
Algemene Inlichtingenbijeenkomst 
N264 Ombouw 3 rotondes naar kruispunten met iVRI’s
Donderdag 14 april 2022, 11:00 uur



Agenda

1. Opening en voorstelronde Frank Roebroek

2. Aanleiding: probleem- en doelstelling Marco Loos

3. Scope opdracht Rob Vromans

4. Aandachtspunten Rob Vromans

5. Contractfilosofie Dirk van der Linden

6. Aanbestedingsproces Dirk van der Linden

7. Vragen en inlichtingen Dirk van der Linden

8. Sluiting Frank Roebroek



Algemene Inlichtingenbijeenkomst

– Project N264 Ombouw 3 rotondes naar kruispunten met iVRI’s

– Contractvorm D&C, UAV-GC 2005

– Contractnummer N264.33

– TenderNed kenmerk 346494

– Projectteam Provincie Noord-Brabant:
• Marco Loos (projectmanager), John Huysmans (manager projectbeheersing), Jorn van Eekeren (technisch 

manager), Maartje van Moll (omgevingsmanager), Dirk van der Linden (contractmanager), Frank Roebroek 
(hoofdinkoper), Simone Lathouwers (projectondersteuner), Theo de Haas (Gemeente Maashorst)

– Projectteam Witteveen+Bos:
• Rob Vromans (projectmanager), Mark Buitenhuis (manager projectbeheersing), Bart Janssen (technisch 

manager), Hilke van Strijp (omgevingsmanager), Rob Rijnen (contractschrijver)

– Geen verslag / nota van bijeenkomst, presentatie wordt gepubliceerd in TenderNed

– (Officiële) vragen en communicatie via TenderNed



Overzicht gebied + keuze start aanbesteding



Overzicht gebied



Overzicht gebied | Kruising Wilhelminastraat



Overzicht gebied | Kruising Karrevracht



Overzicht gebied | Kruising Velmolenweg



Aanleiding: probleemstellingen

– De N264 is de verbindingsweg tussen de A50 (Uden) en N271 (nabij Gennep) en 
kruist de A73;

– De verkeersafwikkeling, met name ter hoogte van Uden maar ook op andere 
locaties, vraagt om oplossing met meer capaciteit op de kruisingen dan in de 
huidige situatie;

– Daarnaast ervaren omwonenden problemen op het gebied van de leefbaarheid;

– Provincie Noord-Brabant wil daarom de drie rotondes op de N264 tussen de A50 
en Volkel (hm 24.6 – 27.7) ombouwen tot kruispunten met iVRI’s;



Aanleiding: doelstellingen (1/2)

Het systeem ‘N264.33 Ombouw 3 rotondes naar kruispunten met iVRI’s’ dient: 

– De verkeersafwikkeling op de volgende kruispunten door gebruik van iVRI’s te 
verbeteren, zodat het verkeer in alle richtingen, het onderliggende wegennet 
daarbij inbegrepen, tot ruim na 2040 kan worden afgewikkeld;

– De verkeersafwikkeling op de aansluitende en tussenliggende wegvakken van 
voornoemde kruispunten op de N264 te verbeteren (groot onderhoudsopgaven 
vanuit PNB, het betreft geen Meerjarig Onderhoud in deze Overeenkomst); 

– De verkeersafwikkeling in de tunnel Nieuwstraat te verbeteren en de lekkages in de 
tunnel te dichten; 

– De leefbaarheid langs het tracé te verbeteren, zodat ten opzichte van de 
bestaande situatie het wegverkeerslawaai zoveel mogelijk wordt gereduceerd en 
de luchtkwaliteit zoveel mogelijk wordt verbeterd;



Aanleiding: doelstellingen (2/2)

Het systeem ‘N264.33 Ombouw 3 rotondes naar kruispunten met iVRI’s’ dient: 

– De ruimtelijke kwaliteit te verbeteren, zodat de leefbaarheids- en 
duurzaamheidsdoelen zoals genoemd in de Vraagspecificatie worden 
gemaximaliseerd.

Daarbij is het van belang dat: 

– Smart-Mobility toepassingen zijn geïmplementeerd die bijdragen aan 
bovengenoemde doelen; 

– De duurzaamheidsdoelstellingen van de provincie zoals genoemd in de 
Vraagspecificatie zijn geïmplementeerd.



Opdrachtscope: Hoofdlijnen

– Herinrichten N264 tussen hm 24.6 en hm 27.7;

– Ombouwen 3 rotondes tot kruispunten met iVRI’s;

– Dichten lekkages tunnel Nieuwstraat;

– Uitwerken RO tot VO-DO-UO.

– Onderhoudstermijn 12 maanden.



Opdrachtscope: Systeemobjecten

– Ontwerp en realisatie;
• de ombouw van 3 rotondes naar kruispunten met iVRI’s; 

• herinrichten aansluitende en tussenliggende wegvakken (hm 24.6 – 27.7)  van voornoemde 
kruispunten op de N264; 

• ondergrondse infra; 

• waterhuishouding; 

• kunstwerken; 

• weggebonden objecten; 

• bushaltes; 

• erfaansluitingen; 

• openbare verlichting; 

• groenvoorziening.



Aandachtspunten: Algemeen

– Bereikbaarheid Uden Zuid & Ambulancepost Uden;

– Verkeers- en omgevingshinder tijdens uitvoer voor zowel gemotoriseerd verkeer 
(o.a. ook speciaal transport) als fietsers;

– Coördinatieplicht ON voor Kabels & Leidingen;

– Milieu Kosten Indicator (MKI)-pilot haakt aan bij Rijkswaterstaat-systematiek;

– Uitkomst onderzoeken m.b.t. Leefbaarheidsaspecten (Geluid en Lucht).

– Uitdaging ON om wegverkeerslawaai extra te reduceren d.m.v. innovaties;

– Uitdaging ON om vrijkomende materialen hoogwaardig her te gebruiken.



Aandachtspunt: Tunnel Nieuwstraat

– In de tunnel Nieuwstraat spelen problemen 
met kwelwater;

– Hierdoor moet de tunnel regelmatig worden 
afgesloten;

– Oorzaak lekkage tunnel zijn de 
dilatatievoegen van de tunnelbak;

– Daarnaast herinrichting wegprofiel naar een 
fietsstraat;

– Uiterlijke deadline realisatie werkzaamheden: 
1 december 2022



Aandachtspunt: Vijverlaan | ALDI

– Door toekomstige aanwezigheid ALDI wordt de 
stopstreep naar achter verplaatst op de 
Vijverlaan;

– Hierdoor is het parkeerterrein van Fysio, 
Huisarts, Bedrijf en bewoners niet meer 
bereikbaar via de huidige ingang Vijverlaan;

– De gekozen oplossing is een aansluiting op de 
Velmolenweg aan de noordzijde;

– Echter lopen er nog gesprekken met bewoners 
over een alternatieve ontsluitings-oplossing 
van dit parkeerterrein.

Toekomstige 
ALDI

Verplaatste 
stopstreep

Nieuwe ingang 
parkeerterrein



Aandachtspunt: Scope-uitbreiding

– Daarnaast wordt (tenminste) de asfaltdeklaag vervangen tussen hm 27.7 - 31.4 
van de N264 wegens een aanstaande onderhoudsvraag op dit tracé;

– Werkzaamheden tot aan betonverharding, dus enkel op rotonde Zeelandsedijk 
wordt ook de asfaltdeklaag vervangen (zie afbeelding);

– Uitkomst verhardingsonderzoek geeft aan of meer dan enkel de deklaag 
vervangen moet worden (bekend bij NvI 1).
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Aandachtspunt: Relatie met N605, Omklap Volkel

– Omgevingsstudie N605 Volkel is 
afgerond. Voorbereiding planstudie;

– Daarom wordt de rotonde-inrichting 
niet aangepakt in deze scope 
(264.33);

– Uitkomst van de omgevingsstudie 
bepaalt uiteindelijke maatregelen op 
kruispunten Industrielaan en 
Zeelandsedijk.



Contractfilosofie

– Werk in UAV-GC vorm op markt zetten met daarbij regierol voor provincie Noord-
Brabant;

– Ontwerp- en uitvoeringsvrijheid aan markt geven om potentieel van markt te 
benutten;

– Het Referentie Ontwerp betreft de basis waarop ON het VO-DO-UO dient op te 
stellen.



Aanbestedingsproces: EMVI-criteria

– Plan van aanpak (50%):
1a. (40%): Borgen bereikbaarheid, veiligheid, doorstroming (o.a. omleidingen, bouwfasering, 
bereikbaarheid, veiligheid weggebruiker, communicatie omgeving).

1b. (10%): Borgen doelmatigheid van alle ingezette innovaties die bijdragen aan nóg verdere reductie 
van het wegverkeerslawaai ten opzichte van de eisen in de Vraagspecificatie, na oplevering van het 
Werk, zoals genoemd bij 2b. Risicodossier Duurzame Innovaties. 

– Duurzaamheid (50%):
2a. (25%): Omvang Milieukosten: wat is de omvang van de milieukosten die de Inschrijver voor dit werk 
aanbiedt (middels een MKI-berekening)?

2b. (25%): Risicodossier Duurzame Innovaties: beheersmaatregelen risico’s duurzame innovaties  wat 
zijn volgens Inschrijver de risico’s voor OG als het gaat om de aangeboden duurzame innovaties en hoe 
gaat ON deze beheersen? 



Aanbestedingsproces: planning
– Vooraankondiging 21 februari 2022

– Aankondiging 10 april 2022

– Inlichtingenbijeenkomst 14 april 2022

– Deadline vragen 1e NvI 25 april 2022, 10.00 uur

– Publicatie 1e NvI 9 mei 2022

– Deadline vragen 2e NvI 19 mei 2022, 10.00 uur

– Publicatie 2e NvI 3 juni 2022

– Deadline vragen 3e NvI 13 juni 2022, 10.00 uur

– Publicatie 3e NvI 24 juni 2022

– Deadline indienen 7 juli 2022, 10.00 uur

– Gunningsbeslissing 5 augustus 2022

– Definitieve gunning 2 september 2022

– Werk uiterlijk gereed 18 maart 2024



Vragen en inlichtingen

– Voor nu vragen over proces?

– TenderNed:
• Documenten

• Planning

• Communicatie

• Nota van Inlichtingen

• Inschrijven

– TenderNed kenmerk 346494



Bedankt voor uw komst en veel succes met de 
voorbereiding van uw aanbieding!


