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Vraag 

no.

Hoofdstuk/ 

bijlage
Pagina Paragraaf Vraag Antwoord door / namens Aanbesteder

1 Tabel 

technische 

eisen

De gevraagde luchtgeluidsisolatiewaarden en contactgeluidniveaus liggen bij 

sommige ruimtes (tabel 7)aan de hoge kant. Hierdoor is het niet overal 

haalbaar om ons standaardproduct toe te passen. Gezien de relatief korte 

huurperiode en de economische haalbaarheid vragen wij om deze 

geluidsisolatiewaardes waar noodzakelijk los te kunnen laten.

Voor Westerkoog Sport zijn de eisen uit de tabel van technische eisen 

onverkort van toepassing.

Voor het Sociaal Wijkteam en De Vuister zijn eisen gesteld aan 

contactgeluidsniveaus om overlast tussen ruimten te voorkomen. De 

technische mogelijkheden van het standaardproduct dienen maximaal te 

worden benut.

Voor de spreekkamers van het Sociaal Wijkteam gelden verhoogde eisen aan 

de privacy, daarom worden de omschreven luchtgeluidsisolatiewaarden 

geëist. Deze blijven onverkort van toepassing.

Voor de overige ruimten van het Sociaal Wijkteam en  De Vuister mag, indien 

de gestelde eis niet kan worden ingevuld, de luchtgeluidsisolatiewaarde met 

3 dB worden verlaagd.

2 Ruimtestaat Bij de grote zaal van het buurtcentrum en de grote open trainingsruimte van 

Westerkoog Sport wordt gevraagd om ‘bij voorkeur geen, doch maximaal 2 

kolommen in de ruimte’. Om dit te halen kunnen wij niet ons 

standaardproduct toepassen, maar zullen we een duurder alternatief moeten 

gebruiken. Gezien de relatief korte huurperiode lijkt ons dit niet wenselijk. Kan 

deze eis komen te vervallen? Zo nee, waarom niet?

De eis van maximaal 2 kolommen in de trainingsruimte van Westerkoog 

Sport en de grote zaal van De Vuister vervalt maar blijft een wens die is 

gesteld vanwege de functionaliteit van de ruimte. Bij meerdere kolommen 

(max 3!) kunnen de ruimten niet goed als één geheel worden gebruikt 

waarbij opgemerkt dat bij de beoordeling van subcriterium ‘invulling/ 

uitwerking van het PvE' zal de functionaliteit van voorgenoemde ruimten 

zwaar meewegen.

3 Inhoud 3.1.3 vermogens 

keukens

Kunnen jullie een opgave van de elektrisch vermogens van de apparatuur in 

de keuken?

In het PvE (pagina 11 en 12 en bijlage 4 is een overzicht van 

keukenapparatuur gegeven. Daarenboven dient rekening te worden 

gehouden met een elektrische boiler van 200 liter met een aansluitwaarde 

van 6 kW. Opdrachtnemer dient het aansluitvermogen hierop af te stemmen. 

Na opdrachtverstrekking kan de gebruiker indien nodig en gewenst 

concretere gegevens over de vermogens aanleveren. Voor inschrijving kunt u 

uitgaan van de volgende indicatie voor de keuken- en barapparatuur: 46 kW 

aansluitvermogen bij een gelijktijdigheidsfactor van 75% (dus maximaal 34,5 

kW gelijktijdig vermogen).

Gemeente Zaanstad en Stichting  Parteon

Nota van Inlichtingen:  
no. / d.d.:  

Aanbesteder:  
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4 Inhoud 3.2.3. 

vloerbelasting

Wat wordt die vloerbelasting in de sportschool dit graag opgeven i.v.m. het 

toepassen van verzwaarde vloeren

In de ruimte worden voornamelijk kickbokslessen gegeven.

De vloer dient te beschikken over voldoende stijfheid (vooralsnog uit te gaan 

van een cementvloer of minimaal gelijkwaardig) om hinderlijke trillingen van 

vloer, wanden en plafond tegen te gaan en geen overlast te veroorzaken aan 

de andere functies. Onder hinderlijke trillingen wordt verstaan: klapperende 

ramen, deuren, verlichtingsarmaturen, voorwerpen die aan de wand hangen.

5 Inhoud 3.2.3 Overige 

eisen

U vraagt  ons te voldoen aan het handboek sportaccommodatie 2008 van ISA 

Sport. 

Kunt u specificeren waar wij precies aan moeten voldoen? Wij kunnen niet 

conformeren aan een geheel boek.

De eis om te voldoen aan het genoemde handboek vervalt als zodanig. 

Belangrijk is dat opdrachtnemer voldoet aan de eisen t.a.v. ventilatie en 

temperatuurbeheersing (ook in de warme maanden) in de trainingsruimte. 

Om hieraan te voldoen dient u uit te gaan van een koelvermogen van 

minimaal 12,5 kW in de trainingsruimte van Westerkoog Sport.

6 Inhoud 3.1.3 Overige 

eisen, Inrichting 

grote zaal

Wij kunnen doormiddel van onze units, welke 3x6m = 18m2 zijn geen grote 

zaal van 150m2 realiseren met 2 kolommen. Het minimum, voor een zaal van 

144m2,  is 3 kolommen. Is dit akkoord?

Zie antwoord gegeven bij vraag 2.

7 Inhoud 2.3 

Nutsaansluitingen 

en infrastructuur

U stelt: Elektriciteitsaansluiting: capaciteit door opdrachtnemer vast te

stellen op basis van aansluitvermogens en aannemelijke

gelijktijdigheid van gebouwinstallaties en gebruikersapparatuur. Het 

vermogen van de gebruiksapparatuur die opdrachtgever gaat toepassen is 

niet inzichtelijk. Hierdoor kan opdrachtnemer geen juiste raming maken. 

Hiervoor is een uiteengezet overzicht nodig van alle apparatuur inclusief 

vermogens. Kan opdrachtgever dit aanleveren? Zo niet, mag als uitgangspunt 

worden gehanteerd een raming voor het geen wat opdrachtnemer levert?

Uit het vooroverleg met netbeheerder Liander is gebleken dat een 

grootverbruikaansluiting een zeer lange aanvraagtijd kent. Voor kleingebruik 

is deze termijn naar verwachting korter. Vooralsnog gaan wij daarom uit van 

3 aansluitingen (1 per functie) met elk een aansluitwaarde van maximaal 

3x80A.

8 Inhoud 2.3 

Nutsaansluitingen 

en infrastructuur

U stelt: De opdrachtnemer dient te voorzien in adequate voorzieningen voor

verwerking van hemelwater en – indien nodig – vergunning voor lozing op

het naastgelegen oppervlaktewater. Is opdrachtnemer vrij om te bepalen hoe 

zij het hemelwater afvoert, Vrij uitloop of gekoppeld als opdrachtnemer dat 

verantwoordelijk acht.

Dit is akkoord op basis van gescheiden systeem 
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9 Inschrijffase Inhoud In uw planning wordt er gestart met de bouwvoorbereiding tijdens het 

vergunningstraject. 

In de eerste NVI bij vraag 8 stelt u dat het reguliere traject moet worden 

aangehouden en dat er na het vergunningstraject moet worden gestart met 

de bouwvoorbereiding.  Dit resulteert in 7 weken voor inkoop, engineering, 

productie en plaatsing. Dit is niet realistisch en zal leiden tot 

planningsproblemen waardoor wij niet bij inschrijven kunnen conformeren 

aan oplevering uiterlijk eind 30 juni 2023. Graag toch uw akkoord op de 

eerder gestelde vraag 52 in de nota van inlichtingen zodat wij kunnen 

voldoen aan de gevraagde opleverdatum of een verklaring hoe om te gaan 

met onoverkomelijke planningsproblemen die resulteren in een oplevering na 

30 juni 2023.

Voorlsnog planning aan te houden conform de uitvraag. 

Indien deze, om reden buiten de schuld gelegen van opdrachtnemer niet 

haalbaar blijkt, zullen partijen nader overleg voeren over de mogelijke 

oplossingen en consequenties

10 Inschrijffase Inhoud Naar aanleiding van de nieuwe terreinschets. Is onze aanname juist dat het 

bouwkavel resulteert in 40x32m.

Exclusief het trapveld (15m), het trottoir, toegangsstrook achtertuinen en het 

talud.

Op basis van onze eigen metingen vanaf tekening komen wij tot dezelfde 

conclusie. NB: de precieze maatvoering dient in het werk te worden bepaald.

11 bijlage 3 Gelet op bijgevoegde planning (Bijlage 3) kunnen wij in week 23 starten op 

locatie, alleen moeten wij de materialen en units voorafgaand produceren 

(begin maart) om de planning te behalen. Neemt de Opdrachtgever daarbij 

het risico dat wij tijdens de procedure alvorens kunnen bestellen/produceren? 

Zie antwoord op vraag 10

12 PVE In de NVI geeft U bij vraag 1 aan dat een 10% afwijking van het PvE akkoord 

is, maar er wel voldaan moet worden aan de NO met gebruiker. Kunt u 

aangeven in hoeverre een afwijking wordt geaccepteerd? Interpreteren wij 

het juist dat er geen afwijking geaccepteerd wordt mits je minder M2’s nodig 

hebt uit NO naar BVO-conversie? Graag uw toelichting.

Voor de gebruikers is het belangrijk dat de gevraagde Nuttige Oppervlakten 

(NO) zo goed mogelijk worden gerealiseerd en dat de verschillende ruimten 

goed kunnen functioneren. Per ruimte mag de NO maximaal 10% kleiner zijn. 

Het totaal van de NO per gebruiker mag echter niet kleiner zijn dan hetgeen 

geëist. De omslagfactor BVO/NO is een inschatting en is afhankelijk van de 

plattegrond. Het totale BVO per gebruiker mag echter tot maximaal 5% lager 

zijn dan aangegeven, dit zolang wordt voldaan aan de eisen t.a.v. de NO.

Aanvullingen/ Aanvullende opmerkingen van zijde van aanbesteder:

Naar aanleiding van vraag 4: Zoals in het PvE beschreven dient opdrachtnemer te voorzien in een ophangmogelijkheid voor bokszakken in de trainingsruimte van Westerkoog Sport. De krachten 

voortkomend uit de ophangconstructie dienen adequaat afgedragen te worden. 

Bijlagen bij de nota van inlichtingen:

Geen
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