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Aanbesteding: Oijense zij Noord WRM
Aanbestedende Dienst: Gemeente Oss
Referentie: IBOR 006-22

Toelichting:

Ref.nr. Onderwerp:
8 Verkeersmaatregelen

Vraag:
De termijn voor vragen stellen is voorbij, maar toch zou ik de volgende 
vraag mbt de verkeersmaatregelen beantwoord zien:
a- Vraag: Het verkeersplan inclusief benodigde tekeningen dienen nog 
opgesteld te worden (700010 & 700020).
Het is daarmee voor ons een gok of de door ons beoogde invulling van de 
verkeersmaatregelen in de posten 720020 t/m 750030, worden geaccepteerd 
door de opdrachtgever, de directie en vooral de wegbeheerder. In het kader 
daarvan hebben wij dan ook de volgende vragen:
b- Vraag: Hoe wordt er in de uitvoering mee omgegaan als de door ons 
beoogde (gecalculeerde) verkeersmaatregelen niet afdoende blijken te zijn 
volgens de opdrachtgever, de directie en/of de wegbeheerder?
c- Vraag: Zou u het bestek in lijn willen (laten) brengen met het gestelde in 
artikel 62.17.03 (lid 03) van de Standaard RAW Bepalingen 2020?

Antwoord:
De termijn voor vragen stellen is voorbij, maar toch zou ik de volgende 
vraag mbt de verkeersmaatregelen beantwoord zien:
a- Vraag: Het verkeersplan inclusief benodigde tekeningen dienen nog 
opgesteld te worden (700010 & 700020).
Het is daarmee voor ons een gok of de door ons beoogde invulling van de 
verkeersmaatregelen in de posten 720020 t/m 750030, worden geaccepteerd 
door de opdrachtgever, de directie en vooral de wegbeheerder. In het kader 
daarvan hebben wij dan ook de volgende vragen:
a- Antwoord: 700010 opstellen verkeersplan (afzettingen werk e.d. in 
verschillende fases) is volgens CROW 96b, dit is allemaal kleinschalig 
binnen het plangebied per wegvak(straat). 
Maar dat zijn de kosten niet.

700020 omleiding, dit zou een grote gok (kostenpost) kunnen zijn als de 
omleiding een grote omleiding betreft en dat is niet zo. Alles is binnen het 
plangebied.

Ja, in dit geval, worden enkel de toegangswegen vanaf de Spitsbergerweg en 
Oijenseweg de Oijensezij Noord in afgesloten per fase, het is dan handig om 
er altijd minimaal 2 open te houden van de 3.
Dus daar zien we ook geen grote risico’s.
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b- Vraag: Hoe wordt er in de uitvoering mee omgegaan als de door ons 
beoogde (gecalculeerde) verkeersmaatregelen niet afdoende blijken te zijn 
volgens de opdrachtgever, de directie en/of de wegbeheerder?

b- Antwoord: Dan zal de aannemer zijn onderbouwing van de prijs moeten 
toelichten en als deze volgens CROW 96b is zal er geen probleem zijn.

c- Vraag: Zou u het bestek in lijn willen (laten) brengen met het gestelde in 
artikel 62.17.03 (lid 03) van de Standaard RAW Bepalingen 2020?

c- Antwoord: Artikel 62.17.03 (lid 3) is niet van toepassing.

Beantwoord op: 01-11-2022
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
9 Risicoregeling

Vraag:
Aangezien het werk conform de faseringstekening doorloopt tot Q2-2023 (en 
verder ntb iom de directie) en de huidige markt vragen wij u de 
risicoregeling WEL van toepassing te verklaren.
Momenteel hebben wij te maken met wekelijkse prijsstijgingen en kunnen 
wij niet voorzien wat de komende periode (voornamelijk na 1 januari 2023) 
gaat brengen. Het risico van prijswijzigingen is momenteel niet in te schatten.
Vraag is om de risicoregeling WEL van toepassing te verklaren.

Antwoord:
Antwoord: de risicoregeling wordt niet toegepast bij dit werk.
• Loonkosten: wordt de risicoregeling niet toegepast. de uitvoeringsduur van 
het werk is korter dan één jaar
• Prijzen van brandstofgroepen: Dit betreft de verrekening van gasolie en 
elektriciteit. Bij gasolie wordt onderscheid gemaakt tussen twee 
brandstofgroepen, te weten:
01 gasolie met hoog accijnstarief;
03 gasolie exclusief accijns.
Omdat de prijsontwikkelingen bij brandstoffen onvoorspelbaar zijn (stijging 
en daling), worden prijswijzigingen vanaf de datum van aanvang van het 
werk verrekend.
• Prijzen van bouwstofgroepen: in principe wordt de risicoregeling niet 
toegepast. de uitvoeringsduur van het werk is korter dan één jaar. Maar 
omdat de prijsontwikkelingen bij brandstoffen onvoorspelbaar zijn (stijging 
en daling), worden prijswijzigingen vanaf de datum van aanvang van het 
werk verrekend. De opdrachtnemer dient de prijsontwikkelingen bij 
brandstoffen en bouwstoffen in een beknopte declaratie aantonen om de 
risicoregeling te mogen gebruiken. 
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Voor de bestekposten met een “I” in de kolom ‘Hoeveelheid ter inlichting’ 
sluit de verrekening van prijswijziging via de risicoregeling van die 
bouwstof daarentegen wel uit.
Voor de bestekposten met een “T” in de kolom ‘Hoeveelheid ter beschikking 
gesteld’ sluit de verrekening van prijswijziging via de risicoregeling van die 
bouwstof daarentegen wel uit.

Beantwoord op: 01-11-2022
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
10 Constructie damwand en deksloof

Vraag:
De vragenmodule is reeds gesloten, maar toch zou ik graag de volgende 
vragen nog beantwoord zien:

In de post 566000 staat een stalen damwand voorgeschreven, maar in post 
100010 moet er een stabiliteitsberekening en uitvoeringstekening gemaakt 
worden. Hoe heeft OG de voorgeschreven damwand bepaalt? Voldoet deze 
voorgeschreven damwand?
Hoe dienen we post 566000 af te prijzen, wanneer blijkt uit de 
stabiliteitsberekening van post 100010 dat de voorgeschreven damwand niet 
voldoet?
In post 566010 wordt verwezen naar de stabiliteitsberekening en 
uitvoeringstekening welke gemaakt moeten worden in post 100010. De 
voorgestelde constructie moet gemaakt worden conform voorstel van de 
constructeur. Dit voorstel moet nog gemaakt worden in post 100010. Hoe 
kunnen we deze posten afprijzen wanneer het constructievoorstel nog 
gemaakt moet worden?
In post 566012 dient de leverantie wapeningsstaal conform voorstel 
constructeur te zijn. Dit kan niet worden afgeprijsd wanneer het voorstel van 
de constructeur nog niet is gemaakt. Hoe ziet OG dit?

Antwoord:
De vragenmodule is reeds gesloten, maar toch zou ik graag de volgende 
vragen nog 
beantwoord zien:

Vraag 3: In de post 566000 staat een stalen damwand voorgeschreven, maar 
in post 100010 
moet er een stabiliteitsberekening en uitvoeringstekening gemaakt worden. 
Hoe heeft OG de voorgeschreven damwand bepaalt? Voldoet deze 
voorgeschreven damwand?

Antwoord 3: De opdrachtnemer kan een prijs opvragen voor een berekening 
bij een constructeur. Dat is af te prijzen. Zo ook bij de constructeur navragen 
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wat meest gebruikelijk is voor deze toepassing en de prijsaanbieding hierop 
afstemmen.
Mocht uit de berekening ( na de gunning) blijken dat de damwand veel 
zwaarder of lichter kan dan zal er overleg plaats vinden tussen OG en ON.
De opdrachtnemer dient door middel van het maken van een rapport 
“Stabiliteitsberekening”. aantonen dat de constructie veilig is. 

Vraag 4: Hoe dienen we post 566000 af te prijzen, wanneer blijkt uit de 
stabiliteitsberekening 
van post 100010 dat de voorgeschreven damwand niet voldoet?

Antwoord 4: De opdrachtnemer kan een prijs opvragen voor een berekening 
bij een constructeur. Dat is af te prijzen. Zo ook bij de constructeur navragen 
wat meest gebruikelijk is voor deze toepassing en de prijsaanbieding hierop 
afstemmen.
Mocht uit de berekening ( na de gunning) blijken dat de damwand veel 
zwaarder of lichter kan dan zal er overleg plaats vinden tussen OG en ON.
De opdrachtnemer dient door middel van het maken van een rapport 
“Stabiliteitsberekening”. aantonen dat de constructie veilig is. 

Vraag 5: In post 566010 wordt verwezen naar de stabiliteitsberekening en 
uitvoeringstekening 
welke gemaakt moeten worden in post 100010. De voorgestelde constructie 
moet gemaakt worden conform voorstel van de constructeur. Dit voorstel 
moet nog gemaakt worden in post 100010. Hoe kunnen we deze posten 
afprijzen wanneer het constructievoorstel nog gemaakt moet worden?

Antwoord 5: De opdrachtnemer kan een prijs opvragen voor een berekening 
bij een constructeur. Dat is af te prijzen. Zo ook bij de constructeur navragen 
wat meest gebruikelijk is voor deze toepassing en de prijsaanbieding hierop 
afstemmen.
Mocht uit de berekening ( na de gunning) blijken dat de damwand veel 
zwaarder of lichter kan dan zal er overleg plaats vinden tussen OG en ON.
De opdrachtnemer dient door middel van het maken van een rapport 
“Stabiliteitsberekening”. aantonen dat de constructie veilig is. 

Vraag 6: In post 566012 dient de leverantie wapeningsstaal conform voorstel 
constructeur te zijn. Dit kan niet worden afgeprijsd wanneer het voorstel van 
de constructeur nog niet is gemaakt. Hoe ziet OG dit?

Antwoord 6: De opdrachtnemer kan een prijs opvragen voor een berekening 
bij een constructeur. Dat is af te prijzen. Zo ook bij de constructeur navragen 
wat meest gebruikelijk is voor deze toepassing en de prijsaanbieding hierop 
afstemmen.
Mocht uit de berekening ( na de gunning) blijken dat de damwand veel 
zwaarder of lichter kan dan zal er overleg plaats vinden tussen OG en ON.



Nota van inlichtingen Oijense zij Noord WRM

Pagina 5 van 5 Datum genereren nota van inlichtingen: 02-11-2022

De opdrachtnemer dient door middel van het maken van een rapport 
“Stabiliteitsberekening”. aantonen dat de constructie veilig is.

Beantwoord op: 02-11-2022
Label: Contract


