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Attentie 
Dit contractdocument Vraagspecificatie Proces is gebaseerd op het Rijkswaterstaat 
model Vraagspecificatie Proces. Met het model stelt Rijkswaterstaat minder eisen 
aan de processen waar de Opdrachtnemer, al dan niet op basis van zijn 
gecertificeerde kwaliteitsmanagementsysteem, de UAV-GC 2005 of de 
Overeenkomst, verantwoordelijk voor is. Van de Opdrachtnemer wordt verwacht dat 
hij die verantwoordelijkheid neemt door onder andere de principes van 
kwaliteitsmanagement in acht te nemen. Van de Opdrachtgever mag worden 
verwacht dat hij de ruimte geeft aan de Opdrachtnemer om zijn processen in te 
richten zodanig dat hij zijn verantwoordelijkheid kan waarmaken. Van zowel de 
Opdrachtgever als de Opdrachtnemer wordt verwacht dat zij professioneel handelen 
en door middel van constructieve samenwerking bijdragen aan een beter resultaat. 
 
Het stellen van minder eisen aan de processen van de Opdrachtnemer is met name 
herkenbaar in de hoofdstukken Projectmanagement (2), Projectbeheersing (3) en 
Technisch Management (5). Als aansprekend voorbeeld zijn eisen ten aanzien van 
documentmanagement geschrapt omdat prima kan worden teruggevallen op § 7.5 
NEN-EN-ISO 9001:2015 “Gedocumenteerde informatie”. 
Bij Omgevingsmanagement (hoofdstuk 4) heeft Rijkswaterstaat een 
maatschappelijke verantwoordelijkheid en stelt van daaruit aanvullende en meer 
specifieke eisen aan de betreffende processen van de Opdrachtnemer.  
 
In deze Vraagspecificatie Proces worden zo min mogelijk concrete producten 
(plannen) vereist van de Opdrachtnemer, maar wordt de Opdrachtnemer gevraagd 
zijn processen te beschrijven. De Opdrachtnemer dient op grond van § 4.4.2 van de 
NEN-EN-ISO 9001:2015 zelf de noodzaak te bepalen om processen te beschrijven 
die noodzakelijk zijn voor de realisatie van het Werk. Van de Opdrachtnemer mag 
verlangd worden dat hij deze Documenten naleeft en up-to-date houdt, temeer daar 
het zijn eigen procesbeschrijvingen betreft. 
Verder geldt dat op basis van dezelfde eisen in deze Vraagspecificatie Proces, de 
procesbeschrijvingen bij een eenvoudige monodisciplinaire opdracht korter zijn en 
minder omvatten dan bij een complexe multidisciplinaire opdracht. 
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1 Inleidende informatie 

1.1 De Vraagspecificatie Proces 
 
Het is de verantwoordelijkheid van de Opdrachtnemer om te bepalen welke 
Werkzaamheden er moeten worden verricht die nodig zijn om het Werk te 
realiseren. Bepaalde Werkzaamheden acht de Opdrachtgever echter van dusdanig 
belang voor de realisatie van het Werk of voor eigen activiteiten, dat de 
Opdrachtgever aan die Werkzaamheden eisen heeft gesteld. Deze eisen zijn 
opgenomen in het voorliggende contractdocument “Vraagspecificatie Proces” als 
onderdeel van de Vraagspecificatie.  
 
De eisen zijn ingedeeld naar een aantal processen, herkenbaar in de verschillende 
hoofdstukken. Per proces (of onderliggende processen) is een topeis geformuleerd. 
Deze eis geeft het doel van het betreffende proces weer in het licht waarvan de 
onderliggende eisen en Werkzaamheden van de Opdrachtnemer gelezen en 
uitgelegd dienen te worden. Naast de topeis kunnen per proces onderliggende eisen 
zijn geformuleerd. Hiermee heeft de Opdrachtgever niet beoogd het volledige proces 
in te vullen. De Opdrachtnemer zal niet kunnen volstaan met slechts invulling te 
geven aan de gestelde onderliggende eisen.  
 

1.2 Samenwerking 
 
Veel projecten in de GWW-sector worden integraal aanbesteed en de projecten 
worden steeds complexer. Samenwerking is als gevolg daarvan niet langer een softe 
aangelegenheid, maar een keiharde noodzaak. Het belang hiervan is onderkend en 
er is in de branche een gezamenlijke marktvisie ontwikkeld. De marktvisie ligt ten 
grondslag aan deze opdracht en van zowel de Opdrachtgever als de Opdrachtnemer 
mag verwacht worden dat zij bij deze opdracht invulling geven aan de marktvisie. 
 

1.3 Kwaliteitsmanagement 
 
De Opdrachtnemer dient zijn Werkzaamheden te verrichten op basis van 
kwaliteitsmanagement. Kwaliteitsmanagement is geen apart proces. Het is een 
werkwijze die wordt toegepast op alle processen. Kwaliteitsmanagement draagt er 
zorg voor dat de processen geschikt, passend en doeltreffend zijn en blijven en dat 
ze leiden tot het gewenste resultaat en een tevreden klant. 
 
De eisen aan kwaliteitsmanagement zijn daarom beschreven bij de eisen aan 
projectmanagement. Het principe van kwaliteitsmanagement komt onder andere tot 
uiting in de Plan-Do-Check-Act cyclus. Dit wordt op ieder proces, zowel op 
projectmanagementniveau, projectbeheersingsniveau als projectuitvoeringsniveau 
geïmplementeerd.  
 
Het beschrijven van de processen is de eerste stap van de Plan-Do-Check-Act 
cyclus. Het uitgangspunt daarbij is dat de Opdrachtnemer zijn Werkzaamheden als 
processen beschrijft en vastlegt in Documenten, waarbij de Opdrachtnemer met 
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deze procesbeschrijvingen aantoont dat aan de gestelde eisen wordt voldaan en 
deze tevens het vermogen in zich hebben het beoogde resultaat te bereiken. Op 
enkele uitzonderingen na worden er geen concrete Documenten voorgeschreven, 
maar worden er beschrijvingen van processen gevraagd. Het is aan de 
Opdrachtnemer om tot een indeling in Documenten te komen ((deel)projectplannen, 
procesbeschrijvingen, werkinstructies).   
 
Het projectmanagementplan is een Document dat wel concreet wordt geëist door de 
Opdrachtgever. In het projectmanagementplan wordt onder andere beschreven op 
welke wijze kwaliteitsmanagement wordt toegepast en hoe daarbij wordt 
aangesloten op het gecertificeerde kwaliteitsmanagementsysteem van de 
Opdrachtnemer. Het projectmanagementplan vormt de basis voor alle 
procesbeschrijvingen van de Opdrachtnemer. Het kan worden aangevuld met 
onderliggende plannen. Voor het beschrijven van processen kan de Opdrachtnemer 
gebruik maken van zijn standaard procesbeschrijvingen conform zijn gecertificeerde 
kwaliteitsmanagementsystemen.  
 

1.4 Ter kennis, ter Acceptatie of ter toetsing 
 
Zowel kwaliteitsmanagement op basis van de ISO-9001 als de UAV-GC 2005 
brengen met zich mee dat de plannen van de Opdrachtnemer actueel worden 
gehouden en door hem worden nageleefd. 
In deze Vraagspecificatie Proces wordt verlangd dat de Opdrachtnemer Documenten 
ter kennis brengt van de Opdrachtgever. Hiermee wordt aangesloten bij artikel 3 lid 
1 sub (f) Basisovereenkomst, waarin is geregeld dat Documenten die aan de 
Opdrachtgever ter kennis worden gebracht, onderdeel worden van de 
Overeenkomst. In deze Vraagspecificatie Proces is geen onderscheid gemaakt in “ter 
kennis”, “ter Acceptatie” of “ter toetsing” voorleggen. Dit onderscheid wordt 
geregeld in annex III Acceptatieplan of annex IV Toetsingsplan 
Ontwerpwerkzaamheden. Uit die annexen blijkt in welke mate de Opdrachtgever 
betrokken wil zijn in de verdere afhandeling van de Documenten die “ter kennis” 
worden gevraagd in deze Vraagspecificatie Proces. Is een Document, dat ter kennis 
moet worden gebracht, niet opgenomen in annex III Acceptatieplan of annex IV 
Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden, dan wordt dat Document slechts ter kennis 
gebracht van de Opdrachtgever, wat dan vergelijkbaar is met het melden aan of 
informeren van de Opdrachtgever. 
 

1.5 Contractbeheersingsfilosofie 
 
Gegeven het feit dat de Opdrachtnemer kwaliteitsmanagement toepast, kan en 
wenst de Opdrachtgever hier gebruik van te maken bij het beheersen van het 
contract (de Overeenkomst). De Opdrachtgever heeft een eigen 
verantwoordelijkheid bij de realisatie van het Werk. De Opdrachtgever richt zich op 
de beoordeling van het functioneren van het kwaliteitsmanagementsysteem van de 
Opdrachtnemer. Dat moet in beginsel het vertrouwen geven dat het Werk en de 
Werkzaamheden aan de gestelde eisen zullen gaan voldoen. Om dit vertrouwen op 
te bouwen en te bevestigen zet de Opdrachtgever een mix van maatregelen in, 
bestaande uit interactie (samenwerking), toetsing en interventie. De maatregelen 
worden op basis van het risicoregister ingezet. Voor het toetsen maakt de 
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Opdrachtgever gebruik van een mix van systeem-, proces- en producttoetsen. Deze 
werkwijze noemt de Opdrachtgever: Systeemgerichte Contract Beheersing (SCB). 
 

1.6 Leeswijzer 
 
In de hoofdstukindeling is voor een zekere hiërarchische structuur gekozen waarbij 
in hoofdstuk 2 eisen aan projectmanagement en kwaliteitsmanagement zijn 
verwoord. Direct aansluitend zijn in hoofdstuk 3 de eisen geformuleerd met 
betrekking tot projectbeheersingsprocessen. In de volgende hoofdstukken 4, 5 en 6 
komen de processen omgevingsmanagement, technisch management en 
inkoopmanagement aan bod.  
 
De eisen zijn zoveel mogelijk geformuleerd volgens een vast patroon met topeisen 
en onderliggende eisen. Voor de eenduidigheid zijn eisen voorzien van een ID-
nummer bestaande uit twee beginletters die duiden op het proces waarop de eis 
betrekking heeft en een volgnummer. Deze twee beginletters zijn overigens in de 
hoofdstuk- en paragraaftitels tussen haakjes vermeld, zodat in de inhoudsopgave 
het ID-nummer makkelijk terug te vinden is. Per eis is tevens een relatie 
aangegeven met één of meer bovenliggende eisen. 

 
ID-
nummer 

Omschrijving eis / bepaling 
 

Boven-
liggende 
eis 

XX100 De Opdrachtnemer dient … 
 

XX010 

 
Naast de eisen zijn er bepalingen opgenomen waaruit niet direct een verplichting 
voortvloeit voor de Opdrachtnemer anders dan dat de Opdrachtnemer rekening 
dient te houden met wat is bepaald. Het identificatienummer wordt dan 
voorafgegaan door “B-“ van “Bepaling”. 
 

1.7 Verwijzing naar normen 
 
Indien in de Overeenkomst wordt verwezen naar normen etc. of fabricaten etc. als 
bedoeld in de Aanbestedingswet, wordt deze verwijzing geacht vergezeld te gaan 
van de woorden “of gelijkwaardig”. 
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2 Projectmanagement (PM) 

PM010 De Opdrachtnemer dient zijn Werkzaamheden te managen (plannen, 
organiseren, bewaken, beheersen, rapporteren en corrigeren), zodanig 
dat het Werk wordt gerealiseerd conform de uit de Overeenkomst 
voortvloeiende eisen. 
 

Geen 

2.1 Opstellen van een projectmanagementplan (PM)  
 

PM100 De Opdrachtnemer dient de beschrijving van zijn 
projectmanagementsysteem in een projectmanagementplan, waarmee 
de Opdrachtnemer bewerkstelligt dat de Werkzaamheden worden 
gemanaged, ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. 
 

PM010 

B-PM110 De Opdrachtnemer mag het projectmanagementplan opdelen in 
onderliggende plannen (procesbeschrijvingen). 
 

PM100 

PM120 De Opdrachtnemer dient in zijn projectmanagementplan ten minste de 
volgende onderwerpen specifiek voor de opdracht te beschrijven: 
1. de projectdoelstelling(en); 
2. de projectmanagementsturing; 
3. de samenwerkingsafspraken; 
4. de structuur van het toe te passen projectmanagementsysteem 

met de onderlinge samenhang van de processen; 
5. de processen, gebruikmakende van procesbeschrijvingen conform 

het(de) gecertificeerde kwaliteitsmanagementsysteem(en), waarbij 
ten minste invulling wordt gegeven aan de in de Overeenkomst 
gestelde proceseisen en waarmee de Opdrachtnemer aantoont dat 
deze processen het vermogen hebben om het beoogde resultaat te 
bereiken; 

6. de wijze waarop de Opdrachtnemer kwaliteitsmanagement toepast 
in het projectmanagementsysteem en de onderliggende processen 
(kwaliteitsplan als bedoeld in § 19 UAV-GC 2005); 

7. de wijze waarop de Opdrachtnemer integraal 
veiligheidsmanagement waarborgt; 

8. de uit te werken (onderliggende) plannen; 
9. de projectorganisatie waarin ten minste de leidinggevende functies 

en sleutelfuncties zijn weergegeven met hun taken, 
verantwoordelijkheden en bevoegdheden; 

10. de decompositie, op hoofdlijnen, van de Werkzaamheden in een 
Work Breakdown Structure (WBS). 

 

PM100 
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2.2 Toepassen kwaliteitsmanagement (KM) 
 

KM010 De Opdrachtnemer dient klanttevredenheid te waarborgen door te 
voldoen aan de verplichtingen voortvloeiende uit de  
Overeenkomst en te streven naar het invullen van de met de 
Opdrachtgever afgestemde verwachtingen. 
 

PM010 
 

KM020 Het projectmanagementsysteem, inclusief zijn onderliggende 
processen, dient gebaseerd te zijn op het kwaliteitsmanagement-
systeem, of in geval van een combinatie eventueel meerdere 
kwaliteitsmanagementsystemen, dat is (die zijn) gecertificeerd door 
een daartoe geaccrediteerde certificatie-instelling op basis van de 
vigerende versie van de norm NEN-EN-ISO 9001. 
 

PM100 
KM010 

KM030 De Opdrachtnemer dient het projectmanagementsysteem met 
geplande tussenpozen te beoordelen, om te bewerkstelligen dat dit bij 
voortduring geschikt, passend en doeltreffend is. 
 

KM020 
 

KM040 De Opdrachtnemer dient te meten, te analyseren en te verbeteren 
zodanig dat het projectmanagementsysteem doeltreffend functioneert. 
 

KM030 

KM045 De Opdrachtnemer dient ten minste jaarlijks de maatregelen voor 
cybersecurity te monitoren en te meten. 
 

KM040 

KM050 De Opdrachtnemer dient negatieve bevindingen en tekortkomingen die 
door de Opdrachtgever zijn geconstateerd en gemeld aan de 
Opdrachtnemer, af te handelen op gelijke wijze als afwijkingen die 
door de Opdrachtnemer zijn geconstateerd. 
 

KM020 

KM060 De Opdrachtnemer dient de Opdrachtgever te allen tijde medewerking 
te verlenen om een audit, systeem-, proces- of producttoets te (laten) 
verrichten en de hiervoor benodigde Documenten en informatie te 
leveren. Hierbij heeft de Opdrachtgever de bevoegdheid om te allen 
tijde alle bouw- en werkterreinen, materieel, fabrieken, werkplaatsen 
en loodsen van de Opdrachtnemer, zelfstandige hulppersonen en 
leveranciers, te betreden waar Werkzaamheden ten behoeve van de 
Overeenkomst worden verricht en zich daarbij te doen vergezellen 
door derden of deskundigen. 
 

IN010 

2.3 Toepassen integraal veiligheidsmanagement (IV) 
 

IV010 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden te verrichten, zodanig dat 
de Werkzaamheden en resultaten van Werkzaamheden op een veilige 
en gezonde wijze verricht en gerealiseerd worden en het Werk veilig en 
gezond gebruikt, onderhouden en te zijner tijd gesloopt kan worden. 
 

PM010 

IV020 De Opdrachtnemer dient zijn beschrijving van het proces integraal 
veiligheidsmanagement, waarmee ten minste invulling wordt gegeven 
aan de veiligheidsdomeinen welke nader zijn toegelicht in bijlage B 

IV010 
PM120 
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“Integraal Veiligheidsplan” bij deze Vraagspecificatie Proces, ter kennis 
te brengen van de Opdrachtgever. 
 

IV030 De beschrijving van het proces integraal veiligheidsmanagement dient, 
ten aanzien van het veiligheidsdomein arbeidsveiligheid, gebaseerd te 
zijn op het veiligheidsmanagementsysteem (veiligheidssysteem als 
bedoeld in § 12 lid 2 UAV-GC 2005) van de Opdrachtnemer of in geval 
van een combinatie een samenhangende en afgestemde 
procesbeschrijving gebaseerd op eventueel meerdere 
veiligheidsmanagementsystemen. 
 

IV020 

IV035 De beschrijving van het proces integraal veiligheidsmanagement dient, 
ten aanzien van het veiligheidsdomein arbeidsveiligheid, ten minste 
invulling te geven aan de arbeidshygiënische strategie conform de 
Arbeidsomstandighedenwet artikel 3 lid 1 sub b. 
 

IV030 

IV050 De Opdrachtnemer dient op te treden als enig zaakwaarnemer en als 
enig vertegenwoordiger voor de Opdrachtgever waar het gaat om het 
zekeren van alle maatregelen en verplichtingen die vereist zijn op basis 
van de Arbeidsomstandighedenwet en –regelgeving. 
 

IV010 

IV060 De Opdrachtnemer dient alle ernstige ongevallen en security incidenten 
(zowel fysiek als digitaal) terstond ter kennis te brengen van de 
Opdrachtgever. 
 

IV010 
IN010 
 

IV070 De Opdrachtnemer dient per veiligheidsincident en bijna-ongeval één 
of meer van onderstaande basisrisicofactoren toe te kennen: 
1. materiaal en middelen; 
2. ontwerp; 
3. onderhoud; 
4. procedures; 
5. omgevingsfactoren; 
6. orde en netheid; 
7. strategische doelstellingen; 
8. communicatie; 
9. organisatie; 
10. training / opleiding; 
11. beschermingsmiddelen. 
 

IV010 
IN110 

IV080 De Opdrachtnemer dient de volgende gegevens over arbeidsongevallen 
te registreren: 
1. het aantal arbeidsongevallen in het kader van de Overeenkomst 

waarbij sprake is van verzuim van ten minste 1 werkdag en  
2. het aantal in het kader van de Overeenkomst gewerkte uren door 

alle (zelfstandige) hulppersonen van de Opdrachtnemer. 
 

IV010 

IV090 Indien de Opdrachtnemer Werkzaamheden verricht op een object van 
Rijkswaterstaat, dan dient hij zich te houden aan de 
“Veiligheidshuisregels Rijkswaterstaat” (hoofdstuk 4 van het Integraal 
VeiligheidsPlan, bijlage B). 
 

IV010 
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2.3.1 Beschrijven van calamiteitenmanagement 

IV100 De Opdrachtnemer dient de beschrijving van de processen met 
betrekking tot calamiteiten, waarmee de Opdrachtnemer bewerkstelligt 
dat de gevolgen van een eventuele calamiteit tot een minimum 
beperkt worden, ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. 
 

IV010 
PM120 

IV110 De Opdrachtnemer dient ten minste het volgende te beschrijven: 
1. geïdentificeerde mogelijke calamiteiten (scenario’s); 
2. de relatie met incidentmanagement voor zover van toepassing; 
3. het tijdig signaleren van calamiteiten; 
4. instructies over hoe te handelen bij calamiteiten; 
5. coördinatie van Werkzaamheden tijdens calamiteiten, inclusief 

aangewezen hulpverleners en coördinatoren; 
6. eventuele acties ter voorkoming van escalatie en het beperken van 

vervolgschade; 
7. de bereikbaarheid voor hulpverleningsdiensten; 
8. de wijze van hulpverlening; 
9. de beschikbaarheid van materiaal en materieel; 
10. communicatie met de Opdrachtgever en weg- en 

vaarwegbeheerders; 
11. door de Opdrachtnemer te nemen maatregelen in geval van 

calamiteiten; 
12. communicatie over het calamiteitenmanagement met alle 

betrokkenen; 
13. training van hulpverleners en coördinatoren; 
14. geplande oefeningen; 
15. afstemming met de Opdrachtgever en zelfstandige hulppersonen, 

waarbij deze betrokkenen zich aantoonbaar gecommitteerd hebben 
aan die afstemming. 

 

IV100 

2.3.2 Opstellen integraal veiligheidsdossier 

IV200 De Opdrachtnemer dient het door de Opdrachtgever ter beschikking 
gestelde integraal veiligheidsdossier actueel te houden. 
 

IV010 

IV210 Het integraal veiligheidsdossier: 
1. dient ten minste te omvatten de informatie met betrekking tot 

aspecten van integrale veiligheid dan wel verwijzingen daarnaar 
ten aanzien van: 
a. vastgestelde risico’s; 
b. beheersmaatregelen; 
c. ontwerpkeuzes; 
d. verificatie en validatieresultaten; 
e. as-built gegevens; 

IV200 
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f. overblijvende integrale veiligheidsrisico’ s voor beheer en 
onderhoud; 

g. overige relevante informatie; 
2. dient ten minste te voldoen aan de verplichtingen voortvloeiende 

uit artikel 2.30 sub c Arbeidsomstandighedenbesluit. 

2.3.3 Toepassen veiligheidsladder (VL) 

 De Opdrachtnemer dient ten minste te voldoen aan de eisen 
behorende bij laddertrede 2 van het “Certificatieschema 
Veiligheidsladder”.  
 

 

 De opdrachtnemer dient binnen 90 dagen na opdrachtverlening een 
geldig Approved Self Assessment, waarmee hij aantoont aan de 
gestelde eisen te voldoen, ter kennis te brengen van de 
Opdrachtgever. 
 

 

2.4 Interactie tussen de Opdrachtgever en de Opdrachtnemer (IN) 
 

IN010 De Opdrachtnemer dient bij te dragen aan een effectieve informatie-
uitwisseling met de Opdrachtgever, zodanig dat beide partijen juist en 
tijdig zijn geïnformeerd en de samenwerking wordt gestimuleerd. 
 

PM010 

IN020 De voertaal in woord en geschrift dient de Nederlandse taal te zijn. 
 

IN010 

2.4.1 Opstellen voortgangsrapportage 

IN100 De Opdrachtnemer dient per termijn (zie B-FM300) een 
voortgangsrapportage op te stellen en deze uiterlijk op de vijfde dag 
na afloop van de betreffende termijn ter kennis te brengen van de 
Opdrachtgever. 
 

IN010 

IN110 De Opdrachtnemer dient de hierna volgende inhoudsopgave van de 
voortgangsrapportage nader af te stemmen met de Opdrachtgever. 
1. Projectmanagement: 

a. voortgang op de projectdoelstellingen; 
b. te nemen besluiten door en/of acties van de Opdrachtgever; 
c. stand van zaken integrale veiligheid: alle relevante 

ontwikkelingen met betrekking tot integrale veiligheidsrisico’s 
en de beheersing daarvan, inclusief de veiligheidsincidenten, 
waaronder cybersecurity, en bijna-ongevallen met hun 
basisrisicofactoren uit de voorgaande termijn; 

d. de geregistreerde gegevens conform eis IV080. 
e. security incidenten conform de bijlage CSR 21 “Uniform 

aanleveren van incidentrapportages” van bijlage Q 
“Cybersecurity Implementatierichtlijn Objecten” bij deze 
Vraagspecificatie Proces 

2. Projectbeheersing: 

IN100 
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a. overzicht en status van (voorstellen tot) Wijzigingen van de 
initiële Overeenkomst; 

b. het kritieke pad, wijzigingen van het kritieke pad en impact 
hiervan op de planning; 

c. een actuele doorgerekende planning met een standlijn, die de 
voortgang van de planning weergeeft ten opzichte van de 
laatst geaccepteerde planning; 

d. onderbouwing met beheersmaatregelen van de haalbaarheid 
van de start- en/of einddata van betaalposten;  

e. verbeteracties ten aanzien van de door de Opdrachtgever 
geconstateerde tekortkomingen;  

f. toprisico’s inclusief beheersmaatregelen en status van 
implementatie; 

g. overzicht en status Documenten in de acceptatieprocedure; 
h. tewerkstelling van vreemdelingen (Wav); 
i. status van maatregelen met betrekking tot de CO2-reductie en 

de haalbaarheid van de geprognostiseerde CO2-footprint; 
j. de MKI-waarde zoals beschreven in “Protocol berekenen en 

aantonen MKI-waarde” dat als bijlage C bij deze 
Vraagspecificatie Proces is gevoegd; 

k. Kwesties inzake arbeidsvoorwaardelijke bepalingen. 
3. Omgevingsmanagement: 

a. overzicht van knelpunten met betrekking tot 
omgevingsmanagement; 

b. voorziene communicatie met derden; 
c. alle klachten en maatregelen uit de voorgaande termijn; 
d. voortgang van de opsporing van ontplofbare oorlogsresten. 

4. Technisch management: 
a. overzicht van knelpunten in ontwerp, uitvoering en onderhoud; 
b. overzicht van overbeladen (motor)voertuigen op basis van 

registratie; 
c. overzicht van afgevoerde vrijgekomen materialen, met onder 

andere aard, hoeveelheid, herkomst en bestemming. 
5. Inkoopmanagement: 

a. nader te bepalen. 
 

2.4.2 Overleggen met de Opdrachtgever 

B-IN200 De Opdrachtgever organiseert één of meerdere overleggen per 
termijn, waarbij eenmaal per termijn (zie B-FM300) de 
voortgangsrapportage wordt besproken.  
 

IN010 

IN210 De Opdrachtgever en de Opdrachtnemer organiseren samen een 
Project-Start-Up (PSU) en eventueel Project-Follow-Up’s (PFU’s). 
 

IN010 

B-IN220 De Opdrachtgever organiseert binnen 4 weken na opdrachtverlening 
een overleg waarin: 
1. veiligheidsdocumenten formeel door de Opdrachtgever worden 

overgedragen en integrale veiligheidsrisico’s en 
beheersmaatregelen worden besproken, en 

IN010 



 

Vertrouwelijkheid: RWS Bedrijfsvertrouwelijk  Pagina 16 van 92 

Vraagspecificatie Proces | Zaaknummer: 31171348 | 21 januari 2022 

2.   de door de Opdrachtnemer geprognosticeerde CO2-footprint, zijn 
projectdoelstelling ten aanzien van de kwantitatieve CO2-reductie, 
en de door hem daartoe voorgenomen maatregelen worden 
besproken. 

B-IN230 De Opdrachtgever organiseert periodiek besprekingen met de 
Opdrachtnemer in het kader van en ten behoeve van prestatiemeten 
als opgenomen in de bij de Vraagspecificatie gevoegde annex XVI 
Prestatiemeten. 
 

IN010 
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3 Projectbeheersing (PB) 

PB010 De Opdrachtnemer dient zijn Werkzaamheden te beheersen op de 
projectbeheersaspecten (waaronder ten minste scope, tijd, geld, 
risico’s, informatie, organisatie, kwaliteit, veiligheid en milieu), zodanig 
dat het Werk wordt gerealiseerd conform de uit de Overeenkomst 
voortvloeiende eisen. 
 

PM010 

3.1 Scopemanagement (SM) 
 

SM010 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot 
scopemanagement te verrichten, zodanig dat de scope van het Werk 
en de Werkzaamheden wordt beheerst. 
 

PB010 

3.1.1 Opstellen objectenboom en Work Breakdown Structure 

SM100 De Opdrachtnemer dient een objectenboom en een Work Breakdown 
Structure (WBS) op te stellen.  
 

SM010 

SM110 De WBS dient ten minste een hiërarchische structuur van activiteiten 
en werkpakketten (een samenstel van activiteiten) als ook een 
eenduidige relatie met de objecten in de objectenboom zichtbaar te 
maken. 
 

SM100 

3.2 Planningsmanagement (PL) 
 

PL010 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot 
planningsmanagement te verrichten, zodanig dat de Werkzaamheden 
en afstemming daarover met de Opdrachtgever en de door hem 
geplande activiteiten in de tijd worden beheerst en dat het Werk 
uiterlijk op de gestelde opleverdatum en eventueel gestelde 
mijlpaaldata wordt gerealiseerd. 
 

PB010 

3.2.1 Opstellen van een planning 

PL100 De Opdrachtnemer dient een planning op te stellen en ter kennis te 
brengen van de Opdrachtgever. 
 

PL010 

PL110 De planning dient ten minste zichtbaar te maken: 
1. de WBS met werkpakketten en activiteiten die reëel zijn uitgezet in 

de tijd; 
2. het samenstel van werkpakketten en activiteiten in een gesloten 

netwerk met hiërarchische niveaus, welke bijdragen aan 
projectsturing, fasering en uitvoering; 

PL100 
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3. relevante afstemming met de Opdrachtgever zichtbaar te maken 
(bijvoorbeeld acceptatietermijnen, communicatietermijnen, 
faseringen, buitendienststellingen, stremmingen, tijdelijke 
voorzieningen); 

4. de begin- en einddatum van de betaalposten zichtbaar te maken, 
waarbij de doorlooptijd van een betaalpost wordt bepaald door het 
kritieke pad van die betaalpost, met een speling van 0 (nul) 
werkdagen; 

5. kritieke pad(en), met een speling van 0 (nul) werkdagen; 
6. maatregelen uit het risicodossier welke activiteiten vormen die 

bijdragen aan het halen van de planning; 
7. afhankelijkheden met nevenwerkzaamheden. 

 
PL120 De Opdrachtnemer dient op nader af te stemmen momenten de 

planning in nader af te stemmen lay-out en bewerkbare digitale vorm, 
alsmede als pdf-bestand, ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. 
 

PL100 

3.3 Financieel management (FM) 
 

FM010 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot 
financieel management te verrichten, zodanig dat betalingen in 
verhouding staan tot de Werkzaamheden en resultaten van 
Werkzaamheden. 
 

PB010 
 

B-FM020 In aanvulling op artikel 14 Basisovereenkomst en § 33 UAV-GC 2005 
gelden de eisen en bepalingen in deze paragraaf inzake de 
betalingsregeling. 
 

FM010 

B-FM030 Met “opdrachtsom” wordt in deze betalingsregeling bedoeld het 
totaalbedrag als genoemd in artikel 2 lid 4 Basisovereenkomst. 
 

FM010 

3.3.1 Onderbouwen opdrachtsom 

FM100 De Opdrachtnemer dient een Staat van ontleding van de opdrachtsom 
ter kennis te brengen van de Opdrachtgever.  
 

FM010 

FM110 De Staat van ontleding van de opdrachtsom dient uit te gaan van de 
Concept staat van ontleding van de inschrijvingssom als onderdeel van 
de Aanbieding. 
 

FM100 

FM120 De Opdrachtnemer dient tevens een detailbegroting ter kennis te 
brengen van de Opdrachtgever 
 

FM110 

FM130 In de detailbegroting dient ten minste te zijn aangegeven: 
1. directe kosten, bouwkosten, per post van de Staat van ontleding 

van de opdrachtsom uitgesplitst naar: 
a. hoeveelheden met bijbehorende eenheden; 

FM120 
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b. per eenheid de productienorm, bestaande uit manuren, 
materieel en materiaal (indien van toepassing verdeeld naar 
dag-, nacht- en weekendwerk); 

c. eenheidsprijzen voor manuren, materieel en materiaal (indien 
van toepassing verdeeld naar dag-, nacht- en weekendwerk); 

2. directe kosten, engineeringskosten: 
a. nadere uitsplitsing van de engineeringskosten in 

aanbestedingsfase in functies met uurtarieven en aantal uren; 
b. nadere uitsplitsing van de voorontwerp engineeringskosten in 

functies met uurtarieven en aantal uren; 
c. nadere uitsplitsing van de definitief ontwerp 

engineeringskosten in functies met uurtarieven en aantal uren; 
d. nadere uitsplitsing van de uitvoeringsontwerp 

engineeringskosten in functies met uurtarieven en aantal uren; 
e. nadere uitsplitsing van de engineeringskosten voor site 

engineering en as-built in functies met uurtarieven en aantal 
uren; 

f. nadere uitsplitsing van de overige engineeringskosten 
(onderzoeken, e.d.); 

3. indirecte kosten, uitsplitsing van hieronder genoemde 
kostenposten conform bijlage III Standaard Systematiek voor 
kostenramingen (SSK 2018), waarbij in afwijking van de SSK de 
onder de uitvoeringskosten vallende algemene bouwplaatskosten 
en projectmanagementkosten separaat moeten worden 
uitgesplitst: 
a. nadere uitsplitsing van eenmalige kosten; 
b. nadere uitsplitsing van de algemene bouwplaatskosten; 
c. nadere uitsplitsing van de uitvoeringskosten in personele 

(functies met uurtarieven en aantal uren) en niet personele 
kosten; 

d. nadere uitsplitsing van de projectmanagementkosten (incl. 
staf/koepel) in functies met uurtarieven en aantal uren; 

e. opslagpercentage voor algemene kosten; 
f.  opslagpercentage voor winst; 
g. opslagpercentage voor risico. 

 
FM140 De uitsplitsing voor een post moet sluiten op het bedrag dat voor die 

post is opgenomen in de Staat van ontleding van de opdrachtsom. 
 

FM130 

FM150 De in de Staat van ontleding van de opdrachtsom en de detailbegroting 
op te nemen bedragen, hoeveelheden, productienormen, prijzen e.d. 
dienen realistisch te zijn en in redelijke verhouding te staan tot aard en 
omvang van de te verrichten Werkzaamheden. 
 

FM110 
FM130 

B-FM160 De Opdrachtgever is gerechtigd te verlangen dat de bedragen, 
hoeveelheden, productienormen, prijzen e.d. vermeld in de Staat van 
ontleding van de opdrachtsom en/of de in de detailbegroting worden 
aangepast, zonder dat de opdrachtsom wordt gewijzigd. 
 

FM150 

B-FM170 Afwijkingen van in de Staat van ontleding van de opdrachtsom en/of 
de detailbegroting vermelde bedragen, hoeveelheden, normen, prijzen 

FM110 
FM130 



 

Vertrouwelijkheid: RWS Bedrijfsvertrouwelijk  Pagina 20 van 92 

Vraagspecificatie Proces | Zaaknummer: 31171348 | 21 januari 2022 

e.d. geven de Opdrachtnemer of de Opdrachtgever geen enkel recht op 
verrekening, kostenvergoeding of schadevergoeding. 
 

FM180 De Opdrachtnemer dient bij Wijzigingen overeenkomstig de §§ 14, 15 
en 45 UAV-GC 2005 en bij de berekening van aanspraken van de 
Opdrachtnemer op grond van § 44 UAV-GC 2005 de in de 
detailbegroting opgenomen en van toepassing zijnde bedragen, 
hoeveelheden, normen, prijzen, functies, uurtarieven, e.d. en 
opslagpercentages te hanteren, tenzij dit gegeven de aard van die 
Wijzigingen of aanspraken tot een onredelijke uitkomst zou leiden. 
 

FM010 

3.3.2 Opstellen termijnstaat 

FM200 De Opdrachtnemer dient een termijnstaat op te stellen conform het 
onderstaande format en ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. 
 

FM010 

 
 

TERMIJNSTAAT 
 

Betaalpost Financiële 
waarde van de 
betaalpost 

Geplande 
startdatum 
Werkzaamheden 
van betaalpost  

Geplande 
einddatum 
Werkzaamheden 
van betaalpost 

Door de Opdrachtgever geprecodeerde betaalpost(en) 
Ontwerp- en 
voorbereidingswerk
zaamheden 

€ … Datum van 
opdrachtverlening  

Moment waarop 
voor Ontwerpwerk-
zaamheden is 
voldaan aan eis 
VV160 

    
Afleverdossiers € … 

3% van de 
opdrachtsom excl. 
de stelpost 

Aflevering eerste 
afleverdossier 
door de 
Opdrachtnemer 

Acceptatie laatste  
afleverdossier 

Opleverdossier € … 
2% van de 
opdrachtsom excl. 
de stelpost 

Acceptatie 
opleverdossier 

Acceptatie 
opleverdossier 

    
    
Door de Opdrachtnemer benoemde betaalpost(en) 
… € … … … 
… € … … … 
… € … … … 

Opdrachtsom: € …   
Format termijnstaat 
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FM210 De Opdrachtnemer dient in de termijnstaat, naast de door de 
Opdrachtgever geprecodeerde betaalposten, maximaal 5 betaalposten 
te benoemen. Er dient onderscheid te zijn gemaakt in separate 
betaalposten voor M2 en M3. 
 

FM200 

FM240 Een door de Opdrachtnemer benoemde betaalpost dient te bestaan uit 
een werkpakket of logisch samenstel van werkpakketten conform de 
WBS met als resultaat één of meerdere blijvende onderdelen van het 
Werk. 
 

FM200 

FM250 De Opdrachtnemer dient bij iedere betaalpost een korte beschrijving 
van de daaronder ressorterende Werkzaamheden en het resultaat van 
Werkzaamheden te voegen. 
 

FM200 
FM240 

FM260 De financiële waarde van de door de Opdrachtnemer te beprijzen 
betaalposten, zijnde de betaalposten waarvan de financiële waarde niet 
is geprecodeerd door de Opdrachtgever, dient in redelijke verhouding 
te staan tot de som van de directe kosten en de gerelateerde 
eenmalige kosten, gemoeid met de Werkzaamheden en resultaten van 
Werkzaamheden die behoren tot het (de) betreffende werkpakket(ten). 
 

FM200 
 

FM270 De Opdrachtnemer dient alle overige kosten (waaronder algemene 
eenmalige kosten, tijdgebonden kosten (waaronder uitvoeringskosten) 
en toeslagen (waaronder bijdragen, algemene kosten, winst en risico 
(AKWR))) naar rato van de som van de directe kosten en de 
gerelateerde eenmalige kosten, te verdelen over de betaalposten 
waarvan de financiële waarde niet is geprecodeerd door de 
Opdrachtgever. 
 

FM200 
FM260 

FM280 De som van de financiële waarden van alle betaalposten dient gelijk te 
zijn aan de opdrachtsom. 
 

FM200 
FM260 
FM270 

FM290 Indien een voorstel als bedoeld in § 15 lid 3 UAV-GC 2005 of een 
prijsaanbieding als bedoeld in § 45 lid 2 UAV-GC 2005, financiële 
consequenties heeft en/of consequenties voor de begin- en/of 
einddatum van een betaalpost, dan dient de Opdrachtnemer tevens 
een gewijzigde termijnstaat ter kennis te brengen van de 
Opdrachtgever. Hierbij blijft het gestelde in B-FM330 onverkort van 
kracht. 
 

FM200 

3.3.3 Betaling 

B-FM300 De betaling van de opdrachtsom, verminderd met het bedrag van de 
eventuele stelpost, geschiedt in termijnen, waarbij een termijn een 
periode is van 4 aaneengesloten weken.  
 

FM200 

B-FM310 De eerste termijn eindigt op de vierde maandag na de datum van 
opdrachtverlening om 00.00 uur.  
 

B-FM300 
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B-FM320 De grootte van het bedrag per termijn, verder genoemd het 
termijnbedrag, wordt bepaald aan de hand van de geaccepteerde 
termijnstaat. 
 

B-FM300 

B-FM330 De financiële waarde van een betaalpost (met uitzondering van een 
eventuele stelpost) wordt, in het kader van de betalingsregeling, lineair 
verdeeld over de doorlooptijd van de betreffende betaalpost. 
 

B-FM320 

B-FM340 Een termijnbedrag wordt bepaald door de som van de financiële stand 
van de betaalposten op het moment van het verschijnen van een 
termijnbedrag, te verminderen met de som van de reeds eerder 
verschenen termijnbedragen. 
 

B-FM320 

B-FM350 Betaling van een stelpost geschiedt op afzonderlijke factuur 
onafhankelijk van termijnen, tegen overlegging van bewijsstukken. 
 

B-FM300 

B-FM360 Betaling van facturen die voldoen aan de in § 33 lid 6 UAV-GC 2005 
genoemde eisen, vindt plaats binnen 30 dagen na ontvangst daarvan 
op het in de Basisovereenkomst genoemde adres. 
 

B-FM300 

B-FM370 De vergoeding van rente als bedoeld in § 42 lid 1 UAV-GC 2005 vindt 
plaats overeenkomstig artikel 6:119b Burgerlijk Wetboek en de 
Opdrachtnemer kan geen aanspraak maken op de verhoging van het 
percentage met 2 na het verstrijken van 14 dagen als genoemd in § 42 
lid 2 UAV-GC 2005. 
 

B-FM360 

3.3.4 Opschorting van de betaling 

B-FM400 De betaling van een geheel of een gedeelte van een termijnbedrag kan 
worden opgeschort. 
 

FM200 

B-FM410 Het opschorten van de betaling van het gehele termijnbedrag 
geschiedt door het bedrag van een prestatieverklaring, als bedoeld in § 
33 UAV-GC 2005, op nul (€ 0,00) te stellen. 
Het bedrag van een prestatieverklaring wordt op nul (€ 0,00) gesteld, 
indien naar het oordeel van de Opdrachtgever een tekortkoming in de 
nakoming van Opdrachtnemers contractuele verplichtingen is 
geconstateerd, welke uiterlijk in de betreffende termijn aan de 
Opdrachtnemer is gemeld (conform § 20 lid 4, § 21 lid 10, § 22 lid 3 
UAV-GC 2005) en welke voor het einde van de betreffende termijn niet 
is hersteld of op andere wijze afdoende is opgelost. 
 

B-FM400 

B-FM420 Als tekortkoming als bedoeld in de voorgaande bepaling wordt in ieder 
geval aangemerkt: 
1. het niet hebben van een geaccepteerde termijnstaat; 
2. het niet hebben van een geaccepteerde Staat van ontleding van de 

opdrachtsom of bijbehorende detailbegroting. 
 

B-FM410 

B-FM430 Het opschorten van de betaling van een gedeelte van een 
termijnbedrag geschiedt indien naar het oordeel van de Opdrachtgever 

B-FM400 
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een tekortkoming in de nakoming van Opdrachtnemers contractuele 
verplichtingen is geconstateerd, welke betrekking heeft op (uitsluitend) 
een betaalpost, welke uiterlijk in de betreffende termijn aan de 
Opdrachtnemer is gemeld (conform § 20 lid 4, § 21 lid 10, § 22 lid 3 
UAV-GC 2005) en welke voor het einde van de betreffende termijn niet 
is hersteld of op andere wijze afdoende is opgelost. 
In dat geval wordt een prestatieverklaring afgegeven ter hoogte van 
het termijnbedrag conform de termijnstaat, verminderd met het 
termijnbedrag van de betreffende betaalpost. 
 

B-FM440 De Opdrachtnemer heeft in geval van opschorting van betaling van een 
geheel of een gedeelte van een termijnbedrag geen recht op 
vergoeding van rente en indexering. 
 

B-FM400 
 

3.4 Risicomanagement (RM) 
 

RM010 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot 
risicomanagement te verrichten, zodanig dat de kans van optreden dan 
wel het gevolg van ongewenste gebeurtenissen voor de 
Opdrachtnemer en waar mogelijk de Opdrachtgever wordt 
geminimaliseerd. 
 

PB010 
 

3.4.1 Opstellen risicoregister 

RM100 De Opdrachtnemer dient een risicoregister op te stellen en actueel te 
houden. 
 

RM010 

RM110 De Opdrachtnemer dient in het risicoregister ten minste: 
1. de risico’s zoals opgenomen in bijlage A “Risicolijst” bij deze 

Vraagspecificatie Proces op te nemen; 
2. de risico’s zoals opgenomen in bijlage B “Integraal Veiligheidsplan” 

bij deze Vraagspecificatie Proces op te nemen; 
3. risico’s te inventariseren en te analyseren; 
4. risico’s te koppelen aan werkpakketten en risico-eigenaren; 
5. risico’s te kwantificeren; 
6. beheersmaatregelen vast te stellen en te treffen; 
7. de beheersmaatregelen na uitvoering te evalueren. 
 

RM100 

RM120 De Opdrachtnemer en de Opdrachtgever stemmen samen, op daartoe 
geëigende momenten, risico’s en beheersmaatregelen af, met daarbij 
aandacht voor het treffen van beheersmaatregelen in relatie tot 
elkaars risico’s. 
 

RM010 
IN010 

RM130 De Opdrachtnemer dient als onderdeel van zijn 
Ontwerpwerkzaamheden ten aanzien van cybersecurity een 
risicoanalyse en risicoafweging conform NEN-ISO/IEC-27005 
(Information security risk management) te maken en ter kennis te 
brengen van de Opdrachtgever. 

RM110 
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3.5 Vreemdelingen, arbeidsvoorwaarden en buitenlandse dienstverrichters 

3.5.1 Voldoen aan de Wet arbeid vreemdelingen (AV) 

AV010 Onder verwijzing naar § 11 UAV-GC 2005 wordt de Opdrachtnemer 
geacht bekend te zijn met hetgeen in de Wet arbeid vreemdelingen 
(Wav) bepaald is omtrent het verbod om vreemdelingen in Nederland 
arbeid te laten verrichten zonder tewerkstellingsvergunning, alsmede 
met de overige verplichtingen die uit de Wav voortvloeien. 
 
De Opdrachtnemer leeft de bepalingen van de Wav na. 
De Opdrachtnemer zorgt er tevens voor dat zijn zelfstandige 
hulppersonen op de bepalingen van de Wav gewezen worden en dat zij 
deze bepalingen naleven. 
De aan de naleving verbonden gevolgen en kosten zijn voor rekening 
van de Opdrachtnemer. 
 
Mede namens de Opdrachtgever houdt de Opdrachtnemer een 
administratie bij van alle op het werkterrein aanwezige vreemdelingen. 
Deze administratie voldoet aan artikel 15 van de Wav. 
Deze administratie bevat afschriften van de identiteitsbewijzen en zo 
nodig tewerkstellingsvergunningen van alle op het werkterrein 
aanwezige vreemdelingen.  
De Documenten dienen, indien nodig, te worden geactualiseerd en 
dienen mede namens de Opdrachtgever door de Opdrachtnemer te 
worden bewaard. 
De identiteit van de vreemdelingen dient mede namens de 
Opdrachtgever door de Opdrachtnemer te worden gecontroleerd. Dat 
deze controle heeft plaatsgevonden dient te blijken uit de 
administratie. 
 
Ten behoeve van de administratie kan door de Opdrachtnemer gebruik 
worden gemaakt van elektronische middelen. 
 
De Opdrachtnemer verleent de Opdrachtgever, dan wel door de 
Opdrachtgever aan te wijzen personen, op eerste verzoek toegang tot 
de bij de Opdrachtnemer aanwezige administratie.  
 
De Opdrachtnemer toont de Opdrachtgever aan dat hij de bepalingen 
van de Wav naleeft.  
Tijdens de uitvoering van de Werkzaamheden zal de Opdrachtgever 
toetsen op het aantoonbaar naleven door de Opdrachtnemer van de 
Wav alsmede op het aantoonbaar naleven van de verplichtingen, die 
de Opdrachtnemer namens de Opdrachtgever nakomt.  
 

PB010 
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Bij elk overleg waarin de voortgangsrapportage als bedoeld in IN110 
wordt besproken zorgt de Opdrachtnemer ervoor dat ‘de tewerkstelling 
van vreemdelingen’ wordt geagendeerd. 
 
Bij welke overtreding dan ook van de Wav, geconstateerd door de 
Inspectie SZW of enig ander orgaan, komen boetes, die daaruit voor 
de Opdrachtgever voortvloeien, voor rekening van de Opdrachtnemer 
en vrijwaart de Opdrachtnemer de Opdrachtgever ter zake. 
De Opdrachtgever zal deze boetes aan de Opdrachtnemer doorbelasten 
en de Opdrachtnemer zal deze op eerste verzoek aan de 
Opdrachtgever vergoeden dan wel zal de Opdrachtgever deze boetes 
verrekenen met de eerstvolgende (termijn)betaling(en) door de 
Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer te doen, zonder dat deswege 
een ingebrekestelling nodig is. 
 

3.5.2 Arbeidsvoorwaardelijke bepalingen (AB)  

AB010 De Opdrachtnemer dient zich bij de uitvoering van de Overeenkomst te 
houden aan geldende wet- en regelgeving op het gebied van 
loontarieven en -betaling. 
 

PB010 

3.5.2.1 Informatieplicht 

AB100 De Opdrachtnemer dient alle arbeidsvoorwaardelijke afspraken met 
betrekking tot (voldoening van) verschuldigd loon ten behoeve van 
(zelfstandige) hulppersonen op een inzichtelijke en toegankelijke wijze 
(loonadministratie) vast te leggen. 
 

AB010 

AB110 De Opdrachtnemer dient desgevraagd aan de Opdrachtgever 
onvoorwaardelijke toegang te verschaffen tot deze vastgelegde 
arbeidsvoorwaardelijke afspraken indien deze dit noodzakelijk acht in 
verband met het voorkomen van en/of de behandeling van een 
loonvordering aangaande verrichte arbeid ten behoeve van de 
Overeenkomst. 
 

AB100 

3.5.2.2 Toetsen, controles, inwinnen van informatie  

AB200 De Opdrachtnemer dient desgevraagd onvoorwaardelijke medewerking 
te verlenen aan alle onderzoeken (waaronder controles, toetsen, audits 
en loonvalidaties) die bevoegde instanties en/of de Opdrachtgever 
noodzakelijk achten om voldoening van verschuldigd loon ten behoeve 
van (zelfstandige) hulppersonen te verifiëren. De Opdrachtnemer dient 
hiertoe desgevraagd onvoorwaardelijke toegang te verschaffen tot de 
bewaarplaats van de arbeidsvoorwaardelijke afspraken. 
 

AB010 

AB210 Indien de Opdrachtnemer bij de uitvoering van de Overeenkomst een 
zelfstandige hulppersoon wil betrekken, dan dient de Opdrachtnemer 
bij vakorganisaties en bij bevoegde instanties te informeren of deze 

AB010 
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beschikken over informatie aangaande geconstateerde onderbetaling 
door deze te betrekken zelfstandige hulppersoon. De Opdrachtnemer 
dient zijn bevindingen hiervan vast te leggen als onderdeel van de in 
AB100 genoemde arbeidsvoorwaardelijke afspraken. 
 

AB220 Indien de Opdrachtnemer gebruik maakt van een Bouwplaats-ID 
(voorheen Bouw ID-pas), dan dient de Opdrachtnemer een kopie van 
de Bouwplaats-ID administratie ter kennis te brengen van de 
Opdrachtgever. 
 

AB200 

AB230 De Opdrachtnemer dient desgevraagd aan vakorganisaties toegang te 
verschaffen tot alle locaties waar ten behoeve van de uitvoering van de 
Overeenkomst Werkzaamheden worden verricht, indien deze zich op 
de hoogte willen stellen van de voldoening van verschuldigd loon ten 
behoeve van (zelfstandige) hulppersonen. 
 

AB010 

3.5.2.3 Verhaalsrecht van toegewezen loonvordering  

B-AB300 Indien de Opdrachtgever een ingevolge artikel 7:616b BW toegewezen 
loonvordering heeft voldaan en op de Opdrachtnemer verhaalt, dan 
dient de Opdrachtnemer deze op eerste aanzegging te voldoen, bij 
gebreke waaraan de Opdrachtgever gerechtigd is deze op de 
eerstvolgende betalingstermijn in te houden dan wel op andere wijze 
te verhalen. 
 

AB010 

3.5.2.4 Doorgeefverplichting (“kettingbeding”)  

AB400 De Opdrachtnemer dient alle in voorgaande subparagrafen beschreven 
contractverplichtingen onverkort op te leggen aan alle zelfstandige 
hulppersonen. 
 

AB010 

AB410 De Opdrachtnemer dient hierbij tevens te bedingen dat al deze 
zelfstandige hulppersonen alle in de voorgaande subparagrafen 
beschreven contractverplichtingen onverkort opnemen in afspraken die 
zij maken en/of contracten die zij aangaan ten behoeve van de 
uitvoering van de Overeenkomst. 
 

AB400  

AB420 De Opdrachtnemer dient een centrale vastlegging van 
arbeidsvoorwaardelijke afspraken te beheren. De Opdrachtnemer dient 
daartoe te bedingen dat al zijn zelfstandige hulppersonen de vast te 
leggen arbeidsvoorwaardelijke afspraken voegen bij de door de 
Opdrachtnemer vastgelegde arbeidsvoorwaardelijke afspraken conform 
het hierin door de Opdrachtnemer gehanteerde format, zodat er voor 
de Overeenkomst één centrale vastlegging van arbeidsvoorwaardelijke 
afspraken ontstaat.  
 

AB100 
AB400 

3.5.2.5 Procedure voor omgang met signalen over onderbetaling  
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B-AB500 Indien de Opdrachtgever signalen ontvangt over onderbetaling bij de 
uitvoering van de Overeenkomst, dan spreekt de Opdrachtgever 
meteen de Opdrachtnemer hierop aan. 
 

AB010 

B-AB510 De Opdrachtgever spant zich in om de ontvangen signalen over 
onderbetaling te laten valideren. Afhankelijk van de situatie kan de 
Opdrachtgever hiertoe vakorganisaties en/of bevoegde instanties om 
medewerking verzoeken. 
 

B-AB500 

AB520 De Opdrachtnemer dient passende maatregelen te treffen die leiden tot 
afhandeling van de gesignaleerde onderbetaling. Hiertoe behoren 
onder meer het medewerking verlenen aan het valideren van de 
signalen, en de omgang met vakorganisaties en/of bevoegde 
instanties. 
 

B-AB510 

3.5.3 Transnationale dienstverrichting (TD)  

TD010 Onder verwijzing naar § 11 UAV-GC 2005 wordt de Opdrachtnemer 
geacht bekend te zijn met hetgeen in de Wet arbeid gedetacheerde 
werknemers in de Europese Unie (WagwEU) bepaald is omtrent 
transnationale dienstverrichting en arbeidsvoorwaarden van 
gedetacheerde werknemers. 
 

PB010 
 

TD020 Indien de Opdrachtnemer een eigen werknemer uit een EER-land of 
Zwitserland detacheert, zoals bedoeld in de WagwEU, naar Nederland, 
dan dient hij, bij het door hem voldoen aan de meldingsplicht ex artikel 
8 Wet arbeid gedetacheerde werknemers in de Europese Unie 
(WagwEU), voor de Overeenkomst het e-mailadres van de 
contractgemachtigde van de Opdrachtgever door te geven aan het 
online Meldloket van de Inspectie SZW (ISZW). 
 

TD010 
 

TD030 Indien de ISZW of enig ander orgaan constateert dat er niet of niet 
tijdig is gemeld als bedoeld in artikel 8 WagwEU, dan komen boetes, 
die daaruit voor de Opdrachtgever voortvloeien, voor rekening van de 
Opdrachtnemer en vrijwaart de Opdrachtnemer de Opdrachtgever ter 
zake. 
De Opdrachtgever zal deze boetes aan de Opdrachtnemer doorbelasten 
en de Opdrachtnemer zal deze op eerste verzoek aan de 
Opdrachtgever vergoeden dan wel zal de Opdrachtgever deze boetes 
verrekenen met de eerstvolgende (termijn)betaling(en) door de 
Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer te doen, zonder dat deswege 
een ingebrekestelling nodig is. 
 

TD010 
 

3.6 CO2 reductie (CO) 
 

CO010 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot CO2 
reductie te verrichten, zodanig dat CO2 emissie wordt gereduceerd 
conform zijn Aanbieding. 
 

PM010 
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B-CO020 CO2-ambitie 
De Opdrachtgever heeft als ambitie CO2-emissie te reduceren bij de 
uitvoering van infrastructurele werken. Dat kan alleen door en met 
actieve inzet van marktpartijen. De Opdrachtgever heeft gekozen een 
kader te hanteren waarbij de marktpartijen, die invulling geven aan 
deze CO2-ambitie tijdens uitvoering, een voordeel verkrijgen bij 
opdrachtverlening. 
Het CO2-ambitieniveau van de Opdrachtnemer is aangegeven op het 
inschrijvingsbiljet. Aan het gekozen CO2-ambitieniveau hoeft pas 
invulling te worden gegeven na opdrachtverlening. 
 

CO010 

CO030 De Opdrachtnemer dient, gedurende de looptijd van de Overeenkomst 
en ten minste jaarlijks, aan te tonen dat tijdens de verdere uitvoering 
aan ten minste het aangeboden CO2-ambitieniveau is voldaan. Dit kan 
volgens twee methoden: 
1. door een CO2-Bewust certificaat dat past bij het aangeboden CO2-

ambitieniveau ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. Indien 
de Opdrachtnemer bestaat uit een samenwerkingsverband van 
bedrijven (combinatie), dient iedere deelnemer in dat 
samenwerkingsverband een CO2-Bewust certificaat dat ten minste 
past bij het aangeboden CO2-ambitieniveau ter kennis te brengen 
van de Opdrachtgever, of 

2. door projectspecifieke bewijsstukken ter kennis te brengen van de 
Opdrachtgever, met inachtneming van de voorwaarden die zijn 
vermeld in de Aanbestedingsleidraad, dat de opdracht wordt 
uitgevoerd conform het aangeboden CO2-ambitieniveau, met 
toepassing van de criteria zoals vermeld in de tabellen opgenomen 
in het document ‘Handreiking Aanbesteden Versie 3.0, Het BPKV 
criterium CO2-Prestatieladder voor aanbestedende diensten’ (05-
02-2016, Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & 
Ondernemen). De criteria zijn tevens opgenomen in bijlage L 
“Ambitieniveau CO2 reductie” bij de aanbestedingsleidraad. 

 

CO010 

CO040 
 

De Opdrachtnemer dient zijn geprognosticeerde CO2-footprint en zijn 
projectdoelstelling voor de kwantitatieve CO2-reductie ter kennis te 
brengen van de Opdrachtgever. 
 

CO010 
B-IN220 

CO050 De Opdrachtnemer dient de maatregelen die hij met betrekking tot zijn 
CO2-reductie op grond van zijn aangeboden CO2-ambitieniveau dient te 
treffen, ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. 
 

CO010 
B-IN220 

CO060 De Opdrachtnemer dient een CO2-eindrapportage, waarin de 
projectdoelstelling ten aanzien van de CO2-reductie, de gerealiseerde 
CO2-footprint en de daartoe getroffen maatregelen worden 
geëvalueerd, ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. Deze 
rapportage wordt in het laatste voortgangsoverleg vóór oplevering 
besproken.  
 

CO010 
B-IN200 
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3.7 Milieukosten (DU) 
 

DU010 De Opdrachtnemer dient na de definitieve gunning van het werk het bij 
inschrijving ingediende EPD te laten valideren door een LCA-
deskundige die door Stichting NMD als toetser is erkend voor het 
toetsen van categorie 1 en 2 data ten behoeve van opname in de 
Nationale Milieudatabase. 
In de EPD dient een gespecificeerde MKI van het werk te zijn 
opgenomen. 
Het gevalideerde EPD dient te worden verstrekt als integraal onderdeel 
van het verificatierapport bedoeld in Eis DU020. 
De kosten van het laten valideren van de EPD zijn voor rekening van 
de Opdrachtnemer. 

PM010 
PM010 
 

DU020 De Opdrachtnemer dient uiterlijk acht weken voor oplevering van het 
werk een verificatierapport aan de Opdrachtgever te overleggen waarin 
worden aangetoond: 
Dat de Opdrachtnemer voldoet aan alle relevante criteria uit het van 
toepassing zijnde “Handboek CO2-Prestatieladder” versie 3.1 (22 juni 
2020), uitgegeven door de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & 
Ondernemen (SKAO). Het handboek is gratis te downloaden vanaf de 
website van SKAO, via https://www.co2-prestatieladder.nl/nl/handboek 
Indien de Opdrachtnemer beschikt over een geldig CO2 Bewust 
certificaat op het niveau dat bij de inschrijving is opgegeven dan kan 
worden volstaan met het overleggen van een copy van het betreffende 
certificaat. 
Dat het EPD bedoeld in Eis DU010 is gevalideerd, met overlegging van 
de opmerkingen van de LCA-toetser; 
Dat de MKI van de situatie “as built” niet wordt overschreden. 

DU010 

DU030 De scope voor de EPD bedoeld in Eis DU010 en MKI “as built” in Eis 
DU020 omvat alle levenscyclusfasen (module A t/m D) voor wat 
betreft: 
 Alle suppletiematerialen die worden aangevoerd en verwerkt voor 

de suppletie, inclusief eventuele materiaalverliezen; 
 Alle brandstoffen en energie die worden verbruikt door het 

materieel dat wordt ingezet voor de materiaaltransporten en 
suppletiewerkzaamheden, inclusief de bijbehorende 
scheepvaartmaatregelen en metingen. 

Hierbij geldt een projectlevensduur van 50 jaar. 

D010 
D020 

DU040 De EPD bedoeld in Eis DU010 dient te voldoen aan de 
“Bepalingsmethode Milieuprestatie Bouwwerken” versie 1.0 dd. juli 
2020, uitgegeven door Stichting Nationale Milieudatabase, met 
bijbehorend: 
 Wijzigingsblad d.d. oktober 2020 – vigerend m.u.v. de 

voorgenomen wijzigingen van hoofdstuk 3; 
 Wijzigingsblad d.d. februari 2021 – vigerend m.u.v. de 

voorgenomen wijzigingen van hoofdstuk 3; 

D010 
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 Wijzigingsblad d.d. oktober 2021 – vigerend m.u.v. de 
voorgenomen wijzigingen van hoofdstuk 3; 

 Bijlage: Overzicht van de scope van een bouwwerkberekening 
voor de verschillende gebruiksfuncties; 

 Bijlage: Forfaitaire waarden verwerkingsscenario’s einde leven 
versie juli 2021; 

 Bijlage: Addendum verbouw en transformatie  en Toelichting bij 
addendum verbouw en transformatie. 

De bovenbedoelde documenten zijn gratis te downloaden vanaf de 
website van Stichting Nationale Milieudatabase, via 
https://milieudatabase.nl/downloads/ 
 

DU050 De MKI bedoeld in Eis DU020 dient te voldoen aan de  “Rekenregels en 
richtlijnen bepaling Milieuprestatie Bouwwerken, Deel 1: Toelichting op 
de berekeningswijze bij de gevalideerde rekeninstrumenten”, versie 
1.0 (november 2021), uitgegeven door Stichting Bouwkwaliteit. 
De bovenbedoelde norm is gratis te downloaden vanaf de website van 
Sitchting Nationale Milieudatabase, via 
https://milieudatabase.nl/downloads/  

DU010 
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4 Omgevingsmanagement (OM) 

OM010 De Opdrachtnemer dient zijn Werkzaamheden te managen (plannen, 
organiseren, bewaken, beheersen, rapporteren en corrigeren), zodanig 
dat het Werk wordt gerealiseerd met minimale hinder voor de 
omgeving en optimaal past in zijn omgeving, conform de uit de 
Overeenkomst voortvloeiende eisen. 
 

PM010 

B-OM020 Onder hinder wordt verstaan: een negatieve beïnvloeding van de 
bereikbaarheid, leefbaarheid en/of veiligheid voor de omgeving. 
 

OM010 

4.1 Verkrijgen vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en/of 
toestemmingen (VE) 
 

VE010 
 

De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot het 
verkrijgen van vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en/of 
toestemmingen (hierna te noemen vergunningen etc.) te verrichten, 
zodanig dat de voortgang van de Werkzaamheden niet wordt 
belemmerd. 
 

OM010 
 

4.1.1 Aanvragen en verkrijgen vergunningen etc. 

VE100 De Opdrachtnemer dient de vergunningen etc. op eigen naam aan te 
vragen en draagt er zorg voor dat hij zelf vergunninghouder wordt.  
 

VE010 

VE110 Indien een vergunning etc. niet op naam van de Opdrachtnemer 
aangevraagd kan worden, dan dient de Opdrachtnemer een 
gemotiveerd verzoek in bij de Opdrachtgever voor het verkrijgen van 
een machtiging voor het aanvragen van de vergunning uit naam van 
de Opdrachtgever. 
 

VE100 

B-VE120 De Opdrachtgever reageert binnen uiterlijk 14 dagen op het ingediende 
verzoek tot machtiging.  
 

VE110 

VE130 De Opdrachtnemer dient de Opdrachtgever te informeren over de 
voortgang van aanvragen en verkrijgen van de vergunningen etc. 
waartoe een machtiging is verstrekt.  
 

VE110 

VE140 De Opdrachtnemer dient voor de vertegenwoordiging in en buiten 
rechte te zorgen bij eventuele bedenkingen, zienswijzen, bezwaren 
en/of beroepen alsmede bij voorlopige voorzieningen die door derden 
of door hemzelf worden ingediend tegen door hem aangevraagde 
vergunningen etc.  
 
 
 
 

VE010 



 

Vertrouwelijkheid: RWS Bedrijfsvertrouwelijk  Pagina 32 van 92 

Vraagspecificatie Proces | Zaaknummer: 31171348 | 21 januari 2022 

VE150 De Opdrachtnemer dient in dit kader alles te doen wat in zijn macht 
ligt om instandhouding van door hem aangevraagde vergunningen etc. 
te bewerkstelligen, tenzij de Opdrachtnemer, in het belang van het 
Werk, zelf bedenkingen, zienswijzen, bezwaar of beroep heeft 
ingediend tegen de (voorschriften, nadere eisen of voorwaarden van 
de) betreffende vergunning etc. 
 

VE140 

B-VE160 De Opdrachtnemer draagt het risico en de rekening voor alle kosten 
samenhangende met het aanvragen en verkrijgen van vergunningen 
etc., tenzij deze, conform annex I Vergunningen etc., door de 
Opdrachtgever zijn of moeten worden verkregen. 
 

VE010 

B-VE170 Alle kosten samenhangende met het naleven van vergunningen etc., 
gedurende de looptijd van de Overeenkomst, ook van de vergunningen 
etc. vermeld in annex I Vergunningen etc., komen voor rekening en 
risico van de Opdrachtnemer. 
 

VE010 

4.1.2 Resultaatsverplichting  

VE200 De Opdrachtnemer heeft - in afwijking van § 10 lid 1 UAV-GC 2005 - 
voor vergunningen etc. die nodig zijn voor de opzet of het gebruik van 
het Werk een resultaatverplichting. 
 

VE010 

B-VE210 Indien een in de Basisovereenkomst genoemde termijn niet wordt 
gehaald doordat een hiervoor bedoelde vergunning etc. niet tijdig is 
verkregen, komen de gevolgen van deze vertraging volledig voor 
rekening van de Opdrachtnemer, tenzij de Opdrachtnemer aantoont 
dat het niet tijdig beschikbaar zijn van de vergunning etc. niet aan 
hem te wijten is, omdat geen van de volgende omstandigheden aan de 
orde is: 
1. onvolledigheden of onjuistheden in de vergunningaanvraag;  
2. onvolkomenheden in het aan de vergunningaanvraag ten 

grondslag liggende ontwerp; 
3. de Opdrachtnemer heeft niet al het mogelijke gedaan om de 

vergunning etc. tijdig te verkrijgen; 
4. de Opdrachtnemer heeft in de planning onvoldoende rekening 

gehouden met mogelijke vertraging in het vergunningenproces en 
onvoldoende maatregelen genomen om te voorkomen dat de 
vergunning etc. op het kritieke pad zouden komen te liggen. 

Slaagt de Opdrachtnemer erin conform het gestelde in de voorgaande 
zin aan te tonen dat hem geen verwijt treft, dan komen alleen de 
gevolgen van de eerste 4 weken van deze vertraging voor rekening 
van de Opdrachtnemer. 
 

VE200 

 
 
 
 

Kabels en leidingen  



 

Vertrouwelijkheid: RWS Bedrijfsvertrouwelijk  Pagina 33 van 92 

Vraagspecificatie Proces | Zaaknummer: 31171348 | 21 januari 2022 

4.2 In stand houden, leggen of verleggen van kabels en leidingen (KL) 
 

KL010 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot het in 
stand houden, leggen of verleggen van kabels en leidingen te 
verrichten, zodanig dat de functies van kabels en leidingen zo veel 
mogelijk ongestoord in stand worden gehouden en de voortgang van 
de Werkzaamheden niet wordt belemmerd. 
 

OM010 

4.2.1 Vervallen 

4.2.2 In stand houden en tijdelijk beschermen 

KL200 De Opdrachtnemer dient te zorgen voor de ongestoorde 
instandhouding van alle kabels en leidingen tijdens het verrichten van 
de Werkzaamheden, behoudens voor zover met kabel- en 
leidingbeheerders anders is overeengekomen. Hiertoe behoort het in 
acht nemen van de (veiligheids)voorschriften van onder andere de 
kabel- en leidingbeheerders. 
 

KL010 

KL210 De Opdrachtnemer dient zijn Werkzaamheden te verrichten conform de 
CROW-publicatie 500 “Schade voorkomen aan kabels en leidingen, 
Richtlijn zorgvuldig grondroeren van initiatief- tot gebruiksfase”. 
 

KL200 

KL220 De Opdrachtnemer dient een oriëntatieverzoek te doen, de verkregen 
gebiedsinformatie te beoordelen en een risico-inventarisatie te maken 
conform bovengenoemde richtlijn. 
 

KL210 

KL230 De Opdrachtnemer dient zijn ontwerp af te stemmen op de 
gebiedsinformatie conform bovengenoemde richtlijn. 
 

KL210 
OW010 

KL240 Indien de Opdrachtnemer bij het verrichten van de Werkzaamheden 
een kabel of leiding beschadigt, dan dient de Opdrachtnemer dit 
terstond te melden aan de betrokken kabel- of leidingbeheerder en 
hierover de Opdrachtgever onverwijld schriftelijk in kennis te stellen. 
 

KL200 

KL250 Indien tijdelijke bescherming van een kabel of leiding noodzakelijk is in 
verband met de Werkzaamheden, dan dient de Opdrachtnemer de 
noodzakelijke maatregelen te nemen.  
 

KL200 

KL260 De Opdrachtnemer dient van de kabel- of leidingbeheerder instemming 
met de te nemen maatregelen te verkrijgen. 
 

KL250 

4.2.3 Vervallen 

4.2.4 Vervallen 

4.2.5 Vervallen 
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4.2.6 Vervallen 

4.3 Communiceren met derden (CD) 
 

CD010 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot 
communicatie met derden zo publieksvriendelijk mogelijk te verrichten 
en een zo goed mogelijke (lange termijn) relatie met betrokkenen na 
te streven.  
 

OM010 
 

B-CD020 De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor publiekscommunicatie. 
 
Publiekscommunicatie heeft als doel een zichtbaar en herkenbaar 
Rijkswaterstaat neer te zetten en op uniforme wijze eenduidige 
informatie over Rijkswaterstaat, de Werkzaamheden en de daardoor 
veroorzaakte hinder te verstrekken. 
 
Publiekscommunicatie richt zich onder andere op de volgende 
doelgroepen: 
1. potentiële weg- en vaarweggebruikers; 
2. omwonenden (bewoners, bedrijven en instellingen van aan- en 

omliggende wijken, dorpen en gemeenten) welke mede omvatten 
de doelgroepen als bedoeld in B-CD030; 

3. belangengroepen. 
 
Voor publiekscommunicatie wordt gebruik gemaakt van onder andere 
de volgende communicatiemiddelen: 
1. online en offline informatie volgens de huisstijl, zoals mailings, 

factsheets, publicaties, advertenties, berichten aan de scheepvaart, 
websites zoals www.rws.nl en www.vanAnaarBeter.nl; 

2. overige communicatiemiddelen, zoals: evenementen, excursies, 
informatiebijeenkomsten en beantwoorden van vragen welke bij 
Rijkswaterstaat zijn geuit. 

 

CD010 

B-CD030 De Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor bouwcommunicatie. 
 
Bouwcommunicatie heeft als doel het afstemmen (onderling aanpassen 
van activiteiten of plannen) van de Werkzaamheden met de 
doelgroepen voor bouwcommunicatie en het informeren van weg- en 
vaarweggebruikers tijdens de Werkzaamheden. 
 
Bouwcommunicatie richt zich onder andere op de volgende 
doelgroepen: 
1. daadwerkelijke gebruikers van de betreffende weg of vaarweg; 
2. bewoners van direct aanliggende percelen; 
3. bedrijven en instellingen van direct aanliggende percelen; 
4. hulpverleningsdiensten; 
5. gemeenten; 
6. provincies; 
7. weg- en vaarwegbeheerders. 
 

CD010 
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Voor bouwcommunicatie wordt gebruik gemaakt van onder andere de 
volgende communicatiemiddelen: 
1. Digitale berichten (scheepvaartberichten, mailing e.d.) 
2. vooraankondigingsborden, informatiewagens, mobiele DRIP’s en 

informatieborden. 
  

4.3.1 Communiceren met betrokkenen  

CD100 De Opdrachtnemer dient de bouwcommunicatie, waaronder het doel, 
de doelgroepen en de communicatiemiddelen nader af te stemmen met 
de Opdrachtgever. 
 

CD010 

CD110 De Opdrachtnemer dient de doelgroepen voor bouwcommunicatie juist 
en tijdig te informeren over de Werkzaamheden en de directe gevolgen 
daarvan voor die doelgroepen.  
 

CD010 

CD120 Indien hinder wordt veroorzaakt voor de doelgroepen van 
bouwcommunicatie, dan dient de Opdrachtnemer voorafgaand aan de 
Werkzaamheden deze Werkzaamheden af te stemmen met de 
betreffende doelgroepen en hiervan melding te maken aan de 
Opdrachtgever. 
 

CD010 

CD130 Vervallen 
 

 

CD140 Tenminste twee weken voorafgaand aan het aanbrengen van 
suppletiemateriaal in de kribvakken dient de Opdrachtnemer contact 
op te nemen met dhr. Komen van Visserij Komen om hem de 
mogelijkheid te bieden vis af te vangen en visnetten te verwijderen uit 
de kribvakken. 
 

CD100 

4.3.2 Leveren van informatie en verlenen van assistentie 

CD200 De Opdrachtnemer dient op verzoek van de Opdrachtgever tijdig alle 
benodigde informatie te leveren en assistentie te verlenen die de 
Opdrachtgever nodig heeft voor publiekscommunicatie. 
 

CD010 
IN010 

CD210 Indien hinder wordt veroorzaakt voor de doelgroepen voor 
publiekscommunicatie, dan dient de Opdrachtnemer dit ten minste 6 
weken voorafgaand aan de betreffende Werkzaamheden te melden aan 
de Opdrachtgever.  
 

CD200 

CD220 De Opdrachtnemer dient bij de melding de benodigde definitieve 
informatie ten behoeve van de publiekscommunicatie te leveren. 
 

CD210 

CD230 De Opdrachtnemer dient bij afwijkingen in de geleverde informatie aan 
de Opdrachtgever en/of aan de doelgroepen voor 
bouwcommunicatie terstond deze afwijkingen aan hen te melden en 
hen terstond te voorzien van de juiste informatie en de ingezette 
communicatiemiddelen (onder andere bouwborden, 

CD110 
CD200 
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vooraankondigingsborden, informatiewagens, mobiele DRIP’s, 
informatieborden) daarop aan te passen. 
 

CD240 Vervallen 
 

CD200 
 

4.3.3 Vervallen 

4.3.4 Onderhouden contacten met media 

CD400 Alle (pers)contacten met de media aangaande de Werkzaamheden 
worden verzorgd door de Opdrachtgever. Vragen van de media over 
het Werk, de Werkzaamheden of algemene vragen over het 
rijkswegen- en rijksvaarwegennet dient de Opdrachtnemer door te 
spelen aan de Opdrachtgever. De Opdrachtgever zorgt voor de verdere 
afhandeling. 
 

CD010 

4.3.5 Organiseren van evenementen 

CD500 Het organiseren van evenementen, waaronder officiële handelingen, is 
voorbehouden aan de Opdrachtgever. Het organiseren van 
evenementen door de Opdrachtnemer is niet toegestaan, tenzij 
hiervoor vooraf een schriftelijk voorstel is geaccepteerd. 
 

CD010 

4.3.6 Publicaties en reclame-uitingen 

CD600 Het is de Opdrachtnemer niet toegestaan informatie en/of 
communicatiemiddelen die tot de verantwoordelijkheid van de 
Opdrachtgever behoren, zelf te verspreiden, te publiceren of in te 
zetten tenzij met voorafgaande instemming van de Opdrachtgever. 
 

CD010 

CD610 Het is de Opdrachtnemer niet toegestaan om reclame-uitingen binnen 
het werkterrein te plaatsen, tenzij hiervoor vooraf een schriftelijk 
voorstel is geaccepteerd. 
 

CD010 

4.3.7 Afhandelen klachten van derden 

CD700 De Opdrachtnemer dient klachten van derden betreffende de 
Werkzaamheden, die direct of via de Opdrachtgever worden geuit aan 
de Opdrachtnemer, binnen een redelijke termijn af te handelen. 
 

CD010 

CD710 De Opdrachtnemer dient klachten van derden, welke direct zijn geuit 
aan de Opdrachtnemer, terstond te melden op het algemene 
servicenummer van Rijkswaterstaat, te weten 0800-8002, of een 
daarvoor in de plaats tredend servicenummer. 
 

CD700 

CD720 De Opdrachtnemer dient met bekwame spoed, doch uiterlijk binnen 2 
werkdagen na het uiten van een klacht, aan de Opdrachtgever te 

CD700 
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melden welke maatregelen hij treft ten einde de oorzaak van de klacht 
te verhelpen. De Opdrachtnemer dient de Opdrachtgever terstond te 
voorzien van informatie over actuele vorderingen/verandering van het 
afhandelen van de klacht. De Opdrachtgever zorgt voor terugkoppeling 
richting de melder, waarbij de Opdrachtnemer de Opdrachtgever 
voorziet van benodigde informatie. 
 

4.4 Scheepvaartverkeersmanagement voor rijksvaarwegen (VN) 
 

VN010 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot 
scheepvaartverkeersmanagement voor rijksvaarwegen te verrichten, 
zodanig dat veiligheid en minimale verkeershinder zijn gewaarborgd. 
 

OM010 

VN020 De Opdrachtnemer dient te voldoen aan het gestelde in het document 
“Scheepvaartverkeersmanagement voor rijksvaarwegen” welke als 
bijlage G bij deze Vraagspecificatie Proces is gevoegd. 
 

VN010 

VN030 De Opdrachtnemer dient te voldoen aan het gestelde in het document 
“Projectspecifieke eisen scheepvaartmanagement” welke als bijlage H 
bij deze Vraagspecificatie Proces is gevoegd. 
 

VN010 

4.4.1 Vervallen 

4.4.2 Vervallen 

4.4.3 Vervallen 

4.4.4 Vervallen 

4.4.5 Vervallen 

4.4.6 Vervallen 

4.4.7 Vervallen 

4.4.8 Vervallen 

4.5 Omgaan met archeologische waarden (AW) 
 

AW010 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot 
archeologische waarden te verrichten, zodanig dat een beheerste 
omgang met die archeologische waarden is gewaarborgd. 
 

OM010 

AW020 De Opdrachtnemer dient zijn Werkzaamheden met betrekking tot 
archeologische waarden te verrichten conform de Rijkswaterstaat 
Brede Afspraak Archeologie, paragraaf 2.2 (toevalsvondsten), die als 
bijlage J bij deze Vraagspecificatie Proces is gevoegd. 
 
 

AW010 
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AW030 Vervallen 
 

 

AW040 Vervallen 
 

 

4.6 Omgaan met flora en fauna (FF) 
 

FF010 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot flora 
en fauna te verrichten, zodanig dat een beheerste omgang met flora 
en fauna is gewaarborgd. 
 

OM010 

FF020 De Opdrachtnemer dient de Gedragscode soortenbescherming 
Rijkswaterstaat zoals gepubliceerd op www.rws.nl/gedragscode-
soortenbescherming na te leven. 
 

FF010 

FF050 Indien de Opdrachtnemer in het kader van de Werkzaamheden flora- 
en faunagegevens inwint, dan dienen de gegevens uiterlijk 6 weken na 
inwinning te zijn opgenomen in de Nationale Databank Flora en Fauna 
(NDFF) met Rijkswaterstaat vermeld als eigenaar. 
 
 

FF010 

FF060 Vervallen 
 

FF010 

4.7 Omgaan met en beperken van schade als gevolg van de Werkzaamheden 
(BS) 
 

BS010 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden zodanig te verrichten dat 
het risico op schade aan objecten en/of (landbouw)gronden van de 
Opdrachtgever en/of derden wordt geminimaliseerd en gemanaged. 
 

OM010 

4.7.1 Vervallen 

4.7.2 Vervallen 

4.7.3 Schadeafhandeling 

BS300 
 

Indien er concrete aanwijzingen zijn dat schade gaat of is ontstaan, 
dan dient de Opdrachtnemer alle gegevens over de wijze van 
uitvoering en over de schadeveroorzakende Werkzaamheden ter 
kennis te brengen van de Opdrachtgever. 
 

BS010 
 

BS310 
 

Indien schade is ontstaan, hoe dan ook en ongeacht de omvang ervan, 
dan dient de Opdrachtnemer terstond – uiterlijk binnen 24 uur na het 
ontstaan van de schade – kennisgeving te doen aan de Opdrachtgever. 
 

BS300 
 

BS320 
 

Indien de Opdrachtnemer schade aan het Werk meldt aan een 
verzekeraar, dan ontslaat dat hem niet van zijn verplichting conform 
paragraaf 4 lid 1 UAV-GC 2005. 
 

BS310 
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B-BS330 
 

De Opdrachtgever is, met behoud van zijn volledig verhaalsrecht op de 
Opdrachtnemer, gelet op de belangen van de (vaar)weggebruiker, 
gerechtigd om door de Werkzaamheden opgetreden schade aan zijn 
bestaande eigendommen, direct te (doen) herstellen, zonder dat 
daartoe de Opdrachtnemer vooraf door de Opdrachtgever 
aansprakelijk behoeft te worden gesteld en ongeacht of reeds schade-
expertise heeft plaatsgevonden. 
 

BS310 

B-BS340 
 

Indien de Opdrachtgever een vordering heeft op de Opdrachtnemer ter 
dekking van door of namens hem gemaakte kosten en/of geleden 
schade, zoals specialistische onderzoeken, (her)ontwerpen, herstel van 
bestaande eigendommen, het eigen risico, andere niet verzekerde 
kosten, dan heeft de Opdrachtgever het recht om deze vordering bij de 
eerste volgende betalingstermijn en zo nodig bij volgende 
betalingstermijnen in te houden of op andere wijze op de 
Opdrachtnemer te verhalen. 
 

B-BS330 

BS350 
 

De Opdrachtnemer dient aanspraken van derden tot vergoeding van 
schade zorgvuldig en voortvarend af te wikkelen, zodanig dat de 
ervaren overlast als gevolg van de schade wordt geminimaliseerd. 
 

BS310 
 

BS360 
 

Indien op grond van aard en omvang van de schade direct 
voorzieningen nodig zijn ten behoeve van de door schade getroffen 
derden, dan dient de Opdrachtnemer daarin te voorzien zonder dat de 
Opdrachtnemer daartoe door de derde aansprakelijk hoeft te worden 
gesteld en ongeacht of reeds schade-expertise heeft plaatsgevonden. 
 

BS350 
 

BS370 
 

De Opdrachtnemer dient zorg te dragen dat de Opdrachtgever 
voortdurend gelijktijdig met de verzending van het originele document, 
afschriften ontvangt van de complete schadecorrespondentie (inclusief 
alle voorlopige en definitieve expertiserapporten e.d.) van de 
aanspraken van derden tot vergoeding van schade. 
 

BS360 

BS380 
 

De Opdrachtnemer staat de Opdrachtgever toe inzake het afwikkelen 
van aanspraken van derden tot vergoeding van schade, rechtstreeks 
overleg te voeren met de leidend(e) verzekeraar(s) van de 
Opdrachtnemer. 
 

BS370 

B-BS390 
 

Indien de Opdrachtnemer zijn verplichtingen tegenover de 
Opdrachtgever niet nakomt inzake het afwikkelen van aanspraken van 
derden tot vergoeding van schade, dan is de Opdrachtgever zonder 
nadere schriftelijke ingebrekestelling en/of aansprakelijkstelling 
gerechtigd het afwikkelen op kosten van de Opdrachtnemer te 
verzorgen. De Opdrachtgever heeft het recht om de door hem 
gemaakte kosten bij de eerstvolgende betalingstermijn en zo nodig bij 
volgende betalingstermijnen in te houden of op andere wijze op de 
Opdrachtnemer te verhalen. 
 

BS350 
 

BS395 
 
 

De Opdrachtnemer dient schade aan landbouwgronden te vergoeden 
conform de gewassentarieven zoals die zijn bepaald in de meest 
recente lijst “Tarieven Gasunie LTO Nederland”. 

BS350 
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5 Technisch management (TM) 

TM010 De Opdrachtnemer dient zijn Werkzaamheden te verrichten, zodanig 
dat het Werk en de Werkzaamheden, aantoonbaar en traceerbaar 
voldoen aan de eisen voortvloeiende uit de Overeenkomst. 
 

PM010 

B-TM020 In dit hoofdstuk 5 Technisch management is voor de begrippen en de 
uitwerking aangesloten bij de “Leidraad voor Systems Engineering 
binnen de GWW-sector”. 
 

TM010 

B-TM030 Indien in de “Leidraad voor Systems Engineering binnen de GWW-
sector” en in de Vraagspecificatie Eisen het begrip “(deel)systeem” 
wordt gehanteerd, wordt in de Vraagspecificatie Proces het begrip 
“(onderdelen van) het Werk” gehanteerd. Beide begrippen zijn aan 
elkaar gelijk. 
 

B-TM020 

TM035 De Opdrachtnemer dient te werken met baselines zodat er momenten 
worden gecreëerd waarop de kwaliteit van het in ontwikkeling zijnde 
Werk in zijn geheel vastgesteld kan worden door de Opdrachtnemer. 
Hierbij wordt onder baseline verstaan: een vastgestelde set van 
informatie die het Werk op een gegeven tijdstip beschrijft en dient als 
referentie gedurende de levenscyclus van het Werk. Een baseline dient 
ten minste het V&V-dossier te bevatten. 
 

TM010 

5.1 Ontwerpen (OW) 
 

OW010 De Opdrachtnemer dient zijn Ontwerpwerkzaamheden te verrichten, 
zodanig dat het resultaat van de Ontwerpwerkzaamheden voldoet aan 
de uit de Overeenkomst voortvloeiende eisen. 
 

TM010 

OW020 De Opdrachtnemer dient de Ontwerpwerkzaamheden iteratief en in 
onderlinge samenhang te verrichten. 
 

OW010 

OW030 Vervallen 
 

 

OW040 Vervallen 
 

 

5.1.1 Analyseren 

OW100 De Opdrachtnemer dient zodanig te analyseren dat optimale keuzes 
gemaakt kunnen worden in ontwerpoplossingen en prestaties van het 
Werk en de te verrichten Werkzaamheden tot op het niveau waarop 
objecten in de objectenboom zijn geïdentificeerd. 
 
 
 
 

OW010 
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OW110 De analyses dienen ten minste te omvatten: 
1. de stakeholders die een belang hebben bij de door de 

Opdrachtnemer te maken keuzes in oplossingen, prestaties en 
Werkzaamheden; 

2. de aan Opdrachtnemer geuite behoeften, verwachtingen of 
randvoorwaarden van stakeholders met betrekking tot de door de 
Opdrachtnemer te maken keuzes in oplossingen, prestaties en 
Werkzaamheden; 

3. de (deel)functies van (de onderdelen van) het Werk en de vertaling 
van de daarbij gestelde condities en prestaties in eisen; 

4. de risicovolle raakvlakken van het Werk en zijn omgeving en de 
risicovolle raakvlakken tussen de onderdelen van het Werk 
onderling en de vertaling hiervan in eisen; 

5. de integratiestrategie van (onderdelen van) het Werk en de 
vertaling van de hieruit volgende randvoorwaarden in eisen; 

6. de eisen aan Uitvoeringswerkzaamheden (waaronder geodetische 
Werkzaamheden); 

7. de overige eisen aan (de onderdelen van) het Werk; 
8. de aan (de onderdelen van) het Werk gerelateerde risico’s en de 

vertaling hiervan in specificaties van (de onderdelen van) het 
Werk. 

 

OW100 

OW120 De analyses dienen volledig en duidelijk te zijn. Hierbij dienen de 
uitgangspunten, aannamen en afwegingen te zijn vastgelegd en 
gemotiveerd. Uitgangspunten dienen traceerbaar te zijn naar hun bron. 
 

OW110 

OW130 De Opdrachtnemer dient voor de risicovolle raakvlakken een 
raakvlakkenregister op te stellen. 
 

OW100 

OW140 Vervallen 
 

 

5.1.2 Structureren en alloceren 

OW200 De Opdrachtnemer dient het Werk te structureren en eisen te 
alloceren, zodanig dat overzicht wordt gecreëerd en de complexiteit 
wordt beheerst. 
 

OW010 

OW210 De Opdrachtnemer dient de structuur van het Werk vast te leggen in 
een objectenboom. 
 

SM100 
OW200 

OW220 De objectenboom dient uitgewerkt te worden in objecten, zodanig dat 
een eenduidige relatie gelegd kan worden tussen een object en een eis 
op het niveau waarop de eis wordt geverifieerd. 
 

OW210 

OW230 De Opdrachtnemer dient de resultaten van het analyseren te alloceren 
aan de objecten in de objectenboom. 
 

OW200 
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5.1.3 Genereren van oplossingen 

OW300 De Opdrachtnemer dient oplossingen te genereren zodanig dat een 
oplossing wordt verkregen die optimaal past binnen de uit de 
Overeenkomst voortvloeiende eisen. 
 

OW010 

OW310 De Opdrachtnemer dient van de gegenereerde oplossingen voor (de 
onderdelen van) het Werk ten minste het volgende vast te leggen: 
1. de objecten inclusief gealloceerde eisen; 
2. de uitgangspunten; 
3. de raakvlakken; 
4. de gemaakte ontwerpkeuzes inclusief onderbouwing (waaronder de 

analyses); 
5. de esthetische verschijningsvorm van de gemaakte ontwerpkeuzes 

inclusief onderbouwing met 3D-visualisaties, tekeningen, 
materiaalstaat, afwerkstaat en kleurenstaat;  

6. de aspecten van integrale veiligheid tijdens realisatie, gebruik, 
beheer, onderhoud en sloop; 

7. de overblijvende integrale veiligheidrisico’s; 
8. de toepassing van de minimumeisen ten aanzien van 

maatschappelijk verantwoord inkopen, conform de “Rijkswaterstaat 
Brede Afspraak Maatschappelijk Verantwoord Inkopen”, die als 
bijlage M bij deze Vraagspecificatie Proces is gevoegd;  

9. de tekeningen en/of berekeningen, visualisaties, (digitale) 
modellen;  

10. de wijze van uitvoering en/of integratie;  
11. de wijze van onderhouden;  
12. indien van toepassing: de wijze van bediening.  
 

OW300 

5.2 Uitvoeren (UV) 
 

UV010 De Opdrachtnemer dient zijn Uitvoeringswerkzaamheden te verrichten, 
zodanig dat het Werk en de Werkzaamheden voldoen aan de uit de 
Overeenkomst voortvloeiende eisen. 
 

TM010 

UV020 De Opdrachtnemer mag niet eerder starten met 
Uitvoeringswerkzaamheden dan nadat de Ontwerpwerkzaamheden die 
daarop betrekking hebben, gereed zijn. 
 

UV010 

UV021 De uitvoeringswerkzaamheden en aanvoer materiaal/materieel dienen 
vanaf het water te zijn uitgevoerd.  
 

UV010 

UV022 Per locatie dient de suppletie in één aaneengesloten periode, te zijn 
gerealiseerd, tenzij er een waterstand of weersomstandigheid optreedt 
zoals vermeld UV023, UV024, UV025 of UV028 (M2). 
 

UV010 

UV023 Het is niet toegestaan te suppleren indien de waterstand hoger is dan 
12,0 m+NAP bij Lobith. 
 

UV010 
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UV025 Het is niet toegestaan voor zonsopgang, na zonsondergang en bij een 
zicht van minder dan 1000 meter te werken. Materieel en eventuele 
scheepvaartbegeleiding moeten zich in dat geval buiten de vaarweg 
bevinden. 
 

UV010 

UV026 Overslag van materiaal mag alleen bij daglicht plaatsvinden en buiten 
de vaarweg 
 

UV010 

UV028 Specifiek voor suppletie M2 Ontgrondingskuil geldt dat suppleren bij 
een waterstand lager dan OLR2012 en bij windkracht 5 Bfrt of meer 
niet is toegestaan. 
 

UV010 

UV029 Uitvoeringswerkzaamheden suppletie M2 Ontgrondingskuil kunnen op 
aangeven van RWS opgeschort worden bij een te hoge (conform 
UV023) of te lage waterstand (conform UV028), overtreding van de 
vergunningvoorschriften, bij onvoldoende veiligheid op de Waal bij 
Nijmegen of te hoge stroomsnelheden conform UV024. 
De periode van opschorting van de uitvoeringswerkzaamheden als 
gevolg van hoog of laag water voor risico van de Opdrachtnemer 
bedraagt 14 kalenderdagen.  
 

UV010 

UV030 Indien de bovenzijde van het suppletiemateriaal M2 Ontgrondingskuil 
hoger ligt dan het BRV2017 (vigerend BRV bij uitvoering in voorjaar 
2022), dient het teveel aan suppletiemateriaal binnen 24 uur na 
constatering verwijderd te worden. 
 

UV010 

UV031 Indien de bovenzijde van het suppletiemateriaal M2 Ontgrondingskuil 
hoger ligt dan OLR -2,80m, dient de Opdrachtnemer dit direct te 
melden aan de verkeerspost Nijmegen. 
 

UV010 

UV040 De Opdrachtnemer dient een coördinator uitvoeringfase als 
sleutelfunctionaris aan te stellen overeenkomstig artikel 2.29 
Arbeidsomstandighedenbesluit. 
 

UV010 
IV010 
PM120 

UV050 De Opdrachtnemer dient ten minste de aanvullende verplichtingen 
overeenkomstig artikel 2.33 Arbeidsomstandighedenbesluit na te 
komen.  
 

UV040 

UV060 Indien de Opdrachtnemer verschillen constateert tussen de bestaande 
situatie en de gegevens in de beheerapplicaties van het Beheer 
Management Systeem, die niet door zijn Werkzaamheden zijn 
ontstaan, dan dient hij die verschillen ter kennis te brengen van de 
Opdrachtgever, zodat de gegevens in de beheerapplicaties van het 
Beheer Management Systeem door Rijkswaterstaat actueel kunnen 
worden gehouden. 
 

UV010 
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5.2.1 Veilig verrichten van Uitvoeringswerkzaamheden 

UV100 De Opdrachtnemer dient de voorlichting ten aanzien van integrale 
veiligheid aan (zelfstandige) hulppersonen en derden op het 
werkterrein te verzorgen en te coördineren. 
 

UV010 
IV010 

UV110 De Opdrachtnemer dient de verplichtingen met betrekking tot de 
melding conform artikel 2.27 Arbeidsomstandighedenbesluit te 
verzorgen. 
 

UV010 
IV010 

UV120 De Opdrachtnemer dient, in het kader van veiligheid en 
vandalismebestrijding, dagelijks zorg te dragen dat er na beëindiging 
van Uitvoeringswerkzaamheden, ter plaatse en/of in de omgeving van 
openbaar toegankelijke kunstwerken (bruggen, viaducten e.d.) geen 
hanteerbare losse voorwerpen aanwezig zijn. 
 

UV010 
IV010 

5.2.2 Verrekening van hoeveelheden materiaal 

UV200 De informatie conform Annex XIII met betrekking tot de peiling van de 
bodem geeft een indicatie van de hoogteligging van de bodem bij 
realisatie. Tenminste 1 maand voor start van de 
ontwerpwerkzaamheden van de Opdrachtnemer dient er een nulpeiling 
te zijn uitgevoerd door de Opdrachtnemer waarop het ontwerp wordt 
gebaseerd.  
 

UV010 
 

UV210 Afwijkingen tot 10% van het volume van het materiaal benodigd voor 
het ontwerp van Suppletie M2 Ontgrondingskuil, in relatie tot de peiling 
uit Annex XIII conform UV200, worden niet verrekend.  
Indien de afwijking groter is dan 10% vindt verrekening (meer- en 
minderwerk) plaats op het volume groter of kleiner dan 10% basis van 
de prijzen in de geaccepteerde detailbegroting (FM120).  
 

UV200 
 

UV220 In aanvulling op UV210 dienen hoeveelheden te zijn geaccordeerd met 
de Opdrachtgever op basis van de nulpeiling (UV200) en het ontwerp 
Suppletie M2 Ontgrondingskuil. 
 

UV210 
 

5.2.3 Uitvoeren maatregelen in het kader van vrijkomende materialen 

UV300 De Opdrachtnemer dient de beschrijving van het proces van het 
omgaan met vrijkomende materialen ter kennis te brengen van de 
Opdrachtgever. 
 

UV010 
PM120 

UV310 De beschrijving dient betrekking te hebben op alle Werkzaamheden en 
ten minste de volgende onderdelen te bevatten: 
1. uit te voeren onderzoeken; 
2. aard, kwaliteit en hoeveelheden van vrijkomende materialen; 
3. werkvolgorde en werkmethode; 
4. te nemen veiligheidsvoorzieningen en veiligheidsmaatregelen; 

UV300 
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5. wijze van demonteren, laden, vervoeren, de plaats van 
bestemming en de verwerking of toepassing van de vrijkomende 
materialen; 

6. wijze waarop wordt omgegaan met onvoorziene vrijkomende 
materialen, bijvoorbeeld bodemverontreiniging; 

7. de te volgen procedures, inclusief aan te vragen of aangevraagde 
vergunningen etc.; 

 
UV320 Indien vrijkomende materialen, conform annex V Vrijkomende 

materialen, geen eigendom worden van de Opdrachtnemer, dient hij 
de Opdrachtgever te vertegenwoordigen als ontdoener (houder die zich 
ontdoet, voornemens is zich te ontdoen of zich moet ontdoen van 
afvalstoffen) in de zin van de Wet milieubeheer. 
 

UV300 

UV330 De Opdrachtnemer dient van de vrijkomende materialen, waarvan de 
kwaliteit niet of onvoldoende bekend is, voorafgaand aan het 
vrijkomen van de materialen de kwaliteit vast te stellen door middel 
van een onderzoek conform geldende onderzoeksnormen. 
 

UV300 

B-UV340 Vervallen 
 

 

UV350 Vervallen  
 

 

B-UV360 Vervallen  
 

 

UV370 De Opdrachtnemer dient een administratie bij te houden van de 
afgevoerde vrijgekomen materialen. 
Van de afgevoerde vrijgekomen materialen waarvan de 
Opdrachtnemer niet het eigendom heeft verkregen conform annex V 
Vrijkomende materialen, dienen de bewijzen van acceptatie van de 
naar een bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkingsinrichting 
vervoerde vrijgekomen materialen in de administratie te zijn 
opgenomen. 
 

UV300 

5.2.4 Vervallen  

5.2.5 Controle op winning bodemmaterialen 

UV600 Tijdens het verrichten van Werkzaamheden in den natte (verwijderen 
specie onder water door baggeren / zuigen) dient zich aan boord van 
elk (bagger)werktuig een verklaring te bevinden, waaruit blijkt dat 
door het met name te noemen materieel op de plaats en het tijdstip 
waarop gebaggerd of gezogen wordt, mag worden gewerkt ter 
uitvoering van de Overeenkomst. Deze verklaring wordt door de 
Opdrachtgever afgegeven aan de Opdrachtnemer na een daartoe 
ontvangen verzoek. 
 

UV010 
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UV610 De Opdrachtnemer dient deze verklaring op eerste aanvraag van 
medewerkers van Rijkswaterstaat, het Rijksvastgoedbedrijf en de 
Nationale Politie te tonen. 
 

UV600 

5.2.6 Hydrografische werkzaamheden 

US1200 De Opdrachtnemer dient zijn Werkzaamheden te verrichten, zodanig 
dat hydrografische Werkzaamheden voldoen aan de eisen in Data 26 
van bijlage N ”Levering areaalgegevens” bij de Vraagspecificatie. 
 

US010 

US1210 De Opdrachtnemer dient de beschrijving van zijn 
lodingswerkzaamheden op te nemen in een deelkwaliteitsplan lodingen 
en ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. 
Het deelkwaliteitsplan lodingen dient ten minste de volgende 
onderwerpen te bevatten: 
 een overzicht van de onderdelen van de Werkzaamheden waarvoor 

hydrografische opnemingen worden uitgevoerd;  
 een indicatie van het tijdstip welke hydrografische opnemingen op 

welke locatie worden uitgevoerd; 
 de wijze waarop de hydrografische opnemingen worden 

uitgevoerd;  
 een bepaling van de meetnauwkeurigheid (a priori bepaling) van 

de meetconfiguratie per type gebied (significant andere diepte, 
golfhoogte en/of geluidssnelheid); 

 de wijze waarop en op welk tijdstip wordt aangetoond dat onder 
dynamische omstandigheden wordt voldaan aan de gestelde 
meeteisen inclusief de vereiste nauwkeurigheden; 

 een beschrijving van de borging èn verificatie van alle eisen die 
gesteld zijn aan de hydrografische opnemingen en de op basis 
daarvan opgeleverde producten, waarbij voldaan dient te worden 
aan alle V&V-eisen.  

 

US1200 

US1220 De “aantoning onder dynamische omstandigheden” dient de 
Opdrachtnemer na acceptatie van het deelkwaliteitsplan lodingen en 
voor de start van de hydrografische opnemingen uit te voeren. De 
schriftelijke vastlegging en bijbehorende data dient de Opdrachtnemer 
binnen 5 werkdagen na “aantoning onder dynamische 
omstandigheden” ter kennis te brengen van de Opdrachtgever.  
Na de bovenstaande eerste ‘aantoning onder dynamische 
omstandigheden’ dient de Opdrachtnemer deze minimaal om de 12 
maanden en bij elke wijziging van de meetconfiguratie (een 
meetconfiguratie bestaat uit het vaartuig + meetapparatuur + 
hardware/software) en/of soort gebied(significant andere diepte, 
golfhoogte en/of geluidssnelheid) te herhalen. De schriftelijke 
vastlegging en bijbehorende data van elke aantoning dient de 
Opdrachtnemer binnen 5 werkdagen ter kennis te brengen van de 
Opdrachtgever.  
 

US1210 

US1230 De Opdrachtnemer dient de resultaten van de hydrografische 
opnemingen inclusief de daaruit volgende producten binnen vijf 

US1210 
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werkdagen na de dag waarop de opnemingen zijn afgerond, ter kennis 
te brengen van de Opdrachtgever. 
 

US1240 Uitgaande van de uitgevoerde hydrografische opnemingen dient de 
Opdrachtnemer producten te leveren. Voor de specificaties van deze 
producten wordt uitgegaan van de Productspecificaties zoals die zijn 
beschreven in bijlage R “Productspecificaties Hydrografische 
opnemingen” bij de Vraagspecificatie. 
 

US1200 

US1250 De Opdrachtnemer dient de volgende producten te leveren: 
Product Specificatie 
Gevalideerde puntenwolk  1_01 
En/of ASCII bestand  1B_01 
Rapportage 6_01 
ArcInfo ASCII basisgrid 1_03 
Volumeberekening 3_01 
Volumeberekeningen o.b.v. singlebeam 
raster 3A_01 
Volumeberekeningen van ondiepten 3B_01 
Dieptecijferkaart 4_01 
Verschilkaart 4B_01 

 

US1240 

US1255 Bij de gevalideerde puntenwolk dient een metadatabestand bijgeleverd 
te worden conform de specificaties die te vinden zijn op 
rws.metainfomaker.nl (het metadatabestand dient in combinatie met 
de gevalideerde puntenwolk geleverd te worden). 
 

US1240 

US1260 Vervallen  
 

US1270 Vervallen 
 

 

US1280 Voor Kribvaksuppletie M3 dient uitgegaan te zijn van een alternatieve 
methode dan meting middels peilboot en multibeam voor het uitvoeren 
van de hydrografische metingen met behoud van de gestelde 
kwaliteitseisen aan de meting. 
Gezien de hoogte van de suppleties in de kribvakken en noodzakelijke 
waterstanden om middels peilboot een multibeammeting uit te kunnen 
voeren is het risico groot in de uitvoeringsperiode van Kribvaksuppletie 
M3 dat de waterstand daarvoor te laag is. 
 

US1200 

 

5.3 Verifiëren en valideren (VV) 
 

VV100 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot 
verificatie en validatie (V&V) te verrichten, zodanig dat de resultaten 
van de Werkzaamheden expliciet en objectief aantoonbaar in 
overeenstemming zijn met de eisen aan (onderdelen van) het Werk en 
geschikt zijn voor het beoogde gebruik van (onderdelen van) het Werk. 
 
 

TM010 
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B-VV110 Een keuring als bedoeld in § 21 UAV-GC 2005 is een verificatie of een 
validatie. 
 

VV100 

VV115 De Opdrachtnemer dient een V&V-strategie te beschrijven en ter 
kennis te brengen van de Opdrachtgever. 
 

VV100 
PM120 

VV116 De V&V-strategie dient ten minste de volgende onderdelen te 
bevatten: 
1. de globale aanpak van verificatie en validatie; 
2. een toelichting op de samenhang tussen de te verrichten 

verificaties en validaties met alle relevante activiteiten; 
3. de wijze waarop de Opdrachtgever en de stakeholders worden 

betrokken bij verificaties en validaties.  
 

VV115 

VV120 De Opdrachtnemer dient gelijktijdig met het analyseren, per eis een of 
meerdere geldige V&V-methoden te beschrijven en ter kennis te 
brengen van de Opdrachtgever. 
 

VV100 
PM120 

VV130 Een V&V-methode dient: 
1. te bestaan uit een type V&V-methode, bewijsvoeringsmethode, 

een beoordelingscriterium, een beoordelaar, moment(en) van het 
verrichten van de verificatie of validatie en eventuele voorwaarden 
die invloed kunnen hebben op de verificatie of validatie;  

2. betrekking te hebben op en relevant te zijn voor de betreffende 
eisen en (de onderdelen van) het Werk;  

3. te voldoen aan de voorwaarden met betrekking tot de verificatie of 
validatie die bij de eisen in de Vraagspecificatie Eisen zijn 
genoemd.  
 

VV120 

VV131 De Opdrachtnemer dient in wekelijkse uitvoeringsrapportages de 
voortgang van het Werk te beschrijven. De volgende onderwerpen 
dienen in ieder geval behandeld te worden: 
1. Hoeveelheid in situ aangebracht suppletiemateriaal in ton en m3 op 
basis van dagelijkse in- en uitpeiling; 
2. Vlakdekkende bodempeilingen die de ligging van het aangebrachte 
materiaal weergeven, conform hydrografische eisen in bijlage N; 
3. Gegenereerde verschilkaarten van de in- en uitpeilingen, conform 
hydrografische eisen in bijlage R; 
4. Risico’s, opgetreden risico’s en de beheersmaatregelen; 
5. Planning; 
6. Evaluatie uitvoering, met daarin minimaal de volgende onderwerpen 
inclusief toelichting; 
 Verloop uitvoeringsmethode; 
 Verloop productie; 
 Verloop aanleg suppletiemateriaal binnen de toleranties; 
 Analyse van invloed van externe factoren (ten minste       

waterstand, stroming, scheepvaart) op de werkzaamheden; 
 Overige bijzonderheden; 
 Indien nodig, geplande aanpassingen werkproces uitvoering. 

VV132 
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VV132 De Opdrachtnemer dient de wekelijkse uitvoeringsrapportage drie 
werkdagen na de voorafgaande week digitaal aan te leveren aan de 
Opdrachtgever.  
 

VV131 

VV140 De Opdrachtnemer dient een V&V-dossier op te stellen en actueel te 
houden. 
 

VV100 

VV150 Het V&V-dossier dient ten minste de tot dan toe verrichte verificaties 
en validaties te bevatten waarvan de volgende onderdelen zijn 
vastgelegd: 
1. de betreffende objecten; 
2. de betreffende eisen;  
3. het type V&V-methode; 
4. de bewijsvoeringsmethode; 
5. het beoordelingscriterium; 
6. de beoordelaar (naam en functie); 
7. het moment (datum en tijdstip) waarop de verificatie of validatie is 

verricht; 
8. de voorwaarden die invloed hebben gehad op de verificatie en/of 

validatie; 
9. afwijkingen van de V&V-methode ten opzichte van de geplande 

methode; 
10. het objectieve resultaat van de V&V-activiteit (waarde) inclusief 

bewijsdocumenten; 
11. het resultaat van de beoordeling (voldoet / voldoet niet). 
 

VV140 

VV155 De Opdrachtnemer dient per baseline een V&V-voortgangsrapportage 
op te stellen en ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. 
 

TM035 

VV156 De V&V-voortgangsrapportage dient ten minste de volgende zaken te 
beschrijven: 
1. Een beschouwing op de voortgang, waaronder de V&V-strategie; 
2. Een overzicht van de afwijkingen (verificaties en validaties 

waarvan het resultaat van de beoordeling is “voldoet niet”) 
inclusief de bijbehorende maatregelen; 

3. Een beschrijving van de wijze waarop Opdrachtgever en 
stakeholders zijn betrokken; 

4. Een doorkijk naar aankomende baseline waarbij in grote lijnen 
aangegeven is welke systeemonderdelen geverifieerd en 
gevalideerd gaan worden en waarbij indien nodig de bijdrage van 
de Opdrachtgever en stakeholders is beschreven. 

 

VV155 

VV160 De Opdrachtnemer dient op basis van het verzamelde bewijs (in het 
V&V-dossier) te beoordelen, vast te stellen en te verklaren dat aan de 
betreffende eisen is voldaan. 
 

VV100 
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5.4 Levering gegevens (LG) 
 

LG010 
 

De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot het 
leveren van gegevens te verrichten, zodanig dat de gegevens van het 
gerealiseerde Werk juist, volledig en tijdig zijn en geschikt zijn voor 
het beheren en het in stand houden van het Werk. 
 

TM010 

LG020 
 

De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot het 
leveren van data (areaalgegevens) te beschrijven en deze 
procesbeschrijving (plan), waarmee invulling wordt gegeven aan de 
bovenliggende eis LG010 en ten minste aan alle daaraan onderliggende 
eisen, ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. 
 

LG010 
PM120 
 

LG030 Indien de Opdrachtnemer door middel van sensoren via (onderdelen 
van) objecten van de Opdrachtgever gegevens (data) inwint  
 in opdracht van de Opdrachtgever of  
 met nadrukkelijke schriftelijke instemming van de Opdrachtgever 

dan wel 
 uit eigener beweging,  
dan dient de Opdrachtnemer deze gegevens (data) per direct en om 
niet, te leveren aan de Opdrachtgever. 
 
 

LG010 

B-LG040 De Opdrachtgever behoudt zich ten aanzien van de geleverde 
gegevens (data) alle relevante rechten met betrekking tot 
bescherming, verwerking, verspreiding en integriteit van deze 
gegevens (data) nadrukkelijk voor. 
 

LG030 

5.4.1 Opstellen afleverdossier 

OP100 De Opdrachtnemer dient zo spoedig mogelijk nadat een betaalpost met 
als resultaat een blijvend onderdeel van het Werk is afgerond, een 
afleverdossier ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. 
 

LG010 

OP110 De Opdrachtnemer dient met het afleverdossier aan te tonen dat met 
betrekking tot het betreffende onderdeel van het Werk aan VV160 is 
voldaan. 
 

OP100 

OP120 Het afleverdossier dient te voldoen aan de eisen in bijlage N “Levering 
Areaalgegevens” bij deze Vraagspecificatie Proces en ten minste de 
gegevens conform de onderstaande tabel “Inhoud afleverdossier” te 
bevatten: 
 

OP100 
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Gegevens 
(conform de lijst genoemd in bijlage N bij deze 
Vraagspecificatie Proces, eis Data 01 of elders 
gespecificeerde gegevens) 

Aantal papieren 
exemplaren (naast 
digitale bestanden) 

As-built tekeningen  N.v.t. 
(Wettelijke) keuringscertificaten (origineel) N.v.t 
Wekelijkse uitvoeringsrapportages N.v.t. 
Nulpeiling voor uitvoering N.v.t. 
Aangevraagde en verleende vergunningen / meldingen N.v.t. 
V&V-dossier N.v.t. 

Tabel Inhoud afleverdossier 

5.4.2 Opstellen opleverdossier 

OP200 De Opdrachtnemer dient voor oplevering een opleverdossier op te 
stellen en ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. 
 

LG010 

OP210 De Opdrachtnemer dient met het opleverdossier aan te tonen dat met 
betrekking tot het Werk aan VV160 is voldaan. 
 

OP200 

OP220 Het opleverdossier dient te voldoen aan de eisen in bijlage N “Levering 
Areaalgegevens” bij deze Vraagspecificatie Proces en ten minste te 
bevatten: 
1. een opsomming van alle geleverde afleverdossiers;  
2. de informatie conform de onderstaande tabel “Inhoud 

opleverdossier”.  
 

OP200 

Gegevens 
(conform de lijst genoemd in bijlage N bij deze 
Vraagspecificatie Proces, eis Data 01 of elders 
gespecificeerde gegevens) 

Aantal papieren 
exemplaren (naast 
digitale bestanden) 

(Integrale) As-built tekeningen  N,v.t. 
Beheerkaart nat N,v.t. 
Lodingenbestand (diepte) van de nieuwe situatie N,v.t. 
(Wettelijke) keuringscertificaten (origineel) N,v.t. 
Integraal veiligheidsdossier(s), waarin opgenomen  
het V&G-dossier conform artikel 2.30 
Arbeidsomstandighedenbesluit  

N,v.t. 

Afvalstoffenadministratie N,v.t. 
Zeefkrommen conform NEN-EN 933 zowel in PDF als 
bewerkbaar format in excel (massapercentage per zeef 
per monster) 

N,v.t. 

V&V-dossier N,v.t. 
Tabel Inhoud opleverdossier 
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5.4.3 Digitaal overdragen gegevens 

OP300 De Opdrachtnemer dient voordat de gegevens in de beheerapplicaties 
worden geactualiseerd, met name bij aanpassingen aan de 
decompositie en de GIS-gegevens, met de Opdrachtgever een datum 
af te spreken waarop de actualisatie zal plaatsvinden. 
 

LG010 

OP310 De Opdrachtnemer dient de digitaal aan te leveren areaalgegevens op 
te slaan en over te dragen op een voor het netwerk van 
Rijkswaterstaat geschikte gegevensdrager. Deze areaalgegevens 
dienen in de vorm van bestanden in het aangegeven bestandsformaat 
conform de aangegeven lijst “Areaalinformatie RWS” aangeleverd te 
worden in een Windows verkenner structuur met daarin een 
mappenindeling volgens de lijst “Areaalinformatie RWS”. Deze lijst is te 
downloaden van www.rws.nl/datacontracteisen, tabblad 
Areaalgegevens. 
 

OP100 
OP200 

5.5 Cybersecurity (CY) 
 

CY010 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot 
cybersecurity zodanig te verrichten dat het gevaar of schade 
veroorzaakt door verstoring, uitval of misbruik van ICT en IA wordt 
voorkomen. 
 

TM010 

CY020 De Opdrachtnemer dient zijn Werkzaamheden met betrekking tot 
cybersecurity te beschrijven en deze procesbeschrijving (cybersecurity 
plan), waarmee invulling wordt gegeven aan de bovenliggende eis 
CY010 en ten minste aan alle daaraan onderliggende eisen, ter kennis 
te brengen van de Opdrachtgever. 
 

CY010 
PM120 

5.5.1 Algemeen 

B-CY100 
 

De Opdrachtnemer dient een sleutelfunctionaris aan te stellen die 
verantwoordelijk is voor de Werkzaamheden met betrekking tot 
cybersecurity. 
 

CY010 
PM120 

CY110 
 

De opdrachtnemer dient een proces in te richten voor het ontvangen 
van meldingen van kwetsbaarheden van buitenaf conform de "Leidraad 
Coordinated Vulnerability Disclosure" van het Nationaal Cyber Security 
Centrum. 
 

CY010 

CY120 
 

Indien de Opdrachtnemer een test- en ontwikkelomgeving dient in te 
richten, dan dient hij daarbij de eisen ten aanzien van cybersecurity 
toe te passen. 
 

CY010 

CY130 
 

De Opdrachtnemer dient voor alle beheerobjecten die zijn voorzien van 
ICT en IA de van toepassing verklaarde cybersecuritymaatregelen uit 
bijlage Q “Cybersecurity Implementatierichtlijn Objecten” bij deze 
Vraagspecificatie Proces uit te voeren die behoren bij cybersecurity 

CY010 
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weerstandsniveau 1, tenzij er voor een object een ander cybersecurity 
weerstandsniveau is aangegeven. 
 

CY140 
 

Indien bijlage Q "Cybersecurity Implementatierichtlijn Objecten" bij 
deze Vraagspecificatie Proces niet voorziet in cybersecuritymaatregelen 
voor de invulling van de cybersecurity eisen, dan dient de 
Opdrachtnemer de NEN-ISO/IEC 27002 (Code voor 
Informatiebeveiliging) en/of delen van de IEC 62443 standaards 
(Industrial Automation and Control Systems (IACS) Security) te 
volgen. 
 

CY130 

CY150 
 

De Opdrachtnemer dient met betrekking tot het beheren en 
onderhouden van cybersecuritymaatregelen conform paragraaf 2.9 
"Maatregelen beheer en onderhoud" van bijlage Q "Cybersecurity 
Implementatierichtlijn Objecten" bij deze Vraagspecificatie Proces, te 
handelen. 
 

CY130 

CY160 
 

Indien de Opdrachtnemer tijdelijk niet aan cybersecurityeisen voldoet, 
dan dient de Opdrachtnemer dit te behandelen als een afwijking in het 
kader van zijn kwaliteitsmanagementsysteem en dient de 
Opdrachtnemer deze afwijkingenrapportage ter kennis te brengen van 
de Opdrachtgever en op te nemen in het cybersecurity dossier. 
 

CY010 

CY170 
 

De Opdrachtnemer dient ten minste één keer per jaar een audit uit te 
voeren naar de opzet, het bestaan en de werking van de getroffen 
cybersecuritymaatregelen en dient de auditrapportage ter kennis te 
brengen van de Opdrachtgever. 
 

CY010 

5.5.2 Omgaan met persoonsgegevens 

CY200 De Opdrachtnemer dient met betrekking tot opvolging van 
cybersecurity inbreuken en/of verhoogde dreiging, conform paragraaf 
2.3 "Maatregelen beveiligingsincidenten en incident response plan" en 
conform de bijlage CSR 13 "Handelswijze bij SOC incident melding en 
verhoogde dreiging" van bijlage Q "Cybersecurity 
Implementatierichtlijn Objecten" bij deze Vraagspecificatie Proces, te 
handelen. 
 

CY010 

CY210 
 

De Opdrachtnemer dient een proces met betrekking tot "incident 
response" te beschrijven, conform paragraaf 2.3 "Maatregelen 
beveiligingsincidenten en incident response plan" en tevens een 
Incident Response Plan conform de bijlage CSR 14 "Incident Response" 
van bijlage Q "Cybersecurity Implementatierichtlijn Objecten" bij deze 
Vraagspecificatie Proces op te stellen. 
 

CY200 

CY220 
 

De Opdrachtnemer dient de opgetreden cybersecurity incidenten te 
analyseren en maatregelen te treffen om herhaling te voorkomen.  
De Opdrachtnemer dient jaarlijks alle cybersecurity incidenten te 
analyseren en deze rapportage op te nemen in het cybersecurity 
dossier. 

CY200 
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CY230 
 

De Opdrachtnemer dient een proces inzake 'probleembeheer' te 
beschrijven zodanig dat security incidenten, waarvoor nog geen 
oplossing beschikbaar is, worden beheerst en zodanig dat op 
proactieve wijze nieuwe incidenten kunnen worden voorkomen en/of 
de gevolgen daarvan worden beperkt. 
 

CY200 

CY240 
 

De Opdrachtnemer dient in voorkomende gevallen zijn medewerking te 
verlenen aan het verzamelen, bewaren en beschikbaar stellen van 
cybersecurity bewijsmateriaal. 
 

CY200 

5.5.3 Omgaan met persoonsgegevens 

CY300 
 

De Opdrachtnemer dient in het kader van de Algemene verordening 
gegevensbescherming (AVG) de persoonsgegevens en andere tot 
natuurlijke personen herleidbare gegevens, waaronder camerabeelden, 
rechtmatig te behandelen. 
 

CY010 

CY310 
 

Indien de Opdrachtnemer persoonsgegevens en andere tot natuurlijke 
personen herleidbare gegevens, waaronder camerabeelden, opslaat 
en/of verwerkt, dan dient de Opdrachtnemer een 
verwerkersovereenkomst af te sluiten met de Opdrachtgever conform 
het sjabloon “RWS verwerkersovereenkomst” dat de Opdrachtgever na 
opdrachtverlening op verzoek van de Opdrachtnemer beschikbaar stelt. 
 

CY010 

CY320 
 

Indien de Opdrachtnemer camera’s inzet en/of camerabeelden opslaat, 
verwerkt of distribueert, dan dient de Opdrachtnemer de bijlage CSR 
20 "Camera's en omgang met camerabeelden van de 
verkeersregistratiesystemen" van bijlage Q “Cybersecurity 
Implementatierichtlijn Objecten" bij deze Vraagspecificatie Proces, te 
volgen. 
 

CY010 

5.5.4 Omgaan met informatie en Documenten voor ICT en IA 

CY400 De Opdrachtnemer dient voor de beveiliging van informatie van de 
Opdrachtgever en van Documenten, de door de Opdrachtgever 
aangegeven document-classificatie en bijbehorende 
beveiligingsmaatregelen conform de bijlage CSR 1 “Omgaan met 
vertrouwelijke informatie en documenten” van bijlage Q “Cybersecurity 
Implementatierichtlijn Objecten” bij deze Vraagspecificatie Proces, aan 
te houden. 
 

CY010 
 

CY410 De Opdrachtnemer dient het deel van zijn informatievoorziening, dat 
benodigd is voor de door de Opdrachtgever gevraagde Documenten en 
dat benodigd is bij de verwerking van de door de Opdrachtgever ter 
beschikking gestelde informatie, te beveiligen zodanig dat deze zijn 
beschermd tegen verlies, ongeautoriseerde kennisname en 
ongeautoriseerde wijziging. 
 

CY010 
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CY420 
 

De Opdrachtnemer dient op basis van risicoanalyse maatregelen tegen 
spionage te nemen zodanig dat de Documenten met betrekking tot ICT 
en IA, waaronder documentatie, offertes, contracten, IP-tabellen, 
netwerkschema's, modellen, tekeningen en berekeningen, zijn 
beveiligd tegen verlies en ongeautoriseerde kennisname en 
ongeautoriseerde wijziging. 
 

CY010 
 

CY430 
 

De Opdrachtnemer dient uiterlijk bij beëindiging van de Overeenkomst 
alle Documenten en door de Opdrachtgever ter beschikking gestelde 
informatie die kwetsbaarheden kunnen veroorzaken voor de 
Opdrachtgever en die niet eerder zijn overgedragen alsnog over te 
dragen aan de Opdrachtgever. Datgene wat is overgedragen en wat 
niet wordt of niet kan worden overgedragen, dient te worden gewist 
en/of vernietigd in de informatievoorziening van de Opdrachtnemer. 
 

CY010 
 

CY440 Indien de Opdrachtnemer ICT- en IA-componenten en/of de daarop 
aanwezige informatie verwijdert, hergebruikt en/of vernietigt, dan 
dient hij conform de bijlage CSR 23 "Verwijdering en vernietiging van 
informatie en apparatuur" van bijlage Q "Cybersecurity 
Implementatierichtlijn objecten" bij deze Vraagspecificatie Proces, te 
handelen. 
 

CY010 

5.5.5 Vervallen 

5.5.6 Vervallen 

5.5.7 Vervallen 

5.5.8 Cybersecurity leveringen 

CY800 
 

De Opdrachtnemer dient het door de Opdrachtgever ter beschikking 
gestelde cybersecurity dossier op te bouwen en actueel te houden en 
te leveren aan de Opdrachtgever. 
 

CY010 
 

CY810 
 

De Opdrachtnemer dient alle configurations items (CI's) van de ICT en 
IA conform de bijlage CSR 16 "Registratie assets in een 
configuratiemanagement database (CMDB)" van bijlage Q 
"Cybersecurity Implementatierichtlijn Objecten" bij deze 
Vraagspecificatie Proces, te registreren in een door de Opdrachtgever 
beschikbaar gesteld Excel format en te leveren aan de Opdrachtgever. 
 

CY010 
 

CY820 
 

De Opdrachtnemer dient conform bijlage CSR 15 "Recoveryplan" van 
bijlage Q "Cybersecurity Implementatierichtlijn Objecten" bij deze 
Vraagspecificatie Proces, een recoveryplan op te stellen, waarmee 
tevens een succesvolle cyberaanval op de ICT en IA (assume breach) 
wordt afgedekt en te leveren aan de Opdrachtgever. 
 

CY010 
 

CY830 
 

De Opdrachtnemer dient een protocol voor back-up en recovery, 
conform paragraaf 2.10 “Maatregelen Back-ups” en conform de bijlage 
CSR 18 "Back-up en Recovery" van de bijlage Q "Cybersecurity 

CY010 
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Implementatierichtlijn Objecten" bij deze Vraagspecificatie Proces, op 
te stellen en te leveren aan de Opdrachtgever. 
 

CY840 
 

De Opdrachtnemer dient een continuïteitsplan voor energievoorziening 
op te stellen conform de bijlage CSR 12 "Continuïteitsplan voor 
energievoorziening" van bijlage Q “Cybersecurity 
Implementatierichtlijn Objecten” bij deze Vraagspecificatie Proces en te 
leveren aan de Opdrachtgever. 
 

CY010 
 

5.6 Omgaan met de gegevens ondergrond (GO) 

5.6.1 Basisregistratie ondergrond 

GO010 
 

De Opdrachtnemer dient zijn Werkzaamheden zodanig te verrichten 
dat wordt voldaan aan de verplichtingen die voor Rijkswaterstaat 
voortvloeien uit de Wet basisregistratie ondergrond (BRO), waaronder 
het namens Rijkswaterstaat uitvoering geven aan de gebruiksplicht, de 
aanleverplicht, de meldplicht en de onderzoeksplicht met betrekking 
tot de Landelijke Voorziening BRO (LV BRO). 
 

TM010 

GO020 
 

De Opdrachtnemer dient de LV BRO te gebruiken en te raadplegen op 
aanwezigheid van voor de opdracht relevante gegevens. 
 

GO010 

GO030 
 

Indien de Opdrachtnemer gerede twijfel heeft over de juistheid van 
gegevens in de LV BRO, dan dient de Opdrachtnemer inzake artikel 30 
van de Wet basisregistratie ondergrond daarvan namens de 
Opdrachtgever, onder opgaaf van redenen, melding te doen bij de LV 
BRO volgens de daarvoor geldende procedure. 
 

GO020 

GO040 Indien de Opdrachtnemer in het kader van de Werkzaamheden 
ondergrondgegevens inwint, dan dienen deze te voldoen aan de eisen 
en het format van de LV BRO. 
 

GO010 

GO050 De Opdrachtnemer dient de ingewonnen ondergrondgegevens binnen 
20 werkdagen na datum van inwinning te leveren aan de LV BRO. 
 

GO040 

GO060 De Opdrachtnemer dient aan de ingewonnen ondergrondgegevens de 
metadata mee te geven conform bijlage S “Invulinstructie format LV 
BRO” bij deze Vraagspecificatie Proces. 
 

GO050 

GO080 Indien de door de Opdrachtnemer aan de LV BRO geleverde gegevens 
onjuist blijken te zijn, dan dient de Opdrachtnemer kosteloos zijn 
medewerking te verlenen om deze onjuistheid te corrigeren. 
 

GO010 
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5.6.2 Dinodata 

GO100 
 

Voor zover de door de Opdrachtnemer in het kader van de realisatie 
van het Werk verkregen gegevens met betrekking tot de structuur of 
de samenstelling en kwaliteit van de bodem en het grondwater niet 
reeds zijn geleverd aan de LV BRO, dan dient de Opdrachtnemer deze 
in te dienen bij TNO, DINO ("Data en Informatie Nederlandse 
Ondergrond") conform de aangegeven procedure op 
https://www.dinoloket.nl. In alle bestanden dient Rijkswaterstaat als 
de Opdrachtgever te zijn ingevuld. 
 

GO050 
LG010 

GO110 
 

De Opdrachtnemer dient een bewijs van levering van de data aan 
DINO ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. 
 

GO100 

5.7 Omgaan met gegevens grootschalige topografie (GT) 
 

GT010 
 

De Opdrachtnemer dient zijn Werkzaamheden zodanig te verrichten 
dat wordt voldaan aan de verplichtingen die voor Rijkswaterstaat 
voortvloeien uit de Wet basisregistratie grootschalige topografie (BGT), 
waaronder het namens Rijkswaterstaat uitvoering geven aan de 
gebruiksplicht, de aanleverplicht, de meldplicht en de onderzoeksplicht 
met betrekking tot de Landelijke Voorziening BGT (LV BGT). 
 

TM010 

GT020 
 

De Opdrachtnemer dient de LV BGT te gebruiken en te raadplegen op 
aanwezigheid van voor de opdracht relevante gegevens. 
 

GT010 
 

GT030 
 

Indien de Opdrachtnemer gerede twijfel heeft over de juistheid van 
gegevens in de LV BGT, dan dient de Opdrachtnemer inzake artikel 26 
van de Wet basisregistratie grootschalige topografie daarvan namens 
de Opdrachtgever, onder opgaaf van redenen, melding te doen bij 
https://www.verbeterdekaart.nl volgens de daarvoor geldende 
procedure. 
 

GT020 
 

GT040 
 

De Opdrachtnemer dient bij aflevering en oplevering, doch ten minste 
iedere 6 maanden, voor het bronhoudergebied van Rijkswaterstaat de 
gewijzigde terreinsituatie in de BGT digitaal en aangesloten op de 
gegevens in de recentste versie van de BGT in de LV BGT te leveren, 
conform de volgende specificaties: 
1. Productspecificaties BGT voor RWS te downloaden van 

https://www.rws.nl/datacontracteisen, tabblad “Basisregistratie 
Grootschalige Topografie”; 

2. BGT Berichtenverkeer; 
3. Gegevenscatalogus BGT; 
4. Gegevenscatalogus IMGeo. 
De laatste drie specificaties zijn te downloaden van 
https://www.geonovum.nl. 
 

GT010 
 

GT050 
 

Indien de door de Opdrachtnemer aan de LV BGT geleverde gegevens 
onjuist blijken te zijn, dan dient de Opdrachtnemer kosteloos zijn 
medewerking te verlenen om deze onjuistheid te corrigeren. 

GT040 
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6 Inkoopmanagement (IM) 

 
IM010 De Opdrachtnemer dient de zelfstandige hulppersonen te managen, 

zodanig dat wordt gewaarborgd dat de door zelfstandige hulppersonen 
verrichte Werkzaamheden en de resultaten daarvan voldoen aan de 
eisen voorvloeiende uit de Overeenkomst. 
 

PM010 

IM020 Indien de Opdrachtnemer Werkzaamheden laat verrichten door 
zelfstandige hulppersonen, dan dient de Opdrachtnemer in het kader 
van artikel 2.79 leden 2 en 3 Aanbestedingswet de hierna volgende 
gegevens van elke zelfstandige hulppersoon alsmede wijzigingen van 
die gegevens, zodra die bekend zijn, ter kennis te brengen van de 
Opdrachtgever: 

1. De naam; 
2. De contactgegevens; 
3. De wettelijke vertegenwoordigers. 

Deze verplichting geldt niet inzake leveringen of voor zelfstandige 
hulpersonen die door zelfstandige hulpersonen gecontracteerd worden. 
 

IM010 

IM030 Indien de Opdrachtnemer Werkzaamheden door zelfstandige 
hulppersonen wil laten verrichten, dan dient de Opdrachtnemer een 
quickscan conform de handleiding "Quickscan nationale veiligheid bij 
inkoop en aanbesteden" uit te voeren en het resultaat ter kennis te 
brengen van de Opdrachtgever. 
 

IM010 

6.1 Zelfstandige hulppersonen en BIBOB-eisen (BI) 
 

BI010 Indien de Opdrachtnemer onderdelen van de Werkzaamheden door 
zelfstandige hulppersonen laat verrichten en de waarde van de door de 
zelfstandige hulppersoon te verrichten Werkzaamheden, exclusief de 
waarde van de te leveren goederen, groter is dan of gelijk is aan € 
130.000,= exclusief omzetbelasting, moet de inschakeling van de 
zelfstandige hulppersoon voorafgaand zijn geaccepteerd door de 
Opdrachtgever. 
 
De Opdrachtnemer meldt de inzet van de zelfstandige hulppersoon 
tijdig aan de Opdrachtgever en levert daarbij aan de Opdrachtgever 
een door de zelfstandige hulppersoon ingevuld en ondertekend Uniform 
Europees Aanbestedingsdocument dat als interactief pdf-formulier als 
bijlage T bij deze Vraagspecificatie Proces is gevoegd, waarbij van deel 
II de afdelingen A en B zijn ingevuld en deel III volledig is ingevuld. De 
zelfstandige hulppersoon dient op het Uniform Europees 
Aanbestedingsdocument onder Deel II A, Identificatie, zijn KvK-
nummer en vestigingsnummer te vermelden.  
 
Acceptatie door de Opdrachtgever beperkt zich uitsluitend tot de 
genoemde omstandigheden in deel III van het Uniform Europees 
Aanbestedingsdocument. Indien uit de beoordeling blijkt dat de 

IM010 
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zelfstandige hulppersoon zich bevindt in één van de omstandigheden, 
genoemd in deel III van het Uniform Europees 
Aanbestedingsdocument, dan kan de Opdrachtgever besluiten dat: 
1. de door de Opdrachtnemer gekozen zelfstandige hulppersoon niet 

wordt geaccepteerd, en; 
2. de Opdrachtnemer de gelegenheid krijgt om een andere 

zelfstandige hulppersoon te vinden die de betreffende 
Werkzaamheden kan uitvoeren of aan te geven dat hij het 
betreffende deel alsnog zelf zal uitvoeren. 

 
Indien de Opdrachtgever aanwijzingen heeft dat een zelfstandige 
hulppersoon zich bevindt in één van de omstandigheden, genoemd in 
deel III van het Uniform Europees Aanbestedingsdocument, maar er 
nog onvoldoende informatie beschikbaar is om het uitsluiten van die 
zelfstandige hulppersoon te motiveren dan zal advies worden gevraagd 
aan het Bureau BIBOB (zie artikel 8 van de Wet BIBOB). De 
zelfstandige hulppersoon over wie advies is gevraagd, wordt door de 
Opdrachtgever over de inhoud van dat advies geïnformeerd. 
 
Het in dit artikel bepaalde laat onverlet de verantwoordelijkheid en 
aansprakelijkheid van de Opdrachtnemer voor de juiste en tijdige 
voltooiing van het Werk. In geval een zelfstandige hulppersoon door de 
Opdrachtgever niet wordt geaccepteerd, geeft dat de Opdrachtnemer 
geen enkel recht op schadevergoeding, bijbetaling of 
termijnverlenging. 
 

6.2 Inschakelen zelfstandige hulppersoon bouwborden (BB) 
 

BB010 Vervallen 
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Referentielijst 

Onderstaande referentielijst geeft een overzicht van de documenten waarnaar 
vanuit eisen wordt verwezen en die niet als bijlage bij deze Vraagspecificatie Proces 
zijn gevoegd.  
 
Omschrijving referentie Eis / 

bepaling  
NEN-EN-ISO 9001; vigerende versie 
 

KM020 

Veiligheidshuisregels Rijkswaterstaat, vigerende versie 
Gepubliceerd op: https://standaarden.rijkswaterstaat.nl 
 

IV090 

Certificatieschema Veiligheidsladder; 
https://www.veiligheidsladder.org/wp-
content/uploads/2016/06/Certificatieschema_Veiligheidsladder_4.0-
final.pdf, NEN, Versie 4.0 datum 1 juli 2016 
 

VL010 

Handreiking Veiligheid in Aanbestedingen – Governance Code 
Veiligheid in de  Bouw; https://gc-veiligheid.nl/tools/veiligheid-in-
aanbesteding-via, Versie 2.3, 19 oktober 2021 
 

VL030 

NEN-ISO/IEC-27005 
Information technology – Security techniques - Information security 
risk management; vigerende versie 
 

RM130 

CROW-publicatie 500 “Schade voorkomen aan kabels en leidingen, 
Richtlijn zorgvuldig grondroeren van initiatief- tot gebruiksfase”,  
d.d. 2 november 2016 
ISBN 978 90 6628 658 0  
 

KL210 

Gedragscode soortenbescherming Rijkswaterstaat,  
d.d. 11 augustus 2017  
Gepubliceerd op www.rws.nl/gedragscode-soortenbescherming  
 

FF020 
 

Leidraad Coordinated Vulnerability Disclosure, Nationaal Security 
Centrum 
 

CY110 

NEN-ISO/IEC 27002, Code voor Informatiebeveiliging; vigerende 
versie 
 

CY130 

IEC 62443 standaards, Industrial Automation and Control Systems 
(IACS) Security 
 

CY130 

Grip op Secure Software Development (SSD) Beveiligingseisen voor 
(web)applicaties, Centrum Informatiebeveiliging en 
Privacybescherming (CIP) 
https://cip-overheid.nl/media/1500/20200720-ssd-normen-v30.pdf 
 

CY 
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Quickscan nationale veiligheid bij inkoop en aanbesteden, april 2019; 
PIANOo: 
 
https://www.pianoo.nl/nl/document/16908/quickscan-nationale-
veiligheid-bij-inkoop-en-aanbesteden 
 

IM030 
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Afkortingen 

In de Vraagspecificatie Proces worden onderstaande afkortingen gebruikt. 
 
Afkorting Betekenis 
AKWR algemene kosten, winst en risico 
BIBOB  bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar 

bestuur 
BRL-OCE beoordelingsrichtlijn opsporen conventionele explosieven 
CEMT-klassering Conférence Européenne des Ministres de Transport klassering 
DINO  data en informatie Nederlandse ondergrond 
DRIP dynamisch route informatie paneel 
DTB digitale topografische bestanden 
DVM dynamisch verkeersmanagement 
EOD elektronisch overdracht dossier 
GWW grond-, weg- en waterbouw 
PSU project-start-up 
PFU project-follow-up 
RVW  richtlijn vaarwegen 
RWS Rijkswaterstaat 
SCB systeemgerichte contractbeheersing 
SPIN Systeem planning en informatie Nederland 
UAV-GC Uniforme administratieve voorwaarden geïntegreerde 

contracten 
V&V verificatie en validatie 
VMS variabel message signs 
VTA Venstertijden afsluitingen 
Wav Wet arbeid vreemdelingen 
WBS work breakdown structure 
WBU werkbare uren 
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Bijlage   A Risicolijst 

 
Id Ongewenste 

gebeurtenis 
Oorzaak Gevolg 

09 Waterstanden 
spelen ons parten 

Rivierafvoer te 
hoog  
Rivierafvoer te 
laag  

- Door lagere waterstand 
kunnen de kribvakken niet 
middels multibeampeilingen 
uitgevoerd worden. Op basis 
van de kwaliteitseisen aan 
hydrografische metingen dient 
door de Opdrachtnemer een 
alternatieve meetmethode te 
worden toegepast. 
- Bij hoge waterstanden 
(>12,00 bij Lobith) geen 
suppletie mogelijk 
- Bij lage waterstanden 
kribvakken niet bereikbaar met 
schepen 

21 Vaarweghinder 
erger dan 
verwacht 

- Werkschepen in 
de vaarweg 
-Verkeers-
management 
proces ON is niet 
goed geregeld 
-Bij OG/ 
stakeholders leeft 
het beeld dat de 
uitvoeringswijze 
tot hinder leidt. 
- Er zijn/ontstaan 
ondieptes a.g.v. de 
werkzaamheden(In 
behandeling) 
- Werkwijze die 
teveel hinder 
veroorzaakt 
- Mogelijk stil 
liggen met 
materieel in 
vaargeul voor 
vullen kribvak  

- Ongevallen(In behandeling) 
- Vertraging(In behandeling) 
- Klachten vanuit 
omgeving/stakeholders. 
- Meerwerk (in de zin van een 
andere uitvoeringswijze) 
- Negatieve aandacht 
(imagoschade). 

41 Nautisch onveilige 
situaties 

Werkzaamheden in 
de vaarweg 

- Ongevallen 
- Vertraging in productie 
- Hinder omgeving 
- Imagoschade 
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54 De geleverde 
informatie van 
ON-Realisatie sluit 
niet aan bij de 
informatiebehoefte 
van OG om te 
kunnen sturen en 
verantwoorden 

ON-Realisatie ziet 
de meerwaarde er 
niet van in om zich 
te verdiepen in het 
belang van de 
goede 
verantwoording 
binnen RWS en 
hun aandeel hierin 

ON-Realisatie kan geen goede 
verantwoording afleggen binnen 
RWS, waardoor 
financieringsstromen worden 
stopgezet en ON-Realisatie niet 
meer worden betaald 

58 V&V proces blijkt 
moeilijk 
uitvoerbaar 

- Strenge eisen 
suppletie M3 
(afhankelijk van de 
waterstand) 
-  Eisen zijn 
moeilijk 
aantoonbaar voor 
de Opdrachtnemer 
 

- Vertraging realisatie 
- Werkzaamheden 
(hoeveelheden) niet 
aantoonbaar gerealiseerd. 
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Bijlage   B Integraal Veiligheidsplan 

Separaat bijgevoegd 
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Bijlage   C Protocol berekenen en aantonen MKI-waarde 

Niet van toepassing (zie VSP eisen DU010 t/m DU050) 
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Bijlage   D Kaderrichtlijn Coördinatie Vergunningen op grond van artikel 
20 Tracéwet 

Niet van toepassing 
. 
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Bijlage   E Regelingenschema Kabels en Leidingen Derden 

2.  Telecom-
municatiewet 

van

1.  Aanleg 
overeenkomst 

van

f.  OKL 1999 

g.  Onteigeningsrecht 

h.  NKL 1999 

e.  NKL 1999 

d.  Regeling andere overheid 

c.  Telecommunicatiewet 

a.  ProRail bv 

b.  Andere overheid 

 nee 

3.  Regeling 
andere 

overheid van

nee 

nee 

5.  Gebonden 
kabel- of  

leidingbeheerder

6.  Leiding met 
zakelijk recht? 

nee 

nee 

ja 

nee 

ja 

ja 

ja 

ja 

ja 

4.  Leiding 
binnen 

bestaand
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TOELICHTING REGELINGENSCHEMA 
 
 
ad a 
 ProRail bv = een overeenkomst conform het Samenwerkingsprotocol ProRail – 

Rijkswaterstaat d.d. 15 december 2011, op grond waarvan de Opdrachtgever alle 
kosten draagt van het aanpassen van de kabels en leidingen in beheer bij ProRail 
bv.  

 
ad b 
 Andere overheid = een overeenkomst met een andere bij de Werkzaamheden 

betrokken overheid, op grond waarvan de Opdrachtgever alle kosten draagt van 
het aanpassen van de kabels en leidingen in beheer bij die overheid.  

 
ad c 
 Telecommunicatiewet = de Telecommunicatiewet met bijbehorende 

Uitvoeringsprotocol Telecom d.d. 13 november 2012, inclusief de bijlagen 
waaronder de model-Projectovereenstemmingen (nacalculatie, vaste prijs, 
vereenvoudigd en geschillen) met bijlagen. 

 Opmerking: KPN bv verwijdert op eigen kosten de verlaten kabels van het Wegen 
Telecommunicatie Netwerk, voor zover gelegen buiten het grondgebied van 
Rijkswaterstaat, conform het Transitieplan WTN d.d. 5 februari 2007 en de 
Overeenkomst voor onbepaalde tijd inzake beschikking en beheer t.a.v. de 
functieloze WTN kabels d.d. 22 december 2011. 

 
ad d 
 Regeling andere overheid = een vergoedingsregeling van een andere overheid, 

welke wordt toegepast op een wijziging van aansluitende, kruisende of 
naastliggende infrastructuur van die overheid. 

 Die overheid kan ook ProRail bv zijn (handelt namens de Minister van 
Infrastructuur en Waterstaat). 

 Uitzondering: bij een ligging zonder toestemming van die overheid, dan wel in 
strijd met de voorschriften van de toestemming, kan het zijn dat er geen recht op 
vergoeding bestaat. 

 
ad e 
 NKL 1999 = de Nadeelcompensatieregeling verleggen kabels en leidingen in en 

buiten rijkswaterstaatswerken en spoorwegwerken 1999 (Staatscourant 1999, nr 
97) met het daarbij behorende Uitvoeringsprotocol schadevergoeding kabels en 
leidingen (SKL 01-26, 14 september 2001), inclusief de model-
Projectovereenstemmingen (vaste prijs en nacalculatie) met bijlagen. 

 Het gaat hier om Afdeling 1.2. Recht op vergoeding voor het verleggen van 
kruisende en/of langsleidingen en de omvang daarvan. 

 Uitzondering: bij een ligging zonder vergunning van de Opdrachtgever, dan wel in 
strijd met de voorschriften van de vergunning, kan het zijn dat er geen recht op 
vergoeding bestaat. 

 Opmerking: de Defensie Pijpleiding Organisatie gaat op eigen kosten over tot het 
verwijderen van loze leidingen. 

 
ad f 



 

Vertrouwelijkheid: RWS Bedrijfsvertrouwelijk  Pagina 70 van 92 

Vraagspecificatie Proces | Zaaknummer: 31171348 | 21 januari 2022 

 OKL 1999 = Overeenkomst inzake verleggingen van kabels en leidingen buiten 
beheersgebied tussen de Minister van Verkeer en Waterstaat (thans 
Infrastructuur en Waterstaat) en EnergieNed, VELIN en VEWIN (Staatscourant 
1999, nr. 97) met het bijbehorende Uitvoeringsprotocol schadevergoeding kabels 
en leidingen (SKL 01-26, 14 september 2001), inclusief de model-
Projectovereenstemmingen (vaste prijs en nacalculatie) met bijlagen. 

 Opmerking: de Defensie Pijpleidingen Organisatie gaat op eigen kosten over tot 
het verwijderen van loze leidingen. 

 
ad g 
 Onteigeningsrecht = de Onteigeningswet met de bijbehorende jurisprudentie. 
 Afgesproken kan worden de OKL 1999 te volgen, tenzij de kabel- of 

leidingbeheerder hiervoor alleen kiest in gevallen dat dit voor hem gunstig 
uitpakt. 

 
ad h 
 NKL 1999 = de Nadeelcompensatieregeling verleggen kabels en leidingen in en 

buiten rijkswaterstaatswerken en spoorwegwerken 1999 (Staatscourant 1999, nr 
97) met het daarbij behorende Uitvoeringsprotocol schadevergoeding kabels en 
leidingen (SKL 01-26, 14 september 2001), inclusief de model-
Projectovereenstemmingen (vaste prijs en nacalculatie) met bijlagen. 

 Het gaat hier om Afdeling 1.3. Recht op vergoeding voor het verleggen van 
buitenleidingen en de omvang daarvan. 

 Eigenlijk geldt deze afdeling alleen voor een kabel of leiding die valt onder één 
van de categorieën openbare werken als bedoeld in de Belemmeringenwet 
Privaatrecht. Dit zou betekenen dat op de overige kabels en leidingen niet de NKL 
1999 maar de Beleidsregel nadeelcompensatie Infrastructuur en Milieu 2014 
(Staatscourant 2014, nr. 16584) zou moeten worden toegepast. Omdat die 
regeling echter slechts algemene normen kent, zou naar alle waarschijnlijkheid 
toch de NKL 1999 inhoudelijk worden gevolgd. 

 Er kan een lastige situatie ontstaan als de kabel- of leidingbeheerder weigert aan 
het Verzoek tot Aanpassing te voldoen en hiertoe ook niet door een derde partij 
(vaak een andere overheid) kan worden gedwongen. Alsdan zal toch in minnelijk 
overleg tot een vergelijk moeten worden gekomen. Daarbij kan in uiterste geval 
een volledige schadeloosstelling (onteigeningsrecht) worden geboden. De kabel- 
of leidingbeheerder is immers niet verplicht een beroep op de NKL 1999 te doen. 
Wil deze een nog verdergaande vergoeding van alle huidige en toekomstige 
kosten, dan lijkt er toch sprake van misbruik van recht (artikel 3:13 BW) c.q. een 
gedraging in strijd met de zorgvuldigheid die men in het maatschappelijk verkeer 
tegenover elkaar heeft te betrachten (artikel 6:162 BW). In dat geval dient een 
kort geding te worden overwogen. 
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Bijlage   F Verkeersmanagement voor rijkswegen 

Niet van toepassing 
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Bijlage   G Scheepvaartverkeersmanagement voor rijksvaarwegen 

Separate bijlage met procesbeschrijving en eisen aan producten 
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Bijlage   H Projectspecifieke eisen scheepvaartmanagement 

Separate bijlage met de projectspecifieke eisen vanuit scheepvaartmanagement per 
maatregel 
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Bijlage   I Handreiking Veiligheid in Aanbestedingen  

Separaat bijlage 



 

Vertrouwelijkheid: RWS Bedrijfsvertrouwelijk  Pagina 75 van 92 

Vraagspecificatie Proces | Zaaknummer: 31171348 | 21 januari 2022 

Bijlage   J Rijkswaterstaat Brede Afspraak Archeologie 

Separate bijlage. 
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Bijlage   K Programma van Eisen voor uitvoerend archeologisch onderzoek 

Niet van toepassing 
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Bijlage   L Omgang met dynamisch verkeersmanagement  

Niet van toepassing 
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Bijlage   M Rijkswaterstaat Brede Afspraak Maatschappelijk Verantwoord 
Inkopen  

Separate bijlage 
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Bijlage   N Levering Areaalgegevens 

In deze bijlage staat een aantal eisen met betrekking tot de levering van 
areaalgegevens ten behoeve van het beheer van het areaal door Rijkswaterstaat. 
 
Tijdens de looptijd van de Overeenkomst kunnen de specificaties van de 
databestanden genoemd in deze bijlage wijzigen. De Opdrachtnemer dient te 
borgen, dat het door hem op te leveren bestand conform de op het moment van 
levering geldende versie is opgebouwd. De Opdrachtnemer kan er vanuit gaan, dat 
deze wijzigingen minimale extra kosten met zich meebrengen. Indien de wijzigingen 
meer kosten dan wat redelijkerwijze door de Opdrachtnemer kan worden ingeschat, 
dan dient hij dit onderbouwd aan de Opdrachtgever voor te leggen. 
 
Voor de in deze bijlage genoemde software geldt, dat ten tijde van de oplevering de 
dan bij de Opdrachtgever vigerende versie dient te worden gehanteerd. 
 
Data-eisen 
 
1. Areaalgegevens 
 
Data 00  Toegang tot beheerapplicaties en basisregistraties 
 De Opdrachtgever verleent de Opdrachtnemer toegang tot de nodige 

beheerapplicaties van het Beheer Management Systeem (BMS) van de 
Opdrachtgever en basisregistraties. Voor de toegang tot de 
beheerapplicaties en basisregistraties bestaan verschillende procedures. 
Een account mag alleen worden gebruikt door degene voor wie het is 
aangevraagd.  

  
 De aanvraag voor de toegang tot beheerapplicaties en basisregistraties 

gaat als volgt:  
 Meridian en BKN, LV BRO: de Opdrachtnemer dient de aanvraag in te 

dienen bij de Opdrachtgever; 
 Overige beheerapplicaties en basisregistraties: op verzoek van de 

Opdrachtnemer zal de Opdrachtgever hier de contactpersoon voor 
doorgeven. 

 
 Het BMS bestaat uit de volgende beheerapplicaties: 
  

Beheerapplicatie Van toepassing Toegang 
Ultimo RWS Ja Internet 
Kerngis droog Indien van toepassing PC RWS locatie 
Beheerkaart Nat 3 + FGDB 
(File Geo Database)  

Ja PC RWS locatie 

Beheer Technische 
Documentatie (Meridian) 

Ja PC RWS locatie 

 
Data 01 Droog en nat 
  De Opdrachtnemer dient de areaalgegevens van het door hem 

uitgevoerde Werk te leveren, zodat Rijkswaterstaat een goed beheer over 
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het areaal kan doen. Hiervoor dient de Opdrachtnemer de volgende lijst 
als uitgangspunt te gebruiken: “Areaalinformatie RWS” te downloaden 
van www.rws.nl/datacontracteisen, tabblad Areaalgegevens. 
 
Indien er areaalgegevens zijn, die niet op de lijst staan, maar die naar 
analogie van de rest van de lijst logischerwijs ook zouden moeten worden 
geleverd, dan dient de Opdrachtnemer hiervoor zo spoedig mogelijk na 
constatering een voorstel aan de Opdrachtgever te doen en deze na 
goedkeuring van het voorstel te leveren.  
Indien door de Opdrachtnemer te bouwen objecten ontbreken op de lijst, 
dan dient hij zo spoedig mogelijk na constatering een voorstel te doen 
aan de Opdrachtgever over welke areaalgegevens van het object 
logischerwijs conform vergelijkbare objecten op de lijst door hem aan de 
Opdrachtgever moeten worden geleverd. Tevens dient de Opdrachtnemer 
deze areaalgegevens te leveren na goedkeuring van het voorstel door de 
Opdrachtgever. 
 
De wijze waarop de gegevens moeten worden aangeleverd is afhankelijk 
van het systeem respectievelijk het format, dat in de bovengenoemde 
lijst per gegeven staat aangegeven in de kolom “Opslagsystemen / 
Format voor gegeven”. Indien er meerdere systemen en/of formats staan 
genoemd, dan dient voor al deze systemen en formats in het eigen 
formaat gegevens te worden aangeleverd. 
 AutoCad: conform eis Data 02 “AutoCad bestanden en tekeningen”; 
 Bronbestand: ieder pakket dient te worden geleverd op een voor het 

netwerk van Rijkswaterstaat geschikte gegevensdrager en dient een 
bestand te bevatten met een beschrijving van de inhoud van de 
levering; 

 Document: opzet conform voorschriften Regionale Dienst. In geval 
een specifiek voorschrift in de bovengenoemde lijst wordt genoemd, 
geldt het genoemde voorschrift; 
bestandsformaat: inleesbaar inMS Office; 
indien alleen analoog beschikbaar: scannen en aanleveren in Adobe 
Reader; 

 Beheer Kaart Nat 3 (BKN3): conform eis Data 06 “DTB / Kerngis-
bestand / Beheerkaart Nat-bestand”; 

 Kerngis: conform eisen Data 04 “Kerngis”; 
 Ultimo RWS: Conform eis Data 23 “Ultimo RWS”; 
 Beheer Technische Documentatie (Meridian): conform eis Data 24 

“Meridian”; 
 Wab*info: de Opdrachtnemer dient voor bodems 

(baggerwerkzaamheden) bij de toestandsrapportage de gegevens 
over de baggerspecie aan te leveren conform het Excel format “input 
baggerhoeveelheden baggerbalans”, dat dient te worden gedownload 
van de internetsite “Helpdesk Water” subpagina “informatie voor 
opdrachtnemers en Validatie gegevens”:   
www.helpdeskwater.nl/wabinfo; 

 ArcGIS: in shapefiles opgebouwd conform regionale indeling; 
 Informatie- en Volgsysteem voor de Scheepvaart (IVS): volgens regionale 

specificaties. 
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Alle overige gegevens dienen te worden geleverd met behulp van de 
volgende Excel formats: 
 Areaallijst Excel Formats.zip, te downloaden van 

www.rws.nl/datacontracteisen, tabblad Areaalgegevens. 
 
Bestanden dienen een naamgeving te hebben conform de aan het 
bestand gerelateerde documentatie. Indien dit niet is beschreven, 
dient de bestandsnaam de inhoud van het bestand weer te geven 
door middel van de typering van het document en een kenmerk 
(bijvoorbeeld het soort vergunning met vergunningnummer: 
“Vergunning WVO 102987.pdf”). 
 

Data 01.a Consistentie in beheerapplicaties en basisregistraties 
Rijkswaterstaat heeft een aantal beheerapplicaties en maakt gebruik van 
een aantal basisregistraties, met daarin gedeeltelijk dezelfde objecten en 
areaalgegevens. Iedere beheerapplicatie en basisregistratie heeft een 
eigen doel en inhoud (zie document ‘OMS, BMS en Beheerapplicaties’ te 
downloaden van www.rws.nl/datacontracteisen), maar waarvan de inhoud 
wel aan elkaar is gerelateerd. 
 
De Opdrachtnemer dient de gegevens in de beheerapplicaties van het 
Beheer Management Systeem en basisregistraties zodanig te actualiseren 
dat de decompositie, meta- en areaalgegevens in de beheerapplicaties en 
basisregistraties consistent zijn. 
 
Het actualiseren van de GIS-beheerapplicaties, Ultimo RWS en zo nodig 
van DISK mag parallel lopen. 
 
De Opdrachtnemer dient ten minste te voldoen aan de volgende eisen 
met betrekking tot het borgen van de consistentie van de areaalgegevens 
en de volgorde van het actualiseren van de beheerapplicaties en 
basisregistraties: 
 
1. DISK en Ultimo RWS voor wat betreft kunstwerken: 

a. n.v.t. 
b. n.v.t. 

2. GIS-bestanden: 
a. DTB is bij dit project niet van toepassing; 
b. N.v.t; 
c. Daarna met behulp van het geactualiseerde DTB het Kerngis 

Droog respectievelijk de Beheerkaart Nat 3 (BKN3) opbouwen en 
aanvullen met administratieve gegevens, onder andere bij 
kunstwerken de beheercode en relevante kenmerken uit DISK. 

d. De GIS-laag “Kabels & Leidingen” dient conform de termijnen in 
paragraaf 4.2.3 “Leveren gegevens Kabels en Leidingen 
Rijkswaterstaat” van de Vraagspecificatie Proces te worden 
geactualiseerd en geleverd, ongeacht of dit eerder is dan het 
actualiseren van Kerngis Droog dan wel BKN3 zelf. 

3. Ultimo RWS voor wat betreft niet-kunstwerken: 
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Het voorstel voor de decompositie van niet-kunstwerken areaal voor 
Ultimo RWS af te stemmen op de situatie in het Kerngis Droog en/of 
de BKN3. 

4. Meridian en Ultimo RWS: 
De decompositie van nieuwe of gewijzigde onderdelen van het Werk 
dient in Ultimo RWS te zijn opgenomen en/of aangepast, voordat de 
gegevens van deze nieuwe of aangepaste onderdelen van het Werk in 
Meridian en Ultimo RWS kunnen worden opgenomen. 

 
2. AutoCad bestanden en tekeningen 
 
Data 02 De Opdrachtnemer dient de as-built bestanden en tekeningen betreffende 

de bestaande situatie, voor zover niet reeds verstrekt, op te vragen bij de 
Opdrachtgever. 
 
Bestaande tekeningen in RTW, die wijzigen door het Werk, dienen 
omgezet te worden naar NLCS. 
 
Voor alle aangepaste of nieuw gerealiseerde (civiele) Werken dienen de 
as-built bestanden en tekeningen geometrisch en inhoudelijk een exacte 
weergave te zijn van het gerealiseerde Werk. Tevens dienen de vervallen 
en aangepaste as-built bestanden en tekeningen als gevolg van het 
gerealiseerde Werk binnen 4 weken na ingebruikneming – tenzij anders 
overeengekomen - aan de Opdrachtgever te worden geleverd. 
 
De Opdrachtnemer dient de technische Documenten te leveren conform 
eis Data 24 “Beheer Technische Documentatie (Meridian)”. 
 
De Opdrachtnemer dient de as-built bestanden en tekeningen te leveren 
conform de volgende specificaties: 
 Bestandsformaat: inleesbaar inAutocad Map 3D 2017; 
 Tekeningenformaat: opgebouwd conform NLCS (Nederlandse CAD 

standaard). Voor nadere informatie zie: www.nlcs-gww.nl 
 Document “Aanvullende eisen tekenwerk Rijkswaterstaat” te 

downloaden van www.rws.nl/datacontracteisen, tabblad CAD-
bestanden en –tekeningen Rijkswaterstaat. 

 Document “Tekenvoorschriften object- en lijninfrastructuur gebonden 
installaties” te downloaden van www.rws.nl/datacontracteisen,tabblad 
CAD-bestanden en –tekeningen Rijkswaterstaat. 

 
Bestaande tekeningen, die niet conform NLCS zijn opgebouwd dienen, als 
daar kleine aanpassingen op plaatsvinden, niet te worden omgezet naar 
NLCS. Bij grotere aanpassingen dient in overleg met de Opdrachtgever te 
worden bepaald of deze omzetting dient plaats te vinden.  
Voor de aan te passen bestaande tekeningen, die niet naar NLCS worden 
omgezet, gelden de volgende specificaties: 
 Richtlijn Tekeningverkeer Waterstaat (RTW). 

Versie RTW-2.5_ACAD2000-2010-1.4_MX-1.1. 
De RTW en bijbehorende toolbox kan worden gedownload van 
www.rws.nl/datacontracteisen, tabblad CAD-bestanden en –
tekeningen Rijkswaterstaat. 
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 Alle bestanden en tekeningen dienen met de RTW-checker te zijn 
gecontroleerd en de resultaten dienen in het bijbehorende formulier 
te worden aangeleverd. De RTW-checker inclusief formulier zit in de 
bovengenoemde RTW-toolbox. 

 Document “Aanvullende eisen tekenwerk Rijkswaterstaat”, laatste 
versie, te downloaden van: www.rws.nl/datacontracteisen, tabblad 
CAD-bestanden en –tekeningen Rijkswaterstaat. 

 
3. DTB / Kerngis-bestand / Beheerkaart Nat-bestand 

 
Data 03 Digitaal Topografisch Bestand 

N.v.t. 
 

Data 04 Kerngis 
Indien Werkzaamheden aan rijkswegen dan wel kabels & leidingen zijn 
verricht, dan dient de Opdrachtnemer alle benodigde gegevens in het 
kader van het Werk ten behoeve van het Kerngis te leveren conform de 
volgende specificaties: 
 Productspecificatie Kerngis-2007. 
 Kerngis 2007, Invulinstructie kerngis data. 
Deze specificaties zijn te downloaden van www.rws.nl/datacontracteisen, 
tabblad Kerngis Droog en Beheerkaart Nat. 
Levering van Kerngis gegevens dient altijd tegelijk of na de levering van 
bijbehorende DTB gegevens te gebeuren omdat de topografie in Kerngis 
op DTB is gebaseerd. 

 
Data 05 Vervallen 
 
Data 06 Beheerkaart Nat 

Indien Werkzaamheden aan rijksvaarwegen zijn verricht, dan dient de 
Opdrachtnemer alle benodigde gegevens in het kader van het Werk ten 
behoeve van de Beheerkaart Nat 3 te leveren conform de volgende 
specificaties: 
 Productspecificatie Beheerkaart Nat 3; 
 Invulinstructie Beheerkaart Nat 3. 
Deze specificaties zijn te downloaden van www.rws.nl/datacontracteisen, 
tabblad Kerngis Droog en Beheerkaart Nat 3. 
Levering van Beheerkaart Nat gegevens dient altijd tegelijk of na de 
levering van bijbehorende DTB gegevens te gebeuren omdat de 
topografie in Beheerkaart Nat 3 op DTB is gebaseerd.  

 
4. Werkzaamheden met betrekking tot Kunstwerken en Verkeerskundige 

Draagconstructies 
 
Data 07 Documenten behorende bij DISK, Inspectietekeningen, 

Instandhoudingsplan en Beheer- & Onderhoudsplan 
N.v.t. 
 

Data 08 Autorisatie en certificering uitvoeringsinstantie 
N.v.t. 
 

Data 09 Aanpassingen decompositie kunstwerk in DISK 
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N.v.t. 
 
Data 10  Beheerobjectcode 

N.v.t. 
 
Data 11 Toetsen, actualiseren en leveren inspectietekeningen 

N.v.t. 
 
Data 12 Deformatiemetingen Kunstwerken 

N.v.t. 
 
Data 13 Instandhoudingsinspectie 

N.v.t. 
 
Data 14 Instandhoudingplan van kunstwerken 

N.v.t. 
 

Data 15 Beheer- & Onderhoudsplan van kunstwerken 
N.v.t. 
 

Data 16 Verkeerskundige draagconstructies (VDC) 
N.v.t. 
 

5. Doorrijprofielen 
 
Data 17 N.v.t. 

 
6. Kunstwerkgegevens t.b.v. ontheffingverlening exceptioneel zwaar 

transport 
 
Data 18 N.v.t. 
 
7. Garantie 
 
Data 19 N.v.t. 

 
8. Nationaal Wegenbestand (NWB) en Weggegevens Hoofdwegennet 

(WEGGEG) 
9.  
Data 20 N.v.t. 
 
10. Elektronische Navigatiekaart (ENC) 
 
Data 21 N.v.t. 

 
11. Beheer en onderhoud managementgegevens 
 
Data 22 Decompositie van infrastructuur 

Met inachtneming van eis OP300 dient de Opdrachtnemer een voorstel 
voor de nieuwe of gewijzigde decompositie in de beheerapplicaties van 
het Beheer Management Systeem aan te leveren en daarbij gebruik te 
maken van de decompositie conform de NEN 2767 Conditiemeting en de 
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aanvullende Rijkswaterstaat specificatie ‘Decompositiekader NEN 2767 
RWS’. Dit laatste document is te downloaden van 
www.rws.nl/datacontracteisen, tabblad “Assetmanagementsysteem 
Ultimo”. 
 
De Opdrachtnemer dient er rekening mee te houden dat pas na 
verwerking door de Opdrachtgever van de nieuwe of gewijzigde 
decompositie, de bijbehorende gegevens door de Opdrachtnemer in de 
beheerapplicaties van het Beheer Management Systeem kunnen worden 
opgenomen. De Opdrachtgever heeft 2 weken nodig om de nieuwe of 
gewijzigde decompositiegegevens te verwerken. 
 
De Opdrachtnemer mag in overleg met de Opdrachtgever voorstellen 
voor de nieuwe of gewijzigde decompositie vooruitlopend op het af- of 
opleverdossier in delen leveren. 
 
De Opdrachtnemer dient er rekening mee te houden dat de NEN-2767 en 
de aanvullende Rijkswaterstaat specificatie veranderen, waardoor 
mogelijk de decompositie in de beheerapplicaties van het Beheer 
Management Systeem wijzigt. 

 
Data 23 Ultimo RWS 

De Opdrachtnemer dient in de beheerapplicatie Ultimo RWS de 
kwalitatieve gegevens te actualiseren conform de feitelijke toestand van 
het Werk en de kwantitatieve gegevens van het Werk, die door de 
Werkzaamheden wijzigen, te actualiseren. 

 
Het actualiseren van de gegevens in het Ultimo RWS dient uiterlijk bij 
oplevering gereed te zijn, tenzij in de Vraagspecificatie een ander 
moment is aangegeven. 

 
Het actualiseren van de gegevens dient te gebeuren conform de volgende 
specificatie, waarbij nadrukkelijk wordt aangegeven, dat alleen de 
decompositie zelf via export-import kan worden verwerkt in het Ultimo 
RWS: 
 Procesbeschrijving Ultimo; 
 Productspecificatie Ultimo. 
Deze documenten zijn te downloaden van www.rws.nl/datacontracteisen, 
tabblad “Assetmanagementsysteem Ultimo”. 

 
Data 24 Beheer Technische Documentatie (Meridian) 

De Opdrachtnemer dient na de betreffende Werkzaamheden de 
bestaande technische documenten die in de beheerapplicatie Meridian 
aanwezig zijn, te actualiseren dan wel nieuwe technische documenten te 
maken en deze te leveren aan de Opdrachtgever ten behoeve van 
opname in Meridian. Tevens dient de Opdrachtnemer de meta-data van 
deze geactualiseerde en nieuwe technische documenten te leveren aan de 
Opdrachtgever. De Opdrachtnemer dient aan te geven welke bestaande 
technische documenten vervallen inclusief de vervaldatum en 
vervalreden. 
 
De Opdrachtnemer dient ten behoeve van het actualiseren van 
bestaande technische documenten deze op te vragen bij de 
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Opdrachtgever. De Opdrachtnemer dient ten behoeve van nieuwe 
technische documenten een documentnummer aan te vragen bij 
de Opdrachtgever. 
 
Het opvragen, actualiseren en leveren dient te gebeuren conform de 
volgende specificatie: 
 Eisen voor Datamodel Technische Documentatie. 
Deze specificatie is te downloaden van www.rws.nl/datacontracteisen, 
tabblad “Beheer Technische Documentatie”. 

 
Data 25 Vaarweg Meubilair Invoer Systeem, VaMIS 

N.v.t. 
 
Data 26 Hydrografische werkzaamheden 
 
Geo-referentie 
Het te gebruiken coördinatenstelsel in de Overeenkomst is:  
 RD-NAP conform de meest recente versie van de procedure RDNAPTRANS™. 

Informatie over deze procedure is te vinden op 
https://www.nsgi.nl/geodetische-
infrastructuur/producten/coordinatentransformatie  

 
Indien gewerkt wordt met profielgegevens, dan dient de Opdrachtnemer voor de 
uitvoering van de Werkzaamheden, in overleg met de Opdrachtgever, een 
kilometrering en een aslijn vast te stellen. 
De volgende kenmerken dienen te worden vastgesteld:  
 ligging van de aslijn (XY-coördinatenlijst); 
 richting van de oplopende kilometrering; 
 definitie van het nulpunt (XY-coördinaten van een bepaalde kilometerwaarde). 
 
Alle voor de Overeenkomst gebruikte grids dienen te voldoen aan het volgende: 
 de oriëntatie van de gridcellen is noord gericht;  
 de virtuele oorsprong (0,0) van het XY-coördinatenstelsel valt samen met een 

hoekpunt van een gridcel.  
 
Kwaliteit van hydrografische opnemingen 
Op de door de Opdrachtnemer uit te voeren hydrografische opnemingen zijn de 
“Nederlandse normen voor hydrografische opnemingen” van toepassing. Deze 
normen zijn te downloaden van: www.rws.nl/datacontracteisen, tabblad 
“Hydrografische normen”.  
In het kader van deze normen dient de Opdrachtnemer te voldoen aan Norm A, met 
uitzondering van de eisen over een volledig bodemonderzoek.  
Voor de horizontale component zijn de eisen strenger dan de aangegeven 
hydrografische norm. Hiervoor dient voldaan te worden aan een 95% 
betrouwbaarheidsniveau van 0,35 m. + 1% van de diepte. 
Voor de verticale component zijn de eisen strenger dan de aangegeven 
hydrografische norm. Hiervoor gelden voor het 95% betrouwbaarheidsniveau de 
parameterwaarden a = 0,10 m en b = 0,0075.  
 
De Opdrachtnemer dient de hydrografische opnemingen uit te voeren als 
gebiedsdekkende metingen. Hierbij dient de datadichtheid (na validatie) minimaal te 
voldoen aan de volgende eisen: 
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 10 hits per gridcel (dient te gelden voor 95% van de gridcellen), uitgaande van 
een grid met gridcellen van 1x1 m;de gebieden (max. 5%) met minder dan het 
in het vorige punt genoemde aantal hits per gridcel mogen aaneengesloten niet 
groter zijn dan 25 m²  
 

Voor gebieden met een diepte van meer dan 10 meter kan in overleg met de 
Opdrachtgever worden afgeweken van de hier gestelde eis aan de datadichtheid. 
 
Bij de hydrografische opnemingen dient de Opdrachtnemer een frequentie te 
gebruiken van minimaal 200 kHz. 
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Bijlage   O Invulinstructie format LV BRO 

Deze bijlage bevat een invulinstructie ten aanzien van het format van de LV BRO.  
 
Deze invulinstructie bevat de zaken die altijd op een bepaalde wijze moeten worden 
ingevuld; de invulinstructie kan door de publicatie van nieuwe of gewijzigde BRO-
catalogi wijzigen. De invulinstructie moet voorafgaand aan de opdrachtverlening 
door de Opdrachtgever worden aangevuld met zaken die specifiek samenhangen 
met de te verlenen opdracht. 
 
Attribuut Invulinstructie 
Bronhouder 27364178 (ALTIJD) 

Toelichting: het KvK nummer van Rijkswaterstaat ter identificatie als 
bestuursorgaan  

Object-ID <Vul WBS element in> 
Toelichting: het ‘WBS-element niveau 2’ uit SAP invullen ten behoeve 
van de Opdrachtnemer. Met behulp van dit nummer kan RWS ook op 
lange termijn de interne opdrachtgever en opdrachtnemer 
achterhalen; tevens is het mogelijk om alle onderliggende elementen 
te vinden. Een WBS-element is altijd als volgt opgebouwd: een letter, 
een punt, acht cijfers, een punt, vier cijfers. Dus bijvoorbeeld 
P.00000183.0002. 
Niet bekend met het nummer? Vraag het de betrokken adviseur 
bedrijfsvoering.  

Data-
leverancier 

Het KvK nummer van de hoofdopdrachtnemer. (ALTIJD)  
Toelichting: dit is een invulinstructie voor de Opdrachtnemer 

Kwaliteits-
regime 

IMBRO (ALTIJD) 

Kader 
aanlevering 

<Vul het inwinkader in> (PROJECTSPECIFIEK) 
Toelichting: Rijkswaterstaat kiest in welk kader de onderzoeken zijn 
uitgevoerd; keuze uit: 
a. Opdracht publieke taakuitvoering,  
b. Rechtsgrond Waterwet.  

Kader 
inwinning 

Invullen door diegene die de opdracht verstrekt tot het 
onderzoek naar de ondergrond. Keuze uit 7 opties. 
Toelichting: indien de uitvoerder van het onderzoek naar de 
ondergrond niet zelf verantwoordelijk is voor het bepalen welke 
onderzoeken naar de ondergrond nodig zijn in het licht van de 
werkzaamheden, kan het zo zijn dat de uitvoerder niet weet wat het 
doel is van het onderzoek dat hij uitvoert. Dit dient dan te worden 
voorgeschreven. Keuze uit onderzoek met als doel: 
1. eigenschappen van de ondergrond rondom waterkeringen te 

verkennen, 
2. eigenschappen van de ondergrond rondom bouwwerken en 

constructies te verkennen, 
3. eigenschappen van de ondergrond rondom wegen, spoorwegen, 

fiets- en voetpaden te verkennen,  
4. eigenschappen van de ondergrond in waterwegen te verkennen,  
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5. eigenschappen van de ondergrond te verkennen met een milieu 
hygiënische (natuurlijke of niet natuurlijke) achtergrond, 

6. om veranderingen in de ondergrond t.g.v. werkzaamheden te 
verkennen. Betreffend onderzoek heeft veelal een lokaal karakter. 
Vaak is voorafgaand aan de werkzaamheden al in een ander 
kader informatie ingewonnen om de verandering te kunnen 
beoordelen, 

7. Onderzoek met als doel een vergunning te onderbouwen. 
 

Eigenaar Invullen door diegene die opdracht geeft tot het meten 
van grondwater met behulp van een grondwater-
monitoringput die niet in eigendom is van 
Rijkswaterstaat.  
Toelichting: het kan bijvoorbeeld gaan om het tijdelijk gebruiken van 
een put van een ander, maar ook op grond van een burger (laten) 
aanleggen van een put.  
De eigenaar moet gespecificeerd worden o.b.v. KVK-nummer. In het 
geval dat Rijkswaterstaat eigenaar is, moet KVK-nummer 27364178 
worden ingevuld.  

Onder-
houdende 
instantie 

<Vul het KvK-nummer in> (PROJECTSPECIFIEK) 
Invullen door Rijkswaterstaat in geval dat grondwater-
monitoringputten zullen worden aangelegd door de 
Opdrachtnemer maar het onderhoud door een ander 
wordt uitgevoerd, en die Opdrachtnemer geen kennis 
heeft van onderhoudende instantie(s) die hiervoor zijn 
gecontracteerd.  
Toelichting: de onderhoudende instantie moet gespecificeerd worden 
o.b.v. KvK-nummer.  

Initiële functie Invullen door diegene die opdracht geeft tot het 
aanleggen van een grondwatermonitoringput. Keuze uit 
5 opties:  
Toelichting: keuze uit:  
1. Brandput,  
2. Monitoring grondwaterstand, 
3. Monitoring grondwatersamenstelling, 
4. Monitoring grondwaterstand en grondwatersamenstelling, 
5. Grondwateronttrekking.  
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Bijlage   P Melding inzet zelfstandige hulppersoon 

Separaat bijgevoegd (bijlage gelijk aan bijlage B Aanbestedingsleidraad) 
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Bijlage   Q Cybersecurity Implementatierichtlijn Objecten v2.4 

Separate bijlage 
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Bijlage   R Productspecificatie Hydrografische metingen 

Separate bijlage


