Marenland & Noordkwartier
Schoonmaak
Bericht t.a.v. planning en opdracht

6-4-2022

Beste gegadigden,

De planning voor deze aanbesteding wordt gewijzigd (zie onderstaande tabel).

Fase

(Eind-) datum

Publicatie opdracht en bestek

01-04-2022

Schouw

Tussen 09-05-2022 en 10-05-2022

Sluitingstermijn vragen eerste Nota van Inlichtingen

10-05-2022 23:59uur

Publicatie/verzenden eerste Nota van Inlichtingen

16-05-2022

Sluitingstermijn verduidelijkingsvragen

20-05-2022 23:59uur

Publicatie/verzenden tweede Nota van Inlichtingen

25-05-2022

Sluiting inschrijftermijn

22-06-2022 23:59uur

Verzenden gunningsbeslissing 31-08-2022
Afloop standstill periode 21-09-2022
Ingangsdatum overeenkomst 01-12-2022

De reeds geplande schouw wordt ook verplaatst. Gelieve u aan te melden in ieder geval één (hele)
werkdag voorafgaand aan de schouw via post@inkoopmeesters.nl, waarbij u aangeeft op welke
datum u welke locaties wenst te bezoeken, met een inschatting van het moment op de dag waarop u

aanwezig bent.

Naast het wijzigen van de planning wordt 66k de (mogelijke) ingangsdatum voor Kindcentrum Noord
gelijk getrokken met de ingangsdatum van de rest van de locaties: 1-12-2022.

Met vriendelijke groet,
Namens Marenland en Noordkwartier

InkoopMeesters




