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Inleiding 

Deze bijlagen maken onderdeel uit van de Vraagspecificatie behorende bij de Over-

eenkomst. 

 

1. Leeswijzer 

De bijlagen zijn een aanvulling op de eisen en bepalingen in de Vraagspecificatie, 

waarbij de bijlagen in een aantal groepen kunnen worden ingedeeld: 

• gegevens betreffende het Areaal, die relevant zijn voor de Exploitatie, het Meer-

jarig Onderhoud, het Werk en/of de Werkzaamheden; 

• risico’s betreffende het project; 

• nadere en aanvullende eisen en bepalingen met betrekking tot het Meerjarig 

Onderhoud, het Werk en/of de Werkzaamheden; 

• kaders en richtlijnen, die door Rijkswaterstaat worden gehanteerd en van toe-

passing zijn op de Overeenkomst; 

• regionale bijlagen. 

De regionale bijlagen bevatten eisen en bepalingen die specifiek voor de regio of 

een deel daarvan gelden, waar de Overeenkomst betrekking op heeft. Deze kunnen 

per contract verschillen maar zijn altijd aanvullend op de algemene eisen, bepa-

lingen en bijlagen. 

In de Vraagspecificatie Eisen staat de relatie en hiërarchie van de diverse eisen, be-

palingen en documenten beschreven. 

 

De bijlagen hebben allemaal een bijlageletter en -titel, waarnaar vanuit de diverse 

delen van de Vraagspecificatie en de Basisovereenkomst wordt verwezen. In de vol-

gende paragraaf is een referentielijst opgenomen, waarin deze relaties zijn aange-

geven, zodat vanuit de bijlagen ook de bijbehorende eisen zijn te vinden. 

De bijlagen A tot en met AE zijn standaard voor wat betreft de structuur, indeling 

en tekst, waarbij een aantal gegevens wel regiospecifiek is ingevuld. De overige bij-

lagen zijn regio- of projectspecifieke bijlagen. 

 

2. Referentielijst  

 

Onderstaande referentielijst geeft een overzicht van de documenten waarnaar van-

uit eisen wordt verwezen en die als bijlage bij de Vraagspecificatie zijn opgenomen , 

op internet beschikbaar zijn, bij CROW aangeschaft kunnen worden en anders apart 

zijn verstrekt. 

 

Omschrijving referentie Vraagspe-

cificatie 

deel 

Eis / be-

paling  

Bijlage bij 

de Vraag-

specificatie 

Levering areaalgegevens  

(inclusief alle documenten die genoemd zijn in bijlage 

B “Levering areaalgegevens” van de Vraagspecificatie, 

ook indien elders in Vraagspecificatie genoemd) 

 

Proces US220 

OP120 

OP220 

B 

NEN EN ISO 9001; vigerende versie, beschikbaar op 

internet 

 

Proces KM020 - 

Projectrisicolijst 

 

Proces RM110 H 

Integraal Veiligheidsplan 

 

Proces RM110 K 

Regelingenschema Kabels en Leidingen Derden 

 

Proces B-KL100 M 
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Omschrijving referentie Vraagspe-

cificatie 

deel 

Eis / be-

paling  

Bijlage bij 

de Vraag-

specificatie 

CROW-publicatie 500 “Schade voorkomen aan kabels 

en leidingen, Richtlijn zorgvuldig grondroeren van ini-

tiatief- tot gebruiksfase” 

d.d. 2 november 2016 

ISBN 978 90 6628 658 

verkrijgbaar via CROW, zie www.crow.nl  

 

Proces KL210 - 

Herkennen van archeologische vondsten uit waterbo-

dems en hoe daar mee om te gaan, 

ziehttps://www.cultureelerfgoed.nl/publicaties/publi-

caties/2013/01/01/herkennen-van-archeologische-

vondsten-uit-waterbodems-en-hoe-daar-mee-om-te-

gaan 

Proces AW070 - 

Werkveldspecifiek certificatieschema voor het sys-

teemcertificaat Opsporen Conventionele Explosieven 

(WSCS-OCE): 2016, versie 1 

Proces CE020 

 

- 

Rijkswaterstaat Brede Afspraak Maatschappelijk Ver-

antwoord inkopen 

Versie 1.0, d.d. 20 september 2019 

Proces VW310 Q 

Gedragscode soortenbescherming Rijkswaterstaat d.d. 

11 augustus 2017, zie   

www.rws.nl/gedragscode-soortenbescherming 

 

Proces FF020 - 

Kader Beheer Groenvoorzieningen 2013, zie 

http://www.rws.nl/groenvoorzieningen-infrastructuur 

 

Proces UT950 - 

Life Cycle Cost onderbouwing: LBT (LCC bij Beheer en 

Onderhoud Tool) en gestandaardiseerde business case 

template.  

 

Proces VI130 

VI230 

VW510 

- 

Veiligheidshandboek Rijkswaterstaat NEN 3140 Proces IV091 

IV092 

AF 

 

Veiligheidshandboek Rijkswaterstaat NEN 3140 adden-

dum 

 

Proces IV091 

IV092 

AF 

 

Veiligheidshandboek Rijkswaterstaat NEN 3840  

 

Proces IV091 

IV092 

AG 

BRL 5024 

Beoordelingsrichtlijn voor het KOMO Procescertificaat 

voor het uitvoeren van bouwkundige vooropnamen, 

d.d. 3 oktober 2013 

IKOB-BKB 

 

BRL 5023 

Nationale beoordelingsrichtlijn voor het KOMO 

Procescertificaat voor het proces van het meten van 

trillingen, d.f. 2 januari 2013 

IKOB-BKB 

 

Proces 

 

 

 

 

 

Proces 

BS100 

BS150 

BS160 

 

 

 

BS210 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CROW-publicatie 137 Proces FM130 - 

http://www.crow.nl/
https://www.cultureelerfgoed.nl/publicaties/publicaties/2013/01/01/herkennen-van-archeologische-vondsten-uit-waterbodems-en-hoe-daar-mee-om-te-gaan
https://www.cultureelerfgoed.nl/publicaties/publicaties/2013/01/01/herkennen-van-archeologische-vondsten-uit-waterbodems-en-hoe-daar-mee-om-te-gaan
https://www.cultureelerfgoed.nl/publicaties/publicaties/2013/01/01/herkennen-van-archeologische-vondsten-uit-waterbodems-en-hoe-daar-mee-om-te-gaan
https://www.cultureelerfgoed.nl/publicaties/publicaties/2013/01/01/herkennen-van-archeologische-vondsten-uit-waterbodems-en-hoe-daar-mee-om-te-gaan
http://www.rws.nl/gedragscode-soortenbescherming
http://www.rws.nl/groenvoorzieningen-infrastructuur


 

Vertrouwelijkheid: RWS BEDRIJFSVERTROUWELIJK  Pagina 7 van 66 

 

 

Bijlagen bij de Vraagspecificatie | zaaknummer 31146292 | 1 oktober 2020  

 

Omschrijving referentie Vraagspe-

cificatie 

deel 

Eis / be-

paling  

Bijlage bij 

de Vraag-

specificatie 

Standaardsystematiek voor kostenramingen – SSK-
2010 

 

Staat van prijzen per eenheid calamiteiten en inciden-

ten  

 

Basisover-

eenkomst 

Proces 

 

Art.2 lid 8 

B-US970 

B-US990 

R 

Handreiking “Criteria voor toepassingen van bekledin-

gen op waterkeringen”, versie 0.4 d.d. 6 september 

2010; los verstrekt 

 

Eisen AR.As.Re.

DD.01 

- 

Specificatie Functionele Inspecties en Testen, versie 

2.4 d.d. 14-2-2019 

 

Proces US2400 AB 

FIT_Typical, versie 4.1 d.d. 28-2-2019 (Generieke 

FIT-lijst)  

 

Proces US2400 AC 

Specificatie NEN 3140 en NEN 3840 inspecties, versie 

4.5 d.d. 18 januari 2019 

 

Proces IV094 AD 

Productspecificaties Hydrografische opnemingen 

 

Proces US1240 AE 

Bedrijfsnoodplan Proces UV720 

UV721 

AG 
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Bijlage A Informatie Areaal 

A.1 Inleiding 

Op de USB-stick of op TenderNed behorende bij de Overeenkomst zijn mappen aan-

wezig met de areaalgegevens. Het gaat hierbij om de kwantiteit (waaruit bestaat 

het Areaal) en de kwaliteit (toestandsinformatie en onderhoudshistorie) van het 

Areaal. Hieronder staat een toelichting per map. Sommige mappen bevatten de ge-

gevens over het gehele Areaal of grote delen ervan, andere mappen bevatten sub-

mappen per beheerobject, bijvoorbeeld een sluis, brug of wegvak. 

Indien beschreven gegevens niet beschikbaar of niet van toepassing zijn, is dit ex-

pliciet aangegeven in de betreffende map. 

 

A.2 Kwantitatieve beschrijving Areaal 

A.2.1 GIS bestanden 

Ordening: Areaalgeneriek 

Inhoud: Kerngis Droog en/of Beheerkaart Nat shapefiles 

• Geografische kaart van het Areaal uit het Geografische Informatie Systeem 

(GIS) van de Opdrachtgever te weten de beheerapplicatie Kerngis Droog en/of 

Beheerkaart Nat (zie document ‘OMS, BMS en Beheerapplicaties’). Het GIS be-

stand geeft inzicht in onder andere Areaalgrenzen (eigendom, beheer, onder-

houd), locatie beheerobjecten zoals gebouwen, terreinen, kunstwerken en loca-

tie elementen zoals verlichtingsobjecten, geleiderail, bewegwijzering, DRIP’s en 

TDI’s. Verder de belangrijkste kenmerken van de areaaldelen, zoals soort are-

aal, nadere typering en specifieke kenmerken als archeologische, cultuurhistori-

sche en/of landschappelijke waarde. 

 

Aandachtspunt: 

De Opdrachtnemer kan de shapefiles alleen met behulp van CAD- of GIS-systemen 

raadplegen. Naar behoefte van de Opdrachtnemer kan het GIS bestand ook in de 

vorm van een Personal Geo-database worden geleverd, die echter alleen in te lezen 

is in de Rijkswaterstaatbeheerapplicatie Kerngis Droog c.q. Beheerkaart Nat, welke 

onder ArcGIS draait. De aan ArcGIS verbonden kosten zijn voor rekening van de 

Opdrachtnemer. De beide beheerapplicaties zijn te downloaden van www.rws.nl/da-

tacontracteisen, tabblad ‘Kerngis Droog respectievelijk Beheerkaart Nat’. 

 

A.2.2 Objectinformatie 

Ordening: Areaalgeneriek 

Inhoud: 

• Rijkswaterstaat decompositie NEN 2767: 

Opbouw decompositie Rijkswaterstaat Areaal vanaf (delen van) rijkswegen c.q. 

rijkswateren tot op element- en/of bouwdeelniveau in een decompositierappor-

tage uit het Rijkswaterstaat BMS.  

Nadrukkelijk wordt gesteld, dat Rijkswaterstaat in BMS niet standaard altijd de-

componeert tot en met niveau 6 en dat in sommige situaties elementen of 

bouwdelen worden gegroepeerd in één opboselement respectievelijk bouwdeel 

(zie document “RWS gebruiksregels NEN decompositie” op www.rws.nl/datacon-

tracteisen, tabblad ‘Ultimo’.) 

• Cybersecurity weerstandsniveau beheerobjecten: 

Een overzicht met het cybersecurity weerstandsniveau van de beheerobjecten, 

zoals kunstwerken, waarvoor dit van toepassing is. 

• Materieel: 

Overzichten van en informatie over aggregaten, werktuigen etc. 

http://www.rws.nl/datacontracteisen
http://www.rws.nl/datacontracteisen
http://www.rws.nl/datacontracteisen
http://www.rws.nl/datacontracteisen
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• Areaaldelen met beperkte of geen gegevens: 

Overzicht van delen van het Areaal, waarvan nog geen of nog niet alle areaal-

gegevens zijn verwerkt in de beheerapplicaties, maar die wel binnen de scope 

vallen. Het gaat hierbij m.n. om areaalgegevens die van projecten moeten ko-

men. 

• Functionele inspecties en testen (FIT): 

Een overzicht van de beweegbare beheerobjecten waar FIT dienen te worden 

uitgevoerd. 

 

Ordening: Objectspecifiek 

Inhoud: 

• Object infobladen, -paspoorten of -omschrijvingen: 

Informatie over en/of beschrijving van de functionele opbouw van objecten van 

bijvoorbeeld OV-installaties, VRI’s en TDI’s. 

• Overzichten installaties: 

Fabricaat, jaartal en typeaanduiding op elementniveau en afhankelijk van het 

niveau van onderhoud, risicoprofiel, functionaliteit en specialistisch werk aange-

vuld met primaire en secundaire bouwdelen. 

Eventueel aangevuld met een opsomming van calculeerbare eenheden als 

het aantal camera's en monitoren. 

• Back-up proces: 

Niet meegeleverd ten behoeve van Taken en Services. Ter inzage op kantoor of 

op aanvraag. 

• Overzichtstekening van complexen en andere objecten: 

Overzichtsinformatie hoe (grotere) beheerobjecten dan wel specifieke Areaalde-

len zijn opgebouwd. 

• Technische tekeningen en schema's: 

o Niet meegeleverd ten behoeve van Taken en Services. Ter inzage op kan-

toor of op aanvraag. 

o Ten behoeve van Activiteiten: op hoofdlijnen ten behoeve van vervanging of 

als uitgangspunt voor modificatie, alle aanvullende informatie is ter inzage 

op kantoor of op aanvraag. 

• Cultuurhistorische waarden: 

Bouwhistorische onderzoeksrapporten van de door Rijkswaterstaat beheerde 

objecten ouder dan 1966 met een: 

1. wettelijk beschermde hoge cultuurhistorische waarde (rood genoteerd); 

2. niet wettelijk beschermde hoge cultuurhistorische waarde (oranje geno- 

teerd). 

A.2.3 Extra of uitgezonderd onderhoud 

Ordening: Areaalgeneriek 

Inhoud: 

• Extra onderhoud:  

Aanvullende werkzaamheden buiten de scope of het Areaal. 

• Uitzonderingen / afbakeningen: 

Areaaldelen of werkzaamheden, die niet onder de scope vallen of informatie 

over tot waar de verplichting van de Opdrachtnemer loopt. 

• Afspraken derden: 

Afspraken, vastgelegd in overeenkomsten met en vergunningen van andere 

overheden, instanties of bedrijven voor bepaalde objecten over de Onderhouds-

werkzaamheden. 

A.3 Beschrijving kwaliteit Areaal 

A.3.1 Toestand Areaal 

Ordening: Objectspecifiek 

Inhoud: 
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• Toestandsrapportages: 

Het actuele beeld van de toestand van het Areaal. 

• Specifieke toestandsrapportages: 

o Rapportage boomveiligheidscontrole: 

Meest recente versie. 

o Inventarisatieresultaten flora en fauna: 

Resultaten van de inventarisatie van aanwezige beschermde dieren en plan-

ten. Deze gegevens worden online ter beschikking gesteld. 

o Hydrografische Werkzaamheden: 

Lodingenplots van de laatste 3-5 jaar (afhankelijk van het soort werk). 

De tekeningen van de diepteligging van de bodem van beheerobjecten en zo 

nodig de trends van de bodemontwikkeling (zandbanken, dichtslibben, etc.). 

o Onderwaterinspecties: 

Onderwaterinspecties van het Areaal. 

• Ontbrekende toestandsinformatie: 

Inspecties conform de NEN 2767 van de onderdelen waarvan geen actueel beeld 

over de toestand van de betreffende onderdelen beschikbaar is. 

A.3.2 Huidige onderhoudsstrategie 

Ordening: Areaalgeneriek 

Inhoud: 

• Onderhoudsregime groen: 

Huidige Onderhoudswerkzaamheden conform het geldende groenbeheerplan in-

clusief de bijbehorende beheertypen tekeningen en/of beheerbestanden. 

• Keuringsplichtige delen van objecten: 

Overzicht van specifieke keuringsplichtige objectdelen. Deze objectdelen zijn zo-

veel mogelijk in Ultimo RWS, EAM of SAP-PM opgenomen met een kopie van het 

certificaat (origineel bij het objectdeel zelf). Alle overige middelen zijn verant-

woordelijkheid van de Opdrachtnemer zelf. Het gaat hierbij om objectdelen met 

wettelijke keuringen zoals hijs-, hef-, hulp- en veiligheidsmiddelen en speeltoe-

stellen, roldeuren en intercominstallaties. 

• Waterbodem: 

Nautisch profiel per beheerobject (sluis, rivier/kanaalvak, meer, etc.). 

• Waterniveau: 

Streefpeil, maximum- & minimumpeil. 

 

Ordening: Objectspecifiek 

Inhoud: 

• Onderhoudsregime installaties: 

Huidige onderhoudsinterventies of onderhoudsmethodieken. 

• Onderhoudsregime civiele constructies die van invloed zijn op de primaire be-

schikbaarheid van beweegbare objecten: 

Huidige onderhoudsinterventies of onderhoudsmethodieken. 

• Onderhoudshandboeken: 

Ter inzage op kantoor/object, tenzij specifiek voorgeschreven. 

• Draaiboeken: 

Ter inzage op kantoor/object, tenzij specifiek voorgeschreven. 

• Overzicht kritische generieke reserveonderdelen en wisseldelen: 

Geen regulier verkrijgbare onderdelen. 

• Garantieverplichtingen (Garantiebank Verhardingen): 

Afspraken of termijnen die de Opdrachtnemer moet bewaken.  

 

A.3.3 Specifieke eisen 

Ordening: Objectspecifiek 

Inhoud: 
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• Geplande en ongeplande niet-beschikbaarheid van beheerobjecten of groepen 

van beheerobjecten, die dienen te blijven binnen de grenzen die voor deze be-

heerobjecten of groepen van beheerobjecten zijn opgenomen. 

• Rekenblad niet-beschikbaarheid en betrouwbaarheid. 

• Informatie ten behoeve van de uitvoering van de bonus-/malusregeling zoals 

opgenomen in de bij de Vraagspecificatie gevoegde annex XIII. 

A.3.4 Historische onderhoudsgegevens 

Ordening: Areaalgeneriek 

Inhoud: 

• Calamiteitenregister: 

Globaal overzicht calamiteiten en schades van de afgelopen jaren. 

• Historische overzichten afgevoerd materiaal: 

Uit OMS van de vorige opdrachtnemer op basis van afleverbonnen. 

• Historische overzichten verbruiksmaterialen: 

Uit OMS van de vorige opdrachtnemer of opdrachtbonnen Rijkswaterstaat.  

 

Ordening: Objectspecifiek 

Inhoud: 

• Historisch overzicht storingen en gebreken: 

Storingenregisters uit het Rijkswaterstaat BMS (urgent) en OMS van de vorige 

opdrachtnemer (niet urgent) met analyses 3-5 jaar ingedeeld in storing, oor-

zaak, reparatie en actie. 

A.3.5 Risicodossier 

Ordening: Areaalgeneriek 

Inhoud: 

• Rijkswaterstaat areaalrisico's: 

Areaalspecifieke technische risico's, die de Opdrachtnemer niet vanuit zijn vak-

kennis kan weten. 

• Integraal veiligheidsdossier: 

V&G dossier met generieke en projectspecifieke V&G risico's, RI&E's. 

Het Integraal Veiligheidsplan is opgenomen in bijlage K “Integraal Veiligheids-

plan” bij de Vraagspecificatie. 

• Rijkswaterstaat onderhoudsplan: 

RUPS programmering met de al geïdentificeerde onderhoudsrisico’s met bijbe-

horende maatregelen, zo mogelijk nader toegelicht met onderliggende rapporta-

ges. 
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Bijlage B Levering areaalgegevens 

B.1 Algemeen 

In deze bijlage staan de eisen met betrekking tot de levering van areaalgegevens 

ten behoeve van het beheer van het Areaal door Rijkswaterstaat. 

B.1.1 Wijziging specificaties en software 

Tijdens de looptijd van de Overeenkomst kunnen de specificaties van de geo- en 

databestanden genoemd in deze bijlage wijzigen. De Opdrachtnemer dient te bor-

gen, dat het door hem op te leveren bestand conform de op het moment van leve-

ring geldende versie is opgebouwd. De Opdrachtnemer kan er vanuit gaan, dat deze 

wijzigingen minimale extra kosten met zich meebrengen. Indien de wijzigingen 

meer kosten dan wat redelijkerwijze door de Opdrachtnemer kan worden ingeschat, 

dient hij dit onderbouwd aan de Opdrachtgever voor te leggen. 

 

Voor de in deze bijlage genoemde software en beheerapplicaties geldt, dat ten tijde 

van de oplevering, de dan bij de Opdrachtgever vigerende versie dient te worden 

gehanteerd. 

B.2 Beheerapplicaties 

B.2.1 Toegang tot beheerapplicaties en basisregistraties 

De Opdrachtgever verleent de Opdrachtnemer toegang tot de nodige beheerapplica-

ties van het Beheer Management Systeem van de Opdrachtgever. Voor de toegang 

tot de beheerapplicaties en basisregistraties bestaan verschillende procedures. Het 

is belangrijk om in eerste instantie toegang te vragen voor de medewerkers van de 

Opdrachtnemer die daadwerkelijk areaalgegevens, bijvoorbeeld bij storingen, in het 

BMS gaan bewerken. Naderhand kan altijd voor andere medewerkers, eventueel 

met andere taken, toegang worden aangevraagd. Een account mag alleen worden 

gebruikt door degene voor wie het is aangevraagd.  

Tevens stelt de Opdrachtgever, indien nodig, één PC met benodigde software be-

schikbaar op Rijkswaterstaatlocatie. 

 

De aanvraag voor de toegang tot beheerapplicaties en basisregistraties gaat als 

volgt: 

• Baggerbase: de Opdrachtnemer dient de aanvraag in te dienen bij de Opdracht-

gever; 

• Overige beheerapplicaties en basisregistraties: op verzoek van de Opdrachtne-

mer zal de Opdrachtgever hier de contactpersoon voor doorgeven. 

 

Het BMS bestaat uit de volgende beheerapplicaties en basisregistraties: 

 

 
Beheerapplicatie Van toepassing Toegang 

Baggerbase Ja Locaal 

Ultimo RWS Ja PC RWS locatie 

Digitaal Topografisch Bestand (DTB) Ja PC RWS locatie 

Kerngis droog Nee PC RWS locatie 

Beheerkaart Nat + FGDB (File Geo Da-

tabase)   

Nee PC RWS locatie 

DISK Nee Internet 

TMX (storingen van pompen en ver-

keersregelinstallaties) 

Nee PC RWS locatie 

MobiMaestro  Nee PC RWS locatie 

Aquaview  Nee PC RWS locatie 
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RCM Cost Nee PC RWS locatie 

EOD verkenner Nee PC RWS locatie 

B.2.2 Consistentie tussen beheerapplicaties en basisregistraties 

Rijkswaterstaat heeft een aantal beheerapplicaties en maakt gebruik van een aantal 

basisregistraties, met daarin gedeeltelijk dezelfde objecten en areaalgegevens. Ie-

dere beheerapplicaties en basisregistraties heeft een eigen doel en inhoud (zie do-

cument ‘OMS, BMS en Beheerapplicaties’ te downloaden van www.rws.nl/datacon-

tracteisen), maar waarvan de inhoud wel aan elkaar is gerelateerd. 

 

De Opdrachtnemer dient bij het actualiseren van areaalgegevens de consistentie 

tussen de verschillende beheerapplicaties en basisregistraties te borgen, zodanig 

dat na de Werkzaamheden de meervoudig opgeslagen areaalgegevens, met name 

de decompositie en de beschrijvende kenmerken, in de beheerapplicaties en basis-

registraties consistent ten opzichte van elkaar blijven. Het actualiseren van de GIS 

beheerapplicaties en van DISK/Ultimo RWS kan vaak parallel lopen. 

 

De Opdrachtnemer dient minimaal te voldoen aan de volgende eisen met betrekking 

tot het borgen van de consistentie van de areaalgegevens en de volgorde van het 

actualiseren van de beheerapplicaties en basisregistraties: 

1. DISK/Ultimo RWS voor wat betreft kunstwerken: 

a. Nieuwe kunstwerken of onderdelen aanmaken en leveren voor in  

Ultimo RWS. 

b. Nieuwe kunstwerken of onderdelen aanmaken in DISK in overeenstemming 

met de decompositie in Ultimo RWS. 

2. GIS bestanden: 

a. De geactualiseerde gegevens van de definitieve terreinsituatie in de 

Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) dienen te worden gebruikt 

om het Digitaal Topografisch bestand (DTB) op te bouwen en aan te vullen. 

b. Het DTB verder opbouwen en aanvullen met de niet-BGT gegevens van de 

definitieve terreinsituatie. 

c. Daarna met behulp van het geactualiseerde DTB het Kerngis Droog 

respectievelijk de Beheerkaart Nat (BKN) opbouwen en aanvullen met 

administratieve gegevens, onder andere bij kunstwerken de beheercode en 

relevante kenmerken uit DISK. 

d. De GIS-laag “Kabels & Leidingen” dient conform de termijnen in paragraaf 

4.2.3 van de Vraagspecificatie Proces te worden geactualiseerd en geleverd, 

ongeacht of dit eerder is dan het actualiseren van Kerngis Droog dan wel 

BKN zelf. 

3. Ultimo RWS voor wat betreft niet-kunstwerken: 

De decompositie van het niet-kunstwerken Areaal in overeenstemming brengen 

met de situatie in het Kerngis Droog en/of de BKN en leveren voor het Ultimo 

RWS. 

4. Meridian / Ultimo RWS: 

De decompositie van nieuwe of gewijzigde areaaldelen dient in Ultimo RWS te 

zijn opgenomen en/of aangepast, voordat de Documenten van deze nieuwe of 

aangepaste areaaldelen in Meridian en Ultimo RWS kunnen worden opgenomen. 

 

B.3 Beheer en Onderhoud Managementgegevens 

B.3.1 Decompositie  

 
De Opdrachtnemer dient een voorstel voor de nieuwe of gewijzigde decompositie in 
de beheerapplicaties van het Beheer Management Systeem aan te leveren en bij het 

actualiseren gebruik te maken van de NEN 2767 decompositie en de aanvullende 
Rijkswaterstaatspecificatie ‘Decompositiekader NEN 2767 RWS’. Dit document is te 
downloaden van www.rws.nl/datacontracteisen, tabblad “Ultimo”. 

http://www.rws.nl/datacontracteisen
http://www.rws.nl/datacontracteisen
http://www.rws.nl/datacontracteisen
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De Opdrachtnemer dient er rekening mee te houden, dat pas na verwerking van de 

nieuwe of gewijzigde decompositie door de Opdrachtgever de bijbehorende gege-
vens door de Opdrachtnemer in Ultimo RWS en Meridian kunnen worden opgeno-
men. De Opdrachtgever heeft twee weken nodig om de nieuwe of gewijzigde de-

compositiegegevens te verwerken. De Opdrachtnemer dient in overleg met de Op-

drachtgever hierover afspraken te maken. 
De Opdrachtnemer mag in overleg met de Opdrachtgever de nieuwe of gewijzigde 

decompositie vooruitlopend op het af- of opleverdossier, zo nodig, in delen leveren.  

 

De Opdrachtnemer dient er rekening mee te houden, dat de NEN 2767 en de aan-

vullende Rijkswaterstaatspecificatie nog veranderen, waardoor mogelijk de decom-

positie in het Beheer Management Systeem wijzigt en de Opdrachtnemer de decom-

positie in zijn Onderhoud Management Systeem eveneens dient te wijzigen. 

B.3.2 Actueel houden Ultimo RWS van de Opdrachtgever 

De Opdrachtnemer dient in de beheerapplicatie Ultimo RWS de kwalitatieve gege-

vens te actualiseren conform de feitelijke toestand van het Areaal en de kwantita-

tieve gegevens te actualiseren, die als gevolg van de Werkzaamheden wijzigen. 

Het actualiseren in het Ultimo RWS dient binnen één week na afronding van de be-

treffende Werkzaamheden te gebeuren uiterlijk bij oplevering gereed te zijn, tenzij 

bij de betreffende eis in de Vraagspecificatie een andere periode is aangegeven. 

Het actualiseren dient te gebeuren conform de volgende specificatie, waarbij na-

drukkelijk wordt aangegeven, dat alleen de decompositie zelf via export-import kan 

worden verwerkt in het Ultimo RWS: 
• Productspecificatie Ultimo;Invulinstructie Ultimo. 

Deze documenten zijn te downloaden van www.rws.nl/datacontracteisen, tabblad 
“Ultimo”.  

B.3.3 Meridian 

De Opdrachtnemer dient na de Werkzaamheden de brondocumenten in de beheer-

applicatie Meridian te actualiseren dan wel nieuwe documenten te maken en deze te 

leveren aan de Opdrachtgever ten behoeve van opname in Meridian. Tevens dient 

de Opdrachtnemer de meta-data van deze (bron)documenten te leveren aan de Op-

drachtgever. De Opdrachtnemer dient aan te geven welke (bron)documenten ver-

vallen inclusief de vervaldatum en vervalreden. 

De Opdrachtnemer dient ten behoeve van het actualiseren de brondocumenten op 

te vragen bij de Opdrachtgever. De Opdrachtnemer dient ten behoeve van nieuwe 

documenten een documentnummer aan te vragen bij de Opdrachtgever. 

Het opvragen, leveren en actualiseren dient te gebeuren conform de volgende spe-

cificatie: 
• Eisen voor Datamodel Technische Documentatie. 

Dit document is te downloaden van www.rws.nl/datacontracteisen, tabblad “Meri-

dian”. 

B.4 Areaalgegevens 

B.4.1 Areaalgegevens 

De Opdrachtnemer dient de areaalgegevens van de door hem uitgevoerde Werk-

zaamheden te leveren, zodat Rijkswaterstaat een goed beheer over het Areaal kan 

doen. Hiervoor dient de Opdrachtnemer de volgende lijst als uitgangspunt te ge-

bruiken: 

Lijst Areaalgegevens van Aanleg naar BeheerGegevensmatrix Areaal Nat 

 

Indien er areaalgegevens zijn, die niet op de lijst staan, maar die naar analogie van 

de rest van de lijst logischerwijs ook zouden moeten worden geleverd, dient de Op-

drachtnemer hiervoor zo spoedig mogelijk na constatering een voorstel aan de Op-

drachtgever te doen en deze na goedkeuring van het voorstel te leveren.  

http://www.rws.nl/datacontracteisen
file://///ad.rws.nl/p-dfs01/Project/gpo/Contractenbuffet/01%20Modeldocumenten/05%20Contractmodellen/PRC%20-%20Droog/Versie%203.4/Versie%203.4/1.%20Werkdocumenten%203.4/www.rws.nl/datacontracteisen
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Indien door de Opdrachtnemer te bouwen objecten ontbreken op de lijst, dan dient 

hij zo spoedig mogelijk na constatering een voorstel te doen aan de Opdrachtgever 

over welke areaalgegevens van het object logischerwijs conform vergelijkbare ob-

jecten op de lijst door hem aan de Opdrachtgever moeten worden geleverd. Tevens 

dient de Opdrachtnemer deze areaalgegevens te leveren na goedkeuring van het 

voorstel door de Opdrachtgever. 

 

De wijze waarop de gegevens moeten worden aangeleverd is afhankelijk van het 

systeem respectievelijk het format, dat in de bovengenoemde lijst per gegeven 

staat aangegeven in de kolom ‘Opslagsystemen / Format voor gegeven’. Indien er 

meerdere systemen en/of formats staan genoemd, dient voor al deze systemen en 

formats in het eigen formaat gegevens te worden aangeleverd.  

Bestanden dienen een naamgeving te hebben conform de aan het bestand gerela-

teerde documentatie. Indien dit niet beschreven is, dient de bestandsnaam de in-

houd van het bestand weer te geven door middel van de typering van het document 

en een kenmerk (bijvoorbeeld het woord vergunning met vergunning nummer). 

 

Wegenareaal 
• AutoCad: conform paragraaf “AutoCad bestanden en tekeningen”; 
• AutoCad: conform CIV-voorschriften: indien Activiteiten met betrekking tot 

kunstwerken plaatsvinden, zijn dan wel worden de eisen nader gespecificeerd in 
aanvullende mini-vraagspecificaties; 

• CD-ROM: ieder softwarepakket dient op een aparte CD-ROM te worden gele-

verd, waarop tevens een bestand staat met een beschrijving van de inhoud van 
de bestanden op de CD-ROM; 

• DISK c.q. Kunstwerkpaspoort: conform paragraaf B.4.12 DISK; 

• Document: opzet conform voorschriften regionaal onderdeel. In geval een spe-
cifiek voorschrift wordt genoemd, geldt het genoemde voorschrift; 
bestandsformaat: inleesbaar in MS Office; 
indien alleen analoog beschikbaar: OCR (Optical Caracter Regognition) scannen 

en aanleveren in Adobe Reader; 

• Document Management Systeem: aanleveren ten behoeve van T2 e-records-
Hummingbirdregio-eigen DMS; 

• Foto’s van doorrijprofielen: conform paragraaf “Doorrijprofielen”; 
• DTB (voorheen IVRI): conform paragraaf “Digitaal Topografisch Bestand”; 
• Kerngis: conform paragraaf “Kerngis”; 

• NWB: conform paragraaf “Nationaal WegenBestand”; 
• WEGGEG: conform paragraaf “Nationaal WegenBestand. 

Alle overige gegevens dienen te worden geleverd met behulp van de volgende Excel 

formats: 
• Areaallijst Excel Formats.zip 

Deze is te downloaden van www.rws.nl/datacontracteisen, tabblad “Areaalgege-

vens”. 

Waterareaal 
• ArcGIS: in shapefiles opgebouwd conform regionale indeling; 
• AutoCad: conform paragraaf “AutoCad bestanden en tekeningen”; 

• BKN: conform paragraaf “Beheerkaart Nat”; 
• CD-ROM: ieder softwarepakket dient op een aparte CD-ROM te worden geleverd, 

waarop tevens een bestand staat met een beschrijving van de inhoud van/be-

standen op de CD-ROM; 
•  DISK c.q. Kunstwerkpaspoort: conform paragraaf B.4.12 DISK;Document: opzet 

conform voorschriften regionaal onderdeel. In geval een specifiek voorschrift 
wordt genoemd, geldt het genoemde voorschrift; 

bestandsformaat inleesbaar in MS Office; 
indien alleen analoog beschikbaar: OCR (Optical Caracter Regognition) scannen 
en aanleveren in Adobe Reader ; 

• DMS (Document Management Systeem): aanleveren ten behoeve van T2 e-re-
cordsHummingbirdRD-eigen DMS; 

• IENC (Inland Electronic Navigation Chart): hiervoor geen gegevens aanleveren. 

De benodigde gegevens worden door Rijkswaterstaat uit andere beheerapplica-
ties gegenereerd. 

• DTB (voorheen IVRI): conform paragraaf “Digitaal Topografisch Bestand”; 

http://www.rws.nl/datacontracteisen
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• IVS: volgens regionale specificaties; 
• Kerngis: conform paragraaf “Kerngis”; 

• KLIC: conform regelgeving van het Kadaster / KLIC (WION); 
• Log-apparaat: uitdraai uit apparaat; 
• TDMS (Technisch Document Management Systeem): volgens regionale specifica-

ties; 

• VAMIS: volgens regionale specificaties; 
• “Wab*info: conform Vraagspecificatie Proces, §5.4.13, eis US1625; 

• TCD (Technisch Constructie Dossier): volgens regionale specificaties; 
• Ultimo RWS; volgens regionale specificaties. 

B.4.2 AutoCad bestanden en tekeningen 

De Opdrachtnemer dient de As-built bestanden en tekeningen betreffende de be-

staande situatie, voor zover niet reeds verstrekt, op te vragen bij de Opdrachtge-

ver. 

 

Bestaande tekeningen in RTW, die wijzigen door het Werk, dienen omgezet te wor-

den naar NLCS (Nederlandse CAD standaard). 

 

Voor alle aangepaste en nieuw gerealiseerde (civiele) Werken dienen de As-built be-

standen en tekeningen geometrisch en inhoudelijk een exacte weergave te zijn van 

het aangepaste c.q. gerealiseerde Werk. Tevens dienen de vervallen en aangepaste 

As-built bestanden en tekeningen als gevolg van het aangepaste of nieuw gereali-

seerde Werk aan de Opdrachtgever te worden gerapporteerd.  

 

De Opdrachtnemer dient de As-built bestanden en tekeningen te leveren conform 

de volgende specificaties: 
• Bestandsformaat: inleesbaar in Autocad Map 3D 2014; 
• Tekeningenformaat: opgebouwd conform NLCS (Nederlandse CAD standaard);  

Voor nadere informatie zie: www.nlcs-gww.nl; 
• Document ‘Aanvullende eisen tekenwerk Rijkswaterstaat’, te downloaden van 

www.rws.nl/datacontracteisen tabblad “CAD-bestanden en tekeningen Rijkswa-

terstaat”;  
Document ‘Tekenvoorschrift Object- en lijninfrastructuur gebonden installaties’, te 
downloaden van www.rws.nl/datacontracteisen, tabblad “CAD-bestanden en teke-

ningen Rijkswaterstaat”. 
 
Bestaande tekeningen die niet conform NLCS zijn opgebouwd dienen, als daar 
kleine wijzigingen op plaatsvinden, niet te worden omgezet naar NLCS.  

Voor de aan te passen bestaande tekeningen, die niet naar NLCS worden omgezet, 
gelden de volgende specificaties: 
• Richtlijn Tekeningverkeer Waterstaat (RTW), versie RTW-2.5_ACAD2000-2010-

1.4_MX-1.1. De RTW en bijbehorende toolbox te downloaden van 
www.rws.nl/datacontracteisen, tabblad “CAD-bestanden en tekeningen Rijkswa-
terstaat”. 

• Alle bestanden en tekeningen dienen met de RTW-checker te zijn gecontroleerd 
en de resultaten dienen in het bijbehorende formulier te worden aangeleverd. De 
RTW-checker, inclusief formulier, zit in de bovengenoemde RTW-toolbox. 

• Document ‘Aanvullende eisen tekenwerk Rijkswaterstaat’, meest recente versie 

te downloaden van www.rws.nl/datacontracteisen, tabblad “CAD-bestanden en 
tekeningen Rijkswaterstaat”.  

B.4.3 Digitaal Topografisch Bestand 

De Opdrachtnemer dient de gewijzigde terreinsituatie digitaal en geïntegreerd in het 

beschikbaar gestelde Digitaal Topografisch Bestand (DTB) te leveren conform de 

volgende specificaties: 
• Productspecificaties Digitaal Topografisch Bestand; 

• Handboek DTB-Droog en DTB-Nat. 

Alle in het kader van het Werk nieuw aangebrachte en gewijzigde topografie dient 

te worden ingewonnen. Onder gewijzigde topografie worden ook vlakken en lijnen 

http://www.nlcs-gww.nl/
http://www.rws.nl/datacontracteisen
http://www.rws.nl/datacontracteisen
http://www.rws.nl/datacontracteisen
http://www.rws.nl/datacontracteisen
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verstaan die door vergroten, verkleinen of verleggen van aangrenzende vlakken 

respectievelijk lijnen kleiner of groter zijn geworden. 

Deze documenten zijn te downloaden van www.rws.nl/datacontracteisen, tabblad 

“Digitaal Topografisch Bestand”.  

B.4.4 Kerngis 

Indien Werkzaamheden aan rijkswegen dan wel kabels & leidingen zijn verricht, 

dient de Opdrachtnemer alle benodigde gegevens in het kader van het Werk ten be-

hoeve van het Kerngis te leveren conform de volgende specificaties: 
• Productspecificatie Kerngis-data; 
• Invulinstructie datamodel Kerngis2007. 

Deze documenten zijn te downloaden van www.rws.nl/datacontracteisen, tabblad 

“Kerngis Droog en Beheerkaart Nat”.  

Het bijwerken van de Kerngis-database vindt plaats op kantoor van het betreffende 

district met behulp van IT-voorzieningen van de Opdrachtgever. 

Levering van Kerngis bestanden dient altijd na de levering van bijbehorende DTB 

bestanden te gebeuren omdat de topografie in Kerngis op DTB is gebaseerd. 

De Opdrachtgever stelt de ‘Controletool Kerngis-data’ beschikbaar, die voor de Op-

drachtnemer een hulpmiddel kan zijn om de kans op tekortkomingen in de door de 

Opdrachtnemer te leveren Kerngis-data te verkleinen. Deze “Controletool Kerngis-

data” is in beheer bij Rijkswaterstaat CIV en is te downloaden van www.rws.nl/da-

tacontracteisen, tabblad “Kerngis Droog en Beheerkaart Nat”. Voor het gebruik van 

de “Controletool Kerngis-data” geldt de meegeleverde disclaimer. 

B.4.5 Beheerkaart Nat 

Indien Werkzaamheden aan rijksvaarwegen zijn verricht, dient de Opdrachtnemer 

alle benodigde gegevens in het kader van het Werk ten behoeve van de Beheer-

kaart Nat te leveren conform de volgende specificaties: 
• Productspecificatie Beheerkaart Nat 3 (BKN3); 
• Invulinstructie Beheerkaart Nat 3 (BKN3). 

Deze documenten zijn te downloaden van www.rws.nl/datacontracteisen, tabblad 

“Kerngis Droog en Beheerkaart Nat”.  

Het bijwerken van de Beheerkaart Nat database vindt plaats op kantoor van het be-

treffende Waterdistrict met behulp van IT-voorzieningen van de Opdrachtgever. 

Levering van Beheerkaart Nat bestanden dient altijd tegelijk of na de levering van 

bijbehorende DTB bestanden te gebeuren omdat de topografie in Beheerkaart Nat 

op DTB is gebaseerd. 

B.4.6 Wijzigingen objectinformatie 

De Opdrachtnemer dient wijzigingen aan objecten door te voeren op de desbetref-

fende objectinfobladen en/of informatieoverzichten, zoals verstrekt in bijlage A “In-

formatie Areaal” bij de Vraagspecificatie, § A.2.2. 

B.4.7 Doorrijprofielen 

Indien Activiteiten aan rijkswegen zijn verricht, dient de Opdrachtnemer voor de 

(vervroegde) in gebruikneming van het Werk, dan wel delen daarvan, waarbij 

Werkzaamheden aan de verharding, kunstwerken, portalen en/of objecten aan de 

portalen plaatsvinden, aan de Opdrachtgever de doorrijprofielen (doorrijhoogten en 

doorrijbreedten) van de kunstwerken en portalen, die zich geheel of gedeeltelijk bo-

ven de rijksweg bevinden, te leveren conform ‘Productspecificaties Doorrijprofielme-

ting kunstwerken en portalen’.  

Dit document is te downloaden van www.rws.nl/datacontracteisen, tabblad “Doorrij-

profielen”.  

Indien Werkzaamheden worden uitgevoerd aan een enkele rijstrook waarbij de dek-

laag en eventueel de tussenlaag wordt vervangen door een nieuwe deklaag en een 

eventuele tussenlaag, waarbij de nieuw aangelegde verharding binnen de eisen van 

de Overeenkomst blijft, is het niet nodig om de doorrijprofielen opnieuw in te me-

ten. 

http://www.rws.nl/datacontracteisen
http://www.rws.nl/datacontracteisen
http://www.rws.nl/datacontracteisen
http://www.rws.nl/datacontracteisen
http://www.rws.nl/datacontracteisen
http://www.rws.nl/datacontracteisen
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Tevens dient de Opdrachtnemer van bestaande en toekomstige doorrijprofielen 

twee maanden vóór aanvang van de voorgenomen (tijdelijke) beperking deze ter 

kennis te brengen aan de Opdrachtgever, door middel van een duidelijke digitale 

foto (jpeg) of bij toekomstige objecten een (ontwerpschets) van het object waarop 

de doorrijhoogte, doorrijbreedte en locatie zijn weergegeven. 

B.4.8 Garantiebank 

Indien Activiteiten aan de verhardingen van rijkswegen zijn verricht, dient de Op-

drachtnemer voor de start van de garantieperiode van de deklaagverhardingen als 

bedoeld in de bij de Vraagspecificatie gevoegde annex XV, dan wel delen daarvan, 

aan de Opdrachtgever de garantiegegevens te leveren conform de volgende specifi-

caties: 
• ‘Productspecificatie vullen garantiebank verhardingen’  

• Specificatie administratieve gegevens garanties verhardingen.xls’ 

Het actualiseren van de garantiegegevens dient te gebeuren conform de methode 

“Actualiseren garantiegegevens middels tussenstap Excel-bestanden”. 
Deze documenten zijn te downloaden van www.rws.nl/datacontracteisen, tabblad 
“Garantiebank”. 

 

B.4.9 Hydrografische Werkzaamheden 

 

Geo-referentie 

Het te gebruiken coördinatenstelsel in de Overeenkomst is:  

• RD-NAP conform de meest recente versie van de procedure RDNAPTRANS™. In-

formatie over deze procedure is te vinden op   https://zakelijk.kadaster.nl/trans-

formatie-van-coordinaten 

• ETRS89 UTM zone 31N voor het horizontale vlak en LAT voor het verticale vlak. 

 

Indien gewerkt wordt met profielgegevens dient de Opdrachtnemer voor de uitvoe-

ring van de Werkzaamheden, in overleg met de Opdrachtgever, een kilometrering 

en een aslijn vast te stellen. 

De volgende kenmerken dienen te worden vastgesteld:  

• ligging van de aslijn (XY-coördinatenlijst); 

• richting van de oplopende kilometrering; 

• definitie van het nulpunt (XY-coördinaten van een bepaalde kilometerwaarde). 

 

Alle voor de Overeenkomst gebruikte grids dienen te voldoen aan het volgende: 

• de oriëntatie van de gridcellen is noord gericht;  

• de virtuele oorsprong (0,0) van het XY-coördinatenstelsel valt samen met een 

hoekpunt van een gridcel.  

 

Kwaliteit van hydrografische opnemingen 

Op de door de Opdrachtnemer uit te voeren hydrografische opnemingen zijn de 

“Nederlandse normen voor hydrografische opnemingen” van toepassing. Deze nor-

men zijn te downloaden van: www.rws.nl/datacontracteisen, tabblad Hydrografische 

normen.  

In het kader van deze normen dient de Opdrachtnemer te voldoen aan Norm A , 

met uitzondering van de eisen over een volledig bodemonderzoek.  

Voor de horizontale component zijn de eisen strenger dan de aangegeven hydrogra-

fische norm. Hiervoor dient voldaan te worden aan een 95% betrouwbaarheidsni-

veau van 0,35 m. + 1% van de diepte. 

Voor de verticale component zijn de eisen strenger dan de aangegeven hydrografi-

sche norm. Hiervoor gelden voor het 95% betrouwbaarheidsniveau de parameter-

waarden a = 0,10 m en b = 0,0075.  

Het totaal van de eventueel nog aanwezige restfouten van gecorrigeerde systemati-

sche fouten mag maximaal 5 cm bedragen.  

 

http://www.rws.nl/datacontracteisen
https://zakelijk.kadaster.nl/transformatie-van-coordinaten
https://zakelijk.kadaster.nl/transformatie-van-coordinaten
http://www.rws.nl/datacontracteisen
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De Opdrachtnemer dient de hydrografische opnemingen uit te voeren als gebieds-

dekkende metingen. Hierbij dient de datadichtheid (na validatie) minimaal te vol-

doen aan de volgende eisen: 

• 10 hits per gridcel (moet gelden voor 95% van de gridcellen), uitgaande van 

een grid met gridcellen van 1x1 m;  de gebieden (max. 5%) met minder dan 

het in het vorige punt genoemde aantal hits per gridcel mogen aaneengesloten 

niet groter zijn dan 100 m²; 

 

Voor gebieden met een diepte van meer dan 10 meter kan in overleg met de Op-
drachtgever worden afgeweken van de hier gestelde eis aan de datadichtheid. 

De Opdrachtnemer dient de hydrografische opnemingen uit te voeren volgens een 

raaienpatroon. Hierbij dient de datadichtheid (na validatie) te voldoen aan de vol-

gende eis: 

1 dwarsraai per 25 m en 1 meetpunt per meter voor 95% van de raai. 

De maximale afwijking uit de raai mag niet meer bedragen dan 10 m. 

 

Daar waar de hydrografische opnemingen gecorrigeerd moeten worden voor de ter 

plaatse geldende waterstand, dient de Opdrachtnemer de manier waarop dit ge-

beurt te bepalen in overleg met de Opdrachtgever.Bij de hydrografische opnemin-

gen dient de Opdrachtnemer een frequentie te gebruiken van minimaal 200 kHz. 

B.4.10 Nationaal WegenBestand (NWB) en WEGGEGevens (WEGGEG)  

De Opdrachtnemer dient de NWB-gegevens aan de Opdrachtgever te leveren con-

form de Aanleverspecificaties NWB en WEGGEG. 

Deze specificaties zijn te downloaden van www.rws.nl/datacontracteisen, tabblad 

“Nationaal Wegenbestand”. 

 

De Opdrachtnemer dient de data van het ontwerp van tijdelijke en definitieve situa-

ties, uiterlijk 6 weken voor de openstelling van de wegsituatie, te leveren conform 

de aanleverspecificaties NWB en WEGGEG. 

 

B.4.11 Elektronische Navigatiekaart (ENC) 

De Opdrachtnemer dient in het kader van aanpassingen aan, op of in het wa-

ter(weg)infrasysteem de data conform de “featurelijst voor enc.xlsx” 10 dagen 

voordat de aanpassing wordt gerealiseerd te leveren door middel van een ontwerp-

tekening. De ontwerptekening dient inleesbaar te zijn in ArcGIS of Autocad.  

De featurelijst is te downloaden van www.rws.nl/datacontracteisen, tabblad “Elec-

tronische navigatiekaart (ENC)”. 

 

De Opdrachtnemer dient de data van het ontwerp van tijdelijke en definitieve aan-

passingen in, aan of op de vaarweg die minimaal een maand van kracht zijn, uiter-

lijk 10 dagen voor de aanpassing wordt gerealiseerd, te leveren. 

 

B.4.12 DISK 
De Opdrachtnemer dient na de (gedeeltelijke) instandhoudingsinspectie conform 
UA055 van de Vraagspecificatie Proces de volgende Werkzaamheden in DISK uit te 
voeren conform de ‘Handleiding DISK’ welke te vinden is op: http://vpr.rws.nl/Alge-

meen/DISK-Helpdesk/default.aspx: 
• de decompositie actualiseren; 
• het inspectierapport van de (gedeeltelijke) instandhoudingsinspectie uploaden;  

• het instandhoudingsplan actualiseren en completeren, waaronder het bijwerken 
van schades, risico’s en maatregelen. Het instandhoudingsplan dient alle maat-
regelen te beschrijven die periodiek benodigd zijn, waaronder in ieder geval:  
o de maatregelen van het betreffende kunstwerk in DISK af te melden en op-

nieuw in te plannen; 

file://///ad.rws.nl/p-dfs01/Project/gpo/Contractenbuffet/01%20Modeldocumenten/05%20Contractmodellen/PRC%20-%20Droog/Versie%203.4/Versie%203.4/1.%20Werkdocumenten%203.4/www.rws.nl/datacontracteisen
file://///ad.rws.nl/p-dfs01/Project/gpo/Contractenbuffet/01%20Modeldocumenten/05%20Contractmodellen/PRC%20-%20Droog/Versie%203.4/Versie%203.4/1.%20Werkdocumenten%203.4/www.rws.nl/datacontracteisen
http://vpr.rws.nl/Algemeen/DISK-Helpdesk/default.aspx
http://vpr.rws.nl/Algemeen/DISK-Helpdesk/default.aspx
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o indien het variabel onderhoud van een Activiteit niet in DISK en het instand-
houdingsplan is opgenomen, dient dit als één of meer maatregelen in DISK 

en het instandhoudingsplan te worden opgenomen. 
 
De Opdrachtnemer dient in geval van een gedeeltelijke instandhoudingsinspectie de 

werkzaamheden in DISK uit te voeren door het aanvragen van het inspectiecluster 

“Incidentele correctie”. 
 

De Opdrachtnemer dient in geval van een volledige instandhoudingsinspectie de 

werkzaamheden in DISK uit te voeren door het aanvragen van het inspectiecluster 

“Nulinspectie”. 
 

De Opdrachtnemer mag de Werkzaamheden in DISK bundelen voor meerdere 

kunstwerken, doch deze dienen uiterlijk 6 maanden nadat de Werkzaamheden aan 

het eerste kunstwerk van deze bundel gereed waren, te zijn uitgevoerd. 

 

B.4.13 Baggerbase 

Zie toegevoegde handleiding (bijlage AL)  
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Bijlage C Calamiteiten, incidenten en schadeherstel 

Niet van toepassing. 
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Bijlage D Werkbare Uren (WBU) 

 

Niet van toepassing. 
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Bijlage E Slot’s 

 

Niet van toepassing. 
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Bijlage F Aanvragen verkeersmaatregelen 

 

Niet van toepassing. 
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Bijlage G Overzicht ten behoeve van Activiteiten 

G.1 Generieke eisen 

Nummer Omschrijving 

Gen001  

Gen002  

Gen…  

 

G.2 Voorgeschreven Activiteiten 
Niet van toepassing. 

G.3 Optionele Activiteiten 
Niet van toepassing. 

G.4 Benoemde Activiteiten 

Nummer Omschrijving 

Ben001 Vervangen van objecten van de inventaris van het Dienstgebouw Be-

heerder.  

Ben002 Schilder- en herstelwerkzaamheden aan het beheersgebouw inclusief 

de daarin aanwezige installaties (o.a. elektra en CV). 

Ben003 Afdekken van de vakken, die op hoogte zijn in Put van Cromstrijen, 

conform de nader door het bevoegd gezag te bepalen eisen. 

 

G.5 Raamactiviteiten 

 

Niet van toepassing. 
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Bijlage H Projectrisicolijst 

 
Id Ongewenste gebeurte-

nis 

Oorzaak Gevolg 

35 Capaciteitsgebrek RWS 

voor depot. 
 

Interne verschuivingen 1. Het werk wordt niet 

opgepakt door gebrek 
aan capaciteit. 
2. Claims door ontdoe-
ners. 

1 Instorten talud/ depot 
niet veilig (lengtezijde 

van depot). 
 

1. Buitenwaterstand 
veel hoger dan de bin-

nenwaterstand waar-
door problemen met 
de stabiliteit ontstaan. 

2. Peilbeheer niet 
goed. 
3. Buitenwaterstand is 
veel hoger dan bin-

nenwaterstand door 
wind (opstuwing) en / 
of verhoogde afvoer 

(regenwater). 
4. Vullingsgraad van 
het depot, die leidt tot 

een stabiele situatie, is 
nog niet bereikt.  

1. Instorten talud, ver-
traging in exploitatie; 

imagoschade; kosten. 

14 Revisievergunningen 
worden niet tijdig ge-
actualiseerd. 

1. Kennisdragers niet 
meer beschikbaar om 
input te leveren voor 

actualiseren van de 

vergunning. 
2. Afgestemde afspra-
ken werkwijze met be-

voegd gezag niet ge-
formaliseerd / vastge-
legd. 

3. Teveel annexen / 
aanvullingen op de 
vergunningen waar-
door het onoverzichte-

lijk / complex wordt. 

1. vervallen 
2. Kwaliteit: Depot niet 
te gebruiken zonder ac-

tuele en geldige ver-

gunning. 
3. Imago schade. 
4. Er wordt door het be-

voegd gezag een ulti-
matum gesteld en/of 
bestuursdwang.  

5. Er worden aanvul-
lende eisen gesteld.  
6. VTW's.  
7. Bevoegd gezag legt 

het werk stil. 

10 Proces materieel / 

hulpmiddelen wordt 
onvoldoende beheerst. 

1. ON onvoldoende 

aandacht voor be-
schikbaarheid van 
goed werkend materi-

eel. 
2. Benodigd materieel 
niet goed geïnventari-
seerd. 

3. Materieel wordt niet 
tijdig onderhouden of 
gekeurd. 

1. Onbeheerste en inef-

ficiënte werkwijze. 
2. Onvoldoende pro-
ductkwaliteit. 

3. Optreden van onvei-
lige situaties, incidenten 
en ongevallen. 

N1 Er komen aanvullende 
eisen vanuit een on-

duidelijk PFAS-beleid. 

1. PFAS regelgeving is 
momenteel nog ondui-

delijk. Het betreft een 
tijdelijke maatregel. 

1. VTW's.  
2. Er ontstaat een on-

duidelijke situatie met 
de ON.  

3. Minder of geen in-
schrijvingen.  
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4. Meer inzet van be-
heer voor het afwikke-
lingen van aanvragen. 

10 Proces materieel / 
hulpmiddelen wordt 
onvoldoende beheerst. 

1. ON onvoldoende 
aandacht voor be-
schikbaarheid van 

goed werkend materi-
eel. 
2. Benodigd materieel 

niet goed geïnventari-
seerd. 
3. Materieel wordt niet 
tijdig onderhouden of 

gekeurd.  

1. Onbeheerste en inef-
ficiënte werkwijze. 
2. Onvoldoende pro-

ductkwaliteit. 
3. Optreden van onvei-
lige situaties, incidenten 

en ongevallen. 

N2 Er komen aanvullende 

eisen vanuit een on-
duidelijk PFAS-beleid. 

1. PFAS regelgeving is 

momenteel nog ondui-
delijk. Het betreft een 
tijdelijke maatregel. 

1. VTW's.  

2. Er ontstaat een on-
duidelijke situatie met 
de ON.  

3. Minder of geen in-
schrijvingen.  
4. Meer inzet van be-
heer voor het afwikke-

lingen van aanvragen. 

3 Bevoegd gezag consta-

teert dat Opdrachtne-
mer niet werkt con-
form de vergun-

ning/beschikking. 

1. Opdrachtnemer 

moet jaarlijks rappor-
tage (jaardossier) op-
leveren → risico dat dit 

niet tijdig gebeurt. 
2. Niet voldoen aan 
gestelde eisen in ver-

gunning. 
3. Handelen in strijd 
met (flora en fauna) 

wetgeving. 
4. Slechte housekee-
ping. 

5. Administratie/archi-
vering niet op orde 
(bijv. agv verkeerd op-
meten bakken) / bag-

gerbase. 
6. Aanvullende eisen 
put Cromstrijen (plaat-

sen peilbuizen/monito-
ring). 

1. Tijd: Stilleggen werk-

zaamheden door be-
voegd gezag (met 
name Put van Crom-

strijen). 
2. Geld: Claims van 
ontdoeners bij stilleg-
gen werkzaamheden 

door bevoegd gezag. 
3. Imagoschade RWS. 

6 Proces veiligheid wordt 
onvoldoende beheerst 
door Opdrachtnemer 

(of zijn onderaan-
nemers). 

1. Niet in acht nemen 
van de veiligheids-
voorschriften door Op-

drachtnemer.  
Specifieke aandachts-
punten o.a.: 
- Werken langs (in) de 

(vaar-)weg; 
- Personen komen in 
aanraking met veront-

reinigde grond / spe-
cie; 
- Aanwezigheid NGE's 

in aangeleverde ladin-
gen baggerspecie. 

 1. Onveilige situaties 
op de objecten zorgen 
voor gevaar voor de ge-

bruikers. 

15 Depot HD: Continuïteit 

baggerbase onvol-
doende geborgd. 

1. Derde partij (CIV) 

die beheer doet kan 
leveringszekerheid / 

1. Geld/imago: Juist-

heid/rechtmatigheid 



 

Vertrouwelijkheid: RWS BEDRIJFSVERTROUWELIJK  Pagina 28 van 66 

 

 

Bijlagen bij de Vraagspecificatie | zaaknummer 31146292 | 1 oktober 2020  

 

kwaliteit niet meer ga-
randeren. 

van betalingen niet vast 
te stellen. 

9 Het proces afwijkingen 

(proces/product) wordt 
door Opdrachtnemer 
onvoldoende beheerst. 

1. Correctieve en pre-

ventieve maatregelen 
worden niet of tijdig 
afgestemd en uitge-

voerd. 
2. Onvoldoende verifi-
catie tijdens ontwerp- 

en realisatiefase. 
3. Onvoldoende rap-
portage. 

1. Kwaliteit: Blijvende 

afwijkingen en kans op 
herhaling. 

4 Kwaliteitsborging Op-
drachtnemer is onvol-
doende. 

1. Opdrachtnemer vol-
doet niet aan de eisen 
in het contract. 

2. Opdrachtnemer 
houdt zich niet aan 
zijn eigen kwaliteits-

systeem en plannen. 
3. Opdrachtnemer 
voert geen interne au-
dits uit op het betref-

fende project om te 
toetsen of het kwali-
teitssysteem werkt. 

4. Opdrachtnemer ziet 
onvoldoende toe op de 
opvolging van verbe-

terpunten uit interne 
audits. 

1. Kwaliteit van proces 
en product is niet ge-
waarborgd. 

5 Proces verificatie 

wordt door Opdracht-
nemer onvoldoende 

beheerst. 

1. Eisen zijn onvol-

doende verifieerbaar 
gedefinieerd. 

2. Verificatiemethodes 

en -moment zijn niet 
SMART. 
3. Opdrachtnemer 

houdt zich niet aan 
zijn eigen ontwerppro-
ces. 
4. Opdrachtnemer 

voert geen verificatie 
uit op producten welke 
door onderaannemers 

worden geleverd. 

1. Kwaliteit (niet aan-

toonbaar voldoen aan 
de eisen). 

2. Geld (extra kosten 

om samenhang in ont-
werp te verifiëren en 
aan te tonen bij over-

dracht naar beheerder). 

8 Proces risicomanage-

ment wordt door Op-
drachtnemer onvol-
doende beheerst. 

1. Risicomanagement 

vormt geen input voor 
ontwerp en uitvoering 
(werkplannen). 

2. Risicodossier is niet 
actueel. 
3. Beheersmaatrege-
len worden niet uitge-

voerd. 
4. Onvoldoende ver-
siebeheer risicodos-

sier; niet goed vast-
leggen welke mutaties 
er per risico zijn door-

gevoerd n.a.v. de risi-

cosessie bij Opdracht-
nemer. 

1. Optreden van risico’s 

met diverse nadelige 
gevolgen. 
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12 Registratie van de 
aangevoerde hoeveel-
heid bagger / opstel-
lingsdagen Opdracht-

nemer is niet op orde. 

1. Registraties komen 
niet overeen met de 
werkelijkheid als ge-
volg van onder an-

dere: 
- Fouten in meting; 

- Fouten in monster-

name; 
- Onvolledige registra-
tie. 

1. Betalingsachter-
stand.  
2. Bevoegd gezag is on-
tevreden. 

N3 Areaalgegevens zijn 
niet (tijdig) beschik-
baar (inclusief inspec-

ties). 

1. De staat van het 
areaal is onbekend. 

1. Meerwerk, kosten. 

N4 Beheerder geeft recht-

streeks opdracht aan 
Opdrachtnemer. 
 

1. makkelijk en snel 

schakelen voor de be-
heerder.  
2. Onvoldoende kennis 

/ capaciteit vanuit de 
beheerder. 

1. Financieel overzicht 

van nota's kwijt.  
2. Onduidelijkheid in de 
rolverdeling.  

3. Er ontstaat irritatie. 
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Bijlage I Reinigen van zeer open asfaltbeton 

Niet van toepassing. 
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Bijlage J Beoordelingsmethodiek schade bovenbouw en onderbouw 

Niet van toepassing. 
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Bijlage K Integraal Veiligheidsplan 

Deze bijlagen (IVP en RI&E) is separaat bijgevoegd. 
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Bijlage L Definities integrale veiligheid 

Vervallen. 
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Bijlage M Regelingenschema Kabels en Leidingen Derden 

 
  

2. Telecom-

municatiewet 

van toepas-

1. Aanlegovereen-

komst van toepassing? 

f. OKL 1999 

g. Onteigeningsrecht 

h. NKL 1999 

e. NKL 1999 

d. Regeling andere overheid 

c. Telecommunicatiewet 

a. ProRail bv 

b. Andere overheid 

 nee 

3. Regeling an-

dere overheid 

van toepassing? 

nee 

 

nee 

 

5. Aangesloten 

leidingeigenaar? 

6. Leiding met 

zakelijk recht? 

nee 

 

nee 

 

ja 

 

nee 

ja 

 

ja 

 

ja 

 

ja 

ja 

 

4. Leiding bin-

nen bestaand 

beheersgebied? 
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TOELICHTING REGELINGENSCHEMA 

 

 
ad a 

• ProRail bv = een overeenkomst conform het Samenwerkingsprotocol ProRail – 

Rijkswaterstaat d.d. 15 december 2011, op grond waarvan de Opdrachtgever alle 

kosten draagt van het aanpassen van de kabels en leidingen in beheer bij ProRail 

bv. 

 

ad b 

• Andere overheid = een overeenkomst met een andere bij de Werkzaamheden be-

trokken overheid, op grond waarvan de Opdrachtgever alle kosten draagt van het 

aanpassen van de kabels en leidingen in beheer bij die overheid.  

 

ad c 

• Telecommunicatiewet = de Telecommunicatiewet met bijbehorende Uitvoerings-

protocol Telecom d.d. 13 november 2012, inclusief de bijlagen waaronder de mo-

del-Projectovereenstemmingen (nacalculatie, vaste prijs, vereenvoudigd en ge-

schillen) met bijlagen. 

• Opmerking: KPN bv verwijdert op eigen kosten de verlaten kabels van het Wegen 

Telecommunicatie Netwerk, voor zover gelegen buiten het grondgebied van 

Rijkswaterstaat, conform het Transitieplan WTN d.d. 5 februari 2007 en de Over-

eenkomst voor onbepaalde tijd inzake beschikking en beheer ten aanzien van de 

functieloze WTN kabels d.d. 22 december 2011. 

 

ad d 

• Regeling andere overheid = een vergoedingsregeling van een andere overheid, 

welke wordt toegepast op een wijziging van aansluitende, kruisende of naastlig-

gende infrastructuur van die overheid. 

• Die overheid kan ook ProRail bv zijn (handelt namens de Minister van Infrastruc-

tuur en Waterstaat). 

• Uitzondering: bij een ligging zonder toestemming van die overheid, dan wel in 

strijd met de voorschriften van de toestemming, kan het zijn dat er geen recht op 

vergoeding bestaat. 

 

ad e 

• NKL 1999 = de Nadeelcompensatieregeling verleggen kabels en leidingen in en 

buiten rijkswaterstaatswerken en spoorwegwerken 1999 (Staatscourant 1999, nr. 

97) met het bijbehorende Uitvoeringsprotocol schadevergoeding kabels en leidin-

gen (SKL 01-26, 14 september 2001), inclusief de model-Projectovereenstem-

mingen (vaste prijs en nacalculatie) met bijlagen. 

• Het gaat hier om Afdeling 1.2. Recht op vergoeding voor het verleggen van krui-

sende en/of langsleidingen en de omvang daarvan. 

• Uitzondering: bij een ligging zonder vergunning van de Opdrachtgever, dan wel 

in strijd met de voorschriften van de vergunning, kan het zijn dat er geen recht 

op vergoeding bestaat. 

• Opmerking: de Defensie Pijpleiding Organisatie gaat op eigen kosten over tot het 

verwijderen van loze leidingen. 

 

ad f 

• OKL 1999 = overeenkomst inzake verleggingen van kabels en leidingen buiten 

beheersgebied tussen de Minister van Verkeer en Waterstaat (thans Infrastruc-

tuur en Waterstaat) en EnergieNed, VELIN en VEWIN (Staatscourant 1999, nr. 

97) met het bijbehorende Uitvoeringsprotocol schadevergoeding kabels en leidin-

gen (SKL 01-26, 14 september 2001), inclusief de model-Projectovereenstem-

mingen (vaste prijs en nacalculatie) met bijlagen. 

• Opmerking: de Defensie Pijpleidingen Organisatie gaat op eigen kosten over tot 

het verwijderen van loze leidingen. 
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ad g 

• Onteigeningsrecht = de Onteigeningswet met de bijbehorende jurisprudentie. 

• Afgesproken kan worden de OKL 1999 te volgen, tenzij de kabel- of leidingbe-

heerder hiervoor alleen kiest in gevallen dat dit voor hem gunstig uitpakt. 

 

ad h 

• NKL 1999 = de Nadeelcompensatieregeling verleggen kabels en leidingen in en 

buiten rijkswaterstaatswerken en spoorwegwerken 1999 (Staatscourant 1999, nr. 

97) met het bijbehorende Uitvoeringsprotocol schadevergoeding kabels en leidin-

gen (SKL 01-26, 14 september 2001), inclusief de model-Projectovereenstem-

mingen (vaste prijs en nacalculatie) met bijlagen. 

• Het gaat hier om Afdeling 1.3. Recht op vergoeding voor het verleggen van bui-

tenleidingen en de omvang daarvan. 

• Eigenlijk geldt deze afdeling alleen voor een kabel of leiding die valt onder één 

van de categorieën openbare werken als bedoeld in de Belemmeringenwet Pri-

vaatrecht. Dit zou betekenen dat op de overige kabels en leidingen niet de NKL 

1999 maar de Regeling nadeelcompensatie Verkeer en Waterstaat 1999 (Staats-

courant 1999, nr. 172) zou moeten worden toegepast. Omdat die regeling echter 

slechts algemene normen kent, zou naar alle waarschijnlijkheid toch de NKL 1999 

inhoudelijk worden gevolgd. 

• Er kan een lastige situatie ontstaan als de kabel- of leidingbeheerder weigert aan 

het Verzoek tot Aanpassing te voldoen en hiertoe ook niet door een derde partij 

(vaak een andere overheid) kan worden gedwongen. Alsdan zal toch in minnelijk 

overleg tot een vergelijk moeten worden gekomen. Daarbij kan in het uiterste 

geval een volledige schadeloosstelling (onteigeningsrecht) worden geboden. De 

kabel- of leidingbeheerder is immers niet verplicht een beroep op de NKL 1999 te 

doen. Wil deze een nog verdergaande vergoeding van alle huidige en toekom-

stige kosten, dan lijkt er toch sprake van misbruik van recht (artikel 3:13 BW) 

c.q. een gedraging in strijd met de zorgvuldigheid die men in het maatschappelijk 

verkeer tegenover elkaar heeft te betrachten (artikel 6:162 BW). In dat geval 

dient een kort geding te worden overwogen. 
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Bijlage N Richtlijn Samenwerking Rijkswaterstaat - Markt op Integrale 

Projecten 

Vervallen. 
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Bijlage O Rijkswaterstaat Brede Afspraak Archeologie 

Vervallen. 
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Bijlage P Programma van Eisen voor uitvoerend archeologisch onder-

zoek 

Vervallen.



 

Vertrouwelijkheid: RWS BEDRIJFSVERTROUWELIJK  Pagina 40 van 66 

 

 

Bijlagen bij de Vraagspecificatie | zaaknummer 31146292 | 1 oktober 2020  

 

Bijlage Q Rijkswaterstaat Brede Afspraak Maatschappelijk Verantwoord 

Inkopen 

Deze bijlage is separaat bijgevoegd. 
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Bijlage R Staat van prijzen per eenheid calamiteiten en incidenten 

Niet van toepassing. 
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Bijlage S Melding inzet zelfstandige hulppersoon 
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Bijlage T Coördinatie van nevenopdrachtnemers, derden en voorge-

schreven zelfstandige hulppersonen 

T.1 Eisen aan coördinatie 

 

T.1.1 Algemeen 

1.1.1 De Opdrachtnemer dient Werkzaamheden met betrekking tot de coördinatie te ver-

richten, zodanig dat het werk en de werkzaamheden van nevenopdrachtnemers, 

derden en voorgeschreven zelfstandige hulppersonen worden afgestemd op de 

Werkzaamheden die voortvloeien uit de Overeenkomst. De Opdrachtnemer dient 

zorg te dragen dat de Werkzaamheden en het werk en de werkzaamheden van ne-

venopdrachtnemers, derden en voorgeschreven zelfstandige hulppersonen op een 

tijdige, doelmatige, veilige, publieksgerichte en een voor de Opdrachtgever econo-

misch meest verantwoorde wijze worden gerealiseerd en gecommuniceerd. 

 

B-1.1.2 In § T.2 is een overzicht opgenomen van nevenopdrachtnemers, derden en voor-

geschreven zelfstandige hulppersonen.  

 

In lid T.2.1 is een overzicht weergegeven van huidige en voorziene opdrachtne-

mers en derden, voor zover nu bekend, waarvoor de Opdrachtnemer Werkzaamhe-

den moet verrichten met betrekking tot coördinatie van werken en werkzaamhe-

den. 

 

In lid T.2.2 is een overzicht weergegeven van nevenopdrachtnemers en derden 

waarvoor Opdrachtnemer, na een verzoek van de Opdrachtgever, tijdelijk Werk-

zaamheden moet verrichten met betrekking tot coördinatie van werken en werk-

zaamheden. 

 

In lid T.2.3 is een overzicht weergegeven van voorgeschreven zelfstandige hulp-

personen waarvoor de Opdrachtnemer Werkzaamheden moet verrichten met be-

trekking tot coördinatie van werken en werkzaamheden. 

 

B-1.1.3 De overzichten zoals opgenomen in § T.2 kunnen wijzigen als gevolg van voorge-

nomen werkzaamheden van nevenopdrachtnemers, derden en voorgeschreven 

zelfstandige hulppersonen. De Opdrachtgever zal als gevolg van deze wijzigingen 

het overzicht actualiseren gedurende de looptijd van de Overeenkomst en dit zo 

spoedig mogelijk ter kennis brengen van de Opdrachtnemer. 

 

De kosten voortvloeiende uit wijzigingen in de overzichten worden geacht te zijn 

begrepen in het in artikel 2 lid 5 Basisovereenkomst genoemde totaalbedrag (op-

drachtsom). 

 

1.1.4 De Opdrachtnemer dient de Opdrachtgever met bekwame spoed te informeren in-

dien de Opdrachtnemer niet kan voldoen aan de coördinatieverplichting door toe-

doen van een nevenopdrachtnemer, derde of voorgeschreven zelfstandige hulp-

persoon.  

 

T.1.2 Opstellen plan coördinatie 

1.2.1 De Opdrachtnemer dient een plan voor de coördinatie van werk en werkzaamhe-
den door nevenopdrachtnemers, derden en voorgeschreven zelfstandige hulpper-

sonen op te stellen en hieraan invulling te geven, zodanig dat voldaan wordt aan 

de eisen die voortvloeien uit de Overeenkomst. 
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1.2.2 De Opdrachtnemer dient in het plan “Coördinatie van werk en werkzaamheden 

door nevenopdrachtnemers, derden en voorgeschreven zelfstandige hulpperso-

nen” ten minste uit te werken: 

a. toegang verschaffen tot en begeleiding in het Areaal; 

b. coördinatie Veiligheid en Gezondheid (V&G coördinatie); 

c. coördinatie duikwerkzaamheden (duikcoördinatie); 

d. coördinatie elektrotechnische werkzaamheden; 

e. coördinatie cybersecurity werkzaamheden; 

f. uit en in bedrijf nemen van installaties of objecten; 

g. coördinatie stremmingen, hinder en verkeersmaatregelen; 

h. communicatie met beherend, begeleidend en bedienend personeel;  

i. opstellen, vaststellen, beheren, communiceren en handhaven van een coör-

dinatieplanning; 

 

j. coördinatie van testen binnen het tunnelareaal. 

 

T.1.3 Toegang verschaffen en begeleiding in het Areaal 

1.3.1 De Opdrachtnemer dient Werkzaamheden te verrichten voor het verschaffen van 
toegang tot en het begeleiden van nevenopdrachtnemers, derden en voorgeschre-

ven zelfstandige hulppersonen op objecten en terreinen in het Areaal. 

 

1.3.2 De Opdrachtnemer dient Werkzaamheden te verrichten voor het (in bruikleen) 

verstrekken en beheren van middelen die toegang geven tot objecten en terreinen 

in het Areaal. 

 

1.3.3 De Opdrachtnemer dient onbevoegden te gelasten objecten of terreinen c.q. het 

Areaal te verlaten en zich te vervoegen bij de Opdrachtgever. 

 

B-1.3.4 Medewerkers van de Opdrachtnemer, inclusief nevenopdrachtnemers, derden en 

voorgeschreven zelfstandige hulppersonen dienen voor betreding van objecten en 

terreinen in het Areaal de veiligheidsintroductie van de Opdrachtgever gevolgd te 

hebben.  

 

1.3.5 De Opdrachtnemer dient nadere objectspecifieke veiligheidsinstructies aan ne-

venopdrachtnemers, derden en voorgeschreven zelfstandige hulppersonen te ver-

zorgen, voorafgaand aan de uitvoering van werkzaamheden door nevenopdracht-

nemers, derden en voorgeschreven zelfstandige hulppersonen. 

 

T.1.4 Veiligheid en gezondheid 

1.4.1 De Opdrachtnemer dient Werkzaamheden met betrekking tot V&G- coördinatie te 

verrichten zodanig dat, in aanvulling op hetgeen gesteld is in Bijlage K “Integraal 

Veiligheidsplan” van de Vraagspecificatie, ten minste invulling gegeven wordt 

aan: 

a. het beoordelen van V&G-plannen van nevenopdrachtnemers, derden en 

voorgeschreven zelfstandige hulppersonen en de hieruit voortvloeiende be-

vindingen, voorzien van een advies, ter kennis brengen van de Opdrachtge-

ver; 

b. het afstemmen van de V&G-plannen van nevenopdrachtnemers, derden en 

voorgeschreven zelfstandige hulppersonen, zodanig dat geen risico’s voor 

veiligheid en gezondheid ontstaan; 

c. V&G coördinatiewerkzaamheden over en V&G begeleiding van nevenop-

drachtnemers, derden en voorgeschreven zelfstandige hulppersonen die ge-

lijktijdig (met de Opdrachtnemer) werkzaamheden uitvoeren in het Areaal.  

 

1.4.2 De Opdrachtnemer dient medewerkers van nevenopdrachtnemers, derden en 

voorgeschreven zelfstandige hulppersonen die onveilig handelen of een onveilige 
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situatie creëren, te gelasten de onveilige handeling of situatie per direct op te 

heffen dan wel te staken.  

Indien de aanwijzing niet wordt opgevolgd dient de Opdrachtnemer dit direct ter 

kennis te brengen van de Opdrachtgever. 

 

T.1.5 Duikwerkzaamheden 

Vervallen. 

T.1.6 Cybersecurity werkzaamheden 
1.6.1 De Opdrachtnemer dient Werkzaamheden met betrekking tot de coördinatie van 

cybersecuritywerkzaamheden te verrichten, zodanig dat de ICT- en IA geen ver-

hoogd risico lopen met betrekking tot cybersecurity. 
 

T.1.7 Elektrotechnische werkzaamheden 
1.7.1 De Opdrachtnemer dient Werkzaamheden met betrekking tot de coördinatie van 

elektrotechnische werkzaamheden te verrichten, zodanig dat deze op een veilige 
wijze en conform Bijlage K “Integraal Veiligheidsplan” van de Vraagspecificatie 
verlopen. 
 

T.1.8 Veiligstellen en uit- en inbedrijfname van objecten en installaties 
1.8.1 De Opdrachtnemer dient Werkzaamheden met betrekking tot het veiligstellen 

en/of de uit- en inbedrijfname van objecten en installaties te verrichten, ten be-
hoeve van de Opdrachtnemer, inclusief nevenopdrachtnemers, derden en voor-

geschreven zelfstandige hulppersonen. 
 

1.8.2 De Opdrachtnemer dient zijn Werkzaamheden met betrekking tot uit -en inbe-
drijfname van objecten en installaties te verrichten zodanig dat, in aanvulling op 

Bijlage K “Integraal Veiligheidsplan” van de Vraagspecificatie, ten minste invul-
ling wordt gegeven aan: 

a. het beoordelen van uit- en inbedrijfstelprocedures opgesteld door nevenop-

drachtnemers, derden en voorgeschreven zelfstandige hulppersonen, de 
hieruit voortvloeiende bevindingen voorzien van een advies, en dit ter kennis 
brengen van de Opdrachtgever; 

b. het gebruik van het formulier conform Bijlage K “Integraal Veiligheidsplan” 
van de Vraagspecificatie; 

c. aanwezigheid van de Opdrachtnemer bij en controle op de daadwerkelijke 
uit- of inbedrijfname van objecten en installaties. 

 

T.1.9 Stremmingen, hinder en verkeersmaatregelen 
1.9.1 De Opdrachtnemer dient Werkzaamheden met betrekking tot de coördinatie van 

stremmingen, hinder en verkeersmaatregelen te verrichten ten behoeve van de 

Opdrachtnemer, inclusief nevenopdrachtnemers, derden en voorgeschreven zelf-
standige hulppersonen, zodanig dat minimale hinder en maximale veiligheid voor 
scheepvaart- en wegverkeer wordt gerealiseerd. 

 
1.9.2  

Niet van toepassing. 
 

T.1.10 Communicatie met beherend, begeleidend en bedienend personeel 
1.10.1 De Opdrachtnemer dient Werkzaamheden met betrekking tot communicatie over 

werkzaamheden met beherend, begeleidend en bedienend personeel van de Op-
drachtgever te verrichten, zodanig dat deze te allen tijde hun rol en verantwoor-

delijkheid kunnen vervullen. 

 
1.10.2 De Opdrachtnemer dient zijn Werkzaamheden met betrekking tot communicatie 

te verrichten, zodanig dat ten minste invulling wordt gegeven aan: 
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a. het betrekken van beherend en/of begeleidend personeel tijdens voorberei-
ding van werkzaamheden en/of Werkzaamheden indien noodzakelijk; 

b. het melden aan de ter plaatse bevoegde regioverkeersleider en bedienend 
personeel van aanwezigheid van medewerkers van de Opdrachtnemer, inclu-
sief nevenopdrachtnemers, derden en voorgeschreven zelfstandige hulpper-

sonen bij betreding van objecten. 

 
1.10.3 Werkzaamheden van de Opdrachtnemer, inclusief nevenopdrachtnemers, derden 

en voorgeschreven zelfstandige hulppersonen dienen 1 week voorafgaand aan de 
werkzaamheden gemeld te worden aan de bevoegde regioverkeersleider door 
middel van een e-mailbericht. 
 

1.10.4 Werkzaamheden van de Opdrachtnemer, inclusief nevenopdrachtnemers, derden 
en voorgeschreven zelfstandige hulppersonen die het Functioneren of Presteren 
dan wel de veiligheid van het Areaal beïnvloeden, dienen dagelijks tussen 8.00 

en 9.00 uur voorafgaand aan de werkzaamheden gemeld en doorgesproken te 
worden met de bevoegde regioverkeersleider.  
 

1.10.5 De Opdrachtnemer dient tijdens uitvoering van de werkzaamheden door de Op-
drachtnemer, inclusief nevenopdrachtnemers, derden en voorgeschreven zelf-
standige hulppersonen de communicatie met bedienend personeel en regiover-
keersleider te verzorgen. 

 
1.10.6 Alle communicatie voortkomend uit de coördinatieverplichting dient verzorgd te 

worden door de overallcoördinator als bedoeld in §2.3 (IV050) van de Vraagspe-

cificatie Proces. 
 

T.1.11 Aanvraag en afgifte (werk)vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en/of toe-

stemmingen 

1.11.1 De Opdrachtnemer dient Werkzaamheden met betrekking tot de coördinatie van 

de aanvraag en afgifte van (werk)vergunningen, ontheffingen, beschikkingen 

en/of toestemmingen te verrichten zodanig dat de voortgang van de werkzaam-

heden niet wordt belemmerd.  

 

1.11.2 De Opdrachtnemer dient zijn Werkzaamheden met betrekking tot de coördinatie 

van aanvraag en afgifte van (werk)vergunningen, ontheffingen, beschikkingen 

en/of toestemmingen te verrichten zodanig dat ten minste invulling gegeven 

wordt aan het op verzoek van de Opdrachtgever: 

a. beoordelen van de bevoegdheid, juistheid en volledigheid van de aanvraag;  

b. verifiëren of de aanvraag conform de coördinatieafspraken is; 

c. ter kennis brengen van de Opdrachtgever van de bevindingen met betrek-

king tot de aanvraag; 

d. adviseren van de Opdrachtgever met betrekking tot verlenen van het aange-

vraagde.  

 

B-1.11.3 De Opdrachtgever is te allen tijde als bevoegde de partij die vergunningen, ont-

heffingen, beschikkingen en/of toestemmingen afgeeft. 

 

T.1.12 Coördinatieplanning 

1.12.1 De Opdrachtnemer dient met betrekking tot de coördinatie van de uitvoering van 

de werkzaamheden door de Opdrachtnemer, inclusief nevenopdrachtnemers, 

derden en voorgeschreven zelfstandige hulppersonen een coördinatieplanning op 

te stellen, vast te stellen, te beheren, te communiceren en te handhaven. 

 

1.12.2 De Opdrachtnemer verricht ten behoeve van de coördinatieplanning zoals be-

doeld in 1.12.1 de volgende werkzaamheden: 
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• het inventariseren en actualiseren van de raakvlakken tussen de werkzaam-

heden van nevenopdrachtnemers, derden en voorgeschreven zelfstandige 

hulppersonen; 

• signalering en oplossen van knelpunten ter zake van raakvlakken met ne-

venopdrachtnemers, derden en voorgeschreven zelfstandige hulppersonen; 

• het organiseren, voorzitten en notuleren van de benodigde overleggen met 

nevenopdrachtnemers, derden en voorgeschreven zelfstandige hulpperso-

nen. 

 

1.12.3 De Opdrachtnemer dient ieder kwartaal een afschrift van de coördinatieplanning 

te zenden naar de nevenopdrachtnemers, derden en voorgeschreven zelfstan-

dige hulppersonen.  

 

Indien een nevenopdrachtnemer, derde of voorgeschreven zelfstandige hulp-

persoon bezwaar heeft tegen de coördinatieplanning, dient de Opdrachtnemer zo 

spoedig mogelijk een overleg te organiseren met betrokkenen. 

 

T.1.13 Controlewerkzaamheden areaalgegevens voor Verkeerscentrale 

1.13.1 De Opdrachtnemer dient Werkzaamheden met betrekking tot de coördinatie van 

revisie van areaalgegevens voor de Verkeerscentrale te verrichten, zodanig dat 

de Verkeerscentrale over de juiste areaalgegevens beschikt. 

 

B-1.13.2 De nevenopdrachtnemers, derden en voorgeschreven zelfstandige hulppersonen 

leveren de door hen gereviseerde areaalgegevens aan de Opdrachtnemer aan. 

 

1.13.3 De Opdrachtnemer dient binnen 4 weken na ontvangst van de door de nevenop-

drachtnemers, derden en voorgeschreven zelfstandige hulppersonen gerevi-

seerde areaalgegevens te controleren of deze areaalgegevens voldoen aan de 

voorschriften van de Verkeerscentrale. 

 

B-1.13.4 De nevenopdrachtnemers, derden en voorgeschreven zelfstandige hulppersonen 

leveren de door hen gereviseerde en door de Opdrachtnemer akkoord bevonden 

areaalgegevens zelf aan de betreffende gegevensbeheerder van Rijkswaterstaat. 

 

T.1.14 Testen binnen het tunnelareaal 

1.14.1 De Opdrachtnemer dient Werkzaamheden met betrekking tot de coördinatie van 

testwerkzaamheden te verrichten, zodanig dat het Functioneren en Presteren van 

de gehele keten binnen het tunnelareaal is gewaarborgd. 

 

1.14.2 Testwerkzaamheden van de Opdrachtnemer, inclusief nevenopdrachtnemers, 

derden en voorgeschreven zelfstandige hulppersonen dienen te worden opgeno-

men in een testcoördinatieplan en een testprotocol. 

 

T.2 Overzicht nevenopdrachtnemers, derden en voorgeschreven zelfstandige 

hulppersonen 

T.2.1 Overzicht huidige en voorziene nevenopdrachtnemers en derden 
 

Project/ 

Contractnr. 

Nevenopdrachtnemer / derde 

en 

Werkzaamheden 

Voorzien  

tijdstip  

van uitvoering 

Vermelding 

 Zie Annex VI. 
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T.2.2 Overzicht nevenopdrachtnemers en derden m.b.t. tijdelijke Werkzaamheden 

 

Niet van toepassing. 

T.2.3 Overzicht voorgeschreven zelfstandige hulppersonen  

 

Niet van toepassing. 
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Bijlage U Informatievoorziening ter plaatse bij verkeersmaatregelen ten 

behoeve van wegwerkzaamheden 

Vervallen. 
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Bijlage V Richtlijnen Cybersecurity 

Niet van toepassing. 
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Bijlage W Invulinstructie format LV BRO 

Niet van toepassing. 



 

Vertrouwelijkheid: RWS BEDRIJFSVERTROUWELIJK  Pagina 52 van 66 

 

 

Bijlagen bij de Vraagspecificatie | zaaknummer 31146292 | 1 oktober 2020  

 

Bijlage X Richtlijnen voor inspectie en onderhoud van faunavoorzienin-

gen bij wegen 2008. 

 

Niet van toepassing. 
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Bijlage Y Quick Reference Card Wekelijkse Rapportage 

Niet van toepassing. 
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Bijlage Z Inspectie waterkeringen in het kader van de Zorgplicht Water-

veiligheid  
 

Niet van toepassing. 
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Bijlage AA Verkeersmanagement voor werk in uitvoering op rijkswegen 

 
Niet van toepassing. 
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Bijlage AB Specificatie Functionele Inspecties en Testen  

Deze bijlage is separaat bijgevoegd. 
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Bijlage AC FIT_Typical (Generieke FIT-lijst) 

 

Deze bijlage is separaat bijgevoegd. 
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Bijlage AD Specificatie NEN 3140 en NEN 3840 inspecties 

Deze bijlage is separaat bijgevoegd. 
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Bijlage AE Productspecificaties Hydrografische opnemingen 

Niet van toepassing. 
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Bijlage AF Beheerplan Rijksbaggerspeciedepots Hollandsch Diep en Put 

Cromstrijen 

Deze bijlage is separaat bijgevoegd. 
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Bijlage AG Vervallen 

Vervallen. 
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Bijlage AH Vervallen 

Vervallen. 
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Bijlage AI Vervallen 

Vervallen. 
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Bijlage AJ NEN 3140 Veiligheidshandboek Rijkswaterstaat 

 

 

 

Deze bijlagen (Veiligheidshandboek en het addendum) zijn separaat bijgevoegd. 
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Bijlage AK Vervallen 

Vervallen. 
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Bijlage AL BaggerBase Handleiding 2008 

Deze bijlage is separaat bijgevoegd. 
 


