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1. ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 

 

Werkputnummers 1,2,3,4 28-31  

Aantal vierkante meters tussenvlak aangelegd  Ca 0m2 

Aantal vierkante meters sporenvlak aangelegd Ca 5.400 m2 

Aantal vierkante meters extra vlak aangelegd 300 m2 (tweede vlak wp 2 bij waterputten) 

Aantal profielen aangelegd en gedocumenteerd 45 (profiel 55-100) 

Uitgeschreven spoornummers S528 - S1135 

Uitgeschreven vondstnummers V428 - V763 

Genomen monsters 10 

Ingezette specialisten: Eckhart Heunks 

Bezoek: Euroradar 

 

Bijzonderheden:  

• Veldbezoek Eckhart Heunks (zie bijlage 1) 

• Onverwachte audit rijksinspectie RCE (woensdag 26 januari - geen afwijkingen gevonden) 

• Aangekondigde Externe audit Normec (dinsdag 1 februari - geen afwijkingen gevonden) 

 

Afspraken overleg bevoegde overheid: 

 

• Omgang OOO (zie bijlage 2) 

 
2. WERKZAAMHEDEN 

 

Tabel 1 geeft de voortgang van de werkzaamheden weer, afbeelding 2 geeft een overzicht van de 

nummering en de ligging van de werkputten. 

 
Tabel 1 Overzicht van de voortgang van de opgraving met vetgedrukt de werkzaamheden die deze weken zijn uitgevoerd 
 

Werkput Oppervlakte bovengrond aanleg vlak 

en inmeten 

sporen 

couperen en afwerken dichtdraaien 

1 4.400 m2 week 2 week 2 deels week 2,3 deels week 2,3 

2 3.900 m2 week 2 week 3 deels week 3,4  

3 3.900 m2 week 2 week 4/5   

4 1.500 m2 week 2 week 5 deels week 4  

      

      

      

      

proefsleuven      

20-27 1.000 m2 n.v.t. week 3 week 3 week 4 

28-32 500 m2 n.v.t. week 5 week 5 week 6 
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Figuur 1 Puttenplan 
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3. BELANGRIJKE BESLISSINGEN 

 

Voor fase 2 zal bepaald moeten worden wat er nog opgegraven moet worden. In het PvE is opgenomen 
dat er uitgebreid moet worden tot 20 m na een sporencluster. Dit kunnen we uitleggen als 
grafmonument, huisplattegrond en zone met waterputten. Buiten het plangebied (blauw  wordt uiteraard 
niet opgegraven. Uit de sporen van werkput 3 en 4 (zie hieronder) blijkt dat de zone in het midden meer 
sporen en belangrijke sporen herbergt dan uit het proefsleuvenonderzoek bleek. (grafveld en 
nederzetting). We zullen meer inzicht moeten hebben in de verspreiding van deze sporen om te kunnen 
bepalen hoe groot het areaal is dat in fase 2 opgegraven moet worden. Volgende week (week 6) willen 
we daarom alle poefsleuven aanleggen en enkele uitbreidingen bij werkput 4 en 3 aanleggen. 
 
In figuur 2 zijn de werkputten aangegeven die we extra willen aanleggen. Wp4 wordt verlengd om de 
begrenzing van het grafveld in het oosten (40 m) en westen (20 m) en de nederzetting in het westen te 
kunnen begrenzen. Wp 5 (100 x 15 m) wordt aangelegd om de begrenzing ten zuiden van wp 4 vast te 
stellen. We slaan 15 m over voor een eventueel tussenliggende put. Wp 6 (130 en 60 x 15 m) wordt 
aangelegd om te kijken hoe ver de huisplattegronden en grafstructuren in Wp 3 doorlopen. Wp 7 (15 x 
40) wordt aangelegd om de begrenzing ten oosten van de kringgreppel vast te stellen. Bij werkput 3 
hebben we nog plattegronden in het noorden liggen Hier zouden we nog moeten uitbreiden. Wellicht 
kan het proefsleuvenonderzoek uitkomst bieden. In werkput 2 (zuidzijde) zijn in vlak 2 enkele 
waterputten aangetroffen. Hier moet naar het oosten toe uitgebreid worden, maar daar ligt nu het 
gronddepot. 
 

 
Figuur 2 voorstel extra aan te leggen opgarvingsputten om het middenterrein beter te begrijpen.  
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4. SPOREN EN STRUCTUREN 

 

Werkzaamheden: werkput 1 is volledig gecoupeerd. Er moeten nog een tiental tekeningen gemaakt 

worden en een twintigtal sporen afgewerkt. Werkput 2 is volledig gecoupeerd op een drietal waterputten 

in het zuiden na. Werkput 3 zijn de bijzondere sporen gecoupeerd (aardewerkdepot, crematiegraven). 

Werkput 4 zijn de bijzondere sporen gecoupeerd (crematiegraven). Alle proefsleuven zijn volledig 

gedocumenteerd. Alle profielen zijn getekend en gefotografeerd. 

 

Site Lay-out 

In het zuiden zijn een vijftal Romeinse plattegronden herkend (wp 1 en 3). In het zuidoosten, liggen een 

vijftal waterputten die vermoedelijk allemaal Romeins zijn (wp 2).  In werkput 3 zijn tenminste vijf, 

mogelijk 8 plattegronden herkend die dateren in de vroege of midden IJzertijd. Ook in werkput 1 en 2 

zijn huisplattegronden (4 stuks) en bijgebouwen uit deze periode herkend. De plattegronden liggen in 

het zuiden en het noorden van de put. Het midden lijkt vrij leeg te zijn. In het noorden van wp2 en 3 en 

in wp 4 zijn 7 kringgreppels aangetroffen. Het gaat bij alle om grote (ca 7 m in diameter) kringgreppels, 

vaak met centraal graf. We vermoeden een datering in de (midden) Bronstijd. Er zijn vooralsnog geen 

aanwijzingen voor Romeinse begravingen. 

 
Tabel 2 structurenlijst 

structuurnummer type datering opmerkingen 

448 - late prehistorie  

449 huisplattegrond vroege IJzertijd type 2 

450 karrenspoor Romeinse tijd  

451 huisplattegrond Romeinse tijd  

452 huisplattegrond Romeinse tijd  

453 huisplattegrond Romeinse tijd  

454 huisplattegrond Romeinse tijd  

455 huisplattegrond IJzertijd?  

456 bijgebouw IJzertijd  

457  kringgreppel Bronstijd  

458 bijgebouw IJzertijd  

459 bijgebouw IJzertijd  

460 bijgebouw IJzertijd  

461 waterput Romeinse tijd houten ton 

462 waterput   

463 waterput Romeinse tijd  

464 waterput   

465 waterput   

466 huisplattegrond?   

467 huisplattegrond?   

468 huisplattegrond Romeinse tijd  

469 huisplattegrond vroege/midden IJzertijd type 1 

470 huisplattegrond vroege/midden IJzertijd type 1 

471 spieker   

472 huisplattegrond vroege/midden IJzertijd type 1 

473 huisplattegrond vroege/midden IJzertijd type 1 

474 kringgreppel  centraal graf 

475 kringgreppel  centraal graf 

476 kringgreppel  centraal graf 

477 huisplattegrond vroege/midden IJzertijd met aardewerkdepot type 2 

478 huisplattegrond   

479 huisplattegrond Merovingisch?  

480 kringgreppel  centraal graf 

481 kringgreppel  centraal graf 

482 kringgreppel   
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5. WERKPUT 1 

 

Structuur 452 - 454 
 
Het coupeerwerk is zo goed als klaar en de structuren lijken vrij duidelijk te zijn. S246 is een middenstijl. 

Is 243 is een ondiepe kuil met een groot fragment maalsteen. Waarschijnlijk een verlatingsoffer. Het is 

nog niet duidelijk tot welk huis dit spoor hoort. 

 

 
Figuur 3  Romeinse huisplattegronden in wp 1 paalkuilen op type: groen: wand, paars: buitenstijlen, roze: middenstijlen 
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Figuur 4 maalsteen in S243. 
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6. WERKPUT 2 

 

Sporen: 

In het zuiden is er een tweede vlak aangelegd, waarbij een viertal waterputten zijn herkend. Ten noorden 

van dit tweede vlak zijn nog twee waterputten aanwezig. Drie van deze waterputten zijn inmiddels 

gecoupeerd. In een van de waterputten was een houten tonnetje aanwezig, binnen de bekisting.  

 

 
Figuur 5 vlak 2 wp2 (zuiddeel) 

 

 
Figuur 6 houten ton in waterput S514 
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7. WERKPUT 3 

 

De werkput is volledig aangelegd. Alleen de bijzondere sporen zijn gecoupeerd (crematiegraven en 

aardewerkdepot). De verschillende structuren worden hier kort getoond. De meesten zijn vrij duidelijk. 

 

 
Figuur 7 structuur 468 uit de Romeinse tijd. 
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Figuur 8 palencluster met mogelijk structuur 467 
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Figuur 9 huisplattegronden 469 en 470 
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Figuur 10 huisplattegronden 472 en 473 en de kringgreppels 474 en 475 (met centraal graf)  
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Figuur 11 kringgreppel S476 met centraal graf en huisplattegrond 477 met aardewerkdepot (rode ster) 
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Figuur 12 aardewerkdepot bij structuur 477 
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Figuur 13 huisplattegrond 478 
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8. WERKPUT 4 

 

In werkput 4 zijn drie kringgreppels aangetroffen. Structuur 480 had 1 crematiegraf en 481 twee 

crematiegraven. Alle graven zijn gecoupeerd volgens de methode Hiddink en geborgen. Structuur 479 

ligt in het westen van de put en kan nog niet gedateerd worden (mogelijk Merovingisch, ijzertijd type 1) 

 

 
Figuur 14 wp 4 
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9. VONDSTEN 

 
Het aangetroffen aardewerk dateert in de late prehistorie en de Romeinse tijd. Vondsten uit andere 
periodes zijn nagenoeg afwezig. Er is redelijk veel lithisch materiaal aanwezig. Er is wat tufsteen 
herkend, wat tefriet en een slijpsteen. Het meeste natuursteen lijkt niet antropogeen bewerkt te zijn. 
Daarnaast zijn er enkele vuurstenen afslagen gezien. 
 
Het metaal is redelijk veel aanwezig. Er zijn meerdere fibula’s gevonden en twee bronzen munten. 
Daarnaast zijn er wat knopjes en ander klein materiaal aanwezig. 
 
10. Monsters 
 

Alle crematiegraven zijn bemonsterd en de vier potten van het bronstijddepot zijn en bloc gelicht. De 

cultuurlaag is met micromorfologie bemonsterd en er zijn textuurmonsters genomen van de 

bodemopbouw. 

 

11. WETENSCHAPPELIJKE ONTWIKKELINGEN 

 

Geen 

 

12. AFWIJKINGEN TEN OPZICHTE VAN HET PLAN VAN AANPAK 

 
Geen. 

 

13. MOGELIJK MEER- OF MINDERWERK 

 

Hou rekening met meerwerk voor de restauratie van de vier potten. 

 

14. AFWIJKINGEN TEN OPZICHTE VAN HET PROGRAMMA VAN EISEN 

 
Er zijn geen afwijkingen op het PvE 

 
15. GEDANE MELDINGEN AAN OPDRACHTGEVER, BEVOEGD GEZAG OF DEPOT 

 

Zie hoofdstuk 1. 
 
16. WERKZAAMHEDEN VOLGENDE WEEK 
 
We starten met het aanleggen van de proefsleuven. Als het van het OOO onderzoek en de 
opdrachtgever mag gaan we de putten 4 (verlengen) 5, 6 en 7 opgraven. 
 
Februari 2022 
 
Tom Hos 
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17. BIJLAGE 1: VELDAANTEKENINGEN ECKHART HEUNKS 
 

Veldaantekeningen Haps Laarakker deelgebied 5, 28-01-2022 

Eckhart Heunks 

 

Werkzaamheden: 

• samen met Henk Jan (FG) nalopen en bediscussiëren van reeds gedocumenteerde profielen 

in de putten 2 en 3. 

• Aanleg en documentatie van 6 profielkuilen in  lijn. In put 2, oost -west om de ca. 50 meter in 

noordprofiel (P81, P82, P83, P84), in zuidprofiel meest ZW P58 (restgeulprofiel). In put 3 

meest NW p66 (= referentieprofiel rivierduin op terras). Profielen vanaf onderkant 

doorgevoerd met handboor tot 3-4 m -mv. 

• Textuurmonsters P66: 16 monsters om de 10 cm, beginnend vanaf 20 cm -mv 

 

Opmerkingen: 

- P81 ligt globaal op dezelfde locatie als de eerste profielkuil van vorig veldbezoek. 

- Profielen ingemeten en op veldformulieren ingevoerd, nog digitaal te verwerken door Henk-Jan. 

- doel eventuele textuuranalyses: 

o vaststellen (en verklaren) van texturele overeenkomsten en verschillen tussen de 

verschillende lithogenetische pakketten; 

o vaststellen van eventuele aanvoer van dekzand in Jonge Dryas fase; 

o basishandeling als profiel 66 als referentieprofiel (rivierduin op rivierterras) voor de 

regio wordt gepresenteerd. 

 

Toekomstige veldacties! 
o slijpplaatmonsters van laag gelegen ‘werkelijke’ afgedekte cultuurlaag (voorbeeld 

   t.h.v. P84, zie foto in dit verslag) en van ‘cultuurlaag’ in geval van grijze onderste laag 

   van akkerdek in zone met rivierduindek (voorbeeld nog te selecteren, put 1). 

 

o Verspreid over opgraving hier en daar diepe profielkuilen blijven aanleggen t.b.v. 

   lithostratigrafie (oost-midden-west). 

 

 

Aanvullende bevindingen: 

 

• Put 2 ligt op de overgang van het rivierterras naar de zuidelijk daaraan grenzende restgeullaagte (zie 

AHN-beeld hieronder). Alleen het middendeel ligt op een hoger deel van het landschap, waarvan 

alleen in het oostelijke deel een significant rivierduindek is aangetroffen (P81). Zowel ten oosten als 

ten westen daarvan neemt dit dek over korte afstand in dikte af en ligt het archeologische loopvlak 

(vrijwel) direct op de leemhoudende overgangslaag naar onderliggend rivierterras. Dat het maaiveld 

hier toch relatief hoog ligt komt door een dik pakket opgebrachte akkergrond.  

 

• Meest noordelijk in put 2 (P82) ontbreekt een rivierduinpakket en gaat de onderkant van de 

cultuurlaag direct over in siltrijke afzettingen (Zs3). Er zijn geen aanwijzingen voor expliciete 

bodemvorming (podzolering / verbruining) en vermoedelijk heeft die hier as gevolg van de leemrijke 

textuur, het ontbreken van een significant duindek en daarmee een lage ligging, ook niet 

plaatsgevonden. Wel is sprake van sterk vergleyde profielen met veel roestvlekken en gebleekte 

vlekken. Ook valt op dat in deze zone de top van de terrasafzettingen sterk gelaagd toont met dikke 

siltrijke banden tot een diepte van 130 cm -mv. Pas daaronder is sprake van uniform terraszand. De 

gelaagde afzettingen komen we op meer plaatsen tegen en waarschijnlijk maken deze deel uit van de 

laat-pleniglaciale afbouwfase van het vlechtende rivierencomplex. Alleen de bovenste sterk 
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gefragmenteerde leemband, die we ook buiten de laagten (zonder duindek) tegenkomen is 

vermoedelijk te associëren met de hoogvloedleem uit de Allerød-periode. 

 

• De westelijker gelegen put 81 laat een duidelijk eolisch dek zien met aanwijzingen voor verbruining. 

Het onderliggende rivierterras is makkelijk te onderscheiden door het ontbreken van verbruining en 

door de donkerbruin kleurende siltrijke tussenlaag (hoewel sterk gefragmenteerd a.g.v. kryoturbatie / 

bioturbatie). Het oorspronkelijke loopvlak moet ergens in de geroerde toplaag gezocht worden, aan of 

iets onder het huidige maaiveld. 

 

• De nog verder westelijk gelegen putten 83 en 84 tonen vergelijkbaar zonder een duindek en met een 

relatief diep gelegen cultuurlaag vanaf 80 cm -mv. Deze is afgedekt door een geroerd pakket waarin 

op hoofdlijnen drie sublagen zijn te onderscheiden (Ap, Aa2, Aa3 = bouwvoor, voormalige subrecente 

bouwvoor, nog oudere iets lichter kleurende geroerde ophooglaag). De cultuurlaag daaronder toont 

compact en is vaal bruingrijs en rijk aan houtskool. Tevens komen verspreid kleine fragmenten 

aardewerk voor (handgevormd). De blek/vale kleur sluit niet helemaal aan op het beeld van een echte 

cultuurlaag, maar dit kan samenhangen met uitloging als gevolg van grondwaterfluctuaties. Duidelijk is 

evenwel dat hier geen rivierduindek van betekenis is afgezet en dat het oorspronkelijke loopvlak maar 

iets boven de leemrijke hoogvloed moet worden gezocht. Er ontbreken in dit pakket en ook in de 

cultuurlaag aanwijzingen voor verbruining, hetgeen de oorspronkelijk lage ligging ondersteund. 

De nabij gevonden betrekkelijk ondiepe waterputten wijzen op een hoge grondwaterstand ten tijde van 

bewoning in de ijzertijd-Romeinse tijd. De putten liggen daar waar je ze verwacht: in de laagte op de 

rand van het nederzettingsareaal. 

 

De afdekkende akkerlagen hebben gezorgd voor een optimale conservering van het archeologische 

niveau. Dat juist hier een dikker akkerpakket is ontwikkeld hangt geheel samen met de nabije ligging 

van de restgeullaagte. Het akkercomplex is vermoedelijk stelselmatig vanuit de hogere gelegen kern 

(met rivierduin) naar de lager gelegen randen uitgebreid, waarbij flanken zijn opgehoogd. P83 en 84 

liggen in een lagere gelegen flankzone van de restgeul. 

 

De vraag is wat de bron is van al het akkerzand. Zwaar onthoofde profielen zijn vooralsnog niet 

aangetroffen. Mogelijk is een deel van het dek meegekomen met ‘plaggenbemesting’ maar dat kan nooit 

het hele pakket verklaren. Lokale verplaatsing van hoge naar lage delen is meest voor de hand liggend 

en mogelijk betreft het een vlaksgewijze verplaatsing zonder dat daarbij sprake hoeft te zijn van zware 

aftopping van hogere delen. Profiel 66 (put 3 westzijde) ligt op het hoogste deel van het landschap. Hier 

is de akkerlaag dun (30 cm) maar is geen sprake van een zwaar geëgaliseerd profiel. In tegenstelling 

daarop wordt de toplaag gekenmerkt door een ca. 20 cm dikke Bw-horizont met daaronder nog 25 cm 

BC-horizont. Hoe dik de Bw in oorsprong is geweest blijft echter de vraag. 
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Figuur **. Profiel 84. Voorbeeldprofiel zonder significant duindek, met lage ligging van oorspronkelijk 

loopvlak en zonder natuurlijke bodemvorming (intacte cultuurlaag). 

  

• Het meest westelijk gesitueerde P58 ligt het laagst in het landschap (top ca. 11, 0 m +NAP) en juist in 

de restgeul die de oostgrens vormt van de opgraving. De lage ligging  gaat samen met een grijs 

kleurend sterk vergleyd profiel met veel ijzervlekken. Het oorspronkelijke maaiveld toont zeer humeus 

(moerig) en heeft de kenmerken van een beekeerdgrond. De bodemopbouw is indicatief voor een lage 

ligging van het maaiveld met een permanent natte bodem. De Ah-horizont wordt van de lemige 

ondergrond gescheiden door een licht humeus zandig gereduceerd pakket van 15-20 cm. Mogelijk 

betreft het rivierduinafzettingen. De leemlaag  heeft een dikte van 20 cm. 

 
Figuur **. Profiel 58. Nat beekeerd-achtig profiel in restgeullaagte 
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• Het referentieprofiel P66 aan de westzijde van put 3 geeft een goed beeld van de lithogenetische 

opbouw in een situatie met een significant rivierduindek (maaiveld ca. 11,2 m +NAP). Aangezien de 

top van de rivierterrasafzettingen buiten de restgeullaagte min of meer horizontaal ligt, is de variatie in 

dikte van de duinafzettingen daarboven in hoge mate bepalend voor het paleoreliëf. Waar deze dik is 

ontwikkeld (>1,0 m) ligt het huidige maaiveld het hoogst en bereikt ook het gereconstrueerde 

oorspronkelijke oppervlak de hoogste waarden. In P66 is direct onder een reguliere bouwvoor (dikte 

30 cm) sprake van een sterk gebioturveerde Bw-horizont (30-50), overgaand in een BC-

overgangshorizont (50-75). Het oorspronkelijke maaiveld zal hier globaal overeen komen met het 

huidige maaiveld. 

Pas op een diepte van 105 cm -mv ligt de top van een bruine, sterk gefragmenteerde siltrijke laag met 

sterke ijzerverkitting. De laag is over grote oppervlakken verdwenen waarvan het achterliggende proces 

nog niet helemaal duidelijk is. Het lijkt te gaan om de Allerød-hoogvloedleem, die tijdens de Jonge Dryas 

op een of andere manier onderhevig is geweest aan sterke erosie, waarbij de achtergebleven ruimte is 

ingevuld met rivierduinzand. Iets dieper vangt een pakket met sterk zand-leem gelaagde afzettingen 

aan (waarbij de ‘leem’ meestal bestaat uit een siltrijke zandlaag). Anders dan de bovenste leemlaag is 

het gelaagde pakket wel intact. Binnen dit pakket zijn geulvormige laagten te onderscheiden die 

eveneens sterk gelaagd zijn ingevuld. Het lijkt te gaan om de afbouwfase van het Laat-Pleniglaciale 

terras. Dieper vangt een uniform, naar beneden iets vergrovend rivierzandpakket aan dat reikt tot een 

diepte van tenminste 3,8 m -mv. De vrije grondwaterspiegel ligt op ca. 2,6 m -mv. 

 

 
Figuur **. Referentieprofiel P66: rivierduin op rivierterras. 
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Figuur **. AHN-beeld met ligging van putten. 
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Bijlage 2 OOO-onderzoek afspraken 
 

Mijne heren, 

 

Afstemming/planning/voorgang werkzaamheden archeologie en exploisieven Hierbij een overzicht van 

de besproken onderwerpen en afspraken; 

 

Datum: 24-27 jan. 2022 

 

Aanwezig; 

Rocco van Alst, Euroradar 

Fabian Fleuren, Euroradar 

Tom Hos, Econsultancy 

Piërre Frijters, Stantec 

Johan van Kampen. Gemeente LandvanCuijk, ecoloog 

 

Overzicht besproken zaken en afspraken; 

- Exploisieven; In het onverdachte zijn explosieven aangetroffen, 2 granaten 75 mm en scherpe 
kleine munitie tijdens de werkzaamheden archeologie; 

- De explosieven zijn 20 en 24 januari aangetroffen; 
- Voor het garanderen veiligwerken is 24 jan. afgesproken de werkzaamheden tijdelijk voort te 

zetten onder begeleiding/detectie exploisieven; 
- Voor het veilig opslaan van de gevonden exploisieven wordt vrijdag 28 jan. een VTVS-

container aangevoerd/geplaatst (voorziening tijdelijk veiligstellen situatie), locatie in 
overleg/aanwijs Euroradar, continer dient een op een bepaalde afstand van de woningen 
geplaatst te worden; 

- Woensdag 2 feb. komt de EOD de exploisieven ophalen en wordt de VTVS container 
afgevoerd; 

- Euroradar heeft deze week een gedeelte van het gebied voor archeologisch 
onderzoek  gedetecteerd en vrijgegeven, het detectie werk wordt 27 jan. voorlopig stopgezet, 
omdat Econsultancy nog zijn werkzaamheden kan voortzetten; 

- Stand van zaken werkzaamheden Econsultancy; 
- Voor de rupskraan zijn er tot eind volgende week 5 werkzaamheden, vervolging van de 

rupskraan werkzaamheden is afhankelijk van de verdere aanpak exploisieven; 
- De handwerk werkzaamheden archeologen hebben nog 3 weken  voortgang, werkzaamheden 

uitvoeren week 5-6-7; 
- Exploisieven; voor de aanpak van het onverdacht gebied is het volgende besproken; 
- De basis voor de plan van aanpak Opsporingsonderzoek Onderzoek Ontplofbare 

Oorlogsresten uitgevoerd door Euroradar  is het  Aanvullende vooronderzoek conventionele 
explosieven Expload d.d. 2016-10-13; 

- Hoe verder om te gaan met het onverdachte gebied geeft Euroradar na terugkoppeling aan 
een briefrapportage op stellen met een plan van aanpak van het niet verdachte gebied; 

- De gevonden exploisieven liggen nabij elkaar, de verwachting is dat hier een 
geschutsopstelling heeft gestaan; 

- In de briefrapportage wordt o.a. aangegeven welke ruimte er rond de vindplaats (locatie 
geschutsopstelling) als verdacht gebied wordt beschouwd; 

- De briefrapportage dient bij het bevoegd gezag te worden ingediend voor goedkeuring 
verdere plan van aanpak; 

- Euroradar levert uiterlijk begin week 5 een offerte aan voor het opstellen van een plan van 
aanpak middels een briefrapportage; 

- Euroradar levert een kosten opstelling aan van de huidige gemaakte extra kosten 
detectie/VTVS etc tot en met week 4; 

- Na goedkeuring plan van aanpak middels briefrapportage levert Euroradar een offerte 
overzicht aan van de hieruit voortvloeiende werkzaamheden; 

- De werkzaamheden bestaan in 1ste instantie uit meer oppervlakdetectie middels een meetkar, 
extra bijkomend verdacht gebied; 

- Op het terrein bevinden zich boomgaten welke voor aanvang van de  detectiemeting dienen te 
worden geëgaliseerd;  
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- De verdere voortgang van de werkzaamheden wordt in nader overleg/afstemming bepaald. 
 

 

Mochten er nog vragen/opmerkingen/aanvullingen zijn dan horen wij dit graag. 

 

In het rood omcirkeld aangegeven locatie gevonden munitie 

 

 
 


