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Voorwoord  

Voor u ligt het marktconsultatiedocument in het kader van een marktonderzoek 

naar de aanbestedingsstrategie voor Justitieel Complex Vlissingen (JCV). Het 

Rijksvastgoedbedrijf wil door middel van deze marktconsultatie informatie 

verkrijgen over aandachtspunten, risico’s en voorkeuren die marktpartijen zien in 

de concept-aanbestedingsstrategieën.   

 

Leeswijzer  

Dit document is bedoeld om de procedure, voorwaarden, werkwijze en intenties 

van de marktconsultatie helder te maken. Dit document bevat een uitleg over het 

consultatieproces, achtergrondinformatie over het project en een globale 

formulering van de vraagstelling aan de deelnemende partijen. In hoofdstuk 1 

wordt kort het Rijksvastgoedbedrijf en het doel van de marktconsultatie 

beschreven. In hoofdstuk 2 wordt de projectinformatie gegeven. In hoofdstuk 3 

wordt de aanbestedingsstrategie beschreven en in hoofdstuk 4 treft u de 

marktconsultatievragen. In hoofdstuk 5 wordt de procedure beschreven die het 

Rijksvastgoedbedrijf volgt bij deze marktconsultatie. Kort gezegd bestaat deze uit 

een eerste schriftelijke ronde en een optionele gespreksronde. Hoofdstuk 6 

vermeldt de randvoorwaarden en uitgangspunten die van toepassing zijn op deze 

marktconsultatie.  

 

Indien u als marktpartij geïnteresseerd bent in dit project dan verzoeken wij u de 

vragen uit hoofdstuk 4 te beantwoorden en uiterlijk dinsdag 13 september 2022 

via TenderNed naar het Rijksvastgoedbedrijf terug te sturen. 
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1. Inleiding en doel  

 

1.1 Rijksvastgoedbedrijf 

Het Rijksvastgoedbedrijf is de vastgoedorganisatie van en voor de Rijksoverheid 

en is onderdeel van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. 

Het Rijksvastgoedbedrijf is verantwoordelijk voor de hele levenscyclus van 

aankoop, onderhoud, renovatie tot en met afstoot van de huisvestiging van het 

Rijk. Het betreft een omvangrijke gevarieerde portefeuille van gevangenissen, 

kazernes, rechtbanken, vliegvelden, belastingkantoren, ministeries, musea en 

paleizen. De totale portefeuille van het Rijksvastgoedbedrijf beslaat ca. 13 mln. 

m² bruto vloeroppervlak.  

 
1.2 Doel marktconsultatie  

Het Rijksvastgoedbedrijf heeft met deze marktconsultatie de volgende doelen:  

1. De markt informeren over de opgave;  

2. Input van de markt verkrijgen over de scenario’s van 

aanbestedingsstrategieën;  

3. Input van de markt verkrijgen over de uitwerking van een 
aanbestedingsstrategie.  

 

De marktconsultatie richt zich op marktpartijen die actief zijn op het gebied van 

(technisch) ontwerp, realisatie en/of onderhoud op basis van de UAV-gc 2005.  

 

2. Projectinformatie (probleemschets, behoefte)  

 

2.1 Aanleiding en achtergrond  

De bouw van het Justitieel Complex Vlissingen (JCV) als onderdeel van Law Delta 

moet gezien worden tegen de achtergrond van een groeiend aantal gedetineerden 

dat een ernstig risico vormt voor de orde, rust en veiligheid in inrichtingen en de 

veiligheid in de samenleving. De omvang van deze categorie gedetineerden neemt 

de laatste jaren toe door een intensieve aanpak van Politie en Openbaar 

Ministerie. Deze categorie gedetineerden blijkt in staat tot Voortgezet Crimineel 

Handelen in Detentie (VCHD). Dit brengt nieuwe uitdagingen en risico’s met zich 

mee op het gebied van orde en veiligheid in de inrichtingen waar deze 

gedetineerden geplaatst worden, zoals verhoogd vluchtgevaar, liquidaties en 

VCHD. Voor deze gedetineerden is een hoog tot zeer hoog beveiligingsniveau 

noodzakelijk. De bestaande voorzieningen, onder meer de extra beveiligde 

inrichting in Vught, zitten tegen het maximum van hun capaciteit. Bovendien is 

het vanuit zowel het belang van de opsporing en vervolging, het tegengaan van 

ongewenste netwerkvorming in detentie als het beheersen van het dreigingsrisico 

tegen de inrichtingen van belang om dergelijke verdachten/ gedetineerden 

gescheiden van elkaar te kunnen plaatsen. 

 

Ontwikkelingen in het veiligheidsbeeld van Nederland hebben hun weerslag op de 

diverse onderdelen van de strafrecht- en executieketen. Het kabinet heeft daarom 

besloten te investeren in de bewaking en beveiliging van advocaten, officieren van 

justitie en rechters die bij de opsporing, vervolging en berechting van leden van 

https://www.vlissingen.nl/inwoner/wind-in-de-zeilen/enkele-onderdelen-fiches/law-delta.html
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de zware georganiseerde criminaliteit betrokken zijn. Naast deze 

persoonsbeveiliging stelt dit ook eisen aan de beveiliging van de zittingslocaties 

waar deze processen gehouden worden. De bestaande hoog beveiligde 

zittingslocaties zijn onvoldoende om in de vraag vanuit Openbaar Ministerie (OM) 

en de Rechtspraak te voorzien.  

 

Het JCV wordt een uniek complex in Nederland waarbij delen van de 

strafrechtketen op één terrein worden gesitueerd om de veiligheid optimaal te 

borgen. Het is een plek waar strafrecht- en executieketen de krachten bundelen. 

Het JCV zal gesitueerd worden binnen een nieuw te realiseren stadslandgoed en is 

hiermee een belangrijk programmaonderdeel en aanjager van de verdere 

gebiedsontwikkeling voor dit stadslandgoed.  

 

2.2 Project 

In het JCV worden verschillende onderdelen van het ministerie van Justitie en 
Veiligheid gehuisvest: 

• Een uitgebreid beveiligde gevangenis met een extra beveiligde inrichting (EBI). 

Dit wordt de Penitentiaire Inrichting (PI) Vlissingen genoemd. 

• Een extra beveiligde zittingslocatie (EBZ) met een overnachtingsfaciliteit, waar 

rechters en officieren van justitie bij meerdaagse zittingen in een zaak blijven 

overnachten en werken.  

• Een steunpunt voor de Dienst Vervoer en Ondersteuning (DV&O), die het  

vervoer en de beveiliging van gedetineerden verzorgt.  

 

Het Rijksvastgoedbedrijf realiseert het JCV in opdracht van D ienst Justiele 

Inrichtingen (DJI) en de Raad voor de rechtspraak (Rvdr). De gebruikers van JCV 

zijn DJI, DV&O, Rvdr, OM en Zittende Macht (ZM). 

 

Met de brief Programmatische aanpak Veiligheid (kenmerk 230720/DLE/PV, d.d. 

23 juli 2020) heeft DJI een aantal projecten, betreffende maatregelen in het 

kader van verhoogd vluchtgevaar, liquidaties en VCHD, heimelijk verklaard in het 

kader van de aanbestedingswet, waaronder ook de PI Vlissingen. Met de memo 

Heimelijk Aanbesteden JCV (d.d. 21-6-2022) heeft DJI de reikwijdte van de 

geheimverklaring nader geduid.   

 

Onder de reikwijdte van de geheimverklaring vallen: 

- het EBI-deel van de penitentiaire inrichting; 

- de beveiligingsinstallaties van het gehele complex. 

 

2.3 Scope  

 

2.3.1  Extra beveiligde zittingslocatie met overnachtingsfaciliteit 

 

Op het terrein van het JCV wordt een extra beveiligde zittingslocatie (EBZ) 

gerealiseerd. Deze locatie zal niet toegewezen worden aan een gerecht maar voor 

gerechten uit meerdere arrondissementen toegankelijk zijn. De EBZ te Vlissingen 

richt zich daarbij met name op het zuidelijk deel van Nederland. De EBZ krijgt ten 

opzichte van de PI een eigen identiteit om daarmee de scheiding van rechtspraak 

en executie helder uit te dragen, ook in de vormgeving en ruimtelijke inpassing in 
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het complex. Praktische toepassing hierbij zijn eigen ingangen vanuit de openbare 

ruimte voor toegangsverlening van de procespartijen, maar ook voor journalisten 

en publiek. 

 

De EBZ bevat naast één zittingszaal tevens verhoorruimten, een wachtgebied en 

kantoorruimten. Advocaten, rechters en officieren van justitie die deelnemen aan 

zittingen in de EBZ te Vlissingen zullen niet zelden beveiligd worden vanuit het 

stelsel bewaken en beveiligen. Bovendien betreft het vaak meerdaagse zittingen. 

Lange reisbewegingen brengen een extra risico met zich mee. Daarom zal op het 

JCV een faciliteit worden gerealiseerd waarin rechters en officieren tijdens 

meerdaagse zittingen in een beveiligde context kunnen overnachten en werken. 

 

2.3.2  Penitentiaire inrichting met een extra beveiligde inrichting (EBI) inclusief 

ondersteunende voorzieningen/faciliteiten 

 

De Penitentiaire Inrichting (PI) Vlissingen wordt een inrichting met het hoogste 

beveiligingsniveau van Nederland en dient aan diverse (zichtbare) veiligheidseisen 

te voldoen. De inrichting bestaat uit twee regimes, te weten een extra beveiligde 

inrichting (EBI) en een ander, lager regime gerealiseerd voor de zwaardere 

doelgroepen. Hierbij dient opgemerkt te worden dat de plannen voor de EBI reeds 

redelijk vastomlijnd zijn. Daarnaast zijn er voorzieningen zoals een entreegebouw 

en ondersteunende (kantoor/facilitaire) faciliteiten. In totaal kan de nieuwe PI 

Vlissingen ruim 220 justitiabelen huisvesten in zwaarder beveiligde en 

gespecialiseerdere regimes. 

 

2.3.3  DV&O steunpunt 

 

De realisatie van een steunpunt voor twee bijzondere ondersteuningsteams van 

DV&O. Het gaat hierbij om onder meer een inpandige stalling, werkplekken en 

wapenkluizen. 

 

2.4 Doel 

Het overkoepelend doel van het project is het leveren van een bijdrage aan een 

veiliger en rechtvaardiger samenleving, in het bijzonder aan het brede offensief 

tegen ondermijnende criminaliteit. Het complex biedt daartoe, in samenwerking 

met de regio Zeeland, een unieke omgeving voor de uitvoering van de processen 

binnen de strafrecht- en executieketen op het hoogste beveiligingsniveau. 

 

Door het combineren van een gevangenis en een zittingslocatie in een extra 

beveiligde omgeving, kunnen zware vluchtgevaarlijke criminelen in één veilige 

omgeving worden gedetineerd en berecht. Het vormt een samenhangend complex 

met een representatieve waarde voor de omgeving: het stadslandgoed, de 

gemeente Vlissingen en de provincie Zeeland. Hierbij ontstaat een 

toekomstbestendig complex dat (maatschappelijke) meerwaarde biedt voor 

gebruikers, omgeving en regio, conform de Rijksambities 2050 voor wat betreft 

duurzaamheid.  

 

Het complex heeft een optimaal functionele opzet met een hoge ruimtelijke 

kwaliteit en een aangenaam werk- en verblijfsklimaat voor alle 
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gebruikersgroepen. De inrichting van de buitenruimte van het complex is 

aantrekkelijk voor omwonenden, passanten en de diverse gebruikersgroepen. 

 

2.5 Bouwkosten 

De geraamde waarde van de bouwkosten bedraagt (indicatief) meer dan EUR 100 

miljoen.   

 

2.6 Contractvorm 

Uit de contractafweging van het Rijksvastgoedbedrijf is naar voren gekomen dat 

een DBM-contract (design-build-maintain) met een onderhoudscomponent voor 

15 jaar voor het integrale project (zowel het geheime als het niet-geheime deel) 

de meest passende contractvorm is. 

 

2.7 Nadere informatie en planning 

In bijgevoegde presentatie d.d. 1 juni jl., die is gegeven op een 

informatiebijeenkomst voor de Provinciale Staten van Zeeland en de 

Gemeenteraad van Vlissingen, is meer informatie over de achtergrond, de status, 

de complexiteit en de planning van het project opgenomen. 

 

3. Aanbestedingsstrategie 

 

Het Rijksvastgoedbedrijf is momenteel de aanbestedingsstrategie voor het JCV aan 

het voorbereiden en betrekt daarin graag de kennis en ervaring van marktpartijen. 

De aanbesteding kent een tweetal bijzonderheden: een deel van de scope is 

geheim verklaard (zie paragraaf 2.2) en de informatieveiligheid dient te alle tijde 

te worden geborgd. Dat houdt onder andere in dat niet meer dan het strikt 

noodzakelijke aantal partijen/personen beschikt over specifieke informatie. De 

paragrafen 3.1 en 3.2 gaan op beide aspecten in. In paragraaf 3.3 worden twee 

scenario’s behandeld waarin beide aspecten een plek krijgen.  

 

3.1 Geheim deel scope  

Vanuit veiligheidsoverwegingen kan een deel van de scope niet worden gedeeld 

met marktpartijen vóór gunning van de opdracht. Het uitgangspunt is namelijk 

deze informatie zo beperkt mogelijk te delen.  

 

Omdat het uitgangspunt één integrale overeenkomst voor de gehele scope  is, is 

een geheim deel van diezelfde scope een complicerende factor. Immers, 

inschrijvers worden geacht in te schrijven op de volledige scope. Als een deel van 

die scope niet bekend is, brengt dat risico ’s voor inschrijvers en opdrachtgever 

met zich mee. Daarnaast bestaan er raakvlakken tussen het niet-geheime deel en 

het geheime deel van de scope. Ofwel, het inpassen van de scope van het 

geheime deel heeft invloed op het niet-geheime deel.  

 

3.2 Informatieveiligheid  

Het voldoen aan vereisten ten aanzien van informatieveiligheid zoals hieronder 

onder ad 1 tot en met 3 beschreven, wordt getoetst door middel van een toets op 

geschiktheidseisen ten aanzien van informatieveiligheid. De uitwisseling van 

informatie met betrekking tot het geheime deel van de scope vindt plaats na het 

voldoen aan de vereisten en gunning van de opdracht. Deze marktconsultatie ziet 
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onder meer op het moment van toetsing: gelijktijdig met de dialoog- en 

inschrijvingsfase (meerdere partijen) of na inschrijving (één partij). 

 

Alle informatie over dit vastgoedcomplex en het gebruik ervan (documenten, 

tekeningen, datasets etc.) zijn gedurende alle levensfasen van het 

vastgoedcomplex tot en met de uiteindelijke sloop ervan, Departementaal 

Vertrouwelijk (conform VIR-BI 2013) geclassificeerd, tenzij anders nadrukkelijk 

zichtbaar vermeld. 

 

Om gedurende de gehele levensduur van dit vastgoedcomplex informatie optimaal 

te beschermen worden drie informatieveiligheidsmaatregelen van toepassing 

verklaard: 

1. Geheimhoudingsverklaring; 
2. Informatiebeveiliging Rijksoverheid Opdrachten (IBRO) van het RVB; 

3. ISO 27001 certificering. 

 

Ad. 1 Geheimhoudingsverklaring 

Er wordt een ondertekende geheimhoudingsverklaring verlangd die ondertekend 

is door een bestuurder. 

De bestuurder verklaart hiermee dat zijn/haar organisatie eindverantwoordelijk is 

voor de geheimhouding door haar: 

• personeel; 
• onderaannemers; 

• leveranciers; 

• alle andere organisaties die door de organisatie van de betreffende 
bestuurder worden betrokken. 

 

Ad. 2 Informatiebeveiliging Rijksoverheid Opdrachten (IBRO) van het 

Rijksvastgoedbedrijf 

De IBRO is binnen het Rijksvastgoedbedrijf nog in ontwikkeling. De IBRO zal 

vergelijkbaar zijn met de ABDO-2019 van Defensie, met dien verstande dat 

Defensie/MIVD geen rol in de IBRO heeft en dat het Rijksvastgoedbedrijf 

gegadigden en opdrachtnemer niet zal ‘autoriseren’ zoals de ABDO. 

 

In plaats van ‘autoriseren’ zal het Rijksvastgoedbedrijf een getekende IBRO 

conformiteitsverklaring van gegadigden en opdrachtnemer verlangen, die 

ondertekend is door een bestuurder. Relevant om te vermelden is dat bij 

Departementaal Vertrouwelijke Informatie alle personen die daarmee in aanraking 

komen over een geldig VOG moeten beschikken en dat het gebruik van publieke 

en private clouddiensten niet is toegestaan. 

 

Ad. 3 ISO 27001 

Gedurende de looptijd van de opdracht is een ISO 27001 certificering verplicht. 

Indien het een consortium betreft dan hoort minimaal één van de leden van het 

consortium over een geldige en actuele ISO 27001 certificering te beschikken 

waarbij de andere leden van het consortium schriftelijk verklaren te werken 

conform die certificering. 

 

 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2013-15497.html
https://www.defensie.nl/downloads/beleidsnota-s/2020/02/04/abdo-2019
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3.3 Twee scenario’s  

Het Rijksvastgoedbedrijf onderzoekt voor de marktbenadering twee 

prijsvormingsscenario’s:  

1. één-fase prijsvorming; 

2. twee-fasen prijsvorming.  

Beide scenario’s volgen de procedure van de concurrentiegerichte dialoog waarbij 

gunning (logischerwijs) plaatsvindt op beste verhouding kwaliteit/prijs.  

 

Toetsen geschiktheid informatieveiligheid 

In beide prijsvormingsscenario’s zijn twee varianten mogelijk voor wat betreft het 

toetsen van partijen op geschiktheid ten aanzien van informatieveiligheid.  

Variant 1: Het toetsen van de één gegadigde na de dialoog- en inschrijvingsfase; 

Variant 2: Het toetsen van alle geselecteerde gegadigden tijdens de dialoog- en 

inschrijvingsfase. 

 

3.3.1  Eén-fase prijsvorming 

 

De één-fase aanbesteding met het toetsen op informatieveiligheid van één 

gegadigde ziet er schematisch als volgt uit: 

Figuur 1: Eén-fase prijsvorming met toets op informatieveiligheid van één gegadigde 

Het Rijksvastgoedbedrijf beoogt drie gegadigden te selecteren. Deze drie 

gegadigden gaan door naar de dialoogfase. Met deze drie partijen vindt dialoog 

plaats over het niet-geheime deel van de scope. De inschrijving bestaat (naast 

kwalitatieve onderdelen op VO/DO niveau) uit een vaste inschrijfsom voor het 

niet-geheime deel en een (voorgeschreven) stelpost voor het geheime deel van 

de scope. Na de toets op geschiktheid van de voorgenomen winnaar ten aanzien 

van informatieveiligheid vindt verificatie van de stelpost plaats en als hierover 

overeenstemming wordt bereikt, vindt definitieve gunning aan de voorgenomen 

winnaar plaats. 

 

Een variant (zie figuur 2) hierop waarmee tijdswinst kan worden geboekt is dat de 

toets op geschiktheid ten aanzien van informatieveiligheid tijdens de dialoogfase, 

dus voor het aanwijzen van de voorgenomen winnaar, plaatsvindt. De 

consequentie is dat alle drie gegadigden getoetst moeten worden. Naast de 

genoemde tijdswinst ontstaat hiermee een back-up scenario, mocht er met de 

voorgenomen winnaar geen overeenstemming worden bereikt. Dit is nadrukkelijk 

een back-up scenario, de intentie is uiteraard met de initieel voorgenomen 

winnaar overeenstemming te bereiken. Deze variant ziet er schematisch als volgt 

uit: 
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Figuur 2: Eén-fase prijsvorming met toets op informatieveiligheid van drie gegadigden 

3.3.2  Twee-fasen prijsvorming 

 

De twee-fasen aanbesteding ziet er schematisch als volgt uit: 

 
Figuur 3: Twee-fasen prijsvorming met toets op informatieveiligheid van één gegadigde 

Na de selectiefase gaan (beoogd) drie partijen door naar de dialoogfase. Met deze 

drie partijen vindt dialoog plaats over het niet-geheime deel van de scope. De 

inschrijving bestaat (naast kwalitatieve onderdelen op SO/VO niveau) uit een 

inschrijfsom voor het niet-geheime deel van de scope en een (voorgeschreven) 

stelpost voor het geheime deel. Na de toets op geschiktheid ten aanzien van 

informatieveiligheid vindt definitieve gunning plaats. Na gunning werkt 

opdrachtnemer aan de inpassing van het geheime deel van de scope in het niet-

geheime deel van de scope en aan de uitwerking van het geheel (tot DO(+) 

niveau) en volgt definitieve prijsvorming. Indien over de aanneemsom geen 

overeenstemming wordt bereikt, is er voor opdrachtnemer een 

uitstapmogelijkheid. Als fall-back scenario wordt overwogen om het vervolg van 

het project op basis van het DO(+) opnieuw aan te besteden. 
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Ook voor dit scenario geldt de variant (zie figuur 4) dat de toets op geschiktheid 

ten aanzien informatieveiligheid van alle drie gegadigden gelijktijdig tijdens de 

dialoogfase, dus voor (voorlopige) gunning, plaatsvindt. Indien gebruik moet 

worden gemaakt van de uitstapmogelijkheid dan heeft het Rijksvastgoedbedrijf 

drie partijen reeds getoetst waarmee de nieuwe aanbesteding ingegaan kan 

worden. Deze variant ziet er schematisch als volgt uit: 

Figuur 4: Twee-fasen prijsvorming met toets op informatieveiligheid van drie gegadigden 

De voornaamste verschillen tussen de scenario ’s één-fase en twee-fasen liggen in 

de prijsvorming en het moment van gunning. In de één-fase aanbesteding vindt 

prijsvorming plaats in de aanbestedingsfase en wordt voorafgaand aan de 

definitieve gunning de stelpost voor het geheime deel geverifieerd. In de twee-

fasen aanbesteding vindt prijsvorming plaats in de aanbestedingsfase  voor zover 

het gaat om het niet-geheime deel van de scope, maar vindt definitieve 

prijsvorming van het gehele project (niet-geheime en geheime scope inclusief 

raakvlakken) plaats in de periode na gunning. Ofwel, in de één-fase aanbesteding 

vindt gunning dus plaats na overeenstemming over de stelpost. Bij de twee-fasen 

aanbesteding vindt gunning plaats voor de definitieve prijsvorming; hier bestaat 

echter een uitstapmogelijkheid als partijen niet tot overeenstemming over de prijs 

komen.  

 

4. Marktconsultatievragen 

 

Naar aanleiding van hetgeen in de vorige hoofdstukken is beschreven, heeft het 

Rijksvastgoedbedrijf een aantal vragen aan u als marktpartij. Deze treft u 

hieronder: 

 

1. Welk scenario, één-fase of twee-fasen aanbesteding, heeft op basis van 

de informatie die u nu verkregen heeft uw voorkeur? Wij verzoeken u 

vriendelijk uw voorkeur te motiveren waarbij u mogelijk ook in wilt gaan 

op de huidige marktsituatie. Indien u een andere variant ziet, nodigen wij 

u van harte uit deze met ons te delen. 

2. Hoe staat u er tegenover om de toets op geschiktheid ten aanzien van 

informatieveiligheid plaats te laten vinden in de dialoogfase, dat wil 

zeggen het toetsen van (beoogd) drie gegadigden voor voorlopige 

gunning/ aanwijzing voorgenomen winnaar, in plaats van (slechts) het 

toetsen van de voorgenomen winnaar? Welke voorwaarden stelt u 

eventueel aan het toetsen op geschiktheid ten aanzien van 
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informatieveiligheid voor voorlopige gunning/ aanwijzing voorgenomen 

winnaar?  

3. De scope kent een geheim en een niet-geheim deel die op een moment 

geïntegreerd moeten worden tot één ontwerp. Dit houdt in dat er 

raakvlakrisico’s optreden. Ziet u mogelijkheden, anders dan beschreven 

onder de scenario’s, om de risico’s van de inpassing van het geheime deel 

van de scope in het niet-geheime deel te mitigeren? 

4. Hoe staat u tegenover het hanteren van een taakstellend budget (vaste 

prijs) voor de gehele opgave en welke aandachtspunten heeft u daarbij? 

5. Welke uitdagingen ziet u in deze opgave die u nog niet benoemd heeft? 

Voor meer context verwijzen wij u ook naar het pakket ‘Wind in de 

Zeilen’.   

 
5. Procedure Marktconsultatie  

 

De marktconsultatie bestaat uit de volgende fasen:  

 

1. Schriftelijke vragenronde  

2. Optioneel: gespreksronde  

3. Rapportage 

 

5.1 Schriftelijke vragenronde  

Aan geïnteresseerde partijen wordt verzocht in eerste instantie schriftelijk mee te 

werken aan deze marktconsultatie door beantwoording van de vragen zoals 

opgenomen in hoofdstuk 4 van dit marktconsultatiedocument. Marktpartijen 

wordt verzocht, indien zij op een bepaalde vraag geen antwoord wensen te 

geven, aan te geven waarom zij geen antwoord wensen te geven op de 

desbetreffende vraag. De beantwoording van de vragen dient te geschieden 

middels een digitaal document (vormvrij) dat via TenderNed kan worden 

ingediend. De uiterlijke datum hiervoor is opgenomen in de planning zoals 

opgenomen in paragraaf 5.4.  

 

U kunt over de marktconsultatie zelf (zoals het proces en dit 

marktconsultatiedocument) vragen stellen tot het moment zoals aangegeven in 

de planning op TenderNed via de ‘vraag en antwoord’ module op TenderNed. De 

vragen zullen via een nota van inlichtingen worden beantwoord. De nota van 

inlichtingen wordt openbaar gepubliceerd. Vanwege de vakantieperiode zullen 

vragen zo spoedig mogelijk maar tenminste tweewekelijks worden beantwoord. 

 

5.2 Optioneel: gespreksronde  

Nadat de antwoorden van de marktpartijen op de consultatievragen zijn 

ontvangen, zullen deze geanalyseerd worden. Indien antwoorden daartoe 

aanleiding geven, zal het Rijksvastgoedbedrijf één of meerdere marktpartijen 

uitnodigen voor een gesprek.  

 

5.3 Rapportage  

Van de volledige marktconsultatie (inclusief de bevindingen uit eventuele 

gesprekronden) wordt een geanonimiseerde eindrapportage gemaakt. Uitgesloten 

van vermelding in de eindrapportage zijn door deelnemende marktpartijen 

https://www.vlissingen.nl/inwoner/wind-in-de-zeilen/corporate-story/over-wind-in-de-zeilen.html
https://www.vlissingen.nl/inwoner/wind-in-de-zeilen/corporate-story/over-wind-in-de-zeilen.html
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expliciet vermelde vertrouwelijke vragen en antwoorden of bijvoorbeeld 

oplossingsrichtingen, zulks naar het oordeel van het Rijksvastgoedbedrijf.  

 

De marktconsultatie zal worden afgerond door het opstellen en publiceren van de 

eindrapportage op TenderNed. De eindrapport zal onderdeel uitmaken van de 

aanbestedingsdocumenten ten behoeve van de volgende aanbesteding(en), indien 

het Rijksvastgoedbedrijf daartoe besluit. 

 

5.4 Planning  

Voor deze marktconsultatie houdt het Rijksvastgoedbedrijf de volgende planning 

aan: 

 

Activiteit  Einddatum 

Publiceren marktconsultatie 

 

15 juli 2022 

Indienen vragen over marktconsultatie 

(uiterlijk)* 

1 september 2022 

Beantwoording laatste vragen over 

marktconsultatie* 

7 september 2022 

Indiening beantwoording 

marktconsultatievragen door marktpartijen 

14 september 2022 

Optioneel: gesprekronde 

 

Week 39/40 2022 

Eindrapportage 

 

Medio oktober 2022 

* Vanwege de vakantieperiode zullen vragen zo spoedig mogelijk maar tenminste 

tweewekelijks worden beantwoord. 

 

Het Rijksvastgoedbedrijf streeft ernaar deze planning aan te houden. Mochten er 

niettemin wijzigingen optreden in deze planning dan wordt dit via TenderNed 

gecommuniceerd. 

 

5.5 Contactpersoon  

Alle communicatie met betrekking tot deze marktconsultatie verloopt via 

TenderNed, gericht aan de contactpersoon van het Rijksvastgoedbedrijf of diens 

plaatsvervanger. Het is niet toegestaan andere functionarissen van het 

Rijksvastgoedbedrijf (rechtstreeks) te benaderen over deze marktconsultatie. 

Vanuit het Rijksvastgoedbedrijf zal tijdens de marktconsultatie Wouter Braam als 

contactpersoon optreden (voor contactgegevens: zie voorblad).  

 

6. Uitgangspunten en randvoorwaarden voor deze marktconsultatie  

 

• Het Rijksvastgoedbedrijf neemt bij het doorlopen van deze 

marktconsultatie de beginselen van non-discriminatie en transparantie in 

acht;  

• Dit document is uitsluitend bestemd voor marktconsultatiedoeleinden;  

• De marktconsultatie is geen onderdeel van een mogelijke aanbesteding 

maar een consultatieronde;  
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• Marktpartijen die niet meedoen aan de marktconsultatie zijn daarmee niet 

uitgesloten van deelname aan een mogelijke aanbesteding. Evenmin zijn 

marktpartijen die deelnemen aan de marktconsultatie op enige wijze 

uitgesloten van, of bevoorrecht in, een eventuele deelname aan een 

aanbesteding;  

• De marktconsultatie is voor zowel alle deelnemers als het 

Rijksvastgoedbedrijf vrijblijvend;  

• Partijen (inclusief partijen die niet deelnemen aan de marktconsultatie) 

kunnen aan deze marktconsultatie geen (wederzijdse) verplichtingen of 

rechten jegens het Rijksvastgoedbedrijf ontlenen;  

• Deelname aan deze marktconsultatie biedt geen enkel recht op het 

verkrijgen van een opdracht;  

• Eventuele kosten voor deelname aan deze marktconsultatie worden niet 

vergoed door het Rijksvastgoedbedrijf;  

• Deelnemende marktpartijen stemmen ermee in dat door hen 

aangeleverde functionele informatie geanonimiseerd verwerkt kan worden 

in het door het Rijksvastgoedbedrijf nader uit te werken programma van 

eisen;  

• Verstrekte informatie in het kader van de marktconsultatie kan afwijken 

van in de aanbestedingsprocedure te verstrekken informatie;  

• De inbreng van deelnemende partijen zal zoveel mogelijk vertrouwelijk 

behandeld worden, waarbij in ieder geval rekening zal worden gehouden 

met de gerechtvaardigde (zakelijke) belangen van partijen;  

• De voertaal tijdens deze marktconsultatie is Nederlands;  

• Het Rijksvastgoedbedrijf is op geen enkele wijze gebonden aan de 

uitkomsten van de marktconsultatie of verplicht tot realisatie en/of 

aanbesteding van het project waarop de marktconsultatie betrekking 

heeft;  

• Claims over het gebruik van informatie, vertrouwelijkheid of verzoeken 

om vergoedingen in verband hiermee worden niet gehonoreerd;  

• De door deelnemende partijen ingezonden documenten worden 

beschouwd als openbare documenten en vrij van auteursrechten. Indien 

auteursrechten van toepassing zijn dan wordt het Rijksvastgoedbedrijf 

hiervan gevrijwaard door de deelnemende partij(en);  

• Het Rijksvastgoedbedrijf behoudt zich het recht voor:  

o de planning zoals opgenomen in dit document te wijzigen;  

o het voorgenomen aanbestedingsproces qua vorm en inhoud op 

andere wijze uit te voeren dan het proces dat mogelijk is 

medegedeeld;  

o deze marktconsultatie tijdelijk of definitief te staken;  

• Door deelname aan deze marktconsultatie geven partijen te kennen 

onvoorwaardelijk akkoord te gaan met de voorwaarden zoals vermeld in 

dit document.  

 

 

 

Bijlage: Presentatie d.d. 1 juni 2022 Provinciale Staten van Zeeland en de 

Gemeenteraad van Vlissingen 

 


