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Samenvatting  
 
Voor het opstellen van dit plan is een inventarisatie gemaakt van alle openbare speel en 
sportvoorzieningen binnen de gemeente Nieuwkoop. Er is een evaluatie gemaakt van de afgelopen 
planperiode. Welke ambities hebben we. Wat zijn de financiële consequenties voor de komende 
planperiode.  
 
 
Buitenspelen moet leuk zijn, je moet zorgeloos kunnen ontdekken, je moet worden uitgedaagd, het 
moet een avontuur zijn dat je samen met je vrienden kunt beleven. Buitenspelen is super belangrijk 
voor de ontwikkeling van kinderen zowel mentaal als fysiek. Het beleids- en beheerplan Spelen 2021-
2025 zorgt ervoor dat de kinderen in onze gemeente kunnen blijven buitenspelen.  
 
 
In de afgelopen beheerplanperiode is er veel gebeurd. Er heeft een verschuiving plaatsgevonden van 
traditionele speelplekken naar meer natuurlijke speelplekken. Alle locaties met een zand- en/of 
boomschorsondergrond zijn aangepakt, heringericht en voorzien van kunstgras of rubbertegel 
ondergronden. 
 
Voor: Ter Aar, Bosveen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na: 

   
 
Door de nieuwbouw projecten in de verschillende kernen en de aanleg van extra natuurlijke 
speelvoorzieningen is het areaal  in afgelopen beheerplan periode uitgebreid met 14 nieuwe 
speelplaatsen. Binnen de nieuwbouw projecten zijn spelen en bewegen belangrijke onderdelen die 
integraal wordt meegenomen. De samenwerking wordt vroeg in het proces gezocht. Ook worden de 
wensen van de nieuwe bewoners al in een vroeg stadium opgehaald en in beeld gebracht.   
 
De komende jaren gaan we ons richten op: 

• Een leven lang spelen: spelen, (buiten)sporten en bewegen hebben positieve effecten op 
onze gezondheid en welzijn. Dit moet mogelijk zijn voor iedere inwoner in elke levensfase. 

• Bewonersinspraak: dit is heel belangrijk bij het ontwerpen van een speel- en beweegplek. 
Voorheen werd dit fysiek gedaan echter in deze corona tijd maken wij gebruik van online 



 

mogelijkheden zoals denkmee.nieuwkoop.nl of via een online enquête. In de komende be-
heerplan periode willen we deze combinatie van deze mogelijkheden blijven inzetten. 

• Het integraal opknappen van speelplaatsen: in dit beheer- en beleidsplan spelen gaan we uit 
van vervanging van een speelplek. De hele speelplek wordt compleet heringericht (alle toe-
stellen inclusief ondergrond). Het uitgangspunt in het vorige beheerplan was gericht op ver-
vanging per toestel inclusief valondergrond. 

 
Financiële consequenties dagelijks onderhoud  
Dit beleids- en beheerplan Spelen geldt vanaf 1 januari 2021 en heeft een looptijd van vijf jaar. Het 
dagelijks onderhoud omvat: 

• kosten voor de jaarlijkse inspectie speelplaatsen; 

• licentiekosten voor het digitale beheerprogramma; 

• reparaties aan speeltoestellen; 

• reparaties aan veiligheidsondergronden; 

• jaarlijks verversen van het zand in de zandbakken; 

• jaarlijks onderhoud aan kunstgras ondergronden; 

• het verwijderen en afvoeren van de bestaande speeltoestellen en ondergronden bij 
vernieuwing van de speelplek. 

 
Op basis van de financiële doorrekening is het noodzakelijk een aantal kostenposten te verhogen ten 
opzichte van de begroting 2020. De kosten van het jaarlijks onderhoud zijn gestegen door uitbreiding 
van het areaal met 14 speelplaatsen in de afgelopen beheerplanperiode. Daarnaast is het van belang 
om de kunstgras ondergronden jaarlijks te onderhouden voor een langere levensduur. Dit is niet 
eerder gedaan. Het totale reguliere budget van c.a. € 68.498 moeten worden verhoogd met €7.100 
naar € 75.598.  
 
Financiële consequenties voorziening speelvoorzieningen 
Op basis van de huidige stand van zaken zijn de kosten van het meerjarig onderhoud van de 
speelplaatsen doorgerekend voor 25 jaar. De kosten voor grootonderhoud van de speelplaatsen is 
opgenomen in de voorziening speelvoorzieningen. Voor de complete doorrekening zie bijlage 4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vanuit het bestedingsplan tot en met 2045 is de benodigde storting in de voorziening berekend. Om 
alle locaties te kunnen blijven onderhouden in de toekomst is het noodzakelijk om de jaarlijkse storting 
in de voorziening te verhogen van €130.000  naar €153.626. De huidige storting is niet toereikend 
voor de gehele vervangingscyclus voor de komende 25 jaar. De verhoging is noodzakelijk door de 
uitbreiding van het areaal met 14 speelplaatsen en de stijgende prijzen van speeltoestellen, 
ondergronden en infrastructurele werkzaamheden. Bij de volgende actualisatie in 2025 wordt de 
storting opnieuw berekend en zo nodig aangepast.  

V13 Speelplaatsen

Grootboeknummer 0922026

Omvang per 1 januari 2021 19.420€            

Programma groot onderhoud 2021-2036

Vervangen speeltoestellen 2.777.125€      

Vervangen ondergronden 1.067.990€      

Totaal 3.845.115€      

Gemiddeld per jaar (25 jaar) 153.805€         

Benodigde storting bij nulwaarde over 25 jaar 154.385€         

Voorziening onderhoud speelvoorzieningen 2021 2022 2023 2024 2025

Stand 1/1 19.420    83.137    125.371 230.456 326.740 

Storting 154.385 154.385 154.385 154.385 154.385 

Uitgaven lopend jaar (begroot) 33.918    

Uitgaven nieuw beheerplan 56.750    112.150 49.300    58.100    201.280 

Stand 31/12 83.137    125.371 230.456 326.740 279.845 

Tabel - Saldo voorziening speelvoorzieningen

* In de nieuwe storting per 2021 is tevens het Raadsbesluit 2020-071 verwerkt



 

 
Financiële consequenties voor het realiseren van de ambitie 
Een leven lang spelen, om een actieve leefstijl, spelen en bewegen, verder te stimuleren op 
bestaande speel- en sportlocaties is geld nodig. Dit sluit naadloos aan bij de visie van het 
gezondheidsbeleid en de sportvisie. Voor deze ambitie is jaarlijks voor een periode van 5 jaar een 
budget €25.000, voor 2 locaties per jaar. Daarna wordt deze uitbreiding in het volgende beheerplan 
doorgerekend.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

1. Inleiding 

Aanleiding 
 
Buitenspelen is super belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen zowel fysiek als mentaal. Het 
beleids- en beheerplan Spelen 2021-2025 moet ervoor zorgen dat de kinderen in onze gemeente 
kunnen blijven buitenspelen.  
 
Het is wenselijk dat dit beheerplan elke vijf jaar wordt geactualiseerd. Met dit plan zorgt de gemeente 
voor continuïteit in kwaliteit van de bestaande speelplaatsen. Het beleids- en beheerplan Spelen geeft 
inzicht in de aard en de omvang van de te beheren speelvoorzieningen, de wijze waarop het beheer 
en onderhoud wordt uitgevoerd en de kosten die hiermee zijn gemoeid.  Het vorige beheerplan spelen 
is in 2016 vastgesteld voor de looptijd tot en met 2020.  
 
Om de huidige stand van zaken van alle speelplaatsen goed in beeld te hebben wordt het beheerplan 
geactualiseerd. Kwalitatief goede speelvoorzieningen zorgen voor veel speelplezier en inwoners 
hechten veel waarde aan goede speelvoorzieningen in hun woonomgeving.  

Doel 
Met dit Beleids- en beheerplan spelen voert de gemeente doelgericht, efficiënt en professioneel het 
beheer van alle speelvoorzieningen uit. Dit plan geeft de visie en ambities voor de komende jaren en 
de beleidskaders waarbinnen het beheer wordt uitgevoerd. Daarnaast geeft het plan inzicht in de hui-
dige stand van zaken en kosten die gemoeid gaan met het op peil houden ervan in de toekomst. 
 
Locatie: Ter Aar, Bosveen 

 

 
 
Zevenhoven, Vogelwikke 

 

  



 

2. Evaluatie beheerplan periode 2016-2020 

2.1 Evaluatie 2016-2020 
 
In 2016 waren er 104 speelplaatsen in beheer. In de afgelopen planperiode zijn 40 locaties geheel 
vernieuwd of heringericht. Dat is meer dan één derde van het areaal (38,5%).  
 
 
Er is veel gebeurd in de afgelopen beheer periode. Alle werkzaamheden uit het beheerprogramma zijn 
uitgevoerd. De locaties met zand en schorsondergronden zijn aangepakt en voorzien van kunstgras of 
rubbertegel ondergronden. Voor een uitgebreide evaluatie verwijs ik naar bijlage 1. 
 
Er heeft een verschuiving plaatsgevonden van de traditionele speelplekken naar speelplekken met 
een natuurlijke uitstraling. Bij iedere renovatie worden kinderen en bewoners betrokken en denken zij 
mee over de nieuwe inrichting van de speelplaats. Door de COVID-19 maatregelen is dit het afgelo-
pen jaar een uitdaging geweest, maar digitale participatie heeft zich hierdoor snel ontwikkeld. 
  
In de afgelopen planperiode is gebleken dat de begrote vervangingswaarde niet dekkend is voor het 
renoveren van een speelplek. Het herinrichten van een speelplek kost vaak meer dan wat vooraf in 
het beheerplan was geraamd. Dit is onder andere veroorzaakt door: 

• stijgende prijzen van speeltoestellen en ondergronden; 

• het vervangen van de boomschorsondergronden voor kunstgras en rubber tegels;  

• de bijkomende kosten voor grondwerkzaamheden; 

• aanvullende wensen van bewoners tijdens het participatieproces. 
 
Langeraar Van Brederodeplein  
voor:                   
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
na: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Het is belangrijk om de trend van afgelopen jaren door te zetten en in de toekomst volledige vervan-
ging van de gehele speelplek boven het individueel vervangen van een toestel te zetten. Integraal  
werken is financieel gunstiger. De beheerder moet er zorg voor dragen dat de voorstellen die gemaakt 
worden niet boven het geraamde bedrag komen. 

2.2 Huidige kwaliteit 
In de afgelopen plan periode is er een grote slag gemaakt in het verbeteren van de kwaliteit. De kwali-
teit van de speeltoestellen is verbeterd. De materialen die wij gebruiken zijn hoogwaardig. De toege-
paste materialen verschillen per locatie. Zo hebben we speelplekken met een natuurlijke uitstraling 
waarbij hout wordt toegepast maar we passen op veel locaties ook staal en kunststof toe.  
 
Overal zijn de zand- en boomschorsondergronden vervangen door bestrating met rubbertegels of 
kunstgras als valondergrond. Het toepassen van kunstgras kan echt iets toevoegen aan de speelplek. 
Wat resulteert in een heel aantrekkelijk, vrolijk en kleurrijk geheel. 
 
Ter Aar, Hoogerheijdestraat 170 
voor:      na: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Papenveer, Sluispad voor:         Na: 

 
   
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
  



 

2.3 Areaaluitbreiding 
 
Per januari 2021 omvat het areaal 458 speel- en sporttoestellen (tegen 345 in 2016). De  
speelvoorzieningen zijn verdeeld over dan 118 speelplekken (tegen 104 in 2015). Dat is een areaal 
uitbreiding met 14 locaties.  
 
Dit komt mede door de nieuwbouwlocaties die de afgelopen jaren zijn ontwikkeld in: 

• Nieuwkoop (Buytenwech Noord, Vaartsche hoek),  

• Nieuwveen (De verwondering en Boer Bos),  

• Langeraar (Vivero),  

• Ter Aar. 
 
Nieuwbouwprojecten zijn een belangrijk binnen onze gemeente. Binnen deze nieuwbouwprojecten is 
spelen/bewegen een belangrijk onderdeel welke integraal wordt meegenomen. Ook worden de wen-
sen van de nieuwe bewoners al in een vroeg stadium duidelijk. De voorstellen die worden gemaakt 
sluiten hierdoor goed aan bij de wensen van de bewoners. Een overzicht van het complete areaal is te 
vinden in bijlage 2. De verdeling van het areaal over de verschillende kernen wordt op tekeningen 
weergegeven in bijlage 3. De uitbreiding van het areaal met 14 speelplaatsen heeft gevolgen voor de 
kosten van zowel het dagelijks onderhoud als het groot onderhoud. 
 
Overzicht van de nieuwe locaties: 

  
 
Langeraar, Vivero 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2016-2020 uitbreiding areaal

locatie aanleg vv bedrag

Langeraar

LR09 Korenakker 2017 10 2027 € 7.200,00

LR10 Graanakker 2017 10 2027 € 28.000,00

LR11 Graanakker achter 2017 15 2032 € 7.000,00

Nieuwkoop

NK21 Blaasbalg nr 11-13 2019 15 2034 € 1.500,00

NK31 Vaartsche hoek 2015 15 2030 € 16.850,00

NK32 Vaartsche hoek sport 2015 15 2030 € 36.000,00

NK33 Schootanker 2016 15 2031 € 20.200,00

NK34 Meijepark 2019 12 2031 € 43.650,00

NK35 Kinderboerderij 2019 15 2034 € 10.000,00

NK36 Jeu de boulesbaan 2016 15 2031 € 7.000,00

Nieuveen

NV13 Albatros 2017 10 2027 € 44.700,00

NV14 Liguster 2017 10 2027 € 15.550,00

NV15 JJ Rooverstraat 2019 10 2029 € 10.250,00

Ter Aar

TA13 Holstein 2016 15 2031 € 15.150,00

TA31 Argonnepark 2018 10 2028 € 24.000,00

TA32 Argonnepark sport 2015 15 2030 € 4.200,00

TA33 Ringdijk skatebaan 2016 15 2031 € 28.200,00

Woerdense Verlaat

WV02 Leeuw erikstraat 2018 15 2033 € 13.200,00



 

 
 
Nieuwveen, De Verwondering 

 

 
 

 
 
Ook de aanleg van een natuurlijke speelvoorziening in het Argonnepark in Ter Aar evenals een recre-
atieve voorziening in het Meijepark in Nieuwkoop en een extra voorziening in Woerdense Verlaat heb-
ben gezorgd voor uitbreiding van het areaal. Er zijn ook een paar locaties vervallen. Hier stond vaak 
maar één veertoestel. 
 
Ter Aar, Argonnepark natuurlijke speelplaats 

 

 
 



 

   
 

 
 
Nieuwkoop, Speelvoorziening Meijepark 
 

 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

3. Kader en uitgangspunten 

3.1 Raakvlakken 
 

 

 ‘Spelen is voor de ontwikkeling van kinderen belangrijk. De gemeente wil door middel van goede  

basisvoorzieningen zorgen dat kinderen goed en veilig kunnen opgroeien in Nieuwkoop.  
Door (buiten)spelen ontwikkelen kinderen sociale, motorische, cognitieve, creatieve en emotionele 
vaardigheden die belangrijk zijn om deel te nemen aan de samenleving. Spelen in de buitenlucht is 
daarnaast gezond, op een speelse wijze komen kinderen aan voldoende beweging.  

 
 
Als gemeente vinden wij buitenspelen voor kinderen heel belangrijk. Wij willen een gezonde en 
actieve leefstijl stimuleren bij onze kleine en grote inwoners in een veilige en aangename omgeving 
met voorzieningen die uitdagend en voor iedereen toegankelijk zijn. Een leven lang spelen en 
bewegen. Dit doen we door de buitenruimte veilig, toegankelijk en ook uitnodigend in te richten.  
 
Bij de uitvoering van beheermaatregelen wordt een aantal uitgangspunten uit het collegeprogramma 
gevolgd: 

• de openbare ruimte is schoon, heel en veilig; 

• de speelplaatsen zijn aantrekkelijk en uitdagend; 

• waar mogelijk passen we meer groen toe op de speelplaatsen; 

• inwoners denken, ontwerpen en beslissen mee als het gaat om hun eigen woonomgeving;  

• we staan open voor inwonersinitiatieven;  

• waar mogelijk combineren we spelen en bewegen. 
 
Vanuit het groenbeheerplan, gezondheidsbeleid, sportvisie en omgevingsvisie zijn er ook raakvlakken 
met spelen en bewegen. Onze ambitie is om de raakvlakken zoveel mogelijk te combineren bij beheer 
en renovatie van speelplaatsen.  
 
De speerpunten zijn: 

• meer groen op de speelplekken (klimaatadaptatie, verkoeling en biodiversiteit verbeteren)  

• actief spelen stimuleren en indien mogelijk een combinatie maken tussen spelen en bewegen 
(gezondheid, bewegen voor alle leeftijden) 

• toegankelijk voor iedereen (mensen met een beperking) 
 
Een mooi voorbeeld van de renovatie van een speelplek waarbij ook het groen geheel is gerenoveerd 
is aan de Beverlanderhof in Ter Aar. 
 
Beverlanderhof voor:     Na: 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Door de toevoeging van extra groen aan de speelplaats wordt het regenwater beter opgenomen, de 
biodiversiteit wordt verbeterd en de sfeer van de speelplek een stuk aangenamer.  



 

3.2 Veiligheid en wetgeving 
 
Veiligheid en kwaliteit 
Veiligheid en een kwalitatief goede speelruimte is de belangrijkste graadmeter voor het beheer van de 
speelplaatsen. Het moet veilig zijn en voldoen aan het WAS (wet attractie speeltoestellen). Daarnaast 
willen we natuurlijk dat kinderen worden uitgenodigd om buiten te spelen. Alle speeltoestellen die wor-
den verkocht zijn gekeurd en hebben een certificaat. Dit geeft een vermoeden van veiligheid.  
 
De beheerder is verantwoordelijk om na plaatsing van de toestellen de veiligheid te garanderen. Zo is 
de beheerder verplicht om: 

• een logboek bij te houden per speeltoestel. Hierin staan naast de toestelgegevens, data 
waarop inspecties en reparaties zijn uitgevoerd en registratie van ongelukken; dit wordt digi-
taal bijgehouden in Playmapping; 

• speeltoestellen in een zodanige conditie te houden dat het gebruik ervan geen gevaar ople-
vert voor de gezondheid en veiligheid; speeltoestellen afsluiten of direct repareren bij schade; 

• speeltoestellen regelmatig visueel en operationeel te inspecteren en dit bij te houden in  
Playmapping.  

  

Inspectie 

Door serieus aandacht te besteden aan het onderhoud en beheer, blijft de speelruimte hoogwaardig. 

De speel- en sportruimte in gemeente wordt planmatig beheert. Dit houdt in dat inspectierondes op 

vaste momenten plaatsvinden en dat naar aanleiding van constateringen operationeel onderhoud wordt 

uitgevoerd om de veiligheid van de voorzieningen te garanderen. 

 

De visuele inspectie: dit is een relatief snelle controle om na te gaan of er visueel wat aan de hand is 

met de speelvoorzieningen en of hierdoor een mogelijk risico ontstaat. Dit wordt het hele jaar door uit-

gevoerd door de buitendienst.  

De Operationele inspectie: er wordt gecontroleerd op de werking van de toestellen. De operationele 

inspectie vindt twee keer per jaar gedaan door de buitendienst. De kosten hiervoor zijn opgenomen in 

de post personeelskosten.  

 

Veiligheidsinspectie  
Deze inspectie wordt jaarlijks uitgevoerd volgens door een onafhankelijk, extern bureau om het alge-
hele veiligheidsniveau van speeltoestellen, funderingen en valdempende oppervlakken vast te stellen. 
Controle vindt plaats op houtrot/corrosie, weersinvloeden, en eventuele veranderingen in het veilig-
heidsniveau van de toestellen.  

3.3 Programma van Eisen, inrichting openbaar gebied 
Het programma van eisen is de leidraad voor vernieuwing en nieuwebouwprojecten. Voor de 
verschillende onderdelen in de openbare ruimte wordt onder meer omschreven wat het is 
(begripsbepaling), de eisen aan het ontwerp, materialen en constructie-eisen.  
Het programma van eisen is een ‘levend‘ document en wordt indien gewenst aangepast. In 2020 is er 
gestart met het actualiseren van het programma van eisen. Dit is nog niet afgerond. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

4. Visie & ambitie 

4.1 Een leven lang spelen en bewegen! 
 
Spelen, sporten en bewegen hebben positieve effecten op onze gezondheid en welzijn. Dit moet mo-
gelijk zijn voor iedere inwoner in elke levensfase. 
 
De openbare ruimte wordt steeds belangrijker als plek om te sporten en te bewegen. Door  
Covid-19 zijn de meeste verenigingen en sportfaciliteiten gesloten of maar heel beperkt toegankelijk. 
Tijd dus om te kijken of we in de openbare ruimte voorzieningen kunnen maken die uitnodigen tot 
actief bewegen voor iedereen. Bijvoorbeeld uitdagende speel- en beweegplekken voor alle leeftijden. 
In het (door)ontwikkelen van onze omgeving zorgen wij voor voldoende aandacht voor het aspect van 
gezondheid en aanzetten tot een actieve leefstijl, spelen, sporten en bewegen. Hier komen 
speelbeleid, gezondheidsbeleid en de sportvisie samen. De komende beheerperiode gaan we op zoek 
naar locaties waar deze verbinding kan worden gemaakt of verbeterd en bij een herinrichting of 
vernieuwing van de speelplaats realiseren we dit met extra voorzieningen.  
 
Zevenhoven, Vogelwikke 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hoe gaan we dat doen?  
Uitgangspunten van beleid: Speelvoorzieningen zijn vooral gericht op actief spelen, bewegen en 
ontmoeten.   
 
Bij herinrichting staan deze uitgangspunten altijd centraal: 

1. Speelvoorzieningen zijn vooral gericht op actief spelen, bewegen en ontmoeten.  
2. De gemeente stimuleert het avontuurlijk en natuurlijk spelen.  
3. We realiseren speel- en beweegplekken dichtbij voor alle leeftijden. Hierbij denken we aan bij-

voorbeeld trapveldjes waar het mogelijk is om meer sport elementen toe te voegen zodat de 
plek multifunctioneler wordt. 

4. We passen meer groen toe op speelplekken. 
 
Variëteit aan speeltoestellen (voor verschillende leeftijdsgroepen)  
Kinderen van verschillende leeftijden hebben verschillende uitdagingen nodig bij het spelen. De 
gemeente vindt het belangrijk dat bij het (her)inrichten van een speelplek, speeltoestellen voor 
verschillende leeftijdscategorieën worden geplaatst. Hierdoor kunnen jongere en oudere kinderen op 
een speelplek spelen. Bij een herinrichting wordt er ook gekeken naar de speeltoestellen die al 
aanwezig zijn op de omliggende speelplaatsen. Het is belangrijk op een goede variatie in het aanbod 
te houden.  
 
Bankjes om te ontmoeten 
Het plaatsen van bankjes maakt een speelplek aantrekkelijker om er als ouder ook heen te gaan. Zo 
kan de speelplek ook voor inwoners een ontmoetingsfunctie hebben. Bij elke speelplaats plaatsen we 
in ieder geval 1 zitbank en 1 afvalbak conform het Programma van Eisen. Aanschaf van banken en 
afvalbakken valt onder straatmeubilair. 
 
De figuur die volgt geeft een samenvatting van het speelruimte beleid.



 





 

4.2 Communicatie en participatie 
 
Afstemming demografische verandering.  
Bij het vernieuwen van een speelplaats wordt altijd gekeken naar de demografische gegevens van de 
buurt. De nieuwe inrichting sluit aan op de meest voorkomende leeftijdsgroep. 
 
Participatie inwoners 
De gemeente wil kinderen, inwoners en omwonenden altijd betrekken bij het (her)inrichten van speel-
plekken. Dat zorgt ervoor dat de plek nauw aansluit bij de wensen van de buurt en vermindert moge-
lijke ontevredenheid achteraf. We volgen in dit proces de volgende stappen: 

• we inventariseren de wensen van buurt;  

• we bekijken de demografische gegevens;  

• we presenteren, op basis van deze gegevens, 3 voorstellen aan de bewoners;  

• we organiseren een inloopmiddag en -avond en publiceren de plannen via ons platform  
denkmee.nieuwkoop.nl, Nieuwkoop Nieuws, Facebook, direct aanwonenden informeren we 
per brief;  

• bewoners en kinderen kunnen stemmen op de voorstellen;  

• het voorstel met de meeste stemmen leggen we aan.  
 

Zichtbaarheid vergroten met een buitenspeelkaart 

Via een digitale buitenspeelkaart willen we de zichtbaarheid vergroten. Kinderen en ouders weten 
vaak niet wat voor mooie plekken er allemaal zijn. Het is belangrijk dat openbare speel- en sportplek-
ken gemakkelijk te vinden zijn. Door meer bekendheid te geven aan speel- en sportplekken willen we 
buitenspelen en bewegen stimuleren. Hoe bekender speelplekken zijn, hoe groter de kans immers dat 
er ook gebruik van gemaakt wordt. Door dit op een digitale kaart weer te geven kunnen ouders en kin-
deren eenvoudig kijken wat er allemaal in hun buurt, dorp of in de rest van de gemeente te vinden is.  

4.3 Nieuwe ontwikkelingen 
 
Speelruimte reserveren bij nieuwbouwprojecten.  

 
Een gezonde, sociale leefomgeving staat centraal bij het ontwikkelen van nieuwe woonwijken. Dat  
betekent veel ruimte voor groen, spelen, bewegen en voor ontmoeting. We stimuleren een actieve 
leefstijl. 
 
Bij de ontwikkeling van nieuwbouwprojecten wordt rekening gehouden met het opnemen van speel-
ruimte en een daarbij behorend budget. Daarbij is het belangrijk dat er voldoende ruimte beschikbaar 
is om te spelen, actief te bewegen en het ontmoeten voor kinderen van verschillende leeftijdscatego-
rieën en bewoners. De ruimte wordt ingericht in samenwerking met de beheerder en de nieuwe bewo-
ners. De volgende formele richtlijnen worden gehanteerd: 
 

Richtlijnen voor formele speelruimte   

 Kinderen 0-5 jaar Jeugd 6-11 jaar 

Actieradius 100-150 m 300-400 m 

Verzorgingsgebied 3 hectare 50 hectare 

Aantal woonachtig binnen actieradius 15-30 55-70 

Niveau Woonstraat/blok Buurt 

Oppervlakte 100-500 m2 500-2.000 m2 

Bedrag voor spelen vanuit project per 
woning c.a. €475-€550 €475-€550 

Voorzieningen  c.a. 3 toestellen c.a. 3 toestellen 

  Bank & afvalbak Bank & afvalbak 

 



 

Inzetten op speel en beweegplekken voor alle leeftijden 
We willen op de bestaande openbare sport locaties (bijvoorbeeld trapveldjes) bij vernieuwing deze 
uitbreiden met extra speel/sport en beweeg toestellen. Dit moet wel aansluiten bij de behoefte vanuit 
de wijk. Afhankelijk van de demografische gegevens en de participatie uit de wijk gaan we de 
inrichting hierop aanpassen. Hier is wel jaarlijks extra budget voor nodig. 
Daarnaast willen we inzetten op de realisatie van een aantal grotere centrale sport & beweegplekken 
in de gemeente. Na een brede inventarisatie kijken we naar de behoefte die er is, waar de behoefte is 
en maken we een actieplan. Hier is extra geld voor nodig welke nog niet is opgenomen in dit beheer 
en beleidsplan. In 2021 worden er in het voorjaar 2 locaties gerealiseerd in samenwerking met MO. 
 
Projectontwikkelingen 2021-2025 
De komende jaren worden verschillende woningbouwprojecten opgeleverd waarbij de openbare 
ruimte aan de gemeente wordt overgedragen. Dit zijn zowel bouwontwikkelingen van de gemeente 
zelf als ook van particuliere ontwikkelaars. Hierdoor neemt het areaal verder toe. De financiële 
consequenties worden zichtbaar in het volgende hoofdstuk.  
  
Voor de komende beheerplanperiode staan onder andere de volgende werken op de planning om 
overgedragen te worden naar beheer: 

• Noordeinde, Ran  

• Zevenhoven, IKC 

• Ter Aar, Hof van Holland  

• Ter Aar, IKC  

• Langeraar, Damstaete 

• Langeraar, Papeneiland 

• Noorden, DrieKoppenland 

• Nieuwveen, Teylerspark 

• Nieuwkoop, de Zudde 

• Nieuwkoop, Buytenwech-Noord 
 

Noordeinde, nieuwbouw Ran onlangs aangelegd 
Deze areaal uitbreiding zal na uitvoering worden opgenomen in de jaarrekening bij de paragraaf 
Kapitaalgoederen. 
 
Noorden, DrieKoppenland in aanleg     

   



 

5. Beheermethodiek & Financiële consequenties 

5.1 Beheer 
 
Herinrichting per speelplek  
In het verleden zijn veel speelplekken uitgebreid met enkele toestellen of zijn individuele toestellen 
vervangen. In het nieuwe beleids- en beheerplan Spelen is het streven om speelplekken zo veel 
mogelijk als één geheel te herinrichten (alle toestellen inclusief ondergrond). In de praktijk kan het dus 
voorkomen dat een deel van de toestellen langer dan gemiddeld of juist korter op de speelplek staat. 
De vervangjaren van de duurste toestellen op een speelplek is in het algemeen leidend voor het 
vervangjaar van de speelplek. In de vorige beheerplan periode is de berekening uitgegaan van het 
vervangingsjaar per toestel inclusief valondergrond en niet de hele speelplek.   
 
Levensduur 
De speelplaatsen hebben een bepaalde levensduur veelal tussen de 10 -15 jaar. Veiligheid is 
doorslaggevend in alles. Indien reparatie niet meer mogelijk wordt een toestel verwijderd. We bekijken 
of de speelplek mogelijk eerder wordt vernieuwd dan gepland. 
 
Geovisia 
Alle speelplekken zijn ook inmiddels opgenomen in ons digitale beheerprogramma Geovisia. Iedere 
speelplek heeft een paspoort met gegevens zoals jaar van aanleg, waarde van de speeltoestellen en 
ondergrond en het vervangingsjaar. Hiermee zijn alle gegevens voor het financiële gedeelte van het 
beheerplan ook direct inzichtelijk. 

5.1.1 Dagelijks onderhoud 

Binnen het dagelijks onderhoud vallen alle werkzaamheden die jaarlijks terugkeren. Veiligheid is 
doorslaggevend in alles. Een schade aan een toestel komt via een melding bij ons binnen of blijkt uit 
de inspectie. Als er iets kapot is wordt het veiligheidsrisico beoordeeld en indien nodig het toestel 
afgesloten. Reparatie of vervanging wordt uitgevoerd zo snel als mogelijk door de leverancier of door 
onze eigen buitendienst.  
 
Het uitvoeren van inspecties: twee keer per jaar voert de buitendienst een grote operationele inspectie 
uit op alle speelplaatsen deze worden geregistreerd in Playmapping daarnaast wordt er door een 
onafhankelijk inspectie bureau één keer een veiligheidsinspectie uitgevoerd en geregistreerd. Hiermee 
voldoet de gemeente aan zijn wettelijke verplichting. De medewerkers van de buitendienst zijn 
uiteraard vaker op de speelplaatsen voor het legen van afvalbakken, het verwijderen van onkruid of 
het snoeien van beplanting. Ook door hen worden regelmatig beschadigingen of andere gebreken 
geconstateerd. 
 
De kosten van het dagelijks onderhoud omvatten: 

• arbeidsuren voor de beheerder en buitendienst; 

• kosten voor de jaarlijkse inspectie speelplaatsen; 

• licentiekosten voor het digitale beheerprogramma Playmapping; 

• reparaties aan speeltoestellen voortkomend uit de inspecties of meldingen; 

• vervangen van onderdelen die door gebruik slijten (scharnieren van schommels); 

• reparaties aan veiligheidsondergronden voortkomend uit de inspecties of meldingen; 

• jaarlijks verversen van het zand in de zandbakken; 

• jaarlijks onderhoud aan kunstgras ondergronden; 

• het verwijderen en afvoeren van de bestaande speeltoestellen en ondergronden bij vernieu-
wing van de speelplek. 

 
 
 
 
 
 
 



 

Financiële consequenties dagelijks onderhoud 
Voor deze werkzaamheden is een structureel budget in de begroting opgenomen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Op basis van de financiële doorrekening is het noodzakelijk een aantal kostenposten te verhogen ten 
opzichte van de begroting 2020. De kosten van het jaarlijks onderhoud zijn gestegen door uitbreiding 
van het areaal met 14 speelplaatsen in de afgelopen beheerplanperiode. Daarnaast is het van belang 
om de kunstgras ondergronden jaarlijks te onderhouden voor een langere levensduur. Dit is niet eer-
der gedaan. Het totale reguliere budget van c.a. € 68.498 moeten worden verhoogd met €7.100 naar 
€ 75.598. De areaal uitbreiding zal jaarlijks worden doorgerekend. 
 

5.1.2 Groot onderhoud 

 

Herinrichting per speelplek.  
In het uitvoeringsprogramma worden de speelplekken in één keer in zijn geheel heringericht.  
 
In het verleden zijn veel speelplekken uitgebreid met enkele toestellen of zijn individuele toestellen 
vervangen. In de praktijk kan het dus voorkomen dat een deel van de toestellen langer dan gemiddeld 
of juist korter op de speelplek staat. De vervangjaren van de duurste toestellen op een speelplek is in 
het algemeen leidend voor het vervangjaar van de speelplek. 
 
Voor de komende beheerplan periode staan 35 locaties gepland volgens het uitvoeringsprogramma. 
Het uitvoeringsprogramma voor 2021-2025 wordt weergegeven in de bijlage 3. De meeste kosten 
worden verwacht in het jaar 2025. 
 
Voorziening onderhoud speelvoorzieningen 
 
Op basis van de huidige stand van zaken is het meerjarig onderhoud voor de speelplaatsen doorgere-
kend. Hierin zijn de kosten voor de vernieuwing van de speelplaatsen opgenomen. Deze zijn vastge-
legd in de voorziening speelvoorzieningen. Door uitbreiding van het areaal is er meer geld nodig om 
alles te onderhouden. Daarnaast is de voorziening in het vorige beheerplan berekend per speeltoestel 
met ondergrond wat niet voldoende is gebleken. In het nieuwe beheerplan willen we niet een enkel 
toestel met ondergrond vervangen maar de gehele speelplaats in één keer herinrichten. Dit is efficiën-
ter, het resultaat wordt mooier en er is maar één keer participatie waarbij er beter kan worden inge-
speeld op wensen vanuit de buurt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Regulier onderhoud spelen werkelijk werkelijk begroot begroot begroot begroot begroot

Grootboek nummer categorie naam 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

4160302 421000 Publiekrechtelijk heffingen € 592,10 € 612,00 € 651,00 € 651,00 € 651,00 € 651,00 € 651,00

4160302 438000 Energie € 927,99 € 1.003,05 € 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00

4160302 438012 Waterverbruik € 0,00 € 0,00 € 100,00 € 100,00 € 100,00 € 100,00 € 100,00

4160302 438029 Overig onderhoud € 70.334,42 € 98.463,79 € 68.347,00 € 68.347,00 € 68.347,00 € 68.347,00 € 68.347,00

4160302 438058 Overige diensten € 0,00 € 5.459,36 € 5.500,00 € 5.500,00 € 5.500,00 € 5.500,00 € 5.500,00

4160302 438058 Overige diensten* € 115.000,00

4160302 Totaal € 71.854,51 € 105.538,20 € 190.598,00 € 75.598,00 € 75.598,00 € 75.598,00 € 75.598,00

* in deze post zijn in 2021 éénmalig kosten voor de aanleg van de Zudde in Nieuwkoop opgenomen



 

Financiële consequenties voorziening onderhoud 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vanuit het bestedingsplan tot en met 2045 is de benodigde storting in de voorziening berekend. Om 
alle locaties te kunnen blijven onderhouden in de toekomst is het noodzakelijk om de jaarlijkse storting 
in de voorziening te verhogen van €130.000  naar €153.626. De totale doorrekening tot 2045 wordt 
weergegeven in bijlage 5. De huidige storting is niet toereikend voor de gehele vervangingscyclus 
voor de komende 25 jaar. De verhoging is noodzakelijk door de uitbreiding van het areaal met 14 
speelplaatsen en de stijgende prijzen van speeltoestellen, ondergronden en infrastructurele werk-
zaamheden. Bij de volgende actualisatie in 2025 wordt de storting opnieuw berekend en zo nodig  
aangepast. 

5.2 Onze ambitie: ‘Een leven lang spelen en bewegen’  
 
Spelen, sporten en bewegen hebben positieve effecten op onze gezondheid en welzijn. Dit moet  
mogelijk zijn voor iedere inwoner in elke levensfase. 
 
In het (door)ontwikkelen van onze omgeving zorgen wij voor voldoende aandacht voor het aspect van 
gezondheid en aanzetten tot een actieve leefstijl, spelen, sporten en bewegen voor iedereen. De 
komende beheerplanperiode gaan we op zoek naar locaties waar deze verbinding kan worden 
gemaakt. Bij de herinrichting of vernieuwing van de speelplaats realiseren we dit met extra 
voorzieningen. Hier komen speelbeleid, gezondheidsbeleid en de sportvisie samen in de uitvoering. 
Dit is een aanvulling op de bestaande voorziening die er al is. Er is een aantal locaties geselecteerd 
die geschikt zijn om een aanvulling te maken op hetgeen er al is.  
 
Geselecteerde locaties: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kern Locatie huidige inrichting planning kosten

Ter Aar Speelveen sport voetbalveld en basketbalveld 2021 niet uit budget

Nieuwveen Golfbaan nog aan te leggen 2021 niet uit budget

Nieuwveen Jan Blankenpad voetbalveld 2021 € 12.500,00

Nieuwkoop Fleurstraat sport voetbalveld en tafeltennistafel 2021 € 12.500,00

Zevenhoven Vijfbruggenpad voetbalveld 2022 € 12.500,00

Noordeinde St Jansstraat sport voetbalveld 2022 € 12.500,00

Nieuwkoop Bernhardlaan sport voetbalveld 2023 € 12.500,00

Ter Aar Stouthandelstraat sport basketbalveld 2023 € 12.500,00

Papenveer Sluispad voetbalveld 2024 € 12.500,00

Nieuwkoop Drevel sport voetbalveld 2024 € 12.500,00

Nieuwkoop Evenementen terrein voetbalveld 2025 € 12.500,00

Nieuwveen Meeuwenveld sport basketbalveld 2025 € 12.500,00

Nieuwveen Teylerspark nog aan te leggen ? niet uit budget



 

Wat gaan we doen 
De locaties krijgen een kleine aanvulling op hetgeen er al is. Participatie is altijd de basis voor de 
invulling die er wordt gekozen. Uit de onlangs gehouden participatie trajecten, via 
denkmee.nieuwkoop.nl, hebben inwoners ons al van input kunnen geven. (DrieKoppenland in 
Noorden, De Zudde in Nieuwkoop en de sport & beweegplekken in Nieuwveen en Ter Aar). De 
reacties zijn erg positief. De eerst sport- en beweegplek is gerealiseerd op het Papeneiland in 
Langeraar. Hier zijn diverse streetworkout sport/speeltoestellen geplaatst.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In het project DrieKoppenland komt een bootcamp parcours met verschillende onderdelen welke in 
mei wordt aangelegd en in de vernieuwing van de Zudde worden sporttoestellen geplaatst 
vergelijkbaar met het Papeneiland.  
 
Voor de aanvulling op de huidige sportvoorziening denken we aan een “kleine aanvulling” met een 
aantal elementen die actief bewegen, behendigheid en kracht stimuleren met een kunstgras 
ondergrond. 
 
Voorbeelden van mogelijke “kleine” aanvulling: 

 
      
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Financiële consequenties  
Binnen het huidige budget is er geen ruimte om dit te financieren. Om onze ambitie Een leven lang 
spelen, te kunnen realiseren is geld nodig. Het stimuleren van een actieve leefstijl, spelen en bewegen 
op bestaande speel- en sportlocaties sluit naadloos aan bij de visie van het gezondheidsbeleid en de 
sportvisie. Voor deze ambitie is jaarlijks voor een periode van 5 jaar een budget €25.000, voor het 
realiseren 2 locaties per jaar. Deze willen voor we €125.000 éénmalig ten laste laten komen van de 
algemene reserve. Daarna wordt deze uitbreiding in het volgende beheerplan doorgerekend.  
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Bijlage 1 
Evaluatie beheerplan periode 2016-2020 

Financiën 
In deze paragraaf wordt ingegaan op de evaluatie van het budget. De kosten zijn op te delen in 
dagelijks en renovaties/ groot onderhoud. De evaluatie van het budget dagelijks onderhoud is te 
vinden in paragraaf 0. De uitgaven voor groot onderhoud worden ten laste gebracht van de 
Voorziening speelvoorzieningen.  

Budget dagelijks onderhoud 

In de periode van 2016 tot en met 2020 is er incidenteel een kleine overschrijding geweest van het 
beschikbare budget.  
 

 
 
In 2018 is er €80.000 extra geld beschikbaar gesteld voor de aanleg van natuurspeelplaatsen. Dit geld 
was bedoeld voor de locatie Argonnepark in Ter Aar en het Sluispad in Papenveer. Beide locaties zijn 
gerealiseerd. Ook is er in 2019 nog €40.000 beschikbaar gesteld voor natuurspelen in Zevenhoven 
voor de locatie RAN. Deze is doorgeschoven naar 2020. Tot nu toe is daar nog geen locatie 
gerealiseerd omdat de nieuwbouw nog niet was afgerond. De locatie van de speelplek in de wijk is 
niet geschikt om een natuurspeelplek aan te leggen. In overleg met de dorpsraad hebben we gekeken 
of het mogelijk is om op het dijk perceel (waar nu de crossbaan ligt) een natuurspeelplek te maken. Dit 
zou een goed idee zijn echter is er voor komend jaar een dijkverzwaring gepland waardoor er helaas 
moet worden uitgesteld. Hopelijk kunnen we in 2022 iets realiseren. 
 

 

Voor: Ronde Bonk, Nieuwkoop      Na: 

 

 

 

 

 

 

 

 

4160302 438029 Overig onderhoud 2020 2019 2018 2017 2016

begroot € 68.498,00 € 68.498,00 € 65.098,00 € 50.438,00 € 75.000,00

extra aangevuld* € 40.000,00

werkelijke uitgaven € 56.179,00 € 71.921,00 € 64.959,00 € 48.493,00 € 71.360,00

saldo € 52.319,00 -€ 3.423,00 € 139,00 € 1.945,00 € 3.640,00

* in verband met beheer van de Zudde

4160302 438058 Overige diensten 2020 2019 2018 2017 2016

begroot € 3.200,00 € 3.200,00 € 3.200,00 € 3.200,00 € 3.200,00

werkelijke uitgaven € 5.200,00 € 0,00 € 1.953,00 € 3.209,00 € 2.885,30

saldo -€ 2.000,00 € 3.200,00 € 1.247,00 -€ 9,00 € 314,70

4160399 438058 Overige diensten 2020 2019 2018 2017 2016

begroot € 40.000,00 € 40.000,00 € 80.000,00

werkelijke uitgaven € 0,00 € 0,00 € 72.000,00

saldo € 40.000,00 € 40.000,00 € 8.000,00

4160399 438058 Overige diensten 2020 2019 2018 2017 2016

begroot € 40.000,00 € 40.000,00 € 80.000,00

werkelijke uitgaven € 0,00 € 0,00 € 72.000,00

saldo € 40.000,00 € 40.000,00 € 8.000,00



 

Renovatie / groot onderhoud 

Elk jaar is een budget beschikbaar voor renovatie / groot onderhoud vanuit de voorziening 
speelvoorzieningen. De bedragen in de voorziening zijn gekoppeld aan de te vervangen toestellen. 
Als het budget niet volledig is gebruikt, door uitstel van vervanging van een locatie, wordt het 
doorgeschoven naar het volgend jaar. Het totale budget en de uitgaven van de periode 2016 – 2020 
worden hieronder weergegeven. 
 
Voorziening speelvoorzieningen  

 

Figuur 1 Verloop Voorziening speelvoorzieningen 

In 2016 en 2017 zijn er weinig renovaties uitgevoerd mede door ziekte en personele wisselingen. In 
2018, 2019 en 2020 is er een inhaalslag gemaakt. Een totale herinrichting van een speelplaats kostte 
vaak toch meer geld dan in het beheerplan was opgenomen. De bedragen van een enkel toestel met 
ondergrond is niet goed vergelijkbaar met een complete herinrichting. 

Ook was er extra geld voor het versneld vervangen van boomschors ondergronden. De  
€ 85.000 was echter niet geheel toereikend voor het aantal m2 wat heringericht moest worden met 
verharding, rubbertegels of kunstgras en nieuwe speeltoestellen op de diverse speelplaatsen. Hier-
door is er in 2019 een tekort ontstaan. Er zijn in de afgelopen plan periode 17 locaties met een hout-
schors ondergrond vernieuwd. 

 

Voorziening speelvoorzieningen BHP 2020 BHP 2019 BHP 2018 BHP 2017 BHP 2016

9160310 € 164.466,00

9160309 € 117.540,00

9160308 € 36.751,00 € 184.732,00

9160307 € 14.716,00 € 85.000,00

9160306 € 6.398,00 € 256.939,00 € 159.438,00

9160305 € 201.009,00

werkelijke uitgaven € 90.631,00 € 191.173,00 € 468.946,00 € 45.538,00 € 13.441,00

saldo € 73.835,00 -€ 15.768,00 € 57.725,00 € 113.900,00 € 187.568,00

locatie aanleg vervangen ondergrond

LR02 Langeraar J.A. Bontjestraat 2004 12 2016 Houtschorsvloer

LR03 Langeraar Schepenstraat 2003 12 2015 Houtschorsvloer

LR05 Langeraar Van Wassenaerplein 2006 12 2018 Houtschorsvloer

LR06 Langeraar Van Brederodeplein 2004 15 2019 Houtschorsvloer

LR07 Langeraar De Kamp 2004 12 2016 Houtschorsvloer

NE01 Noordeinde St. Janstraat 2007 10 2017 Houtschorsvloer

NE03 Noordeinde De Schinkel 2008 12 2020 Houtschorsvloer

PV01 Papenveer Sluispad 2005 11 2016 Houtschorsvloer

TA17 Ter Aar Speelveen 2005 12 2017 Houtschorsvloer

TA18 Ter Aar Bosveen 2006 10 2016 Houtschorsvloer

TA21 Ter Aar Larikslaan 2006 12 2018 Houtschorsvloer

TA22 Ter Aar Larikslaan thv 38 2006 13 2019 Houtschorsvloer

TA23 Ter Aar Abeelstraat 2002 16 2018 Houtschorsvloer

TA24 Ter Aar Essenlaan 2003 15 2018 Houtschorsvloer

TA26 Ter Aar Meidoornpad 2003 12 2015 Houtschorsvloer

TA27 Ter Aar A. van Heusdenstraat 2003 12 2015 Houtschorsvloer

TA29 Ter Aar Pr. Marijkestraat 2006 10 2016 Houtschorsvloer



 

 

Impressie van uitgevoerde renovaties.       

Voor en na: De Kamp, Langeraar 

 

 

Voor en na: Langeraar, Bontjestraat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bijlage 2 
Overzicht huidige areaal speel en sport locaties 

 

   

Speel en sportlocaties voorzieningen

locatie straat Speelplaats leefti jd

LR01 W. Ontzigtstraat Sport speeltoestellen VV

LR02 J.A. Bontjestraat speeltoestellen

LR03 Schepenstraat speeltoestellen

LR04 F.J. Nuijensplein speeltoestellen BB

LR05 Van Wassenaerplein speeltoestellen

LR06 Van Brederodeplein speeltoestellen TT

LR07 de Kamp speeltoestellen

LR08 De schakel Skate voorziening SK

LR08 De schakel BMX parcours BMX

LR09 Korenakker speeltoestellen

LR10 Graanakker speeltoestellen VV/JB

LR11 Graanakker achter Jeu de boulesbaan JB

LR12 Papeneiland calisthenics OS

NE01 St Jansstraat speeltoestellen

NE02 St Jansstraat sport speeltoestellen VV

NE03 Schinkel speeltoestellen

NK01 Schepegaten speeltoestellen

NK02 Geitenkamp speeltoestellen

NK03 Maarten Freeke Wije speeltoestellen

NK04 Fleurstraat speeltoestellen

NK06 De Zeelt speeltoestellen

NK07 Halve roe 52 speeltoestellen

NK08 De Brak speeltoestellen

NK09 Ronde Bonk speeltoestellen

NK10 Joris zudde speeltoestellen

NK11 Evenementen terrein sport toestellen VV/VK

NK12 Mozartlaan speeltoestellen

NK13 Chopinplein speeltoestellen

NK14 Kennedyplein speeltoestellen

NK15 Hagendoornstraat speeltoestellen

NK16 Slikhaak speeltoestellen VV

NK17 Wilhelminalaan speeltoestellen

NK18 Beerstratenlaan speeltoestellen

NK19 Schippershaak speeltoestellen

NK20 Blaasbalg nr 37 speeltoestellen

NK21 Blaasbalg nr 11-13 speeltoestellen TT

NK22 Aambeeld speeltoestellen JB

NK23 Klinkhamer speeltoestellen

NK24 Stibbe speeltoestellen

NK25 Natuurspeeltuin speeltoestellen

NK26 Beatrixlaan zwembad speeltoestellen

NK27 Bernhardlaan sport speeltoestellen VV

NK28 Fleurstraat sport speeltoestellen VV TT

NK29 Windhaak speeltoestellen

NK30 Drevel sport speeltoestellen VV

NK31 Vaartsche hoek speeltoestellen

NK32 Vaartsche hoek sport speeltoestellen OS

NK33 Schootanker speeltoestellen

NK34 Meijepark speeltoestellen

NK35 Kinderboerderij speeltoestellen

NK36 Jeu de boulesbaan speeltoestellen JB

NK37 Rolschaatsbaan ondergrond

NK38 Zudde speeltoestellen OS



 

 

NO01 Annemonenstraat speeltoestellen

NO02 Forsythiastraat speeltoestellen VV

NO03 Fresiastraat speeltoestellen

NO04 Rozenstraat speeltoestellen

NO05 Tulplaan speeltoestellen

NO06 Leliestraat speeltoestellen VV

NO07 Boomgaard speeltoestellen OS

NV01 Korenveldweg speeltoestellen

NV02 Maisveld speeltoestellen

NV03 Klaverveld speeltoestellen

NV04 Schout Clantstraat speeltoestellen

NV05 /06 Jan Blankenpad speeltoestellen VV

NV07 Meeuwenveld sport speeltoestellen BB

NV08 Meeuwenveld speeltoestellen

NV09 WP Speelmanweg speeltoestellen SK

NV10 Rugstreeppad zuid speeltoestellen

NV11 Rugstreeppad noord speeltoestellen

NV12 Jan Sassenstraat speeltoestellen

NV13 Albatros speeltoestellen VV

NV14 Liguster speeltoestellen

NV15 JJ Rooverstraat speeltoestellen

PV01 Sluispad speel speeltoestellen

PV02 Sluispad sport speeltoestellen VV

PV03 Oude kerkpad speeltoestellen

TA01 Hoogerheijdestraat 34 speeltoestellen

TA02 Hoogerheijdestraat 80 speeltoestellen

TA03 Hoogerheijdestraat 160 speeltoestellen

TA04 Albrechtshof sport speeltoestellen BB

TA05 Albrechtshof speeltoestellen

TA06 Beverlanderhof speeltoestellen

TA08 Vosholstraat speeltoestellen

TA09 Mr Jonkerstraat sport speeltoestellen VV

TA10 Stouthandelstraat sport speeltoestellen BB

TA11 Stouthandelstraat 26 speeltoestellen

TA12 Vierambachtstraat speeltoestellen

TA13 Holstein speeltoestellen

TA15 Rietveen speeltoestellen

TA16 Speelveen sport speeltoestellen VV/BB

TA17 Speelveen speeltoestellen

TA18 Bosveen speeltoestellen

TA20 Hazelaarstraat speeltoestellen

TA21 Larikslaan 21 speeltoestellen

TA22 Larikslaan 38 speeltoestellen

TA23 Abeelstraat speeltoestellen

TA24 Essenlaan speeltoestellen

TA26 Meidoornpad speeltoestellen

TA27 A.v.Heusdenstraat speeltoestellen

TA28 t Gangetje speeltoestellen VK

TA29 Prinses Marijkelaan speeltoestellen

TA31 Argonnepark speeltoestellen OS

TA32 Argonnepark sport speeltoestellen VV

TA33 Ringdijk skatebaan speeltoestellen SK



 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

WV01 Merelstraat speeltoestellen

WV02 Leeuwerikstraat speeltoestellen VV

ZH01 Verlaat 22 speeltoestellen

ZH02 Heemraadstraat IKC speeltoestellen

ZH03 Heemraadstraat IKC sport speeltoestellen VK

ZH04 Vlasakker speeltoestellen

ZH05 Hertog Albrechtstraat speeltoestellen

ZH06 Vogelwikke speeltoestellen

ZH07 Repelhof speeltoestellen

ZH08 Witte kwikstaart speeltoestellen

ZH09 Hertog Albrechtsplein speeltoestellen

ZH10 Haagwinde speeltoestellen

VV trapveldjes met doelen

VK voetbal kooien 

BB basketbalveldjes 

SK skatebanen

JB jeu de boules banen

OS Outdoor sport 

TT Tafeltennis



 

Bijlage 3 
Verdeling van het areaal over de verschillende kernen 

Nieuwkoop 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Ter Aar 
 

 
 
 



 

Nieuwveen 
 

 
 



 

Zevenhoven 
 

 
 
Noordeinde 
 

 



 

 
Noorden 
 

 
 
Langeraar 
 

 



 

 
Papenveer 
 

 
 
Woerdense Verlaat 
 

 
 



 

Bijlage 4 
Uitvoeringsprogramma 2021-2025 

 

  



 

Bijlage 5 
                Doorrekening voorziening speelvoorzieningen over 25 jaar  
 V13 Speelplaatsen

Grootboeknummer
0922026

Omvang per 1 januari 2021
19.420

€            

Programma groot onderhoud 2021-2036

Vervangen speeltoestellen
2.777.125

€      

Vervangen ondergronden
1.067.990

€      

Totaal
3.845.115

€      

Gemiddeld per jaar (25 jaar)
153.805

€         

Benodigde storting bij nulwaarde over 25 jaar
154.385

€         

Voorziening onderhoud speelvoorzieningen
2021

2022
2023

2024
2025

2026
2027

2028
2029

2030
2031

2032
2033

2034
2035

2036
2037

2038
2039

2040
2041

2042
2043

2044
2045

Stand 1/1
19.420

    
83.137

    
125.371
 

230.456
 

326.740
 

279.845
 

390.329
 

301.369
 

281.253
 

136.568
 

41.952
    

58.837
    

160.771
 

203.906
 

151.415
 

120.600
 

119.434
 

59.639
    

121.523
 

151.478
 

62.162
    

66.697
    

72.686
    

97.821
    

52.065
    

Storting
154.385
 

154.385
 

154.385
 

154.385
 

154.385
 

154.385
 

154.385
 

154.385
 

154.385
 

154.385
 

154.385
 

154.385
 

154.385
 

154.385
 

154.385
 

154.385
 

154.385
 

154.385
 

154.385
 

154.385
 

154.385
 

154.385
 

154.385
 

154.385
 

154.385
 

Uitgaven lopend jaar (begroot)
33.918

    

Uitgaven nieuw beheerplan
56.750

    
112.150
 

49.300
    

58.100
    

201.280
 

43.900
    

243.345
 

174.500
 

299.070
 

249.000
 

137.500
 

52.450
    

111.250
 

206.875
 

185.200
 

155.550
 

214.180
 

92.500
    

124.430
 

243.700
 

149.850
 

148.395
 

129.250
 

200.140
 

206.450
 

Stand 31/12
83.137

    
125.371
 

230.456
 

326.740
 

279.845
 

390.329
 

301.369
 

281.253
 

136.568
 

41.952
    

58.837
    

160.771
 

203.906
 

151.415
 

120.600
 

119.434
 

59.639
    

121.523
 

151.478
 

62.162
    

66.697
    

72.686
    

97.821
    

52.065
    

-0
             

Tabel - Saldo voorziening speelvoorzieningen

* In de nieuwe storting per 2021 is tevens het Raadsbesluit 2020-071 verwerkt


