
Bijlage E2 – Data nieuwe planning Fase 2 – Gunningen- en Dialoogfase 
 
Deze planning komt in de plaats van de planning in de leidraad in paragraaf 11.2. 
 
Daar waar de leidraad verwijzingen bevat naar de planning in 11.2 moeten nu de data gelezen worden zoals weergegeven in de meest rechterkolom (NIEUWE Datum) van 
deze planning. De oude data komen hiermee te vervallen. 
 
 

 

FASE 2: DIALOOG- EN GUNNINGEN FASE 
 

 

Stap 1  OUDE Datum NIEUWE Datum 

 
 
1,5 maand  
2 maanden 
 
 

Verzending uitnodiging tot inschrijving aan Gegadigden Maandag 13 februari ‘23 Onveranderd: 13 februari ‘23 

Sluitingstermijn indiening Stap 1: Schetsontwerp (12.00 uur) Maandag 13 maart ‘23 Maandag 27 maart 2023 

Presentaties Schetsontwerp Maandag 20 maart ‘23 Donderdag 30 maart 2023 

Beoordeling Inschrijvingen Stap 1: Schetsontwerp t/m woensdag 29 maart ‘23 t/m donderdag 7 april 2023 

Bekendmaking selectie Inschrijvers Donderdag 30 maart ‘23 Woensdag 12 april 2023 

Stap 2:  OUDE Datum NIEUWE Datum 

 
 
 
 
 
Maximaal 
3 maanden 

Indiening onderwerpen voor Dialooggesprek (12.00 uur) Maandag 3 april ‘23 Maandag 17 april 2023 

Dialooggesprekken (2 uur per gesprek) Maandag 10 april ‘23 Donderdag 20 april 2023 

Participatiemiddag of -avond Vrouwenakker Donderdag 13 april ‘23 Maandag 24 april 2023 

Nota van Inlichtingen Dialoog en Participatie Donderdag 20 april ‘23 Maandag 1 mei 2023 

Sluitingstermijn indiening Stap 2: Voorlopig Ontwerp (12.00 uur) Maandag 1 mei ‘23 Woensdag 24 mei 2023 

Presentaties Definitieve Inschrijving Voorlopig Ontwerp Donderdag 4 mei ‘23 Woensdag 31 mei 2023 

Beoordeling Inschrijvingen Stap 2: Definitieve Inschrijving t/m donderdag 11 mei ‘23 t/m vrijdag 2 juni 2023 

Bekendmaking (voorlopige) Gegunde Inschrijver en 
beoordelingen 

Maandag 15 mei ‘23 Maandag 5 juni 2023 

Collegebesluit Gunning Eerstvolgend haalbare 
collegevergadering 

4 juli 2023 

Bekendmaking van definitief selectieresultaat Stap 2 van fase 2 
(en met inachtneming van 7 dagen bezwaartermijn) 

Aansluitend 6 juli 2023 

Ondertekening Realisatieovereenkomst & 
Samenwerkingsovereenkomst met WDA 

Uiterlijk juni ‘23 In overleg en voor 1 
september 2023 

 
De planning uit de leidraad voor de Selectiefase zoals weergegeven in paragraaf 3.4 blijft ongewijzigd. 
 


