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Ref. 

nr. Label Onderwerp Vraag Antwoord

1 Inhoud Geschiktheidseisen In de bijlage ‘Geschiktheidseisen - Technische bekwaamheid en 

beroepsbekwaamheid – certificering’ bij het onderdeel 

Duurzaamheid/milieubeheer staat het ISO14001 certificaat 

opgenomen. Mag het CO2-bewust certificaat als gelijkwaardig 

gezien worden. Dit certificaat betreft namelijk ook een 

(milieu)beheersysteem waarin maatregelen zijn opgenomen die 

de organisatie treft om de duurzaamheid te waarborgen en te 

controleren. Tevens bezit het CO2-bewust certificaat een 

beleidsverklaring en is continue verbetering gewaarborgd in het 

systeem.

Het CO2 bewust certificaat is niet gelijkwaardig aan het 

ISO14001 certificaat. Het CO2 bewust certificaat betreft 

de reductie en bewust omgaan met energie. ISO14001 

betreft een milieumanagementsysteem om milieurisico's 

te beperken, het is breder dan CO2 bewust certificaat. 

CO2 bewust certificaat wordt niet als gelijkwaardig 

gezien. 

2 Inhoud Aanbestedingsleidraad

, par. 6.5.1, pag. 32

Inschrijver dient in te gaan op 'planning'. Waar ligt hierbij voor u 

het zwaartepunt?

Het zwaartepunt van de opdrachtgever ligt bij een 

sluitende en realistische planning (zoals aangegeven 

onder par. 7, pag. 32)

3 Inhoud Aanbestedingsleidraad

, par. 6.5.1, pag. 32

Welke communicatie wordt door de opdrachtgever verzorgd? De opdrachtgever verzorgt een bouwapp en een 

omgevingsmanager die optreed als eerste 

aanspreekpunt voor bewoners.

4 Inhoud Aanbestedingsleidraad

, par. 6.5.1, pag. 32

Inschrijver dient in te gaan op 'minimaliseren kans op schade'. 

Op welke soort schade doelt u?

De opdrachtgever bedoeld hier elke vorm van schade 

aan de omgeving voortvloeiend uit de uitvoering van het 

project.

5 Inhoud Aanbestedingsleidraad

, par. 6.5.1, pag. 32

Inschrijver dient in het Plan van Aanpak (GC1) in te gaan op 

'minimaliseren kans op schade'. In bijlage 6 (GC2) is reeds een 

risico geformuleerd t.a.v. schades aan panden met het verzoek 

om beheersmaatregelen te formuleren. Kunnen wij om 

dubbelwerk te voorkomen, voor dit onderdeel bij de 

beantwoording van GC1 verwijzen naar de uitwerking van GC2 

(bijlage 6)?

Nee, voor de uitwerking van het Plan van Aanpak wordt 

gevraagd naar allerlei soorten schades. Voor de Top-5 

risico's wordt specifiek gevraagd naar het risico op 

schades aan panden.

6 Inhoud Aanbestedingsleidraad

, par. 6.5.1, pag. 32

Inschrijver dient in het Plan van Aanpak (GC1) in te gaan op 

'bereikbaarheid met extra aandacht voor Mytylschool De 

Termiek'. In bijlage 6 (GC2) is reeds een risico geformuleerd 

t.a.v. onbereikbaarheid Mytylschool met het verzoek om 

beheersmaatregelen te formuleren. Kunnen wij om dubbelwerk 

te voorkomen, voor dit onderdeel bij de beantwoording van GC1 

verwijzen naar de uitwerking van GC2 (bijlage 6)?

Nee, voor het opstellen van het Plan van Aanpak wordt 

gevraagd rekening te houden met dat de 

werkzaamheden tussen de Wassenaarseweg en de 

Mytylschool tijdens de zomervakantie dienen te worden 

uitgevoerd. Voor de Top-5 risico's wordt specifiek 

gevraagd naar het risico dat de Mytylschool op enig 

moment niet bereikbaar is. De bereikbaarheid van de 

school dient namelijk ten tijde van openingstijden te allen 

tijde gewaarborgd te zijn.

7 Inhoud Aanbestedingsleidraad

, par. 6.5.1, pag. 32

Inschrijver dient in te gaan op 'minimaliseren overlast'. Op welk 

type overlast doelt u?

De opdrachtgever bedoeld hier overlast die veroorzaakt 

wordt door de werkzaamheden.

8 Inhoud Aanbestedingsleidraad

, par. 6.5.1, pag. 32

Wat verstaat u precies onder 'continue bereikbaarheid'? De opdrachtgever bedoeld met continue bereikbaarheid, 

dat bewoners hun woning binnen het opgebroken gebied 

te allen tijde te voet kunnen betreden. Met bedrijven 

dienen door de opdrachtnemer uiteraard specifieke en 

individuele afspraken te worden gemaakt over de 

bereikbaarheid.

9 Inhoud Aanbestedingsleidraad

, par. 6.5.2, pag. 33

Begrijpen wij het goed dat wij de 3 door u opgegeven risico's 

dienen aan te vullen met 2 extra risico's tot een top-5?

De door de opdrachtgever voorziene risico's dienen 

inderdaad te worden aangevuld tot een Top-5.

10 Inhoud Aanbestedingsleidraad

, par. 6.5.2, pag. 33

Het risicoformat (bijlage 6) bij de aanbestedingsdocumenten is 

opgesteld in Arial 8 en is dan niet op ware grootte weer te geven 

op 1 pagina A3. Kunt u daarom de eis dat de risicotabel 1 A3 

mag zijn in Arial 10 loslaten en wijzigen in: "De uitwerking van... 

dient conform bijlage 6 te zijn op maximaal 1x A3 in leesbare 

lettergrootte"?

Ja, de eis voor de risicotabel wordt maximaal één A3 in 

een leesbare lettergrootte.

11 Inhoud Aanbestedingsleidraad

, par. 6.5.3, pag. 33

Dient de beantwoording van 'duurzaamheid' betrekking te 

hebben op de uitvoering van het bestek of staat u ook open voor 

duurzame varianten op het bestek? Zo ja, betreft dit dan 

productenkeuzes of tevens voorstellen in het ontwerp?

Nee, duurzame varianten op het bestek en 

ontwerpwijzigingen zijn niet toegestaan. Duurzaamheid 

heeft hier betrekking op de inzet van machines, 

materieel, gereedschap, keten, kantoor en overige zaken 

vanuit de opdrachtnemer.

12 Contract Bijlagen algemeen Kunt u aangeven of, en zo ja, welke besteksbijlagen enkel ter 

informatie zijn toegevoegd?

In de Nota van Inlichtingen van het bestek is aangegeven 

welke bijlagen behoren tot het bestek en welke bijlagen 

ter informatie zijn.

13 Proces Bijlage 2. 

Geschiktheidseisen, 

pag. 2

U stelt dat 'referentieopdrachten dienen te zijn opgeleverd'. Kunt 

u toestaan dat een project nog niet is afgerond, maar dat de 

gevraagde competenties al wel naar tevredenheid zijn 

uitgevoerd in het betreffende project? Bijv. in het 

referentieproject is reeds 1.000m2 oude gebakken materialen 

aangebracht, echter het project is nog niet volledig afgerond en 

opgeleverd. Hiermee wordt namelijk wel voldaan aan de 

gevraagde kerncompetentie.

Indien de werkzaamheden de competenties betreffen die 

de opdrachtgever hier uitvraagt en die al zijn afgerond 

binnen het gehele project dan is dat ook akkoord. 

Opdrachtgever kan contact opnemen met uw referentie 

om dit te verifiëren. 

14 Contract Bijlage 6 Risicotabel 

RISMAN

Is het juist dat de benoemde maatregelen onder 'beschrijving 

beheersmaatregel door ON' reeds als bestekpost zijn 

opgenomen in het bestek? Zo nee, kunt u dan bestekposten 

aanmaken voor het toepassen van deze beheersmaatregelen? 

Of kunt u in de NVI bevestigen dat de beheersmaatregel 

moeten worden beprijsd onder bestekpost 851320 Uitvoeren 

Criterium 2?

Nee, het beheersen van de door de opdrachtgever 

aangegeven 3 risico's zijn niet reeds opgenomen in het 

bestek. Voor het beheersen van alle risico's uit de Top-5 

dient de opdrachtnemer bestekspostnummer 851320 te 

gebruiken.

15 Inhoud Technische 

bekwaamheid en 

beroepsbekwaamheid, 

Kerncompetentie 2

Bij kerncompetentie 2 word er gevraagd om het aanleggen van 

riolering in een trilling gevoelige stedelijke vooroorlogs gebied 

die opgeleverd moet zijn.

op dit moment hebben we een project wat exact deze eisen 

heeft, alleen is dit project nog niet opgeleverd, volstaat een 

tevredenheidsverklaring ook?

Zie antwoord op vraag 13. 

Nota van Inlichtingen 1


