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1 Inleiding 

Stichting De Kleine Prins is op zoek naar een opdrachtnemer voor de Engineer & Build-opdracht voor de nieuwbouw en re-

novatie van De Kleine Prins en College De Kleine Prins Utrecht. Daarvoor wordt een Europese niet-openbare aanbeste-

dingsprocedure gehouden, met eerst een selectie- en daarna een gunningsfase. 

 

Deze selectieleidraad gaat over de selectiefase en hierin staat meer informatie over de opdracht en het project (hoofdstuk 

2), de aanbestedingsprocedure (hoofdstuk 3), wat de eisen en criteria zijn (hoofdstuk 4) en welke nadere voorwaarden gel-

den (hoofdstuk 5). 

 

De aanbesteder is Stichting De Kleine Prins. ZRi begeleidt de aanbesteding. Alle communicatie vindt plaats via TenderNed. 
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2 Het project en de opdracht 

In dit hoofdstuk zijn het project en de opdracht die aanbesteed wordt omschreven. 

 

2.1 Projectinformatie 

De Kleine Prins Utrecht biedt gespecialiseerd onderwijs aan circa 300 leerlingen van 4 tot 20 jaar en bestaat uit: 

- De Kleine Prins Utrecht voor primair gespecialiseerd onderwijs (4 tot 13 jaar) 

- College De Kleine Prins Utrecht voor voortgezet gespecialiseerd onderwijs (12 tot 20 jaar) 

 

De huidige huisvesting van De Kleine Prins Utrecht is verouderd. Daarom is in overleg met de gemeente Utrecht besloten 

om een deel van het huidige gebouw te renoveren (ca. 1.000 m2 bvo) en de rest van het gebouw (ca. 8.350 m2 bvo) gefa-

seerd te slopen (incl. asbestsanering) en te vervangen door nieuwbouw (ca. 7.210 m2 bvo). De nieuwe school wordt gereali-

seerd aan de Blauwe Vogelweg 11 te Utrecht. Tijdens de bouw, blijft de huidige school op deze locatie in gebruik. In de 

nieuwbouw komen het primair gespecialiseerd onderwijs voor leerlingen van 4 tot 13 jaar en het voortgezet gespecialiseerd 

onderwijs voor leerlingen van 12 tot 20 jaar in één gezamenlijk gebouw. De nieuwe school wordt een compact gebouw met 

2 bouwlagen, waarin de beide onderdelen elk hun eigen omgeving en identiteit zullen hebben. Daarnaast krijgt ook De 

Hoogstraat Revalidatie, waarmee Stichting De Kleine Prins nauw samenwerkt, een plek in de nieuwbouw. De nieuwe school 

wordt compact van opzet om ook ruimte te maken voor de ontwikkeling van het Krommerijnpark. De omvang van het project 

is per onderdeel als volgt: 

- nieuwbouw De Kleine Prins :   5.740 m2 bvo 

- nieuwbouw De Hoogstraat :   1.470 m2 bvo 

- renovatie De Kleine Prins :   1.000 m2 bvo 

- sloop fase 1     :   2.150 m2 bvo 

- sloop fase 2     :   6.200 m2 bvo 

- buitenruimte      : 11.000 m2 (valt buiten de scope) 

 

Stichting De Kleine Prins biedt gespecialiseerd onderwijs dat recht doet aan alle unieke karakteristieken, mogelijkheden en 

behoeften van het individuele kind. Kinderen met een fysieke of meervoudige handicap hebben ook vaak intensieve revali-

datiegeneeskundige behandeling nodig. Stichting De Kleine Prins wil voor al haar leerlingen een plek kunnen bieden waarbij 

kwaliteit en een veilige leeromgeving voorop staan. 

 

Voor de leerlingen van De Kleine Prins Utrecht is het van wezenlijk belang dat onderwijs, zorg en revalidatie optimaal op 

elkaar afgestemd kunnen worden. Een gebouw waar zowel het onderwijs, de zorg als de revalidatie met elkaar kunnen wor-

den geïntegreerd betekent voor leerlingen vele uren minder reistijd en daarmee geen verlies aan onderwijsuren. De opzet 

van de nieuwe school biedt alle mogelijkheden om ook therapie in de klassen, gangen en verzorgingsruimten te geven. Hier-

mee kunnen dagelijkse handelingen in de praktijk worden geoefend. Dit alles zorgt ervoor dat leerlingen meer rust krijgen, 

wat ten goede komt aan hun fysieke en mentale ontwikkeling. De Kleine Prins en De Hoogstraat werken al decennia samen 

om deze doelen samen te verwezenlijken. 

 

Bij deze selectieleidraad (bijlage 4) zijn enkele afbeeldingen gevoegd, wat (op VO- / DO-niveau) een beeld geeft van het 

project in haar omgeving. 

 

2.2 Opdrachtomschrijving 

De opdracht (‘object van aanbesteding’) betreft een Engineer & Build-opdracht op basis van de UAV-GC 2005 en bestaat uit 

twee fasen: 

- engineeringsfase: uitwerking van het DO+ door de opdrachtnemer tot een Technisch Ontwerp / bestek (TO); 

- uitvoeringsfase: realisatie van het ontwerp (nieuwbouw en renovatie), na acceptatie daarvan. 
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Het uitgangspunt voor de engineeringsfase bestaat uit een DO+. Het DO+ is een Definitief Ontwerp (DO) cf. DNR-STB 

2014, aangevuld met: 

- enkele detailuitwerkingen van (voor de doelgroep) essentiële onderdelen van het ontwerp; 

- prestatie-eisen voor de verdere uitwerking van het DO+ tot een TO. 

Op basis van het DO+ wordt door de opdrachtgever de omgevingsvergunning (activiteit bouwen) aangevraagd. De vergun-

ningprocedure zal grotendeels parallel lopen met de gunningsfase van deze aanbesteding. De opdrachtnemer dient tijdens 

de engineeringsfase en de uitvoeringsfase nog de benodigde stukken aan te leveren voor het verkrijgen van de omgevings-

vergunning, alsmede voor het invullen van de vergunningsvoorwaarden. 

 

Naast het DO+ vormen de inschrijving van de opdrachtnemer, het voor het project beschikbare budget en de planning de 

kaders. De opdrachtnemer is daarvoor in de engineeringsfase verantwoordelijk. Mocht de inschrijvingssom van de opdracht-

nemer het beschikbare budget overschrijden, dan zal de opdrachtnemer in de engineeringsfase kansen moeten benutten 

teneinde binnen de budgettaire kaders te komen. Bijzondere aandacht verdienen eventuele prijsstijgingen. In uitgangspunt 

is het beschikbare budget vast. Eventuele prijsstijgingen zullen dus binnen dat kader gecompenseerd moeten worden. Bij 

uitzondering kan door de gemeente Utrecht eenmalig de mogelijkheid worden geboden tot verstrekking van aanvullend bud-

get, mits goed onderbouwd. Die mogelijkheid kan zich voordoen bij aanvang van de engineeringsfase, waarbij van de op-

drachtnemer dan ook input wordt verwacht in die onderbouwing. 

 

Onderdeel van de engineeringsfase is ook de afstemming met de opdrachtgever over de planning en bouwlogistiek met het 

oog op het voorkomen van hinder tijdens de uitvoering. De (bouwplaats)logistiek moet bijvoorbeeld afgestemd worden op 

het leerlingenvervoer. Ook moet met de uitvoering rekening worden gehouden met bijvoorbeeld examenperiodes, naast het 

reguliere doorgaande gebruik van het gebouw tijdens de uitvoering. 

 

Bij afronding van de engineeringsfase wordt door de opdrachtnemer een TO opgeleverd, met een bijbehorende (onder-

bouwde) prijs en planning. Deze worden door de aanbesteder beoordeeld. Bij acceptatie door de aanbesteder volgt de uit-

voeringfase. Voorwaardelijk voor acceptatie zijn: 

- kwalitatief voldoende TO (binnen de kaders van het DO+ en in het bijzonder de daarin opgenomen prestatie-eisen); 

- prijs binnen het beschikbare budget (al dan niet incl. eenmalige aanvulling); 

- planning met een oplevering uiterlijk 30 juni 2025. 

Bij de beoordeling van het TO, de prijs en de planning maakt de aanbesteder gebruik van haar ontwerpteam, dat daarbij een 

controlerende rol heeft. 

 

De opdracht wordt in één perceel aanbesteed. Gezien met name het integrale karakter van de engineeringsfase acht de 

aanbesteder het opdelen van de bouwkundige, werktuigkundige en elektrotechnische voorzieningen in meerdere percelen 

niet passend. De verwevenheid van disciplines en integrale aanpak op het gebied van kwaliteit, prijs én planning vraagt om 

een geïntegreerde totaaloplossing. Daarmee wordt het best in de behoefte van de aanbesteder voorzien. Zodoende is geen 

sprake van het onnodig samenvoegen van opdrachten. Vanzelfsprekend kunnen geïnteresseerden wel in een samenwer-

kingsverband (combinatie) een aanmelding indienen en/of een beroep doen op een derde (zie paragraaf 3.3.4). 
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3 Aanbestedingsprocedure 

In dit hoofdstuk is meer informatie over de aanbestedingsprocedure opgenomen. 

 

3.1 De spelregels 

De aanbesteding vindt plaats volgens een Europese niet-openbare procedure. De spelregels zijn omschreven in het Euro-

pese deel van hoofdstuk 3 van het ARW 2016. 

 

3.2 Procedure in vogelvlucht 

De eerste fase van de niet-openbare procedure is de selectiefase, waarover deze leidraad gaat. In die fase kunnen alle ge-

interesseerde ondernemingen zich aanmelden als gegadigde. Het is daarbij belangrijk dat u zich op tijd aanmeldt én voldoet 

aan de eisen. De eisen zijn samen met de selectiecriteria en de beoordelingsmethodiek beschreven in hoofdstuk 4. De in te 

dienen gegevens zijn opgesomd in bijlage 1. 

 

Als er meer dan vijf gegadigden zijn die aan deze eisen voldoen zal aan de hand van de selectiecriteria worden bepaald 

welke gegadigden worden uitgenodigd voor de selectiefase. De vijf gegadigden die het beste scoren op de selectiecriteria 

krijgen een uitnodiging. Bij uitnodiging tot inschrijving wordt de gunningsleidraad verstrekt. Daarin is het gunningscriterium 

(beste prijs-kwaliteitverhouding) ook verder uitgewerkt. Dat criterium bestaat in hoofdlijnen uit een inschrijvingssom op basis 

van het DO+ en een aantal kwalitatieve criteria, onder meer gericht op planoptimalisatie, een plan van aanpak voor de sa-

menwerking in de engineerings- en uitvoeringsfase, een voorstel voor de bouwplaats inrichting en -logistiek en de planning. 

 

3.3 De selectiefase 

In deze paragraaf is de selectiefase stap voor stap beschreven. 

 

3.3.1 Selectiestukken 

De selectiestukken, op basis waarvan gegadigden een aanmelding kunnen indienen, bestaan uit: 

1. nota’s van inlichtingen; 

2. deze selectieleidraad. 

 

Indien de selectiestukken onderling tegenstrijdig zijn prevaleert het selectiestuk met het laagste volgnummer. Bij strijdigheid 

tussen twee of meer nota's van inlichtingen onderling prevaleert de meest recente nota van inlichtingen. 

 

3.3.2 Stellen van vragen 

Vragen kunt u indienen via TenderNed, als bijlage bij een bericht. In de aanbestedingsplanning (paragraaf 3.4) leest u tot 

wanneer dat kan en wanneer de vragen beantwoord worden. De beantwoording gebeurt met een geanonimiseerde nota van 

inlichtingen. Telefonisch of anderzijds worden geen vragen beantwoord of inlichtingen verstrekt. 

 

3.3.3 Indienen aanmelding 

Indien u in aanmerking wilt komen voor selectie moet u een aanmelding indienen. Dat moet op tijd. Zie paragraaf 3.4 voor 

de aanbestedingsplanning, waarin het uiterste moment van het indienen van een aanmelding is omschreven. 

 

Let op dat het indienen van een aanmelding even tijd kan kosten. Op de volgende website leest u stap voor stap hoe dat 

werkt: https://www.tenderned.nl/voor-ondernemingen/zo-werkt-tenderned. 

 

3.3.4 Samen met anderen een aanmelding indienen 

Het is mogelijk om samen met anderen een aanmelding in te dienen. U kunt een combinatie (‘samenwerkingsverband’) vor-

men met een ander en/of een beroep doen op een ander (een ‘derde’). Dit werkt als volgt. 

https://www.tenderned.nl/voor-ondernemingen/zo-werkt-tenderned
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Samenwerkingsverband 

Als u een samenwerkingsverband vormt, dan moet u dat kenbaar maken bij aanmelding. De deelnemers uit het samenwer-

kingsverband dienen ieder afzonderlijk het Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) in te dienen. De overige gege-

vens dienen door het samenwerkingsverband als geheel ingediend te worden. Voorwaarden omtrent het aanmelden als sa-

menwerkingsverband is te vinden in paragraaf 5.2, artikel 14. 

 

Derden 

Derden waarop u een beroep doet moet u vermelden in het UEA onder Deel II C. Ook de derden dienen afzonderlijk het 

UEA in te vullen en in te dienen. Deel II D van het UEA hoeft niet ingevuld te worden. Als u zich beroept op een derde, dan 

moet u desgevraagd op grond van artikel 2.94 van de Aanbestedingswet 2012 aan kunnen tonen dat u bij het uitvoeren van 

de opdracht ook daadwerkelijk kan beschikken over de middelen van die derde waarop een beroep wordt gedaan. 

 

3.3.5 Bekendmaking selectieresultaat 

Na de beoordeling van de aanmeldingen zal de aanbesteder alle gegadigden gelijktijdig via TenderNed informeren over de 

uitslag van de selectiefase. De uitslag zal bestaan uit: 

- het aantal (geldige) aanmeldingen; 

- het door de betreffende gegadigde behaalde aantal punten voor de selectiecriteria (totaal en per selectiecriterium); 

- de rangorde van de betreffende gegadigde ten opzichte van de andere geschikte gegadigden; 

- de bedrijfsnaam (of (in geval van aanmelding in een samenwerkingsverband) bedrijfsnamen) van de geselecteerde ge-

gadigden. 

 

3.4 Planning van de selectiefase 

 Activiteit Datum / termijn 

1 Publicatie aankondiging  7 december 2022 

2 Indienen vragen om inlichtingen uiterlijk 11 januari 2023 (tot 23:59 uur) 

3 Verzenden nota van inlichtingen uiterlijk 18 januari 2023 

4 Indienen aanmeldingen uiterlijk 1 februari 2023 om 12:00 uur 

5 Beoordeling aanmeldingen 1 tot en met 17 februari 2023 

6 Bekendmaking selectieresultaat 17 februari 2023 

7 Bezwaartermijn selectieresultaat 20 kalenderdagen 

De onder punt 4 genoemde datum is een fatale datum. Dit betekent dat een te late indiening niet wordt behandeld. 

 

Voor het vervolg van de aanbesteding geldt de volgende indicatieve planning: 

 Activiteit Datum / termijn 

1 Publicatie aanbestedingsstukken  Medio maart 2023 

2 Indienen inschrijving Begin mei 2023 

3 Beoordeling inschrijvingen Mei 2023 

4 Correspondentie gunningsresultaat Eind mei 2023 

5 Bezwaartermijn gunningsresultaat 20 kalenderdagen 

6 Gunning  Vanaf medio / eind juni 2023 

 

De start van de gunningsfase is afhankelijk van goedkeuring van het DO+, mede in relatie tot het beschikbare budget. Mocht 

die goedkeuring er niet tijdig zijn, dan zal de aanbesteder de planning op de dan ontstane situatie (moeten) herijken. De 

aanbesteder informeert de gegadigden daar in voorkomend geval zo spoedig mogelijk over. 
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4 Eisen en criteria 

 

4.1 Beoordelingscommissie 

De beoordeling van de aanmeldingen wordt uitgevoerd door de beoordelingscommissie. De beoordelingscommissie bestaat 

in de selectiefase uit vertegenwoordigers van Stichting De Kleine Prins, De Hoogstraat en (externe) adviseurs. 

 

De beoordelingscommissie zal een advies uitbrengen aan de aanbesteder. Deze beslist op basis van dat advies. 

 

Het is niet toegestaan personen die belast of verweven zijn met deze aanbestedingsprocedure op enige wijze rechtstreeks 

te benaderen. Elke positieve of negatieve beïnvloeding (inclusief alle handelingen die zo uitgelegd kunnen worden) – op 

welke wijze dan ook – van de bij de aanbesteding betrokken medewerkers kan leiden tot uitsluiting van deelname. 

 

4.2 Stappenplan beoordeling 

Stap 1. Compleetheid 

Na de sluitingstermijn voor aanmelding worden de aanmeldingen in eerste instantie beoordeeld op compleetheid. Het ont-

breken van gegevens kan leiden tot uitsluiting van de verdere procedure. In bijlage 1 is een checklist opgenomen met gege-

vens die de aanmelding minimaal dient te bevatten. 

 

Stap 2. Uitsluitingsgronden 

Van de aanmeldingen die na de toets op compleetheid niet zijn uitgesloten van verdere deelname, wordt getoetst of de uit-

sluitingsgronden (deel III onder A., B. en C. van het UEA) van toepassing zijn. Aan de hand van het UEA (bijlage 2) wordt 

vastgesteld of u kan worden toegelaten tot de verdere procedure. 

 

Bewijsstukken hoeft u bij aanmelding nog niet mee te sturen. Deze kunnen later eventueel opgevraagd worden. Door aan-

melding geeft u aan bereid en in staat te zijn om bewijsstukken, zoals opgesomd in artikel 3.13.9 van het ARW 2016, binnen 

een termijn van tien (10) werkdagen aan te leveren zodra daarom wordt gevraagd. De alsdan te overleggen bewijsstukken 

mogen op het moment van naleveren niet ouder zijn dan de in artikel 3.13.9 van het ARW 2016 genoemde periode en moe-

ten overeenstemmen met de werkelijke situatie waarin de gegadigde zich op dat moment bevindt. Indien de bewijsstukken 

niet tijdig worden overlegd, volgt (alsnog) uitsluiting van de betreffende gegadigde. 

 

Stap 3. Minimumeisen 

Stap 3A. Controle op minimumeis financiële en economische draagkracht 

De continuïteit van uw bedrijf dient te zijn gewaarborgd voor de duur van de opdracht. Daartoe dient u te beschikken over 

voldoende economische en financiële draagkracht voor de uitvoering van de opdracht. U verklaart door het ondertekenen 

van het UEA te voldoen aan deze eis (eigenverklaring). In een later stadium worden de volgende stukken gevraagd: 

- Bereidstellingsverklaring: In de gunningsfase wordt een bereidstellingsverklaring gevraagd. Die bereidstellingsverklaring 

dient onvoorwaardelijk te zijn en door een financiële instelling afgegeven te worden. Met die bereidstellingsverklaring 

dient de betreffende financiële instelling te verklaren dat deze zich bereid verklaart om bij opdrachtverstrekking een 

bankgarantie te verstrekken volgens het model dat bij de aanbestedingsstukken in de gunningsfase wordt gevoegd. 

 

Daarnaast moet u beschikken over of bereid zijn om bij opdracht een adequate verzekering af te sluiten. U verklaart door het 

ondertekenen van het UEA dat dit het geval is (eigenverklaring). Het gaat daarbij om een verzekering tegen beroeps- en 

bedrijfsaansprakelijkheid. In de gunningsfase zullen meer details daarover verstrekt worden. In ieder geval zal sprake zijn 

van een gemaximeerde aansprakelijkheid. 
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Stap 3B. Controle op minimumeis technische bekwaamheid 

Iedere gegadigde dient te beschikken over de volgende referenties: 

- één referentie van bouwkundige uitvoering (referentie T1); 

- één referentie van werktuigbouwkundige uitvoering (referentie T2); 

- één referentie van elektrotechnische uitvoering (referentie T3); 

- één referentie van een UAV-GC-project, met tenminste de fasen ontwerp en uitvoering (referentie T4). 

 

Deze referenties dienen minimaal te voldoen aan de volgende eisen: 

- nieuwbouw en/of renovatie van een onderwijsgebouw (geldt alleen voor T1, T2 en T3 en niet voor T4); 

- opgeleverd in de periode van 1 januari 2018 tot uiterlijke aanmeldingsdatum; 

- projectomvang van ten minste 4.000 m2 bvo; 

- gegadigde was verantwoordelijk voor de betreffende discipline bij de uitvoering van het gehele werk. 

 

Per referentie dienen minimaal de in bijlage 3 genoemde gegevens vermeld te worden. Dat mag ook in een eigen format.  

 

NB1: De gevraagde referenties moeten betrekking hebben op projecten die zijn uitgevoerd door respectievelijk de bouwkun-

dig aannemer, de werktuigkundig installateur en de elektrotechnisch installateur die zich aangemeld hebben. 

NB2: De ingediende referentie(s) ten behoeve van de minimumeis technische bekwaamheid mag/mogen ook worden ge-

bruikt als referentie bij de selectiecriteria. 

NB3: Bovenstaande referenties mogen (deels) dezelfde zijn. In dit geval dient duidelijk te worden aangegeven op welke eis 

een bepaalde referentie van toepassing is. 

 

Stap 3C. Controle op minimumeis beroepsbevoegdheid 

U dient ingeschreven te zijn in het beroeps- of handelsregister (Kamer van Koophandel), indien de rechtsvorm van de deel-

nemers verplichting tot inschrijving in het beroeps- of handelsregister vereist. 

 

Stap 4. Beoordeling op selectiecriteria 

Als na stap 3 meer dan vijf gegadigden overblijven, vindt een doorselectie plaats op basis van de volgende selectiecriteria: 

 

 Selectiecriteria Max. punten Weging Max. score 

A Ervaring met gespecialiseerd onderwijs. 10 2x 20 

B Ervaring met gefaseerde renovatie. 10 1x 10 

C Ervaring met nieuwbouw minimale hinder. 10 1x 10 

 

De criteria zijn onderstaand nader uitgewerkt. 

 

Ten behoeve van de beoordeling van selectiecriteria A, B en C dient de aanmelding voorzien te zijn van één referentie per 

selectiecriterium. Deze referenties moeten zijn opgeleverd in de periode van 1 januari 2018 tot uiterlijke aanmeldingsdatum. 

 

De beschrijving van de referenties dient, naast de informatie met betrekking tot de selectiecriteria, de in bijlage 3 onder se-

lectiecriteria vermelde informatie te bevatten. 

 

NB1: De gevraagde referenties moeten betrekking hebben op projecten die zijn uitgevoerd door respectievelijk de bouwkun-

dig aannemer, de werktuigkundig installateur en de elektrotechnisch installateur die zich aangemeld hebben. 

NB2: De ingediende referentie(s) ten behoeve van de minimumeis technische bekwaamheid mag/mogen ook worden ge-

bruikt als referentie bij de selectiecriteria. 
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NB 3: Bovenstaande referenties mogen (deels) dezelfde zijn, in dat geval dient duidelijk aangegeven te worden op welke 

disciplines (bouwkunde, werktuigkunde en/of elektrotechniek) de betreffende referentie betrekking heeft. 

 

Selectiecriterium A  Gespecialiseerd onderwijs 

Het is van belang dat de opdrachtnemer beschikt over passende kennis en ervaring met de realisatie van gebouwen in een 

bebouwde omgeving, direct gelegen naast een bestaande school die gedurende de uitvoeringsperiode in gebruik blijft. Door 

middel van dit criterium wordt dat beoordeeld. Bij deze beoordeling wordt gelet op de volgende aspecten (nadrukkelijk geen 

minimumeisen): 

 

# Aspecten selectiecriterium A 

1 Renovatie en nieuwbouw bouwkundig en installatietechnisch. 

2 Schaal (renovatie- en nieuwbouwdeel).  

3 Gebouw voor gespecialiseerd onderwijs, met de leeftijd 4 – 20 jaar, met ook een zorgcomponent (o.a. revalidatie). 

 

De referentie wordt hoger gewaardeerd naarmate deze op de genoemde aspecten (in onderlinge samenhang) beter aansluit 

bij de opdracht, zoals is geformuleerd in de selectiestukken. 

 

Selectiecriterium B   Gefaseerde renovatie van een gebouw 

Het is van belang dat de opdrachtnemer beschikt over passende kennis en ervaring met een gefaseerde renovatie van een 

gebouw, dat gedurende de uitvoeringsperiode in gebruik blijft, waarbij de invloed in de bouwteamfase een belangrijke rol 

speelt. Door middel van dit criterium wordt dat beoordeeld. Bij deze beoordeling wordt gelet op de volgende aspecten (na-

drukkelijk geen minimumeisen): 

 

# Aspecten selectiecriterium B 

1 Gefaseerde renovatie van een gebouw dat in gebruik is. 

2 Schaal (renovatiedeel). 

3 Rol in de ontwerpfase, waarin de aannemer onder meer heeft meegedacht over de fasering, zowel bouwkundig als 

installatietechnisch, van de renovatie. 

 

De referentie wordt hoger gewaardeerd naarmate deze op de genoemde aspecten (in onderlinge samenhang) beter aansluit 

bij de opdracht, zoals is geformuleerd in de selectiestukken. 

 

Selectiecriterium C   Nieuwbouw met minimale hinder 

Het is van belang dat de opdrachtnemer beschikt over passende kennis en ervaring met de realisatie van gebouwen, direct 

in en naast een gebouw dat gedurende de uitvoeringsperiode in gebruik blijft, waarbij de invloed in de bouwteamfase een 

belangrijke rol speelt. Door middel van dit criterium wordt dat beoordeeld. Bij deze beoordeling wordt gelet op de volgende 

aspecten (nadrukkelijk geen minimumeisen): 

 

# Aspecten selectiecriterium C 

1 Nieuwbouw direct in en naast een gebouw dat in gebruik is. 

2 Schaal (nieuwbouwdeel). 

3 Rol in de ontwerpfase, waarin de aannemer onder meer heeft meegedacht over de manier waarop hinder van de 

nieuwbouw en renovatie kon worden voorkomen. 

4 Afstemmen van de (bouwplaats)logistiek op het intensieve logistieke proces van de doelgroep. 
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De referentie wordt hoger gewaardeerd naarmate deze op de genoemde aspecten (in onderlinge samenhang) beter aansluit 

bij de opdracht, zoals is geformuleerd in de selectiestukken. 

 

Stap 5. Bepalen rangorde en uitnodiging gunningsfase  

De leden van de beoordelingscommissie kennen gezamenlijk per selectiecriterium punten toe: 

 

Score Betekenis 

0,00 Naar oordeel van de beoordelingscommissie is niet of nauwelijks invulling gegeven aan het criterium. 

2,00 Naar oordeel van de beoordelingscommissie is in beperkte mate invulling gegeven aan het criterium. 

4,00 Naar oordeel van de beoordelingscommissie is in redelijke mate invulling gegeven aan het criterium. 

6,00 Naar oordeel van de beoordelingscommissie is in ruime mate invulling gegeven aan het criterium. 

8,00 Naar oordeel van de beoordelingscommissie is op goede wijze invulling gegeven aan het criterium. 

10,00 Naar oordeel van de beoordelingscommissie is op uitmuntende wijze invulling gegeven aan het criterium. 

 

Per criterium zijn dus tenminste 0,00 en ten hoogste 10,00 punten te behalen. Voor de drie criteria (A, B en C) tezamen zijn, 

inclusief de weging, maximaal 40 punten te behalen. 

 

De score van criteria wordt per gegadigde opgeteld, wat leidt tot een totaalscore voor selectie. De vijf gegadigden met de 

hoogste scores worden (voorlopig) uitgenodigd voor de gunningsfase. Indien meerdere gegadigden gelijk eindigen op de 

vijfde plaats, dan geven achtereenvolgens de score op de inschrijvingssom en de scores op de selectiecriterium A, B en C 

de doorslag. In het uiterste geval zal door een notaris worden geloot. 
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5 Klachtenregeling en nadere bepalingen 

 

5.1 Klachtenregeling 

Klachten over deze leidraad en/of de handelswijze van aanbesteder, dienen in een zo vroeg mogelijk stadium te worden 

voorgelegd aan de aanbesteder, in ieder geval (ruim) voor de datum waarop de aanmelding moet worden ingediend. Par-

tijen worden erop gewezen dat de nota van inlichtingen het eerste middel is om een klacht dan wel vraag aan de aanbeste-

der kenbaar te maken. De volgende procedure wordt gehanteerd: 

 

1. Maak de klacht met betrekking tot de aanbesteding proactief en zo snel mogelijk kenbaar aan de aanbesteder. De 

klacht is gemotiveerd en bevat een alternatief voorstel. De aanbesteder reageert hier inhoudelijk op. De ingekomen 

klachten zullen zo spoedig mogelijk in behandeling worden genomen. Na afhandeling van de klacht meldt u, de indie-

ner, of er wel of geen genoegen wordt genomen met het gegeven oordeel over de klacht en de eventueel voorgestelde 

oplossing. Indien u instemt met de voorgestelde oplossing, zal die oplossing worden gerealiseerd. 

Klachten kunnen schriftelijk worden ingediend via een bericht in TenderNed. Eén en ander volgens de Aanbestedings-

wet 2012 geldende klachtenregeling. ZRi draagt zorg voor het afhandelen, dan wel het doorsturen van deze klacht rich-

ting de aanbesteder.  

2. Indien u het niet eens bent met het standpunt van het klachtenmeldpunt, of u bent van mening dat dit standpunt te lang 

op zich zal laten wachten, bestaat altijd de mogelijkheid om klachten voor te leggen aan de Commissie van Aanbeste-

dingsexperts (www.commissievanaanbestedingsexperts.nl) of de bevoegde rechter van de Rechtbank Midden-Neder-

land. 

 

Het indienen van een klacht bij de aanbesteder of de Commissie van Aanbestedingsexperts verplicht de aanbesteder niet 

tot het opschorten van de procedure, maar de aanbesteder zal zo mogelijk de planning wel zodanig aanpassen dat de klacht 

wordt verholpen voordat het moment waarvoor dat relevant is gepasseerd is. De aanbesteder zal in ieder geval overgaan tot 

opschorting indien de Commissie van Aanbestedingsexperts daartoe verzoekt, tenzij zwaarwegende belangen zich daarte-

gen verzetten. Voor het overige, zie ook artikel 15 van paragraaf 5.2. 

 

5.2 Nadere bepalingen 

artikel 1 – contracttaal 

De contracttaal is Nederlands. In alle correspondentie en in elk overleg wordt standaard de Nederlandse taal gehanteerd. 

Alle aan te leveren documenten dienen in de Nederlandse taal te zijn opgesteld. Elk overleg met de opdrachtgever, haar 

adviseurs en de overige partijen dient in de Nederlandse taal plaats te vinden. 

 

artikel 2 – instemming procedure 

1. Door het indienen van een aanmelding stemt de gegadigde onverkort in met de bepalingen, voorwaarden en procedure 

van deze aanbesteding, zoals beschreven in de selectiestukken. 

2. Indien de selectiestukken volgens gegadigde kennelijke tegenstrijdigheden, onjuistheden, of onduidelijkheden bevatten, 

dient de gegadigde dat zo snel mogelijk aan de aanbesteder te melden. In ieder geval dient de gegadigde kennelijke 

tegenstrijdigheden, onjuistheden of onduidelijkheden niet later dan twee weken voor de uiterste datum van het indienen 

van de aanmelding schriftelijk kenbaar te maken aan de contactpersoon van de aanbesteder. Nadien kan de gegadigde 

geen beroep meer doen op kennelijke tegenstrijdigheden, onjuistheden of onduidelijkheden in de selectiestukken die 

door de gegadigde redelijkerwijze geconstateerd hadden moeten worden. 
  

http://www.commissievanaanbestedingsexperts.nl/
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artikel 3 – aanmelding 

1. Gegadigden kunnen zich slechts eenmaal aanmelden, zelfstandig, als onderdeel van een samenwerkingsverband (com-

binant) of als derde. 

2. Niet meer dan één (dochter)onderneming of vestiging per concern / groepsmaatschappij, wordt voor inschrijving uitgeno-

digd, tenzij de betreffende gegadigden aantonen dat genoemde verhouding hun gedrag in deze aanbesteding niet heeft 

beïnvloed en niet zal beïnvloeden. Deelname van meerdere (dochter)ondernemingen en/of vestigingen per con-

cern/groepsmaatschappij aan één samenwerkingsverband (zie artikel 14) is wel toegestaan. 

 

artikel 4 – planning 

Alle in deze selectieleidraad genoemde data met betrekking tot de fasen na de selectiefase zijn naar de huidige inzichten. 

De aanbesteder behoudt zich het recht voor om de genoemde data en / of termijnen van selectie- en / of gunningsfase te 

wijzigen. 

 

artikel 5 – beëindiging procedure 

1. De aanbesteder behoudt zich het recht voor om tijdens de selectiefase de gehele of een gedeelte van de aanbestedings-

procedure tijdelijk of definitief te stoppen, op te schorten dan wel te beëindigen, zonder opgave van reden. Bepalingen 

omtrent vergoedingen van de aanbestedingsprocedure tijdens de gunningsfase zijn opgenomen in de gunningsleidraad, 

die bij aanvang van de gunningsfase wordt verstrekt aan de geselecteerde gegadigden. 

2. Als de aanbestedingsprocedure laattijdig wordt ingetrokken geldt het volgende. Wordt de aanbestedingsprocedure inge-

trokken ná publicatie van de laatste nota van inlichtingen, dan ontvangen alle gegadigden een vergoeding van € 1.000,-- 

excl. btw. Bepalingen omtrent het laattijdig intrekken van de aanbestedingsprocedure tijdens de gunningsfase zijn opge-

nomen in de gunningsleidraad, die bij aanvang van de gunningsfase wordt verstrekt aan de geselecteerde gegadigden. 

 

artikel 6 – wijziging procedure 

De aanbesteder behoudt zich het recht voor om de procedure tussentijds, terughoudend en in beperkte mate, aan te passen 

en / of nader in te vullen. Gegadigden zullen hiervan tijdig op de hoogte worden gesteld middels een nota van inlichtingen. 
 

artikel 7 – geldigheid 

1. De aanbesteder behoudt zich het recht voor een aanmelding die niet voldoet aan het bepaalde in de selectieleidraad 

(inclusief bijlagen), ongeldig te verklaren. 

2. Het (deels) ontbreken van in te dienen gegevens ten behoeve van een selectiecriterium kan leiden tot een naar verhou-

ding van die omissie proportionele reductie van de score voor het betreffende selectiecriterium, maar zal in dat geval niet 

leiden tot ongeldigheid van de aanmelding. 

3. De aanbesteder is gerechtigd doch niet gehouden de ingediende gegevens op juistheid te controleren en opgegeven 

referenten te benaderen. De aanbesteder kan verlangen dat een gegadigde zijn aanmelding nader toelicht en/of voorziet 

van ondersteunende bescheiden. 

4. De aanbesteder behoudt zich het recht voor onvolledige aanmelding aan te (laten) vullen. De aanbesteder kan nimmer 

door een gegadigde worden verplicht tot aanvulling over te gaan dan wel een aanvulling achterwege te laten, respectie-

velijk ongedaan te maken. De gegadigde dient op het verzoek tot aanvulling binnen de door de aanbesteder gegeven 

termijn te reageren. Na ontvangst maakt de aanvullende informatie een integraal onderdeel uit van de aanmelding. Aan-

vulling van de aanmelding mag nooit tot (inhoudelijke) wijziging van de aanmelding leiden. 

5. De aanbesteder behoudt zicht het recht voor een aanmelding, waaraan door de gegadigde één of meer voorwaarden 

zijn verbonden, ongeldig te verklaren. 

6. Een aanmelding die niet tijdig (vóór de op de vermelde datum en tijd) is ingediend, is ongeldig. 
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artikel 8 – toepasselijk recht 

Op deze aanbestedingsprocedure is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. 
 

artikel 9 – gestelde eisen 

1. Inschrijvers dienen, indien daar naar het oordeel van de aanbesteder aanleiding toe is, aannemelijk te maken dat zowel 

op de dag van inschrijving als op de dag van opdrachtverlening aan de eisen zoals die in de aankondiging, de selectie-

stukken, de aanbestedingsstukken en de nota(‘s) van inlichtingen zijn vermeld wordt voldaan. 

2. Wanneer tijdens de procedure de inschrijver komt te verkeren in één of meerdere van de omstandigheden zoals bedoeld 

in de uitsluitingsgronden, dient de inschrijver de aanbesteder hiervan zo spoedig op de hoogte te stellen en zal dit leiden 

tot uitsluiting. 

3. Wanneer de inschrijver gedurende de realisatie van de opdracht in één of meerdere van de uitsluitingsgronden komt te 

verkeren, stelt hij de aanbesteder daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte. De aanbesteder kan dan beslissen de 

overeenkomst met de opdrachtnemer, zonder deze vooraf in gebreke te stellen, te ontbinden. 

 

artikel 10 – beoordelingscommissie 

Het is voor gegadigden niet toegestaan contact te zoeken met leden van de beoordelingscommissie over deze aanbeste-

dingsprocedure, anders dan de contactpersoon van deze aanbesteding. Indien een gegadigde contact zoekt met leden van 

de beoordelingscommissie (anders dan de contactpersoon van deze aanbesteding) kan de aanbesteder besluiten de betref-

fende gegadigde uit te sluiten. 

 

artikel 11 – vergoeding 

1. In de selectiefase hebben gegadigden geen recht op een vergoeding voor het indienen van hun aanmelding. 

2. Bepalingen omtrent vergoedingen van de aanbestedingsprocedure tijdens de gunningsfase zijn opgenomen in de gun-

ningsleidraad, die bij aanvang van de gunningsfase wordt verstrekt aan de geselecteerde gegadigden. 

3. Voor wat betreft een vergoeding in geval van het laattijdig intrekken van de aanbestedingsprocedure, zie artikel 5. Bij het 

laattijdig intrekken van de aanbestedingsprocedure is die bepaling van toepassing en niet artikel 11. 

 

artikel 12 – varianten 

Het is gegadigden / inschrijvers niet toegestaan om zich in te schrijven middels een variant of alternatieve inschrijving. 

 

artikel 13 – gestanddoeningstermijn 

De gestanddoeningstermijn bedraagt, in afwijking op artikel 3.33.1 van het ARW 2016, 90 dagen. 

 

artikel 14 – samenwerkingsverband 

1. Het vormen van nieuwe / andere voorgestelde samenwerkingsverbanden door gegadigden of inschrijvers is niet meer 

toegestaan na het indienen van de aanmelding. 

2. In het geval de winnende gegadigde bestaat uit meerdere deelnemers zullen de afzonderlijke deelnemers van het sa-

menwerkingsverband hoofdelijke aansprakelijkheid voor nakoming van de verplichtingen van het samenwerkingsverband 

dienen te aanvaarden. Tevens zal het samenwerkingsverband gezamenlijk één penvoerder aanwijzen die jegens de 

aanbesteder volledig gemachtigd is om namens het samenwerkingsverband rechtshandelingen aan te gaan. Door aan-

melding verklaart de betreffende gegadigde hiertoe bereid te zijn. 

 

artikel 15 – bezwaar selectiebeslissing 

1. Indien een gegadigde bezwaren heeft tegen de voorgenomen selectiebeslissing dient de desbetreffende gegadigde bin-

nen een termijn van 20 kalenderdagen na dagtekening van de schriftelijke uitslag van de selectiefase door betekening 

van een dagvaarding bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Midden-Nederland een kort geding aanhangig te 
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hebben gemaakt tegen de voorgenomen selectiebeslissing. De contactpersoon van de aanbesteding wordt graag door 

middel van een kopie van de dagvaarding geïnformeerd. 

2. Eventuele verzoeken om nadere toelichting op de voorgenomen selectiebeslissing en een daarop eventueel door aanbe-

steder verstrekte toelichting laten deze vervaltermijn onverlet. Indien binnen 20 kalenderdagen na dagtekening van de 

mededeling door betekening van een dagvaarding een kort geding aanhangig is gemaakt bij de voorzieningenrechter 

van de rechtbank Midden-Nederland zal de aanbesteder geen gevolg geven aan de selectiebeslissing, voordat in kort 

geding vonnis is gewezen, tenzij een zwaarwegend belang zich daartegen verzet. 

3. Indien niet binnen genoemde vervaltermijn van 20 kalenderdagen daadwerkelijk een kort geding aanhangig is gemaakt, 

kunnen de gepasseerde gegadigden geen aanspraak meer maken op selectie en hebben zij hun eventuele rechten ter 

zake daarvan verwerkt. De aanbesteder is in dat geval dan ook vrij om gevolg te geven aan de schriftelijk kenbaar ge-

maakte selectiebeslissing. De overige gegadigden hebben in genoemd geval evenzeer hun rechten verwerkt om in een 

(bodem)procedure een vordering tot schadevergoeding in te stellen. 

 

artikel 16 – wachtkameroptie 

1. Indien, na bekendmaking van het selectieresultaat, een geselecteerde gegadigde om wat voor reden dan ook geen in-

schrijving zal doen, is de aanbesteder gerechtigd, doch niet verplicht, de in de selectiefase als (steeds) opvolgend geëin-

digde gegadigde tot de gunningsfase toe te laten. 

2. Indien de aan de winnende inschrijver gegunde (eerste fase van de) opdracht om wat voor reden dan ook eindigt, is de 

aanbesteder gerechtigd, doch niet verplicht, de (resterende) opdracht aan de in de gunningsfase als (steeds) opvolgend 

geëindigde inschrijver te gunnen. 

  



v1.00 

W10 

 

 

  documentcode pagina 

  KPU2202R001 16/19 

  datum  

  07-12-2022  

Bijlage 1: Checklist aanmelding 

 

Toelichting: Onderstaand een overzicht van de in te dienen informatie bij aanmelding. Een aanmelding wordt bij voorkeur 

aan de hand van deze indeling ingediend als (doorzoekbare) PDF. De vorm is daarbij vrij. 

 

  Voorblad naar keuze. 

  Inhoudsopgave. 

  Eventueel een inleiding met een korte introductie van de gegadigde / samenwerkingsverband. 

 

  Uniform Europees Aanbestedingsdocument (wettelijk model, zie bijlage 2) 

Ingevulde en rechtsgeldig ondertekende UEA van de gegadigde / alle deelnemers aan een samenwerkings-

verband en derden. Deel II D van het UEA hoeft niet ingevuld te worden. 

  Kopie beroepsregister of handelsregister 

Bewijs vertegenwoordigingsbevoegdheid van de inschrijver / alle combinanten en derden (kopie beroepsregis-

ter of handelsregister (Kamer van Koophandel)). Als de bevoegdheid niet uit register van de Kamer van Koop-

handel blijkt, dient bij de aanmelding een kopie van de machtiging te worden gevoegd. 

  Referentie(s) 'technische bekwaamheid' 

De beschrijving van de referenties voor de 'technische bekwaamheid' is maximaal twee (2) enkelzijdig be-

schreven A4 per referentie (exclusief beeldmateriaal). Van iedere referentie dienen minimaal de in bijlage 3 

genoemde gegevens vermeld te worden. Dat mag in een eigen format / formulier.  

  Selectiecriteria 

De informatie ten behoeve van de selectiecriteria bij voorkeur maximaal twee (2) enkelzijdig beschreven A4 

per selectiecriterium (exclusief beeldmateriaal). Van iedere gevraagde referentie dienen minimaal de in bijlage 

3 genoemde gegevens vermeld te worden, alsmede de informatie gevraagd in het selectiecriterium. Dat mag 

in een eigen format / formulier.  
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Bijlage 2: UEA (wettelijk model) 
 

De UEA is als los bestand in *.pdf formaat bij deze selectieleidraad gevoegd. Deze kan door de gegadigde / alle combinan-

ten en derden digitaal worden ingevuld en opgeslagen. De digitale versie van het ingevulde UEA is onderdeel van de aan-

melding. Ondertekening mag zowel digitaal als fysiek. 
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Bijlage 3: Model projectgegevens 

 

Onderstaand model bevat de verplicht in te dienen projectgegevens van een te dienen referentie. Gebruik van het model als 

zodanig is facultatief. 

 

Naam project:  

Plaats project:   

Omvang (bvo)  m2 

Opdrachtsom: € exclusief btw 

Ontwerpperiode:  

Realisatieperiode:  

Naam opdrachtnemer:  

Naam opdrachtgever:  

Adres en contactgegevens 

opdrachtgever: 

 

 

Beknopte beschrijving: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beschrijving rol gegadigde zelf als opdrachtnemer bij de referentie1: (bij uitvoering in combinatie het eigen aandeel) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Bij uitvoering referentieproject door gegadigde in combinatie met derden: geef de beschrijving van het eigen aandeel van de gegadigde in 

de combinatie bij de uitvoering van de referentie. 
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Bijlage 4: Impressies 



GSPublisherVersion 487.81.81.100

]  luijk architecten  [ wieksloterweg oostzijde 73, 3766 lt soest, t: +31 (0)35 5426536, e: albert@luijkarchitecten.nl
datum: 06.12.22 formaat: A3 schaal:1:1,18

bladnr:1
1523L, De Kleine Prins Utrecht/De Hoogstraat, vogelvlucht eindsituatie

aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

ontwerp landschap : studio blad leerdam



GSPublisherVersion 487.81.81.100

]  luijk architecten  [ wieksloterweg oostzijde 73, 3766 lt soest, t: +31 (0)35 5426536, e: albert@luijkarchitecten.nl
datum: 06.12.22 formaat: A3 schaal:1:600

bladnr:2
1523L, De Kleine Prins Utrecht/De Hoogstraat, bebouwingsschema bestaand en nieuw

aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

]  luijk architecten  [ laanstraat 13, 3743 ba baarn, t: +31 (0)35 5426536, e: albert@luijkarchitecten.nl
datum: 02-12-2021 formaat: A3 schaal:1:600

maatvoering door de aannemer in het werk vooraf te controleren!

bladnr:01
1523L, De Kleine Prins Utrecht, nieuwe contour vs. bestaand

]  luijk architecten  [ datum: 22-11-2019 formaat: A3 schaal:600
school De kleine Prins Utrecht, plattegrond totaal incl. terrein
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te slopen bouwdelen fase 1 voor de bouw (ca 2150 m2 bvo)

tijdelijke huisvesting tijdens de bouw
te slopen bouwdelen fase 2 na de bouw (ca 6200m2 bvo)
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bladnr:3
1523L, De Kleine Prins Utrecht/De Hoogstraat, bebouwingsschema sloop fase 1 en fase 2

aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend

]  luijk architecten  [ laanstraat 13, 3743 ba baarn, t: +31 (0)35 5426536, e: albert@luijkarchitecten.nl
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maatvoering door de aannemer in het werk vooraf te controleren!

bladnr:01
1523L, De Kleine Prins Utrecht, nieuwe contour vs. bestaand

]  luijk architecten  [ datum: 22-11-2019 formaat: A3 schaal:600
school De kleine Prins Utrecht, plattegrond totaal incl. terrein
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te slopen bouwdelen fase 1 voor de bouw (ca 2150 m2 bvo)

tijdelijke huisvesting tijdens de bouw
te slopen bouwdelen fase 2 na de bouw (ca 6200m2 bvo)

 te handhaven bouwdelen (ca 1000m2 bvo)

 nieuwe bouwdelen ca 7200m2 bvo
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bladnr:22
1523L, De Kleine Prins Utrecht, functieplan begane grond 

alle maten in het werk door aannemer controleren
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Ɵjdelijk ongebruikte materialen van methodes 
VO    materialen zorg & welzijn Examen

nu 1 blauwe kast per vak; H 2m, B 1m, D 45 cm 
(totaal 6) 4 kasten 2 kasten

muziekinstrumenten  en toneelkleding / decors 
SO & VSO

bereikbaar voor muziektherapie als er les is in 
podiumlokaal

Wisselmeubilair, venƟlatoren, coronaschermen 
materialen feesten; klapstoelen en tafels, 
rode lopers, palen

wasmachine en droger, strijkplanken, etc
8 kisten stage gereedschap klus & co
stagekist: h33 cm, b73 cm, d60 cm.

voorraad & seizoenskisten kaarsenmakerij,
materialen vilten, kantoorprakƟjk
nu 2 blauwe kasten voor kantoorprakƟjk, 1 
voor vilten en VEEL voor kaarsenmakerij

voorraad kantoorbenodigdheden, 
verbruiksmateriaal en voorraad 
feestcommissie, PR materialen

ka
st

 (k
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ka
st

 (k
1)

kast (k1)

ka
st

 (k
2)

ka
st

 (k
2)

kast (k2)
strijktafel

kast (k3) kast (k2)kast (k3)

ka
st

 (k
2)

daklicht 4x 
60x60cm

ke
lde

r

nader overleg 
hoogstraat / zwembad

0.060
klaslokaal onderbouw
Opp.: 52,8 m2

0.062
klaslokaal onderbouw
Opp.: 51,7 m2

0.065
klaslokaal onderbouw
Opp.: 51,7 m2

0.067
klaslokaal EMB
Opp.: 51,7 m2

0.053
klaslokaal middenbouw
Opp.: 51,5 m2

0.051
klaslokaal middenbouw
Opp.: 51,5 m2

0.049
klaslokaal middenbouw
Opp.: 51,4 m2

0.070
klaslokaal EMB
Opp.: 51,7 m2

0.072
klaslokaal EMB
Opp.: 51,7 m2

0.076
klaslokaal EMB
Opp.: 51,7 m2

0.078
klaslokaal EMB
Opp.: 51,7 m2

0.081
klaslokaal EMB
Opp.: 51,7 m2

0.083
klaslokaal EMB
Opp.: 51,7 m2

0.086
klaslokaal EMB
Opp.: 50,7 m2

0.040
klaslokaal bovenbouw
Opp.: 51,7 m2

0.037
klaslokaal bovenbouw
Opp.: 51,8 m2

0.034
klaslokaal bovenbouw
Opp.: 51,8 m2

0.059
toilet zorg.
Opp.: 11,7 m2

0.054
toilet lopers
Opp.: 5,0 m2

0.050
toilet lopers
Opp.: 4,9 m2

0.063
toilet zorg.
Opp.: 24,0 m2

0.019
toilet pers.
Opp.: 6,2 m2

0.021
toilet zorg.
Opp.: 10,3 m2

0.030
toilet pers.
Opp.: 4,5 m2

0.172
toilet gymz.
Opp.: 7,4 m2

0.165
toilet gymz.
Opp.: 4,7 m2

0.107
toilet pers.
Opp.: 5,6 m2

0.154
MIVA
Opp.: 6,9 m2

0.157
toilet pers.
Opp.: 1,8 m2

0.158
toilet pers.
Opp.: 2,1 m2

0.144
MIVA
Opp.: 6,7 m2

0.061
pantry
Opp.: 4,9 m2

0.052
pantry
Opp.: 4,8 m2

0.066
pantry
Opp.: 4,9 m2

0.048
pantry
Opp.: 2,4 m2

0.071
pantry
Opp.: 4,9 m2

0.077
pantry
Opp.: 4,9 m2

0.082
pantry
Opp.: 4,9 m2

0.036
pantry
Opp.: 4,8 m2

0.046
rustruimte
Opp.: 26,6 m2

0.043
speellokaal
Opp.: 84,0 m2

0.026
drama-muziek-podium bso
Opp.: 58,2 m2

0.088
overlegr. kl.
Opp.: 16,5 m2

0.090
testkamer
Opp.: 15,4 m2

0.110
ontvangstruimte
Opp.: 11,0 m2
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0.111
entree
Opp.: 6,3 m2

0.113
werkomg. beh. staf. man.
Opp.: 88,0 m2

0.114
fitnessruimte
Opp.: 73,0 m2

0.115
oefenzaal
Opp.: 123,8 m2

0.109
werkkamer
Opp.: 14,2 m2

0.105
behandelkmr. ergo
Opp.: 28,6 m2

0.104
ergo-logo
Opp.: 19,6 m2

0.103
onderz. kmr.
Opp.: 19,6 m2

0.102
onderz. kmr.
Opp.: 19,6 m2

0.101
onderz. kmr.
Opp.: 19,5 m2

0.095
techniek
Opp.: 15,4 m2

0.094
ergo-logo
Opp.: 15,4 m2

0.093
ergo-logo
Opp.: 15,4 m2

0.092
ergo-logo
Opp.: 15,4 m2

0.091
werkkamer
Opp.: 15,4 m2

0.096
prikkel-arm
Opp.: 14,9 m2

0.097
spelkmr.
Opp.: 14,3 m2

0.099
observ.r.
Opp.: 10,3 m2

0.098
bergruimte groot
Opp.: 25,4 m2

0.100
spreekkmr.
Opp.: 17,4 m2

0.108
bergruimte
Opp.: 10,9 m2

0.167
kleedruimte
Opp.: 20,2 m2

0.169
doucheruimte
Opp.: 6,8 m2

0.170
kleedruimte
Opp.: 20,2 m2

0.171
verkeersruimte
Opp.: 4,7 m2

0.074
verkeersruimte
Opp.: 188,8 m2

0.163
toestelberging
Opp.: 22,4 m2

0.162
nieuwe gymzaal
Opp.: 294,0 m2

0.089
verkeersruimte
Opp.: 169,0 m2

0.166
verkeersruimte
Opp.: 4,2 m2

0.106
verkeersruimte
Opp.: 63,7 m2

0.033
bergruimte
Opp.: 4,4 m2

0.031
zorgcoördinator
Opp.: 14,3 m2

0.029
IB-ruimte
Opp.: 15,7 m2

0.028
muziektherapie
Opp.: 16,6 m2

0.024
techniek
Opp.: 1,8 m2

0.022
overleg kl
Opp.: 18,4 m2

0.004
leerkeuken
Opp.: 49,2 m2

0.007
leerkeuken
Opp.: 39,1 m2

0.001
entree
Opp.: 12,7 m2

0.120
secretariaat (praat)
Opp.: 17,2 m2

0.118
entree
Opp.: 13,7 m20.122

lift
Opp.: 6,5 m2

0.125
serverruimte
Opp.: 8,1 m2

0.128
instructieruimte
Opp.: 14,0 m2

0.133
instructieruimte
Opp.: 15,1 m2

0.134
bibliotheek / speelotheek
Opp.: 30,8 m2

0.143
kleedruimte
Opp.: 32,0 m2

0.148
kleedruimte
Opp.: 17,0 m2

0.146
kleedruimte
Opp.: 16,8 m2

0.142
kleedruimte
Opp.: 45,0 m2

0.140
schacht
Opp.: 2,0 m2

0.145
douches alg.
Opp.: 13,8 m2

0.139
verkeersruimte
Opp.: 56,1 m2

0.041
pantry
Opp.: 2,4 m2

0.039
bergruimte
Opp.: 4,4 m2

0.038
bergruimte
Opp.: 4,3 m2

0.045
bergruimte speellokaal
Opp.: 6,0 m2

0.023
bergruimte
Opp.: 17,2 m2

0.008
textiel / stage lokaal
Opp.: 54,9 m2

0.010
beeldende vorming
Opp.: 54,9 m2

0.018
bergruimte
Opp.: 18,1 m2

0.011
opslag ict
Opp.: 10,7 m2

0.012
werkr. ict
Opp.: 20,1 m2

0.013
flex. arts
Opp.: 14,2 m2

0.014
flexr. personeel
Opp.: 20,2 m2

0.016
lift
Opp.: 6,5 m2

0.017
trappenhuis
Opp.: 16,5 m2

0.015
schoolleiders + teamleiders
Opp.: 26,5 m2

0.006
verkeersruimte
Opp.: 87,3 m2

0.047
verkeersruimte
Opp.: 102,9 m2

0.056
lift
Opp.: 6,5 m2

0.057
verkeersruimte
Opp.: 7,0 m2

0.042
verkeersruimte
Opp.: 189,3 m2

0.032
verkeersruimte
Opp.: 108,6 m2

0.002
verkeersruimte
Opp.: 176,9 m2

0.160
bestaande gymzaal
Opp.: 288,0 m2

0.151
therapiebad
Opp.: 196,0 m2

0.155
toilet pers.
Opp.: 2,1 m2

0.153
douches alg.
Opp.: 26,3 m2

0.150a
bergruimte
Opp.: 8,5 m2

0.119
secretariaat (stil)
Opp.: 17,0 m2

0.141
technische ruimte
Opp.: 3,5 m2

0.152
werkkast
Opp.: 1,8 m2

0.159
verkeersruimte
Opp.: 5,2 m2

0.168
doucheruimte
Opp.: 6,8 m2

0.003
toilet pers.
Opp.: 3,8 m2

0.161
toestelberging
Opp.: 18,8 m2

0.129
bergruimte
Opp.: 15,9 m2

0.130
EHBO-ruimte
Opp.: 10,9 m2

0.132
toilet zorg.
Opp.: 9,8 m2

0.132
toilet lopers
Opp.: 4,9 m2

0.127
toilet zorg.
Opp.: 10,5 m2

0.126
toilet lopers
Opp.: 5,2 m2

0.135
verkeersruimte
Opp.: 5,8 m2

0.025
aula
Opp.: 77,3 m2

0.020
toilet lopers
Opp.: 6,2 m2

0.005
bergruimte
Opp.: 5,1 m2

0.121
ontvangstbalie
Opp.: 9,6 m2

-
parkeervak
Opp.: 4,0 m2

-
kast
Opp.: 1,3 m2

0.117
verkeersruimte
Opp.: 85,8 m2

-
parkeervak
Opp.: 10,0 m2

-
parkeervak
Opp.: 2,5 m2

-
parkeervak
Opp.: 10,5 m2

-
parkeervak
Opp.: 2,8 m2

-
parkeervak
Opp.: 2,7 m2

-
parkeervak
Opp.: 1,6 m2

-
parkeervak
Opp.: 9,6 m2

-
parkeervak
Opp.: 1,6 m2

-
parkeervak
Opp.: 6,1 m2

0.075
bergruimte
Opp.: 10,7 m2

-
parkeervak
Opp.: 5,5 m2

0.073
toilet zorg.
Opp.: 24,0 m2

0.079
toilet zorg.
Opp.: 24,0 m2

0.087
pantry
Opp.: 2,4 m2

-
LK0-5
Opp.: 0,5 m2

-
LK0-2
Opp.: 0,9 m2

0.138
verkeersruimte
Opp.: 2,5 m2

-
LK0-6
Opp.: 0,7 m2

0.116
techn. dienst
Opp.: 24,3 m2

-
kast
Opp.: 1,9 m2

-
kast
Opp.: 1,2 m2

-
kast
Opp.: 0,7 m2

-
kast
Opp.: 1,0 m2

-
kast
Opp.: 0,6 m2

-
parkeervak
Opp.: 6,4 m2

0.085
rustruimte
Opp.: 19,6 m2

-
werkcabine
Opp.: 3,6 m2

0.058
buitenberging
Opp.: 5,8 m2

0.006b
bergruimte
Opp.: 10,0 m2

0.006a
bergruimte
Opp.: 4,7 m2

0.055
trappenhuis
Opp.: 18,1 m2

0.044
toilet zorg.
Opp.: 9,7 m2

0.136
snoezelruimite
Opp.: 22,2 m2

-
parkeervak
Opp.: 4,0 m2

-
parkeervak
Opp.: 4,0 m2

-
parkeervak
Opp.: 4,0 m2

-
parkeervak
Opp.: 1,9 m2

0.149
douche pers.
Opp.: 4,7 m2

0.147
douche pers.
Opp.: 4,7 m2

0.117a
wachtruimte
Opp.: 10,9 m2

0.124
bergruimte
Opp.: 24,6 m2

0.156
bergruimte
Opp.: 4,5 m2

0.044a
toilet lopers
Opp.: 5,9 m2

0.017a
belcel
Opp.: 2,3 m2

-
werkcabine
Opp.: 3,6 m2

-
werkcabine
Opp.: 3,6 m2

-
werkcabine
Opp.: 5,2 m2

-
stilte werkplek
Opp.: 11,9 m2

-
kast
Opp.: 1,2 m2

-
kast
Opp.: 0,7 m2

0.068
toilet zorg.
Opp.: 24,0 m2

0.084
toilet zorg.
Opp.: 24,0 m2

0.150
toestellen berging
Opp.: 20,7 m2

-
kast
Opp.: 1,3 m2

-
kast
Opp.: 1,3 m2

-
kast
Opp.: 1,3 m2

-
kast
Opp.: 1,3 m2

-
kast
Opp.: 1,2 m2

-
kast
Opp.: 1,2 m2

-
kast
Opp.: 1,2 m2

-
kast
Opp.: 1,2 m2

-
kast
Opp.: 1,2 m2

-
kast
Opp.: 0,4 m2

-
kast
Opp.: 0,4 m2

-
kast
Opp.: 1,2 m2

-
kast
Opp.: 1,2 m2

-
kast
Opp.: 1,3 m2

-
kast
Opp.: 1,3 m2

-
kast
Opp.: 1,3 m2

-
kast
Opp.: 1,0 m2

0.124a
belcel
Opp.: 2,9 m2

0.164
techniek
Opp.: 2,9 m2

30/19/6

-
kopieer
Opp.: 1,2 m2

-
koffie
Opp.: 1,1 m2

-
parkeervak
Opp.: 4,0 m2

-
parkeervak
Opp.: 1,8 m2

-
parkeervak
Opp.: 19,1 m2

-
kopieer
Opp.: 2,0 m2

-
koffie
Opp.: 2,2 m2-

kopieer
Opp.: 1,7 m2

-
koffie
Opp.: 2,0 m2

-
parkeervak
Opp.: 1,9 m2

-
parkeervak
Opp.: 1,9 m2

-
zit-spreek plek
Opp.: 8,5 m2

0.124b
bergruimte (verdiept)
Opp.: 40,4 m2

WM
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bladnr:23
1523L, De Kleine Prins Utrecht, functieplan verdieping 

alle maten in het werk door aannemer controleren
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Ɵjdelijk ongebruikte materialen van methodes 
DA, rekenmaterialen, seksuele voorlichƟng, 
spelletjeskast, materialen wetenschap&
techniek

Nu 1 kast per vak voor methodes (rekenen, 
taal, sova, strux/Deviant), 
1 kast elk voor rekenmaterialen, wetenschap 
en techniek, spelletjes, seksuele voorlichƟng

materialen mulƟmedia

magazijn kantoorbenodigdheden
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douche?

1.057
lokaal dagbesteding arbeid
Opp.: 52,8 m2

1.062
lokaal dagbesteding arbeid
Opp.: 51,7 m2

1.064
lokaal dagbesteding arbeid
Opp.: 51,7 m2

1.066
lokaal dagbesteding arbeid
Opp.: 51,7 m2

1.050
lokaal dagbesteding arbeid
Opp.: 51,4 m2

1.052
lokaal dagbesteding arbeid
Opp.: 51,6 m2

1.054
lokaal dagbesteding arbeid
Opp.: 51,6 m2

1.061
pantry
Opp.: 4,9 m2

1.065
pantry
Opp.: 4,9 m2

1.053
pantry
Opp.: 4,8 m2

1.049
pantry
Opp.: 2,4 m2

1.060
toilet zorg.
Opp.: 11,7 m2

1.063
badkamer zorg.
Opp.: 24,0 m2

1.067
toilet zorg.
Opp.: 11,6 m2

1.072
bergruimte
Opp.: 10,4 m2

1.055
toilet lopers
Opp.: 5,0 m2

1.051
toilet lopers
Opp.: 4,9 m2

-
instructie r.
Opp.: 4,4 m2

-
parkeervak
Opp.: 4,4 m2

-
instructie r.
Opp.: 2,2 m2

-
instructie r.
Opp.: 2,0 m2

1.070
lokaal VMBO / multimedia
Opp.: 51,5 m2

1.073
technieklokaal
Opp.: 54,5 m2

1.075
kaarsenmakerij
Opp.: 30,5 m2

1.071
pantry
Opp.: 2,4 m2

1.076
ortho pedagoog
Opp.: 16,1 m2

1.077
kantoor uitstroom coördinatoren
Opp.: 17,3 m2

1.037
overlegruimte klein
Opp.: 21,6 m2

1.045
flexr personeel
Opp.: 26,6 m2

1.044
teamleider DA
Opp.: 15,7 m2

1.048
overlegruimte
Opp.: 14,9 m2

1.039
rustruimte + zoco DA
Opp.: 29,7 m2

1.043
werkkast schoonmaak
Opp.: 4,1 m2

1.046
toiletten pers.
Opp.: 6,8 m2

1.042
was/droog
Opp.: 5,5 m2

1.038
belcel / werkplek / kolfr.
Opp.: 4,8 m2

1.035
overlegruimte groot
Opp.: 29,2 m2

1.034
personeelskamer
Opp.: 90,1 m2

1.033
werkomg. beh. staf. man.
Opp.: 29,2 m2

1.031
spreekkmr.
Opp.: 15,0 m2

1.030
spreekkmr.
Opp.: 15,0 m2

1.032
serverruimte
Opp.: 9,2 m2

1.029
bergruimte
Opp.: 7,9 m2

1.027
bk ergo-logo
Opp.: 21,4 m2

1.026
berguimte middel
Opp.: 15,2 m2

1.025
onderz. kmr.
Opp.: 21,6 m2

1.028
ADL
Opp.: 29,2 m2

1.024
pasruimte gr.
Opp.: 27,2 m2

1.022
teamleider IB VO
Opp.: 13,0 m2

1.018
toilet zorg.
Opp.: 17,8 m2

1.008
lokaal VMBO
Opp.: 52,4 m2

1.006
lokaal VMBO zorg/welz/biol.
Opp.: 52,2 m2

1.005
rustr. +zoco VO
Opp.: 18,5 m2

1.004
leerplein
Opp.: 113,1 m2

1.010
pantry
Opp.: 4,8 m2

1.012
pantry
Opp.: 4,8 m2

1.014
trappenhuis
Opp.: 13,0 m2

1.015
lift
Opp.: 6,5 m2

1.059
lift
Opp.: 6,5 m2

1.023
toilet pers.
Opp.: 4,4 m2

1.002
lift
Opp.: 6,5 m2

1.009
lokaal VMBO
Opp.: 52,4 m2

1.011
lokaal VMBO
Opp.: 52,4 m2

1.013
lokaal VMBO
Opp.: 52,2 m2

1.017
toilet lopers
Opp.: 6,3 m2

1.020
toilet zorg.
Opp.: 17,8 m2

1.021
toilet lopers
Opp.: 5,9 m2

-
schacht
Opp.: 1,0 m2

-
schacht
Opp.: 1,1 m2

1.047
verkeersruimte
Opp.: 102,9 m2

1.041
verkeersruimte
Opp.: 104,1 m2

1.035
verkeersruimte
Opp.: 79,6 m2

1.007
verkeersruimte
Opp.: 126,5 m2

1.003
verkeersruimte
Opp.: 47,0 m2

1.001
verkeersruimte
Opp.: 311,0 m2

-
instructie r.
Opp.: 2,2 m2

1.068
toilet zorg
Opp.: 6,3 m2

1.069
bergruimte
Opp.: 5,3 m2

-
kopieer
Opp.: 3,0 m2

-
koffie
Opp.: 2,5 m2

-
parkeervak
Opp.: 5,6 m2

-
parkeervak
Opp.: 6,1 m2

-
parkeervak
Opp.: 3,3 m2

-
schacht
Opp.: 1,0 m2

1.058
trappenhuis
Opp.: 18,1 m2

-
vide
Opp.: 15,0 m21.078

technische ruimte
Opp.: 33,6 m2

1.079a
bergruimte gymzaal
Opp.: 16,4 m2

1.056
lokaal dagbesteding arbeid
Opp.: 12,7 m2

-
schacht
Opp.: 1,1 m2

-
schacht
Opp.: 1,0 m2

1.006a
pantry
Opp.: 2,4 m2

-
parkeervak
Opp.: 3,3 m2

-
instructie r.
Opp.: 2,0 m2

-
schacht
Opp.: 1,9 m2

1.001a
chillplek VSO
Opp.: 28,4 m2

1.040
magazijn
Opp.: 22,3 m2

1.036
schoolleider
Opp.: 21,6 m2

1.079
bergruimte extra lange termijn
Opp.: 15,0 m2

20/19/6

30/19/6

20/19/6

P
5

P
5

lichtstraat 60min WBDBO

-
instructieruimte
Opp.: 13,4 m2

-
instructieruimte
Opp.: 15,0 m2

-
techniek
Opp.: 1,0 m2

-
LK1-2
Opp.: 0,5 m2

-
kopieer
Opp.: 2,3 m2

-
kopieer
Opp.: 2,6 m2

-
instructieruimte
Opp.: 6,6 m2

-
kopieer
Opp.: 0,8 m2

-
koffie
Opp.: 4,0 m2
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