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1 INLEIDING  

Natuurmonumenten is voornemens om het natuurgebied ‘het Witte Veen’ in de gemeente Haaksbergen 

bestendiger te maken tegen de effecten van droogte. Het Witte Veen is een veen- en heidegebied waar 

veel verschillende plant- en diersoorten voorkomen die slecht tegen droogte (of de directe effecten 

daarvan) kunnen. Om deze plant- en diersoorten te voorzien van een leefbaar lokaal klimaat is het de 

intentie om de waterretentie in het Witte Veen te bevorderen. Hiervoor zullen poelen gegraven worden 

op de heide, en zal de beek die in- dan wel onder het veengebied loopt extra ruimte gegeven worden 

zodat deze een langer tracé volgt, en zodoende minder snel uit het gebied afvloeit. Deze werkzaamheden 

vinden plaats binnen de habitatrichtlijnen van het Natura-2000 Netwerk.  

 

Tot het begin van de 20e eeuw werd er turf gewonnen in de regio waar het Witte Veen deel van uitmaakt. 

In de Tweede Wereldoorlog werd deze turfwinning door schaarste van brandstof hervat door de Duitse 

bezetter. In de directe nabijheid van het Witte Veen was een schijnvliegveld gelegen, in de richting van 

het gehucht Buurse. Dit schijnvliegveld was onderdeel van de verscheidenheid aan installaties, zones, en 

terreinen dat tot de Fliegerhorst Twenthe behoorde. Tevens is er in de laatste maanden van de Tweede 

Wereldoorlog in de omgeving van het Witte Veen gevochten door de geallieerde strijdkrachten en de 

terugtrekkende Duitse troepen. Zodoende is er bij het historisch vooronderzoek  door Saricon B.V. – met 

kenmerk 20S093-VO-02 d.d. 27-01-2022 – vastgesteld dat het Witte Veen gedeeltelijk verdacht is op de 

aanwezigheid van verschillende soorten ontplofbare oorlogsresten. De oorlogsresten die op de locatie 

verwacht werden zijn: 

 

■ Afwerpmunitie 250lb., 500lb., 1000lb. geallieerd, afgeworpen; 

■ Geschutmunitie, diversen, Duits en geallieerd, verschoten / gedumpt; 

■ Hand- en geweergranaten, diversen, Duits, opgeslagen / gedumpt / begraven; 

■ Munitie voor granaatwerpers, Duits, opgeslagen / gedumpt / begraven; 

■ Toebehoren van munitie, diversen, Duits, opgeslagen / gedumpt / begraven; 

■ Kleinkalibermunitie, diversen, diversen, opgeslagen / gedumpt / begraven.  

 

Deze ontplofbare oorlogsresten werden niet in het gehele gebied verwacht, maar verspreid over 

verschillende locaties, in verschillende combinaties. De deelgebieden en combinaties laten zich als volgt 

kenschetsen: 

■ A0441: afwerpmunitie 250lb., 500lb., en 1000lb., geallieerd, afgeworpen; 

■ A0455 t/m A0457: afwerpmunitie 250lb. 500lb., geallieerd, afgeworpen; 

■ O1392 t/m O1398: geschutmunitie / hand- en geweergranaten / munitie voor granaatwerpers / 

toebehoren van munitie / kleinkalibermunitie, diversen, Duits, opgeslagen / gedumpt / begraven; 

■ O1399: afwerpmunitie 250lb. en 500lb. / kleinkalibermunitie / toebehoren van munitie, geallieerd, 

allen onderdeel van een mogelijk vliegtuigwrak Halifax. 
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De onderstaande uitsnede van uit vooronderzoek 20S093-VO-02 d.d. 27-01-2022 van Saricon bevat 

genummerde locaties van de deelgebieden, zoals ze aangehouden zijn in dit PVO: 

 

 

De deelgebieden en de verwachte ontplofbare oorlogsresten zijn als volgt op te sommen: 

■ A0441: afwerpmunitie 250lb., 500lb., en 1000lb., geallieerd, afgeworpen; 

■ A0455 t/m A0457: afwerpmunitie 250lb. 500lb., geallieerd, afgeworpen; 

■ O1392 t/m O13981: geschutmunitie / hand- en geweergranaten / munitie voor granaatwerpers / 

toebehoren van munitie / kleinkalibermunitie, diversen, Duits, opgeslagen / gedumpt / begraven; 

■ O1399: afwerpmunitie 250lb. en 500lb. / kleinkalibermunitie / toebehoren van munitie, geallieerd, 

allen onderdeel van een mogelijk vliegtuigwrak. 

De door Natuurmonumenten geplande graafwerkzaamheden vallen voor een aanzienlijk deel in de 

kaders van het gebied dat verdacht is op ontplofbare oorlogsresten. Om de grondroerende 

werkzaamheden door Natuurmonumenten veilig uit te kunnen laten voeren heeft Van den Herik 

opdracht gekregen om middels detectie- en benaderwerk de locaties die verdacht waren op ontplofbare 

 
1 Hierbij moet opgemerkt worden dat op verzoek van de opdrachtgever de locaties O1394, O1395, O1396, O1397, en O1398 in 

het voortraject afgevallen zijn, en zodoende niet door Van den Herik zijn gedetecteerd en benaderd.  
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oorlogsresten te vrijwaren. Naar aanleiding van het voorbereidende detectieonderzoek dat in maart van 

2022 heeft plaatsgevonden zijn er opsporingswerkzaamheden uitgevoerd van 22-08-2022 tot en met 25-

08-2022 ter voltooiing van de vrijwaring.  

 

In dit eindrapport worden de uitvoeringsmethode en de resultaten van het explosievenonderzoek 

besproken. Als bijlage is de vrijgavetekening toegevoegd.  

2 HET ONDERZOEK 

De werkzaamheden zijn op te splitsen in: 

■ Voorbereidende werkzaamheden; 

■ Oppervlaktedetectie; 

■ Benaderen (incl. voorafgaande interpretatie in het veld); 

■ Afrondende werkzaamheden. 

2.1  Voorbereidende werkzaamheden  

De voorbereidende werkzaamheden bestonden uit: 

■ Opstellen van bovengenoemd projectplan conform het CS-OOO; 

■ Verwijderen begroeiing en maaien gewassen. 

 

Het projectplan is in februari-maart 2022 opgesteld en ingericht op een initiële oppervlaktedetectieslag, 

die na het einde van het broedseizoen en waar de planning dit toeliet opgevolgd diende te worden met 

benaderwerkzaamheden.  De uitvoering van de detectie in maart 2022 verliep volgens planning, en had 

de benodigde informatie opgeleverd voor het inplannen van de benaderwerkzaamheden. De 

detectieresultaten van de werkzaamheden in maart 2022 zijn in het document 11379 OOO DR 1 v1 

opgenomen en verder geduid. Op basis van de detectieresultaten en het bestaande projectplan is er in 

de week van  22 augustus 2022 aangevangen met de benaderwerkzaamheden. 

 

Tijdens de detectiewerkzaamheden in februari 2022 is destijds vastgesteld dat er op een aantal te 

detecteren locaties nog flinke hoeveelheden begroeiing aanwezig was die toegang tot de verdachte 

gebieden belemmerde. Na het broedseizoen is dit door Natuurmonumenten in samenwerking met de 

gemeente Haaksbergen verwijderd. In augustus 2022 waren de betreffende locaties vrijwel geheel 

toegankelijk voor de detectie- en benaderploeg van Van den Herik. De resterende locaties waar niet 

gedetecteerd en benaderd kon worden zijn in overleg ofwel geschrapt, ofwel tot nader order ongemoeid 

gelaten. Het betreft hierbij o.a. een poel in verdacht gebied A455 en een bomenrij buiten verdacht gebied 

A455.2 

 
2 Hier is echter wél gedeeltelijk gedetecteerd, met als resultaat een object met een magnetische signatuur die duidt op de 

mogelijke aanwezigheid van een object met het formaat van de verwachte afwerpmunitie. Hierover meer in paragrafen 2.2 en 

2.3. 



 

 

11379 OOO PVO 1 V1 pagina 6 van 10 

PROCES-VERBAAL VAN OPLEVERING CS-OOO 

 

2.2  Oppervlaktedetectie 

De deelgebieden op de projectlocatie zijn op 01-03-2022 en 02-03-2022 met gebruik van de volgende 

apparatuur non-realtime gedetecteerd: 

■ Multisonde-systeem (sondekar), 8 sondes VSM; 

■ Datalogger VCU 2-8; 

■ Datalogger VFC2-N; 

■ GPS Trimble R2 (i.c.m. datalogger); 

■ GPS STONEX-S9III (uitzetten locaties). 

 

De sondekar is met de hand voortgetrokken op de locaties waar dit mogelijk was. In totaal zijn er bij de 

non-realtime detectie in maart van 2022 in de vijf verschillende velden totaal 47 objecten gedetecteerd 

in de laag van 4m -mv, en na interpretatie aangewezen voor benadering. Per veld ging het om de 

volgende aantallen: 

■ Veld 1 (verdacht gebied A0455): 9 objecten; 

■ Veld 2 (verdacht gebied O1392): 20 objecten; 

■ Veld 3 (verdacht gebied O1393): 11 objecten; 

■ Veld 4 (verdacht gebied O1394): 7 objecten; 

■ Veld 5 (verdacht gebied O1395): géén objecten. 

 

Op een aantal locaties lag er dusdanig veel bosafval/struikgewas dat er gebieden niet volledig ingelopen 

konden worden. Het ging om de gebieden A0456, O1399 en A0457.3 Deze locaties zijn in de periode 22-

08-2022 t/m 25-08-2022 realtime gedetecteerd met de volgende apparatuur: 

■ Magnetometer, Vallon VX1; 

■ GPS Trimple R2; 

 

Bij de detectie in gebieden O1399 en A0457 zijn er geen objecten aangetroffen met de signatuur van de 

verwachte ontplofbare oorlogsresten. De realtime detectie in verdacht gebied A0456 leverde één object 

op met de signatuur van de verwachte afwerpmunitie, welke voor benadering is gemarkeerd (zie 

paragraaf 2.3). In verdacht gebied O1399 zijn er geen sporen aangetroffen van het verwachte 

vliegtuigwrak. Realtime detectie van de punten waar objecten gedetecteerd werden in maart in gebied 

A0455 leverde één object op met de signatuur van de verwachte afwerpmunitie, aan de westelijke rand 

van het gebied onder de daar aanwezige bomenrij, welke zich officieel buiten het onderzoeksgebied 

bevond.4 Realtime detectie van de gebieden  O1392 t/m O1394 leverde evenveel objecten met de 

signatuur van de verwachte oorlogsresten op als bij de interpretatie aangewezen werden in maart. 

 
3 Destijds waren O1396, O1397 en O1398 ook nog gepland en niet begaanbaar, maar dezen zijn in de periode tussen maart 2022 

en augustus 2022 afgevallen als graaflocaties, en zodoende buiten verdere beschouwing gelaten. 
4 N 255794.8, O 463982.2 
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Een tekening met resultaten is opgenomen in bijlage A van dit rapport.  

2.3  Benaderen 

Aangezien er in maart 2022 al 47 objecten konden worden aangewezen na interpretatie, zijn deze 

objecten in augustus 2022 op de in paragraaf 2.2 vermelde data middels realtime detectie benaderd. De 

benaderwerkzaamheden zijn uitgevoerd met de volgend apparatuur: 

■ Magnetometer, Vallon VX1; 

■ GPS Trimple R2; 

■ Graafmachine IHI 5,5tons. 

 

In 46 gevallen werd er bij benadering vastgesteld dat het niet ging om ontplofbare oorlogsresten of 

materiaal dat achtergebleven is als gevolg van oorlogshandelingen. Zodoende is er in 46 gevallen slechts 

metaalhoudend schroot gevonden en uit de bodem verwijderd. 

In één geval werd er wél een object aangetroffen dat in een categorie van ontplofbare oorlogsresten te 

plaatsen is. Het gaat hierbij om een punt5 in verdacht gebied A0455, dicht tegen de bomenrij aan die het 

weiland waarin dit verdachte gebied ligt begrenst. Op maandag 22-08-2022 is er bij het benaderen van 

dit gedetecteerde object een bomstaart aangetroffen van Britse makelij, die gebruikt werd op geallieerde 

afwerpmunitie van 250 lb. en 500 lb.; deze werd ca. 1,50m -mv gevonden. Het aantreffen van dergelijk 

toebehoren van afwerpmunitie is een eenduidige indicatie van de aanwezigheid van onontplofte 

afwerpmunitie in de directe nabijheid van de vondstplaats van de bomstaart. Op basis van deze vondst 

is de benaderploeg op zoek gegaan in de directe nabijheid, en is er (bovengronds, horizontaal) op ca. 

0,90m van de vondstplaats van de bomstaart een object gedetecteerd op ca. 4m -mv met de 

magnetometrische kenmerken van een vliegtuigbom van 250 lb. of 500 lb.. Dit object was niet direct te 

benaderen door de bebossing, en de waarschijnlijkheid dat het zich in de wortelstructuren van deze 

bebossing zou kunnen bevinden. Hiertoe is er besloten het object tot nader order te laten liggen nadat 

het ingemeten is in GIS en geregistreerd is in de projectadministratie.  

Na benadering van de resterende punten in de verdachte gebieden O1392 t/m O1394 heeft de 

benaderploeg de inmiddels benaderde locaties nagemeten en nagelopen, en hebben zij geconstateerd 

dat dezen vrij waren. Na de vondst van de bomstaart heeft de Senior Deskundige-OOO het 

vooronderzoek geraadpleegd om na te gaan of er verder nog punten in de nabijheid waren die verdacht 

waren op afwerpmunitie. Bij het raadplegen van de web-applicatie van het Actueel Hoogtebestand 

Nederland (AHN) stelde de Senior Deskundige-OOO vast dat er buiten het projectgebied, op het 

aangrenzende land van het perceel Braamweg 12A, een bomkrater zichtbaar was.6 De locatie kwam 

overeen met de bomkrater die zichtbaar was op de luchtfoto’s uit de Tweede Wereldoorlog die in het 

 
5 N 255794.8, O 463982.2 
6 N 255784.2, O 463720,8 



 

 

11379 OOO PVO 1 V1 pagina 8 van 10 

PROCES-VERBAAL VAN OPLEVERING CS-OOO 

 

vooronderzoek opgenomen waren. Op basis hiervan heeft hij besloten om met de 

projectverantwoordelijke van Natuurmonumenten, het bevoegd gezag openbare orde en veiligheid van 

de gemeente Haaksbergen, en de eigenaar van perceel Braamweg 12A in contact te treden. In overleg is 

vervolgens besloten – bij hoge uitzondering – de kraterlocatie (die zicht buiten het projectgebied bevond) 

te detecteren, en na te gaan of zich daar objecten bevonden met de signatuur van de verwachte 

afwerpmunitie. Detectie leverde vrijwel onmiddellijk een object op met de signatuur van de verwachte 

ontplofbare oorlogsresten. Vervolgens is de benaderploeg overgegaan tot het benaderen van dit object, 

en werd er geconstateerd – na het graven van een gat van ca. 2,5m diep, dat de magnetische signatuur 

afkomstig was van een metalen vat. Tijdens het ontgraven van dit metalen vat zijn er echter wel 

bomscherven aangetroffen van de verwachte ontplofbare oorlogsresten. Al met al suggereert deze 

benaderslag dat er ten tijde van de Tweede Wereldoorlog een bom in het perceel Braamweg 12A is 

gevallen, dat deze is afgegaan, en dat het gat vermoedelijk gebruikt is destijds om afval en/of schroot te 

dumpen.  

Een tekening met resultaten is opgenomen in bijlage A van dit rapport.  

Er zijn bij de werkzaamheden in augustus 2022 verder geen ontplofbare oorlogsresten aangetroffen dan 

in de voorgaande beschrijving zijn opgenomen; zodoende heeft er geen overdracht aan de EODD hoeven 

plaatsvinden. Het aangetroffen schroot is door Van den Herik afgevoerd. 

3 CONCLUSIE EN ADVIES 

3.1  Conclusie 

Na uitvoering van het benaderwerk heeft de Senior Deskundige-OOO aangegeven dat de te ontgraven 

locaties nagenoeg geheel vrij zijn van ontplofbare oorlogsresten, en dat het grondwerk daar plaats kan 

vinden. Echter blijft het gedetecteerde object onder de bomenrij bij verdacht gebied A0455 een bron van 

zorg. In combinatie met de onbegaanbaarheid van deze begroeide strook, en een aantal andere niet- of 

minder toegankelijke locaties kan er geen totaalvrijgave afgegeven worden. Op de vrijgavetekening in 

bijlage A is zichtbaar om welke gebieden het gaat. 

3.2  Advies 

Het advies van Van den Herik naar aanleiding van de detectie- en benaderwerkzaamheden in de 

gemeente Haaksbergen bij het Witte Veen is tweeledig. In de eerste plaats kan er op de door 

Natuurmonumenten aangegeven ontgravingslocaties aangevangen met het geplande grondwerk. In de 

tweede plaats adviseert Van den Herik daarnaast om het object onder de bomenrij in verdacht gebied 

A0455 in overleg met het bevoegd gezag der gemeente Haaksbergen te benaderen, dan wel met andere 

middelen opnieuw te detecteren om uitsluitsel te geven over de aard en precieze diepteligging ervan. De 

vondst van een bomstaart, de aanwezigheid van een krater, en de vondst van meerdere bomscherven 

maken het zeer aannemelijk dat het object in verdacht gebied A0455 een onontplofte vliegtuigbom zou 

kunnen betreffen.  
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3.3  Slot 

Een afschrift van dit proces-verbaal van oplevering wordt ter kennisgeving verzonden aan het bevoegd 

gezag openbare orde en publieke veiligheid van de gemeente Haaksbergen. 
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