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01 Opdrachtgever
College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Beek
Bezoekadres: Raadhuisstraat 9, 6191 KA Beek

Postadres: Postbus 20, 6190 AA Beek
Telefoon: 046 - 43 89 222
Internet: www.gemeentebeek.nl

02 Directie

De directie zal worden gevoerd door of namens de gemeente Beek. Deze natuurlijke persoon zal t.z.t. worden
aangewezen. Dagelijks toezicht zal worden gevoerd door of namens de gemeente Beek.

03 Locatie
Het uit te voeren werk is gelegen aan de Bosserveldlaan en Broekhovenlaan te Beek.

04 Algemene beschrijving

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:
Voorbereidende- en opruimingswerkzaamheden
Opbreken verhardingen
Opbreken banden
Frezen gras
Grondwerkzaamheden
Aanbrengen riolering
Aanbrengen fundering
Aanbrengen verhardingslagen
Aanbrengen banden
Aanbrengen kolken
Aanbrengen verkeersborden

AT T TQT0o00

Het werk bestaat voor een deel uit het realiseren van de standplaatsen en voor een deel uit het realiseren van
de openbare ruimte. De werkzaamheden als omschreven in dit bestek zijn tevens op deze wijze opgedeeld.

05 Tijdsbepaling
Conform de Aanbestedingsleidraad. Bij overschrijding van de opleverdatum / mijlpaal bedraagt de korting,
zoals bedoeld in par. 42 lid 2 van de UAV 2012 € 1.000,- per dag.

06 Onderhoudstermijn
De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012, bedraagt 12 maanden.

07 Kwaliteitsborging
Van de aannemer wordt verlangd dat de hij beschikt over een kwaliteitssysteem dat betrekking heeft op de
aard van het werk overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.01 van de Standaard.
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Tekeningen
Tot dit bestek behoren de volgende tekeningen:

Nummer: Omeschrijving: Versie: Datum:

BI1469-RHD-XX-XX-DR-C-0002 Situatie 1.0 20-05-2022
BI1469-RHD-XX-XX-DR-C-0003  Afwatering 1.0 20-05-2022
BI1469-RHD-XX-XX-DR-C-0004 Lengteprofielen 1.0 20-05-2022
B11469-RHD-XX-XX-DR-C-0005 Details 1.0 20-05-2022
B11469-RHD-XX-XX-DR-C-0007 KLIC 1.0 20-05-2022
B11469-RHD-XX-XX-DR-C-0008 Opbreek 1.0 20-05-2022
BI1469-RHD-XX-XX-DR-C-0009 Groenplan 1.0 20-05-2022

Peilen en hoofdafmetingen
Peil en hoofdafmetingen zijn op de tekeningen aangegeven. Het peil ten opzichte waarvan de hoogtematen
zijn aangegeven is het N.A.P.

De directie geeft nabij het werk een of meer vaste hoogtepunten aan. De aannemer dient de aangeleverde
peilen en hoofdafmetingen te controleren alvorens met de uitzetwerkzaamheden te starten. Het uitzetten en
instandhouden van de vaste punten van het werk dient door de aannemer uitgevoerd te worden.

Kwaliteitsborging
Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02 van de Standaard,
rekening houden met de volgende stoppunten:

S1. Acceptatie van in te dienen documenten (bijv. algemeen tijdschema, kwaliteitsplan, tekeningen,
berekeningen, verkeersplannen, werkplannen etc.);

S2. Controleren van de verkeersmaatregelen;

S3. Controleren van het uitgezette werk;

S4. Controleren van de aangebrachte riolering;

S5. Controleren van de verdichting van sleuven,;

S6. Controleren van de leverantie van materialen;

S7. Controleren van de aangebrachte funderingslaag.

In aanvulling op de bovengenoemde stoppunten kan de directie bij de beoordeling van het kwaliteitsplan
en deelkwaliteitsplannen aanvullende stop- en bijwoon-, registratiepunten aangeven bij door haar risicovol
geachte onderdelen van het werk.

Bijlagen
De volgende bijlagen behoren tot het bestek:

1.  V&G-plan Ontwerpfase Bosserveldlaan
met kenmerk Bl1469-RHD-XX-XX-RP-C-0010
2. Documenten inzake prefab-units

De volgende bijlagen zijn ter informatie bij het bestek gevoegd:

a. Verkennend bodemonderzoek woonwagenlocatie Bosserveldlaan
met kenmerk MA180243.R01.V1.0

b. Beoordeling infiltratie Herinrichting woonwagenlocatie Bosserveldlaan te Beek
met kenmerk: GA180435.R02.v1.0

c. Funderingsadvies Herinrichting woonwagenlocatie Bosserveldlaan te Beek
met kenmerk: GA180435.R01.v1.0

d. PFAS onderzoek
met kenmerk MA210151.B01.V1.0 PFAS

e. Onderzoek herinrichting omgeving woonwagenlocatie Bosserveldlaan 76-92 Beek
met kenmerk BI1469101100RP002F01

Waterhuishouding
T.b.v. de rioleringswerkzaamheden (aansluitingen op bestaande hoofdriool) in overleg met de opdrachtgever
de duur van afsluiting bepalen.

Bodemkundige gegevens

De bodemkundige gegevens zijn opgenomen in bijlage a - Verkennend bodemonderzoek met kenmerk
MA180243.R01 en in bijlage e - Onderzoek herinrichting omgeving woonwagenlocatie Bosserveldlaan 76-92
Beek met kenmerk B11469101100RP0O02F01.

Arbeidsomstandigheden en arbeidsbescherming
Informatie over arbeidsomstandigheden en arbeidsbescherming kan worden verkregen bij de regionale
vestiging van de Inspectie SZW. Adressen en verdere informatie is te vinden op: www.inspectieszw.nl
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Omgevingsaspecten

Ten behoeve van het ketenpark is het in overleg met de opdrachtgever mogelijk een klein gedeelte van de
parkeerplaats bij de begraafplaats te gebruiken als depot en ketenpark. Deze locatie moet wel omheind en
afgesloten kunnen worden en mag de bereikbaarheid van de begraafplaats niet belemmeren (ook niet door
transportbewegingen). Eventuele schades herstellen voor oplevering van het werk en het terrein in originele
staat herstellen.

De begraafplaats dient te allen tijde bereikbaar te zijn bij uitvaarten. Wanneer er een uitvaart gepland is, is het
niet toegestaan werkzaamheden uit te voeren waarbij geluidsoverlast veroorzaakt wordt. Gemiddeld zijn er
ca. 30 uitvaarten per jaar. Contactgegevens van de beheerder van de begraafplaats worden t.z.t. doorgegeven.
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Verklaring van de hierna volgende staat
In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

Kenmerk resultaatsverplichting

Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een
verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de UAV 2012. Afwijkingen worden
verrekend overeenkomstig paragraaf 39 van de UAV 2012 met inachtneming van paragraaf 01.03 van de
Standaard.

Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet
verrekenbare hoeveelheid betreft. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 38 lid 2 van de
UAV 2012.

Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende
hoeveelheden te accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.08 van de Standaard. Onder een
te accorderen hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer
is te controleren op basis van het bestek, de bij het bestek behorende documenten en eventueel door de
opdrachtgever nader te verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en
aannemer wordt vastgesteld.

Hoeveelheid ter inlichting

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt.
Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste
bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof
betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof
betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'l' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting
betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever
ter beschikking wordt gesteld.

Door een ‘H’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof
betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden
hergebruikt.

Door een ‘R’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof
betreft die na bewerking kan worden hergebruik.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de
desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

Grenzen van de situering

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de
voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch
wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op
de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.



RAWO0009-134638

Gemeente Beek

Besteknr. BI1469-2022 - Herindeling woonwagenlocatie Bosserveldlaan Beek

Dossier BI1469-101-100 / 20 mei 2022 / DEFINITIEF

Bladnr.

9 van 101

IBESTEKS-
POST-
INUMMER

HOOFD-
ICODE

CATALOGUSNUMMER

DEFICODE OMSCHRIJVING
1:2:3:4:5:6

[EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERPLICHTING

HOEVEELHEID

INLICHTING

1

11

110020

110040

12

120010

120020

261101

261105

240201

221131

..... STANDPLAATSEN - OPBREEK
..... Dit betreft de standplaatsen van de chalets. Zowel in
..... bestaande als in nieuwe situatie.
..... Verwijderen inrichtingselementen
..... Verwijderen grondkabel.
..... Betreft: het verwijderen van kabels en leidingen.
..... Situering: conform Opbreek teknr.
..... B11469-RHD-XX-XX-DR-C-0008
..... Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het
..... bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting
..... Acceptatiekosten dienen bij de prijs te zijn inbegrepen
4. . . .. Betreft: kunststofgeisoleerde kabel
..... Verwijderen laagspanningsverdeelkast.
..... Betreft: het verwijderen van verdeelkasten.
..... Situering: conform Opbreek teknr.
..... B11469-RHD-XX-XX-DR-C-0008
. .1. . . |Van kunststof
. . .1. . |Fundering: prefab betonelementen
. . . .1. |Ontgraving vullen met zand.
..... 2|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het
..... bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting
..... Acceptatiekosten dienen bij de prijs te zijn inbegrepen
..... Grondwerk
..... Graven en aanvullen sleuf.
..... Betreft: het graven en aanvullen van de sleuf t.b.v. het
..... verwijderen van de kabels en leidingen volgens
..... bestekspostnr. 110020
..... Situering: conform Opbreek teknr.
..... B11469-RHD-XX-XX-DR-C-0008
3. .. .. In vaste grond
.8. . . . |Sleufdiepte 0,90 m
. .6. . . |Sleufbreedte 0,80 m
. . .2. . |Betreft bestaand kabel- of leidingtracé
..... Egaliseren.
..... Betreft: het egaliseren van het terrein om de
..... ontwerphoogtes van situatietekening te bereiken.
..... Situering: conform Situatie teknr.
..... B11469-RHD-XX-XX-DR-C-0002
..... Hoogteverschil ca. 0,22 m
..... Grondsoort: leem, indicatief getoetst aan het Besluit en
..... de Regeling Bodemkwaliteit voldoet de kwaliteit aan
..... “achtergrondwaarde”
..... Conform verkennend bodemonderzoek met kenmerk
..... MA180243.R01 (bijlage a)
..... Vrijgekomen overtollige grond vervoeren volgens
..... bestekspostnr. 120030 (580m3)
1. .. .. Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
. .4. . . |Zware egalisatie: grondverzet gemiddeld 2200 m3/ha
. . .9. . |Egaliseren conform hoogtes op situatietekening.
. . . .1. |Toegestane positieve afwijking 0,02 m
..... 1| Toegestane negatieve afwijking 0,02 m

st
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OMSCHRIJVING

[EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERPLICHTING

[TER
INLICHTING

INUMMER

120030

22
221

221010

221020

ICODE 1

220201

240102

220101

Grond vervoeren.

Betreft: het afvoeren van de grond ontgraven volgens
bestekspostnr. 120020

Grondsoort: leem, indicatief getoetst aan het Besluit en
de Regeling Bodemkwaliteit voldoet de kwaliteit aan
“achtergrondwaarde”

Conform verkennend bodemonderzoek met kenmerk
MA180243.R01 (bijlage a)

Grond vrijgekomen bij ontgraving volgens
bestekspostnr.

120020 580m3

Vervoeren naar: een door het bevoegd gezag erkende
verwerkingsinrichting.

Acceptatiekosten dienen bij de prijs te zijn inbegrepen.
Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
theoretisch profiel van ontgraving volgens
bestekspostnr. 120020

STANDPLAATSEN - NIEUW
Dit betreft de standplaatsen van de chalets. Zowel in
bestaande als in nieuwe situatie.

Grondwerk
Ontgraven

Grond ontgraven t.b.v. sleuf.

Betreft: het ontgraven van een sleuf t.b.v. het aanleggen
van de huisaansluitingen (HWA, DWA, mantelbuis)
Situering: conform Afwatering teknr.
B11469-RHD-XX-XX-DR-C-0003

Gerekend met 770m conform paragraaf 231.
Grondsoort: leem, indicatief getoetst aan het Besluit en
de Regeling Bodemkwaliteit voldoet de kwaliteit aan
“achtergrondwaarde”

Conform verkennend bodemonderzoek met kenmerk
MA180243.R01 (bijlage a)

Taluds 1:0

Grondsoorten niet gescheiden ontgraven

Tot onderkant buizen, funderingen en putten
Ontgravingshoogte gemiddeld 1,00 m
Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,75 m
Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr(s).
222010 (580m3)

Grond ontgraven uit cunet bestrating.

Betreft: het ontgraven van grond uit het cunet t.b.v. de
bestrating van de standplaatsen

Situering: conform Situatie teknr.
B11469-RHD-XX-XX-DR-C-0002

Oppervlak: 2540m2

Grondsoort: leem, indicatief getoetst aan het Besluit en
de Regeling Bodemkwaliteit voldoet de kwaliteit aan
“achtergrondwaarde”

Conform verkennend bodemonderzoek met kenmerk
MA180243.R01 (bijlage a)

222010 (1145m3)

Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
Ontgravingshoogte gemiddeld 0,45 m
Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 21,40 m
Taluds 1:0

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
1|Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
theoretisch profiel van ontgraving

Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr(s).

m3

m3

m3

580,00

580,00

1.145,00

\

\

\
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221030

222

222010

223

223010

220101

220201

240122

Grond ontgraven uit cunet t.b.v. grondverbetering.
Betreft: het ontgraven van grond uit het cunet t.b.v. het
aanbrengen van een grondverbetering

Situering: conform Situatie teknr.
B11469-RHD-XX-XX-DR-C-0002

Oppervlak: 2540m2

Ontgraven tot 0,80m onder het beoogde nieuwe
maaiveld. Gerekend met ontgraving tot 0,45m onder
maaiveld volgens ontgraving cunet weg (221020).
Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr.
222010 (890m3)

Grondsoort: leem, indicatief getoetst aan het Besluit en
de Regeling Bodemkwaliteit voldoet de kwaliteit aan
“achtergrondwaarde”

Conform verkennend bodemonderzoek met kenmerk
MA180243.R01 (bijlage a)

Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
Ontgravingshoogte gemiddeld 0,35 m
Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 21,40 m
Taluds 1:0

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
theoretisch profiel van ontgraving

Vervoeren

Grond vervoeren.

Betreft: het afvoeren van de grond ontgraven volgens
bestekspostnr. 221010, 221020, 221030

Grondsoort: leem, indicatief getoetst aan het Besluit en
de Regeling Bodemkwaliteit voldoet de kwaliteit aan
“achtergrondwaarde”

Conform verkennend bodemonderzoek met kenmerk
MA180243.R01 (bijlage a)

Grond vrijgekomen bij ontgraving volgens
bestekspostnr.

580m3

1145m3

890m3

26 m3

24 m3

Vervoeren naar: een door het bevoegd gezag erkende
verwerkingsinrichting.

Acceptatiekosten dienen bij de prijs te zijn inbegrepen.
Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
theoretisch profiel van ontgraving volgens
bestekspostnr. 221010, 221020, 221030, 260010,
310010

Verwerken

Aanvullen sleuf.

Betreft: het aanvullen van de sleuf t.b.v. het aanleggen
van de huisaansluitingen (HWA, DWA, mantelbuis)
ontgraven volgens bestekspostnr. 221010

Situering: conform Afwatering teknr.
B11469-RHD-XX-XX-DR-C-0003

Aanvullingshoogte gemiddeld 1,00 m

Aanvullen tot onderkant verharding met

zand voor aanvulling

De aanvulling verdichten volgens bestekspostnr. 223020

m3

m3

m3

m3

890,00

2.665,00

580,00

\

\

\

580,00 L
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223020

223030

223040

23

231

2311

231110

231120

220412

220301

220412

252201

252202

Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond.
Betreft: het verdichten van de aanvulling volgens
bestekspost 223010

Situering: conform Afwatering teknr.
B11469-RHD-XX-XX-DR-C-0003

Grondsoort: zand voor aanvulling
Hoeveelheidsbepaling: op basis van theoretisch profiel
Verdichtingsgraad: artikel 22.02.07 lid 06 van de
Standaard

Grond verwerken in cunet.

Betreft: aanbrengen grondverbetering in

cunet ontgraven volgens bestekspostnr. 221030
Situering: conform Situatie teknr.
B11469-RHD-XX-XX-DR-C-0002

Inclusief profileren

Grondsoort: zand voor zandbed

Gemiddelde hoogte 0,35 m

Breedte bovenzijde gemiddeld 21,40 m

Taluds 1:0

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
Verdichten volgens bestekspostnr. 223040.
Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
theoretisch profiel van verwerking

Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond.
Betreft: verdichten van de grondverbetering volgens
bestekspostnr. 223030

Situering: conform Situatie teknr.
B11469-RHD-XX-XX-DR-C-0002

Grondsoort: zand voor zandbed
Hoeveelheidsbepaling: op basis van theoretisch profiel
Verdichtingsgraad: artikel 22.02.07 lid 06 van de
Standaard

Afwatering
Huisaansluitingen

HWA huisaansluitingen

Aanbrengen PVC-buis

Betreft: het aanbrengen van een buis t.b.v. de HWA
huisaansluitingen

Situering: conform Afwatering teknr.
B11469-RHD-XX-XX-DR-C-0003

Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8

Met KOMO-keur (NEN1852)

Kleur: roodbruin RAL 8023

Nominale middellijn 160 mm

1|Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met

rubbermanchet

Aanbrengen PVC-hulpstuk.

Betreft: het aanbrengen van een eindkap op de HWA
aansluitingen t.p.v. de chalets en de
voorzieningenruimte

Situering: conform Afwatering teknr.
B11469-RHD-XX-XX-DR-C-0003
Hulpstuk(ken), stijtheidsklasse: SN 8
Eindkap

Met KOMO-keur (NEN1852)

Kleur: roodbruin RAL 8023
Nominale middellijn 160 mm

2|Verbinding buis-hulpstuk drukriool d.m.v. mof met

rubbermanchet

m3

m3

m3

m3

st

st

580,00

890,00

890,00

320,00

15,00V

\

\

\

\

890,00

320,00

15,00
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Besteknr. BI1469-2022 - Herindeling woonwagenlocatie Bosserveldlaan Beek
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IBESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- [TER

NUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
231130 252202 | . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 90,00V

..... Betreft: het aanbrengen van PVC bochten van 45 graden
..... t.b.v. de HWA huisaansluitingen
..... Situering: conform Afwatering teknr.
..... B11469-RHD-XX-XX-DR-C-0003

2. .. .. Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 90,00/ L
..... Bocht 45 graden
..... Met KOMO-keur (NEN1852)
..... Kleur: roodbruin RAL 8023
. .2.3. . |Nominale middellijn 160 mm
..... 1|Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
..... rubbermanchet

231140 252202 | . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 9,00V
..... Betreft: het aanbrengen van PVC Y-stukken t.b.v. de HWA
..... huisaansluitingen
..... Situering: conform Afwatering teknr.
..... B11469-RHD-XX-XX-DR-C-0003

2. .. .. Hulpstuk(ken), stijtheidsklasse: SN 8 st 9,00/ L
..... Y-stuk
..... Met KOMO-keur (NEN1852)
..... Kleur: roodbruin RAL 8023
. .2.3. . |Nominale middellijn 160 mm
..... 1|Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
..... rubbermanchet

231150 252202 | . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 9,00V
..... Betreft: het aanbrengen van PVC T-stukken t.b.v. de HWA
..... huisaansluitingen
..... Situering: conform Afwatering teknr.
..... B11469-RHD-XX-XX-DR-C-0003

2. .. .. Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 9,00 L
..... T-stuk 45 graden
..... Met KOMO-keur (NEN1852)
..... Kleur: roodbruin RAL 8023
. .2.3. . |Nominale middellijn 160 mm
..... 1|Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
..... rubbermanchet

231160 252202 | . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 9,00V
..... Betreft: het aanbrengen van PVC ontstoppingsstukken
..... t.b.v. de HWA huisaansluitingen
..... Situering: conform Afwatering teknr.
..... B11469-RHD-XX-XX-DR-C-0003

2. .. .. Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 9,00 L
..... Ontstoppingsstuk
..... Met KOMO-keur (NEN1852)
..... Kleur: roodbruin RAL 8023
. .2.3. . |Nominale middellijn 160 mm
..... 1|Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met

..... rubbermanchet
2312 . . . . . |DWA huisaansluitingen
231210 252201 | . . . . . |Aanbrengen PVC-buis m 270,00V

..... Betreft: het aanbrengen van een buis t.b.v. de DWA
..... huisaansluitingen
..... Situering: conform Afwatering teknr.
..... B11469-RHD-XX-XX-DR-C-0003

2. .. .. Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 270,00/ L
..... Met KOMO-keur (NEN1852)
..... Kleur: grijs RAL 4037
. .2.3. . |Nominale middellijn 160 mm
..... 1|Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
..... rubbermanchet
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Besteknr. BI1469-2022 - Herindeling woonwagenlocatie Bosserveldlaan Beek
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IBESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- [TER

NUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
231220 252202 | . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 15,00V

..... Betreft: het aanbrengen van een eindkap op de DWA
..... aansluitingen t.p.v. de chalets en de
..... voorzieningenruimte
..... Situering: conform Afwatering teknr.
..... B11469-RHD-XX-XX-DR-C-0003

2. .. .. Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 15,00 L
..... Eindkap
..... Met KOMO-keur (NEN1852)
..... Kleur: grijs RAL 4037
. .2.3. . |Nominale middellijn 160 mm
..... 2|Verbinding buis-hulpstuk drukriool d.m.v. mof met
..... rubbermanchet

231230 252202 | . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 72,00V
..... Betreft: het aanbrengen van PVC bochten van 45 graden
..... t.b.v. de DWA huisaansluitingen
..... Situering: conform Afwatering teknr.
..... B11469-RHD-XX-XX-DR-C-0003

2. .. .. Hulpstuk(ken), stijtheidsklasse: SN 8 st 72,00 L
..... Bocht 45 graden
..... Met KOMO-keur (NEN1852)
..... Kleur: grijs RAL 4037
. .2.3. . |Nominale middellijn 160 mm
..... 1|Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
..... rubbermanchet

231240 252202 | . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 9,00V
..... Betreft: het aanbrengen van PVC Y-stukken t.b.v. de DWA
..... huisaansluitingen
..... Situering: conform Afwatering teknr.
..... B11469-RHD-XX-XX-DR-C-0003

2. .. .. Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 9,00 L
..... Y-stuk
..... Met KOMO-keur (NEN1852)
..... Kleur: grijs RAL 4037
. .2.3. . |Nominale middellijn 160 mm
..... 1|Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
..... rubbermanchet

231250 252202 | . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 18,00V
..... Betreft: het aanbrengen van PVC T-stukken t.b.v. de HWA
..... huisaansluitingen
..... Situering: conform Afwatering teknr.
..... B11469-RHD-XX-XX-DR-C-0003

2. .. .. Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 18,00 L
..... T-stuk 45 graden
..... Met KOMO-keur (NEN1852)
..... Kleur: grijs RAL 4037
. .2.3. . |Nominale middellijn 160 mm
..... 1|Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
..... rubbermanchet

231260 252202 | . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 9,00V
..... Betreft: het aanbrengen van PVC ontstoppingsstukken
..... t.b.v. de DWA huisaansluitingen
..... Situering: conform Afwatering teknr.
..... B11469-RHD-XX-XX-DR-C-0003

2. .. .. Hulpstuk(ken), stijtheidsklasse: SN 8 st 9,00/ L
..... Ontstoppingsstuk
..... Met KOMO-keur (NEN1852)
..... Kleur: grijs RAL 4037
. .2.3. . |Nominale middellijn 160 mm
..... 1|Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
..... rubbermanchet

2313 | ... L. Mantelbuizen
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231310 252201 | . . . . . Aanbrengen PVC-buis m 180,00 V

..... Betreft: het aanbrengen van een mantelbuis
..... Situering: conform Afwatering teknr.
..... B11469-RHD-XX-XX-DR-C-0003
..... Per standplaats bundel van 3 mantelbuizen
2. .. .. Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 180,00| L
..... Met KOMO-keur (NEN1852)
..... Kleur: grijs RAL 4037
..... incl. trekkoord m 180,00 L
. .2.1. . |Nominale middellijn 125 mm
..... 9|Verbinding buizen d.m.v. mof met rubbermanchet
231320 252202 | . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 18,00V
..... Betreft: het aanbrengen van een eindkap op de
..... mantelbuizen t.p.v. de chalets en de
..... voorzieningenruimte
..... Situering: conform Afwatering teknr.
..... B11469-RHD-XX-XX-DR-C-0003
2. .. .. Hulpstuk(ken), stijtheidsklasse: SN 8 st 18,00/ L
..... Eindkap
..... Met KOMO-keur (NEN1852)
..... Kleur: grijs RAL 4037
. .2.1. . |Nominale middellijn 125 mm
..... 9|Verbinding buizen d.m.v. mof met rubbermanchet
231330 252202 | . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 18,00V
..... Betreft: het aanbrengen van PVC bochten van 45 graden
..... t.b.v. de mantelbuizen
..... Situering: conform Afwatering teknr.
..... B11469-RHD-XX-XX-DR-C-0003
2. .. .. Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 18,00 L
..... Bocht 45 graden
..... Met KOMO-keur (NEN1852)
..... Kleur: grijs RAL 4037
. .2.1. . |Nominale middellijn 125 mm
..... 9|Verbinding buizen d.m.v. mof met rubbermanchet

2314 | .. L. Overige nutsvoorzieningen

231410 252201 | . . . . . Aanbrengen PVC-buis m 604,00 V
..... Betreft: het aanbrengen van een PVC buis rond 75mm
..... t.b.v.:

..... - WML

..... - Ziggo

..... - KPN

..... - Enexis

..... Gerekend met: per standplaats 4 buizen

2. .. .. Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 604,00 L
..... Met KOMO-keur (NEN1852)
..... Kleur: grijs RAL 4037

..... incl. trekvaste bochten inpandig st 36,00 L
..... incl. trekkoord m 604,00 L
. .1.6. . |[Nominale middellijn 75 mm

..... 9|Verbinding buizen d.m.v. mof met rubbermanchet
231420 252202 | . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 36,00V
..... Betreft: het aanbrengen van een eindkap op de buizen
..... conform bestekspostnr. 231410
2. .. .. Hulpstuk(ken), stijtheidsklasse: SN 8 st 36,00 L
..... Met KOMO-keur (NEN1852)
..... Kleur: grijs RAL 4037
. .1.6. . |[Nominale middellijn 75 mm
..... 9|Verbinding buizen d.m.v. mof met rubbermanchet
P Verhardingen

241 | ... Funderingen
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241010

242

242010

242020

243
2431

243110

25

800201

831101

831112

831305

Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden
steenmengsel.

Betreft: het aanbrengen van een fundering ter plaatse
van de percelen t.b.v. de elementenverhardingen aan te
brengen conform bestekspostnr. 242020

Situering: conform Situatie teknr.
B11469-RHD-XX-XX-DR-C-0002

Inclusief profileren

Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0,30 m
Menggranulaat

Sortering 0/31,5

Op een zandbed, dat is voorbewerkt volgens
bestekspostnr(s). 223030 en 223040.

Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

Elementenverharding

Aanbrengen straatlaag.

Betreft: het aanbrengen van een straatlaag ter plaatse
van de percelen t.b.v. de elementenverhardingen aan te
brengen conform bestekspostnr. 242020

Situering: conform Situatie teknr.
B11469-RHD-XX-XX-DR-C-0002

Laagdikte gemiddeld 50 mm; ten minste 50 mm en ten
hoogste 50 mm

Op een funderingslaag aangebracht conform
bestekspostnr 241010.

Brekerzand

Aanbrengen betonstraatstenen.

Betreft: het aanbrengen van betonstraatstenen t.p.v. de
percelen

Situering: conform Situatie teknr.
B11469-RHD-XX-XX-DR-C-0002

Totale breedte van 3,00 m en meer

In elleboogverband

Op straatlaag

Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm
Kleur: grijs

Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand

Banden

Opsluitbanden 100x500mm

Aanbrengen opsluitbanden van beton.

Betreft: het aanbrengen van banden t.b.v. de
hellingbanen naar de bergingen

Situering: conform Situatie teknr.
B11469-RHD-XX-XX-DR-C-0002

Aantal hellingbanen: 5 stuks

De banden stellen met een zicht van 0 tot 22/25 cm
In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien
van steunrug van beton C20/25

Profiel 100 x 500 mm

Kleur: grijs

Recht

Inrichtingselementen

m2

ton

m2

m3

m2

st

m3

m3

st

2.540,00

2.540,00

2.540,00

20,00

\

\

\

\

1.524,00

127,00

127.000,00

25,40

1,00

20,00

16 van 101
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250010 [103105 | . . . . . Aanbrengen hek. st 92,00V

..... Betreft: het aanbrengen van het hekwerk rondom de
..... standplaatsen
..... Situering: conform Situatie teknr.
..... B11469-RHD-XX-XX-DR-C-0002
2. .. .. Vast hek
..... Type: HERAS Orses hekwerk o.g.
..... Zonder puntdraad
..... Kleur: zwart
3. . . . |Lengte 275 m
. .2. . . |Palen van metaal (in de grond gedreven) st 92,00 L
..... Lengte 2,23m.
..... H.o.h. 3,00m
. . .2. . |Hekwerk van metaal m 275,00 L
..... Hoogte: 1,00m
250020 103199 | . . . . . Aanbrengen poorten. st 16,00V
..... Betreft: het aanbrengen van poorten t.b.v. de acht
..... standplaatsen
..... Situering: conform Situatie teknr.
..... B11469-RHD-XX-XX-DR-C-0002
..... Type: zwarte DSM (dubbelstaafmat) poort
..... Twee poorten per perceel
..... Hoogte: 1,00m
..... Totale breedte: 3,0m per perceel (twee poorten samen),
..... onderverdeeld als:

..... - 1x poort van b=1,0m st 8,00 L

..... - 1x poort van b=2,0m st 8,00 L

..... Aanbrengen in bestrating

..... Met grendelsteen st 8,00 L

..... Inclusief cilinderslot st 16,00 L
250030 103199 | . . . . . Aanbrengen poort 9e standplaats. st 1,00V

..... Betreft: het aanbrengen van de poort t.b.v. de e
..... standplaats

..... Situering: conform Situatie teknr.

..... B11469-RHD-XX-XX-DR-C-0002

..... Type: zwarte DSM (dubbelstaafmat) poort
..... Hoogte: 1,00m

..... Totale breedte: 1,00m st 1,00 L

..... Aanbrengen in bestrating.

..... Met grendelsteen st 1,00 L

..... Inclusief cilinderslot st 1,00 L
250040 109999 | . . . . . |Aanbrengen brievenbussen. st 9,00V

..... Betreft: het aanbrengen van brievenbussen naast de
..... poorten van de standplaatsen

..... Situering: conform Situatie teknr.

..... B11469-RHD-XX-XX-DR-C-0002

..... Type: Brabantia brievenbus st 9,00 L
..... Kleur: zwart

..... Brievenbus bevestigen aan paal st 9,00 L
..... Inclusief sticker met huisnummer st 9,00 L

26 .. ... |schutting
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260010 103199 | . . . . . Aanbrengen schutting. m 130,00V

..... Betreft: aanbrengen van een schutting
..... Situering: conform Situatie teknr.
..... B11469-RHD-XX-XX-DR-C-0002

..... Aantal strekkende meter: 130 m

..... Aantal hoeken: 2 stuks

..... Schutting, leverancier: Tuingigant.com o.g. m 130,00/ L
..... Bestaande uit:

..... * Beto scherm 11 planks (9+2) 20 mm — Grenen st 69,00 L
..... * L-beslag gegalvaniseerd — Set van 4 stuks st 70,00 L
..... * U-profiel t.b.v. onderplaat st 2,00L
..... * Standaard betonpaal - 280cm - Grijs st 70,00 L
..... * Standaard onderplaat beton - Grijs st 70,00 L
..... * Deklat piramide — Grenen st 69,00/ L
..... De betonpalen aanbrengen in beton C12/15 m3 20,00/ L

..... De schermen pasmaken op de hoek- en eindpunten, zie
..... Situatie teknr. BI1469-RHD-XX-XX-DR-C-0002
..... Gerekend met 0,15 m3/paal

..... Inclusief het ontgraven van de gaten t.b.v. de plaatsing
..... van de betonpalen. Afmetingen gat: 0,5 x 0,5 x 0,8m (d)
..... Grondsoort: leem, indicatief getoetst aan het Besluit en
..... de Regeling Bodemkwaliteit voldoet de kwaliteit aan
..... “achtergrondwaarde”

..... Conform verkennend bodemonderzoek met kenmerk
..... MA180243.R01 (bijlage a)

..... Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr(s).
..... 222010 (26 m3)

3 STANDPLAATSEN - BOUWKUNDIG
300010 (102399 | . . . . . Coodrdinatie prefab-units. EUR N
..... Betreft: het codrdineren inzake:

..... - Levering en plaatsing prefab-units door derden.
..... - Afstemming maatvoering fundering en leidingwerk.
..... Rekening houden met een afstemmingsoverleg met
..... opdrachtgever en leverancier van prefab-units.

31 | . Grondwerk
310010 220101 | . . . . . Grond ontgraven uit gat t.b.v. beton poer m3 24,00V
..... Betreft: het ontgraven van grond uit gat t.b.v. betonpoer,

..... aan te brengen volgens bestekspostnr. 320010
..... Situering:
..... *conform Situatie teknr. Bl1469-RHD-XX-XX-DR-C-0002
..... *conform tekening MW27 + 13 FUN (bijlage 2)
..... Aantal beton poeren: 28 stuks
..... Grondsoort: leem, indicatief getoetst aan het Besluit en
..... de Regeling Bodemkwaliteit voldoet de kwaliteit aan
..... “achtergrondwaarde”
..... Conform verkennend bodemonderzoek met kenmerk
..... MA180243.R01 (bijlage a)
..... Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr(s).
..... 222010 (24 m3)

1. .. .. Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
.1. . . . |Ontgravingshoogte gemiddeld 0,72 m
. .9. . . |Afmetingen ontgraving: 1,30 x 0,90 m
.. .1. . |Taluds1:0
. . . .1. |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
..... 1/Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van ontgraving

32 | L. Fundatie
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320010

320020

41

410010

42

420010

423117

821001

261101

512524

Aanbrengen beton t.b.v. poervormig onderdeel.
Betreft: betonpoer t.b.v. fundatie bergingen
Situering:

*conform Situatie teknr. BI1469-RHD-XX-XX-DR-C-0002
*conform tekening MW27 + 13 FUN (bijlage 2)
Aantal beton poeren: 28 stuks

De beton aan de bovenzijde waterpas en glad afwerken
t.b.v. de aan te brengen betonplaten volgens
bestekpostnr. 320020

Beton van sterkteklasse C 35/45

Afmetingen poer: 1,30 x 0,90 x 0,60 m
Milieuklasse:

Carbonatatie: XC4

Dooizouten of chloriden: XD3

Zeewater: n.v.t.

Vorst: XF4

Agressieve omgeving: n.v.t.

Consistentie ter keuze van de aannemer

CEMIII /A 42,5

Grootste korrelafmeting (Dmax): ter keuze van de
aannemer

Toe te passen hulpstof en vulstof ter keuze van de
aannemer.

Aanbrengen verharding van geprefabriceerde
betonplaten.

Betreft: aanbrengen betonplaten t.b.v. fundatie bergingen
Situering:

*conform Situatie teknr. BI1469-RHD-XX-XX-DR-C-0002
*conform tekening MW27 + 13 FUN (bijlage 2)

Aantal beton poeren: 28 stuks

Op beton poeren aangebracht volgens bestekpostnr.
320010

Betonplaten: afmetingen opperviak 1,20 x 0,80 m
Leverancier: boonbeton o.g.

Dikte platen 0,12 m

OPENBARE RUIMTE - OPBREEK
Verwijderen inrichtingselementen

Verwijderen grondkabel.

Betreft: het verwijderen van kabels en leidingen.
Situering: conform Opbreek teknr.
B11469-RHD-XX-XX-DR-C-0008

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het
bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting
Acceptatiekosten dienen bij de prijs te zijn inbegrepen
Betreft: kunststofgeisoleerde kabel

Verwijderen groen

Affrezen toplaag grasveld.

Betreft: het verwijderen van de toplaag van grasvelden.
Situering: conform Opbreek teknr.
B11469-RHD-XX-XX-DR-C-0008

Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
Verwijderen graslaag

Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar
een door het bevoegd gezag erkende
verwerkingsinrichting

Acceptatiekosten dienen bij de prijs te zijn inbegrepen

m3

m3

st

st

are

20,00

28,00

571,00

26,55

\

\

\

20,00

28,00
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420020 514101 | . . . . . Verwijderen begroeiing. are 13,95V

Betreft: het verwijderen van begroeiing.
Situering: conform Opbreek teknr.
B11469-RHD-XX-XX-DR-C-0008
De te verwijderen begroeiing mag niet gerooid worden
indien hierin vogelnesten worden aangetroffen
De aannemer moet hiermee rekening houden in de
planning

..... Karakter van de begroeiing: struiken/begroeiing
1. .. .. Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
. .1. . . |Begroeiing tot ca. 50 stuks per 100 m2
. . .4. . |Hoogte begroeiing: totca. 5m
. . . .1. |Rooien tot een diepte van ten minste 0,50 m
..... 1|Vrijgekomen hout vervoeren naar een door het bevoegd
gezag erkende verwerkingsinrichting
Acceptatiekosten dienen bij de prijs te zijn inbegrepen

420030 515101 | . . . . . |Verwijderen bomen. st 2,00V

Betreft: het verwijderen van bomen.

Situering: conform Opbreek teknr.
B11469-RHD-XX-XX-DR-C-0008

De te verwijderen bomen mogen niet gerooid worden
indien hierin vogelnesten worden aangetroffen

De aannemer moet hiermee rekening houden in de
planning.

..... Boomsoort(en): eik

2. . . .. Diameter borsthoogte: van 0,25 tot 0,50 m

.1. . . . |Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,50 m onder
..... maaiveld, exclusief wortelgestel

. .1. . . |Ontstane gaten vullen met zand voor aanvulling

. . .3. . |Stamhout vervoeren naar een door het bevoegd gezag
erkende verwerkingsinrichting. Acceptatiekosten dienen
..... bij de prijs te zijn inbegrepen.

. . . .1. |Takhout vervoeren naar een door het bevoegd gezag
erkende verwerkingsinrichting

..... Acceptatiekosten dienen bij de prijs te zijn inbegrepen
..... 4\Vrijgekomen stobben vervoeren naar een door het
bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting
Acceptatiekosten dienen bij de prijs te zijn inbegrepen

m3 0,75L

420040 515199 | . . . . . |Uitvoeren waardetaxatie NVTB, EUR N

Betreft: het uitvoeren van een waardetaxatie waarin
bepaald wordt of de nieuwe aanplant voldoende
natuurcompensatie biedt voor het rooien van de eik t.p.v.
de nieuwe ingang aan de Broekhovenlaan, verwijderd
conform bestekspostnr. 420030

..... Waardetaxatie volgens het NVTB

420050 510199 | . . . . . |Flora & fauna scan. EUR N
Betreft: het uitvoeren van een flora & fauna scan

voorafgaand aan de rooiwerkzaamheden van struiken
en bomen (conform bestekspostnrs. 420020

en 420030) vanwege het rooien tijdens het broedseizoen
Het betreft 0.a. toepassen zorgplicht en
broedvogelcontrole voor zover noodzakelijk

43 L. Grondwerk
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430010 220102 | . . . . . Grond ontgraven uit ophoging. m3 595,00 V
Betreft: het ontgraven van grond t.b.v. het te verwijderen
grondlichaam (grondwal)
Situering: conform Opbreek teknr.
B11469-RHD-XX-XX-DR-C-0008
Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr.
430050 (595m3)
Grondsoort: leem, uit de partijkeuring van de grondwal
blijkt dat de onderzochte partij is geclassificeerd als
klasse Wonen (toepassing op landbodem)
Conform Onderzoek herinrichting omgeving
woonwagenlocatie Bosserveldlaan 76-92 Beek
..... met kenmerk BI1469101100RP002F01 (bijlage €)

1. .. .. Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
.1. . . . |Ontgravingshoogte gemiddeld 2,75 m
.. .1, . |Taluds 1:2
. . . .1. |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
..... 1/Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van ontgraving

m 571,00V

430020 240201 | . . . . . Graven en aanvullen sleuf.
Betreft: het graven en aanvullen van de sleuf t.b.v. het

verwijderen van de kabels en leidingen conform
bestekspostnr. 410010

Situering: conform Opbreek teknr.

..... B11469-RHD-XX-XX-DR-C-0008

3. .. .. In vaste grond

.8. . . . |Sleufdiepte 0,90 m

. .6. . . |Sleufbreedte 0,80 m

. . .2. . |Betreft bestaand kabel- of leidingtracé

""" are 18,85V

430030 221131 | . . . . . Egaliseren.
Betreft: het egaliseren van het terrein om de

ontwerphoogtes van situatietekening te bereiken.
Situering: conform Situatie teknr.
B11469-RHD-XX-XX-DR-C-0002

Hoogteverschil ca. 0,22 m

Grondsoort: leem, indicatief getoetst aan het Besluit en
de Regeling Bodemkwaliteit voldoet de kwaliteit aan
“achtergrondwaarde”

Conform verkennend bodemonderzoek met kenmerk
MA180243.R01 (bijlage a)

Vrijgekomen overtollige grond vervoeren volgens
..... bestekspostnr. 430040 (415m3)

1. .. .. Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2

. 4. . . |Zware egalisatie: grondverzet gemiddeld 2200 m3/ha
. . .9. . |Egaliseren conform hoogtes op situatietekening.

. . . .1. |Toegestane positieve afwijking 0,02 m

1| Toegestane negatieve afwijking 0,02 m

430040 220201 | . . . . . |Grond vervoeren. m3 415,00V
Betreft: het afvoeren van de grond ontgraven volgens

bestekspostnr. 430030

Grondsoort: leem, indicatief getoetst aan het Besluit en
de Regeling Bodemkwaliteit voldoet de kwaliteit aan
“achtergrondwaarde”

Conform verkennend bodemonderzoek met kenmerk
..... MA180243.R01 (bijlage a)

1. .. .. Grond vrijgekomen bij ontgraving volgens
bestekspostnr.

..... 430030 415m3

.2. . . . |Vervoeren naar: een door het bevoegd gezag erkende
verwerkingsinrichting.

..... Acceptatiekosten dienen bij de prijs te zijn inbegrepen.
. .1. . . |Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
theoretisch profiel van ontgraving volgens
bestekspostnr. 430030
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Vervoeren naar: een door het bevoegd gezag erkende
verwerkingsinrichting

Acceptatiekosten dienen bij de prijs te zijn inbegrepen
Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
theoretisch profiel van ontgraving volgens
bestekspostnr. 430010

rond vervoeren.

Betreft: het afvoeren van de grond ontgraven volgens
bestekspostnr. 430010

Grondsoort: leem, uit de partijkeuring van de grondwal
blijkt dat de onderzochte partij is geclassificeerd als
..... klasse Wonen (toepassing op landbodem)

Conform Onderzoek herinrichting omgeving
woonwagenlocatie Bosserveldlaan 76-92 Beek

met kenmerk BI1469101100RP002F01 (bijlage e)
Grond vrijgekomen bij ontgraving volgens

estekspostnr.
30010 595m3

Afwatering
Verwijderen putten
Verwijderen put.

Betreft: het verwijderen van putten.
Situering: conform Opbreek teknr.

B11469-RHD-XX-XX-DR-C-0008

Put bestaande uit metselwerk en geprefabriceerde
betonelementen

Vrijgekomen putten uitwendig ontdoen van grond
Uitwendig oppervlak putbodem: van 1,5 tot 2,0 m2
Totale hoogte van 2,5 tot 3,5 m

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het
bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting
Acceptatiekosten dienen bij de prijs te zijn inbegrepen

Verwijderen leidingen

Verwijderen betonbuis.

Betreft: het verwijderen van rond 250mm betonnen
rioleringsbuizen

Situering: conform Opbreek teknr.
B11469-RHD-XX-XX-DR-C-0008

Materiaal: ongewapend beton

Rond profiel: nominale middellijn tot 500 mm
Standaardlengte buis 2,00 m

Type buisverbinding: rubberringverbinding
Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib

..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het

bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting
Acceptatiekosten dienen bij de prijs te zijn inbegrepen

Verwijderen betonbuis.

Betreft: het verwijderen van rond 300mm betonnen
rioleringsbuizen.

Situering: conform Opbreek teknr.
B11469-RHD-XX-XX-DR-C-0008

Materiaal: ongewapend beton

Rond profiel: nominale middellijn tot 500 mm
Standaardlengte buis 2,00 m

Type buisverbinding: rubberringverbinding
Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib
3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het
bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting
Acceptatiekosten dienen bij de prijs te zijn inbegrepen

m3

st

595,00V

5,00V

70,00V

25,00V
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443

443010

5

451

451010

451020

452

252821

251122

831702

831703

Aanbrengen schildmuur van metselwerk.

Betreft: het aanbrengen van een schildmuur van
metselwerk t.b.v. het dichtzetten van de op te breken
rioolaansluiting op bestaande put 81626

Metselwerk; metselstenen

Halfsteens schildmuur

Afmeting: tot 0,25 m2

Buitenzijde vertinnen

Verwijderen kolken

Verwijderen kolk.

Betreft: het verwijderen van straatkolken
Situering: conform Opbreek teknr.
B11469-RHD-XX-XX-DR-C-0008
Verwijderen van de kolkaansluiting dient in de post te
Zijn opgenomen

Gerekend met 3,00m per kolk.

Inclusief grondwerk

Kolk van beton/gietijzer combinatie
Straatkolk

Constructie: eendelig

..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het

bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting
Acceptatiekosten dienen bij de prijs te zijn inbegrepen

Verhardingen
Verwijderen elementenverhardingen

Opbreken betonstraatstenen.

Betreft: het opbreken van betonstraatstenen.
Situering: conform Opbreek teknr.
B11469-RHD-XX-XX-DR-C-0008

Stenen ontdoen van grond

Totale breedte van 3,0 m en meer

Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm
Inclusief oppervlakbehandeling

3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het

bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting
Acceptatiekosten dienen bij de prijs te zijn inbegrepen

Opbreken betontegels.

Betreft: het opbreken van trottoirtegels.
Situering: conform Opbreek teknr.
B11469-RHD-XX-XX-DR-C-0008
Tegels ontdoen van grond.

Totale breedte van 3,0 m en meer
Betontegels 300 x 300 x 45 mm

3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het

bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting
Acceptatiekosten dienen bij de prijs te zijn inbegrepen

Verwijderen bitumineuze verhardingen

st

st

st

m2

m2

1,00

6,00

325,00

12,00

\

\

18,75 L

18,00
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452000 810301 | . . . . . Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt.

Betreft: het opbreken van de asfaltverharding t.p.v. de

Broekhovenlaan

Situering: conform Opbreek teknr.

B11469-RHD-XX-XX-DR-C-0008

Teervrij asfalt: conform Onderzoek herinrichting

omgeving woonwagenlocatie Bosserveldlaan 76-92
..... Beek met kenmerk B11469101100RP002F01 (bijlage e)

3. .. .. Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m

4. . . . |Dikte gemiddeld 0,18 m

. .2. . . |Op een niet gebonden funderingslaag

..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren een door het

bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting

Acceptatiekosten dienen bij de prijs te zijn inbegrepen

452010 810301 | . . . . . Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt.

Betreft: het opbreken van de asfaltverharding t.p.v. de
Bosserveldlaan (hoekpunt)

Situering: conform Opbreek teknr.
B11469-RHD-XX-XX-DR-C-0008

Teervrij asfalt: conform Onderzoek herinrichting
omgeving woonwagenlocatie Bosserveldlaan 76-92
..... Beek met kenmerk B11469101100RP002F01 (bijlage e)
9. . . .. Totale breedte van 0,00 tot 2,50 m

4. . . . |Dikte gemiddeld 0,20 m

. .2. . . |Op een niet gebonden funderingslaag

..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren een door het
bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting
..... Acceptatiekosten dienen bij de prijs te zijn inbegrepen

452020 810501 | . . . . . |Zagen van bitumineuze verharding. m 25,00V

Betreft: het zagen van een bitumineuze verharding.
Situering: conform Opbreek teknr.

..... B11469-RHD-XX-XX-DR-C-0008

1. .. .. Asfaltverharding

.2.3. . . |Zaagdiepte gemiddeld 180 mm

tot ten hoogste 200 mm

m2 10,00V

452030 810203 | . . . . . Frezen van asfalt ten behoeve van een getrapte m3 1,50V

aansluiting.

Betreft: het frezen van een getrapte aansluiting
Situering: conform Opbreek teknr.
BI1469-RHD-XX-XX-DR-C-0008

Teervrij asfalt: conform Onderzoek herinrichting

omgeving woonwagenlocatie Bosserveldlaan 76-92
Beek met kenmerk BI1469101100RP002F01 (bijlage €)
Afmetingen van de eerste te frezen laag:

Dikte 35 mm en breedte 1,00 m

Afmetingen van de tweede te frezen laag:

Dikte 40 mm en breedte 0,50 m

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het
bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting
Acceptatiekosten dienen bij de prijs te zijn inbegrepen

Verwijderen banden

Opbreken betonbanden.

Betreft: het opbreken van trottoirbanden inclusief de
streklagen

Situering: conform Opbreek teknr.
B11469-RHD-XX-XX-DR-C-0008

Inclusief mortellaag

Met twee streklagen straatstenen in cementmortel
Trottoirbanden 180/200 x 200 mm

3|Vrijgekomen materialen vervoeren een door het

bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting
Acceptatiekosten dienen bij de prijs te zijn inbegrepen

70,00V
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454

454020

5
52
521

521010

521020

800401

220101

240102

..... a
..... e

Verwijderen funderingen

Verwijderen teervrije funderingslaag.
Betreft: het opbreken van de funderingslaag van de

sfaltverharding (Broekhovenlaan, Bosserveldlaan), de

funderingslaag van de verharding van betonstraatstenen

n de funderingslaag aanwezig op het terrein

Situering: conform Opbreek teknr.
B11469-RHD-XX-XX-DR-C-0008

Breedte van 0,00 m tot 3,00 m en meer
Gemiddelde dikte 500 mm

Ongebonden funderingsmateriaal

Grind, Altijd toepasbaar indicatief getoetst aan het
Besluit Bodemkwaliteit

conform Onderzoek herinrichting omgeving
woonwagenlocatie Bosserveldlaan 76-92 Beek met
kenmerk B11469101100RP0O02F01 (bijlage e)
Vrijgekomen materialen vervoeren een door het
bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting
Acceptatiekosten dienen bij de prijs te zijn inbegrepen

OPENBARE RUIMTE - NIEUW
Grondwerk
Ontgraven

Grond ontgraven uit cunet weg.

Betreft: het ontgraven van grond uit het cunet t.b.v. aanleg
van de rijbaan, trottoirs en parkeerstroken

Situering: conform Situatie teknr.
B11469-RHD-XX-XX-DR-C-0002

Vrijgekomen grond vervoeren conform bestekspostnr.
522010 (480 m3)

Grondsoort: leem, indicatief getoetst aan het Besluit en
de Regeling Bodemkwaliteit voldoet de kwaliteit aan
“achtergrondwaarde”

Conform verkennend bodemonderzoek met kenmerk
MA180243.R01 (bijlage a)

Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
Ontgravingshoogte gemiddeld 0,45 m

Taluds 1:0

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
theoretisch profiel van ontgraving

Grond ontgraven t.b.v. sleuf.

Betreft: het ontgraven van grond uit de sleuf t.b.v. de
aanleg van de rioleringsbuizen en putten

Situering: conform Afwatering teknr.
B11469-RHD-XX-XX-DR-C-0003

Grondsoort: leem, indicatief getoetst aan het Besluit en
de Regeling Bodemkwaliteit voldoet de kwaliteit aan
“achtergrondwaarde”

Conform verkennend bodemonderzoek met kenmerk
MA180243.R01 (bijlage a)

Taluds 1:0

Grondsoorten niet gescheiden ontgraven

Tot onderkant buizen, funderingen en putten
Ontgravingshoogte gemiddeld van 1,56 tot 3,07 m
Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 1,75 m
Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr(s).
522010 (460m3)

m2

m3

m3

750,00

480,00

460,00

\

\

\

25 van 101
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HOEVEELHEID HOEVEELHEID
RESULTAATS- [TER
ERPLICHTING INLICHTING

100,00 V

[EEN-
HEID

CATALOGUSNUMMER
HOOFD- DEFICODE
ICODE 1:2:3:4:5:6

220101

IBESTEKS-
POST- OMSCHRIJVING

INUMMER

521030

Grond ontgraven uit wadi. m3

Betreft: het ontgraven van grond t.b.v. de aanleg van de
wadi

Situering: conform Afwatering teknr.
B11469-RHD-XX-XX-DR-C-0003

Vrijgekomen grond vervoeren conform bestekspostnr.
522010 (100m3)

Taluds hellingbaan ca. 1:5.
Grondsoort: leem, indicatief getoetst aan het Besluit en

de Regeling Bodemkwaliteit voldoet de kwaliteit aan
“achtergrondwaarde”

Conform verkennend bodemonderzoek met kenmerk
MA180243.R01 (bijlage a)

Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
Ontgravingshoogte gemiddeld 1,25 m

Taluds 1:1,5
Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
theoretisch profiel van ontgraving

220,00V

Grond ontgraven uit werkput infiltratiekratten veld. m3

Betreft: het ontgraven van grond t.b.v. de aanleg van de
infiltratiekratten onder de wadi

Situering: conform Afwatering teknr.
B11469-RHD-XX-XX-DR-C-0003

Vrijgekomen grond vervoeren conform bestekspostnr.
522010 (220m3)

Grondsoort: leem, indicatief getoetst aan het Besluit en
de Regeling Bodemkwaliteit voldoet de kwaliteit aan
“achtergrondwaarde”

Conform verkennend bodemonderzoek met kenmerk
MA180243.R01 (bijlage a)

220101

521040 220101 | . . . . .

521050 220101

Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
Ontgravingshoogte gemiddeld 2,07 m

Taluds 1 : 1
Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

1/Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
theoretisch profiel van ontgraving

Grond ontgraven uit werkgat t.b.v. kolken.

Betreft: het ontgraven van de werkgaten t.b.v. het
aanbrengen van de kolken conform bestekspostnr.
533010

Situering: conform Afwatering teknr.
B11469-RHD-XX-XX-DR-C-0003

Vrijgekomen grond vervoeren conform bestekspostnr.

. 1522010 (6m3)

de Regeling Bodemkwaliteit voldoet de kwaliteit aan
“achtergrondwaarde”

Conform verkennend bodemonderzoek met kenmerk
MA180243.R01 (bijlage a)

Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
Ontgravingshoogte gemiddeld 0,80 m
Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 0,50 m

. |Taluds1:0
Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

.1/Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
theoretisch profiel van ontgraving

Grondsoort: leem, indicatief getoetst aan het Besluit en

m3

6,00V
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m3 120,00V

521060 240102 | . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf.
Betreft: het ontgraven van een sleuf t.b.v. het aanleggen

van de huisaansluitingen (HWA, DWA) en

kolkaansluitingen

Situering: conform Afwatering teknr.

B11469-RHD-XX-XX-DR-C-0003

Gerekend met 45m HWA huisaansluiting vigs 536010

Gerekend met 45m DWA huisaansluiting vigs 536020

Gerekend met 70m kolkaansluiting vigs 533030
..... Taluds 1:0

1. .. .. Grondsoorten niet gescheiden ontgraven

.1. . . . |Tot onderkant buizen, funderingen en putten

. .3. . . |Ontgravingshoogte gemiddeld 1,00 m
. . .1. . |Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,75 m
..... 4|Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr(s).

522010 (120 m3)

521070 235199 | . . . . . Boren t.b.v. aanbrengen infiltratiepalen.
Betreft: het boren t.b.v. de aanleg van de infiltratiepalen

aangebracht conform besteksparagraaf 535
Situering: conform Afwatering teknr.
B11469-RHD-XX-XX-DR-C-0003

Gerekend met 1,32m3 per infiltratiepaal.

Vrijgekomen grond vervoeren conform bestekspostnr.
522010 (12 m3)

Grondsoort: leem, indicatief getoetst aan het Besluit en
de Regeling Bodemkwaliteit voldoet de kwaliteit aan
“achtergrondwaarde”

Conform verkennend bodemonderzoek met kenmerk
MA180243.R01 (bijlage a)

Grondsoorten niet gescheiden ontgraven

Boordiepte gemiddeld 8,00m

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02m
Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
theoretisch profiel van ontgraving

m3 12,00V

521080 220101 | . . . . . Grond ontgraven uit cunet t.b.v. grondverbetering.
Betreft: het ontgraven van grond uit het cunet

t.b.v. het aanbrengen van een grondverbetering
Situering: conform Situatie teknr.
B11469-RHD-XX-XX-DR-C-0002

Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr
522010 (325m3)

Tot 0,80m onder het beoogde nieuwe maaiveld.
Gerekend met ontgraving tot 0,45m onder maaiveld
conform ontgraving cunet weg (521010).
Grondsoort: leem, indicatief getoetst aan het Besluit en
de Regeling Bodemkwaliteit voldoet de kwaliteit aan
“achtergrondwaarde”

Conform verkennend bodemonderzoek met kenmerk
..... MA180243.R01 (bijlage a)

1. .. .. Grondsoorten niet gescheiden ontgraven

.1. . . . |Ontgravingshoogte gemiddeld 0,35 m

. .1. . . |Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 8,75 m
.. .1. . |Taluds 1:0

. . . .1. |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
1|Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
theoretisch profiel van ontgraving

m3 325,00V
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521090

522

522010

523

523020

523040

240601

220201

240122

220301

Treffen van voorzieningen tegen het inkalven van de
sleuf.

Betreft: het treffen van voorzieningen tegen het inkalven
van de ontgravingen van de riolering

Situering: conform Afwatering teknr.
B11469-RHD-XX-XX-DR-C-0003

Met materieel van de aannemer

Door middel van stempeling

Aan twee zijden van de sleuf

Aanvullingshoogte gemiddeld van 1,56 tot 3,07 m
Wijze van aanbrengen ter keuze van de aannemer
Verwijderen tijdens het aanvullen van de sleuf

Vervoeren

Grond vervoeren.

Betreft: het afvoeren van de grond ontgraven volgens
bestekspostnr. 521010, 521020, 521030, 521040,
521050, 521060, 521070, 521080

Grondsoort: leem, indicatief getoetst aan het Besluit en
de Regeling Bodemkwaliteit voldoet de kwaliteit aan
“achtergrondwaarde”

Conform verkennend bodemonderzoek met kenmerk
MA180243.R01 (bijlage a)

Grond vrijgekomen bij ontgravingen conform

480m3

460m3

100m3

220m3

6 m3

120m3

12m3

325m3

Vervoeren naar: een door het bevoegd gezag erkende
verwerkingsinrichting.

Acceptatiekosten dienen bij de prijs te zijn inbegrepen.
Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
theoretisch profiel van ontgraving volgens
bestekspostnr. 521010, 521020, 521030, 521040,
521050, 521060, 521070, 521080

Verwerken

Aanvullen sleuf.

Betreft: het aanvullen van de sleuf ontgraven t.b.v.
riolering en putten

Situering: conform Afwatering teknr.
B11469-RHD-XX-XX-DR-C-0003
Aanvullingshoogte gemiddeld van 1,56 tot 3,07 m
Aanvullen tot onderkant verharding met

zand voor aanvulling

De aanvulling verdichten

Grond verwerken in aanvulling op infiltratiekratten.
Betreft: het aanbrengen van de drainzand tussen de
infiltratiekratten en de wadi

Situering: conform Afwatering teknr.
B11469-RHD-XX-XX-DR-C-0003

De aanvulling profileren en verdichten

Grondsoort: drainzand

Gemiddelde hoogte 0,75 m

Breedte bovenzijde 9,00 m

Taluds 1 : 1

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
theoretisch profiel van verwerking

m

m3

m3

m3

m3

m3

180,00

1.723,00

400,00

60,00

\

Vv

\

\

400,00 L

60,00 L
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523050 240122 | . . . . . Aanvullen sleuf. m3 120,00 V

..... Betreft: het aanvullen van de sleuf t.b.v. het aanleggen
..... van de huis- en kolkaansluitingen ontgraven conform
..... bestekspostnr. 521060
..... Situering: conform Afwatering teknr.
..... B11469-RHD-XX-XX-DR-C-0003
2. .. .. Aanvullingshoogte gemiddeld 1,00 m
4. . . . |Aanvullen tot onderkant verharding met
..... zand voor aanvulling m3 120,00 L
. . . .1. |De aanvulling verdichten
523060 220301 | . . . . . Grond verwerken in werkgat t.b.v. kolken. m3 6,00V
..... Betreft: het aanvullen van de werkgaten ontgraven
..... conform bestekspostnr. 521050 t.b.v. het aanbrengen
..... van de kolken
..... Situering: conform Afwatering teknr.
..... B11469-RHD-XX-XX-DR-C-0003
..... Grondsoort: zand voor aanvulling m3 6,00 L
1. .. .. Gemiddelde hoogte 0,80 m
.1. . . . |Breedte bovenzijde 0,50 m
..1. . . |Taluds 1:0
. . .1. . |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
..... 1|Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van verwerking
523070 220301 | . . . . . Grond verwerken in cunet t.b.v. grondverbetering. m3 325,00V
..... Betreft: aanbrengen grondverbetering in
..... cunet ontgraven volgens bestekspostnr. 521080
..... Situering: conform Situatie teknr.
..... B11469-RHD-XX-XX-DR-C-0002
..... Inclusief profileren
..... Grondsoort: zand voor zandbed m3 325,00 L
1. .. .. Gemiddelde hoogte 0,35 m
.2. . . . |Breedte bovenzijde gemiddeld 8,75 m
..1. . . |Taluds1:0
. . .1. . |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . .1. |Verdichten volgens bestekspostnr. 523080
..... 1|Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van verwerking
523080 220412 | . . . . . Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. m3 325,00V
..... Betreft: verdichten van de grondverbetering volgens
..... bestekspostnr. 523070
..... Situering: conform Situatie teknr.
..... B11469-RHD-XX-XX-DR-C-0002
..... Grondsoort: zand voor zandbed
..... Hoeveelheidsbepaling: op basis van theoretisch profiel

. .1. . . |Verdichtingsgraad: artikel 22.02.07 lid 06 van de
..... Standaard

53 Afwatering

531 ... .. |Putten

5311 | ... HWA putten
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531110 252602 | . . . . . Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st 1,00V

..... Betreft: het aanbrengen van put H.01
..... Situering: conform Afwatering teknr.
..... B11469-RHD-XX-XX-DR-C-0003
..... Puthoogte: ca. 2,28m

..... Inclusief zandvang van 0,20m
..... Aansluitingen (d.m.v. ingestorte mof):

..... - @315mm st 1,00/ L
..... - @160mm (huisaansluiting) st 1,00 L

1. .. .. Put t.b.v. vrijverval systeem st 1,00 L
..... Vierkant: inwendig 800x800mm
. . . .2. |Afdekplaat 1200x1200mm met sparing voor putrand met st 1,00 L
..... deksel
..... 1|Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met
..... cementspecie

531120 252602 | . . . . . Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st 1,00V

..... Betreft: het aanbrengen van put H.02
..... Situering: conform Afwatering teknr.
..... B11469-RHD-XX-XX-DR-C-0003
..... Puthoogte: ca. 2,23m

..... Inclusief zandvang van 0,20m
..... Aansluitingen (d.m.v. ingestorte mof):

..... - @315mm st 2,00L

1. .. .. Put t.b.v. vrijverval systeem st 1,00 L
..... Vierkant: inwendig 800x800mm
. . . .2. |Afdekplaat 1200x1200mm met sparing voor putrand met st 1,00 L
..... deksel.
..... 1/Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met
..... cementspecie

531130 252602 | . . . . . Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st 1,00V

..... Betreft: het aanbrengen van put H.03
..... Situering: conform Afwatering teknr.
..... B11469-RHD-XX-XX-DR-C-0003
..... Puthoogte: ca. 2,05m

..... Inclusief zandvang van 0,20m
..... Aansluitingen (d.m.v. ingestorte mof):

..... - @315mm st 1,00 L
..... - @315mm met hoekverdraaing st 1,00 L

1. .. .. Put t.b.v. vrijverval systeem st 1,00 L
..... Vierkant: inwendig 800x800mm
. . . .2. |Afdekplaat 1200x1200mm met sparing voor putrand st 1,00 L
..... met deksel
..... 1/Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met
..... cementspecie

531140 252602 | . . . . . Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st 1,00V

..... Betreft: het aanbrengen van put H.04
..... Situering: conform Afwatering teknr.
..... B11469-RHD-XX-XX-DR-C-0003
..... Puthoogte: ca. 2,02m

..... Inclusief zandvang van 0,20m
..... Aansluitingen (d.m.v. ingestorte mof):

..... - @315mm st 1,00 L
..... - @315mm met hoekverdraaing st 2,00 L
..... - overstormuur op 76.35+ met sparing @315mm st 1,00 L
..... op 75.21+

..... Inclusief spindelschuif met doorlaat 315 x 475 mm
..... conform bestekspostnr. 531190.

1. .. .. Put t.b.v. vrijverval systeem st 1,00 L
..... Vierkant: inwendig 1000x1800mm
. . . .2. |Afdekplaat 1400x2200mm met 2 sparingen voor putrand st 1,00 L
..... met deksel

..... 1|Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met
..... cementspecie
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531160 252602 | . . . . . Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st 1,00V

..... Betreft: het aanbrengen van put H.06
..... Situering: conform Afwatering teknr.
..... B11469-RHD-XX-XX-DR-C-0003
..... Puthoogte: ca. 3,52m

..... Aansluitingen (d.m.v. ingestorte mof):

..... - @315mm st 1,00 L
..... - @315mm met hoekverdraaing st 1,00 L
..... - @315mm met waterdoorlatend rooster st 1,00 L

1. .. .. Put t.b.v. vrijverval systeem st 1,00 L
..... Vierkant: inwendig 800x800mm
. .3. . . |Geprefabriceerd stroomprofiel conform detail B
. . . .2. |Afdekplaat 1200x1200mm met sparing voor putrand met st 1,00/ L
..... deksel
..... 1|Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met
..... cementspecie

531170 252701 | . . . . . Aanbrengen putrand met deksel. st 6,00V

..... Betreft: het aanbrengen van de putrand en deksel t.b.v.
..... de HWA putten aangebracht in paragraaf 531
..... Situering: conform Afwatering teknr.

..... B11469-RHD-XX-XX-DR-C-0003

4. . . . |Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel st 6,00 L
..... klasse D400 volgens NEN-EN 124

..... Type: WGS P 352/23 BR of
..... gelijkwaardig)

..... Randhoogte: 24 cm

..... Opschrift deksel: RW

. . .1. . |Putrand op hoogte brengen met stellagen van steens
..... metselwerk en stellen in metselspecie.

..... Metselstenen, gerekend met 3 stellagen st 272,00 L
..... Binnen- en buitenzijde platvol voegen
531180 252701 | . . . . . Aanbrengen putrand met deksel. st 1,00V
..... Betreft: het aanbrengen van een straatpot t.b.v.
..... afscherming draaimechanisme schuifafsluiter
..... in put H.04

..... Situering: conform Afwatering teknr.

..... B11469-RHD-XX-XX-DR-C-0003

.9. . . . |Kunststof straatpot st 1,00 L
531190 252802 | . . . . . Aanbrengen schuif. st 1,00V
..... Betreft: het aanbrengen van een spindelschuif in put
..... H.04 aangebracht volgens bestekspostnr. 531140
..... Situering: conform Afwatering teknr.

..... B11469-RHD-XX-XX-DR-C-0003

1. .. .. Schuif met frame met doorlaat 315 x 475 mm st 1,00 L
5312 | | ... .. DWA putten
531210 252602 Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st 1,00V

..... Betreft: het aanbrengen van put D.01
..... Situering: conform Afwatering teknr.
..... B11469-RHD-XX-XX-DR-C-0003
..... Puthoogte: ca. 2,14m

..... Aansluitingen (d.m.v. ingestorte mof):

..... - @315mm st 1,00 L

..... - @160mm (huisaansluiting) st 1,00 L
1. .. .. Put t.b.v. vrijverval systeem st 1,00 L

..... Vierkant: inwendig 800x800mm

. .3. . . |Geprefabriceerd stroomprofiel

. . . .2. |Afdekplaat 1200x1200mm met sparing voor putrand st 1,00 L

..... met deksel

..... 1|Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met
..... cementspecie
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531220 252602 | . . . . . Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st 1,00V

..... Betreft: het aanbrengen van put D.02
..... Situering: conform Afwatering teknr.
..... B11469-RHD-XX-XX-DR-C-0003
..... Puthoogte: ca. 2,13m

..... Aansluitingen (d.m.v. ingestorte mof):

..... - @315mm st 2,00 L
..... - @160mm (kolkaansluiting) st 1,00 L

1. .. .. Put t.b.v. vrijverval systeem st 1,00 L
..... Vierkant: inwendig 800x800mm
. .3. . . |Geprefabriceerd stroomprofiel
. . . .2. |Afdekplaat 1200x1200mm met sparing voor putrand st 1,00 L
..... met deksel
..... 1|Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met
..... cementspecie

531230 252602 | . . . . . Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st 1,00V

..... Betreft: het aanbrengen van put D.03
..... Situering: conform Afwatering teknr.
..... B11469-RHD-XX-XX-DR-C-0003
..... Puthoogte: ca. 2,01m

..... Aansluitingen (d.m.v. ingestorte mof):

..... - @315mm st 1,00 L
..... - @315mm met hoekverdraaing st 1,00 L

1. .. .. Put t.b.v. vrijverval systeem st 1,00 L
..... Vierkant: inwendig 800x800mm
. .3. . . |Geprefabriceerd stroomprofiel
. . . .2. |Afdekplaat 1200x1200mm met sparing voor putrand met st 1,00 L
..... deksel
..... 1|Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met
..... cementspecie

531240 252602 | . . . . . Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st 1,00V

..... Betreft: het aanbrengen van put D.04.
..... Situering: conform Afwatering teknr.
..... B11469-RHD-XX-XX-DR-C-0003
..... Puthoogte: ca. 2,01m

..... Aansluitingen:

..... Aansluitingen (d.m.v. ingestorte mof):

..... - @315mm st 1,00 L
..... - @315mm met hoekverdraaing st 1,00 L

1. .. .. Put t.b.v. vrijverval systeem st 1,00 L
..... Vierkant: inwendig 800x800mm
. .3. . . |Geprefabriceerd stroomprofiel
. . . .2. |Afdekplaat 1200x1200mm met sparing voor putrand st 1,00 L
..... met deksel
..... 1|Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met
..... cementspecie

531250 252701 | . . . . . Aanbrengen putrand met deksel. st 4,00V

..... Betreft: het aanbrengen van de putrand en deksel t.b.v.
..... de DWA putten aangebracht in paragraaf 531
..... Situering: conform Afwatering teknr.

..... B11469-RHD-XX-XX-DR-C-0003

4. . . . |Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel st 4,00 L
..... klasse D400 volgens NEN-EN 124

..... Type: WGS P 352/23 BR of
..... gelijkwaardig)

..... Randhoogte: 24 cm

..... Opschrift deksel: VW

. . .1. . |Putrand op hoogte brengen met stellagen van steens
..... metselwerk en stellen in metselspecie.

..... Metselstenen, gerekend met 3 stellagen st 182,00/ L
..... Binnen- en buitenzijde platvol voegen

5313 | | ... Put H.05 (aansluiting op bestaand riool)
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Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool.

Betreft: het treffen van tijdelijke voorzieningen t.b.v. het
tijdelijk buiten bedrijf stellen van de rond 400mm beton
leiding tijdens de aanleg van put H.05

Situering: conform Afwatering teknr.
B11469-RHD-XX-XX-DR-C-0003

Aanbrengen afsluitingen t.b.v. betonbuis rond 400mm.
De droog-weer-afvoer en hemelwaterafvoer waarborgen
Straat- en trottoirkolken afsluiten en na afloop
werkzaamheden afsluitingen ongedaan maken

Maken put van metselwerk/beton combinatie.
Betreft: het maken van metselwerk/beton combinatie put
H.05
Situering: conform Afwatering teknr.
B11469-RHD-XX-XX-DR-C-0003
Puthoogte ca. 2,12m
Inwendig: 1,33 x 0,80m
In het werk te maken bodemplaat van gewapend beton.
Afmetingen: 1,53 x 1,00m; dik 200mm
Metselwerkput van metselstenen 210x100x50mm
Binnen- en buitenzijde berapen.
In het werk te maken stroomprofiel van beton inclusief
banketten.
In te metselen element
Aansluitingen (onder 30 graden):

- @315mm

- @400mm (bestaande buis)
Afdekplaat van beton 1,53 x 1,00m; dik 200mm met
sparing voor putrand

Open zagen bestaande rond 400mm beton buis.
Betreft: het open zagen van de bestaande rond 400mm
betonbuis t.p.v. nieuwe put H.05.

Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar
een door het bevoegd gezag erkende
verwerkingsinrichting

Acceptatiekosten dienen bij de prijs te zijn inbegrepen.

Aanbrengen putrand met deksel.

Betreft: het aanbrengen van de putrand en deksel t.b.v.
de put H.05 aangebracht in paragraaf 5313

Situering: conform Afwatering teknr.
B11469-RHD-XX-XX-DR-C-0003

Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel
klasse D400 volgens NEN-EN 124

Type: WGS P 352/23 BR of
gelijkwaardig)

Randhoogte: 24 cm

Opschrift deksel: GW

Putrand op hoogte brengen met stellagen van steens
metselwerk en stellen in metselspecie.
Metselstenen, gerekend met 3 stellagen

Binnen- en buitenzijde platvol voegen

Aanbrengen PVC-hulpstuk.

Betreft: het aanbrengen van de bochtstukken 30 graden
t.b.v. aansluitingen op put H.05

Situering: conform Afwatering teknr.
B11469-RHD-XX-XX-DR-C-0003

Hulpstuk(ken), drukklasse: PN 8

Bocht 30 graden

Met KOMO-keur (NEN1852)

Kleur: roodbruin RAL 8023

Nominale middellijn 315 mm

Verbinding buis-hulpstuk drukriool d.m.v. mof met
rubbermanchet

EUR

st

st

st

m3

st
st

st

st

st

st

st

st

1,00

2,00

1,00

2,00

1,00
1,00

0,50

2,00
2,00
1,00

1,00

46,00

2,00




RAWO0009-134638 Gemeente Beek Bladnr. 34 van 101
Besteknr. BI1469-2022 - Herindeling woonwagenlocatie Bosserveldlaan Beek
Dossier BI1469-101-100 / 20 mei 2022 / DEFINITIEF

IBESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS-
NUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
532 | .. Leidingen
532010 252201 | . . . . . Aanbrengen PVC-buis m 95,00V
..... Betreft: het aanbrengen van de PVC leidingen t.b.v. het
..... HWA hoofdriool

..... Situering: conform Afwatering teknr.
..... B11469-RHD-XX-XX-DR-C-0003

2. .. .. Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 95,00 L
..... Met KOMO-keur (NEN1852)
..... Kleur: roodbruin RAL 8023
. .3.1. . |Nominale middellijn 315 mm
..... 1|Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
..... rubbermanchet

532020 252201 | . . . . . Aanbrengen PVC-buis m 91,00V
..... Betreft: het aanbrengen van de PVC leidingen t.b.v. het
..... DWA hoofdriool
..... Situering: conform Afwatering teknr.
..... B11469-RHD-XX-XX-DR-C-0003

2. .. .. Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 91,00/ L
..... Met KOMO-keur (NEN1852)
..... Kleur: grijs RAL 4037

. .3.1. . |Nominale middellijn 315 mm
..... 1|Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
..... rubbermanchet
533 . ... . [Kolken
533010 252613 | . . . . . |Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie. st 15,00V

..... Betreft: het aanbrengen van straatkolken
..... Situering: conform Afwatering teknr.
..... B11469-RHD-XX-XX-DR-C-0003

2. .. .. T.b.v. fundering kolk: 0,1 m zand aanbrengen m3 0,30 L
.9. . . . |Straatkolk
..... Type: Aquaway SK 3838 S-LINE GB1 o.g. st 15,00 L

. . . .1. |Totale hoogte kleiner dan 1,00 m
..... 1|/Constructie: eendelig
533030 252201 | . . . . . Aanbrengen PVC-buis m 70,00V
..... Betreft: het aanbrengen van rond 160mm PVC buizen
..... t.b.v. kolkaansluitingen
..... Situering: conform Afwatering teknr.
..... B11469-RHD-XX-XX-DR-C-0003
2. .. .. Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 70,00/ L
..... met KOMO-keur (NEN1852)
..... Kleur: grijs RAL 7037
. .2.3. . |Nominale middellijn 160 mm
..... 1|Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
..... rubbermanchet
533040 252202 | . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 90,00V
..... Betreft: het aanbrengen van 45 graden bochtstukken
..... t.b.v. kolkaansluitingen
..... Situering: conform Afwatering teknr.
..... B11469-RHD-XX-XX-DR-C-0003
..... Gerekend met 6 stuks per kolkaansluiting
2. .. .. Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 90,00/ L
..... Bocht 45 graden
..... met KOMO-keur (NEN1852)
..... Kleur: grijs RAL 7037
. .2.3. . |Nominale middellijn 160 mm
..... 1|Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
..... rubbermanchet
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533050 252202 | . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 15,00V

..... Betreft: het aanbrengen van T-spruitstuk 45° t.b.v.
..... kolkaansluitingen
..... Situering: conform Afwatering teknr.
..... B11469-RHD-XX-XX-DR-C-0003
..... Gerekend met 1 stuk per kolkaansluiting
2. .. .. Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 15,00 L
..... T-spruitstuk 45°
..... met KOMO-keur (NEN1852)
..... Kleur: grijs RAL 7037
. .2.3. . |Nominale middellijn 160 mm
..... 1|Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
..... rubbermanchet
533060 252202 | . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 15,00V
..... Betreft: het aanbrengen van eindkap t.b.v.
..... kolkaansluitingen
..... Situering: conform Afwatering teknr.
..... B11469-RHD-XX-XX-DR-C-0003
..... Gerekend met 1 stuk per kolkaansluiting
2. .. .. Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 15,00 L
..... Eindkap
..... met KOMO-keur (NEN1852)
..... Kleur: grijs RAL 7037
. .2.3. . |Nominale middellijn 160 mm
..... 1|Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
..... rubbermanchet
533070 252202 | . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 15,00V
..... Betreft: het aanbrengen van verloopstuk t.b.v.
..... kolkaansluitingen
..... Situering: conform Afwatering teknr.
..... B11469-RHD-XX-XX-DR-C-0003
..... Gerekend met 1 stuk per kolkaansluiting
2. .. .. Hulpstuk(ken), stijtheidsklasse: SN 8 st 15,00 L
..... Verloopstuk van rond 125mm naar rond 160mm
..... met KOMO-keur (NEN1852)
..... Kleur: grijs RAL 7037
..... 1|Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
..... rubbermanchet
533080 252832 | . . . . . Maken inlaat. st 15,00V
..... Betreft: het maken van een inlaat t.b.v. kolkaansluitingen
..... op de rond 315mm PVC DWA leiding
..... Situering: conform Afwatering teknr.
..... B11469-RHD-XX-XX-DR-C-0003
..... Gerekend met 1 stuk per kolkaansluiting
..... Let op! Kolken aansluiten op DWA!
4. . . .. In PVC-buis
. .1. . . |Wanddikte tot 50 mm
. . .1. . |Inlaat voor aansluiting van PVC-buis
..... Diameter inlaat 160 mm
..... met KOMO-keur (NEN1852)
..... Kleur: grijs RAL 7037
. . . .1. |As-inlaat loodrecht op as-buis
..... 1|Verbinding inlaat-buis d.m.v. knevelinlaat. st 15,00 L
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Infiltratiekratten

Vermelde inhoud van de resultaatsverplichting is de
bruto-inhoud van de infiltratievoorziening, waarbij de eis
wordt gesteld dat de kratten een opslagcapaciteit van
minimaal 95% hebben.

Eisen infiltratieunit:

Type: REHAU o.g. met inspectieschacht.

Materiaal: Polypropeen;

Afmeting: afhankelijk van leverancier; passend binnen
de ontwerpmaatvoering.

Belastbaarheid: geschikt tot SLW60 bij een
gronddekking van 50cm;

Opslagcapaciteit: minimaal 95%

Stapelbaar, inspecteerbaar en reinigbaar.

Aanbrengen inspecteerbare PP infiltratieunits.

Betreft het aanbrengen en met geotextiel omhullen van
regenwaterinfiltratie units

Situering: conform Afwatering teknr.
B11469-RHD-XX-XX-DR-C-0003

Units: het vermelde aantal is gebaseerd op een netto
inhoud van 0,42 m3/stuk: (resultaatsverplichting betreft
netto inhoud)

Aanleggen volgens opbouwschema leverancier
Inclusief toebehoren

Omhulling met geotextiel met treksterkte 40/46 kN/m,
zanddichtheid O90 van 222 mu en waterdoorlatendheid
84 I/m2/s.; (type: Geolon PE 180 voldoet))

Geotextiel met voldoende overlap (minimaal 50 cm)
dichtzetten

Inclusief bijkomende (leiding)materialen

Aanbrengen volgens voorschriften fabrikant.

Aanbrengen PVC-buis

Betreft: het aanbrengen van een verticale PVC buis t.b.v.
ontluchting van de infiltratiekratten.

Situering: conform Afwatering teknr.
B11469-RHD-XX-XX-DR-C-0003

Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8

Nominale middellijn 110 mm

Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet

Aanbrengen PVC-hulpstuk.

Betreft: het aanbrengen van een geperforeerde PVC
afdekkap boven op de verticale ontluchtingsleiding
conform bestekspostnr. 534020

Situering: conform Afwatering teknr.
B11469-RHD-XX-XX-DR-C-0003

Hulpstuk(ken), stijtheidsklasse: SN 8

Geperforeerde afdekkap

Nominale middellijn 110 mm

m3

st

m2

st

st

101,37

2,00

1,00

Vv

240,00

202,18

2,00

1,00
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534040 252699 | . . . . . Aanbrengen PP inspectieschacht. st 2,00V
..... Betreft het aanbrengen en met geotextiel omhullen van
..... inspectieschachten

..... Situering: conform Afwatering teknr.
..... B11469-RHD-XX-XX-DR-C-0003
..... Units: het vermelde aantal is gebaseerd op een netto st 2,00 L
..... inhoud van 0,38 m3/stuk: (resultaatsverplichting betreft
..... netto inhoud)

..... Aanleggen volgens opbouwschema leverancier
..... Inclusief toebehoren

..... Omhulling met geotextiel met treksterkte 40/46 kN/m, m2 2,72/ L
..... zanddichtheid O90 van 222 mu en waterdoorlatendheid
..... 84 I/m2/s.; (type: Geolon PE 180 voldoet))

..... Geotextiel met voldoende overlap (minimaal 50 cm)
..... dichtzetten.

..... Inclusief bijkomende (leiding)materialen.

..... Aanbrengen volgens voorschriften fabrikant.

535 | ... Infiltratie kolommen en ringleiding
535000 252604 | . . . . . Aanbrengen put van kunststof. st 3,00V
..... Betreft: het aanbrengen van putten op de hoekpunten in
..... de ringleiding van de infiltratiekolommen.

..... Situering: conform Afwatering teknr.

..... B11469-RHD-XX-XX-DR-C-0003

1. .. .. Put, nominale middellijn 600 mm st 3,00 L
..... Hoogte: ca. 3,20m
. .3. . . |Put met viakke bodem
. . .9. . |Afdekken met een betonnen afdekplaat min. 630 x st 3,00 L

..... 630mm met sparing voor putrand met deksel.
535010 252201 | . . . . . Aanbrengen PVC-buis m 35,00V
..... Betreft: het aanbrengen van de PVC leidingen t.b.v. de
..... ringleiding tussen de infiltratiepalen en de PVC
..... verbinding tussen de twee T-stukken aangebracht
..... conform bestekspostnr. 535020.

..... Situering: conform Afwatering teknr.

..... B11469-RHD-XX-XX-DR-C-0003

2. .. .. Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 35,00 L
. .3.1. . |Nominale middellijn 315 mm
..... 1|Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
..... rubbermanchet
535020 252202 | . . . . . |Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 18,00V

..... Betreft: het aanbrengen van T-stukken PVC rond 315mm.
..... Situering: conform Afwatering teknr.
..... B11469-RHD-XX-XX-DR-C-0003
..... Gerekend met 2 stuks per infiltratiepaal

2. .. .. Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 18,00 L
..... T-stuk
. .3.1. . |Nominale middellijn 315 mm
..... 1|Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
..... rubbermanchet

535030 252202 | . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 9,00V
..... Betreft: het aanbrengen van het kegelstuk van rond
..... 315mm naar rond 630mm
..... Situering: conform Afwatering teknr.
..... B11469-RHD-XX-XX-DR-C-0003

2. .. .. Hulpstuk(ken), stijtheidsklasse: SN 8 st 9,00/ L
..... Kegelstuk
. .9.9. . |Nominale middellijn van 315mm naar 630mm
..... 1|Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
..... rubbermanchet
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535040 252201 | . . . . . Aanbrengen PVC-buis m 22,50V

..... Betreft: het aanbrengen van de verticale buis t.b.v. de
..... infiltratiepalen

..... Situering: conform Afwatering teknr.

..... B11469-RHD-XX-XX-DR-C-0003

..... Gerekend met 2,50m per infiltratiekolom

2. .. .. Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 22,50/ L
. .3.1. . |Nominale middellijn 315 mm
..... 1|Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
..... rubbermanchet
535050 252201 | . . . . . |Aanbrengen PVC-buis m 36,00V

..... Betreft: het aanbrengen van de verticale buis t.b.v. de
..... infiltratiepalen middels een boring

..... Situering: conform Afwatering teknr.

..... B11469-RHD-XX-XX-DR-C-0003

..... Gerekend met 4,00m per infiltratiekolom

..... Buis perforeren

..... Buis vullen met grind m3 40,68/ L
..... Rondom buis 0,10m aanvullen met filtergrind m3 31,67|L
2. . . .. Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 36,00 L

. .3.7. . |Nominale middellijn 630 mm

..... 1|Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
..... rubbermanchet

535070 252701 | . . . . . Aanbrengen putrand met deksel. st 12,00V
..... Betreft: het aanbrengen van de putrand met deksel t.b.v.
..... de infiltratiekolommen en de hoekputten

..... Situering: conform Afwatering teknr.

..... B11469-RHD-XX-XX-DR-C-0003

.2. . . . |Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel st 12,00 L
..... klasse B125 volgens NEN-EN 124
..... Type: WGS P 352/23 BR of
..... gelijkwaardig)
..... Randhoogte: 24 cm

..... Opschrift deksel: RW

. . .2. . |Putrand op hoogte brengen met stelringen van beton st 12,00 L
535080 522199 | . . . . . Aanbrengen stapelmuur van Ardenner Gres. m3 18,00V
..... Betreft: het aanbrengen van stapelstenen van
..... Ardenner Grés rondom de infiltratiekolommen
..... Situering: conform Afwatering teknr.

..... B11469-RHD-XX-XX-DR-C-0003

..... Blokgewicht 80-200kg m3 18,00 L
..... Stortgewicht 1650kg/m3

..... Gerekend met 2,00m3 per infiltratiepaal

..... Aan achterzijde aanvullen met 0,15m beton C20/25 m3 4,50 L
..... Gerekend met 0,5 m3 per infiltratiepaal
..... Aan de onderzijde aanvullen met 0,10 betongranulaat m3 4,50 L

..... Gerekend met 0,5 m3 per infiltratiepaal
535090 523599 | . . . . . Aanbrengen en leveren Silex. m3 4,50V
..... Betreft: het leveren en aanbrengen van steenmengsel
..... van natuurlijk gesteente achter de stapelmuur conform
..... bestekspostnr. 535080 en rondom de vertikale buis
..... aangebracht conform bestekspostnr. 535040.
..... Natuursteen: type Silex 10-40mm m3 4,50 L
..... Gerekend met 0,5 m3 per per infiltratiepaal.
..... Gerekend met een soortelijk gewicht van 1700kg/m3
..... Gemiddelde hoogte: 0,50m

536 | | ... .. Huisaansluitingen




Gemeente Beek Bladnr. 39 van 101

Besteknr. BI1469-2022 - Herindeling woonwagenlocatie Bosserveldlaan Beek
Dossier BI1469-101-100 / 20 mei 2022 / DEFINITIEF

RAWO0009-134638

HOEVEELHEID HOEVEELHEID
RESULTAATS- [TER
INLICHTING

[EEN-
HEID

CATALOGUSNUMMER
HOOFD- DEFICODE
ICODE 1:2:3:4:5:6

IBESTEKS-
POST-
INUMMER

OMSCHRIJVING
ERPLICHTING

536010

536020
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252201
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252832

252202

Aanbrengen PVC-buis

Betreft: het aanbrengen van een buis t.b.v. de HWA
huisaansluiting

Situering: conform Afwatering teknr.
B11469-RHD-XX-XX-DR-C-0003

Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8

Met KOMO-keur (NEN1852)

Kleur: roodbruin RAL 8023

Nominale middellijn 160 mm

Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet

Aanbrengen PVC-buis

Betreft: het aanbrengen van een buis t.b.v. de DWA
huisaansluiting

Situering: conform Afwatering teknr.
B11469-RHD-XX-XX-DR-C-0003

Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8

Met KOMO-keur (NEN1852)

Kleur: grijs RAL 4037

Nominale middellijn 160 mm

Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet

Maken inlaat.

Betreft: het maken van een inlaat op de rond 315mm
PVC buis t.b.v. de HWA huisaansluitingen
Situering: conform Afwatering teknr.
B11469-RHD-XX-XX-DR-C-0003

In PVC-buis

Door middel van boren

Wanddikte tot 50 mm

Inlaat voor aansluiting van PVC-buis
Diameter inlaat 160 mm

Met KOMO-keur (NEN1852)

Kleur: roodbruin RAL 8023

As-inlaat loodrecht op as-buis

Verbinding inlaat-buis d.m.v. knevelinlaat.

Maken inlaat.

Betreft: het maken van een inlaat op de rond 315mm
PVC buis t.b.v. de DWA huisaansluitingen
Situering: conform Afwatering teknr.
B11469-RHD-XX-XX-DR-C-0003

In PVC-buis

Door middel van boren

Wanddikte tot 50 mm

Inlaat voor aansluiting van PVC-buis
Diameter inlaat 160 mm

Met KOMO-keur (NEN1852)

Kleur: grijs RAL 4037

As-inlaat loodrecht op as-buis

Verbinding inlaat-buis d.m.v. knevelinlaat.

Aanbrengen PVC-hulpstuk.
Betreft: het aanbrengen van een ontstoppingsstuk

Situering: conform Afwatering teknr.
B11469-RHD-XX-XX-DR-C-0003

Hulpstuk(ken), stijtheidsklasse: SN 8
Ontstoppingsstuk

Nominale middellijn 160 mm

Verbinding buis-hulpstuk drukriool d.m.v. mof met
rubbermanchet

ter plaatse van de erfafscheiding op openbare ruimte.

st

st

st

st

st

st

45,00

45,00

18,00

18,00

18,00

\

\

\

45,00

45,00

18,00

18,00

18,00
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536060 252202 | . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 20,00V

..... Betreft: het aanbrengen van PVC bochten van 45 graden
..... t.b.v. de DWA huisaansluitingen
..... Situering: conform Afwatering teknr.
..... B11469-RHD-XX-XX-DR-C-0003
2. .. .. Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 20,00 L
..... Bocht 45 graden
..... Met KOMO-keur (NEN1852)
..... Kleur: roodbruin RAL 8023
. .2.3. . |Nominale middellijn 160 mm
..... 1|Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
..... rubbermanchet
536070 252202 | . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 20,00V
..... Betreft: het aanbrengen van PVC bochten van 45 graden
..... t.b.v. de DWA huisaansluitingen
..... Situering: conform Afwatering teknr.
..... B11469-RHD-XX-XX-DR-C-0003
2. .. .. Hulpstuk(ken), stijtheidsklasse: SN 8 st 20,00 L
..... Bocht 45 graden
..... Met KOMO-keur (NEN1852)
..... Kleur: grijs RAL 4037
. .2.3. . |Nominale middellijn 160 mm
..... 1|Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
..... rubbermanchet
537 | ... Overige nutsvoorzieningen
537010 252201 | . . . . . Aanbrengen PVC-buis m 26,00V
..... Betreft: het aanbrengen van een PVC buis rond 75mm
..... t.b.v.:
..... - WML
..... - Ziggo
..... - KPN
..... - Enexis
..... Gerekend met: per standplaats 4 buizen.
2. . . .. Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 26,00 L
..... Met KOMO-keur (NEN1852)
..... Kleur: grijs RAL 4037

..... incl. trekvaste bochten inpandig, st 36,00/ L
..... incl. trekkoord m 26,00 L
. .1.6. . |[Nominale middellijn 75 mm

..... 9|Verbinding buizen d.m.v. mof met rubbermanchet
537020 252202 | . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 36,00V
..... Betreft: het aanbrengen van een eindkap op de buizen
..... conform bestekspostnr. 537010 ter plaatse van de
..... aansluiting t.p.v. de chalets en de voorzieningenruimte
2. .. .. Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 36,00/ L
..... Met KOMO-keur (NEN1852)
..... Kleur: grijs RAL 4037
. .1.6. . |[Nominale middellijn 75 mm
..... 9|Verbinding buizen d.m.v. mof met rubbermanchet
538 | ... Beproeven en revisie riolering
538010 256101 | . . . . . Beproeven vrijvervalriolering EUR N
..... Betreft: het beproeven van het aangebrachte HWA en
..... DWA hoofdriool
1. .. .. Beproeven d.m.v. inwendige waterdruk
.1. . . . |Voorbereidende beproevingsduur (conditioneringsduur)
..... 1 uur
. .1. . . |Maximaal waterverlies:
..... - 0,151/m2 gedurende 30 min. voor leidingen zonder
..... putten;
..... - 0,20 I/m2 gedurende 30 min. voor leidingen
..... inclusief putten;
..... - 0,40 1/m2 gedurende 30 min. voor putten.
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538020 257501 | . . . . . Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).
Betreft: het reinigen van het aangebrachte HWA en DWA
hoofdriool

..... Grootste putafstand: 52 m
3. .. .. Aard te reinigen oppervlak: kunststof
.2. . . . |Profielafmeting(en): 315mm
. .1. . . |Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD
..... conform NEN-EN 13508-2 tot 10%
. . .1. . |Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte
..... van de leiding
..... 9|Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een door het
bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.
..... Acceptatiekosten dienen bij de prijs te zijn inbegrepen.

""" st 10,00V

538030 257511 | . . . . . Rioolput reinigen.
Betreft: het reinigen van de aangebrachte HWA en DWA

putten
..... Aard te reinigen oppervlak: beton/metselwerk
1. .. .. Afmetingen putdeksel: rond 520 mm
.2. . . . |Reinigen putwanden en putbodem
. .2. . . |Puthoogte: van 2,5tot 4,0 m
. . .2. . |Inwendig oppervlak putbodem: van 1,0 tot 2,0 m2
. . . .1. |Hoeveelheid vuil per put: tot 0,5 m3
..... 9|Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een door het
bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.
..... Acceptatiekosten dienen bij de prijs te zijn inbegrepen

538040 257102 | . . . . . |Uitvoeren put-video inspectie. st 10,00V
Betreft: het uitvoeren van een video-inspectie van de

aangebrachte HWA en DWA putten
Betreft: maken van opnamen van de op de rioolput
aangesloten riolen m.b.v. een op afstand bediende
camera, waarbij de beelden bovengronds worden
..... gevolgd op een monitor en worden vastgelegd

3. .. .. Reguliere inspectie, riolering gereinigd en in bedrijf
.1. . . . |Puthoogte: tot 2,5 m

. .1. . . |Inwendig oppervilak putbodem: tot 1,0 m2

. . .1. . |Aansluitende riolen tevens vastleggen op foto

. . . .1. |Opnamen aanleveren videosysteem PAL in
Mpeg2-formaat

2|Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat
en pdf-formaat.

Foto's in digitaal formaat (jpeg) aanleveren

538050 257103 | . . . . . Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool.
Betreft: het uitvoeren van een video-inspectie van het

aangebrachte HWA en DWA hoofdriool

Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand
bediende camera waarbij de beelden bovengronds
worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.
..... Grootste putafstand: 52 m

3. .. .. Reguliere inspectie, riolering gereinigd en in bedrijf

.6. . . . |Materiaal riool: kunststof, PVC

. .1. . . |Rond riool, profielafmetingen: 315mm

. . .3. . [Tijdens inspectie hellinghoekmeting en

..... schademeting(en) uitvoeren

. . . .1. |Opnamen aanleveren videosysteem PAL in

..... Mpeg2-formaat

..... 2|Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat
en pdf-formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg)

aanleveren

m 186,00 V
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541

541010
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Revisiegegevens riolering.
1. Revisie putten
Per put een formulier invullen, waarop alle relevante

- putnr.

- inwendige afmetingen

- materiaal

- speciale voorzieningen

- RD-codrdinaten

2. Revisie riolering

Per streng een formulier invullen, waarop alle relevante
gegevens van de betreffende streng verwerkt zijn, o.a:
- putnr's, vloeivlakken, afmetingen,materiaal;

- materiaal, afmeting en positie van de streng

Tevens vervallen leidingen opnemen

3 .Revisie huis- en kolkaansluitingen

Per huisaansluiting een revisietekening maken,waarop
alle relevante gegevens van de betreffende aansluiting
en de in de buurt liggende kolk(en)verwerkt zijn:

- materiaal, afmetingen, gebruikte hulpstukken t.o.v.
onroerend goed, positie inlaat t.o0.v.controleput

- indien er geen bebouwing aanwezig is,kunnen de
uitleggers voor huis- en kolkaansluitingen met de
revisie van punt 2 gecombineerd worden

Tevens vervallen kolk- of huisaansluitingen opnemen
Per huis en kolkaansluiting een foto nemen waaruit
duidelijk blijkt hoeveel en welke hulpstukken zijn
toegepast

Genoemde gegevens onder punt 1, 2 en 3 digitaal in
RD-coérdinaten verwerken in AutoCAD

Ten behoeve van de bovenstaande punten 1,2 en 3
dient een nader ter beschikking te stellen standaard
formulier gebruikt te worden.

De putnummers van de gemeente dienen gebruikt te
worden

De revisiemetingen dienen in aanwezigheid van en in
samenwerking met de toezichthouder plaats te vinden.
Gegevens dienen per fase compleet overhandigd te
worden

Verhardingen
Funderingen

Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden
steenmengsel.

Betreft: het aanbrengen van een fundering
t.p.v. rijbaan, trottoirs en parkeerstroken
Situering: conform Situatie teknr.
B11469-RHD-XX-XX-DR-C-0002

Inclusief profileren

Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0,30 m
Menggranulaat

Sortering 0/31,5

Op een ondergrond, die is voorbewerkt volgens
bestekspostnr(s). 523070 en 523080.

1|Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden
steenmengsel.

Betreft: het aanbrengen van een fundering t.p.v. het
asfaltherstel in de Broekhovenlaan

Situering: conform Situatie teknr.
B11469-RHD-XX-XX-DR-C-0002

Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0,30 m
Menggranulaat

Sortering 0/31,5

1|Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

gegevens van de betreffende put ver- meld worden, o.a.:

EUR

m2

ton

m2

ton

1.020,00 V

38,00V

612,00

22,80
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542 | ... Bitumineuze verhardingen

..... het herstellen van de asfaltverharding t.p.v. de
..... aansluiting van de nieuwe riolering op de bestaande
..... riolering van de Broekhovenlaan
542010 812131 | . . . . . Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton. ton 570V
..... Betreft: het aanbrengen van de onderlaag t.b.v. het
..... herstellen van de verharding van de Broekhovenlaan
..... n.a.v. het aansluiten van de nieuwe riolering
..... Situering: conform Situatie teknr.
..... B11469-RHD-XX-XX-DR-C-0002
..... Totaal 38 m2
2. . . .. Asfalt: AC 22 base ton 5,70 L
.2. . . . |Mengseleigenschappen: OL-A
. .3. . . |Totale breedte 2,50 m en groter
. . .1. . |Totale laagdikte 60 mm
..... 6|Op een funderingslaag aangebracht conform
..... bestekspostnr. 541020.

542020 812101 | . . . . . Aanbrengen kleeflaag. m2 26,00V
..... Betreft: het aanbrengen van een kleeflaag.
1. .. .. Bitumenemulsie: ton 0,01|L
.2. . . . |Hoeveelheid 0,3 kg/m2
542030 812121 Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton. ton 4,60V

..... Betreft: het aanbrengen van de tussenlaag t.b.v. het
..... herstellen van de verharding van de Broekhovenlaan
..... n.a.v. het aansluiten van de nieuwe riolering
..... Situering: conform Situatie teknr.
..... B11469-RHD-XX-XX-DR-C-0002
..... Totaal 46 m2

2. .. .. Asfalt: AC 16 bin ton 4,60 L
.2. . . . |Mengseleigenschappen: TL-A
. .3. . . |Totale breedte 2,50 m en groter
. . .3. . |Totale laagdikte 40 mm
..... 5/0Op de voorgaande verhardingslaag volgens
..... bestekspostnr. 542010.

542040 812101 | . . . . . Aanbrengen kleeflaag. m2 32,00V
..... Betreft: het aanbrengen van een kleeflaag.
1. .. .. Bitumenemulsie: ton 0,01L
.2. . . . |Hoeveelheid 0,3 kg/m2
542050 812112 Aanbrengen van een deklaag van steenmastiekasfalt. ton 4,60V

..... Betreft: het aanbrengen van de deklaag t.b.v. het
..... herstellen van de verharding van de Broekhovenlaan
..... n.a.v. het aansluiten van de nieuwe riolering
..... Situering: conform Situatie teknr.
..... B11469-RHD-XX-XX-DR-C-0002
..... Totaal 52 m2

4. . . .. Asfalt: SMA-NL 11A ton 4,60 L
. .3. . . |Totale breedte 2,50 m en groter
. . .3. . |Laagdikte 35 mm
..... 5/0p de voorgaande verhardingslaag volgens
..... bestekspostnr. 542030.

542060 810103 | . . . . . Aanbrengen van kantvoorziening bij contactvlakken van m 10,00V
..... asfalt tegen verticale vlakken.
..... Betreft: aanbrengen kantvoorziening langs de
..... aansluitvlakken van de nieuwe deklaag op bestaande
..... asfaltverharding
..... Situering: conform Situatie teknr.
..... B11469-RHD-XX-XX-DR-C-0002
..... Materiaal aansluitvlakken: bitumineuze verharding

1. .. .. Bitumineuze afdichtingsstrip: Imbema-Denso, m 10,00 L
..... TOK-Band SK
..... Aanbrengen conform voorschriften leverancier
.1. . . . |Breedte contactvlak: 0,035 m
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543 | ... Elementenverhardingen

543010 831101 | . . . . . Aanbrengen straatlaag. m2 850,00 V

..... Betreft: het aanbrengen van een straatlaag t.b.v.
..... verhardingen van rijbaan, trottoirs en parkeerstroken
..... Situering: conform Situatie teknr.
..... B11469-RHD-XX-XX-DR-C-0002
..... Laagdikte gemiddeld 50 mm; ten minste 50 mm en ten
..... hoogste 50 mm
.6. . . . |Op een funderingslaag aangebracht conform
..... bestekspostnr 541010.
. .3. . . |Brekerzand m3 42,50 L
543020 831112 | . . . . . Aanbrengen betonstraatstenen. m2 490,00V
..... Betreft: het aanbrengen van betonstraatstenen t.p.v. de
..... rijpaan
..... Situering: conform Situatie teknr.
..... B11469-RHD-XX-XX-DR-C-0002
3. .. .. Totale breedte van 3,00 m en meer
.5. . . . |In keperverband met bisschopsmutsen (gerekend met 6 st 1.320,00 L
..... st/m1)
. .1. . . |Op straatlaag
. . . .4. |Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikie 80 mm st 24.500,00| L
..... Kleur: grijs
..... 5/Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand. m3 4,90/ L
543030 831112 | . . . . . Aanbrengen betonstraatstenen. m2 170,00 V
..... Betreft: het aanbrengen van betonstraatstenen t.p.v. de
..... trottoirs
..... Situering: conform Situatie teknr.
..... B11469-RHD-XX-XX-DR-C-0002
3. .. .. Totale breedte van 3,00 m en meer
.1. . . . |In halfsteensverband
. .1. . . |Op straatlaag
. . . .4. |Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm st 8.500,00 L
..... Kleur: grijs
..... 5|Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand. m3 1,70 L
543040 831112 | . . . . . Aanbrengen betonstraatstenen. m2 190,00V
..... Betreft: het aanbrengen van betonstraatstenen t.p.v.
..... parkeerstroken en inritten
..... Situering: conform Situatie teknr.
..... B11469-RHD-XX-XX-DR-C-0002
3. . ... Totale breedte van 3,00 m en meer
.6. . . . |Inelleboogverband
. .1. . . |Op straatlaag
. . . .4. |Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm st 9.500,00 L
..... Kleur: grijs
..... 5/Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand. m3 19,00/ L
543050 831199 | . . . . . Aanbrengen P-tegels. st 9,00V
..... Betreft: het aanbrengen van P-tegels t.p.v. de
..... parkeervakken
..... Situering: conform Situatie teknr.
..... B11469-RHD-XX-XX-DR-C-0002
..... Op straatlaag

..... P-tegel 300x300mm st 9,00 L
..... Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand. m3 0,01L
543080 831101 | . . . . . |Aanbrengen straatlaag. m2 13,00V

..... Betreft: het herstellen van het trottoir t.p.v. de
..... Broekhovenlaan

..... Situering: conform Situatie teknr.

..... B11469-RHD-XX-XX-DR-C-0002

..... Laagdikte gemiddeld 50 mm; ten minste 50 mm en ten
..... hoogste 50 mm

.1. . . . |Op het zandbed

. .3. . . |Brekerzand m3 0,65 L
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543090

544

5441

544110

544120

544130

5442

544210

831113

831304

831304

831502

831305

Aanbrengen betontegels.

Betreft: het aanbrengen van trottoirtegels t.p.v. trottoir
Broekhovenlaan

Situering: conform Situatie teknr.
B11469-RHD-XX-XX-DR-C-0002

Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

In halfsteensverband

Op straatlaag

Betontegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse
(NEN-EN 1339)

Kleur: grijs

Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand.

Banden

Rijwielpadbanden

Aanbrengen trottoirbanden van beton.

Betreft: aanbrengen van rijwielpadbanden
Situering: conform Situatie teknr.
B11469-RHD-XX-XX-DR-C-0002

In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien
van steunrug van beton C20/25

Langs de trottoirbanden 1 streklaag van
betonstraatstenen in cementspecie aanbrengen
Profiel rijwielpadband 30/120 x 200mm

Kleur: grijs

Recht

Aanbrengen trottoirbanden van beton.

Betreft: aanbrengen van rijwielpadbanden (bochten)
Situering: conform Situatie teknr.
B11469-RHD-XX-XX-DR-C-0002

In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien
van steunrug van beton C20/25

Langs de trottoirbanden 1 streklaag van
betonstraatstenen in cementspecie aanbrengen
Profiel rijwielpadband 30/120 x 200mm

Kleur: grijs
Gebogen: R =4m (uitwendig)
R = 6m (uitwendig)
R = 7m (uitwendig)
R = 10m (uitwendig)

Pasmaken van betonbanden.

Betreft: het pasmaken van rijwielpadbanden
aangebracht volgens bestekspostnr. 544110.

D.m.v. zagen

Rijwielpadband 30/120 x 200mm

Onbruikbare materialen vervoeren naar een inrichting.
Acceptatiekosten zijn voor rekening opdrachtnemer.

Opsluitbanden 100x200mm

Aanbrengen opsluitbanden van beton.

Betreft: het aanbrengen van opsluitbanden

Situering: conform Situatie teknr.
B11469-RHD-XX-XX-DR-C-0002

In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien
van steunrug van beton C20/25

Profiel 100 x 200 mm

Kleur: grijs

Recht

m2

st

m3

m3

st

st

m3

m3

st

13,00

175,00

43,30

8,00

243,00

\

\

\

\

156,00

0,13

8,75
875,00

175,00

2,17

217,00

20,00
6,30
11,00
6,00

12,15

243,00

rrrr
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544220 831305 | . . . . . Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 7,20V
..... Betreft: het aanbrengen van opsluitbanden (bochten)
..... Situering: conform Situatie teknr.

..... B11469-RHD-XX-XX-DR-C-0002

6. . ... In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien m3 0,36/ L
..... van steunrug van beton C20/25
. .5. . . |Profiel 100 x 200 mm
..... Kleur: grijs
..... Gebogen: R =2m (uitwendig)
..... R = 8m (uitwendig)

2,70 L
4,50 L

33

544230 831502 | . . . . . Pasmaken van betonbanden. st 29,00V
..... Betreft: het pasmaken van opsluitbanden aangebracht
..... volgens bestekspostnr. 544210.

2. .. .. D.m.v. zagen
.2.5. . . |Opsluitband 100 x 200 mm
..... 1|Onbruikbare materialen vervoeren naar een inrichting.
..... Acceptatiekosten zijn voor rekening opdrachtnemer.

5443 | | ... L. Overige banden

544310 831304 | . . . . . Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 2,00V
..... Betreft: aanbrengen van verloopbanden van
..... rijwielpadband 30/120x200mm naar 120x250mm
..... Situering: conform Situatie teknr.

..... B11469-RHD-XX-XX-DR-C-0002

6. .. .. In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien m3 0,10 L
..... van steunrug van beton C20/25
4. . . . |Langs de trottoirbanden 1 streklaag van st 10,00 L
..... betonstraatstenen in cementspecie aanbrengen
. .9. . . |Rijwielpadband 30/120x200mm naar 120x250mm st 2,00 L
..... Kleur: grijs
..... Recht

544320 831304 | . . . . . Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 4,00V
..... Betreft: aanbrengen van verloopband van 120x250mm
..... naar 130/150x250mm
..... Situering: conform Situatie teknr.

..... B11469-RHD-XX-XX-DR-C-0002

6. . ... In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien m3 0,20 L
..... van steunrug van beton C20/25
4. . . . |Langs de trottoirbanden 1 streklaag van st 20,00 L
..... betonstraatstenen in cementspecie aanbrengen
. .9. . . |Verloopband van 120x250mm naar 130/150x250mm. st 4,00L
..... Kleur: grijs
..... Recht

544330 831304 | . . . . . Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 4,00V
..... Betreft: aanbrengen van verloopband van
..... 130/150x250mm naar 180/200x250mm
..... Situering: conform Situatie teknr.
..... B11469-RHD-XX-XX-DR-C-0002

6. .. .. In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien m3 0,20 L
..... van steunrug van beton C20/25.
4. . . . |Langs de trottoirbanden 1 streklaag van st 20,00 L
..... betonstraatstenen in cementspecie aanbrengen
. .9. . . |Verloopband van 130/150x250mm naar 180/200x250mm st 4,00 L
..... Kleur: grijs
..... Recht
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544340

544350

55

551

551010

551020

551030

552

831304

831502

510223

515204

510303

Aanbrengen trottoirbanden van beton.

Betreft: aanbrengen van trottoirbanden.
Situering: conform Situatie teknr.
B11469-RHD-XX-XX-DR-C-0002

In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien
van steunrug van beton C20/25

Langs de trottoirbanden 1 streklaag van
betonstraatstenen in cementspecie aanbrengen
Profiel 180/200 x 250 mm

Kleur: grijs

Recht

Pasmaken van betonbanden.

Betreft: het pasmaken van trottoirbanden aangebracht
volgens bestekspostnr. 544340.

D.m.v. zagen

Trottoirband 180/200 x 250 mm

Onbruikbare materialen vervoeren naar een inrichting.
Acceptatiekosten zijn voor rekening opdrachtnemer.

Groen
Nieuwe boom t.p.v. bestaande inrit

Grond verbeteren ten behoeve van te planten bomen.
Betreft: het aanbrengen van een grondverbetering t.b.v.
de nieuwe bomen

Situering: conform Groenplan teknr.
B11469-RHD-XX-XX-DR-C-0009

Bodemverbetering van bomenzand

Bomenzand 1 op 1 mengen in complete plantgat (50%
vermengen met eigen grond)

Gaten; te ontgraven hoeveelheid gemiddeld 1,00 m3 per
gat

Gaten 1,0 x 1,0 x 1,0m

Vrijgekomen grond vervoeren (0,50m3) naar een door
het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting
Acceptatiekosten dienen bij de prijs te zijn inbegrepen
Grondsoort: leem, indicatief getoetst aan het Besluit en
de Regeling Bodemkwaliteit voldoet de kwaliteit aan
“achtergrondwaarde”

Conform verkennend bodemonderzoek met kenmerk
MA180243.R01 (bijlage a)

Bodem van de ontgraving loswerken tot een diepte van
1,00 m

Aanvullen met bomenzand tot maaiveld.

De aanvulling gelijkmatig aandrukken

Planten bomen.

Betreft: het planten van bomen t.p.v. de plantvakken
Situering: conform Groenplan teknr.
B11469-RHD-XX-XX-DR-C-0009

Soort: Quercus Petraea

incl. 2 boompalen met boombanden

Periode van planten : oktober t/m maart

Maken plantgat.

Betreft: plantgat t.b.v. te planten boom volgens
bestekspostnr. 551020

Perceel met talud van 1 : 1 of steiler

Plantgat met een doorsnede van ten minste 1,00 m
Diepte: 1,00 m

4/Vrijgekomen grond spreiden over naastliggend terrein

Plantvakken

m3

st

st

st

m3

m3

st

st

st

23,00

2,00

1,00

1,00

1,00

\

0,50 L

1,00 L
2,00L
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552010

552020

552030

552040

552050

552060

510223

515204

512401

515499

510303

510303

Grond verbeteren ten behoeve van te planten bomen.
Betreft: het aanbrengen van een grondverbetering t.b.v.
de nieuwe bomen

Situering: conform Groenplan teknr.
B11469-RHD-XX-XX-DR-C-0009

Bodemverbetering van bomenzand

Bomenzand 1 op 1 mengen in complete plantgat (50%
vermengen met eigen grond)

Gaten; te ontgraven hoeveelheid gemiddeld 1,00 m3 per
gat

Gaten 1,0 x 1,0 x 1,0m

Vrijgekomen grond vervoeren (4m3) naar een door het
bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting
Acceptatiekosten dienen bij de prijs te zijn inbegrepen
Grondsoort: leem, indicatief getoetst aan het Besluit en
de Regeling Bodemkwaliteit voldoet de kwaliteit aan
“achtergrondwaarde”

Conform verkennend bodemonderzoek met kenmerk
MA180243.R01 (bijlage a)

Bodem van de ontgraving loswerken tot een diepte van
1,00 m

Aanvullen met bomenzand tot maaiveld.

De aanvulling gelijkmatig aandrukken

Planten bomen.

Betreft: het planten van bomen t.p.v. de plantvakken.
Situering: conform Groenplan teknr.
B11469-RHD-XX-XX-DR-C-0009

Soort: Ulmus 'Columella’

incl. 2 boompalen met boombanden

Periode van planten : oktober t/m maart

Planten van kruidachtigen.

Betreft: het planten van groen onder de bomen in de
plantvakken

Situering: conform Groenplan teknr.
B11469-RHD-XX-XX-DR-C-0009

Soort: Loniceranitida ‘Elegant’

Gerekend met 3,73 m2 per plantvak

Kruidachtigen - kluitgoed

In beplantingsvak

Aanbrengen beluchtingsslangen plantvakken

Betreft: het aanbrengen van slangen t.b.v. de beluchting
van de plantvakken

Situering: conform Groenplan teknr.
B11469-RHD-XX-XX-DR-C-0009

Beluchtingsslang: PVC, rond 80mm, geperforeerd en
met kokos omwikkeld

Beluchtingsslang ca. 10cm uit laten steken boven
maaiveld

Maken plantgat.

Betreft: het maken van het plantgat t.b.v. de te planten
bomen volgens bestekspostnr. 552020

Perceel met talud van 1 : 1 of steiler

Plantgat met een doorsnede van ten minste 1,00 m
Diepte: 1,00 m

Vrijgekomen grond spreiden over naastliggend terrein

Maken plantgat.

Betreft: het maken van het plantgat t.b.v. de
onderbeplanting conform bestekspostnr. 552030
Perceel met talud van 1 : 1 of steiler

Plantgat met een doorsnede van ten minste 0,30 m
Diepte: 0,30 m

Vrijgekomen grond spreiden over naastliggend terrein

m3

m3

st

st

st

st

st

st

st

st

8,00

8,00

336,00

8,00

8,00

336,00

\Y

\

4,00

8,00
16,00

336,00

8,00

48 van 101
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INUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6
552070 510701 | . . . . . Aanbrengen wortelscherm. m 20,00V
Betreft: het leveren en aanbrengen van een
wortelweringsscherm t.p.v. plantvakken en 1,0m extra
buiten de plantvakken langs het kabels- en
leidingentracé
Situering: conform Groenplan teknr.

..... B11469-RHD-XX-XX-DR-C-0009
2. .. .. Langs aan te brengen beplanting of boom
.1. . . . |Breedte sleuf: 0,10 tot 0,20 m; diepte sleuf in
..... overeenstemming met aan te brengen wortelscherm
. . . .9. |Wortelweringssysteem: 20,00 L
Type: RootBlock WB/BB 1 mm o.g.
Dikte: 1 mm
Materiaal: HDPE 100% recyclebaar
Kleur: zwart Uv-bestendig
Hoogte: (50/60/75/100 /150 /200) cm
Treksterkte: 24 N/mm2
Rek bij breuk: 200 %
Leverancier: Greenmax 0.g.

Bovenkant scherm ca. 20 mm boven maaiveld,
aanvulling verdichten
Wortelbestendig Koppelprofiel bestaande uit 2 delen
Materiaal: Aluminium
Breedte: 30 mm
Hoogte: 50 /60 /75 /100 /150 / 200
Bevestiging: meegeleverde bout + Moer
Leverancier: Greenmax 0.g.

553 | ... Overige beplantingen en groen
""" m 7,00V

553010 510701

553020 514205

Aanbrengen wortelscherm.

Betreft: het aanbrengen van een wortelscherm tussen
de bestaande boom en de wadi

Situering: conform Groenplan teknr.
B11469-RHD-XX-XX-DR-C-0009

Gerekend met ca. 3m diep.

Langs bestaande beplanting of boom

(bestaande eik)

Breedte sleuf: 0,10 tot 0,20 m; diepte sleuf in
overeenstemming met aan te brengen wortelscherm
Na aanvulling vrijgekomen grond spreiden over
naastliggend terrein

Wortelweringsscherm HDPE 2 mm

Bovenkant scherm ca. 15 mm boven maaiveld,
aanvulling verdichten

Planten van bosplantsoen.
Betreft: het planten van bosplantsoen

Situering: conform Groenplan teknr.
B11469-RHD-XX-XX-DR-C-0009

Plantmateriaal: Corylus Avellana, Rosa Canina , Sorbus
Aucuparia, viburnum opulus , ligustrum vulgare,
sambucus nigra , Cratsegus monogyna.
Soorten evenredig verdelen over het opperviak.
Grootte per perceel: gerekend met 230m2
Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
In niet voorbewerkte grond

Afstand tussen de rijen: n.v.t. m

Afstand in de rij: n.v.t. m
Plantverband: wildverband, 600 st/100 m2

st

st

7,00 L

1.380,00 L
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553030 510223 | . . . . . Grond verbeteren ten behoeve van te planten bomen. m3 60,00V

..... Betreft: het aanbrengen van een grondverbetering t.b.v.
..... de heesterachtigen aan te brengen volgens
..... bestekspostnr. 553040
..... Situering: conform Groenplan teknr.
..... B11469-RHD-XX-XX-DR-C-0009
.1. . . . |Vrijgekomen grond vervoeren (60m3) naar een door het
..... bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting
..... Acceptatiekosten dienen bij de prijs te zijn inbegrepen.
..... Grondsoort: leem, indicatief getoetst aan het Besluit en
..... de Regeling Bodemkwaliteit voldoet de kwaliteit aan
..... “achtergrondwaarde”
..... Conform verkennend bodemonderzoek met kenmerk
..... MA180243.R01 (bijlage a)
. .1. . . |Bodem van de ontgraving loswerken tot een diepte van
..... 1,00 m
. . .2. . |Aanvullen met teelgrond tot maaiveld m3 60,00 L
. . . .1. |De aanvulling gelijkmatig aandrukken
553040 514206 | . . . . . Planten van sierplantsoen. st 2.925,00 V
..... Betreft: het planten van heesterachtigen
..... Situering: conform Groenplan teknr.
..... B11469-RHD-XX-XX-DR-C-0009
2. .. .. Sierplantsoen/heesters met kluit st 2.925,00 L
..... Soort: Lonicera nitida 'ELEGANT'
..... Gerekend met 585 m2
.1. . . . |Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. .1. . . |In voorbewerkte grond conform bestekspostnr. 553030.
. . .1. . |Afstand tussen de rijen: n.v.t. m
..... Afstand in de rij: n.v.t. m
. . . .1. |Plantverband: wildverband, 500 st/100 m2
553050 514208 | . . . . . Planten van haagplantsoen. st 72,00V
..... Betreft: het aanbrengen van lage hagen
..... Situering: conform Groenplan teknr.
..... B11469-RHD-XX-XX-DR-C-0009
..... Hoogte: 0,80m
..... Plantmateriaal: Prunus Laurocerasus 'Novita' st 72,00 L
..... Gerekend met 4 st/m1
..... Gerekend met 18m1
553060 514208 | . . . . . Planten van haagplantsoen. st 327,00V
..... Betreft: het aanbrengen van hoge hagen.
..... Situering: conform Groenplan teknr.
..... B11469-RHD-XX-XX-DR-C-0009
..... Hoogte: 1,50m
..... Plantmateriaal: Prunus Laurocerasus 'Novita' st 327,00 L
..... Gerekend met 3 st/m1
..... Gerekend met 109m1
553070 514205 | . . . . . Planten van bosplantsoen. st 3,00V
..... Betreft: het planten van Wintergroene stuiken
..... Situering: conform Groenplan teknr.
..... B11469-RHD-XX-XX-DR-C-0009
..... Plantmateriaal: Prunus Laurocerasus 'Novita' st 3,00L
..... Hoogte tussen de 1,50 en 1,75m hoog.
..... Grootte per perceel:
1. .. .. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
.2. . . . |In niet voorbewerkte grond
. . .9. . |Drie stuks in driechoeksverband geplant.
. . . .1. |Plantverband: wildverband, 350 st/100 m2
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553080 512101 | . . . . . Zaaien. are 2,00V

..... Betreft: het zaaien van het groen.
..... Situering: conform Groenplan teknr.
..... B11469-RHD-XX-XX-DR-C-0009
1. .. .. Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
.1. . . . |Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. .1. . . |Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar
..... maken door het aandrukken en verkruimelen van de
..... bovenste 20 tot 30 mm
. . .1. . |Zaadmengsel ten behoeve van recreatief grasveld kg 5,00 L
..... BARENBRUG Speedy Green o.g.
..... Hoeveelheid: 2,5 kg/100 m2
553090 510303 | . . . . . Maken plantgat. st 1.380,00 V
..... Betreft: het maken van plantgaten t.b.v. het bosplantsoen
..... aangebracht volgens bestekspostnr. 553020
.1. . . . |Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. .1. . . |Plantgat met een doorsnede van ten minste 0,30 m
. . .1. . |Diepte: 0,30 m
. . . .1.4|Vrijgekomen grond spreiden over naastliggend terrein
553100 510304 | . . . . . Maken plantsleuf. m 127,00 V
..... Betreft: het maken van plantsleuven t.b.v. het
..... aanbrengen van de haagplantsoenen conform de
..... bestekspostnrs. 553050 en 553060
.1. . . . |Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. .1. . . |Breedte plantsleuf: 0,30 m
. . .1. . |Diepte plantsleuf: 0,30 m
. . . .1.4|Vrijgekomen grond spreiden over naastliggend terrein

553110 510303 | . . . . . Maken plantgat. st 3,00V
..... Betreft: het maken van plantgaten t.b.v. het planten van
..... de Wintergroene struiken conform bestekspostnr.
..... 553070
.1. . . . |Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. .1. . . |Plantgat met een doorsnede van ten minste 0,30 m
. . .1. . |Diepte: 0,30 m
. . . .1.4\Vrijgekomen grond spreiden over naastliggend terrein
553120 510303 | . . . . . Maken plantgat. st 2.925,00V
..... Betreft: het maken van plantgaten t.b.v. het planten van
..... het sierplantsoen conform bestekspostnr. 553040
.1. . . . |Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. .1. . . |Plantgat met een doorsnede van ten minste 0,30 m
. . .1. . |Diepte: 0,30 m
. . . .1.4|Vrijgekomen grond spreiden over naastliggend terrein
554 | L. Opsnoeien bomen
554010 515521 | . . . . . Onderhoudssnoei achterstallig boombeeld. st 9,00V
..... Betreft: het opsnoeien van de bestaande bomen.
2. .. .. Boomhoogteklasse: 6 tot 9 m
.1. . . . |Gewenst eindbeeld: bomen dusdanig snoeien dat
..... levensduur verlengd wordt.
. .1. . . |Bereikbaar met hoogwerker
. . .1. . |Vrije takval mogelijk
..... 2|Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar
..... een door het bevoegd gezag erkende
..... verwerkingsinrichting.
..... Acceptatiekosten dienen bij de prijs te zijn inbegrepen.
56 | ... Inrichtingselementen

561 | ... Bebording
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561010 321303 | . . . . . Aanbrengen verkeersbord met verkeersbordpaal. st 1,00V
..... Betreft: het aanbrengen van verkeersbord(en) incl.
..... flespaal

..... Situering: conform Situatie teknr.
..... B11469-RHD-XX-XX-DR-C-0002
4. . . .. In een bestrating
.1. . . . |Verkeersbordpaal, uitgevoerd als flespaal, met vast st 1,00 L
..... kruis
. .1. . . |Totale lengte 3 m (hals groter dan of gelijk aan 1,5 m)
. . .2. . |Verkeersbord, afmetingen volgens type |
..... EO1 st 1,00 L
. . . .1. |Niet retroflecterend
..... 2|Langs een weg zonder gescheiden rijbanen
561020 321303 | . . . . . Aanbrengen verkeersbord met verkeersbordpaal. st 1,00V
..... Betreft: het aanbrengen van verkeersbord(en) incl.
..... flespaal
..... Situering: conform Situatie teknr.
..... B11469-RHD-XX-XX-DR-C-0002
4. . . .. In een bestrating
.1. . . . |Verkeersbordpaal, uitgevoerd als flespaal, met vast st 1,00 L
..... kruis
. .1. . . |Totale lengte 3 m (hals groter dan of gelijk aan 1,5 m)
. . .2. . |Verkeersbord, afmetingen volgens type |
..... C03 st 1,00
..... OB52 st 1,00
..... EO1 st 1,00
. . . .1. |Niet retroflecterend
..... 2|Langs een weg zonder gescheiden rijbanen

rrr

561030 321303 | . . . . . Aanbrengen verkeersbord met verkeersbordpaal. st 1,00V
..... Betreft: het aanbrengen van verkeersbord(en) incl.
..... flespaal
..... Situering: conform Situatie teknr.

..... B11469-RHD-XX-XX-DR-C-0002

4. . . .. In een bestrating
.1. . . . |Verkeersbordpaal, uitgevoerd als flespaal, met vast st 1,00 L
..... kruis
. .1. . . |Totale lengte 3 m (hals groter dan of gelijk aan 1,5 m)
. . .2. . |Verkeersbord, afmetingen volgens type |
..... C02 st 1,00
..... OB52 st 1,00 L
. . . .1. |Niet retroflecterend
..... 2|Langs een weg zonder gescheiden rijpbanen

—

7 . . . . VERKEERSMAATREGELEN

71 Voorbereidende werkzaamheden
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710010 623001 | . . . . . Opstellen verkeersplan. EUR N
Betreft: het opstellen van een verkeersplan t.b.v. het

aanbrengen / verwijderen van de tijdelijke

verkeersvoorzieningen (afzettingen en omleidingen) t.b.v.

de uitvoeringsfasering volgens CROW publicatie 96B en

rekening houdend met bepaling 01.13.09 in deel 3 van
..... dit bestek

2. .. .. Opzet verkeersplan(nen)

In het plan dient toegelicht te worden hoe de

voorzieningen worden aangelegd zodanig dat het

verkeer hiervan minimaal hinder ondervindt.

De aannemer legt het door de provinciale en

gemeentelijke wegbeheerders goedgekeurd plan van

aanpak, gedateerd en ondertekend, in tweevoud aan de

directie ter goedkeuring over, minimaal tien werkdagen

voor aanvang van de werkzaamheden.

De directie zendt een exemplaar van het plan van

aanpak voorzien van eventuele opmerkingen terug aan

de aannemer.

Na het aanbrengen van eventuele wijzigingen, zendt de

aannemer het werkplan opnieuw, gedateerd en

ondertekend, in tweevoud aan de directie ter

goedkeuring.

Deze procedure herhalen totdat de directie een

exemplaar voor "akkoord" gewaarmerkt terugzendt aan

de aannemer.

Hierbij dient rekening te worden gehouden dat het

beoordelen van het ingezonden werkplan door directie

telkens 5 werkdagen in beslag kan nemen.

Met de werkzaamheden mag pas worden begonnen na

goedkeuring van het werkplan door de directie.

710020 620499 | . . . . . Toepassen tijdelijke voorzieningen / verkeersm. EUR N

Betreft: het toepassen van de voorzieningen /
verkeersmaatregelen zoals opgenomen in het
verkeersplan volgens bestekspostnr(s). 710010 en in
aanvulling op de afzettingen / omleidingen volgens
paragraaf 73 t/m 74.

Het aanbrengen, in stand houden en verwijderen van de
voorzieningen / verkeersmaatregelen.

Wijze ter keuze van de aannemer e.e.a. ter goedkeuring
zoals opgenomen in het verkeersplan volgens
bestekspostnr(s). 710010.

72 | . Tekeningen

720010 623002 | . . . . . |Opstellen verkeerstekening(en). EUR N

Betreft: het vervaardigen van werktekeningen inzake de
tijdelijke verkeersmaatregelen en omleidingen.
Rekening houden met de diverse onderdelen van het
werk en rekening houden met een gefaseerde
..... uitvoering conform het verkeersplan.

1. .. .. Betreft het uitwerken van afzettingen en
omleidingsroutes volgens CROW publicatie 96B

De tekeningen voorafgaand aan het plaatsen van de
diverse afzettingen minimaal 3 weken véor de
werkzaamheden ter goedkeuring aan de directie
overleggen. Inclusief het aanvragen van de benodigde
vergunningen / toestemmingen van de wegbeheerders
..... (provincie en gemeente).

4. . . . |Aantal uit te werken fases: e.e.a. volgens bepaling
..... 01.13.08 in deel 3 van dit bestek

. .1. . . |Tekeningen aanleveren op schaal 1: 500

Formaat van de tekeningen: A 0

Tekeningen uitwerken in kleur

Tekeningen analoog en digitaal aanleveren

Aantal afdrukken in kleur per tekening: 2
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Afzettingen

Toepassen afzettingen.

Betreft aanbrengen, instandhouden en verwijderen van
..... de afzettingen ten behoeve van de uitvoering van het
werk als omschreven in dit bestek.

Volgens CROW publicatie 96B

In deze bestekpost dienen de totaalkosten opgenomen
te worden voor het aanbrengen

van de afzettingen voor alle afzonderlijke fasen en waar
nodig voor alle verkeerscategorieén.

Afzettingen volgens tekeningnummer(s).

opgesteld volgens bestekspostnr(s). 720010
Toegestane snelheid bij werk in uitvoering:

Vwiu = 30 km/h

Afzettingen op enkelbaansweg.

Met materiaal van de aannemer.

Omleidingsroutes

Toepassen omleidingsroutes.

Betreft: het aanbrengen, instandhouden en verwijderen
van omleidingsroutes ten behoeve van

de uitvoering van het werk als omschreven in dit bestek.
De route wordt aangegeven door tekstborden

en/of pijlborden.
Betreft aanbrengen, instandhouden en verwijderen van

de omleidingsroutes

In deze bestekpost dienen de totaalkosten opgenomen

te worden voor het aanbrengen
van de omleidingen voor alle afzonderlijke fasen en
waar nodig voor alle verkeerscategorieén.

Omleidingen volgens tekeningnummer(s).
opgesteld volgens bestekspostnr(s). 720010
Toegestane snelheid bij werk in uitvoering:
Vwiu = 30 km/h

Omleidingsroute op enkelbaansweg.

Met materiaal van de aannemer.

Inspecteren verkeersmaatregelen

Inspecteren tijdelijke verkeersmaatregelen.

Afzettingen, voorzieningen en omleidingen aangebracht
volgens paragraaf 73 , 74

Inspecteren afzettingen en voorzieningen

Frequentie: 2 keer/dag

Inspecteren omleidingsroutes

Frequentie: 2 keer/dag

Platen en schotten

Toepassen platen of schotten (voetgangers).

Betreft: het toepassen van platen of schotten t.b.v. het
garanderen van de bereikbaarheid van de woningen
aan de Broekhovenlaan.

Verplaatsen: afhankelijk van de uitvoeringswijze en ter
keuze van de aannemer.

Platen of schotten ten behoeve van de bereikbaarheid
van: de woningen aan de Broekhovenlaan.

Enkele rij in lengterichting van de looprichting
Kunststof plaat: ten minste 1200 mm breed x ten minste
15 mm dik

In stand houden platen of schotten (voetgangers).
Platen of schotten aangebracht volgens
bestekspostnr(s). 760010.

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

54 van 101
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760030

80

800010

81

810010

810020

810030

810040

810050

810060

82

820010

101435

510101

100501

100501

100501

100501

100501

100501

100513

Verwijderen platen of schotten (voetgangers).
Platen of schotten aangebracht volgens
bestekspostnr(s). 760010.

WERK VAN ALGEMENE AARD
Opruimen werkterrein

Schonen terrein.

Situering: het totale terrein binnen de werkgrenzen
Te schonen oppervlakte: ca. 48 are

Aard van het te verzamelen vuil:

- zwerfvuil;

- diverse.

Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een inrichting.

In te zetten werknemers

Inzetten van werknemer.

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden
Bouwplaatswerknemer functiegroep B (overeenkomstig
de cao bouwnijverheid): grondwerker wegenbouw

Inzetten van werknemer.

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden
Bouwplaatswerknemer functiegroep B (overeenkomstig
de cao bouwnijverheid): opperman bestrating

Inzetten van werknemer.

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden
Bouwplaatswerknemer functiegroep C (overeenkomstig
de cao bouwnijverheid): vakman GWW

Inzetten van werknemer.

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden
Bouwplaatswerknemer functiegroep D (overeenkomstig
de cao bouwnijverheid): straatmaker |

Inzetten van werknemer.

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden
Bouwplaatswerknemer functiegroep D (overeenkomstig
de cao bouwnijverheid): landmeetploeg

Inzetten van werknemer.

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden

Werknemers: Verkeersregelaar

De verkeersregelaar dient te voldoen aan de eisen
gesteld in CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering'

In te zetten materieel

Inzetten van een hydraulische graafmachine.

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden

Bakinhoud: ten minste 0,2 m3

Minigraver

Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van
de Standaard RAW Bepalingen)

EUR

EUR

uur

uur

uur

uur

uur

uur

uur

40,00

40,00

40,00

40,00

40,00

40,00

40,00

\

\

\
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820020

820030

820040

820050

85
851

851010

851020

100513

100513

100516

100599

101199

101199

Inzetten van een hydraulische graafmachine.

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden

Bakinhoud: ten minste 0,5 m3

Wielgraafmachine

inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van
de Standaard RAW Bepalingen)

Inzetten van een hydraulische graafmachine.

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden

Bakinhoud: ten minste 1 m3

Wielgraafmachine

Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van
de Standaard RAW Bepalingen)

Inzetten van een vrachtauto.

Bijzonderheid: aandrijving 6 x 6

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden

Laadvermogen: ten minste 10 ton

Hydraulisch kipbaar

Met hydraulische laad- en losinrichting

Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van
de Standaard RAW Bepalingen)

Inzetten veegzuigauto

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden, afname per 2 uur.
Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van
de Standaard RAW Bepalingen)

Algemene werkzaamheden
Algemene werkzaamheden

Schoonhouden van openbare wegen.

Betreft: het schoonhouden van de openbare wegen
welke door de aannemer worden gebruikt voor de
aan- en afvoer van materieel en materiaal.

Tijdstip: aan het einde van iedere werkdag;

Indien noodzakelijk, op aanwijzing van de
opdrachtgever / directie, diverse malen per dag.
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
Acceptatiekosten zijn voor rekening opdrachtnemer.

Uitzetwerkzaamheden tijdens de uitvoering.
Uitzetten van het werk incl. het instandhouden van de
uitzetgegevens.

De aannemer dient bij het uitzetten van de
bandenlijn wegverbredingen er rekening mee te
houden dat dat er aangesloten dient te worden op
de bestaande situatie/hoogtes.

Voordat gestart wordt met straatwerk dient de
aannemer de toezichthouder op de hoogte te

stellen van de nieuwe hoogtes.

Inclusief het maken van benodigde hulpberekenigen
en tekeningen om de volledige werkzaamheden uit
te zetten.

uur

uur

uur

uur

EUR

EUR

40,00

40,00

40,00

40,00

\

\

\

\
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851030

851040

851050

852

852010

853

853010

855

101199

101199

102399

102301

101521

Controleren/aanpassen hoogtes/maatvoering.

Betreft: het controleren en eventueel aanpassen van de
bestaande en nieuwe hoogtes en maatvoering

tijdens de uitvoering.

Voordat gestart wordt met het straatwerk dienen

de nieuwe hoogtes en afschotten goedgekeurd te

zijn door de directie.

Wijzigen hoogtes in overleg met directie.

Inmeten terrein.

Betreft: het inmeten van het werkterrein ter controle van
de ontwerphoogtes.

Inmeting in 3D-lijnen.

Codrdinatie nutsbedrijven.

Betreft: het codrdineren inzake:

- werkzaamheden nutsbedrijven;

Rekening houden met een afstemmingsoverleg met
opdrachtgever en de nutsbedrijven. .

Werkzaamheden t.b.v. omwonenden

Communiceren met derden.

Betreft: het in kennis stellen van de bewoners en
belanghebbenden langs de wegen waar
werkzaamheden verricht worden

Opstellen van brieven voor bewoners en
belanghebbenden De kennisgeving op briefpapier van
de aannemer

opstellen. Brief ter goedkeuring aan de directie

en gemeente voorleggen

Minimaal te vermelden:

- Uitvoeringsperiode

- Korte omschrijving uit te voeren werkzaamheden
- Bereikbaarheid woningen en bedrijven

- Naam en telefoonnummer uitvoerder

- Naam en telefoonnummer opzichter

- Naam en telefoonnummer aanspreekpersoon
namens directie

Verspreiden brieven door aannemer

Aantal bewoners en belanghebbenden: ca. 50
Frequentie: gedurende het gehele werk zo vaak als
noodzakelijk herhalen volgens planning aannemer.

Bouwhekken

In stand houden tijdelijke afrastering.

Betreft: het in stand houden van de tijdelijke
bouwhekken.

Indien de bouwhekken aan de start van de werkdag niet
gesloten zijn, de bouwhekken sluiten.

Indien delen van de bouwhekken aan het eind van de
werkdag op een veilige manier open gezet kunnen
worden om verkeer door te laten de bouwhekken
verplaatsten.

Ca. 350m1

Afrastering, reeds aangebracht door derden.

Kwaliteitsborging

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR
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855010 101299 | . . . . . Kwaliteitskeuringen. EUR N

Betreft: het door derden uit te voeren kwaliteitskeuringen
in opdracht van dit bestek.

Eisen aan het wegenbouwkundig onderzoeksbureau,
welke de kwaliteitskeuringen dient uit te voeren zie
bepaling 01.13.01 in deel 3 van dit bestek.

De aannemer dient een concept keuringsplan aan de
directie aan te leveren waarin duidelijk valt op te maken
wanneer bepaalde monsternames/metingen op locatie
en keuringen in het laboratorium worden uitgevoerd en
de hierbij behorende rapportages (opgesteld door het
wegenbouwkundig onderzoeksbureau) aan de directie
worden overlegd (analoog en digitaal) waarin de
resultaten van de keuringen zijn beschreven met de
bijpehorende toetsingen aan de eisen uit de Standaard
en dit bestek. Bij deze toetsingen dienen conclusies
omschreven te worden met betrekking tot 'voldoet aan
de eis, korting of nader onderzoek'.

De keuringen bestaan onder andere uit: verdichtingen
ondergrond, zandpakket, keuringen (asfalt)
verhardingen conform de Standaard.

86 | .. Bouwkundige vooropname

860010 102201 | . . . . . Opnemen bestaande toestand terreinen en objecten. EUR N
Betreft: alle bouwkundige objecten op de percelen

Broekhovenlaan nrs: 13, 59, 61 en 63.

Reinaldstraat nrs: 13 en 16.

Kapelaan Wijnensingel nrs: 116, 118, 120, 122, 124,

..... 126, 130, 134, 136, 138, 140, 142, 144, 150, 152, 154,

..... 156, 158, 160 en 162.

E.e.a. conform deel 3, artikel 01.30

Eventuele uit deel 3, artikel 01.30 voorkomende kosten

..... dienen in deze bestekspost opgenomen te worden.

1. .. .. Op te nemen terreinen en objecten: de bouwkundige

objecten op de, direct aan de werkgrens grenzende

..... percelen en de bouwkundige objecten tot 15 m buiten

..... de werkgrens.

Van bovengrondse bouwkundige objecten dienen zowel

de buitenzijde als binnenzijde opgenomen te worden.

Van bouwkundige objecten die ondergronds gelegen

zijn (bijv. kelders) dient alleen de binnenzijde

opgenomen te worden.

Eén week voor aanvang van de werkzaamheden een

overzicht van de te op te nemen bouwkundige objecten

ter controle aanreiken aan de directie.

..... Opname dient uitgevoerd en volledig gereed te zijn voor

..... start werk.

.2. . . . |Het opnemen moet worden uitgevoerd door: een

..... hiervoor erkend bedrijf.

. . . .2. |Rapportage analoog in 2-voud en digitaal aanleveren

Analoog A4-formaat, digitaal in PDF-formaat.

Uiterlijk 1 week voor start werk aanreiken aan directie.

S Staartposten

91 Eenmalige kosten

95 Stelposten

950010 [100301 | . . . . . |Stelpost onvoorzien. EUR 25.000,00 V
..... Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake
..... van:

9. . . .. Onvoorziene werkzaamheden.
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950020 100301 | . . . . . Stelpost prefab-units. EUR 210.000,00 V

..... Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake

..... van:

9. .. .. Het leveren en plaatsen van prefab-units inclusief

..... aansluiting op riool en nutsvoorzieningen.
950030 100301 | . . . . . Stelpost herstel bestaande muur. EUR 5.000,00 VvV

..... Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake

van:

9. .. .. Herstel bestaande muur.
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3. Bepalingen
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HFD PAR ART LID

01 Algemeen en administratief
01 01 Algemene bepalingen
01 01 01 Van toepassing zijnde bepalingen

01 Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen, zoals laatstelijk vastgesteld in
januari 2020, hierna te noemen 'de Standaard', uitgegeven door de Stichting CROW.
Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW
uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze op de dag van aanbesteding luidt.

02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de
CROW-website (www.crow.nl). De Errata op de Standaard is gratis als pdf-bestand te downloaden
vanaf de RAW-website: www.crow.nl/raw.

01 01 10 Overige algemene bepalingen

07 De waterafvoer van wegen of percelen in of nabij het werk mag nimmer worden verstoord of
belemmerd.

08 De aannemer dient ervoor te zorgen dat alle erven en landerijen, in en nabij het werk gelegen,
steeds op voldoende wijze door de betrokkenen zijn te bereiken. Het toepassen van tijdelijke
(loop)bruggen behoort hierbij.

09 Ten behoeve van het uitzetwerk worden aan de aannemer digitale situatietekeningen
(bestandsformaat: Autocad) verstrekt.

10 Daar waar een publicatie, richtlijn of norm zonder datum is vermeld, is deze van toepassing zoals
deze drie maanden voor de dag van aanbesteding luidt.

01 01 13 Verplichtingen van de opdrachtgever

01 Indien door toepassing, verwerking of uitvoering van door of vanwege de opdrachtgever
voorgeschreven constructies, onderdelen, materialen of werkwijzen, inbreuk wordt gemaakt op de
auteursrechten of octrooirechten van derden, zal de opdrachtgever de aannemer vrijwaren tegen
alle aanspraken en schadevorderingen van de benadeelde derden, tenzij de aannemer - gelet op
hetgeen hem bekend was of bekend behoorde te zijn - niet zonder de opdrachtgever te
waarschuwen tot de desbetreffende verrichting had mogen overgaan.

01 01 14 Verplichtingen van de aannemer

01 In aanvulling op par. 6, lid 8 van de U.A.V. 2012 dient de aannemer de directie steeds schriftelijk in
kennis te stellen van alle schadegevallen. In deze mededeling dienen te worden opgenomen het
tijdstip, de oorzaak, de omvang van de schade, genomen c.q. te nemen maatregelen en welke
acties zijn genomen ter beperking van de schade.

02 In aanvulling op par. 6, lid 8 van de U.A.V. 2012 dient de aannemer alle zaken die ten gevolge van
de uitvoering van het werk worden beschadigd of tijdelijk afgebroken zijn te herstellen,
respectievelijk opnieuw te plaatsen, e.e.a. volgens de aanwijzingen van de directie en zonder enige
verrekening.

03 De voertaal gedurende de uitvoering van het werk is de Nederlandse taal. De door de aannemer te
vervaardigen documenten dienen in de Nederlandse taal te worden opgesteld. De administratie
en correspondentie dient eveneens in het Nederlands plaats te vinden

04 Indien de aannemer voornemens is werkzaamheden op het werkterrein te verrichten buiten de
werktijden zoals deze zijn overeengekomen met de opdrachtgever dient hij bij de directie hiertoe
tijdig een verzoek in.

05 Overwerk zal alleen geoorloofd zijn indien hiervoor door de directie toestemming is verleend.
Toestemming zal worden verleend indien overwerk voor de goede uitvoering van het werk
noodzakelijk is.

06 Behoudens het bepaalde in artikel 01.01.13 lid 01, vrijwaart de aannemer de opdrachtgever tegen
alle aanspraken en schadevorderingen van derden wegens in of door de uitvoering van het werk
veroorzaakte inbreuk op auteurs, octrooi-, model- en mensenrechten.

07 Ten behoeve van de werkadministratie dient de aannemer aan wie het werk is opgedragen binnen
5 werkdagen na een daartoe ontvangen verzoek een ingevulde inschrijvingsstaat (sluitende op het
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bedrag waarvoor het werk is opgedragen) als ZSX-bestand (laatste versie)
in bij de directie.

Alle medewerkers dienen minimaal VCA gecertificeerd zijn.
Dagboek, lijsten, rapporten

Met inachtneming van paragraaf 27, lid 7 van de U.A.V. 2012 verstrekt de aannemer aan de directie

alle door haar gewenste weekgegevens digitaal (in MS Word of MS Excel) betreffende:

- de vordering en de stand van het werk per locatie;

- de onwerkbare dagen;

- bestekswijzigingen, meer en minder werk, verwerkte hoeveelheden en stelposten met
vermelding van de status;

- de verstrekking van berekeningen, tekeningen en werkplannen van/aan de directie met
vermelding van de status;

- het bij de uitvoering van het werk ingezette personeel en materieel per bestekspost;

- de aan- en afgevoerde en verwerkte bouwstoffen, gespecificeerd per bestekspost en
locatie.

In de door de aannemer te vervaardigen maandrapportage dient tenminste informatie te worden

verstrekt betreffende:

- de stand van het tekenwerk;

- de voortgang van in eigen beheer uit te voeren productie en/of montage;

- de uitgevoerde keuringen en beproevingen buiten de bouwlocatie / werkterrein;

- de data, waarop voor de afwikkeling van het project belangrijke onderdelen bij derden zijn
besteld;

- afwijkingen van aangenomen c.q. overeengekomen data van bij derden bestelde
onderdelen;

- een overzicht van aan de directie gemelde bestek- afwijkingen;

- een overzicht van het ingediende meer en minder werk met vermelding van de status;

- alle overige informatie die van belang is voor de beoordeling of het werk verloopt
overeenkomstig de opdracht.

De maandrapporten dienen uiterlijk vijf werkdagen na het verstrijken van de maand bij de directie

te worden ingediend.

Overleggen

Vergaderingen zullen zo dikwijls als de directie dit nodig acht worden gehouden.

- bouwvergaderingen worden in principe elke drie a vier weken gehouden.

- codrdinatievergaderingen worden in principe elke vier weken gehouden, vanaf het moment
dat meerdere aannemers op het werkterrein zijn die allen uitgenodigd worden.

Bindende afspraken worden uitsluitend in de bouw- en/of codrdinatievergadering gemaakt. De
gevolmachtigde van de aannemer dient daarom bij alle vergaderingen aanwezig te zijn.

De notulen van de vergaderingen worden op de volgende vergadering geacht te zijn goedgekeurd,
indien daarop geen aanmerkingen worden gemaakt. Indien geen volgende vergadering is

gepland, worden de notulen 14 dagen na verzending geacht te zijn goedgekeurd, indien binnen die
termijn geen schriftelijike aanmerkingen zijn ontvangen.

Werkoverleggen zullen zo dikwijls als de directie dit nodig acht worden gehouden. De notulen van
werkoverleggen worden door de aannemer opgesteld en verspreid.

Beslechting geschillen

In uitdrukkelijke afwijking van het gestelde in de U.A.V. 2012 vervallen de leden 1, 4 en 5 van
paragraaf 49.

In uitdrukkelijke afwijking van het gestelde in paragraaf 49, lid 2 van de U.A.V. 2012 wordt de tekst
"arbitrage overeenkomstig de regelen beschreven in de statuten van de Raad van Arbitrage voor de
Bouwbedrijven in Nederland, zoals deze drie maanden voor de dag van aanbesteding luiden”
vervangen door "de burgerlijke rechter van Rechtbank Limburg".

In uitdrukkelijke afwijking van het gestelde in paragraaf 49, lid 3 van de U.A.V. 2012 wordt de tekst
"Raad" vervangen door "rechter”.

In uitdrukkelijke afwijking van het gestelde in paragraaf 50, lid 1 van de U.A.V. 2012 worden de
teksten "Raad van arbitrage " vervangen door "de burgerlijke rechter van Rechtbank Limburg" en
"in spoedgeschil" vervangen door "bij voorlopige voorziening".
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Betalingsregelingen: aannemingssom
Opneming

Alvorens de in par. 40, lid 2 van de U.A.V. 2012 genoemde opneming plaats heeft, stelt de
aannemer, ten behoeve van deze opneming, een specificatie op van het totaal van het gemaakte
werk. Deze dient hij in tweevoud in bij de directie op het werk.

In aanvulling op paragraaf 27 lid 7 van de U.A.V. 2012 verstrekt de aannemer iedere werkdag een
staat van de op de vorige werkdag verwerkte verrekenbare en niet verrekenbare hoeveelheden met
onderbouwing (indien verrekening in tonnen, weegbonnen) aan de directie.

Oplevering

In aanvulling op par. 10, lid 1 van de U.A.V. 2012 wordt het werk niet eerder als opgeleverd
beschouwd voordat alle in dit bestek genoemde garantieverklaringen door de directie zijn
goedgekeurd.

Meer en minderwerk

Ten behoeve van de prijsopgave voor de verrekening van het meer en minder werk dient de
aannemer een specificatie in te dienen op basis van netto kosten vermeerderd met één bedrag
voor algemene kosten, winst, werkadministratie, bouwplaatskosten en risico. Dit bedrag is
vastgesteld op 10% van de netto kosten. Eventuele engineeringskosten dienen afzonderlijk te
worden opgegeven.

Stelposten

De bevoegdheid tot het aanschaffen van bouwstoffen waarvoor stelposten zijn opgenomen en het
ten laste van de stelposten brengen van uitgaven die betrekking hebben op het verrichten van
werkzaamheden of het doen van betalingen aan derden, als bedoeld in U.A.V. 2012, par. 37 leden
7, 9 en 11 is voorbehouden aan de opdrachtgever. Voor het ten laste brengen van stelposten is een
door het opdrachtgever aan de aannemer schriftelijk te verstrekken opdracht vereist.

Ten behoeve van het vaststellen van de kosten en het verwerkte deel van de uitgaven dient de
aannemer specificaties en rekeningen van derden bij de directie in volgens een nader door de
directie te verstrekken model. Specificaties en rekeningen van derden behoeven de goedkeuring
van de directie.

Kortingen

De korting wegens te late oplevering van het werk, bedoeld in paragraaf 42 van de U.A.V. 2012,
bedraagt per dag: € 1.000,-. Hierbij dient de aannemer er mee rekening te houden dat het gestelde
in par. 42, lid 4 van de U.A.V. 2012 niet van toepassing is.

In aanvulling op par. 42, lid 1 van de U.A.V 2012 gelden de hierna (indien van toepassing)

genoemde kortingsbedragen per dag voor:

- € 1.000,-: voor het niet uitvoeren van de meerwaarde zoals aangeboden in het
aanbestedingstraject (0.a. Plan van Aanpak, presentatie / interview);

- € 1.000,-: voor het te laat indienen van het kwaliteitsplan;

- € 750,-: voor het te laat aanleveren van de in dit bestek gevraagde berekeningen en
tekeningen;

- € 500,-: voor het niet naleven van de bepalingen volgens deel 3 artikel 01 01 10 van dit
bestek;

- € 300,-: voor het niet schoonhouden van de openbare wegen binnen 8 uur na verzoek van
de directie.

Hierbij dient de aannemer er mee rekening te houden dat het gestelde in par. 42, lid 4 van de

U.A.V. 2012 niet van toepassing is.

Betalingsregelingen: risicoregeling
Algemeen

De risicoregeling als bedoeld in paragraaf 01.04 van de Standaard is niet van toepassing.
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Loonkosten- en brandstoffenbestanddelen

Het loonkostenbestanddeel, als bedoeld in artikel 01.04.02 lid 03 van de Standaard, bedraagt 80%
van de aannemingssom.

De brandstoffenbestanddelen, als bedoeld in artikel 01.04.02 lid 03 van de Standaard, bedragen
de hierna genoemde percentages van de aannemingssom:

Brandstofgroep Percentage (%)
01 Gasolie met hoog accijnstarief 4%

Voor de overige brandstof- en bouwstofgroepen vindt er geen verrekening plaats. Deze dienen voor
de duur van de overeenkomst prijsvast te zijn.

Betalingsregelingen: declaraties
Indienen declaraties

Betaling geschiedt nadat de aannemer een ondertekende declaratie op naam van de
opdrachtgever in tweevoud heeft ingediend bij:

Gemeente Beek

t.a.v. de heer R. van Dijk

Postbus 20

6190 AA Beek
De declaratie moet zijn voorzien van het besteknummer, een korte aanduiding van het werk en het
volgnummer van de termijn. Bij de declaratie moet een door de directie ondertekende termijnstaat
zijn gevoegd.

In afwijking van paragraaf 36 lid 5 van de U.A.V. 2012 geschiedt betaling van bedragen, niet
behorend tot de aannemingssom uitsluitend onder overlegging van de betreffende schriftelijke
opdracht .

Declaraties voor de verrekening van de afwijkingen van de verrekenbare hoeveelheden moeten
apart van de termijnen worden ingediend.

Declaraties voor meer en minder werk en voor bijbetalingen en inhoudingen moeten apart van de
termijnen worden ingediend.

Opschorting betaling

Onverminderd de opschortingsrechten van de opdrachtgever die voortvloeien uit het algemene
recht of uit andere bepalingen van de overeenkomst, zal de opdrachtgever gerechtigd zijn de
betalingen op te schorten in de volgende gevallen:
Adequaat gedetailleerd werkplan:
Indien de aannemer een, naar het oordeel van de directie, niet adequate versie van het
gedetailleerd werkplan aan de directie presenteert, zal de betaling opgeschort worden tot
aan de dag waarop een adequate versie van het gedetailleerd werkplan aan de directie is
voorgelegd.
2. Actualisatie gedetailleerd werkplan:
Indien de aannemer, naar het oordeel van de directie, onvoldoende invulling geeft aan
hetgeen in het bestek staat omschreven omtrent de verplichting tot het actualiseren van
het gedetailleerd werkplan, zal de betaling opgeschort worden gedurende de periode van
onvoldoende invulling van deze aannemersverplichting.

Zekerheidstelling
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Vorm en waarde zekerheidsstelling

De zekerheid als bedoeld in artikel 01.07.01 lid 01 van de Standaard 2020 moet bij de
aanbesteder zijn binnengekomen binnen 7 dagen na de datum van het daartoe door of vanwege
de aanbesteder gedane verzoek.

De zekerheid moet worden gesteld in de vorm van een bankgarantie. De bankgarantie dient te
worden verleend door een in Nederland / één der lidstaten van de EU gevestigde en te goeder
naam en faam bekend staande bank of borgmaatschappij.

De originele bankgarantie dient aangetekend te worden gezonden aan (of in persoon te worden
afgegeven aan):

Gemeente Beek

t.a.v. R. van Dijk

Raadhuisstraat 9

6191 KA Beek

Na afloop van de periode, gedurende welke de bankgarantie conform paragraaf 43a lid 5 van de
U.A.V. 2012 van kracht is, zal na een schriftelijk verzoek van de aannemer de zekerheidstelling aan
de aannemer worden teruggezonden. Het verzoek van de aannemer dient te worden verzonden
naar het in lid 07 genoemde adres.

Bijdragen
Bijdrage RAW-systematiek

Een 'bijdrage RAW-systematiek met specificatie', als bedoeld in artikel 01.08.01 van de Standaard
2020, wordt verlangd.

Bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT

Een 'bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT', als bedoeld in artikel 01.08.02 van de Standaard
2020, wordt verlangd.

Vergunningen
Door de opdrachtgever aangevraagde vergunningen

De aannemer dient zich op de hoogte te stellen van de door de opdrachtgever aangevraagde
vergunningen en kennis te nemen van de inhoud ervan. De aannemer dient zich te houden aan de
voorwaarden van de door de opdrachtgever en/of directie aangevraagde en afgegeven
vergunningen / ontheffingen.

Indien noodzakelijk dient de aannemer ontbrekende gegevens voor bovengenoemde
vergunningen aan te leveren.

Door de aannemer aan te vragen vergunningen

De aannemer draagt op diens kosten zorg voor het verkrijgen van de benodigde vergunningen voor
de realisatie van het werk.

De in lid 01 bedoelde publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen maken deel uit van
de overeenkomst. De aannemer wordt geacht de voorwaarden verbonden aan deze
publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen te volgen. Alle schade die voortvloeit uit het
niet naleven van deze voorwaarden is voor rekening van de

aannemer. De aannemer vrijwaart de opdrachtgever voor deze schade.

De kosten en leges van de in lid 01 bedoelde publiekrechtelijke en privaatrechtelijke
toestemmingen zijn voor rekening van de aannemer.

Eventueel benodigde gemeentelijke publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen dienen
door de aannemer voorafgaand aan de start van het werk te zijn aangevraagd en verkregen.

Aan deze te verstrekken vergunningen/ontheffingen kunnen voor de aannemer kosten verbonden
zijn.
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Kosten vergunningen

Alle kosten voor het verkrijgen alsmede de voortvioeiende verplichtingen van vergunningen,
ontheffingen, beschikkingen zijn voor rekening van de aannemer.

Alle kosten voor het doen alsmede de voortvloeiende verplichtingen van meldingen zijn voor
rekening van de aannemer.

Alle kosten voortvloeiende uit verplichtingen van vergunningen, ontheffingen, beschikkingen welke
zijn aangevraagd oor de opdrachtgever zijn voor rekening van de aannemer.

Verband met andere werken
Werken die in elkander grijpen

In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de U.A.V. 2012 wordt de aannemer erop
gewezen dat de navolgende werken gelijktijdig plaatsvinden en in elkander grijpen:
- Werkzaamheden Nutsbedrijven

De aannemer dient er rekening mee te houden dat op plaatsen, waar hij zijn werkzaamheden dient
uit te voeren, de opdrachtgever en andere (neven)aannemers, die hiertoe opdracht hebben
verkregen, ook hun werkzaamheden en leveringen uitvoeren. De aannemer is in verband hiermede
verplicht toe te laten dat op, aan of in de nabijheid van zijn werk de hier bedoelde werkzaamheden
en leveringen plaatsvinden.

Stagnatiekosten als gevolg van de werkzaamheden van de nutsbedrijven zullen niet worden
verrekend.

Coordinatie werken die in elkander grijpen

De codrdinatie van de in bepaling 01.11.01.01 van dit bestek genoemde werken geschiedt door de
aannemer van dit bestek.

De codrdinerend aannemer wordt geacht kennis te nemen van de bestekken van de andere
werken, zodat hij zijn werkzaamheden kan afstemmen en coérdineren met de aannemers van
deze andere werken. De bestekken hiervan, liggen ter inzage bij de directie en worden na opdracht
aan de aannemer ter beschikking gesteld.

Zo spoedig mogelijk nadat de opdracht voor het werk aan de aannemer is verstrekt, wordt tussen
de opdrachtgever, de aannemer en de derden een codrdinatie-overeenkomst, zonder
schadevergoedingsregeling, gesloten overeenkomstig het bij dit bestek gevoegde model.

De aannemer is verplicht deze overeenkomst zonder voorbehoud te ondertekenen en aan de
naleving daarvan zijn volle medewerking te verlenen. Deze overeenkomst wordt opgemaakt in
enkelvoud en door alle partijen ondertekend.

Het origineel (het door alle partijen ondertekende exemplaar) verblijft aan de opdrachtgever, de
partijen ontvangen hiervan een door de opdrachtgever gewaarmerkte kopie.
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Werkzaamheden derden

De aannemer dient de werken en werkzaamheden, die door derden voor hem worden verricht, zelf
te coordineren en te controleren. Gevolgen van eventuele tekortkomingen dienen in onderling
overleg te worden geregeld en opgelost. Indien onderling overleg niet tot een werkbare situatie of
oplossing leidt of tot een blijvend discussiepunt, zal de directie na signalen hiervan door de
betrokken aannemer(s), aan de hand van de besteksverplichtingen van deze aannemers
bepalen/besluiten welke maatregelen genomen dienen te worden. De betrokken aannemers zijn
gehouden de beslissing van de directie op te volgen. Alle kosten gemoeid met het creéren van een
werkbare situatie (60k die van het bemiddelend optreden van de directie) en/of het oplossen van
het discussiepunt zullen worden verhaald op de partij die zijn besteksverplichtingen niet naar
behoren heeft vervuld.

De aannemer dient zorg te dragen dat de gegevens ten behoeve van de, door (één van de) derden,
voor hem uit te voeren werkzaamheden tijdig, doch minimaal 4 weken, véér de aanvangsdatum

van de bouwkundige werkzaamheden van de betreffende onderdelen, zoals aangegeven in het
opgestelde tijdschema, in het bezit zijn van de betreffende derden.

De verstrekte gegevens dienen tevens in tweevoud, bij de directie, op het werk aanwezig te zijn.
Alle gevolgen van niet tijdige beschikbaarheid van deze gegevens zijn volledig voor rekening van de
aannemer.

De aannemer is verantwoordelijk voor een tijdige levering van de onderdelen welke, in
overeenstemming met de besteksbepalingen, door (één van de) derden in het werk dienen te
worden gebracht. Alle gevolgen van niet tijdige beschikbaarheid van deze onderdelen zijn volledig
voor rekening van de aannemer.

Maatregelen in het belang
Algemeen

De aannemer dient voorafgaand aan de start van het werk bij de directie aan te geven welke
ontheffingen VR-RVV 1990 (art. 01.12.01 lid 02 van de Standaard) nodig zijn.

Binnen 5 werkdagen na verstrijking van de geldigheidsduur dienen de ontheffingen en
vrijstellingen VR-RVV 1990 bij de directie te worden ingeleverd. Bij niet tijdige inlevering wordt een
korting opgelegd van € 50,= per ontheffing of vrijstelling per dag.

Veiligheidskleding

Indien door de directie geconstateerd wordt dat de veiligheidskleding conform artikel 01.12.04 van
de Standaard 2020 niet wordt gedragen wordt per geval een korting van EUR 50,- (vijftig euro)
toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebreke stelling nodig is.

Kwaliteitsplan, algemeen tijdschema, werkplan, flexibele uitvoeringstermijn
Algemeen

Van de aannemer wordt een algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 van de U.A.V.
2012, verlangd. De indeling van de tijdsduur op het algemeen tijdschema moet worden
aangegeven in kalenderweken.

Naast een algemeen tijdschema wordt van de aannemer een gedetailleerd werkplan, als bedoeld
in paragraaf 26 lid 6 van de U.A.V. 2012, verlangd. De indeling van de tijdsduur op het gedetailleerd
werkplan moet worden aangegeven in kalenderdagen.

In aanvulling op paragraaf 26, lid 1 van de U.A.V. 2012 dient de aannemer de volgende tijdstippen

en tijdvakken van activiteiten aan te geven:

- startdatum van de werkzaamheden;

- de volgorde van de uit te voeren werkzaamheden;

- het kritieke pad;

- de opleveringsdatum;

- de tijdstippen, waarop door de aannemer in te dienen werkdocumenten ter goedkeuring
worden aangeboden;

- de tijdstippen, waarop ter beschikking gestelde bouwstoffen gewenst zijn;

- de tijdstippen waarop in het bestek omschreven activiteiten van nevenaannemers gewenst
zZijn;

- de tijdstippen waarop tekeningen en onderdelen voor deze activiteiten ter beschikking
worden gesteld;

- de tijdstippen, waarop buiten de bouwlocatie / werkterrein met de fabricage van



RAWO0009-134638 Gemeente Beek Bladnr.

Besteknr. BI1469-2022 - Herindeling woonwagenlocatie Bosserveldlaan Beek
Dossier BI1469-101-100 / 20 mei 2022 / DEFINITIEF

68 van 101

HFD PAR ART LID

01 13 08
01 14
01 14 02

04

05

06

07

01

02

03

02

03

04

05

bouwstoffen wordt begonnen;

- de tijdvakken voor bemaling, inclusief benodigde capaciteit;

- de tijdstippen, waarop keuringen en/of beproevingen buiten de bouwlocatie / het
werkterrein plaatsvinden;

- de tijdstippen, waarop beproevingen op het werkterrein plaatsvinden.

De aannemer dient de eerste versie van het gedetailleerd werkplan in drievoud aan de directie ter
toetsing aan het namens de opdrachtgever opgestelde tijdschema over te leggen uiterlijk op de
vijftiende werkdag na de datum van aanvang van het werk.

In deze eerste versie dient de aannemer, met inachtneming van de hiervoor gestelde eisen, alle
gegevens weer te geven, welke door de directie van belang worden geacht om een inzicht te
kunnen verkrijgen in de volgorde van de uitvoering van de werkzaamheden gedurende de eerste
zes maanden. Aanvullend hierop dient de aannemer het gedetailleerd werkplan elke maand
telkens voor een periode van een maand verder uit te werken.

Het gedetailleerd werkplan dient te worden aangepast aan de werkelijke stand van zaken als de
directie dit noodzakelijk acht. De aannemer dient het geactualiseerde gedetailleerd werkplan in
drievoud aan de directie ter toetsing aan het opgestelde tijdschema te overleggen.

De door derden uit te voeren werkzaamheden dienen te worden opgenomen en ingepast in het
verlangde gedetailleerde werkplan. Dit dient een zo volledig mogelijk inzicht te worden gegeven in
de hoedanigheid, de volgorde van de uitvoering van de werkzaamheden.

De betrokken derden zullen het gedetailleerde werkplan, na goedkeuring hunnerzijds, voor
akkoord tekenen.

Indien de derden nog niet bekend zijn, zal de directie, na goedkeuring, voor akkoord tekenen en zal
de opdrachtgever de hierbij bedoelde derden binden aan het gedetailleerde werkplan.

Het geactualiseerde gedetailleerd werkplan zal gedurende de uitvoering van het werk worden
gebruikt voor de beoordeling van de voortgang van de werkzaamheden. Ten behoeve van de
voortgangscontrole dient de aannemer daartoe véoér iedere bouw- en codrdinatievergadering de
werkelijke voortgang te vermelden door het percentage gereed zijn van de lopende activiteiten aan
te geven.

Werktijden
De in dit bestek omschreven werken moeten binnen de normale werktijden worden uitgevoerd.

Onder normale werktijden wordt verstaan de periode van maandag tot en met vrijdag tussen 07.00
en 19.00 uur.

Indien de aannemer werkzaamheden wil uitvoeren buiten de normale werktijden is hiervoor
toestemming van de directie vereist. De aannemer draagt zorg voor de daarvoor noodzakelijke
ontheffingen van derden en overlegt deze bij de directie.

Bouwstoffen
Keuring van bouwstoffen (gecertificeerde bouwstoffen)

Bouwstoffen die drie maanden voor de dag van aanbesteding leverbaar zijn met:
- KOMO-(attest-met-)productcertificaat;

- KIWA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van waterleidingen;

- KEMA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van kabelwerk;

- GASTEC QA-merk voor bouwstoffen ten behoeve van gasleidingen;

met inachtneming van het bepaalde in de navolgende leden, leveren met deze
kwaliteitsverklaringen.

Een overzicht van de bouwstoffen als bedoeld in lid 01 kan worden verkregen:
- voor het KOMO-keur bij de Stichting Bouwkwaliteit te Rijswijk;

- voor het KIWA-keur bij KIWA NV te Rijswijk;

- voor het KEMA-keur bij KEMA NV te Arnhem;

- voor het GASTEC QA-keur bij Kiwa Gas Technology te Apeldoorn.

Bij het transport, de opslag en de verwerking van bouwstoffen als bedoeld in lid 01, de
voorschriften welke daaromtrent in het bestek zijn opgenomen volgen, alsmede, voor zover
daarmede niet in strijd, de richtlijinen vermeld in de kwaliteitsverklaringen.

Wanneer de aannemer bouwstoffen, waarvan levering met een kwaliteitsverklaring als bedoeld in
lid 01 mogelijk is, wenst te betrekken van een producent die deze bouwstoffen niet met deze
kwaliteitsverklaring levert, worden de desbetreffende bouwstoffen door of vanwege de directie
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gekeurd overeenkomstig paragraaf 18 van de UAV 2012, met dien verstande dat de hieraan
verbonden kosten voor rekening van de aannemer komen.

Aanvullende bepalingen Besluit Bodemkwaliteit

Bewijsmiddelen van door de aannemer te leveren bouwstoffen die op of in de bodem of in het
opperviaktewater moeten worden aangebracht, niet zijnde erkende kwaliteitsverklaringen of
partijkeuringen volgens de regels van het Besluit bodemkwaliteit dienen te voldoen aan de
door het bevoegd gezag gehanteerde voorwaarden.

Hieronder vallen in elk geval:

- bewijsmiddelen volgens actief bodembeheer;

- verwijzingen naar bodemkaarten met verklaring van herkomst;

- representatieve partijkeuringen;

- beleidsvrijstellingen van het locale bevoegd gezag;

- indicatieve onderzoeken in het kader van hergebruik;

- fabrikant-eigen-verklaringen;

De aannemer verstrekt bewijsmiddelen conform de regeling Bodemkwaliteit ten minste een week
voor verwerking van de betreffende bouwstof aan de directie, tenzij volgens de Regeling
Bodemkwaliteit artikel 3.8.1 (par. 4.6 bij grond) een eerdere verstrekking wordt vereist.

In uitdrukkelijke afwijking van 01.17.03 lid 02 van de Standaard 2020, zijn de kosten voor het
verkrijgen van de door het bevoegd gezag geaccepteerde milieuhygiénische verklaring voor de niet
van waarde voor de opdrachtgever verklaarde materialen, als bedoeld in het Besluit
Bodemkwaliteit, voor rekening van de aannemer.

Keuringen bouwstoffen buiten het werk

De aannemer stelt de directie tijdig schriftelijk in kennis waar en wanneer het onderzoek van de
door hem te leveren bouwstoffen buiten het werk kan plaatsvinden, met vermelding van soort en
hoeveelheden van de bouwstoffen die voor het onderzoek gereed zijn.

De directie behoudt zich het recht voor om bouwstoffen, die buiten het werk zijn onderzocht, voor de
verwerking op het werk te inspecteren en, zo mocht blijken dat deze bouwstoffen niet voldoen aan
de in het bestek gestelde eisen, af te keuren.

Verwerken bouwstoffen

De verwerking van de bouwstoffen, de montage en/of plaatsing van installaties of onderdelen
daarvan moeten plaatsvinden overeenkomstig voorschriften van de fabrikant/leverancier. Deze
voorschriften dienen uiterlijk 5 werkdagen voordat met de verwerking, montage, en/of installatie
wordt aangevangen, aan de directie overhandigd te zijn.

Indien van de, in het bestek vermelde, bouwstoffen fabrieksverklaringen, fabriekscontrole-attesten,
keuringsrappporten, procesverbalen van keuring, bewijzen van oorsprong e.d. verstrekt moeten
worden, worden deze aan de directie gezonden véoérdat met de bewerking van de bouwstoffen in
de fabriek wordt aangevangen of voérdat de bouwstoffen naar het werk worden verzonden.

Paragraaf 17, lid 5 van de U.A.V. 2012 vervalt en wordt vervangen door:

Indien de aannemer - in plaats van een met fabrieksnaam, merk of type aangeduide bouwstof -
een andere bouwstof van overeenkomstige hoedanigheid wenst te leveren, dient hij dit in de
bouwvergadering of schriftelijk te melden. Indien de directie zulks goed vindt, dient de aannemer
ver volgens aan te tonen dat de andere bouwstof inderdaad van overeenkomstige hoedanigheid is.
De beoordeling of de - door de aannemer voorgestelde - andere bouwstof inderdaad van
overeenkomstige hoedanigheid is, is uitsluitend voorbehouden aan de directie.

Bewaren brandstoffen
Brandstoffen bovengronds bewaren in tanks, die geplaatst zijn in een vloeistofdichte bak. De
inhoud van de vloeistofdichte bak moeten voldoende zijn om de inhoud van de tank te kunnen

bevatten.

Boven de vloeistofdichte bak een afdak aanbrengen, zodanig dat geen regenwater in de bak kan
komen.

Bij het vullen van of het tappen uit de tank morsen voorkomen.
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Duurzaam hout

Te leveren hout of hout verwerkt in te leveren (hout)producten dient te voldoen aan de Dutch
Procurement Criteria for Timber die zijn vastgelegd in de TPAS (Timber Procurement Assessment
System), waarbij geldt dat het voldoet aan ten minste 7 van de 9 principes voor duurzaam
bosbeheer (sustainable forest management).

Verzekeringen
Verzekering door aannemer

Onverminderd de wettelijke en contractuele aansprakelijkheid van de aannemer dient deze te
verzekeren en verzekerd te houden gedurende de looptijd van het werk, de aansprakelijkheid van
de aannemer voor door derden geleden schade door, voortvloeiende uit en/of verband houdende
met de uitvoering van het werk en wel tot een bedrag van ten minste € 1.200.000 per gebeurtenis.
Het eigen risico mag ten hoogste € 5.000 per gebeurtenis bedragen.

De aannemer zal bij de uitvoering van het werk alleen gebruik maken van (gehuurd) landmaterieel,
waarvan de wettelijke aansprakelijkheid, waartoe dit materieel aanleiding kan geven, gedekt is
door een verzekering (WAM).

Indien gebruik gemaakt wordt van zodanig materieel dient tevens de aansprakelijkheid van de
opdrachtgever, de directie en de huurder te zijn meeverzekerd en mag schade aan ondergrondse
kabels en leidingen en dergelijke niet zijn uitgesloten.

Schaden welke niet door voornoemde verzekering wordt gedekt, alsmede het geldende eigen
risico, zullen ten laste komen van de partij van wiens risico de schaden zijn.

De aannemer dient de bewijsstukken, waaruit het sluiten van de verzekering(en) blijkt, binnen
veertien dagen na aanvang van het werk aan de directie ter goedkeuring en ter bewaring over te
leggen.

CAR- verzekering (door aannemer)

Onverminderd zijn aansprakelijkheid, sluit de aannemer een Constructie All-Risks (CAR-)
verzekering af waarin gedekt dient te zijn, alle materiéle schade en of verlies of vernietiging
onverschillig de oorzaak daarvan, zulks met terzijdestelling van het bepaalde in de artikelen 7:951
en 7:952 BW.

De keuze van verzekeraar(s) en de inhoud van de polis behoeven de goedkeuring van de directie.

De duur van de verzekering loopt van de aanvang van het (de) werk(en) tot en met de dag waarop
het (de) werk(en) overeenkomstig paragraaf 10, lid 1 of lid 2 van de UAV 2012 is opgeleverd wordt
(worden) beschouwd en, in geval van een) overeengekomen onderhoudstermijn(en), in aansluiting
daarop gedurende de overeengekomen onderhoudstermijn(en).

De dekking omvat de volgende rubrieken met het daarbij genoemde eigen risico:

| Het werk, met een eigen risico van € 2.500;

1] Aansprakelijkheid, met een eigen risico van € 2.500;

Il Bestaande eigendommen opdrachtgever, met een eigen risico van € 2.500;

\Y, Persoonlijke eigendommen, met een eigen risico van € 250.

Het eigen risico komt ten laste van de partij voor wiens risico de schade is op grond van de
overeenkomst. Het eigen risico geldt per gebeurtenis of reeks van gebeurtenissen welke uit een
en dezelfde oorzaak voortvloeien.

De polis vermeldt de aannemer als verzekeringnemer.

Als verzekerden moeten uitdrukkelijk worden vermeld:

De opdrachtgever, de aannemer(s), onderaannemer(s), nevenaannemer(s), installateur(s),
architect(en), adviseur(s) en directie.

De verzekering moet primair zijn. De eventuele verschuldigde afmakingscourtage bij schade-
uitkering moet in de verzekering zijn opgenomen.

In de polis moet met betrekking tot de rubriek "aansprakelijkheid" een bepaling zijn opgenomen,
waaruit blijkt dat de verzekerden en hun werknemers, ondergeschikten en personen voor wie de

verzekerden aansprakelijk zijn, onderling en ten opzichte van elkaar als derden worden beschouwd.

Vanaf de dag waarop het werk als opgeleverd wordt beschouwd overeenkomstig paragraaf 10, lid
1 of lid 2 van de UAV 2012 tot en met de dag waarop de onderhoudstermijn(en) eindigt (eindigen),
is de dekking beperkt tot materiéle schade aan het (de) werk(en) en verlies of vernietiging ontstaan
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door het uitvoeren van de verplichtingen die voortvloeien uit de onderhoudstermijn(en) en materiéle
schade aan het (de) werk(en) en verlies of vernietiging welke zich openbaart na de dag van
oplevering waarvan de oorzaak ligt op of voor de dag van oplevering.

De aannemer zal bedingen dat, ingeval van opzegging van de polis, de desbetreffende verzekeraar,
makelaar of tussenpersoon hiervan per aangetekende brief aan de verzekerden mededeling zal
doen en dat de verzekering na verzending van bedoelde brief nog veertien dagen zal doorlopen,
gedurende welke periode de opdrachtgever het recht heeft op kosten van de aannemer een

nieuwe verzekering op dezelfde voorwaarden te sluiten. De uit dien hoofde betaalde premie en
kosten worden op de aannemingssom ingehouden.

De aannemer overlegt het bewijsstuk, waaruit het sluiten van de verzekering blijkt, binnen veertien
dagen na aanvang van het werk aan de directie

Vrijgekomen materialen
Plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen

Een plan voor omgaan met vrijgekomen materialen, als bedoeld in artikel 01.17.07 lid 01 van de
Standaard 2020, wordt verlangd voor alle vrijgekomen materialen.

Bewijs van ontvangst

Het in artikel 01.17.08 lid 01 van de Standaard 2020 bedoelde bewijs van ontvangst (of een kopie
daarvan) dient binnen 5 werkdagen aan de directie te worden overhandigd.

Indien de aannemer geen bewijs van ontvangst als bedoeld in art. 01.17.08 van de Standaard
2020 kan overleggen, dient hij aan te tonen dat de afzet van het materiaal voldoet aan de wettelijke
eisen die daarvoor worden gesteld en tevens een bewijs van acceptatie te overleggen.

Indien blijkt dan één of meer bewijzen van ontvangst zijn zoekgeraakt of niet binnen 5 werkdagen
aan de directie zijn overhandigd, zal hiervoor een bedrag van € 500,00 per bon in mindering
worden gebracht op de aanneemsom. Deze korting wordt verbeurd zonder dat deswege een
ingebrekestelling nodig is.

Transporstregistratie

De aannemer draagt zorg voor een transportregistratie van alle af te voeren materialen en grond,
zowel verontreinigde als niet verontreinigde. De grond- en bouwstofstromen dienen traceerbaar te
zijn, een en ander conform de eisen van het bevoegd gezag.

Tijdelijke opslag

Alle uit het werk vrijgekomen materialen moeten naar soort en hoedanigheid gescheiden
opgeslagen en gescheiden vervoerd worden.

Bescherming te handhaven beplanting
Maatregelen i.v.m. bescherming te handhaven beplanting

Indien te sparen beplanting ten gevolge van de uitvoering wordt beschadigd, het wondoppervilak
zodanig afwerken, dat wondovergroeiing kan plaatsvinden.

Schadevergoeding i.v.m. beschadiging te handhaven vegetatie

In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.18.04 van de Standaard 2020 bedraagt de
schadevergoeding voor beschadiging toegebracht aan struiken, vaste planten of
grassen en kruiden:

- € 14,00 per struik;

- € 5,50 per vaste plant;

- € 7,00 per m2 gras of kruidenvegetatie.

Arbeidsomstandigheden
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Codérdinator voor de uitvoeringsfase (V&G-cooérdinator)

Het veiligheids- en gezondheidsplan (V&G-plan) als bedoeld in artikel 2.28 van het Arbeids-
omstandighedenbesiluit (Stb 1999.451) maakt deel uit van dit bestek.

Ingevolge het bepaalde in artikel 2.29 van het Arbeidsomstandighedenbesiluit (Stb 1999.451) stelt
de aannemer één of meer codrdinatoren (V&G-codrdinatoren) voor de uitvoeringsfase aan. De
coordinator(en) geeft (geven) uitvoering geven aan de coérdinatietaken genoemd in artikel 2.31 van
het Arbeidsomstandighedenbesluit.

De in artikel 2.26 lid 1 van hoofdstuk Il, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde
kennisgeving wordt door de opdrachtgever verzonden. Van deze kennisgeving ontvangt de
aannemer een afschrift.

De V&G-codrdinator (CU) brengt dit afschrift zichtbaar aan en draagt zorg voor het actualiseren als
bedoeld in artikel 2.26 lid 2 van hoofdstuk I, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesiluit.

De V&G-codrdinator (CU) is bevoegd ter uitvoering van zijn taak aan alle betrokkenen aanwijzingen
en orders te geven.

De V&G-codrdinator (CU) voert zijn taken uit in nauw overleg met de directie en dient zijn
bevindingen iedere twee weken aan de directie te rapporteren.

Het veiligheids- en gezondheidsdossier (V&G-dossier, versie 0) als bedoeld in artikel 2.30 van het
Arbeidsomstandighedenbesluit (Stb 1999.451) maakt deel uit van dit bestek.

De V&G codrdinator (CU) dient zorg te dragen dat alle documenten, die deel uitmaken van het
V&G-dossier worden geactualiseerd en voor de oplevering van het werk ter goedkeuring worden
ingediend.

In overleg met de directie kan de V&G-codrdinator (CU) (een deel van) de benodigde activiteiten
delegeren aan de directie of aan de nevenaannemers.

Kwaliteitsborging
Inhoud kwalitieitsplan

In afwijking van artikel 01.20.01 van de Standaard 2020 is het bepaalde in paragraaf 01.20 van de
Standaard 2020, voor zover relevant, wel van toepassing.

In afwijking van artikel 01.20.02 van de Standaard 2020 stelt de aannemer voor de uitvoering een
kwaliteitsplan op, dat ten minste omvat:
- c. keuringsplan:
In het keuringsplan alle keuringen met betrekking tot bouwstoffen, (tussen)producten en
(tussen)resultaten opnemen waarvoor in het bestek de normen zijn beschreven.
Aangeven hoe wordt vastgesteld dat aan de bestekseisen is voldaan.
Per keuring of proef specificeren:
- bestekseis (norm en tolerantie);
- de in het bestek voorgeschreven keuringsmethode (verwijzing of beschrijving);
- te gebruiken instrumenten (vermelding type/model en meetonnauwkeurigheid);
- tijdstip en/of frequentie van de keuring;
- d. kwaliteitsregistratie:
Aangeven hoe de kwaliteitsregistratie wordt uitgevoerd (vastleggen, verzamelen en
indexeren), gearchiveerd en gedistribueerd.
De te gebruiken formulieren als bijlage aan het kwaliteitsplan toevoegen;

De aannemer dient deelkwaliteitsplannen van onderaannemers of leveranciers eerst zelf
aantoonbaar beoordeeld en goedgekeurd te hebben, alvorens deze ter acceptatie in te dienen.
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Kwaliteitsregistratie

Op het werk dient te allen tijde een dossier aanwezig te zijn waarin op overzichtelijke wijze,

overeenkomstig de indeling van het bestek, is opgenomen:

- alle keuringsrapporten van op de bouwplaats gekeurd(e) en/of beproefd(e) werk,
bouwstoffen, installaties of onderdelen daarvan;

- alle keuringsrapporten van op het werk aanwezige bouwstoffen en installaties of
onderdelen daarvan, die buiten de bouwplaats zijn gekeurd en/of beproefd;

- alle kwaliteitsverklaringen en -certificaten e.d. van op het werk aanwezige "onder certificaat
geleverde" bouwstoffen;

- alle materiaalcertificaten e.d. van op het werk aanwezige bouwstoffen.

De keuringsrapporten en kwaliteitsverklaringen e.d. moeten bij aankomst van de bouwstoffen of

installaties op de bouwplaats reeds aanwezig zijn of meegeleverd worden.

Indien de directie hierom verzoekt, dienen deze ter plaatse overlegd kunnen worden.

Social Return
Algemeen

De gemeenten in Zuid-Limburg hebben als sociale doelstelling dat een investering naast het
'‘gewone' rendement ook een concrete sociale winst (return) moet opleveren. Dit doen de
gemeenten door Social Return (SR) als voorwaarde te stellen bij inkoop- en
aanbestedingstrajecten.

Door de sociale investering van de opdrachtnemer worden mensen met een afstand tot de
arbeidsmarkt (zie onderstaand voor een beschrijving van de doelgroep) voorbereid en/of geplaatst
op een duurzame deelname aan de arbeidsmarkt. Zo krijgt de Social Return kandidaat een kans
zich te ontwikkelen als volwaardig werknemer. Invulling van de Social Return verplichting betreft
maatwerk en kan passend worden gemaakt op eigen bedrijfsvoering, waarbij opdrachtgever
openstaat voor initiatieven en gelijkwaardige alternatieven, wanneer eerdergenoemde vormen niet
mogelijk zijn. De invulling gaat altijd in overleg met de Codrdinator SR, die wordt ingezet door de
gemeente en verantwoordelijk is voor de naleving van Social Return. Tenslotte kunnen rapportage-
en evaluatiemomenten gedurende de looptijd van het contract aanleiding geven tot verandering
van de Social Return invulling in samenspraak met de codrdinator SR en met goedkeuring van
opdrachtgever.

Contactgegevens coordinatiepunt Social Return

De coodrdinatie van Social Return is belegd bij gemeente Sittard - Geleen en deze organisatie zorgt
voor codrdinatie, controle, monitoring van en ondersteuning bij de realisatie.

Voor advies en ondersteuning met betrekking tot Social Return neemt u contact op met Lars
Offermans, Social Return functionaris Westelijke Mijnstreek op telefoonnummer 06-15833728 of
emailadres: sroi@sittard-geleen.nl.

Programma van Eisen

Percentage opdrachtwaarde

Bij de toepassing van Social Return dient 5% van de opdrachtwaarde te worden omgezet in
werkgelegenheid voor de doelgroep van Social Return. Als het om een kapitaalintensief project
dan wel diensten/leveringen gaat, dan geldt 2% van de opdrachtwaarde. In een kapitaalintensief
project bedraagt de verhouding materiaal/arbeid minimaal 70/30%.

In deze aanbesteding wordt de inschrijver verplicht om tenminste 2% van de opdrachtwaarde
(realisatie excl. btw en excl. latere wijzigingen van dat bedrag door meer-/minderwerk') aan te
wenden voor Social Return door de inzet van kandidaten uit de doelgroep. De verplichting mag
breder binnen de bedrijfsvoering van opdrachtnemer worden ingevuld dan alleen op
onderliggende opdracht, zolang het verband houdt met het voorwerp van de opdracht. De Social
Return verplichting dient binnen de looptijd van de opdracht (inclusief eventuele verlengingen en
onderhoudstermijn) te worden gerealiseerd.

Doelgroep
Tot de doelgroep van Social Return behoren:
" Uitkeringsgerechtigden in het kader van de
- Participatiewet, Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte
werkloze werknemers (loaw) en Wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk
arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen loaz
- Werkloosheidswet
- Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA)/ Wet op de
Arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAQO)
- Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (Wajong)
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- Algemene Nabestaandenwet (ANW)

- Dan wel rechtsopvolgers van deze regelingen

Personen die gebruik maken van voorzieningen/instrumenten van één van bovengenoemde
regelingen en daardoor geen uitkering meer ontvangen (waaronder personen werkzaam op
een gesubsidieerde arbeidsplaats)

Niet uitkeringsgerechtigden zoals bedoeld in de Participatiewet

Met werkloosheid bedreigde inwoners

Personen behorende tot de doelgroep Wet Sociale Werkvoorziening (Wsw-ers)

Kandidaten doelgroepregister

BOL/BBL-leerlingen (voor maximaal 50% van de opdrachtwaarde)

Duur meetellen

Medewerkers met een vastgestelde arbeidsbeperking mogen minimaal twee jaar en langer bij
een voortdurende indicatie worden meegeteld. Wanneer medewerkers vanuit de doelgroep zijn
geplaatst via Social Return dan mogen zij minimaal gedurende twee jaar worden meegeteld voor
Social Return. Leerlingen die BOL/BBL-traject volgen, mogen gedurende de gehele opleiding
worden meegeteld.

Procedure na gunning

Opdrachtnemer dient binnen zeven dagen na de mededeling omtrent gunnen contact op te nemen
met het codrdinatiepunt SR. Met opdrachtnemer worden binnen de kaders van onderliggende
aanbesteding na de gunning nadere prestatieafspraken gemaakt over de concrete invulling van de
Social Return verplichting. De prestatieafspraken (inclusief de wijze waarop de nakoming ervan
verantwoord zal worden) maken vervolgens onlosmakelijk deel uit van de overeenkomst tussen
opdrachtgever en opdrachtnemer.

Verantwoording en rapportage Social Return

" Alvorens een kandidaat kan worden opgevoerd als kandidaat Social Return dient dit worden
voorgelegd en geaccordeerd.

De opdrachtnemer rapporteert periodiek -conform afspraak- met behulp van het
rapportageformat over de voortgang van de invulling van de Social Return-verplichting en
onderbouwt deze met bewijsstukken,

Wanneer er sprake is van inleenconstructies dienen op aanvraag facturen inzichtelijk te
worden gemaakt.

Kosten in het kader van scholing dienen onderbouwd te worden met gedetailleerde nota's van
de scholing. In geval van interne scholing dienen de gemaakte kosten schriftelijk te worden
onderbouwd.

Om de gerealiseerde resultaten ten aanzien van Social Return te kunnen bepalen, gelden in ieder
geval de volgende uitgangspunten:

" Inschaling van kandidaten uit de genoemde Doelgroep geschiedt conform de voor hem/haar
geldende CAOQ, bij het bedrijf zelf of - indien de kandidaat elders wordt geplaatst- bij een
andere werkgever. Opgemerkt wordt dat voor de Wsw-doelgroep een aparte CAO geldt.
Indien opdrachtnemer bij het plaatsen van de doelgroep gebruik maakt van subsidies of
overige premies dan worden deze afgetrokken van - of in mindering gebracht op - het bedrag
te voldoen onder de Social Return verplichting.

Scholing en opleiding vinden plaats bij een erkend opleidingsinstituut.

Begeleidingskosten, mits noodzakelijk, aannemelijk en deugdelijk onderbouwd.
Begeleidingskosten zijn kosten die noodzakelijkerwijs gemaakt worden bij de te werkstelling
of inzet van een kandidaat uit de doelgroep, en bedragen niet meer dan gemiddeld 20% van
de totale verplichting.

Opdrachtnemer rapporteert periodiek zijn voortgang in het kader van Social Return aan het
coordinatiepunt SR en tenminste na afloop van het contract.

Voldoen aan verplichting

Wanneer een opdrachtnemer niet (volledig) voldoet aan de verplichting in het kader van Social
Return, dan is sprake van wanprestatie in de nakoming van de overeenkomst en wordt het niet
ingevulde Social Return bedrag verrekend. Uiteraard wordt de naleving van de verplichting
gedurende de looptijd gemonitord en wordt de opdrachtnemer in gebreke gesteld indien hij daar
niet aan voldoet. Na ingebrekestelling volgt verrekening van het niet ingevulde Social
Return-bedrag.

Het te verrekenen bedrag wordt geind via de laatste betalingen aan de opdrachtnemer.

Verantwoordelijkheid

De opdrachtnemer blijft te allen tijde eindverantwoordelijk voor het nakomen van zijn Social Return
verplichtingen, zoals het werven, selecteren, opleiden, plaatsen en begeleiden van de Doelgroep.
Dit geldt ook wanneer opdrachtnemer de Social Return verplichting (deels) overdraagt aan
bijvoorbeeld onderaannemers. De opdrachtnemer kan bij de invulling gebruik maken van de
advisering en faciliteiten van het codrdinatiepunt SR.
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Hijswerkzaamheden
Certificering Hijswerkzaamheden

Indien hijswerkzaamheden met mobiele kranen moeten worden verricht, mogen deze uitsluitend
worden uitgevoerd door kraanverhuurbedrijven die gecertificeerd zijn door de Stichting Certificatie
Kraanverhuurbedrijf (SCK) te Culemborg.

Tekeningen en berekeningen
Door de aannemer te vervaardigen

Met de uitvoering van het werk, de aankoop van bouwstoffen, de vervaardiging of aankoop van
(onderdelen) van installaties mag niet anders dan uitsluitend op eigen risico worden begonnen
voordat de hierop betrekking hebbende, 'door de aannemer te vervaardigen', schema's, tekeningen
en berekeningen door de directie zijn goedgekeurd voor uitvoering.

Als bewijs van goedkeuring zal de directie één voor "definitief" gestempeld exemplaar van het
desbetreffende schema, de desbetreffende werktekening of berekening aan de aannemer
terugzenden.

De aannemer dient van alle in het bestek aangegeven onderdelen en installaties, inclusief de
eventueel benodigde stelconstructies en mallen, de schema's, werktekeningen en berekeningen
in drievoud aan de directie ter goedkeuring te overleggen.

Indien werkdocumenten door onderaannemers zijn vervaardigd, moeten deze door de
hoofdaannemer gecontroleerd worden op tenminste volledigheid, maatvoering, aansluiting op
andere constructies, alvorens bij de directie ter controle te worden ingediend. Deze controle moet
op het werkdocument zijn vermeld, ten bewijze waarvan de hoofdaannemer de datum en zijn
paraaf op het werkdocument aanbrengt. De aannemer dient de afstemming tussen zijn
werkdocumenten en die van zijn onderaannemers onderling te codrdineren. Zonodig dient hijzelf
aanvullende coordinatietekeningen etc. te maken.

Door de aannemer ingediende stukken, welke in het bestek niet als 'door de aannemer te
verstrekken gegevens, tekeningen en/of documenten' zijn aangemerkt worden door de directie 'niet
in behandeling' genomen.

De door de aannemer gemaakte werkdocumenten worden door de directie op hoofdzaken
gecontroleerd. Deze 'controle op hoofdzaken' omvat controle op:

- (leverings)-omvang;

- uitgangspunten

- conformiteit met de besteksspecificatie;

- hoofdzaken, betreffende de werking;

- hoofdmaten, voor zover deze maten van belang zijn voor het aansluitende werk;

- maatvoering ter afstemming op werkzaamheden van derden.

Indien werkdocumenten, die door of namens de aannemer zijn gemaakt, onvolledig zijn en/of niet
aan de in het bestek vermelde voorwaarden voldoen, zullen deze niet door de directie in
behandeling worden genomen. Deze werkdocumenten zullen door de directie als niet ingediend
worden beschouwd.

De directie voorziet de werkdocumenten van één van de onderstaande keuringsstempels ter

vastlegging van de controlestatus.

Stempel 'niet in behandeling genomen':

- document behoort niet tot de categorie 'door de aannemer te verstrekken gegevens,
tekeningen en/of documenten’

Stempel 'afgewezen':

- werkdocument voldoet niet aan de in het bestek vermelde voorwaarden;

- werkdocument in overeenstemming brengen met de bestekseisen

Stempel 'zie opmerkingen':

- zie opmerkingen op werkdocument; werkdocument niet akkoord;

- werkdocument aanpassen en opnieuw indienen;

Stempel 'akkoord':

- werkdocument akkoord;

- werkdocument voor definitief indienen

Stempel 'definitief':

- werkdocument goedgekeurd voor uitvoering, bestelling materialen en voor produktie.

Van het gecontroleerde werkdocument wordt één exemplaar, voorzien van opmerkingen door de
directie, naar de aannemer gezonden.

Door de directie gewenste wijzigingen worden onmiddellijk door de aannemer aangebracht. Indien
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de aannemer zich niet met de wijzigingen kan verenigen, wordt dit binnen twee weken na
ontvangst van werkdocument schriftelijk gemeld aan de directie.

Elke financiéle consequentie of vertraging in de uitvoering van het werk als gevolg van door de
directie voorgestelde correcties en/of wijzigingen dient de aannemer binnen twee weken na
ontvangst van het werkdocument schriftelijk aan de directie te melden.

Indien bedoelde reactie niet binnen deze termijn bij de directie is ontvangen vervalt het recht op
aanspraak van consequenties c.q. vertraging.

Wanneer wijzigingen in het werkdocument worden aangebracht, dient de aannemer dit op het
origineel bij het onderschrift aan te geven door middel van een nummer- en datum wijziging. De
aannemer registreert en distribueert het gewijzigde werkdocument. Voorgaande werkdocumenten
komen daardoor te vervallen. Het aangeven van verschillen door bijschriften of dubbele
maatvoering is niet toegestaan.

De aannemer dient de door de directie voor "zie opmerkingen" verklaarde werkdocumenten
opnieuw in drievoud ter goedkeuring aan de directie te verstrekken binnen twee weken nadat de
aannemer ervan in kennis is gesteld.

De aannemer dient de door de directie voor "akkoord" verklaarde werkdocumenten in vijfvoud voor
definitief aan de directie te verstrekken binnen twee weken nadat de aannemer ervan in kennis is
gesteld.

Eén exemplaar van het definitief verklaarde werkdocument zal voor "definitief" gestempeld naar de
aannemer teruggezonden worden.

De controle door de directie en de daarin onder haar goedkeuring aangebrachte wijzigingen van
de werkdocumenten ontheffen de aannemer niet van zijn verantwoordelijkheid voor de door hem
verrichte ontwerparbeid en van zijn verplichting het werk naar de uit de overeenkomst voort-
vloeiende eisen uit te voeren en tijdig te voltooien.

Binnen 15 werkdagen nadat de opdracht is verstrekt, dient de aannemer in overleg met de directie
te treden om nadere afspraken te maken over de volgorde van in te dienen werkdocumenten, met
inachtneming van de in het bestek genoemde termijnen.

Indien de aannemer door bovenstaande procedure de tijdsbepalingen van het bestek dreigt te
overschrijden, veroorzaakt door de levertijden van de bestanddelen, dient de aannemer tijdig
toestemming te vragen aan de directie de bestanddelen eerder aan te kopen.

De aannemer verstrekt tijdig de nodige tekeningen en gegevens aan de Arbeidsinspectie, de
betrokken nutsbedrijven en andere instanties, die deze tekeningen nodig hebben.

Bij het opstellen van - door de aannemer te vervaardigen - werkdocumenten, dient hij gebruik te
maken van de laatste versies en updates van MS Office en AutoCad.

Met behulp van CAD-systeem vervaardigde werktekeningen en schema's moeten worden
vervaardigd overeenkomstig de geldende Nederlandse Normen en Nederlandse Praktijk
Richtlijnen, uitgegeven door het Nederlandse Normalisatie Instituut. (Werk)tekeningen en
schema's en dergelijke mogen niet in AutoCad-bestanden worden omgezet door middel van
scannen. Teksten dienen in de Nederlandse taal te worden gesteld.

De opzet en de indeling van de werkdocumenten behoeft de goedkeuring van de directie. Voor
werktekeningen mogen uitsluitend genormaliseerde schalen worden gebruikt volgens NEN-ISO
5455. Werktuigbouwkundige en elektrotechnische schema's moeten worden vervaardigd op
A3-formaat. De schema's mogen ter controle op A4-formaat gepresenteerd worden

Op alle door de aannemer te vervaardigen (werk)tekeningen, berekeningen, schema's,
werkdocumenten, brieven, aanbiedingen, declaraties en overige documenten, dient tenminste te
worden vermeld:

- de naam van het project / werk;

- de naam van de opdrachtgever;

- de naam van het adviesbureau / directievoerend bureau;

- het dossiernummer;

- het besteknummer;

- de naam van de (hoofd)aannemer;

- de naam van de onderaannemer(s) of leverancier(s).

De directie behoudt zich het recht voor, inspraak te hebben ten aanzien van de invulling van het
tekeninghoofd en de tekeningnummering. Van het onderwerp van het schema of de werktekening
dient aanvullend vermeld worden:

- het merk van de leiding of van de constructie, overeenkomstig het bestek en de bijlagen;
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- het positienummer van de installatie of het apparaat, overeenkomstig de bedrijfsschema's.

Boven het tekeninghoofd dient de aannemer ruimte vrij te houden:

- A3 en A4-formaat: ca. 30 x 50 mm

- A2 t/m AO-formaat: ca. 100 x 150 mm

In deze ruimte dient er plaats te zijn voor:

- het plaatsen van op- en aanmerkingen van de zijde van de directie;

- het plaatsen van een directiestempel:
bij tekeningen en schema's, die met behulp van een CAD-systeem zijn vervaardigd, dient
de aannemer het directiestempel in te tekenen en alvast het - door het adviesbureau
gehanteerde- dossier- en tekeningnummer in te vullen;

- het plaatsen van de stempel van de aannemer, waarin de aannemer aangeeft dat hij de
tekening heeft gecontroleerd.

Werkdocumenten en revisiegegevens

Tijdens de uitvoeringsfase dient steeds een volledig pakket "definitief" goedgekeurde
werkdocumenten ter inzage van de directie op het werk aanwezig te zijn, waarin door de directie
goedgekeurde wijzigingen in de uitvoering wekelijks door de aannemer dienen te worden
aangegeven.

Tijdens de uitvoering van het werk dient de aannemer de juiste loop, dan wel de ligging van de
leidingen, kabels, putten, afsluiters, tanks en andere essentiéle onderdelen op een speciaal

daartoe aangewezen set werkdocumenten aan te geven, voordat deze worden weggewerkt. Van de
in de grond liggende leidingen, kabels en andere onderdelen dient de aannemer tevens de

diepten ten opzichte van een door de directie op te geven peil of een ander vast punt op
werkdocumenten aan te geven. Het bijhouden van deze gegevens moet zodanig geschieden, dat
na afloop van de werkzaamheden volkomen juiste gegevens omtrent de aanleg aanwezig zijn.

De revisiegegevens moeten wekelijks worden bijgehouden en toegankelijk zijn voor de directie.
Indien de aannemer in gebreke blijft wat betreffende de revisiegegevens zal de directie overgaan
tot het laten maken van de revisiegegevens door derden, op kosten van de aannemer.

Minimaal drie weken voor de oplevering dient de aannemer alle werkdocumenten inclusief
bestekstekeningen geheel in overeenstemming met de uiteindelijke uitvoering digitaal

aan te passen. De aannemer dient de gereviseerde werkdocumenten voorzien van de aanduiding
"revisie" ter goedkeuring in te dienen.

- op witdrukken in 2-voud;

- gebundeld op A3-formaat in 2-voud;

- de elektronische bestanden op CD-ROM in 2-voud;

de aannemer dient alle files (ook van alle onderaannemers) te verzamelen en vervolgens in één
keer op CD-ROM te plaatsen met vermelding van de gebruikte software en versie.

Werkdocumenten, die vervaardigd zijn met een CAD-systeem dienen in DWG- formaat op
CD-ROM te worden aangeleverd. De bestanden op CD-ROM mogen niet gecomprimeerd zijn.

Het bij dit bestek behorende besturingsplan wordt elektronisch aan de aannemer beschikbaar
gesteld. De aannemer past de tekst aan aan de gerealiseerde situatie en stuurt dit besturingsplan
tenminste twee weken voor de aanvang van de softwaretest toe aan de de directie. Alle wijzigingen
en aanpassingen moeten duidelijk worden aangegeven.

Na het gereedkomen van de installatie moet de tekst van het besturingsplan opnieuw aan de
gerealiseerde situatie worden aangepast en als onderdeel van de revisietekeningen worden
toegeleverd.

In afwijking van par. 12, lid 1 van de U.A.V. 2012 blijft de aannemer volledig aansprakelijk voor de
juistheid van de door hem of namens hem op revisietekeningen verstrekte gegevens en derhalve
is de aannemer ook aansprakelijk voor de schade welke het gevolg is van onjuiste dan wel onvol-
ledige weergave op deze revisietekeningen.

Tekortkomingen of onjuistheden in de verstrekte revisietekeningen worden in de zin van paragraaf
12 van de U.A.V. aangemerkt als verborgen gebrek.

Hinder
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Geluidshinder

Het equivalente geluidsniveau LAeq, veroorzaakt door de op de bouwplaats aanwezige
geluidsbronnen en door de te verrichten werkzaamheden, mag ter plaatse van de gevels van enige
nabij het werk gelegen woning niet meer bedragen dan:

50 dB(A) tussen 0700u en 1900u (dag);

45 dB(A) tussen 1900u en 2300u (avond);

40 dB(A) tussen 2300u en 0700u (nacht).

Incidentele verhogingen van het geluidsniveau mogen niet meer dan 20 dB(A) bedragen ten
opzichte van de in lid 01 genoemde waarden.

Voor zondagen alsmede algemeen erkende feestdagen gelden dezelfde criteria als voor de
nachtperiode.

Metingen worden uitgevoerd en beoordeeld volgens de Handreiking Meten en Rekenen
Industrielawaai 1999 (incl. errata), uitgegeven door het Ministerie van Volksgezondheid en
Milieuhygiéne.

De verantwoording om hieraan te voldoen ligt geheel bij de aannemer. E.e.a. dient de aannemer
terstond na inbedrijffname van de installatie op verzoek in het bijzijn van de directie aan te tonen,
zonder recht op verrekening van kosten. Indien niet aan de gestelde geluidseisen wordt voldaan
dient de aannemer binnen een tijdsbestek van 8 uur dusdanige maatregelen te treffen, dat aan de
gestelde geluidseis wordt voldaan. Indien de aannemer niet binnen de gestelde termijn aan deze
eis voldoet, gaat de boeteclausule zoals omschreven in lid 06 in werking.

Indien de in deze paragraaf genoemde geluidsniveau's worden overschreden, dan wordt per dag
een bedrag van € 500,- excl. BTW op de aanneemsom ingehouden. Deze korting wordt verbeurd
zonder dat er ingebrekestelling nodig is.

Trillingshinder

In relatie tot trillingshinder op de bouw- en sloopwerken zoals omschreven in dit bestek is tevens
het Bouwbesluit 2012 van toepassing.

De streefwaarden op grond van artikel 8.5, lid 1 van het Bouwbesluit 2012 dienen als
grenswaarden te worden gehanteerd. Voor trillingshinder zijn de streefwaarden uit de Meet- en
beoordelingsrichtlijn deel B gegeven die voor de dagperiode gelden tot een maximum van 78
dagen. Voor werken in de nachtperiode, waarbij trillingen worden veroorzaakt, is altijd een
ontheffing nodig. Voor werken waarbij langer dan 76 dagen trillingen worden veroorzaakt is tevens
een ontheffing noodzakelijk.

Artikel 8.5 stelt voor wat betreft de grenswaarde en de bepalingsmethode voor de maximaal

toegestane trillingssterkte dat:

- deze grenswaarde uitsluitend geldt in:

o] ruimten binnen een woning voor zover die kennelijk als slaap-, woon-, of
eetkamer worden gebruikt of voor een zodanig gebruik is bestemd, alsmede een
keuken van ten minste 11 m2;
leslokalen en theorielokalen van onderwijsgebouwen;
onderzoeks- en behandelingsruimten van ziekenhuizen en verpleeghuizen;
onderzoeks-, behandelings-, recreatie-, en conversatieruimten;
woon- en slaapruimten van andere gezondheidszorggebouwen als bedoeld in
artikel 1.2 van het Besluit geluidwering;
theorievaklokalen van onderwijsgebouwen;

o] ruimten voor patiéntenhuisvesting, alsmede recreatie- en conversatieruimten van

ziekenhuizen en verpleeghuizen.

- deze grenswaarde niet meer mag bedragen dan is aangegeven in tabel 4 van de Meet- en
beoordelingsrichtlijnen deel B: Hinder voor personen in gebouwen 2006;

- deze grenswaarde niet geldt als de gebruiker van genoemde ruimten geen toestemming
geeft voor het uitvoeren van trillingsmetingen;

- de gemeente Beek een grotere trillingssterkte kan toestaan en kan toestaan dat tussen
19.00 uur en 7.00 uur wordt gewerkt, hierbij mogen geen lagere streefwaarden worden
voorgeschreven dan: A1 =0,10, A2 = 0,40 tussen 7.00 en 23.00 uur en 0,20 tussen 23.00
en 7.00 uur, A3 =0,05.

O 00O

(o]

Indien noodzakelijk dient de aannemer zorg te dragen voor een ontheffing zoals bedoeld in lid 01.

De verantwoording om hieraan te voldoen ligt geheel bij de aannemer. E.e.a. dient de aannemer
terstond na inbedrijfname van de installatie op verzoek in het bijzijn van de directie aan te tonen,
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zonder recht op verrekening van kosten.
01 28 03 Stofhinder
01 In relatie tot stofhinder op de bouw- en sloopwerken zoals omschreven in dit bestek is tevens het
Bouwbesluit 2012 van toepassing. Artikel 8.6 van het Bouwbesluit 2012 schrijft voor dat bij bouw-
en sloopwerkzaamheden maatregelen moeten worden genomen die voorkomen dat zichtbare
stofverspreiding buiten het bouw- of sloopterrein optreedt.
01 29 Kostenverhogende omstandigheden
01 29 01 Kostenverhogende omstandigheden
01 Indien als gevolg van redenen die niet beinvioedbaar zijn door de opdrachtgever de
werkzaamheden tijdelijk stil komen te liggen komen hieruit voortkomende kosten niet voor
verrekening in aanmerking.
01 30 Vooropname
01 30 01 Nul-optie bestaande woningen
01 Fotografische opname van de objecten voor wat betreft voorgevels en plafonds zowel in- als
uitwendig inclusief eventueel aanwezige keermuren en kelders.
De foto's dienen een representatief beeld v/d bestaande toestand van de objecten te geven.
Een beschrijving/rapportage van de aanwezige scheuren en vocht in kelders, keermuren,
voorgevels en plafonds. De verslaglegging van de verkregen informatie in een rapportage.
Objecten die verder als 15 m. vanaf de weg zijn gelegen hoeven niet in de rapportage te worden
betrokken.

02 De aannemer zal voor zijn rekening en ter goedkeuring van de directie in het kader van de CAR
verzekering vooropnames doen van alle langs het werkterrein liggende onroerende zaken.

03 Een set vooropnames dient bij een notaris in depot gegeven te worden.
04 Een afschrift van de akte houdende depot dient aan de opdrachtgever te worden verstreki.
05 Per woning / object een rapportage ter goedkeuring aan de eigenaar / gebruiker aanbieden.

06 Opname dient te worden verricht door een hiervoor erkend bedrijf.

05 Technische bepalingen bouwplaatsvoorzieningen
05 02 Eisen en uitvoering
05 02 02 Bouwplaatsinrichting

01 Het oppervlak en de inrichting van het werkterrein is aangegeven op bestekstekeningen.
05 21 Bouwaansluitingen
05 21 01 Water

01 De aannemer verzorgt t.b.v. de bouwactiviteiten de aansluiting op het drinkwaterleidingnet met
inbegrip van een verbruiksmeter.

02 Per aansluiting dient een watermeterput geinstalleerd te worden, e.e.a. volgens de specificaties
van het drinkwaterbedrijf. De aannemer dient hiertoe een aanvraag in te dienen bij het
desbetreffende district. De aansluiting dient te geschieden door een erkend installateur.

03 De kosten van het maken van een aansluiting inclusief verbruiksmeter zijn voor rekening van de
aannemer. De kosten van het verbruik van het voor de bouw en beproevingen benodigde water zijn
eveneens voor rekening van de aannemer.

04 De aannemer dient de aansluiting aan te vangen met eens stopkraan en een terugslagklep. De
drinkwaterinstallatie dient te voldoen aan de voorschriften van de desbetreffende nutsbedrijf.

05 De kosten voor het realiseren van de wateraansluiting zijn voor rekening van de aannemer.
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Elektriciteit

De aannemer verzorgt t.b.v. het directieverblijf en de bouwactiviteiten van de aannemer de
aansluiting op het elektriciteitsnet met inbegrip van een verbruiksmeter.

De aannemer dient hiertoe een aanvraag in te dienen bij het nutsbedrijf. De aansluiting dient te
geschieden door een erkend installateur.

De kosten van het maken van een aansluiting inclusief verbruiksmeter zijn voor rekening van de
aannemer. De kosten van het verbruik van het voor de bouw benodigde electriciteit zijn eveneens
voor rekening van de aannemer

De aannemer dient de aansluiting aan te vangen met een hoofdschakelaar en een zekering. De
elektrische installatie dient te voldoen aan de NEN 1010 en overige voorschriften van onder meer
het desbetreffende nutsbedrijf.

Wanneer de aannemer een elektrisch aansluitpunt met een groter vermogen nodig heeft, dient hij
deze zelf aan te vragen bij het desbetreffende nutsbedrijf.

Keten en loodsen
Directieverblijf

De aannemer dient een directieverblijf, zoals beschreven in de UAV 2012, par. 23, lid 2, ter
beschikking te stellen, bestaande uit :

- een kantoorruimte met een vloeroppervlakte van ten minste 36 m2;

- een vergaderruimte met een vlioeroppervlakte van ten minste 36 m2;

- een keuken met een vioeroppervlakte van tenminste 18 m2;

- een toiletruimte;

- een was- en kleedruimte;

- een entree met een garderobe.

Alle ruimtes in het verblijf dienen te worden voorzien van centrale verwarming, de nodige
buitenzonwering, airconditioning, kunststof vioerbedekking en voeding 230 VAC (geaard).

Bovendien dienen er voldoende kleine blusmiddelen zoals brandslanghaspels en poederblussers
en/of koolzuursneeuwblussers in het directieverblijf aanwezig te zijn.

In aanvulling op par. 23, lid 2 van de UAV dient het directieverblijf te worden gemeubileerd met:

- kantoorruimte: 2 bureaus (afsluitbaar) en 2 bureaustoelen, 1 tafel en 2 extra stoelen, 2
afsluitbare opbergkasten, 1 uitlegtafel, lang 3 m1 (stahoogte);

- 1 afsluitbare brandvrije archiefkast;

- vergaderruimte: de nodige tafels en stoelen;

- keuken: volledig ingericht met o0.a. keukenblok met spoelbak, keukenboiler 10 liter,
eenvoudige kookinrichting, koelkast (inhoud min. 140 liter), koffiezetapparaat van
voldoende inhoud;

- voldoende huishoudgerei zoals potten en pannen, kookgerei, bestek en servies o.a.
borden, soepkommen, koffiekopjes, melkmokken, glazen;

- voldoende serviesgoed en bestek voor de bezoekers van de expositieruimte, o.a.
koffiekopjes, lepeltjes e.d.;

- toiletruimte: volledig ingericht;

- was- en kleedruimte: volledig ingericht met wasbak en douche, doucheboiler 120 liter;

- entree: roosterbak met laarzenborstels (buiten), laarzenplank (binnen);

- garderobe: de nodige jashaken, helmenplank, laarzenplank.

In aanvulling op par. 23, lid 2 van de UAV 2012 dient de aannemer de directie voor zijn rekening te
voorzien van de volgende behoeften:

- alle bureau- en schrijfbehoeften;

- koffie, thee en frisdranken en overige kleine kruidenierswaren als soep, koekjes e.d.;

- alle toiletbenodigdheden, zoals papier, zeept en handdoeken.

Tijdstip van verwijderen:

- het directieverblijf incl. meubilair mag pas 4 weken na oplevering van het werk worden
verwijderd;

- na de oplevering behoeft de aannemer niet meer te voorzien in de directiebehoeften.

Ter beschikking stellen
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Materieel

De volgende hulpmiddelen ter beschikking stellen:

- 2 jalons;

- 2 stalen meetveren, lang 20 m, resp. 50 m;

- de nodige meetpennen,;

- 1 prisma met prismastok;

- 2 waterpasbaken;

- de nodige piketten;

- 1 waterpasinstrument met toebehoren;

- 1 theodoliet met toebehoren;

- 1 vochtmeter;

- 1 beton-proefhamer;

- 2 max/min. thermometers;

- 1 rei van 3 meter;

- 1 dun koord van 20 m;

- 1 thermometer, geschikt voor het meten van de temperatuur van asfaltmengsels;
- oppervlakte thermometer;

- 1 geijkte wapeningsdetector;

- handsondeerapparaat.

De aannemer dient van bovenstaande instrumenten te allen tijde de calibratiestatus aan te kunnen
tonen.

Een All-in one printer: HP Officejet 7100 all-in-one of gelijkwaardig ter beschikking stellen.
Toebehoren:

- kabel (=5 m) voor aansluiting op telefooncentrale;

- kabel (=5 m) voor aansluiting op PC/laptop USB 2.0;

- toner, zwart en kleur;

- A4 papier.

De directie verzorgt zelf - via USB - de aansluiting van een PC/laptop op de printer. De kosten van
aanschaf of huur, installatie, aansluiting, het onderhoud en alle toebehoren zijn voor rekening van
de aannemer.

Een kopieerapparaat: type OCE 1016 of gelijkwaardig, ter beschikking stellen.

Toebehoren:

- extra lade voor A3 formaat;

- toner, zwart ;

- A4 papier;

- A3 papier.

De kosten van de installatie, aansluiting, huur, het onder houd en de toebehoren zijn voor rekening
van de aannemer.

Tijdens de gehele duur van het werk, een goed gevulde verbandtrommel A, volgens de arbeids-
inspectie, in de directiekeet beschikbaar stellen.

De volgende uitrusting aan de directie en het toezichthoudend personeel ter beschikking stellen:
- 5 st. veiligheidshelmen;

- 2 st. veiligheidshelmen voorzien van gehoorbescherming;

- 2 st. doorwerk-/regenkleding;

- 2 paar veiligheidslaarzen;

- 2 paar veiligheidsschoenen;

- 2 st. veiligheidsbrillen.

Afvalstoffen
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Inzamelen en afvoeren

Op het werk vrijkomende afvalstoffen zo veel mogelijk gescheiden inzamelen, opvangen en
afvoeren.

Voor de opslag van afvalstoffen de nodige vuilcontainers plaatsen. Wanneer verspreiding van
afvalstoffen uit vuilcontainers aannemelijk is, de containers afsluiten of afdekken. Op de
vuilcontainers aangegeven waartoe deze containers bestemd zijn. Voor de opslag van
huishoudelijk afval, kan worden volstaan met de plaatsing van een "huisvuilcontainers". Om
"zwerfafval" op het werkterrein te voorkomen, dient de aannemer een aantal vuilnisbakken te
plaatsen.

De afvalstoffen regelmatig afvoeren van het werkterrein. De aard en hoeveelheid van de afgevoerde
afvalstoffen administreren. De aannemer dient hiervan een stortingsbewijs of bewijs van afgifte
aan de directie te verstrekken.

Hemel- en vuilwater

Het hemelwater van keten en loodsen op het werkterrein opvangen en afvoeren via een aan te
leggen afvoerleiding naar het opperviaktewater.

Daartoe alle nodige voorzieningen realiseren en werkzaamheden verrichten. Na afloop van de
werkzaamheden dienen de voorzieningen weer verwijderd te worden.

Het hemelwater van bouwwegen en parkeerterreinen mag afgevoerd worden naar het naast-
gelegen maaiveld.

Het huishoudelijk afvalwater van o.a. toiletten, douches, keukens e.d. in het directieverblijf en in alle
keten en loodsen van de aannemer opvangen en afvoeren naar de gemeentelijke riolering.

Daartoe alle nodige voorzieningen realiseren en werkzaamheden verrichten. Na afloop van de
werkzaamheden dienen de voorzieningen weer verwijderd te worden.

De aannemer dient op het werkterrein voldoende sanitaire voorzieningen plaatsen ten behoeve
van het eigen personeel. Indien de toiletinrichtingen niet aangesloten kunnen worden op het
afvalwatersysteem, dienen chemische toiletten geplaatst te worden.

Daartoe alle nodige voorzieningen realiseren en werkzaamheden verrichten. Na afloop van de
werkzaamheden dienen de voorzieningen weer verwijderd te worden.

Ontplofbare oorlogsresten
Ontplofbare oorlogsresten
Eisen en uitvoering
Protocol vondst NGE

Indien tijdens de uitvoering van het werk een object wordt aangetroffen dat vermoedelijk een niet
gesprongen explosief is, dient als volgt gehandeld te worden:
1. het object wordt niet (meer) beroerd;
het werk wordt onmiddellijk stilgelegd;
informeer de politie (0900-8844);
iedereen wordt uit de buurt van het object gehouden;
informeer zo nodig derden in de omgeving;
laat werkzaamheden die zware trillingen veroorzaken (zoals heien of slaan damwanden)
binnen 50 m van de locatie stilleggen indien het object mogelijk een vliegtuigbom is;
meld de vondst en het stilleggen bij de directievoerder of opdrachtgever;
verleen desgevraagd assistentie aan politie of EODD ter plaatse;

oahrwN

© N

Door de politie zal over het algemeen een eigen specialist naar de locatie van de vondst gestuurd
worden. Zo nodig wordt de assistentie ingeroepen van de EODD.

Zo nodig zal de politie ook de beleidsmedewerker Openbare Orde en Veiligheid (OOV) informeren.

Hervatting van de werkzaamheden kan pas plaatsvinden nadat dit expliciet wordt toegestaan door
politie, EODD of de beleidsmedewerker OOV.

Grondwerken

Grondwerken, algemeen
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22 02 Eisen en uitvoering
22 02 06 Ophoging en aanvulling

07 Bij het aanvullen ter weerszijden van constructies of onderdelen daarvan mag het onderlinge
hoogteverschil van de aanvullingen niet meer dan 0,6 m bedragen.

08 Grond voor aanvullingen en ophogingen aanbrengen in lagen van max. 0,30 m dikte (losgestort),
over de gehele breedte van de aanvulling of ophoging.

09 De aannemer verricht per laag controle naar de verdichtingsgraad van het materiaal dat voor
aanvulling en ophoging is gebruikt. Hij stelt de directie in de gelegenheid deze te volgen en stelt de
resultaten van de controle ter beschikking van de directie voordat de volgende laag c.q. fundering
wordt aangebracht.

10 De aannemer bewaart de resultaten van de verdichtingscontroles tot het einde van de garantie-
periode van de verharding of, indien niet van toepassing, tot het einde van de onderhoudstermijn.

11 Sleuven langs door het verkeer in gebruik zijnde rijpanen moeten aan het einde van een werkdag
aangevuld en verdicht zijn.

22 03 Informatie-overdracht
22 03 10 Werkplan

01 Uiterlijk twee weken voordat met het grondwerk wordt aangevangen een werkplan indienen met
daarin vermeld:
- inzet materieel;
- gegevens van het te gebruiken materieel en de wijze van ontgraven en aanvullen;
- wijze van vervoer;
- wijze van verdichten;
- aanvang en de vermoedelijke duur van de werkzaamheden.

Dit werkplan wordt voor dit onderdeel van het werk aangemerkt als een gedetailleerd werkplan in
de zin van paragraaf 26 lid 6 van de U.A.V. 2012.

22 03 11 Bewijs van oorsprong
01 De aannemer verstrekt de directie een bewijs van oorsprong van de door hem geleverde grond

(zand), afgegeven en ondertekend door de producent / leverancier ervan.
Op het bewijs van oorsprong dient minimaal vermeld te zijn:

a. de naam van de producent / leverancier;
b. de aard en de herkomst van de grond (zand);
C. de resultaten van onderzoeken door of namens de producent / leverancier uitgevoerde
onderzoeken.
22 05 Bijbehorende verplichtingen
22 05 06 Bedrijfscontrole

01 Gedurende het aanbrengen van zand voor aanvullingen en/of ophogingen en van zand in zandbed
verricht de aannemer bedrijfscontrole aangaande de verdichtingsgraad van het zand per laag. Hij
stelt de directie in de gelegenheid deze te volgen.

02 Deinlid 01 genoemde gegevens worden door de aannemer vastgelegd en desgevraagd aan de
directie ter beschikking gesteld.

03 Op het werk dient een laboratorium van de aannemer aanwezig te zijn, waarin de voorgeschreven
onderzoekingen kunnen worden uitgevoerd.

22 05 07 Voorkomen stuiven

01 Bij het afgraven en aanvullen van grond dient overlast voor de omgeving, door stuiven, zoveel
mogelijk te worden beperkt. Tijdelijke depots moeten worden afgedekt met een folie.

02 Ter bestrijding van stof en modder dient de aannemer, voor zijn rekening, de wegen en
werkstroken te sproeien resp. te vegen als noodzaak hiervoor klaarblijkelijk aanwezig is of indien
de directie daarom verzoekt.
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Grondbewerkingen
Eisen en uitvoering
Grondbewerkingen

De bewerkingen van de grond moeten worden uitgevoerd op een tijdstip dat de grond voldoende
droog is.

De bewerkte terreinen moeten zodanig worden geégaliseerde dat over het geheel een egaal
oppervlak wordt verkregen.

Na het bewerken van de terreinen mag hierover geen transport meer plaatsvinden.
Natuurtechnisch grondwerk

Risicoverdeling en garanties

Algemeen

Indien de aannemer, zijn personeel of zijn onderaannemers(s), het d.m.v. natuurtechnisch
grondwerk bewerkte gebied betreedt (betreden), berijdt (berijden) of anderszins de blijvende
grondslag roeren, zal per voorkomend geval een korting van 500,- euro worden toegepast. Deze
korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

Indien de aannemer, zijn personeel of zijn onderaannemer(s), ter plaatse van het d.m.v.
natuurtechnisch grondwerk te ontwikkelen of ontwikkelde gebied onderhoud, brandstofvulling en/of
andere (reparatie-) werkzaamheden aan ingezet en/of in te zetten materieel pleegt (plegen), zal per
voorkomend geval een korting van 1000,- euro worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd
zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

Indien in het bestek terreindelen zijn aangegeven die bij de uitvoering van het natuurtechnisch
grondwerk volledig moeten worden ontzien en de aannemer, zijn personeel of zijn
onderaannemer(s) dit gebied op enigerlei wijze betreedt (betreden) dan zal per voorkomend geval
een korting van 500,- euro worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een
ingebrekestelling nodig is.

Sleuf- en sleufloze technieken

Sleuf- en sleufloze technieken, algemeen

Eisen en uitvoering

Treffen voorzieingen tegen het inkalven van sleuven

Indien in het bestek het treffen van voorzieningen inkalven sleuven is opgenomen en de aannemer
deze voorzieningen niet wenst toe te passen, dient hij andere voorzieningen te treffen om de

veiligheid en stabiliteit te waarborgen.

Er vindt geen verrekening plaats van meerwerk welke het gevolg is van door de aannemer gekozen
voorzieningen en/of uitvoeringswijze.

De aannemer is met inachtneming van het gestelde in paragraaf 6 van de U.A.V. 2012 volledig
verantwoordelijk voor zijn gekozen uitvoeringsmethode ten aanzien van veiligheid voor alle op het
werk aanwezige personen en schade aan het werk, eigendommen van de opdrachtgever en
eigendommen van derden.

Indien van toepassing dient de aannemer tijdelijke ondersteuningsconstructies ten behoeve van
kabels en leidingen toe te passen.

Informatie-overdracht



RAWO0009-134638 Gemeente Beek Bladnr.

Besteknr. BI1469-2022 - Herindeling woonwagenlocatie Bosserveldlaan Beek
Dossier BI1469-101-100 / 20 mei 2022 / DEFINITIEF

85 van 101

HFD PAR ART LID

24 03 03

25

25 0

25 02

25 02 02

25 02 05

25 02 10

25 02 11

01

02

01

01

02

03

04

01

02

03

04

05

01

02

Voorzieningen tegen inkalven sleuf

Bij het aanbrengen van voorzieningen tegen het inkalven van sleuven dienen de volgende
maatregelen in acht te worden genomen:

- de voorziening dient over de volle ontgravingshoogte te worden aangebracht;

- de voorziening dient uit een aaneengesloten lengte te bestaan van minimaal 12m;

Voor het aanbrengen van de in lid 01 bedoelde voorzieningen dient de aannemer een plan in dat
wordt aangemerkt als een gedetailleerd werkplan in de zin van paragraaf 26 lid 6 van de U.A.V.
2012. Naast het vermelde in paragraaf 26 lid 1 van de U.A.V. 2012 moet het plan tevens bevatten:
- de volgorde en werkmethode;

- de lengte per onderdeel;

- de veiligheidsvoorzieningen en veiligheidsmaatregelen.

Riolering

Riolering, algemeen
Eisen en uitvoering
Eisen leidingen

Op dit werk zijn van toepassingen de eisen gesteld aan betonnen leidingen conform CUR Rapport
122 Buizen in de grond

Grondwerk

Bij aanvullingen met uitkomende materiaal de aanwezige grondlagen (voor zover mogelijk) in hun
oorspronkelijke laaghoogten verwerken.

De gegraven sleuf dient voor het leggen van de leiding(en) geinspecteerd en goed gekeurd te
worden door de directie.

Indien de omstandigheden dit toelaten is machinale ontgraving toegestaan. Geen machinale
ontgraving binnen een afstand conform informatie kabel- en/of leidingbeheerders.

Bij ontgravingen van geulen in handkracht het grondverzet (en straatwerk) zo smal mogelijk
houden met inachtneming van veiligheids- en verdichtingscriteria.

Ompompvoorziening, algemeen

Het toepassen van een ompompvoorziening omvat de aanvoer, het plaatsen, het instandhouden
incl. energie-kosten, het verwijderen en de afvoer van deze voorziening.

Tot een ompompvoorziening behoren naast de pompen tevens al het nodige tijdelijke leidingwerk,
de nodige ontluchtingen, appendages, afsluiters, bochten, verbindingsmiddelen, pakkingen, etc.
Tevens behoren hiertoe de voorzieningen t.b.v. regelingen van de pompen, alsmede de nodige
signaleringen en beveiligingen.

Tot het toepassen van een ompompvoorziening behoort tevens het uitvoeren van kleine wijzigingen
in het verloop van de aangebrachte zuig- en\of persleiding gedurende het werk. E.e.a. voor zover de
uitvoering van de werken dit noodzakelijk maakt.

Tot een ompompvoorziening behoort tevens de daardoor benodigde energie-voorziening.

Onder het toepassen van stelconplaten o.g. ten behoeve van ompompinstallaties wordt verstaan
het leveren, aanvoeren, aanbrengen, in stand houden, opnemen en afvoeren van deze platen.

Ompompvoorzieningen, uitvoering

Tijdelijke ompompinstalaties dienen te worden gerealiseerd door een daarin gespecialiseerd
bedrijf. De aannemer dient een referentielijst met recent door het betreffende bedrijf gerealiseerde
vergelijkbare installaties te overleggen aan de directie.

Energievoorziening

Bij energievoorziening m.b.v. een stroomaggregaat dient een reserve stroomaggregaat stand by te
staan. Bij storing in de stroomvoorziening dient hierop

automatisch te worden overgeschakeld. Het reserve stroomaggregaat dient vol getankt te zijn. Alle
kosten hiervoor inclusief transport, onderhoud, brandstof
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e.d., zijn voor rekening aannemer. De reserve stroomvoorziening mag niet worden gecombineerd
met die voor eventuele bemaling.

Uitvoering ompompinstallaties

a. Pompen dienen droog en op een stabiel frame, stelconplaten o.g. opgesteld te zijn.

b. Pompen dienen via een PLC bestuurd te worden (incl. Eprom en programma op floppy) of
middels een gelijkwaardige gemaalbesturings-unit.

c. Bij storing van een (vacuiim)pomp dient automatisch te worden overgeschakeld op een
standby-pomp.

d. Op automatisch bedrijf dient het in- en uitschakelen van de betreffende pomp te worden

geregeld a.d.h. van de waterhoogte in de put waarin de zuigleiding van de
ompompinstallatie is geplaatst.

De capaciteit dient continu gemeten te worden middels een debietmeter en door middel
van frequentieomvormers op het juiste niveau te worden gebracht. De
frequentieomvormers dienen middels in- en uitloopcurves (minimaal 2 te regelen fases
per curve) dusdanig te worden ingeregeld dat

waterslag wordt voorkomen. Er dient een minimale debiet bewaking te worden
opgenomen welke in tijd en debiet vrij instelbaar dient te zijn. Tevens dient er een
hoogwatermelding te worden opgenomen middels een separate vlotterbal (fail safe).

e. Elke pomp dient voorzien te zijn van een handschakelaar. Bij bediening van de
handschakelaar moet de pomp in bedrijf komen, ongeacht de waterstand.
f. Bedieningsmogelijkheden per (vacuiim)pomp:
* H-0-A schakelaar.
* H-stand: pomp direct IN onafhankelijk van het waterniveau.
* A-stand: afhankelijk van de waterstand in de put IN\UIT schakelen.
g. Signalering en melding per (vacuiim)pomp:
* Lamp groen "in bedrijf";
* Lamp rood "storing";
* Ampéremeter.
h. Bij het ontwerp van de elektrische installatie rekening houden met aanzetinrichtingen en

gelijktijdig in- en uitschakelen van pompen indien van toepassing 2 pompen in
samenloop RWA en 1 reserve pomp (bijvoorbeeld bij 3-pompsbedrijf). De elektrische
installatie opstellen in een afsluitbare container. De container voorzien van voldoende
ventilatie.

Alarmdoormelding
T.b.v. de beveiliging dient een telefoonalarmmeldinstallatie te worden voorzien.
Deze dient in werking te treden bij storing(en) aan de ompompinstallatie, of delen daarvan. In de
storingsdoormelding en de schakelinstallatie minimaal de
volgende zaken opnemen:

- stuurstroom UIT pomp (per pomp);

- thermisch UIT pomp (per pomp);

- klikson beveiliging pomp aangesproken (per pomp);

- stuurstroom UIT vacuimpomp;

- thermisch UIT vacuimpomp;

- stuurstroom UIT niveaumeting;

- storing niveaumeting;

- stuurstroom UIT debietmeting;

- storing debietmeting;

- minimale debietbewaking;

- spanningsuitval;

- hoogwater.
Van de volgende onderdelen dient te allen tijde 1 st. reserve op het werk aanwezig te zijn: :

- elke toegepaste meting (behoudens de debietmeter);

- (hoofd)zekeringen;

- schakelrelais.
Tijdens het in bedrijf zijn van de ompompinstallatie is de aannemer verantwoordelijk voor het
functioneren van de ompompinstallatie en de alarmdoormelding, inclusief een correcte
afhandeling van de storingen. Bij het in storing treden van de ompompinstallatie dienen de
aannemer en de directie de storingsdoormelding
tegelijkertijd door te krijgen. Het door de aannemer te kiezen storingstelefoonnummer voor de
alarmdoormelding naar de directie, zal tijdens de uitvoering van het werk aan de aannemer
worden medegedeeld.

Onderhoud en afhandeling storingsmeldingen tijdelijke ompompinstallaties. De aannemer dient

er zorg voor te dragen dat gedurende het in bedrijf zijn van de ompompinstallatie, deze installatie
dagelijks naar behoren wordt onderhouden zodat het risico van storingen tot een minimum wordt
beperkt. Indien de ompompinstallatie, of delen daarvan ondanks alle reservevoorzieningen
onverhoeds uitvalt c.q. in storing valt, dient de aannemer te allen tijde binnen 1 uur aanwezig te zijn
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en dient de ompompinstallatie binnen een tijdsbestek van 2 uur weer in bedrijf te zijn. Indien de
aannemer niet binnen de gestelde termijn aan deze eis voldoet, gaat de boeteclausule in zoals
omschreven in de administratieve voorwaarden. De complete ompompinstallatie, inclusief
besturingsinstallatie en energievoorziening, dienen voor de directie toegankelijk te zijn. Voordat de
aannemer de ompompinstallatie weer afkoppelt en van het werk verwijdert, moet de complete
nieuwe installatie, inclusief besturing, geheel automatisch 24 uur probleemloos hebben
gefunctioneerd. De ompompinstallatie blijft gedurende die
tiid.
Afhandeling storingsmeldingen tijdelijke ompompinstallaties Urgente storingen:
- 2 vuilwaterpompen van een installatie in storing;
- Niveaumeting in storing;
- Flowmeter in storing;
- Vacuimpomp in storing;
- Lage flow (minder dan 20% van de pompcapaciteit) en pomp(en) in bedrijf

gedurende langer dan 60 seconden;
- Hoogwaterniveau in pompput;
- Spanningsuitval.
Urgente storingen dienen door de aannemer door middel van een storingsmelder gelijktijdig naar
de wachtdienst van het directie en de storingsmonteur van de aannemer te worden doorgemeld.
Niet-urgente storingen:
1 rioolwaterpomp van een installatie in storing.
Niet-urgente storingen dienen door de aannemer door middel van een storingsmelder te worden
doorgemeld aan de storingsmonteur van de aannemer en binnen 1 werkdag te worden gemeld
aan de directie.
ledere storing dient te worden geregistreerd (soort storing, datum en tijd) in een logboek ter
plaatse van de installatie. In dit logboek dienen alle telefoonnummers van verantwoordelijke
personen te worden opgenomen waaraan storingen moeten worden gemeld.
Voor ompompinstallaties op rioolwaterzuiveringsinstallaties geldt dat telefoonlijnen t.b.v.
storingsdoormelding en signalering door de aannemer dienen te worden verzorgd, via een vaste
telefoonlijn. De lijn dient dient tijdig te worden aangevraagd. Indien storingsdoormelding alleen via
een GSM verbinding, middels een vaste provider, de storing door te melden. Alle kosten voor
rekening aannemer.
Voor ompompinstallaties op rioolgemalen geldt dat telefoonlijnen t.b.v. storingsdoormelding en
signalering door de aannemer dienen te worden verzorgd. Het is toegestaan om via een GSM
verbinding, middels een vaste provider, de storing door te melden. Alle kosten voor rekening
aannemer.

Voordat met het ompompen wordt gestart dient de complete ompompinstallatie, inclusief
besturing en alarmdoormelding te worden getest. In eerste instantie dient het testen door
aannemer en leverancier ompompinstallatie middels bijgevoegd formulier checklist te

geschieden. De checklist dient véér afname directie door aannemer ingevuld te worden
geretourneerd.

In tweede instantie wordt door aannemer en leverancier ompompinstallatie in het bijzijn van de
directie de ompompinstallatie getest en in bedrijf gesteld.

Vé6r inbedrijffname van de ompompinstallatie, dient de tijdelijke persleiding te worden afgeperst in
het bijzijn van de directie. De aannemer toont middels de debietmeting aan dat aan de gevraagde
capaciteit wordt voldaan bij de

aangegeven hydraulische belastingen van de persleiding.

Voordat de aannemer start met demontage werkzaamheden van de bestaande installatie, moet de
complete ompompinstallatie, inclusief besturing, geheel automatisch 24 uur probleemloos

hebben gefunctioneerd. De bestaande installatie blijft gedurende die tijd stand-by staan en dient in
geval van storing aan de nieuwe installatie in bedrijf gesteld te worden.

Ompompinstallaties mogen pas daadwerkelijk in gebruik worden genomen nadat de directie
hiervoor toestemming heeft gegegeven.

Ompompinstallaties mogen pas definitief buiten bedrijf worden gesteld nadat de directie hiervoor
toestemming heeft gegeven.

Informatie-overdracht
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Berekeningen putten en buizen

Van de volgende onderdelen dient de aannemer tekeningen en een statische berekening te
vervaardigen: beton- en metselwerkputten.

Tevens dient de aannemer een synoptisch plan van de te leggen leidingen te vervaardigen.
Deze bescheiden zendt de aannemer uiterlijk 15 werkdagen voor aanvang van de productie van de
betreffende onderdelen in 2-voud, gedateerd en ondertekend, naar de directie.

De directie zendt een exemplaar van elke berekening c.q. tekening terug aan de aannemer
voorzien van eventuele opmerkingen.

Na verwerking van eventuele opmerkingen zendt de aannemer de berekening c.q. tekening,
gedateerd en ondertekend, in 2-voud opnieuw ter controle aan de directie.

Deze procedure herhalen totdat de directie een exemplaar van de berekening c.q. tekening voor
‘akkoord' gewaarmerkt terug zendt.

Hierbij rekening houdende dat het beoordelen van ingezonden bescheiden door de directie
telkens 10 werkdagen in beslag kan nemen.

Te maken berekeningen indienen in machineschrift.

Te maken berekeningen dienen te voldoen aan de volgende voorwaarden:

- logisch van opzet;

- de normen vermelden waarop de berekeningen zijn gebaseerd;

- uitgangspunten van de berekening vermelden;

- bij de berekening duidelijk vermelden op welk onderdeel van het werk deze betrekking
heeft;

- geschematiseerde mechanica-modellen en belastingschema's toevoegen;

- volledige formules vermelden (niet alleen de invulling daarvan) alsmede een verklaring
van de gebruikte symbolen en dimensies;

- computerberekeningen voorzien van duidelijke verklarende teksten t.b.v. de leesbaarheid.

Te leveren tekeningen dienen te voldoen aan de volgende voorwaarden:

- logisch van opzet;

- uitsluitend genormaliseerde schalen en formaten toepassen;

- tekeningen niet groter dan AQ;

- aangeven van verschillen door bijschriften of dubbele maatvoering is niet toegestaan;
- tekeningen vervaardigen in Autocad of Allplan;

Voor de berekening van betonnen buizen gelden de volgende uitgangspunten:
- verkeersklasse 60 (SLW 60);

Voor de in lid 01 bedoelde berekeningen van putten aan te houden belastingen gelden de
volgende waarden. Deze waarden komen bovenop de permanente en veranderlijke belastingen
die volgen uit de aard van de constructie en de er in\op\aan aanwezige constructies en apparatuur.
Tevens dienen in de berekeningen te worden betrokken, de belastingen die voortvioeien uit de
door de aannemer gekozen bouw- en werkwijze.

In alle berekeningen dient te worden uitgegaan van veiligheidsklasse 3.

De berekeningen dienen tevens te zijn voorzien van opdrijfberekening.
Bijbehorende verplichtingen
Sleufbreedte

De bodem van de ongestempelde sleuf van de riolering waarin een leiding wordt aangebracht
mag niet smaller zijn dan de buitendiameter van de buis vermeerderd met 2 x 300mm t.p.v. de
onderzijde van de leiding.

De bodembreedte van de sleuf van de gestempelde leidingen mag niet smaller zijn dan de
buitendiameter van de buis vermeerderd met 2x 550mm. De sleufbreedte is inclusief de ruimte
benodigd voor de stempeling.

De breedte van de sleuven waarin twee leidingen worden aangebracht dient, gemeten t.p.v. de
onderzijde van de leidingen, minimaal gelijk te zijn aan de som van de 1/2 sleufbreedte voor ieder
van de leidingen en de h.o.h. afstand van de leidingen als aangegeven in de tekeningen c.q. deel
2.2 van het bestek.

Voor ontgravingen ten behoeve van de te maken controleputten geldt een minimale breedte van
300mm tussen buitenkant putwand en teen talud sleuf.
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Revisie

De inlaten, ontstoppingsstukken en uiteinden van alle leidingdelen onmiddellijk, na goedkeuring
directie, inmeten ten opzichte van RD en NAP.

De revisie op duidelijke schetsen, voorzien van maatvoering, in kleur aanleveren bij de directie.

De revisie dient minimaal te vermelden:

- Naam van de aannemer en uitvoerende

- Datum van uitvoering, opname en transactie revisie

- Ligging van de leiding t.o.v. bestaande bebouwing

- De hoogteligging van de leidingen t.o.v. N.A.P.

- Het aantal gelegde leidingen

- De soort en functie van de leidingen

- De plaats en hoogte van bestaande kruisende kabels en
leidingen (asbest apart vermelden)

- De plaats van gemaakte verbindingen

- Mantelbuizen

Maatvoering dient te gescheiden aan vaste punten
(hoofdafrastering, vaste bebouwing)

- inmeten van de leidingen t.o.v. bestaande bebouwing

- inmeten van alle hulpstukken, koppelingen etc. aan twee
vaste punten

- inmeten van elke tracéwijziging aan twee vaste punten

- nauwkeurigheid binnen 50 mm aangeven

- alle afwijkingen in het tracé maatvoeren

- bij complexe maatvoering doormeten naar andere vaste
bebouwing

Met de aanvulling van de sleuven dient niet eerder te worden begonnen dan nadat de gegevens
voor de revisie zijn opgenomen en door de directie voor akkoord zijn getekend.

De op tekening verwerkte revisiegegevens binnen 14 dagen overhandigen aan de directie.

Indien tijdens werkzaamheden kabels- en leidingen worden gevonden die niet bekend zijn deze
inmeten en verwerken op de revisie.

Montage leiding

Het pasmaken van alle buizen behoort zonder bijbetaling tot de verplichtingen van de aannemer.
De PVC-rioolbuizen, die moeten worden ingekort of moeten worden verwijderd, zagen, zodat een
gladde zaagsnede wordt verkregen. Een en ander zonder verrekening van kosten en op aanwijzing
van de directie.

Aanleg riolering

Eisen en uitvoering

Eisen aan resultaat

De putafdekking stellen evenwijdig aan de weg-as in gelijke helling van de weg in langs- en
dwarsrichting.
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Putten

De putten moeten voldoen aan NEN 7035 "Putten van ongewapend, gewapend en
staalvezelbeton". Putten met binnenwerkse afmetingen groter dan 1,00 meter en putten
samengesteld uit losse wandelementen, constructief wapenen.

De toegestane afwijking op het hoogteverschil tussen de buisaansluitingen van een doorgaande
leiding op een put bedraagt, in tegenstelling tot de in NEN 7035 "Putten van ongewapend,
gewapend en staalvezelbeton" toegestane afwijking, 10 mm voor buizen tot en met 21000 mm.
Voor buizen groter dan 1000 mm bedraagt de toegestane afwijking 1 % van de buisdiameter, met
een maximum van 20 mm.

Voor zover de hoogte en uitvoering van stroomprofielen niet op tekening is aangegeven, de
stroomprofielen van de samengestelde rechthoekige putten aanbrengen tot de halve buishoogte
van de grootste aansluitende buis. De bovenzijde van het stroomprofiel vanaf de putwanden onder
een helling van 1:3 afwaterend afwerken.

Informatie-overdracht
Rapportage

De omschrijving van de ernst van gebreken en de mate van vervuiling ten behoeve van de
rapportage als bedoeld in artikel 25.13.03 lid 01 van de Standaard 2020, dient in
overeenstemming te zijn met de classificatie volgens NEN 3398":2004 (Buitenriolering onderzoek
en toestandsbeoordeling van objecten" en NEN 3399:2004 "Buitenriolering clasificatiesysteem bij
visuele inspectie van objecten".

De rapportage als bedoeld in artikel 25.13.03 van de Standaard 2020 dient te zijn opgesteld in het
Standaard uitwisselingsformaat voor Riool Inspectiebestanden.

Voorafgaand aan en ten behoeve van de rapportage dient de aannemer de te hanteren
putnummers bij de directie aan te vragen. Volledigheidshalve wordt opgemerkt dat deze
nummering kan afwijken van de eventueel op bestekstekeningen aangegeven putnummers.

Werktekening putten beton

Uiterlijk vier weken voor de aanvoer op het werk de werktekeningen ter goedkeuring bij de directie
indienen. De werktekeningen uitvoeren volgens NEN 3870 "Tekeningen voor betonconstructies".
Op de werktekeningen voor zover van toepassing vermelden:

- details van de losse elementen indien de put is samengesteld;

- details van ingestorte onderdelen en/of uitsparingen;

- voorzieningen t.b.v. transport en/of hijsen;

- details van putranden en deksels.

Aan de werktekeningen een puttenstaat toevoegen.

Tijdelijke voorzieningen omleiden riolen

Het tijdelijk, geheel of gedeeltelijk afstoppen van bestaande lozingen of van bestaande riolen mag
slechts geschieden na verkregen goedkeuring van de directie.

Het om te pompen rioolwater lozen op het gemeentelijk rioolstelsel.
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Eisen revisie riolering
De door de gemeente verstrekte putnummers dienen steeds te worden gebruikt.

Alle liggingsgegevens dienen te worden aangegeven d.m.v. codrdinaten in de Rijksdriehoekstelsel
(RD) en ten opzichte van N.A.P. (Dus xenyin RD en zin N.A.P.)

De putdekselhoogte en de werkelijke binnenkant-onderkant-buis (bob) dienen van iedere streng in
N.A.P. gemeten te worden.

Van bijzondere rioolputten (b.v. overstorten, schildmuren, kleppen, afsluiters) dienen in overleg met
de directie aanvullende revisiegegevens van bouwkundige details te worden opgemeten.

Indien er t.b.v. grondwerkzaamheden bronbemaling noodzakelijk is, dan dient plaats, diepte, en
tijdvak van bronbemaling vermeldt te worden.

De diameters van alle strengen dienen vermeld te worden (onderscheiden naar RWA en DWA en /
of gemengd stelsel). Bij gescheiden stelsel dient ook de kleur van de buizen te worden vermeld.

Het door de directie verstrekte revisieformulier dient voorzien van de benodigde gegevens aan de
directie ter beschikking te worden gesteld.

Alle gegevens dienen uiterlijk binnen 14 dagen na gereedkomen van de betreffende fase
ingeleverd te worden bij de directie.

Aan te leveren rioolrevisie gegevens

Op de door de directie verstrekte revisieformulieren dienen alle gegevens betreffende uitleggers
ten behoeve van de kolk- en huisaansluitingen te worden verwerkt.

De bij het formulier behorende staat van gegevens dient, voor zover mogelijk, volledig ingevuld te
worden.

Op een tekening (schaal 1:500) dient de ligging van de putten, de ligging van het riool en de ligging
van alle huis- en kolkaansluitingen te worden weergegeven (de huis- en kolkaansluitingen (incl.
ontstoppingsstukken) dienen daartoe te worden ingemeten).

Indien mogelijk dient het nabijgelegen huisnummer te worden vermeld.

Op de tekening dient onderscheid gemaakt te worden tussen DWA en RWA en / of het gemengd
stelsel, met de daarbij behorende diameters van de gelegde rioolbuizen.

Op de tekeningen worden tevens de hoogten van de putten en de bob's (in N.A.P.) aangegeven.
Digitaal aan te leveren rioolrevisie gegevens
Gegevens aan te leveren als bestand in Autocad-formaat, in RD-stelsel, op een CD-ROM.

In het bestand dient onderscheid in de volgende lagen gemaakt te worden tussen de:
- putten;

- puthnummers;

- strengen (ligging riool);

- hoogten van de putten (in N.A.P.);

- de bob-hoogten (in N.A.P.);

- huisaansluitingen incl. ter plaatse van de woning de diepte t.0.v. maaiveld;

- kolkaansluitingen;

- het RWA en DWA en / of gemengd stelstel;

- overige informatie.

Risicoverdeling en garanties
Putranden en deksel

De putranden met inbegrip van de aanwezige gewapende betonvoet en de deksels moeten
worden gegarandeerd op een proefbelasting van 200 kN gedurende 1 minuut.

De proefbelasting moet in het hart van het in de putrand rustende deksel worden overgebracht met
een stempel van rond 100 mm.
De proefbelasting moet in 2 minuten worden bereikt.
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Bouwstoffen
Rioleringsonderdelen

De onderdelen van de putten welke gesteld moeten worden,

moeten zijn voorzien van:

- hijsgaten tot de halve wanddikte, of

- hijsgaten door de wand die naar de binnenzijde van de put vernauwen, of
- een in de wand verzonken hijsconstructie.

Hijsogen mogen niet worden toegepast.

De hijsgaten in de wanden moeten na het plaatsen van de put goed schoon worden gemaakt en
worden afgedicht met kunstharsspecie of krimpvrije mortel.

Materialen betonnen putten

De toe te passen materialen voor putten van (gewapend)

beton zijn als volgt:

- sterkteklasse beton : C40/50 of hoger;

- type cement : hoogovencement, CEM III/B 42,5 LH HS;

- milieuklasse 1 XA3
- wapening : staalkwaliteit FeB 400 of hoger;
- betondekking : minimaal 25 mm op de buitenste staaf.

De betonvulling met stroomprofiel overeenkomstig de aanbevelingen toegevoegd aan NEN 7035
"Putten van ongewapend, gewapend en staalvezelbeton".

De onderbakken van putten moeten zijn voorzien van uitsparingen voor in te storten mof- en
spie-einden, of van sparingen voor rubberringverbinding.

De instortmoffen aanbrengen tijdens de fabricage van de onderdelen.

Voor zover dit fabricage-technisch niet mogelijk is, deze instortmoffen op de fabriek met behulp van
een hoogwaardige kunststofmortel aanbrengen.

Materialen putranden en deksels

Het gietijzer voor de randen en deksels moet zijn grijs gietijzer van tenminste kwaliteit GG 25
volgens NEN-EN 1561 "Gieterijtechniek - gietijzer".

De rubberlaag tussen rand en deksel moet zijn van neopreen-, nytril- of styreenbutadieenrubber.
De hardheid dient tenminste 60 Shore-A durometereenheden te bedragen.

Buizen en putten

Buizen en putten leveren onder KOMO-certificaat volgens N-BRL 9201 "Ronde buizen van
ongewapend, gewapend en staalvezelbeton en vlakke voetbuizen van ongewapend en gewapend
beton", resp. N-BRL 9202 "Putten van ongewapend, gewapend en staalvezelbeton" met
vermelding van het ordernummer.

Metselstenen

Metselstenen ten behoeve van stellagen van putten moeten zijn klinkers, niet geperforeerd,
kwaliteit B5 volgens NEN 2489.

Metselspecie

Metselspecie ten behoeve van stellagen van putten moeten zijn ondersabelingsmortel type 2 mm,
sterkteklasse K70.

Duikers en kokers

De duikerelementen dienen te voldoen aan de beoordelingsrichtlijnen:
BRL 9205 Duikerelementen van gewapend beton.

Meet- en verrekenmethoden
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Aanleg vrijvervalriool: meetmethode waterdichtheid

Lid 01 van de Standaard 2020 vervalt en wordt vervangen door:

Voor vrijverval rioolleidingsystemen, tot een inwendige diameter van 800 mm, boven
grondwaterniveau geldt dat de waterdichtheid aangetoond dient te worden door de leiding te vullen
met water onder een druk van 0,5 bar en deze druk gedurende 8 uur te handhaven.

Toevoeging van water is niet toegestaan. Het toelaatbare lekverlies bedraagt voor betonnen buizen
15 ml/m2 van de inwendige buisoppervlakte. Voor de overige materialen gelden materiaal-
gebonden normen. Wanneer de aannemer een materiaalgebonden norm wil gebruiken dient hij
deze uiterlijk vier weken voor aanvang van de beproeving ter goedkeuring aan de directie te
overhandigen. Voor vrijvervalleidingen met een diameter gelijk aan 800 mm of groter dient 100
procent van de voegen getest te worden. De voegen testen op 0,5 bar gedurende 1 minuut.

Rioolreiniging

Eisen en uitvoering

Verwijderen bestaande leidingen

Het verwijderen van gedeelten van bestaande leidingen moet op zodanige wijze geschieden, dat
de bedrijfsvaardigheid van het geheel zo min mogelijk wordt verstoord. In het algemeen mogen
delen van leidingen pas worden gedemonteerd, nadat de vervangende leidingdelen gereed zijn.
Kabelwerk

Kabelwerk, algemeen

Eisen en uitvoering

Kabelwerkzaamheden, algemeen

Het is niet toegestaan leidingwerk te verrichten bij een luchttemperatuur lager dan + 5 graden
Celsius.

Kabelbuizen en kabelkokers

Na afdichten van een kabelbuis of -koker met polyurethaanschuim moeten kabels in het hart van
de buis of koker zitten.

Kabels moeten hiertoe zonodig worden ondersteund door tempex of soortgelijk materiaal.

Bij het trekken van een kabel in een kabelbuis of -koker tevens een trekdraad meetrekken.
Aanbrengen grondkabels

Kabels mogen niet mechanisch worden getrokken.

Gedurende het werk mag geen vocht in de kabels binnendringen. Kabeldoppen op dichtheid
controleren alvorens een kabellengte wordt gelegd.

Aan weerszijden van een kabelbuis of -koker de kabel d.m.v. een horizontale slinger met een
overlengte van 3 m aanbrengen.

Per aansluiting van een energiegrondkabel op schakel- en verdeelinrichting een overlengte van 5
m aanbrengen.

Ter plaatse van een mof in elk kabeleind een overlengte van 0,5 m aanbrengen.

Voor het doorverbinden van de veiligheidsaarde in de kabelmoffen, koperlitze gebruiken met een
doorsnede, tenminste gelijk aan die van de koperdoorsnede van het aardscherm van de te
verbinden kabels.

Ingevoerde kabels met ca. 0,15 meter overlengte monteren op aansluitklemmen, relais,
schakelaars etc.
Het aardscherm van kabels na afknippen door middel van doppen afdekken.

Kabels merken met een door de directie goed te keuren
kunststof kabelzegels.

Deze kabelzegels aanbrengen:

- op tussenafstanden van 5 meter;
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- aan weerszijden van een mof;

- aan de uiteinden van een kabel;

- bij de in- en uitvoer van een object of mantelbuis, op een afstand van 0,5 meter daarvan.
Voor laagspanningskabels is de kleur van de merkstrip grijs, voor communicatiekabels is de kleur
groen.

26 02 08 Aanbrengen van grondkabel voor verlichtingsobjecten

01 Grondkabel voor verlichtingsobjecten moet zonder toepassing van verbindingsmoffen worden
aangebracht, behoudens voor zover de benodigde lengte niet op een standaard haspel is te
leveren of als de benodigde lengte om praktische redenen niet in zijn geheel is te verwerken.

02 De toepassing van verbindingsmoffen behoeft de goedkeuring van de directie.
26 02 09 Kabelwerkzaamheden - grondwerk

01 De gegraven sleuf dient voor het leggen van de kabel(s) geinspecteerd en goed gekeurd te worden
door de directie.

02 Bij aanvullingen met uitkomende materiaal de aanwezige grondlagen (voor zover mogelijk) in hun
oorspronkelijke laaghoogten opnieuw verwerken.

03 Indien de omstandigheden dit toelaten is machinale ontgraving toegestaan. Geen machinale
ontgraving binnen een afstand van 0,25 m van bestaande kabels en/of leidingen.

04 Bij ontgravingen van geulen in handkracht het grondverzet (en straatwerk) zo smal mogelijk
houden met inachtneming van veiligheids- en verdichtingscriteria.

05 Machinale graafwerkzaamheden te allen tijde met grondwerker in sleuf uitvoeren.
26 03 Informatie-overdracht
26 03 o1 Uitzetten kabeltracé
01 De aannemer zet het kabeltracé uit. Het uitgezette tracé behoeft de goedkeuring van de directie.
26 05 Bijbehorende verplichtingen
26 05 07 Revisie

01 De revisie op duidelijke schetsen, voorzien van maatvoering, in kleur aanleveren bij de directie.
De revisie dient minimaal te vermelden:
- Naam van de aannemer en uitvoerende;
- Datum van uitvoering, opname en transactie revisie;
- Ligging van de kabel t.0.v. bestaande bebouwing;
- De hoogteligging van de kabels t.o.v. N.A.P.;
- Het aantal gelegde kabels;
- De soort en functie van de kabels;
- De plaats en hoogte van bestaande kruisende kabels en leidingen (asbest apart vermelden);
- De plaats van gemaakte verbindingen;
- Mantelbuizen, materiaal, diameter en hoogte t.o.v. N.A.P..

Maatvoering dient te gescheiden aan vaste punten
(hoofdafrastering, vaste bebouwing):
- inmeten van de kabels t.0.v. bestaande bebouwing;
- inmeten van alle hulpstukken, koppelingen etc. aan twee vaste punten;
- inmeten van elke tracéwijziging aan twee vaste punten;
- nauwkeurigheid binnen 50 mm aangeven;
- alle afwijkingen in het tracé maatvoeren;
- bij complexe maatvoering doormeten naar andere vaste bebouwing.

02 Ligging, bochten, T-stukken en de uiteinden van de gelegde kabels- en leidingen evenals
kabelmoffen (incl. aansluitleidingen) inmeten t.o.v. de gevels.
Hoogte ligging van de gelegde kabels,kabelmoffen en leidingen (incl. aansluitleidingen) inmeten
t.o.v. NAP.

03 Met de aanvulling van de sleuven dient niet eerder te worden begonnen dan nadat de gegevens
ten behoeve van de revisie zijn opgenomen.

04 De op tekening verwerkte revisiegegevens binnen 14 dagen overhandigen aan de directie.
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Groenvoorzieningen

Groenvoorzieningen, algemeen

Eisen en uitvoering

Grondwerk ten behoeve van groenvoorzieningen

In afwijking van artikel 51.02.01 lid 04 van de Standaard geldt:

"Indien in het bestek geen nadere eisen zijn gesteld aan het spreiden van uitkomende of
overtollige grond over het naastliggend terrein, deze grond spreiden met een laagdikte van ten
hoogste 0,05 m."

Het grondwerk t.b.v. groenvoorzieningen moet zodanig worden uitgevoerd, dat na het betreffende
grondwerk, het terrein vrij is van onregelmatigheden zoals onkruid, resterend blad- en zwerfafval en
dergelijke.

Grond in aan te leggen beplantingsvakken dient na bewerking vrij te zijn van wortelonkruiden.

Grond bij te handhaven bomen of beplantingen mag uitsluitend, na goedkeuring van de directie,
worden bewerkt.

Na afloop van het harken van een terrein het betreffende opperviak ontdoen van ongerechtigheden,
waarvan de grootste afmeting 50 mm of meer bedraagt, stenen daaronder begrepen.

Standplaats bomen in verharding verbeteren met bomenzand

Het bepaalde in artikel 51.02.06 van de Standaard is eveneens van toepassing op verschraald- en
ééntoppig bomenzand.

Toepassen van bestrijdingsmiddelen

In afwijking van het bepaalde in artikel 51.02.09 van de Standaard is het gebruik van wettelijk
toegestane chemische bestrijdingsmiddelen geoorloofd, mits gebruikt volgens de geldende
voorschriften.

Tijdschema uit te voeren onderhoudswerkzaamheden

In afwijking van artikel 51.02.10 van de Standaard maakt het tijdschema uit te voeren
onderhoudswerkzaamheden geen deel uit van het bestek. Dit tijdschema dient door de aannemer
te worden uitgewerkt in het algemeen tijdschema als bedoeld in par. 26 van de UAV 2012.

In aanvulling op artikel 51.02.10 lid 01 van de Standaard wordt voor de perioden, waarin de
verschillende onderhoudswerkzaamheden moeten worden uitgevoerd, verwezen naar de
betreffende besteksposten. De exacte tijdstippen van uitvoering zijn weersafhankelijk en dienen in
nader overleg met -en op nadere aanwijzing van de directie te worden bepaald.

Wondbehandeling

Bij tak- en wortelsnoei of schade aan schors, stam, takken of wortels, zodanig snoeien en de
randen van de wonden dusdanig afwerken dat geen ruwe of afgescheurde delen van schors of
hout meer aanwezig zijn en een optimale wondovergroeiing kan plaatsvinden.

Aziatische duizendknoop

Groeilocaties van Aziatische duizendknoop niet maaien binnen de zichtbare markering, dan wel
binnen de digitaal vastgelegde begrenzingen. Maaien is alleen toegestaan als hiervoor
afzonderlijke besteksposten zijn opgenomen of op aanwijzing van de directie.

Maaien op aanwijzing van de directie wordt aan de aannemer als meer werk vergoed, voor zover
hiervoor geen afzonderlijke besteksposten zijn opgenomen.

Maaiwerkzaamheden en het afvoeren van vrijgekomen maaisel uitvoeren overeenkomstig het
‘Landelijk protocol Aziatische duizendknoop’ gepubliceerd op www.bestrijdingduizendknoop.nl.

Materieel dat is ingezet op een groeilocaties of een verdachte groeilocatie, reinigen voordat deze
de locatie verlaat. Vrijkomende resten verzamelen en afvoeren overeenkomstig de eisen in het
Landelijk protocol Aziatische duizendknopen.
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51 03 Informatie-overdracht
51 03 01 Aziatische duizendknoop

01 Indien bij de uitvoering van het werk op enigerlei wijze rekening moet worden gehouden met de
aanwezigheid van Aziatische duizendknoop, houdt de directie zo spoedig mogelijk doch uiterlijk 3
weken voor aanvang van de werkzaamheden een bespreking met de aannemer. Indien de directie
deze bespreking niet houdt, zal de aannemer voor aanvang van de werkzaamheden om het
houden van die bespreking verzoeken. De directie zal aan dit verzoek gevolg geven. Van de
bespreking wordt door de directie aan de deelnemers schriftelijk verslag gedaan.

02 Wanneer voorafgaand aan of tijdens de uitvoering van werkzaamheden nog niet bekende
groeilocaties of verdachte groeilocaties van Aziatische duizendknoop worden aangetroffen, brengt
de aannemer dit onmiddellijk ter kennis van de directie.

03 Voordat met de uitvoering van het werk wordt begonnen, geeft de aannemer aan de hand van het
verslag van de bespreking als bedoeld in lid 01 en aan de hand van het ‘Infoblad A Herkenning
duizendknoop’ instructies aan zijn uitvoerend en machinebedienend personeel, onderaannemers
inbegrepen.

Het ‘Infoblad A Herkenning duizendknoop’ is te downloaden via de website
www.bestrijdingduizendknoop.nl.

51 03 03 Verlagen waterstand

01 Voor de voorwaarden als bedoeld in art. 51.03.03 van de Standaard wordt verwezen naar art.
01.28.01 van deel 3 van dit bestek.

51 03 05 Ecologisch beheer

01 In afwijking van artikel 51.03.05 lid 01 van de Standaard behoeft het bedoelde gedetailleerde
werkplan niet eerder dan 4 weken voor aanvang van de betreffende werkzaamheden door de
directie te zijn geaccepteerd.

02 In aanvulling op art. 51.03.05 lid 02 van de Standaard moeten aanvullend de volgende gegevens in
het gedetailleerde werkplan worden vermeld:
c. de wijze van uitvoering;
d. de periode van uitvoering en het tijdstip van voltooiing.

03 Een gedetailleerd werkplan ecologisch beheer als bedoeld in art. 51.03.05 van de Standaard wordt
NIET verlangd.

51 04 Risicoverdeling en garanties
51 04 03 Vrijgekomen materiaal

01 Stort- of verbrandingskosten van de ingevolge het bestek naar een stortplaats of verbrandingsoven
af te voeren materialen zijn voor rekening van de opdrachtgever en worden rechtstreeks door hem

betaald.
51 05 Bijbehorende verplichtingen
51 05 08 Ecologisch beheer

01 Tot het uitvoeren van ecologisch beheer wordt tevens gerekend het registreren van ecologisch
waardevolle situaties, ecologische bedreigingen en ecologische ontwikkelingen. De
geregistreerde gegevens moeten samen met eventuele voorstellen tot wijziging van de
maatregelen binnen twee weken na iedere maaibeurt worden gerapporteerd aan de directie.

02 Spoorvormig in het werk, ontstaan door materieel van de aannemer, herstellen

03 Maaisel afkomstig van nat gedeelte watergang afvoeren na indroging.

51 06 Bouwstoffen

51 06 03 Bomenzand
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Bomengrond

Bomengrond is bestemd voor bomen die komen te staan in de open grond, waarbij geen sprake
is van enige verharding in de directe nabijheid van de boom.

Bomengrond is een homogeen, met verteerde bladaarde (gezeefd) verrijkt mengsel en heeft de
volgende eigenschappen:

- pH (H20) = 5,0 -7,5;

- org. stof = 5-10% droge stof;

- leemgehalte = <15%;

- lutumgehalte = <5%;

- EC = <1,5 mS/cm (bij 25°C);

- fosfor = 20 mg P205 / 100 gram droge stof;

- magnesium = 5 mg MgO / 100 gram droge stof;

- kalium = 10 mg K20 / 100 gram droge stof.

Bomengrond moet vrij zijn van overblijvende onkruiden en onrechtmatigheden, zoals puin, asfalt,
hout, plastics, ijzer, glas en dergelijke en moet voldoen aan de klasse achtergrondwaarde volgens
het besluit Bodemkwaliteit.

Verschraald bomenzand

Verschraald bomenzand is bestemd voor verwerking onderin plantgaten en als vulling in
wortelgeleidingssleuven.

Verschraald bomenzand heeft de volgende eigenschappen:
- pH (HCI) = 5,0 -7,0;

- koolzure kalk (CaCO3) = <1,5%;

- org. stof = 2-3% droge stof;

- lutumgehalte + org. stof = <8%j;

- EC = <1,0 mS/cm (bij 25°C);

- fosfor = 20 mg P205 / 100 gram droge stof;

- magnesium = 5 mg MgO / 100 gram droge stof;
- kalium = 8 mg K20 / 100 gram droge stof;

- C/N-coéfficient = max. 20-30;

- percentage afslibbaar = max. 4%;

- M50 cijfer tenminste = 300-420 pm;

- D60D10 = <2.5.

Eentoppig bomenzand

Eentoppig bomenzand is bestemd voor bomen in verhardingen met een gemiddelde
verkeersintensiteit en/of middelzware verkeersbelasting.

Eentoppig bomenzand heeft de volgende eigenschappen:
- pH (HCI) = 5,0 -7,0;

- koolzure kalk (CaCO3) = <1,5%;

- org. stof = 4-5% droge stof;

- lutumgehalte + org. stof = 8-10%;

- EC = <1,0 mS/cm (bij 25°C);

- fosfor = 20 mg P205 / 100 gram droge stof;

- magnesium = 5 mg MgO / 100 gram droge stof;
- kalium = 8 mg K20 / 100 gram droge stof;

- C/N-coéfficient = max. 20-30;

- percentage afslibbaar = max. 6%;

- M50 cijfer tenminste = 420-600 um;

- korrelvorm = hoekig;

- D60D10 = 1.
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Bomengranulaat

Bomengranulaat is een mengsel dat bestaat uit breuksteen of lava met een fractie van 16-40 mm,
waterbufferende elementen en voedingsstoffen en is verdichtbaar volgens de civieltechnische
eisen van KOAC-NPC.

Het is bestemd voor bomen in verhardingen met een hoge verkeersintensiteit en/of zware
verkeersbelasting.

Bomengranulaat heeft de volgende eigenschappen:
- poriénvolume = 35-45%;

- CBR-waarde (proef 12.1) = > 10%j;

- volumieke massa (verd.) = > 1.760 kg/m3;

- pH-KCI = 5,5-7,5;

- organische stofgehalte (O.S.) = 4 -5%;

- EC (zout) = < 1,5 mS/cm;

- korreldichtheid [kg/m3] = £ 2.63.

Bomengranulaat moet vrij zijn van overblijvende onkruiden en onrechtmatigheden, zoals, asfalt,
hout, plastics, ijzer, glas en dergelijke.

Graszaadmengsels

Graszaadmengsels dienen te zijn voorzien van een NAK-certificaat.

Meet- en verrekenmethoden

Hoeveelheidsbepaling grond zuigen

In afwijking van art. 51.07.03 lid 01 van de Standaard geschiedt de bepaling van de hoeveelheid
opgezogen grond d.m.v. weegbonnen van de afgevoerde grond.Daarbij wordt een soortelijk
gewicht gehanteerd van 1600 kg/m3 (overeenkomstig de bouwstof zand). De weegbonnen ter
acceptatie bij de directie indienen.

Hoeveelheidsbepaling geleverde bouwstoffen

In afwijking van art. 51.07.05 lid 01 van de Standaard geschiedt de bepaling van de geleverde
hoeveelheid teelgrond, bodemverbeteraar en bomengranulaat met behulp van het theoretisch

profiel.

In aanvulling op art.51.07.05 van de Standaard geschiedt de bepaling van de geleverde
hoeveelheid bomenzand met behulp van het theoretisch profiel.

Bomen

Begrippen

Snoeien

In aanvulling op artikel 51.51.04 lid 01 sub h van de Standaard wordt onder een probleemtak het
volgende verstaan:

- schurende takken;

- dubbele toppen;

- de dunste zijtak bij plakoksels in bomen;

- waterlot;

- afgestorven takken dikker dan circa 4 cm.

Onder opkronen wordt verstaan: "het takvrij maken van de stam tot de aangegeven hoogte".
Eisen en uitvoering

Plantgaten

De bodem van plantgaten over een diepte van 0,20 m zo nodig op handkracht losspitten.

Het machinaal graven van plantgaten voor laanbomen is toegestaan, nadat sleuven in handkracht
zijn voorgegraven en de kabels en leidingen zijn gelokaliseerd.

Indien bij het machinaal vervaardigen van plantgaten versmering van de wanden en de bodem van
het plantgat is opgetreden, deze opheffen.
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51 52 03 Planten bomen
01 Het planten van (laan-)bomen pas uitvoeren, nadat het uitzetwerk door de directie is goedgekeurd.

02 De kosten voor tak-en begeleidingssnoei voorafgaand aan de plantwerkzaamheden bij de
resultaatsverplichting van het planten te zijn inbegrepen. Tak-en begeleidingssnoei wordt derhalve
niet apart verrekenbaar gesteld.

51 52 09 Snoeien bovengronds algemeen
01 Zware zijtakken eerst inkorten ("stomp zagen") om uitscheuren te voorkomen.

02 De aannemer moet na het snoeien van de eerste boom, met een achterstallig boombeeld, het
resultaat van de snoeibeurt voorleggen aan de directie. Na goedkeuring van de werkwijze mag de
aannemer zijn snoeiwerkzaamheden aan andere bomen voortzetten.

51 52 17 Boomveiligheidscontrole

01 In aanvulling op artikel 51.52.17 lid 01 van de Standaard wordt voor het registreren van de
gegevens verwezen naar hoofdstuk 2 en 3 van CROW-publicatie ‘Richtlijn
Boomveiligheidsregistratie’, zoals deze drie maanden voor de uiterste datum voor het indienen van
de inschrijving luidt.

51 52 18 Verplantbaarheidsonderzoek

01 Een verplantbaarheidsonderzoek als bedoeld in artikel 51.52.18 van de Standaard wordt verlangd
en dient binnen 2 weken na de dag waarop het werk is opgedragen door de aannemer aan de
directie te worden verstrekt. Het onderzoek wordt gezien als een gedetailleerd werkplan als
bedoeld in par. 26 lid 6 van de UAV 2012.

51 52 25 Opleiding boomverzorger

01 De werkzaamheden moeten worden uitgevoerd door boomverzorgers die aantoonbaar voldoen
aan de eisen die ten grondslag liggen aan het European Tree Worker certificaat, zoals wordt
afgegeven door de European Arboricultural Council.

02 De werkzaamheden moeten worden uitgevoerd door of in het bijzijn van een boomverzorger die
aantoonbaar voldoet aan de eisen die ten grondslag liggen aan het European Tree Worker
certificaat, zoals wordt afgegeven door de European Arboricultural Council.

51 52 26 Opleiding boomveiligheidscontroleur

01 De boomveiligheidscontrole moet worden uitgevoerd door een controleur die aantoonbaar voldoet
aan de eisen die ten grondslag liggen aan het certificaat voor boomveiligheidscontroleurs, zoals
wordt afgegeven door de Stichting Groenkeur.

51 53 Informatie-overdracht
51 53 05 Revisie-gegevens

01 Indien de plaats van aan te planten bomen afwijkt van de op tekening aangegeven plaats, dan
dient de aannemer de nieuwe plaats van de boom in RD-codrdinaten in te meten en op de
revisietekening(en) te verwerken. De gegevens zowel digitaal (.pdf en .dwg) als analoog aan de

directie ter acceptatie indienen.

51 56 Bouwstoffen
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51 56 01 Milieu-eisen

01 Bij de teelt van te leveren bomen zijn, ten aanzien van het gebruik van
gewasbeschermingsmiddelen, de bepalingen nageleefd als bedoeld in het ‘On the way to
PlanetProof certificatieschema voor plantaardige producten’, met dien verstande dat: Het ‘On the
way to PlanetProof certificatieschema voor plantaardige producten’ is te downloaden op
www.planetproof.nl.

02 Bij de teelt van bomen zijn voor de bemesting de wettelijke gebruiksnormen als bedoeld in de
Meststoffenwet gehanteerd en is de organische stofbalans op bedrijfsniveau berekend. Hierbij is
inzichtelijk gemaakt dat het bedrijf streeft naar een positieve organische stofbalans.

03 Bij de levering van bomen moet een document worden overlegd waaruit blijkt dat wordt voldaan
aan de in de leden 01 en 02 genoemde eisen.

Een dergelijk document kan zijn:
51 56 06 Ondergrondse verankering van een boom

01 Ondergrondse verankering dat conform artikel 51.52.06, lid 01 van de Standaard over de kluit wordt
aangebracht, moet zijn vervaardigd uit een biologisch afbreekbaar materiaal.

51 56 07 Boompalen en boombanden

01 Boompalen moeten zijn vervaardigd van hout, dat voorzien is van FSC-keurmerk of daaraan
gelijkwaardig. Boompalen geleverd zonder dit keurmerk wordt niet geaccepteerd.

61 Technische bepalingen werk algemene aard
61 1 Werk algemene aard

61 13 Informatie-overdracht

61 13 01 Revisietekening civiel werk

01 Voordat de eindoplevering van het werk plaatsvindt, overhandigt de aannemer digitale
revisietekeningen (Autocad- en PDF-formaat) aan de directie.

02 Ten behoeve van de te maken revisietekeningen krijgt de aannemer de beschikking over een
digitaal bestand met daarop de situatietekeningen.

03 Ten behoeve van de revisietekeningen moet door de aannemer het volgende worden ingemeten
en weergegeven:
- wegmeubilair, waaronder:
- lichtmasten;
- RVV borden;
- VRI en detectielussen;
- bomen en beplanting;
- riolering, waaronder:
- diameter en materiaal leidingen;
- hoogte ligging, (b.o.b.) van leidingen tov N.A.P.;
- plaats van inlaten;
- afmetingen en materiaal van putten;
- mantelbuizen, waaronder:
- ligging van de leidingen;
- diameter en materiaal;
- medium dat door de betreffende leiding gaat, of geen;
- verhardingen, waaronder:
- situatie en typen van verhardingsvlakken;
- hoogteligging van bandenlijn en kant verharding ten opzichte van N.A.P.:
- wegas in X, y, en z, richting ten opzichte van RD stelsel en N.A.P.;
- wijzigingen ten opzichte van de bestekstekeningen.

04 Er dient een originele bestekstekening met hierop aangegeven alle inmetingen als bedoeld onder
lid 03 van dit artikel te worden aangeleverd.
De inmetingen dienen op dezelfde wijze te worden ingetekend als de symboliek van het
betreffende onderwerp op de originele bestekstekening.

05 In eerste instantie overhandigt de aannemer één exemplaar ter controle aan de directie. Na
goedkeuring door de directie verstrekt de aannemer drie exemplaren van de tekening(en) en een



RAWO0009-134638 Gemeente Beek Bladnr. 101 van 101
Besteknr. BI1469-2022 - Herindeling woonwagenlocatie Bosserveldlaan Beek
Dossier BI1469-101-100 / 20 mei 2022 / DEFINITIEF

HFD PAR ART LID

USB-stick met de gegevens in Autocad-formaat

62 Verkeersmaatregelen werk in uitvoering
62 1 Verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering
62 12 Eisen en uitvoering

62 12 01 Algemeen

04 Hetis de aannemer niet toegestaan de getroffen verkeersmaatregelen langer dan strikt
noodzakelijk te handhaven.

05 De werkzaamheden met betrekking tot het toepassen van verkeersmaatregelen op
niet-autosnelwegen dienen uitgevoerd te worden door een bedrijf dat beschikt over een ISO-9001
en BRL 9101 certificering en een VCA certificaat.

80 Technische bepalingen funderingslagen
80 1 Verhardingslagen van steenmengsel

80 12 Eisen en uitvoering

80 12 01 Uitvoering

08 Steenmengsels niet aanbrengen bij een luchttemperatuur lager dan 0 °C, en/of bij een bevroren
ondergrond.

09 Nadat de steenfundering onder profiel is gebracht, de in de bovenlaag zichtbare verontreinigingen
verwijderen.

80 12 02 Eisen gesteld aan het resultaat

03 Artikel 80.12.02 lid 01 van de Standaard 2020 wordt aangevuld met: "Bovendien mag de afwijking
in de hoogteligging ten opzichte van het voorgeschreven profiel ten hoogste 15 mm bedragen.

04 Bij toepassing van steenfundering deze tot tenminste 0,30 m buiten de kant verharding doorzetten
of voor opsluiting zorgen.

80 14 Risicoverdeling en garanties
80 14 03 Keuze methode van verdichten
01 Indien door het verdichten van steenmengsel risico voor schade aan belendende bebouwing is te
verwachten kiest de aannemer een zodanige methode van verdichten van steenmengsel dat dit
risico uitgesloten is.
80 15 Bijbehordende verplichtingen

80 15 02 Aanbrengen verhardingslagen van steenmengsel

02 Art. 80.15.02 lid 01 van de Standaard 2020 wordt aangevuld met: "en het leveren en verwerken van
het benodigde brekerzand voor het uitvullen van open opperviakken."

80 17 Meet- en verrekenmethode
80 17 06 Controle verdichting

01 De aannemer stelt de bedrijfscontrole van verhardingslagen van steenmengsel tenminste 48 uur
voordat hierop asfaltlagen worden aangebracht ter beschikking van de directie. Is dit niet haalbaar
vanwege de planning van het project, dan treedt de aannemer in overleg met de directie op welk
moment de resultaten van de bedrijfscontrole wel beschikbaar zijn. Te allen tijde moeten de
resultaten voor het aanbrengen van de asfaltlagen beschikbaar zijn voor de directie.
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Behoort bij: BI1469-2022

INSCHRIJVINGSBILJET

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)
gevestigd te:
KVK-nummer:

gevestigd te:
KVK-nummer:

C)
gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een
natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: BI1469-2022
(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het
inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

uit te voeren voor een bedrag, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen, van:
euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:
euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de
aannemingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.02 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020).
In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de
hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zakenin het kader van de
aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen.

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het (van
toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en de gegevenszoals
deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op (datum), te (plaats).
De inschrijver(s)

A) (handtekening)

(naam)
(functie)

B) (handtekening)

(naam)
(functie)

C) (handtekening)
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(naam)
(functie)
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Behoort bij: BI1469-2022

INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020)
behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)

gevestigd te:
B)

gevestigd te:
C)

gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een
natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)
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IBESTEKS- [EEN- HOEVEELHEID PRIJS [TOTAAL BEDRAG
POST- OMSCHRIJVING HEID IRESULTAATS- PER EENHEID IN EURO
NUMMER ERPLICHTING IN EURO

1 STANDPLAATSEN - OPBREEK

11 Verwijderen inrichtingselementen

110020 |Verwijderen grondkabel. m 252,00V

110040 |Verwijderen verdeelkast. st 2,00V

12 Grondwerk

120010 |Graven en aanvullen sleuf t.b.v. K&L. m 252,00V

120020 |Egaliseren. are 26,35V

120030 |Grond vervoeren. m3 580,00V

2 STANDPLAATSEN - NIEUW

22 Grondwerk

221 Ontgraven

221010 |Grond ontgraven t.b.v. sleuf huisaansluitingen. m3 580,00V
221020 |Grond ontgraven uit cunet bestrating. m3 1.145,00V
221030 |Grond ontgraven uit cunet t.b.v. grondverbetering. m3 890,00V
222 Vervoeren

222010 |Grond vervoeren. m3 2.665,00V

223 Verwerken

223010 |Aanvullen sleuf t.b.v. huisaansluitingen. m3 580,00V
223020 |Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. m3 580,00V
223030 |Grond verwerken in cunet t.b.v. grondverbetering. m3 890,00V
223040 |Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. m3 890,00V
23 Afwatering

231 Huisaansluitingen

2311 HWA huisaansluitingen

231110 |Aanbrengen PVC-buis rond 160mm HWA. m 320,00V
231120 |Aanbrengen PVC-hulpstuk eindkap rond 160mm. st 15,00V
231130 |Aanbrengen PVC-hulpstuk bocht 45 graden. st 90,00V
231140 |Aanbrengen PVC-hulpstuk Y-stuk. st 9,00V
231150 |Aanbrengen PVC-hulpstuk T-stuk 45 graden. st 9,00V
231160 |Aanbrengen PVC-hulpstuk ontstoppingsstuk. st 9,00V

2312 DWA huisaansluitingen

231210 |Aanbrengen PVC-buis rond 160mm DWA. m 270,00V
231220 |Aanbrengen PVC-hulpstuk eindkap rond 160mm. st 15,00V
231230 |Aanbrengen PVC-hulpstuk bocht 45 graden. st 72,00V
231240 |Aanbrengen PVC-hulpstuk Y-stuk 45 graden. st 9,00V
231250 |Aanbrengen PVC-hulpstuk T-stuk 45 graden. st 18,00V
231260 |Aanbrengen PVC-hulpstuk ontstoppingsstuk. st 9,00V

2313 Mantelbuizen

231310 |Aanbrengen PVC-buis rond 125mm mantelbuis. m 180,00V
231320 |Aanbrengen PVC-hulpstuk - eindkap rond 125mm. st 18,00V
231330 |Aanbrengen PVC-hulpstuk - bocht 45 graden. st 18,00V

2314 Overige nutsvoorzieningen

231410 |Aanbrengen PVC-buis rond 75mm. m 604,00V
231420 |Aanbrengen PVC-hulpstuk eindkap rond 75mm. st 36,00V

24 Verhardingen
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241

241010

242

242010
242020

243
2431
243110
25
250010
250020
250030
250040
26
260010
3
300010
31
310010
32

320010
320020

4
41
410010
42
420010
420020
420030
420040
420050
43
430010
430020
430030
430040
430050
44

441
441010

442

Funderingen
Aanbrengen ongebonden wegfundering.
Elementenverharding

Aanbrengen straatlaag.
Aanbrengen betonstraatstenen percelen.

Banden

Opsluitbanden 100x500mm

Aanbrengen banden - 100x500mm Recht.
Inrichtingselementen

Aanbrengen hek.

Aanbrengen poorten.

Aanbrengen poort 9e standplaats.
Aanbrengen brievenbussen.

Schutting

Aanbrengen schutting.
STANDPLAATSEN - BOUWKUNDIG
Codrdinatie prefab-units.

Grondwerk

Grond ontgraven uit gat t.b.v. beton poer

Fundatie

Aanbrengen beton poer.
Aanbrengen betonplaten.

OPENBARE RUIMTE - OPBREEK
Verwijderen inrichtingselementen
Verwijderen grondkabel.
Verwijderen groen

Affrezen toplaag grasveld.
Verwijderen begroeiing.
Verwijderen bomen.

Uitvoeren waardetaxatie NVTB.

Flora & fauna scan.

Grondwerk

Grond ontgraven uit ophoging grondlichaam (grondwal).

Graven en aanvullen sleuf t.b.v. K&L.
Egaliseren.

Grond vervoeren indicatief Achtergrondwaarde.
Grond vervoeren AP04 Wonen.

Afwatering

Verwijderen putten

Verwijderen put.

Verwijderen leidingen

m2

m2

st
st

EUR

m3

m3
st

are
are

EUR
EUR

m3
are

m3
m3

st

2.540,00

2.540,00
2.540,00

20,00

92,00
16,00
1,00
9,00

130,00

24,00

20,00
28,00

571,00

26,55
13,95
2,00

595,00
571,00

18,85
415,00
595,00

5,00

=<

ZZ<<<




RAWO0009-134638 Gemeente Beek Bladnr. 4 van 9
Besteknr. BI1469-2022 - Herindeling woonwagenlocatie Bosserveldlaan Beek
Dossier BI1469-101-100 / 20 mei 2022 / DEFINITIEF

IBESTEKS- [EEN- HOEVEELHEID PRIJS [TOTAAL BEDRAG
POST- OMSCHRIJVING HEID IRESULTAATS- PER EENHEID IN EURO
INUMMER ERPLICHTING IN EURO

442010 |Verwijderen betonbuis - rond 250mm. m 70,00V

442020 |Verwijderen betonbuis - rond 300mm. m 25,00V

442030 |Aanbrengen schildmuur van metselwerk. st 1,00V

443 Verwijderen kolken

443010 |Verwijderen kolk. st 6,00V
45 Verhardingen

451 Verwijderen elementenverhardingen

451010 |Opbreken betonstraatstenen. m2 325,00V
451020 |Opbreken betontegels. m2 12,00V
452 Verwijderen bitumineuze verhardingen

452000 |Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. m2 40,00V
452010 |Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. m2 10,00V
452020 |Zagen van bitumineuze verharding. m 25,00V
452030 |Frezen teervrij asfalt getrapte aansluiting. m3 1,50V
453 Verwijderen banden

453010 |Opbreken betonbanden. m 70,00V
454 Verwijderen funderingen

454020 |Verwijderen teervrije funderingslaag. m2 750,00V
5 OPENBARE RUIMTE - NIEUW

52 Grondwerk

521 Ontgraven

521010 |Grond ontgraven uit cunet weg. m3 480,00V
521020 |Grond ontgraven t.b.v. sleuf t.b.v. riolering en putten. m3 460,00V
521030 |Grond ontgraven uit wadi. m3 100,00V
521040 |Grond ontgraven uit werkput infiltratiekratten veld. m3 220,00V
521050 |Grond ontgraven uit werkgat t.b.v. kolken. m3 6,00V
521060 |Grond ontgraven t.b.v. sleuf huis- en kolkaansluitingen. m3 120,00V
521070 |Boren t.b.v. aanbrengen infiltratiepalen. m3 12,00V
521080 |Grond ontgraven uit cunet t.b.v. grondverbetering. m3 325,00V
521090 |Treffen voorzieningen inkalven sleuf (riolering). m 180,00V
522 Vervoeren

522010 |Grond vervoeren. m3 1.723,00V
523 Verwerken

523020 |Aanvullen sleuf t.b.v. riolering en putten. m3 400,00V
523040 |Grond verwerken in aanvulling op infiltratiekratten. m3 60,00V
523050 |Aanvullen sleuf huis- en kolkaansluitingen. m3 120,00V
523060 |Grond verwerken in werkgat t.b.v. kolken. m3 6,00V
523070 |Grond verwerken in cunet t.b.v. grondverbetering. m3 325,00V
523080 |Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. m3 325,00V
53 Afwatering

531 Putten

5311 HWA putten

531110 |Maken put van geprefabriceerde betonelementen - H.01. st 1,00V
531120 |Maken put van geprefabriceerde betonelementen - H.02. st 1,00V
531130 |Maken put van geprefabriceerde betonelementen - H.03. st 1,00V
531140 |Maken put van geprefabriceerde betonelementen - H.04. st 1,00V
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531160 |Maken put van geprefabriceerde betonelementen - H.06. st 1,00V
531170 |Aanbrengen putrand met deksel. st 6,00V
531180 |Aanbrengen putrand met deksel. st 1,00V
531190 |Aanbrengen schuif - put H.04. st 1,00V
5312 DWA putten
531210 |Maken put van geprefabriceerde betonelementen - D.01. st 1,00V
531220 |Maken put van geprefabriceerde betonelementen - D.02. st 1,00V
531230 |Maken put van geprefabriceerde betonelementen - D.03. st 1,00V
531240 |Maken put van geprefabriceerde betonelementen - D.04. st 1,00V
531250 |Aanbrengen putrand met deksel. st 4,00V
5313 Put H.05 (aansluiting op bestaand riool)
531310 |Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool. EUR N
531320 |Maken put van metselwerk/beton combinatie - H.05. st 1,00V
531340 |Open zagen bestaande rond 400mm beton buis. st 2,00V
531350 |Aanbrengen putrand met deksel. st 1,00V
531360 |Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 2,00V
532 Leidingen
532010 |Aanbrengen PVC-buis - HWA. m 95,00V
532020 |Aanbrengen PVC-buis - DWA. m 91,00V
533 Kolken
533010 |Aanbrengen kolk Aquaway SK 3838 S-LINE GB1 o.g. st 15,00V
533030 |Aanbrengen PVC-buis rond 160mm. m 70,00V
533040 |Aanbrengen PVC-hulpstuk bocht 45 graden. st 90,00V
533050 [Aanbrengen PVC-hulpstuk T-spruitstuk 45°. st 15,00V
533060 |Aanbrengen PVC-hulpstuk Eindkap. st 15,00V
533070 |Aanbrengen PVC-hulpstuk Verloopstuk. st 15,00V
533080 |Maken inlaat op kunststofbuis rond 315mm. st 15,00V
534 Infiltratiekratten
534010 |Aanbrengen inspecteerbare PP infiltratieunits. m3 101,37V
534020 |Aanbrengen PVC-buis - ontluchting. m 2,00V
534030 |Aanbrengen PVC-hulpstuk - geperforeerde afdekkap st 1,00V
ontluchting
534040 |Aanbrengen PP inspectieschacht. st 2,00V
535 Infiltratie kolommen en ringleiding
535000 |Aanbrengen put van kunststof. st 3,00V
535010 |Aanbrengen PVC-buis - Ringleiding. m 35,00V
535020 |Aanbrengen PVC-hulpstuk - T-stukken. st 18,00V
535030 |Aanbrengen PVC-hulpstuk - Kegelstuk. st 9,00V
535040 |Aanbrengen PVC-buis - Verticale buis rond 315mm. m 22,50V
535050 |Aanbrengen PVC-buis - Verticale buis rond 630mm. m 36,00V
535070 |Aanbrengen putrand met deksel. st 12,00V
535080 |Aanbrengen stapelmuur van Ardenner Grées. m3 18,00V
535090 |Aanbrengen en leveren Silex. m3 4,50V
536 Huisaansluitingen
536010 |Aanbrengen PVC-buis - rond 160mm - HWA. m 45,00V
536020 |Aanbrengen PVC-buis - rond 160mm - DWA. m 45,00V
536030 |Maken inlaat op kunststof buis - HWA. st 18,00V
536040 [Maken inlaat op kunststof buis - DWA. st 18,00V
536050 |Aanbrengen PVC-hulpstuk - ontstoppingsstuk. st 18,00V
536060 |Aanbrengen PVC-hulpstuk - bocht 45 graden HWA. st 20,00V
536070 |Aanbrengen PVC-hulpstuk - bocht 45 graden DWA. st 20,00V
537 Overige nutsvoorzieningen
537010 |Aanbrengen PVC-buis - rond 75mm. m 26,00V
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537020 |Aanbrengen PVC-hulpstuk - eindkap rond 75mm. st 36,00V

538 Beproeven en revisie riolering

538010 |Beproeven vrijvervalriolering. EUR N
538020 |[Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 186,00V
538030 |Rioolput reinigen. st 10,00V
538040 |Uitvoeren put-video inspectie. st 10,00V
538050 |Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. m 186,00V
538060 |Revisiegegevens riolering. EUR N

54 Verhardingen

541 Funderingen

541010 |Aanbrengen ongebonden fundering. m2 1.020,00V
541020 |Aanbrengen ongebonden fundering Broekhovenlaan. m2 38,00V

542 Bitumineuze verhardingen

542010 |Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton. ton 5,70V
542020 |Aanbrengen kleeflaag. m2 26,00V
542030 |Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton. ton 4,60V
542040 |Aanbrengen kleeflaag. m2 32,00V
542050 |Aanbrengen van een deklaag van steenmastiekasfalt. ton 4,60V
542060 |Aanbrengen kantvoorziening asfalt. m 10,00V

543 Elementenverhardingen

543010 |Aanbrengen straatlaag. m2 850,00V
543020 |Aanbrengen betonstraatstenen rijbaan. m2 490,00V
543030 |Aanbrengen betonstraatstenen trottoirs. m2 170,00V
543040 |Aanbrengen betonstraatstenen parkeerstr. en inritten. m2 190,00V
543050 |Aanbrengen P-tegels. st 9,00V
543080 |Aanbrengen straatlaag t.p.v. trottoir Broekhovenlaan. m2 13,00V
543090 |Aanbrengen betontegels t.p.v. trottoir Broekhovenlaan. m2 13,00V

544 Banden

5441 Rijwielpadbanden

544110 |Aanbrengen rijwielpadband 30/120x200mm - Recht. m 175,00V
544120 |Aanbrengen rijwielpadband 30/120x200mm - Bochten. m 43,30V
544130 |Pasmaken van betonbanden - rijwielpadbanden. st 8,00V
5442 Opsluitbanden 100x200mm

544210 |Aanbrengen opsluitbanden - 100x200mm Recht. m 243,00V
544220 |Aanbrengen opsluitbanden - 100x200mm - Bochten. m 7,20V
544230 |Pasmaken van - opsluitbanden 100x200mm. st 29,00V
5443 Overige banden

544310 |Aanbrengen verloopbanden naar 120x250mm. m 2,00V
544320 |Aanbrengen verloopbanden naar 130/150x200mm. m 4,00V
544330 |Aanbrengen verloopbanden naar 180/200x250mm. m 4,00V
544340 |Aanbrengen trottoirbanden 180/200x250mm. m 23,00V
544350 |Pasmaken van betonbanden - trottoirb. 180/200x250mm. st 2,00V
55 Groen

551 Nieuwe boom t.p.v. bestaande inrit

551010 |Grondverbeteren t.b.v. te planten bomen. m3 1,00V
551020 |Planten bomen (RAW-bestek). st 1,00V
551030 [Maken plantgat. st 1,00V

552 Plantvakken
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552010 |Grondverbeteren t.b.v. te planten bomen. m3 8,00V
552020 |Planten bomen (RAW-bestek). st 8,00V
552030 |Planten van kruidachtigen. st 336,00V
552040 |Aanbrengen beluchtingsslangen plantvakken st 8,00V
552050 |Maken plantgat. st 8,00V
552060 |Maken plantgat. st 336,00V
552070 |Aanbrengen wortelscherm. m 20,00V
553 Overige beplantingen en groen

553010 |Aanbrengen wortelscherm. m 7,00V
553020 |Planten van bosplantsoen - Bosplantsoen. st 1.380,00V
553030 |Grondverbeteren t.b.v. Heesterachtigen. m3 60,00V
553040 |Planten van sierplantsoen - Heesterachtigen. st 2.925,00V
553050 |Planten van haagplantsoen (laag). st 72,00V
553060 |Planten van haagplantsoen (hoog). st 327,00V
553070 |Planten van bosplantsoen - Wintergroene struik. st 3,00V
553080 |Zaaien gras. are 2,00V
553090 [Maken plantgat - t.b.v. bosplantsoen. st 1.380,00V
553100 |Maken plantsleuf - t.b.v. haagplantsoen m 127,00V
553110 |Maken plantgat - t.b.v. Wintergroen struik. st 3,00V
553120 |Maken plantgat - t.b.v. sierplantsoen st 2.925,00V
554 Opsnoeien bomen

554010 |Onderhoudssnoei achterstallig boombeeld. st 9,00V
56 Inrichtingselementen

561 Bebording

561010 |Aanbrengen verkeersbord(en) met verkeersbordpaal. st 1,00V
561020 |Aanbrengen verkeersbord(en) met verkeersbordpaal. st 1,00V
561030 |Aanbrengen verkeersbord(en) met verkeersbordpaal. st 1,00V
7 VERKEERSMAATREGELEN

71 Voorbereidende werkzaamheden

710010 |Opstellen verkeersplan. EUR N
710020 |Toepassen tijdelijke voorzieningen / verkeersm. EUR N
72 Tekeningen

720010 |Opstellen verkeerstekening(en). EUR N
73 Afzettingen

730010 |Toepassen afzettingen. EUR N
74 Omleidingsroutes

740010 |Toepassen omleidingsroutes. EUR N
75 Inspecteren verkeersmaatregelen

750010 |Inspecteren verkeersmaatregelen. EUR N
76 Platen en schotten

760010 |Toepassen platen of schotten (voetgangers). EUR N
760020 |In stand houden platen of schotten (voetgangers). EUR N
760030 |Verwijderen platen of schotten (voetgangers). EUR N
8 WERK VAN ALGEMENE AARD

80 Opruimen werkterrein

800010 |Schonen terrein. EUR N
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81
810010
810020
810030
810040
810050
810060
82
820010
820020
820030
820040
820050
85

851
851010
851020
851030
851040
851050
852
852010
853
853010
855
855010
86

860010

In te zetten werknemers

Inzetten werknemer, grondwerker.

Inzetten werknemer, opperman bestrating.
Inzetten werknemer, vakman GWW.
Inzetten werknemer, straatmaker |.

Inzetten werknemer, landmeetploeg.
Inzetten werknemer, verkeersregelaar.

In te zetten materieel

Inzetten minigraver.

Inzetten wielgraafmachine, 0,5 m3.

Inzetten wielgraafmachine, 1,0 m3.

Inzetten vrachtauto, 6 x 6.

Inzetten veegzuigauto

Algemene werkzaamheden

Algemene werkzaamheden
Schoonhouden van openbare wegen.
Uitzetwerkzaamheden tijdens de uitvoering.
Controleren/aanpassen hoogtes/maatvoering.
Inmeten terrein.

Codrdinatie nutsbedrijven.
Werkzaamheden t.b.v. omwonenden

In kennis stellen bewoners en belanghebbenden.
Bouwhekken

In stand houden tijdelijke afrastering.
Kwaliteitsborging

Kwaliteitskeuringen.

Bouwkundige vooropname

SUBTOTAAL

Opnemen bestaande toestand terreinen en objecten.

uur
uur
uur
uur
uur
uur

uur
uur
uur
uur
uur

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

40,00
40,00
40,00
40,00
40,00
40,00

40,00
40,00
40,00
40,00
40,00
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<<<<<
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9 Staartposten
91 Eenmalige kosten
910010 |.reieiiieeiieeeeee e EUR N
910020 |.ooieieieeiieeeeee e EUR N
910030 |.eeveieeiieee e EUR N
910040 | .oviiieeiie e EUR N
910050 | eiveiieeeeee e EUR N
919980 |Overige eenmalige kosten EUR N
919990 |Korting EUR N
92 Uitvoeringskosten
929990 |Uitvoeringskosten EUR N
93 Algemene kosten
939990 |Algemene kosten EUR N
94 Winst en risico
949990 |Winst en risico EUR N
95 Stelposten
950010 |Stelpost onvoorzien. EUR 25.000,00V
950020 |Stelpost prefab-units. EUR 210.000,00V
950030 |Stelpost herstel bestaande muur. EUR 5.000,00V
96 Bijdragen
960010 |Bijdrage RAW-systematiek (0,15%) EUR N
960020 |Bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT (0,15%) EUR N
/Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen EUR
Gedaan te
De 20..
De inschrijver(s),




