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Inleiding

De gemeente Rotterdam is voornemens de brug in de C.N.A. Looslaan te vervangen.

Voorliggend document behelst het contract voor de aanbesteding, gunning en in mogelijke
vervolgfase voor de engineering en de sloop en realiseren van de oeververbinding.

Het contract is als volgt opgebouwd :

- Hoofdstuk 2 “Aanbesteding” : In dit hoofdstuk zijn de gegevens m.b.t. de
aanbestedingsprocedure vastgelegd; LET OP: Deze aanbestedingsprocedure zal volledig
digitaal worden doorlopen, vragen dienen via e-mail te worden gesteld via het in dit bestek
vermelde e-mailadres, en inschrijving dient digitaal te geschieden op de website
www.tenderned.nl. Zie voor bijzonderheden hoofdstukken 2 en 3 van dit bestek.

- Hoofdstuk 3 “Gunning” : In dit hoofdstuk zijn de eisen waaraan de inschrijver moet voldoen,
het gunningcriterium, de tijdsbepaling behorende bij dit contract en de duur van de
onderhoudstermijn vastgelegd;

- Hoofdstuk 4 “Algemeen” : In dit hoofdstuk zijn de zaken m.b.t. tijdsbepaling, onderhouds-
termijn en social return vastgelegd;

- Hoofdstuk 5 “Van toepassing zijn de documenten” : In dit hoofdstuk zijn de op het contract
van toepassingen voorschriften, publicaties e.d. evenals de al dan niet bindende documenten
behorende bij het contract vastgelegd;

- Hoofdstuk 6 “Eisenspecificatie” : In dit hoofdstuk zijn de eisen waaraan de brug en de tijdelijk
oeververbinding moet voldoen vastgelegd;

- Hoofdstuk 7 “Procesdeel” : In dit hoofdstuk zijn de eisen vastgelegd waaraan de procesgang
van de Opdrachtnemer moet voldoen inclusief de door hem aan te leveren documenten;

- Hoofdstuk 8 “Acceptatieplan” : In dit hoofdstuk is de acceptatieprocedure met de doorloop-
tijden en de door de Opdrachtnemer in te dienen documenten inclusief tijdstip van indienen

vermeld;
- Hoofdstuk 9 “Bepalingen”: In dit hoofdstuk zijn de wijzigingen en aanvulling op de UAV-gc
2005 vastgelegd.
Vervangen brug Looslaan Datum Pagina

BESTEKNR. 1-009-14 17 januari 2014 6 van 55



2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

Aanbesteding

Aanbestedende dienst

Afdeling Aanbestedingszaken van de gemeente Rotterdam
Opdrachtgever

Het college van burgemeester en wethouders van Rotterdam.
Procedure

Nationale aanbesteding volgens de openbare procedure overeenkomstig het Aanbestedings-
reglement Werken 2012 (ARW 2012).

Aanbestedingsplatform

De Opdrachtgever maakt bij deze aanbesteding gebruik van elektronische aanbestedingsmiddelen
(www.tenderned.nl), hierna te noemen ‘aanbestedingsplatform’.

Om digitaal in te kunnen schrijven verwijzen wij u naar de bij dit bestek gevoegde bijlage “In zes
stappen digitaal inschrijven op overheidsopdrachten via TenderNed”. Nadere informatie over het
gebruik van de instrumenten is tevens te vinden in de online helpfunctie van het
aanbestedingsplatform.

Inlichtingen

Verwezen wordt naar artikel 2.13 van het ARW 2012.
Het stellen van vragen is uitsluitend mogelijk via e-mail en met 7 februari 2014 mogelijk. Alle na deze
datum ontvangen vragen zullen niet worden beantwoord.

Vragen kunnen worden gericht aan:
Gemeente Rotterdam, Cluster Stadsontwikkeling, afdeling Ingenieursbureau
t.a.v. J. Schouwenaar
e-mail: J.Schouwenaar@rotterdam.nl
Digitale bestanden in Word dan wel Excel aanleveren.
Er zal geen gebruik worden gemaakt van de optie om vragen te beantwoorden op Tenderned, alle
vragen zullen worden beantwoord in een nota van inlichtingen. De nota van inlichtingen zal bij de
publicatie op www.tenderned.nl ter beschikking worden gesteld.
Inschrijving

1. Verwezen wordt naar artikel 2.15 en 2.16 van het ARW 2012, en naar het volgende :

« De inschrijving moet geschieden op het bij de inschrijvingsdocumenten gevoegde

inschrijvingsbiljet;
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» Alle voor de inschrijving benodigde stukken dienen digitaal te worden ingediend,
ondertekend en gescand als PDF.

2. Uw inschrijving dient voér het tijdstip van aanbesteding te zijn gelipload op het
aanbestedingsplatform, en te zijn geactiveerd.
Zie hiervoor de instructies op het aanbestedingsplatform en in de bij dit bestek gevoegde
bijlage "In zes stappen digitaal inschrijven op overheidsopdrachten via TenderNed".
Inschrijvingsstukken dienen rechtsgeldig te worden ondertekend, en gescand als PDF te
worden ingediend. De aanbestedende dienst adviseert u om ruim voor het sluitingstijdstip uw
inschrijving te uploaden, en uw inschrijving te activeren. U bent zelf verantwoordelijk voor
tijdige en juiste indiening.

In verband met de wettelijke verplichting het gunningvoornemen per e-mail te verzenden,
dient u op uw inschrijvingsbiljet een e-mailadres te vermelden waar het gunningvoornemen
naartoe gestuurd kan worden.

3. De gegevens die door de inschrijver moeten worden overgelegd om in aanmerking te
kunnen komen voor de opdracht van het werk als bedoeld in artikel 2.5 t/m 2.9 en 2.12 van
het ARW 2012 zijn, bij de inschrijving:

» Uw inschrijvingsbiljet en inschrijvingsstaat (zie art. 2.6)
+ De geparafeerde en ondertekende eigen verklaring, inzake:
- het voldoen aan de geschiktheideisen en technische specificaties zoals bedoeld in
artikel 2.10 van het ARW 2012;
- het niet in omstandigheden verkeren zoals bedoeld in artikel 2.5.1 t/m 2.5.4 van het
ARW 2012;
De opdrachtgever behoudt zich het recht voor in een later stadium alsnog officiéle
bewijsstukken te vragen.
» Een verklaring als bedoeld in artikel 2.22.3 van het ARW 2012, ingericht volgens het in
Deel Il van het ARW 2012 opgenomen Model K.
« [Een opgave van de referenties per kerncompetentie zoals bedoeld onder art. 3.1 lid c.

4. Na aanbesteding dient de volgens de Opdrachtgever voor gunning van het werk in
aanmerking komende inschrijver de volgende bescheiden binnen veertien (14)
kalenderdagen in te dienen na het daartoe ontvangen verzoek:

» de zekerheidstelling in de vorm van een bankgarantie, groot 5 % van de
inschrijvingssom, volgens bijgaand model op nhaam gesteld van de opdrachtgever.
Indien een combinatie inschrijft wordt een bankgarantie verlangd van de penvoerder
waarin staat vermeld dat zijn bank zich tevens garant stelt voor de andere
combinant(en);

» een verklaring van de ontvanger onder wie de inschrijver ressorteert voor de inning
van belastingen, welke niet ouder is dan 6 maanden na datum van afgifte, als bewijs
dat de inschrijver heeft voldaan aan al zijn verplichtingen ten aanzien van de betaling
van de sociale verzekeringsbijdragen en belastingen;

» een kopie / scan (gewaarmerkt en op datum gesteld) van het certificaat van een
veiligheidbeheersysteem conform Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist
Aannemers** (VCA™) of gelijkwaardig. Het certificaat moet op de datum van de
aanbesteding geldig zijn en gedurende de uitvoering van het werk geldig blijven dan
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2.6

2.7

wel aantoonbaar kunnen worden verlengd;

» een kopie / scan (gewaarmerkt en op datum gesteld) van het certificaat van een
kwaliteitsmanagementsysteem conform ISO 9001:2008 of gelijkwaardig. Het
certificaat moet op de datum van de aanbesteding geldig zijn en gedurende de
uitvoering van het werk geldig blijven dan wel aantoonbaar kunnen worden verlengd.

De bankgarantie dient te worden ingediend bij / verzonden aan:
Gemeente Rotterdam

Afdeling aanbestedingszaken

Postbus 6633;

3002 AP Rotterdam.

De verklaring van de Belastingdienst en de twee certificaten dienen via e-mail te worden
ingediend.

U kunt de betreffende documenten mailen naar: aanbestedingszaken@rotterdam.nl, o.v.v.
“inschrijvingsstukken 1-009-14”. Het staat de inschrijver vrij om de certificaten reeds bij zijn
inschrijving te voegen, doch dit is niet verplicht.

Inschrijvingsstaat

De inschrijvingsstaat dient te worden opgesteld door de inschrijver en dient minimaal de navolgende
kosten onderdelen te omvatten : ontwerpwerkzaamheden per fase (DO en UO), breakdown op
hoofdonderdelen (directe kosten) van het te realiseren Werk, eenmalige kosten, uitvoeringskosten,
algemene kosten, winst en risico. Kortweg alle kosten benodigd voor het realiseren van het werk.
Het eindtotaal van de op de inschrijvingsstaat te verstrekken ontleding van de aannemingssom dient
overeen te stemmen met het op het inschrijvingsbiljet voorkomende bedrag van de inschrijvingssom.

Na afronding van het ontwerp (acceptatie Uitvoeringsontwerp) dient de breakdown van de posten
(directe kosten) voor de realisatie van het Werk door te Opdrachtnemer op een zodanige wijze
worden verfijnd, dat de verrekening van het gerealiseerde deel middels maandelijkse termijnen
transparant kan verlopen. Na vernoemde aanpassing dient het eindtotaal overeen te stemmen met
het op het inschrijvingsbiljet voorkomende bedrag van de inschrijvingssom.

Aanbesteding

DIGITALE INSCHRIJVING:

De inschrijving geschiedt volgens het Aanbestedingsreglement Werken 2012, digitaal via het
aanbestedingsplatform (TenderNed), uiterlijk (vo6r) 21 februari 2014 om 11:00 uur.

Zie tevens de bij dit bestek gevoegde bijlage:
"In zes stappen digitaal inschrijven op overheidsopdrachten via TenderNed".

De termijn van gestanddoening is 60 dagen.

In het geval een kort geding als bedoeld in artikel 2.27.3 van het ARW 2012 aanhangig is
gemaakt, stemmen de inschrijvers toe de oorspronkelijke termijn van gestanddoening te verlengen
met 8 dagen na de dag waarop:
- in eerste aanleg is beslist c.g. (in voorkomende gevallen) het door het gerechtshof of de
hoge raad te wijzen arrest.
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2.8

2.9

2.10

2.11

of (in voorkomende gevallen)
- het kort geding is ingetrokken.

Opdracht

Verwezen wordt naar artikel 2.27 van het ARW 2012. Artikel 2.27.7 van het ARW 2012 is niet van
toepassing, omdat de bedoelde stukken al in bezit zijn van de opdrachtnemer. Indien de
opdrachtnemer de stukken genoemd in artikel 2.27.7a van het ARW 2012 wenst te ontvangen, zullen
deze op verzoek bij eerste contactgelegenheid overhandigd worden.

In afwijking tot het gestelde in de UAV-gc 2005 zal geen basisovereenkomst worden opgesteld maar
opdracht worden verstrekt op basis van contract- en inschrijvingsdocumenten.

In aanvulling op artikel 2.27.2 en 2.27.3 van het ARW 2012 geldt dat iedere inschrijver, die het niet
met het voornemen tot gunning eens is, binnen maximaal twintig kalenderdagen na dagtekening van
de brief waarin het gunningvoornemen is meegedeeld door middel van dagvaarding een civiel kort
geding aanhangig kan maken bij de bevoegde rechter te Rotterdam en ons daarvan op de hoogte te
hebben gesteld door toezending van een kopie van de dagvaarding. Deze termijn is een
vervaltermijn. Na de periode van twintig kalenderdagen is het bezwaar tegen de uitslag niet-
ontvankelijk en zal het recht van de inschrijver ter zake zijn vervallen.

Geschillen

Op deze aanbestedingsprocedure is Nederlands recht van toepassing.

leder geschil tussen de bij de aanbestedingsprocedure betrokkenen dat ontstaat naar aanleiding van
de aanbestedingsprocedure waarop dit reglement van toepassing is verklaard, zal, bij uitsluiting
worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Rotterdam.

Dit bestek, inclusief alle bijpehorende documenten, is met grote zorg samengesteld. De aanbesteder
verwacht van de inschrijvers een proactieve houding. Dit betekent, dat de inschrijver verplicht is de
aanbesteder voorafgaand aan de datum van inschrijving- in kennis te stellen dan wel om opheldering
te vragen in geval van fouten, omissies of tegenstrijdigheden in de aanbestedingsdocumenten, zodat
de aanbesteder eventuele fouten tijdig kan herstellen.

De aanbesteder zal aan het uitblijven van klachten het vertrouwen ontlenen, dat de aanbesteding
zonder bezwaar kan worden voortgezet en tot ontvangst van inschrijvingen kan worden overgegaan.
Inschrijvers, die voorafgaand aan de datum van inschrijving niet klagen over fouten, omissies of
tegenstrijdigheden, doen afstand van hun recht om tegen die onregelmatigheden op te komen,
althans zij verwerken dat recht.

Varianten

Verwezen wordt naar artikel 2.18 van het ARW 2012.

Varianten zijn niet toegestaan.

Klachtenprocedure

Indien u een klacht heeft over de aanbesteding of een onderdeel daarvan kunt u de regeling hiervoor

vinden op http://www.rotterdam.nl/inkoopenaanbesteding.
Zie paragraaf 1.4 “Inlichtingen”. Voor vragen betreffende de klachtenprocedure.
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2.12 Projectevaluatie
2.12.1  Projectevaluatie

Vooér de oplevering (2 weken) dient de aannemer een project-evaluatie met de directie te hebben in
het kader van Past Performance. Deze project-evaluatie kan in de toekomst door de Gemeente
Rotterdam mogelijk worden toegepast in het kader van Past Performance. Bij Past Performance
worden uitgevoerde opdrachten geévalueerd met behulp van een vragenlijst die de prestatie van de
aannemer aan het eind van het werk objectief en transparant beoordeelt.

De beoordeling wordt met een score gewaardeerd en in een database opgenomen en zal mogelijk in
de toekomst worden gebruikt bij het uitnodigen voor (onderhandse) aanbestedingen en/of het
beoordelen van inschrijvingen.

2.12.2 Vragenlijst

De vragenlijst zal door de directie ter beschikking worden gesteld. Of zal desgevraagd op eerste
verzoek van de aannemer beschikbaar worden gesteld.
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3.1

Gunning

Eisen aan inschrijver

De eisen waaraan een inschrijver als bedoeld artikel 2.5 t/m 2.9 en 2.12 van het ARW 2012 moet
voldoen zijn:
a. het voldoen aan de wettelijke verplichtingen, verbonden aan de uitoefening van de
onderneming;
b. niet in omstandigheden verkeren zoals bedoeld in artikel 2.5.1 t/m 2.5.4 van het ARW 2012;
c. minimumeisen vakbekwaamheid :
ervaring hebben met het uitvoeren van vergelijkbare opdrachten, elk aantoonbaar naar
tevredenheid van de opdrachtgever(s) hebben uitgevoerd en tijdig opgeleverd, verleend
uitstel daarin begrepen.
De ervaring dient minimaal te zijn opgebouwd uit de volgende kerncompetenties :
- kerncompetentie 1 : engineering van een stalen civiele draagconstructie voor de
inschrijvingssom of het gefactureerde totaalbedrag van ten minste € 25.000;
- kerncompetentie 2 : het hebben gerealiseerd van een stalen brugconstructie voor de
inschrijvingssom of het gefactureerde totaalbedrag van ten minste € 250.000;
d. het stellen van een zekerheid in de vorm van een bankgarantie groot 5 % van de
inschrijvingssom;
e. het hebben voldaan aan al zijn verplichtingen ten aanzien van de betaling van de sociale
verzekeringsbijdragen en belastingen;
f.  hetin bezit zijn van het certificaat van een veiligheidbeheersysteem conform veiligheid,
gezondheid en milieu Checklist Aannemers als gesteld in paragraaf 2.5, lid 4 van dit bestek;
g- hetin bezit zijn van het certificaat van een kwaliteitsmanagementsysteem als gesteld in
paragraaf 2.5, lid 4 van dit bestek.

Ingeval van een combinatie van inschrijvers dienen alle combinanten te voldoen aan de onder sub a,
b, d, f en g genoemde eisen. Voor het gestelde onder sub e wordt verwezen naar paragraaf 2.5 lid 4
van dit bestek. Ten minste één van de combinanten moet voldoen aan het onder sub c gestelde dan
wel dient de combinatie als geheel te voldoen aan het gestelde onder ¢, waarbij de combinant die de
ervaring inbrengt ook de desbetreffende werkzaamheden moet uitvoeren.

Indien de inschrijver bij de inschrijving zich beroept op de technische bekwaamheid en/of financiéle
en economische draagkracht van een derde(n), dient deze met een eigen verklaring en
bewijsstukken voldoende zekerheid te verschaffen dat geen van de in de aanbestedingsstukken
vermelde uitsluitingsgronden op hem van toepassing zijn. Verwezen wordt naar artikel 2.6.3 t/m
2.6.5,2.7.4 en 2.7.5 van het ARW 2012.

Indien de inschrijver zich op het hiervoor bedoelde beroept dient de inschrijver onder overlegging van
bewijsmiddelen, zoals een concerngarantie of een terbeschikkingstellingsovereenkomst, te kunnen
aantonen dat de desbetreffende derde(n) voor de uitvoering van het werk beschikbaar zal zijn en
daadwerkelijk op het werk zal worden ingezet. Tevens dient de derde(n) te verklaren niet in
omstandigheden te verkeren zoals bedoeld in artikel 2.5.1 t/m 2.5.4 van het ARW 2012, middels
overlegging van de door de desbetreffende derde(n) geparafeerde en ondertekende eigen verklaring.
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BIBOB-advies

Indien over een inschrijver of een derde(n) waarop de inschrijver zich beroept, na het

invullen van punt 7 op de Eigen Verklaring nog onvoldoende informatie beschikbaar is om

het uitsluiten van die inschrijver of zijn onderaannemer(s), of het doen laten vervangen van

de onderaannemer(s) te motiveren, dan kan advies worden gevraagd aan het Bureau BIBOB (zie
hoofdstuk 3 van de Wet BIBOB).

De inschrijver of zijn onderaannemer over wie advies is gevraagd, worden door de aanbestedende
dienst over de inhoud van dat advies geinformeerd.

Gunningcriterium
Het gunningcriterium is de laagste prijs.
De opdrachtgever heeft voor het gunningcriterium laagste prijs gekozen, omdat voor dit werk geen

duidelijk onderscheidende, meerwaarde vertegenwoordigende, EMVI criteria zijn te bepalen, mede
omdat het ontwerp qua vormgeving en de randvoorwaarden voor de uitvoering vastligt.

Vervangen brug Looslaan Datum Pagina
BESTEKNR. 1-009-14 17 januari 2014 13 van 55



4.1

4.2

4.3

Algemeen

Tijdsbepaling

In aanvulling op het gestelde in § 7 van de UAV-gc geldt dat de opdrachtnemer het werk moet
opleveren op / uiterlijk 12 september 2014 2014.

De wegens te late oplevering, bedoeld in paragraaf 36 lid 3 van de UAV-gc bedraagt € 1.000,--
exclusief B.T.W. per dag.

Onderhoudstermijn
De onderhoudstermijn zoals bedoeld in § 27 lid 2 van de UAV-gc, bedraagt 12 maanden.
Social return

De voorliggende opdracht is één van de opdrachten die door de gemeenteraad van Rotterdam is
aangemerkt om een bijdrage te leveren in het creéren van werkgelegenheid voor mensen met een
afstand tot de arbeidsmarkt, creéren van werkervaringsplaatsen en het creéren van stageplaatsen
voor stagiaires.

Het betreft hier mensen vanuit de doelgroepen:

1. Uitkeringsgerechtigden WWB, IOAW en I0ZA

2. Uitkeringsgerechtigden UWV (Wajong, WAO-WIA, WAZ en WW)

3. Mensen met WSW indicatie

4. Leerlingen van VMBO, VSO, MBO niveau 1 en MBO niveau 2 en praktijkscholen

De bijdrage inzake Social Return van de opdrachtnemer aan wie de opdracht in de vorm van een
prijsafspraak zal worden gegund, bestaat uit de verplichting minimaal 5% van de waarde van de te
verkrijgen (deel)opdrachten in te zetten voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Indien de
opdrachtnemer niet voldoet aan deze besteksvoorwaarde zal een bedrag op zijn betaling worden
ingehouden, ter grootte van het deel van de aannemingssom dat ten onrechte niet is ingezet.

Social Return

Optie 1:

Bij de uitvoering van de opdracht dient tenminste 5% van de totale waarde van de (deel)opdracht
door de opdrachtnemer te worden besteed aan de inschakeling van personen het een afstand tot de
arbeidsmarkt.

In de vorm van plaatsing van mensen, het bieden van werkervaringsplaatsen of het creéren van
stageplaatsen.

Optie 2:

Het aanbieden van compensatie orders, waarbij mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt van de
gemeente Rotterdam ingezet kunnen worden. De waarde van de compensatieorders zal hierbij
voldoen aan tenminste 5% van de totale waarde van de (deel)opdracht.
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Optie 3:
Een combinatie van optie 1 en 2, waarbij de totale waarde tenminste moet voldoen aan 5% van de
totale waarde van de (deel)opdracht.

De opdrachtgever stelt toegang tot een database beschikbaar, waarin de opdrachtnemer een
administratie kan bijhouden van de uren en bedragen waarvoor personen met een afstand tot de
arbeidsmarkt zijn ingeschakeld. Hiervoor dient na gunning contact opgenomen te worden met het
coodrdinatiepunt Social Return ((010) 498 5993 of emailadres socialreturn@rotterdam.nl).
Opdrachtnemer is in beginsel zelf verantwoordelijk voor het naleven van de prestatieafspraken en de
rapportage daarover.

Door uw inschrijving verklaart u zich akkoord met de toepassing van Social Return.
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5

5.1

Van toepassing zijnde documenten

Algemeen

Op de overeenkomst zijn van toepassing :

de UAV-GC 2005, inclusief de aanvullingen en/of wijzigingen op de UAV-GC 2005 conform
het gestelde in hoofdstuk 8;

in aanvulling gelden tevens de navolgende reglementen, normen en praktijkrichtlijnen,
beoordelingsrichtlijnen en andere publicaties, zoals deze luiden op de dag van uitnodiging tot
inschrijving, tenzij in de Vraagspecificatie specifiek anders is bepaald.

(i)
(ii)

Europese normen en Europese richtlijnen (onder ander NEN-EN), waarbij voor dit
werk specifiek gelden, zonder ander uitsluiting van de overige normen en richtlijnen ;
NEN-EN 1990+A1+A1/C2 (december 2011) — Eurocode 0: Grondslagen van het
constructief ontwerp;

NEN-EN 1990+A1+A1/C2/NB (december 2011) — Nationale bijlage bij Eurocode 0:
Grondslagen van het constructief ontwerp;

NEN-EN 1991-1-1+C1 (december 2011) — Eurocode 1, deel 1-1: Belastingen op
constructies;

NEN-EN 1991-1-1+C1/NB (december 2011) — Nationale bijlage bij Eurocode 1,

deel 1-1; Belastingen op constructies;

NEN-EN 1991-1-3+C1 (december 2011) — Eurocode 1, deel 1-3: Sneeuwbelasting;
NEN-EN 1991-1-3+C1/NB (december 2011) —Nationale bijlage bij Eurocode 1,

deel 1- 3: Sneeuwbelasting;

NEN-EN 1991-1-4+A1+C2 (december 2011) — Eurocode 1, deel 1-4: Windbelasting;
NEN-EN 1991-1-4+A1+C2/NB (december 2011) —Nationale bijlage bij Eurocode 1,
deel 1-4: Windbelasting;

NEN-EN 1991-1-5+C1 (december 2011) — Eurocode 1, deel 1-5: Thermische
belasting;

NEN-EN 1991-1-5+C1/NB (december 2011) —Nationale bijlage bij Eurocode 1,

deel 1-5: Thermische belasting;

NEN-EN 1991-2 + C1 (Oktober 2003) — Eurocode 1, deel 2: Verkeersbelasting op
bruggen;

NEN-EN 1991-2 + C1/NB (december 2011) —Nationale bijlage bij Eurocode 1, deel 2:
Verkeersbelasting op bruggen;

NEN-EN 1090-2 augustus 2008;

NEN-EN 1337-3: 2005 — Opleggingen voor bouwkundige en civieltechnische
toepassingen, deel 3: Opleggingen van elastomeren;

NEN-EN 13706-3 Reinforced plastic composite;

NedNEN-EN 1992-1-1 EC2: Ontwerp en berekening van betonconstructies, deel 1-1;
NEN-EN 1991-2 EC2: Ontwerp en berekening van betonconstructies, deel 2
(Bruggen).

Nederlandse nomen en (praktijk-)richtlijnen (onder andere NEN, NPR, BRL en
nationale bijlagen bij de Eurocodes);

CROW-publicaties (voor de Standaard Bepalingen geldt dat uitsluitend het technische
kader (hoofdstukken 2 t/m 62) van toepassing is);

(iii) CUR-publicaties;
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(iv) ARBO-informatiebladen (Al-bladen);
(v) 1SO 2813 Verven en vernissen; Metingen van de glans (spiegelende reflectie) van

niet-metallieke verflagen onder 20, 60 en 85 graden;
(vi) 1SO 8501-1 Voorbehandeling van staal voor het aanbrengen van verven en

aanverwante producten; Visuele beoordeling van oppervlaktereinheid;

Deel 1: Roestgraden en reinheidsgraden van onbedekt staal en van staal na volledige
verwijdering van eerdere deklagen,
(vii) Circulaire "Bouwlawaai" nr. 208399 DGMH/G;

5.2 Bindende documenten

De navolgende documenten behoren tot dit contract :

Code Omschrijving Versie
TEKENINGEN
LH12X047-S-BT-100 | Vervangen brug C.N.A. Looslaan / Overzicht 14-01-2014
LH12X047-S-BT-105 | Vervangen brug C.N.A. Looslaan / Alignment tekening 14-01-2014
LH12X047-S-BT-200 | Vervangen brug C.N.A. Looslaan / Overzicht betonnen 14-01-2014
landhoofden
B018 Overzichttekening Looslaanbrug (bestaande brug) 1949
BIJLAGEN
Verkennend bodemonderzoek 06-05-2013
Quick scan flora en fauna Looslaanbrug te Hillegersberg- 20-02-2013
Schiebroek
Controleverzoek 2013-0004 Looslaanbrug te 11-01-2013
Rotterdam
Beoordeling van een bodemonderzoek op de locatie 26-07-2013
Looslaanbrug te Rotterdam
Technische informatie ‘Ketelbinkie inzinkbaar’ 27-04-2012
Intake vergunningaanvraag voor gebruik van de openbare
weg
Ontvangstbevestiging en positieve beoordeling melding 28-11-2013
5.3 Documenten ter informatie
De navolgende documenten zijn ter informatie toegevoegd aan dit contract :
Code Omschrijving Versie
TEKENINGEN
LH12X047-S-BT-101 | Vervangen brug C.N.A. Looslaan / Staalconstructie 14-01-2014
BIJLAGEN
3D Bim model (met verplichte decompositie)
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6.1

6.1.1

6.1.1.1

6.1.1.2

Eisenspecificatie (vraagspecificatie - document 1)

Toelichting eisen
Eisencategorieén

In dit hoofdstuk wordt toegelicht hoe onderhavige Eisen(Vraag)specificatie is opgesteld. Kenmerkend
voor deze specificatie is de indeling naar diverse typen eisen en de samenhang tussen de eisen.
De eisen vallen uiteen in de volgende typen eisen:

- functionele eisen;

- aspecteisen;

- externe raakvlakeisen;

- interne raakvlakeisen;

- randvoorwaarden;

- uitvoeringseisen.

Binnen dit contract zijn alle voornoemde eistypen in separate bomen verwerkt. Zo zijn bijvoorbeeld
alle op het aspect veiligheid gerichte eisen via boven- en onderliggende eisen aan elkaar
gekoppeld. Koppelingen tussen verschillende eistypen zijn niet toegepast.

Functionele eisen

Functionele eisen betreffen eisen aan de primaire functie c.q. de prestatie van het systeem en de
objecten waaruit het systeem is opgebouwd.

Aspecteisen

Aspecteisen beschrijven specifieke eigenschappen van het te ontwikkelen systeem, die geen directe
bijdrage leveren aan de primaire functie. De type aspecteisen die worden onderscheiden
zijn opgesomd in tabel 6.1.1.

Tabel 5.1.1 Aspecteisen

aspect toelichting

betrouwbaarheid De waarschijnlijkheid dat de vereiste functie wordt uitgevoerd onder
(reliability) gegeven omstandigheden gedurende een bepaald tijdsinterval.
beschikbaarheid De waarschijnlijkheid dat de vereiste functie wordt uitgevoerd onder
(availibility) gegeven omstandigheden gedurende een bepaald tijdsinterval.

De waarschijnlijkheid dat de vereiste functie op een gegeven
willekeurig moment kan worden uitgevoerd onder gegeven
omstandigheden. Dit komt overeen met de fractie van de tijd dat de
vereiste functie kan worden uitgevoerd onder gegeven
omstandigheden.

duurzaamheid Eisen met betrekking tot de duurzaamheid (duurzaam bouwen) van
het te realiseren systeem c.q. de objecten.
levensduur Eisen met betrekking tot de vereiste levensduur van het te realiseren

systeem c.qg. de objecten.
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6.1.1.3

6.1.1.4

6.1.1.5

omgeving

Eisen vanuit de omgeving waarin het betreffende systeem wordt
gebruikt en beheerd; of waarin het systeem wordt ontwikkeld,
gebouwd of gesloopt.

onderhoudbaarheid
(maintainability)

Eisen met betrekking tot de benodigde beheer- en
onderhoudsinspanningen van het te realiseren systeem c.q. de
objecten en het gemak en de snelheid waarmee een systeem na uitval
kan worden hersteld tot een operationele status.

veiligheid Eisen met betrekking tot de veiligheid van het te realiseren systeem

(safety) c.q. de objecten gedurende de gebruiksfase, voor zowel de gebruiker
als de omgeving.

vormgeving Eisen met betrekking tot uiterlijke vormgeving van het te realiseren
systeem c.q. de objecten.

sloop Eisen met betrekking tot de sloop van te slopen objecten.

Raakvlakeisen

Raakvlakeisen hebben betrekking op de functionele en fysieke eigenschappen die dienen te bestaan
voor het in samenhang functioneren van delen op een gemeenschappelijke grens. De volgende
type raakvlakeisen worden onderscheiden:
- externe raakvlakeisen: eisen met betrekking tot raakviakken van het systeem met de
(toekomstige) omgeving aan de buitenzijde van de systeemgrenzen;
- interne raakvlakeisen: eisen met betrekking tot raakvlakken binnen het systeem in verband
met systemen/objecten die door derden ontworpen of gerealiseerd dienen te worden en
eisen die worden gesteld aan de interactie tussen de verschillende objecten binnen het

systeem.

Randvoorwaarden

Buiten het project bestaande condities waarbinnen het project zich moet afspelen.

Uitvoeringseisen

Deze eisen geven aan waaraan bestaande systemen en objecten gedurende de uitvoeringsfase
dienen te voldoen. Tevens bieden deze eisen een kader waarbinnen het project (en benodigde
tijdelijke objecten) uitgevoerd dient te worden.

Indeling vraag/eisenspecificatie

De eisen zijn hiérarchisch opgebouwd, dat wil zeggen dat voor iedere eis de bovenliggende

eis is terug te vinden.
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6.1.2.1 Eisentabellen

De eisen in de Vraag/eisenspecificatie zijn weergegeven conform het format in tabel 5.12. De rijen
‘toelichting’ en ‘verificatiemethode’ worden uitsluitend weergegeven indien deze van toepassing zijn.

Tabel 6.1.2. Format eisentabellen

ID

Titel Bovenliggende eis

<ID1>

<Eisomschrijving> <Bovenliggende eis>

Toelichting : <Toelichting>

Verificatiemethode : <verificatiemethode>

- Titel van de eis: Een korte omschrijving van de eis

- ID: Uniek eisnummer (bestaande uit ID1 en ID2, zie alinea
6.1.2.2).

- Eisomschrijving: Omschrijving van de eis.

- Bovenliggende eis: Verwijzing naar de bovenliggende eis.

- Toelichting (optioneel):

- Verificatiemethode (optioneel):

opgenomen.

opgenomen.

6.1.2.2 Nummering van eisen

Elke eis in de Vraagspecificatie is voorzien van twee ID’s:
- de bovenste ID (ID1) is een code die uit twee onderdelen bestaat, te weten:
<type eis>-<opvolgend nummer>’.
De betekenis van deze onderdelen is hieronder nader uitgewerki:
type eis: voor het type eis worden de volgende codes gebruikt:

FU: functionele eis;

BT: betrouwbaarheid (aspecteis);
BS: beschikbaarheid (aspecteis);
DU: duurzaamheid (aspecteis);
LE: levensduur (aspecteis);

OM: omgeving (aspecteis);

OH: onderhoudbaarheid (aspecteis);
VE: veiligheid (aspecteis);

VO: vormgeving (aspecteis);

SL: sloop (aspecteis);

UE: uitvoeringseisen.

IR: intern raakvlak;

ER: extern raakvlak;

RA: randvoorwaarden;

opvolgend nummer: 1, 2, etc.;
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6.1.2.3

6.2

6.2.1

Verificatie
In deze eisen(vraag)specificatie is bij een aantal eisen de verificatiemethode voorgeschreven.

Indien geen verificatiemethode is voorgeschreven, dient de Opdrachtnemer zelf de
verificatiemethode vast te stellen conform het gestelde in hoofdstuk 7 “Procesdeel”.

Eisen

Functionele eisen

FU-1 Doel Bovenliggende eis

Het middels een vaste oeververbinding faciliteren
van een fiets- en voetverkeer t.p.v. de C.N.A.
Looslaan

Toelichting : Locatie conform tekening LH12X047-S-BT-105

Verificatiemethode :

FU-1.1 Projectscope Bovenliggende eis

Sloop bestaande en realiseren van een nieuwe FU-1
oeverbinding t.p.v. de C.N.A. Looslaan.

Toelichting :

Verificatiemethode :

FU-1.1.1 Aansluitende deel Bovenliggende eis

Deel tussen de oeververbinding en bestaande (na FU-1.1
sloop achterblijvende) verharding dient te
geschieden met betontegels met kantopsluiting op
een zandbed van minimaal 30 cm.

Toelichting :

Verificatiemethode :

FU-1.1.1.1 Bestaande (achterblijvende) verharing Bovenliggende eis

Bestaande (na sloop achterblijvende) verharding FU-1.1.1
dient strak te worden afgewerkt, voordat de
bestrating wordt aangebracht.

Toelichting :

Verificatiemethode :

FU-1.2 Belastbaarheid Bovenliggende eis

De oeververbinding(en) dient bestand te zijn tegen FU-1
belastingen t.g.v. voet-/ en fietsverkeer

Toelichting : volgens NEN-EN-1992-2+C1:2011 Hoofdstuk 5: "Belastingen op voetpaden, fietspaden
en voetgangersbruggen"”

Verificatiemethode :

Vervangen brug Looslaan Datum Pagina
BESTEKNR. 1-009-14 17 januari 2014 21 van 55




FU-1.2.1 Incidentele belasting Bovenliggende eis

De oeververbinding(en) dient bestand op incidentele | FU-1.2
belastingen door een brandweerwagen aslast
exclusief rustende belasting

Toelichting : De brandweer belasting is opgebouwd uit de volgende onderdelen :

Maximum toelaatbare massa 35500 kg, vooras 9000 kg (0 m), achteras 2 7500 kg (5m), achteras 3

11500 kg (6m), achteras 4 7500 kg (7m), spoorbreedte 2,55 m.

Verificatiemethode :

FU-1.2.2 Incidentele belasting Bovenliggende eis

De pijlers dient bestand op incidentele aanvaar FU-1.2
belastingen van maximaal F,h=85,0 [kN].

Toelichting : Aanvaar belasting t.g.v. plezierboot / * deze belasting geldt niet voor de tijdelijk
oeververbinding.

Verificatiemethode :

FU-1.2.3 Incidentele belasting Bovenliggende eis

De oeververbinding dient bestand te zijn tegen FU-1.2
aanrijding van een onbedoeld voertuig conform de
horizontale belasting, zoals aan gegeven in het
rapport “Stepbarrier een stap nader”.

Toelichting : Hierbij mag worden uitgegaan van een stapvoetse snelheid, en hoewel kleine
vervormingen wel zijn toegestaan mag er geen sprake zijn van bezwijken van de brug.

Verificatiemethode :

FU-1.2.4 Doorrijdbeveiliging Bovenliggende eis

De oeververbinding dient te zijn voorzien van een FU-1.2
doorrijdbeveiliging ter voorkoming van ongewenst
gebruik van de brug door voertuigen.

Toelichting : Doorrijdbeveiliging dient te bestaan kantelbare paal conform bijlage Technische
informatie ‘Ketelbinkie inzinkbaar’

Verificatiemethode :

FU-1.3 Verplaatsingen Bovenliggende eis

De oeververbinding mag gedurende de levensduur FU-1
geen verplaatsingen ondergaan.

Toelichting :

Verificatiemethode :

FU-1.3.1 Zettingsovergangen Bovenliggende eis

De zettingsovergang tussen de oeververbinding en FU-1.3
de aansluitende wegen dient geleidelijk over een
lengte van minimaal 3 m te verlopen.

Toelichting :

Verificatiemethode :
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6.2.2

6.2.2.1

6.2.2.2

FU-1.4 Vervormingen Bovenliggende eis
De maximale verticale vervorming van het FU-1
oeververbinding en onderdelen daarvan dient kleiner
te zijn 1/500 van de overspanning.

Toelichting :

Verificatiemethode :

FU-1.5 Executieklasse Bovenliggende eis
De stalen onderdelen van de oeververbinding dienen | FU-1
te voldoen aan EXC 2 volgens NEN-EN 1090-2
augustus 2008

Toelichting :

Verificatiemethode :

Aspecteisen

Beschikbaarheid en betrouwbaarheid

LE-1 Beschikbaarheid Bovenliggende eis
De oeververbinding dient gedurende de levensduur
minimaal 98 % van de tijd beschikbaar zijn.

Toelichting :

Verificatiemethode :

LE-1.1 Duur niet beschikbaarheid Bovenliggende eis
De maximale aaneengesloten periode dat de LE-1
oeververbinding niet beschikbaar is dient kleiner te
zijn dan 12 uur

Toelichting :

Verificatiemethode :

Beheer- en onderhoudeis

OH-1 Levensduur te realiseren oeververbinding

Bovenliggende eis

De levensduur dient minimaal 50 jaar te bedragen

Toelichting :

Verificatiemethode :

OH-2 Dekafwerking

Bovenliggende eis

De bovenzijde van het dek dient te zijn voorzien van
een stroeve coating die voldoet aan de eisen in de
NBD10201 in de kleur (antraciet) van aansluitende
wegverharding met een minimale levensduur van 10
jaar.

Toelichting :

Verificatiemethode :
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6.2.2.3

OH-3

Onderhoudsintervallen

Bovenliggende eis

De conserveringssystemen dienen dusdanig te zijn
dat volstaan kan worden met onderhoud om de 10

jaar (klein onderhoud) en volledig vervanging na 25
jaar.

Toelichting :

Verificatiemethode :

OH-4 Oplegpunten Bovenliggende eis
De opleggingen dienen gedurende de levensduur
van de oeververbinding onderhoudsvrij te zijn.

Toelichting :

Verificatiemethode :

Milieu- of omgevingshindereis

OM-1 Omgevingshinder Bovenliggende eis
De hinder bij de uitvoering voor de omgeving dient
tot een minimum te worden beperkt

Toelichting :

Verificatiemethode :

OM-1.1

Omleidingsroute

Bovenliggende eis

Gedurende de afsluiting van de oeververbinding
moet een omleidingsroute voor het fietsverkeer
worden ingesteld.

OM-1

Toelichting : T.b.v. de omleidingsroute dient een TVM te worden aangevraagd.

Verificatiemethode :

OM-1.2 Geluid Bovenliggende eis
Geluidsoverlast dient binnen de in de APV, dan wel OM-1
de door de Opdrachtnemer aangevraagde
ontheffing, vastgelegde grenzen te blijven.

Toelichting :

Verificatiemethode :

OM-1.3

Werktijden

Bovenliggende eis

Realisatie dient op werkdagen tussen 7.00 en 19.00
uur plaatst te vinden.

OM-1

Toelichting : Uitbreiding van de werktijden is i.v.m. de omgeving niet mogelijk.

Verificatiemethode :

Vervangen brug Looslaan
BESTEKNR. 1-009-14

Datum
17 januari 2014

Pagina
24 van 55




6.2.3

OM-1.5

Verlichting

Bovenliggende eis

Verlichting op de bouwplaats mag geen verhoging
van de lichtintensiteit in de omgeving tot gevolg
hebben.

OM-1

Toelichting :

Verificatiemethode :

OM-1.6 Trillingen Bovenliggende eis
De bij de realisatie geproduceerde trillingen dienen OM-1
onder de grenzen uit de “Meet- en beoordelings-
richtlijn trillingen” van de Stichting Bouw Research
(SBR) uitgave 2002 te blijven.
Toelichting :

Verificatiemethode :

Vormgeving

VO-1

Vorm en afmetingen

Bovenliggende eis

De vormgeving (bovengrondse deel), hoofdafme-
tingen, peilen, kleurstelling, materialisatie en
profieltypes van de definitieve oeververbinding dient,
behoudens de hieronder vermelde eisen identiek te
zijn aan die op de tekeningen LH12X047-S-BT-100,
en LH12X047-S-BT-200

Toelichting :

Verificatiemethode :

VO-1.1 Doorvaartbreedte Bovenliggende eis
De doorvaartbreedte van de middelste overspanning | VO-1
dient minimaal 5,653 m en maximaal 6,00 m te zijn,
waarbij het midden van deze overspanning in het
hart van de watergang moet liggen.
Toelichting :

Verificatiemethode :

VO-1.2 Doorvaarthoogte Bovenliggende eis
T.p.v. de middelste doorvaart mogen geen VO-1
onderdelen onder N.A.P. -1,400 m uitkomen.

Toelichting :

Verificatiemethode :
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6.2.4

VO-1.4 Betonopperviakken Bovenliggende eis
De in het zichtkomende delen van de beton- VO-1
constructie dienen te voldoen aan betonoppervlakte-
beoordelingsklasse B1 volgens CUR100.

Toelichting :

Verificatiemethode :

VO-1.5 Krommingen Bovenliggende eis
Krommingen (boogstralen) mogen niet worden VO-1
opgebouwd uit geschakelde rechte segmenten.

Toelichting :

Verificatiemethode :

VO-1.6 Alignment Bovenliggende eis
De bovenzijde van het bereden deel van de VO-1
oeververbinding en aansluitende verharding dient
overeen te komen met het alignment op tekening
LH12X047-S-BT-105.

Toelichting :

Verificatiemethode :

VO-2

Kleurstelling

Bovenliggende eis

De eindkleur van de navolgende onderdelen dient te
zijn :
- Staalwerk : RAL 9002;
- Stalen buispalen : RAL 7022;
- Slijtlaag : Antraciet aansluitend bij kleur
betontegel “Rotterdamse stijl”.

Toelichting :

Verificatiemethode :

Sloopeis

SL-1 Resterende deel Bovenliggende eis
Bestaande brug dient volledig te worden verwijderd
inclusief (trekken) van de funderingselementen /
palen.

Toelichting :

Verificatiemethode :
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6.2.5

6.2.6

Uitvoeringseis

UE-1 Waterloop Bovenliggende eis
Voor werkzaamheden in het vaarseizoen (1-4 tot 30-
10) dient ook de doorvaart gehandhaafd te blijven,
m.u.v. maximaal 5 werkdagen t.b.v. aanbrengen
tussen steunpunten en inhijsen oeververbinding.
Toelichting :

Verificatiemethode :

UE-1

Werkzaamheden derden

Bovenliggende eis

Voor aanvang van de sloop van de bestaande
oeververbinding dient door derden de KPN leiding
aan de brug te worden verwijderd.

Toelichting : Deze werkzaamheden dienen door de Opdrachtnemer te worden gecodrdineerd.

Verificatiemethode :

Randvoorwaarden

RA-1

Kabels & Leiding

Bovenliggende eis

K&L dienen in hun oorspronkelijk positie
gehandhaafd te blijven behoudens ....

Toelichting : Tijdelijk opvang is toegestaan als wordt voldaan aan de eisen van de leidingeigenaren.

Verificatiemethode :

RA-2 Taluds Bovenliggende eis
Taludbekledingen en vorm dient in de eindsituatie
identiek zijn aan de oorspronkelijke situatie
(materialisatie).

Toelichting :

Verificatiemethode :
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7 Procesdeel (vraagspecificatie — document 2)

Dit hoofdstuk beschrijft de activiteiten die de Opdrachtgever nodig acht om het Werk, succesvol te
ontwerpen (engineeren) en te realiseren. De eisenspecificatie(s) van hoofdstuk 6 van dit document
beschrijft (beschrijven) aan welke eisen het Werk gedurende zijn life-cycle dient te voldoen. Het
uitvoeren van de activiteiten genoemd in dit Procesdeel dient te leiden tot deze gewenste situatie /
product.

7.1 Ontwerpwerkzaamheden
711 Doelstelling

Het waarborgen dat het ontwerp en realisatie van het Werk op een beheerste en transparante wijze
verloopt, gericht op het voldoen aan de eisen zonder Afwijkingen.

7.1.2 Werkzaamheden

De ontwerpwerkzaamheden omvatten :
a) Opstellen van een Uitvoeringsontwerp (UO);

713 Proceseisen
7.1.3.1 Opstellen Uitvoeringsontwerp

Op basis van het door de Opdrachtnemer geaccepteerde DO ontwerp dient de Opdrachtnemer een
uitvoeringsontwerp uit te werken, met een dusdanig detailniveau dat voor de Uitvoerings-
werkzaamheden een ontwerp beschikbaar is op basis van waarvan, zonder dat aanvullende
berekeningen, tekeningen en beschrijving nodig zijn, het Werk (of onderdelen daarvan) kan worden
gerealiseerd.

71.4 Te leveren producten
7.1.4.1 Uitvoeringsontwerp
Voor start van de uitvoeringsfase dienen de navolgende producten aanwezig zijn :
- Tekeningen;
- Berekeningen;
- Ontwerpnota;
71.5 Eisen aan documenten
7.1.5.1 Ontwerpdocumenten algemeen
Een ontwerpnota dient te bestaan uit:
- De designspecificaties van de betreffende objecten;

- Functionele beschrijving van de objecten;
- Tekeningen van de betreffende objecten;
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Opgestelde berekeningen voor de betreffende objecten;

Rapportage met toelichting op het betreffende ontwerp en de wijze waarop realisatie
plaatsvindt;

De uitgangspunten voor de uitvoeringswerkzaamheden waarmee in het ontwerp rekening is
gehouden;

Een verificatieplan waarin wordt aangegeven middels welke verificatie aantoonbaar gaat
worden gemaakt dat dat voldaan wordt aan de in de Overeenkomst gestelde eisen;

Een verificatierapport waarin aangetoond wordt dat voldaan wordt aan de in de Overeenkomst
gestelde eisen en de overlegd documenten intern door de Opdrachtnemer zijn getoetst.
Een maatvoeringsplan waarin de toegestane tolerantie, gebaseerd op de normering, en
gehanteerde maatvoering-methoden inclusief toetsingsmethode op een dusdanige wijze is
vastgelegd dat aantoonbaar wordt gemaakt dat de constructie binnen de toegestane
toleranties kan worden gerealiseerd.

Een schouwrapport, door een erkend en onafhankelijk bureau van de binnen de invlioed van
de werkzaamheden (trillingen) liggende opstallen.

Inmeting bestaande situatie bij aanvang van de werkzaamheden.

7.1.5.2 Eisen aan tekeningen

dienen opgesteld te zijn conform een genormaliseerd formaat conform NEN2302, met een
minimum van A2;
Tekeningen dienen opgezet te zijn in de coérdinaten van het Rijksdriehoekssysteem (Parijs
assenstelsel);
Tekeningen dienen opgezet te zijn conform de tekennormen voor het betreffende type
constructie;
Tekeningen dienen voorzien te zijn van een tekeningenhoofd met daarop minimaal:

o Naam van het onderdeel/werk;.

o Status;
o Versie;
o Schaal;

o De naam van de Opdrachtnemer.
Op tekeningen dient de hoogtemaatvoering opgezet te zijn ten opzichte van N.A.P.
Tekeningen dient te zijn voorzien van maatvoering;
Te leveren tekeningen dienen gemaakt aan de hand van het aangepaste, door de
Opdrachtgever ter beschikking gesteld 3D BIM model;

7.1.5.3 Eisen aan berekeningen

Berekeningen dienen voorzien te zijn van een beschrijving van:
o Beschrijving onderdeel

Gebruikte rekenprogramma’s

Schematisering en modellering

Bepaling van belasting en belasting combinaties

Berekening

Aannamen

Uitgangspunten

Randvoorwaarden

O O O O O O O
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7.2

7.2.1

7.2.2

7.23

7.2.3.1

7.2.3.2

o Toegepaste normen en richtlijnen
o Bijlagen: invoer, uitvoer, tekeningen etc.

- Voor berekeningen dienen algemeen gehanteerde en erkende rekenmethodieken en state-of-
the-art rekenmodellen te zijn gehanteerd.

- Indien in een berekening eigen programmatuur (bv. spreadsheets) is gebruikt dient de kwaliteit
van het programma separaat van de overige kwaliteitscontroles te zijn aangetoond door
middel van een verificatierapport. Het verificatierapport dient rekenvoorbeelden te bevatten
anders dan de eigenlijke constructieberekening.

- Berekeningen en de berekeningsresultaten dienen logisch opgebouwd, overzichtelijk,
gemakkelijk toegankelijk, duidelijk leesbaar en volledig gepresenteerd te worden.

Aanvragen vergunningen, ontheffingen e.d.
Doelstelling

Het verkrijgen van de benodigde vergunningen, ontheffing benodigd voor het realiseren van het
Werk (percelen 1 t/m 3).

Werkzaamheden

De werkzaamheden omvatten :

a) Verkrijgen van alle vergunningen benodigd voor de realisatie van het Werk;
b) Verkrijgen toestemming voor tijdelijke verkeersmaatregel (TVM);

c) Verkrijgen toestemming voor de bouwplaatsinrichting/gebruik

Proceseisen

Vergunning

Het, op basis van eisen verwoord in de Overeenkomst en door de Opdrachtnemer opgestelde
uitvoeringsontwerp, opstellen en doen van de benodigde vergunningsaanvragen.

M.b.t. de omgevingsvergunning geldt dat deze onder voorwaarden is verkregen door de
Opdrachtgever (zie bijlage). De Opdrachtnemer dient zorg te dragen voor de onder de voorwaarden
vermelde overige documenten.

De vervanging van de brug is door de Opdrachtgever gemeld bij het Hoogheemraadschap Schieland
en Krimpenerwaard (zie bijlage). De opdrachtnemer dient bij het Hoogheemraaadschap de “aanvang
en afronding van de werkzaamheden te melden.

TVM

Het, op basis van het door de Opdrachtnemer opgestelde verkeersmaatregelenplan, aanvragen van
TVM bij werf Hillegersberg.
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7.2.3.3 Bouwplaatsvergunning

Het, op basis van het door de Opdrachtnemer opgestelde inrichtingstekening van de bouwterrein,
aanvragen van Bouwplaatsvergunning bij werf Hillegersberg.

7.2.4 Te leveren producten
Voor start van de uitvoeringsfase dienen de navolgende producten aanwezig zijn :
- Alle benodigde vergunningen en meldingen;
- Alle benodigde TVM’s met bijbehorende verkeersmaatregelenplannen
- Alle benodigde Bouwplaatsvergunningen met bijoehorende bouwplaatstekeningen.
7.2.5 Eisen aan documenten
7.2.5.1 Verkeersmaatregelenplan
Verkeersmaatregelenplan dient te voldoen aan het gestelde in artikel 62.03.01 van paragraaf 9.2.
7.2.5.2 Bouwplaatstekening
Op de bouwplaatstekening dient minimaal te omvatten een plattegrond met daarop de bestaande
situatie en de tijdens de realisatie (instandhouding en sloop) benodigde voorzieningen, installatie’s,
keten e.d.
7.3 Realiseren objecten
7.3.1 Realiseren scope
7.3.1.1 Doel
Het realiseren van het Werk conform het Uitvoeringsontwerp dat voldoet aan de eisen in
contractdocumenten met een zo laag als mogelijk verstoring door Afwijkingen. Toetsing tijdens de
Uitvoeringsfase door de Opdrachtgever dienen beperkt te kunnen blijven tot steekproeven
7.3.1.2 Werkzaamheden
- Sloop bestaande brug;
- Realiseren nieuwe brug;
- Uitvoeren bijkomende werkzaamheden zoals o0.a. verharding, grondwerk e.d.
7.3.1.3 Proceseisen
- Zoals genoemd in de contractdocumenten.

7.3.1.4 Te leveren producten

- Nieuwe brug.
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7.3.1.5

7.3.2

7.3.2.1

7.3.2.2

7.3.2.3

7.3.2.4

7.3.2.5

Producteisen

De gerealiseerde brug dienen te voldoen aan de eisen gesteld in de Overeenkomst en beschikbaar
zijn voor de Opdrachtgever. Bij gereedkomen van het Werk alle voor de oplevering (in gebruikname)
benodigde document aan de Opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld.

Keuringen
Doel

Het keuren van object, zodat wordt aangetoond dat de objectonderdelen en het object / Werk als
geheel voldoet aan de eisen uit de Overeenkomst en de eisen en uitgangspunten uit het
uitvoeringsontwerp.

Werkzaamheden

- Opstellen keuringsplan;
- Uitvoeren keuring;
- Opstellen keuringsrapporten.

Proceseisen

Opstellen keuringsplan :

- In het keuringsplan dient de Opdrachtnemer vast te leggen welke keuring hij gaat uitvoeren en
aantoonbaar maken dat deze volledig aantoonbaar maken dat het Werk voldoet aan de eisen
uit de Overeenkomst en de eisen en uitgangspunten uit het uitvoeringsontwerp.

Uitvoeren keuringen

- De Opdrachtnemer dient de keuringen conform het gestelde in het geaccepteerde

keuringsplan uitvoeren;
Opstellen keuringsrapport :

- De Opdrachtnemer dient de resultaten van de keuring schriftelijk vast te leggen om aan te
tonen dat het gerealiseerde object(onderdelen) / Werk voldoen aan de eisen uit de
Overeenkomst en de eisen en uitgangspunten uit het uitvoeringsontwerp.

Te leveren producten

- Keuringsplannen
- Keuringsrapporten

Producteisen
Keuringsplan(nen) :

- in het keuringsplan dient voor een object(onderdeel) per eis ten minste het volgende zijn
vastgelegd :
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7.3.3

7.3.3.1

7.3.3.2

7.3.3.3

o Omschrijving van de eis(en) en de specificaties uit het uitvoeringsontwerp en
maatvoeringsplan, waarop gekeurd wordt;

o Het moment waarop de keuring wordt uitgevoerd en de aanvaardingscriteria voor de
keuring;

o Beschrijving van de gehanteerde keuringsmethode, keuringstraject en de
keuringsmeetmiddelen. Indien deze methode niet gestandaardiseerd is dan moet
aantoonbaar worden gemaakt dat deze geschikt is voor deze keuring;

o Keuringsformulieren waarop minimaal dient te zijn vermeld (i) de te keuren
onderdelen en (ii) de minimale waarden waaraan moet worden voldaan en vakken
t.b.v. invullen van alle bij de keuring relevante en gemeten gegevens, zoals o0.a :

- naam en kwalificaties van de functionaris die de keuring heeft uitgevoerd;

- feitelijke registratie van de keuringsresultaten, de waarde en eventuele
marges;

- geconstateerde Afwijkingen bij keuring en te nemen herstelmaatregel;

- beperkingen tijdens keuring.

Keuringen :

- Betreft het op de in het keuringsrapport omschreven wijze van keuring van het
object(onderdelen);

- De keuringen moeten sequentieel te worden uitgevoerd, hetgeen betekent dat een opvolgende
keuring niet eerder kan worden gestart dan wanneer de voorgaande keuring vrij van
Afwijkingen is afgesloten;

- Keuring en herstel dient te leiden tot een eindproduct dat geheel overeenstemt met de door de
Opdrachtgever gewenste eindsituatie, eisen in de eisenspecificatie(s) van de Vraagspecificatie
en vrij is van Afwijkingen

Keuringsrapport :
- In het keuringsrapport dienen de resultaten van verrichte keuringen zodanig te worden
geregistreerd dat aantoonbaar is dat de gerealiseerde objecten en het Werk als geheel
voldoen aan de alle eisen.

- Aan het keuringsrapport dient het volledig ingevulde keuringsformulier(en) te worden
toegevoeqd;
Opleveren

Doel

Het waarborgen dat het gerealiseerde objecten op beheerste, expliciete en transparante wijze wordt
vastgelegd in het opleveringsdossier

Werkzaamheden
- Opstellen opleveringsdossier
Proceseisen

De Opdrachtnemer dient op basis van het Uitvoeringsontwerp en de gedurende de uitvoering
doorgevoerde wijzigingen de as-built documenten (berekeningen en tekeningen) op te stellen. Deze
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documenten dienen samen met alle relevante documenten uit de uitvoering worden samengevoegd
tot een opleverdossier.

7.3.3.4 Te leveren producten

Voor de oplevering dient een opleverdossier te overleggen bestaande uit :

- As-built tekeningen;

- As-built Berekeningen;

- "As-built" 3d BIM model, met handhaving decompositie zoals door IGR aangebracht in model;

- Productcertificaten / bewijzen van oorsprong van door de Opdrachtnemer geleverde
materialen;

- Verificatieplannen, —rapporten, keuringsplannen en —rapporten van alle onderdelen van het
Werk.

- Garantieverklaringen m.b.t. de conservering, slijtlagen, verhardingen en oplegmaterialen;

7.3.3.5 Product eisen

In het opleveringsdossier dienen alle onderliggende documenten, zoals beschreven in voorgaande
paragraaf op een overzichtelijk (traceerbare) wijze zijn samengevoegd.

Op de documenten dienen alle in de uitvoering doorgevoerde wijzigingen op een aantoonbare wijze
zijn verwerkt.

7.4 Projectbeheersing
7.4.1 Risicomanagement
7.4.1.1 Doel

Het inzichtelijk maken en beheren van de aan het Werk verbonden risico’s, zodat het Werk op een
beheerste wijze met een zo minimaal mogelijk risicoprofiel kan worden uitgevoerd.

7.4.1.2 Werkzaamheden

- Opstellen risicoanalyses gedurende alle fasen (voorbereiding t/m realisatie);

- Actueel houden van risicoanalyses en bijhouden in een risicodossier;

- Het opstellen en voorstellen van beheersmaatregelen en deze implementeren;

- Het analyseren en aantoonbaar managen van de risico’s, zoals beschreven in de
risicoanalyse.

7.4.1.3 Proceseisen
Opdrachtnemer dient er voor te zorgen dat risico’s verbonden aan ontwerp en realisatie van het

Werk zo goed als haalbaar worden beheerst, waarbij risico’s met een kans van optreden van meer
dan 25 % en een gevolg van groter dan 25 % van de inschrijvingssom niet mogen voorkomen.
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7.4.1.4 Te leveren producten

7.4.1.5

7.4.2

7.4.2.1

7.4.2.2

7.4.2.3

7.4.2.4

- Risicomanagementplan;
- Risicodossier.

Producteisen

Risicomanagementplan :
- Het risicomanagementplan dient te beschrijven op welke wijze risicomanagement zal worden
geimplementeerd en uitgevoerd. Duidelijk dient te zijn:
o Op welke wijze risicomanagement wordt uitgevoerd;
o Hoe risicomanagement in de organisatie wordt opgenomen;
o Hoe de relatie tussen risicomanagement, kwaliteitsborging en veiligheidsmanage-
ment gewaarborgd wordt.

Risicodossier :

- Het risicodossier dient te zijn samengesteld op basis van de resultaten van de uitgevoerde
risicoanalyses en te zijn opgesteld conform de RISMAN methode, waarbij een omschrijving
van de risico oorzaak, kans van optreden, gevolgen op gebied van tijd, geld en kwaliteit
inclusief preventieve en correctieve maatregelen en dan resterende risico’s wordt gegeven;

- De in het risicodossier opgenomen risicoanalyses dienen een compleet overzicht te bieden
van alle actuele risico’s en inmiddels beheerste risico’s.

Planningsmanagement
Doel

Het bewaken van de voortgang van het ontwerp en realisatieproces, zodat het Werk op de
overeengekomen datum wordt opgeleverd.

Werkzaamheden
- Opstellen en actualiseren van een overallplanning (ook wel Algemeen Tijdschema (ATS)
genoemd) ten behoeve van de ontwerp- en realisatiefase.

- Informeren van de Opdrachtgever over voortgang t.0.v. de planning.

Proceseisen

- Planningen dienen beheerst en nageleefd te worden.
Te leveren producten

- ATS bij start Werkzaamheden (binnen 10 werkdagen na opdracht)
- 4-wekenlijks geactualiseerde planning
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7.4.2.5 Producteisen

7.4.3

7.4.3.1

De planningen dienen te zijn opgesteld met Primavera, Microsoft Project of gelijkwaardig.

ledere planning:

Dient te zijn gekoppeld aan risico’s m.b.t. tijd in die zin dat voldoende reservetijd is, zodat het
optreden van risico’s het halen van de opleveringsdatum niet in gevaar brengt.
Heeft een standlijndatum die maximaal 2 dagen voor de datum ligt waarop de planning wordt
verstrekt;
bevat een versienummer, versiedatum, een statusweergave, de naam van de
verantwoordelijke van opdrachtnemer, bedrijfsnaam, paginanummering, documentnaam en
een titel waaruit blijkt welk project en fase het betreft;
is een gesloten netwerk;
bevat alle interfaces met derden;
bevat alle relevante mijlpalen;
bevat alle, en niet meer dan de, noodzakelijke relaties;
bevat de mogelijkheid tot het uitvoeren van analyse van (sub)kritieke pad(en);
is voorzien van een schriftelijke toelichting die voldoet aan de volgende eisen.
o vermelding van de gehanteerde uitgangspunten (o0.a. doorlooptijden);
o vermelding van de gehanteerde werkwijze;
o vermelding van de risico’s die de planning kunnen beinvloeden;
o vermelding van onvoorzien (reserve).
bevat geen loops, open ends of negatieve floats;
bevat alleen finish-to-start, finish-to-finish en start-to-start relaties tussen activiteiten;

Vormgeving
ledere planning:

wordt zowel digitaal (zowel in pdf als .prx, .xer of .mpp format of gelijkwaardig) als duidelijk
leesbaar afgedrukt aangeleverd;

bevat activiteiten waarvan de doorlooptijd is weergegeven in de standaard tijdseenheid
“dagen”;

is een netwerkplanning die als GANTT-diagram met afhankelijkheden wordt gepresenteerd en
voldoet aan de eisen zoals gesteld onder “Een netwerkplanning”;

toont per activiteit het id-nummer, de start- en einddatum, doorlooptijd;

bevat de datumlijn (datum van versie van planning);

bevat de standlijn;

het kritieke pad is zichtbaar gemaakt;

bevat geen gesplitst weergegeven taken;

Financieel management

Doel

Het financiéle beheer in overeenstemming met de contractuele voorwaarden te laten verlopen.
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7.4.3.2 Werkzaamheden

- Opstellen termijnstaat;
- Indienen verzoek tot prestatieverklaring;
- Indienen facturen.

7.4.3.3 Proceseisen

- Opstellen termijnstaat:

@)

Opdrachtnemer dient overeenkomstig paragraaf 33 UAV-GC 2005 een termijnstaat
op te stellen;

de betaling van de aannemingssom in termijnen dient te worden gebaseerd op de
indeling termijnstaat en de waarde van de gereedgekomen werkzaamheden;
termijnen verschijnen elke eerste volle week van de maand;

een werkzaamheid wordt als gereedgekomen beschouwd indien het betreffende
volledig is afgerond/gerealiseerd.

- Indienen verzoek tot prestatieverklaring:

O

de Opdrachtnemer dient maandelijks bij de Opdrachtgever een prestatieverklaring
aan te vragen.

- Indienen facturen:

(e]

de betaling van de opdrachtsom, verminderd met het bedrag van de eventuele
stelpost(en), geschiedt in termijnen van 1 maand;

een termijnbedrag wordt bepaald door de som van de waarde van de
werkzaamheden waarvoor een prestatieverklaring is afgegeven op het moment van
het verschijnen van een termijnbedrag, te verminderen met de som van de reeds
eerder verschenen termijnbedragen;

betaling van een stelpost geschiedt op een afzonderlijke factuur onafhankelijk van
termijnen, tegen overlegging van bewijsstukken;

het opschorten van de betaling van een gedeelte van een termijnbedrag geschiedt
indien naar het oordeel van de Opdrachtgever een tekortkoming in de nakoming van
Opdrachtnemers contractuele verplichtingen is geconstateerd, welke betrekking
heeft op een werkpakket, welke aan de Opdrachtnemer is gemeld (conform
paragraaf 20-4 en paragraaf 21-10 UAV-GC 2005) en welke nog niet is hersteld of
op ander wijze afdoende is opgelost. In dat geval wordt een prestatieverklaring
afgegeven ter hoogte van het termijnbedrag conform de termijnstaat, verminderd
met het termijnbedrag van het betreffende werkpakket. De Opdrachtnemer heeft in
geval van opschorting van betaling van het gehele of gedeeltelijke termijnbedrag
geen recht op vergoeding van rente en indexering.

7.4.3.4 Te leveren producten

- Termijnstaat;
- Verzoek tot prestatieverklaring;

- Facturen.
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7.4.3.5 Producteisen

7.5

7.5.1

7.5.1.1

Doel

Termijnstaat:

de termijnstaat dient de volgende informatie te bevatten:
o gerealiseerde werkzaamheden;
o de prijs per werkzaamheid,;
o een totaalbedrag exclusief omzetbelasting.

Verzoek tot prestatieverklaring:
het verzoek tot afgifte van een prestatieverklaring dient:
o schriftelijk te geschieden;
o een geaccepteerde termijnstaat te bevatten.
Facturen:
de factuur dient:
o schriftelijk te geschieden;
o gebaseerd te zijn op- en vergezeld te gaan van een kopie van de verstrekte
prestatieverklaring(en);
een omschrijving te bevatten van de periode waarop de factuur betrekking heeft;
het bedrag van de factuur te bevatten;
het cumulatief gefactureerde bedrag van de voorafgaande facturen te bevatten
behorende bij de Overeenkomst;
het totaal bedrag te bevatten behorende bij deze Overeenkomst;
op de eindfactuur dient een totaaloverzicht te worden gegeven van alle ingediende
facturen alsmede een overzicht van de nog uitstaande vorderingen en een verklaring
dat de Opdrachtnemer geen verdere vorderingen ter attentie van de Opdrachtgever
zal doen gelden.

Projectondersteuning

Kwaliteitsmanagement

Kwaliteitsmanagement heeft tot doel om alle werkzaamheden conform gewenste kwaliteitsniveau uit
te kunnen voeren. Kwaliteitsborging voor het Werk dient in algemene zin gebaseerd te zijn op het
kwaliteitssysteem van de Opdrachtnemer en dient te leiden tot het voorkomen van Afwijkingen.

7.5.1.2 Werkzaamheden

Implementeren en uitvoeren kwaliteitsmanagement;

Opstellen en naleven van kwaliteitsdocumenten;

Uitvoeren van toetsen op systeem, processen en producten in het kader van ontwerp en
realisatie van het Werk;

Implementeren van verbetermaatregelen;

Omgaan met en herstellen van Afwijkingen.
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7.5.1.3 Proceseisen

Algemene eisen kwaliteitsmanagement

Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor de kwaliteitsbeheersing van alle door hem ten
behoeve van het Werk te verrichten werkzaamheden en alle te leveren producten en diensten
met inbegrip van de activiteiten, producten, resultaten en/of diensten van alle door hem
ingeschakelde onderaannemers en leveranciers;

Kwaliteitsmanagement dient te waarborgen dat de bepalingen in dit hoofdstuk “Procesdeel”
correct worden geimplementeerd en nageleefd;

Kwaliteitsmanagement dient te worden vastgelegd in een Projectkwaliteitsplan (PKP).
Kwaliteitsmanagement dient gebaseerd te zijn op het gecertificeerde kwaliteitssysteem van de
Gegadigde/Opdrachtnemer.

Eisen aan kwaliteitsmanagement voor inkoop en onderaanneming

Ontwerp- en realisatieactiviteiten uitgevoerd in onderaanneming dienen uitgevoerd te worden
conform de gestelde eisen in hoofdstuk 6 “Procesdeel”;

Het inkoopproces voor bouwstoffen en installaties dient zodanig georganiseerd te zijn dat de

benodigde kwaliteit van deze stoffen voor realisatie van het uitvoeringsontwerp gegarandeerd
is.

Toetsen kwaliteitsmanagement

Opdrachtnemer dient steekproefsgewijs toetsen uit te voeren op:

o Naleving en effectiviteit van de procedures opgenomen in het PKP.

o Naleving van proces en producteisen in het hoofdstuk “Procesdeel”.

o Producten om vast te stellen of de werkwijze van de Opdrachtnemer leidt tot

correcte resultaten.

Op basis van de toetsresultaten dienen verbetermaatregelen te worden geimplementeerd als
daarmee de kans op afwijkingen kan worden gereduceerd.
De resultaten van de toetsen en de genomen maatregelen dienen te worden vastgelegd in een
kwaliteitsdossier.

Omgaan met Afwijkingen

Afwijkingen dienen gemeld en hersteld te worden.

Afwijkingen en te nemen of genomen herstelmaatregelen dienen te worden gerapporteerd in
de voortgangsrapportage;

Opdrachtnemer dient maatregelen te nemen om herhaling van Afwijkingen of het zich
voordoen van gelijksoortige Afwijkingen tot een minimum te beperken.

Afwijkingen dienen binnen 4 weken na constatering, door Opdrachtnemer of Opdrachtgever,
hiervan hersteld te zijn;

Indien herstelmaatregelen niet binnen 4 weken te implementeren zijn en/of niet het gewenste
resultaat hebben dient een vervolgmaatregel ter Acceptatie te worden voorgelegd aan de
Opdrachtgever;
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- Afwijkingen waarvan het gevolg een kritische grens kan overschrijden dienen bij constatering
direct gemeld te worden aan de Opdrachtgever met een voorstel voor een herstelmaatregel ter
Acceptatie. Werkzaamheden binnen het werkpakket waarbinnen de betreffende Afwijking
heeft plaatsgevonden mogen niet vervolgd worden tot Acceptatie heeft plaatsgevonden.

- Afwijkingen dienen te worden gerapporteerd aan Opdrachtgever d.m.v. een
afwijkingsformulier.

Aanspreekbare deskundige

- Opdrachtnemer wijst een ter zake bevoegde en door Opdrachtgever aanspreekbare
deskundige medewerker aan voor de implementatie en het uitvoeren van
kwaliteitsmanagement.

- De deskundige, die geen onderdeel mag uitmaken van de uitvoeringsorganisatie van de
Opdrachtnemer, rapporteert rechtstreeks aan de vertegenwoordiger van de Opdrachtnemer.

7.5.1.4 Te leveren producten

- ProjectKwaliteitsplan (KPK);
- Afwijkingsrapporten;

- Afwijkingenregister;

- Verzoek tot wijziging.

7.5.1.5 Producteisen

- Het PKP
o Het PKP dient kwaliteitsprocedures voor alle werkzaamheden ten behoeve van het
Werk te omvatten;
Naar wens kan het PKP worden onderverdeeld in deelkwaliteitsplannen (DKP).
Het PKP dient uitgewerkt te zijn op basis van het kwaliteitsmanagementsysteem van
Opdrachtnemer en dient een helder inzicht te geven in de te volgen werkwijzen;
o In het PKP dient een overzicht te worden opgenomen van de van toepassing zijnde
procedures van het kwaliteitssysteem van Opdrachtnemer;
o Het PKP dient aan te tonen dat voldaan zal worden aan de eisen gesteld in dit
Procesdeel;
o Het PKP dient te beschrijven hoe het naleven van de bepalingen in dit Procesdeel
door onderaannemers en toeleveranciers wordt beheerst;
o Het PKP dient te beschrijven op welke wijze toetsing, zoals bedoeld in dit hoofdstuk
plaatsvindt.
- Afwijkingsrapporten:
het afwijkingsrapport dient minimaal te bevatten:
uniek volgnummer;
het audithummer;
geconstateerd door Opdrachtgever of Opdrachtnemer;
datum constatering;
omschrijving van de afwijking;
oorzaak van de afwijking;
afwijking op eisnummer;

o O O O O O
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afwijking op werkpakket;
verantwoordelijke actor;
of correctie mogelijk is;
omschrijving van de corrigerende maatregel;
geplande datum wanneer de corrigerende maatregel uitgevoerd zal zijn;
werkelijke datum implementatie corrigerende maatregelen;
resultaat afweging of er een preventieve maatregel nodig is;
omschrijving van de preventieve maatregel;
geplande datum wanneer de preventieve maatregel uitgevoerd zal zijn;
werkelijke datum implementatie preventieve maatregelen;
status van de afwijking;
datum sluiting van het afwijkingsrapport;
o resultaat afweging of er een Wijziging (VTW) nodig is.
- Afwijkingenregister:
het afwijkingenregister dient per afwijking weer te geven:
o uniek volgnummer van de afwijking;
o omschrijving van de afwijking;
o datum constatering;
o status afwijking;
o datum sluiting van het afwijkingsrapport.
- Verzoek Tot Wijziging (VTW):
een Verzoek Tot Wijziging op de Overeenkomst dient de volgende zaken te bevatten:
omschrijving van de Wijziging;
oorzaak en noodzaak Wijziging;
werkpakket en Werkzaamheden waar de Wijziging op van toepassing is;
object uit de objectenboom waar de Wijziging op van toepassing is, inclusief de
overige betrokken objecten (raakvlakken);
te wijzigen Document(en);
welke eisen (eisenboom en/of Vraagspecificatie) de Wijziging betrekking heeft;
datum;
initiator van de Wijziging (Opdrachtgever of Opdrachtnemer);
voorgestelde maatregel en mogelijke alternatieven;
gevolg voor geld, tijd en kwaliteit, voorzien van een onderbouwing;
(rest)risico’s inclusief identificatienummer van de desbetreffende risico’s.

o 0O 0 0O 0O 0O 0o 0 O O O O

O O

@)

O O 0O O O O O

7.5.2 V&G-management
7.5.2.1 Doel

Het doel van veiligheids- en gezondheidsmanagement is het waarborgen dat het Werk op een,
voor alle betrokken natuurlijke personen en rechtspersonen, veilige en gezonde wijze tot stand
komt, onderhouden wordt en gebruikt kan worden.

7.5.2.2 Werkzaamheden

- Alle Werkzaamheden die voortkomen uit het Arbeidsomstandighedenbesluit.
- Opstellen bouwveiligheidsplan.
- Registreren en behandelen van incidenten en (bijna) ongevallen.
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7.5.2.3 Proceseisen

- Alle Werkzaamheden die voortkomen uit het Arbeidsomstandighedenbesluit:
de Opdrachtnemer dient in aanvulling c.q. afwijking op het Arbeidsomstandighedenbesluit
de volgende activiteiten uit te voeren:

O

een colrdinator ontwerpfase en uitvoeringsfase aan te stellen en het verrichten van
de bijbehorende taken overeenkomstig het Arbeidsomstandighedenbesluit en de
Opdrachtgever hierover te informeren;

uit hoofde van de coérdinatieverplichting over nevenopdrachtnemers conform annex
VI dient de Opdrachtnemer zorg te dragen voor de codrdinatie op het gebied van
veiligheid en gezondheid en hiertoe een overall V&G-codrdinator aan te stellen.
Deze V&G-codrdinatie geldt niet voor de gevallen genoemd onder Annex VI waarin
de Opdrachtnemer van Midden 2 de overall-coérdinator is;

het V&G-plan ontwerpfase op te stellen, waarbij de Opdrachtnemer ook de
risicoinventarisatie en -evaluatie in de ontwerpfase voorafgaand aan het V&G-plan
ontwerpfase dient op te stellen;

indien de voortgang van het ontwerp hier aanleiding toe geeft, dient het V&G-plan
ontwerpfase hierop te worden aangepast;

het V&G-plan uitvoeringsfase op te stellen;

de kennisgeving conform artikel 2.27 van het Arbeidsomstandighedenbesluit te
verzorgen.

- Opstellen bouwveiligheidsplan:
de Opdrachtnemer dient een bouwveiligheidsplan op te stellen;
o het bouwveiligheidsplan dient door de BOWOTO goedgekeurd te worden, alvorens

de Opdrachtnemer met de Uitvoeringswerkzaamheden kan starten;

- Registreren en behandelen van incidenten en (bijna) ongevallen:
Opdrachtnemer dient:

(0]

alle incidenten en (bijna) ongevallen te registreren en onmiddellijk aan de
Opdrachtgever te rapporteren;

onderzoek te doen naar de oorzaak van opgetreden incidenten en (bijna) ongevallen
en maatregelen te nemen om de oorzaak weg te nemen teneinde vergelijkbare
incidenten en (bijna) ongevallen in de toekomst te voorkomen;

de Opdrachtgever inzage te verlenen in de afhandeling van incidenten en (bijna)
ongevallen;

relevante rapportages van incidenten en (bijna) ongevallen te verwerken in het V&G-
dossier.

7.5.2.4 Te leveren producten

- V&G-plan ontwerpfase;

- V&G-plan uitvoeringsfase;
- Bouwveiligheidsplan;

- V&G-dossier.
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7.5.2.5

7.5.3

7.5.3.1

7.5.3.2

7.5.3.3

7.5.3.4

Producteisen

- V&G-plan ontwerpfase: het V&G-plan ontwerpfase dient te voldoen aan de eisen in het
Arbeidsomstandighedenbesiluit.

- V&G-plan uitvoeringsfase: het V&G-plan uitvoeringsfase dient te voldoen aan de eisen in het
Arbeidsomstandighedenbesluit.

- Bouwveiligheidsplan : in het bouwveiligheidsplan dient te worden beschreven:

o O O O

O O 0O 0O O O O O

o

geidentificeerde mogelijke calamiteiten (scenario’s);

hoe calamiteiten tijdig worden gesignaleerd;

instructies over hoe te handelen bij calamiteiten;

codrdinatie van Werkzaamheden tijdens calamiteiten, inclusief aangewezen
hulpverleners en coérdinatoren;

eventuele acties ter voorkoming van escalatie en het beperken van vervolgschade;
de bereikbaarheid voor hulpverleningsdiensten;

de wijze van hulpverlening;

de beschikbaarheid van materiaal en materieel;

communicatie met Opdrachtgever en (vaar)wegbeheerders;

door Opdrachtnemer te nemen maatregelen in geval van calamiteiten;
communicatie van het calamiteitenplan aan alle betrokkenen;

training van codrdinatoren en hulpverleners;

geplande oefeningen.

- V&G-dossier: het V&G-dossier dient te voldoen aan de eisen van het Arbeidsomstandig-
hedenbesluit.

Documentmanagement

Doel

Waarborgen van de uniformiteit, traceerbaarheid en beschikbaarheid van de Documenten.

Werkzaamheden

- Bijhouden actueel projectarchief.

Proceseisen

- Bijhouden actueel projectarchief:
naast toetsings- en acceptatiedocumenten (welke door de Opdrachtnemer dienen te worden

verstrekt)
relevante

, dient de Opdrachtgever te allen tijde de beschikking hebben over alle voor het Werk
documenten dan wel deze op kunnen vragen uit het projectarchief.

Te leveren producten

- Documenten.

Vervangen brug Looslaan Datum Pagina

BESTEKNR. 1-009-14

17 januari 2014 43 van 55



7.5.3.5 Producteisen

Documenten:

- Documenten dienen in de Nederlandse taal opgesteld te zijn. Of, waar dit, naar inzicht van
de Opdrachtnemer, niet mogelijk of niet gewenst is, kan dit na goedkeuring door de
Opdrachtgever in het Engels worden opgesteld;

- de inhoud van alle Documenten dient leesbaar en eenduidig te zijn;

- Document dienen minimaal te omvatten :

- voor

type document;

een uniek identificatienummer;

status (concept of definitief);

autorisatie (naam, functie, datum, paraaf);
inhoudsopgave;

paginanummering;

versienummer;

datum;

titel;

naam auteur/opsteller;

het opstellen van documenten dient gebruik gemaakt te worden van in Nederland

algemeen gehanteerde en erkende software;

- de Opdrachtnemer dient analoge Documenten, niet zijnde tekeningen, in DIN A4 formaat,
of indien dit de leesbaarheid van het Document ten goede komt in DIN A3 formaat op A4
formaat teruggevouwen te leveren;

- de Opdrachtnemer dient digitale Documenten in pdf- en oorspronkelijk-format te
verstrekken aan de Opdrachtgever;

7.5.4 Interactie tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer

7.5.4.1 Doel

Gedurende de Realisatiefase van het Werk zal interactie met Opdrachtgever nodig zijn om informatie

uit te wisselen

over voortgang, afstemming over Afwijkingen, te accepteren documenten en

afstemming van werkzaamheden met betrekking tot interne raakvlakken. Voorts zal de
Opdrachtgever toetsen of Opdrachtnemer de bepalingen uit de contractdocumenten naleeft, waarbij
Opdrachtnemer zijn medewerking dient te verlenen.

7.5.4.2 Werkzaamheden

- Maandelijks opstellen van voortgangsrapporten;

- Overleggen met Opdrachtgever en verslagleggen;

- Ondergaan van toetsen;

- Uitwisselen digitale informatie en communicatie via VISI.
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7.5.4.3 Proceseisen

- Opstellen van voortgangsrapportages: de Opdrachtnemer dient: vierwekelijks een
voortgangsrapport op te stellen.

- Overleggen met Opdrachtgever
Opdrachtgever zal tenminste 1 maal per maand, doch vaker indien relevant, een overleg
organiseren. Hierin wordt met Opdrachtnemer besproken:
o Algehele stand van zaken met betrekking tot het Werk;
o De voortgangsrapportage;
o Stand van zaken met betrekking tot Afwijkingen en de te nemen of genomen
herstelmaatregelen;
Eventuele Wijzigingen;
Acceptatie van documenten;
Ander door partijen in te brengen onderwerpen;
Opdrachtnemer dient zorg te dragen voor de verslaglegging van de gevoerde
overleggen;
o Opdrachtgever zal evt. commentaar op de verslagen binnen 2 weken na ontvangst
van het verslag bij de Opdrachtnemer in te dienen.
- Ondergaan toetsen
Opdrachtnemer dient te allen tijlde de Opdrachtgever in staat te stellen toetsen uit te voeren
zoals benoemd in hoofdstuk 8 en geeft hieraan alle verlangde medewerking.
De frequentie van toetsingen is afhankelijk van de mate waarin Opdrachtnemer Afwijkingen
veroorzaakt.
- Uitwisselen digitale informatie en communicatie via VISI:
alle digitale (formele) uitwisselingen tussen de Opdrachtnemer en de Opdrachtgever in het
kader van de volgende procedures vindt plaats via VISI:
o wijziging opgedragen door OG (§ 14 UAV-gc 2005);
wijziging op initiatief van ON (§ 15 UAV-gc 2005);
oplevering (§ 24 UAV-gc 2005);
deeloplevering (§ 24 UAV-gc 2005);
prijsaanbiedingen wijziging (§ 45 UAV-gc 2005);
toetsing van ontwerp- en uitvoeringswerkzaamheden (§ 20,21 UAV-gc 2005);
acceptatieprocedure (§ 23,24 UAV-gc 2005);
betaling (§ 33 UAV-gc 2005);
afhandeling termijnstaat (§ 33.2 UAV-gc 2005);
o afgifte prestatieverklaring (§ 33.4 UAV-gc 2005).
de Opdrachtnemer dient documenten en bestanden, die via VISI aan de Opdrachtgever
aangeboden worden, in pdf-formaat als bijlage bij een VISI-bericht te sluiten, tenzij een
ander digitaal formaat voorgeschreven wordt;
de Opdrachtgever stelt het toe te passen VISI-raamwerk, waarin de procedures en de
communicatieafspraken tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer zijn beschreven, uiterlijk
tien werkdagen na gunning kosteloos ter beschikking;
de Opdrachtnemer zorgt zelf voor zijn VISI-gebruikerssoftware. De VISIgebruikerssoftware
dient te beschikken over het door het CROW verstrekte keurmerk ‘VISI compatible software’.
De VISI-gebruikerssoftware dient gebaseerd te zijn op de meest recente versie van de VISI-
systematiek;

O O O O

O O 0O O O O O O
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de Opdrachtnemer stelt wijzigingen in het VISI-raamwerk, binnen 14 dagen nadat de
Opdrachtgever dit raamwerk ter beschikking heeft gesteld, voor aan de Opdrachtgever.
De Opdrachtgever beslist zo spoedig mogelijk over de acceptatie van de voorgestelde
wijzigingen en deelt haar beslissing uiterlijk 7 dagen na ontvangst van de voorgestelde
wijzigingen mee aan de Opdrachtnemer.

7.5.4.4 Te leveren producten

- Voortgangsrapportage;
- Verslaglegging overleggen.

7.5.4.5 Producteisen

De voortgangsrapportage dient ten minste de volgende informatie te bevatten:
- inleiding:
o algemene beschrijving voortgang;
o belangrijke ontwikkelingen en knelpunten;
- omgevingsmanagement:
o het actuele vergunningenregister;
- inkoopmanagement:
o actueel register zelfstandige hulppersonen;
- technisch management:
o behandelde rapporten/Documenten met OG;
o overzicht en status Documenten in de acceptatieprocedure;
- projectbeheersing:
o top 10 risico’s inclusief beheersmaatregelen;
o overall-planning met voortgangsstandlijn;
o detailplanning met voortgangsstandlijn;
- projectondersteuning:
o status eventuele door de Opdrachtgever geconstateerde tekortkomingen c.q.
afwijkingen;
o Afwijkingsregister;
o V&G-incidenten en bijna-ongevallen van de voorgaande periode;
o organisatorische wijzigingen;
Verslaglegging overleggen:
- de verslagen dienen de notulen van de overleggen te bevatten, waarin de gemaakte afspraken
SMART zijn vastgelegd.
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8.1

8.1.1

Acceptatieplan

Acceptatieprocedure
Algemeen

Het gestelde in dit hoofdstuk geldt voor alle bij Opdrachtgever ter acceptatie, in te dienen
Documenten in het kader van dit Werk.

Documenten dienen ter acceptatie bij de Contractbegeleider Opdrachtgever te worden ingediend
v6ér aanvang van de desbetreffende Werkzaamheden; de termijn van uiterlijke indiening staat in de
tabel in paragraaf 7.2.

Berekeningen en tekeningen met betrekking tot het ontwerp van objecten welke een directe
samenhang hebben, dan wel op andere wijze samenhangende Documenten vormen, moeten
gelijktijdig worden ingediend.

Procedure acceptatie van documenten

Opdrachtnemer moet de aanvraag voor acceptatie van Documenten schriftelijk indienen bij
Contractbegeleider Opdrachtgever. Bij de aanvraag moet een ingevulde verificatiematrix ten aanzien
van de volledigheid van het te accepteren Document worden toegevoegd. Contractbegeleider
Opdrachtgever stelt bij gebleken onvolledigheid de Opdrachtnemer hiervan binnen 10 Werkdagen
schriftelijk op de hoogte.

Indien het door Opdrachtnemer ingediende Document volledig is gebleken voor beoordeling van
acceptatie van het Document, zal de Contractbegeleider Opdrachtgever binnen 20 Werkdagen na
ontvangst, tenzij anders is vermeld in het acceptatieplan, gemotiveerd commentaar geven, dan wel
schriftelijk acceptatie verstrekken op het ingediende Document.

Indien geen acceptatie wordt verstrekt door de Contractbegeleider Opdrachtgever, brengt
Opdrachtnemer met inachtneming van het commentaar, de nodige correcties aan, waarna het
aangepaste Document opnieuw moeten worden ingediend. Bij hernieuwd indienen zal de
Contractbegeleider Opdrachtgever binnen 10 Werkdagen na ontvangst gemotiveerd commentaar
geven, dan wel schriftelijk acceptatie verstrekken op het ingediende Document.

De Opdrachtnemer moet bij opnieuw indienen van Documenten ter acceptatie de wijzigingen ten
opzichte van het eerder ingediende exemplaar zichtbaar maken.

De Opdrachtnemer mag de Werkzaamheden niet eerder starten dan nadat de Documenten, waar de
betreffende Werkzaamheden op zijn gebaseerd, of een te leveren ter acceptatie in te dienen product
volledig is geaccepteerd door de Contractbegeleider Opdrachtgever.

Acceptatie van Documenten door de Contractbegeleider Opdrachtgever heeft nimmer tot gevolg dat

enigerlei verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid komt te vervallen of overgaat naar Opdrachtgever
of de Opdrachtgever
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8.2

8.2.1

Wijziging van geaccepteerde documenten

De Opdrachtnemer is niet bevoegd door de Contractbegeleider Opdrachtgever geaccepteerde
Documenten éénzijdig te wijzigen, dan wel de Werkzaamheden anders uit te voeren dan hetgeen is
vastgesteld middels het geaccepteerde Document dat betrekking heeft op de betreffende

Werkzaamheden

Indien de Opdrachtnemer van mening is dat een door de Contractbegeleider Opdrachtgever
geaccepteerd Document moet worden gewijzigd, moet de Opdrachtnemer dit schriftelijk kenbaar
maken aan de Contractbegeleiders van Opdrachtgever. Opdrachtnemer moet het verzoek tot
wijziging motiveren en alle daaraan verbonden consequenties onverwijld kenbaar maken aan de

Contractbegeleiders van Opdrachtgever.

De Opdrachtnemer zal niet tot uitvoering van de Werkzaamheden waarop de wijziging betrekking
heeft overgaan, voordat het verzoek tot wijziging door de Contractbegeleider Opdrachtgever is
geaccepteerd overeenkomstig de acceptatieprocedure zoals bedoeld in paragraaf 2.2 van dit

document

Documenten

In te dienen Documen ter acceptatie

In te dienen ter acceptatie Paragraaf Uiterlijk in te dienen voor Aantal Beoordelings-
aanvang Werkzaamheden waar exemplaren termijn
ter acceptatie aan te bieden (Werkdagen)
product betrekking op heeft
(Werkdagen)
Algemeen
Overleveringsdossier 7.3 4 weken voor oplevering Digitaal + 2 15
Ontwerpen, berekeningen en tekeningen
Tekeningen — UO fase 7.1 30 digitaal 20
Berekeningen — UO fase 7.1 30 digitaal 20
3-D Bim model 7.1 30 digitaal 20
Plannen e.d.
Ontwerpnota — UO fase 7.1 30 digitaal 20
Keuringsplannen 7.3 30 digitaal 20
Risicomanagementplan 7.4 4 weken na opdracht digitaal 20
Risicodossier 7.4 4 weken na opdracht digitaal 20
Algemeen tijdschema 7.4 2 weken na opdracht digitaal 20
Geactualiseerde planning 7.4 4 wekelijks digitaal 5
ProjectKwaliteitsplan 7.5 4 weken na opdracht digitaal 20
Voortgangsrapportage 7.5 maandelijks digitaal 20
Verslagen 7.5 5 werkdagen na het overleg digitaal 10
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8.2.2

8.3

In te dienen Documenten Informatie

In te dienen ter informatie Paragraaf Uiterlijk in te dienen voor Aantal
aanvang Werkzaamheden waar exemplaren
ter acceptatie aan te bieden
product betrekking op heeft
(Werkdagen)

Ontwerpen, berekeningen en tekeningen
Plannen e.d.
Vergunningen/ontheffingen 7.2 20 1
Tijdelijke verkeers- 7.2 20 indienen bij werf digitaal 15
maatregelen (TVM)
Bouwplaatsvergunning / 7.2/75 20 - indienen bij BOWOTO digitaal 15
Bouwveiligheidsplan
Keuringsrapporten 7.3 1 dag na uitvoeren keuring digitaal 20
V&G-plan ontwerpfase 7.5 digitaal 20
V&G-plan uitvoeringsfase 7.5 30 digitaal 20

Verificatie; bijwoonpunten

De Contractbegeleider Opdrachtgever kan een verzoek doen om de verificaties bij te wonen. In dat
geval zal de Opdrachtnemer, minimaal 5 Werkdagen voor het moment waarop de verificatie moet

plaats vinden de Contractbegeleider Opdrachtgever daarover inlichten.
Zowel in het geval van bijwonen als niet bijwonen zal de Opdrachtnemer een kopie van de

keuringsdocumenten ter informatie beschikbaar stellen aan de Contractbegeleider Opdrachtgever.
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9.1

9.1.1

Bepalingen

Algemeen

Bepalingen algemeen

Op de te verstrekken opdracht zijn de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor geintegreerde
contractvormen (UAV-gc 2005) van toepassing.

Het gestelde in § 1 sub (c) van de UAV-gc 2005 vervalt en wordt vervangen door “(c)
Basisovereenkomst : behelsd de opdrachtbrief, voorliggende omschrijving (bestek) inclusief bijlagen
en inschrijvingdocumenten.

Het gestelde in § 1 sub (q) van de UAV-gc 2005 vervalt en wordt vervangen door “(q)
Vraagspecificatie : betreft de voorliggend omschrijving (bestek) inclusief bijlagen;”

Toevoegen aan § 1 “(u) dag : onder het begrip dag in de zin van deze overeenkomst wordt bedoeld
een kalenderdag.”

Verplichtingen van de Opdrachtnemer

In aanvulling op het bepaalde in § 4 lid 9 geldt het volgende :
Onder de in dit lid bedoelde schade wordt mede begrepen:
(a) de onderzoekskosten die de Opdrachtgever maakt om het gebrek of de omstandigheid aan te
tonen, indien de Opdrachtnemer nalatig blijft om binnen bekwame tijd bewijs te leveren;
(b) de extra kosten die de Opdrachtgever ten gevolge van het gebrek of de omstandigheid maakt
voor wat betreft de door hem ingeschakelde zelfstandige hulppersonen;
(c) de extra kosten die de Opdrachtgever ten gevolge van het gebrek of de omstandigheid in zijn
eigen organisatie maakt;
(d) de door het bevoegde gezag aan de Opdrachtgever opgelegde boetes of door
opsporingsinstanties met de Opdrachtgever in redelijkheid bereikte schikkingresultaten.
Betalingen die de Opdrachtgever terzake moet doen, respectievelijk heeft gedaan, en die op
grond van het bovenstaande voor rekening van de Opdrachtnemer komen, worden door de
Opdrachtnemer op eerste verzoek van de Opdrachtgever aan hem vergoed.

Toevoegen § 4 lid 14 :

De Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor de tijdige levering van de in § 3 lid 5 bedoelde
goederen, tenzij de Opdrachtnemer aantoonbaar het redelijkerwijs nodige heeft gedaan om
nakoming en/of schadevergoeding te verkrijgen.

Vergunningen

De opdrachtgever zal, zoals bedoeld in § 9 van de UAV-gc 2005 de omgevingsvergunning
aanvragen. Indien het verkrijgen van de vergunning vertraging oploopt door het niet tijdig leveren en /
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of onvolkomenheden in de berekeningen en tekeningen van de opdrachtnemer, ten behoeve van het
definitief maken van de vergunning, dan zijn de gevolgen die daarvan het gevolg zijn voor rekening
van de Opdrachtnemer.

Alle overige voor het Werk, dan wel de uitvoering daarvan, benodigde vergunningen en
beschikkingen moeten door de Opdrachtnemer op zijn kosten worden aangevraagd en verkregen.

Vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en toestemmingen; wettelijke voorschriften

In aanvulling op het bepaalde in § 10 geldt het volgende:

Indien aan het verlenen van een vergunning of ontheffing naar het oordeel van de
Opdrachtnemer onredelijke of onredelijk bezwarende voorwaarden zijn verbonden of naar
verwachting verbonden zullen gaan worden, informeert de Opdrachtnemer de Opdrachtgever
daaromtrent direct, opdat de Opdrachtgever nog de gelegenheid heeft om al dan niet als
belanghebbende tegen het betreffende besluit op te komen.

Wettelijke voorschriften en beschikkingen

Wijzigingen in loonkosten, kosten van brandstofgroepen en kosten van bouwstofgroepen zoals
bedoeld in § 11, lid 3 van de UAV-gc 2005 worden niet verrekend.

Schorsing, ontbinding en opzegging

In aanvulling op het bepaalde in § 16 lid 10 geldt het volgende:

Bij vaststelling van het resterende deel van de prijs als bedoeld onder (b) blijven alle posten
betreffende prijsrisicobepalingen, stelpostverrekeningen en Wijzigingen op initiatief van de
Opdrachtnemer buiten beschouwing.

Werkterrein

In aanvulling op het bepaalde in § 17 geldt het volgende:

- De Opdrachtnemer dient voorzieningen te treffen opdat op het werkterrein aanwezige
gereedschappen, hulpmiddelen, of nog niet verwerkte bouwstoffen niet door onbevoegden
zullen worden verplaatst.

- De Opdrachtnemer dient maatregelen te treffen met betrekking tot afsluiting van het
werkterrein, die zowel voldoen aan de in de Vraagspecificatie gestelde eisen als aan de eisen
die naar de aard van het Werk en de omgeving waarin het Werk wordt gerealiseerd in
redelijkheid nodig zijn.

Werkterrein

De eventuele precario kosten voor het aanbrengen van reclame-uitingen zoals bedoeld in § 18 van
de UAV-gc 2005 zijn voor rekening van de opdrachtnemer.
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9.1.10

9.1.11

Toetsing van Ontwerp-, Uitvoerings- en Onderhoudswerkzaamheden

In aanvulling op het bepaalde in § 20 en § 21 geldt het volgende:
De Opdrachtgever zal tijdens de Realisatiefase steekproefsgewijs de Werkzaamheden toetsen.
Deze toetsen vinden plaats op een drietal niveaus:
e Systeemtoetsen: Hierbij wordt een audit uitgevoerd op de doeltreffende werking van het
kwaliteitssysteem van de Opdrachtnemer inclusief de kwaliteitsdocumenten.
e Procestoetsen: Hierbij wordt getoetst of Opdrachtnemer het Werk uitvoert conform de
bepalingen opgenomen in de Overeenkomst.
¢ Producttoetsen: Hierbij wordt getoetst of objecten gerealiseerd worden of zijn conform de
daaraan gestelde eisen.
De Opdrachtnemer dient te allen tijde de Opdrachtgever in staat te stellen toetsen uit te voeren.

Betaling

De betaling, bedoeld in § 33 van de UAV-gc 2005, zal plaatsvinden in maandelijkse termijnen. De
opdrachtnemer dient op basis van de voortgang van het werk en de prijzen in de aannemers-
begroting, zie in deze ook het gestelde in paragraaf 2.6 een termijn op stellen en mee te sturen met
het verzoek zoals bedoeld in lid 3 van deze paragraaf.

Het gestelde § 33, lid 6 van de UAV-gc 2005 wijzigt in :

De opdrachtnemer zendt de facturen met bijoehorende prestatieverklaring inclusief moeten met
vermelding van het inkoopordernummer (zoals vermeld in de opdrachtbrief) worden ingediend bij de
Gemeente Rotterdam, Dienstencentrum Financién, postbus 33100, 3005 EC Rotterdam. De
Opdrachtgever kan weigeren facturen die niet voldoen aan deze eisen, in behandeling te nemen en
aan de Opdrachtnemer retourneren.

In afwijking van het bepaalde in § 33, lid 7 van de UAV-gc 2005 zal uitbetaling van een termijn
plaatsvinden binnen dertig dagen nadat de door de opdrachtnemer ingediende declaratie in goede
orde bij de opdrachtgever is ontvangen.

Verpanding en sessie

In afwijking van het bepaalde in § 37 geldt het volgende:

Het is de Opdrachtnemer niet toegestaan het recht op het saldo, bedoeld in § 3 lid 9, te cederen, te
verpanden of op enigerlei wijze te vervreemden of te bezwaren zonder voorafgaande

schriftelijke toestemming van de Opdrachtgever. De Opdrachtgever kan aan haar toestemming
voorwaarden verbinden.
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9.1.12 Bankgarantie

Aan de voor gunning van de opdracht in aanmerking komende inschrijver wordt na aanbesteding een
zekerheidstelling gevraagd in de vorm van een bankgarantie, groot 5% van de inschrijvingssom,
volgens het model, zoals bijgevoegd als bijlage (annex), op naam gesteld van de opdrachtgever
(gemeente Rotterdam). In de bankgarantie mag geen einddatum gesteld worden.

De volgens de opdrachtgever voor gunning in aanmerking komende inschrijver dient binnen veertien
(14) dagen, na een daartoe strekkend verzoek de bankgarantie schriftelijk in te dienen bij:

Gemeente Rotterdam
Afdeling Aanbestedingszaken
Contactpersoon: P. Tabak
Postbus 6633
3002 AP Rotterdam
O.v.v. “Vervangen brug C.N.A. Looslaan, besteksnr. 1-052-13”.

9.1.13 Verzekering

De verzekering zoals bedoeld in § 39 van de UAV-gc 2005 dient te voldoen aan de navolgende
eisen.

Onverminderd de wettelijke en contractuele aansprakelijkheid van de aannemer dient deze, mede
ten behoeve van de gemeente Rotterdam, te verzekeren de aansprakelijkheid van de aannemer en
de gemeente Rotterdam voor door derden geleden schade, verband houdende met het in dit bestek
omschreven werk.

De verzekerde som moet tenminste € 2.500.000,00 per gebeurtenis bedragen. Het eigen risico mag
ten hoogste €10.000,00 bedragen.

In de polis dient mede geregeld te zijn dat verzekerden ten opzichte van elkaar als derden worden
beschouwd.

Verzekeraars dienen afstand te doen van een eventueel recht van regres op enige medeverzekerde
partij.

Niet door voornoemde verzekering gedekte schade, alsmede het eigen risico, komen ten laste van
de partij voor wiens risico de schade is.

De aannemer dient een afschrift van de polis voor aanvang van het werk aan de directie over te
leggen.

Er zal geen betaling plaatsvinden voordat de polis is overgelegd en ten genoegen van de directie is
aangetoond dat de premie is voldaan.

Ingeval van een schade respectievelijk ingestelde aansprakelijkstelling dient de aannemer de directie
hiervan onmiddellijk in kennis te stellen en voor melding onder de polis te zorgen.
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9.1.14

9.1.15

9.1.16

De aannemer staat de directie toe om aansprakelijkheidsclaims groter dan € 10.000,00 direct aan te
melden op de polis van de aannemer, onder verstrekking van een afschrift daarvan aan de
aannemer.

De aannemer zal bij de uitvoering van een werk alleen gebruik maken van materieel waarvan de
aansprakelijkheid (inclusief de aansprakelijkheid voor het zogenaamde werkrisico) verzekerd is. Op
de polis van dit materieel moet de aansprakelijkheid van de opdrachtgever, de directie en de huurder
zijn meeverzekerd.

Schade aan ondergrondse kabels en leidingen en dergelijke mag niet van de dekking worden
uitgesloten.

De aannemer zorgt ervoor dat de directie terstond een afschrift ontvangt van de complete
correspondentie (inclusief expertise-rapporten) terzake van alle aansprakelijkheidsclaims.

Indien de aannemer zijn verplichtingen ten aanzien van de afwikkeling van aansprakelijkheids-claims
niet nakomt, is de directie gerechtigd die afwikkeling rechtstreeks met claimanten op kosten van de
aannemer te verzorgen.

Intellectuele eigendomsrechten

In afwijking van het bepaalde in § 40 leden 1 tot en met 3 en lid 8 geldt het volgende :

Door acceptatie van de opdracht verleent de Opdrachtnemer aan de Opdrachtgever

ten aanzien van de in het kader van de Overeenkomst aan de Opdrachtgever ter beschikking
gestelde informatie, daaronder begrepen de informatie die is vervat in de Aanbieding en de
Documenten, een niet-exclusief en overdraagbaar gebruiksrecht. Het gebruiksrecht omvat in ieder
geval het recht om de Ontwerpdocumenten openbaar te maken, te wijzigen en het resultaat van
een dergelijke wijziging te verwezenlijken.

Kostenvergoeding en/of termijnverlenging

In aanvulling op het bepaalde in § 44, lid 01 sub c geldt het volgende :
Een onvoorziene omstandigheid wordt uitsluitend als zodanig aangemerkt als de Overeenkomst niet
in een regeling met betrekking tot die omstandigheid voorziet.

Beslechting van geschillen

In tegenstelling tot de UAV-gc 2005 in zullen geschillen zoals bedoeld in § 14 leden 13, 14, 15 en 17,
§ 23 leden 12,13, 14,15en 16, § 38 leden2en 8 en § 45 leden 9, 10, 11, 12 en 13 en § 47 lid 5 niet
worden voorgelegd aan de Raad van Deskundigen en als bedoeld in § 38 leden 2 en 8, § 46 lid 2 en
§ 47 lid 2 niet worden voorgelegd aan de Raad van Arbitrage maar aan de bevoegde rechter te
Rotterdam. Het gestelde in § 47 lid 01 is niet van toepassing.
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9.2 Aanvullende bepalingen CROW Standaard

HFD PAR ART LID

62 VERKEERSMAATREGELEN BlJ WERK IN UITVOERING
62 03 INFORMATIE-OVERDRACHT VERKEERSMAATREGELEN
62 03 01 VERKEERSMAATREGELENPLAN

02 De TVM moet ten minste bevatten:

- de naam en de handtekening van de aanvrager en de datum van de aanvraag;

- de datum waarop de verkeersmaatregelen zullen worden getroffen;

- de locaties;

- de tijd gedurende welke de maatregelen zullen worden getroffen;

- een beschrijving en tekening van de soort afzetting;

- de afsluitingen en de als gevolg hiervan toe te passen omleidingroutes overeenkomstig
het Verkeersplan van de wegbeheerder of het team

Bereikbaarheid van de afdeling B/A&O van gemeentewerken Rotterdam;

- de naam van de contactpersoon van de aannemer tijdens de werkzaamheden;

- de eventuele motivering bedoeld in lid 03.

03 De wegbeheerder zal de door de aannemer te treffen verkeersmaatregelen controleren aan de
hand van de in paragraaf 62.02.01 van de Standaard 2010 gestelde richtlijnen. Indien de
aannemer in zijn voorstel voor de te treffen verkeersmaatregelen afwijkt van de in paragraaf
62.02.01 van de Standaard en eventueel in dit bestek genoemde richtlijnen, dan dient dit door
hem voldoende gemotiveerd te worden aangegeven in de schriftelijke aanvraag genoemd in lid
02.

04 Indien de wegbeheerder geen toestemming verleent voor het treffen van de aangevraagde
verkeersmaatregelen, geeft dit de aannemer geen recht op bijbetaling of schadevergoeding.
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