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Annex I de vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en
toestemmingen die door de Opdrachtgever moeten worden
verkregen

De volgende vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en toestemmingen worden of
zijn door Opdrachtgever verkregen: geen.
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Annex II de planning

Een door Opdrachtgever voorgeschreven planning, anders dan de in de Overeenkomst
vermelde data en mijlpaaldata, is niet van toepassing. De Opdrachtgever wijst de
Opdrachtnemer er wel op dat de volgende mijlpalen een relatie hebben met de
uitvoering van de Overeenkomst. Deze mijlpalen hebben tevens een relatie met de in
Annex VI beschreven overzicht van werkzaamheden van derden.

Mijlpaal Begindatum Einddatum Uitvoering door
Ontwerp VO t/m TO 10-5-2023 05-03-2024 | Nader te contracteren
gebouw adviesteam i.s.m. de

architect Office Winhov BV
Aankoop grond 26-03-2024 26-03-2024 | Opdrachtgever

Aanbesteding aannemer | 22-11-2023 17-06-2024 | Opdrachtgever
gebouw

Start bouw gebouw 18-06-2024 23-11-2026 | Nader te contracteren
aannemer

Wind- en waterdicht 06-10-2025 06-10-2025 | Nader te contracteren

gebouw* aannemer

*Vanaf deze mijlpaal kunnen de Uitvoeringswerkzaamheden van het Werk
plaatsvinden.
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Annex III het Acceptatieplan

Criteria

Ter Acceptatie in

Uiterlijk indienen Acceptatietermijn

te dienen Opdrachtgever

W100 Projectbeheersing

- Volmacht UAV-GC, 5 dagen na opdrachtverstrekking 5 dagen
vertegenwoordiger | par. 2 lid
(en vervanger) 7 en8
- Bankgarantie Conform 10 dagen na opdrachtverstrekking 5 dagen
annex IX
- Verzoek afgifte UAV-GC Volgens termijnstaat 5 dagen
prestatieverklaring
- Polis verzekeringen | Conform 10 dagen na opdrachtverstrekking 5 dagen
annex X

W201.03

Rapportage
resultaten
nulmeting

VSP

W200 Overdracht en conditionering

5 dagen na nulmeting

W101.01 Planning VSP 15 dagen na opdrachtverstrekking 10 dagen
W102.01 Kwaliteitsplan VSP 15 dagen na opdrachtverstrekking 10 dagen
W103.01 Uitgewerkte WBS VSP 25 dagen na opdrachtverstrekking 10 dagen
en afgeleide eisen
W103.03 Verificatieplan VSP 15 dagen na opdrachtverstrekking 10 dagen
W107.02 Termijnstaat Conform 25 dagen na opdrachtverstrekking 10 dagen
annex
X1V

5 dagen

W301 Ontwerp (engineering fase)

Workstation

W301.01 System Lay-out VSP 19-1-2024 5 dagen
W301.02 Faseringsplan VSP Door de Opdrachtnemer te 5 dagen
Ontwerp bepalen in planning mits
geaccordeerd voorafgaand aan
einde DO-fase gebouw
W301.03 Verificatie rapport VSP Door de Opdrachtnemer te 5 dagen
Detailled bepalen in planning
engineering
W301.05 Rapportage testing | VSP Door de Opdrachtnemer te 5 dagen
handling container bepalen in planning
W301.07 Rapportage VSP Door de Opdrachtnemer te 5 dagen
ergonomie bepalen in planning
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W302 Productie ontwerp

document Productie
ontwerp

in planning

W302.02 Productie ontwerp VSP Door de Opdrachtnemer te bepalen 10 dagen
in planning
W302.01 Uitgangspunten- VSP Door de Opdrachtnemer te bepalen 5 dagen

W400 Realisatiefase

(systeemdelen en
functionaliteit)

bepalen in planning

W400.01 Benodigde VSP 30 dagen voor start 5 dagen
vergunning Uitvoeringswerkzaamheden

W400.02 Detail planning VSP 5 dagen Voor start 5 dagen
realisatie Uitvoeringswerkzaamheden

W400.03 Keuringsplan VSP Door de Opdrachtnemer te 5 dagen

W600 Oplevering, overdracht en garanties

acceptance test

uitvoering final acceptance test

WZ700 Meerjarig onderhoud

W601.06 Rapportage first VSP Binnen 10 dagen na succesvolle 5 dagen
acceptance test uitvoering first acceptance test
(proces verbaal
van oplevering)
W601.02 Opleverdossier VSP Binnen 10 dagen na succesvolle 15 dagen
uitvoering first acceptance test
Ramp up fase
onderdeel van M-
fase
W602.01 Overdrachtsdossier = VSP 10 dagen voor verzoek final 15 dagen
acceptance test
W602.04 Rapportage final VSP Binnen 10 dagen na succesvolle 5 dagen

Meerjarig
Onderhoud

tot aanvaarding Meerjarig
Onderhoud

W700.01 Meerjarig VSP Bij oplevering en jaarlijks op 10 dagen
Onderhoudsplan datum oplevering
W705.01 Opleverdossier VSP 20 dagen voor indienen verzoek 15 dagen
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Annex IV het Toetsingsplan

Document(en) ter
toetsing in te
dienen

Criteria

Uiterlijk indienen

W100 Projectbeheersing

W101.01 | Planning VSP Actualiseren t.b.v. voortgangsrapportage zoals
vermeld in W101.04. Minimaal 5 dagen voor het
voortgangsoverleg.

Actualiseren binnen 10 dagen na relevante
Wijzigingen zoals vermeld in W101.01a
Actualiseren binnen 10 dagen na constatering
van afwijkingen en Wijzigingen, mits deze van
invloed zijn op de planning

W101.05 | Verslaglegging VSP 5 dagen na overleg

overleggen

W102.08 | Risicoregister VSP 20 dagen na opdrachtverstrekking
Actualiseren gelijktijdig met
voortgangrapportage

W104.02 | Risico-inventarisatie | VSP Gelijktijdig met System Lay-out

en evaluatie (RI&E)

W104.03 | V&G-plan ontwerp VSP Gelijktijdig met System Lay-out

W104.05 | V&G-plan uitvoering | VSP 15 dagen voor start Uitvoeringswerkzaamheden

W104.08 | Melding VSP 5 dagen voor start Uitvoeringswerkzaamheden

Arbeidsomstandigh
edenbesluit
W200 Conditionering
W201.01 | Plan van aanpak VSP 15 dagen voor start Uitvoeringswerkzaamheden
nulmeting
w301 Ontwerp

W301.04 | Mock-Up container VSP 3 maanden na start ontwerpfase

W301.06 | Mock-Up VSP 3 maanden na start ontwerpfase

werkstation

W301.08 | Pakket reserve VSP 3 maanden na start ontwerpfase

onderdelen

W301 Productie ontwerp

realisatie

W302.03 | Calamiteitenplan VSP Door de Opdrachtnemer te bepalen in planning

W302.04 | Faseringsplan VSP Door de Opdrachtnemer te bepalen in planning
realisatie

W302.05 | Keuringsplannen VSP Door de Opdrachtnemer te bepalen in planning
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W400 Realisatiefase

operators & first
line maintenance

W401.01 | Keuringen en VSP 5 dagen na keuring
keuringsrapporten

W401.05 | Trainings- VSP Door de Opdrachtnemer te bepalen in planning
programma

W600 Oplevering, o

verdracht en garanties

W601.04 | Keuringsplan VSP 15 dagen voor start performance testen (first &
Overdracht final acceptance testen)
Ramp up fase
onderdeel van M-
fase
W602.02 | Verzoek final VSP 10 dagen voor final acceptance test
acceptance test
WZ700 Meerjarig Onderhoud
W701.01 | Beheersplan MJOP VSP 3 maanden voor oplevering
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Annex V de vrijkomende materialen

Algemeen

1. Onder vrijkomende materialen worden verstaan alle materialen die bij het
verrichten van Werkzaamheden uit hun uitgangspositie worden verplaatst (b.v door
ontgraven, breken, slopen, frezen, opnemen enz.). Ook vrijkomende grond en/of
bagger wordt beschouwd als vrijkomend materiaal.

2. Vrijkomende materialen van verschillende aard dienen van elkaar gescheiden te
worden gehouden.

3. Vrijkomende materialen dienen zoveel mogelijk, functioneel in het Werk
hergebruikt te worden.

4. De materialen die bij het verrichten van Werkzaamheden vrijkomen worden
onderverdeeld in “afvalstoffen” (zie paragraaf 1.2 van deze annex) en “niet-
afvalstoffen” (zie paragraaf 1.3 van deze annex).

Afvalstoffen

1. Onder afvalstoffen vallen alle vrijkomende materialen, die vallen onder de definitie
van afvalstoffen als bedoeld in de Wet milieubeheer.

2. Afvalstoffen die niet in het Werk worden hergebruikt dienen, tenzij anders in deze
Overeenkomst is vastgelegd, direct van het werkterrein te worden afgevoerd door
een erkende vervoerder die voorkomt op de VIHB lijst van nationaal erkende
afvalvervoerders naar en overgedragen aan een door het bevoegd gezag erkende
verwerkingsinrichting of inzamelaar.

3. In tegenstelling tot het gestelde in hoofdstuk 1 onder 3, dient de Opdrachtnemer
teerhoudende verhardingen conform de vigerende richtlijnen te verwijderen en
voor thermische verwerking af te voeren van het werkterrein naar een door het
bevoegd gezag erkende thermische verwerkingsinrichting.

Niet-afvalstoffen

1. Onder niet-afvalstoffen vallen alle vrijkomende materialen die niet vallen onder de
definitie van afvalstoffen zoals bedoeld in de Wet milieubeheer.

2. Op het moment dat vrijkomende niet-afvalstoffen van het werkterrein worden
afgevoerd, worden deze eigendom van de Opdrachtnemer en komen derhalve voor
zijn rekening en risico. Op dat moment worden de niet-afvalstoffen geacht te zijn
geleverd, zoals bedoeld in de regelingen omtrent het goederenrecht, in art. 3.84
BW.
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Annex VI het overzicht van werkzaamheden van derden

Opdrachtnemer wordt erop gewezen dat tijdens de looptijd van de Overeenkomst in
opdracht van Opdrachtgever door derden onderstaande werkzaamheden zullen worden
uitgevoerd.

Aard van de Uitvoering van de
werkzaamheden werkzaamheden door

1 Ontwerp van het nieuwe Nader te contracteren Conform
boekenmagazijn: het gebouw, adviesteam i.s.m. de annex II
de gebouwinstallaties en het architect Office Winhov
terrein BV

2 Realisatie van het nieuwe Nader te contracteren Conform
boekenmagazijn: het gebouw, aannemer annex II
de gebouwinstallaties en het
terrein

Deze werkzaamheden zullen worden gecodérdineerd door de Opdrachtgever of door een
Opdrachtgever nog nader aan te wijzen partij, niet zijnde de Opdrachtnemer.
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Annex VII de verrekening van wijzigingen van lonen, sociale
lasten, prijzen, huren en vrachten

Gedurende het Werk vindt er geen verrekening van wijzigingen van lonen, sociale
lasten, prijzen, huren en vrachten plaats, tenzij zich een situatie voordoet als bedoeld
in § 44-1 van de UAV-GC 2005.

Gedurende het Meerjarig Onderhoud vindt verrekening van wijzigingen van lonen,
sociale lasten, prijzen, huren en vrachten plaats middels de volgende voorwaarden:

- De in deze Overeenkomst overeengekomen jaarbedrag voor het Meerjarig
Onderhoud kan na de feitelijke datum van oplevering van het Werk, als
bedoeld in artikel 2, lid 5 van de Basisovereenkomst, één maal per jaar per 1
januari worden bijgesteld met een percentage gelijk aan de dienstenprijsindex
(DPI) index van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij wordt
telkens het 3¢ kwartaalcijfer van het jaar ervoor gehanteerd, waarbij het
indexcijfer van januari 2015 wordt gesteld op 100.

- De in deze Overeenkomst overeengekomen prijs voor overdracht einde
overeenkomst, zoals bepaald in artikel 2 lid 4 van de Basisovereenkomst, kan
éénmaal aan het einde van Overeenkomst worden bijgesteld met een
percentage gelijk aan de dienstenprijsindex (DPI) index van het Centraal
Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij wordt het laatst beschikbare
kwartaalcijfer gehanteerd, waarbij het indexcijfer van januari 2015 wordt
gesteld op 100.
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Annex VIII de stelposten

Stelposten maken geen onderdeel uit van de Overeenkomst.
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Annex IX de zekerheidstelling

(Bank)garantie
De ondergetekende e 1
GEVESHIGA L8 2

hierna te noemen ‘de borg’,

stelt zich hierbij, onder afstanddoening van alle bij de wet aan borgen toegekende
verweermiddelen,

tegenover de Staat der Nederlanden, vertegenwoordigd door de waarnemend directeur
van de Directie Transacties en Projecten van het Rijksvastgoedbedrijf, mevrouw
Drs. A.B. Bloemert. 3

gevestigd te Korte Voorhout 7, 2511 CW Den Haag. 4
hierna te noemen ‘Opdrachtgever’,
tot borg voor de richtige nakoming
o (o o T 5
gevestigd te s 6
hierna te noemen ‘Opdrachtnemer’,
van diens verplichtingen, voortvloeiend uit de Overeenkomst Nr........ccvvvvviviinninnnns 7

betreffende het navolgende door Opdrachtgever opgedragen en door Opdrachtnemer te
realiseren:

Werk, te weten het, 8

zulks tot een bedrag van € ...........ccoevievieinennnn 1 ZEGGE tiiiiie e

Op grond van deze (bank)garantie verbindt de borg zich op eerste schriftelijk verzoek
van Opdrachtgever, onder mededeling dat Opdrachtnemer in gebreke is gebleven met
de richtige nakoming van de in de Overeenkomst omschreven verplichtingen, ten
hoogste bovengenoemd bedrag aan Opdrachtgever te voldoen, indien de borg van
Opdrachtgever een afschrift heeft ontvangen van een door Opdrachtgever aan
Opdrachtnemer gerichte aangetekende brief waarin Opdrachtgever Opdrachtnemer
kennis geeft van zijn voornemen de (bank)garantie in te roepen en waarvan de
verzenddatum ten minste 14 dagen is verstreken

en

indien door Opdrachtnemer voorafgaand aan het verstrijken van de hiervoor genoemde
termijn van 14 dagen geen bewijs, bijvoorbeeld in de vorm van een

Naam van de borg

Volledig adres van de borg

Naam van de Opdrachtgever

Volledig adres van de Opdrachtgever

Naam van de Opdrachtnemer

Volledig adres van de Opdrachtnemer

Nummer van de Overeenkomst

Korte omschrijving van het Werk

Waarde van de zekerheidstelling (zie Basisovereenkomst, artikel 18)

© O N U AW N e
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ontvangstbevestiging van de Raad van Arbitrage voor de Bouw, aan de borg is
overgelegd dat door hem een spoedgeschil bij de Raad van Arbitrage aanhangig is
gemaakt.

Indien Opdrachtnemer voorafgaand aan het verstrijken van de meergenoemde termijn
een bewijs aan de borg heeft overgelegd dat hij een spoedgeschil als eerder bedoeld

aanhangig heeft gemaakt, is Opdrachtgever slechts gerechtigd de (bank)garantie in te
roepen nadat de Raad van Arbitrage in eerste aanleg dienovereenkomstig heeft beslist.

Deze zekerheidstelling blijft overeenkomstig het bepaalde in § 38 UAV-GC 2005 van
kracht totdat Opdrachtnemer aan zijn verplichtingen voortvioeiend uit de
Overeenkomst heeft voldaan. Indien Opdrachtgever nalaat de ten behoeve van deze
zekerheidstelling overgelegde bescheiden aan Opdrachtnemer te retourneren, is
Opdrachtnemer gerechtigd de borg schriftelijk te verzoeken deze zekerheidstelling te
beéindigen.

De borg is gerechtigd deze zekerheidstelling te beéindigen, indien Opdrachtnemer een
afschrift van dit verzoek per aangetekende brief heeft gezonden aan Opdrachtgever en
laatstgenoemde niet binnen twee maanden na dagtekening van de aangetekende brief
aan de borg schriftelijk heeft meegedeeld daarmee niet in te stemmen.

2 = 1= 1 10
1= {0 o 1
70 o 12

HandteKening

10 Pplaats van de ondertekening
1 Datum van de ondertekening
2 Naam van de borg
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Annex X de verzekeringen

Constructie All-Risks (CAR-)verzekering

CAR-verzekering door de Opdrachtnemer/secties.

Onverminderd zijn aansprakelijkheid, sluit de Opdrachtnemer een Constructie All-
Risks (CAR-)verzekering af waarin gedekt dient te zijn: alle materiéle schade en of
verlies of vernietiging onverschillig de oorzaak daarvan, zulks met terzijdestelling van
het bepaalde in artikel 7:951 Burgerlijk Wetboek.

De dekking omvat de volgende rubrieken met het daarbij genoemde eigen risico.

Sectie a.: het Werk, waaronder te verstaan:

- dein deze Overeenkomst beschreven Werkzaamheden inclusief overeengekomen
Wijzigingen, met een verzekerde som van minimaal het bedrag totaalbedrag als
vermeld in artikel 2, lid 4 van de Overeenkomst, verhoogd met de waarde van door
de Opdrachtgever ter beschikking gestelde bouwstoffen. De honoraria van
deskundigen bij schadeherstel dienen voor een bedrag van minimaal 20% van het
totaalbedrag te zijn meeverzekerd.

Sectie b.: Aansprakelijkheid, waaronder te verstaan:

- aansprakelijkheid voor zaak- en letselschade (inclusief de hieruit voortvloeiende
gevolgschade) als gevolg van de Werkzaamheden met een verzekerde som per
evenement/gebeurtenis van minimaal: 5.000.000 Euro.

Er moet een bepaling zijn opgenomen, waaruit blijkt dat de verzekerden en hun
werknemers, ondergeschikten en personen voor wie verzekerden aansprakelijk
zijn, onderling en ten opzichte van elkaar als derden worden beschouwd.

Sectie c.: Eigendommen van de Opdrachtgever, waaronder te verstaan:

- alle materiéle schade en/of verlies en/of vernietiging van de eigendommen van de
Opdrachtgever en zaken waarvoor hij verantwoordelijk is, indien en voor zover
ontstaan door en/of verband houdende met de uitvoering van het Werk, met een
verzekerde som per evenement/gebeurtenis van minimaal: 2.500.000 Euro.

Het eigen risico dat op de verzekering van toepassing is bedraagt maximaal 25.000,-
Euro per evenement/gebeurtenis en komt ten laste van de aansprakelijke partij,
evenals alle niet door deze verzekering gedekte schaden en/of vorderingen

CAR-verzekering partijen en dekking

De polis vermeldt de Opdrachtnemer als verzekeringsnemer. Als mede-verzekerden
moeten worden vermeld:

- de Opdrachtgever.

- de architect(en) en

- de adviseur(s).

De verzekering moet,
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- inzake de Sectie a. het Werk een volledige primaire werking/dekking hebben;

- inzake de Sectie b. Aansprakelijkheid secundair en dient bij samenloop minimaal te
voorzien in een renteloze lening. Het verzekeren van deze sectie in de vorm van
een doorlopende bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering met een voldoende
dekking, is toegestaan;

- inzake de Sectie c. Eigendommen van de Opdrachtgever secundair en dient bij
samenloop minimaal te voorzien in een renteloze lening.

De eventuele verschuldigde afmakingscourtage bij schade-uitkering moet in de

verzekering zijn opgenomen.

De duur van de verzekering loopt van aanvang van het Werk tot en met de dag waarop
het Werk overeenkomstig paragraaf 24-4 van de UAV-GC 2005 als opgeleverd wordt
beschouwd.

Overleggen van bewijsstukken en opzegging

De keuze van verzekeraar(s) en de inhoud van de polis worden ter Acceptatie
voorgelegd aan de Opdrachtgever. De Opdrachtnemer overlegt het bewijsstuk, waaruit
het sluiten van de verzekering blijkt, ten spoedigste, in elk geval binnen 10 dagen, na
de dag waarop de Opdrachtnemer het Werk is opgedragen, ter Acceptatie aan de
Opdrachtgever. Als bewijsstuk van verzekering geldt ook een schriftelijke verklaring
van de verzekeraar, dat op het werk een verzekering is afgesloten met inachtname van
de bepalingen in paragrafen 1.1.1, 1.1.2 en 1.1.4 van deze annex.

De Opdrachtnemer zal bedingen dat, ingeval van opzegging van de polis, de
desbetreffende verzekeraar, makelaar of tussenpersoon hiervan per aangetekende
brief aan de Opdrachtgever mededeling zal doen en dat de verzekering na verzending
van bedoelde brief nog veertien dagen zal doorlopen, gedurende welke periode de
Opdrachtgever het recht heeft om op kosten van de Opdrachtnemer een nieuwe
verzekering op dezelfde voorwaarden te sluiten. De uitdien hoofde betaalde premie en
kosten worden op het totaalbedrag als vermeld in artikel 2, lid 4 van de Overeenkomst
ingehouden.

CAR-verzekering duur bij oplevering in delen.

Voor de delen van het Werk die, overeenkomstig het bepaalde in paragraaf 24-8 van
de UAV-GC 2005 als afzonderlijke onderdelen worden beschouwd, geldt dat de
verzekering voor dat deel eindigt op het moment dat de onderhoudstermijn van het
laatst opgeleverde deel is verstreken.
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Bedrijfsaansprakelijkheid.

Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering

Onverminderd zijn aansprakelijkheid, sluit de Opdrachtnemer een verzekering tegen
bedrijfsaansprakelijkheid op de in Nederland gebruikelijke polisvoorwaarden, met een
verzekerd bedrag van minimaal 5.000.000,- Euro per gebeurtenis met een dekking van
minimaal twee gebeurtenissen per jaar, zulks met terzijdestelling van het bepaalde in
artikel 7:951 Burgerlijk Wetboek.

In de polis mag geen sublimiet zijn opgenomen voor brandschade. Het eigen risico dat
op de aansprakelijkheidsverzekering van toepassing is bedraagt maximaal 25.000,-
Euro per gebeurtenis en komt ten laste van de aansprakelijke partij, evenals alle niet
door deze verzekering gedekte schaden en/of vorderingen.

De verzekering moet ten aanzien van de Opdrachtgever als medeverzekerde, als
verlangd in § 39-1 van de UAV-GC, of ten aanzien van enige andere meeverzekerde:
- een primaire dekking bieden,

- verzekerden ten opzichte van elkaar als derden beschouwen, en

- afstand doen van een eventueel recht van regres op enige medeverzekerde partij.

Op deze verzekering zijn tevens van toepassing de bepalingen in de paragrafen 1.2.2

en 1.2.3 van deze annex. In afwijking van het bepaalde in paragraaf 4-10 en de

paragrafen 41-1, 41-2 en 41-4 van de UAV-GC 2005 doet de Opdrachtgever tegenover

de Opdrachtnemer afstand van:

- zijn contractuele aanspraken op vergoeding van schade aan de met het Werk in
verband staande werken en

- zijn wettelijke aanspraken op schadevergoeding,

voor zover deze aanspraken een bedrag van 5.000.000,- Euro per gebeurtenis te

boven gaan.

De duur van de verzekering loopt van aanvang van het Werk tot en met de dag waarop
het Meerjarig Onderhoud overeenkomstig paragraaf 30-4 van de UAV-GC 2005 is
aanvaard dan wel, in voorkomend geval, overeenkomstig paragraaf 30-6 van de UAV-
GC 2005 wordt geacht te zijn aanvaard.

Overleggen van bewijsstukken

De keuze van verzekeraar(s) en de inhoud van de polis worden ter Acceptatie
voorgelegd aan de Opdrachtgever. De Opdrachtnemer overlegt het bewijsstuk, waaruit
het sluiten van de verzekering blijkt, ten spoedigste, in elk geval binnen tien dagen, na
de dag waarop de Opdrachtnemer het Werk is opgedragen, ter Acceptatie aan de
Opdrachtgever. Als bewijsstuk van verzekering geldt ook een schriftelijke verklaring
van de verzekeraar, dat op het werk een verzekering is afgesloten met inachthame van
de bepalingen in paragrafen 1.2.1 en 1.2.3 van deze annex.
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Duur van de verzekering bij oplevering in delen

Voor de delen van het Werk die, overeenkomstig het bepaalde in paragraaf 24-8 van
de UAV-GC 2005 als afzonderlijke onderdelen worden beschouwd, geldt dat de
verzekering voor dat deel eindigt op het moment dat de onderhoudstermijn van het
laatst opgeleverde deel is verstreken.

Beroepsaansprakelijkheid

Beroeps-/ontwerpaansprakelijkheidsverzekering

Onverminderd zijn aansprakelijkheid, sluit de Opdrachtnemer een verzekering tegen
beroeps-/ontwerpaansprakelijkheid op de in Nederland gebruikelijke polisvoorwaarden,
met een verzekerd bedrag van minimaal 2.500.000,- Euro per gebeurtenis met een
dekking van minimaal twee gebeurtenissen per jaar. Het eigen risico dat op de
aansprakelijkheidsverzekering van toepassing is bedraagt maximaal 25.000,- Euro per
gebeurtenis en komt ten laste van de aansprakelijke partij, evenals alle niet door deze
verzekering gedekte schaden en/of vorderingen.

De verzekering moet dekking bieden voor de aansprakelijkheid van de Opdrachtnemer
op grond van het nalaten van de waarschuwingsplicht voor ontwerpfouten van de
Opdrachtgever en/of voor de ontwerpaansprakelijkheid van de Opdrachtnemer. De
dekking onder de verzekering mag niet beperkt zijn tot vergoeding van fysieke schade
maar moet ook dekking bieden voor de aansprakelijkheid van de Opdrachtnemer voor:
a. herstel/verbeteringskosten van het Werk

b. het uit de ontwerpfout voortvloeiende financieel nadeel.

Op deze verzekering zijn tevens van toepassing de bepalingen in de paragrafen 1.3.2

en 1.3.3 van deze annex. De Opdrachtgever doet tegenover de Opdrachtnemer afstand

van:

- zijn aanspraken op schadevergoeding, voor zover deze aanspraken een bedrag van
2.500.000,- Euro per gebeurtenis te boven gaan.

De duur van de verzekering loopt van aanvang van het Werk tot en met de dag waarop
het Meerjarig Onderhoud overeenkomstig paragraaf 30-4 van de UAV-GC 2005 is
aanvaard dan wel, in voorkomend geval, overeenkomstig paragraaf 30-6 van de UAV-
GC 2005 wordt geacht te zijn aanvaard.

Overleggen van bewijsstukken

De keuze van verzekeraar(s) en de inhoud van de polis worden ter Acceptatie
voorgelegd aan de Opdrachtgever. De Opdrachtnemer overlegt het bewijsstuk, waaruit
het sluiten van de verzekering blijkt, ten spoedigste, in elk geval binnen tien dagen, na
de dag waarop de Opdrachtnemer het Werk is opgedragen, ter Acceptatie aan de
Opdrachtgever.
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Als bewijsstuk van verzekering geldt ook een schriftelijke verklaring van de
verzekeraar, dat op het werk een verzekering is afgesloten met inachtname van de
bepalingen in paragrafen 1.3.1 en 1.3.3 van deze annex.

1.3.3 Duur van de verzekering bij oplevering in delen.

Voor de delen van het Werk die, overeenkomstig het bepaalde in paragraaf 24-8 van
de UAV-GC 2005 als afzonderlijke onderdelen worden beschouwd, geldt dat de
verzekering voor dat deel eindigt op het moment dat de onderhoudstermijn van het
laatst opgeleverde deel is verstreken.

Pagina 17 van 23



1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

Annexen | 25248 | Logistiek systeem boekenmagazijn | 27 januari 2023

Annex XII Wijzigingen en aanvullingen op de UAV-gc 2005

De UAV-GC 2005 is van toepassing met inachtneming van de volgende wijzigingen en
aanvullingen:

8§ 4 Verplichtingen van de Opdrachtnemer

In aanvulling op § 4 wordt een toegevoegd, te weten:

§ 4-14 Indien in de Vraagspecificatie is vermeld dat één of meer onderdelen van het
Werk en, indien overeenkomen, met betrekking tot onderdelen van het
Meerjarig Onderhoud, moeten worden gegarandeerd, zal de Opdrachtnemer

op eerste aanzegging van de Opdrachtgever zo spoedig mogelijk de tijdens de

garantieperiode optredende gebreken voor zijn rekening herstellen. Gebreken
in de zin van deze bepaling zijn gebreken, waarvan de Opdrachtgever
aannemelijk maakt dat die met grote mate van waarschijnlijkheid moeten
worden toegeschreven aan een omstandigheid, die aan de Opdrachtnemer
kan worden toegerekend.

8§18 Reclame

In aanvulling op § 18 wordt een nieuw lid toegevoegd, te weten:

18-3 Voor het maken van foto's, films of video-opnamen en dergelijke van het
werk, het verlenen van medewerking daaraan en het geven van publiciteit
inzake het werk, is toestemming van de Opdrachtgever noodzakelijk

§ 33 Betaling.

§ 33-7, wordt als volgt gewijzigd: "4 weken” wordt vervangen door “30 Dagen”.

8§ 38 Zekerheidstelling.

In aanvulling op § 38-1 geldt het volgende:

De door Opdrachtnemer conform het model in Annex IX te verstrekken
zekerheidsstelling mag uitsluitend zijn afgegeven door een kredietinstelling die is
ingeschreven in het register bedoeld in artikel 1:107 Wet op het financieel toezicht.

§ 38 wordt als volgt gewijzigd: § 38-7 en § 38-8 zijn niet van toepassing.

Toelichting: Opdrachtgever behoort tot de Rijksoverheid en de solvabiliteit van
Opdrachtgever staat derhalve niet ter discussie.

8§ 40 Intellectuele eigendomsrechten.

§ 40-2 wordt als volgt gewijzigd: “wetgeving” wordt vervangen door “wet- en
regelgeving”.
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§ 40-3 wordt als volgt gewijzigd: hetgeen in deze paragraaf is bepaald vervalt en
wordt vervangen door:
"Het is de Opdrachtgever toegestaan het Werk, zoals dat conform de
Ontwerpdocumenten is uitgevoerd, al dan niet ingeval van uitbreiding, geheel
of in onderdelen daarvan in herhaling te realiseren."

§ 40-13 wordt als volgt gewijzigd: hetgeen in deze paragraaf is bepaald vervalt en
wordt vervangen door:
"Indien de Opdrachtnemer een octrooi als bedoeld in § 40 lid 12 verkrijgt,
verleent hij om niet aan de Opdrachtgever een vrij overdraagbare licentie
voor toepassing in werken van de Opdrachtgever."

In aanvulling op § 40 wordt een nieuw lid toegevoegd, te weten:

§ 40-15 De Opdrachtgever is bevoegd wijzigingen in het Werk aan te brengen,
respectievelijk het Werk geheel of gedeeltelijk te slopen, indien eisen van
veiligheid, arbeidsomstandigheden, wet- en regelgeving, of
bedrijfseconomische aard dit meebrengen.

8§ 42 In gebreke blijven, onvermogen of overlijden van de
Opdrachtgever

§ 42-2 wordt als volgt gewijzigd:
De zinsnede '... wordt het in lid 1 bepaalde percentage na het verstrijken van 14 dagen
met 2 verhoogd en ...' is niet van toepassing.

Toelichting: De vergoeding van rente als bedoeld in § 42-1 vindt plaats
overeenkomstig artikel 6:119b Burgerlijk Wetboek en Opdrachtnemer kan na het
verstrijken van een termijn van 14 dagen geen aanspraak maken op verhoging van dit
percentage met 2.

Toelichting op de UAV-GC 2005.

Daar waar een paragraaf in de UAV-GC 2005 geheel of gedeeltelijk is gewijzigd, dient
de toelichting op die paragraaf met inachtneming van die wijziging te worden gelezen.
Daar waar een paragraaf niet van toepassing is verklaard, is ook de toelichting niet van
toepassing.
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Annex XIV Betaling

Bepalingen

In aanvulling op art. 15 van de Basisovereenkomst en par. 33 UAV-GC 2005 gelden
onderstaande bepalingen inzake de betalingsregeling.

1.

2.

Met opdrachtsom wordt in deze betalingsregeling bedoeld het totaalbedrag als
genoemd in artikel 2 lid 4 van de Basisovereenkomst.

Het wettelijk percentage voor het verrekenen van een vergoeding als bedoeld in
par. 42 lid 1 UAV-GC 2005, is het percentage als bedoeld in art.119 jo. 120 lid 1
van Boek 6 BW.

De betaling van de opdrachtsom geschiedt per termijn, waarbij een termijn een
periodieke verzameling van betaalposten is.

De grootte van het bedrag per termijn, verder genoemd het termijnbedrag, wordt
bepaald aan de hand van de geaccepteerde termijnstaat.

Betaling van een stelpost geschiedt op een afzonderlijke factuur, onafhankelijk van
termijnen, tegen overlegging van bewijsstukken.

Een prestatieverklaring dient te worden aangevraagd per termijn en per Wijziging,
waarbij het nummer van de betaalpost of Wijziging en van de termijn waartoe de
betreffende betaalpost behoort, vermeld dienen te worden.

Termijnstaat

De Opdrachtnemer hanteert voor de termijnstaat voor de Ontwerp en
Uitvoeringsperiode het format termijnstaat zoals bijgevoegd bij deze annex en
deelt de kosten in op basis van de voorgeschreven betaalposten.

De Opdrachtnemer hanteert voor de termijnstaat voor de Meerjarig
Onderhoudsperiode de eisen zoals opgenomen in lid 10 van deze paragraaf.

Een termijn is een periodieke verzameling van betaalposten.

Een betaalpost is een door de Opdrachtnemer te benoemen logisch samenstel van
Werkzaamheden, die leiden tot (een) blijvend(e) product(en) als onderdeel van het
Werk of behoren bij het Meerjarig onderhoud. Betaalposten kunnen worden
verdeeld over meerdere termijnen (dus op voortgang) onder voorwaarde dat
middels een werkend kwaliteitsplan de kwaliteit van de geleverde prestatie wordt
aangetoond.

De termijnstaat en zijn betaalposten dienen een logisch verband te hebben met de
bepalingen van de Overeenkomst, waaronder annex II Planning, annex III
Acceptatie en annex IV Toetsing.

Van iedere door de Opdrachtnemer te benoemen betaalpost dient in de
termijnstaat een korte beschrijving van de daartoe behorende Werkzaamheden en
het resultaat daarvan te worden weergegeven. De som van de financiéle waarden
van alle betaalposten en stelposten is gelijk aan de opdrachtsom.

De financiéle waarde van de door de Opdrachtnemer te benoemen betaalposten
dient in redelijke verhouding te staan tot de directe kosten van de werkzaamheden
die behoren tot de betreffende betaalpost en de gerelateerde eenmalige kosten.
Alle overige kosten (waaronder tijdgebonden kosten, AKWR en bijdragen) dienen
naar rato te worden verdeeld over de door de Opdrachtnemer te benoemen
betaalposten.

De termijnstaat dient voor de Ontwerp en Uitvoeringsperiode maximaal 20
termijnen te bevatten.
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10. De termijnstaat dient voor de Meerjarig Onderhoudsperiode maximaal twee
termijnen per jaar te bevatten volgens onderstaand schema:
i. De termijnstaat dient te worden opgesteld op basis van het jaarbedrag
voor het Meerjarig Onderhoud, welke conform het financieel rekenmodel
ingevuld ingediend wordt bij de Aanbieding en welke als bijlage bij de

Overeenkomst wordt toegevoegd;

ii. Elke termijn bedraagt 50% van het actuele jaarbedrag voor het Meerjarig
Onderhoud en verschijnt binnen 4 weken na afloop van elk half jaar;

iii. In afwijking hierop verschijnt de laatste termijn binnen 8 weken na afloop
van de Overeenkomst, en nadat de Opdrachtnemer aan al zijn
verplichtingen heeft voldaan.

iv. De door de Opdrachtgever voorgeschreven betaalpost, welke conform het
financieel rekenmodel is vastgelegd, voor de overdracht einde
overeenkomst, conform Artikel 2 lid 4 van de Basisovereenkomst, wordt
aanvullend op de laatste termijn opgenomen.

Format termijnstaat voor de Ontwerp en Uitvoeringsperiode

Nummer Betaalpost Financiéle Termijn Termijn Termijn
betaalpost waarde van [1] [2] [...]
de betaalpost
1 Door de [€ getal [€ getal [€ getal [€ getal
Opdrachtnemer betaalpost] betaalpost in | betaalpost in | betaalpost in
benoemde termijn 1] termijn 2] termijn ...]
betaalpost 1
2 Door de [€ getal [€ getal [€ getal [€ getal
Opdrachtnemer betaalpost] betaalpost in | betaalpost in | betaalpost in
benoemde termijn 1] termijn 2] termijn ...]
betaalpost 2
3 Door de [€ getal [€ getal [€ getal [€ getal
Opdrachtnemer betaalpost] betaalpost in | betaalpost in | betaalpost in
benoemde termijn 1] termijn 2] termijn ...]
betaalpost 3
Etc. [€ getal [€ getal [€ getal [€ getal
betaalpost] betaalpost in | betaalpost in | betaalpost in
termijn 1] termijn 2] termijn ...]
Totaalsom [€ totaal in [€ totaal in [€ totaal in
betaalposten = termijn 1] termijn 2] termijn ...]
Opdrachtsom
= Som van de
termijnen

Verzoek tot prestatieverklaring

1. Na afloop van iedere termijn dient Opdrachtnemer schriftelijk een verzoek tot

prestatieverklaring in bij Opdrachtgever.

2. In het verzoek tot prestatieverklaring worden de volgende punten aangetoond:
Het totaalbedrag wat er in die termijn gefactureerd zou kunnen

a.

b.
C.

worden;

Een overzicht van de op te voeren betaalposten;
Een onderbouwing van eventuele afwijkingen t.o.v. de geaccepteerde

termijnstaat;

Een totaaloverzicht van de betalingen binnen deze Overeenkomst;
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e. Een onderbouwing van reeds uitgevoerde werkzaamheden binnen de
betaalposten inclusief een verwijzing naar de verificatie van de
geleverde kwaliteit.

3. Na het ontvangen van de prestatieverklaring door Opdrachtgever kan de
factuur van de betreffende termijn ingediend worden.

Opschorting van de betaling, tekortkomingen, herstel.

1. De betaling van een termijnbedrag kan gedeeltelijk of geheel worden opgeschort,
indien Opdrachtgever van mening is dat Opdrachtnemer voor één of meer van de
tot de betreffende termijn behorende betaalposten geen recht heeft op afgifte van
een prestatieverklaring.

2. De Opdrachtnemer heeft in geval van opschorting van betaling van het gehele of
gedeeltelijke termijnbedrag geen recht op vergoeding van rente en indexering,
tenzij opschorting ten onrechte heeft plaatsgevonden.

3. Een prestatieverklaring voor een bepaalde betaalpost of Wijziging wordt niet
afgegeven indien er naar het oordeel van Opdrachtgever sprake is van een
tekortkoming door Opdrachtnemer in de nakoming van zijn verplichtingen uit
hoofde van de Overeenkomst met betrekking tot:

i) de werkzaamheden van de betreffende betaalpost of Wijziging, of met
betrekking tot

ii) de toepassing van kwaliteitsmanagement zoals geéist in de Vraagspecificatie
indien die tekortkoming van invloed kan zijn op de kwaliteit van de
werkzaamheden of het resultaat van de betreffende betaalpost of Wijziging.

4. De Opdrachtgever kan een tekortkoming constateren op grond van een door hem
of door een derde uitgevoerde toetsing of keuring. Tevens is er sprake van een
tekortkoming indien de Opdrachtnemer niet of onvoldoende aantoont dat

i) de werkzaamheden van de betreffende betaalpost of Wijziging conform de
Overeenkomst zijn uitgevoerd, dat het resultaat van de betaalpost behaald is
en dat dit resultaat in overeenstemming is met de eisen uit de Overeenkomst
of indien uit toetsing, of anderszins niet of onvoldoende blijkt dat

ii) de processen in het kader van kwaliteitsmanagement worden uitgevoerd
conform de geaccepteerde kwaliteitsplannen en het kwaliteitssysteem van
opdrachtnemer.

5. Daarnaast wordt er geen prestatieverklaring afgegeven voor een bepaalde
betaalpost of Wijziging, indien de (voorbereidende of algemene) Documenten die
(mede) betrekking hebben op de werkzaamheden van de betreffende betaalpost of
Wijziging nog niet conform het Acceptatieplan en het Toetsingsplan zijn
geaccepteerd.

6. Prestatieverklaringen worden niet eerder afgegeven dan nadat

a. de termijnstaat is geaccepteerd;

b. Indien de bedoelde bankgarantie of verzekerde borg niet tijdig is
ontvangen dan wel niet aan de eisen voldoet, kan een bedrag worden
ingehouden op de eerste en zo nodig de daaropvolgende termijnen totdat
de som van deze inhouding(en) het bedrag (5% van de aannemingssom)
van de bankgarantie zal hebben bereikt. Het ingehouden bedrag zal worden
verrekend nadat de bovenbedoelde (correcte) bankgarantie of verzekerde
borg zal zijn ontvangen.

7. Betaling van een opgeschort bedrag zal bij de volgende termijnbetaling
plaatsvinden indien de tekortkoming aantoonbaar is hersteld of op andere wijze
naar de mening van Opdrachtgever afdoende is opgelost en hiervoor een
prestatieverklaring is afgegeven.
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8. Indien de tekortkoming de toepassing van kwaliteitsmanagement betreft, geldt de
schriftelijke melding daarvan van Opdrachtgever aan opdrachtnemer tevens als
ingebrekestelling. De Opdrachtgever dient in dat verband aan de Opdrachtnemer
een redelijke termijn te stellen om de tekortkoming(en) te herstellen. De
Opdrachtgever kan daarbij van de Opdrachtnemer eisen dat de Opdrachtnemer
voor het herstel van de tekortkoming verbetermaatregelen c.q. een verbeterplan
bij de Opdrachtgever ter acceptatie in dient te dienen met betrekking tot de
toepassing van het kwaliteitsmanagement, waaruit blijkt dat het herstel van de
tekortkoming binnen de gestelde termijn mogelijk is. De betaling van de
opgeschorte termijn(en) zal in dat geval worden opgeschort totdat de
verbetermaatregelen c.q. het verbeterplan aantoonbaar zijn uitgevoerd. De
Opdrachtgever kan een toets uitvoeren om vast te stellen of dat het geval is. De
situatie dat er in meer dan incidentele mate sprake is van tekortkomingen met
betrekking tot individuele betaalposten kan tevens door de Opdrachtgever worden
aangemerkt als een tekortkoming in de toepassing van kwaliteitsmanagement.

9. Indien de Opdrachtgever een ingevolge artikel 616b Boek 7 Burgerlijk Wetboek
toegewezen loonvordering heeft voldaan en op de Opdrachtnemer verhaalt, dient
de Opdrachtnemer deze op eerste aanzegging te voldoen, bij gebreke waaraan de
Opdrachtgever gerechtigd is deze op de eerstvolgende termijn in te houden dan
wel op andere wijze te verhalen. Dit lid hangt samen met de manier waarop
Opdrachtgever de wet aanpak schijnconstructies heeft geimplementeerd in de
Overeenkomst.

1.5 Meerjarig Onderhoud

Bonussen worden jaarlijks gelijktijdig met de periodieke vergoeding voor het Meerjarig
Onderhoud geindexeerd overeenkomstig de indexeringsregeling conform annex VII.
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