
Planning uitvoering optimalisatie binnenklimaat 5‐tal Aeres locaties
2022 2023 2024

Omschrijving Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb
Selectie uitvoerende partijen

Uitvoeringsfase
Werkvoorbereiding
Uitvoering Dronten
Uitvoering Emmeloord
Uitvoering Maartensdijk
Uitvoering Nijkerk
Uitvoering Velp

Nazorgfase
Oplossen opleverpunten
Revisie en garanties
Onderhoudstermijn (12 maanden)
Onderhoudstermijn (12 maanden)


