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Bijlage 1 Vragen en Antwoorden 
 
 
Vraag 1.1 
Waarom wordt tijdens de presentatie op de inlichtingenbijeenkomst gesproken 
over de vliegbases en in de aanbestedingsdocumenten over regio Zuid? 
Antwoord  
Elk afzonderlijk perceel bestaat uit een vliegbasis met daaromheen nog een aantal 
objecten (met uitzondering van perceel 5: deze beschikt niet over een vliegbasis). 
Dat proberen wij middels deze presentatie duidelijk te maken. Daarbij opgemerkt 
dat het RVB met regiobenaming werkt. Regio Zuid komt overeen met de 
benaming van het RVB. Vliegbasis Leeuwarden ligt uiteraard niet in regio Zuid, 
maar beschikt wel over een vliegbasis die wordt meegenomen in deze 
aanbesteding.  
 
 
Vraag 1.2 
Wat heeft het RVB geleerd uit de aanbesteding voor regio Oost? 
Antwoord puntsgewijs 

- Het is een uitdaging om binnen de scope van het project te blijven omdat 
tijdens inventarisaties veel onverwachte zaken worden gevonden. 

- Conflicterende regelgeving: De MP40-21 (interne regelgeving van de 
Minister van Defensie aangestuurd door het Activiteitenbesluit) schrijft 
voor dat componenten van de BMI stofdicht moeten zijn uitgevoerd. Voor 
een rookmelder is dit lastig.  

- Het kan zijn dat locaties worden verhuisd, of het kan zijn dat gebouwen 
op de lijst van uit te voeren BMI’s toch ineens naar de slooplijst gaan. Een 
bijvoorbeeld hiervan is MARKAZ. Voor MARKAZ is nu een andere locatie 
aangewezen. Vandaar dat is gekozen voor een flexibele scope. In een 
enkel geval kan dit invloed op de planning hebben. Dit benadrukt het 
belang van een goede communicatie tussen opdrachtgever (OG) en 
opdrachtnemer (ON). 

- Toegang en planning op een defensieterrein vraagt om aandacht. Er moet 
goed overleg plaatsvinden tussen ON en de locaties. Het kan bijvoorbeeld 
voorkomen dat er een oefening is waardoor het object tijdelijk niet 
bereikbaar is en waardoor de planning aangepast moet worden. Dit moet 
in overleg met de locatie geregeld worden. Indien er toch mensen voor de 
poort staan die niet kunnen werken op de betreffende locatie, dan worden 
deze uren niet vergoed door OG. 

 
 
Vraag 1.3 
Hoe wordt met asbest omgegaan? Kan toegelicht worden op welke wijze dit bij 
regio Oost verloopt? 
Antwoord 
Asbestinventarisaties worden meegegeven aan ON. Wanneer asbest wordt 
gevonden, wordt bij voorkeur gekozen voor een zogenaamde work around. Op 
deze wijze wordt het aanraken van asbest zoveel mogelijk vermeden. 
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Wanneer een work around niet mogelijk is, wordt gezocht naar een 
maatwerkoplossing. De opdrachtnemer pakt dit op. Vanuit het RVB wordt een 
asbestdeskundige ingeschakeld. 
 
 
 
Vraag 1.4 
Wat gebeurt er wanneer de stelpost voor asbest op is? 
Antwoord 
Wanneer dit het geval is, zal dit worden besproken en wanneer nodig zal de 
stelpost worden opgehoogd. 
 
 
Vraag 1.5 
Dient alleen het CCV certificaat voor ‘leveren’ ingediend te worden of is ook het 
CCV certificaat ‘installeren’ vereist? 
Antwoord 
Alleen het CCV certificaat voor ‘leveren’ is voldoende. 
 
 
Vraag 1.6 
In hoeverre wordt een installateur als derde partij gezien? 
Antwoord 
Vooraf wordt middels het UEA/Eigen Verklaring aangegeven wie ‘derden’ zijn. Een 
‘derde’ is een partij waarop een beroep wordt gedaan om te kunnen voldoen aan 
de aanmeldingseisen. Dit houdt in dat het bij aanmelden al nodig is deze keuze te 
maken. Eenmaal gekozen als ‘derde’, dient deze ‘derde’ ook daadwerkelijk ingezet 
te worden. 
Vervolgvraag 
Waarom moet deze keuze nu al gemaakt worden? De keuze wil ik niet nu maken 
maar pas veel later in het proces. Ook zijn wij van mening dat het MKB op deze 
wijze wordt buitengesloten. 
Antwoord op vervolgvraag 
De eisen en criteria zijn door het RVB als aanbestedende dienst opgesteld vanuit 
de risico’s en kansen van het project. Uit opgedane ervaring met soortgelijke 
projecten is gebleken dat partijen tijdens de uitvoering toch niet voldeden. Door 
aan de voorkant eisen te stellen, wordt dit voorkomen.  
Er wordt op gewezen dat het mogelijk is om meerdere derden aan te dragen. Het 
is toegestaan om per perceel andere derden op te voeren. Dit alles dient bij 
aanmelden voor de percelen bekend te zijn (UEA/Eigen Verklaring).  
Over het MKB: in geval van de aanbesteding voor regio Oost is destijds niet 
aangemeld op het kleine perceel dat speciaal voor het MKB is opgesteld. Daarom 
is een dergelijk perceel voor regio Zuid niet opgesteld. Het RVB beseft zich dat dit 
deels komt door de wijze van aanbesteden. Met name voor de kleinere partijen is 
dit niet gemakkelijk. De kleinere partijen kunnen goed betrokken worden: bijv. 
als derden door hoofdopdrachtnemer of als onderaannemers. 
 
 
Vraag 1.7 
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Waarom bedraagt de contractperiode 28 maanden? En hoe zit het met de 
flexibiliteit in aantal gebouwen/objecten? 
Antwoord 
Dit is de einddatum voor het realiseren van de opdracht. Daarbij opgemerkt dat 
het RVB flexibiliteit heeft ingebouwd voor de te sluiten overeenkomsten: de 
mogelijkheid voor het opplussen met 35% in aantal gebouwen. Hier moet ON zich 
wel bewust van zijn. Dit zou in beginsel geen effect moeten hebben op de 
planning. Uiteraard moet de planning wel reëel blijven en uiteraard een en ander 
in overleg. 
 
Los van het opplussen met 35% binnen de te sluiten overeenkomsten is er voor 
het RVB de mogelijkheid tot het gunnen van herhalings- ofwel vervolgopdrachten. 
Dit biedt de mogelijkheid om middels een onderhandelingsprocedure soortgelijke 
opdrachten te gunnen zonder nieuwe aanbestedingsprocedure. 
 
 
Vraag 1.8 
Hoe wordt het onderhoud aan de BMI’s geregeld gedurende de looptijd van de 
overeenkomsten van 28 maanden? 
Antwoord 
Tot aan deeloplevering per object staat ON aan de lat voor het onderhoud. Direct 
na deeloplevering gaat het onderhoud over naar de zittende contractant van het 
RVB voor het onderhoud. 
 
 
Vraag 1.9 
Hoe wordt omgegaan met de AVG? En mag het wel wat het RVB vraagt voor het 
voldoen aan de geschiktheidseis beroepsbevoegdheid en opleidingsniveau van 
personen? Dit in relatie tot de gevraagde bewijsstukken met persoonsgegevens.  
Antwoord 
Het RVB is bevoegd om voor aanbestedingen te vragen om deze gegevens. Dit op 
grond van de Aanbestedingswet 2012 art. 2.93 lid 1 sub g. Het RVB acht het 
vragen om de bewijsstukken proportioneel gezien het zwaarwegende belang van 
het leveren van kwaliteit voor het BMI project dat voorziet in veiligheid van 
personen in gebouwen. Het doel dat het RVB nastreeft – het borgen van de 
kwaliteit van de BMI’s – weegt zo zwaar dat ook de moeite die gegadigden 
daartegenover moeten zetten daartegen opweegt. Het RVB borgt op deze wijze 
dat ON gekwalificeerd personeel inzet. Het RVB heeft gestreefd naar het vragen 
om zo min mogelijk persoonsgegevens. Zo worden bewijsstukken gevraagd van 
slechts 4 werknemers voor elk perceel waarop wordt ingeschreven. 
 
 
Vraag 1.10 
Is het nodig om voor een werknemer die al 30 jaar prima werk verricht een CV op 
te stellen? 
Antwoord 
Ja, dit is nodig. Het CV hoeft echter geen periode van 30 jaar te bestrijken. In de 
leidraad is opgenomen waaraan voldaan dient te worden. Bewijsstukken dienen 
hierop toe te zien. Daarbij opgemerkt dat alle drie de genoemde bewijsstukken bij 
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aanmelding ingediend worden. Vereist zijn in te dienen: de diploma’s, de 
certificaten en het CV, welke de aanwezigheid van de gevraagde competenties en 
kenmerken, behorende bij de beide functies, aantonen. 
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Bijlage 2 Getoonde dia’s presentatie 



18-2-2022

1

Informatiebijeenkomst

Vervangingsprogramma 
Brandmeldinstallaties 
Defensie - regio Zuid

1 februari 2022

Erik van Luinen
Projectmanager

Rijksvastgoedbedrijf

Opening & voorstellen

2

Erwin Ackerman
Technisch manager 

Rijksvastgoedbedrijf

Janny Stevens

Inkoopadviseur

Rijksvastgoedbedrijf
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Agenda 

Deel 1: toelichting project 35 minuten
• Aanleiding
• Doelstelling en projectscope
• Kritische succesfactoren
• Aandachtspunten
• Vragen deel 1

Deel 2: aanbestedingsprocedure 35 minuten
• Proces aanmeldingsfase 
• Proces dialoog- en inschrijvingsfase
• Vragen deel 2

Afsluiting en uitloop 15 minuten

3

Aanleiding project
Noodzaak van op grootschalige manier vervangen van brandmeld- en 
ontruimingsalarminstallaties (BMI’s) bij Defensie vanwege:

4

BMI’s voldoen niet 

meer aan huidige 

eisen

Wet- en 

regelgeving

Voor een aantal 

BMI’s is geen 

reserveonderdelen 

meer te verkrijgen 

Reserve 

onderdelen

Veranderingen in 

beleid bij Defensie 

maken vervanging 

eerder noodzakelijk

Intern beleid



18-2-2022

3

Doelstelling en projectscope

• Grootschalige vervanging van BMI’s op diverse locaties van Defensie

• Ca. 382 BMI’s verdeeld over 6 percelen:
o Perceel 1: Vliegbasis Woensdrecht e.a. ca. 69 BMI’s
o Perceel 2: Vliegbasis Gilze-Rijen e.a. ca. 75 BMI’s
o Perceel 3: Vliegbasis Eindhoven e.a. ca. 88 BMI’s
o Perceel 4: Vliegbasis Volkel e.a. ca. 81 BMI’s
o Perceel 5: objecten Limburg ca. 38 BMI’s
o Perceel 6: Vliegbasis Leeuwarden ca. 31 BMI’s

• Geïntegreerd contract volgens UAV-GC 

• Disciplines:
o Ontwerpen
o Realiseren 

5

Kritische succes factoren (KSF’s)

Verbeteren van kwaliteit, flexibiliteit en compatibiliteit
Hoogwaardig systeem met lange levensduur en minimaal onderhoud
Toekomstbestendig, uitbreidbaar en aanpasbaar
Geschikt voor communicatie met BMI’s, BMS’en en meldsystemen

6

Uitsluiten van een Vendor Lock-in
De afhankelijkheid van de ‘installerende ondernemer’ en/of het 
fabricaat van de BMI is maximaal beperkt
Open source karakter voor onderhoud en communicatie met andere 
systemen

Optimale samenwerking tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer 
Integraal project-, kwaliteit- en veiligheidsmanagement
Kwaliteitsborging dat Systeemgerichte Contractbeheersing mogelijk 
maakt

1.
1.

2.

3.
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Aandachtspunten project

• Indeling in werkpakketten
o Inventariseren, inclusief vaststelling bewakingsomvang
o Ontwerpen
o Realiseren
o Dossieroverdracht
o Demontage
o Dossieroverdracht
o Deeloplevering

• Infrastructuur
o Verglazing
o Interimoplossing doormelding vliegbases
o Brandweergavesystemen vliegbases

7

Aandachtspunten project

• Fabricaatkeuze
o Per object één fabricaat en productlijn
o Verenigbaarheidseis ten aanzien van netwerken, brandmanagement- en 

brandweergavesystemen
o Vrijgave systemen tot niveau 3 volgens EN 54-2, inclusief alle subniveaus

• Hergebruik van bestaande installatieonderdelen (zie ook circulariteit)

• Demarcatie product- en inspectiecertificaten

Kan onderdeel zijn van de dialooggesprekken

8
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9

Vragen deel 1?

Kenmerken aanbestedingsprocedure

• Europese procedure Concurrentiegerichte Dialoog (BPKV)

• Twee fasen: aanmeldingsfase en dialoog- & inschrijvingsfase
o Fase 1: selectie (geschiktheidseisen/nadere selectie) van 3 partijen/perceel
o Fase 2: contractering van winnende partij/perceel

• Percelenprocedure

• Inschrijven met het Prijzenboek

• Looptijd overeenkomst: 28 maanden

10
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Rijksvastgoedbedrijf maakt kenbaar dat de 
aanbesteding 16 dec. gaat starten.

Vooraankondiging

16-12-’21

De informatiebijeenkomst van vandaag
Inlichtingenbijeenkomst

De aanbesteding met aanbestedings-
documenten is op TenderNed gepubliceerd.

Aankondiging TenderNed

Aankondiging

Aanmelding

Selectie

Dialoog

Inschrijving

Gunning

Proces aanmeldingsfase

01-02-’22

24-10-’21

11

Het Rijksvastgoedbedrijf publiceert de 
antwoorden van de eerste vragenronde 

middels de 1e Nota van Inlichtingen.

1e Nota van Inlichtingen

Dit is het laatste moment voor de 
gegadigden om vragen te stellen in deze 
fase van de aanbesteding. Vragen worden 
gesteld via TenderNed. Ten tijde van de 
inlichtingenbijeenkomst is deze 2e ronde 
nog niet zichtbaar op TenderNed vanwege 
beperking functionaliteiten TenderNed.

Deadline vragen 2e ronde

Gegadigden kunnen vragen stellen die 
vervolgens beantwoord worden in een Nota 
van Inlichtingen. Vragen worden gesteld via 
TenderNed.

Deadline vragen 1e ronde
09-02-’22

24-02-’22

10-03-’22
Aankondiging

Aanmelding

Selectie

Dialoog

Inschrijving

Gunning

12
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Het Rijksvastgoedbedrijf maakt de 
selectiebeslissing kenbaar per perceel. Na 
de beroepsperiode wordt de uitnodiging 
voor de dialoogfase verzonden aan (in 
beginsel) 3 partijen per perceel op 24 mei.

Mededeling selectiebeslissing

De gegadigden melden uiterlijk deze datum 
aan middels indienen van de vereiste 

stukken. Zie ook Checklist 
aanmeldingsleidraad. 

Uiterlijk indienen aanmelding

Start Dialoog- en 

inschrijvingsfase

31-03-’22

2e Nota van Inlichtingen
Het Rijksvastgoedbedrijf publiceert de 
antwoorden van de tweede vragenronde in 
een Nota van Inlichtingen.

14-04-’22

13-05-’22
Aankondiging

Aanmelding

Selectie

Dialoog

Inschrijving

Gunning

13

Uitsluitingsgronden

14

Geschiktheidseis Toelichting Indienen bij 
aanmelding*

Indienen na 
verzoek RVB**

Eigen verklaring ofwel UEA t.b.v. verminderen 
administratieve last 

✔

Gedragsverklaring
aanbesteden

Geen crimineel verleden ✔

Uittreksel handelsregister Geen faillissement of 
surseance v. betaling

✔

Verklaring Belastingdienst Betalingen belastingen en 
premies

✔

Belangenbeschermingsplan Optioneel; voorkomen
voordeel bij aanbesteding 

✔

Volmacht Optioneel; ondertekening 
door gevolmachtigden

✔

*, ** Geldt ook voor derde(n) waarop beroep wordt gedaan en combinanten. 
** Documenten mogen allen bij aanmelding ingediend worden. 
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Geschiktheidseisen

15

Geschiktheidseis Bewijsstuk Voldaan?

Kwaliteitsborgingssysteem Gecertificeerd op basis van 
NEN-ISO 9001:2015

✔

Veiligheidsmanagementsysteem • VCA**
• VCA* voor derden of combinanten

zonder coördinerende 
werkzaamheden uitvoeringsfase

✔

Kwaliteitskeurmerk voor leveren, 
en installeren van brandmeld-
en ontruimingsalarminstallaties

• CCV-certificaat leveren 
brandmeldinstallaties

• CCV-certificaat leveren 
ontruimingsalarminstallaties

✔

Opleidingsvereisten 
Projecteringsdeskundigen en 
Inbedrijfstellers

• MBO-4, en
• Persoonscertificering vereist voor 

functie.
• Minimaal 1 jaar (fulltime) werkzaam 

op het gebied van brandveiligheid, en
• Minimaal 1 afgerond project relevant 

voor de functie

✔

Geschiktheidseisen kerncompetenties

16

Geschiktheidseis Bewijsstuk Indienen bij 
aanmelding

Indienen na 
verzoek RVB

Kerncompetentie  
Projectmanagement

Model opgave 
referentieopdracht

✔

Documenten die competentie 
aantonen

✔

Tevredenheidsverklaring ✔

Kerncompetentie 
Voorkomen van 
Vendor Lock-in 

Model opgave 
referentieopdracht

✔

Documenten die competentie 
aantonen

✔

Tevredenheidsverklaring ✔
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Geschiktheidseisen kerncompetenties (vervolg)

17

Geschiktheidseis Bewijsstuk Indienen bij 
aanmelding

Indienen na 
verzoek RVB

Kerncompetentie  
Ontwerpen

Model opgave 
referentieopdracht

✔

Documenten die competentie 
aantonen

✔

Kerncompetentie 
Realiseren

Model opgave 
referentieopdracht

✔

Documenten die competentie 
aantonen

✔

Tevredenheidsverklaring ✔

Selectiecriteria

18

Projectmanagement 

meerdere 

gebouwen

Voorkomen van 

vendor lock-in

Ontwerpen voor 

LCC aspecten

Partijen worden geselecteerd aan de hand van drie voor dit project relevante 
competenties: 
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Bewijsstukken selectiecriteria

19

Selectiecriterium Bewijsstuk Indienen bij 
aanmelding

Indienen na 
verzoek RVB

Projectmanagement 
meerdere 
gebouwen

Model opgave 
referentieopdracht

✔

Documenten die competentie 
aantonen

✔

Toelichting c.q. motivatie ✔

Tevredenheidsverklaring ✔
Voorkomen van 
Vendor Lock-in

Model opgave 
referentieopdracht

✔

Documenten die competentie 
aantonen

✔

Toelichting c.q. motivatie ✔
Tevredenheidsverklaring ✔

Bewijsstukken selectiecriteria

20

Selectiecriterium Bewijsstuk bij 
aanmelding

na verzoek 
RVB

Ontwerpen Model opgave 
referentieopdracht

✔

Documenten die competentie 
aantonen

✔

Toelichting c.q. motivatie ✔
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Percelenprocedure

• Bij aanmelding dient duidelijk te zijn voor welke percelen wordt 
aangemeld: UEA en TenderNed.

• In beginsel worden max. drie percelen aan 1 partij gegund. 
• Het is mogelijk aan te melden voor 6 percelen. 

• Inschrijven op 6 percelen is niet vrijblijvend.
• Bij inschrijven is het indienen van het formulier ‘Voorkeur percelen’ 

vereist.
• Het is niet wenselijk om bij het inschrijven op meerdere 

percelen in aangeboden kwaliteit te variëren.
• Fout in aanmeldingsleidraad: 

citaat ‘het variëren in aangeboden kwaliteit, middels het indienen 
van verschillende EMVI-plannen, bij inschrijven op meerdere 
percelen is een gebrek dat voor herstel vatbaar is.’

Dit komt niet voor herstel in aanmerking. De inschrijving zou daarmee 
wijzigen en dat is niet toegestaan,

21

Veel gemaakte fouten aanmeldingsfase

• UEA deel II A niet juist ingevuld m.b.t. hoofdopdrachtn. en onderaannemers

• UEA deel II C: beroep op draagkracht derden invullen indien van toepassing:

• ja aanvinken + vermelden specifieke draagkracht waarop gesteund wordt.

22

Alleen bij 
deelname als 
combinatie of 
consortium

Als 
hoofdaannemer 

met onder 
aannemers
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Veel gemaakte fouten aanmeldingsfase (vervolg)

• UEA: percelen niet of niet juist opgenomen waarvoor wordt aangemeld.

• TenderNed: vereiste documenten niet ingediend voor de opgegeven percelen.

• Diploma’s, CV’s en certificaten niet aangeleverd: alle 3 bewijsstukken vereist.

• Ontbreken van vereiste CCV certificaten.

• Bewijsstukken zoals certificaten niet geldig op uiterste datum van aanmelden 

of het zijn niet de juiste documenten.

• Marktpartijen verzoeken om wezenlijke wijzigingen: bijv. het laten vervallen 

van bewijsstukken (en men gaat toch door met de voorbereidingen voor 

aanmelding / inschrijving).

• Gedragsverklaring Aanbesteden van derden/onderaannemers ontbreekt: idem 

Verklaring van de Belastingdienst (UEA en ook KvK gaat meestal wel goed). 
23

Proces dialoog- en inschrijvingsfase

Het Rijkvastgoedbedrijf nodigt de 
geselecteerde partijen uit voor deelname 
aan de twee dialooggesprekken.

Deelnemers kunnen tijdens dit 1e gesprek 
verifiëren of de opgave zoals beschreven in 
de Aanbestedingsstukken goed is begrepen. 

1e ronde dialooggesprekken

De gegadigden dienen de vragen 
in voor het 1e dialooggesprek en 
melden zich aan voor de dialoog. 

Vanaf dit moment t/m 5 sept.  
kunnen tevens doorlopend 

vragen gesteld worden via de 
vraag/antwoordmodule van 

TenderNed.

Aanmelden en indienen 
vragen 1e dialooggesprek

Aankondiging

Aanmelding

Selectie

Dialoog

Inschrijving

Gunning

01-06-’22

02 t/m 16 

06-’22

24-05-’22

Uitnodiging dialooggesprekken

24
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Gesprek aan de hand van vooraf door de 
deelnemer aangeleverde dialoogproducten.

2e ronde dialooggesprekken

Dit is het laatste moment voor de 
gegadigden om vragen te stellen via 
TenderNed.

De gegadigden dienen ter voorbereiding op 
het 2e dialooggesprek een aantal 
dialoogproducten aan te leveren.

Indienen dialoogproducten 2e

dialooggesprek

Deadline verzoek nadere 
inlichtingenAankondiging

Aanmelding

Selectie

Dialoog

Inschrijving

Gunning

01-07-’22

11 t/m 22 

07-22

05-09-’22

25

Het Rijksvastgoedbedrijf kondigt aan welke 
percelen aan welke partij worden 
toebedeeld.

Mededeling gunningsbeslissing

De gegadigden dienen uiterlijk deze datum 
de aanbestedingsstukken voor de 

inschrijvingsfase in via TenderNed.

Uiterlijk indienen inschrijving

Aankondiging

Aanmelding

Selectie

Dialoog

Inschrijving

Gunning

Start uitvoeringsfase

19-09-’22

30-09-’22

28-10-’22

Afsluiting dialoogfase
Het Rijksvastgoedbedrijf sluit de 
dialoogfase, publiceert de antwoorden van 
de vragenronde in een Nota van 
Inlichtingen en nodigt de gegadigden uit tot 
het doen van een inschrijving.

26
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Gunningscriteria

De economisch meest voordelige inschrijving wordt vastgesteld op basis van de 
beste prijs-kwaliteitverhouding. Deze wordt bepaald door weging van de 
financiële en de volgende kwalitatieve criteria:

27

CirculariteitOptimaliseren 

ontwerpen LCC

Voorkomen Vendor

Lock-in

Projectbeheersing 

en planning

Inschrijving

28

Inschrijvingsdocument Toelichting Voldaan?

Inschrijvingsbiljet Per perceel waarop wordt ingeschreven ✔

Verklaring bestuurder omtrent 
rechtmatigheid inschrijving

Model K ✔

Volmacht Optioneel ✔

Prijzenboek Per perceel waarop wordt ingeschreven ✔

Voorkeur percelen Formulier ‘voorkeur percelen’ ✔
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Inschrijving

29

Inschrijvingsdocument Toelichting Voldaan?

EMVI-plan ‘Projectbeheersing & 
planning’

Bij voorkeur één EMVI-plan voor alle 
percelen waarop wordt ingeschreven en 
deze indienen voor alle percelen waarop 
wordt ingeschreven (afwijking van 
toepassing m.b.t. planningen op 
objectniveau).

✔

EMVI-plan ‘Voorkomen Vendor
Lock-in’

Eén EMVI-plan voor alle percelen waarop 
wordt ingeschreven

✔

EMVI-plan ‘Optimaliseren 
ontwerp – LCC’

Eén EMVI-plan voor alle percelen waarop 
wordt ingeschreven

✔

EMVI-plan ‘Circulariteit’ Eén EMVI-plan voor alle percelen waarop 
wordt ingeschreven

✔

Aandachtspunten inschrijvingsfase

• EMVI-plannen worden onderdeel van de contractdocumenten

• Beoordeling EMVI-plan op basis van meerwaarde ten opzichte van 

contractdocumenten. 

• EMVI-plan Circulariteit

o Trede A (‘Preventie’) en trede B (‘Hergebruik’) worden niet gewaardeerd.

Aanbieden conform de treden A ‘Preventie’ en B ‘Hergebruik’ levert geen 

meerwaarde op bij de beoordeling van dit subgunningscriterium.

30
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Aandachtspunten inschrijvingsfase (vervolg)

• Prijzenboeken

o Aandacht voor de definitie en toedeling van kosten

o All-in prijzen (directe en indirecte kosten)

o Inschrijvingssom op basis van fictieve scope

o Ontbreken van het Prijzenboek bij inschrijving kan niet worden hersteld

o Bij wijzigingen aangebracht in het Prijzenboek en/of niet volledig ingevulde 

Prijzenboeken kan de inschrijving ongeldig worden verklaard

31

Vragen deel 2?

32
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Vragen en/of opmerkingen 
naar aanleiding van deze 
informatiebijeenkomst 
kunnen worden gesteld 
middels de berichtenmodule 
op TenderNed




