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nr. Label Onderwerp Vraag Antwoord

1 Juridisch 1.4 Opdracht Fasering uitvoering 	Fase 1 zomer 2023 

			Fase 2 seizoen 2023/2024 (dus eind aug 2023)

Deze planning is heel erg ambitieus en schier onmogelijk. Met de hedendaagse 

schaarste van componenten zijn levertijden lang en onvoorspelbaar.

Gedurende de zomer het datanetwerk aanleggen zal haalbaar zijn. Sommige 

voedingsbekabeling aanpassen en leveren verdeel blokken en dergelijke zal 

voor eind van het jaar ook lukken. Schijnwerpers en ombouw dimmerrack is in 

alle eerlijkheid niet gegarandeerd te plannen

We hebben begrip voor uw argumenetn en stellen de volgende 

wijziging van de planning voor.

Fase 1 (zomerstop 2023) netwerk + deel voedingsbekabeling + 

deel verdeelblokken akkoord.

Fase 2 zo snel als mogelijk (uiteraard in overleg en 

opdrachtgever proactief op de hoogte houden)

2 Inhoud 5.1 Garantie en service: Hier wordt gesteld dat reparaties die in de garantie periode gedaan worden dan 

opnieuw een volledige garantie periode heeft. Normaal is dat het vervangen 

onderdeel weer twee jaar fabrieksgarantie heeft maar niet het gehele toestel 

opnieuw twee jaar garantie. Is dat akkoord?

Akkoord

3 Inhoud 4.5 Losse bekabeling: Bij de multikabels wordt gevraagd om een Harting connector met 

vergrendelingsklips. Dit is niet gebruikelijk omdat alle dimmers en verdeelboxen 

al voorzien zijn van dergelijke klips en het dan dus niet past. Wij nemen aan dat 

de kabels zonder klips moeten. Klopt dit?

Akkoord.

Kunststof koppelstukken graag los meeleveren

4 Inhoud 3.5 Relais/Dimmers: Wat is het maximale ampèrage beschikbaar voor het dimmerrack? Vanuit de verdeler komen er 2 kabels bij de dimmerruimte binnen, beide 

160Amp afgezekerd

5 Inhoud 3.5 Relais/Dimmers: Dient het dimmerrack voorzien te zijn van aardlekschakelaars (RCD’s) zo ja per 

hoeveel DimSwitches?

Ja, minimaal 1 per 4 kanalen

6 Inhoud 2.2 Levering betreft het volgende: All-in onderhoud van de installatie gedurende de eerste 2 jaar na oplevering.

Wat verwachten jullie precies van ons (welke werkzaamheden dienen 

uitgevoerd te worden)?

Jaarlijks de apparatuur controlleren op functioneren, updaten naar de 

laatste firmware, uitvoeren van de jaarlijkse NEN keuring én reinigen van 

de armaturen

7 Inhoud 2.2 Levering betreft het volgende: Na installatie dienen de brandveiligdoorvoeren hersteld te worden.Wij hebben 

tijdens de schouw geconstateerd dat diverse doorvoeren al zodanig 

beschadigd zijn dat ze niet meer aan de NEN 6069 voldoen. Hoe hier mee om 

te gaan?

Alle branddoorvoeren zijn vorig jaar hersteld. Indien de doorvoer door 

installatie niet meer correct is, moet dit hersteld worden.

Indien er bij aanvang werkzaamheden een beschadigde doorvoer 

aangetroffen wordt, moet dit vóórafgaand aan de werkzaamheden aan 

deze doorvoer gemeld worden.

8 Bestek Aanpassing functionele en 

technische eisen van het bestek

In de Gids van Proportionaliteit van januari 2022 staat op pagina 53 onder 

Artikel 2.113: De aanbestedende dienst toetst de inschrijvingen aan de door 

hem in de aanbestedingsstukken gestelde normen, functionele eisen en eisen 

aan de prestatie. Op pagina 56 staat: "Opnemen van technische specificaties 

en eisen waaraan slechts een zeer beperkt deel van de markt voldoet en 

daardoor daadwerkelijke mededinging niet langer gewaarborgd is, is niet alleen 

disproportioneel, maar ook onverstandig."

In hoofdstuk 4, paragraaf 4.1 Profielschijnwerpers 70 stuks en paragraaf 4.2 

PC schijnwerpers 30 stuks, is door de combinatie van specifieke, functionele en 

technische eisen slechts één type van één merk geschikt. Dit merk wordt 

vertegenwoordigd door één Nederlandse importeur. (De schijnwerpers uit de 2 

genoemde paragrafen, maken een substantieel financieel deel uit van de 

uitvraag.) Volgens de Gids van Proportionaliteit is hierdoor daadwerkelijke 

mededinging niet gewaarborgd. Dat is - ook volgens de Gids - disproportioneel 

en onverstandig.

Kunnen de functionele en technische eisen zodanig worden bijgesteld, dat 

mededinging mogelijk wordt gemaakt?

Elk in Nederland door de overheid goedgekeurd (CE keuring) 

theaterarmatuur is door elke inschrijver vrij te verkrijgen en zal hierin geen 

belemmering moeten vormen.

De technische eisen zijn geschreven naar de nieuwste beschikbare 

technologieën binnen de theateromgeving, met de focus op een extra lange 

levensduur van de armaturen door kwaliteit en de mogelijkheid tot 

eenvoudig vervangen van onderdelen indien nodig (Waardoor het armatuur 

niet meteen economische waardeloos is bij een defect van bijvoorbeeld de 

lichtbron). Dit is onder andere mogelijk door het voorschrift dat voor 

minimaal 10 jaar onderdelen voor deze armaturen verkrijgbaar moeten zijn, 

zodat de kosten voor vervanging van de totale armaturen in de toekomst zo 

lang mogelijk uitgesteld kunnen worden.

Met inachtneming van bovenstaande is het toegestaan om elk kwalitatief 

gelijkwaardig alternatief aan te bieden als deze geschikt is om eenvoudig 

de basis onderdelen (lichtbron en voeding) te kunnen wisselen zonder het 

armatuur compleet te hoeven demonteren.

Het lenzenpakket dient over het hele zoombereik een homogene lichtbron 

te creëren zonder een lichte zweem of een kleuren aura. De te plaatsen 

gobo’s moeten over het hele vlak scherp gesteld kunnen worden.

Indien het aangeboden armatuur niet het complete zoombereik in één keer 

kan behalen is het toegestaan om op het complete aantal armaturen een 

zoomlensverdeling van 50-50 toe te passen.
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