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Mededeling

De bouw van de nieuwe kazerne voor de mariniers in Nieuw-Milligen loopt vertraging
op. Zowel in de bouw- als de gebruiksfase is sprake van een te hoge
stikstofdepositie. Daarom kan de aanbesteding van het project deze maand niet van
start. Defensie is in gesprek met de provincie Gelderland en de gemeente Apeldoorn
over een oplossing en heeft er vertrouwen in daar samen uit te komen. Hoe lang de
vertraging duurt is moeilijk in te schatten, maar Defensie houdt rekening met
minimaal een jaar. Defensie en RVB doen er alles aan om de herinrichting van Kamp
Nieuw-Milligen zo snel mogelijk te realiseren.
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