
Ref. 

nr. Label Onderwerp Vraag Antwoord

2 Contract Aannemingsove

reenkomst: 

fatale datum

In de aannemingsovereenkomst lezen we onder paragraaf 3.2.: Het 

Werk dient geheel compleet en ten genoegen van de Opdrachtgever te 

worden opgeleverd uiterlijk op 31 maart 2025. Deze datum van 

oplevering geldt derhalve als ‘fatale datum’. 

Wij wijzen u erop dat de opleverdatum afhankelijk is van de doorlooptijd 

van de ontwerpfase en de verstrekking van de omgevingsvergunning. 

Hoewel gegadigde zijn stinkende best zal doen op te leveren op de door 

u gewenste datum zijn genoemde onderdelen buiten de invloedsfeer van 

opdrachtnemer.

Dit is een concept versie, de definitieve versie volgt bij aanbesteding met 

de geselecteerde partijen.

3 Contract Aannemingsove

reenkomst: 

schrappen 

retentierecht

Onder paragraaf 8.1. lezen we: De Opdrachtnemer doet hierdoor 

onvoorwaardelijk en onherroepelijk afstand van zijn retentierecht. 

Wij verzoeken u deze paragraaf te schrappen, U kunt van een 

opdrachtnemer niet verwachten dat hij afstand doet van dit recht. Voor 

onze onderneming geldt het handhaven van deze voorwaarde als een 

knock out criterium.

Wij houden vast aan de eis dat Opdrachtnemer onvoorwaardelijk en 

onherroepelijk afstand doet van zijn retentierecht. 

4 Contract Bouwteamovere

enkomst

In paragraaf 5.4. van de concept bouwteamovereenkomst zegt u: 

Opdrachtgever zal desgewenst (laten) beoordelen of het UO voldoet aan 

alle daaraan gestelde vereisten en uitgangspunten zoals technisch- en 

functionele eisen, de planning, de bouwkosten, de gebruiks- en 

exploitatiegeschiktheid. Indien uit deze beoordeling blijkt dat het ontwerp 

niet voldoet aan de vereisten en uitgangspunten van de Overeenkomst, 

treden Partijen in overleg over de oorzaken daarvan en de te nemen 

maatregelen, teneinde het ontwerp met de vereisten en uitgangspunten 

van het Project in overeenstemming te brengen. De eventuele hieruit 

voortvloeiende aanpassingen behoren tot de normale verplichtingen uit 

hoofde van de Overeenkomst voor zover dit tot het aandeel van de 

werkzaamheden behoort van Opdrachtnemer.  

Kunt u bevestigen dat met betrekking tot de laatste zin, gevolgen in tijd 

en geld, van eventuele aanpassingen, wel voor verrekening in 

aanmerking komen.

Dit is een concept versie, de definitieve versie volgt bij aanbesteding met 

de geselecteerde partijen.

5 Contract Bouwteamovere

enkomst

We lezen in de concept bouwteamovereenkomst onder punt E dat de 

Opdrachtnemer in het kader van de openbare aanbesteding heeft 

verklaard dat realisatie van het Project binnen het beschikbare budget 

mogelijk is. 

Dit is bij de start bouwteamfase zonder de juiste informatie ten aanzien 

van het project en het ontwerp vooralsnog door opdrachtnemer niet te 

beoordelen.

Dit is een concept versie, de definitieve versie volgt bij aanbesteding met 

de geselecteerde partijen.

6 Inhoud Taakstellend 

budget

Welke kosten vallen onder het beoogd taakstellend budget van € 

17.750.000,- excl. btw.  (legeskostenm, ontwerpkosten, aansluitkosten, 

adviseurs, inrichting?)

De ontwerpkosten en de adviseurs. De kosten voor leges, aansluitkosten 

NUTS en inrichting vallen hier buiten.

7 Juridisch Verantwoordelij

kheid

Kunt u bevestigen dat de verantwoordelijkheid voor het SO/VO en 

concept DO bij de opdrachtgever ligt en blijft liggen?

ja.

8 Proces Inzicht in 

beoordelingscrit

eria en 

rekenmodel

Wij verzoeken u ons inzicht te geven in de beoordelingscriteria van de 

kwaliteitscomponent en het rekenmodel van de prijscomponent van de 

EMVI beoordeling.

De Gemeente Zoetermeer heeft gekozen voor het Gunningscriterium 

beste prijs-kwaliteit verhouding waarbij het aspect prijs voor 60% weegt 

en het aspect kwaliteit voor 40%. Dit in verband met het taakstellend 

budget voor de realisatie van dit project. 

Onder kwaliteit zal tijdens de tweede fase van de aanbesteding 

beoordeeld worden op:

- Plan van Aanpak Bouwteamfase (15%)

- Kansendossier duurzaamheid en circulariteit (15%)

- Kwaliteit aangeboden projectteam (10%). De beoordelingsmethodiek 

wordt momenteel uitgewerkt en zal in de uitnodiging tot inschrijving 

opgenomen zijn.

9 Juridisch Bankgarantie Kunt u aangeven wat de gewenste looptijd van de te verstrekken 

bankgarantie is.

Zeven dagen voor ondertekening aannemeningsovereenkomst tot einde 

uitvoeringsfase. 

10 Juridisch Bankgarantie Kunt u aangeven op welk moment verstrekken bangarantie verstrekt 

dient te worden. Paragraaf 4.10 is duidelijk: na winning van de 

aanbesteding, dus alleen te verstrekken door de winnende partij. Bij stap 

5 van Hoofdstuk 7 wordt bij het ‘voornemen tot selectie’ echter weer 

gesproken over deze bankgarantie.

Na winning van de aanbesteding.

11 Juridisch Vergoeding Mocht de realisatie geen doorgang vinden, dan ontvangt de 

opdrachtnemer een vooraf afgesproken vergoeding voor het gemaakte 

werk. Kunt u aangeven om welk bedrag het hier gaat? In het uiterste 

geval is de bouwteamfase namelijk helemaal doorlopen en ligt er een 

UO.

Wij vragen tijdens de aanbestedingsprocedure de geselecteerde dit 

bedrag zelf af te prijzen en mee te nemen in de aanbieding, zodat dit 

kan worden meegenomen in de finciciele beoordeling.  

12 Inhoud EMVI 

verhouding

U geeft aan dat u op het gebied van EMVI met de P/K verhouding 60/40 

gaat toepassen. Gezien het feit dat u met een taakstellend budget gaat 

werken, lijkt ons een 100% kwaliteitsverhouding logischer. Op die manier 

krijgt u maximale kwaliteit voor uw taakstellend budget. Waarom heeft u 

voor 60/40 gekozen?

Er is een taakstellend budget waar wij niet boven uit kunnen komen! 

Wellicht zien de geselecteerde partijen kansen (op basis van de stukken 

die wij tijdens de aanbesteding aanleveren aanleveren en afgeprijsd 

moeten worden) kansen om onder het taakstellend budget uit te kunnen 

komen. Dit willen wij kunnen belonen.

13 Inhoud Frisse Scholen Op pagina 11 meldt u dat volgens het PvE het schoolgebouw aan Frisse 

Scholen 2021 moet voldoen. Klasse A of B?

Klasse B.

14 Proces Bestemmingspl

anprocedure

In paragraaf 3.4. maakt u een planningsvoorbehoud in verband met een 

lopende bestemmingsplanprocedure. Verwacht u 

planningsconsequenties voor dit project in verband met de 

bestemmingsplanprocedure?

Wij hebben dit voorbehoud gemaakt, omdat deze mogelijkheid kan 

bestaan bij eventuele zienswijze(s) en/of beroep bij de Raad van State.

15 Inhoud CO2 

prestatieladder

U vraagt om een CO2 prestatieladder trede 4 als geschiktheidseis. Door 

deze als geschiktheidseis aan te voeren in plaats van als selectiecriteria 

sluit u een groot deel van MKB-bedrijven uit voor deze opgave. Is het 

toegestaan om de ISO 14001 aan te dragen inclusief toelichting op 

welke wijze wij als bedrijf om gaan met de reductie van CO2 uitstoot?

Wij laten de eis betreffende de CO2 prestatieladder vervallen. Zie tevens 

de nieuwe planning. 

16 Als Belgische aannemer, maar ook gevestigd in Moerdijk en Zoetermeer, 

hebben wij de juiste (belgische) referenties zoals door U gevraagd... 

alleen zijn deze scholen niet conform het concept PvE Frisse Scholen 

gebouwd... maar gelijkwaardig en is de sporthal niet conform de 

NOC*NSF norm gebouwd!

Worden wij op voorhand uitgesloten bij deze Europese Aanbesteding?

Ja, u wordt uitgesloten als u niet aan de gevraagde geschiktheidseisen 

kan voldoen.



Omschrijving Door: Uiterste datum:

Selectiefase

Publicatie op 

TenderNed
Gemeente 11-apr-23

Mogelijkheid tot 

stellen vragen
Gegadigde 27 april 2023 - 12:00 uur

Publicatie Nota 

van Inlichtingen 
Gemeente 4-mei-23

Indienen 

Aanmelding
Gegadigde 15 mei 2023 - 12:00 uur

Opening tijdig 

ontvangen 

Aanmeldingen

Gemeente 15 mei 2023 - 12:01 uur

Bekendmaking 

voorlopig 

geselecteerde en 

afgewezen 

Gegadigden

Gemeente 19-mei-23

Indienen 

bewijsmiddelen 

5 voorlopig 

geselecteerde 

Gegadigden

29-mei-23

Bekendmaking 

definitief 

geselecteerde en 

afgewezen 

Gegadigden

Gemeente 9-jun-23

Toesturen 

Uitnodiging tot 

inschrijving aan 

geselecteerde 

Gegadigden

Gemeente 9-jun-23

Omschrijving Door: Uiterste datum:

Inschrijvingsfase

Verzending 

uitnodigingen 

Inschrijvingsfase

Gemeente 9-jun-23

Uiterste datum 

voor het stellen 

van vragen

Gegadigde 29 juni 2023 - 12:00 uur

Nota van 

Inlichtingen 
Gemeente 6-jul-23

Uiterste datum 

voor het indienen 

van Inschrijvingen

Gegadigde 20 juli 2023 – 12:00 uur

Omschrijving Door: Uiterste datum:

Gunningsfase

Mondelinge 

toelichting op 

ingediende 

Inschrijving

Gegadigde 31-aug-23

Mededeling 

voorgenomen 

gunning

Gemeente 15-sep-23

Definitieve 

gunning
Gemeente 6-okt-23

Nieuwe planning na rectificatie nav antwoord op vraag 15.


