
BIJLAGE 2, GLOBALE PLANNING, behorende bij VSE E&I

Zaaknummer 31181204
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Initiatiefase

Kick-off

Samenstellen bestellijst

Mockup fase

Engineering : Update Electrical Drawing Package

Levering: plaatsing kasten (OEC)

Installatie: sensor- en communicatiesystemen

DEADLINE: BEDRIJFSVAARDIGE OPLEVERING BINNEN- EN BUITENKAST(EN) INCLUSIEF SENSOREN

Site Integration Test (SIT)

Demonteren kasten en sensoren (platform en mast): klaar zetten voor transport van de werf

Onshore fase

Harbour Acceptance Test (HAT)

Offshore fase

Offshore Acceptance Test (OAT)

Ondersteuning OEC werkzaamheden
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