CONCEPT versie 26 oktober 2022

Dit concept dient uitsluitend voor discussiedoeleinden. Een overeenkomst komt pas tot stand indien en zodra het college van
burgemeester en wethouders met het aangaan van die overeenkomst heeft ingestemd en de schriftelijke overeenkomst rechtsgeldig
door partijen is ondertekend.

CONCESSIEOVEREENKOMST
GEMEENTE KATWIJK - WARMTENET KALKOVEN

ONDERGETEKENDEN

1. De publiekrechtelijke rechtspersoon de Gemeente Katwijk, zetelend aan de Koningin
Julianalaan te (2224 EW) Katwijk (ZH), te dezen op grond van artikel 171 eerste lid van de
Gemeentewet rechtsgeldig vertegenwoordigd door | ], handelend ter uitvoering van

het besluit van het College van Burgemeester en Wethouders met het kenmerk <*> d.d. <*>,
hierna te noemen: “de Gemeente”;

en

2. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid [ ], gevestigd aan
[ 1 ( DI ], ingeschreven in het Handelsregister onder nummer
[ ], te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door [ ], hierna te noemen “de

Concessiehouder”;

Hierna gezamenlijk aan te duiden als “Partijen”;

NEMEN HET NAVOLGENDE IN OVERWEGING:

a. De Gemeente is voornemens om in de wijk Hoornes buurt Kalkoven een warmtenet te laten
realiseren en dat warmtenet door een marktpartij te laten exploiteren;

b. De Gemeente heeft ten behoeve van de haalbaarheid met woningcorporatie Stichting
Dunavie, hierna te noemen “Dunavie” een overeenkomst gesloten, waarin Dunavie bij wijze
van derdenbeding aan de nog te selecteren marktpartij heeft toegezegd om woningen in de
wijk Kalkoven die bij Dunavie in eigendom zijn - onder voorwaarden - aan te (laten) sluiten
op het aan te leggen Warmtenet, opdat de huurders, indien zij daartoe bereid zijn, na
aansluiting een leveringsovereenkomst kunnen aangaan met de Concessiehouder;

c. De Gemeente,althans het gemeentebestuur, heeft daarnaast een subsidieregeling vastgesteld
om vroege beslissers te stimuleren om op het Warmtenet aan te sluiten;

d. De Gemeente heeft vervolgens de Vraagspecificatie [kenmerk, datum] doen opstellen en een
Europese openbare aanbestedingsprocedure gevolgd voor een concessieopdracht
(Warmtevoorziening Hoornes);

e. De Concessiehouder heeft in het kader van die aanbestedingsprocedure een aanbieding
gedaan en de Gemeente heeft die aanbieding van Concessiehouder schriftelijk aanvaard
[kenmerk, datum];

EN VERKLAREN TE ZIJN OVEREENGEKOMEN HET NAVOLGENDE:
ARTIKEL 1 Definities

1.1. Aanbieding
Het contractdocument waarmee de Concessiehouder te kennen heeft gegeven het Warmtenet
te willen realiseren, de Onderhoudswerkzaamheden te willen uitvoeren en het Warmtenet te
willen exploiteren conform het bepaalde in de Concessieovereenkomst.

1.2. Aansluitovereenkomst
De overeenkomst van opdracht aan de Concessiehouder om een woning aan te sluiten op het
Warmtenet.
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1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

1.10.

1.11.

1.12.

1.13.

1.14.

1.15.

1.16.

1.17.

1.18.

Concessieovereenkomst

Deze overeenkomst.

Derdenbeding Dunavie

Het in annex @ bij deze Concessieovereenkomst omschreven derdenbeding, waartoe Stichting
Dunavie zich onder de daarin omschreven voorwaarden in een overeenkomst met de Gemeente
jegens de Concessiehouder heeft verbonden.

Documenten

Alle informatie door of namens de Concessiehouder geproduceerd in het kader van de
werkzaamheden, ongeacht de aard van de informatiedrager waarop of waarin deze informatie is
vastgelegd.

Exit-vergoeding

De in ARTIKEL 43 bedoelde vergoeding.

IKC+

Het Integraal Kind Centrum met twee scholen en kinderopvang (IKC), alsmede de gymzaal met
nevenruimten als omschreven in de Vraagspecificatie.

Meerjarig Onderhoud

Het in deze Concessieovereenkomst genoemde Meerjarig Onderhoud van het Warmtenet dat de
Concessiehouder op basis van de Vraagspecificatie en de Aanbieding door middel van
Onderhoudswerkzaamheden dient te realiseren.

Nieuwbouwappartementen

De nieuwbouwappartementen gelegen naast het IKC+ als omschreven in de Vraagspecificatie.
Onderhoudswerkzaamheden

Alle activiteiten, met inbegrip van de levering van goederen, die de Concessiehouder, naast en
in aanvulling op de Ontwerp- en Uitvoeringswerkzaamheden moet verrichten om het Meerjarig
Onderhoud te realiseren.

Ontwerpdocumenten

Door of namens de Concessiehouder in het kader van de Ontwerpwerkzaamheden
geproduceerde documenten.

Ontwerpwerkzaamheden

De als zodanig in deze Concessieovereenkomst aangemerkte werkzaamheden die de
Concessiehouder moet verrichten

Planning

De in bijlage @ vastgelegde planning.

Technische Ruimte IKC+

De in de annex @ bij Vraagspecificatie omschreven casco ruimte in het IKC+.

Uitvinding

Technische uitvinding waarvoor de Concessiehouder octrooi heeft aangevraagd of waarvoor
octrooi aan hem is verleend.

Uitvoeringswerkzaamheden

Alle activiteiten, met inbegrip van de levering van goederen, die de Concessiehouder naast en
in aanvulling op de Ontwerpwerkzaamheden moet verrichten om het Warmtenet te realiseren.
Vraagspecificatie

Hetgeen is omschreven in hoofdstuk 2 van de Gunningsleidraad, alsmede voor zover daarin niet
wordt afgeweken van hetgeen in hoofdstuk 2 van de Gunningsleidraad is vermeld, het document
Ontwerprapportage d.d. [...] dat door of namens de Gemeente is vervaardigd, een en ander op
basis waarvan de Concessiehouder zijn Aanbieding heeft opgesteld en ingediend.

Warmtenet

De, op basis van de in deze Concessieovereenkomst opgedragen concessieopdracht door de
Concessiehouder te ontwerpen, te realiseren en te exploiteren voorziening voor de opwekking,
distributie en levering van warmte en koude in de wijk Hoornes buurt Kalkoven, inclusief
pompen, regel- en opslagsystemen en voorzieningen voor bijstook, zoals omschreven in de
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Vraagspecificatie.

1.19. Werkzaamheden
Het geheel van Ontwerp-, Uitvoerings- en Onderhoudswerkzaamheden, dat de Concessiehouder
moet verrichten om te bewerkstelligen dat het Warmtenet aan de uit de Concessieovereenkomst
voortvloeiende eisen beantwoordt.
1.20. Woningen
Een complex van ruimten, dat blijkens zijn indeling en inrichting uitsluitend bedoeld is voor de
huisvesting van niet meer dan één afzonderlijk huishouden. Onder woningen worden niet
begrepen (onzelfstandige) zorgeenheden.
1.21. Zelfstandige Hulppersoon
Een natuurlijke of rechtspersoon waarvan de Concessiehouder gebruik maakt bij de uitvoering
van de Overeenkomst, niet zijnde een ondergeschikte van de Concessiehouder.
ARTIKEL 2 Contractdocumenten
2.1. De volgende contractdocumenten omschrijven, onverminderd de dwingendrechtelijke wettelijke
bepalingen, in onderlinge samenhang de verplichtingen die voor Partijen uit de
Concessieovereenkomst voortvloeien:
a. deze Concessieovereenkomst;
b. de bij de Concessieovereenkomst gevoegde annexen:
I.  dePlanning;
II.  het Derdenbeding Dunavie;
C. de nota’s van inlichtingen en de processen-verbaal;
d. de Vraagspecificatie;
e. de bij de Vraagspecificatie gevoegde annexen:
I.  de publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen die door de Gemeente
moeten worden verkregen;
Il.  het acceptatieplan;
IIl.  het toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden,;
IV. het overzicht van werkzaamheden waarmee afstemming dient plaats te vinden;
(@) Dbestek project rioolvervanging en IGA, waarvan de start is voorzien in augustus
2022;
V. de leveringsvoorwaarden exploitatiefase;
VI. het rapportageplan exploitatiefase
VIl. de bankgarantie(s);
VIII. de verzekeringen;
IX. een omschrijving van het terrein en/of het water waarop, waarin en/of waaronder
het Warmtenet en het Meerjarig Onderhoud moet worden gerealiseerd;
X.  omschrijving Technische Ruimte IKC+;
XI.  SROI
XIl. een milieutechnisch onderzoek bodem en milieu;
XlIl. Grondmechanisch onderzoek;
XIV. Onderzoek Niet Gesprongen Explosieven;
XV. Archeologisch onderzoek;
f. de Aanbieding;
2.2. Indien contractdocumenten onderling tegenstrijdig zijn, geldt, tenzij een andere bedoeling uit

de Concessieovereenkomst voortvloeit, de volgende rangorde:

a. de Concessieovereenkomst;

b de annexen bij de Concessieovereenkomst;

C. de nota’s van inlichtingen en de processen-verbaal;
d de Vraagspecificatie;
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2.3.

e. de bij de Vraagspecificatie gevoegde annexen;

f. de Aanbieding;

Wanneer echter de kwaliteit van de Aanbieding uitgaat boven de in de Vraagspecificatie geéiste
kwaliteit prevaleert de Aanbieding boven alle andere contractdocumenten met uitzondering van
de Concessieovereenkomst.

DREMPELFASE

ARTIKEL 3 Drempelfase

3.1.

3.2

3.3.

34.

3.5.

De Concessieovereenkomst wordt aangegaan onder de ontbindende voorwaarde dat niet,

uiterlijk zes maanden na het sluiten van deze Concessieovereenkomst,

a. de Concessiehouder van ten minste 200 huurders en/of eigenaren een toezegging heeft
verkregen dat deze op het Warmtenet zullen aansluiten of ten aanzien van die Woningen
een Aansluitovereenkomst is gesloten, en

b. ten minste 50 van de onder a. bedoelde 200 Woningen bestaande Woningen betreffen,
die eigendom zijn van derden en die niet behoren tot het Woningbezit Dunavie; en

C. voor zover de onder a. bedoelde Woningen huurwoningen in het Woningbezit Dunavie
betreffen, de huurders van die Woningen jegens Dunavie hebben ingestemd met het - na
realisatie van het Warmtenet - aansluiten op het Warmtenet en het uitvoeren van de
daartoe noodzakelijke werkzaamheden, waaronder het afsluiten van de gasaansluiting.

Gedurende een periode van zes maanden vanaf de dag na het sluiten van de

Concessieovereenkomst spant de Concessiehouder zich in om op basis van het in de Aanbieding

opgenomen definitieve klantaanbod met de eigenaren en huurders van bestaande woningen

een aansluit- en leveringsovereenkomst aan te gaan en de in artikel 3.1 bedoelde drempel te
halen.

De Gemeente zal zich eveneens inspannen om het ertoe te leiden dat de in artikel 3.1 bedoelde

drempel wordt gehaald en verricht daartoe de navolgende inspanningen:

a. het openstellen van een subsidieregeling voor vroege beslissers onder de eigenaar-
bewoners;

b. het beschikbaar stellen van een stimuleringspakket voor vroege beslissers onder de
huurders;

C. het starten van een voorlichtings- en informatiecampagne en het daartoe beschikbaar
stellen van algemene informatie voor zowel huurders als eigenaren van de Woningen,
onder andere via een website en het in aanvulling op de voorafgaand aan het sluiten van
de Concessieovereenkomst georganiseerde bewonersbijeenkomst(en) organiseren van
ten minste één bewoners informatiebijeenkomst;

De Gemeente legt gedurende de periode van zes maanden ten minste eens per twee maanden

verantwoording af aan de Concessiehouder over de verrichte inspanningen.

Gedurende de drempelfase van zes maanden vanaf het sluiten van de Concessieovereenkomst

worden door de Concessiehouder Ontwerpwerkzaamheden uitgevoerd voor zover dat nodig is

om de Planning te halen.

Indien de ontbindende voorwaarde vervuld wordt zijn Partijen bevrijd van de uit deze

Concessieovereenkomst voortvloeiende verplichtingen, behoudens ten aanzien van de

verplichting tot vertrouwelijke behandeling van Documenten en gegevens en zal de Gemeente

aan de Concessiehouder de kosten vergoeden die de Concessiehouder tot het moment van de
ontbinding heeft gemaakt voor het verrichten van de Ontwerpwerkzaamheden. Deze vergoeding
is gelijk aan het bedrag dat voor de opgeleverde - in het toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden
benoemde - werkzaamheden in de inschrijfstaat is opgenomen. De vergoeding bedraagt
maximaal € 300.000,00 exclusief BTW. De aanspraak van de Concessiehouder op deze
vergoeding vervalt indien de Concessiehouder gedurende de drempelfase van zes maanden niet,
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of na ingebrekestelling, onvoldoende aan haar inspanningsverplichting als bedoeld in artikel 3.2
heeft voldaan.

ARTIKEL 4 Aanvaarding Derdenbeding Dunavie

4.1. De Concessiehouder aanvaardt hierbij het Derdenbeding Dunavie en Partijen stellen Stichting
Dunavie daarvan schriftelijk op de hoogte binnen twee weken na het sluiten van de
Concessieovereenkomst.

ONTWERP-, UITVOERING- EN ONDERHOUDSWERKZAAMHEDEN

ARTIKEL 5 Ontwerp- en Uitvoeringswerkzaamheden

5.1. De Concessiehouder zal door middel van Ontwerp- en Uitvoeringswerkzaamheden het
Warmtenet realiseren conform hetgeen in deze Concessieovereenkomst, de Vraagspecificatie en
de Aanbieding is bepaald.

5.2 De Vraagspecificatie is uitgewerkt tot op het niveau van een programma van eisen met een
schetsontwerp. Het schetsontwerp dient als voorbeeld van een mogelijke oplossing en is
nadrukkelijk niet voorgeschreven als oplossing. In het kader van deze Concessieovereenkomst
dient de Concessiehouder het programma van eisen uit te werken tot een voorlopig ontwerp,
een definitief ontwerp en een uitvoeringsontwerp.

5.3. Het Warmtenet dient met inachtneming van de Planning door de Concessiehouder te worden
gerealiseerd, en wel zodanig dat de volgende onderdelen van het Warmtenet - onverminderd
eventuele termijnverlenging - gereed zijn voor aanvaarding door de Gemeente uiterlijk op de
voor ieder onderdeel afzonderlijk vermelde datum, welke data gelden als de uiterste datum van
oplevering:

a. het Warmtenet gedeeltelijk, gereed voor de levering van warmte (ruimteverwarming en
tapwater) en koude ten behoeve van het op de tekening op pagina 7 van de
Gunningsleidraad met een rode ster aangeduide IKC+ op 1 oktober 2023;

b. het Warmtenet gedeeltelijk, gereed voor de eerste levering van warmte aan Woningen,
op 1 mei 2024;
C. het Warmtenet gedeeltelijk, gereed voor de levering van warmte (ruimteverwarming en

tapwater) aan alle op de tekening op pagina 7 van de Gunningsleidraad met een gele ster
aangeduide hoogbouw, uiterlijk binnen drie jaar na de datum van gunning;

d. het verplichte tracé van het Warmtenet, zoals op de tekening op pagina 7 van de
Gunningsleidraad met een zwarte lijn aangeduid, gereed voor de levering van warmte,
vijf jaar na de datum van gunning.

met dien verstande dat

e. bij aanmelding van woning(en) binnen 15 ml van een op enig moment reeds
gerealiseerde distributieleiding aansluiting en start levering ten behoeve van die
woning(en) dient plaats te vinden binnen zes maanden na de aanmelding;

f. bij aanmelding van meer dan 50% van de woningen in een straat waar nog geen
distributieleiding is gerealiseerd, dient aansluiting en start levering ten behoeve van die
woningen plaats te vinden binnen een jaar na het bereiken van de 50%-grens;

g. indien de Prins Willem Alexander school alsnog wenst aan te sluiten aansluiting en start
levering dient plaats te vinden binnen een jaar na de aanmelding;
h. het de Concessiehouder vrij staat om eerder of bij lagere aanmeldingsgraden over te gaan

tot aanleg van het betreffende deel van het Warmtenet.

5.4. De Concessiehouder is verplicht de Ontwerp- en Uitvoeringswerkzaamheden zodanig te
verrichten dat het Warmtenet op de in de Basisovereenkomst vastgelegde datum van oplevering
voldoet aan de uit de Concessieovereenkomst voortvloeiende eisen. Voldoet het Warmtenet niet
aan die eisen, dan is er sprake van een gebrek.
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ARTIKEL 6 Boete oplevertermijn(en) Warmtenet

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

Bij overschrijding van de in artikel 5.3.a genoemde uiterste termijn van oplevering verbeurt de
Concessiehouder aan de Gemeente een direct opeisbare boete van € 1.000,00, zegge duizend
euro, per dag dat de overschrijding voortduurt tot een maximum van € 50.000,00, zegge
vijftigduizend euro.

Bij overschrijding van de in artikel 5.3.b genoemde uiterste termijn van oplevering verbeurt de
Concessiehouder aan de Gemeente een direct opeisbare boete van € 250,00, zegge
tweehonderdvijftig euro, per dag dat de overschrijding voortduurt tot een maximum van
€ 25.000,00, zegge vijfentwintigduizend euro.

Bij overschrijding van de in artikel 5.3.c genoemde uiterste termijn van oplevering verbeurt de
Concessiehouder aan de Gemeente een direct opeisbare boete van € 250,00, zegge
tweehonderdvijftig euro, per dag dat de overschrijding voortduurt tot een maximum van
€ 75.000,00, zegge vijfenzeventigduizend euro.

Boetes worden verbeurd enkel ten gevolge van het overschrijden van de termijn, zonder dat een
ingebrekestelling nodig is.

ARTIKEL 7 Alternatieve warmtelevering IKC+

7.1.

7.2.

Indien het Warmtenet op de artikel 5.3.a genoemde datum niet gereed is voor de levering van
warmte (ruimteverwarming en tapwater) ten behoeve van het IKC+ zal de Concessiehouder tijdig
voorzien in een tijdelijke, alternatieve adequate voorziening voor de levering van warmte en de
installatie daarvan, opdat de ingebruikneming van het IKC+ op uiterlijk 1 oktober 2023
ongestoord kan plaatsvinden.

De kosten van deze alternatieve warmtevoorziening komen geheel voor rekening van de
Concessiehouder.

ARTIKEL 8 Terbeschikkingstelling Technische Ruimte IKC+ en dak gymzaal

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

De Gemeente zal aan de Concessiehouder uiterlijk [...] de Technische Ruimte IKC+ ter
beschikking stellen voor de duur van de Concessieovereenkomst.

De Technische Ruimte IKC+ wordt casco ter beschikking gesteld en zal voldoen aan de
specificaties zoals opgenomen in annex @ bij de Vraagspecificatie.

De Gemeente zal aan de Concessiehouder uiterlijk [...] het dak van de gymzaal ter beschikking
stellen voor de duur van de Concessieovereenkomst ten behoeve van de plaatsing van PVT-
panelen, als omschreven in de Vraagspecificatie.

De Concessiehouder betaalt als tegenprestatie voor de te terbeschikkingstelling van de
Technische Ruimte IKC+ en het dak van de gymzaal aan de Gemeente jaarlijks vooruit, binnen
dertig dagen nadat de Gemeente daartoe een factuur heeft verzonden, een vergoeding van €
15.000,00 (prijspeil 2021), exclusief eventueel verschuldigde BTW, welk bedrag jaarlijks — voor
het eerst twaalf maanden na de in artikel 8.1 bedoelde datum - wordt geindexeerd conform de
Consumentenprijsindex (CPI) Alle huishoudens, berekend uit het quotiént van deze prijsindex,
gepubliceerd in de vierde maand voorafgaande aan de maand waarin de aanpassing ingaat, en
van deze prijsindex, gepubliceerd in de zestiende maand voorafgaande aan de maand waarin de
aanpassing ingaat, zoals deze maandelijks wordt vastgesteld door het Centraal Bureau voor de
Statistiek.

ARTIKEL 9 Onderhoudswerkzaamheden

9.1.

De Concessiehouder zal het Warmtenet, vanaf de feitelijke datum van oplevering van de
verschillende onderdelen van het Warmtenet en gedurende de resterende duur van deze
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9.2.

9.3.

9.4.

Concessieovereenkomst  (de  “Meerjarig  Onderhoudsperiode”), door middel van
Onderhoudswerkzaamheden in stand houden (het “Meerjarig Onderhoud”), conform hetgeen in
deze Concessieovereenkomst, de Vraagspecificatie en de Aanbieding is bepaald.

De Concessiehouder is daartoe verplicht om vanaf het moment van de oplevering en gedurende
de Meerjarige Onderhoudsperiode de Onderhoudswerkzaamheden zodanig te verrichten dat het
Warmtenet gedurende de volledige duur van de Meerjarig Onderhoudsperiode voldoet aan de
eisen die voortvloeien uit het normale gebruik waarvoor het Warmtenet bestemd is, alsmede de
eisen die voortvloeien uit het bijzonder gebruik dat van het Warmtenet zal worden gemaakt,
doch uitsluitend voor zover de eisen die het bijzonder gebruik stelt in de Concessieovereenkomst
en de Vraagspecificatie zijn vastgelegd. Het Warmtenet dient tijdens de Meerjarig
Onderhoudsperiode en bij het eindigen van de Concessieovereenkomst in ieder geval te voldoen
aan conditiescore 3 of beter overeenkomstig NEN 2767-1+C1:2019 NL op element-niveau,
waarbij de conditiescore van 3 of beter geldt voor elk installatie- en infrastructuuronderdeel
separaat.

Indien het Meerjarig Onderhoud gedurende de Meerjarige Onderhoudsperiode niet aan deze
eisen voldoet, is sprake van een tekortkoming. De Concessiehouder is voor de schadelijke
gevolgen daarvan aansprakelijk, tenzij die tekortkoming hem niet kan worden toegerekend.
Indien zich gedurende de Meerjarige Onderhoudsperiode een tekortkoming als bedoeld in artikel
9.3 manifesteert waarvoor de Concessiehouder aansprakelijk is, moet hij die tekortkoming
onverwijld voor eigen rekening en risico herstellen.

ARTIKEL 10 Boete resultaten van Onderhoudswerkzaamheden

10.1.

10.2.

10.3.

Bij weigering door de Gemeente als bedoeld in artikel 32.10 van een verzoek tot acceptatie van
een in het keuringsplan Onderhoudswerkzaamheden opgenomen stoppunt als bedoeld in artikel
304 ten aanzien van de resultaten van de Onderhoudswerkzaamheden, verbeurt de
Concessiehouder aan de Gemeente een direct opeisbare boete van € [...], zegge [...] euro, per
installatie- en infrastructuuronderdeel (element), waarvoor een stoppunt in het keuringsplan is
opgenomen, waarop de weigering betrekking heeft.

De boete is niet verschuldigd indien in een geschilprocedure als bedoeld in artikel 32.14 wordt
vastgesteld dat de Gemeente in redelijkheid niet kon besluiten de acceptatie te weigeren.
Indien ten aanzien van hetzelfde installatie- en infrastructuuronderdeel (element), waarvoor een
stoppunt in het keuringsplan is opgenomen, bij een volgend verzoek tot acceptatie opnieuw tot
weigering wordt overgegaan zijn 10.1 en 10.2 opnieuw van toepassing, met dien verstande dat
de boete alsdan tweemaal zo hoog is als de vorige verbeurde boete. Deze verdubbeling wordt
steeds toegepast totdat acceptatie van de resultaten van de Dbetreffende
Onderhoudswerkzaamheden heeft plaatsgevonden.

ARTIKEL 11 Planning

11.1.

11.2.

11.3.

De Concessiehouder is verplicht bij de uitvoering van de Concessieovereenkomst de in de bij
deze Concessieovereenkomst gevoegde annex opgenomen Planning en de overeengekomen
mijlpaaldata in acht te nemen.

Indien en voor zover dat in het acceptatieplan is vastgelegd, legt de Concessiehouder een
detailplanning ter Acceptatie aan de Gemeente voor, die gebaseerd is op de Planning. De
detailplanning dient een in het acceptatieplan vastgelegde periode te bestrijken.

De Concessiehouder actualiseert de detailplanning zo dikwijls als dat in het acceptatieplan is
vastgelegd. Het bepaalde in lid 2 is van toepassing.
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ALGEMENE BEPALINGEN ONTWERP-, UITVOERINGS- EN ONDERHOUDSWERKZAAMHEDEN

ARTIKEL 12 Verplichtingen van de Gemeente

12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

12.5.

12.6.

12.7.

12.8.

12.9.

12.10.

De Gemeente heeft voorafgaand aan de Aanbieding informatie aan de Concessiehouder ter
beschikking gesteld. Deze informatie is opgenomen in de contractdocumenten genoemd in
artikel 2.1 en bevat:

a. een omschrijving van het terrein en/of het water waarop, waarin en/of waaronder het

Warmtenet en het Meerjarig Onderhoud moet worden gerealiseerd;

een milieutechnisch onderzoek bodem en milieu;

Grondmechanisch onderzoek;

Onderzoek Niet gesprongen Explosieven;

Archeologisch onderzoek;

bestek project rioolvervanging en IGA;

De Gemeente zorgt er daarnaast voor dat de Concessiehouder tijdig beschikt over:

a. overige informatie waarover de Gemeente beschikt, voor zover het ter beschikking stellen
daarvan na de totstandkoming van de Concessieovereenkomst noodzakelijk is om de
Concessiehouder in staat te stellen het Warmtenet en het Meerjarig Onderhoud conform
de Concessieovereenkomst te realiseren;

b. het terrein en/of het water waarop, waarin en/of waaronder het Warmtenet en het
Meerjarig Onderhoud moet worden gerealiseerd en waarvan de Gemeente voorafgaande
aan de Aanbieding een omschrijving aan de Concessiehouder ter beschikking heeft
gesteld;

De Gemeente is verantwoordelijk voor de juistheid van alle informatie die zij aan de

Concessiehouder ter beschikking heeft gesteld.

De Gemeente is verantwoordelijk indien zij geen dan wel onvolledige informatie aan de

Concessiehouder ter beschikking heeft gesteld en de Concessiehouder aantoont dat de tijdens

de realisatie van het Warmtenet of het Meerjarig Onderhoud blijkende toestand afwijkt van die

welke een zorgvuldig Concessiehouder, gegeven de aard, de inhoud en de wijze van
totstandkoming van de Concessieovereenkomst, de aard van het Warmtenet, de aard van het

Meerjarig Onderhoud en de overige omstandigheden van het geval redelijkerwijs had mogen

verwachten.

De Concessiehouder kan alleen een beroep doen op het bepaalde in artikel 12.3 of artikel 12.4

indien de afwijkingen van zodanige aard zijn, dat de gevolgen daarvan redelijkerwijs niet voor

zijn rekening dienen te komen.

De Gemeente is verantwoordelijk voor de inhoud van de Vraagspecificatie, na de totstandkoming

van de Concessieovereenkomst eventueel aangevuld en gewijzigd krachtens een wijziging in de

zin van artikel 23.1.

De Gemeente is verantwoordelijk voor de inhoud van de door haar krachtens artikel 23.1

opgedragen wijzigingen.

Indien in de Vraagspecificatie de levering van goederen aan de Concessiehouder is

voorgeschreven, is de Gemeente ervoor verantwoordelijk, wanneer die goederen als gevolg van

eisen in de Vraagspecificatie functioneel ongeschikt zijn.

Goederen als bedoeld in 12.8 zijn functioneel ongeschikt als zij naar hun aard niet geschikt zijn

voor het doel waarvoor ze blijkens de Concessieovereenkomst bestemd zijn.

Het in dit artikel bepaalde laat de waarschuwingsplicht van de Concessiehouder uit hoofde van

artikel 13.6 onverlet.

o o0 o

ARTIKEL 13 Verplichtingen van de Concessiehouder

13.1.

De Concessiehouder is verplicht het Warmtenet en het Meerjarig Onderhoud te realiseren naar
de bepalingen van de Concessieovereenkomst zonder aanspraak te kunnen doen gelden op
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13.2.

13.3.

13.4.

13.5.

13.6.

13.7.

13.8.

13.9.

13.10.

verrekening, kostenvergoeding, schadevergoeding en/of termijnverlenging anders dan in de

gevallen waarin dat voorgeschreven of kennelijk bedoeld is.

De Concessiehouder is verplicht al datgene te doen wat naar de aard van de

Concessieovereenkomst door de wet, de eisen van redelijkheid en billijkheid of het gebruik

wordt gevorderd.

De Concessiehouder stemt de Werkzaamheden af op de tijdens de realisatie van het Warmtenet

of het Meerjarig Onderhoud blijkende toestand.

De Concessiehouder dient de werkzaamheden zodanig te verrichten dat noch de Gemeente noch

derden nodeloos hinder hebben, en dat schade aan persoon, goed of milieu zoveel mogelijk

wordt beperkt.

De Concessiehouder is verplicht de vondst van alle zaken die tijdens de werkzaamheden in, op

of onder het werkterrein en/of water worden gevonden, en die van materiéle, historische of

wetenschappelijke waarde kunnen zijn, onverwijld schriftelijk aan de Gemeente te melden en

haar deze voorwerpen zo mogelijk in handen te stellen.

De Concessiehouder is verplicht de Gemeente onverwijld schriftelijk te waarschuwen indien:

a. de Concessieovereenkomst met de daarbij gevoegde annexen, of

b de Vraagspecificatie, of

C. de bij de Vraagspecificatie gevoegde annexen, of

d informatie die de Gemeente krachtens artikel 12.2.a aan de Concessiehouder ter
beschikking stelt, of

e. het terrein en/of het water dat de Gemeente krachtens artikel 12.2.b aan de
Concessiehouder ter beschikking stelt, of

f. de Technische Ruimte IKC+ die de Gemeente krachtens artikel 8.1 aan de
Concessiehouder ter beschikking stelt, of

g. een maatregel die de Gemeente krachtens artikel 47.3 neemt, of

h. een Wijziging die de Gemeente krachtens artikel 23.1 opdraagt,

klaarblijkelijk zodanige fouten bevatten of gebreken vertonen, dat hij in strijd met de eisen van

redelijkheid en billijkheid zou handelen als hij zonder waarschuwing bij het verrichten van

Werkzaamheden daarop zou voortbouwen.

Indien de Concessiehouder zijn verplichting uit hoofde van artikel 13.6 verzuimt na te komen, is

hij aansprakelijk voor de schadelijke gevolgen van zijn verzuim.

Behoudens hetgeen overigens in de Concessieovereenkomst is bepaald, is de Concessiehouder

verantwoordelijk voor elk gebrek in het Warmtenet dat niet krachtens de wet, de

Concessieovereenkomst of de in het verkeer geldende opvattingen aan de Gemeente kan worden

toegerekend.

De Concessiehouder is aansprakelijk voor schade van de Gemeente, voor zover deze door de

Werkzaamheden is toegebracht en te wijten is aan de schuld van de Concessiehouder, diens

gemachtigden of hulppersonen, of aan een oorzaak die krachtens de wet of de in het verkeer

geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

De Concessiehouder vrijwaart de Gemeente tegen aanspraken van derden tot vergoeding van

schade, voor zover deze door de Werkzaamheden is toegebracht en te wijten is aan de schuld

van de Concessiehouder, diens gemachtigden of hulppersonen, of aan een oorzaak die krachtens

de wet of de in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

ARTIKEL 14 Zelfstandige Hulppersonen

14.1.

14.2.

De Concessiehouder is bevoegd onderdelen van de Werkzaamheden door Zelfstandige
Hulppersonen te laten verrichten. Niettemin blijft hij voor die onderdelen ten volle
verantwoordelijk jegens de Gemeente.

Indien en voor zover in het acceptatieplan is vastgelegd dat de Concessiehouder voor een of
meer onderdelen van de Werkzaamheden een Zelfstandige Hulppersoon eerst mag inschakelen
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14.3.

14.4.

14.5.

14.6.

14.7.

nadat deze door de Gemeente is geaccepteerd, volgen Partijen de in ARTIKEL 32 vastgelegde
acceptatieprocedure. Het in de tweede zin van lid 1 bepaalde blijft echter onverkort van
toepassing.

In de Vraagspecificatie kan de Gemeente voorschrijven dat de Concessiehouder voor het
verrichten van een bepaald deel van de Werkzaamheden een met naam genoemde Zelfstandige
Hulppersoon moet contracteren. In dat geval worden de contractvoorwaarden van deze
hulppersoon geacht in het acceptatieplan te zijn vastgelegd als een door de Gemeente te
accepteren Document. Alvorens de Concessiehouder deze hulppersoon contracteert, volgen
Partijen ten aanzien van deze contractvoorwaarden de in ARTIKEL 32 vastgelegde
acceptatieprocedure.

De Concessiehouder is niet verplicht een door de Gemeente in de Vraagspecificatie
voorgeschreven Zelfstandige Hulppersoon te contracteren, indien de Gemeente de
contractvoorwaarden van deze hulppersoon niet wenst te accepteren.

De Concessiehouder is ten aanzien van de Werkzaamheden van een in de Vraagspecificatie
voorgeschreven Zelfstandige Hulppersoon jegens de Gemeente tot niet meer gehouden dan
datgene waartoe de hulppersoon jegens de Concessiehouder gehouden is krachtens zijn
contractvoorwaarden, zoals deze door de Gemeente zijn geaccepteerd. Indien de hulppersoon
niet, niet tijdig of niet deugdelijk presteert en de Concessiehouder het redelijkerwijs nodige heeft
gedaan om nakoming en/of schadevergoeding van de hulppersoon te verkrijgen, heeft de
Concessiehouder recht op kostenvergoeding en/of termijnverlenging, met inachtneming van het
bepaalde in artikel 26.1.a. Daartegenover cedeert de Concessiehouder aan de Gemeente op diens
verzoek zijn vordering op de voorgeschreven Zelfstandige Hulppersoon tot aan het door de
Gemeente aan hem vergoede bedrag.

Indien de Concessiehouder een in de Vraagspecificatie voorgeschreven Zelfstandige
Hulppersoon heeft gecontracteerd, zonder dat de contractvoorwaarden van de laatstgenoemde
door de Gemeente zijn geaccepteerd, kan de Concessiehouder deze voorwaarden niet aan de
Gemeente tegenwerpen.

Indien onderdelen van werkzaamheden door een Zelfstandige Hulppersoon worden verricht,
licht de Concessiehouder die hulppersoon volledig en schriftelijk in over de eisen in de
Vraagspecificatie en de Documenten, voor zover deze voor het verrichten van deze onderdelen
van de Werkzaamheden van belang kunnen zijn.

ARTIKEL 15 Werkterrein en Reclame

15.1.

15.2.

15.3.

15.4.

15.5.

De Concessiehouder heeft de kosteloze beschikking over de in de Vraagspecificatie als
werkterrein aangeduide oppervlakten van grond of water, zolang de uitvoering van de
Concessieovereenkomst dit nodig maakt. Gebruik van andere oppervlakten als werkterrein is
voor rekening van de Concessiehouder.

De Gemeente wijst aan, na overleg met de Concessiehouder, welke gedeelten van het
werkterrein in gebruik mogen worden genomen als opslagplaatsen en voor het plaatsen van
keten, loodsen en andere zaken die de Concessiehouder voornemens is te gebruiken voor de
uitvoering van de Concessieovereenkomst.

De Concessiehouder moet het werkterrein zo spoedig mogelijk na het verrichten van
Werkzaamheden zoveel mogelijk weer in de oorspronkelijke toestand opleveren.

De Gemeente heeft het recht om, na overleg met de Concessiehouder, op schuttingen en
afrasteringen, die dienen ter afsluiting van het Werk of het werkterrein, alsmede elders op het
werkterrein of aan het Werk reclame of andere kennisgevingen aan te brengen.

De Concessiehouder is het eveneens toegestaan op een deel van die plaatsen, alsmede op
Documenten, aanduidingen van zijn naam en bedrijf aan te brengen, alsmede aanduidingen van
naam en bedrijf van zijn Zelfstandige Hulppersonen te doen aanbrengen.
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ARTIKEL 16 Verband met andere werken

16.1.

16.2.
16.3.

16.4.

In de bij de Vraagspecificatie gevoegde annex @ zijn de aard en het voorziene tijdstip van de
werkzaamheden vermeld die zijn voorzien in de omgeving van het Warmtenet ten tijde van de
uitvoering van de Ontwerp- en Uitvoeringswerkzaamheden.

De Gemeente draagt zorg voor de codrdinatie van de verschillende werkzaamheden.

De Concessiehouder dient bij de uitvoering van de Werkzaamheden rekening te houden met de
in de annex @ vermelde werkzaamheden en de Werkzaamheden daarop af te stemmen.

De Concessiehouder wordt geacht in zijn Aanbieding rekening te hebben gehouden met het feit
dat de in lid 1 bedoelde werkzaamheden worden verricht. Hij kan in het voorkomende geval
recht doen gelden op kostenvergoeding en/of termijnverlenging, met inachtneming van het
bepaalde in ARTIKEL 26.

ARTIKEL 17 Waterdoorlaat, verkeer, bereikbaarheid en omgevingsmanagement

17.1.

17.2.

17.3.

17.4.

17.5.

17.6.

De Concessiehouder mag de Werkzaamheden of onderdelen daarvan, waardoor de belangen van
waterkering of waterdoorlaat zouden kunnen worden geschaad of stremming of stoornis in of
hinder aan of gevaar voor het verkeer te land, te water of door de lucht zou kunnen worden
veroorzaakt, slechts uitvoeren, indien en zolang hij met het oog op die belangen de nodige
voorzieningen heeft getroffen.

Onder de in het eerste lid bedoelde voorzieningen worden verstaan: tijdelijke werken,
afsluitingen, waarschuwingsborden, kentekens, verlichting en andere veiligheidsmaatregelen,
die door wettelijke voorschriften worden vereist of uit anderen hoofde nodig mochten zijn.
Zolang hinder aan of stoornis in het verkeer te land, te water of door de lucht wordt toegebracht,
moet ten behoeve van dat verkeer de nodige hulp worden beschikbaar gesteld.

De in deze paragraaf bedoelde voorzieningen en hulp zijn voor rekening van de
Concessiehouder.

Indien en voor zover dat in het acceptatieplan is vastgelegd, legt de Concessiehouder een
bereikbaarheidsplan ter Acceptatie aan de Gemeente voor. Het bepaalde in ARTIKEL 32 is van
toepassing.

De Gemeente draagt tijdens de Ontwerp- en Uitvoeringswerkzaamheden - in nauw overleg met
de Concessiehouder - zorg voor het omgevingsmanagement, waaronder het periodiek
verspreiden van een nieuwsbrief en de beschikbaarstelling van een aanspreekpunt voor vragen
en klachten over de voortgang van de Uitvoeringswerkzaamheden, zulks onverminderd de
verantwoordelijkheid van de Concessiehouder om adequaat en voortvarend op klachten en
verzoeken om informatie van omwonenden te reageren.

ARTIKEL 18 Kabels en Leidingen

18.1.

18.2.

18.3.

De Concessiehouder is bekend met de zich in of langs het Warmtenet bevindende kabels en
leidingen, alsmede de voor het Warmtenet relevante kenmerken daarvan. De Concessiehouder
aanvaardt alle risico’s en aansprakelijkheden daarvoor. Hij zal voor zijn rekening en risico en in
overleg met de bevoegde bestuursorganen, alsmede de beheerders en vergunninghouders van
deze kabels en leidingen alle maatregelen treffen, inclusief het verleggen daarvan en het
verkrijgen van de vereiste publiekrechtelijke en privaatrechtelijke medewerking, die nodig zijn
om het werk ongestoord te kunnen uitvoeren.

De Concessiehouder is aansprakelijk voor alle schade die de Gemeente mocht lijden indien de
Gemeente rechtens verplicht is om schade waarvoor zij mocht worden aangesproken door
derden-eigenaren of derden in verband met beschadigingen aan kabels en leidingen in verband
met het Warmtenet, aan die derden te vergoeden en hij vrijwaart de Gemeente ter zake.

De Concessiehouder zal tijdig zorg dragen voor de noodzakelijke meldingen bij het Kabel- en
Leidingen informatie Centrum (KLIC) in de regio van de locatie van het Warmtenet.
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ARTIKEL 19 Bodemaspecten en vrijkomende materialen

19.1. De geologische en geotechnische toestand van het terrein waarop en waarin het Warmtenet zal
worden gerealiseerd is geheel voor rekening en risico van de Concessiehouder.

19.2. De Concessiehouder draagt voor eigen rekening en risico zorg voor het afvoeren en/of
verwijderen van eventuele vrijkomende materialen.

19.3.  Voor zover op enig moment aangetroffen verontreinigingen dateren van voor het moment van
start van de werkzaamheden is dit in afwijking van het voorgaande voor risico van de Gemeente.
De Concessiehouder zal de Gemeente van deze verontreinigingen zo spoedig mogelijk in kennis
stellen, waarna partijen in gezamenlijk overleg zullen bezien welke maatregelen de betreffende
vervuiling vergen. De Concessiehouder zal dergelijke grond in ieder geval niet aanwenden voor
doeleinden waarvoor de betreffende grond, gelet op aard en mate van vervuiling, niet geschikt
is.

19.4. Het risico van niet-natuurlijke obstakels in het terrein is voor de Concessiehouder, voor zover
van de Concessiehouder redelijkerwijs kan worden gevergd dat zij deze met materieel dat zij bij
de uitvoering van de werkzaamheden inzet kan verwijderen.

ARTIKEL 20 Publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen

20.1. Bij de Vraagspecificatie is door middel van een annex een overzicht gevoegd van de
publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen die de Gemeente verkregen moet
hebben of moet verkrijgen voor de opzet en het gebruik van het Warmtenet of die overigens
nodig zijn voor de realisatie van het Warmtenet en, indien overeengekomen, voor de realisatie
van het Meerjarig Onderhoud, met daarbij voor elke afzonderlijke eventuele publiekrechtelijke
en privaatrechtelijke toestemming de uiterste datum waarop de Gemeente deze moet hebben
verkregen.

20.2.  De publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen, die niet vermeld staan in de in lid 1
bedoelde annex, moeten tijdig door de Concessiehouder worden verkregen.

20.3.  Op de aanleg, het onderhoud en de exploitatie van het Warmtenet is de Algemene Verordening
Ondergrondse Infrastructuur 2016 (AVOI 2016) van de Gemeente Katwijk onverminderd van
toepassing.

20.4. De Gemeente verlangt van de Concessiehouder geen vergoeding, retributie of precarioheffing
voor het hebben van de voor het Warmtenet noodzakelijke leidingen in de gronden van de
Gemeente, zulks onverminderd het recht van de Gemeente op vergoeding van eventuele
herstraat- en degeneratiekosten.

ARTIKEL 21 Wettelijke voorschriften

21.1. De Concessiehouder wordt geacht bekend te zijn met de voor de Werkzaamheden van belang
zijnde wettelijke voorschriften en beschikkingen van overheidswege. De aan de naleving van
deze voorschriften en beschikkingen verbonden gevolgen zijn voor zijn rekening.

21.2.  De Concessiehouder vrijwaart de Gemeente tegen aanspraken van derden tot vergoeding van
schade en tot betaling van boetes verband houdende met het niet naleven door de
Concessiehouder van wettelijke voorschriften en beschikkingen van overheidswege, voor zover
de Concessiehouder daartoe krachtens deze paragraaf verplicht is.

ARTIKEL 22 Veiligheid en Gezondheid

22.1. De Concessiehouder is verantwoordelijk voor orde, veiligheid en gezondheid op het in artikel
12.2.b bedoelde terrein en/of water. Die verantwoordelijkheid omvat de veiligheid en
gezondheid van alle gemachtigden en hulppersonen die hij voor de nakoming van de
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22.2.

22.3.

22.4.

Concessieovereenkomst aanwijst of inschakelt, de veiligheid en gezondheid van derden,
alsmede de veiligheid van alle goederen die hij voor de nakoming van de
Concessieovereenkomst gebruikt.

Indien en voor zover dat in het acceptatieplan is vastgelegd, legt de Concessiehouder een
veiligheids- en gezondheidsplan (V&G-plan), eventuele V&G-deelplannen alsmede een V&G-
dossier ter Acceptatie aan de Gemeente voor. Het bepaalde in ARTIKEL 32 is van toepassing.
De Gemeente is bevoegd om, uiterlijk op het moment waarop Acceptatie daarvan plaatsvindt, in
het V&G-plan of, in het voorkomende geval, in de V&G-deelplannen, de tijdstippen vast te
leggen waarop de Concessiehouder een geactualiseerde versie van het V&G- plan of de V&G-
deelplannen ter Acceptatie voorlegt. Het bepaalde in ARTIKEL 32 is van toepassing.

Indien de Concessiehouder krachtens het bepaalde in lid 3 het V&G-plan, de V&G-deelplannen
en het V&G-dossier ter Acceptatie aan de Gemeente voorlegt, voegt hij daarbij desgevraagd
tevens alle relevante Documenten waarnaar in het V&G-plan, de V&G-deelplannen en in het
V&G-dossier wordt verwezen, voor zover dat noodzakelijk is om de Gemeente in staat te stellen
te beoordelen of de genoemde Documenten kunnen worden geaccepteerd.

ARTIKEL 23 Wijzigingen opgedragen door de Gemeente

23.1.

23.2.

23.3.

234,

23.5.

23.6.

De Gemeente is gerechtigd om, uitsluitend schriftelijk, de volgende wijzigingen aan de

Concessiehouder op te dragen:

a. wijzigingen in de Concessieovereenkomst,

wijzigingen in de Vraagspecificatie,

wijzigingen in de bij de Vraagspecificatie gevoegde annexen,

wijzigingen van keuzen die de Concessiehouder in de Aanbieding heeft gemaakt,

wijzigingen van keuzen die de Concessiehouder tijdens het verrichten van de

Werkzaamheden heeft gemaakt, voor zover deze keuzen door de Gemeente zijn getoetst

of geaccepteerd, of voor zover de Gemeente daarover anderszins is geinformeerd.

Een wijziging als bedoeld in lid 1 van een Zelfstandige Hulppersoon in een andere met naam

genoemde Zelfstandige Hulppersoon, wordt gelijkgesteld met het voorschrijven van die andere

hulppersoon in de zin van artikel 14.3. In dat geval is artikel 14.3 tot en met artikel 14.7 van

overeenkomstige toepassing.

De Concessiehouder is verplicht een onderzoek in te stellen naar en de Gemeente te informeren

over de mate waarin een door de Gemeente krachtens lid 1 opgedragen wijziging een afwijking

inhoudt van de eisen van de Concessieovereenkomst. Deze verplichting laat de

waarschuwingsplicht van de Concessiehouder uit hoofde van artikel 13.6.h onverlet.

De Concessiehouder is verplicht, met inachtneming van het bepaalde in ARTIKEL 25, de

opgedragen wijziging uit te voeren, tenzij hetgeen overigens in deze paragraaf en in ARTIKEL

25 is bepaald, zich daartegen verzet.

De Concessiehouder is niet verplicht een door de Gemeente opgedragen wijziging uit te voeren

indien:

a. de wijziging niet schriftelijk is opgedragen, of

b. de uitvoering van de wijziging een naar de maatstaven van redelijkheid en billijkheid
onaanvaardbare verstoring van de Werkzaamheden tot gevolg zou hebben, of

C. de uitvoering van de wijziging tot gevolg zou hebben dat de Concessiehouder zou worden
verplicht tot Werkzaamheden die zijn technische kennis en/of capaciteit te boven gaan,
of

d. de uitvoering van de wijziging voor de Concessiehouder naar maatstaven van redelijkheid
en billijkheid, gelet op de wederzijdse belangen van Partijen, onaanvaardbaar zou zijn.

Nadat de Gemeente een wijziging heeft opgedragen, deelt de Concessiehouder met bekwame

spoed schriftelijk mee of hij de wijziging zal uitvoeren. Indien de Concessiehouder verzuimt met

bekwame spoed deze mededeling te doen, stelt de Gemeente een nadere termijn waarbinnen

Paon o

Pagina 13 van 33
Paraaf Gemeente: Paraaf Concessiehouder:




CONCEPT versie d.d. 26 oktober 2022

Dit concept dient uitsluitend voor discussiedoeleinden. Een overeenkomst komt pas tot stand indien en zodra het college van
burgemeester en wethouders met het aangaan van die overeenkomst heeft ingestemd en de schriftelijke overeenkomst
rechtsgeldig door partijen is ondertekend.

23.7.

23.8.

23.9.

23.10.

23.11.

23.12.

23.13.

23.14.

23.15.

23.16.

hij dat alsnog kan doen. Indien de Concessiehouder ook dan verzuimt deze mededeling te doen,
is de Concessiehouder verplicht de opgedragen wijziging uit te voeren, behoudens het bepaalde
in 23.15.
Indien de Concessiehouder de opgedragen wijziging weigert uit te voeren, motiveert hij
schriftelijk de in 23.6 bedoelde mededeling, onder verwijzing naar een of meer van de in 23.5
genoemde gronden.
Indien de Gemeente van mening is dat de Concessiehouder ten onrechte weigert de wijziging
uit te voeren, deelt zij dat na ontvangst van de mededeling als bedoeld in 23.6 met bekwame
spoed schriftelijk aan de Concessiehouder mee. In dat geval treden Partijen onverwijld met
elkaar in overleg om uit de ontstane impasse te geraken. Tijdens dat overleg vormen Partijen
zich onder meer een beeld van de financiéle gevolgen en de consequenties ten aanzien van de
planning, die zich zouden voordoen indien de wijziging zou worden uitgevoerd.
Indien de Gemeente verzuimt met bekwame spoed de in 23.8 bedoelde mededeling te doen,
stelt de Concessiehouder een nadere termijn waarbinnen de Gemeente dat alsnog kan doen.
Indien de Gemeente ook dan verzuimt de bedoelde mededeling te doen, is de Concessiehouder
niet verplicht de opgedragen wijziging uit te voeren.
Indien de Concessiehouder naar aanleiding van het in 23.8 bedoelde overleg besluit de wijziging
alsnog uit te voeren, deelt hij dat met bekwame spoed schriftelijk mee en is het bepaalde in
23.15 van toepassing.
Indien de Gemeente naar aanleiding van het in 23.8 bedoelde overleg besluit de opgedragen
Wijziging te handhaven, en ook de Concessiehouder volhardt in zijn weigering die wijziging uit
te voeren, kan de Gemeente de Concessiehouder schriftelijk meedelen dat tussen Partijen een
geschil is ontstaan. Partijen passen in dat geval het bepaalde in ARTIKEL 53 toe, teneinde te
laten vaststellen of de Concessiehouder terecht uitvoering weigert te geven aan de opgedragen
wijziging.
Indien het in het vorige lid bedoelde geschil wordt opgelost in die zin dat wordt vastgesteld dat
de Concessiehouder ten onrechte weigert uitvoering te geven aan de opgedragen wijziging, is
hij verplicht die wijziging uit te voeren, behoudens het bepaalde in 23.15.
Indien het in lid 11 bedoelde geschil wordt opgelost in die zin dat wordt vastgesteld dat de
Concessiehouder gelet op een of meer van de in 23.5 genoemde gronden redelijkerwijs geen
gehoor behoefde te geven aan de opdracht tot Wijziging, is de Concessiehouder niet verplicht
de wijziging uit te voeren.
Indien de Gemeente besluit de opgedragen wijziging in te trekken, hetzij naar aanleiding van de
in 23.6 bedoelde mededeling van de Concessiehouder, hetzij naar aanleiding van het in 23.8
bedoelde overleg, of indien zij, gelet op het bepaalde in 23.11, besluit de in dat lid bedoelde
mededeling niet te doen, mag de Concessiehouder de opgedragen wijziging niet meer uitvoeren.
Indien de Concessiehouder krachtens 23.6 of 23.10 meedeelt dat hij de opgedragen wijziging
zal uitvoeren, of indien hij tot uitvoering verplicht wordt gelet op het bepaalde in 23.6 of 23.12,
of indien het geval als bedoeld in 24.6 zich voordoet, volgen Partijen de in ARTIKEL 25
vastgelegde procedure alvorens de Concessiehouder tot uitvoering van de wijziging overgaat.
Kunnen partijen in die procedure niet tot overeenstemming komen over de wijze waarop de
financiéle gevolgen en de consequenties ten aanzien van de planning, die aan de wijziging
verbonden zijn, tussen hen zullen worden verdeeld, dan is de Concessiehouder niet verplicht de
wijziging uit te voeren. Indien de Concessiehouder zich schriftelijk bereid verklaart tot uitvoering
van de wijziging over te gaan alvorens Partijen tot die overeenstemming zijn gekomen, kan hij
aan die bereidverklaring voorwaarden verbinden.
Wordt de in deze paragraaf vastgelegde procedure vertraagd als gevolg van:
a. de verzuimen van de Gemeente als bedoeld in 23.9, of
b. het overleg als bedoeld in 23.8, vooropgesteld dat de Gemeente na dit overleg de
Wijziging krachtens 23.14 heeft ingetrokken, of
C. de toepassing van ARTIKEL 53, vooropgesteld dat het in 23.11 bedoelde geschil wordt
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opgelost zoals omschreven in 23.13,
dan heeft de Concessiehouder recht op kostenvergoeding en/of termijnverlenging, met
inachtneming van het bepaalde in 26.1.a.

ARTIKEL 24 Wijzigingen op initiatief van de Concessiehouder

24.1.

24.2.

24.3.

24.4.

24.5.

24.6.

Behoudens het bepaalde in ARTIKEL 23 en behoudens hetgeen overigens in deze paragraaf is

bepaald, is de Concessiehouder niet gerechtigd tot het uitvoeren van:

a. wijzigingen in de Concessieovereenkomst,

wijzigingen in de Vraagspecificatie,

wijzigingen in de bij de Vraagspecificatie gevoegde annexen,

wijzigingen van keuzen die de Concessiehouder in de Aanbieding heeft gemaakt,

wijzigingen van keuzen die de Concessiehouder tijdens het verrichten van de

Werkzaamheden heeft gemaakt, voor zover deze keuzen door de Gemeente zijn

geaccepteerd,

f. wijzigingen van keuzen die de Concessiehouder tijdens het verrichten van de
Werkzaamheden heeft gemaakt, voor zover deze keuzen door de Gemeente zijn getoetst
of voor zover de Gemeente daarover anderszins is geinformeerd.

De Concessiehouder is gerechtigd een wijziging als bedoeld in 24.1.a tot en met 24.1.e uit te

voeren, onder de voorwaarde dat hij een verzoek tot Acceptatie van die wijziging heeft gedaan

en die wijziging is geaccepteerd, een en ander met inachtneming van de in ARTIKEL 32

vastgelegde acceptatieprocedure.

In geval van een verzoek tot Acceptatie van een wijziging als bedoeld in 24.1.a tot en met 24.1.d

kan de Gemeente de Acceptatie zonder opgaaf van redenen weigeren. De Gemeente kan de

Acceptatie niet weigeren indien realisatie van het Warmtenet of het Meerjarig Onderhoud,

conform de uit de Concessieovereenkomst voortvloeiende eisen, bij een ongewijzigde

Concessieovereenkomst onmogelijk is.

De Concessiehouder is gerechtigd een wijziging als bedoeld in 24.1.f uit te voeren, onder de

voorwaarden dat:

a. hij die wijziging ter toetsing aan de Gemeente heeft voorgelegd met inachtneming van
het bepaalde in ARTIKEL 29 en ARTIKEL 30, en

b. die wijziging niet zal leiden tot een wijziging als bedoeld in 24.1.a tot en met 24.1.e.

Het in 24.2 en 24.4 bepaalde laat eventuele aanspraken van de Gemeente tot vergoeding van

door haar in redelijkheid gemaakte kosten onverlet, voor zover die kosten verband houden met

het ongedaan maken van de gevolgen van beslissingen die zij in redelijkheid heeft kunnen
nemen op basis van de in 24.1.e en 24.1.f bedoelde keuzen. Het in dit lid bepaalde is niet van
toepassing indien zich het geval als bedoeld in 24.6 voordoet.

Indien een wijziging als bedoeld in 24.1 noodzakelijk is als gevolg van een aan de Gemeente

krachtens de wet, de Concessieovereenkomst of de in het verkeer geldende opvattingen toe te

rekenen omstandigheid die realisatie van het Warmtenet of het Meerjarig Onderhoud conform
de uit de Concessieovereenkomst voortvloeiende eisen onmogelijk maakt en de

Concessiehouder op grond van dit artikel gerechtigd is tot het uitvoeren van die wijziging, wordt

die wijziging geacht een door de Gemeente opgedragen wijziging in de zin van 23.1 te zijn. Het

bepaalde in 23.15 is in dat geval van toepassing.

" an o

ARTIKEL 25 Procedure afwikkeling gevolgen wijzigingen door de Gemeente

25.1.

25.2.

Indien de Concessiehouder meedeelt dat hij een door de Gemeente opgedragen wijziging zal
uitvoeren, of indien hij daartoe verplicht wordt gelet op het bepaalde in 23.6 of 23.12, volgen
Partijen de in dit artikel vastgelegde procedure.

Zodra hij de Gemeente heeft meegedeeld dat hij de wijziging zal uitvoeren, of zodra hij daartoe
verplicht wordt gelet op het bepaalde in 23.6 of 23.12, stuurt de Concessiehouder met bekwame
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25.3.

254.

25.5.

25.6.

25.7.

25.8.

25.9.

25.10.

spoed schriftelijk een prijsaanbieding naar de Gemeente. In deze prijsaanbieding vermeldt de

Concessiehouder:

a. het saldo, gevormd door alle directe en indirecte kosten, met inbegrip van een redelijke
opslag voor algemene kosten, winst en risico, verband houdende met de uitvoering van
de wijziging, verminderd met het bedrag van de eventuele besparing op de kosten van de
werkzaamheden voor de Concessiehouder en rekening houdend met de eventuele
aanvullende exploitatieopbrengsten als gevolg van de wijziging, en

b. de aanpassing van de in de bij de Vraagspecificatie gevoegde annex opgenomen
planning, de overeengekomen mijlpaaldata en de in de Concessieovereenkomst
vastgelegde datum van oplevering, gebaseerd op een berekening van de tijd die nodig is
voor de uitvoering van de wijziging, en

C. een voorstel voor een betalingsschema.

De Concessiehouder heeft recht op een redelijke vergoeding van de aan de in 25.2 bedoelde

prijsaanbieding verbonden kosten, ongeacht de vraag of Partijen het eens worden over die

prijsaanbieding.

De Gemeente deelt na ontvangst van de in 25.2 bedoelde prijsaanbieding met bekwame spoed

schriftelijk aan de Concessiehouder mee of zij deze aanvaardt.

De Gemeente kan na ontvangst van de in 25.2 bedoelde prijsaanbieding de Concessiehouder

schriftelijk uitnodigen voor overleg over de ingediende prijsaanbieding. De Concessiehouder is

verplicht aan dit verzoek gehoor te geven, binnen de grenzen van de redelijkheid en de
billijkheid.

Indien de Gemeente verzuimt om met bekwame spoed de in 25.4 genoemde mededeling te doen

zonder voorafgaand gebruik te hebben gemaakt van de procedure die is vastgelegd in 25.7, stelt

de Concessiehouder een nadere termijn waarbinnen de Gemeente dat alsnog kan doen. De

Concessiehouder verwijst de Gemeente daarbij naar de procedure die is vastgelegd in 25.7.

Indien de Gemeente ook dan verzuimt de bedoelde mededeling te doen, wordt de

prijsaanbieding geacht te zijn aanvaard door de Gemeente vanaf het moment van het verstrijken

van de gestelde nadere termijn. In dat geval is het bepaalde in 25.8 van toepassing.

Indien de Gemeente geen kans ziet om met bekwame spoed vast te stellen of zij de

prijsaanbieding wil aanvaarden, deelt zij onverwijld schriftelijk en gemotiveerd aan de

Concessiehouder mee binnen welke termijn zij wel tot dat besluit zal komen.

Indien de Gemeente, eventueel na het voeren van overleg als bedoeld in 25.5, besluit de

prijsaanbieding te aanvaarden, deelt zij dat schriftelijk aan de Concessiehouder mee. Vanaf dat

moment worden Partijen geacht te zijn overeengekomen dat:

a. de Concessiehouder de wijziging zal uitvoeren tegen de in de krachtens 25.2 gedane
prijsaanbieding, eventueel aangepast door Partijen tijdens het in 25.5 bedoelde overleg,
en

b. de in de bij de Vraagspecificatie gevoegde annex opgenomen planning, de

overeengekomen mijlpaaldata en de in de Concessieovereenkomst vastgelegde datum
van oplevering zijn aangepast conform de inhoud van die prijsaanbieding, eventueel
aangepast door Partijen tijdens het in 25.5 bedoelde overleg.
Indien de Gemeente, eventueel na het voeren van overleg als bedoeld in 25.5, besluit de
prijsaanbieding niet te aanvaarden, laat zij de in 25.4 genoemde mededeling vergezeld gaan van
een schriftelijke motivering. In dat geval kan zij de Concessiehouder meedelen dat tussen
Partijen een geschil is ontstaan. Partijen passen in dat geval ARTIKEL 53 toe, teneinde vast te
laten stellen of de prijsaanbieding en de eventuele nadere afspraken gemaakt tijdens het overleg
als bedoeld in 25.5 als redelijk kunnen worden aangemerkt.
Indien het in het vorige lid bedoelde geschil wordt opgelost in die zin dat wordt vastgesteld dat
de prijsaanbieding van de Concessiehouder, eventueel aangevuld met de nadere afspraken die
Partijen hebben gemaakt tijdens het overleg als bedoeld in 25.5, als redelijk worden aangemerkt,
is het aan de Gemeente om te besluiten of zij de prijsaanbieding alsnog aanvaardt. Indien de

Pagina 16 van 33
Paraaf Gemeente: Paraaf Concessiehouder:




CONCEPT versie d.d. 26 oktober 2022

Dit concept dient uitsluitend voor discussiedoeleinden. Een overeenkomst komt pas tot stand indien en zodra het college van
burgemeester en wethouders met het aangaan van die overeenkomst heeft ingestemd en de schriftelijke overeenkomst
rechtsgeldig door partijen is ondertekend.

25.11.

25.12.

25.13.

Gemeente besluit de prijsaanbieding niet te aanvaarden, is het bepaalde in 23.15, tweede volzin,

van toepassing. Indien de Gemeente besluit de prijsaanbieding wel te aanvaarden, is het

bepaalde in 25.8 van toepassing.

Indien het in 25.9 bedoelde geschil wordt opgelost in die zin dat wordt vastgesteld dat de

prijsaanbieding van de Concessiehouder, eventueel aangevuld met de nadere afspraken die

Partijen hebben gemaakt tijdens het overleg als bedoeld in 25.5, niet als redelijk worden

aangemerkt, moet de Concessiehouder binnen bekwame tijd een nieuwe prijsaanbieding

indienen. De Gemeente kan in dat geval, als onderdeel van de oplossing van het geschil, tevens

vast laten stellen of de Concessiehouder de Wijziging dient uit te voeren vooruitlopend op het

indienen van een nieuwe prijsaanbieding. Indien wordt vastgesteld dat de Concessiehouder dat

moet doen, is deze verplicht de opgedragen Wijziging uit te voeren. In dat geval is het bepaalde

in 25.8 niet van toepassing.

Indien de Gemeente, gelet op het bepaalde in 25.9, besluit de in de tweede volzin van dat lid

bedoelde mededeling niet doet, is het bepaalde in 23.15, tweede volzin, van toepassing

Wordt de in deze paragraaf vastgelegde procedure vertraagd als gevolg van:

a. de verzuimen van de Gemeente als bedoeld in 25.6, of

b. de mededeling van de Gemeente als bedoeld in 25.7, of

C. de toepassing van ARTIKEL 53, vooropgesteld dat het in 25.9 bedoelde geschil wordt
opgelost zoals omschreven in 25.10,

dan heeft de Concessiehouder recht op kostenvergoeding en/of termijnverlenging, met

inachtneming van het bepaalde in 26.1.a.

ARTIKEL 26 Kostenvergoeding en/of termijnverlenging

26.1.

26.2.

26.3.

26.4.

Behoudens het bepaalde in ARTIKEL 25 heeft de Concessiehouder uitsluitend recht op

kostenvergoeding en/of termijnverlenging indien:

a. deze Concessieovereenkomst daar uitdrukkelijk in voorziet en onder de voorwaarde dat
kosten en/of vertraging hun oorzaak vinden in een omstandigheid die niet aan de
Concessiehouder kan worden toegerekend, of

b. kosten en/of vertraging hun oorzaak vinden in een omstandigheid waarvoor de Gemeente
krachtens de Concessieovereenkomst verantwoordelijk is en waartegen de
Concessiehouder niet behoefde te waarschuwen gelet op diens in 13.6 genoemde
verplichting, of

C. zich een onvoorziene omstandigheid voordoet van dien aard dat de Gemeente naar
maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet mag verwachten dat de
Concessieovereenkomst ongewijzigd in stand blijft.

Als de Concessiehouder van mening is dat hij recht heeft op kostenvergoeding en/of

termijnverlenging, deelt hij dat de Gemeente met bekwame spoed schriftelijk en gemotiveerd

mee. Tenzij het bepaalde in 26.3 van toepassing is, gaat deze mededeling vergezeld van de in

26.5 bedoelde mededeling.

Als de Concessiehouder van mening is dat hij recht heeft op kostenvergoeding en/of

termijnverlenging omdat zich een omstandigheid als bedoeld in 26.1.c heeft voorgedaan, is de

Gemeente gerechtigd om met bekwame spoed na ontvangst van de in 26.2 bedoelde

mededeling, de Werkzaamheden van de Concessiehouder te beperken of te vereenvoudigen door

een wijziging in de zin van 23.1 op te dragen. In dat geval volgen Partijen de procedure die is

vastgelegd in ARTIKEL 25.

Als de Gemeente de in 26.3 genoemde bevoegdheid niet met bekwame spoed uitoefent, is het

bepaalde in 26.5 van toepassing. Dergelijk nalaten van de Gemeente impliceert op geen enkele

wijze erkenning van enige aanspraak van de Concessiehouder op kostenvergoeding of
termijnverlenging. Het ontneemt haar evenmin de mogelijkheid de in 26.3 genoemde

bevoegdheid alsnog uit te oefenen, op enig moment nadat de Concessiehouder de in 26.5
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genoemde mededeling heeft gedaan, behoudens het bepaalde in 26.10.

26.5. De Concessiehouder deelt de Gemeente met bekwame spoed schriftelijk en gemotiveerd mee in
welke mate hij recht meent te hebben op kostenvergoeding en/of termijnverlenging. Daarbij
vermeldt hij alle directe en indirecte kosten, met inbegrip van een redelijke opslag voor
algemene kosten, winst en risico. Voorts vermeldt hij de aanpassing van de annex opgenomen
planning, de overeengekomen mijlpaaldata en de in de Basisovereenkomst vastgelegde datum
van oplevering.

26.6. De Gemeente deelt met bekwame spoed na ontvangst van de in26.5 bedoelde mededeling
schriftelijk aan de Concessiehouder mee of zij de aanspraak van de Concessiehouder op
kostenvergoeding en/of termijnverlenging erkent.

26.7. De Gemeente is gerechtigd om met bekwame spoed na ontvangst van de in 26.5 bedoelde
mededeling de Concessiehouder schriftelijk te verzoeken om overleg over diens aanspraak op
kostenvergoeding en/of termijnverlenging. De Concessiehouder is verplicht aan dit verzoek
gehoor te geven, binnen de grenzen van de redelijkheid en billijkheid. Indien Partijen ook na dit
overleg niet tot overeenstemming komen, wordt de aanspraak van de Concessiehouder op
kostenvergoeding en/of termijnverlenging geacht niet door de Gemeente te zijn erkend.

26.8. Indien de Gemeente geen verzoek als bedoeld in 26.7 heeft gedaan en indien zij verzuimt om
met bekwame spoed de in lid 6 bedoelde mededeling te doen, stelt de Concessiehouder de
Gemeente een nadere termijn waarbinnen de laatste dat alsnog kan doen. Als de Gemeente ook
binnen die nadere termijn verzuimt om hetzij een dergelijke mededeling te doen hetzij een
verzoek als bedoeld in 26.7 te doen, wordt de aanspraak van de Concessiehouder op
kostenvergoeding en/of termijnverlenging geacht door de Gemeente te zijn erkend vanaf het
moment van verstrijken van de gestelde nadere termijn.

26.9. Nadat de Gemeente de Concessiehouder heeft meegedeeld, al dan niet na het voeren van het in
26.7 bedoelde overleg, dat zij diens aanspraak op kostenvergoeding en/of termijnverlenging
erkent, worden Partijen geacht met ingang van het moment van die erkenning te zijn
overeengekomen dat:

a. de Gemeente verplicht is tot betaling aan de Concessiehouder van de kosten vermeld in
de krachtens 26.5 van deze paragraaf gedane mededeling, eventueel aangepast door
Partijen tijdens het in 26.7 bedoelde overleg, en

b. de in de Planning, de overeengekomen mijlpaaldata en de in deze
Concessieovereenkomst vastgelegde datum van oplevering zijn aangepast conform de
inhoud van de krachtens 26.5 gedane mededeling, eventueel aangepast door Partijen
tijdens het in 26.7 bedoelde overleg.

26.10. Indien de aanspraak van de Concessiehouder op kostenvergoeding en/of termijnverlenging niet
door de Gemeente wordt erkend, al dan niet na het voeren van het in 26.7 bedoelde overleg,
doet zij die mededeling vergezeld gaan van een schriftelijke motivering. Vanaf dat moment is
de Gemeente niet meer bevoegd tot uitoefening van haar in 26.3 genoemde bevoegdheid. Het
in de laatste volzin bedoelde geldt ook vanaf het moment waarop de aanspraak van de
Concessiehouder geacht wordt niet door de Gemeente te zijn erkend.

ARTIKEL 27 Kwaliteitsmanagement

27.1. Behoudens hetgeen overigens in de Concessieovereenkomst is bepaald, is de Concessiehouder
verantwoordelijk voor zowel het kwaliteitsmanagement van alle werkzaamheden als voor de
kwaliteit van resultaten van werkzaamheden en van Documenten.

ARTIKEL 28 Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden

28.1. Bij de Vraagspecificatie is door middel van een annex het toetsingsplan
Ontwerpwerkzaamheden gevoegd. In dit toetsingsplan zijn vastgelegd:
a. een opsomming van de Ontwerpdocumenten die de Concessiehouder aan de Gemeente
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ter toetsing moet voorleggen,

b. de termijnen waarbinnen de sub a bedoelde Ontwerpdocumenten moeten worden
voorgelegd,

C. de Documenten die de Concessiehouder moet bijvoegen telkens wanneer
Ontwerpdocumenten ter toetsing worden voorgelegd en

d. de specifieke onderdelen van de Ontwerpwerkzaamheden waarvan de Gemeente wil

toetsen of zij worden verricht door hulppersonen van de Concessiehouder die over de
daarvoor vereiste kwalificaties beschikken.

ARTIKEL 29 Toetsing van Ontwerpwerkzaamheden
29.1. De Gemeente is bevoegd om te toetsen of:
a. de kwalificaties van hulppersonen die de Concessiehouder wil inschakelen voor de
Ontwerpwerkzaamheden, en
b. de uit Ontwerpwerkzaamheden voortkomende Ontwerpdocumenten,

29.2.

29.3.

29.4.

29.5.

29.6.

29.7.

voldoen aan de eisen die voortvloeien uit de Concessieovereenkomst. Deze toetsing vindt plaats

op basis van het toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden. De Gemeente is slechts bevoegd tot

toetsing van de in deze paragraaf bedoelde kwalificaties van hulppersonen en

Ontwerpdocumenten, voor zover het toetsingsplan daarin uitdrukkelijk voorziet, behoudens het

bepaalde in 29.5.

Indien en voor zover dat in het acceptatieplan is vastgelegd, legt de Concessiehouder een

keuringsplan Ontwerpwerkzaamheden ter Acceptatie voor aan de Gemeente. Het bepaalde in

ARTIKEL 32 is van toepassing.

Met de resultaten van keuringen waarin het in 29.2 bedoelde keuringsplan

Ontwerpwerkzaamheden voorziet en die hij moet uitvoeren, dient de Concessiehouder aan te

tonen dat Ontwerpwerkzaamheden en resultaten daarvan voldoen aan de eisen die voortvloeien

uit de Concessieovereenkomst.

De Concessiehouder maakt met bekwame spoed na de uitvoering van een in het keuringsplan

Ontwerpwerkzaamheden voorziene keuring de resultaten daarvan schriftelijk kenbaar aan de

Gemeente, tenzij in overleg tussen Partijen een termijn is overeengekomen. Daarbij dient de

Concessiehouder te vermelden:

a. op welk onderdeel van de Ontwerpwerkzaamheden de keuring betrekking heeft,

b wie de keuring heeft uitgevoerd,

C. de datum waarop de keuring is uitgevoerd, en

d of het resultaat van de uitgevoerde keuring beantwoordt aan de eisen die krachtens de
Concessieovereenkomst aan de Ontwerpwerkzaamheden zijn gesteld.

De Gemeente is bevoegd te toetsen of het kwaliteitsmanagement van de

Ontwerpwerkzaamheden plaatsvindt overeenkomstig het eventuele kwaliteitsplan, eventuele

deelkwaliteitsplannen, het keuringsplan Ontwerpwerkzaamheden en de overige eisen die gelet

op de aard en de inhoud van de Concessieovereenkomst aan dat kwaliteitsmanagement kunnen

worden gesteld.

De Gemeente dient bij het uitoefenen van zijn toetsingsbevoegdheid uit hoofde van deze

paragraaf de Werkzaamheden zo weinig mogelijk te verstoren.

De Gemeente is niet verplicht gebruik te maken van zijn toetsingsbevoegdheid uit hoofde van

dit artikel. Het is aan haar te bepalen of en hoe zij die toetsingsbevoegdheid gedurende de

Ontwerpwerkzaamheden uitoefent. Niettemin rust op de Gemeente de verplichting de

Concessiehouder schriftelijk en binnen bekwame tijd te informeren, indien zij een tekortkoming

van de Concessiehouder daadwerkelijk heeft opgemerkt.

ARTIKEL 30 Toetsing Uitvoeringswerkzaamheden en Onderhoudswerkzaamheden

30.1.

Indien en voor zover dat in het acceptatieplan is vastgelegd, legt de Concessiehouder een
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30.2.

30.3.

30.4.

30.5.

30.6.

30.7.

30.8.

keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden en een keuringsplan Onderhoudswerkzaamheden ter
Acceptatie voor aan de Gemeente. Het bepaalde in ARTIKEL 32 is van toepassing.

Met de resultaten van keuringen waarin de in 30.1 bedoelde keuringsplannen voorzien en die
hij moet uitvoeren, dient de Concessiehouder aan te tonen dat Uitvoerings- en
Onderhoudswerkzaamheden en resultaten daarvan voldoen aan de eisen die voortvloeien uit de
Concessieovereenkomst.

De Concessiehouder maakt met bekwame spoed na de uitvoering van een in een keuringsplan
voorziene keuring, de resultaten daarvan schriftelijk kenbaar aan de Gemeente, tenzij in overleg
tussen Partijen een termijn is overeengekomen. Daarbij dient de Concessiehouder te vermelden:

a. op welk onderdeel van de Uitvoerings- of Onderhoudswerkzaamheden de keuring
betrekking heeft, onder verwijzing naar het relevante keuringsplan,

b. wie de keuring heeft uitgevoerd,

C. de datum en het tijdstip waarop de keuring is uitgevoerd, en

d. of het resultaat van de uitgevoerde keuring beantwoordt aan de eisen die krachtens de

Concessieovereenkomst aan de Uitvoerings- of Onderhoudswerkzaamheden zijn gesteld.
De Gemeente is bevoegd om, uiterlijk op het moment waarop Acceptatie van een keuringsplan
Uitvoeringswerkzaamheden of een keuringsplan Onderhoudswerkzaamheden plaatsvindt, in dat
keuringsplan stop- en bijwoonpunten te vermelden. In dat geval geeft de Gemeente voor elk
afzonderlijk stoppunt aan:

a. de geobjectiveerde criteria waaraan de resultaten van de relevante, in het keuringsplan
voorziene keuringen moeten voldoen, om voor Acceptatie in aanmerking te komen, en
b. de termijn waarbinnen de Gemeente aan de Concessiehouder zowel mondeling als

schriftelijk moet meedelen of die resultaten als geaccepteerd worden beschouwd.

De Concessiehouder stelt de Gemeente tevoren schriftelijk in kennis van het tijdstip waarop een

stop- of bijwoonpunt wordt bereikt, tenzij in overleg tussen Partijen een termijn is

overeengekomen.

Bij het bereiken van een stoppunt legt de Concessiehouder ter Acceptatie aan de Gemeente voor:

a. de in het keuringsplan genoemde Uitvoerings- of Onderhoudswerkzaamheden en/of de
resultaten van die Werkzaamheden, ten aanzien waarvan de Gemeente een stoppunt
heeft vermeld, en

b. de resultaten van de in het keuringsplan voorziene keuring van die Werkzaamheden,
overeenkomstig het bepaalde in 30.3.

Het bepaalde in artikel 32.5 tot en met 32.17 is van overeenkomstige toepassing, met dien

verstande dat daar waar wordt gesproken van ‘acceptatieplan’, gelezen moet worden

‘keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden’ of ‘keuringsplan Onderhoudswerkzaamheden’.

Bij het bereiken van een bijwoonpunt houdt de Concessiehouder voor toetsing door de

Gemeente beschikbaar:

a. de in het keuringsplan genoemde Uitvoerings- of Onderhoudswerkzaamheden en/of de
resultaten van die Werkzaamheden, ten aanzien waarvan de Gemeente een bijwoonpunt
heeft vermeld, en

b. de resultaten van de in het keuringsplan voorziene keuringen van die Werkzaamheden,
overeenkomstig het bepaalde in 30.3.

De Concessiehouder is gerechtigd de Uitvoerings- of Onderhoudswerkzaamheden voort te

zetten, indien de Gemeente na het bereiken van een bijwoonpunt de beschikbaar gehouden

Werkzaamheden, resultaten van Werkzaamheden en de resultaten van de in het keuringsplan

voorziene keuringen van die Werkzaamheden niet toetst.

De Gemeente is bevoegd te toetsen of het kwaliteitsmanagement van de Uitvoerings- en

Onderhoudswerkzaamheden plaatsvindt overeenkomstig het eventuele kwaliteitssysteem van

de Concessiehouder, het eventuele kwaliteitsplan, de keuringsplannen en de overige eisen die

gelet op de aard en de inhoud van de Concessieovereenkomst aan dat kwaliteitsmanagement
kunnen worden gesteld.
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30.9.

30.10.

De Gemeente dient bij het uitoefenen van zijn toetsingsbevoegdheid uit hoofde van dit artikel
de Werkzaamheden zo weinig mogelijk te verstoren.

De Gemeente is niet verplicht gebruik te maken van zijn toetsingsbevoegdheid uit hoofde van
dit artikel. Het is aan haar te bepalen of en hoe zij die toetsingsbevoegdheid gedurende de
Uitvoerings- en Onderhoudswerkzaamheden uitoefent. Niettemin rust op de Gemeente de
verplichting de Concessiehouder schriftelijk en binnen bekwame tijd te informeren, indien zij
een tekortkoming van de Concessiehouder daadwerkelijk heeft opgemerkt.

ARTIKEL 31 Acceptatieplan

31.1.

Bij de Vraagspecificatie is door middel van een annex het acceptatieplan gevoegd. In dit

acceptatieplan zijn vastgelegd:

a. een opsomming van de door de Concessiehouder ter Acceptatie voor te leggen
Documenten en Zelfstandige Hulppersonen die de Concessiehouder voornemens is aan
te wijzen of in te schakelen in het kader van de Concessieovereenkomst, alsmede van
specifieke Werkzaamheden of resultaten van Werkzaamheden,

b. de tijdstippen waarop de Concessiehouder de sub a bedoelde Documenten, Zelfstandige
Hulppersonen, Werkzaamheden en resultaten van Werkzaamheden ter Acceptatie moet
voorleggen,

C. de Documenten die de Concessiehouder moet bijvoegen telkens wanneer een verzoek tot
Acceptatie wordt ingediend,

d. de geobjectiveerde criteria waaraan de Documenten, Zelfstandige Hulppersonen,
Werkzaamheden en resultaten van Werkzaamheden moeten voldoen om voor Acceptatie
in aanmerking te komen en,

e. de termijn waarbinnen de Gemeente aan de Concessiehouder moet meedelen of de hier
bedoelde Documenten, Zelfstandige Hulppersonen, Werkzaamheden of resultaten van
Werkzaamheden als geaccepteerd worden beschouwd.

ARTIKEL 32 Acceptatieprocedure

32.1.

32.2.

32.3.

De Concessiehouder is verplicht om met inachtneming van het bepaalde in dit artikel ter

Acceptatie aan de Gemeente voor te leggen:

a. Documenten;

b. Zelfstandige Hulppersonen die hij voornemens is aan te wijzen of in te schakelen in het
kader van de Werkzaamheden;

C. Werkzaamheden;

d. resultaten van Werkzaamheden;

indien en voor zover dat in het acceptatieplan is vastgelegd, en

e. de in artikel 24.2 genoemde Wijzigingen.

Indien en voor zover in het acceptatieplan is vastgelegd dat de Concessiehouder de in 32.132.1.a

tot en met 32.1.d lid bedoelde Documenten, Zelfstandige Hulppersonen, Werkzaamheden en

resultaten van Werkzaamheden ter Acceptatie zal voorleggen, is de Gemeente verplicht om

binnen de in het acceptatieplan vastgelegde termijn schriftelijk aan de Concessiehouder mee te

delen of de desbetreffende Documenten, Zelfstandige Hulppersonen, Werkzaamheden of

resultaten van Werkzaamheden zijn geaccepteerd. Indien de Concessiehouder een wijziging in

de zin van artikel 24.2 ter Acceptatie voorlegt, deelt de Gemeente met bekwame spoed na

ontvangst aan de Concessiehouder mee of de wijziging is geaccepteerd.

Behoudens hetgeen overigens in de Concessieovereenkomst is bepaald, is het aan de Gemeente

om te bepalen of zij de in 32.1 bedoelde Documenten, Zelfstandige Hulppersonen,

Werkzaamheden, resultaten van Werkzaamheden of wijzigingen in de zin van artikel 24.2

accepteert. Het is voorts aan haar om te bepalen of en hoe zij voorafgaand aan een acceptatie

zijn toetsingsbevoegdheid uitoefent. Niettemin rust op de Gemeente de verplichting de
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32.4.

32.5.

32.6.

32.7.

32.8.

32.9.

32.10.

32.11.

32.12.

32.13.

Concessiehouder schriftelijk en binnen bekwame tijd te informeren, indien zij een tekortkoming
van de Concessiehouder daadwerkelijk heeft opgemerkt.

Een verzoek tot Acceptatie van de Concessiehouder dient aan de volgende eisen te voldoen:

a. het wordt schriftelijk ingediend, waarbij in het acceptatieplan het aantal te overleggen
exemplaren is vastgelegd, en

b. het wordt ingediend op of vdor het in het acceptatieplan vastgelegde tijdstip, en

C. het gaat vergezeld van alle relevante documenten, die zoveel mogelijk in het

acceptatieplan moeten zijn vastgelegd.
Wanneer de Concessiehouder een wijziging in de zin van artikel 24.2 ter Acceptatie voorlegt,
doet hij dat met redenen omkleed.
Partijen vergewissen zich er telkens onverwijld van dat een verzoek tot Acceptatie door de
Gemeente is ontvangen conform de in 32.4 opgesomde eisen.
De Gemeente is gerechtigd de Concessiehouder schriftelijk om een aanvulling te vragen op de
in 32.4.c genoemde documenten, voor zover deze aanvulling noodzakelijk is om te kunnen
beoordelen of zij tot acceptatie kan besluiten. De Concessiehouder geeft zo spoedig mogelijk
gehoor aan een dergelijk verzoek.
De Gemeente deelt de Concessiehouder binnen de in het acceptatieplan vastgelegde termijn of,
indien het een wijziging in de zin van 24.2 betreft, met bekwame spoed, onvoorwaardelijk en
schriftelijk mee of tot acceptatie is besloten.
Indien de Gemeente verzuimt om met bekwame spoed de in 32.7 genoemde mededeling te doen
zonder voorafgaand gebruik te hebben gemaakt van de procedure die is vastgelegd in 32.9, stelt
de Concessiehouder schriftelijk een nadere termijn waarbinnen de Gemeente dat alsnog kan
doen. De Concessiehouder verwijst de Gemeente daarbij naar de procedure die is vastgelegd in
32.9. Indien de Gemeente ook binnen die nadere termijn verzuimt de bedoelde mededeling te
doen, wordt zij geacht tot acceptatie te hebben besloten vanaf het tijdstip vastgelegd in het
acceptatieplan of, indien het een wijziging in de zin van 24.2 betreft, vanaf de dag waarop het
verzoek tot acceptatie is ingediend.
Indien de in het acceptatieplan vastgelegde termijn onvoldoende blijkt te zijn of, indien het een
wijziging in de zin van 24.2 betreft, de Gemeente geen kans ziet om met bekwame spoed vast
te stellen of zij tot Acceptatie kan besluiten, deelt zij onverwijld schriftelijk en gemotiveerd aan
de Concessiehouder mee binnen welke termijn zij dat wel zal doen.
Indien de Gemeente besluit Acceptatie te weigeren, laat zij de in 32.7 genoemde mededeling
vergezeld gaan van een schriftelijke motivering. Uit deze motivering moet duidelijk blijken aan
welke van de in het acceptatieplan vastgelegde geobjectiveerde criteria niet is voldaan. Indien
de weigering van Acceptatie een door de Concessiehouder voorgestelde wijziging in de zin van
24.2 betreft, is in aanvulling op de eventuele toepassing van dit lid het in 24.3 bepaalde van
toepassing.
Het is de Concessiehouder niet toegestaan om nog niet geaccepteerde Zelfstandige
Hulppersonen in te schakelen voor Werkzaamheden. Evenmin is het hem toegestaan om
Werkzaamheden te verrichten waaraan nog niet geaccepteerde Documenten, Werkzaamheden
of resultaten van Werkzaamheden ten grondslag liggen. De Concessiehouder mag geen
wijzigingen als bedoeld in 24.2 uitvoeren die nog niet door de Gemeente zijn geaccepteerd.
Behoudens het geval waarin de weigering van Acceptatie een wijziging in de zin van 24.2 betreft
en behoudens het bepaalde in 32.13, neemt de Concessiehouder onverwijld voor eigen rekening
de redenen weg die aan de weigering van Acceptatie ten grondslag liggen. Vervolgens dient hij
met bekwame spoed een nieuw verzoek tot Acceptatie in, conform de procedure die is
vastgelegd in de leden 32.4.3, 32.4.c, 32.5, 32.6 en 32.10 tot en met 32.17. De Gemeente deelt
de Concessiehouder met bekwame spoed schriftelijk en onvoorwaardelijk mee of zij tot
Acceptatie heeft besloten. Indien de Gemeente geen kans ziet om met bekwame spoed vast te
stellen of tot Acceptatie kan worden besloten, is het bepaalde in 32.9 van toepassing.
Indien de Concessiehouder van mening is dat de Gemeente in redelijkheid niet kon besluiten
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32.14.

32.15.

32.16.

32.17.

Acceptatie te weigeren, deelt hij dat onverwijld na ontvangst van de desbetreffende mededeling

schriftelijk en met redenen omkleed aan de Gemeente mee. Partijen treden dan onverwijld met

elkaar in overleg om uit de ontstane impasse te geraken. Indien de Gemeente naar aanleiding

van dit overleg besluit de weigering van Acceptatie in te trekken, is tot Acceptatie besloten met

ingang van de dag waarop dat besluit is genomen.

Indien de Gemeente naar aanleiding van het in 32.13 genoemde overleg besluit de weigering

van Acceptatie te handhaven, kan de Concessiehouder de Gemeente schriftelijk meedelen dat

tussen Partijen een geschil is ontstaan. Partijen passen in dat geval ARTIKEL 53 toe, teneinde te

laten vaststellen of dat besluit in redelijkheid genomen kon worden. Indien de Concessiehouder

deze mededeling niet doet, is het bepaalde in 32.12 van toepassing.

Indien het in het vorige lid bedoelde geschil wordt opgelost in die zin dat wordt vastgesteld dat

de Gemeente in redelijkheid niet kon besluiten Acceptatie te weigeren, wordt de Gemeente

geacht tot Acceptatie te hebben besloten met ingang van de dag waarop dat oordeel aan Partijen

bekend is gemaakt.

Indien het in 32.14 bedoelde geschil wordt opgelost in die zin dat wordt vastgesteld dat de

Gemeente in redelijkheid kon besluiten Acceptatie te weigeren, is het bepaalde in 32.12 van

toepassing.

Wordt de in deze paragraaf vastgelegde procedure vertraagd als gevolg van:

a. de verzuimen van de Gemeente als bedoeld in 32.8, of

b. de mededeling van de Gemeente als bedoeld in 32.9, of

C. het overleg als bedoeld in 32.13, vooropgesteld dat de Gemeente na dit overleg de
weigering van Acceptatie heeft ingetrokken, of

d. de toepassing van ARTIKEL 53, vooropgesteld dat het in 32.14 bedoelde geschil wordt
opgelost zoals omschreven in 32.15,

dan heeft de Concessiehouder recht op kostenvergoeding en/of termijnverlenging, met

inachtneming van het bepaalde in 26.1.a.

ARTIKEL 33 Keuring, aanvaarding en oplevering Warmtenet

33.1.

33.2.

33.3.

33.4.

33.5.

Zodra de Concessiehouder van oordeel is dat (een onderdeel van) het Warmtenet, waarvoor in
artikel 5.4 een termijn is gesteld, gereed is voor aanvaarding, zendt hij een schriftelijk verzoek
daartoe aan de Gemeente.

Indien de Gemeente gebruik wenst te maken van haar bevoegdheid het (onderdeel van) het
Warmtenet te keuren, geschiedt de keuring met bekwame spoed en in de regel binnen 10 dagen
na de dag van verzending van het in lid 1 bedoelde verzoek. In dat geval worden de dag en het
tijdstip van de keuring tijdig en met bekwame spoed maar ten minste 3 dagen tevoren schriftelijk
aan de Concessiehouder meegedeeld. De Gemeente kan verlangen dat de Concessiehouder of
zijn gemachtigde bij de keuring tegenwoordig is.

Indien de Gemeente niet binnen 7 dagen na de dag van verzending van het in lid 1 bedoelde
verzoek de mededeling als bedoeld in lid 2 heeft gedaan, wordt zij geacht geen gebruik te willen
maken van haar bevoegdheid tot keuring van (het onderdeel van) het Warmtenet.

Binnen 14 dagen na de dag van verzending van het in lid 1 bedoelde verzoek deelt de Gemeente
schriftelijk aan de Concessiehouder mee of (het onderdeel van) het Warmtenet al dan niet is
aanvaard, in het laatste geval met opgaaf van de gebreken die de redenen voor de weigering
van (het onderdeel van) het Warmtenet zijn. Indien de gebreken naar hun aantal, aard en omvang
zo substantieel zijn dat van de Gemeente in redelijkheid niet kan worden verlangd dat zij een
dergelijke opgaaf doet, geeft zij slechts een summier overzicht van die gebreken. Wordt (het
onderdeel van) het Warmtenet aanvaard, dan wordt als de feitelijke datum van oplevering
aangemerkt de dag van verzending van het in lid 1 bedoelde verzoek.

Indien de Concessiehouder niet binnen 15 dagen na de dag van verzending van het in 33.1
bedoelde verzoek een van de in 33.4 genoemde schriftelijke mededelingen heeft ontvangen, kan
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hij de Gemeente per aangetekende brief opnieuw verzoeken tot aanvaarding van (het onderdeel
van) het Warmtenet over te gaan. Een dergelijk verzoek schept geen hernieuwde bevoegdheid
van de Gemeente het Werk op te nemen in de zin van 33.2.

33.6. Indien de Gemeente niet binnen 7 dagen na de dag van verzending van de in 33.5 genoemde
brief aan de Concessiehouder schriftelijk heeft meegedeeld of (het onderdeel van) het
Warmtenet al dan niet is aanvaard, wordt (het onderdeel van) het Warmtenet geacht te zijn
aanvaard. In dat geval wordt als de feitelijke datum van oplevering aangemerkt de dag van
verzending van het in lid 1 bedoelde verzoek.

33.7. Kleine gebreken die gevoeglijk binnen 30 dagen kunnen worden hersteld, mogen geen reden
tot weigering van (het onderdeel van) het Warmtenet zijn, mits zij een eventuele
ingebruikneming niet in de weg staan. De Concessiehouder is gehouden de in dit lid bedoelde
gebreken zo spoedig mogelijk te herstellen.

33.8. Indien de Concessiehouder geen verzoek tot aanvaarding van (het onderdeel van) het Warmtenet
als bedoeld in 33.1 heeft ingediend, doch de Gemeente niettemin (het onderdeel van) het
Warmtenet wenst te aanvaarden, kan aanvaarding op verzoek van de Gemeente plaatsvinden.
Hiertoe deelt de Gemeente de Concessiehouder schriftelijk mee (het onderdeel van) het
Warmtenet als aanvaard te beschouwen. In dat geval wordt als de feitelijke datum van
oplevering aangemerkt de dag van verzending van deze mededeling.

33.9. Indien en voor zover dat in het acceptatieplan is vastgelegd, legt de Concessiehouder een
opleverdossier Warmtenet dat voldoet aan de in het acceptatieplan opgenomen eisen ter
Acceptatie aan de Gemeente voor. Het bepaalde in ARTIKEL 32 is van toepassing.

33.10. Het Warmtenet wordt - onverminderd het elders in deze Concessieovereenkomst bepaalde - na
de oplevering juridisch eigendom van de Gemeente, welke eigendom door de Gemeente in de
openbare registers kan worden vastgelegd.

ARTIKEL 34 Herkeuring en aanvaarding na weigering

34.1. Indien de Gemeente krachtens 33.4 heeft meegedeeld dat zij het Werk weigert, dan is de
Concessiehouder gehouden de gebreken die de redenen voor de weigering zijn, onverwijld te
herstellen.

34.2. Na herstel van de in 34.1 genoemde gebreken verzoekt de Concessiehouder schriftelijk om
aanvaarding van (het onderdeel van) het Warmtenet. De bepalingen van ARTIKEL 33 zijn in dat
geval van overeenkomstige toepassing.

ARTIKEL 35 Aansprakelijkheid voor gebreken na de feitelijke datum van oplevering

35.1. De Concessiehouder is ook na oplevering van het Warmtenet aansprakelijk voor gebreken in het
Warmtenet, die bij de oplevering van het Warmtenet al dan niet zijn ontdekt, tenzij die gebreken
niet zijn te wijten aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer
geldende opvattingen voor zijn rekening komen.

35.2. Indien zich gedurende de Meerjarige Onderhoudsperiode een gebrek in het Warmtenet
manifesteert, dat zijn oorsprong vindt in de realisatie van het Warmtenet en waarvoor de
Concessiehouder aansprakelijk is, of in verband waarmee hij de Gemeente dient te vrijwaren
tegen aanspraken van derden, moet de Concessiehouder het gebrek onverwijld voor eigen
rekening en risico herstellen, de eventuele daaruit voortvloeiende schade vergoeden en de
Gemeente vrijwaren.

ARTIKEL 36 Aanvaarding van het gerealiseerde Meerjarig Onderhoud

36.1. De Concessiehouder zendt ten minste 20 dagen voor het einde van de Meerjarige
Onderhoudsperiode een schriftelijk verzoek tot aanvaarding van het gerealiseerde Meerjarig
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36.2.

36.3.

36.4.

36.5.

36.6.

36.7.

36.8.

36.9.

36.10.

Onderhoud aan de Gemeente.

De Gemeente is bevoegd binnen 10 dagen na ontvangst van het in lid 1 genoemde verzoek het
gerealiseerde Meerjarig Onderhoud te keuren om te constateren of de Concessiehouder aan zijn
verplichtingen met betrekking tot de realisatie van het Meerjarig Onderhoud heeft voldaan.
Indien de Gemeente gebruik wenst te maken van zijn bevoegdheid te keuren, geschiedt de
keuring met bekwame spoed en in de regel binnen tien dagen na de dag van verzending van het
in 36.1 bedoelde verzoek. In dat geval worden de dag en het tijdstip van de keuring tijdig en met
bekwame spoed maar ten minste 3 dagen tevoren schriftelijk aan de Concessiehouder
meegedeeld. De Gemeente kan verlangen dat de Concessiehouder of zijn gemachtigde bij de
keuring tegenwoordig is.

Indien de Gemeente niet binnen 7 dagen na de dag van verzending van het in lid 1 bedoelde
verzoek de mededeling als bedoeld in 36.2 heeft gedaan, wordt zij geacht geen gebruik te willen
maken van zijn bevoegdheid tot keuring van het gerealiseerde Meerjarig Onderhoud.

Binnen 14 dagen na de dag van verzending van het in 36.1 bedoelde verzoek deelt de Gemeente
schriftelijk aan de Concessiehouder mee of het gerealiseerde Meerjarig Onderhoud al dan niet
is aanvaard, in het laatste geval met opgaaf van de tekortkomingen die de redenen voor de
weigering daarvan zijn. Indien de tekortkomingen naar hun aantal, aard en omvang zo
substantieel zijn dat van de Gemeente in redelijkheid niet kan worden verlangd dat zij een
dergelijke opgaaf doet, geeft zij slechts een summier overzicht van die tekortkomingen. Wordt
het gerealiseerde Meerjarig Onderhoud aanvaard, dan wordt die aanvaarding geacht te hebben
plaatsgevonden op de laatste dag van de Meerjarige Onderhoudsperiode.

Indien de Concessiehouder niet binnen 15 dagen na de dag van verzending van het in 36.1
bedoelde verzoek een van de in 36.4 genoemde schriftelijke mededelingen heeft ontvangen, kan
hij de Gemeente per aangetekende brief opnieuw verzoeken tot aanvaarding van het
gerealiseerde Meerjarig Onderhoud over te gaan. Een dergelijk verzoek schept geen hernieuwde
bevoegdheid van de Gemeente het gerealiseerde Meerjarig Onderhoud te keuren in de zin van
36.2.

Indien de Gemeente niet binnen 7 dagen na de dag van verzending van de in 36.5 genoemde
brief aan de Concessiehouder schriftelijk heeft meegedeeld of het gerealiseerde Meerjarige
Onderhoud al dan niet is aanvaard, wordt het Meerjarig Onderhoud geacht te zijn aanvaard op
de laatste dag van de Meerjarige Onderhoudsperiode.

Kleine tekortkomingen die aan de Concessiehouder kunnen worden toegerekend en die
gevoeglijk binnen 30 dagen kunnen worden hersteld, mogen geen reden tot weigering van
aanvaarding zijn. De Concessiehouder is gehouden de in dit lid bedoelde tekortkomingen zo
spoedig mogelijk te herstellen.

Indien de Concessiehouder geen verzoek tot aanvaarding van het gerealiseerde Meerjarig
Onderhoud als bedoeld in 36.1 heeft ingediend, doch de Gemeente dit niettemin wenst te
aanvaarden, kan deze de Concessiehouder schriftelijk meedelen het gerealiseerde Meerjarig
Onderhoud als aanvaard te beschouwen. In dat geval wordt die aanvaarding geacht te hebben
plaatsgevonden op de laatste dag van de Meerjarige Onderhoudsperiode.

Indien en voor zover dat in het acceptatieplan is vastgelegd, legt de Concessiehouder een
opleverdossier Meerjarig Onderhoud dat voldoet aan de in het acceptatieplan opgenomen eisen
ter Acceptatie aan de Gemeente voor. Het bepaalde in ARTIKEL 32 is van toepassing.

De Concessiehouder is verplicht om met betrekking tot onderdelen van het Warmtenet en met
betrekking tot onderdelen van het Meerjarig Onderhoud, alle aanspraken uit hoofde van
garanties en de bijbehorende garantiebewijzen die hem door Zelfstandige Hulppersonen worden
verstrekt, uiterlijk gelijktijdig met het opleverdossier als bedoeld in artikel 36.9 en in ieder geval
niet later dan dertig dagen na de aanvaarding van het Meerjarig onderhoud, aan de Gemeente
over te dragen.

ARTIKEL 37 Aansprakelijkheid voor tekortkomingen Meerjarig Onderhoud na afloop van de
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37.1.

duur van de Meerjarige Onderhoudsperiode

Na afloop van de duur van Meerjarige Onderhoudsperiode, inclusief de eventuele periode(s) van

de verlenging van deze Concessieovereenkomst, is de Concessiehouder niet meer aansprakelijk

voor tekortkomingen daarin, tenzij:

a. die tekortkomingen te wijten zijn aan zijn schuld, of krachtens wet, rechtshandeling of de
in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komen, en bovendien

b. de Gemeente die tekortkomingen gedurende de Meerjarige Onderhoudsperiode niet
daadwerkelijk heeft opgemerkt, en bovendien

C. de Gemeente die tekortkomingen op het tijdstip van aanvaarding van het gerealiseerde
Meerjarig Onderhoud redelijkerwijs niet had moeten ontdekken.

ARTIKEL 38 Schade aan het werk

38.1.

38.2.

38.3.

38.4.

38.5.

38.6.

38.7.

Onder schade aan het werk in de zin van dit artikel wordt verstaan: schade aan het gehele of
gedeeltelijke resultaat van de Werkzaamheden van de Concessiehouder.

Van het ontstaan van schade aan het werk geeft de Concessiehouder onverwijld nadat hem
daarvan is gebleken of had kunnen blijken, kennis aan de Gemeente.

Onverminderd de aansprakelijkheid van Partijen krachtens de Concessieovereenkomst of de wet
is schade aan het werk voor rekening van de Concessiehouder, tenzij deze schade het gevolg is
van buitengewone omstandigheden tegen de schadelijke gevolgen waarvan de Concessiehouder
gezien de aard van het Warmtenet of het Meerjarig Onderhoud geen passende maatregelen had
behoeven te nemen, en het onredelijk zou zijn de schade voor zijn rekening te doen komen.

Na het ontstaan van schade aan het werk is de Concessiehouder verplicht onverwijld de nodige
maatregelen te treffen tot beperking daarvan.

Ook de schade aan het werk, die is ontstaan ten gevolge van het niet nakomen van de in 38.2 of
38.4 genoemde verplichting, is voor rekening van de Concessiehouder.

De Concessiehouder zal schade aan het Warmtenet, die voor zijn rekening is, onverwijld
herstellen.

Indien de Gemeente wenst dat de Concessiehouder schade aan het Warmtenet, die niet voor
rekening van de laatste komt, herstelt, dient zij een wijziging als bedoeld in artikel 23.1 op te
dragen.

EXPLOITATIE EN TEGENPRESTATIE

ARTIKEL 39 Concessie en tegenprestatie

39.1.

39.2.

De Concessiehouder heeft het recht, vanaf de feitelijke datum van oplevering van (het onderdeel
van) het Warmtenet en gedurende de duur van deze Concessieovereenkomst, het Warmtenet te
exploiteren en zal ook daadwerkelijk gedurende deze periode warmte- en koude leveren
conform hetgeen in de Concessieovereenkomst, de Vraagspecificatie en de Aanbieding is
bepaald.

De tegenprestatie voor de uit deze Concessieovereenkomst op de Concessiehouder rustende
verplichtingen bestaat, onverminderd de gevolgen van wijzigingen als bedoeld in ARTIKEL 25,
het recht op kostenvergoeding als bedoeld in ARTIKEL 26 en het recht op de Exit-vergoeding en
de eventuele extra bijdrage als bedoeld in ARTIKEL 43, uitsluitend uit het recht om het
Warmtenet gedurende de duur van de Concessieovereenkomst, met inachtneming van hetgeen
in de Concessieovereenkomst, de Vraagspecificatie en de Aanbieding is bepaald, voor eigen
rekening en risico te exploiteren.

ARTIKEL 40 Exploitatie en leveringsvoorwaarden

Pagina 26 van 33
Paraaf Gemeente: Paraaf Concessiehouder:




CONCEPT versie d.d. 26 oktober 2022

Dit concept dient uitsluitend voor discussiedoeleinden. Een overeenkomst komt pas tot stand indien en zodra het college van
burgemeester en wethouders met het aangaan van die overeenkomst heeft ingestemd en de schriftelijke overeenkomst
rechtsgeldig door partijen is ondertekend.

40.1.

40.2.

40.3.

40.4.

40.5.

40.6.

40.7.

40.8.

40.9.

40.10.

De Concessiehouder zal conform het in de Aanbieding omschreven definitieve klantaanbod aan

de eigenaar van het IKC+ en de eigenaren en bewoners van de in de Vraagspecificatie

beschreven woningen, een aanbod doen tot het aangaan van een Aansluit- respectievelijk

leveringsovereenkomst.

De levering van warmte en koude dient te voldoen aan de in de Aanbieding opgenomen

duurzaamheidsprestaties (fP;del: [...] en fP;ren: [...]).

De levering van warmte en koude dient te voldoen aan de in de Aanbieding opgenomen

verplichtingen ten aanzien van tarieven.

De Concessiehouder is gehouden om jegens de Gemeente en de gebruikers te waarborgen dat

de levering van warmte en in het voorkomende geval koude, plaatsvindt met inachtneming van

de in de (annex bij de) Vraagspecificatie omschreven leveringsvoorwaarden exploitatiefase en

het in de Aanbieding omschreven definitieve klantaanbod, alsmede hetgeen is bepaald bij of

krachtens de Warmtewet, zoals deze thans luidt of op enig moment al dan niet onder een andere

naam zal luiden.

De Concessiehouder garandeert een leveringszekerheid die voldoet aan de eisen van de

Warmtewet.

Storingen kunnen door de gebruikers zeven dagen in de week 24 uur per dag bij de

Concessiehouder worden gemeld en worden zo spoedig mogelijk met inachtneming van het

bepaalde bij of krachtens de Warmtewet verholpen.

De afleverset registreert de starttijd, eindtijd en aard van storingen automatisch en meldt deze

gelijktijdig aan de Concessiehouder en de bewoner van de woning.

Bij de Vraagspecificatie is door middel van een annex het rapportageplan exploitatiefase

gevoegd. In dit rapportageplan zijn vastgelegd:

a. een opsomming van de gegevens die de Concessiehouder aan de Gemeente dient te
rapporteren en de frequentie waarmee die rapportage dient plaats te vinden.

b. de Documenten die de Concessiehouder moet bijvoegen bij de rapportage van de
bedoelde gegevens.

De Gemeente is bevoegd om te controleren aan de hand van de op de voet van de in de in artikel

40.8 bedoelde rapportage vermelde gegevens of andere door gemeente verkregen gegevens of

de levering van warmte en koude door de Concessiehouder voldoet aan de in de bij de

Vraagspecificatie gevoegde annex leveringsvoorwaarden exploitatiefase en het bij de

aanbieding gevoegde definitieve klantaanbod.

Het is aan de Gemeente om te bepalen of en hoe zij die controlebevoegdheid ten aanzien van

de exploitatie van het Warmtenet uitoefent.

ARTIKEL 41 Boetebepaling exploitatie

41.1.

41.2.

41.3.

41.4.

41.5.

In aanvulling op de compensatieregeling zoals opgenomen in artikel 4.3 van de Warmtewet zijn
op grond van de aanbieding van de Concessiehouder de volgende voorwaarden van toepassing:
a. tariefkortingen

b.  duurzaamheidsprestatie

Indien de Warmteregeling wijzigt treden Partijen in overleg over de vraag of de
rapportageverplichting als bedoeld in artikel en de in dit artikel opgenomen boeteregeling al
dan niet moet worden aangepast.

Indien over enig kalenderjaar het Warmtenet niet voldoet aan de in de Aanbieding opgenomen
duurzaamheidsprestaties als bedoeld in artikel 42.2, verbeurt de Concessiehouder aan de
Gemeente een boete van € [...], zegge: [...] euro.

Indien over enig kalenderjaar het Warmtenet niet voldoet aan de in de Aanbieding opgenomen
prestatie ten aanzien van tarieven als bedoeld in artikel 42.3, verbeurt de Concessiehouder aan
de Gemeente een boete van € [...], zegge: [...] euro.

Indien over enig kalenderjaar het Warmtenet niet voldoet aan de in de Aanbieding opgenomen
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prestatie ten aanzien van Klantenservice als bedoeld in artikel 43.1.c verbeurt de
Concessiehouder aan de Gemeente een boete van € [...], zegge: [...] euro

41.6. Hetrecht om een uit hoofde van dit artikel verschuldigde boete in te vorderen vervalt, indien de
Gemeente niet uiterlijk twaalf maanden na afloop van het kalenderjaar waarin de boete verbeurd
is geraakt, schriftelijk aanspraak maakt op de betaling van de verbeurde boete.

DUUR EN EXITVERGOEDING

ARTIKEL 42 Duur en verlenging Concessieovereenkomst

42.1. Deze Concessieovereenkomst wordt aangegaan voor bepaalde duur, welke duur eindigt na
verloop van vijftien jaar, vanaf het moment van de eerste warmtelevering en uiterlijk vanaf de
uiterste datum van oplevering van het volledige Warmtenet.

42.2. De Concessieovereenkomst eindigt van rechtswege zonder dat daartoe opzegging vereist is na
verloop van de bepaalde duur waarvoor zij is aangegaan.

42.3. Deze Concessieovereenkomst kan niet tussentijds worden opgezegd.

42.4. De Gemeente kan de Concessieovereenkomst eenzijdig ten hoogste tweemaal verlengen voor
telkens vijf jaar.

42.5. Indien de Gemeente van deze verlengingsmogelijkheid gebruik wenst te maken bericht zij dat
schriftelijk aan de Concessiehouder uiterlijk één jaar voor het eindigen van de bepaalde duur
waarvoor de Concessieovereenkomst loopt.

42.6. De Concessieovereenkomst wordt in dat geval onder gelijkblijvende voorwaarden verlengd.

ARTIKEL 43 Exit-vergoeding en extra bijdrage

43.1. De Concessiehouder heeft recht op een Exit-vergoeding, gelijk aan:

a. € [...] zegge: [...] euro, indien de Concessieovereenkomst eindigt na ommekomst van de
bepaalde duur als bedoeld in 42.1;

b. €]....] zegge:[...] euro, indien de Concessieovereenkomst eindigt na een eerste verlenging
als bedoeld in 42.4;

C. € [...] zegge: [...] euro, indien de Concessieovereenkomst eindigt na een tweede
verlenging als bedoeld in 42.4;

43.2. De Exit-vergoeding wordt door de Gemeente betaald in twee termijnen, te weten:

I Op het moment van de start van de eerste warmtelevering aan Woningen een bedrag
gebaseerd op het aantal afgesloten leveringsovereenkomsten voor bestaande Woningen
(A) op het moment van de eerste warmtelevering (T=0) met een maximum van €
2.000.000, te bepalen als volgt:
(5OO'Aleveringsovereenkomsten T=0) / 500 * € 1500000 + € 400000
Il. Het resterende bedrag bij het einde van de Concessieovereenkomst, te weten binnen 30
dagen na de aanvaarding van het Meerjarig Onderhoud als bedoeld in ARTIKEL 36.

43,3, De Concessiehouder heeft recht op een extra bijdrage gelijk aan € 100.000, indien binnen drie
jaar na de datum van gunning ten minste 300 bestaande Woningen zijn aangesloten op het
Warmtenet.

43.4. De in lid 3 bedoelde extra bijdrage wordt, indien de drempel is gehaald, door de Gemeente
betaald binnen 30 dagen na afloop van de periode van drie jaar na de gunning.

43)5. Deinlid 1 en 3 bedoelde bedragen worden vermeerderd met BTW.

43.6. Deinlid 1 en 3 bedoelde bedragen worden niet geindexeerd.

OVERIGE BEPALINGEN
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ARTIKEL 44 SROI

44.1.

44.2.

De Concessiehouder levert een inspanning om in het kader van social return on investment
(SROI) werkzoekenden of mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in te zetten bij de
uitvoering van de Werkzaamheden ter hoogte 2% van de realisatiekosten van de installaties
[bedraqg].

De Concessiehouder zal inzake de concrete invulling van de in het vorige lid bedoelde
verplichting voor de aanvang van de realisatie van het Warmtenet met het projectbureau SROI
van de Gemeente een plan van aanpak overeenkomen met inachtneming van hetgeen is bepaald
in de annex bij de Vraagspecificatie SROL.

ARTIKEL 45 Intellectuele eigendomsrechten Ontwerpdocumenten en Uitvindingen

45.1.

45.2.

45.3.

De Concessiehouder of diens rechtverkrijgende(n) heeft het uitsluitend recht tot
openbaarmaking, verwezenlijking en verveelvoudiging van zijn Ontwerpdocumenten een en
ander met inachtneming van het bepaalde in de Auteurswet, het Benelux-verdrag inzake de
intellectuele eigendom en de Verordening (EG) nr. 6/2002 van de Raad van 12 december 2001
betreffende Gemeenschapsmodellen.
Indien en zodra de Concessieovereenkomst om welke reden en op welke wijze dan ook eindigt,
waaronder mede begrepen door ontbinding wegens een toerekenbare tekortkoming van één van
beide Partijen of door verloop van de duur waarvoor de Concessieovereenkomst is aangegaan,
worden de door de Concessiehouder aan de Gemeente afgegeven Ontwerpdocumenten
eigendom van de Gemeente en mogen deze Ontwerpdocumenten door de Gemeente worden
gebruikt met het oog op de (verdere) realisatie, instandhouding en/of wijziging en exploitatie
van het Warmtenet, zonder dat daarvoor - naast de in deze Concessieovereenkomst geregeld
gevolgen van dat eindigen van de Concessieovereenkomst - enige vergoeding verschuldigd is.
Indien de Concessiehouder een Uitvinding in het Warmtenet heeft toegepast, worden Partijen
vanaf het moment van het eindigen van deze Concessieovereenkomst geacht, voor de duur dat
het Warmtenet geheel of gedeeltelijk in stand zal blijven, een, door de Concessiehouder als
licentiegever niet-opzegbare, licentieovereenkomst met betrekking tot het octrooi op die
Uitvinding te zijn aangegaan en heeft de Gemeente op basis van die licentieovereenkomst het
recht om:
a. de Uitvinding in het Warmtenet te onderhouden, te repareren, te reviseren, te modificeren
en te verwijderen, en
b. de Uitvinding in het Warmtenet of een latere uitbreiding van dat Warmtenet om niet te
herhalen,
en is de Gemeente uit hoofde van de licentieovereenkomst gerechtigd een sublicentie om niet
aan derden te verstrekken voor zover de aard van de hiervoor genoemde werkzaamheden en de
aard van zijn rechtsverhouding met die derden dat vereisen.

ARTIKEL 46 Verzekering

46.1.

46.2.

De Concessiehouder beschikt of zal binnen veertien dagen na dagtekening van de mededeling
van de gunningsbeslissing beschikken over:

a. Een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering met een minimale verzekerde som van ten

minste € 2.500.000,00 per gebeurtenis.

Door de Gemeente wordt zorggedragen voor een CAR-verzekering (Construction All Risk) ten
behoeve van (niet onder de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van de Concessiehouder
gedekte) schade aan het werk of aan (werken van) derden tijdens de realisatie van het Warmtenet
met een verzekerde som van minimaal € 2.500.000,00 per gebeurtenis en maximaal €
5.000.000,00 per gebeurtenis en per kalenderjaar.
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ARTIKEL 47 In gebreke blijven Concessiehouder

47.1.

47.2.

47.3.

47.4.

47.5.

Als de Gemeente vermoedt dat de Concessiehouder de op hem rustende verplichtingen niet
nakomt of niet zal nakomen, is laatstgenoemde verplicht de maatregelen te nemen of te
gedogen die nodig zijn om vast te stellen of zulks al dan niet het geval is. Als zulks niet het geval
is, heeft de Concessiehouder recht op kostenvergoeding en/of termijnverlenging, met
inachtneming van het bepaalde in artikel 26.1.a.

Als de Gemeente constateert dat de Concessiehouder de op hem rustende verplichtingen niet
nakomt of niet zal nakomen en hem deswege in gebreke stelt, zal dat schriftelijk geschieden en
zal de Gemeente de Concessiehouder daarbij een redelijke termijn stellen om alsnog zijn
verplichtingen na te komen. Reeds voordat de gestelde termijn is verstreken, is de Gemeente in
dringende gevallen gerechtigd voor rekening van de Concessiehouder zodanige maatregelen te
nemen als zij ten nutte van het Warmtenet en/of het Meerjarig Onderhoud dienstig oordeelt.
Indien de Concessiehouder nalatig blijft zijn verplichtingen na te komen, is de Gemeente
gerechtigd het Warmtenet en/of het Meerjarig Onderhoud voor rekening van de
Concessiehouder te voltooien of te doen voltooien, onverminderd het recht van de Gemeente op
schadevergoeding.

Ingeval de Concessiehouder in staat van faillissement wordt verklaard of surséance van betaling
wordt verleend, is de Gemeente bevoegd de curator respectievelijk de Concessiehouder
schriftelijk te sommeren om binnen een redelijke termijn te verklaren of hij bereid is de
Werkzaamheden voort te zetten onder zodanige genoegzame zekerheidstelling als de Gemeente
blijkens de sommatie verlangt. In afwachting van de beslissing over de voortzetting van de
Werkzaamheden is de Gemeente in dringende gevallen gerechtigd voor rekening van de
Concessiehouder zodanige maatregelen te nemen als zij ten nutte van het Warmtenet en/of het
Meerjarig Onderhoud dienstig oordeelt. Indien de curator zich bereid verklaart de
Werkzaamheden voort te zetten, is hij verplicht daarbij de verlangde zekerheid te stellen. Indien
de curator respectievelijk de Concessiehouder niet bereid is de Werkzaamheden voort te zetten
of, indien hij wel daartoe bereid is maar nalaat de verlangde zekerheid te stellen, is de Gemeente
gerechtigd het Warmtenet en/of het Meerjarig Onderhoud voor rekening van de
Concessiehouder te voltooien of te doen voltooien, onverminderd het recht van de Gemeente op
schadevergoeding.

Ingeval de Gemeente overeenkomstig de bepalingen in deze paragraaf maatregelen ten dienste
van het Warmtenet en/of het Meerjarig Onderhoud neemt dan wel het Warmtenet en/of het
Meerjarig Onderhoud zelf voltooit of door derden doet voltooien, is zij gerechtigd daarbij van
alle ter beschikking van de Concessiehouder staande zaken gebruik te maken of te doen maken.
De Gemeente is verplicht de in 47.4 bedoelde zaken in goede staat te onderhouden of doen
onderhouden en deze met bekwame spoed weer ter beschikking van de Concessiehouder te
stellen als zij voor het verrichten van de Werkzaamheden niet meer nodig zijn. Schade,
gedurende de periode van het gebruik aan deze zaken toegebracht, is voor rekening van de
Gemeente, tenzij zij bewijst dat de schade niet is te wijten aan haar schuld of aan een oorzaak
die krachtens de wet of de in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

ARTIKEL 48 Zekerheidstelling

48.1.

De Concessiehouder is verplicht zekerheid te stellen voor de nakoming van zijn verplichtingen
met betrekking tot de realisatie van het Warmtenet, conform de bankgarantie die is opgenomen
in de bij de Vraagspecificatie gevoegde annex. De waarde van de te stellen zekerheid bedraagt
€ [...], zegge: [...] euro, zijnde het bedrag van de eerste termijn van de exit-vergoeding. Deze
zekerheid blijft van kracht tot en met de feitelijke datum van oplevering, met dien verstande dat,
indien sprake is van kleine gebreken als bedoeld in artikel 36.7, de zekerheid van kracht blijft
tot het tijdstip waarop de Concessiehouder deze gebreken heeft hersteld. Na de feitelijke datum
van oplevering is de Concessiehouder gerechtigd vervangende zekerheid te stellen tot een
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48.2.

bedrag dat in redelijkheid is gemoeid met herstel van de voor zijn rekening komende gebreken.
De Gemeente is gehouden de oorspronkelijk gestelde zekerheid terug te geven nadat zij met de
vervangende zekerheid heeft ingestemd en deze heeft ontvangen

Indien de Gemeente voornemens is de zekerheid in te roepen, geeft zij de Concessiehouder
daarvan bij aangetekende brief kennis. De Gemeente is gerechtigd de zekerheid in te roepen,
tenzij de Concessiehouder binnen 14 dagen na de verzending van de in dit lid bedoelde
kennisgeving de Gemeente schriftelijk mededeelt dat tussen Partijen een geschil is ontstaan en
dat geschil, met toepassing van ARTIKEL 53, wordt opgelost in die zin dat de Gemeente niet is
gerechtigd de zekerheid in te roepen.

ARTIKEL 49 Overlegstructuur

49.1.

49.2.

49.3.

49.4.

Tot aan het moment van de oplevering van het volledige Warmtenet is er een Projectgroep
waarin Partijen elkaar over en weer steeds tijdig en naar behoren informeren over al die zaken,
feiten en omstandigheden welke in het kader van de uitvoering van deze
Concessieovereenkomst van belang zijn of kunnen zijn.

In de Projectgroep zijn vertegenwoordigd:

a. De Concessiehouder;

b. De Gemeente;

De Projectgroep komt in de in artikel 3.1 genoemde periode van zes maanden ten minste
eenmaal per maand bijeen.

Na afloop van de in artikel 3.1 genoemde periode van zes maanden tot aan het moment van de
oplevering van het volledige Warmtenet komt de Stuurgroep ten minste eenmaal in de drie
maanden bijeen of zoveel meer of minder als de Stuurgroep zal besluiten.

ARTIKEL 50 Contractoverneming, cessie en verpanding

50.1.

50.2.

50.3.

50.4.

De Concessiehouder mag, behoudens het navolgende, zijn rechten en verplichtingen uit hoofde
van de Concessieovereenkomst noch geheel noch ten dele aan een ander overdragen zonder
voorafgaande schriftelijke toestemming van de Gemeente.

Gedurende de uitvoering van de Ontwerp- en Uitvoeringswerkzaamheden zal door de Gemeente
in beginsel geen toestemming voor contactoverneming worden verleend.

Na de feitelijke oplevering van het Warmtenet en het herstel van eventuele kleine gebreken zal
de Gemeente een verzoek tot contactoverneming welwillend benaderen. De Gemeente is
bevoegd om aan het verlenen van haar toestemming voorwaarden te verbinden die zij nodig
oordeelt voor de juiste nakoming van de op de opvolger over te dragen verplichtingen.
Uitgangspunt is dat alle verplichtingen uit hoofde van de Concessieovereenkomst jegens de
Gemeente bij één partij blijven berusten.

De Concessiehouder kan het recht op betaling van de Exit-vergoeding geheel of gedeeltelijk
cederen of in pand geven.

ARTIKEL 51 Vertrouwelijke documenten en gegevens

51.1.

51.2.

Partijen zullen de navolgende documenten en/of gegevens vertrouwelijk behandelen en niet

aan derden bekendmaken:

a. die documenten en/of gegevens waarvan de partij die de gegevens heeft verstrekt op het
moment van de verstrekking uitdrukkelijk en schriftelijk heeft bepaald dat deze
documenten en/of gegevens vertrouwelijk dienen te worden behandeld.

Deze verplichting geldt niet voor zover bij of krachtens de wet het doen van mededelingen of

overlegging van stukken aan derden verplicht is, zoals op grond van fiscale wetgeving of de Wet

openbaarheid van bestuur.
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ARTIKEL 52 Vastleggen van de toestand

52.1.

52.2.

Indien een van Partijen tijdens de duur van de Concessieovereenkomst de toestand waarin enig
onderdeel van het Warmtenet of het Meerjarig Onderhoud op zeker tijdstip verkeert, of enig
ander feit of feitenverloop betreffende de Werkzaamheden wenst vast te leggen, kan die partij
schriftelijk vorderen dat die toestand gemeenschappelijk wordt opgenomen of dat feit of
feitenverloop gemeenschappelijk wordt geconstateerd en in een op te maken en door beide
Partijen te ondertekenen proces-verbaal wordt beschreven.

Indien de Gemeente of de Concessiehouder aan de in het eerste lid bedoelde vordering niet
voldoet, kan de wederpartij de toestand in een proces-verbaal doen vastleggen overeenkomstig
de statuten van de Raad van Arbitrage voor de Bouw, onverlet de bevoegdheid van de
wederpartij zelf de verlangde opnemingen en constateringen in aanwezigheid van getuigen te
verrichten en vast te leggen in een met de getuigen te ondertekenen proces-verbaal.

ARTIKEL 53 Geschillenregeling

53.1.

53.2.

53.3.

53.4.

Het bepaalde in dit artikel is van toepassing indien een partij schriftelijk mededeelt dat tussen
Partijen een geschil is ontstaan naar aanleiding van de Concessieovereenkomst of van daaruit
voortvloeiende overeenkomsten.

Partijen spannen zich in om binnen vier weken na de mededeling als bedoeld in lid 1 alsnog
overeenstemming te bereiken over de wijze waarop zij het geschil voortvarend tot een oplossing
zullen brengen, daaronder begrepen de mogelijkheid dat zij het geschil in afwijking van het
onderstaande laten oplossen door onafhankelijke deskundige(n). Indien Partijen er niet in slagen
tijdig overeenstemming daarover te bereiken is ieder van hen bevoegd, na het verstrijken van
de hiervoor genoemde termijn, het geschil te laten beslechten door arbitrage overeenkomstig
de regelen beschreven in de statuten van de Raad van Arbitrage voor de Bouw, zoals deze drie
maanden voor de dag waarop de Concessieovereenkomst tot stand is gekomen, luiden.

Indien Partijen een geschil door onafhankelijke deskundige(n) laten oplossen met
gebruikmaking van een methode van geschiloplossing die zou leiden tot een juridisch niet-
bindende oplossing van het geschil, is ieder van hen bevoegd, ongeacht of die methode tot een
oplossing van dat geschil heeft geleid, het geschil vervolgens te laten beslechten door arbitrage
overeenkomstig de regelen beschreven in de statuten van de Raad van Arbitrage voor de Bouw,
zoals deze drie maanden voor de dag waarop de Concessieovereenkomst tot stand is gekomen,
Luiden.

Partijen doen uitdrukkelijk afstand van hun recht om voor het oplossen van een geschil de
tussenkomst van de gewone rechter in te roepen.

ARTIKEL 54 Domiciliekeuze en toepasselijk recht

54.1.

54.2.

Partijen kiezen voor de uitvoering van deze Concessieovereenkomst domicilie op de adressen
als in het hoofd van de Concessieovereenkomst vermeld, totdat eventueel op een later moment
schriftelijk een ander in Nederland gelegen, in het handelsregister van de Kamer van
Koophandel als vestigingsadres vermeld, adres wordt opgegeven.

Op deze Concessieovereenkomst is Nederlands recht van toepassing.

ONDERTEKENING

Concessiehouder

Gemeente Katwijk
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