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Planvorming Oude Hockeyvelden
Voorbereiden SP/NvU

Opstellen en vaststellen NvU  door B&W

SP/NvU tkn gemeenteraad, incl toelichting proces

Vergunning natuurbeschermingswet
Plan van Aanpak ecologie

Opstellen aanvraag NBW-vergunning

Indienen aanvraag

Besluit verlening aanvraag

Omgevingsplan
Uitvoeren ruimtelijke onderzoeken

Opstellen Omgevingsplan

Participatie  

Ontwerp Bestemmingsplan

Vaststellen Bestemmingsplan

Beroep

Grondexploitatie 
Aanpassen grondexploitatie

Vaststellen GREX door B&W en gemeenteraad

IKEC
Ruimtelijke procedure

Opstellen Goede Ruimte Onderbouwing
Voorbereiden WaBo aanvraag gebruik en bouw

Indienen aanvraag

Uitgebreide WaBo-procedure

Verklaring van geen bezwaar gemeenteraad

Ontvangen WaBo-vergunning

Bezwaarperiode 6wkn

Opstellen DO
Vastleggen VO+

Opstellen DO

Aanbesteding bouw
Voorbereiding selectiefase

Opstellen DO+

Selectiefase (min eisen + loting)

Gunningfase (DO+ mee, ontwerpteam en rel ovk)

TO fase + fasedoc + goedkeuring

Bouw
Bouwvoorbereiding bouwer

Bouw IKEC

Oplevering IKEC

Inhuizing

Opening IKEC

Bouwrijp maken OHV/IKEC
PvA Maaiveld opstellen

Opstellen PvA

Opstellen VO + bestek bouwrijp maken
Opstellen VO maaiveld

Opstellen Bestek / UAV-GC

Voorbereiden aanbesteding

Aanbesteding bouwrijp maken
Selectiefase (meervoudig onderhands?)

Gunningfase

Bouwrijp maken
Sloopwerkzaamheden

Kapwerkzaamheden

Bouwrijp maken

140 woningen
Tender

Opstellen tenderstukken

Vaststellen tenderstukken door B&W

Publcaitie tenders

NvI tenders

Inschrijvingen partijen tbv tenders
Selectie partijen

Tekenen optieovereenkomsten

Uitwerken bouwplannen

Indienen en ontvangenomgevingsvergunningen

Bouw

Bouwrijp maken OHV/IKEC
Opstellen DO + bestek bouwrijp maken

Opstellen DO maaiveld

Opstellen Bestek / UAV-GC

Voorbereiden aanbesteding

Aanbesteding bouwrijp maken
Selectiefase (meervoudig onderhands?)

Gunningfase

Woonrijp maken
Woonrijp maken
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