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Attentie 

Dit contractdocument Vraagspecificatie Proces is gebaseerd op het Rijkswaterstaat model 
Vraagspecificatie Proces. Met het model stelt Rijkswaterstaat minder eisen aan de processen 
waar de Opdrachtnemer, al dan niet op basis van zijn gecertificeerde 
kwaliteitsmanagementsysteem, de UAV-GC 2005 of de Overeenkomst, verantwoordelijk voor is. 
Van de Opdrachtnemer wordt verwacht dat hij die verantwoordelijkheid neemt door onder 
andere de principes van kwaliteitsmanagement in acht te nemen. Van de Opdrachtgever mag 

worden verwacht dat hij de ruimte geeft aan de Opdrachtnemer om zijn processen in te richten 
zodanig dat hij zijn verantwoordelijkheid kan waarmaken. Van zowel de Opdrachtgever als de 
Opdrachtnemer wordt verwacht dat zij professioneel handelen en door middel van constructieve 

samenwerking bijdragen aan een beter resultaat. 

Het stellen van minder eisen aan de processen van de Opdrachtnemer is met name herkenbaar 
in de hoofdstukken Projectmanagement (2), Projectbeheersing (3) en Technisch Management 
(5). Als aansprekend voorbeeld zijn eisen ten aanzien van documentmanagement geschrapt 
omdat prima kan worden teruggevallen op § 7.5 NEN-EN-ISO 9001:2015 “Gedocumenteerde 
informatie”. 
Bij Omgevingsmanagement (hoofdstuk 4) heeft Rijkswaterstaat een maatschappelijke 
verantwoordelijkheid en stelt van daaruit aanvullende en meer specifieke eisen aan de 

betreffende processen van de Opdrachtnemer. 

In deze Vraagspecificatie Proces worden zo min mogelijk concrete producten (plannen) 

voorgeschreven aan de Opdrachtnemer, maar wordt de Opdrachtnemer gevraagd zijn processen 
te beschrijven. Indien plannen aansluiten bij de werkprocessen van Rijkswaterstaat zullen deze 
plannen concreet worden voorgeschreven. De Opdrachtnemer dient op grond van § 4.4.2 van de 
NEN-EN-ISO 9001:2015 zelf de noodzaak te bepalen om processen te beschrijven die 

noodzakelijk zijn voor de realisatie van het Werk. Van de Opdrachtnemer mag verlangd worden 
dat hij deze Documenten naleeft en up-to-date houdt, temeer daar het zijn eigen 
procesbeschrijvingen betreft. 
Verder geldt dat op basis van dezelfde eisen in deze Vraagspecificatie Proces, de 

procesbeschrijvingen bij een eenvoudige monodisciplinaire opdracht korter zijn en minder 
omvatten dan bij een complexe multidisciplinaire opdracht. 
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1         Inleidende informatie 

 
 

1.1         De Vraagspecificatie Proces 
Het is de verantwoordelijkheid van de Opdrachtnemer om te bepalen welke Werkzaamheden er 

moeten worden verricht die nodig zijn om het Werk te realiseren. Bepaalde Werkzaamheden acht 
de Opdrachtgever echter van dusdanig belang voor de realisatie van het Werk of voor eigen 
activiteiten, dat de Opdrachtgever aan die Werkzaamheden eisen heeft gesteld. Deze eisen zijn 
opgenomen in het voorliggende contractdocument “Vraagspecificatie Proces” als onderdeel van 

de Vraagspecificatie. 

De eisen zijn ingedeeld naar een aantal processen, herkenbaar in de verschillende hoofdstukken. 
Per proces (of onderliggende processen) is een topeis geformuleerd. Deze eis geeft het doel van 
het betreffende proces weer in het licht waarvan de onderliggende eisen en Werkzaamheden van 
de Opdrachtnemer gelezen en uitgelegd dienen te worden. Naast de topeis kunnen per proces 
onderliggende eisen zijn geformuleerd. Hiermee heeft de Opdrachtgever niet beoogd het 
volledige proces in te vullen. De Opdrachtnemer zal niet kunnen volstaan met slechts invulling te 

geven aan de gestelde onderliggende eisen. 

1.2         Samenwerking 
Veel projecten in de GWW-sector worden integraal aanbesteed en de projecten worden steeds 
complexer. Samenwerking is als gevolg daarvan niet langer een softe aangelegenheid, maar een 
keiharde noodzaak. Het belang hiervan is onderkend en er is in de branche een gezamenlijke 

marktvisie ontwikkeld. De marktvisie ligt ten grondslag aan deze opdracht en van zowel de 

Opdrachtgever als de Opdrachtnemer mag verwacht worden dat zij bij deze opdracht invulling 
geven aan de marktvisie. 

1.3         Kwaliteitsmanagement 
De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden te verrichten op basis van kwaliteitsmanagement. 
Kwaliteitsmanagement is geen apart proces. Het is een werkwijze die wordt toegepast op alle 
processen. Kwaliteitsmanagement draagt er zorg voor dat de processen geschikt, passend en 
doeltreffend zijn en blijven en dat ze leiden tot het gewenste resultaat en een tevreden klant. 

De eisen aan kwaliteitsmanagement zijn daarom beschreven bij de eisen aan 
projectmanagement. Het principe van kwaliteitsmanagement komt onder andere tot uiting in de 
Plan-Do-Check-Act cyclus. Dit wordt op ieder proces, zowel op projectmanagementniveau, 
projectbeheersingsniveau als projectuitvoeringsniveau geïmplementeerd. 

Plan 
Het beschrijven van de processen is de eerste stap van de Plan-Do-Check-Act cyclus. Het 
uitgangspunt daarbij is dat de Opdrachtnemer de Werkzaamheden als processen beschrijft en 
vastlegt in Documenten (plannen), waarbij de Opdrachtnemer met deze procesbeschrijvingen 
aantoont dat aan de gestelde eisen wordt voldaan en deze tevens het vermogen in zich hebben 

het beoogde resultaat te bereiken. Op enkele uitzonderingen na worden er geen concrete 
Documenten (plannen) voorgeschreven, maar worden er beschrijvingen van processen 
gevraagd. Het is aan de Opdrachtnemer om tot een indeling in Documenten te komen 
((deel)projectplannen, procesbeschrijvingen, werkinstructies).   

Het projectmanagementplan is een Document dat wel concreet wordt geëist door de 
Opdrachtgever. In het projectmanagementplan wordt onder andere beschreven op welke wijze 
kwaliteitsmanagement wordt toegepast en hoe daarbij wordt aangesloten op het gecertificeerde 
kwaliteitsmanagementsysteem van de Opdrachtnemer. Het projectmanagementplan vormt de 
basis voor alle procesbeschrijvingen van de Opdrachtnemer. Het kan worden aangevuld met 

onderliggende plannen. Voor het beschrijven van processen kan de Opdrachtnemer gebruik 
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maken van zijn standaard procesbeschrijvingen conform zijn gecertificeerde 
kwaliteitsmanagementsystemen. 

Do 
De procesbeschrijvingen (plannen) die de Opdrachtnemer opstelt zijn Documenten als 
gedefinieerd in de UAV-GC 2005, § 1 sub d. Niet alleen op grond van zijn eigen 

kwaliteitsmanagementsysteem maar ook op grond van het feit dat de Documenten die ter kennis 
zijn gebracht van de Opdrachtgever onderdeel van de Overeenkomst worden (artikel 3, lid 1, 
Basisovereenkomst) dient de Opdrachtnemer zijn eigen plannen na te leven. 

Check 

Niet alleen op grond van zijn eigen kwaliteitsmanagement systeem maar ook op grond van eisen 
in § 2.2 Kwaliteitsmanagement dient de Opdrachtnemer zijn procesbeschrijvingen (plannen) te 
beoordelen en zo nodig te verbeteren. Het is niet de bedoeling dat de Opdrachtnemer zijn 
procesbeschrijvingen (plannen) aan de verificatie en validatie eisen onderwerpt. Deze eisen 
hebben betrekking op de resultaten van het technisch proces, zoals beschreven in hoofdstuk 5: 
Technisch management. 

Act 
Indien de Opdrachtnemer op grond van zijn eigen kwaliteitsmanagementsysteem dan wel op 
grond van de eisen in § 2.2 Kwaliteitsmanagement tot verbetering van zijn procesbeschrijvingen 

(plannen) komt, is § 15 UAV-GC 2005 van toepassing op die gewijzigde Documenten. 

1.4         Ter kennis, ter Acceptatie of ter toetsing 
Zowel kwaliteitsmanagement op basis van de ISO-9001 als de UAV-GC 2005 brengen met zich 

mee dat de plannen van de Opdrachtnemer actueel worden gehouden en door hem worden 
nageleefd. 

In deze Vraagspecificatie Proces wordt verlangd dat de Opdrachtnemer Documenten ter kennis 
brengt van de Opdrachtgever. Hiermee wordt aangesloten bij artikel 3 lid 1 sub (f) 
Basisovereenkomst, waarin is geregeld dat Documenten die aan de Opdrachtgever ter kennis 
worden gebracht, onderdeel worden van de Overeenkomst. In deze Vraagspecificatie Proces is 
geen onderscheid gemaakt in “ter kennis”, “ter Acceptatie” of “ter toetsing” voorleggen. Dit 
onderscheid wordt geregeld in annex III Acceptatieplan of annex IV Toetsingsplan 
Ontwerpwerkzaamheden. Uit die annexen blijkt in welke mate de Opdrachtgever betrokken wil 
zijn in de verdere afhandeling van de Documenten die “ter kennis” worden gevraagd in deze 
Vraagspecificatie Proces. Is een Document, dat ter kennis moet worden gebracht, niet 

opgenomen in annex III Acceptatieplan of annex IV Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden, dan 
wordt dat Document slechts ter kennis gebracht van de Opdrachtgever, wat dan vergelijkbaar is 
met het melden aan of informeren van de Opdrachtgever. 

1.5         Contractbeheersingsfilosofie 
Gegeven het feit dat de Opdrachtnemer kwaliteitsmanagement toepast, kan en wenst de 

Opdrachtgever hier gebruik van te maken bij het beheersen van het contract (de 
Overeenkomst). De Opdrachtgever heeft een eigen verantwoordelijkheid bij de realisatie van het 
Werk. De Opdrachtgever richt zich op de beoordeling van het functioneren van het 
kwaliteitsmanagementsysteem van de Opdrachtnemer. Dat moet in beginsel het vertrouwen 
geven dat het Werk en de Werkzaamheden aan de gestelde eisen zullen gaan voldoen. Om dit 
vertrouwen op te bouwen en te bevestigen zet de Opdrachtgever een mix van maatregelen in, 
bestaande uit interactie (samenwerking), toetsing en interventie. De maatregelen worden op 
basis van het risicoregister ingezet. Voor het toetsen maakt de Opdrachtgever gebruik van een 

mix van systeem-, proces- en producttoetsen. Deze werkwijze noemt de Opdrachtgever: 
Systeemgerichte Contract Beheersing (SCB). 

1.6         Leeswijzer 
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In de hoofdstukindeling is voor een zekere hiërarchische structuur gekozen waarbij in hoofdstuk 
2 eisen aan projectmanagement en kwaliteitsmanagement zijn verwoord. Direct aansluitend zijn 

in hoofdstuk 3 de eisen geformuleerd met betrekking tot projectbeheersingsprocessen. In de 
volgende hoofdstukken 4, 5 en 6 komen de processen omgevingsmanagement, technisch 
management en inkoopmanagement aan bod. 

De eisen zijn zoveel mogelijk geformuleerd volgens een vast patroon met topeisen en 
onderliggende eisen. Voor de eenduidigheid zijn eisen voorzien van een ID-nummer bestaande 
uit twee beginletters die duiden op het proces waarop de eis betrekking heeft en een 
volgnummer. Deze twee beginletters zijn overigens in de hoofdstuk- en paragraaftitels tussen 
haakjes vermeld, zodat in de inhoudsopgave het ID-nummer makkelijk terug te vinden is. Per eis 

is tevens een relatie aangegeven met één of meer bovenliggende eisen. 

ID-
nummer 

Omschrijving eis / bepaling 

  

Boven-
liggende 
eis 

XX100 De Opdrachtnemer dient … 

  

XX010 

Naast de eisen zijn er bepalingen opgenomen waaruit niet direct een verplichting voortvloeit voor 
de Opdrachtnemer anders dan dat de Opdrachtnemer rekening dient te houden met wat is 
bepaald. Het identificatienummer wordt dan voorafgegaan door “B-“ van “Bepaling”. 

1.7         Verwijzing naar normen 
Indien in de Overeenkomst wordt verwezen naar normen etc. of fabricaten etc. als bedoeld in de 
Aanbestedingswet, wordt deze verwijzing geacht vergezeld te gaan van de woorden “of 
gelijkwaardig”. 
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2 Projectmanagement (PM) 

PM010 
 

De Opdrachtnemer dient zijn werkzaamheden te managen (plannen, 
organiseren, bewaken, beheersen, rapporteren en corrigeren), zodanig 
dat het Werk wordt gerealiseerd conform de uit de Overeenkomst 
voortvloeiende eisen. 

Geen 
 

  

2.1 Opstellen van een projectmanagementplan (PM) 

PM100 
 

De Opdrachtnemer dient de beschrijving van zijn 
projectmanagementsysteem in een projectmanagementplan, waarmee 

de Opdrachtnemer bewerkstelligt dat de werkzaamheden worden 
gemanaged, ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. 

PM010 
 

B-PM110 
 

De Opdrachtnemer mag het projectmanagementplan opdelen in 
onderliggende plannen (procesbeschrijvingen). 

PM100 
 

PM120 
 

De Opdrachtnemer dient in zijn projectmanagementplan ten minste de 
volgende onderwerpen specifiek voor de opdracht te beschrijven: 
1. de projectdoelstelling(en); 
2. de projectmanagementsturing; 

3. de samenwerkingsafspraken; 
4. de structuur van het toe te passen projectmanagementsysteem met 
de onderlinge samenhang van de processen; 
5. de processen, gebruikmakende van procesbeschrijvingen conform 
het(de) gecertificeerde kwaliteitsmanagementsysteem(en), waarbij ten 
minste invulling wordt gegeven aan de in de Overeenkomst gestelde 
proceseisen en waarmee de Opdrachtnemer aantoont dat deze 

processen het vermogen hebben om het beoogde resultaat te bereiken; 

6. de wijze waarop de Opdrachtnemer kwaliteitsmanagement toepast in 
het projectmanagementsysteem en de onderliggende processen 
(kwaliteitsplan als bedoeld in § 19 UAV-GC 2005); 
7. de wijze waarop de Opdrachtnemer integraal veiligheidsmanagement 
waarborgt; 
8. de uit te werken (onderliggende) plannen; 
9. de projectorganisatie waarin ten minste de leidinggevende functies en 
sleutelfuncties zijn weergegeven met hun taken, verantwoordelijkheden 

en bevoegdheden; 
10. de decompositie, op hoofdlijnen, van de werkzaamheden in een 
Work Breakdown Structure (WBS); 
11. De wijze waarop de Opdrachtnemer de aflever- en opleverdossier zal 
opstellen en beheerst dat deze tijdig gereed en compleet zijn; 
12 De wijze waarop de Opdrachtnemer het DAG-proces in zijn primaire 
proces inpast, de areaalgegevens gedurende de realisatie van het 

project up-to-date houdt; 
13. De wijze waarop Opdrachtnemer zorgdraagt voor het up to date 

houden van de BMS van RWS in de realisatiefase; 
14. Raakvlakkenregister;  
15. Plan van aanpak raakvlakmanagement;  
16. Overlegstructuur. 

PM100 
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2.2 Toepassen kwaliteitsmanagement (KM) 

KM010 
 

De Opdrachtnemer dient klanttevredenheid te waarborgen door te 
voldoen aan de verplichtingen voortvloeiende uit de  
Overeenkomst en te streven naar het invullen van de met de 
Opdrachtgever afgestemde verwachtingen. 

PM010 
 

KM020 
 

Het projectmanagementsysteem, inclusief zijn onderliggende processen, 
dient gebaseerd te zijn op het kwaliteitsmanagement-systeem, of in 
geval van een combinatie eventueel meerdere 
kwaliteitsmanagementsystemen, dat is (die zijn) gecertificeerd door een 
daartoe geaccrediteerde certificatie-instelling op basis van de vigerende 

versie van de norm NEN-EN-ISO 9001. 

KM010 
PM100 
 

KM030 
 

De Opdrachtnemer dient het projectmanagementsysteem met geplande 
tussenpozen te beoordelen, om te bewerkstelligen dat dit bij voortduring 
geschikt, passend en doeltreffend is. 

KM020 
 

KM040 
 

De Opdrachtnemer dient te meten, te analyseren en te verbeteren 
zodanig dat het projectmanagementsysteem doeltreffend functioneert. 

KM030 
 

KM050 
 

De Opdrachtnemer dient negatieve bevindingen en tekortkomingen die 
door de Opdrachtgever zijn geconstateerd en gemeld aan de 
Opdrachtnemer, af te handelen op gelijke wijze als afwijkingen die door 
de Opdrachtnemer zijn geconstateerd. 

KM020 
 

KM060 
 

De Opdrachtnemer dient de Opdrachtgever te allen tijde medewerking te 
verlenen om een audit, systeem-, proces- of producttoets te (laten) 
verrichten en de hiervoor benodigde Documenten en informatie te 
leveren. Hierbij heeft de Opdrachtgever de bevoegdheid om te allen 

tijde alle bouw- en werkterreinen, materieel, fabrieken, werkplaatsen en 
loodsen van de Opdrachtnemer, zelfstandige hulppersonen en 
leveranciers, te betreden waar werkzaamheden ten behoeve van de 
Overeenkomst worden verricht en zich daarbij te doen vergezellen door 

derden of deskundigen. 

IN010 
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2.3 Toepassen integraal veiligheidsmanagement (IV) 

IV010 
 

De Opdrachtnemer dient de werkzaamheden te verrichten, zodanig dat 
de werkzaamheden en resultaten van werkzaamheden op een veilige en 
gezonde wijze verricht en gerealiseerd worden en het Werk veilig en 
gezond gebruikt, onderhouden en te zijner tijd gesloopt kan worden. 

PM010 
 

IV020 
 

De Opdrachtnemer dient zijn beschrijving van het proces integraal 
veiligheidsmanagement, waarmee ten minste invulling wordt gegeven 
aan de veiligheidsdomeinen welke nader zijn toegelicht in bijlage [ B ] 
“Integraal Veiligheidsplan” bij deze Vraagspecificatie Proces, ter 
acceptatie in te dienen bij de Opdrachtgever. 

IV010 
PM120 
 

IV030 
 

De beschrijving van het proces integraal veiligheidsmanagement dient, 
ten aanzien van het veiligheidsdomein arbeidsveiligheid, gebaseerd te 
zijn op het veiligheidsmanagementsysteem (veiligheidssysteem als 
bedoeld in § 12 lid 2 UAV-GC 2005) van de Opdrachtnemer of in geval 
van een combinatie een samenhangende en afgestemde 
procesbeschrijving gebaseerd op eventueel meerdere 

veiligheidsmanagementsystemen. 

IV020 
 

IV035 
 

De beschrijving van het proces integraal veiligheidsmanagement dient, 
ten aanzien van het veiligheidsdomein arbeidsveiligheid, ten minste 
invulling te geven aan de arbeidshygiënische strategie conform de 

Arbeidsomstandighedenwet artikel 3 lid 1 sub b. 

IV030 
 

IV050 
 

De Opdrachtnemer dient op te treden als enig zaakwaarnemer en als 
enig vertegenwoordiger voor de Opdrachtgever waar het gaat om het 
zekeren van alle maatregelen en verplichtingen die vereist zijn op basis 

van de Arbeidsomstandighedenwet en –regelgeving. 

IV010 
 

IV060 
 

De Opdrachtnemer dient alle ernstige ongevallen en security incidenten 
(zowel fysiek als digitaal) terstond ter kennis te brengen van de 
Opdrachtgever. 

IN010 
IV010 
 

IV070 
 

De Opdrachtnemer dient per veiligheidsincident en bijna-ongeval één of 
meer van onderstaande basisrisicofactoren toe te kennen: 
1. materiaal en middelen; 
2. ontwerp; 

3. onderhoud; 
4. procedures; 
5. omgevingsfactoren; 
6. orde en netheid; 
7. strategische doelstellingen; 
8. communicatie; 
9. organisatie; 
10. training / opleiding; 

11. beschermingsmiddelen. 

IV010 
 

IV080 
 

De Opdrachtnemer dient de volgende gegevens over arbeidsongevallen 
te registreren: 
1. het aantal arbeidsongevallen in het kader van de Overeenkomst 

waarbij sprake is van verzuim van ten minste 1 werkdag en  
2. het aantal in het kader van de Overeenkomst gewerkte uren door alle 
(zelfstandige) hulppersonen van de Opdrachtnemer. 

IV010 
 

IV090 
 

Indien de Opdrachtnemer Werkzaamheden verricht op een object van 

Rijkswaterstaat, dan dient hij zich te houden aan de 
`Veiligheidshuisregels Rijkswaterstaat en het addendum 
Veiligheidshuisregels VPN. Deze zijn aangehecht in Bijlage [ R ] bij deze 
Vraagspecificatie Proces. 

IV010 
 

IV095 
 

Indien de Opdrachtnemer Werkzaamheden verricht op een object van 
Rijkswaterstaat, dan dient de “Generieke Poort Instructie (GPI)” te zijn 

IV010 
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gevolgd; zie https://gc-veiligheid.nl/tools/generieke-poortinstructie-gpi. 

IV096 
 

Opdrachtnemer en diens onderaannemers en leveranciers dienen in het 
bezit te zijn van een VCA certificaat bij het betreden van het RWS 
terrein voor werkzaamheden. 

IV010 
 

IV097 
 

Opdrachtgever organiseert jaarlijks een veiligheidscultuurmeting. 
Opdrachtnemer wordt geacht hieraan deel te nemen met het bij het 
project betrokken team. 

IV010 
 

IV098 
 

Opdrachtnemer is verplicht om maandelijks meldingen van onveilige 

situaties tijdens de uitvoering van de werkzaamheden op de locatie van 
het Werk bij te houden en te melden aan Opdrachtgever. Voor deze 

registratie verstrekt Opdrachtgever een template. 

IV010 
 

  

2.3.1 Beschrijven van calamiteitenmanagement 

IV100 
 

De Opdrachtnemer dient de beschrijving van de processen met 
betrekking tot calamiteiten, waarmee de Opdrachtnemer bewerkstelligt 
dat de gevolgen van een eventuele calamiteit tot een minimum beperkt 
worden, ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. 

IV010 
PM120 
 

IV110 
 

De Opdrachtnemer dient ten minste het volgende te beschrijven: 
1. geïdentificeerde mogelijke calamiteiten (scenario’s); 
2. de relatie met incidentmanagement voor zover van toepassing; 
3. het tijdig signaleren van calamiteiten; 
4. instructies over hoe te handelen bij calamiteiten; 
5. coördinatie van werkzaamheden tijdens calamiteiten, inclusief 
aangewezen hulpverleners en coördinatoren; 

6. eventuele acties ter voorkoming van escalatie en het beperken van 
vervolgschade; 
7. de bereikbaarheid voor hulpverleningsdiensten; 
8. de wijze van hulpverlening; 
9. de beschikbaarheid van materiaal en materieel; 
10. communicatie met de Opdrachtgever en weg- en 
vaarwegbeheerders; 
11. door de Opdrachtnemer te nemen maatregelen in geval van 

calamiteiten; 
12. communicatie over het calamiteitenmanagement met alle 
betrokkenen; 
13. training van hulpverleners en coördinatoren; 
14. geplande oefeningen; 
15. afstemming met de Opdrachtgever en zelfstandige hulppersonen, 
waarbij deze betrokkenen zich aantoonbaar gecommitteerd hebben aan 
die afstemming. 

IV100 
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2.3.2 Opstellen integraal veiligheidsdossier 

IV300 
 

De Opdrachtnemer dient het door de Opdrachtgever ter beschikking 
gestelde integraal veiligheidsdossier actueel te houden. 

IV010 
 

IV310 
 

Het integraal veiligheidsdossier: 

1. dient ten minste te omvatten de informatie met betrekking tot 
aspecten van integrale veiligheid dan wel verwijzingen daarnaar ten 
aanzien van: 
a. vastgestelde risico’s; 
b. beheersmaatregelen; 
c. ontwerpkeuzes; 

d. verificatie en validatieresultaten; 
e. as-built gegevens; 

f. overblijvende integrale veiligheidsrisico’ s voor beheer en onderhoud; 
g. overige relevante informatie; 
2. dient ten minste te voldoen aan de verplichtingen voortvloeiende uit 
artikel 2.30 sub c Arbeidsomstandighedenbesluit. 

IV300 
 

  

2.3.3 Toepassen veiligheidsladder (VL) 

VL010 
 

De Opdrachtnemer dient ten minste te voldoen aan de eisen behorende 
bij laddertrede 2 van het “Certificatieschema Veiligheidsladder”. 

IV010 
 

VL020 
 

De Opdrachtnemer dient binnen 90 dagen na opdrachtverlening een 
geldig SCL Light statement waarmee hij aantoont aan de gestelde eisen 
te voldoen, ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. 

VL010 
 

VL030 
 

Indien Werkzaamheden die worden verricht door een zelfstandige 

hulppersoon of door een door hen betrokken zelfstandige hulppersoon 
vallen onder de werking van de risicomatrix in de “Handreiking 
Veiligheid in Aanbestedingen – Governance Code Veiligheid in de Bouw”, 
dan dient de Opdrachtnemer aan te tonen dat die zelfstandige 
hulppersoon eveneens beschikt over een bewijsmiddel conform de 
risicomatrix dat aantoont dat die zelfstandige hulppersoon voldoet aan 
de eisen behorende bij ten minste de vereiste laddertrede. De 
Opdrachtnemer kan verwijzen naar het bewijsmiddel in het register van 

certificaathouders op 
www.safetycultureladder.com/nl/certificaathouders/. 

VL010 
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2.3.4 Machineveiligheid (MV) 

MV010 
 

De Opdrachtnemer dient in het kader van de richtlijn 2006/42/EG 
(Machinerichtlijn) de rol van fabrikant op zich te nemen en is daarbij 
verantwoordelijk dat onderdelen van het Werk, die in het kader van de 
richtlijn 2006/42/EG (Machinerichtlijn) als machine zijn te duiden, 
waaronder ten minste: 
1. toegangspoort voldoen aan alle van toepassing zijnde Europese 
productrichtlijnen. 

IV010 
 

MV020 
 

De Opdrachtnemer dient de beschrijving van zijn werkzaamheden met 
betrekking tot machineveiligheid, waarmee de Opdrachtnemer 

bewerkstelligt dat de veiligheid en gezondheid van hulppersonen en 
gebruikers is gewaarborgd, ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. 

IV020 
PM120 
 

MV030 
 

De Opdrachtnemer dient ten minste het volgende te beschrijven: 
1. de onderdelen van het Werk die in het kader van de richtlijn 
2006/42/EG (Machinerichtlijn) als machine zijn te duiden;  
2. de werkzaamheden die benodigd zijn om te voldoen aan richtlijn 

2006/42/EG (Machinerichtlijn);  
3. een opsomming van de in te zetten hulppersonen met hun taken, 
verantwoordelijkheden, bevoegdheden, kwalificaties en ervaring met 
betrekking tot machineveiligheid. 

MV020 
 

MV040 
 

De Opdrachtnemer dient in het kader van de richtlijn 2006/42/EG 
(Machinerichtlijn) de risicobeoordeling, waarmee bewerkstelligd wordt 
dat machines worden ontworpen die veilig zijn voor hun bedoelde 
gebruik, uit te voeren conform de NEN-EN-ISO 12100 en ter kennis te 
brengen van de Opdrachtgever. 

MV020 
OW110 
 

MV050 
 

De Opdrachtnemer dient ten aanzien van de risicobeoordeling inzake 
machineveiligheid een risico schatting uit te voeren op basis van NPR-
ISO/TR 14121-2 (Safety of machinery – Risk assessment – Part 2), 
hoofdstuk 6.5 ‘Hybrid Tool’. 

MV040 
RM110 
 

MV060 
 

De Opdrachtnemer dient voor de risicobeoordeling dezelfde opbouw toe 
te passen conform bijlage [ C ] “Format Risicobeoordeling” bij deze 
Vraagspecificatie Proces. 

MV040 
 

MV070 
 

De Opdrachtnemer dient de werkzaamheden met betrekking tot de 
realisatie van de besturingstechnische veiligheidsfuncties zodanig in te 
richten dat wordt voldaan aan de NEN-EN-IEC 62061. 

MV020 
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2.3.5 Bedrijfsvoering Elektrische Installaties (EI) 

EI010 
 

De Opdrachtnemer dient te zorgen voor een adequate Bedrijfsvoering 
van Elektrische Installaties (BEI), conform de [ NEN-EN 50110 ], [ NEN 
3140 ] en bijlage [ AA ] “NEN 3140 Veiligheidshandboek Rijkswaterstaat 
en Addendum” bij deze Vraagspecificatie Proces. 

IV010 
 

EI030 
 

De Opdrachtnemer dient een werkplan Bedrijfsvoering van Elektrische 
Installaties (Werkplan-BEI) op te stellen en actueel te houden als 
onderdeel van het Integrale Veiligheidsdossier.  
Het werkplan dient te worden opgesteld conform bijlage B van bijlage [ 
AA ] “NEN 3140 Veiligheidshandboek Rijkswaterstaat en Addendum” bij 

deze Vraagspecificatie Proces. 

EI010 
IV310 
 

EI040 
 

Indien anderen dan hulppersonen van de Opdrachtnemer 
werkzaamheden verrichten binnen het werkterrein van de 
Opdrachtnemer, dan dient de Opdrachtnemer aan hen conform het 
werkplan BEI instructies te geven voor het veilig verrichten van hun 
werkzaamheden. 

EI010 
 

EI050 
 

De paslezers dienen in bedrijf gesteld te worden in samenwerking met 
Rijkswaterstaat Corporate Dienst. Een medewerker van Opdrachtgever 
dient de paslezers te dopen. Tevens wordt gecontroleerd of de 
elektrische sloten juist zijn geïnstalleerd. De aanvraag voor het dopen 

dient per email te geschieden via rijkspas@rws.nl. 

EI010 
 

EI060 
 

Het inbedrijfstellen van de observatiecamera’s en intercom geschiedt 
door deze te integreren in het Security Management Systeem (SMS) van 
de ToezichtsCentrale (TzC). Dit dient in samenwerking te geschieden 

met Rijkswaterstaat Corporate Dienst en de beheerder van de TzC; 

HighSec Security. De afspraak met Rijkswaterstaat Corporate Dienst 
dient via email gemaakt te worden via rijkspas@rws.nl. Via dit loket kan 
ook het contact met HighSec Security worden gelegd. 
Voordat de afspraak voor IBS wordt gemaakt dient eerst bij het project 
worden gecheckt of de Regio al een SLA heeft afgesloten met de TzC en 
de TzC de systemen heeft ingericht voor CCN. Pas als dat er is kunnen 
de systemen in bedrijf worden gesteld. 

EI010 
 

EI070 
 

De brandmeldinstallatie (BMI) dient in bedrijf gesteld te worden in 
samenwerking met de Particuliere Alarm Centrale (PAC) SMC.  
Opdrachtnemer dient te zorgen voor een code (SMC-kaart) waarmee 
Opdrachtnemer afspraken kan maken met het SMC om de BMI in bedrijf 

te stellen en te testen. 

EI010 
 

  

2.3.6 Legionella (LL) 

LL100 
 

De Opdrachtnemer dient legionellabesmetting te voorkomen. IV010 
 

LL110 
 

De Opdrachtnemer dient een legionella risicoanalyse voor de (bestaande 
en) nieuwe waterleidinginstallatie te laten opstellen door een op basis 
van [ BRL-6010 ] gecertificeerd bedrijf. 

LL100 
 

LL120 
 

De Opdrachtnemer dient een legionella beheersplan voor de (bestaande 

en) nieuwe (tijdelijke) waterleidinginstallatie te laten opstellen door een 
op basis van [ BRL-6010 ] gecertificeerd bedrijf. 

LL100 
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2.4 Interactie tussen de Opdrachtgever en de Opdrachtnemer (IN) 

IN010 
 

De Opdrachtnemer dient bij te dragen aan een effectieve informatie-
uitwisseling met de Opdrachtgever, zodanig dat beide partijen juist en 
tijdig zijn geïnformeerd en de samenwerking wordt gestimuleerd. 

PM010 
 

IN020 
 

De voertaal in woord en geschrift dient de Nederlandse taal te zijn. IN010 
 

IN021 
 

Alle door de Opdrachtnemer te leveren documentatie diet te zijn 
opgesteld in de Nederlandse taal. Dit geldt niet voor Engelstalige 
technische fabrieksdocumentatie. 

IN020 
 

IN030 
 

Voorafgaand aan het plaatsen van de consoles TVPN dient afgestemd te 
zijn hoe de consoles worden gesteld en geplaatst. Opdrachtnemer dient 
hiervoor contact op te nemen met Opdrachtgever, om de plaatsing en 
stelling van de consoles te overleggen met de verkeersleiders. 

PM010 
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2.4.1 Opstellen voortgangsrapportage 

IN100 
 

De Opdrachtnemer dient per termijn (zie B-FM300) een 
voortgangsrapportage op te stellen en deze uiterlijk op de vijfde dag na 
afloop van de betreffende termijn ter kennis te brengen van de 
Opdrachtgever. 

IN010 
 

IN110 
 

De Opdrachtnemer dient de hierna volgende inhoudsopgave van de 
voortgangsrapportage nader af te stemmen met de Opdrachtgever. 
1. Projectmanagement: 
a. voortgang op de projectdoelstellingen; 
b. te nemen besluiten door en/of acties van de Opdrachtgever; 

c. stand van zaken integrale veiligheid: alle relevante ontwikkelingen 
met betrekking tot integrale veiligheidsrisico’s en de beheersing 

daarvan, inclusief de veiligheidsincidenten, en bijna-ongevallen met hun 
basisrisicofactoren uit de voorgaande termijn; 
d. de geregistreerde gegevens conform eis IV080. 
2. Projectbeheersing: 
a. overzicht en status van (voorstellen tot) Wijzigingen van de initiële 
Overeenkomst; 
b. het kritieke pad, wijzigingen van het kritieke pad en impact hiervan 
op de planning; 

c. een actuele doorgerekende planning met een rechte standlijn, die de 
voortgang van de Werkzaamheden weergeeft ten opzichte van de laatst 
geaccepteerde planning (baseline);  
d. onderbouwing met beheersmaatregelen van de haalbaarheid van de 
start- en/of einddata van betaalposten; 
e. een actuele Monte Carlo analyse die inzicht verschaft in de 

belangrijkste risico's, beheersmaatregelen en de P85 waarde van de 
projectmijlpalen; 

f. verbeteracties ten aanzien van de door de Opdrachtgever 
geconstateerde tekortkomingen; 
g. toprisico’s inclusief beheersmaatregelen en status van implementatie; 
h. overzicht en status Documenten in de acceptatieprocedure; 
i. tewerkstelling van vreemdelingen (Wav); 
j. status van maatregelen met betrekking tot de CO2-reductie en de 
haalbaarheid van de geprognosticeerde CO2-footprint; 
k. de MKI-waarde zoals beschreven in “Protocol berekenen en aantonen 

MKI-waarde” dat als bijlage [ D ] bij deze Vraagspecificatie Proces is 
gevoegd; 
l. kwesties inzake arbeidsvoorwaardelijke bepalingen; 
3. Omgevingsmanagement: 
a. overzicht van knelpunten met betrekking tot omgevingsmanagement; 
b. voorziene communicatie met derden; 

c. alle klachten en maatregelen uit de voorgaande termijn; 
d. voortgang van de opsporing van ontplofbare oorlogsresten. 

4. Technisch management: 
a. overzicht van knelpunten in ontwerp, uitvoering en onderhoud; 
b. overzicht van overbeladen (motor)voertuigen op basis van registratie; 
c. overzicht van afgevoerde vrijgekomen materialen, met onder andere 
aard, hoeveelheid, herkomst en bestemming; 
d. overzicht van verstoringen van het werkproces van de gebruiker;  
e. overzicht van meldingen ontvangen door het meldpunt als bedoeld in 
UV800 met daarop volgende acties door Opdrachtnemer.  

5. Inkoopmanagement: 
a. overzicht van zelfstandige hulppersonen; 
b. voortgang nakoming EMVI-BPKV criteria. 

IN100 
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2.4.2 Overleggen met de Opdrachtgever 

IN200 
 

De Opdrachtgever organiseert één of meerdere overleggen per termijn, 
waarbij eenmaal per termijn (zie B-FM300) de voortgangsrapportage 
wordt besproken. 

IN010 
 

IN210 
 

De Opdrachtgever en de Opdrachtnemer organiseren samen een 
Project-Start-Up (PSU) en eventueel Project-Follow-Up’s (PFU’s). 

IN010 
 

B-IN220 
 

De Opdrachtgever organiseert binnen 4 weken na opdrachtverlening een 
overleg waarin: 

1. veiligheidsdocumenten formeel door de Opdrachtgever worden 
overgedragen en integrale veiligheidsrisico’s en beheersmaatregelen 

worden besproken, en 
2. de door de Opdrachtnemer geprognosticeerde CO2-footprint, zijn 
projectdoelstelling ten aanzien van de kwantitatieve CO2-reductie, en de 
door hem daartoe voorgenomen maatregelen worden besproken. 

IN010 
 

B-IN230 
 

De Opdrachtgever organiseert periodiek besprekingen met de 
Opdrachtnemer in het kader van en ten behoeve van prestatiemeten als 
opgenomen in de bij de Vraagspecificatie gevoegde annex XVI 
Prestatiemeten. 

IN010 
 

B-IN240 
 

De (coördinator areaalgegevens van de) Opdrachtgever organiseert naar 
behoefte overleg met (de coördinator areaalgegevens van) de 
Opdrachtnemer ten behoeve van afstemming van de uitgifte en inname 
van areaalgegevens. 

IN200 
 

IN260 
 

De Opdrachtnemer dient tijdens de uitvoeringswerkzaamheden één keer 
per twee weken en vaker naar behoefte een bouwoverleg te organiseren 

voor de bespreking van lopende zaken met de relevante stakeholders en 
nevenopdrachtnemers. 

IN200 
 

IN270 
 

De Opdrachtnemer dient van alle overleggen met de Opdrachtgever een 
digitaal verslag op te stellen en deze ter kennis te brengen van de 
Opdrachtgever. 

IN200 
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3 Projectbeheersing (PB) 

PB010 
 

De Opdrachtnemer dient zijn werkzaamheden te beheersen op de 
projectbeheersaspecten (waaronder ten minste scope, tijd, geld, risico’s, 
informatie, organisatie, kwaliteit, veiligheid en milieu), zodanig dat het 
Werk wordt gerealiseerd conform de uit de Overeenkomst 

voortvloeiende eisen. 

PM010 
 

  

3.1 Scopemanagement (SM) 

SM010 
 

De Opdrachtnemer dient de werkzaamheden met betrekking tot 

scopemanagement te verrichten, zodanig dat de scope van het Werk en 
de werkzaamheden wordt beheerst. 

PB010 
 

  

3.1.1 Opstellen objectenboom en Work Breakdown Structure 

SM100 
 

De Opdrachtnemer dient een objectenboom en een Work Breakdown 
Structure (WBS) op te stellen op basis van de door Opdrachtgever 
verstrekte objectenboom. 

SM010 
 

SM110 
 

De WBS dient ten minste een hiërarchische structuur van activiteiten en 

werkpakketten (een samenstel van activiteiten) als ook een eenduidige 
relatie met de objecten in de objectenboom zichtbaar te maken. 

SM100 
 

  

3.2 Planningsmanagement (PL) 

PL010 
 

De Opdrachtnemer dient de werkzaamheden met betrekking tot 

plannings-management te verrichten, zodanig dat de werkzaamheden 

en afstemming daarover met de Opdrachtgever in de tijd worden 
beheerst en dat het Werk uiterlijk op de gestelde datum van 
aanvaarding en eventueel gestelde mijlpaaldata wordt gerealiseerd. 

PB010 
 

PL020 
 

De opdrachtnemer dient zijn planningsproces te beschrijven conform eis 
PM120 lid 5 en ter kennis te brengen van de Opdrachtgever waarin 
tevens zijn beschreven de uitgangspunten die ten grondslag liggen aan 
het planningsproces en/of aan de planning, zoals besluiten, aannames, 
gebruikte kalenders, denklijnen, opbouw van de doorlooptijden, de 
bezwaar- en beroepstermijnen, (planologische) procedures, het 
eventuele gebruik van buffers. 

PL010 
PM120 
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3.2.1 Opstellen van een planning 

PL100 
 

De Opdrachtnemer dient een planning op te stellen en ter kennis te 
brengen van de Opdrachtgever. 

PL010 
 

PL110 
 

De planning dient ten minste zichtbaar te maken: 

1. de contractuele mijlpalen; 
2. de WBS met werkpakketten en activiteiten die reëel zijn uitgezet in 
de tijd; 
3. het samenstel van werkpakketten en activiteiten in een gesloten 
netwerk met hiërarchische niveaus op basis van de WBS, welke 
bijdragen aan projectsturing, fasering en uitvoering; 

4. relevante afstemming met de Opdrachtgever (bijvoorbeeld 
acceptatietermijnen, communicatietermijnen, faseringen, 

buitendienststellingen, stremmingen, tijdelijke voorzieningen); 
5. de begin- en einddatum van de betaalposten, waarbij de doorlooptijd 
van een betaalpost wordt bepaald door het kritieke pad van de 
onderliggende activiteiten van die betaalpost, met een speling van 0 
(nul) werkdagen; 
6. kritieke pad(en), met een speling van 0 (nul) werkdagen; 
7. maatregelen uit het risicodossier die leiden tot activiteiten die 
bijdragen aan het halen van de planning; 

8. afhankelijkheden met nevenwerkzaamheden. 

PL100 
 

PL120 
 

De planning dient te worden onderworpen aan een probabilistische 
beschouwing volgens de Monte Carlo analyse methode (of 
gelijkwaardig). Opdrachtnemer dient middels deze beschouwing de 

haalbaarheid aan te tonen van de contractueel overeengekomen 

mijlpalen waarbij de impact van risico’s op de planning zichtbaar is. 

PL100 
 

PL130 
 

De Opdrachtnemer dient een overzicht op te stellen en ter kennis te 
brengen van de Opdrachtgever waarin is aangegeven: 

1. de contractuele mijlpalen 
2. de deterministische mijlpalen 
3. de probabilistische mijlpalen (P85) 
4. per contractuele mijlpaal een Tornadodiagram met daarin opgenomen 
de top risico’s. 

PL120 
 

PL140 
 

De Opdrachtnemer dient op nader af te stemmen momenten de 
(deterministische) planning en de probabilistische planning in nader af te 
stemmen lay-out en bewerkbare digitale vorm, alsmede als pdf-bestand, 
ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. 

PL100 
 

PL111 
 

Opdrachtnemer dient op verzoek van Opdrachtgever de planning per 
week c.q. dag inzichtelijk te maken. 

PL110 
 

  

3.3 Financieel management (FM) 

FM010 
 

De Opdrachtnemer dient de werkzaamheden met betrekking tot 
financieel management te verrichten, zodanig dat betalingen in 
verhouding staan tot de werkzaamheden en resultaten van 
werkzaamheden. 

PB010 
 

B-FM020 
 

In aanvulling op artikel 14 Basisovereenkomst en § 33 UAV-GC 2005 
gelden de eisen en bepalingen in deze paragraaf inzake de 
betalingsregeling. 

FM010 
 

B-FM030 
 

Met “opdrachtsom” wordt in deze betalingsregeling bedoeld het 

totaalbedrag als genoemd in artikel 2 lid 4 Basisovereenkomst. 

FM010 
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3.3.1 Onderbouwen opdrachtsom 

FM100 
 

De Opdrachtnemer dient een Staat van ontleding van de opdrachtsom 
ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. 

FM010 
 

FM110 
 

De Staat van ontleding van de opdrachtsom dient uit te gaan van de 

Concept staat van ontleding van de inschrijvingssom als onderdeel van 
de Aanbieding. 

FM100 
 

FM120 
 

De Opdrachtnemer dient tevens een detailbegroting ter kennis te 
brengen van de Opdrachtgever 

FM110 
 

FM130 
 

In de detailbegroting dient ten minste te zijn aangegeven: 

1. directe kosten, bouwkosten, per post van de Staat van ontleding van 
de opdrachtsom uitgesplitst naar: 
a. hoeveelheden met bijbehorende eenheden; 

b. per eenheid de productienorm, bestaande uit manuren, materieel en 
materiaal (indien van toepassing verdeeld naar dag-, nacht- en 
weekendwerk); 
c. eenheidsprijzen voor manuren, materieel en materiaal (indien van 
toepassing verdeeld naar dag-, nacht- en weekendwerk); 
2. directe kosten, engineeringskosten: 
a. nadere uitsplitsing van de engineeringskosten in aanbestedingsfase in 
functies met uurtarieven en aantal uren; 

b. nadere uitsplitsing van de voorontwerp engineeringskosten in functies 
met uurtarieven en aantal uren; 
c. nadere uitsplitsing van de definitief ontwerp engineeringskosten in 
functies met uurtarieven en aantal uren; 
d. nadere uitsplitsing van de uitvoeringsontwerp engineeringskosten in 

functies met uurtarieven en aantal uren; 
e. nadere uitsplitsing van de engineeringskosten voor site engineering 
en as-built in functies met uurtarieven en aantal uren; 

f. nadere uitsplitsing van de overige engineeringskosten (onderzoeken, 
e.d.); 
3. indirecte kosten, uitsplitsing van hieronder genoemde kostenposten 
conform bijlage III Standaard Systematiek voor kostenramingen (SSK 
2018), waarbij in afwijking van de SSK de onder de uitvoeringskosten 
vallende algemene bouwplaatskosten en projectmanagementkosten 
separaat moeten worden uitgesplitst: 
a. nadere uitsplitsing van eenmalige kosten; 

b. nadere uitsplitsing van de algemene bouwplaatskosten; 
c. nadere uitsplitsing van de uitvoeringskosten in personele (functies 
met uurtarieven en aantal uren) en niet personele kosten; 
d. nadere uitsplitsing van de projectmanagementkosten (incl. 
staf/koepel) in functies met uurtarieven en aantal uren; 

e. opslagpercentage voor algemene kosten; 
f. opslagpercentage voor winst; 
g. opslagpercentage voor risico. 

FM120 
 

FM140 
 

De uitsplitsing voor een post moet sluiten op het bedrag dat voor die 
post is opgenomen in de Staat van ontleding van de opdrachtsom. 

FM130 
 

FM150 
 

De in de Staat van ontleding van de opdrachtsom en de detailbegroting 
op te nemen bedragen, hoeveelheden, productienormen, prijzen e.d. 
dienen realistisch te zijn en in redelijke verhouding te staan tot aard en 
omvang van de te verrichten werkzaamheden. 

FM110 
FM130 
 

B-FM160 
 

De Opdrachtgever is gerechtigd te verlangen dat de bedragen, 
hoeveelheden, productienormen, prijzen e.d. vermeld in de Staat van 
ontleding van de opdrachtsom en/of de in de detailbegroting worden 
aangepast, zonder dat de opdrachtsom wordt gewijzigd. 

FM150 
 

B-FM170 Afwijkingen van in de Staat van ontleding van de opdrachtsom en/of de FM110 
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 detailbegroting vermelde bedragen, hoeveelheden, normen, prijzen e.d. 
geven de Opdrachtnemer of de Opdrachtgever geen enkel recht op 
verrekening, kostenvergoeding of schadevergoeding. 

FM130 
 

FM180 
 

De Opdrachtnemer dient bij Wijzigingen overeenkomstig de §§ 14, 15 
en 45 UAV-GC 2005 en bij de berekening van aanspraken van de 
Opdrachtnemer op grond van § 44 UAV-GC 2005 de in de 
detailbegroting opgenomen en van toepassing zijnde bedragen, 
hoeveelheden, normen, prijzen, functies, uurtarieven, e.d. en 

opslagpercentages te hanteren, tenzij dit gegeven de aard van die 
Wijzigingen of aanspraken tot een onredelijke uitkomst zou leiden. 

FM010 
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3.3.2 Opstellen termijnstaat 

FM200 
 

De Opdrachtnemer dient een termijnstaat op te stellen conform het 
onderstaande format en ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. 

FM010 
 

 
  

TERMIJNSTAAT 
  

Betaalpost Financiële 
waarde van 
de 

betaalpost 

Geplande 
startdatum 
Werkzaamheden 

van betaalpost  

Geplande einddatum 
Werkzaamheden van 
betaalpost 

Door de Opdrachtgever geprecodeerde betaalpost(en) 

Ontwerpwerkzaam-
heden 

€ … 
 

Datum van 
opdrachtverlening  

Moment waarop voor 
Ontwerp­werk­zaamheden 
is voldaan aan eis VV160 

Afleverdossiers € … 
3% van de 
opdrachtsom 

excl. de 
stelpost 

Aflevering eerste 
afleverdossier 
door de 

Opdrachtnemer 

Acceptatie laatste  
afleverdossier 

Opleverdossier € … 
2% van de 
opdrachtsom 

excl. de 
stelpost 

Acceptatie 
opleverdossier 

Acceptatie 
opleverdossier 

      

Stelpost 
 

      
  

Door de Opdrachtnemer benoemde betaalpost(en) 

… € … … … 

… € … … … 

… € … … … 

Opdrachtsom: € …     

  

Beschrijving van de door de Opdrachtgever geprecodeerde betaalposten 

  

    

    
 

FM210 
 

De Opdrachtnemer dient in de termijnstaat, naast de door de 

Opdrachtgever geprecodeerde betaalposten, maximaal 25 betaalposten 
te benoemen. 

FM200 
 

FM240 
 

Een door de Opdrachtnemer benoemde betaalpost dient te bestaan uit 
een werkpakket of logisch samenstel van werkpakketten conform de 

WBS met als resultaat één of meerdere blijvende onderdelen van het 
Werk. 

FM200 
 

FM250 
 

De Opdrachtnemer dient bij iedere betaalpost een korte beschrijving van 
de daaronder ressorterende werkzaamheden en het resultaat van 

werkzaamheden te voegen. 

FM200 
FM240 
 

FM260 
 

De financiële waarde van de door de Opdrachtnemer te beprijzen 
betaalposten, zijnde de betaalposten waarvan de financiële waarde niet 
is geprecodeerd door de Opdrachtgever, dient in redelijke verhouding te 

FM200 
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staan tot de som van de directe kosten en de gerelateerde eenmalige 
kosten, gemoeid met de werkzaamheden en resultaten van 
werkzaamheden die behoren tot het (de) betreffende werkpakket(ten). 

FM270 
 

De Opdrachtnemer dient alle overige kosten (waaronder algemene 
eenmalige kosten, tijdgebonden kosten (waaronder uitvoeringskosten) 
en toeslagen (waaronder bijdragen, algemene kosten, winst en risico 
(AKWR))) naar rato van de som van de directe kosten en de gerelateerde 
eenmalige kosten, te verdelen over de betaalposten waarvan de 

financiële waarde niet is geprecodeerd door de Opdrachtgever. 

FM200 
FM260 
 

FM280 
 

De som van de financiële waarden van alle betaalposten dient gelijk te 

zijn aan de opdrachtsom. 

FM200 

FM260 
FM270 
 

FM290 
 

Indien een voorstel als bedoeld in § 15 lid 3 UAV-GC 2005 of een 
prijsaanbieding als bedoeld in § 45 lid 2 UAV-GC 2005, financiële 
consequenties heeft en/of consequenties voor de begin- en/of einddatum 
van een betaalpost, dan dient de Opdrachtnemer tevens een gewijzigde 
termijnstaat ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. Hierbij blijft 
het gestelde in B-FM330 onverkort van kracht. 

FM200 
 

  

3.3.3 Betaling 

B-FM300 
 

De betaling van de opdrachtsom, verminderd met het bedrag van de 
eventuele stelpost, geschiedt in termijnen, waarbij een termijn een 
periode is van 4 aaneengesloten weken. 

FM200 
 

B-FM310 
 

De eerste termijn eindigt op de vierde maandag na de datum van 
opdrachtverlening om 00.00 uur. 

B-FM300 
 

B-FM320 
 

De grootte van het bedrag per termijn, verder genoemd het 
termijnbedrag, wordt bepaald aan de hand van de geaccepteerde 
termijnstaat. 

B-FM300 
 

B-FM330 
 

De financiële waarde van een betaalpost (met uitzondering van een 
eventuele stelpost) wordt, in het kader van de betalingsregeling, lineair 
verdeeld over de doorlooptijd van de betreffende betaalpost. 

B-FM320 
 

B-FM340 
 

Een termijnbedrag wordt bepaald door de som van de financiële stand 

van de betaalposten op het moment van het verschijnen van een 
termijnbedrag, te verminderen met de som van de reeds eerder 
verschenen termijnbedragen. 

B-FM320 
 

B-FM350 
 

Betaling van een stelpost geschiedt op afzonderlijke factuur 

onafhankelijk van termijnen, tegen overlegging van bewijsstukken. 

B-FM300 
 

B-FM360 
 

Betaling van facturen die voldoen aan de in § 33 lid 6 UAV-GC 2005 
genoemde eisen, vindt plaats binnen 30 dagen na ontvangst daarvan op 
het in de Basisovereenkomst genoemde adres. 

B-FM300 
 

B-FM370 
 

De vergoeding van rente als bedoeld in § 42 lid 1 UAV-GC 2005 vindt 
plaats overeenkomstig artikel 6:119b Burgerlijk Wetboek en de 
Opdrachtnemer kan geen aanspraak maken op de verhoging van het 
percentage met 2 na het verstrijken van 14 dagen als genoemd in § 42 

lid 2 UAV-GC 2005. 

B-FM360 
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3.3.4 Opschorting van de betaling 

B-FM400 
 

De betaling van een geheel of een gedeelte van een termijnbedrag kan 
worden opgeschort. 

FM200 
 

B-FM410 
 

Het opschorten van de betaling van het gehele termijnbedrag geschiedt 

door het bedrag van een prestatieverklaring, als bedoeld in § 33 UAV-
GC 2005, op nul (€ 0,00) te stellen. 
Het bedrag van een prestatieverklaring wordt op nul (€ 0,00) gesteld, 
indien naar het oordeel van de Opdrachtgever een tekortkoming in de 
nakoming van Opdrachtnemers contractuele verplichtingen is 
geconstateerd, welke uiterlijk in de betreffende termijn aan de 

Opdrachtnemer is gemeld (conform § 20 lid 4, § 21 lid 10, § 22 lid 3 
UAV-GC 2005) en welke voor het einde van de betreffende termijn niet 

is hersteld of op andere wijze afdoende is opgelost. 

B-FM400 
 

B-FM420 
 

Als tekortkoming als bedoeld in de voorgaande bepaling wordt in ieder 
geval aangemerkt: 
1. het niet hebben van een geaccepteerde termijnstaat; 

2. het niet hebben van een geaccepteerde Staat van ontleding van de 
opdrachtsom of bijbehorende detailbegroting. 

B-FM410 
 

B-FM430 
 

Het opschorten van de betaling van een gedeelte van een termijnbedrag 
geschiedt indien naar het oordeel van de Opdrachtgever een 

tekortkoming in de nakoming van Opdrachtnemers contractuele 
verplichtingen is geconstateerd, welke betrekking heeft op (uitsluitend) 
een betaalpost, welke uiterlijk in de betreffende termijn aan de 
Opdrachtnemer is gemeld (conform § 20 lid 4, § 21 lid 10, § 22 lid 3 
UAV-GC 2005) en welke voor het einde van de betreffende termijn niet 

is hersteld of op andere wijze afdoende is opgelost. 
In dat geval wordt een prestatieverklaring afgegeven ter hoogte van het 
termijnbedrag conform de termijnstaat, verminderd met het 

termijnbedrag van de betreffende betaalpost. 

B-FM400 
 

B-FM440 
 

De Opdrachtnemer heeft in geval van opschorting van betaling van een 
geheel of een gedeelte van een termijnbedrag geen recht op vergoeding 
van rente en indexering. 

B-FM400 
 

  

3.4 Risicomanagement (RM) 

RM010 
 

De Opdrachtnemer dient de werkzaamheden met betrekking tot 
risicomanagement te verrichten, zodanig dat de kans van optreden dan 

wel het gevolg van ongewenste gebeurtenissen voor de Opdrachtnemer 
en waar mogelijk de Opdrachtgever wordt geminimaliseerd. 

PB010 
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3.4.1 Opstellen risicoregister 

RM100 
 

De Opdrachtnemer dient een risicoregister op te stellen en actueel te 
houden. 

RM010 
 

RM110 
 

De Opdrachtnemer dient in het risicoregister ten minste: 

1.    de risico’s zoals opgenomen in bijlage [ A ] “Risicolijst” bij deze 
Vraagspecificatie Proces op te nemen; 
2.    de risico’s zoals opgenomen in bijlage [ B ] “Integraal 
Veiligheidsplan” bij deze Vraagspecificatie Proces op te nemen; 
3.    risico’s te inventariseren en te analyseren; 
4.    risico’s te koppelen aan werkpakketten en risico-eigenaren; 

5.    risico’s te kwantificeren; 
6.    beheersmaatregelen vast te stellen en te treffen; 

7.    de beheersmaatregelen na uitvoering te evalueren. 

RM100 
 

RM120 
 

De Opdrachtnemer en de Opdrachtgever stemmen samen, op daartoe 
geëigende momenten, risico’s en beheersmaatregelen af, met daarbij 
aandacht voor het treffen van beheersmaatregelen in relatie tot elkaars 

risico’s. 

IN010 
RM010 
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3.5 Voldoen aan de Wet arbeid vreemdelingen (AV) 

AV010 
 

Onder verwijzing naar § 11 UAV-GC 2005 wordt de Opdrachtnemer 
geacht bekend te zijn met hetgeen in de Wet arbeid vreemdelingen 
(Wav) bepaald is omtrent het verbod om vreemdelingen in Nederland 
arbeid te laten verrichten zonder tewerkstellingsvergunning, alsmede 
met de overige verplichtingen die uit de Wav voortvloeien. 
 
De Opdrachtnemer leeft de bepalingen van de Wav na. 

De Opdrachtnemer zorgt er tevens voor dat zijn zelfstandige 
hulppersonen op de bepalingen van de Wav gewezen worden en dat zij 

deze bepalingen naleven. 
De aan de naleving verbonden gevolgen en kosten zijn voor rekening 
van de Opdrachtnemer. 
 
Mede namens de Opdrachtgever houdt de Opdrachtnemer een 
administratie bij van alle op het werkterrein aanwezige vreemdelingen. 

Deze administratie voldoet aan artikel 15 van de Wav. 
Deze administratie bevat afschriften van de identiteitsbewijzen en zo 
nodig tewerkstellingsvergunningen van alle op het werkterrein 
aanwezige vreemdelingen. 
De Documenten dienen, indien nodig, te worden geactualiseerd en 
dienen mede namens de Opdrachtgever door de Opdrachtnemer te 
worden bewaard. 
De identiteit van de vreemdelingen dient mede namens de 

Opdrachtgever door de Opdrachtnemer te worden gecontroleerd. Dat 
deze controle heeft plaatsgevonden dient te blijken uit de administratie. 

 
Ten behoeve van de administratie kan door de Opdrachtnemer gebruik 
worden gemaakt van elektronische middelen. 
 
De Opdrachtnemer verleent de Opdrachtgever, dan wel door de 
Opdrachtgever aan te wijzen personen, op eerste verzoek toegang tot 

de bij de Opdrachtnemer aanwezige administratie. 
 
De Opdrachtnemer toont de Opdrachtgever aan dat hij de bepalingen 
van de Wav naleeft. 
Tijdens de uitvoering van de Werkzaamheden zal de Opdrachtgever 
toetsen op het aantoonbaar naleven door de Opdrachtnemer van de 
Wav alsmede op het aantoonbaar naleven van de verplichtingen, die de 
Opdrachtnemer namens de Opdrachtgever nakomt. 

Bij elk overleg waarin de voortgangsrapportage als bedoeld in IN110 
wordt besproken zorgt de Opdrachtnemer ervoor dat ‘de tewerkstelling 

van vreemdelingen’ wordt geagendeerd. 
Bij welke overtreding dan ook van de Wav, geconstateerd door de 
Inspectie SZW of enig ander orgaan, komen boetes, die daaruit voor de 
Opdrachtgever voortvloeien, voor rekening van de Opdrachtnemer en 
vrijwaart de Opdrachtnemer de Opdrachtgever ter zake. 
De Opdrachtgever zal deze boetes aan de Opdrachtnemer doorbelasten 

en de Opdrachtnemer zal deze op eerste verzoek aan de Opdrachtgever 
vergoeden dan wel zal de Opdrachtgever deze boetes verrekenen met 
de eerstvolgende (termijn)betaling(en) door de Opdrachtgever aan de 
Opdrachtnemer te doen, zonder dat deswege een ingebrekestelling 
nodig is. 

PB010 
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3.6 Arbeidsvoorwaardelijke bepalingen (AB) 

AB010 
 

De Opdrachtnemer dient zich bij de uitvoering van de Overeenkomst te 
houden aan geldende wet- en regelgeving op het gebied van 
loontarieven en -betaling. 

PB010 
 

  

3.6.1 Informatieplicht 

AB100 
 

De Opdrachtnemer dient alle arbeidsvoorwaardelijke afspraken met 
betrekking tot (voldoening van) verschuldigd loon ten behoeve van 
(zelfstandige) hulppersonen op een inzichtelijke en toegankelijke wijze 
(loonadministratie) vast te leggen. 

AB010 
 

AB110 
 

De Opdrachtnemer dient desgevraagd aan de Opdrachtgever 
onvoorwaardelijke toegang te verschaffen tot deze vastgelegde 
arbeidsvoorwaardelijke afspraken indien deze dit noodzakelijk acht in 
verband met het voorkomen van en/of de behandeling van een 
loonvordering aangaande verrichte arbeid ten behoeve van de 
Overeenkomst. 

AB100 
 

  

3.6.2 Toetsen, controles, inwinnen van informatie 

AB200 
 

De Opdrachtnemer dient desgevraagd onvoorwaardelijke medewerking 
te verlenen aan alle onderzoeken (waaronder controles, toetsen, audits 

en loonvalidaties) die bevoegde instanties en/of de Opdrachtgever 
noodzakelijk achten om voldoening van verschuldigd loon ten behoeve 
van (zelfstandige) hulppersonen te verifiëren. De Opdrachtnemer dient 
hiertoe desgevraagd onvoorwaardelijke toegang te verschaffen tot de 

bewaarplaats van de arbeidsvoorwaardelijke afspraken. 

AB010 
 

AB210 
 

Indien de Opdrachtnemer bij de uitvoering van de Overeenkomst een 
zelfstandige hulppersoon wil betrekken, dan dient de Opdrachtnemer bij 
vakorganisaties en bij bevoegde instanties te informeren of deze 
beschikken over informatie aangaande geconstateerde onderbetaling 
door deze te betrekken zelfstandige hulppersoon. De Opdrachtnemer 
dient zijn bevindingen hiervan vast te leggen als onderdeel van de in 
AB100 genoemde arbeidsvoorwaardelijke afspraken. 

AB010 
 

AB220 
 

Indien de Opdrachtnemer gebruik maakt van een Bouwplaats-ID 
(voorheen Bouw ID-pas), dan dient de Opdrachtnemer een kopie van de 
Bouwplaats-ID administratie ter kennis te brengen van de 
Opdrachtgever. 

AB200 
 

AB230 
 

De Opdrachtnemer dient desgevraagd aan vakorganisaties toegang te 
verschaffen tot alle locaties waar ten behoeve van de uitvoering van de 
Overeenkomst werkzaamheden worden verricht, indien deze zich op de 

hoogte willen stellen van de voldoening van verschuldigd loon ten 
behoeve van (zelfstandige) hulppersonen. 

AB010 
 

  

3.6.3 Verhaalsrecht van toegewezen loonvordering 

B-AB300 
 

Indien de Opdrachtgever een ingevolge artikel 7:616b BW toegewezen 
loonvordering heeft voldaan en op de Opdrachtnemer verhaalt, dan 

dient de Opdrachtnemer deze op eerste aanzegging te voldoen, bij 
gebreke waaraan de Opdrachtgever gerechtigd is deze op de 
eerstvolgende betalingstermijn in te houden dan wel op andere wijze te 
verhalen. 

AB010 
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3.6.4 Doorgeefverplichting ("kettingbeding") 

AB400 
 

De Opdrachtnemer dient alle in voorgaande subparagrafen beschreven 
contractverplichtingen onverkort op te leggen aan alle zelfstandige 
hulppersonen. 

AB010 
 

AB410 
 

De Opdrachtnemer dient hierbij tevens te bedingen dat al deze 
zelfstandige hulppersonen alle in de voorgaande subparagrafen 
beschreven contractverplichtingen onverkort opnemen in afspraken die 
zij maken en/of contracten die zij aangaan ten behoeve van de 
uitvoering van de Overeenkomst. 

AB400 
 

AB420 
 

De Opdrachtnemer dient een centrale vastlegging van 

arbeidsvoorwaardelijke afspraken te beheren. De Opdrachtnemer dient 
daartoe te bedingen dat al zijn zelfstandige hulppersonen de vast te 
leggen arbeidsvoorwaardelijke afspraken voegen bij de door de 
Opdrachtnemer vastgelegde arbeidsvoorwaardelijke afspraken conform 
het hierin door de Opdrachtnemer gehanteerde format, zodat er voor de 
Overeenkomst één centrale vastlegging van arbeidsvoorwaardelijke 

afspraken ontstaat. 

AB100 

AB400 
 

  

3.6.5 Procedure voor omgang met signalen over onderbetaling 

B-AB500 
 

Indien de Opdrachtgever signalen ontvangt over onderbetaling bij de 

uitvoering van de Overeenkomst, spreekt de Opdrachtgever meteen de 
Opdrachtnemer hierop aan. 

AB010 
 

B-AB510 
 

De Opdrachtgever spant zich in om de ontvangen signalen over 
onderbetaling te laten valideren. Afhankelijk van de situatie kan de 

Opdrachtgever hiertoe vakorganisaties en/of bevoegde instanties om 
medewerking verzoeken. 

B-AB500 
 

AB520 
 

De Opdrachtnemer dient passende maatregelen te treffen die leiden tot 
afhandeling van de gesignaleerde onderbetaling. Hiertoe behoren onder 

meer het medewerking verlenen aan het valideren van de signalen, en 
de omgang met vakorganisaties en/of bevoegde instanties. 

B-AB510 
 

  

3.7 Transnationale dienstverrichting (TD) 

TD010 
 

Onder verwijzing naar § 11 UAV-GC 2005 wordt de Opdrachtnemer 

geacht bekend te zijn met hetgeen in de Wet arbeid gedetacheerde 
werknemers in de Europese Unie (WagwEU) bepaald is omtrent 
transnationale dienstverrichting en arbeidsvoorwaarden van 
gedetacheerde werknemers. 

PB010 
 

TD020 
 

Indien de Opdrachtnemer een eigen werknemer uit een EER-land of 
Zwitserland detacheert, zoals bedoeld in de WagwEU, naar Nederland, 

dan dient hij, bij het door hem voldoen aan de meldingsplicht ex artikel 
8 Wet arbeid gedetacheerde werknemers in de Europese Unie (WagwEU) 
door te geven aan het online Meldloket van de Inspectie SZW (ISZW). 

TD010 
 

TD030 
 

Indien de ISZW of enig ander orgaan constateert dat er niet of niet tijdig 
is gemeld als bedoeld in artikel 8 WagwEU, dan komen boetes, die 
daaruit voor de Opdrachtgever voortvloeien, voor rekening van de 
Opdrachtnemer en vrijwaart de Opdrachtnemer de Opdrachtgever ter 
zake. 
De Opdrachtgever zal deze boetes aan de Opdrachtnemer doorbelasten 
en de Opdrachtnemer zal deze op eerste verzoek aan de Opdrachtgever 

vergoeden dan wel zal de Opdrachtgever deze boetes verrekenen met 
de eerstvolgende (termijn)betaling(en) door de Opdrachtgever aan de 
Opdrachtnemer te doen, zonder dat deswege een ingebrekestelling 
nodig is. 

TD010 
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3.8 CO2 reductie (CO) 

CO010 
 

De Opdrachtnemer dient de werkzaamheden met betrekking tot CO2 
reductie te verrichten, zodanig dat CO2 emissie wordt gereduceerd 
conform zijn Aanbieding. 

PM010 
 

B-CO020 
 

CO2-ambitie 
De Opdrachtgever heeft als ambitie CO2-emissie te reduceren bij de 
uitvoering van infrastructurele werken. Dat kan alleen door en met 
actieve inzet van marktpartijen. De Opdrachtgever heeft gekozen een 
kader te hanteren waarbij de marktpartijen, die invulling geven aan 
deze CO2-ambitie tijdens uitvoering, een voordeel verkrijgen bij 

opdrachtverlening. 
Het CO2-ambitieniveau van de Opdrachtnemer is aangegeven op het 

inschrijvingsbiljet. Aan het gekozen CO2-ambitieniveau hoeft pas 
invulling te worden gegeven na opdrachtverlening. 

CO010 
 

CO030 
 

De Opdrachtnemer dient, gedurende de looptijd van de Overeenkomst 
en ten minste jaarlijks, aan te tonen dat tijdens de verdere uitvoering 

aan ten minste het aangeboden CO2-ambitieniveau is voldaan. Dit kan 
volgens twee methoden: 
1. door een CO2-Bewust certificaat dat past bij het aangeboden CO2-
ambitieniveau ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. Indien de 
Opdrachtnemer bestaat uit een samenwerkingsverband van bedrijven 
(combinatie), dient iedere deelnemer in dat samenwerkingsverband een 
CO2-Bewust certificaat dat ten minste past bij het aangeboden CO2-
ambitieniveau ter kennis te brengen van de Opdrachtgever; of 

2. door projectspecifieke bewijsstukken ter kennis te brengen van de 

Opdrachtgever, met inachtneming van de voorwaarden die zijn vermeld 
in de Aanbestedingsleidraad, dat de opdracht wordt uitgevoerd conform 
het aangeboden CO2-ambitieniveau, met toepassing van de criteria 
zoals vermeld in de tabellen opgenomen in het document ‘Handreiking 
Aanbesteden Versie 3.0, Het BPKV criterium CO2-Prestatieladder voor 
aanbestedende diensten’ (05-02-2016, Stichting Klimaatvriendelijk 
Aanbesteden & Ondernemen). De criteria zijn tevens opgenomen in 

bijlage L “Ambitieniveau CO2 reductie” bij de Aanbestedingsleidraad. 

CO010 
 

CO040 
 

De Opdrachtnemer dient zijn geprognosticeerde CO2-footprint en zijn 
projectdoelstelling voor de kwantitatieve CO2-reductie ter kennis te 
brengen van de Opdrachtgever. 

B-IN220 
CO010 
 

CO050 
 

De Opdrachtnemer dient de maatregelen die hij met betrekking tot zijn 
CO2-reductie op grond van zijn aangeboden CO2-ambitieniveau dient te 
treffen, ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. 

B-IN220 
CO010 
 

CO060 
 

De Opdrachtnemer dient een CO2-eindrapportage, waarin de 

projectdoelstelling ten aanzien van de CO2-reductie, de gerealiseerde 
CO2-footprint en de daartoe getroffen maatregelen worden geëvalueerd, 
ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. Deze rapportage wordt in 
het laatste voortgangsoverleg vóór oplevering besproken. 

CO010 

IN200 
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3.9 Milieukosten (DU) 

DU020 
 

De Opdrachtnemer dient de totale MKI-waarde te berekenen, bestaande 
uit de volgende onderdelen: 
1. Verkeerspost Nijmegen. 

Geen 
 

DU030 
 

De procesbeschrijving en de berekening van de MKI-waarde dienen te 
voldoen aan de eisen zoals gesteld in “Protocol berekenen en aantonen 
MKI-waarde” dat als bijlage [ D ] bij deze Vraagspecificatie Proces is 
gevoegd met uitzondering van de eisen genoemd in de paragrafen: 
1. geen. 

DU020 
 

DU040 
 

De Opdrachtnemer dient de MKI-waarde te berekenen en daarbij 

gebruik te maken van: 
1. Nationale Milieudatabase met datumversie de meest recente versie op 
datum publicatie aanbestedingsdocumenten;  
2. Voor categorie 1 data: Bepalingsmethode Milieuprestatie Bouwwerken 
versie 1.1;  
3. Voor categorie 1 data: Ecoinvent database versie 3.6;  

4. Voor categorie 1 data voor asfalt: PCR Asfalt versie 2.0. 

DU020 
 

DU050 
 

Indien de Opdrachtnemer categorie 1 data opstelt als onderbouwing van 
de MKI-waarde, dan dient de Opdrachtnemer voor de volgende 
onderdelen aan te tonen dat de MKI-waarde klopt door middel van een 

toets met het As Built Toetsingsprotocol, conform de bepalingen in 
“Protocol berekenen en aantonen MKI-waarde” dat als bijlage [ D ] bij 
deze Vraagspecificatie Proces is gevoegd: 
1. alle onderdelen. 

DU020 
 

DU060 
 

De Opdrachtnemer dient voor de berekening van de MKI-waarde per 

onderdeel een levensduur aan te houden van 50 jaar. 

DU020 
 

DU070 
 

De Opdrachtnemer dient bij oplevering de eindrapportage MKI-waarde 
ter kennis te brengen van de Opdrachtgever die ten minste de 

onderdelen bevat zoals beschreven in “Protocol berekenen en aantonen 
milieukosten (MKI-waarde)” dat als bijlage [ D ] bij deze 
Vraagspecificatie Proces is gevoegd. 

DU020 
OP200 
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4 Omgevingsmanagement (OM) 

OM010 
 

De Opdrachtnemer dient zijn werkzaamheden te managen (plannen, 
organiseren, bewaken, beheersen, rapporteren en corrigeren), zodanig 
dat het Werk wordt gerealiseerd met minimale hinder voor de omgeving 
en optimaal past in zijn omgeving, conform de uit de Overeenkomst 

voortvloeiende eisen. 

PM010 
 

OM011 
 

Opdrachtnemer dient een logistiek plan op te stellen. In dit logistiek plan 
dient tenminste de navolgende onderwerpen te bevatten: 
- de wijze waarop de bouwlogistiek wordt ingericht;  

- de hinderbeperkende maatregelen die worden getroffen;  

- de wijze waarop rekening gehouden wordt met de belangen van de 
derden wiens gronden worden gebruikt;  
- de wijze waarop de veiligheid wordt geborgd op de gronden van 
derden die worden gebruikt;  
- de wijze waarop Opdrachtnemer met derden communiceert over het 
logistiek plan; 

OM010 
 

B-OM020 
 

Onder hinder wordt verstaan: een negatieve beïnvloeding van de 
bereikbaarheid, leefbaarheid en/of veiligheid voor de omgeving. 

OM010 
 

OM030 
 

De Opdrachtnemer dient de uitvoeringswerkzaamheden zodanig te 
organiseren dat het verkeersbegeleidingproces niet verstoord wordt: 
- Hinder als gevolg van geluid, stof en stank dient beperkt te worden; 
- Schade aan apparatuur dient voorkomen te worden; 
- Het proces van scheepvaartbegeleiding dient operationeel te blijven, 
tenzij de hinder is afgestemd met Opdrachtgever. 

OM010 
 

OM040 
 

De Opdrachtnemer dient werkzaamheden uit te voeren conform de 
(uniforme en/ of specifieke object) huisregels, zie in dit verband Bijlage 
[ R ] bij deze Vraagspecificatie. 

OM010 
 

  

4.1 Verkrijgen vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en/of toestemmingen 

(VE) 

VE010 
 

De Opdrachtnemer dient de werkzaamheden met betrekking tot het 
verkrijgen van vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en/of 
toestemmingen (hierna te noemen vergunningen etc.) te verrichten, 

zodanig dat de voortgang van de werkzaamheden niet wordt 
belemmerd. 

OM010 
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4.1.1 Aanvragen en verkrijgen vergunningen, etc. 

VE100 
 

De Opdrachtnemer dient de vergunningen etc. op eigen naam aan te 
vragen en draagt er zorg voor dat hij zelf vergunninghouder wordt. 

VE010 
 

VE110 
 

Indien een vergunning etc. niet op naam van de Opdrachtnemer 

aangevraagd kan worden, dan dient de Opdrachtnemer een gemotiveerd 
verzoek in bij de Opdrachtgever voor het verkrijgen van een machtiging 
voor het aanvragen van de vergunning uit naam van de Opdrachtgever. 

VE100 
 

B-VE120 
 

De Opdrachtgever reageert binnen uiterlijk 14 dagen op het ingediende 

verzoek tot machtiging. 

VE110 
 

VE130 
 

De Opdrachtnemer dient de Opdrachtgever te informeren over de 
voortgang van aanvragen en verkrijgen van de vergunningen etc. 
waartoe een machtiging is verstrekt. 

VE110 
 

VE140 
 

De Opdrachtnemer dient voor de vertegenwoordiging in en buiten rechte 
te zorgen bij eventuele bedenkingen, zienswijzen, bezwaren en/of 
beroepen alsmede bij voorlopige voorzieningen die door derden of door 
hemzelf worden ingediend tegen door hem aangevraagde vergunningen 

etc. 

VE010 
 

VE150 
 

De Opdrachtnemer dient in dit kader alles te doen wat in zijn macht ligt 
om instandhouding van door hem aangevraagde vergunningen etc. te 
bewerkstelligen, tenzij de Opdrachtnemer, in het belang van het Werk, 

zelf bedenkingen, zienswijzen, bezwaar of beroep heeft ingediend tegen 
de (voorschriften, nadere eisen of voorwaarden van de) betreffende 
vergunning etc. 

VE140 
 

B-VE160 
 

De Opdrachtnemer draagt het risico en de rekening voor alle kosten 

samenhangende met het aanvragen en verkrijgen van vergunningen 
etc., tenzij deze, conform annex I Vergunningen etc., door de 
Opdrachtgever zijn of moeten worden verkregen. 

VE010 
 

B-VE170 
 

Alle kosten samenhangende met het naleven van vergunningen etc., 

gedurende de looptijd van de Overeenkomst, ook van de vergunningen 
etc. vermeld in annex I Vergunningen etc., komen voor rekening en 
risico van de Opdrachtnemer. 

VE010 
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4.1.2 Resultaatsverplichting 

VE200 
 

De Opdrachtnemer heeft - in afwijking van § 10 lid 1 UAV-GC 2005 - 
voor vergunningen etc. die nodig zijn voor de opzet of het gebruik van 
het Werk een resultaatverplichting. 

VE010 
 

  

B-VE210 
 

Indien een in de Basisovereenkomst genoemde termijn niet wordt 
gehaald doordat een hiervoor bedoelde vergunning etc. niet tijdig is 
verkregen, komen de gevolgen van deze vertraging volledig voor 
rekening van de Opdrachtnemer, tenzij de Opdrachtnemer aantoont dat 
het niet tijdig beschikbaar zijn van de vergunning etc. niet aan hem te 

wijten is, omdat geen van de volgende omstandigheden aan de orde is: 
1.    onvolledigheden of onjuistheden in de vergunningaanvraag;  

2.    onvolkomenheden in het aan de vergunningaanvraag ten grondslag 
liggende ontwerp; 
3.    de Opdrachtnemer heeft niet al het mogelijke gedaan om de 
vergunning etc. tijdig te verkrijgen; 
4.    de Opdrachtnemer heeft in de planning onvoldoende rekening 
gehouden met mogelijke vertraging in het vergunningenproces en 
onvoldoende maatregelen genomen om te voorkomen dat de vergunning 
etc. op het kritieke pad zouden komen te liggen. 

Slaagt de Opdrachtnemer erin conform het gestelde in de voorgaande 
zin aan te tonen dat hem geen verwijt treft, dan komen alleen de 
gevolgen van de eerste 4 weken van deze vertraging voor rekening van 
de Opdrachtnemer. 

VE200 
 

  

4.2 In stand houden, leggen of verleggen van kabels en leidingen (KL) 

KL010 
 

De Opdrachtnemer dient de werkzaamheden met betrekking tot het in 
stand houden, leggen of verleggen van kabels en leidingen te verrichten, 
zodanig dat de functies van kabels en leidingen zo veel mogelijk 
ongestoord in stand worden gehouden en de voortgang van de 
Werkzaamheden niet wordt belemmerd. 

OM010 
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4.2.1 Algemeen 

B-KL100 
 

Definities in het kader van deze paragraaf. 
 
Kabels en Leidingen Rijkswaterstaat 
Alle kabels en leidingen die in beheer zijn of komen bij Rijkswaterstaat. 
 
Kabels en Leidingen Derden  
Alle kabels en leidingen die niet in beheer zijn bij Rijkswaterstaat. 

 
Kabels en Leidingen Derden Categorie 1 

De Kabels en Leidingen Derden opgenomen in annex I Vergunningen 
etc., tabel 1. Deze zijn reeds aangepast vóór de datum van opdracht of 
mogen niet worden aangepast. 
 
Kabels en Leidingen Derden Categorie 2 
De Kabels en Leidingen Derden opgenomen in annex I Vergunningen 

etc., tabel 2. Hiervoor heeft de Opdrachtgever met de kabel- en 
leidingbeheerders vóór de datum van opdracht afspraken gemaakt over 
minimaal de technische oplossing en doorlooptijden (al dan niet 
vastgelegd in Projectovereenstemmingen). Tijdens het verrichten van de 
werkzaamheden zullen deze kabels en leidingen moeten worden 
aangepast. 
 
Kabels en Leidingen Derden Categorie 3 

De Kabels en Leidingen Derden die niet behoren tot de Kabels en 
Leidingen Derden Categorie 1 of 2. Hiervoor dient de Opdrachtnemer 

namens de Opdrachtgever alle afspraken met de kabel- en 
leidingbeheerders te maken. 

KL010 
 

  

4.2.2 In stand houden en tijdelijk beschermen 

KL200 
 

De Opdrachtnemer dient te zorgen voor de ongestoorde instandhouding 
van alle kabels en leidingen tijdens het verrichten van de 
werkzaamheden, behoudens voor zover met kabel- en leidingbeheerders 
anders is overeengekomen. Hiertoe behoort het in acht nemen van de 
(veiligheids)voorschriften van onder andere de kabel- en 
leidingbeheerders. 

KL010 
 

KL210 
 

De Opdrachtnemer dient zijn werkzaamheden te verrichten conform de 
CROW-publicatie 500 “Schade voorkomen aan kabels en leidingen, 
Richtlijn zorgvuldig grondroeren van initiatief- tot gebruiksfase”. 

KL200 
 

KL220 
 

De Opdrachtnemer dient een oriëntatieverzoek te doen, de verkregen 

gebiedsinformatie te beoordelen en een risico-inventarisatie te maken 
conform bovengenoemde richtlijn. 

KL210 
 

KL230 
 

De Opdrachtnemer dient zijn ontwerp af te stemmen op de 
gebiedsinformatie conform bovengenoemde richtlijn. 

KL210 
OW010 
 

KL240 
 

Indien de Opdrachtnemer bij het verrichten van de werkzaamheden een 
kabel of leiding beschadigt, dan dient de Opdrachtnemer dit terstond te 
melden aan de betrokken kabel- of leidingbeheerder en hierover de 
Opdrachtgever onverwijld schriftelijk in kennis te stellen. 

KL200 
 

KL250 
 

Indien tijdelijke bescherming van een kabel of leiding noodzakelijk is in 
verband met de Werkzaamheden, dan dient de Opdrachtnemer de 
noodzakelijke maatregelen te nemen. 

KL200 
 

KL260 
 

De Opdrachtnemer dient van de kabel- of leidingbeheerder instemming 
met de te nemen maatregelen te verkrijgen. 

KL250 
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4.2.3 Leveren gegevens Kabels en Leidingen Rijkswaterstaat 

KL300 
 

Indien kabels en leidingen waarvan Rijkswaterstaat beheerder wordt of 
is, worden gelegd of verlegd, dan dient de Opdrachtnemer uiterlijk 30 
werkdagen voor de geplande startdatum aan de Opdrachtgever de 
geplande legginggegevens met betrekking tot de betreffende kabels en 
leidingen te leveren, middels: 
1. de kabel & leidingtekeningen conform eis Data 02 van bijlage [ M ] 
“Levering Areaalgegevens” bij deze Vraagspecificatie; 

2. Kerngis conform eis 04 van bijlage [ M ] “Levering Areaalgegevens” 
bij deze Vraagspecificatie. 

KL010 
 

KL310 
 

De Opdrachtnemer dient uiterlijk 15 werkdagen na voltooiing van de 
werkzaamheden met betrekking tot het leggen of verleggen van kabels 

en leidingen, in (toekomstig) beheer bij Rijkswaterstaat, de 
ligginggegevens aan de Opdrachtgever te leveren, middels: 
1. de kabel & leidingtekeningen conform eis Data 02 van Bijlage [ M ] 
“Levering Areaalgegevens” bij deze Vraagspecificatie; 
2. Kerngis conform eis 04 van bijlage [ M ] “Levering Areaalgegevens” 
bij deze Vraagspecificatie. 

KL010 
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4.3 Communiceren met derden (CD) 

CD010 
 

De Opdrachtnemer dient de werkzaamheden met betrekking tot 
communicatie met derden zo publieksvriendelijk mogelijk te verrichten 
en een zo goed mogelijke (lange termijn) relatie met betrokkenen na te 
streven. 

OM010 
 

B-CD020 
 

De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor publiekscommunicatie. 
 
Publiekscommunicatie heeft als doel een zichtbaar en herkenbaar 
Rijkswaterstaat neer te zetten en op uniforme wijze eenduidige 
informatie over Rijkswaterstaat, de werkzaamheden en de daardoor 

veroorzaakte hinder te verstrekken. 
 

Publiekscommunicatie richt zich onder andere op de volgende 
doelgroepen: 
1.    potentiële weg- en vaarweggebruikers; 
2.    omwonenden (bewoners, bedrijven en instellingen van aan- en 
omliggende wijken, dorpen en gemeenten) welke mede omvatten de 
doelgroepen als bedoeld in B-CD030; 
3.    belangengroepen. 
 

Voor publiekscommunicatie wordt gebruik gemaakt van onder andere de 
volgende communicatiemiddelen: 
1.    online en offline informatie volgens de huisstijl, zoals mailings, 
factsheets, publicaties, advertenties, berichten aan de scheepvaart, 
websites zoals www.rws.nl en www.vanAnaarBeter.nl; 
2.    overige communicatiemiddelen, zoals: evenementen, excursies, 

informatiebijeenkomsten en beantwoorden van vragen welke bij 
Rijkswaterstaat zijn geuit. 

CD010 
 

B-CD030 
 

De Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor bouwcommunicatie. 
 
Bouwcommunicatie heeft als doel het afstemmen (onderling aanpassen 
van activiteiten of plannen) van de werkzaamheden met de doelgroepen 

voor bouwcommunicatie en het informeren van weg- en 
vaarweggebruikers tijdens de werkzaamheden. 
 
Bouwcommunicatie richt zich onder andere op de volgende doelgroepen: 
1. daadwerkelijke gebruikers en belanghebbenden van de Verkeerspost, 
zie in dit verband de niet limitatief genoemde partijen in Bijlage [ Q] bij 
deze Vraagspecificatie Proces; 
2. bewoners van direct aanliggende percelen; 

3. bedrijven en instellingen van direct aanliggende percelen; 

4. hulpverleningsdiensten; 
5. gemeenten; 
6. provincies; 
7. weg- en vaarwegbeheerders; 
8. brandstofverkooppunten. 
 
Voor bouwcommunicatie wordt gebruik gemaakt van onder andere de 

volgende communicatiemiddelen: 
1. bouwborden, 
2. vooraankondigingsborden, informatiewagens, mobiele DRIP’s en 
informatieborden. 

CD010 
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4.3.1 Communiceren met betrokkenen 

CD100 
 

De Opdrachtnemer dient de bouwcommunicatie, waaronder het doel, de 
doelgroepen en de communicatiemiddelen nader af te stemmen met de 
Opdrachtgever. 

CD010 
 

CD110 
 

De Opdrachtnemer dient de doelgroepen voor bouwcommunicatie juist 
en tijdig te informeren over de werkzaamheden en de directe gevolgen 
daarvan voor die doelgroepen. 

CD010 
 

CD120 
 

Indien hinder wordt veroorzaakt voor de doelgroepen van 

bouwcommunicatie, dan dient de Opdrachtnemer voorafgaand aan de 
Werkzaamheden deze Werkzaamheden af te stemmen met de 

betreffende doelgroepen en hiervan melding te maken aan de 
Opdrachtgever. 

CD010 
 

CD130 
 

De Opdrachtnemer dient een sleutelfunctionaris aan te stellen die 
verantwoordelijk is voor de werkzaamheden met betrekking tot 
communicatie met derden. 

CD010 
PM120 
 

CD145 
 

De Opdrachtnemer dient aan Opdrachtgever aan te leveren die 

informatie die hulpdiensten en andere belanghebbenden nodig hebben 
over het ontwerp van de TVPN. 

CD010 
 

CD155 
 

De Opdrachtnemer dient aan Opdrachtgever aan te leveren die 
informatie die hulpdiensten nodig hebben over de ingebruikname van de 

TVPN. 

CD010 
 

CD160 
 

De Opdrachtnemer dient BCTN te informeren over alle aangelegenheden 
die het gebruik van het terrein van BCTN raken. Het betreft in ieder 
geval de navolgende informatie:  

- de tijden waarop de Opdrachtnemer het terrein zal betreden;  
- de afspraken die de Opdrachtnemer maakt met zijn werknemers, 
onderaannemers , leveranciers en derden over de maatregelen die hij op 
het BCTN terrein neemt om de veiligheid te borgen, bijvoorbeeld, 
maximum snelheid, te rijden route, te nemen voorzorgsmaatregelen etc. 

CD100 
 

  

  

4.3.2 Leveren van informatie en verlenen van assistentie 

CD200 
 

De Opdrachtnemer dient op verzoek van de Opdrachtgever tijdig alle 
benodigde informatie te leveren en assistentie te verlenen die de 
Opdrachtgever nodig heeft voor publiekscommunicatie. 

CD010 
IN010 
 

CD210 
 

Indien hinder wordt veroorzaakt voor de doelgroepen voor 
publiekscommunicatie, dan dient de Opdrachtnemer dit ten minste 6 
weken voorafgaand aan de betreffende werkzaamheden te melden aan 

de Opdrachtgever. 

CD200 
 

CD220 
 

De Opdrachtnemer dient bij de melding de benodigde definitieve 
informatie ten behoeve van de publiekscommunicatie te leveren. 

CD210 
 

CD230 
 

De Opdrachtnemer dient bij afwijkingen in de geleverde informatie aan 
de Opdrachtgever en/of aan de doelgroepen voor 
bouwcommunicatie terstond deze afwijkingen aan hen te melden en 
hen terstond te voorzien van de juiste informatie en de ingezette 
communicatiemiddelen (onder andere bouwborden, 
vooraankondigingsborden, informatiewagens, mobiele DRIP’s, 
informatieborden) daarop aan te passen. 

CD110 
CD200 
 

CD240 
 

De Opdrachtnemer dient indien mogelijk en passend binnen de 
werkzaamheden medewerking te verlenen aan excursies en 
evenementen en de daarvoor benodigde voorzieningen te treffen. 

CD200 
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4.3.3 Plaatsen van bouwborden 

CD300 
 

De Opdrachtnemer dient voorafgaande aan de 
uitvoeringswerkzaamheden één bouwbord te plaatsen langs de 
toegangsweg tot de Verkeerspost en één bouwbord langs de vaarweg. 

CD010 
CD200 
 

CD310 
 

De Opdrachtnemer dient bouwborden te laten ontwerpen conform 
BB010. 

CD300 
 

CD320 
 

Het ontwerp van de bouwborden dient te voldoen aan de vigerende 
“Huisstijlrichtlijnen bouwborden Rijkswaterstaat”, zoals gepubliceerd op 

de site www.rws.nl/bouwborden dan wel een daarvoor in de plaats 
tredende site. 

CD310 
 

CD330 
 

De Opdrachtnemer dient het ontwerp, de tekst en de voorgenomen 
locatie van bouwborden ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. 

CD300 
 

CD340 
 

De Opdrachtnemer dient binnen 4 weken na afloop van de 
werkzaamheden de bouwborden te verwijderen. 

CD300 
 

  

4.3.4 Onderhouden contacten met media 

CD400 
 

Alle (pers)contacten met de media aangaande de werkzaamheden 
worden verzorgd door de Opdrachtgever. Vragen van de media over het 
Werk, de werkzaamheden of algemene vragen over het rijkswegen- en 
rijksvaarwegennet dient de Opdrachtnemer door te spelen aan de 

Opdrachtgever. De Opdrachtgever zorgt voor de verdere afhandeling. 

CD010 
 

  

4.3.5 Organiseren van evenementen 

CD500 
 

Het organiseren van evenementen, waaronder officiële handelingen, is 

voorbehouden aan de Opdrachtgever. Het organiseren van evenementen 
door de Opdrachtnemer is niet toegestaan, tenzij hiervoor vooraf een 
schriftelijk voorstel is geaccepteerd. 

CD010 
 

  

4.3.6 Publicaties en reclame-uitingen 

CD600 
 

Het is de Opdrachtnemer niet toegestaan informatie en/of 
communicatiemiddelen die tot de verantwoordelijkheid van de 
Opdrachtgever behoren, zelf te verspreiden, te publiceren of in te zetten 
tenzij met voorafgaande instemming van de Opdrachtgever. 

CD010 
 

CD610 
 

Het is de Opdrachtnemer niet toegestaan om reclame-uitingen binnen 
het werkterrein te plaatsen, tenzij hiervoor vooraf een schriftelijk 
voorstel is geaccepteerd. 

CD010 
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4.3.7 Afhandelen klachten van derden 

CD700 
 

De Opdrachtnemer dient klachten van derden betreffende de 
Werkzaamheden, die direct of via de Opdrachtgever worden geuit aan 
de Opdrachtnemer, binnen een redelijke termijn af te handelen. 

CD010 
 

CD710 
 

De Opdrachtnemer dient klachten van derden, welke direct zijn geuit 
aan de Opdrachtnemer, terstond te melden op het algemene 
servicenummer van Rijkswaterstaat, te weten 0800-8002, of een 
daarvoor in de plaats tredend servicenummer. 

CD700 
 

CD720 
 

De Opdrachtnemer dient met bekwame spoed, doch uiterlijk binnen 2 
werkdagen na het uiten van een klacht, aan de Opdrachtgever te 

melden welke maatregelen hij treft ten einde de oorzaak van de klacht 
te verhelpen. De Opdrachtnemer dient de Opdrachtgever terstond te 
voorzien van informatie over actuele vorderingen/verandering van het 
afhandelen van de klacht. De Opdrachtgever zorgt voor terugkoppeling 
richting de melder, waarbij de Opdrachtnemer de Opdrachtgever 
voorziet van benodigde informatie. 

CD700 
 

  

4.4 Omgaan met ontplofbare oorlogsresten (CE) 

CE010 
 

De Opdrachtnemer dient de werkzaamheden met betrekking tot 
ontplofbare oorlogsresten (voorheen (niet gesprongen) conventionele 

explosieven) te verrichten, zodanig dat een beheerste omgang met die 
ontplofbare oorlogsresten is gewaarborgd. 

OM010 
 

CE020 
 

De Opdrachtnemer dient de werkzaamheden te verrichten conform het 
Certificatieschema Opsporing van ontplofbare oorlogsresten (CS OOO). 

CE010 
 

CE030 
 

De Opdrachtnemer dient ten minste het volgende te beschrijven en ter 
kennis te brengen van de Opdrachtgever: 
1. de te treffen maatregelen in het kader van de arbeidsveiligheid en de 
omgevingsveiligheid; 

2. de wijze waarop wordt gehandeld indien onverwacht een ontplofbaar 
oorlogsrestant wordt aangetroffen. 

CE010 
PM120 
 

CE040 
 

De Opdrachtnemer dient de door hem ingewonnen informatie en 
resultaten van (bureau)onderzoeken zo spoedig mogelijk ter kennis te 

brengen van de Opdrachtgever. 

CE010 
 

  

CE050 
 

Indien door de Opdrachtnemer opsporing van ontplofbare oorlogsresten 
plaatsvindt, dan dient de Opdrachtnemer de conform het CS-OOO 
verplichte projectplan(nen), detectierapportage(s) en proces(sen) 

verbaal van oplevering zo spoedig mogelijk ter kennis te brengen van de 
Opdrachtgever. 

CE040 
 

CE060 
 

Indien onverwacht en onverhoopt een ontplofbaar oorlogsrestant wordt 
aangetroffen, dan dient de Opdrachtnemer terstond de Opdrachtgever 

en het bevoegd gezag hiervan in kennis te stellen. 

CE030 
 

CE070 
 

De Opdrachtnemer dient zijn medewerking te verlenen aan het ruimen 
van ontplofbare oorlogsresten door de Explosieven Opruimingsdienst 
Defensie (EODD). 

CE010 
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4.5 Omgaan met flora en fauna (FF) 

FF010 
 

De Opdrachtnemer dient de werkzaamheden met betrekking tot flora en 
fauna te verrichten, zodanig dat een beheerste omgang met flora en 
fauna is gewaarborgd. 

OM010 
 

FF050 
 

Indien de Opdrachtnemer in het kader van de Werkzaamheden flora- en 
faunagegevens inwint, dan dienen de gegevens uiterlijk 6 weken na 
inwinning te zijn opgenomen in de Nationale Databank Flora en Fauna 
(NDFF) met Rijkswaterstaat vermeld als eigenaar. 

FF010 
 

  

4.6 Omgang met de verkeerscentrales (VC) 

VC020 
 

De Opdrachtnemer dient bij het veroorzaken van schade aan 
apparatuur, systemen, kasten of kabels die in beheer zijn bij de CIV, dit 
te melden conform de eisen gesteld in bijlage [ X ] bij deze 
Vraagspecificatie Proces. 

PM010 
 

  

4.7 Omgaan met en beperken van schade als gevolg van de Werkzaamheden 

BS010 
 

De Opdrachtnemer dient de werkzaamheden zodanig te verrichten dat 
het risico op schade aan objecten en/of (landbouw)gronden van de 
Opdrachtgever en/of derden wordt geminimaliseerd en gemanaged. 

OM010 
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4.7.1 Bouwkundige vooropnamen 

BS100 
 

Indien door de aard en de locatie van de voorgenomen werkzaamheden, 
een reële kans bestaat dat schade aan objecten en/of 
(landbouw)gronden wordt veroorzaakt, dan dient de Opdrachtnemer een 
zelfstandige hulppersoon te betrekken die: 
1. of is gecertificeerd conform BRL 5024, 
2. of voldoet aan de voorwaarden uit de BRL 5024 om gecertificeerd te 
kunnen worden, waarbij een bouwkundige vooropname wordt 

uitgevoerd onder controle van een geaccrediteerde certificatie-instelling 
conform hoofdstuk 3 van BRL 5024, teneinde via de procedure uit 

hoofdstuk 7 van de BRL 5024 het KOMO-procescertificaat voor het 
verrichten van bouwkundige vooropnamen te verkrijgen. 

BS010 
 

BS110 
 

De Opdrachtnemer dient door de zelfstandige hulppersoon als bedoeld in 
BS100, aan de hand van de voorgenomen werkzaamheden, een risico-
inventarisatie te laten opstellen en risicocontouren te laten vastleggen 
op een tekening. 

BS100 
 

BS120 
 

Indien de voorgenomen Werkzaamheden nog niet (volledig) bekend zijn, 
dan dient de Opdrachtnemer te overleggen met de Opdrachtgever over 
aannamen die als uitgangspunten zullen dienen voor de risico-
inventarisatie en risicocontouren. 

BS110 
 

BS130 
 

De Opdrachtnemer dient door de zelfstandige hulppersoon als bedoeld in 
BS100, voor alle objecten en/of (landbouw)gronden die binnen de 
risicocontouren liggen, een monitoringsplan te laten opstellen. 

BS110 
 

BS140 
 

Indien op grond van de risico-inventarisatie en/of risicocontouren blijkt 

dat objecten en/of (landbouw)gronden kans op schade lopen, dan dient 

de Opdrachtnemer door de zelfstandige hulppersoon als bedoeld in 
BS100, voor die objecten en/of (landbouw)gronden bouwkundige 
vooropnamen te laten uitvoeren. 

BS110 
 

BS150 
 

De Opdrachtnemer dient voor bouwkundige objecten de bouwkundige 
vooropnamen te verrichten conform de BRL 5024. 

BS140 
 

BS160 
 

De Opdrachtnemer dient de bouwkundige vooropnamen per objectadres 
vast te leggen in een vooropnamerapport conform hoofdstuk 4.4 BRL 

5024, inclusief een digitale gegevensdrager met foto's van alle objecten 
en/of (landbouw)gronden. 

BS140 
 

BS170 
 

De Opdrachtnemer dient binnen 8 werkdagen nadat een 
vooropnamerapport gereed is gekomen, dit rapport zowel ter kennis te 

brengen van de Opdrachtgever als van de eigenaren en de bewoners 
van de desbetreffende objecten en/of (landbouw)gronden. 

BS160 
 

BS180 
 

De Opdrachtnemer mag niet starten met uitvoeringswerkzaamheden 

voordat alle vooropnamen gereed zijn en de vooropnamerapporten ter 

kennis zijn gebracht van de Opdrachtgever. 

BS170 
 

BS190 
 

De Opdrachtnemer dient de in de vooropnamerapporten vastgelegde 
toestand van objecten en/of (landbouw)gronden als uitgangspunt te 
handhaven. 

BS160 
 

BS195 
 

Indien de voorgenomen Werkzaamheden en/of de risicocontouren 
wijzigen, dan dient de Opdrachtnemer de verplichtingen voortvloeiende 
uit BS110 tot en met BS190 te herhalen. 

BS010 
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4.7.2 Monitoren 

BS200 
 

De Opdrachtnemer dient het monitoringsplan uit te voeren. BS130 
 

BS210 
 

Indien trillingen dienen te worden gemeten, dan dient de 
Opdrachtnemer een op grond van BRL 5023 gecertificeerde deskundige 
te betrekken, die daartoe een plan van aanpak opstelt en uitvoert. 

BS120 
 

BS220 
 

De Opdrachtnemer mag niet starten met uitvoeringswerkzaamheden 
voordat het plan van aanpak ter kennis is gebracht van de 
Opdrachtgever. 

BS210 
 

BS230 
 

De Opdrachtnemer dient voorafgaande aan het plaatsen van 
meetbenodigdheden (zoals hoogtebouten, trillingsmeters, peilbuizen) 
toestemming te hebben verkregen van de rechthebbenden en deze 
rechthebbenden de gelegenheid te geven bij het plaatsen van de 
meetbenodigdheden aanwezig te zijn. 

BS120 
 

BS240 
 

De Opdrachtnemer dient de Opdrachtgever online toegang te 
verschaffen tot alle monitoringsgegevens. 

BS200 
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4.7.3 Schadeafhandeling 

BS300 
 

Indien er concrete aanwijzingen zijn dat schade gaat of is ontstaan, dan 
dient de Opdrachtnemer alle gegevens over de wijze van uitvoering en 
over de schadeveroorzakende Werkzaamheden ter kennis te brengen 
van de Opdrachtgever. 

BS010 
 

BS310 
 

Indien schade is ontstaan, hoe dan ook en ongeacht de omvang ervan, 
dan dient de Opdrachtnemer terstond - uiterlijk binnen 24 uur na het 
ontstaan van de schade - kennisgeving te doen aan de Opdrachtgever. 

BS300 
 

BS320 
 

Indien de Opdrachtnemer schade aan het Werk meldt aan een 
verzekeraar, dan ontslaat dat hem niet van zijn verplichting conform 

paragraaf 4 lid 1 UAV-GC 2005. 

BS310 
 

B-BS330 
 

De Opdrachtgever is, met behoud van zijn volledig verhaalsrecht op de 

Opdrachtnemer, gelet op de belangen van de (vaar)weggebruiker, 
gerechtigd om door de werkzaamheden opgetreden schade aan zijn 
bestaande eigendommen, direct te (doen) herstellen, zonder dat daartoe 
de Opdrachtnemer vooraf door de Opdrachtgever aansprakelijk behoeft 
te worden gesteld en ongeacht of reeds schade-expertise heeft 
plaatsgevonden. 

BS310 
 

B-BS340 
 

Indien de Opdrachtgever een vordering heeft op de Opdrachtnemer ter 
dekking van door of namens hem gemaakte kosten en/of geleden 
schade, zoals specialistische onderzoeken, (her)ontwerpen, herstel van 
bestaande eigendommen, het eigen risico, andere niet verzekerde 
kosten, dan heeft de Opdrachtgever het recht om deze vordering bij de 
eerste volgende betalingstermijn en zo nodig bij volgende 

betalingstermijnen in te houden of op andere wijze op de 

Opdrachtnemer te verhalen. 

B-BS330 
 

BS350 
 

De Opdrachtnemer dient aanspraken van derden tot vergoeding van 
schade zorgvuldig en voortvarend af te wikkelen, zodanig dat de ervaren 

overlast als gevolg van de schade wordt geminimaliseerd. 

BS310 
 

BS360 
 

Indien op grond van aard en omvang van de schade direct 
voorzieningen nodig zijn ten behoeve van de door schade getroffen 
derden, dan dient de Opdrachtnemer daarin te voorzien zonder dat de 

Opdrachtnemer daartoe door de derde aansprakelijk hoeft te worden 
gesteld en ongeacht of reeds schade-expertise heeft plaatsgevonden. 

BS350 
 

BS370 
 

De Opdrachtnemer dient zorg te dragen dat de Opdrachtgever 
voortdurend gelijktijdig met de verzending van het originele document, 

afschriften ontvangt van de complete schadecorrespondentie (inclusief 
alle voorlopige en definitieve expertiserapporten e.d.) van de 
aanspraken van derden tot vergoeding van schade. 

BS360 
 

BS380 
 

De Opdrachtnemer staat de Opdrachtgever toe inzake het afwikkelen 

van aanspraken van derden tot vergoeding van schade, rechtstreeks 
overleg te voeren met de leidend(e) verzekeraar(s) van de 
Opdrachtnemer. 

BS370 
 

B-BS390 
 

Indien de Opdrachtnemer zijn verplichtingen tegenover de 

Opdrachtgever niet nakomt inzake het afwikkelen van aanspraken van 
derden tot vergoeding van schade, dan is de Opdrachtgever zonder 
nadere schriftelijke ingebrekestelling en/of aansprakelijkstelling 
gerechtigd het afwikkelen op kosten van de Opdrachtnemer te 
verzorgen. De Opdrachtgever heeft het recht om de door hem gemaakte 
kosten bij de eerstvolgende betalings¬termijn en zo nodig bij volgende 
betalingstermijnen in te houden of op andere wijze op de 
Opdrachtnemer te verhalen. 

BS350 
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4.8 Omgaan met Controle Centre Missie Kritieke Ondersteuning (MK) 

MK010 
 

De Opdrachtnemer dient bij het verrichten van 
uitvoeringswerkzaamheden waarbij de functionaliteit van de digitale 
informatievoorziening- en/of besturingsketen wordt onderbroken, de 
start van die uitvoeringswerkzaamheden telefonisch af te stemmen. 

PM010 
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5 Technisch Management (TM) 

TM010 
 

De Opdrachtnemer dient zijn werkzaamheden te verrichten, zodanig dat 
het Werk en de werkzaamheden, aantoonbaar en traceerbaar voldoen 
aan de eisen voortvloeiende uit de Overeenkomst. 

PM010 
 

B-TM020 
 

In dit hoofdstuk 5 Technisch management is voor de begrippen en de 
uitwerking aangesloten bij de “Leidraad voor Systems Engineering 
binnen de GWW-sector”. 

TM010 
 

B-TM030 
 

Indien in de “Leidraad voor Systems Engineering binnen de GWW-
sector” en in de Vraagspecificatie Eisen het begrip “(deel)systeem” 

wordt gehanteerd, wordt in de Vraagspecificatie Proces het begrip 
“(onderdelen van) het Werk” gehanteerd. Beide begrippen zijn aan 
elkaar gelijk. 

B-TM020 
 

TM035 
 

De Opdrachtnemer dient te werken met baselines zodat er momenten 
worden gecreëerd waarop de kwaliteit van het in ontwikkeling zijnde 
Werk in zijn geheel vastgesteld kan worden door de Opdrachtnemer. 
Hierbij wordt onder baseline verstaan: een vastgestelde set van 
informatie die het Werk op een gegeven tijdstip beschrijft en dient als 

referentie gedurende de levenscyclus van het Werk. Een baseline dient 
ten minste het V&V-dossier te bevatten. 

TM010 
 

TM050 
 

De Opdrachtnemer dient invulling te geven aan de borging van de 
constructieve veiligheid (ter informatie wordt verwezen naar het 

Kennisportaal Constructieve Veiligheid). 

Geen 
 

  

  

5.1 Ontwerpen (OW) 

OW010 
 

De Opdrachtnemer dient zijn ontwerpwerkzaamheden te verrichten, 
zodanig dat het resultaat van de ontwerpwerkzaamheden voldoet aan de 
uit de Overeenkomst voortvloeiende eisen. 

TM010 
 

OW020 
 

De Opdrachtnemer dient de Ontwerpwerkzaamheden iteratief en in 
onderlinge samenhang te verrichten. 

OW010 
 

OW030 
 

De Opdrachtnemer dient een coördinator ontwerpfase als 
sleutelfunctionaris aan te stellen overeenkomstig artikel 2.29 
Arbeidsomstandighedenbesluit. 

IV050 
OW010 
PM120 
 

OW040 
 

De coördinator ontwerpfase dient ten minste de taken overeenkomstig 
artikel 2.30 Arbeidsomstandighedenbesluit uit te voeren en voldoende 
bevoegdheid te hebben om de benodigde maatregelen in het kader van 
het Arbeidsomstandighedenbesluit door te voeren. 

OW030 
 

OW050 
 

Indien Opdrachtnemer tijdens de Ontwerpwerkzaamheden een 
discrepantie tussen de bestaande areaalgegevens en de werkelijke 
aanvangssituatie signaleert dient hij deze discrepantie ter kennisgeving 
te brengen van Opdrachtgever. Opdrachtnemer dient, ondanks de 
kennisgeving aan Opdrachtgever, zijn Ontwerpwerkzaamheden zo 
voortvarend mogelijk voort te zetten en vertragingen in de 
Ontwerpwerkzaamheden zoveel als mogelijk te voorkomen. 

OW010 
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5.1.1 Analyseren 

OW100 
 

De Opdrachtnemer dient zodanig te analyseren dat optimale keuzes 
gemaakt kunnen worden in ontwerpoplossingen en prestaties van het 
Werk en de te verrichten werkzaamheden tot op het niveau waarop 
objecten in de objectenboom zijn geïdentificeerd. 

OW010 
 

OW110 
 

De analyses dienen ten minste te omvatten: 
1. de stakeholders die een belang hebben bij de door de Opdrachtnemer 
te maken keuzes in oplossingen, prestaties en werkzaamheden; 
2. de aan Opdrachtnemer geuite behoeften, verwachtingen of 
randvoorwaarden van stakeholders met betrekking tot de door de 

Opdrachtnemer te maken keuzes in oplossingen, prestaties en 
werkzaamheden; 

3. de (deel)functies van (de onderdelen van) het Werk en de vertaling 
van de daarbij gestelde condities en prestaties in eisen; 
4. de risicovolle raakvlakken van het Werk en zijn omgeving en de 
risicovolle raakvlakken tussen de onderdelen van het Werk onderling en 
de vertaling hiervan in eisen; 
5. de integratiestrategie van (onderdelen van) het Werk en de vertaling 
van de hieruit volgende randvoorwaarden in eisen; 
6. de eisen aan uitvoeringswerkzaamheden (waaronder geodetische 

werkzaamheden); 
7. de overige eisen aan (de onderdelen van) het Werk; 
8. de aan (de onderdelen van) het Werk gerelateerde risico’s en de 
vertaling hiervan in specificaties van (de onderdelen van) het Werk. 

OW100 
 

  

OW120 
 

De analyses dienen volledig en duidelijk te zijn. Hierbij dienen de 
uitgangspunten, aannamen en afwegingen te zijn vastgelegd en 
gemotiveerd. Uitgangspunten dienen traceerbaar te zijn naar hun bron. 

OW110 
 

OW130 
 

De Opdrachtnemer dient voor de risicovolle raakvlakken een 
raakvlakkenregister op te stellen. 

OW100 
 

OW140 
 

In het raakvlakkenregister dient minimaal het volgende te zijn 
vastgelegd: 

1. de Documenten waarin de beheersing van de raakvlakken wordt 
beschreven; 
2. per raakvlak de stakeholders die belang hebben bij het raakvlak; 
3. per raakvlak een verwijzing naar de bijbehorende specificaties waarin 
het raakvlak is uitgewerkt; 
4. per raakvlak de geïnventariseerde risico’s met beheersmaatregelen 
betreffende het raakvlak. 

OW130 
 

OW060 
 

De Opdrachtgever heeft het recht om bij een overleg tussen de 

Opdrachtnemer en een stakeholder aanwezig te zijn. De Opdrachtnemer 
dient de Opdrachtgever daartoe uiterlijk vijf dagen van te voren te 
informeren omtrent plaats, tijdstip en onderwerp van een dergelijk 
overleg. 

OW110 
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5.1.2 Structureren en alloceren 

OW200 
 

De Opdrachtnemer dient het Werk te structureren en eisen te alloceren, 
zodanig dat overzicht wordt gecreëerd en de complexiteit wordt 
beheerst. 

OW010 
 

OW210 
 

De Opdrachtnemer dient de structuur van het Werk vast te leggen in 
een objectenboom, die een aanvulling/uitbreiding dient te zijn op de 
door Opdrachtgever geleverde objectenboom. 

OW200 
SM100 
 

OW220 
 

De objectenboom dient uitgewerkt te worden in objecten, zodanig dat 

een eenduidige relatie gelegd kan worden tussen een object en een eis 
op het niveau waarop de eis wordt geverifieerd. 

OW210 
 

OW230 
 

De Opdrachtnemer dient de resultaten van het analyseren te alloceren 
aan de objecten in de objectenboom. 

OW200 
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5.1.3 Genereren van oplossingen 

OW300 
 

De Opdrachtnemer dient oplossingen te genereren zodanig dat een 
oplossing wordt verkregen die optimaal past binnen de uit de 
Overeenkomst voortvloeiende eisen. 

OW010 
 

OW310 
 

De Opdrachtnemer dient van de gegenereerde oplossingen voor (de 
onderdelen van) het Werk ten minste het volgende vast te leggen: 
1. de objecten inclusief gealloceerde eisen; 
2. de uitgangspunten; 
3. de raakvlakken; 
4. de gemaakte ontwerpkeuzes inclusief onderbouwing (waaronder de 

analyses); 
5. de esthetische verschijningsvorm van de gemaakte ontwerpkeuzes 

inclusief onderbouwing met 3D-visualisaties, tekeningen, materiaalstaat, 
afwerkstaat en kleurenstaat;  
6. de aspecten van integrale veiligheid tijdens realisatie, gebruik, 
beheer, onderhoud en sloop; 
7. de overblijvende integrale veiligheidrisico’s; 
8. de toepassing van de minimumeisen ten aanzien van maatschappelijk 
verantwoord inkopen, conform de “Rijkswaterstaat Brede Afspraak 
Maatschappelijk Verantwoord Inkopen”, die als bijlage [ L ] bij deze 

Vraagspecificatie Proces is gevoegd;  
9. de tekeningen en/of berekeningen, visualisaties, (digitale) modellen;  
10. de wijze van uitvoering en/of integratie;  
11. de wijze van onderhouden;  
12. indien van toepassing: de wijze van bediening. 

OW300 
 

OW330 
 

De Opdrachtnemer dient als onderdeel van het genereren van 
oplossingen voor de TVPN een sluit- en sleutelplan op te stellen en dit 
ter kennis van de Opdrachtgever te brengen. 
Het sluit- en sleutelplan bevat ten minste: 
1. een overzicht van de sloten per ruimte en per apparatenkast, inclusief 
de kenmerken (type slot en cilinder, veiligheidsklasse). Hierbij dient 
aangegeven te worden hoe de ruimte betreden en verlaten kan worden 

en welke voorzieningen bij de deur behoren (zoals paslezer, 
deurdranger, nooddeuropener, krukontgrendeling, 
espagnoletsignalering); 
2. detailinformatie over de sleutels, te weten welke sleutel voor elk slot 
is toegepast. 

OW300 
 

OW335 
 

Iedere deur in de Verkeerspost die met een sleutel afgesloten dient te 
worden dient een cilinder te bevatten uit het sleutelplan (Bijlage [ Y ] bij 
deze Vraagspecificatie Proces. De cilinders dienen te worden 
aangevraagd bij Opdrachtgever. In het vlekkenplan is een layer 

opgenomen waarin staat aangegeven om welke deuren het gaat. 

OW330 
 

OW360 
 

Opdrachtnemer dient voor toegang tot het Rijkspas systeemlandschap af 
te stemmen met Rijkswaterstaat CIV conform bijlage [ V ] 
Aansluitvoorwaarden Rijkspas Rijkswaterstaat bij deze Vraagspecificatie 
Proces. 

OW300 
 

OW370 
 

Opdrachtnemer dient bij Opdrachtnemer ter toetsing in te dienen de 
kleurstalen van alle afwerking en materialen die verband houden met de 
bestaande te handhaven afwerking c.q. materialen. 

OW300 
 

OW371 
 

Opdrachtnemer dient een plan bemonstering ter acceptatie in te dienen 
bij Opdrachtgever. In dit plan dient tenminste de navolgende informatie 
te worden verstrekt; 
a) opsomming van te bemonsteren materialen; 
b) tijdstip van bemonstering;  
c) wijze van verstrekken van informatie ten behoeve van de 

OW370 
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bemonstering; 
d) wijze van bemonstering. 

OW336 
 

Ten aanzien van de TVPN dient Opdrachtnemer de toe te passen sloten 
en sleutels af te stemmen met Opdrachtgever. 

OW330 
 

 
 

Opdrachtnemer dient het ontwerp van de inrichting van de 
Systeemkasten op te stellen en dit af te stemmen met de 
nevenopdrachtnemers. 

OW300 
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5.1.4 Continuïteit bedrijfsvoering 

OW400 
 

De Opdrachtnemer dient t.b.v. de uitvoeringsfase transitieplannen op te 
stellen en ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. 

PM010 
 

B-OW410 
 

Tijdens de verbouwing dienen de systemen die de begeleiding door VWM 

kunnen beïnvloeden operationeel te blijven. Deze systemen bestaan 
over het algemeen uit hardware, voeding en bekabeling. Voorbeelden 
hiervan zijn de VTS systemen met hardware in de Computerruimte, 
voeding uit de laagspannings- en noodstroominstallatie, en kabels die in 
- en uitpandig zijn aangebracht of voor de tijdelijke situatie worden 
aangelegd. Ook de transformator in de middenspanningsruimte en 

bijbehorende kabels behoren tot de onderdelen die tijdens de 
verbouwing moeten worden beschermd. Hetzelfde geldt voor de 

noodstroominstallaties. 

OW400 
 

OW420 
 

Het transitieplan dient voor elke transitie die de functionaliteit van de 
begeleiding door VWM kan beïnvloeden ten minste de volgende zaken te 
beschrijven: 

1. een stapsgewijze weergave van de Uitvoeringswerkzaamheden die 
invloed (kunnen) hebben op de functionaliteit van de begeleiding door 
VWM; 
2. een beschrijving van de wijze waarop het huidige beveiligingsniveau 
in elke stap wordt gehandhaafd. 

OW400 
 

OW430 
 

Opdrachtnemer dient in het transitieplan, voor zowel de VPN als de 
TVPN, onderscheidt te maken tussen de bouwkundige voorzieningen, het 
interieur, de bestaande installaties, de nieuwe installaties en de te 
behouden objecten. Het transitieplan dient ten minste de volgende 

zaken te beschrijven: 
 
1. een stapsgewijze weergave per discipline van de 

uitvoeringswerkzaamheden van de huidige situatie naar de tijdelijke 
situatie en van de tijdelijke situatie naar de eindsituatie; 
2. benodigd werkterrein in elke stap inclusief loop- en vluchtroutes voor 
de medewerkers en bezoekers van Rijkswaterstaat; 
3. bereikbaarheid van vitale objecten en installaties tijdens de 
uitvoeringswerkzaamheden; 
4. de met de stakeholders en nevenopdrachtnemers schriftelijk 
gemaakte afspraken (o.a. in de bouwoverleggen) en de wijze waarop de 

Opdrachtnemer hier mee omgaat; 
5. de gemaakte ontwerp- en uitvoeringskeuzes inclusief afwegingskader 
om de niet-beschikbaarheid van de systemen te minimaliseren; 
6. de wijze waarop geborgd wordt dat de primaire werking van de 
Verkeerspost Nijmegen niet verstoord wordt; 

7. de geïnventariseerde risico’s behorende bij de beschreven 
werkzaamheden, inclusief beheersmaatregelen; 
8. definitie van mijlpaalmomenten, ten minste go/no go-moment en 

keuzemoment inzet van terugvalscenario's en transitie gereed; 
9. de beschrijving van terugvalscenario’s, zodat tijdens vertraging van 
werkzaamheden tijdig de noodzakelijke functionaliteit kan worden 
geleverd; 
10. de overdracht van in scope te nemen installaties, de 
installatieverantwoordelijkheid, onderhoud- en storingsafhandeling; 
11. een overzicht van mogelijke hinder veroorzaakt door de 
uitvoeringswerkzaamheden en een overzicht van beheersmaatregelen 

om deze hinder tot een minimum te beperken; 
12. de wijze waarop geborgd wordt dat de hulpdiensten toegang hebben 
om eventuele repressieve en of hulpverleningsactiveiten uit te voeren;  
. 

OW400 
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OW440 
 

Ieder transitieplan dient een eenduidige en logische relatie met de 
planning te hebben. 

OW400 
 

OW500 
 

De Opdrachtnemer dient voor het uitvoeren van werkzaamheden aan 
het gebouw waar op dat moment verkeersbegeleiding plaatsvindt ,die op 
welke manier dan ook van invloed kunnen zijn op de operationele 
systemen en taken van VWM, zich vooraf aan de aanvang van de 
werkzaamheden telefonisch te melden bij het operationeel personeel 

voor het verkrijgen van toestemming. Bij afronding van de 
werkzaamheden dient de Opdrachtnemer zich opnieuw telefonisch te 

melden bij het operationeel personeel en aan te tonen dat objecten, te 
bedienen systemen, ketens en applicaties weer operationeel zijn. 

OW300 
 

OW600 
 

De Opdrachtnemer dient aanwijzingen door operationele verkeersleiders 
bij calamiteiten of bij het optreden van onaanvaardbare risico's voor 
vaarweggebruikers, systemen of processen per direct op te volgen. 

OW300 
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5.2 Uitvoeren (UV) 

UV010 
 

De Opdrachtnemer dient zijn uitvoeringswerkzaamheden te verrichten, 
zodanig dat het Werk en de werkzaamheden voldoen aan de uit de 
Overeenkomst voortvloeiende eisen. 

TM010 
 

UV015 
 

De Opdrachtnemer dient voorafgaand aan het uitvoeren van 
werkzaamheden aan de VPN een nulmeting technische situatie op te 
stellen op basis van NEN2767 inclusief fotorapportage. 

UV010 
 

UV016 
 

Het is Opdrachtnemer niet toegestaan destructieve werkzaamheden aan 

de VPN te verrichten voordat de nulmeting technische situatie door 
Opdrachtgever is geaccepteerd. 

UV015 
 

UV020 
 

De Opdrachtnemer mag niet eerder starten met 
uitvoeringswerkzaamheden dan nadat de ontwerpwerkzaamheden die 

daarop betrekking hebben, gereed zijn. 

UV010 
 

UV030 
 

De Opdrachtnemer dient een coördinator uitvoeringsfase als 
sleutelfunctionaris aan te stellen overeenkomstig artikel 2.29 
Arbeidsomstandighedenbesluit. 

IV010 
PM120 
UV010 
 

UV040 
 

De Opdrachtnemer dient ten minste de aanvullende verplichtingen 
overeenkomstig artikel 2.33 Arbeidsomstandighedenbesluit na te 
komen. 

UV030 
 

UV050 
 

Indien de Opdrachtnemer verschillen constateert tussen de bestaande 
situatie en de gegevens in de beheerapplicaties van het Beheer 
Management Systeem, die niet door zijn Werkzaamheden zijn ontstaan, 
dan dient hij die verschillen ter kennis te brengen van de 

Opdrachtgever, zodat de gegevens in de beheerapplicaties van het 
Beheer Management Systeem door Rijkswaterstaat actueel kunnen 
worden gehouden. 

UV010 
 

UV060 
 

Indien Opdrachtnemer tijdens de uitvoeringswerkzaamheden een 
discrepantie tussen de bestaande areaalgegevens en de werkelijke 
aanvangssituatie signaleert dient hij deze discrepantie ter kennisgeving 
te brengen van Opdrachtgever. Opdrachtnemer dient, ondanks de 
kennisgeving aan Opdrachtgever, zijn werkzaamheden zo voortvarend 

mogelijk voort te zetten en vertragingen zoveel als mogelijk te 
voorkomen. 

UV010 
 

UV070 
 

Buitendienststelling en inbedrijfstelling van onderdelen van de VPN mag 
alleen in overleg met en na toestemming van Opdrachtgever. 

UV010 
 

UV071 
 

Zonder de uitdrukkelijke toestemming van Opdrachtgever is het 
verboden om in enig deel van de betonconstructies gaten te boren. Het 

is uitdrukkelijk verboden om Werkzaamheden uit te voeren waarbij de 
betonconstructie door hitte of chemische aantasting gevaar zou kunnen 
lopen. 

UV010 
 

UV072 
 

De werklocatie dient zowel tijdens de uitvoering als bij oplevering netjes 
en veilig te zijn. Apparaten, kasten en ruimten dienen na 
Werkzaamheden (veeg)schoon te worden achtergelaten. 

UV010 
 

UV080 
 

De Opdrachtnemer dient tijdens de uitvoering van werkzaamheden door 
(een opdrachtnemer van) Rijkswaterstaat, bijvoorbeeld het aanbrengen 
van apparatuur in de VPN danwel TVPN en het verhuizen van meubilair 
een medewerker met beschikking over gebruikelijk handgereedschap 
beschikbaar te stellen voor het verrichten van hand- en spandiensten. 

UV010 
 

UV090 
 

Opdrachtnemer dient alle restpunten inzichtelijk te maken die de 
functionaliteit van de begeleiding door VWM kunnen beinvloeden en 
deze proactief te communiceren naar Opdrachtgever. 

UV010 
 

UV081 De door de medewerker(s) bedoeld in UV080 uitgevoerde UV080 
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 werkzaamheden dienen op uurbasis te worden verrekend per 
betaalperiode. De uitgevoerde werkzaamheden en bestede uren, dienen 
door Opdrachtnemer per betaalperiode inzichtelijk te worden gemaakt 
en ter acceptatie aan Opdrachtgever te worden voorgelegd. 

 

  

5.2.1 Veilig verrichten van Uitvoeringswerkzaamheden 

UV100 
 

De Opdrachtnemer dient de voorlichting ten aanzien van integrale 
veiligheid aan (zelfstandige) hulppersonen en derden op het werkterrein 

te verzorgen en te coördineren. 

IV010 
UV010 
 

UV110 
 

De Opdrachtnemer dient de verplichtingen met betrekking tot de 

melding conform artikel 2.27 Arbeidsomstandighedenbesluit te 
verzorgen. 

IV010 

UV010 
 

UV120 
 

De Opdrachtnemer dient, in het kader van veiligheid en 
vandalismebestrijding, dagelijks zorg te dragen dat er na beëindiging 
van uitvoeringswerkzaamheden, ter plaatse en/of in de omgeving van 
openbaar toegankelijke kunstwerken (bruggen, viaducten e.d.) geen 

hanteerbare losse voorwerpen aanwezig zijn. 

IV010 
UV010 
 

UV130 
 

De Opdrachtnemer dient er voor te zorgen dat tijdens zijn 
werkzaamheden onbevoegden het (werk) terrein, gebouwen en ruimtes 
niet kunnen betreden. 

UV010 
 

UV135 
 

Het Werkterrein dient fysiek te worden afgescheiden van de toegang tot 
de TVN. 

UV010 
 

UV140 
 

Toegang tot het werkterrein wordt alleen gegeven aan personen die 
daar Werkzaamheden verrichten dan wel personen die op voorspraak 

van Opdrachtgever toegang dienen te hebben. 

UV010 
 

UV145 
 

Toegang tot de TVN wordt alleen gegeven aan personen die daar 
werkzaamheden verrichten dan wel personen die op voorspraak van 
Opdrachtgever toegang dienen te hebben. 

UV130 
UV140 
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5.2.2 Uitvoeren maatregelen in het kader van vrijkomende materialen 

UV300 
 

De Opdrachtnemer dient de beschrijving van het proces van het omgaan 
met vrijkomende materialen ter kennis te brengen van de 
Opdrachtgever. 

PM120 
UV010 
 

UV310 
 

De beschrijving dient betrekking te hebben op alle werkzaamheden en 
ten minste de volgende onderdelen te bevatten: 
1. uit te voeren onderzoeken; 
2. aard, kwaliteit en hoeveelheden van vrijkomende materialen; 
3. werkvolgorde en werkmethode; 
4. te nemen veiligheidsvoorzieningen en veiligheidsmaatregelen; 

5. wijze van demonteren, laden, vervoeren, de plaats van bestemming 
en de verwerking of toepassing van de vrijkomende materialen; 

6. wijze waarop wordt omgegaan met onvoorziene vrijkomende 
materialen, bijvoorbeeld bodemverontreiniging; 
7. de te volgen procedures, inclusief aan te vragen of aangevraagde 
vergunningen etc.; 

UV300 
 

UV320 
 

Indien vrijkomende materialen, conform annex V Vrijkomende 
materialen, geen eigendom worden van de Opdrachtnemer, dient hij de 
Opdrachtgever te vertegenwoordigen als ontdoener (houder die zich 
ontdoet, voornemens is zich te ontdoen of zich moet ontdoen van 
afvalstoffen) in de zin van de Wet milieubeheer. 

UV300 
 

UV330 
 

De Opdrachtnemer dient van de vrijkomende materialen, waarvan de 
kwaliteit niet of onvoldoende bekend is, voorafgaand aan het vrijkomen 
van de materialen de kwaliteit vast te stellen door middel van een 
onderzoek conform geldende onderzoeksnormen. 

UV300 
 

B-UV340 
 

Indien bij de werkzaamheden asfalt vrijkomt, dan is de CROW Publicatie 
210 “Richtlijn omgaan met vrijkomend asfalt” van toepassing. 

UV300 
 

UV350 
 

Indien de aanwezigheid van teerhoudend asfalt door de aanbesteder is 

aangegeven dan wel onderzoek door de Opdrachtnemer tijdens 
realisatie de aanwezigheid van teerhoudend asfalt aantoont, dan dient 
de Opdrachtnemer als onderdeel van de procesbeschrijving 
“vrijkomende materialen” een freesplan inclusief bepaling van de 
hoeveelheid af te voeren teerhoudende verharding op te stellen en ter 
kennis te brengen van de Opdrachtgever. 

UV300 

UV330 
 

B-UV360 
 

Indien op grond van onderzoek door de Opdrachtnemer tijdens realisatie 
blijkt dat er sprake is van de aanwezigheid van teerhoudend asfalt, 
worden de kosten voor het gescheiden vrijmaken, afvoeren en afleveren 
van de hoeveelheid teerhoudende verharding op afzonderlijke factuur 
vergoed tegen een bedrag van € 40,= per ton exclusief omzetbelasting. 

UV350 
 

UV370 
 

De Opdrachtnemer dient een administratie bij te houden van de 
afgevoerde vrijgekomen materialen. 
Van de afgevoerde vrijgekomen materialen waarvan de Opdrachtnemer 
niet het eigendom heeft verkregen conform annex V Vrijkomende 
materialen, dienen de bewijzen van acceptatie van de naar een 

bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkingsinrichting vervoerde 
vrijgekomen materialen in de administratie te zijn opgenomen. 

UV300 
 

UV380 
 

De Opdrachtnemer dient een nuttige herbestemming te vinden voor zo 
veel mogelijk vrijgekomen materialen. Hierbij behoort het aanbieden 

van deze materialen op openbare veilingsites tot de mogelijkheden. 
Materialen waarvoor geen nuttige herbestemming wordt gevonden 
vervallen aan de Opdrachtnemer. 

UV300 
 

UV390 
 

De Opdrachtnemer dient een inventarisatie van vrijkomende materialen 

en hun geplande herbestemmingen op te stellen en ter acceptatie voor 
te leggen aan de Opdrachtgever. 

UV300 
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5.2.3 Overbelading motorvoertuigen 

UV400 
 

De massa van een beladen (motor)voertuig(combinatie), dat ten 
behoeve van de werkzaamheden wordt ingezet, mag de toegestane 

maximum massa, als vermeld op het kentekenbewijs en/of 
kentekenregister, niet overschrijden. Indien de toegestane maximum 
massa volgens het kentekenbewijs en/of kentekenregister groter is dan 
de wettelijke norm (50.000 kg), dan is de wettelijke norm de toegestane 
maximum massa. 

UV010 
 

UV410 
 

De Opdrachtnemer dient een registratie bij te houden van beladen ritten 

met (motor)voertuigen, met een volgens het kentekenbewijs en/of 
kentekenregister maximum massa van meer dan 12.000 kg, die in het 
kader van de werkzaamheden worden ingezet voor het vervoer over de 
openbare weg van bouwmaterialen, vrijgekomen materialen (waaronder 
afvalstoffen) en materieel. 

UV400 
 

UV420 
 

In de administratie dienen per beladen rit ten minste te zijn vastgelegd: 
1. het kenteken van het (trekkend) (motor)voertuig; 
2. indien van toepassing het kenteken van de oplegger of aanhanger; 
3. de wettelijk toegestane maximum massa van het (motor)voertuig of 
de voertuigcombinatie volgens het kentekenbewijs in kilogram; 

4. de datum, het tijdstip en de locatie van de weging; 
5. de totale massa van het(de) (motor)voertuig(combinatie) na laden in 
kilogram; 
6. eventueel de massa van het materieel dat is vervoerd in kilogram; 
7. de afwijking op de toelaatbare maximum massa in kilogram; 
8. de beladingsgraad (de totale massa na laden / de toegestane 

maximum massa * 100%, afgerond op 1 decimaal). 

UV410 
 

B-UV430 
 

Indien de Opdrachtgever constateert dat de toegestane maximum 
massa van een ingezet (motor)voertuig is overschreden, verbeurt de 
Opdrachtnemer, per (motor)voertuig per geval, een onmiddellijk 
opeisbaar en niet voor matiging vatbare boete die bij overtreding wordt 
opgelegd. Het bedrag van de boete bedraagt: 

UV400 
 

 
105% < X < 110%     €    360,00 

110% ≤ X < 115%     €    500,00 

115% ≤ X < 120%     €    800,00 

120% ≤ X < 125%     €  1100,00 

125% ≤ X < 130%     € 1.800,00 

130% ≤ X < 150%     €  2700,00 

X ≥150%     €  3600,00 

waarbij X = de totale massa na laden / de toegestane maximum massa * 100%. 

B-UV450 
 

De Opdrachtgever zal bij elke geconstateerde overschrijding waarbij een 
boete is opgelegd de met handhaving belaste autoriteiten inlichten. 

B-UV430 
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5.2.4 Opleiden van bedienend personeel 

UV700 
 

De Opdrachtnemer dient personeel van de Opdrachtgever op te leiden 
inzake de bediening van het Werk en hierbij rekening te houden met het 
dienstenrooster. Opdrachtnemer dient meerdere opleidingssessies te 
organiseren. 

UV010 
 

  

UV710 
 

Alle opleidingen dienen plaats te vinden in de VPN. UV700 
 

UV720 
 

De Opdrachtnemer dient alle benodigde documenten digitaal ter 
beschikking te stellen aan de deelnemers van de opleidingen. 

UV700 
 

  

5.2.5 Storingsmeldpunt 

UV800 
 

De Opdrachtnemer dient een centraal meldpunt in te stellen, dat 24 uur 
per dag en zeven dagen per week onder één telefoonnummer en per 
email direct bereikbaar is, waar door of namens de Opdrachtgever 
meldingen kunnen worden gedaan over optredende calamiteiten, 
storingen en gebreken en ondersteunende diensten. 

TM010 
 

UV802 
 

De Opdrachtnemer dient de contactinformatie van het storingsmeldpunt 
minimaal drie maanden voor de start van de uitvoering van de 
werkzaamheden bekend te maken aan Opdrachtgever. 

UV800 
 

  

5.2.6 Tijdelijk onderhouden van systemen 

UV900 
 

De Opdrachtnemer dient vanaf de start van de 
uitvoeringswerkzaamheden tot de (deel)oplevering de 

onderhoudswerkzaamheden te verrichten aan de tot de scope van deze 

Overeenkomst behorende Installaties. Voor zowel de VPN als de TVPN 
betreft dit het uitvoeren van correctief en preventief onderhoud. 

UV010 
 

UV901 
 

De Opdrachtnemer dient zijn werkzaamheden, zodanig te verrichten dat 
storingen en gebreken zoveel mogelijk worden voorkomen en storingen 

en gebreken door de Opdrachtnemer worden gesignaleerd, beheerst en 
hersteld. 

UV900 
 

UV930 
 

Opdrachtnemer dient het Onderhoudsplan op te stellen waarin staat hoe 
het preventief en correctief onderhoud wordt vormgegeven en 

uitgevoerd 

UV900 
 

UV931 
 

Opdrachtnemer dient voor het op te stellen onderhoudsplan voor 
preventief en correctief onderhoud de als bijlage [ X ] verstrekte 
informatie als basis te gebruiken. In het door Opdrachtnemer op te 

stellen onderhoudsplan dient te worden ingegaan op welke wijze 

Opdrachtnemer zorgdraagt voor het voldoen aan de onderhoudseisen in 
het kader van continuïteit en communicatie. De Opdrachtnemer dient 
daarnaast in te gaan op de volgende onderwerpen: 
- storingsproces; 
- aanrijd- en hersteltijden;  
- wijze van rapporteren. 

UV930 
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5.2.6.1 Preventief onderhoud 

UV902 
 

De Opdrachtnemer dient het onderhoud uit te voeren conform het door 
Opdrachtgever gestelde in bijlage [ X ] bij deze Vraagspecificatie Proces. 

UV900 
 

UV903 
 

Voor de volgende systemen en installaties wordt gedurende de 

Uitvoeringswerkzaamheden het preventief en correctief onderhoud 
uitgevoerd door de huidige onderhouder: 
 - zie bijlage [ X ] bij deze Vraagspecificatie Proces. 
Opdrachtnemer dient deze onderhouder(s) toegang te verschaffen  
en medewerking te verlenen om het preventief en correctief  
onderhoud mogelijk te maken. Opdrachtnemer dient deze toegang 24 

uur per dag, zeven dagen per week op verzoek te verschaffen. 

UV900 
 

LL130 
 

Om legionellabesmetting te voorkomen dient Opdrachtnemer de in het 
legionellabeheersplan beschreven maatregelen uit te voeren. 

LL100 
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5.2.6.2 Correctief onderhoud 

UV905 
 

De Opdrachtnemer dient zijn onderhoudswerkzaamheden te verrichten, 
zodanig dat adequaat en afdoende wordt gereageerd op storingen en 
gebreken en zo spoedig mogelijk in veilige en goede staat gebracht, 
zodanig dat de beoogde werking die ervan wordt verwacht terug wordt 
gerealiseerd. 

UV900 
 

UV907 
 

Meldingen van de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer worden:  
 1. elektronisch verzonden vanuit geautomatiseerde systemen van de 
Opdrachtgever, of;  
 2. mondeling dan wel per e-mail door of namens de Opdrachtgever aan 

de Opdrachtnemer gemeld. 

UV905 
 

UV908 
 

De telefonische beantwoording dient binnen vijf minuten te geschieden 
in de Nederlandse taal door een ter zake kundig persoon. 

Geen 
 

UV909 
 

De Opdrachtgever brengt de personen die namens hem meldingen doen 
van storingen aan de Opdrachtnemer ter kennis. 

UV905 
 

UV910 
 

De Opdrachtnemer dient een eigen storingsregistratiesysteem actueel te 

houden, zodat te allen tijde de status van elke storing is na te gaan. 

UV905 
 

UV911 
 

De opdrachtnemer dient de storingen en gebreken op te lossen c.q. te 
herstellen binnen de aangegeven tijden conform het gestelde in bijlage [ 
X ]. De in bijlage [ X ] aangegeven tijden, gelden vanaf het moment 

waarop een storing of gebrek door (of namens) de Opdrachtgever aan 
de Opdrachtnemer wordt gemeld, of door een systeem of installatie 
wordt gemeld, dan wel vanaf het moment waarop een storing of gebrek 
door de Opdrachtnemer wordt geconstateerd. 

UV905 
 

UV912 
 

De Opdrachtnemer dient storingen en gebreken aan de installaties 
binnen de aangegeven hersteltijden definitief te herstellen, zodanig dat 
dat de beoogde werking die ervan wordt verwacht terug wordt 
gerealiseerd. Indien de aangegeven oplostijden worden overschreden 
wordt dit beschouwd als een Afwijking. 

UV911 
 

UV913 
 

De Opdrachtnemer dient veroorzaakte dan wel geconstateerde storingen 
en/of gebreken te melden bij de Opdrachtgever. 

UV905 
 

UV915 
 

De Opdrachtnemer dient in geval van een storing of gebrek waarbij niet 

direct tot definitief herstel gekomen kan worden – vooruitlopend op de 
definitieve herstelmaatregel – een tijdelijke herstelmaatregel te nemen 
zodanig dat de betreffende installatie(s) weer volledig functioneren en 
alle functies kan vervullen, nadat de Opdrachtnemer dit voornemen ter 
kennis heeft gebracht van de Opdrachtgever. Hierbij dient zo goed 
mogelijk, het moment aangegeven te worden waarop verwacht wordt 
dat de storing of het gebrek volledig zal zijn hersteld. 

UV905 
 

UV916 
 

Alle kosten samenhangend met het vaststellen van de oorzaak van 
storing of gebrek worden geacht te zijn begrepen in het in artikel 2 van 
de Basisovereenkomst genoemde totaalbedrag (opdrachtsom). 

UV905 
 

UV917 
 

Alle kosten samenhangend met het definitief herstel van een storing of 
gebrek worden geacht te zijn begrepen in het in artikel 2 van de 
Basisovereenkomst genoemde totaalbedrag (opdrachtsom), tenzij 
Opdrachtnemer aannemelijk kan maken dat de storing voortkomt uit 
een oorzaak buiten zijn schuld. In dit geval zijn de kosten voor rekening 
van Opdrachtgever. 

UV905 
 

UV918 
 

De Opdrachtnemer dient binnen één dag na het functioneel herstel van 
een urgente storing of gebrek aan data- en VTS netwerken en 
apparatuur, een rapportage te verstrekken aan de Opdrachtgever. De 
rapportage dient te bevatten:  

 • beheerobject; 

UV905 
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 • datum; 
 • urgent of niet-urgent; 
 • type storing of gebrek; 
 • omschrijving; 

 • oorzaak; 
 • genomen herstelmaatregelen; 
 • eventuele vervolgmaatregelen; 
 • eventuele bijzonderheden; 
 • naam en functie van de inspecteur; 
 • in chronologische volgorde de contactmomenten tussen de  
 Opdrachtnemer, de Opdrachtgever en derden en de gemaakte 

afspraken; 

 • de in BMS+ gevraagde gegevens hetgeen afgestemd dient te  
 worden met derden 
 • een (voorlopige) analyse van de oorzaak waarbij de analyse  
 gebaseerd dient te zijn op de probleem oplossingsmethode RCA  
 (Root Cause Analysis); 
 • in overleg nader te bepalen gegevens. 
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5.2.7 tijdelijk gebruik BCTN/ENGIE 

UV1100 
 

Opdrachtnemer mag onder voorwaarden gebruik maken van het 
naastgelegen terrein in gebruik bij BCTN en ENGIE. De voorwaarden 
waaronder dit terrein gebruikt mag worden moeten nader worden 
afgestemd door Opdrachtnemer met BCTN en ENGIE. deze voorwaarden 
moeten door Opdrachtnemer ter kennis worden gebracht van 
Opdrachtgever. 

UV010 
 

OM012 
 

Opdrachtnemer dient bij het tijdelijke gebruik van het terrein van 
BCTN/ENGIE in ieder geval de navolgende afspraken tussen 
Opdrachtgever en BCTN/ENGIE in acht te nemen:  

a) de situatie zoals aangeduid in het document 'Terrein tijdelijke situatie' 
bijgevoegd als bijlage [ Q ] bij deze Vraagspecificatie Proces; 

b) Opdrachtnemer dient een rolpoort (tenminste 4 meter breed en even 
hoog als het bestaande hekwerk van BCTN) te leveren en plaatsen bij de 
zuidelijke doorgang (tussen ENGIE en BCTN) voorzien van CCTV-
systeem. Deze rolpoort dient op afstand te bedienen te zijn door 
Opdrachtnemer (dit mag handmatig op voorwaarde dat er voortdurend 
een medewerker van Opdrachtnemer beschikbaar is voor deze taak); 
c) Opdrachtnemer dient een hekwerk te leveren en te plaatsen bij de 
noordelijke doorgang (tussen BCTN en RWS). Dit mag zowel een 

draaihek als een rolpoort zijn;  
d) de door BCTN voorgeschreven route over haar terrein dient door 
Opdrachtnemer duidelijk gemarkeerd te worden. Deze markering dient 
aan weerzijden te worden aangebracht met een onderlinge afstand van 
4 meter;  
e) wanneer verkeer van Opdrachtnemer over het BCTN-terrein rijdt 

moet Opdrachtnemer ervoor zorgen dat twee door Opdrachtnemer te 
leveren oranje knipperlichten gaan branden om reachstackers van BCTN 

te waarschuwen. Een op een duidelijk zichtbaar punt nabij de 
noordelijke doorgang en een op een duidelijk zichtbaar punt bij de 
zuidelijke doorgang;  
f) bij zuidelijke doorgang dient ON een VRI-installatie te plaatsen om 
verkeer te regelen dat enerzijds van en naar TVPN gaat, en anderzijds 
bouwverkeer van ON dat van en naar VPN gaat; 
g) voor stroomvoorziening VRI en/of rolpoort mag ON gebruik maken 
van 60 cm diep liggende voedingskabel naar nabijgelegen lichtmast van 

BCTN (380V). Deze lichtmast mag niet tijdelijk worden verplaatst; 
h) aanwezige paddenscherm bij zuidelijke doorgang dient door ON 
aangepast te worden zodanig dat functie behouden blijft; 
i) voertuigen van ON dienen de alarmlichten te gebruiken tijdens het 
rijden over het BCTN terrein; 
j) hele grote voertuigen van ON (>10m) mogen gebruik maken van de 

hoofdpoort van BCTN. Dit dient minimaal 24 uur van te voren afgestemd 
te worden met BCTN; 

k) op het BCTN terrein geldt een max. snelheid van 15 km/u; 
l) in binnenbocht van de toegangsweg nabij zuidelijke doorgang dient 
ON een betonnen barrier te plaatsen over een lengte van 10m in beide 
richtingen om te voorkomen dat voertuigen naast de weg over het 
terrein van ENGIE gaan rijden; 
m) tijdens risico op vallend ijs vanaf windmolen nabij zuidelijke 
doorgang dient conform procedures ENGIE een alternatieve route over 
het terrein gevolgd te worden; 

n) na beëindiging van het Werk dient ON alle aangebrachte wijzigingen 
i.v.m. gebruik BCTN/ENGIE terrein terug te brengen in oorspronkelijke 
staat. 

OM010 
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5.3 Verifiëren en valideren (VV) 

VV100 
 

De Opdrachtnemer dient de werkzaamheden met betrekking tot 
verificatie en validatie (V&V) te verrichten, zodanig dat de resultaten 
van de werkzaamheden expliciet en objectief aantoonbaar in 
overeenstemming zijn met de eisen aan (onderdelen van) het Werk en 
geschikt zijn voor het beoogde gebruik van (onderdelen van) het Werk. 

TM010 
 

  

B-VV110 
 

Een keuring als bedoeld in § 21 UAV-GC 2005 is een verificatie of een 
validatie. 

VV100 
 

VV115 
 

De Opdrachtnemer dient een V&V-strategie te beschrijven en ter kennis 
te brengen van de Opdrachtgever. 

PM120 
VV100 
 

VV116 
 

De V&V-strategie dient ten minste de volgende onderdelen te bevatten: 
1. de globale aanpak van verificatie en validatie; 
2. een toelichting op de samenhang tussen de te verrichten verificaties 
en validaties met alle relevante activiteiten; 

3. de wijze waarop de Opdrachtgever en de stakeholders worden 
betrokken bij verificaties en validaties. 

VV115 
 

VV120 
 

De Opdrachtnemer dient gelijktijdig met het analyseren, per eis een of 
meerdere geldige V&V-methoden te beschrijven en ter kennis te 

brengen van de Opdrachtgever. 

PM120 
 

VV130 
 

Een V&V-methode dient: 
1. te bestaan uit een type V&V-methode, bewijsvoeringsmethode, een 
beoordelingscriterium, een beoordelaar, moment(en) van het verrichten 

van de verificatie of validatie en eventuele voorwaarden die invloed 
kunnen hebben op de verificatie of validatie;  
2. betrekking te hebben op en relevant te zijn voor de betreffende eisen 
en (de onderdelen van) het Werk;  
3. te voldoen aan de voorwaarden met betrekking tot de verificatie of 
validatie die bij de eisen in de Vraagspecificatie Eisen zijn genoemd. 

VV120 
 

VV140 
 

De Opdrachtnemer dient een V&V-dossier op te stellen en actueel te 
houden. 

VV100 
 

VV150 
 

Het V&V-dossier dient ten minste de tot dan toe verrichte verificaties en 

validaties te bevatten waarvan de volgende onderdelen zijn vastgelegd: 
1. de betreffende objecten; 
2. de betreffende eisen;  
3. het type V&V-methode; 
4. de bewijsvoeringsmethode; 
5. het beoordelingscriterium; 

6. de beoordelaar (naam en functie); 
7. het moment (datum en tijdstip) waarop de verificatie of validatie is 

verricht ; 
8. de voorwaarden die invloed hebben gehad op de verificatie en/of 
validatie; 
9. afwijkingen van de V&V-methode ten opzichte van de geplande 
methode; 
10. het objectieve resultaat van de V&V-activiteit (waarde) inclusief 
bewijsdocumenten; 
11. het resultaat van de beoordeling (voldoet / voldoet niet). 

VV140 
 

VV155 
 

De Opdrachtnemer dient per baseline een V&V-voortgangsrapportage op 
te stellen en ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. 

TM035 
 

VV156 
 

De V&V-voortgangsrapportage dient ten minste de volgende zaken te 
beschrijven: 
1. Een beschouwing op de voortgang, waaronder de V&V-strategie; 

VV155 
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2. Een overzicht van de afwijkingen (verificaties en validaties waarvan 
het resultaat van de beoordeling is “voldoet niet”) inclusief de 
bijbehorende maatregelen; 
3. Een beschrijving van de wijze waarop Opdrachtgever en stakeholders 

zijn betrokken; 
4. Een doorkijk naar aankomende baseline waarbij in grote lijnen 
aangegeven is welke systeemonderdelen geverifieerd en gevalideerd 
gaan worden en waarbij indien nodig de bijdrage van de Opdrachtgever 
en stakeholders is beschreven. 

VV160 
 

De Opdrachtnemer dient op basis van het verzamelde bewijs (in het 

V&V-dossier) te beoordelen, vast te stellen en te verklaren dat aan de 
betreffende eisen is voldaan. 

VV100 
 

VV170 
 

De opdrachtnemer dient elke eis tenminste éénmaal aan te tonen in de 
ontwikkelfase (ontwerpfase). 

VV100 
VV120 
VV150 
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5.3.1 Uitvoeren van testen (UT) 

VV200 
 

De Opdrachtnemer dient de Installaties te testen zowel in de TVPN als in 
de VPN. De Opdrachtnemer dient ten minste en achtereenvolgens de 
volgende testen uit te voeren: 
- component test (CT); 
- site acceptatie test (SAT); 
- site integratie test (SIT); 
- gebruikersintegratietest (GIT). 

UV010 
 

VV201 
 

Voorafgaand aan het uitvoeren van testen dient Opdrachtnemer het 
'Protocol ingebruikname' zoals verstrekt als bijlage [ Z ] in te vullen en 

ter acceptatie aan te leveren bij Opdrachtgever. 

VV200 
 

VV202 
 

Opdrachtnemer dient binnen zeven dagen na het uitvoeren van een test, 
het testrapport ter goedkeuring bij Opdrachtgever in te dienen. 

VV200 
 

VV220 
 

Een test is een vorm van keuring als bedoeld in § 21 UAV-GC 2005. VV200 
 

VV220 
 

Een test samen met Opdrachtgever mag niet eerder worden uitgevoerd 
dan nadat de testrapporten van alle op het betreffende object 
betrekking hebbende voorafgaande test(en) hebben aangetoond dat het 
in overeenstemming is met de eisen aan (onderdelen van) het Werk en 
geschikt zijn voor het beoogde gebruik van (onderdelen van) het Werk 

en deze testrapporten ter kennis van de Opdrachtgever zijn gebracht. 

VV200 
 

VV230 
 

Alle objecten van de Installaties dienen te worden getest door middel 
van een Component Test (CT). Deze test heeft als doel de juiste werking 
(stand alone) van het geïnstalleerde object vast te stellen. 

VV220 
 

VV240 
 

Alle objecten van de Installaties dienen te worden getest door middel 
van een Site Acceptance Test (SAT). Deze test heeft als doel om op de 
uiteindelijke locatie vast te stellen of de objecten die samen een 
subsysteem vormen, voldoen aan de gestelde eisen. Deze test dient te 

worden uitgevoerd met aangesloten energievoorziening, aangesloten 
communicatienetwerk en een functionerend bedienplatform. 

VV200 
 

VV250 
 

De Installaties dienen te worden getest door middel van een Site 
Integration Test (SIT). Deze test heeft als doel om op de uiteindelijke 

locatie vast te stellen of alle objecten gezamenlijk voldoen aan de 
gestelde eisen en om de juiste werking van het systeem bij alle 
scenario’s vast te stellen. 

VV200 
 

VV260 
 

Het geheel aan klimaatinstallaties dient te worden getest door middel 

van een gebruikersintegratietest (GIT). Deze test heeft als doel om vast 
te stellen of de systemen voldoen aan het beoogde gebruik door de 
medewerkers van Rijkswaterstaat, het betreft hier zowel de systemen in 

de VPN als in de TVPN. 

VV200 
 

VV270 
 

De Opdrachtnemer dient per test een testprotocol op te stellen en ter 

kennis te brengen van de Opdrachtgever. Het testprotocol is een 
keuringsplan als bedoeld in als bedoeld in § 21 UAV-GC 2005. 

VV200 
 

VV280 
 

De Opdrachtnemer dient een Testmasterplan op te stellen en ter kennis 
te brengen van de Opdrachtgever. 

VV200 
 

VV290 
 

Het Testmasterplan dient ten minste de volgende onderdelen te 
bevatten: 
- de teststrategie; 
- de wijze waarop deze teststrategie zal worden geïmplementeerd; 

- de uit te voeren testen (soort, doel, aantal); 
- de onderlinge samenhang van de testen; 
- de op te stellen testplannen; 
- de betrokken functionarissen, inclusief hun taken 

VV280 
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verantwoordelijkheden, bevoegdheden en vereiste kwalificaties; 
- de planning van de testen, inclusief de relatie met de mijlpalen in de 
Overallplanning. 

VV300 
 

De Opdrachtnemer dient de Opdrachtgever voor elke test uit te nodigen. 
De Opdrachtnemer dient Opdrachtgever daartoe uiterlijk zeven dagen 
van te voren te informeren omtrent plaats, tijdstip en onderwerp van de 
test. De Opdrachtgever zal uiterlijk veertien dagen van te voren 
aangeven of hij de test zal bijwonen. In dit geval dient Opdrachtnemer 

de test zodanig voor te bereiden dat deze in aanwezigheid van 
Opdrachtgever met goed gevolg zal worden uitgevoerd. 

VV200 
 

VV205 
 

Opdrachtnemer dient nevenaannemers gelegenheid te bieden voor het 
uitvoeren van testen ten aanzien van de door hen te verrichten 

werkzaamheden en hiervoor werkruimte beschikbaar te stellen. 

UV010 
 

  

5.4 Levering gegevens (LG) 

LG010 
 

De Opdrachtnemer dient de werkzaamheden met betrekking tot het 

leveren van gegevens te verrichten, zodanig dat de gegevens van het 
gerealiseerde Werk juist, volledig en tijdig zijn en geschikt zijn voor het 
beheren en het in stand houden van het Werk. 

TM010 
 

LG020 
 

De Opdrachtnemer dient de werkzaamheden met betrekking tot het 

leveren van data (areaalgegevens) te beschrijven en deze 
procesbeschrijving (plan), waarmee invulling wordt gegeven aan de 
bovenliggende eis LG010 en ten minste aan alle daaraan onderliggende 
eisen, ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. 

LG010 

PM120 
 

LG021 
 

Opdrachtnemer dient zich bij het opstellen van de procesbeschrijving 
zoals bedoeld in LG020 te baseren op de afsprakenset die als bijlage [ W 
] bij deze Vraagspecificatie Proces is gevoegd. 

LG020 
 

LG030 
 

Indien de Opdrachtnemer door middel van sensoren via (onderdelen 

van) objecten van de Opdrachtgever gegevens (data) inwint  
• in opdracht van de Opdrachtgever of  
• met nadrukkelijke schriftelijke instemming van de Opdrachtgever dan 
wel 
• uit eigener beweging,  
dan dient de Opdrachtnemer deze gegevens (data) per direct en om 
niet, te leveren aan de Opdrachtgever. 

LG010 
 

B-LG040 
 

De Opdrachtgever behoudt zich ten aanzien van de geleverde gegevens 
(data) alle relevante rechten met betrekking tot bescherming, 
verwerking, verspreiding en integriteit van deze gegevens (data) 
nadrukkelijk voor. 

LG030 
 

LG300 
 

Opdrachtnemer dient een energielabel conform NTA 8800:2023 te 
verkrijgen en te verstrekken van de eindsituatie van de VPN. 

LG010 
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5.4.1 Opstellen afleverdossier 

OP100 
 

De Opdrachtnemer dient zo spoedig mogelijk nadat een betaalpost met 
als resultaat een blijvend onderdeel van het Werk is afgerond, een 
afleverdossier ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. 

LG010 
 

OP110 
 

De Opdrachtnemer dient met het afleverdossier aan te tonen dat met 
betrekking tot het betreffende onderdeel van het Werk aan VV160 is 
voldaan. 

OP100 
 

OP120 
 

Het afleverdossier dient te voldoen aan de eisen in bijlage [ M ] 

“Levering Areaalgegevens” bij deze Vraagspecificatie Proces. en ten 
minste te bevatten: 

1. een opsomming van alle geleverde afleverdossiers; 
2. de informatie conform de onderstaande tabel “Inhoud afleverdossier”. 

OP100 
 

  

 
Gegevens 

(conform de lijst genoemd in bijlage M bij deze 

Vraagspecificatie Proces, eis Data 01 of elders 
gespecificeerde gegevens) 

As-built tekeningen en berekeningen van permanente 
objecten en in de bodem achtergebleven 
(hulp)constructies, incl. toegepaste materialen 

Garantieverklaringen (origineel) als bedoeld in § 4 lid 
12 UAV-GC 2005 

Beheer- & Onderhoudsplan van kunstwerken, DVM en 
andere beheerobjecten 

Instandhoudingsplannen 

Handleidingen 

Inspectierapporten 

Nul(deformatie)metingen van het Werk inclusief 
rapportage 

 

Integraal veiligheidsdossier(s), waarin opgenomen het 
V&G-dossier conform artikel 2.30 
Arbeidsomstandighedenbesluit. 

V&V-dossier 

Indien sprake is van een bodemsanering: het 

Evaluatierapport inclusief de beschikking van het 
bevoegd gezag. 

 

OP115 
 

De Opdrachtnemer dient voordat de gegevens in de beheerapplicaties 
worden geactualiseerd, met name bij aanpassingen aan de decompositie 
en de GIS-gegevens, met de Opdrachtgever een datum af te spreken 
waarop de actualisatie zal plaatsvinden. 

OP100 
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5.4.2 Opstellen opleverdossier 

OP200 
 

De Opdrachtnemer dient voor oplevering een opleverdossier op te 
stellen en ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. 

LG010 
 

OP210 
 

De Opdrachtnemer dient met het opleverdossier aan te tonen dat met 

betrekking tot het Werk aan VV160 is voldaan. 

OP200 
 

OP220 
 

Het opleverdossier dient te voldoen aan de eisen in bijlage [ M ] 
“Levering Areaalgegevens” bij deze Vraagspecificatie Proces en ten 
minste te bevatten: 

1. een opsomming van alle geleverde opleverdossiers;  
2. de informatie conform de onderstaande tabel “Inhoud 

opleverdossier”. 

OP200 
 

  

 
Gegevens 

(conform de lijst genoemd in bijlage M bij deze 
Vraagspecificatie Proces, eis Data 01 of elders 

gespecificeerde gegevens) 

(Integrale) As-built tekeningen en berekeningen van 
permanente objecten en in de bodem achtergebleven 
(hulp)constructies, incl. toegepaste materialen 

Doorrijprofielbestanden 

Digitale Topografische Bestanden (DTB) 

Kerngis-bestanden en/of Beheerkaart Nat-bestanden 

(geactualiseerd) integraal Beheer- & Onderhoudsplan  

Instandhoudingsplannen 

Garantieverklaringen (origineel) als bedoeld in § 4 lid 12 

UAV-GC 2005 

(Integrale) handleidingen 

Inspectierapporten 

Nul(deformatie)metingen van het Werk inclusief 
rapportage 

 

 

Afvalstoffenadministratie 

Eindrapportage MKI-waarde, conform eis DU060 

V&V-dossier 
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5.4.3 Digitaal overdragen gegevens 

OP320 
 

De Opdrachtnemer dient de digitaal aan te leveren areaalgegevens als 
vermeld in betreffende eis, op te slaan en over te dragen op een 
geschikte gegevensdrager conform OP120 en OP220 (bijvoorbeeld DVD, 
FTP-server). Deze areaalgegevens dienen in de vorm van bestanden in 
het aangegeven bestandsformaat conform de aangegeven lijst 
“Areaalinformatie RWS” aangeleverd te worden in een Windows 
verkenner structuur met daarin een mappenindeling volgens de 

dataeisen Areaalgegevens te verkrijgen via www.rijkswaterstaat.nl. 

OP100 
 

OP330 
 

De Opdrachtnemer dient tekeningen die onderdeel uitmaken van het 

afleverdossier aan te passen naar de vorm zoals is aangegeven in 
Bijlage [ W ] bij deze Vraagspecificatie Proces. 

OP320 
 

OP350 
 

De gegevens die worden beheerd dienen te voldoen aan de door 
Rijkswaterstaat gestelde volledigheids-, actualiteits- en 
nauwkeurigheidseisen, die zijn te vinden op: 
www.rws.nl/datacontracteisen. Er dient een degelijk versiebeheer op alle 

documenten te worden ingericht zodat voor iedere gebruiker de actuele 
versie ook duidelijk herkenbaar is. 

OP320 
 

OP360 
 

Rijkswaterstaat dient op verzoek altijd toegang tot de informatie en de 
eventuele onderliggende brongegevens van software en producten van 

de Opdrachtnemer te hebben. 

OP320 
 

OP370 
 

Indien er wijzigingen in het areaal worden doorgevoerd en deze 
informatie leidt tot aanpassing van documenten ten aanzien van 
Verkeerspost Nijmegen dan moeten die documenten worden aangepast. 

Opdrachtnemer dient hiervoor de juiste informatie aan te leveren 

conform het in deze Vraagspecificatie Proces beschreven proces. 

OP320 
 

OP380 
 

De Opdrachtnemer dient, om een gestructureerde opslag in Meridian 
mogelijk te maken, aan te geven hoe de relatie is tussen de RWE/TOLGI 

decompositie (zie ws.nl/datacontracteisen, tabblad 'CAD-bestanden en -
tekeningen Rijkswaterstaat') en de [ NEN2767-4 ]. De bestaande 
decomposities worden door de beheerorganisatie aangeleverd. De 
Opdrachtnemer dient in de decompositie aan te geven wat gewijzigd is 
of nieuw en de Specifieke [ NEN2767-4 ] decompositie op te stellen. 

OP320 
 

OP390 
 

De Opdrachtnemer dient, ten behoeve van het uitwisselen van 
documenten met Meridian, door Opdrachtgever ter beschikking te 
stellen importlijsten in te vullen. Deze importlijsten bevatten een 
overzicht van de uitgegeven technische documenten en  
gereserveerde documentnummers inclusief de meta-informatie. 

OP320 
 

OP400 
 

De Opdrachtgever beheert bestaande tekeningen in Meridian, waarbij 

slechts één partij gelijktijdig de tekening kan claimen om deze te 
bewerken. Voor raadpleegdoeleinden worden niet bewerkbare versies ter 
beschikking gesteld. Opdrachtnemer dient zijn ontwerpwerkzaamheden 
zodanig te organiseren dat bestaande tekeningen zo kort mogelijk 
geclaimed worden, rekening houdend met de toets/acceptatietermijnen 

van Opdrachtgever. 

OP320 
 

OP410 
 

Opdrachtnemer dient een coördinator areaalgegevens aan te stellen 
voor het (afstemmen van) aanvragen, verzamelen en af- en opleveren 
van digitale areaalgegevens. 

OP320 
 

  

5.5 Onderhoudstermijn 

B-OT010 
 

De onderhoudstermijn als bedoeld in § 27 lid 2 UAV-GC 2005 bedraagt 
26 weken. 

PM010 
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5.6 Cybersecurity (CY) 

CY010 
 

De Opdrachtnemer dient de werkzaamheden met betrekking tot 
cybersecurity zodanig te verrichten dat het gevaar of schade 
veroorzaakt door verstoring, uitval of misbruik van ICT en IA wordt 
voorkomen. 

TM010 
 

CY020 
 

De Opdrachtnemer dient zijn werkzaamheden met betrekking tot 
cybersecurity te beschrijven en deze procesbeschrijving (cybersecurity 
plan), waarmee invulling wordt gegeven aan de bovenliggende eis 
CY010 en ten minste aan alle daaraan onderliggende eisen, ter kennis te 
brengen van de Opdrachtgever. 

CY010 
PM120 
 

  

5.6.1 Algemeen 

CY100 
 

De Opdrachtnemer dient een sleutelfunctionaris aan te stellen die 
verantwoordelijk is voor de werkzaamheden met betrekking tot 
cybersecurity. 

CY010 
PM120 
 

CY160 
 

Indien de Opdrachtnemer tijdelijk niet aan cybersecurityeisen voldoet, 
dan dient de Opdrachtnemer dit te behandelen als een afwijking in het 
kader van zijn kwaliteitsmanagementsysteem en dient de 
Opdrachtnemer deze afwijkingenrapportage ter kennis te brengen van 
de Opdrachtgever en op te nemen in het cybersecurity dossier. 

CY010 
 

CY170 
 

De Opdrachtnemer dient ten minste één keer per jaar een audit uit te 
voeren naar de opzet, het bestaan en de werking van de getroffen 
cybersecuritymaatregelen en dient de auditrapportage ter kennis te 
brengen van de Opdrachtgever. 

CY010 
 

  

5.6.2 Omgaan met cybersecurity incidenten 

CY220 
 

De Opdrachtnemer dient jaarlijks alle opgetreden cybersecurity 
incidenten te analyseren en maatregelen te treffen om herhaling te 
voorkomen. Daarnaast dient Opdrachtnemer de incidenten middels een 

rapportage op te nemen in het cybersecurity dossier. 

Geen 
 

  

CY240 
 

De Opdrachtnemer dient in voorkomende gevallen zijn medewerking te 
verlenen aan het verzamelen, bewaren en beschikbaar stellen van 

cybersecurity bewijsmateriaal. 

Geen 
 

  

5.6.3 Omgaan met persoonsgegevens 

CY300 
 

De Opdrachtnemer dient in het kader van de Algemene verordening 

gegevensbescherming (AVG) de persoonsgegevens en andere tot 

natuurlijke personen herleidbare gegevens, waaronder camerabeelden, 
rechtmatig te behandelen. 

CY010 
 

CY310 
 

Indien de Opdrachtnemer persoonsgegevens en andere tot natuurlijke 

personen herleidbare gegevens, waaronder camerabeelden, opslaat 
en/of verwerkt, dan dient de Opdrachtnemer een 
verwerkersovereenkomst af te sluiten met de Opdrachtgever conform 
het sjabloon “RWS verwerkersovereenkomst” dat de Opdrachtgever na 
opdrachtverlening op verzoek van de Opdrachtnemer beschikbaar stelt. 

CY010 
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5.6.4 Omgaan met informatie en Documenten voor ICT en IA 

CY400 
 

De Opdrachtnemer dient voor de beveiliging van informatie van de 
Opdrachtgever en van Documenten, de door de Opdrachtgever 
aangegeven document-classificatie en bijbehorende 
beveiligingsmaatregelen conform de bijlage CSR 1 “Omgaan met 
vertrouwelijke informatie en documenten” van bijlage [ S ] 
“Cybersecurity Implementatierichtlijn Objecten” bij deze 
Vraagspecificatie Proces, aan te houden. 

CY010 
 

CY410 
 

De Opdrachtnemer dient het deel van zijn informatievoorziening, dat 
benodigd is voor de door de Opdrachtgever gevraagde Documenten en 

dat benodigd is bij de verwerking van de door de Opdrachtgever ter 
beschikking gestelde informatie, te beveiligen zodanig dat deze zijn 

beschermd tegen verlies, ongeautoriseerde kennisname en 
ongeautoriseerde wijziging. 

CY010 
 

CY430 
 

De Opdrachtnemer dient uiterlijk bij beëindiging van de Overeenkomst 
alle Documenten en door de Opdrachtgever ter beschikking gestelde 

informatie die kwetsbaarheden kunnen veroorzaken voor de 
Opdrachtgever en die niet eerder zijn overgedragen alsnog over te 
dragen aan de Opdrachtgever. Datgene wat is overgedragen en wat niet 
wordt of niet kan worden overgedragen, dient te worden gewist en/of 
vernietigd in de informatievoorziening van de Opdrachtnemer. 

CY010 
 

  



DEFINITIEF | Vraagspecificatie Proces | 06 april 2023 

 

Vertrouwelijkheid: RWS BEDRIJFSVERTROUWELIJK Pagina 73 van 107 

5.6.5 Beveiligen logische en fysieke toegang 

CY510 
 

De Opdrachtnemer dient de werkzaamheden aan: 
1. ontwerp- en constructietekeningen en constructieberekeningen en/of; 
2. beveiligings- en veiligheidsdocumentatie en -instructies van: 
a. kunstwerken; 
b. bediengebouwen en -ruimten; 
c. dynamische verkeersmanagementsystemen; 
d. ICT en IA; 

e. Kabels en leidingen; 
dan wel de Werkzaamheden: 

3. binnen bedien- en technische ruimten van de hiervoor genoemde 
objecten; 
4. aan ICT en IA zelf; 
5. aan kabels en leidingen 
door (zelfstandige) hulppersonen te laten verrichten die een 
geheimhoudingsverklaring hebben ondertekend en over een Verklaring 

Omtrent het Gedrag (VOG) beschikken die gerelateerd is aan de 
beoogde werkzaamheden. 
In afwachting van het resultaat van de aanvraag van een VOG kan 
gedurende een periode van maximaal zes weken na start van de 
betreffende werkzaamheden, welke termijn niet kan worden verlengd, 
worden volstaan met een eigen verklaring van de betreffende 
(zelfstandige) hulppersoon. 

Geen 
 

CY530 
 

De Opdrachtnemer draagt er zorg voor dat zijn (zelfstandige) 
hulppersonen de huis- en gedragsregels zoals vastgelegd in de bijlage 
CSR 17 'Beveiligingshuisregels' van bijlage [ S ] 'Cybersecurity 

Implementatierichtlijn Objecten' bij deze Vraagspecificatie Proces, 
kennen en naleven. 

Geen 
 

CY560 
 

De Opdrachtnemer dient te zorgen voor een procedure en actuele 
registratie van: 
1. de door de Opdrachtnemer aan de (zelfstandige) hulppersonen 
verstrekte logische toegang tot ICT en IA door middel van accounts, 

autorisaties en bijbehorende middelen; 
2. de fysieke toegang van de (zelfstandige) hulppersonen tot ICT en IA 
gerelateerde ruimten. 

CY010 
 

CY570 
 

De Opdrachtnemer dient, met betrekking tot de logische toegang tot ICT 

en IA en de fysieke toegangsbeveiliging van ICT en IA gerelateerde 
ruimten (waaronder bedien- en technische ruimten) binnen 
beheerobjecten, conform:  
 - paragraaf 2.1 'Maatregelen fysieke toegangsbeveiliging IA-
gerelateerde ruimten';  

 - paragraaf 2.2 'Maatregelen Logische Toegang';  
van bijlage [ S ] 'Cybersecurity Implementatierichtlijn Objecten' bij deze 
Vraagspecificatie Proces, cybersecuritymaatregelen te treffen. 

CY010 
 

CY590 
 

De Opdrachtnemer dient alle door de Opdrachtgever beschikbaar 
gestelde toegangsmiddelen (waaronder tokens en pasjes tot 
beheerobjecten, data, ICT en IA) alleen te gebruiken voor het doel 
waarvoor en onder de voorwaarden waaronder deze zijn verstrekt, 

waarbij de beveiligingsmaatregelen niet mogen worden omzeild. 

Geen 
 

CY595 
 

De Opdrachtnemer dient alle door de Opdrachtgever ter beschikking 
gestelde bedrijfsmiddelen nadat ze niet meer van dienst zijn geworden 
doch uiterlijk bij beëindiging van de Overeenkomst terug te geven. 

CY590 
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5.7 Basisregistratie ondergrond 

GO010 
 

De Opdrachtnemer dient zijn werkzaamheden zodanig te verrichten dat 
wordt voldaan aan de verplichtingen die voor Rijkswaterstaat 
voortvloeien uit de Wet basisregistratie ondergrond (BRO), waaronder 
het namens Rijkswaterstaat uitvoering geven aan de gebruiksplicht, de 
aanleverplicht, de meldplicht en de onderzoeksplicht met betrekking tot 
de Landelijke Voorziening BRO (LV BRO). 

TM010 
 

GO020 
 

De Opdrachtnemer dient de LV BRO te gebruiken en te raadplegen op 
aanwezigheid van voor de opdracht relevante gegevens. 

GO010 
 

GO030 
 

Indien de Opdrachtnemer gerede twijfel heeft over de juistheid van 

gegevens in de LV BRO, dan dient de Opdrachtnemer inzake artikel 30 
van de Wet basisregistratie ondergrond daarvan namens de 
Opdrachtgever, onder opgaaf van redenen, melding te doen bij de LV 
BRO volgens de daarvoor geldende procedure. 

GO020 
 

GO040 
 

Indien de Opdrachtnemer in het kader van de Werkzaamheden 
ondergrondgegevens inwint, dienen deze te voldoen aan de eisen en het 
format van de LV BRO. 

GO010 
 

GO050 
 

De Opdrachtnemer dient de ingewonnen ondergrondgegevens binnen 20 
werkdagen na datum van inwinning te leveren aan de LV BRO. 

GO040 
 

GO060 
 

De Opdrachtnemer dient aan de ingewonnen ondergrondgegevens de 

metadata mee te geven conform bijlage [ N ] “Invulinstructie format LV 
BRO” bij deze Vraagspecificatie Proces. 

GO050 
 

GO080 
 

Indien de door de Opdrachtnemer aan de LV BRO geleverde gegevens 
onjuist blijken te zijn, dan dient de Opdrachtnemer kosteloos zijn 

medewerking te verlenen om deze onjuistheid te corrigeren. 

GO010 
 

  

5.8 Dinodata 

GO100 
 

Voor zover de door de Opdrachtnemer in het kader van de realisatie van 

het Werk verkregen gegevens met betrekking tot de structuur of de 
samenstelling en kwaliteit van de bodem en het grondwater niet reeds 
zijn geleverd aan de LV BRO, dan dient de Opdrachtnemer deze in te 
dienen bij TNO, DINO ('Data en Informatie Nederlandse Ondergrond') 
conform de aangegeven procedure op www.dinoloket.nl. In alle 
bestanden dient Rijkswaterstaat als de Opdrachtgever te zijn ingevuld. 

GO050 

LG010 
 

GO110 
 

De Opdrachtnemer dient een bewijs van levering van de data aan DINO 
ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. 

GO100 
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5.9 Omgaan met gegevens grootschalige topografie (GT) 

GT010 
 

De Opdrachtnemer dient zijn werkzaamheden zodanig te verrichten dat 
wordt voldaan aan de verplichtingen die voor Rijkswaterstaat 
voortvloeien uit de Wet Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT), 
waaronder het namens Rijkswaterstaat uitvoering geven aan de 
gebruiksplicht, de aanleverplicht, de meldplicht en de onderzoeksplicht 
met betrekking tot de Landelijke Voorziening BGT (LV BGT). 

TM010 
 

GT020 
 

De Opdrachtnemer dient de LV BGT te gebruiken en te raadplegen op 
aanwezigheid van voor de opdracht relevante gegevens. 

GT010 
 

GT030 
 

Indien de Opdrachtnemer gerede twijfel heeft over de juistheid van 

gegevens in de LV BGT, dan dient de Opdrachtnemer inzake artikel 26 
van de Wet basisregistratie grootschalige topografie daarvan namens de 
Opdrachtgever, onder opgaaf van redenen, melding te doen bij 
www.verbeterdekaart.nl volgens de daarvoor geldende procedure. 

GT020 
 

GT040 
 

De Opdrachtnemer dient bij aflevering en oplevering, doch ten minste 
iedere 6 maanden, voor het bronhoudergebied van Rijkswaterstaat de 
gewijzigde terreinsituatie in de BGT digitaal en aangesloten op de 
gegevens in de recentste versie van de BGT in de LV BGT te leveren, 
conform de volgende specificaties: 
1. Productspecificaties BGT voor RWS te downloaden van 

www.rws.nl/datacontracteisen, tabblad “Basisregistratie Grootschalige 
Topografie”; 
2. BGT Berichtenverkeer; 
3. Gegevenscatalogus BGT; 
4. Gegevenscatalogus IMGeo. 

De laatste drie specificaties zijn te downloaden van 
https://www.geonovum.nl. 

GT010 
 

GT050 
 

Indien de door de Opdrachtnemer aan de LV BGT geleverde gegevens 
onjuist blijken te zijn, dan dient de Opdrachtnemer kosteloos zijn 
medewerking te verlenen om deze onjuistheid te corrigeren. 

GT040 
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6 Inkoopmanagement (IM) 

IM010 
 

De Opdrachtnemer dient de zelfstandige hulppersonen te managen, 
zodanig dat wordt gewaarborgd dat de door zelfstandige hulppersonen 
verrichte werkzaamheden en de resultaten daarvan voldoen aan de 
eisen voorvloeiende uit de Overeenkomst. 

PM010 
 

IM020 
 

Indien de Opdrachtnemer Werkzaamheden laat verrichten door 
zelfstandige hulppersonen, dan dient de Opdrachtnemer in het kader 
van artikel 2.79 leden 2 en 3 Aanbestedingswet de hierna volgende 
gegevens van elke zelfstandige hulppersoon alsmede wijzigingen van die 

gegevens, zodra die bekend zijn, ter kennis te brengen van de 

Opdrachtgever: 
1. De naam; 
2. De contactgegevens; 
3. De wettelijke vertegenwoordigers. 
Deze verplichting geldt niet inzake leveringen of voor zelfstandige 
hulpersonen die door zelfstandige hulpersonen gecontracteerd worden. 

IM010 
 

IM030 
 

Indien de Opdrachtnemer Werkzaamheden door zelfstandige 
hulppersonen wil laten verrichten, dan dient de Opdrachtnemer een 
quickscan conform de handleiding 'Quickscan nationale veiligheid bij 
inkoop en aanbesteden' uit te voeren en het resultaat ter kennis te 
brengen van de Opdrachtgever. 

IM010 
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6.1 Zelfstandige hulppersonen en BIBOB-eisen (BI) 

BI010 
 

Indien de Opdrachtnemer onderdelen van de Werkzaamheden door 
zelfstandige hulppersonen laat verrichten en de waarde van de door de 
zelfstandige hulppersoon te verrichten Werkzaamheden, exclusief de 
waarde van de te leveren goederen, groter is dan of gelijk is aan € 
130.000,= exclusief omzetbelasting, moet de inschakeling van de 
zelfstandige hulppersoon voorafgaand zijn geaccepteerd door de 
Opdrachtgever. 

 
De Opdrachtnemer meldt de inzet van de zelfstandige hulppersoon tijdig 

aan de Opdrachtgever en levert daarbij aan de Opdrachtgever:  
1. een door de zelfstandige hulppersoon ingevuld en ondertekend 
Uniform Europees Aanbestedingsdocument dat als interactief pdf-
formulier als bijlage [ O ] bij deze Vraagspecificatie Proces is gevoegd, 
waarbij van deel II de afdelingen A en B zijn ingevuld en deel III volledig 
is ingevuld. De zelfstandige hulppersoon dient op het Uniform Europees 

Aanbestedingsdocument onder Deel II A, Identificatie, zijn KvK-nummer 
en vestigingsnummer te vermelden, en 
2. een door de zelfstandige hulppersoon ingevulde en ondertekende 
Aanvullende eigen verklaring inzake Russische partijen die als [ P ] bij 
deze Vraagspecificatie Proces is gevoegd die volledig is ingevuld. 
 
Acceptatie door de Opdrachtgever beperkt zich uitsluitend tot de 
genoemde omstandigheden in deel III van het Uniform Europees 

Aanbestedingsdocument en in de Aanvullende eigen verklaring inzake 
Russische partijen. Indien uit de beoordeling blijkt dat de zelfstandige 

hulppersoon zich bevindt in één van de omstandigheden, genoemd in 
deel III van het Uniform Europees Aanbestedingsdocument of in de 
Aanvullende eigen verklaring inzake Russische partijen, dan kan de 
Opdrachtgever besluiten dat: 
1. de door de Opdrachtnemer gekozen zelfstandige hulppersoon niet 
wordt geaccepteerd, en; 

2. de Opdrachtnemer de gelegenheid krijgt om een andere zelfstandige 
hulppersoon te vinden die de betreffende Werkzaamheden kan uitvoeren 
of aan te geven dat hij het betreffende deel alsnog zelf zal uitvoeren. 
Indien de Opdrachtgever aanwijzingen heeft dat een zelfstandige 
hulppersoon zich bevindt in één van de omstandigheden, genoemd in 
deel III van het Uniform Europees Aanbestedingsdocument, maar er nog 
onvoldoende informatie beschikbaar is om het uitsluiten van die 
zelfstandige hulppersoon te motiveren dan zal advies worden gevraagd 

aan het Bureau BIBOB (zie artikel 8 van de Wet BIBOB). De zelfstandige 
hulppersoon over wie advies is gevraagd, wordt door de Opdrachtgever 

over de inhoud van dat advies geïnformeerd. 
 
Het in dit artikel bepaalde laat onverlet de verantwoordelijkheid en 
aansprakelijkheid van de Opdrachtnemer voor de juiste en tijdige 
voltooiing van het Werk. In geval een zelfstandige hulppersoon door de 
Opdrachtgever niet wordt geaccepteerd, geeft dat de Opdrachtnemer 

geen enkel recht op schadevergoeding, bijbetaling of termijnverlenging. 

IM010 
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6.2 Inschakelen zelfstandige hulppersoon bouwborden (BB) 

BB010 
 

Indien bouwborden dienen te worden geplaatst, dan dient de 
Opdrachtnemer voor het ontwerp van bouwborden een opmaakbestand 
te bestellen bij een door Rijkswaterstaat geselecteerd 
communicatiebureau. De Opdrachtnemer dient daartoe het 
bestelformulier te gebruiken dat beschikbaar is op 
www.rws.nl/bouwborden. 
De kosten voor dit opmaakbestand bedragen circa € 200 exclusief 

omzetbelasting en komen voor rekening van de Opdrachtnemer en zijn 
niet verrekenbaar. 

CD300 
IM010 
 

  

6.3 Inschakelen zelfstandige hulppersoon consoles Tijdelijke Verkeerspost (CT) 

CT010 
 

De Opdrachtnemer dient voor het samenstellen en functioneel maken 
van de consoles Tijdelijke Verkeerspost en plaatsen van deze consoles 
een nadere opdracht te verlenen aan TOL plaatwerk te Volendam dan 
wel, op nader aangeven van de Opdrachtgever, een daarvoor in de 
plaats tredende organisatie. 

IM010 
 

CT020 
 

De kosten die door bovenbedoelde zelfstandige hulppersoon voor de in 
CT010 genoemde werkzaamheden in rekening worden gebracht bij de 
Opdrachtnemer, zijn niet in de opdrachtsom begrepen en worden door 
de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer vergoed op een afzonderlijke 
factuur, nadat de betreffende werkzaamheden zijn voltooid en door de 
Opdrachtnemer zijn betaald. Ter verkrijging van betaling zendt de 
Opdrachtnemer een verzoek tot prestatieverklaring, waarbij facturen en 

betalingsbewijzen zijn gevoegd. 

CT010 
 

  

6.4 Inschakelen zelfstandige hulppersoon Toegangscontrolesysteem (TC) 

TC010 
 

De Opdrachtnemer dient voor het doorvoeren van wijzigingen aan 
Toegangscontrolesysteem een nadere opdracht te verlenen aan Chubb 

Fire & Security B.V. te Utrecht dan wel, op nader aangeven van de 
Opdrachtgever, een daarvoor in de plaats tredende organisatie. 

IM010 
 

TC020 
 

De kosten die door bovenbedoelde zelfstandige hulppersoon voor de in 
TC010 genoemde Werkzaamheden in rekening worden gebracht bij de 

Opdrachtnemer, zijn niet in de opdrachtsom begrepen en worden door 
de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer vergoed op een afzonderlijke 
factuur, nadat de betreffende Werkzaamheden zijn voltooid en door de 
Opdrachtnemer zijn betaald. Ter verkrijging van betaling zendt de 
Opdrachtnemer een verzoek tot prestatieverklaring, waarbij facturen en 
betalingsbewijzen zijn gevoegd. 

IM010 
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Referentielijst 

 
 

Onderstaande referentielijst geeft een overzicht van de documenten waarnaar vanuit eisen wordt 
verwezen en die niet als bijlage bij deze Vraagspecificatie Proces zijn gevoegd. 

Omschrijving referentie Eis 

Bijlage A Risicolijst RM110 

Bijlage AA NEN3140 Veiligheidshandboek Rijkswaterstaat en Addendum EI010 
EI030 

Bijlage B Integraal Veiligheidsplan IV020 
RM110 

Bijlage C - Format Risicobeoordeling MV060 

Bijlage D - Protocol berekenen en aantonen MKI-waarde DU030 

DU050 
DU070 

Bijlage L Rijkswaterstaat Brede Afspraak Maatschappelijk Verantwoord Inkopen CO030 
OW310 

Bijlage M Levering Areaalgegevens KL300 
KL310 
OP120 
OP220 

Bijlage N Invulinstructie format LV BRO GO060 

Bijlage O Melding inzet zelfstandige hulppersonen  

Bijlage P Aanvullende eigen verklaring inzake Russische partijen  

Bijlage Q - Terrein tijdelijke situatie B-CD030 
OM012 

Bijlage R Veiligheidshuisregels Rijkswaterstaat en Addendum VPN IV090 
OM040 

Bijlage S Cybersecurity Implementatierichtlijn Objecten CY400 
CY530 

CY570 

Bijlage V Aansluitvoorwaarden Rijkspas RWS OW360 

Bijlage W: Lijst Areaal informatie LG021 

OP330 

Bijlage X - Onderhoud UV902 
UV903 
UV911 
UV931 

VC020 

Bijlage Y HDG VPN SLUITPlandefinitief OW335 

Bijlage Z Protocol ingebruikname VV201 
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Afkortingen 

 
 

In de Vraagspecificatie Proces worden onderstaande afkortingen gebruikt. 

 
 

Afkorting Betekenis 

AKWR algemene kosten, winst en risico 

AVG Algemene verordening gegevensbescherming 

BEI Bedrijfsvoering Elektrische Installaties 

BGT Wet Basisregistratie Grootschalige Topografie 

BRO Wet basisregistratie ondergrond 

CT Component Test 

DINO Data en Informatie Nederlandse Ondergrond 

DTB Digitale Topografische Bestanden 

GIT Gebruikersintegratietest 

ISZW Meldloket van de Inspectie SZW 

LV BGT Landelijke Voorziening BGT 

LV BRO Landelijke Voorziening BRO 

PFU Project-Follow-Up 

PSU Project-Start-Up 

RFC Request for Change 

SAT Site Acceptatie Test 

SIT Site Integratie Test 

SSK Standaard Systematiek voor Kostenramingen 

UWN Uniforme Werkplek Nautisch 

V&V verificatie en validatie 

VOG Verklaring Omtrent het Gedrag 

WAV Wet Arbeid Vreemdelingen 

WBS Work Breakdown Structure 

WagwEU Wet arbeid gedetacheerde werknemers in de Europese Unie 
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Bijlage A         Risicolijst 
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Bijlage B         Integraal Veiligheidsplan 
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Bijlage C         Format Risicobeoordeling 
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Bijlage D         Protocol berekenen en aantonen MKI-waarde 
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Bijlage E         Kaderrichtlijn Coördinatie Vergunningen op grond van 

artikel 20 Tracéwet VERVALLEN 
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Bijlage F         Regelingenschema Kabels en Leidingen Derden - 

VERVALLEN 
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Bijlage G         Verkeersmanagement voor rijkswegen -VERVALLEN 
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Bijlage H         Scheepvaartverkeersmanagement voor rijksvaarwegen - 

VERVALLEN 
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Bijlage I         Rijkswaterstaat Brede Afspraak Archeologie - VERVALLEN 
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Bijlage J         Programma van Eisen voor uitvoerend archeologisch 

onderzoek - VERVALLEN 
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Bijlage K         Omgang met dynamisch verkeersmanagement - 

VERVALLEN 
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Bijlage L         Rijkswaterstaat Brede Afspraak Maatschappelijk 

Verantwoord Inkopen 

 
 



DEFINITIEF | Vraagspecificatie Proces | 06 april 2023 

 

Vertrouwelijkheid: RWS BEDRIJFSVERTROUWELIJK Pagina 93 van 107 

Bijlage M         Levering Areaalgegevens 
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Bijlage N         Invulinstructie format LV BRO 
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Bijlage O         Melding inzet zelfstandige hulppersoon 
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Bijlage P         Aanvullende eigen verklaring inzake Russische partijen 
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Bijlage Q         Terrein tijdelijke situatie 
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Bijlage R         Veiligheidshuisregels Rijkswaterstaat en Addendum VPN 
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Bijlage S         Cybersecurity Implementatierichtlijn Objecten 
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Bijlage T         Aansluitvoorwaarden NNV RWS VERVALLEN 
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Bijlage U         Vervallen 
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Bijlage V         Aansluitvoorwaarden Rijkspas RWS 
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Bijlage W         Lijst Areaal Informatie 
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Bijlage X         Onderhoud 
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Bijlage Y         HDG_VPN_Sluitplandefintief 
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Bijlage Z         Protocol ingebruikname 
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Bijlage AA         NEN3140 Veilgheidshandboek Rijkswaterstaat en 

Addendum 

 
 
 


