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Attentie

Dit contractdocument Vraagspecificatie Proces is gebaseerd op het Rijkswaterstaat
model Vraagspecificatie Proces. Met het model stelt Rijkswaterstaat minder eisen
aan de processen waar de Opdrachtnemer, al dan niet op basis van zijn
gecertificeerde kwaliteitsmanagementsysteem, de UAV-GC 2005 of de
Overeenkomst, verantwoordelijk voor is. Van de Opdrachtnemer wordt verwacht dat
hij die verantwoordelijkheid neemt door onder andere de principes van
kwaliteitsmanagement in acht te nemen. Van de Opdrachtgever mag worden
verwacht dat hij de ruimte geeft aan de Opdrachtnemer om zijn processen in te
richten zodanig dat hij zijn verantwoordelijkheid kan waarmaken. Van zowel de
Opdrachtgever als de Opdrachtnemer wordt verwacht dat zij professioneel handelen
en door middel van constructieve samenwerking bijdragen aan een beter resultaat.

Het stellen van minder eisen aan de processen van de Opdrachtnemer is met name
herkenbaar in de hoofdstukken Projectmanagement (2), Projectbeheersing (3) en
Technisch Management (5). Als aansprekend voorbeeld zijn eisen ten aanzien van
documentmanagement geschrapt omdat prima kan worden teruggevallen op § 7.5
NEN-EN-ISO 9001:2015 “Gedocumenteerde informatie”.

Bij Omgevingsmanagement (hoofdstuk 4) heeft Rijkswaterstaat een
maatschappelijke verantwoordelijkheid en stelt van daaruit aanvullende en meer
specifieke eisen aan de betreffende processen van de Opdrachtnemer.

In deze Vraagspecificatie Proces worden zo min mogelijk concrete producten
(plannen) vereist van de Opdrachtnemer, maar wordt de Opdrachtnemer gevraagd
zijn processen te beschrijven. De Opdrachtnemer dient op grond van § 4.4.2 van de
NEN-EN-ISO 9001:2015 zelf de noodzaak te bepalen om processen te beschrijven
die noodzakelijk zijn voor de realisatie van het Werk. Van de Opdrachtnemer mag
verlangd worden dat hij deze Documenten naleeft en up-to-date houdt, temeer daar
het zijn eigen procesbeschrijvingen betreft.

Verder geldt dat op basis van dezelfde eisen in deze Vraagspecificatie Proces, de
procesbeschrijvingen bij een eenvoudige monodisciplinaire opdracht korter zijn en
minder omvatten dan bij een complexe multidisciplinaire opdracht.
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Inleidende informatie

De Vraagspecificatie Proces

Het is de verantwoordelijkheid van de Opdrachthemer om te bepalen welke
Werkzaamheden er moeten worden verricht die nodig zijn om het Werk te
realiseren. Bepaalde Werkzaamheden acht de Opdrachtgever echter van dusdanig
belang voor de realisatie van het Werk of voor eigen activiteiten, dat de
Opdrachtgever aan die Werkzaamheden eisen heeft gesteld. Deze eisen zijn
opgenomen in het voorliggende contractdocument “Vraagspecificatie Proces” als
onderdeel van de Vraagspecificatie.

De eisen zijn ingedeeld naar een aantal processen, herkenbaar in de verschillende
hoofdstukken. Per proces (of onderliggende processen) is een topeis geformuleerd.
Deze eis geeft het doel van het betreffende proces weer in het licht waarvan de
onderliggende eisen en Werkzaamheden van de Opdrachtnemer gelezen en
uitgelegd dienen te worden. Naast de topeis kunnen per proces onderliggende eisen
zijn geformuleerd. Hiermee heeft de Opdrachtgever niet beoogd het volledige proces
in te vullen. De Opdrachtnemer zal niet kunnen volstaan met slechts invulling te
geven aan de gestelde onderliggende eisen.

Samenwerking

Veel projecten in de GWW-sector worden integraal aanbesteed en de projecten
worden steeds complexer. Samenwerking is als gevolg daarvan niet langer een softe
aangelegenheid, maar een keiharde noodzaak. Het belang hiervan is onderkend en
er is in de branche een gezamenlijke marktvisie ontwikkeld. De marktvisie ligt ten
grondslag aan deze opdracht en van zowel de Opdrachtgever als de Opdrachtnemer
mag verwacht worden dat zij bij deze opdracht invulling geven aan de marktvisie.

Kwaliteitsmanagement

De Opdrachtnemer dient zijn Werkzaamheden te verrichten op basis van
kwaliteitsmanagement. Kwaliteitsmanagement is geen apart proces. Het is een
werkwijze die wordt toegepast op alle processen. Kwaliteitsmanagement draagt er
zorg voor dat de processen geschikt, passend en doeltreffend zijn en blijven en dat
ze leiden tot het gewenste resultaat en een tevreden klant.

De eisen aan kwaliteitsmanagement zijn daarom beschreven bij de eisen aan
projectmanagement. Het principe van kwaliteitsmanagement komt onder andere tot
uiting in de Plan-Do-Check-Act cyclus. Dit wordt op ieder proces, zowel op
projectmanagementniveau, projectbeheersingsniveau als projectuitvoeringsniveau
geimplementeerd.

Het beschrijven van de processen is de eerste stap van de Plan-Do-Check-Act
cyclus. Het uitgangspunt daarbij is dat de Opdrachtnemer zijn Werkzaamheden als
processen beschrijft en vastlegt in Documenten, waarbij de Opdrachtnemer met
deze procesbeschrijvingen aantoont dat aan de gestelde eisen wordt voldaan en
deze tevens het vermogen in zich hebben het beoogde resultaat te bereiken. Op
enkele uitzonderingen na worden er geen concrete Documenten voorgeschreven,
maar worden er beschrijvingen van processen gevraagd. Het is aan de
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Opdrachtnemer om tot een indeling in Documenten te komen ((deel)projectplannen,
procesbeschrijvingen, werkinstructies).

Het projectmanagementplan is een Document dat wel concreet wordt geéist door de
Opdrachtgever. In het projectmanagementplan wordt onder andere beschreven op
welke wijze kwaliteitsmanagement wordt toegepast en hoe daarbij wordt
aangesloten op het gecertificeerde kwaliteitsmanagementsysteem van de
Opdrachtnemer. Het projectmanagementplan vormt de basis voor alle
procesbeschrijvingen van de Opdrachtnemer. Het kan worden aangevuld met
onderliggende plannen. Voor het beschrijven van processen kan de Opdrachtnemer
gebruik maken van zijn standaard procesbeschrijvingen conform zijn gecertificeerde
kwaliteitsmanagementsystemen.

Ter kennis, ter Acceptatie of ter toetsing

Zowel kwaliteitsmanagement op basis van de ISO-9001 als de UAV-GC 2005
brengen met zich mee dat de plannen van de Opdrachtnemer actueel worden
gehouden en door hem worden nageleefd.

In deze Vraagspecificatie Proces wordt verlangd dat de Opdrachtnemer Documenten
ter kennis brengt van de Opdrachtgever. Hiermee wordt aangesloten bij artikel 3 lid
1 sub (f) Basisovereenkomst, waarin is geregeld dat Documenten die aan de
Opdrachtgever ter kennis worden gebracht, onderdeel worden van de
Overeenkomst. In deze Vraagspecificatie Proces is geen onderscheid gemaakt in “ter
kennis”, “ter Acceptatie” of “ter toetsing” voorleggen. Dit onderscheid wordt
geregeld in annex III Acceptatieplan of annex IV Toetsingsplan
Ontwerpwerkzaamheden. Uit die annexen blijkt in welke mate de Opdrachtgever
betrokken wil zijn in de verdere afhandeling van de Documenten die “ter kennis”
worden gevraagd in deze Vraagspecificatie Proces. Is een Document, dat ter kennis
moet worden gebracht, niet opgenomen in annex III Acceptatieplan of annex IV
Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden, dan wordt dat Document slechts ter kennis
gebracht van de Opdrachtgever, wat dan vergelijkbaar is met het melden aan of
informeren van de Opdrachtgever.

Contractbeheersingsfilosofie

Gegeven het feit dat de Opdrachtnemer kwaliteitsmanagement toepast, kan en
wenst de Opdrachtgever hier gebruik van te maken bij het beheersen van het
contract (de Overeenkomst). De Opdrachtgever heeft een eigen
verantwoordelijkheid bij de realisatie van het Werk. De Opdrachtgever richt zich op
de beoordeling van het functioneren van het kwaliteitsmanagementsysteem van de
Opdrachtnemer. Dat moet in beginsel het vertrouwen geven dat het Werk en de
Werkzaamheden aan de gestelde eisen zullen gaan voldoen. Om dit vertrouwen op
te bouwen en te bevestigen zet de Opdrachtgever een mix van maatregelen in,
bestaande uit interactie (samenwerking), toetsing en interventie. De maatregelen
worden op basis van het risicoregister ingezet. Voor het toetsen maakt de
Opdrachtgever gebruik van een mix van systeem-, proces- en producttoetsen. Deze
werkwijze noemt de Opdrachtgever: Systeemgerichte Contract Beheersing (SCB).

Leeswijzer
In de hoofdstukindeling is voor een zekere hiérarchische structuur gekozen waarbij

in hoofdstuk 2 eisen aan projectmanagement en kwaliteitsmanagement zijn
verwoord. Direct aansluitend zijn in hoofdstuk 3 de eisen geformuleerd met
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betrekking tot projectbeheersingsprocessen. In de volgende hoofdstukken 4, 5 en 6
komen de processen omgevingsmanagement, technisch management en
inkoopmanagement aan bod.

De eisen zijn zoveel mogelijk geformuleerd volgens een vast patroon met topeisen
en onderliggende eisen. Voor de eenduidigheid zijn eisen voorzien van een ID-
nummer bestaande uit twee beginletters die duiden op het proces waarop de eis
betrekking heeft en een volgnummer. Deze twee beginletters zijn overigens in de
hoofdstuk- en paragraaftitels tussen haakjes vermeld, zodat in de inhoudsopgave
het ID-nummer makkelijk terug te vinden is. Per eis is tevens een relatie
aangegeven met één of meer bovenliggende eisen.

ID- Omschrijving eis / bepaling Boven-
nummer liggende
eis

XX100 De Opdrachtnemer dient ... XX010
Naast de eisen zijn er bepalingen opgenomen waaruit niet direct een verplichting
voortvloeit voor de Opdrachtnemer anders dan dat de Opdrachtnemer rekening
dient te houden met wat is bepaald. Het identificatienummer wordt dan
voorafgegaan door “B-" van “Bepaling”.

1.7 Verwijzing naar nhormen

Indien in de Overeenkomst wordt verwezen naar normen etc. of fabricaten etc. als
bedoeld in de Aanbestedingswet, wordt deze verwijzing geacht vergezeld te gaan
van de woorden “of gelijkwaardig”.
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2 Projectmanagement (PM)

PMO010 De Opdrachtnemer dient zijn Werkzaamheden te managen (plannen, Geen
organiseren, bewaken, beheersen, rapporteren en corrigeren), zodanig
dat het Werk wordt gerealiseerd conform de uit de Overeenkomst
voortvloeiende eisen.

2.1 Opstellen van een projectmanagementplan (PM)

PM100 De Opdrachtnemer dient de beschrijving van zijn PM010
projectmanagementsysteem in een projectmanagementplan, waarmee
de Opdrachtnemer bewerkstelligt dat de Werkzaamheden worden
gemanaged, ter kennis te brengen van de Opdrachtgever.

B-PM110 De Opdrachtnemer mag het projectmanagementplan opdelen in PM100
onderliggende plannen (procesbeschrijvingen).

PM120 De Opdrachtnemer dient in zijn projectmanagementplan ten minste de  PM100

volgende onderwerpen specifiek voor de opdracht te beschrijven:

de projectdoelstelling(en);

de projectmanagementsturing;

de samenwerkingsafspraken;

de structuur van het toe te passen projectmanagementsysteem

met de onderlinge samenhang van de processen;

5. de processen, gebruikmakende van procesbeschrijvingen conform
het(de) gecertificeerde kwaliteitsmanagementsysteem(en), waarbij
ten minste invulling wordt gegeven aan de in de Overeenkomst
gestelde proceseisen en waarmee de Opdrachtnemer aantoont dat
deze processen het vermogen hebben om het beoogde resultaat te
bereiken;

6. de wijze waarop de Opdrachtnemer kwaliteitsmanagement toepast
in het projectmanagementsysteem en de onderliggende processen
(kwaliteitsplan als bedoeld in § 19 UAV-GC 2005);

7. de wijze waarop de Opdrachtnemer integraal
veiligheidsmanagement waarborgt;

8. de uit te werken (onderliggende) plannen;

9. de projectorganisatie waarin ten minste de leidinggevende functies
en sleutelfuncties zijn weergegeven met hun taken,
verantwoordelijkheden en bevoegdheden;

10. de decompositie, op hoofdlijnen, van de Werkzaamheden in een
Work Breakdown Structure (WBS).

AW

2.2 Toepassen kwaliteitsmanagement (KM)

KM010 De Opdrachtnemer dient klanttevredenheid te waarborgen door te PM010
voldoen aan de verplichtingen voortvloeiende uit de
Overeenkomst en te streven naar het invullen van de met de
Opdrachtgever afgestemde verwachtingen.

KM020 Het projectmanagementsysteem, inclusief zijn onderliggende PM100

processen, dient gebaseerd te zijn op het kwaliteitsmanagement- KM010
systeem, of in geval van een combinatie eventueel meerdere
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kwaliteitsmanagementsystemen, dat is (die zijn) gecertificeerd door
een daartoe geaccrediteerde certificatie-instelling op basis van de
vigerende versie van de norm NEN-EN-ISO 9001.

KM030 De Opdrachtnemer dient het projectmanagementsysteem met KM020
geplande tussenpozen te beoordelen, om te bewerkstelligen dat dit bij
voortduring geschikt, passend en doeltreffend is.

KM040 De Opdrachtnemer dient te meten, te analyseren en te verbeteren KMO030
zodanig dat het projectmanagementsysteem doeltreffend functioneert.

KM045 De Opdrachtnemer dient ten minste jaarlijks de maatregelen voor KM040
cybersecurity te monitoren en te meten.

KMO050 De Opdrachtnemer dient negatieve bevindingen en tekortkomingen die KM020
door de Opdrachtgever zijn geconstateerd en gemeld aan de
Opdrachtnemer, af te handelen op gelijke wijze als afwijkingen die
door de Opdrachtnemer zijn geconstateerd.

KM060 De Opdrachtnemer dient de Opdrachtgever te allen tijde medewerking INO10
te verlenen om een audit, systeem-, proces- of producttoets te (laten)
verrichten en de hiervoor benodigde Documenten en informatie te
leveren. Hierbij heeft de Opdrachtgever de bevoegdheid om te allen
tijde alle bouw- en werkterreinen, materieel, fabrieken, werkplaatsen
en loodsen van de Opdrachtnemer, zelfstandige hulppersonen en
leveranciers, te betreden waar Werkzaamheden ten behoeve van de
Overeenkomst worden verricht en zich daarbij te doen vergezellen
door derden of deskundigen.

2.3 Toepassen integraal veiligheidsmanagement (IV)

IvV010 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden te verrichten, zodanig dat PM010
de Werkzaamheden en resultaten van Werkzaamheden op een veilige
en gezonde wijze verricht en gerealiseerd worden en het Werk veilig en
gezond gebruikt, onderhouden en te zijner tijd gesloopt kan worden.

1vV020 De Opdrachtnemer dient zijn beschrijving van het proces integraal 1v010
veiligheidsmanagement, waarmee ten minste invulling wordt gegeven PM120
aan de veiligheidsdomeinen welke nader zijn toegelicht in bijlage B
“Integraal Veiligheidsplan” bij deze Vraagspecificatie Proces, ter kennis
te brengen van de Opdrachtgever.

IV030 De beschrijving van het proces integraal veiligheidsmanagement dient, 1V020
ten aanzien van het veiligheidsdomein arbeidsveiligheid, gebaseerd te
zijn op het veiligheidsmanagementsysteem (veiligheidssysteem als
bedoeld in § 12 lid 2 UAV-GC 2005) van de Opdrachtnemer of in geval
van een combinatie een samenhangende en afgestemde
procesbeschrijving gebaseerd op eventueel meerdere
veiligheidsmanagementsystemen.

IV050 De Opdrachtnemer dient op te treden als enig zaakwaarnemer en als 1v010
enig vertegenwoordiger voor de Opdrachtgever waar het gaat om het
zekeren van alle maatregelen en verplichtingen die vereist zijn op basis
van de Arbeidsomstandighedenwet en -regelgeving.
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I1V060 De Opdrachtnemer dient alle ernstige ongevallen en security incidenten IV010
(zowel fysiek als digitaal) terstond ter kennis te brengen van de INO10
Opdrachtgever.

IvV070 De Opdrachtnemer dient per veiligheidsincident en bijna-ongeval één IvV010
of meer van onderstaande basisrisicofactoren toe te kennen: IN110
1. materiaal en middelen;

2. ontwerp;

3. onderhoud;

4. procedures;

5. omgevingsfactoren;

6. orde en netheid;

7. strategische doelstellingen;
8. communicatie;

9. organisatie;

10. training / opleiding;
11. beschermingsmiddelen.

IV080 De Opdrachtnemer dient de volgende gegevens over arbeidsongevallen IV010
te registreren:
1. het aantal arbeidsongevallen in het kader van de Overeenkomst
waarbij sprake is van verzuim van ten minste 1 werkdag en
2. het aantal in het kader van de Overeenkomst gewerkte uren door
alle (zelfstandige) hulppersonen van de Opdrachtnemer.

2.3.1 Beschrijven van calamiteitenmanagement

IvV100 De Opdrachtnemer dient de beschrijving van de processen met Ivo10
betrekking tot calamiteiten, waarmee de Opdrachtnemer bewerkstelligt PM120
dat de gevolgen van een eventuele calamiteit tot een minimum
beperkt worden, ter kennis te brengen van de Opdrachtgever.

V110 De Opdrachtnemer dient ten minste het volgende te beschrijven: 1vV100
geidentificeerde mogelijke calamiteiten (scenario’s);
de relatie met incidentmanagement voor zover van toepassing;
het tijdig signaleren van calamiteiten;
instructies over hoe te handelen bij calamiteiten;
codrdinatie van Werkzaamheden tijdens calamiteiten, inclusief
aangewezen hulpverleners en coérdinatoren;
eventuele acties ter voorkoming van escalatie en het beperken van
vervolgschade;
de bereikbaarheid voor hulpverleningsdiensten;
de wijze van hulpverlening;
de beschikbaarheid van materiaal en materieel;
. communicatie met de Opdrachtgever;
. door de Opdrachtnemer te nemen maatregelen in geval van
calamiteiten;
12. communicatie over het calamiteitenmanagement met alle
betrokkenen;
13. training van hulpverleners en codérdinatoren;
14. geplande oefeningen;
15. afstemming met de Opdrachtgever en zelfstandige hulppersonen,
waarbij deze betrokkenen zich aantoonbaar gecommitteerd hebben
aan die afstemming.

o vhwNE

= =0 0N
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2.3.2 Opstellen integraal veiligheidsdossier

1vV200 De Opdrachtnemer dient het door de Opdrachtgever ter beschikking 1v010
gestelde integraal veiligheidsdossier actueel te houden.

IvV210 Het integraal veiligheidsdossier: 1vV200
1. dient ten minste te omvatten de informatie met betrekking tot
integrale veiligheidsaspecten dan wel verwijzingen daarnaar ten
aanzien van:
vastgestelde risico’s;
beheersmaatregelen;
ontwerpkeuzes;
verificatie en validatieresultaten;
as-built gegevens;
overblijvende integrale veiligheidsrisico’ s voor beheer en
onderhoud;
g. overige relevante informatie;
2. dient ten minste te voldoen aan de verplichtingen voortvloeiende
uit artikel 2.30 sub ¢ Arbeidsomstandighedenbesluit.

"D OO0 CTo

2.3.3 Bedrijfsvoering elektrische installaties (EI)
EIO10 De Opdrachtnemer dient te zorgen voor een adequate Bedrijfsvoering 1v010
van Elektrische Installaties (BEI), conform de NEN-EN 50110, NEN IA010

3140, NEN 3840 en bijlage D-1 "NEN 3140 Veiligheidshandboek
Rijkswaterstaat” bij deze Vraagspecificatie Proces en Bijlage D-2
“Handleiding BEI 2.0".

EIO30 De Opdrachtnemer dient een werkplan Bedrijfsvoering van Elektrische EIO10
Installaties (Werkplan-BEI) conform bijlage B van bijlage D "NEN 3140 IV210
Veiligheidshandboek Rijkswaterstaat” bij deze Vraagspecificatie Proces
op te stellen en actueel te houden als onderdeel van het Integrale
Veiligheidsdossier. In het werkplan dienen te zijn aangewezen:

1. de technische installatieverantwoordelijke (T-1V);
2. werkverantwoordelijken (WV);

3. vakbekwame personen (VP);

4. Voldoende Onderrichte Personen (VOP).

EI040 Indien anderen dan hulppersonen van de Opdrachtnemer EIO10
werkzaamheden verrichten binnen het werkterrein van de
Opdrachtnemer, dan dient de Opdrachtnemer aan hen conform het
werkplan BEI instructies te geven voor het veilig verrichten van hun

werkzaamheden.
24 Interactie tussen de Opdrachtgever en de Opdrachtnemer (IN)
INO10 De Opdrachtnemer dient bij te dragen aan een effectieve informatie- PM010

uitwisseling met de Opdrachtgever, zodanig dat beide partijen juist en
tijdig zijn geinformeerd.
INO20 De voertaal in woord en geschrift dient de Nederlandse taal te zijn. INO10

2.4.1 Opstellen voortgangsrapportage
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IN100 De Opdrachtnemer dient per termijn (zie B-FM300) een
voortgangsrapportage op te stellen en deze uiterlijk op de vijfde dag
na afloop van de betreffende termijn ter kennis te brengen van de
Opdrachtgever.

IN110 De Opdrachtnemer dient de hierna volgende inhoudsopgave van de
voortgangsrapportage nader af te stemmen met de Opdrachtgever.
1. Projectmanagement:

a. voortgang op de projectdoelstellingen;

b. te nemen besluiten door en/of acties van de Opdrachtgever;

c. stand van zaken integrale veiligheid: alle relevante
ontwikkelingen met betrekking tot integrale veiligheidsrisico’s
en de beheersing daarvan, inclusief de veiligheidsincidenten,
waaronder cybersecurity, en bijna-ongevallen met hun
basisrisicofactoren uit de voorgaande termijn;

d. de geregistreerde gegevens conform eis IV080.

2. Projectbeheersing:

a. overzicht en status van (voorstellen tot) Wijzigingen van de
initiéle Overeenkomst;

b. het kritieke pad, wijzigingen van het kritieke pad en impact
hiervan op de planning;

C. een actuele doorgerekende planning met een standlijn, die de
voortgang van de planning weergeeft ten opzichte van de
laatst geaccepteerde planning;

f. verbeteracties ten aanzien van de door de Opdrachtgever
geconstateerde tekortkomingen;

g. toprisico’s inclusief beheersmaatregelen en status van
implementatie;

h. overzicht en status Documenten in de acceptatieprocedure;

i. tewerkstelling van vreemdelingen (Wav);

j. status van initiatieven op het gebied van energieverbruik,
energiereductie, communicatie en CO2-reductie in het kader
van de bij inschrijving aangeboden CO2-reductieambitie;

k. Kwesties inzake arbeidsvoorwaardelijke bepalingen.

3. Omgevingsmanagement:

a. overzicht van knelpunten met betrekking tot
omgevingsmanagement;

b. voorziene communicatie met derden;

c. alle klachten en maatregelen uit de voorgaande termijn.

4. Technisch management:

a. overzicht van knelpunten in ontwerp, uitvoering en onderhoud;

b. overzicht van overbeladen (motor)voertuigen op basis van
registratie;

c. overzicht van afgevoerde vrijgekomen materialen, met onder
andere aard, hoeveelheid, herkomst en bestemming.

5. Inkoopmanagement:

a. nhader te bepalen.

2.4.2 Overleggen met de Opdrachtgever
B-IN200  De Opdrachtgever organiseert één of meerdere overleggen per

termijn, waarbij eenmaal per termijn (zie B-FM300) de
voortgangsrapportage wordt besproken.

Vertrouwelijkheid: RWS Bedrijfsvertrouwelijk
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IN210 De Opdrachtgever en de Opdrachtnemer organiseren samen een INO10
Project-Start-Up (PSU) en eventueel Project-Follow-Up’s (PFU’s).

B-IN220 De Opdrachtgever organiseert direct na opdrachtverlening een overleg IN0O10
waarin veiligheidsdocumenten formeel worden overgedragen en
integrale veiligheidsrisico’s en beheersmaatregelen worden besproken.

B-IN230 De Opdrachtgever organiseert periodiek besprekingen met de INO10
Opdrachtnemer in het kader van en ten behoeve van prestatiemeten
als opgenomen in de bij de Vraagspecificatie gevoegde annex XVI
Prestatiemeten.
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Projectbeheersing (PB)

De Opdrachtnemer dient zijn Werkzaamheden te beheersen op de
projectbeheersaspecten (waaronder ten minste scope, tijd, geld,

PMO10

risico’s, informatie, organisatie, kwaliteit, veiligheid en milieu), zodanig

dat het Werk wordt gerealiseerd conform de uit de Overeenkomst
voortvloeiende eisen.

Scopemanagement (SM)

De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot
scopemanagement te verrichten, zodanig dat de scope van het Werk
en de Werkzaamheden wordt beheerst.

Opstellen objectenboom en Work Breakdown Structure

De Opdrachtnemer dient een objectenboom en een Work Breakdown
Structure (WBS) op te stellen.

De WBS dient ten minste een hiérarchische structuur van activiteiten
en werkpakketten (een samenstel van activiteiten) als ook een
eenduidige relatie met de objecten in de objectenboom zichtbaar te
maken.

Planningsmanagement (PL)

De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot
planningsmanagement te verrichten, zodanig dat de Werkzaamheden
en afstemming daarover met de Opdrachtgever en de door hem
geplande activiteiten in de tijd worden beheerst en dat het Werk
uiterlijk op de gestelde opleverdatum en eventueel gestelde
mijlpaaldata wordt gerealiseerd.

Opstellen van een planning

De Opdrachtnemer dient een planning op te stellen en voor te leggen
aan de Opdrachtgever. Als Bijlage L bij deze Vraagspecificatie is een
concept planning van de Opdrachtgever opgenomen. Uw in te dienen
planning moet de mijlpalen in acht nemen (zie annex II) maar mag
voor het overige naar eigen inzicht worden ingericht.

De planning dient ten minste zichtbaar te maken:

PBO10

SMO010

SM100

PBO10

PLO10O

PL100O

1. de WBS met werkpakketten en activiteiten die reéel zijn uitgezet in

de tijd;

2. het samenstel van werkpakketten en activiteiten in een gesloten
netwerk met hiérarchische niveaus, welke bijdragen aan
projectsturing, fasering en uitvoering;

3. relevante afstemming met de Opdrachtgever zichtbaar te maken
(bijvoorbeeld acceptatietermijnen, communicatietermijnen,
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faseringen, buitendienststellingen, stremmingen, tijdelijke
voorzieningen);
4. kritieke pad(en), met een speling van 0 (nul) werkdagen;
5. maatregelen uit het risicodossier welke activiteiten vormen die
bijdragen aan het halen van de planning;
6. afhankelijkheden met nevenwerkzaamheden.
7. U dient rekening te houden met werkbare uren conform Bijlage F.
PL120 De Opdrachtnemer dient op nader af te stemmen momenten de PL100
planning in nader af te stemmen lay-out en bewerkbare digitale vorm,
alsmede als pdf-bestand, ter kennis te brengen van de Opdrachtgever.

3.3 Financieel management (FM)

FM010 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot PBO10
financieel management te verrichten, zodanig dat betalingen in
verhouding staan tot de Werkzaamheden en resultaten van
Werkzaamheden.

B-FM020 In aanvulling op artikel 14 Basisovereenkomst en § 33 UAV-GC 2005 FM010
gelden de eisen en bepalingen in deze paragraaf inzake de
betalingsregeling.

B-FM030 Met “opdrachtsom” wordt in deze betalingsregeling bedoeld het FMO10
totaalbedrag als genoemd in artikel 2 lid 4 Basisovereenkomst.

3.3.1 Onderbouwen opdrachtsom

FM100 De Opdrachtnemer dient een Staat van ontleding van de opdrachtsom FM0O10
voor te leggen aan de Opdrachtgever.

FM110 De Staat van ontleding van de opdrachtsom dient uit te gaan van de FM100
Concept staat van ontleding van de inschrijvingssom als onderdeel van
de Aanbieding.

FM120 De Opdrachtnemer dient tevens een detailbegroting ter kennis te FM110
brengen van de Opdrachtgever

FM130 In de detailbegroting dient ten minste te zijn aangegeven: FM120
1. directe kosten, bouwkosten, per post van de Staat van ontleding

van de opdrachtsom uitgesplitst naar:

a. hoeveelheden met bijbehorende eenheden;

b. per eenheid de productienorm, bestaande uit manuren,
materieel en materiaal (indien van toepassing verdeeld naar
dag-, nacht- en weekendwerk);

c. eenheidsprijzen voor manuren, materieel en materiaal (indien
van toepassing verdeeld naar dag-, nacht- en weekendwerk);

2. directe kosten, engineeringskosten:

a. nadere uitsplitsing van de engineeringskosten in
aanbestedingsfase in functies met uurtarieven en aantal uren;

b. nadere uitsplitsing van de voorontwerp engineeringskosten in
functies met uurtarieven en aantal uren;

c. nadere uitsplitsing van de definitief ontwerp
engineeringskosten in functies met uurtarieven en aantal uren;
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d. nadere uitsplitsing van de uitvoeringsontwerp
engineeringskosten in functies met uurtarieven en aantal uren;

e. nadere uitsplitsing van de engineeringskosten voor site
engineering en as-built in functies met uurtarieven en aantal
uren;

f. nadere uitsplitsing van de overige engineeringskosten
(onderzoeken, e.d.);

3. indirecte kosten, uitsplitsing van hieronder genoemde
kostenposten conform bijlage III Standaard Systematiek voor
kostenramingen (SSK 2010):

a. nadere uitsplitsing van eenmalige kosten;

b. nadere uitsplitsing van de algemene bouwplaatskosten;

c. nadere uitsplitsing van de uitvoeringskosten in personele
(functies met uurtarieven en aantal uren) en niet personele
kosten;

d. nadere uitsplitsing van de projectmanagementkosten (incl.
staf/koepel) in functies met uurtarieven en aantal uren;
opslagpercentage voor algemene kosten;
opslagpercentage voor winst;
opslagpercentage voor risico.

a ™o

FM140 De uitsplitsing voor een post moet sluiten op het bedrag dat voor die FM130
post is opgenomen in de Staat van ontleding van de opdrachtsom.

FM150 De in de Staat van ontleding van de opdrachtsom en de detailbegroting FM110
op te nemen bedragen, hoeveelheden, productienormen, prijzen e.d. FM130
dienen realistisch te zijn en in redelijke verhouding te staan tot aard en
omvang van de te verrichten Werkzaamheden.

B-FM160 De Opdrachtgever is gerechtigd te verlangen dat de bedragen, FM150
hoeveelheden, productienormen, prijzen e.d. vermeld in de Staat van
ontleding van de opdrachtsom en/of de in de detailbegroting worden
aangepast, zonder dat de opdrachtsom wordt gewijzigd.

B-FM170 Afwijkingen van in de Staat van ontleding van de opdrachtsom en/of FM110
de detailbegroting vermelde bedragen, hoeveelheden, normen, prijzen  FM130
e.d. geven de Opdrachtnemer of de Opdrachtgever geen enkel recht op
verrekening, kostenvergoeding of schadevergoeding.

FM180 De Opdrachtnemer dient bij Wijzigingen overeenkomstig de §§ 14, 15 FMO10
en 45 UAV-GC 2005 en bij de berekening van aanspraken van de
Opdrachtnemer op grond van § 44 UAV-GC 2005 de in de
detailbegroting opgenomen en van toepassing zijnde bedragen,
hoeveelheden, normen, prijzen, functies, uurtarieven, e.d. en
opslagpercentages te hanteren, tenzij dit gegeven de aard van die
Wijzigingen of aanspraak tot een onredelijke uitkomst zou leiden.

3.3.2 Opstellen termijnstaat

FM200 De Opdrachtnemer dient een termijnstaat op te stellen conform het FMO10
onderstaande format en ter kennis te brengen van de Opdrachtgever.
Voorgesteld is een format op basis van voortgang. Opdrachtgever kan
ook akkoord gaan met een ander voorstel welke goed past bij de
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uitvoering van de Opdracht. In het geval u andere betaalposten beter
toepasbaar vindt kunt u hiervoor een voorstel doen.

FM 210 Opdrachtnemer dient per locatie een termijnstaat in te dienen.
TERMIJNSTAAT
Betaalpost Financiéle waarde | Totale omvang met

van de betaalpost

meeteenheid

Door de Opdrachtgever geprecodeerde betaalpost(en)

Ontwerpwerkzaamheden € .. ... weken
(ontwerpkosten)
Afleverdossiers € .. 2 stuks
3% van de
opdrachtsom excl.
de stelpost
Opleverdossier € .. 2 stuks
2% van de
opdrachtsom excl.
de stelpost
Stelpost Duurzaamheid € Euro’s

Door de Opdrachtnemer benoemde betaalpost(en)

|||

Opdrachtsom:

Format termijnstaat

Beschrijving van de door de Opdrachtgever geprecodeerde betaalposten

Definitief ontwerp

Technisch ontwerp

1. Stelpost
Duurzaambheid

Ten behoeve van de betreffende locatie

2. Eenmalige
uitvoeringskosten

2a. Algemeen (zie VS Eisen)

2b. Onderbouw (zie VS Eisen)

2cC. Bovenbouw (zie VS Eisen)

2d. Afbouw (zie VS Eisen)

2e. Afwerkingen (zie VS Eisen)

2f. Mechanische installaties (zie VS Eisen)
24g. Elektrische installaties (zie VS Eisen)
2h. Vaste inrichtingen (zie VS Eisen)

2i. Losse inventaris (zie VS Eisen)

3. Tijdgebonden
uitvoeringskosten

4. Algemene kosten

Eenmalig opgeven en verder opnemen in de termijnen

5. Winst (waaronder
een eventuele
projectkorting)

Eenmalig opgeven en verder opnemen in de termijnen

6. Risico

Eenmalig opgeven en verder opnemen in de termijnen
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FM210 De Opdrachtnemer dient in de termijnstaat, naast de door de FM200
Opdrachtgever geprecodeerde betaalposten, maximaal 10 betaalposten
te benoemen.

FM240 Een door de Opdrachtnemer benoemde betaalpost dient te bestaan uit  FM200
een seriematig werkpakket of logisch samenstel van seriematige
werkpakketten conform de WBS met als resultaat één of meerdere
blijvende onderdelen van het Werk.

FM250 De totale omvang van de betaalpost dient te zijn uitgedrukt in een FM200
zodanige eenheid dat de gerealiseerde voortgang door de
Opdrachtgever op eenvoudige wijze in het Werk is te meten.

FM260 De Opdrachtnemer dient bij iedere betaalpost een korte beschrijving FM200
van de daaronder ressorterende Werkzaamheden en resultaat van FM240
Werkzaamheden te voegen.

FM270 De financiéle waarde van de door de Opdrachtnemer te beprijzen FM200
betaalposten, zijnde de betaalposten waarvan de financiéle waarde niet
is geprecodeerd door de Opdrachtgever, dient in redelijke verhouding
te staan tot de som van de directe kosten en de gerelateerde
eenmalige kosten, gemoeid met de Werkzaamheden en resultaten van
Werkzaamheden die behoren tot het (de) betreffende werkpakket(ten).

FM280 De Opdrachtnemer dient alle overige kosten (waaronder, algemene FM200
eenmalige kosten, tijdgebonden kosten (waaronder uitvoeringskosten) FM270
en toeslagen (waaronder bijdragen, algemene kosten, winst en risico
(AKWR))) naar rato van de som van de directe kosten en de
gerelateerde eenmalige kosten, te verdelen over de betaalposten
waarvan de financiéle waarde niet is geprecodeerd door de

Opdrachtgever.
FM290 De som van de financiéle waarden van alle betaalposten dient gelijk te  FM200
zijn aan de opdrachtsom. FM270
FM280
FM295 Indien een voorstel als bedoeld in § 15 lid 3 UAV-GC 2005 of een FM200

prijsaanbieding als bedoeld in § 45 lid 2 UAV-GC 2005 financiéle
consequenties heeft, dan dient de Opdrachtnemer tevens een
gewijzigde termijnstaat ter kennis te brengen van de Opdrachtgever.
Hierbij blijft het gestelde in B-FM330 onverkort van kracht.

3.3.3 Betaling

B-FM300 De betaling van de opdrachtsom, verminderd met het bedrag van de FM200
eventuele stelpost, geschiedt in termijnen, waarbij een termijn een
periode is van 4 aaneengesloten weken.

B-FM310 De eerste termijn eindigt op de vierde maandag na de datum van B-FM300
opdrachtverlening om 00.00 uur.

B-FM320 De grootte van het bedrag per termijn, verder genoemd het B-FM300

termijnbedrag, wordt bepaald aan de hand van de geaccepteerde
termijnstaat.
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B-FM330 De financiéle waarde van een betaalpost (met uitzondering van een B-FM320
eventuele stelpost) wordt, in het kader van de betalingsregeling,
bepaald naar rato van de gerealiseerde voortgang op dat moment en
de totale omvang van de betreffende betaalpost, gemeten in eenheden
volgens de termijnstaat.

B-FM340 Een termijnbedrag wordt bepaald door de som van de financiéle stand B-FM320
van de betaalposten op het moment van het verschijnen van een
termijnbedrag, te verminderen met de som van de reeds eerder
verschenen termijnbedragen.

B-FM350 Betaling van een stelpost geschiedt op afzonderlijke factuur B-FM300
onafhankelijk van termijnen, tegen overlegging van bewijsstukken.

B-FM360 Betaling van facturen die voldoen aan de in § 33 lid 6 UAV-GC 2005 B-FM300
genoemde eisen, vindt plaats binnen 30 dagen na ontvangst daarvan
op het in de Basisovereenkomst genoemde adres.

B-FM370 De vergoeding van rente als bedoeld in § 42 lid 1 UAV-GC 2005 vindt B-FM360
plaats overeenkomstig artikel 6:119b Burgerlijk Wetboek en de
Opdrachtnemer kan geen aanspraak maken op de verhoging van het
percentage met 2 na het verstrijken van 14 dagen als genoemd in § 42
lid 2 UAV-GC 2005.

3.3.4 Opschorting van de betaling

B-FM400 De betaling van een geheel of een gedeelte van een termijnbedrag kan FM200
worden opgeschort.

B-FM410 Het opschorten van de betaling van het gehele termijnbedrag B-FM400
geschiedt door het bedrag van een prestatieverklaring, als bedoeld in §
33 UAV-GC 2005, op nul (€ 0,00) te stellen.
Het bedrag van een prestatieverklaring wordt op nul (€ 0,00) gesteld,
indien naar het oordeel van de Opdrachtgever een tekortkoming in de
nakoming van Opdrachtnemers contractuele verplichtingen is
geconstateerd, welke uiterlijk in de betreffende termijn aan de
Opdrachtnemer is gemeld (conform § 20 lid 4, § 21 lid 10, § 22 lid 3
UAV-GC 2005) en welke voor het einde van de betreffende termijn niet
is hersteld of op andere wijze afdoende is opgelost.

B-FM420 Als tekortkoming als bedoeld in de voorgaande bepaling wordt in ieder B-FM410
geval aangemerkt:
1. het niet hebben van een geaccepteerde termijnstaat;
2. het niet hebben van een geaccepteerde Staat van ontleding van de
opdrachtsom of bijbehorende detailbegroting.

B-FM430 Het opschorten van de betaling van een gedeelte van een B-FM400
termijnbedrag geschiedt indien naar het oordeel van de Opdrachtgever
een tekortkoming in de nakoming van Opdrachtnemers contractuele
verplichtingen is geconstateerd, welke betrekking heeft op (uitsluitend)
een betaalpost, welke uiterlijk in de betreffende termijn aan de
Opdrachtnemer is gemeld (conform § 20 lid 4, § 21 lid 10, § 22 lid 3
UAV-GC 2005) en welke voor het einde van de betreffende termijn niet
is hersteld of op ander wijze afdoende is opgelost.
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In dat geval wordt een prestatieverklaring afgegeven ter hoogte van
het termijnbedrag conform de termijnstaat, verminderd met het
termijnbedrag van de betreffende betaalpost.

De Opdrachtnemer heeft in geval van opschorting van betaling van een B-FM400
geheel of gedeelte van een termijnbedrag geen recht op vergoeding
van rente en indexering.

Risicomanagement (RM)

De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot PBO10
risicomanagement te verrichten, zodanig dat de kans van optreden dan

wel het gevolg van ongewenste gebeurtenissen voor de

Opdrachtnemer en waar mogelijk de Opdrachtgever wordt

geminimaliseerd.

Opstellen risicoregister

De Opdrachtnemer dient een risicoregister op te stellen en actueel te RM010
houden.
De Opdrachtnemer dient in het risicoregister ten minste: RM100

1. de risico’s zoals opgenomen in bijlage A “Risicolijst” bij deze
Vraagspecificatie Proces op te nemen;

2. de risico’s zoals opgenomen in bijlage B “Integraal Veiligheidsplan”

bij deze Vraagspecificatie Proces op te nemen;

risico’s te inventariseren en te analyseren;

risico’s te koppelen aan werkpakketten en risico-eigenaren;

risico’s te kwantificeren;

beheersmaatregelen vast te stellen en te treffen;

de beheersmaatregelen na uitvoering te evalueren.

Nouhkw

De Opdrachtnemer en de Opdrachtgever stemmen samen, op daartoe RM010
geéigende momenten, risico’s en beheersmaatregelen af, met daarbij INO10
aandacht voor het treffen van beheersmaatregelen in relatie tot

elkaars risico’s.

De Opdrachtnemer dient ten aanzien van cybersecurity ten minste RM110
jaarlijks een risicoanalyse en risicoafweging conform NEN-ISO/IEC-
27005 (Information security risk management) te maken.

Voldoen aan de Wet arbeid vreemdelingen (AV)

Onder verwijzing naar § 11 UAV-GC 2005 wordt de Opdrachtnemer PB010
geacht bekend te zijn met hetgeen in de Wet arbeid vreemdelingen

(Wav) bepaald is omtrent het verbod om vreemdelingen in Nederland

arbeid te laten verrichten zonder tewerkstellingsvergunning, alsmede

met de overige verplichtingen die uit de Wav voortviloeien.

De Opdrachtnemer leeft de bepalingen van de Wav na.

De Opdrachtnemer zorgt er tevens voor dat zijn zelfstandige
hulppersonen op de bepalingen van de Wav gewezen worden en dat zij
deze bepalingen naleven.
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De aan de naleving verbonden gevolgen en kosten zijn voor rekening
van de Opdrachtnemer.

Mede namens de Opdrachtgever houdt de Opdrachtnemer een
administratie bij van alle op het werkterrein aanwezige vreemdelingen.
Deze administratie voldoet aan artikel 15 van de Wav.

Deze administratie bevat afschriften van de identiteitsbewijzen en zo
nodig tewerkstellingsvergunningen van alle op het werkterrein
aanwezige vreemdelingen.

De Documenten dienen, indien nodig, te worden geactualiseerd en
dienen mede namens de Opdrachtgever door de Opdrachtnemer te
worden bewaard.

De identiteit van de vreemdelingen dient mede namens de
Opdrachtgever door de Opdrachtnemer te worden gecontroleerd. Dat
deze controle heeft plaatsgevonden dient te blijken uit de
administratie.

Ten behoeve van de administratie kan door de Opdrachtnemer gebruik
worden gemaakt van elektronische middelen.

De Opdrachtnemer verleent de Opdrachtgever, dan wel door de
Opdrachtgever aan te wijzen personen, op eerste verzoek toegang tot
de bij de Opdrachtnemer aanwezige administratie.

De Opdrachtnemer toont de Opdrachtgever aan dat hij de bepalingen
van de Wav naleeft.

Tijdens de uitvoering van de Werkzaamheden zal de Opdrachtgever
toetsen op het aantoonbaar naleven door de Opdrachtnemer van de
Wav alsmede op het aantoonbaar naleven van de verplichtingen, die
de Opdrachtnemer namens de Opdrachtgever nakomt.

Bij elk overleg waarin de voortgangsrapportage als bedoeld in IN110
wordt besproken zorgt de Opdrachtnemer ervoor dat ‘de tewerkstelling
van vreemdelingen’ wordt geagendeerd.

Bij welke overtreding dan ook van de Wav, geconstateerd door de
Inspectie SZW of enig ander orgaan, komen boetes, die daaruit voor
de Opdrachtgever voortvloeien, voor rekening van de Opdrachtnemer
en vrijwaart de Opdrachtnemer de Opdrachtgever ter zake.

De Opdrachtgever zal deze boetes aan de Opdrachtnemer doorbelasten
en de Opdrachtnemer zal deze op eerste verzoek aan de
Opdrachtgever vergoeden dan wel zal de Opdrachtgever deze boetes
verrekenen met de eerstvolgende (termijn)betaling(en) door de
Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer te doen, zonder dat deswege
een ingebrekestelling nodig is.

3.6 Arbeidsvoorwaardelijke bepalingen (AB)
ABO10 De Opdrachtnemer dient zich bij de uitvoering van de Overeenkomst te PB010

houden aan geldende wet- en regelgeving op het gebied van
loontarieven en -betaling.

3.6.1 Informatieplicht
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AB100 De Opdrachtnemer dient alle arbeidsvoorwaardelijke afspraken met ABO010
betrekking tot (voldoening van) verschuldigd loon ten behoeve van
(zelfstandige) hulppersonen op een inzichtelijke en toegankelijke wijze
(loonadministratie) vast te leggen.

AB110 De Opdrachtnemer dient desgevraagd aan de Opdrachtgever AB100
onvoorwaardelijke toegang te verschaffen tot deze vastgelegde
arbeidsvoorwaardelijke afspraken indien deze dit noodzakelijk acht in
verband met het voorkomen van en/of de behandeling van een
loonvordering aangaande verrichte arbeid ten behoeve van de
Overeenkomst.

3.6.2 Toetsen, controles, inwinnen van informatie

AB200 De Opdrachtnemer dient desgevraagd onvoorwaardelijke medewerking AB010
te verlenen aan alle onderzoeken (waaronder controles, toetsen, audits
en loonvalidaties) die bevoegde instanties en/of de Opdrachtgever
noodzakelijk achten om voldoening van verschuldigd loon ten behoeve
van (zelfstandige) hulppersonen te verifiéren. De Opdrachtnemer dient
hiertoe desgevraagd onvoorwaardelijke toegang te verschaffen tot de
bewaarplaats van de arbeidsvoorwaardelijke afspraken.

AB210 Indien de Opdrachtnemer bij de uitvoering van de Overeenkomst een ABO010
zelfstandige hulppersoon wil betrekken, dan dient de Opdrachtnemer
bij vakorganisaties en bij bevoegde instanties te informeren of deze
beschikken over informatie aangaande geconstateerde onderbetaling
door deze te betrekken zelfstandige hulppersoon. De Opdrachtnemer
dient zijn bevindingen hiervan vast te leggen als onderdeel van de in
AB100 genoemde arbeidsvoorwaardelijke afspraken.

AB220 De Opdrachtnemer dient een kopie van de Bouw ID-pas administratie AB200
ter kennis te brengen van de Opdrachtgever.

AB230 De Opdrachtnemer dient desgevraagd aan vakorganisaties toegang te ABO010
verschaffen tot alle locaties waar ten behoeve van de uitvoering van de
Overeenkomst Werkzaamheden worden verricht, indien deze zich op
de hoogte willen stellen van de voldoening van verschuldigd loon ten
behoeve van (zelfstandige) hulppersonen.

3.6.3 Verhaalsrecht van toegewezen loonvordering

B-AB300 Indien de Opdrachtgever een ingevolge artikel 7:616b BW toegewezen AB010
loonvordering heeft voldaan en op de Opdrachtnemer verhaalt, dan
dient de Opdrachtnemer deze op eerste aanzegging te voldoen, bij
gebreke waaraan de Opdrachtgever gerechtigd is deze op de
eerstvolgende betalingstermijn in te houden dan wel op andere wijze

te verhalen.
3.6.4 Doorgeefverplichting ("kettingbeding”)
AB400 De Opdrachtnemer dient alle in voorgaande subparagrafen beschreven ABO010

contractverplichtingen onverkort op te leggen aan alle zelfstandige
hulppersonen.
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AB410 De Opdrachtnemer dient hierbij tevens te bedingen dat al deze AB400
zelfstandige hulppersonen alle in de voorgaande subparagrafen
beschreven contractverplichtingen onverkort opnemen in afspraken die
zij maken en/of contracten die zij aangaan ten behoeve van de
uitvoering van de Overeenkomst.

AB420 De Opdrachtnemer dient een centrale vastlegging van AB100
arbeidsvoorwaardelijke afspraken te beheren. De Opdrachtnemer dient AB400
daartoe te bedingen dat al zijn zelfstandige hulppersonen de vast te
leggen arbeidsvoorwaardelijke afspraken voegen bij de door de
Opdrachtnemer vastgelegde arbeidsvoorwaardelijke afspraken conform
het hierin door de Opdrachtnemer gehanteerde format, zodat er voor
de Overeenkomst één centrale vastlegging van arbeidsvoorwaardelijke
afspraken ontstaat.

3.6.5 Procedure voor omgang met signalen over onderbetaling

B-AB500 Indien de Opdrachtgever signalen ontvangt over onderbetaling bij de ABO010
uitvoering van de Overeenkomst, dan spreekt de Opdrachtgever
meteen de Opdrachtnemer hierop aan.

B-AB510 De Opdrachtgever spant zich in om de ontvangen signalen over B-AB500
onderbetaling te laten valideren. Afhankelijk van de situatie kan de
Opdrachtgever hiertoe vakorganisaties en/of bevoegde instanties om
medewerking verzoeken.

AB520 De Opdrachtnemer dient passende maatregelen te treffen die leiden tot B-AB510
afhandeling van de gesignaleerde onderbetaling. Hiertoe behoren
onder meer het medewerking verlenen aan het valideren van de
signalen, en de omgang met vakorganisaties en/of bevoegde
instanties.

3.7 CO, reductie (CO)

C0010 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot CO; PM010
reductie te verrichten, zodanig dat CO, emissie wordt gereduceerd
conform zijn Aanbieding.

B-CO020 CO;-ambitie Coo010
De Opdrachtgever heeft als ambitie CO,-emissie te reduceren bij de
uitvoering van infrastructurele werken. Dat kan alleen door en met
actieve inzet van marktpartijen. De Opdrachtgever heeft gekozen een
kader te hanteren waarbij de marktpartijen, die invulling geven aan
deze CO;-ambitie tijdens uitvoering, een voordeel verkrijgen bij
opdrachtverlening.
Het CO,-ambitieniveau van de Opdrachtnemer is aangegeven op het
inschrijvingsbiljet. Aan het gekozen CO;-ambitieniveau hoeft pas
invulling te worden gegeven na opdrachtverlening.

C0030 De Opdrachtnemer dient, gedurende de looptijd van de Overeenkomst  CO010
en ten minste jaarlijks, aan te tonen dat tijdens de verdere uitvoering
aan ten minste het aangeboden CO»-ambitieniveau is voldaan. Dit kan
volgens twee methoden:
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1. door een CO;-Bewust certificaat dat past bij het aangeboden CO,-
ambitieniveau ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. Indien
de Opdrachtnemer bestaat uit een samenwerkingsverband van
bedrijven (combinatie), dient iedere deelnemer in dat
samenwerkingsverband een CO,-Bewust certificaat dat ten minste
past bij het aangeboden CO,-ambitieniveau ter kennis te brengen
van de Opdrachtgever, of

2. door projectspecifieke bewijsstukken ter kennis te brengen van de
Opdrachtgever, met inachtheming van de voorwaarden die zijn
vermeld in de Aanbestedingsleidraad, dat de opdracht wordt
uitgevoerd conform het aangeboden COz-ambitieniveau, met
toepassing van de criteria zoals vermeld in de tabellen opgenomen
in het document ‘Handreiking Aanbesteden Versie 3.0, Het BPKV
criterium CO;-Prestatieladder voor aanbestedende diensten’ (05-
02-2016, Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden &
Ondernemen). De criteria zijn tevens opgenomen in bijlage K
“Ambitieniveau CO; reductie” bij de aanbestedingsleidraad.
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4 Omgevingsmanagement (OM)

OoM010 De Opdrachtnemer dient zijn Werkzaamheden te managen (plannen, PM010
organiseren, bewaken, beheersen, rapporteren en corrigeren), zodanig
dat het Werk wordt gerealiseerd met minimale hinder voor de
omgeving en optimaal past in zijn omgeving, conform de uit de
Overeenkomst voortvloeiende eisen.

B-OM020 Onder hinder wordt verstaan: een negatieve beinvloeding van de OoMO010
bereikbaarheid, leefbaarheid en/of veiligheid voor de omgeving.

4.1 Verkrijgen vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en/of
toestemmingen (VE)

VEO10 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot het OMO010
verkrijgen van vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en/of
toestemmingen (hierna te noemen vergunningen etc.) te verrichten,
zodanig dat de voortgang van de Werkzaamheden niet wordt

belemmerd.
4.1.1 Aanvragen en verkrijgen vergunningen etc.
VE100 De Opdrachtnemer dient de vergunningen etc. op eigen nhaam aan te VEO10

vragen en draagt er zorg voor dat hij zelf vergunninghouder wordt.

VE110 Indien een vergunning etc. niet op naam van de Opdrachtnemer VE100
aangevraagd kan worden, dan dient de Opdrachtnemer een
gemotiveerd verzoek in bij de Opdrachtgever voor het verkrijgen van
een machtiging voor het aanvragen van de vergunning uit naam van
de Opdrachtgever.

B-VE120 De Opdrachtgever reageert binnen uiterlijk 14 dagen op het ingediende VE110
verzoek tot machtiging.

VE130 De Opdrachtnemer dient de Opdrachtgever te informeren over de VE110
voortgang van aanvragen en verkrijgen van de vergunningen etc.
waartoe een machtiging is verstrekt.

VE140 De Opdrachtnemer dient voor de vertegenwoordiging in en buiten VEO10
rechte te zorgen bij eventuele bedenkingen, zienswijzen, bezwaren
en/of beroepen alsmede bij voorlopige voorzieningen die door derden
of door hemzelf worden ingediend tegen door hem aangevraagde
vergunningen etc.

VE150 De Opdrachtnemer dient in dit kader alles te doen wat in zijn macht VE140
ligt om instandhouding van door hem aangevraagde vergunningen etc.
te bewerkstelligen, tenzij de Opdrachtnemer, in het belang van het
Werk, zelf bedenkingen, zienswijzen, bezwaar of beroep heeft
ingediend tegen de (voorschriften, nadere eisen of voorwaarden van
de) betreffende vergunning etc.
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B-VE160 De Opdrachtnemer draagt het risico en de rekening voor alle kosten VEO010
samenhangende met het aanvragen en verkrijgen van vergunningen
etc., tenzij deze, conform annex I Vergunningen etc., door de
Opdrachtgever zijn of moeten worden verkregen.

B-VE170 Alle kosten samenhangende met het naleven van vergunningen etc., VEO10
gedurende de looptijd van de Overeenkomst, ook van de vergunningen
etc. vermeld in annex I Vergunningen etc., komen voor rekening en
risico van de Opdrachtnemer.

4.1.2 Resultaatsverplichting

VE200 De Opdrachtnemer heeft - in afwijking van § 10 lid 1 UAV-GC 2005 - VEO10
voor vergunningen etc. die nodig zijn voor de opzet of het gebruik van
het Werk een resultaatverplichting.

B-VE210 Indien een in de Basisovereenkomst genoemde termijn niet wordt VE200
gehaald doordat een hiervoor bedoelde vergunning etc. niet tijdig is
verkregen, komen de gevolgen van deze vertraging volledig voor
rekening van de Opdrachtnemer, tenzij de Opdrachtnemer aantoont
dat het niet tijdig beschikbaar zijn van de vergunning etc. niet aan
hem te wijten is, omdat geen van de volgende omstandigheden aan de
orde is:

1. onvolledigheden of onjuistheden in de vergunningaanvraag;

2. onvolkomenheden in het aan de vergunningaanvraag ten
grondslag liggende ontwerp;

3. de Opdrachtnemer heeft niet al het mogelijke gedaan om de
vergunning etc. tijdig te verkrijgen;

4. de Opdrachtnemer heeft in de planning onvoldoende rekening
gehouden met mogelijke vertraging in het vergunningenproces en
onvoldoende maatregelen genomen om te voorkomen dat de
vergunning etc. op het kritieke pad zouden komen te liggen.

Slaagt de Opdrachtnemer erin conform het gestelde in de voorgaande

zin aan te tonen dat hem geen verwijt treft, dan komen alleen de

gevolgen van de eerste 4 weken van deze vertraging voor rekening
van de Opdrachtnemer.

4.2 In stand houden, leggen of verleggen van kabels en leidingen (KL)
KLO10 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot het in  OMO010
stand houden, leggen of verleggen van kabels en leidingen te
verrichten, zodanig dat de functies van kabels en leidingen zo veel
mogelijk ongestoord in stand worden gehouden en de voortgang van
de Werkzaamheden niet wordt belemmerd.
4.2.1 Algemeen

B-KL100 Definities in het kader van deze paragraaf. KLO10

Kabels en Leidingen Rijkswaterstaat
Alle kabels en leidingen die in beheer zijn of komen bij Rijkswaterstaat.

Kabels en Leidingen Derden
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Alle kabels en leidingen die niet in beheer zijn bij Rijkswaterstaat.

Kabels en Leidingen Derden Categorie 1

De Kabels en Leidingen Derden opgenomen in annex I Vergunningen
etc., tabel 1. Deze zijn reeds aangepast voor de datum van opdracht of
mogen niet worden aangepast.

Kabels en Leidingen Derden Categorie 2

De Kabels en Leidingen Derden opgenomen in annex I Vergunningen
etc., tabel 2. Hiervoor heeft de Opdrachtgever met de kabel- en
leidingbeheerders voo6r de datum van opdracht afspraken gemaakt
over minimaal de technische oplossing en doorlooptijden (al dan niet
vastgelegd in Projectovereenstemmingen). Tijdens het verrichten van
de Werkzaamheden zullen deze kabels en leidingen moeten worden
aangepast.

Kabels en Leidingen Derden Categorie 3

De Kabels en Leidingen Derden die niet behoren tot de Kabels en
Leidingen Derden Categorie 1 of 2. Hiervoor dient de Opdrachtnemer
namens de Opdrachtgever alle afspraken met de kabel- en
leidingbeheerders te maken.

Projectovereenstemming

Een overeenkomst tussen de Opdrachtgever en een kabel- of
leidingbeheerder over de verlegging, de verwijdering of de permanente
bescherming van een Kabel of Leiding Derden Categorie 2 of 3,
conform het toepasselijke model ingevolge Bijlage E
“Regelingenschema Kabels en Leidingen Derden” bij deze
Vraagspecificatie Proces.

Regelingen inzake Kabels en Leidingen Derden
De toepasselijke regeling(en) ingevolge Bijlage E “Regelingenschema
Kabels en Leidingen Derden” bij deze Vraagspecificatie Proces.

Verzoek tot Aanpassing

Een verzoek van de Opdrachtgever, waaronder mede wordt bedoeld
een verzoek tot het nemen van maatregelen conform hoofdstuk 5 van
de Telecommunicatiewet, aan een kabel- of leidingbeheerder om over
te gaan tot de verlegging, verwijdering of permanente bescherming
van een Kabel of Leiding Derden Categorie 3.

4.2.2 In stand houden en tijdelijk beschermen

KL200 De Opdrachtnemer dient te zorgen voor de ongestoorde KLO10
instandhouding van alle kabels en leidingen tijdens het verrichten van
de Werkzaamheden, behoudens voor zover met kabel- en
leidingbeheerders anders is overeengekomen. Hiertoe behoort het in
acht nemen van de (veiligheids)voorschriften van onder andere de
kabel- en leidingbeheerders.

KL210 De Opdrachtnemer dient zijn Werkzaamheden te verrichten conform de KL200

CROW-publicatie 500 “Schade voorkomen aan kabels en leidingen,
Richtlijn zorgvuldig grondroeren van initiatief- tot gebruiksfase”.
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KL220 De Opdrachtnemer dient een oriéntatieverzoek te doen, de verkregen KL210
gebiedsinformatie te beoordelen en een risico-inventarisatie te maken
conform bovengenoemde richtlijn.

KL230 De Opdrachtnemer dient zijn ontwerp af te stemmen op de KL210
gebiedsinformatie conform bovengenoemde richtlijn. owo10
KL240 Indien de Opdrachtnemer bij het verrichten van de Werkzaamheden KL200

een kabel of leiding beschadigt, dan dient de Opdrachtnemer dit
terstond te melden aan de betrokken kabel- of leidingbeheerder en
hierover de Opdrachtgever onverwijld schriftelijk in kennis te stellen.

KL250 Indien tijdelijke bescherming van een kabel of leiding noodzakelijk is in  KL200
verband met de Werkzaamheden, dan dient de Opdrachtnemer de
noodzakelijke maatregelen te nemen.

KL260 De Opdrachtnemer dient van de kabel- of leidingbeheerder instemming KL250
met de te nemen maatregelen te verkrijgen.

4.2.3 Leveren gegevens Kabels en Leidingen Rijkswaterstaat

KL300 Indien kabels en leidingen waarvan Rijkswaterstaat beheerder wordt of KL0O10
is, worden gelegd of verlegd, dan dient de Opdrachtnemer uiterlijk 30
werkdagen voor de geplande startdatum aan Opdrachtgever de
geplande legginggegevens met betrekking tot de betreffende kabels en
leidingen te leveren.

KL310 De Opdrachtnemer dient uiterlijk 15 werkdagen na voltooiing van de KLO10
Werkzaamheden met betrekking tot het leggen of verleggen van
kabels en leidingen, in (toekomstig) beheer bij Rijkswaterstaat, de
ligginggegevens aan het bovengenoemd district van Rijkswaterstaat te
leveren.

4.2.4 Handhaven Kabels en Leidingen Derden Categorie 1

KL500 De Opdrachtnemer dient de ligging van de Kabels en Leidingen Derden  KL010
Categorie 1 te handhaven.

4.2.5 Afstemmen Kabels en Leidingen Derden Categorie 2

KL600 De Opdrachtnemer dient bij het verrichten van zijn Werkzaamheden de KL010
afspraken in acht te nemen die de Opdrachtgever heeft gemaakt met
betrekking tot de verlegging, verwijdering of permanente bescherming
van de Kabels en Leidingen Derden Categorie 2.

KL610 De Opdrachtnemer dient, namens de Opdrachtgever, alle KL600
Werkzaamheden welke noodzakelijk zijn voor het goed verlopen van
het kabels en leidingen proces van leggen, verleggen, verwijderen of
permanent beschermen van Kabels en Leidingen Derden categorie 2,
af te stemmen met de kabels- en leidingenbeheerders en overig
betrokkenen in deze, waaronder en zo nodig het maken van nadere
afspraken.
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KL620 De Opdrachtnemer dient het verrichten van de Werkzaamheden af te KL600
stemmen met degenen die de Kabels en Leidingen Derden Categorie 2
feitelijk verleggen, verwijderen of permanent beschermen.

B-KL630 De vergoedingen aan de kabel- en leidingbeheerders voor de KL600
verlegging, verwijdering en permanente bescherming van de Kabels en
Leidingen Derden Categorie 2 komen voor rekening van de

Opdrachtgever.
4.2.6 Aanpassen Kabels en Leidingen Derden Categorie 3
KL700 Indien verlegging, verwijdering of permanente bescherming van een KLO10

Kabel of Leiding Derden Categorie 3 noodzakelijk is in verband met de
Werkzaamheden of de daaruit resulterende beheersituatie, dan dient
de Opdrachtnemer tijdig een Verzoek tot Aanpassing op te stellen en
ter ondertekening aan de Opdrachtgever voor te leggen. Binnen 15
werkdagen na ontvangst kan de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer
laten weten dat hij het Verzoek tot Aanpassing weigert te
ondertekenen. Weigering kan echter alleen indien niet voldaan wordt
aan de in KL730 genoemde voorwaarden.

KL710 De Opdrachtnemer dient na ondertekening van het Verzoek tot KL700
Aanpassing door de Opdrachtgever, met de kabel- of leidingbeheerder
tijdig overeenstemming te bereiken over de inhoud van de
Projectovereenstemming. Dit dient te geschieden namens de
Opdrachtgever, onder het voorbehoud van diens goedkeuring. Indien
de Opdrachtnemer ondanks voldoende inspanningen niet tot een
akkoord met de kabel- of leidingbeheerder kan komen, dan kan hij om
assistentie van de Opdrachtgever vragen.

KL720 De bereikte Projectovereenstemming dient ter ondertekening aan de KL710
Opdrachtgever te worden voorgelegd. Binnen 15 werkdagen na
ontvangst kan de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer laten weten
dat hij de Projectovereenstemming weigert te ondertekenen. Weigering
kan echter alleen indien niet voldaan wordt aan de in KL730 genoemde

voorwaarden.
KL730 Het Verzoek tot Aanpassing en de Projectovereenstemming dienen te KL700
voldoen aan de volgende voorwaarden: KL720

1. ze zijn duidelijk en volledig (inclusief bijlagen);

2. ze zijn in overeenstemming met de Regelingen inzake Kabels en
Leidingen Derden;

3. de vermelde technische oplossing is in overeenstemming met de
vigerende NEN-normen;

4. de vermelde technische oplossing doet geen afbreuk aan de in de
Waterwet en/of Wet beheer rijkswaterstaatswerken genoemde
belangen (bescherming, doelmatig en veilig gebruik, verruiming en
wijziging van de waterstaatswerken).

KL740 De door de Opdrachtgever op basis van de Projectovereenstemming KL700
aan de kabel- of leidingbeheerder betaalde voorlopige en definitieve
vergoedingen met betrekking tot een Kabel of Leiding Derden
Categorie 3, komen voor rekening van de Opdrachtnemer en dienen
door de Opdrachtnemer op eerste verzoek aan de Opdrachtgever te
worden betaald.
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De Opdrachtnemer mag niet eerder beginnen met Werkzaamheden KL700
waarvoor een verlegging, verwijdering of permanente bescherming van

een Kabel of Leiding Derden Categorie 3 noodzakelijk is, dan nadat

daarvoor een Projectovereenstemming is gesloten.

De Opdrachtnemer dient bij het verrichten van deze Werkzaamheden KL750
de afspraken in acht te nemen die zijn vastgelegd in de desbetreffende
Projectovereenstemming.

De Opdrachtnemer dient het verrichten van de Werkzaamheden af te KL700
stemmen met diegenen die de Kabels en Leidingen Derden Categorie 3
feitelijk verleggen, verwijderen of permanent beschermen.

Communiceren met derden (CD)

De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot OM010
communicatie met derden zo publieksvriendelijk mogelijk te verrichten

en een zo goed mogelijke (lange termijn) relatie met betrokkenen na

te streven.

De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor publiekscommunicatie. CDo10

Publiekscommunicatie heeft als doel een zichtbaar en herkenbaar
Rijkswaterstaat neer te zetten en op uniforme wijze eenduidige
informatie over Rijkswaterstaat, de Werkzaamheden en de daardoor
veroorzaakte hinder te verstrekken.

Publiekscommunicatie richt zich onder andere op de volgende

doelgroepen:

1. omwonenden (bewoners, bedrijven en instellingen van aan- en
omliggende wijken, dorpen en gemeenten) welke mede omvatten
de doelgroepen als bedoeld in B-CD030;

2. belangengroepen.

Voor publiekscommunicatie wordt gebruik gemaakt van onder andere

de volgende communicatiemiddelen:

1. online en offline informatie volgens de huisstijl, zoals mailings,
factsheets, publicaties, advertenties, berichten aan de scheepvaart,
websites zoals www.rws.nl en www.vanAnaarBeter.nl;

2. overige communicatiemiddelen, zoals: evenementen, excursies,
informatiebijeenkomsten en beantwoorden van vragen welke bij
Rijkswaterstaat zijn geuit.

De Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor bouwcommunicatie. CDo010

Bouwcommunicatie heeft als doel het afstemmen (onderling aanpassen
van activiteiten of plannen) van de Werkzaamheden met de
doelgroepen voor bouwcommunicatie en het informeren van weg- en
vaarweggebruikers tijdens de Werkzaamheden.

Bouwcommunicatie richt zich onder andere op de volgende
doelgroepen:

1. bewoners van direct aanliggende percelen;

2. bedrijven en instellingen van direct aanliggende percelen;
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hulpverleningsdiensten;
gemeenten;

provincies;

weg- en vaarwegbeheerders;

ouAW

Voor bouwcommunicatie wordt gebruik gemaakt van onder andere de
volgende communicatiemiddelen:

1. bouwborden,

2. informatieborden.

Bouwborden dienen aan de huisstijl van RWS te voldoen (zie
www.rws.nl/bouwborden)

4.3.1 Communiceren met betrokkenen

CD100 De Opdrachtnemer dient de bouwcommunicatie, waaronder het doel, CDO010
de doelgroepen en de communicatiemiddelen nader af te stemmen met
de Opdrachtgever.

CD110 De Opdrachtnemer dient de doelgroepen voor bouwcommunicatie juist CD010
en tijdig te informeren over de Werkzaamheden en de directe gevolgen
daarvan voor die doelgroepen.

CD120 Indien hinder wordt veroorzaakt voor de doelgroepen van CDo010
bouwcommunicatie, dan dient de Opdrachtnemer voorafgaand aan de
Werkzaamheden deze Werkzaamheden af te stemmen met de
betreffende doelgroepen en hiervan melding te maken aan de

Opdrachtgever.
CD130 De Opdrachtnemer dient een sleutelfunctionaris aan te stellen die CDO010
verantwoordelijk is voor de Werkzaamheden met betrekking tot PM120

communicatie met derden.

4.3.2 Leveren van informatie en verlenen van assistentie

CD200 De Opdrachtnemer dient op verzoek van de Opdrachtgever tijdig alle CDO010
benodigde informatie te leveren en assistentie te verlenen die de INO10
Opdrachtgever nodig heeft voor publiekscommunicatie.

CD210 Indien hinder wordt veroorzaakt voor de doelgroepen voor CD200
publiekscommunicatie, dan dient de Opdrachtnemer dit ten minste 6
weken voorafgaand aan de betreffende Werkzaamheden te melden aan
de Opdrachtgever.

CD220 De Opdrachtnemer dient bij de melding de benodigde definitieve CD210
informatie ten behoeve van de publiekscommunicatie te leveren.

CD230 De Opdrachtnemer dient bij afwijkingen in de geleverde informatie aan CD110
de Opdrachtgever en/of aan de doelgroepen voor CD200
bouwcommunicatie terstond deze afwijkingen aan hen te melden en
hen terstond te voorzien van de juiste informatie en de ingezette
communicatiemiddelen (onder andere bouwborden en
informatieborden) daarop aan te passen.
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CD240 De Opdrachtnemer dient indien mogelijk en passend binnen de CD200
Werkzaamheden medewerking te verlenen aan excursies en
evenementen en de daarvoor benodigde voorzieningen te treffen.

4.3.3 Onderhouden contacten met media

CD400 Alle (pers)contacten met de media aangaande de Werkzaamheden CDo010
worden verzorgd door de Opdrachtgever. Vragen van de media over
het Werk, de Werkzaamheden of algemene vragen over het
rijkswegen- en rijksvaarwegennet dient de Opdrachtnemer door te
spelen aan de Opdrachtgever. De Opdrachtgever zorgt voor de verdere

afhandeling.
4.3.4 Organiseren van evenementen
CD500 Het organiseren van evenementen, waaronder officiéle handelingen, is CDO010

voorbehouden aan de Opdrachtgever. Het organiseren van
evenementen door de Opdrachtnemer is niet toegestaan, tenzij
hiervoor vooraf een schriftelijk voorstel is geaccepteerd.

4.3.5 Publicaties en reclame-uitingen

CD600 Het is de Opdrachtnemer niet toegestaan informatie en/of CDO010
communicatiemiddelen die tot de verantwoordelijkheid van de
Opdrachtgever behoren, zelf te verspreiden, te publiceren of in te
zetten tenzij met voorafgaande instemming van de Opdrachtgever.

CD610 Het is de Opdrachtnemer niet toegestaan om reclame-uitingen binnen CDO010
het werkterrein te plaatsen, tenzij hiervoor vooraf een schriftelijk
voorstel is geaccepteerd.

4.3.6 Afhandelen klachten van derden

CD700 De Opdrachtnemer dient klachten van derden betreffende de CDo010
Werkzaamheden, die direct of via de Opdrachtgever worden geuit aan
de Opdrachtnemer, binnen een redelijke termijn af te handelen.

CD710 De Opdrachtnemer dient klachten van derden, welke direct zijn geuit CD700
aan de Opdrachtnemer, terstond te melden op het algemene
servicenummer van Rijkswaterstaat, te weten 0800-8002, of een
daarvoor in de plaats tredend servicenummer.

CD720 De Opdrachtnemer dient met bekwame spoed, doch uiterlijk binnen 2 CD700
werkdagen na het uiten van een klacht, aan de Opdrachtgever te
melden welke maatregelen hij treft ten einde de oorzaak van de klacht
te verhelpen. De Opdrachtnemer dient de Opdrachtgever terstond te
voorzien van informatie over actuele vorderingen/verandering van het
afhandelen van de klacht. De Opdrachtgever zorgt voor terugkoppeling
richting de melder, waarbij de Opdrachtnemer de Opdrachtgever
voorziet van benodigde informatie.
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4.4 Verkeersmanagement wegen (VM)

VM010 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot OoMO010
verkeersmanagement te verrichten, zodanig dat veiligheid en minimale
verkeershinder zijn gewaarborgd.

4.5 Verkeersmanagement vaarwegen (VN)

VNO10 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot OMO010
verkeersmanagement vaarwegen te verrichten, zodanig dat veiligheid
en minimale verkeershinder zijn gewaarborgd.

4.6 Omgaan met ontplofbare oorlogsresten (CE)

CEO10 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot OMO010
ontplofbare oorlogsresten (voorheen (niet gesprongen) conventionele
explosieven) te verrichten, zodanig dat een beheerste omgang met die
ontplofbare oorlogsresten is gewaarborgd.

CEO020 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden te verrichten conform het CEO010
Certificatieschema Opsporing van ontplofbare oorlogsresten (CS-0O00).

CEO30 De Opdrachtnemer dient ten minste het volgende te beschrijven en ter CEO010
kennis te brengen van de Opdrachtgever: PM120

1. de te treffen maatregelen in het kader van de arbeidsveiligheid en
de omgevingsveiligheid;

2. de wijze waarop wordt gehandeld indien onverwacht een
ontplofbaar oorlogsrestant wordt aangetroffen.

CEO040 De Opdrachtnemer dient de door hem ingewonnen informatie en CEO10
resultaten van (bureau)onderzoeken zo spoedig mogelijk ter kennis te
brengen van de Opdrachtgever.

CEO50 Indien door de Opdrachtnemer opsporing van ontplofbare CE040
oorlogsresten plaatsvindt, dan dient de Opdrachtnemer de conform het
CS-000 verplichte projectplan(nen), detectierapportage(s) en
proces(sen) verbaal van oplevering zo spoedig mogelijk ter kennis te
brengen van de Opdrachtgever.

CEO060 Indien onverwacht en onverhoopt een ontplofbaar oorlogsrestant wordt CE030
aangetroffen, dan dient de Opdrachtnemer terstond de Opdrachtgever
en het bevoegd gezag hiervan in kennis te stellen.

CEQ070 De Opdrachtnemer dient zijn medewerking te verlenen aan het ruimen CEO010

van ontplofbare oorlogsresten door de Explosieven Opruimingsdienst
Defensie (EODD).

4.7 Omgaan met en beperken van schade als gevolg van de Werkzaamheden
(BS)
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BS010 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden zodanig te verrichten dat OMO010
het risico op schade aan objecten en/of (landbouw)gronden van de
Opdrachtgever en/of derden wordt geminimaliseerd en gemanaged.

4.7.1 Bouwkundige vooropnamen

BS100 Indien door de aard en de locatie van de voorgenomen BS010
Werkzaamheden, een reéle kans bestaat dat schade aan objecten
en/of (landbouw)gronden wordt veroorzaakt, dan dient de
Opdrachtnemer een zelfstandige hulppersoon te betrekken die:

1. of is gecertificeerd conform BRL 5024,

2. of voldoet aan de voorwaarden uit de BRL 5024 om gecertificeerd
te kunnen worden, waarbij een bouwkundige vooropname wordt
uitgevoerd onder controle van een geaccrediteerde certificatie-
instelling conform hoofdstuk 3 van BRL 5024, teneinde via de
procedure uit hoofdstuk 7 van de BRL 5024 het KOMO-
procescertificaat voor het verrichten van bouwkundige
vooropnamen te verkrijgen.

BS110 De Opdrachtnemer dient door de zelfstandige hulppersoon als bedoeld BS100
in BS100, aan de hand van de voorgenomen Werkzaamheden, een
risico-inventarisatie te laten opstellen en risicocontouren te laten
vastleggen op een tekening.

BS120 Indien de voorgenomen Werkzaamheden nog niet (volledig) bekend BS110
zijn, dan dient de Opdrachtnemer te overleggen met de Opdrachtgever
over aannamen die als uitgangspunten zullen dienen voor de risico-
inventarisatie en risicocontouren.

BS130 De Opdrachtnemer dient door de zelfstandige hulppersoon als bedoeld BS110
in BS100, voor alle objecten en/of (landbouw)gronden die binnen de
risicocontouren liggen, een monitoringsplan te laten opstellen.

BS140 Indien op grond van de risico-inventarisatie en/of risicocontouren blijkt BS110
dat objecten en/of (landbouw)gronden kans op schade lopen, dan
dient de Opdrachtnemer door de zelfstandige hulppersoon als bedoeld
in BS100, voor die objecten en/of (landbouw)gronden bouwkundige
vooropnamen te laten uitvoeren.

BS150 De Opdrachtnemer dient voor bouwkundige objecten de bouwkundige BS140
vooropnamen te verrichten conform de BRL 5024.

BS160 De Opdrachtnemer dient de bouwkundige vooropnamen per BS140
objectadres vast te leggen in een vooropnamerapport conform
hoofdstuk 4.4 BRL 5024, inclusief een digitale gegevensdrager met
foto’s van alle objecten en/of (landbouw)gronden.

BS170 De Opdrachtnemer dient binnen 8 werkdagen nadat een BS160
vooropnamerapport gereed is gekomen, dit rapport zowel ter kennis te
brengen van de Opdrachtgever als van de eigenaren en de bewoners
van de desbetreffende objecten en/of (landbouw)gronden.

BS180 De Opdrachtnemer mag niet starten met Uitvoeringswerkzaamheden BS170

voordat alle vooropnamen gereed zijn en de vooropnamerapporten ter
kennis zijn gebracht van de Opdrachtgever.
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BS190 De Opdrachtnemer dient de in de vooropnamerapporten vastgelegde BS160
toestand van objecten en/of (landbouw)gronden als uitgangspunt te
handhaven.

BS195 Indien de voorgenomen Werkzaamheden en/of de risicocontouren BS010
wijzigen, dan dient de Opdrachtnemer de verplichtingen voortvloeiende
uit BS110 tot en met BS190 te herhalen.

4.7.2 Monitoren
BS200 De Opdrachtnemer dient het monitoringsplan uit te voeren. BS130
BS210 Indien trillingen dienen te worden gemeten, dan dient de BS200

Opdrachtnemer een op grond van BRL 5023 gecertificeerde deskundige
te betrekken, die daartoe een plan van aanpak opstelt en uitvoert.

BS220 De Opdrachtnemer mag niet starten met Uitvoeringswerkzaamheden BS210
voordat het plan van aanpak ter kennis is gebracht van de
Opdrachtgever.

BS230 De Opdrachtnemer dient voorafgaande aan het plaatsen van BS200

meetbenodigdheden (zoals hoogtebouten, trillingsmeters, peilbuizen)
toestemming te hebben verkregen van de rechthebbenden en deze
rechthebbenden de gelegenheid te geven bij het plaatsen van de
meetbenodigdheden aanwezig te zijn.

BS240 De Opdrachtnemer dient de Opdrachtgever online toegang te BS200
verschaffen tot alle monitoringsgegevens.

4.7.3 Schadeafhandeling

BS300 Indien er concrete aanwijzingen zijn dat schade gaat of is ontstaan, BS010
dan dient de Opdrachtnemer alle gegevens over de wijze van
uitvoering en over de schadeveroorzakende Werkzaamheden ter
kennis te brengen van de Opdrachtgever.

BS310 Indien schade is ontstaan, hoe dan ook en ongeacht de omvang ervan, BS300
dan dient de Opdrachtnemer terstond - uiterlijk binnen 24 uur na het
ontstaan van de schade - kennisgeving te doen aan de Opdrachtgever.

BS320 Indien de Opdrachtnemer schade aan het Werk meldt aan een BS310
verzekeraar, dan ontslaat dat hem niet van zijn verplichting conform
paragraaf 4 lid 1 UAV-GC 2005.

B-BS330 De Opdrachtgever is, met behoud van zijn volledig verhaalsrecht op de BS310
Opdrachtnemer, gelet op de belangen van de (vaar)weggebruiker,
gerechtigd om door de Werkzaamheden opgetreden schade aan zijn
bestaande eigendommen, direct te (doen) herstellen, zonder dat
daartoe de Opdrachtnemer vooraf door de Opdrachtgever
aansprakelijk behoeft te worden gesteld en ongeacht of reeds schade-
expertise heeft plaatsgevonden.
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B-BS340 Indien de Opdrachtgever een vordering heeft op de Opdrachtnemer ter B-BS330
dekking van door of namens hem gemaakte kosten en/of geleden
schade, zoals specialistische onderzoeken, (her)ontwerpen, herstel van
bestaande eigendommen, het eigen risico, andere niet verzekerde
kosten, dan heeft de Opdrachtgever het recht om deze vordering bij de
eerste volgende betalingstermijn en zo nodig bij volgende
betalingstermijnen in te houden of op andere wijze op de
Opdrachtnemer te verhalen.

BS350 De Opdrachtnemer dient aanspraken van derden tot vergoeding van BS310
schade zorgvuldig en voortvarend af te wikkelen, zodanig dat de
ervaren overlast als gevolg van de schade wordt geminimaliseerd.

BS360 Indien op grond van aard en omvang van de schade direct BS350
voorzieningen nodig zijn ten behoeve van de door schade getroffen
derden, dan dient de Opdrachtnemer daarin te voorzien zonder dat de
Opdrachtnemer daartoe door de derde aansprakelijk hoeft te worden
gesteld en ongeacht of reeds schade-expertise heeft plaatsgevonden.

BS370 De Opdrachtnemer dient zorg te dragen dat de Opdrachtgever BS360
voortdurend gelijktijdig met de verzending van het originele document,
afschriften ontvangt van de complete schadecorrespondentie (inclusief
alle voorlopige en definitieve expertiserapporten e.d.) van de
aanspraken van derden tot vergoeding van schade.

BS380 De Opdrachtnemer staat de Opdrachtgever toe inzake het afwikkelen BS370
van aanspraken van derden tot vergoeding van schade, rechtstreeks
overleg te voeren met de leidend(e) verzekeraar(s) van de
Opdrachtnemer.

B-BS390 Indien de Opdrachtnemer zijn verplichtingen tegenover de BS350
Opdrachtgever niet nakomt inzake het afwikkelen van aanspraken van
derden tot vergoeding van schade, dan is de Opdrachtgever zonder
nadere schriftelijke ingebrekestelling en/of aansprakelijkstelling
gerechtigd het afwikkelen op kosten van de Opdrachtnemer te
verzorgen. De Opdrachtgever heeft het recht om de door hem
gemaakte kosten bij de eerstvolgende betalingstermijn en zo nodig bij
volgende betalingstermijnen in te houden of op andere wijze op de
Opdrachtnemer te verhalen.

BS395 De Opdrachtnemer dient schade aan landbouwgronden te vergoeden BS350

conform de gewassentarieven zoals die zijn bepaald in de meest
recente lijst “Tarieven Gasunie LTO Nederland”.

Vertrouwelijkheid: RWS Bedrijfsvertrouwelijk Pagina 38 van 69



TMO010

B-TM020

B-TM030

TMO035

TMO55

5.1

owo10

owo020

Oowo030

owo40

5.1.1

ow100

Vraagspecificatie Proces | Zaaknummer: 31172127 | 6 Oktober 2021

Technisch management (TM)

De Opdrachtnemer dient zijn Werkzaamheden te verrichten, zodanig
dat het Werk en de Werkzaamheden, aantoonbaar en traceerbaar
voldoen aan de eisen voortvloeiende uit de Overeenkomst.

In dit hoofdstuk 5 Technisch management is voor de begrippen en de
uitwerking aangesloten bij de “Leidraad voor Systems Engineering
binnen de GWW-sector”.

Indien in de “Leidraad voor Systems Engineering binnen de GWW-
sector” en in de Vraagspecificatie Eisen het begrip “(deel)systeem”
wordt gehanteerd, wordt in de Vraagspecificatie Proces het begrip
“(onderdelen van) het Werk” gehanteerd. Beide begrippen zijn aan
elkaar gelijk.

De Opdrachtnemer dient te werken met baselines zodat er momenten
worden gecreéerd waarop de kwaliteit van het in ontwikkeling zijnde
Werk in zijn geheel vastgesteld kan worden door de Opdrachtnemer.
Hierbij wordt onder baseline verstaan: een vastgestelde set van
informatie die het Werk op een gegeven tijdstip beschrijft en dient als
referentie gedurende de levenscyclus van het Werk. Een baseline dient
ten minste het V&V-dossier te bevatten.

Opdrachtnemer dient alle revisietekeningen te hebben verwerkt in BIM
en de gegevens te verwerken in Madaster. Voor vereisten aan het
verwerken van de gegevens en tekeningen zie bijlage H.

Ontwerpen (OW)

De Opdrachtnemer dient zijn Ontwerpwerkzaamheden te verrichten,
zodanig dat het resultaat van de Ontwerpwerkzaamheden voldoet aan
de uit de Overeenkomst voortvloeiende eisen.

De Opdrachtnemer dient de Ontwerpwerkzaamheden iteratief en in
onderlinge samenhang te verrichten.

De Opdrachtnemer dient een coérdinator ontwerpfase als
sleutelfunctionaris aan te stellen overeenkomstig artikel 2.29
Arbeidsomstandighedenbesluit.

De coérdinator ontwerpfase dient ten minste de taken overeenkomstig
artikel 2.30 Arbeidsomstandighedenbesluit uit te voeren en voldoende

bevoegdheid te hebben om de benodigde maatregelen in het kader van
het Arbeidsomstandighedenbesluit door te voeren.

Analyseren

De Opdrachtnemer dient zodanig te analyseren dat optimale keuzes
gemaakt kunnen worden in ontwerpoplossingen en prestaties van het
Werk en de te verrichten Werkzaamheden tot op het niveau waarop
objecten in de objectenboom zijn geidentificeerd.

PMO10

TMO010

B-TM020

TMO010

TMO010

TMO010

owo10

owo10
IV050
PM120

Owo030

owo10
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Oow110 De analyses dienen ten minste te omvatten: Oow100

1. de stakeholders die een belang hebben bij de door de
Opdrachtnemer te maken keuzes in oplossingen, prestaties en
Werkzaamheden;

2. de aan Opdrachtnemer geuite behoeften, verwachtingen of
randvoorwaarden van stakeholders met betrekking tot de door de
Opdrachtnemer te maken keuzes in oplossingen, prestaties en
Werkzaamheden;

3. de (deel)functies van (de onderdelen van) het Werk en de vertaling
van de daarbij gestelde condities en prestaties in eisen;

4. de risicovolle raakvlakken van het Werk en zijn omgeving en de
risicovolle raakvlakken tussen de onderdelen van het Werk
onderling en de vertaling hiervan in eisen;

5. de integratiestrategie van (onderdelen van) het Werk en de
vertaling van de hieruit volgende randvoorwaarden in eisen;

6. de eisen aan Uitvoeringswerkzaamheden (waaronder geodetische
Werkzaamheden);

7. de overige eisen aan (de onderdelen van) het Werk;

8. de aan (de onderdelen van) het Werk gerelateerde risico’s en de
vertaling hiervan in specificaties van (de onderdelen van) het
Werk.

OW120 De analyses dienen volledig en duidelijk te zijn. Hierbij dienen de Oow110
uitgangspunten, aannamen en afwegingen te zijn vastgelegd en
gemotiveerd. Uitgangspunten dienen traceerbaar te zijn naar hun bron.

OW130 De Opdrachtnemer dient voor de risicovolle raakvlakken een Oow100
raakvlakkenregister op te stellen.

Ow140 In het raakvlakkenregister dient minimaal het volgende te zijn OW130

vastgelegd:

1. de Documenten waarin de beheersing van de raakvlakken wordt
beschreven;

2. per raakvlak de stakeholders die belang hebben bij het raakvlak;

3. per raakvlak een verwijzing naar de bijbehorende specificaties
waarin het raakvlak is uitgewerkt;

4. per raakvlak de geinventariseerde risico’s met beheersmaatregelen
betreffende het raakvlak.

5.1.2 Structureren en alloceren
OW200 De Opdrachtnemer dient het Werk te structureren en eisen te owo10
alloceren, zodanig dat overzicht wordt gecreéerd en de complexiteit

wordt beheerst.

Oow210 De Opdrachtnemer dient de structuur van het Werk vast te leggen in SM100
een objectenboom. Oow200

OW220 De objectenboom dient uitgewerkt te worden in objecten, zodanig dat owz210
een eenduidige relatie gelegd kan worden tussen een object en een eis
op het niveau waarop de eis wordt geverifieerd.

OWw230 De Opdrachtnemer dient de resultaten van het analyseren te alloceren  OW200
aan de objecten in de objectenboom.
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Genereren van oplossingen

De Opdrachtnemer dient oplossingen te genereren zodanig dat een
oplossing wordt verkregen die optimaal past binnen de uit de
Overeenkomst voortvloeiende eisen.

De Opdrachtnemer dient van de gegenereerde oplossingen voor (de
onderdelen van) het Werk ten minste het volgende vast te leggen:
de objecten inclusief gealloceerde eisen;

de uitgangspunten;

de raakvlakken;

AL

analyses);
5. de integrale veiligheidsaspecten tijdens realisatie, gebruik, beheer,
onderhoud en sloop;
de overblijvende integrale veiligheidrisico’s;
de toepassing van de minimumeisen ten aanzien van

No

maatschappelijk verantwoord inkopen, conform de “Rijkswaterstaat

Brede Afspraak Maatschappelijk Verantwoord Inkopen”, die als
bijlage G bij deze Vraagspecificatie Proces is gevoegd;

8. de tekeningen en/of berekeningen, visualisaties, (digitale)
modellen;

9. de wijze van uitvoering en/of integratie;

10. de wijze van onderhouden;

11. indien van toepassing: de wijze van bediening.

Uitvoeren (UV)

De Opdrachtnemer dient zijn Uitvoeringswerkzaamheden te verrichten,
zodanig dat het Werk en de Werkzaamheden voldoen aan de uit de
Overeenkomst voortvloeiende eisen.

De Opdrachtnemer mag niet eerder starten met
Uitvoeringswerkzaamheden dan nadat de Ontwerpwerkzaamheden die
daarop betrekking hebben, gereed zijn.

De Opdrachtnemer dient een coérdinator uitvoeringfase als
sleutelfunctionaris aan te stellen overeenkomstig artikel 2.29
Arbeidsomstandighedenbesluit.

De Opdrachtnemer dient ten minste de aanvullende verplichtingen
overeenkomstig artikel 2.33 Arbeidsomstandighedenbesluit na te
komen.

Indien de Opdrachtnemer verschillen constateert tussen de bestaande
situatie en de gegevens in de beheerapplicaties van het Beheer
Management Systeem, die niet door zijn Werkzaamheden zijn
ontstaan, dan dient hij die verschillen ter kennis te brengen van de
Opdrachtgever, zodat de gegevens in de beheerapplicaties van het
Beheer Management Systeem door Rijkswaterstaat actueel kunnen
worden gehouden.
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Veilig verrichten van Uitvoeringswerkzaamheden

De Opdrachtnemer dient de voorlichting ten aanzien van integrale
veiligheid aan (zelfstandige) hulppersonen en derden op het
werkterrein te verzorgen en te codrdineren.

De Opdrachtnemer dient de verplichtingen met betrekking tot de
melding conform artikel 2.27 Arbeidsomstandighedenbesluit te
verzorgen.

De Opdrachtnemer dient, in het kader van veiligheid en
vandalismebestrijding, dagelijks zorg te dragen dat er na beéindiging
van Uitvoeringswerkzaamheden, ter plaatse en/of in de omgeving van
openbaar toegankelijke kunstwerken (bruggen, viaducten e.d.) geen
hanteerbare losse voorwerpen aanwezig zijn.

Uitvoeren maatregelen in het kader van vrijkomende materialen

De Opdrachtnemer dient de beschrijving van het proces van het
omgaan met vrijkomende materialen ter kennis te brengen van de
Opdrachtgever.

De beschrijving dient betrekking te hebben op alle Werkzaamheden en

ten minste de volgende onderdelen te bevatten:

uit te voeren onderzoeken;

aard, kwaliteit en hoeveelheden van vrijkomende materialen;

werkvolgorde en werkmethode;

te nemen veiligheidsvoorzieningen en veiligheidsmaatregelen;

wijze van demonteren, laden, vervoeren, de plaats van

bestemming en de verwerking of toepassing van de vrijkomende

materialen;

6. wijze waarop wordt omgegaan met onvoorziene vrijkomende
materialen, bijvoorbeeld bodemverontreiniging;

7. de te volgen procedures, inclusief aan te vragen of aangevraagde
vergunningen etc.;

uARWNE

Indien vrijkomende materialen, conform annex V Vrijkomende
materialen, geen eigendom worden van de Opdrachtnemer, dient hij

uvo10
Iv010

uvo10
Iv010

uvo10
Iv010

uvo10
PM120

Uv300

Uv300

de Opdrachtgever te vertegenwoordigen als ontdoener (houder die zich

ontdoet, voornemens is zich te ontdoen of zich moet ontdoen van
afvalstoffen) in de zin van de Wet milieubeheer.

De Opdrachtnemer dient van de vrijkomende materialen, waarvan de
kwaliteit niet of onvoldoende bekend is, voorafgaand aan het
vrijkomen van de materialen de kwaliteit vast te stellen door middel
van een onderzoek conform geldende onderzoeksnormen.

Indien bij de Werkzaamheden asfalt vrijkomt, dan is de CROW
Publicatie 210 “Richtlijn omgaan met vrijkomend asfalt” van
toepassing.

Indien de aanwezigheid van teerhoudend asfalt door de aanbesteder is

aangegeven dan wel onderzoek door de Opdrachtnemer tijdens
realisatie de aanwezigheid van teerhoudend asfalt aantoont, dan dient
de Opdrachtnemer als onderdeel van de procesbeschrijving
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“vrijkomende materialen” een freesplan inclusief bepaling van de
hoeveelheid af te voeren teerhoudende verharding op te stellen en ter
kennis te brengen van de Opdrachtgever.

B-UV360 Indien op grond van onderzoek door de Opdrachtnemer tijdens UVv350
realisatie blijkt dat er sprake is van de aanwezigheid van teerhoudend
asfalt, dan worden de kosten voor het gescheiden vrijmaken, afvoeren
en afleveren van de hoeveelheid teerhoudende verharding op
afzonderlijke factuur vergoed tegen een bedrag van € 40,= per ton
exclusief omzetbelasting.

uv370 De Opdrachtnemer dient een administratie bij te houden van de uv300
afgevoerde vrijgekomen materialen.
Van de afgevoerde vrijgekomen materialen waarvan de
Opdrachtnemer niet het eigendom heeft verkregen conform annex V
Vrijkomende materialen, dienen de bewijzen van acceptatie van de
naar een bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkingsinrichting
vervoerde vrijgekomen materialen in de administratie te zijn

opgenomen.
5.2.3 Overbelading motorvoertuigen
uv400 De massa van een beladen (motor)voertuig(combinatie), dat ten uvo1o0

behoeve van de Werkzaamheden wordt ingezet, mag de toegestane
maximum massa, als vermeld op het kentekenbewijs en/of
kentekenregister, niet overschrijden. Indien de toegestane maximum
massa volgens het kentekenbewijs en/of kentekenregister groter is
dan de wettelijke norm (50.000 kg), dan is de wettelijke norm de
toegestane maximum massa.

uv410 De Opdrachtnemer dient een registratie bij te houden van beladen uv400
ritten met (motor)voertuigen, met een volgens het kentekenbewijs
en/of kentekenregister maximum massa van meer dan 12.000 kg, die
in het kader van de Werkzaamheden worden ingezet voor het vervoer
over de openbare weg van bouwmaterialen, vrijgekomen materialen
(waaronder afvalstoffen) en materieel.

uv420 In de administratie dienen per beladen rit ten minste te zijn uv410
vastgelegd:
1. het kenteken van het (trekkend) (motor)voertuig;
2. indien van toepassing het kenteken van de oplegger of aanhanger;
3. de wettelijk toegestane maximum massa van het (motor)voertuig
of de voertuigcombinatie volgens het kentekenbewijs in kilogram;
4. de datum, het tijdstip en de locatie van de weging;
5. de totale massa van het(de) (motor)voertuig(combinatie) na laden
in kilogram;

6. eventueel de massa van het materieel dat is vervoerd in kilogram;
7. de afwijking op de toelaatbare maximum massa in kilogram;
8. de beladingsgraad (de totale massa na laden / de toegestane
maximum massa * 100%, afgerond op 1 decimaal).
B-UV430 Indien de Opdrachtgever constateert dat de toegestane maximum uv400

massa van een ingezet (motor)voertuig is overschreden, dan verbeurt
de Opdrachtnemer, per (motor)voertuig per geval, een onmiddellijk
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opeisbaar en niet voor matiging vatbare boete die bij overtreding
wordt opgelegd. Het bedrag van de boete bedraagt:

105% < X < 110% € 360,00
110% < X < 115% € 500,00
115% < X < 120% € 800,00
120% < X < 125% € 1100,00
125% < X < 130% € 1.800,00
130% < X < 150% € 2700,00
X 2150% € 3600,00

waarbij X = de totale massa na laden / de toegestane maximum
massa * 100%.

B-UV450 De Opdrachtgever zal bij elke geconstateerde overschrijding waarbij B-UV430
een boete is opgelegd de met handhaving belaste autoriteiten
inlichten.
5.2.4 Opleiden van personeel

uv700 De Opdrachtnemer dient personeel van de Opdrachtgever op te leiden uvo1o0
inzake het beheer en onderhoud van het Werk.

5.3 Verifiéren en valideren (VV)

VV100 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot TMO010
verificatie en validatie (V&V) te verrichten, zodanig dat de resultaten
van de Werkzaamheden expliciet en objectief aantoonbaar in
overeenstemming zijn met de eisen aan (onderdelen van) het Werk en
geschikt zijn voor het beoogde gebruik van (onderdelen van) het Werk.

B-VV110 Een keuring als bedoeld in § 21 UAV-GC 2005 is een verificatie of een VV100

validatie.
VV115 De Opdrachtnemer dient een V&V-strategie te beschrijven en ter VV100
kennis te brengen van de Opdrachtgever. PM120
VV116 De V&V-strategie dient ten minste de volgende onderdelen te VV115
bevatten:

1. de globale aanpak van verificatie en validatie;

2. een toelichting op de samenhang tussen de te verrichten
verificaties en validaties met alle relevante activiteiten;

3. de wijze waarop de Opdrachtgever en de stakeholders worden
betrokken bij verificaties en validaties.

VV120 De Opdrachtnemer dient gelijktijdig met het analyseren, per eis een of VV100
meerdere geldige V&V-methoden te beschrijven en ter kennis te PM120
brengen van de Opdrachtgever.

VV130 Een V&V-methode dient: VV120
1. te bestaan uit een type V&V-methode, bewijsvoeringsmethode,
een beoordelingscriterium, een beoordelaar, moment(en) van het
verrichten van de verificatie of validatie en eventuele voorwaarden
die invloed kunnen hebben op de verificatie of validatie;
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2. betrekking te hebben op en relevant te zijn voor de betreffende
eisen en (de onderdelen van) het Werk;

3. te voldoen aan de voorwaarden met betrekking tot de verificatie of
validatie die bij de eisen in de Vraagspecificatie Eisen zijn
genoemd.

De Opdrachtnemer dient een V&V-dossier op te stellen en actueel te VV100
houden.

Het V&V-dossier dient ten minste de tot dan toe verrichte verificaties VVv140

en validaties te bevatten waarvan de volgende onderdelen zijn

vastgelegd:

1. de betreffende objecten;

de betreffende eisen;

het type V&V-methode;

de bewijsvoeringsmethode;

het beoordelingscriterium;

de beoordelaar (naam en functie);

het moment (datum en tijdstip) waarop de verificatie of validatie is

verricht ;

de voorwaarden die invloed hebben gehad op de verificatie en/of

validatie;

9. afwijkingen van de V&V-methode ten opzichte van de geplande
methode;

10. het objectieve resultaat van de V&V-activiteit (waarde) inclusief
bewijsdocumenten;

11. het resultaat van de beoordeling (voldoet / voldoet niet).

NOGAWN

®

De Opdrachtnemer dient per baseline een V&V-voortgangsrapportage TMO035
op te stellen en ter kennis te brengen van de Opdrachtgever.

De V&V-voortgangsrapportage dient ten minste de volgende zaken te VV155

beschrijven:

1. Een beschouwing op de voortgang, waaronder de V&V-strategie;

2. Een overzicht van de afwijkingen (verificaties en validaties
waarvan het resultaat van de beoordeling is “voldoet niet”)
inclusief de bijbehorende maatregelen;

3. Een beschrijving van de wijze waarop Opdrachtgever en
stakeholders zijn betrokken;

4. Een doorkijk naar aankomende baseline waarbij in grote lijnen
aangegeven is welke systeemonderdelen geverifieerd en
gevalideerd gaan worden en waarbij indien nodig de bijdrage van
de Opdrachtgever en stakeholders is beschreven.

De Opdrachtnemer dient op basis van het verzamelde bewijs (in het VV100
V&V-dossier) te beoordelen, vast te stellen en te verklaren dat aan de
betreffende eisen is voldaan.

Test en gebruiksfase van de op te leveren locatie
De Opdrachtnemer dient een inregelplan installaties en een TMO10
plan van aanpak testen van de installaties ten behoeve van de test- en
gebruiksfase op te stellen.

De Opdrachtnemer dienst een test en gebruiksfase uit te voeren in de TM010
periode opgenomen in de Planning.
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TGO030 In de test en gebruiksfase dient de Opdrachtnemer aan te tonen dat de TMO010
installaties voldoen de eisen die het gebruik waar de installaties voor
dienen voldoen. Dit zowel per functie van de installaties als de
onderlinge samenhang van de installaties.

5.5 Opstellen afleverdossiers en opleverdossier (OP)

OP010 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot het TMO010
opstellen van de afleverdossiers en het opleverdossier te verrichten,
zodanig dat de documentatie van het gerealiseerde Werk juist en
volledig is en geschikt is voor het beheer en het onderhoud van het
Werk.

5.5.1 Opstellen afleverdossier

OP100 De Opdrachtnemer dient zo spoedig mogelijk nadat een betaalpost met OP010
als resultaat een blijvend onderdeel van het Werk is afgerond, een
afleverdossier ter kennis te brengen van de Opdrachtgever.

OP110 De Opdrachtnemer dient met het afleverdossier aan te tonen dat met OP100
betrekking tot het betreffende onderdeel van het Werk aan VV160 is
voldaan.
5.5.2 Opstellen opleverdossier
0OP200 De Opdrachtnemer dient voor oplevering een opleverdossier op te OP010

stellen en ter kennis te brengen van de Opdrachtgever.

OP210 De Opdrachtnemer dient met het opleverdossier aan te tonen dat met OP200
betrekking tot het Werk aan VV160 is voldaan.

OP220 Het opleverdossier dient te voldoen aan de eisen in bijlage H OP200
“Areaalgegevens” bij deze Vraagspecificatie Proces en ten minste te
bevatten:

1. een opsomming van alle geleverde afleverdossiers;
2. de informatie conform de onderstaande tabel “Inhoud
opleverdossier”.

Gegevens per locatie Aantal papieren

(conform de lijst genoemd in bijlage H bij deze exemplaren (naast

Vraagspecificatie Proces, eis Data 01 of elders digitale bestanden)
| gespecificeerde gegevens)

(Integrale) As-built tekeningen en 1

constructieberekeningen

Digitale Topografische Bestanden (DTB)

(geactualiseerd) integraal Beheer- & Onderhoudsplan

Instandhoudingsplannen

[ PR [y e

Garantieverklaringen (origineel) als bedoeld in § 4 lid 12
UAV-GC 2005

(Integrale) handleidingen 1
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Inspectierapporten 1
Nul-(deformatie)metingen van het Werk inclusief 1
rapportage

(Wettelijke) keuringscertificaten (origineel) 1
Integraal veiligheidsdossier(s), waarin opgenomen het 1

V&G-dossier conform artikel 2.30
Arbeidsomstandighedenbesluit.

Afvalstoffenadministratie 1

V&V-dossier 1

Tabel Inhoud opleverdossier
Digitaal overdragen gegevens

De Opdrachtnemer dient voordat de gegevens in de beheerapplicaties
worden geactualiseerd, met name bij aanpassingen aan de
decompositie en de GIS-gegevens, met de Opdrachtgever een datum
af te spreken waarop de actualisatie zal plaatsvinden.

De Opdrachtnemer dient de digitaal aan te leveren areaalgegevens, in
de vorm van bestanden in het aangegeven bestandsformaat én
conform de aangegeven applicatieversie als vermeld in betreffende eis,
op te slaan en over te dragen in één of meerdere Elektronische
Overdracht Dossier(s) (EOD), zoals aangegeven in de tabellen conform
OP120 en OP220 op een geschikte gegevensdrager (bijvoorbeeld DVD,
FTP-server).

De Opdrachtgever stelt hiervoor de volgende gegevens ter
beschikking:

1. EOD verkenner;

2. gebruikershandleiding EOD verkenner;

3. instructie toepassing EOD verkenner;

4. Excellijst van aanleg naar beheer (wat en hoe te leveren).

Indien de indexen in het Basis-EOD niet toereikend zijn, kan de
Opdrachtnemer in overleg met de Opdrachtgever de structuur
aanpassen.

Cybersecurity (CY)
De Opdrachtnemer dient zijn Werkzaamheden zodanig te verrichten,

dat gevaar of schade veroorzaakt door verstoring, uitval of misbruik
van ICT en IA wordt voorkomen.
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Inkoopmanagement (IM)

De Opdrachtnemer dient de zelfstandige hulppersonen te managen, PM010
zodanig dat wordt gewaarborgd dat de door zelfstandige hulppersonen

verrichte Werkzaamheden en de resultaten daarvan voldoen aan de

eisen voorvloeiende uit de Overeenkomst.

Indien de Opdrachtnemer Werkzaamheden laat verrichten door IMO10
zelfstandige hulppersonen, dan dient de Opdrachtnemer in het kader
van artikel 2.79 leden 2 en 3 Aanbestedingswet de hierna volgende
gegevens van elke zelfstandige hulppersoon alsmede wijzigingen van
die gegevens, zodra die bekend zijn, ter kennis te brengen van de
Opdrachtgever:

1. De naam;

2. De contactgegevens;

3. De wettelijke vertegenwoordigers.
Deze verplichting geldt niet inzake leveringen of voor zelfstandige
hulpersonen die door zelfstandige hulpersonen gecontracteerd worden.

Zelfstandige hulppersonen en BIBOB-eisen (BI)

Indien de Opdrachtnemer onderdelen van de Werkzaamheden door IMO10
zelfstandige hulppersonen laat verrichten en de waarde van de door de
zelfstandige hulppersoon te verrichten Werkzaamheden, exclusief de

waarde van de te leveren goederen, groter is dan of gelijk is aan €

130.000,= exclusief omzetbelasting, moet de inschakeling van de

zelfstandige hulppersoon voorafgaand zijn geaccepteerd door de
Opdrachtgever.

De Opdrachtnemer meldt de inzet van de zelfstandige hulppersoon
tijdig aan de Opdrachtgever en levert daarbij aan de Opdrachtgever
een door de zelfstandige hulppersoon ingevuld en ondertekend Uniform
Europees Aanbestedingsdocument dat als interactief pdf-formulier als
bijlage I bij deze Vraagspecificatie Proces is gevoegd, waarbij van deel
IT de afdelingen A en B zijn ingevuld en deel III volledig is ingevuld. De
zelfstandige hulppersoon dient op het Uniform Europees
Aanbestedingsdocument onder Deel II A, Identificatie, zijn KvK-
nummer en vestigingsnummer te vermelden.

Acceptatie door de Opdrachtgever beperkt zich uitsluitend tot de
genoemde omstandigheden in deel III van het Uniform Europees
Aanbestedingsdocument. Indien uit de beoordeling blijkt dat de
zelfstandige hulppersoon zich bevindt in één van de omstandigheden,
genoemd in deel IIT van het Uniform Europees
Aanbestedingsdocument, dan kan de Opdrachtgever besluiten dat:

1. de door de Opdrachtnemer gekozen zelfstandige hulppersoon niet
wordt geaccepteerd, en;

2. de Opdrachtnemer de gelegenheid krijgt om een andere
zelfstandige hulppersoon te vinden die de betreffende
Werkzaamheden kan uitvoeren of aan te geven dat hij het
betreffende deel alsnog zelf zal uitvoeren.
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Indien de Opdrachtgever aanwijzingen heeft dat een zelfstandige
hulppersoon zich bevindt in één van de omstandigheden, genoemd in
deel III van het Uniform Europees Aanbestedingsdocument, maar er
nog onvoldoende informatie beschikbaar is om het uitsluiten van die
zelfstandige hulppersoon te motiveren dan zal advies worden gevraagd
aan het Bureau BIBOB (zie artikel 8 van de Wet BIBOB). De
zelfstandige hulppersoon over wie advies is gevraagd, wordt door de
Opdrachtgever over de inhoud van dat advies geinformeerd.

Het in dit artikel bepaalde laat onverlet de verantwoordelijkheid en
aansprakelijkheid van de Opdrachtnemer voor de juiste en tijdige
voltooiing van het Werk. In geval een zelfstandige hulppersoon door de
Opdrachtgever niet wordt geaccepteerd, geeft dat de Opdrachtnemer
geen enkel recht op schadevergoeding, bijbetaling of
termijnverlenging.
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Referentielijst

Onderstaande referentielijst geeft een overzicht van de documenten waarnaar
vanuit eisen wordt verwezen en die niet als bijlage bij deze Vraagspecificatie Proces

zijn gevoegd.

Omschrijving referentie

Eis /
bepaling |

NEN-EN-ISO 9001; vigerende versie

KMO020

NEN-EN 50110
Bedrijfsvoering van elektrische installaties (deel 1, Algemene eisen en
deel 2 Nationale bijlagen); vigerende versie

EIO10

NEN 3140+A1
Bedrijfsvoering van elektrische installaties — Laagspanning; vigerende
versie

EIO10

NEN 3840+A1
Bedrijfsvoering van elektrische installaties — Hoogspanning; vigerende
versie

EIO10

CROW-publicatie 137
Standaardsystematiek voor kostenramingen — SSK-2010

FM130

NEN-ISO/IEC-27005
Information technology - Security techniques - Information security
risk management; vigerende versie

RM130

CROW-publicatie 500 “Schade voorkomen aan kabels en leidingen,
Richtlijn zorgvuldig grondroeren van initiatief- tot gebruiksfase”,
d.d. 2 november 2016

ISBN 978 90 6628 658 0

KL210

Huisstijlrichtlijn bouwborden Rijkswaterstaat
versie 2.1 d.d. mei 2018

Gepubliceerd op:

www.rws.nl/bouwborden

CD320

Richtlijnen Scheepvaarttekens (RST 2008)

d.d. december 2008

ISBN 978 90 369 3638 5

Gepubliceerd op:

http://www.rws.nl/zakelijk/werken-aan-
infrastructuur/bouwrichtlijnen-infrastructuur/vaarwegen.aspx

VN300

Werkveldspecifieke certificatieschema voor het systeemcertificaat
Opsporen Conventionele Explosieven WSCS-OCE: 2012, versie 1

NEO020

Gedragscode soortenbescherming Rijkswaterstaat,
d.d. 11 augustus 2017
Gepubliceerd op www.rws.nl/gedragscode-soortenbescherming

FF020
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BRL 5024 “Beoordelingsrichtlijn voor het KOMO Procescertificaat voor | BS100
het uitvoeren van bouwkundige vooropnamen”, d.d. 3 oktober 2013 BS150
IKOB-BKB BS160
BRL 5023 “Nationale beoordelingsrichtlijn voor het KOMO BS210
procescertificaat voor het proces van het meten van trillingen”,

d.d. 2 januari 2013

IKOB-BKB

CROW-Publicatie 210 “Richtlijn omgaan met vrijkomend asfalt, B-UV340
Aandacht voor de teerproblematiek”, d.d. juni 2015

ISBN 978 90 6628 655 9

NEN-ISO/IEC-27002, Code voor informatiebeveiliging; vigerende CY120
versie

IEC 62443 standaards, Industrial Automation and Control Systems CY120
(IACS) Security

NEN-ISO/IEC-27005; Information security risk management; RM130
vigerende versie
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Afkortingen

In de Vraagspecificatie Proces worden onderstaande afkortingen gebruikt.

Afkorting Betekenis

AKWR algemene kosten, winst en risico

BIBOB bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar
bestuur

BRL-OCE beoordelingsrichtlijn opsporen conventionele explosieven

CEMT-klassering | Conférence Européenne des Ministres de Transport klassering

DINO data en informatie Nederlandse ondergrond

DRIP dynamisch route informatie paneel

DTB digitale topografische bestanden

DVM dynamisch verkeersmanagement

EOD elektronisch overdracht dossier

GWW grond-, weg- en waterbouw

PSU project-start-up

PFU project-follow-up

RVW richtlijn vaarwegen

RWS Rijkswaterstaat

SCB systeemgerichte contractbeheersing

SPIN Systeem planning en informatie Nederland

UAV-GC Uniforme administratieve voorwaarden geintegreerde
contracten

V&V verificatie en validatie

VMS variabel message signs

VTA Venstertijden afsluitingen

Wav Wet arbeid vreemdelingen

WBS work breakdown structure

WBU werkbare uren
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Bijlage A Risicolijst
Risicolijst Dordrecht:
1d Ongewenste Oorzaak Gevolg
gebeurtenis
D1 Riolering sluit niet aan Positie riool nieuwbouw | Geen functionele
verbinding en schade
D2 Warmtepompen werken | Positie en aansluiting Geen beheersbaar
niet voor het gebouw systeem in het
gebouw
D3 Ringleiding wordt Door werkzaamheden Voldoen niet meer
onderbroken en of derde wordt deze | aan ons plicht en
geraakt KPI's geen
verkeersoverdracht
mbt het water
D4 K&L haven, gebouw, Door werkzaamheden Geen juiste
oudbouw, poort en 0g aansluiting worden verbindingen met de
externe partijen worden | K&L verwisseld etc. elektra en machines
gekruist, geraakt etc
D5 Noodstroom Aggregaat Kabels zijn niet op de Functionele
(NSA) functioneert niet | juiste plek verbinding start niet
meer op gevaar voor
het waterverkeer
D6 Marifoonaansluiting Kabels zijn niet op de Functionele
functioneert niet juiste plek of installatie | verbinding start niet
in het gebouw is defect | meer op gevaar voor
het waterverkeer
D7 Sanering loopt uit Vergunning of meer Project start wat later
werk dan verwacht op
D8 Vandalisme Geen controle toezicht Project of nieuwbouw
loopt vertraging of
schade op door
vandalisme en/of
diefstal
D9 Nieuwe elektra en Trafo | Door de vraag naar Bouwstroom kunnen
neemt meer tijd in KVA kan Stedin niet op | wij regelen maar de
beslag korte termijn leveren K&L traject gaan
parallel lopen met de
bouw
D10 | Vergunningen Bevoegd gezag wenst Vertraging in planning
wijzigingen of Opdrachtnemer
vergunningstraject
duurt langer dan
aanvankelijk verwacht
D11 | Werkzaamheden Onvoldoende Steunpunt lastiger te
hinderen gebruikers afstemming met bereiken,
steunpunt gebruikers, imagoschade
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werkverkeer hindert
toegang

D12

Risicolijst Lauwersoog:

1d Ongewenste gebeurtenis | Oorzaak Gevolg

L1 Electra voorziening Electra voorziening niet | Geen stroom toevoer
vanuit het steunpunt is toegerust op uitbreiding
onvoldoende (meterkast
en vermogen voldoen
niet)

L2 Hinder door gelijktijdige | Onvoldoende Vertraging, onveilige
realisatie afstemming mbt situaties, dubbele
loods/renovatie en Werkzaamheden werkzaamheden.
realisatie fysieke derden (fysieke
beveiliging, laadpalen en | beveiliging, verharding,
terreinverharding laadpalen)

L3 Werkzaamheden Onvoldoende KNRM niet/lastig
hinderen toegang KNRM | afstemming met KNRM bereikbaar

(toegang via ons
terrein)

L4 Werkzaamheden Onvoldoende Steunpunt lastiger te
hinderen gebruikers afstemming met bereiken,
steunpunt gebruikers, imagoschade

werkverkeer hindert
toegang

L5 Sanering loopt uit Meer werk dan Project start later op

verwacht

L6 [ Werkruimte Materieel niet Hinder bij
onvoldoende vrij van verplaatst en/of werkzaamheden,
obstakels materiaal is niet mogelijk vertraging

verplaatsbaar
(aanmeerpalen)

L7 | Vertraging levering Krapte op de markt, Project start later op
materiaal met name bij hout

L8 | Vandalisme Geen controle toezicht Project of nieuwbouw

loopt vertraging of
schade op door
vandalisme en/of
diefstal

L9 Vergunningen Bevoegd gezag wenst Vertraging in planning

wijzigingen of Opdrachtnemer
vergunningstraject
duurt langer dan
aanvankelijk verwacht
L10

Risicolijst Arnhem:
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1d Ongewenste Oorzaak Gevolg

gebeurtenis

Al Riolering sluit niet aan Positie riool nieuwbouw | Geen functionele

verbinding en schade

A2 Warmtepompen werken | Positie en aansluiting Geen beheersbaar

niet voor het gebouw systeem in het
gebouw

A3 Procedure OCE wordt Men komt buiten het Lichaam letsel/schade

niet nageleefd vrijgegeven gebied

A4 K&L haven, gebouw, Door werkzaamheden Geen juiste

oudbouw, poort en og aansluiting worden verbindingen met de
externe partijen worden | K&L verwisseld etc. elektra en machines
gekruist, geraakt etc

A5 Vandalisme Geen controle toezicht Project of nieuwbouw

loopt vertraging of
schade op door
vandalisme en/of
diefstal

A6 Nieuwe aanvraag Door de vraag naar Bouwstroom kunnen

elektra vermogen KVA kan Liander niet op | wij regelen. Maar niet

verhogen neemt meer korte termijn leveren voldoende om de

tijd in beslag nieuwbouw tzt te
voeden en te laten
functioneren.

A7 Vergunningen Bevoegd gezag wenst Vertraging in planning
wijzigingen of Opdrachtnemer
vergunningstraject
duurt langer dan
aanvankelijk verwacht

A8 Werkzaamheden Onvoldoende Steunpunt lastiger te

hinderen gebruikers afstemming met bereiken,

steunpunt gebruikers, imagoschade en
werkverkeer hindert stagneert het
toegang maar ook werkproces op de
opslag van locatie
vaarwegmarkering
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Bijlage B Integraal Veiligheidsplan

De bijlage is beschikbaar op TenderNed
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Bijlage C Format Risicobeoordeling

Niet van toepassing
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Bijlage D NEN 3140 Veiligheidshandboek
Rijkswaterstaat en Handleiding BEI 2.0

Bijlage D-1 NEN 3140 Veiligheidshandboek Rijkswaterstaat
Bijlage D-2 Handleiding BEI 2.0.

Beiden bijlagen zijn beschikbaar op TenderNed.
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Bijlage E

1. Aanleg
overeenkomst
van

2. Telecom-

Regelingenschema Kabels en Leidingen
Derden

a. ProRail bv

b. Andere overheid

municatiewet
van

nee

3. Regeling

#[ c. Telecommunicatiewet

ja

andere
overheid van

4. Leiding

#[ d. Regeling andere overheid

ja

binnen
bestaand

5. Gebonden

#[ e. NKL 1999

ja

Lr

kabel- of
leidinabeheerder

nee

6. Leiding met

rL f. OKL 1999

ja

zakelijk recht?

nee

g. Onteigeningsrecht

e
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TOELICHTING REGELINGENSCHEMA

ada

e ProRail bv = een overeenkomst conform het Samenwerkingsprotocol ProRail -
Rijkswaterstaat d.d. 15 december 2011, op grond waarvan de Opdrachtgever alle
kosten draagt van het aanpassen van de kabels en leidingen in beheer bij ProRail
bv.

adb

e Andere overheid = een overeenkomst met een andere bij de Werkzaamheden
betrokken overheid, op grond waarvan de Opdrachtgever alle kosten draagt van
het aanpassen van de kabels en leidingen in beheer bij die overheid.

adc

e Telecommunicatiewet = de Telecommunicatiewet met bijbehorende
Uitvoeringsprotocol Telecom d.d. 13 november 2012, inclusief de bijlagen
waaronder de model-Projectovereenstemmingen (nacalculatie, vaste prijs,
vereenvoudigd en geschillen) met bijlagen.

e Opmerking: KPN bv verwijdert op eigen kosten de verlaten kabels van het Wegen
Telecommunicatie Netwerk, voor zover gelegen buiten het grondgebied van
Rijkswaterstaat, conform het Transitieplan WTN d.d. 5 februari 2007 en de
Overeenkomst voor onbepaalde tijd inzake beschikking en beheer t.a.v. de
functieloze WTN kabels d.d. 22 december 2011.

add

e Regeling andere overheid = een vergoedingsregeling van een andere overheid,
welke wordt toegepast op een wijziging van aansluitende, kruisende of
naastliggende infrastructuur van die overheid.

¢ Die overheid kan ook ProRail bv zijn (handelt namens de Minister van
Infrastructuur en Waterstaat).

e Uitzondering: bij een ligging zonder toestemming van die overheid, dan wel in
strijd met de voorschriften van de toestemming, kan het zijn dat er geen recht op
vergoeding bestaat.

ade

e NKL 1999 = de Nadeelcompensatieregeling verleggen kabels en leidingen in en
buiten rijkswaterstaatswerken en spoorwegwerken 1999 (Staatscourant 1999, nr
97) met het daarbij behorende Uitvoeringsprotocol schadevergoeding kabels en
leidingen (SKL 01-26, 14 september 2001), inclusief de model-
Projectovereenstemmingen (vaste prijs en nacalculatie) met bijlagen.

e Het gaat hier om Afdeling 1.2. Recht op vergoeding voor het verleggen van
kruisende en/of langsleidingen en de omvang daarvan.

e Uitzondering: bij een ligging zonder vergunning van de Opdrachtgever, dan wel in

strijd met de voorschriften van de vergunning, kan het zijn dat er geen recht op

vergoeding bestaat.

Opmerking: de Defensie Pijpleiding Organisatie gaat op eigen kosten over tot het

verwijderen van loze leidingen.

df

e OKL 1999 = Overeenkomst inzake verleggingen van kabels en leidingen buiten
beheersgebied tussen de Minister van Verkeer en Waterstaat (thans
Infrastructuur en Waterstaat) en EnergieNed, VELIN en VEWIN (Staatscourant
1999, nr. 97) met het bijbehorende Uitvoeringsprotocol schadevergoeding kabels
en leidingen (SKL 01-26, 14 september 2001), inclusief de model-
Projectovereenstemmingen (vaste prijs en nacalculatie) met bijlagen.

QU
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Opmerking: de Defensie Pijpleidingen Organisatie gaat op eigen kosten over tot
het verwijderen van loze leidingen.

adg

Onteigeningsrecht = de Onteigeningswet met de bijbehorende jurisprudentie.
Afgesproken kan worden de OKL 1999 te volgen, tenzij de kabel- of
leidingbeheerder hiervoor alleen kiest in gevallen dat dit voor hem gunstig
uitpakt.

adh

NKL 1999 = de Nadeelcompensatieregeling verleggen kabels en leidingen in en
buiten rijkswaterstaatswerken en spoorwegwerken 1999 (Staatscourant 1999, nr
97) met het daarbij behorende Uitvoeringsprotocol schadevergoeding kabels en
leidingen (SKL 01-26, 14 september 2001), inclusief de model-
Projectovereenstemmingen (vaste prijs en nacalculatie) met bijlagen.

Het gaat hier om Afdeling 1.3. Recht op vergoeding voor het verleggen van
buitenleidingen en de omvang daarvan.

Eigenlijk geldt deze afdeling alleen voor een kabel of leiding die valt onder één
van de categorieén openbare werken als bedoeld in de Belemmeringenwet
Privaatrecht. Dit zou betekenen dat op de overige kabels en leidingen niet de NKL
1999 maar de Beleidsregel nadeelcompensatie Infrastructuur en Milieu 2014
(Staatscourant 2014, nr. 16584) zou moeten worden toegepast. Omdat die
regeling echter slechts algemene normen kent, zou naar alle waarschijnlijkheid
toch de NKL 1999 inhoudelijk worden gevolgd.

Er kan een lastige situatie ontstaan als de kabel- of leidingbeheerder weigert aan
het Verzoek tot Aanpassing te voldoen en hiertoe ook niet door een derde partij
(vaak een andere overheid) kan worden gedwongen. Alsdan zal toch in minnelijk
overleg tot een vergelijk moeten worden gekomen. Daarbij kan in uiterste geval
een volledige schadeloosstelling (onteigeningsrecht) worden geboden. De kabel-
of leidingbeheerder is immers niet verplicht een beroep op de NKL 1999 te doen.
Wil deze een nog verdergaande vergoeding van alle huidige en toekomstige
kosten, dan lijkt er toch sprake van misbruik van recht (artikel 3:13 BW) c.q. een
gedraging in strijd met de zorgvuldigheid die men in het maatschappelijk verkeer
tegenover elkaar heeft te betrachten (artikel 6:162 BW). In dat geval dient een
kort geding te worden overwogen.
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Bijlage F Werkbare Uren beschreven voor de locatie

Behoudens voorafgaande Acceptatie mogen, in afwijking op hetgeen bepaald is in de
tabel werkbare uren, op de volgende dagen c.q. tijdstippen geen Werkzaamheden
worden verricht:

- erkende feestdagen;

Opdrachtnemer mag niet werken op zon- en feestdagen en niet buiten 07.00 uur en
18.00 uur. Enkel met schriftelijke toestemming OG mag hier van worden
afgeweken. Voor medewerkers moeten de reguliere en wettelijke werktijden worden

gehanteerd.
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Bijlage G Rijkswaterstaat Brede Afspraak
Maatschappelijk Verantwoord Inkopen

De bijlage is beschikbaar op TenderNed.
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Bijlage H Areaalgegevens

In deze bijlage staat een aantal eisen met betrekking tot de levering van
areaalgegevens ten behoeve van het beheer van het areaal door Rijkswaterstaat.

B Data-eisen
B.1 Areaalgegevens

Data 00 Toegang tot beheerapplicaties
De Opdrachtgever verleent de Opdrachtnemer toegang tot de nodige
beheerapplicaties van het Beheer Management Systeem van de
Opdrachtgever. Voor de toegang tot de beheerapplicaties bestaan
verschillende procedures. Een account mag alleen worden gebruikt door
degene voor wie het is aangevraagd.
Tevens stelt de Opdrachtgever, indien nodig, één PC met benodigde
software beschikbaar op een Rijkswaterstaatlocatie.

De aanvraag voor de toegang tot beheerapplicaties gaat als volgt:

e Facilitor, GEOWEB en Meridian: de Opdrachtnemer dient de aanvraag
in te dienen bij de Opdrachtgever. Voor DISK betreft dit zowel
autoriseren als certificeren;

Het BMS bestaat uit de volgende beheerapplicaties:

Beheer- Van Toegang Bestandtype
applicatie toepassing
Facilitor Ja PC RWS Locatie Areaalgegevens,
gebouwen en
terreinen
GEOWEB Ja PC RWS Locatie Geografische
informatie
Meridian Ja PC RWS locatie Technische
documenten
(tekeningen)
Docstream en/of | Ja Internet Gegevens delen
snagstream of t.b.v van
vergelijkbaar. project.

Data eis De Opdrachtnemer dient de areaalgegevens van het door hem
Droog uitgevoerde Werk te leveren, zodat Rijkswaterstaat een goed beheer over
het areaal kan doen.

Indien door de Opdrachtnemer te bouwen objecten ontbreken op de lijst,
dan dient hij zo spoedig mogelijk na constatering een voorstel te doen
aan de Opdrachtgever over welke areaalgegevens van het object
logischerwijs conform vergelijkbare objecten op de lijst door hem aan de
Opdrachtgever moeten worden geleverd. Tevens dient de Opdrachtnemer
deze areaalgegevens te leveren na goedkeuring van het voorstel door de
Opdrachtgever.
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De wijze waarop de gegevens moeten worden aangeleverd is afhankelijk
van het systeem respectievelijk het format, dat in de bovengenoemde
lijst per gegeven staat aangegeven in de kolom “Opslagsystemen /
Format voor gegeven”. Indien er meerdere systemen en/of formats staan
genoemd, dan dient voor al deze systemen en formats in het eigen
formaat gegevens te worden aangeleverd.

Tekeningen moeten conform het Tekeningenprotocol RWS versie 2.0
concept (bijlage K) en de bijbehorende systemen worden aangeleverd.

U dient naast bovenstaande systemen alle tekeningen in het RWS BIM
model L.0.D minimaal 350- 450 op te nemen en aan opdrachtgever te
verstrekken en in eigendom over te dragen. Tevens dient de
Opdrachtnemer de gegevens te verwerken in Madaster. Het BIM protocol
RWS zal z.s.m. Opdrachtnemer worden verstrekt.

Bestanden dienen een naamgeving te hebben conform het
Tekeningenprotocol concept RWS versie 2.0.
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Bijlage I Melding inzet zelfstandige hulppersoon

Melding kan middels een Uniform Europees Aanbestedingsdocument welke als
bijlage bij het aanbestedingsdossier in TenderNed. Een voorbeeld staat hieronder:

naar da rebrvante cankondiging' die belend i gemaskt in
hiet Publicatisblad van de Europass Unis:

Nurnmer aankendiging in PB EV 5 (aleen indien u beschikt ower it nummer):
(1234567890 5123 - 1234557890

Vermald, wanneer bekendmaking van een Jankondiging in het
Publicatieblad van da Eurcpesa Unis nist is veralst, andare gagevens op
lbasis waarvan ondubbelzinnig kan worden vastgesteld om welke
aanbestedingsprocedure het gaat (bilvoorbeeld venwijzing naar een
brkandmadking op nationahl ivaau:

| TenderMed-kenmerk: 1234567890

Dare aznbested|ng betrafi:

() Een procedure boven de vanoepassing zilde Europese
aanbestad|

O ken procedure onder de van toepassing ziinde Europese
aanbestedingsdrampel

© Ean procadura van cen speciala-sectorbedriil

Deel | Gegevens over de aanbestedingsprocedure en de aanbestedende dienst of
aanbestedende entiteit (inclusief speciale-sectorbedrijven)

e canbestedends dienst of sntitelt krulst oon watl van toepasing i op deze paging in indes 1L
Al overige gegevens in alle defen wan fet LIEA moeten door de endememer worden ingeld.

Idantitait van de aanbesteder*  Naam:

Rijkswaterstaat [ GPO / PPO / CIV/ CD / WVL ]

Om welke aanbesteding  Titel of beknopte beschrijving van de aanbesteding®
gaat hat? -
Beschrijving

Raferentiznummer van het dossier b de aar denist of Jends entiteit (indien van ing;
| Zaaknummer: 1234567890

BEVEILIGING 1 oot o ey g pecepint giag word g ik pavacht. Voot

PR g an e e
M Bt AU RN V3N 608 Calon

Eerviligt de Ranes tsiene duast T Umged L pumLl, VI VR T THE 3RS E0ING OF NETHT

of aarbestederade eotitek de BanBE .

I Fighd pugivin e 3 Da ERT (AR ]

4 Dapunten [L11 van oe emeenc Jankondiging.

Tl 1| December 2016
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Bijlage ] Concept Planning Opdrachtgeverplanning

De bijlage is beschikbaar op TenderNed.
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Bijlage K Tekeningenprotocol RWS versie 2.0 concept

De bijlage is beschikbaar op TenderNed.
Het protocol is in ontwikkeling. Zodra een nieuwe versie of een definitieve versie

beschikbaar komt zal deze zo spoedig mogelijk door Opdrachtgever aan de
Opdrachtnemer worden verstrekt.
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