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Inleiding 

De onkruidbestrijding op verhardingen blijkt een steeds complexere opgave. Het toepassen van 

bestrijdingsmiddelen is niet meer toegestaan. De alternatieve methoden hebben tot nu toe nog niet altijd het 

gewenste resultaat. Berkelland is van menig dat de wijze waarop het contract is aanbesteed, heeft geleid tot te lage 

prijzen waardoor de gewenste kwaliteit niet te realiseren is.  

In 2022 draait Berkelland een pilot samen met Axent groen. Hierbij wordt meer gekeken naar een samenwerking 

met de markt. Het veeg-, maai- en groenbeleid heeft een sterke relatie met onkruidbestrijding. 

 

De aannemers geven aan dat verwachtingsmanagement naar de burger en politiek erg belangrijk is. Volgens de 

aannemers kun je tegen een eerlijke prijs inschrijven en werken als de inzet van onkruidbestrijding optimaal 

afgestemd wordt op de inzet voor het vegen en een optimale ploegeninzet. 

 

Doelen van de gemeente Berkelland 

Naast de feitelijke uitvoering van de werkzaamheden (onkruidbeheersing), heeft de gemeente Berkelland doelen op 

het gebied van duurzaamheid en innovatie. De gemeente is van mening dat het behalen van de maximale kwaliteit 

van de onkruidbeheersing en het halen van de doelen op het gebied van duurzaamheid en innovatie het best kan in 

samenwerking met de markt.  

De gemeente realiseert zich dat de huidige budgetten niet toereikend zijn om alle doelen te behalen. 

 

  



Samenwerkingsovereenkomst 

Gemeenten staan meer en meer voor opgave gericht werken. Het toevoegen van maatschappelijke waarde is een 

groter wordend doel bij aanbestedingen en inkooptrajecten. De Social Sustainable Development Goals (SDG’s) van 

de Verenigde Naties zijn van toepassing op het gemeentelijke beleid. Via de 17 SDG’s willen de Verenigde Naties in 

2030 de wereld tot een betere plek maken. SDG 17 staat voor partnerschap om doelstellingen te bereiken. 

 

Hans van den Berg licht aan de hand van een Bouwco-visualisatie (bijgevoegd) het principe van het werken volgens 

een samenwerkingsovereenkomst (Bouwteam) toe. De gemeente Berkelland is voornemens een 

samenwerkingsovereenkomst aan te besteden en gunnen op 100% kwaliteit.  

De handreiking ‘Aanbesteden van twee fasen contracten’ van CROW geeft hierover veel informatie. De handreiking 

is bij dit verslag gevoegd. 

 

Doel van de samenwerking is het versterken en verbreden van de visie van de opdrachtgever door de visie van de 

opdrachtnemer. De gemeente geeft daarbij openheid in budgetten voor de uitvoering (operationeel). 

 

Gelet op de omvang van de opdracht voorziet de gemeente een Europees openbare aanbestedingsprocedure. In de 

procedure wordt ruimte voor interactie ingebouwd (Nota van inlichtingen, (individuele) gesprekken en/of 

informatiesessies. 

 

Aanbesteding  

Een meerjarig contract is wenselijk. Omdat sprake is van een ‘dienst’, overstijgt de opdracht de drempel voor 

Europees aanbesteden (totale omvang van de opdracht > € 215.000,--). De onkruidbestrijding moet daarom 

Europees openbaar aanbesteed worden. Gemeente Berkelland wil de opdracht middels een Hoofdstuk 3 (Niet-

openbare procedure Europees) uit het Aanbestedingsreglement 2012 (ARW 2012) op de markt brengen.  

Gelet op het aantal aanbieders, is een procedure met een voorselectie wenselijk. De selectiecriteria moeten 

zorgvuldig uitgewerkt worden. 

De doorlooptijd van deze periode is ongeveer 20 weken. 

 

Vragen aan de markt 

- Wil en kun je als aannemer samenwerken met een gemeente? En wat is daar voor nodig? 

o Aannemers willen zeker samenwerken. Synergie zoeken tussen de werkzaamheden in de openbare 

ruimte is daarbij cruciaal. De vraag moet daarom ook andersom gesteld worden: wil de eigen dienst van 

de gemeente samenwerken met een aannemer? 

o Openheid in budgetten is van belang. Houd rekening met onverwachte zaken zoals de prijsstijgingen 

van brandstoffen momenteel. 

- Is het haalbaar onkruidbeheersing in de gemeente Berkelland met één partij uit te voeren? 

o Aannemers geven aan dat in het hoogseizoen de gemeente erg groot is. Op warme dagen met af en toe 

neerslag, bruist het onkruid de grond uit. Dit beheersen door één aannemer is lastig. Aannemers geven 

aan dat een tweedeling van de gemeente een goede en werkbare oplossing kan zijn. 

- Welk contract past het beste bij het vraagstuk? 

o Aannemers zien goede mogelijkheden in een twee fasen contract. Samenwerking is naar de toekomst 

toe van belang. 

o Een RAW contract is ook nog steeds een optie. Voor een optimale uitwerking is dan een bonus-malus 

regeling verstandig. Niet alleen bestraffen maar juist belonen.  



- Als gekozen wordt voor een twee fasen contract, welke looptijd hoort daar dan bij? 

o 8 jaar is een goede contractduur. 4 jaar is de minimale contractduur. 

o Een contract voor een kortere duur maar met een verlengingsmogelijkheid geeft vrijheid en rust voor 

beide partijen. Als het niet werkt, hebben beide partijen de mogelijkheid het contract te beëindigen. 

o Een contract moet een einddatum of -duur hebben. Oneindige verlenging is een optie. De gemeente 

past dit ook bij ICT diensten toe. 

- Welk kwaliteitsniveau is redelijkerwijs haalbaar? 

o Dit is afhankelijk van de samenwerking tussen de verschillende disciplines. Bij een optimale 

samenwerking is een hoog kwaliteitsniveau haalbaar. Redelijkheid en billijkheid is wel belangrijk. Een 

aantal momenten in het jaar, voldoe je niet aan de afspraken. Met namen in de zomer als de 

temperatuur hoger is en er regelmatig neerslag valt. Dat moet de opdrachtgever wel inzien. 

 

Vervolg 

Gemeente Berkelland werkt het verslag van deze bijeenkomst uit. Voor de selectiefase is het wenselijke gezamenlijk 

criteria op te stellen. Afgesproken is dat dit door de gemeente voorbereid wordt en per email wordt 

gecommuniceerd met de deelnemers. 

Afhankelijk van de input volgt een tweede sessie. 

 

Bijlagen 

- Visualisatie Bouwco 

- Handreiking ‘Aanbesteden van twee fasen contracten’ van CROW 


