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2 Inleiding 
Voor u ligt het marktconsultatiedocument om informatie op te halen voor een te houden Europese 
aanbesteding betreffende het ontwerp en realisatie van een beweegbare brug over de Schie. De 
gemeente Delft heeft het voornemen deze opgave in 2024 aan te besteden. Met de aanleg van de 
Gelatinebrug realiseert de gemeente een aantrekkelijke en comfortabele fiets- en 
voetgangersverbinding. Het is een essentiële verbinding om de barrièrewerking van de Schie te 
verminderen en de Abtswoudsebrug te ontlasten, en daarmee de fietsveiligheid in de stad te 
verbeteren. Het is een belangrijke verbinding tussen Station Delft Campus en TU-Delft, maar zeker 
ook voor de fijnmazigheid van het fietsnetwerk.  Hierdoor kan voor ontwikkelingen binnen 
Schieoevers noord worden uitgegaan van een lage parkeernorm. Deze ontwikkelingen, zoals 
Kabeldistrict en de Nieuwe Haven worden hiermee verbonden met de stad en vice versa. De brug is 
voorzien in het verlengde van de Rijnweg en langs de rand van het evenemententerrein. De brug 
maakt onderdeel uit van de Metropolitane Fietsroute van de MRDH.  
 

2.1 Waarom een marktconsultatie 
De gemeente Delft geeft op dit moment de projectaanpak vorm en weegt daarvoor drie aanpakken 
af, te weten: (1) een bouwteam; (2) een Engineering & Construct (E&C) onder de UAV-GC en (3) een 
Design & Construct (D&C) onder de UAV-GC. Vooralsnog is het projectteam bij alle scenario's 
uitgegaan van een contractvorm onder de UAV-GC. Dit is tevens gedeeld met de raad. Met deze 
marktconsultatie beoogt de gemeente Delft beter inzicht te krijgen in de markt en ideeën van de 
markt te horen met betrekking tot de aanbesteding van dit werk. Hierdoor kan de gemeente haar 
aanpak aanpassen indien nodig. De gemeente wil ook onderzoeken of er vanuit marktpartijen 
belangstelling en beschikbare capaciteit is voor de opgave. Daarnaast wil de gemeente informatie 
verzamelen voor het bepalen van randvoorwaarden om dit project voor alle betrokken partijen 
interessant te maken. Tenslotte wil zij onderzoeken hoe de marktpartijen aankijken tegen de 
voorgestelde aanbestedingsprocedures en de wijze van samenwerken. 
 

2.2 Bondige omschrijving werkzaamheden 
De Gelatinebrug is een beweegbare brug 
over de Schie in het verlengde van de 
Rijnweg en op de terreingrens van Duijndam 
en het evenemententerrein. De brug heeft 
een doorvaarthoogte van 2,5 meter en een 
netto brugdekbreedte (exclusief constructie) 
van 7 meter. De verbinding omvat een 
tweerichtingsfietspad van 4,5 meter breed, 
één voetpad van 2 meter breed (zuidzijde) en 
één schrikstrook van 0,5 meter breed 
(noordzijde). Op de locatie van de brug heeft 
de Schie een overspanning van 42 meter. 

De brug wordt bij de uitvoering van het 
project van landhoofd tot landhoofd 
definitief aangebracht. Het betreft een 
ophaalbrug met elektromechanische aandrijving. Aan de Schieweg heeft de brug een landhoofd en 



 

Pagina 4 van 14 
 

twee hellingbanen (tijdelijk/demontabel) in noordelijke en zuidelijke richting. Aan de 
Rotterdamseweg heeft de brug een landhoofd met een hellingbaan en een aansluitend fietspad tot 
aan de geregelde gelijkvloerse kruising op de Rotterdamseweg.  

Het landhoofd aan de Schieweg (westoever) dient het verwijderen van de hellingbanen en de aanleg 
van een nieuwe hellingbaan in het verlengde van de brug in de toekomst mogelijk te maken. Dit in 
verband met een toekomstige situering in een park, voortkomend uit de gebiedsontwikkeling 
Schieoevers. De verwachting is dat bij de aanleg van het park (na 2030) de twee (tijdelijke) 
hellingbanen komen te vervallen en er één hellingbaan in het verlengde van de brug wordt 
aangebracht. 

Voor het landhoofd aan de oostzijde dient nog bepaald te worden of deze een andere hellingbaan 
mogelijk dient te maken en of de hellingbaan definitief wordt aangebracht. Dit in verband met de 
gebiedsontwikkeling aan de oostoever en de inpassingsopgave die daarbij hoort.  

2.3 Nadere informatie 
Afgelopen periode is de raad geïnformeerd over de voortgang van het project middels een 
Raadsinformatiebrief. Het in de Raadsinformatiebrief genoemde vervolg middels UAV-GC wordt naar 
aanleiding van de marktconsultatie mogelijk aangepast.  

2.4 Projectdoelen 
Binnen het project 'Realiseren Gelatinebrug’ wil de gemeente de volgende doelen behalen: 

 een aantrekkelijke en comfortabele fiets- en voetgangersverbinding over de Schie; 
 de brug realiseren binnen het gestelde investeringsbudget (27,7 mln.);  
 een goed te onderhouden en te bedienen storingsvrije brug; 
 een zorgvuldig vormgegeven brug die past in haar omgeving. 

2.5 Belangrijkste aandachts- en uitgangspunten 
De volgende aandachts- en uitgangspunten zijn relevant voor de afweging van de verschillende 
contractvormen:  

- de gemeente heeft recent geen beweegbare brug van dergelijke omvang ontworpen en 
aanbesteed;  

- de gemeente wil de ontwerpwerkzaamheden zoveel mogelijk aan de markt overlaten; 
- het ontwerp van de brug moet gedragen worden door het kwaliteitsteam (Q-team) en de 

Adviescommissie omgevingskwaliteit (AOK); 
- het ruimtelijke kwaliteitskader Schieoevers is de basis voor het esthetisch ontwerp; 
- de gemeente wil grip/sturing hebben op het ontwerpproces;  
- het streven is om de brug in open te stellen in 2027; 
- aan de Schiewegzijde komt in de toekomst een park. De uitwerking hiervan is nu nog 

onbekend. De Gelatinebrug moet een landhoofd krijgen welke in de toekomst op meerdere 
manieren is aan te sluiten op het park (bijvoorbeeld een demontabele hellingbaan of 
aanbrug); 

- aan de Rotterdamseweg zijde is de eindsituatie ook nog niet duidelijk. Het kunnen 
aanpassen van de hellingbaan of aanbrug is ook hier wenselijk. 
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3 Visie en denkrichting gemeente Delft 
De gemeente Delft is in haar rol van regiegemeente voornamelijk op procesvlak betrokken bij de 
projecten. De aanleg van een beweegbare brug is geen alledaags project voor de gemeente. De 
gemeente zoekt daarom deskundige adviseurs en aannemers die voor een reële prijs het werk 
voorbereiden en uitvoeren. De gemeente ziet haar rol als faciliterend, besluitvormend en toetsend. 
De inhoudelijke werkzaamheden worden door marktpartijen uitgevoerd. De gemeente verwacht dat 
marktpartijen op procesniveau adviseren. 

De contractvormen die de gemeente voor ogen heeft worden hieronder nader toegelicht. Er wordt 
onderscheid gemaakt tussen oranje en blauwe processtappen. De blauwe kleur houdt in dat de 
aannemer in de processtap zit. Oranje betekent dat de gemeente met of zonder ingenieursbureau 
aan zet is (zonder aannemer).  

3.1 Scenario A – Bouwteam 

 

In dit scenario formeert de gemeente een bouwteam dat de gehele voorbereiding oppakt. Het 
bouwteam bestaat uit de volgende partijen: een aannemer, een ingenieursbureau, een architect en 
de gemeente. In het bouwteam zal in eerste instantie gewerkt worden aan het esthetisch ontwerp, 
dat vervolgens technisch uitgewerkt wordt tot een E&C-contract. Dit contract wordt aan de 
aannemer worden voorgelegd t.b.v. de prijsvorming. Indien er geen overeenstemming wordt bereikt 
zal de gemeente de markt benaderen met dit contract. 

3.1.1 Denkrichting selectie- en gunningscriteria 
3.1.1.1 Selectiecriteria 
A: Bouwteam ervaring 
De gegadigde dient geparticipeerd te hebben in een bouwteam met een beweegbare brug met een 
geraamde omvang (bouwkosten) van > €10 mln. 

B: Ervaring met Design & Construct (UAV-GC) 
De gegadigde dient een project met een Design & Construct contract te hebben gerealiseerd met 
geraamde omvang (bouwkosten) van > €10 mln. waarbij de gegadigde verantwoordelijk is geweest 
voor ontwerp en realisatie. 

C: Technische kennis ontwerpen van beweegbare bruggen 
De gegadigde dient een beweegbare brug ontworpen te hebben met een geraamde omvang 
(bouwkosten) van > €10 mln. 

3.1.1.2 Gunningscriteria 
A: Proces beeldkwaliteit/vormgeving 
Doel: Een zorgvuldig vormgegeven brug, ingepast in haar omgeving  
Middel: Ontwerpproces beschrijven in plan van aanpak vormgeving 
Beoordeling: Door projectteam en/of selectiecommissie aan de hand van de inschrijvingsleidraad 

B: Prijsvorming 
Doel: binnen het budget blijven 

Opstellen 
esthetisch 
ontwerp

Formuleren 
technische 

eisen

Opstellen 
Contractdocum

enten
Prijsvorming realisatie
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Middel: prijsplafond bij aanbesteding (taakstellend budget) en prijsvormingsproces beschrijven in 
plan van aanpak prijsvorming 
Beoordeling: Door projectteam aan de hand van de inschrijvingsleidraad 

In dit scenario wordt gegund op bovenstaande gunningscriteria. De hieronder genoemde (paragraaf 
3.2.1.2.) gunningscriteria omgeving en duurzaamheid worden in dit scenario uitgewerkt in de 
bouwteamfase. 

3.2 Scenario B – E&C onder de UAV-GC 

 

In dit scenario huurt de gemeente een ingenieursbureau en architect in om een esthetisch ontwerp 
te maken met bijhorende technische specificaties. Dit ontwerp met bijhorende specificatie wordt 
vertaald naar een UAV-GC-contract waarop de aannemer zijn prijs kan baseren. De aannemer met 
de Beste Prijs Kwaliteitverhouding (BKPV)krijgt het werk gegund.  

3.2.1 Denkrichting selectie- en gunningscriteria 
3.2.1.1 Selectiecriteria 
A: Ervaring met Engineering & Construct (UAV-GC) 
De gegadigde dient een project met een Engineering & Construct contract te hebben gerealiseerd 
met geraamde omvang (bouwkosten) van > €10 mln. 

B: Technische kennis van beweegbare bruggen 
De gegadigde dient een beweegbare brug ontworpen (DO/UO) te hebben met een geraamde 
omvang (bouwkosten) van > €10 mln. 

3.2.1.2 Gunningscriteria 
A: Prijs 
Doel: binnen het budget blijven 
Middel: prijsplafond bij aanbesteding 
Beoordeling: Voldoet wel of niet 

B: Omgeving 
Doel: Impact bij het realiseren van de brug beperken door bereikbaarheid te garanderen, 
hinderbeleving te minimaliseren en goed af te stemmen met de nevenprojecten (onder andere: De 
Nieuwe Haven, Kabeldistrict en verbreding van de Schie). 
Middel: Plan van Aanpak 
Beoordeling: Door projectteam aan de hand van de inschrijvingsleidraad 

C: Duurzaamheid, circulariteit en Life Cycle Costs (LCC) 
Doel: Zo laag mogelijke MKI-waarde over 100 jaar 
Middel: MKI-berekening (dubo calc) 
Beoordeling: MKI-waarde en onderbouwing. 
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3.3 Scenario C - D&C onder de UAV-GC 

 

In dit scenario huurt de gemeente een ingenieursbureau en architect in om een beeldkwaliteitsplan 
te maken met bijhorende technische eisen in de vorm van een vraagspecificatie. Op basis van dit 
beeldkwaliteitsplan en bijbehorende eisen wordt het ontwerp gemaakt door de inschrijvende partij. 
Deze partij schrijft in als samenwerkingsverband en bestaat in ieder geval uit een aannemer, 
architect en een ingenieursbureau. Dit beeldkwaliteitsplan met bijhorende specificatie wordt 
vertaald naar een UAV-GC-contract waarop de inschrijvende partij zijn prijs kan baseren. De 
inschrijvende partij maakt gedurende de aanbesteding een ontwerp en baseert hier zijn prijs op. De 
gemeente is voornemens het ontwerp mee te laten wegen in de gunning. De partij met de Beste 
Prijs-Kwaliteitverhouding (BPKV) krijgt het werk gegund.    

3.3.1 Denkrichting selectie- en gunningscriteria 
3.3.1.1 Selectiecriteria 
A: Ervaring met Beeldkwaliteit 
De gegadigde dient een project te hebben ontworpen aan de hand van een beeldkwaliteitsplan met 
geraamde omvang (bouwkosten) van > €10 mln. 

B: Ervaring met Design & Construct (UAV-GC) 
De gegadigde dient een project met een Design & Construct-contract te hebben gerealiseerd met 
geraamde omvang (bouwkosten) van > €10 mln. waarbij de gegadigde verantwoordelijk is geweest 
voor ontwerp en realisatie. 

C: Technische kennis ontwerpen van beweegbare bruggen 
De gegadigde dient een beweegbare brug ontworpen (VO/DO/UO) te hebben met een geraamde 
omvang (bouwkosten) van > €10 mln. 

3.3.1.2 Gunningscriteria 
A: Beeldkwaliteit/vormgeving 
Doel: Een aantrekkelijke en comfortabele fiets- en voetgangersverbinding over de Schie 
Middel: Aannemer/architect uitdagen om de brug te ontwerpen die het beste aansluit bij het 
beeldkwaliteitsplan 
Beoordeling: Brugontwerpen door selectiecommissie laten beoordelen aan de hand van het 
beeldkwaliteitskader 

B: Prijs 
Doel: binnen het budget blijven 
Middel: prijsplafond bij aanbesteding 
Beoordeling: Voldoet wel of niet 

C: Omgeving 
Doel: Impact bij het realiseren van de brug beperken door bereikbaarheid te garanderen, 
hinderbeleving te minimaliseren en goed af te stemmen met de nevenprojecten (onder andere: 
Schieoevers Noord, verplaatsen zandhandel, verbreding van de Schie). 
Middel: Plan van Aanpak 
Beoordeling: Door projectteam aan de hand van de inschrijvingsleidraad 
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D: Duurzaamheid, circulariteit en Life Cycle Costs (LCC) 
Doel: Zo laag mogelijke MKI-waarde over 100 jaar 
Middel: MKI-berekening (dubo calc) 
Beoordeling: MKI-waarde en onderbouwing. 

3.4 Voorstel risicoverdeling 
3.4.1 Bouwteam 
De risicoverdeling voor de bouwteamfase is nog niet uitgewerkt. De denkrichting is nu dat de risico’s 
voor de ontwerpfase en de ontwerpkeuzes tot en met het Definitief Ontwerp (DO) bij de gemeente 
zullen liggen. De risico’s voor de technische inbreng, uitvoerbaarheid, volledigheid, en consistentie in 
het ontwerp zullen bij de opdrachtnemers liggen. 

3.4.2 UAV-GC (E&C;D&C) 
Bij het gebruiken van een UAV-GC-contract denkt de gemeente aan de risicoverdeling en 
aansprakelijkheidsverdeling volgens de UAV-GC 2005 zonder toevoegingen of uitzonderingen.  
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4 Proces marktconsultatie 
De gemeente Delft heeft deze marktconsultatie geplaatst op TenderNed. Partijen hebben via 
TenderNed de mogelijkheid de documentatie met bijbehorende bijlagen te downloaden. Deelname 
aan de marktconsultatie is vrijblijvend en er kunnen geen rechten aan ontleend worden voor de 
aanbesteding. 

4.1 Proces 
4.1.1 Ronde 1: schriftelijke ronde 
Ten behoeve van de eerste ronde is een vragenlijst aan deze publicatie toegevoegd. Aan 
geïnteresseerde partijen wordt gevraagd om de vragen schriftelijk te beantwoorden. De ingevulde 
vragenlijst kan via de berichtenmodule op het dashboard van deze marktconsultatie op TenderNed 
terug worden gestuurd (uiterlijk 16 juni 2023 om 17:00 uur). 
 
4.1.2 Nota van Inlichtingen 
Geïnteresseerde partijen hebben de mogelijkheid om vragen te stellen aan de gemeente over 
onduidelijkheden in dit document. Ook kunnen zij suggesties doen met betrekking tot het proces. 
Alle vragen en suggesties worden ingediend via de berichtenmodule in TenderNed vóór 26 mei 
2023. De gemeente garandeert geen antwoord op vragen die later ingediend worden. Partijen 
hebben zelf de keuze in hoeverre zij bij de vragen gebruikmaken van: 

 bedrijfsnamen; 
 productnamen; 
 andere namen die aan uw organisatie gerelateerd zijn. 

De vragen en antwoorden worden uiterlijk op 5 juni 2023 op TenderNed gepubliceerd. De gemeente 
verleent uitsluitend informatie via TenderNed. Aan informatie die op een andere manier wordt 
verkregen kunnen geen rechten worden ontleend.   
 
4.1.3 Ronde 2: mondelinge ronde (optioneel) 
Op basis van de schriftelijke reacties nodigt de gemeente Delft optioneel partijen uit waarvan zij van 
mening is dat een individueel en verdiepend gesprek van toegevoegde waarde is. Tijdens het 
gesprek zal de ingevulde vragenlijst het uitgangspunt zijn. Afhankelijk van het aantal reacties bepaalt 
de gemeente hoeveel partijen worden uitgenodigd voor een verdiepend gesprek. De gemeente 
heeft de wens diversiteit aan te brengen in de uit te nodigen partijen om een zo breed mogelijk 
beeld te krijgen van de mening van de markt. Het gaat hierbij o.a. om diversiteit in bedrijfsomvang, 
type bedrijf en aard van de werkzaamheden. 
 
De individuele gesprekken zullen ongeveer anderhalf uur duren en worden in fysieke vorm gevoerd. 
Er is tijd gereserveerd voor de gesprekken op maandag en dinsdag (3 en 4 juli 2023). U hoort uiterlijk 
26 juni of u wordt uitgenodigd voor een verdiepend gesprek. 
 
4.1.4 Verslag marktconsultatie 
Een algemeen verslag van de marktconsultatie wordt gepubliceerd op TenderNed. In dit verslag 
wordt een samenvatting op hoofdlijnen gegeven van de algemene reacties op de diverse 
onderwerpen van de marktconsultatie. Ook wordt eventuele aanvullende informatie uit de 
toelichtingsgesprekken opgenomen. Informatie over prijzen en/of tarieven wordt hier niet in 
opgenomen. De schriftelijke en mondelinge bijdragen van partijen zijn vertrouwelijk van aard omdat 
deze concurrentiegevoelige informatie kunnen bevatten. Alle informatie in de openbare rapportage 
wordt geanonimiseerd om de vertrouwelijkheid ervan te borgen. Vragen en/of antwoorden en/of 
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bijvoorbeeld oplossingsrichtingen, waarbij de deelnemer expliciet om vertrouwelijkheid heeft 
gevraagd, worden buiten beschouwing gelaten als dit naar het oordeel van aanbestedende dienst 
ook gewenst is. Indien dit niet het geval is, heeft de deelnemer de mogelijkheid de gedeelde 
informatie terug te trekken. 

4.2 Planning 
Voor deze marktconsultatie wordt de in TenderNed opgegeven planning aangehouden, die 
hieronder nogmaals vermeld staat. Bij tegenstrijdigheden zijn te allen tijde de data in TenderNed 
leidend. De termijnen voor het indienen van vragen ten behoeve van de Nota van Inlichtingen en 
voor het indienen van de reacties zijn fatale termijnen. De overige termijnen zijn indicatief, er 
kunnen geen rechten aan worden ontleend 

Activiteit Datum 
Publiceren marktconsultatie TenderNed 16-05-2023 
Deadline indienen vragen t.b.v. Nota van Inlichtingen 26-05-2023 

12:00 
Publicatie Nota van Inlichtingen 05-06-2023 
Uiterste datum indienen reacties door geïnteresseerde 16-06-2023 

17:00 
Verzoek tot deelname gesprekken 26-06-2023 
Verduidelijkende gesprekken Week 27 
Streefdatum publicatie verslag  21-07-2023 
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5 Voorwaarden van de marktconsultatie 
Ten aanzien van deze marktconsultatie gelden de volgende voorwaarden: 

5.1 Instemming marktconsultatiedocument 
Deelnemers aan deze marktconsultatie stemmen in met het bepaalde in dit 
marktconsultatiedocument. 

5.2 Gelijkheid van informatie 
De marktconsultatie is uitsluitend bedoeld om informatie te ontvangen van potentiële gegadigden/ 
geïnteresseerde partijen. Op acquisitie wordt geen prijs gesteld. De marktconsultatie is dus niet 
bedoeld om de potentiële gegadigden te voorzien van informatie. Alle deelnemers ontvangen 
dezelfde informatie, te weten het voorliggende marktconsultatiedocument met bijlage(n). 

Het is niet de bedoeling om tijdens de marktconsultatie aanvullende of andere informatie te 
verstrekken. Mocht tijdens de marktconsultatie toch wezenlijke informatie worden verstrekt, dan zal 
deze informatie zo snel mogelijk op schrift worden gesteld en via TenderNed aan alle 
geïnteresseerde partijen worden verstrekt (als bijlage bij het marktconsultatiedocument) teneinde 
een gelijk speelveld te waarborgen voor alle partijen. Het marktconsultatiedocument met bijlage(n), 
het geanonimiseerde algemene verslag van de antwoord(richting)en op de gestelde vragen c.q. de 
schriftelijke terugkoppeling van de gemeente Delft naar aanleiding van de marktconsultatie zullen 
tijdens de aanbestedingsprocedure onderdeel uitmaken van de aanbestedingsdocumentatie. 

5.3 Positie marktconsultatie 
De marktconsultatie maakt geen deel uit van de aanbestedingsprocedure en beïnvloedt op geen 
enkele wijze de kansen en mogelijkheden voor deelname aan de aanbestedingsprocedure. De 
marktconsultatie geeft ook op geen enkele wijze een overeenkomst of juridische binding tussen de 
gemeente Delft en de deelnemende partijen. Het staat de gemeente vrij om de marktconsultatie om 
de haar moverende reden(en) op ieder moment te beëindigen. Het marktconsultatiedocument 
bevat louter voorlopige gegevens en denkrichtingen waaraan derhalve geen rechten kunnen worden 
ontleend. 

5.4 Vertrouwelijkheid 
Gelet op de aard en omvang van de marktconsultatie en in het verlengde hiervan de 
aanbestedingsprocedure, is de informatie die tijdens de marktconsultatie door alle partijen wordt 
verstrekt in uitgangspunt openbaar, in die zin dat: 

1. De gemeente Delft is gerechtigd om deze informatie, waarvan verslagen worden opgesteld, te 
betrekken bij het opstellen van de aanbestedingsdocumenten en te gebruiken in de ambtelijke en 
bestuurlijke discussies die gevoerd worden bij de voorbereiding van de aanbestedingsprocedure; 

2. deze informatie kan worden gebruikt voor een terugkoppeling aan de deelnemers in de vorm van 
een algemeen, geanonimiseerd verslag van de antwoord(richting)en, welk verslag openbaar zal 
worden gemaakt in de aanbestedingsdocumentatie tenzij gegadigde expliciet heeft aangegeven dat 
zijn informatie op geen enkele wijze openbaar mag worden gemaakt. 

5.5 Terugkoppeling 
Na afloop van de marktconsultatie wordt een beknopt geanonimiseerd verslag op TenderNed 
gepubliceerd. 
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5.6 Taal 
De marktconsultatie vindt plaats in de Nederlandse taal. 

5.7 Voorbehoud 
De gemeente mag deze marktconsultatie op elk moment stoppen. Als dit gebeurt krijgt u hierover 
bericht via TenderNed. Daarnaast heeft de gemeente de mogelijkheid om de procedure van de 
marktconsulatie te allen tijde aan te passen, te wijzigen en/of uit te breiden. 

De gemeente vergoedt geen kosten ten behoeve van deze marktconsultatie. Ook eventuele schade 
die ontstaat door deelname aan deze marktconsultatie is voor uw eigen risico. Deze 
marktconsultatie is geen garantie dat er een aanbesteding gestart wordt. 
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6 Vragenlijst 
6.1 Uw gegevens 
Bij uw reactie ontvangen wij graag de naam van uw contactpersoon voorzien van functie, emailadres 
en telefoonnummer. 

6.2 Inhoudelijke vragen 
1. Is er naar uw huidige inzicht voldoende engineeringscapaciteit binnen uw organisatie om in 

de periode van 2023-2025 het contractvormingsproces te doorlopen? 
2. Welk scenario A, B of C heeft uw voorkeur en waarom? 
3. Hoe kijkt u aan tegen de geschetste risicoverdeling? Welke punten moeten in de 

risicoverdeling en aansprakelijkheid nader uitgewerkt worden om een aanbieding te kunnen 
doen? 

4. De gemeente wil zoveel mogelijk de creativiteit uit de markt benutten. Welke creativiteit 
kunt u vanuit uw rol en bedrijf inbrengen? 

5. Welk leermoment uit de voorbereiding van de bouw van een brug neemt u mee naar alle 
volgende projecten? 

6.2.1 Bouwteam 
6. Met welke zaken dienen wij absoluut rekening te houden bij het opstellen van een 

bouwteamovereenkomst? 
7. Welke partij binnen het bouwteam is naar uw mening geschikt om het ingenieursbureau en 

de architect te selecteren en waarom? 
6.2.2 UAV-GC (D&C; E&C) 

8. Wat verdient uw voorkeur: het gebruik van een beeldkwaliteitsplan of een voorgeschreven 
esthetisch ontwerp en waarom? 

9. Welke ervaring heeft u met het opstellen van een ontwerp op basis van een 
beeldkwaliteitsplan-/kader? En waar moeten wij absoluut rekening mee houden? 

10. De brug wordt gerealiseerd binnen de gebiedsontwikkelingen De Nieuwe Haven, 
Kabeldistrict en verbreding van de Schie en komt daarmee in een veranderende omgeving. 
Dit kan impact hebben op het ontwerp en de realisatie. Welke mogelijkheden ziet u om hier 
in een UAV-GC contract op in te spelen?  

11. De gemeente wil bij scenario C kunnen kiezen tussen meerdere ontwerpen bij gunning. Wat 
zijn uw ervaringen met een dergelijke wens/traject? 

12. De gemeente overweegt om tijdens de aanbesteding en na gunning invloed uit te oefenen 
op het ontwerpproces. Welke mogelijkheden ziet u om hier in een UAV-GC-contract op in te 
spelen?  

6.3 Proces  
13. Hoe kijkt u aan tegen de niet-openbare aanbesteding met individuele inlichtingen versus een 

vorm van concurrentiegerichte dialoog? 
14.  Wat vindt u van de genoemde selectiecriteria? Welke suggesties voor verbetering heeft u? 
15. Hoe kijkt u aan tegen de voorgestelde gunningscriteria?  

a. Kunt u aangeven of deze criteria, uw inziens, de beste mogelijkheden geven voor 
relevante marktpartijen om zich te onderscheiden in het behalen van de 
projectdoelstelling? 

b.  Welke criteria ontbreken hier wat u betreft? Graag uw reactie per criterium en als 
geheel. 
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16. De gemeente is voornemens inschrijvers tegemoet te komen met een inschrijfvergoeding 
voor scenario B en C. Hoe groot schat u in dat de tenderkosten zijn per voorgestelde variant 
B en C? 

6.4 Afsluitende vragen 
17. Welke belangrijke risico’s ziet u tijdens de aanbesteding, ontwerp en uitvoeringsfase? 
18. Bent u voornemens in te schrijven op het werk? Wat zijn daarvoor uw redenen? 
19. Heeft u nog andere vragen of opmerkingen? 
20. Bent u bereid uw antwoorden in een gesprek nader toe te lichten? Zo ja, gaat uw voorkeur 

dan uit naar maandag 3 juli of dinsdag 4 juli 2023 en heeft u een voorkeur voor de ochtend 
of de middag? 

 
Hartelijk dank voor de moeite! 

 

 


