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01 Opdrachtgever
Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Leeuwarden, Postbus 21000, 8900 JA,
Leeuwarden.

02 Directie
De directie zal worden gevoerd door de directeur van de Dienst Fysiek Domein, sector Inrichting en Beheer
Buitenruimte, team Civiele Techniek.
In de opdrachtbrief worden één of meer personen aangewezen om namens de directeur Stadsontwikkeling en
-beheer als directie UAV op te treden.

03 Locatie
Het uit te voeren werk is gelegen aan de zuidkant van Leeuwarden, in de wijk de Zuidlanden, ter plaatse van
gebiedsontwikkeling Unia aan het einde van De Nije Daam.

04 Algemene beschrijving
Het werk bestaat in hoofdzaak uit:
a. het verwijderen van duikers;
b. het verwijderen van asfaltverhardingen;
c. het opschonen van watergangen;
d. het aanleggen van watergangen;
e. het leveren en verrichten van grondwerken;
f. het aanbrengen van duikers en spuitbuizen;
g. het aanbrengen van riolering;
h. het aanbrengen van een pompgemaal;
i. het aanbrengen van funderingen;
j. het aanbrengen van tijdelijke verhardingen;
k. het aanbrengen van kantopsluitingen;
l. het aanbrengen van verschillende waterbouwkundige werken;
m. het afwerken van percelen;
n. het uitvoeren van bijkomende werkzaamheden.

05 Tijdsbepaling
Het bepaalde in artikel 01.13.07 van de Standaard is niet van toepassing.
1. De start van het werk is bepaald op 28 juli 2023.
2. De watergang aan de zuidzijde van de geluidswal dient voor 1 april 2024 hersteld te worden.
3. De bermverbreding N31 incl. vaarwegverlegging dient voor 1 januari 2024 gereed te zijn.
4. Fase 1 dient voor 12 maart 2024 gereed te zijn.
5. Brug A (derden) dient voor 31 mei 2024 gereed te zijn.
6. Brug E (derden) dient voor 20 juni 2024 gereed te zijn.
7. Het geluidsscherm incl. overkluizing (derden) dient voor 25 juni 2024 gereed te zijn.
8. Fase 2 dient voor 24 juni 2024 gereed te zijn.
9. Opruimen bouwweg dient voor 24 juni 2024 gereed te zijn.
10. Bouwrijp maken Nije Daam dient voor 24 juni 2024 gereed te zijn.
Het bedrag van de korting als bedoeld in paragraaf 42 lid 2 van de UAV 2012 bedraagt €1000,00 per dag.

De data faseringen deelwerken derden zijn indicatief. De opdrachtnemer dient hier in zijn planning rekening mee te
houden en zal de input van de diverse opdrachtnemers van de deelwerken zelf moeten ophalen.

06 Onderhoudstermijn
De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012, bedraagt 6 maanden per fasering.

07 Kwaliteitsborging
Van de aannemer wordt een kwaliteitsplan voor het uit te voeren werk verlangd overeenkomstig het bepaalde in
artikel 01.13.02 van de Standaard.

08 Onderaanneming
Indien de aannemer bepaalde onderdelen van het werk in onderaanneming laat uitvoeren moet hij, voor elke voor
het werk in te schakelen onderaannemer een ingevulde en ondertekende verklaring verstrekken inzake:
- zijn inschrijving in het handelsregister;
- zijn inschrijving bij een bedrijfsvereniging;
- zijn vestigingsvergunning of ontheffing, indien voorgeschreven door de desbetreffende bedrijfstak;
- zijn omzetbelastingnummer en loonbelastingnummer, alsmede verklaringen omtrent het betalingsgedrag van

de onderaannemer, afgegeven door de ontvanger der belastingen respectievelijk door de bedrijfsvereniging.

In plaats van verklaringen omtrent het betalingsgedrag kan een bewijs van vrijwaring, afgegeven door de onderlinge
waarborgfondsen zoals die zijn opgericht door een aantal aannemersorganisaties, worden verstrekt.
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09 Social Return (SR)
01. Deze aanbesteding is door de opdrachtgever aangemerkt als project voor toepassing van Social Return on

Investment (in het vervolg Social Return), waarbij de bepalingen in bijlage 10 onverkort van toepassing zijn op
de opdrachtnemer.

02. Door zich in te schrijven op deze aanbesteding, verplicht de inschrijver zich om bij gunning, minimaal 2% van
de totale opdrachtwaarde excl. BTW met een maximum van €300.000,- aan Social Return per opdracht- die hij
uit deze opdracht genereert - aan te wenden in het kader van Social Return.

10 Arbeidsvoorwaarden
01. Opdrachtnemer houdt zich bij de uitvoering van de opdracht aan de geldende wet- en regelgeving op het

gebied van arbeidsvoorwaarden en aan de CAO die voor zijn medewerkers van toepassing is.
02. Opdrachtnemer legt alle arbeidsvoorwaardelijke afspraken ten behoeve van de uitvoering van de onderhavige

opdracht op een inzichtelijke en toegankelijke wijze vast.
03. Opdrachtnemer verschaft desgevraagd en onverwijld aan bevoegde instanties toegang tot deze

arbeidsvoorwaardelijke afspraken en werkt mee aan controles, audits of loonvalidatie.
04. Opdrachtnemer verschaft desgevraagd en onverwijld aan Opdrachtgever toegang tot de in lid 3 genoemde

arbeidsvoorwaardelijke afspraken indien Opdrachtgever dit noodzakelijk acht in verband met het voorkomen
van of de behandeling van een loonvordering aangaande verrichte arbeid ten behoeve van de opdracht.

05. Opdrachtnemer legt de verplichtingen voortvloeiend uit de vorige leden onverkort -mede ten behoeve van de
gemeente Leeuwarden- op aan alle partijen waarmee hij contracten aangaat ten behoeve van de uitvoering van
de opdracht en bedingt tevens dat deze partijen vervolgens bedoelde verplichtingen onverkort -en wederom
mede ten behoeve van de gemeente Leeuwarden- opleggen aan alle partijen met wie zij op hun beurt
contracten aangaan ten behoeve van de uitvoering van de opdracht.

06. Boetes die voortvloeien uit het niet nakomen van wet- en regelgeving op het gebied van arbeidsvoorwaarden en
de CAO komen voor rekening van de Opdrachtnemer. De Opdrachtnemer vrijwaart de Opdrachtgever ter zake.

11 Fasering
Fasering verdeeld in 5 fases als weergegeven in bijlage 19: faseringstekening. De aannemer dient rekening te
houden met de volgende fasering:

Fase 1: - bouwrijp maken;
- archeologische werkzaamheden (verzorgen afstemming)(derden);
- bermverbreding N31 incl. vaarwegverlegging;
- opnemen fietsbrug E (N31);
- aanbrengen brug Blauwblomkepaad (derden);
- ontgraven watergang centraal gelegen plangebied;
- aanbrengen damwand centraal gelegen plangebied;
- aanleg nuts (derden);
- persleiding (naar Buorkerij en Boomgaard);
- aanleg pompput (derden).

Fase 2: - bouwrijp maken;
- afwerken Boomgaard;
- afwerken grondwal en aanleg zichtwal;
- aanbrengen damwand overtuinen;
- aanleg nuts (derden);

Fase 3: - aanleggen toegangsbrug A (derden);
- opruimen bouwweg na aanleg brug A;
- bouwrijp maken Nije daam;

Fase 4: - verhogen en verlengen brug E (derden);

Fase 5: - aanleggen constructie geluidscherm, overkluizing en geleiderail (derden).

De aannemer dient met beheers maatregelen te gaan werken wanneer de fasering niet gehaald kan worden.

Op het moment dat er een conflict ontstaan met betrekking tot de uitvoeringsplanning dient de aannemer tijdig
vooraf een beheers maatregel uit te werken en voor te leggen aan de directie. Hierin wordt een pro actieve houding
verwacht van de aannemer richting de directie en derden.
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12 Uitvoeringsaspecten
1. Rijroutes voor transport naar- en van het werkterrein via de Nije Daam.(m.u.v. werkzaamheden

Blauwblomkepaad)
2. Ten tijde van de uitvoeringswerkzaamheden van fase 1 t/m 5 dient het fiets- en wandelverkeer te worden

omgeleid middels een omleidingsroute.
3. Stremming van de vaarweg (ten behoeve van de aanpassing van de watergang langs de N31 en aanpassen

watergang aan de noordzijde van het werk) dient twee maanden vooraf aan de stremming gemeld te worden
bij het Wetterskip Fryslân;

4 Vanaf start werk tot en met oplevering dient de aannemer er zorg voor te dragen dat de Wurdumervaart, ter
plaatse van het nieuwe deel langs de N31, het vaarwegprofiel van 8 x 1,2 meter gewaarborgd blijft.(m.u.v.
periode bovenstaande stremming) Eventuele door regenwater ontstane spoelgaten moeten worden hersteld;

5. De bermverbreding N31 vindt binnen fase 1 plaats op terrein van Rijkswaterstaat. Voordat deze gronden
kunnen worden betreden dient de aannemer rekening te houden met het gestelde vanuit de WBR vergunning
en het als bijlage 24 bijgevoegde werkplan..

6. Werken vanaf de N31 is niet toegestaan.
7. Het talud aan het Alddjip (noordzijde) dient zo snel mogelijk na de realisatie van fase 1 te worden voorzien van

groen. Het groen dient aangebracht te worden tijdens het plantseizoen lopend van oktober 2023 tot en met
februari 2024.

8. Ten tijde van de uitvoeringswerkzaamheden dient gewerkt te worden conform de mitigerende maatregelen als
weergegeven in hoofdstuk 3 van bijlage 18 ''ecologisch werkprotocol''. vanaf 1 maart tot grofweg augustus
dient rekening te worden gehouden met broedvogels. Indien er nesten worden aangetroffen mag de aannemer
geen werkzaamheden verrichten binnen een straal van 50 meter vanaf het nest.

9. De bouwweg kan opgeruimd worden als de toegang van Unia (brug A) gereed is.

De volgende vergunningstrajecten lopen voor de volgende werkzaamheden:

- watervergunning voor damwanden en duikers;
- WBR vergunning voor de bermverbreding N31.

Vanaf uiterlijk 1 oktober 2023 zijn zowel de WBR als de vergunning voor de damwanden en duikers van kracht. De
aannemer dient hiermee rekening te houden in zijn planning.

13 Toepassen duurzame brandstof
1. De aannemer is verplicht al het vaste materieel wat langer dan 5 werkdagen aaneengesloten op het werk is te

voor zien van brandstof Ssynfuel+ (100% HVO)
2. De aannemer dient aan te tonen al het ingezette en in te zetten materieel op het werk voorzien is

vanduurzame brandstof, middels wekelijkse rapportage.
3. Het staat de opdrachtgever vrij te allen tijde te controleren op de aanwezigheid van duurzame brandstof in al

het aanwezige materieel op het werk.
4. Indien de aannemer tijdens de uitvoering van het werk de in lid 1 van deze paragraaf genoemde verplichting

niet nakomt, wordt er per geval een korting van €250,- toegepast, met een maximum van €5000,- per week.
Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

14 Duurzaam asfalt
Voor duurzaam asfalt zijn de eisen geformuleerd wat betreft het verhogen van de circulariteit en het verlagen van de
CO2-emissie. Eveneens zijn er eisen opgenomen hoe om te gaan met vrijgekomen materialen ten aanzien van
hergebruik en recycling om de circulariteit van producten te waarborgen. Met deze eisen wordt invulling gegeven
aan de landelijke en gemeentelijke doelstellingen. Na afloop van het project dient de aannemer een
Projectcertificaat te overleggen aan de opdrachtgever.

Voor de procedure van de informatie overdracht om te komen tot een Projectcertificaat, zie
www.moederbestek.nl/procedure-informatie-overdracht/

15 Uitvoeren Aerius-berekening
De inschrijvende partij dient voor aanbesteding zelf middels een Aerius-berekening aan te tonen dat er bij de
realisatie van het werk de uitstoot niet meer dan 0,00 mol/ha/jaar bedraagt. De aannemer dient na de aanbesteding
(voor de definitieve gunning) aan te tonen dat er wordt voldaan aan de gestelde norm door overhandiging van de
berekening.
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16 Better performance
De opdrachtgever beoordeelt de opdrachtnemer tijdens de uitvoering van de opdracht op 'Better performance' om
de samenwerking en kwaliteit te verbeteren. Het beoordelen gaat gedurende de uitvoeringsperiode over en weer
tussen opdrachtgever en opdrachtnemer om uiteindelijk tot een goede 'Better performance' van de opdrachtnemer
te komen. Na oplevering van de opdracht beoordeelt de opdrachtgever de werkwijze van en samenwerking met de
opdrachtnemer door het invullen van het beoordelingsformulier, dit formulier is te vinden op de website
www.crow.nl/better-performance. Dit formulier wordt in een gesloten database opgenomen en is alleen ter inzage
voor opdrachtgevers (overheidsinstanties), welke gebruik maken van 'better performance'. Goede scores kunnen
gebruikt worden voor selectie van marktpartijen bij onderhandse aanbestedingen dan wel voor het verstrekken van
een opdracht 'uit de hand'.

17 Veiligheid
Op het niet naleven van de veiligheidsvoorschriften wordt €500,- korting per gebeurtenis in mindering gebracht op
de eerstvolgende termijn. Alvorens tot de beschreven korting wordt overgegaan wordt éénmalig een waarschuwing
afgegeven.

18 Archeologie
Opdrachtgever laat nader archeologisch onderzoek uitvoeren(Juni - September 2023) naar aanleiding van
archelogisch onderzoek overeenkomstig bijlage 17. De aannemer dient te werken conform maatregelen vanuit dit
onderzoek.

19 Flora en Fauna
1. Bij de werkzaamheden conform onderhavig bestek dient de aannemer te werken volgens de Gedragscode

Flora- en faunawet voor waterschappen;
2. Vooraf start werkzaamheden (zowel voor fase 1 als fase 2) dient de aannemer een inventarisatie te verrichten

op eventueel aanwezige beschermde flora en/of fauna.
3. De aannemer is vanaf gunning verantwoordelijk en verplicht te werken conform maatregelen vanuit het

ecologisch werkprotocol.

20 Milieuhygiënische kwaliteit
1. De aannemer dient de verschillende partijen grond gescheiden te ontgraven en te verwerken en dient hier een

administratie van bij te houden, waar welke grond is toegepast;
2. De kern van de geluidswal bestaat uit grond klasse industrie. Alle overige grond binnen het werkgebied

bestaat uit klasse AW2000/achtergrondwaarde.
3. Middels het uitvoeren van milieu hygiënisch onderzoeken dient de aannemer aan te tonen dat de betreffende

grond kwaliteitsklassen industrie en wonen voldoende zijn afgegraven. Middels onderzoek dient te worden
aangetoond dat de ondergrond ten behoeve van aanpassing vormgeving geluidswal daadwerkelijk schoon is.
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2. B e s c h r i j v i n g

2.1 Algemene gegevens
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01 Tekeningen
Bij dit bestek behoren de volgende tekeningen:

Tekeningnr. Naam Versie Datum
_____________________________________________________________________________________________

BS2020-20-BRM-HK Hoogtekaart D02 25-05-2023

BS2020-20-BRM-OT Opruimtekening D02 25-05-2023

BS2020-20-BRM-GW Grondwerktekening D03 15-06-2023

BS2020-20-BRM-AL-FASERING Faseringstekening D02 25-05-2023

BS2020-20-BRM-RP Riolering bouwrijp maken, blad 1 tm 10 D02 25-05-2023

BS2020-20-BRM-ST Situatie bouwrijp maken, blad 1 tm 11 D03 16-06-2023

BS2020-20-BRM-DP Situatie bouwrijp maken, blad 1 tm 4 D02 25-05-2023

Gegevens betreffende de ligging van kabels en leidingen (lid 01 van artikel 01.09.02 van de Standaard): Het
zip-bestand zoals ontvangen volgens 05 van dit hoofdstuk, ter beschikking te stellen gegevens, wordt digitaal bij het
aanleveren van het bestek verstrekt.

02 Peilen en hoofdafmetingen
De directie zal enige hoogtematen eenmalig in het werk aangeven.
Hoogtematen zijn t.o.v. N.A.P.
Hoogtematen en lengtematen in meters; materiaalmaten en riooldiameters in millimeters.

03 Kwaliteitsborging
Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02 van de Standaard,
rekening houden met de volgende punten:

A. Stoppunten
Definitie 'stoppunt' volgens lid 01 sub c van artikel 01.13.05 van de Standaard:
Het moment, tijdens de uitvoering van het werk, waarop het door de aannemer goedgekeurde (deel)resultaat,
inclusief de bijbehorende keuringsresultaten, ter verificatie en acceptatie aan de directie wordt aangeboden en
waarna de betreffende werkzaamheden niet mogen worden voortgezet zonder de toestemming van de directie.

Na voltooiing van (elke grondwerk- , fundering-, en verhardingslaag):
S1. aangevulde rioolsleuf
S2. aangebracht zandbed
S3. funderingslaag
S4. elke asfaltlaag
Bij gefaseerde uitvoering geldt bovenstaande per fase.

Na voltooiing van de volgende werkzaamheden ten behoeve van de bermverbreding N31:
S5. tijdelijke grondwal incl. folieafdichting deelgebied west
S6. tijdelijke grondwal incl. folieafdichting deelgebied oost

De aannemer stelt de directie ten minste twee werkdagen van te voren in kennis omtrent datum en tijdstip
waarop een stoppunt wordt bereikt.

De directie deelt binnen 24 uur na het bereiken van een stoppunt aan de aannemer mee of, het door de
aannemer goedgekeurde (deel)resultaat, inclusief bijbehorende keuringsresultaten, al dan niet wordt
geaccepteerd.

B. Bijwoonpunten
In afwijking van lid 01 sub d van artikel 01.13.05 van de Standaard wordt als definitie voor bijwoonpunt
gehanteerd:

"Het moment waarop door de aannemer bepaalde werkzaamheden worden uitgevoerd, waarbij de
directie de mogelijkheid wil hebben om aanwezig te zijn."

Bijwoonpunten:
B1. Start aanvoer van zand in zandbed
B2. Start aanvoer funderingsmateriaal
B3. Start aanbrengen van elke asfaltlaag
B4. Moment van monsterneming ten behoeve van bepalen verdichtingsgraad rioolsleuf
B5. Moment van monsterneming ten behoeve van bepalen verdichtingsgraad cunet / zandbed
B6. Moment van monsterneming ten behoeve van bepalen verdichtingsgraad funderingslaag van

steenmengsel
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B7. Boren cilinders in asfaltlaag (per laag)
Bij gefaseerde uitvoering geldt bovenstaande per fase.

Bijwoonpunten bij de volgende werkzaamheden ten behoeve van de bermverbreding N31:
B8. droogzetten deelgebied west
B9. getrapt ontgraven van berm deelgebied west
B10. aanbrengen ophooglagen deelgebied west
B11. ontgraven noordzijde nieuwe watergang deelgebied west
B12. droogzetten deelgebied oost
B13. getrapt ontgraven van berm deelgebied oost
B14. aanbrengen ophooglagen deelgebied oost
B15. ontgraven noordzijde nieuwe watergang deelgebied oost

De aannemer stelt de directie ten minste twee werkdagen van te voren in kennis omtrent datum en tijdstip waarop
een bijwoonpunt wordt bereikt.

04 Bijlagen
De volgende bijlagen behoren tot het bestek:

Bijlage 1: Tabellen behorend bij deel 3 van dit bestek;
Bijlage 2: Modelformulier verklaring van oorsprong steenmengsels;
Bijlage 3: Grondbalans;
Bijlage 4: Veiligheids- en gezondheidsplan (ontwerpfase);
Bijlage 5: Modelformulier declaratie termijn en meerwerk;
Bijlage 6: Inschrijvingsbiljet met inschrijvingsstaat;
Bijlage 7: Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA);
Bijlage 8: Beoordelingsformulier Past Performance;
Bijlage 9: Modelformulier bankgarantie;
Bijlage 10: Toelichting bij Social Return On Investment;
Bijlage 11: Productbladen duurzaam beton stelbeton;
Bijlage 12: Productbladen duurzaam beton;
Bijlage 13: Verkennend (water)bodem- en asbestonderzoek, Lievense Milieu BV, 4-12-2019;
Bijlage 14: Geotechnisch advies bermverbreding, Wiertsema en Partners, 15-07-2022;
Bijlage 15: Constructieve berekening damwand Overtuinen, 11-05-2023;
Bijlage 16: Constructieve berekening damwand U-profiel; 11-05-2023;
Bijlage 17: Archeologisch onderzoek Raap; 30-06-2022;
Bijlage 18: Ecologisch werkprotocol
Bijlage 19: Faseringstekening
Bijlage 20: Rioolrapportage
Bijlage 21: BLVC-plan
Bijlage 22: Verkeersplan
Bijlage 23: Detail Kolk- en rioolaansluitingen
Bijlage 24: Werkplan bermverbreding N31
Bijlage 25: resultaten restzetting voorbelasting
Bijlage 26: Protocol BLVC Middelsee - De Werp
Bijlage 27: Kiwa verklaring - zand big bags - dynamisch wingebied
Bijlage 28: Kiwa verklaring - zand big bags niet verdacht PFAS

05 Ter beschikking te stellen gegevens
1. Onverminderd het bepaalde in paragraaf 5 lid 1 van de UAV 2012 worden alle gegevens, verband houdende

met de zich in het werk bevindende ondergrondse kabels en leidingen beschikbaar gesteld aan de inschrijver
aan wie het werk gegund wordt.

2. Na de aanbesteding zullen de volgende gegevens ter beschikking worden gesteld aan de inschrijver waaraan
het werk gegund zal worden:

- onderstaande tekeningen in .dwg:
- situatie;
- riolering;
- dwarsprofielen;
- details;

- K&L gegevens.
- Voorbeeld revisie riolering
- Format revisiegegevens
- Format mappenstructuur opleverdossier
- WBR vergunning in verband met de werkzaamheden ter plaatste van de bermverbreding.

06 Werkterrein
Als werkterrein kan de aannemer beschikken over de terreinen binnen de werkgrenzen zoals aangegeven op de
situatie tekeningen
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07 Plaatselijke omstandigheden
De aannemer wordt geacht zich op de hoogte te hebben gesteld van de ligging van het werkterrein, los- en
laadmogelijkheden, bereikbaarheid, bestaande situatie en alle noodzakelijke gegevens die van belang kunnen zijn
voor een goede uitvoering van het werk.

08 Coördinatie
De aannemer heeft een coördinatie verplichting voor de duur van het gehele werk zoals beschreven staat in het
BLVC plan. Hij is verantwoordelijk dat de werkzaamheden goed op elkaar aansluiten tijdens uitvoering.
Ook is de aannemer verantwoordelijk voor de veiligheid en het zorgdragen voor een veilig werkterrein richting alle
partijen die werkzaamheden uitvoeren in het projectgebied gedurende gehele projectduur.

Daarnaast is de aannemer verantwoordelijk voor de onderstaande zaken met betrekking tot de bereikbaaheid:
- Toegankelijkheid nood- en hulpdiensten na en tijdens werktijd;
- Toegankelijkheid derden ten behoeve van uitvoeren werkzaamheden van werken die in elkaar grijpen

volgens 01.11.01;
- Bereikbaar houden brandkranen e.d.;
- Werken volgens de richtlijnen van Gemeente Leeuwarden en zoals omschreven in het bestek;
- Aanbrengen, onderhouden en verwijderen van tijdelijke bebording en afbakening volgens de

CROW-publicatie 96b;
- Onderhouden van bouwverkeer- en omleidingsroutes;
- Indien noodzakelijk het inzetten van verkeersregelaars of tijdelijke verkeersregelinstallaties;
- Schoonhouden van wegen.
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2.2 Nadere beschrijving
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PAR

01 Verklaring van de hierna volgende staat
In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 Kenmerk resultaatsverplichting
Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een
verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de UAV 2012. Afwijkingen worden verrekend
overeenkomstig paragraaf 39 van de UAV 2012 met inachtneming van paragraaf 01.03 van de Standaard.

Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet
verrekenbare hoeveelheid betreft. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 38 lid 2 van de UAV
2012.

Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende hoeveelheden
te accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.08 van de Standaard. Onder een te accorderen
hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer is te controleren op
basis van het bestek, de bij het bestek behorende documenten en eventueel door de opdrachtgever nader te
verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en aannemer wordt vastgesteld.

03 Hoeveelheid ter inlichting
De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt.
Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die
door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die
door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet
zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking
wordt gesteld.

Door een ‘H’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die
zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een ‘R’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die
na bewerking kan worden hergebruikt.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de
desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 Grenzen van de situering
De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de
voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel
binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de
daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.
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BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

1 . . . . . VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN
. . . . .

11 . . . . . Opruimen werkterrein
. . . . . - Alle transportkosten (incl. vervoeren, laden en lossen)
. . . . . komen voor rekening van de aannemer en dienen te
. . . . . zijn begrepen in de prijs per eenheid
. . . . . resultaatsverplichting, tenzij in dit bestek anders is
. . . . . vermeld.
. . . . . - De aannemer dient het verwerken c.q. afvoeren van
. . . . . vrijgekomen materialen op te nemen in een "plan voor
. . . . . omgaan met vrijgekomen materialen" volgens artikel
. . . . . 01.17.07 van de Standaard.
. . . . . Zie ook artikel 01.17.07 in deel 3 van dit bestek.
. . . . .

110010 610199 . . . . . Inrichten tijdelijk depot vrijkomende materialen. EUR N
. . . . . Betreft: alle kosten voor het tijdelijk inrichten, instandhouden
. . . . . en na afloop weer verwijderen van het tijdelijke depot voor
. . . . . de opslag van de vrijkomende materialen.
. . . . . De aannemer dient zelf voor een locatie te zorgen
. . . . . Het depot dient te worden voorzien van een hekwerk met
. . . . . betonvoet, hoog ca. 2,00 m en dient afsluitbaar te zijn.
. . . . . Met materialen van de aannemer
. . . . . Na afloop het terrein in de oorspronkelijke staat
. . . . . terugbrengen
. . . . .

110020 610199 . . . . . Inrichten tijdelijk depot vrijkomende grond. EUR N
. . . . . Betreft: alle kosten voor het tijdelijk inrichten, instandhouden
. . . . . en na afloop weer verwijderen van het tijdelijke depot voor
. . . . . de opslag van grond.
. . . . . De aannemer dient zelf voor een locatie te zorgen
. . . . . Het depot dient te worden voorzien van een hekwerk met
. . . . . betonvoet, hoog ca. 2,00 m en dient afsluitbaar te zijn.
. . . . . Met materialen van de aannemer
. . . . . Na afloop het terrein in de oorspronkelijke staat
. . . . . terugbrengen
. . . . .

110030 221199 . . . . . Verzamelen en afvoeren puin. ton 5,00 V
. . . . . Situering: verspreidt over het werk (terrein ca 13 hectare)
. . . . . Aard van het te verzamelen puin: puinresten, afkomstig van
. . . . . derden, funderingsresten, bouwafval e.d.
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende
. . . . . bewerkings- of (eind)verwerkingsinrichting
. . . . .

110040 112399 . . . . . Opnemen bestaande onderdoorgang N31 EUR N
. . . . . Situering: onderdoorgang N31
. . . . . Betreft: het opnemen van een deel van de bestaande fiets
. . . . . onderdoorgang.
. . . . . Lengte op te nemen brug: 4 segmenten a 4,00 x 3,50 m
. . . . . Gelast frame op stalen buispalen incl. landhoofd:
. . . . . - 4 x HEA 120 (langsrichting);
. . . . . - 5 x UNP 140 (t.p.v. opleggingen);
. . . . . - leuningwerk;
. . . . . - dek;
. . . . . - landhoofd incl stootplaten.
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar tijdelijk depot op
. . . . . aanwijs directie.
. . . . . Uitgaande met een rijafstand ca. 5 km.
. . . . . Incl. vervoeren en lossen
. . . . . Incl. rijplaten en eventuele verkeersmaatregel
. . . . .

110050 220199 . . . . . Verwijderen bigbags uit terrein st 856,00 V
. . . . . Situering: gehele projectgebied
. . . . . Betreft: het opnemen van bigbags uit het terrein welke zijn
. . . . . aangebracht in de voorbelastingsfase.
. . . . . Kwaliteit zand zie bijlage 27 en 28
. . . . . Zand en zakken vervallen aan aannemer.
. . . . .

12 . . . . . Verkeersmaatregelen c.a.
. . . . .
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BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

122 . . . . . Omleidingsroutes
. . . . .

1222 . . . . . Omleidingsroutes t.b.v. het fiets(voet)verkeer
. . . . .

122210 623001 . . . . . Opstellen verkeersplan. EUR N
. . . . . Betreft: Maken verkeersplan (omleidingsplan) ten behoeve
. . . . . van afsluitingen van straten c.q. straatgedeeltes.
. . . . . Plan voorafgaand aan de uitvoering van de
. . . . . werkzaamheden indienen, uiterlijk twee weken voor
. . . . . de start van de werkzaamheden
. . . . . E.e.a. in overleg met en ter goedkeuring aan de directie

2. . . . . Opzet verkeersplan(nen) incl. tekeningen
. . . . . Tekeningen digitaal beschikbaar stellen in dwg-formaat
. . . . . Betreft het uitwerken van omleidingsroutes via de
. . . . . Werpsterdyk volgens bijlage 22.
. . . . . Tekeningen aanleveren op schaal 1: 500
. . . . . Formaat van de tekeningen: A1 of A2
. . . . . Tekeningen uitwerken in kleur
. . . . . Tekeningen analoog en digitaal aanleveren
. . . . . Aantal afdrukken in kleur per tekening: 2 stuks
. . . . .

122230 621099 . . . . . Aanbrengen omleidingsroutes. keer 1,00 V
. . . . . Ten behoeve van: afsluiting van fietspad onderdoorgang
. . . . . N31.
. . . . . Omleidingsroutes overeenkomstig het verkeersplan
. . . . . volgens bestekspostnr. 122210
. . . . . Omleidingsroute op fiets(voet)paden
. . . . . De route wordt aangegeven door:
. . . . . Tekstborden, retroreflecterend klasse II st 4,00 L
. . . . . kleur: geel, afmetingen: 1,00 x 1,50 m¹
. . . . . Inclusief ondersteuningsconstructie
. . . . . Pijlborden, retroreflecterend klasse II st 8,00 L
. . . . . kleur: geel, afmetingen: 0,25 x 0,50 m¹
. . . . . Inclusief ondersteuningsconstructie
. . . . . Met materiaal van de aannemer
. . . . .

122240 621024 . . . . . Instandhouden omleidingsroutes. week 52,00 V
4. . . . . Omleidingsroute op fiets(voet)paden, aangebracht volgens

. . . . . bestekspostnr(s). 122230

. . . . .2 Met materialen van de aannemer

. . . . .
122250 621026 . . . . . Verwijderen omleidingsroutes. keer 1,00 V

4. . . . . Omleidingsroute op fiets(voet)paden, aangebracht volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 122230
. . . . .

123 . . . . . Extra maatregelen
. . . . .

123010 624001 . . . . . Inspecteren tijdelijke verkeersmaatregelen. EUR N
. . . . . Betreft: inspecteren van afzettingen en omleidingsroutes
. . . . . volgens bestekspostnrs. 122230 t/m 122250.

1. . . . . Inspecteren afzettingen en voorzieningen
. . . . . Frequentie: 1 keer/dag
.1. . . . Inspecteren omleidingsroutes
. . . . . Frequentie: 1 keer/dag
. . . . . Bevindingen inspecties bijhouden in logboek
. . . . . Logboeken voorleggen aan de directie tijdens
. . . . . bouwvergaderingen
. . . . .
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123030 101401 . . . . . Toepassen rijplatenbaan. EUR N
. . . . . Situering: gehele werkterrein.
. . . . . Betreft: het aanbrengen, onderhouden en nadien
. . . . . verwijderen van stalen rijplaten om te komen tot een goede
. . . . . wijze van uitvoering.
. . . . . Verplaatsen: inclusief instandhouden en eventueel
. . . . . opnemen, verplaatsen en herleggen.

2. . . . . Rijplatenbaan ten behoeve van: bescherming te handhaven
. . . . . verhardingen en berijdbaar houden t.p.v. het werkterrein
.9. . . . Rijplatenbaan t.b.v. zwaar verkeer
. . .1.6. Rijplaat staal: 5000 x 1000 x 15 mm
. . . . .

123040 101401 . . . . . Toepassen rijplatenbaan. EUR N
. . . . . Situering: brug Blauwblomkepaad
. . . . . Betreft: het aanbrengen, onderhouden en nadien
. . . . . verwijderen van stalen rijplaten ten behoeve van de
. . . . . bereikbaarheid van de brug.
. . . . . Verplaatsen: inclusief instandhouden en eventueel
. . . . . opnemen, verplaatsen en herleggen.

2. . . . . Rijplatenbaan ten behoeve van: bescherming te handhaven
. . . . . verhardingen en berijdbaar houden t.p.v. het werkterrein
.9. . . . Rijplatenbaan t.b.v. zwaar verkeer
. . .1.6. Rijplaat staal: 5000 x 1000 x 15 mm
. . . . . Hoeveelheid: 50m. overdwars aan te brengen
. . . . .

123050 101499 . . . . . Toepassen stalen rijplaten. EUR N
. . . . . Situering: putkoppen in gazon
. . . . . Betreft: het aanbrengen van stalen rijplaten ten behoeve van
. . . . . beschermen putkop.
. . . . . Rijplaat staal: 5000 x 1000 x 10 mm
. . . . . Hoeveelheid: 4 stuks
. . . . .

123060 101401 . . . . . Toepassen rijplatenbaan. EUR N
. . . . . Situering: gehele werkterrein.
. . . . . Betreft: het aanbrengen, onderhouden en nadien
. . . . . verwijderen van kunststof rijplaten om te komen tot een
. . . . . goede wijze van uitvoering.
. . . . . Verplaatsen: inclusief instandhouden en eventueel
. . . . . opnemen, verplaatsen en herleggen.

2. . . . . Rijplatenbaan ten behoeve van: bescherming te handhaven
. . . . . verhardingen en berijdbaar houden t.p.v. het werkterrein
.9. . . . Rijplaten t.b.v. licht verkeer
. . .2.4. Rijplaat kunststof: 5000 x 1000 x 10 mm
. . . . .

123070 101401 . . . . . Toepassen rijplatenbaan. EUR N
. . . . . Situering: Fellingen C1
. . . . . Betreft: het aanbrengen, onderhouden en nadien
. . . . . verwijderen van stalen rijplaten ten behoeve van de
. . . . . bereikbaarheid van de brug.
. . . . . Verplaatsen: inclusief instandhouden en eventueel
. . . . . opnemen, verplaatsen en herleggen.

2. . . . . Rijplatenbaan ten behoeve van: bescherming te handhaven
. . . . . verhardingen en berijdbaar houden t.p.v. het werkterrein
.9. . . . Rijplatenbaan t.b.v. zwaar verkeer
. . .1.6. Rijplaat staal: 5000 x 1000 x 15 mm
. . . . . Hoeveelheid: 50m. overdwars aan te brengen
. . . . .
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123080 101401 . . . . . Toepassen rijplatenbaan. EUR N
. . . . . Situering: Fellingen C3
. . . . . Betreft: het aanbrengen, onderhouden en nadien
. . . . . verwijderen van stalen rijplaten ten behoeve van de
. . . . . bereikbaarheid van de brug.
. . . . . Verplaatsen: inclusief instandhouden en eventueel
. . . . . opnemen, verplaatsen en herleggen.

2. . . . . Rijplatenbaan ten behoeve van: bescherming te handhaven
. . . . . verhardingen en berijdbaar houden t.p.v. het werkterrein
.9. . . . Rijplatenbaan t.b.v. zwaar verkeer
. . .1.6. Rijplaat staal: 5000 x 1000 x 15 mm
. . . . . Hoeveelheid: 50m. overdwars aan te brengen
. . . . .

123090 101401 . . . . . Toepassen rijplatenbaan. EUR N
. . . . . Situering: Fellingen depot
. . . . . Betreft: het aanbrengen, onderhouden en nadien
. . . . . verwijderen van stalen rijplaten ten behoeve van de
. . . . . bereikbaarheid van de brug.
. . . . . Verplaatsen: inclusief instandhouden en eventueel
. . . . . opnemen, verplaatsen en herleggen.

2. . . . . Rijplatenbaan ten behoeve van: bescherming te handhaven
. . . . . verhardingen en berijdbaar houden t.p.v. het werkterrein
.9. . . . Rijplatenbaan t.b.v. zwaar verkeer
. . .1.6. Rijplaat staal: 5000 x 1000 x 15 mm
. . . . . Hoeveelheid: 50m. overdwars aan te brengen
. . . . .

124 . . . . . Tijdelijke maatregelen
. . . . .

124010 101499 . . . . . Toepassen tijdelijke verkeersmaatregelen EUR N
. . . . . Situering: kavels fase 1
. . . . . Betreft: het toepassen van verkeersmaatregelen ten
. . . . . behoeve van de bereikbaarheid van kavels binnen fase 1
. . . . . voor toekomstige bewoners.
. . . . . Maatregelen betreffen onder andere; stalen rijplaten,
. . . . . kunststof rijplaten, schildjes, bewegwijzering en overige
. . . . . naar oordeel van de aannemer uit te voeren maatregelen
. . . . . om te komen tot toegang van het gebied voor toekomstige
. . . . . bewoners.
. . . . . Dit voor de duur na gereed zijnde eerste fase tot het
. . . . . moment van gereed zijnde tweede fase.
. . . . . Incl. instandhouden, evt. verplaatsen en naderhand
. . . . . verwijderen
. . . . .

124020 101499 . . . . . Toepassen tijdelijke maatregelen EUR N
. . . . . Situering: kavels fase 1
. . . . . Betreft: het toepassen van maatregelen ten behoeve van de
. . . . . bereikbaarheid van kavels binnen fase 1 voor toekomstige
. . . . . bewoners.
. . . . . Maatregelen betreffen onder andere; hekwerken en overige
. . . . . naar oordeel van de aannemer uit te voeren maatregelen
. . . . . om te komen tot toegang van het gebied voor toekomstige
. . . . . bewoners.
. . . . . Dit voor de duur na gereed zijnde eerste fase tot het
. . . . . moment van gereed zijnde tweede fase.
. . . . . Incl. instandhouden, evt. verplaatsen en naderhand
. . . . . verwijderen
. . . . .

17 . . . . . Bemalingen
. . . . . De cunetdrainage wordt aangesloten op de inspectieputten
. . . . . (HWA).
. . . . .

171 . . . . . Voorbereidende werkzaamheden
. . . . .
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171010 210899 . . . . . Opstellen bemalings- en monitoringsplan. EUR N
. . . . . Betreft: het opstellen van een bemalingsplan ten behoeve
. . . . . van het in den droge uitvoeren van de werkzaamheden
. . . . . volgens bestekspostnr(s). 172 en 173.
. . . . . Bemalingsplan verdelen per fase.
. . . . . Definitieve werkplannen ter goedkeuring aan de directie
. . . . . verstrekken 2 weken voor het aanvragen van de benodigde
. . . . . vergunningen/meldingen.
. . . . . De aannemer zorgt voor de benodigde
. . . . . vergunningen/meldingen.
. . . . .

172 . . . . . Bemaling t.b.v. nutstracé
. . . . .

172010 210299 . . . . . Toepassen horizontale bronbemaling. dag 200,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. het nutstracé verspreid over het gehele
. . . . . werkterrein
. . . . . Betreft: het toepassen van horizontale bronbemaling t.b.v.
. . . . . werkzaamheden van derden voor het aanleggen van de
. . . . . nutsvoorzieningen
. . . . . Pomp aansluiten op uitleggers drainage, aangebracht
. . . . . volgens bestekspostnr. 362020
. . . . . De pompen moeten een minimale capaciteit hebben van 60
. . . . . m³/h
. . . . . Pomp: een geluidsarme dieselpomp of elekropomp incl.
. . . . . brandstof
. . . . . Incl. registratie van o.a. waterbezwaar, hoogtemeting
. . . . . omgeving, monitoren waterkwaliteit, debietmeetpunt e.d.
. . . . .

172020 210299 . . . . . Verplaatsen pompopstelling. keer 20,00 V
. . . . . Betreft: pompopstelling toe te passen volgens
. . . . . bestekspostnr. 172010.
. . . . . Inclusief de benodigde aansluitingen van drains, evt.
. . . . . bijkomend grondwerk en hulpmiddelen e.d.
. . . . .

172030 210899 . . . . . Registratie bemalingsgegevens. EUR N
. . . . . Betreft het registreren van bemalingsgegevens en de
. . . . . aanlevering daarvan.
. . . . .

173 . . . . . Bemaling t.b.v. riolering
. . . . .

173010 210299 . . . . . Toepassen horizontale bronbemaling. dag 200,00 V
. . . . . Betreft: het toepassen van bemaling t.b.v. het tijdelijk
. . . . . bemalen van de werkvakken voor alle door de aannemer uit
. . . . . te voeren werkzaamheden
. . . . . Pomp aansluiten op uitleggers drainage, aangebracht
. . . . . volgens bestekspostnr. 363020.
. . . . . Kleur: blauw
. . . . . Soort bemaling ter keuze van de aannemer
. . . . . Vrijkomend water lozen op bestaande watergangen
. . . . . Incl. registratie van o.a. waterbezwaar, hoogtemeting
. . . . . omgeving, monitoren waterkwaliteit, debietmeetpunt e.d.
. . . . .

173020 210299 . . . . . Verplaatsen pompopstelling. keer 20,00 V
. . . . . Betreft: pompopstelling toe te passen volgens
. . . . . bestekspostnr. 173010
. . . . . Inclusief de benodigde aansluitingen van drains en evt.
. . . . . bijkomend grondwerk
. . . . .

173030 210899 . . . . . Registratie bemalingsgegevens. EUR N
. . . . . Betreft het registreren van bemalingsgegevens en de
. . . . . aanlevering daarvan.
. . . . .

174 . . . . . Bemaling t.b.v. gemaal persriolering
. . . . . Grondwerk en voorzieningen volgens besteksparagraaf 217
. . . . . & 66.
. . . . .
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174010 210899 . . . . . Opstellen bemalings- en monitoringsplan t.b.v. persgemaal. EUR N
. . . . . Betreft: het opstellen van een bemalingsplan ten behoeve
. . . . . van het in den droge uitvoeren van de werkzaamheden
. . . . . volgens bestekspostnr(s). 381110en 660010 t/m 660040.
. . . . . Incl. dimensioneren deepwell/ klokpomp constructie.
. . . . . Incl. o.a. registratie van bemalingsgegevens,
. . . . . melding waterbezwaar, hoogtemetingen t.b.v.
. . . . . monitoren hoogtes omgeving, monitoren
. . . . . waterkwaliteit, debietmeetpunt etc.
. . . . . Definitieve werkplannen aan de directie verstrekken 2
. . . . . weken voor het aanvragen van de benodigde
. . . . . vergunningen/meldingen.
. . . . . De aannemer zorgt voor de benodigde
. . . . . vergunningen/meldingen.
. . . . .

174020 210299 . . . . . Aanbrengen, instandhouden, verplaatsen en verwijderen EUR N
. . . . . open bemaling.
. . . . . Betreft: bemaling ten behoeve van het drooghouden van de
. . . . . bouwput bij neerslag en horizontaal toestromend water.
. . . . . Open bemaling ter keuze van de aannemer.
. . . . . Vrijkomend water lozen op bestaande watergangen
. . . . . Incl. registratie van o.a. waterbezwaar, hoogtemeting
. . . . . omgeving, monitoren waterkwaliteit, debietmeetpunt e.d.
. . . . .

174030 210299 . . . . . Toep. verticale spanningsbemaling t.b.v. persgemaal. EUR N
. . . . . Betreft: verticale bronbemaling ten behoeve van de aanleg
. . . . . van riolering en persgemaal.
. . . . . Incl. toepassen deepwell/ klokpomp constructie.
. . . . . Incl. registratie van o.a. waterbezwaar, hoogtemeting
. . . . . omgeving, monitoren waterkwaliteit, debietmeetpunt e.d.
. . . . .

174031 210299 . . . . . Aanbrengen drainage.
. . . . . Betreft: het toepassen van spanningsbemaling t.b.v. tijdelijk
. . . . . verlagen van de waterspanning van het eerste
. . . . . watervoerende pakket ter plaatse van werkzaamheden
. . . . . m.b.t. persgemaal.
. . . . . Spanningsbemaling teneinde het voorkomen van het
. . . . . "opbarsten van bouwputbodem"
. . . . . Verlagen van de stijghoogte van het 1e watervoerende
. . . . . pakket tijdens de gehele duur van de
. . . . . uitvoeringswerkzaamheden.
. . . . . Spanning zodanig verlagen tot zo ver voor de uitvoering
. . . . . noodzakelijk is.
. . . . . Dimensionering van de bemaling ter keuze van de
. . . . . aannemer, rekening houdend met de gekozen
. . . . . uitvoeringswijze.
. . . . .

174032 210299 . . . . . Instandhouden bemaling.
. . . . . Periode van instandhouding: gedurende de
. . . . . uitvoering van de werkzaamheden.
. . . . .

174033 210299 . . . . . Verwijderen bemaling.
. . . . . Filters en stijgbuizen verwijderen en het gat vullen met zand.
. . . . .

174040 210801 . . . . . Aanbrengen debietmeetpunt. st 1,00 V
. . . . . Betreft: toepassen debietmeetpunt bij bemaling.

2. . . . . Meting van het debiet met totaaltelling van de afgevoerde
. . . . . hoeveelheid water
.1. . . . Toegestane meetfout ten hoogste 10%
. . . . .

174050 210899 . . . . . Registratie bemalingsgegevens. EUR N
. . . . . Betreft het registreren van bemalingsgegevens en de
. . . . . aanlevering daarvan.
. . . . .

174060 210899 . . . . . Melding bevoegd gezag. EUR N
. . . . . Betreft: het doen van een melding a.h.v. de registratie
. . . . . debietmeetpunt bij het bevoegd gezag voor het lozen van
. . . . . vrijkomend water op de dichtsbijzijnde watergang.
. . . . .
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2 . . . . . GRONDWERKEN
. . . . . - Binnen de gemeente Leeuwarden geldt een
. . . . . gebiedsspecifiek bodembeleid. Als basis dient daarbij
. . . . . de bodemkwaliteitskaart van de gemeente
. . . . . Leeuwarden.
. . . . . - De aannemer dient rekening te houden met een ter
. . . . . plaatse van het tijdelijk gronddepot, uit te voeren
. . . . . aanvullend grondonderzoek (AP04 Besluit
. . . . . Bodemkwaliteit). De kosten van dit onderzoek zijn
. . . . . voor rekening van de aannemer.
. . . . . - Na uitvoering en goedkeuring van het aanvullend
. . . . . grondonderzoek (AP04 Besluit Bodemkwaliteit) wordt
. . . . . in overleg met de directie, de eindbestemming van de
. . . . . grond bepaald.
. . . . . - De gemeente Leeuwarden stelt geen gronddepot ter
. . . . . beschikking.
. . . . . - Alle transport- (incl. vervoeren, laden, lossen en
. . . . . verwerken) en onderzoekskosten komen voor
. . . . . rekening van de aannemer en dienen te zijn
. . . . . begrepen in de prijs per eenheid resultaatsverplichting,
. . . . . tenzij in dit bestek anders is vermeld.
. . . . . Zie ook artikel 01.17.07 in deel 3 van dit bestek
. . . . . - De bodemonderzoeken zijn gebaseerd op de
. . . . . richtlijnen uit de NEN 5740.
. . . . . - De vrijgekomen grond moet conform de regels van het
. . . . . Besluit Bodemkwaliteit en overige vigerende regels
. . . . . over het vervoeren, de toepassing en de opslag van
. . . . . grond verwerkt worden.
. . . . . Voorzover van toepassing moet de aannemer de
. . . . . directie informeren over:
. . . . . a). de resultaten van de conform het AP04-onderzoek
. . . . . uitgevoerde eindbemonstering.
. . . . . b). de eindbestemming van de grond, zowel bij
. . . . . overdracht van de grond aan een derde partij als bij
. . . . . het elders toepassen/verwerken van de grond door d
. . . . . aannemer.
. . . . . - De aannemer dient rekening te houden met een
. . . . . tijdelijk, door de aannemer in te richten, te
. . . . . onderhouden en op te ruimen, met bouwhekken
. . . . . afsluitbaar, gronddepot. Alle benodigde kosten van he
. . . . . tijdelijk depot, met inbegrip van eventuele
. . . . . verwerkingskosten alsmede de kosten
. . . . . van het laden van de te vervoeren grond, dienen in de
. . . . . prijs per eenheid resultaatsverplichting te zijn
. . . . . inbegrepen.
. . . . . - De aannemer dient te werken volgens de
. . . . . Gedragscode Flora- en faunawet voor
. . . . . waterschappen.
. . . . . - De aannemer dient de BBK meldingen te verzorgen.
. . . . .

21 . . . . . Grond ontgraven
. . . . . - Grondsoorten en grondkwaliteiten overeenkomstig
. . . . . hetgeen is aangegeven in het rapport "Verkennend
. . . . . (water)bodem- en asbestonderzoek Buurtschap Unia
. . . . . te Techum" (bijlage 13).
. . . . .

210 . . . . . Partijkeuring
. . . . .

210010 172199 . . . . . Partijkeuring AP-04 uitvoeren. st 4,00 N
. . . . . Betreft: onderzoek in-situ van vrij te komen/vrijgekomen
. . . . . grond volgens bestekspostnr.: 219010.
. . . . . Grondonderzoek uitvoeren conform BRL SIKB 1000
. . . . . werkprotocol 1001 "Monsterneming voor partijkeuringen
. . . . . grond en baggerspecie"
. . . . . Samenstellingsonderzoek analyseren op basispakket
. . . . . AP-04 grond (incl. PFAS)
. . . . . Rapportage analoog in tweevoud en digitaal aanleveren.
. . . . .
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210020 172199 . . . . . Partijkeuring AP-04 uitvoeren. st 4,00 N
. . . . . Betreft: onderzoek depot vrij te komen/vrijgekomen grond
. . . . . volgens bestekspostnr.: 221060.
. . . . . Grondonderzoek uitvoeren conform BRL SIKB 1000
. . . . . werkprotocol 1001 "Monsterneming voor partijkeuringen
. . . . . grond en baggerspecie"
. . . . . Samenstellingsonderzoek analyseren op basispakket
. . . . . AP-04 grond (incl. PFAS)
. . . . . Rapportage analoog in tweevoud en digitaal aanleveren.
. . . . .

211 . . . . . Grond ontgraven uit cunet
. . . . .

211010 220101 . . . . . Grond ontgraven uit cunet rijbaan m3 10.000,00 V
. . . . . Situering: rijbanen in het gehele werk
. . . . . Betreft: het ontgraven van klei uit cunet rijbaan.
. . . . . Grondsoort: klei
. . . . . Bodemkwaliteitsklasse: altijd toepasbaar

3. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven, geheel boven
. . . . . water, gerekend met een waterstand van N.A.P. -0,52 m
.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,90 m
. .1. . . Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 7,50 m
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .9 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch
. . . . . profiel van ontgraving.
. . . . . Vrijgekomen klei vervoeren volgens bestekspostnr. 221010,
. . . . . 221020, 221030, 221040, 222010 of 221060.
. . . . .

211020 220101 . . . . . Grond ontgraven uit cunet keerlussen m3 700,00 V
. . . . . Situering: keerlussen aan het einde van de Barchjeblom,
. . . . . Bûterblom en Hynsteblom.
. . . . . Betreft: het ontgraven van klei uit cunet keerlus.
. . . . . Grondsoort: klei
. . . . . Bodemkwaliteitsklasse: altijd toepasbaar

3. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven, geheel boven
. . . . . water, gerekend met een waterstand van N.A.P. -0,52 m
.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,90 m
. .1. . . Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 6,50 m
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .9 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch
. . . . . profiel van ontgraving.
. . . . . Vrijgekomen klei vervoeren volgens bestekspostnr. 221010,
. . . . . 221020, 221030, 221040, 222010 of 221060.
. . . . .

211030 220101 . . . . . Grond ontgraven uit cunet parkeervakken. m3 1.950,00 V
. . . . . Situering: parkeervakken in het gehele werk
. . . . . Betreft: het ontgraven van klei uit cunet parkeervak.
. . . . . Grondsoort: klei
. . . . . Bodemkwaliteitsklasse: altijd toepasbaar

3. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven, geheel boven
. . . . . water, gerekend met een waterstand van N.A.P. -0,52 m
.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,90 m
. .1. . . Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 6,10 m
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .9 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch
. . . . . profiel van ontgraving.
. . . . . Vrijgekomen klei vervoeren volgens bestekspostnr. 221010,
. . . . . 221020, 221030, 221040, 222010 of 221060.
. . . . .
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211040 220101 . . . . . Grond ontgraven uit cunet inritten. m3 1.150,00 V
. . . . . Situering: inritten in het gehele werk
. . . . . Betreft: het ontgraven van klei uit cunet inrit.
. . . . . Grondsoort: klei
. . . . . Bodemkwaliteitsklasse: altijd toepasbaar

3. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven, geheel boven
. . . . . water, gerekend met een waterstand van N.A.P. -0,52 m
.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,90 m
. .1. . . Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 6,80 m
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .9 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch
. . . . . profiel van ontgraving.
. . . . . Vrijgekomen klei vervoeren volgens bestekspostnr. 221010,
. . . . . 221020, 221030, 221040, 222010 of 221060.
. . . . .

211050 220101 . . . . . Grond ontgraven uit cunet trottoir. m3 125,00 V
. . . . . Situering: trottoir in de steeg
. . . . . Betreft: het ontgraven van klei uit cunet trottoir.
. . . . . Grondsoort: klei
. . . . . Bodemkwaliteitsklasse: altijd toepasbaar

3. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven, geheel boven
. . . . . water, gerekend met een waterstand van N.A.P. -0,52 m
.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,25 m
. .1. . . Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 2,00 m
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .9 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch
. . . . . profiel van ontgraving.
. . . . . Vrijgekomen klei vervoeren volgens bestekspostnr. 221010,
. . . . . 221020, 221030, 221040, 222010 of 221060.
. . . . .

211060 220101 . . . . . Grond ontgraven uit cunet fietspad. m3 550,00 V
. . . . . Situering: fietspad in het gehele werk
. . . . . Betreft: het ontgraven van klei uit cunet fietspad.
. . . . . Grondsoort: klei
. . . . . Bodemkwaliteitsklasse: altijd toepasbaar

3. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven, geheel boven
. . . . . water, gerekend met een waterstand van N.A.P. -0,52 m
.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,55 m
. .1. . . Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 4,10 m
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .9 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch
. . . . . profiel van ontgraving.
. . . . . Vrijgekomen klei vervoeren volgens bestekspostnr. 221010,
. . . . . 221020, 221030, 221040, 222010 of 221060.
. . . . .

212 . . . . . Grond ontgraven uit rioolsleuf
. . . . .

212010 240102 . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m3 9.700,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. nieuw aan te leggen riolering.
. . . . . (totaal ca. 2250 m HWA en ca. 1600 m VWA)
. . . . . Betreft: het ontgraven van klei uit de rioolsleuven.
. . . . . Grondsoort: klei
. . . . . Bodemkwaliteitsklasse: altijd toepasbaar
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het theoretisch
. . . . . profiel van ontgraving.
. . . . . Taluds 2:1

1. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
.4. . . . Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van de
. . . . . onderkant van de buizen, funderingen en putten rekening is
. . . . . gehouden met een grondverbetering van 0,20 m
. .8. . . Ontgravingshoogte gemiddeld van 1,50 tot 2,50 m
. . .2. . Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,50 m
. . . . .4 Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr(s).
. . . . . 221010, 221020, 221030, 221040, 222010 of 221060.
. . . . .
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212020 240102 . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m3 500,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. nieuw aan te leggen persleiding Nije Daam.
. . . . . (totaal ca. 630 m)
. . . . . Betreft: het ontgraven van klei uit de sleuf persleiding.
. . . . . Grondsoort: klei
. . . . . Bodemkwaliteitsklasse: altijd toepasbaar
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het theoretisch
. . . . . profiel van ontgraving.
. . . . . Taluds 2:1

1. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
.4. . . . Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van de
. . . . . onderkant van de buizen, funderingen en putten rekening is
. . . . . gehouden met een grondverbetering van 0,20 m
. .3. . . Ontgravingshoogte gemiddeld 1,00 m
. . .2. . Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,50 m
. . . . .4 Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr(s).
. . . . . 221010, 221020, 221030, 221040, 222010 of 221060.
. . . . .

213 . . . . . Grond ontgraven uit kolk-/huisafvoersleuf
. . . . .

213010 240101 . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 450,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. nieuw aan te leggen kolkaansluitingen.
. . . . . Betreft: het ontgraven van klei uit de kolkafvoersleuven.
. . . . . Grondsoort: klei
. . . . . Bodemkwaliteitsklasse: altijd toepasbaar
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het theoretisch
. . . . . profiel van ontgraving

2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
. .1. . . Ontgravingshoogte gemiddeld 1,00 m
. . .1. . Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 1,00 m
. . . . .4 Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr(s).
. . . . . 221010, 221020, 221030, 221040, 222010 of 221060.
. . . . .

213020 240101 . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 1.150,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. nieuw aan te leggen huisaansluitingen.
. . . . . Betreft: het ontgraven van klei uit de huisafvoersleuven.
. . . . . Grondsoort: klei
. . . . . Bodemkwaliteitsklasse: altijd toepasbaar
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het theoretisch
. . . . . profiel van ontgraving
. . . . . Let op: wanneer er meerdere aansluitingen per perceel
. . . . . aanwezig zijn wordt 1 sleuf aangehouden voor meerdere
. . . . . aansluitingen.

2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
. .1. . . Ontgravingshoogte gemiddeld 1,00 m
. . .1. . Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 1,50 m
. . . . .4 Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr(s).
. . . . . 221010, 221020, 221030, 221040, 222010 of 221060.
. . . . .

214 . . . . . Grond ontgraven uit duikers
. . . . .

214010 240102 . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m3 100,00 V
. . . . . Situering: tijdelijke duikers in de voorbelastingsfase conform
. . . . . opruimtekening.
. . . . . Betreft: duiker(s), verwijderen volgens bestekspostnr.
. . . . . 324010
. . . . . Grondsoort: klei
. . . . . Bodemkwaliteitsklasse: altijd toepasbaar
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het theoretisch
. . . . . profiel van ontgraving.
. . . . . Taluds 1:1

2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
. .4. . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,50 m
. . .2. . Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 1,00 m
. . . . .4 Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr(s).
. . . . . 221010, 221020, 221030, 221040, 222010 of 221060.
. . . . .
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214020 240102 . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m3 150,00 V
. . . . . Situering: duikers nabij dwarsprofiel 04 en 19.
. . . . . Betreft: duiker(s), aangebracht volgens bestekspostnrs.
. . . . . 335310 en 335320.
. . . . . Grondsoort: klei
. . . . . Bodemkwaliteitsklasse: altijd toepasbaar
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het theoretisch
. . . . . profiel van ontgraving.
. . . . . Taluds 1:1

2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
.9. . . . Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van de
. . . . . onderkant van de buizen rekening is gehouden met een
. . . . . grondverbetering van 0,20 m
. .4. . . Ontgravingshoogte gemiddeld 2,00 m
. . .2. . Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 1,00 m
. . . . .4 Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr(s).
. . . . . 221010, 221020, 221030, 221040, 222010 of 221060.
. . . . .

215 . . . . . Grond ontgraven uit ophoging
. . . . .

215010 220102 . . . . . Grond ontgraven uit ophoging. m3 62.000,00 V
. . . . . Situering: Locaties conform opruimtekening.
. . . . . Betreft: grond aangebracht voor overhoogte ter plaatse van
. . . . . cunetten van nieuwe wegen.
. . . . . Grondsoort: klei
. . . . . Bodemkwaliteitsklasse: altijd toepasbaar

1. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
.9. . . . Ontgravingshoogte van max. 3,00 m.
. . .1. . Taluds 1 : 0
. . . .3. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m
. . . . .9 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch
. . . . . profiel van ontgraving
. . . . . Vrijgekomen klei vervoeren volgens bestekspostnr(s).
. . . . . 221010, 221020, 221030, 221040, 222010 of 221060.
. . . . .

215020 220102 . . . . . Grond ontgraven uit ophoging. m3 3.350,00 V
. . . . . Situering: uit ophoging Middelsee (groene vlak conform
. . . . . bijlage 26).
. . . . . Betreft: grond aangebracht voor overhoogte ter plaatse van
. . . . . Fellingen Middelsee.
. . . . . Grondsoort: klei incl ca. 20% bijmenging van puin.
. . . . . Bodemkwaliteitsklasse: altijd toepasbaar

1. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
.9. . . . Ontgravingshoogte van ca. 5,00 - 8,00 m.
. . .1. . Taluds 1 : 1
. . . .3. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m
. . . . .9 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch
. . . . . profiel van ontgraving
. . . . . Vrijgekomen klei vervoeren volgens bestekspostnr(s).
. . . . . 221070.
. . . . . Incl. benodigde rijplaten voor bereikbaarheid (uitgaande van
. . . . . 30 m) (incl. aanbrengen, instandhouden, evt verleggen, evt
. . . . . onderhoud en verwijderen)
. . . . . Incl. benodigde meldingen(FUMO) voor het ontgraven,
. . . . . vervoeren en toepassen van grond;
. . . . .

216 . . . . . Grond ontgraven uit nutstracé
. . . . .
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216010 240102 . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m3 4.650,00 V
. . . . . Situering: ter plaatse van nieuw aan te leggen nutstracé.
. . . . . Betreft: het ontgraven van klei uit het nutstracé.
. . . . . Grondsoort: klei
. . . . . Bodemkwaliteitsklasse: altijd toepasbaar
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het theoretisch
. . . . . profiel van ontgraving.
. . . . . Taluds 1:0

1. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
.9. . . . Ontgraven tot onderkant nutstracé
. .4. . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,85 m
. . .2. . Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 1,80 m
. . . . .4 Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr(s).
. . . . . 221010, 221020, 221030, 221040, 222010 of 221060.
. . . . .

217 . . . . . Grond ontgraven uit gemaal
. . . . . Bouwkuip afmetingen 6,00 x 6,00 x 6,00 m binnenzijde
. . . . . bouwkuip exclusief damwand.
. . . . . Bemaling volgens besteksparagraaf 174.
. . . . . Fundering (palen en kespen) volgens besteksparagraaf 65.
. . . . .

217010 220101 . . . . . Grond ontgraven uit put. m3 215,00 V
. . . . . Situering: oostzijde werk nabij toekomstige aansluiting Unia
. . . . . Oost.
. . . . . Betreft: het ontgraven van klei uit een bouwkuip voor het
. . . . . persgemaal.
. . . . . Grondsoort: klei
. . . . . Bodemkwaliteitsklasse: altijd toepasbaar

1. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 6,00 m
. .1. . . Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 6,00 m
. . .9. . Taluds 1:0, voorzieningen volgens bestekspostnr.:217020.
. . . .3. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch
. . . . . profiel van ontgraving
. . . . .

217020 240699 . . . . . Treffen voorz. tegen inkalven/instorten bouwkuip. EUR N
. . . . . Betreft: het aanbrengen van voorzieningen waardoor
. . . . . instorten of inkalven van de werkput voorkomen wordt vanaf
. . . . . het moment van ontgraven tot het moment dat e.e.a. weer
. . . . . aangevuld is:
. . . . . aanbrengen - instandhouden - verwijderen.
. . . . . - Bouwkuip 6,00 x 6,00 x 6,00 m binnenzijde bouwkuip
. . . . . excl. damwand.
. . . . . - damwand: Larssen 23 profielen
. . . . . - stempels: HEB 250
. . . . . Wijze van uitvoering naar keuze aannemer, ter goedkeuring
. . . . . van de directie.
. . . . . Met materiaal van de aannemer.
. . . . . Bij opruimen van de voorzieningen dienen alle gebruikte
. . . . . materialen volledig verwijderd te worden.
. . . . . Incl. veiligheidsmaatregelen zoals valbeveiliging etc.
. . . . .

218 . . . . . Grond ontgraven uit watergangen
. . . . .

218010 220101 . . . . . Grond ontgraven uit watergang. m3 1.300,00 V
. . . . . Situering: watergang ter plaatse van het centraal gelegen
. . . . . plangebied, conform opruimtekening.
. . . . . Betreft: het ontgraven van klei uit watergang.
. . . . . Grondsoort: klei
. . . . . Bodemkwaliteitsklasse: altijd toepasbaar

1. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 1,80 m
. . . . .9 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch
. . . . . profiel van ontgraving
. . . . . Vrijgekomen klei vervoeren volgens bestekspostnr. 221010,
. . . . . 221020, 221030, 221040, 222010 of 221060.
. . . . .
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218020 220101 . . . . . Grond ontgraven uit watergang. m3 1.000,00 V
. . . . . Situering: waterpartij achter het Techumerpaad, conform
. . . . . opruimtekening.
. . . . . Betreft: het ontgraven van klei uit watergang.
. . . . . Grondsoort: klei
. . . . . Bodemkwaliteitsklasse: altijd toepasbaar

1. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 2,00 m
. . . . .9 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch
. . . . . profiel van ontgraving
. . . . . Vrijgekomen klei vervoeren volgens bestekspostnr. 221010,
. . . . . 221020, 221030, 221040, 222010 of 221060.
. . . . .

218030 220199 . . . . . Grond ontgraven uit watergang m 150,00 V
. . . . . Situering: watergang aan de zuidzijde van de geluidswal en
. . . . . eventueel ter plaatse van watergang dwarsprofiel 23,
. . . . . conform opruimtekening.
. . . . . Betreft: werkzaamheden aan het talud ten behoeve van
. . . . . herstel watergang profiel.
. . . . . Grondsoort: klei
. . . . . Bodemkwaliteitsklasse: altijd toepasbaar
. . . . . Vrijgekomen klei verwerken volgens bestekspostnr. 235010.
. . . . .

218040 220101 . . . . . Grond ontgraven uit watergang. m3 9.000,00 V
. . . . . Situering: watergang nabij de N31 aan de zuidkant van het
. . . . . werk, conform opruimtekening.
. . . . . Betreft: het ontgraven van klei uit watergang.
. . . . . Grondsoort: klei
. . . . . Bodemkwaliteitsklasse: altijd toepasbaar

1. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 1,50 m
. . . . .9 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch
. . . . . profiel van ontgraving
. . . . . Vrijgekomen klei vervoeren volgens bestekspostnr. 221010,
. . . . . 221020, 221030, 221040, 222010 of 221060.
. . . . .

218050 220101 . . . . . Grond ontgraven uit watergang. m3 500,00 V
. . . . . Situering: watergang Wurdumer feart nabij de overtuinen,
. . . . . conform opruimtekening.
. . . . . Betreft: het ontgraven van klei uit watergang.
. . . . . Grondsoort: klei
. . . . . Bodemkwaliteitsklasse: altijd toepasbaar

1. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 1,50 m
. . . . .9 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch
. . . . . profiel van ontgraving
. . . . . Vrijgekomen klei vervoeren volgens bestekspostnr. 221010,
. . . . . 221020, 221030, 221040, 222010 of 221060.
. . . . .

219 . . . . . Grond ontgraven uit grondwal
. . . . .

219010 220102 . . . . . Grond ontgraven uit ophoging. m3 2.500,00 V
. . . . . Situering: bestaande geluidswal Boomgaard
. . . . . Betreft: grond aangebracht in geluidswal Boomgaard
. . . . . ontgraven.
. . . . . Grondsoort: klei
. . . . . Bodemkwaliteitsklasse: industrie

2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
. . . . . Locatie op aanwijs directie
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .9 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch
. . . . . profiel van ontgraving
. . . . . Vrijgekomen klei vervoeren volgens bestekspostnr(s).
. . . . . 221050.
. . . . .

22 . . . . . Grond vervoeren
. . . . .

221 . . . . . Grond vervoeren naar verwerkingsplaats
. . . . .
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221010 220201 . . . . . Grond vervoeren. m3 45.000,00 V
. . . . . Situering: afwerking gehele werk
. . . . . Betreft: het vervoeren van klei t.b.v. de afwerking van het
. . . . . gehele werk.
. . . . . Grondsoort: klei
. . . . . Bodemkwaliteitsklasse: altijd toepasbaar
.2. . . . Vervoeren naar: de plaats van verwerking volgens
. . . . . bestekspostnrs. 237010 (45.000 m³)
. .9. . . Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch
. . . . . profiel van ontgraving
. . . . .

221020 220201 . . . . . Grond vervoeren. m3 7.500,00 V
. . . . . Situering: bermverbreding N31
. . . . . Betreft: het vervoeren van klei t.b.v. de bermverbreding nabij
. . . . . geluidswal aan de N31 zijde.
. . . . . Grondsoort: klei
. . . . . Bodemkwaliteitsklasse: altijd toepasbaar
.2. . . . Vervoeren naar: de plaats van verwerking volgens
. . . . . bestekspostnrs. 238010 (7.500 m³)
. .9. . . Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch
. . . . . profiel van ontgraving
. . . . .

221030 220201 . . . . . Grond vervoeren. m3 8.000,00 V
. . . . . Situering: afwerking Boomgaard en nieuwe zichtwal.
. . . . . Betreft: het vervoeren van klei t.b.v. de nieuwe zichtwal en
. . . . . het afwerken van de bestaande grondwal in Boomgaard.
. . . . . Grondsoort: klei
. . . . . Bodemkwaliteitsklasse: altijd toepasbaar
.2. . . . Vervoeren naar: de plaats van verwerking volgens
. . . . . bestekspostnrs. 237020 (8.000 m³)
. .9. . . Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch
. . . . . profiel van ontgraving
. . . . .

221040 220201 . . . . . Grond vervoeren. m3 8.500,00 V
. . . . . Situering: bestaande geluidswal Boomgaard.
. . . . . Betreft: het vervoeren van klei t.b.v. de uitbreiding van het
. . . . . afdekken van de bestaande geluidswal in Boomgaard.
. . . . . Grondsoort: klei
. . . . . Bodemkwaliteitsklasse: altijd toepasbaar
.2. . . . Vervoeren naar: de plaats van verwerking volgens
. . . . . bestekspostnrs. 235010 (8.500 m³)
. .9. . . Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch
. . . . . profiel van ontgraving
. . . . .

221050 220201 . . . . . Grond vervoeren. m3 2.500,00 V
. . . . . Situering: uitbreiding geluidswal Boomgaard.
. . . . . Betreft: het vervoeren van klei t.b.v. de uitbreiding van de
. . . . . geluidswal in Boomgaard.
. . . . . Grondsoort: klei
. . . . . Bodemkwaliteitsklasse: industrie
.2. . . . Vervoeren naar: de plaats van verwerking volgens
. . . . . bestekspostnrs. 239010 (2.500 m³)
. .9. . . Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch
. . . . . profiel van ontgraving
. . . . .

221060 220201 . . . . . Grond vervoeren. m3 26.190,00 V
. . . . . Situering: Fellingen, Middelsee.
. . . . . Betreft: het vervoeren van de resterende klei.
. . . . . Grondsoort: klei
. . . . . Bodemkwaliteitsklasse: altijd toepasbaar
.2. . . . Vervoeren naar: de plaats van verwerking volgens
. . . . . bestekspostnrs. 237030 (26190 m³)
. .9. . . Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch
. . . . . profiel van ontgraving.
. . . . .

221070 220201 . . . . . Grond vervoeren. m3 4.500,00 V
. . . . . Situering: Fellingen, Middelsee.
. . . . . Betreft: het vervoeren van klei t.b.v. de uitbreiding van de
. . . . . zichtwal in Boomgaard.
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. . . . . Grondsoort: klei incl ca. 20% bijmenging van puin,

. . . . . Bodemkwaliteitsklasse: altijd toepasbaar

.2. . . . Vervoeren naar: de plaats van verwerking volgens

. . . . . bestekspostnrs. 237030 (4500 m³)

. .9. . . Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch

. . . . . profiel van ontgraving.

. . . . .
222 . . . . . Grond vervoeren naar depot

. . . . .
222010 220201 . . . . . Grond vervoeren. m3 10.000,00 V

. . . . . Situering: toekomstig Boomgaard wonen.

. . . . . Betreft: het vervoeren van klei binnen het werk ten behoeve

. . . . . van tekortkomingen raakvlak projecten.

. . . . . Grondsoort: klei

. . . . . Bodemkwaliteitsklasse: altijd toepasbaar

.2. . . . Vervoeren naar: toekomstig Boomgaard wonen.

. . . . . Vrijgekomen klei moet worden behandeld volgens het

. . . . . Besluit Bodemkwaliteit.

. .9. . . Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch

. . . . . profiel van ontgraving.

. . . . .
23 . . . . . Grond verwerken

. . . . .
231 . . . . . Grond verwerken in cunet

. . . . .
231010 220301 . . . . . Grond verwerken in cunet rijbaan m3 7.150,00 V

. . . . . Situering: rijbanen in het gehele werk.

. . . . . Betreft: het verwerken van zand in zandbed in cunet rijbaan.

. . . . . Grondsoort: zand, geleverd volgens bestekspostnr. 241030 m3 7.150,00 I
2. . . . . Gemiddelde hoogte, zonder overhoogte 0,50 m

.1. . . . Breedte bovenzijde 7,50 m

. . .1. . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

. . . .1. Verdichten volgens bestekspostnr. 251010.

. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch

. . . . . profiel van verwerking

. . . . .
231020 220301 . . . . . Grond verwerken in cunet keerlussen m3 500,00 V

. . . . . Situering: keerlussen aan het einde van de Barchjeblom,

. . . . . Bûterblom en Hynsteblom.

. . . . . Betreft: het verwerken van zand in zandbed in cunet keerlus

. . . . . Grondsoort: zand, geleverd volgens bestekspostnr. 241030 m3 500,00 I
2. . . . . Gemiddelde hoogte, zonder overhoogte 0,50 m

.1. . . . Breedte bovenzijde 6,50 m

. . .1. . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

. . . .1. Verdichten volgens bestekspostnr. 251010.

. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch

. . . . . profiel van verwerking

. . . . .
231030 220301 . . . . . Grond verwerken in cunet parkeervakken m3 1.325,00 V

. . . . . Situering: parkeervakken in het gehele werk.

. . . . . Betreft: het verwerken van zand in zandbed in cunet

. . . . . parkeervak.

. . . . . Grondsoort: zand, geleverd volgens bestekspostnr. 241030 m3 1.325,00 I
2. . . . . Gemiddelde hoogte, zonder overhoogte 0,50 m

.1. . . . Breedte bovenzijde 6,10 m

. . .1. . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

. . . .1. Verdichten volgens bestekspostnr. 251010

. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch

. . . . . profiel van verwerking

. . . . .
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231040 220301 . . . . . Grond verwerken in cunet inritten m3 810,00 V
. . . . . Situering: inritten in het gehele werk.
. . . . . Betreft: het verwerken van zand in zandbed in cunet inrit.
. . . . . Grondsoort: zand, geleverd volgens bestekspostnr. 241030 m3 810,00 I

2. . . . . Gemiddelde hoogte, zonder overhoogte 0,50 m
.1. . . . Breedte bovenzijde 6,80 m
. . .1. . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . .1. Verdichten volgens bestekspostnr. 251010
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch
. . . . . profiel van verwerking
. . . . .

231050 220301 . . . . . Grond verwerken in cunet trottoir m3 120,00 V
. . . . . Situering: trottoirs in het gehele werk.
. . . . . Betreft: het verwerken van zand in zandbed in cunet trottoir.
. . . . . Grondsoort: zand, geleverd volgens bestekspostnr. 241030 m3 120,00 I

2. . . . . Gemiddelde hoogte, zonder overhoogte 0,25 m
.1. . . . Breedte bovenzijde 2,00 m
. . .1. . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . .1. Verdichten volgens bestekspostnr. 251010
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch
. . . . . profiel van verwerking
. . . . .

231060 220301 . . . . . Grond verwerken in cunet fietspad m3 510,00 V
. . . . . Situering: fietspaden in het gehele werk.
. . . . . Betreft: het verwerken van zand in zandbed in cunet
. . . . . fietspad.
. . . . . Grondsoort: zand, geleverd volgens bestekspostnr. 241030 m3 510,00 I

2. . . . . Gemiddelde hoogte, zonder overhoogte 0,50 m
.1. . . . Breedte bovenzijde 4,10 m
. . .1. . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . .1. Verdichten volgens bestekspostnr. 251010
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch
. . . . . profiel van verwerking
. . . . .

232 . . . . . Grond verwerken in rioolsleuven c.a.
. . . . .

232010 240122 . . . . . Aanvullen sleuf. m3 9.700,00 V
. . . . . Situering: rioolsleuven over het gehele werk verspreid.
. . . . . Betreft: het aanvullen van rioolsleuven met zand voor
. . . . . zandbed.
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het theoretisch
. . . . . profiel van verwerking
. . . . . Grondsoort: zand in zandbed m3 9.700,00 I

8. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld van 1,50 tot 2,50 m
.9. . . . Aanvullen tot onderkant zandcunet met zand, geleverd
. . . . . volgens bestekspostnrs. 241010.
. . . .1. De aanvulling verdichten volgens bestekspostnr. 251010
. . . . .

232020 240122 . . . . . Aanvullen sleuf. m3 400,00 V
. . . . . Situering: perssleuf ten behoeve van het nieuwe gemaal.
. . . . . Betreft: het aanvullen van rioolsleuven met zand voor
. . . . . zandbed.
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het theoretisch
. . . . . profiel van verwerking
. . . . . Grondsoort: zand in zandbed m3 400,00 I

4. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld 1,00 m
.9. . . . Aanvullen tot onderkant zandcunet met zand, geleverd
. . . . . volgens bestekspostnrs. 241010.
. . . .1. De aanvulling verdichten volgens bestekspostnr. 251010
. . . . .
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232030 220301 . . . . . Grond verwerken in bouwkuip. m3 10,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen zandlaag onderin bouwkuip rondom
. . . . . kespen
. . . . . Grondsoort: zand in aanvulling m3 10,00 I
. . . . . Geleverd volgens bestekspostnr.: 241010.

1. . . . . Gemiddelde hoogte 0,30 m
.4. . . . Bovenoppervlakte 36 m2
. . .6. . Profileren volgens bestekspostnr. 251030
. . . .1. Verdichten volgens bestekspostnr. 251020
. . . . .

232040 220301 . . . . . Grond verwerken in bouwkuip. m3 80,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen zandlaag rondom aangebrachte
. . . . . kespen en put ten behoeve van dichten bouwkuip.
. . . . . Grondsoort: zand in aanvulling m3 80,00 I
. . . . . Geleverd volgens bestekspostnr.: 241010.

1. . . . . Gemiddelde hoogte 3,00 m
.4. . . . Bovenoppervlakte 18 m2
. . . .1. Verdichten volgens bestekspostnr. 251020
. . . . .

233 . . . . . Grond verwerken in kolk-/huisaansluitingen
. . . . .

233010 240122 . . . . . Aanvullen sleuf. m3 450,00 V
. . . . . Situering: kolkafvoersleuven over het gehele werk.
. . . . . Betreft: het aanvullen van kolkafvoersleuven met zand voor
. . . . . zandbed.
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het theoretisch
. . . . . profiel van verwerking
. . . . . Grondsoort: zand in zandbed m3 450,00 I

4. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld 1,00 m
.9. . . . Aanvullen tot onderkant zandcunet met zand, geleverd
. . . . . volgens bestekspostnr. 241020.
. . . .1. De aanvulling verdichten volgens bestekspostnr. 251010
. . . . .

233020 240122 . . . . . Aanvullen sleuf. m3 1.150,00 V
. . . . . Situering: rioolsleuven over het gehele werk verspreid.
. . . . . Betreft: het aanvullen van huisafvoersleuven met zand voor
. . . . . zandbed.
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het theoretisch
. . . . . profiel van verwerking
. . . . . Grondsoort: zand in zandbed m3 1.150,00 I

4. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld 1,50 m
.9. . . . Aanvullen tot onderkant cunetzand met zand, geleverd
. . . . . volgens bestekspostnr. 241020
. . . .1. De aanvulling verdichten volgens bestekspostnr. 251010.
. . . . .

234 . . . . . Grond verwerken in duikers
. . . . .

234010 240122 . . . . . Aanvullen sleuf. m3 150,00 V
. . . . . Situering: duikers nabij dwarsprofiel 04 en 19
. . . . . Betreft: het aanvullen van de sleuf t.b.v. duikers,
. . . . . aangebracht volgens bestekspostnrs. 335310 en 335320.
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het theoretisch
. . . . . profiel van verwerking
. . . . . Grondsoort: zand in zandbed m3 150,00 I

4. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld 2,00 m
.9. . . . Aanvullen tot onderkant zandcunet met zand, geleverd
. . . . . volgens bestekspostnr. 241010.
. . . .1. De aanvulling verdichten volgens bestekspostnr. 251010
. . . . .
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234020 240122 . . . . . Aanvullen sleuf. m3 500,00 V
. . . . . Situering: duikers in tijdelijke dam t.b.v. bouwweg.
. . . . . Betreft: het aanvullen van een dam, aangebracht volgens
. . . . . bestekspostnr. 335410.
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het theoretisch
. . . . . profiel van verwerking
. . . . . Grondsoort: zand in zandbed m3 500,00 I

4. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld 2,00 m
.9. . . . Aanvullen tot onderkant zandcunet met zand, geleverd
. . . . . volgens bestekspostnr. 241010.
. . . .1. De aanvulling verdichten volgens bestekspostnr. 251010
. . . . .

235 . . . . . Grond verwerken in depot
. . . . .

235010 220301 . . . . . Grond verwerken in gronddepot. m3 8.500,00 V
. . . . . Situering: toekomstig Boomgaard wonen.
. . . . . Betreft: het verwerken van klei in leeflaag geluidswal
. . . . . Boomgaard.
. . . . . Grondsoort: klei m3 8.500,00 I
. . . . . Bodemkwaliteitsklasse: altijd toepasbaar

1. . . . . Gemiddelde hoogte 0,50 m
. .2. . . Ongelijke taluds:
. . . . .9 Hoeveelheidsbepaling: hoeveelheid is gelijkgesteld aan de
. . . . . hoeveelheid van bestekspostnr. 221040.
. . . . .

235020 220301 . . . . . Grond verwerken in gronddepot. m3 10.000,00 V
. . . . . Situering: toekomstig Boomgaard wonen.
. . . . . Betreft: het verwerken van klei uit het werk t.b.v.
. . . . . tekortkomingen raakvlak projecten.
. . . . . Grondsoort: klei m3 10.000,00 I
. . . . . Bodemkwaliteitsklasse: altijd toepasbaar

1. . . . . Gemiddelde hoogte 1,50 m
. .1. . . Taluds 1 : 2
. . . . .9 Hoeveelheidsbepaling: hoeveelheid is gelijkgesteld aan de
. . . . . hoeveelheid van bestekspostnr. 222010.
. . . . .

236 . . . . . Grond verwerken in nutstracé
. . . . .

236010 240122 . . . . . Aanvullen sleuf. m3 4.640,00 V
. . . . . Situering: sleuven van nutstracé, over het gehele werk
. . . . . verspreid.
. . . . . Betreft: het aanvullen van het nutstracé tot aan cunet trottoir.
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het theoretisch
. . . . . profiel van verwerking
. . . . . Grondsoort: zand in zandbed m3 4.640,00 I

4. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld 0,85 m
.9. . . . Aanvullen tot onderkant zandcunet met zand, geleverd
. . . . . volgens bestekspostnrs. 241010.
. . . .1. De aanvulling verdichten volgens bestekspostnr. 251010
. . . . .

237 . . . . . Grond verwerken in terrein
. . . . .

237010 220301 . . . . . Grond verwerken in terrein m3 45.000,00 V
. . . . . Situering: afwerking gehele werk Unia.
. . . . . Betreft: het verwerken van klei t.b.v. de afwerking van het
. . . . . gehele werk.
. . . . . Grondsoort: klei, vervoerd volgens bestekspostnr. 221010. m3 45.000,00 I
. . . .1. Verdichten volgens bestekspostnr. 251050.
. . . . .2 Hoeveelheidsbepaling door meting in het werk in profiel van
. . . . . verwerking
. . . . .
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237020 220301 . . . . . Grond verwerken in terrein m3 15.000,00 V
. . . . . Situering: afwerking gehele werk Boomgaard.
. . . . . Betreft: het verwerken van klei t.b.v. de afwerking van de
. . . . . gehele locatie.
. . . . . Grondsoort: klei, vervoerd volgens bestekspostnr. 221010. m3 15.000,00 I
. . . .1. Verdichten volgens bestekspostnr. 251050.
. . . . .2 Hoeveelheidsbepaling door meting in het werk in profiel van
. . . . . verwerking
. . . . .

237030 220301 . . . . . Grond verwerken in terrein m3 26.190,00 V
. . . . . Situering: afwerking Fellingen, Middelsee (rood (c1 en c3
. . . . . conform bijlage 26)
. . . . . Betreft: het verwerken van klei t.b.v. de afwerking van het
. . . . . gehele werk.
. . . . . Verwerken:
. . . . . - tot +0,90 NAP;
. . . . . - talud van 1:1;
. . . . . - tonrond afwerken i.v.m. afwatering
. . . . . - volgorden ophogen van Noord naar Zuid.
. . . . . Dient verder gewerkt te worden volgens bijlage 26.
. . . . . Incl. eventuele bewatering t.b.v. tegengaan opstuiving op
. . . . . aanwijs directie
. . . . . Let op: pas verwerken als leeflaag verwijderd is (door
. . . . . aannemer Middelsee)
. . . . . Grondsoort: klei, vervoerd volgens bestekspostnr. 221010. m3 26.190,00 I
. . . .1. Verdichten volgens bestekspostnr. 251050.
. . . . .2 Hoeveelheidsbepaling door meting in het werk in profiel van
. . . . . verwerking
. . . . .

238 . . . . . Grond verwerken in te dempen sloten
. . . . .

238010 221121 . . . . . Grond verwerken in watergang. m3 7.500,00 V
. . . . . Situering: bermverbreding ter plaatse van bestaande berm
. . . . . noordzijde N31
. . . . . Betreft: bermverbreding N31
. . . . . Grondsoort: klei, vervoerd volgens bestekspostnr. 221020 m3 7.500,00 I
. . . . . Sloten vooraf opschonen volgens bestekspostnr. 261010
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het theoretisch
. . . . . profiel van verwerking

4. . . . . Hoeveelheid 10 m3/m of meer
. . .1. . Breedte bovenzijde aanvulling gemiddeld 15 m
. . . .1. Zonder overhoogte
. . . . .1 De aanvulling verdichten volgens bestekspostnr.: 251060.
. . . . . Werkzaamheden uitvoeren volgens bijlage 24: Werkplan
. . . . . bermverbreding N31.
. . . . . Incl. onder andere:
. . . . . - toplaag frezen;
. . . . . - getrapt ontgraven;
. . . . . - aanvullen in lagen van 0,30 a 0,40 meter.
. . . . . - aanbrengen benodigde folie afdichting incl. leverantie
. . . . . Aanvullende werkzaamheden dienen verrekend te worden
. . . . . op bestekspostnr.: 851090.
. . . . .

239 . . . . . Grond verwerken in grondwal
. . . . .

239010 220301 . . . . . Grond verwerken in grondwal. m3 2.500,00 V
. . . . . Situering: toekomstig Boomgaard wonen.
. . . . . Betreft: het verwerken van klei als kerngrond in nieuwe
. . . . . grondwal Boomgaard.
. . . . . Grondsoort: klei m3 2.500,00 I
. . . . . Bodemkwaliteitsklasse: industrie

1. . . . . Gemiddelde hoogte 2,00 m
. .1. . . Taluds 1 : 2
. . . . .9 Hoeveelheidsbepaling: hoeveelheid is gelijkgesteld aan de
. . . . . hoeveelheid van bestekspostnr. 221050.
. . . . . Let op: industriegrond dient binnen aangegeven contour (als
. . . . . weergegeven op situatietekening) aangebracht te worden
. . . . .
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239020 220301 . . . . . Grond verwerken in grondwal. m3 4.500,00 V
. . . . . Situering: toekomstig Boomgaard wonen.
. . . . . Betreft: het verwerken van klei als kerngrond in nieuwe
. . . . . grondwal Boomgaard.
. . . . . Grondsoort: klei incl ca. 20% bijmenging van puin. m3 4.500,00 I
. . . . . Bodemkwaliteitsklasse: altijd toepasbaar

1. . . . . Gemiddelde hoogte 2,00 m
. .1. . . Taluds 1 : 2
. . . . .9 Hoeveelheidsbepaling: hoeveelheid is gelijkgesteld aan de
. . . . . hoeveelheid van bestekspostnr. 221070.
. . . . .

24 . . . . . Grond leveren
. . . . .

241010 220321 . . . . . Leveren grond. m3 15.480,00 V
. . . . . Betreft: zand in zandbed in rioolsleuven en in sleuven van
. . . . . kolk- en huisaansluitingen

1. . . . . Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse volgens
. . . . . het Besluit bodemkwaliteit: altijd toepasbaar
.1. . . . Grondsoort: zand voor zandbed m3 15.480,00 L
. . . . . Grond van natuurlijke afsprong
. .1. . . Leveren op de plaats van verwerking volgens
. . . . . bestekspostnrs. 232010 (9700 m³), 232020 (400 m³),
. . . . . 232030 (10 m³), 232040 (80 m³), 234010 (150 m³), 234020
. . . . . (500 m³) en 236010 (4640 m³).
. . .1. . Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch
. . . . . profiel van verwerking
. . . . .

241020 220321 . . . . . Leveren grond. m3 1.600,00 V
. . . . . Betreft: zand in sleuven.

1. . . . . Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse volgens
. . . . . het Besluit bodemkwaliteit: altijd toepasbaar
.1. . . . Grondsoort: zand voor zandbed m3 1.600,00 L
. . . . . Grond van natuurlijke afsprong
. .1. . . Leveren op de plaats van verwerking volgens
. . . . . bestekspostnrs. 233010 (450 m³) en 233020 (1150 m³)
. . .1. . Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch
. . . . . profiel van verwerking
. . . . .

241030 220321 . . . . . Leveren grond. m3 10.415,00 V
. . . . . Betreft: zand in cunetten.

1. . . . . Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse volgens
. . . . . het Besluit bodemkwaliteit: altijd toepasbaar
.1. . . . Grondsoort: zand voor zandbed m3 10.415,00 L
. . . . . Grond van natuurlijke afsprong
. .1. . . Leveren op de plaats van verwerking volgens
. . . . . bestekspostnrs.:
. . . . . 231010 (7150 m³)
. . . . . 231020 (500 m³)
. . . . . 231030 (1325 m³)
. . . . . 231040 (810 m³)
. . . . . 231050 (120 m³)
. . . . . 231060 (510 m³)
. . .1. . Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch
. . . . . profiel van verwerking
. . . . .

25 . . . . . Grond bewerken
. . . . .

251 . . . . . Profileren en verdichten zandbed
. . . . .
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251010 220411 . . . . . Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. m2 27.405,00 V
. . . . . Betreft: zand in cunetten.
. . . . . Grondsoort: zand voor zandbed
. . . . . Grond van natuurlijke afsprong

9. . . . . Hoeveelheidsbepaling: hoeveelheid gelijkgesteld aan de
. . . . . som van de hoeveelheden van de bestekspostnrs. 241010,
. . . . . 241020 en 241030.
.1. . . . Dikte van de laag, waaraan verdichtingseisen worden
. . . . . gesteld is maximaal 0,50 m
. .1. . . Verdichtingsgraad: artikel 22.02.07 lid 06 van de Standaard
. . . . .

251020 220412 . . . . . Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. m3 80,00 V
. . . . . Betreft: verdichten zandlaag onder en rondom het gemaal.
. . . . . Grondsoort: zand in zandbed
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: hoeveelheid gelijkgesteld aan
. . . . . bestekspostnr.:232030.
. .9. . . Verdichtingsgraad volgens bepaling 22.02.06 van deel 3
. . . . . van dit bestek
. . . . .

251030 220421 . . . . . Profileren van oppervlakken. m2 10,00 V
. . . . . Betreft: profileren zandlaag onderin bouwkuip rondom
. . . . . kespen, peil zand gelijk aan peil bovenzijde kespen.
. . . . . Grondsoort: zand in zandbed
. . . . . Gerekend is met een waterstand N.A.P. -0,52 m.

1. . . . . Oppervlakken boven water
.1. . . . Oppervlakken: vlak, zuiver horizontaal
. .9. . . Oppervlak 6,00 x 6,00 m
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .

251040 220421 . . . . . Profileren van oppervlakken. m2 10.415,00 V
. . . . . Betreft: profileren zandbed t.b.v. aan te brengen
. . . . . elementenverhardingen volgens de bestekspostnrs. 452
. . . . . Grondsoort: zand in zandbed
. . . . . Gerekend is met een waterstand N.A.P. -0,52 m

1. . . . . Oppervlakken boven water
.1. . . . Oppervlakken: horizontaal en flauwer dan 1 : 5
. .2. . . Breedte oppervlak van 1,80 tot 6,50 m
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .

251050 220413 . . . . . Verdichten grond. m2 60.000,00 V
. . . . . Betreft: verdichten klei/gebiedseigengrond in aanvulling.
. . . . . Grondsoort: klei/gebiedseigengrond

9. . . . . Hoeveelheidsbepaling: hoeveelheid gelijkgesteld aan de
. . . . . som van de hoeveelheden van de bestekspostnrs. 235010,
. . . . . 237010, 237020 en 239010.
.9. . . . Verdichtingen in lagen met een maximale dikte van 0,50 m,
. . . . . wijze van verdichten ter keuze aannemer.
. . . . .

251060 220413 . . . . . Verdichten grond. m2 2.750,00 V
. . . . . Betreft: verdichten van verwerkte grond in te dempen berm
. . . . . N31 volgens bestekspostnr.: 238010.
. . . . . Grondsoort: klei

1. . . . . Oppervlakken: 2:3, 1:3 en 1:20.
.9. . . . Verdichten overeenkomstige gestelde het werkplan (bijlage
. . . . . 24)
. . . . . Per deelaanvulling verdichten middels rups van de
. . . . . graafmachine. Daarbij kan de graafmachine door
. . . . . versporend verrijden de laag verdichten.
. . . . .

252 . . . . . Profileren en verdichten groenstroken en bermen
. . . . .
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252010 220421 . . . . . Profileren van oppervlakken. m2 1.500,00 V
. . . . . Betreft: profileren zandbed t.b.v. aan te brengen
. . . . . elementenverhardingen volgens de bestekspostnrs. 452
. . . . . Grondsoort: zand in zandbed
. . . . . Gerekend is met een waterstand N.A.P. -0,52 m

1. . . . . Oppervlakken boven water
.1. . . . Oppervlakken: horizontaal en flauwer dan 1 : 5
. .2. . . Breedte oppervlak van 1,80 tot 6,50 m
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .

252020 220413 . . . . . Verdichten grond. m2 1.500,00 V
. . . . . Betreft: verdichten plantgat bermen.
. . . . . Grondsoort: bomengrond

9. . . . . Hoeveelheidsbepaling: gelijkgesteld aan de som van de
. . . . . hoeveelheden van de bestekspostnrs.: 523010 en 530010.
.9. . . . Bomengrond laagsgewijs homogeen verdichten in lagen
. . . . . van 0,30-0,40 cm.
. . . . . Bomengranulaat laagsgewijs homogeen verdichten in lagen
. . . . . van 0,20-0,30 cm.
. . . . . Dient conform verwerkingseisen handboek bomen
. . . . . uitgevoerd te worden.
. . . . .

26 . . . . . Opschonen watergangen c.a.
. . . . .

261010 221102 . . . . . Opschonen watergang. m3 515,00 V
. . . . . Situering: gehele werk
. . . . . Betreft: opschonen bestaande watergang
. . . . . Grondsoort/materiaal: slib, klasse A

1. . . . . Hoeveelheid tot 1 m3/m
.1. . . . Verlagen waterstand niet toegestaan
. .1. . . Ontgravingsbreedte op bodem tot 2 m
. . .2. . Taluds 1 : 1 tot en met 1 : 2
. . . . .3 Vrijgekomen materiaal na indroging spreiden over
. . . . . naastliggend terrein met een laagdikte van circa 0,05 m¹
. . . . . Vrijkomend slib moet worden behandeld volgens het Besluit
. . . . . Bodemkwaliteit.
. . . . .

27 . . . . . Zakbaken t.b.v. monitoring zetting
. . . . . Zakbaken ten behoeve van monitoring zettingen als gevolg
. . . . . van aangebrachte ophoging en voorbelasting.
. . . . .

270010 220803 . . . . . Verwijderen zakbaken. st 22,00 V
. . . . . Situering: conform opruimtekening
. . . . . Betreft: het verwijderen van zakbaken uit de voorbelasting.

1. . . . . Verwijderen, na verkregen toestemming van de directie, tot
. . . . . ten minste 0,50 m onder de bovenzijde van de aanvulling
.1. . . . De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
. . . . . materialen
. . . . . Indicatie herbruikbaarheid: niet herbruikbaar
. . . . .

270020 220801 . . . . . Plaatsen zakbaken. st 10,00 V
. . . . . Situering: langs N31.
. . . . . Betreft: het plaatsen zakbakens ten behoeve van het
. . . . . monitoren van de berm langs de N31.

2. . . . . Voetplaat 500 x 500 x 10 mm voorzien van een aangelaste st 10,00 L
. . . . . 2" gasbuis met draadeind, lang 2,5 m waarvan 0,5 m onder
. . . . . de voetplaat
.2. . . . 4-zijdig afgetuid
. .1. . . Aanbrengen op maaiveld
. . . . .
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270030 220801 . . . . . Plaatsen zakbaken. st 10,00 V
. . . . . Situering: tijdelijk depot toekomstig Boomgaard wonen.
. . . . . Betreft: het plaatsen zakbakens ten behoeve van het
. . . . . monitoren van het tijdelijk depot Boomgaard.

2. . . . . Voetplaat 500 x 500 x 10 mm voorzien van een aangelaste st 10,00 L
. . . . . 2" gasbuis met draadeind, lang 2,5 m waarvan 0,5 m onder
. . . . . de voetplaat
.2. . . . 4-zijdig afgetuid
. .1. . . Aanbrengen op maaiveld
. . . . .

270040 220803 . . . . . Verwijderen zakbaken. st 10,00 V
. . . . . Situering: zie bestekspostnr(s). 270020
. . . . . Betreft: het verwijderen van zakbakens ten behoeve van het
. . . . . monitoren van de berm langs de N31.

1. . . . . Verwijderen, na verkregen toestemming van de directie, tot
. . . . . ten minste 0,50 m onder de bovenzijde van de aanvulling
.1. . . . De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
. . . . . materialen
. . . . .

270050 220803 . . . . . Verwijderen zakbaken. st 10,00 V
. . . . . Situering: zie bestekspostnr(s). 270030
. . . . . Betreft: het verwijderen van zakbakens ten behoeve van het
. . . . . monitoren van het tijdelijke depot Boomgaard.

1. . . . . Verwijderen, na verkregen toestemming van de directie, tot
. . . . . ten minste 0,50 m onder de bovenzijde van de aanvulling
.1. . . . De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
. . . . . materialen
. . . . .

270060 220899 . . . . . Monitoren zakbaken. st 10,00 V
. . . . . Betreft: hoogtemeting zakbaken aangebracht volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 270020 en 270030
. . . . . Tijdstip inmeting:
. . . . . direct na het aanbrengen van de zakbaken
. . . . . (nulmeting) en vervolgens wekelijks, gedurende
. . . . . een periode van ca. 2 maanden
. . . . . Gegevens om de week rapporteren aan de directie
. . . . .

28 . . . . . Waterspanningmeters
. . . . .

280010 220899 . . . . . Aanbrengen waterspanningsmeters st 4,00 V
. . . . . Situering: bermverbreding N31
. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van
. . . . . waterspanningsmeters.
. . . . . Waterspanningsmeters aanbrengen conform het gestelde
. . . . . in bijlage 24 werkplan bermverbreding N31.
. . . . . Incl. naderhand verwijderen
. . . . .

280020 220899 . . . . . Inmeten waterspanningsmeters EUR N
. . . . . Situering: meters aangebracht volgens bestekspostnr.
. . . . . 280010.
. . . . . Betreft: het inmeten van waterspanningsmeters.
. . . . . Monitoring conform bijlage 24 werkplan bermverbreding
. . . . . N31.
. . . . . Gegevens binnen één dag na opmeting aan de directie
. . . . . aanleveren. Alle gegevens digitaal in een Excel-bestand
. . . . . registreren en bijhouden m.b.v. tabellen en
. . . . . zettings-grafieken.
. . . . .
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3 . . . . . RIOLERINGEN
. . . . .

32 . . . . . Opruimwerkzaamheden
. . . . . De aannemer dient van de afgevoerde vrijgekomen
. . . . . materialen naar een gecontroleerde stortplaats c.q. een
. . . . . erkende be- of verwerkingsinrichting afleveringsbonnen te
. . . . . overleggen.
. . . . .

324 . . . . . Duikers opbreken
. . . . .

324010 472199 . . . . . Verwijderen duiker ø315 - ø400 mm m 160,00 V
. . . . . Situering: weergegeven op opruimtekening.
. . . . . Betreft: het verwijderen van tijdelijke duikers door bouwweg
. . . . . en voor afvoer hemelwater tussen grondlichamen.
. . . . . Diameters:
. . . . . - ø315 mm: 115 meter, PP, 10 st.
. . . . . - ø400 mm: 45 meter, staal , 2 st.
. . . . . Incl. grondwerk
. . . . . Verlagen waterstand niet toegestaan
. . . . . Duikerbuis staal (25 m) verwerken volgens bestekspostnr.:
. . . . . 335410.
. . . . . Overige vrijkomende materialen dienen in overleg met de
. . . . . directie vervoerd te worden naar het gemeentelijk depot
. . . . . Middelsee.
. . . . . Rijafstand (enkele reis): ca. 5 km.
. . . . .

33 . . . . . Leidingwerk aanbrengen c.a.
. . . . . - Kolkafvoeren moeten volledig worden vernieuwd.
. . . . . - Huisafvoeren moeten vanaf het hoofdriool tot aan de
. . . . . erfafscheiding worden vernieuwd c.q.
. . . . . nieuw aangelegd.
. . . . .

334 . . . . . Leidingwerk PVC
. . . . . - Kolkaansluitingen: volgens detail 5.4.1
. . . . . - Rioolaansluitingen: volgens detail 5.6.1
. . . . . Conform bijlage 23 van dit bestek.
. . . . .

3341 . . . . . Leidingwerk PVC aanbrengen
. . . . .

334110 252201 . . . . . Aanbrengen PVC-buis m 210,00 V
. . . . . Situering: RWA-riool, volgens tekeningnr(s).
. . . . . BS2020-20-BRM-RP
. . . . . Betreft: het aanbrengen van de hemelwaterafvoer.

2. . . . . Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 210,00 L
. . . . . Kleur: groen
. .2.5. . Nominale middellijn 200 mm
. . . . .1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .

334120 252201 . . . . . Aanbrengen PVC-buis m 1.320,00 V
. . . . . Situering: RWA-riool, volgens tekeningnr(s).
. . . . . BS2020-20-BRM-RP
. . . . . Betreft: het aanbrengen van de hemelwaterafvoer.

2. . . . . Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 1.320,00 L
. . . . . Kleur: groen
. .2.7. . Nominale middellijn 250 mm
. . . . .1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .

334130 252201 . . . . . Aanbrengen PVC-buis m 600,00 V
. . . . . Situering: RWA-riool, volgens tekeningnr(s).
. . . . . BS2020-20-BRM-RP
. . . . . Betreft: het aanbrengen van de hemelwaterafvoer.

2. . . . . Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 600,00 L
. . . . . Kleur: groen
. .3.1. . Nominale middellijn 315 mm
. . . . .1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .
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334140 252201 . . . . . Aanbrengen PVC-buis m 135,00 V
. . . . . Situering: RWA-riool, volgens tekeningnr(s).
. . . . . BS2020-20-BRM-RP
. . . . . Betreft: het aanbrengen van de hemelwaterafvoer.

2. . . . . Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 135,00 L
. . . . . Kleur: groen
. .3.3. . Nominale middellijn 400 mm
. . . . .1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .

334150 252201 . . . . . Aanbrengen PVC-buis m 1.660,00 V
. . . . . Situering: VWA-riool, volgens tekeningnr(s).
. . . . . BS2020-20-BRM-RP
. . . . . Betreft: het aanbrengen van de droogweerafvoer.

2. . . . . Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 1.660,00 L
. . . . . Kleur: bruin.
. .2.7. . Nominale middellijn 250 mm
. . . . .1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .

334160 252201 . . . . . Aanbrengen PVC-buis m 1.360,00 V
. . . . . Situering: huis- en kolkaansluitingen, volgens tekeningnr(s).
. . . . . BS2020-20-BRM-RP
. . . . . Betreft: het aansluiten van de huis- en kolkaansluitingen

2. . . . . Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 1.360,00 L
. . . . . Kleur kolkaansluiting: groen (RWA-riool)
. .2.1. . Nominale middellijn 125 mm
. . . . .1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .

334170 252201 . . . . . Aanbrengen PVC-buis m 1.325,00 V
. . . . . Situering: huisaansluitingen, volgens tekeningnr(s).
. . . . . BS2020-20-BRM-RP
. . . . . Betreft: het aansluiten van de huisaansluitingen

2. . . . . Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 1.325,00 L
. . . . . Kleur kolkaansluiting: bruin (VWA-riool)
. .2.1. . Nominale middellijn 125 mm
. . . . .1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .

334180 252201 . . . . . Aanbrengen PVC-buis m 12,00 V
. . . . . Situering: te koppelen op de beoogde kolk locaties in de
. . . . . steeg t.b.v. aanbrengen kolk kop steeg.
. . . . . Betreft: het aansluiten van de kolkaansluitingen

2. . . . . Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 12,00 L
. . . . . Kleur kolkaansluiting: bruin (RWA-riool)
. .3.1. . Nominale middellijn 315 mm
. . . . .1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .

334190 252201 . . . . . Aanbrengen PVC-buis m 110,00 V
. . . . . Situering: op ontstoppingsstuk, aangebracht volgens
. . . . . bestekspostnr. 334430
. . . . . Betreft: het plaatsen van een PVC-buis op ontstoppingsstuk
. . . . . t.p.v. de erfgrens.

2. . . . . Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 110,00 L
. . . . . Kleur: groen (RWA-riool)
. .2.1. . Nominale middellijn 125 mm
. . . . .1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .

334200 252201 . . . . . Aanbrengen PVC-buis m 200,00 V
. . . . . Situering: op ontstoppingsstuk, aangebracht volgens
. . . . . bestekspostnr. 334430
. . . . . Betreft: het plaatsen van een PVC-buis op ontstoppingsstuk
. . . . . t.p.v. de erfgrens.

2. . . . . Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 200,00 L
. . . . . Kleur: bruin (VWA-riool)
. .2.1. . Nominale middellijn 125 mm
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. . . . .1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met

. . . . . rubbermanchet

. . . . .
3344 . . . . . Hulpstukken PVC 125 mm aanbrengen

. . . . .
334430 252202 . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 300,00 V

. . . . . Situering: ontstoppingsstuk aan de particuliere zijde van de

. . . . . erfafscheiding ten behoeve van huisaansluitingen

. . . . . Ontstoppingsstuk 0,50 m achter de kavelgrens op

. . . . . particulier terrein aanbrengen.

. . . . . Diepte: ca. 0,80 m ten opzichte van maaiveld.
2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 300,00 L

. . . . . T-stuk 45º, 3 x mof

. . . . . Kleur: grijs

. .2.1. . Nominale middellijn 125 mm

. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met

. . . . . rubbermanchet

. . . . .
334440 252202 . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 300,00 V

. . . . . Situering: ter plaatse van het ontstoppingsstuk aan de

. . . . . particuliere zijde van de erfafscheiding ten behoeve van

. . . . . huisaansluitingen VWA en RWA.
2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 300,00 L

. . . . . Bocht 45°, 1 stuk per aansluiting op standpijp en T-stuk,

. . . . . kleur: grijs

. .2.1. . Nominale middellijn 125 mm

. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met

. . . . . rubbermanchet

. . . . .
334450 252202 . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 300,00 V

. . . . . Situering: op buis aangebracht volgens bestekspostnr.:

. . . . . 334190 en 334200.
1. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 4 Afsluitkappen st 300,00 L

. . . . . Kleur: grijs

. .2.1. . Nominale middellijn 125 mm

. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met

. . . . . rubbermanchet

. . . . .
334460 252202 . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 610,00 V

. . . . . Situering: op standpijp hoofdriool ten behoeve van

. . . . . huisaansluitingen
2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 610,00 L

. . . . . Bocht 45°, 2 stuks per aansluiting

. . . . . Kleur: grijs

. .2.1. . Nominale middellijn 125 mm

. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met

. . . . . rubbermanchet

. . . . .
334470 252202 . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 500,00 V

. . . . . Situering: ter plaatse van de kolk en op standpijp in

. . . . . hoofdriool ten behoeve van kolkaansluitingen
2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 500,00 L

. . . . . Bocht 45°, 2 stuks per aansluiting op kolk, 2 stuks per

. . . . . aansluiting op standpijp in hoofdriool, Kleur: grijs

. .2.1. . Nominale middellijn 125 mm

. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met

. . . . . rubbermanchet

. . . . .
334480 252202 . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 40,00 V

. . . . . Situering: op standpijp in hoofdriool ten behoeve van

. . . . . kolkaansluitingen
2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 40,00 L

. . . . . Flexibel stroom T-stuk, 3 x mof

. . . . . Kleur: grijs

. .2.1. . Nominale middellijn 125 mm

. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met

. . . . . rubbermanchet

. . . . .
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334490 252202 . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 250,00 V
. . . . . Situering: ten behoeve van te maken huis- en
. . . . . kolkaansluitingen

2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 250,00 L
. . . . . Bochten, 15 / 30 / 45°
. . . . . Kleur: grijs
. .2.1. . Nominale middellijn 125 mm
. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .

3345 . . . . . Inlaten in riool aanbrengen
. . . . .

334510 252899 . . . . . Aanbrengen inlaat in PVC-riool ø 125, RWA. st 195,00 V
. . . . . Situering: in PVC riool te boren inlaten ø 125 mm t.b.v. huis-
. . . . . en kolkaansluitingen
. . . . . Nominale middellijn 125 mm
. . . . .

334511 252832 . . . . . Maken inlaat. st 195,00 I
. . . . . Situering: in PVC riool te boren inlaten ø 125 mm t.b.v. huis-
. . . . . en kolkaansluitingen

4. . . . . In PVC-buis
. .1. . . Wanddikte tot 50 mm
. . .1. . Inlaat voor aansluiting van PVC-buis
. . . . . Diameter inlaat 125 mm
. . . . . Ten behoeve van knevelinlaat, aan te brengen volgens
. . . . . bestekspostnr. 334512
. . . . .

334512 252202 . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 195,00 I
. . . . . Situering: in PVC buis te boren inlaten ø 125 mm t.b.v. huis-
. . . . . en kolkaansluitingen

2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 Knevelinlaat met st 195,00 L
. . . . . zetting 315 x 125 mm
. . . . . Kleur: grijs
. .2.1. . Nominale middellijn 125 mm
. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .

334520 252899 . . . . . Aanbrengen inlaat in PVC-riool ø 125, VWA. st 175,00 V
. . . . . Situering: in PVC riool te boren inlaten ø 125 mm t.b.v. huis-
. . . . . en kolkaansluitingen
. . . . . Nominale middellijn 125 mm
. . . . .

334521 252832 . . . . . Maken inlaat. st 175,00 I
. . . . . Situering: in PVC riool te boren inlaten ø 125 mm t.b.v. huis-
. . . . . en kolkaansluitingen

4. . . . . In PVC-buis
. .1. . . Wanddikte tot 50 mm
. . .1. . Inlaat voor aansluiting van PVC-buis
. . . . . Diameter inlaat 125 mm
. . . . . Ten behoeve van knevelinlaat, aan te brengen volgens
. . . . . bestekspostnr. 334522
. . . . .

334522 252202 . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 175,00 I
. . . . . Situering: in PVC buis te boren inlaten ø 125 mm t.b.v. huis-
. . . . . en kolkaansluitingen

2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 Knevelinlaat met st 175,00 L
. . . . . zetting 315 x 125 mm
. . . . . Kleur: grijs
. .2.1. . Nominale middellijn 125 mm
. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .

3346 . . . . . Hulpstukken PVC 315 mm aanbrengen
. . . . .
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334610 252202 . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 8,00 V
. . . . . Situering: t-stuk te koppelen onder de beoogde kolk locaties
. . . . . in de steeg t.b.v. aanbrengen standpijp aangebracht
. . . . . volgens bestekspostnr.: 334180.

2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 t-stuk met zetting st 8,00 L
. . . . . 315 mm
. . . . . Kleur: grijs
. .3.1. . Nominale middellijn 315 mm
. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .

335 . . . . . Duikers
. . . . . De duikers moeten op een zodanige hoogte worden gelegd,
. . . . . dat 1/4 van de diameter met een maximum van 200 mm
. . . . . zich boven de normale waterstand bevindt.
. . . . .

3353 . . . . . Duikers, beton
. . . . . Alle nieuw te leveren standaard betonbuizen dienen te zijn
. . . . . vervaardigd van duurzaam beton conform artikel 01.14.13
. . . . . van deel 3 van dit bestek.
. . . . .

335310 472202 . . . . . Aanbrengen ongewapend betonnen duiker - mof-spie buis m 12,00 V
. . . . . Situering: duiker nabij dwarsprofiel 04
. . . . . Betreft: het aanbrengen van een betonnen duikerbuis t.b.v.
. . . . . verbinden waterpoel.
. . . . . Fundering: 0,20 m¹ zand in zandbed

2. . . . . In dam, grondwerk volgens bestekspostnrs. 234010.
.1. . . . Verlagen waterstand niet toegestaan
. .1. . . Lengte tot 11 m, 1 st
. . .1. . Ronde buis m 12,00 L
. . . . . Nominale middellijn 500 mm
. . . .2. Rolverbinding buizen door middel van bijbehorende
. . . . . rubberring
. . . . .9 Uiteinden duiker aansluiten op uitstroombakken,
. . . . . aangebracht volgens bestekspostnrs. 370030.
. . . . .

335320 472202 . . . . . Aanbrengen ongewapend betonnen duiker - mof-spie buis m 12,00 V
. . . . . Situering: duiker nabij dwarsprofiel 04
. . . . . Betreft: het aanbrengen van een betonnen duikerbuis t.b.v.
. . . . . verbinden waterpoel.
. . . . . Fundering: 0,20 m¹ zand in zandbed

2. . . . . In dam, grondwerk volgens bestekspostnrs. 234010.
.1. . . . Verlagen waterstand niet toegestaan
. .2. . . Lengte van 11 tot 17 m, 1 st
. . .1. . Ronde buis m 12,00 L
. . . . . Nominale middellijn 600 mm
. . . .2. Rolverbinding buizen door middel van bijbehorende
. . . . . rubberring
. . . . .9 Uiteinden duiker aansluiten op uitstroombakken,
. . . . . aangebracht volgens bestekspostnrs. 370040.
. . . . .

3354 . . . . . Duikers, staal
. . . . .
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335410 472299 . . . . . Aanbrengen duiker ø 400 mm. m 25,00 V
. . . . . Situering: tijdelijke dam t.b.v. bouwweg.
. . . . . Fundering: 0,25 m¹ zand in zandbed
. . . . . Belastingklasse 45
. . . . . Stijfheidsgetal: 40
. . . . . In dam, grondwerk volgens bestekspostnr.: 234020.
. . . . . Verlagen waterstand niet toegestaan
. . . . . Lengte: 17 m of meer, 1 stuk
. . . . . Lengte: tot 17 m, 1 stuk
. . . . . Nominale middenlijn ø400 mm m 25,00 I
. . . . . Duikerbuis vrijgekomen volgens bestekspostnr.: 324010.
. . . . . Uiteinden duiker: aanbrengen uitstroommarkering d.m.v.:
. . . . . - kunststof palen 80x80 mm, lengte 1,50 m. st 4,00 L
. . . . . Palen aan bovenzijde verbinden d.m.v.:
. . . . . - witte kunststof plank: 100x20 mm, lengte afhankelijk st 2,00 L
. . . . . van afmetingen van de uitstroomvoorziening.
. . . . .

34 . . . . . Putten aanbrengen
. . . . .

343 . . . . . Inspectieputten
. . . . . Alle nieuw te leveren standaard betonputten dienen te zijn
. . . . . vervaardigd van duurzaam beton conform artikel 01.14.13
. . . . . van deel 3 van dit bestek.
. . . . .

3431 . . . . . Inspectieputten aanbrengen
. . . . .

343110 252602 . . . . . Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st 55,00 V
. . . . . Situering: locatie inspectieputten volgens tekeningnr(s).
. . . . . BS2020-20-BRM-RP
. . . . . Betreft: inspectieput(ten) RWA met aansluitende leidingen
. . . . . van maximaal ø 400 mm

1. . . . . Put t.b.v. vrijverval systeem st 55,00 L
. . . . . Inwendige afmeting: 1000 x 1000 mm
. . . . . Wanddikte: 100 mm
. . . . . Bodemdikte: 120 mm
. . . . . Topmodule afdekplaat met centrisch mangat diameter ø
. . . . . 600 mm.
. . . . . Leveranties inspectieputten van beton conform
. . . . . NEN-EN 1917, NEN 7035: 2004 en voorzien van
. . . . . KOMO-certificaat (BRL9202:2004)
. .3. . . Geprefabriceerd stroomprofiel
. . . .9. Opbouw, benodigde aansluitingen(incl. drainage) en
. . . . . hoekverdraaiingen conform riooltekeningen en volgens een
. . . . . door de directie goed te keuren puttenstaat.
. . . . .5 Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met
. . . . . bijbehorende rubberring
. . . . .

343120 252602 . . . . . Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st 39,00 V
. . . . . Situering: locatie inspectieputten volgens tekeningnr(s).
. . . . . BS2020-20-BRM-RP
. . . . . Betreft: inspectieput(ten) VWA met aansluitende leidingen
. . . . . van maximaal ø 250 mm

1. . . . . Put t.b.v. vrijverval systeem st 39,00 L
. . . . . Inwendige afmeting: 1000 x 1000 mm
. . . . . Wanddikte: 100 mm
. . . . . Bodemdikte: 120 mm
. . . . . Topmodule afdekplaat met centrisch mangat diameter ø
. . . . . 600 mm.
. . . . . Leveranties inspectieputten van beton conform
. . . . . NEN-EN 1917, NEN 7035: 2004 en voorzien van
. . . . . KOMO-certificaat (BRL9202:2004)
. .3. . . Geprefabriceerd stroomprofiel
. . . .9. Opbouw, benodigde aansluitingen(incl. drainage) en
. . . . . hoekverdraaiingen conform riooltekeningen en volgens een
. . . . . door de directie goed te keuren puttenstaat.
. . . . .5 Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met
. . . . . bijbehorende rubberring
. . . . .
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343130 252602 . . . . . Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st 1,00 V
. . . . . Situering: kruisingsput 45340.
. . . . . Betreft: kruisingsput met aansluitende leidingen van
. . . . . maximaal ø 700 mm.

1. . . . . Put t.b.v. vrijverval systeem st 1,00 L
. . . . . inwendig 1000 x 1000 mm
. . . . . De putten voorzien van benodigde aansluitingen
. . . .2. Afdekplaat met mangat ø 625 mm st 1,00 L
. . . . .5 Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met
. . . . . bijbehorende rubberring
. . . . .

344 . . . . . Putranden
. . . . .

3441 . . . . . Putranden aanbrengen
. . . . .

344110 252701 . . . . . Aanbrengen putrand met deksel. st 56,00 V
. . . . . Situering: locatie putranden volgens tekeningnr(s).
. . . . . BS2020-20-BRM-RP
. . . . . Betreft: putrand(en) aanbrengen op putten
.4. . . . Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel st 56,00 I
. . . . . klasse D400 volgens NEN-EN 124 conform bestekspostnr.
. . . . . 344210
. . .9. . Putrand op hoogte brengen met stelringen van beton en st 112,00 L
. . . . . aanbrengen in overmaats aangebrachte, snel belastbare en
. . . . . krimparme stelmortel op cementbasis
. . . . . Type stelmortel: Poltec 700 of gelijkwaardig kg 1.400,00 L
. . . . .

344120 252701 . . . . . Aanbrengen putrand met deksel. st 39,00 V
. . . . . Situering: locatie putranden volgens tekeningnr(s).
. . . . . BS2020-20-BRM-RP
. . . . . Betreft: putrand(en) aanbrengen op putten
.4. . . . Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel st 39,00 I
. . . . . klasse D400 volgens NEN-EN 124 conform bestekspostnr.
. . . . . 344220
. . .9. . Putrand op hoogte brengen met stelringen van beton en st 78,00 L
. . . . . aanbrengen in overmaats aangebrachte, snel belastbare en
. . . . . krimparme stelmortel op cementbasis
. . . . . Type stelmortel: Poltec 700 of gelijkwaardig kg 975,00 L
. . . . .

3442 . . . . . Leverantie putranden
. . . . .

344210 252799 . . . . . Leveren putrand met deksel, RWA. st 56,00 V
. . . . . Betreft: aan te brengen putranden volgens bestekspostnr.
. . . . . 344110
. . . . . Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel st 56,00 L
. . . . . hoog: 0,24 m¹
. . . . . type: TBS 3223/24 VR-VEPRO, met opschrift RW
. . . . . Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

344220 252799 . . . . . Leveren putrand met deksel, VWA. st 39,00 V
. . . . . Betreft: aan te brengen putranden volgens bestekspostnr.
. . . . . 344120
. . . . . Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel st 39,00 L
. . . . . hoog: 0,24 m¹
. . . . . type: TBS 3223 VR-VEPRO, met opschrift VW.
. . . . . Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

345 . . . . . Schuifafsluiters
. . . . .
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345010 471113 . . . . . Aanbrengen schuifafsluiter met frame. st 7,00 V
. . . . . Situering: putnrs.: 45824, 45855, 45844, 45818, 45834,
. . . . . 45815, 45857.
. . . . . Betreft: aanbrengen van inlaat op putwand

9. . . . . Kunststof / RVS 316 spindelschuif st 7,00 L
. . . . . type: KWT SPS-KHA-R-O
. . . . . Incl. extra montage oren t.b.v. montage op betonput
. . . . . Leverancier: KWT group o.g.
. . . . . Incl. bevestigingsmaterialen en spindel van RVS 316
.9. . . . Incl. frame monteren aan prefab inspectieput d.m.v. RVS
. . . . . lijmankers M12 incl. moer en volgplaat. Incl. boren gaten
. . . . . compriband tussen frame en betonnen wand.
. . . . .

35 . . . . . Kolken aanbrengen
. . . . .

351 . . . . . Straatkolken
. . . . .

3511 . . . . . Straatkolken aanbrengen
. . . . .

351110 252613 . . . . . Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie. st 135,00 V
. . . . . Situering: straatkolken over het gehele werk verspreid,
. . . . . volgens tekeningnr(s). BS2020-20-BRM-RP
. . . . . Betreft: straatkolken 30 cm breed

1. . . . . T.b.v. fundering kolk: ongeroerde grond afvlakken
.3. . . . Straatkolk, klasse C250 st 135,00 I
. . . . . TBS type: STR 9737 met flexibele zijaansluiting
. . . .1. Totale hoogte kleiner dan 1,00 m
. . . . .1 Constructie: eendelig
. . . . .

351120 252699 . . . . . Aanbrengen straatkolk kop STR 9737. st 8,00 V
. . . . . Situering: straatkolk koppen in de steeg, volgens
. . . . . tekeningnr(s). BS2020-20-BRM-RP
. . . . . Betreft: straatkolk koppen op
. . . . . Straatkolk kop, klasse C250
. . . . . TBS type: STR 9737 st 8,00 I
. . . . .

354 . . . . . Leverantie kolken
. . . . .

3541 . . . . . Leverantie straatkolken
. . . . .

354110 252699 . . . . . Leveren straatkolk. st 135,00 V
. . . . . Betreft: Leverantie straatkolk, aan te brengen volgens
. . . . . bestekspostnr. 351110
. . . . . Straatkolk, klasse C250 st 135,00 L
. . . . . type: TBS STR 9737 met flexibele zijaansluiting (o.g.)
. . . . . Totale hoogte kleiner dan 1,00 m¹
. . . . . Constructie: eendelig
. . . . . Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

354120 252699 . . . . . Leveren straatkolk kop STR 9737. st 8,00 V
. . . . . Betreft: Leverantie straatkolk, aan te brengen volgens
. . . . . bestekspostnr.: 351120
. . . . . Straatkolk kop, klasse C250
. . . . . TBS type: STR 9737 st 8,00 L
. . . . .

36 . . . . . Drainage aanbrengen
. . . . .

361 . . . . . Drainage in cunet aanbrengen
. . . . .

361010 230111 . . . . . Aanbrengen drains voor horizontale drainage. m 3.750,00 V
. . . . . Situering: in de rioolsleuven
. . . . . Betreft: drainage ten behoeve van drooghouden cunet
. . . . . Drains aansluiten op de inspectieputten
. . . . . Hoogte ca. bovenkant rioolbuis

5. . . . . PP-buizen geribbeld en geperforeerd m 3.750,00 L
. .4. . . Uitwendige diameter 80 mm
. . . .2.1 Omhuld met polypropeenvezels met O90 450 μm
. . . . .
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361020 230199 . . . . . Ribbeldrain afzagen c.q. gaten in putten dichten. st 88,00 V
. . . . . Situering: ter plaatse van nieuwe inspectieputten
. . . . . Betreft: drains aangebracht volgens bestekspostnr. 361010
. . . . . vlak voor oplevering afzagen in de putten
. . . . . Gaten in putten dichten met snelcement kg 132,00 L
. . . . . De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
. . . . . materialen.
. . . . .

361030 230199 . . . . . Drain aansluiten op inspectieput RWA st 88,00 V
. . . . . Situering: verspreid over het gehele werkterrein
. . . . . Betreft: aansluiten drain op inspectieput
. . . . . Put van beton
. . . . . Aansluiten d.m.v. boren inlaat in inspectieput
. . . . . Inlaat rondom voldoende afdichten ter voorkoming van
. . . . . uitspoeling in inspectieput.
. . . . . Gerekend met ca. 2,5 stuks per put (35 putten)
. . . . . - aansluitingen st 88,00 I
. . . . . De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
. . . . . materialen
. . . . .

361040 230199 . . . . . Aanbrengen hulpstukken t.b.v. drains voor horizontale st 100,00 V
. . . . . drainage.
. . . . . Situering: t.p.v. uitleggers huisaansluitingen
. . . . . Betreft: het aansluiten van de uitleggers op de
. . . . . cunetdrainage.
. . . . . Aansluitingshoogte: ca. -0.20 NAP
. . . . . Materiaalsoort: PP
. . . . . T-stuk: 80 mm st 100,00 L
. . . . . Aansluitende drains: geribbelde PP-buizen
. . . . .

361050 230199 . . . . . Aanbrengen drains voor horizontale drainage. m 275,00 V
. . . . . Situering: verspreid over het gehele werkterrein
. . . . . Betreft: huisaansluitingen van de cunetdrainage
. . . . . Drains aansluiten op T-stuk aan te brengen volgens
. . . . . bestekspostnr. 361040.
. . . . . kleur: groen
. . . . . PP-buizen geribbeld en geperforeerd m 275,00 L
. . . . . Uitwendige diameter 80 mm
. . . . . Omhuld met polypropeenvezels met O90 450 μm
. . . . .

362 . . . . . Drainage in nutstracé aanbrengen
. . . . .

362010 230111 . . . . . Aanbrengen drains voor horizontale drainage. m 2.900,00 V
. . . . . Situering: in het nutstracé.
. . . . . Betreft: drainage ten behoeve van droog aanbrengen nuts.
. . . . . Inclusief hulpstukken en pompkosten.

5. . . . . PP-buizen geribbeld en geperforeerd m 2.900,00 L
. .5. . . Uitwendige diameter 100 mm
. . . .2.1 Omhuld met polypropeenvezels met O90 450 μm
. . . . .

362020 230111 . . . . . Aanbrengen drains voor horizontale drainage. m 185,00 V
. . . . . Betreft: 5 m 'blinde' drain per eindpunt drainagestreng.
. . . . . Gerekend met 5 m blind per ca. 80 m geperforeerd.
. . . . . ca. 37 stuks.

9. . . . . PP-buizen geribbeld en niet geperforeerd m 185,00 L
. . . . . Kleur: rood
. . . . . Inclusief het aansluiten van de drains op de aangebrachte
. . . . . drains volgens bestekspostnr. 362010.
. .5. . . Uitwendige diameter 100 mm
. . . . .

363 . . . . . Drainage in rioleringssleuf aanbrengen
. . . . .
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363010 230111 . . . . . Aanbrengen drains voor horizontale drainage. m 2.225,00 V
. . . . . Situering: in de rioolsleuven, onderin.
. . . . . Betreft: drainage ten behoeve van sleufverdichting
. . . . . Inclusief hulpstukken en pompkosten.

5. . . . . PP-buizen geribbeld en geperforeerd m 2.225,00 L
. .5. . . Uitwendige diameter 100 mm
. . . .2.1 Omhuld met polypropeenvezels met O90 450 μm
. . . . .

363020 230111 . . . . . Aanbrengen drains voor horizontale drainage. m 185,00 V
. . . . . Betreft: 5 m 'blinde' drain per eindpunt drainagestreng.
. . . . . Gerekend met 5 m blind per ca. 60 m geperforeerd.
. . . . . ca. 37 stuks.

9. . . . . PP-buizen geribbeld en niet geperforeerd m 185,00 L
. . . . . Kleur: blauw
. . . . . Inclusief het aansluiten van de drains op de aangebrachte
. . . . . drains volgens bestekspostnr. 363010.
. .5. . . Uitwendige diameter 100 mm
. . . . .

37 . . . . . Uitstroombakken aanbrengen
. . . . .

370010 252699 . . . . . Aanbrengen uitstroombak, aansl. ø 315 mm st 5,00 V
. . . . . Situering: uitstroombakken gehele werk.
. . . . . Betreft: aanbrengen uitstroombak op palen t.b.v. afvoeren
. . . . . RWA riool naar watergang.
. . . . . Inclusief benodigd grondwerk.
. . . . . Inclusief aanbrengen palen.
. . . . . Uitstroombak afmetingen: st 3,00 L
. . . . . - Helling 1:3
. . . . . - Hoogte: 1100 mm
. . . . . - Breedte: 1240 mm
. . . . . - Type: GU-I o.g.
. . . . . Inkomende leiding:
. . . . . - PVC ø 315 mm
. . . . . - Betonsterkteklasse: C35/45
. . . . . Uitstroombak afmetingen: st 2,00 L
. . . . . - Helling 2:3
. . . . . - Hoogte: 1100 mm
. . . . . - Breedte: 1240 mm
. . . . . - Type: GU-I o.g.
. . . . . Inkomende leiding:
. . . . . - PVC ø 315 mm
. . . . . - Betonsterkteklasse: C35/45
. . . . . Plaatsen op 4 palen: st 20,00 L
. . . . . - ø 100 - 120 mm;
. . . . . - lang 5000 mm;
. . . . . - Duurzaamheidsklasse II;
. . . . . - Sterkteklasse D35.
. . . . . Palen te lood aanbrengen. Wijze van aanbrengen naar
. . . . . keuze aanbrengen.
. . . . . Inclusief eventueel inkorten palen wanneer deze niet dieper
. . . . . aangebracht kunnen worden.
. . . . . Incl. aanbrengen uitstroommarkering d.m.v.:
. . . . . - kunststof palen 80x80 mm, lengte 1,50 m. st 10,00 L
. . . . . Palen aan bovenzijde verbinden d.m.v.:
. . . . . - witte kunststof plank: 100x20 mm, lengte afhankelijk st 10,00 L
. . . . . van afmetingen van de uitstroomvoorziening.
. . . . . - slotbout M12 x 150 mm st 20,00 L
. . . . .
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370020 252699 . . . . . Aanbrengen uitstroombak, aansl. ø 400 mm st 2,00 V
. . . . . Situering: uitstroombakken zuidzijde werk.
. . . . . Betreft: aanbrengen uitstroombak op palen t.b.v. afvoeren
. . . . . RWA riool naar watergang.
. . . . . Inclusief benodigd grondwerk.
. . . . . Inclusief aanbrengen palen.
. . . . . Uitstroombak afmetingen: st 2,00 L
. . . . . - Helling 2:3
. . . . . - Hoogte: 1100 mm
. . . . . - Breedte: 1240 mm
. . . . . - Type: GU-I o.g.
. . . . . Inkomende leiding:
. . . . . - PVC ø 400 mm
. . . . . - Betonsterkteklasse: C35/45
. . . . . Plaatsen op 4 palen: st 8,00 L
. . . . . - ø 100 - 120 mm;
. . . . . - lang 5000 mm;
. . . . . - Duurzaamheidsklasse II;
. . . . . - Sterkteklasse D35.
. . . . . Palen te lood aanbrengen. Wijze van aanbrengen naar
. . . . . keuze aanbrengen.
. . . . . Inclusief eventueel inkorten palen wanneer deze niet dieper
. . . . . aangebracht kunnen worden.
. . . . . Incl. aanbrengen uitstroommarkering d.m.v.:
. . . . . - kunststof palen 80x80 mm, lengte 1,50 m. st 4,00 L
. . . . . Palen aan bovenzijde verbinden d.m.v.:
. . . . . - witte kunststof plank: 100x20 mm, lengte afhankelijk st 4,00 L
. . . . . van afmetingen van de uitstroomvoorziening.
. . . . . - slotbout M12 x 150 mm st 8,00 L
. . . . .

370030 252699 . . . . . Aanbrengen uitstroombak, aansl. ø 500 mm st 2,00 V
. . . . . Situering: uitstroombakken fietspad richting de Klamp.
. . . . . Betreft: aanbrengen uitstroombak op palen t.b.v. afvoeren
. . . . . RWA riool naar watergang.
. . . . . Inclusief benodigd grondwerk.
. . . . . Inclusief aanbrengen palen.
. . . . . Uitstroombak afmetingen: st 2,00 L
. . . . . - Helling 1:3
. . . . . - Hoogte: 1100 mm
. . . . . - Breedte: 1240 mm
. . . . . - Type: GU-I o.g.
. . . . . Inkomende leiding:
. . . . . - PVC ø 500 mm
. . . . . - Betonsterkteklasse: C35/45
. . . . . Plaatsen op 4 palen: st 8,00 L
. . . . . - ø 100 - 120 mm;
. . . . . - lang 5000 mm;
. . . . . - Duurzaamheidsklasse II;
. . . . . - Sterkteklasse D35.
. . . . . Palen te lood aanbrengen. Wijze van aanbrengen naar
. . . . . keuze aanbrengen.
. . . . . Inclusief eventueel inkorten palen wanneer deze niet dieper
. . . . . aangebracht kunnen worden.
. . . . . Incl. aanbrengen uitstroommarkering d.m.v.:
. . . . . - kunststof palen 80x80 mm, lengte 1,50 m. st 4,00 L
. . . . . Palen aan bovenzijde verbinden d.m.v.:
. . . . . - witte kunststof plank: 100x20 mm, lengte afhankelijk st 4,00 L
. . . . . van afmetingen van de uitstroomvoorziening.
. . . . . - slotbout M12 x 150 mm st 8,00 L
. . . . .
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370040 252699 . . . . . Aanbrengen uitstroombak, aansl. ø 600 mm st 2,00 V
. . . . . Situering: uitstroombakken Bûterblom.
. . . . . Betreft: aanbrengen uitstroombak op palen t.b.v. afvoeren
. . . . . RWA riool naar watergang.
. . . . . Inclusief benodigd grondwerk.
. . . . . Inclusief aanbrengen palen.
. . . . . Uitstroombak afmetingen: st 2,00 L
. . . . . - Helling 1:2
. . . . . - Hoogte: 1350 mm
. . . . . - Breedte: 1240 mm
. . . . . - Type: GU-I o.g.
. . . . . Inkomende leiding:
. . . . . - PVC ø 600 mm
. . . . . - Betonsterkteklasse: C35/45
. . . . . Plaatsen op 4 palen: st 8,00 L
. . . . . - ø 100 - 120 mm;
. . . . . - lang 5000 mm;
. . . . . - Duurzaamheidsklasse II;
. . . . . - Sterkteklasse D35.
. . . . . Palen te lood aanbrengen. Wijze van aanbrengen naar
. . . . . keuze aanbrengen.
. . . . . Inclusief eventueel inkorten palen wanneer deze niet dieper
. . . . . aangebracht kunnen worden.
. . . . . Incl. aanbrengen uitstroommarkering d.m.v.:
. . . . . - kunststof palen 80x80 mm, lengte 1,50 m. st 4,00 L
. . . . . Palen aan bovenzijde verbinden d.m.v.:
. . . . . - witte kunststof plank: 100x20 mm, lengte afhankelijk st 4,00 L
. . . . . van afmetingen van de uitstroomvoorziening.
. . . . . - slotbout M12 x 150 mm st 8,00 L
. . . . .

38 . . . . . Persleiding aanbrengen
. . . . . Grondwerk volgens besteksparagraaf 217.
. . . . . De gemalen zelf worden door derden aangesloten.
. . . . . De aannemer coördineert deze werkzaamheden
. . . . . (bestekspostnr. 854020).
. . . . .

3811 . . . . . Persgemaal aanbrengen
. . . . .

381110 252602 . . . . . Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st 1,00 V
. . . . . Betreft: het aanbrengen van het gemaal van de persriolering
. . . . . Het persgemaal wordt op het werk ter beschikking gesteld.
. . . . . De aannemer verzorgt het lossen en plaatsen (alle
. . . . . werkzaamheden m.u.v. het aansluiten).

2. . . . . Put t.b.v. drukriolering geprefabriceerd st 1,00 T
. . . . . De put bestaat (hoofdzakelijk) uit 3 delen: een onderbak,
. . . . . een tussenbak en en afdekplaat.
. . . . . Afmetingen ca.: 1,90 x 1,90 x 4,00 m (lxbxh)
. . . . . Gewicht zwaarste element ca.: 13.000 kg
. . . . .

3812 . . . . . Leiding aanbrengen
. . . . .

381210 242199 . . . . . Opstellen boorplan van aanpak aanbrengen persleiding. EUR N
. . . . . Betreft het opstellen van een plan van aanpak t.b.v. de
. . . . . uitvoering van de het aanbrengen van de PE-buis volgens
. . . . . bestekspostnrs. 381220.
. . . . . Boorplannen voorafgaand, minimaal 2 weken voor
. . . . . werkzaamheden, ter goedkeuring overhandigen aan de
. . . . . directie.
. . . . .

381220 252211 . . . . . Aanbrengen PE-buis. m 585,00 V
. . . . . Betreft: het aanbrengen van een PE persleiding ø 90 mm.

2.4. . . . Rechte buis, drukklasse: PN 16 SGR11 zwart m 585,00 L
. .1.6. . Nominale middellijn 90 mm
. . . . .3 Verbinding buizen d.m.v. elektrolasmof Materiaal PE-100
. . . . .
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381230 242199 . . . . . Opstellen boorplan gestuurde boringen. EUR N
. . . . . Betreft het opstellen van een boorplan t.b.v. de uitvoering
. . . . . van de gestuurde boring volgens bestekspostnrs. 381240
. . . . . en 381250.
. . . . . Boorplan voorzien van onder andere:
. . . . . - Sterkteberekening en spoeldrukberekeningen,
. . . . . - Toelaatbare afwijking,
. . . . . - Locatie bepaling in-uitrede punt,
. . . . . - Voorgesteld peilverloop in lengteprofiel,
. . . . . - Realiseren van ontvangskuip,
. . . . . - Het uitvoeren van een pilotboring.
. . . . . Boorplannen voorafgaand, minimaal 2 weken voor
. . . . . werkzaamheden, ter goedkeuring overhandigen aan de
. . . . . directie.
. . . . .

381240 242199 . . . . . Maken hor. gestuurde boring onder watergang. EUR N
. . . . . Situering: onder bestaande watergang door naast de
. . . . . bestaande fietsbrug richting Buorkerij Techum.
. . . . . Betreft: een boring t.b.v. een persleiding.
. . . . . Grondsoort: kleiige zandgrond
. . . . . Buis, materiaal: PE
. . . . . Mediumvoerende buis
. . . . . Enkelvoudige buis
. . . . . Nominale diameter van PE persleiding: ø 90 mm
. . . . . Buizen verbinden door middel van mof
. . . . . Lengte gemeten in bovenaanzicht circa 70 m.
. . . . . Rekening houdend met de aanwezigheid van bestaande
. . . . . kabels en leidingen.
. . . . .

381250 242199 . . . . . Maken hor. gestuurde boring onder watergang. EUR N
. . . . . Situering: onder nieuw kunstwerk door richting de
. . . . . Boomgaard.
. . . . . Betreft: een boring t.b.v. een persleiding.
. . . . . Grondsoort: kleiige zandgrond
. . . . . Buis, materiaal: PE
. . . . . Mediumvoerende buis
. . . . . Enkelvoudige buis
. . . . . Nominale diameter van PE persleiding: ø 90 mm
. . . . . Buizen verbinden door middel van mof
. . . . . Lengte gemeten in bovenaanzicht circa 70 m.
. . . . . Rekening houdend met de aanwezigheid van bestaande
. . . . . kabels en leidingen.
. . . . .

3813 . . . . . Aansluiten op persgemaal
. . . . .

381310 252699 . . . . . Maken aansluiting op rioolput. st 1,00 V
. . . . . Situering: oostzijde plan
. . . . . Betreft: het aansluiten van een persleiding Ø90mm op het
. . . . . persgemaal aangebracht volgens bestekspostnr. 381110.
. . . . . Gewapend betonnen put persgemaal.
. . . . . Aansluiting buis op put m.b.v. putwandinlaat st 1,00 L
. . . . . Aansluitmaterialen: PE-100, PN 16, SDR11, zwart
. . . . .

3814 . . . . . Hulpstukken aanbrengen
. . . . .

381410 252212 . . . . . Aanbrengen PE-hulpstuk. st 1,00 V
. . . . . Betreft: HDPE hulpstuk voor drukriolering:
. . . . . Y-stuk waarbij 2 st. ø90mm leidingen samenkomen en
. . . . . verdergaan als een ø90mm leiding.

2.4. . . . Hulpstukken, drukklasse: PN 16 SDR11 zwart, st 1,00 L
. . . . . 3x spie 45°.
. .1.6. . Nominale middellijn 90 mm
. . . . .3 Verbinding buis-hulpstuk d.m.v. elektrolasmof
. . . . . Materiaal PE-100
. . . . . Incl. benodigde appendages.
. . . . .

3815 . . . . . Aansluiten op bestaande riolering
. . . . .
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381510 240151 . . . . . Graven en aanvullen werkput. EUR N
. . . . . Situering: noordzijde bestaande fietsbrug Buorkerij, Techum.
. . . . . Betreft: al het grondwerk en verharding m.b.t. het aansluiten
. . . . . van riolering in hoeverre deze niet is inbegrepen bij
. . . . . besteksparagraaf 2.
. . . . . Verharding: verharding De Opfeart incl. banden

1. . . . . Breedte op maaiveld ten hoogste 3 m
. . . . . Lengte op maaiveld ten hoogste 4 m
. . . . . Diepte put ca. 2,50 m t.o.v. maaiveld.
.1. . . . Met inbegrip van het verwijderen van de verharding
. . . . . Vrijgekomen materialen gescheiden deponeren naast
. . . . . werkput
. .1. . . Vrijgekomen grond naast werkput deponeren
. . . .9. Aanbrengen aansluiting volgens bestekspostnr.: 381520.
. . . . .1 Verharding (inclusief eventuele funderingslagen) herstellen
. . . . . met uitgekomen materialen
. . . . .

381520 252699 . . . . . Maken aansluiting op rioolput. st 1,00 V
. . . . . Situering: bestaande put Buorkerij, Techum
. . . . . Betreft: het aansluiten van een persleiding Ø90mm op
. . . . . bestaande put Buorkerij, Techum.
. . . . . Betonnen put
. . . . . Aansluiting buis op put m.b.v. putwandinlaat st 1,00 I
. . . . . Aansluitmaterialen: PE-100, PN 16, SDR11, zwart
. . . . .

381530 252699 . . . . . Maken aansluiting op loze leiding. st 1,00 V
. . . . . Situering: Buorkerij, Techum
. . . . . Betreft: het aansluiten van een persleiding Ø90mm op
. . . . . bestaande loze leiding Buorkerij, Techum.
. . . . . Aansluiting buis op put m.b.v. putwandinlaat st 1,00 I
. . . . . Aansluitmaterialen: PE-100, PN 16, SDR11, zwart
. . . . .

3816 . . . . . Beproeven persleiding
. . . . .

381610 256101 . . . . . Beproeven vrijvervalriolering EUR N
. . . . . Betreft: het beproeven van het gerenoveerde riool op
. . . . . waterdichtheid (NEN EN 1610)
. . . . . Beproeving uitvoeren in bijzijn van de directie

1. . . . . Beproeven d.m.v. inwendige waterdruk
.1. . . . Voorbereidende beproevingsduur (conditioneringsduur) 1
. . . . . uur
. .1. . . Maximaal waterverlies:
. . . . . - 0,15 l/m2 gedurende 30 min. voor leidingen zonder
. . . . . putten;
. . . . . - 0,20 l/m2 gedurende 30 min. voor leidingen inclusief
. . . . . putten;
. . . . . - 0,40 l/m2 gedurende 30 min. voor putten.
. . . . .

381620 257199 . . . . . Assistentie bij rioolinspectie opdrachtgever. EUR N
. . . . . Betreft: Het assisteren bij de uitvoering van een druktest
. . . . . van de gerealiseerde persleidingen door de opdrachtgever.
. . . . .

39 . . . . . Overige werkzaamheden
. . . . .

390 . . . . . Eindkap
. . . . .

390010 252202 . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 5,00 V
. . . . . Situering: fase grens tussen fase 1 en 2.
. . . . . Betreft: het aanbrengen van een eindkap op fase grens
. . . . . tussen fase 1 en 2.

2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 Eindkap
. . . . . Diam: ø250 st 3,00 L
. . . . . Diam: ø315 st 1,00 L
. . . . . Diam: ø400 st 1,00 L
. . . . . Kleur: grijs
. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . . Incl. verwijderen bij koppelen riolering fase 2.
. . . . .
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390020 250102 . . . . . Tijdelijk afsluiten riool. st 10,00 V
. . . . . Situering: het gehele werkterrein.
. . . . . Betreft: het tijdelijke afsluiten middels afsluitvoorzieningen/
. . . . . ballonafsluiters tijdens de aanleg van de riolering.
. . . . . Tijdsduur afsluiting: per fase

2. . . . . Materiaal riool: PVC, profielafmetingen: divers
.9. . . . Zodoende op riolering droog te kunnen zetten op per fase
. . . . . een rioolinspectie uit te kunnen voeren.
. . . . .

391 . . . . . Reiniging
. . . . .

391010 257521 . . . . . Reinigen kolken. st 163,00 V
. . . . . Situering: alle straat- en trottoirkolken binnen de
. . . . . werkgrenzen
. . . . . Alle kolken voor de oplevering schoonmaken

3. . . . . Straat- en trottoirkolken
.1. . . . Hoeveelheid verontreiniging per kolk ca. 10 kg
. .1. . . Machinaal reinigen
. . . . .9 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr.
. . . . . 391030
. . . . .

391020 257501 . . . . . Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 3.925,00 V
. . . . . Situering: aangebrachte riolering in het gehele werk.
. . . . . Betreft: het reinigen van het RWA en VWA riool.
. . . . . Grootste putafstand: ca. 75 m

3. . . . . Aard te reinigen oppervlak: kunststof
.1. . . . Profielafmeting(en):
. . . . . - ø200 mm: 210 m
. . . . . - ø250 mm: 2980 m
. . . . . - ø315 mm: 600 m
. . . . . - ø400 mm: 135 m
. .5. . . Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD
. . . . . conform NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011 van 75% tot
. . . . . 100%
. . .1. . Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte van
. . . . . de leiding
. . . . .1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnummer 391030.
. . . . .

391030 257531 . . . . . Rioolslib vervoeren. ton 2,50 V
. . . . . Betreft: vrijgekomen rioolslib volgens bestekspostnr. 391010
. . . . . en 391020.
. . . . . Grondsoort: rioolslib
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van de berekende
. . . . . theoretische vervuiling

2. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
. . . . . Acceptatiekosten voor rekening van de opdrachtgever.
. . . . .

391040 230131 . . . . . Doorspuiten drains van horizontale drainage. m 3.600,00 V
. . . . . Situering: verspreid over het gehele werkterrein.
. . . . . Betreft: het doorspuiten van de drainage aangebracht
. . . . . volgens bestekspostnr.: 361010.
.4. . . . Uitwendige diameter drains 80 mm
. . .2. . Betreft samengestelde drainage
. . . . .1 Plaats doorspuitvoorziening: in inspectieputten
. . . . .

391050 257199 . . . . . Assistentie bij rioolinspectie opdrachtgever. EUR N
. . . . . Betreft: het dichtzetten en droogpompen van het VWA en
. . . . . RWA stelsel t.b.v. rioolinspectie uit te voeren door de
. . . . . opdrachtgever.
. . . . . Uitgaande van 2 keer ( fase 1 en fase 2).
. . . . .

392 . . . . . Revisie
. . . . . Zie ook artikel 25.13.02 en 25.13.03 in deel 3 van dit bestek
. . . . .
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392010 286401 . . . . . Inmeten en verwerken revisiegegevens. EUR N
. . . . . Situering: alle nieuwe en vernieuwde rioolstrengen

3. . . . . Betreft: vastleggen hoofdriolen (hoogteligging), alsmede
. . . . . huis- en kolkaansluitingen
.4. . . . Digitaal inmeten aan Rijksdriehoeknet
. . . . . Per rioolstreng moet digitaal, middels GPS met een
. . . . . nauwkeurigheid van +/- 0,03 m, de plaats van de inlaten,
. . . . . het verloop van de kolk- en huisaansluitingen en de exacte
. . . . . plaats van het ontstoppingsstuk worden vastgelegd
. .9. . . De verkregen data moet naar soort gescheiden als een
. . . . . aparte laag ingevoerd worden in de revisietekening
. . .9. . Naast de algemene strenggegevens, vastgelegd per inlaat
. . . . . en de eventueel daarbij behorende kolk- en
. . . . . huisaansluitingen, moet in een Excel-blad worden
. . . . . aangegeven welke materialen met lengte en aantallen
. . . . . gebruikt zijn
. . . . . Elk blad bevat één streng
. . . . . Alle bladen moeten worden gebundeld tot één
. . . . . Excel-bestand
. . . . .9 Voordat de hoeveelheden PVC van de huis- en
. . . . . kolkaansluitingen worden opgevoerd op de vierwekelijkse
. . . . . termijnstaten, moeten de genoemde documenten wekelijks
. . . . . in analoge vorm worden aangeleverd aan de directie
. . . . . Voor de oplevering moeten de documenten worden
. . . . . overgedragen aan de directie conform opleverdossier
. . . . .

395 . . . . . Markering uitleggers
. . . . .

395010 522199 . . . . . Aanbrengen palen. st 119,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. uitleggers huisaansluitingen
. . . . . Grondslag: klei
. . . . . Perkoenpalen: FSC hout, duurzaam geteeld st 119,00 L
. . . . . Europees naaldhout, paaldiameter 60/80 mm,
. . . . . lengte 1,80 m, afwerking: witte kop
. . . . . Richting paal: verticaal
. . . . . Spuiten is niet toegestaan
. . . . . Lengte van het in de grond aan te brengen gedeelte
. . . . . gemiddeld 1,50 m
. . . . . 1 stuks per sleuf uitlegger
. . . . .
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4 . . . . . VERHARDINGEN
. . . . . - Alle transportkosten (incl. vervoeren, laden en lossen)
. . . . . komen voor rekening van de aannemer en dienen te
. . . . . zijn begrepen in de prijs per eenheid
. . . . . resultaatsverplichting, tenzij in dit bestek anders is
. . . . . vermeld.
. . . . . - De aannemer dient het verwerken c.q. afvoeren
. . . . . van vrijgekomen materialen op te nemen in een
. . . . . "plan voor omgaan met vrijgekomen materialen" Zie
. . . . . ook artikel 01.17.07 van deel 3 van dit bestek.
. . . . . - Opslag van vrijgekomen materialen op het werk is niet
. . . . . toegestaan. Af te voeren materialen en puin
. . . . . (verhardingspuin) moeten wekelijks voor het
. . . . . weekeinde van het werk worden afgevoerd. Zie ook
. . . . . artikel 83.05.01 van deel 3 van dit bestek.
. . . . . - Materialen mogen niet worden opgeslagen op de
. . . . . trottoirs.
. . . . .

40 . . . . . Tijdelijke verhardingen
. . . . .

401 . . . . . Aanbrengen tijdelijke verhardingen
. . . . .

401010 831101 . . . . . Aanbrengen straatlaag. m2 1.000,00 V
. . . . . Situering: ter plaatse van de tijdelijke bouwweg aan de
. . . . . noordwest kant van het werk.
. . . . . Betreft: tijdelijke straatlaag onder de aan te brengen tijdelijke
. . . . . klinkerverharding volgens bestekspostnr. 401020
. . . . . Laagdikte gemiddeld 50 mm; ten minste 45 mm en ten
. . . . . hoogste 55 mm

1. . . . . Dikte straatlaag: 50 mm
.6. . . . Op een funderingslaag aangebracht volgens bestekspostnr.
. . . . . 421010.
. .1. . . Straatzand m3 50,00 L
. . . . .

401020 831112 . . . . . Aanbrengen betonstraatstenen. m2 1.000,00 V
. . . . . Situering: ter plaatse van de tijdelijke bouwweg aan de
. . . . . noordwest kant van het werk.
. . . . . Betreft: tijdelijke klinkerverharding ten tijde van de de bouw
. . . . . van brug A.

3. . . . . Totale breedte van 3,00 m en meer
.7. . . . In blokverband
. .9. . . Op tijdelijke straatlaag, aangebracht volgens bestekspostnr.
. . . . . 401010
. . . . . Vervoerd volgens bestekspostnr.: 401030.
. . .1. . Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen
. . . .3. Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm st 54.000,00 I
. . . . . Kleur: grijs en antraciet (gemengd)
. . . . . Hergebruik
. . . . .3 Intrillen na afstrooien en inwassen met zand
. . . . . Niet herbruikbare materialen vervallen aan de aannemer.
. . . . . Gerekend met 20% breuk.
. . . . .

401030 831199 . . . . . Vervoeren betonstraatsteen m2 1.200,00 V
. . . . . Betreft: betonstraatstenen uit depot
. . . . . Middelsee/Werpsterhoek.
. . . . . Inclusief het laden op middelen van vervoer.
. . . . . De stenen zijn los gestort.
. . . . . Betonstraatstenen bestaande uit diverse diktes en st 54.000,00 I
. . . . . afmetingen.
. . . . . Inclusief verwijderen van zand en overige verontreinigingen.
. . . . . Rekening houden met het handmatig opruimen van de
. . . . . laatste stenen.
. . . . . Vervoeren naar plaats van verwerking volgens
. . . . . bestekspostnr.: 401020.
. . . . . Afstand enkele reis ca. 4 km.
. . . . .

402 . . . . . Opnemen tijdelijke verhardingen
. . . . .
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402010 831702 . . . . . Opbreken betonstraatstenen. m2 1.000,00 V
. . . . . Situering: ter plaatse van de tijdelijke bouwweg aan de
. . . . . noordwest kant van het werk.
. . . . . Betreft: verwijderen tijdelijke klinkerverharding aangebracht
. . . . . volgens bestekspostnr. 401020.
. . . . . Uitgaande van 20 % breuk.
. . . . . Verwijderen voor de asfalteringswerkzaamheden

3. . . . . Totale breedte van 3,0 m en meer
.3. . . . Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm
. . . . . Kleur: grijs
. . . . .9 Vrijgekomen materiaal in gemeentelijk depot Werpsterhoek
. . . . . zetten.
. . . . . incl. schoonmaken, laden, vervoeren en lossen.
. . . . .

402020 220101 . . . . . Grond ontgraven uit straatlaag. m3 50,00 V
. . . . . Situering: ter plaatse van de tijdelijke bouwweg aan de
. . . . . noordwest kant van het werk.
. . . . . Betreft: verwijderen tijdelijke straatlaag, aangebracht
. . . . . volgens bestekspostnr. 401010.
. . . . . Grondsoort: zand

2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,05 m
. .1. . . Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 5,50 m
. . . . .9 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
. . . . . materialen
. . . . .

41 . . . . . Opruimwerkzaamheden
. . . . . - De aannemer dient van de afgevoerde vrijgekomen
. . . . . materialen naar een gecontroleerde stortplaats c.q.
. . . . . een erkende be- of verwerkingsinrichting
. . . . . afleveringsbonnen te overleggen.
. . . . . - Opgenomen materiaal, dat moet worden hergebruikt,
. . . . . tijdelijk in een afsluitbaar depot opslaan. De
. . . . . aannemer is verantwoordelijk voor de locatie, alsmede
. . . . . de kosten en de instandhouding van het depot. Een e
. . . . . ander in overleg met en ter goedkeuring aan de
. . . . . directie.
. . . . .

411 . . . . . Verwijderen asfaltverhardingen
. . . . . - Vrijgekomen teerhoudend asfalt moet afgevoerd
. . . . . worden naar een op basis van de Wet Milieubeheer
. . . . . vergunde be- en/of verwerkingsinrichting voor
. . . . . thermische reiniging.
. . . . . - Aanvullend op lid 01 van artikel 01.17.08 van de
. . . . . Standaard verstrekt de aannemer de directie een
. . . . . verklaring van de thermische reiniger, waarin deze
. . . . . verklaart dat het uit het werk vrijgekomen
. . . . . teerhoudende materiaal daadwerkelijk thermisch is
. . . . . gereinigd. Inclusief vermelding van het project en de
. . . . . hoeveelheid.
. . . . .

4110 . . . . . Zagen asfaltverharding
. . . . .

411010 810501 . . . . . Zagen van bitumineuze verharding. m 80,00 V
. . . . . Situering: aansluitingen elementenverharding op asfalt Nije
. . . . . Daam.
. . . . . Betreft: maken van zaagsnede in de lengterichting van de
. . . . . weg ten behoeve van aansluiting elementenverharding.
.9.9. . . Zaagdiepte: ca. 135 mm
. . . . .

4111 . . . . . Frezen asfaltverharding
. . . . .
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411120 810211 . . . . . Frezen van teerhoudend asfalt. m2 6,00 V
. . . . . Situering: ter plaatse van de toekomstige aansluiting
. . . . . fietspad Blauwblomkepaad.
. . . . . Betreft: asfaltdeklaag
. . . . . Teerhoudend asfalt:
. . . . . Betreft: het frezen van een getrapte aansluiting.

6. . . . . Totale breedte 4,00 m en groter
.2. . . . Dikte van de af te frezen laag: 40 mm
. . . . .9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met
. . . . . een door het bevoegd gezag verleende
. . . . . omgevingsvergunning voor het thermische verwerken van
. . . . . teerhoudend asfalt
. . . . . (ca. 1 ton)
. . . . .

4112 . . . . . Opbreken asfaltverhardingen
. . . . .

411210 810301 . . . . . Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. m2 1.120,00 V
. . . . . Situering: bestaand tijdelijk fietspad t.b.v. aansluiting
. . . . . onderdoorgang N31.
. . . . . Betreft: opbreken van een smalle strook asfalt tijdelijk
. . . . . fietspad.
. . . . . Teervrij asfalt:
. . . . . Asfalt 02-2022 aangebracht, bonnen beschikbaar.

2. . . . . Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
.1. . . . Dikte gemiddeld 0,06 m
. .2. . . Op een niet gebonden funderingslaag
. . . .1. Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste 0,50
. . . . . x 0,50 m
. . . . .7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materiale
. . . . . (ca. 64 m3)
. . . . .

416 . . . . . Verwijderen funderingslagen
. . . . .

4161 . . . . . Verwijderen fundering van menggranulaat
. . . . .

416110 800401 . . . . . Verwijderen teervrije funderingslaag. m2 1.120,00 V
. . . . . Situering: bestaand tijdelijk fietspad t.b.v. aansluiting
. . . . . onderdoorgang N31.
. . . . . Betreft: opbreken van fundering onder tijdelijk fietspad.

3. . . . . Breedte van 3,00 m en meer
.4. . . . Gemiddelde dikte 200 mm ton 425,00 I
. .1. . . Ongebonden funderingsmateriaal
. . . . . menggranulaat
. . . . .1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 421010.
. . . . .

42 . . . . . Funderingslagen aanbrengen
. . . . .

421 . . . . . Voorbereidende werkzaamheden
. . . . .
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421010 810101 . . . . . Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen m2 27.405,00 V
. . . . . verhardingslaag.
. . . . . Situering: ter plaatse van aan te brengen funderingen,
. . . . . volgens bestekspostnrs. 424.
. . . . . Betreft: Zandbaan egaliseren/profileren volgens
. . . . . voorgeschreven profiel.
. . . . . Toegestane afwijking+/- 20 mm
. . . . . Het zandbed direct voor het aanbrengen van de
. . . . . verhardingslaag verdichten, zo nodig onder toevoeging van
. . . . . water en afwerken

2. . . . . Afwerken tot 0,25 m buiten de daarop aan te brengen
. . . . . funderingslaag
.2. . . . Dikte van de laag waaraan verdichtingseisen worden
. . . . . gesteld is 0,50 m
. .9. . . Verdichtingsgraad: artikel 22.02.07 lid 06 van de Standaard
. . . . . en de aanvullingen hierop volgens artikel 22.02.07 van deel
. . . . . 3 van dit bestek
. . . . . De verdichtingsgraad (3) wordt bepaald ten opzichte van de
. . . . . maximum proctordichtheid met de normale proctorproef
. . . . .

422 . . . . . Aanbrengen straatlagen
. . . . .

422010 831101 . . . . . Aanbrengen straatlaag. m2 10.415,00 V
. . . . . Situering: verspreid over het gehele werkterrein op locaties
. . . . . waar elementenverhardingen komen.
. . . . . Betreft: straatlaag t.b.v. elementenverharding.
. . . . . Straatlaag egaliseren/profileren volgens voorgeschreven
. . . . . profiel .
. . . . . Toegestane afwijking +/- 10 mm
. . . . . Laagdikte gemiddeld 50 mm; ten minste 45 mm en ten
. . . . . hoogste 55 mm

3. . . . . Dikte straatlaag: 50 mm
.6. . . . Op een funderingslaag van menggranulaat
. . . . . aangebracht volgens bestekspostnr. 424020.
. .1. . . Straatzand ongereinigd, volgens het Besluit Bodemkwaliteit m3 520,75 L
. . . . .

424 . . . . . Menggranulaat aanbrengen
. . . . . Uitgaande van een soortelijk gewicht van 1850 kg/m3.
. . . . .

424010 800201 . . . . . Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden m2 1.000,00 V
. . . . . steenmengsel.
. . . . . Situering: onder rijbanen bouwweg.
. . . . . Betreft: funderingslaag egaliseren/profileren volgens
. . . . . voorgeschreven profiel
. . . . . Toegestane afwijking +/- 10 mm

3. . . . . Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0,25 m
.7. . . . Menggranulaat ton 462,50 I
. . . . . De milieuhygiënische kwaliteit dient te voldoen aan de eisen
. . . . . die het Besluit bodemkwaliteit stelt
. . . . . aan een niet vormgegeven bouwstof, die zonder IBC
. . . . . maatregelen mag worden toegepast
. .2. . . Sortering 0/31,5
. . . .2. Op een zandbed, dat is voorbewerkt volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 421010
. . . . .1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer
. . . . .



RAW1455-140883

Bladnr. 55 van 148
Afdrukdatum:

29-06-2023

Gebiedsontwikkeling Unia, bouwrijp maken
College van B&W van de Gemeente Leeuwarden
Besteknr.: 2023-099579 - Definitief incl. NvI 3

BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

424020 800201 . . . . . Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden m2 850,00 V
. . . . . steenmengsel.
. . . . . Situering: onder asfalt fietspaden, onderlaag aan te brengen
. . . . . volgens bestekspostnrs. 432020.
. . . . . Betreft: funderingslaag egaliseren/profileren volgens
. . . . . voorgeschreven profiel.
. . . . . Toegestane afwijking +/- 10 mm

1. . . . . Breedte kleiner dan of gelijk aan 2,00 m, laagdikte 0,20 m
.7. . . . Menggranulaat ton 314,50 L
. . . . . De milieuhygiënische kwaliteit dient te voldoen aan de eisen
. . . . . die het Besluit bodemkwaliteit stelt
. . . . . aan een niet vormgegeven bouwstof, die zonder IBC
. . . . . maatregelen mag worden toegepast
. .2. . . Sortering 0/31,5
. . . .2. Op een zandbed, dat is voorbewerkt volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 421010
. . . . .1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer
. . . . .

424030 800201 . . . . . Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden m2 16.000,00 V
. . . . . steenmengsel.
. . . . . Situering: onder rijbanen met mechanisch aan te brengen
. . . . . verharding
. . . . . Betreft: Funderingslaag egaliseren/profileren volgens
. . . . . voorgeschreven profiel
. . . . . Toegestane afwijking +/- 10 mm

3. . . . . Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0,25 m
.7. . . . Menggranulaat ton 7.400,00 L
. . . . . De milieuhygiënische kwaliteit dient te voldoen aan de eisen
. . . . . die het Besluit bodemkwaliteit stelt
. . . . . aan een niet vormgegeven bouwstof, die zonder IBC
. . . . . maatregelen mag worden toegepast
. .2. . . Sortering 0/31,5
. . . .2. Op een zandbed, dat is voorbewerkt volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 421010
. . . . .1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer
. . . . .

424040 800201 . . . . . Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden m2 700,00 V
. . . . . steenmengsel.
. . . . . Situering: onder toekomstige rotondes.
. . . . . Betreft: Funderingslaag egaliseren/profileren volgens
. . . . . voorgeschreven profiel.
. . . . . Toegestane afwijking +/- 10 mm

3. . . . . Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0,25 m
.7. . . . Menggranulaat ton 323,75 L
. . . . . De milieuhygiënische kwaliteit dient te voldoen aan de eisen
. . . . . die het Besluit bodemkwaliteit stelt
. . . . . aan een niet vormgegeven bouwstof, die zonder IBC
. . . . . maatregelen mag worden toegepast
. .3. . . Sortering 0/45
. . . .2. Op een zandbed, dat is voorbewerkt volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 421010
. . . . .1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer
. . . . .

43 . . . . . Asfaltverhardingen aanbrengen
. . . . . Alle nieuw te leveren standaard asfalt dient te zijn
. . . . . vervaardigd van duurzaam asfalt conform artikel 01.14.13
. . . . . van deel 3 van dit bestek.
. . . . . Bepaalde soorten/toepassingen zijn vrijgesteld van deze
. . . . . eis, zie het productblad op
. . . . . www.moederbestek.nl/asfalt/productblad
. . . . .

431 . . . . . Voorbereidende werkzaamheden
. . . . .

4310 . . . . . Voorbewerken fundering
. . . . .
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431010 310199 . . . . . Profileren funderingslaag. m2 3.000,00 V
. . . . . Situering: fundering tijdelijke asfaltverharding Nije Daam.
. . . . . Betreft: het onder profiel brengen van de volgens
. . . . . bestekspostnrs. 424030 aangebrachte fundering van
. . . . . menggranulaat.
. . . . .

4312 . . . . . Aanbrengen kleeflaag
. . . . .

431210 812101 . . . . . Aanbrengen kleeflaag. m2 2.150,00 V
. . . . . Situering: tussen de aan te brengen lagen asfalt volgens de
. . . . . bestekspostnrs. 432010, 432020 en 433010.

1. . . . . Bitumenemulsie: kationisch, type O ton 0,65 L
.2. . . . Hoeveelheid 0,3 kg/m2
. . . . .

432 . . . . . Aanbrengen onderlagen
. . . . .

432010 812131 . . . . . Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton. ton 430,00 V
. . . . . Situering: de Nije Daam.
. . . . . Betreft: het aanbrengen van een onderlaag ter plaatse van
. . . . . de Nije Daam (tijdelijke asfaltverharding tijdens bouwrijp
. . . . . fase).
. . . . . Totaal 2150 m2

2. . . . . Asfalt: AC 22 base ton 430,00 L
.3. . . . Mengseleigenschappen: OL-B
. .3. . . Totale breedte 2,50 m en groter
. . .1. . Totale laagdikte 80 mm
. . . . .6 Op een funderingslaag van menggranulaat, aangebracht
. . . . . volgens bestekspostnrs. 424030 en 424040.
. . . . .

432020 812131 . . . . . Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton. ton 135,00 V
. . . . . Situering: toekomstig fietspad langs de Nije Daam
. . . . . Betreft: het aanbrengen van een onderlaag voor het
. . . . . toekomstige fietspad.
. . . . . Totaal 900 m2

1. . . . . Asfalt: AC 16 base ton 135,00 L
.2. . . . Mengseleigenschappen: OL-A
. .3. . . Totale breedte 2,50 m en groter
. . .1. . Totale laagdikte 60 mm
. . . . .6 Op een funderingslaag van menggranulaat, aangebracht
. . . . . volgens bestekspostnr.: 424020.
. . . . .

433 . . . . . Aanbrengen tussenlagen
. . . . .

433010 812121 . . . . . Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton. ton 295,00 V
. . . . . Situering: de Nije Daam.
. . . . . Betreft: het aanbrengen van een tussenlaag ter plaatse van
. . . . . de Nije Daam (tijdelijke asfaltverharding tijdens bouwrijp
. . . . . fase).
. . . . . Totaal 2150 m2

2. . . . . Asfalt: AC 16 bin ton 295,00 L
.3. . . . Mengseleigenschappen: TL-B
. .3. . . Totale breedte 2,50 m en groter
. . .4. . Totale laagdikte 55 mm
. . . . .5 Op de voorgaande verhardingslaag van asfalt, aangebracht
. . . . . volgens bestekspostnr. 432010

.. . . . .
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45 . . . . . Elementenverhardingen aanbrengen
. . . . . - Het aanbrengen van de elementenverhardingen dient in
. . . . . overeenstemming te zijn met hetgeen verwoord is in de
. . . . . CROW-publicatie 324: 'Verantwoord aanbrengen
. . . . . elementenverhardingen'.
. . . . . Zie ook artikel 83.13.02 van deel 3 van dit bestek.
. . . . . - Hoeveelheidsbepaling: op basis van verwerkte
. . . . . hoeveelheid.
. . . . . - De bestrating moet dezelfde dag van het aanbrengen
. . . . . worden ingewassen met zand en afgetrild.
. . . . . - Indien in besteksposten bij het inwassen "zand" wordt
. . . . . genoemd, dan dient te worden gelezen "straatzand".
. . . . . - Het pasmaken van bestratingsmateriaal dient bij de
. . . . . eenheidsprijs te zijn inbegrepen.
. . . . . - Het pasmaken van de bestratingsmaterialen dient te
. . . . . geschieden m.b.v. een zaag. Tegels, banden en
. . . . . straatbakstenen en betonstraatstenen moeten gezaagd
. . . . . worden;
. . . . . - Als men gebruik maakt van een hand-zaagmachine,
. . . . . moet er altijd gebruik worden gemaakt van watertoevoer
. . . . . ("nat zagen"). Zie beleidsregels:
. . . . . arbeidsomstandighedenwet 4.18-4, bijlage 13, tabel 1,
. . . . . punt 9 "Zagen van kwartshoudende materialen".
. . . . . - Puin van de aan te brengen verhardingen moet dagelijks
. . . . . van het werk worden afgevoerd.
. . . . . - Het afvoeren van de resten van materialen naar een
. . . . . daartoe bevoegde instantie, dient bij de eenheidsprijs te
. . . . . zijn inbegrepen.
. . . . .

451 . . . . . Vervoeren elementen
. . . . .

451010 831199 . . . . . Vervoeren betonstraatsteen m2 11.500,00 V
. . . . . Betreft: betonstraatstenen uit depot
. . . . . Middelsee/Werpsterhoek.
. . . . . Inclusief het laden op middelen van vervoer.
. . . . . De stenen zijn los gestort.
. . . . . Betonstraatstenen bestaande uit diverse diktes en st 517.500,00 I
. . . . . afmetingen.
. . . . . Inclusief verwijderen van zand en overige verontreinigingen.
. . . . . Rekening houden met het handmatig opruimen van de
. . . . . laatste stenen.
. . . . . Vervoeren naar plaats van verwerking volgens
. . . . . bestekspostnrs.: 463090.
. . . . . Afstand enkele reis ca. 4 km.
. . . . .

452 . . . . . Aanbrengen betonstraatstenen
. . . . . Alle nieuw te leveren standaard betonstraatstenen dienen te
. . . . . zijn vervaardigd van duurzaam beton conform artikel
. . . . . 01.14.13 van deel 3 van dit bestek.
. . . . .

4520 . . . . . Aanbrengen bestrating bss
. . . . .

452050 831112 . . . . . Aanbrengen betonstraatstenen. m2 9.500,00 V
. . . . . Situering: verspreid over het gehele werkterrein.
. . . . . Betreft: nieuwe bouwweg op straatlaag in blokverband.

3. . . . . Totale breedte van 3,00 m en meer
.7. . . . In blokverband
. .1. . . Op straatlaag
. . .1. . Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen
. . . .4. Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm st 427.500,00 I
. . . . . Kleur: grijs
. . . . . Hergebruik
. . . . . Vervoerd volgens bestekspostnr. 451010.
. . . . .3 Intrillen na afstrooien en inwassen met zand
. . . . . Niet herbruikbare materialen vervallen aan de aannemer.
. . . . . Gerekend met 20% breuk.
. . . . .
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452090 831112 . . . . . Aanbrengen betonstraatstenen. m2 350,00 V
. . . . . Situering: steeg tussen de Nije Daam en de Peaskeblom
. . . . . Betreft: aanbrengen dubbelklinkers

2. . . . . Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
.9. . . . In halfsteensverband
. .2. . . Op zandbed
. . . .9. Betonstraatstenen, standaard dubbelklinker, dikte 80 mm st 8.750,00 I
. . . . . Kleur: grijs
. . . . . Gerekend met 25 st/m²
. . . . . Geleverd volgens bestekspostnr.: 491020 (ca. 350 m²)
. . . . .3 Intrillen na afstrooien en inwassen met straatzand.
. . . . .

454 . . . . . Aanbrengen grasbetontegels
. . . . . Alle nieuw te leveren standaard betonstraatstenen dienen te
. . . . . zijn vervaardigd van duurzaam beton conform artikel
. . . . . 01.14.13 van deel 3 van dit bestek.
. . . . .

454010 831113 . . . . . Aanbrengen betontegels. m2 950,00 V
. . . . . Situering: Barchjeblom, Bûterblom, Hynsteblom en nabij het
. . . . . gemaal.
. . . . . Betreft: aanbrengen grasbetontegel ter plaatse van de
. . . . . zwaaikommen.

3. . . . . Totale breedte van 3,00 m en meer
.1. . . . In halfsteensverband
. .1. . . Op straatlaag
. . .9. . Grasbetontegels; st 4.000,00 L
. . . . . - Bovenzijde: vlak,
. . . . . - Kleur: grijs,
. . . . . - 600 x 400 x 120 mm grijs,
. . . . . - Vd Bosch beton (o.g.)
. . . . .4 Afstrooien en invegen met
. . . . . teelaarde, vooraf gemengd met m3 23,75 L
. . . . . graszaadmengsel water saver 1kg/m3. kg 23,75 L
. . . . .

46 . . . . . Opsluitingen en molgoten aanbrengen
. . . . . - Het pasmaken van de opsluitingen d.m.v. nat zagen
. . . . . dient bij de eenheidsprijs te zijn inbegrepen.
. . . . . - Het afvoeren van de resten en onbruikbare materialen
. . . . . naar een daartoe bevoegde instantie, dient bij de
. . . . . eenheidsprijs te zijn inbegrepen.
. . . . . - Puin van de aan te brengen verhardingen moet
. . . . . dagelijks van het werk worden afgevoerd.
. . . . . - Hoeveelheidsbepaling: op basis van verwerkte
. . . . . hoeveelheid.
. . . . .

460 . . . . . Tijdelijke opsluitingen
. . . . .

460010 831305 . . . . . Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 585,00 V
. . . . . Situering: ter plaatse van de tijdelijke bouwweg aan de
. . . . . noordwest kant van het werk.
. . . . . Betreft: tijdelijke opsluiting klinkerverharding ten tijde van de
. . . . . bouw van brug A.

2. . . . . Op zandbed
. .6. . . Profiel 120 x 250 mm st 585,00 I
. . . . . Kleur: donkergrijs
. . . . . Geleverd volgens bestekspostnrs.: 495060 (ca. 500 m),
. . . . . 495070 (ca. 5 m), 495080 (ca. 30 m), 495090 (ca. 50 m).
. . . . .

460020 831711 . . . . . Opbreken betonbanden. m 575,00 V
. . . . . Situering: ter plaatse van de tijdelijke bouwweg aan de
. . . . . noordwest kant van het werk.
. . . . . Betreft: verwijderen van de tijdelijke opsluiting.
. . .6. . Opsluitbanden 120 x 250 mm
. . . . .5 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens st 575,00 I
. . . . . bestekspostnr. opsluitband 120x250 in DO. (ca. 430 m¹)
. . . . . gerekend met een breukpercentage van ca. 25%
. . . . . De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen
. . . . . materialen (ca. 145 m¹)
. . . . .
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461 . . . . . Aanbrengen trottoirbanden
. . . . . Alle nieuw te leveren standaard rechte opsluitbanden
. . . . . dienen te zijn vervaardigd van duurzaam beton conform
. . . . . artikel 01.14.13 van deel 3 van dit bestek.
. . . . .

461010 831304 . . . . . Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 500,00 V
. . . . . Situering: opsluiting langs de Nije Daam.
. . . . . Betreft: rechte trottoirbanden rijbaan op de kop.

2. . . . . Op zandbed
. .6. . . Profiel 180/200 x 250 mm st 500,00 I
. . . . . Kleur: donkergrijs
. . . . . Geleverd volgens bestekspostnr.: 494020.
. . . . .

462 . . . . . Aanbrengen opsluitbanden
. . . . . Alle nieuw te leveren standaard rechte opsluitbanden
. . . . . dienen te zijn vervaardigd van duurzaam beton conform
. . . . . artikel 01.14.13 van deel 3 van dit bestek.
. . . . .

462010 831305 . . . . . Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 475,00 V
. . . . . Situering: steeg tussen Nije Daam en Peaskeblom
. . . . . Betreft: opsluiting achterkant trottoir

2. . . . . Op zandbed
. .4. . . Profiel 80 x 200 mm st 475,00 I
. . . . . Kleur: donkergrijs
. . . . . Geleverd volgens bestekspostnr.: 495010.
. . . . .

462020 831305 . . . . . Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 2.250,00 V
. . . . . Situering: verspreid over het gehele werkterrein.
. . . . . Betreft: opsluiting achterkant parkeervakken etc.

2. . . . . Op zandbed
. .5. . . Profiel 100 x 200 mm st 2.250,00 I
. . . . . Kleur: donkergrijs
. . . . . Geleverd volgens bestekspostnrs.: 495020 (ca. 2160 m),
. . . . . 495030 (ca. 50 m), 495040 (ca. 30 m) en 495050 (ca. 12
. . . . . m).
. . . . .

463 . . . . . Aanbrengen kantopsluitingen en molgoten
. . . . . Alle nieuw te leveren stelbeton/specie dient te zijn
. . . . . vervaardigd van duurzaam beton conform artikel 01.14.13
. . . . . van deel 3 van dit bestek.
. . . . .

463090 831303 . . . . . Aanbrengen molgoot. m 485,00 V
. . . . . Situering: molgoot langs de Nije Daam.
. . . . . Betreft: aanbrengen molgoot langs tijdelijke asfaltverharding
. . . . . de Nije Daam.
. . . . . Molgoten onder hamer aanbrengen (niet machinaal straten).

2. . . . . Bestaand uit 5 streklagen
. .1. . . In straatlaag
. . . .6. Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm st 11.000,00 I
. . . . . Kleur: grijs
. . . . . Vervoerd volgens bestekspostnr.: 451010.
. . . . .2 Afstrooien en inwassen met zand
. . . . .

464 . . . . . Aanbrengen geleidebanden
. . . . .

464010 831399 . . . . . Aanbrengen geleideband van beton, op de kop. m 1.700,00 V
. . . . . Situering: verspreid over het gehele werkterrein.
. . . . . Betreft: aanbrengen geleideband als opsluiting langs
. . . . . rijbanen op de kop.
. . . . . Op straatlaag
. . . . . Profiel 50/200 x 250 mm st 1.700,00 I
. . . . . Kleur: donkergrijs
. . . . . Geleverd volgens bestekspostnr.: 496010, 496020, 496030
. . . . . en 496040.
. . . . .

47 . . . . . Diverse elementen aanbrengen
. . . . .

471 . . . . . Aanbrengen bedrijfsvloerplaat
. . . . .
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471010 821001 . . . . . Aanbrengen verharding van geprefabriceerde betonplaten. st 40,00 V
. . . . . Situering: ter plaatse van kruisingen nutstracé met rijbaan.
. . . . . Betreft: aanbrengen prefab betonplaten t.b.v. bereikbaarheid
. . . . . nutstracé.

2. . . . . Breedte van 1,50 tot 3,00 m
. .1. . . Op straatlaag
. . .3. . Betonplaten: afmetingen oppervlak 2,00 x 2,00 m st 40,00 I
. . . . . Afwerking: ruw
. . . .3. Dikte platen 0,16 m
. . . . .

471020 821001 . . . . . Aanbrengen verharding van geprefabriceerde betonplaten. st 6,00 V
. . . . . Situering: ter plaatse van kolken in menggranulaat.
. . . . . Betreft: aanbrengen kolkomranding.
. .1. . . Op straatlaag
. . .9. . Betonplaten: afmetingen oppervlak: 1,00 x 1,00 m st 6,00 L
. . . . . Leverancier: Efko beton (o.g.)
. . . . .

472 . . . . . Aanbrengen blokken
. . . . .

472010 322299 . . . . . Aanbrengen reflectorblok st 2,00 V
. . . . . Situering: ter plaatse van de Peaskeblom
. . . . . Betreft: het aanbrengen van reflectorblokken ten behoeve
. . . . . van het verhinderen van de doorgang voor autoverkeer.
. . . . . Reflector betonblokken 1,60 x 0,80 x 0,80 m st 2,00 L
. . . . . met reflecterende hoekprofielen, klasse II
. . . . . Safe City solutions o.g.
. . . . .

49 . . . . . Leverantie materialen
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: op basis van verwerkte hoeveelheid.
. . . . .

491 . . . . . Betonstraatstenen
. . . . . Alle nieuw te leveren standaard betonstraatstenen dienen te
. . . . . zijn vervaardigd van duurzaam beton conform artikel
. . . . . 01.14.13 van deel 3 van dit bestek.
. . . . . Bepaalde betonstraatstenen zijn vrijgesteld van deze eis,
. . . . . zie het productblad in bijlage 11, voor laatste productblad
. . . . . zie https://moederbestek.nl/beton/productblad/
. . . . .

491010 831603 . . . . . Leveren betonstraatstenen. st 100.000,00 V
. . . . . Betreft: leveren van betonstraatsteen bij tekort komen steen
. . . . . vanuit depot Middelsee (vervoerd volgens bestekspostnr(s).
. . . . . 451010)
.3. . . . Betonstraatstenen standaard keiformaat st 100.000,00 L
. . . . . Kleur: grijs
. .3. . . Dikte 80 mm
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

491020 831603 . . . . . Leveren betonstraatstenen. st 7.700,00 V
. . . . . Betreft: leveren dubbelklinkers volgens bestekspostnr(s).
. . . . . 452090.
.3. . . . Betonstraatstenen standaard keiformaat 200 x 200 mm st 7.700,00 L
. . . . . Kleur: grijs
. .3. . . Dikte 80 mm
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

494 . . . . . Trottoirbanden
. . . . . Alle nieuw te leveren standaard rechte trottoirbanden dienen
. . . . . te zijn vervaardigd van duurzaam beton conform artikel
. . . . . 01.14.13 van deel 3 van dit bestek.
. . . . .

494020 831605 . . . . . Leveren rechte trottoirband van beton. st 500,00 V
. . . . . Betreft: leveren trottoirbanden volgens bestekspostnr(s).
. . . . . 461010
.6. . . . Profiel 180/200 x 250 mm st 500,00 L
. . . . . Kleur: donkergrijs
. . . .1. Werkende lengte 1 m
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .
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495 . . . . . Opsluitbanden
. . . . . Alle nieuw te leveren standaard rechte opsluitbanden
. . . . . dienen te zijn vervaardigd van duurzaam beton conform
. . . . . artikel 01.14.13 van deel 3 van dit bestek.
. . . . .

495010 831608 . . . . . Leveren rechte opsluitband van beton. st 475,00 V
. . . . . Betreft: leveren opsluitbanden volgens bestekspostnr(s).
. . . . . 462010.
.4. . . . Profiel 80 x 200 mm st 475,00 L
. . . . . Kleur: donkergrijs
. . . .1. Werkende lengte 1 m
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

495020 831608 . . . . . Leveren rechte opsluitband van beton. st 2.160,00 V
. . . . . Betreft: leveren opsluitbanden volgens bestekspostnr(s).
. . . . . 462020.
.5. . . . Profiel 100 x 200 mm st 2.160,00 L
. . . . . Kleur: donkergrijs
. . . .1. Werkende lengte 1 m
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

495030 831608 . . . . . Leveren rechte opsluitband van beton. st 65,00 V
. . . . . Betreft: leveren opsluitbanden volgens bestekspostnr(s).
. . . . . 462020.
.5. . . . Profiel 100 x 200 mm st 65,00 L
. . . . . Kleur: donkergrijs
. . . . . R=3
. . . .2. Werkende lengte 0.78 m
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

495040 831608 . . . . . Leveren rechte opsluitband van beton. st 42,00 V
. . . . . Betreft: leveren opsluitbanden volgens bestekspostnr(s).
. . . . . 462020.
.5. . . . Profiel 100 x 200 mm st 42,00 L
. . . . . Kleur: donkergrijs
. . . . . R=4
. . . .2. Werkende lengte 0.78 m
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

495050 831608 . . . . . Leveren rechte opsluitband van beton. st 16,00 V
. . . . . Betreft: leveren opsluitbanden volgens bestekspostnr(s).
. . . . . 462020.
.5. . . . Profiel 100 x 200 mm st 16,00 L
. . . . . Kleur: donkergrijs
. . . . . R=12
. . . .2. Werkende lengte 0.78 m
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

495060 831608 . . . . . Leveren rechte opsluitband van beton. st 500,00 V
. . . . . Betreft: leveren opsluitbanden volgens bestekspostnr(s).
. . . . . 460010.
.6. . . . Profiel 120 x 250 mm st 500,00 L
. . . . . Kleur: donkergrijs
. . . .1. Werkende lengte 1 m
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

495070 831608 . . . . . Leveren rechte opsluitband van beton. st 7,00 V
. . . . . Betreft: leveren opsluitbanden volgens bestekspostnr(s).
. . . . . 460010.
.6. . . . Profiel 120 x 250 mm st 7,00 L
. . . . . Kleur: donkergrijs
. . . . . R=3
. . . .2. Werkende lengte 0.78 m
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .
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495080 831608 . . . . . Leveren rechte opsluitband van beton. st 39,00 V
. . . . . Betreft: leveren opsluitbanden volgens bestekspostnr(s).
. . . . . 460010.
.6. . . . Profiel 120 x 250 mm st 39,00 L
. . . . . Kleur: donkergrijs
. . . . . R=6
. . . .2. Werkende lengte 0.78 m
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

495090 831608 . . . . . Leveren rechte opsluitband van beton. st 65,00 V
. . . . . Betreft: leveren opsluitbanden volgens bestekspostnr(s).
. . . . . 460010.
.6. . . . Profiel 120 x 250 mm st 65,00 L
. . . . . Kleur: donkergrijs
. . . . . R=8
. . . .2. Werkende lengte 0.78 m
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

496 . . . . . Geleideband
. . . . .

496010 831699 . . . . . Leveren rechte geleidebanden van beton. st 1.625,00 V
. . . . . Betreft: leveren geleidebanden volgens bestekspostnr.:
. . . . . 464010.
. . . . . Profiel 50/200 x 250 mm st 1.625,00 L
. . . . . Kleur: donkergrijs
. . . . . Werkende lengte: 1 m
. . . . . Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

496020 831699 . . . . . Leveren gebogen geleidebanden van beton, R=3. st 13,00 V
. . . . . Betreft: leveren geleidebanden volgens bestekspostnr.:
. . . . . 464010.
. . . . . Profiel 50/200 x 250 mm st 13,00 L
. . . . . R=3
. . . . . Kleur: donkergrijs
. . . . . Werkende lengte: 0.78 m
. . . . . Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

496030 831699 . . . . . Leveren gebogen geleidebanden van beton, R=6. st 13,00 V
. . . . . Betreft: leveren geleidebanden volgens bestekspostnr.:
. . . . . 464010.
. . . . . Profiel 50/200 x 250 mm st 13,00 L
. . . . . R=6
. . . . . Kleur: donkergrijs
. . . . . Werkende lengte: 0.78 m
. . . . . Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

496040 831699 . . . . . Leveren gebogen geleidebanden van beton, R=10. st 11,00 V
. . . . . Betreft: leveren geleidebanden volgens bestekspostnr.:
. . . . . 464010.
. . . . . Profiel 50/200 x 250 mm st 11,00 L
. . . . . R=10
. . . . . Kleur: donkergrijs
. . . . . Werkende lengte: 0.78 m
. . . . . Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

497 . . . . . Bedrijfsvloerplaten
. . . . .

497010 831699 . . . . . Leveren prefab betonplaat st 40,00 V
. . . . . Betreft: leveren bedrijfsvloerplaten volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 471010.
. . . . . Betonplaten st 40,00 L
. . . . . afmetingen oppervlak: 2,00 x 2,00 m
. . . . . d= 0,16 m
. . . . . Afwerking: ruw
. . . . .



RAW1455-140883

Bladnr. 63 van 148
Afdrukdatum:

29-06-2023

Gebiedsontwikkeling Unia, bouwrijp maken
College van B&W van de Gemeente Leeuwarden
Besteknr.: 2023-099579 - Definitief incl. NvI 3

BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

5 . . . . . GROENVOORZIENINGEN
. . . . .

52 . . . . . Grondwerkzaamheden
. . . . .

520 . . . . . Grond ontgraven
. . . . .

520010 220101 . . . . . Grond ontgraven uit cunet of nieuwe plantstrook m3 1.500,00 V
. . . . . Situering: bomen in het gehele werk, conform groenplan.
. . . . . Betreft: het ontgraven en opladen van grond uit plantvakken.
. . . . . Laagdikte gemiddeld 0,75 cm
. . . . . - Plantgat boom 3e orde: ca. 6,5 m3
. . . . . - Plantgat boom 2e orde: ca. 8 m3
. . . . . - Plantgat boom 1e orde: ca. 18 m3
. . . . . Grondsoort: klei m3 1.500,00 I
. . . . . Bodemkwaliteitsklasse: altijd toepasbaar
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .9 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch
. . . . . profiel van ontgraving.
. . . . . Taluds 1:0
. . . . . Ontgravingshoogte gemiddeld: 0,75 m
. . . . . Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr.
. . . . . 521010
. . . . .

521 . . . . . Grond vervoeren
. . . . .

521010 220201 . . . . . Grond vervoeren. m3 1.500,00 V
. . . . . Betreft: vervoeren van grond binnen werkgrens over
. . . . . verhard en onverhard terrein. De transportafstand is
. . . . . maximaal 0,5 km enkele reis.
. . . . . Grondsoort: klei m3 1.500,00 I
.1. . . . Vervoeren naar de plaats van verwerking
. .1. . . Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch
. . . . . profiel van ontgraving volgens bestekspostnr. 520010
. . . . .

523 . . . . . Leveren en verwerken grond
. . . . .

523010 220301 . . . . . Grond verwerken in plantvakken m3 1.400,00 V
. . . . . Betreft: grondverbetering met aanplantgrond
. . . . . Grondsoort: bomengrond 8-12% m3 1.400,00 L
. . . . . Grond die voldoet aan de volgende milieuhygiënische
. . . . . kwaliteit volgens het Besluit bodemkwaliteit: AW

1. . . . . Gemiddelde hoogte ca. 0,75 m
. . .1. . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . .9. Profileren en doorspitten tot een diepte van 0,20m
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch
. . . . . profiel van verwerking
. . . . .

524 . . . . . Bewerken grond
. . . . .

524030 222104 . . . . . Diepspitten. are 15,00 V
. . . . . Betreft: mengen van de aanwezige grondslag
. . . . . Grondsoort: klei
. .9. . . Zodanig spitten dat een homogeen mengsel ontstaat tot
. . . . . een diepte van 0,80 m
. . .9. . Brokken groter dan 10 cm dienen verkleind te worden
. . . .1.5 Bewerkingsdiepte: 0,80 m
. . . . .

53 . . . . . Groeiplaatsverbetering
. . . . .

5300 . . . . . Groeiplaats met bomengranulaat
. . . . .
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530010 510223 . . . . . Grond verbeteren ten behoeve van te planten bomen. m3 118,00 V
. . . . . Betreft: groeiplaatsverbetering t.b.v. bomen in verharding.
. . . . . Grondsoort te ontgraven: klei
. . . . . Grondsoort groeiplaats verbeteren:
. . . . . Bomengranulaat
. . . . . Grond die voldoet aan de volgende milieuhygiënische
. . . . . kwaliteit volgens het Besluit bodemkwaliteit: AW
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: m.b.v. theoretisch profiel van
. . . . . verwerking.
. . . . . Teelaarde wordt alleen in de boomspiegel verwerkt.
.1. . . . Vrijgekomen grond vervoeren binnen werkgrens over
. . . . . verhard en onverhard terrein. De transportafstand is
. . . . . maximaal 0,5 km enkele reis.
. . . . . Bodemkwaliteitsklasse: altijd toepasbaar
. .9. . . Bodem van de ontgraving niet loswerken
. . .9. . Bomengranulaat 550 mm m3 100,00 L
. . . . . Drainzand 100 mm. m3 18,00 L
. . . .3. De aanvulling in lagen verdichten
. . . . .1 De plaats van de grondverbetering markeren door middel
. . . . . van piketten.
. . . . .

530030 800115 . . . . . Aanbrengen inlage van kunststof. m2 100,00 V
. . . . . Betreft: geotextiel, scheidingsvlies/ scheidingslaag tussen
. . . . . bomengranulaat en straatzand.
. . . . . Grondsoorten: bomengranulaat

1. . . . . Weefsel van polypropeen type Polyfelt-TS 10, rolafm. 5x100 m2 100,00 L
. . . . . m leverancier Joosten Kunststoffen, of gelijkwaardig (excl.
. . . . . overlap).
. . .9. . Aanbrengen op bovenzijde bomengranulaat
. . . .4. De banen aanbrengen met een overlap van 0,25 m
. . . . .

530040 510701 . . . . . Aanbrengen wortelscherm. m 500,00 V
. . . . . Betreft scheiding, wortelgeleiding tussen grond
. . . . . boomspiegel en zandbed/fundering omliggende verharding.

9. . . . . Rondom de boom aanbrengen, direct tegen opsluiting van
. . . . . de boomspiegel
. . . .9. Wortelgeleidingsscherm; type RDP60 m 500,00 L
. . . . . Hoogte 150 cm, breedte 60 cm
. . . . . Materiaal pp
. . . . . Structuur: dubbele bovenrib, haakse verticale
. . . . . geleidingsribben 10mm hoog,
. . . . . plus horizontale verankeringsribben.
. . . . . Integraal koppelprofiel zit vast aan het paneel en zijn
. . . . . onderling in elkaar te schuiven.
. . . . . Leverancier: TreeBUILDERS Heeswijk-Dinther (o.g.)
. . . . .

530050 510516 . . . . . Aanbrengen van een beluchtingssysteem in de groeiplaats st 20,00 V
. . . . . van een boom.
. . . . . Betreft: aanbrengen beluchtingssysteem

2. . . . . Bij een te planten boom
.9. . . . Geperforeerde, met nylon omhulde drainbuis
. .1. . . Diameter drainbuis: 80 mm m 60,00 L
. . .2. . Lengte drainbuis: ca. 3,0 m
. . . .2. Diepte van het systeem:
. . . . . op 300 mm bomengranulaat
. . . . .1 Aantal verticaal aan te brengen beluchtingskanalen: 1 per st 20,00 L
. . . . . boom
. . . . . Beluchtingssysteem per boom:
. . . . . - 1 st verticale beluchtingskoker, 80 mm; omhuld met nylon
. . . . . kous.
. . . . . - 1 st T-klik koppelstuk
. . . . . - Afsluiten door middel van hiervoor bestemde air roosters
. . . . . 80 mm PP. Bovenkant rooster 3 tot 5 cm boven maaiveld.
. . . . .

56 . . . . . Beplanting
. . . . .

561 . . . . . Afroep beplantingen
. . . . .
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561020 514202 . . . . . Lossen en zo nodig inkuilen plantmateriaal. st 12.000,00 V
. . . . . Situering: riet aan de noordzijde van het werk.
. . . . . Betreft: lossen rietstekjes en zo nodig inkuilen.

9. . . . . Rietstekjes, uitgaande van 4 st/m2 st 12.000,00 L
. . . . . Aanbrengen volgens bestekspostnr.: 562010.
. . . . .

562 . . . . . Aanplanten beplantingen
. . . . .

562010 514299 . . . . . Planten van Riet st 12.000,00 V
. . . . . Situering: riet aan de noordzijde van het werk.
. . . . . Betreft: planten riet.
. . . . . Blokhaag; 4 st/m2 st 12.000,00 I
. . . . . Inclusief nazorg voor oplevering van de
. . . . . aanplantwerkzaamheden
. . . . . Inclusief nazorg na oplevering van de
. . . . . aanplantwerkzaamheden
. . . . .

562030 514206 . . . . . Planten van sierplantsoen. st 41,00 V
. . . . . Betreft: planten van solitaire sierheesters.
. . . . . Inclusief het maken van de plantgaten voor sierplantsoen.
. . . . . Grondsoort: ca. 1 m3 per plantgat. m3 41,00 L

9. . . . . Sierplantsoen met kluit ca 150-175 cm
. . . . . - Salix viminalis st 11,00 L
. . . . . - Salix tiantra st 14,00 L
. . . . . - Salix caprea st 16,00 L
.1. . . . Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. . . .2. Plantverband: volgens deelopdracht
. . . . .

57 . . . . . Zaaien gras en kruidachtigen
. . . . .

570010 222111 . . . . . Eggen. are 13,00 V
. . . . . Situering: verspreid over werk
. . . . . Betreft: in te zaaien percelen gazon

2. . . . . Grootte per perceel: ca. 1000 m2 tot ca. 5000 m2
.1. . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. . . . .3 Bewerkingsdiepte: 0,15 m
. . . . .

570020 222107 . . . . . Frezen. are 13,00 V
. . . . . Situering: verspreid over werk
. . . . . Betreft: in te zaaien gazon

2. . . . . Grootte per perceel: ca. 1000 m2 tot ca. 5000 m2
.1. . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. . . .2. Bewerkingsdiepte: 0,15 m
. . . . .

570030 221131 . . . . . Egaliseren. are 13,00 V
. . . . . Situering: verspreid over werk
. . . . . Betreft: in te zaaien gazon

1. . . . . Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
. .9. . . Gerooide vakken egaliseren onder natuurlijk verhang
. . . .1. Toegestane positieve afwijking 0,02 m
. . . . .1 Toegestane negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .

570040 512101 . . . . . Zaaien. are 13,00 V
. . . . . Situering: noordzijde van het werk
. . . . . Betreft: in te zaaien gazon
. .1. . . Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar
. . . . . maken door het aandrukken en verkruimelen van de
. . . . . bovenste 20 tot 30 mm
. . .9. . Zaadmengsel G2 leverancier: de Cruydthoeck o.g. kg 2,60 L
. . . . . Hoeveelheid 0,2 kg/100 m2
. . . . . Het zaad mengen met scherp zand, handmatig zaaien
. . . .2. Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken en de grond
. . . . . aandrukken
. . . . .
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570050 512101 . . . . . Zaaien. are 8,00 V
. . . . . Situering: ter plaatse van de grasbetontegels
. . . . . Betreft: in te zaaien groen tussen grasbetontegels
. .1. . . Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar
. . . . . maken door het aandrukken en verkruimelen van de
. . . . . bovenste 20 tot 30 mm
. . .9. . Zaadmengsel dry saver leverancier: Barenburg o.g. kg 16,00 L
. . . . . Hoeveelheid 2 kg/100 m2
. . . . . Het zaad handmatig zaaien.
. . . .2. Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken en de grond
. . . . . aandrukken
. . . . .

570060 512101 . . . . . Zaaien. are 20,00 V
. . . . . Situering: verspreid over werk
. . . . . Betreft: het inzaaien van kavels die nog niet direct verkocht
. . . . . zijn.

2. . . . . Grootte per perceel: ca. 1000 tot ca. 5000 m2
.1. . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. .1. . . Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar
. . . . . maken door het aandrukken en verkruimelen van de
. . . . . bovenste 20 tot 30 mm
. . .1. . Zaadmengsel ten behoeve van recreatief grasveld Mow kg 40,00 L
. . . . . Saver van Barenburg
. . . . . Hoeveelheid: 2 kg/100 m2
. . . .2. Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken en de grond
. . . . . aandrukken
. . . . .

570070 510103 . . . . . Maaien gewas. are 50,00 V
. . . . . Betreft: gras- en kruidvegetatie waar grondwerk gaat
. . . . . plaatsvinden.

4. . . . . Grootte per perceel: ca. 20000 m2 of meer
. .1. . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. . .2. . Hoogte na het maaien ten hoogste 30mm
. . . . .9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met
. . . . . een door het bevoegd gezag verleende
. . . . . omgevingsvergunning.
. . . . . Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.
. . . . .

570080 512503 . . . . . Maaien grasveld. are 40,00 V
. . . . . Situering: verspreid over werk
. . . . . Betreft: het maaien van kavels die nog niet verkocht zijn aan
. . . . . eind werk.
. . . . . Aantal percelen: 20

2. . . . . Standaard beheer
.1. . . . Grasveldtype: recreatief grasveld
. . .1. . Horizontaal of met een talud tot 1 : 3
. . . .6. Betreft de eerste en tweede maaibeurt na zaaien
. . . . .
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6 . . . . . CONTRUCTIES
. . . . .

61 . . . . . Damwanden
. . . . .

6110 . . . . . Aanbrengen houten damwanden
. . . . .

611010 522102 . . . . . Aanbrengen damplanken. m 150,00 V
. . . . . Situering: damwand t.p.v. dwarsprofiel 24.
. . . . . Betreft: Het aanbrengen van hardhouten damwand op
. . . . . 0,25+ NAP
. . . . . Grondslag: Klei / zand

1. . . . . Damplanken van hout: st 750,00 I
. . . . . Dikte: 80 mm
. . . . . Lengte: 6,25 m
. . . . . Breedte: 200 mm
. . . . . Duurzaamheidsklasse: 1
. . . . . Sterkteklasse: D70
. . . . . Leverantie hout volgens bestekpostnr.: 611210.
.1. . . . Richting damplanken: verticaal
. .9. . . Uitgangspunt: Niet spuiten. Indien toegestaan wordt dat per
. . . . . opdracht nader aangegeven.
. . .9. . Lengte van het in de grond aan te brengen gedeelte 4,00 tot
. . . . . 5,00 m
. . . . .1 Afwerking damplanken: afzagen
. . . . .

611020 522105 . . . . . Aanbrengen geotextiel of folie achter damwand/beschoeiing. m2 400,00 V
. . . . . Betreft: Aanbrengen kunststof geotextiel.

1. . . . . Aanbrengen achter: damwandconstructie
. . . . . Onderzijde geotextiel aanbrengen tot waterbodem met een
. . . . . maximum van 2,00 m1 minus bovenzijde damwand.
. . . . . Incl. benodigd grondwerk.
.2. . . . Weefsel van kunststof : polypropeen Geolon PP40 m2 400,00 L
. . . . . (Nicolon) (o.g.)
. . . . .

6111 . . . . . Aanbrengen kunststof damwanden
. . . . .

611110 522102 . . . . . Aanbrengen damplanken. m 210,00 V
. . . . . Siuering: damwand t.p.v. dwarsprofiel 14, overtuinen en
. . . . . Brug E.
. . . . . Betreft: Aanbrengen Omega damwand profielen.
. . . . . Grondslag: Zand, klei

4. . . . . Damplanken van kunststof: st 420,00 L
. . . . . Type: Prolock Omega
. . . . . Leverancier: Profextru Productie B.V. (o.g.)
. . . . . Materiaal: hoog slagvast kunststof voorzien van
. . . . . gecoëxtrudeerde UV-bestendige toplaag
. . . . . Kleur: zwartbruin RAL 8022
. . . . . Werkende breedte: 0,50 m
. . . . . Lengte damplanken: 2,50 m
. . . . . Verbinding: Prolock-slotverbinding
.1. . . . Richting damplanken: verticaal
. . .1. . Lengte van het in de grond aan te brengen gedeelte
. . . . . gemiddeld 1,0 m
. . . . .9 Damplanken en palen gelijktijdig op juiste hoogte
. . . . . aanbrengen door middel van trillen.
. . . . . Het is niet toegestaan om damplanken af te zagen
. . . . .

611120 522105 . . . . . Aanbrengen geotextiel of folie achter damwand/beschoeiing. m2 525,00 V
. . . . . Betreft: Aanbrengen kunststof geotextiel.

1. . . . . Aanbrengen achter: damwandconstructie
. . . . . Onderzijde geotextiel aanbrengen tot waterbodem met een
. . . . . maximum van 2,00 m1 minus bovenzijde damwand.
. . . . . Incl. benodigd grondwerk.
.2. . . . Weefsel van kunststof : polypropeen Geolon PP40 m2 525,00 L
. . . . . (Nicolon) (o.g.)
. . . . .
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611130 522101 . . . . . Aanbrengen palen. st 420,00 V
. . . . . Situering: damwand t.p.v. dwarsprofiel 14, overtuinen en
. . . . . Brug E.
. . . . . Betreft: Aanbrengen palen t.b.v. Omega damwand.
. . . . . Grondslag: Zand, klei

4. . . . . Palen van staal: st 420,00 L
. . . . . stalen buispaal met gesloten voet
. . . . . Diameter: ø 139,70 mm
. . . . . Wanddikte: 5,70 mm
. . . . . Staalkwaliteit: S235
. . . . . Lengte palen: 7,00 m
.1. . . . Richting paal: verticaal
. . .1. . Lengte van het in de grond aan te brengen gedeelte
. . . . . gemiddeld 4,50 m
. . . .2. Afstand palen 0,50 m h.o.h.
. . . . .9 Palen en damplanken gelijktijdig op juiste hoogte
. . . . . aanbrengen door middel van trillen.
. . . . .

6112 . . . . . Leverantie damwanden
. . . . .

611210 522199 . . . . . Leverantie hardhouten damwand planken m3 75,00 V
. . . . . Betreft: Leverantie damwand planken t.b.v. bestekpostnr.:
. . . . . 611010.
. . . . . Hardhout: m3 75,00 L
. . . . . Duurzaamheidsklasse: 1
. . . . . Sterkteklasse: D70
. . . . . Plankdikte: 80 mm
. . . . . Planklengte: 6,25 m
. . . . . Leveren op plaats van verwerking.
. . . . .

62 . . . . . Gordingen
. . . . .

6210 . . . . . Aanbrengen houten gordingen
. . . . .

621010 522104 . . . . . Aanbrengen gordingen. m 150,00 V
. . . . . Situering: damwand t.p.v. dwarsprofiel 24.
. . . . . Betreft: Aanbrengen dubbele hardhouten gordingen.

1. . . . . Rechthoekige houten gording m 300,00 I
. . . . . Hardhout: 150 x 100 mm
. . . . . Sterkteklasse: D60
. . . . . Leverantie volgens bestekpostnr.: 621210.
.2. . . . Gording aanbrengen aan damwand middels verzinkte st 300,00 L
. . . . . slotbouten M16 x 210 mm, incl. volgring en moer.
. . . . . Slotbouten h.o.h. 0,5 m.
. . . . . Gording voorzien van:
. . . . . Ankerplaat (125 x 125 x 15 mm, S355) st 100,00 L
. . . . . Ankerplaat h.o.h. 1,50 m
. . . . . Incl. boren van gaten, op lengte en in verstek zagen.
. . . . . Slotbouten verdiept aanbrengen in de gording.
. . .9. . Onderlinge langsverbinding gordingen d.m.v. schuine liplas.
. . . . .

6211 . . . . . Aanbrengen kunststof gordingen
. . . . .
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621110 522104 . . . . . Aanbrengen gordingen. m 210,00 V
. . . . . Betreft: Aan te brengen kunststof gording.

5. . . . . Gording van kunststof: m 210,00 L
. . . . . Type: KLP Gording (staalversterkt) S16
. . . . . Kleur: zwart
. . . . . Afmeting: 160 x 150 x 5000 mm
. . . . . 2 x vellingkant langsrichting: 15 mm
. . . . . Fabrikaat: Lankhorst Recycling Products, (o.g.)
.2. . . . Gording aanbrengen aan damwand
. .9. . . - Gording koppelen aan damwand (aangebracht st 168,00 L
. . . . . volgens bestekpostnr.: 611110) d.m.v. thermische
. . . . . verzinkte slotbouten M20 x 350 mm, incl. sluitring en
. . . . . moer, h.o.h. 0,833 m1.
. . . . . - Gordingen in de lengte richting onderling koppelen st 42,00 L
. . . . . middels koppelas: ø48,3 x 5 x 295 mm (S235).
. . . . . Alle onderdelen thermisch verzinkt volgens NEN-EN-ISO
. . . . . 1461:2009.
. . . . . De aannemer wordt eigenaar van de vrijkomende
. . . . . materialen.
. . . . .

6212 . . . . . Leverantie gordingen
. . . . .

621210 522199 . . . . . Leverantie hardhouten gordingen m3 4,50 V
. . . . . Betreft: Leverantie gordingen t.b.v. bestekpostnr.: 621010.
. . . . . Hardhout: 150 x 100 mm m3 4,50 L
. . . . . Duurzaamheidsklasse: 1
. . . . . Sterkteklasse: D60
. . . . . Lengte: 5,0 m1
. . . . . 2 x vellingkant langsrichting: 12,5 mm
. . . . . Te leveren hout binnen deze bestekpost betreft alleen hout
. . . . . met handelsmaten binnen bovengenoemde range.
. . . . . Leveren op plaats van verwerking.
. . . . .

63 . . . . . Dekplanken
. . . . .

6310 . . . . . Aanbrengen houten dekplank
. . . . .

631010 522199 . . . . . Aanbrengen houten deksloof m 150,00 V
. . . . . Betreft: Deksloof t.b.v. houten damwand. m 150,00 L
. . . . . Dikte: 35 mm
. . . . . Breedte: 150 mm
. . . . . Duurzaamheidsklasse: 1
. . . . . Sterkteklasse: D70
. . . . . Bevestiging:
. . . . . - thermisch verzinkte slotbouten M10 x 260 mm, incl. st 300,00 L
. . . . . volgring en moer, h.o.h. 0,50 m.
. . . . .

631020 522199 . . . . . Aanbrengen houten voorplank m 150,00 V
. . . . . Betreft: Voorplank t.b.v. houten damwand. m 150,00 L
. . . . . Dikte: 35 mm
. . . . . Breedte: 100 mm
. . . . . Duurzaamheidsklasse: 1
. . . . . Sterkteklasse: D70
. . . . . Bevestiging:
. . . . . - thermisch verzinkte slotbouten M10 x 260 mm, incl. st 300,00 L
. . . . . volgring en moer, h.o.h. 0,50 m.
. . . . .

6311 . . . . . Aanbrengen kunststof dekplank
. . . . .
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631110 522199 . . . . . Aanbrengen kunststof deksloof m 170,00 V
. . . . . Betreft: Deksloof t.b.v. omega profiel.
. . . . . Type: Prolock DO103270 m 170,00 L
. . . . . Leverancier: Profextru Productie B.V. (o.g.)
. . . . . Materiaal: hoog slagvast kunststof voorzien van
. . . . . gecoëxtrudeerde UV-bestendige toplaag
. . . . . Kleur: zwartbruin RAL 8022
. . . . . Lengte deksloof: 6,00 m
. . . . . Bevestiging:
. . . . . - thermisch verzinkte slotbouten M10 x 260 mm, incl. st 340,00 L
. . . . . volgring en moer.
. . . . . Deksloof onderling koppelen middels verbindingstuk st 29,00 L
. . . . . Prolock VO1.
. . . . .

64 . . . . . Verankering
. . . . .

6410 . . . . . Aanbrengen klapankers
. . . . .

641010 413001 . . . . . Aanbrengen verankering van een grond- en waterkerende st 135,00 V
. . . . . constructie.
. . . . . Situering: damwand t.p.v. dwarsprofiel 14, overtuinen en
. . . . . brug E.
. . . . . Betreft: Aanbrengen klapanker JLD 2.4.
. . . . . Geotechnische gegevens: Klei, zand

9. . . . . Klapanker st 135,00 L
. . . . . Leverancier: JLD International B.V. (o.g.)
. . . . . Type: JLD 2.4
. . . . . Ankerstaaf: GEWI 20T
. . . . . Lengte: 11,0 m
. . . . . Bevestigen aan houten damwand d.m.v. bolkopbout en st 135,00 L
. . . . . spanwartel:
. . . . . - 1 x Spanwartel (8.8);
. . . . . - 1 x Ankerstoel;
. . . . . - 2 x Moer en volgring M24 (8.8);
. . . . . - 1 x Bolkopbout M24 (8.8);
. . . . . Alle onderdelen thermisch verzinkt volgens NEN-EN-ISO
. . . . . 1461:2009.
. . . . . Inclusief boren gaten in damwand.
. . . . . Incl. benodigd grondwerk.
.1. . . . Het betreft een permanent anker
. . . .9. Hellingshoek van het anker t.o.v. de horizontaal: 45 graden.
. . . . .

641020 413001 . . . . . Aanbrengen verankering van een grond- en waterkerende st 100,00 V
. . . . . constructie.
. . . . . Situering: damwand t.p.v. dwarsprofiel 24.
. . . . . Betreft: Aanbrengen klapanker JLD 2.8.
. . . . . Geotechnische gegevens: Klei, zand

9. . . . . Klapanker st 100,00 L
. . . . . Leverancier: JLD International B.V. (o.g.)
. . . . . Type: JLD 2.8
. . . . . Ankerstaaf: GEWI 20T
. . . . . Lengte: 12,7 m
. . . . . Bevestigen aan kunststof damwand d.m.v. bolkopbout en st 100,00 L
. . . . . spanwartel:
. . . . . - 1 x Spanwartel (8.8);
. . . . . - 1 x Ankerstoel;
. . . . . - 2 x Moer en volgring M24 (8.8);
. . . . . - 1 x Bolkopbout M24 (8.8);
. . . . . Alle onderdelen thermisch verzinkt volgens NEN-EN-ISO
. . . . . 1461:2009.
. . . . . Inclusief boren gaten in damwand.
. . . . . Incl. benodigd grondwerk.
.1. . . . Het betreft een permanent anker
. . . .9. Hellingshoek van het anker t.o.v. de horizontaal: 45 graden.
. . . . .

6411 . . . . . Controle ankers
. . . . .
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641110 413099 . . . . . Uitvoeren controle proeven st 20,00 V
. . . . . Betreft: Het uitvoeren van controleproeven van de
. . . . . aangebrachte klapankers volgens bestekspostnr.:
. . . . . 641010 en 641020.
. . . . . Testprocedure JLD Klapankers conform procedure
. . . . . leverancier. Klapankers dienen op spanning gebracht te
. . . . . worden en de belastingscapaciteit dient te worden gemeten
. . . . . met een digitaal veerunster (loadcell) of vijzel. Testprotocol
. . . . . gebaseerd op en afgeleid van CUR 166-6.
. . . . . Testmateriaal o.a.:
. . . . . - koppelmof en ankerstaaf van ca. 0,5 m (verlengde
. . . . . ankerstaaf);
. . . . . - holle vijzel;
. . . . . - hulpankerstoel zodat de vijzel parallel aan de
. . . . . ankerstaaf staat.
. . . . . - hulpraam t.b.v. afstempelen op oude damwand.
. . . . . Hydraulisch systeem voor de vijzel, voorzien van geijkte
. . . . . manometers met nauwkeurige schaalverdeling en het
. . . . . verband tussen oliedruk en de door het apparaat
. . . . . gegenereerde vijzelkracht;
. . . . . elektronische krachtopnemer om de kracht af te lezen;
. . . . . verplaatsingsopnemer, digitaal met meetnauwkeurigheid
. . . . . minimaal +/- 0,01 mm.
. . . . . Wijze van afstempelen en ballasten ter keuze aannemer
. . . . . UGT-waarde ankerkracht (Fs;a;d) (in de richting van het
. . . . . anker).
. . . . . De resultaten dienen "ter goedkeuring" en "definitief" aan de
. . . . . directie te worden voorgelegd.
. . . . . Wijze van indiening: digitaal.
. . . . .

65 . . . . . Palenrij
. . . . .

6510 . . . . . Aanbrengen palenrij
. . . . .

651010 522101 . . . . . Aanbrengen palen. st 50,00 V
. . . . . Situering: noordzijde nabij woonarken
. . . . . Betreft: aanbrengen houten palen t.b.v. belemmeren
. . . . . doorvaart.
. . . . . Grondslag: klei / zand

2. . . . . Palen van hout: st 50,00 L
. . . . . Duurzaamheidsklasse: 1
. . . . . Sterkteklasse D50
. . . . . Afm. ø 100-120mm
. . . . . Lg. 4 m
.1. . . . Richting paal: verticaal
. .1. . . Spuiten is niet toegestaan
. . .3. . Lengte van het in de grond aan te brengen gedeelte
. . . . . gemiddeld 2,50 m
. . . .2. Afstand palen 0,50 m h.o.h.
. . . . .9 Palen op juiste hoogte trillen (ca. 0,30 m boven maatgevend
. . . . . waterpeil)
. . . . . Let op: werkzaamheden dienen uitgevoerd te worden nadat
. . . . . het vaarverkeer gebruik kan maken van het Ald Djip als
. . . . . vaarroute.
. . . . .

66 . . . . . Funderingen
. . . . . Persgemaal volgens besteksparagraaf 3811.
. . . . .
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660010 420199 . . . . . Berekeningen en tekeningen t.b.v. palen en kespen. EUR N
. . . . . Betreft het maken van een berekening met bijbehorende
. . . . . uitvoeringstekening van de palen en kespen.
. . . . . Uitvoeringstekening onder andere voorzien van
. . . . . maatvoering, betonkwaliteit en noodzakelijke wapening.
. . . . . Maken berekeningen en tekeningen t.b.v. de heipalen en het
. . . . . in het werk te vervaardigen kespen volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 660020, 660030 en 660040.
. . . . . Berekening met bijbehorende uitvoeringstekening in
. . . . . tweevoud uiterlijk 2 weken vooraf aan start van
. . . . . voorgenomen werkzaamheden aan de pompput ter
. . . . . goedkeuring aan te leveren aan de directie.
. . . . .

660020 410101 . . . . . Heien betonnen paal. st 4,00 V
. . . . . Betreft: het heien van 4 palen voor onder het persgemaal.
. . . . . Paal: st 4,00 L
. . . . . van gewapend beton, 7,50 m lang.
. . . . . Beton:
. . . . . Sterkteklasse: C45/55
. . . . . Milieuklasse: XC2
. . . . . Constructieklasse: S3
. . . . . Dekking vereist: 25 mm
. . . . . Scheur wijdte eis: 0,30 mm
. . . . . Wapening: B500B, Naar ontwerp aannemer, ter
. . . . . goedkeuring van de directie.
. . . . . Voorzieningen: geen

2. . . . . Paal: lengteklasse van 5 tot 10 m
.1. . . . Schachtafmetingen 250 x 250 mm
. .1. . . Helling paal: verticaal
. . .9. . Hoogte paalkop na aanbrengen ca. -3,60 m NAP bij een
. . . . . maaiveldhoogte van ca. +0,80 m NAP.
. . . .1. Heiblok ter keuze van de aannemer
. . . . .

660030 411102 . . . . . Bewerken betonnen paalkop. st 4,00 V
. . . . . Betreft: verwijderen beton rondom wapening van heipalen
. . . . . aangebracht volgens bestekspostnr. 660020 t.b.v.
. . . . . aanbrengen kespen volgens bestekspostnr. 660040.

1. . . . . Paalkoppen boucharderen over 0,55 m
.1. . . . Schachtdoorsnede 250 x 250 mm
. . . . .2 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materiale
. . . . .

660040 411311 . . . . . Aanbrengen kesp. st 4,00 V
. . . . . Betreft: het aanbrengen van 4 kespen op de palen
. . . . . aangebracht volgens bestekspostnr. 660020.
. . . . . De kespen verbinden de funderingspalen. Bovenop de
. . . . . kespen wordt de pompput neergezet.

3. . . . . In het werk te maken kesp van gewapend beton
. . . . . Inclusief vervaardigen en aanbrengen bekisting naar keuze
. . . . . aannemer. Na uitharden dient de bekisting volledig
. . . . . verwijderd te worden.
. . . . . Afmetingen ca. 550 mm hoog, 400 mm breed, 3500 mm
. . . . . lang.
. . . . . Voorzien van noodzakelijke wapening.
. . . . . Grindbeton m3 3,10 L
. . . . . Sterkteklasse: C30/37
. . . . . Milieuklasse: XC2
. . . . . Constructieklasse: S4
. . . . . Dekking vereist: 30 mm
. . . . . Scheur wijdte eis: 0,30 mm
. . . . . Betonstaal kg 200,00 L
. . . . . B500B, Naar ontwerp aannemer, ter goedkeuring van de
. . . . . directie (bestekspostnr. 660010).
. . . . .9 Kesp aanbrengen op volgens bestekspostnr. 660020
. . . . . aangebrachte betonnen paalfundering, inclusief aan elkaar
. . . . . lassen wapeningsijzer.
. . . . .
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7 . . . . . TERREININRICHTING
. . . . .

73 . . . . . Diverse werkzaamheden
. . . . .

730010 522199 . . . . . Leverantie palen. st 350,00 V
. . . . . Situering: palen op perceelsgrenzen over het gehele werk.
. . . . . Betreft: het leveren van perkoenpalen ten behoeve van het
. . . . . aangeven van de toekomstige kadastrale grenzen tijden de
. . . . . bouwrijp fase.
. . . . . Palen van hout:
. . . . . Duurzaamheidsklasse: 1
. . . . . Sterkteklasse: D50
. . . . . Afm.: ø100-120 mm
. . . . . Lengte: 2,00 m
. . . . . Lengte van het in de grond aan te brengen gedeelte
. . . . . gemiddeld 1,50 m
. . . . . Let op: het aanbrengen van de palen wordt door de
. . . . . opdrachtgever verzorgd.
. . . . .

730020 522101 . . . . . Aanbrengen palen. st 50,00 V
. . . . . Situering: palen aan het einde van de Barchje- en
. . . . . Bûterblom.
. . . . . Betreft: aanbrengen houten palen t.b.v. afschermen licht
. . . . . koplampen.
. . . . . Grondslag: klei / zand

2. . . . . Palen van hout: st 50,00 I
. . . . . Duurzaamheidsklasse: 1
. . . . . Sterkteklasse D50
. . . . . Afm. ø100-300
. . . . . Lg. 2 m st 20,00 L
. . . . . Lg. 3 m st 15,00 L
. . . . . Lg. 4 m st 15,00 L
.1. . . . Richting paal: verticaal
. .1. . . Spuiten is niet toegestaan
. . .3. . Lengte van het in de grond aan te brengen gedeelte
. . . . . gemiddeld 1,50 m
. . . . .

730030 321302 . . . . . Aanbrengen verkeersborden, inclusief benodigde st 10,00 V
. . . . . bevestigingsmiddelen.
. . . . . Situering: gehele werk
. . . . . Betreft: het aanbrengen van straatnaamborden aan de
. . . . . tijdelijke lichtmasten voor de periode tot aan het woonrijp
. . . . . maken.
. . . . . De borden bevestigen aan: tijdelijke lichtmasten
. . .9. . Straatnaamborden st 10,00 L
. . . . . Exacte locaties op aanwijs directie
. . . .2. Retroflecterend, klasse I
. . . . .
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8 . . . . . WERK VAN ALGEMENE AARD
. . . . .

81 . . . . . Maatregelen t.b.v. nutsvoorzieningen
. . . . .

810010 101299 . . . . . Voorz. t.b.v. bestaande kabels en leidingen. EUR N
. . . . . Situering: over het gehele werk verspreid
. . . . . Betreft: het ondersteunen en/of beschermen van alle in
. . . . . ontgravingen aanwezige kabels en leidingen.
. . . . . Incl. grondwerk en het toepassen van de noodzakelijke
. . . . . tijdelijke materialen.
. . . . . Met materiaal van de aannemer.
. . . . . Maatregelen zodanig treffen dat beschadiging van kabels en
. . . . . leidingen wordt voorkomen en de bedrijfsvoering ervan niet
. . . . . gehinderd wordt.
. . . . . Op aanwijs van de nutsbedrijven
. . . . .

83 . . . . . Inzetten van werknemers en materieel
. . . . .

8310 . . . . . Inzetten van werknemer
. . . . .

831010 100501 . . . . . Inzetten van werknemer. uur 40,00 V
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
. . . . . directie op te dragen werkzaamheden

1. . . . . Bouwplaatswerknemer functiegroep A (overeenkomstig de
. . . . . cao bouw & infra): Grondwerker
. . . . .

831020 100501 . . . . . Inzetten van werknemer. uur 40,00 V
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
. . . . . directie op te dragen werkzaamheden

4. . . . . Bouwplaatswerknemer functiegroep D (overeenkomstig de
. . . . . cao bouw & infra): Stratenmaker
. . . . .

831030 100501 . . . . . Inzetten van werknemer. uur 40,00 V
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
. . . . . directie op te dragen werkzaamheden

9. . . . . Ecoloog
. . . . .

831040 100501 . . . . . Inzetten van werknemer. uur 80,00 V
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
. . . . . directie op te dragen werkzaamheden

9. . . . . Verkeersregelaar
. . . . .

8320 . . . . . Inzetten van materieel
. . . . .

832010 100513 . . . . . Inzetten van een hydraulische graafmachine. uur 40,00 V
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
. . . . . directie op te dragen werkzaamheden

4. . . . . Bakinhoud: ten minste 0,75 m3
.2. . . . Rupsgraafmachine
. . . . .

832020 100513 . . . . . Inzetten van een hydraulische graafmachine. uur 40,00 V
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
. . . . . directie op te dragen werkzaamheden

5. . . . . Bakinhoud: ten minste 1 m3
.1. . . . Wielgraafmachine
. . . . .

832030 100516 . . . . . Inzetten van een vrachtauto. uur 40,00 V
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
. . . . . directie op te dragen werkzaamheden

3. . . . . Laadvermogen: ten minste 10 ton
.2. . . . Hydraulisch kipbaar
. .1. . . Met hydraulische laad- en losinrichting
. . . . .

85 . . . . . Overige werkzaamheden
. . . . .

850 . . . . . Ecologie
. . . . .
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850010 102399 . . . . . Ecologische begeleiding EUR N
. . . . . Betreft: de ecologische begeleiding gedurende het project.
. . . . . Bij ecologische begeleiding dienen alle kosten die gemaakt
. . . . . worden ten gevolge van de volgende werkzaamheden te
. . . . . zijn inbegrepen:
. . . . . - vooraf de aanwezigheid van broedvogels ( in
. . . . . afstemming met begeleidend ecoloog) toetsen incl.
. . . . . opstellen plan om wezenlijke verstoring van
. . . . . broedvogels te voorkomen etc.
. . . . . - het in enkele gevallen gefaseerd verplaatsen van
. . . . . nesten buiten het werkterrein door de begeleidend
. . . . . ecoloog.
. . . . . incl. bijhouden logboek faunabeheer e.d. gedurende het
. . . . . gehele werk.
. . . . .

850020 102399 . . . . . Werken volgens mitigerende maatregelen ecologische EUR N
. . . . . werkprotocol
. . . . . Betreft: het werken conform de mitigerende maatregelen
. . . . . weergegeven in hoofdstuk 3 van bijlage 18 ''ecologisch
. . . . . werkprotocol''.
. . . . .

851 . . . . . Controle en oplevering
. . . . .

851010 013399 . . . . . Uitvoeren 0-meting EUR N
. . . . . Betreft: het uitvoeren van een 0-meting ten behoeve van het
. . . . . in kaart brengen van de huidige situatie van het complete
. . . . . werkgebied.
. . . . . Digitaal inmeten middels GPS in x, y, z
. . . . . Aanleveren in dwg-formaat en pdf.
. . . . . De genoemde documenten moeten alvorens start
. . . . . grondwerk akkoord zijn bevonden door de directie, zowel in
. . . . . analoge vorm als digitaal.
. . . . . Tabellen aan te leveren bij indienen van termijnstaten.
. . . . .

851020 013399 . . . . . Metingen t.b.v. hoeveelheden. EUR N
. . . . . Betreft: alle metingen om conform paragraaf 01.31.04 van
. . . . . deel 3 de hoeveelheden te kunnen bepalen
. . . . . Digitaal inmeten middels GPS in x, y, z
. . . . . Aanleveren in dwg-formaat en pdf.
. . . . . Hoeveelheden specificeren op tekening en in tabellen (in
. . . . . excel).
. . . . . De genoemde documenten moeten voor de oplevering
. . . . . worden overgedragen, zowel in analoge vorm als digitaal.
. . . . . Tabellen aan te leveren bij indienen van termijnstaten.
. . . . .

851030 013399 . . . . . Uitvoeren 0-meting N31 EUR N
. . . . . Betreft: het uitvoeren van een 0-meting ten behoeve van het
. . . . . in kaart brengen van de huidige situatie van de N31.
. . . . . Digitaal inmeten middels GPS in x, y, z
. . . . . Aanleveren in dwg-formaat en pdf.
. . . . . De genoemde documenten moeten alvorens start
. . . . . grondwerk akkoord zijn bevonden door de directie, zowel in
. . . . . analoge vorm als digitaal.
. . . . . Tabellen aan te leveren bij indienen van termijnstaten.
. . . . .

851040 102201 . . . . . Opnemen bestaande toestand terreinen en objecten. EUR N
. . . . . Betreft: het opnemen van de huidige toestand van de N31
. . . . . gelegen aan de zuidkant van het werk Unia.

1. . . . . Op te nemen terreinen en objecten:
. . . . . Noordelijke rijbaan
. .1. . . Tijdens opname elke 10 m overzichtsfoto’s maken
. . .9. . Tijdens opname detailfotos maken van de eventueel
. . . . . opgenomen schade's.
. . . .3. Rapportage digitaal aanleveren
. . . . .
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851050 100199 . . . . . Revisie werkzaamheden as-built. EUR N
. . . . . Betreft: het maken van as-built revisietekeningen
. . . . . (o.b.v. inmeting conform bestekspostnr.: 851060) van alle
. . . . . uitgevoerde werkzaamheden.
. . . . . Na gereed komen van de werkzaamheden dienen alle
. . . . . besteks- en werktekeningen bijgewerkt te worden
. . . . . zoals het in het werk is uitgevoerd.
. . . . . De aannemer dient de volgende bestanden aan te leveren:
. . . . . - As-built tekeningen in PDF en DWG formaat.
. . . . . - Gereviseerde werktekeningen in PDF en DWG
. . . . . formaat.
. . . . . Alle revisiewerkzaamheden dienen te zijn afgerond
. . . . . voor de opleverdatum.
. . . . . Voor uitgangspunten en procedures inzake het
. . . . . inmeten en vervaardigen van revisietekeningen zie
. . . . . het gestelde in deel 3, artikel 01.31.01 en
. . . . . 01.31.03 en de besteksbijlage I2 en I3
. . . . . Bij een niet door de directie goedgekeurd
. . . . . opleverdossier zal er niet tot oplevering worden
. . . . . overgegaan en zal conform paragraaf 42 van de UAV 2012
. . . . . de korting worden opgelegd.
. . . . .

851060 013399 . . . . . Uitvoeren eindmeting as-built. EUR N
. . . . . Betreft: het uitvoeren van een eindmeting as-built.
. . . . . Digitaal inmeten middels GPS in x, y, z
. . . . . Aanleveren in dwg-formaat en pdf.
. . . . . De genoemde documenten moeten voor de oplevering
. . . . . worden overgedragen, zowel in analoge vorm als digitaal.
. . . . . Tabellen aan te leveren bij indienen van termijnstaten.
. . . . .

851070 100199 . . . . . Opstellen opleverdossier. EUR N
. . . . . Betreft: het opstellen en aanleveren van een
. . . . . opleverdossier.
. . . . . Na gereed komen van de werkzaamheden dient het
. . . . . opleverdossier te worden ingediend bij de directie.
. . . . . Aanleveren in mappenstructuur.
. . . . . Bij een niet door de directie goedgekeurd revisie
. . . . . / opleverdossier zal er niet tot oplevering
. . . . . worden overgegaan en zal conform paragraaf 42 van
. . . . . de UAV 2012 de korting worden opgelegd.
. . . . .

851080 102299 . . . . . Monitoren toestand N31 EUR N
. . . . . Situering: zuidzijde projectgebied.
. . . . . Betreft: het monitoren (deformatiemeting) van de N31
. . . . . gedurende de werkzaamheden t.b.v. de bermverbreding.
. . . . . werkzaamheden uitgevoerd volgens bestekspostnr.: 238010
. . . . . De meetgegevens dient men dagelijks zowel in
. . . . . analoge vorm middels tabellen als digitaal in .dwg.
. . . . . aan te leveren bij de directie.
. . . . . Dit middels 24-uurs monitoring. Dit vanaf moment aanvang
. . . . . werkzaamheden overeenkomstig bestekspostnr.: 238010
. . . . . tot en met 3 maanden na gereed komen bermverbreding.
. . . . .
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851090 102399 . . . . . Werkzaamheden ten behoeve van de bermverbreding N31 EUR N
. . . . . Betreft: de het coördineren en uitvoeren van
. . . . . werkzaamheden ten behoeve van de bermverbreding N31.
. . . . . Incl. tijdelijke verkeersmaatregelen vaarwegen die getroffen
. . . . . dienen te worden op tot tijdelijk en gedeeltelijk stremmen
. . . . . van de Wurdummerfeart en Alddjip.
. . . . . Incl. tijdelijke maatregelen die getroffen dienen te worden
. . . . . om de locatie van de bermverbreding te kunnen bereiken.
. . . . . Hierbij valt te denken aan het toepassen van tijdelijke
. . . . . dammen incl. duiker of het gebruik van een ponton. (ter
. . . . . keuze aannemer)
. . . . .

Aannemer dient te werken volgens binnen de door het. . . . . Wetterskip gestelde stremmingsdata.
. . . . . - Westzijde van de bermverbreding ten opzichte van de
. . . . . onderdoorgang E mag vanaf 1 september 2023
. . . . . gestremd worden.
. . . . . - Oostzijde van de bermverbreding ten opzichte van de
. . . . . onderdoorgang E mag vanaf 1 oktober 2023 gestrem
. . . . . worden.
. . . . .

852 . . . . . Diverse werkzaamheden t.b.v. verhardingen
. . . . .

852010 100199 . . . . . Verificatie kwaliteitsborging - kernboringen st 1,00 V
. . . . . Betreft de kosten die gemoeid zijn met het boren van
. . . . . cilinders (diameter 100mm, gemiddeld 0,20 m diep) in
. . . . . verhardingsconstructies ten behoeve van, door of namens
. . . . . de directie uit te voeren, verificatie van de kwaliteitsborging
. . . . . van de aannemer.
. . . . . - asfaltverhardingen:
. . . . . 2 kernboring per 1000 m2 per laag, in totaal st 3,00 I
. . . . . rekening houden met:
. . . . . Inclusief het conform de Standaard vullen van de boorgaten
. . . . . De geboorde cilinders duidelijk en uniek coderen en de
. . . . . plaats van de boring vastleggen
. . . . .

852020 100199 . . . . . Werken onder kwaliteitsborging EUR N
. . . . . Betreft: de kosten van de aannemer voor het werken onder
. . . . . kwaliteitsborging zoals aangegeven in dit bestek, waarin
. . . . . meer wordt verlangd dan in de Standaard is opgenomen.
. . . . .

852030 100199 . . . . . Schoonhouden toegangsweg EUR N
. . . . . Situering: de Nije Daam tot aan de rotonde met de Lynbaan.
. . . . . Betreft: het schoonhouden van de Nije Daam tijdens de
. . . . . uitvoering van werkzaamheden genoemd in dit bestek.
. . . . . Frequentie: dagelijks.
. . . . .

852040 100199 . . . . . Werkzaamheden t.b.v. nat houden zandcunetten en st 50,00 V
. . . . . puinbanen
. . . . . Situering: gehele projectgebied
. . . . . Betreft: het nat houden van de cunetten en puinbanen.
. . . . . Middels inzet trekker met waterwagen.
. . . . . Op aanwijs van de directie
. . . . .

853 . . . . . Engineering/werkplannen
. . . . .

853010 100199 . . . . . Aanvullen VenG-plan en VenG-coördinatie. EUR N
. . . . . Betreft:
. . . . . - Het aanvullen van het VenG-plan ontwerpfase
. . . . . zoals als bijlage opgenomen in dit bestek tot
. . . . . een VenG-plan uitvoeringsfase;
. . . . . - Het VenG-plan uitvoeringsfase in 2-voud indienen bij
. . . . . de directie;
. . . . . - Het verzorgen van de VenG-coördinatietaken
. . . . . gedurende de uitvoeringsfase
. . . . .
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853020 100199 . . . . . Aanvullen BLVC-plan en omgevings-coördinatie. EUR N
. . . . . Betreft: aanvullen van BLVC plan en
. . . . . omgevingscoördinatie welke is bijgevoegd als
. . . . . bijlage 21.
. . . . . - Het aanvullen van het BLVC-plan ontwerpfase zoals
. . . . . als bijlage opgenomen in dit bestek tot een BLVC-pla
. . . . . uitvoeringsfase;
. . . . . - Het BLVC-plan uitvoeringsfase in 2-voud indienen bij
. . . . . de directie;
. . . . . - Het verzorgen van de BLVC-coördinatietaken
. . . . . gedurende de uitvoeringsfase.
. . . . .

853030 100199 . . . . . Uitvoeren werkzaamheden BLVC-plan. EUR N
. . . . . In deze bestekspost worden geacht alle kosten van de
. . . . . maatregelen conform het BLVC plan te zijn inbegrepen
. . . . . conform bestekspostnr. 853020.
. . . . . welke niet als aparte bestekspost zijn omschreven
. . . . . in dit bestek.
. . . . . Het BLVC plan is als bijlage 21 toegevoegd aan
. . . . . dit bestek.
. . . . .

853040 100199 . . . . . Uitvoeren communicatie BLVC-plan. EUR N
. . . . . Betreft: in deze bestekspost worden geacht alle kosten van
. . . . . de communicatie conform het BLVC plan.
. . . . . Hierbij valt onder andere te denken aan:
. . . . . - Afstemmen communicatiewijze met opdrachtgever;
. . . . . - Organiseren informatieavond en presenteren planning
. . . . . en uitvoeringswijze;
. . . . . - Opstellen bewonersbrieven op format van gemeente
. . . . . Leeuwarden 6 keer gedurende uitvoering;
. . . . . - Bewoners brieven 2 weken van tevoren indienen bij
. . . . . gemeente ter controle;
. . . . . - Verspreiden bewonersbrieven 6 keer gedurende
. . . . . uitvoering: Verspreidingsgebied buurtschap Unia;
. . . . . - Tevens alle overige noodzakelijke communicatie
. . . . . werkzaamheden zoals opgenomen in het BLVC plan.
. . . . . Het BLVC plan is als bijlage 21 toegevoegd aan
. . . . . dit bestek.
. . . . .

853050 100199 . . . . . Uitvoeren Aerius-berekening EUR N
. . . . . Betreft: het door berekening aantonen dat het in te zetten
. . . . . materieel niet meer uitstoot dan 0,0 mol/ha/jaar
. . . . .

853060 100199 . . . . . Uitvoeren communicatie grondstromen Middelsee EUR N
. . . . . Betreft: in deze bestekspost worden geacht alle kosten van
. . . . . de communicatie met betrekking tot het vervoeren van
. . . . . grond van en naar Fellingen, Middelsee.
. . . . . Dient gewerkt te worden conform bijlage 26.
. . . . .

853070 100199 . . . . . Uitvoeren werkzaamheden t.b.v. grondstromen Middelsee EUR N
. . . . . In deze bestekspost worden geacht alle kosten van de
. . . . . maatregelen conform het BLVC plan Middelsee te zijn
. . . . . inbegrepen conform bestekspostnr. 853020.
. . . . . welke niet als aparte bestekspost zijn omschreven
. . . . . in dit bestek.
. . . . . Hierbij valt onder andere te denken aan:
. . . . . - schoonhouden transportroutes (frequentie: dagelijks);
. . . . . - benodigde meldingen(FUMO) voor het ontgraven,
. . . . . vervoeren en toepassen van grond;
. . . . . - tijdelijke bebording transportroute;
. . . . . - tevens alle overige noodzakelijke werkzaamheden
. . . . . zoals opgenomen in het BLVC plan.
. . . . . Dient gewerkt te worden conform bijlage 26.
. . . . .

854 . . . . . Diversen
. . . . .
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854010 100199 . . . . . Coördinatie werken van derden EUR N
. . . . . Betreft: de coördinatie van de fasering en werkzaamheden
. . . . . die door derden worden uitgevoerd zoals beschreven in
. . . . . hoofdstuk 01.11.01 van deel 3 van dit bestek.
. . . . .

854020 100199 . . . . . Coördinatie persgemaal EUR N
. . . . . Betreft: de coördinatie van de werkzaamheden die door
. . . . . derden worden uitgevoerd m.b.t. het persgemaal.
. . . . .

854030 101399 . . . . . Inrichten, instandhouden en verwijderen depot EUR N
. . . . . Betreft: depot ten behoeve van tijdelijk opslaan grond in
. . . . . verband met post 221060 uitkeuring. (aannemer wordt
. . . . . eigenaar van de vrijgekomen materialen)
. . . . . Depot dient ingericht te worden conform wettelijke
. . . . . bepalingen overeenkomstig tijdelijk opslag grond vanuit
. . . . . bestekspostnr.: 221060.
. . . . . Depot dient ingericht te worden conform gestelde vanuit
. . . . . Besluit bodemkwaliteit.
. . . . . Inrichten van een depot ten behoeve van het tijdelijk opslaa
. . . . . van ca 20 000 m3.
. . . . .

854040 620499 . . . . . Kosten t.b.v. gefaseerd uitvoeren EUR N
. . . . . Betreft: alle werkzaamheden welke noodzakelijk worden
. . . . . geacht om invulling te geven aan de fasering, geformuleerd
. . . . . in deel 1 paragraaf 11 van dit bestek.
. . . . . Alle kosten voor zowel de voorbereiding als de uitvoering
. . . . . dienen bij deze post te zijn inbegrepen.
. . . . . Incl. kosten ten gevolge van het treffen van eventuele
. . . . . beheersmaatregelen.
. . . . .
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9 . . . . . Staartposten
. . . . .

91 . . . . . Eenmalige kosten
. . . . .

910010 101101 . . . . . Inrichten van werkterrein. EUR N
. . . . . In het inrichten van het werkterrein is begrepen het
. . . . . aanvoeren en opstellen van alle voor het werk benodigde
. . . . . bouwkantoren, keten, wagens, werkplaatsen en loodsen,
. . . . . het aanleggen van parkeerplaatsen en hulpwegen inclusief
. . . . . het aanleggen en aansluiten van de hierbij benodigde
. . . . . kabels en leidingen
. . . . . Gebruik van hulpmiddelen door de opdrachtgever: nader
. . . . . gespecificeerd volgens bestekspostnr(s). of en/of en
. . . . . Het werkterrein moet in overleg met de directie worden
. . . . . gekozen
. . . . .

910020 101102 . . . . . Opruimen van werkterrein. EUR N
. . . . . In het opruimen van het werkterrein is begrepen het
. . . . . opbreken en afvoeren van alle voor het werk benodigde
. . . . . bouwkantoren, keten, wagens, werkplaatsen en loodsen,
. . . . . inclusief het opbreken en afvoeren van de verharding van
. . . . . parkeerplaatsen en hulpwegen en het in de voorgeschreven
. . . . . toestand brengen van het werkterrein

1. . . . . Voor de oplevering dienen alle hulpmiddelen te zijn
. . . . . verwijderd en afgevoerd
.1. . . . Het werkterrein na ontruimen in de oorspronkelijke toestand
. . . . . brengen
. .1. . . Alle kabels en leidingen verwijderen
. . . . .

910030 109999 . . . . . Melding Besluit bodemkwaliteit. EUR N
. . . . . De aannemer dient de meldingen voor grond,
. . . . . baggerspecie en bouwstoffen te verrichten conform
. . . . . het Besluit Bodemkwaliteit (Bbk)
. . . . . Minimaal 5 werkdagen voor het toepassen van grond,
. . . . . baggerspecie en bouwstoffen dit melden bij
. . . . . Meldpunt bodemkwaliteit www.meldpuntbodemkwaliteit.nl
. . . . . Kopieën van Meldingsformulier Besluit bodemkwaliteit aan
. . . . . directie overhandigen
. . . . . Incl. het opstellen en bijhouden van een overzichtelijke
. . . . . administratie welke 4 wekelijks wordt geactualiseerd en bij
. . . . . de directie wordt aangeleverd.
. . . . .

910040 109999 . . . . . Melding ontgrondingenwet. EUR N
. . . . . De aannemer dient de meldingen in het kader van de
. . . . . ontgrondingenwet te verzorgen.
. . . . . Incl. het eventueel opstellen van een milieueffectenrapport
. . . . . of andere gevraagde rapportage.
. . . . . Incl. alle communicatie met betrekking tot de
. . . . . ontgrondingenwet gedurende het project.
. . . . .

910050 100299 . . . . . Verificatie kwaliteitsborging EUR N
. . . . . Betreft: werkzaamheden in het kader van, door of namens
. . . . . de directie uit te voeren verificatie van de kwaliteitsborging
. . . . . van de aannemer.
. . . . . Op deze post worden verrekend de uitgaven ter zake van:
. . . . . - boren van cilinders in verhardingsconstructies
. . . . . inclusief het conform de Standaard incl. het vullen va
. . . . . de boorgaten.
. . . . . De geboorde cilinders duidelijk en uniek coderen en de
. . . . . plaats van de boring vastleggen.
. . . . . - ter beschikking stellen van een zelfregistrerende rolrei
. . . . . van 3 meter lengte voor controle van de vlakheid van
. . . . . het verhardingsoppervlak inclusief bediening door ee
. . . . . medewerker van de aannemer.
. . . . .
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910060 100199 . . . . . Moederbestek Bouwcirculair EUR N
. . . . . Betreft: invulling moederbestek Bouwcirculair
. . . . . (duurzaam beton en asfalt)
. . . . . De invulling van het moederbestek Bouwcirculair t.a.v.:
. . . . . - inkoopprotocol: het opstellen van gewaarmerkte LCA-
. . . . . verklaringen
. . . . . - naleving: beoordeling door een Certificerende instelling
. . . . . van het werk of voldaan wordt aan de gestelde eisen;
. . . . . - monitoring: het opstellen van een rapportage ten behoeve
. . . . . van inzicht in de voortgang van de acties gericht op het
. . . . . realiseren van een Circulaire Economie.
. . . . . Het genoemde bedrag is inclusief bijkomende kosten, zoals
. . . . . reis-, verblijf- ,secretariaats-, en reproductiekosten en excl.
. . . . . btw.
. . . . .

95 . . . . . Stelposten
. . . . .
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01 Algemeen en adminstratief

01 01 Algemene bepalingen

01 01 01 Van toepassing zijnde bepalingen

07 Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2020, zoals laatstelijk vastgesteld in mei
2020, hierna te noemen ‘de Standaard’ uitgegeven door de Stichting CROW.
Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW
uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen van de
inschrijving luidt.

08 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de
RAW-website: www.raw.nl.
De Errata op de Standaard is gratis als pdf-bestand te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.

09 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de
RAW-website: www.raw.nl.
De Wijziging september 2021 is afzonderlijk in pdf gratis te downloaden van de RAW-website:
www.raw.nl.
De Errata op de Standaard is in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.
Indien van het bestek of een gedeelte daarvan, een gedrukte versie wordt verstrekt en het bestek ook in
een automatisch leesbare versie wordt verstrekt, dient de verstrekte gedrukte versie beschouwd te
worden als het bestek in de zin van de UAV 2012 en van het in het bestek dan wel in de aankondiging
genoemde aanbestedingsreglement.
De versie in automatisch leesbare vorm dient slechts als een hulpmiddel te worden beschouwd
waaraan door de aanbesteder, respectievelijk de opdrachtgever, en door de inschrijver, respectievelijk de
aannemer, jegens elkander geen rechten kunnen worden ontleend.

10 Indien van het bestek of een gedeelte daarvan, geen gedrukte versie wordt verstrekt maar een
automatisch leesbare versie zowel in pdf-formaat als in een andere automatisch leesbare vorm, dient de
door hem verstrekte versie in pdf-formaat beschouwd te worden als het bestek in de zin van de UAV
2012 en van het in het bestek dan wel in de aankondiging genoemde aanbestedingsreglement.
De verstrekte versies in andere automatisch leesbare vormen dienen slechts als hulpmiddel te worden
beschouwd waaraan door de aanbesteder, respectievelijk de opdrachtgever, en door de inschrijver,
respectievelijk de aannemer, jegens elkander geen rechten kunnen worden ontleend.

01 01 03 RAW-bestek: inschrijvingsstaat

06 De inschrijving dient te worden gedaan met inachtneming van het bepaalde in artikel 01.01.02 en
01.01.03 van de Standaard 2020. De beoordeling van de inschrijvingsstaat zal plaatsvinden aan de hand
van artikel 01.01.04 en het navolgende.
(NB. ingeval van een RAW-raamovereenkomst dient voor artikel 01.01.02, 01.01.03 en 01.01.04 gelezen
te worden, respectievelijk artikel 01.01.05, 01.01.06 en 01.01.07).

07 In de RAW-systematiek wordt van de inschrijver verlangd dat hij bij zijn inschrijvingsbiljet een ontleding
van zijn aannemingssom aanlevert op de bij de inschrijvingsdocumenten gevoegde inschrijvingsstaat.
Met behulp van deze inschrijvingsstaat dient de inschrijver de uitvoering van het werk financieel
inzichtelijk te maken. Dit betekent dat de inschrijver de kosten die hij maakt voor de uitvoering van het
werk op de daarvoor bestemde plaats invult. Dat geldt niet alleen voor de posten boven het subtotaal (zie
art. 01.01.03 lid 02), maar ook voor de staartkosten. Artikel 01.01.03 lid 03 bepaalt namelijk dat die
staartkosten na het subtotaal moeten worden opgenomen "in de desbetreffende posten van de ontleding
van de inschrijvingssom". Schuiven tussen posten (strategisch inschrijfgedrag) past dan ook niet binnen
de RAW-systematiek en leidt tot uitsluiting.

08 In aanvulling op artikel 01.01.03 dient inschrijver een realistisch beeld van de kosten te geven, dat wil
zeggen dat de inschrijver voor iedere afzonderlijke post op de inschrijvingsstaat aannemelijk moet
kunnen maken dat de onder die desbetreffende post vallende werkzaamheden voor de bij die
betreffende post in de inschrijvingsstaat opgevoerde kostprijs kunnen worden uitgevoerd, met dien
verstande dat daarin geen staartkosten dan wel kosten die tot andere besteksposten behoren, mogen
zijn verwerkt.

09 Het voorgaande geldt ook voor de Eenmalige kosten en de Uitvoeringskosten onder het subtotaal. Ook
van deze niet-productiegebonden posten dient een realistisch beeld van de kosten te worden gegeven.
De (realistische) Uitvoeringskosten dienen in dit verband bijvoorbeeld te zijn gerelateerd aan de
uitvoeringstermijn van het werk.

10 De Eenmalige kosten en de Uitvoeringskosten mogen op grond van de eerste zinsnede van artikel
01.01.03 lid 03 niet boven het subtotaal in een prijs per eenheid respectievelijk in een totaalbedrag van
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een resultaatsverplichting met de eenheid 'EUR' zijn begrepen. In plaats daarvan volgt uit de laatste
zinsnede van artikel 01.01.03 lid 03 dat deze Eenmalige kosten en Uitvoerings-kosten na het subtotaal
moeten worden opgenomen "in de desbetreffende posten van de ontleding van de inschrijvingssom".

11 Daar waar de inschrijver een Korting wil geven op dit werk, is dat (vanzelfsprekend) mogelijk. Deze
Korting dient in de daarvoor opgenomen post in de staat te worden opgevoerd (post: 918870 'Korting').

12 Ook voor de Korting geldt dat die op grond van de eerste zinsnede van artikel 01.01.03 lid 03 niet boven
het subtotaal in een prijs per eenheid respectievelijk in een totaalbedrag van een resultaatsverplichting
met de eenheid 'EUR' mag zijn begrepen. In plaats daarvan volgt uit de laatste zinsnede van artikel
01.01.03 lid 03 dat de Korting "na het subtotaal [moet] worden opgenomen in de desbetreffende post van
de ontleding van de inschrijvingssom" en daarom evenmin mag zijn begrepen in een andere post na het
subtotaal of visa versa. De Korting mag daarom bijvoorbeeld niet verwerkt zijn in de post
Uitvoeringskosten.

13 In geval van meer- en minderwerk vindt er geen verrekening van de Korting plaats, zulks met
uitzondering van een saldo meer-/minderwerk bij oplevering als bedoeld in paragraaf 40 lid 1 UAV 2012
dat resulteert in een saldo minderwerk groter dan 25%. In zo'n geval komt de bij inschrijving opgegeven
Korting voor verrekening in aanmerking ter grootte van het percentage aan saldo minderwerk (groter dan
25%).

14 Ook de AKW+R mag, zoals gezegd, op grond van de eerste zinsnede van artikel 01.01.03 lid 03 niet
boven het subtotaal in een prijs per eenheid respectievelijk in een totaalbedrag van een
resultaatsverplichting met de eenheid 'EUR' zijn begrepen. In plaats daarvan volgt uit de laatste zinsnede
van artikel 01.01.03 lid 03 dat de AKW+R "na het subtotaal [moeten] worden opgenomen in de
desbetreffende post[en] van de ontleding van de inschrijvingssom".
Voor verrekening van eventueel meer- en minderwerk hanteert de aanbestedende dienst een
vast-gesteld percentage voor AKW+R van 13%.

15 Een inschrijving in strijd met de bedoeling van de RAW-systematiek zoals die blijkt uit artikel 01.01.03
van de Standaard 2020 en de hiervoor weergegeven toelichting/aanvulling daarop, leidt tot ongeldigheid
als bedoeld in artikel 01.01.04 lid 03 van de Standaard 2020, zulks met uitzondering van een gebrek dat
zich leent voor herstel als bedoeld in artikel 01.01.04 lid 04 van de Standaard 2020.
In afwijking van artikel 01.01.04 lid 02 Standaard 2020 is de te verstrekken toelichting, om redenen van
proportionaliteit, in twee fasen opgeknipt en wel als volgt:
De inschrijver die ten aanzien van een of meer posten een verzoek om toelichting als bedoeld in artikel
01.01.04 lid 02 ontvangt, dient in eerste instantie binnen 4 kalenderdagen na dagtekening van het
verzoek, een kostenonderbouwing van die post(en) te verstrekken. Die kostenonderbouwing moet blijk
geven van de inzet van alle wezenlijke componenten die noodzakelijk zijn voor het tot stand brengen van
de bij de post behorende resultaatsverplichting (denk aan: inzet arbeid zoals bijvoorbeeld de
kraanmachinist; inzet materieel zoals bijvoorbeeld graafmachines en/of vrachtauto's; en inzet wezenlijk
materiaal zoals bijvoorbeeld stortsteen).
Mocht de kostenonderbouwing wel blijk geven van de inzet van alle noodzakelijke componenten, maar
het vermoeden als bedoeld in artikel 01.01.04 lid 02 daarmee niet is weggenomen, dan verzoekt de
aanbestedende dienst om een aanvullende toelichting (ondersteund met bewijsmiddelen) op de (door de
aanbestedende dienst in twijfel getrokken) prijs van een of meer componenten van de
kostenonderbouwing. Deze aanvullende toelichting dient binnen 3 kalenderdagen na dagtekening van het
verzoek te worden verstrekt. De inschrijver dient daarmee aannemelijk te maken dat de in de
kostenonderbouwing opgevoerde prijs van die ene of meerdere in twijfel getrokken componenten, de
kostprijs behelst van dat (die) component(en).
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01 01 13 Overige algemene bepalingen

07 In aanvulling op paragraaf 1 lid 1 van de UAV 2012 geldt in het algemeen de volgende begripsbepaling als
die nog niet is beschreven in de Standaard 2020 of in een hoofdstuk in deel 3 van dit bestek:
Te verstaan is onder "Toepassen": het ter beschikking stellen, de aanvoer, het plaatsen, het in- en buiten
gebruik stellen, het instandhouden, het verplaatsen, het aanpassen, het verwijderen en het afvoeren van
alle benodigde hulpmiddelen.

08 Schade aan materieel en de hieruit voortvloeiende bedrijfsschade, welke het gevolg zijn van het
aantreffen of het opruimen van de voorwerpen als bedoeld in artikel 01.01.10 van de Standaard 2020
leden 01 t/m 04, zijn voor rekening van de aannemer.

09 Indien in deel 2.2 van dit bestek bij een bestekspost in de kolom "hoeveelheden ter inlichting" niets is
aangegeven en uit de omschrijving van de betreffende bestekspost niet blijkt dat de bouwstof vrijkomt uit
het werk, geldt de verplichting van de aannemer de betreffende bouwstof te leveren overeenkomstig
paragraaf 6 lid 3a van de UAV 2012.

10 De laatste zin van paragraaf 15 lid 1 van de UAV 2012 aanvullen met: "Hij vrijwaart alsdan de
opdrachtgever en de directie tegen alle vorderingen en aanspraken die ten gevolge van dat gebruik
mochten worden ingesteld".

11 In aanvulling op paragraaf 22 van de UAV 2012 verbindt de aannemer zich de door hem aan de
opdrachtgever te verstrekken garanties ook te doen gelden ten behoeve van de natuurlijke of
rechtspersonen, die het werk of onderdelen daarvan; waarvoor de garanties zijn verstrekt, in eigendom
of beheer en onderhoud krijgen na oplevering.
De aannemer verbindt zich voorts al zijn overige rechten en verplichtingen jegens de opdrachtgever ook
te doen gelden en na te komen ten behoeve van natuurlijke of rechtspersonen, die het werk of
onderdelen daarvan in eigendom, beheer of onderhoud krijgen na de oplevering.

12 Paragraaf 43 van de UAV 2012 wordt vervangen door:
a. Het is de aannemer verboden vordering welke hem uit hoofde van de

aannemingsovereenkomst of daaruit voortvloeiende of daarmede verband houdende
overeenkomsten toekomen, te cederen, te verpanden of op enigerlei andere wijze te
vervreemden.

b. Indien de aannemer het vorenstaande verbod overtreedt, worden door het enkele feit der
overtreding, de betalingsverplichtingen van de opdrachtgever opgeschort totdat de verboden
toestand een einde zal hebben genomen.

c. De opdrachtgever kan op verzoek van de aannemer van het onder punt a. gestelde verbod
ontheffing verlenen onder de voorwaarden welke de opdrachtgever dienstig voorkomen.

49 Paragraaf 49 van de UAV 2012, leden 1, 4 en 5 vervallen.
Paragraaf 49 lid 2 van de UAV 2012 vervalt en wordt vervangen door:
"Alle geschillen, -daaronder begrepen die welke slechts door een van de partijen als zodanig worden
beschouwd-, die naar aanleiding van de overeenkomst of van de overeenkomsten die daarvan een
uitvloeisel mochten zijn, tussen aannemer en opdrachtgever mochten ontstaan, worden beslecht door
de daartoe bevoegde rechter in het arrondissement Leeuwarden".
In paragraaf 49 lid 3 van de UAV 2012 wordt "de Raad" vervangen door "de Rechter".

01 02 Betalingsregelingen: aannemingssom

01 02 05 Weekrapport en termijnstaat

01 Overeenkomstig paragraaf 27 lid 1 van de UAV 2012 maakt de directie de weekrapporten op. Daarnaast
maakt zij, in afwijking van de Standaard 2020, art. 01.05.01 lid 02, ook de termijnstaten op.

01 03 Betalingsregelingen: afwijkingen van verrekenbare hoeveelheden

01 03 06 Meer en minderwerk

01 Ten behoeve van de prijsopgave voor de verrekening van het meer en minder werk dient de aannemer
een specificatie in te dienen op basis van netto kosten vermeerderd met één bedrag voor algemene
kosten, winst, werkadministratie, bouwplaatskosten en risico. Dit bedrag is vastgesteld op een
maximum van 13% van de netto kosten. Eventuele engineeringskosten dienen afzonderlijk te worden
opgegeven.

01 04 Betalingsregelingen: risicoregeling
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01 04 01 Algemeen

01 Paragraaf 47 van de UAV 2012 en artikel 7:753 van het Burgerlijk Wetboek zijn niet van toepassing.

01 04 02 Loonkosten- en brandstofbestanddelen.: kosten van bouwstofgroepen

01 Op wijzigingen in loonkosten, kosten van brandstofgroepen en kosten van bouwstofgroepen geschiedt
geen verrekening; het bepaalde in paragraaf 01.04 van de Standaard 2020 is niet van toepassing.

01 06 Betalingsregelingen: declaraties

01 06 01 Indienen declaraties

02 De declaratie als bedoeld in artikel 01.06.01 lid 02 van de Standaard 2020 richten aan de opdrachtgever.
De declaratie uitschrijven ten name van de opdrachtgever en in tweevoud indienen bij het kantoor van de
directie.

04 De declaraties moeten worden uitgeschreven op formulieren conform de als bijlage 6# bij dit bestek
gevoegde modelformulieren declaratie termijn en meerwerk.

01 07 Zekerheidstelling

01 07 01 Waarde en vorm van de zekerheidsstelling

01 De zekerheid als bedoeld in artikel 01.07.01 lid 01 van de Standaard 2020, moet bij de aanbesteder zijn
binnengekomen binnen 7 dagen na de datum van het daartoe door of vanwege de aanbesteder gedane
verzoek.

02 Het bepaalde in artikel 01.07.01 lid 02 van de Standaard 2020, is niet van toepassing.

03 De zekerheid moet worden gesteld in de vorm van een bankgarantie ter grootte van 5% van de
aanneemsom, zie bijlage 11 voor het modelformulier.

01 08 Bijdragen

01 08 01 RAW-bestek: bijdrage RAW-systematiek

01 Een 'bijdrage RAW-systematiek', als bedoeld in artikel 01.08.01 van de Standaard, wordt verlangd.

07 In aanvulling op de Standaard 2020 art. 01.08.01 lid 07 zal de aannemer een kopie van het
betalingsbewijs van de "bijdrage RAW- systematiek" binnen 1 week na ontvangst verzenden aan de
maker van het bestek en de aanbestedende dienst:

Gemeente Leeuwarden
Team Civiele Techniek
T.a.v. dhr./mevr. A. van der Ploeg
Postbus 21.000
8900 JA Leeuwarden

01 08 02 RAW-bestek: bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT

01 Een 'Bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT', als bedoeld in artikel 01.08.02 van de Standaard, wordt
verlangd.

10 In aanvulling op de Standaard 2020 art. 01.08.02 lid 10 zal de aannemer een kopie van het
betalingsbewijs van de "bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT" binnen 1 week na ontvangst verzenden
aan, de maker van het bestek en de aanbestedende dienst:

Gemeente Leeuwarden
Team Civiele Techniek
T.a.v. dhr./mevr. A. van der Ploeg
Postbus 21.000
8900 JA Leeuwarden

01 09 Kabels en leidingen
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01 09 04 Richtlijn zorgvuldig graafproces

01 In aanvulling op paragraaf 01.09 van de Standaard 2020 is op het in dit bestek omschreven werk tevens
van toepassing CROW-publicatie 500 ‘Schade voorkomen aan kabels en leidingen’. Tegen betaling van
€ 39,- is publicatie 500 verkrijgbaar bij CROW. Bestellingen schriftelijk aan CROW, postbus 37, 6710 BA
Ede, of via de CROW-website: www.crow.nl/shop.

01 09 05 Verplichtingen van de opdrachtgever

02 De directie draagt zorg voor de verslaggeving inclusief verzending van de verslagen van de in lid 05
genoemde bespreking alsmede van eventuele vervolgbesprekingen.

05 In aanvulling op het gestelde in paragraaf 5 lid 1 van de UAV 2012 geldt, dat voor aanvang van het werk
de directie een bouwbespreking betreffende de ligging van de ondergrondse leidingen en kabels zal
houden met de leidingbeheerder(s). De aannemer dient bij deze bespreking aanwezig te zijn.

01 09 06 Verplichtingen van de aannemer

01 In aanvulling op het gestelde in artikel 01.09.02 lid 01 van de Standaard 2020 wordt bepaald dat de
aannemer voor aanvang van de werkzaamheden contact dient op te nemen met het Kabel- en Leidingen
Informatie Centrum (Kadaster-KLIC)
Het Kadaster-KLIC is bereikbaar:

per telefoon : 0800 - 0080;
via e-mail : klic@kadaster.nl;
via internet : www.kadaster.nl/klic.

02 In aanvulling op het gestelde in artikel 01.09.01 van de Standaard 2020 dient de aannemer de melding
over de aangetroffen kabels en leidingen tevens aan de betrokken netbeheerder(s) door te geven.

03 Voor het beschadigen van een op tekening van de nutsbedrijven aangegeven kabel of leiding zal een
boete worden geheven van € 150,- per beschadiging voor het eerste, tweede en derde geval. € 300,- per
beschadiging voor het vierde, vijfde en zesde geval en € 600,- per beschadiging voor elk volgend geval.
Voor het beschadigen van van een op een detailtekening aangegeven huisaansluiting wordt een boete
van € 150,-geheven. Alle boeten worden geheven onverminderd de aansprakelijkheid van de aannemer
voor de kosten van de directe en indirecte schade.

05 De aannemer treft tijdens de uitvoering van het werk zodanige maatregelen, dat brandkranen, afsluiters
e.d. te allen tijde bereikbaar zijn.

01 10 Publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen

01 10 02 Algemeen

01 De aannemer draagt zorg voor alle voor de uitvoering van het werk benodigde publiekrechtelijk en
privaatrechtelijk toestemmingen.

02 Voor het buiten de beperkingen gestelde gebruik van B-wegen moet de aannemer toestemming
aanvragen bij de desbetreffende wegbeheerder.

03 De aannemer verstrekt de directie inzage in de door derden aan hem verleende toestemmingen,
vergunningen, ontheffingen en dergelijke.

04 Alle kosten, welke zijn verbonden aan de door de aannemer aan te vragen toestemmingen,
vergunningen en ontheffingen, zijn voor rekening van de aannemer.

05 De aannemer heeft de verplichting om zorg te dragen voor naleving van de eisen die gesteld zijn aan de
door hem en de opdrachtgever verkregen toestemmingen, vergunningen en ontheffingen. De aannemer
vrijwaart de opdrachtgever en de directie voor alle schadelijke gevolgen van het niet, niet tijdig of niet
volledig nakomen van genoemde verplichtingen.

01 11 Verband met andere werken
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01 11 01 Werken, die in elkander grijpen

01 De in lid 31 genoemde werken worden geheel of gedeeltelijk gelijktijdig met het werk zoals in dit bestek
omschreven uitgevoerd. Wijzigingen in data van door derden uit te voeren werken geven de aannemer
geen aanspraak op vergoeding.

31 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de UAV 2012 wordt de aannemer erop gewezen
dat de navolgende werken in elkander grijpen:
- werkzaamheden door de diverse nutsbedrijven inzake het verleggen, verwijderen en/of

vernieuwen van kabels en leidingen, alsmede het verwijderen en opnieuw plaatsen van de
lichtmasten van de openbare verlichting;

- het door derden verwijderen en/of nieuw aanbrengen van verkeersborden met inbegrip van de
verkeersbordpalen;

- archeologische werkzaamheden;
- leverantie pompput (zowel pomp als betonbak);
- realisatie toegangsbrug A;
- realisatie fietsbrug E (onderdoorgang N31);
- overkluizing N31 incl. geluidsscherm na grondwerk bermverbreding;
- realisatie brug Blauwblomkepaad;
- het realiseren van woningen in fase 1 (vanaf maart 2024);
- benadering van de kavels in fase 1 door woningbouw gelieerde partijen, vanaf 12 maart 2024;
- benadering van de kavels in fase 2 door woningbouw gelieerde partijen, vanaf 24 juni 2024;
- benadering van locatie Boomgaard door woningbouw gelieerde partijen.
In afwijking van par. 31 lid 2 van de UAV 2012 geschiedt de coördinatie van de in elkaar grijpende werken
door de aannemer van dit bestek.

01 12 Maatregelen in het belang van het verkeer

01 12 01 Algemeen

03 De bereikbaarheid van woningen, winkels en bedrijven wordt door de aannemer gegarandeerd. De
aannemer treft daarvoor de nodige voorzieningen, zoals bijvoorbeeld het aanbrengen van vlonders,
(kunststof) rijplaten of tijdelijke verhardingen.

04 Gedurende de looptijd van het werk dienen hulpdiensten een vrije doorgang te worden verleend.

05 Omleidingen voor doorgaand verkeer dienen te worden geleid via de hoofdwegen structuur. Als bijlage bij
dit bestek is een overzichtstekening van de hoofdwegen structuur.

06 Indien ten behoeve van verkeers omleidingen en/of verkeersmaatregelen een verkeersplan wordt geëist,
moet de aannemer dit verkeersplan zes weken voorafgaand aan de start van de uitvoering van de
werkzaamheden in tweevoud bij de directie indienen.
De directie controleert het ingediende verkeersplan, waarna de aannemer het plan, eventueel voorzien
van commentaar, binnen twee weken na ontvangst van het plan terug ontvangt.
De aannemer moet vervolgens het definitieve verkeersplan uiterlijk twee weken voorafgaand aan de start
van de uitvoering van de werkzaamheden bij de directie indienen.

30 In aanvulling op paragraaf 30 van de UAV 2012 treft de aannemer alle maatregelen welke nodig zijn voor
de veiligheid van het werk en het verkeer, een en ander in overleg met en op aanwijzing van politie,
directie en/of wegbeheerder. Verkeersmaatregelen moeten voldoen aan het gestelde in de
CROW-Publicatiereeks 96b, "Maatregelen bij werken in uitvoering op niet-autosnelwegen en wegen
binnen de bebouwde kom".

01 13 Kwaliteitsplan, algemeen schema, werkplan, flexibele uitvoeringstermijn

01 13 01 Kwaliteitsborging

01 In afwijking van lid 01 van artikel 01.13.01 van de Standaard is het bepaalde in de artikelen in paragraaf
01.13 van de Standaard ook van toepassing indien niet wordt verlangd dat de aannemer beschikt over
een kwaliteitssysteem dat betrekking heeft op het werk.

01 13 02 Kwaliteitsplan

01 In aanvulling op lid 01 van artikel 01.13.02 van de Standaard wordt opgemerkt dat het volgende gedeelte
van artikel 81.24.01 van de Standaard blijft gehandhaafd, te weten:
Hij vermeldt in het kwaliteitsplan onder meer op welke wijze hij de bedrijfscontrole verricht aangaande de
dikte van de lagen (NEN-EN 12697-36), de korrelverdeling (NEN~EN 12697-2), het bindmiddelgehalte
(NEN-EN 12697-1), de holle ruimte (NEN-EN 12697-8) en de verdichtingsgraad (proef 66).



RAW1455-140883

Bladnr. 89 van 148
Afdrukdatum:

29-06-2023

Gebiedsontwikkeling Unia, bouwrijp maken
College van B&W van de Gemeente Leeuwarden
Besteknr.: 2023-099579 - Definitief incl. NvI 3

HFD PAR ART LID

01 13 05 Verificatie, acceptatie, stop- en bijwoon- en registratiepunt

01 In aanvulling op de Standaard 2020 artikel 01.13.05 lid 01 heeft de verificatie en acceptatie door of
vanwege de directie van (deel)ontwerpen, berekeningen, werkplannen, (tussen)producten en dergelijke
niet tot gevolg dat enigerlei verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid van de aannemer komt te vervallen
of overgaat naar de directie en/of de opdrachtgever.

03 In afwijking van lid 03 van artikel 01.13.05 van de Standaard stelt de aannemer de directie ten minste
twee werkdagen van te voren in kennis omtrent datum en tijdstip waarop een stop- of bijwoonpunt wordt
bereikt.

01 13 08 Specialistisch toezicht

01 Door of namens de directie kan specialistisch toezicht worden gehouden, waarbij na het gereedkomen
van elke grondwerk-, funderings- en verhardingslaag een onderzoek kan worden uitgevoerd naar de
samenstelling en eigenschappen van de betreffende laag.

02 Conform paragraaf 3 lid 7 van de UAV 2012 binden de personen die zijn aangewezen om de directie bij
te staan, de directie.
Dit met uitzondering van de personen belast met het specialistisch toezicht zoals aangegeven in
bovenstaand lid 01; deze personen binden de directie niet.
Het in dit lid vermelde geldt tenzij schriftelijk anders medegedeeld aan de aannemer.

03 De aannemer dient in zijn planning ruimte te houden voor de laagsgewijze controle van de aan te
brengen verhardingsconstructie en voor de in paragraaf 3 van deel 2.1 van dit bestek opgenomen stop-
en bijwoonpunten.
Hiervoor dient rekening te worden gehouden met 24 uur per laag voor het onderzoek na het nemen van
de monsters. Binnen deze periode worden de onderzoeksresultaten bekend gemaakt. Indien de
resultaten van het onderzoek aanleiding zijn om aanvullend onderzoek te verrichten dan wordt de
periode verlengd van 24 uur naar 48 uur. De aannemer heeft geen recht op verrekening van het
oponthoud als gevolg van de keuringen en herkeuringen door of namens de directie.

04 Bij gefaseerde uitvoering kan per fase laagsgewijs worden gecontroleerd.

05 Indien het resultaat van de kwaliteitscontrole aanleiding geeft om de goedkeuring van de aangebrachte
laag te onthouden, dient de aannemer zonder verrekening van kosten de betreffende laag te verbeteren
of te vervangen. De verbeterde of vervangen laag wordt vervolgens op dezelfde wijze gekeurd als de
oorspronkelijke laag. De kosten voor herkeuring komen voor rekening van de aannemer.
De aannemer heeft ook geen recht op verrekening van:
- het oponthoud als gevolg van de keuringen en herkeuringen door of namens de directie.
- extra benodigde tijd voor verbetering of vervanging van een laag en de extra benodigde tijd voor de

uitvoering van de door de directie voorgeschreven correctieve maatregelen.

06 De aannemer stelt de directie ten minste twee werkdagen van te voren in kennis omtrent datum en
tijdstip waarop de kwaliteitscontrole van de aangevoerde bouwstoffen en van de aangebrachte
grondwerk-, funderings- en verhardingslagen laag kan starten. Zie ook paragraaf 3 van deel 2.1 van dit
bestek.

01 13 09 Algemeen tijdschema, werkplan

01 Van de aannemer wordt een algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 van de UAV 2012,
verlangd. Hierbij dient de aannemer rekening te houden met de gestelde fasering overeenkomstig
paragraaf 11 van hoofdstuk 1.

02 In het algemeen tijdschema dient te worden vermeld op welke werkdagen het werk zal stilliggen als
gevolg van roostervrije dagen e.d.

03 De aannemer dient rekening te houden met de volgende, voor de uitvoering van het werk geldende
randvoorwaarden:
- alle te verrichten werkzaamheden moeten aaneensluitend en zonder onderbreking worden

uitgevoerd.
- de rioolsleuf mag over maximaal twee strenglengtes open liggen.
- huisafvoerleidingen moeten aan het einde van elke werkdag zijn aangesloten op het hoofdriool;

daarbij zijn tijdelijke aansluitingen toegestaan.
- verhardingen in de rijbaan moeten uiterlijk vijf weken na de datum van verwijdering weer volledig

zijn aangebracht.

04 Naast een algemeen tijdschema wordt van de aannemer een gedetailleerd werkplan, als bedoeld in
paragraaf 26 lid 6 van de UAV 2012, verlangd.
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01 13 10 Risicoverdeling en garanties algemeen tijdschema

03 Indien de aannemer tijdens de uitvoering van het werk de in 01 13 09, lid 03 genoemde
randvoorwaarde(n) niet nakomt, kan per geval en per dag een korting van € 500,-worden toegepast.
Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

04 De benodigde voorzieningen ten behoeve van faseringen komen voor rekening van de aannemer.

01 14 Bouwstoffen

01 14 03 Keuring van bouwstoffen voorzien van CE-markering

01 Zie lid 01 van artikel 01.14.08 van deel 3 van dit bestek.

03 Bouwstoffen die drie maanden voor de dag van aanbesteding leverbaar zijn met:
- CE-markering;
- KOMO-(attest-met-)productcertificaat;
- KIWA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van waterleidingen;
- KEMA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van kabelwerk;
- GASTEC QA-merk voor bouwstoffen ten behoeve van gasleidingen;
- Certificaat en/of partijkeuringsrapport conform het Besluit Bodemkwaliteit; met

inachtneming van het bepaalde in de navolgende leden, leveren met deze
kwaliteitsverklaringen.

04 Een overzicht van de bouwstoffen als bedoeld in lid 01 kan worden verkregen:
- voor CE-markering de Website van Nando[5] (New Approach Notified and Designated

Organisations) van de EC;
- voor het KOMO-keur bij de Stichting Bouwkwaliteit te Rijswijk;
- voor het KIWA-keur bij KIWA NV te Rijswijk;
- voor het KEMA-keur bij KEMA NV te Arnhem;
- voor het GASTEC QA-keur bij KIWA GAS TECHNOLOGY te Apeldoorn.

05 De aannemer dient bij het transport, de opslag en de verwerking van bouwstoffen als bedoeld in lid 02,
de voorschriften welke daaromtrent door de leverancier zijn afgegeven te volgen, tenzij dit in het bestek
anders is aangegeven.

06 Wanneer de aannemer bouwstoffen, waarvan levering met een kwaliteitsverklaring als bedoeld in lid 02
mogelijk is, wenst te betrekken van een producent die deze bouwstoffen niet met deze
kwaliteitsverklaring levert, worden de desbetreffende bouwstoffen door of vanwege de directie gekeurd
overeenkomstig paragraaf 18 van de UAV 2012, met dien verstande dat de hieraan verbonden kosten
voor rekening van de aannemer komen.
De directie kan verlangen dat de aannemer deze bouwstoffen voor zijn rekening laat keuren door een
door de directie aan te wijzen keuringsinstituut. In dat geval dient de aannemer een afschrift van het
keuringsrapport aan de directie te overleggen.

07 Bouwstoffen die met een kwaliteitsverklaring als bedoeld in lid 02 worden geleverd, worden geacht te zijn
gekeurd in de zin van paragraaf 18 van de UAV 2012 indien het desbetreffende document aan de directie
is afgegeven en de bouwstoffen door de directie op het werk zijn geïnspecteerd.

08 In aanvulling op de UAV 2012 paragraaf 18 en de inspectie als bedoeld in lid 05 is de directie bevoegd
(de monstername ten behoeve van) de controle ook te doen plaatsvinden na verwerking (en verdichting)
van de bouwstof.

09 Bouwstoffen welke door of vanwege de directie worden gekeurd zijn niet eerder goedgekeurd dan nadat
door de aannemer een schriftelijk bericht van goedkeuring van de directie is ontvangen.

10 Voor rekening van de aannemer komen de kosten van extra onderzoek als gevolg van:
- meerdere plaatsen van herkomst;
- herkeuring;
- afkeuring;
- nader onderzoek;
- selecte keuringen (op basis van ongelijk);
- bijboringen in verband met afwijking eerste keuring.

01 14 04 Gegevens bouwstoffen voorzien van CE-markering

02 In aanvulling op lid 02 van artikel 01.14.03 van de Standaard:
Op elke afleveringsbon wordt ook het nummer van de betreffende CE-markering vermeld.
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01 14 05 Kwaliteitsborging en keuring van bouwstoffen

01 In afwijking van lid 01 van de Standaard is het bepaalde in artikelen 01.14.05 van de Standaard ook van
toepassing indien niet wordt verlangd dat de aannemer beschikt over een kwaliteitssysteem dat
betrekking heeft op het werk.

02 Zie lid 01 van artikel 01.14.08 van deel 3 van dit bestek.

01 14 06 Besluit Bodemkwalitieit

04 In afwijking van lid 04 van artikel 01.14.05 van de Standaard dient de milieuhygiënische verklaring uiterlijk
een week voor de levering van de bouwstoffen schriftelijk aan de directie te worden verstrekt. Anders is
het niet toegestaan de betreffende grond, baggerspecie of bouwstof te verwerken.

06 Betonnen producten vervaardigd van 'duurzaam beton' dienen te zijn voorzien van een NL BSB
Productcertificaat waarin is verklaard dat de producten bij aflevering voldoen aan de in het
productcertificaat vastgelegde milieu hygiënische specificaties en voldoen aan de eisen van het Besluit
bodemkwaliteit.

07 Asfaltverhardingen vervaardigd van 'duurzaam asfalt' dienen te zijn voorzien van een NL BSB
Productcertificaat waarin is verklaard dat de verhardingen voldoen aan de in het productcertificaat
vastgelegde milieu hygiënische specificaties en voldoen aan de eisen van het Besluit bodemkwaliteit.

01 14 08 Keuring van bouwstoffen

01 In aanvulling op paragraaf 18 van de UAV en in afwijking van artikel 01.14.02 lid 01 van de Standaard is
de directie bevoegd alle geleverde bouwstoffen zo spoedig mogelijk na aanvoer te keuren. Bij herkeuring
en nader onderzoek is de directie tevens bevoegd de controle te doen plaats vinden na verwerking en
verdichting van de bouwstof. Paragraaf 17 van de UAV blijft van toepassing. Dit geldt ook voor
bouwstoffen die met een kwaliteitsverklaring en/of CE-markering worden geleverd.

02 Bouwstoffen welke door of namens de directie worden gekeurd zijn niet eerder goedgekeurd dan nadat
door de aannemer een bericht van goedkeuring van de directie is ontvangen. De bedoelde keuringen
vinden steeksproefsgewijs plaats.

04 Voor rekening van de aannemer komen de kosten van extra onderzoek als gevolg van:
- meerdere plaatsen van herkomst;
- herkeuring;
- aanvullend onderzoek;
- nader onderzoek;
- selecte keuringen.

05 In afwijking van lid 1 van paragraaf 18 van de UAV 2012 en in aanvulling op lid 01 van artikel 01.14.03 van
de Standaard en lid 02 van artikel 01.14.05 van de Standaard keurt de aannemer alle geleverde
bouwstoffen zo spoedig mogelijk na aanvoer volgens de op dit bestek van toepassing zijnde
keuringsmethodes en proeven.
Paragraaf 17 van de UAV blijft van toepassing. Dit geldt ook voor bouwstoffen die met een
kwaliteitsverklaring en/of CE-markering worden geleverd; controle van gegevens op de
kwaliteitsverklaring en/of CE-markering is niet afdoende.

01 14 09 Verrekening keuringskosten (Par. 18 lid 5 v/d UAV 2012)

18 De door de aannemer te leveren producten, waarvoor nog geen certificaatregeling bestaat, moeten door
het KIWA worden gekeurd op de bestekseisen. De keuringskosten komen in afwijking van par. 18 lid 5
van de UAV 2012 ten laste van de aannemer.

01 14 10 Informatie-overdracht bouwstoffen

01 Iedere aflevering van bouwstoffen moet vergezeld zijn van een afleveringsbon met verwijzing naar het
bewijs van oorsprong, de verklaring van herkomst of het bepaalde in de desbetreffende
geharmoniseerde Europese norm. Op elke afleveringsbon wordt ook het nummer van de betreffende
CE-markering vermeld.

02 Bouwstoffen van verschillende herkomst gescheiden van elkaar verwerken, de scheidingslijn inmeten
aan onroerend goed en de gegevens doorgeven aan de directie.
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01 14 11 Levering en verwerking van verantwoord geproduceerd hout

01 Ter bevordering van duurzaam bosbeheer dienen te leveren hout of hout verwerkt in te leveren
(hout-/papier)producten, te voldoen aan de Dutch Procurement Criteria for Timber; volgens de
bijbehorende beoordelingsmethode, zoals op 24 juli 2008 vastgesteld door de minister van
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, Kamerstukken II, 2007-08, 30196, 35, inclusief
bijlage 2 (hierna minimumeis).
De criteria zijn te vinden op www.tpac.smk.nl, onder "Documents".

02 Alvorens hout of papierproducten in het werk worden verwerkt dient de aannemer/opdrachtnemer een
verklaring te overleggen waarin wordt aangegeven onder welk certificatiesysteem/systemen de
hout-/papierproducten worden geleverd.
Indien de hout- of papierproducten worden geleverd onder een certificatiesysteem wordt in ieder geval
aan de minimumeis voldaan, indien:
a. de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu (IenM) het betreffende certificatiesysteem heeft

toegelaten tot het inkoopbeleid; of
b. de Timber Procurement Assessment Committee (TPAC) heeft geoordeeld dat het

certificatiesysteem voldoet aan de Dutch Procurement Criteria for Timber.
Een overzicht van toegelaten en beoordeelde certificatiesystemen vindt u op www.tpac.smk.nl of
www.inkoopduurzaamhout.nl. Hieronder vallen het PEFC- en FSC-keurmerk.

03 Bewijsmiddelen zijn een factuur en/of pakbon, waarop dient vermeld te zijn:
- De claim (bijv. 100% PEFC gecertificeerd of FSC 100%);
- Het unieke PEFC/FSC Chain of Custody certificaatnummer van de opdrachtnemer/aannemer dat

geldig is volgens de online database van respectievelijk PEFC
(http://pefc.org/find-certified/certified-certificates) / FSC (http://info.fsc.org/certificate.php);

- Naam en adres gegevens opdrachtnemer/aannemer;
- Naam afnemer;
- Houtsoort of productomschrijving;
- Hoeveelheid of aantal.

04 Naast de onder lid 02 en 03 genoemde verklaring en bewijsmiddelen kan de opdrachtnemer/aannemer
ander bewijs leveren, voorzien van uitgebreide, gedocumenteerde en op authenticiteit verifieer bare
gegevens en informatie, waaruit blijkt dat aan de minimumeis wordt voldaan (zie
www.inkoopduurzaamhout.nl).

01 14 12 Verwerken bouwstoffen - algemeen

01 Waar in van toepassing zijnde bepalingen staat vermeld "bewijs van oorsprong/herkomst" dient te
worden gelezen "verklaring van oorsprong/herkomst".

02 Indien niet nader omschreven, bouwstoffen verwerken conform de door de leverancier verstrekte
verwerkingsvoorschriften.

03 De eisen in een artikel aan bouwstoffen gesteld, gelden voor het gehele bestek, behalve indien hiervan
uitdrukkelijk wordt afgeweken.

04 Voor elke bouwstof afzonderlijk geldt dat toepassing van verschillend fabrikaat niet is toegestaan.

05 Verontreinigde grondstoffen mogen niet worden verwerkt, tenzij anders in deel 2.2 van dit bestek is
voorgeschreven.
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01 14 13 Duurzaam beton

01 Duurzaam beton dient te bestaan uit secundair toeslagmateriaal. De minimale eis voor secundair
toeslagmateriaal (% v/v) staat op http://www.moederbestek.nl/beton/productblad
Het eventuele toegepaste secundair toeslagmateriaal in duurzaam beton moet zijn voorzien van
CE-markering op basis van de NENEN 12620.

02 Duurzaam beton dient een MKI-waarde te hebben. De maximale eis voor de MKI-waarde (€) staat op
http://www.moederbestek.nl/beton/productblad
De MKI-waarde voor duurzaam beton moet berekend zijn volgens de SBK Bepalingsmethode
Milieuprestatie Gebouwen en GWW-werken.

03 De aannemer dient aan te tonen dat hij de te leveren steenachtige materialen heeft afgenomen van een
leverancier die, door de ondertekening van een Duurzaam Beton Eigen Verklaring voor nieuw beton,
verklaart, dat de steenachtige materialen van de leverancier voldoen aan de gestelde eisen in lid 01 en
02 van dit artikel.

04 Voor wat betreft de stelpost Duurzaam Beton, zoals genoemd in bestekspost 950020, is tevens het
onderstaande van toepassing:

Het beton moet voldoen aan de duurzaamheidscriteria zoals opgesteld door de opdrachtgever. De
opdrachtnemer voert het werk met betrekking tot duurzaam beton uit conform de Duurzaam Beton
Eigen Verklaringen aangeboden bij de start van het werk. Om te toetsen of werkelijk is voldaan aan de
eisen voor duurzaam beton, wordt het werk gecontroleerd. Voor
deze toetsing dient de mogelijkheid geboden te worden dat een audit en inspectie uitgevoerd kan worden
van:
- de productie van de te leveren betonnen producten die vervaardigd worden van 'duurzaam

beton'
- de verwijderde betonnen producten.

Ten behoeve van deze toetsing legt de aannemer contractueel vast met de toeleverancier c.q.
betonleveranciers dat een, door BouwCirculair als competent voor het aspect duurzaamheid verklaarde
certificerende instelling, toegang heeft tot alle relevante aspecten betreffende de productie van betonnen
producten die worden vervaardigd van 'duurzaam beton' c.q. het
te verwijderen beton.

Bij een positieve beoordeling door de certificerende instelling krijgt de aannemer het Projectcertificaat. Bij
oplevering dient de aannemer het Projectcertificaat aan de opdrachtgever te overhandigen.

01 14 14 Duurzaam asfalt

01 Duurzaam asfalt dient te bestaan uit secundair toeslagmateriaal. De minimale eis voor secundair
toeslagmateriaal (% m/m) staat op http://www.moederbestek.nl/asfalt/productblad

02 Duurzaam asfalt dient een MKI-waarde te hebben. De maximale eis voor de MKI-waarde (€) staat op
http://www.moederbestek.nl/asfalt/productblad
De MKI-waarde voor duurzaam asfalt moet berekend zijn volgens de SBK Bepalingsmethode
Milieuprestatie Gebouwen en GWW-werken.

03 Voor wat betreft de stelpost Duurzaam Asfalt, zoals genoemd in bestekspost 950020, is tevens het
onderstaande van toepassing:
Het asfalt moet voldoen aan de duurzaamheidscriteria zoals opgesteld door de opdrachtgever. Om te
toetsen of werkelijk is voldaan aan de eisen voor duurzaam asfalt, wordt het werk gecontroleerd. Voor
deze toetsing dient de mogelijkheid geboden te worden dat een audit en inspectie uitgevoerd kan worden
van de productie van het te leveren asfalt c.q. het te verwijderen asfalt.
Ten behoeve van deze toetsing legt de aannemer contractueel vast met de toeleverancier(s) dat de,
door BouwCirculair als competent voor het aspect duurzaamheid verklaarde certificerende instelling
SKG-IKOB, toegang heeft tot alle relevante aspecten betreffende de productie van duurzaam asfalt c.q.
het te verwijderen asfalt.
Bij een positieve beoordeling door de certificerende instelling krijgt de aannemer het Projectcertificaat. Bij
oplevering dient de aannemer het Projectcertificaat aan de opdrachtgever te overhandigen.

01 16 Verzekeringen

01 16 02 CAR-verzekering

01 Onverminderd de aansprakelijkheid van de aannemer en de onderaannemers krachtens de bepalingen
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van de wet, het bestek of de overeenkomst zal door de opdrachtgever mede ten behoeve van de
aannemers en hun onderaannemers een Constructie All Risks- verzekering (CAR- verzekering) worden
afgesloten.

02 De dekking van de CAR- verzekering loopt vanaf de datum waarop Het Werk op het werkterrein een
aanvang neemt tot het einde van de onderhoudsperiode.
De maximum bouwtermijn bedraagt 24 maanden (verlenging dient gemeld te worden).
De maximum onderhoudstermijn bedraagt 6 maanden voor civieltechnische werken en 12 maanden
voor bouwkundige, elektrotechnische en werktuigbouwkundige werken (zie polis).

03 Onder deze verzekering zijn onder meer begrepen verlies of beschadiging aan Het Werk voortvloeiend
uit fouten in het ontwerp, ondeugdelijke materialen, constructiefouten en onvoldoende deskundigheid,
een en ander met terzijdestelling van Artikel 7:951 BW.

04 De CAR- verzekering is primair behoudens voor aansprakelijkheid. De dekking voor Sectie
Aansprakelijkheid is namelijk secundair aan de aansprakelijkheids- en andere verzekeringen van de
betrokken aannemer(s).

05 Overeenkomstig het in de polis bepaalde zijn de volgende Secties verzekerd:

Sectie Maximum Eigen risico
verzekerd bedrag per gebeurtenis

Het Werk EUR 5.000.000,00 EUR 2.500,00
Aansprakelijkheid (secundair) EUR 2.500.000,00 EUR 2.500,00
Bestaande Eigendommen EUR 1.250.000,00 EUR 2.500,00
Eigendommen Directie/Pers. EUR 25.000,00 EUR 250,00

Let op: de Sectie Aansprakelijkheid is secundair aan de aansprakelijkheids- en andere verzekeringen van
de aannemer(s)!

Indien de in de polis opgenomen verplichtingen ten aanzien van kabels en leidingen niet worden
nagekomen geldt in geval van schade een verhoogd eigen risico van EUR 10.000,00 per gebeurtenis.

06 Als verzekerde som voor Het Werk zal gelden het bedrag van de aanneemsom(men), verhoogd met
leveranties van directie en/of opdrachtgever, alsmede honoraria van deskundigen, zoals architecten,
adviseurs, inspecteurs, kosten van toezicht en directiekosten.
De BTW is meeverzekerd indien deze bij schade niet of deels verrekenbaar blijkt.

07 Aannemersmaterieel, waaronder werktuigen, keten, loodsen, de inventaris daarvan, gereedschappen,
machines, enzovoort, is van de verzekering uitgesloten en de opdrachtgever aanvaardt hiervoor geen
enkele aansprakelijkheid.

08 De polis van deze CAR- verzekering ligt bij de opdrachtgever ter inzage. Op verzoek van de aannemer
zal de opdrachtgever een kopie van de polis verstrekken. De aannemer wordt ge-acht met de inhoud
van deze polis bekend te zijn. De aannemer dient, als verzekerde, de in de polis gestelde verplichtingen
na te komen.

09 In geval van schade, respectievelijk een ontvangen aansprakelijkstelling, dient de aannemer dit
onmiddellijk te melden bij de bouwdirectie. De bouwdirectie c.q. de opdrachtgever zal vervolgens zorgen
voor melding bij de verzekeringsmakelaar.

10 De ter zake van schade aan Het Werk ontvangen schade-uitkeringen zullen door de opdrachtgever aan
de betrokken aannemer, die de schade herstelt of voor wiens rekening de schade in eerste aanleg
kwam, worden betaald naar billijkheid en naar gelang van de voortgang en kwaliteit van Het Werk
respectievelijk het herstel.

11 De eigen risico's die op in deze paragraaf genoemde verzekeringen van toepassing zijn komen ten laste
van de aannemer, evenals alle niet door deze verzekeringen gedekte schaden en/of vorderingen,
waarvoor de aannemer volgens de wet, het bestek of de overeenkomst aansprakelijk is.
Bovendien zijn deze bedragen verrekenbaar met de openstaande of nog niet betaalde betalingstermijnen.

12 De aansprakelijkheid van de aannemer volgens de wet of uit overeenkomst wordt niet beperkt,
verminderd of gewijzigd door enige bepalingen betreffende verzekering in deze bestekparagraaf,
waaronder mede verstaan wordt zijn verplichtingen alle schade volledig te herstellen en Het Werk
volgens het bestek op te leveren.

13 De verzekering geschiedt op de condities, zoals vermeld in de door de opdrachtgever afgesloten CAR-
verzekering. Aan een verschil tussen de polis-condities en deze bestekparagraaf kunnen geen rechten
worden ontleend.
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14 De aannemer is verplicht ten aanzien van Het Werk een Aansprakelijkheidsverzekering voor Bedrijven
(AVB- verzekering) af te sluiten en in stand te houden. Deze AVB- verzekering biedt primaire dekking en
het minimaal verzekerd bedrag bedraagt EUR 2.500.000,00 per gebeurtenis, of zoveel meer als de
aannemer nodig acht.
Er dient dekking te zijn voor regres door een brandverzekeraar conform de Brandregresregeling die per
1 januari 2014 van kracht is.
De opdrachtgever dient als medeverzekerde in deze verzekering te zijn opgenomen.

15 Onverminderd de inhoud van het voorgaande artikel, zal de aannemer en de mede- en onderaannemers
voor eigen rekening dienen zorg te dragen voor verzekering tegen schaden ten gevolge van wettelijke
aansprakelijkheid welke voortvloeit uit het gebruik van aannemersmaterieel bij de uitvoering van het werk.
Objecten waarvoor een verzekeringsplicht krachtens de Wet Aansprakelijkheidsverzekering
Motorrijtuigen (WAM- verzekering) geldt, dienen verzekeringen overeenkomstig de voorschriften van die
wet te worden gesloten en dienen deze mede te dekken schade ten gevolge van het werkrisico.
Indien gebruik wordt gemaakt van zodanig materieel dient tevens de aansprakelijkheid van de
opdrachtgever, de directie en de huurder te zijn meeverzekerd en mag (gevolg)schade aan
ondergrondse kabels en leidingen en dergelijke niet zijn uitgesloten.

16 De aannemer is gehouden de polissen met voorwaarden van de verzekeringen als onder 14 en 15
vermeld (AVB- en WAM- verzekeringen) - op verzoek - ruim voor aanvang van Het Werk aan de
opdrachtgever te overleggen.
Het uitsluitend overhandigen van een verzekeringsbewijs/certificaat wordt op voorhand niet goedgekeurd.
Vertragingen en kosten als gevolg van het niet tijdig overhandigen van de verzekeringen en/of een afkeur
en/of aanvullende c.q. nieuwe inkoop van genoemde verzekeringen, zijn volledig voor rekening van de
aannemer.

01 17 Vrijgekomen materialen

01 17 02 Hoedanigheid van te verwerken vrijgekomen materialen

02 Indien in de resultaatsbeschrijvingen in deel 2.2 niet is aangegeven de milieuhygiënische kwaliteit van
vrijkomende materialen, ook die welke geacht worden voor de opdrachtgever geen waarde te hebben,
worden deze materialen geacht te voldoen aan de classificatie:
- bij grond: voldoet aan de achtergrondwaarden als bedoeld in het Besluit Bodemkwaliteit;
- bij steenachtige bouwstoffen (geen grond): bouwstof die zonder IBC-maatregel mag worden

toegepast.

01 17 06 Vervoeren van vrijgekomen materialen naar een inrichting

02 In aanvulling op artikel 01.17.06 lid 02 van de Standaard 2020 geldt:
Vrijgekomen materialen, zoals afgekeurde betonproducten en straatbakstenen, die voor de
opdrachtgever niet van waarde zijn verklaard, en die eventueel na bewerking geschikt zijn voor
hergebruik, moeten legaal worden afgevoerd en verwerkt.
De aannemer is vrij in het (gedeeltelijk) legaal verhandelen of direct hergebruiken van de materialen in
een ander werk. Als de aannemer deze materialen niet legaal kan hergebruiken of verhandelen, dan
dient zij de materialen overeenkomstig de Standaard 2020 art. 01.17.06 te vervoeren en af te leveren. De
aannemer levert de directie het bewijs van acceptatie door de legale koper / innemer / verwerker.

04 Daar waar de opdrachtgever of derden in het kader van de milieuwetgeving of verordeningen wordt
aangemerkt als ontdoener van een afvalstof, verzorgt de aannemer ook het invullen van de nodige
formulieren (omschrijvingsformulier, begeleidingsbrief e.d.). De desbetreffende doorslagen moeten
worden verstrekt aan de directie.

05 Indien de aannemer geen bewijs van ontvangst, als bedoeld in artikel 01.17.08 van de Standaard 2020
kan overleggen, dient hij aan te tonen dat de afzet van het materiaal voldoet aan de wettelijke eisen die
daarvoor worden gesteld en dient hij tevens een bewijs van acceptatie te overleggen.

08 Vrijgekomen betonnen materialen, die niet in het werk worden verwerkt, dienen in verband met het
hergebruik naar materiaalsoort gescheiden te worden afgevoerd.

09 De inrichting, zoals vermeld in 01.17.06 lid 03 van de Standaard RAW Bepalingen, dient te beschikken
over een certificaat voor de productie van recyclinggranulaat conform BRL 2506 recycling-granulaat voor
toepassing als toeslagmateriaal in beton.

10 De aannemer dient het vrijgekomen asfalt(puin) te vervoeren naar een inrichting, zoals vermeld in
01.17.06 lid 03 van de Standaard RAW Bepalingen, welke beschikt over een certificaat BRL 9320.
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01 17 07 Plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen

02 Een plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen, als bedoeld in artikel 01.17.07 lid 01 van de
Standaard 2020, wordt verlangd voor de volgende materialen:
- vrijgekomen materialen welke moeten worden vervoerd naar een door het bevoegd gezag

erkende bewerkings- en/of eindverwerkingsinrichting.
- vrijgekomen materialen welke met de algemeen gangbare technieken kunnen worden omgezet

in bouwstoffen.
- vrijgekomen materialen welke herbruikbaar worden geacht als secundaire bouwstof.
Met vrijgekomen bouwstoffen die geen waarde hebben voor de opdrachtgever wordt in dit bestek
bedoeld dat deze als volgt worden afgevoerd:
- PVC (polyvinylchloride) naar een inzamelpunt / recyclingbedrijf;
- beton en steenachtige materialen naar een erkende be- en/of eindverwerkingsinrichting;
- overige bouwstoffen naar een gecontroleerde stortplaats.

03 Vrijgekomen teerhoudend asfalt moet afgevoerd worden naar een op basis van de Wet Milieubeheer
vergunde be- en/of verwerkingsinrichting voor thermische reiniging.

04 De aannemer dient van de afgevoerde vrijgekomen materialen naar een gecontroleerde stortplaats c.q.
een erkende be- en/of eindverwerkingsinrichting afleveringsbonnen te overleggen.

06 De kosten van het afvoeren van vrijgekomen materialen naar een erkende be- en/of
eindverwerkingsinrichting of naar een gecontroleerde stortplaats dienen, met inbegrip van de kosten van
het laden, vervoeren en lossen en de eventuele stort- en acceptatiekosten, in de prijs per eenheid
resultaatsverplichting van de desbetreffende besteksposten te zijn begrepen, tenzij in dit bestek anders
is vermeld.

07 Opgenomen materialen, die moeten worden hergebruikt, tijdelijk in een afsluitbaar depot opslaan, met
inbegrip van noodzakelijk transport. De aannemer is verantwoordelijk voor de locatie en de
instandhouding van het depot. Een en ander in overleg met en ter goedkeuring aan de directie.

08 De vrijgekomen grond moet conform de regels van het Besluit Bodemkwaliteit en overige vigerende
regels over het vervoeren, de toepassing en de opslag van grond verwerkt worden.
Voorzover van toepassing moet de aannemer de directie informeren over:
a. de resultaten van de conform het AP04-onderzoek uitgevoerde eindbemonstering.
b. de eindbestemming van de grond, zowel bij overdracht van de grond aan een derde partij als bij het
elders toepassen/verwerken van de grond door de aannemer.

01 17 08 Bewijs van ontvangst

02 Conform artikel 01.17.08 lid 01 van de standaard RAW Bepalingen 2020 verstrekt de aannemer aan de
directie een bewijs van ontvangst van de ingevolge het bestek aan een inrichting met een door het
bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning afgegeven vrijgekomen materialen. Op het bewijs van
ontvangst moeten de naam en het adres van de inrichting, de aard, de hoeveelheid, de herkomst en de
vervoerder van de vrijgekomen materialen zijn vermeld.

03 De aannemer dient aan te tonen dat het afgevoerde steenachtige materiaal is ingenomen door een
inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning en beschikkend over een
certificaat voor de productie van recyclinggranulaat BRL 2506 recycling-granulaat voor toepassing als
toeslagmateriaal in beton. Daarnaast dient te worden
aangetoond dat het afgevoerde steenachtige materiaal ook daadwerkelijk wordt verwerkt als toeslag
materiaal in beton.

01 17 09 Verklaring teerhoudend asfalt

04 Aanvullend op lid 01 van artikel 01.17.08 van de Standaard 2020 verstrekt de aannemer de directie een
verklaring van de thermische reiniger waarin de thermische reiniger verklaart dat het uit het werk
vrijgekomen teerhoudend materiaal (met vermelding project en hoeveelheid) daadwerkelijk thermisch is
gereinigd.
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01 17 11 PVC, PE en PP

01 Vrijgekomen restmaterialen van buizen en hulpstukken en dakgoten en hulpstukken van PVC, PE en PP
ontdoen van aanhangend vuil en grond en vrij van chemische verontreiniging afvoeren naar een erkend
verwerker met gebruikmaking van het door Bureau Leiding gecoördineerde landelijke Buis Inzamel
Systeem (BIS) ten behoeve van een gesloten ketenbeheer en recycling.
- BureauLeiding

Bezoekadres: Loire 150, 2491 AK Den Haag
Postadres: Postbus 152, 2260 AD Leidschendam
Tel.: 070 4440 650
Fax: 070 4440 661
E-mail: info@bureauleiding.nl
website: www.bureauleiding.nl

01 17 12 Verwerking van klein chemisch afval

01 Gevaarlijke afvalstoffen die behoren tot de verschillende categorieën van gevaarlijke afvalstoffen, worden
van elkaar en van andere afvalstoffen gescheiden, gescheiden gehouden en gescheiden gegeven.
De aanwezige afvalstoffen worden zodanig opgeslagen dat nadelige gevolgen voor het milieu worden
voorkomen. Voorzover voorkomen niet mogelijk is, worden zij zodanig opgeslagen dat nadelige gevolgen
voor het milieu zoveel mogelijk worden beperkt en gescheiden afgifte mogelijk blijft.
Afgifte dient te geschieden aan een erkende afvalinzamelaar, die in het bezit is van een vergunning voor
het inzamelen van deze gevaarlijke afvalstoffen. Voorzover zij zijn afgegeven dan wel zijn
voorgeschreven worden registraties, documenten of een kopie daarvan gedurende vijf jaar na
dagtekening bewaard.

01 18 Bescherming te handhaven vegetatie

01 18 01 Uitvoering van werkzaamheden

06 De voorschriften voor de bescherming van bomen "Boombescherming op bouwlocaties", uitgegeven
door de vereniging Stadswerk Nederland, vakgroep Groen, Natuur en Landschap, zijn op dit werk van
toepassing.
Deze voorschriften zijn in de vorm van een poster op aanvraag te verkrijgen bij de directie en dienen op
de bouwlocatie zichtbaar te worden aangebracht.

07 Voor de uitvoering van de werkzaamheden moet in nader overleg met de directie worden vastgesteld
welke van de in paragraaf 01.18.02 genoemde maatregelen van toepassing zijn in dit bestek.

08 De aannemer is verplicht zijn medewerkers en medewerkers van de onderaannemers te wijzen op de in
lid 07 genoemde voorschriften en zorg te dragen voor de inachtneming daarvan.

09 Indien een boom ten behoeve van de werkzaamheden moet worden gesnoeid, moet dit in overleg met
de directie worden uitgevoerd. Het snoeien moet door vakkundige medewerkers worden uitgevoerd.

01 18 02 Maatregelen i.v.m. bescherming te handhaven vegetatie

02 Het wortelstelsel van een boom moet over een zo groot mogelijk oppervlak, tenminste binnen de
kroonprojectie of, bij bomen met een kroonprojectie < 2,00 m1, minimaal 2 m uit de stam, gespaard
blijven.

03 Machinaal graven in de wortelzone is niet toegestaan.

04 Een bouwput of sleuf in de nabijheid van bomen mag niet langer dan drie weken open liggen. Bloot
liggende wortels moeten met behulp van vochtige doeken of zwart folie beschermd worden tegen
uitdroging en moeten zo snel mogelijk worden afgedekt met grond. Bij vorst moeten open sleuven aan
de boomzijde direct worden afgeschermd.

05 Aan het einde van de werkdag dienen de wortels van de bomen en de beplantingen zodanig te worden
afgedekt, dat uitdroging van de wortels wordt voorkomen.

06 Het opnemen van bestratingsmaterialen nabij te handhaven beplanting moet in handkracht worden
uitgevoerd.

07 Verdichting van de bodem door middel van verdichtingsmachines (trillingen) en/of bouwverkeer binnen
de kroonprojectie is niet toegestaan.

08 Boomtakken mogen niet beschadigd worden en in de stam mogen geen spijkers e.d. worden geslagen
of stroppen worden aangebracht.
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09 Onder de kroonprojectie van bomen mag geen materiaalopslag plaats vinden, mag geen gronddepot
worden gemaakt of vaste en vloeibare afvalstoffen worden gedeponeerd.
Ook mogen onder de kroonprojectie van bomen geen machines, bouwketen, noodtoiletten e.d. worden
geplaatst.

10 Rond de stam van de te beschermen bomen moeten boombeschermers worden aangebracht tot aan
de eerste gesteltakken (maximale hoogte 3,00 meter). Deze boombeschermers moeten bestaan uit
latten, afm. 20 x 80 mm, verbonden d.m.v. band.

11 In geval van schade aan bomen geeft de directie, in afwijking van artikel 01.18.05 van de Standaard
2020, opdracht aan deskundigen om de schade te beoordelen en te herstellen. Alle hierbij gepaard
gaande kosten zijn voor rekening van de aannemer.

12 Indien door onzorgvuldigheid of nalatigheid van de aannemer een boom als verloren moet worden
beschouwd, zijn de opruimings- en herplantkosten, alsmede de waarde van de verloren gegane boom,
voor rekening van de aannemer.

01 18 03 Melden van schade

02 In aanvulling op artikel 01.18.03 lid 01 van de Standaard 2020 moet ook de schade aan infiltratie- en
beluchtingsdrainage worden gemeld.

03 Alle schaden aan bomen en beplantingen moeten zo spoedig mogelijk gemeld worden aan de directie.
De schaden moeten voor rekening van de aannemer op deskundige wijze worden hersteld. Indien
herstel niet mogelijk is, wordt de beschadigde boom vervangen door een boom van dezelfde soort en
diameter.

01 19 Arbeidsomstandigheden

01 19 01 Veiligheids- en gezondheidsplan (VenG-plan)

04 Het aanstellen van de in de artikelen 2.29 en 2.31 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het
Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde coördinator(en) voor de uitvoeringsfase geschiedt door de
aannemer.

05 Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan en het dossier, als
bedoeld in artikel 2.31 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de
oplevering worden overgedragen aan de directie.

06 Het VenG-plan dient naast de in artikel 2.28 van het Besluit genoemde informatie tevens de volgende
gegevens te bevatten:
- de handelwijze bij alarmsituaties;
- de namen van E.H.B.O.'ers op het werk en indien mogelijk de plaats waar deze werkzaam zijn

en/of telefonisch bereikbaar zijn;
- de plaats van E.H.B.O.-trommels op het werk;
- de namen, adressen en telefoonnummers van de dichtstbijzijnde huisartsen, tandartsen en

eerste hulp afdelingen van ziekenhuizen;
- adres en telefoonnummer van het regiokantoor van de inspectie SZW;
- de persoonlijke beschermingsmiddelen die aan de werknemers zullen worden uitgereikt.

07 Alle kosten voor veiligheid en werkplekbeveiligingsmiddelen moeten in de aanneemsom zijn inbegrepen.

01 19 05 Kennisgeving

01 De in artikel 2.27 lid 1 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, genoemde
kennisgeving wordt namens de opdrachtgever door de aannemer verzonden. Van deze kennisgeving
ontvangt de opdrachtgever een afschrift.
De coördinator voor de uitvoeringsfase zoals bedoeld in artikel 01.19.02 lid 01 van de Standaard 2020,
brengt dit afschrift zichtbaar op de bouwplaats aan en draagt zorg voor het actualiseren als bedoeld in
artikel 2.27 lid 2 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit.
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01 19 06 Besteksanalyse-algemeen

01 Er wordt op gewezen dat alle veiligheidsvoorschriften van de I-SZW (voorheen Arbeidsinspectie) van
toepassing zijn en nageleefd dienen te worden.

02 In het door de aannemer te completeren VenG-plan moet voor de uitvoeringsfase nadrukkelijk aandacht
worden besteed aan de interactie tussen de op ieder moment van de uitvoering op de bouwplaats
aanwezige aannemers, neven- en onderaannemers.

03 De veiligheid van aanwonenden en van bezoekers aan bedrijven dient deel uit te maken van het
VenG-plan uitvoeringsfase.

01 20 Kwaliteitsborging

01 20 01 Algemeen

01 In afwijking van lid 01 van artikel 01.20.01 van de Standaard is het bepaalde in de artikelen in paragraaf
01.20 van de Standaard ook van toepassing indien niet wordt verlangd dat de aannemer beschikt over
een kwaliteitssysteem dat betrekking heeft op het werk.

01 20 02 Inhoud kwaliteitsplan

02 Aanvullend op lid 02 van artikel 01.20.02 van de Standaard geldt:

Aanvullende eisen aan het keuringsplan:
- Keuring van alle geleverde bouwstoffen zo spoedig mogelijk na aanvoer volgens de op dit bestek

van toepassing zijnde keuringsmethodes en proeven. De keuringsresultaten aanleveren bij het
stoppunt na voltooiing betreffende laag.

- Keuring bij start van aanvoer, van samenstelling van hydraulisch menggranulaat en hydraulisch
betongranulaat op 10% aandeel hydraulische slak, conform artikel 80.16.07 van deel 3 van dit
bestek. Inclusief het aanleveren van een monster van de gebruikte stabilisator conform lid 01 van
artikel 80.14.02 van deel 3 van dit bestek. De keuringsresultaten aanleveren bij het stoppunt na
voltooiing betreffende laag.

- Keuring op bindmiddelgehalte en korrelverdeling per laag bij start van aanbrengen van het asfalt,
volgens de op dit bestek van toepassing zijnde keuringsmethodes en proeven.

De keuringsresultaten aanleveren bij het stoppunt na voltooiing betreffende laag.
- Keuringen van verwerking laagsgewijs uitvoeren na voltooiing van iedere laag van de

verhardingsconstructie.
- Bij gefaseerde uitvoering per fase laagsgewijs keuren.
- Ten behoeve van de kwaliteitscontrole elke grondwerk- , funderings- en asfalt- c.q. cementbetonlaag

verdelen in vakken van 1000 m2. Dit met uitzondering van de aanvulling van sleuven, daarbij worden
vakken van 100 strekkende meter sleuflengte aangehouden voor de controle.

- Het granulaat/steenmengsel en het zandcement wordt door de aannemer binnen 2 uur na menging
met cement verdicht en direct aansluitend door de aannemer gecontroleerd.

- Gebonden fundering: bij de bedrijfscontrole ook de mengkwaliteit op basis van proef 22
(zandcement) van de Standaard bepalen.

- Voor gebonden funderingen geldt het vermelde in artikelen 80.27.01 en 80.27.06 van deel 3 van dit
bestek.

- De controle op de dikte en breedte van de aangebrachte verhardingslaag van steenmengsel en
gebonden asfaltgranulaat / steenmengsel vindt plaats om de circa 50 m in de lengterichting van de
weg.

- Informatie-overdracht asfaltverhardingen conform paragraaf 81.23 van deel 3 van dit bestek.
- Voor asfaltverhardingen zie hetgeen vermeld in artikelen 81.24.02 en 81.24.04 van deel 3 van dit

bestek.
- De aannemer maakt een tekening waarop de vakindeling (vak grenzen) ten behoeve van de

bedrijfscontrole is aangegeven en overhandigd deze aan de directie. Bij de vakindeling (vak grenzen)
rekening houden met de maximale grootte van het onderzoeksvak zoals in dit bestek is aangegeven.
De nummering van de vakken correspondeert met het proefnummer. Op de rapportages van de
bedrijfscontroles zijn de locaties van de monsternames en een duidelijke verwijzing naar het
onderzoeksvak waar het resultaat betrekking op heeft, opgenomen.
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01 20 04 Controles, verificaties en audits door de directie

01 In aanvulling op lid 01 van artikel 01.20.04 van de Standaard gelden de volgende bepalingen:

De in dit bestek opgenomen Verificatiemethode Sweco (in dit document aangeduid met VMS), betreft
laagsgewijze verificatie inclusief de mogelijkheid van steeksproefgewijze keuringen (door of namens de
directie), van de door de aannemer uitgevoerde werkzaamheden onder kwaliteitsborging op het gebied
van wegenbouw (grondwerk, wegfundering en wegverhardi4ng).

Indien de resultaten van het eigen onderzoek van de directie, niet voldoen aan de bestekseis en de
resultaten van de aannemer voldoen wel aan deze eis, wordt de kwaliteitsregistratie van de aannemer
niet geaccepteerd en wordt het werk of het betreffende vak van goedkeuring onthouden.

De directie deelt binnen 24 uur na het bereiken van een stoppunt aan de aannemer mee of, het door de
aannemer goedgekeurde (deel)resultaat, inclusief bijbehorende keuringsresultaten, al dan niet wordt
geaccepteerd.

Voor rekening van de aannemer komen de kosten van extra onderzoek als gevolg van:
- meerdere plaatsen van herkomst;
- herkeuring;
- aanvullend onderzoek;
- nader onderzoek;
- selecte keuringen.

Indien de directie, op basis van de gegevens van de aannemer en de uitkomst van door of namens de
directie verrichte controles, verificaties, audits en/of keuringen, gerede twijfel heeft aan de
betrouwbaarheid van de kwaliteitsborging van de aannemer, dan behoudt de directie zich het recht voor
om, voor kosten van de aannemer, de uit te voeren keuringen volgens het keuringsplan geheel over te
nemen van de aannemer.

De aannemer heeft geen recht op verrekening van extra benodigde tijd voor keuringen en herkeuringen,
verbetering of vervanging van een laag en de extra benodigde tijd voor de uitvoering van corrigerende
maatregelen.

04 De verificatie en acceptatie door of namens de directie van (deel)ontwerpen, berekeningen,
werkplannen, (tussen)producten en dergelijke heeft niet tot gevolg dat enigerlei verantwoordelijkheid of
aansprakelijkheid van de aannemer komt te vervallen of overgaat naar de directie en/of de opdrachtgever.

01 20 05 Beheersing van afwijkingen

03 In aanvulling op lid 03 van artikel 01.20.05 van de Standaard doet de aannemer in de
afwijkingsrapportage ook een voorstel hoe hij met een nader onderzoek de omvang van het te
verbeteren of te vernieuwen gedeelte van een verhardingslaag bepaald, zie voor asfalt lid 07 van artikel
81.24.04 van deel 3 van dit bestek.

Voor de uitgangspunten voor corrigerende maatregelen zie voor:
- asfaltverhardingslagen (inclusief correctie van onderliggende grondwerk- of funderingslaag): lid 05

van artikel 81.24.05 van deel 3 van dit bestek.
- betonverhardingen: lid 05 van artikel 82.14.12, lid 01 van artikel 82.14.17 en lid 01 van artikel

82.14.19 van deel 3 van dit bestek
Het staat de aannemer vrij om een verzoek voor een andere corrigerende maatregel bij de directie in te
dienen; daarbij toont de aannemer aan dat deze maatregel ten minste dezelfde kwaliteit biedt als de
betreffende, in dit bestek vermelde corrigerende maatregel.
De verbeterde of vervangen laag vervolgens op dezelfde wijze keuren als de oorspronkelijke laag.
De kosten voor herkeuring komen voor rekening van de aannemer.

01 20 06 Toezicht op de uitvoering en opneming werk

01 In aanvulling op lid 01 van artikel 01.20.06 van de Standaard geldt:
De tekst vermeld in lid 2 sub b van paragraaf 12 van de UAV 2012 vervalt en wordt vervangen door: "dat
bovendien bij de opneming van het werk als bedoeld in paragraaf 9 lid 2 door de directie redelijkerwijs
niet ontdekt had kunnen worden en waarvan"

03 Conform paragraaf 3 lid 7 van de UAV 2012 binden de personen die zijn aangewezen om de directie bij
te staan, de directie.
Dit met uitzondering van de personen belast met het specialistisch toezicht; deze personen binden de
directie niet.
Het in dit lid vermelde geldt tenzij schriftelijk anders medegedeeld aan de aannemer.
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01 22 Te beschermen plant- en diersoorten

01 22 03 Plan van aanpak voor het omgaan met te beschermen plant- en diersoorten

01 Een plan van aanpak als bedoeld in artikel 01.22.03 lid 01 van de Standaard wordt verlangd.

01 26 Inzet personen in het kader van social return

01 26 01 Begrippen

01 De inzet van Social Return On Investment wordt geregeld in deel 1 van dit bestek.

01 27 Uitvoeringsaspecten en verplichtingen van de aannemer

01 27 01 Werktijden

01 De aannemer is gerechtigd om op werkdagen zonder ontheffing te werken van 07.00 uur 's morgens tot
19.00 uur 's avonds.

02 Voor het werken buiten de normale werktijden en werkdagen zoals in lid 01 vermeld dient de aannemer
ontheffing aan te vragen bij het bevoegde gezag, tenzij in het bestek is vermeld dat deze ontheffing door
de opdrachtgever is aangevraagd. Het werken in meer ploegen, vereist de goedkeuring van de directie.

01 27 02 Geluidshinder materieel

01 Indien het bevoegd gezag niet kan beoordelen of de tijdelijke werkzaamheden kunnen voldoen aan de
geluidsvoorschriften omschreven in lid 2, dient de aannemer de benodigde gegevens hiervoor aan te
leveren.

02 Ten behoeve van op de bouwplaats aanwezige geluidsbronnen en de daar te verrichten werkzaamheden
mag het equivalente geluidsniveau ter plaatse van de gevels van woningen of andere geluidsgevoelige
gebouwen en terreinen niet meer bedragen dan:
- 65 dB(A) tussen 07.00 en 19.00 uur;
- 60 dB(A) tussen 07.00 en 19.00 uur, indien de werkzaamheden langer duren dan een maand;
- 45 dB(A) tussen 19.00 en 23.00 uur;
- 40 dB(A) tussen 23.00 en 07.00 uur.

03 Voor zondagen alsmede de algemeen erkende feestdagen gelden dezelfde criteria als voor de
nachtperiode.

04 Indien nut en noodzaak aangetoond kunnen worden dat de lawaaierige werkzaamheden de in lid 02
vermelde geluidsnormen overschrijden, kunnen BenW een geluidsontheffing verlenen. Een aanvraag
hiervoor dient minimaal acht weken voorafgaande aan de werkzaamheden te zijn ingediend.

05 De beoordelingsplaats ligt voor de gevel van de dichtstbijzijnde woningen of geluidsgevoelige gebouwen
c.q. objecten of op de grens van geluidsgevoelige terreinen. Metingen worden uitgevoerd en beoordeeld
volgens de Handleiding Meten en Rekenen Industrielawaai 1999 (HMRI 1999).

06 Geluidsgevoelige gebouwen en terreinen: zoals omschreven in artikel 1 van de Wet Geluidhinder.

01 27 03 Voorwaarschuwing omwonenden

01 De aannemer dient, in overleg met de directie, de bewoners en belanghebbenden langs de wegen en
straten, waar werkzaamheden en/of afsluitingen gaan plaatsvinden, minimaal 2 werkdagen voor
aanvang van de werkzaamheden schriftelijk in te lichten.

02 Vertraging in de werkzaamheden door aanwezigheid van geparkeerde auto's o.i.d. zijn voor rekening van
de aannemer.
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01 27 05 Bouwvergaderingen

01 Tijdens de uitvoering zullen op regelmatige tijden bouwvergaderingen worden gehouden met de
opdrachtgever, aannemer en andere door de directie te bepalen personen of instanties.

02 De aannemer is verplicht de vergaderingen bij te wonen.

03 Van deze vergaderingen zullen door de directie verslagen worden opgemaakt, welke zowel door de
aannemer als door de directie voor akkoord moeten worden getekend.

04 Indien de aannemer zich niet met de inhoud van de notulen kan verenigen, is hij verplicht te
ondertekenen, doch onder toevoeging van een aantekening, waaruit blijkt tegen welk gedeelte en om
welke redenen hij bezwaar heeft.

05 De verslaglegging maakt een onlosmakelijk onderdeel uit van de weekrapportage.

06 De bouwvergaderingen zullen plaatsvinden in het gemeentelijke directieverblijf, gelegen aan de
Newtonlaan 20K te Leeuwarden. Eventuele door de aannemer te voeren bouwvergaderingen kunnen, na
overleg met en ter goedkeuring van de directie hier eveneens gevoerd worden. Men dient de
vergaderruimte vooraf te reserveren.

01 27 06 Weekoverzichten/ -rapporten

01 In afwijking van het gestelde in de U.A.V. 2012 paragraaf 27 moet de aannemer zowel weekrapporten als
weekoverzichten maken (in GwwBestekAdministratie Online - Advanced van Ibis bv).

02 Van alle verwerkte hoeveelheden resultaatsverplichting moeten worden verstrekt
weekoverzichten,inhoudende een gecumuleerd opgave van de per bestekspost en per locatie in die
week verwerkte hoeveelheden.
Weekrapporten worden opgemaakt in GwwBestekAdministratie Online - Advanced.

03 De in de leden 01 en 02 bedoelde gegevens en overzichten, welke narekenbaar moeten zijn opgesteld,
moeten op de tweede werkdag na het verstrijken van de werkweek waarop de gegevens en het
overzicht betrekking heeft digitaal worden verstrekt.

04 In de weekrapporten de in paragraaf 27 lid 1 van de UAV 2012 vermelde aantekeningen opnemen.

05 Elk weekrapport behoeft de goedkeuring van de directie.

01 27 07 Termijnstaten

01 In afwijking op het bepaalde in artikel 01.02.02 lid 01 van de Standaard 2020 worden van de aannemer
termijnstaten verlangd in GwwBestekAdministratie Online - Advanced..

02 De termijnstaten moeten op de tweede werkdag na het verstrijken van de termijn waarop de gegevens
betrekking hebben worden verstrekt.

03 Elke termijnstaat behoeft de goedkeuring van de directie.

04 De aannemer dient voor het maken van termijnstaten gebruik te maken van het softwareprogramma
GwwBestekAdministratie Online - Advanced / GwwBestekAdministratie Mobiel.

05 De aannemer dient voor het maken van termijnstaten gebruik te maken van het softwareprogramma
GwwBestekAdministratie Online - Advanced.
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01 27 08 Dagboek, lijsten en rapporten

01 De aannemer kan op eigen naam een tijdelijke licentie aanvragen, die een jaar geldig is, voor het
programma GwwBestekAdministratie Online - Advanced en GwwBestekAdministratie Mobiel (t.b.v. App).
De aannemer sluit hiervoor een overeenkomst af met IBIS. Hiervoor kan contact opgenomen worden
met de heer D.A. (Dik) Berkheij, accountmanager bij Ibis. Telefoon 06-20491755, email
d.berkheij@ibis.nl.

02 De aannemer verstrekt elke dinsdag aan de directie de verwerkte hoeveelheden digitaal met behulp van
voornoemd programma.

03 De aannemer verstrekt de directie tevens schriftelijk elke dinsdag een overzicht van de per werkdag
verwerkte hoeveelheden en een narekenbaar en controleerbaar opgestelde berekening van de
betreffende hoeveelheden.
Tevens verstrekt de aannemer de directie een overzicht van de locatie waar de betreffende hoeveelheid
is verwerkt. Dit overzicht dient voorzien te zijn van een situatieschets. De kosten voor het aanleveren
van deze gegevens dienen begrepen te zijn in het totale bedrag voor bestekspostnummer 929990
(uitvoeringskosten)

01 28 Wet ketenaansprakelijkheid

01 28 01 Algemeen

01 De aannemer vrijwaart de opdrachtgever tegen aanspraken op schade betrekking hebbende op het
niet-afdragen van loonbelasting en sociale verzekeringspremies, zoals bedoeld in de Wet
Ketenaansprakelijkheid.

02 Indien de gegevens zoals de aannemer deze aanreikt op de "verklaring inzake inschrijvingsvereisten"
door de opdrachtgever onvoldoende worden geacht is de opdrachtgever gerechtigd het loonsom
CSV-percentage van het loonkostenbestanddeel van de aannemingssom te storten op een geblokkeerde
(G)-rekening van de aannemer.

01 29 Kwaliteitsaspecten meetmiddelen

01 29 01 Door de aannemer ter beschikking te stellen meetmiddelen

01 De aannemer verstrekt de directie desgevraagd een calibratierapport, welke niet ouder mag zijn dan 1
jaar, van de door de aannemer ter beschikking te stellen meetmiddelen.

01 30 Informatie- en reclameborden

01 30 01 Informatie- en reclameborden van de aannemer

01 Indien de aannemer voor zijn rekening informatie- c.q. reclameborden wenst te plaatsen, dient het
informatie-c.q. reclamebord in overeenstemming te zijn met het format voor bouwborden van de
Gemeente Leeuwarden. Een en ander na goedkeuring van de opdrachtgever.

02 De aannemer dient zelf te zorgen voor de bouwvergunning respectievelijk melding bij het bevoegd
gezag. De hieruit voortkomende legeskosten zijn voor rekening van de aannemer.

03 In aanvulling op het gestelde uit paragraaf 16 lid 3 van de UAV 2012 geldt dat reclameborden uiterlijk 2
weken na de oplevering moeten zijn verwijderd.

01 31 Door de aannemer aan te leveren gegevens



RAW1455-140883

Bladnr. 104 van 148
Afdrukdatum:

29-06-2023

Gebiedsontwikkeling Unia, bouwrijp maken
College van B&W van de Gemeente Leeuwarden
Besteknr.: 2023-099579 - Definitief incl. NvI 3

HFD PAR ART LID

01 31 01 Procedure

01 De in deze paragraaf opgenomen bepalingen zijn eveneens onverkort van toepassing op eventueel
elders in dit bestek genoemde tekeningen, berekeningen en overige door de aannemer te leveren
gegevens, tenzij daarbij specifiek andere bepalingen zijn vermeld.

02 Van alle door de aannemer aan te leveren gegevens met betrekking tot uitgevoerde
beproevingsprocedures, controles, productieprocessen en dergelijke overzichtelijke rapportages
opstellen. De rapportages binnen 2 weken na gereedkomen van het betreffende onderdeel indienen.

03 De volgorde en het tijdstip van het ter goedkeuring indienen van tekeningen, berekeningen en overige
gegevens moet in nauwe relatie plaatsvinden met het vastgestelde tijdschema met dien verstande dat
rekening is gehouden met een marge voor levertijden, fabricage, transport en verwerking op de
bouwplaats, alsmede voor de goedkeuringsprocedure.

04 Tekeningen, berekeningen en overige gegevens steeds in 3-voud ter goedkeuring indienen, waarvan 1
exemplaar gewaarmerkt door de directie teruggezonden zal worden. Bij afkeuring de tekeningen en
berekeningen en overige gegevens aanpassen en opnieuw in 3-voud indienen. De
aannemer dient er rekening mee te houden dat de beoordeling telkens 4 weken in beslag kan nemen.
Eerst na goedkeuring mag met de uitvoering/fabricage worden begonnen.

05 Na goedkeuring tekeningen, berekeningen en overige gegevens in 3-voud indienen.

06 Het indienen van tekeningen en berekeningen en een beoordeling hiervan, ontheft de aannemer niet van
zijn verantwoordelijkheid voor de juistheid van de ingediende tekeningen en berekeningen. De aannemer
blijft te allen tijde verantwoordelijk voor de door hem vervaardigde tekeningen en berekeningen.

07 In geval van afkeuring van geleverde tekeningen en berekeningen komen de extra kosten, die hiervan het
gevolg zijn, inclusief alle extra kosten van de directie en de door haar ingeschakelde specialisten, voor
rekening van de aannemer.

01 31 02 Berekeningen - algemeen

01 Berekeningen logisch en overzichtelijk opstellen en voorzien van een toelichting waaruit de gehanteerde
uitgangspunten, randvoorwaarden en voorschriften blijken.

02 Met behulp van de computer gemaakte berekeningen voorzien van een toelichting waaruit blijkt op welke
mechanicaprincipes en rekenmodellen het toegepaste computerprogramma berust. Bij de berekeningen
een overzicht toevoegen met de relevante invoergegevens.

01 31 03 Tekeningen - algemeen

01 Tekeningen digitaal aanleveren in #DWG-formaat #DXF-formaat en in Rijksdriehoekscoördinaten
(RD-stelsel), indien van toepassing op basis van de door de opdrachtgever aangeleverde bestanden van
de bestaande situatie, waarbij de diverse te onderscheiden onderdelen (bijvoorbeeld putten, strengen,
opzetters, uitleggers) ieder in een aparte laag zijn getekend.

02 Tekeningen vervaardigen op één van de volgende formaten:
A0, A1, A2, A3, A4.

03 Voor de tekeningen de volgende schalen aanhouden:
- situaties 1:100, 1:200, 1:500 of 1:1000;
- dwarsprofielen: 1:20, 1:50 of 1:100;
- details: 1:5, 1:10 of 1:20.
Per onderdeel de werkelijk toe te passen schaal in overleg met de directie bepalen.

04 Indien van toepassing tekeningen en berekeningen voorzien van verwijzingen naar de bijbehorende
berekeningen respectievelijk bijbehorende tekeningen.

05 Voor de puntdichtheid van het platte vlak (x,y) gelden de volgende eisen:
- De maximale afstand tussen twee punten in een streng is 25 meter;
- Bij bochten is de afstand tussen 2 punten/detailpunten in een bocht minimaal
½[wortel]R en maximaal [wortel]R (R in meters);
- Het bodemvlak van een watergang meten in een raster van maximaal 5 x 5 meter.

06 De revisietekeningen moeten getekend zijn in NLCS.
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01 31 04 Hoeveelheden - algemeen

01 Naast hetgeen elders in het bestek is bepaald inzake informatie-overdracht, meet en berekent de
aannemer de verwerkte hoeveelheden resultaatsverplichting van alle in het bestek vermelde
besteksposten en moet de aannemer de benodigde gegevens aan de directie verstrekken.

02 De wijze van vastlegging, verwerking en presentatie van gegevens en overzichten wordt bepaald in
overleg met de directie.

03 Verstrekt moet worden een overzicht per werkweek van alle verwerkte hoeveelheden
resultaatsverplichting per bestekspost en per locatie. Dit overzicht moet op de tweede werkdag na het
verstrijken van de werkweek waarop het overzicht betrekking heeft worden verstrekt.

04 De verwerkte hoeveelheden worden in het op die week betrekking hebbende weekrapport opgenomen
tenzij de directie zich niet met de door de aannemer verstrekte opgaven kan verenigen, in welk geval de
hoeveelheden worden opgenomen welke door de directie voorlopig als juist worden erkend.

05 Het tijdstip van (in)meting wordt door de aannemer bepaald en ten minste één werkdag van te voren ter
kennis gebracht van de directie.

06 Ten behoeve van metingen, zowel door de aannemer als door de directie, moet het werk zonodig
worden onderbroken.

07 Indien een door de aannemer opgegeven hoeveelheid naar het oordeel van de directie niet aanvaardbaar
is, wordt de hoeveelheid vastgesteld door een gezamenlijke hermeting. Het tijdstip van deze hermeting
wordt in overleg met de aannemer door de directie bepaald. De kosten van deze hermeting komen voor
de rekening van de opdrachtgever, tenzij bij deze hermeting blijkt dat de door de aannemer opgegeven
hoeveelheid het gevolg is van onvoldoende werk zoals genoemd in paragraaf 6 lid 7 van de UAV 2012. In
dit geval komen de kosten voor rekening van de aannemer.

08 In afwijking van het bepaalde in paragraaf 27 lid 1 van de UAV 2012 worden op het weekrapport geen
aantekeningen opgenomen betreffende de aan- en afvoer van bouwstoffen, materieel en hulpmiddelen.

01 31 05 Sonderingen

01 Omgaan met gegevens ondergrond in het kader van wet BRO
De opdrachtnemer dient zijn werkzaamheden zodanig te verrichten dat wordt voldaan aan de
verplichtingen die voor Gemeente Leeuwarden voortvloeien uit de Wet basisregistratie ondergrond
(BRO), waaronder het namens Gemeente Leeuwarden uitvoering geven aan de gebruiksplicht, de
aanleverplicht, de terugmeldplicht en de onderzoeksplicht n.a.v. een terugmelding met betrekking tot de
Landelijke Voorziening BRO (LV BRO).
Indien de opdrachtnemer in het kader van de werkzaamheden ondergrondgegevens inwint, dienen deze
te voldoen aan de eisen en het format van de LV BRO. De eisen, het format en een handleiding voor
bronhouderportaal zijn te vinden op www.basisregistratieondergrond.nl. Als kvk-nummer van de
bronhouder dient 59734817 van de gemeente Leeuwarden te worden ingevuld in de metadata.
De opdrachtnemer dient de ingewonnen ondergrondgegevens binnen 20 werkdagen na datum van
inwinning te leveren aan www.bronhouderportaal-bro.nl. Om te kunnen leveren dient de opdrachtnemer
in te loggen met e-herkenning 2+. De aanleverplicht aan DINO van gegevens ingewonnen na 1 januari
2018 komt hiermee te vervallen."
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17 Verontreinigde grond en verontreinigd water

17 0 Verontreinigde grond en verontreinigd water, algemeen

17 02 Eisen en uitvoering

17 02 04 Ontgraven verontreinigde grond

01 De ontgravingen uitvoeren op aanwijzing van de milieukundig begeleider. De milieukundige begeleider
bepaalt de verschillende grond- en puinstromen.

02 Alle bij de bodemsanering vrijkomende grond wordt direct na de ontgraving eigendom van de aannemer.

03 De in lid 01 genoemde, door de milieukundig begeleider aangegeven, verschillende grond- en
puinstromen te allen tijde gescheiden houden. Dit geldt voor het ontgraven, het vervoeren en het in depot
zetten.

17 02 05 Reinigen grond

01 In aanvulling op artikel 17.34.01 lid 01 van de Standaard 2020 zijn eventuele risico's, waaronder maar
niet uitsluitend, niet onderzochte (uitlogings)parameters voor de aannemer zodra de grond in eigendom
is overgegaan naar de aannemer. De aannemer vrijwaart de gemeente voor eventuele aanspraken van
derden dienaangaande.

02 In artikel 17.34.01 lid 01 van de Standaard 2020 dient het woord "achtergrondwaarde" te worden
vervangen door "maximale waarde AW2000".

17 02 06 Inkeuring van het te reinigen materiaal

01 Een eventuele depotkeuring van de vrijkomende te reinigen grond geschiedt door de directie. De
aannemer mag binnen 48 uur na de bemonstering rekenen op de inkeuringsresultaten.

17 03 Informatieoverdracht

17 03 01 Veiligheids- en gezondheidsplan (VenG-plan)

01 In aanvulling op art. 17.03.01 van de Standaard 2020 dient het bedoelde plan van aanpak geïntegreerd te
worden in het, conform art. 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, door de aannemer op te stellen
VenG-plan uitvoeringsfase.

17 05 Bijbehorende verplichtingen

17 05 01 Tijdelijk gronddepot

01 Het tijdelijk gronddepot voor vrijkomende grondstromen dient te bestaan uit 3 deeldepots bedoeld voor de
tijdelijke opslag van:
- "schone" grond in afwachting op terugzetting in de ontgraving of op afvoer;
- "twijfelachtige" grond in afwachting op afvoer naar verwerker of terugzetten in ontgraving;
- "verontreinigde" grond in afwachting van afvoer naar verwerker of terugzetten in ontgraving.
Het tijdelijk gronddepot moet worden onderhouden tot het moment van verwerking en/of afvoer van de
grond.

02 De onderafdichting van het tijdelijk gronddepot dient te bestaan uit LDPE-folie ter dikte van 0,5 mm met
een opstaande rand rondom ter hoogte van 0,25 m. De folie zodanig aanbrengen met een overlapping
van minimaal 0,25 m. dat er geen water uit het depot kan stromen.

03 De bovenafdichting van het tijdelijk gronddepot dient te bestaan uit LDPE-folie ter dikte van circa 0,2 mm.
De bovenafdichting moet zodanig verzwaard worden dat opwaaien en inregenen niet mogelijk is.

04 De aannemer dient de depotafdichtingen, wanneer niet wordt gewerkt, minimaal 2 maal per week te
controleren. Bij geconstateerde gebreken dient binnen 3 uur te worden aangevangen met herstel.

05 Bij door de directie geconstateerde gebreken dient binnen 3 uur na de constatering te worden
aangevangen met herstel.

17 1 Droog verwerken van verontreinigde grond

17 12 Eisen en uitvoering
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17 12 03 Laden en vervoeren verontreinigde grond

01 Tijdens het laden van verontreinigde grond dienen de ramen en deuren van de cabines van het materieel
gesloten te zijn.

02 De verontreinigde grond mag in het middel van vervoer niet boven de kanten van de laadbak worden
geladen.

03 De laadbak moet, voor het verlaten van de laadplaats, geheel worden afgesloten of afgedekt. Het
mechanisme voor het afsluiten of afdekken moet vanuit de cabine kunnen worden bediend.

04 Indien als retourvracht schoon zand wordt meegenomen, dient de laadbak vooraf te worden gereinigd.

17 12 04 Verwijderen aanhangende grond

01 Aanhangende grond aan slooppuin dient te worden afgescheiden en te worden afgevoerd met de te
ontgraven verontreinigde grond.

17 12 05 Hoeveelheidsbepaling verontreinigde grond

01 Verontreinigde grond welke afgevoerd wordt dient te worden gewogen. Weging moet geschieden bij
aankomst op de plaats van acceptatie.

17 12 06 Transportroute verontreinigde grond

01 Met betrekking tot het afvoeren van verontreinigde grond dient de aannemer rekening te houden met een
door de directie vastgestelde transportroute.

02 Ter voorkoming van vervuiling van de omliggende wegen dient het transport op het werkterrein
gedurende het saneren van de grond over rijplaten plaats te vinden.

03 Indien ten gevolge van de uitvoering van het werk op of nabij het werk gelegen weggedeelten naar het
oordeel van de directie zijn beschadigd of bevuild, zal de aannemer op eerste aanzegging van de
directie die weggedeelten voor zijn rekening herstellen respectievelijk reinigen.

17 13 Informatieoverdracht

17 13 01 Registratie vervoer verontreinigde grond

01 De aannemer draagt zorg voor een vervoersregistratie van alle te vervoeren materialen. Deze registratie
moet binnen acht werkuren aan de directie zijn overhandigd.

02 In de vervoersregistratie moet zijn opgenomen:
- afvalstroomnummer;
- registratie + naam transporteur;
- tijd van vertrek en aankomst;
- soort lading + globale hoeveelheid in m³;
- plaats van herkomst en bestemming van elke lading;
- afschrift van een weegbon van een geijkte weegbrug voor zover dit voor verrekening nodig is.
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17 13 02 Transport en aflevering van verontreinigde grond

01 Voor de controle van de af te voeren verontreinigde materialen wordt door de directie voor elke af te
voeren eenheid een geleidebon in drievoud uitgeschreven. Hiervan worden twee exemplaren als
vrachtbrief aan de chauffeur meegegeven. Een exemplaar brengt de chauffeur met aftekening en
datumstelling voor ontvangst retour aan de directie. Op de geleidebon wordt genoteerd: het kenteken,
het tijdstip van aankomst en vertrek op en van zowel het werkterrein als de stortplaats, de aard en de
hoeveelheid van het in de laadbak aanwezige materiaal en de bestemming daarvan, alsmede het
projectnummer en het afvalstroomnummer. Voor de afvoer van andere dan verontreinigde materialen
geldt een vergelijkbare procedure.

02 Op het zoek raken van geleidebonnen en het niet afgeven van deze bonnen aan de ontvanger van de
verontreinigde materialen en/of aan de directie zal een boete in rekening worden gebracht van € 500,-
per bon. De boete wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

03 De aflevering van de verontreinigde materialen moet plaatsvinden binnen de openingsuren van de
betreffende stort/opslagplaats of reinigingslocatie. Het tijdstip van vertrek vanaf het werkterrein dient
hierop te worden afgestemd. De aflevering dient te geschieden op de dag van afvoer vanaf de
ontgravingslocatie. Indien dit door overmacht niet mogelijk is, dan dit nog dezelfde dag aan de directie
bekend maken, met vermelding van oorzaak en overige bijzonderheden. Bij niet nakomen van het
vorenstaande zal een boete in rekening worden gebracht van € 450,-. De boete wordt verbeurd zonder
dat een ingebrekestelling nodig is.

04 Het aanleveren van de verontreinigde materialen uitvoeren overeenkomstig de bepalingen van het
stortreglement, dat betrekking heeft op de reinigings/stortlocatie.

05 Op de reinigings/stortlocatie het materiaal op aanwijzing van de beheerder storten.

06 Bij aankomst op de reinigings/stortlocatie de beheerder in de gelegenheid stellen het tonnage van het
transportmiddel te bepalen. Daartoe het vervoermiddel voor en na het storten op de weegbrug laten
wegen en bij aankomst op de reinigings/stortlocatie het afdekzeil wegnemen ten behoeve van de
opname van de aard en de omvang van de inhoud.

07 De door de beheerder afgetekende weegbon dient samen met de eveneens afgetekende geleidebon aan
de directie te worden overhandigd. Op het zoek raken of niet afgeven van deze weegbonnen aan de
directie, zal een boete in rekening worden gebracht van € 450,- per bon. De boete wordt verbeurd
zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

17 13 03 Terugsaneerwaarde grond

01 Ten behoeve van de sanering zal als terugsaneerwaarde worden uitgegaan van het gestelde in het
saneringsplan.

17 13 04 Bemonstering en analyses

01 De milieukundige begeleider bepaalt aan de hand van waarnemingen en analyseresultaten:
- de begrenzingen van de ontgravingen;
- in het tijdelijk gronddepot: welke grond verontreinigd is en de mate van de verontreiniging.
De grondmonsters worden geanalyseerd door een RvA-erkend laboratorium. De kosten van de
bemonstering en de analyses zijn voor rekening van de opdrachtgever.

17 14 Risicoverdeling en garanties
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17 14 02 Ontgraven van de verontreinigde grond

01 Alle ontgravingswerkzaamheden vinden plaats op basis van zintuiglijke waarneming en/of
tussenbemonstering.

02 Het grondwerk kan niet altijd continu worden voortgezet. Vanwege de benodigde tijd voor het nemen van
monsters en de wachttijd voor chemische analyses van 48 uur kan de directie het werk tussentijds
meerdere malen laten onderbreken. De onderbrekingen worden minimaal 24 uur van te voren bij de
aannemer aangekondigd. De onderbreking duurt maximaal 4 dagen. De stagnatiekosten zijn voor
rekening van de aannemer.

03 Gegeven het karakter van de saneringsactiviteiten wordt de ontgravingssnelheid herleid uit het
tijdschema van het plan van aanpak conform het gestelde in artikel 17.14.02. leden 2 en 3 van de
Standaard 2020.

04 Op aanwijzing van de milieukundige begeleiding wordt de ontgraven grond gestort in de tijdelijke
gronddepots conform bepaling 17.05.01 van dit bestek.

05 Onverminderd het bepaalde in de leden 02 en 03 neemt de aannemer maatregelen om de verstoring van
het productieproces te beperken.

06 Aanvulling van de ontgraving mag niet eerder geschieden dan na toestemming van de directie. De
opdracht omtrent het aanvullen van de ontgraving geschiedt door middel van een aantekening in het
dagboek van de directie.

17 3 Grond reinigen

17 34 Risicoverdeling en garanties

17 34 01 Verontreinigde stoffen

01 In artikel 17.34.01 lid 01 van de Standaard 2020 dient het woord "achtergrondwaarde" te worden
vervangen door "maximale waarde AW2000".



RAW1455-140883

Bladnr. 110 van 148
Afdrukdatum:

29-06-2023

Gebiedsontwikkeling Unia, bouwrijp maken
College van B&W van de Gemeente Leeuwarden
Besteknr.: 2023-099579 - Definitief incl. NvI 3

HFD PAR ART LID

21 Bemalingen

21 1 Bemalingen

21 12 Eisen en uitvoering

21 12 01 Energievoorziening

03 De energievoorziening dient door de aannemer verzorgd te worden.

04 De bemalingsinstallaties voorzien van een alarmeringssysteem welke onmiddellijk in werking treedt bij
het uitvallen van de bemaling of onderbreking in de energievoorziening. Eventuele schade of
verstoringen door het uitvallen van de bemaling zonder verrekening terstond herstellen. Vertragingen in
het werk, ontstaan door geheel of gedeeltelijk uitvallen van de bemaling, eveneens zonder verrekening
inhalen.

21 12 02 Leidingstelsel

03 Artikel 21.12.02. lid 03 van de Standaard 2020 vervalt en wordt vervangen door: "In de afvoerleiding(en)
of persleiding(en) voorzieningen aanbrengen ter voorkoming van terugheveling en waterslag in geval van
pompuitval en/of inschakeling van extra pompen."

04 Bij de uitmonding van persleidingen voorzieningen treffen ter voorkoming van schade.

21 12 03 Bemaling algemeen

01 De beneden de grondwaterspiegel gelegen werken moeten ' in den droge' worden uitgevoerd. Hiertoe
de grondwaterstand verlagen tot een niveau van minimaal 0,30 m¹ beneden de bodem van bouwputten,
sleuven en/of werkputten, waar op dat moment gewerkt wordt.

02 De voorgeschreven verlaging moet eerst zijn bereikt voordat met het graven van de bouwputten, sleuven
en/of werkputten wordt begonnen.

03 De bemalingscapaciteit zodanig instellen dat niet meer water wordt onttrokken dan voor de uitvoering
strikt noodzakelijk is.

04 Indien bij een open- of bronbemaling het bemalingswater direct of indirect wordt geloosd op het
gemeentelijk rioolstelsel dient in de afvoerleiding een zandvang van voldoende capaciteit te worden
opgenomen, zulks ter goedkeuring van de directie.

05 Indien bij een open- of bronbemaling het bemalingswater direct of indirect wordt geloosd op een open
watergang moet de eventueel hieruit voortvloeiende schade aan de watergang op kosten van de
aannemer worden hersteld, zulks ter goedkeuring van de directie.

06 Direct na het verwijderen van de bronbemalingsbuizen dienen de gaten zorgvuldig te worden aangevuld
met zand en te worden verdicht door in te wateren.

21 12 04 Registratie grondwateronttrekking

01 In aanvulling op artikel 21.12 van de Standaard 2020 geldt, dat uit hoofde van de "Aangifte
grondwaterbelasting" van de Rijksbelastingdienst bij toepassing van een bronbemaling per in te zetten
pomp een watermeter moet worden geplaatst.

02 De watermeter moet zijn geplaatst in een recht gedeelte van de pijpleiding. Daarbij geldt verder:
- het rechte stuk leiding vóór de watermeter moet een lengte hebben van ten minste 10 maal de

doorsnee van de pijp;
- het rechte stuk leiding ná de watermeter moet een lengte hebben van ten minste 5 maal de

doorsnede van de pijp;
- de watermeter(s) moet(en) voldoende nauwkeurig zijn en voorzien zijn van van één van de

volgende keurmerken:
- ijkmerk van eerste EG-ijk, waaruit blijkt dat voldaan wordt aan de voorwaarden gesteld in de

EG-richtlijn "Koudwatermeters";
- nationaal keurmerk van eerste keuring, afgegeven op grond van de ijkregeling vloeistofmeters;
- KIWA-keurmerk.
- de watermeter(s) mag (mogen) een afwijking volgens de fabrieksspecificaties hebben van

maximaal 10%.
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21 12 05 In stand houden van bemaling

01 Het personeel dat met de bedrijfsvoering en het onderhoud van de bemalingsinstallatie wordt belast,
dient volledig op de hoogte te zijn van de werking van de installatie.

02 De bemaling in stand houden tot na definitieve goedkeuring van de funderingen, kelders en putten voor
wat betreft de waterdichtheid en eventuele afwerkingen aan de buitenzijde en tot de opdrachtgever
verhoging van de grondwaterspiegel constructief toelaatbaar oordeelt en voor alle nodige onderdelen
maatregelen zijn getroffen tegen opdrijven.

21 12 06 Bescherming flora en fauna

01 In aanvulling op paragraaf 21.12 van de Standaard 2020 dient de aannemer er rekening mee te houden,
dat tijdens het verlagen van de waterstand c.q. het droog zetten van een waterpartij de aanwezige flora
en fauna geen schade ondervindt.

02 De aannemer dient de nodige maatregelen te treffen om schade aan flora en fauna te voorkomen. Indien
noodzakelijk kan de directie hiervoor aanvullende eisen aan de aannemer stellen. De hiermee gemoeide
kosten zijn voor rekening van de aannemer.

21 13 Informatie-overdracht

21 13 01 Bemalingsplan voor bron- en spanningsbemaling

01 In aanvulling op het gestelde in artikel 21.03.02 van de Standaard 2020 moet de aannemer het
bemalingsplan voor bron- of spanningsbemaling ter goedkeuring bij de directie indienen.

21 13 02 Verplichtingen van de aannemer

01 In aanvulling op artikel 21.13.01 lid 02 van de Standaard 2020 geldt, dat door de aannemer per inrichting
een afzonderlijke administratie moet worden bijgehouden. In deze administratie moet dagelijks en per
onttrekkingspunt (meestal: per pomp) de navolgende gegevens worden genoteerd:
- datum en tijdstip van de onttrekking;
- identificatie van het onttrekkingspunt;
- de meterstand (opname op vast tijdstip);
- het aantal onttrokken kubieke meters grondwater gedurende het afgelopen etmaal;
- indien van toepassing: het aantal geïnfiltreerde kubieke meters water gedurende het afgelopen

etmaal;
- eventuele buitengewone gebeurtenissen die van invloed zijn geweest op de metingen
Deze gegevens dienen per week op dagstaten te worden bijgehouden. Deze weeklijsten moeten door de
aannemer uiterlijk op de vierde werkdag na het verstrijken van de werkweek waarop zij betrekking
hebben aan de directie worden overlegd.

02 Indien de aannemer de verplichtingen voortkomend uit dit hoofdstuk niet nakomt, zal per week een
korting van € 1500,- (zegge vijftienhonderd euro) worden toegepast.

21 15 Bijbehorende verplichtingen

21 15 01 Meten en registreren van onttrokken en geloosde hoeveelheden grondwater

03 De aannemer stelt een bemalingsadvies op overeenkomstig het bepaalde in SIKB-protocol 12015
'Voorbereiden melding en vergunning'.

04 De aannemer stelt het technische bemalingsplan op overeenkomstig het bepaalde in SIKB-protocol
12020 'Voorbereiden technische uitvoering' met inachtneming van het bepaalde in artikel 21.13.01 van de
Standaard.

05 De aannemer houdt bij de uitvoering van een tijdelijke bemaling tevens rekening met het bepaalde in
SIKB-protocol 12030 'Uitvoeren bemaling'.

06 De aannemer houdt bij de aansturen van een tijdelijke bemaling tevens rekening met het bepaalde in
SIKB-protocol 12040 'Aansturen bemaling'.
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21 15 02 Meldingplicht

01 Bij melding van een grondwateronttrekking zijn in het algemeen de volgende gegevens benodigd:
- situatietekening met kadastrale en plaatselijke aanduiding waar de inrichting zich bevindt;

schaal 1:1000;
- aantal, aard van de wateronttrekkingsmiddelen en hun vermogen;
- lengte, diameter en diepte van de onttrekkingsfilters;
- doel grondwatergebruik (b.v. bemaling bouwput, aanleg riolering).
De benodigde gegevens moeten door de aannemer worden verzorgd.
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22 Grondwerken

22 0 Grondwerken, algemeen

22 02 Eisen en uitvoering

22 02 01 Algemeen

04 Door of vanwege de directie kan specialistisch toezicht / controle worden uitgevoerd op de geschiktheid
van de aangevoerde materialen en op de verdichtingsgraad na verwerking.

22 02 06 Ophoging en aanvulling

01 Alle aanvullingswerkzaamheden moeten "in den droge" geschieden.

02 Alleen indien vanuit civieltechnisch oogpunt eerder aanvullen noodzakelijk is, mag van het gestelde in lid
01 worden afgeweken. De directie dient dan wel in de gelegenheid te worden gesteld om monsters te
nemen.

04 In afwijking van artikel 22.02.06 lid 04 van de Standaard 2020 moet de verdichtingsgraad (proef 3) van
zand dat in ophoging of aanvulling is verwerkt op een diepte van meer dan 1,0 m¹ beneden het oppervlak
van het wegdek per monster tenminste 96% bedragen. De eis voor de gemiddelde verdichtingsgraad is
niet van toepassing.

05 In afwijking van artikel 22.02.06 lid 05 van de Standaard 2020 moet de verdichtingsgraad (proef 3) van
zand dat in het zandbed is verwerkt op een diepte van minder dan 1,0 m¹ beneden het oppervlak van het
wegdek per monster tenminste 98% bedragen. De eis voor de gemiddelde verdichtingsgraad is niet van
toepassing.

09 In afwijking van proef 3 van de Standaard 2020 verdeelt de directie het aangebrachte zand in
meetvakken van circa 1.000 m² oppervlakte gemeten over de bovenste laag van de
verhardingsconstructie.
Per meetvak wordt één monster voor de bepaling van de verdichtingsgraad (proef 3) genomen op een
door de directie aselect gekozen plaats.
Indien de verdichtingsgraad van slechts één meetvak wordt bepaald, worden twee monsters genomen.
De maximum proctordichtheid (MPD) wordt bepaald volgens de normale proef. In afwijking van proef 3
van de Standaard 2020 worden de nodige MPD's bepaald.

10 Van zand, waaraan een CBR-eis is gesteld, moet tijdens het verwerken regelmatig het zandpunt worden
gecontroleerd.
Wanneer één der zeeffracties 2 mm - 500 micron, 500 - 180 micron en 180 - 63 micron meer dan 10%
afwijkt van het vastgestelde zandpunt, moet met een nieuwe CBR-proef worden aangetoond, dat het
zand aan de gestelde eis voldoet.

11 De in lid 09 en 10 genoemde proefnemingen worden door en op kosten van de directie uitgevoerd.
Eventuele herkeuringskosten komen voor rekening van de aannemer.
De aannemer moet zelf zijn eigen kwaliteitscontrole uitvoeren en de directie controleert als zij dat nodig
acht.
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22 02 07 Ophoging en aanvulling: verdichtingsgraad

01 Lid 01 van artikel 22.02.07 van de Standaard vervalt.

02 Lid 02 van artikel 22.02.07 van de Standaard vervalt.

03 Lid 03 van artikel 22.02.07 van de Standaard vervalt.

04 In afwijking van proef 3 van de Standaard de verdichtingsgraad bepaalt de aannemer de dichtheid per
meetvak van 1.000 m2. De oppervlakte van het meetvak bepalen aan de hand van het oppervlak van de
bovenste verhardingslaag.
Dit met uitzondering van de aanvulling van sleuven, daarbij worden vakken van 100 strekkende meter
sleuflengte aangehouden voor de controle.
Per meetvak van één aselect gekozen locatie de verdichtingsgraad bepalen.

05 In afwijking van lid 05 van artikel 22.02.07 van de Standaard moet de verdichtingsgraad (proef 3) van
zand dat in ophoging of aanvulling is verwerkt op een diepte van meer dan 1,0 m beneden het oppervlak
van het wegdek per monster tenminste 96 % bedragen.
De zin "De gemiddelde verdichtingsgraad ..... bedragen" in lid 05 van artikel 22.02.07 van de Standaard
vervalt.

06 In afwijking van lid 06 van artikel 22.02.07 van de Standaard moet de verdichtingsgraad (proef 3) van
zand dat in het zandbed of aanvulling is verwerkt op een diepte van minder dan 1,0 m beneden het
oppervlak van het wegdek per monster tenminste 98% bedragen.
De zin "De gemiddelde verdichtingsgraad ..... bedragen" in lid 06 van artikel 22.02.07 van de Standaard
vervalt.

07 In afwijking van proef 3 van de Standaard wordt de verdichtingsgraad bepaald per meetvak van circa
1.000 m2. De oppervlakte van het meetvak wordt bepaald aan de hand van het oppervlak van de
bovenste verhardingslaag. Per meetvak wordt van één aselect, door of namens de directie, gekozen
locatie de verdichtingsgraad bepaald. Indien de verdichtingsgraad van slechts één meetvak wordt
bepaald, worden minimaal twee monsters genomen. De verdichtingsgraad wordt bepaald door middel
van de steekringmethode (proef 6) of de nucleaire methode (proef 8). Van ieder meetpunt wordt
voldoende materiaal voor de bepaling van een maximale proctordichtheid (proef 9) en eventueel voor de
bepaling van het vochtgehalte in situ verzameld. Visueel wordt beoordeeld of het zand van dezelfde
soort c.q. oorsprong is. Indien het zand van eenzelfde soort c.q. oorsprong is wordt de maximale
proctordichtheid bepaald van de locatie waar de laagste droge dichtheid in situ is gemeten.

Indien het verschil in droge dichtheid in situ meer dan 50 kg/m3 bedraagt, wordt ook de MPD van de
locatie met de hoogste droge dichtheid in situ bepaald. De verdichtingsgraad van de overige meetpunten
wordt bepaald ten opzichte van het gemiddelde van de twee uitgewerkte MPD's.
Indien de verdichtingsgraad van een meetpunt groter is dan 105% wordt een extra MPD van dit meetpunt
bepaald. Als bij de visuele beoordeling wordt geconcludeerd dat er zand van verschillende oorsprong
c.q. soort zand is verwerkt, dient de bovenstaande procedure voor het bepalen van het aantal MPD's per
zandsoort en/of oorsprong en/of herkomst toegepast te worden.

22 02 16 Klei, verwerking en verdichting

05 In afwijking van lid 05 van artikel 22.02.16 van de Standaard wordt de dichtheid (proef 6) bepaald door
middel van 2 steekringen per meetpunt. Hierbij is de hoogste dichtheid maatgevend. De proctordichtheid
wordt bepaald overeenkomstig proef 9 van de Standaard. De verdichtingsgraad dient te worden bepaald
per 3000 m2.

22 02 22 Graven cunet

01 Cunetten ter plaatse van afwijkingen van de in de profielen vermelde afmetingen ter plaatse van
verbredingen voor aansluitingen, inritten enz., met zodanige afmeting maken, dat de erin aan te brengen
zandlaag resp. fundering met de bovenkant overal reikt tot minimaal dezelfde afstand buiten de erop aan
te brengen verharding als tot uitdrukking komt in het normale profiel van de verhardingsconstructie.

22 03 Informatie-overdracht

22 03 02 Bewijs van oorkomst ontzilt zand

01 In aanvulling op lid 01 van artikel 22.03.02 van de Standaard geldt:
De aannemer zal voor levering op het werk, onderzoeken en aantonen dat het chloridegehalte in het
zand lager is dan 200 mg per kg droge stof.
Indien de ontzilting op het schip plaats vindt, dient elke scheepslading te worden gecontroleerd.
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22 03 10 Grond, bewijs van oorsprong

01 Van elke aan te voeren partij grond dient de aannemer, uiterlijk twee weken voorafgaand aan de
leverantie, een bewijs van oorsprong aan de directie te overhandigen.

02 Op het bewijs van oorsprong dient vermeld te zijn:
- plaats van herkomst;
- verwijzing naar van toepassing zijnde standaardproctorwaarde;
- naam leverancier;
- middel van vervoer met vermelding van naam/nummer van middel van vervoer.

03 Bij de aflevering van de grond dienen afleveringsbonnen te worden afgegeven met verwijzing naar het
bewijs van oorsprong van de betreffende grond.

22 04 Risicoverdeling en garanties

22 04 02 Zakbaken

01 Geplaatste zakbaken mogen tijdens de uitvoering van het werk niet worden verstoord. Indien dit toch
gebeurd wordt, boven het gestelde in artikel 22.04.02 van de Standaard 2020, de aannemer een boete
opgelegd van € 1000,- per verstoring.

02 De zakbaken moeten, in nader overleg met de directie, periodiek door de aannemer worden ingemeten.
De aannemer moet de de meetgegevens verwerken en binnen drie dagen na de datum van inmeting ter
beschikking stellen aan de directie.

22 04 03 Zand van verschillende herkomst

01 Indien zand van verschillende herkomst wordt geleverd, de zanden op duidelijk onderscheiden plaatsen
verwerken en de herkomst, de plaats van verwerking en de hoeveelheid van de afzonderlijke zanden
vastleggen. De scheidingslijn inmeten aan onroerend goed en de gegevens doorgeven aan de directie.

22 04 04 Overdracht en eigendom grond

01 Alle bij de ontgravingen vrijkomende, van het werk af te voeren grond wordt direct na de ontgraving
eigendom van de aannemer.

22 05 Bijbehorende verplichtingen

22 05 06 Ontzilt zand, bedrijfscontrole

01 De aannemer is verantwoordelijk voor de bedrijfscontrole. Hij stelt de directie in de gelegenheid de
bedrijfscontrole te volgen.

22 06 Bouwstoffen

22 06 03 Zand in zandbed

04 Zand in zandbed waarop direct een laag asfalt wordt aangebracht, moet de CBR-waarde (proef 106,
normale proef) onmiddellijk na bereiding van de proefstukken tenminste 15% bedragen.

05 Van zand, waaraan een CBR-eis wordt gesteld, ten minste 6 weken voor de verwerking van het zand
een representatief monster van minimaal 50 kg aan de directie ter beschikking stellen. Het monster
moet zijn voorzien van een "bewijs / verklaring van oorsprong".
Van goedgekeurde monsters wordt de korrelverdeling (proef 11.0) van de fractie 2 mm - 63 µm (2 mm -
500 µm, 500 - 180 µm en 180 - 63 µm) bepaald.
Het aangevoerde zand dient van dezelfde oorsprong te zijn als het zand van het vooronderzoek. De
korrelverdeling van het aangevoerde zand mag voor elk der fracties 2 mm - 500 µm, 500 -180 µm en
180 - 63 µm ten hoogste 10,0% afwijken van de korrelverdeling van het vooronderzoek.

06 Het chloride-gehalte van zand mag niet meer dan 200 milligram chloride per kg droge stof bedragen.

22 06 08 Straatzand

01 De zandaanvulling onder klinker- en tegelverhardingen moet zijn woudzand, spuitzand of gecertificeerd
ontzilt zeezand.

22 07 Meet- en verrekenmethoden
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22 07 13 Monstername ontzilt zand en bepaling van het chloridegehalte

04 In afwijking van lid 04 van artikel 22.07.13 van de Standaard kan de directie indien zij daartoe aanleiding
ziet, besluiten het chloridegehalte van ontzilt zand in het werk te laten bepalen. In dat geval zullen
monsters uit het werk worden genomen en worden onderzocht op het chloridegehalte (proef 41). Het
chloridegehalte mag niet meer bedragen dan 200 mg/kg droge stof met een maximale meettolerantie
van + 50 mg/kg droge stof.

22 07 16 Klei, keuring na aanvoer

01 In afwijking van lid 01 van artikel 22.07.16 van de Standaard, bepaalt de directie tijdens de uitvoering
welke en hoeveel keuringen zij wil laten uitvoeren.

03 Na verwerking en verdichting van de klei, wordt door of namens de directie de controle aangaande de in
lid 05 van artikel 22.02.16 van de Standaard genoemde eisen verricht.

22 5 AEC-bodemas

22 52 Eisen en uitvoering

22 52 02 Eisen gesteld aan de verdichtingsgraad

01 In afwijking van lid 01 van artikel 22.52.02 van de Standaard moet de verdichtingsgraad per monster
tenminste 96 % bedragen.
De zin "De gemiddelde verdichtingsgraad ..... bedragen" in lid 01 van artikel 22.52.02 van de Standaard
vervalt.

22 57 Meet- en verrekenmethoden

22 57 01 Bepalen van de verdichtingsgraad van een laag AEC-bodemas

01 Lid 01 van artikel 22.57.01 van de Standaard vervalt en wordt vervangen door dit lid 01:
Voor de verdichtingsgraad (proef 3) geldt:
De aannemer bepaalt in afwijking van proef 3 van de Standaard de dichtheid per meetvak van 1.000 m2.
De oppervlakte van het meetvak bepalen aan de hand van het oppervlak van de bovenste
verhardingslaag.
Dit met uitzondering van de aanvulling van sleuven, daarbij worden vakken van 100 strekkende meter
sleuflengte aangehouden voor de controle.
Per meetvak van één aselect gekozen locatie de verdichtingsgraad bepalen. Indien de verdichtingsgraad
van slechts één meetvak wordt bepaald, dan minimaal van twee monsters de verdichtingsgraad bepalen.
Het resultaat van de nucleaire methode kan worden beïnvloed door de aanwezigheid van metaal. De
laborant bepaald visueel of er metaal aanwezig is. Indien voorwerpen van metaal aanwezig zijn wordt de
nucleaire methode niet toegepast.
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24 Sleuf- en sleufloze technieken

24 0 Sleuf- en sleufloze technieken, algemeen

24 02 Eisen en uitvoering

24 02 03 Grondwerk, aanvulling

02 In aanvulling op lid 02, indien zich in de sleufbodem puin, funderingsresten, veen enz. bevinden, de sleuf
0,30 m¹ dieper ontgraven en tot onderkant buis aanvullen met mechanisch te verdichten zand.

09 Bij vrijverval-leidingen moet de vrije ruimte, ter hoogte van de onderkant van de buis, ter weerszijden van
de buitenkant van de buis maximaal 0,25 m¹ zijn.

10 Ter plaatse van de verbindingen de sleufbodem, voor zover nodig, verdiepen om te voorkomen dat de
leiding op de moffen gaat dragen.

11 De sleuven zodanig droogmaken en -houden, dat het leggen van de buizen en het aanvullen van de sleuf
in den droge kan geschieden. Daarbij rekenen op toepassen van open bemaling.

12 Sleuven en putten eerst aanvullen, nadat de gelegde rioolleidingen zijn goedgekeurd en ingemeten.

13 Alle schade, verzakkingen en/of gebreken welke ten gevolge van de uitvoering van de werken ontstaan,
worden op eerste aanzegging door de aannemer op zijn kosten hersteld.

24 02 04 Verdichtingsgraad van zand in grondverbetering

01 Indien de grondverbetering is gelegen beneden het oppervlak van een wegdek dan gelden in afwijking
van lid 01 van artikel 24.02.04 van de Standaard de eisen en bepalingen zoals opgenomen in de leden
01, 02 en 03 van artikel 24.02.05 van deel 3 van dit bestek.

24 02 05 Verdichtingsgraad van zand in aanvulling

01 In afwijking van lid 01 van artikel 24.02.05 van de Standaard moet de verdichtingsgraad (proef 3) van
zand dat in aanvulling of grondverbetering is verwerkt op een diepte van meer dan 1,0 m beneden het
oppervlak van het wegdek per monster tenminste 96 % bedragen.
De zin "De gemiddelde verdichtingsgraad ..... bedragen" in lid 01 van artikel 24.02.05 van de Standaard
vervalt.

02 In afwijking van lid 02 van artikel 24.02.05 van de Standaard moet de verdichtingsgraad (proef 3) van
zand dat in het zandbed of aanvulling of grondverbetering is verwerkt op een diepte van minder dan 1,0
m beneden het oppervlak van het wegdek per monster tenminste 98% bedragen.
De zin "De gemiddelde verdichtingsgraad ..... bedragen" in lid 02 van artikel 24.02.05 van de Standaard
vervalt.

03 In afwijking van proef 3 van de Standaard wordt de verdichtingsgraad bepaald per meetvak van circa 500
m2. De oppervlakte van het meetvak wordt bepaald aan de hand van het oppervlak van de bovenste
verhardingslaag. Per meetvak wordt van één aselect, door of namens de directie, gekozen locatie de
verdichtingsgraad bepaald. Indien de verdichtingsgraad van slechts één meetvak wordt bepaald, worden
minimaal twee monsters genomen. De verdichtingsgraad wordt bepaald door middel van de
steekringmethode (proef 6) of de nucleaire methode (proef 8). Van ieder meetpunt wordt de voldoende
materiaal voor de bepaling van een maximale proctordichtheid (proef 9) en eventueel voor de bepaling
van het vochtgehalte in situ verzameld. Visueel wordt beoordeeld of het zand van dezelfde soort c.q.
oorsprong is. Indien het zand van eenzelfde soort c.q. oorsprong is wordt de maximale proctordichtheid
bepaald van de locatie waar de laagste droge dichtheid in situ is gemeten.

Indien het verschil in droge dichtheid in situ meer dan 50 kg/m3 bedraagt, wordt ook de MPD van de
locatie met de hoogste droge dichtheid in situ bepaald. De verdichtingsgraad van de overige meetpunten
wordt bepaald ten opzichte van het gemiddelde van de twee uitgewerkte MPD's.
Indien de verdichtingsgraad van een meetpunt groter is dan 105% wordt een extra MPD van dit meetpunt
bepaald. Als bij de visuele beoordeling wordt geconcludeerd dat er zand van verschillende oorsprong
c.q. soort zand is verwerkt, dient de bovenstaande procedure voor het bepalen van het aantal MPD's per
zandsoort en/of oorsprong en/of herkomst toegepast te worden.
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24 02 08 Hoeveelheidsbepaling volgens theoretisch profiel

01 Toevoegen: Bij het ontgraven en aanvullen van sleuven c.a. (hoofdcode 24 in besteksdeel 2.2) wordt
voor de hoeveelheidsbepaling volgens het theoretisch profiel verwezen naar artikel 22.07.03 (Meting ter
vaststelling van het theoretisch profiel) en artikel 22.07.07 (Hoeveelheidsbepaling met behulp van
theoretisch profiel) van de Standaard 2020.

03 In afwijking van proef 3 van de Standaard de verdichtingsgraad bepalen per meetvak van 100 strekkende
meter sleuflengte. Per meetvak van één aselect gekozen locatie de verdichtingsgraad bepalen.
Indien de verdichtingsgraad van slechts één meetvak wordt bepaald, dan minimaal van twee monsters
de verdichtingsgraad bepalen.
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25 Riolering

25 0 Riolering, algemeen

25 06 Bouwstoffen

25 06 01 PVC-onderdelen

01 In PVC (polyvinylchloride) buis mag gerecycled materiaal worden toegepast mits aan alle gestelde eisen
wordt voldaan.

25 06 03 PE-onderdelen

01 PE (polyethyleen) buis mag gerecycled materiaal worden toegepast mits aan alle gestelde eisen wordt
voldaan.

25 06 04 Op hoogte brengen putafdekkingen

01 Het stellen van nieuwe en bestaande putafdekkingen in Poltec 700 stelmortel dient te worden uitgevoerd
onder strikte naleving van het verwerkingsadviesblad Poltec 700, verkrijgbaar bij Poltec leveranciers.
Een ander type stelmortel is toegestaan mits deze gelijkwaardig of beter zijn dan de specifieke
eigenschappen van Poltec 700. Dit andere type stelmortel dient ter goedkeuring aan de directie te
worden overlegd.

25 1 Aanleg riolering

25 12 Eisen en uitvoering

25 12 01 Aanleg vrijvervalriool: eisen aan het resultaat

08 Uiterlijk 10 werkdagen voor de datum van oplevering zal de directie het inwendige van het gelegde
vrijvervalriool door derden laten controleren op de aanwezigheid van
onrechtmatigheden en de resultaten daarvan meedelen aan de aannemer.

09 Voorafgaand aan de in lid 08 genoemde inspectie van het riool dient zonodig de rioolstreng d.m.v.
afsluiters te worden afgesloten. De tijdelijk buiten bedrijf gestelde leidingen moeten in 'droge' toestand
worden geïnspecteerd.

10 De aannemer dient ten behoeve van de inspectie er zonodig voor te zorgen dat door omleiding van het
water of d.m.v. een pompinstallatie de afvoer van het vuilwaterriool
ongehinderd doorgang kan vinden, dit in overleg met de directie.

11 De kwaliteit van de leidingen en de putten moet zodanig zijn dat bij de inspectie vanuit de leidingen
conform NEN 3399 -de Nederlandse annex van de Europese norm EN 13508-versie 2004, voor iedere in
bijlage 1 opgenomen tabel "Tabel 25 12 03" genoemde toestandsaspecten de daarbij vermelde klasse
niet wordt overschreden.

12 Indien uit de inspectie blijkt, dat er maatstaven van toestandsaspecten worden overschreden, dan
dienen deze voor rekening van de aannemer te worden hersteld. Alle direct en indirect uit de
herstelwerkzaamheden voortvloeiende kosten zijn voor rekening van de aannemer.
De aannemer dient de wijze waarop hij de schade wil herstellen ter goedkeuring voor te leggen aan de
directie voordat hij met de herstelwerkzaamheden begint.
Na de herstelwerkzaamheden is de directie gerechtigd om op kosten van de aannemer een nieuwe
inspectie te laten uitvoeren.
Het resultaat van de herstelmethode moet minimaal het kwaliteitsniveau van de nieuw gelegde riolering
hebben. Indien deelreparaties worden uitgevoerd, dienen deze een minimale garantietermijn van 10 jaar
te hebben.

13 De project aannemer mag de nieuwe riolering niet opleveren met een vervuilingsgraad van meer dan
10%, ofwel de Bezonken afzettingen dient te voldoen aan NEN 3399: aspectcode BBC, Code A (fijn),
klasse 1 (h<=10%). Als blijkt bij
reiniging door opdrachtgever dat de vervuilingsgraad meer dan die 10%
bedraagt, zullen de reinigingskosten als meerwerk bij de aannemer in
rekening worden gebracht.
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25 12 04 Rioolaanleg: huis- en kolkaansluitingen

02 In afwijking van het gestelde in artikel 25.12.05 lid 02 van de Standaard 2020 mag het afschot van
huisaansluitingen maximaal 1:100 zijn.

05 Huisaansluitingen mogen niet gecombineerd met andere huisaansluitingen of met kolkaansluitingen op
de riolen worden aangesloten.

06 Open uiteinden van tijdelijke of definitieve huis- en kolkaansluitingen dichtzetten d.m.v. een afsluitkap.

07 Huisafvoerleidingen moeten aan het einde van elke werkdag zijn aangesloten op het hoofdriool; daarbij
zijn tijdelijke aansluitingen toegestaan.

08 In huis- en kolkaansluitingen mogen geen bochten worden toegepast met een hoekverdraaiing groter
dan 45 graden.

25 12 05 Toepassen zettingsmof in PVC-standpijpen

01 Bij pvc-hoofdriolen moeten inlaten met ingebouwde zettingsring worden toegepast.
Bij betonnen hoofdriolen met pvc-inlaten moeten zettingsmoffen of pvc-hulpstukken met ingebouwde
zettingsmof worden toegepast. De op te nemen zetting moet minimaal 80 mm zijn.

02 De in lid 01 vermelde zettingsmoffen alleen toepassen wanneer de dekking op de rioolbuis minimaal
1,35 m¹ is.

25 12 06 Algemene uitvoeringseisen

01 De aannemer treft tijdens de werkzaamheden zodanige voorzieningen, dat de werking van de riolering
gewaarborgd wordt, zonodig door het inzetten van pompen.

02 Aan het einde van elke werkdag moet de laatst gelegde buis waterdicht worden afgesloten.

25 13 Informatie-overdracht

25 13 01 Rapportage

01 De rapportage van de in artikel 25.12.01 lid 08 van dit bestek genoemde inspectie, met daarin de
omschrijving van de ernst van de gebreken en de mate van vervuiling, is in overeenstemming met de
classificatie volgens NEN 3399 'Buitenriolering - Classificatiesysteem bij visuele inspectie van riolen'.

25 13 02 Revisie huis- en kolkaansluitingen

01 Huis- en kolkaansluitingen moeten als volgt worden vastgelegd: per streng moet digitaal middels GPS in
een nauwkeurigheid van +/- 0,03 m de plaats van de inlaten, het verloop van de kolk- en
huisaansluitingen en de exacte plaats van het ontstoppingsstuk (T-stuk met standpijp en kap tot 0,50 m¹
onder straatoppervlak) worden vastgelegd.
De verkregen data moeten als een aparte laag worden ingevoerd in de in artikel 25.13.03 genoemde
revisietekening(en).

02 Naast de algemene strenggegevens, vastgelegd per inlaat en de eventueel daarbij behorende kolk- en
huisaansluitingen moet in een Excelblad worden aangegeven welke materialen met lengte en aantallen
gebruikt zijn. Elk blad bevat één streng. Alle bladen moeten worden gebundeld tot één Excelbestand.

03 De aannemer moet de in lid 01 en 02 genoemde documenten wekelijks in analoge vorm aanleveren aan
de directie. Dit is een voorwaarde voor het opvoeren van de hoeveelheden PVC van huis- en
kolkaansluitingen op de vierwekelijkse termijnstaten.

04 Voor de datum van oplevering moet de aannemer de in lid 01 en 02 genoemde documenten digitaal
aanleveren op DVD.
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25 13 03 Revisietekeningen

01 De aannemer dient voor de datum van oplevering, digitale revisietekeningen van de aangelegde riolering
inclusief aansluitleidingen aan te leveren.

02 Ten behoeve van de te maken revisietekeningen zal de directie de benodigde digitale ondergronden aan
de aannemer beschikbaar stellen. Het bestandsformaat van de aan te leveren ondergronden zal zijn
.dgn-formaat, versie MicroStation V8 of .dwg-formaat (R2004).

03 Op de revisietekening(en) dienen naast de exacte situering (RD-coördinaten) van de inspectieputten en
het verloop van de riolen, moet hierop ook zijn aangegeven:
- de hoogte van de putrand t.o.v. N.A.P.;
- de hoogte binnenonderkant van de rioolstrengen t.p.v. de inspectieputten (BOB);
- de diameter van de riolen;
- de materiaalsoort van de riolen;
- bij meerdere riolen naast elkaar, de functie van het riool (DWA of HWA).

04 De digitale revisietekeningen moeten worden aangeleverd in het .dgn- of .dwg-formaat. Andere formaten
worden niet geaccepteerd.

05 De revisietekeningen moeten getekend zijn in NLCS.

06 De aan te leveren revisietekeningen moeten worden aangeleverd op CD of DVD.

07 Indien digitale revisietekeningen niet voldoen aan de in dit artikel gestelde specificaties zal het product
worden afgekeurd. De aannemer zal vervolgens in de gelegenheid worden gesteld om voor de eerste
oplevering alsnog te voldoen aan het gestelde in deze paragraaf.

25 5 Duikers

25 52 Eisen en uitvoering

25 52 01 Duikeraanleg (tijdelijke duikers): eisen aan het resultaat, algemeen

01 De hoogteligging van een duiker mag op geen enkel punt meer dan 30 mm afwijken van de
voorgeschreven hoogteligging.

02 In horizontale richting mag een duiker niet meer dan 10 mm per m leiding, met een maximum van 100
mm, afwijken van het voorgeschreven tracé.

03 Na het aanbrengen van de duiker(s) mag de duiker(s) pas onder water worden gezet nadat de directie
deze heeft geïnspecteerd en goedgekeurd.

04 Voor zover de plaats, afmeting en hoogteligging van de te leggen duikers niet zijn vermeld, zullen deze
nader aan de aannemer worden opgegeven.

05 De duiker(s) moeten direct na het graven van de watergang aangebracht worden inclusief eventueel
van toepassing zijnde bijkomende werkzaamheden als grondwerk, plaatsen betuining en aan te brengen
spitzoden.

25 52 02 Duikeraanleg (definitieve duikers): eisen aan het resultaat, algemeen

01 Voor de aanleg van duikers zijn de bepalingen 25.12.02 tot en met 25.12.04 van de Standaard 2020 van
toepassing. Binnen de bovengenoemde bepalingen dient voor de tekst 'het riool' gelezen te worden 'de
duiker(s)'.

02 Tevens wordt verwezen naar bepaling 25.12.02 van deel 3 van dit bestek. De tekst 'het riool' dient hier
ook gelezen te worden als 'de duiker(s)'.

06 Na het aanbrengen van de duiker(s) mag de duiker(s) pas onder water worden gezet nadat de directie
deze heeft geïnspecteerd en goedgekeurd.

07 Voor zover de plaats, afmeting en hoogteligging van de te leggen duikers niet zijn vermeld, zullen deze
nader aan de aannemer worden opgegeven.

08 De duiker(s) moeten direct na het graven van de watergang aangebracht worden inclusief eventueel
van toepassing zijnde bijkomende werkzaamheden als grondwerk, plaatsen betuining en aan te brengen
spitzoden.
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41 Funderingsconstructies

41 0 Funderingsconstructies, algemeen

41 02 Eisen en uitvoering

41 02 03 Algemeen

01 Als de directie daarom vraagt is de aannemer verplicht om met berekeningen aan te tonen dat het
heiblok geschikt is.

02 Het heiblok leiden door een goede standzekere geleiding, die in alle richtingen voldoende stijfheid bezit.

03 Tijdens de uitvoering dienen maatregelen te worden getroffen opdat in alle fasen van de bouw, in het
bijzonder tijdens het ontgraven en aanvullen de standzekerheid van de damwanden en taluds is
gewaarborgd.

04 Geen heiwerk mag worden verricht binnen een afstand van 20 m¹ uit een betonwerk dat wordt gestort of
korter dan 6 dagen tevoren is gestort.

41 03 Informatieoverdracht

41 03 03 Werktijden

01 Lid 01 wordt vervangen door hetgeen in dit deel 3 is vermeld onder hoofdstuk 01, paragraaf 27, artikel 01
lid 02.

41 05 Bijbehorende verplichtingen

41 05 07 Eisen funderingsmachines

01 Een heistelling of kraan mag slechts op het werk in gebruik worden genomen, als deze is gekeurd
volgens de in Nederland gestelde normen en voorschriften. Deze keuring moet voor rekening van de
aannemer door het Algemeen Bureau voor Ongevallenpreventie en Materiaalzaken in het
Aannemingsbedrijf "Aboma" te Ede worden verricht. Na ten hoogste zes maanden dient voor rekening
van de aannemer deze heistelling of kraan op goede onderhoudstoestand te worden gekeurd door
eerdergenoemd adviesbureau. Van deze keuringen dienen op het werk verklaringen aanwezig te zijn, die
op eerste navraag moeten worden getoond.

02 Als minimaal vereiste stabiliteitscoëfficiënten voor mobiele heistellingen moeten worden aangehouden
de waarden vermeld in de grafiek "stabiliteitscoëfficiënt ten opzichte van kantelhoeken" van NEN 3247.

03 In of nabij de bedieningsplaats van de heistelling moet een last-vlucht diagram of -tabel aanwezig zijn,
die voor elke stand (en lengte) van de giek of de makelaar de maximale werkbelasting aangeeft.

04 Door middel van berekeningen en zonodig door middel van het last-vlucht diagram aantonen dat het
heimaterieel geschikt is voor de beschreven heiwerken.

05 Op mobiele heistellingen moet een zogenaamde derde trommel aanwezig zijn om veilig manoeuvreren
mogelijk te maken.

06 De leiders of makelaars moeten voldoende lang en stijf zijn en bovendien zijn geborgd door middel van
een staaldraadstrop of een borgketting.

07 De heimuts moet zodanig aan het heiblok zijn bevestigd, dat het blok ca. 0,25 m¹ kan worden
opgetrokken, zonder dat de muts wordt meegenomen.

08 Toepassing van een extra contragewicht zal niet worden toegestaan.

41 1 Palen

41 12 Eisen en uitvoering

41 12 03 Aanbrengen in de grond gevormde grondverdringende betonnen palen

05 In afwijking van de NEN 3880, betonnen palen niet eerder aanbrengen dan nadat de vereiste
betonkwaliteit is bereikt.
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41 12 07 Bijbehorende verplichtingen

01 De toegepaste inbrengmethode mag niet leiden tot scheurvorming of destabilisatie van de belendende
gebouwen. Trillingen aan gebouwen mogen niet erger zijn dan gebied E in de beoordelingsgrafiek voor
de trillingssterkte volgens CUR-rapport 57.
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51 Groenvoorzieningen

51 0 Groenvoorzieningen, algemeen

51 02 Eisen en uitvoering

51 02 01 Algemeen

01 In afwijking van artikel 01.18.05 geldt dat indien schade wordt veroorzaakt aan bomen de schade zal
worden verhaald op de veroorzaker. De schade zal worden vastgesteld door een beëdigd of
geregistreerd taxateur van de NVTB door middel van de nieuwe rekenmethode volgens de Richtlijnen
NVTB. De veroorzaker draagt in afwijking van het gestelde ook de taxatiekosten.

02 Onder de kroonprojectie van de bomen verwijderen van verhardingsmateriaal (zoals tegels, klinkers en
banden) en ontgravingen alleen in handkracht uitvoeren.

03 Indien noodzakelijk vlak en correct afzetten van wortels dunner dan 5 cm. Dit dient met behulp van een
bijl of zaag te gebeuren.

04 Geen opslag van bouwmaterialen of materieel binnen het te handhaven deel van de kroonprojectie.

05 Ophoging tot incidenteel maximaal 5 cm (opnieuw straten) en 15 cm (verhogen parkeervakken) bij
voorkeur uitvoeren met grofzandig materiaal (onder voetpad) en puin zonder kleine fractie (onder
parkeerplaats en rijbaan). Indien de boomspiegels worden opgehoogd dient het aanwezige onkruid en
beplanting te worden verwijderd.

06 Rond de boom bestaande boomspiegel handhaven, eventueel vergroten en inplanten met een
bodembedekker.

07 De verhardingstypen binnen de kroonprojectie van de boom niet wijzigen ten opzichte van bestaand
verhardingstype (tegels, klinkers, asfalt).

08 Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden worden er tot de oplevering door of namens de gemeente
geen onderhoudswerkzaamheden aan de groenvoorzieningen uitgevoerd. De aannemer dient er
rekening mee te houden dat er onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd moeten worden aan bestaand
groen. Te denken valt aan snoeien, schoffelen, maaien etc.

51 02 03 Grond verbeteren t.b.v bomen

01 Bomenzand niet dieper dan 0,80 m¹. inbrengen. Te verdichten in lagen van 0,30-0,40 m¹., dus het totale
cunet in 2 à 3 keer aanbrengen. Verdichting dient plaats te vinden met een Wacker sleuvenstamper.
Verdichten met een trilplaat is niet toegestaan. Bomenzand onder droge omstandigheden verdichten tot
een indringingswaarde tussen 1,5 en 2 MPa.

02 Bomenzand niet verdichten bij of kort na zware regenval. Onderin het plantgat mag zich binnen 4 uur na
het uitgraven geen water bevinden. Indien dit wel optreedt dan het plantgat tot 20 cm¹ boven het
waterniveau opvullen met grof humusloos zand (drainzand).

03 In het plantgat ingebracht bomenzand moet voor het eind van de werkdag worden verdicht.

04 Niet direct te gebruiken partijen bomenzand afzeilen. Onverhoopt nat geworden bomenzand niet met
een trilplaat verdichten, maar met de bak van een graafmachine aandrukken en laten drogen.

05 Ten behoeve van aan te brengen bestrating op bomenzand moet op dat bomenzand niet meer dan 0,10
m¹ laagdikte zoet zand worden aangebracht.

51 02 06 Bemesten en grondstructuur verbeteren algemeen

01 Kunstmest moet door middel van een kunstmest-c.q. granulaatstrooier of met de hand gelijkmatig
worden gestrooid. De meststoffen moeten dusdanig worden verwerkt dat verbranding van de gewassen
wordt voorkomen

02 Organische bemesting moet gelijkmatig over de plantvakken worden gespreid onder zodanige
omstandigheden dat verbranding van de gewassen wordt voorkomen.

51 02 07 Stort- of verbrandingskosten

01 Stort- of verbrandingskosten van de ingevolge het bestek naar een stortplaats of verbrandingsoven af te
voeren materialen zijn voor rekening van de opdrachtnemer en worden rechtstreeks door hem betaald.
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51 02 11 Behandelen plantmateriaal op het werk

01 Plantmateriaal dient te worden beschermd tegen wild schade (wildvraat)

02 Tenzij anders aan gegeven dient er geen plantmateriaal aangevoerd te worden tussen vrijdag 12 uur en
maandag 8.00 uur.

51 02 13 Plantgaten en plantsleuven

01 Plantgaten moeten aan het einde van de werkdag aangevuld worden tot maaiveldhoogte, tenzij de
directie anders beslist

51 02 15 Aanbrengen beplanting

01 Plantgaten moeten zo groot zijn dat de wortels ruim kunnen worden gespreid. Ombuigen of knikken van
de wortels in het plantgat is niet toegestaan. Bij plantgaten ten behoeve van bomen de zijkanten voor het
planten aansteken.

02 Plantmateriaal rechtop planten. Scheefgewaaid materiaal rechtop zetten en opnieuw aantrappen.
Herstelwerkzaamheden moeten in de prijs van het planten zijn begrepen.

03 Bij het planten van bomen met draadkluit de bovenkant van de kluit op maaiveldhoogte in het plantgat
plaatsen, het plantgat half vullen, de vlechtdraad en de knopen in de jute losmaken, de vlechtdraad iets
terugbuigen, de jute uitspreiden en het plantgat tot maaiveld aanvullen en stevig aandrukken.

04 Indien plantwerkzaamheden door onvoorziene omstandigheden o.a. werkzaamheden van derden, niet in
het gewenste plantseizoen kunnen worden uitgevoerd, moeten bedoelde plantwerkzaamheden zonder
nadere verrekening in het volgende plantseizoen worden uitgevoerd.

05 In aanvulling op het bepaalde in artikel 51.02.15 lid 03 van de Standaard 2020 mag niet geplant worden
bij temperaturen lager dan 5º Celsius.

51 02 16 Aanbrengen boompalen

01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 51.02.16, lid 02 van de Standaard 2010 mag het boorgat
maximaal 90% van de doorsnede van de te plaatsen boompaal bedragen.

02 In aanvulling op het gestelde in artikel 51.02.16 van de Standaard 2010 wordt bepaald dat
niet-verduurzaamde houten boompalen moeten zijn van grenen met fsc - pure keurmerk.

51 02 18 Tijdschema uit te voeren onderhoudswerkzaamheden

01 De directie bepaald in overleg met de aannemer , het tijdstip waarop met het maaien wordt begonnen
en de tijdsduur, waarbinnen het maaien moet worden De totale maaitijd blijft gelijk als de directie het
begintijdspit wijzigt. De aannemer kan verplicht worden op meerdere plaatsen gelijktijdig met het maaien
aan te vangen.

02 De directie kan naar aanleiding van het groeistadium van de vegetatie en de aanwezigheid van fauna,
afwijkende data vaststellen voor de aanvang en voltooiing van het maaien.

51 02 20 Maaien

01 Maaisel moet worden afgevoerd ten hoogste vier dagen laten liggen.

02 Mocht door omstandigheden bij een maaibeurt het af gemaaide gras naar oordeel van de directie niet
voldoende zijn verspreid en/of gevaar voor de grasmat opleveren, dan moet dit alsnog binnen 48 uur na
de eerste aanzegging van de directie d.m.v vegen cq , harken worden verzameld en afgevoerd van het
terrein zonder verrekening van kosten.

03 Het maaibeleid rond/langs obstakels dient, met uitzondering van de bomen, gelijk te zijn als het totale
object.

04 Bij het maaien moeten tevens opslag, zaadloten en uitlopers van beplanting, die in het te maaien
oppervlak voorkomen worden mee gemaaid

05 Voor gazons geldt:
- Kooi- of cirkelmaaier gebruiken
- Bij nachtvorst niet maaien.
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51 02 21 Invasieve soorten

01 De opdrachtnemer is verplicht om bij aanvang van de contractperiode al zijn/haar medewerkers op de
hoogte te brengen van hetgeen bepaald in lid 2 t/m 7 van deze bepaling.

02 De opdrachtnemer is te allen tijde verplicht om locaties met invasieve soorten zoals bijvoorbeeld de
Japanse duizendknoop (Fallopia japonica) en reuzenberenklauw (Heracleum mantegazzianum) binnen
1 werkdag na aantreffen schriftelijk te
melden bij de opdrachtgever.

03 Iedere melding dient voorzien te zijn van een foto, een omschrijving en een locatieaanduiding.

04 In geval een invasieve soort zoals bijvoorbeeld de Japanse duizendknoop (Fallopia japonica) en
reuzenberenklauw (Heracleum mantegazzianum) wordt ontdekt dient de locatie waarop de invasieve
soort wordt aangetroffen duidelijk zichtbaar afgezet te worden met rood-wit lint.

05 Het is niet toegestaan om invasieve soorten zoals bijvoorbeeld de Japanse duizendknoop (Fallopia
japonica) en reuzenberenklauw (Heracleum mantegazzianum) af te maaien mits daarvoor schriftelijk
toestemming is verleend door deopdrachtgever.

06 Met invasieve soorten zoals bijvoorbeeld de Japanse duizendknoop (Fallopia japonica) en
reuzenberenklauw (Heracleum mantegazzianum) vervuild
maaisel dient afgevoerd te worden naar een speciaal daarvoor gecertificeerde
verwerkingsinrichting. Het is in geen enkel geval toegestaan om invasieve soorten of resten van
invasieve soorten af te voeren als groenafval.

07 Na het maaien en afvoeren van invasieve soorten zoals bijvoorbeeld de Japanse duizendknoop (Fallopia
japonica) en reuzenberenklauw (Heracleum mantegazzianum) dient zowel materieel als kleding volledig
vrijgewaard te worden van resten van de invasieve soorten alsvorens dit ingezet wordt op andere
terreindelen.

51 02 22 Garantie en inboet

01 De aannemer is verplicht het plantmateriaal te garanderen.

02 De garantie omvat: de bomen en beplanting dienen goed aan te slaan, een goede conditie te hebben en
te behouden, voldoende scheutlengte, voldoende bladbezetting en in goede conditie te verkeren.

03 De garantie omvat zieke, kwijnende en dode bomen en beplanting en bomen en beplanting die niet
voldoen aan het in lid 02 gestelde.

04 Schade door aanrijdingen, vandalisme en beschadigingen door derden is van de garantie uitgesloten.

05 Inboet dient plaats te vinden met bomen / beplanting uit dezelfde kweekpartij als de oorspronkelijke boom
en/of plant en van dezelfde grootte als de wel aangeslagen exemplaren.

06 De aannemer moet jaarlijks tussen 15 november en 15 december de daarvoor in aanmerking komende
bomen en/of planten zoals verwoord in lid 02 en 03 voor zijn rekening vervangen. Na het moment van
inboet gaat de garantietermijn van 1 onderhoudsperiode opnieuw in voor de ingeboete bomen en/of
planten. Dus vanaf het moment van inboet dient de aannemer de ingeboete boom en/of planten te
garanderen gedurende 2 jaar.

07 Indien de weersomstandigheden het niet toelaten om de inboet te laten plaatsvinden in de periode van 15
november tot met 15 december dan zal de inboet op een later tijdstip plaatsvinden. Het exacte tijdstip
wordt dan door de directie bepaald.

08 In deel 2.2. zijn posten opgenomen t.b.v. het onderhoud o.a. watergeven van bomen en beplantingen.
Indien de aannemer aanvullende werkzaamheden nodig acht om te voldoen aan de garantieverplichting
dienen de kosten daarvan te zijn opgenomen in de garantieposten in deel 2.2 van dit bestek.

09 Per jaar dient de aannemer tussen 15 september en 15 oktober een inboetlijst samen te stellen en deze
ter goedkeuring aan de directie te verstrekken.

10 Blijkt er een verschil te zijn tussen de beoordeling door de aannemer en de opdrachtgever over welke
bomen in aanmerking komen voor vervanging dan is de beoordeling van de opdrachtgever maatgevend.

11 Onder de garantie valt eveneens het rechtzetten van bomen en beplanting die na het planten scheef zijn
komen te staan. Bij het rechtzetten de ontstane ruimte aanvullen met omliggende grond en de aanvulling
aanstampen. Tevens scheef en losstaande palen die dienen ter ondersteuning van de beplanting



RAW1455-140883

Bladnr. 127 van 148
Afdrukdatum:

29-06-2023

Gebiedsontwikkeling Unia, bouwrijp maken
College van B&W van de Gemeente Leeuwarden
Besteknr.: 2023-099579 - Definitief incl. NvI 3

HFD PAR ART LID

rechtzetten. Teneinde een vaste stand te verkrijgen palen zo nodig dieper inslaan.

51 02 23 Garantie

01 De aannemer neemt de garantie van het plantmateriaal voor rekening terwijl de beplanting door de
opdrachgever geleverd wordt. Bij leverantie plantmateriaal krijgt de aannemer de mogelijkheid om het
plantmateriaal te keuren. Bij goedkeuring van het plantmateriaal dient de aannemer de garantie te geven.

51 02 35 Insporing van materieel

01 De insporing van materieel ten behoeve van het bemesten/ zaaien en planten mag ten hoogste 20 mm
bedragen.

02 De aannemer is verplicht alle diepere dan in lid 01 aangegeven insporingen voor zijn rekening te
herstellen en aan te vullen tot aan het maaiveld.

51 02 36 Inboeten beplanting

01 Plantmateriaal, behoudens containerplanten, dat in verband met het inboeten moet worden aangebracht,
moet na 15 oktober en voor 31 december worden verwerkt.

51 02 41 Versnipperen

01 Houtsnippers moeten afgevoerd worden naar een erkende verwerkingsinrichting

51 03 Informatieoverdracht

51 03 04 Plantmateriaal

01 De aannemer verstrekt de directie bij de aanvoer van het plantmateriaal de geleidebrieven met, voor
zover van toepassing, de bijbehorende NAKB-certificaten (Eigen verklaring) met opgave van herkomsten
en voor zover van toepassing, fytosantaire gegevens (volgens richtlijnen Plantenpaspoort).

51 03 08 Verwijderen bomen

01 Te rooien bomen mogen uitsluitend verwijderd worden indien een kapvergunning op het werk aanwezig
is.

51 04 Risicoverdeling en garanties

51 04 12 Inkuilplaats

01 Het vaststellen en inrichten van een geschikte inkuilplaats in de nabijheid van het werk is voor rekening
en risico van de aannemer

02 Na beëindiging van de werkzaamheden brengt de aannemer de inkuilplaats zonder kostprijs verrekening
weer terug in oorspronkelijke staat .

51 05 Bijbehorende verplichtingen

51 06 Bouwstoffen

51 06 01 Teelaarde/teelgrond

01 In aanvulling op het gestelde in artikel 51.06.01 van de Standaard 2020 moet teelgrond vrij zijn van
overblijvende kruiden, ziektekiemen en van ongerechtigheden zoals puin, asfalt, hout, plastics,
ijzer, glas en dergelijke.

02 De teelaarde dient van een kruimelige structuur te zijn.
Het humusgehalte moet tussen de 5 en 8% liggen.
De humusdelen mogen niet door menging aan de grond toegevoegd zijn.
De PH moet tussen 5,5 en 7 liggen
Het lutum en organische stof gehalte mogen samen niet hoger zijn dan 25%
In de grond mogen geen wortelstokken van kweek of andere wortelonkruiden voorkomen.

03 De teelaarde/teelgrond moet voldoen aan de normen voor schone grond conform het
bouwstoffenbesluit.
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51 06 02 Bodemverbeteraar

01 Groencompost:
Groencompost dient:
- te zijn voorzien van een bijbehorend KIWA-certificaat
- te zijn voorzien van een RAG certificaat
- een organisch stofgehalte te hebben van minimaal 20% van de droge stof
- afgezeefd te zijn op maximaal 30 mm
- een maximum temperatuur in compost mag ten hoogste 30º C bedragen, gemeten over 72 uur
- ten minste 2 weken voor het moment van verwerking in het mengsel beschikbaar te zijn voor
mogelijke controle
- vrij te zijn van onkruid
Gemiddelde samenstelling Groencompost:
- Organische stof 20 - 50 %
- Stikstof (N-totaal) 0,35 - 0,55 %
- Fosfaat (P2O5) 0,15 - 0,20 %
- Kalium (K2O) 0,35 - 0,70 %

51 06 03 Bomenzand tbv bomen in verharding

01 Te leveren bomenzand moet aan de volgende eisen voldoen:
- Korrelgrootte (M50): min. 500 mµ
- Korrelverdeling (D60-D10): max 2,5; pH-KCL: 5,0-7,0
- Organische stofgehalte: 4-5% Luthumgehalte: max. 4%
- Poriënvolume: min. 38%
- Calcium (K20): min. 12 mg. per 100 gr. stoofdroge grond
- Magnesium (M90): min. 75 mg. per 100 gr. stoofdroge grond
- Fosfaat (P205): min. 40 mg. per 100 gr. stoofdroge grond.
- Het toe te passen zand moet ééntoppig zijn.

02 De aannemer dient aan de directie een schriftelijk bewijs te overleggen, waaruit blijkt dat het in het werk
geleverde bomenzand aan de in lid 01 gestelde eisen voldoet.

51 06 04 Bomengranulaat t.b.v. bomen in verharding

01 Te leveren bomengranulaat moet aan de volgende eisen voldoen:
- Eenpuntsproctordichtheid: minimaal 1760 kg per m³;
- Droge dichtheid: minimaal 1700 kg per m³ bij verdichting van 95%;
- Droge dichtheid van de steenfractie: minimaal 2560 kg per m³;
- CBR-waarde: minimaal 40% bij 100% proctordichtheid en een vochtpercentage van 9%.

02 De aannemer dient aan de directie een schriftelijk bewijs te overleggen, waaruit blijkt dat het in het werk
geleverde bomengranulaat aan de in lid 01 gestelde eisen voldoet.

51 06 05 Graszaadmengsels

01 Graszaadmengsels t.b.v. in te zaaien gazons moeten voldoen aan de volgende samenstelling (mengsel
R1 volgens de meest recente Grasgids):
- 20% engels raaigras grasveldtype
- 25% veldbeemdgras
- 20% hardzwenkgras
- 20% roodzwenkgras met forse uitlopers
- 10% gewoon roodzwenkgras
- 5% struisgras

02 Graszaadmengsels t.b.v. in te zaaien bermen moeten voldoen aan de volgende samenstelling (mengsel
B3 volgens de meest recente Grasgids):
- 30% roodzwenkgras met forse uitlopers
- 25% hardzwenkgras
- 20% fijnbladig schapengras
- 20% gewoon roodzwenkgras
- 5% gewoon struisgras

03 Graszaadmengsel mogen niet ouder zijn dan 12 maanden

04 Zaad moet worden opgebracht met instelbare zaaimachine of in handkracht gelijkmatig ingezaaid.
Machinaal dient het zaad in twee gangen (overlangs en overdwars in gelijke hoeveelheden) te worden
opgebracht

05 De zaaiafstanden van de te gebruiken materieel mogen maximaal 20 mm bedragen
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51 06 06 Bloemenmengsel /kruidenmengsels

01 Zaden verwerken conform de aanwijzingen van de leverancier

51 2 Gras en kruidachtigen

51 23 Informatie-overdracht

51 23 01 Volgorde te maaien percelen

02 De aannemer deelt de directie ten minste één week voor aanvang van het maaiseizoen de volgorde van
de te maaien percelen mee.

51 4 Beplantingen

51 42 Eisen en uitvoering

51 42 01 Inboeten beplanting

01 Plantmateriaal, behoudens containerplanten, dat in verband met het inboeten moet worden aangebracht,
na 15 oktober en voor 31 december verwerken.

02 De aannemer neemt de inboet op in juli en levert de compleet ingevulde opname voor 1 augustus aan de
directie .Het bepaalde in artikel 51.53.02 is niet van toepassing De lijsten worden ter beschikking gesteld.

51 44 Risicoverdeling en garanties

51 44 02 Beheersen onkruid: aanwezigheid van lastig te bestrijden onkruiden in beplanting

01 Het aanwezige percentage lastig te bestrijden onkruiden in beplanting als bedoeld in het bepaalde in
artikel 51.44.02 lid 01 van de Standaard, bedraagt bij aanvang van het werk:

51 5 Bomen

51 51 Begrippen

51 51 04 Snoeien

01 In aanvulling op artikel 51.51.04 lid 01 sub h van de Standaard wordt onder een probleemtak tevens
verstaan een afgestorven tak dikker dan circa 4 cm.

51 52 Eisen en uitvoering

51 52 01 Opleiding boomverzorger

01 De werkzaamheden moeten worden uitgevoerd door boomverzorgers die aantoonbaar voldoen aan de
eisen die ten grondslag liggen aan het European Treeworker certificaat, zoals wordt afgegeven onder
auspiciën van de European Arboricultural Council en erkend door de Stichting Groenkeur.

02 De werkzaamheden moeten worden uitgevoerd door of in het bijzijn van een boomverzorger die
aantoonbaar voldoet aan de eisen die ten grondslag liggen aan het European Treeworker certificaat,
zoals wordt afgegeven onder auspiciën van de European Arboricultural Council en erkend door de
Stichting Groenkeur.

51 52 02 Opleiding boomveiligheidscontroleur

01 De boomveiligheidscontroles moeten worden uitgevoerd door controleurs die aantoonbaar voldoen aan
de eisen die ten grondslag liggen aan het certificaat voor boomveiligheidscontroleurs, zoals wordt
afgegeven door de Stichting Groenkeur.

51 52 05 Boomveiligheidscontrole

01 In aanvulling op artikel 51.52.15 lid 01 van de Standaard wordt voor het registreren van de gegevens
verwezen naar hoofdstuk 2 en 3 van CROW-publicatie ‘Richtlijn Boomveiligheidsregistratie’, zoals deze
drie maanden voor de dag van aanbesteding luidt.

51 54 Risicoverdeling en garanties
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51 54 01 Keuren plantmateriaal

01 Keuren van plantmateriaal als bedoeld in artikel 51.54.03 van de Standaard is van toepassing voor: alle
beplanting

51 8 Onkruid en natuurlijk afval op verharding

51 82 Eisen en uitvoering

51 82 10 Onkruidbeheersing op verhardingen

01 Het gebruik van bosmaaiers is niet toegestaan.

02 Onder onkruidbeheersing op verhardingen wordt verstaan het verwijderen van alle vegetatie, inclusief
mossen.

03 Het gebruik van chemische middelen is niet toegestaan.
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62 Tijdelijke verkeersmaatregelen

62 1 Tijdelijke verkeersmaatregelen

62 12 Eisen en uitvoering

62 12 01 Algemeen

02 Tijdens werkzaamheden aan en in de rijbanen moeten de trottoirs en fietspaden, voor zover als mogelijk,
volledig vrij en toegankelijk zijn voor voetgangers en rolstoelgebruikers en -voor zover mogelijk- fietsers.

03 Alle woningen, winkels en bedrijven moeten altijd bereikbaar blijven voor ambulance, brandweer,
bevoorradingsverkeer, de bewoners en klanten. De aannemer treft hiervoor de nodige voorzieningen,
zoals het aanbrengen van vlonders, (kunststof) rijplaten en/of tijdelijke verhardingen.

04 Bij het treffen van verkeersmaatregelen bij werken in uitvoering de voorschriften welke daaromtrent in het
bestek zijn opgenomen volgen; voor zover daarmede niet in strijd, dienen de te treffen
verkeersmaatregelen bij werken in uitvoering in overeenstemming te zijn met CROW-publicatie- reeks
96b, "Maatregelen bij werken in uitvoering op niet- autosnelwegen en wegen binnen de bebouwde kom".

05 In aanvulling op paragraaf 30, lid 1 van de UAV 2012 dienen de transportroutes's de goedkeuring van de
directie te hebben.

62 12 04 Tijdelijke bebording, bebakening

01 Alle tijdelijke borden plaatsen volgens de "Uitvoeringsvoorschriften BAWB inzake verkeersborden". De
borden moeten retroreflecterend zijn en in metalen uitvoering.

02 De verkeersborden, bebakening en afzettingen dienen door de aannemer ter beschikking te worden
gesteld.

03 De aannemer zorgt voor het vervoer, plaatsen/aanbrengen, onderhouden en verwijderen, alsmede voor
het zo dikwijls als nodig is, opnieuw opnemen, vervoeren en plaatsen van de tijdelijke bebording,
bebakening en afzetting.

04 Ten behoeve van het tijdelijk afdekken van transparante en aluminium ANWB wegwijzers, zelfklevende
folie gebruiken. Op plaatstalen borden mogen ook magneetstrips aangebracht worden.

05 Snelheidsbeperkingsborden moeten alleen worden geplaatst indien noodzakelijk voor:
a. De veiligheid van het rijdende verkeer (rijstrook versmallingen, afleiding door werk direct naast de

weg e.d.);
b. De veiligheid van de wegwerkers (direct naast de weg, vaak oversteken van de weg e.d.).
Alleen bij situatie a mogen de borden blijven staan buiten werktijd.
Is alleen situatie b van toepassing dan moeten de borden buiten werktijd worden afgedraaid of van een
onderbord worden voorzien (b.v. "op werkdagen van 7-17 uur").

06 Voor het plaatsen van omleidingsbebording gelden de volgende voorwaarden:
- Omleidingsbebording wordt op het hoofdwegennet niet geplaatst op werkdagen in de spitsuren

(7-9 en 16-18 uur);
- Omleidingsbebording dient binnen het centrum maximaal de dag voor de dag van ingebruikname

(afgedraaid) geplaatst te worden (overbruggen van één nacht). Dit geldt dus ook voor het weekend;
- Omleidingsbebording dient buiten het centrum maximaal 1 dag voor de dag van ingebruikname

(afgedraaid) geplaatst te worden (overbruggen van één nacht). Indien de ingebruikname op
maandagochtend valt mag de bebording maximaal 3 dagen voor de dag van ingebruikname
(afgedraaid) geplaatst te worden. (overbruggen van één weekend).

- Omleidingsbebording wordt niet geplaatst tussen 22:00 uur en 07:00 uur.

07 Voor het verwijderen van omleidingsbebording gelden de volgende voorwaarden:
- Omleidingsbebording wordt niet weggehaald tussen 22:00 uur en 07:00 uur;
- Na het beëindigen van de omleiding dient alle afgedraaide bebording uiterlijk de dag na het

afdraaien verwijderd te worden. Dit geldt ook voor de nummer- of letterbordjes.

08 Indien een omleiding buiten het centrum binnen 7 dagen opnieuw van toepassing is, mogen de
afgedraaide borden tussentijds blijven staan mits dagelijks 2x aantoonbaar wordt gecontroleerd door de
aannemer.

09 Aankondigingsborden maximaal 1 week voor uitvoering aanbrengen.

62 13 Informatie-overdracht
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62 13 03 Verkeersplan

01 De aannemer dient een verkeersplan op te stellen met inachtneming van het bepaalde in lid 03.

02 Uiterlijk twee weken na de dag waarop het werk is opgedragen, dient de aannemer een verkeersplan in
tweevoud in bij de directie.

03 In het verkeersplan dienen tenminste de volgende gegevens vermeld te worden
a. De te treffen tijdelijke verkeersmaatregelen en voorzieningen inclusief tijdelijke bebordings- en

markeringsplan;
b. De periode(n) gedurende welke een of meer rijstroken aan het verkeer zullen worden

onttrokken, dan wel een rijbaan zal worden afgesloten;
c. De tijdstippen waarop een afzetting wordt aangebracht, aangepast, verplaatst, verwijderd of -

in geval van een tijdelijke afzetting - in gebruik is, e.e.a. afhankelijk van het verkeersaanbod;
d. Het tijdstip waarop betrokkenen zullen worden geïnformeerd over de mogelijk op te treden

hinder m.b.t. toegang van percelen, woningen, bedrijven en openbare gebouwen alsmede de
periode(n) en de mate van hinder;

e. De naam, het adres en telefoonnummer van de werkgever(s) van de aannemer die is (zijn)
belast met de controle van de aangebrachte voorzieningen;

f. Hoe de stroomvoorzieningen van de afzetting, signaalgevers, verlichting van
bewegwijzeringsborden en (eventueel) verkeersregelinstallaties is geregeld;

g. Hoe bestaande voorzieningen zullen worden afgestemd op de tijdelijke verkeersvoorzieningen;
h. De in te stellen omleidingsroutes.

04 Het verkeersplan wordt voor dit onderdeel van het werk aangemerkt als een gedetailleerd werkplan in de
zin van paragraaf 26 lid 06 van de UAV 2012.

62 14 Risicoverdeling en garanties

62 14 01 Algemeen

01 Indien de aannemer de ter zake van het verkeer door of vanwege de directie gegeven opdrachten niet
nakomt, kan per geval en per dag een korting van € 600,- (zegge: zeshonderd euro) worden toegepast.
Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

62 14 02 Instandhouding

01 De aannemer is zowel tijdens, als buiten de werktijden verantwoordelijk voor het in stand houden van de
verkeersmaatregelen.

62 15 Bijbehorende verplichtingen

62 15 02 Gebreken

01 Gebreken aan verkeersborden, afzettingen, bebakening en verlichting moeten terstond door de
aannemer worden hersteld.
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64 Flora- en faunamaatregelen en -voorzieningen

64 0 Algemeen

64 01 Flora en fauna

64 01 01 Wet natuurbescherming

01 Op dit werk is de gedragscode Ruimtelijke ontwikkeling en Inrichting (Stadswerk
en VHG, 2014) van toepassing. De gedragscode is verkrijgbaar via de website van Stadswerk,
https://www.stadswerk.nl/.

02 Bijlage 2 en 3 uit de gedragscode Ruimtelijke ontwikkeling en Inrichting is met ingang van de Wet
natuurbescherming niet meer van toepassing. Als soortenlijst geldt de bijlage bij de publicatie
'Soortenbescherming bij ruimtelijke ingrepen' van het Ministerie van Economische Zaken,
december 2016.

03 De gemeente beschikt niet over informatie met betrekking tot aanwezigheid van beschermde flora en
fauna.

04 In de uitvoeringsperiode dient de aannemer een risicoanalyse in het kader van de Wet
natuurbescherming uit te voeren. De risicoanalyse wordt door de aannemer schriftelijk vastgelegd.
De resultaten dienen aan de directie te worden overlegd.

05 De aannemer werkt het te realiseren contract uit tot een plan van aanpak Wet natuurbescherming.

07 Tijdens de voorbereiding van de werkzaamheden dient de aannemer tijdig contact op te nemen met de
directie in verband met specifieke deelgebieden waarbij extra maatregelen of aanpassing van de
werktijden vereist zijn met betrekking tot de Wet Natuurbescherming. Voor deze deelgebieden kan een
aparte deelopdracht worden verstrekt.

08 De in de leden 01 t/m 07 genoemde werkzaamheden en kosten dienen in de eenheidsprijzen op de
inschrijvingsstaat inbegrepen te zijn.
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80 Funderingslagen

80 1 Verhardingen van steenmengsel

80 12 Eisen en uitvoering

80 12 01 Uitvoering

08 Indien is voorgeschreven dat het steenmengsel op het bestaande maaiveld wordt verwerkt, dit maaiveld
bij het aanbrengen van het materiaal niet beschadigen.

09 Indien het steenmengsel in twee lagen wordt aangebracht, de reeds aangebrachte laag loswerken over
een hoogte van ten minste 100 mm.

10 Het materiaal aanvoeren over het reeds aangebrachte materiaal.

11 De zwaarte van de transporten over het reeds aangebrachte materiaal en het versporen van de
vrachtwagens zonodig aanpassen, zodat geen plaatselijke welvingen van de ondergrond (katteruggen)
ontstaan.
Grotere hoogteafwijkingen dan 0,05 m in de onderkant van de laag funderingsmateriaal herstellen.

12 Om het losraken van de fundering te voorkomen, lager gelegen gedeelten van de bermen, naast de
fundering van de weg, onmiddellijk aanvullen.

13 De afgewerkte fundering moet zo weinig mogelijk worden bereden. Indien de weg van belang is voor
plaatselijk en/of bouwverkeer, de fundering pas afwerken vlak voor het aanbrengen van de volgende
verhardingslaag.

80 12 02 Eisen gesteld aan het resultaat - Verhardingslagen van steenmengsel

02 Lid 02 van artikel 80.12.02 van de Standaard vervalt en wordt vervangen door dit lid 02:
De verdichtingsgraad van een wegfundering van steenmengsel bedraagt per monster ten minste 99%.

05 Indien de verdichtingsgraad van een monster niet aan de gestelde eisen voldoet, het volledige wegvak
opnieuw verdichten.

06 De korrelverdeling van steenmengsels moet na verwerking, profilering en verdichting aan de eisen van
leden 01 en 02 van artikel 80.16.01 van de Standaard voldoen.

07 Het tekort aan laagdikte van de afgewerkte fundering mag ten hoogste 20 mm bedragen. Bovendien
moet de gemiddelde laagdikte per meetvak van circa 1000 m2 groter dan of gelijk zijn aan de
voorgeschreven laagdikte.

80 14 Risicoverdeling en garanties

80 14 02 Keuring van bouwstoffen

01 Van het toe te passen materiaal voor hydraulisch menggranulaat of hydraulisch betongranulaat, bij start
van aanvoer, een apart gewaarmerkt monster van de gebruikte stabilisator (groot 5 kg) bij een door of
namens de directie op te geven adres afgeven.
Het monster stabilisator moet representatief zijn voor de geleverde partij hydraulisch menggranulaat of
hydraulisch betongranulaat.
Het monster stabilisator dient bij afgifte te zijn vergezeld van een bewijs van oorsprong of
productcertificaat.

02 Het steenmengsel mag door maximaal twee gecertificeerde producenten worden geleverd, mits het
mengsel gescheiden van elkaar wordt verwerkt. De scheidingslijn inmeten aan onroerend goed en de
gegevens doorgeven aan de directie.

80 15 Bijbehorende verplichtingen

80 15 01 Bedrijfscontrole

03 De controle op de dikte en breedte van de aangebrachte verhardingslaag moet plaatsvinden voordat de
volgende laag wordt aangebracht en niet eerder dan na profilering en verdichting.
De controle moet plaatsvinden om de circa 50 m in de lengterichting van de weg.

80 16 Bouwstoffen
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80 16 01 Korrelverdeling van steenmengsel

03 De zandfractie (met uitzondering van een eventueel van toepassing zijnde hydraulische slak) moet
volledig afkomstig zijn uit het breekproces.

04 In steenmengsels mogen geen staalslakken op zeef C22,4 voorkomen. Onder staalslakken worden alle
materialen gerekend die visueel worden herkend als mogelijke staalslakken en een droge dichtheid van
meer dan 3000 kg/m3 hebben (NEN-EN 1097-6).

80 16 07 Hydraulisch menggranulaat en hydraulisch betongranulaat

01 In afwijking van lid 01 van artikel 80.16.07 (hydraulisch menggranulaat) van de Standaard moet het
aandeel van de hydraulische slak 10% (m/m) zijn.
De aannemer voert het onderzoek op het aandeel hydraulische slak uit volgens de in onderstaand lid 07
(van artikel 80.16.07 van deel 3 van dit bestek) omschreven magneetproef. Bij over- of onderschrijding
van meer dan 5% moet een nader onderzoek worden uitgevoerd.
Indien na uitvoering van het nader onderzoek de over- of onderschrijding nog steeds meer dan 5%
bedraagt wordt het betreffende funderingsgedeelte niet geaccepteerd.

02 In afwijking van lid 02 van artikel 80.16.07 (hydraulisch betongranulaat) van de Standaard moet het
aandeel van de hydraulische slak 10% (m/m) zijn.
De aannemer voert het onderzoek op het aandeel hydraulische slak uit volgens de in onderstaand lid 07
(van artikel 80.16.07 van deel 3 van dit bestek) omschreven magneetproef. Bij over- of onderschrijding
van meer dan 5% moet een nader onderzoek worden uitgevoerd.
Indien na uitvoering van het nader onderzoek de over- of onderschrijding nog steeds meer dan 5%
bedraagt wordt het betreffende funderingsgedeelte niet geaccepteerd.

07 Proefomschrijving magneetproef:

Benodigde apparatuur:
- magneet met diameter 100 mm

(gelijke en voldoende sterkte bij Ad 1 en Ad 2)
- balans (nauwkeurigheid 0,1 gram)

Werkwijze:
- Stabilisator:

Ad1 Bepaal het (droge) gewicht van monster [A]
Zeef de fractie 2mm-C4 uit.
Scheid van deze fractie met behulp van de magneet het magnetisch materiaal van het
niet-magnetisch materiaal tot er minder dan 1 % van het magnetisch materiaal blijft hangen.

Bepaal dit gewicht [B].

- Hydraulisch menggranulaat:
Ad2 Bepaal het (droge) gewicht van monster [C]
Zeef de fractie 2mm-C4 uit.
Scheid van deze fractie met behulp van de magneet het magnetisch materiaal van het
niet-magnetisch materiaal tot er minder dan 1 % van het magnetisch materiaal blijft hangen.

Bepaal dit gewicht [D].

- Berekening:
Bereken het percentage stabilisator met de volgende formule:
Gehalte stabilisator= ((A/B) x (D/C)) x 100%

80 17 Meet- en verrekenmethoden
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80 17 01 Controleren van de verdichtingsgraad

01 Lid 01 van artikel 80.17.01 van de Standaard vervalt.

02 Lid 02 van artikel 80.17.01 van de Standaard vervalt.

03 In afwijking van lid 03 van artikel 80.17.01 van de Standaard en in afwijking van proef 3 van de Standaard
de verdichtingsgraad bepalen per meetvak van circa 1.000 m2. De oppervlakte van het meetvak
bepalen aan de hand van het oppervlak van de bovenste verhardingslaag. Per meetvak van één aselect
gekozen locatie de verdichtingsgraad bepalen.

04 Indien de verdichtingsgraad van slechts één meetvak wordt bepaald, dan minimaal van twee monsters
de verdichtingsgraad bepalen.
Bij hydraulisch gebonden steenmengsels bepaalt de aannemer de verdichtingsgraad binnen 2 weken na
aanvoer.

80 2 Gebonden funderingen

80 21 Begrippen

80 21 01 Gebonden fundering

01 In aanvulling op lid 01 van artikel 80.21.01 van de Standaard geldt dat de in dit hoofdstuk (Hoofdstuk 80
van deel 3 van dit bestek) gestelde eisen aan gebonden asfaltgranulaat overeenkomstig van toepassing
zijn op gebonden fundering en gebonden steenmengsel.

80 22 Eisen en uitvoering

80 22 03 Constructie met asfalt

01 In lid 01 van artikel 80.22.03 van de Standaard voor "Binnen vier weken na" te lezen "Vier weken na".

80 22 04 Bereiden en verwerken, gebonden asfaltgranulaat / steenmengsel

04 In afwijking van lid 04 van artikel 80.22.04 van de Standaard moet de verdichtingsgraad van gebonden
asfaltgranulaat/steenmengsel ten minste 99% bedragen.
De zin "De gemiddelde verdichtingsgraad .......... bedragen" in lid 04 van artikel 80.22.04 van de
Standaard vervalt.

05 Het granulaat/steenmengsel wordt door de aannemer binnen 2 uur na menging met cement verdicht en
direct aansluitend door de aannemer gecontroleerd op verdichtingsgraad.

80 22 05 Bereiden en verwerken, zandcement

03 In afwijking van lid 03 van artikel 80.22.05 van de Standaard moet de verdichtingsgraad van zandcement
tenminste 98% bedragen.
De zin "De gemiddelde verdichtingsgraad .......... bedragen" in lid 03 van artikel 80.22.05 van de
Standaard vervalt.

04 Het zandcement wordt door de aannemer binnen 2 uur na menging met cement verdicht en direct
aansluitend door de aannemer gecontroleerd op verdichtingsgraad..

80 22 07 Eisen gesteld aan het resultaat

02 Lid 02 van artikel 80.22.07 van de Standaard vervalt en wordt vervangen door dit lid 02:
De druksterkte (proef 18) van proctorproefstukken bereid volgens artikel 80.27.01 van de Standaard en
van deel 3 van dit bestek moet na 28 dagen tenminste 1,5 MPa bedragen.

80 25 Bijbehorende verplichtingen

80 25 03 Bedrijfscontrole gebonden asfaltgranulaat

06 De controle op dikte en breedte van de aangebrachte verhardingslaag moet plaatsvinden voordat de
volgende laag wordt aangebracht en niet eerder dan na profilering en verdichting. De controle moet
plaatsvinden om de circa 50 m in de lengterichting van de weg in overleg met de directie.

07 Bij de bedrijfscontrole ook de mengkwaliteit bepalen op basis van proef 22 (zandcement) van de
Standaard.
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80 25 05 Verdichtingsgraad gebonden asfaltgranulaat

02 In afwijking van lid 02 van artikel 80.25.05 van de Standaard wordt de éénpuntsproctorproef uitgevoerd
volgens onderstaande omschrijving:

De éénpuntsproctorproef (EPD) wordt uitgevoerd volgens proef 10 van de Standaard met inachtneming
van het hierna vermelde.

Bij bemonstering in situ volgens de zandmethode (BS1377) wordt de éénpuntsproctorproef (EPD)
uitgevoerd volgens proef 10 van de Standaard. Bij de uitvoering van de EPD zijn de onderstaande
afwijkingen van toepassing.
- Het in proef 10 genoemde volume van 2.200 - 2.500 cm3 wordt vervangen. De hoeveelheid is

afhankelijk van de laagdikte van de fundering. Minimale volume monster bedraagt 1.500 cm3.
- Van het natte monster wordt het gehalte op zeef C45 en op zeef C31,5 bepaald. Indien het

percentage op zeef C45 > 0 % of het percentage op zeef C31,5 > 10 % wordt de proef uitgevoerd
conform proef 10 van de Standaard. Indien het gehalte op zeef C45 = 0 % en het percentage op
zeef C31,5 < 10 % wordt de éénpuntsproctorproef uitgevoerd zoals hieronder beschreven.

- De proefuitvoering wordt gestart met het natte monster dat op het juiste vochtgehalte gebracht
wordt. Het monster wordt niet gedroogd voordat de EPD wordt uitgevoerd.

- Het volledige in situ monster (materiaal dat bij de beproeving is vrij gekomen) wordt beproefd ten
behoeve van de EPD.

- De verdichtingsenergie wordt bepaald aan de hand van het volume van het in situ gegraven gat.
Hierbij wordt per 1 cm3 0,079 slag geven met de proctorhamer. De laatste 20 slagen van de
bovenste laag worden op de metalen schijf gegeven.

Bij bemonstering in situ volgens de nucleaire methode (proef 8) wordt de éénpuntsproctorproef (EPD)
uitgevoerd volgens proef 10 van de Standaard. Bij de uitvoering van de EPD zijn de onderstaande
afwijkingen van toepassing.
- Van het natte monster wordt het gehalte op zeef C45 en op zeef C31,5 bepaald. Indien het

percentage op zeef C45 > 0 % of het percentage op zeef C31,5 > 10 % wordt de proef uitgevoerd
conform proef 10 van de Standaard. Indien het gehalte op zeef C45 = 0 % en het percentage op
zeef C31,5 < 10 % wordt bij de uitvoering van de éénpuntsproctorproef het monster niet gedroogd
voordat de EPD wordt uitgevoerd; de proefuitvoering wordt gestart met het natte monster dat op het
juiste vochtgehalte gebracht wordt.

80 27 Meet- en verrekenmethoden

80 27 01 Algemeen

07 De samenstelling, korrelverdeling (excl. 63 µm) en het vochtgehalte voor of na menging controleren.

08 Per meetvak van 1.000 m2 oppervlakte, gemeten over de bovenste laag van de verhardingsconstructie,
proefstukken maken volgens de éénpuntsproctormethode (proef 10, verzwaarde proef) ten behoeve van
de bepaling van de druksterkte (proef 18) na 28 dagen verharding.

09 Door of namens de directie kan eenmaal per meetvak van circa 1.000 m2 oppervlakte gemeten over de
bovenste laag van de verhardingsconstructie de verdichtingsgraad worden bepaald, met een minimum
van twee per verhardingsgedeelte.

80 27 02 Monsterneming

01 In aanvulling op lid 01 van artikel 80.27.02 van de Standaard geldt:
Eenmaal per meetvak van 1.000 m2 oppervlakte, gemeten over de bovenste laag van de
verhardingsconstructie, de verdichtingsgraad bepalen.

80 27 05 Nader onderzoek

04 Indien de druksterkte van de proefstukken, de korrelverdeling na menging of de verdichtingsgraad niet
aan de gestelde eisen voldoet, een nader onderzoek instellen. Dit nader onderzoek bestaat uit het
bepalen van de druksterkte (proef 18) van na 90 dagen uit de fundering geboorde cilinders met een
diameter van 150 mm.
Hiertoe per vak van 1.000 m2 op een aselect gekozen plaats een cilinder boren. Het bepaalde in artikel
80.27.07 (Kortingen) van de Standaard is hierbij van toepassing.
Het nader onderzoek moet worden uitgevoerd door een instelling die voor het onderzoek geaccrediteerd
is door een nationale accreditatie-instelling (in Nederland: de Raad voor Accreditatie).
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81 Bitumineuze verhardingen

81 1 Voorbereidende werkzaamheden

81 11 Begrippen

81 11 01 Frezen van verhardingen

02 Direct na het frezen van een aansluiting op een reeds bestaande, voor het verkeer in gebruik zijnde
wegverharding, het verlaagde wegoppervlak over een zodanige lengte uitvullen met asfalt, dat een
vloeiende overgang van het gefreesde naar het niet-gefreesde rijoppervlak ontstaat. Vlak voor het
aanbrengen van de nieuwe deklaag van asfaltbeton, het uitvulasfalt weer verwijderen en afvoeren.

03 Alle opname-, meet-, en uitzetwerkzaamheden t.b.v. het frezen en verwijderen van asfaltverhardingen
komen voor rekening van de aannemer.

04 Alle onderzoekskosten, benodigd voor het afvoeren van asfalt naar een door het bevoegd gezag erkende
inrichting, komen voor rekening van de aannemer.

05 De bij het frezen ten behoeve van een getrapte aansluiting gebruikte eenheid m³ betreft het product van
de in het bestek vermelde freesdiepte en freesbreedte van de lagen en de in het bestek vermelde lengte,
dan wel breedte van de aan te brengen lagen.

81 12 Eisen en uitvoering

81 12 02 Frezen van teerhoudende verhardingen

04 Bij het werken met teerhoudend asfalt dienen de door de aannemer getroffen maatregelen ten behoeve
van de veiligheid en gezondheid van de bij het werk betrokkenen in overeenstemming te zijn met de
CROW-publicatie 210 "Richtlijn omgaan met vrijkomend asfalt".

05 Voor het frezen van teerhoudend asfalt dient de aannemer conform de verwijzing vanuit de
CROW-publicatie 210 "Richtlijn omgaan met vrijkomend asfalt", een draaiboek overeenkomstig het
voorbeeld van de VBW-Asfalt "Teerhoudende freeswerkzaamheden asfalt" op te stellen.

06 Vervoers- en acceptatiekosten van teerhoudend asfalt naar een door het bevoegde gezag erkende
inrichting voor thermische reiniging dienen in de prijs per eenheid resultaatsverplichting voor frezen te
zijn inbegrepen.

81 2 Asfaltverhardingen

81 22 Eisen en uitvoering

81 22 06 Verwerken van asfalt

07 Bij het verwerken van het asfalt mag de verwerkingstemperatuur niet lager te zijn dan de minimale
aangegeven productie-temperatuur op de CE-markering van het betreffende asfaltmengsel, minus 10
graden Celcius.

08 De hechting tussen de asfaltlagen dient direct na aanleg gegarandeerd te zijn.

09 Voor het aanbrengen van de bovenste laag van de verharding, moet het aanbrengen van aangrenzende
kantopsluitingen of bestratingen zijn voltooid.

81 22 08 Tweelaags zeer open asfaltbeton

01 In aanvulling op lid 01 van artikel 81.22.08 van de Standaard:
Bij het verwerken van het asfalt dient de verwerkingstemperatuur niet lager te zijn dan de minimale
aangegeven productie-temperatuur op de CE-markering van het betreffende asfaltmengsel, minus 10
graden Celcius.
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81 22 13 Eisen aan het resultaat: laagdikte

01 Lid 01 van artikel 81.22.13 van de Standaard vervalt en wordt vervangen door dit lid 01:
De dikte van een laag asfalt toetsen aan de laagdikte zoals vermeld in de desbetreffende
bestekspost(en) vermeerderd met eventuele correcties uit voorgaande lagen. Daarbij mag het tekort aan
laagdikte (proef 63 en 64) niet meer bedragen dan de aangegeven waarden in onderstaand opgenomen
tabel (Lid 04 van artikel 81.22.13 van deel 3 van dit bestek).
Tabel 81.2.3 van de Standaard (Negatieve afwijking van de totale laagdikte) vervalt.

04 Tabel 81.2.2 van de Standaard vervalt en wordt vervangen door onderstaande tabel 81.2.2

Tabel 81.2.2 Negatieve afwijking van de laagdikte per laag (mm)
___________________________________________________________________
soort ondergrond | één monster (proef 63 en 64)

|
| maximale negatieve afwijking laagdikte in mm per laag
| ten opzichte van de voorgeschreven laagdikte volgens het
| bestek vermeerderd met eventuele correcties uit
| voorgaande lagen

___________________________________________________________________
| tolerantie | corrigeren in volgende | onthouding van
| | laag c.q. kortingsgebied | goedkeuring als
| | deklagen als de | de afwijking
| | afwijking ligt tussen: | groter is dan:
| | |

___________________________________________________________________
onderlagen op zandbed | 5 | 6 - 15 | 15
en wegfundering | | |
___________________________________________________________________
onder- en tussenlagen | 5 | 6 - 10 | 10
op bestaande verharding | | |
of voorgaande asfaltlaag | | |
___________________________________________________________________
deklagen bij | 5 | 6 - 10 | 10
een laagdikte | | |
> 30 mm | | |
___________________________________________________________________
deklagen bij | 5 | n.v.t. | 5
een laagdikte | | |
<= 30 mm | | |
___________________________________________________________________

05 Indien de laagdikte, eventueel vermeerderd met correcties uit voorgaande lagen, in positieve zin meer
dan 10 mm afwijkt ten opzichte van de voorgeschreven laagdikte, dan wordt door de directie bepaald of
dit acceptabel is voor het mengsel en de totale constructie.

81 22 14 Eisen aan het resultaat: verdichtingsgraad en holle ruimte

01 Tabel 81.2.4 van de Standaard wordt vervangen door onderstaande tabel 81.2.4.

Tabel 81.2.4 Eisen verdichtingsgraad (%)
__________________________________________________________________
mengselgroep I één monster (proef 63 en 66)
asfaltmengsels |

|
__________________________________________________________________

| eis (VG) | corrigeren | onthouding van
| | in volgende laag c.q. | goedkeuring als
| | kortingsgebied | de afwijking groter
| | deklagen als de | is dan:
| | afwijking ligt tussen: |

__________________________________________________________________
asfaltbeton I 98,0<=VG<=102,0 I 95,0<=VG<97,0 I VG<95,0

I I of I of
I I 103,0<VG<=104,0 I VG>104,0

___________________________________________________________________
steenmastiek- I 97,0<=VG<=103,0 I 94,0<=VG<96,0 I VG<94,0
asfalt I I of I of

I I 103,0<VG<=104,0 I VG>104,0
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___________________________________________________________________
zeer open I 97,0<=VG<=103,0 I 94,0<=VG<96,0 I VG<94,0
asfaltbeton | I of I of

I | 103,0 <VG<=104,0 I VG>104,0
___________________________________________________________________

04 In aanvulling op lid 04 van artikel 81.22.14 van de Standaard moet de holle ruimte (proef 69) van SMA-NL
5 gelijk zijn aan 5,0%, en mag de afwijking van de holle ruimte (proef 69) niet meer bedragen dan de in
tabel 81.2.5 van deel 3 van dit bestek aangegeven waarden.

08 De tabel 81.2.5 van de Standaard vervalt en wordt vervangen door onderstaande tabel 81.2.5.

Tabel 81.2.5 Eisen aan de holle ruimte (%)

Mengselgroep asfaltmengels:
I = asfaltbeton
II = steenmastiekasfalt SMA-NL 5, SMA-NL 8A en SMA-NL 11A
III = steenmastiekasfalt SMA-NL 8B en SMA-NL 11B
IV = zeer open asfaltbeton
V = gietasfalt
VI = dunne geluidreducerende deklaag
__________________________________________________________________

I één monster (proef 69)
M |
e | maximale afwijking per laag ten opzichte van de bij het type onderzoek
n | bepaalde holle ruimte (HRto)
g |________________________________________________________________
s | eis (HR) | corrigeren in volgende | onthouding van
e | | laag c.q. kortingsgebied | goedkeuring als
l | | deklagen als de | de afwijking

| | afwijking ligt tussen: | groter is dan:
___________________________________________________________________
I I HRto-3,0%<=HR<=HRto+3,0% | HRto -5,0%<=HR< HRto I HR < HRto -5,0%

I -3,0% I
| | | of
I I I HR < 1,0% *)
I | |
I | HRto +3,0% <HR<= HRto I HR > HRto

I +5,0% I +5,0%
___________________________________________________________________
II I 2,0% <= HR <= 9,0% I I HR < 2,0% *)

I I I
I I 9,0% < HR <= 11,0% I HR > 11,0%

___________________________________________________________________
III I 3,0% <= HR <= 10.0% I I HR < 3,0% *)

I I I
I I 10,0% < HR <=12,0% I HR > 12,0%

___________________________________________________________________
IV I Vminto -5,0%<=HR<=Vminto I I HR < Vminto

I +5,0% I I -5,0%
I I I
| I Vminto+5,0%<HR<=Vminto I HR > Vminto
I I +7,0% I +7,0%

___________________________________________________________________
V I HR <= 3,5% I 3,7% <= HR <= 4,9% I HR > 4,9%
___________________________________________________________________
VI I HRto-5,0%<=HR<=HRto +5,0% I I HR < HRto -5,0%

I I I
I I HRto +5,0% <HR<= HRto I HR > HRto +7,0%
I I +7,0% I

__________________________________________________________________

HR = holle ruimte bepaald volgens proef 69
HRto = holle ruimte zoals bepaald bij proef 62
Vminto = Vmin zoals bepaald bij proef 62
*) absoluut minimum bepaalde HR
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81 23 Informatie-overdracht

81 23 02 Gegevens asfalt

01 In aanvulling op lid 01 van artikel 81.23.02 van de Standaard geldt:
Indien in verband met mogelijke wisseling van asfaltinstallatie meerdere onderzoeken worden ingediend,
wordt per asfaltmengsel € 150,00 in rekening gebracht voor alle extra ingediende asfaltonderzoeken.

02 In aanvulling op artikel 81.23.02 van de Standaard verstrekt de aannemer de dichtheid mengsel en de
holle ruimte zoals bepaald bij de type test aan de directie.

81 23 04 Bewijs van oorsprong

03 In aanvulling op lid 03 van artikel 81.23.04 van de Standaard verstrekt de aannemer kopieën van de
CE-markering van de toegepaste toeslagmaterialen, eventuele toeslagstoffen en het toegepaste
bindmiddel.
De bovenvermelde gegevens dienen inzichtelijk per mengsel te worden ingediend en mogen niet ouder
zijn dan 5 jaar, tenzij de betreffende CE-markering voor onbepaalde tijd geldig is.
In het bewijs van oorsprong van toegepast gemodificeerd bindmiddel dient de extractieduur, de
extractiemethode, het toegepaste oplosmiddel en de hoeveelheid niet terug te vinden bindmiddel te
worden opgenomen.

81 23 05 Te verstrekken en te verklaren gegevens van een dunne geluidreducerende deklaag

07 De aannemer overhandigt vooraf gegevens met betrekking tot de ontwerp holle ruimte, streefdichtheid,
dichtheid mengsel en het bindmiddelpercentage van het asfaltmengsel waarop het C-wegdek certificaat
is afgegeven aan de directie.

81 24 Risicoverdeling en garanties

81 24 01 Kwaliteitsborging

01 De aannemer verricht de bedrijfscontrole van het asfalt conform lid 01 van artikel 81.24.01 van de
Standaard.

08 Lid 08 van artikel 81.24.01 van de Standaard vervalt.

81 24 02 Beoordeling van de kwaliteit van de verharding

03 In afwijking van lid 03 van artikel 81.24.02 van de Standaard kan door of namens de directie na het
gereedkomen van elke verhardingslaag een onafhankelijk onderzoek worden uitgevoerd naar de kwaliteit
van het wegoppervlak overeenkomstig artikel 81.24.04 van de Standaard en van deel 3 van dit bestek.

06 Aanvullend op lid 06 van artikel 81.24.02 van de Standaard geldt hetgeen vermeld in artikel 01.13.08 en
lid 03 van artikel 01.14.06 van deel 3 van dit bestek.

07 De beoordeling van de dunne geluidsreducerende deklaag dient overeenkomstig artikel 81.24.02 van
deel 3 van dit bestek te geschieden.
De dichtheid bepalen door onder- en bovenwater weging (proef 67, procedure B). Als referentie gelden
de overlegde gegevens zoals bedoeld in artikel 81.23.05 lid 07 van deel 3 van dit bestek.
Voor de beoordeling van de laagdikte, verdichtingsgraad en holle ruimte de toleranties uit de tabellen
81.2.2, 81.2.4, 81.2.5 en 81.2.17 van deel 3 van dit bestek hanteren.
De opgegeven ontwerp holle ruimte zoals bedoeld in lid 07 van artikel 81.23.05 van deel 3 van dit bestek
vastleggen als zijnde de holle ruimte van het type onderzoek (HRto).

08 Voor kleurasfalt en lage temperatuur asfalt (LTA) gelden dezelfde controlemethoden en eisen vermeld in
dit bestek, wanneer de betreffende hoofdgroep asfaltmengsel, asfaltsoort en eventueel type ook in de
Standaard zijn vermeld.
Dit lid geldt ook bij gebruik van 'kleurloze' bindmiddelen.

09 Voor gemodificeerd asfalt, waarbij het bindmiddel dient te worden vervangen door gemodificeerd
bindmiddel, gelden dezelfde controlemethoden en eisen vermeld in dit bestek, wanneer de betreffende
hoofdgroep asfaltmengsel, asfaltsoort en eventueel type ook in de Standaard zijn vermeld.

10 Het asfaltmengsel voor de onderlaag en de toplaag van tweelaags zeer open asfaltbeton dient onder
CE-markering te worden geleverd. Voor de beoordeling van de laagdikte, verdichtingsgraad en holle
ruimte de toleranties uit de tabellen T81.2.2, T81.2.4, T81.2.5 en T81.2.17 van deel 3 van dit bestek
hanteren van zeer open asfaltbeton.

11 Bij het onderzoek als bedoeld in lid 03 van artikel 81.24.02 van deel 3 van dit bestek worden de cilinders
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in eerste instantie aselect geboord. Bij vermoeden van onvoldoend werk worden hierbij eventueel ook
selecte cilinders geboord.

12 De aannemer stelt de directie ten minste twee werkdagen van te voren in kennis omtrent datum en
tijdstip waarop de kwaliteitscontrole van de aangevoerde bouwstoffen en van de aangebrachte
grondwerk-, funderings- en verhardingslagen laag kan starten. Zie ook paragraaf 3 van deel 2.1 van dit
bestek.

81 24 04 Inrichting van het onderzoek naar de samenstelling en eigenschappen van het asfalt

01 In aanvulling op lid 1 van artikel 81.24.04 van de Standaard wordt vermeld dat door of namens de directie
voor de controle van de samenstelling van het asfalt, een monster asfalt uit de hopper van de
asfaltspreidmachine kan worden genomen.

03 In afwijking van lid 03 van artikel 81.24.04 van de Standaard, de verharding in boorvakken verdelen van
circa 1000 m2 oppervlakte gemeten over de bovenlaag van de verhardingsconstructie. De lengte van de
vakken is maximaal 400 m. De plaats van de boring vastleggen.

04 In aanvulling op lid 04 van artikel 81.24.04 van de Standaard geschiedt het boren van de cilinders (proef
63) voor het onderzoek naar de samenstelling en eigenschappen van het asfalt bedoeld in dit artikel door
de aannemer in aanwezigheid en op aanwijs van de directie. Aantal cilinders/kernen per monster
volgens proef 63 boren.
In afwijking van proef 63 kan de directie besluiten om voor deklagen per meetvak 1 cilinder te boren, te
onderzoeken en te toetsen.
Bij het laagsgewijze onderzoek worden de cilinders in eerste instantie a-select geboord. Bij vermoeden
van onvoldoend werk en/of het lokaliseren van plaatselijke gebreken worden hierbij eventueel ook selecte
cilinders geboord.

07 Onderzoek betreffende holle ruimte:

Voor de bepaling van de holle ruimte (proef 69) de dichtheid mengsel bepalen van 1 op de 3 geboorde
cilinders, gelijkmatig verdeeld over de weglengte, met een minimum van 2 cilinders per fase. Hierbij
minimaal van de hoogste en van de laagste gevonden dichtheid proefstuk (proef 67) de dichtheid
mengsel, voor de berekening van de holle ruimte, bepalen.

Indien uit het onderzoek blijkt dat de holle ruimte valt in de categorie 'onthouding van goedkeuring als de
afwijking groter is dan' conform tabel 81.2.5 van dit bestek, overgaan tot nader onderzoek, daarbij de
omvang van het onderzoek, de tijdsplanning en de te onderzoeken eigenschappen betrekken.
Ook dienen de geboorde cilinders in de overige wegvakken in het onderzoek betrokken te worden; zo
nodig nog cilinders bijboren.
Een voorstel voor het nader onderzoek dient ter acceptatie te worden meegenomen in de
afwijkingsrapportage conform lid 03 van artikel 01.20.05 van de Standaard.

08 Onderzoek betreffende bindmiddelgehalte en korrelverdeling:
De directie kan de samenstelling verifieren door middel van de decanteerbekercentrifugemethode
(snelextractie conform proef 65.2) van een monster asfalt dat is genomen uit de hopper van de
asfaltspreidmachine of een geboorde cilinder. Voor de beoordeling wordt artikel 81.22.15 en 81.22.16 van
de Standaard gehanteerd.

09 Teneinde plaatselijke gebreken te lokaliseren, kunnen door of namens de directie selecte boringen
worden uitgevoerd. De uitkomsten van deze cilinders zijn alleen maatgevend voor het
verhardingsoppervlak waarvoor een nader onderzoek wordt ingesteld.

10 De aannemer heeft de mogelijkheid het onderzoek te volgen op het geaccrediteerde
wegenbouwlaboratorium.
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81 24 05 Onderzoeksresultaten

04 In tekst bij eerste opsommingsteken van lid 04 van artikel 81.24.05:
", het gehele overeenkomstig artikel 81.24.02 lid 01 sub a ter controle aangeboden wegvak verbeteren,"
wijzigen in ",het gehele wegvak verbeteren,".

05 In de eerste zin van lid 05 van artikel 81.24.05 van de Standaard "artikel 81.24.03" wijzigen in "artikel
81.24.04".
In aanvulling op lid 03 van artikel 01.20.05 van de Standaard geldt het volgende als uitgangspunt voor de
door de aannemer 'voorgestelde corrigerende maatregelen om de afwijking op te heffen of de gevolgen
van de afwijking te compenseren':
- Indien het tekort aan laagdikte van aangebrachte onderlaag op een zandbed of wegfundering meer

dan 5 mm, maar niet meer dan 15 mm is, de laagdikte van de volgende aan te brengen laag met het
gehele tekort aan laagdikte vermeerderen.

- Indien het tekort aan laagdikte van de aangebrachte onder- en tussenlaag op een bestaande
verharding of voorgaande asfaltlaag meer dan 5 mm maar niet meer dan 10 mm is, de laagdikte van
de volgende aan te brengen laag met het gehele tekort aan laagdikte vermeerderen.

- Indien de verdichtingsgraad van onder- en tussenlagen van asfaltbeton meer dan 1,0% lager is dan
de ondergrens van de eis volgens tabel 81.2.4 van dit bestek en deze afwijking niet groter is dan
3,0% van de eis wordt de voorgeschreven laagdikte van de daarboven gelegen laag vergroot met 10
mm voor elk % of gedeelte daarvan van de afwijking.

- Indien de verdichtingsgraad van onder- en tussenlagen van asfaltbeton meer dan 1% hoger is dan
de bovengrens van de eis volgens tabel 81.2.4 van dit bestek en deze afwijking niet groter is dan
2,0% van de eis, wordt de voorgeschreven laagdikte van de daarboven gelegen laag vergroot met 10
mm.

- Indien de holle ruimte van onder- en tussenlagen van asfaltbeton lager is dan de ondergrens van de
eis volgens tabel 81.2.5 van dit bestek en deze afwijking niet groter is dan 2,0% wordt de
voorgeschreven laagdikte van de daarboven gelegen laag vergroot met 10 mm voor elke % of
gedeelte daarvan van de afwijking.

- Indien de holle ruimte van onder- en tussenlagen van asfaltbeton hoger is dan de bovengrens van de
eis volgens tabel 81.2.5 van dit bestek en deze afwijking niet groter is dan 2,0%, wordt de
voorgeschreven laagdikte van de daarboven gelegen laag vergroot met 10 mm voor elk % of
gedeelte daarvan van de afwijking.

Tevens geldt het volgende:
- In deklagen met een voorgeschreven dikte kleiner dan of gelijk aan 30 mm dienen de eventuele

correcties voortvloeiende uit de tekortkomingen van de onderliggende lagen door de directie te
worden goedgekeurd. Indien de directie besluit om geen correcties te laten toe passen zullen de
tekortkomingen worden verrekend door het opleggen van kortingen volgens paragraaf 81.24.07 van
deel 3 van dit bestek.

- Indien afwijkingen van de laagdikte, verdichtingsgraad of holle ruimte volgens de bepalingen in dit
bestek niet leiden tot een correctie in een volgende laag of in het geval van een deklaag niet leiden
tot het opleggen van kortingen, wordt de laag niet geaccepteerd en wordt de laag van goedkeuring
onthouden. Deze laag verwijderen en een nieuwe laag aanbrengen. Op de nieuwe laag zijn de
bepalingen van dit bestek volledig van toepassing.

- Indien in overleg met de directie geen of gedeeltelijke tussentijdse compensaties worden toegepast
dan kan de opdrachtgever aan het eind een korting berekenen zoals dat gebeurd bij deklagen.
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81 24 07 Kortingen

02 Lid 02 van artikel 81.24.07 van de Standaard vervalt.

04 Sub a, b en c van lid 04 van artikel 81.24.07 van de Standaard vervalt.
In sub d van lid 05 van artikel 81.24.07 van de Standaard "(zie tabel 81.2.4 en 81.2.5)" wijzigen in "(zie
tabellen 81.2.4 en 81.2.5 van dit bestek)".
Het gestelde in lid 05 sub e van artikel 81.24.07 van de Standaard is alleen van toepassing bij de
berekening van de afwijking (korting) in bindmiddelgehalte zoals vermeld in lid 08 van artikel 81.24.07 van
de Standaard.

05 Lid 05 van artikel 81.24.07 van de Standaard vervalt.

06 Lid 06 van artikel 81.24.07 van de Standaard vervalt.

07 Lid 07 van artikel 81.24.07 van de Standaard vervalt.

11 In afwijking van lid 05, 06 en 07 van artikel 81.24.07 van de Standaard, geldt voor de kortingsberekening
bij afwijkingen in laagdikte, verdichtingsgraad en holle ruimte de onderstaande tabel 81.2.17.

Tabel 81.2.17 Kortingstabel
___________________________________________________________________
eigenschap | afwijking I kortingen per boorvak,

| van de eis c.q. | voor verhardingen van:
| tolerantie | __________________________________________
| | asfaltbeton | asfaltbeton voor dek- | zeer open
| | voor onder- | lagen, steenmastiek- | asfalt-
| | en tussenlagen | asfalt en dunne | beton
| | | geluidreducerende |
| | | deklagen

___________________________________________________________________
laagdikte | 1 t/m 5 mm | - | - | -

| 6 t/m 10 mm | 1) | 37,5 C | 32 C
___________________________________________________________________
verdichtings- | 0,0 t/m 1,0 % | - | - | -
graad | 1,1 t/m 2,0% | 1) | 37,5 C | 32 C

| 2,1 t/m 3,0% | 1) | 75 C | 64 C
___________________________________________________________________
holle ruimte | 0,1 t/m 1,0% | - | 37,5 C | 32 C

| 1,1 t/m 2,0% | 1) | 75 C | 64 C
___________________________________________________________________
Hierin is de factor:
C = grootte betreffende vak in m2 x verrekenprijs euro/ton x 0,001, waarbij C wordt afgerond op een

geheel getal.
1) = corrigeren in volgende laag

12 Voor gietasfalt worden de kortingen berekend conform de Standaard.

81 25 Bijbehorende verplichtingen

81 25 03 Diversen

01 Voor gekleurd asfalt gelden dezelfde controlemethoden en eisen genoemd in dit bestek, wanneer de
betreffende hoofdgroep asfaltmengsel, asfaltsoort en eventueel type ook in de Standaard 2020 zijn
vermeld.

02 Voor gemodificeerd asfalt, waarbij de bitumen dient te worden vervangen door gemodificeerde bitumen,
gelden dezelfde controlemethoden en eisen genoemd in dit bestek, wanneer de betreffende hoofdgroep
asfaltmengsel, asfaltsoort en eventueel type ook in de Standaard 2020 zijn vermeld

81 26 Bouwstoffen
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81 26 02 Asfaltbeton

02 In aanvulling op lid 02 van artikel 81.26.02 van de Standaard dient het percentage toegevoegd
asfaltgranulaat te worden aangegeven.

06 In aanvulling op artikel 81.26.02 van de Standaard het percentage toegevoegd asfaltgranulaat aangeven.

07 In afwijking van lid 07 van artikel 81.26.02 van de Standaard gemodificeerde deklagen geen
asfaltgranulaat verwerken.

08 In de deklaag van rood asfaltbeton moeten zwarte bitumen worden toegepast en moet de steenslag
bestaan uit tilrood 4/8 of gelijkwaardig. Er moet 3% rode kleurstof (bv. Bayferrox - rode synthetische
ijzeroxyde nr. 130) worden toegevoegd.

09 Het rode asfaltbeton wordt niet geleverd onder de CE-markering. De aannemer moet een
productie-informatieblad leveren.

81 26 04 Zeer open asfaltbeton

13 Van de zeer open asfaltbeton ten behoeve van combinatie (dek)lagen dient de toegankelijke holle ruimte
minimaal 25% te bedragen.

81 27 Meet- en verrekenmethoden

81 27 03 Meten van de vlakheid in langsricht\ing

05 Indien bij de controle van de vlakheid in langsrichting grotere afwijkingen worden geconstateerd dan is
toegestaan, worden voor rekening van de aannemer, vlakheidsmetingen verricht met een
zelfregistrerende rolrei ter lengte van 3 m¹. De uitslag van deze meting is bindend.
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83 Elementenverhardingen

83 0 Elementenverharding, algemeen

83 05 Bijbehorende verplichtingen

83 05 01 Toepassen tijdelijke opslag materialen

01 Het toepassen van een tijdelijke opslag voor materialen omvat de aanvoer, het plaatsen, het
instandhouden, het verwijderen en afvoeren van alle voor de tijdelijke opslag benodigde hulpmiddelen,
voorzover hier geen afzonderlijke besteksposten voor zijn opgenomen.

02 Niet herbruikbare materialen en ander afval moeten dagelijks worden verzameld en naar een depot langs
het werk worden gebracht. Een en ander in overleg met en ter goedkeuring aan de directie. Hierna moet
het voor vrijdagmiddag 16.00 uur zijn afgevoerd naar het stort of (eind)verwerkingsinrichting.
Opgenomen materialen, die moeten worden hergebruikt, tijdelijk in een afsluitbaar depot opslaan met
inbegrip van noodzakelijk transport. De aannemer is verantwoordelijk voor de locatie en de
instandhouding van het depot. Een en ander in overleg met en ter goedkeuring aan de directie.
Materialen mogen niet worden opgeslagen op de trottoirs.

83 1 Straatwerk

83 12 Eisen en uitvoering

83 12 01 Eisen aan het resultaat

07 Straatbaksteen dient van normaal A 4-12 kwaliteit te zijn, tenzij anders vermeld is in deel 2.2 van dit
bestek.

83 12 02 Eisen aan de uitvoering

07 Het pasmaken van opsluitingen, straatstenen en tegelwerk dient te geschieden door middel van (nat)
zagen. Tevens moeten stofmaskers worden gedragen. Indien onbeschermde personen (publiek)
langskomen, dient het zagen tijdelijk te worden gestaakt.Bij het pasmaken mag de naad nergens groter
zijn dan 5 mm.

08 Het verwerken van gebroken stenen of tegels is niet toegestaan.

09 Bij aansluitingen bestaande bestratingen opnemen en vloeiend aansluitend herstraten.

10 Banden zuiver sluitend, strak onder lijn stellen en in bogen volgens vloeiende lijn verlopend.

83 12 03 Uitvoering nieuwe kantopsluitingen, goten, kolken en putdeksels

08 Het pasmaken van trottoir- en opsluitbanden dient te geschieden door middel van (nat) zagen.Tevens
moeten stofmaskers worden gedragen. Indien onbeschermde personen (publiek) langskomen, dient het
zagen tijdelijk te worden gestaakt.Bij het pasmaken mag de naad nergens groter zijn dan 5 mm.

09 Gootlagen voorzien van afschot naar kolken. Gootlagen van goottegels met afmetingen 300x150x60 mm
mogen maximaal 30 mm worden gekanteld ter verkrijging van het juiste afschot.

10 Bij het opnieuw aanbrengen van de kantopsluiting ter hoogte van de diverse
voetgangersoversteekplaatsen langs de rijbaan, alle oversteken voorzien van een invalidenoprit
uitgevoerd conform het detail 2.7.13 als bijgevoegd bij dit bestek

83 13 Informatie-overdracht
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83 13 02 Werkplan en logboek bestratingswerk

01 Binnen twee weken na de opdracht van het werk stelt de aannemer een straatwerkplan op en biedt dit
gedateerd en ondertekend in tweevoud aan de directie ter goedkeuring aan. Het straatwerkplan dient
inhoudelijk in overeenstemming te zijn met CROW-publicatie 324.

02 Het in lid 01 genoemde straatwerkplan wordt voor dit onderdeel van het werk aangemerkt als een
gedetailleerd werkplan in de zin van paragraaf 26 lid 6 van de U.A.V. 2012.

03 Bij het opstellen van het straatwerkplan in relatie tot CROW-publicatie 324 moet de aannemer rekening
houden met de volgende randvoorwaarden:
- De beperkingen ten aanzien van mechanisch aanbrengen vloeien voort uit bijlage I (de matrix) van

CROW-publicatie 324.
- De fasering van de werkzaamheden wordt in overleg met de opdrachtgever nader bepaald.

04 Zo spoedig mogelijk na goedkeuring van het straatwerkplan houdt de directie een bespreking met de
aannemer over het straatwerkplan. De directie draagt zorg voor een verslag van deze bespreking en
doet dit verslag aan alle betrokkenen toekomen.

05 Voordat met de uitvoering van een onderdeel van het werk wordt begonnen, moet de aannemer aan de
hand van het straatwerkplan instructies geven aan zijn uitvoerend en machinebedienend personeel,
onderaannemers en verhuurders van aannemersmaterieel inbegrepen.

06 Van de aannemer wordt de in paragraaf 27 lid 7 van de U.A.V. 2012 bedoelde lijst in de vorm van een
'logboek bestratingswerk' verlangd.

83 15 Bijbehorende verplichtingen

83 15 01 Algemeen

01 In afwijking van 83.15.01 lid 01 van de Standaard 2020 bedraagt de te leveren en aan te brengen
hoeveelheid straatzand 3 m3 per 100 m2. Aan het eind van elke dag moet het nieuw gestrate deel
worden ingewassen. Op aanwijs van de directie dient overtollig zand na het inwassen te worden
afgevoerd. Het verwijderen en afvoeren van overtollig zand dient te zijn inbegrepen in de verrekenprijs.

03 Voor het (op)nieuw aanbrengen van bestratingsmateriaal moet de bovenste ca. 10 cm van het zandbed
vrij van boomwortels zijn.

04 Voor het afstrooien en inwassen moet spuitzand, woudzand of gecertificeerd ontzilt zeezand worden
gebruikt.
Aan het eind van elke dag moet het nieuw gestrate deel worden ingewassen.
Bij het afstrooien moet er voor gewaakt worden, dat er niet een overmatige hoeveelheid zand op de
bestrating wordt gestrooid, overtollig zand moet worden verwijderd. Wanneer dit wel het geval is en het
zand in de kolken terecht komt, dient de aannemer de kolken te reinigen.

83 15 03 Herstraten

02 In afwijking van 83.15.03 lid 02 van de Standaard 2020 bedraagt de te leveren en aan te brengen
hoeveelheid straatzand 5 m3 per 100 m2. Aan het eind van elke dag moet het nieuw gestrate deel
worden ingewassen. Op aanwijs van de directie dient overtollig zand na het inwassen te worden
afgevoerd. Het verwijderen en afvoeren van overtollig zand dient te zijn inbegrepen in de verrekenprijs.

83 16 Bouwstoffen

83 16 10 Cementspecie

02 Stelspecie, ten behoeve van het stellen van banden en gootlagen moet een mengsel zijn van cement en
zand in de volumeverhouding van 1:3 en water.
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Behoort bij: 2023-099579

Gebiedsontwikkeling Unia, bouwrijp maken

I N S C H R I J V I N G S B I L J E T

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)
gevestigd te:
KVK-nummer:

B)
gevestigd te:
KVK-nummer:

C)
gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk
persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: 2023-099579
Gebiedsontwikkeling Unia, bouwrijp maken
(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet
betrekking op heeft)

uit te voeren voor een bedrag, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen, van:
euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:
euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de aannemingssom die
is, als bedoeld in artikel 01.01.02 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020).
In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de
hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zakenin het kader van de
aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen.
De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het
Aanbestedingsreglement Werken 2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van
de bepalingen en de gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op (datum), te (plaats).

De inschrijver(s)

A) (handtekening)

(naam)
(functie)

B) (handtekening)

(naam)
(functie)

C) (handtekening)



RAW1455-140883

Bladnr. 3 van 3
Afdrukdatum:

29-06-2023

Gebiedsontwikkeling Unia, bouwrijp maken
College van B&W van de Gemeente Leeuwarden
Besteknr.: 2023-099579 - Definitief incl. NvI 3

(naam)
(functie)



RAW1455-140883

Bladnr. 1 van 14
Afdrukdatum:

29-06-2023

Gebiedsontwikkeling Unia, bouwrijp maken
College van B&W van de Gemeente Leeuwarden
Besteknr.: 2023-099579 - Definitief incl. NvI 3

Behoort bij: 2023-099579
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I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020) behorende
bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk
persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)
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1 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

11 Opruimen werkterrein

110010 Inrichten tijdelijk depot vrijkomende materialen. EUR N
110020 Inrichten tijdelijk depot vrijkomende grond. EUR N
110030 Verzamelen en afvoeren puin ton 5,00V
110040 Opnemen bestaande onderdoorgang N31 EUR N
110050 Verwijderen bigbags uit terrein st 856,00V

12 Verkeersmaatregelen c.a.

122 Omleidingsroutes

1222 Omleidingsroutes t.b.v. het fiets(voet)verkeer

122210 Maken verkeersplan omleidingsroutes. EUR N
122230 Aanbrengen omleidingsroutes fiets(voet)verkeer. keer 1,00V
122240 Instandhouden omleidingsroutes fiets(voet)verkeer. week 52,00V
122250 Verwijderen omleidingsroutes fiets(voet)verkeer. keer 1,00V

123 Extra maatregelen

123010 Inspecteren verkeersmaatregelen. EUR N
123030 Toepassen stalen rijplaten. EUR N
123040 Toepassen stalen rijplaten. EUR N
123050 Toepassen stalen rijplaten. EUR N
123060 Toepassen kunststof rijplaten. EUR N
123070 Toepassen stalen rijplaten. EUR N
123080 Toepassen stalen rijplaten. EUR N
123090 Toepassen stalen rijplaten. EUR N

124 Tijdelijke maatregelen

124010 Toepassen tijdelijke verkeersmaatregelen EUR N
124020 Toepassen tijdelijke maatregelen EUR N

17 Bemalingen

171 Voorbereidende werkzaamheden

171010 Opstellen bemalings- en monitoringsplan. EUR N

172 Bemaling t.b.v. nutstracé

172010 Toepassen horizontale bronbemaling. dag 200,00V
172020 Verplaatsen pompopstelling. keer 20,00V
172030 Registratie bemalingsgegevens. EUR N

173 Bemaling t.b.v. riolering

173010 Toepassen horizontale bronbemaling. dag 200,00V
173020 Verplaatsen pompopstelling. keer 20,00V
173030 Registratie bemalingsgegevens. EUR N

174 Bemaling t.b.v. gemaal persriolering

174010 Opstellen bemalings- en monitoringsplan t.b.v. persgema EUR N
174020 Aanbrengen, instandhouden, verplaatsen en verwijderen EUR N

open bemaling.
174030 Toep. verticale spanningsbemaling t.b.v. persgemaal. EUR N
174040 Aanbrengen debietmeetpunt. st 1,00V
174050 Registratie bemalingsgegevens. EUR N
174060 Melding bevoegd gezag. EUR N

2 GRONDWERKEN

21 Grond ontgraven
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210 Partijkeuring

210010 Partijkeuring AP-04 uitvoeren. st 4,00N
210020 Partijkeuring AP-04 uitvoeren. st 4,00N

211 Grond ontgraven uit cunet

211010 Klei ontgraven uit cunet rijbaan m3 10.000,00V
211020 Klei ontgraven uit cunet keerlussen m3 700,00V
211030 Klei ontgraven uit cunet parkeervakken. m3 1.950,00V
211040 Klei ontgraven uit cunet inritten. m3 1.150,00V
211050 Klei ontgraven uit cunet trottoir. m3 125,00V
211060 Klei ontgraven uit cunet fietspad. m3 550,00V

212 Grond ontgraven uit rioolsleuf

212010 Klei ontgraven uit rioolsleuf. m3 9.700,00V
212020 Klei ontgraven uit sleuf persleiding. m3 500,00V

213 Grond ontgraven uit kolk-/huisafvoersleuf

213010 Klei ontgraven uit kolkafvoersleuf. m 450,00V
213020 Klei ontgraven uit huisafvoersleuf. m 1.150,00V

214 Grond ontgraven uit duikers

214010 Klei ontgraven t.b.v. te verwijderen duikers. m3 100,00V
214020 Klei ontgraven t.b.v. aan te brengen duikers m3 150,00V

215 Grond ontgraven uit ophoging

215010 Klei ontgraven uit ophoging m3 62.000,00V
215020 Klei ontgraven uit ophoging m3 3.350,00V

216 Grond ontgraven uit nutstracé

216010 Klei ontgraven t.b.v. aan te brengen nutstracé m3 4.650,00V

217 Grond ontgraven uit gemaal

217010 Klei ontgraven uit put. m3 215,00V
217020 Treffen voorz. tegen inkalven/instorten bouwkuip. EUR N

218 Grond ontgraven uit watergangen

218010 Klei ontgraven uit watergang. m3 1.300,00V
218020 Klei ontgraven uit watergang. m3 1.000,00V
218030 Klei ontgraven uit watergang m 150,00V
218040 Klei ontgraven uit watergang. m3 9.000,00V
218050 Klei ontgraven uit watergang. m3 500,00V

219 Grond ontgraven uit grondwal

219010 Klei (industrie) ontgraven uit ophoging. m3 2.500,00V

22 Grond vervoeren

221 Grond vervoeren naar verwerkingsplaats

221010 Klei vervoeren naar verwerkingsplaats, afwerking terrein. m3 45.000,00V
221020 Klei vervoeren naar verwerkingsplaats, bermverbreding N m3 7.500,00V
221030 Klei vervoeren naar verwerkingsplaats, afwerking terrein m3 8.000,00V

Boomgaard.
221040 Klei vervoeren naar verwerkingsplaats, leeflaag geluidsw m3 8.500,00V

Boomgaard.
221050 Klei vervoeren naar verwerkingsplaats, kerngrond m3 2.500,00V

geluidswal Boomgaard.
221060 Klei vervoeren naar verwerkingsplaats, resterende grond. m3 26.190,00V
221070 Klei vervoeren naar verwerkingsplaats, kerngrond+leeflaa m3 4.500,00V
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zichtwal Boomgaard.

222 Grond vervoeren naar depot

222010 Klei vervoeren naar depot, resterende grond. m3 10.000,00V

23 Grond verwerken

231 Grond verwerken in cunet

231010 Zand verwerken in cunet rijbaan m3 7.150,00V
231020 Zand verwerken in cunet keerlussen m3 500,00V
231030 Zand verwerken in cunet parkeervakken m3 1.325,00V
231040 Zand verwerken in cunet inritten m3 810,00V
231050 Zand verwerken in cunet trottoir m3 120,00V
231060 Zand verwerken in cunet fietspad m3 510,00V

232 Grond verwerken in rioolsleuven c.a.

232010 Aanvullen rioolsleuven. m3 9.700,00V
232020 Aanvullen sleuf persleiding m3 400,00V
232030 Zand verwerken in bouwkuip. m3 10,00V
232040 Zand verwerken rondom gemaal m3 80,00V

233 Grond verwerken in kolk-/huisaansluitingen

233010 Aanvullen kolkafvoersleuven. m3 450,00V
233020 Aanvullen huisafvoersleuven. m3 1.150,00V

234 Grond verwerken in duikers

234010 Aanvullen duikersleuven m3 150,00V
234020 Aanvullen duikersleuven m3 500,00V

235 Grond verwerken in depot

235010 Klei verwerken in tijdelijk depot, leeflaag geluidswal m3 8.500,00V
Boomgaard.

235020 Klei verwerken in tijdelijk depot ten behoeve van raakvlak m3 10.000,00V
projecten.

236 Grond verwerken in nutstracé

236010 Aanvullen nutstracé tot aan cunet trottoir m3 4.640,00V

237 Grond verwerken in terrein

237010 Grond verwerken in terrein m3 45.000,00V
237020 Grond verwerken in terrein m3 15.000,00V
237030 Grond verwerken in terrein m3 26.190,00V

238 Grond verwerken in te dempen sloten

238010 Klei verwerken in watergang. m3 7.500,00V

239 Grond verwerken in grondwal

239010 Klei verwerken in grondwal. m3 2.500,00V
239020 Klei verwerken in grondwal. m3 4.500,00V

24 Grond leveren

241010 Leveren zand in rioolsleuven. m3 15.480,00V
241020 Leveren zand in kolk- en huisafvoersleuven. m3 1.600,00V
241030 Leveren zand in cunetten. m3 10.415,00V

25 Grond bewerken

251 Profileren en verdichten zandbed
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251010 Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond, cunette m2 27.405,00V
251020 Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond, bouwku m3 80,00V

gemaal
251030 Profileren van zand in bouwkuip. m2 10,00V
251040 Profileren van oppervlakken t.b.v. straatwerk. m2 10.415,00V
251050 Verdichten grond. m2 60.000,00V
251060 Verdichten grond. m2 2.750,00V

252 Profileren en verdichten groenstroken en bermen

252010 Profileren van oppervlakken. m2 1.500,00V
252020 Verdichten bomengrond, bermen. m2 1.500,00V

26 Opschonen watergangen c.a.

261010 Opschonen bestaande watergangen (in m³). m3 515,00V

27 Zakbaken t.b.v. monitoring zetting

270010 Verwijderen zakbaken. st 22,00V
270020 Plaatsen zakbaken op maaiveld. st 10,00V
270030 Plaatsen zakbaken op maaiveld. st 10,00V
270040 Verwijderen zakbaken. st 10,00V
270050 Verwijderen zakbaken. st 10,00V
270060 Monitoren zakbaken. st 10,00V

28 Waterspanningmeters

280010 Aanbrengen waterspanningsmeters st 4,00V
280020 Inmeten waterspanningsmeters EUR N

3 RIOLERINGEN

32 Opruimwerkzaamheden

324 Duikers opbreken

324010 Verwijderen duiker ø315 - ø400 mm m 160,00V

33 Leidingwerk aanbrengen c.a.

334 Leidingwerk PVC

3341 Leidingwerk PVC aanbrengen

334110 Aanbrengen PVC-buis ø 200 mm, RWA-riool. m 210,00V
334120 Aanbrengen PVC-buis ø 250 mm, RWA-riool. m 1.320,00V
334130 Aanbrengen PVC-buis ø 315 mm, RWA-riool. m 600,00V
334140 Aanbrengen PVC-buis ø 400 mm, RWA-riool. m 135,00V
334150 Aanbrengen PVC-buis ø 250 mm, VWA-riool. m 1.660,00V
334160 Aanbrengen PVC-buis huis- en kolkaansl. ø 125 mm, m 1.360,00V

RWA-riool.
334170 Aanbrengen PVC-buis huisaansl. ø 125 mm, VWA-riool. m 1.325,00V
334180 Aanbrengen PVC-buis kolkaansl. ø 315 mm, HWA-riool. m 12,00V
334190 Aanbrengen PVC-buis op ontstoppingsstuk ø 125 mm, m 110,00V

RWA-riool.
334200 Aanbrengen PVC-buis op ontstoppingsstuk ø 125 mm, m 200,00V

VWA-riool.

3344 Hulpstukken PVC 125 mm aanbrengen

334430 Aanbrengen PVC-hulpstuk, T-stuk, ø 125 mm. st 300,00V
334440 Aanbrengen PVC-hulpstuk, bocht 45°, ø 125 mm. st 300,00V
334450 Aanbrengen PVC-hulpstuk, afsluitkap ø 125 mm. st 300,00V
334460 Aanbrengen PVC-hulpstuk, bocht 45°, ø 125 mm. st 610,00V
334470 Aanbrengen PVC-hulpstuk, bocht 45°, ø 125 mm. st 500,00V
334480 Aanbr. PVC-hulpstuk, flex.stroom-T-stuk, ø 125 mm. st 40,00V
334490 Aanbrengen PVC-hulpstuk, bochten, ø 125 mm. st 250,00V
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3345 Inlaten in riool aanbrengen

334510 Aanbrengen inlaat in PVC-riool ø 125, RWA. st 195,00V
334520 Aanbrengen inlaat in PVC-riool ø 125, VWA. st 175,00V

3346 Hulpstukken PVC 315 mm aanbrengen

334610 Aanbrengen PVC-hulpstuk, t-stuk ø 315 mm. st 8,00V

335 Duikers

3353 Duikers, beton

335310 Aanbrengen betonnen duiker ø 500 mm. m 12,00V
335320 Aanbrengen betonnen duiker ø 600 mm. m 12,00V

3354 Duikers, staal

335410 Aanbrengen duiker ø 400 mm. m 25,00V

34 Putten aanbrengen

343 Inspectieputten

3431 Inspectieputten aanbrengen

343110 Maken prefab inspectieput, 1000 x 1000 mm, RWA-riool. st 55,00V
343120 Maken prefab inspectieput, 1000 x 1000 mm, VWA-riool. st 39,00V
343130 Maken prefab kruisingsput, 1000 x 1000 mm. st 1,00V

344 Putranden

3441 Putranden aanbrengen

344110 Aanbrengen putrand met deksel, RWA-riool. st 56,00V
344120 Aanbrengen putrand met deksel, VWA-riool. st 39,00V

3442 Leverantie putranden

344210 Leveren putrand met deksel, RWA. st 56,00V
344220 Leveren putrand met deksel, VWA. st 39,00V

345 Schuifafsluiters

345010 Aanbrengen schuifafsluiter met frame. st 7,00V

35 Kolken aanbrengen

351 Straatkolken

3511 Straatkolken aanbrengen

351110 Aanbrengen straatkolken STR 9737. st 135,00V
351120 Aanbrengen straatkolk kop STR 9737. st 8,00V

354 Leverantie kolken

3541 Leverantie straatkolken

354110 Leveren straatkolk STR 9737. st 135,00V
354120 Leveren straatkolk kop STR 9737. st 8,00V

36 Drainage aanbrengen

361 Drainage in cunet aanbrengen

361010 Aanbr. drainage ø 80 mm t.b.v. drooghouden cunet. m 3.750,00V
361020 Ribbeldrain afzagen c.q. gaten in putten dichten. st 88,00V
361030 Drain aansluiten op inspectieput RWA st 88,00V
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361040 Aanbrengen hulpstukken drainage, T-stuk. st 100,00V
361050 Aanbrengen drainage, huisaansluitingen. m 275,00V

362 Drainage in nutstracé aanbrengen

362010 Aanbr. drainage ø 100 mm t.b.v. sleufverdichting. m 2.900,00V
362020 Aanbrengen drains voor nutsdrain, blind m 185,00V

363 Drainage in rioleringssleuf aanbrengen

363010 Aanbr. drainage ø 100 mm t.b.v. sleufverdichting. m 2.225,00V
363020 Aanbrengen drains voor riooldrain, blind m 185,00V

37 Uitstroombakken aanbrengen

370010 Aanbrengen uitstroombak, aansl. ø 315 mm. st 5,00V
370020 Aanbrengen uitstroombak, aansl. ø 400 mm. st 2,00V
370030 Aanbrengen uitstroombak, aansl. ø 500 mm. st 2,00V
370040 Aanbrengen uitstroombak, aansl. ø 600 mm. st 2,00V

38 Persleiding aanbrengen

3811 Persgemaal aanbrengen

381110 Aanbrengen gemaal persriolering. st 1,00V

3812 Leiding aanbrengen

381210 Opstellen boorplan van aanpak aanbrengen persleiding. EUR N
381220 Aanbrengen PE-buis ø90 mm m 585,00V
381230 Opstellen boorplan gestuurde boringen. EUR N
381240 Maken hor. gestuurde boring onder watergang. EUR N
381250 Maken hor. gestuurde boring onder watergang. EUR N

3813 Aansluiten op persgemaal

381310 Maken aansluiting op persgemaal. st 1,00V

3814 Hulpstukken aanbrengen

381410 Aanbrengen PE-hulpstuk. st 1,00V

3815 Aansluiten op bestaande riolering

381510 Graven en aanvullen werkput. EUR N
381520 Maken aansluiting op rioolput. st 1,00V
381530 Maken aansluiting op loze leiding st 1,00V

3816 Beproeven persleiding

381610 Beproeven vrijvervalriolering. EUR N
381620 Assistentie bij rioolinspectie opdrachtgever. EUR N

39 Overige werkzaamheden

390 Eindkap

390010 Aanbrengen PVC-hulpstuk, eindkap. st 5,00V
390020 Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool. st 10,00V

391 Reiniging

391010 Reinigen kolken. st 163,00V
391020 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 3.925,00V
391030 Rioolslib vervoeren. ton 2,50V
391040 Doorspuiten drains van horizontale drainage. m 3.600,00V
391050 Assistentie bij rioolinspectie opdrachtgever. EUR N

392 Revisie
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392010 Inmeten en verwerken revisiegegevens nieuw riool. EUR N

395 Markering uitleggers

395010 Aanbrengen palen t.p.v. uitleggers. st 119,00V

4 VERHARDINGEN

40 Tijdelijke verhardingen

401 Aanbrengen tijdelijke verhardingen

401010 Aanbrengen straatlaag, dik 50 mm. m2 1.000,00V
401020 Aanbrengen bss, kf, bouwweg t.b.v. aansluiting wijk. m2 1.000,00V
401030 Vervoeren betonstraatsteen m2 1.200,00V

402 Opnemen tijdelijke verhardingen

402010 Opbreken betonstraatstenen kf. m2 1.000,00V
402020 Straatlaag, dik 50 mm, verwijderen. m3 50,00V

41 Opruimwerkzaamheden

411 Verwijderen asfaltverhardingen

4110 Zagen asfaltverharding

411010 Zagen van bitumineuze verharding. m 80,00V

4111 Frezen asfaltverharding

411120 Frezen teerhoudend asfalt, deklaag 40 mm. m2 6,00V

4112 Opbreken asfaltverhardingen

411210 Opbreken strook asfaltverh. (teervrij); 60 mm. m2 1.120,00V

416 Verwijderen funderingslagen

4161 Verwijderen fundering van menggranulaat

416110 Verwijderen menggranulaat, dik 200 mm. m2 1.120,00V

42 Funderingslagen aanbrengen

421 Voorbereidende werkzaamheden

421010 Afwerken zandbed t.b.v. aanbr. funderingslaag. m2 27.405,00V

422 Aanbrengen straatlagen

422010 Aanbrengen straatlaag. m2 10.415,00V

424 Menggranulaat aanbrengen

424010 Aanbrengen menggranulaat 0/31,5; 250 mm rijbaan m2 1.000,00V
bouwweg.

424020 Aanbrengen menggranulaat 0/31,5; 200 mm fietspad. m2 850,00V
424030 Aanbrengen menggranulaat 0/31,5; 250 mm rijbaan, m2 16.000,00V

parkeervakken en inritten.
424040 Aanbrengen menggranulaat 0/45; 250 mm rijbaan. m2 700,00V

43 Asfaltverhardingen aanbrengen

431 Voorbereidende werkzaamheden

4310 Voorbewerken fundering

431010 Profileren nieuwe funderingslaag. m2 3.000,00V
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4312 Aanbrengen kleeflaag

431210 Aanbr. kleeflaag 0,30 kg/m² tussen nieuwe asfaltlagen. m2 2.150,00V

432 Aanbrengen onderlagen

432010 Aanbr. onderlaag AC 22 base OL-B; 80 mm. ton 430,00V
432020 Aanbr. onderlaag AC 16 base OL-A; 60 mm. ton 135,00V

433 Aanbrengen tussenlagen

433010 Aanbr. tussenlaag AC 16 bind TL-B; 55 mm. ton 295,00V

45 Elementenverhardingen aanbrengen

451 Vervoeren elementen

451010 Vervoeren betonstraatsteen m2 11.500,00V

452 Aanbrengen betonstraatstenen

4520 Aanbrengen bestrating bss

452050 Aanbrengen bss rijbaan, kf, bouwweg. m2 9.500,00V
452090 Aanbrengen dubbelklinkers voetpad, steeg. m2 350,00V

454 Aanbrengen grasbetontegels

454010 Aanbr. grasbetontegels 600x400x120 halfsteens. m2 950,00V

46 Opsluitingen en molgoten aanbrengen

460 Tijdelijke opsluitingen

460010 Aanbrengen opsluitbanden 120 x 250 mm, t.b.v. aansluiti m 585,00V
wijk.

460020 Opbreken opsluitbanden, 120 x 250 mm. m 575,00V

461 Aanbrengen trottoirbanden

461010 Aanbr. nieuwe trottoirbanden, 180/200x250, op de kop. m 500,00V

462 Aanbrengen opsluitbanden

462010 Aanbr. nieuwe opsluitbanden 80 x 200 mm. m 475,00V
462020 Aanbr. nieuwe opsluitbanden 100 x 200 mm. m 2.250,00V

463 Aanbrengen kantopsluitingen en molgoten

463090 Aanbr. nieuwe molgoten 5-streks, bss kf, heide. m 485,00V

464 Aanbrengen geleidebanden

464010 Aanbrengen geleideband van beton, op de kop. m 1.700,00V

47 Diverse elementen aanbrengen

471 Aanbrengen bedrijfsvloerplaat

471010 Aanbrengen verharding van prefab. betonplaten. st 40,00V
471020 Aanbrengen kolkomranding. st 6,00V

472 Aanbrengen blokken

472010 Aanbrengen reflectorblok st 2,00V

49 Leverantie materialen

491 Betonstraatstenen
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491010 Leveren betonstraatstenen k.f. grijs. st 100.000,00V
491020 Leveren betonstraatstenen 200 x 200 x 80 mm, grijs st 7.700,00V

494 Trottoirbanden

494020 Leveren rechte trottoirband 180/200 x 250 mm. st 500,00V

495 Opsluitbanden

495010 Leveren rechte opsluitband 80 x 200 mm. st 475,00V
495020 Leveren rechte opsluitband 100 x 200 mm. st 2.160,00V
495030 Leveren gebogen opsluitband 100 x 200 mm, R=3. st 65,00V
495040 Leveren gebogen opsluitband 100 x 200 mm, R=4. st 42,00V
495050 Leveren gebogen opsluitband 100 x 200 mm, R=12. st 16,00V
495060 Leveren rechte opsluitband 120 x 250 mm. st 500,00V
495070 Leveren gebogen opsluitband 120 x 250 mm, R=3. st 7,00V
495080 Leveren gebogen opsluitband 120 x 250 mm, R=6. st 39,00V
495090 Leveren gebogen opsluitband 120 x 250 mm, R=8. st 65,00V

496 Geleideband

496010 Leveren rechte geleidebanden van beton. st 1.625,00V
496020 Leveren gebogen geleidebanden van beton, R=3. st 13,00V
496030 Leveren gebogen geleidebanden van beton, R=6. st 13,00V
496040 Leveren gebogen geleidebanden van beton, R=10. st 11,00V

497 Bedrijfsvloerplaten

497010 Leveren prefab betonplaat st 40,00V

5 GROENVOORZIENINGEN

52 Grondwerkzaamheden

520 Grond ontgraven

520010 Grond ontgraven en opladen, klei m3 1.500,00V

521 Grond vervoeren

521010 Grond vervoeren binnen werkgrens, klei m3 1.500,00V

523 Leveren en verwerken grond

523010 Leveren en verwerken 8-12% bomengrond m3 1.400,00V

524 Bewerken grond

524030 Diepspitten plantvakken en groeiplaatsen bomen are 15,00V

53 Groeiplaatsverbetering

5300 Groeiplaats met bomengranulaat

530010 Grond verbeteren t.b.v. groeiplaats in verharding m3 118,00V
530030 Aanbrengen kunststofinlage, scheidingslaag m2 100,00V
530040 Aanbrengen wortelscherm. m 500,00V
530050 Aanbrengen beluchtingssysteem groeiplaats boom. st 20,00V

56 Beplanting

561 Afroep beplantingen

561020 Lossen en zo nodig inkuilen plantmateriaal, rietstekjes st 12.000,00V

562 Aanplanten beplantingen

562010 Planten van Riet st 12.000,00V
562030 Planten van solitaire sierheesters, maat 150-175 st 41,00V
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57 Zaaien gras en kruidachtigen

570010 Eggen. are 13,00V
570020 Frezen. are 13,00V
570030 Egaliseren. are 13,00V
570040 Zaaien. are 13,00V
570050 Zaaien. are 8,00V
570060 Zaaien. are 20,00V
570070 Maaien gewas. are 50,00V
570080 Maaien grasveld. are 40,00V

6 CONTRUCTIES

61 Damwanden

6110 Aanbrengen houten damwanden

611010 Aanbrengen damplanken, d= 80 mm m 150,00V
611020 Aanbrengen geotextiel, Geolon PP 40 m2 400,00V

6111 Aanbrengen kunststof damwanden

611110 Aanbrengen damplanken, Omega m 210,00V
611120 Aanbrengen geotextiel, Geolon PP 40 m2 525,00V
611130 Aanbrengen palen, ø139.7 mm st 420,00V

6112 Leverantie damwanden

611210 Leverantie hardhouten damwand planken m3 75,00V

62 Gordingen

6210 Aanbrengen houten gordingen

621010 Aanbrengen gordingen, hardhout m 150,00V

6211 Aanbrengen kunststof gordingen

621110 Aanbrengen gordingen, kunststof 160 x 150 mm. m 210,00V

6212 Leverantie gordingen

621210 Leverantie hardhouten gordingen m3 4,50V

63 Dekplanken

6310 Aanbrengen houten dekplank

631010 Aanbrengen houten deksloof m 150,00V
631020 Aanbrengen houten voorplank m 150,00V

6311 Aanbrengen kunststof dekplank

631110 Aanbrengen kunststof deksloof m 170,00V

64 Verankering

6410 Aanbrengen klapankers

641010 Aanbr. klapanker, JLD 2.4 en lg=11,00m. st 135,00V
641020 Aanbr. klapanker, JLD 2.8 en lg=12,70m. st 100,00V

6411 Controle ankers

641110 Uitvoeren controle proeven st 20,00V

65 Palenrij

6510 Aanbrengen palenrij
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651010 Aanbrengen palen. st 50,00V

66 Funderingen

660010 Berekeningen en tekeningen t.b.v. palen en kespen. EUR N
660020 Heien betonnen paal. st 4,00V
660030 Bewerken betonnen paalkop. st 4,00V
660040 Aanbrengen kesp. st 4,00V

7 TERREININRICHTING

73 Diverse werkzaamheden

730010 Leverantie palen. st 350,00V
730020 Aanbrengen palen. st 50,00V
730030 Aanbrengen straatnaamborden. st 10,00V

8 WERK VAN ALGEMENE AARD

81 Maatregelen t.b.v. nutsvoorzieningen

810010 Voorz. t.b.v. bestaande kabels en leidingen. EUR N

83 Inzetten van werknemers en materieel

8310 Inzetten van werknemer

831010 Inzetten van grondwerker. uur 40,00V
831020 Inzetten van stratenmaker. uur 40,00V
831030 Inzetten van ecoloog. uur 40,00V
831040 Inzetten van verkeersregelaar uur 80,00V

8320 Inzetten van materieel

832010 Inzetten van een hydraulische graafmachine. uur 40,00V
832020 Inzetten van een hydraulische graafmachine. uur 40,00V
832030 Inzetten van een vrachtauto. uur 40,00V

85 Overige werkzaamheden

850 Ecologie

850010 Ecologische begeleiding EUR N
850020 Werken volgens mitigerende maatregelen ecologisch EUR N

werkprotocol

851 Controle en oplevering

851010 Uitvoeren 0-meting EUR N
851020 Metingen t.b.v. hoeveelheden. EUR N
851030 Uitvoeren 0-meting N31 EUR N
851040 Opnemen bestaande toestand provinciale weg N31. EUR N
851050 Revisie werkzaamheden as-built. EUR N
851060 Uitvoeren eindmeting as-built. EUR N
851070 Opstellen opleverdossier. EUR N
851080 Monitoren toestand N31 EUR N
851090 Werkzaamheden ten behoeve van de bermverbreding N3 EUR N

852 Diverse werkzaamheden t.b.v. verhardingen

852010 Verificatie kwaliteitsborging - kernboringen st 1,00V
852020 Werken onder kwaliteitsborging EUR N
852030 Schoonhouden toegangsweg EUR N
852040 Werkzaamheden t.b.v. nat houden zandcunetten en st 50,00V

puinbanen

853 Engineering/werkplannen

853010 Aanvullen VenG-plan en VenG-coördinatie. EUR N
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853020 Aanvullen BLVC-plan en omgevings-coördinatie. EUR N
853030 Uitvoeren werkzaamheden BLVC-plan. EUR N
853040 Uitvoeren communicatie BLVC-plan. EUR N
853050 Uitvoeren Aerius-berekening EUR N
853060 Uitvoeren communicatie grondstromen Middelsee EUR N
853070 Uitvoeren werkzaamheden t.b.v. grondstromen Middelsee EUR N

854 Diversen

854010 Coördinatie werken van derden EUR N
854020 Coördinatie persgemaal EUR N
854030 Inrichten, instandhouden en verwijderen depot EUR N
854040 Kosten t.b.v. gefaseerd uitvoeren EUR N

SUBTOTAAL
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TRANSPORT SUBTOTAAL

9 Staartposten

91 Eenmalige kosten

910010 Inrichten van het werkterrein. EUR N
910020 Opruimen van het werkterrein EUR N
910030 Melding Besluit bodemkwaliteit. EUR N
910040 Melding ontgrondingenwet. EUR N
910050 Verificatie kwaliteitsborging EUR N
910060 Moederbestek Bouwcirculair EUR N
919980 Overige eenmalige kosten EUR N
919990 Korting EUR N

92 Uitvoeringskosten

929990 Uitvoeringskosten EUR N

93 Algemene kosten

939990 Algemene kosten EUR N

94 Winst en risico

949990 Winst en risico EUR N

95 Stelposten

96 Bijdragen

960010 Bijdrage RAW-systematiek (0,15%) EUR N
960020 Bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving (0,15%) EUR N

Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen EUR

Gedaan te

De 20..

De inschrijver(s),


