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Gemeente Velsen
Dudokplein 1
1971 EN IUmuiden

PLANNING
Werknummer Project Versie Datum
22046 MFA Velserbroek - Interieur V02 30 juni 2023
JAN 2023 |[FEB 2023 |MRT 2023 APR 2023 |MEI 2023 JUN 2023 |JUL 2023 |AUG 2023 SEP 2023 |OKT2023 NOV 2023 |DEC 2023 |JAN 2024 |FEB 2024 |MRT 2024 APR 2024 |MEI 2024
Omschrijving 01]02|03|04|05|06| 07| 08| 09| 10| 11| 12| 13| 14| 15| 16] 17| 18] 19| 20| 21| 22| 23| 24| 25| 26| 27| 28| 29| 30| 31| 32| 33| 34| 35| 36| 37| 38| 39| 40| 41| 42| 43| 44| 45| 46| 47| 48] 49| 50| 51| 52| 01| 02| 03] 04| 05| 06| 07| 08| 09| 10| 11| 12] 13] 14] 15] 16| 17| 18] 19| 20
Bouwkundig
Definitief ontwerp en OLO
Vergunningstraject en afgifte omgevingsvergunning
Afgifte omgevingsvergunning
Voorbereiding en aanbesteding bouwkundig aannemer
Gunning bouwkundig aannemer
Werkvoorbereiding en uitvoering bouwkundig
Bouwkundige oplevering
A Voorlopig ontwerp interieur
A.00 |Ontwerpteam / bouwteam overleg A.00
A.01  |Selectie projectinrichter A.01
A.02 |Uitwerken vaste en losse inrichting VO A.02
A.03 |Opstellen raming A.03
A.04  |Beoordeling VO en controle raming A.04
A.05 |Goedkeuring VO A.05
B Definitief ontwerp interieur |
B.00 [Ontwerpteam / bouwteam overleg B.00
B.01 |Bisteling VO B.O1
B.02  [Uitwerken vaste en losse inrichting DO B.02
B.03 [Opstelen begroting B.03
B.04  |Beoordeling DO en controle begroting B.04
B.05 [Opstelen offerte B.05
B.06 |Opdrachtverstrekking interieur B.06
(o} Werkvoorbereiding interieur
C.00 |Ontwerpteam / bouwteam overleg
C.01  |Werkvoorbereiding C.01
D Uitvoering interieur
D.01 Productie- en levertid D.01
D.02 |Leveringen montage D.02
D.03  [Narooien [ D.03
D.04 [Installatie ICT / zelfservice / meubilair gebonden installaties D.04 |
D.05 [Inhuizen D.05
D.06 [Opening | D.06




