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1 Proces 2.6 Planning

Is aanbesteder bereiddatum en tijdstip ontvangst van de aanmelding met 3 weken uit te stellen 

aangezien er na ontvangst van de Nota van inlichtingen slechts 5 werkdagen tot aanmelden 

beschikbaar zijn voor verwerking van deze informatie?

Nee, de datum en tijdstip ontvangst van de aanmelding blijft gehandhaafd. De eisen in de selectieleidraad 

waaraan u dient te voldoen veranderen niet, zodat de Aanbesteder geen noodzaak ziet om de datum aan te 

passen. 

2 Inhoud
1.3  Warmtebedrijf 

ambities

Voor het warmtebedrijf zijn ambities beschreven om het warmtenet uit te breiden naar het 

bestaande bedrijventerrein Kamperhoek, bestaande bedrijventerrein Zwolsche Hoek, het 

nieuw aan te leggen bedrijventerrein Port of Urk Fase 2 en alle bestaande woningen op Urk.  

Betekent dat wanneer u een partij voor deze Aanbesteding selecteert, bedrijventerrein Port of 

Urk en woningen in de nieuwe Zeeheldenwijk, de beoogde partij tevens gehouden is om het 

ontwerp, de bouw, financiering en exploitatie van de ambities te doen?

De gemeente Urk streeft naar één warmtebedrijf dat het Energienet Urk exploiteert, ook voor de in de 

Selectieleidraad vermelde mogelijke uitbreidingen van dat Energienet. Op dit moment is nog onzeker of de 

gemeente hiervan daadwerkelijk gebruik zal maken en zo ja, wanneer en op welke wijze. De haalbaarheid 

hiervan is nog niet onderzocht. De intentie is om in dat geval, met inachtneming van de aanbestedingsregels, 

de exploitatie van de uitbreidingen van het Energienet eveneens onder te brengen bij het gezamenlijk op te 

richten warmtebedrijf.

3 Inhoud
2.2 Fase 1 

Bouwteamfase

Zijn volgens aanbesteder de voorbereidingskosten gemaakt bij het uitwerken van het project 

na de gunning  onderdeel van de businesscase?

Ja, de voorbereidingskosten gemaakt bij het uitwerken van het project na de gunning maken deel uit van de 

businesscase.

4 Inhoud
2.2 Fase 1 

Bouwteamfase

Welke mogelijkheden ziet aanbesteder als er obv de businesscase sprake blijkt van een 

onrendabele top -ook nadat subsidie is meegerekend? Is dat mogelijk het einde van het 

project?

De Aanbesteder gaat er vooralsnog niet vanuit dat er een onrendabele top is. Indien tijdens de 

Bouwteamfase blijkt dat hier toch sprake van is, dan wordt in de Bouwteamfase bekeken wat de 

mogelijkheden zijn. 

Ja, in het slechtste geval kan dit dan mogelijk het einde zijn van het project.

5 Inhoud
2.2 Fase 1 

Bouwteamfase

Mogelijk hebben de partners binnen de  joint venture  een verschillend risicoperceptie. Staat 

aanbesteder open voor het ’anders' verdelen van de risico’s  dan de aandeelverhouding?

Ja, daar staat de Aanbesteder voor open. Tijdens de Bouwteamfase worden diverse onderwerpen waaronder 

risicoverdeling, taken en bevoegdheden nader uitgewerkt en in de Joint venture overeenkomst opgenomen.

6 Inhoud 2.3 1e punt

Kunt u nader toelichten dat de gelijktijdige ontwikkeling van Port of Urk en de Zeeheldenwijk 

leidt tot een natuurlijke balans in de warmte- en koudevraag tussen bedrijven en woningen? En 

kunt u daarbij aangeven hoe aanbesteder sturing op de planning en realisatie van de 

ontwikkelingen op beide locaties houdt zodat de balans in stand blijft?

Ja, in de stukken die worden verstrekt bij de uitnodiging tot inschrijving wordt hier nader op ingegaan. 

Het daadwerkelijk concreet invullen hiervan zal in gezamenlijkheid verder worden vormgegeven in de 

Bouwteamfase.

Voor nu kunt u er vanuit gaan dat de planningen redelijk gelijk oplopen.

7 Inhoud 2.3 2e punt
Hoe gaat aanbesteder nieuwe woningen tot aansluiting op het energienet Urk verplichten als 

mogelijk een alternatief beschikbaar is dat voldoet aan het Warmteplan.

De uitdaging voor het Warmtebedrijf is om een zo duurzaam mogelijke optie te bieden. 

De duurzaamheidswaarden van Energienet Urk die volgen uit de Bouwteamfase worden opgenomen in het 

Warmteplan. Indien er dan alsnog energetisch betere alternatieven zijn, dan hebben de nieuwe woningen 

(voor particuliere kavels) wel de mogelijkheid om het alternatief te kiezen. 

Voor woningen die door projectontwikkelaars worden ontwikkeld, is het streven van de gemeente om 

contractueel een aansluitverplichting op Energienet Urk op te leggen (aan de ontwikkelaar).

8 Uitvoering 2.3 3e punt

Welke  infrastructuur ziet aanbesteder al parallel aan de aanbesteding en uitwerking worden 

aangelegd. Graag ontvangen wij toelichting op waarom, op welke locatie, met welke 

(technische) specificaties en op welke uitgangspunten het ontwerp is gebaseerd.

De aanleg van warmtenetleidingen in Port of Urk wordt zoveel als mogelijk naar achter geschoven in de 

bouwrijpfaseringen, met als doel het integrale systeem samen met de Bouwteampartner ontworpen te hebben 

voordat het wordt aangelegd. 

Maximaal 20% van het totale leidingtracé is in de bouwrijpwerkzaamheden voorzien.

9 Uitvoering 2.3 3e punt

Kan aanbesteder toelichting geven wat de aanleiding/achtergrond is om mogelijk verplicht een 

onderaannemer aan te wijzen  voor de aanleg van het infranetwerk. Kan aanbesteder 

aangeven welke aannemer het betreft ?

Ja, de achtergrond van de verplichting is dat de bouwrijpwerkzaamheden reeds gegund zijn, omdat deze 

werkzaamheden op het kritieke pad liggen. Daarnaast wenst de gemeente één aanspreekpunt voor deze 

werkzaamheden, om de overlast voor de omgeving zoveel mogelijk te beperken. Derhalve wordt deze 

aannemer als voorgeschreven onderaannemer opgenomen in de concessieovereenkomst. 

De concept concessieovereenkomst wordt pas verstrekt aan de gegadigden bij de uitnodiging tot inschrijving.

10 Uitvoering
2.3 4e punt bestaande 

bouw

Indien bestaande bouw aangesloten dient te worden, worden er dan aanvullende eisen aan 

deze gebouwen gesteld, dit om te voorkomen dat de energieprestatie van het net achteruitgaat 

omdat er hogere temperaturen gevraagd worden?

Zie het antwoord op vraag 2.

11 Uitvoering 2.3 7e punt

Naar verwachting zullen de kosten van individuele lucht-warmte pompen in de nabije toekomst, 

in verband met innovatie en productie opschaling, naar beneden gaan. Betekent dat volgens u, 

dat de toekomstige tarieven voor de afnemers van het energienet ook gaan afnemen?

Dit zal in de Bouwteamfase samen nader moeten worden bepaald. Het maakt onderdeel uit van de in de 

Bouwteamfase op te stellen businesscase.

Vragen- en antwoordenlijst bij de Nota van Inlichtingen Aanmeldingsfase

RD-2023-14 Bijlage Vragen- en antwoordenlijst_NVI Aanmeldingsfase.xlsx 29-6-2023 1 van 3



Vraagnr. Label Hfd / post / artikel Vraag Gegadigde Antwoord Opdrachtgever

12 Uitvoering 2.3 10e punt

Waarom heeft volgens aanbesteder Energienet Urk een  uitzonderingspositie als het gaat om 

ontoelaatbare extra stikstofdepositie in de nabijgelegen Natura 2000-gebieden en hoe redelijk 

vindt aanbesteder deze positie ? 

Kan aanbesteder zich vinden in het Energienet integraal  te betrekken bij het stikstofvraagstuk 

van de beide locatie-ontwikkelingen en in de bouwteamfase te bespreken hoe daar mee om te 

gaan op basis van inhoudelijke informatie?

Er is geen sprake van een uitzonderingspositieals het gaat om ontoelaatbare extra stikstofdepositie in de 

nabijgelegen Natura 2000-gebieden.

Ja, daar kan de aanbesteder zich in vinden. Binnen het Bouwteam zal verdere invulling gegeven worden aan 

de (vergunnings)vraagstukken.

13 - -

Staat de gemeente open voor andere samenwerkingsvormen / contractvormen ná de 

bouwteamfase dan voorgesteld in de stukken, maar wel mét eigendom en control bij de 

gemeente?

Nee, tenzij het past binnen de doelstellingen van het project en de kaders van de (in de Bouwteamfase nader 

uit te werken) Joint venture overeenkomst en Concessieovereenkomst.

15
Natuurlijke Balans & Warmte 

en Koude vraag
Blz.12 selectieleidraad

Aangezien u het hebt over een natuurlijke balans in warmte en koude vraag, kunnen wij er 

derhalve vanuit gaan dat balancering van de WKO’s alsook het warmtenet niet door de 

warmteleverancier geregeld hoeft te worden.

Nee, daar kunt u niet van uitgaan.

16 Warmteplan Blz 13 selectieleidraad 

’De gemeente Urk is bezig met het opstellen van een Warmteplan. Dit warmteplan maakt het 

mogelijk om nieuwe woningen in de Zeeheldenwijk verplicht aan te sluiten op het Energienet 

Urk.’

Deze stelling klopt toch niet? In uw warmteplan staat opgenomen dat als afnemers zelf een 

(collectief) duurzamer systeem aan kunnen leggen zij niet hoeven aan te sluiten. 

Wat als er geen restwarmte (op tijd) beschikbaar is op het toekomstige Port of Urk dan kan er 

geen verklaring worden afgegeven van de duurzaamheid van het systeem en heeft de 

warmteleverancier te maken met een forfaitaire berekening. Wiens risico is als afnemers niet 

aansluiten omdat de duurzaamheidsverklaring niet op tijd kan worden afgegeven omdat er 

geen restwarmte op tijd beschikbaar of omdat de opgestelde verklaring van de gemeente geen 

standhoud voor de rechter.

Voor uw eerste vraag, zie het antwoord op vraag 7.

Het niet (op tijd) beschikbaar hebben van restwarmte op Port of Urk wordt ingeschat als uiterst gering. Aan de 

risicobeheersing van dit aspect wordt gezamenlijk in de Bouwteamfase nadere invulling gegeven.

17
Koudevraag op Port of Urk 

bedraagt 36,8 miljoen kWh
Blz 36 selectieleidraad

Kunt u een nadere berekening aanleveren waarop deze berekening is gebaseerd. De eerste 2 

kavels zullen worden afgenomen door partijen die geen restwarmte beschikbaar hebben. Kunt 

u aangeven wanneer worden de kavels gegarandeerd verkocht worden aan partijen die wel 

restwarmte kunnen leveren? Zijn dit dan bedrijven die invriesbedrijven, bedrijven met invriescel 

vriescellen of koelcellen? Om hoeveel bedrijven gaat het die restwarmte kunnen leveren (één 

bedrijf is natuurlijk geen leveringszekerheid).  

Nee, er worden geen nadere berekeningen aangeleverd.

Nee, er kunnen uiteraard geen garanties gegeven worden wanneer een kavel verkocht wordt.

Er zijn op dit moment meerdere bedrijven die zich hebben ingeschreven voor een kavel en die de benodigde 

restwarmte kunnen leveren.

18

Aanbieding / voorwaarden 

restwarmte leverende 

bedrijven

Algemeen

Kunt u aangeven wat voor aanbieding en/ of voorwaarden restwarmte leverende bedrijven op 

de Port of Urk gaan krijgen (welke zekerheid van koude levering wordt hun gesteld, welke back-

up voorziening moeten zij meenemen en krijgt de warmteleverancier de mogelijkheid om te 

sturen in afgifte aan het bronnet danwel de lucht). 

We willen de opdrachtnemer de vrijheid geven om maximale invloed uit te oefenen op de businesscase. 

Daarom worden de door u genoemde aspecten gezamenlijk uitgewerkt in de Bouwteamfase.

19
Garantie Gemeente inzake 

levering restwarmte
Algemeen

Garandeert de gemeente dat er op tijd, dus vóór warmtelevering aan de woningen en kantoren 

e.d., voldoende restwarmte van visverwerkende bedrijven beschikbaar is voor zowel de Port of 

Urk, MNSF-terrein én de woningen uit de Zeeheldenwijk. 

Zie het antwoord op vraag 16 en 17.

20

Risico dekking Gemeente 

indien restwarmte niet 

beschikbaar is

Algemeen

Dekt de gemeente dan dus ook alle risico’s af dat als er niet op tijd restwarmte beschikbaar is 

waarbij de Opdrachtnemer gecompenseerd wordt voor de aanleg van de leidingen en 

inkomsten derving voor 30 jaar? 

Zie het antwoord op vraag 16 en 17.

Graag wijzen wij u er op dat de aanbesteding moet leiden tot een samenwerking waarin risico’s in 

gezamenlijkheid worden beheerst en gedragen.

21

Realisatie door 

voorgeschreven 

onderaannemer

Blz 13 selectieleidraad

Waarom wordt hier aangegeven door een voorgeschreven onderaannemer? De gemeente wil 

toch werken met een partij die bouwteam ervaring heeft, kunnen wij dus ook onze eigen infra-

aannemer aandragen.

Voor uw eerste vraag, zie het antwoord op vraag 9.

Voor de werkzaamheden die niet door de voorgeschreven infra-aannemer worden uitgevoerd, kunt u uw 

eigen infra-aannemer aandragen. 
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22

Voldoende stikstofruimte 

gerealiseerd door de 

Gemeente

Blz. 13 selectieleidraad

In de omgeving van Urk liggen een aantal Natura 2000-gebieden. De dichtstbijzijnde gebieden 

zijn IJsselmeer (<1 km) en het Ketelmeer & Vossemeer (+/- 4 km). De realisatie en exploitatie 

van de warmtevoorziening moet passen binnen de beschikbare stikstof depositieruimte van de 

natuurgebieden. De Opdrachtnemer is ervoor verantwoordelijk dat de nieuwe activiteiten niet 

leiden tot extra schade aan de Natura 2000-gebieden.

Zorgt de gemeente voor voldoende stikstofruimte voor de aanleg van de WKO en leidingen 

van het warmtenet aangezien er geen stikstof wordt gereduceerd door de aanleg van dit 

systeem (beide terrein dienen namelijk al gasloos aangelegd te worden - geen stikstofreductie 

... aanleg produceert stikstofuitstoot)

Zie het antwoord op vraag 12.

23

Inzet verkregen subsidie 

buiten de 

investeringsbijdrage

Algemeen

Aangezien de gemeente een regionale subsidie verstrekt heeft gekregen van 2,5 mln euro 

gaan wij er vanuit dat dit buiten de investeringsbijdrage valt van de gemeente voor haar 

kapitaalinvestering voor haar 51% deelname. Kunt u dit bevestigen?

Nee, dit kunnen wij niet bevestigen. Uw aanname is niet correct.

24
Verkregen subsidie volledig 

besteden aan "Warmtenet"
Algemeen

De gemeente heeft een Regionale subsidie van 2,5 mln euro ontvangen voor de ontwikkeling 

en realisatie van een energienet tussen de Port of Urk en de Zeeheldenwijk.

Kan Opdrachtnemer er vanuit gaan dat de volledige subsidie van 2,5 mln ten goede komt voor 

de ontwikkeling en realisatie van het ‘warmtenet’ uit deze aanbesteding. Indien dit niet het 

geval is, waar gaan deze gelden dan heen en is dit overeenkomstig de regionale subsidie 

aanvraag?

Is de regionale subsidie van 2,5 mln gegarandeerd?

De regiodeal subsidie is voor rekening en risico van de gemeente en zal onderdeel zijn van de bijdrage van 

de gemeente.

Indien de gemeente aan de voorwaarden voldoet zal de subsidie aan de gemeente worden verstrekt.

25
Alternatieve inschrijving niet 

toegestaan
Blz. 14 selectieleidraad

Kan er wel een aanbieding worden gedaan zonder warmtepompen in de demarcatie zoals ook 

door verschillende politieke partijen uit de gemeenteraad gewenst wordt.
Ja, dat kan.

26
Beschikbaarheid water 

Vitens op de Port of Urk
Algemeen

Wij hebben vernomen dat Vitens heeft aangegeven dat zij geen drinkwater kunnen leveren op 

het nieuwe bedrijventerrein Port of Urk. Kunt u dit bevestigen? Zo ja hoe gaat dit worden 

opgelost en wanneer zodat bedrijven zich wel willen vestigen op de Port of Urk. 

Indien gesteld wordt dat levering van drinkwater op de Port of Urk door Vitens geen probleem 

is, dan ontvangen wij hier graag een bevestiging van door Vitens.

Wat is dan de kans dat bedrijven zich willen vestigen op de Port of Urk die restwarmte kunnen 

leveren als er onduidelijkheden zijn over waterlevering.

Nee, dit kunnen wij niet bevestigen. Uw aanname is niet correct.

27

Afwijking Grafiek 

beschikbare restwarmte en 

afname Gemeenteraad en 

selectieleidraad

Blz. 36 selectieleidraad

Tabel

In de beantwoording aan de SGP d.d. 1-3-2023 wordt een grafiek gebruikt e.e.a. openbaar in 

te zien.

Hier worden andere getallen genoemd als in deze leidraad.

Kunnen wij nauwkeurig een tijdsplanning en beschikbare warmte opgave krijgen en welke 

zekerheden hier achter zitten.

Aangezien er op dit moment, daadwerkelijk nog maar 2 percelen aan bedrijven verkocht zijn..... 

of ligt dit anders?

U kunt uitgaan van de gegevens die zijn verstrekt in de selectieleidraad. Het uitgifteproces van kavels loopt. 

Gegevens worden geactualiseerd in de Bouwteamfase. 

Voor uw tweede vraag, zie het antwoord op vraag 17.
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