
 

  

RWS INFORMATIE 

 

Marktconsultatiedocument  
Realisatie Geluidsschermen VenR A10 Noord  
Zaaknummer: 31189019 

 

 

 

 

 

Datum 16 juni 2023 

Versie 1.0 

Status Definitief 

 

  



 

Pagina 2 van 13 

RWS INFORMATIE | DEFINITIEF | Marktconsultatiedocument Realisatie Geluidsschermen VenR A10 Noord| 16 juni 2023 

 

 

Colofon 
Uitgegeven door Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 

Rijkswaterstaat, dienst Programma’s, Projecten en 

Onderhoud (PPO) 

  

  

  

Datum 16 juni 2023 

Versie 1.0 

Status DEFINITIEF 

  

Email  elsa.de.vries@rws.nl  

  

 

 

  

mailto:elsa.de.vries@rws.nl


 

Pagina 3 van 13 

RWS INFORMATIE | DEFINITIEF | Marktconsultatiedocument Realisatie Geluidsschermen VenR A10 Noord| 16 juni 2023 

 

 

 

Inhoudsopgave 

Inleiding 4 

1. Project Realisatie Geluidsschermen VenR A10 Noord 5 
1.1. Achtergrond 5 
1.2. Projectdoelstellingen 5 
1.3. Scope van het Project 5 
1.4. Planning Aanbesteding 6 
1.5. Mijlpalen Realisatie 7 
1.6. Verkeersfasering 7 
1.7. Geschiktheidseisen (concept) 8 
1.8. EMVI-BPKV criteria (concept) 8 
1.9. Duurzaamheidsambitie 9 
1.10. Andere relevante kenmerken 10 

2. Planning Marktconsultatie 11 

3. Uitgangspunten en randvoorwaarden 12 

4. Bijlagen 13 
 

  



 

Pagina 4 van 13 

RWS INFORMATIE | DEFINITIEF | Marktconsultatiedocument Realisatie Geluidsschermen VenR A10 Noord| 16 juni 2023 

 

Inleiding 

Rijkswaterstaat is bezig met de voorbereiding van het project “Realisatie 

Geluidsschermen VenR A10 Noord”. Het project wordt gekenmerkt door 

(politieke) druk om de geluidsschermen zo spoedig mogelijk te realiseren. 

In februari 2022 zijn namelijk een aantal van de geluidsschermen door storm Eunice 

dermate beschadigd dat deze preventief verlaagd zijn. Hierdoor hebben deze 

schermen inmiddels hun functie verloren en ondervinden de omwonenden (te) veel 

geluidsoverlast.  

 

Het doel van deze marktconsultatie is enerzijds de markt informeren over het 

project en anderzijds de aspecten zoals beschreven in hoofdstuk 1 van dit document 

te toetsen bij de markt. De nadruk ligt op de aanbestedingsplanning en de 

mijlpalen van de realisatie. Eerder dit jaar is middels een verkennend 

onderzoek informatie opgehaald over de termijnen benodigd voor het doen 

van een inschrijving en het realiseren van het project. Dit onderzoek is 

input geweest voor de planning en mijlpalen zoals weergeven in paragraaf 

1.4 en 1.5.  

 

Om het project en deze marktconsultatie mondeling toe te lichten vindt op vrijdag 

23 juni 2023 van 10:00 uur tot 11:00 uur een informatiebijeenkomst (online) plaats 

middels Microsoft Teams. Aanmelden voor deze informatiebijeenkomst is 

mogelijk tot en met donderdag 22 juni 2023 vóór 12:00 uur door een bericht 

te sturen via TenderNed met naam en emailadres van de persoon of personen die 

willen deelnemen. Degenen die zich hebben aangemeld zullen een link voor de 

Teams-omgeving ontvangen.  

 

Bijlage 01 is het antwoordformulier waarin de vragen van deze marktconsultatie zijn 

opgenomen. Een ingevuld antwoordformulier dient uiterlijk vrijdag 7 juli 

2023 om 12:00 uur te zijn ingediend. Het stellen van vragen over deze 

marktconsultatie is mogelijk tot en met donderdag 29 juni 2023. 

 

Communicatie verloopt via de berichtenmodule van TenderNed, dit geldt voor zowel 

het stellen van vragen als het indienen van het antwoordformulier. 
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1. Project Realisatie Geluidsschermen VenR A10 Noord 

Dit hoofdstuk bevat een beschrijving van de belangrijkste kenmerken van het 

project. 

 

 

1.1. Achtergrond 

 

Dit project is onderdeel van de Vervanging en Renovatie opgave van Rijkswaterstaat 

omdat de geluidsschermen eindelevensduur bleken te zijn. Daarnaast is een deel 

van deze geluidsschermen door storm Eunice in februari 2022 beschadigd en een 

aantal maanden later (in augustus 2022) uit veiligheidsoverwegingen preventief met 

2 meter verlaagd. De geluidsschermen langs de A10 Noord hebben inmiddels hun 

functie verloren waardoor omwonenden (te) veel geluidsoverlast ervaren. Dit 

resulteert in (politieke) druk om zo spoedig mogelijk de nieuwe geluidsschermen te 

realiseren. Het project heeft ook veel aandacht van de lokale politiek en de 

(landelijke) media. 

 

 

1.2. Projectdoelstellingen 

 

1) Snelle voortgang. De geluidsschermen worden voortvarend, efficiënt en doelmatig 

gerealiseerd. 

2) Toekomstbestendig. De geluidsschermen borgen nu en in de toekomst dat er 

minimale geluidsoverlast veroorzaakt wordt van de Rijksweg.  

3) Duurzaamheid. De geluidsschermen worden zo duurzaam mogelijk gerealiseerd 

met een minimale negatieve impact op de leefomgeving. 

4) Hinderaanpak. Tijdens de bouw van de geluidsschermen is de verkeershinder 

acceptabel.  

 

Veiligheid is onze topprioriteit en een randvoorwaarde. De mantra is ‘we werken 

veilig of we werken niet’. Er wordt maximaal ingezet om te komen tot een optimaal 

veilige contractvoorbereiding en projectrealisatie.  

 

 

1.3. Scope van het Project 

 

Op de A10 Noord, het noordelijk deel van de Ring rond Amsterdam, staan 

geluidsschermen langs zowel de noord als zuidzijde van de weg. De 

geluidsschermen beschermen inwoners van Amsterdam, Oostzaan en Landsmeer 

tegen het verkeerslawaai van de A10. Globaal gaat het om 6km geluidsschermen, 

verdeeld over 4 trajecten. 

 

Een aantal kerngegevens van de te realiseren geluidsschermen zijn: 

 De geluidsschermen zijn tussen de 3 en 5 meter hoog. De stijlen van de 

geluidsschermen dienen erop berekent te zijn dat in de toekomst het 

geluidsscherm met 1 meter opgehoogd kan worden.  

 De bestaande fundering is herbruikbaar.  Hart-op-hart afstand betreft ca. 3 

meter. 

 Het vastgestelde beeldkwaliteitsplan voor de A10-Noord is het uitgangspunt. 

Dit betekent houtvezelbeton elementen. Vanaf 3 meter wordt het 



 

Pagina 6 van 13 

RWS INFORMATIE | DEFINITIEF | Marktconsultatiedocument Realisatie Geluidsschermen VenR A10 Noord| 16 juni 2023 

 

geluidsscherm uitgevoerd in reliëfbeton (Binnenring – Amsterdamzijde) of 

glas (Buitenring - Landsmeerzijde).  

 De geluidsschermen dienen tweezijdig begroeid te zijn, zowel aan de 

bewonerszijde als aan de wegzijde.  

 

Figuur 1: weergave scope  

 

De opdracht betreft het realiseren van geluidsschermen volgens de scope in 

bovenstaande afbeelding.  

 

 

1.4. Planning Aanbesteding  

 

Het voornemen is om de Niet-Openbare Europese Procedure toe te passen op dit 

Project. De voorlopige planning van de aanbesteding ziet er als volgt uit:  

 

Activiteit Datum 

Aanmeldingsfase   

Verzenden aankondiging door publicatie op www.tenderned.nl maandag 2 oktober 2023 

Bijeenkomst aanmeldfase donderdag 5 oktober 2023 

Uiterste datum indiening verzoeken om nadere inlichtingen donderdag 12 oktober 2023 

Publicatie nota van inlichtingen aanmeldingsfase donderdag 19 oktober 2023 

Uiterste datum ontvangst van de verzoeken tot deelneming vrijdag 27 oktober 2023 

Selectiefase   

Openen digitale kluis in TenderNed met verzoeken tot deelneming maandag 30 oktober 2023 

Verzenden mededeling van selectiebeslissing  woensdag 8 november 2023 

Uiterste datum indienen bezwaar op de selectiebeslissing woensdag 15 november 2023 
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Inschrijvingsfase   

Bijeenkomst inschrijvingsfase donderdag 16 november 2023 

Uiterste datum indienen verzoek om nadere inlichtingen  maandag 27 november 2023 

Publicatie nota van inlichtingen Inschrijvingsfase dinsdag 5 december 2023 

Uiterste datum ontvangst van de inschrijvingen donderdag 21 december 2023 

Beoordelingsfase   

Openen digitale kluis in TenderNed met inschrijvingen vrijdag 22 december 2023 

Verzenden gunningsbeslissing maandag 22 januari 2024 

Uiterste datum rechtsbeschermingstermijn maandag 12 februari 2024 

Verzenden opdracht maandag 19 februari 2024 

 

Aandachtspunten: 

- Bij start aanbesteding zal het volledige aanbestedingsdossier beschikbaar 

gesteld worden op basis waarvan een inschrijving gedaan kan worden.  

- Het projectteam overweegt om uitsluitend te toetsen op de 

uitsluitingsgronden en de geschiktheidseisen in de selectiefase. De partijen 

die op basis van de uitsluitingsgronden en de geschiktheidseisen niet 

uitgesloten hoeven te worden, worden uitgenodigd voor het doen van een 

inschrijving. Er geldt dus geen maximaal aantal inschrijvende partijen.  

 

 

1.5. Mijlpalen Realisatie  

 

Onderstaande mijlpalen worden verwerkt in het contract.  

 Schop in de grond: uiterlijk 30 juni 2024 

 De geluidsschermen zijn vervangen: uiterlijk 1 juni 2025 

 

Aandachtspunten: 

- De omgeving heeft de wens geuit dat de beschadigde en verlaagde 

geluidsschermen (dit zijn vakken 06b, 08a en 09a op figuur 1) in 2024 zijn 

vervangen. Dit suggereert een volgorde waarbij de werkzaamheden starten op 

de binnenring bij het Coenplein, en vanaf dat punt alle schermen op de 

binnenring vervangen worden. Nadat het de werkzaamheden zijn afgerond 

volgen de schermen op de buitenring.   

- In verband met beoogde werkzaamheden zal de Coentunnel in de 

zomervakantie van 2025 afgesloten worden. Dit betekent dat de A10 Noord vóór 

de zomervakantie van 2025 weer beschikbaar dient te zijn voor verkeer.  

 

 

1.6. Verkeersfasering  

 

Met betrekking tot het verkeersmanagement gelden tenminste de voorwaarden van 

de CROW96A. Het projectteam beoogt het verkeermanagement in onderstaande 

eisen verder uit te werken in het contract.  

 

Eisen ten aanzien van de fasering - rijbanen 

 In beide rijrichtingen van de A10-Noord dienen gedurende de uitvoeringsperiode 

3 rijstroken 90 km/u beschikbaar te blijven met “voorkeursprofiel met 

beperking”. Het is hierbij toegestaan één rijstrook op de andere rijbaan te 

leggen. 

 DVM systemen dienen de functie te blijven behouden (MTM en AID). 

 Op de binnenring mag de fasering in 1x over de volledige lengte van het werk 

worden gerealiseerd, mits er op meerdere plekken gewerkt wordt. 
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 De fasering mag worden opgebouwd in een nacht, of weekendafsluiting. Het 

aantal afsluitingen worden nader bepaald. 

 Het werkvak dient van het verkeer te worden gescheiden door een barrier met 

minimaal klasse H2.  

 

Verkeerskundige eisen ten aanzien van toe- en afritten 

 Op- en afritten mogen alleen afgesloten worden in de weekenden. 

 Per weekend mag 1 aansluiting, in 1 richting, afgesloten worden. 

 Aansluiting Landsmeer binnenring mag niet gelijktijdig met aansluiting 

Landsmeer buitenring afgesloten worden. 

 

Bovenstaande eisen zijn de concept-eisen, nadere detaillering volgt in het contract.  

 

 

1.7. Geschiktheidseisen (concept)  

 

a) De ondernemer heeft in de periode van vijf jaar voorafgaande aan de uiterste 

datum voor ontvangst van de verzoeken tot deelneming ten minste één 

opdracht in de bouwsector (GWW, B&U, installatietechniek) uitgevoerd met een 

overeengekomen bedrag (aannemingssom) of gefactureerd bedrag gelijk aan of 

groter dan 10 miljoen euro (exclusief omzetbelasting) waarbij de 

ondernemer was belast met de dagelijkse organisatie en leiding van de opdracht 

(het projectmanagement) en de ondernemer jegens de opdrachtgever 

eindverantwoordelijk was voor de uitvoering van de opdracht. 

De opdracht is op een vakkundige en regelmatige wijze uitgevoerd en het werk 

is binnen de overeengekomen termijn (verleend uitstel van oplevering daarin 

begrepen) opgeleverd, of een daaraan gelijkwaardige handeling heeft 

plaatsgevonden. 

b) De ondernemer heeft in de periode van vijf jaar voorafgaande aan de uiterste 

datum voor ontvangst van de verzoeken tot deelneming ervaring opgedaan met 

het engineeren en construeren van een geluidsscherm van minimaal 3 

meter hoog en een aaneengesloten lengte van 500 meter. 

c) De ondernemer heeft in de periode van vijf jaar voorafgaande aan de uiterste 

datum voor ontvangst van de verzoeken tot deelneming ervaring opgedaan met 

het uitvoeren van bouwcommunicatie met meerdere verschillende 

externe stakeholders (zoals omwonenden, weggebruikers, gemeente en 

provincie) voor een project op of langs een auto(snel)weg in een 

gemeente van tenminste 50.000 inwoners.  

 

 

1.8. EMVI-BPKV criteria (concept) 

 

Criterium Doelstelling 

Beheersing van de 

Realisatietermijnen 

 Het beheersen van risico’s die invloed hebben op het behalen 

van de mijlpalen in het Project, zoals onvoldoende 

productiecapaciteit en het niet tijdig beschikbaar hebben 

materiaal, materieel en personeel; 

 Het benutten van kansen om een tijdige realisatie te 

bevorderen zoals een slimme fasering;  

 Een (voortvarende) realisatie geschiedt zo veilig mogelijk. 

Milieukosten (MKI) De aanbesteder heeft als doelstelling om de milieukosten te 

reduceren bij de uitvoering van infrastructurele werken. 

CO2-ambitieniveau De aanbesteder heeft als doelstelling de CO2-emissie te 

reduceren bij de uitvoering van infrastructurele werken.  
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Het criterium “beheersing van de realisatietermijnen” is een zgn. kwaliteitsciterium. 

Dit betekent dat aan dit criterium een beoordelingscijfer wordt toegekend door een 

beoordelingsteam van Rijkswaterstaat. Dit geschiedt aan de hand van de M.A.R.K.-

methodiek1. Dit criterium wordt aan de hand van onderstaande aandachtspunten 

beoordeeld: 

 de mate waarin de aangeboden maatregelen en resultaten (prestaties) 

bijdragen aan het bereiken van de doelstelling; 

 de mate waarin het aanbod SMART gemaakt is; 

 In overweging: de mate waarin de aangeboden maatregelen en resultaten 

(prestaties) onderbouwd zijn. 

 

De criteria “MKI” en “CO2-ambitieniveau” zijn zgn. prestatiecriteria. Hierop vindt 

initieel geen kwaliteitsbeoordeling, althans vóór gunning, op plaats. Een 

prestatiecriterium heeft als kenmerk dat de beschreven kwaliteit in de inschrijving 

direct langs een meetlat is te kwantificeren in de vorm van een prestatie-eenheid. 

Inschrijvers dienen de MKI-waarde en het CO2-ambitieniveau aan te geven op het 

Inschrijvingsbiljet.  

 

 

1.9. Duurzaamheidsambitie 

 

Het projectteam beoogt de duurzaamheidsambitie, zoals verwoord in de 

projectdoelstelling Duurzaamheid, als volgt uit te werken in het 

aanbestedingsdossier: 

 

 De RTD 1033 is van toepassing op het gehele Werk (bijlage 03).  

 MKI als onderdeel van de EMVI-BPKV om de milieukosten van het Werk zoveel 

mogelijk te reduceren.  

o Hoe lager de aangeboden MKI-waarde van de inschrijver is, hoe hoger 

de fictieve vermindering van de inschrijvingssom. De fictieve 

vermindering wordt lineair bepaald middels de formule:   

Fictieve vermindering = F1 – ( F1 * (aanbod – MKI-ondergrens) / 

(MKI-bovengrens – MKI-ondergrens) ) 

De maximale kwaliteitswaarde (F1), MKI-ondergrens en MKI-bovengrens 

worden bepaald door aanbesteder en vermeld in de 

aanbestedingsleidraad.  

o De MKI wordt uitgevraagd op het complete Werk.  

o Het berekenen van de MKI-waarde dient te geschieden conform de 

voorwaarden van het “Protocol berekenen en aantonen MKI-waarde” 

(bijlage 04).  

 Pelotonaanpak Duurzamer Materieel is van toepassing (bijlage 05). Eisen ten 

aanzien van “inzetten van duurzamer materieel” zijn onderdeel van de 

Vraagspecificatie Proces.  

 Experimenteerruimte Duurzaam Beton (bijlage 06). Het project overweegt de 

toekomstig opdrachtnemer kleinschalig ruimte binnen het project te bieden om 

innovatieve betonmengsels of betonproducten te valideren ten behoeve van 

toekomstige projecten. Dit wordt mogelijk als een optie (c.q. 

herzieningsclausule) in het contract opgenomen. Ten behoeve van de aantoning 

van ROK-0642 kan dan gebruik gemaakt worden van de RTD 1034 (bijlage 07). 

 

 

                                                
1 Meer informatie is te vinden op Inkoopbeleid Beste Prijs Kwaliteit Verhouding | Rijkswaterstaat 

https://www.rijkswaterstaat.nl/zakelijk/zakendoen-met-rijkswaterstaat/inkoopbeleid/aanbesteden/economische-meest-voordelige-inschrijving
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1.10. Andere relevante kenmerken 

 

- E&C contract (het definitieve ontwerp wordt voorgeschreven); 

- Geen indeling in percelen. 
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2. Planning Marktconsultatie 

 Datum 

Publicatie marktconsultatie documenten Vrijdag 16 juni 2023 

Informatiebijeenkomst (online) Vrijdag 23 juni 2023 

Uiterst moment om schriftelijk vragen te stellen door marktpartijen Donderdag 29 juni 2023 

Uiterste moment indienen informatie middels het antwoordformulier Vrijdag 7 juli 2023 
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3. Uitgangspunten en randvoorwaarden 

De hier onder vermelde uitgangspunten en randvoorwaarden zijn van toepassing op 

deze marktconsultatie: 

- De aanbestedende dienst neemt bij het doorlopen van deze marktconsultatie de 
beginselen van non-discriminatie en transparantie in acht; 

- Resultaten van de marktconsultatie worden mogelijk verwerkt in de 
aanbestedingsdocumenten, zonder dat deze herleidbaar zijn tot de deelnemers 
aan de marktconsultatie; 

- Dit document is uitsluitend bestemd voor marktconsultatiedoeleinden; 
- De marktconsultatie is geen onderdeel van de mogelijke aanbesteding; 
- Deze marktconsultatie dient uitdrukkelijk niet om een voorselectie te maken van 

gegadigden c.q. geïnteresseerden in het kader van de voorgenomen Europese 
aanbesteding; 

- Marktpartijen die niet meedoen aan de marktconsultatie zijn daarmee niet 
uitgesloten van deelname aan de aanbesteding. Evenmin zijn marktpartijen die 
deelnemen aan de marktconsultatie op enige wijze uitgesloten van, of 
bevoorrecht in, een eventuele deelname aan de aanbesteding; 

- De marktconsultatie is voor zowel marktpartijen als de aanbestedende dienst 
vrijblijvend; 

- Marktpartijen kunnen aan deze marktconsultatie geen (wederzijdse) 
verplichtingen of rechten jegens de aanbestedende dienst ontlenen; 

- Deelname aan deze marktconsultatie biedt geen enkel recht op het verkrijgen van 
een opdracht; 

- Eventuele kosten voor deelname aan deze marktconsultatie worden niet vergoed 
door de aanbestedende dienst; 

- De inbreng van marktpartijen zal zoveel mogelijk vertrouwelijk behandeld 
worden, waarbij in ieder geval rekening zal worden gehouden met de 
gerechtvaardigde (economische) belangen van partijen; 

- De voertaal tijdens deze marktconsultatie is Nederlands; 
- De aanbestedende dienst is op geen enkele wijze gebonden aan de uitkomsten 

van de marktconsultatie en/of verplicht tot realisatie en/of aanbesteding van het 
project waarop de marktconsultatie betrekking heeft; 

- Claims over het gebruik van informatie, vertrouwelijkheid, of verzoeken om 
vergoedingen in verband hiermee worden niet gehonoreerd; 

- Het door marktpartijen ingezonden antwoordformulier wordt als vertrouwelijk 
document behandeld, waarbij rekening wordt gehouden met de 
gerechtvaardigde (zakelijke) belangen van partijen.  

  



 

Pagina 13 van 13 

RWS INFORMATIE | DEFINITIEF | Marktconsultatiedocument Realisatie Geluidsschermen VenR A10 Noord| 16 juni 2023 

 

4. Bijlagen 

1. Antwoord formulier Marktconsultatie GO 2024 MNZ A2 HRR-A12 HRR  

2. Ontwerpnota  

3. RTD 1033 versie 1.1 Verduurzaming beton 27-01-2022 

4. Protocol berekenen en aantonen MKI-waarde versie 3.1 

5. Eisen Vraagspecificatie Proces  “Inzetten duurzamer materieel” 

6. Experimenteerruimte Duurzaam Beton 

7. RTD_1034_Leidraad_beoordeling_nieuwe_betonmengsels_v1.0 

 

De bijlagen zijn separaat bijgesloten. 


