Nota van inlichtingen

Betreft Nota van inlichtingen Datum 14 juli 2023

Van Gemeente Eindhoven Ref. 635-014-020

Deze nota van Inlichtingen maakt integraal onderdeel uit van de aanbestedingsstukken. De vragen van
een voorgaande nota van inlichtingen worden steeds herhaald. Nieuwe vragen en antwoorden worden
onder aan de lijst toegevoegd. Daar waar de antwoorden strijdig zouden zijn, geldt voor dat deel het
antwoord met het hoogste nummer.

1. Mededeling(en) aanbestedende dienst

De volgende wijzigingen zullen in het bestek worden doorgevoerd:

a) 1.19.03: tekst “m.b.t. NEN 3140” veranderen in “m.b.t. NEN 1010 en NEN 3140”

b) 1.19.04.04 d): tekst “NEN1010-opleveringsdossier” vervangen door “NEN1010 en NEN3140
opleveringsdossier”.

c) 35.15.02.05: aanvulling: van elke detectielus dient met een kleur aangegeven te worden of deze
in asfalt, in beton, onder klinker verharding of via een flircamera is gerealiseerd; de kleurcodering
dient in de legenda te worden opgenomen; het kabeltrace van Vecomlussen die na de vri
vervanging niet meer ingebruik zijn, dient met een onderbroken streep te worden aangegeven
met daarbij de tekst “buiten gebruik”.

d) 35.15.02.08: nieuw; na gunning dient eenmalig van alle apparatuur (m.u.v. de dome camera’s)
zoals drukknoppen, akoestische signaalgevers. Informatief voetgangerslicht, opticom, flircamera’s
etc productdocumentatie en een aansluitschema aangeleverd te worden.

e) 35.15.02.09: nieuw; van de grondkabels dient een overzicht gemaakt te worden waarop van alle
apparatuur (zoals lantaarns, drukknoppen, dome-camera etc) te zien is wat voor kabel is gebruikt.

Bovenstaande wijzigingen zullen worden verwerkt in de betreffende documenten
(inschrijfstaat en bestek) en met de tweede nota van inlichtingen beschikbaar worden gesteld.

f) LET OP! De planning van deze aanbesteding is gewijzigd (zie hiervoor ook antwoord vraag 9):

Sluitingsdatum vragenronde 2 11 juli 2023

Publicatie 2e nota van inlichtingen (streefdatum) 13 juli 2023

Sluitingsdatum indienen inschrijvingen (fatale termijn) 7 september 2023 voo6r 10:00 uur
Consensusbeoordeling (intern) 19 september 2023

Bekendmaking gunningsbeslissing (streefdatum) 26 september 2023

Deadline aanleveren bewijsstukken 12 oktober 2023

Einddatum opschortende termijn 17 oktober 2023

Ingangsdatum raamovereenkomst 1 november 2023

g) Het gunningscriterium K2 Projectorganisatie, subcriterium c is bij nader inzien enigszins
aangepast. De ondersteunende CV'’s zijn komen te vervallen. Daarnaast is de formulering
aangepast. Verwezen wordt naar het beschrijvend document versie 2.0. De wijzigingen zijn rood
weergegeven.

h) De werkbeschrijving behorende bij gunningscriterium K1 Casusuitwerking vervangen
verkeersregelinstallatie is aangepast. In de oude beschrijving is vermeld dat rekening moet
worden gehouden met civiele werkzaamheden. Dat is echter niet de bedoeling. Uitgangspunt is
een vri vervangen zonder combinatie met civiel werk. Een nieuwe werkbeschrijving is
toegevoegd. Hierin is aangepast:



- Nieuwe tekst paragraaf “Tijdsbepaling”:

Het werk kan wel in één aaneengesloten periode worden uitgevoerd en dient niet afgestemd te
worden op civieltechnische werkzaamheden. Uitgangspunt is oplevering op @. Bij de
prijsaanbieding dient uitgegaan te worden van 0 bouwvergaderingen.

- Nieuwe tekst paragraaf “Bouwvergaderingen”:
Bij deze deelopdracht worden geen bouwvergaderingen belegd.



2. Contractuele wijzigingen

N.v.t.



3. Vraag en antwoorden
Nr. Label Onderwerp
1. Inhoud Bestek 01 47 01
Vraag In de bestekspost 01 47 01 is beschreven dat pas aanspraak kan worden gemaakt op
vergoeding van kostenverhogende omstandigheden, als de prijsstijging in totaal meer
bedraagt dan 10% van de aanneemsom. Dit is een zeer forse afwijking op de
jurisprudentie over dit onderwerp, waaruit bovendien volgt dat sprake is van een ‘open
norm’ om vast te stellen of een kostenverhoging aanzienlijk is. Wij verzoeken u om deze
bepaling te laten vervallen, of uit te gaan van redelijk percentage zoals bijvoorbeeld 2%.

Antwoord | Akkoord, het percentage van 10% wordt naar beneden bijgesteld tot 5% van de
aanneemsom. Deze wijziging zal worden verwerkt in de betreffende documenten
(inschrijfstaat en bestek) en met de tweede nota van inlichtingen beschikbaar worden
gesteld.

Nr. Label Onderwerp
2. Inhoud BP152020
Vraag In deze post staat niet in de kolom hoeveelheid ter inlichting de levering de stalen buis
vermeldt. Mogen wij aannemen dat deze buis wel geleverd dient te worden in deze post
(L)?

Antwoord | De kolom “hoeveelheid ter inlichting” wordt alsnog ingevuld. De hoeveelheid is gelijk aan
de hoeveelheid in de kolom "Hoeveelheid resultaatsverplichting”. Deze wijziging zal
worden verwerkt in de betreffende documenten (inschrijfstaat en bestek) en met de
tweede nota van inlichtingen beschikbaar worden gesteld.

Nr. Label Onderwerp
3. Inhoud BP151020 en 151030
Vraag In deze posten dienen we tijdens het aanvullen van de sleuf beschermingsmateriaal aan
te brengen. Dient dit beschermingsmateriaal in deze post ook geleverd te worden
aangezien dit niet in de kolom hoeveelheid ter inlichting vermeldt staat (L)?

Antwoord | Bij alle posten waar geen aantal is genoemd in de kolom "hoeveelheid ter inlichting”
wordt deze alsnog ingevuld. De hoeveelheid is daarbij gelijk aan de hoeveelheid in de
kolom "Hoeveelheid resultaatsverplichting”. Deze wijziging zal worden verwerkt in de
betreffende documenten (inschrijfstaat en bestek) en met de tweede nota van
inlichtingen beschikbaar worden gesteld.

Nr. Label Onderwerp
4, Inhoud Bestekpost 130120
Vraag Voor welke lantaarndiameters dienen deze neiginrichtingen geschikt te zijn?
Antwoord | Deze post wordt opgedeeld naar twee posten. Eén post voor een neiginrichting voor

lantaarns met lensdoorsnede 300mm en één post voor lantaarns met lensdoorsnede
200mm. De hoeveelheden betreffen 75 neiginrichtingen voor lantaarns 300mm en 225
neiginrichtingen voor lantaarns 200 mm. Deze wijziging zal worden verwerkt in de
betreffende documenten (inschrijfstaat en bestek) en met de tweede nota van
inlichtingen beschikbaar worden gesteld.




Nr. Label Onderwerp
5. Inhoud Verlengstukken BP 130010 en 130020
Vraag Dienen in BP 130010 en 130020 tevens de verlengstukken te zijn inbegrepen waaraan
de lantaarns gemonteerd dienen te worden?

Antwoord | Ja, de verlengstukken maken onderdeel uit van deze post. De bestektekst wordt hierop
aangepast. Deze wijziging zal worden verwerkt in de betreffende documenten
(inschrijfstaat en bestek) en met de tweede nota van inlichtingen beschikbaar worden
gesteld.

Nr. Label Onderwerp
6. Inhoud Opstellen deelopdracht
Vraag Aan opdrachtgever vragen wij een bestekpost toe te voegen voor het opstellen van een
deelopdracht?

Antwoord | Niet akkoord. Kosten voor het opstellen van een deelopdracht worden verondersteld
onderdeel uit te maken van de staartkosten.

Nr. Label Onderwerp

7. Contract ‘Raamovereenkomst verkeersregelinstallaties

2023
Vraag 1.6 Omvang raamovereenkomst

Opdrachtgever geeft aan: Deze kunnen gedurende de looptijd van de
raamovereenkomst (aan de kant van opdrachtgever) wijzigen waardoor projecten niet
door kunnen gaan en/of anders kunnen worden benaderd in tijd, planning en geld. Aan
genoemde aantallen en/of bedragen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.
Vraag: Hoe worden deze wijziging verrekend. Worden voor wijzigingen welke
bijvoorbeeld impact hebben op de werkvoorbereiding verrekend op een dan nog te
bepalen nieuwe post?

Antwoord | Deze toelichting in het beschrijvend document is anders bedoeld. Namelijk dat aan de
omvang van de raamovereenkomst geen rechten kunnen worden ontleend omdat
opdrachtgever niet zover in toekomst kan kijken. Wanneer een deelopdracht wordt
verstrekt dan is deze volledig bij opdrachtgever in beeld en zullen in principe geen
wijzigingen hoeven te worden doorgevoerd.

Nr. Label Onderwerp
8. Contract ‘Raamovereenkomst verkeersregelinstallaties
2023
Vraag 2.4 Deelopdracht

Opdrachtgever geeft aan:

Per te leveren verkeersregelinstallatie wordt een deelopdracht verstrekt. De
prijsaanbieding voor elke deelopdracht wordt gebaseerd op het bestek, de
overeengekomen tarieven (de bij inschrijving ingediende inschrijfstaat), de specifieke
werkbeschrijving (bijlage 2a) en vri-tekening (bijlage 2b).

Vraag: De uitvoeringskosten staan percentueel in de inschrijfstaat. Het verzoek aan de
opdrachtgever is om een post aan te maken, per VRI, voor de kosten van een
projectteam. In de huidige vorm kan geen enkele aannemer daar een bedrag invullen
welke kosten dekkend werk, waardoor discussie over prijzen in de hand gewerkt
worden. Dit is niet wenselijk, zowel niet voor de opdrachtnemer als de opdrachtgever.




Antwoord

Niet akkoord. Dit is geregeld in 01.21.07 lid 01 van de “Standaard 2020".
01.21.07 Vaststellen van de som van een deelopdracht

01 De som van een deelopdracht wordt berekend als de som van:
a. de vastgestelde hoeveelheden resultaatsverplichting, vermenigvuldigd met de in de
ontleding van de inschrijvingssom vermelde prijzen per eenheid;
b. de bedragen voor 'uitvoeringskosten', 'algemene kosten', 'winst en risico' en 'korting',
verkregen door het in de inschrijvingsstaat vermelde percentage te nemen over de in sub
a verkregen som;
c. de vastgestelde hoeveelheden bijkomende werkzaamheden, als bedoeld in 01.21.06 lid
02, vermenigvuldigd met de overeengekomen prijzen per eenheid;
de bedragen voor 'uitvoenngskosten', 'algemene kosten' en 'winst en risico’, verkregen
door het in de inschrijvingsstaat vermelde percentage te nemen over de in sub ¢

e de vastgestelde hoeveelheden bijkomende werkzaamheden, als bedoeld in artikel
01.21.06 lid 03, vermenigvuldigd met de overeengekomen prijzen;
f de ten laste van de stelpost(en) te brengen uitgaven.

Nr.

Label Onderwerp

Proces ‘Raamovereenkomst verkeersregelinstallaties
2023’

Vraag

3.1 Planning

De tijd tussen definitieve gunning en de ingangsdatum van de raamovereenkomst is vrij
ruim. Het verzoek is om deze tijd op te tellen bij de aanbesteding, zodat inschrijvers
voldoende tijd krijgen om een gedegen aanbieding te maken. Ook met inachtneming van
artikel 3.2.2 het voorkomen van kenbare tegenstrijdigheden, onduidelijkheden,
onjuistheden en/of onvolkomenheden.

Antwoord

Akkoord, de planning voor deze aanbesteding zal als volgt worden aangepast:

Sluitingsdatum vragenronde 2: 11 juli 2023

Publicatie 2e nota van inlichtingen (streefdatum): 13 juli 2023

Sluitingsdatum indienen inschrijvingen (fatale termijn): 7 september 2023 voor 10:00 uur
Consensusbeoordeling: 19 september 2023

Bekendmaken gunningsbeslissing: 26 september 2023

Deadline aanleveren bewijsstukken: 12 oktober 2023

Einddatum opschortende termijn: 17 oktober 2023

Ingangsdatum raamovereenkomst: 1 november 2023

Nr.

Label Onderwerp

10.

Proces 5.1.3 Gunningscriterium K2: Projectorganisatie

Vraag

Voor veel werkzaamheden zijn processen ingeregeld. Het verzoek is om een standaard
planning op A3 formaat toe te staan, buiten de 3 stuks A4tjes.

Antwoord

Akkoord.




Nr. Label Onderwerp
11. Contract Post 18 Verkeersmaatregelen
Vraag Om een gelijke inschrijving te verkrijgen is het belangrijk dat de uitgangspunten gelijk
zijn. Bij de verkeersmaatregelen is veel ter interpretatie. Het verzoek is om
figuurnummers op te geven om af te prijzen, zodat voor iedereen het uitgangspunt
hetzelfde is.

Antwoord | Niet akkoord. De verkeersmaatregelen dienen te worden uitgevoerd conform de CROW
publicatie 96b. Deze publicatie is erg gedetailleerd. Eventuele interpretatie verschillen
zijn daarom verwaarloosbaar.

Nr. Label Onderwerp
12. Contract 18 Verkeersmaatregelen
Vraag Kan de opdrachtgever aangeven wat de verkeersmaatregelen zijn geweest bij de laatste
5 vervangen verkeersregelinstallaties. Dit om een gelijk speelveld te creéren, zodat
iedereen weet wat ongeveer te verwachten is.

Antwoord | Nee, niet akkoord aangezien deze informatie bedrijfsvertrouwelijk en daarmee
concurrentiegevoelig is. Aan de hand van de reeds aangeleverde informatie zoals
tekening, dwarsprofiel en beschrijving (bestek) wordt inschrijver in staat geacht hiervoor
op basis van aanwezige expertise een goede inschatting te kunnen maken.

Nr. Label Onderwerp
13. Contract BP180010
Vraag Gezien de boete per dag van 500,- kan de opdrachtgever aangeven of met 3 weken het
aantal werkdagen bedoeld wordt, of van Maandag t/m Maandag?

Antwoord | Bedoeld wordt 3 weken na inbedrijfstelling.

Nr. Label Onderwerp

14. Contract Invulformulier C Zerro Emissie

Vraag Op het gevraagde formulier wordt verzocht om kentekens in te vullen. Op dit moment

worden veel auto's vervangen. Dit met oog op de toekomst van het terugbrengen naar
nul uitstoot. Kentekens opgeven voor de jaren 3 en 4 is een onmogelijke opgave,
aangezien deze nog niet voor handen zijn. Kan de opdrachtgever dit formulier
aanpassen naar een wijze dat de verplichting bij de opdrachtnemer ligt, maar voor deze
jaren nog geen kenteken ingevuld behoefd te worden?

Antwoord | De kentekens voor het eerste contractjaar dienen te worden bijgevoegd bij inschrijving.
Voor de opvolgende contractjaren (2 t/m 4) dienen de kentekens en kentekenbewijzen
jaarlijks aan (de contractmanager van ) de opdrachtgever te worden overlegd.

Nr. Label Onderwerp
15. Inhoud Bestek 170310
Vraag Deze post Betreft alle bestaande grondkabels van de te verwijderen (één) VRI per
deelopdracht. Het is voor opdrachtnemer niet in te schatten om hoeveel kabel dit per
deelopdracht gaat. Hiermee is deze post niet kostenhomogeen. Wij verzoeken u de post
per meter te verrekenen overeenkomstig de posten 151020 of 151030 waar naar u
binnen deze post verwijst.
Antwoord | Niet akkoord. Bij het verwijderen van alle bestaande grondkabels hoort niet het

grondwerk ten behoeven van de kabelsleuven. Uitgangspunt voor de eenheidsprijs dient
een viertaks kruispunt te zijn met 12 autorijstroken en 3 detectielussen per rijstrook.




Nr. Label Onderwerp
16. Inhoud Bestek 130090
Vraag Deze post is alleen af te prijzen voor nieuw te leveren masten, graag bevestigen dat
deze post alleen bedoeld is voor nieuw te leveren masten
Antwoord | Ja, deze post is alleen bedoeld voor nieuw te leveren masten.
Nr. Label Onderwerp
17. Inhoud Bestek 130080
Vraag Deze post is alleen af te prijzen voor nieuw te leveren masten, graag bevestigen dat
deze post alleen bedoeld is voor nieuw te leveren masten
Antwoord | Ja, deze post is alleen bedoeld voor nieuw te leveren masten.
Nr. Label Onderwerp
18. Inhoud Bestek 130070
Vraag In deze post wordt aangegeven dat het een levering betreft van een portaal met een
maximale lengte van 20 meter. De kosten van materiaal is sterk afhankelijk van de
hoogte van de mast of de lengte van de uithouder/ portaal breedte. Binnen de door u
opgegeven afmetingen ontstaan grote prijsverschillen met de minimale en maximale
lengte. Hiermee is de post niet kostenhomogeen en ontstaat het risico dat de post fors
te hoog word geprijsd voor het uiteindelijk te leveren materiaal. Wij verzoeken u de
posten eenduidig aan te passen zodat alle partijen dezelfde uitganspunten hanteren voor
de inschrijving.
Antwoord | Niet akkoord. Met de onderverdeling naar portalen tot 17 meter en portalen van 17 tot
20 meter is er voldoende differentie aangebracht.
Nr. Label Onderwerp
19. Inhoud Bestek 130060
Vraag In deze post wordt aangegeven dat het een levering betreft van een portaal met een
maximale lengte van 17 meter. De kosten van materiaal is sterk afhankelijk van de
hoogte van de mast of de lengte van de uithouder/ portaal breedte. Binnen de door u
opgegeven afmetingen ontstaan grote prijsverschillen met de minimale en maximale
lengte. Hiermee is de post niet kostenhomogeen en ontstaat het risico dat de post fors
te hoog word geprijsd voor het uiteindelijk te leveren materiaal. Wij verzoeken u de
posten eenduidig aan te passen zodat alle partijen dezelfde uitganspunten hanteren voor
de inschrijving.
Antwoord | Niet akkoord. Met de onderverdeling naar portalen tot 17 meter en portalen van 17 tot
20 meter is er voldoende differentie aangebracht.
Nr. Label Onderwerp
20. Inhoud Bestek 130050
Vraag In deze post wordt aangegeven dat het een levering betreft van een zweepmast met een

maximale lengte van 11 meter. De kosten van materiaal is sterk afhankelijk van de
hoogte van de mast of de lengte van de uithouder/ portaal breedte. Binnen de door u
opgegeven afmetingen ontstaan grote prijsverschillen met de minimale en maximale
lengte. Hiermee is de post niet kostenhomogeen en ontstaat het risico dat de post fors
te hoog word geprijsd voor het uiteindelijk te leveren materiaal. Wij verzoeken u de




posten eenduidig aan te passen zodat alle partijen dezelfde uitganspunten hanteren voor
de inschrijving.

Antwoord

Niet akkoord. Met de onderverdeling naar zweepmasten tot 7 meter en zweepmasten
van 7 tot 11 meter is er voldoende differentie aangebracht.

Nr.

Label Onderwerp

21.

Inhoud Bestek 130040

Vraag

In deze post wordt aangegeven dat het een levering betreft van een zweepmast met een
maximale lengte van 7 meter. De kosten van materiaal is sterk afhankelijk van de hoogte
van de mast of de lengte van de uithouder/ portaal breedte. Binnen de door u opgegeven
afmetingen ontstaan grote prijsverschillen met de minimale en maximale lengte. Hiermee
is de post niet kostenhomogeen en ontstaat het risico dat de post fors te hoog word
geprijsd voor het uiteindelijk te leveren materiaal. Wij verzoeken u de posten eenduidig
aan te passen zodat alle partijen dezelfde uitganspunten hanteren voor de inschrijving.

Antwoord

Niet akkoord. Met de onderverdeling naar zweepmasten tot 7 meter en zweepmasten
van 7 tot 11 meter is er voldoende differentie aangebracht.

Nr.

Label Onderwerp

22.

Inhoud Bestek 130030

Vraag

U vraagt hier om de mast te verlengen en indien nodig de bekabeling te verlengen. Wij
verzoek u om het verlengen van de bekabeling separate te verreken, aangezien niet elke
mast is voorzien van dezelfde type en hoeveel kabels.

Antwoord

Het verlengen van grondkabels wordt uit deze post verwijderd. Uitgangspunt is dat de
overlengte van de grondkabel(s) in de meeste gevallen afdoende is. In die gevallen
waarin dat niet van toepassing is, kan het verlengen van de kabels op stelpost worden
verrekend. Deze wijziging zal worden verwerkt in het bestek en met de tweede nota van
inlichtingen beschikbaar worden gesteld.

Nr.

Label Onderwerp

23.

Contract Bestek - 01 21 12 RAW-raamovereenkomst:
indexering van de prijzen per eenheid

Vraag

"De grondstofprijzen, met name de staalprijzen, stijgen momenteel zeer sterk en zijn niet
te voorspellen. Leveranciers geven prijzen momenteel prijzen welke een zeer korte
geldigheidsduur hebben. Sommige aanbieders zelfs dagprijzen. Hiermee is het voor
inschrijvers zeer onzeker een passende aanbieding te doen voor de uitvoeringsperiode
van deze overeenkomst. De Gids Proportionaliteit stelt in Voorschrift 3.9 A:

“‘De aanbestedende dienst alloceert het risico bij de partij die het risico het best kan
beheersen of beinvioeden.” Wij verzoeken u de indexering half jaarlijks te laten plaats
vinden."

Antwoord

Niet akkoord. Indexatie blijft op jaarbasis. Paragraaf 47 van de UAV is echter van
toepassing. Overigens is de link naar de CBS website in 01.21.12 lid 01 is niet juist. Dit
moet zijn:
https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/83838Ned/table?ts=1687343561679
Deze wijziging zal worden verwerkt in het bestek en met de tweede nota van inlichtingen
beschikbaar worden gesteld.



https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/83838Ned/table?ts=1687343561679

Nr. Label Onderwerp
24, Inhoud Bestek - 151030 Graven en aanvullen sleuf -
mechanisch graven niet toegestaan
Vraag Sleufbreedte niet breder dan noodzakelijk.

Het is voor inschrijvers niet duidelijk welke sleufbreedte hier wordt gevraagd of
voorgeschreven. De kosten voor de graafwerkzaamheden hangen hier sterk vanaf.
hiermee is deze post niet kostenhomogeen. Wij verzoeken u dit nader aan te duiden of
de post te splitsen naar verschillende breedtes.

Antwoord | De tekst “Sleufbreedte niet breder dan noodzakelijk” wordt vervangen door “Sleufbreedte
ongeveer 30 cm”. Deze wijziging zal worden verwerkt in het bestek en met de tweede
nota van inlichtingen beschikbaar worden gesteld.

Nr. Label Onderwerp
25. Inhoud Bestek - 151020 Graven en aanvullen sleuf.
Vraag Sleufbreedte niet breder dan noodzakelijk.
Het is voor inschrijvers niet duidelijk welke sleufbreedte hier wordt gevraagd of
voorgeschreven. De kosten voor de graafwerkzaamheden hangen hier sterk vanaf.
hiermee is deze post niet kostenhomogeen. Wij verzoeken u dit nader aan te duiden of
de post te splitsen naar verschillende breedtes.

Antwoord | De tekst “Sleufbreedte niet breder dan noodzakelijk” wordt vervangen door “Sleufbreedte
ongeveer 30 cm”. Deze wijziging zal worden verwerkt in het bestek en met de tweede
nota van inlichtingen beschikbaar worden gesteld.

Nr. Label Onderwerp
26. Inhoud Bestek - 120130 Schoonmaken wegdek met
hogedrukreiniger
Vraag De post omvat de inzet bij €én (1) verkeersregelinstallatie in diverse fasen. Het is voor
inschrijver niet in te schatten om hoeveel fasen dit gaat. Hiermee is deze post niet
kostenhomogeen. Wij verzoeken u deze post per fase/ inzet verrekenbaar te stellen?

Antwoord | Niet akkoord, uitgangspunt is dat het schoonmaken van het wegdek met een
hogedrukreiniger in 1 fase kan worden uitgevoerd.

Nr. Label Onderwerp

27. Inhoud Bestek - 120120 Schoonmaken wegdek met

wegdekreiniger
Vraag De post omvat de inzet van een wegdekreiniger bij één (1) verkeersregelinstallatie in

diverse fasen.
Het is voor inschrijver niet in te schatten om hoeveel fasen dit gaat. De inzet van een
dergelijke wegdekreiniger wordt veelal per dagdeel verrekend. Hiermee is deze post niet
kostenhomogeen. Wij verzoeken u deze post per fase/ inzet verrekenbaar te stellen?

Antwoord | Niet akkoord, Uitgangspunt is dat het schoonmaken van het wegdek met een

wegdekreiniger in 1 fase kan worden uitgevoerd.
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Nr. Label Onderwerp
28. Inhoud Bestek - 110310 Aansluiten van een
verkeersregelinstallatie.

Vraag De hoeveelheid werk bij aansluiten van alle bekabeling op de klemmenstrook hangt sterk
af van de omvang van de kruising. Wij verzoeken u deze omvang aan te geven of de
bestekspost te splitsen naar posten afhankelijk van deze omvang.

Antwoord | Niet akkoord. De hoeveelheid werk voor het aansluiten van alle bekabeling op de
klemmenstrook varieert. De variatie in kosten zal echter een te verwaarlozen invioed
hebben op de totale prijs. Uitgangspunt voor de eenheidsprijs dient een viertaks
kruispunt te zijn met 12 autorijstroken en 3 detectielussen per rijstrook.

Nr. Label Onderwerp
29. Proces Leidraad - 5.2.1 Beoordelingsteam

Vraag "Opdrachtgever behoudt zich het recht voor de samenstelling van het beoordelingsteam
te wijzigen, ook in aantal.

Wat is het laatste moment dat een dergelijke wijziging mag plaatsvinden?"

Antwoord | Een dergelijke wijziging vindt uitsluitend bij hoge uitzondering plaats. Bijvoorbeeld in
geval van ziekte. Een dergelijke wijziging kan plaatsvinden tot aanvang van de
consensusbeoordeling, daarna niet meer. Opdrachtgever waakt ervoor dat ieder
commissielid een individuele beoordeling heeft uitgevoerd voordat de
consensusheoordeling plaatsvindt.

Nr. Label Onderwerp
30. Proces Leidraad - 5.2.1 Beoordelingsteam

Vraag Opdrachtgever behoudt zich het recht voor de samenstelling van het beoordelingsteam
te wijzigen, ook in aantal.

Op welke wijze worden inschrijvers van dergelijke wijzigingen op de hoogte gehouden.

Antwoord | Inschrijvers worden hier niet van op de hoogte gesteld. Indien sprake is van het
vervangen van een commissielid dan zal opdrachtgever hiervoor een gelijkwaardig
persoon aanwijzen. Bij voorkeur iemand met dezelfde functie en anders iemand met de
zelfde kennis en kunde.

Nr. Label Onderwerp
31. Proces Leidraad - 3.3.5 Inhoudelijke beoordeling
inschrijvingen

Vraag Kunt u bevestigen dat het beoordelingsteam tot het definitief vaststellen van de
beoordeling van de kwaliteitsdocumenten geen kennis heeft van de prijsdocumenten?

Antwoord | Voor het antwoord op deze vraag wordt verwezen naar paragraaf 5.5.2 van het

beschrijvend document: “Pas wanneer de beoordeling van de kwaliteitscriteria is
afgerond en vastgesteld, wordt de prijskluis geopend en vindt de beoordeling van de prijs
plaats.”.
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Nr.

Label Onderwerp

32.

Juridisch Leidraad- 3.2.2 Melden tegenstrijdigheden,
onduidelijkheden, onjuistheden en/of
onvolkomenheden

Vraag

Wij merken hierbij op dat het proactief handelen van de potentiéle inschrijver, naar de
huidige stand in de jurisprudentie, niet verder reikt dan dat hij evidente en in het oog
springende gebreken behoort op te merken en dat hij daarvan dan onmiddellijk melding
maakt. Het is bovendien niet aan de potentiéle inschrijver om te controleren of de
aanbestedingsprocedure in overeenstemming is met de regels en de beginselen van het
aanbestedingsrecht.

Antwoord

Opdrachtgever heeft kennisgenomen van uw opmerking.

Nr.

Label Onderwerp

33.

Inhoud Inschrijfstaat

Vraag

De opticom sensoren dienen door de leverancier te worden ingesteld en in bedrijf te
worden gesteld. Hiervoor heeft u geen post opgenomen in het bestek. Hierbij verzoeken
wij u om hiervoor een extra bestekspost op te geven voor het inregelen en in
bedrijfstellen van Opticom sensoren per VRI.

Antwoord

Inregelen en in bedrijfstellen van Opticom valt onder post 110820, het "in bedrijfstellen
van volledige installatie".

Nr.

Label Onderwerp

34.

Inhoud Vraag 1 uit 1e Nvl

Vraag

In het antwoord op vraag 1 heeft opdrachtgever aangegeven dat voor het
‘aanzienlijkheidsvereiste’ van par. 47 UAV 2012 uit wordt gegaan van een percentage
van 5%. Dit percentage is erg hoog en zal er in de praktijk toe leiden dat op voorhand
gerekend moet gaan worden met hogere risico-opslagen (voor prijsstijgingen die zich
mogelijk niet eens voor doen) waardoor opdrachtgever te hoge aanbiedingen zal
ontvangen. Uit jurisprudentie blijkt overigens dat een kostenstijging 0,6%, 0,9% en
1,89% van de aanneemsom al aanzienlijk kan zijn (zie RvA 3 juni 1976, No. 8070, RVA
3 februari 2004, No. 23.817 en RvA 14 augustus 1985, No. 10.898). Dat een lager
percentage dan 5% aanzienlijk kan zijn wordt ook bevestigd door het Gerechtshof Den
Haag, dat aangeeft dat er geen reden is om een ondergrens van 5% aan te houden,
maar uit moet worden gegaan van een open norm (Hof Den Haag 31 januari 2012,
ECLIINL:GHSGR:2012:83). Het afgelopen jaar zijn diverse Handelingskaders
gepubliceerd, waaronder het ‘Handelingskader infrastructurele projecten decentrale
overheden’. Dit handelingskader geeft — in lijn met het voorgaande — aan dat voor de
beoordeling van het aanzienlijkheidsvereiste uit moet worden gegaan van een open
norm (en dus niet een percentage van 5%). Gelet op het voorgaande verzoeken wij om
aan te sluiten bij de jurisprudentie en Handelingskaders over dit onderwerp, of — als u
dat niet wilt — uit te gaan van een redelijk percentage van maximaal 2%.

Antwoord

Niet akkoord. Opdrachtgever blijft bij eerder standpunt en in lijn met vaste jurisprudentie.
Daarnaast heeft inschrijver de mogelijkheid eenmaal per jaar zijn tarieven te indexeren.
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Nr. Label Onderwerp
35. Proces Besteksposten 130010 en 130020
Vraag Bij de posten 130010 en 130020 ontbreken de opzetstukken. Wij verzoeken u hiervoor
een post toe te voegen.

Antwoord | Voor eventuele opzetstukken worden geen posten toegevoegd. Eventuele opzetstukken
dienen onderdeel uit te maken van post 130010 en 130020.

Nr. Label Onderwerp

36. Proces K1: Casusuitwerking Vervangen

verkeersregelinstallatie
Vraag Wij willen u erop attenderen dat de kruising Boschdijk — Marathonloop zich bevindt

precies voor het kantoor van uw huidige contractaannemer. Gezien het 40 tal kruisingen
welke binnen deze overeenkomst wellicht zullen worden vervangen vinden wij dit een
zeer opvallende keuze. Om enige vorm van favoritisme en belangenverstrengeling te
voorkomen en gelijke behandeling van alle inschrijvers te waarborgen verzoeken wij u
de casus aan te passen en een ander kruispunt te kiezen voor de uitwerking van de
casus.

Antwoord | Niet akkoord. De locatie van het kantoor van Heijmans heeft geen enkele invioed op de
werkzaamheden die voor de casus verricht moeten worden. Bovendien komt de
vormgeving van de kruising die voor de casus wordt gehanteerd niet overeen met de
huidige vormgeving van de kruising aangezien deze vanaf heden wordt gereconstrueerd.

Nr. Label Onderwerp
37. Proces Vraag 15 - Bestek 170310
Vraag Op welke wijze worden afwijkende kruisingen ten opzichte van dit uitgangspunt
verrekend?

Antwoord | Afwijkende kruisingen worden niet verrekend. Een prijs voor de voorgeschreven kruising
bij het antwoord op vraag 15 dekt in de meeste gevallen de kosten. Afwijkingen van
grotere kruisingen zullen wegvallen tegen afwijkingen bij kleinere kruisingen.

Nr. Label Onderwerp
38. Proces Vraag 12 - 18 Verkeersmaatregelen
Vraag Wij snappen uw antwoord op vraag 12 niet. De werkzaamheden zoals hier bedoelt zijn
uitgevoerd in de openbare ruimte. Hiermee zichtbaar voor voorbijgangers en verkeer.
Op welke wijze is bovenstaande bedrijfsvertrouwelijk en concurrentiegevoelig.

Antwoord | Alleen de uitvoering van de plannen in de vorm van op straat gerealiseerde maatregelen
is buiten zichtbaar geweest. Niet de documenten die hieraan ten grondslag hebben
gelegen. Deze zullen niet beschikbaar worden gesteld.

Nr. Label Onderwerp
39. Inhoud vraag 6 Deelopdracht
Vraag Kunt u bevestigen dat hier rekening gehouden dient te worden met 40 deelopdrachten.
Antwoord | Nee. Opdrachtgever streeft er naar om elk jaar 10 verkeersregelinstallaties te vervangen.

Bij een maximale looptijd van vier jaar gaat het om 40 verkeersregelinstallaties. VVoor elk
van deze 40 verkeersregelinstallaties wordt een deelopdracht verstrekt. Opdrachtgever
geeft echter geen garantie dat er in de komende vier jaar ook voldoende budget is om
40 verkeersregelinstallaties te vervangen.
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Nr. Label Onderwerp
40. Inhoud 6732 - Aanbrengen overige markering thermopl.
materiaal
Vraag Met de huidige aantallen komt een ploeg tussen de 2 en de 3 keer per kruising en brengt
iedere keer ca. 3m2 aan. Deze aantallen komen ons onjuist voor. Wij verzoeken u dit
aan te passen naar de reéel te verwachten aantallen.

Antwoord | Akkoord. Post 673200 is verlaagd van 100 naar 40. Post 733210 is verlaagd van 300
naar 100.

Nr. Label Onderwerp

41, Proces Vraag 12 - 18 Verkeersmaatregelen

Vraag De door u verstrekte informatie heeft met name betrekking op 1 kruising en het

dwarsprofiel lijkt erg beperkt aan informatiewaarde voor het bepalen van
verkeersmaatregelen per kruising. Met uw antwoord lijkt het alsof de
verkeersmaatregelen een onderdeel zijn waarop grote verschillen worden gemaakt. Dit
impliceert concurreren op veiligheid van uw burgers en onze medewerkers. Wij gaan er
vanuit dat dit niet de bedoeling is. Wij verzoeken u toe te lichten hoe u dit ziet?

Antwoord | Het dwarsprofiel is een van de eisen aan de verkeersmaatregelen. Het geeft in detail
aan hoe het ruimtebeslag is bij graafwerkzaamheden. Het is daarmee een
(gedetailleerde) aanvulling op de eisen uit de CROW handleiding die geen ruimte voor
interpretatie laat.

Nr. Label Onderwerp
42. Proces Vraag 10 - 5.1.3 Gunningscriterium K2:
Projectorganisatie
Vraag Onderdeel K2 is opgedeeld in 3 aspecten welke alle 3 een maximale fictieve waarde
hebben. Wij verzoeken u aan te geven op welke wijze en bij welk aspect de standaard
planning zal worden beoordeelt en meegewogen. Wij verzoeken u dit te voorzien van
een rekenvoorbeeld.

Antwoord | Aangenomen wordt dat gedoeld wordt op criterium K1. In dit criterium, sub a zal de
planning en afstemming van de werkzaamheden met derden zoals beschreven worden
beoordeeld. Opdrachtgever vraagt niet om een standaard planning (wat hier ook mee
bedoeld wordt) en dit zal als zodanig niet worden beoordeeld.

Nr. Label Onderwerp
43. Inhoud Vraag 33 - Inschrijfstaat
Vraag Met uw antwoord is voor ons niet duidelijk hoe vaak dit dient te gebeuren. Het is
onduidelijk hoeveel opticom sensoren per kruising toegepast zullen worden. Hiermee is
deze post niet kostenhomogeen. Wij verzoeken u nogmaals een extra bestekspost op te
geven voor het inregelen en in bedrijfstellen van Opticom sensoren per VRI

Antwoord | Als uitgangspunt kan gehanteerd worden dat er 1 Opticom ontvangen (sensor) per
kruispunt wordt geplaatst. Het inregelen en in bedrijfstellen van Opticom valt onder post
110820, het "in bedrijfstellen van volledige installatie".

Nr. Label Onderwerp
44, Inhoud vraag 6 Opstellen deelopdracht
Vraag Kunt u bevestigen dat deelopdrachten conform de RAW methodiek zullen worden
opgedragen?
Antwoord | Nee. De prijs voor een deelopdracht dient gebaseerd te zijn op de informatie uit de

werkbeschrijving en de vri tekening. Deze samen bepalen de hoeveelheden voor de
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betreffende deelopdracht. De opdrachtnemer dient per deelopdracht een inschrijfstaat in
met daarop de voor die kruising benodigde hoeveelheden en prijzen. Indien de
aanbieding akkoord is, wordt per email een opdracht voor het werk verstrekt.

Nr.

Label Onderwerp

45.

Inhoud Vraag 11 - Post 18 Verkeersmaatregelen

Vraag

Wij constateren dat in het bestek posten zijn opgenomen inzake het toepassen van
verkeersmaatregelen. Deze verkeersmaatregelen zijn noodzakelijk om de
verkeersveiligheid op en rondom uw werk te borgen. Door de aanbestedende dienst zijn
geen verkeersplan en geen verkeerstekeningen beschikbaar gesteld. Zoals u terecht
aangeeft is de gehele CROW publicatie 96 B erg gedetailleerd en bevat een groot aantal
figuren waarvan de kosten voor de realisatie sterk uiteen lopen. Het is daarmee voor ons
een gok of de door ons beoogde invulling van de verkeersmaatregelen, wordt
geaccepteerd door de opdrachtgever, de directie en vooral de wegbeheerder. Hoe wordt
er in de uitvoering praktisch mee omgegaan als de door ons beoogde (gecalculeerde)
verkeersmaatregelen niet afdoende blijken te zijn volgens de opdrachtgever, de directie
en/of de wegbeheerder?

Antwoord

Het verkeersplan dient te voldoen aan de eisen uit de CROW publicatie 96B en de
overige door de opdrachtgever gestelde eisen. Op basis hiervan kan inschrijver zich
baseren. Voldoet het niet aan voorgaande dan dient opdrachtnemer het verkeersplan
voor eigen rekening en risico aan te passen. Bij eventueel aanvullende eisen van
opdrachtgever, bij een specifieke deelopdracht, kan inschrijver hierover met
opdrachtgever in overleg treden. Eventuele meerkosten zijn in alle redelijkheid
bespreekbaar.

Nr.

Label Onderwerp

46.

Proces Vraag 12 - 18 Verkeersmaatregelen

Vraag

Kunt u aangeven van welke partij de belangen beschadigd worden met het publiceren
van deze gegevens.

Antwoord

Dat is de huidige aannemer die de plannen voor verkeersmaatregelen de afgelopen vijf
jaar heeft opgesteld.

Nr.

Label Onderwerp

47.

Proces Vraag 12 - 18 Verkeersmaatregelen

Vraag

Met uw antwoord geeft u uw huidige aannemer een onevenredig groot voordeel binnen
deze aanbesteding, om een level-playingfield te creéren verzoeken wij u deze gegevens
te verstrekken.

Antwoord

De eisen aan de verkeersmaatregelen zijn gedetailleerd en eenduidig. Hierdoor is er
geen sprake van een onevenredig groot voordeel voor de huidige aannemer. Verder
verwijzen wij haar het antwoord op vraag 45.

Nr.

Label Onderwerp

48.

Inhoud Vraag 11 - Post 18 Verkeersmaatregelen

Vraag

Wij constateren dat in het bestek posten zijn opgenomen inzake het toepassen van
verkeersmaatregelen. Deze verkeersmaatregelen zijn noodzakelijk om de
verkeersveiligheid op en rondom uw werk te borgen. Door de aanbestedende dienst zijn
geen verkeersplan en geen verkeerstekeningen beschikbaar gesteld. Zoals u terecht
aangeeft is de gehele CROW publicatie 96 B erg gedetailleerd en bevat een groot aantal
figuren waarvan de kosten voor de realisatie sterk uiteen lopen. Het is daarmee voor ons
een gok of de door ons beoogde invulling van de verkeersmaatregelen, wordt
geaccepteerd door de opdrachtgever, de directie en vooral de wegbeheerder. Zou u het
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bestek in lijn willen (laten) brengen met het gestelde in artikel 62.17.03 van de Standaard
RAW Bepalingen 2020 welke in lid 3 stelt dat: Indien zowel het verkeersplan als ook de
verkeerstekening (enJ geen deel uitmaken van het bestek, vindt verrekening van het
opstellen van een verkeersplan plaats op de in het bestek opgenomen bestekspost.
Verrekening van het opstellen van de verkeerstekening(en) en het treffen van tijdelijke
verkeersmaatregelen vindt plaats op de in het bestek opgenomen stelpost of. bij het
ontbreken ervan. als meer werk.

Antwoord | Beschreven verkeersmaatregelen in het bestek zijn voldoende gedetailleerd uitgewerkt.
Per deelopdracht kan de opdrachtnemer de aantallen bepalen voor de specifieke
kruising. Als tijdens het werk meer verkeersmaatregelen worden gevraagd, kunnen deze
als meerwerk worden verrekend op de van toepassing zijnde stelpost.

Nr. Label Onderwerp
49, Proces Vraag 28 - Bestek - 110310 Aansluiten van een
verkeersregelinstallatie.
Vraag Op welke wijze worden afwijkende kruisingen ten opzichte van dit uitgangspunt
verrekend?

Antwoord | Afwijkingen worden niet verrekend. Naar mening van de opdrachtgever is de variatie in
aansluitkosten van een verkeersregelinstallatie dermate beperkt dat met één prijs kan
worden volstaan.

Nr. Label Onderwerp
50. Proces Vraag 14 - Invulformulier C Zerro Emissie
Vraag Het kan voorkomen dat voertuigen in bestelling zijn of tijdens de uitvoering in jaar 1 zullen
worden ingezet, maar het kenteken is nog niet bekent. Hoe dient inschrijver dit aan te
geven?
Antwoord | In dat geval volstaat op de plaats van het kenteken van de vermelding ‘In bestelling’.

Inschrijver dient de ontbrekende informatie bij eventuele gunning van de opdracht alsnog
zo spoedig mogelijk aan te leveren.
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