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1 Inleidende Informatie

1.1 De Vraagspecificatie Proces

Het is de verantwoordelijkheid van de Opdrachtnemer om te bepalen welke
Werkzaamheden er moeten worden verricht die nodig zijn om het Werk te
realiseren. Bepaalde Werkzaamheden acht de Opdrachtgever echter van dusdanig
belang voor de realisatie van het Werk of voor eigen activiteiten, dat de
Opdrachtgever aan die Werkzaamheden eisen heeft gesteld. Deze eisen zijn
opgenomen in het voorliggende contractdocument “Vraagspecificatie Proces” als
onderdeel van de Vraagspecificatie.

1.2 Kwaliteitsmanagement

De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden te verrichten op basis van
kwaliteitsmanagement. Kwaliteitsmanagement is geen apart proces. Het is een
werkwijze die wordt toegepast op alle processen. Kwaliteitsmanagement draagt er
zorg voor dat de processen geschikt, passend en doeltreffend zijn en blijven en dat
ze leiden tot het gewenste resultaat en een tevreden klant.

1.3 Ter kennis, ter Acceptatie of ter toetsing

In deze Vraagspecificatie Proces wordt verlangd dat de Opdrachtnemer Documenten
ter kennis brengt van de Opdrachtgever. Hiermee wordt aangesloten bij artikel 3 lid
1 sub (f) Basisovereenkomst, waarin is geregeld dat Documenten die aan de
Opdrachtgever ter kennis worden gebracht, onderdeel worden van de
Overeenkomst. In deze Vraagspecificatie Proces is geen onderscheid gemaakt in “ter
kennis”, “ter Acceptatie” of “ter toetsing” voorleggen. Dit onderscheid wordt
geregeld in annex III Acceptatieplan of annex IV Toetsingsplan
Ontwerpwerkzaamheden. Uit de annexen blijkt in welke mate de Opdrachtgever
betrokken wil zijn in de verdere afhandeling van de Documenten die “ter kennis”
worden gevraagd in deze Vraagspecificatie Proces. Is een Document, dat ter kennis
moet worden gebracht, niet opgenomen in annex III Acceptatieplan of annex IV
Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden dat dat wordt dat document slechts ter
kennis gebracht van de Opdrachtgever, wat dan vergelijkbaar is met het melden
aan of informeren van de Opdrachtgever.

1.4 Contractbeheersingsfilosofie

Gegeven het feit dat de Opdrachtnemer kwaliteitsmanagement toepast, kan en
wenst de Opdrachtgever hier gebruik van te maken bij het beheersen van het
contract (de Overeenkomst). De Opdrachtgever heeft echter een eigen
verantwoordelijkheid bij de realisatie van het Werk. De Opdrachtgever richt zich op
de beoordeling van het functioneren van het kwaliteitsmanagementsysteem van de
Opdrachtnemer. Dat moet in beginsel het vertrouwen geven dat het Werk en de
Werkzaamheden aan de gestelde eisen zullen gaan voldoen. Om dit vertrouwen op
te bouwen en te bevestigen zet de Opdrachtgever een mix van maatregelen in,
bestaande uit interactie (samenwerking), toetsing en interventie. De maatregelen
worden op basis van het risicoregister ingezet. Voor het toetsen maakt de
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Opdrachtgever gebruik van een mix van systeem-, proces- en producttoetsen. Deze
werkwijze noemt de Opdrachtgever: Systeemgerichte Contract Beheersing (SCB).

Leeswijzer

In de hoofdstukindeling is voor een zekere hiérarchische structuur gekozen waarbij
in hoofdstuk 2 eisen aan projectmanagement en kwaliteitsmanagement zijn
verwoord. Direct aansluitend zijn in hoofdstuk 3 de eisen geformuleerd met
betrekking tot projectbeheersingsprocessen. In de volgende hoofdstukken 4, 5 en 6
komen de processen omgevingsmanagement, technisch management en
inkoopmanagement aan bod.

De eisen zijn zoveel mogelijk geformuleerd volgens een vast patroon met topeisen
en onderliggende eisen. Voor de eenduidigheid zijn eisen voorzien van een ID-
nummer bestaande uit twee beginletters die duiden op het proces waarop de eis
betrekking heeft en een volgnummer. Deze twee beginletters zijn overigens in de
hoofdstuk- en paragraaftitels tussen haakjes vermeld, zodat in de inhoudsopgave
het ID-nummer makkelijk terug te vinden is. Per eis is tevens een relatie
aangegeven met één of meer bovenliggende eisen.

ID-
nummer

Omschrijving eis / bepaling Boven-
liggende
eis

XX100

De Opdrachtnemer dient ... XX010

1.6

Naast de eisen zijn er bepalingen opgenomen waaruit niet direct een verplichting
voortvloeit voor de Opdrachtnemer anders dan dat de Opdrachtnemer rekening
dient te houden met wat is bepaald. Het identificatienummer wordt dan
voorafgegaan door “B-" van “Bepaling”.

Verwijzing naar normen
Indien in de Overeenkomst wordt verwezen naar normen etc. of fabricaten etc. als

bedoeld in de Aanbestedingswet wordt deze verwijzing geacht vergezeld te gaan
van de woorden “of gelijkwaardig”.
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2 Projectmanagement (PM)

PMO10 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden te managen (plannen, Geen
organiseren, bewaken, beheersen, rapporteren en corrigeren), zodanig
dat het Werk wordt gerealiseerd conform de uit de Overeenkomst
voortvloeiende eisen.

2.1 Toepassen kwaliteitsmanagement (KM)

KM010 De Opdrachtnemer dient klanttevredenheid te waarborgen door te PM010
voldoen aan de verplichtingen voortvloeiende uit de Overeenkomst en
te streven naar het invullen van de met de Opdrachtgever afgestemde
verwachtingen.

KM020 Het kwaliteitsmanagementsysteem is gecertificeerd door een daartoe KM010
geaccrediteerde certificatie-instelling op basis van de vigerende versie
van de norm NEN-EN-ISO 9001.

KM060 De Opdrachtnemer dient de Opdrachtgever te allen tijde medewerking  IN0O10
te verlenen om een audit, systeem-, proces- of producttoets te (laten)
verrichten en de hiervoor benodigde Documenten en informatie te
leveren. Hierbij heeft de Opdrachtgever de bevoegdheid om te allen
tijde alle bouw- en werkterreinen, materieel, fabrieken, werkplaatsen
en loodsen van de Opdrachtnemer, zelfstandige hulppersonen en
leveranciers, te betreden waar Werkzaamheden ten behoeve van de
Overeenkomst worden verricht en zich daarbij te doen vergezellen
door derden of deskundigen.

2.2 Toepassen integraal veiligheidsmanagement (IV)

IVv010 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden te verrichten, zodanig dat PMO010
de Werkzaamheden en resultaten van Werkzaamheden op een veilige
en gezonde wijze verricht en gerealiseerd worden en het Werk veilig en
gezond gebruikt, onderhouden en te zijner tijd gesloopt kan worden.

IV030 De beschrijving van het proces integraal veiligheidsmanagement dient, IV010
ten aanzien van het veiligheidsdomein arbeidsveiligheid, voortvloeiend
uit Bijlage A “Integraal Veiligheidsplan” bij deze Vraagspecificatie
Proces, gebaseerd te zijn op het veiligheidsmanagementsysteem
(veiligheidssysteem als bedoeld in § 12 lid 2 UAV-GC 2005) van de
Opdrachtnemer.

IV035 De beschrijving van het proces integraal veiligheidsmanagement dient, IV030
ten aanzien van het veiligheidsdomein arbeidsveiligheid, ten minste
invulling te geven aan de arbeidshygiénische strategie conform de
Arbeidsomstandighedenwet artikel 3 lid 1 sub b.

IV050 De Opdrachtnemer dient op te treden als enig zaakwaarnemer en als IVO10
enig vertegenwoordiger voor de Opdrachtgever waar het gaat om het
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zekeren van alle maatregelen en verplichtingen die vereist zijn op basis
van de Arbeidsomstandighedenwet en -regelgeving.

IV060 De Opdrachtnemer dient alle ernstige ongevallen terstond ter kennis te IV010
brengen van de Opdrachtgever. INO10
IV065 De opdrachtnemer dient iedere 4 weken vanaf start uitvoering de IV010

Opdrachtgever op de hoogte te brengen van veiligheidsincidenten en
bijna-ongevallen.

IV070 De Opdrachtnemer dient per veiligheidsincident en bijna-ongeval één 1vV010
of meer van onderstaande basisrisicofactoren toe te kennen: 1V065

materiaal en middelen;

ontwerp;

onderhoud;

procedures;

omgevingsfactoren;

orde en netheid;

strategische doelstellingen;

communicatie;

. organisatie;

0. training / opleiding;

1. beschermingsmiddelen.

BREOVRONOU AWM

IV080 De Opdrachtnemer dient de volgende gegevens over arbeidsongevallen IV010
te registreren:
1. het aantal arbeidsongevallen in het kader van deze Overeenkomst
waarbij sprake is van verzuim van ten minste 1 werkdag en
2. het aantal in het kader van de Overeenkomst gewerkte uren door
alle (zelfstandige) hulppersonen van de Opdrachtnemer.

IV090 Indien de Opdrachtnemer Werkzaamheden verricht op een object van V010
Rijkswaterstaat, dan dient hij zich te houden aan de
“Veiligheidshuisregels Rijkswaterstaat”.

2.2.1 Opstellen integraal veiligheidsdossier

IV200 De Opdrachtnemer dient het door de Opdrachtgever ter beschikking IvV010
gestelde integraal veiligheidsdossier actueel te houden.

IvV210 Het integraal veiligheidsdossier: 1vV200
1. dient ten minste te omvatten de informatie met betrekking tot

aspecten van integrale veiligheid dan wel verwijzingen daarnaar
ten aanzien van:

vastgestelde risico’s;

beheersmaatregelen;

ontwerpkeuzes;

verificatie en validatieresultaten;

as-built gegevens;

overblijvende integrale veiligheidsrisico’ s voor beheer en

onderhoud;

g. overige relevante informatie;

m0 o0 oo
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2. dient ten minste te voldoen aan de verplichtingen voortvloeiende
uit artikel 2.30 sub ¢ Arbeidsomstandighedenbesluit.

2.3 Interactie tussen de Opdrachtgever en de Opdrachtnemer (IN)
INO10 De Opdrachtnemer dient bij te dragen aan een effectieve informatie- PM0O10
uitwisseling met de Opdrachtgever, zodanig dat beide partijen juist en
tijdig zijn geinformeerd.

2.3.1 Voortgangsoverleg

B-IN100 De Opdrachtgever organiseert eenmaal per maand een overleg, INO10
waarbij de voortgang van de Werkzaamheden wordt besproken.
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3 Projectbeheersing (PB)

PBO10 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden te beheersen op de PM010
projectbeheersaspecten (waaronder ten minste scope, tijd, geld,
risico’s, informatie, organisatie, kwaliteit, veiligheid en milieu), zodanig
dat het Werk wordt gerealiseerd conform de uit de Overeenkomst
voortvloeiende eisen.

3.1 Opstellen van een planning (PL)
PL100 De Opdrachtnemer dient een detailplanning op te stellen en ter kennis  PB010
te brengen van de Opdrachtgever.
3.2 Financieel management (FM)
FM010 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot PB0O10
financieel management te verrichten, zodanig dat betalingen in
verhouding staan tot de Werkzaamheden en resultaten van
Werkzaamheden.
B-FM020 In aanvulling op artikel 14 Basisovereenkomst en § 33 UAV-GC 2005 FM010
gelden de eisen en bepalingen in deze paragraaf inzake de
betalingsregeling.
B-FM030 Met “opdrachtsom” wordt in deze betalingsregeling bedoeld het FM010
totaalbedrag als genoemd in artikel 2 lid 4 Basisovereenkomst.

3.2.1 Opstellen termijnstaat

FM200 De Opdrachtnemer dient een termijnstaat op te stellen conform het FMO010
onderstaande format en ter kennis te brengen van de Opdrachtgever.

TERMIINSTAAT
Termijn Termijnbedrag Vervaldatum van de termijn
1 €. <vul aantal weken in> weken na datum
van opdrachtverlening
2 €. Bij aanvaarding van het Werk
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in>

TERMIINSTAAT
Termijn Termijnbedrag Vervaldatum van de termijn
3 € .. Na het verstrijken van de
5% van de onderhoudstermijn als bedoeld in eis B-
opdrachtsom excl. OT010 en nadat gebleken is dat de
de stelpost Opdrachtnemer aan zijn verplichtingen
voortvloeiend uit de Overeenkomst heeft
voldaan
Stelpost <Vul stelpostbedrag | n.v.t.

Opdrachtsom: | € ...

Format termijnstaat

De Opdrachtnemer dient van de eerste termijn een korte beschrijving
van de daaronder ressorterende Werkzaamheden en het resultaat van
Werkzaamheden te voegen.

De financiéle waarde van de door de Opdrachtnemer te beprijzen
termijnbedragen dient in redelijke verhouding te staan tot de som van
de directe kosten en de gerelateerde eenmalige kosten, gemoeid met
de Werkzaamheden en resultaten van Werkzaamheden.

De Opdrachtnemer dient alle overige kosten (waaronder algemene
eenmalige kosten, tijdgebonden kosten (waaronder uitvoeringskosten)
en toeslagen (waaronder bijdragen, algemene kosten, winst en risico
(AKWR))) naar rato van de som van de directe kosten en de
gerelateerde eenmalige kosten evenredig te verdelen over de
termijnbedragen.

De som van de financiéle waarden van alle termijnbedragen dient
gelijk te zijn aan de opdrachtsom minus de stelpost.

Betaling

De betaling van de opdrachtsom, verminderd met het bedrag van de
eventuele stelpost, geschiedt in 3 termijnen.

Betaling van een stelpost geschiedt op afzonderlijke factuur
onafhankelijk van de termijnen, tegen overlegging van bewijsstukken.

Betaling van facturen die voldoen aan de in § 33 lid 6 UAV-GC 2005
genoemde eisen, vindt plaats binnen 30 dagen na ontvangst daarvan
op het in de Basisovereenkomst genoemde adres.

De vergoeding van rente als bedoeld in § 42 lid 1 UAV-GC 2005 vindt
plaats overeenkomstig artikel 6:119b Burgerlijk Wetboek en de
Opdrachtnemer kan geen aanspraak maken op de verhoging van het

percentage met 2 na het verstrijken van 14 dagen als genoemd in § 42

lid 2 UAV-GC 2005.

FM200

FM200

FM200
FM260

FM200

FM260

FM270

FM200

B-FM300

B-FM300

B-FM360
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3.2.3 Opschorting van de betaling
B-FM400 De betaling van een geheel termijnbedrag kan worden opgeschort. FM200
B-FM410 Het opschorten van de betaling van het gehele termijnbedrag B-FM400

geschiedt door het bedrag van een prestatieverklaring, als bedoeld in
§ 33 UAV-GC 2005, op nul (€0,00) te stellen.

Het bedrag van een prestatieverklaring wordt op nul (€0,00) gesteld,
indien naar het oordeel van de Opdrachtgever een tekortkoming in de
nakoming van Opdrachtnemers contractuele verplichtingen is
geconstateerd, welke uiterlijk in de eerste termijn aan de
Opdrachtnemer is gemeld (conform § 20 lid 4, § 21 lid 10, § 22 lid 3
UAV-GC 2005) en welke voor het einde van de betreffende termijn niet
is hersteld of op andere wijze afdoende is opgelost.

B-FM440 De Opdrachtnemer heeft in geval van opschorting van betaling van het B-FM400
gehele termijnbedrag geen recht op vergoeding van rente.

3.3 Risicomanagement (RM)

RM010 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot PB010
risicomanagement te verrichten, zodanig dat de kans van optreden dan
wel het gevolg van ongewenste gebeurtenissen voor de
Opdrachtnemer en waar mogelijk de Opdrachtgever wordt
geminimaliseerd.

3.3.1 Opstellen risicoregister

RM100 De Opdrachtnemer dient een risicoregister met beheersmaatregelen op RM010
te stellen en actueel te houden.

RM120 De Opdrachtnemer en de Opdrachtgever stemmen samen, op daartoe RMO010
geéigende momenten, risico’s en beheersmaatregelen af, met daarbij INO10
aandacht voor het treffen van beheersmaatregelen in relatie tot
elkaars risico’s.

3.4 Vreemdelingen, arbeidsvoorwaarden en buitenlandse dienstverrichters
3.4.1 Voldoen aan de Wet arbeid vreemdelingen (AV)
AV010 Onder verwijzing naar § 11 UAV-GC 2005 wordt de Opdrachtnemer PB010

geacht bekend te zijn met hetgeen in de Wet arbeid vreemdelingen
(Wav) bepaald is omtrent het verbod om vreemdelingen in Nederland
arbeid te laten verrichten zonder tewerkstellingsvergunning, alsmede
met de overige verplichtingen die uit de Wav voortvloeien.

De Opdrachtnemer leeft de bepalingen van de Wav na.
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De Opdrachtnemer zorgt er tevens voor dat zijn zelfstandige
hulppersonen op de bepalingen van de Wav gewezen worden en dat zij
deze bepalingen naleven.

De aan de naleving verbonden gevolgen en kosten zijn voor rekening
van de Opdrachtnemer.

Mede namens de Opdrachtgever houdt de Opdrachtnemer een
administratie bij van alle op het werkterrein aanwezige vreemdelingen.
Deze administratie voldoet aan artikel 15 van de Wav.

Deze administratie bevat afschriften van de identiteitsbewijzen en zo
nodig tewerkstellingsvergunningen van alle op het werkterrein
aanwezige vreemdelingen.

De Documenten dienen, indien nodig, te worden geactualiseerd en
dienen mede namens de Opdrachtgever door de Opdrachtnemer te
worden bewaard.

De identiteit van de vreemdelingen dient mede namens de
Opdrachtgever door de Opdrachtnemer te worden gecontroleerd. Dat
deze controle heeft plaatsgevonden dient te blijken uit de
administratie.

Ten behoeve van de administratie kan door de Opdrachtnemer gebruik
worden gemaakt van elektronische middelen.

De Opdrachtnemer verleent de Opdrachtgever, dan wel door de
Opdrachtgever aan te wijzen personen, op eerste verzoek toegang tot
de bij de Opdrachtnemer aanwezige administratie.

De Opdrachtnemer toont de Opdrachtgever aan dat hij de bepalingen
van de Wav naleeft.

Tijdens de uitvoering van de Werkzaamheden zal de Opdrachtgever
toetsen op het aantoonbaar naleven door de Opdrachtnemer van de
Wav alsmede op het aantoonbaar naleven van de verplichtingen, die
de Opdrachtnemer namens de Opdrachtgever nakomt.

Bij elk overleg zorgt de Opdrachtnemer ervoor dat ‘de tewerkstelling
van vreemdelingen’ wordt geagendeerd.

Bij welke overtreding dan ook van de Wav, geconstateerd door de
Inspectie SZW of enig ander orgaan, komen boetes, die daaruit voor
de Opdrachtgever voortvloeien, voor rekening van de Opdrachtnemer
en vrijwaart de Opdrachtnemer de Opdrachtgever ter zake.

De Opdrachtgever zal deze boetes aan de Opdrachtnemer doorbelasten
en de Opdrachtnemer zal deze op eerste verzoek aan de
Opdrachtgever vergoeden dan wel zal de Opdrachtgever deze boetes
verrekenen met de eerstvolgende (termijn)betaling(en) door de
Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer te doen, zonder dat deswege
een ingebrekestelling nodig is.

3.4.2 Arbeidsvoorwaardelijke bepalingen (AB)
ABO10 De Opdrachtnemer dient zich bij de uitvoering van de Overeenkomst te PB010

houden aan geldende wet- en regelgeving op het gebied van
loontarieven en -betaling.
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3.4.2.1 Informatieplicht

AB100 De Opdrachtnemer dient alle arbeidsvoorwaardelijke afspraken met ABO10
betrekking tot (voldoening van) verschuldigd loon ten behoeve van
(zelfstandige) hulppersonen op een inzichtelijke en toegankelijke wijze
(loonadministratie) vast te leggen.

AB110 De Opdrachtnemer dient desgevraagd aan de Opdrachtgever AB100
onvoorwaardelijke toegang te verschaffen tot deze vastgelegde
arbeidsvoorwaardelijke afspraken indien deze dit noodzakelijk acht in
verband met het voorkomen van en/of de behandeling van een
loonvordering aangaande verrichte arbeid ten behoeve van de
Overeenkomst.

3.4.2.2 Toetsen, controles, inwinnen van informatie

AB200 De Opdrachtnemer dient desgevraagd onvoorwaardelijke medewerking AB010
te verlenen aan alle onderzoeken (waaronder controles, toetsen, audits
en loonvalidaties) die bevoegde instanties en/of de Opdrachtgever
noodzakelijk achten om voldoening van verschuldigd loon ten behoeve
van (zelfstandige) hulppersonen te verifiéren. De Opdrachtnemer dient
hiertoe desgevraagd onvoorwaardelijke toegang te verschaffen tot de
bewaarplaats van de arbeidsvoorwaardelijke afspraken.

AB210 Indien de Opdrachtnemer bij de uitvoering van de Overeenkomst een ABO10
zelfstandige hulppersoon wil betrekken, dan dient de Opdrachtnemer
bij vakorganisaties en bij bevoegde instanties te informeren of deze
beschikken over informatie aangaande geconstateerde onderbetaling
door deze te betrekken zelfstandige hulppersoon. De Opdrachtnemer
dient zijn bevindingen hiervan vast te leggen als onderdeel van de in
AB100 genoemde arbeidsvoorwaardelijke afspraken.

AB220 De Opdrachtnemer dient een kopie van de Bouw ID-pas administratie AB200
ter kennis te brengen van de Opdrachtgever.

AB230 De Opdrachtnemer dient desgevraagd aan vakorganisaties toegang te ABO10
verschaffen tot alle locaties waar ten behoeve van de uitvoering van de
Overeenkomst Werkzaamheden worden verricht, indien deze zich op
de hoogte willen stellen van de voldoening van verschuldigd loon ten
behoeve van (zelfstandige) hulppersonen.

3.4.2.3 Verhaalsrecht van toegewezen loonvordering

B-AB300 Indien de Opdrachtgever een ingevolge artikel 7:616b BW toegewezen ABO010
loonvordering heeft voldaan en op de Opdrachtnemer verhaalt, dan
dient de Opdrachtnemer deze op eerste aanzegging te voldoen, bij
gebreke waaraan de Opdrachtgever gerechtigd is deze op de
eerstvolgende betalingstermijn in te houden dan wel op andere wijze
te verhalen.
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3.4.2.4 Doorgeefverplichting (“kettingbeding”)

AB400 De Opdrachtnemer dient alle in voorgaande subparagrafen beschreven AB010
contractverplichtingen onverkort op te leggen aan alle zelfstandige
hulppersonen.

AB410 De Opdrachtnemer dient hierbij tevens te bedingen dat al deze AB400
zelfstandige hulppersonen alle in de voorgaande subparagrafen
beschreven contractverplichtingen onverkort opnemen in afspraken die
zij maken en/of contracten die zij aangaan ten behoeve van de
uitvoering van de Overeenkomst.

AB420 De Opdrachtnemer dient een centrale vastlegging van AB100
arbeidsvoorwaardelijke afspraken te beheren. De Opdrachtnemer dient AB400
daartoe te bedingen dat al zijn zelfstandige hulppersonen de vast te
leggen arbeidsvoorwaardelijke afspraken voegen bij de door de
Opdrachtnemer vastgelegde arbeidsvoorwaardelijke afspraken conform
het hierin door de Opdrachtnemer gehanteerde format, zodat er voor
de Overeenkomst één centrale vastlegging van arbeidsvoorwaardelijke
afspraken ontstaat.

3.4.2.5 Procedure voor omgang met signalen over onderbetaling

B-AB500 Indien de Opdrachtgever sighalen ontvangt over onderbetaling bij de ABO10
uitvoering van de Overeenkomst, dan spreekt de Opdrachtgever
meteen de Opdrachtnemer hierop aan.

B-AB510 De Opdrachtgever spant zich in om de ontvangen signalen over B-AB500
onderbetaling te laten valideren. Afhankelijk van de situatie kan de
Opdrachtgever hiertoe vakorganisaties en/of bevoegde instanties om
medewerking verzoeken.

AB520 De Opdrachtnemer dient passende maatregelen te treffen die leiden tot B-AB510
afhandeling van de gesignaleerde onderbetaling. Hiertoe behoren
onder meer het medewerking verlenen aan het valideren van de
signalen, en de omgang met vakorganisaties en/of bevoegde

instanties.
3.4.3 Transnationale dienstverrichting (TD)
TDO10 Onder verwijzing naar § 11 UAV-GC 2005 wordt de Opdrachtnemer PB010

geacht bekend te zijn met hetgeen in de Wet arbeid gedetacheerde
werknemers in de Europese Unie (WagwEU) bepaald is omtrent
transnationale dienstverrichting en arbeidsvoorwaarden van
gedetacheerde werknemers.

TD020 Indien de Opdrachtnemer een eigen werknemer uit een EER-land of TDO10
Zwitserland detacheert, zoals bedoeld in de WagwEU, naar Nederland,
dan dient hij, bij het door hem voldoen aan de meldingsplicht ex artikel
8 Wet arbeid gedetacheerde werknemers in de Europese Unie
(WagwkEU), voor de Overeenkomst het e-mailadres <vul e-mailadres

RWS BEDRIJFSVERTROUWELIIK Pagina 15 van 48



Vraagspecificatie Proces | Zaaknummer [ZAAKID] | Klik of tik om een datum in te voeren.

in> door te geven aan het online Meldloket van de Inspectie SZW
(ISZW).

TDO030 Indien de ISZW of enig ander orgaan constateert dat er niet of niet TDO10
tijdig is gemeld als bedoeld in artikel 8 WagwEU, dan komen boetes,
die daaruit voor de Opdrachtgever voortvloeien, voor rekening van de
Opdrachtnemer en vrijwaart de Opdrachtnemer de Opdrachtgever ter
zake.

De Opdrachtgever zal deze boetes aan de Opdrachtnemer doorbelasten
en de Opdrachtnemer zal deze op eerste verzoek aan de
Opdrachtgever vergoeden dan wel zal de Opdrachtgever deze boetes
verrekenen met de eerstvolgende (termijn)betaling(en) door de
Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer te doen, zonder dat deswege
een ingebrekestelling nodig is.
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Omgevingsmanagement (OM)

De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden te managen (plannen,
organiseren, bewaken, beheersen, rapporteren en corrigeren), zodanig
dat het Werk wordt gerealiseerd met minimale hinder voor de
omgeving en optimaal past in zijn omgeving, conform de uit de
Overeenkomst voortvloeiende eisen.

In stand houden, leggen of verleggen van kabels en leidingen (KL)

De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden zodanig te verrichten dat
de functies van kabels en leidingen zo veel mogelijk ongestoord in
stand worden gehouden en de voortgang van de Werkzaamheden niet
wordt belemmerd.

In stand houden en tijdelijk beschermen

De Opdrachtnemer dient te zorgen voor de ongestoorde
instandhouding van alle kabels en leidingen tijdens het verrichten van
de Werkzaamheden, behoudens voor zover met kabel- en
leidingbeheerders anders is overeengekomen. Hiertoe behoort het in
acht nemen van de (veiligheids)voorschriften van onder andere de
kabel- en leidingbeheerders.

De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden te verrichten conform de
CROW-publicatie 500 “Schade voorkomen aan kabels en leidingen,
Richtlijn zorgvuldig grondroeren van initiatief- tot gebruiksfase”.

De Opdrachtnemer dient een oriéntatieverzoek te doen, de verkregen
gebiedsinformatie te beoordelen en een risico-inventarisatie te maken
conform bovengenoemde richtlijn.

Indien de Opdrachtnemer bij het verrichten van de Werkzaamheden
een kabel of leiding beschadigt, dan dient de Opdrachtnemer dit
terstond te melden aan de betrokken kabel- of leidingbeheerder en
hierover de Opdrachtgever onverwijld schriftelijk in kennis te stellen.

Indien tijdelijke bescherming van een kabel of leiding noodzakelijk is in
verband met de Werkzaamheden, dan dient de Opdrachtnemer de
noodzakelijke maatregelen te nemen.

De Opdrachtnemer dient van de kabel- of leidingbeheerder instemming
met de te nemen maatregelen te verkrijgen.

Communiceren met derden (CD)

De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot
communicatie met derden zo publieksvriendelijk mogelijk te verrichten

PM010

oMo010

KLO10

KL200

KL210

KL200

KL200

KL250

oMo010
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en een zo goed mogelijke (lange termijn) relatie met betrokkenen na
te streven.

B-CD020 De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor publiekscommunicatie. CcDo10

Publiekscommunicatie heeft als doel een zichtbaar en herkenbaar
Rijkswaterstaat neer te zetten en op uniforme wijze eenduidige
informatie over Rijkswaterstaat, de Werkzaamheden en de daardoor
veroorzaakte hinder te verstrekken.

Publiekscommunicatie richt zich onder andere op de volgende

doelgroepen:

1. potentiéle weg- en vaarweggebruikers;

2. omwonenden (bewoners, bedrijven en instellingen van aan- en
omliggende wijken, dorpen en gemeenten) welke mede omvatten
de doelgroepen als bedoeld in B-CD030;

3. belangengroepen.

B-CD030 De Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor bouwcommunicatie. CDo10

Bouwcommunicatie heeft als doel het afstemmen (onderling aanpassen
van activiteiten of plannen) van de Werkzaamheden met de
doelgroepen voor bouwcommunicatie en het informeren van weg- en
vaarweggebruikers tijdens de Werkzaamheden.

Bouwcommunicatie richt zich onder andere op de volgende
doelgroepen:

daadwerkelijke gebruikers van de betreffende weg of vaarweg;
bewoners van direct aanliggende percelen;

bedrijven en instellingen van direct aanliggende percelen;
hulpverleningsdiensten;

gemeenten;

provincies;

weg- en vaarwegbeheerders;

brandstofverkooppunten.

N A WN =

Voor bouwcommunicatie wordt gebruik gemaakt van onder andere de
volgende communicatiemiddelen:

vooraankondigingsborden, informatiewagens, mobiele DRIP’s en
informatieborden.

4.2.1 Onderhouden contacten met media

CD400 Alle (pers)contacten met de media aangaande de Werkzaamheden CDO010
worden verzorgd door de Opdrachtgever. Vragen van de media over
het Werk, de Werkzaamheden of algemene vragen over het
rijkswegen- en rijksvaarwegennet dient de Opdrachtnemer door te
spelen aan de Opdrachtgever. De Opdrachtgever zorgt voor de verdere
afhandeling.
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4.2.2 Publicaties en reclame-uitingen
CD600 Het is de Opdrachtnemer niet toegestaan informatie en/of CcDo10
communicatiemiddelen die tot de verantwoordelijkheid van de
Opdrachtgever behoren, zelf te verspreiden, te publiceren of in te
zetten tenzij met voorafgaande instemming van de Opdrachtgever.

CD610 Het is de Opdrachtnemer niet toegestaan om reclame-uitingen binnen CcDo10
het werkterrein te plaatsen, tenzij hiervoor vooraf een schriftelijk
voorstel is geaccepteerd.

4.2.3 Afhandelen klachten van derden

CD700 De Opdrachtnemer dient klachten van derden betreffende de CcDo010
Werkzaamheden, die direct of via de Opdrachtgever worden geuit aan
de Opdrachtnemer, binnen een redelijke termijn af te handelen.

4.3 Verkeersmanagement voor rijkswegen (VM)

VMO010 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot OM010
verkeersmanagement te verrichten, zodanig dat veiligheid en minimale
verkeershinder zijn gewaarborgd.

VM020 De Opdrachtnemer dient te voldoen aan het gestelde in het document VM010
“Verkeersmanagement voor rijkswegen” dat als bijlage B bij deze
Vraagspecificatie Proces is gevoegd.

4.4 Scheepvaartverkeersmanagement voor rijksvaarwegen (VN)

VNO10 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot OMO010
scheepvaartverkeersmanagement voor rijksvaarwegen te verrichten,
zodanig dat veiligheid en minimale verkeershinder zijn gewaarborgd.

VNO020 De Opdrachtnemer dient te voldoen aan het gestelde in het document VNO10
“Scheepvaartverkeersmanagement voor rijksvaarwegen” dat als bijlage
C bij deze Vraagspecificatie Proces is gevoegd en aan het Protocol
Vaarwegen dat als bijlage F bij deze Vraagspecificatie Proces is

gevoegd.
4.5 Coordinatie van Werkzaamheden (CW)
OMO010 De Opdrachtnemer van het Prestatiecontract Zee & Delta Noord OMO010

(verder te noemen: codrdinerend Opdrachtnemer) heeft de
coordinatieplicht binnen het areaal waar de Werkzaamheden uit
worden gevoerd. De Opdrachtnemer dient met betrekking tot zijn
Werkzaamheden tijdig informatie aan te reiken aan de coérdinerend
Opdrachtnemer, zodat deze zijn werkzaamheden met betrekking tot
zijn codrdinatie-verplichtingen kan verrichten.

CWO020 Bij het betreden van het sluizencomplex Hansweert of andere objecten = CWO010
in het areaal dienen medewerkers van de Opdrachtnemer zich aan te
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melden, en weer af te melden bij vertrek, bij de coérdinerend
Opdrachtnemer en de dienstdoend RVL/hoofdoperator.

Storingen, gebreken en calamiteiten worden door Opdrachtnemer CwWo10
onmiddellijk gemeld bij de codrdinerend Opdrachtnemer.

De Opdrachtnemer neemt gedurende de looptijd van het contract met CwWo10
ten minste één persoon deel aan het coérdinatieoverleg dat
georganiseerd wordt door de codrdinerend Opdrachtnemer.

De Opdrachtnemer dient zijn uitvoeringsplanning te verstrekken aan CWO050
de Cooérdinerend Opdrachtnemer, minimaal 6 weken voordat de
uitvoeringswerkzaamheden starten. Eventuele gewijzigde planningen

dienen aan de Coordinerend Opdrachtnemer te worden verstrekt. De
Codrdinerend Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het opstellen

van de codrdinatieplanning en het raakvlakkenoverzicht.

De Opdrachtnemer dient de Cooérdinerend Opdrachtnemer minimaal 8 CwWo10
weken voordat duikwerkzaamheden plaats gaan vinden te informeren

over deze werkzaamheden en dient 6 weken voor start van deze
werkzaamheden de benodigde informatie over deze werkzaamheden te
verstrekken. De Codrdinerend Opdrachtnemer vervult de rol van
duikcodrdinator.

De Opdrachtnemer dient de Codrdinerend Opdrachtnemer minimaal 6 Cwo010
weken voordat cybersecurity, elektrotechnische, industriéle

automatisering, werktuigbouwkundige en/of civiele werkzaamheden

plaats gaan vinden, te informeren over deze werkzaamheden en dient

6 weken voor start van deze werkzaamheden de benodigde informatie

over deze werkzaamheden te verstrekken. De Codrdinerend

Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor de coérdinatie van deze
werkzaamheden.

Over Werkzaamheden met betrekking tot het veiligstellen en/of de uit Cwo010
en in bedrijf name van objecten en (deel)installaties informeert de
Opdrachtnemer de codrdinerend Opdrachtnemer minimaal 6 weken

voordat deze werkzaamheden plaats gaan vinden en levert 6 weken

voor start werkzaamheden de benodigde informatie. De coérdinerend
Opdrachtnemer dient Werkzaamheden met betrekking tot het

veiligstellen en/of de uit en in bedrijf name van objecten en installaties

te verrichten.

Opdrachtnemer informeert de coérdinerend Opdrachtnemer minimaal Cwo010
10 weken voordat de Werkzaamheden plaatsvinden welke hinder of

stremming veroorzaken en levert 10 weken voor start Werkzaamheden

de benodigde informatie.

Voor de werkzaamheden waarvoor communicatie met begeleidend en CWO010
bedienend personeel van de Opdrachtgever benodigd is, dient de
Opdrachtnemer tijdig, minimaal 6 weken voordat de Werkzaamheden

plaats gaan vinden, contact op te nemen met de codrdinerend

Opdrachtnemer en tijdig de benodigde informatie over deze

werkzaamheden te leveren.
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CW110 Er wordt voor start Werkzaamheden door Opdrachtnemer, een CwWo10
nulmeting uitgevoerd op het functioneren, presteren en de toestand
van het betreffende onderdeel, in bijzijn van de Opdrachtnemer, de
Opdrachtgever en de Codrdinerend Opdrachtnemer. Opdrachtnemer
initieert en realiseert deze nulmeting.

Nadat, na uitvoering van de Werkzaamheden, de juiste werking van
het onderdeel is aangetoond middels een nulmeting in bijzijn van
Opdrachtnemer, Opdrachtgever en Codrdinerend Opdrachtnemer,
wordt het betreffende onderdeel weer overgedragen aan de
Coordinerend Opdrachtnemer inclusief eventueel gewijzigd
onderhoudsplan.

4.6 Duikwerkzaamheden (DU)
DUO010 De Opdrachtnemer dient bij duikwerkzaamheden bijlage D OMO010
‘Duikprotocol’ bij de Vraagspecificatie, te volgen.
4.7 Omgaan met flora en fauna (FF)
FFO10 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot flora OMO010

en fauna te verrichten, zodanig dat een beheerste omgang met flora
en fauna is gewaarborgd.

FF020 De Opdrachtnemer dient de Gedragscode soortenbescherming FFO10
Rijkswaterstaat zoals gepubliceerd op www.rws.nl/gedragscode-
soortenbescherming na te leven.
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5 Technisch management (TM)

T™M010 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden te verrichten, zodanig dat PMO010
het Werk en de Werkzaamheden, aantoonbaar en traceerbaar voldoen
aan de eisen voortvloeiende uit de Overeenkomst.

5.1 Ontwerpen (OW)

Oowo10 De Opdrachtnemer dient zijn Ontwerpwerkzaamheden te verrichten, TMO010
zodanig dat het resultaat van de Ontwerpwerkzaamheden voldoet aan
de uit de Overeenkomst voortvloeiende eisen.

OwWo020 De Opdrachtnemer dient de Ontwerpwerkzaamheden iteratief en in Oowo10
onderlinge samenhang te verrichten. TMO010

OWO030 De Opdrachtnemer dient een codrdinator ontwerpfase als Oowo10
sleutelfunctionaris aan te stellen overeenkomstig artikel 2.29 I1V050

Arbeidsomstandighedenbesluit.

owo040 De coordinator ontwerpfase dient ten minste de taken overeenkomstig OWO030
artikel 2.30 Arbeidsomstandighedenbesluit uit te voeren en voldoende
bevoegdheid te hebben om de benodigde maatregelen in het kader van
het Arbeidsomstandighedenbesluit door te voeren.

5.2 Uitvoeren (UV)

uvo1o0 De Opdrachtnemer dient zijn Uitvoeringswerkzaamheden te verrichten, TMO010
zodanig dat het Werk en de Werkzaamheden voldoen aan de uit de
Overeenkomst voortvloeiende eisen.

uvoz20 De Opdrachtnemer mag niet eerder starten met uvo1o0
Uitvoeringswerkzaamheden dan nadat de Ontwerpwerkzaamheden die
daarop betrekking hebben, gereed zijn.

5.2.1 Veilig verrichten van Uitvoeringswerkzaamheden
uv1o00 De Opdrachtnemer dient de voorlichting ten aanzien van integrale uvo10
veiligheid aan (zelfstandige) hulppersonen en derden op het V010

werkterrein te verzorgen en te coérdineren.

Uvi1iio De Opdrachtnemer dient de verplichtingen met betrekking tot de uvo10
melding conform artikel 2.27 Arbeidsomstandighedenbesluit te IVOo10
verzorgen.

uvi120 De Opdrachtnemer dient, in het kader van veiligheid en uvo1o0

vandalismebestrijding, dagelijks zorg te dragen dat er na beéindiging IvV010
van Uitvoeringswerkzaamheden, ter plaatse en/of in de omgeving van
openbaar toegankelijke kunstwerken (bruggen, viaducten e.d.) geen
hanteerbare losse voorwerpen aanwezig zijn.
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5.2.2 Vervallen
5.2.3 Uitvoeren maatregelen in het kader van vrijkomende materialen
uv300 De Opdrachtnemer dient de beschrijving van het proces van het uvo1o0
omgaan met vrijkomende materialen ter kennis te brengen van de
Opdrachtgever.

uv310 De beschrijving dient betrekking te hebben op alle Werkzaamheden en  UV300
ten minste de volgende onderdelen te bevatten:

uit te voeren onderzoeken;

aard, kwaliteit en hoeveelheden van vrijkomende materialen;

werkvolgorde en werkmethode;

te nemen veiligheidsvoorzieningen en veiligheidsmaatregelen;

wijze van laden, vervoeren, de plaats van bestemming en de

verwerking of toepassing van de vrijkomende materialen;

wijze waarop wordt omgegaan met onvoorziene vrijkomende

materialen, bijvoorbeeld bodemverontreiniging;

7. de te volgen procedures, inclusief aan te vragen of aangevraagde
vergunningen etc.;

unhwn =

o

uv320 Indien vrijkomende materialen, conform annex V Vrijkomende uv300
materialen, dan geen eigendom worden van de Opdrachtnemer, dient
hij de Opdrachtgever te vertegenwoordigen als ontdoener (houder die
zich ontdoet, voornemens is zich te ontdoen of zich moet ontdoen van
afvalstoffen) in de zin van de Wet milieubeheer.

Uv330 De Opdrachtnemer dient van de vrijkomende materialen, waarvan de uv300
kwaliteit niet of onvoldoende bekend is, voorafgaand aan het
vrijkomen van de materialen de kwaliteit vast te stellen door middel
van een onderzoek conform geldende onderzoeksnormen.

uUv370 De Opdrachtnemer dient een administratie bij te houden van de uv300
afgevoerde vrijgekomen materialen.
Van de afgevoerde vrijgekomen materialen waarvan de
Opdrachtnemer niet het eigendom heeft verkregen conform annex V
Vrijkomende materialen, dienen de bewijzen van acceptatie van de
naar een bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkingsinrichting
vervoerde vrijgekomen materialen in de administratie te zijn

opgenomen.
5.3 Verifiéren en valideren (VV)
VV100 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot TMO010

verificatie en validatie (V&V) te verrichten, zodanig dat de resultaten
van de Werkzaamheden expliciet en objectief aantoonbaar in
overeenstemming zijn met de eisen aan (onderdelen van) het Werk en
geschikt zijn voor het beoogde gebruik van (onderdelen van) het Werk.
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Een keuring als bedoeld in § 21 UAV-GC 2005 is een verificatie of een
validatie.

De Opdrachtnemer dient een V&V-strategie te beschrijven en ter
kennis te brengen van de Opdrachtgever.

De V&V-strategie dient ten minste de volgende onderdelen te

bevatten:

1. de globale aanpak van verificatie en validatie;

2. een toelichting op de samenhang tussen de te verrichten
verificaties en validaties met alle relevante activiteiten;

3. de wijze waarop de Opdrachtgever en de beheerder worden
betrokken bij verificaties en validaties.

De Opdrachtnemer dient gelijktijdig met het analyseren, per eis één of
meerdere geldige V&V-methoden te beschrijven en ter kennis te
brengen van de Opdrachtgever.

Een V&V-methode dient:

1. te bestaan uit een type V&V-methode, bewijsvoeringsmethode,
een beoordelingscriterium, een beoordelaar, moment(en) van het
verrichten van de verificatie of validatie en eventuele voorwaarden
die invloed kunnen hebben op de verificatie of validatie;

2. betrekking te hebben op en relevant te zijn voor de betreffende
eisen en (de onderdelen van) het Werk;

3. te voldoen aan de voorwaarden met betrekking tot de verificatie of
validatie die bij de eisen in de Vraagspecificatie Eisen zijn
genoemd.

De Opdrachtnemer dient een V&V-dossier op te stellen en actueel te
houden.

Het V&V-dossier dient ten minste de tot dan toe verrichte verificaties

en validaties te bevatten waarvan de volgende onderdelen zijn

vastgelegd:

de betreffende objecten;

de betreffende eisen;

het type V&V-methode;

de bewijsvoeringsmethode;

het beoordelingscriterium;

de beoordelaar (naam en functie);

het moment (datum en tijdstip) waarop de verificatie of validatie is

verricht;

8. de voorwaarden die invloed hebben gehad op de verificatie en/of
validatie;

9. afwijkingen van de V&V-methode ten opzichte van de geplande
methode;

10. het objectieve resultaat van de V&V-activiteit (waarde) inclusief
bewijsdocumenten;

11. het resultaat van de beoordeling (voldoet / voldoet niet).

NouswnNne

De Opdrachtnemer dient op basis van het verzamelde bewijs (in het
V&V-dossier) te beoordelen, vast te stellen en te verklaren dat aan de
betreffende eisen is voldaan.

VV100

VV100

VV115

VV100

VV120

VV100

VV140

VV100
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Levering gegevens (LG)

De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot het TMO010
leveren van gegevens te verrichten, zodanig dat de gegevens van het
gerealiseerde Werk juist, volledig en tijdig zijn en geschikt zijn voor

het beheren en het in stand houden van het Werk.

Opstellen opleverdossier

De Opdrachtnemer dient voor oplevering een opleverdossier op te LGO010
stellen en ter kennis te brengen van de Opdrachtgever.

De Opdrachtnemer dient met het opleverdossier aan te tonen dat met LG200
betrekking tot het Werk aan VV160 is voldaan.

Het opleverdossier dient te voldoen aan de eisen in Bijlage DE LG200
“Levering Areaalgegevens” bij deze Vraagspecificatie Proces en ten

minste de informatie conform de onderstaande tabel “Inhoud

opleverdossier” te bevatten.

Gegevens
(conform de lijst genoemd in Bijlage DE bij deze Vraagspecificatie
Proces, eis Data 01 of elders gespecificeerde gegevens)

(Integrale) As-built tekeningen en berekeningen van permanente objecten en in
de grond achtergebleven (hulp)constructies, incl. toegepaste materialen

Doorrijprofielbestanden

Digitale Topografische Bestanden (DTB)

Kerngis-bestanden en/of Beheerkaart Nat bestanden

(geactualiseerd) integraal Beheer & Onderhoudsplan

Instandhoudingsplannen

Garantieverklaringen (origineel) als bedoeld in § 4 lid 12 UAV-GC 2005

(Integrale) handleidingen

Inspectierapporten

Nul-(deformatie)metingen van het Werk inclusief rapportage

(Wettelijke) keuringscertificaten (origineel)

Integraal veiligheidsdossier(s), waarin opgenomen het V&G-dossier conform
artikel 2.30 Arbeidsomstandighedenbesluit.

Afvalstoffenadministratie

V&V-dossier

Tabel Inhoud opleverdossier
Digitaal overdragen gegevens

De Opdrachtnemer dient voordat de gegevens in de beheerapplicaties LG010
worden geactualiseerd, met name bij aanpassingen aan de

decompositie en de GIS-gegevens, met de Opdrachtgever een datum

af te spreken waarop de actualisatie zal plaatsvinden.
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De Opdrachtnemer dient de digitaal aan te leveren areaalgegevens op
te slaan en over te dragen op een voor het netwerk van
Rijkswaterstaat geschikte gegevensdrager. Deze areaalgegevens
dienen in de vorm van bestanden in het aangegeven bestandsformaat
conform de aangegeven lijst “Areaalinformatie RWS"” aangeleverd te
worden in een Windows verkenner structuur met daarin een

mappenindeling volgens de lijst “Areaalinformatie RWS”. Deze lijst is te

downloaden van www.rws.nl/datacontracteisen, tabblad
Areaalgegevens.

Omgaan met de gegevens ondergrond (GO)

Basisregistratie Ondergrond

De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden zodanig te verrichten dat

wordt voldaan aan de verplichtingen die voor Rijkswaterstaat
voortvloeien uit de Wet basisregistratie ondergrond (BRO), waaronder

het namens Rijkswaterstaat uitvoering geven aan de gebruiksplicht, de

aanleverplicht, de meldplicht en de onderzoeksplicht met betrekking
tot de Landelijke Voorziening BRO (LV BRO).

De Opdrachtnemer dient de LV BRO te gebruiken en te raadplegen op
aanwezigheid van voor de opdracht relevante gegevens.

Indien de Opdrachtnemer gerede twijfel heeft over de juistheid van
gegevens in de LV BRO, dan dient de Opdrachtnemer inzake artikel 30
van de Wet basisregistratie ondergrond daarvan namens de
Opdrachtgever, onder opgaaf van redenen, melding te doen bij de LV
BRO volgens de daarvoor geldende procedure.

Indien de Opdrachtnemer in het kader van de Werkzaamheden
ondergrondgegevens inwint, dan dienen deze te voldoen aan de eisen
en het format van de LV BRO.

De Opdrachtnemer dient de ingewonnen ondergrondgegevens binnen
20 werkdagen na datum van inwinning te leveren aan de LV BRO.

De Opdrachtnemer dient aan de ingewonnen ondergrondgegevens de
metadata mee te geven conform Bijlage E “Invulinstructie format LV
BRO” bij deze Vraagspecificatie Proces.

Indien de door de Opdrachtnemer aan de LV BRO geleverde gegevens
onjuist blijken te zijn, dan dient de Opdrachtnemer kosteloos zijn
medewerking te verlenen om deze onjuistheid te corrigeren.

Dinodata

Voor zover de door de Opdrachtnemer in het kader van de realisatie
van het Werk verkregen gegevens met betrekking tot de structuur of
de samenstelling en kwaliteit van de bodem en het grondwater niet
reeds zijn geleverd aan de LV BRO, dan dient de Opdrachtnemer deze
in te dienen bij TNO, DINO ("Data en Informatie Nederlandse

LG200

TMO010

GO010

G0020

GO010

G0O040

GOO050

GOO010

GO050
LGO010
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Ondergrond") conform de aangegeven procedure op www.dinoloket.nl.
In alle bestanden dient Rijkswaterstaat als de Opdrachtgever te zijn
ingevuld.

GO110 De Opdrachtnemer dient een bewijs van levering van de data aan GO100
DINO ter kennis te brengen van de Opdrachtgever.

5.6 Omgaan met gegevens grootschalige topografie (GT)

GT010 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden zodanig te verrichten dat TM010
wordt voldaan aan de verplichtingen die voor Rijkswaterstaat
voortvloeien uit de Wet Basisregistratie Grootschalige Topografie
(BGT), waaronder het namens Rijkswaterstaat uitvoering geven aan de
gebruiksplicht, de aanleverplicht, de meldplicht en de onderzoeksplicht
met betrekking tot de Landelijke Voorziening BGT (LV BGT).

GT020 De Opdrachtnemer dient de LV BGT te gebruiken en te raadplegen op GT010
aanwezigheid van voor de opdracht relevante gegevens.

GT030 Indien de Opdrachtnemer gerede twijfel heeft over de juistheid van GT020
gegevens in de LV BGT, dan dient de Opdrachtnemer inzake artikel 26
van de Wet basisregistratie grootschalige topografie daarvan namens
de Opdrachtgever, onder opgaaf van redenen, melding te doen bij
www.verbeterdekaart.nl volgens de daarvoor geldende procedure.

GT040 De Opdrachtnemer dient bij aflevering en oplevering, doch ten minste GT010
iedere 6 maanden, voor het bronhoudergebied van Rijkswaterstaat de
gewijzigde terreinsituatie in de BGT digitaal en aangesloten op de
gegevens in de recentste versie van de BGT in de LV BGT te leveren,
conform de volgende specificaties:

1. Productspecificaties BGT voor RWS te downloaden van
www.rws.nl/datacontracteisen, tabblad “Basisregistratie
Grootschalige Topografie”;

2. BGT Berichtenverkeer;

3. Gegevenscatalogus BGT;

4. Gegevenscatalogus IMGeo.

De laatste drie specificaties zijn te downloaden van

https://www.geonovum.nl.

GTO050 Indien de door de Opdrachtnemer aan de LV BGT geleverde gegevens GT040
onjuist blijken te zijn, dan dient de Opdrachtnemer kosteloos zijn
medewerking te verlenen om deze onjuistheid te corrigeren.

5.7 Onderhoudstermijn (OT)

B-OT010 De onderhoudstermijn als bedoeld in § 27 lid 2 UAV-GC 2005 bedraagt PMO010
13 weken.
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6 Inkoopmanagement (IM)

IM010 De Opdrachtnemer dient de zelfstandige hulppersonen te managen, PM0O10
zodanig dat wordt gewaarborgd dat de door zelfstandige hulppersonen
verrichte Werkzaamheden en de resultaten daarvan voldoen aan de
eisen voorvloeiende uit de Overeenkomst.

IM020 Indien de Opdrachtnemer Werkzaamheden laat verrichten door IM010
zelfstandige hulppersonen, dan dient de Opdrachtnemer in het kader
van artikel 2.79 leden 2 en 3 Aanbestedingswet de hierna volgende
gegevens van alle zelfstandige hulppersoon alsmede wijzigingen van
die gegevens, zodra die bekend zijn, ter kennis te brengen van de
Opdrachtgever:

1. De naam;

2. De contactgegevens;

3. De wettelijke vertegenwoordigers.
Deze verplichting geldt niet inzake leveringen of voor zelfstandige
hulpersonen die door zelfstandige hulpersonen gecontracteerd worden.
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Referentielijst

Onderstaande referentielijst geeft een overzicht van de documenten waarnaar
vanuit eisen wordt verwezen en die niet als bijlage bij deze Vraagspecificatie zijn

gevoegd.

Omschrijving referentie Eis /
bepaling

NEN-EN-ISO 9001; vigerende versie KM021
Veiligheidshuisregels Rijkswaterstaat, vigerende versie 1V090
Gepubliceerd op: https://standaarden.rijkswaterstaat.nl
CROW-publicatie 500 “Schade voorkomen aan kabels en leidingen, KL210
Richtlijn zorgvuldig grondroeren van initiatief- tot gebruiksfase”,
d.d. 2 november 2016
ISBN 978 90 6628 658 0
CROW-publicatie 308 “Kabels en leidingen rond wateren en KL210
waterkeringen, Richtlijn zorgvuldig graafproces”, d.d. december 2011
ISBN 978 90 6628 594 1
Gedragscode soortenbescherming Rijkswaterstaat FF020
d.d. 11 augustus 2017
Gepubliceerd op https://www.rws.nl/gedragscode-
soortenbescherming
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Bijlage A Integraal Veiligheidsplan

De definitie, wat er onder integrale veiligheid wordt verstaan, moet onderdeel zijn
van het IVP.
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Bijlage B Verkeersmanagement voor rijkswegen
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Bijlage C Scheepvaartverkeersmanagement voor rijksvaarwegen
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Bijlage D Levering Areaalgegevens

In deze bijlage staat een aantal eisen met betrekking tot de levering van
areaalgegevens ten behoeve van het beheer van het areaal door Rijkswaterstaat.

Tijdens de looptijd van de Overeenkomst kunnen de specificaties van de
databestanden genoemd in deze bijlage wijzigen. De Opdrachtnemer dient te
borgen, dat het door hem op te leveren bestand conform de op het moment van
levering geldende versie is opgebouwd. De Opdrachtnemer kan er vanuit gaan, dat
deze wijzigingen minimale extra kosten met zich meebrengen. Indien de wijzigingen
meer kosten dan wat redelijkerwijze door de Opdrachtnemer kan worden ingeschat,
dan dient hij dit onderbouwd aan de Opdrachtgever voor te leggen.

Voor de in deze bijlage genoemde software geldt, dat ten tijde van de oplevering de
dan bij de Opdrachtgever vigerende versie dient te worden gehanteerd.

Data-eisen
1. Areaalgegevens

Data 00 Toegang tot beheerapplicaties en basisregistraties
De Opdrachtgever verleent de Opdrachtnemer toegang tot de nodige
beheerapplicaties van het Beheer Management Systeem (BMS) van de
Opdrachtgever en basisregistraties. Voor de toegang tot de
beheerapplicaties en basisregistraties bestaan verschillende procedures.
Een account mag alleen worden gebruikt door degene voor wie het is
aangevraagd.
Tevens stelt de Opdrachtgever, indien nodig, één PC met benodigde
software beschikbaar op een Rijkswaterstaatlocatie.

De aanvraag voor de toegang tot beheerapplicaties en basisregistraties

gaat als volgt:

e <Vulin Ultimo RWS / EAM / SAP-PM>, DISK, Meridian, DTB, LV BRO
en LV BGT: de Opdrachtnemer dient de aanvraag in te dienen bij de
Opdrachtgever. Voor DISK betreft dit zowel autoriseren als
certificeren;

e Overige beheerapplicaties en basisregistraties: op verzoek van de
Opdrachtnemer zal de Opdrachtgever hier de contactpersoon voor
doorgeven.

Het BMS bestaat uit de volgende beheerapplicaties:
Vul hieronder Ja of Nee in. ‘Nee’ kan alleen als de betreffende
beheerapplicatie niet aanwezig is in het district. Afstemmen met RIVér.

Beheerapplicatie Van toepassing Toegang

<Vul Ultimo RWS / EAM / <Vul Ja / Nee in> Internet
SAP-PM in>

Digitaal Topografisch <Vul Ja / Nee in> Internet
Bestand (DTB)

Kerngis droog <Vul Ja / Nee in> PC RWS locatie
Beheerkaart Nat 3 + FGDB <Vul Ja / Nee in> PC RWS locatie
(File Geo Database)
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DISK <Vul Ja / Nee in> Internet
Beheer Technische <Vul Ja / Nee in> PC RWS locatie
Documentatie (Meridian)

VaMIS <Vul Ja / Nee in> PC RWS locatie
NWB en WEGGEG <Vul Ja / Nee in> Internet
Garanties <Vul Ja / Nee in> Internet

Data 01 Droog en nat

De Opdrachtnemer dient de areaalgegevens van het door hem
uitgevoerde Werk te leveren, zodat Rijkswaterstaat een goed beheer over
het areaal kan doen. Hiervoor dient de Opdrachtnemer de volgende lijst
als uitgangspunt te gebruiken: “Areaalinformatie RWS” te downloaden
van www.rws.nl/datacontracteisen, tabblad Areaalgegevens.

Indien er areaalgegevens zijn, die niet op de lijst staan, maar die naar
analogie van de rest van de lijst logischerwijs ook zouden moeten worden
geleverd, dan dient de Opdrachtnemer hiervoor zo spoedig mogelijk na
constatering een voorstel aan de Opdrachtgever te doen en deze na
goedkeuring van het voorstel te leveren.

Indien door de Opdrachtnemer te bouwen objecten ontbreken op de lijst,
dan dient hij zo spoedig mogelijk na constatering een voorstel te doen
aan de Opdrachtgever over welke areaalgegevens van het object
logischerwijs conform vergelijkbare objecten op de lijst door hem aan de
Opdrachtgever moeten worden geleverd. Tevens dient de Opdrachtnemer
deze areaalgegevens te leveren na goedkeuring van het voorstel door de
Opdrachtgever.

De wijze waarop de gegevens moeten worden aangeleverd is afhankelijk
van het systeem respectievelijk het format, dat in de bovengenoemde
lijst per gegeven staat aangegeven in de kolom “Opslagsystemen /
Format voor gegeven”. Indien er meerdere systemen en/of formats staan
genoemd, dan dient voor al deze systemen en formats in het eigen
formaat gegevens te worden aangeleverd.

e AutoCAD conform eis Data 02 “"AutoCAD bestanden en tekeningen”;

e AutoCAD: conform RWS-CIV-voorschriften: conform eis Data 12
“Deformatiemetingen Kunstwerken”;

e Bronbestand: ieder pakket dient te worden geleverd op een voor het
netwerk van Rijkswaterstaat geschikte gegevensdrager en dient een
bestand te bevatten met een beschrijving van de inhoud van de
levering;

e DISK c.q. Kunstwerkpaspoort: conform eisen Data 07 t/m Data 14
“Werkzaamheden met betrekking tot Kunstwerken en
Verkeerskundige Draagconstructies”, waarbij Documenten inleesbaar
zijn in MS Office. Tekeningen dienen conform eis Data 02 “"AutoCAD
bestanden en tekeningen” te worden aangeleverd.

e Document: opzet conform voorschriften Regionale Dienst. In geval
een specifiek voorschrift in de bovengenoemde lijst wordt genoemd,
geldt het genoemde voorschrift;
bestandsformaat: inleesbaar in MS Office;
indien alleen analoog beschikbaar: scannen en aanleveren in Adobe
Reader;

e Foto of schets van doorrijprofiel: conform eis Data 17

“Doorrijprofielen”;

DTB (voorheen IVRI): conform eis Data 03 “DTB”;
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e Beheer Kaart Nat 3 (BKN3): conform eis Data 06 “"DTB / Kerngis-
bestand / Beheerkaart Nat-bestand”;

e Garantie: conform eis Data 19 “Garantie”;

e Kerngis: conform eisen Data 04 “Kerngis”;

e <Vul Ultimo RWS / EAM / SAP-PM in>: Conform eis Data 23 “<Vul
Ultimo RWS / EAM / SAP-PM in>";

e Beheer Technische Documentatie (Meridian): conform eis Data 24
“Meridian”;

e Technisch Document Management Systeem (TDMS): volgens
regionale specificaties;

e Technisch Constructie Dossier (TCD): volgens regionale specificaties;

e Nationaal Wegenbestand (NWB) en Weggegevens Hoofdwegennet
(WEGGEG): conform eis Data 20 “Nationaal Wegenbestand (NWB) en
Weggegevens Hoofdwegennet (WEGGEG)"”;

e Wab¥*info: de Opdrachtnemer dient voor bodems
(baggerwerkzaamheden) bij de toestandsrapportage de gegevens
over de baggerspecie aan te leveren conform het Excel format “input
baggerhoeveelheden baggerbalans”, dat dient te worden gedownload
van de internetsite “Helpdesk Water” subpagina “informatie voor
opdrachtnemers en Validatie gegevens”:
www.helpdeskwater.nl/wabinfo;

e VaMIS: conform eis Data 25 “Vaarweg Meubilair Invoer Systeem”;

e Elektronische Navigatiekaart (ENC): Conform eis Data 21
“Elektronische Navigatiekaart”;

e ArcGIS: in shapefiles opgebouwd volgens regionale indeling;

e Munice (Kadaster): hiervoor geen gegevens aanleveren. De
benodigde gegevens worden via ander RWS proces verzameld;

e Informatie- en Volgsysteem voor de Scheepvaart (IVS): volgens
regionale specificaties;

e Groenbeheerplan: volgens regionale specificatie;

e OV beheer: volgens regionale specificaties;

e IRIS: volgens regionale specificaties;

e MTM: volgens regionale specificaties.

Alle overige gegevens dienen te worden geleverd met behulp van de

volgende Excel formats:

e Areaallijst Excel Formats.zip, te downloaden van
www.rws.nl/datacontracteisen, tabblad Areaalgegevens.

Bestanden dienen een naamgeving te hebben conform de aan het
bestand gerelateerde documentatie. Indien dit niet is beschreven,
dient de bestandsnaam de inhoud van het bestand weer te geven
door middel van de typering van het document en een kenmerk
(bijvoorbeeld het soort vergunning met vergunningnummer:
“Vergunning WVO 102987.pdf").

Data 01.a Consistentie in beheerapplicaties en basisregistraties
Rijkswaterstaat heeft een aantal beheerapplicaties en maakt gebruik van
een aantal basisregistraties, met daarin gedeeltelijk dezelfde objecten en
areaalgegevens. Iedere beheerapplicatie en basisregistratie heeft een
eigen doel en inhoud (zie document ‘Toelichting OMS, BMS en
Beheerapplicaties’ te downloaden van
https://standaarden.rws.nl/link/standaard/6071), maar waarvan de
inhoud wel aan elkaar is gerelateerd.
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De Opdrachtnemer dient de gegevens in de beheerapplicaties van het
Beheer Management Systeem en basisregistraties zodanig te actualiseren
dat de decompositie, meta- en areaalgegevens in de beheerapplicaties en
basisregistraties consistent zijn.

Het actualiseren van de GIS-beheerapplicaties, Ultimo RWS en zo nodig
van DISK mag parallel lopen.

De Opdrachtnemer dient ten minste te voldoen aan de volgende eisen
met betrekking tot het borgen van de consistentie van de areaalgegevens
en de volgorde van het actualiseren van de beheerapplicaties en
basisregistraties:

1. DISK en Ultimo RWS voor wat betreft kunstwerken:

a. Nieuwe kunstwerken of onderdelen aanmaken voor in <Vul Ultimo
RWS / EAM in>.

b. Nieuwe kunstwerken of onderdelen aanmaken in DISK in
overeenstemming met decompositie in <Vul Ultimo RWS / EAM
in>.

2. GIS-bestanden:

a. De geactualiseerde gegevens van de definitieve terreinsituatie in
de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) dienen te
worden gebruikt om het Digitaal Topografisch bestand (DTB) op
te bouwen en aan te vullen.

b. Het DTB verder opbouwen en aanvullen met de niet-BGT
gegevens van de definitieve terreinsituatie.

c. Daarna met behulp van het geactualiseerde DTB het Kerngis
Droog respectievelijk de Beheerkaart Nat 3 (BKN3) opbouwen en
aanvullen met administratieve gegevens, onder andere bij
kunstwerken de beheercode en relevante kenmerken uit DISK.

d. Ingeval par.4.2.3 “Leveren gegevens kabels en leidingen
Rijkswaterstaat” onderdeel is van het contract, dan de volgende
tekst tussen [] opnemen:[De GIS-laag “Kabels & Leidingen” dient
conform de termijnen in paragraaf 4.2.3 “Leveren gegevens
kabels en leidingen Rijkswaterstaat” van de Vraagspecificatie
Proces te worden geactualiseerd en geleverd, ongeacht of dit
eerder is dan het actualiseren van Kerngis Droog dan wel BKN3
zelf.]3. Ultimo RWS voor wat betreft niet-kunstwerken:

Het voorstel voor de decompositie van niet-kunstwerken areaal voor

Ultimo RWS af te stemmen op de situatie in het Kerngis Droog en/of

de BKN3.

4. Meridian en Ultimo RWS of EAM:

De decompositie van nieuwe of gewijzigde onderdelen van het Werk

dient in <Vul Ultimo RWS / EAM in> te zijn opgenomen en/of

aangepast, voordat de gegevens van deze nieuwe of aangepaste
onderdelen van het Werk in Meridian en <Vul Ultimo RWS / EAM in>
kunnen worden opgenomen.

2. AutoCAD bestanden en tekeningen

Data 02 De Data adviseur kan adviseren bij de keuze van welke tekst opgenomen
dient te worden van de eis "AutoCAD bestanden en tekeningen”.
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De Opdrachtnemer dient de as-built bestanden en tekeningen betreffende
de bestaande situatie, voor zover niet reeds verstrekt, op te vragen bij de
Opdrachtgever.

Bestaande tekeningen in RTW, die wijzigen door het Werk, dienen
omgezet te worden naar NLCS.

Voor alle aangepaste of nieuw gerealiseerde (civiele) Werken dienen de
as-built bestanden en tekeningen geometrisch en inhoudelijk een exacte
weergave te zijn van het gerealiseerde Werk. Tevens dienen de vervallen
en aangepaste as-built bestanden en tekeningen als gevolg van het
gerealiseerde Werk binnen 4 weken na ingebruikneming - tenzij anders
overeengekomen - aan de Opdrachtgever te worden geleverd.

De Opdrachtnemer dient de technische Documenten te leveren conform
eis Data 24 “Beheer Technische Documentatie (Meridian)”.

Onderstaande tekst opnemen als NLCS-format gewenst is, in overleg met

de RIV'er.

[De Opdrachtnemer dient de as-built bestanden en tekeningen te leveren

conform de volgende specificaties:

e Bestandsformaat: inleesbaar in AutoCAD Map 3D 2017;

e Tekeningenformaat: opgebouwd conform NLCS (Nederlandse CAD
standaard). Voor nadere informatie zie: www.bimloket.nl/nlcs;

e Document “Aanvullende eisen tekenwerk Rijkswaterstaat” te
downloaden van www.rws.nl/datacontracteisen, tabblad CAD-
bestanden en -tekeningen Rijkswaterstaat;

e Document “Tekenvoorschriften object- en lijninfrastructuur gebonden
installaties” te downloaden van www.rws.nl/datacontracteisen,tabblad
CAD-bestanden en -tekeningen Rijkswaterstaat.]Onderstaande tekst
opnemen als RTW-format gewenst is, in overleg met de RIV'er.

[Bestaande tekeningen, die niet conform NLCS zijn opgebouwd dienen,

als daar kleine aanpassingen op plaatsvinden, niet te worden omgezet

naar NLCS. Bij grotere aanpassingen dient in overleg met de

Opdrachtgever te worden bepaald of deze omzetting dient plaats te

vinden.

Voor de aan te passen bestaande tekeningen, die niet naar NLCS worden

omgezet, gelden de volgende specificaties:

e Richtlijn Tekeningverkeer Waterstaat (RTW).

Versie RTW-2.5_ACAD2000-2010-1.4_MX-1.1.

De RTW en bijbehorende toolbox kan worden gedownload van
www.rws.nl/datacontracteisen, tabblad CAD-bestanden en -
tekeningen Rijkswaterstaat.

e Alle bestanden en tekeningen dienen met de RTW-checker te zijn
gecontroleerd en de resultaten dienen in het bijbehorende formulier
te worden aangeleverd. De RTW-checker inclusief formulier zit in de
bovengenoemde RTW-toolbox.

¢ Document “Aanvullende eisen tekenwerk Rijkswaterstaat”, laatste
versie, te downloaden van: www.rws.nl/datacontracteisen, tabblad
CAD-bestanden en -tekeningen Rijkswaterstaat.]

3. DTB / Kerngis-bestand / Beheerkaart Nat-bestand

DTB en Kerngis dienen in het Acceptatieplan te worden opgenomen met

een acceptatietermijn van 3 weken die ingaat zodra DTB en Kerngis zijn

aangeleverd.
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D&C: altijd;
E&C: De Data adviseur kan adviseren wanneer de tekst “"DTB/ Kerngis-
bestand” dient te worden opgenomen.

Data 03 Digitaal Topografisch Bestand
De Opdrachtnemer dient de gewijzigde terreinsituatie digitaal en
geintegreerd in het beschikbaar gestelde Digitaal Topografisch Bestand
(DTB) te leveren conform de volgende specificaties:
e Productspecificaties Digitaal Topografisch Bestand.
e Handboek DTB.
Deze productspecificaties zijn te downloaden van
www.rws.nl/datacontracteisen, tabblad Digitaal topografisch bestand.
Alle in het kader van het Werk nieuw aangebrachte en gewijzigde
topografie dient te worden ingewonnen. Onder gewijzigde topografie
worden ook vlakken en lijnen verstaan, die door vergroten, verkleinen of
verleggen van aangrenzende vlakken kleiner of groter zijn geworden.
* = verwijderen i.0.m. gegevensbeheer district, welke niet van
toepassing is binnen eigen RD.

Data 04 Kerngis
Indien Werkzaamheden aan rijkswegen dan wel kabels & leidingen zijn
verricht, dan dient de Opdrachtnemer alle benodigde gegevens in het
kader van het Werk ten behoeve van het Kerngis te leveren conform de
volgende specificaties:
e Productspecificatie Kerngis-2007.
e Kerngis 2007, Invulinstructie Kerngis data.
Deze specificaties zijn te downloaden van www.rws.nl/datacontracteisen,
tabblad Kerngis Droog en Beheerkaart Nat.
Levering van Kerngis gegevens dient altijd tegelijk of na de levering van
bijpehorende DTB gegevens te gebeuren omdat de topografie in Kerngis
op DTB is gebaseerd.

Data 05 Vervallen

Data 06 Beheerkaart Nat
Indien Werkzaamheden aan rijksvaarwegen zijn verricht, dan dient de
Opdrachtnemer alle benodigde gegevens in het kader van het Werk ten
behoeve van de Beheerkaart Nat 3 te leveren conform de volgende
specificaties:
¢ Productspecificatie Beheerkaart Nat 3;
e Invulinstructie Beheerkaart Nat 3.
Deze specificaties zijn te downloaden van www.rws.nl/datacontracteisen,
tabblad Kerngis Droog en Beheerkaart Nat 3.
Levering van Beheerkaart Nat gegevens dient altijd tegelijk of na de
levering van bijbehorende DTB gegevens te gebeuren omdat de
topografie in Beheerkaart Nat 3 op DTB is gebaseerd.

4, Werkzaamheden met betrekking tot Kunstwerken en Verkeerskundige
Draagconstructies

Data 07 Documenten behorende bij DISK, Inspectietekeningen,
Instandhoudingsplan en Beheer- & Onderhoudsplan
Voor de Werkzaamheden rondom kunstwerken en documenten op te
nemen in de beheerapplicatie DISK, conform de eisen in deze paragraaf,
zijn de volgende documenten van toepassing:
e Handleiding DISK;
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e ‘Instructie ten behoeve van vastlegging van overdrachtsgegevens
voor Beheer en Onderhoud van Kunstwerken’, nr.182579, v1.3.
Werkinstructie A17, Snelle naslag inspectietekeningen;
Werkinstructie A18, Algemene beschrijving inspectietekeningen;
Werkinstructie A19, Referentieset inspectietekeningen;
Inspectiekader RWS;

Productspecificatie Deformatiemeting Kunstwerken.

De Productspecificatie Deformatiemeting Kunstwerken is te downloaden
via www.rws.nl/datacontracteisen, tabblad Deformatiemetingen
kunstwerken.

De overige documenten en overige relevante informatie voor de
Werkzaamheden zijn te vinden op: http://vpr.rws.nl/Algemeen/DISK-
Helpdesk/default.aspx. Voor toegang tot deze Internetsite dient een mail
te worden gestuurd naar KCC@rws.nl waarin om toegang voor de vpr
DISK-Helpdesk gevraagd wordt.

Data 08 Autorisatie en certificering uitvoeringsinstantie
Alle Werkzaamheden, die de Opdrachtnemer in het kader van het Werk in
het beheerapplicatie DISK verricht, dienen te gebeuren door een daartoe
door Rijkswaterstaat geautoriseerde en gecertificeerde gebruiker.
Voor autorisatie en certificering dient een mail te worden gestuurd naar
KCC@rws.nl waarin om autorisatie en certificering voor DISK wordt
gevraagd.

Het uitvoeren van de instandhoudingsinspectie en het opstellen van een
rapport van de instandhoudingsinspectie en instandhoudingsplan dient te
worden uitgevoerd door een voor DISK geautoriseerde en gecertificeerde
inspecteur.

Data 09 Aanpassingen decompositie kunstwerk in DISK
Indien het noodzakelijk is om de in DISK aanwezige decompositie van
het kunstwerk aan te passen, dan dient de Opdrachtnemer hierover eerst
te overleggen met en toestemming te krijgen van de Opdrachtgever.

Data 10 Beheerobjectcode
Indien de Opdrachtnemer een nieuw kunstwerk heeft gebouwd, dat in
beheer komt van Rijkswaterstaat, dan dient de Opdrachtnemer hiervoor
een uniek identificatienummer, te weten de beheerobjectcode, bij de
Rijkswaterstaat aan te vragen conform de procedure op de VPR DISK-
Helpdesk.
Deze beheerobjectcode dient in DISK en Kerngis te worden verwerkt
conform de betreffende specificaties.

Data 11 Toetsen, actualiseren en leveren inspectietekeningen
Indien de Opdrachtnemer een instandhoudingsinspectie heeft uitgevoerd,
dan dient hij van bestaande c.q. uitgebreide of aangepaste kunstwerken
de bijbehorende inspectietekeningen (= blanco-rapporten) op locatie te
toetsen aan de werkelijke situatie en zo nodig aan te passen aan de
nieuwe situatie en in PDF en DWG formaat in DISK te uploaden.
De Opdrachtnemer dient van nieuwe kunstwerken nieuwe
inspectietekeningen (= blanco-rapporten) te maken en in PDF en DWG
formaat in DISK te uploaden.
De inspectietekeningen dienen te voldoen aan de genoemde documenten
in Data 07.

Data 12 Deformatiemetingen Kunstwerken
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De Opdrachtnemer dient kennis te nemen van de locatie van
deformatiemeetpunten en deze tijdens het verrichten van de
Werkzaamheden in stand te houden.

Voor de aanleg, aanpassing of herstel van het kunstwerk zal de
Opdrachtnemer, in overleg met de Opdrachtgever, contact opnemen met
de contactpersoon van de RWS-CIV en de contactpersoon van de RWS-
GPO voor een juiste toepassing van de ‘Productspecificatie
Deformatiemetingen Kunstwerken’ en een juiste opzet van de
deformatiemeting. De Opdrachtnemer dient voér plaatsing van de
deformatiemeetpunten het ‘meetnetontwerp’ (zie genoemde
productspecificatie) ter kennis te brengen van de Opdrachtgever.

De Opdrachtnemer dient van alle nieuwe, aangepaste of herstelde

kunstwerken, een nulmeting of herhalingsmeting uit te voeren en aan te

leveren conform de ‘Productspecificatie Deformatiemeting Kunstwerken’:

e direct na aanpassing of herstel van het kunstwerk, voor openstelling
van de weg of het wegdeel;

e bij nieuwe kunstwerken: direct na realisatie en voor openstelling van
de weg of het wegdeel, doch eerder indien het kunstwerk in een
realisatiefase terecht is gekomen waarbij hij onderhevig kan zijn aan
deformatie.

Onder een aangepast kunstwerk wordt in dit verband een kunstwerk
verstaan waar een dusdanige aanpassing aan heeft plaatsgevonden dat
die van mogelijke invloed kan zijn op de deformatie van dit kunstwerk.

Onder een hersteld kunstwerk wordt in dit verband verstaan een

kunstwerk waaraan:

a. een schade is hersteld, welke is veroorzaakt door deformaties;

b. vijzelwerkzaamheden zijn verricht;

c. noodzakelijke wijzigingen zijn aangebracht in deformatiemeetpunten
ter herstel van deformatiemeetpunten die verstoord zijn geraakt of
verloren zijn gegaan.

De Opdrachtnemer dient ook van de onderstaande kunstwerken - welke
binnen de invloedsfeer van de Werkzaamheden liggen - een nulmeting of
herhalingsmeting uit te voeren voordat de Uitvoeringswerkzaamheden
worden gestart. Na beéindiging van de Werkzaamheden dient de
opdrachtnemer een herhalingsmeting uit te voeren.

Het betreft de volgende kunstwerken:

<Vul kunstwerken indien van toepassing in>, <Vul nulmeting of
herhalingsmeting in>

De Deformatiemeetrapporten dienen eerst door de RWS-CIV getoetst te
worden alvorens deze door de Opdrachtnemer in DISK onder het label
“Deformatiemetingen” kunnen worden geplaatst. De Opdrachtnemer
dient de Deformatiemeetrapporten ter kennis te brengen van de
Opdrachtgever.

Data 13 Instandhoudingsinspectie

De Opdrachtnemer dient voor kunstwerken een instandhoudingsinspectie
uit te voeren.
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De Opdrachtnemer dient voor nieuwe kunstwerken een volledige
nulinspectie uit te voeren conform de genoemde documenten in Data 07
“Documenten behorende bij DISK, Inspectietekeningen,
Instandhoudingsplan en Beheer- & Onderhoudsplan”.

De projectorganisatie dient met de beheerder af te stemmen of een
volledig instandhoudingsinspectie van het beheerobject (nulinspectie in
Disk) of gedeeltelijke instandhoudingsinspectie van alleen de uitgebreide
of aangepaste onderdelen van het beheerobject (incidentele correctie in
Disk) moet worden uitgevoerd.

Ingeval van volledige nulinspectie de volgende tekst tussen [] opnemen:

[

De Opdrachtnemer dient voor uitgebreide of aangepaste kunstwerken een
volledige instandhoudingsinspectie uit te voeren. De Opdrachtnemer dient
de aanpassing in DISK te verwerken door het aanvragen van het
inspectiecluster “Nulinspectie”.]

Ingeval van gedeeltelijke nul-inspectie de volgende tekst tussen []
opnemen:

[De Opdrachtnemer dient voor uitgebreide of aangepaste kunstwerken
een gedeeltelijke instandhoudingsinspectie uit te voeren van de
uitgebreide of aangepaste onderdelen. De Opdrachtnemer dient de
aanpassingen in DISK te verwerken door het aanvragen van het
inspectiecluster “Incidentele correctie”.]

De Opdrachtnemer dient de resultaten hiervan te verwerken in het DISK.
Onderdeel van deze inspectie is het uitvoeren van een deformatiemeting.
Hiervoor wordt verwezen naar eis Data 12 “Deformatiemetingen
Kunstwerken”.

Data 14 Instandhoudingplan van kunstwerken
De Opdrachtnemer dient aan de hand van de instandhoudingsinspectie
een instandhoudingplan op te stellen of te actualiseren in DISK. Het
instandhoudingsplan dient alle maatregelen te beschrijven die periodiek
benodigd zijn voor het benodigde variabele onderhoud conform reikwijdte
zoals benoemd in eis Data 13 “Instandhoudingsinspectie”.

Het instandhoudingsplan dient opgenomen te zijn in het inspectierapport
en geupload in DISK. Het instandhoudingsplan dient te voldoen aan de
genoemde documenten in Data 07 “"Documenten behorende bij DISK,
Inspectietekeningen, Instandhoudingsplan en Beheer- &
Onderhoudsplan”.

De Projectorganisatie dient met de beheerder af te stemmen of een nieuw
of geactualiseerd B&O-plan gewenst is. In geval een B&O-plan gewenst is
dient de tekst tussen [] te worden opgenomen:
[

Data 15 Beheer- & Onderhoudsplan van kunstwerken
De Opdrachtnemer dient voor nieuwe kunstwerken een Beheer- &
Onderhoudsplan op te stellen. De Opdrachtnemer dient voor uitgebreide
of aangepaste kunstwerken het door de Opdrachtgever aangeleverde
Beheer- & Onderhoudsplan te actualiseren

Het Beheer- & Onderhoudsplan dient te voldoen aan het document
genoemd in Data 07 “"Documenten behorende bij DISK,
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Inspectietekeningen, Instandhoudingsplan en Beheer- &
Onderhoudsplan”.

]

Data 16 Verkeerskundige draagconstructies (VDC)
De Opdrachtnemer dient van alle nieuwe VDC's, direct na de plaatsing
van een VDC, een nulmeting uit te voeren en te leveren conform de
‘Eisen portalen en uithouders, verrichten van metingen’. Deze is te
downloaden van https://www.rijkswaterstaat.nl/zakelijk/werken-aan-
infrastructuur/bouwrichtlijnen-infrastructuur/portalen-en-uithouders.aspx
Onder een nieuw VDC wordt in dit verband ook verstaan het geheel
vervangen van (delen van) de primaire draagconstructie of het
herplaatsen van VDC's na onderhoud.

5. Doorrijprofielen

D&C: altijd bij droge projecten.
E&C: Alleen opnemen indien er objecten boven de weg worden geplaatst
dan wel bestaande objecten worden gewijzigd.

Data 17 Indien Werkzaamheden aan rijkswegen zijn verricht, dan dient de
Opdrachtnemer voor de (vervroegde) ingebruikneming van het Werk, dan
wel delen daarvan, aan de Opdrachtgever de doorrijprofielen
(doorrijhoogten en doorrijbreedten) van de objecten die zich geheel of
gedeeltelijk boven de rijksweg bevinden, te leveren conform de
“Productspecificaties Doorrijprofielmeting kunstwerken en portalen” te
downloaden van www.rws.nl/datacontracteisen, tabblad Doorrijprofielen.
Tevens dient de Opdrachtnemer (tijdelijke) beperkingen van
doorrijprofielen twee maanden voor start van de voorgenomen beperking
ter kennis te brengen van de Opdrachtgever, door middel van een
duidelijke digitale foto (jpeg) van het object of schets indien het object
nog moet worden geplaatst, waarop de doorrijhoogte, doorrijbreedte en
locatie zijn weergegeven.

6. Kunstwerkgegevens t.b.v. ontheffingverlening exceptioneel zwaar
transport

D&C: Opnemen bij projecten (nat en droog) waarbij objecten worden

aangelegd dan wel bestaande objecten worden gewijzigd.

E&C: Opnemen indien er bestaande objecten worden gewijzigd.

Data 18 Indien Werkzaamheden aan bruggen en/of viaducten in of over
rijks(water)wegen zijn verricht met betrekking tot de
hoofddraagconstructie, dan dient de Opdrachtnemer 15 werkdagen
vodrdat deze objecten voor publiek gebruik worden opengesteld aan de
Opdrachtgever gegevens over te dragen. De gegevens zijn noodzakelijk
voor het verlenen van ontheffingen aan exceptioneel zware transporten
over deze objecten. Het betreft de volgende gegevens:

1. As-built tekeningen in pdf-formaat van de hoofddraagconstructie;

2. As-built berekeningen in pdf-formaat van de hoofddraagconstructie;

3. De berekeningsmodellen die gebruikt zijn om de krachtswerking in
de hoofddraagconstructie te berekenen;

4. Voor betonnen (aan)bruggen en viaducten: een
beoordelingsformulier voor exceptioneel zwaar transport, opgesteld
op basis van een sjabloon met bijbehorende handreiking die door de
Opdrachtnemer met een verzoek per email aan
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zwaartransport@rws.nl kunnen worden opgevraagd bij de
Opdrachtgever.

7. Garantie

Data 19 De Opdrachtnemer dient de nieuwe of gewijzigde garanties op te nhemen
in een Excellijst. De Opdrachtnemer dient de garantiegegevens te leveren
aan de Opdrachtgever voor de start van de garantieperiode zoals bedoeld
in annex XV “Garanties”, conform de volgende specificaties:

1. de door de Opdrachtnemer in te vullen Excellijst;

2. toelichting op het invoeren van informatie over garanties;
3. processchema invoeren nieuwe garanties.

Deze specificaties zijn te downloaden van
https://rws.nl/datacontracteisen, tabblad Garanties.

8. Nationaal Wegenbestand (NWB) en Weggegevens Hoofdwegennet
(WEGGEG)

Data 20 De Opdrachtnemer dient de gegevens ten behoeve van NWB en WEGGEG
aan de Opdrachtgever te leveren conform de volgende specificaties:
e Aanleverspecificatie NWB en WEGGEG.
Deze aanleverspecificaties zijn te downloaden van
www.rws.nl/datacontracteisen, tabblad Nationaal Wegenbestand en
WEGGEG.
Indien een tijdelijke dan wel blijvende wegsituatie langer dan drie
maanden gehandhaafd blijft, dan dient de Opdrachtnemer de gegevens
ten behoeve van NWB en WEGGEG voorafgaand aan de openstelling van
de nieuwe wegsituatie ter kennis te brengen van de Opdrachtgever,
conform de termijn, genoemd in Annex III Acceptatieplan.

9. Elektronische Navigatiekaart (ENC)

Data 21 De Opdrachtnemer dient in het kader van aanpassingen als ook tijdelijke
aanpassingen die langer dan één maand van kracht zijn, aan, op of in de
vaarweg, 10 werkdagen voordat wordt gestart met de aanpassing, de
data conform de “featureslijst-voor-enc-v1.pdf”, door middel van een
ontwerptekening ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. De
ontwerptekening moet in te lezen zijn in ArcGIS of AutoCAD.

De featureslijst is te downloaden van www.rws.nl/datacontracteisen,
tabblad Elektronische vaarwegkaarten (ENC's).

10. Beheer en onderhoud managementgegevens

Data 22 Decompositie van infrastructuur

Met inachtneming van eis OP300 dient de Opdrachtnemer een voorstel
voor de nieuwe of gewijzigde decompositie in de beheerapplicaties van
het Beheer Management Systeem aan te leveren en daarbij gebruik te
maken van de decompositie conform de NEN 2767 Conditiemeting en de
aanvullende Rijkswaterstaat specificatie ‘Decompositiekader NEN 2767
RWS’. Dit laatste document is te downloaden van
www.rws.nl/datacontracteisen, tabblad “Ultimo”.

De Opdrachtnemer dient er rekening mee te houden dat pas na
verwerking door de Opdrachtgever van de nieuwe of gewijzigde
decompositie, de bijbehorende gegevens door de Opdrachtnemer in de
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beheerapplicaties van het Beheer Management Systeem kunnen worden
opgenomen. De Opdrachtgever heeft 2 weken nodig om de nieuwe of
gewijzigde decompositiegegevens te verwerken.

De Opdrachtnemer mag in overleg met de Opdrachtgever voorstellen
voor de nieuwe of gewijzigde decompositie vooruitlopend op het af- of
opleverdossier in delen leveren.

De Opdrachtnemer dient er rekening mee te houden dat de NEN-2767 en
de aanvullende Rijkswaterstaat specificatie veranderen, waardoor
mogelijk de decompositie in de beheerapplicaties van het Beheer
Management Systeem wijzigt.

Data 23 <Vul Ultimo RWS / EAM / SAP-PM in>
De Opdrachtnemer dient in de beheerapplicatie <Vul Ultimo RWS / EAM /
SAP-PM in> de kwalitatieve gegevens te actualiseren conform de feitelijke
toestand van het Werk en de kwantitatieve gegevens van het Werk, die
door de Werkzaamheden wijzigen, te actualiseren.

Het actualiseren van de gegevens in het <Vul Ultimo RWS / EAM / SAP-
PM in> dient uiterlijk bij oplevering gereed te zijn, tenzij in de
Vraagspecificatie een ander moment is aangegeven.

Het actualiseren van de gegevens dient te gebeuren conform de volgende
specificatie, waarbij nadrukkelijk wordt aangegeven, dat alleen de
decompositie zelf via export-import kan worden verwerkt in het

Ultimo RWS:

e Productspecificatie Ultimo;

e Inwvulinstructie Ultimo.

Deze documenten zijn te downloaden van www.rws.nl/datacontracteisen,
tabblad “Ultimo”. ]

Datamodel EAM. ]

e ..Naam specificatie SAP-PM....... ]

Data 24 Beheer Technische Documentatie (Meridian)
De Opdrachtnemer dient na de betreffende Werkzaamheden de
bestaande technische documenten die in de beheerapplicatie Meridian
aanwezig zijn, te actualiseren dan wel nieuwe technische documenten te
maken en deze te leveren aan de Opdrachtgever ten behoeve van
opname in Meridian. Tevens dient de Opdrachtnemer de meta-data van
deze geactualiseerde en nieuwe technische documenten te leveren aan de
Opdrachtgever. De Opdrachtnemer dient aan te geven welke bestaande
technische documenten vervallen inclusief de vervaldatum en
vervalreden.

De Opdrachtnemer dient ten behoeve van het actualiseren van
bestaande technische documenten deze op te vragen bij de
Opdrachtgever. De Opdrachtnemer dient ten behoeve van nieuwe
technische documenten een documentnummer aan te vragen bij
de Opdrachtgever.

Het opvragen, actualiseren en leveren dient te gebeuren conform de

volgende specificatie:
e Eisen voor Datamodel Technische Documentatie.
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Deze specificatie is te downloaden van www.rws.nl/datacontracteisen,
tabblad “Beheer Technische Documentatie”.

Data 25 Vaarweg Meubilair Invoer Systeem, VaMIS
De Opdrachtnemer dient van alle nieuwe, gewijzigde vaarwegmarkering
en tijdelijke vaarwegmarkering met een plaatsingstermijn langer dan 13
weken, binnen 10 werkdagen nadat de nieuwe, gewijzigde of tijdelijk
aangelegde infrastructuur in gebruik is genomen, de volgende informatie
te leveren:
1. De ligging van de vaarwegmarkeringsborden, die in

‘Rijksdriehoeksstelsel’ (RD-new) dient te worden ingemeten;

2. Foto’s van de vaarwegmarkeringsbord(en).

De Opdrachtnemer dient de gegevens te leveren conform de volgende
specificaties:

1. Handleiding VaMIS;

2. Bijlage handleiding VaMIS;

3. Invulinstructie VaMIS;

4. Handleiding opmaak fotobestandsnamen vaarwegmarkeringsborden.
Deze specificaties zijn te downloaden van www.rws.nl/datacontracteisen,
tabblad “VaMIS”.
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Bijlage E Invulinstructie format LV BRO

Deze bijlage bevat een invulinstructie ten aanzien van het format van de LV BRO.

Deze invulinstructie bevat de zaken die altijd op een bepaalde wijze moet worden
ingevuld; de invulinstructie kan door de publicatie van nieuwe of gewijzigde BRO-
catalogi wijzigen. De invulinstructie moet voorafgaand aan de opdrachtverlening
door de Opdrachtgever worden aangevuld met zaken die specifiek samenhangen
met de te verlenen opdracht.

Attribuut

Invulinstructie

Bronhouder

27364178 (ALTIID)
Toelichting: het KvK nummer van Rijkswaterstaat ter identificatie als
bestuursorgaan

Object-ID

<Vul WBS-element in>

Toelichting: het 'WBS-element niveau 2’ uit SAP invullen ten behoeve
van de Opdrachtnemer. Met behulp van dit nummer kan RWS ook op
lange termijn de interne opdrachtgever en opdrachtnemer
achterhalen; tevens is het mogelijk om alle onderliggende elementen
te vinden. Een WBS-element is altijd als volgt opgebouwd: een letter,
een punt, acht cijfers, een punt, vier cijfers. Dus bijvoorbeeld
P.00000183.0002.

Niet bekend met het nummer? Vraag het de betrokken adviseur
bedrijfsvoering.

Data-
leverancier

Het KvK nummer van de hoofdopdrachtnemer. (ALTIID)
Toelichting: dit is een invulinstructie voor de Opdrachtnemer

Kwaliteits-
regime

IMBRO (ALTIID)

Kader
aanlevering

<Vul het inwinkader in> (PROJECTSPECIFIEK)

Toelichting: Rijkswaterstaat kiest in welk kader de onderzoeken zijn
uitgevoerd; keuze uit:

a. Opdracht publieke taakuitvoering,

b. Rechtsgrond Waterwet.

Kader
inwinning

Invullen door diegene die de opdracht verstrekt tot het

onderzoek naar de ondergrond. Keuze uit 7 opties.

Toelichting: indien de uitvoerder van het onderzoek naar de

ondergrond niet zelf verantwoordelijk is voor het bepalen welke

onderzoeken naar de ondergrond nodig zijn in het licht van de

werkzaamheden, kan het zo zijn dat de uitvoerder niet weet wat het

doel is van het onderzoek dat hij uitvoert. Dit dient dan te worden

voorgeschreven. Keuze uit onderzoek met als doel:

1. eigenschappen van de ondergrond rondom waterkeringen te
verkennen,

2. eigenschappen van de ondergrond rondom bouwwerken en
constructies te verkennen,

3. eigenschappen van de ondergrond rondom wegen, spoorwegen,
fiets- en voetpaden te verkennen,

4. eigenschappen van de ondergrond in waterwegen te verkennen,
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5. eigenschappen van de ondergrond te verkennen met een milieu
hygiénische (natuurlijke of niet natuurlijke) achtergrond,

6. om veranderingen in de ondergrond t.g.v. werkzaamheden te
verkennen. Betreffend onderzoek heeft veelal een lokaal karakter.
Vaak is voorafgaand aan de werkzaamheden al in een ander
kader informatie ingewonnen om de verandering te kunnen
beoordelen,

7. Onderzoek met als doel een vergunning te onderbouwen.

Eigenaar

Invullen door diegene die opdracht geeft tot het meten
van grondwater met behulp van een grondwater-
monitoringput die niet in eigendom is van
Rijkswaterstaat.

Toelichting: het kan bijvoorbeeld gaan om het tijdelijk gebruiken van
een put van een ander, maar ook op grond van een burger (laten)
aanleggen van een put.

De eigenaar moet gespecificeerd worden o.b.v. KVK-nummer. In het
geval dat Rijkswaterstaat eigenaar is, moet KVK-nummer 27364178
worden ingevuld.

Onder-
houdende
instantie

<Vul het KvK-nummer in> (PROJECTSPECIFIEK)

Invullen door Rijkswaterstaat in geval dat grondwater-
monitoringputten zullen worden aangelegd door de
Opdrachtnemer maar het onderhoud door een ander
wordt uitgevoerd, en die Opdrachtnemer geen kennis
heeft van onderhoudende instantie(s) die hiervoor zijn
gecontracteerd.

Toelichting: de onderhoudende instantie moet gespecificeerd worden
0.b.v. KvK-nummer.

Initiéle functie

Invullen door diegene die opdracht geeft tot het
aanleggen van een grondwatermonitoringput. Keuze uit
5 opties:

Toelichting: keuze uit:

1. Brandput,

Monitoring grondwaterstand,

Monitoring grondwatersamenstelling,

Monitoring grondwaterstand en grondwatersamenstelling,
Grondwateronttrekking.

ik LN
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Bijlage F Protocol Vaarwegen
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