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1 Aanvullende informatie m.b.t. aanbestedingsprocedure - De prijzen van materialen, vervoer en productie zijn de afgelopen tijd veel meer dan gebruikelijk gestegen 

en zullen de komende tijd naar verwachting nog verder stijgen. Om de kans op een succesvolle aanbesteding 

en realisatie binnen deze uitzonderlijke situatie te vergroten wordt er gezocht naar een passende oplossing. 

Er is politieke afstemming nodig om te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn, voordat wij het project 

kunnen voortzetten. Daarom is besloten de selectiefase te verlengen tot begin november dit jaar. De 

aanmeldingen die reeds voor deze aanbestedingsprocedure zijn ontvangen blijven rechtsgeldig. 

De planning die wij momenteel hanteren is als volgt:

- Uiterste datum van aanmelding selectie 3 november 2022

- Start gunningsfase 11 november 2022

- Uiterste datum inschrijvingen half januari 2023

- Start uitvoering (na bouwvak) half augustus 2023

- Oplevering gebouw eind november 2024

Data kunnen nog wijzigen afhankelijk van de uitkomst van het onderzoek van de mogelijkheden. Ik hoop u 

hiermee voor nu voldoende geïnformeerd te hebben.
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