
1  

  

 

BLVC-‘Gemeente Haarlemmermeer –Oude Buurtje Hoofddorp 2023’ 

 

BLVC- advies  
  

Bereikbaarheid  

Leefbaarheid  

Veiligheid  

Communicatie  
  

 
 

Gemeente Haarlemmermeer  

Riolering en herinrichting oude buurtje Hoofddorp 2023 -2024  

  

Ingenieursbureau  

Datum  15-12-2022    

Planfase  Voorbereiding  

Status  Definitief rev 01 

Werkordernummer  301132  

Steller  R. Schoorstra 

  Naam  Paraaf  Datum  

Projectleider: H. Pilot   

Werkvoorbereider: W. Boekholt   

Gebiedsmanagement    

Coördinator 

Bereikbaarheid 

 
  



2  

  

 

BLVC-‘Gemeente Haarlemmermeer –Oude Buurtje Hoofddorp 2023’ 

 

Inhoudsopgave 
Inleiding ............................................................................................................................................ 3 

Omgevingsanalyse ............................................................................................................................ 4 

Bereikbaarheid ................................................................................................................................. 6 

Fasering ........................................................................................................................................ 6 

Bestemmingsverkeer en doorgaand verkeer ............................................................................... 6 

Openbaar vervoer ........................................................................................................................ 6 

Bouwverkeer ................................................................................................................................ 6 

Nood- en hulpdiensten ................................................................................................................. 7 

Verkeerslichten ............................................................................................................................ 7 

Leefbaarheid ..................................................................................................................................... 7 

Veiligheid .......................................................................................................................................... 8 

Communicatie .................................................................................................................................. 8 

Melding ............................................................................................................................................ 8 

Wijziging planning ............................................................................................................................ 8 

Bijlage 1 Wegvakken oude buurtje - Hoofddorp ...................................................................... 9 

Bijlage 2  Informatieborden .................................................................................................... 10 

Bijlage 3  Communicatieplanning ........................................................................................... 11 

Bijlage 4  Verspreidingsgebied bewonersbrief ....................................................................... 12 

 

 

 

 

  



3  

  

 

BLVC-‘Gemeente Haarlemmermeer –Oude Buurtje Hoofddorp 2023’ 

 

Inleiding  

 

In de Kruislaan, raadhuislaan en Fortweg, het oude buurtje, wordt de riolering vervangen en 

worden de straten opnieuw ingericht waarbij de 30 km inrichting wordt geoptimaliseerd. De 

werkzaamheden starten halverwege in 2023 en duren ca anderhalf jaar. 

 

Voor een overzicht van de locaties zie figuur 1 en bijlage 1.  

 

 
Figuur 1: Locatie Oude Buurtje – Hoofddorp (bron: gemeente Haarlemmermeer) 

 

De werkzaamheden houden onder andere het volgende in:  

• Riolering, afkoppelen HWA 

• Diverse werkzaamheden nutsbedrijven 

• Optimaliseren 30 km inrichting, o.a. aanpassen kruisingen 

• Deels instellen éénrichtingverkeer 

• Monumentale bomen blijven gehandhaafd 

• Er worden nieuwe bomen geplant en groenvakken aangebracht 

 

De werkzaamheden vinden plaats in 2023 en 2024.  
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BLVC-‘Gemeente Haarlemmermeer –Oude Buurtje Hoofddorp 2023’ 

 

In dit BLVC-memo staat beschreven hoe wordt omgegaan met de bereikbaarheid, de 

leefbaarheid, de veiligheid en de communicatie; gevolgen van de projectuitvoering voor de 

omgeving en gebruikers komen zo in beeld. Tevens worden voorwaarden aangegeven voor de 

aannemer met betrekking tot de BLVC-aspecten.  

 

Omgevingsanalyse  

 

Het oude buurtje is een woonwijk aan de noordkant van het centrum van Hoofddorp. De buurt 

heeft met name een woonfunctie en beperkt aantal kleine bedrijven. Met uitzondering van de 

gereformeerde kerk, verzorgingscentrum Horizon en geboortecentrum PUUR zijn er geen 

verkeer aantrekkende voorzieningen. 

De buurt is onderdeel van een 30 km zone met smalle straatjes. Een deel van de Raadhuislaan is 

betaald parkeren, de rest van de buurt is onderdeel van een parkeerverbodszone (2 uur). 

 

Voor zover nu bekend, december 2022, vinden er geen andere werkzaamheden plaats in de 

omgeving die elkaar hinderen.  

Wel is op zaterdag 15 juli 2023 een kortbaandraverij gepland op de Kruisweg. In verband met 

opbouw en aanwezigheid publiek en bereikbaarheid hulpdiensten moeten de Raadhuislaan en 

Hoofdweg beschikbaar zijn, dit geldt ook voor de Fortweg en Kruislaan. 

 

Voor een impressie van de bestaande situatie zie onderstaande foto’s (bron: Google Streetview). 

 
Raadhuislaan 

 
Raadhuislaan 

 
Raadhuislaan 

 
Fortweg 
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Kruislaan 
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Kruislaan 
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BLVC-‘Gemeente Haarlemmermeer –Oude Buurtje Hoofddorp 2023’ 

 

Bereikbaarheid  

Fasering  

• De fasering is nog niet uitgewerkt, er wordt per wegvak gewerkt om de bereikbaarheid 

voor bewoners en hulpdiensten te garanderen. 

• De werkzaamheden worden uitgevoerd in 2021 en duren ca. 8 maanden tot een jaar 

• Naar verwachting is de doorlooptijd per werkvak korter dan 4 maanden en hoeft voor de 

werkzaamheden geen verkeersbesluit genomen te worden. 

• Zaterdag 15 juli is een kortbaandraverij gepland op de Kruisweg. In verband met opbouw, 

aanwezigheid publiek en bereikbaarheid hulpdiensten moeten de Raadhuislaan en 

Hoofdweg beschikbaar zijn, dit geldt ook voor de Fortweg en Kruislaan. Afstemmen met 

Stichting Kortebaandraverij Hoofddorp welke dagen het precies betreft.  

• De datum voor de kortebaandraverij in 2024 is nog niet bekend. 

 

Bestemmingsverkeer en doorgaand verkeer 

• woningen en panden blijven altijd bereikbaar.  

• speciale aandacht voor de bereikbaarheid van woningen met een 

mindervalidenparkeerplaats 

• De woningen kunnen te voet bereikt worden, eventueel via loopplanken, hierbij moet 

rekening gehouden worden met voetgangers die een rollator gebruiken. 

• Vooralsnog wordt aangenomen dat omleidingsroutes niet nodig zijn en dat gewerkt kan 

worden met figuurborden. Er is geen sprake van doorgaand verkeer in de buurt. 

• Op basis van de parkeerdruk meting wordt aangenomen dat het parkeren tijdens de 

werkzaamheden in buurt opgevangen kan worden. Aandachtspunt is dat degene in de 

parkeerschijfzone op eigen erf kunnen parkeren geen ontheffing hebben voor de 

parkeerschijfzone. Optie is tijdelijke ontheffingen op kenteken gedurende de periode dat 

eigen erf niet bereikbaar is. Dit moet nog afgestemd worden met handhaving. 

• Voor de bereikbaarheid voor nood- en hulpdiensten moet voldaan worden aan de richtlijn 

voor de bereikbaarheid van de brandweer. 

• De aannemer is verantwoordelijk voor de tijdelijke verkeersmaatregelen. Zie ‘Melding’.  

 

Openbaar vervoer  

• niet van toepassing.  

 

Bouwverkeer  

• Bouwverkeer rijdt via de Ter Veenlaan of de Kruisweg, waarbij de route van het 

bouwverkeer door de woonstraten zo kort mogelijk dient te zijn. Voor de Raadhuislaan is 

de Kruisweg de aanrijroute. 

• In overleg tussen Gebiedsbeheer en de directievoerder van de gemeente wordt bepaald 

waar materieel en materiaal wordt opgeslagen. 

• Figuur 2 geeft een impressie van gemeente eigendom (gearceerd) en niet gemeente 

eigendom (niet gearceerd) 
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BLVC-‘Gemeente Haarlemmermeer –Oude Buurtje Hoofddorp 2023’ 

 

 
Figuur 2: Overzicht eigendom gemeente (gearceerd) oude buurtje (bron: gemeente Haarlemmermeer) 

 

Nood- en hulpdiensten  

• De nood- en hulpdiensten ondervinden beperkt hinder, de aannemer dient een 

bereikbaarheidsplan voor de nood- en hulpdiensten op te stellen.  

  

Verkeerslichten  

• Niet van toepassing.  

 

Leefbaarheid  

• De werkzaamheden vinden regulier plaats doordeweeks tussen 07.00 uur en 16.00 uur; 

indien nodig kan hierbuiten gewerkt worden, de aannemer moet hiervoor wel 

toestemming vragen. 

• Aan - en afvoer van materiaal en materieel via de vermelde wegen. 

• Een werkvak blijft totaal afgesloten zolang werkzaamheden nodig zijn. 

• Het ophalen van huisvuil wijzigt niet; de aannemer draagt zorg voor locaties waar centraal 

rolcontainers kunnen worden aangeboden. 

• In overleg met de Meerlanden draagt de aannemer zorg voor de bereikbaarheid van 

aanwezige milieuparken. 
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BLVC-‘Gemeente Haarlemmermeer –Oude Buurtje Hoofddorp 2023’ 

 

Veiligheid  

• De toe te passen tijdelijke verkeersmaatregelen dienen te voldoen aan CROW-publicatie 

527 “Maatregelen op niet-autosnelwegen. Werk in uitvoering 96b 2020”.  

• Er dient voldaan te worden aan datgene wat in het document “Bluswatervoorzieningen en 

bereikbaarheid brandweer 2019” gesteld wordt. Dit is ook van toepassing voor ambulance 

en politie.  

• Werkzaamheden rond bomen uitvoeren volgens Bomenposter “Werken rond bomen”. 

• Een werkvak wordt veilig afgeschermd voor passanten 

  

Communicatie  

• De Buurtvereniging Het Oude Buurtje wordt geïnformeerd over de werkzaamheden door 

gebiedsmanagement en wordt gevraagd dit te plaatsen op de eigen website / nieuwsbrief / 

anders.  Actie: gemeente 

• Bewoners ontvangen een bewonersbrief (twee weken voor aanvang werkzaamheden). In 

deze brief staat aangegeven wat het werk inhoudt, de totale duur van de werkzaamheden, 

(eventueel) de fasering, waar informatie op internet is na te lezen en de naam van de 

contactpersoon.  Zie bijlage 3. Actie: gemeente 

• Passanten worden door middel van attentieborden op de werkzaamheden (en daarmee de 

afsluiting van een werkvak) gewezen. Zie bijlage 2.  Actie: aannemer 

• Informatie op de website.  Actie: gemeente 

 

De betreffende dorps- of wijkraden zullen worden geïnformeerd over de werkzaamheden. Actie: 

gemeente, twee weken vooraf  

 

Melding  

De faserings-, bebordingtekeningen (tekeningen met tijdelijke verkeersmaatregelen, TVM) 

dienen uiterlijk 10 kalenderdagen voor de melding bij Team Vergunningen aan het 

ingenieursbureau aangeleverd te worden ter goedkeuring.  

 

Uiterlijk 45 kalenderdagen (inclusief 2 weken t.b.v. verspreiding bewonersbrief) vóór aanvang 

van werkzaamheden dienen de werkzaamheden door de aannemer digitaal te worden gemeld 

ter toetsing bij het Team Vergunningen via de link:  

https://haarlemmermeergemeente.nl/taak/opslag-en-tijdelijke-verkeersmaatregel  , inclusief 

het bereikbaarheidsplan voor de hulpdiensten en de goedgekeurde faserings-, 

bebordingtekeningen (tekeningen met tijdelijke verkeersmaatregelen). Hierbij wordt ook de 

locatie voor opslag van materiaal aangevraagd. 

 

De directievoerder meldt, ter controle, twee weken voor aanvang van de werkzaamheden, de 

feitelijke startdatum aan het Coördinatiecentrum Bereikbaarheid.  

 

Wijziging planning  

Bij wijziging en/of uitloop van de planning moet de aannemer dit direct melden aan de 

directievoerder die op zijn beurt dit terstond terugkoppelt aan het Coördinatiecentrum 

Bereikbaarheid. Het Coördinatiepunt Bereikbaarheid toetst of het werk inderdaad uitgesteld kán 

worden. Pas na goedkeuring kan doorgewerkt worden conform de nieuwe planning.  

https://haarlemmermeergemeente.nl/taak/opslag-en-tijdelijke-verkeersmaatregel
https://haarlemmermeergemeente.nl/taak/opslag-en-tijdelijke-verkeersmaatregel
https://haarlemmermeergemeente.nl/taak/opslag-en-tijdelijke-verkeersmaatregel
https://haarlemmermeergemeente.nl/taak/opslag-en-tijdelijke-verkeersmaatregel
https://haarlemmermeergemeente.nl/taak/opslag-en-tijdelijke-verkeersmaatregel
https://haarlemmermeergemeente.nl/taak/opslag-en-tijdelijke-verkeersmaatregel
https://haarlemmermeergemeente.nl/taak/opslag-en-tijdelijke-verkeersmaatregel
https://haarlemmermeergemeente.nl/taak/opslag-en-tijdelijke-verkeersmaatregel
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BLVC--‘Gemeente Haarlemmermeer –Oude Buurtje Hoofddorp 2021’ 

Bijlage 1 Wegvakken oude buurtje - Hoofddorp  

 

In figuur 3 staan de op te pakken wegvakken van het oude buurtje weergegeven.  

 

 
Figuur 3: Locatie werkvakken Oude buurtje – Hoofddorp (bron: gemeente Haarlemmermeer)  
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BLVC--‘Gemeente Haarlemmermeer –Oude Buurtje Hoofddorp 2021’ 

Bijlage 2  Informatieborden 

 

In onderstaande figuren worden de werkzaamheden weergegeven 

 

 
Overzicht Locatie informatie borden oude buurtje - Hoofddorp (bron: gemeente Haarlemmermeer)  

 

 
Rode stip: algemene aankondigings- en attentieborden 

 
Specifiek per werkvak onderstaande tekst, aan te passen per werkvak 
Tekst bord: ‘Werkzaamheden’ 

(attentiebord) ‘Kruislaan afgesloten’ 
‘van Xx – Yy 2023’(2024) 

   ‘www.haarlemmermeer.nl/verkeer ’  
 
 

Afhankelijk van de fasering de borden verplaatsen; de aannemer dient op borden te vermelden tot welk 
huisnummer woningen / panden bereikbaar zijn. 

 

  

http://www.haarlemmermeer.nl/verkeer
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BLVC--‘Gemeente Haarlemmermeer –Oude Buurtje Hoofddorp 2021’ 

Bijlage 3  Communicatieplanning  

  

Toe te passen middelen  

• Dorps- en wijkraden en BGH twee weken vooraf informeren  

• Gele vooraankondigingsborden één week vooraf plaatsen  

• Indien de aannemer publicaties over dit werk doet in vakbladen, eigen website of internet dit 

inhoudelijk afstemmen met de communicatiemedewerker van de opdrachtgever.   

  

Wie verzorgt de communicatie?  

• De projectleider van het IB i.s.m. GM en anderen  

• De gemeentelijke directievoerder is het aanspreekpunt voor de werkzaamheden  

 

Door vóór ‘de informatiebijeenkomst contact op te nemen is het uitwisselen van ideeën, het toelichten 

van planning en fasering en dergelijke tussen gemeente en wijkraad mogelijk. Dit alleen als het past 

binnen de kaders van de COVID-19 maatregelen. 

 

Contactschema, NAW-gegevens uitvoeringswerkzaamheden  

 
Functie Naam Telefoon emailadres 

Projectleider  Harko Pilot  tel 023-5674897 Harko.Pilot@haarlemmermeer.nl 

Directievoerder  Niek Kamper tel 023-5676650 Niek.Kamper@haarlemmermeer.nl 

Werkvoorbereider  Wouter Boekholt tel 023-56744554 wouter.boekholt@haarlemmermeer.nl 

Bereikbaarheid  Dienstdoende medewerker tel 023-5674390 Bereikbaarheid@haarlemmermeer.nl 

  

Datum /week 
nummer 

Wat Wie 

X-6 / x-8 Online Informatie/participatie bewoners en belanghebbenden gemeente 

X-6-2021 CB informeert nood- en hulpdiensten gemeente 

X-4-2021 GB informeert wijkraad en anderen gemeente 

x-4 Opstellen bewonersbrief Gemeente 

X-2 versturen bewonersbrief (GB en GM) (IB en GM) gemeente 

X-2 Plaatsen aankondigingsborden (na versturen bewonersbrief) aannemer 

X-1 Website online  
Melding in InforMeer 

gemeente 
gemeente 

X-2021 start werkzaamheden 
plaatsen attentieborden 
plaatsen overige borden 

aannemer 
aannemer 

Y-2021 voltooien werkzaamheden 
verwijderen attentieborden en tijdelijke verkeersmaatregelen 

aannemer 
aannemer 

 

IB  Ingenieursbureau gemeente Haarlemmermeer  

GM  GebiedsManagement  

GB  Gebiedsbeheer  

CB  Coördinatiepunt Bereikbaarheid 

 

Buurtvereniging Het Oude Buurtje  secretariaat@hetoudebuurtje.nl 

Stichting Kortebaandraverij Hoofddorp hans@kortebaanhoofddorp.nl 

 

 
  

mailto:secretariaat@hetoudebuurtje.nl
mailto:hans@kortebaanhoofddorp.nl
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BLVC--‘Gemeente Haarlemmermeer –Oude Buurtje Hoofddorp 2021’ 

Bijlage 4  Verspreidingsgebied bewonersbrief 

 
In figuur 4 staat het voorgestelde verspreidingsgebied van de bewonersbrief aangegeven. 
Dit wordt afgestemd tussen GM en het IB (kan nog wijzigen is niet van toepassing voor aannemer). 

 

 
Figuur 4: overzicht voorgesteld verspreidingsgebied (bron: www.openstreetmap.nl ) 

 

Bewonersbrief ook sturen aan (zie p 9): 

Buurtvereniging Het Oude Buurtje 
 

            

http://www.openstreetmap.nl/

