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Attentie

Dit contractdocument Vraagspecificatie Proces is gebaseerd op het Rijkswaterstaat model
Vraagspecificatie Proces. Met het model stelt Rijkswaterstaat minder eisen aan de
processen waar de Opdrachtnemer, al dan niet op basis van zijn gecertificeerde
kwaliteitsmanagementsysteem, de UAV-GC 2005 of de Overeenkomst, verantwoordelijk
voor is. Van de Opdrachtnemer wordt verwacht dat hij die verantwoordelijkheid neemt
door onder andere de principes van kwaliteitsmanagement in acht te nemen. Van de
Opdrachtgever mag worden verwacht dat hij de ruimte geeft aan de Opdrachtnemer om
zijn processen in te richten zodanig dat hij zijn verantwoordelijkheid kan waarmaken. Van
zowel de Opdrachtgever als de Opdrachtnemer wordt verwacht dat zij professioneel
handelen en door middel van constructieve samenwerking bijdragen aan een beter
resultaat.

Het stellen van minder eisen aan de processen van de Opdrachtnemer is met name
herkenbaar in de hoofdstukken Projectmanagement (2), Projectbeheersing (3) en
Technisch Management (5). Als aansprekend voorbeeld zijn eisen ten aanzien van
documentmanagement geschrapt omdat prima kan worden teruggevallen op 8§ 7.5 NEN-
EN-1SO 9001:2015 “Gedocumenteerde informatie”.

Bij Omgevingsmanagement (hoofdstuk 4) heeft Rijkswaterstaat een maatschappelijke
verantwoordelijkheid en stelt van daaruit aanvullende en meer specifieke eisen aan de
betreffende processen van de Opdrachtnemer.

In deze Vraagspecificatie Proces worden zo min mogelijk concrete producten (plannen)
vereist van de Opdrachtnemer, maar wordt de Opdrachtnemer gevraagd zijn processen te
beschrijven. De Opdrachtnemer dient op grond van § 4.4.2 van de NEN-EN-1SO
9001:2015 zelf de noodzaak te bepalen om processen te beschrijven die noodzakelijk zijn
voor de realisatie van het Werk. Van de Opdrachtnemer mag verlangd worden dat hij deze
Documenten naleeft en up-to-date houdt, temeer daar het zijn eigen procesbeschrijvingen
betreft.

Verder geldt dat op basis van dezelfde eisen in deze Vraagspecificatie Proces, de
procesbeschrijvingen bij een eenvoudige monodisciplinaire opdracht korter zijn en minder
omvatten dan bij een complexe multidisciplinaire opdracht.
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1 Inleidende informatie

1.1 De Vraagspecificatie Proces

Het is de verantwoordelijkheid van de Opdrachtnemer om te bepalen welke
Werkzaamheden er moeten worden verricht die nodig zijn om het Werk te realiseren.
Bepaalde Werkzaamheden acht de Opdrachtgever echter van dusdanig belang voor de
realisatie van het Werk of voor eigen activiteiten, dat de Opdrachtgever aan die
Werkzaamheden eisen heeft gesteld. Deze eisen zijn opgenomen in het voorliggende
contractdocument “Vraagspecificatie Proces” als onderdeel van de Vraagspecificatie.

De eisen zijn ingedeeld naar een aantal processen, herkenbaar in de verschillende
hoofdstukken. Per proces (of onderliggende processen) is een topeis geformuleerd. Deze
eis geeft het doel van het betreffende proces weer in het licht waarvan de onderliggende
eisen en Werkzaamheden van de Opdrachtnemer gelezen en uitgelegd dienen te worden.
Naast de topeis kunnen per proces onderliggende eisen zijn geformuleerd. Hiermee heeft
de Opdrachtgever niet beoogd het volledige proces in te vullen. De Opdrachtnemer zal niet
kunnen volstaan met slechts invulling te geven aan de gestelde onderliggende eisen.

1.2 Samenwerking

Veel projecten in de GWW-sector worden integraal aanbesteed en de projecten worden
steeds complexer. Samenwerking is als gevolg daarvan niet langer een softe
aangelegenheid, maar een keiharde noodzaak. Het belang hiervan is onderkend en er is in
de branche een gezamenlijke marktvisie ontwikkeld. De marktvisie ligt ten grondslag aan
deze opdracht en van zowel de Opdrachtgever als de Opdrachtnemer mag verwacht
worden dat zij bij deze opdracht invulling geven aan de marktvisie.

1.3 Kwaliteitsmanagement

De Opdrachtnemer dient zijn Werkzaamheden te verrichten op basis van
kwaliteitsmanagement. Kwaliteitsmanagement is geen apart proces. Het is een werkwijze
die wordt toegepast op alle processen. Kwaliteitsmanagement draagt er zorg voor dat de
processen geschikt, passend en doeltreffend zijn en blijven en dat ze leiden tot het
gewenste resultaat en een tevreden klant.

De eisen aan kwaliteitsmanagement zijn daarom beschreven bij de eisen aan
projectmanagement. Het principe van kwaliteitsmanagement komt onder andere tot uiting
in de Plan-Do-Check-Act cyclus. Dit wordt op ieder proces, zowel op
projectmanagementniveau, projectbeheersingsniveau als projectuitvoeringsniveau
geimplementeerd.

Het beschrijven van de processen is de eerste stap van de Plan-Do-Check-Act cyclus. Het
uitgangspunt daarbij is dat de Opdrachtnemer zijn Werkzaamheden als processen
beschrijft en vastlegt in Documenten, waarbij de Opdrachtnemer met deze
procesbeschrijvingen aantoont dat aan de gestelde eisen wordt voldaan en deze tevens
het vermogen in zich hebben het beoogde resultaat te bereiken. Op enkele uitzonderingen
na worden er geen concrete Documenten voorgeschreven, maar worden er beschrijvingen
van processen gevraagd. Het is aan de Opdrachtnemer om tot een indeling in Documenten
te komen ((deel)projectplannen, procesbeschrijvingen, werkinstructies).
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Het projectmanagementplan is een Document dat wel concreet wordt geéist door de
Opdrachtgever. In het projectmanagementplan wordt onder andere beschreven op welke
wijze kwaliteitsmanagement wordt toegepast en hoe daarbij wordt aangesloten op het
gecertificeerde kwaliteitsmanagementsysteem van de Opdrachtnemer. Het
projectmanagementplan vormt de basis voor alle procesbeschrijvingen van de
Opdrachtnemer. Het kan worden aangevuld met onderliggende plannen. Voor het
beschrijven van processen kan de Opdrachtnemer gebruik maken van zijn standaard
procesbeschrijvingen conform zijn gecertificeerde kwaliteitsmanagementsystemen

1.4 Ter kennis, ter Acceptatie of ter toetsing

Zowel kwaliteitsmanagement op basis van de 1SO-9001 als de UAV-GC 2005 brengen met
zich mee dat de plannen van de Opdrachtnemer actueel worden gehouden en door hem
worden nageleefd.

In deze Vraagspecificatie Proces wordt verlangd dat de Opdrachtnemer Documenten ter
kennis brengt van de Opdrachtgever. Hiermee wordt aangesloten bij artikel 3 lid 1 sub (f)
Basisovereenkomst, waarin is geregeld dat Documenten die aan de Opdrachtgever ter
kennis worden gebracht, onderdeel worden van de Overeenkomst. In deze
Vraagspecificatie Proces is geen onderscheid gemaakt in “ter kennis”, “ter Acceptatie” of
“ter toetsing” voorleggen. Dit onderscheid wordt geregeld in annex |1l Acceptatieplan of
annex |V Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden. Uit die annexen blijkt in welke mate de
Opdrachtgever betrokken wil zijn in de verdere afhandeling van de Documenten die “ter
kennis” worden gevraagd in deze Vraagspecificatie Proces. Is een Document, dat ter
kennis moet worden gebracht, niet opgenomen in annex 11l Acceptatieplan of annex IV
Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden, dan wordt dat Document slechts ter kennis
gebracht van de Opdrachtgever, wat dan vergelijkbaar is met het melden aan of
informeren van de Opdrachtgever.

1.5 Contractbeheersingsfilosofie

Gegeven het feit dat de Opdrachtnemer kwaliteitsmanagement toepast, kan en wenst de
Opdrachtgever hier gebruik van te maken bij het beheersen van het contract (de
Overeenkomst). De Opdrachtgever heeft een eigen verantwoordelijkheid bij de realisatie
van het Werk. De Opdrachtgever richt zich op de beoordeling van het functioneren van het
kwaliteitsmanagementsysteem van de Opdrachtnemer. Dat moet in beginsel het
vertrouwen geven dat het Werk en de Werkzaamheden aan de gestelde eisen zullen gaan
voldoen. Om dit vertrouwen op te bouwen en te bevestigen zet de Opdrachtgever een mix
van maatregelen in, bestaande uit interactie (samenwerking), toetsing en interventie. De
maatregelen worden op basis van het risicoregister ingezet. Voor het toetsen maakt de
Opdrachtgever gebruik van een mix van systeem-, proces- en producttoetsen. Deze
werkwijze noemt de Opdrachtgever: Systeemgerichte Contract Beheersing (SCB).

1.6 Leeswijzer

In de hoofdstukindeling is voor een zekere hiérarchische structuur gekozen waarbij in
hoofdstuk 2 eisen aan projectmanagement en kwaliteitsmanagement zijn verwoord. Direct
aansluitend zijn in hoofdstuk 3 de eisen geformuleerd met betrekking tot
projectbeheersingsprocessen. In de volgende hoofdstukken 4, 5 en 6 komen de processen
omgevingsmanagement, technisch management en inkoopmanagement aan bod.

De eisen zijn zoveel mogelijk geformuleerd volgens een vast patroon met topeisen en
onderliggende eisen. Voor de eenduidigheid zijn eisen voorzien van een ID-nummer
bestaande uit twee beginletters die duiden op het proces waarop de eis betrekking heeft
en een volgnummer. Deze twee beginletters zijn overigens in de hoofdstuk- en
paragraaftitels tussen haakjes vermeld, zodat in de inhoudsopgave het ID-nummer
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makkelijk terug te vinden is. Per eis is tevens een relatie aangegeven met één of meer
bovenliggende eisen.

ID- Omschrijving eis / bepaling Boven-

nummer liggende
eis

XX100 De Opdrachtnemer dient ... XX010

Naast de eisen zijn er bepalingen opgenomen waaruit niet direct een verplichting
voortvloeit voor de Opdrachtnemer anders dan dat de Opdrachtnemer rekening dient te
houden met wat is bepaald. Het identificatienummer wordt dan voorafgegaan door “B-*
van “Bepaling”.

1.7 Verwijzing naar normen

Indien in de Overeenkomst wordt verwezen naar normen etc. of fabricaten etc. als
bedoeld in de Aanbestedingswet, wordt deze verwijzing geacht vergezeld te gaan van de
woorden “of gelijkwaardig”.
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2 Projectmanagement (PM)

PMO0O10 De Opdrachtnemer dient zijn Werkzaamheden te managen Geen
(plannen, organiseren, bewaken, beheersen, rapporteren en
corrigeren), zodanig dat het Werk wordt gerealiseerd conform de
uit de Overeenkomst voortvloeiende eisen.

2.1 Opstellen van een projectmanagementplan (PM)

PM100 De Opdrachtnemer dient de beschrijving van zijn PMO0O10
projectmanagementsysteem in een projectmanagementplan,
waarmee de Opdrachtnemer bewerkstelligt dat de Werkzaamheden
worden gemanaged, ter kennis te brengen van de Opdrachtgever.

B-PM110 De Opdrachtnemer mag het projectmanagementplan opdelen in PM100
onderliggende plannen (procesbeschrijvingen).

PM120 De Opdrachtnemer dient in zijn projectmanagementplan ten minste PM100
de volgende onderwerpen specifiek voor de opdracht te
beschrijven:

1. de projectdoelstelling(en);

2. de projectmanagementsturing;

3. de samenwerkingsafspraken;

4. de structuur van het toe te passen projectmanagementsysteem
met de onderlinge samenhang van de processen;

5. de processen, gebruikmakende van procesbeschrijvingen
conform het(de) gecertificeerde kwaliteitsmanagementsysteem(en),
waarbij ten minste invulling wordt gegeven aan de in de
Overeenkomst gestelde proceseisen en waarmee de Opdrachtnemer
aantoont dat deze processen het vermogen hebben om het
beoogde resultaat te bereiken;

6. de wijze waarop de Opdrachtnemer kwaliteitsmanagement
toepast in het projectmanagementsysteem en de onderliggende
processen (kwaliteitsplan als bedoeld in § 19 UAV-GC 2005);

7. de wijze waarop de Opdrachtnemer integraal
veiligheidsmanagement waarborgt;

8. de uit te werken (onderliggende) plannen;

9. de projectorganisatie waarin ten minste de leidinggevende
functies en sleutelfuncties zijn weergegeven met hun taken,
verantwoordelijkheden en bevoegdheden;

10. de decompositie, op hoofdlijnen, van de Werkzaamheden in een
Work Breakdown Structure (WBS).11. hydrografische en
geodetische opnamen
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2.2 Toepassen kwaliteitsmanagement (KM)

KMO010 De Opdrachtnemer dient klanttevredenheid te waarborgen door te  PMO010
voldoen aan de verplichtingen voortvloeiende uit de
Overeenkomst en te streven naar het invullen van de met de
Opdrachtgever afgestemde verwachtingen.

KMO020 Het projectmanagementsysteem, inclusief zijn onderliggende KMO010
processen, dient gebaseerd te zijn op het kwaliteitsmanagement- PM100
systeem, of in geval van een combinatie eventueel meerdere
kwaliteitsmanagementsystemen, dat is (die zijn) gecertificeerd door
een daartoe geaccrediteerde certificatie-instelling op basis van de
vigerende versie van de norm NEN-EN-1SO 9001.

KMO030 De Opdrachtnemer dient het projectmanagementsysteem met KMO020
geplande tussenpozen te beoordelen, om te bewerkstelligen dat dit
bij voortduring geschikt, passend en doeltreffend is.

KM040 De Opdrachtnemer dient te meten, te analyseren en te verbeteren KMO030
zodanig dat het projectmanagementsysteem doeltreffend
functioneert.

KMO50 De Opdrachtnemer dient negatieve bevindingen en tekortkomingen KMO020
die door de Opdrachtgever zijn geconstateerd en gemeld aan de
Opdrachtnemer, af te handelen op gelijke wijze als afwijkingen die
door de Opdrachtnemer zijn geconstateerd.

KMO060 De Opdrachtnemer dient de Opdrachtgever te allen tijde INO10
medewerking te verlenen om een audit, systeem-, proces- of
producttoets te (laten) verrichten en de hiervoor benodigde
Documenten en informatie te leveren. Hierbij heeft de
Opdrachtgever de bevoegdheid om te allen tijde alle bouw- en
werkterreinen, materieel, fabrieken, werkplaatsen en loodsen van
de Opdrachtnemer, zelfstandige hulppersonen en leveranciers, te
betreden waar Werkzaamheden ten behoeve van de Overeenkomst
worden verricht en zich daarbij te doen vergezellen door derden of
deskundigen.
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2.3
1V010

1020

1VO30

1VO50

V060

1VO70

1vV080

1VO0

Toepassen integraal veiligheidsmanagement (1V)

De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden te verrichten, zodanig PM010
dat de Werkzaamheden en resultaten van Werkzaamheden op een

veilige en gezonde wijze verricht en gerealiseerd worden en het

Werk veilig en gezond gebruikt, onderhouden en te zijner tijd

gesloopt kan worden.

De Opdrachtnemer dient zijn beschrijving van het proces integraal 1V010
veiligheidsmanagement, waarmee ten minste invulling wordt PM120
gegeven aan de veiligheidsdomeinen welke nader zijn toegelicht in

bijlage B “Integraal Veiligheidsplan” bij deze Vraagspecificatie

Proces, ter kennis te brengen van de Opdrachtgever.

De beschrijving van het proces integraal veiligheidsmanagement 1V020
dient, ten aanzien van het veiligheidsdomein arbeidsveiligheid,

gebaseerd te zijn op het veiligheidsmanagementsysteem
(veiligheidssysteem als bedoeld in § 12 lid 2 UAV-GC 2005) van de
Opdrachtnemer of in geval van een combinatie een samenhangende

en afgestemde procesbeschrijving gebaseerd op eventueel

meerdere veiligheidsmanagementsystemen.

De Opdrachtnemer dient op te treden als enig zaakwaarnemer en 1VO10
als enig vertegenwoordiger voor de Opdrachtgever waar het gaat

om het zekeren van alle maatregelen en verplichtingen die vereist

zijn op basis van de Arbeidsomstandighedenwet en —regelgeving.

De Opdrachtnemer dient alle ernstige ongevallen terstond ter INO10
kennis te brengen van de Opdrachtgever. 1V010
De Opdrachtnemer dient per veiligheidsincident en bijna-ongeval IN110
één of meer van onderstaande basisrisicofactoren toe te kennen: 1VO10
1. materiaal en middelen;

2. ontwerp;

3. onderhoud;

4. procedures;

5. omgevingsfactoren;

6. orde en netheid;

7. strategische doelstellingen;

8. communicatie;

9. organisatie;

10. training / opleiding;
11. beschermingsmiddelen.

De Opdrachtnemer dient de volgende gegevens over 1VO10
arbeidsongevallen te registreren:

1. het aantal arbeidsongevallen in het kader van de Overeenkomst

waarbij sprake is van verzuim van ten minste 1 werkdag en

2. het aantal in het kader van de Overeenkomst gewerkte uren

door alle (zelfstandige) hulppersonen van de Opdrachtnemer.

De Opdrachtnemer dient de veiligheidsrisico’s voor derden op de 1VO10
aanwezige strandjes te beheersen door het werkterrein aan de

landzijde af te zetten, zodanig dat niet geautoriseerde personen het
werkterrein niet kunnen betreden.
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2.3.1 Beschrijven van calamiteitenmanagement

1V100 De Opdrachtnemer dient de beschrijving van de processen met B-1V120
betrekking tot calamiteiten, waarmee de Opdrachtnemer 1VO10
bewerkstelligt dat de gevolgen van een eventuele calamiteit tot een PM120
minimum beperkt worden, ter kennis te brengen van de
Opdrachtgever.

1V110 De Opdrachtnemer dient ten minste het volgende te beschrijven: B-1V120
. geidentificeerde mogelijke calamiteiten (scenario’s); 1V100
. de relatie met incidentmanagement voor zover van toepassing;
. het tijdig signaleren van calamiteiten;

. instructies over hoe te handelen bij calamiteiten;

. codrdinatie van Werkzaamheden tijdens calamiteiten, inclusief
aangewezen hulpverleners en codrdinatoren;

6. eventuele acties ter voorkoming van escalatie en het beperken
van vervolgschade;

7. de bereikbaarheid voor hulpverleningsdiensten;

8. de wijze van hulpverlening;

9. de beschikbaarheid van materiaal en materieel;

10. communicatie met de Opdrachtgever en weg- en
vaarwegbeheerders;

11. door de Opdrachtnemer te nemen maatregelen in geval van
calamiteiten;

12. communicatie over het calamiteitenmanagement met alle
betrokkenen;

13. training van hulpverleners en coérdinatoren;

14. geplande oefeningen;

15. afstemming met de Opdrachtgever en zelfstandige
hulppersonen, waarbij deze betrokkenen zich aantoonbaar
gecommitteerd hebben aan die afstemming.

abwNpP

B-1V120 Het calamiteitenmanagement voor de OSK havens heeft betrekking 1vV010
op eventuele calamiteiten gerelateerd aan de uitvoering van de
Werkzaamheden voor de OSK havens. Het overige
calamiteitenmanagement is elders belegd.
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2.3.2 Opstellen integraal veiligheidsdossier

1V300 De Opdrachtnemer dient het door de Opdrachtgever ter beschikking 1V010
gestelde integraal veiligheidsdossier actueel te houden.

1V310 Het integraal veiligheidsdossier: 1V300
1. dient ten minste te omvatten de informatie met betrekking tot
integrale veiligheidsaspecten dan wel verwijzingen daarnaar ten
aanzien van:

. vastgestelde risico’s;

. beheersmaatregelen;

c. niet van toepassing;

d. verificatie en validatieresultaten;

e

f

oo

. as-built gegevens;

. overblijvende integrale veiligheidsrisico’ s voor beheer en
onderhoud;
g. overige relevante informatie;
2. dient ten minste te voldoen aan de verplichtingen voortvloeiende
uit artikel 2.30 sub c Arbeidsomstandighedenbesluit.

2.4 Interactie tussen de Opdrachtgever en de Opdrachtnemer (IN)

INO10 De Opdrachtnemer dient bij te dragen aan een effectieve PMO0O10
informatie-uitwisseling met de Opdrachtgever, zodanig dat beide
partijen juist en tijdig zijn geinformeerd.

INO20 De voertaal in woord en geschrift dient de Nederlandse taal te zijn. INO10
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2.4.1 Opstellen voortgangsrapportage

IN110 De Opdrachtnemer dient de hierna volgende inhoudsopgave van de IN100
voortgangsrapportage nader af te stemmen met de Opdrachtgever.
1. Projectmanagement:

a. voortgang op de projectdoelstellingen;

b. te nemen besluiten door en/of acties van de Opdrachtgever;

c. stand van zaken integrale veiligheid: alle relevante
ontwikkelingen met betrekking tot integrale veiligheidsrisico’s en de
beheersing daarvan, inclusief de veiligheidsincidenten, waaronder
cybersecurity, en bijna-ongevallen met hun basisrisicofactoren uit
de voorgaande termijn;

d. de geregistreerde gegevens conform eis 1V080.

2. Projectbeheersing:

a. overzicht en status van (voorstellen tot) Wijzigingen van de
initiéle Overeenkomst;

b. het kritieke pad, wijzigingen van het kritieke pad en impact
hiervan op de planning;

c. een actuele doorgerekende planning met een standlijn, die de
voortgang van de planning weergeeft ten opzichte van de laatst
geaccepteerde planning;

d. onderbouwing met beheersmaatregelen van de haalbaarheid van
de start- en/of einddata van betaalposten;

e. verbeteracties ten aanzien van de door de Opdrachtgever
geconstateerde tekortkomingen;

f. toprisico’s inclusief beheersmaatregelen en status van
implementatie;

g. overzicht en status Documenten in de acceptatieprocedure;

h. tewerkstelling van vreemdelingen (Wav);

i. status van initiatieven op het gebied van energieverbruik,
energiereductie, communicatie en CO2-reductie in het kader van de
bij inschrijving aangeboden CO2-reductieambitie;

j. de tussenstand van de MKI-score;

k. Kwesties inzake arbeidsvoorwaardelijke bepalingen.

3. Omgevingsmanagement:

a. overzicht van knelpunten met betrekking tot
omgevingsmanagement;

b. voorziene communicatie met derden;

c. alle klachten en maatregelen uit de voorgaande termijn; d. niet-
gesprongen explosieven en aangetroffen bodemvreemde
materialen; e. vergunningenregister, tenminste bestaand uit alle
informatie over BBK, BLBI en informatie verstrekt aan bevoegd
gezag; f.overzicht van verwerkte hoeveelheden baggerspecie in
relatie tot de maximaal toegestane hoeveelheid baggerspecie per
verspreidingslocatie;

4. Technisch management:

a. overzicht van knelpunten in uitvoering;

b. overzicht van afgevoerde vrijgekomen materialen, met onder
andere aard, hoeveelheid, herkomst en bestemming.

5. Inkoopmanagement:

a. inzet Zelfstandige hulppersonen.

IN120 De Opdrachtnemer dient in het uitvoeringseizoen maandelijks een  INO10
voortgangsrapportage op te stellen en deze uiterlijk op de vijfde
dag na afloop van de betreffende termijn ter kennis te brengen van
de Opdrachtgever. Buiten het uitvoeringsseizoen dient de
Opdrachtnemer noodzaak en frequentie van de
voortgangsrapportage af te stemmen met de Opdrachtgever.
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2.4.2 Overleggen met de Opdrachtgever

B-IN205 De Opdrachtgever organiseert een of meerdere overleggen per INO10
termijn, waarbij een per maand de voortgangsrapportage wordt
besproken.

IN210 De Opdrachtgever en de Opdrachtnemer organiseren samen een INO10

Project-Start-Up (PSU) en eventueel Project-Follow-Up’s (PFU’Ss).

B-IN215 De Opdrachtgever organiseert voorafgaand aan ieder IN240
uitvoeringsseizoen een kick-off meeting. De opdrachtnemer dient
hierbij aanwezig te zijn.

B-IN220 De Opdrachtgever organiseert direct na opdrachtverlening een INO10
overleg waarin veiligheidsdocumenten formeel worden
overgedragen en integrale veiligheidsrisico’s en
beheersmaatregelen worden besproken.

B-IN230 De Opdrachtgever organiseert periodiek besprekingen met de INO10
Opdrachtnemer in het kader van en ten behoeve van
prestatiemeten als opgenomen in de bij de Vraagspecificatie
gevoegde annex XVI Prestatiemeten.

IN240 De Opdrachtnemer dient deel te nemen aan overleggen die door de INO10
Opdrachtgever noodzakelijk worden geacht en waarvoor de
Opdrachtnemer wordt uitgenodigd. De Opdrachtnemer dient bij
deze overleggen vertegenwoordigd te zijn door een of meerdere
functionarissen met de juiste bevoegdheden overeenkomstig het
onderwerp van het overleg,

IN250 De Opdrachtnemer dient uiterlijk 8 weken voor de start van de IN240
uitvoering van de werkzaamheden een start overleg op het
Topshuis bij te wonen met COK en Opdrachtgever.

IN260 De Opdrachtnemer dient uiterlijk 3 weken voor start van de IN240
werkzaamheden een afrondend overleg met COK en Opdrachtgever
bij te wonen op het Topshuis om laatste acties voor start van de
werkzaamheden af te ronden.

Pagina 17 van 86

Vertrouwelijkheid RWS INFORMATIE



Vraagspecificatie Proces | Zaaknummer: 31160353 | 1 juli 2021

3 Projectbeheersing (PB)

PBO10 De Opdrachtnemer dient zijn Werkzaamheden te beheersen op de  PM010
projectbeheersaspecten (waaronder ten minste scope, tijd, geld,
risico’s, informatie, organisatie, kwaliteit, veiligheid en milieu),
zodanig dat het Werk wordt gerealiseerd conform de uit de
Overeenkomst voortvloeiende eisen.

3.1 Scopemanagement (SM)

SM010 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot PB0O10
scopemanagement te verrichten, zodanig dat de scope van het
Werk en de Werkzaamheden wordt beheerst.

3.1.1 Opstellen objectenboom en Work Breakdown Structure

SM100 De Opdrachtnemer dient een objectenboom en een Work SM010
Breakdown Structure (WBS) op te stellen.

SM110 De WBS dient ten minste een hiérarchische structuur van SM100
activiteiten en werkpakketten (een samenstel van activiteiten) als
ook een eenduidige relatie met de objecten in de objectenboom
zichtbaar te maken.
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3.2 Planningsmanagement (PL)

PLO10

PLO20 -
Vergunning Wet
Natuurbescherming
(WNB)

B-PLO50
Toelichting
prioritering

PLO55

PLOGO

De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met
betrekking tot planningsmanagement te verrichten,

zodanig dat de Werkzaamheden en afstemming daarover

met de Opdrachtgever en de door hem geplande
activiteiten in de tijd worden beheerst en dat het Werk
uiterlijk op de gestelde opleverdatum en eventueel
gestelde mijlpaaldata wordt gerealiseerd.

De ON dient de werkzaamheden uit te voeren en te
plannen binnen de voorschriften en beperkingen van de
voor dit project door Bevoegd Gezag verstrekte
vergunning Wet Natuurbescherming (WNB). Deze

vergunning is bijgevoegd in Annex |. De uitgangspunten
en randvoorwaarden van de onderliggende onderzoeken

en de passende beoordeling maken deel uit van
voorschriften en beperkingen van de vergunning.

De prioritering is gebaseerd op

onderhoudswerkzaamheden aan de Oosterscheldekering.

Voor deze onderhoudswerkzaamheden is het
noodzakelijk dat er voldoende diepgang is voor toegang

van een drijvende bok in de Viuchthaven Neeltje Jans, de

Noordland Binnen- en de Noordland Buitenhaven.
Voorgeschreven dieptes en breedtes zijn gebaseerd op
dit uitgangspunt.

Werkzaamheden in de Jacobahaven en aan de
toegangsgeul van de Betonhaven mogen niet
tegelijkertijd uitgevoerd worden, waarbij de
werkzaamheden aan de Jacobahaven eerst uitgevoerd
dienen te worden.

Aanvragen voor het uitvoeren van de
Uitvoeringswerkzaamheden voor een daarop volgende
week, dienen uiterlijk dinsdag voor 12.00 uur aan het
COK te zijn doorgegeven.

Hiervoor is werkinstructie ‘RWSZL-2009-70150
Procedure voor ontvangst en betreden OSK’ van
kracht.

De COK codrdineert de Uitvoeringswerkzaamheden op de

Oosterscheldekering met behulp van de
schuivenplanning. Wekelijks wordt op donderdag de
schuivenplanning gemaakt voor de daarop

volgende week. Voorafgaand aan de definitieve planning
wordt deze gecontroleerd op raakvlakken met de diverse

Opdrachtnemers.

Alle Uitvoeringswerkzaamheden en inspecties die
op de Oosterscheldekering plaatsvinden dienen
vermeld te zijn op deze planning.
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3.2.1 Opstellen van een planning

PL100O De Opdrachtnemer dient een planning op te stellen en ter kennis te PLO10
brengen van de Opdrachtgever.

PL110 De planning dient ten minste zichtbaar te maken: PL100O
1. de WBS met werkpakketten en activiteiten die reéel zijn uitgezet
in de tijd;

2. het samenstel van werkpakketten en activiteiten in een gesloten
netwerk met hiérarchische niveaus, welke bijdragen aan
projectsturing, fasering en uitvoering;

3. relevante afstemming met de Opdrachtgever zichtbaar te maken
(bijvoorbeeld acceptatietermijnen, communicatietermijnen,
faseringen, buitendienststellingen, stremmingen, tijdelijke
voorzieningen);

4. de begin- en einddatum van de betaalposten zichtbaar te maken,
waarbij de doorlooptijd van een betaalpost wordt bepaald door het
kritieke pad van die betaalpost, met een speling van 0 (nul)
werkdagen;

5. kritieke pad(en), met een speling van O (nul) werkdagen;

6. maatregelen uit het risicodossier welke activiteiten vormen die
bijdragen aan het halen van de planning;

7. afhankelijkheden met nevenwerkzaamheden. 8. hydrografische
en geodetische opnamen

PL120 De Opdrachtnemer dient op nader af te stemmen momenten de PL100O
planning in nader af te stemmen lay-out en bewerkbare digitale
vorm, alsmede als pdf-bestand, ter kennis te brengen van de
Opdrachtgever.

PL140 De door de Opdrachtnemer ter kennis van de Opdrachtgever te PLO10O
brengen planning dient ten minste te bestaan uit een overall
planning, een planning per uitvoeringseizoen en een maandelijkse
planning.

3.3 Financieel management (FM)

FMO010 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot PB0O10
financieel management te verrichten, zodanig dat betalingen in
verhouding staan tot de Werkzaamheden en resultaten van
Werkzaamheden.

B-FM020 In aanvulling op artikel 14 Basisovereenkomst en 8 33 UAV-GC FMO010
2005 gelden de eisen en bepalingen in deze paragraaf inzake de
betalingsregeling.

B-FM030 Met “opdrachtsom” wordt in deze betalingsregeling bedoeld het FMO010
totaalbedrag als genoemd in artikel 2 lid 4 Basisovereenkomst.
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3.3.1 Onderbouwen opdrachtsom

FM100

FM110

FM120

FM130

FM140

FM150

B-FM160

B-FM170

FM180

De Opdrachtnemer dient een Staat van ontleding van de
opdrachtsom ter kennis te brengen van de Opdrachtgever.

De Staat van ontleding van de opdrachtsom dient uit te gaan van
de Concept staat van ontleding van de inschrijvingssom als
onderdeel van de Aanbieding.

De Opdrachtnemer dient tevens een detailbegroting ter kennis te
brengen van de Opdrachtgever

De detailbegroting dient te worden aangeleverd conform het Model
onderbouwing inschrijfsom OSK. Dit model is opgenomen als
Bijlage Z bij deze VSP.

De uitsplitsing voor een post moet sluiten op het bedrag dat voor
die post is opgenomen in de Staat van ontleding van de
opdrachtsom.

De in de Staat van ontleding van de opdrachtsom en de
detailbegroting op te nemen bedragen, hoeveelheden,
productienormen, prijzen e.d. dienen realistisch te zijn en in
redelijke verhouding te staan tot aard en omvang van de te
verrichten Werkzaamheden.

De Opdrachtgever is gerechtigd te verlangen dat de bedragen,
hoeveelheden, productienormen, prijzen e.d. vermeld in de Staat
van ontleding van de opdrachtsom en/of de in de detailbegroting
worden aangepast, zonder dat de opdrachtsom wordt gewijzigd.

Afwijkingen van in de Staat van ontleding van de opdrachtsom
en/of de detailbegroting vermelde bedragen, hoeveelheden,
normen, prijzen e.d. geven de Opdrachtnemer of de Opdrachtgever
geen enkel recht op verrekening, kostenvergoeding of
schadevergoeding.

De Opdrachtnemer dient bij Wijzigingen overeenkomstig de 88 14,
15 en 45 UAV-GC 2005 en bij de berekening van aanspraken van
de Opdrachtnemer op grond van § 44 UAV-GC 2005 de in de
detailbegroting opgenomen en van toepassing zijnde bedragen,
hoeveelheden, normen, prijzen, functies, uurtarieven, e.d. en
opslagpercentages te hanteren, tenzij dit gegeven de aard van die
Wijzigingen of aanspraak tot een onredelijke uitkomst zou leiden.
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3.3.2
FM200

FM210

FM240

FM250

FM260

Opstellen termijnstaat

De Opdrachtnemer dient een termijnstaat op te stellen conform het FMO010
onderstaande format en ter kennis te brengen van de Opdrachtgever.

TERMIINSTAAT

Betaalpost Financiéle waarde van de betaalpost

Door de Opdrachtgever geprecodeerde betaalpost(en)

Opleverdossier € ..

€ 2% van de opdrachtsom excl. de stelpost
€

Door de Opdrachtnemer benoemde betaalpost(en)

Noordland binnenhaven € ..

Vluchthaven Neeltje Jans

Noordland buitenhaven

Jacobahaven

Roggenplaathaven

aanloop Betonhaven

ah [ah [ah [ah [ah | ah

Opdrachtsom:

Formaat termijnstaat

Beschrijving van de door de Opdrachtgever geprecodeerde betaalposten

Noordland Aantoonbare realisatie Noordland binnenhaven
binnenhaven

De Opdrachtnemer dient in de termijnstaat, naast de door de FM200
Opdrachtgever geprecodeerde betaalposten, maximaal 4 betaalposten te FM200
benoemen. FM200
Een door de Opdrachtnemer benoemde betaalpost dient te bestaan uit FM200

een blijvend onderdeel van het Werk (een object uit de objectenboom) of
logisch samenstel van blijvende en tijdelijke onderdelen van het Werk.

De Opdrachtnemer dient bij iedere betaalpost een korte beschrijving van FM200
het (de) tot de betaalpost behorende onderdeel(delen) van het Werk en  FM240
de daartoe behorende Werkzaamheden te voegen.

De financiéle waarde van de door de Opdrachtnemer te beprijzen FM200
betaalposten, zijnde de betaalposten waarvan de financiéle waarde niet is
geprecodeerd door de Opdrachtgever, dient in redelijke verhouding te

staan tot de som van de directe kosten en de gerelateerde eenmalige

kosten, gemoeid met het (de) onderdeel(delen) van het Werk en de

daartoe behorende Werkzaamheden.
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FM270 De Opdrachtnemer dient alle overige kosten (waaronder, algemene FM200
eenmalige kosten, tijdgebonden kosten (waaronder uitvoeringskosten), FM260
en toeslagen (waaronder bijdragen, algemene kosten, winst en risico
(AKWRY))) naar rato van de som van de directe kosten en de gerelateerde
eenmalige kosten, te verdelen over de betaalposten waarvan de
financiéle waarde niet is geprecodeerd door de Opdrachtgever.

FM280 De som van de financiéle waarden van alle betaalposten dient gelijk te FM200
zijn aan de opdrachtsom. FM260
FM270
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3.3.3 Betaling

B-FM300 De betaling van de opdrachtsom, verminderd met het bedrag van FM200
de eventuele stelpost, geschiedt in termijnen, waarbij een termijn  FM200
een periode is van 4 aaneengesloten weken. FM200

B-FM310 De eerste termijn eindigt op de vierde maandag na de datum van B-FM300
opdrachtverlening om 00.00 uur.

B-FM320 De grootte van het bedrag per termijn, verder genoemd het B-FM300
termijnbedrag, wordt bepaald aan de hand van de geaccepteerde
termijnstaat.

B-FM330 De financiéle waarde van een betaalpost (met uitzondering van een B-FM320
eventuele stelpost) wordt, in het kader van de betalingsregeling,
verdeeld in 90% voor het naar oordeel van de Opdrachtgever
visueel gereed zijn van het (de) tot die betaalpost behorende
onderdeel(delen) van het Werk en 10% voor de Acceptatie van het
betreffende afleverdossier.

B-FM340 Een termijnbedrag wordt bepaald door de som van 90% van de B-FM320
financiéle waarde van alle betaalposten waarvan per betaalpost alle
tot die betaalpost behorende onderdelen van het Werk, naar
oordeel van de Opdrachtgever, visueel gereed zijn en 10% van de
financiéle waarde van alle betaalposten waarvan het afleverdossier
is geaccepteerd, te verminderen met de som van de reeds eerder
verschenen termijnbedragen.

B-FM350 Betaling van een stelpost geschiedt op afzonderlijke factuur B-FM300
onafhankelijk van termijnen, tegen overlegging van bewijsstukken.

B-FM360 Betaling van facturen die voldoen aan de in 8 33 lid 6 UAV-GC 2005 B-FM300
genoemde eisen, vindt plaats binnen 30 dagen na ontvangst
daarvan op het in de Basisovereenkomst genoemde adres.

B-FM370 De vergoeding van rente als bedoeld in § 42 lid 1 UAV-GC 2005 B-FM360
vindt plaats overeenkomstig artikel 6:119b Burgerlijk Wetboek en
de Opdrachtnemer kan geen aanspraak maken op de verhoging van
het percentage met 2 na het verstrijken van 14 dagen als genoemd
in § 42 lid 2 UAV-GC 2005.
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3.3.4 Opschorting van de betaling

B-FM400

B-FM410

B-FM420

B-FM430

De betaling van een geheel termijnbedrag kan worden opgeschort.

Het opschorten van de betaling van het gehele termijnbedrag
geschiedt door het bedrag van een prestatieverklaring, als bedoeld
in 8 33 UAV-GC 2005, op nul (€ 0,00) te stellen.

Het bedrag van een prestatieverklaring wordt op nul (€ 0,00)
gesteld, indien naar het oordeel van de Opdrachtgever een
tekortkoming in de nakoming van Opdrachtnemers contractuele
verplichtingen is geconstateerd, welke uiterlijk in de betreffende
termijn aan de Opdrachtnemer is gemeld (conform 8 20 lid 4, § 21
lid 10, 8 22 lid 3 UAV-GC 2005) en welke voor het einde van de
betreffende termijn niet is hersteld of op andere wijze afdoende is
opgelost.

Als tekortkoming als bedoeld in de voorgaande bepaling wordt in
ieder geval aangemerkt:

1. het niet hebben van een geaccepteerde termijnstaat;

2. het niet hebben van een geaccepteerde Staat van ontleding van
de opdrachtsom of bijbehorende detailbegroting;

Het opschorten van de betaling van een gedeelte van een
termijnbedrag geschiedt indien naar het oordeel van de
Opdrachtgever een tekortkoming in de nakoming van
Opdrachtnemers contractuele verplichtingen is geconstateerd,
welke betrekking heeft op (uitsluitend) een betaalpost, welke
uiterlijk in de betreffende termijn aan de Opdrachtnemer is gemeld
(conform § 20 lid 4, 8 21 lid 10, § 22 lid 3 UAV-GC 2005) en welke
voor het einde van de betreffende termijn niet is hersteld of op
andere wijze afdoende is opgelost.

In dat geval wordt een prestatieverklaring afgegeven ter hoogte
van het termijnbedrag conform de termijnstaat, verminderd met
het termijnbedrag van de betreffende betaalpost.

3.4 Risicomanagement (RM)

RMO10

De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot
risicomanagement te verrichten, zodanig dat de kans van optreden
dan wel het gevolg van ongewenste gebeurtenissen voor de
Opdrachtnemer en waar mogelijk de Opdrachtgever wordt
geminimaliseerd.
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3.4.1
RM100

RM110

RM120

Opstellen risicoregister

De Opdrachtnemer dient een risicoregister op te stellen en actueel
te houden.

De Opdrachtnemer dient in het risicoregister ten minste:

1. de risico’s zoals opgenomen in bijlage B “Risicolijst” bij deze
Vraagspecificatie Proces op te nemen;

2. de risico’s zoals opgenomen in bijlage C “Integraal
Veiligheidsplan” bij deze Vraagspecificatie Proces op te nemen;
risico’s te inventariseren en te analyseren;

risico’s te koppelen aan werkpakketten en risico-eigenaren;
risico’s te kwantificeren;

beheersmaatregelen vast te stellen en te treffen;

de beheersmaatregelen na uitvoering te evalueren.

Noohkw

De Opdrachtnemer en de Opdrachtgever stemmen samen, op
daartoe geéigende momenten, risico’s en beheersmaatregelen af,
met daarbij aandacht voor het treffen van beheersmaatregelen in
relatie tot elkaars risico’s.

Vertrouwelijkheid RWS INFORMATIE
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3.5
AV010

Voldoen aan de Wet arbeid vreemdelingen (AV)

Onder verwijzing naar 8 11 UAV-GC 2005 wordt de Opdrachtnemer PB010
geacht bekend te zijn met hetgeen in de Wet arbeid vreemdelingen

(Wav) bepaald is omtrent het verbod om vreemdelingen in

Nederland arbeid te laten verrichten zonder

tewerkstellingsvergunning, alsmede met de overige verplichtingen

die uit de Wav voortvloeien.

De Opdrachtnemer leeft de bepalingen van de Wav na.

De Opdrachtnemer zorgt er tevens voor dat zijn zelfstandige
hulppersonen op de bepalingen van de Wav gewezen worden en dat
zij deze bepalingen naleven.

De aan de naleving verbonden gevolgen en kosten zijn voor
rekening van de Opdrachtnemer.

Mede namens de Opdrachtgever houdt de Opdrachtnemer een
administratie bij van alle op het werkterrein aanwezige
vreemdelingen.

Deze administratie voldoet aan artikel 15 van de Wav.

Deze administratie bevat afschriften van de identiteitsbewijzen en
zo nodig tewerkstellingsvergunningen van alle op het werkterrein
aanwezige vreemdelingen.

De Documenten dienen, indien nodig, te worden geactualiseerd en
dienen mede namens de Opdrachtgever door de Opdrachtnemer te
worden bewaard.

De identiteit van de vreemdelingen dient mede namens de
Opdrachtgever door de Opdrachtnemer te worden gecontroleerd.
Dat deze controle heeft plaatsgevonden dient te blijken uit de
administratie.

Ten behoeve van de administratie kan door de Opdrachtnemer
gebruik worden gemaakt van elektronische middelen.

De Opdrachtnemer verleent de Opdrachtgever, dan wel door de
Opdrachtgever aan te wijzen personen, op eerste verzoek toegang
tot de bij de Opdrachtnemer aanwezige administratie.

De Opdrachtnemer toont de Opdrachtgever aan dat hij de
bepalingen van de Wav naleeft.

Tijdens de uitvoering van de Werkzaamheden zal de Opdrachtgever
toetsen op het aantoonbaar naleven door de Opdrachtnemer van de
Wav alsmede op het aantoonbaar naleven van de verplichtingen,
die de Opdrachtnemer namens de Opdrachtgever nakomt.

Bij elk overleg waarin de voortgangsrapportage als bedoeld in
IN110

Bij elk overleg waarin de voortgangsrapportage als bedoeld in
IN110 wordt besproken zorgt de Opdrachtnemer ervoor dat ‘de
tewerkstelling van vreemdelingen’ wordt geagendeerd.

Bij welke overtreding dan ook van de Wav, geconstateerd door de
Inspectie SZW of enig ander orgaan, komen boetes, die daaruit
voor de Opdrachtgever voortvloeien, voor rekening van de
Opdrachtnemer en vrijwaart de Opdrachtnemer de Opdrachtgever
ter zake.

De Opdrachtgever zal deze boetes aan de Opdrachtnemer
doorbelasten en de Opdrachtnemer zal deze op eerste verzoek aan
de Opdrachtgever vergoeden dan wel zal de Opdrachtgever deze
boetes verrekenen met de eerstvolgende (termijn)betaling(en) door
de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer te doen, zonder dat
deswege een ingebrekestelling nodig is.
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3.6 Arbeidsvoorwaardelijke bepalingen (AB)

ABO10 De Opdrachtnemer dient zich bij de uitvoering van de PB0O10
Overeenkomst te houden aan geldende wet- en regelgeving op het
gebied van loontarieven en -betaling.

3.6.1 Informatieplicht

AB100 De Opdrachtnemer dient alle arbeidsvoorwaardelijke afspraken met ABO010
betrekking tot (voldoening van) verschuldigd loon ten behoeve van
(zelfstandige) hulppersonen op een inzichtelijke en toegankelijke
wijze (loonadministratie) vast te leggen.

AB110 De Opdrachtnemer dient desgevraagd aan de Opdrachtgever AB100
onvoorwaardelijke toegang te verschaffen tot deze vastgelegde
arbeidsvoorwaardelijke afspraken indien deze dit noodzakelijk acht
in verband met het voorkomen van en/of de behandeling van een
loonvordering aangaande verrichte arbeid ten behoeve van de
Overeenkomst.

3.6.2 Toetsen, controles, inwinnen van informatie

AB200 De Opdrachtnemer dient desgevraagd onvoorwaardelijke ABO10
medewerking te verlenen aan alle onderzoeken (waaronder
controles, toetsen, audits en loonvalidaties) die bevoegde instanties
en/of de Opdrachtgever noodzakelijk achten om voldoening van
verschuldigd loon ten behoeve van (zelfstandige) hulppersonen te
verifiéren. De Opdrachtnemer dient hiertoe desgevraagd
onvoorwaardelijke toegang te verschaffen tot de bewaarplaats van
de arbeidsvoorwaardelijke afspraken.

AB210 Indien de Opdrachtnemer bij de uitvoering van de Overeenkomst ABO10
een zelfstandige hulppersoon wil betrekken, dan dient de
Opdrachtnemer bij vakorganisaties en bij bevoegde instanties te
informeren of deze beschikken over informatie aangaande
geconstateerde onderbetaling door deze te betrekken zelfstandige
hulppersoon. De Opdrachtnemer dient zijn bevindingen hiervan vast
te leggen als onderdeel van de in AB100 genoemde
arbeidsvoorwaardelijke afspraken.

AB220 De Opdrachtnemer dient een kopie van de Bouw ID-pas AB200
administratie ter kennis te brengen van de Opdrachtgever.

AB230 De Opdrachtnemer dient desgevraagd aan vakorganisaties toegang AB010
te verschaffen tot alle locaties waar ten behoeve van de uitvoering
van de Overeenkomst Werkzaamheden worden verricht, indien
deze zich op de hoogte willen stellen van de voldoening van
verschuldigd loon ten behoeve van (zelfstandige) hulppersonen.
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3.6.3 Verhaalsrecht van toegewezen loonvordering

B-AB300 Indien de Opdrachtgever een ingevolge artikel 7:616b BW ABO10
toegewezen loonvordering heeft voldaan en op de Opdrachtnemer
verhaalt, dan dient de Opdrachtnemer deze op eerste aanzegging
te voldoen, bij gebreke waaraan de Opdrachtgever gerechtigd is
deze op de eerstvolgende betalingstermijn in te houden dan wel op
andere wijze te verhalen.

3.6.4 Doorgeefverplichting ("kettingbeding™)

AB400 De Opdrachtnemer dient alle in voorgaande subparagrafen ABO10
beschreven contractverplichtingen onverkort op te leggen aan alle
zelfstandige hulppersonen.

AB410 De Opdrachtnemer dient hierbij tevens te bedingen dat al deze AB400
zelfstandige hulppersonen alle in de voorgaande subparagrafen
beschreven contractverplichtingen onverkort opnemen in afspraken
die zij maken en/of contracten die zij aangaan ten behoeve van de
uitvoering van de Overeenkomst.

AB420 De Opdrachtnemer dient een centrale vastlegging van AB100
arbeidsvoorwaardelijke afspraken te beheren. De Opdrachtnemer AB400
dient daartoe te bedingen dat al zijn zelfstandige hulppersonen de
vast te leggen arbeidsvoorwaardelijke afspraken voegen bij de door
de Opdrachtnemer vastgelegde arbeidsvoorwaardelijke afspraken
conform het hierin door de Opdrachtnemer gehanteerde format,
zodat er voor de Overeenkomst één centrale vastlegging van
arbeidsvoorwaardelijke afspraken ontstaat.

3.6.5 Procedure voor omgang met signalen over onderbetaling

B-AB500 Indien de Opdrachtgever signalen ontvangt over onderbetaling bij AB010
de uitvoering van de Overeenkomst, spreekt de Opdrachtgever
meteen de Opdrachtnemer hierop aan.

B-AB510 De Opdrachtgever spant zich in om de ontvangen signalen over B-AB500
onderbetaling te laten valideren. Afhankelijk van de situatie kan de
Opdrachtgever hiertoe vakorganisaties en/of bevoegde instanties
om medewerking verzoeken.

AB520 De Opdrachtnemer dient passende maatregelen te treffen die leiden B-AB510
tot afhandeling van de gesignaleerde onderbetaling. Hiertoe
behoren onder meer het medewerking verlenen aan het valideren
van de signalen, en de omgang met vakorganisaties en/of
bevoegde instanties.
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3.7 CO2 reductie (CO)

CO010

B-CO020

CO030

De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot
CO2 reductie te verrichten, zodanig dat CO2 emissie wordt
gereduceerd conform zijn Aanbieding.

CO2-ambitie

De Opdrachtgever heeft als ambitie CO2-emissie te reduceren bij
de uitvoering van infrastructurele werken. Dat kan alleen door en
met actieve inzet van marktpartijen. De Opdrachtgever heeft
gekozen een kader te hanteren waarbij de marktpartijen, die
invulling geven aan deze CO2-ambitie tijdens uitvoering, een
voordeel verkrijgen bij opdrachtverlening.

Het CO2-ambitieniveau van de Opdrachtnemer is aangegeven op
het inschrijvingsbiljet. Aan het gekozen CO2-ambitieniveau hoeft
pas invulling te worden gegeven na opdrachtverlening.

De Opdrachtnemer dient, gedurende de looptijd van de
Overeenkomst en ten minste jaarlijks, aan te tonen dat tijdens de
verdere uitvoering aan ten minste het aangeboden CO2-
ambitieniveau is voldaan. Dit kan volgens twee methoden:

1. door een CO2-Bewust certificaat dat past bij het aangeboden
CO2-ambitieniveau ter kennis te brengen van de Opdrachtgever.
Indien de Opdrachtnemer bestaat uit een samenwerkingsverband
van bedrijven (combinatie), dient iedere deelnemer in dat
samenwerkingsverband een CO2-Bewust certificaat dat ten minste
past bij het aangeboden CO2-ambitieniveau ter kennis te brengen
van de Opdrachtgever, of

2. door projectspecifieke bewijsstukken ter kennis te brengen van
de Opdrachtgever, met inachtneming van de voorwaarden die zijn
vermeld in de Aanbestedingsleidraad, dat de opdracht wordt
uitgevoerd conform het aangeboden CO2-ambitieniveau, met
toepassing van de criteria zoals vermeld in de tabellen opgenomen
in het document ‘Handreiking Aanbesteden Versie 3.0, Het BPKV
criterium CO2-Prestatieladder voor aanbestedende diensten’ (05-

PMO010

Co010

Coo010

02-2016, Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen).

De criteria zijn tevens opgenomen in bijlage L “Ambitieniveau CO2
reductie” bij de aanbestedingsleidraad.
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3.8 Milieukosten (MKI)

B-MK010 De Opdrachtgever heeft als doelstelling de milieukosten en CO2- PMO0O10
uitstoot te reduceren bij de uitvoering van infrastructurele werken.
Dat kan alleen door en met actieve inzet van marktpartijen. De
Opdrachtgever heeft gekozen een kader te hanteren waarbij de
marktpartijen, die invulling geven aan deze milieukostendoelstelling
tijdens uitvoering, een voordeel verkrijgen bij opdrachtverlening.
De milieukostendoelstelling van de Opdrachtnemer is aangegeven
op het inschrijvingsbiljet (MKI-waarde). Aan de gekozen MKI-
reductie hoeft pas invulling te worden gegeven na
opdrachtverlening.

B-MKO30 De milieukosten worden uitgedrukt in een MilieuKostenIndicator B-MKO010
(MKI-)waarde. De MilieuKostenlndicator (MKI-)waarde is een maat
voor de milieubelasting van een GWW-werk. Des te lager de MKI-
waarde, des te minder de milieubelasting. In een MKI zijn elf
milieu-effecten, waaronder CO2-emissie, opgenomen.

De Opdrachtgever hecht een grote waarde aan CO2 reductie en
beproeft in dit contract, vooruitlopend op mogelijke nationale
ontwikkelingen, het werken met een hogere CO2-prijs van in de
MKI berekening.

De milieukosten voor dit project worden uitgedrukt in de MKI-CO2
103-waarde. Een MKI, berekend met een weegfactor van € 103/ton
CO2 eq wordt aangeduid als MKI CO2 103. Daar waar in deze
overeenkomst “MKI” staat, wordt “MKI CO2 103” bedoeld.

De CO2 equivalenten dienen te zijn gebaseerd op de MKI CO2 103
berekening. De bepalingen ten aanzien van MKI CO2 103 zijn
eveneens van toepassing op de berekening van kg CO2
equivalenten.

De Opdrachtnemer dient de totale MKI-CO2 103 -waarde en de CO2
equivalenten van het verbruik van alle in het kader van de
Overeenkomst te verbruiken scheepsbrandstoffen en
energiedragers te berekenen, met uitzondering van mobilisatie en
demobilisatie.

MKO040 De Opdrachtnemer dient, gedurende de looptijd van de B-MKO010
Overeenkomst, aan te tonen dat tijdens de uitvoering aan ten
minste de aangeboden milieukosten (MKI CO2 103 waarde) is
voldaan.

MKO50 Indien de over de looptijd van het contract gerealiseerde MKO040
milieukosten (MKI CO2 103 waarde) hoger zijn dan de aangeboden
milieukosten (MKI CO2 103 waarde), wordt de Opdrachtnemer
schriftelijk in gebreke gesteld. Indien de Opdrachtnemer bij einde
van de Overeenkomst alsnog hogere milieukosten heeft
gerealiseerd dan aangeboden, wordt dit aangemerkt als het niet-
nakomen van de EMVI-BPKV beloften. Hierop is de EMVI-BPKV
sanctie van toepassing, welke een inhouding op de eind factuur ter
grootte van anderhalf (1,5) maal het verschil tussen de bij de
EMVI-BPKYV beoordeling behaalde kwaliteitswaarde en de
gerealiseerde kwaliteitswaarde, berekend conform de EMVI-BPKV
beoordelingsmethodiek.
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3.8.1 Berekening milieukosten en CO2-equivalenten

MK100 Voor de berekening van de MKI CO2 103-waarde voor het werk B-MKO30
dient gebruik gemaakt worden van de volgende bronnen:
1. DuboCalc versie <5.1.X> of een meer recente versie van de
software waarin de voorschreven versie van de bibliotheek is
2. DuboCalc Bibliotheek 6.01.27092018.

Wanneer een product- en scheepsspecifieke LCA wordt opgesteld
geldt:

3. Bepalingsmethode Milieuprestatie Bouwwerken versie 1.0 dd juli
2020, inclusief het wijzigingsblad dd 1 oktober 2020
(milieuprestatie her te gebruiken producten) en het wijzigingsblad
dd 1 februari 2021 (Ecoinvent 3.6)

4. Ecoinvent database 3.6

5. Bijlage M “Aannames en uitgangspunten milieuprofielen
baggerschepen t.b.v. tender”, TNO 26-06-2019.
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MK110

MK120

MK130

In de MKI CO2 103-berekening dienen de waarden van de
milieueffectcategorieén, vermenigvuldigd te worden met de
waarden uit de onderstaande tabel 3 in afwijking op de
Bepalingsmethode Milieuprestatie en Gebouwen en GWW-werken,
tabel 5 Weegfactoren voor de milieueffectcategorieén, pagina 38.
Door de MKI waarde te berekenen met een hogere CO2-prijs wordt
de MKI-CO2 103-waarde verkregen. De CO2 equivalenten
uitgedrukt per kg dienen afkomstig te zijn uit de LCA berekening
van de MKI-CO2 103-waarde.

Milieueffectcategorie Equivalent

eenheid Weegfactor

[€ / kg equivalent]

Uitputting abiotische grondstoffen
(exclusief fossiele energiedragers) — ADP
Uitputting fossiele energiedragers — ADP
Klimaatsverandering — GWP 100 j.
Aantasting ozonlaag — ODP
Fotochemische oxidantvorming — POCP
Verzuring — AP

Vermesting - EP Sb eq

Sb eq

CO2 eq
CFK-11 eq
C2H$ eq

SO2 eq

PO4 eq € 0,16

€0,16

€0,103

€30

€2

€4

€9

Humane toxiteit — htp

Zoetwater aquatische ecotoxiteit — FAETP
Mariene aquatische ecotoxiteit — MAETP
Terrestrische ecotoxiteit - TETP 1,4-DCB eq
1,4-DCB eq

1,4-DCB eq

1,4-DCB eq € 0,09

€ 0,03

€ 0,0001

€ 0,06

In het rapport “Milieuprofielen van scheepsbrandstoffen ten
behoeve van opname in de Nationale Milieudatabase”, TNO 2016
R10662 dd 23 mei 2016. zijn de branchegemiddelde MKI-waarden
voor de meest gangbare scheepsbrandstoffen vastgesteld. Deze
branchegemiddelde MKI-waarden kunnen worden gehanteerd.

Voor de berekening van de MKI CO2 103-waarde voor het werk
dient een levensduur aangehouden te worden van 5 jaar.
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MK140 Voor de berekening van de MKI CO2 103-waarde voor het werk MK100
dienen de volgende onderdelen in de scope te worden
meegenomen:
Alle voor het uitvoeren van het onderhavige werk benodigde
scheepsbrandstoffen en/of energiedragers, exclusief mobilisatie en
demobilisatie.
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3.8.2 Product- en scheepsspecifieke MKI-berekeningen

MK200 De mogelijkheid bestaat om te rekenen met product- en MK100
scheepsspecifieke MKI CO2 103-waarden en daarmee af te wijken
van de branchegemiddelde MKI CO2 103-waarden, mits beperkt
wordt afgeweken van de uitgangspunten en aannames uit de
rapportage “Milieuprofielen van scheepsbrandstoffen ten behoeve
van opname in de Nationale Milieudatabase”, TNO 2016 R10662 dd
23 mei 2016 zoals omschreven in de notitie “Aannames en
uitgangspunten milieuprofielen baggerschepen t.b.v. tender”, TNO
26-06-2019 (Bijlage M bij Aanbestedingsleidraad).

In de notitie is aangegeven van welke aannames en uitgangspunten
gemotiveerd en onderbouwd mag worden afgeweken bij het
opstellen van een product- en scheepsspecifieke MKI CO2 103-
waarden voor deze aanbestedingen.

Afwijkingen die worden toegestaan, hebben betrekking op:
* Productiefase - brandstof productie;

« Transportfase - transport van brandstof

* Gebruiksfase — verbrandingsemissies

Afwijkingen die niet worden toegestaan, hebben betrekking op:
= emissies gerelateerd aan gebruik van koelvloeistof;

« emissies van smeeroliegebruik;

« gebruik van schip;

« gebruik van machines;

« gebruik van haven faciliteiten en haven-onderhoud.

B-MK210 Wanneer gekozen wordt product- en scheepsspecifieke MKI CO2 MK200
103 waarden te berekenen gelden de volgende onderliggende
eisen:

MK220 Per product- en scheepsspecieke MKI CO2 103 -waarden dient een MK200
LCA (levenscyclusanalyse) te worden opgesteld conform de
“Bepalingsmethode Milieuprestatie Bouwwerken versie 1.0 dd juli
2020, inclusief het wijzigingsblad dd 1 oktober 2020
(milieuprestatie her te gebruiken producten) en het wijzigingsblad
dd 1 februari 2021 (Ecoinvent 3.6) en Ecoinvent database 3.6 of
hoger.

MK230 Het LCA-rapport van de product- of scheepsspecifieke MKl CO2 103 MK200
-waarde dient voor uitvoering beschikbaar te zijn. Dat wil zeggen
dat bevindingen van de onafhankelijke erkende LCA-deskundige
zijn verwerkt.

MK240 Deze onafhankelijke Erkende LCA deskundige dient op het moment MK200
van toetsen voor te komen op de ‘Lijst van LCA-deskundigen die
door de SBK als toetser erkend zijn voor het toetsen van categorie
1 en 2 data ten behoeve van opname in de Nationale
Milieudatabase’ zoals vastgesteld door SBK. Dit document is
beschikbaar op de website www.milieudatabase.nl. De
Opdrachtnemer dient aan te tonen dat de Erkende LCA deskundige
op het moment van toetsen op deze lijst stond.
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MK250 De toets door de Erkend LCA deskundige dient te zijn opgesteld MK200
conform het ten tijde van de toets vigerende SBK-
Toetsingsprotocol. Dit toetsingsprotocol is beschikbaar op de
website www.milieudatabase.nl.

MK260 Bij het opstellen van de LCA gelden aanvullende aannames en MK200
uitgangspunten, Bijlage M “Aannames en uitgangspunten
milieuprofielen baggerschepen t.b.v. tender”, TNO 26-06-2019.
Daar waar toegestaan dienen afwijkingen op deze aannames en
uitgangspunten te zijn onderbouwd en gemotiveerd. Deze motivatie
en onderbouwing van de afwijkingen dienen aannemelijk en
realistisch te zijn.

MK270 De uitkomst van de getoetste LCA rapportage(s) dient te worden MK200
omgerekend naar MKI-CO2 103 conform tabel 3 Weegfactoren voor
de milieueffectcategorieén.

MK280 De Opdrachtnemer dient aan te tonen dat de uitgangspunten voor MK200
de definitieve MKI CO2 103-waarden voldoen aan de processen
zoals werkelijk uitgevoerd in het werk.

MK290 Bij het aantonen van de definitieve MKI CO2 103-waarden dienen MK200
het LCA-rapport, het toetsrapport van de Erkende LCA deskundige
en aanvullende bewijslast ter onderbouwing van de hoeveelheden
en de MKI CO2 103-waarde verstrekt te worden ter onderbouwing
van de MKI CO2 103-waarde van de product- en scheepsspecifieke
LCA.
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3.8.3
MK310

MK300

Plan van aanpak milieukosten

Het plan van aanpak milieukosten (MKI-CO2 103 waarde) dient
minimaal de volgende onderdelen te bevatten:

a. Een overzicht van de contracteisen t.a.v. de MKI-CO2 103 -
berekening;

b. Een procesbeschrijving van de voorgestelde werkwijze voor het
beheerst aantoonbaar maken van de aangeboden MKI-CO2 103 -
waarde;

c. De MKI-CO2 103 -waarde zoals aangeboden en de onderbouwing
daarvan;

d. De werkwijze waarop in de realisatiefase aantoonbaar wordt
gemaakt welke MKI-CO2 103 -waarde wordt behaald en hoe deze
zich verhoudt tot de aangeboden MKI-CO2 103 -waarde;

e. De werkwijze waarop in de realisatiefase aantoonbaar wordt
gemaakt dat de ingevoerde en / of gehanteerde gegevens voor
hoeveelheden en bijbehorende MKI-CO2 103 -waarden per eenheid
betrouwbaar zijn en overeenkomen met de gerealiseerde situatie;
f. De werkwijze waarop aantoonbaar wordt gemaakt dat de
uitgangspunten waarmee product- en scheepsspecifieke LCA’s zijn
opgesteld, overeenkomen met de daadwerkelijke uitvoeringswijze
in de realisatiefase;

g. Een overzicht van bewijsstukken voor de MKI-CO2 103 -waarde
welke bij de eindrapportage ingediend zullen worden ter
onderbouwing van de MKI-CO2 103 -waarde;

h. Een overzicht van de LCA-deskundigen die de product- en
scheepsspecifieke LCA’s zullen opstellen, en de Erkend LCA-
deskundigen die de onafhankelijke toets uitvoeren en een
bijbehorende planning daarbij;

i. Een aanpak voor het omgaan met contractwijzigingen in relatie
tot de MKI-CO2 103 -berekening;

j. Een aanpak en planning voor activiteiten in het kader van
contractbeheersing, zoals interactie, het vastleggen van afspraken,
toetsing en audits.

De Opdrachtnemer dient de beschrijving van zijn processen met
betrekking tot het BPKV-criterium milieukosten (MKI-CO2 103 -
waarde), waarmee de aannemer het vertrouwen geeft dat de
aangeboden MKI-CO2 103 -waarde voor het Werk op een
betrouwbare en beheerste wijze wordt gerealiseerd, ter kennis te
brengen van de Opdrachtgever.

Vertrouwelijkheid RWS INFORMATIE
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3.8.4 Uitvoeringseisen milieukosten

MK400

MK410

MK420

MK430

MK440

De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot
MKI-CO2 103 - reductie te verrichten, zodanig dat wordt voldaan
wordt aan de MKI-CO2 103 waarde conform zijn Aanbieding.

De Opdrachtnemer dient van al het materieel, dat ten behoeve van
de Werkzaamheden worden ingezet, een registratie bij te houden
van het energieverbruik. De Opdrachtnemer dient met de
registraties gedurende de duur van de Overeenkomst aan te tonen
dat met het type brandstof of (opgewekte) energie, materieel en
verbruik de MKI-CO2 103 waarde wordt gehaald conform zijn
aanbieding.

De Opdrachtnemer dient in zijn administratie per dag tenminste
vast te leggen:

1. de naam / kenteken en type van het materieel;

2. datum en tijdstip mobilisatie, uitvoering en demobilisatie
materieel;

. de locatie van de werkzaamheden;

. het type brandstof of energie dat wordt gebruikt;

. het type motor / verbranding;

. het verbruik gerelateerd aan de tijd;

. de methode van energiemeting;

. analyse en rapportage;

. de eventuele storing van het registratiesysteem.

©Coo~NOOhwW

De Opdrachtnemer dient een energieregistratiesysteem met een
nauwkeurigheid van minimaal 95% toe te passen. Het
energieregistratiesysteem dient voor 98% van de tijd met geéiste
nauwkeurigheid te functioneren.

De Opdrachtnemer dient storingen aan het
energieregistratiesysteem binnen 24 uur te melden aan de
Opdrachtgever en binnen 72 uur te verhelpen.

Vertrouwelijkheid RWS INFORMATIE
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MK400

MK410

MK400

MK400
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3.8.5 Eisen aan rapportages milieukosten

MK540 De Eindrapportage milieukosten dient minimaal de volgende MK530
onderdelen te bevatten:
a. De onderbouwde berekening van de gerealiseerde milieukosten
(MKI-CO2 103 -waarde), opgesteld op basis van de as-built-
gegevens i.c.m. het afwijkingenregister;
b. Wanneer gebruik gemaakt wordt van scheepsspecifieke LCA’s
dienen deze te worden aangeleverd conform de bepalingen in
paragraaf 3.7.2.2 Product- en scheepsspecifieke MKI-berekeningen.
c. Onderbouwing van de milieukosten (MKI-CO2 103 -waarden) van
nieuwe of afwijkende items door middel van LCA-rapporten,
toetsrapporten en bewijsmateriaal dat de gerealiseerde situatie
conform de uitgangspunten van de LCA-rapporten is uitgevoerd.

MK530 De Opdrachtnemer dient een eindrapportage voor het BPKV- B-MKO030
criterium milieukosten (MKI-CO2 103 waarde) te leveren waarin de
gerealiseerde milieukosten (MKI-CO2 103 -waarde) wordt
aangetoond conform de bepalingen in de Aanbestedingsleidraad ter
kennisgeving van de Opdrachtgever te brengen.

MK520 De voortgangsrapportages milieukosten dienen minimaal de MK510
volgende onderdelen te bevatten:
a. Een berekening van de milieukosten (MKI-CO2 103 -waarde) op
basis van de tot dan toe beschikbare realisatie- en/of as-built-
gegevens;
b. Een overzicht van de eerder gerapporteerde milieukosten (MKI-
CO2 103 -waarden) in het Deelmanagementplan milieukosten en de
Voortgangsrapportages;
c. Voortgang (en afwijkingen) op de werkwijze zoals beschreven in
het Deelmanagementplan Milieukosten;
d. De milieukosten (MKI-CO2 103 -waarde) zoals toegezegd bij de
inschrijving;
e. Een prognose van de te realiseren milieukosten (MKI-CO2 103 -
waarde);
f. Verbetermaatregelen en de voortgang hierop, indien uit de
prognose blijkt dat de aangeboden MKI-CO2 103 -waarde mogelijk
niet behaald wordt;
g. Onderbouwing van de MKI-CO2 103 -waarde van nieuwe of
afwijkende items door middel van LCA-rapporten, toetsrapporten en
bewijsmateriaal dat de gerealiseerde situatie conform de
uitgangspunten van de LCA-rapporten is uitgevoerd;
h. Een overzicht van voorgestelde en overeengekomen
(scope)wijzigingen en hun implicaties voor de te behalen MKI-CO2
103 -waarde;
i. Een overzicht van duurzaamheidsmaatregelen t.b.v.
communicatie en monitoring door Rijkswaterstaat en
Opdrachtnemer over duurzaamheid voor het project;
j. Een kwantitatief onderbouwd overzicht van de tien meest
significante maatregelen die bijdragen aan het te behalen MKI-CO2
103 -resultaat.

MK510 De Opdrachtnemer dient twee maal per jaar een B-MKO030
voortgangsrapportage MKI-CO2 103 -berekening op te leveren
omtrent de voortgang en prognose van de te realiseren
milieukosten (MKI-CO2 103 -waarde) conform de inschrijving en
bepalingen in de Aanbestedingsleidraad en ter kennisgeving te
brengen van de Opdrachtgever.
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MK500 De Opdrachtnemer dient de tussenstand van de MKI-CO2 103 - B-MKO030
score op te nemen in de voortgangsrapportage.

B-MK550 De Aanbesteder kan aanvullend bewijsmateriaal opvragen voor B-MKO030
aantoning van de gerapporteerde milieukosten (MKI-CO2 103
waarde).

3.9 Voorschriften registratiesysteem

CM300 Alle in te zetten baggervaartuigen dienen voorzien te zijn van een  MK410
volautomatisch registratiesysteem.

CM320 Een in te zetten baggervaartuig dient deze te allen tijde te zijn CM300
uitgerust met een registratiesysteem, welke de volgende gegevens
dient aan te leveren:
= Datum
- Tijd
* Baggerstatus
= Positie van het werktuig (X, y-codrdinaten in UTM, met projectie
ETRS89)
= Ligging van het werktuig (kompaskoers)
= Diepte waarop gebaggerd wordt.
= De baggerstadia die onderscheiden moeten worden zijn:

o Stilliggen > geen snelheid en geen pomp-, kraan-, of
ploegactiviteiten.

o Varen (relatief hoge snelheid 2 kn/h) > varen zonder pompkraan-
ploegactiviteiten.

o Baggeren (laden/zuigen, relatief lage snelheid > 0,5 < 2 kn/h).

o0 Baggerpomp-, kraan- of ploeg-/ WID*-activiteiten
(*vergunningsplichtig), al dan niet in

0 combinatie met varen.

o Lossen van lading > kraanactiviteit of open
bodemdeuren/schuiven t.b.v. het lossen van de lading.

Het registratiesysteem dient minimaal aan de volgende eisen te
voldoen:

1. De maximale afwijking in x, y-richting van het systeem mag niet
groter zijn dan 1 meter.

2. De maximale afwijking in Z-richting van het systeem mag niet
groter zijn dan 0,25 meter.

3. De registratiefrequentie van het systeem dient 2Hz te zijn en de
opslagfrequentie dient eens per 5 sec te zijn.

4. Het systeem dient te allen tijde te registeren en op te slaan.
Gebruik van een Uninterruptible Power Supply (UPS) is vereist.

5. De data dienen per termijn ter kennis te worden gebracht aan de
Opdrachtgever en moeten via een ingepakt CSV-bestand (door
komma’s gescheiden waarden) worden aangeleverd.

6. De Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor de juiste werking
van het registratiesysteem en de hierbij behorende
systeemcontroles. Indien de instrumentatie niet functioneert of niet
voldoet aan de gestelde voorwaarden en/of toleranties dient de
Opdrachtnemer onderdelen van de instrumentatie te kalibreren,
repareren en/of vervangen, totdat aan de voorwaarden wordt
voldaan.
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4 Omgevingsmanagement (OM)

OoM010

B-OM020

OMO030 -
Functioneren
waterinnamepunten
inloop Jacobahaven

OMO040 -
Functioneren
waterinnamepunt
Deurenbergplaats
Jacobahaven

OMO050 -
Duikprotocol

OMO060 Gezonken
materialen en
voorwerpen

De Opdrachtnemer dient zijn Werkzaamheden te managen PMO10
(plannen, organiseren, bewaken, beheersen, rapporteren en
corrigeren), zodanig dat het Werk wordt gerealiseerd met

minimale hinder voor de omgeving en optimaal past in zijn
omgeving, conform de uit de Overeenkomst voortvioeiende

eisen.

Onder hinder wordt verstaan: een negatieve beinvioeding OMO010
van de bereikbaarheid, leefbaarheid en/of veiligheid voor de
omgeving.

De werkzaamheden dienen geen negatieve gevolgen te OMO010
hebben op het functioneren van het waterinname punt

(gemarkeerd me twee palen nabij de inloop van de haven) in

de Jacobahaven.

De werkzaamheden dienen geen negatieve gevolgen te OMO010
hebben voor het functioneren van het waterinnnamepunt op
de loswal (Deurenbergplaats) in de Jacobahaven.

Duikwerkzaamheden dienen te voldoen aan de vigerende OMO010
versie van het Duikprotocol Rijkswaterstaat Zee en Delta

met kenmerk VH02.03. Het Duikprotocol Rijkswaterstaat

Zee en Delta is toegevoegd als Bijlage W.

Indien ten behoeve van het werk in gebruik zijnde OMO010
materialen en voorwerpen, zoals vaartuigen,
werktuigen, ankers, kettingen, gereedschappen,
dan wel voor het werk bestemde (bouw)stoffen,
door welke oorzaak dan ook verloren of gezonken
zijn in wateren die bij Opdrachtgever in beheer
zijn, is de Opdrachtnemer verplicht ze met
inbegrip van lading en toebehoren te lichten en te
verwijderen.

De Opdrachtnemer is tevens verplicht om van
deze voorvallen terstond melding te doen bij de
Opdrachtgever. Hierbij wordt aangegeven wat, op
welk tijdstip, datum en locatie, onder welke
omstandigheden is verloren en/of beschadigd.
Welke mogelijke gevolgen dit heeft alsook welke
beheersmaatregelen worden genomen. Hij is in die
gevallen gehouden om zo spoedig mogelijk de
eerste beheersmaatregelen en maatregelen tot
lichting in gang te zetten. De hiervoor bedoelde
werkzaamheden geschieden op kosten van de
Opdrachtnemer.
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OMO70 Coordinatie

OMO75 Coordinatie

OMO080 Deelname
COK-coordinatie
overleg

De Opdrachtnemer dient conform bijlage T “Coérdinatie van OMO010
nevenopdrachtnemers, derden en voorgeschreven
zelfstandige hulppersonen” bij het prestatiecontract voor het
Areaal Niet-Oosterscheldekering deel te nemen in de
codrdinatie zodanig dat de werkzaamheden van
nevenopdrachtnemers, derden en voorgeschreven
zelfstandige hulppersonen worden afgestemd op het Werk
en de Werkzaamheden die voortvloeien uit de
Overeenkomst. De coordinatie voor het areaal Niet-
Oosterscheldekering vindt plaats door de Opdrachtnemer
van het prestatiecontract.

De Opdrachtnemer dient voor het Areaal OMO010
Oosterscheldekering deel te nemen in de codrdinatie zodanig

dat de werkzaamheden van nevenopdrachtnemers, derden

en voorgeschreven zelfstandige hulppersonen worden

afgestemd op het Werk en de Werkzaamheden die

voortvloeien uit de Overeenkomst. De coordinatie voor het

areaal Oosterscheldekering vindt plaats door het COK.

De Opdrachtnemer dient deel te nemen aan het OMO010
coordinatie-/planningsoverleg.
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4.1 Verkrijgen vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en/of
toestemmingen (VE)

VEO10

VEO20

VEO30

VEO040

VEO50

VEO51 -
Verboden
vaargebied
Vluchthaven
Neeltje Jans

VEOG60

VE310

De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot
het verkrijgen van vergunningen, ontheffingen, beschikkingen,
meldingen en/of toestemmingen (hierna te noemen vergunningen
etc.) te verrichten, zodanig dat de voortgang van de
Werkzaamheden niet wordt belemmerd.

De Opdrachtnemer vraagt per haven een melding m.b.t. BBK en
de BLBI aan. De Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het
jaarlijks aanvragen van deze melding. De Opdrachtgever heeft
hiervoor de benodigde milieu hygiénische verklaringen laten
opstellen. Deze zijn te vinden in bijlage F van Vraagspecificatie
Eisen. Eisen voor eventueel aanvullend waterbodemonderzoek zijn
opgenomen in par. 4.12.

De Opdrachtnemer dient ontheffing aan te vragen via
Omgevingsloket voor gebruik van werkwegen.

Het gebruik van afmeervoorzieningen en loswallen dient te zijn
afgestemd met de Opdrachtgever.

T.b.v. het gebruik van de loswallen dient een vergunning te
worden aangevraagd bij het COK.

Indien ten behoeve van het werk de
Opdrachtnemer zich met vaartuigen binnen het
verboden vaargebied van de Oosterscheldekering
moet begeven, dient de Opdrachtnemer tijdig en
voorafgaand een ontheffing hiertoe aan te vragen.
Indien de Opdrachtnemer zich met vaartuigen
binnen het verboden vaargebied van de
Oosterscheldekering bevindt, moet worden
voldaan aan de voorwaarden die in de ontheffing
zijn opgenomen. Tevens moet worden voldaan aan
de Randvoorwaarden opgenomen in bijlage 5:
‘Randvoorwaarden bij het varen binnen het
verboden vaargebied rondom de
Oosterscheldekering’. In geval van
tegenstrijdigheden is het gestelde in de ontheffing
leidend.

De Vluchthaven Neeltje Jans en de er naar toe leidende
vaargeulen worden geacht deel uit te maken van het verboden
vaargebied rondom de Oosterscheldekering. Het protocol
"Randvoorwaarden voor het varen in verboden vaargebied rondom
de Oosterscheldekering” (Bijlage W) is daarmee van toepassing
voor werkzaamheden aan de Vluchthaven Neeltje Jans en de
toeleidende vaargeulen.

De Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het regelen van
(vergunde) afmeerlocaties.

De Opdrachtnemer dient een ‘Contactpersoon Vergunningen’ als
sleutelfunctionaris aan te stellen die als aanspreekpunt fungeert
voor de Opdrachtgever.

OMO010

VEO10

VEO10

VEO10

VNO10

VEO50

VEO10

PM120
VE300
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4.1.1 Aanvragen en verkrijgen vergunningen, etc.

VE100 De Opdrachtnemer dient de vergunningen etc. op eigen naam aan VEO010
te vragen en draagt er zorg voor dat hij zelf vergunninghouder
wordt.

VE110 Indien een vergunning etc. niet op naam van de Opdrachtnemer VE100

aangevraagd kan worden, dan dient de Opdrachtnemer een
gemotiveerd verzoek in bij de Opdrachtgever voor het verkrijgen
van een machtiging voor het aanvragen van de vergunning uit
naam van de Opdrachtgever.

B-VE120 De Opdrachtgever reageert binnen uiterlijk 14 dagen op het VE110
ingediende verzoek tot machtiging.

VE130 De Opdrachtnemer dient de Opdrachtgever te informeren over de  VE110
voortgang van aanvragen en verkrijgen van de vergunningen etc.
waartoe een machtiging is verstrekt.

VE140 De Opdrachtnemer dient voor de vertegenwoordiging in en buiten  VE010
rechte te zorgen bij eventuele bedenkingen, zienswijzen, bezwaren
en/of beroepen alsmede bij voorlopige voorzieningen die door
derden of door hemzelf worden ingediend tegen door hem
aangevraagde vergunningen etc.

VE150 De Opdrachtnemer dient in dit kader alles te doen wat in zijn macht VE140
ligt om instandhouding van door hem aangevraagde vergunningen
etc. te bewerkstelligen, tenzij de Opdrachtnemer, in het belang van
het Werk, zelf bedenkingen, zienswijzen, bezwaar of beroep heeft
ingediend tegen de (voorschriften, nadere eisen of voorwaarden
van de) betreffende vergunning etc.

B-VE160 De Opdrachtnemer draagt het risico en de rekening voor alle kosten VEO10
samenhangende met het aanvragen en verkrijgen van
vergunningen etc., tenzij deze, conform annex | Vergunningen etc.,
door de Opdrachtgever zijn of moeten worden verkregen.

B-VE170 Alle kosten samenhangende met het naleven van vergunningen VEO10
etc., gedurende de looptijd van de Overeenkomst, ook van de
vergunningen etc. vermeld in annex | Vergunningen etc., komen
voor rekening en risico van de Opdrachtnemer.
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4.1.2 Resultaatsverplichting

VE200 De Opdrachtnemer heeft - in afwijking van § 10 lid 1 UAV-GC 2005 VEO010
- voor vergunningen etc. die nodig zijn voor de opzet of het gebruik
van het Werk een resultaatverplichting.

B-VE210 Indien een in de Basisovereenkomst genoemde termijn niet wordt VE200
gehaald doordat een hiervoor bedoelde vergunning etc. niet tijdig is
verkregen, komen de gevolgen van deze vertraging volledig voor
rekening van de Opdrachtnemer, tenzij de Opdrachtnemer aantoont
dat het niet tijdig beschikbaar zijn van de vergunning etc. niet aan
hem te wijten is, omdat geen van de volgende omstandigheden aan
de orde is:

1. onvolledigheden of onjuistheden in de vergunningaanvraag;

2. onvolkomenheden in het aan de vergunningaanvraag ten
grondslag liggende ontwerp;

3. de Opdrachtnemer heeft niet al het mogelijke gedaan om de
vergunning etc. tijdig te verkrijgen;

4. de Opdrachtnemer heeft in de planning onvoldoende rekening
gehouden met mogelijke vertraging in het vergunningenproces en
onvoldoende maatregelen genomen om te voorkomen dat de
vergunning etc. op het kritieke pad zouden komen te liggen.

Slaagt de Opdrachtnemer erin conform het gestelde in de
voorgaande zin aan te tonen dat hem geen verwijt treft, dan komen
alleen de gevolgen van de eerste 4 weken van deze vertraging voor
rekening van de Opdrachtnemer.

4.2 In stand houden, leggen of verleggen van kabels en leidingen
(KL)
KLO10 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot het OM010
in stand houden, leggen of verleggen van kabels en leidingen te
verrichten, zodanig dat de functies van kabels en leidingen zo veel
mogelijk ongestoord in stand worden gehouden en de voortgang
van de Werkzaamheden niet wordt belemmerd.
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4.3 Communiceren met derden (CD)

CD010 De Opdrachtnemer dient de OoMO010
Werkzaamheden met betrekking tot
communicatie met derden zo
publieksgericht mogelijk te verrichten en
een zo goed mogelijke (lange termijn)
relatie met betrokkenen na te streven.

B-CDO020 De Opdrachtgever is verantwoordelijk CD010
voor publiekscommunicatie.

Publiekscommunicatie heeft als doel een
zichtbaar en herkenbaar Rijkswaterstaat
neer te zetten en op uniforme wijze
eenduidige informatie over
Rijkswaterstaat, de Werkzaamheden en
de daardoor veroorzaakte hinder te
verstrekken.

Publiekscommunicatie richt zich onder
andere op de volgende doelgroepen:

1. potentiéle weg- en
vaarweggebruikers;

2.  omwonenden (bewoners, bedrijven
en instellingen van aan- en omliggende
wijken, dorpen en gemeenten) welke
mede omvatten de doelgroepen als
bedoeld in B-CD030;

3. belangengroepen.

Voor publiekscommunicatie wordt
gebruik gemaakt van onder andere de
volgende communicatiemiddelen:

1. online en offline informatie volgens
de huisstijl, zoals mailings, factsheets,
publicaties, advertenties, berichten aan
de scheepvaart, websites zoals
www.rws.nl en www.vanAnaarBeter.nl;
2. overige communicatiemiddelen,
zoals: evenementen, excursies,
informatiebijeenkomsten en
beantwoorden van vragen welke bij
Rijkswaterstaat zijn geuit.
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B-CDO030

CD105
Bouwcommunicatieplan

CD106 Inhoud
bouwcommunicatieplan

Vertrouwelijkheid RWS INFORMATIE

De Opdrachtnemer is verantwoordelijk  CD010
voor bouwcommunicatie.

Bouwcommunicatie heeft als doel het
afstemmen (onderling aanpassen van
activiteiten of plannen) van de
Werkzaamheden met de doelgroepen
voor bouwcommunicatie en het
informeren van weg- en
vaarweggebruikers tijdens de
Werkzaamheden.

Bouwcommunicatie richt zich onder
andere op de volgende doelgroepen:
1. COK;

2. omgevingsmanagement;

3. scheepvaartverkeer.

De opdrachtnemer dient de afstemming CD100
ten aanzien van de bouwcommunicatie

vast te leggen in een

bouwcommunicatieplan en ter kennis te

brengen aan de Opdrachtgever.

Het bouwcommunicatieplan dient per CD105
locatie te zijn aangegeven: Bouwcommunicatieplan
- Een stakeholdersoverzicht, Voor een

overzicht van stakeholders zie bijlage [L]

bij deze Vraagspecificatie Proces.

- Per stakeholder een beschrijving op

welke wijze de werkzaamheden

gevolgen (kunnen) hebben.

- Welke communicatie wordt voorzien

door de Opdrachtnemer: waarover, met

wie, met welk doel, op welke wijze en op

welk moment
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4.3.1
CD100

CD110

CD120

CD130

CD140

Communiceren met betrokkenen

De Opdrachtnemer dient de bouwcommunicatie, waaronder het
doel, de doelgroepen en de communicatiemiddelen nader af te
stemmen met de Opdrachtgever.

De Opdrachtnemer dient de doelgroepen voor bouwcommunicatie
juist en tijdig te informeren over de Werkzaamheden en de directe
gevolgen daarvan voor die doelgroepen.

Indien hinder wordt veroorzaakt voor de doelgroepen van
bouwcommunicatie, dan dient de Opdrachtnemer voorafgaand aan
de Werkzaamheden deze Werkzaamheden af te stemmen met de
betreffende doelgroepen en hiervan melding te maken aan de
Opdrachtgever.

De Opdrachtnemer dient een sleutelfunctionaris aan te stellen die
verantwoordelijk is voor de Werkzaamheden met betrekking tot
communicatie met derden.

Voor de uitvoering nabij het waterinnamepunt wordt hiervoor een
werkplan aanpak nabij waterinnamepunt ter acceptatie ingediend.

Vertrouwelijkheid RWS INFORMATIE
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CDO010

CDO010

CDO010
PM120

CD100
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4.3.2 Leveren van informatie en verlenen van assistentie

CD200 De Opdrachtnemer dient op verzoek van de Opdrachtgever tijdig CD010
alle benodigde informatie te leveren en assistentie te verlenen die  INO10
de Opdrachtgever nodig heeft voor publiekscommunicatie.

CD210 Indien hinder wordt veroorzaakt voor de doelgroepen voor CD200
publiekscommunicatie, dan dient de Opdrachtnemer dit ten minste
6 weken voorafgaand aan de betreffende Werkzaamheden te
melden aan de Opdrachtgever.

CD220 De Opdrachtnemer dient bij de melding de benodigde definitieve CD210
informatie ten behoeve van de publiekscommunicatie te leveren.

CD230 De Opdrachtnemer dient bij afwijkingen in de geleverde informatie CD110
aan de Opdrachtgever en/of aan de doelgroepen voor CD200
bouwcommunicatie terstond deze afwijkingen aan hen te melden en
hen terstond te voorzien van de juiste informatie en de ingezette
communicatiemiddelen (onder andere bouwborden,
vooraankondigingsborden, informatiewagens, mobiele DRIP’s,
informatieborden) daarop aan te passen.

CD240 De Opdrachtnemer dient indien mogelijk en passend binnen de CD200
Werkzaamheden medewerking te verlenen aan excursies en
evenementen en de daarvoor benodigde voorzieningen te treffen.

CD250 De Opdrachtnemer dient schade zoals bedoeld in SYS-0008 CD110
Constructieve Veiligheid Vaarweginfrasysteem binnen 24 uur te
melden bij eigenaar en Opdrachtgever.

4.3.3 Onderhouden contacten met media

CD400 Alle (pers)contacten met de media aangaande de Werkzaamheden CDO010
worden verzorgd door de Opdrachtgever. Vragen van de media
over het Werk, de Werkzaamheden of algemene vragen over het
rijkswegen-, rijksvaarwegennet of hoofdwatersysteem dient de
Opdrachtnemer door te spelen aan de Opdrachtgever. De
Opdrachtgever zorgt voor de verdere afhandeling.

4.3.4 Organiseren van evenementen

CD500 Het organiseren van evenementen, waaronder officiéle CD010
handelingen, is voorbehouden aan de Opdrachtgever. Het
organiseren van evenementen door de Opdrachtnemer is niet
toegestaan, tenzij hiervoor vooraf een schriftelijk voorstel is
geaccepteerd.
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4.3.5 Publicaties en reclame-uitingen

CD600 Het is de Opdrachtnemer niet toegestaan informatie en/of CD010
communicatiemiddelen die tot de verantwoordelijkheid van de
Opdrachtgever behoren, zelf te verspreiden, te publiceren of in te
zetten tenzij met voorafgaande instemming van de Opdrachtgever.

CD610 Het is de Opdrachtnemer niet toegestaan om reclame-uitingen CD010
binnen het werkterrein te plaatsen, tenzij hiervoor vooraf een
schriftelijk voorstel is geaccepteerd.

4.3.6 Afhandelen klachten van derden

CD700 De Opdrachtnemer dient klachten van derden betreffende de CD010
Werkzaamheden, die direct of via de Opdrachtgever worden geuit
aan de Opdrachtnemer, binnen een redelijke termijn af te
handelen.

CD710 De Opdrachtnemer dient klachten van derden, welke direct zijn CD700
geuit aan de Opdrachtnemer, terstond te melden op het algemene
servicenummer van Rijkswaterstaat, te weten 0800-8002, of een
daarvoor in de plaats tredend servicenummer.

CD720 De Opdrachtnemer dient met bekwame spoed, doch uiterlijk binnen CD700
2 werkdagen na het uiten van een klacht, aan de Opdrachtgever te
melden welke maatregelen hij treft ten einde de oorzaak van de
klacht te verhelpen. De Opdrachtnemer dient de Opdrachtgever
terstond te voorzien van informatie over actuele
vorderingen/verandering van het afhandelen van de klacht. De
Opdrachtgever zorgt voor terugkoppeling richting de melder,
waarbij de Opdrachtnemer de Opdrachtgever voorziet van
benodigde informatie.
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4.4 Verkeersmanagement vaarwegen (VN)

VNO10 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met OMO010
betrekking tot verkeersmanagement vaarwegen te
verrichten, zodanig dat veiligheid en minimale
verkeershinder zijn gewaarborgd.

VNO15 - Protocol De Opdrachtnemer dient werkzaamheden die VNO10
vaarwegen hinder (w.o. stremmingen) veroorzaken en

waarvoor verkeersmaatregelen nodig zijn, uit te

voeren conform het vigerende protocol Vaarwegen

zoals opgenomen in Bijlage K.

VNO20 - De Opdrachtnemer mag betonning niet zelf VNO10
Verplaatsen of verplaatsen of tijdelijk verwijderen.
verwijderen

vaarwegmarkering

VNO3O0 - De Opdrachtnemer dient verplaatsen of tijdelijke  VNO20 -
Aanvragen verwijdering van vaarwegmarkering aan te vragen Verplaatsen of
verplaatsen of bij RWS VWM aan te vragen conform de vigerende verwijderen
verwijderen procedure. Deze procedure is opgenomen als vaarwegmarkering

vaarwegmarkering Bijlage K bij deze Vraagspecificatie Proces.
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4.4.1 Beschrijven verkeersmanagement vaarwegen

VN100

VN110

VN120 -

Indien Werkzaamheden vallen binnen hinderklasse 1 dient de PM120
Opdrachtnemer de beschrijving van zijn processen met betrekking tot VNO10
verkeersmanagement vaarwegen, waarmee de Opdrachtnemer
bewerkstelligt dat veiligheid en minimale verkeershinder zijn
gewaarborgd, ter kennis te brengen van de Opdrachtgever.
De Opdrachtnemer dient ten minste het volgende te beschrijven: VN100
1. het proces verkeersmanagement vaarwegen;
2. een uitwerking van de projectorganisatie met betrekking tot
verkeersmanagement vaarwegen;
3. de relatie met de planning;
4. de indeling van de Werkzaamheden in hinderklassen op basis van
onderstaande tabel;
5. de beschrijving op hoofdlijnen van de scheepvaartverkeers-
maatregelen voor Werkzaamheden vallend binnen de hinderklasse 1;
6. de communicatie met de Opdrachtgever, gebaseerd op de minimale
communicatietermijnen volgens tabel Hinderklassen
vaarwegwerkzaamheden;
7. de communicatie met de doelgroepen voor bouwcommunicatie.
Vaar- Klasse omschrijving Communica- Verplicht
weg tieoverleg communica-
Hinder- met tiemoment
klasse stakeholders aan
gebruiker
0 Geen hinder. Werkzaamheden waarbij de 6 weken 6 weken
scheepvaart geen hinder ondervindt.
1 Beperkte hinder, een gedragsaanpassing die 6 weken 6 weken
door de uitvoering van Werkzaamheden
tijdens de passage van een object aan de
doorgaande scheepvaart wordt opgelegd. Dit
kan zijn een beperking van de normale
vaarsnelheid of een beperking van de
beschikbare manoeuvreerruimte, een
oploopverbod of ontmoetingsverbod. Gezien
de intensiteit van de scheepvaart wordt
verwacht dat er geen sprake is van
daadwerkelijke vertraging.
Tabel Hinderklasse vaarwegwerkzaamheden
Indien er niet voldaan kan worden aan hinderklasse 1, dan dient er in VN110

Hinderklasse overleg met autoriteit gesproken te worden over hogere hinderklasse.

VN130

De scheepvaart mag alleen hinder ondervinden van de werkzaamheden, VN100

conform hinderklasse 1, met uitzondering van Roompotsluis waar dit
hinderklasse O is.
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4.4.2 Beschrijven scheepvaartverkeersmaatregelen

VN210 De Opdrachtnemer dient, rekening houdend met de minimale PM120
communicatietermijnen voor de gebruiker voortvloeiende uit de VN100
indeling van de Werkzaamheden in hinderklassen, de beschrijving
van de scheepvaartverkeersmaatregelen, waarmee de
Opdrachtnemer bewerkstelligt dat met de voorgenomen
scheepvaartverkeersmaatregelen de veiligheid en minimale
verkeershinder zijn gewaarborgd, ter kennis te brengen van de
Opdrachtgever.

VN220 De Opdrachtnemer dient ten minste per maatregel het volgende te VN210
beschrijven:
1. het doel van de betreffende scheepvaartverkeersmaatregel;
2. een akkoordverklaring van de vaarwegbeheerder voor
verkeersbegeleiding;
3. een beschrijving van de noodzakelijke scheepvaartverkeers-
maatregelen, ten minste bevattende:
a. een uitwerking van de bebording en bewegwijzering ten behoeve
van het aanduiden van stremmingen of omleidingsroutes in
verband met afsluitingen;
b. schriftelijke goedkeuringen of verklaringen van geen bezwaar
van de betrokken vaarwegbeheerders voor het toepassen van
afsluitingen en omleidingsroutes;
c. onderbouwde berekeningen van de extra reistijden en mogelijke
vertragingen voor het om te leiden scheepvaartverkeer, waarbij
rekening is gehouden met vaarwegcapaciteit en -intensiteit en de
CEMT-klassering.
4. een risico-inventarisatie met betrekking tot: veiligheid, de
doorstroming van de scheepvaart, uitloop van Werkzaamheden,
sociale en maatschappelijke overlast, transport van gevaarlijke
stoffen, bijzonder transport en de bereikbaarheid voor
hulpverleningsdiensten bij afgesloten trajecten of objecten. Eén en
ander inclusief de bijbehorende maatregelen om de risico’s weg te
nemen, te beperken of te beheersen;
5. een uitwerking van de afstemming ter zake te treffen
maatregelen met Rijkswaterstaatonderdelen,
hulpverleningsdiensten, overige vaarwegbeheerders, bunkerstations
en overige belanghebbenden.
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4.4.3 Richtlijnen, certificaten en ontheffingen voor
scheepvaartverkeermaatregelen

VN300 De Opdrachtnemer dient bij het plannen en toepassen VNO10
(waaronder ontwerpen, plaatsen, in stand houden,
verwijderen) van scheepvaartverkeersmaatregelen te
voldoen aan:

1. 8 8.4 Beperken hinder van de Richtlijnen Vaarwegen -
RVW 2017 zoals gepubliceerd op
www.rws.nl/zakelijk/werken-aan-
infrastructuur/bouwrichtlijnen-
infrastructuur/vaarwegen.aspx;

2. Richtlijnen Scheepvaarttekens (RST 2008);

3. Verkeerskundige Afspraken Scheepvaart;

4. Protocol "Randvoorwaarden bij het varen binnen
verboden vaargebied rondom de Oosterscheldekering” 5.
Werkinstructie RWSZL-2009-70150 "Werken op de OSK"

B-VN310 Indien de Opdrachtnemer tijdens het verrichten van VN300
Werkzaamheden niet voldoet aan VN300, zal per geval
en per dag een boete worden opgelegd van € 2.500,-

VN320 De Opdrachtnemer dient er zorg voor te dragen dat VNO10
hulppersonen, die betrokken zijn bij de Werkzaamheden
aan en langs vaarwegen, in het bezit zijn van een
geldige, vanwege de vaarwegbeheerder door de
Opdrachtgever te verstrekken verklaring. Met deze
verklaring wordt ontheffing verleend van artikelen van
het Wegenverkeersreglement en het “Reglement
verkeersregels en verkeerstekens” of de
Scheepvaartverkeerswet, voor zover noodzakelijk voor
de Werkzaamheden.

VN330 De Opdrachtnemer dient zich te houden aan de VN300
werkinstructie RWSZL-2009-70150 "Werken op de OSK".

uv830 De Opdrachtnemer dient de werkzaamheden rondom de VN300
peilmeetstations (PMS) uit te voeren binnen het "Kader
voor werken rondom peilstations ".

uvs40 De regels met betrekking tot de veiligheid zoals 1010
Veiligheidsvoorschriften beschreven in de werkinstructie 'RWSZL-2009-
en instructies 70166 veiligheidsvoorschriften en instructies' zijn

voor de Uitvoeringswerkzaamheden van kracht.
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4.4.4 Uitgangspunten voor scheepvaartverkeersmanagement

VN400

VN410

B-VN480

VN470

De Opdrachtnemer mag geen capaciteit aan het vaarwegennet VNO10
onttrekken buiten de vastgestelde werkbare uren (WBU) en/of

Slot’s. Het opbouwen of afbreken van een

scheepvaartverkeers-maatregel wordt ook gezien als het

onttrekken van capaciteit.

Indien de Opdrachtnemer mogelijkheid ziet de aan de VN400
Overeenkomst ten grondslag liggende uitgangspunten ten aanzien
van verkeersmanagement te verbeteren, dan dient de
Opdrachtnemer gemotiveerde voorstellen tot Wijziging welke
strekken tot een vermindering van de totale verkeershinder
(waaronder hinderbeleving) ter kennis te brengen van de
Opdrachtgever.

Ten aanzien van de door de Opdrachtgever vastgestelde WBU en
Slot’s kan vroegtijdig een voorstel tot Wijziging worden ingediend
als daardoor verkeershinder geminimaliseerd kan worden. Het
afwijzen van voorstellen tot Wijziging geeft de Opdrachtnemer geen
recht op bijbetaling of schadevergoeding.

Indien de Opdrachtnemer buiten de overeengekomen WBU en VN400
Slot’s toch capaciteit aan het vaarwegennet onttrekt, zal per geval
en per dag een boete worden opgelegd van € 1.000,=.

Indien Slot’s niet door de Opdrachtgever zijn vastgesteld maar B-VN450

noodzakelijk zijn voor de Werkzaamheden, dient de Opdrachtnemer
gemotiveerde voorstellen tot Wijziging ter kennis te brengen van de
Opdrachtgever.
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4.4.5 Eisen verkeersmanagement havens Oosterscheldekering (OSK)

VN930 De Opdrachtnemer dient zijn Werkzaamheden in de VNO10
Jacobahaven direct af te breken indien dit wordt aangegeven
vanuit bevoegde autoriteit of Opdrachtgever i.v.m. calamiteiten
Roompotsluis.

VN925 - Met betrekking tot de inzet van de Oosterscheldekering (OSK) VNO10
Werkzaamheden vanwege stormvloed, ijsgang of calamiteit behoudt de
stoppen beheerder zich het recht voor om, indien daartoe aanleiding is,

de werkzaamheden direct te stoppen. Dit geeft de ON geen
recht op compensatie.

VN910 Bij stremmingen in de vaarroute naar de Roompotsluis moeten VNO10
de wachtplaatsen beschikbaar blijven.

VN920 Stremmingen in de vaarroute naar de Roompotsluis van langer VNO10
dan 4 uur (overdag) zijn niet wenselijk.

VN970 De ligplaatsen aan de zuidelijke havendam in de Noordland VNO10
Binnenhaven dienen tijdens de werkzaamheden conform
Hinderklasse O bereikbaar te zijn.

VN960 De kleine steiger (ponton) in de Vluchthaven Neeltje Jans dient VNO10
tijdens de werkzaamheden altijd bereikbaar te zijn.

VN950 Er dient altijd een loswal beschikbaar te zijn in de Noordland VNO10
Binnen- of Buitenhaven gedurende de
uitvoeringswerkzaamheden.

VN940 De loswal van de Roggenplaathaven dient gedurende de VNO10
werkzaamheden bereikbaar te blijven

VNO80 De loswallen in de Noordland Binnen- en/of Buitenhaven en in VNO10
Vluchthaven Neeltje Jans dienen tijdens de werkzaamheden
altijd bereikbaar te zijn via land of via het water

VN990 De loswal in de Noordland Binnenhaven dient beschikbaar te zijn VNO10
tijdens de werkzaamheden indien de Roompotsluis gestremd is.

VN1010 De KNRM stations dienen tijdens de werkzaamheden altijd VNO10
bereikbaar te zijn via land en via het water.

VN1000 De wachtsteigers van de Roompotsluis dienen tijdens de VNO10
werkzaamheden beschikbaar te zijn voor motor- en zeiljachten.

uv800 Binnen een straal van 5 meter vanaf de buitenzijde van de VNO10
peilmeetstations (PMS) mag niet gebaggerd worden zonder
toestemming van de beheerder. Tevens mag niet gebaggerd
worden niet zonder acceptatie van het werkplan PMS.
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4.4.6 Aanvragen van een scheepvaartverkeersmaatregel

VN600 De Opdrachtnemer dient uiterlijk 20 werkdagen voordat de
scheepvaartverkeersmaatregel(en) moet(en) worden getroffen,
toestemming schriftelijk aan te vragen bij de vaarwegbeheerder
inzake de te treffen scheepvaartverkeers-maatregelen volgens
bijlage K. “Aanvragen scheepvaartverkeersmaatregelen” bij deze
Vraagspecificatie Proces.

B-VN610 De Opdrachtnemer ontvangt binnen 20 werkdagen bericht of
toestemming wordt verleend voor de te treffen
scheepvaartverkeersmaatregelen.

B-VN620 Een aanvraag voor een scheepvaartverkeersmaatregel wordt
binnen de totale verkeersmaatregelenplanning voor het
vaarwegnetwerk beoordeeld op te verwachten hinder voor de
vaarweggebruiker.

VN640 Indien een urgente scheepvaartverkeersmaatregel wordt getroffen,
dan dient de Opdrachtnemer deze aan de Opdrachtgever te
melden.

4.4.7 Annuleren van een scheepvaartverkeersmaatregel

VN700 Indien de Opdrachtnemer een door hem aangevraagde en door de
vaarwegbeheerder toegestane scheepvaartverkeersmaatregelen
wenst te annuleren, dient de Opdrachtnemer het verzoek voorzien
van een deugdelijke motivering, uiterlijk 20 werkdagen
voorafgaand aan het begintijdstip van de geplande
scheepvaartverkeersmaatregel voor te leggen aan de
vaarwegbeheerder.

B-VN710 In geval van annulering van scheepvaartverkeersmaatregelen
zullen de door de Opdrachtgever gemaakte kosten ten aanzien van
(de communicatie van) de geannuleerde
scheepvaartverkeersmaatregelen alsmede extra gemaakte kosten
worden verhaald, tenzij de Opdrachtnemer aantoont dat er sprake
is van aan hem niet verwijtbare oorzaken die ten grondslag liggen
aan het verzoek tot annulering.
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4.4.8 Uitvoeren van een verkeersmaatregel

VN800 De Opdrachtnemer dient ten aanzien van elke te plaatsen VN200
scheepvaartverkeersmaatregel direct voor de start van
Werkzaamheden de begintijd en direct na beéindiging de eindtijd
telefonisch te melden voor de Oosterscheldezijde van de
Oosterscheldekering bij Verkeerspost Wemeldinge via kanaal VHF
68 of telefonisch op telefoonnummer 088 — 7974801 en bij de
Codrdinator Oosterscheldekering (COK) op telefoonnummer 088 —
7983388 en voor de de Noordzeezijde van de Oosterscheldekering
bij Verkeerspost Ouddorp via kanaal VHF 25 of telefonisch op
telefoonnummer 088 — 7970956 en bij de Codrdinator
Oosterscheldekering (COK) op telefoonnummer 088 — 7983388) en
tijdens de werkzaamheden contact houden met bovengenoemde
partijen over Vessel Traffic Service (VTS) om verkeersaanwijzingen
op te volgen.

B-VN810 Als begintijd geldt het tijdstip waarop de vaarweg niet (volledig) VN800
beschikbaar is en als eindtijd het tijdstip waarop de vaarweg
volledig beschikbaar is voor het scheepvaartverkeer.

VN820 De Opdrachtnemer dient tijdens het aan- en/of afmelden van een VN800
scheepvaartverkeersmaatregel de nummerherkenning van de
telefoon van de Opdrachtnemer aan te hebben staan.
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4.5 4.11 Omgaan met verloren goederen van derden in de
vaarwegen

GDO010 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden zodanig te verrichten OMO010
dat, tijdens het bergen van goederen derden dit geen gevaar
oplevert voor de scheepvaart en het milieu en de goederen worden
geregistreerd en gemeld bij de politie en/of kustwacht.

GDO020 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot de GDO010
berging van goederen derden te beschrijven en deze
procesbeschrijving voor de start van de
Onderhoudswerkzaamheden ter kennis te brengen van de
Opdrachtgever.

GDO030 De procesbeschrijving dient ten minste de volgende onderdelen te  GD020
bevatten:
1. Het registreren van de locatie van de goederen, datum en tijdstip
van berging;
2. Voorkomen van milieuschade, verontreiniging oppervlaktewater;
3. Registreren van de geborgen goederen derden met de unieke
kenmerken zoals, kentekens, chassisnummer;
4. De locatie waar de goederen derden tijdelijk worden opgeslagen;
5. De locatie waarheen de goederen derden definitief worden
afgevoerd.

GDO040 De Opdrachtnemer dient de geborgen goederen derden te voorzien GDO030
van een uniek onuitwisbaar nummer.
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4.6 Omgaan met archeologische waarden (AW)

AWO010 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot OoMO010
archeologische waarden te verrichten, zodanig dat een beheerste
omgang met die archeologische waarden is gewaarborgd.

AWO060 De Opdrachtnemer dient bij het aantreffen van toevalsvondsten, AWO010
zoals bedoeld in artikel 5.10 van de Erfgoedwet, de vondst terstond
te melden aan de Opdrachtgever en de Rijksdienst voor het
Cultureel Erfgoed (RCE). De Opdrachtgever beslist in samenwerking
met de RCE, of een daarvoor in de plaats tredende organisatie,
over de uit te voeren vervolgmaatregelen.

AWO070 De Opdrachtnemer dient een protocol archeologische AWO060
toevalsvondsten op te stellen en ter kennis te brengen van de
Opdrachtgever.

Het protocol dient ten minste de volgende informatie te bevatten:
1. De projectgegevens en een kaart van het gebied waar de
Werkzaamheden plaats vinden;

2. De wijze waarop wordt omgegaan met toevalsvondsten;

3. De contactgegevens, waaronder een contactpersoon werkzaam
bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

Een exemplaar van het geaccepteerde protocol dient aanwezig te
zijn op de betreffende baggervaartuigen.

Een document met nadere informatie over het herkennen van
archeologische vondsten uit waterbodems en hoe daar mee om te
gaan is te downloaden vanaf de internetsite:
https://cultureelerfgoed.nl/publicaties/herkennen-van-
archeologische-vondsten-uit-waterbodems-en-hoe-daar-mee-om-
te-gaan
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4.7
CEO10

CEO20

CEO30

CEO40

CEO50

CEO60

CEO70

Omgaan met ontplofbare oorlogsresten (OO)

De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot
ontplofbare oorlogsresten (voorheen (niet gesprongen)
conventionele explosieven) te verrichten, zodanig dat een
beheerste omgang met die ontplofbare oorlogsresten is
gewaarborgd.

De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden te verrichten conform
het Certificatieschema Opsporing van ontplofbare porlogsresten
(CS-000).

De Opdrachtnemer dient ten minste het volgende te beschrijven en
ter kennis te brengen van de Opdrachtgever:

1. de te treffen maatregelen in het kader van de arbeidsveiligheid
en de omgevingsveiligheid;

2. de wijze waarop wordt gehandeld indien onverwacht een
ontplofbaar oorlogsrestant wordt aangetroffen.

De Opdrachtnemer dient de door hem ingewonnen informatie en
resultaten van (bureau)onderzoeken zo spoedig mogelijk ter kennis
te brengen van de Opdrachtgever.

Indien door de Opdrachtnemer opsporing van ontplofbare
oorlogsresten plaatsvindt, dan dient de Opdrachtnemer de conform
het CS-O0O0 verplichte projectplan(nen), detectierapportage(s) en
proces(sen) verbaal van oplevering zo spoedig mogelijk ter kennis
te brengen van de Opdrachtgever.

Indien onverwacht en onverhoopt een ontplofbaar oorlogsrestant
wordt aangetroffen, dan dient de Opdrachtnemer terstond de
Opdrachtgever en het bevoegd gezag hiervan in kennis te stellen.

De Opdrachtnemer dient zijn medewerking te verlenen aan het
ruimen van ontplofbare oorlogsresten door de Explosieven
Opruimingsdienst Defensie (EODD).

Vertrouwelijkheid RWS INFORMATIE
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4.8 Omgaan met flora en fauna (FF)

FFO10 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot OoMO010
flora en fauna te verrichten, zodanig dat een beheerste omgang
met flora en fauna is gewaarborgd.

FFO20 De Opdrachtnemer dient de Gedragscode soortenbescherming FFO10
Rijkswaterstaat zoals gepubliceerd op
https://www.rijkswaterstaat.nl/water/wetten-regels-en-
vergunningen/natuur-en-milieuwetten/soortenbescherming na te
leven.

FFO30 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot de FFO10
omgang met flora en fauna op een praktisch uitvoerbaar niveau te PM120
beschrijven en deze procesbeschrijving (Ecologisch werkprotocol)
voor de start van de Uitvoeringswerkzaamheden ter kennis te
brengen van de Opdrachtgever.

FFO40 De procesbeschrijving dient ten minste de volgende onderdelen te  FFO30
bevatten:
1. hoe mitigerende, compenserende en alle andere maatregelen ten
aanzien van flora en fauna worden opgenomen in het werkproces;
2. hoe de onderlinge samenhang tussen maatregelen wordt
beheerst;
3. hoe het uitvoeren van maatregelen wordt geborgd;
4. hoe voorkomen wordt dat afwijkingen in maatregelen leiden tot
negatieve effecten op flora en fauna;
5. hoe omgegaan wordt met het onverwachts aantreffen van
beschermde soorten;
6. de gehanteerde uitgangspunten en randvoorwaarden.

FFO50 Indien de Opdrachtnemer in het kader van de Werkzaamheden FFO10
flora- en faunagegevens inwint, dan dienen de gegevens uiterlijk 6
weken na inwinning te zijn opgenomen in de Nationale Databank
Flora en Fauna (NDFF) met Rijkswaterstaat vermeld als eigenaar.

4.9 Omgaan met en beperken van schade als gevolg van de
Werkzaamheden

BS010 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden zodanig te verrichten OMO010
dat het risico op schade aan objecten, wateren en/of bodems van
de Opdrachtgever en/of derden wordt geminimaliseerd en
gemanaged.
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4.10 4.12 Waterbodemonderzoek

WB010 -Aanvullend
waterbodemonderzoek

Indien baggerwerkzaamheden om de
vereiste minimale waterbodemdiepte te
bereiken worden uitgevoerd in twee of
meer verschillende seizoenen dient de ON
aanvullend waterbodemonderzoek uit te
voeren op de nieuw gesedimenteerde
specie.

B-WBO020 - Toelichting
aanvullend
waterbodemonderzoek

Bevoegd Gezag vereist aanvullend
waterbodemonderzoek op nieuw
gesedimenteerd en niet onderzocht
materiaal.

WBO030 - Eisen
waterbodemonderzoek

Waterbodemonderzoeken dienen te
voldoen aan NEN5720 en Besluit
Bodemkwaliteit

WBO040 -
Aanwezigheid
stortsteen Noordland
Binnenhaven

De ON dient bij de werkzaamheden in de
Noordland Binnenhaven rekening te
houden met de aanwezigheid van
stortsteen. Dit geldt voor het uitvoeren
van baggerwerkzaamheden, het
verspreiden van de baggerspecie en het
uitvoeren van aanvullend
waterbodemonderzoek.

WBO050 - Toepassen
rooster

De Opdrachtnemer dient bij het
verwijderen van baggerspecie in de
Noordland Binnenhaven in verband met
de mogelijke aanwezigheid van stortsteen
een rooster van 20 x 20 cm standby te
hebben en indien noodzakelijk te
gebruiken.

WBO060 - Aanvullend
waterbodemonderzoek
Noordland
Binnenhaven

De ON dient in de Noordland Binnenhaven
op de in Bijlage aangegeven locatie 6a
aanvullend waterbodemonderzoek uit te
voeren tussen -/- 6,5 meter NAP en -/-7
,5 meter NAP voorafgaand aan de
baggerwerkzaamheden op die diepten,
maar na het verwijderen van de bovenste
laag tot -6.5m NAP, met mogelijk
aanwezige stortsteen.

WBO070 - Laagdikte
nieuw gesedimenteerd
materiaal

Voor de laagdikte en de
hoeveelheidsbepaling van nieuw, dat wil
zeggen na een eerste baggeractie,
gesedimenteerd materiaal dient de ON uit

te gaan van gemiddeld 20 cm per jaar. Dit

uitgangspunt geldt zowel voor de uit te
voeren waterbodemonderzoeken als voor
verdere baggeracties.
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WB080 Indien de Opdrachtnemer tijdens het WBO060 - Aanvullend
uitvoeren van de werkzaamheden breuk-, waterbodemonderzoek
c.q. stortstenen aantreft, dan dient hij Noordland

deze breuk-, c.q. stortstenen volgens het Binnenhaven
volgende proces te verwerken:

- breuk-, c.q. stortstenen dienen apart
verzamelt te worden

- breuk-, c.q. stortstenen dienen gereinigd
van specie te worden en vervolgens
gesorteerd op grootte

- breuk-, c.q. stortstenen dienen in
overleg en op aanwijzing van het COK op
het Centraal Opslag Terrein (COT) te
worden opgeslagen bij de reeds
aanwezige sortering stenen.
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5 Technisch Management (TM)

TMO10 De Opdrachtnemer dient zijn Werkzaamheden te verrichten, PM0O10
zodanig dat het Werk en de Werkzaamheden, aantoonbaar en
traceerbaar voldoen aan de eisen voortvioeiende uit de
Overeenkomst.

B-TM020 In dit hoofdstuk 5 Technisch management is voor de begrippen en TM010
de uitwerking aangesloten bij de “Leidraad voor Systems
Engineering binnen de GWW-sector”.

B-TMO30 Indien in de “Leidraad voor Systems Engineering binnen de GWW-  B-TM020
sector” en in de Vraagspecificatie Eisen het begrip “(deel)systeem”
wordt gehanteerd, wordt in de Vraagspecificatie Proces het begrip
“(onderdelen van) het Werk” gehanteerd. Beide begrippen zijn aan
elkaar gelijk.

TMO035 De Opdrachtnemer dient te werken met baselines zodat er TMO010
momenten worden gecreéerd waarop de kwaliteit van het in
ontwikkeling zijnde Werk in zijn geheel vastgesteld kan worden
door de Opdrachtnemer. Hierbij wordt onder baseline verstaan: een
vastgestelde set van informatie die het Werk op een gegeven
tijdstip beschrijft en dient als referentie gedurende de levenscyclus
van het Werk. Een baseline dient ten minste het V&V-dossier te
bevatten.

TMO040 De Opdrachtnemer dient een codrdinator constructieve veiligheid 1VO10
als sleutelfunctionaris aan te stellen die gedurende de ontwerpfase PM120
en de uitvoeringsfase de verantwoordelijkheid draagt voor de
codrdinatie van constructieve veiligheid en op dit gebied deskundig
aanspreekpunt is voor de Opdrachtgever.

TMO50 De Opdrachtnemer dient invulling te geven aan de borging van de  TM040
constructieve veiligheid (ter informatie wordt verwezen naar het
Kennisportaal Constructieve Veiligheid).

TMO60 - (Tijdelijke) taluds dienen stabiel te zijn. TMO50
Stabiliteit
taluds
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5.1
uvo10

uvo20

uUv0o30

uvo40

uUv0o50

51.1
uvioo

uv1i1o

uvizo

Uitvoeren (UV)

De Opdrachtnemer dient zijn Uitvoeringswerkzaamheden te
verrichten, zodanig dat het Werk en de Werkzaamheden voldoen
aan de uit de Overeenkomst voortvloeiende eisen.

De Opdrachtnemer mag niet eerder starten met
Uitvoeringswerkzaamheden dan nadat de Ontwerpwerkzaamheden
die daarop betrekking hebben, gereed zijn.

De Opdrachtnemer dient een coodrdinator uitvoeringsfase als
sleutelfunctionaris aan te stellen overeenkomstig artikel 2.29
Arbeidsomstandighedenbesluit.

De Opdrachtnemer dient ten minste de aanvullende verplichtingen
overeenkomstig artikel 2.33 Arbeidsomstandighedenbesluit na te
komen.

Indien de Opdrachtnemer verschillen constateert tussen de
bestaande situatie en de gegevens in de beheerapplicaties van het
Beheer Management Systeem, die niet door zijn Werkzaamheden
zijn ontstaan, dan dient hij die verschillen ter kennis te brengen
van de Opdrachtgever, zodat de gegevens in de beheerapplicaties
van het Beheer Management Systeem door Rijkswaterstaat actueel
kunnen worden gehouden.

Veilig verrichten van Uitvoeringswerkzaamheden

De Opdrachtnemer dient de voorlichting ten aanzien van integrale
veiligheid aan (zelfstandige) hulppersonen en derden op het
werkterrein te verzorgen en te codrdineren.

De Opdrachtnemer dient de verplichtingen met betrekking tot de
melding conform artikel 2.27 Arbeidsomstandighedenbesluit te
verzorgen.

De Opdrachtnemer dient, in het kader van veiligheid en
vandalismebestrijding, dagelijks zorg te dragen dat er na
beéindiging van Uitvoeringswerkzaamheden, ter plaatse en/of in de
omgeving van openbaar toegankelijke kunstwerken (bruggen,
viaducten e.d.) geen hanteerbare losse voorwerpen aanwezig zijn.
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5.1.2 Verrichten geodetische Werkzaamheden

uv200

uv210

De Opdrachtnemer dient de beschrijving van het proces met
betrekking tot maatvoering en geodetische Werkzaamheden ter
kennis te brengen van de Opdrachtgever.

De beschrijving dient ten minste weer te geven op welke wijze
wordt voldaan aan de eisen zoals gesteld in bijlage Q “Geodetische
Werkzaamheden en Areaalgegevens” bij deze Vraagspecificatie
Proces.

5.1.2.1 Deelkwaliteisplan geodetische en hydrografische werkzaamheden

uv220

uva221

De Opdrachtnemer dient de beschrijving van zijn survey
werkzaamheden op te nemen in een deelkwaliteitsplan survey
werkzaamheden en ter kennis te brengen van de Opdrachtgever.

De aannemer dient op een beknopt en praktisch uitvoerbaar niveau
de werkwijze te beschrijven waarmee de aannemer voldoet aan de
eisen die het bestek stelt aan de geodetische en hydrografische
werkzaamheden. De aannemer dient ten minste:

a. een overzicht van de onderdelen van het werk waarvoor
geodetische en hydrografische werkzaamheden worden uitgevoerd;
b. een indicatie van welke geodetische en welke hydrografische
werkzaamheden op welke locatie op welk tijdstip worden
uitgevoerd;

c. de wijze waarop de geodetische en hydrografische
werkzaamheden worden uitgevoerd;

d. indien van toepassing de wijze waarop de hydrografische
werkzaamheden gecorrigeerd moeten worden voor de ter plaatse
geldende waterstand;

e. een bepaling van de meetnauwkeurigheid (a priori bepaling) van
de meetconfiguratie per type gebied per type survey (significant
andere diepte/hoogte, geluidssnelheid of meetcondities);

f. de wijze waarop en op welk tijdstip wordt aangetoond dat onder
dynamische omstandigheden wordt voldaan aan de gestelde
meeteisen inclusief de vereiste nauwkeurigheden;

g. een beschrijving van de borging en verificatie van alle eisen die
gesteld zijn aan de survey werkzaamheden en de op basis daarvan
opgeleverde producten, waarbij voldaan dient te worden aan alle
V&V-eisen

Vertrouwelijkheid RWS INFORMATIE
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5.1.2.2 Uitvoeren geodetische en hydrografische werkzaamheden

uv230 De aannemer dient geodetische en hydrografische werkzaamheden UV220
te verrichten, zodanig dat het uitvoeringsontwerp tot stand wordt
gebracht volgens de eisen van deze overeenkomst, door middel van
multibeam surveys.

uv231 De Opdrachtnemer dient tenminste de volgende hydrografische en  UV200
geodetische werkzaamheden uit te voeren per haven:

Per haven

- een insurvey van het haven gebied plus 50 meter contour, voor
zover aan de landzijde niet begrenst door ondieptes;

- voortgangssurveys van het havengebied plus 50 meter contour,
voor zover aan de landzijde niet begrenst door ondieptes;

- een uitsurvey van het havengebied plus 50 meter contour, voor
zover aan de landzijde niet begrenst door ondieptes;

Per verspreidingsvak

- een insurvey van het verspreidingsgebied plus 250 meter contour,
voor zover aan de landzijde niet begrenst door ondieptes;

- voortgangssurveys van het verspreidingsgebied plus 250 meter
contour, voor zover aan de landzijde niet begrenst door ondieptes;
- een uitsurvey van het verspreidingsgebied plus 250 meter
contour, voor zover aan de landzijde niet begrenst door ondieptes;

uv232 De aannemer dient de hydrografische en geodetische uv231
werkzaamheden in de volgende termijnen uit te voeren:
- de insurvey dienen niet vroeger dan 30 werkdagen voor de
startdatum van het baggerwerk plaats te vinden;
- de voortgangssurvey ten behoeve van baggerwerk in de havens
dient maandelijks plaats te vinden;
- aan het einde van elk winterseizoen dient er een
voortgangssurvey uitgevoerd te worden van het gebaggerde gebied
en van de gebruikte verspreidingslocaties
- de aannemer dient de uitsurvey van het havengebied en het
verspreiding gebied uiterlijk 10 werkdagen na einde baggerwerk uit
te voeren.
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uv233

De Opdrachtnemer dient binnen 5 werkdagen na het uitvoeren van
geodetische en hydrografische werkzaamheden de volgende
producten ter kennis te brengen van de contractmanager:

Product Specificatie

Gevalideerde puntenwolk (multibeam) 1_01

ASCII bestand (hoogtesurvey) 1B_01

XYZ grid RD NAP (ASCII) 1_06

Volumeberekening bij voortgangssurvey en eindoplevering 3_01
Dieptecijferkaart 4_01

Verschilkaart 4B_01

Rapportage 6_01

Voor de specificaties van deze producten wordt uitgegaan van de
meest recente Productspecificaties Hydrografie die te raadplegen is
via onderstaande link:
http://publicaties.minienm.nl/documenten/hydrografie

De Opdrachtnemer dient een berekening aan te leveren van het
verschil in aantal kubieke meter tussen de insurvey en de uitsurvey
van zowel haven- als verspreidingsgebieden.

Verder dient de Opdrachtnemer dwarsprofielen te leveren van de
gebaggerde taluds met een onderlinge afstand van maximaal 10
meter.

Aan de data in ASClI-formaat dient metadata te worden
toegevoegd. De Opdrachtnemer dient daarbij gebruik te maken van
de bijlage BBH metadatamaker.
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5.1.2.3 Technische eisen geodetische en hydrografische werkzaamheden

uv240 Op de door de Opdrachtnemer uit te voeren hydrografische uv230
werkzaamheden zijn de “Nederlandse normen voor hydrografische
opnemingen” van toepassing. Deze normen zijn te downloaden van:
www.rws.nl/datacontracteisen, tabblad Hydrografische normen.

uv241 Bij opname van bodemhoogtes: uv240
- De Opdrachtnemer dient te voldoen aan NL norm A. Voor de
horizontale component zijn de eisen strenger dan de aangegeven
hydrografische norm. Hiervoor dient voldaan te worden aan een
95% betrouwbaarheidsniveau van 0,35 m. + 1% van de diepte.
Voor de verticale component zijn de eisen strenger dan de
aangegeven hydrografische norm. Hiervoor gelden voor het 95%
betrouwbaarheidsniveau de parameterwaarden a = 0,10 men b =
0,0075. Het totaal van de eventueel nog aanwezige restfouten van
gecorrigeerde systematische fouten mag maximaal 5 cm bedragen.

- De Opdrachtnemer dient de hydrografische werkzaamheden uit te
voeren als gebiedsdekkende surveyen. Hierbij dient de
datadichtheid (na validatie) minimaal te voldoen aan de volgende
eis: 10 hits per gridcel (moet gelden voor 95% van de gridcellen),
uitgaande van een grid met gridcellen van 1x1 m; de gebieden
(max. 5%) met minder dan het in het vorige punt genoemde aantal
hits per gridcel mogen aaneengesloten niet groter zijn dan 20 m2.

uv242 Het te gebruiken cooérdinatenstelsel is RD-NAP conform de meest uv240
recente versie van de procedure RDNAPTRANS™. Informatie over
deze procedure is te vinden op:
https://zakelijk.kadaster.nl/transformatie-van-coordinaten.

uv243 Alle voor het werk gebruikte grids dienen te voldoen aan het uv240
volgende:
= de oriéntatie van de gridcellen is noord gericht;
« de virtuele oorsprong (0,0) van het XY-codrdinatenstelsel valt
samen met een hoekpunt van een gridcel.

uv244 Bij de hydrografische werkzaamheden dient de aannemer een uv240
frequentie te gebruiken van minimaal 200 kHz.
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5.1.2.4 Aantonen onder dynamische omstandigheden

uv250 De Opdrachtnemer dient aan te tonen dat onder dynamische uv230
omstandigheden wordt voldaan aan de gestelde meeteisen inclusief
de vereiste nauwkeurigheden.

uv251 De “aantoning onder dynamische omstandigheden” dient de uv250
Opdrachtnemer na acceptatie van het deelkwaliteitsplan
hydrografische- en geodetische werkzaamheden en voor de start
van de hydrografische- en geodetische werkzaamheden uit te
voeren.

uv252 Na de eerste ‘aantoning onder dynamische omstandigheden’ dient  UV250
de Opdrachtnemer deze minimaal om de 12 maanden en bij elke
wijziging van de meetconfiguratie (een meetconfiguratie bestaat uit
meetplatform + meetapparatuur + hardware/software) en/of soort
gebied(significant andere diepte/hoogte, geluidssnelheid of
meetcondities) te herhalen.

uv253 De schriftelijke vastlegging en bijbehorende data dient de uv250
Opdrachtnemer binnen 5 werkdagen na “aantoning onder
dynamische omstandigheden” ter kennis te brengen van de
contractmanager.

5.1.2.5 Oplevering geodetische en hydrografische gegevens

uv260 De Opdrachtnemer dient per haven de stukken ter acceptatie in te  UV200
dienen bij de contractmanager.

uv261 De contractmanager kan de stukken alleen accepteren, als de uv260
Opdrachtnemer naar het oordeel van de contractmanager aan alle
eisen van dit bestek en bijlagen voldoet.
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5.1.3 Uitvoeren maatregelen in het kader van vrijkomende materialen

uUv300 De Opdrachtnemer dient de beschrijving van het proces van het PM120
omgaan met vrijkomende materialen ter kennis te brengen van de UV010
Opdrachtgever.

uv310 De beschrijving dient betrekking te hebben op alle Werkzaamheden UV300
en ten minste de volgende onderdelen te bevatten:
1. uit te voeren onderzoeken;
2. aard, kwaliteit en hoeveelheden van vrijkomende materialen;
3. werkvolgorde en werkmethode;
4. te nemen veiligheidsvoorzieningen en veiligheidsmaatregelen;
5. wijze van demonteren, laden, vervoeren, de plaats van
bestemming en de verwerking of toepassing van de vrijkomende
materialen;
6. wijze waarop wordt omgegaan met onvoorziene vrijkomende
materialen, bijvoorbeeld bodemverontreiniging;
7. de te volgen procedures, inclusief aan te vragen of aangevraagde
vergunningen etc.;

uv320 Indien vrijkomende materialen, conform annex V Vrijkomende uUv300
materialen, geen eigendom worden van de Opdrachtnemer, dient
hij de Opdrachtgever te vertegenwoordigen als ontdoener (houder
die zich ontdoet, voornemens is zich te ontdoen of zich moet
ontdoen van afvalstoffen) in de zin van de Wet milieubeheer.

uv330 De Opdrachtnemer dient van de vrijkomende materialen, waarvan  UV300
de kwaliteit niet of onvoldoende bekend is, voorafgaand aan het
vrijkomen van de materialen de kwaliteit vast te stellen door middel
van een onderzoek conform geldende onderzoeksnormen.

uv370 De Opdrachtnemer dient een administratie bij te houden van de uUv300
afgevoerde vrijgekomen materialen.
Van de afgevoerde vrijgekomen materialen waarvan de
Opdrachtnemer niet het eigendom heeft verkregen conform annex
V Vrijkomende materialen, dienen de bewijzen van acceptatie van
de naar een bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkingsinrichting
vervoerde vrijgekomen materialen in de administratie te zijn
opgenomen.
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5.1.4 Controle op winning bodemmaterialen

uve00 Tijdens het verrichten van Werkzaamheden in den natte uvoi10
(verwijderen specie onder water door baggeren / zuigen) dient zich
aan boord van elk (bagger)werktuig een verklaring te bevinden,
waaruit blijkt dat door het met name te noemen materieel op de
plaats en het tijdstip waarop gebaggerd of gezogen wordt, mag
worden gewerkt ter uitvoering van de Overeenkomst. Deze
verklaring wordt door de Opdrachtgever afgegeven aan de
Opdrachtnemer na een daartoe ontvangen verzoek.

uUve610 De Opdrachtnemer dient deze verklaring op eerste aanvraag van uve00
medewerkers van Rijkswaterstaat, het Rijksvastgoedbedrijf en de
Nationale Politie te tonen.

5.1.5 5.2.8 Uitvoeren baggeren nabij peilmeetstations (PMS)

uv810 De Opdrachtnemer dient een werkplan Peilmeetstations (PMS) ter  UV800
acceptatie in te dienen.

uvs20 De Opdrachtnemer dient in zijn werkplan PMS tenminste aan te uv800
geven: wijze van uitvoering van de Werkzaamheden binnen een
straal van 5 meter van de peilmeetstations (PMS); welke
maatregelen worden getroffen om het functioneren van de
peilmeetstations te garanderen; welke maatregelen worden
getroffen om te voorkomen dat de peilmeetstations geraakt of
beschadigd raken, risicobeheersing, communicatie en maatregelen
indien functioneren PMS (gedeeltelijk) belemmerd raakt.
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5.2 Verifiéren en valideren (VV)

VV100

B-VV110

VV120

VV130

VV140

VV150

VV160

De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot TMO010
verificatie en validatie (V&V) te verrichten, zodanig dat de

resultaten van de Werkzaamheden expliciet en objectief

aantoonbaar in overeenstemming zijn met de eisen aan

(onderdelen van) het Werk en geschikt zijn voor het beoogde

gebruik van (onderdelen van) het Werk.

Een keuring als bedoeld in 8 21 UAV-GC 2005 is een verificatie of VV100
een validatie.

De Opdrachtnemer dient gelijktijdig met het analyseren, per eis een PM120
of meerdere geldige V&V-methoden te beschrijven en ter kennis te
brengen van de Opdrachtgever.

Een V&V-methode dient: VV120
1. te bestaan uit een type V&V-methode, bewijsvoeringsmethode,

een beoordelingscriterium, een beoordelaar, moment(en) van het
verrichten van de verificatie of validatie en eventuele voorwaarden

die invloed kunnen hebben op de verificatie of validatie;

2. betrekking te hebben op en relevant te zijn voor de betreffende

eisen en (de onderdelen van) het Werk;

3. te voldoen aan de voorwaarden met betrekking tot de verificatie

of validatie die bij de eisen in de Vraagspecificatie Eisen zijn

genoemd.

De Opdrachtnemer dient een V&V-dossier op te stellen en actueel VV100
te houden.

Het V&V-dossier dient ten minste de tot dan toe verrichte VV140
verificaties en validaties te bevatten waarvan de volgende
onderdelen zijn vastgelegd:

1. de betreffende objecten;

2. de betreffende eisen;

3. het type V&V-methode;

4. de bewijsvoeringsmethode;

5. het beoordelingscriterium;

6. de beoordelaar (naam en functie);

7. het moment (datum en tijdstip) waarop de verificatie of validatie
is verricht ;

8. de voorwaarden die invloed hebben gehad op de verificatie en/of
validatie;

9. afwijkingen van de V&V-methode ten opzichte van de geplande
methode;

10. het objectieve resultaat van de V&V-activiteit (waarde) inclusief
bewijsdocumenten;

11. het resultaat van de beoordeling (voldoet / voldoet niet).

De Opdrachtnemer dient op basis van het verzamelde bewijs (in het VV100
V&V-dossier) te beoordelen, vast te stellen en te verklaren dat aan
de betreffende eisen is voldaan.
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VV115 De Opdrachtnemer dient een V&V-strategie te beschrijven en ter PM120

kennis te brengen van de Opdrachtgever. VV100
VV116 De V&V-strategie dient ten minste de volgende onderdelen te VV115
bevatten:

1. de globale aanpak van verificatie en validatie;

2. een toelichting op de samenhang tussen de te verrichten
verificaties en validaties met alle relevante activiteiten;

3. de wijze waarop de Opdrachtgever en de stakeholders worden
betrokken bij verificaties en validaties.

VV155 De Opdrachtnemer dient per baseline een V&V- TMO035
voortgangsrapportage op te stellen en ter kennis te brengen van de
Opdrachtgever.

VV156 De V&V-voortgangsrapportage dient ten minste de volgende zaken VV155
te beschrijven:
1. Een beschouwing op de voortgang, waaronder de V&V-strategie;
2. Een overzicht van de afwijkingen (verificaties en validaties
waarvan het resultaat van de beoordeling is “voldoet niet”) inclusief
de bijpbehorende maatregelen;
3. Een beschrijving van de wijze waarop Opdrachtgever en
stakeholders zijn betrokken;
4. Een doorkijk naar aankomende baseline waarbij in grote lijnen
aangegeven is welke systeemonderdelen geverifieerd en
gevalideerd gaan worden en waarbij indien nodig de bijdrage van
de Opdrachtgever en stakeholders is beschreven.

5.3 Opstellen afleverdossiers en opleverdossier (OP)

OP010 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot het TM010
opstellen van de afleverdossiers en het opleverdossier te
verrichten, zodanig dat de documentatie van het gerealiseerde
Werk juist en volledig is en geschikt is voor het beheer en het
onderhoud van het Werk.

OP020 De Opdrachtnemer dient bij aanvang van het project een OP010
afleverstrategie overeen te komen met Opdrachtgever en
beheerder.

OP030 De Opdrachtnemer dient de bodem na de werkzaamheden onder de OP010
minimale waterbodemdiepte op te leveren.
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531
OP100

OP110

OP115

OP120

Opstellen afleverdossier

De Opdrachtnemer dient zo spoedig mogelijk nadat een betaalpost OP010
met als resultaat een blijvend onderdeel van het Werk is afgerond,
een afleverdossier ter kennis te brengen van de Opdrachtgever.

De Opdrachtnemer dient met het afleverdossier aan te tonen dat OP100
met betrekking tot het betreffende onderdeel van het Werk aan
VV160 is voldaan.

De Opdrachtnemer dient voordat de gegevens in de OP100
beheerapplicaties worden geactualiseerd, met name bij

aanpassingen aan de decompositie en de GIS-gegevens, met de
Opdrachtgever een datum af te spreken waarop de actualisatie zal
plaatsvinden.

Het afleverdossier dient te voldoen aan de eisen in par. 5.2.2 OP100
verrichten van geodetische werkzaamheden in deze

Vraagspecificatie Proces en ten minste de gegevens conform de
onderstaande tabel “Inhoud afleverdossier” te bevatten:

Gegevens Aantal papieren
exemplaren (naast
digitale
bestanden)

As-built tekeningen en berekeningen van 1x

permanente objecten en in de bodem
achtergebleven (hulp)constructies, incl. toegepaste
materialen

Integraal veiligheidsdossier(s), waarin opgenomen 1x
het V&G-dossier conform artikel 2.30
Arbeidsomstandighedenbesluit.

V&V-dossier 1x

Indien sprake is van een bodemsanering: het 1x
Evaluatierapport inclusief de beschikking van het
bevoegd gezag.

Tabel Inhoud afleverdossier
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5.3.2 Opstellen opleverdossier

OP200

OP210

0OP220

54
Cyo10

5.5

De Opdrachtnemer dient voor oplevering een opleverdossier op te  OP010
stellen en ter kennis te brengen van de Opdrachtgever.

De Opdrachtnemer dient met het opleverdossier aan te tonen dat OP200
met betrekking tot het Werk aan VV160 is voldaan.

Het opleverdossier dient te voldoen aan de eisen in par. 5.2.2. OP200

Verrichten geodetische werkzaamheden in deze Vraagspecificatie
Proces en ten minste te bevatten:

een opsomming van geleverde afleverdossiers;
de informatie conform de onderstaande tabel: “Inhoud
opleverdossier”.

Aantal papieren

Gegevens exemplaren (naast
digitale
bestanden)

(Integrale) As-built tekeningen en berekeningen 1x

van permanente objecten en in de bodem

achtergebleven (hulp)constructies, incl. toegepaste

materialen

Kerngis-bestanden en/of Beheerkaart Nat 1x

bestanden

(Wettelijke) keuringscertificaten (origineel) 1x

Integraal veiligheidsdossier(s), waarin opgenomen 1x

het V&G-dossier conform artikel 2.30

Arbeidsomstandighedenbesluit.

Afvalstoffenadministratie 1x

Eindrapportage MKIl-waarde, conform eis DUO60 1x

V&V-dossier 1x

Tabel Inhoud opleverdossier
Cybersecurity (CY)
De Opdrachtnemer dient zijn Werkzaamheden zodanig te TMO10

verrichten, dat gevaar of schade veroorzaakt door verstoring, uitval

of misbruik van ICT en IA wordt voorkomen.

Omgaan met de gegevens

ondergrond (GO)

Vertrouwelijkheid RWS INFORMATIE
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5.5.1 Basisregistratie ondergrond

GO0010 De Opdrachtnemer dient zijn Werkzaamheden zodanig te verrichten TM010
dat wordt voldaan aan de verplichtingen die voor Rijkswaterstaat
voortvloeien uit de Wet basisregistratie ondergrond (BRO),
waaronder het namens Rijkswaterstaat uitvoering geven aan de
gebruiksplicht, de aanleverplicht, de meldplicht en de
onderzoeksplicht met betrekking tot de Landelijke Voorziening BRO
(LV BRO).

GO0020 De Opdrachtnemer dient de LV BRO te gebruiken en te raadplegen GO010
op aanwezigheid van voor de opdracht relevante gegevens.

GO030 Indien de Opdrachtnemer gerede twijfel heeft over de juistheid van GO020
gegevens in de LV BRO, dan dient de Opdrachtnemer inzake artikel
30 van de Wet basisregistratie ondergrond daarvan namens de
Opdrachtgever, onder opgaaf van redenen, melding te doen bij de
LV BRO volgens de daarvoor geldende procedure.

GO040 Indien de Opdrachtnemer in het kader van de Werkzaamheden GO0010
ondergrondgegevens inwint, dienen deze te voldoen aan de eisen
en het format van de LV BRO.

GO050 De Opdrachtnemer dient de ingewonnen ondergrondgegevens GO040
binnen 20 werkdagen na datum van inwinning te leveren aan de LV
BRO.

GO060 De Opdrachtnemer dient aan de ingewonnen ondergrondgegevens GOO050
de metadata mee te geven conform bijlage Y “Invulinstructie format
LV BRO” bij deze Vraagspecificatie Proces.

GO0080 Indien de door de Opdrachtnemer aan de LV BRO geleverde GO010
gegevens onjuist blijken te zijn, dan dient de Opdrachtnemer
kosteloos zijn medewerking te verlenen om deze onjuistheid te
corrigeren.

5.5.2 Dinodata

GO100 Voor zover de door de Opdrachtnemer in het kader van de realisatie GO050
van het Werk verkregen gegevens met betrekking tot de structuur OP0O10
of de samenstelling en kwaliteit van de bodem en het grondwater
niet reeds zijn geleverd aan de LV BRO, dan dient de
Opdrachtnemer deze in te dienen bij TNO, DINO (‘Data en
Informatie Nederlandse Ondergrond') conform de aangegeven
procedure op www.dinoloket.nl. In alle bestanden dient
Rijkswaterstaat als de Opdrachtgever te zijn ingevuld.

GO110 De Opdrachtnemer dient een bewijs van levering van de data aan GO100
DINO ter kennis te brengen van de Opdrachtgever.
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5.6 Omgaan met gegevens grootschalige topografie

GT010 De Opdrachtnemer dient zijn Werkzaamheden zodanig te verrichten TM010
dat wordt voldaan aan de verplichtingen die voor Rijkswaterstaat
voortvloeien uit de Wet Basisregistratie Grootschalige Topografie
(BGT), waaronder het namens Rijkswaterstaat uitvoering geven aan
de gebruiksplicht, de aanleverplicht, de meldplicht en de
onderzoeksplicht met betrekking tot de Landelijke Voorziening BGT
(LV BGT).

GT020 De Opdrachtnemer dient de LV BGT te gebruiken en te raadplegen GTO010
op aanwezigheid van voor de opdracht relevante gegevens.

GT030 Indien de Opdrachtnemer gerede twijfel heeft over de juistheid van GT020
gegevens in de LV BGT, dan dient de Opdrachtnemer inzake artikel
26 van de Wet basisregistratie grootschalige topografie daarvan
namens de Opdrachtgever, onder opgaaf van redenen, melding te
doen bij www.verbeterdekaart.nl volgens de daarvoor geldende
procedure.

GT040 De Opdrachtnemer dient bij aflevering en oplevering, doch ten GT010
minste iedere 6 maanden, voor het bronhoudergebied van
Rijkswaterstaat de gewijzigde terreinsituatie in de BGT digitaal en
aangesloten op de gegevens in de recentste versie van de BGT in
de LV BGT te leveren, conform de volgende specificaties:

1. Productspecificaties BGT voor RWS te downloaden van
www.rws.nl/datacontracteisen, tabblad “Basisregistratie
Grootschalige Topografie”;

2. BGT Berichtenverkeer;

3. Gegevenscatalogus BGT;

4. Gegevenscatalogus IMGeo.

De laatste drie specificaties zijn te downloaden van
https://www.geonovum.nl.

GTO50 Indien de door de Opdrachtnemer aan de LV BGT geleverde GT040
gegevens onjuist blijken te zijn, dan dient de Opdrachtnemer
kosteloos zijn medewerking te verlenen om deze onjuistheid te
corrigeren.
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6
IMO10

IM020

Inkoopmanagement (IM)

De Opdrachtnemer dient de zelfstandige hulppersonen te managen,

zodanig dat wordt gewaarborgd dat de door zelfstandige
hulppersonen verrichte Werkzaamheden en de resultaten daarvan
voldoen aan de eisen voorviloeiende uit de Overeenkomst.

Indien de Opdrachtnemer Werkzaamheden laat verrichten door
zelfstandige hulppersonen, dan dient de Opdrachtnemer in het
kader van artikel 2.79 leden 2 en 3 Aanbestedingswet de hierna
volgende gegevens van elke zelfstandige hulppersoon alsmede
wijzigingen van die gegevens, zodra die bekend zijn, ter kennis te
brengen van de Opdrachtgever:

1. De naam;

2. De contactgegevens;

3. De wettelijke vertegenwoordigers.

Deze verplichting geldt niet inzake leveringen of voor zelfstandige
hulpersonen die door zelfstandige hulpersonen gecontracteerd
worden.

Vertrouwelijkheid RWS INFORMATIE
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6.1 Zelfstandige hulppersonen en BIBOB-eisen (BI)

BI1010 Indien de Opdrachtnemer onderdelen van de Werkzaamheden door IM010
zelfstandige hulppersonen laat verrichten en de waarde van de door
de zelfstandige hulppersoon te verrichten Werkzaamheden,
exclusief de waarde van de te leveren goederen, groter is dan of
gelijk is aan € 130.000,= exclusief omzetbelasting, moet de
inschakeling van de zelfstandige hulppersoon voorafgaand zijn
geaccepteerd door de Opdrachtgever.

De Opdrachtnemer meldt de inzet van de zelfstandige hulppersoon
tijdig aan de Opdrachtgever en levert daarbij aan de Opdrachtgever
een door de zelfstandige hulppersoon ingevuld en ondertekend
Uniform Europees Aanbestedingsdocument dat als interactief pdf-
formulier als bijlage S bij deze Vraagspecificatie Proces is gevoegd,
waarbij van deel Il de afdelingen A en B zijn ingevuld en deel 111
volledig is ingevuld. De zelfstandige hulppersoon dient op het
Uniform Europees Aanbestedingsdocument onder Deel Il A,
Identificatie, zijn KvK-nummer en vestigingsnummer te vermelden.

Acceptatie door de Opdrachtgever beperkt zich uitsluitend tot de
genoemde omstandigheden in deel 11l van het Uniform Europees
Aanbestedingsdocument. Indien uit de beoordeling blijkt dat de
zelfstandige hulppersoon zich bevindt in één van de
omstandigheden, genoemd in deel 111 van het Uniform Europees
Aanbestedingsdocument, dan kan de Opdrachtgever besluiten dat:
1. de door de Opdrachtnemer gekozen zelfstandige hulppersoon
niet wordt geaccepteerd, en;

2. de Opdrachtnemer de gelegenheid krijgt om een andere
zelfstandige hulppersoon te vinden die de betreffende
Werkzaamheden kan uitvoeren of aan te geven dat hij het
betreffende deel alsnog zelf zal uitvoeren.

Indien de Opdrachtgever aanwijzingen heeft dat een zelfstandige
hulppersoon zich bevindt in één van de omstandigheden, genoemd
in deel 111 van het Uniform Europees Aanbestedingsdocument, maar
er nog onvoldoende informatie beschikbaar is om het uitsluiten van
die zelfstandige hulppersoon te motiveren dan zal advies worden
gevraagd aan het Bureau BIBOB (zie artikel 8 van de Wet BIBOB).
De zelfstandige hulppersoon over wie advies is gevraagd, wordt
door de Opdrachtgever over de inhoud van dat advies
geinformeerd.

Het in dit artikel bepaalde laat onverlet de verantwoordelijkheid en
aansprakelijkheid van de Opdrachtnemer voor de juiste en tijdige
voltooiing van het Werk. In geval een zelfstandige hulppersoon
door de Opdrachtgever niet wordt geaccepteerd, geeft dat de
Opdrachtnemer geen enkel recht op schadevergoeding, bijbetaling
of termijnverlenging.
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6.2 Inschakelen zelfstandige hulppersoon bouwborden (BB)
BB0O10 Indien bouwborden dienen te worden geplaatst, dan dient de CD300
Opdrachtnemer voor het ontwerp van bouwborden een IM0O10

opmaakbestand te bestellen bij een door Rijkswaterstaat
geselecteerd communicatiebureau. De Opdrachtnemer dient
daartoe het bestelformulier te gebruiken dat beschikbaar is op
www.rws.nl/bouwborden.

De kosten voor dit opmaakbestand bedragen circa € 200 exclusief
omzetbelasting en komen voor rekening van de Opdrachtnemer en
zijn niet verrekenbaar.
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7 Referentielijst

Omschrijving referentie Meegeleverd |Eis

in contract
CROW-publicatie 137 Standaardsystematiek voor Nee FM130
kostenramingen — SSK-2010 / /
Werkveldspecifieke certificatieschema voor het Nee CEO20
systeemcertificaat Opsporen Conventionele Explosieven WSCS-
OCE: 2012, versie 1/ /
Gedragscode soortenbescherming Rijkswaterstaat, d.d. 11 Nee FFO20
augustus 2017 Gepubliceerd op www.rws.nl/gedragscode-
soortenbescherming / /
Richtlijnen Scheepvaarttekens (RST 2008) d.d. december 2008 [Nee VN300
ISBN 978 90 369 3638 5 Gepubliceerd
op:http://www.rws.nl/zakelijk/werken-aan-
infrastructuur/bouwrichtlijnen-infrastructuur/vaarwegen.aspx /
/
Richtlijnen Vaarwegen - RVW 2017 d.d. december 2017 ISBN Nee VN300
978 90 9030674 2 Gepubliceerd op:
http://www.rws.nl/zakelijk/werken-aan-
infrastructuur/bouwrichtlijnen-infrastructuur/vaarwegen.aspx /
/
NEN-EN-1SO 9001; vigerende versie / / Nee KM020
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8 Afkortingen

Afkorting Betekenis

COK Coordinatie Oosterschelde Kering
COoT Centraal Opslag Terrein

DVM Dynamisch VerkeersManagement
MKI Milieu Kosten Indicator

MKI CO2 103 Milieu Kosten indicator CO2 103
NGD Nautische Gegarandeerde Diepte
PFU Project Follow Up

PSU Project Start Up

RWS Rijkswaterstaat

SCB Systeemgerichte Contract Beheersing
TDS Tonnen droge stof

UAV-GC Begrip

V&V Verificatie & Validatie

WBS Work Breakdown Structure
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