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Verslag van Marktconsultatie ‘Anders omgaan met
grondstromen’, het grondstromenmodel in het
koploperproject Uiterwaarden Wamel, Dreumel,
Heerewaarden (UWDH)

Omschrijving

Vergaderdatum

Voor het koploperproject UWDH inzicht verkrijgen
van partners in de markt voor een verder verloop
van het project voor inkoop, met innovatie en
ontwikkeling van een nieuw systeem dynamisch
model en aanpak voor hergebruik vrijkomende
grond

4 oktober 2023

1. Plenaire introductie
Algemene presentatie over de volgende zaken:
- Het Life project CO2SAND
- Introductie transitiepaden
- Het grondstromenmodel
- De spelregels van de marktconsultatie
- Tijdsplanning en praktisch verloop consultatie.

2, Spelregels van de marktconsultatie
De marktconsultatie maakt geen deel uit van een inkoop- of
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aanbestedingsprocedure. De input vanuit de markt wordt geanonimiseerd
vastgelegd.

3. Doel van de marktconsultatie
Met deze marktconsultatie wil Provincie Gelderland en Rijkswaterstaat
samenwerking met marktpartijen bevorderen en nader inzicht verkrijgen in
bestaande, maar zeker ook duurzame innovatieve trade off en circulaire
afzet van bodem en grond onder andere voor bodemverbetering in de
landbouw, fruitteelt en civiele techniek.
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Ook om meer handen en voeten geven aan de randvoorwaarden die nodig
zijn voor grond gestuurd ontwerpen. Zoals het ontwerpen van dijken met
vrijkomende grond uit UWDH. Beide toepassingen hebben nodig dat in de
consultatie (on)mogelijkheden en maatregelen moeten worden benoemd
die nodig zijn om te zorgen dat deze waardevolle bestemmingen ook
kunnen worden gerealiseerd.

Gegeven suggesties worden door Provincie Gelderland en Rijkswaterstaat
na deze marktconsultatie met de markt verder verkend en onderzocht
onder welke condities en rollen deze geschikt zijn in een bepaalde
inkoopvorm.

4, Praktisch verloop consultatie
Deelnemers werden in 5 groepen verdeeld, op basis van 5 onderwerpen:
a. Beperken van materiaal en waardevol hergebruik van bodem en
grond voor halen van zero emissie.
Grondstromenmodel en de aanbesteding
Ontwikkelen en testen
Grondstromenketen
Beleidsverandering

maoo

Als een groep de specifieke vragen heeft doorgenomen was er ruimte om
het overleg voort te zetten met vragen vanuit de markt of andere vragen

van de consultatie. De consultatie werd afgesloten met een plenaire
discussie om de groepsoverleggen samen te vatten en ruimte te bieden
voor overige vragen vanuit de markt.

5. Beperken van materiaal en waardevol hergebruik van
bodem en grond voor halen van zero emissie.
(behandeld door groep 1)

- Hoe kunnen we hoogwaardig gebruik stimuleren?
Geopperde ideeén:
o Gebiedsgericht beleid voor uiterwaarden.

o Verontreiniging vrijkomende grond vergelijken met de mate van

verontreiniging van de grond bij de bestemming.

o Hoogwaardig hergebruik faciliteren middels gebiedsgericht
beleid als de bestemming vergelijkbaar of in hogere mate
diffuus belast is.

o Projecten sturen op (maatschappelijke) waarden (en niet alleen

op tijd en geld). Aanvulling: duidelijke beschrijving wat die
andere waarden dan zijn, zoals: CO; voetafdruk, stikstof
reductie, waterberging, bodembiodiversiteit.

o Betrekken van CROW als partij, voor het formuleren van
standaard bestekteksten.

- Ziet u verbeterpunten voor het afwegen en de keuze?

Geopperde punten:

o Meer tijd voor in de aanbesteding en in de uitvoering.

Projecten op elkaar afstemmen
Mogelijkheden gronduitwisseling vaststellen.
Streven naar zoveel mogelijk hergebruik binnen project.
Rijkswaterstaat en Gelderland zullen een coérdinerende rol
vervullen voor de herbestemmen van de grond.

O O O O
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Zorg voor een goede risicoverdeling (aannemer, Rijkwaterstaat, pjjkswaterstaat Grote

Gelderland en waterschap) Projecten en Onderhoud
Gezamenlijk denken aan oplossingen
(zie ook www.mindergrondrisico.nl). Datum
samenwerken: 19 oktober 2023

» (lokale) ondernemers betrekken in hergebruik grond. Nummer

» Kijk en vergelijk met de buren bijvoorbeeld RWS-2023/41848

marktpartijen in een andere provincie.
= Delen van putten en gronden (nadeel open spel tussen
aannemers is dat het ondernemerschap weggenomen
wordt).
Grondstromen bewerken zodat ze hoogwaardig kunnen worden
ingezet. Bijvoorbeeld klei met kalk vermengen.
Verontreinigde grond ruilen met grond in het gebied met klasse
achtergrondwaarden (AW). Primair grondgebruik beperken.
(bijvoorbeeld: 100m verderop in het gebied is wel schone grond
aanwezig en dus met die grond uitwisselen).
Toepassen van klei opschalen, zandgronden dusdanig supleren
met klei zodat het valt onder de categorie zavel of kleigronden.

- Ziet u verbeterpunten voor circulariteit in afzet?

Geopperde punten:

O
O

Innovatief hergebruik grond belonen in plaats van beboeten.
Naast toepassing in de landbouw ook kijken naar andere
mogelijke bestemmingen:

= In de natuur verwerken.

= Tegengaan van bodemdaling.

= Het bouwpeil verhogen, met de lokale grond.

= Meer kijken naar andere (lokale) afnemers.
Laat het systeem niet tot uitkomsten komen die niet gedragen
worden.

- Wat s er in uw waarneming nodig?

Geopperde ideeén:

o
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In de voorbereiding grondsoorten inventariseren op biologische,
fysische en chemische eigenschappen.

Aanpassen van de huidige situatie: gemeenten keuren vanuit
aannemers voorgestelde hoogwaardige bestemmingen vaak af
waardoor grond laagwaardig wordt afgevoerd. Terwijl er vaak
binnen de kaders van de wet wel mogelijkheden zijn.

Een haalbare robuuste oplossing.

Ruimte en tijd geven in de aanbesteding voor het bepalen van
hoogwaardige bestemmingen.

Langer termijn perspectief in oog houden (nu grond over, straks
grond te kort). Depot maken is nu erg moeilijk (ruimte voor de
rivier, beleid over hoe lang het depot er mag liggen). Dit moet
eenvoudiger worden gemaakt.

Financiéle prikkel voor hoogwaardig hergebruik, zoals het
gebruik van een voorkeursladder, of kosten delen voor de
beloning van de hoogste trede. Maatwerk en kleine afzet vragen
extra inspanning.

Neem Bevoegd Gezag (BG) mee in de voorbereiding van het
project en beleidsverandering.
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o Rijkswaterstaat heeft enorm veel ‘loketjes’. Deze graag Rijkswaterstaat Grote

samenbrengen zodat het makkelijker wordt en er één loket is. Projecten en Onderhoud
Te veel mensen die er iets over moeten zeggen. Het belang
moet één zijn, en niet iedereen kijken vanuit zijn eigen Datum
perspectief. 19 oktober 2023
o Wees kritisch over de risicoverdeling. Alle risico’s worden nu Nummer
gedragen door de markt, moet dat niet anders? RWS-2023/41848

o Zou het niet voldoende moeten zijn als voorheen
landbouwgrond dat voldoet aan de landbouwadvieswaarde, als
landbouwgrond zou worden toegepast. Dus niet steeds
koppelen aan de milieu hygiénische waarden.

o Aandachtspunt bij bodemonderzoek is dat ongewenste soorten
in beeld worden gebracht (bijvoorbeeld Japanse duizendknoop,
aaltjes).

6. Grondstromenmodel en de aanbestedingsprocedure
(behandeld door groep 2)
- Begrijpt u het principe van het model?
terugkoppeling:
o Het model is een mogelijke gamechanger voor hergebruik van
grond.
o Waarom een dergelijk model? Model biedt kennis voor degene
die dat niet hebben.

- Op welke manier zou u het model gaan gebruiken?
Geopperde ideeén:
o Bevoegd gezag betrekken in de voorbereiding.
o Neem meerdere overheden in de modelomgeving mee.
o Bij een twee-fasen-contract.

- Brengt u zelf kennis mee waar het model mee kan worden aangevuld of
heeft u alternatieven?
Geopperde ideeén:

o Probeer model werkbaarder te maken door het in een platform
(bijvoorbeeld een dashboard) te plaatsen met de mogelijkheid
voor het delen van informatie en verbeterpunten.

o Gebruik project specificaties (vooral biologische kant) als input
voor het model.

o Omvat het model zaken als de aardappelziekte of
stikstofwaarden/opname?

- Hoe kan het benutten van de waarde van grond onderdeel worden van
de aanbestedingsprocedure?
Geopperde ideeén:

o Keuzes van aannemers vaak gebaseerd op kosten inperken om
te voldoen aan contract. Voor de beoogde verandering is dit
onwenselijk, daarom in contract financiéle ruimte bieden voor
duurzame oplossingen.

o De kwaliteitsimpuls door hoogwaardig toepassen moet worden
meegenomen in aanbestedingen

o Onderzoeken toevoegen aan het begin van een opdracht zoals:
korrelverdeling, erosieklasse bepaling, civieltechnische
onderzoeken.
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o Betere inschatting welke grond hergebruikt kan worden binnen Rijkswaterstaat Grote

het project. Projecten en Onderhoud
o In samenwerkingscontracten als twee-fasen, alliantie en

bouwteam kun je de risico’s vroegtijdig open en transparant Datum

bespreken en verkleinen. 19 oktober 2023
o Voorkeur voor bouwteam oplossing. De hele keten in het Nummer

bouwteam laten vertegenwoordigen, inclusief een RWS-2023/41848

vertegenwoordiging van Vergunningverlening, Toezicht en
Handhaving. Samen bepalen van randvoorwaarden voor
grondstromenplan voor (grote) projecten. In een bouwteam kan
een consortium van marktpartijen ontstaan met ieder een eigen
rol in de grondstromenketen. Dit geeft ruimte voor grote
partijen die risico kunnen dragen en kleine partijen met kennis
van het gebied.

Zo vroeg mogelijk in overleg treden met aannemer.

o Hoogwaardig toepassen van grond gaat breder dan alleen het
projectgebied. De grootste invloed op het hoogwaardig
toepassen van vrijkomende grond komt van buiten de
invloedssfeer van een aanbesteding zoals UWDH en daarmee
buiten deze marktconsultatie.

o Communicatie tussen overheden is een punt van aandacht. Met
1 mond praten is daarom wenselijk.

- Welke contractvormen of voorwaarden moeten anders en welke zijn
passend?
Geopperde contractvormen:
o Aannemers: contractvormen zoals RAW, DC en UAV-GC hebben
niet de voorkeur.
o Aannemers: voorkeur voor een twee-fasen-contract met
bouwteam of alliantie.

7. Ontwikkelen en testen (Behandeld door groep 3)
- Ziet u kansen?
Geopperd idee:

o Geodan ontwikkelt voor het Ministerie van Binnenlandse Zaken
een matchingsportaal voor grond, dit portaal zou gelinkt
kunnen worden met het grondstomenmodel.

- Ziet u belemmeringen in het gebruik?
Geopperd punten:

o Matchingsportaal voor grond kan bedreigend zijn voor de winst
in de markt.

o Om vraag en aanbod af te kunnen stemmen is het cruciaal dat
de aannemers een overzicht kunnen krijgen van de vraagkant
en mogelijke bestemmingen.

o Er zou een oproep moeten komen, dat wij als markt deze
vraagkant en mogelijke bestemmingen kunnen delen.

o Grond rechtstreeks van de projectlocatie naar de
eindbestemming is niet mogelijk, hoe wordt ervoor gezorgd dat
er genoeg tijdelijke opslag gerealiseerd wordt? Opslag op lege
velden boeren tegen betaling of op plek van bestemming.

- Heeft u innovatieve ideeén?
Geopperde ideeén:
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o Kunnen innovaties als hefboom verwerkt worden in het Rijkswaterstaat Grote

grondstromenmodel? Projecten en Onderhoud
o Aannemers zijn enerzijds van mening dat er ruimte moet zijn

voor innovaties en dat opgedane kennis wordt gedeeld, Datum

anderzijds moet er ook een voordeel zijn voor de aannemer die 19 oktober 2023

met de innovatie komt. Kans om opdrachtnemer te motiveren Nummer

om actief te innoveren is: aannemer de rol van koploper geven RWS-2023/41848
om voortdurend te door ontwikkelen en te leren, zodat ze bij de
volgende aanbesteding een voorsprong hebben.
o De hoogwaardige bestemming vastleggen in een eerder
stadium van het project.
Een materiaalpaspoort voor grond opzetten.
o Grondgestuurd ontwerpen: Een Bentoniet mat toepassen om
dijken te versterken door lokaal vrijkomende minder
erosiebestendige klei her te gebruiken.

8. Grondstromenketen (behandeld door groep 4)
- Welke rollen ziet u in een nieuwe werkwijze voor hoogwaardig gebruik?
- Wat is de rol van Vergunningverlening Toezicht en Handhaving (VTH)?
Geopperde ideeén:

o Eris versplintering op basis van de Bodemkwaliteitskaart (Bkk),
voornamelijk in grensgebieden. Bevoegde gezagen en
Omgevingsdiensten stellen bovendien vaak bovenwettelijke
eisen. Het zal verbeteren als gemeenten elkaars Bkk
erkenningen

o Bij een Melding Bodemkwaliteit worden door sommige
Omgevingsdiensten bijna altijd aanvullende vragen gesteld
vanuit VTH. Vaak na de termijn van 5 dagen. Dit werkt
vertragend en werkt gebruik van grond in de klasse
achtergrondwaarden in de hand.

o Interpretatie van de regels door Omgevingsdiensten (OD) en
personen binnen OD, is onvoorspelbaar en lijkt willekeurig.

- Wat verandert er in de rollen als de omgevingswet (Ow) is ingevoerd?
Geopperde ideeén:

o Als de Ow is ingetreden en er gewerkt moet gaan worden in de
geest van Ow, wordt dit wel zo toegepast? Er is behoefte aan
een meer eenvoudige en eenduidige toetsing waaraan we ons
allemaal kunnen houden.

o Terugkerend thema in deze groep is een gevoel dat er willekeur
is omtrent grondstroom beslissingen door medewerkers OD

o Nu is het merendeel van de bestemming van de grondstromen
milieu-hygiénisch gestuurd. Dit moeten we loslaten als
allesbepalend thema! Klimaat moet ook meegewogen worden.
De Ow zorgt dat meer factoren worden toegevoegd, dit heeft
als risico dat er nog meer verkokering plaatsvind. Een integrale
beoordeling is nodig.

o Meer sturen dan voorheen op gebied specifiek beleid om
toepassen van grondstromen te faciliteren. (Bijvoorbeeld grond
categorie wonen toepassen op intensieve landbouw om
klimaatdoelen te halen).

- Hoe ziet de keten er nu uit en wat moet er veranderen?
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Geopperde ideeén:

o

Huidig: Ontdoener - lader - transporteur - bemiddelaar -
acceptant (- handhaver).

Verandering: De hele keten (ook handhaving) moet
verantwoordelijk zijn voor vraag en aanbod.

Voorbeeld:

Als je een stuk land koopt en er PFAS in blijkt te zitten, waarom
is dat een probleem van de nieuwe grondeigenaar? Hoort die
verantwoordelijkheid niet terug in de keten? Uitweg kan zijn dat
grond met een “nadeel” (er zijn gigantische depots met PFAS)
ondanks dat nadeel toch een bijdrage kan leveren aan een
hoogwaardige doelstelling, bijvoorbeeld klei op veen.

- Wat is het praktische probleem?

Geopperde ideeén:

o

Milieu hygiénische normen zijn momenteel beperkend voor
hoogwaardige toepassing.

Zoals het nu is kan het zijn dat je volgens Bkk alleen
achtergrondwaarden (AW) grond kan toepassen terwijl de
bestaande bodem wel al verhoogde parameters bevat.

- Welke rollen of taken liggen dan bij de overheid en welke bij de markt?

o

Overheid Landelijke grondstromen codrdinator van
grootschalige vraag en aanbod.

Overheid In de dijkenbouw willen de Waterschappen zelf de
grondstromen in hand houden. Als waterschappen er verstand
van hebben is het goed. Anders niet!

Overheid Waterschappen en Rijkswaterstaat moeten zelf
werken aan elkaar koppelen van projecten of depots vormen.
Markt uitvoering

9. Beleidsverandering (behandeld door groep 5)

De vragen zijn in deze groep niet expliciet behandeld. De rode draad is dat beleid
bepalend en beperkend is, een belangrijke knop om aan te draaien. Geopperd is
om ervaringen van koploperproject UWDH mee te geven aan beleid met
aanbevelingen welke regels en interpretatie anders zou kunnen om hoogwaardig
hergebruik van grond te bevorderen.

Andere ingebrachte punten zijn:

- Welk beleid ziet u als beperkend voor hoogwaardig hergebruik

Geopperde suggesties:

o
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In besluit bodemkwaliteit is aangegeven wat functionele
toepassingen zijn. Echter, de toepassingen zijn beschreven als
gelijkwaardig waardoor gradatie van hoogwaardigheid van
toepassen verloren gaat.

Het standstill beginsel wordt te rigide toegepast. Dit beperkt
hoogwaardige toepassing. Reéel is om dit te laten gelden voor
een groter gebied.

Huidige regels geven in de praktijk weinig mogelijkheden.
Voorbeeld:

UWDH mag klei die nu op maaiveld ligt niet als afdichtingslaag
worden toegepast omdat klasse A/B dan op klasse Schoon komt

Rijkswaterstaat Grote
Projecten en Onderhoud

Datum
19 oktober 2023

Nummer
RWS-2023/41848
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te liggen. Dit is een te strikte toepassing van beleid door Rijkswaterstaat Grote
Inspectie Leefomgeving en Transport (IL&T) wordt gesteld. Het Projecten en Onderhoud
gaat om gebiedseigen grond die weer terug geplaatst wordt in

het gebied zelf. Datum
o Milieuregelgeving is te dominant in de toepassing van grond. 19 oktober 2023
Dat zit de andere doelen en opgaven in de weg zoals circulair Nummer

hergebruik en secundair materiaalgebruik. Hierdoor zal het doel = Rws-2023/41848
om in 2030 minstens 50% van het materiaal circulair te
gebruiken sowieso niet behaald.

o Overheden schrijven te vaak RAG gecertificeerde grond (schone
grond) voor in bestekken om toe te passen om risico’s in te
dekken. Aannemer terwijl in regelgeving soms nog meer ruimte
is om andere klassen grond toe te passen maar dit wordt niet
benut.

o Deskundigheid is nu vaak ondergeschikt aan de protocollen,
maatwerk is lastig voor de toetsers. Benodigd; betere
communicatie over hoogwaardig toepassingen aan
beleid/Bevoegd Gezag.

o Ook tussen verschillende bevoegde gezagen bestaat inzicht- en
meningsverschillen: wat de één goedkeurt, keurt de ander af.

- Wat zou de gewenste richting zijn voor beleidsverandering daarbij?
Geopperde ideeén:

o Als je grond voor Wonen hebt en je kan dat toepassen in een
woonwijk dan mag dat nu alleen maar als de ontvangende
bodem ook wonen is. Zelfde voor toepassen van Industrie op
een industrieterrein.

o Met de komst van Omgevingswet bestaat het risico dat elke
gemeente specifieke regels maakt voor hergebruik grond.
Provincie kan coérdineren dat dit uniform is tussen de
gemeenten.

o Kijk naar de rol/bedoeling/geest van de regels, gebaseerd op
bezorgdheid/zorgplicht. Als je het als grootschalige
bodemtoepassing (GBT) inricht kan je klasse B toepassen, dit
kan leiden tot maatschappelijke afkeur. Communicatie over het
feit dat de toegepaste grond uit hetzelfde gebied afkomstig is
wordt niet verzorgd.

o Geef als overheid en BG bij de voorbereiding van projecten
duidelijke kaders over omgang met zowel de beschikbare (vaak
diffuus belaste grond) als ook de relatief schoon
gebiedsvreemde aan te voeren grond.

o Het uitgangspunt moet zijn dat wat we nu doen en de keuzes
die we maken de situatie voor toekomstige generaties niet
verslechterd.

o Negatieve beeldvorming: De benaming van klassen wordt in Ow
veranderd in categorieén zoals matig verontreinigd. Dat is een
negatieve connotatie die beeldvorming en weerstand tegen
hergebruik in de hand werkt. Kunnen wij de woordkeuze van de
klasseindeling aanpassen? Voor deze beeldvorming is het soms
ook handig mensen ervan bewust om te maken waar welke
kwaliteit van grond er nu al zit (in situ, in terpen of dijken).
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Heeft u innovatieve (en realistische) ideeén voor deze beleidswijziging Rijkswaterstaat Grote

hierbij? Projecten en Onderhoud
Geopperde ideeén:
o Beleid is iets anders dan regelgeving. Duiden van dit verschil Datum
tussen beleid en regelgeving is noodzakelijk. 19 oktober 2023
o NL is enige land dat wegen niet met klei stabiliseert maar alleen  Nummer
met zand. Dit is niet bevorderlijk voor de CO; uitstoot en het RWS-2023/41848

zandtekort; primair zand uit bijvoorbeeld de Noordzee had
bespaard kunnen worden.

o Doelvoorschriften zouden belangrijker moeten zijn dan
middelvoorschriften. Het prioriteren moet gecodrdineerd worden
door BG.

Voorbeeld 1: gebiedseigen klei UWDH mag niet teruggebracht
worden in de geul waar het uit afkomstig is. We voeren de klei
af naar een put en voeren nieuwe grond aan. Echter, de nieuwe
grond wordt door invloed van vervuild rivierwater over verloop
van tijd diffuus belast.

Voorbeeld 2: er wordt al snel gedacht dat fouten met opzet zijn
gemaakt. Alle fouten worden even zwaar bestraft.

10. Overige vragen

Wat is er in uw ogen nodig om een volgende stap te zetten?
Geopperde ideeén:

Aannemers: ‘Nagenoeg alle grond in Nederland is diffuus belast, het is
cruciaal dat het beleidskader wordt herzien om de mogelijkheid te
creéren diffuus belaste grond hoogwaardig toe te kunnen passen in
tegenstelling tot de huidige aanpak. We moeten af van de gedachte dat
er aanzienlijke hoeveelheden ‘schone’ grond vrijkomt bij
werkzaamheden in Nederland’.

Welke vraag is wel relevant, maar nog niet gesteld? En welk antwoord
zou u daarop geven?
Op deze vraag is geen specifiek antwoord gegeven.

11. Algemene opmerkingen

Een terugkerend thema gedurende de consultatie was de
onduidelijkheid omtrent de vraag naar grond. Wie willen de grond
allemaal hebben, hoeveel grond kan er heen?

Volgens opdrachtnemer (ON) zijn er 2 opties:

o Vanuit de overheid duidelijkheid verschaffen omtrent de vraag
naar grond en dit koppelen met het aanbod.

o Ruimte en tijd geven in het aanbestedingsproces en uitvoering
om hoogwaardige bestemmingen voor aanvang project te
bepalen.

In wezen zijn zowel aannemer als overheid in relatie tot project korte
termijn georiénteerd. Het is nu tijd om korte termijn te overstijgen en
op langere termijn te kijken.

Verhelderen en verduidelijken van de vraag naar grond was een thema
wat plenair en in meerdere groep sessies naar voren kwam.
Aannemer: wat houdt hoogwaardig toepassen in?
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12,

- Overheden: de volgende punten dragen bij aan hoogwaardig
toepassen:
o Hergebruik van grond waar je wat mee doet en wat
toegevoegde waarde heeft.
o Verschil tussen storten en hoogwaardig toepassen

(simplistisch). Storten is er vanaf komen en daar betaal je voor.

Hoogwaardig is verder kijken dan er alleen maar vanaf komen.
o Goede balans tussen schaarste en het “sparen” van
vrijkomende grond zoals bijvoorbeeld klei erosieklasse 1 uit een
werk voor een dijkenproject in de toekomst.
o Tijd, door bijvoorbeeld tussenopslag, geeft ruimte om de meest
hoogwaardige toepassing te zoeken;

- Sturen op praktische uniformiteit in eenvoudige regels in generiek
beleid, met een holistische benadering waarbij alle ecosysteemdiensten
worden benut.

Hoogwaardig afzet kan geld opleveren. De beste kwaliteit (fysisch, civiel

technisch, financieel, ecologisch en milieu hygiénisch) voor de ontvangende

bodem. De score kan per aspect worden bepaald. Hierbij kan dan
bijvoorbeeld één van de aspecten onvoldoende scoren (in een matrix

bijvoorbeeld), maar over het algemeen is het de meest hoogwaardige afzet.

Afronding

We hebben afgesloten met de conclusie dat deze marktconsultatie een
vervolg dient te krijgen zodat we meer de diepte in kunnen gaan.

De projectorganisatie vindt dit een goed idee en komt hier later op terug.
Eerst worden de bevindingen van deze marktconsultatie verwerkt in een
advies aan de opdrachtgevers.

Een belangrijk onderwerp is de samenwerking tussen alle partijen die nodig
is om stappen te zetten. Mochten deelnemers behoefte hebben om één op
één gesprekken met het projectteam van gedachten te wisselen kunnen zij
zich aanmelden op UWDH@RWS.nl tot 01 november 2023.

Naast dat de deelnemers dit verslag krijgen toegestuurd zal dit verslag ook
op TenderNed worden gepubliceerd, zoals dat aangekondigd is in het
marktconsultatiedocument. We hebben helaas onze eigen mijlpaal van 16
oktober voor publicatie niet gehaald.
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Bijlage A: Lijst van deelnemers

Marktpartijen

Martens en Van Oord Aannemingsbedrijf b.v.

Stichting Bodembeheer Nederland

Grondbalans

Dura Vermeer

Ploegam

Sweco Nederland B.V.

Provincie Gelderland

Geofox-Lexmond B.V.

delgromij

Sr. Projectleider Gebiedsontwikkeling K3

Aannemingsmaatschappij Van Gelder B.V.

Boskalis Nederland BV

Firma Kamphorst

Mourik Infra BV

GR De Peel

Dekkergroep

Tuytel Groep BV

G.M. Damsteegt

WSP

De Covik

Van de Beeten

Heijmans Infra B.V

Aannemingsbedrijf Netjes B.V.

Van Oord

GMB Civiel BV en Aannemingsbedrijf J. den Boer

Hoogeboom

Otte Infra

Van Schaik Grondverzet B.V.

Enviso Ingenieursbureau

Van der Krogt Aanneming en Verhuur B.V.

Stantec

Verhart Groen BV

Geodan

Reyrinkgroep
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Rijkswaterstaat Grote

Vertegenwoordigers Organisatie Projecten en Onderhoud
rijksoverheid

Joyce Zuijdam Rijkswaterstaat Datum

Astrid Bout Rijkswaterstaat 19 oktober 2023
Yuri Wolf Rijkswaterstaat Nummer
Simone Houtman Rijkswaterstaat RWS-2023/41848
Harry Hofman GBN, adviseur Rijkswaterstaat

Arjan Ros Copernicos, modelleur Rijkswaterstaat

Egbert Roos Copernicos, modelleur Rijkswaterstaat

Leon Claassen Provincie Gelderland

Ruud van Uffelen Provincie Gelderland

Christine Everaars Rijkswaterstaat

Dylan Koster Rijkswaterstaat

Marc Peerdeman Rijkswaterstaat

Funda Gokhan Rijkswaterstaat

Pieter de Boer Rijkswaterstaat

QOdin Haring Rijkswaterstaat

Daniel Rits WIBO

Corinne Koot WIBO

F. Hillegers provincie Overijssel

B. Zijlstra provincie Overijssel

Rik Huijts Rijkswaterstaat

Fred Mudde DGWB

Anja Zandbergen Rijkswaterstaat

Arjan Kooij OM POV DGG
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