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1. Algemeen
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PAR

01 Opdrachtgever
VERWEZEN WORDT NAAR HET BESCHRIJVEND DOCUMENT

02 Directie
VERWEZEN WORDT NAAR HET BESCHRIJVEND DOCUMENT

03 Locatie
Het uit te voeren werk is gelegen in de stadsdelen: Stratum, Tongelre, Woensel Zuid en Woensel Noord
van de gemeente Eindhoven.

De gemeente Eindhoven heeft sinds 1 juli 2007 een milieuzone ingesteld voor het gebied binnen de ring. In
dit gebied mogen alleen nog schone vrachtwagens komen. Voor volledige informatie zie www.eindhoven.nl,
zoekopdracht 'milieuzone’.

04 Algemene beschrijving
VERWEZEN WORDT NAAR HET BESCHRIJVEND DOCUMENT

05 Tijdsbepaling
VERWEZEN WORDT NAAR HET BESCHRIJVEND DOCUMENT

06 Onderhoudstermijn
N.V.T

07 Kwaliteitsborging
VERWEZEN WORDT NAAR HET BESCHRIJVEND DOCUMENT

08 Beoordeling uitvoering ten behoeve van past performance
VERWEZEN WORDT NAAR HET BESCHRIJVEND DOCUMENT
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2. Beschrijving

2.1 Algemene gegevens
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01 Tekeningen

04

Zie Kaart Stadsdelen en Komgrens Wet Natuurbescherming
(https://data.eindhoven.nl/map/stadsdelen_en_komgrens/)

Peilen en hoofdafmetingen
N.V.T

Kwaliteitsborging

Voor de start van de werkzaamheden wordt van de opdrachtnemer een kwaliteitsplan

verlangd overeenkomstig het bepaald in artikel 01.13.02 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard
2020). Ook worden er diverse gedetailleerde werkplannen van de opdrachtnemer verlangd conform deel 3
van het bestek. Bij het opstellen van het kwaliteitsplan dient de opdrachtnemer onder andere rekening te
houden met de volgende verificatie, acceptatie, stop- bijwoon- en registratiepunten (niet limitatief) zoals
gedefinieerd in artikel 01.13.05 lid 1 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020)

Bijlagen

De volgende bij het bestek behorende bijlagen zijn vrij te downloaden via: www.eindhoven.nl/kwaliteitscontrole
- "Kwaliteitsrapportageplan”

- "Kaart 9.00-16.00 uur wegen"

Zie bijlage beschrijvend document
- Handleiding Boomveiligheidscontrole Gemeente Eindhoven (BVC)
- Handleiding Bosplantsoen inspectie
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PAR

01

02

03

04

Verklaring van de hierna volgende staat
In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

Kenmerk resultaatsverplichting

Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een
verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de UAV 2012. Afwijkingen worden
verrekend overeenkomstig paragraaf 39 van de UAV 2012 met inachtneming van paragraaf 01.03 van de
Standaard.

Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet
verrekenbare hoeveelheid betreft. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 38 lid 2 van de
UAV 2012.

Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende
hoeveelheden te accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.08 van de Standaard. Onder een
te accorderen hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer
is te controleren op basis van het bestek, de bij het bestek behorende documenten en eventueel door de
opdrachtgever nader te verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en
aannemer wordt vastgesteld.

Hoeveelheid ter inlichting

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt.
Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste
bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof
betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof
betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'l' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting
betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever
ter beschikking wordt gesteld.

Door een ‘H’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof
betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden
hergebruikt.

Door een ‘R’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof
betreft die na bewerking kan worden hergebruikt.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de
desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

Grenzen van de situering

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de
voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch
wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op
de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.
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BOOMVEILIGHEIDSCONTROLES

Betreft onderzoeken voor de afdeling Stadsbeheer

De hoeveelheden vermeld in de overeenkomst betreffen
hoeveelheden voor 3 jaar.

De bomen die visueel beoordeeld moeten worden,
worden in GV als werkvoorraad klaargezet per stadsdeel
door de opdrachtgever

BOOMVEILIGHEIDSCONTROLE (BVC)
HOOFDSTUK INSPECTIE JAAR 2023

REGULIERE INSPECTIE

Controleren bomen door visuele inspectie.
Betreft: Controleren bomen visuele inspectie
Situering: Stadsdeel Tongelre

Betreft bomen met VTA Cyclus 1 keer per 3 jaar
De bomen dienen in de periode tussen 15 augustus t/m
15 december gecontroleerd te worden.
Boomveiligheidscontrole te controleren aspecten
conform Handleiding BVC Eindhoven

Alle bomen 1 keer gedurende de besteksperiode
controleren c.q. opnemen

Gegevens invullen in het boompaspoort van het
gemeentelijk beheersysteem (Geovisia)

Controleren bomen door visuele inspectie.
Betreft: Controleren bomen visuele inspectie
Situering: Stadsdeel Woensel Noord 2

Betreft bomen met VTA Cyclus 1 keer per 3 jaar
De bomen dienen in de periode tussen 15 augustus t/m
15 december gecontroleerd te worden.
Boomveiligheidscontrole te controleren aspecten
conform Handleiding BVC Eindhoven

Alle bomen 1 keer gedurende de besteksperiode
controleren c.q. opnemen

Gegevens invullen in het boompaspoort van het
gemeentelijk beheersysteem (Geovisia)

JAARLIJKSE INSPECTIE

Controleren bomen door visuele inspectie.
Betreft: Controleren bomen visuele inspectie
Situering: Stadsdeel Woensel Noord 1

Betreft bomen met VTA Cyclus 1 keer per jaar
De bomen dienen in de periode tussen 15 augustus t/m
15 december gecontroleerd te worden.
Boomveiligheidscontrole te controleren aspecten
conform Handleiding BVC Eindhoven

Alle bomen 3 keer gedurende de besteksperiode
controleren c.q. opnemen

Gegevens invullen in het boompaspoort van het
gemeentelijk beheersysteem (Geovisia)

Controleren bomen door visuele inspectie.
Betreft: Controleren bomen visuele inspectie
Situering: Stadsdeel Woensel Zuid

Betreft bomen met VTA Cyclus 1 keer per jaar
De bomen dienen in de periode tussen 15 augustus t/m
15 december gecontroleerd te worden.
Boomveiligheidscontrole te controleren aspecten
conform Handleiding BVC Eindhoven

Alle bomen 3 keer gedurende de besteksperiode
controleren c.q. opnemen

Gegevens invullen in het boompaspoort van het
gemeentelijk beheersysteem (Geovisia)
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Controleren bomen door visuele inspectie.
Betreft: Controleren bomen visuele inspectie
Situering: Stadsdeel Stratum

Betreft bomen met VTA Cyclus 1 keer per jaar
De bomen dienen in de periode tussen 15 augustus t/m
15 december gecontroleerd te worden.
Boomveiligheidscontrole te controleren aspecten
conform Handleiding BVC Eindhoven

Alle bomen 3 keer gedurende de besteksperiode
controleren c.q. opnemen

Gegevens invullen in het boompaspoort van het
gemeentelijk beheersysteem (Geovisia)

Controleren bomen door visuele inspectie.

Betreft: Controleren stormankers op hoogte
Situering:Stadsdelen Stratum, Tongelre, Woensel Zuid
en Woensel Noord

De ankers dienen jaarlijks gecontroleerd te worden met
hoogwerker of klimmend. Wijze van controle is aan de
opdrachtnemer.

Controle stormankers

Alle bomen 3 keer gedurende de besteksperiode
controleren c.q. opnemen

Gegevens invullen in het boompaspoort van het
gemeentelijk beheersysteem (Geovisia)

Indien bijstellen nodig is dient dit tijdens controle
moment direct uitgevoerd te worden. De opdrachtnemer
dient rekening te houden met 50% van controle
momenten.

HOOFDSTUK INSPECTIE JAAR 2024

REGULIERE INSPECTIE

Controleren bomen door visuele inspectie.
Betreft: Controleren bomen visuele inspectie
Situering: Stadsdeel Woensel Noord 1

Betreft bomen met VTA Cyclus 1 keer per 3 jaar
De bomen dienen in de periode tussen 15 augustus t/m
15 december gecontroleerd te worden.
Boomveiligheidscontrole te controleren aspecten
conform Handleiding BVC Eindhoven

Alle bomen 1 keer gedurende de besteksperiode
controleren c.q. opnemen

Gegevens invullen in het boompaspoort van het
gemeentelijk beheersysteem (Geovisia)

Controleren bomen door visuele inspectie.
Betreft: Controleren bomen visuele inspectie
Situering: Stadsdeel Woensel Zuid

Betreft bomen met VTA Cyclus 1 keer per 3 jaar
De bomen dienen in de periode tussen 15 augustus t/m
15 december gecontroleerd te worden.
Boomveiligheidscontrole te controleren aspecten
conform Handleiding BVC Eindhoven

Alle bomen 1 keer gedurende de besteksperiode
controleren c.q. opnemen

Gegevens invullen in het boompaspoort van het
gemeentelijk beheersysteem (Geovisia)

JAARLIJKSE INSPECTIE
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Controleren bomen door visuele inspectie.
Betreft: Controleren bomen visuele inspectie
Situering: Stadsdeel Tongelre

Betreft bomen met VTA Cyclus 1 keer per jaar
De bomen dienen in de periode tussen 15 augustus t/m
15 december gecontroleerd te worden.
Boomveiligheidscontrole te controleren aspecten
conform Handleiding BVC Eindhoven

Alle bomen 3 keer gedurende de besteksperiode
controleren c.q. opnemen

Gegevens invullen in het boompaspoort van het
gemeentelijk beheersysteem (Geovisia)

Controleren bomen door visuele inspectie.
Betreft: Controleren bomen visuele inspectie
Situering: Stadsdeel Stratum

Betreft bomen met VTA Cyclus 1 keer per jaar
De bomen dienen in de periode tussen 15 augustus t/m
15 december gecontroleerd te worden.
Boomveiligheidscontrole te controleren aspecten
conform Handleiding BVC Eindhoven

Alle bomen 3 keer gedurende de besteksperiode
controleren c.q. opnemen

Gegevens invullen in het boompaspoort van het
gemeentelijk beheersysteem (Geovisia)

Controleren bomen door visuele inspectie.
Betreft: Controleren bomen visuele inspectie
Situering: Stadsdeel Woensel Noord 2

Betreft bomen met VTA Cyclus 1 keer per jaar
De bomen dienen in de periode tussen 15 augustus t/m
15 december gecontroleerd te worden.
Boomveiligheidscontrole te controleren aspecten
conform Handleiding BVC Eindhoven

Alle bomen 3 keer gedurende de besteksperiode
controleren c.q. opnemen

Gegevens invullen in het boompaspoort van het
gemeentelijk beheersysteem (Geovisia)

Controleren bomen door visuele inspectie.

Betreft: Controleren stormankers op hoogte
Situering:Stadsdelen Stratum, Tongelre, Woensel Zuid
en Woensel Noord

De ankers dienen jaarlijks gecontroleerd te worden met
hoogwerker of klimmend. Wijze van controle is aan de
opdrachtnemer.

Controle stormankers

Alle bomen 3 keer gedurende de besteksperiode
controleren c.q. opnemen

Gegevens invullen in het boompaspoort van het
gemeentelijk beheersysteem (Geovisia)

Indien bijstellen nodig is dient dit tijdens controle
moment direct uitgevoerd te worden. De opdrachtnemer
dient rekening te houden met 50% van controle
momenten.

HOOFDSTUK INSPECTIE JAAR 2025

REGULIERE INSPECTIE
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Controleren bomen door visuele inspectie.
Betreft: Controleren bomen visuele inspectie
Situering: Stadsdeel Stratum

Betreft bomen met VTA Cyclus1 keer per 3 jaar
De bomen dienen in de periode tussen 15 augustus t/m
15 december gecontroleerd te worden.
Boomveiligheidscontrole te controleren aspecten
conform Handleiding BVC Eindhoven

Alle bomen 1 keer gedurende de besteksperiode
controleren c.q. opnemen

Gegevens invullen in het boompaspoort van het
gemeentelijk beheersysteem (Geovisia)

JAARLIJKSE INSPECTIE

Controleren bomen door visuele inspectie.
Betreft: Controleren bomen visuele inspectie
Situering: Stadsdeel Woensel Noord 1

Betreft bomen met VTA Cyclus 1 keer per jaar
De bomen dienen in de periode tussen 15 augustus t/m
15 december gecontroleerd te worden.
Boomveiligheidscontrole te controleren aspecten
conform Handleiding BVC Eindhoven

Alle bomen 3 keer gedurende de besteksperiode
controleren c.q. opnemen

Gegevens invullen in het boompaspoort van het
gemeentelijk beheersysteem (Geovisia)

Controleren bomen door visuele inspectie.
Betreft: Controleren bomen visuele inspectie
Situering: Stadsdeel Woensel Noord 2

Betreft bomen met VTA Cyclus 1 keer per jaar
De bomen dienen in de periode tussen 15 augustus t/m
15 december gecontroleerd te worden.
Boomveiligheidscontrole te controleren aspecten
conform Handleiding BVC Eindhoven

Alle bomen 3 keer gedurende de besteksperiode
controleren c.q. opnemen

Gegevens invullen in het boompaspoort van het
gemeentelijk beheersysteem (Geovisia)

Controleren bomen door visuele inspectie.
Betreft: Controleren bomen visuele inspectie
Situering: Stadsdeel Tongelre

Betreft bomen met VTA Cyclus 1 keer per jaar
De bomen dienen in de periode tussen 15 augustus t/m
15 december gecontroleerd te worden.
Boomveiligheidscontrole te controleren aspecten
conform Handleiding BVC Eindhoven

Alle bomen 3 keer gedurende de besteksperiode
controleren c.q. opnemen

Gegevens invullen in het boompaspoort van het
gemeentelijk beheersysteem (Geovisia)

Controleren bomen door visuele inspectie.
Betreft: Controleren bomen visuele inspectie
Situering: Stadsdeel Woensel Zuid

Betreft bomen met VTA Cyclus 1 keer per jaar
De bomen dienen in de periode tussen 15 augustus t/m
15 december gecontroleerd te worden.
Boomveiligheidscontrole te controleren aspecten
conform Handleiding BVC Eindhoven

Alle bomen 3 keer gedurende de besteksperiode
controleren c.q. opnemen

Gegevens invullen in het boompaspoort van het
gemeentelijk beheersysteem (Geovisia)
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Controleren bomen door visuele inspectie.

Betreft: Controleren stormankers op hoogte
Situering:Stadsdelen Stratum, Tongelre, Woensel Zuid
en Woensel Noord

De ankers dienen jaarlijks gecontroleerd te worden met
hoogwerker of klimmend. Wijze van controle is aan de
opdrachtnemer.

Controle stormankers

Alle bomen 3 keer gedurende de besteksperiode
controleren c.q. opnemen

Gegevens invullen in het boompaspoort van het
gemeentelijk beheersysteem (Geovisia)

Indien bijstellen nodig is dient dit tijJdens controle
moment direct uitgevoerd te worden. De opdrachtnemer
dient rekening te houden met 50% van controle
momenten.

INSPECTIEJAAR 2024 BUITEN DE KOM WET NAT.BESC

REGULIERE INSPECTIE

Controleren stedelijk bos door visuele inspectie

Betreft: Controleren bosvlakken visuele inspectie buiten
de bebouwde kom Wet Natuurbescherming

Situering: Stratum, Tongelre, WZ, WN1, WN2

Betreft bosvlakken met een controle cyclus van 1x per
vier jaar. De bomen dienen in de periode tussen 15 mei
t/m 15 oktober gecontroleerd te worden.

Betreft het aantal bosvlakken

Boomveiligheidscontrole te controleren aspecten
vlaksgewijze controle conform "Handleiding
Bosplantsoen inspectie"

Gegevens invullen in het bosvlakpaspoort van het
gemeentelijk beheersysteem (Geovisia). Dit is inclusief
het toevoegen van een eventueel boompunt en
bijbehorende registratie.

INSPECTIEJAAR 2025 BINNEN DE KOM WET NAT.BESC

REGULIERE INSPECTIE

Controleren stedelijk bos door visuele inspectie

Betreft: Controleren bosvlakken visuele inspectie
binnen de bebouwde kom Wet Natuurbescherming
Situering: Stratum, Tongelre, WZ, WN1, WN2

Betreft bosvlakken met een controle cyclus van 1x per
vier jaar. De bomen dienen in de periode tussen 15 mei
t/m 15 oktober gecontroleerd te worden.

Betreft het aantal bosvlakken

Boomveiligheidscontrole te controleren aspecten
vlaksgewijze controle conform "Handleiding
Bosplantsoen inspectie"

Gegevens invullen in het bosvlakpaspoort van het
gemeentelijk beheersysteem (Geovisia). Dit is inclusief
het toevoegen van een eventueel boompunt en
bijpehorende registratie.
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IBESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- [TER
INUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
8 .. VERKEERSMAATREGELEN
82 | L. TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN
820 | ... Toepassen verkeersmaatregelen
820010 620102 | . . . . . Toepssen afzetting(en) op EUR N
..... dubbelbaans(niet-autosnel)weg.
..... Ten behoeve van: tijdelijke verkeersmaatregelen
..... rijdende afzetting op de rijbaan
..... gebiedsontsluitingswegen bij dynamische
..... onderhoudswerkzaamheden.
..... Betreft in te zetten verkeersmaatregelen ten
..... behoeve van uitvoering.
9. . . .. Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk
..... in Uitvoering' figuurnummer 1322b
..... - toepassen bakens of kegels.
.2. . . . |Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 50
..... km/h
..... 2|Met materiaal van de aannemer
820020 620103 | . . . . . Toepassen van afzetting(en) op enkelbaansweg. EUR N
..... Ten behoeve van: tijdelijke verkeersmaatregelen
..... rijdende afzetting op de rijbaan
..... gebiedsontsluitingswegen bij dynamische
..... onderhoudswerkzaamheden.
..... Betreft in te zetten verkeersmaatregelen ten
..... behoeve van uitvoering.
9. . ... Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks "Werk
..... in Uitvoering' figuurnummer 1323b
.2. . . . |Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 50
..... km/h
..... 2|Met materiaal van de aannemer
820030 620103 | . . . . . Toepassen van afzetting(en) op enkelbaansweg. EUR N
..... Ten behoeve van: tijdelijke verkeersmaatregelen
..... rijdende afzetting op de rijbaan rijdende afzetting op
..... erftoegangsweg bij dynamische werkzaamheden.
..... Betreft in te zetten verkeersmaatregelen ten
..... behoeve van uitvoering.
9. . . .. Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk
..... in Uitvoering' figuurnummer 1221
.3. . . . |Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30
..... km/h
..... 2|Met materiaal van de aannemer
820040 620104 | . . . . . Toep. afzetting(en) op fiets- en voetpaden. EUR N
..... Ten behoeve van: onderhoudswerkzaamheden
..... Rijdende afzetting op fietspad bij dynamische
..... werkzaamheden.
..... Betreft in te zetten verkeersmaatregelen ten
..... behoeve van uitvoering.
9. .. .. Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks "Werk
..... in Uitvoering' figuurnummer 1125b
..... 2|Met materiaal van de aannemer
85 .. WERK ALGEMENE AARD
852 | ... .. TER BESCHIKKING STELLEN PERSONEEL EN
..... MATERIEEL
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852030

852040

100501

100501

Inzetten van werknemer.

Werknemers: European Tree Worker

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden

Werknemers: European Tree Worker

in het bezit van een geldig certificaat European Tree
Worker.

Inclusief vervoersmiddel en hamer/prikstok.

Inzetten van werknemer.

Werknemers: European Tree Technician.

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden

Werknemers: European Tree Technician.
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uur
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Eenmalige kosten
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Algemeen en administratief
Algemene bepalingen
Van toepassing zijnde bepalingen

Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2020, zoals laatstelijk gewijzigd in
september 2022, hierna te noemen ‘de Standaard’ uitgegeven door de Stichting CROW.

Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW
uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen van
de inschrijving luidt.

De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de
RAW-website: www.raw.nl.

De Wijziging september 2022 is afzonderlijk in pdf gratis te downloaden van de RAW-website:
www.raw.nl.

De Errata op de Standaard is in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.

Op het contract is handboek bomen 2022 van het Norm instituut bomen van toepassing. Indien er
tegenstrijdigheden optreden tussen Standaard 2020 en het handboek bomen gaat het bepaalde in
het Handboek bomen 2022 voor op de Standaard 2020.

Op het werk is de "Gedragscode soortenbescherming Gemeenten" van de Vereniging Stadswerk
Nederland van toepassing.

RAW-bestek: inschrijvingsstaat

Indien er onverhoopt van dezelfde bestekpost verschillen zijn tussen de kolom "Omschrijving" in
de inschrijvingsstaat enerzijds en de kolom "Omschrijving" in deel 2.2. anderzijds, zijn de laatst
genoemde bindend.

Meer- en minderwerk als gevolg van onvolkomenheden

De aannemer heeft de verplichting het bestek voor inschrijving nauwkeurig te bestuderen. Ingeval
van kennelijke fouten, onvolkomenheden, eventuele onjuiste aannames, etc. in het bestek (en de
overige contractstukken komen de gevolgen daarvan voor rekening en risico van de aannemer
wanneer de aannemer deze fouten/onvolkomenheden had kunnen, dan wel behoren te weten en
heeft

nagelaten deze tijdig (voor inschrijving) te melden.

Meerwerk als gevolg van kennelijke fouten, onzorgvuldigheden, onjuiste aannames, etc. in het
bestek (en de overige aanbestedingsstukken) komt uitsluitend voor verrekening in aanmerking als
aannemer kan aantonen dat hij deze fouten, onvolkomenheden, onjuiste aannames, etc. ten tijde
van de aanbesteding niet wist dan wel niet behoorde te weten/ontdekken dan wel deze tijdig (voor
inschrijving) heeft gemeld.

Overige algemene bepalingen

In de gevallen waarin de aannemer in verzuim is met betrekking tot zijn verplichtingen op grond van
dit bestek (en/of de daarbij behorende bijlagen), is de aannemer een korting verschuldigd van €
100,- per tekortkoming en voor iedere dag dat de tekortkoming voortduurt met een maximum €
5000,- per tekortkoming.

De aannemer is in ieder geval in verzuim, zonder dat een ingebrekestelling noodzakelijk is, bij het
niet halen van een (fatale) datum. Alle in het bestek (en de daarbij behorende bijlagen) genoemde
data zijn fataal (waaronder dus in ieder geval de faserings- en opleverdata). Voor verzuim sluit
opdrachtgever aan bij de wet (artikel 6:81 BW) zodat uitgangspunt is dat ingeval er geen sprake is
van een fatale datum/ termijn en nakoming nog mogelijk is, aannemer eerst in gebreke wordt
gesteld waarbij een termijn wordt gegeven waarbinnen alsnog deugdelijk kan worden nagekomen
alvorens een korting wordt verschuldigd.

Een elders in het bestek voor een bepaalde verplichting opgenomen kortingsregel komt voor de
betreffende verplichting in de plaats van de hiervoor onder lid 01 bedoelde (generieke)
kortingsregel.

De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om naast een opgelegde korting schadevergoeding
van de aannemer te vorderen, voor zover de daadwerkelijke schade het opgelegde kortingsbedrag
overschrijdt.

De opdrachtgever behoudst zich, in afwijking van paragraaf 46, lid 3 UAV2012 het recht voor de
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overeenkomst te ontbinden indien de aannemer in staat van faillissement komt te verkeren, het
faillissement is aangevraagd, of het faillissement (op verzoek van derden) is uitgesproken zonder
de verplichting de curator voorafgaande aan de ontbinding te sommeren te verklaren of die het
werk voortzet.

De opdrachtgever behoudt zich, in afwijking van paragraaf 46, lid 4 UAV2012, het recht voor de
overeenkomst te ontbinden indien de aannemer de surseance van betaling heeft aangevraagd en/
of deze is uitgesproken, zonder de verplichting de bewindvoerder voorafgaande aan de ontbinding
te sommeren te verklaren of die het werk voortzet.

Open begroting

Op een verzoek daartoe dient de opdrachtnemer een open begroting in die overeenkomt met de
inschrijvingsstaat.

De open begroting van lid 01 van dit artikel wordt per bestekpost onderbouwd waarin de uur
tarieven van personeel en materieel, met bijhorende producties en leverantie kosten staan
vermeld.

Bij de openbegroting dient ook een gesommeerde uitdraai van de loonkosten, brandstofkosten en
leverantie kosten aanwezig te zijn.

BETALINGSREGELINGEN: AANNEMINGSSOM
Betaling

In afwijking van het bepaalde in artikel 01.02.01 lid 01 t/m 04 van de Standaard 2020 geschiedt de
betaling van de aannemingssom conform artikel 01 02 04 "Betaling conform rapportageplan” en
artikel 01 05 01 "Wijze van factureren".

In afwijking van het gestelde in artikel 01.07.01 lid 02 van de Standaard 2020 voor de tekst
"betalingstermijn" te lezen "declaratie" en voor de tekst "betalingstermijnen” te lezen "declaraties".

Opneming
Het bepaalde in artikel 01.02.02 van de Standaard 2020 is niet van toepassing.
Grootte van de betalingstermijn

Op wijzigingen in de loonkosten- en brandstoffenbestanddelen en kosten van bouwstofgroepen
geschiedt geen verrekening. Het bepaalde in artikel 01.02.03 van de Standaard 2020 is niet van
toepassing.

Betaling conform kwaliteitsrapportageplan

Een deelresultaat is declarabel 10 werkbare dagen *) nadat de deelresultaat en bijbehorende
bijlagen bij de afdeling Kwaliteitscontrole & Raportage van de directie zijn ontvangen, mits het
gedurende die periode niet is afgekeurd *) Indien er een collectieve sluiting in deze periode valt,
wordt de duur van deze collectieve sluiting bij deze periode opgeteld. Facturering dient te gebeuren
conform het gestelde in 01.05.01 van deel 3 van dit bestek.

Indien geen steekproef is genomen, dient de betaling van het gereed gemelde deelresultaat cq
meer-/minderwerk toch door de directievoerder van de gemeente Eindhoven afdeling Stadsbeheer
geaccordeerd te worden.

De gemeente Eindhoven behoudt zich daarbij echter het recht voor om betreffende factuur niet
geheel te betalen, indien alsnog op enige wijze blijkt dat betreffend deelresultaat niet conform
bestek is uitgevoerd.

BETALINGSREGELINGEN: AFWIJKINGEN VAN VERREKENBARE HOEVEELHEDEN
Betaling

In afwijking van het bepaalde in artikel 01.03.01 lid 01 van de Standaard 2020 geschiedt betaling
conform artikel 01.02.04 van dit bestek "Betaling conform kwaliteitsrapportageplan”.
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Procedure meer- en minderwerk

De aannemer, directievoerder of projectleider (PL) signaleren een afwijking t.0.v. het bestek. De
afwijking dient vooraf of maximaal terstond schriftelijk te worden gemeld bij de opdrachtgever.
Zonder accordering van de afwijking door de opdrachtgever is verrekening niet mogelijk.

Het meer- en minderwerk wordt verrekend volgens de uit de inschrijvingsstaat te herleiden
verrekenprijzen, die bij opdrachtverlening zijn overeengekomen.

Gewijzigde verrekenprijzen en prijzen welke geen onderdeel uitmaken van de inschrijvingsstaat,
dienen voorafgaand aan de uitvoering van de werkzaamheden door de opdrachtgever te zijn
goedgekeurd.

BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING
Algemeen; Betalingsregelingen: risicoregeling

In afwijkingen van artikel 01.04.01 lid 03 van de Standaard 2020 is de risicoregeling niet van
toepassing.Op wijzigingen in de loonkosten- en brandstoffenbestanddelen en kosten van
bouwstofgroepen geschiedt geen verrekening. Het bepaalde in hoofdstuk 01.04 van de Standaard
2020 is niet van toepassing. Prijzen vast 31 december 2025. Daarna indexeren, verwijzing naar
CBS (Conform CBS

BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES
Wijze van factureren
Het bepaalde in artikel 01.06.01 lid 02 en 03 van de Standaard 2020 komt te vervallen.

Met behulp van de in artikel 01.02.02 van dit bestek bedoelde gegevens berekent de aannemer
met inachtneming van het bepaalde in de artikelen 01.02.03 en 01.03.02 op welke bedragen hij
aanspraak maakt. Na akkoord volgens artikelen 01.02.05 en 01.02.06 van dit bestek, doet
opdrachtnemer zo spoedig mogelijk (uiterlijk 10 werkbare werkdagen na goedkeuring) zijn
dienovereenkomstig opgestelde declaraties per e-mail toekomen.

Per declaratiestaat (mail) dient een aparte factuur ingestuurd te worden met als bijlage de
declaratie-email die hij voor betreffende factuur ontvangen heeft.

Op de factuur worden vermeld:

- het kenmerknummer van de opdrachtbrief cq opdrachtbon

- het besteknummer

- het ordernummer

- De declarabele deelresultaten of een verwijzing naar de bijgevoegde declaratiestaat.
Deze declaratie inclusief factuur moet verzonden worden naar:

factuur@eindhoven.nl met een cc naar de directie (PLU)

Indien er sprake is van het crediteren van een eerder gefactureerde post, dient op de creditnota het
nummer van de factuur, waarop de post eerder was berekend, vermeld te worden.

Een factuur wordt niet geaccepteerd en aan de aannemer geretourneerd indien hij niet voldoet aan

artikel 01.06.01 lid 02 t/m 04 van dit bestek. In dat geval wordt de factuur binnen 15 werkdagen excl.

collectieve sluitingen geretourneerd.

ZEKERHEIDSTELLING

Waarde en vorm zekerheidstelling

Het bepaalde in artikel 01.07.01 lid 01 en lid 02 van de Standaard 2020 is niet van toepassing.
Bijdragen

Bijdrage RAW-systematiek

Een 'bijdrage RAW-systematiek', als bedoeld in artikel 01.08.01 van de Standaard, wordt verlangd.

VERBAND MET ANDERE WERKEN
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Werken, die in elkander grijpen

In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de UAV 2012 wordt de aannemer erop
gewezen dat de navolgende werken in elkander grijpen:

*- het verwijderen van stamschot en wortelopschot;

* -het verwijderen van bomen;

* - (ver)leggen van kabels en leidingen;

* - het verwijderen, (ver)plaatsen en aansluiten van de openbare verlichting;

* - het planten van nieuwe bomen en het verplanten van bomen;

* - verkeersmaatregelen elders binnen de gemeente Eindhoven;

* - werkzaamheden VRI inclusief het aanbrengen van detectielussen en koppelkabels;

* - aanleg- en onderhoudswerkzaamheden in de openbare ruimte.

In afwijking van het bepaalde in paragraaf 31 lid 2 van de U.A.V. 2012 geschiedt de codrdinatie van
in elkander grijpende werken door de aannemer. De codrdinatie betreft met name de afstemming
tussen:

kabel en leidingbeheerders, verkeerscodrdinatie, politie, brandweer, GHOR,
Openbaarvervoerder(s) inzake busmaatschappijen en NS, etc.

De aannemer verstrekt tijdig, doch uiterlijk 5 werkdagen voor aanvang van de werkzaamheden, aan
de directie de gegevens van de door derden ten behoeve van hem te treffen voorzieningen.

KWALITEITSPLAN, TIJDSCHEMA, WERKPLAN, FLEX.UITV.TERM
Kwaliteitsborging

De aannemer dient te beschikken over een kwaliteitssysteem dat betrekking heeft op de aard van
het werk, conform "Geschiktheidseisen" van het beschrijvend document.

Van de aannemer wordt een algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 van de U.A.V.
2012, verlangd.

Kwaliteitsrapportageplan

In afwijking op het gestelde in 01.13.02 van de Standaard 2020 geldt dat de aannemer dient te
werken conform het kwaliteitsrapportageplan "gemeente Eindhoven". Dit kwaliteitsrapportageplan
is vrij te downloaden, zie paragraaf 04 van deel 2.1 van dit bestek.

De aannemer dient alle werkzaamheden van uit het kwaliteitsplan per statistische buurt in een
jaarplanning aan te leveren. Bij de planning dient er rekening gehouden te worden dat
deelresultaten (wijken) verspreid over de gehele snoeiperiode gereed gemeld dienen te worden.
Een piek in gereedmeldingen dient te worden voorkomen. Verkeersmaatregelen t.b.v. 9-16 uur
wegen en bijbehorende snoeiwerkzaamheden dienen als eerste te worden uitgevoerd.
Tussentijdse aanpassingen en wijzigingen dienen continue bijgewerkt te worden.

Deze jaarplanning zal worden ingezet om burgers te kunnen informeren omtrent de
onderhoudswerkzaamheden in hun woonomgeving. Tevens dient de jaarplanning als overzicht van
de te verwachten gereedmelding van deelresultaten waarop de kwaliteitscontrole kan worden
gebaseerd.

In aanvulling op het gestelde in paragraaf 26 van de UAV dient het tijdschema in ieder geval de
vragen zoals opgenomen in bijlage "vragen ten behoeve van algemeen tijdschema" te
beantwoorden.

Het concept kwaliteitsrapportageplan dient binnen 2 weken na gunning op de voorgeschreven
wijze te zijn ingediend. Bij niet aanhouden van deze periode, of bij het indienen van een
niet-serieuze poging (ter beoordeling directie) wordt een korting toegepast van € 250,-/dag tot de
dag dat een (voldoende serieus) kwaliteitsrapportageplan wordt ingediend. Deze korting wordt
verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

De directie kan hiervan afwijken en aangeven aan de aannemer. Afwijkingen op uitvoeringsperiode
op aangeven van de directie kunnen nimmer leiden tot meerwerk als gevolg van stagnatie en
dergelijke.

Het is niet toegestaan de werkzaamheden te starten zonder goedgekeurd kwaliteitsrapportageplan.

Werkzaamheden die uitgevoerd worden zonder dat het kwaliteitsrapportageplan is goedgekeurd
worden niet verrekend.
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Verificatie, acceptatie, stop-, bijwoon en registratiepunt

De directie, dan wel haar/ zijn vertegenwoordiger(s), is bevoegd te allen tijde het werk te betreden
om de voortgang en kwaliteit van het werk te keuren.

De aannemer mag de directie, dan wel diens vertegenwoordiger(s), de toegang tot het werk niet
weigeren, althans op enigerlei andere wijze de toegang tot het werk beperken. Indien het werk niet
voldoet aan de bepalingen van het bestek, althans aan het door de aannemer opgestelde
tijdschema, kwaliteitsplan of gedetailleerd werkplan, kan de directie alle maatregelen nemen en
aanwijzingen geven die zij op dat moment nodig acht, waaronder het afkeuren van (de stand van)
het (deel)werk.

Aannemer is verplicht de instructies en aanwijzingen van de directie op te volgen (teneinde zo
spoedig mogelijk alsnog goedkeuring te verkrijgen) zonder aanspraak op bijbetaling, meerwerk,
bouwtijdverlenging, etc.

Algemene keuringsmethode kwaliteitsplan Eindhoven

De keuring naar aanleiding van een gereed gemeld deelresultaat moet gezien worden als een
extra controle (toetsing aan de bestekseisen) van de uitgevoerde werkzaamheden van de
aannemer door de Gemeente. De Gemeente Eindhoven eist in het bestek een ISO-certificering
wat garant moet staan voor de kwaliteit van de geleverde producten en/of diensten. De gemeente
Eindhoven gaat ervan uit dat er pas een gereedmelding ingestuurd wordt als de aannemer z'n
eigen werk aantoonbaar heeft gecontroleerd. Pas op het moment dat het geleverde product en/of
dienst voldoet aan de beschreven bestekseisen mag de aannemer z'n dienst en/of product gereed
melden.

Indien de aannemer niet voldoet aan de bestekseisen bilijft hij in gebreke en wordt dit aangemerkt
als een afwijkende oplevering.

De Gemeente Eindhoven kan indien wenselijk de controleresultaten (iso-systeem) van de
aannemer op z'n uitgevoerde werkzaamheden inzien.

Het kwaliteitsplan gaat uit van deelresultaten. Een deelresultaat wordt goedgekeurd als het gehele
deelresultaat voldoet aan de bestekseisen. De aannemer blijft te allen tijde verantwoordelijk voor
het geleverde product en/of de geleverde dienst.

Op het moment dat het deelresultaat bij herkeuring niet voldoet aan de bestekseisen kan de
Gemeente Eindhoven hiervoor een onkostenvergoeding, van minimaal € 250,-- per herkeur, in
rekening brengen. Zie ook 01.13.08 van de bijlage "kwaliteitsrapportageplan gemeente
Eindhoven".

VERZEKERINGEN
Aansprakelijkheidsverzekering

Onverminderd de wettelijke en contractuele aansprakelijkheid van de aannemer dient deze, mede
ten behoeve van de gemeente Eindhoven, te verzekeren de aansprakelijkheid van de aannemer en
de gemeente Eindhoven voor door derden geleden schade, verband houdende met het in dit
bestek omschreven werk.

De verzekerde som moet tenminste € 2.500.000,00 per gebeurtenis bedragen. Het eigen risico
mag ten hoogste € 10.000,00 bedragen.

In de polis dient mede geregeld te zijn dat verzekerden ten opzichte van elkaar als derden worden
beschouwd.

Verzekeraars dienen afstand te doen van een eventueel recht van regres op enige medeverzekerde
partij.
Niet door voornoemde verzekering gedekte schade, alsmede het eigen risico, komen ten laste van

de partij voor wiens risico de schade is.

De aannemer dient een afschrift van de polis voor aanvang van het werk aan de gemeente
Eindhoven over te leggen.

Er zal geen betaling plaatsvinden voordat de polis is overgelegd en ten genoegen van de
gemeente Eindhoven is aangetoond dat de premie is voldaan.

Ingeval van een schade respectievelijk ingestelde aansprakelijkstelling dient de aannemer de
gemeente Eindhoven hiervan onmiddellijk in kennis te stellen en voor melding onder de polis te
zorgen.
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De aannemer staat de gemeente Eindhoven toe om aansprakelijkheidsclaims groter dan €
10.000,00 direct aan te melden op de polis van de aannemer, onder verstrekking van een afschrift
daarvan aan de aannemer.

De aannemer zal bij de uitvoering van een werk alleen gebruik maken van materieel waarvan de
aansprakelijkheid (inclusief de aansprakelijkheid voor het zogenaamde werkrisico) verzekerd is.
Op de polis van dit materieel moet de aansprakelijkheid van de opdrachtgever, de gemeente
Eindhoven en de huurder zijn meeverzekerd.

Schade aan ondergrondse kabels en leidingen en dergelijke mag niet van de dekking worden
uitgesloten.

De aannemer zorgt ervoor dat de gemeente Eindhoven terstond afschrift ontvangt van de complete
correspondentie (inclusief expertiserapporten) terzake van alle aansprakelijkheidsclaims.

Indien de aannemer zijn verplichtingen ten aanzien van de afwikkeling van
aansprakelijkheidsclaims niet nakomt, is de gemeente Eindhoven gerechtigd die afwikkeling
rechtstreeks met claimanten op kosten van de aannemer te verzorgen.

ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN
Veiligheids- en gezondheidscooérdinatie

In aanvulling op artikel 01.19.02 lid 01 van de Standaard 2020, is de aannemer verplicht om binnen
tien werkdagen na de datum van (deel)opdracht de directie te informeren wie door hem is
aangewezen als codrdinator uitvoeringsfase.

In aanvulling op artikel 01.19.02 lid 02 van de Standaard 2020, is in eerste aanleg de
aannemer/opdrachtnemer aan wie opdracht verstrekt is, belast met de codrdinatietaken voor de
uitvoeringsfase, tenzij anders is overeenkomen met opdrachtgever.

Melding van bouwwerk is een verplichting van opdrachtgever indien aan een van de condities, te
vinden in artikel 2.27 lid 1 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, is
voldaan.

Van de in artikel 2.27 lid 1 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit
genoemde kennisgeving ontvangt de aannemer een afschrift. De codrdinator voor de
uitvoeringsfase, zoals bedoeld in artikel 01.19.02 lid 01 van de Standaard 2020, brengt dit afschrift
zichtbaar op de bouwplaats aan en draagt zorg voor het actualiseren als bedoeld in artikel 2.27 lid
2 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit.

Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan en het
dossier, als bedoeld in artikel 2.31 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het
Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering van de (deel) opdracht worden
overgedragen aan de directie.

KWALITEITSBORGING
Algemeen

In afwijking van het bepaalde in paragraaf 01.20 van de Standaard 2020, is de kwaliteitsborging,
de inhoud van het kwaliteitsplan en de toepassing ervan omschreven in paragraaf 01.13 van dit
bestek.

Inhoud kwaliteitsplan

Iltem c. van artikel 01.20.02 van de Standaard 2020, vervalt en wordt vervangen door:

c. keuringsplan:

In het keuringsplan alle keuringen met betrekking tot bouwstoffen, (tussen) producten en (tussen)
resultaten opnemen waarvoor in het bestek de normen zijn beschreven alsmede de bedrijfs eigen
normen van de aannemer. Aangeven hoe wordt vastgesteld dat aan de bestekseisen en de
bedrijfseigen eisen wordt voldaan.

Per keuring of proef specificeren:

- bestekseis (norm en tolerantie)

- bedrijfseigeneis (norm en tolerantie)

- de in het bestek voorgeschreven keuringsmethode (verwijzing of beschrijving)

- te gebruiken instrumenten ( vermelding type/model en meet onnauwkeurigheid)

- datum met tijdstip en/of frequentie van de keuring.
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Kwaliteitsregistratie

In aanvulling op lid 01 van artikel 01.20.03 van de Standaard 2020 worden de kwaliteitsregistraties
door aannemer gedigitaliseerd en overlegd door in te dienen in BORG2 bij betreffende
deelresultaat de documenten van betreffende termijn.

Uit de naamgeving van het digitale document dient herleidbaar te zijn op welke termijn het
betrekking heeft en op welk hoofdstuk, geordend op bestekspostnummer.

Alle kwalliteitsregistraties volgens geaccepteerd keuringsplan van het verstrekte kwaliteitsplan die
betrekking hebben op de ingevoerde besteksposten dienen door de aannemer digitaal
toegevoegd te worden aan het deelresultaat van de betreffende staat in BORG2

Lid 03 van artikel 01.20.03 van de Standaard 2020 is niet van toepassing.
Toezicht op de uitvoering en opneming van het werk.
Lid 02 van artikel 01.20.06 van de Standaard 2020 is niet van toepassing.

Bij de opneming van het werk als bedoeld in paragraaf 9 lid 2 van de U.A.V. 2012

zal de aannemer de gegevens betrekken die zijn verkregen bij de kwaliteitsbeheersing van het
werk door de aannemer volgens het door hem verstrekte en geaccepteerde kwaliteitsplan en deze
verstrekken en indienen in BORG-2.

SOCIAL RETURN
Korting: Niet nakomen Social Return

Indien bij de eindafrekening van de opdracht niet of niet in zijn geheel is voldaan aan de Social
return verplichting, wordt onmiddellijk en zonder ingebrekestelling een boete opeisbaar die gelijk

is aan anderhalf-maal de geldswaarde van het niet-ingevulde deel van de verplichting.
Opdrachtgever heeft het recht een opgelegde boete te verrekenen met uitstaande vorderingen van
de opdrachtnemer. Zie beschrijvend document.

Rapportering Social Return

De opdrachtgever maakt gebruik van de monitoringstool 'WIZZR'. Hiervoor ontvangt u automatisch
via een email een toegangscode. De Specialist Social Return zal de opdrachtnemer informeren op
welke wijze de documenten aangeleverd dienen te worden. Zie beschrijvend document.

De opdrachtnemer rapporteert de resultaten van Social Return volgens de gemaakte afspraken
met de Specialist Social Return. De Specialist Social Return vraagt de daartoe benodigde
bewijsstukken bij de opdrachtnemer op. De bewijsstukken omvatten, afhankelijk van de doelgroep
van de geplaatste kandidaten, o.a. arbeidsovereenkomsten, loonstroken, doelgroepverklaringen,
stageovereenkomsten, werkleerovereenkomsten en eventueel facturen van SW-bedrijven of 30+
organisaties.

Specialist Social Return van de gemeente is contactpersoon voor de opdrachtnemer voor
bespreking van de praktische gang van zaken met betrekking tot invulling van Social Return.
De contactgegevens zijn terug te vinden in WIZZR.

(BOUW)VERGADERINGEN
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Verplichting van de aannemer

Tijdens de uitvoering zullen op regelmatige tijden bouwvergaderingen worden gehouden met de
opdrachtgever, aannemer en andere door de directie te bepalen personen of instanties. De eerste
bouwvergadering zal ten minste 10 werkdagen voor aanvang van de werkzaamheden worden
gehouden. Volgende vergaderingen zullen worden vastgesteld in de daaraan voorafgaande
vergadering, maar zullen niet later dan 3 weken na de laatste vergadering plaatsvinden.

De aannemer is verplicht de vergaderingen bij te wonen.

Van deze vergaderingen zullen door de directie verslagen worden opgemaakt conform lid 9 van
§27 van de UAV 2012, welke zowel door de aannemer als door de directie voor akkoord moeten
worden ondertekend. Tevens dienen de afzonderlijke pagina's van het verslag geparafeerd te
worden.

Indien een der aanwezigen zich niet met de inhoud van de notulen kan verenigen, is die partij
verplicht te ondertekenen, doch onder toevoeging van een aantekening, waaruit blijkt tegen welk
gedeelte en om welke redenen die partij bezwaar heeft. Deze aantekening moet uiterlijk de
daaropvolgende bouwvergadering kenbaar worden gemaakt. Na de volgende bouwvergaderingen
worden de aantekeningen niet meer opgenomen en wordt het verslag voor akkoord geacht te zijn
aanvaard.

Na ondertekening kan geen der partijen nog (in rechte) bezwaar maken tegen (delen van) de
notulen van de bouwvergadering, indien deze bezwaren niet voor ondertekening kenbaar zijn
gemaakt en daartoe niet de in dit lid bedoelde aantekening in de notulen zijn opgenomen.

De verslaglegging maakt een onlosmakelijk deel uit van de weekrapportage.
MEER EN MINDER WERK MIDDELS AFWIJKINGSFORMULIEREN
Meer en minder werk middels afwijkingsformulieren

In afwijking van paragraaf 35 UAV 2012 vindt financiéle aanspraak van de aannemer van het meer
en of minder werk uitsluitend plaats middels afwijkingsformulieren indien daartoe zijdens de
opdrachtgever uitdrukkelijk schriftelijk opdracht, respectievelijk schriftelijk akkoord, voor is gegeven.

In aanvulling en afwijking van paragraaf 35, lid 2 en lid 3 UAV 2012; Ingeval van niet
overeengekomen prijzen tussen opdrachtgever en aannemer bij meer en / of minder werk

middels afwijkingsformulieren, is de aannemer gehouden het werk inclusief meer en / of minder
werk voort te zetten. Artikel 1.05 van deel 1 van dit bestek is onverkort van toepassing, tenzij anders
is overeengekomen in betreffende afwijkingsformulier. Een eventuele discussie om tot
overeenkomst van de prijzen te komen, zal bij de eindafrekening, nadat het werk geheel is
opgeleverd, plaats vinden, echter dient het meer en /of minder werk zo volledige mogelijk
omschreven te zijn ten behoeve van afprijzing en de uitvoering. De verrekening van dit meer en / of
minder werk zal bij de staat van afrekening geschieden tenzij eerder overeengekomen.

Het niet voortzetten van het werk binnen door directie redelijke gestelde termijn/tijdstip, kan per
geval per dag een korting van € 450,00 (zegge: vierhonderd en vijtig euro) worden toegepast. Deze
korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.
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Keuringen individuele bomen

Voor aanvang van het werk [1e werkdag] gaan ON en OG kennismaken. ON en OG gaan dan
samen buiten een 100 bomen verspreid over 1 buurt bekijken en beoordelen om samen op een
lijn te komen en om werkafspraken te maken [Handleiding BVC doornemen].

Inspecteur OG stemt 1x/p week een [audit] werkbezoek af [in het veld] met de inspecteur v/d ON.
Inspecteurs gaan dan samen 10 bomen die al beoordeeld zijn door ON samen ter controle
herbeoordelen. Herbeoordeling met eventuele daarop volgende werkafspraken wordt door de
inspecteur v/d OG vastgelegd in een logboek. Daarnaast zal tijldens het [audit] werkbezoek een
aantal vaste punten besproken en vastgelegd worden in een logboek:

1 Kwaliteit van uitgevoerd werk en herbeoordeling 10 bomen

2 Werkplanning [aantal bomen gedaan / nog te doen],

3 Communicatie onderling [vragen en terugkoppeling]

4 Qverige informatie [wat ter bespreking moet komen].

Logboek wordt door OG wekelijks doorgestuurd naar ON. Als de kwaliteit [lees: data van de
ingevulde boomgegevens] niet op orde is en 3 keer niet voldoet aan de gemaakte afspraken
conform logboek zal het werk stopgezet worden. OG zal dan een sanctie opleggen. Zie 51 04 02

ledere inspecteur die door de ON wordt ingezet moet eerst worden aangemeld bij de OG en moet
met OG eerst de werkzaamheden afstemmen [conform punt 1].

Tijdens de beoordeling wordt er gebruik gemaakt van een afwegingsmatrix, zie handleiding BVC
Keuringen bosvlakken

Voor aanvang van het werk [1e werkdag] gaan ON en OG kennismaken. ON en OG gaan dan
samen buiten 10 bosvlakken verspreid over 1 stadsdeel bekijken en beoordelen om samen op
een lijn te komen en om werkafspraken te maken [Handleiding Bosplantsoen inspectie
doornemen].

Inspecteur OG stemt 1x/p week een [audit] werkbezoek af [in het veld] met de inspecteur v/d ON.
Inspecteurs gaan dan samen 5 bosvlakken die al beoordeeld zijn door ON samen ter controle
herbeoordelen. Herbeoordeling met eventuele daarop volgende werkafspraken wordt door de
inspecteur v/d OG vastgelegd in een logboek. Daarnaast zal tijldens het [audit] werkbezoek een
aantal vaste punten besproken en vastgelegd worden in een logboek:

1 Kwaliteit van uitgevoerd werk en herbeoordeling 5 bosvlakken

2 Werkplanning [aantal bosvlakken gedaan / nog te doen],

3 Communicatie onderling [vragen en terugkoppeling]

4 Overige informatie [wat ter bespreking moet komen].

Logboek wordt door OG wekelijks doorgestuurd naar ON. Als de kwaliteit [lees: data van de
ingevulde boomgegevens] niet op orde is en 3 keer niet voldoet aan de gemaakte afspraken
conform logboek zal het werk stopgezet worden. OG zal dan een sanctie opleggen. Zie 51 04 02

ledere inspecteur die door de ON wordt ingezet moet eerst worden aangemeld bij de OG en moet
met OG eerst de werkzaamheden afstemmen [conform punt 1].

Tijdens de beoordeling wordt er gebruik gemaakt van een afwegingsmatrix, zie handleiding
Bosplantsoen inspectie

BESTEKSWIJZIGINGEN MIDDELS AFWIJKINGSFORMULIEREN
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Bestekswijzigingen middels afwijkingsformulieren

In afwijking van paragraaf 36, lid 4 UAV 2012;

Bestekswijzigingen worden verrekend tegen bedragen of prijzen die voor de uitvoering van de
wijzigingen of, indien hun aard dit belet, binnen 4 werkbare werkdagen na schriftelijke opdracht en
of akkoord bestekswijzing (d.m.v. afwijkingsformulier) bepaald tussen de opdrachtgever en de
aannemer worden overeengekomen. Ingeval van niet overeengekomen prijzen tussen
opdrachtgever en aannemer bij bestekswijziging, is de aannemer gehouden het werk inclusief
wijziging voort te zetten. Een eventuele discussie zal bij de eindafrekening, nadat het werk geheel
is opgeleverd, plaats vinden. De verrekening van de bestekswijziging zal ook bij de eindafrekening
geschieden. Aannemer verzoekt binnen 4 werkbare werkdagen na opdracht en of akkoord
bestekswijziging (MMW-staat) of, en zo ja onder welke omstandigheden, de aannemer aanspraak
zal kunnen maken op een redelijke vergoeding van de aan het doen van de prijsaanbieding
verbonden kosten.

Het niet voortzetten van het meer werk inzake bestekswijziging binnen door directie redelijke
gestelde termijn/tijdstip, kan per geval per dag een korting van € 450,00 (zegge: vierhonderd en
vijtig euro) worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig
is.

In afwijking van paragraaf 36, lid 5 UAV 2012 vindt financiéle aanspraak van de aannemer van de
bestekswijziging uitsluitend plaats indien daartoe zijdens de opdrachtgever uitdrukkelijk schriftelijk
opdracht, respectievelijk schriftelijk akkoord, voor is gegeven.

In afwijking van paragraaf 36, lid 6 UAV 2012, zal een bestekswijziging in het bestek waarover
opdrachtgever en aannemer de prijzen zijn overeengekomen worden betaald, respectievelijk
ingehouden, op het eerste deelresultaat nadat de staat is aangemeld conform de procedure van
artikel 01.03.05 van dit bestek. Deze meer- en/ of minderwerken dienen te allen tijde te worden
gefactureerd overeenkomstig de in dit bestek opgenomen procedure.

In geval van meer werk als gevolg van een bestekswijziging ( niet zijnde verrekenbare
hoeveelheden en / of stelpost) is de aannemersvergoeding inzake Algemene Kosten en Winst &
Risico, het percentage 'Algemene Kosten' en 'Winst en Risico' van het subtotaal afgerond op
tienden van de aangeboden inschrijvingsstaat met een maximum van 12,0%
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GROENVOORZIENINGEN

Groenvoorzieningen, algemeen

Informatie-overdracht

OPDRACHTEN

Te onderzoeken bomen worden in Geovisia aan de werkvoorraad toegevoegd.

De bomen die visueel beoordeeld moeten worden, worden in GV als werkvoorraad klaargezet per
stadsdeel

De bomen dienen in de periode tussen 15 augustus t/m 15 december gecontroleerd te worden.
Geschillen over de inhoud van de paspoorten worden voorgelegd aan een in overleg te bepalen
onafhankelijke European Tree Technician. Gemaakte kosten zijn voor de partij die in het ongelijk

wordt gesteld.

Kaart Stadsdelen en Komgrens Wet Natuurbescherming
(https://data.eindhoven.nl/map/stadsdelen_en_komgrens/)

OPLEIDING

De uitvoerende, die buiten de visuele controle uitvoert, dient in het bezit te zijn van een geldig
certificaat 'Data inspecteur bomen en/ of European treeworker'. Een medewerker die in het bezit is
van het diploma ETT (European Tree Technician) dient beschikbaar te zijn ter ondersteuning van
de inspecteur(s) vanuit de opdrachtnemer. Een kopie van het certificaat dient in het bezit te zijn van
de opdrachtgever.

WERKWIJZE

Uitvoerende start met VTA-controle conform bestekspost hoofdstuk 11

De paspoorten dienen in GVonline te worden gevuld conform handleiding BVC Eindhoven en
handboek Bosplantsoen inspectie

De paspoorten worden automatisch geleegd voorafgaand aan de inspectie
Risicoverdeling en garanties
BOETECLAUSULE

OG kan een sanctie opleggen van 10% van de aanneemsom van 1 kalenderjaar. Deze sanctie
wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is
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WERK ALGEMENE AARD

Algemeen

Tijdelijke verkeersmaatregelen

Begrippen

EISEN EN UITVOERING Verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering
Eisen en uitvoering, Algemeen, Verkeerstmaatregelen bij w.i.u.

Bij het plaatsen van tijdelijke bebording dienen de daartoe opgenomen bestratingselementen van
het werk te worden verwijderd. Bij het opheffen van de tijdelijke bebording dienen de opgenomen
elementen weer in orginele staat te worden teruggeplaatst.

De aannemer dient de door hem te treffen verkeersmaatregelen ter goedkeuring voor te leggen bij
de verkeerscdordinator van de afdeling VPR van de sector Ruimtelijke Uitvoering
(bereikbaar@eindhoven.nl), pas na goedkeuring mag de aannemer de werkzaamheden uitvoeren.

Te gebruiken hulpmiddelen, Verkeersmaatregelen bij w.i.u

Het tijdelijk afdekken van transparante en aluminium wegwijzers dient te

geschieden met niet permanente zelfklevende tape, welke zodanig moet zijn te verwijderen dat de
tekst en de figuratie op het oorspronkelijke bord

niet beschadigd raken. E.e.a conform CROW Publicatie 515: "Specificaties voor materiaal en
materieel" (96ab)

Onder hulpmiddelen bij het toepassen van afzettingen en omleidingen wordt onder
andere verstaan:

* bebording

* bewegwijzering

* markering

* bebakening

* verlichting

Tijdelijke bewegwijzeringsborden - omleidingen

Bij toepassing van een omleidingsroute dient in verband met mogelijk andere omleidingen de
nummering van de omleiding vooraf door de directie te worden goedgekeurd.

Routeborden (richting met eventueel routenummer) toepassen met
afmetingen 0,60 m x 0,40 m.

Alle borden ten behoeve van tijdelijke verkeersmaatregelen plaatsen op stalen paal of lichtmast.
De omleidingen moeten worden toegepast conform de omleidingstekeningen.

Hulpdiensten

Aannemer moet zich in kennis stellen van en rekening houden met 'Beleidsregels bereikbaarheid
en bluswatervoorzieningen' te downloaden via:
https://www.brandweer.nl/media/3853/170307-beleidsregels-bereikbaarheid-en-bluswatervoorzien

ing-brabant-definitief-1-0-vastgesteld.pdf Dit komt kortweg neer op onderstaande leden:

Brandkranen moeten tijdens de uitvoering te allen tijde bereikbaar zijn; obstakelvrije ruimte van 1,8
meter rondom de brandkraan.

Brandkranen moeten binnen een afstand van maximaal 15 meter goed door blusvoertuigen
kunnen worden benaderd.

Blusvoertuigen moeten de toegang van elk pand tot op een afstand van ten hoogste 40 meter.
kunnen benaderen.
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HFD PAR ART LID

62 12 10

62

62

62

62

62

13

13

14

14

15

01

01

62 15 01

01

02

01

01

02

03

01

Lettertypen, Verkeersmaatregelen bij w.i.u.

Voor de teksten bij verkeersmaatregelen en omleidingsroutes dient gebruik te
worden gemaakt van het ANWB-Ee of RWS-Ee alfabet. Hierbij dient de verzwaarde
uitvoering te worden toegepast.

De toe te passen letterhoogte is afhankelijk van de snelheid (Vmax) op desbetreffend wegvak:
Vmax =70 km/h

kapitaalhoogte in mm =140
onderkasthoogte in mm =105

Vmax =50 km/h
kapitaalhoogte in mm =110
onderkasthoogte in mm =83

Vmax =30 km/h
kapitaalhoogte in mm =60
onderkasthoogte inmm =45
(Brom)fietsers

kapitaalhoogte in mm =50

onderkasthoogte in mm =38
INFORMATIE-OVERDRACHT, Verkeersmaatregelen
Algemeen

De eerste keer, of bij de start van een volgende fase, dat ten behoeve van een werk
door de aannemer een afzetting wordt geplaatst, mag dit pas geschieden na 9.00
uur. Alvorens de afzetting te plaatsen dienen omleidingsaanduidingen te zijn geplaatst.

RISICOVERDELING EN GARANTIES, Verkeersmaatregelen
Algemeen, Verkeersmaatregelen

Indien de aannemer de ter zake van het verkeer te land door of vanwege de directie
gegeven opdrachten niet nakomt, kan per geval en per dag een korting van 500
Euro ( € 500,-) worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een
ingebrekestelling nodig is.

Met voorzieningen voor wat betreft het toepassen van werkafzetting zoals bedoeld
in paragraaf 30 van de UAV2012 wordt verstaan het toepassen van de benodigde
verkeerskegels, geleidebaken, vooraankondigingen, extra bebording en hekwerken.
De kosten met betrekking tot het toepassen van de werkafzettingen worden geacht
bij de inschrijving te zijn opgenomen in het percentage uitvoeringskosten en worden
als zodanig als percentage opgenomen in de aanneemsom.

Lid 02 is niet van toepassing voor de te nemen verkeersmaatregelen ten behoeve
van omleidingen. Deze verkeersmaatregelen worden verrekend via een
bestekspost.

BIUBEHORENDE VERPLICHTINGEN, Verkeersmaatregelen bij w.i.u.

Aanbrengen informatieborden

Bij oplevering van het werk dienen alle tijdelijke bebordingen en dergelijke te zijn verwijderd en de
omgeving waar(in) zij geplaatst zijn in de oorspronkelijke staat te zijn teruggebracht.
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HFD PAR ART LID

62 15 02 Aan-, af en uitloopmeldingen wegafsluitingen

01 De aannemer meldt binnen 5 minuten voor het afsluiten van een rijbaan, welke
onderdeel uitmaakt van het hoofdwegennet van de Gemeente Eindhoven, deze
afsluiting aan bij LTC.

02 De aannemer meldt binnen 5 minuten na het openstellen van een eerder afgesloten

rijpaan, welke onderdeel uitmaakt van het hoofdwegennet van de Gemeente
Eindhoven, deze afsluiting af bij LTC.

03 Indien een geplande eindtijd van een afsluiting niet gehaald wordt meldt de

aannemer uiterlijk 5 minuten voor het bereiken van de geplande eindtijd waarop een
eerder afgesloten rijpaan opengesteld zou worden en welke onderdeel uitmaakt van

het hoofdwegennet van de Gemeente Eindhoven, deze uitloop bij LTC.

04 De aannemer doet de in lid 01, 02 en 03 genoemde start-, af en uitloopmeldingen

per SMS naar nummer 4888 met de volgende tekst:

- 'RD<spatie><afzetcode><spatie>start' bij meldingen als bedoeld in lid 01

- 'RD<spatie><afzetcode><spatie>stop' bij meldingen als bedoeld in lid 02

- 'RD<spatie><afzetcode><spatie>uitloop' bij meldingen als bedoeld in lid 03

*De afzetcode is een unieke combinatie van 5 cijfers en/of letters van het werk of

van een fase in LTC en wordt door de Opdrachtgever aangeleverd.
Voorbeeld van een sms-tekst:
RD Glo1m aan

05 Indien een werk in fases wordt afgesloten of opengesteld gelden de in lid 01, 02 en
03 genoemde meldingen per fase, voor zover die fase onderdeel uitmaakt van het

hoofdwegennet van de Gemeente Eindhoven.

06 Indien de aannemer de in lid 01, 02 en 03 genoemde aan-(start), af (uit) en uitloopmeldingen niet

of te laat doet, kan per geval een korting van
500 Euro (€ 500,00) worden toegepast.
Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

07 Het hoofdwegennet, zoals genoemd in lid 01, 02, 03 en 05 is aangegeven op bijlage

"Hoofdwegennet Eindhoven tbv meldingen wegafsluitingen" genoemd in deel 2.1
van dit bestek.
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Bladnr.

Inhoudsopgave

1. Algemeen

01 Opdrachtgever

02 Directie

03 Locatie

04 Algemene beschrijving

05 Tijdsbepaling

06 Onderhoudstermijn

07 Kwaliteitsborging

08 Beoordeling uitvoering ten behoeve van past performance

2. Beschrijving
2.1 Algemene gegevens

01 Tekeningen

02 Peilen en hoofdafmetingen
03 Kwaliteitsborging
04 Bijlagen

2.2 Nadere beschrijving

1 BOOMVEILIGHEIDSCONTROLES
11 BOOMVEILIGHEIDSCONTROLE (BVC)
111 HOOFDSTUK INSPECTIE JAAR 2023
1110 REGULIERE INSPECTIE
1111 JAARLIJKSE INSPECTIE
112 HOOFDSTUK INSPECTIE JAAR 2024
1121 REGULIERE INSPECTIE
1122 JAARLIJKSE INSPECTIE
113  HOOFDSTUK INSPECTIE JAAR 2025
1130 REGULIERE INSPECTIE
1131 JAARLIJKSE INSPECTIE
114 INSPECTIEJAAR 2024 BUITEN DE KOM WET NAT.BESCH
1141 REGULIERE INSPECTIE
115  INSPECTIEJAAR 2025 BINNEN DE KOM WET NAT.BESCH
1151 REGULIERE INSPECTIE

8 VERKEERSMAATREGELEN
82 TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN
820 Toepassen verkeersmaatregelen
85 WERK ALGEMENE AARD
852 TER BESCHIKKING STELLEN PERSONEEL EN

9 Staartposten
91 Eenmalige kosten
3. Bepalingen
01 Algemeen en administratief

01 01 Algemene bepalingen
01 02 BETALINGSREGELINGEN: AANNEMINGSSOM

01 03 BETALINGSREGELINGEN: AFWIJKINGEN VAN VERREKENBARE HOEVEELHEDEN

01 04 BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING

01 06 BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES

01 07 ZEKERHEIDSTELLING

01 08 Bijdragen

0111 VERBAND MET ANDERE WERKEN

0113 KWALITEITSPLAN, TIJDSCHEMA, WERKPLAN, FLEX.UITV.TERM
0116 VERZEKERINGEN

0119 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN
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0120 KWALITEITSBORGING 22
0126 SOCIAL RETURN 23
0129 (BOUW)VERGADERINGEN 23
0135 MEER EN MINDER WERK MIDDELS AFWIJKINGSFORMULIEREN 24
01 36 BESTEKSWIJZIGINGEN MIDDELS AFWIJKINGSFORMULIEREN 25
51 GROENVOORZIENINGEN 27
510 Groenvoorzieningen, algemeen 27
51 03 Informatie-overdracht 27
51 04 Risicoverdeling en garanties 27
62 WERK ALGEMENE AARD 28
620 Algemeen 28
621 Tijdelijke verkeersmaatregelen 28
62 11 Begrippen 28
62 12 EISEN EN UITVOERING Verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering 28
62 13 INFORMATIE-OVERDRACHT, Verkeersmaatregelen 29
62 14 RISICOVERDELING EN GARANTIES, Verkeersmaatregelen 29

62 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN, Verkeersmaatregelen bij w.i.u. 29
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Behoort bij: 610502301

INSCHRIJVINGSBILJET

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)
gevestigd te:
KVK-nummer:

gevestigd te:
KVK-nummer:

C)
gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een
natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: 610502301

(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het
inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

uit te voeren voor een bedrag, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen, van:
euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:
euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de
aannemingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.02 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020).
In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de
hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zakenin het kader van de
aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen.

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het
Aanbestedingsreglement Werken 2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met
inachtneming van de bepalingen en de gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving
relevante stukken.

Gedaan op (datum), te (plaats).

De inschrijver(s)

A) (handtekening)
(naam)
(functie)

B) (handtekening)
(naam)

(functie)
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C) (handtekening)

(naam)
(functie)
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Behoort bij: 610502301

INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020)
behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)

gevestigd te:
B)

gevestigd te:
C)

gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een
natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)
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BESTEKS-
POST-
INUMMER

OMSCHRIJVING

[EEN-
HEID

HOEVEELHEID
IRESULTAATS-
ERPLICHTING

1

11

111

1110

111010

111020

1111

111110

111120

111130

111140

112

1121

112110

112120

1122

112210

112220

112230

112240

113

1130

113010

1131

113110

113120

113140

113150

113160

114

1141

114110

115

1151

BOOMVEILIGHEIDSCONTROLES
BOOMVEILIGHEIDSCONTROLE (BVC)
HOOFDSTUK INSPECTIE JAAR 2023

REGULIERE INSPECTIE

Controleren bomen door visuele inspectie Tongelre
Controleren bomen visuele inspectie Woensel Noord 2

JAARLIJKSE INSPECTIE

Controleren bomen visuele inspectie Woensel Noord 1
Controleren bomen visuele inspectie Woensel Zuid
Controleren bomen visuele inspectie Stratum
Controleren bomen door visuele inspectie Stormankers
HOOFDSTUK INSPECTIE JAAR 2024

REGULIERE INSPECTIE

Controleren bomen visuele inspectie Woensel Noord 1
Controleren bomen door visuele inspectie Woensel Zuid

JAARLIJKSE INSPECTIE

Controleren bomen visuele inspectie Tongelre
Controleren bomen door visuele inspectie Stratum
Controleren bomen visuele inspectie Woensel Noord 2
Controleren bomen door visuele inspectie Stormankers
HOOFDSTUK INSPECTIE JAAR 2025

REGULIERE INSPECTIE

Controleren bomen door visuele inspectie Stratum

JAARLIJKSE INSPECTIE

Controleren bomen visuele inspectie Woensel Noord 1
Controleren bomen visuele inspectie Woensel Noord 2
Controleren bomen visuele inspectie Tongelre
Controleren bomen door visuele inspectie Woensel Zuid
Controleren bomen door visuele inspectie Stormankers
INSPECTIEJAAR 2024 BUITEN DE KOM WET NAT.BE

REGULIERE INSPECTIE

Controleren stedelijk bos door visuele inspectie
INSPECTIEJAAR 2025 BINNEN DE KOM WET NAT.BE

REGULIERE INSPECTIE

st

st

st

st

st

st

st

st

st

st

st

st

st

st

st

st

st

st

are

8.700,00

11.467,00

30,00
146,00
369,00

75,00

12.313,00

9.391,00

125,00
369,00
67,00

75,00

8.984,00

30,00
67,00
125,00
146,00

75,00

1.918,60




Y
v EINDHOVEN
[ ad

Sector Ruimtelijke Uitvoering, Afdeling Stadsbeheer
Project: Boomveiligheidcontrole (BVC) bestek2

Bladnr. 3

RAWO0369-140554 Besteknr. 610502301 d.d. 19-04-2023
peree T - RS
NUMMER ERPLICHTING INEURO
115110 |Controleren stedelijk bos door visuele inspectie are 943,20V
8 VERKEERSMAATREGELEN
82 TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN
820 Toepassen verkeersmaatregelen
820010 |Toepassen afzetting(en)dubbelbaans(niet-autosnel)weg. [EUR N
820020 |Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg. EUR N
820030 |Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg. EUR N
820040 |Toepassen afzetting(en) op fiets- en voetpaden. EUR N
85 WERK ALGEMENE AARD
852 TER BESCHIKKING STELLEN PERSONEEL EN

MATERIEEL
852030 |Inzetten werknemer. uur 40,00V
852040 |Inzetten werknemer. uur 12,00V

SUBTOTAAL
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NUMMER ERPLICHTING INEURO
TRANSPORT SUBTOTAAL
9 Staartposten
91 Eenmalige kosten
910010 | eeieeieeeeeeee e EUR N
910020 |.eoovvveeeieee e EUR N
910030 |.eoveeieeieieeieceee e EUR N
910040 | .ooeiieeeeeee e EUR N
910050 | .ooeiiieieeeiee e EUR N
919980 |Overige eenmalige kosten EUR N
919990 |Korting EUR N
92 Uitvoeringskosten
929990 |Uitvoeringskosten EUR N
93 Algemene kosten
939990 |Algemene kosten EUR N
94 Winst en risico
949990 |Winst en risico EUR N
96 Bijdragen
960010 |Bijdrage RAW-systematiek (0,15%) EUR N
AAannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen [EUR
Gedaan te
De 20..
De inschrijver(s),




