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Bergse Diep Zandkreek Grevelingen Roompot Hansweert

• Ambitie in 2019
• Project voor 5 Zeeuwse schutsluizen
• Voorjaar 2021  budget tekort & on-hold
• Extra budget door kabinet
• Meer werk dan budget
• Van 5 naar 2 Zeeuwse (schut)sluizen:

1. Zandkreeksluis (ZKS)
2. Sluis Hansweert (SHW)

Project Zeeuwse (schut)sluizen

Veilige, betrouwbare beschikbare en goed onderhouden sluizen
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Scope sluizen (1)

Zandkreeksluis
• Renovatie en groot onderhoud

– Civiele Techniek
– Industriële Automatisering & Electrotechniek
– Werktuigbouwkunde

• Stremming vaarweg max. 12 weken 
overgang storm/recreatieseizoen

Sluis Hansweert
• Gelijksoortige werkzaamheden
• Omvang in €: verwacht 1,5 tot 2 keer

WTB
ca.

33%

IA&
Electro
ca. 39%

Civiel
ca.

28%
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Scope sluizen (2)

Werkzaamheden op hoofdlijnen:
• Aanvullende onderzoeken t.b.v. (areaal)risico’s
• Vergunningen, ontheffingen, etc.
• Definitief ontwerp incl. V&G , V&V & risico’s
• Vervanging E-installatie incl. bediening,

besturing, bewaking, brandbeveiliging, etc.
• Conserveren sluisdeuren
• Vervangen aandrijvingen deuren
• Reviseren en verplaatsen cilinders
• Veiligheidsvoorzieningen t.a.v.

Machinerichtlijnen
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Marktbenadering

• Programma Vitale Infrasector (Markt in Transitie):
– Samenwerken vanuit opgave
– Financieel gezond & risico’s beheerst
– Innoveren en leren

• Experimenten uit het programma
– twee-fasen aanpak
– Contractuele portfolio aanpak

• Bijzonderheden
– Samen-werken en samen leren
– Gunning kwaliteitswaarde
– Voorlopige prijs door RWS
– Vraagspecificaties  de Vraag met VSP www.vitaleinfrasector.nl
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twee-fasen aanpak Zandkreeksluis

28-09-2022 Q3-2023 ~Q3-2024 Medio 2025
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Opbouw contract

• Overeenkomstig aanbesteding
Marijkesluis
• Geen schaduw ontwerp
• Geen uurtarieven fase 1
• Voorlopige prijs van Totaal
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Contractuele portfolio aanpak: sluis Hansweert

• Herhalingsopdracht: is nog geen opdracht  mogelijkheid voor 1 op 1 aanbesteding
1. Basisproject Zandkreeksluis (ZKS) voldoende (vw)

• Kwaliteitswaarde realiseren
• Prestatiemeting voldoende

2. Passende aanbieding herhalingsopdracht SHW (vw)
• Kwaliteitswaarde toepassen (indien mogelijk)
• Prijs

3. Verbeterdoelen herhalingsopdracht (performance)
• Lessons learned uit ZKS
• Energieverbruik verlagen
• Min. 1 duurzame innovatie

4. C02 ambitieniveau
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Aanbestedingsplanning (1)

Plenair
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Aanbestedingsplanning (2)

• Startbijeenkomst aanbesteding
• Selectie geschikte partijen
• Plenaire dialoogronde
• Trechtering  criterium: 1.1 Samenwerken
• Individuele dialogrondes
• Inschrijving  enkel kwaliteitscriteria:

– 1.1 Samenwerken
– 1.2 Ontwerpfase
– 1.3 Financiële beheersing

• Gunning
LET OP: 1.1 Samenwerken  bij Trechtering & Inschrijving
 andere insteek en aantal pagina’s
NOTE: aanbesteding is gericht op de Zandkreeksluis

Omschrijving Zandkreeksluis

Publicatiedatum 28-09-2022

Indienen verzoek
deelname

02-11-2022

Indienen trechterings-
product

10-02-2023

Dialoogrondes Van 18-03-2023
tot 10-05-2023

Indienen inschrijving 03-06-2023

Definitieve gunning 06-09-2023
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Aanmelding

• Aan financiële en economische draagkracht  geen geschiktheidseisen
• Aan technische bekwaamheid  de volgende geschiktheidseisen:

– Periode van zeven jaar voorafgaande aan de uiterste datum voor ontvangst van de
verzoeken tot deelneming:

• één opdracht in de bouwsector (GWW, B&U, installatietechniek) ≥ 10 miljoen excl.
BTW;

• het ontwerpen en realiseren van groot multidisciplinair onderhoud (bestaande uit de
disciplines civiele techniek, werktuigbouwkunde, elektrotechniek en industriële
automatisering) aan, of nieuwbouw van een (schut)sluis;

• ervaring opgedaan met het voorbereiden, aanvragen en verkrijgen van een conform de
Machinerichtlijn gecertificeerde machine.

• NOTE: ondernemer dient de werkzaamheden  daadwerkelijk zelf hebben verricht.
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Afsluiting

• Dank voor de aandacht

• Succes met de Tenders!

• Ga met ons in DIALOOG

• Vragen  via TENDERNED


