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Onderwerp Nota van Inlichtingen 1 - Selectiefase

Wijzigingen en aanvullende informatie vanuit de Aanbestedende dienst

1. De gestanddoeningstermijn is gezien de lange periode tussen voorlopige en definitieve

gunning gewijzigd in 4 maanden.

Beantwoording van gestelde vragen

stijgingen Bouw & Infra, kortweg het

en leverings- | Aanbestedingsinstituut, is in het leven
problemen geroepen door Bouwend Nederland
en heeft als taak de kwaliteit van
aanbestedingen van werken te
bewaken. Wij zijn bevoegd namens de
sector vragen om inlichtingen te
stellen en waar nodig een klacht in te
dienen.

In de Intentieverklaring Samen
Doorbouwen In Onzekere Tijden, die
door alle koepels van
overheidsdiensten en
brancheverenigingen wordt
ondersteund, onderkennen
opdrachtgevers en opdrachtnemers
van bouwprojecten dat het aanbieden
en accepteren van offertes en sluiten
van nieuwe contracten door de oorlog
in Oekraine voor zowel
opdrachtgevers als opdrachtnemers
risicovoller en onzekerder is
geworden. Om die reden is het van
belang dat aanbestedings- en
contractdocumenten een
evenwichtige regeling bevatten voor
de risico’s van prijsstijgingen en
leveringsproblemen. Wij verzoeken u
op hoofdlijnen aan te geven welk
regime u in gedachten heeft om aan
deze doelstelling te voldoen.

Nr | Onderwerp | Vraag Antwoord
1 Selectie- Kunt u toelichten waarom u in de De visie ten aanzien van circulair bouwen gaat niet over
leidraad selectiefase reeds om de visie circulair | de school, maar over uw visie als bedrijf zijnde op circulair

bouwen op het voorliggend project bouwen, in de verschillende (algemene) bouwfasen en
vraagt? In de leidraad stelt u dat er in niet op voorliggend project.
de gunningsfase in gegaan wordt op In de gunningsfase vragen we u een beperkt aantal
de circulariteit van het voorliggende verduurzamingsopties af te prijzen. De opties worden
project. Hoe verhouden zich deze aangeleverd door opdrachtgever, u hoeft hier zelf niet
aspecten in de twee fases? voor te ontwerpen of te berekeningen.

2 risico prijs- De Stichting Aanbestedingsinstituut De gemeente onderkent het risico van onzekerheid wat

betreft de prijsstijgingen en levertijden.

De gemeente is van mening dat de Aannemer het risico
met betrekking tot de prijsstijgingen beter kan beheersen
en beinvloeden dan de gemeente. De Aannemer is
tenslotte de partij die bepaalt op welk moment de inkoop
van de materialen en leveringen plaatsvindt. De
Aannemer bepaalt immers met zijn leveranciers en
onderaannemers onder welke voorwaarden de materialen
en diensten worden geleverd. Kortom de Aannemer heeft
hier meer invloed op dan de gemeente.

De gemeente is tevens van mening dat het niet
proportioneel is om het risico eenzijdig bij de Aannemer
neer te leggen. Daarom wil de gemeente de volgende
faire regeling toepassen.

De gemeente verzoekt de Inschrijvers om hun vaste prijs
gestand te doen, overeenkomstig de
gestanddoeningstermijn (welke is gewijzigd in 4
maanden). De Inschrijvers dienen risico's in deze periode
zelf af te wegen en te verwerken in de ‘vaste prijs’ bij
Inschrijving.

In de Overeenkomst die met Aannemer wordt afgesloten
zijn de UAV 2012 voorwaarden van toepassing. Een
beroep op § 47 UAV 2012 inzake kostenverhogende
omstandigheden hierin is niet uvitgesloten.

Bij de beoordeling of er sprake is van kostenverhogende
omstandigheden die niet in het ondernemingsrisico van
aannemer liggen, worden de volgende vragen gehanteerd
die hiervoor het afwegingskader vormen:
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1. Heeft zich na het sluiten van de overeenkomst zich een
omstandigheid voorgedaan waarmee Aannemer ten tijde
van het sluiten van de overeenkomst geen rekening
behoefde te houden?

2. Betreft het een omstandigheid die niet aan Aannemer
kan worden toegerekend?

3. Betreft het aanzienlijke kostenverhogingen, niet
vallende onder het ondernemersrisico?

4. s het beroep van Aannemer verifieerbaar
onderbouwd?

De claim moet goed worden onderbouwd door Aannemer
en moet dus verifieerbaar zijn voor de gemeente . Dat
betekent dat Aannemer moet aantonen dat de
prijsstijging het gevolg is van de onvoorziene
omstandigheid. Aannemer heeft daarbij alleen recht op
de feitelijke meerkosten, en toeslagen overeenkomstig
omschreven in het bestek.

6. De kwalitatieve criteria zal inhoudelijk | De kwalitatieve criteria worden elk als geheel beoordeeld.
Inschrijffase | worden beoordeeld en omgerekend in | Hierbij gelden geen subcriteria. Het beoordelingsteam
punten. Wat is de beoordeeld individueel, en na overleg kunnen individuele
boordelingssystematiek per scores worden aangepast. De individuele beoordelingen
(sub)criteria? worden gemiddeld.
6. De kwaliteitswaarde zal gebaseerd De vereisten voor het plan van aanpak worden specifiek
Inschrijffase | worden op beoordeling van plannen omschreven in de inschrijvingsleidraad.
van aanpak. Voor het bepalen van Vooralsnog is de maximale omvang van de plannen van
onze inspanning mbt de gunningsfase, | aanpak 5 pagina's per stuk, exclusief bijlagen, voorblad en
uit hoeveel pagina’s, bijlagen e.d. inhoudsopgave.
mogen de plannen van aanpak
bestaan?
4.5 Op welk niveau wiilt u de visie Aanbestedende dienst wil hier niet voorschrijven wat u
Selectiecrite | geschreven hebben? Is dit op abstract | kuntindienen, mogelijk is het een combinatie van de
ria Visies niveau (visie/missie/strategie), op verschillende niveaus. Het gaat er om dat u met uw visie
bedrijfsniveau (beleid) of op de doelstellingen van de opdrachtgever kunt invullen.
operationeel niveau (concrete
maatregelen)?
3.3 Indien er meer dan 5 gegadigden Aanbestedende dienst gaat niet akkoord met uw voorstel.
Kostenvergo | voldoen aan de gestelde eisen wordt Wel wil ze voor inschrijvingen die afvallen voor de
eding bij de aanmelding beoordeeld op basis gunning, maar wel een geldige, voldoende inschrijving
aanmelding | van 3 selectiecriteria. De gestelde hebben gedaan een vergoeding beschikbaar stellen van €
selectiecriteria met betrekking tot het | 2000 euro excl. btw.
schrijven van 2 visie documenten is o.i.
te zwaar voor een selectiefase. Doel
van de selectiefase is om met relatief
weinig inspanning/kosten, onze
ervaring en onderscheidend vermogen
aan te tonen. Gezien de gevraagde
inspanning vragen wij u een
vergoeding beschikbaar te stellen van
€ 2.500,-- per niet geselecteerde
gegadigden.
Kerncompet | Volstaat voor deze referenties een Dit kan alleen als u samen met de onderaannemer
entie 4 en5 | project waarbij wij als hoofdaannemer | inschrijft, en deze onderaannemer ook inzet in de

verantwoordelijk waren voor de

eventuele vitvoering van het project (mocht u de
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uitvoering van de installaties, maar de
installaties wel zijn uitgevoerd in
onderaanneming?

opdracht gegund krijgen).

Kerncompet
entie 3

Kunt u een nadere toelichting geven
op kerncompetentie 3, waarbij u
vraagt om een referentie waarbij
restpunten zijn uitgevoerd? Waar bent
u naar op zoek? Betreft het hier een
project waarbij opleverpunten waren
en deze adequaat zijn opgeleverd?

Ja, uw aanname is correct.

Beoordeling
, leidraad 5.5

Is het juist dat er per visie (nazorg en
circulair bouwen) 5 punten verdiend
kunnen worden? Dus in totaal 10
punten?

Ja, ditis correct.
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