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De ondergetekenden:

En:

Het rechtspersoonlijkheid bezittende Centraal Orgaan opvang asielzoekers als bedoeld in
artikel 2 van de Wet Centraal Orgaan opvang asielzoekers, gevestigd te Den Haag aan de
Rijnstraat 8, in deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door XXX, in zijn hoedanigheid van
XXX, hierna te noemen: “de Opdrachtgever”,

XXX, gevestigd te XXX aan XXX en geregistreerd onder nummer XXX in het
Handelsregister, in deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door XXX, in zijn hoedanigheid van
XXX, hierna te noemen: “de Opdrachtnemer”.

De Opdrachtgever en de Opdrachtnemer hierna gezamenlijk te noemen: “Partijen”.

Overwegende dat:

de Opdrachtgever een Europese aanbestedingsprocedure met dossiernummer CDR-
838022 heeft gevolgd betreffende het kopen van verplaatsbare huisvesting die voldoet aan
het permanent bouwbesluit, inclusief het ontwerpen, realiseren, plaatsen;

alle inschrijvers in dit verband uitdrukkelijk zijn gewezen op de groei- en krimporganisatie
van de Opdrachtgever en de daarmee gepaard gaande dynamiek;

de Opdrachtnemer aan deze aanbesteding heeft deelgenomen en, tezamen met twee
andere partijen, door de Opdrachtgever is geselecteerd ten behoeve van het sluiten van
een raamovereenkomst;

de raamovereenkomst de kaders en voorwaarden regelt, waarbinnen door de
Opdrachtgever met de contractpartijen via een offerteaanvraag afzonderlijke Nadere
Overeenkomsten voor leveren en plaatsen flexibele bouwsystemen voor woon- en
utiliteitsgebouwen zullen worden gesloten;

Partijen overeenstemming hebben bereikt over de voorwaarden waaronder de
raamovereenkomst wordt gesloten en deze overeenstemming in de onderhavige
overeenkomst wensen vast te leggen.

Komen overeen:

ARTIKEL 1 - DEFINITIES

In deze overeenkomst hebben de navolgende begrippen de navolgende betekenis:

Bijlagen: alle aanhangsels behorende bij de Raamovereenkomst, die daarvan onlosmakelijk
onderdeel van uit maken;

Contractpartij: een partij, waaronder de Opdrachtnemer, waarmee de Raamovereenkomst
is gesloten;

Contractpartijen: iedere partij, in totaal tweedrie, waarmee de Raamovereenkomst is
gesloten;

Nadere Overeenkomst: een met een Contractpartij te sluiten Overeenkomst voor het
ontwerp en de levering van verplaatsbare huisvesting in de vorm van unitbouw, inclusief
het ontwerpen, realiseren, plaatsen waarvan het model als Bijlage @ aan deze
Raamovereenkomst is gehecht;

Offerteaanvraag: het document en alle daarbij behorende bijlagen waarmee door de
Opdrachtgever aan de Contractpartijen een offerte wordt gevraagd voor het sluiten van
een Koopovereenkomst;

Offerte: het aanbod van de Opdrachtnemer op de Offerteaanvraag;

Raamovereenkomst: de onderhavige Raamovereenkomst verplaatsbare huisvesting;
Eenheden: de door de Opdrachtnemer aan de Opdrachtgever te leveren eenheden die op
een door de Opdrachtgever aangewezen opvanglocatie zullen worden geplaatst.
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ARTIKEL 2 - DOEL/VOORWERP VAN DE RAAMOVEREENKOMST

2.1

2.2

2.3

De Opdrachtnemer houdt zich gedurende de looptijd van de Raamovereenkomst vrij en
beschikbaar voor het op basis van een Offerteaanvraag sluiten van een Nadere
Overeenkomst. De Contractpartijen kunnen gedurende de looptijd van de
Raamovereenkomst aanvragen verwachten via door de Opdrachtgever te verstrekken
aanvragen. De Nadere Overeenkomst betreft de levering en plaatsing van woon- (Perceel 1
en 2) en utiliteitsgebouwen (Perceel 3) voor zowel de ontwikkeling van nieuwe locaties als
bijplaatsing hiervan op bestaande locaties van het COA

Een tussen de Opdrachtgever en de Opdrachtnemer, na het doorlopen van een
Offerteaanvraag, te sluiten Nadere Overeenkomst heeft in de basis betrekking op de
navolgende fasen:

a. Ontwerp, vergunningen/ontheffingen en voorbereiding: de Opdrachtnemer dient, onder
meer, (i) de Eenheden te ontwerpen, (ii) de realisatie van de Eenheden voor te bereiden en
uit te voeren, (iii) alle voor de realisatie van de Eenheden benodigde vergunningen en/of
ontheffingen alsmede alle overige publiek- en privaatrechtelijke toestemmingen te
verkrijgen, en - indien dat in de Offerteaanvraag wordt verzocht - (iv) de voorbereiding en
uitvoering van de realisatie van de Eenheden af te stemmen met de nutsbedrijven. De
taken en verantwoordelijkheden van de Opdrachtnemer voor deze fase omvatten onder
andere:

het opstellen van de documenten voor en het verkrijgen van alle benodigde vergunningen
en/of ontheffingen alsmede alle overige publiek- en privaatrechtelijke toestemmingen;
het ontwerpen van de Eenheden overeenkomstig (i) het door de Opdrachtgever in het
kader van de aanbesteding verstrekte programma van eisen en (ii) alle bij de
Offerteaanvraag behorende documentatie, waartoe onder meer behoren technische
programma’s van eisen, ruimtestaten, demarcatielijsten, tekeningen en plattegronden,
situatieschetsen en/of schetsplannen;

het opstellen en aanleveren van een tijdschema voor het ontwerp, de voorbereiding, de
realisatie en plaatsing van de aan de Opdrachtgever te leveren Eenheden;

De ontwerp- en vergunningstukken dienen voorafgaand aan het aanvragen van de voor de
realisatie van de Eenheden benodigde vergunningen en/of ontheffingen alsmede alle
overige publiek- en privaatrechtelijke toestemmingen door de Opdrachtgever te worden
goedgekeurd.

b. Realisatie: de Opdrachtnemer zal de Eenheden (aan)leveren, opbouwen, installeren en
bedrijfsklaar opleveren, een en ander overeenkomstig het door de Opdrachtgever in het
kader van de aanbesteding verstrekte programma van eisen en (ii) alle bij de
Offerteaanvraag behorende documentatie. De Offerteaanvraag kan tevens inhouden dat de
Opdrachtnemer wordt verzocht om de boven- en ondergrondse infrastructuur aan te leggen
en aan het einde van de Nadere Overeenkomst te verwijderen. De Opdrachtgever is
gerechtigd om de Eenheden tijdens de (aan)levering, opbouw en installatie op door hem
gewenste momenten te controleren en zich daarbij van externe adviseurs te laten
vergezellen. Eventuele omissies, tegenstrijdigheden en/of onvolledigheden die tijdens de
(aan)levering, opbouw en installatie door de Opdrachtgever worden geconstateerd, dienen
door de Opdrachtnemer voor zijn rekening voor de bedrijfsklare oplevering van de
Eenheden te worden hersteld en/of vervangen en/of vernieuwd.

De Opdrachtgever heeft het recht om geheel of deels af te wijken van de in artikel 2.2
beschreven fasen en zijn Offerteaanvraag en de vervolgens na het doorlopen van de
daarvan te sluiten Nadere Overeenkomst hierop aan te passen, te wijzigen en/of aan te
vullen. Daarnaast behoudt de Opdrachtgever zich uitdrukkelijk het recht voor om in het
kader van een Offerteaanvraag:

een ander type tijdelijke huisvesting uit te vragen, indien de Contractpartijen hiermee
voorafgaand aan de Offerteaanvraag schriftelijk instemmen, of
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in het geval van het herplaatsen van de Eenheden op dezelfde opvanglocatie, af te wijken
van de voorkeursleverancier en met dezelfde Opdrachtnemer een nieuwe Nadere
Overeenkomst aan te gaan op basis van een ter zake door de Opdrachtnemer verstrekte en
door de Opdrachtgever geaccordeerde Offerte.

ARTIKEL 3 - LOOPTIJD RAAMOVEREENKOMST

3.1

3.2

3.3

De Raamovereenkomst is aangegaan voor een periode van maximaal aeht 8 jaar zoals
beschreven in paragraaf 1.8 van de Selectieleidraad.

Iedere Nadere Overeenkomst die gedurende de looptijd van de Raamovereenkomst tot
stand komt, zal, ook indien de Raamovereenkomst tussentijds op welke grond dan ook
eindigt, in zijn geheel en onvoorwaardelijk door de Opdrachtnemer worden uitgevoerd,
tenzij (ook) de Nadere Overeenkomst rechtsgeldig tussentijds eindigt. De voor de Nadere
Overeenkomst relevante bepalingen uit de Raamovereenkomst zullen voor de resterende
duur van de Nadere Overeenkomst onverkort van toepassing blijven en door de
Opdrachtnemer onverkort worden nagekomen.

Uiterlijk 3 maanden voor het verstrijken van de Raamovereenkomst zal de Opdrachtgever
aan de Opdrachtnemer schriftelijk mededelen of van de verlengingsmogelijkheid gebruik
wordt gemaakt. Indien een schriftelijke mededeling van de Opdrachtgever uitblijft, wordt
de Raamovereenkomst geacht niet te zijn voortgezet en eindigt de Raamovereenkomst van
rechtswege na ommekomst van de initi€le periode van twee ¢ jaar dan wel na
ommekomst van de verlengingsperiode.

ARTIKEL 4 - NADERE OVEREENKOMSTEN

4.1

Het toekennen van een Nadere opdracht binnen de Raamovereenkomst is onderdeel van
het Locatie (her)ontwikkelproces. Diter proces staat verderop uitgebreid beschreven. In dat
proces zijn twee momenten van belang die bepalen welke Raamcontractant de Nadere
Opdracht krijgt gegund.

Het eerste moment is de keuze van de Raamcontractant die wordt uitgenodigd om in de
voorbereiding mee te gaan en later een aanbieding mag uitbrengen.

De keuze gaat als volgt:

Voor de eerste drie Locatie ontwikkelingen worden de Raamcontractanten uitgenodigd
volgens hun score in de aanbesteding van de Raamovereenkomst. Dus de hoogste
scorende krijgt de eerste Nadere Opdracht (Oisterwijk). Voor de daarop volgende Nadere
Opdracht wordt de op een na hoogst scorende uitgenodigd en voor de derde Nadere
Opdracht wordt de laagst scorende raamcontractant uitgenodigd.

Voor alle volgende Locatie ontwikkelingen wordt de Raamcontractant uitgenodigd die de
laagst toegekende cumulatieve Opdrachtwaarde (inclusief de opdrachtwaarde van de
lopende Nadere Overeenkomsten) heeft mits deze Raamcontractant voldoet aan de
volgende criteria:

Gunningscriterium Subgunningscriterium

SC 1.1 De samenwerkingsindicator staat 7 of
SC1 hoger

Samenwerking SC 1.2 Risicomanagement & continuiteit scoort
7 of hoger

SC 1.3 Laatste 6 maanden minimaal één door
COA geaccepteerde verbetering voorgesteld op
een van de thema’s uit het
duurzaamheidsambitiedocument
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De wijze waarop bovenstaande criteria worden bepaald staat verderop beschreven. Ieder
criterium kent twee scores: Ja of Nee. Alle criteria dienen Ja te scoren om uitgenodigd te
kunnen worden in het Locatie (her)ontwikkelproces. Scoort één van de criteria Nee dan
wordt de Raamcontractant niet uitgenodigd en dient een verbeterplan op te stellen op het
aspect van de samenwerking dat Nee heeft gescoord. Deze selectie wordt dan vervolgd met
de Raamcontractant met de daarop volgende Cumulatieve opdrachtwaarde. Is een eerder
uitgesloten Raamcontractant weer aan de beurt om op basis van Opdrachtwaarde
uitgenodigd te worden dan kan dat alleen als het verbeterplan is goedgekeurd en daarmee
geaccepteerd door COA.

Daarnaast dient de raamcontractant te bevestigen dat de gewenste levertijd voor het
project haalbaar is.

Het tweede beoordelingsmoment in het Locatie (her)ontwikkelingsproces om tot een
Nadere Opdracht te komen is de beoordeling van de aanbieding van de Raamcontractant
om tot gunning te komen.

De gunning zal plaatsvinden op basis van de volgende criteria:

Gunningscriterium Subgunningscriterium

GC 1.1 Niet standaard elementen zijn
onderbouwd en goedgekeurd door COA

GC 1.2 De prijzen van de standaardelementen
wijken niet af van de (geindexeerde) prijzen uit
de raamovereenkomst

GC 1.3 De prijzen van de niet-standaard
elementen zijn marktconform

GC1l4....

GC1l5....

GC 2.1 Plan van Aanpak is aanwezig en
voldoende

GC2 GC 2.2 Verificatiedossier is aanwezig en
Technische aspecten voldoende

GC 2.3 Lijst van afwijkingen in aanwezig en
voldoende

GC1
Prijs

Ieder van deze criteria moet positief worden gescoord om de nadere opdracht gegund te
krijgen. Is een van de criteria negatief dan wordt de volgende raamcontractant uitgenodigd
om een aanbieding uit te brengen.

Samenwerkingsindicator

Ieder kwartaal worden de Vastgoedregisseurs, projectleiders en contractmanager binnen
COA die betrokken zijn bij een Locatie (her)ontwikkelproces waarin voor flexbouw is
gekozen, gevraagd de samenwerking met ieder van de Raamcontractanten te scoren op
een schaal van 1-10. Deze scores wordt per Raamcontractant gemiddeld en de uitkomst
wordt besproken in het kwartaaloverleg met de Raamcontractant samen met de score van
de Samenwerkingsindicator die de medewerkers van de leverancier geven over de
samenwerking met COA. De score voor de samenwerkingsindicator van de
Raamcontractant wordt daarnaast gehanteerd bij het wel of niet uitnodigen voor een
volgend Locatie (her)ontwikkelproces.

Risicomanagement- & Continuiteitsindicator

Ieder kwartaal worden de Vastgoedregisseurs, projectleiders en contractmanager binnen
COA die betrokken zijn bij een Locatie (her)ontwikkelproces waarin voor de inzet van deze
Raamovereenkomsten is gekozen, gevraagd de Risco- en kansendossiers van ieder van de
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4.2

Raamcontractanten te scoren op een schaal van 1-10. Deze scores wordt per
Raamcontractant gemiddeld en de uitkomst wordt besproken in het kwartaaloverleg met de
Raamcontractant. De score voor de deze indicator van de Raamcontractant wordt
daarnaast gehanteerd bij het wel of niet uitnodigen voor een volgend Locatie
(her)ontwikkelproces.

Verbetering

Iedere Raamcontractant wordt geacht verbeteringen door te voeren in zijn productportfolio.
Een verbetering kan betrekking hebben op ieder aspect van de duurzaamheidsambitie van
COA. Een verbetering kan als zodanig worden bestempeld als COA het voorstel voor de
verbetering heeft ontvangen, heeft beoordeeld en geaccepteerd als een verbetering.

Het proces om tot een uitvraag, leidend tot een Nadere Overeenkomst onder de
raamovereenkomst Flexbouw te komen is onderdeel van het reguliere (her)ontwikkelproces
van een locatie. De stappen daarin zijn als volgt:

1. De Bestuurlijk regisseur (BR) komt met een toezegging vanuit de lokale overheid om
een nieuwe locatie te kunnen gaan inzetten of een bestaande locatie langer te kunnen
gaan gebruiken. De locatie krijgt een Vastgoedregisseur Ontwikkeling (VRO)
toegewezen. De VRO voert een schouw van de locatie uit.

2. De VRO zorgt dat een startnotitie wordt opgesteld. Deze startnotitie beschrijft de
belangrijkste uitgangspunten (typering van de locatie, aantal bewoners, modaliteit,
voorziene exploitatietijd, planning, benodigd onderzoekbudget etc.). De VRO betrekt
hierbij de Vastgoedregisseur Exploitatie (VRE) danwel de Locatiemanager (LOMA).

3. De VRO legt de startnotitie voor aan het MT-IP. Als het MT-IP de startnotitie goedkeurt
kan de volgende stap worden genomen.

4. De VRO zorgt voor het opstellen van een Business Case (BUCA)/Memo Light (ML) dat
bestaat uit een haalbaarheidsstudie wederom in afstemming met VRE/LOMA. Dit bevat
onder andere: uitkomsten RO-scan, voorgestelde ontwerpvarianten met kostenraming
(keuze voor woningtypologie (vast-/flexbouw)). Wanneer de keuze voor flexbouw
wordt gemaakt dan wordt in dit stadium de prijslijst van de voorkeursleverancier
gebruikt voor het maken van een kostenraming.

5. De BUCA/ML wordt voorgelegd aan MT-IP. Het besluit wordt vastgelegd door de
secretaris van het MT in het verslag van het overleg.

6. De VRO komt tot de keuze van een Raamcontractant die in dit stadium wordt
betrokken volgens het hiervoor beschreven eerste keuze moment. De VRO zorgt in
overleg met de geselecteerde Raamcontractant voor het opstellen van een
voorontwerp (VO) voor het dienstengebouw en het terreinontwerp en een keuze voor
de typologie van de woningen. Eventuele onderzoeken worden door de daarvoor
gecontracteerde Adviseurs uitgevoerd. In dit stadium wordt ook de inrichting van de
ondergrond (terrein) verder uitgewerkt zodat na goedkeuring van het VO de
aanvragen voor aansluitingen nutsvoorzieningen kunnen worden gestart en de
uitvraag voor de uitvoering kan worden gedaan.

7. Op basis van het VO stelt de VRO een fase document Definitie op. Dat wordt weer
voorgelegd ter besluitvorming.

8. Na de goedkeuring vraagt de VRO een offerte op bij de geselecteerde Raamcontractant
middels een Aanvraag Offerte Woon- en Utiliteitsgebouwen op voor ieder perceel van
de Raamovereenkomsten dat in de locatieopbouw aanwezig is. Boven- en
ondergrondse terreininfrastructuur en terreinafwerking die direct verbonden is met de
eenheden kan een onderdeel van de aanvraag zijn, of separaat worden aangevraagd.

9: De Raamcontractanten van de aanwezige percelen stellen binnen een vast te stellen
periode een offerte op en sturen die naar de VRO. De offerte bevat onder andere een
plan van aanpak, aanneemsom, verificatiedossier en lijst van afwijkingen.

10. De VRO beoordeelt de ontvangen offertes op hierboven beschreven gunningsscriteria
voor een Nadere Opdracht. Als de gunningscriteria een negatieve uitkomst geven
wordt teruggegaan naar stap 9 en de volgende leverancier voor de betreffende regio
gevraagd een offerte uit te brengen. De Eerst geselecteerde raamcontractant ontvangt
in dat geval een vergoeding van 1% van de geschatte inschrijfkosten als vergoeding
voor de werkzaamheden in de eerdere stappen. Na acceptatie van de offerte door de
VRO verwerkt de VRO de offerte in het fasedocument Definitie en legt dat ter verdere
goedkeuring voor aan de benodigde MT-IP. In dit fasedocument zit ook het verzoek
om goedkeuring voor de uitgaven voor het aanvragen de bouwvergunning en
aansluitingsaanvraag.
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11. Na goedkeuring stelt de VRO samen met de contractmanager de Nadere
Overeenkomst op en zorgt dat beide partijen deze ondertekenen. In de Nadere
Overkomst zal een voorbehoud staan voor de realisatie obv goedkeuring van het
fasedocument Realisatie en het verkrijgen van de bouwvergunning. Na tweezijdige
ondertekening zorgt de VRO dat een overeenkomstige bestelorder wordt opgesteld en
uitgestuurd.

12. Na ontvangst van de bestelorder stelt leverancier het DO/UO op inclusief
verificatiedossier, lijst van afwijkingen. De VRO keurt dit goed na toetsing door zijn
adviseurs en stelt het fasedocument Realisatie op.

13. De VRO legt dit fasedocument ter goedkeuring voor aan het MT-IP en de overige
gremia en stelt tegelijkertijd de aanvragen voor bouwvergunning en aansluitingen in
gang.

14. Na goedkeuring van het fasedocument Realisatie en het ontvangen van de
onherroepelijke vergunningen start de leverancier met de realisatie in afstemming met
VRO. De Leverancier stemt indien van toepassing daarbij af met de opdrachtnemer(s)
van de boven- en ondergrondse terreininfrastructuur en terreinafwerking.

15. Na oplevering en acceptatie stelt de VRO een proces verbaal van oplevering op en
stuurt dat naar de contractmanager.

16. De contractmanager bewaakt de ontvangst en betaling van de laatste facturen en
beéindigt daarna de Nadere Overeenkomst.

17. Na oplevering en acceptatie stelt de VRO het fasedocument Eindafrekening op en legt
dat voor aan het MT-IP.

18. In afwijking van wat hiervoor in stap 7 is beschreven vervalt het fasedocument
definitie voor projecten met een exploitatieperiode korter dan 10 jaar én een
ontwikkelbegroting van minder dan 10 miljoen euro.

ARTIKEL 5 - GARANTIES EN NAKOMING

5.1

5.2

5.3

In het kader van de uitvoering van de Raamovereenkomst en alle daaruit voortvloeiende
Nadere Overeenkomsten garandeert de Opdrachtnemer dat:

alle voor de Opdrachtnemer op grond van de Nadere Overeenkomst voorvloeiende
verplichtingen inzake de tijdelijke huisvesting in de vorm van unitbouw, inclusief het
ontwerpen, realiseren en plaatsen van de Eenheden, op vakbekwame wijze zullen worden
uitgevoerd conform de vooraf afgegeven planning;

alle door of namens de Opdrachtnemer uitgevoerde werkzaamheden ter uitvoering van de
Nadere Overeenkomst zullen voldoen aan alle door de Opdrachtgever verstrekte
specificaties en gestelde (technische) eisen.

Indien het realiseren, plaatsen en, aan het einde van de Nadere Overeenkomst,
demonteren van de Eenheden, geheel of gedeeltelijk niet aan de Raamovereenkomst en/of
de daaruit voortvloeiende Nadere Overeenkomst beantwoordt, dient de Opdrachtnemer
alsnog op eerste schriftelijk verzoek van de Opdrachtgever onverwijld al die leverings-
plaatsings-, installatie-, onderhouds-, herstel-, vervangings- en/of
vernieuwingswerkzaamheden uit te voeren die nodig zijn om aan alle verplichtingen uit
hoofde van de Raamovereenkomst en de daaruit voortvloeiende Nadere Overeenkomst te
voldoen. Alle daarmee gemoeide kosten komen volledig voor rekening en risico van de
Opdrachtnemer.

Indien de Opdrachtnemer niet, nadat hij daartoe door de Opdrachtgever mondeling dan wel
schriftelijk is aangemaand, binnen een in de aanmaning te stellen termijn, geheel of
gedeeltelijk zijn verplichtingen uit hoofde van de Raamovereenkomst en/of de daaruit
voortvloeiende Nadere Overeenkomst nakomt, is de Opdrachtgever gerechtigd alle door
hem noodzakelijk geachte leverings-, plaatsings-, installatie-, onderhouds-, herstel-,
vervangings- of vernieuwingswerkzaamheden voor rekening en risico van de
Opdrachtnemer uit te (laten) voeren, zonder dat de Opdrachtgever gehouden is tot het
betalen van enigerlei schadevergoeding en/of compensatie, uit welke hoofde dan ook, aan
de Opdrachtnemer. Deze bevoegdheid laat uitdrukkelijk onverlet de bevoegdheid van de
Opdrachtgever om de Raamovereenkomst en/of de daaruit voortvloeiende Nadere
Overeenkomst op de voet van artikel 1043 van de Raamovereenkomst dan wel op grond
van artikel 6:265 BW te ontbinden en evenmin het recht van de Opdrachtgever op
vergoeding van alle als gevolg van de tekortkoming geleden schade.
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ARTIKEL 6 - FACTURERING; BETALING; ACCOUNTANTSONDERZOEK; OPSCHORTING

6.1 Partijen komen ten aanzien van de facturering van de uit hoofde van de Nadere
Overeenkomst door de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer verschuldigde bedragen het
navolgende overeen.

6.2. Uitsluitend facturen van de Opdrachtnemer zullen door de Opdrachtgever in behandeling
worden genomen. De Opdrachtgever accepteert derhalve geen facturen van eventuele
onderaannemers.

6.3 De overeengekomen prijzen voor de leveringen en plaatsingen zijn gedurende het eerste
kalenderjaar van deze Raamovereenkomst vast. De tarieven kunnen éénmaal per jaar,
voor het eerst op +-okteber202422 juli 2025, worden geindexeerd. Deze prijswijziging
dient uiterlijk twee maanden (uiterlijk 1 atgustasmei) tevoren door Opdrachtnemer
schriftelijk kenbaar te worden gemaakt aan de contractmanager van Opdrachtgever. De
prijswijziging kan maximaal gelijk zijn aan en dient te gebeuren op basis van de
percentuele wijziging van de nader te bepalen BDB prijsindex, xxx; prijsindex 2015=100.

Voorbeeldberekening:
Meest recente definitieve maand mei 20265: xxx
Oude maand is dan ekteberjuli 20254 : xxx

(x2015x-x2025x) / x2025x x 100% = xx%

6.4 De Opdrachtgever ontvangt de factuur van Opdrachtnemer conform de factuureisen van de
Belastingdienst en de factuureisen van het COA. Als Opdrachtnemer een btw-administratie
voert dienen de facturen van Opdrachtnemer te voldoen aan de wettelijke eisen van de
Belastingdienst. Opdrachtnemer dient de volgende gegevens te vermelden op de factuur:

¢ Uw volledige naam en die van uw afnemer Vermeld de juridische naam. De
handelsnaam mag ook, als die in combinatie met het adres en woonplaats bij de
Kamer van Koophandel is geregistreerd. Bij fiscale eenheden is het gebruikelijk dat
de naam van het onderdeel dat de prestatie levert op de factuur staat;

e Uw volledige adres en dat van uw afnemer Vermeld het adres waar de
onderneming feitelijk is gevestigd. Het is niet voldoende als u alleen een
postbusnummer vermeldt;

e Uw btw-identificatienummer Dit is het nummer met 'NL' ervoor. Vermeld bij fiscale
eenheden het btw-identificatienummer van het onderdeel dat de prestatie levert;

e uw KVK-nummer;

e De datum waarop de factuur is uitgereikt;

e Een factuurnummer Gebruik opeenvolgende nummers voor uw facturen, met één of
meer reeksen. Elk factuurnummer mag maar één keer voorkomen;

e Wat voor leveringen u hebt geleverd en de omvang ervan;

e De datum waarop de leveringen zijn geleverd, of de datum van een
vooruitbetaling;

e Het bedrag dat u vraagt, exclusief btw Levert u leveringen met verschillende btw-
tarieven? Vermeld dan de aparte bedragen. Vermeld ook de eenheidsprijs, als dit
van toepassing is;

¢ Het btw-tarief dat van toepassing is op de geleverde levering;

e Het btw-bedrag.

Daarnaast heeft de Opdrachtgever nog extra informatie nodig om uw facturen te kunnen
verwerken:

Overige facturen dienen altijd voorzien te zijn van een:

- kostenplaatsnummer; of

- WBS-element van het COA.

Let op: altijd één kostenplaatsnummer/WBS-element per factuur.

6.5 Nadere instructies voor het aanleveren van facturen:
Facturen kunnen aangeleverd worden via emailadres factuur@coa.nl of Digipoort waarbij
onderstaande adressering ongewijzigd wordt overgenomen:
Centraal Orgaan opvang asielzoekers
T.a.v. Financiéle Administratie
Postbus 30203
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2500 GE DEN HAAG

Facturen die aangeleverd worden via factuur@coa.nl, dienen op onderstaande manier te worden
verstuurd:

De factuur dient in Pdf-format te worden gemaild naar factuur@coa.nl;

In één e-mail mogen meerdere facturen (meerdere Pdf-bestanden) aangeleverd worden;
De factuur en de bijbehorende bijlage(n) mogen niet in verschillende Pdf- bestanden
aangeleverd worden, maar samen in één Pdf-bestand;

In één Pdf-bestand mogen niet meerdere facturen aangeleverd worden, m.a.w. één factuur
per Pdf-bestand;

Het Pdf-bestand mag niet beveiligd zijn;

Er worden geen Xml-bestanden meegestuurd met de Pdf-bestanden (deze zorgen voor
vertraging bij het inlezen van de Pdf-bestanden);

De datum van aanlevering via factuur@coa.nl is gelijk aan de factuurdatum die het COA
hanteert v.w.b. de betaaltermijn van 30 dagen;

Herinneringen, aanmaningen en kopie facturen dienen te worden gemaild naar
fahelpdesk@coa.nl.

Facturen die aangeleverd worden via Digipoort, dienen op onderstaande manier te worden
verstuurd:

6.6

6.7

6.8

6.9

De factuur dient in Xml-format via Digipoort te worden gestuurd naar het COA OIN
00000001803660406000;

De factuur dient te voldoen aan de NLCIUS (Nederlandse Core Invoice Usage
Specifications);

Bijbehorende bijlage(n) dienen bij het Xml-bestand als bijlage toegevoegd te worden;

De datum van aanlevering via Digipoort is gelijk aan de factuurdatum die het COA hanteert
v.w.b. de betaaltermijn van 30 dagen;

Herinneringen, aanmaningen en kopie facturen moeten gemaild worden naar
fahelpdesk@coa.nl.

Toeslagen op de factuur dienen niet te worden opgenomen, tenzij specifiek wordt
overeengekomen. Indien na verificatie van enige factuur blijkt dat het factuurbedrag
onjuist is, zal de Opdrachtnemer, binnen tien (10) werkdagen na dagtekening van de door
de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer verzonden kennisgeving met opgave van redenen
van onjuistheid daarvan, een creditnota indienen. Een eventuele creditnota wordt in
beginsel verrekend met de betreffende debetnota. Op de creditnota moet een duidelijke
verwijzing naar de betreffende debetnota staan. Een duidelijke verwijzing betekent dat op
de creditnota het factuurnummer, — datum, naam en weeknummer van de betreffende
debetnota vermeld staan. Een creditering dient een aparte nota te betreffen en niet te
worden vermeld bij een debetnota.

Facturen van een onderaannemer worden niet geaccepteerd door de Opdrachtgever.
Verzamelfacturen worden eveneens niet geaccepteerd.

De Opdrachtgever is te allen tijde gerechtigd door de Opdrachtnemer verzonden facturen
door een door de Opdrachtgever aangewezen registeraccountant op inhoudelijke juistheid
te doen controleren. Ten behoeve van dit onderzoek zal de Opdrachtnemer onverwijld
inzage geven in alle boeken, bescheiden, alsmede alle aanvullende informatie verstrekken,
welke de door de Opdrachtgever met het onderzoek belaste accountant nodig oordeelt voor
een verantwoorde uitvoering van het onderzoek. Het onderzoek draagt een vertrouwelijk
karakter en strekt zich niet verder uit dan voor de beoordeling van het gestelde in het
eerste lid noodzakelijk is. De registeraccountant zal zijn rapportage zo spoedig mogelijk
aan beide partijen uitbrengen. De Opdrachtgever is gerechtigd betaling op te schorten
gedurende de periode van het accountantsonderzoek. Van deze bevoegdheid zal de
Opdrachtgever uitsluitend gebruik maken indien bij de Opdrachtgever redelijk twijfel
bestaat omtrent de juistheid van de betreffende facturen. De kosten van het
accountantsonderzoek komen voor rekening van de Opdrachtgever, tenzij uit het
onderzoek blijkt dat de factuur niet geheel juist was.

De Opdrachtnemer mag zijn verplichtingen uit hoofde van de Raamovereenkomst niet
opschorten op de grond dat de Opdrachtgever met een betalingsverplichting in verzuim is.
De Opdrachtnemer kan de Raamovereenkomst ook niet op die grond buitengerechtelijk
ontbinden, onverminderd zijn bevoegdheid die ontbinding in rechte te vorderen. Een
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aanspraak op vergoeding vervalt, voor zover de Opdrachtnemer de vergoeding niet aan de
Opdrachtgever in rekening heeft gebracht binnen één (1) jaar na het eerste tijdstip waarop
hij dat had mogen doen.

6.10 Op verzoek van de Opdrachtgever dient de Opdrachtnemer een lijst van openstaande
factureren ter beschikking te stellen aan de crediteurenadministratie van de
Opdrachtgever.

6.11 Op aanvraag dient de Opdrachtnemer een openstaande postenlijst ter beschikking te
stellen.

6.12 De Opdrachtgever zal elke factuur die inhoudelijk juist is en welke voldoet aan de
hierboven beschreven voorwaarden, binnen dertig (30) kalenderdagen na ontvangst
betalen op het door de Opdrachtnemer aangeleverde bankrekeningnummer.

ARTIKEL 7 - AANSPRAKELIJKHEID OPDRACHTNEMER
7.1 Voor de aansprakelijkheid Opdrachtnemer is de ARIV 2018 van toepassing.
ARTIKEL 8 - INZET VAN DERDEN; CONTRACTSOVERDRACHT

8.1 Indien de Opdrachtnemer voor de uitvoering van de Raamovereenkomst en/of de daaruit
voortvloeiende Nadere Overeenkomsten gebruik wenst te maken van de inzet van één of
meerdere derde partijen, komen Partijen het navolgende overeen.

8.2 De Opdrachtnemer zal voor de uitvoering van de uit de Raamovereenkomst en de daaruit
voortvloeiende Nadere Overeenkomst geen derden inschakelen of enige andere verplichting
uit hoofde van de Raamovereenkomst en de daaruit voortvioeiende Nadere Overeenkomst
aan derden op- en/of overdragen, dan na de voorafgaande schriftelijke toestemming van
de Opdrachtgever. Aan deze toestemming kunnen door de Opdrachtgever (financiéle)
voorwaarden worden verbonden. Onder verwijzing naar de Wet bevordering
integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Wet BIBOB) behoudt de
Opdrachtgever zich het recht voor de inzet van een derde te weigeren indien na eerdere
acceptatie of gunning feiten of omstandigheden, die in relatie staan tot het bedrijf of
persoon van de derde partij, bekend worden die, waren deze bekend geweest voor het
tijdstip van opdrachtverlening of acceptatie van deze derde partij, aanleiding hadden
gegeven de inzet van deze derde partij niet te accepteren.

8.3 Een door de Opdrachtgever ingevolge dit artikel gegeven toestemming ontslaat de
Opdrachtnemer niet van enige verplichting en/of aansprakelijkheid uit hoofde van de
Raamovereenkomst en/of de daaruit voortvlioeiende Nadere Overeenkomst. De
Opdrachtnemer vrijwaart de Opdrachtgever voor alle aanspraken van derden waarvan de
Opdrachtnemer zich ten behoeve van de uitvoering van deze Raamovereenkomst en/of de
Nadere Overeenkomst bedient alsmede voor alle gevolgen indien een derde ten opzichte
van de Opdrachtnemer gebruik maakt van het retentierecht. De Opdrachtnemer ziet er op
toe dat in door hem ten behoeve van de uitvoering van de Raamovereenkomst en/of de
Nadere Overeenkomst met derden gesloten overeenkomsten een beroep op het
retentierecht uitdrukkelijk is uitgesloten.

8.4 Onder een derde wordt in dit verband verstaan een door Opdrachtnemer ingeschakelde
partij bij de uitvoering van de Raamovereenkomst en/of een daaruit voortvloeiende Nadere
Overeenkomst, niet zijnde aan Opdrachtnemer gelieerde vennootschappen waarin
Opdrachtnemer een participatie heeft van minimaal 50%.

ARTIKEL 9 - VRIJWARING PREMIES EN BELASTINGEN

9.1 De Opdrachtnemer verplicht zich tot het tijdig uitbetalen van het volledige salaris aan zijn
medewerkers en personeel, alsmede tot het verrichten van inhouding en afdracht aan de
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9.2

9.3

desbetreffende instanties van de verschuldigde premies voor sociale lasten, de
loonbelastingen en andere wettelijke inhoudingen.

De Opdrachtnemer is aansprakelijk voor alle schade welke de Opdrachtgever lijdt doordat
de Opdrachtnemer zijn verplichtingen uit hoofde van dit artikel niet nakomt. De
Opdrachtnemer vrijwaart de Opdrachtgever voor alle aanspraken van derden ter zake van
de in lid 1 van dit artikel omschreven afdrachtverplichtingen.

Voor zover de Opdrachtgever op grond van hoofdelijke aansprakelijkheid aansprakelijk
wordt gesteld voor het voldoen van enige fiscale verplichting van de Opdrachtnemer, zal de
Opdrachtnemer op eerste schriftelijk verzoek daartoe van de Opdrachtgever het daarmee
gemoeide bedrag(en) te vermeerderen met de wettelijke rente en incassokosten
terugbetalen.

ARTIKEL 10 - ONTBINDING

10.1

10.2

10.3

In het geval één der Partijen toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn uit hoofde
van de wet en/of de Raamovereenkomst en/of de daaruit voortvloeiende Nadere
Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen, en behoudens het bepaalde in lid 2 van dit
artikel, zal een uit dien hoofde door de andere partij verlangde ontbinding uitsluitend door
rechterlijke tussenkomst kunnen worden bewerkstelligd, zulks onverminderd het recht van
deze andere partij op hakoming en/of aanvullende schadevergoeding. Alvorens de
Raamovereenkomst en/of de daaruit voortvloeiende Nadere Overeenkomst kan worden
ontbonden, dient de in gebreke zijnde partij schriftelijk per aangetekende brief in gebreke
te zijn gesteld en een redelijke termijn te worden geboden om alsnog zijn verplichtingen na
te komen.

Onverminderd het bepaalde in lid 1 van dit artikel heeft de Opdrachtgever het recht de
Raamovereenkomst en/of de daaruit voortvloeiende Nadere Overeenkomst door middel van
een daartoe strekkende schriftelijke mededeling (geheel of gedeeltelijk) met onmiddellijke
ingang, en zonder dat daartoe een voorafgaande ingebrekestelling is vereist, te ontbinden,
indien:

- De nakoming door de Opdrachtnemer van een verplichting uit hoofde van de
Raamovereenkomst en/of de daaruit voortvioeiende Nadere Overeenkomst blijvend
onmogelijk wordt, of

- naar het oordeel van de Opdrachtgever op een wezenlijk deel van de activa van de
Opdrachtnemer conservatoir of executoriaal beslag wordt gelegd, dan wel de
Opdrachtnemer in staat van faillissement wordt verklaard, dan wel het faillissement
van de Opdrachtnemer wordt aangevraagd, dan wel aan de Opdrachtnemer, al dan
niet voorlopig, surséance van betaling wordt verleend of zodanige surséance van
betaling door de Opdrachtnemer wordt aangevraagd dan wel indien (de
onderneming van) de Opdrachtnemer wordt gestaakt en/of ontbonden en/of
geliquideerd, of

- De Belastingdienst tijdens de uitvoering van de Raamovereenkomst en/of de
Nadere Overeenkomst jegens de Opdrachtgever aanspraak maakt op betaling van
enige fiscale verplichting van de Opdrachtnemer, of

- De Opdrachtnemer niet langer voldoet aan krachtens de wet gestelde regels of
voorschriften, of

- Door de Opdrachtnemer, waaronder begrepen een personeelslid van de
Opdrachtnemer of Raamovereenkomst (een personeelslid van) een door hem
gecontracteerde derde enig substantieel voordeel, waaronder mede begrepen
zogenaamde relatiegeschenken, is of wordt aangeboden of verschaft aan een
persoon die deel uitmaakt van (een orgaan van) de Opdrachtgever, of

- Onder verwijzing naar de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het
openbaar bestuur (Wet BIBOB) na gunning feiten of omstandigheden, die in relatie
staan tot het bedrijf of persoon van Opdrachtnemer, bekend worden die, waren
deze bekend geweest voor het tijdstip van opdrachtverlening, aanleiding hadden
gegeven de opdracht niet te gunnen.

Een buitengerechtelijke ontbinding door de Opdrachtgever op de voet van lid 2 van dit
artikel laat uitdrukkelijk onverlet het recht van de Opdrachtgever op nakoming en/of op
aanvullende en/of vervangende schadevergoeding.
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ARTIKEL 11 - AFSTAND VAN RECHT

11.1

Van het doen van afstand van het recht om nakoming van enige verplichting die voortvloeit
uit deze Raamovereenkomst en/of de daaruit voortvloeiende Nadere Overeenkomst te
vorderen, zal eerst sprake zijn indien dit uitdrukkelijk in een ondertekend schriftelijk
document is vastgelegd. Een afstand van recht ter zake van een schending van het
bepaalde in deze Raamovereenkomst en/of de daaruit voortvloeiende Nadere
Overeenkomst geldt niet als een afstand ter zake van een opvolgende schending van deze
Raamovereenkomst en/of de daaruit voortvloeiende Nadere Overeenkomst.

ARTIKEL 12 - UITLEG

12.1

Indien één of meer bepalingen van deze Raamovereenkomst en/of de daaruit voortvloeiende
Nadere Overeenkomst nietig of niet (langer) rechtsgeldig is/zijn, zullen de overige
bepalingen van deze Raamovereenkomst en/of daaruit voortvlioeiende Nadere Overeenkomst
onverkort van kracht blijven. Partijen zullen over de bepalingen welke nietig of niet (langer)
rechtsgeldig zijn, overleg plegen teneinde een vervangende regeling te treffen die zo dicht
mogelijk tegen de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling ligt.

ARTIKEL 13 - HERZIENINGSCLAUSULE

13.1

13.2

De Opdrachtgever is te allen tijde gerechtigd de omvang van de Opdracht, zoals

genoemd in de Aanbestedingsdocumenten binnen de kaders van artikel 2.163
Aanbestedingswet 2012 (Aw2012) te wijzigen. De Opdrachtnemer is verplicht deze
wijzigingen te accepteren en hieraan medewerking te verlenen. Opdrachtgever is in het geval
dat (een deel van de) dienstverlening komt te vervallen geen vergoeding, zoals ter zake van
gemaakte kosten, geleden verlies of gederfde winst verschuldigd aan Opdrachtnemer tenzij
dit disproportioneel wordt geacht.

De Opdrachtgever behoudt zich het recht voor de overeenkomst qua omvang te herzien
ingeval van een onvoorziene stijging of daling van de aantallen asielzoekers. De
Opdrachtgever zal daarbij handelen conform de vereisten van 2.163cAw2012 (omvang, aard,
voorwaarden waaronder) dusdanig dat er geen wezenlijke wijziging optreedt in de aard van
de opdracht. In geval van onvoorziene wijzigingen in aantallen asielzoekers wordt eventueel
subsidiair een beroep gedaan op artikel 2.163eAw 2012 (niet voorzien, aard van de opdracht
wijzigt niet wezenlijk en maximaal 50% van de waarde).

ARTIKEL 14 - TOEPASSELIJKHEID RAAM- EN NADERE OVEREENKOMST

14.1

14.2

14.3

Tenzij door Partijen schriftelijk anders wordt overeengekomen, is de Raamovereenkomst
van toepassing op alle Nadere Overeenkomsten, die gedurende de looptijd van de
Raamovereenkomst tussen de Opdrachtgever en de Contractpartijen worden aangegaan.

Elke terzijdestelling, aanvulling, verandering en/of wijziging van enige bepaling van de
Raamovereenkomst of de daaruit voortvloeiende Nadere Overeenkomst is slechts bindend,
indien deze schriftelijk tussen Partijen is overeengekomen en door de bevoegde
functionarissen van beide Partijen is ondertekend.

Alle aan deze Raamovereenkomst gehechte Bijlagen maken hiervan integraal deel uit. Met
betrekking tot de Raamovereenkomst en de daaruit voortvloeiende Nadere
Overeenkomsten komen Partijen de navolgende conflictregel overeen.

Indien sprake is van een situatie waarin de Raamovereenkomst met de daaruit
voortvloeiende Nadere Overeenkomsten in tegenspraak is, geldt de navolgende rangorde,
waarbij het hierna omschreven hogere document prevaleert boven het lager genoemde
document:
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14.4

I de tussen de Opdrachtgever en de Opdrachtnemer gesloten Nadere Overeenkomsten met
alle daarbij behorende bijlagen en (algemene) voorwaarden, dit is exclusief de Offerte van

Opdrachtnemer;

IT de Raamovereenkomst inclusief alle daarbij behorende bijlagen, en
III de Offerte van de Opdrachtnemer.

Indien in het hoger gerangschikte document uitdrukkelijk wordt aangegeven dat ten
aanzien van een specifiek onderdeel het lager gerangschikte document prevaleert, geldt
hetgeen ten aanzien van dit specifieke onderdeel in het lager gerangschikt document is
bepaald.

Door de Opdrachtnemer toegepaste algemene en/of bijzondere (leverings- of andere)
voorwaarden zijn op de Raamovereenkomst en/of op de daaruit voortvloeiende Nadere
Overeenkomst uitdrukkelijk niet van toepassing en de toepasselijkheid daarvan wordt
uitdrukkelijk van de hand gewezen.

ARTIKEL 15 - CONTACTPERSONEN EN RAPPORTAGE

15.1

15.2

15.3

15.3

15.4

15.5

Gedurende de looptijd van de Raamovereenkomst zullen Partijen een contactpersoon en
een vervangend contactpersoon aanwijzen, die de contacten over de (wijze van) uitvoering
van de Raamovereenkomst en de daaruit voortvloeiende Nadere Overeenkomsten zullen
onderhouden.

Tenminste driemaal per jaar zal overleg tussen de contactpersonen van Partijen
plaatsvinden over de wijze waarop de Raamovereenkomst en de daaruit voortvloeiende
Nadere Overeenkomsten worden uitgevoerd.

Voorafgaand aan het overleg overlegd Opdrachtnemer aan Opdrachtgever een
onderbouwde score op de navolgende KPI's (worden nader uitgewerkt):

1. Nakomen van leveringsafspraken. De KPI wordt als volgt berekend (wat wil je
meten, snelheid inleveren offerte, leveren eenheden volgens planning?

2. Overeengekomen duurzaamheidsprestaties. ... spec van KPI

3. Onderlinge samenwerking. Deze KPI wordt als volgt berekend: ....

De Opdrachtnemer verstrekt de Opdrachtgever desgevraagd managementinformatie (vorm
en inhoud nader door de Opdrachtgever te bepalen), met betrekking tot de met de
Opdrachtgever gesloten Nadere Overeenkomsten.

Contactpersoon voor de Opdrachtgever is ..............
Contactpersoon voor de Opdrachtnemer is ..............

In afwijking van het bepaalde in artikel 6.2 van de ARIV-2018 binden de genoemde
contactpersonen hun Partij niet.
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ARTIKEL 16 - WET BIBOB EN ONTBINDING OF OPSCHORTING

16.1

Op deze Raamovereenkomst is het Bibobbeleid COA van toepassing. Door ondertekening

verklaart Opdrachtnemer kennis te hebben genomen van deze beleidsregel.

16.2

Het COA kan de Raamovereenkomst onmiddellijk en naar eigen keuze opschorten,

ontbinden of beéindigen, zonder gehouden te zijn tot vergoeding van eventuele schade en zonder
daarbij een termijn in acht te hoeven nemen, voor zover:

a.

16.3

Er sprake is van ernstig gevaar dan wel tenminste een mindere mate van gevaar dat deze
Raamovereenkomst mede zal worden gebruikt om uit gepleegde strafbare feiten verkregen
of te verkrijgen, op geld waardeerbare voordelen te benutten;

Er sprake is van ernstig gevaar dan wel tenminste een mindere mate van gevaar dat met
deze Raamovereenkomst mede strafbare feiten zullen worden gepleegd;

Er sprake is van feiten en omstandigheden die erop wijzen of redelijkerwijs doen
vermoeden dat Opdrachtnemer in relatie staat tot strafbare feiten;

Er sprake is van feiten en omstandigheden die erop wijzen of redelijkerwijs doen
vermoeden dat ter verkrijging van deze Raamovereenkomst een strafbaar feit is gepleegd;
Opdrachtnemer heeft nagelaten de vragen die hem door het COA zijn gesteld op grond van
artikel 30 Wet Bibob, volledig en naar waarheid te beantwoorden, of;

Opdrachtnemer heeft nagelaten de vragen die hem door het Landelijk Bureau Bibob zijn
gesteld op grond van artikel 12, vierde lid Wet Bibob, volledig en naar waarheid te
beantwoorden;

De begrippen ernstig gevaar, mindere mate van gevaar, strafbare feiten, in relatie staan
tot en feiten en omstandigheden die erop wijzen of redelijkerwijs doen vermoeden hebben
in deze overeenkomst de betekenis die hen in de Wet Bibob toekomt.

Het COA kan het Landelijk Bureau Bibob met het oog op diens taak zoals bedoeld in artikel
9, derde lid Wet Bibob, om advies vragen.

ARTIKEL 17 - OVERIGE VOORWAARDEN

17.1

17.2

18.3

18.4

Op deze Raamovereenkomst en daaruit voortvloeiende Nadere Overeenkomsten is
Nederlands recht van toepassing.

Eventuele geschillen, waaronder begrepen geschillen die slechts door één van partijen als
zodanig worden beschouwd, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te ‘s-
Gravenhage.

Op deze Overeenkomst zijn uitsluitend van toepassing de "Algemene
Rijksinkoopvoorwaarden 2018 (ARIV-2018)", voor zover daarvan in de Raamovereenkomst
niet wordt afgeweken. De toepasselijkheid van de (eventuele) algemene en bijzondere
voorwaarden van de Opdrachtnemer is uitgesloten.

De Opdrachtnemer is verplicht om tenminste 5% van de loonsom aan te wenden voor
Social Return.
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Aldus op de laatste van de twee hierna genoemde data overeengekomen en in tweevoud

ondertekend,

Den Haag, [datum]

Centraal Orgaan opvang asielzoekers

namens deze,

Voorzitter van het bestuur

M. Schoenmaker
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Den Haag, [datum]

XXXX B.V.

namens deze,

XXX

XXXXX
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Bijlagen:

A: UAV

B: Selectieleidraad

C: Programma’s van eisen?

D: Model Nadere Overeenkomst
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