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Attentie 

Dit contractdocument Vraagspecificatie Proces is gebaseerd op het Rijkswaterstaat model 
Vraagspecificatie Proces. Met het model stelt Rijkswaterstaat minder eisen aan de processen 
waar de Opdrachtnemer, al dan niet op basis van zijn gecertificeerde 
kwaliteitsmanagementsysteem, de UAV-GC 2005 of de Overeenkomst, verantwoordelijk voor is. 
Van de Opdrachtnemer wordt verwacht dat hij die verantwoordelijkheid neemt door onder 

andere de principes van kwaliteitsmanagement in acht te nemen. Van de Opdrachtgever mag 
worden verwacht dat hij de ruimte geeft aan de Opdrachtnemer om zijn processen in te richten 
zodanig dat hij zijn verantwoordelijkheid kan waarmaken. Van zowel de Opdrachtgever als de 
Opdrachtnemer wordt verwacht dat zij professioneel handelen en door middel van constructieve 
samenwerking bijdragen aan een beter resultaat. 

Het stellen van minder eisen aan de processen van de Opdrachtnemer is met name herkenbaar 
in de hoofdstukken Projectmanagement (2), Projectbeheersing (3) en Technisch Management 
(5). Als aansprekend voorbeeld zijn eisen ten aanzien van documentmanagement geschrapt 
omdat prima kan worden teruggevallen op § 7.5 NEN-EN-ISO 9001:2015 “Gedocumenteerde 

informatie”. 
Bij Omgevingsmanagement (hoofdstuk 4) heeft Rijkswaterstaat een maatschappelijke 
verantwoordelijkheid en stelt van daaruit aanvullende en meer specifieke eisen aan de 
betreffende processen van de Opdrachtnemer.  

In deze Vraagspecificatie Proces worden zo min mogelijk concrete producten (plannen) 
voorgeschreven aan de Opdrachtnemer, maar wordt de Opdrachtnemer gevraagd zijn processen 
te beschrijven. Indien plannen aansluiten bij de werkprocessen van Rijkswaterstaat zullen deze 
plannen concreet worden voorgeschreven. De Opdrachtnemer dient op grond van § 4.4.2 van de 
NEN-EN-ISO 9001:2015 zelf de noodzaak te bepalen om processen te beschrijven die 

noodzakelijk zijn voor de realisatie van het Werk. Van de Opdrachtnemer mag verlangd worden 
dat hij deze Documenten naleeft en up-to-date houdt, temeer daar het zijn eigen 

procesbeschrijvingen betreft. 
Verder geldt dat op basis van dezelfde eisen in deze Vraagspecificatie Proces, de 
procesbeschrijvingen bij een eenvoudige monodisciplinaire opdracht korter zijn en minder 
omvatten dan bij een complexe multidisciplinaire opdracht. 
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1         Inleidende informatie 

 
 

1.1         De Vraagspecificatie Proces 
Het is de verantwoordelijkheid van de Opdrachtnemer om te bepalen welke Werkzaamheden er 
moeten worden verricht die nodig zijn om het Werk te realiseren. Bepaalde Werkzaamheden acht 
de Opdrachtgever echter van dusdanig belang voor de realisatie van het Werk of voor eigen 
activiteiten, dat de Opdrachtgever aan die Werkzaamheden eisen heeft gesteld. Deze eisen zijn 
opgenomen in het voorliggende contractdocument “Vraagspecificatie Proces” als onderdeel van 

de Vraagspecificatie.  

De eisen zijn ingedeeld naar een aantal processen, herkenbaar in de verschillende hoofdstukken. 

Per proces (of onderliggende processen) is een topeis geformuleerd. Deze eis geeft het doel van 
het betreffende proces weer in het licht waarvan de onderliggende eisen en Werkzaamheden van 
de Opdrachtnemer gelezen en uitgelegd dienen te worden. Naast de topeis kunnen per proces 
onderliggende eisen zijn geformuleerd. Hiermee heeft de Opdrachtgever niet beoogd het 
volledige proces in te vullen. De Opdrachtnemer zal niet kunnen volstaan met slechts invulling te 
geven aan de gestelde onderliggende eisen.  

1.2         Samenwerking 
Veel projecten in de GWW-sector worden integraal aanbesteed en de projecten worden steeds 
complexer. Samenwerking is als gevolg daarvan niet langer een softe aangelegenheid, maar een 
keiharde noodzaak. Het belang hiervan is onderkend en er is in de branche een gezamenlijke 
marktvisie ontwikkeld. De marktvisie ligt ten grondslag aan deze opdracht en van zowel de 

Opdrachtgever als de Opdrachtnemer mag verwacht worden dat zij bij deze opdracht invulling 
geven aan de marktvisie. 

1.3         Kwaliteitsmanagement 
De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden te verrichten op basis van kwaliteitsmanagement. 
Kwaliteitsmanagement is geen apart proces. Het is een werkwijze die wordt toegepast op alle 
processen. Kwaliteitsmanagement draagt er zorg voor dat de processen geschikt, passend en 
doeltreffend zijn en blijven en dat ze leiden tot het gewenste resultaat en een tevreden klant. 

De eisen aan kwaliteitsmanagement zijn daarom beschreven bij de eisen aan 
projectmanagement. Het principe van kwaliteitsmanagement komt onder andere tot uiting in de 
Plan-Do-Check-Act cyclus. Dit wordt op ieder proces, zowel op projectmanagementniveau, 
projectbeheersingsniveau als projectuitvoeringsniveau geïmplementeerd.  

Plan 

Het beschrijven van de processen is de eerste stap van de Plan-Do-Check-Act cyclus. Het 
uitgangspunt daarbij is dat de Opdrachtnemer de Werkzaamheden als processen beschrijft en 

vastlegt in Documenten (plannen), waarbij de Opdrachtnemer met deze procesbeschrijvingen 
aantoont dat aan de gestelde eisen wordt voldaan en deze tevens het vermogen in zich hebben 

het beoogde resultaat te bereiken. Op enkele uitzonderingen na worden er geen concrete 
Documenten (plannen) voorgeschreven, maar worden er beschrijvingen van processen 
gevraagd. Het is aan de Opdrachtnemer om tot een indeling in Documenten te komen 
((deel)projectplannen, procesbeschrijvingen, werkinstructies).   

Het projectmanagementplan is een Document dat wel concreet wordt geëist door de 
Opdrachtgever. In het projectmanagementplan wordt onder andere beschreven op welke wijze 
kwaliteitsmanagement wordt toegepast en hoe daarbij wordt aangesloten op het gecertificeerde 
kwaliteitsmanagementsysteem van de Opdrachtnemer. Het projectmanagementplan vormt de 

basis voor alle procesbeschrijvingen van de Opdrachtnemer. Het kan worden aangevuld met 



DEFINITIEF | Vraagspecificatie Proces | Zaaknummer: 31173992 | 27 februari 2023 

 

RWS BEDRIJFSVERTROUWELIJK Pagina 8 van 107 

onderliggende plannen. Voor het beschrijven van processen kan de Opdrachtnemer gebruik 
maken van zijn standaard procesbeschrijvingen conform zijn gecertificeerde 

kwaliteitsmanagementsystemen.  

Do 

De procesbeschrijvingen (plannen) die de Opdrachtnemer opstelt zijn Documenten als 
gedefinieerd in de UAV-GC 2005, § 1 sub d. Niet alleen op grond van zijn eigen 
kwaliteitsmanagementsysteem maar ook op grond van het feit dat de Documenten die ter kennis 
zijn gebracht van de Opdrachtgever onderdeel van de Overeenkomst worden (artikel 3, lid 1, 
Basisovereenkomst) dient de Opdrachtnemer zijn eigen plannen na te leven. 

Check 

Niet alleen op grond van zijn eigen kwaliteitsmanagement systeem maar ook op grond van eisen 
in § 2.2 Kwaliteitsmanagement dient de Opdrachtnemer zijn procesbeschrijvingen (plannen) te 
beoordelen en zo nodig te verbeteren. Het is niet de bedoeling dat de Opdrachtnemer zijn 

procesbeschrijvingen (plannen) aan de verificatie en validatie eisen onderwerpt. Deze eisen 
hebben betrekking op de resultaten van het technisch proces, zoals beschreven in hoofdstuk 5: 
Technisch management. 

Act 
Indien de Opdrachtnemer op grond van zijn eigen kwaliteitsmanagementsysteem dan wel op 
grond van de eisen in § 2.2 Kwaliteitsmanagement tot verbetering van zijn procesbeschrijvingen 
(plannen) komt, is § 15 UAV-GC 2005 van toepassing op die gewijzigde Documenten. 
  

1.4         Ter kennis, ter Acceptatie of ter toetsing 
Zowel kwaliteitsmanagement op basis van de ISO-9001 als de UAV-GC 2005 brengen met zich 

mee dat de plannen van de Opdrachtnemer actueel worden gehouden en door hem worden 
nageleefd. 

In deze Vraagspecificatie Proces wordt verlangd dat de Opdrachtnemer Documenten ter kennis 
brengt van de Opdrachtgever. Hiermee wordt aangesloten bij artikel 3 lid 1 sub (f) 
Basisovereenkomst, waarin is geregeld dat Documenten die aan de Opdrachtgever ter kennis 

worden gebracht, onderdeel worden van de Overeenkomst. In deze Vraagspecificatie Proces is 
geen onderscheid gemaakt in “ter kennis”, “ter Acceptatie” of “ter toetsing” voorleggen. Dit 
onderscheid wordt geregeld in annex III Acceptatieplan of annex IV Toetsingsplan 
Ontwerpwerkzaamheden. Uit die annexen blijkt in welke mate de Opdrachtgever betrokken wil 
zijn in de verdere afhandeling van de Documenten die “ter kennis” worden gevraagd in deze 
Vraagspecificatie Proces. Is een Document, dat ter kennis moet worden gebracht, niet 
opgenomen in annex III Acceptatieplan of annex IV Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden, dan 

wordt dat Document slechts ter kennis gebracht van de Opdrachtgever, wat dan vergelijkbaar is 
met het melden aan of informeren van de Opdrachtgever. 

1.5         Contractbeheersingsfilosofie 
Gegeven het feit dat de Opdrachtnemer kwaliteitsmanagement toepast, kan en wenst de 

Opdrachtgever hier gebruik van te maken bij het beheersen van het contract (de 
Overeenkomst). De Opdrachtgever heeft een eigen verantwoordelijkheid bij de realisatie van het 
Werk. De Opdrachtgever richt zich op de beoordeling van het functioneren van het 
kwaliteitsmanagementsysteem van de Opdrachtnemer. Dat moet in beginsel het vertrouwen 
geven dat het Werk en de Werkzaamheden aan de gestelde eisen zullen gaan voldoen. Om dit 
vertrouwen op te bouwen en te bevestigen zet de Opdrachtgever een mix van maatregelen in, 
bestaande uit interactie (samenwerking), toetsing en interventie. De maatregelen worden op 

basis van het risicoregister ingezet. Voor het toetsen maakt de Opdrachtgever gebruik van een 
mix van systeem-, proces- en producttoetsen. Deze werkwijze noemt de Opdrachtgever: 
Systeemgerichte Contract Beheersing (SCB). 
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1.6         Leeswijzer 
In de hoofdstukindeling is voor een zekere hiërarchische structuur gekozen waarbij in hoofdstuk 

2 eisen aan projectmanagement en kwaliteitsmanagement zijn verwoord. Direct aansluitend zijn 
in hoofdstuk 3 de eisen geformuleerd met betrekking tot projectbeheersingsprocessen. In de 
volgende hoofdstukken 4, 5 en 6 komen de processen omgevingsmanagement, technisch 
management en inkoopmanagement aan bod.  

De eisen zijn zoveel mogelijk geformuleerd volgens een vast patroon met topeisen en 
onderliggende eisen. Voor de eenduidigheid zijn eisen voorzien van een ID-nummer bestaande 
uit twee beginletters die duiden op het proces waarop de eis betrekking heeft en een 
volgnummer. Deze twee beginletters zijn overigens in de hoofdstuk- en paragraaftitels tussen 
haakjes vermeld, zodat in de inhoudsopgave het ID-nummer makkelijk terug te vinden is. Per eis 

is tevens een relatie aangegeven met één of meer bovenliggende eisen. 

ID-
nummer 

Omschrijving eis / bepaling 

  

Boven-
liggende 
eis 

XX100 De Opdrachtnemer dient … 

  

XX010 

Naast de eisen zijn er bepalingen opgenomen waaruit niet direct een verplichting voortvloeit voor 

de Opdrachtnemer anders dan dat de Opdrachtnemer rekening dient te houden met wat is 
bepaald. Het identificatienummer wordt dan voorafgegaan door “B-“ van “Bepaling”. 

Grijs gearceerde eisen: ook aan deze eisen dienen de Werkzaamheden van de Opdrachtnemer te 
voldoen. In het kader van de twee fasen aanpak biedt de Opdrachtgever echter de mogelijkheid 

om deze eisen na opdrachtverlening, tijdens Fase 1 (ontwerpfase) nader met elkaar af te 
stemmen. De Opdrachtgever beoogt hiermee een optimale uitwerkingsvrijheid te bieden aan de 
Opdrachtnemer, die daardoor de kans krijgt om op een efficiënte manier het gewenste resultaat 
bereiken 

1.7         Verwijzing naar normen 
Indien in de Overeenkomst wordt verwezen naar normen etc. of fabricaten etc. als bedoeld in de 
Aanbestedingswet, wordt deze verwijzing geacht vergezeld te gaan van de woorden “of 
gelijkwaardig”. 
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2 Projectmanagement (PM) 

PM010 
 

De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden te managen (plannen, 
organiseren, bewaken, beheersen, rapporteren en corrigeren), zodanig 
dat het Werk wordt gerealiseerd conform de uit de Overeenkomst 

voortvloeiende eisen. 

Geen 
 

  

2.1 Opstellen van een projectmanagementplan (PM) 

PM100 
 

De Opdrachtnemer dient de beschrijving van zijn 
projectmanagementsysteem in een projectmanagementplan, waarmee 
de Opdrachtnemer bewerkstelligt dat de Werkzaamheden worden 
gemanaged, ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. 

PM010 
 

B-PM110 
 

De Opdrachtnemer mag het projectmanagementplan opdelen in 
onderliggende plannen (procesbeschrijvingen). 

PM100 
 

PM120 
 

De Opdrachtnemer dient in zijn projectmanagementplan ten minste de 

volgende onderwerpen specifiek voor de opdracht te beschrijven: 
1. de projectdoelstelling(en); 
2. de projectmanagementsturing; 
3. de samenwerkingsafspraken; 
4. de structuur van het toe te passen projectmanagementsysteem met 
de onderlinge samenhang van de processen; 
5. de processen, gebruikmakende van procesbeschrijvingen conform 

het(de) gecertificeerde kwaliteitsmanagementsysteem(en), waarbij ten 
minste invulling wordt gegeven aan de in de Overeenkomst gestelde 
proceseisen en waarmee wordt aangetoond dat deze processen het 
vermogen hebben om het beoogde resultaat te bereiken; 
6. de wijze waarop de Opdrachtnemer kwaliteitsmanagement toepast in 
het projectmanagementsysteem en de onderliggende processen 

(kwaliteitsplan als bedoeld in § 19 UAV-GC 2005); 
7. de wijze waarop de Opdrachtnemer integraal veiligheidsmanagement 
waarborgt; 
8. de uit te werken (onderliggende) plannen; 
9. de projectorganisatie waarin ten minste de leidinggevende functies en 
sleutelfuncties zijn weergegeven met hun taken, verantwoordelijkheden 
en bevoegdheden; 

10. de decompositie, op hoofdlijnen, van de Werkzaamheden in een 
Work Breakdown Structure (WBS). 

PM100 
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2.2 Toepassen kwaliteitsmanagement (KM) 

KM010 
 

De Opdrachtnemer dient klanttevredenheid te waarborgen door te 
voldoen aan de verplichtingen voortvloeiende uit de  
Overeenkomst en te streven naar het invullen van de met de 
Opdrachtgever afgestemde verwachtingen. 

PM010 
 

KM020 
 

Het projectmanagementsysteem, inclusief zijn onderliggende processen, 
dient gebaseerd te zijn op het kwaliteitsmanagement-systeem, of in 
geval van een combinatie eventueel meerdere 
kwaliteitsmanagementsystemen, dat is (die zijn) gecertificeerd door een 
daartoe geaccrediteerde certificatie-instelling op basis van de vigerende 

versie van de norm NEN-EN-ISO 9001. 

KM010 
PM100 
 

KM030 
 

De Opdrachtnemer dient het projectmanagementsysteem met geplande 
tussenpozen te beoordelen, om te bewerkstelligen dat dit bij voortduring 

geschikt, passend en doeltreffend is. 

KM020 
 

KM040 
 

De Opdrachtnemer dient te meten, te analyseren en te verbeteren 
zodanig dat het projectmanagementsysteem doeltreffend functioneert. 

KM030 
 

KM045 
 

De Opdrachtnemer dient ten minste jaarlijks de maatregelen voor 
cybersecurity te monitoren en te meten. 

KM040 
 

KM050 
 

De Opdrachtnemer dient negatieve bevindingen en tekortkomingen die 
door de Opdrachtgever zijn geconstateerd en gemeld aan de 
Opdrachtnemer, af te handelen op gelijke wijze als afwijkingen die door 
de Opdrachtnemer zijn geconstateerd. 

KM020 
 

KM060 
 

De Opdrachtnemer dient de Opdrachtgever te allen tijde medewerking te 
verlenen om een audit, systeem-, proces- of producttoets te (laten) 
verrichten en de hiervoor benodigde Documenten en informatie te 
leveren. Hierbij heeft de Opdrachtgever de bevoegdheid om te allen 

tijde alle bouw- en werkterreinen, materieel, fabrieken, werkplaatsen en 

loodsen van de Opdrachtnemer, zelfstandige hulppersonen en 
leveranciers, te betreden waar Werkzaamheden ten behoeve van de 
Overeenkomst worden verricht en zich daarbij te doen vergezellen door 
derden of deskundigen. 

IN010 
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2.3 Toepassen integraal veiligheidsmanagement (IV) 

IV010 
 

De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden te verrichten, zodanig dat 
de Werkzaamheden en resultaten van Werkzaamheden op een veilige en 
gezonde wijze verricht en gerealiseerd worden en het Werk veilig en 
gezond gebruikt, onderhouden en te zijner tijd gesloopt kan worden. 

PM010 
 

IV020 
 

De Opdrachtnemer dient zijn beschrijving van het proces integraal 
veiligheidsmanagement, waarmee ten minste invulling wordt gegeven 
aan de veiligheidsdomeinen welke nader zijn toegelicht in bijlage B 
“Integraal Veiligheidsplan” bij deze Vraagspecificatie Proces, ter kennis 
te brengen van de Opdrachtgever. 

IV010 
PM120 
 

IV030 
 

De beschrijving van het proces integraal veiligheidsmanagement dient, 

ten aanzien van het veiligheidsdomein arbeidsveiligheid, gebaseerd te 
zijn op het veiligheidsmanagementsysteem (veiligheidssysteem als 

bedoeld in § 12 lid 2 UAV-GC 2005) van de Opdrachtnemer of in geval 
van een combinatie een samenhangende en afgestemde 
procesbeschrijving gebaseerd op eventueel meerdere 
veiligheidsmanagementsystemen. 

IV020 
 

IV035 
 

De beschrijving van het proces integraal veiligheidsmanagement dient, 
ten aanzien van het veiligheidsdomein arbeidsveiligheid, ten minste 
invulling te geven aan de arbeidshygiënische strategie conform de 
Arbeidsomstandighedenwet artikel 3 lid 1 sub b. 

IV030 
 

IV050 
 

De Opdrachtnemer dient op te treden als enig zaakwaarnemer en als 
enig vertegenwoordiger voor de Opdrachtgever waar het gaat om het 
zekeren van alle maatregelen en verplichtingen die vereist zijn op basis 
van de Arbeidsomstandighedenwet en –regelgeving. 

IV010 
 

IV060 
 

De Opdrachtnemer dient alle ernstige ongevallen en security incidenten 
(zowel fysiek als digitaal) terstond ter kennis te brengen van de 

Opdrachtgever. 

IN010 
IV010 
 

IV070 
 

De Opdrachtnemer dient per veiligheidsincident en bijna-ongeval één of 
meer van onderstaande basisrisicofactoren toe te kennen: 
1. materiaal en middelen; 
2. ontwerp; 
3. onderhoud; 

4. procedures; 
5. omgevingsfactoren; 
6. orde en netheid; 
7. strategische doelstellingen; 
8. communicatie; 
9. organisatie; 
10. training / opleiding; 

11. beschermingsmiddelen. 

IN110 
IV010 
 

IV080 
 

De Opdrachtnemer dient de volgende gegevens over arbeidsongevallen 

te registreren: 

1. het aantal arbeidsongevallen in het kader van de Overeenkomst 
waarbij sprake is van verzuim van ten minste 1 werkdag en  
2. het aantal in het kader van de Overeenkomst gewerkte uren door alle 
(zelfstandige) hulppersonen van de Opdrachtnemer. 

IV010 
 

IV090 
 

Indien de Opdrachtnemer Werkzaamheden verricht op een object van 
Rijkswaterstaat, dan dient hij zich te houden aan de 
“Veiligheidshuisregels Rijkswaterstaat” 

IV010 
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2.3.1 Beschrijven van calamiteitenmanagement 

IV100 
 

De Opdrachtnemer dient de beschrijving van de processen met 
betrekking tot calamiteiten, waarmee de Opdrachtnemer bewerkstelligt 
dat de gevolgen van een eventuele calamiteit tot een minimum beperkt 
worden, ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. 

IV010 
PM120 
 

IV110 
 

De Opdrachtnemer dient ten minste het volgende te beschrijven: 
1. geïdentificeerde mogelijke calamiteiten (scenario’s); 
2. de relatie met incidentmanagement voor zover van toepassing; 
3. het tijdig signaleren van calamiteiten; 
4. instructies over hoe te handelen bij calamiteiten; 

5. coördinatie van Werkzaamheden tijdens calamiteiten, inclusief 

aangewezen hulpverleners en coördinatoren; 
6. eventuele acties ter voorkoming van escalatie en het beperken van 
vervolgschade; 
7. de bereikbaarheid voor hulpverleningsdiensten; 
8. de wijze van hulpverlening; 
9. de beschikbaarheid van materiaal en materieel; 

10. communicatie met de Opdrachtgever en weg- en 
vaarwegbeheerders; 
11. door de Opdrachtnemer te nemen maatregelen in geval van 
calamiteiten; 
12. communicatie over het calamiteitenmanagement met alle 
betrokkenen; 

13. training van hulpverleners en coördinatoren; 
14. geplande oefeningen; 
15. afstemming met de Opdrachtgever en zelfstandige hulppersonen, 
waarbij deze betrokkenen zich aantoonbaar gecommitteerd hebben aan 
die afstemming. 

IV100 
 

IV120 
 

De Opdrachtnemer dient na het optreden van een ongeval: 
 
a) als bedoeld in de Arbeidsomstandighedenwet, artikel 9 lid 1 of 
daarvoor in de plaats tredende regelgeving, of bijna ongeval, waarbij de 
potentie voor ernstig letsel, grote schade of ernstige gevolgen aanwezig 

was, of 
 
b) als gevolg of in potentie als mogelijk gevolg van een gebeurtenis of 
situatie binnen de invloed van een weg- of vaarweg met schade, 
persoonlijk letsel of ernstige gevolgen voor weg- of vaarwegverkeer ten 
gevolge van de door de Opdrachtnemer uitgevoerde Werkzaamheden, 
 

een (reactieve) incidenten analyse uit te voeren binnen 1 maand volgens 
een in overleg met de Opdrachtgever te bepalen geëigende gangbare 
methode (bijvoorbeeld Tripod-Beta of gelijkwaardig), teneinde de 
(basis)risicofactoren van het ongeval te achterhalen en adequate 

maatregelen te initiëren om bijbehorende veiligheidsrisico's te 
beheersen. De geanonimiseerde versie van dit incident dient gedeeld te 
worden met Rijkswaterstaat ten behoeve van het leren van het incident. 

IV100 
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2.3.2 Opstellen integraal veiligheidsdossier 

IV300 
 

De Opdrachtnemer dient het door de Opdrachtgever ter beschikking 
gestelde integraal veiligheidsdossier actueel te houden. 

IV010 
 

IV310 
 

Het integraal veiligheidsdossier: 
1. dient ten minste te omvatten de informatie met betrekking tot 
aspecten van integrale veiligheid dan wel verwijzingen daarnaar ten 
aanzien van: 
a. vastgestelde risico’s; 
b. beheersmaatregelen; 
c. ontwerpkeuzes; 

d. verificatie en validatieresultaten; 

e. as-built gegevens; 
f. overblijvende integrale veiligheidsrisico’ s voor beheer en onderhoud; 
g. overige relevante informatie; 
2. dient ten minste te voldoen aan de verplichtingen voortvloeiende uit 
artikel 2.30 sub c Arbeidsomstandighedenbesluit. 

IV300 
 

  

2.3.3 Toepassen veiligheidsladder (VL) 

VL010 
 

De Opdrachtnemer dient ten minste te voldoen aan de eisen behorende 
bij laddertrede 2 van het “Certificatieschema Veiligheidsladder”. 

IV010 
 

VL020 
 

De opdrachtnemer dient binnen 90 dagen na opdrachtverlening een 
geldig SCL certificaat waarmee hij aantoont aan de gestelde eisen te 
voldoen, ter kennis te brengen van de Opdrachtgever 

VL010 
 

VL030 
 

Indien Werkzaamheden die worden verricht door een zelfstandige 
hulppersoon of door een door hen betrokken zelfstandige hulppersoon 
vallen onder de werking van de risicomatrix in de “Handreiking 
Veiligheid in Aanbestedingen – Governance Code Veiligheid in de Bouw”, 

dan dient de Opdrachtnemer aan te tonen dat die zelfstandige 
hulppersoon eveneens beschikt over een bewijsmiddel conform de 
risicomatrix dat aantoont dat die zelfstandige hulppersoon voldoet aan 
de eisen behorende bij ten minste de vereiste laddertrede. De 
Opdrachtnemer kan verwijzen naar het bewijsmiddel in het register van 
certificaathouders op 

www.safetycultureladder.com/nl/certificaathouders/. 

VL010 
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2.3.4 Machineveiligheid (MV) 

MV010 
 

De Opdrachtgever neemt de rol van fabrikant op zich. Van 
Opdrachtnemer wordt verwacht dat ze bijdragen aan de diverse 
producten en ondersteuning bieden aan het proces die nodig is voor het 
voldoen aan de Machinerichtlijn en het opstellen van de EG verklaring 
van overeenstemming van de Koninginnensluis. 

IV010 
 

MV020 
 

De Opdrachtnemer dient de beschrijving van de Werkzaamheden met 
betrekking tot machineveiligheid, waarmee de Opdrachtnemer 
bewerkstelligt dat de veiligheid en gezondheid van hulppersonen en 
gebruikers is gewaarborgd, ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. 

IV020 
PM120 
 

MV030 
 

De Opdrachtnemer dient ten minste het volgende te beschrijven: 

1. de onderdelen van het Werk die in het kader van de richtlijn 
2006/42/EG (Machinerichtlijn) als machine zijn te duiden;  

2. de Werkzaamheden die benodigd zijn om te voldoen aan richtlijn 
2006/42/EG (Machinerichtlijn);  
3. een opsomming van de in te zetten hulppersonen met hun taken, 
verantwoordelijkheden, bevoegdheden, kwalificaties en ervaring met 
betrekking tot machineveiligheid. 

MV020 
 

MV040 
 

De Opdrachtnemer dient in het kader van de richtlijn 2006/42/EG 
(Machinerichtlijn) de risicobeoordeling, waarmee bewerkstelligd wordt 
dat machines worden ontworpen die veilig zijn voor hun bedoelde 
gebruik, uit te voeren conform de NEN-EN-ISO 12100 en ter kennis te 
brengen van de Opdrachtgever. 

OW110 
MV020 
 

MV050 
 

De Opdrachtnemer dient ten aanzien van de risicobeoordeling inzake 
machineveiligheid een risico schatting uit te voeren op basis van NPR-
ISO/TR 14121-2 (Safety of machinery – Risk assessment – Part 2), 
hoofdstuk 6.5 ‘Hybrid Tool’. 

MV040 
RM110 
 

MV060 
 

De Opdrachtnemer dient voor de risicobeoordeling dezelfde opbouw toe 
te passen conform de door Opdrachtgever opgestelde Risicobeoordeling 
van het object. 

MV040 
 

MV070 
 

De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot de 
realisatie van de besturingstechnische veiligheidsfuncties zodanig in te 
richten dat wordt voldaan aan de NEN-EN-IEC 62061. 

MV020 
 

  

2.3.5 Bedrijfsvoering Elektrische Installaties (EI) 

EI010 
 

De Opdrachtnemer dient te zorgen voor een adequate Bedrijfsvoering 
van Elektrische Installaties (BEI), conform de NEN-EN 50110, NEN 3140, 

en bijlagen: bijlage T “NEN 3140 Veiligheidshandboek Rijkswaterstaat”, 
bijlage U “NEN 3140 Veiligheidshandboek Rijkswaterstaat addendum” bij 
deze Vraagspecificatie Proces. 

IV010 
 

EI030 
 

De Opdrachtnemer dient een werkplan Bedrijfsvoering van Elektrische 
Installaties (Werkplan-BEI) op te stellen en actueel te houden als 

onderdeel van het Integrale Veiligheidsdossier. 
Het werkplan dient te worden opgesteld conform bijlage B van bijlage T 
“NEN 3140 Veiligheidshandboek Rijkswaterstaat” bij deze 
Vraagspecificatie Proces. 

EI010 
IV310 
 

EI040 
 

Indien anderen dan hulppersonen van de Opdrachtnemer 
werkzaamheden verrichten binnen het werkterrein van de 
Opdrachtnemer, dan dient de Opdrachtnemer aan hen conform het 
werkplan BEI instructies te geven voor het veilig verrichten van hun 

werkzaamheden. 

EI010 
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2.4 Interactie tussen de Opdrachtgever en de Opdrachtnemer (IN) 

IN010 
 

De Opdrachtnemer dient bij te dragen aan een effectieve informatie-
uitwisseling met de Opdrachtgever, zodanig dat beide partijen juist en 
tijdig zijn geïnformeerd en de samenwerking wordt gestimuleerd. 

PM010 
 

IN020 
 

De voertaal in woord en geschrift dient de Nederlandse taal te zijn. IN010 
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2.4.1 Opstellen voortgangsrapportage 

IN100 
 

De Opdrachtnemer dient per termijn (zie B-FM300) een 
voortgangsrapportage op te stellen en deze uiterlijk op de vijfde dag na 
afloop van de betreffende termijn ter kennis te brengen van de 
Opdrachtgever. 

IN010 
 

IN110 
 

De Opdrachtnemer dient de hierna volgende inhoudsopgave van de 
voortgangsrapportage nader af te stemmen met de Opdrachtgever. 
1. Projectmanagement: 
a. voortgang op de projectdoelstellingen; 
b. te nemen besluiten door en/of acties van de Opdrachtgever; 

c. stand van zaken integrale veiligheid: alle relevante ontwikkelingen 

met betrekking tot integrale veiligheidsrisico’s en de beheersing 
daarvan, inclusief de veiligheidsincidenten, waaronder cybersecurity, en 
bijna-ongevallen met hun basisrisicofactoren uit de voorgaande termijn; 
d. de geregistreerde gegevens conform eis IV080; 
e. security incidenten conform de bijlage CSR 21 “Uniform aanleveren 
van incidentrapportages” van bijlage S “Cybersecurity 

Implementatierichtlijn Objecten” bij deze Vraagspecificatie Proces. 
2. Projectbeheersing: 
a. overzicht en status van (voorstellen tot) Wijzigingen van de initiële 
Overeenkomst; 
b. het kritieke pad, wijzigingen van het kritieke pad en impact hiervan 
op de planning; 

c. een actuele doorgerekende planning met een rechte standlijn, die de 
voortgang van de Werkzaamheden weergeeft ten opzichte van de laatst 
geaccepteerde planning; 
d. onderbouwing met beheersmaatregelen van de haalbaarheid van de 
start- en/of einddata van betaalposten; 

e. een actuele Monte Carlo analyse die inzicht verschaft in de 
belangrijkste risico's, beheersmaatregelen en de P85 waarde van de 

projectmijlpalen; 
f. verbeteracties ten aanzien van de door de Opdrachtgever 
geconstateerde tekortkomingen; 
g. toprisico’s inclusief beheersmaatregelen en status van implementatie; 
h. overzicht en status Documenten in de acceptatieprocedure; 
i. tewerkstelling van vreemdelingen (Wav); 
j. status van maatregelen met betrekking tot de CO2-reductie en de 

haalbaarheid van de geprognostiseerde CO2-footprint; 
k. de MKI-waarde zoals beschreven in “Protocol berekenen en aantonen 
MKI-waarde” dat als bijlage G bij deze Vraagspecificatie Proces is 
gevoegd; 
l. Kwesties inzake arbeidsvoorwaardelijke bepalingen. 
3. Omgevingsmanagement: 

a. overzicht van knelpunten met betrekking tot omgevingsmanagement; 
b. voorziene communicatie met derden; 

c. alle klachten en maatregelen uit de voorgaande termijn; 
d. voortgang van de opsporing van ontplofbare oorlogsresten. 
4. Technisch management: 
a. overzicht van knelpunten in ontwerp, uitvoering en onderhoud; 
b. overzicht van overbeladen (motor)voertuigen op basis van registratie; 

c. overzicht van afgevoerde vrijgekomen materialen, met onder andere 
aard, hoeveelheid, herkomst en bestemming. 
5. Inkoopmanagement: 
a. nader te bepalen. 

IN100 
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2.4.2 Overleggen met de Opdrachtgever 

B-IN200 
 

De Opdrachtgever organiseert één of meerdere overleggen per termijn, 
waarbij eenmaal per termijn (zie B-FM300) de voortgangsrapportage 
wordt besproken. 

IN010 
 

IN210 
 

De Opdrachtgever en de Opdrachtnemer organiseren samen een 
Project-Start-Up (PSU) en eventueel Project-Follow-Up’s (PFU’s). 

IN010 
 

B-IN220 
 

De Opdrachtgever organiseert binnen 4 weken na opdrachtverlening een 

overleg waarin: 
1. veiligheidsdocumenten formeel door de Opdrachtgever worden 
overgedragen en integrale veiligheidsrisico’s en beheersmaatregelen 
worden besproken, en 

2. de door de Opdrachtnemer geprognosticeerde CO2-footprint, zijn 
projectdoelstelling ten aanzien van de kwantitatieve CO2-reductie, en de 

door hem daartoe voorgenomen maatregelen worden besproken. 

IN010 
 

B-IN230 
 

De Opdrachtgever organiseert periodiek besprekingen met de 
Opdrachtnemer in het kader van en ten behoeve van prestatiemeten als 
opgenomen in de bij de Vraagspecificatie gevoegde annex XVI 

Prestatiemeten. 

IN010 
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3 Projectbeheersing (PB) 

PB010 
 

De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden te beheersen op de 
projectbeheersaspecten (waaronder ten minste scope, tijd, geld, risico’s, 
informatie, organisatie, kwaliteit, veiligheid en milieu), zodanig dat het 

Werk wordt gerealiseerd conform de uit de Overeenkomst 
voortvloeiende eisen. 

PM010 
 

  

3.1 Scopemanagement (SM) 

SM010 
 

De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot 
scopemanagement te verrichten, zodanig dat de scope van het Werk en 
de Werkzaamheden wordt beheerst. 

PB010 
 

  

3.1.1 Opstellen objectenboom en Work Breakdown Structure 

SM100 
 

De Opdrachtnemer dient een objectenboom en een Work Breakdown 
Structure (WBS) op te stellen. 

SM010 
 

SM110 
 

De WBS dient ten minste een hiërarchische structuur van activiteiten en 
werkpakketten (een samenstel van activiteiten) als ook een eenduidige 
relatie met de objecten in de objectenboom zichtbaar te maken. 

SM100 
 

  

3.2 Planningsmanagement (PL) 

PL010 
 

De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot 
planningsmanagement te verrichten, zodanig dat de Werkzaamheden en 
afstemming daarover met de Opdrachtgever in de tijd worden beheerst 
en dat het Werk uiterlijk op de gestelde datum van aanvaarding en 

eventueel gestelde mijlpaaldata wordt gerealiseerd. 

PB010 
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3.2.1 Opstellen van een planning 

PL100 
 

De Opdrachtnemer dient zowel een planning voor de Voorbereidingsfase 
als een planning voor de Realisatiefase op te stellen en ter kennis te 
brengen van de Opdrachtgever. 

PL010 
 

PL110 
 

De planning dient ten minste zichtbaar te maken: 
1. de contractuele mijlpalen; 
2. de WBS met werkpakketten en activiteiten die reëel zijn uitgezet in 
de tijd; 
3. het samenstel van werkpakketten en activiteiten in een gesloten 
netwerk met hiërarchische niveaus op basis van de WBS, welke 

bijdragen aan projectsturing, fasering en uitvoering; 

4. relevante afstemming met de Opdrachtgever (bijvoorbeeld 
acceptatietermijnen, communicatietermijnen, faseringen, 
buitendienststellingen, stremmingen, tijdelijke voorzieningen); 
5. de begin- en einddatum van de betaalposten, waarbij de doorlooptijd 
van een betaalpost wordt bepaald door het kritieke pad van de 
onderliggende activiteiten van die betaalpost, met een speling van 0 

(nul) werkdagen; 
6. kritieke pad(en), met een speling van 0 (nul) werkdagen; 
7. maatregelen uit het risicodossier die leiden tot activiteiten die 
bijdragen aan het halen van de planning; 
8. afhankelijkheden met nevenwerkzaamheden. 

PL100 
 

PL120 
 

De planning dient te worden onderworpen aan een probabilistische 
beschouwing volgens de Monte Carlo analyse methode (of 
gelijkwaardig). Opdrachtnemer dient middels deze beschouwing de 
haalbaarheid aan te tonen van de contractueel overeengekomen 
mijlpalen waarbij de impact van risico’s (inclusief de tijdsimpact van de 

te nemen beheersmaatregelen) op de planning zichtbaar is. 

PL100 
 

PL130 
 

De Opdrachtnemer dient een overzicht op te stellen en ter kennis te 
brengen van de Opdrachtgever waarin is aangegeven: 

1. de contractuele mijlpalen 
2. de deterministische mijlpalen 
3. de probabilistische mijlpalen (P85) 
4. per contractuele mijlpaal een Tornadodiagram met daarin opgenomen 
de  
 top risico’s. 

PL120 
 

PL140 
 

De Opdrachtnemer dient op nader af te stemmen momenten de 
(deterministische) planning en de probabilistische planning in nader af te 
stemmen lay-out en bewerkbare digitale vorm, alsmede als pdf-bestand, 
ter kennis te brengen van de Opdrachtgever 

PL130 
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3.3 Financieel management (FM) 

FM010 
 

De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot 
financieel management te verrichten, zodanig dat betalingen in 
verhouding staan tot de Werkzaamheden en resultaten van 
Werkzaamheden. 

PB010 
 

B-FM020 
 

In aanvulling op artikel 14 Basisovereenkomst en § 33 UAV-GC 2005 
gelden de eisen en bepalingen in deze paragraaf inzake de 
betalingsregeling. 

FM010 
 

B-FM030 
 

Met "opdrachtsom" wordt in deze betalingsregeling bedoeld het 
totaalbedrag ten behoeve van de Voorbereidingsfase als genoemd in 
artikel 3 lid 2 sub I Basisovereenkomst, dan wel het totaalbedrag ten 

behoeve van de Realisatiefase als bepaald in artikel 3 lid 2 sub II 
Basisovereenkomst. 

FM010 
 

B-FM040 
 

Gedurende de Voorbereidingsfase komen Opdrachtnemer en 
opdrachtgever gezamenlijk een open detailbegroting en een daarmee 
samenhangende betalingsregeling overeen ten behoeve van de 
Realisatiefase. 

FM010 
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3.3.1 Onderbouwen opdrachtsom 

FM100 
 

De Opdrachtnemer dient gedurende de gehele Voorbereidingsfase de 
open detailbegroting ter kennis te brengen van de Opdrachtgever 
conform de Standaard Systematiek voor kostenramingen (SSK-CROW 
2018). 

FM010 
 

FM120 
 

In de open detailbegroting voor de Realisatiefase dient ten minste te zijn 
aangegeven: 
1. directe kosten, bouwkosten, per post in de open detailbegroting van 
de opdrachtsom uitgesplitst naar: 
a. hoeveelheden met bijbehorende eenheden; 

b. per eenheid de productienorm, bestaande uit manuren, materieel en 

materiaal (indien van toepassing verdeeld naar dag-, nacht- en 
weekendwerk); 
c. eenheidsprijzen voor manuren, materieel en materiaal (indien van 
toepassing verdeeld naar dag-, nacht- en weekendwerk); 
 
2. directe kosten, engineeringskosten: 

a. nadere uitsplitsing van de uitvoeringsontwerp engineeringskosten in 
functies met uurtarieven en aantal uren; 
b. nadere uitsplitsing van de engineeringskosten voor site engineering 
en as-built in functies met uurtarieven en aantal uren; 
c. nadere uitsplitsing van de overige engineeringskosten (onderzoeken, 
e.d.); 

 
3. indirecte kosten, uitsplitsing van hieronder genoemde kostenposten: 
a. nadere uitsplitsing van eenmalige kosten; 
b. nadere uitsplitsing van de algemene bouwplaatskosten; 
c. nadere uitsplitsing van de uitvoeringskosten in personele (functies 

met uurtarieven en aantal uren) en niet personele kosten; 
d. nadere uitsplitsing van de projectmanagementkosten (incl. 

staf/koepel) in functies met uurtarieven en aantal uren; 
e. opslagpercentage voor algemene kosten (conform definitie en 
toelichting AKWR in de aanbestedingsleidraad); 
f. opslagpercentage voor winst; 
 
4. Risicoreservering: 
a. Financiële verwachtingswaarde voor benoemde risico’s uit het te 

onderhouden risicoregister; 
b. Financiële verwachtingswaarde voor niet-benoemde risico’s. 

FM100 
 

FM130 
 

De uitsplitsing voor een post moet sluiten op het bedrag dat voor die 

post is opgenomen in de Staat van ontleding van de opdrachtsom. 

FM120 
 

FM150 
 

De in de open detailbegroting van de opdrachtsom voor de 
Realisatiefase op te nemen bedragen, hoeveelheden, productienormen, 

prijzen e.d. dienen op een probabilistische basis (met een maximale 

variatiecoëfficiënt van 10%) realistisch en navolgbaar te zijn 
onderbouwd en in redelijke verhouding te staan tot aard en omvang van 
de te verrichten Werkzaamheden. 

FM120 
FM130 
 

FM155 
 

De in de open detailbegroting van de opdrachtsom voor de 
Realisatiefase op te nemen bedragen, hoeveelheden, productienormen, 
prijzen e.d. dienen conform paragraaf 7.4 Prijsaanpassingsmechanisme 
in de Vraagspecificatie Algemeen en de kwalitatieve documenten die 
door Opdrachtnemer specifiek voor prijsvorming zijn ingediend 
onderbouwd te worden. 

FM120 
FM130 
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B-FM160 
 

De open detailbegroting voor de Realisatiefase dient door de Kostenpool 
Rijkswaterstaat middels een Kostenpooltoets te worden goedgekeurd 
met het predicaat "Groen". In de Kostenpooltoets wordt de open 

detailbegroting en onderliggende documenten door onafhankelijke 
kostendeskundigen op formele, uniforme wijze getoetst aan de 
vigerende kader van de Opdrachtgever. Voor de toets dient rekening 
gehouden te worden met een doorlooptijd van minimaal drie 
kalenderweken. Indien het predicaat "Rood" wordt gegeven na de 
Kostenpool treedt de opschortende voorwaarde in de Basisovereenkomst 
artikel 3 lid 4 sub A voorwaarde I in werking. 

FM150 
 

B-FM165 
 

Als onderdeel van het proces om te komen tot een opdrachtsom voor de 
Realisatiefase middels een open detailbegroting doorlopen 

Opdrachtnemer en Opdrachtgever gezamenlijk een proces 'Analyse 

voortgang Open detailbegroting'. De frequentie en planning van deze 
Analyse wordt door Opdrachtgever en Opdrachtnemer nader 
overeengekomen na aanvang van de Voorbereidingsfase. Op basis van 
het resultaat van de analyse kan Opdrachtgever en Opdrachtnemer een 
prognose opstellen voor de voortgang van de beprijzing voor de 
Realisatiefase ten opzichte van het totale werkpakket. 

FM150 
 

B-FM170 
 

Afwijkingen van in de open detailbegroting van de opdrachtsom en/of de 
open detailbegroting vermelde bedragen, hoeveelheden, normen, prijzen 
e.d. geven de Opdrachtnemer of de Opdrachtgever geen enkel recht op 
verrekening, kostenvergoeding of schadevergoeding. 

FM120 
FM130 
 

FM180 
 

De Opdrachtnemer dient bij Wijzigingen overeenkomstig § 14, 15 en 45 
UAV-GC 2005 en bij de berekening van aanspraken van de 
Opdrachtnemer op grond van § 44 UAV-GC 2005 de in de 
detailbegroting opgenomen en van toepassing zijnde bedragen, 

hoeveelheden, normen, (eenheids)prijzen, opslagpercentages, functies, 

uurtarieven e.d. te hanteren, tenzij dit gegeven de aard van die 
Wijzigingen of aanspraken tot een onredelijke uitkomst zou leiden. 

FM010 
 

FM190 
 

De Opdrachtnemer dient bij wijzigingen van de Overeenkomst de 
financiële consequenties voor het bedrag aan ICT-kosten dat is vermeld 
op de Staat van ontleding van de opdrachtsom, afzonderlijk op te geven, 
met een nauwkeurigheid van € 100.000,= exclusief omzetbelasting. 

Geen 
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3.3.2 Opstellen termijnstaat 

FM200 
 

De Opdrachtnemer dient zowel voor de Voorbereidingsfase als de 
Realisatiefase een termijnstaat op te stellen conform de onderstaande 
formats en ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. 

FM010 
 

FM210 
 

De Opdrachtnemer dient de staat van tarieven en open detailbegroting voor 
respectievelijk de Voorbereidings- en Realisatiefase als onderbouwing van 
de termijnstaat te hanteren. 

FM200 
 

 
  

TERMIJNSTAAT VOORBEREIDINGSFASE 
  

Betaalpost Financiële 

waarde van de 
betaalpost 

Geplande 

startdatum 
Werkzaamheden 
van betaalpost  

Geplande 

einddatum 
Werkzaamheden 
van betaalpost 

Door de Opdrachtgever benoemde betaalpost(en) 

... € … 
 

... ... 

Opdrachtsom: € …     

  

  

TERMIJNSTAAT REALISATIEFASE 

  

Betaalpost Financiële waarde van 

de betaalpost 

Geplande startdatum 

Werkzaamheden van 

betaalpost  

Geplande einddatum 

Werkzaamheden van 

betaalpost 

Door de Opdrachtgever geprecodeerde betaalpost(en) 

Afleverdossiers € … 

3% van de opdrachtsom 

excl. de stelpost 

Aflevering eerste 

afleverdossier door de 

Opdrachtnemer 

Acceptatie laatste  

afleverdossier 

Opleveren  € … 

2% van de opdrachtsom 

excl. de stelpost 

Acceptatie 

opleverdossier 

Acceptatie 

opleverdossier 

Door de Opdrachtnemer benoemde betaalpost(en) 

… … … … 

Opdrachtsom: € …     

          

  

FM220 
 

De Opdrachtnemer dient in de termijnstaat, naast de door de Opdrachtgever 
geprecodeerde betaalposten, maximaal 20 betaalposten te benoemen. 

FM200 
FM210 
 

FM230 
 

Een door de Opdrachtnemer benoemde betaalpost dient te bestaan uit een 
werkpakket of logisch samenstel van werkpakketten conform de WBS met 
als resultaat één of meerdere blijvende onderdelen van het Werk. 

FM200 
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FM240 
 

De Opdrachtnemer dient bij iedere betaalpost een korte beschrijving van de 
daaronder ressorterende Werkzaamheden en het resultaat van 
Werkzaamheden te voegen. 

FM200 
FM230 
 

FM250 
 

De financiële waarde van de door de Opdrachtnemer te beprijzen 
betaalposten, zijnde de betaalposten waarvan de financiële waarde niet is 
geprecodeerd door de Opdrachtgever, dient in redelijke verhouding te staan 
tot de som van de directe kosten en de gerelateerde eenmalige kosten, 

gemoeid met de Werkzaamheden en resultaten van Werkzaamheden die 
behoren tot het (de) betreffende werkpakket(ten). 

FM200 
 

FM260 
 

De Opdrachtnemer dient alle overige kosten (waaronder algemene 

eenmalige kosten, tijdgebonden kosten (waaronder uitvoeringskosten) en 

toeslagen (waaronder bijdragen, algemene kosten, winst en risico (AKWR))) 
naar rato van de som van de directe kosten en de gerelateerde eenmalige 
kosten, te verdelen over de betaalposten waarvan de financiële waarde niet 
is geprecodeerd door de Opdrachtgever. 

FM200 

FM250 
 

FM270 
 

De som van de financiële waarden van alle betaalposten dient gelijk te zijn 
aan de opdrachtsom. 

FM200 
FM250 
FM260 
 

FM280 
 

Indien een voorstel als bedoeld in § 15 lid 3 UAV-GC 2005 of een 

prijsaanbieding als bedoeld in § 45 lid 2 UAV-GC 2005, financiële 
consequenties heeft en/of consequenties voor de begin- en/of einddatum 
van een betaalpost, dan dient de Opdrachtnemer tevens een gewijzigde 
termijnstaat ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. Hierbij blijft het 
gestelde in B-FM330 onverkort van kracht. 

FM200 
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3.3.3 Betaling 

B-FM300 
 

De betaling van de opdrachtsom Voorbereidingsfase, verminderd met 
het bedrag van de eventuele stelpost, geschiedt in termijnen, waarbij 
een termijn een periode is van 12 aaneengesloten weken. Voor de 
betaling van de, vanuit de open detailbegroting nader te bepalen, 
opdrachtsom Realisatiefase worden nadere afspraken gemaakt tussen 
Opdrachtgever en Opdrachtnemer tijdens de Voorbereidingsfase. 

FM200 2 
FM200 3 
FM210 
 

B-FM310 
 

De eerste termijn eindigt op de vierde maandag na de datum van 
opdrachtverlening om 00.00 uur. 

B-FM300 
 

B-FM320 
 

De grootte van het bedrag per termijn, verder genoemd het 
termijnbedrag, wordt bepaald aan de hand van de geaccepteerde 

termijnstaat. 

B-FM300 
 

B-FM330 
 

De financiële waarde van een betaalpost (met uitzondering van een 
eventuele stelpost) wordt, in het kader van de betalingsregeling, lineair 
verdeeld over de doorlooptijd van de betreffende betaalpost. 

B-FM320 
 

B-FM340 
 

Een termijnbedrag wordt bepaald door de som van de financiële stand 
van de betaalposten op het moment van het verschijnen van een 
termijnbedrag, te verminderen met de som van de reeds eerder 
verschenen termijnbedragen. 

B-FM320 
 

B-FM350 
 

Betaling van een stelpost geschiedt op afzonderlijke factuur 
onafhankelijk van termijnen, tegen overlegging van bewijsstukken. 

B-FM300 
 

B-FM360 
 

Betaling van facturen die voldoen aan de in § 33 lid 6 UAV-GC 2005 
genoemde eisen, vindt plaats binnen 30 dagen na ontvangst daarvan op 
het in de Basisovereenkomst genoemde adres. 

B-FM300 
 

B-FM370 
 

De vergoeding van rente als bedoeld in § 42 lid 1 UAV-GC 2005 vindt 
plaats overeenkomstig artikel 6:119b Burgerlijk Wetboek en de 

Opdrachtnemer kan geen aanspraak maken op de verhoging van het 
percentage met 2 na het verstrijken van 14 dagen als genoemd in § 42 
lid 2 UAV-GC 2005. 

B-FM360 
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3.3.4 Opschorting van de betaling 

B-FM400 
 

De betaling van een geheel of een gedeelte van een termijnbedrag kan 
worden opgeschort. 

FM210 
 

B-FM410 
 

Het opschorten van de betaling van het gehele termijnbedrag geschiedt 
door het bedrag van een prestatieverklaring, als bedoeld in § 33 UAV-
GC 2005, op nul (€ 0,00) te stellen. 
Het bedrag van een prestatieverklaring wordt op nul (€ 0,00) gesteld, 
indien naar het oordeel van de Opdrachtgever een tekortkoming in de 
nakoming van Opdrachtnemers contractuele verplichtingen is 
geconstateerd, welke uiterlijk in de betreffende termijn aan de 

Opdrachtnemer is gemeld (conform § 20 lid 4, § 21 lid 10, § 22 lid 3 

UAV-GC 2005) en welke voor het einde van de betreffende termijn niet 
is hersteld of op andere wijze afdoende is opgelost. 

B-FM400 
B-FM400 
B-FM400 
 

B-FM420 
 

Als tekortkoming als bedoeld in de voorgaande bepaling wordt in ieder 
geval aangemerkt: 
1. het niet hebben van een geaccepteerde termijnstaat; 
2. het niet hebben van een geaccepteerde Staat van ontleding van de 
opdrachtsom of bijbehorende detailbegroting; 

B-FM410 
 

B-FM430 
 

Het opschorten van de betaling van een gedeelte van een termijnbedrag 
geschiedt indien naar het oordeel van de Opdrachtgever een 
tekortkoming in de nakoming van Opdrachtnemers contractuele 
verplichtingen is geconstateerd, welke betrekking heeft op (uitsluitend) 
een betaalpost, welke uiterlijk in de betreffende termijn aan de 

Opdrachtnemer is gemeld (conform § 20 lid 4, § 21 lid 10, § 22 lid 3 
UAV-GC 2005) en welke voor het einde van de betreffende termijn niet 
is hersteld of op andere wijze afdoende is opgelost. 
In dat geval wordt een prestatieverklaring afgegeven ter hoogte van het 

termijnbedrag conform de termijnstaat, verminderd met het 
termijnbedrag van de betreffende betaalpost. 

B-FM400 
 

B-FM440 
 

De Opdrachtnemer heeft in geval van opschorting van betaling van een 
geheel of een gedeelte van een termijnbedrag geen recht op vergoeding 
van rente en indexering. 

B-FM400 
 

  

3.4 Risicomanagement (RM) 

RM010 
 

De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot 
risicomanagement te verrichten, zodanig dat de kans van optreden dan 
wel het gevolg van ongewenste gebeurtenissen voor de Opdrachtnemer 

en waar mogelijk de Opdrachtgever wordt geminimaliseerd. 

PB010 
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3.4.1 Opstellen risicoregister 

RM100 
 

De Opdrachtnemer dient voor zowel de Voorbereidingsfase als de 
Realisatiefase een risicoregister op te stellen en actueel te houden. 

RM010 
 

RM110 
 

De Opdrachtnemer dient in het risicoregister ten minste: 
1. de risico’s zoals opgenomen in bijlage A “Risicolijst” bij deze 
Vraagspecificatie Proces op te nemen; 
2. de risico’s zoals opgenomen in bijlage B “Integraal Veiligheidsplan” bij 
deze Vraagspecificatie Proces op te nemen; 
3. risico’s te inventariseren en te analyseren; 
4. risico’s te koppelen aan werkpakketten en risico-eigenaren; 

5. risico’s te kwantificeren; 

6. beheersmaatregelen vast te stellen en te treffen; 
7. de beheersmaatregelen na uitvoering te evalueren. 
8. risico's voor de Realisatiefase in samenspraak met de Opdrachtgever 
naar draagkracht te alloceren bij Opdrachtnemer dan wel 
Opdrachtnemer. 

RM100 
 

RM120 
 

De Opdrachtnemer en de Opdrachtgever stemmen samen, op daartoe 
geëigende momenten, risico’s en beheersmaatregelen af, met daarbij 
aandacht voor het treffen van beheersmaatregelen in relatie tot elkaars 
risico’s. 

IN010 
RM010 
 

RM130 
 

De Opdrachtnemer dient als onderdeel van zijn Ontwerpwerkzaamheden 
ten aanzien van cybersecurity een risicoanalyse en risicoafweging 
conform NEN-ISO/IEC-27005 (Information security risk management) te 

maken en ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. 

RM110 
 

  

3.5 Vreemdelingen, arbeidsvoorwaarden en buitenlandse dienstverrichters 

 
  

3.5.1 Voldoen aan de Wet arbeid vreemdelingen 
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3.5.1.1 Voldoen aan de Wet arbeid vreemdelingen (AV) 

AV010 
 

Onder verwijzing naar § 11 UAV-GC 2005 wordt de Opdrachtnemer 
geacht bekend te zijn met hetgeen in de Wet arbeid vreemdelingen 
(Wav) bepaald is omtrent het verbod om vreemdelingen in Nederland 
arbeid te laten verrichten zonder tewerkstellingsvergunning, alsmede 
met de overige verplichtingen die uit de Wav voortvloeien. 
 

De Opdrachtnemer leeft de bepalingen van de Wav na. 
De Opdrachtnemer zorgt er tevens voor dat zijn zelfstandige 
hulppersonen op de bepalingen van de Wav gewezen worden en dat zij 
deze bepalingen naleven. 
De aan de naleving verbonden gevolgen en kosten zijn voor rekening 

van de Opdrachtnemer. 

 
Mede namens de Opdrachtgever houdt de Opdrachtnemer een 
administratie bij van alle op het werkterrein aanwezige vreemdelingen. 
Deze administratie voldoet aan artikel 15 van de Wav. 
Deze administratie bevat afschriften van de identiteitsbewijzen en zo 
nodig tewerkstellingsvergunningen van alle op het werkterrein 
aanwezige vreemdelingen.  

De Documenten dienen, indien nodig, te worden geactualiseerd en 
dienen mede namens de Opdrachtgever door de Opdrachtnemer te 
worden bewaard. 
De identiteit van de vreemdelingen dient mede namens de 
Opdrachtgever door de Opdrachtnemer te worden gecontroleerd. Dat 
deze controle heeft plaatsgevonden dient te blijken uit de administratie. 
 

Ten behoeve van de administratie kan door de Opdrachtnemer gebruik 
worden gemaakt van elektronische middelen. 

 
De Opdrachtnemer verleent de Opdrachtgever, dan wel door de 
Opdrachtgever aan te wijzen personen, op eerste verzoek toegang tot 
de bij de Opdrachtnemer aanwezige administratie.  

 
De Opdrachtnemer toont de Opdrachtgever aan dat hij de bepalingen 
van de Wav naleeft.  
Tijdens de uitvoering van de Werkzaamheden zal de Opdrachtgever 
toetsen op het aantoonbaar naleven door de Opdrachtnemer van de 
Wav alsmede op het aantoonbaar naleven van de verplichtingen, die de 
Opdrachtnemer namens de Opdrachtgever nakomt.  

 
Bij elk overleg waarin de voortgangsrapportage als bedoeld in IN110 
Bij elk overleg waarin de voortgangsrapportage als bedoeld in IN110 
wordt besproken zorgt de Opdrachtnemer ervoor dat ‘de tewerkstelling 
van vreemdelingen’ wordt geagendeerd. 

Bij welke overtreding dan ook van de Wav, geconstateerd door de 
Inspectie SZW of enig ander orgaan, komen boetes, die daaruit voor de 

Opdrachtgever voortvloeien, voor rekening van de Opdrachtnemer en 
vrijwaart de Opdrachtnemer de Opdrachtgever ter zake. 
De Opdrachtgever zal deze boetes aan de Opdrachtnemer doorbelasten 
en de Opdrachtnemer zal deze op eerste verzoek aan de Opdrachtgever 
vergoeden dan wel zal de Opdrachtgever deze boetes verrekenen met 
de eerstvolgende (termijn)betaling(en) door de Opdrachtgever aan de 

Opdrachtnemer te doen, zonder dat deswege een ingebrekestelling 
nodig is. 

PB010 
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3.5.1.2 Arbeidsvoorwaardelijke bepalingen (AB) 

AB010 
 

De Opdrachtnemer dient zich bij de uitvoering van de Overeenkomst te 
houden aan geldende wet- en regelgeving op het gebied van 
loontarieven en -betaling. 

PB010 
 

  

3.5.1.2.1 Informatieplicht 

AB100 
 

De Opdrachtnemer dient alle arbeidsvoorwaardelijke afspraken met 
betrekking tot (voldoening van) verschuldigd loon ten behoeve van 
(zelfstandige) hulppersonen op een inzichtelijke en toegankelijke wijze 
(loonadministratie) vast te leggen. 

AB010 
 

AB110 
 

De Opdrachtnemer dient desgevraagd aan de Opdrachtgever 

onvoorwaardelijke toegang te verschaffen tot deze vastgelegde 
arbeidsvoorwaardelijke afspraken indien deze dit noodzakelijk acht in 

verband met het voorkomen van en/of de behandeling van een 
loonvordering aangaande verrichte arbeid ten behoeve van de 
Overeenkomst. 

AB100 
 

  

3.5.1.2.2 Toetsen, controles, inwinnen van informatie 

AB200 
 

De Opdrachtnemer dient desgevraagd onvoorwaardelijke medewerking 
te verlenen aan alle onderzoeken (waaronder controles, toetsen, audits 
en loonvalidaties) die bevoegde instanties en/of de Opdrachtgever 
noodzakelijk achten om voldoening van verschuldigd loon ten behoeve 
van (zelfstandige) hulppersonen te verifiëren. De Opdrachtnemer dient 

hiertoe desgevraagd onvoorwaardelijke toegang te verschaffen tot de 
bewaarplaats van de arbeidsvoorwaardelijke afspraken. 

AB010 
 

AB210 
 

Indien de Opdrachtnemer bij de uitvoering van de Overeenkomst een 

zelfstandige hulppersoon wil betrekken, dan dient de Opdrachtnemer bij 
vakorganisaties en bij bevoegde instanties te informeren of deze 
beschikken over informatie aangaande geconstateerde onderbetaling 
door deze te betrekken zelfstandige hulppersoon. De Opdrachtnemer 
dient zijn bevindingen hiervan vast te leggen als onderdeel van de in 
AB100 genoemde arbeidsvoorwaardelijke afspraken. 

AB010 
 

AB220 
 

Indien de Opdrachtnemer gebruik maakt van een Bouwplaats-ID 
(voorheen Bouw ID-pas), dan dient de Opdrachtnemer een kopie van de 
Bouwplaats-ID administratie ter kennis te brengen van de 
Opdrachtgever. 

AB200 
 

AB230 
 

De Opdrachtnemer dient desgevraagd aan vakorganisaties toegang te 
verschaffen tot alle locaties waar ten behoeve van de uitvoering van de 
Overeenkomst Werkzaamheden worden verricht, indien deze zich op de 
hoogte willen stellen van de voldoening van verschuldigd loon ten 

behoeve van (zelfstandige) hulppersonen. 

AB010 
 

  

3.5.1.2.3 Verhaalsrecht van toegewezen loonvordering 

B-AB300 
 

Indien de Opdrachtgever een ingevolge artikel 7:616b BW toegewezen 
loonvordering heeft voldaan en op de Opdrachtnemer verhaalt, dan 
dient de Opdrachtnemer deze op eerste aanzegging te voldoen, bij 
gebreke waaraan de Opdrachtgever gerechtigd is deze op de 
eerstvolgende betalingstermijn in te houden dan wel op andere wijze te 
verhalen. 

AB010 
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3.5.1.2.4 Doorgeefverplichting ("kettingbeding") 

AB400 
 

De Opdrachtnemer dient alle in voorgaande subparagrafen beschreven 
contractverplichtingen onverkort op te leggen aan alle zelfstandige 
hulppersonen. 

AB010 
 

AB410 
 

De Opdrachtnemer dient hierbij tevens te bedingen dat al deze 
zelfstandige hulppersonen alle in de voorgaande subparagrafen 
beschreven contractverplichtingen onverkort opnemen in afspraken die 
zij maken en/of contracten die zij aangaan ten behoeve van de 
uitvoering van de Overeenkomst. 

AB400 
 

AB420 
 

De Opdrachtnemer dient een centrale vastlegging van 
arbeidsvoorwaardelijke afspraken te beheren. De Opdrachtnemer dient 

daartoe te bedingen dat al zijn zelfstandige hulppersonen de vast te 
leggen arbeidsvoorwaardelijke afspraken voegen bij de door de 

Opdrachtnemer vastgelegde arbeidsvoorwaardelijke afspraken conform 
het hierin door de Opdrachtnemer gehanteerde format, zodat er voor de 
Overeenkomst één centrale vastlegging van arbeidsvoorwaardelijke 
afspraken ontstaat. 

AB100 
AB400 
 

  

3.5.1.2.5 Procedure voor omgang met signalen over onderbetaling 

B-AB500 
 

Indien de Opdrachtgever signalen ontvangt over onderbetaling bij de 
uitvoering van de Overeenkomst, spreekt de Opdrachtgever meteen de 
Opdrachtnemer hierop aan. 

AB010 
 

B-AB510 
 

De Opdrachtgever spant zich in om de ontvangen signalen over 
onderbetaling te laten valideren. Afhankelijk van de situatie kan de 
Opdrachtgever hiertoe vakorganisaties en/of bevoegde instanties om 
medewerking verzoeken. 

B-AB500 
 

AB520 
 

De Opdrachtnemer dient passende maatregelen te treffen die leiden tot 
afhandeling van de gesignaleerde onderbetaling. Hiertoe behoren onder 
meer het medewerking verlenen aan het valideren van de signalen, en 
de omgang met vakorganisaties en/of bevoegde instanties. 

B-AB510 
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3.5.1.3 Transnationale dienstverrichting (TD) 

TD010 
 

Onder verwijzing naar § 11 UAV-GC 2005 wordt de Opdrachtnemer 
geacht bekend te zijn met hetgeen in de Wet arbeid gedetacheerde 
werknemers in de Europese Unie (WagwEU) bepaald is omtrent 
transnationale dienstverrichting en arbeidsvoorwaarden van 
gedetacheerde werknemers. 

PB010 
 

TD020 
 

Indien de Opdrachtnemer een eigen werknemer uit een EER-land of 
Zwitserland detacheert, zoals bedoeld in de WagwEU, naar Nederland, 
dan dient hij, bij het door hem voldoen aan de meldingsplicht ex artikel 
8 Wet arbeid gedetacheerde werknemers in de Europese Unie 

(WagwEU), voor de Overeenkomst het e-mailadres <vul e-mailadres in> 

door te geven aan het online Meldloket van de Inspectie SZW (ISZW). 

TD010 
 

TD030 
 

Indien de ISZW of enig ander orgaan constateert dat er niet of niet tijdig 

is gemeld als bedoeld in artikel 8 WagwEU, dan komen boetes, die 
daaruit voor de Opdrachtgever voortvloeien, voor rekening van de 
Opdrachtnemer en vrijwaart de Opdrachtnemer de Opdrachtgever ter 
zake. 
De Opdrachtgever zal deze boetes aan de Opdrachtnemer doorbelasten 
en de Opdrachtnemer zal deze op eerste verzoek aan de Opdrachtgever 
vergoeden dan wel zal de Opdrachtgever deze boetes verrekenen met 

de eerstvolgende (termijn)betaling(en) door de Opdrachtgever aan de 
Opdrachtnemer te doen, zonder dat deswege een ingebrekestelling 
nodig is. 

TD010 
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3.6 CO2 reductie (CO) 

CO010 
 

De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot CO2 
reductie te verrichten, zodanig dat CO2 emissie wordt gereduceerd 
conform zijn Aanbieding. 

PM010 
 

B-CO020 
 

CO2-ambitie 
De Opdrachtgever heeft als ambitie CO2-emissie te reduceren bij de 
uitvoering van infrastructurele werken. Dat kan alleen door en met 
actieve inzet van marktpartijen. De Opdrachtgever heeft gekozen een 
kader te hanteren waarbij de marktpartijen, die invulling geven aan 
deze CO2-ambitie tijdens uitvoering, een voordeel verkrijgen bij 

opdrachtverlening. 

Het CO2-ambitieniveau van de Opdrachtnemer is aangegeven op het 
inschrijvingsbiljet. Aan het gekozen CO2-ambitieniveau hoeft pas 
invulling te worden gegeven na opdrachtverlening. 

CO010 
 

CO030 
 

De Opdrachtnemer dient, gedurende de looptijd van de Overeenkomst 
en ten minste jaarlijks, aan te tonen dat tijdens de verdere uitvoering 
aan ten minste het aangeboden CO2-ambitieniveau is voldaan. Dit kan 
volgens twee methoden: 
1. door een CO2-Bewust certificaat dat past bij het aangeboden CO2-
ambitieniveau ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. Indien de 

Opdrachtnemer bestaat uit een samenwerkingsverband van bedrijven 
(combinatie), dient iedere deelnemer in dat samenwerkingsverband een 
CO2-Bewust certificaat dat ten minste past bij het aangeboden CO2-
ambitieniveau ter kennis te brengen van de Opdrachtgever, of 
2. door projectspecifieke bewijsstukken ter kennis te brengen van de 
Opdrachtgever, met inachtneming van de voorwaarden die zijn vermeld 
in de Aanbestedingsleidraad, dat de opdracht wordt uitgevoerd conform 

het aangeboden CO2-ambitieniveau, met toepassing van de criteria 

zoals vermeld in de tabellen opgenomen in het document ‘Handreiking 
Aanbesteden Versie 3.0, Het BPKV criterium CO2-Prestatieladder voor 
aanbestedende diensten’ (05-02-2016, Stichting Klimaatvriendelijk 
Aanbesteden & Ondernemen). De criteria zijn tevens opgenomen in 
bijlage K “Ambitieniveau CO2 reductie” bij de aanbestedingsleidraad. 

CO010 
 

CO040 
 

De Opdrachtnemer dient zijn geprognosticeerde CO2-footprint en zijn 
projectdoelstelling voor de kwantitatieve CO2-reductie ter kennis te 
brengen van de Opdrachtgever. 

B-IN220 
CO010 
 

CO050 
 

De Opdrachtnemer dient de maatregelen die hij met betrekking tot zijn 
CO2-reductie op grond van zijn aangeboden CO2-ambitieniveau dient te 
treffen, ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. 

B-IN220 
CO010 
 

CO060 
 

De Opdrachtnemer dient een CO2-eindrapportage, waarin de 
projectdoelstelling ten aanzien van de CO2-reductie, de gerealiseerde 
CO2-footprint en de daartoe getroffen maatregelen worden geëvalueerd, 
ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. Deze rapportage wordt in 

het laatste voortgangsoverleg vóór oplevering besproken. 

B-IN200 
CO010 
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3.7 Milieukosten (DU) 

DU010 
 

De Opdrachtnemer dient de beschrijving van zijn processen met 
betrekking tot het BPKV-criterium milieukosten (MKI-waarde), waarmee 
de Opdrachtnemer het vertrouwen geeft dat de aangeboden MKI-waarde 
op een betrouwbare en beheerste wijze wordt gerealiseerd, ter kennis te 
brengen van de Opdrachtgever. 

PM010 
PM120 
 

DU020 
 

De Opdrachtnemer dient de totale MKI-waarde te berekenen, bestaande 
uit de volgende onderdelen: 
1. <Vul onderdeel in> 
2. <Vul onderdeel in> 

DU010 
 

DU030 
 

De procesbeschrijving en de berekening van de MKI-waarde dienen te 

voldoen aan de eisen zoals gesteld in “Protocol berekenen en aantonen 
MKI-waarde” dat als bijlage E bij deze Vraagspecificatie Proces is 

gevoegd met uitzondering van de eisen genoemd in de paragrafen: 
1. <Vul paragraafnummer van hoofdstuk 2 in>; 
2. <Vul paragraafnummer van hoofdstuk 2 in>. 

DU010 

DU020 
 

DU040 
 

De Opdrachtnemer dient de MKI-waarde te berekenen en daarbij 

gebruik te maken van: 
1. Nationale Milieudatabase met datumversie <Vul datumversie in> 
2. Voor categorie 1 data: Bepalingsmethode Milieuprestatie Bouwwerken 
versie <Vul versie in>;  
3. Voor categorie 1 data: Ecoinvent database versie <Vul versie in>;  
4. Voor categorie 1 data voor asfalt: PCR Asfalt versie 1.0. 

DU020 
 

DU050 
 

Indien de Opdrachtnemer categorie 1 data opstelt als onderbouwing van 
de MKI-waarde, dan dient de Opdrachtnemer voor de volgende 
onderdelen aan te tonen dat de MKI-waarde klopt door middel van een 
toets met het As Built Toetsingsprotocol, conform de bepalingen in 

“Protocol berekenen en aantonen MKI-waarde” dat als bijlage E bij deze 
Vraagspecificatie Proces is gevoegd: 
1. <Vul onderdeel of n.v.t. in> 
2. <Vul onderdeel in> 

DU020 
 

DU060 
 

De Opdrachtnemer dient voor de berekening van de MKI-waarde per 
onderdeel een levensduur aan te houden van <Vul '50 jaar' of '1 
levenscyclus' in>. 

DU020 
 

DU070 
 

De Opdrachtnemer dient bij oplevering de eindrapportage MKI-waarde 
ter kennis te brengen van de Opdrachtgever die ten minste de 
onderdelen bevat zoals beschreven in “Protocol berekenen en aantonen 
milieukosten (MKI-waarde)” dat als bijlage E bij deze Vraagspecificatie 
Proces is gevoegd. 

DU020 
OP200 
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4 Omgevingsmanagement (OM) 

OM010 
 

De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden te managen (plannen, 
organiseren, bewaken, beheersen, rapporteren en corrigeren), zodanig 
dat het Werk wordt gerealiseerd met minimale hinder voor de omgeving 

en optimaal past in zijn omgeving, conform de uit de Overeenkomst 
voortvloeiende eisen. 

PM010 
 

B-OM020 
 

Onder hinder wordt verstaan: een negatieve beïnvloeding van de 

bereikbaarheid, leefbaarheid en/of veiligheid voor de omgeving. 

OM010 
 

  

4.1 Verkrijgen vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en/of toestemmingen 
(VE) 

VE010 
 

De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot het 
verkrijgen van vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en/of 
toestemmingen (hierna te noemen vergunningen etc.) te verrichten, 
zodanig dat de voortgang van de Werkzaamheden niet wordt 
belemmerd. 

OM010 
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4.1.1 Aanvragen en verkrijgen vergunningen, etc. 

VE100 
 

De Opdrachtnemer dient de vergunningen etc. op eigen naam aan te 
vragen en draagt er zorg voor dat hij zelf vergunninghouder wordt. 

VE010 
 

VE110 
 

Indien een vergunning etc. niet op naam van de Opdrachtnemer 
aangevraagd kan worden, dan dient de Opdrachtnemer een gemotiveerd 
verzoek in bij de Opdrachtgever voor het verkrijgen van een machtiging 
voor het aanvragen van de vergunning uit naam van de Opdrachtgever. 

VE100 
 

B-VE120 
 

De Opdrachtgever reageert binnen uiterlijk 14 dagen op het ingediende 
verzoek tot machtiging. 

VE110 
 

VE130 
 

De Opdrachtnemer dient de Opdrachtgever te informeren over de 

voortgang van aanvragen en verkrijgen van de vergunningen etc. 
waartoe een machtiging is verstrekt. 

VE110 
 

VE140 
 

De Opdrachtnemer dient voor de vertegenwoordiging in en buiten rechte 

te zorgen bij eventuele bedenkingen, zienswijzen, bezwaren en/of 
beroepen alsmede bij voorlopige voorzieningen die door derden of door 
hemzelf worden ingediend tegen door hem aangevraagde vergunningen 
etc. 

VE010 
 

VE150 
 

De Opdrachtnemer dient in dit kader alles te doen wat in zijn macht ligt 
om instandhouding van door hem aangevraagde vergunningen etc. te 
bewerkstelligen, tenzij de Opdrachtnemer, in het belang van het Werk, 
zelf bedenkingen, zienswijzen, bezwaar of beroep heeft ingediend tegen 
de (voorschriften, nadere eisen of voorwaarden van de) betreffende 
vergunning etc. 

VE140 
 

B-VE160 
 

De Opdrachtnemer draagt het risico en de rekening voor alle kosten 
samenhangende met het aanvragen en verkrijgen van vergunningen 
etc., tenzij deze, conform annex I Vergunningen etc., door de 

Opdrachtgever zijn of moeten worden verkregen. 

VE010 
 

B-VE170 
 

Alle kosten samenhangende met het naleven van vergunningen etc., 
gedurende de looptijd van de Overeenkomst, ook van de vergunningen 
etc. vermeld in annex I Vergunningen etc., komen voor rekening en 

risico van de Opdrachtnemer. 

VE010 
 

B-VE180 
 

Indien een in de Basisovereenkomst genoemde termijn niet wordt 
gehaald doordat een vergunning etc. als bedoeld in § 10 lid 1 UAV-GC 

2005 niet tijdig is verkregen, komen de gevolgen van deze vertraging 
volledig voor rekening van de Opdrachtnemer, tenzij de Opdrachtnemer 
aantoont dat het niet tijdig beschikbaar zijn van de vergunning etc. niet 
aan hem te wijten is, omdat geen van de volgende omstandigheden aan 
de orde is: 
1. onvolledigheden of onjuistheden in de vergunningaanvraag;  
2. onvolkomenheden in het aan de vergunningaanvraag ten grondslag 

liggende ontwerp; 

3. de Opdrachtnemer heeft niet al het mogelijke gedaan om de 
vergunning etc. tijdig te verkrijgen; 
4. de Opdrachtnemer heeft in de planning onvoldoende rekening 
gehouden met mogelijke vertraging in het vergunningenproces en 
onvoldoende maatregelen genomen om te voorkomen dat de vergunning 

etc. op het kritieke pad zouden komen te liggen. 

VE010 
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4.2 In stand houden, leggen of verleggen van kabels en leidingen (KL) 

KL010 
 

De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot het in 
stand houden, leggen of verleggen van kabels en leidingen te verrichten, 
zodanig dat de functies van kabels en leidingen zo veel mogelijk 
ongestoord in stand worden gehouden en de voortgang van de 
Werkzaamheden niet wordt belemmerd. 

OM010 
 

  

  

4.2.1 Algemeen 

B-KL100 
 

Begrippen in het kader van deze paragraaf. 

 

kabels en leidingen Rijkswaterstaat 
Alle kabels en leidingen die in beheer zijn of komen bij Rijkswaterstaat. 
 
kabels en leidingen derden  
Alle kabels en leidingen die niet in beheer zijn bij Rijkswaterstaat. 

 
kabels en leidingen derden categorie 1 
De Kabels en Leidingen Derden opgenomen in annex I Vergunningen 
etc., tabel 1. Deze zijn reeds aangepast vóór de datum van opdracht of 
mogen niet worden aangepast. 
 
kabels en leidingen derden categorie 2 

De Kabels en Leidingen Derden opgenomen in annex I Vergunningen 
etc., tabel 2. Hiervoor heeft de Opdrachtgever met de kabel- en 
leidingbeheerders vóór de datum van opdracht afspraken gemaakt over 
minimaal de technische oplossing en doorlooptijden (al dan niet 
vastgelegd in Projectovereenstemmingen). Tijdens het verrichten van de 

Werkzaamheden zullen deze kabels en leidingen moeten worden 
aangepast. 

 
kabels en leidingen derden categorie 3 
De Kabels en Leidingen Derden die niet behoren tot de Kabels en 
Leidingen Derden Categorie 1 of 2. Hiervoor dient de Opdrachtnemer 
namens de Opdrachtgever alle afspraken met de kabel- en 
leidingbeheerders te maken. 

projectovereenstemming 
Een overeenkomst tussen de Opdrachtgever en een kabel- of 
leidingbeheerder over de verlegging, de verwijdering of de permanente 
bescherming van een Kabel of Leiding Derden Categorie 2 of 3, conform 
het toepasselijke model ingevolge bijlage G “Regelingenschema Kabels 
en Leidingen Derden” bij deze Vraagspecificatie Proces. 
 

Regelingen inzake Kabels en Leidingen Derden 

De toepasselijke regeling(en) ingevolge bijlage G “Regelingenschema 
Kabels en Leidingen Derden” bij deze Vraagspecificatie Proces. 
 
verzoek tot aanpassing 
Een verzoek van de Opdrachtgever, waaronder mede wordt bedoeld een 
verzoek tot het nemen van maatregelen conform hoofdstuk 5 van de 

Telecommunicatiewet, aan een kabel- of leidingbeheerder om over te 
gaan tot de verlegging, verwijdering of permanente bescherming van 
een Kabel of Leiding Derden Categorie 3. 

KL010 
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4.2.2 In stand houden en tijdelijk beschermen 

KL200 
 

De Opdrachtnemer dient te zorgen voor de ongestoorde instandhouding 
van alle kabels en leidingen tijdens het verrichten van de 
Werkzaamheden, behoudens voor zover met kabel- en 
leidingbeheerders anders is overeengekomen. Hiertoe behoort het in 
acht nemen van de (veiligheids)voorschriften van onder andere de 
kabel- en leidingbeheerders. 

KL010 
 

KL210 
 

De Opdrachtnemer dient zijn Werkzaamheden te verrichten conform de 
CROW-publicatie 500 “Schade voorkomen aan kabels en leidingen, 
Richtlijn zorgvuldig grondroeren van initiatief- tot gebruiksfase" en 

indien van toepassing conform CROW-publicatie 400 “werken in en met 

verontreinigde bodem” 

KL200 
 

KL220 
 

De Opdrachtnemer dient een oriëntatieverzoek te doen, de verkregen 

gebiedsinformatie te beoordelen en een risico-inventarisatie te maken 
conform bovengenoemde richtlijn. 

KL210 
 

KL230 
 

De Opdrachtnemer dient zijn ontwerp af te stemmen op de 
gebiedsinformatie conform bovengenoemde richtlijn. 

KL210 
OW010 
 

KL240 
 

Indien de Opdrachtnemer bij het verrichten van de Werkzaamheden een 
kabel of leiding beschadigt, dan dient de Opdrachtnemer dit terstond te 
melden aan de betrokken kabel- of leidingbeheerder en hierover de 
Opdrachtgever onverwijld schriftelijk in kennis te stellen. 

KL200 
 

KL250 
 

Indien tijdelijke bescherming van een kabel of leiding noodzakelijk is in 
verband met de Werkzaamheden, dan dient de Opdrachtnemer de 
noodzakelijke maatregelen te nemen. 

KL200 
 

KL260 
 

De Opdrachtnemer dient van de kabel- of leidingbeheerder instemming 

met de te nemen maatregelen te verkrijgen. 

KL250 
 

  

4.2.3 Leveren gegevens Kabels en Leidingen Rijkswaterstaat 

KL300 
 

Indien kabels en leidingen waarvan Rijkswaterstaat beheerder wordt of 
is, worden gelegd of verlegd, dan dient de Opdrachtnemer uiterlijk 30 
werkdagen voor de geplande startdatum aan het district Midden 
Nederland Zuid de geplande legginggegevens met betrekking tot de 

betreffende kabels en leidingen te leveren. 

KL010 
 

KL310 
 

De Opdrachtnemer dient uiterlijk 15 werkdagen na voltooiing van de 
Werkzaamheden met betrekking tot het leggen of verleggen van kabels 

en leidingen, in (toekomstig) beheer bij Rijkswaterstaat, de 
ligginggegevens aan het bovengenoemd district van Rijkswaterstaat te 
leveren. 

KL010 
 

  

4.2.4 Handhaven Kabels en Leidingen Derden Categorie 1 

KL500 
 

De Opdrachtnemer dient de ligging van de Kabels en Leidingen Derden 
Categorie 1 te handhaven. 

KL010 
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4.2.5 Afstemmen Kabels en Leidingen Derden Categorie 2 

KL600 
 

De Opdrachtnemer dient bij het verrichten van de Werkzaamheden de 
afspraken in acht te nemen die de Opdrachtgever heeft gemaakt met 
betrekking tot de verlegging, verwijdering of permanente bescherming 
van de Kabels en Leidingen Derden Categorie 2. 

KL010 
 

KL610 
 

De Opdrachtnemer dient, namens de Opdrachtgever, alle 
Werkzaamheden welke noodzakelijk zijn voor het goed verlopen van het 
kabels en leidingen proces van leggen, verleggen, verwijderen of 
permanent beschermen van Kabels en Leidingen Derden categorie 2, af 
te stemmen met de kabels- en leidingenbeheerders en overig 

betrokkenen in deze, waaronder en zo nodig het maken van nadere 

afspraken. 

KL600 
 

KL620 
 

De Opdrachtnemer dient het verrichten van de Werkzaamheden af te 

stemmen met degenen die de Kabels en Leidingen Derden Categorie 2 
feitelijk verleggen, verwijderen of permanent beschermen. 

KL600 
 

B-KL630 
 

De vergoedingen aan de kabel- en leidingbeheerders voor de verlegging, 
verwijdering en permanente bescherming van de Kabels en Leidingen 

Derden Categorie 2 komen voor rekening van de Opdrachtgever. 

KL600 
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4.2.6 Aanpassen Kabels en Leidingen Derden Categorie 3 

KL700 
 

Indien verlegging, verwijdering of permanente bescherming van een 
Kabel of Leiding Derden Categorie 3 noodzakelijk is in verband met de 
Werkzaamheden of de daaruit resulterende beheersituatie, dient de 
Opdrachtnemer tijdig een Verzoek tot Aanpassing op te stellen en ter 
ondertekening aan de Opdrachtgever voor te leggen. Binnen 15 
werkdagen na ontvangst kan de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer 

laten weten dat hij het Verzoek tot Aanpassing weigert te ondertekenen. 
Weigering kan echter alleen indien niet voldaan wordt aan de in KL730 
genoemde voorwaarden. 

KL010 
 

KL710 
 

De Opdrachtnemer dient na ondertekening van het Verzoek tot 

Aanpassing door de Opdrachtgever, met de kabel- of leidingbeheerder 
tijdig overeenstemming te bereiken over de inhoud van de 
Projectovereenstemming. Dit dient te geschieden namens de 
Opdrachtgever, onder het voorbehoud van diens goedkeuring. Indien de 
Opdrachtnemer ondanks voldoende inspanningen niet tot een akkoord 
met de kabel- of leidingbeheerder kan komen, dan kan hij om 

assistentie van de Opdrachtgever vragen. 

KL700 
 

KL720 
 

De bereikte Projectovereenstemming dient ter ondertekening aan de 
Opdrachtgever te worden voorgelegd. Binnen 15 werkdagen na 

ontvangst kan de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer laten weten dat 
hij de Projectovereenstemming weigert te ondertekenen. Weigering kan 
echter alleen indien niet voldaan wordt aan de in KL730 genoemde 
voorwaarden. 

KL710 
 

KL730 
 

Het Verzoek tot Aanpassing en de Projectovereenstemming dienen te 
voldoen aan de volgende voorwaarden: 
1.    ze zijn duidelijk en volledig (inclusief bijlagen); 

2.    ze zijn in overeenstemming met de Regelingen inzake Kabels en 
Leidingen Derden; 
3.    de vermelde technische oplossing is in overeenstemming met de 

vigerende NEN-normen;  
4.    de vermelde technische oplossing doet geen afbreuk aan de in de 
Waterwet en/of Wet beheer rijkswaterstaatswerken genoemde belangen 
(bescherming, doelmatig en veilig gebruik, verruiming en wijziging van 
de waterstaatswerken). 

KL700 
KL720 
 

KL740 
 

De door de Opdrachtgever op basis van de Projectovereenstemming aan 
de kabel- of leidingbeheerder betaalde voorlopige en definitieve 
vergoedingen met betrekking tot een Kabel of Leiding Derden Categorie 
3, komen voor rekening van de Opdrachtnemer en dienen door de 
Opdrachtnemer op eerste verzoek aan de Opdrachtgever te worden 

betaald. 

KL700 
 

  

KL750 
 

De Opdrachtnemer mag niet eerder beginnen met Werkzaamheden 

waarvoor een verlegging, verwijdering of permanente bescherming van 
een Kabel of Leiding Derden Categorie 3 noodzakelijk is, dan nadat 
daarvoor een Projectovereenstemming is gesloten. 

KL700 
 

KL760 
 

De Opdrachtnemer dient bij het verrichten van deze Werkzaamheden de 

afspraken in acht te nemen die zijn vastgelegd in de desbetreffende 
Projectovereenstemming. 

KL750 
 

KL770 
 

De Opdrachtnemer dient het verrichten van de Werkzaamheden af te 

stemmen met diegenen die de Kabels en Leidingen Derden Categorie 3 
feitelijk verleggen, verwijderen of permanent beschermen. 

KL700 
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4.3 Communiceren met derden (CD) 

CD010 
 

De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot 
communicatie met derden zo publieksvriendelijk mogelijk te verrichten 
en een zo goed mogelijke (lange termijn) relatie met betrokkenen na te 
streven. 

OM010 
 

B-CD020 
 

De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor publiekscommunicatie. 
 
Publiekscommunicatie heeft als doel een zichtbaar en herkenbaar 
Rijkswaterstaat neer te zetten en op uniforme wijze eenduidige 
informatie over Rijkswaterstaat, de Werkzaamheden en de daardoor 

veroorzaakte hinder te verstrekken. 

 
Publiekscommunicatie richt zich onder andere op de volgende 
doelgroepen: 
1.    potentiële weg- en vaarweggebruikers; 
2.    omwonenden (bewoners, bedrijven en instellingen van aan- en 
omliggende wijken, dorpen en gemeenten) welke mede omvatten de 

doelgroepen als bedoeld in B-CD030; 
3.    belangengroepen. 
 
Voor publiekscommunicatie wordt gebruik gemaakt van onder andere de 
volgende communicatiemiddelen: 
1.    online en offline informatie volgens de huisstijl, zoals mailings, 

factsheets, publicaties, advertenties, berichten aan de scheepvaart, 
websites zoals www.rws.nl en www.vanAnaarBeter.nl; 
2.    overige communicatiemiddelen, zoals: evenementen, excursies, 
informatiebijeenkomsten en beantwoorden van vragen welke bij 
Rijkswaterstaat zijn geuit. 

CD010 
 

B-CD030 
 

De Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor bouwcommunicatie. 
 
Bouwcommunicatie heeft als doel het afstemmen (onderling aanpassen 
van activiteiten of plannen) van de Werkzaamheden met de doelgroepen 
voor bouwcommunicatie en het informeren van weg- en 

vaarweggebruikers tijdens de Werkzaamheden. 
 
Bouwcommunicatie richt zich onder andere op de volgende doelgroepen: 
1. daadwerkelijke gebruikers van de betreffende weg of vaarweg; 
2. bewoners van direct aanliggende percelen; 
3. bedrijven en instellingen van direct aanliggende percelen; 
4. hulpverleningsdiensten; 

5. gemeenten; 
6. provincies; 
7. weg- en vaarwegbeheerders; 
8. brandstofverkooppunten. 

 
Voor bouwcommunicatie wordt gebruik gemaakt van onder andere de 
volgende communicatiemiddelen: 

1. bouwborden, 
2. vooraankondigingsborden, informatiewagens, mobiele DRIP’s en 
informatieborden. 

CD010 
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4.3.1 Communiceren met betrokkenen 

CD100 
 

De Opdrachtnemer dient de bouwcommunicatie, waaronder het doel, de 
doelgroepen en de communicatiemiddelen nader af te stemmen met de 
Opdrachtgever. 

CD010 
 

CD110 
 

De Opdrachtnemer dient de doelgroepen voor bouwcommunicatie juist 
en tijdig te informeren over de Werkzaamheden en de directe gevolgen 
daarvan voor die doelgroepen. 

CD010 
 

CD120 
 

Indien hinder wordt veroorzaakt voor de doelgroepen van 
bouwcommunicatie, dan dient de Opdrachtnemer voorafgaand aan de 
Werkzaamheden deze Werkzaamheden af te stemmen met de 
betreffende doelgroepen en hiervan melding te maken aan de 

Opdrachtgever. 

CD010 
 

CD130 
 

De Opdrachtnemer dient een sleutelfunctionaris aan te stellen die 
verantwoordelijk is voor de Werkzaamheden met betrekking tot 
communicatie met derden. 

CD010 
PM120 
 

  

4.3.2 Leveren van informatie en verlenen van assistentie 

CD200 
 

De Opdrachtnemer dient op verzoek van de Opdrachtgever tijdig alle 
benodigde informatie te leveren en assistentie te verlenen die de 
Opdrachtgever nodig heeft voor publiekscommunicatie. 

CD010 
IN010 
 

CD210 
 

Indien hinder wordt veroorzaakt voor de doelgroepen voor 
publiekscommunicatie, dan dient de Opdrachtnemer dit ten minste 6 
weken voorafgaand aan de betreffende Werkzaamheden te melden aan 

de Opdrachtgever. 

CD200 
 

CD220 
 

De Opdrachtnemer dient bij de melding de benodigde definitieve 
informatie ten behoeve van de publiekscommunicatie te leveren. 

CD210 
 

CD230 
 

De Opdrachtnemer dient bij afwijkingen in de geleverde informatie aan 
de Opdrachtgever en/of aan de doelgroepen voor 
bouwcommunicatie terstond deze afwijkingen aan hen te melden en 
hen terstond te voorzien van de juiste informatie en de ingezette 

communicatiemiddelen (onder andere bouwborden, 
vooraankondigingsborden, informatiewagens, mobiele DRIP’s, 
informatieborden) daarop aan te passen. 

CD110 
CD200 
 

CD240 
 

De Opdrachtnemer dient indien mogelijk en passend binnen de 
Werkzaamheden medewerking te verlenen aan excursies en 
evenementen en de daarvoor benodigde voorzieningen te treffen. 

CD200 
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4.3.3 Plaatsen van bouwborden 

CD300 
 

De Opdrachtnemer dient voorafgaande aan de 
Uitvoeringswerkzaamheden bouwborden te plaatsen. Deze verplichting 
geldt: 
1. voor alle Werkzaamheden aan een rijksvaarweg, vallend binnen 
hinderklasse 4 en hinderklasse 0 t/m 3 ingeval van langdurige 
Werkzaamheden en/of een grootschalig project. 

CD010 
CD200 
 

CD310 
 

De Opdrachtnemer dient bouwborden te laten ontwerpen conform 
BB010. 

CD300 
 

CD320 
 

Het ontwerp van de bouwborden dient te voldoen aan de vigerende 
“Huisstijlrichtlijnen bouwborden Rijkswaterstaat”, zoals gepubliceerd op 

de site www.rws.nl/bouwborden dan wel een daarvoor in de plaats 
tredende site. 

CD310 
 

CD330 
 

De Opdrachtnemer dient het ontwerp, de tekst en de voorgenomen 
locatie van bouwborden ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. 

CD300 
 

CD340 
 

De Opdrachtnemer dient binnen 4 weken na afloop van de 
Werkzaamheden de bouwborden te verwijderen. 

CD300 
 

  

4.3.4 Onderhouden contacten met media 

CD400 
 

Alle (pers)contacten met de media aangaande de Werkzaamheden 
worden verzorgd door de Opdrachtgever. Vragen van de media over het 
Werk, de Werkzaamheden of algemene vragen over het rijkswegen- en 
rijksvaarwegennet dient de Opdrachtnemer door te spelen aan de 

Opdrachtgever. De Opdrachtgever zorgt voor de verdere afhandeling. 

CD010 
 

  

4.3.5 Organiseren van evenementen 

CD500 
 

Het organiseren van evenementen, waaronder officiële handelingen, is 
voorbehouden aan de Opdrachtgever. Het organiseren van evenementen 
door de Opdrachtnemer is niet toegestaan, tenzij hiervoor vooraf een 
schriftelijk voorstel is geaccepteerd. 

CD010 
 

  

4.3.6 Publicaties en reclame-uitingen 

CD600 
 

Het is de Opdrachtnemer niet toegestaan informatie en/of 
communicatiemiddelen die tot de verantwoordelijkheid van de 
Opdrachtgever behoren, zelf te verspreiden, te publiceren of in te zetten 
tenzij met voorafgaande instemming van de Opdrachtgever. 

CD010 
 

CD610 
 

Het is de Opdrachtnemer niet toegestaan om reclame-uitingen binnen 
het werkterrein te plaatsen, tenzij hiervoor vooraf een schriftelijk 
voorstel is geaccepteerd. 

CD010 
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4.3.7 Afhandelen klachten van derden 

CD700 
 

De Opdrachtnemer dient klachten van derden betreffende de 
Werkzaamheden, die direct of via de Opdrachtgever worden geuit aan 
de Opdrachtnemer, binnen een redelijke termijn af te handelen. 

CD010 
 

CD710 
 

De Opdrachtnemer dient klachten van derden, welke direct zijn geuit 
aan de Opdrachtnemer, terstond te melden op het algemene 
servicenummer van Rijkswaterstaat, te weten 0800-8002, of een 
daarvoor in de plaats tredend servicenummer. 

CD700 
 

CD720 
 

De Opdrachtnemer dient met bekwame spoed, doch uiterlijk binnen 2 
werkdagen na het uiten van een klacht, aan de Opdrachtgever te 
melden welke maatregelen hij treft ten einde de oorzaak van de klacht 

te verhelpen. De Opdrachtnemer dient de Opdrachtgever terstond te 
voorzien van informatie over actuele vorderingen/verandering van het 

afhandelen van de klacht. De Opdrachtgever zorgt voor terugkoppeling 
richting de melder, waarbij de Opdrachtnemer de Opdrachtgever 
voorziet van benodigde informatie. 

CD700 
 

  

4.4 Verkeersmanagement voor (Rijks)wegen (VM) 

VM010 
 

De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot 
verkeersmanagement te verrichten, zodanig dat veiligheid en minimale 
verkeershinder zijn gewaarborgd. 

OM010 
 

  

  

4.5 Scheepvaartverkeersmanagement voor Rijkswegen (VN) 

VN010 
 

De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot 
scheepvaartverkeersmanagement voor rijksvaarwegen te verrichten, 

zodanig dat veiligheid en minimale verkeershinder zijn gewaarborgd. 

OM010 
 

VN020 
 

De Opdrachtnemer dient te voldoen aan het gestelde in het document 
“Scheepvaartverkeersmanagement voor rijksvaarwegen” dat als bijlage 
K bij deze Vraagspecificatie Proces is gevoegd. 

VN010 
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4.6 Omgaan met archeologische waarden (AW) 

AW010 
 

De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot 
archeologische waarden te verrichten, zodanig dat een beheerste 
omgang met die archeologische waarden is gewaarborgd. 

OM010 
 

AW020 
 

De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot 
archeologische waarden te verrichten conform de Rijkswaterstaat Brede 
Afspraak Archeologie, die als bijlage L bij deze Vraagspecificatie Proces 
is gevoegd. 

AW010 
 

AW030 
 

De Opdrachtnemer dient, alvorens met Uitvoeringswerkzaamheden 
wordt begonnen, een archeologieplan op te stellen en ter kennis te 
brengen van de Opdrachtgever, conform de Rijkswaterstaat Brede 

Afspraak Archeologie, dat dient te voldoen aan het gestelde in bijlage M 
“Programma van Eisen voor uitvoerend archeologisch onderzoek” die als 

bijlage bij deze Vraagspecificatie Proces is gevoegd. 

AW020 
 

AW040 
 

De Opdrachtnemer dient de volgende Werkzaamheden te verrichten 
conform de Rijkswaterstaat Brede Afspraak Archeologie: 
1.    archeologische graafwerkzaamheden; 

2.    archeologische begeleiding; 
3.    treffen van fysieke beschermingsmaatregelen. 
Voor aanvullende informatie wordt verwezen naar de bijlagen bij annex 
XIII Informatie. 

AW020 
 

  

  

4.7 Omgaan met ontplofbare oorlogsresten (CE) 

CE010 
 

De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot 
ontplofbare oorlogsresten (voorheen (niet gesprongen) conventionele 

explosieven) te verrichten, zodanig dat een beheerste omgang met die 
ontplofbare oorlogsresten is gewaarborgd. 

OM010 
 

CE020 
 

De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden te verrichten conform het 
Certificatieschema Opsporing van ontplofbare oorlogsresten (CS OOO). 

CE010 
 

CE030 
 

De Opdrachtnemer dient ten minste het volgende te beschrijven en ter 
kennis te brengen van de Opdrachtgever: 
1. de te treffen maatregelen in het kader van de arbeidsveiligheid en de 

omgevingsveiligheid; 
2. de wijze waarop wordt gehandeld indien onverwacht een ontplofbaar 
oorlogsrestant wordt aangetroffen. 

CE010 
PM120 
 

CE050 
 

Indien door de Opdrachtnemer opsporing van ontplofbare oorlogsresten 
plaatsvindt, dan dient de Opdrachtnemer de conform het CS-OOO 
verplichte projectplan(nen), detectierapportage(s) en proces(sen) 
verbaal van oplevering zo spoedig mogelijk ter kennis te brengen van de 
Opdrachtgever. 

CE040 
 

CE060 
 

Indien onverwacht en onverhoopt een ontplofbaar oorlogsrestant wordt 
aangetroffen, dan dient de Opdrachtnemer terstond de Opdrachtgever 
en het bevoegd gezag hiervan in kennis te stellen. 

CE030 
 

CE070 
 

De Opdrachtnemer dient zijn medewerking te verlenen aan het ruimen 
van ontplofbare oorlogsresten door de Explosieven Opruimingsdienst 
Defensie (EODD). 

CE010 
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4.8 Omgaan met flora en fauna (FF) 

FF010 
 

De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot flora en 
fauna te verrichten, zodanig dat een beheerste omgang met flora en 
fauna is gewaarborgd. 

OM010 
 

FF020 
 

De Opdrachtnemer dient de Gedragscode soortenbescherming 
Rijkswaterstaat zoals gepubliceerd op www.rws.nl/gedragscode-
soortenbescherming na te leven. 

FF010 
 

  

FF030 
 

De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot de 
omgang met flora en fauna op een praktisch uitvoerbaar niveau te 
beschrijven en deze procesbeschrijving (Ecologisch werkprotocol) voor 

de start van de Uitvoeringswerkzaamheden ter kennis te brengen van de 
Opdrachtgever. 

FF010 
PM120 
 

FF040 
 

De procesbeschrijving dient ten minste de volgende onderdelen te 
bevatten: 
1. hoe mitigerende, compenserende en alle andere maatregelen ten 
aanzien van flora en fauna worden opgenomen in het werkproces; 

2. hoe de onderlinge samenhang tussen maatregelen wordt beheerst; 
3. hoe het uitvoeren van maatregelen wordt geborgd; 
4. hoe voorkomen wordt dat afwijkingen in maatregelen leiden tot 
negatieve effecten op flora en fauna; 
5. hoe omgegaan wordt met het onverwachts aantreffen van 
beschermde soorten; 

6. de gehanteerde uitgangspunten en randvoorwaarden. 

FF030 
 

FF050 
 

Indien de Opdrachtnemer in het kader van de Werkzaamheden flora- en 
faunagegevens inwint, dan dienen de gegevens uiterlijk 6 weken na 
inwinning te zijn opgenomen in de Nationale Databank Flora en Fauna 

(NDFF) met Rijkswaterstaat vermeld als eigenaar. 

FF010 
 

FF060 
 

De Opdrachtnemer dient, aanvullend op de verplichtingen die voor de 
Opdrachtnemer, namens Rijkswaterstaat, voortvloeien uit de “Ontheffing 

houtopstanden Rijkswaterstaat” die als bijlage bij annex I Vergunningen 
etc. is gevoegd, niet alleen bij oplevering, maar tevens jaarlijks op 1 
februari een registratie aan de Opdrachtgever aan te leveren met de 
hoeveelheid tot dat moment gevelde en de hoeveelheid tot dat moment 
op dezelfde dan wel op andere gronden herplante houtopstanden. 

FF010 
 

  

4.9 Omgaan met de verkeerscentrales (VC) 

VC010 
 

De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot 
systemen voor dynamisch verkeersmanagement te verrichten, zodanig 
dat een beheerste omgang met die verkeerscentrale is gewaarborgd. 

OM010 
 

  

VC020 
 

De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot 

systemen voor dynamisch verkeersmanagement te verrichten conform 

“Omgang met dynamisch verkeersmanagement” die als bijlage N bij 
deze Vraagspecificatie Proces is gevoegd. 

VC010 
 

  

  

4.10 Omgaan met en beperken van schade als gevolg van de Werkzaamheden 

BS010 
 

De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden zodanig te verrichten dat 
het risico op schade aan objecten en/of (landbouw)gronden van de 
Opdrachtgever en/of derden wordt geminimaliseerd en gemanaged. 

OM010 
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4.10.1 Bouwkundige vooropnamen 

BS100 
 

Indien door de aard en de locatie van de voorgenomen Werkzaamheden, 
een reële kans bestaat dat schade aan objecten en/of 
(landbouw)gronden wordt veroorzaakt, dan dient de Opdrachtnemer een 
zelfstandige hulppersoon te betrekken die: 
1. of is gecertificeerd conform BRL 5024, 
2. of voldoet aan de voorwaarden uit de BRL 5024 om gecertificeerd te 

kunnen worden, waarbij een bouwkundige vooropname wordt 
uitgevoerd onder controle van een geaccrediteerde certificatie-instelling 
conform hoofdstuk 3 van BRL 5024, teneinde via de procedure uit 
hoofdstuk 7 van de BRL 5024 het KOMO-procescertificaat voor het 
verrichten van bouwkundige vooropnamen te verkrijgen. 

BS010 
 

BS110 
 

De Opdrachtnemer dient door de zelfstandige hulppersoon als bedoeld in 
BS100, aan de hand van de voorgenomen Werkzaamheden, een risico-
inventarisatie te laten opstellen en risicocontouren te laten vastleggen 
op een tekening. 

BS100 
 

BS120 
 

Indien de voorgenomen Werkzaamheden nog niet (volledig) bekend zijn, 
dan dient de Opdrachtnemer te overleggen met de Opdrachtgever over 
aannamen die als uitgangspunten zullen dienen voor de risico-
inventarisatie en risicocontouren. 

BS110 
 

BS130 
 

De Opdrachtnemer dient door de zelfstandige hulppersoon als bedoeld in 
BS100, voor alle objecten en/of (landbouw)gronden die binnen de 
risicocontouren liggen, een monitoringsplan te laten opstellen. 

BS110 
 

BS140 
 

Indien op grond van de risico-inventarisatie en/of risicocontouren blijkt 
dat objecten en/of (landbouw)gronden kans op schade lopen, dan dient 
de Opdrachtnemer door de zelfstandige hulppersoon als bedoeld in 
BS100, voor die objecten en/of (landbouw)gronden bouwkundige 

vooropnamen te laten uitvoeren. 

BS110 
 

BS150 
 

De Opdrachtnemer dient voor bouwkundige objecten de bouwkundige 
vooropnamen te verrichten conform de BRL 5024. 

BS140 
 

BS160 
 

De Opdrachtnemer dient de bouwkundige vooropnamen per objectadres 
vast te leggen in een vooropnamerapport conform hoofdstuk 4.4 BRL 
5024, inclusief een digitale gegevensdrager met foto's van alle objecten 

en/of (landbouw)gronden. 

BS140 
 

BS170 
 

De Opdrachtnemer dient binnen 8 werkdagen nadat een 
vooropnamerapport gereed is gekomen, dit rapport zowel ter kennis te 
brengen van de Opdrachtgever als van de eigenaren en de bewoners 

van de desbetreffende objecten en/of (landbouw)gronden. 

BS160 
 

BS180 
 

De Opdrachtnemer mag niet starten met Uitvoerings-werkzaamheden 
voordat alle vooropnamen gereed zijn en de vooropnamerapporten ter 

kennis zijn gebracht van de Opdrachtgever. 

BS170 
 

BS190 
 

De Opdrachtnemer dient de in de vooropnamerapporten vastgelegde 

toestand van objecten en/of (landbouw)gronden als uitgangspunt te 

handhaven. 

BS160 
 

BS195 
 

Indien de voorgenomen Werkzaamheden en/of de risicocontouren 
wijzigen, dan dient de Opdrachtnemer de verplichtingen voortvloeiende 
uit BS110 tot en met BS190 te herhalen. 

BS010 
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4.10.2 Monitoren 

BS200 
 

De Opdrachtnemer dient het monitoringsplan uit te voeren. BS130 
 

BS210 
 

Indien trillingen dienen te worden gemeten, dan dient de 
Opdrachtnemer een op grond van BRL 5023 gecertificeerde deskundige 
te betrekken, die daartoe een plan van aanpak opstelt en uitvoert. 

BS120 
 

BS220 
 

De Opdrachtnemer mag niet starten met Uitvoeringswerkzaamheden 
voordat het plan van aanpak ter kennis is gebracht van de 
Opdrachtgever. 

BS210 
 

BS230 
 

De Opdrachtnemer dient voorafgaande aan het plaatsen van 
meetbenodigdheden (zoals hoogtebouten, trilling meters, peilbuizen) 

toestemming te hebben verkregen van de rechthebbenden en deze 
rechthebbenden de gelegenheid te geven bij het plaatsen van de 

meetbenodigdheden aanwezig te zijn. 

BS120 
 

BS240 
 

De Opdrachtnemer dient de Opdrachtgever online toegang te 
verschaffen tot alle monitoringsgegevens. 

BS200 
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4.10.3 Schadeafhandeling 

BS300 
 

Indien er concrete aanwijzingen zijn dat schade gaat of is ontstaan, dan 
dient de Opdrachtnemer alle gegevens over de wijze van uitvoering en 
over de schadeveroorzakende Werkzaamheden ter kennis te brengen 
van de Opdrachtgever. 

BS010 
 

BS310 
 

Indien schade is ontstaan, hoe dan ook en ongeacht de omvang ervan, 
dan dient de Opdrachtnemer terstond - uiterlijk binnen 24 uur na het 
ontstaan van de schade - kennisgeving te doen aan de Opdrachtgever. 

BS300 
 

BS320 
 

Indien de Opdrachtnemer schade aan het Werk meldt aan een 
verzekeraar, dan ontslaat dat hem niet van zijn verplichting conform 
paragraaf 4 lid 1 UAV-GC 2005. 

BS310 
 

B-BS330 
 

De Opdrachtgever is, met behoud van zijn volledig verhaalsrecht op de 
Opdrachtnemer, gelet op de belangen van de (vaar)weggebruiker, 
gerechtigd om door de Werkzaamheden opgetreden schade aan zijn 
bestaande eigendommen, direct te (doen) herstellen, zonder dat daartoe 
de Opdrachtnemer vooraf door de Opdrachtgever aansprakelijk behoeft 
te worden gesteld en ongeacht of reeds schade-expertise heeft 

plaatsgevonden. 

BS310 
 

B-BS340 
 

Indien de Opdrachtgever een vordering heeft op de Opdrachtnemer ter 
dekking van door of namens hem gemaakte kosten en/of geleden 

schade, zoals specialistische onderzoeken, (her)ontwerpen, herstel van 
bestaande eigendommen, het eigen risico, andere niet verzekerde 
kosten, dan heeft de Opdrachtgever het recht om deze vordering bij de 
eerste volgende betalingstermijn en zo nodig bij volgende 
betalingstermijnen in te houden of op andere wijze op de 
Opdrachtnemer te verhalen. 

B-BS330 
 

BS350 
 

De Opdrachtnemer dient aanspraken van derden tot vergoeding van 

schade zorgvuldig en voortvarend af te wikkelen, zodanig dat de ervaren 
overlast als gevolg van de schade wordt geminimaliseerd. 

BS310 
 

BS360 
 

Indien op grond van aard en omvang van de schade direct 
voorzieningen nodig zijn ten behoeve van de door schade getroffen 
derden, dan dient de Opdrachtnemer daarin te voorzien zonder dat de 
Opdrachtnemer daartoe door de derde aansprakelijk hoeft te worden 

gesteld en ongeacht of reeds schade-expertise heeft plaatsgevonden. 

BS350 
 

BS370 
 

De Opdrachtnemer dient zorg te dragen dat de Opdrachtgever 
voortdurend gelijktijdig met de verzending van het originele document, 
afschriften ontvangt van de complete schadecorrespondentie (inclusief 

alle voorlopige en definitieve expertiserapporten e.d.) van de 
aanspraken van derden tot vergoeding van schade. 

BS360 
 

BS380 
 

De Opdrachtnemer staat de Opdrachtgever toe inzake het afwikkelen 

van aanspraken van derden tot vergoeding van schade, rechtstreeks 
overleg te voeren met de leidend(e) verzekeraar(s) van de 

Opdrachtnemer. 

BS370 
 

B-BS390 
 

Indien de Opdrachtnemer zijn verplichtingen tegenover de 
Opdrachtgever niet nakomt inzake het afwikkelen van aanspraken van 
derden tot vergoeding van schade, dan is de Opdrachtgever zonder 
nadere schriftelijke ingebrekestelling en/of aansprakelijkstelling 
gerechtigd het afwikkelen op kosten van de Opdrachtnemer te 
verzorgen. De Opdrachtgever heeft het recht om de door hem gemaakte 
kosten bij de eerstvolgende betalings¬termijn en zo nodig bij volgende 

betalingstermijnen in te houden of op andere wijze op de 
Opdrachtnemer te verhalen. 

BS350 
 



DEFINITIEF | Vraagspecificatie Proces | Zaaknummer: 31173992 | 27 februari 2023 

 

RWS BEDRIJFSVERTROUWELIJK Pagina 50 van 107 

BS395 
 

De Opdrachtnemer dient schade aan landbouwgronden te vergoeden 
conform de gewassentarieven zoals die zijn bepaald in de meest recente 
lijst 'Tarieven Teeltjaar' van LTO Nederland' 

BS350 
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5 Technisch Management (TM) 

TM010 
 

De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden te verrichten, zodanig dat 
het Werk en de Werkzaamheden, aantoonbaar en traceerbaar voldoen 
aan de eisen voortvloeiende uit de Overeenkomst. 

PM010 
 

B-TM020 
 

In dit hoofdstuk 5 Technisch management is voor de begrippen en de 
uitwerking aangesloten bij de “Leidraad voor Systems Engineering 
binnen de GWW-sector”. 

TM010 
 

B-TM030 
 

Indien in de “Leidraad voor Systems Engineering binnen de GWW-
sector” en in de Vraagspecificatie Eisen het begrip “(deel)systeem” 
wordt gehanteerd, wordt in de Vraagspecificatie Proces het begrip 
“(onderdelen van) het Werk” gehanteerd. Beide begrippen zijn aan 

elkaar gelijk. 

B-TM020 
 

TM035 
 

De Opdrachtnemer dient te werken met baselines zodat er momenten 
worden gecreëerd waarop de kwaliteit van het in ontwikkeling zijnde 

Werk in zijn geheel vastgesteld kan worden door de Opdrachtnemer. 
Hierbij wordt onder baseline verstaan: een vastgestelde set van 
informatie die het Werk op een gegeven tijdstip beschrijft en dient als 
referentie gedurende de levenscyclus van het Werk. Een baseline dient 
ten minste het V&V-dossier te bevatten. De baselines voor de 
Ontwerpwerkzaamheden zijn vastgesteld conform bijlage X 
'Ontwerptraject'. 

TM010 
 

TM040 
 

De Opdrachtnemer dient een coördinator constructieve veiligheid als 
sleutelfunctionaris aan te stellen die gedurende de Voorbereidingsfase 
en de Realisatiefase de verantwoordelijkheid draagt voor de coördinatie 

van constructieve veiligheid en op dit gebied deskundig aanspreekpunt 
is voor de Opdrachtgever. 

IV010 
PM120 
 

  

TM050 
 

De Opdrachtnemer dient invulling te geven aan de borging van de 
constructieve veiligheid (ter informatie wordt verwezen naar het 
Kennisportaal Constructieve Veiligheid). 

TM040 
 

  

TM060 
 

De Opdrachtnemer dient invulling te geven aan de borging van de 
ruimtelijke kwaliteit en vormgeving gedurende de Voorbereidingsfase en 
de Realisatiefase. 

TM010 
 

  

TM070 
 

De Opdrachtnemer dient een gekwalificeerde architect als 
sleutelfunctionaris aan te stellen die gedurende de Voorbereidingsfase 
en de Realisatiefase de verantwoordelijkheid draagt voor de esthetische 
kwaliteit van het ontwerp en op dit gebied deskundig aanspreekpunt is 
voor de Opdrachtgever. 

PM120 
TM060 
 

  

TM080 
 

De landschapsarchitect en/of architect dient ingeschreven te staan in het 
Architectenregister of gelijkwaardig bij keuze van een 
landschapsarchitect en/of architect buiten Nederland. 

TM070 
 

  

TM090 
 

De landschapsarchitect en/of architect dient aantoonbaar ervaring te 
hebben met de ruimtelijke inpassing van infrastructurele projecten. 

TM070 
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5.1 Ontwerpen (OW) 

OW010 
 

De Opdrachtnemer dient zijn Ontwerpwerkzaamheden te verrichten, 
zodanig dat het resultaat van de Ontwerpwerkzaamheden voldoet aan 
de uit de Overeenkomst voortvloeiende eisen. 

TM010 
 

OW020 
 

De Opdrachtnemer dient de Ontwerpwerkzaamheden integraal, iteratief 
en in onderlinge samenhang te verrichten, conform bijlage X 
“Ontwerptraject". 

OW010 
 

OW030 
 

De Opdrachtnemer dient een coördinator ontwerpfase als 
sleutelfunctionaris aan te stellen overeenkomstig artikel 2.29 
Arbeidsomstandighedenbesluit. 

IV050 
OW010 
PM120 
 

OW040 
 

De coördinator ontwerpfase dient ten minste de taken overeenkomstig 
artikel 2.30 Arbeidsomstandighedenbesluit uit te voeren en voldoende 

bevoegdheid te hebben om de benodigde maatregelen in het kader van 
het Arbeidsomstandighedenbesluit door te voeren. 

OW030 
 

OW050 
 

De Opdrachtnemer dient de resultaten van de Ontwerpwerkzaamheden 
te borgen in een Systeemspecificatie. 

TM010 
 

OW060 
 

In de systeemspecificatie dient minimaal het volgende te zijn 
vastgelegd: 
1. Een inleiding op de inhoud van het document 

2. Systeemdefinitie: hoe ziet het in aanvang-, realisatie- en gebruiksfase 
eruit. De plaats van het object in zijn context beschreven en via een 
tabel gevisualiseerd waarbij de risicovolle raakvlakken zijn benoemd. 
Wat zijn de systeemgrenzen: de visualisatie draagt bij in de 
verduidelijking waar het ene interne systeem ophoudt en de andere 
begint. Wat zijn functies die het systeem vervult inclusief 
functiebeschrijving; 

3. Systeemeisen: een weergave van de aan objecten gealloceerde eisen. 
Ten eerste die voortkomen uit de functieanalyse en daarna de eisen per 
aspect. Ook dienen de eisen die voortkomen uit de raakvlakanalyse en 
de ontwerprandvoorwaarden te worden geregistreerd; 
4. Ontwerprandvoorwaarden: bevat eisen van het type 
ontwerprandvoorwaarde. Van deze voorwaardelijke systeemeisen is de 

relevantie nog niet bekend omdat ze afhankelijk zijn van nog te maken 
ontwerpkeuzes. 
5. Begrippen en afkortingenlijst: bevat definities en geeft de betekenis 
van begrippen en afkortingen die in deze specificatie gebruikt worden. 
6. Een eisenindex; 
7. Een stakeholdersoverzicht; 
8. Een contextdiagram; 

9. Een decompositie van het systeem in objecten; 
10. Een relatieoverzicht tussen een eis, een daaruit volgende 
ontwerpkeuze en de bijbehorende onderliggende eisen; 

11. Een overzicht van informatie documenten die mogelijk relevant zijn 
voor het verder ontwikkelen van het object. 

OW050 
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5.1.1 Analyseren 

OW100 
 

De Opdrachtnemer dient zodanig te analyseren dat optimale keuzes 
gemaakt kunnen worden in ontwerpoplossingen en prestaties van het 
Werk en de te verrichten Werkzaamheden tot op het niveau waarop 
objecten in de objectenboom zijn geïdentificeerd. 

OW010 
 

OW110 
 

De analyses dienen ten minste te omvatten: 
1. de stakeholders die een belang hebben bij de door de Opdrachtnemer 
te maken keuzes in oplossingen, prestaties en Werkzaamheden; 
2. de aan Opdrachtnemer geuite behoeften, verwachtingen of 
randvoorwaarden van stakeholders met betrekking tot de door de 

Opdrachtnemer te maken keuzes in oplossingen, prestaties en 

Werkzaamheden; 
3. de (deel)functies van (de onderdelen van) het Werk en de vertaling 
van de daarbij gestelde condities en prestaties in eisen; 
4. de risicovolle raakvlakken van het Werk en zijn omgeving en de 
risicovolle raakvlakken tussen de onderdelen van het Werk onderling en 
de vertaling hiervan in eisen; 

5. de integratiestrategie van (onderdelen van) het Werk en de vertaling 
van de hieruit volgende randvoorwaarden in eisen; 
6. de eisen aan Uitvoeringswerkzaamheden (waaronder geodetische 
Werkzaamheden); 
7. de overige eisen aan (de onderdelen van) het Werk; 
8. de aan (de onderdelen van) het Werk gerelateerde risico’s en de 

vertaling hiervan in specificaties van (de onderdelen van) het Werk. 

OW100 
 

  

OW120 
 

De analyses dienen volledig en duidelijk te zijn. Hierbij dienen de 
uitgangspunten, aannamen en afwegingen te zijn vastgelegd en 

gemotiveerd. Uitgangspunten dienen traceerbaar te zijn naar hun bron. 

OW110 
 

OW130 
 

De Opdrachtnemer dient voor de risicovolle raakvlakken een 
raakvlakkenregister op te stellen. 

OW100 
 

OW140 
 

In het raakvlakkenregister dient minimaal het volgende te zijn 
vastgelegd: 
1. de Documenten waarin de beheersing van de raakvlakken wordt 

beschreven; 
2. per raakvlak de stakeholders die belang hebben bij het raakvlak; 
3. per raakvlak een verwijzing naar de bijbehorende specificaties waarin 
het raakvlak is uitgewerkt; 
4. per raakvlak de geïnventariseerde risico’s met beheersmaatregelen 
betreffende het raakvlak. 

OW130 
 

  

5.1.2 Structureren en alloceren 

OW200 
 

De Opdrachtnemer dient het Werk te structureren en eisen te alloceren, 
zodanig dat overzicht wordt gecreëerd en de complexiteit wordt 

beheerst. 

OW010 
 

OW210 
 

De Opdrachtnemer dient de structuur van het Werk vast te leggen in 
een objectenboom. 

OW200 
SM100 
 

OW220 
 

De objectenboom dient, conform de decompositie van NEN2767-4-2, 
uitgewerkt te worden in objecten en elementen, zodanig dat een 
eenduidige relatie gelegd kan worden tussen een object en een eis op 
het niveau waarop de eis wordt geverifieerd. 

OW210 
 

OW230 
 

De Opdrachtnemer dient de resultaten van het analyseren te alloceren 
aan de objecten in de objectenboom. 

OW200 
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5.1.3 Genereren van oplossingen 

OW300 
 

De Opdrachtnemer dient, in samenwerking met Opdrachtgever, 
oplossingen te genereren zodanig dat een oplossing wordt verkregen die 
optimaal past binnen de uit de Overeenkomst voortvloeiende eisen. 

OW010 
 

OW310 
 

De Opdrachtnemer dient van de gegenereerde oplossingen voor (de 
onderdelen van) het Werk ten minste het volgende vast te leggen: 
1. de objecten inclusief gealloceerde eisen; 
2. de uitgangspunten; 
3. de raakvlakken; 
4. de gemaakte ontwerpkeuzes inclusief onderbouwing (waaronder de 

analyses); 

5. de esthetische verschijningsvorm van de gemaakte ontwerpkeuzes 
inclusief onderbouwing met 3D-visualisaties, tekeningen, materiaalstaat, 
afwerkstaat en kleurenstaat;  
6. de aspecten van integrale veiligheid tijdens realisatie, gebruik, 
beheer, onderhoud en sloop; 
7. de overblijvende integrale veiligheidsrisico’s; 

8. de toepassing van de minimumeisen ten aanzien van maatschappelijk 
verantwoord inkopen, conform de “Rijkswaterstaat Brede Afspraak 
Maatschappelijk Verantwoord Inkopen”, die als bijlage O bij deze 
Vraagspecificatie Proces is gevoegd;  
9. de tekeningen en/of berekeningen, visualisaties, (digitale) modellen;  
10. de wijze van uitvoering en/of integratie;  

11. de wijze van onderhouden;  
12. indien van toepassing: de wijze van bediening. 

OW300 
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5.2 Uitvoeren (UV) 

UV010 
 

De Opdrachtnemer dient zijn Uitvoeringswerkzaamheden te verrichten, 
zodanig dat het Werk en de Werkzaamheden voldoen aan de uit de 
Overeenkomst voortvloeiende eisen. 

TM010 
 

UV020 
 

De Opdrachtnemer dient niet eerder starten met de Ontwerp- en 
Uitvoeringswerkzaamheden uit de Realisatiefase, dan nadat de 
Ontwerpwerkzaamheden uit de Voorbereidingsfase gereed zijn. 

UV010 
 

UV030 
 

De Opdrachtnemer dient een coördinator uitvoeringsfase als 
sleutelfunctionaris aan te stellen overeenkomstig artikel 2.29 
Arbeidsomstandighedenbesluit. 

IV010 
PM120 
UV010 
 

UV040 
 

De Opdrachtnemer dient ten minste de aanvullende verplichtingen 
overeenkomstig artikel 2.33 Arbeidsomstandighedenbesluit na te 

komen. 

UV030 
 

UV050 
 

De Opdrachtnemer dient voor de start van de 
Uitvoeringswerkzaamheden een keurings- en testplan op te stellen 
waarin hij uiteenzet op welke wijze er invulling wordt gegeven van het 

aantonen van de gerealiseerde kwaliteit in relatie tot de gestelde eisen 
en het beoogd gebruik. 

UV010 
 

UV060 
 

Indien de Opdrachtnemer verschillen constateert tussen de bestaande 

situatie en de gegevens in de beheerapplicaties van het Beheer 
Management Systeem, die niet door de Werkzaamheden zijn ontstaan, 
dan dient hij die verschillen ter kennis te brengen van de 
Opdrachtgever, zodat de gegevens in de beheerapplicaties van het 
Beheer Management Systeem door Rijkswaterstaat actueel kunnen 
worden gehouden 

UV010 
 

UV070 
 

De Opdrachtnemer dient voor de start van de 
Uitvoeringswerkzaamheden werkplannen op te stellen en ter acceptatie 
in te dienen bij Opdrachtgever, waarin specifieke werkzaamheden 
worden beschreven (incl. risico’s, beheersmaatregelen, planning, 

resources, etc.). Onder werkplannen wordt o.a. verstaan: hijsplannen, 
ombouwplannen, transitieplannen, herstelplannen, etc 

UV010 
 

  

5.2.1 Veilig verrichten van Uitvoeringswerkzaamheden 

UV100 
 

De Opdrachtnemer dient de voorlichting ten aanzien van integrale 
veiligheid aan (zelfstandige) hulppersonen en derden op het werkterrein 
te verzorgen en te coördineren. 

IV010 
UV010 
 

UV110 
 

De Opdrachtnemer dient de verplichtingen met betrekking tot de 
melding conform artikel 2.27 Arbeidsomstandighedenbesluit te 
verzorgen. 

IV010 
UV010 
 

UV120 
 

De Opdrachtnemer dient, in het kader van veiligheid en 

vandalismebestrijding, dagelijks zorg te dragen dat er na beëindiging 
van Uitvoeringswerkzaamheden, ter plaatse en/of in de omgeving van 
openbaar toegankelijke kunstwerken (bruggen, viaducten e.d.) geen 
hanteerbare losse voorwerpen aanwezig zijn. 

IV010 

UV010 
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5.2.2 Verrichten geodetische Werkzaamheden 

UV200 
 

De Opdrachtnemer dient de beschrijving van het proces met betrekking 
tot maatvoering en geodetische Werkzaamheden ter kennis te brengen 
van de Opdrachtgever. 

PM120 
UV010 
 

UV210 
 

De beschrijving dient ten minste weer te geven op welke wijze wordt 
voldaan aan de eisen zoals gesteld in bijlage P “Levering 
Areaalgegevens” bij deze Vraagspecificatie Proces. 

UV200 
 

  

5.2.3 Uitvoeren maatregelen in het kader van vrijkomende materialen 

UV300 
 

De Opdrachtnemer dient de beschrijving van het proces van het omgaan 
met vrijkomende materialen ter kennis te brengen van de 

Opdrachtgever. 

PM120 
UV010 
 

UV310 
 

De beschrijving dient betrekking te hebben op alle Werkzaamheden en 
ten minste de volgende onderdelen te bevatten: 
1. uit te voeren onderzoeken; 
2. aard, kwaliteit en hoeveelheden van vrijkomende materialen; 
3. werkvolgorde en werkmethode; 

4. te nemen veiligheidsvoorzieningen en veiligheidsmaatregelen; 
5. wijze van demonteren, laden, vervoeren, de plaats van bestemming 
en de verwerking of toepassing van de vrijkomende materialen; 
6. wijze waarop wordt omgegaan met onvoorziene vrijkomende 
materialen, bijvoorbeeld bodemverontreiniging; 
7. de te volgen procedures, inclusief aan te vragen of aangevraagde 

vergunningen etc.; 

UV300 
 

UV320 
 

Indien vrijkomende materialen, conform annex V Vrijkomende 
materialen, geen eigendom worden van de Opdrachtnemer, dient hij de 
Opdrachtgever te vertegenwoordigen als ontdoener (houder die zich 

ontdoet, voornemens is zich te ontdoen of zich moet ontdoen van 
afvalstoffen) in de zin van de Wet milieubeheer. 

UV300 
 

UV330 
 

De Opdrachtnemer dient van de vrijkomende materialen, waarvan de 

kwaliteit niet of onvoldoende bekend is, voorafgaand aan het vrijkomen 
van de materialen de kwaliteit vast te stellen door middel van een 
onderzoek conform geldende onderzoeksnormen. 

UV300 
 

B-UV340 
 

Indien bij de Werkzaamheden asfalt vrijkomt, dan is de CROW Publicatie 
210 “Richtlijn omgaan met vrijkomend asfalt” van toepassing. 

UV300 
 

UV350 
 

Indien de aanwezigheid van teerhoudend asfalt door de aanbesteder is 
aangegeven dan wel onderzoek door de Opdrachtnemer tijdens 

realisatie de aanwezigheid van teerhoudend asfalt aantoont, dan dient 
de Opdrachtnemer als onderdeel van de procesbeschrijving 
“vrijkomende materialen” een freesplan inclusief bepaling van de 
hoeveelheid af te voeren teerhoudende verharding op te stellen en ter 
kennis te brengen van de Opdrachtgever. 

UV300 
UV330 
 

UV370 
 

De Opdrachtnemer dient een administratie bij te houden van de 
afgevoerde vrijgekomen materialen. 
Van de afgevoerde vrijgekomen materialen waarvan de Opdrachtnemer 
niet het eigendom heeft verkregen conform annex V Vrijkomende 
materialen, dienen de bewijzen van acceptatie van de naar een 

bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkingsinrichting vervoerde 
vrijgekomen materialen in de administratie te zijn opgenomen. 

UV300 
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5.2.4 Overbelading motorvoertuigen 

UV400 
 

De massa van een beladen (motor)voertuig(combinatie), dat ten 
behoeve van de Werkzaamheden wordt ingezet, mag de toegestane 
maximum massa, als vermeld op het kentekenbewijs en/of 
kentekenregister, niet overschrijden. Indien de toegestane maximum 
massa volgens het kentekenbewijs en/of kentekenregister groter is dan 
de wettelijke norm (50.000 kg), dan is de wettelijke norm de toegestane 

maximum massa. 

UV010 
 

UV410 
 

De Opdrachtnemer dient een registratie bij te houden van beladen ritten 
met (motor)voertuigen, met een volgens het kentekenbewijs en/of 

kentekenregister maximum massa van meer dan 12.000 kg, die in het 

kader van de Werkzaamheden worden ingezet voor het vervoer over de 
openbare weg van bouwmaterialen, vrijgekomen materialen (waaronder 
afvalstoffen) en materieel. 

UV400 
 

UV420 
 

In de administratie dienen per beladen rit ten minste te zijn vastgelegd: 
1. het kenteken van het (trekkend) (motor)voertuig; 
2. indien van toepassing het kenteken van de oplegger of aanhanger; 
3. de wettelijk toegestane maximum massa van het (motor)voertuig of 
de voertuigcombinatie volgens het kentekenbewijs in kilogram; 
4. de datum, het tijdstip en de locatie van de weging; 

5. de totale massa van het(de) (motor)voertuig(combinatie) na laden in 
kilogram; 
6. eventueel de massa van het materieel dat is vervoerd in kilogram; 
7. de afwijking op de toelaatbare maximum massa in kilogram; 
8. de beladingsgraad (de totale massa na laden / de toegestane 
maximum massa * 100%, afgerond op 1 decimaal). 

UV410 
 

B-UV430 
 

Indien de Opdrachtgever constateert dat de toegestane maximum 

massa van een ingezet (motor)voertuig is overschreden, verbeurt de 
Opdrachtnemer, per (motor)voertuig per geval, een onmiddellijk 
opeisbaar en niet voor matiging vatbare boete die bij overtreding wordt 

opgelegd. Het bedrag van de boete bedraagt: 

UV400 
 

 
105% < X < 110%     €    360,00 

110% ≤ X < 115%     €    500,00 

115% ≤ X < 120%     €    800,00 

120% ≤ X < 125%     €  1100,00 

125% ≤ X < 130%     € 1.800,00 

130% ≤ X < 150%     €  2700,00 

X ≥150%     €  3600,00 

waarbij X = de totale massa na laden / de toegestane maximum massa * 100%. 

B-UV450 
 

De Opdrachtgever zal bij elke geconstateerde overschrijding waarbij een 
boete is opgelegd de met handhaving belaste autoriteiten inlichten. 

B-UV430 
 

  

5.2.5 Opleiden van bedienend personeel 

UV700 
 

De Opdrachtnemer dient personeel van de Opdrachtgever op te leiden 
inzake de bediening van het Werk. 

UV010 
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5.3 Verifiëren en valideren (VV) 

VV100 
 

De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot 
verificatie en validatie (V&V) te verrichten, zodanig dat de resultaten 
van de Werkzaamheden expliciet en objectief aantoonbaar in 
overeenstemming zijn met de eisen aan (onderdelen van) het Werk en 
geschikt zijn voor het beoogde gebruik van (onderdelen van) het Werk. 

TM010 
 

  

B-VV110 
 

Een keuring als bedoeld in § 21 UAV-GC 2005 is een verificatie of een 
validatie. 

VV100 
 

VV115 
 

De Opdrachtnemer dient een V&V-plan te beschrijven en ter kennis te 
brengen van de Opdrachtgever. 

PM120 
VV100 
 

VV116 
 

De V&V-plan dient ten minste de volgende onderdelen te bevatten: 

1. de globale aanpak van verificatie en validatie (strategie); 
2. de te hanteren V&V-methoden; 
3. een toelichting op de samenhang tussen de te verrichten verificaties 
en validaties met alle relevante activiteiten; 
4. de wijze waarop de Opdrachtgever en de stakeholders worden 
betrokken bij verificaties en validaties. 

VV115 
 

VV120 
 

De Opdrachtnemer dient gelijktijdig met het analyseren, per eis een of 
meerdere geldige V&V-methoden te beschrijven en ter kennis te 
brengen van de Opdrachtgever. 

PM120 
VV116 
 

VV130 
 

Een V&V-methode dient: 
1. te bestaan uit een type V&V-methodiek, bewijsvoeringsmethode, een 
beoordelingscriterium, een beoordelaar, moment(en) van het verrichten 
van de verificatie of validatie en eventuele voorwaarden die invloed 

kunnen hebben op de verificatie of validatie;  
2. betrekking te hebben op en relevant te zijn voor de betreffende eisen 
en (de onderdelen van) het Werk;  
3. te voldoen aan de voorwaarden met betrekking tot de verificatie of 
validatie die bij de eisen in de gepubliceerde contractstukken zijn 
genoemd. 

VV120 
 

VV140 
 

De Opdrachtnemer dient een V&V-dossier op te stellen en actueel te 
houden. 

VV100 
 

VV150 
 

Het V&V-dossier dient ten minste de tot dan toe verrichte verificaties en 
validaties te bevatten waarvan de volgende onderdelen zijn vastgelegd: 
1. de betreffende objecten; 
2. de betreffende eisen;  
3. het type V&V-methode; 
4. de bewijsvoeringsmethode; 

5. het beoordelingscriterium; 
6. de beoordelaar (naam en functie); 

7. het moment (datum en tijdstip) waarop de verificatie of validatie is 
verricht ; 
8. de voorwaarden die invloed hebben gehad op de verificatie en/of 
validatie; 
9. afwijkingen van de V&V-methode ten opzichte van de geplande 

methode; 
10. het objectieve resultaat van de V&V-activiteit (waarde) inclusief 
bewijsdocumenten; 
11. het resultaat van de beoordeling (voldoet / voldoet niet). 

VV140 
 

VV155 
 

De Opdrachtnemer dient per baseline een V&V-voortgangsrapportage op 
te stellen en ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. 

TM035 
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VV156 
 

De V&V-voortgangsrapportage dient ten minste de volgende zaken te 
beschrijven: 
1. Een beschouwing op de voortgang; 

2. Een overzicht van de afwijkingen (verificaties en validaties waarvan 
het resultaat van de beoordeling is “voldoet niet”) inclusief de 
bijbehorende maatregelen; 
3. Een beschrijving van de wijze waarop Opdrachtgever en stakeholders 
zijn betrokken; 
4. Een doorkijk naar aankomende baseline waarbij in grote lijnen 
aangegeven is welke systeemonderdelen geverifieerd en gevalideerd 

gaan worden en waarbij indien nodig de bijdrage van de Opdrachtgever 
en stakeholders is beschreven. 

VV155 
 

VV160 
 

De Opdrachtnemer dient op basis van het verzamelde bewijs (in het 

V&V-dossier) te beoordelen, vast te stellen en te verklaren dat aan de 
betreffende eisen is voldaan. 

VV100 
 

  

5.3.1 Testen 

VV210 
 

De Opdrachtnemer dient voor het testen van het systeem gebruik te 
maken van een gestructureerde testmethodiek. 
 
Toelichting: 
Voorbeelden van gestructureerde testmethodieken zijn TMap en ISTQB. 
Het staat de Opdrachtnemer vrij om hier een andere gestructureerde 

testmethodiek te kiezen op voorwaarde dat deze gedocumenteerd en 
inzichtelijk is. 

VV100 
 

VV220 
 

De Opdrachtnemer dient een specifiek testplan (STP) op te stellen voor 
de door hem uit te voeren testwerkzaamheden en ter kennis te brengen 

van de Opdrachtgever. 

VV210 
 

VV230 
 

De Opdrachtnemer dient de testprotocollen (STD) voor het aantonen 
van de gerealiseerde systeemaspecten, vast te leggen in een voor de 

Opdrachtgever leesbare vorm en ter kennis te brengen van de 
Opdrachtgever. 

VV210 
 

VV240 
 

De Opdrachtnemer dient de testresultaten (STR) die de gerealiseerde 

systeemaspecten aantonen, vast te leggen in een voor de 
Opdrachtgever leesbare vorm en ter kennis te brengen van de 
Opdrachtgever. 
 
Toelichting: 
Testresultaten worden vastgelegd in een STR (System Test Report). Dit 
zijn de eerder genoemde testprotocollen aangevuld met de behaalde 

testresultaten per teststap. 

VV210 
 

VV250 
 

De Opdrachtnemer dient de Opdrachtgever inzicht te verschaffen in zijn 
bevindingenregistratie tijdens de test- en realisatiefase van het Werk. 

 
Toelichting: 
De Opdrachtgever wil graag op ieder gewenst moment inzicht hebben in 
de door Opdrachtnemer tijdens het testen geconstateerde bevindingen, 
zodat de Opdrachtgever een beeld krijgt bij de aard en omvang van de 
bevindingen. 

Geen 
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5.4 Levering gegevens (LG) 

LG010 
 

De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot het 
leveren van gegevens te verrichten, zodanig dat de gegevens van het 
gerealiseerde Werk juist, volledig en tijdig zijn en geschikt zijn voor het 
beheren en het in stand houden van het Werk. 

IN010 
TM010 
 

LG020 
 

De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot het 
leveren van data (areaalgegevens) te beschrijven en deze 
procesbeschrijving (plan), waarmee invulling wordt gegeven aan de 
bovenliggende eis LG010 en ten minste aan alle daaraan onderliggende 
eisen, ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. 

LG010 
PM120 
 

LG030 
 

Indien de Opdrachtnemer door middel van sensoren via (onderdelen 

van) objecten van de Opdrachtgever gegevens (data) inwint  
• in opdracht van de Opdrachtgever of  

• met nadrukkelijke schriftelijke instemming van de Opdrachtgever dan 
wel 
• uit eigener beweging,  
dan dient de Opdrachtnemer deze gegevens (data) per direct en om 
niet, te leveren aan de Opdrachtgever. 

LG010 
 

LG040 
 

De Opdrachtgever behoudt zich ten aanzien van de geleverde gegevens 
(data) alle relevante rechten met betrekking tot bescherming, 
verwerking, verspreiding en integriteit van deze gegevens (data) 
nadrukkelijk voor. 

LG030 
 

  

5.4.1 Opstellen afleverdossier (OP) 

OP100 
 

De Opdrachtnemer dient zo spoedig mogelijk nadat een betaalpost met 
als resultaat een blijvend onderdeel van het Werk is afgerond, een 
afleverdossier ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. 

LG010 
 

OP110 
 

De Opdrachtnemer dient met het afleverdossier aan te tonen dat met 
betrekking tot het betreffende onderdeel van het Werk aan VV160 is 
voldaan. 

OP100 
 

OP120 
 

Het afleverdossier dient te voldoen aan de eisen in bijlage P “Levering 
Areaalgegevens” bij deze Vraagspecificatie Proces en ten minste de 
gegevens conform de onderstaande tabel “Inhoud afleverdossier” te 

bevatten: 

OP100 
 

Gegevens (per deelsysteem)  

(conform de lijst genoemd in bijlage P bij deze Vraagspecificatie Proces, eis Data 01 
of elders gespecificeerde gegevens)  
Map  Onderwerp  
1.  Beheer & Onderhoudsplan  

- Beheer & Onderhoudsplan  
- Instandhoudingsplannen  
- Gebruikershandleidingen  

2.  Garantieverklaringen  
- Garantieverklaringen (origineel) als bedoeld in § 4 lid 12 UAV-GC 2005  
- (Wettelijke) keuringscertificaten (origineel)  
- Opleververklaringen IIA/IIB en indien van toepassing een CE-markering  

3.  Kabels en leidingen  
- As-built tekening K& L  

- K&L Register  
4.  DINO  
5.  Contractwijzigingen  
6.  QC afwijkingen  
7.  As-built tekeningen  

- As-built tekeningen van permanente objecten en in de bodem 
achtergebleven (hulp)constructies, incl. toegepaste materialen  



DEFINITIEF | Vraagspecificatie Proces | Zaaknummer: 31173992 | 27 februari 2023 

 

RWS BEDRIJFSVERTROUWELIJK Pagina 61 van 107 

8.  As-built berekeningen  
- As-built berekeningen  

- As-built ontwerpdocumenten  
- Ontwerpnota’s  

9.  Materiaalcertificaten  

10.  Materiaalspecificaties  
- Product en infobladen  
- Staal  
- Conservering  
- Technische specificaties/ datasheets componenten  

11.  Verificatienota  
-V&V-dossier  

12.  Vergunningen  
- Definitieve vergunningen  
- Overzicht verplichtingen/ ontheffingen  
- Vergunningen Register  
- Indien sprake is van een bodemsanering: het Evaluatierapport inclusief de 
beschikking van het bevoegd gezag.  

13.  Doorvaartprofiel  
- As-built tekening  
- Meetprotocol  

 Profiel van vrije ruimte  
- As-built tekeningen  
- Meetprotocol 

14.  Digitale Topografische Bestand (DTB)  

15.  Test en inspectierapporten  

- Testdocumenten en –rapportages  
- Inspectierapporten  
- Nul-(deformatie)metingen van het Werk inclusief rapportage  

- Opleverinspectie  
 Extra documenten  

- Overzicht leveranciers  
- Integraal veiligheidsdossier(s), waarin opgenomen het V&G-dossier 

conform artikel 2.30 Arbeidsomstandighedenbesluit  
- Afvalstoffenregistratie  
- Software (PLC, GUI, server(s), etc.)  
- Parameterinstellingen van elektronica/ componenten  

Relevante ontwerpdocumenten dienen ook in een bewerkbaar document aangeleverd te 
worden. 

 
 
 Tabel Inhoud afleverdossier 
 
 

5.4.2 Opstellen opleverdossier (OP) 

OP200 
 

De Opdrachtnemer dient voor oplevering een opleverdossier op te 
stellen en ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. 

LG010 
 

OP210 
 

De Opdrachtnemer dient met het opleverdossier aan te tonen dat met 
betrekking tot het Werk aan VV160 is voldaan. 

OP200 
 

OP220 
 

Het opleverdossier dient te voldoen aan de eisen in bijlage P “Levering 
Areaalgegevens” bij deze Vraagspecificatie Proces en ten minste te 
bevatten: 
1. een opsomming van alle geleverde afleverdossiers;  
2. de informatie conform de onderstaande tabel “Inhoud 

opleverdossier”. 

OP200 
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5.4.3 Digitaal overdragen gegevens (OP) 

OP300 
 

De Opdrachtnemer dient voordat de gegevens in de beheerapplicaties 
worden geactualiseerd, met name bij aanpassingen aan de decompositie 
en de GIS-gegevens, met de Opdrachtgever een datum af te spreken 
waarop de actualisatie zal plaatsvinden. 

LG010 
 

OP310 
 

De Opdrachtnemer dient de digitaal aan te leveren areaalgegevens op te 
slaan en over te dragen op een voor het netwerk van Rijkswaterstaat 
geschikte gegevensdrager. Deze areaalgegevens dienen in de vorm van 
bestanden in het aangegeven bestandsformaat conform de aangegeven 
lijst “Areaalinformatie RWS” aangeleverd te worden in een Windows 

verkenner structuur met daarin een mappenindeling volgens de lijst 

“Areaalinformatie RWS”. Deze lijst is te downloaden van 
www.rws.nl/datacontracteisen, tabblad Areaalgegevens. 

OP100 
OP200 
 

  

5.5 Cybersecurity (CY) 

CY010 
 

De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot 
cybersecurity zodanig te verrichten dat het gevaar of schade 
veroorzaakt door verstoring, uitval of misbruik van ICT en IA wordt 
voorkomen. 

TM010 
 

CY020 
 

De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot 
cybersecurity te beschrijven en deze procesbeschrijving (cybersecurity 
plan), waarmee invulling wordt gegeven aan de bovenliggende eis 
CY010 en ten minste aan alle daaraan onderliggende eisen, ter kennis te 

brengen van de Opdrachtgever. 

CY010 
PM120 
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5.5.1 Algemeen 

CY100 
 

De Opdrachtnemer dient een sleutelfunctionaris aan te stellen die 
verantwoordelijk is voor de Werkzaamheden met betrekking tot 
cybersecurity. 

CY010 
PM120 
 

CY110 
 

De opdrachtnemer dient een proces in te richten voor het ontvangen 
van meldingen van kwetsbaarheden van buitenaf conform de 'Leidraad 
Coordinated Vulnerability Disclosure' van het Nationaal Cyber Security 
Centrum. 

CY010 
 

CY120 
 

Indien de Opdrachtnemer een test- en ontwikkelomgeving dient in te 
richten, dan dient hij daarbij de eisen ten aanzien van cybersecurity toe 
te passen. 

CY110 
 

CY130 
 

De Opdrachtnemer dient voor alle beheerobjecten die zijn voorzien van 
ICT en IA de van toepassing verklaarde cybersecuritymaatregelen uit 
bijlage S “Cybersecurity Implementatierichtlijn Objecten” bij deze 
Vraagspecificatie Proces uit te voeren die behoren bij cybersecurity 
weerstandsniveau 1, tenzij er voor een object een ander cybersecurity 
weerstandsniveau is aangegeven. 

CY010 
 

CY140 
 

Indien bijlage S 'Cybersecurity Implementatierichtlijn Objecten' bij deze 
Vraagspecificatie Proces niet voorziet in cybersecuritymaatregelen voor 
de invulling van de cybersecurity eisen, dan dient de Opdrachtnemer de 

NEN-ISO/IEC 27002 (Code voor Informatiebeveiliging) en/of delen van 
de IEC 62443 standaards (Industrial Automation and Control Systems 
(IACS) Security) te volgen. 

CY130 
 

CY150 
 

De Opdrachtnemer dient met betrekking tot het beheren en 
onderhouden van cybersecuritymaatregelen conform paragraaf 2.9 
'Maatregelen beheer en onderhoud' van bijlage S 'Cybersecurity 
Implementatierichtlijn Objecten' bij deze Vraagspecificatie Proces, te 

handelen. 

CY130 
 

CY160 
 

Indien de Opdrachtnemer tijdelijk niet aan cybersecurityeisen voldoet, 
dan dient de Opdrachtnemer dit te behandelen als een afwijking in het 
kader van zijn kwaliteitsmanagementsysteem en dient de 
Opdrachtnemer deze afwijkingenrapportage ter kennis te brengen van 
de Opdrachtgever en op te nemen in het cybersecurity dossier. 

CY010 
 

CY170 
 

De Opdrachtnemer dient ten minste één keer per jaar een audit uit te 
voeren naar de opzet, het bestaan en de werking van de getroffen 
cybersecuritymaatregelen en dient de auditrapportage ter kennis te 
brengen van de Opdrachtgever. 

CY010 
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5.5.2 Omgaan met cybersecurity incidenten 

CY200 
 

De Opdrachtnemer dient met betrekking tot opvolging van cybersecurity 
inbreuken en/of verhoogde dreiging, conform paragraaf 2.3 
'Maatregelen beveiligingsincidenten en incident response plan' en 
conform de bijlage CSR 13 'Handelswijze bij SOC incident melding en 
verhoogde dreiging' van bijlage S 'Cybersecurity Implementatierichtlijn 
Objecten' bij deze Vraagspecificatie Proces, te handelen. 

CY010 
 

CY210 
 

De Opdrachtnemer dient een proces met betrekking tot 'incident 
response' te beschrijven, conform paragraaf 2.3 'Maatregelen 
beveiligingsincidenten en incident response plan' en tevens een Incident 

Response Plan conform de bijlage CSR 14 'Incident Response' van 

bijlage S 'Cybersecurity Implementatierichtlijn Objecten' bij deze 
Vraagspecificatie Proces op te stellen. 

CY200 
 

CY220 
 

De Opdrachtnemer dient de opgetreden cybersecurity incidenten te 
analyseren en maatregelen te treffen om herhaling te voorkomen.  
De Opdrachtnemer dient jaarlijks alle cybersecurity incidenten te 
analyseren en deze rapportage op te nemen in het cybersecurity 
dossier. 

CY200 
 

CY230 
 

De Opdrachtnemer dient een proces inzake 'probleembeheer' te 
beschrijven zodanig dat security incidenten, waarvoor nog geen 
oplossing beschikbaar is, worden beheerst en zodanig dat op proactieve 
wijze nieuwe incidenten kunnen worden voorkomen en/of de gevolgen 
daarvan worden beperkt. 

CY200 
 

CY240 
 

De Opdrachtnemer dient in voorkomende gevallen zijn medewerking te 
verlenen aan het verzamelen, bewaren en beschikbaar stellen van 
cybersecurity bewijsmateriaal. 

CY200 
 

  

5.5.3 Omgaan met persoonsgegevens 

CY300 
 

De Opdrachtnemer dient in het kader van de Algemene verordening 
gegevensbescherming (AVG) de persoonsgegevens en andere tot 

natuurlijke personen herleidbare gegevens, waaronder camerabeelden, 
rechtmatig te behandelen. 

CY010 
 

CY310 
 

Indien de Opdrachtnemer persoonsgegevens en andere tot natuurlijke 

personen herleidbare gegevens, waaronder camerabeelden, opslaat 
en/of verwerkt, dan dient de Opdrachtnemer een 
verwerkersovereenkomst af te sluiten met de Opdrachtgever conform 
het sjabloon “RWS verwerkersovereenkomst” dat de Opdrachtgever na 
opdrachtverlening op verzoek van de Opdrachtnemer beschikbaar stelt. 

CY010 
 

CY320 
 

Indien de Opdrachtnemer camera’s inzet en/of camerabeelden opslaat, 
verwerkt of distribueert, dan dient de Opdrachtnemer de bijlage CSR 20 
'Camera's en omgang met camerabeelden van de 
verkeersregistratiesystemen' van bijlage S “Cybersecurity 

Implementatierichtlijn Objecten' bij deze Vraagspecificatie Proces, te 

volgen. 

CY010 
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5.5.4 Omgaan met informatie en Documenten voor ICT en IA 

CY400 
 

De Opdrachtnemer dient voor de beveiliging van informatie van de 
Opdrachtgever en van Documenten, de door de Opdrachtgever 
aangegeven document-classificatie en bijbehorende 
beveiligingsmaatregelen conform de bijlage CSR 1 “Omgaan met 
vertrouwelijke informatie en documenten” van bijlage S “Cybersecurity 
Implementatierichtlijn Objecten” bij deze Vraagspecificatie Proces, aan 

te houden. 

CY010 
 

CY410 
 

De Opdrachtnemer dient het deel van zijn informatievoorziening, dat 
benodigd is voor de door de Opdrachtgever gevraagde Documenten en 

dat benodigd is bij de verwerking van de door de Opdrachtgever ter 

beschikking gestelde informatie, te beveiligen zodanig dat deze zijn 
beschermd tegen verlies, ongeautoriseerde kennisname en 
ongeautoriseerde wijziging. 

CY010 
 

CY420 
 

De Opdrachtnemer dient op basis van risicoanalyse maatregelen tegen 
spionage te nemen zodanig dat de Documenten met betrekking tot ICT 
en IA, waaronder documentatie, offertes, contracten, IP-tabellen, 
netwerkschema's, modellen, tekeningen en berekeningen, zijn beveiligd 
tegen verlies en ongeautoriseerde kennisname en ongeautoriseerde 
wijziging. 

CY010 
 

CY430 
 

De Opdrachtnemer dient uiterlijk bij beëindiging van de Overeenkomst 
alle Documenten en door de Opdrachtgever ter beschikking gestelde 
informatie die kwetsbaarheden kunnen veroorzaken voor de 

Opdrachtgever en die niet eerder zijn overgedragen alsnog over te 
dragen aan de Opdrachtgever. Datgene wat is overgedragen en wat niet 
wordt of niet kan worden overgedragen, dient te worden gewist en/of 
vernietigd in de informatievoorziening van de Opdrachtnemer. 

CY010 
 

CY440 
 

Indien de Opdrachtnemer ICT- en IA-componenten en/of de daarop 
aanwezige informatie verwijdert, hergebruikt en/of vernietigt, dan dient 
hij conform de bijlage CSR 23 'Verwijdering en vernietiging van 
informatie en apparatuur' van bijlage S 'Cybersecurity 
Implementatierichtlijn objecten' bij deze Vraagspecificatie Proces, te 
handelen. 

CY010 
 

  



DEFINITIEF | Vraagspecificatie Proces | Zaaknummer: 31173992 | 27 februari 2023 

 

RWS BEDRIJFSVERTROUWELIJK Pagina 66 van 107 

5.5.5 Beveiligen logische en fysieke toegang 

CY500 
 

De Opdrachtnemer dient met betrekking tot bewustwording en training 
van (zelfstandige) hulppersonen, voor zover relevant voor hun functie, 
conform paragraaf 2.7 'Maatregelen Bewustwording en Training' van 
bijlage S “Cybersecurity Implementatierichtlijn Objecten” bij deze 
Vraagspecificatie Proces, cybersecuritymaatregelen te treffen. 

CY010 
 

CY510 
 

De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden aan: 
1. ontwerp- en constructietekeningen en constructieberekeningen en/of; 
2. beveiligings- en veiligheidsdocumentatie en -instructies van: 
a. kunstwerken; 

b. bediengebouwen en -ruimten; 

c. dynamische verkeersmanagementsystemen; 
d. ICT en IA; 
e. Kabels en leidingen; 
dan wel de Werkzaamheden: 
3. binnen bedien- en technische ruimten van de hiervoor genoemde 
objecten; 

4. aan ICT en IA zelf; 
5. aan kabels en leidingen 
door (zelfstandige) hulppersonen te laten verrichten die een 
geheimhoudingsverklaring hebben ondertekend en over een Verklaring 
Omtrent het Gedrag (VOG) beschikken die gerelateerd is aan de 
beoogde Werkzaamheden. 

In afwachting van het resultaat van de aanvraag van een VOG kan 
gedurende een periode van maximaal zes weken na start van de 
betreffende Werkzaamheden, welke termijn niet kan worden verlengd, 
worden volstaan met een eigen verklaring van de betreffende 
(zelfstandige) hulppersoon. 

CY500 
 

CY520 
 

De Opdrachtnemer dient voor de toegang tot beheerobjecten de bijlage 
CSR 2 'Personele Toegang' van bijlage S 'Cybersecurity 
Implementatierichtlijn objecten' bij deze Vraagspecificatie Proces, te 
volgen. 

CY500 
 

CY530 
 

De Opdrachtnemer draagt er zorg voor dat zijn (zelfstandige) 
hulppersonen de huis- en gedragsregels zoals vastgelegd in de bijlage 
CSR 17 'Beveiligingshuisregels' van bijlage S 'Cybersecurity 
Implementatierichtlijn Objecten' bij deze Vraagspecificatie Proces, 
kennen en naleven. 

CY520 
 

CY540 
 

Indien de Opdrachtnemer toegang tot ICT en IA op afstand (remote 
access) wenst, dan dient de Opdrachtnemer deze toegang via de 
centrale, beveiligde en gemonitorde voorzieningen van de 

Opdrachtgever te laten verlopen. 

CY010 
 

CY550 
 

Indien de Opdrachtnemer toegang tot ICT en IA op afstand (remote 
access) wenst, dan dient de Opdrachtnemer een aanvraag in te dienen 

conform de procedure beschreven in 'Aanvraagformulier 
Netwerktoegang voor Derden”, die de Opdrachtgever na 
opdrachtverlening op verzoek van de Opdrachtnemer beschikbaar stelt. 

CY540 
 

CY560 
 

De Opdrachtnemer dient te zorgen voor een procedure en actuele 

registratie van: 
1. de door de Opdrachtnemer aan de (zelfstandige) hulppersonen 
verstrekte logische toegang tot ICT en IA door middel van accounts, 
autorisaties en bijbehorende middelen; 
2. de fysieke toegang van de (zelfstandige) hulppersonen tot ICT en IA 
gerelateerde ruimten. 

CY010 
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CY570 
 

De Opdrachtnemer dient met betrekking tot fysieke toegangsbeveiliging 
van de ICT en IA gerelateerde ruimten (waaronder bedien- en 
technische ruimten) binnen beheerobjecten, conform paragraaf 2.1 

'Maatregelen fysieke toegangsbeveiliging IA-gerelateerde ruimten' van 
bijlage S 'Cybersecurity Implementatierichtlijn Objecten' bij deze 
Vraagspecificatie Proces, cybersecuritymaatregelen te treffen. 

CY010 
 

CY580 
 

De Opdrachtnemer dient met betrekking tot de logische toegang tot ICT 

en IA en de fysieke toegang tot ICT en IA gerelateerde ruimten conform 
paragraaf 2.2 'Maatregelen Logische Toegang' van bijlage S 
“Cybersecurity Implementatierichtlijn Objecten” bij deze 
Vraagspecificatie Proces, cybersecuritymaatregelen te treffen. 

CY010 
 

CY585 
 

De Opdrachtnemer dient voor een zorgvuldige omgang met de aan hem 
toevertrouwde accounts en bijbehorende wachtwoorden, conform de 
bijlage CSR 7 “Wachtwoorden' van bijlage S “Cybersecurity 
Implementatierichtlijn Objecten” bij deze Vraagspecificatie Proces, te 
handelen. 

CY580 
 

CY590 
 

De Opdrachtnemer dient alle door de Opdrachtgever beschikbaar 
gestelde toegangsmiddelen (waaronder tokens en pasjes tot 
beheerobjecten, data, ICT en IA) alleen te gebruiken voor het doel 
waarvoor en onder de voorwaarden waaronder deze zijn verstrekt, 

waarbij de beveiligingsmaatregelen niet mogen worden omzeild. 

CY585 
 

CY595 
 

De Opdrachtnemer dient alle door de Opdrachtgever ter beschikking 
gestelde bedrijfsmiddelen nadat ze niet meer van dienst zijn geworden 

doch uiterlijk bij beëindiging van de Overeenkomst terug te geven. 

CY590 
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5.5.6 Koppelen aan het datanetwerk 

CY600 
 

De Opdrachtnemer dient met betrekking tot het datanetwerk, conform 
paragraaf 2.4.1 'Netwerkkoppelingen' en conform de bijlage CSR 3 
'Architectuur objectnetwerk' van bijlage S 'Cybersecurity 
Implementatierichtlijn Objecten' bij deze Vraagspecificatie Proces, te 
handelen. 

CY010 
 

CY610 
 

De Opdrachtnemer dient met betrekking tot datanetwerkkoppelingen, 
conform paragraaf 2.4.1 'Netwerkkoppelingen' van bijlage S 
“Cybersecurity Implementatierichtlijn Objecten” bij deze 
Vraagspecificatie Proces, cybersecuritymaatregelen te treffen. 

CY600 
 

CY620 
 

Indien de Opdrachtnemer cryptografie inzet ter bescherming van 

vertrouwelijkheid, authenticiteit en/of integriteit van Documenten en 
informatie, dan dient hij, conform paragraaf 2.4.2 'Cryptografie' van 

bijlage S 'Cybersecurity Implementatierichtlijn Objecten” bij deze 
Vraagspecificatie Proces, cybersecuritymaatregelen te treffen. 

CY010 
 

CY630 
 

De Opdrachtnemer dient bij koppeling van randapparatuur aan de ICT 
en IA van de Opdrachtgever de bijlage CSR 4 'Het veilig koppelen van 

beheer- en onderhoudsapparatuur aan ICT- en IA-systemen' van bijlage 
S 'Cybersecurity Implementatierichtlijn Objecten' bij deze 
Vraagspecificatie Proces, aan te houden voor bescherming tegen 
malware. 

CY610 
 

CY640 
 

De Opdrachtnemer dient maximale hardening toe te passen voor zijn 
(rand)apparatuur en (delen van) zijn eigen datanetwerkinfrastructuur 
die ten behoeve van de Werkzaamheden gekoppeld zijn aan de 
datanetwerkinfrastructuur van de Opdrachtgever. 

CY010 
 

CY650 
 

De Opdrachtnemer dient met betrekking tot het kunnen koppelen aan 
het SOC van de Opdrachtgever, conform paragraaf 2.6 'Maatregelen 

logging en monitoring' van bijlage S 'Cybersecurity 
Implementatierichtlijn Objecten' bij deze Vraagspecificatie Proces, 
cybersecuritymaatregelen te treffen. 

CY010 
 

CY660 
 

Indien er sprake is van een koppeling van (delen van) het datanetwerk 
van de Opdrachtnemer aan het datanetwerk van de Opdrachtgever, dan 
dient de Opdrachtnemer zijn medewerking te verlenen aan het 

risicogestuurd (laten) (pen)testen van (delen van) zijn datanetwerk. 

CY010 
 

CY670 
 

Indien er sprake is van een koppeling van (delen van) het datanetwerk 
van de Opdrachtnemer aan het datanetwerk van de Opdrachtgever, dan 
dient de Opdrachtnemer zijn medewerking te verlenen aan het 

risicogestuurd (laten) monitoren van (delen van) zijn datanetwerk. 

CY010 
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5.5.7 Ontwikkelen en onderhouden van ICT en IA 

CY700 
 

De Opdrachtnemer dient voor het ontwikkelen en/of het onderhouden 
van software de gangbare principes en de voorgeschreven maatregelen 
uit het document 'Grip op Secure Software Development (SSD) 
Beveiligingseisen voor (web)applicaties' van het Centrum 
Informatiebeveiliging en Privacybescherming (CIP) te volgen. 

CY010 
 

CY710 
 

De Opdrachtnemer dient voor het intellectueel eigendomsrecht, 
gebruiksrecht en Escrow van software voor ICT en IA de bijlage CSR 19 
'Intellectueel Eigendom' van bijlage S “Cybersecurity 
Implementatierichtlijn Objecten' bij deze Vraagspecificatie Proces, te 

volgen. 

CY700 
 

CY720 
 

De Opdrachtnemer dient met betrekking tot het doorvoeren van 
Wijzigingen aan bestaande ICT en IA, conform paragraaf 2.8 

'Maatregelen gecontroleerd wijzigen' van bijlage S “Cybersecurity 
Implementatierichtlijn Objecten' bij deze Vraagspecificatie Proces, 
cybersecuritymaatregelen te treffen. 

CY700 
 

CY730 
 

De Opdrachtnemer dient zijn medewerking te verlenen aan het (laten) 

pentesten en (laten) uitvoeren van (geautomatiseerde) 
kwetsbaarheidsscans van de ICT en IA door de Opdrachtgever. 

CY010 
 

CY740 
 

De Opdrachtnemer dient met betrekking tot het patchen van de ICT en 

IA, conform paragraaf 2.5 “Maatregelen bescherming tegen 
kwetsbaarheden” en conform de bijlage CSR 8 “Patch management' van 
bijlage S 'Cybersecurity Implementatierichtlijn Objecten' bij deze 
Vraagspecificatie Proces, te handelen. 

CY700 
 

CY750 
 

Indien de Opdrachtnemer meent geen gebruik te maken van de 
mogelijkheid om te patchen, dan dient hij een gemotiveerd voorstel ter 
kennis te brengen van de Opdrachtgever. 

CY740 
 

CY760 
 

Indien de Opdrachtgever melding maakt van een kritieke of niet kritieke 
patch dan dient de Opdrachtnemer daarvoor een implementatieadvies 
ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. Daarbij gelden de 
volgende doorlooptijden:  
1. voor een kritieke patch: maximaal 48 uur na melding door de 
Opdrachtgever, gerekend vanaf de eerstvolgende werkdag; 

2. voor een niet kritieke patch: maximaal twee maanden na melding 
door de Opdrachtgever.  
De Opdrachtnemer dient de patch, na Acceptatie door de Opdrachtgever 
van het implementatieadvies, conform het advies te implementeren. 

CY740 
 

CY770 
 

Indien ICT en IA niet beschermd worden door antimalware oplossingen, 
dan dient de Opdrachtnemer ten minste jaarlijks, conform de bijlage 
CSR 11 'Malware scanning en opschoning middels een usb' van bijlage S 
'Cybersecurity Implementatierichtlijn Objecten' bij deze Vraagspecificatie 
Proces, te scannen op malware en aangetroffen malware te verwijderen. 

CY700 
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5.5.8 Cybersecurity leveringen 

CY800 
 

De Opdrachtnemer dient het door de Opdrachtgever ter beschikking 
gestelde cybersecurity dossier op te bouwen en actueel te houden en te 
leveren aan de Opdrachtgever. 

CY010 
 

CY810 
 

De Opdrachtnemer dient alle configurations items (CI's) van de ICT en 
IA conform de bijlage CSR 16 'Registratie assets in een 
configuratiemanagement database (CMDB)' van bijlage S 'Cybersecurity 
Implementatierichtlijn Objecten' bij deze Vraagspecificatie Proces, te 
registreren in een door de Opdrachtgever beschikbaar gesteld Excel 
format en te leveren aan de Opdrachtgever. 

CY010 
 

CY820 
 

De Opdrachtnemer dient conform bijlage CSR 15 'Recoveryplan' van 

bijlage S 'Cybersecurity Implementatierichtlijn Objecten' bij deze 
Vraagspecificatie Proces, een recoveryplan op te stellen, waarmee 

tevens een succesvolle cyberaanval op de ICT en IA (assume breach) 
wordt afgedekt en te leveren aan de Opdrachtgever. 

CY010 
 

CY830 
 

De Opdrachtnemer dient een protocol voor back-up en recovery, 
conform paragraaf 2.10 “Maatregelen Back-ups” en conform de bijlage 

CSR 18 'Back-up en Recovery' van de bijlage S 'Cybersecurity 
Implementatierichtlijn Objecten' bij deze Vraagspecificatie Proces, op te 
stellen en te leveren aan de Opdrachtgever. 

CY010 
 

CY840 
 

De Opdrachtnemer dient een continuïteitsplan voor energievoorziening 
op te stellen conform de bijlage CSR 12 'Continuïteitsplan voor 
energievoorziening' van bijlage S “Cybersecurity Implementatierichtlijn 
Objecten” bij deze Vraagspecificatie Proces en te leveren aan de 
Opdrachtgever. 

CY010 
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5.6 Industriële automatisering (IA) 

IA010 
 

De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot 
industriële automatisering te verrichten, zodanig dat het resultaat 
daarvan op beheerste en navolgbare wijze tot stand komt. 

TM010 
 

B-IA020 
 

Definities in het kader van deze paragraaf: 
 
Industriële automatisering: de ICS/SCADA systemen en de ICT 
gerelateerde systemen en onderdelen (hardware en software), waarbij 
functioneel interactie plaats vindt met de fysieke omgeving of gebruikers 
(bijvoorbeeld een brug, onderstation, DRIP, etc.). Dit omvat mede het 

verkrijgen van informatie over de fysieke omgeving (inwinnen) en het 

beïnvloeden van de fysieke omgeving (bedienen en besturen). 
 
Configuratie: de verzameling van configuratie-items, die samengesteld 
een samenhang heeft met: een life-cycle proces, systeem, subsysteem, 
product, onderdeel, of als onderdeel van een nieuwe configuratie zelf 
zijnde een configuratie-item. 

 
Configuratie-item: de kleinst zelfstandig gemanagede eenheid binnen 
een configuratie, die aangewezen is om te kunnen identificeren en als 
geheel te kunnen wijzigen. 
 
Baseline: een vastgestelde set van informatie die (een onderdeel van) 

het Werk op een gegeven tijdstip beschrijft en dient als referentie 
gedurende de levenscyclus van het Werk. 
 
Release: een uitgegeven configuratie bestaande uit een verzameling van 
hardware configuratie-items en software configuratie-items, die 

gebaseerd is op één baseline. 

IA010 
 

IA030 
 

De Opdrachtnemer dient een Software Development Plan, waarmee de 
Opdrachtnemer bewerkstelligt dat de Ontwerp- en 
Uitvoeringswerkzaamheden met betrekking tot industriële 
automatisering zijn gewaarborgd, ter kennis te brengen van de 

Opdrachtgever. 

IA010 
PM120 
 

  

5.6.1 Configuratiemanagement Industriële automatisering 

IA200 
 

De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot 

configuratiemanagement te verrichten zodanig dat configuraties met 
betrekking tot industriële automatisering en elektrotechniek worden 
gemanaged. 

IA010 
 

IA201 
 

De Opdrachtnemer dient de beschrijving van zijn processen met 
betrekking tot configuratiemanagement (configuratiemanagementplan) 
ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. 

IA200 
PM120 
 

IA202 
 

De beschrijving van zijn processen met betrekking tot 
configuratiemanagement (configuratiemanagementplan) dient 
gebaseerd te zijn op Annex A 'Structure and content of a configuration 
management plan' van de NEN-ISO 10007. 

IA201 
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5.6.1.1 Beheren van de configuratie 

IA210 
 

De Opdrachtnemer dient van een configuratie ten minste het volgende 
vast te leggen: 
1. de unieke en duurzame identificatie; 
2. de actuele versie en status; 
3. de historie; 
4. de herleidbaarheid naar specificatie en documentatie van de 

configuratie; 
5. de relatie tot de realisatie processen (o.a. met System Design Review 
(SDR), Preliminairy Design Review (PDR), Critical Design Review (CDR), 
Verificatie & Validatie (V&V) en de Werkzaamheden volgens de Word 
Breakdown Structure (WBS)); 

6. de configuratie-items waaruit een configuratie is samengesteld. 

IA200 
 

IA211 
 

De Opdrachtnemer dient van een configuratie-item ten minste het 
volgende vast te leggen: 
1. de unieke en duurzame identificatie; 
2. de actuele relatie tot de configuratie; 

3. de actuele versie en status; 
4. de historie; 
5. de herleidbaarheid naar specificatie en documentatie van het 
configuratie-item. 

IA210 
 

IA212 
 

De Opdrachtnemer dient de integriteit en consistentie van configuraties 
en configuratie-items vast te stellen en te handhaven. 

IA210 
IA211 
 

IA213 
 

De Opdrachtnemer dient op daartoe geëigende momenten de 
configuraties vast te leggen als onderdeel van een baseline. 

IA200 
 

IA214 
 

De Opdrachtnemer dient, op basis van een - als onderdeel van een 

baseline - vastgelegde configuratie, een volledige systematische en 
auditeerbare reconstructie van software werkproducten en software 
eindproducten uit te kunnen voeren. 

IA213 
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5.6.1.2 Beheren van de configuratiewijzigingen 

IA220 
 

De Opdrachtnemer dient configuratiewijzigingen te managen. IA200 
 

IA221 
 

De Opdrachtnemer dient bij het voornemen van een 
configuratiewijziging ten minste de effecten te hebben onderzocht en 
beoordeeld op: 
1. de vigerende baseline; 

2. de gerelateerde werkpakketten van andere hulppersonen; 
3. de Overeenkomst; 
4. de technische beheersing, projectbeheersing en risicobeheersing; 
5. en voor de belanghebbende; 
6. de beveiliging of veiligheid van kritieke functies. 

IA220 
 

IA222 
 

De Opdrachtnemer dient de afhandeling van een voorgenomen 
configuratiewijziging zodanig vast te leggen dat het proces navolgbaar is 
en de status kan worden vastgesteld. Daarbij wordt ten minste verlangd 
om de voorgenomen configuratiewijziging: 
1. te categoriseren naar het onderzochte en beoordeelde effect; 

2. te prioriteren; 
3. te plannen voor opname in een release. 

IA220 
 

IA223 
 

De Opdrachtnemer dient een voorgenomen configuratiewijziging te 

autoriseren alvorens de configuratiewijziging af te handelen. De 
Opdrachtnemer dient de belanghebbenden in kennis te brengen van de 
autorisatie en van de voorgenomen configuratiewijziging. 

IA222 
 

IA224 
 

De Opdrachtnemer dient de afhandeling van een configuratiewijziging 
zodanig vast te leggen dat het proces navolgbaar is en de status van de 
configuratiewijziging kan worden vastgesteld. Daarbij wordt ten minste 
verlangd de configuratiewijziging: 

1. te prioriteren; 
2. op te nemen in een werkpakket; 
3. op te nemen in een geplande release. 

IA223 
 

  

5.6.1.3 Administreren configuratiestatus 

IA230 
 

De Opdrachtnemer dient (zelfstandige) hulppersonen die een 

configuratie ontvangen te administreren. 

IA200 
 

IA231 
 

De Opdrachtnemer dient, na een daartoe ontvangen verzoek, 
statusrapporten van configuraties en configuratie-items direct te kunnen 

leveren. Een statusrapport dient ten minste te bevatten: 
1. de versie identificatie van een configuratie; 
2. de versie identificatie van de configuratie-items waaruit een 
configuratie is samengesteld; 
3. de (zelfstandige) hulppersonen die de configuratie hebben ontvangen; 
4. de historie: een opsomming van de identificaties van de configuratie 
sinds de start van de Werkzaamheden; 

5. een vergelijking tussen configuratieversies. 

IA230 
 

  

5.6.1.4 Evalueren van configuraties 

IA240 
 

De Opdrachtnemer dient alvorens een configuratie op te nemen in een 
release het volgende te hebben aangetoond: 
1. de functionele volledigheid van de configuratie respectievelijk haar 
configuratie-items en; 
2. de fysieke volledigheid van de configuratie respectievelijk haar 
configuratie-items. 

IA200 
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5.6.1.5 Vrijgeven van configuraties 

IA250 
 

De Opdrachtnemer dient de vrijgave van een release formeel te 
organiseren en de release ten minste te voorzien van: 
1. een unieke en duurzame identificatie; 
2. een versienummer; 
3. een configuratie statusrapport; 
4. een controlemogelijkheid op volkomen gelijkheid met het 

oorspronkelijke; 
5. informatie voor inpassing van de release in zijn omgeving. 

IA200 
 

IA251 
 

De Opdrachtnemer dient te borgen dat de integriteit en consistentie van 

de release met overige vigerende configuraties op orde is en 

gehandhaafd blijft. 

IA250 
 

IA252 
 

De Opdrachtnemer dient zorgt te dragen dat de vigerende release te 

allen tijde bruikbaar is door Opdrachtgever. 

IA250 
 

  

5.7 Omgaan met de gegevens ondergrond (GO) 

 
  

5.7.1 Basisregistratie ondergrond 

GO010 
 

De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden zodanig te verrichten dat 
wordt voldaan aan de verplichtingen die voor Rijkswaterstaat 

voortvloeien uit de Wet basisregistratie ondergrond (BRO), waaronder 
het namens Rijkswaterstaat uitvoering geven aan de gebruiksplicht, de 
aanleverplicht, de meldplicht en de onderzoeksplicht met betrekking tot 
de Landelijke Voorziening BRO (LV BRO). 

TM010 
 

GO020 
 

De Opdrachtnemer dient de LV BRO te gebruiken en te raadplegen op 

aanwezigheid van voor de opdracht relevante gegevens. 

GO010 
 

GO030 
 

Indien de Opdrachtnemer gerede twijfel heeft over de juistheid van 
gegevens in de LV BRO, dan dient de Opdrachtnemer inzake artikel 30 
van de Wet basisregistratie ondergrond daarvan namens de 
Opdrachtgever, onder opgaaf van redenen, melding te doen bij de LV 
BRO volgens de daarvoor geldende procedure. 

GO020 
 

GO040 
 

Indien de Opdrachtnemer in het kader van de Werkzaamheden 
ondergrondgegevens inwint, dienen deze te voldoen aan de eisen en het 
format van de LV BRO. 

GO010 
 

GO050 
 

De Opdrachtnemer dient de ingewonnen ondergrondgegevens binnen 20 
werkdagen na datum van inwinning te leveren aan de LV BRO. 

GO040 
 

GO060 
 

De Opdrachtnemer dient aan de ingewonnen ondergrondgegevens de 
metadata mee te geven conform bijlage Q “Invulinstructie format LV 
BRO” bij deze Vraagspecificatie Proces. 

GO050 
 

GO080 
 

Indien de door de Opdrachtnemer aan de LV BRO geleverde gegevens 

onjuist blijken te zijn, dan dient de Opdrachtnemer kosteloos zijn 
medewerking te verlenen om deze onjuistheid te corrigeren. 

GO010 
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5.7.2 Dinodata 

GO100 
 

Voor zover de door de Opdrachtnemer in het kader van de realisatie van 
het Werk verkregen gegevens met betrekking tot de structuur of de 
samenstelling en kwaliteit van de bodem en het grondwater niet reeds 
zijn geleverd aan de LV BRO, dan dient de Opdrachtnemer deze in te 
dienen bij TNO, DINO ('Data en Informatie Nederlandse Ondergrond') 
conform de aangegeven procedure op www.dinoloket.nl. In alle 

bestanden dient Rijkswaterstaat als de Opdrachtgever te zijn ingevuld. 

GO050 
LG010 
 

GO110 
 

De Opdrachtnemer dient een bewijs van levering van de data aan DINO 
ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. 

GO100 
 

  

5.8 Omgaan met gegevens grootschalige topografie (GT) 

GT010 
 

De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden zodanig te verrichten dat 

wordt voldaan aan de verplichtingen die voor Rijkswaterstaat 
voortvloeien uit de Wet Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT), 
waaronder het namens Rijkswaterstaat uitvoering geven aan de 
gebruiksplicht, de aanleverplicht, de meldplicht en de onderzoeksplicht 
met betrekking tot de Landelijke Voorziening BGT (LV BGT). 

TM010 
 

GT020 
 

De Opdrachtnemer dient de LV BGT te gebruiken en te raadplegen op 
aanwezigheid van voor de opdracht relevante gegevens. 

GT010 
 

GT030 
 

Indien de Opdrachtnemer gerede twijfel heeft over de juistheid van 
gegevens in de LV BGT, dan dient de Opdrachtnemer inzake artikel 26 
van de Wet basisregistratie grootschalige topografie daarvan namens de 
Opdrachtgever, onder opgaaf van redenen, melding te doen bij 
www.verbeterdekaart.nl volgens de daarvoor geldende procedure. 

GT020 
 

GT040 
 

De Opdrachtnemer dient bij aflevering en oplevering, doch ten minste 

iedere 6 maanden, voor het bronhoudergebied van Rijkswaterstaat de 
gewijzigde terreinsituatie in de BGT digitaal en aangesloten op de 
gegevens in de recentste versie van de BGT in de LV BGT te leveren, 
conform de volgende specificaties: 

1. Productspecificaties BGT voor RWS te downloaden van 
www.rws.nl/datacontracteisen, tabblad “Basisregistratie Grootschalige 
Topografie”; 
2. BGT Berichtenverkeer; 
3. Gegevenscatalogus BGT; 
4. Gegevenscatalogus IMGeo. 
De laatste drie specificaties zijn te downloaden van 

https://www.geonovum.nl. 

GT010 
 

GT050 
 

Indien de door de Opdrachtnemer aan de LV BGT geleverde gegevens 
onjuist blijken te zijn, dan dient de Opdrachtnemer kosteloos zijn 

medewerking te verlenen om deze onjuistheid te corrigeren. 

GT040 
 

  

5.9 Technische disciplines (TT) 

TT010 
 

De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot 
technische disciplines (Civiel, Elektro, Industriële Automatisering, 
Werktuigbouw) te verrichten, zodanig dat het resultaat daarvan op 
beheerste en navolgbare wijze tot stand komt. 

TM010 
 

B-TT020 
 

Definities in het kader van deze paragraaf: 
 
Baseline: een vastgestelde set van informatie die (een onderdeel van) 
het Werk op een gegeven tijdstip beschrijft en dient als referentie 
gedurende de levenscyclus van het Werk. 

TT010 
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5.9.1 Ontwerpfasering en baselines (TT) 

TT100 
 

De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot 
technische disciplines in te delen in ten minste de volgende volgordelijke 
fasen: 
Ontwerpwerkzaamheden: 
1. Voorontwerp; 
2. Definitief Ontwerp; 

3. Uitvoeringsontwerp; 
Uitvoeringswerkzaamheden: 
4. System/subsystem Factory Acceptance Test (FAT) ; 
5. System/subsystem Site Acceptance Test (SAT); 
6. System/subsystem Site Integration Test (SIT); 

7. Operational System Integration Test (OSIT). 

PL010 
TT010 
 

TT110 
 

De Opdrachtnemer dient alvorens met een ontwerpfase te starten, een 
Eisen analyse te verrichten. 

TT100 
 

TT120 
 

De Opdrachtnemer dient voor Ontwerpwerkzaamheden met betrekking 
tot technische disciplines de verschillende fasen af te sluiten met 
voorgeschreven Ontwerpdocumenten zodanig dat er sprake is van een 
beheerst en geïntegreerd ontwerpproces en de Opdrachtnemer gesteld 
staat om de volgende fase te starten. 

TT100 
 

TT130 
 

De Opdrachtnemer dient voor Werkzaamheden met betrekking tot 
technische disciplines bij afronding van het voorontwerp ten minste de 
volgende Documenten ter kennis te brengen van de opdrachtgever : 

1. Functionele eisen specificatie; 
2. Ontwerpnota’s waarin ontwerpkeuzes uit het Functioneel Ontwerp zijn 
onderbouwd; 
3. Test master plan (TMP); 

3. System test plan (STP); 
4. Software Development plan (SDP) 

TT120 
 

TT140 
 

De Opdrachtnemer dient voor Werkzaamheden met betrekking tot 
technische disciplines bij afronding van het definitief ontwerp ten minste 
de volgende Documenten ter kennis te brengen van de opdrachtgever: 
1. Technische eisen specificatie;  

2. Ontwerpdocumenten waarin reeds gemaakte keuzes voor het 
Technisch ontwerp zijn onderbouwd; 
3. Site Acceptance Test Description - (STD-SAT); 
4. Factory Acceptance Test Description – (STD-FAT); 
5. Safety requirements specification (SaFRS). 

TT120 
 

TT150 
 

De Opdrachtnemer dient voor Werkzaamheden met betrekking tot 
technische disciplines bij afronding van het Uitvoeringsontwerp ten 
minste de volgende Documenten ter kennis te brengen van de 
opdrachtgever: 
1. Technische Ontwerpbeschrijvingen; 

2. Diverse berekeningen; 
3. Diverse (overzichts)tekeningen; 
4. System Test Descriptions (STD); 
5. Hardware Uitvoeringsontwerp conform hoofdstuk 17 van NEN-EN-
IEC60204. 

TT120 
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6 Inkoopmanagement (IM) 

IM010 
 

De Opdrachtnemer dient de zelfstandige hulppersonen te managen, 
zodanig dat wordt gewaarborgd dat de door zelfstandige hulppersonen 
verrichte Werkzaamheden en de resultaten daarvan voldoen aan de 

eisen voorvloeiende uit de Overeenkomst. 

PM010 
 

IM020 
 

Indien de Opdrachtnemer Werkzaamheden laat verrichten door 
zelfstandige hulppersonen, dan dient de Opdrachtnemer in het kader 

van artikel 2.79 leden 2 en 3 Aanbestedingswet de hierna volgende 
gegevens van elke zelfstandige hulppersoon alsmede wijzigingen van die 
gegevens, zodra die bekend zijn, ter kennis te brengen van de 
Opdrachtgever: 

1. De naam; 
2. De contactgegevens; 
3. De wettelijke vertegenwoordigers. 

Deze verplichting geldt niet inzake leveringen of voor zelfstandige 
hulpersonen die door zelfstandige hulpersonen gecontracteerd worden. 

IM010 
 

IM030 
 

Indien de Opdrachtnemer Werkzaamheden door zelfstandige 

hulppersonen wil laten verrichten, dan dient de Opdrachtnemer een 
quickscan conform de handleiding 'Quickscan nationale veiligheid bij 
inkoop en aanbesteden' uit te voeren en het resultaat ter kennis te 
brengen van de Opdrachtgever. 

IM010 
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6.1 Zelfstandige hulppersonen en BIBOB-eisen (BI) 

BI010 
 

Indien de Opdrachtnemer onderdelen van de Werkzaamheden door 
zelfstandige hulppersonen laat verrichten en de waarde van de door de 
zelfstandige hulppersoon te verrichten Werkzaamheden, exclusief de 
waarde van de te leveren goederen, groter is dan of gelijk is aan € 
130.000,= exclusief omzetbelasting, moet de inschakeling van de 
zelfstandige hulppersoon voorafgaand zijn geaccepteerd door de 

Opdrachtgever. 
 
De Opdrachtnemer meldt de inzet van de zelfstandige hulppersoon tijdig 
aan de Opdrachtgever en levert daarbij aan de Opdrachtgever: 
1. een door de zelfstandige hulppersoon ingevuld en ondertekend 

Uniform Europees Aanbestedingsdocument dat als interactief pdf-

formulier als bijlage R bij deze Vraagspecificatie Proces is gevoegd, 
waarbij van deel II de afdelingen A en B zijn ingevuld en deel III volledig 
is ingevuld. De zelfstandige hulppersoon dient op het Uniform Europees 
Aanbestedingsdocument onder Deel II A, Identificatie, zijn KvK-nummer 
en vestigingsnummer te vermelden, en 
2. een door de zelfstandige hulppersoon ingevulde en ondertekende 
Aanvullende eigen verklaring inzake Russische partijen die als [ … V … ] 

bij deze Vraagspecificatie Proces is gevoegd die volledig is ingevuld 
 
 
Acceptatie door de Opdrachtgever beperkt zich uitsluitend tot de 
genoemde omstandigheden in deel III van het Uniform Europees 
Aanbestedingsdocument. Indien uit de beoordeling blijkt dat de 
zelfstandige hulppersoon zich bevindt in één van de omstandigheden, 

genoemd in deel III van het Uniform Europees Aanbestedingsdocument, 
dan kan de Opdrachtgever besluiten dat: 

1. de door de Opdrachtnemer gekozen zelfstandige hulppersoon niet 
wordt geaccepteerd, en; 
2. de Opdrachtnemer de gelegenheid krijgt om een andere zelfstandige 
hulppersoon te vinden die de betreffende Werkzaamheden kan uitvoeren 

of aan te geven dat hij het betreffende deel alsnog zelf zal uitvoeren. 
Indien de Opdrachtgever aanwijzingen heeft dat een zelfstandige 
hulppersoon zich bevindt in één van de omstandigheden, genoemd in 
deel III van het Uniform Europees Aanbestedingsdocument, maar er nog 
onvoldoende informatie beschikbaar is om het uitsluiten van die 
zelfstandige hulppersoon te motiveren dan zal advies worden gevraagd 
aan het Bureau BIBOB (zie artikel 8 van de Wet BIBOB). De zelfstandige 

hulppersoon over wie advies is gevraagd, wordt door de Opdrachtgever 
over de inhoud van dat advies geïnformeerd. 
 
Het in dit artikel bepaalde laat onverlet de verantwoordelijkheid en 
aansprakelijkheid van de Opdrachtnemer voor de juiste en tijdige 

voltooiing van het Werk. In geval een zelfstandige hulppersoon door de 
Opdrachtgever niet wordt geaccepteerd, geeft dat de Opdrachtnemer 

geen enkel recht op schadevergoeding, bijbetaling of termijnverlenging. 

IM010 
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6.2 Inschakelen zelfstandige hulppersoon bouwborden (BB) 

BB010 
 

Indien bouwborden dienen te worden geplaatst, dan dient de 
Opdrachtnemer voor het ontwerp van bouwborden een opmaakbestand 
te bestellen bij een door Rijkswaterstaat geselecteerd 
communicatiebureau. De Opdrachtnemer dient daartoe het 
bestelformulier te gebruiken dat beschikbaar is op 
www.rws.nl/bouwborden. 

De kosten voor dit opmaakbestand bedragen circa € 250 exclusief 
omzetbelasting en komen voor rekening van de Opdrachtnemer en zijn 
niet verrekenbaar. 

CD300 
IM010 
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Referentielijst 

 
 

Onderstaande referentielijst geeft een overzicht van de documenten waarnaar vanuit eisen wordt 
verwezen en die niet als bijlage bij deze Vraagspecificatie Proces zijn gevoegd. 

Omschrijving referentie Eis 

BRL 5023 "Nationale beoordelingsrichtlijn voor het KOMO procescertificaat voor het 
proces van het meten van trillingen", d.d. 2 januari 2013 IKOB-BKB 

BS210 

BRL 5024 "Beoordelingsrichtlijn voor het KOMO Procescertificaat voor het uitvoeren 
van bouwkundige vooropnamen", d.d. 3 oktober 2013 IKOB-BKB 

BS100 
BS150 

BS160 

CROW 400 "werken in en met verontreinigde bodem, Richtlijn voor veilig, zorgvuldig 
en risicogestuurd werken", d.d. 20 december 2017 ISBN 978 90 6628 664 1 

KL210 

CROW-Publicatie 210 “Richtlijn omgaan met vrijkomend asfalt, Aandacht voor de 
teerproblematiek”, d.d. juni 2015 
ISBN 978 90 6628 655 9 

B-
UV340 

CROW-publicatie 500 “Schade voorkomen aan kabels en leidingen, Richtlijn zorgvuldig 
grondroeren van initiatief- tot gebruiksfase”,  

d.d. 2 november 2016 
ISBN 978 90 6628 658 0 

KL210 

CROW-publicatie Standaardsystematiek voor kostenramingen – SSK2018 FM130 

Certificatieschema Veiligheidsladder; https://www.veiligheidsladder.org/wp-
content/uploads/2016/06/Certificatieschema_Veiligheidsladder_4.0-final.pdf, NEN, 
Versie 4.0 datum 1 juli 2016 

VL010 

Europese richtlijn 2006/42/EG (Machinerichtlijn)  
RICHTLIJN 2006/42/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD 
van 17 mei 2006 
betreffende machines en tot wijziging van Richtlijn 95/16/EG (herschikking) 

MV010 
MV030 
MV040 

Grip op Secure Software Development (SSD) Beveiligingseisen voor (web)applicaties, 
Centrum Informatiebeveiliging en Privacybescherming (CIP)https://cip-
overheid.nl/media/1500/20200720-ssd-normen-v30.pdf 

CY700 

Handreiking Veiligheid in Aanbestedingen – Governance Code Veiligheid in de Bouw; 
https://gc-veiligheid.nl/tools/veiligheid-in-aanbesteding-via, Versie 2.2, 15 juli 2021 

VL030 

Huisstijlrichtlijn bouwborden Rijkswaterstaat versie 2.1 d.d. mei 2018 Gepubliceerd op: 
www.rws.nl/bouwborden 

CD320 

IEC 62443 standaards, Industrial Automation and Control Systems (IACS) Security CY130 

Leidraad Coordinated Vulnerability Disclosure, Nationaal Security Centrum CY110 

NEN 3140+A1Bedrijfsvoering van elektrische installaties – Laagspanning; vigerende 

versie 

EI010 

NEN 3840+A1Bedrijfsvoering van elektrische installaties – Hoogspanning; vigerende 
versie 

EI010 

NEN-EN 50110 Bedrijfsvoering van elektrische installaties (deel 1, Algemene eisen en 
deel 2 Nationale bijlagen); vigerende versie 

EI010 

NEN-EN-IEC 62061 Veiligheid van machines - Functionele veiligheid van 

veiligheidsgerelateerde elektrische, elektronische en programmeerbare elektronische 
besturingssystemen; vigerende versie 

MV070 
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Omschrijving referentie Eis 

NEN-EN-ISO 12100 
Veiligheid van machines – Algemene ontwerpbeginselen - Risicobeoordeling en 
risicoreductie (ISO 12100:2010) 

MV040 

NEN-EN-ISO 9001; vigerende versie KM020 

NEN-ISO 10007  

Quality management systems – Guidelines for configuration management; juni 2004 

IA202 

NEN-ISO/IEC-27002, Code voor informatiebeveiliging; vigerende versie CY130 

NPR-ISO/TR 14121-2 (Safety of machinery – Risk assessment – Part 2), hoofdstuk 6.5 

‘Hybrid Tool’ 

MV050 

Quickscan nationale veiligheid bij inkoop en aanbesteden, april 
2019;PIANOo:https://www.pianoo.nl/nl/document/16908/quickscan-nationale-
veiligheid-bij-inkoop-en-aanbesteden 

IM030 

Veiligheidshuisregels Rijkswaterstaat, vigerende versie Gepubliceerd op: 
https://standaarden.rijkswaterstaat.nl 

IV090 
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Afkortingen 

 
 

In de Vraagspecificatie Proces worden onderstaande afkortingen gebruikt. 

 
 

Afkorting Betekenis 

AKWR algemene kosten, winsten en risico 

BIBOB bevordering integriteitsbeoordeling door het openbaar bestuur 

CEMT-

klassering 

Conférence Européenne des Ministres de transport klassering 

DINO data en informatie Nederlandse ondergrond 

DRIP dynamische route informatie paneel 

DTB digitale topografische bestanden 

EOD elektronisch overdracht dossier 

GWW grond-, weg- en waterbouw 

PFU project-follow-up 

PSU project-start-up 

RVW richtlijn vaarwegen 

RWS Rijkswaterstaat 

SCB systeemgerichte contractbeheersing 

SPIN Systeem planning en informatie Nederland 

UAV-GC Uniforme administratieve voorwaarden geïntegreerde contracten 

V&V verificatie en validatie 

VMS variabel message signs 

VTA venstertijden afsluitingen 

WBS work breakdown structure 

WBU werkbare uren 

Wav Wet arbeid vreemdelingen 



DEFINITIEF | Vraagspecificatie Proces | Zaaknummer: 31173992 | 27 februari 2023 

 

RWS BEDRIJFSVERTROUWELIJK Pagina 83 van 107 

Bijlage A         Risicolijst 
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Bijlage B         Integraal Veiligheidsplan 

 
 

Separaat toegevoegd. 
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Bijlage C         Format Risicobeoordeling 

 
 

Wordt na gunning verstrekt. 
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Bijlage D         Bedrijfsvoering Elektrische Installaties 

 
 

Niet van toepassing. 
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Bijlage E         Protocol berekenen en aantonen MKI-waarde 

 
 

Separaat bijgevoegd. 
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Bijlage G         Regelingenschema Kabels en Leidingen Derden 

 
 

TOELICHTING REGELINGENSCHEMA 

ad a 

 ProRail bv = een overeenkomst conform het Samenwerkingsprotocol ProRail – 
Rijkswaterstaat d.d. 15 december 2011, op grond waarvan de Opdrachtgever alle kosten 
draagt van het aanpassen van de kabels en leidingen in beheer bij ProRail bv.  

ad b 

 Andere overheid = een overeenkomst met een andere bij de Werkzaamheden betrokken 
overheid, op grond waarvan de Opdrachtgever alle kosten draagt van het aanpassen van 
de kabels en leidingen in beheer bij die overheid.  

ad c 

 Telecommunicatiewet = de Telecommunicatiewet met bijbehorende Uitvoeringsprotocol 
Telecom d.d. 13 november 2012, inclusief de bijlagen waaronder de model-
Projectovereenstemmingen (nacalculatie, vaste prijs, vereenvoudigd en geschillen) met 
bijlagen. 

 Opmerking: KPN bv verwijdert op eigen kosten de verlaten kabels van het Wegen 
Telecommunicatie Netwerk, voor zover gelegen buiten het grondgebied van 
Rijkswaterstaat, conform het Transitieplan WTN d.d. 5 februari 2007 en de 

Overeenkomst voor onbepaalde tijd inzake beschikking en beheer t.a.v. de functieloze 

WTN kabels d.d. 22 december 2011. 

ad d 

 Regeling andere overheid = een vergoedingsregeling van een andere overheid, welke 

wordt toegepast op een wijziging van aansluitende, kruisende of naastliggende 
infrastructuur van die overheid. 

 Die overheid kan ook ProRail bv zijn (handelt namens de Minister van Infrastructuur en 
Waterstaat). 

 Uitzondering: bij een ligging zonder toestemming van die overheid, dan wel in strijd met 
de voorschriften van de toestemming, kan het zijn dat er geen recht op vergoeding 
bestaat. 

ad e 

 NKL 1999 = de Nadeelcompensatieregeling verleggen kabels en leidingen in en buiten 
rijkswaterstaatswerken en spoorwegwerken 1999 (Staatscourant 1999, nr 97) met het 
daarbij behorende Uitvoeringsprotocol schadevergoeding kabels en leidingen (SKL 01-26, 

14 september 2001), inclusief de model-Projectovereenstemmingen (vaste prijs en 
nacalculatie) met bijlagen. 

 Het gaat hier om Afdeling 1.2. Recht op vergoeding voor het verleggen van kruisende 
en/of langsleidingen en de omvang daarvan. 

 Uitzondering: bij een ligging zonder vergunning van de Opdrachtgever, dan wel in strijd 
met de voorschriften van de vergunning, kan het zijn dat er geen recht op vergoeding 
bestaat. 

 Opmerking: de Defensie Pijpleiding Organisatie gaat op eigen kosten over tot het 
verwijderen van loze leidingen. 
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ad f 

 OKL 1999 = Overeenkomst inzake verleggingen van kabels en leidingen buiten 
beheersgebied tussen de Minister van Verkeer en Waterstaat (thans Infrastructuur en 
Waterstaat) en EnergieNed, VELIN en VEWIN (Staatscourant 1999, nr. 97) met het 

bijbehorende Uitvoeringsprotocol schadevergoeding kabels en leidingen (SKL 01-26, 14 
september 2001), inclusief de model-Projectovereenstemmingen (vaste prijs en 
nacalculatie) met bijlagen. 

 Opmerking: de Defensie Pijpleidingen Organisatie gaat op eigen kosten over tot het 
verwijderen van loze leidingen. 

ad g 

 Onteigeningsrecht = de Onteigeningswet met de bijbehorende jurisprudentie. 
 Afgesproken kan worden de OKL 1999 te volgen, tenzij de kabel- of leidingbeheerder 

hiervoor alleen kiest in gevallen dat dit voor hem gunstig uitpakt. 

ad h 

 NKL 1999 = de Nadeelcompensatieregeling verleggen kabels en leidingen in en buiten 
rijkswaterstaatswerken en spoorwegwerken 1999 (Staatscourant 1999, nr 97) met het 
daarbij behorende Uitvoeringsprotocol schadevergoeding kabels en leidingen (SKL 01-26, 
14 september 2001), inclusief de model-Projectovereenstemmingen (vaste prijs en 
nacalculatie) met bijlagen. 

 Het gaat hier om Afdeling 1.3. Recht op vergoeding voor het verleggen van 
buitenleidingen en de omvang daarvan. 

 Eigenlijk geldt deze afdeling alleen voor een kabel of leiding die valt onder één van de 
categorieën openbare werken als bedoeld in de Belemmeringenwet Privaatrecht. Dit zou 

betekenen dat op de overige kabels en leidingen niet de NKL 1999 maar de Beleidsregel 
nadeelcompensatie Infrastructuur en Milieu 2014 (Staatscourant 2014, nr. 16584) zou 
moeten worden toegepast. Omdat die regeling echter slechts algemene normen kent, 

zou naar alle waarschijnlijkheid toch de NKL 1999 inhoudelijk worden gevolgd. 
 Er kan een lastige situatie ontstaan als de kabel- of leidingbeheerder weigert aan het 

Verzoek tot Aanpassing te voldoen en hiertoe ook niet door een derde partij (vaak een 
andere overheid) kan worden gedwongen. Alsdan zal toch in minnelijk overleg tot een 
vergelijk moeten worden gekomen. Daarbij kan in uiterste geval een volledige 
schadeloosstelling (onteigeningsrecht) worden geboden. De kabel- of leidingbeheerder is 
immers niet verplicht een beroep op de NKL 1999 te doen. Wil deze een nog 

verdergaande vergoeding van alle huidige en toekomstige kosten, dan lijkt er toch 
sprake van misbruik van recht (artikel 3:13 BW) c.q. een gedraging in strijd met de 
zorgvuldigheid die men in het maatschappelijk verkeer tegenover elkaar heeft te 
betrachten (artikel 6:162 BW). In dat geval dient een kort geding te worden overwogen. 



DEFINITIEF | Vraagspecificatie Proces | Zaaknummer: 31173992 | 27 februari 2023 

 

RWS BEDRIJFSVERTROUWELIJK Pagina 90 van 107 

Bijlage K         Scheepvaartverkeersmanagement voor rijksvaarwegen 

 
 

Separaat bijgevoegd.  
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Bijlage I         Vervallen 
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Bijlage M         Vervallen 

 



DEFINITIEF | Vraagspecificatie Proces | Zaaknummer: 31173992 | 27 februari 2023 

 

RWS BEDRIJFSVERTROUWELIJK Pagina 93 van 107 

Bijlage L         Rijkswaterstaat Brede Afspraak Archeologie 

 
 

Wordt na gunning verstrekt. 
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Bijlage M         Programma van Eisen voor uitvoerend archeologisch 

onderzoek 

 
 

Wordt na gunning verstrekt. 
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Bijlage N         Omgang met dynamisch verkeersmanagement 

 
 

Gedurende de Voorbereidingsfase worden de eisen ten aanzien van onder andere 
dynamisch verkeersmanagement opgehaald. 
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Bijlage O         Rijkswaterstaat Brede Afspraak Maatschappelijk 

Verantwoord Inkopen 

 
 

Separaat bijgevoegd. 
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Bijlage P         Levering Areaalgegevens 

 
 

Separaat bijgevoegd. 
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Bijlage Q         Invulinstructie format LV BRO 

 
 

Deze bijlage bevat een invulinstructie ten aanzien van het format van de LV BRO.  

Deze invulinstructie bevat de zaken die altijd op een bepaalde wijze moeten worden ingevuld; de 
invulinstructie kan door de publicatie van nieuwe of gewijzigde BRO-catalogi wijzigen. De 
invulinstructie moet voorafgaand aan de opdrachtverlening door de Opdrachtgever worden 
aangevuld met zaken die specifiek samenhangen met de te verlenen opdracht. 
  

Attribuut Invulinstructie 

Bronhouder 27364178 (ALTIJD) 
Toelichting: het KvK nummer van Rijkswaterstaat ter identificatie als 
bestuursorgaan 

Object-ID <Vul WBS element in> 

Toelichting: het ‘WBS-element niveau 2’ uit SAP invullen ten behoeve 
van de Opdrachtnemer. Met behulp van dit nummer kan RWS ook op 
lange termijn de interne opdrachtgever en opdrachtnemer 
achterhalen; tevens is het mogelijk om alle onderliggende elementen 
te vinden. Een WBS-element is altijd als volgt opgebouwd: een letter, 
een punt, acht cijfers, een punt, vier cijfers. Dus bijvoorbeeld 
P.00000183.0002. 
Niet bekend met het nummer? Vraag het de betrokken adviseur 
bedrijfsvoering. 

Data-

leverancier 

Het KvK nummer van de hoofdopdrachtnemer. (ALTIJD) 
Toelichting: dit is een invulinstructie voor de Opdrachtnemer 

Kwaliteits-
regime 

IMBRO (ALTIJD) 

Kader 
aanlevering 

<Vul het inwinkader in> (PROJECTSPECIFIEK) 

Toelichting: Rijkswaterstaat kiest in welk kader de onderzoeken zijn 
uitgevoerd; keuze uit: 
a. Opdracht publieke taakuitvoering,  

b. Rechtsgrond Waterwet. 

Kader 
inwinning 

Invullen door diegene die de opdracht verstrekt tot het 
onderzoek naar de ondergrond. Keuze uit 7 opties. 
Toelichting: indien de uitvoerder van het onderzoek naar de 
ondergrond niet zelf verantwoordelijk is voor het bepalen welke 
onderzoeken naar de ondergrond nodig zijn in het licht van de 
werkzaamheden, kan het zo zijn dat de uitvoerder niet weet wat het 
doel is van het onderzoek dat hij uitvoert. Dit dient dan te worden 
voorgeschreven. Keuze uit onderzoek met als doel: 

1. eigenschappen van de ondergrond rondom waterkeringen te 

verkennen, 
2. eigenschappen van de ondergrond rondom bouwwerken en 

constructies te verkennen, 
3. eigenschappen van de ondergrond rondom wegen, 

spoorwegen, fiets- en voetpaden te verkennen,  
4. eigenschappen van de ondergrond in waterwegen te 

verkennen,  
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5. eigenschappen van de ondergrond te verkennen met een 
milieu hygiënische (natuurlijke of niet natuurlijke) 
achtergrond, 

6. om veranderingen in de ondergrond t.g.v. werkzaamheden 

te verkennen. Betreffend onderzoek heeft veelal een lokaal 
karakter. Vaak is voorafgaand aan de werkzaamheden al in 
een ander kader informatie ingewonnen om de verandering 
te kunnen beoordelen, 

7. Onderzoek met als doel een vergunning te onderbouwen. 
  

Eigenaar Invullen door diegene die opdracht geeft tot het meten 
van grondwater met behulp van een grondwater-
monitoringput die niet in eigendom is van 

Rijkswaterstaat.  

Toelichting: het kan bijvoorbeeld gaan om het tijdelijk gebruiken van 
een put van een ander, maar ook op grond van een burger (laten) 
aanleggen van een put. 
De eigenaar moet gespecificeerd worden o.b.v. KVK-nummer. In het 
geval dat Rijkswaterstaat eigenaar is, moet KVK-nummer 27364178 
worden ingevuld. 

Onder-
houdende 

instantie 

<Vul het KvK-nummer in> (PROJECTSPECIFIEK) 

Invullen door Rijkswaterstaat in geval dat grondwater-
monitoringputten zullen worden aangelegd door de 
Opdrachtnemer maar het onderhoud door een ander 
wordt uitgevoerd, en die Opdrachtnemer geen kennis 
heeft van onderhoudende instantie(s) die hiervoor zijn 
gecontracteerd.  

Toelichting: de onderhoudende instantie moet gespecificeerd worden 
o.b.v. KvK-nummer. 

Initiële functie Invullen door diegene die opdracht geeft tot het 
aanleggen van een grondwatermonitoringput. Keuze 
uit 5 opties:  

Toelichting: keuze uit:  

1. Brandput,  
2. Monitoring grondwaterstand, 
3. Monitoring grondwatersamenstelling, 
4. Monitoring grondwaterstand en grondwatersamenstelling, 
5. Grondwateronttrekking. 
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Bijlage R         Melding inzet zelfstandige hulppersoon 

 
 

Separaat bijgevoegd bij de aanbestedingsleidraad. 
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Bijlage S         Cybersecurity Implementatierichtlijn Objecten v2,4 

 
 

Separaat bijgevoegd. 
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Bijlage T         NEN 3140 Veiligheidshandboek Rijkswaterstaat 

 
 

Separaat bijgevoegd. 
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Bijlage V         Aanvullende eigen verklaring inzake Russische partijen 

 
 

Bijlage V     Aanvullende eigen verklaring inzake Russische 
partijen 

  

Naam en adres van de onderneming:  

  

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

  

Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel (inschrijvingsnummer van het handelsregister of 
een overeenkomstig register van het land van vestiging van de onderneming): 

  

KvK-nummer: ……… 

  

Vestigingsnummer: …………  

  

Contactpersoon van de onderneming (naam, email, telefoon): 

  

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

  

VRAGEN TEN AANZIEN VAN HET EUROPESE VERBOD OM OVERHEIDSOPDRACHTEN TE 
GUNNEN AAN RUSSISCHE PARTIJEN 

  

1.         Wordt de onderneming gedreven voor rekening van een Russisch onderdaan of een in 
Rusland gevestigde natuurlijk persoon, rechtspersoon, entiteit of lichaam? 

  

Ja / nee (doorhalen wat niet van toepassing is) 
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2.         Is de onderneming een rechtspersoon, entiteit of lichaam waarvan de eigendomsrechten 
voor meer dan 50% direct of indirect in handen zijn van een entiteit als bedoeld bij vraag 

1? 

  

Ja / nee (doorhalen wat niet van toepassing is) 

  

3.         Handelt de onderneming namens of op aanwijzing van een entiteit als bedoeld bij vraag 

1 of 2? 

  

Ja / nee (doorhalen wat niet van toepassing is) 

  

4.         Maakt de onderneming gebruik van een onderaannemer, leverancier of andere entiteit, 
waarbij de prestatie van deze betrokkene meer dan 10% van de waarde van de 

onderhavige opdracht vertegenwoordigt terwijl tevens voor deze betrokkene één 
van  bovenstaande vragen 1 t/m 3 met “ja” beantwoord moet worden? 

  

Ja / nee (doorhalen wat niet van toepassing is) 

  

  

  

VERKLARING 

  

Ondergetekende verklaart dat: 

 de in deze vragenlijst opgenomen vragen volledig en naar waarheid zijn beantwoord; 

 hij deze ingevulde vragenlijst onvoorwaardelijk en zonder enig voorbehoud heeft 
ondertekend; hij zich ervan bewust is dat het verstrekken van onjuiste of onvolledige 

informatie door de aanbestedende dienst kan worden aangemerkt als een valse 
verklaring en dat dit kan leiden tot een onvoorwaardelijke uitsluiting van het verrichten 
van Werkzaamheden in het kader van deze opdracht; 

 er in de tekst van deze vragenlijst geen wijzigingen zijn aangebracht; 
 deze vragenlijst is ondertekend door een daartoe, blijkens het handelsregister, dan wel 

een overeenkomstig register van het land van vestiging van de onderneming, 
vertegenwoordigingsbevoegde, 
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Ondertekening 

  

Datum: 

  

Plaats: 

  

Handtekening: 

  

…” 
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Bijlage U         NEN 3140 Veiligheidshandboek RWS 2.0 addendum 1.0 

 
 

Separaat bijgevoegd. 
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Bijlage X         Ontwerptraject 

 
 

Separaat bijgevoegd. 

 
 


