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Paragraaf Blz. Vraag van Deelnemer Antwoord

1 Aanbestedingsleidraad 5.2 18 Prijspeil 2023. Kunnen we voor het verwijderen van de hal en het 

terugbrengen van de locatie in de originele staat ervan uitgaan dat de 

opgegeven prijzen worden geïndexeerd naar prijspeil 2033?

Er mag worden uitgegaan van prijspeil 2023. Er zal geindexeerd worden 

door gebruikmaking van de BDB-index voor utiliteitsgebouwen

2 Bijlage A - Vraagspecificatie 3.1 en 3.3 9 Kunt u bevestigen dat zowel het aanvragen van de ontheffing van het 

bestemmingsplan, alsook de aanvraag van de omgevingsvergunning, 

gelden als een inspanningsverbintenis voor Opdrachtnemer? 

Opdrachtnemer bereid deze aanvragen voor en dient deze in, maar is niet 

verantwoordelijk voor de (tijdige) verkrijging daarvan? 

Ja, dat kan bevestigd worden.

3 Bijlage A - Vraagspecificatie 3.1 en 3.3 9 Mogen wij voor de verkrijging van de ontheffing van het bestemmingsplan 

én de aanvraag omgevingsvergunning voor bouwen uitgaan van 

vergunningverlening binnen de wettelijk voorgeschreven 8 weken na 

aanvraag en onherroepelijk worden binnen 6 weken na publicatie 

afgegeven ontheffing / vergunning(en), waarbij langere doorlooptijden 

opdrachtnemer recht geven op termijnverlenging? 

U kunt hiervan uitgaan onder voorwaarde dat de ingediende stukken 

voldoen aan de indieningsvereisten.

4 Bijlage A - Vraagspecificatie 3.1 en 3.3 9 Gezien de planning van deze aanbestedingsprocedure zal het er om 

hangen of de omgevingsvergunning voor het bouwen nog dit jaar of net 

volgend jaar kan worden aangevraagd. Indien vergunningaanvraag 

volgend jaar plaatsvindt, is dat na inwerkingtreding van de Omgevingswet 

en daarmee ook van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen. Voor 

zover indiening plaatsvindt na 31 december 2023: mogen wij ervan uitgaan 

dat deze aanvraag niet valt onder ‘gevolgklasse 1’ in de zin van de Wet 

kwaliteitsborging voor het bouwen, zodat wij ook geen kosten hoeven 

opnemen voor een kwaliteitsborger? En mogen wij er tevens vanuit gaan 

dat als het bevoegd gezag te zijner tijd daar anders over oordeelt, die extra 

kosten verrekenbaar zijn (de gemeente draagt immers ook de legeskosten, 

hetgeen een vergelijkbare kostensoort is)? 

U mag er van uitgaan dat deze aanvraag niet gaat vallen onder 

'gevolgklasse 1'. Eventuele extra  kosten indien dit onverhoopt wel zo 

beoordeeld wordt zijn verrekenbaar.

5 Bijlage A - Vraagspecificatie 3.1 en 3.3 9 Opdrachtnemer kan niet wachten met inkopen en produceren tot de 

Omgevingsvergunning is verleend. Is de Gemeente bereid om toe te staan 

dat Opdrachtnemer direct na gunning start met inkopen en produceren, 

alsmede om Opdrachtnemer de daarmee verbonden kosten te vergoeden 

mocht uiteindelijk niet of niet tijdig voor de door Opdrachtnemer beoogde 

datum start bouw op locatie een omgevingsvergunning zijn afgegeven? 

Gemeente kan dit risico niet nemen. Een eventuele latere oplevering, 

uiterlijk 1 november, is bespreekbaar indien noodzakelijk.
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6 Bijlage A - Vraagspecificatie 3.1 en 3.3 9 Is de Gemeente bereid om toe te staan en het risico op zich te nemen dat 

opdrachtnemer op basis van een afgegeven maar nog niet onherroepelijke 

omgevingsvergunning start met de realisatie van het werk, indien dat nodig 

is om oplevering in september 2024 te waarborgen? Is de Gemeente in dat 

geval bereid om opdrachtnemer schadeloos te houden mocht de 

vergunning worden geschorst / vernietigd / ingetrokken of anderszins niet 

onherroepelijk worden?

Gemeente kan dit risico niet nemen. Een eventuele latere oplevering, 

uiterlijk 1 november, is bespreekbaar indien noodzakelijk.

7 Bijlage A - Vraagspecificatie 3.5 10 U geeft aan dat opdrachtnemer zelf verantwoordelijk is voor de beoordeling 

van de bodemsituatie en het toepassen van eventuele maatregelen. 

Opdrachtnemer kan dit pas goed beoordelen na gunning, als eventueel 

benodigde extra onderzoeken zijn uitgevoerd. Mocht uit onderzoek blijken 

dat alternatieve maatregelen (niet limitatief: andere wijze van fundering, 

eventuele saneringen, verwijderen ondergrondse opstakels, etc) nodig zijn 

ten opzichte van hetgeen opdrachtnemer in zijn inschrijfsom heeft 

afgeprijsd, is de Gemeente dan bereid om deze maatregelen te 

vergoeden? Opdrachtnemer kan immers in redelijkheid niet het risico op 

zich nemen ten aanzien van de bodem: opdrachtnemer heeft deze niet 

kunnen onderzoeken. 

Eventuele extra maatregelen zijn vergoedbaar indien de 

sonderingsgegevens van de bouwlocatie significant afwijken van de 

sonderingsgegevens welke onderdeel uitmaken van de bijlagen bij deze 

aanbesteding.

8 Bijlage A - Vraagspecificatie 3.6 10 Mogen wij ervan uitgaan dat het terrein na bouwrijp maken is geëgaliseerd 

(opgehoogd voor zover nodig), vrij is van ondergrondse obstakels, vrij is 

van verontreinigingen en ook overigens geschikt is voor een directe start 

van de bouwwerkzaamheden, zonder dat daarvoor nog aanvullende 

werkzaamheden nodig zijn?

Het bestaande terrein wordt bouwrijp opgeleverd. Het benodigde 

milieukundig bodemonderzoek en eventuele conclusies hieruit worden 

uitgevoerd door derden in opdracht van de gemeente.

9 Bijlage A - Vraagspecificatie 3.6 11 U geeft aan dat opdrachtnemer een klik-melding moet doen. Mogen wij er 

voor onze inschrijving vanuit gaan dat er geen sprake is van kabels- en 

leidingen die moeten worden verlegd of anders hinderlijk/kostenverhogend 

zijn voor het bouwproces, waarbij eventuele meerkosten en 

tijdsconsequenties verrekenbaar zijn? 

Een klic-melding voor deze locatie is als bijlage K bijgevoegd bij deze nota.

10 Bijlage A - Vraagspecificatie 4.1.5 13 Toestellenberging. Mag de toestellenberging ook 3 meter diep worden 

gemaakt met behoud van de opgegeven gewenste oppervlakte?

Ja dat is akkoord.

11 Bijlage A - Vraagspecificatie 4.6 15 De terreininrichting bij oplevering is aangegeven op bijlage G. De 

bestaande bestrating voor oplevering te herstellen door de 

Opdrachtnemer. Hoeveel m2 bestrating moet er worden hersteld?

Dat is afhankelijk van de hoeveelheid bestrating welke door opdrachtnemer 

wordt beschadigd. 

12 Bijlage A - Vraagspecificatie 5.1.1 16 Terugbrengen originele staat: Kunnen we bij toepassing van fundering op 

palen ervan uitgaan dat de palen op een diepte van 2.50m onder maaiveld 

afgeknipt mogen worden?

Ja dat is akkoord.

13 Bijlage A - Vraagspecificatie 5.1.1 16 De restwaarde van het gebouw hangt voor een niet onbelangrijk deel af 

van de (onderhouds)toestand van de materialen na 10 jaar. Mogen wij 

uitgaan van onbeschadigde materialen (uitgezonderd normale slijtage) die 

verkeren in een toestand conform conditiescore 3 van NEN 2767?

U mag uitgaan van minimaal conditiescore 3.

14 Bijlage A - Vraagspecificatie 5.4 16 U vraagt om een oplevertermijn van 5%, een termijn van 2% bij einde 

bouwkundig onderhoudstermijn en een termijn van 3% bij einde 

installatietechnische onderhoudstermijn. Mogen wij er in deze 

omstandigheden vanuitgaan dat de oplevertermijn ook echt bij oplevering 

wordt voldaan (ondertekend Proces-Verbaal), en niet (pas) na herstel 

restpunten? Daarvoor heeft de gemeente immers genoemde 2 en 3% 

tijdens de onderhoudstermijnen.. 

Neen, het voldoen van de oplevertermijn vindt plaats na herstel van de 

restpunten en de onderhoudstermijnen worden voldaan na het herstel van 

eventueel vastgestelde gebreken na de onderhoudstermijn.



15 Bijlage A - Vraagspecificatie 5.4 16/17 Bent u bereid om te aanvaarden dat de bankgarantie wordt gesteld uiterlijk 

voor het vervallen van de eerste betalingstermijn? 

Ja dat is akkoord.

16 Raamovereenkomst Algemeen nvt Deze overeenkomst betreft uiteindelijk aanneming van werk. De Gemeente 

draagt opdrachtnemers immers op om in haar opdracht een werk te 

realiseren. In die gevallen is de Gemeente conform de Gids 

Proportionaliteit (voorschrift 3.9C) verplicht om de UAV 2012 ongewijzigd 

toe te passen. Met die - door opdrachtgevers en opdrachtnemers 

gezamelijk opgestelde - voorwaarden worden ook leemtes in de huidige 

overeenkomst opgevuld. De raamovereenkomst is immers in het geheel 

niet toegesnedenop een bouwproces en laat zeer veel open. Dit geeft voor 

beide partijen grote risico's. Mogen wij u vragen te bevestigen dat u de 

UAV 2012 zult toepassen op deze overeenkomst?

Dit kunnen wij bevestigen. De UAV 2012 zal van toepassing verklaard 

worden. De Algemene inkoopvoorwaarden komen daarmee te vervallen.

17 Raamovereenkomst Algemeen nvt U kiest hier voor een raamovereenkomst, terwijl de opdracht in wezen een 

eenmalige aannemingsovereenkomst behelst. Zie daarover ook hiervoor. 

Mogen wij er in ieder geval vanuit gaan dat wij bij ondertekenen van de 

raamovereenkomst ook direct de 'nadere opdracht' voor uitvoering van het 

project krijgen? 

U heeft gelijk dat dit een eenmalige aannemingsovereenkomst betreft en 

zo is deze overeenkomst ook bedoeld op te zetten. In de definitieve 

overeenkomst zal geen sprake zijn van een nadere opdracht.

18 Raamovereenkomst Algemeen nvt Mogen wij ervan uitgaan dat als de Gemeente kiest voor een huurrelatie 

(in plaats van eigendom), partijen een huurovereenkomst zullen sluiten op 

basis van de in Nederland gebruikelijke / marktconforme ROZ 

huurovereenkomst voor 7:230a BW ruimte (een sporthal valt onder dat 

type ruimtes)? 

Ja, daar mag u van uitgaan.

19 Raamovereenkomst Algemeen nvt Bent u bereid om de aansprakelijkheid van opdrachtnemer te beperken tot 

1x de aanneemsom voor deze overeenkomst? En bent u bereid de 

aansprakelijkheid voor gevolgschade uit te sluiten? 

De aansprakelijkheid kan voor deze overeenkomst beperkt worden tot 1x 

de aanneemsom. Gevolgschade wordt niet per definitie uitgesloten. Indien 

hier sprake van is zullen wij in alle redelijkheid en billijkheid beoordelen in 

hoeverre u hiervoor verantwoordelijk gehouden kan worden.

20 Nota van inlichtingen 1 20 U geeft aan dat een schonegrondverklaring beschikbaar zal zijn voor de af 

te voeren grond. Mocht onverhoopt toch blijken van verontreinigingen van 

de af te voeren grond, mogen wij dan uitgaan van verrekenbaarheid van 

de daaruit voortvloeiende kosten? 

Ja, daar mag u van uitgaan.


