
Ref. nr. Fase Label Onderwerp Vraag Antwoord
1 Inschrijffase Contract Areaalgegevens Wij verzoeken u om een overzicht in exel aan te leveren van uw gehele areaal. 

(dump vanuit moon) De zittende partij heeft deze gegevens wel in zijn bezit.
De areaalgegevens zijn te vinden in de bijlage dataexport-Gemeente Leiden-Moon 14-
9-23 (1).xlsxbij deze nota.

2 Inschrijffase Contract Bestekpost 102620 U geeft geen aantal lichtmasten, waar moeten wij in onze arbeidscomponent vanuit 
gaan? Deze post is nu niet volgens de RAW reels opgesteld en niet calculeerbaar. Of 
worden de masten in de posten 1027 geinspecteerd? Hoeveel groepen heeft de kast 
waar een laatste lichtmast altijd gecontroleerd dient te worden.

Bestekspost 102620 is vervallen.

3 Inschrijffase Contract Alle storingen van de laatste 3 jaar Uw hoeveelheden zijn gebasserd op 4 jaar, graag ontvangen wij in exel de storingen 
van de laatste 3 jaren. Vanuit MOON kunt u dit eenvoudig genereren. De zittende 
partij heeft deze gegevens wel.

Nee. De in het bestek opgenomen "fictieve hoeveelheden resultaatsverplichting" en 
de daaraan gerelateerde "fictieve hoeveelheden bouwstof" zijn gebaseerd op de 
ervaring van de gemeente. 
De hoeveelheden zijn gebaseerd op een periode van 4 jaar. Aan deze aantallen zijn 
geen verdere rechten te ontlenen.

4 Inschrijffase Inhoud Post 103010 en 103030 Het totaal van de storingen aan lichtmasten is hier in 4 jaar 4800 + 3200= 8000stuks u 
geeft aan in het bestek dat er gemiddeld 800 per jaar zijn en dat is 3200 stuks in 4 
jaar. Wij verzoeken u om de hoeveelheden representatief op te nemen en hierdoor 
een manipulatie/strtechische inschrijving tegen te gaan..

De term "storingen" in bestekspost 101010 is aangepast naar meldingen en de 
hoeveelheid is aangepast. Het gemiddeld aantal meldingen per jaar is 1225 stuks, 
waarvan 800 storingen, 275 kabelstoringen en 150 schadegevallen per jaar. Voor 4 jaar 
zijn dit 3200 storingen, 1100 kabelstoringen en 600 schadegevallen. De hoeveelheden 
van de besteksposten 103010, 103030 en 410010 zijn aangepast.

5 Inschrijffase Contract 104210 Kunt u dit proces verder toelichten? eigen risico bij een verhaalbare schade? Het 
NODR verhaalt deze schade en waarom dient dan de ON dit in het bestek/contract te 
verrekenen? graag uw begrip.

Bestekspostnummer 1042 ev is vervallen.

6 Inschrijffase Contract leidraad sub criterium A Is deze mast aangesloten op het Liander netwerk of uw eigen netwerk? Of moet de 
uitwerking voor beide gevallen uitgewerkt worden?

De casus moet voor beide gevallen worden uitgewerkt.

7 Inschrijffase Contract Bijlage opgave kortingen Leveranciers weten niet welke hoeveelheid ze in 1 keer in opdracht krijgen. U heeft 
immers een raamovereenkomst met fictieve hoeveelheden op de markt geplaatst. U 
kunt begrijpen dat een levering van 25 stuks een andere prijs heeft dan bv een 
levering van 500 stuks of volle vrachtauto's. Wij verzoeken u om een batchgrote af te 
geven waar een ieder zijn prijs op kan baseren. Nu is eea niet correct uitgevraagd en 
verstoord het level playingfield.

De bijlage opgave kortingen en opslagen is aangepast. Er is een staffel opgenomen 
voor de hoeveelheid per deelopdracht. De leverantie van decoratieve armaturen is 
verwijderd.

8 Inschrijffase Contract 308010 t/m 308050 De hoeveelheden die u vraag zijn totaal 280 meter voor een eigen net. De 
aansluitkastjes welke u vraagt voor  het eigen net zijn er 210. Wat zal betekenen dat 
er minimaal 210 x +/- 30 meter kabel geleverd wordt = 6300 meter. Hoe voorkomt u 
dat er gebruik gemaakt gaat worden van deze stapelposten? graag representatieve 
aantallen opnemen in het bestek.

De leverantie van aansluitvoorzieningen wordt ook gebruik in de 
installatiewerkzaamheden. Dit heeft hierin geen relatie met de leverantie van 
energiegrondkabel. 

9 Inschrijffase Inhoud 312020 U vraagt om 3x1,5mm², kunt u aangeven waar u dit gaat toepassen bij de huidige 
vermogens binnen de LED verlichting? De hoeveelheid is erg veel.

Bestekspost 312020 is vervallen.



10 Inschrijffase Contract 315010 U geeft aan dat wij een Driver moeten leveren en aanbrengen. Wij weten niet welk 
armatuur u gaat uitvragen. Past de driver wel in elk door u gevraagd armatuur in de 
kortingstabel? Elk armatuur heeft hier een ander arbeids component om de driver in 
te bouwen. Wij hebben geen ontwerp verantwoordelijkheid en wij weten nu ook 
niet of de leverancier dan nog voldoet aan zijn CE of aan een ander certificaat. Hoe 
hier mee om te gaan. Wij kunnen niet ruiken wat er nodig is.

U dient de toeslag op te geven op de leverantie van armaturen. De connector en 
driver dient af fabriek te worden geleverd. Deze arbeidscomponent ligt bij de 
leverancier van het armatuur.

11 Inschrijffase Contract 520010 Voor het inschakelen van de voeding van alliander zijn kosten verbonden, vergoed u 
deze kosten of heeft u al de mogelijkheid om het net zelf in te schakelen? Zo Nee, 
hoeveel keer gaat het om een lichtmast op het Liander netwerk? Graag uw post 
calculeerbaar opstellen.

Opdrachtgever heeft de mogelijkheid om het net zelf te schakelen.

12 Inschrijffase Inhoud 600110 Deze post is niet calculeerbaar omdat een verkeersplan volgens de figuren binnen de 
CROW 96B erg veel en uitgebreid kunnen zijn. Kunt u een omvang geven waar een 
ieder mee kan rekenen. Zoals u zult begrijpen is een afzetting met vele 
omleidingsroutes iets anders dan een stationaire afzetting. Zoook voor rotondes ed. 
Graag uw begrip en voor alle gegeadigden gelijke en calculeerbare gegevens 
verstrekken binnen de bestekspost volgens de RAW systematiek.

Bestekspost 600110 is vervallen.

13 Inschrijffase Contract Bestekposten 801 Wij begrijpen uw proces van verrekenn van schades niet en dat er door het NODR 
geclaimd wordt. Hier worden ook de kosten van de netbeheerder geclaimd en 
gegadigden hebben een overeenkomst met de netbeheerder. Waarom maakt u 
posten aan om dit te verrekenen met de opdrachtgever? Wij hebben een hybride 
overeenkomst en er wordt geclaimd volgens het convenant waar de kosten van de 
netbeheerder opgenomen zijn. Graag een uitgebreide uitleg waar de opbrengsten 
dan komen? Wanneer uw uitleg is dat de ON niet claimd dan protesteren wij tegen 
uw antwoord. Immers de gemeente wordt te kort gedaan als wij dit bij u in rekening 
brengen en de opbrengsten naar het NODR gaan vanuit de claim. Graag een 
toelichting en uw begrip.

In bestekspost 104110 is abusievelijk NODR aangegeven, dit is aangepast naar schade-
afhandelend bedrijf. Verrekening van de kosten voor de aannemer bij schades zal 
verlopen via de besteksposten.

14 Inschrijffase Contract bestek 343204 U geeft aan dat er een voorraad aangelegd dient te worden. Wij verzoeken u om de 
hoeveelheden nu al op te geven omdat eea een investering is en wij alleen betaald 
krijgen na installatie. Hiervoor moeten wij voorfinancieren en weten niet hoeveel u 
op voorraad wilt hebben. Graag uw begrip en u kunt dit risico als enige beheersen 
geheel volgens de gids proportionaliteit.

De lijst met standaardmaterialen is te vinden in de bijlage Voorraadniveau 
Standaardmateriaal.xlsx bij deze nota.

15 Inschrijffase Inhoud Besteksposten 102 U geeft aan "eventuele hulp bij het uitzetten", graag een nadere toelichting wat dat 
is.

Onder de "eventuele hulp bij het uitzetten " wordt verstaan de arbeid en de kosten 
van de nodige piketten en wegenverf bij het uitzetten van de locties van de openbare 
verlichting. Dit is in artikel 34 15 05 aangegeven.

16 Inschrijffase Contract Bestek post 102110 U geeft hier 4000 stuks I aan. Staan er binnen de singels 4000 lichtmasten? of zijn dit 
er 1000 per keer?

Het betreft het aantal lichtpunten binnen de singels. Per keer dienen er 4000 
lichtpunten te worden geschouwd.



17 Inschrijffase Contract Bestek post 302 Wat bedoelt u met "Armaturen mogen tot een maximum van 500mA aangedreven 
worden"? u heeft een overzicht gegeven van de merken armaturen, u maakt zelf de 
ontwerpkeuzes en schrijft deze leveranciers voor. Welke vrijheden hebben de 
inschrijvers om alternatieve gelijkwaardige armaturen te leveren?

Dit is de maximale stuurstroom van de armaturen. 
Opdrachtgever is van mening dat Opdrachtnemer (de aannemer) bij het verstrekken 
van deelopdrachten een rol kan hebben in het aanbieden van alternatieven die 
gelijkwaardig zijn. 

18 Inschrijffase Inhoud Bijlage kortingen U vraagt een korting voor Mikana (metro Rubuust), u heeft zelf een overeenkomst 
gesloten met Mikana voor leveringen. Hoe gaat u hiermee om in deze aanbesteding?

De overeenkomst bereft leveranties van andere type armaturen. U dient een opgave 
voor korting of opslag aan te geven voor het gevraagde type.

19 Inschrijffase Inhoud Bestek en tabel opgave kortingen U heeft voor de levering van lichtmasten ervoor gekozen om zowel in het bestek als 
in de bijlage kortingen en opslagen de levering op te nemen (i.t.t. armaturen en 
lampen). Kunt u deze keuze toelichten?

Met de opgave korting of opslag kan de opdrachtgever gedurende de contractperiode 
catalogusproducten aanschaffen die niet in de raamovereenkomst zijn benoemd.

20 Inschrijffase Proces bijlage kortingen en opslagen In de bijlage kortingen en opslagen geeft u per regel een aantal stuks aan (indicatief). 
Kunt u de indicatieve aantallen aanpassen naar een aantal wat op basis van het 
bestek (de handelingen) reëel kan worden verwacht?

De bijlage opgave kortingen en opslagen is aangepast. Er is een staffel opgenomen 
voor de hoeveelheid per deelopdracht.

21 Inschrijffase Proces Leidraad 6.4 Subgunningscriterium E. Prijs. en tabel opgave kortingenU geeft aan dat het opgegeven percentage leidt tot een fictieve korting. In de tabel 
‘opgave kortingen’ staat ook een kolom met een indicatief aantal stuks. Heeft dit 
aantal ook invloed op het totaal aan fictieve korting (b.v. door een combinatie tussen 
aantal en %)? Kunt u met een rekenvoorbeeld aangeven hoe de ingevulde 
percentages worden verwerkt tot een fictieve korting?

De bijlage opgave kortingen en opslagen is aangepast. Door de velden in te vullen 
wordt uw opgave korting/ opslag berekend.

22 Inschrijffase Proces Leidraad 6.4 Subgunningscriterium E. Prijs.U geeft aan: ‘Voor elk opgegeven kortingspercentage in de bijlage opgave kortingen - 
opslagen, wordt een fictieve korting gegeven van € 1.500, - per percentage per 
leverancier op de Inschrijfprijs.  Voor een opslagpercentage wordt een fictieve opslag 
van € 1.500, - per percentage per leverancier O.i. is deze formulering niet juist omdat 
er niets wordt gezegd over de hoogte van het percentage korting of opslag. Een 
percentage van 1% zou dus dezelfde € 1.500, - opleveren als een percentage van 
50%. Kunt u dit aanpassen?

Nee. Het is aan de inschrijver om te bepalen met welk percentage wordt ingeschreven. 
Zie ook de aangepaste bijlage opgave kortingen en opslagen. Door de velden in te 
vullen wordt uw opgave korting/ opslag berekend.

23 Inschrijffase Inhoud Bestek par. 04 ‘De werkzaamheden binnen deze raamovereenkomst zullen via deelopdrachten 
worden uitgevoerd en hebben betrekking op nieuwbouw c.q. reconstructies en het 
functioneel in stand houden van de openbare verlichtingsinstallatie (OVL), inclusief 
het gemeentelijk eigen OVL-netwerk, illuminatie, V.O.P., wegdekverlichting en 
klokken’.
Kunt u, mede n.a.v. de opsomming van werkzaamheden in deze paragraaf, aangeven 
wat u onder een deelopdracht verstaat?

De raamovereenkomst wordt uitgevoerd met deelopdrachten. Een deelopdracht is 
een verzameling van werkzaamheden. De invulling van de deelopdracht wordt door de 
OG bepaald.



24 Inschrijffase Inhoud Bestek par. 34 22 01 lid 04: ‘In geval van storingen in zone 1 waarbij lichtmasten en/of armaturen moeten 
worden vervangen heeft de aannemer de keus om tijdelijk materiaal te plaatsen of 
materiaal wat op voorraad  is genomen. Tijdelijke armaturen dienen duidelijk 
herkenbaar zijn door middel van een felle contrasterende kleur. Materiaal wat uit de 
voorraad wordt geplaatst heeft dezelfde specificaties als het materiaal wat moet 
worden 
vervangen. Plaatsen van tijdelijk materiaal zorgt niet voor extra verrekening van 
kosten. Betreft één storing.
Kunt u de laatste 2 zinnen toelichten, het is niet duidelijk wat u hier bedoeld?

De kosten voor het plaatsen van tijdelijk materiaal worden niet verrekend. De storing 
wordt eenmalig verrekend.

25 Inschrijffase Inhoud Bestek deel III par. 34 22 02. Gemeente hanteert een disproportioneel kortingsregime, zie deel III par. 34 22 02. 
Naast een korting voor het niet behalen van responstijen wordt er ook een korting 
voor het niet behalen van de KPI’s gehanteerd. Dit is dus dubbelop.
Een rekenvoorbeeld zoals wij het bestek interpreteren:. bij een hoge 
prioriteitsmelding (Prioriteit 1) waar de aannemer 1 uur te laat is zou een korting 
gelden voor het niet behalen van de responsetijd van 1 x 250 euro = 250 euro. 
Daarnaast is het effect van de storing op de KPI: 760 Prioriteit 1 meldingen in bestek 
/ 8 = 95 Prioriteit 1storingen per half jaar. Een tiende % punt = 0,095. Met het te laat 
zijn bij één storing is er een afwijking van 1%. Dus boete KPI is 1/0,095 * 250 = 2500 
euro. Totaal korting te laat is 2750 euro . Dit staat niet in verhouding tot het niet 
behalen van de prestatieverplichting

 1. Klopt bovenstaand rekenvoorbeeld, zo niet kunt u aangeven hoe dan wel?
 2. Kunt u één van de korƟngsmethoden schappen?
 3. Kunt u de boete op de KPI’s bijstellen naar een acceptabel niveau?

Uw rekenvoorbeeld is niet juist. Bij een hoge prioriteitsmelding (Prioriteit 1) waar de 
aannemer 1 uur te laat is zou een korting gelden voor het niet behalen van de 
responsetijd van 1 x 250 euro = 250 euro. Daarnaast is het effect van de storing op de 
KPI: 600 stuks Prioriteit 1 meldingen in bestek (bestekspostgroep 1040 veiligstellen)  / 
8 = 75 Prioriteit 1 storingen per half jaar, dit komt overeen met 100%, één storing 
komt overeen met (74/75)*100% = 98,7%. De afwijking bedraagt 100-98,7= 1,3% wat 
overeenkomt met 13 tiende % punt negatieve afwijking. Boete KPI is 13 * 250 = 3.250 
euro. Totaal korting te laat is 3.500 euro.
De gemeente hecht zeer veel waarde aan de responstijden voor het veiligstellen en 
het behalen van de gestelde termijnen. De opdrachtnemer heeft hiermee zelf invloed 
op de kortingen. Het artikel wordt niet aangepast. 

26 Inschrijffase Juridisch Bestek art. 01 21 10 RAW-RAAMOVEREENKOMST: INDEXERING VAN DE PRIJZEN PER EENHEID‘Binnen de RAW-raamovereenkomst worden jaarlijks de prijzen per eenheid 
geïndexeerd, de eerste maal op de eerste dag van het derde contractjaar van de 
raamovereenkomst’.
Prijzen zijn sterk aan fluctuaties onderhevig. Door pas bij aanvang van het 3e 
contractjaar te indexeren zorgt u voor een vergroot risico voor de aannemer van dit 
werk. Kunt u het artikel aanpassen naar ‘de eerste maal op de eerste dag van het 
tweede contractjaar van de raamovereenkomst’ OF aangeven waarom u voor dit 
indexatiemoment hebt gekozen en hoe inschrijvers hiermee om dienen te gaan?

De indexeringsregeling is aangepast. De eerste maal indexering vindt plaats op de 
eerste dag van het tweede contractjaar van de raamovereenkomst.

27 Inschrijffase Inhoud Bestek par. 04 ‘Aan projectmatige werkzaamheden kunnen geen rechten worden ontleend.
De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om projecten (waaronder illuminatie) 
aan een andere partij op te dragen’. 
Kunt u bevestigen dat projecten die worden opgedragen aan een andere partij 
binnen Civiele werken vallen? Zo niet kunt u aangeven welke projecten u hier 
bedoelt? NB: inschrijvers baseren hun aanbieding op het gehele werkpakket. Door 
onderdelen niet in opdracht te geven verandert de dynamiek van het contract

Ja. De projecten die worden opgedragen vallen binnen integrale werken.



28 Inschrijffase Proces  Bestek art.34 43 02 SCHADEVERHAAL U geeft aan: De aannemer dient hiervoor een contract met een schade-afhandelend 
bedrijf af te sluiten. Tevens geeft u aan: Binnen 30 dagen levert de aannemer een 
kostenopstelling aan het schade-afhandelend bedrijf. Deze opstelling is gebaseerd op 
de bestekprijzen, inclusief de kosten voor het opnemen van de schade en het veilig 
stellen van de situatie en, indien van toepassing, de kosten voor het plaatsen van 
een tijdelijke mast/oplossing.
Inschrijver heeft reeds een contract met het schade-afhandelend bedrijf, echter, 
hierbij worden schades rechtstreeks verrekend conform een convenant. Dit 
convenant is gerelateerd aan de afspraken die het schade-afhandelend bedrijf heeft 
met het waarborgfonds. Kunt u bevestigen dat de aannemer van dit werk de schades 
kan verrekenen met het schade-afhandelend bedrijf op basis van wederzijdse 
afspraken.

In bestekspost 104110 is abusievelijk NODR aangegeven, dit is aangepast naar schade-
afhandelend bedrijf. Verrekening van de kosten voor de aannemer bij schades zal 
verlopen via de besteksposten.

29 Inschrijffase Inhoud Bestek Lid 02 Nobralux is de bestekschrijver voor deze aanbesteding. Is Nobralux tevens de 
directievoerder voor dit werk?

Nee, de directievoering vindt plaats vanuit de gemeente.

30 Inschrijffase Proces Leidraad 6.5 Wijze van beoordelen U geeft aan dat de beoordelingscommissie bestaat uit minimaal 3 en maximaal 5 
leden. Wilt u hiermee aangeven dat het nog niet duidelijk is door wie de kwalitatieve 
beoordeling wordt gedaan? Indien dit wel het geval is, kunt u de samenstelling van 
het beoordelingingsteam bij de nota bekend maken?

De beoordelingscommissie bestaat in principe uit vijf beoordelaars: de asset-manager 
openbare verlichting, de project coordinator openbare verlichting, de installatie 
verantwoordelijke, technisch adviseur en werkvoorbereider. Voor het 
gunningscriterium zero emissie stadlogistiek zal de duurzaamheidsadviseur 
aanschuiven en 1 van de andere beoordelaars vervangen.

31 Inschrijffase Inhoud Post 301010 z Het is juist dat de nieuwe CAM-module toegepast dient te worden. In het geval van de 
voorgeschreven 4 meter mast kan vooralsnog Technisch Handboek Openbare 
Verlichting Gemeente Leiden paragraaf 2.4
Aansluitvoorziening worden gevolgd.

32 Inschrijffase Inhoud Bestek deel III par. 34 22 02. In onze vraag over Bestek deel III par. 34 22 02 is tekst weggevallen bij de invoer. De 
vraag dient te zijn:

Gemeente hanteert een disproportioneel kortingsregime, zie deel III par. 34 22 02. 
Naast een korting voor het niet behalen van responstijen wordt er ook een korting 
voor het niet behalen van de KPI’s gehanteerd. Dit is dus dubbelop.
Een rekenvoorbeeld zoals wij het bestek interpreteren:. bij een hoge 
prioriteitsmelding (Prioriteit 1) waar de aannemer 1 uur te laat is zou een korting 
gelden voor het niet behalen van de responsetijd van 1 x 250 euro = 250 euro. 
Daarnaast is het effect van de storing op de KPI: 760 Prioriteit 1 meldingen in bestek 
/ 8 = 95 Prioriteit 1storingen per half jaar. Een tiende % punt = 0,095. Met het te laat 
zijn bij één storing is er een afwijking van 1%. Dus boete KPI is 1/0,095 * 250 = 2500 
euro. Totaal korting te laat is 2750 euro . Dit staat niet in verhouding tot het niet 
behalen van de prestatieverplichting

 1. Klopt bovenstaand rekenvoorbeeld, zo niet kunt u aangeven hoe dan wel?
 2. Kunt u één van de korƟngsmethoden schrappen (vooral de KPI is 

disproportioneel)?
 3. Indien u de KPI handhaaŌ: kunt u de boete op de KPI’s bijstellen naar een 

acceptabel niveau?

Uw rekenvoorbeeld is niet juist. Bij een hoge prioriteitsmelding (Prioriteit 1) waar de 
aannemer 1 uur te laat is zou een korting gelden voor het niet behalen van de 
responsetijd van 1 x 250 euro = 250 euro. Daarnaast is het effect van de storing op de 
KPI: 600 stuks Prioriteit 1 meldingen in bestek (bestekspostgroep 1040 veiligstellen)  / 
8 = 75 Prioriteit 1 storingen per half jaar, dit komt overeen met 100%, één storing 
komt overeen met (74/75)*100% = 98,7%. De afwijking bedraagt 100-98,7= 1,3% wat 
overeenkomt met 13 tiende % punt negatieve afwijking. Boete KPI is 13 * 250 = 3.250 
euro. Totaal korting te laat is 3.500 euro.
De gemeente hecht zeer veel waarde aan de responstijden voor het veiligstellen en 
het behalen van de gestelde termijnen. De opdrachtnemer heeft hiermee zelf invloed 
op de kortingen. Het artikel wordt niet aangepast.

34 Inschrijffase Contract Kortingen In deel 3 , 34 22 02, wordt gesproken over 250 euro korting per tiende % punt 
negatieve afwijking voor KPI’s 1 tm4, en 250 euro bonus per  tiende % punt positieve 
afwijking voor KPI’s 2 en 3:

 1.Om geen interpretaƟeverschillen te krijgen: kunt u zowel voor een negaƟeve 
afwijking als een positieve afwijking een rekenvoorbeeld geven?

Zie het rekenvoorbeeld van het antwoord op vraag 32.



35 Inschrijffase Contract 34.22.02 Wat is de reden om geen bonus regeling voor KPI 1 en KPI 4 te hanteren? Dit 
suggereert geen afgewogen bonus-malusregeling

De gemeente hecht zeer veel waarde aan de responstijden voor het veiligstellen en 
het behalen van de gestelde termijnen. De opdrachtnemer heeft hiermee zelf invloed 
op de kortingen.

36 Inschrijffase Contract 34.22.02 De opgelegde kortingen dient de aannemer te verrekenen op de termijnstaat en/of 
de factuur. Hoe dient dit te gebeuren voor bonusbedragen?

De tekst van artikel 34 22 02 lid 04 is aangepast. De bonus dient ook middels de 
termijnstaat/ factuur te worden verrekend.

37 Inschrijffase Proces Leidraad Voor subgunningscriterium D Zero emissie Stadsditributie is niet aangegeven wat het 
maximale aantal pagina’s mag zijn voor de uitwerking. Kunt u dit alsnog aangeven?

U mag hier maximaal 2 pagina A4 aan besteden. Dit is inclusief alle bijlagen, exclusief 
voorblad en inhoudsopgave. Lettergrootte minimaal Arial 10.

38 Inschrijffase Inhoud Bestekpost 301020 Er wordt verwezen naar een tekening, maar die ontbreekt bij de stukken. Kunt u 
deze alsnog aanleveren?

Bestekspost 301020 is vervallen.

39 Inschrijffase Inhoud Besteksposten 301060 Er wordt verwezen naar een tekening, maar die ontbreekt bij de stukken. Kunt u 
deze alsnog aanleveren?

Tekening in bijlage: Bijlagen aanbesteding OVL-LM-CON tbv Uithouder LPH 10m.pdf

40 Inschrijffase Inhoud bestek paragraaf 01 21 10 02 In deze paragraaf geeft u aan: "Binnen de RAW-raamovereenkomst worden jaarlijks 
de prijzen per eenheid geïndexeerd, de eerste maal op de eerste dag van het derde 
contractjaar van de raamovereenkomst."
Dit betekend dat inschrijvers pas per 1 januari 2026 voor het eerst kunnen 
indexeren. Wij zijn van mening dat het disproportioneel is om het risico van 
prijswijzigingen voor de periode tot 1 januari 2026 volledig bij de inschrijver neer te 
leggen. Wij verzoeken u om rekening te houden met de Gids Proportionaliteit 
Voorschrift 3.9 A: De aanbestedende dienst alloceert het risico bij de partij die het 
risico het best kan beheersen of beïnvloeden.

De indexeringsregeling van artikel 01 21 10 lid 02 is aangepast. De eerste maal 
indexering vindt plaats op de eerste dag van het tweede contractjaar van de 
raamovereenkomst.

41 Inschrijffase Inhoud bestek posten 312010 en 312020 In deze besteksposten geeft u H07BQ-F als type aansluitsnoer aan. In het Technisch 
Handboek Openbare Verlichting Leiden def 2.1 wordt in paragraaf 2.7 aangegeven 
dat VMVL als aansluitsnoer dient te worden gebruikt. Kunt u aangeven welke type 
snoer dient te worden toegepast?

Het type aansluitsnoer H07BQ-F dient te worden toegepast.

42 Inschrijffase Inhoud bestek post 301080 We hebben geen tekening c.q. verwijzing naar een specifieke tekening aangetroffen 
die overeenkomt met de in deze bestekspost beschreven uithouder. Kunt u de 
tekening alsnog publiceren c.q. verwijzen naar een specifieke tekening in deze 
bestekspost?

Tekening in bijlage: Bijlagen aanbesteding OVL-Uithouder breed tbv LM CON LPH 6m 
8m 10m.pdf

43 Inschrijffase Inhoud bestek post 301070 We hebben geen tekening c.q. verwijzing naar een specifieke tekening aangetroffen 
die overeenkomt met de in deze bestekspost beschreven uithouder. Kunt u de 
tekening alsnog publiceren c.q. verwijzen naar een specifieke tekening in deze 
bestekspost?

Tekening in bijlage: Bijlagen aanbesteding OVL-Uithouder tbv LM CON LPH 6m 8m 
10m.pdf

44 Inschrijffase Inhoud bestek post 301060 We hebben geen tekening c.q. verwijzing naar een specifieke tekening aangetroffen 
die overeenkomt met de in deze bestekspost beschreven lichtmast. Kunt u de 
tekening alsnog publiceren c.q. verwijzen naar een specifieke tekening in deze 
bestekspost?

Tekening in bijlage: Bijlagen aanbesteding OVL-LM-CON tbv Uithouder LPH 10m.pdf

45 Inschrijffase Inhoud bestek post 301050 We hebben geen tekening c.q. verwijzing naar een specifieke tekening aangetroffen 
die overeenkomt met de in deze bestekspost beschreven lichtmast. Kunt u de 
tekening alsnog publiceren c.q. verwijzen naar een specifieke tekening in deze 
bestekspost?

Betreft de mast in Bijlage aanbesteding OVL LM LPH 8 m tbv EU-DU

46 Inschrijffase Inhoud bestek post 301040 We hebben geen tekening c.q. verwijzing naar een specifieke tekening aangetroffen 
die overeenkomt met de in deze bestekspost beschreven lichtmast. Kunt u de 
tekening alsnog publiceren c.q. verwijzen naar een specifieke tekening in deze 
bestekspost?

Betreft de mast in Bijlage aanbesteding OVL LM LPH 8 m tbv EU-DU

47 Inschrijffase Inhoud bestek post 301030 We hebben geen tekening c.q. verwijzing naar een specifieke tekening aangetroffen 
die overeenkomt met de in deze bestekspost beschreven lichtmast. Kunt u de 
tekening alsnog publiceren c.q. verwijzen naar een specifieke tekening in deze 
bestekspost?

Betreft de mast in Bijlage aanbesteding OVL-LM PT ST CON LPH6m



48 Inschrijffase Inhoud bestek post 301020 We hebben geen tekening c.q. verwijzing naar een specifieke tekening aangetroffen 
die overeenkomt met de in deze bestekspost beschreven lichtmast. Kunt u de 
tekening alsnog publiceren c.q. verwijzen naar een specifieke tekening in deze 
bestekspost?

Bestekspost 301020 is vervallen.

49 Inschrijffase Inhoud bestek posten 2014 / 202310 In deze posten is aangegeven: "Inclusief inmeten x-y coördinaten" met een "L" in de 
kolom hoeveelheid ter inlichting. Dit dient een "I" te zijn aangezien er een separate 
bestekspost 202310 opgenomen voor de deze werkzaamheden. Kunt u de 
besteksposten 2014 wijzigen en verwijzing naar post 202310 opnemen zodat deze 
werkzaamheden via post 202310 kunnen worden verrekend?

De kosten voor het inmeten dienen in de installatiewerkzaamheden te zijn 
opgenomen. Post 202310 is vervallen.

50 Inschrijffase Inhoud bestek posten 2012 / 2013 In deze posten is aangegeven: "Inclusief inmeten x-y coördinaten".
Is het juist dat er bij het vervangen van een lichtmast ook de x-y coördinaten 
opnieuw dienen te worden ingemeten?

Ja. De kosten voor het inmeten dienen in de installatiewerkzaamheden te zijn 
opgenomen. Post 202310 is vervallen.

51 Inschrijffase Inhoud bestek posten 2010 / 2012 / 2013 / 2014 / 520010In deze posten is aangegeven: "Inclusief uitvoeren van metingen volgens artikel 01 
19 08 in deel 3" met een "L" in de kolom hoeveelheid ter inlichting. Dit dient een "I" 
te zijn aangezien er een separate bestekspost 520010 opgenomen voor de deze 
werkzaamheden
In de besteksposten geeft u aan dat bij alle besteksposten, zowel bij lichtmasten op 
het eigen net als het Liander-net, een weerstand- en impedantiemetingen dient te 
worden uitgevoerd. In artikel 01 19 08 geeft u aan dat de weerstand- en 
impedantiemeting alleen bij lichtmasten op eigen net een weerstand- en 
impedantiemeting dient te worden uitgevoerd.
Kunt u de besteksposten 2010 / 2012 / 2013 / 2014 wijzigen en verwijzing naar post 
520010 opnemen zodat deze werkzaamheden via post 520010 kunnen worden 
verrekend?

Het uitvoeren van metingen dient in de installatiewerkzaamheden te zijn opgenomen. 
Bestekspost 520010 is vervallen en artikel 01 19 08 is aangepast.

52 Inschrijffase Inhoud bestek posten 2010 / 202310 In deze posten is aangegeven: "Inclusief inmeten x-y coördinaten" met een "L" in de 
kolom hoeveelheid ter inlichting. Dit dient een "I" te zijn aangezien er een separate 
bestekspost 202310 opgenomen voor de deze werkzaamheden. Kunt u de 
besteksposten 2010 wijzigen en verwijzing naar post 202310 opnemen zodat deze 
werkzaamheden via post 202310 kunnen worden verrekend?

De kosten voor het inmeten dienen in de installatiewerkzaamheden te zijn 
opgenomen. Bestekspost 202310 is vervallen.

53 Inschrijffase Inhoud bestek post 102620 / 102710 t/m 102730In post 102620 is aangegeven: "Hoeveelheden en selectie lichtmasten per 
voedingskast in overleg met directie."
Kunt u bevestigen dat de kosten voor de inspectie van lichtmasten via de posten 
102710 t/m 102730 zullen worden verrekend?

Bestekspost 102620 is vervallen.

54 Inschrijffase Inhoud bestek posten 1022 / 1023 In de posten 102210 t/m 102230 geeft u aan: "Met inbegrip van de volgende 
werkzaamheden: zoals beschreven in artikel 34 32 01 lid 02 en lid 03 in deel 3."
In de posten 102310 t/m 102330 wordt het reinigen van verlichtingsarmaturen 
beschreven.
In artikel 34 32 01 lid 03 is o.a. opgenomen: "de buitenkant van het armatuur 
reinigen met water en een biologisch afbreekbaar reinigingsmiddel".
Is het reinigen van armaturen mogelijk dubbel (zowel tijdens groepsremplace als 
separaat) opgenomen? 
Ter verduidelijking verzoeken wij u eenduidig aan te geven op welke posten de 
reiniging van de buitenkant van het armatuur conform paragraaf 34 32 01 lid 03 zal 
worden verrekend?

Tijdens de uitvoering van groepsremplace dient het reinigen in de prijs te zijn 
opgenomen. De besteksposten voor het reinigen worden als aparte werkzaamheden 
opgedragen.



55 Inschrijffase Inhoud bestek paragraaf 01 01 06 06 In deze paragraaf geeft u aan: "In aanvulling op de Standaard 2020 is het niet 
toegestaan om negatieve bedragen op te voeren in de inschrijvingsstaat behorend 
bij dit bestek. Voor de besteksposten (directe kosten) geldt bovendien dat er geen '0' 
opgevoerd mag worden.""
In de staartposten is de post 919990 Korting opgenomen. Deze post is per definitie 
een "negatief bedrag". Kunt u bevestigen dat in deze post wel een "negatief bedrag" 
mag worden opgevoerd?

In de staartpost 919990 (Korting) mag een negatief percentage en bedrag worden 
aangegeven.

56 Inschrijffase Inhoud Bijlage - Opgave kortingen - opslagen gemeente LeidenDe aangegeven (indicatieve) hoeveelheden lichtmasten (TOTAAL: 6.000 stuks) en 
armaturen (TOTAAL: 24.950 stuks) staan niet in relatie tot het aantal 
verlichtingsobjecten in de gemeente Leiden (TOTAAL: ca 22.000 lichtpunten). De 
bijlage wordt op de hoeveelheden niet aangepast.
Wij verzoeken de AD om een realistische indicatie van het aantal lichtmasten en het 
aantal armaturen per leverancier aan te geven en deze bijlage aan te passen?

Het totaal aan indicatieve aantallen voor masten bedraagt 2000 stuks. Voor armaturen 
is dit resp. 2400, 150 en 100 stuks.

57 Inschrijffase Inhoud Leidraad paragraaf 4.14 In deze paragraaf vraagt u om een BRL6000 of gelijkwaardige certificering. De BRL 
SIKB 6000 heeft betrekking op de milieukundige begeleiding van 
(water)bodemsaneringen en de nazorg ervan conform het Besluit bodemkwaliteit 
(Bbk). In het bestek zijn geen werkzaamheden opgenomen die betrekking hebben op 
milieukundige begeleiding van (water)bodemsaneringen en de nazorg ervan conform 
het Besluit bodemkwaliteit (Bbk).
Wij verzoeken u om deze certificering te laten vervallen c.q. toe te lichten waarom 
inschrijver dient te beschikken op een BRL6000 of gelijkwaardige certificering?

De tekst in de leidraad m.b.t. BRL6000 of gelijkwaardige certificering is vervangen door 
: De inschrijver moet aantoonbaar toestemming hebben van de netbeheerder Liander 
om werkzaamheden aan haar netwerk uit te voeren.

58 Inschrijffase Inhoud Leidraad paragraaf 4.8 In de planning is één ronde voor de Nota van Inlichtingen opgenomen die ook nog 
eens beperkt wordt tot 12 september 2023. I.v.m. de omvang van deze aanbesteding 
en de korte tijd voor het stellen van vragen voor de Nota van Inlichtingen verzoeken 
wij u om een 2e Nota van Inlichtingen op te nemen in de planning?

Nee. De huidige planning blijft gehandhaafd.

59 Inschrijffase Inhoud Storingsgegevens Kunt u een excel-database publiceren met alle relevante storingsgegevens over de 
afgelopen 3 contractjaren van de Gemeente Leiden zodat potentiele inschrijvers zich 
een beeld kunnen vormen over de storingsgegevens en daarmee over dezelfde 
gegevens kunnen beschikken als de zittende aannemer?

Nee. De in het bestek opgenomen "fictieve hoeveelheden resultaatsverplichting" en 
de daaraan gerelateerde "fictieve hoeveelheden bouwstof" zijn gebaseerd op de 
ervaring van de gemeente. 
De hoeveelheden zijn gebaseerd op een periode van 4 jaar. Aan deze aantallen zijn 
geen verdere rechten te ontlenen.

60 Inschrijffase Inhoud Areaalgegevens Kunt u een excel-database publiceren met alle areaalgegevens van de Gemeente 
Leiden zodat potentiele inschrijvers over dezelfde gegevens kunnen beschikken als 
de zittende aannemer en inzicht kunnen krijgen in het areaal en volledigheid van de 
huidige gegevens in het kader van paragraaf 34 13 08?

De actuele areaalgegevens worden in Excel-formaat verstrekt.



61 Inschrijffase Inhoud Bijlage – Opgave kortingen – opslagen gemeente LeidenIn de ‘Bijlage – Opgave kortingen – opslagen gemeente Leiden’ zijn opsommingen 
met producten en leveranciers genoemd. In par. 5.6 van Aanbestedingsleidraad is 
omschreven dat het op grond van art. 2.76 Aw 2012 is toegestaan om gelijkwaardige 
producten en leveranciers aan te bieden. Wij vernemen in dat kader graag hoe op 
basis van objectieve criteria de gelijkwaardigheid van een product of leverancier kan 
worden vastgesteld.

Voorafgaand aan de uitvoering van een deelopdracht wordt op basis van de standaard 
materialen van genoemde leveranciers een verlichtingsplan opgesteld.  De keuze voor 
een product is afhankelijk van de situatie. Projectmatige leveranties (nieuwe aanleg of 
grootschalige vervang) bieden veel meer mogelijkheden om alternatieven voor te 
stellen dan wel functioneel te specificeren.  Opdrachtgever zal zich inspannen in 
voorkomende gevallen, daar waar mogelijk, opdrachtnemer te betrekken bij de 
materiaal keuze. In bijlage - beoordelingskader gelijkwaardigheid zijn de basis eisen 
opgenomen waaraan een product moet voldoen.

62 Inschrijffase Juridisch Bestek art. 01 01 01 lid 02, 01 12 06 lid 11, 62 14 01 lid 01In art. 01 01 01 lid 02, 01 12 06 lid 11, 62 14 01 lid 01,  is beschreven dat als buiten de 
schuld van de aannemer om de werkzaamheden worden vertraagd of verschoven 
(bijv. door een keuze van de opdrachtgever, verkeersdrukte of werkzaamheden van 
derden), de aannemer geen recht heeft op verlenging, bijbetaling of vergoeding. Wij 
snappen niet waarom de gevolgen van een risico waar de aannemer geen enkele 
invloed op heeft, volledig bij de aannemer neer worden gelegd. Wij verzoeken u om 
deze besteksposten te laten vervallen of op zijn minst zo aan te passen dat sprake is 
van een evenwichtige risicoverdeling.

Artikel 01 01 01 (VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPALINGEN) lid 02 gaat over de Standaard 
die tegen betaling verkrijgbaar is het Stichting CROW.
Artikel 01 12 06 lid 11 is aangepast. De tekst "De aannemer kan hieraan geen 
aanspraak op schadevergoeding ontlenen."is verwijderd.
Artikel 62 14 01 lid 01 is aangepast. De tekst "Hieraan kan door de aannemer geen 
aanspraak op bijbetaling of schadevergoeding worden ontleend." is verwijderd.

63 Inschrijffase Contract Algemeen aantallen Inschrijver begrijpt dat ten aanzien van de te verwachten omzet geen rechten 
kunnen worden ontleend aan de geraamde waarde en genoemde. Voor bepaalde 
eenheidsprijzen zijn de aantallen echter wel relevant. Kan opdrachtgever daarom 
wel bevestigen dat inschrijver voor het bepalen van de eenheidsprijzen er wel 
(fictief) van uit mag gaan dat de beschreven hoeveelheden reëel zijn?

De in het bestek opgenomen "fictieve hoeveelheden resultaatsverplichting" en de 
daaraan gerelateerde "fictieve hoeveelheden bouwstof" zijn gebaseerd op de ervaring 
van de gemeente. 
De hoeveelheden zijn gebaseerd op een periode van 4 jaar. Aan deze aantallen zijn 
geen verdere rechten te ontlenen.



64 Inschrijffase Juridisch Bestek art. 01 01 14 lid 01 In art. 01 01 14 lid 01 is omschreven dat als de inschrijver tijdens de aanbesteding 
geen melding maakt van fouten, omissies of tegenstrijdigheden hij zijn recht 
verwerkt om daartegen op te komen. Wij gaan ervan uit dat dit (i) ziet op 
‘klaarblijkelijke’ dan wel ‘kennelijke’ fouten en (ii) dit enkel ziet op het maken van 
bezwaar tegen de gunningsbeslissing en dat na gunning de 
informatieverantwoordelijkheid van Opdrachtgever (zoals omschreven in UAV 2012) 
onverkort van toepassing is. Een andere uitleg zou namelijk kunnen betekenen dat 
alle partijen de overeenkomst nu volledig moeten gaan controleren, hetgeen ons in 
een aanbesteding niet de bedoeling lijkt. Kunt u dit bevestigen?

Ja. De UAV2012 is onverkort van toepassing.

65 Inschrijffase Juridisch Aansprakelijkheid De aansprakelijkheid van de aannemer is niet beperkt. Gelet op het feit nu nog niet 
bekend is waar de werkzaamheden precies worden uitgevoerd, is dit risico niet in te 
schatten. Is opdrachtgever daarom bereid om de aansprakelijkheid tot beperken? 
Bijvoorbeeld tot de hoogte van het door de verzekeraar uit te keren bedragen, of tot 
de directe kosten met een maximum van € 50.000 per geval en € 250.000,- per jaar?

Artikel 01 16 02 lid 12 is aangepast. De dekking is gemaximaliseerd tot € 5.000.000,- 
per jaar.

66 Inschrijffase Juridisch Leidraad 6.4 In de aanbestedingsleidraad is beschreven dat opdrachtgever, in geval van niet 
nakomen van een belofte in het kader van de subgunningscriteria, boetes kan 
opleggen tot € 75.000,- of € 100.000,- . Inschrijver gaat ervan uit dat bij een kleine 
afwijking van de belofte niet direct de maximaal totaal op te leggen boete van € 
75.000,- / 100.00,- wordt opgelegd, want dat zou namelijk tot disproportionele 
situaties kunnen leiden. Ter voorkoming van onduidelijkheden en discussies hierover 
tijdens de uitvoering, verzoeken u om op voorhand meer duidelijkheid te geven over 
hoe de hoogte van een boete wordt vastgesteld.

Aangezien er binnen het bestek reeds KPI's met bijbehorende kortingen zijn ingesteld, 
komen de kortingen in de gunningscriteria A tot en met C (casussen) te vervallen. De 
korting in gunningscrterium D Zero Emissie Stadslogistiek blijft staan.  Eens per half 
jaar wordt een overleg ingepland, waarbij de resultaten van de afspraken worden 
gemonitord . Hierbij wordt gebruik gemaakt van een stoplichtrapportage. Hierbij gaat 
het erom dat de Opdrachtnemer bij een stoplicht dat op oranje staat of rood, laat zien 
dat er alsnog aan de naleving van de beloften wordt gewerkt. Dus als de 
Opdrachtnemer op dit vlak een oranje scoort, dan moet deze daarna een groen halen. 
Als deze bij het volgende overleg weer op oranje of zelfs rood staat, dan zal de boete 
worden opgelegd. Bij een rood geldt dat deze de volgende keer minimaal een oranje 
en de keer daarop een groen moet zijn om geen korting opgelegd te krijgen.

67 Inschrijffase Juridisch art 34 22 02 lid 05 In art. 34 22 02 lid 05 wordt gesproken over een recht tot ontbinding van het 
contract? Wij gaan ervan uit dat daarmee wordt bedoeld dat de overeenkomst 
wordt ‘opgezegd’. Mocht dit uitgangspunt niet juist zijn, dan ontvangen graag een 
nadere toelichting van het doel, de reikwijdte en de gevolgen van een ontbinding.

Het recht tot ontbinding van het contract blijft ongewijzigd. Indien sprake is van 
ontbinding van het contract zullen de wettelijke vereisten in acht worden genomen.


