
Vragen Nota van Inlichtingen 2 

                     
 

  
 

  
 
 

Aanbesteding: Huur tijdelijke woonunits opvang vluchtelingen Oekraïne  

Zaaknummer:  TN44430 / 187194 

Datum: 19-02-2024 

  

 
 

Vraagnumm
er 

Documentnaam Hoofdstuk / 
Paragraaf 

Blz
. 

Inschrijver Vraag Antwoord 

1.  Aanbestedingsdocum
ent 

Algemeen   Wordt door opdrachtgever de 
omgevingsvergunning aangevraagd. Zou u 
tevens kunnen toelichten hoe het 
vergunningstraject eruit gaat zien 

De opdrachtgever vraagt de omgevingsvergunning voor bouw 
aan. De hiervoor benodigde stukken dienen na gunnen z.s.m. 
aangeleverd te worden door opdrachtnemer doch niet later 
dan 4 weken na definitieve gunning. Deze worden getoetst 
door de omgevingsdienst, waarna de vergunning met 
toepassing van de reguliere voorbereidingsprocedure verleend 
zal worden. Hiervoor staat 8 weken maar de opdrachtgever zal 
er alles aan doen om dit te bespoedigen. Vervolgens is er 6 
weken de mogelijkheid tot bezwaar, waarna de 
omgevingsvergunning onherroepelijk is indien er geen 
bezwaar wordt gemaakt.  

2.      Zijn er al voorgesprekken geweest met 
Bevoegd gezag aangaande het realiseren van 
de tijdelijke woningen, zo ja, zijn hier nog 
bijzonderheden uit gekomen 

Het projectteam vanuit de opdrachtgever (Gemeente Renkum) 
is in gesprek geweest met het bevoegd gezag en uit de 
gesprekken zijn geen bijzonderheden gekomen.  
  

3.      Wie betaald de lege kosten voor de 
omgevevingsvergunning 

De opdrachtgever.  
 
 

4.      Indien de omgevingsvergunning pas na 
gunning (medio april) wordt  
Aangevraagd, wordt deze op zijn vroegst eind 
mei verleend. Uitgaande van 6 weken 
bezwaartermijn is onherroepelijke vergunning 
half juli. Dit is ruim na de gewenste oplevering 
van 01 juli 2024 
Subvraag 01: Kan de bouw  
beginnen alvorens de vergunning 
onherroepelijk is verleend? 
Subvraag 02 Kan opdrachtgever bevestigen 
dat er zonder  
onherroepelijke vergunning voor rekening en 
risico  
van opdrachtgever gestart kan worden met 
inkoop, productie, assemblage en montage op 
locatie? 
Subvraag 03 Kan opdrachtgever specifieke 
datum aangeven van het moment van 
verlenen vergunning  
als uitgangspunt van de aanbesteding? 

De omgevingsvergunning betreft enkel de activiteit bouwen. 
De realisatie vindt plaats binnen de kaders van het 
bestemmingsplan en de eerdere vergunning (verleend op 8 
februari 2024).  

 

Subvraag 01: Ja, dat kan.  

 

Subvraag 02: Opdrachtgever neemt het risico voor de locatie 

gebonden kosten voor haar rekening. Er is hiervoor een 

opschortende voorwaarde in de Concept-Overeenkomst 

opgenomen (art. 16). Zie bijlage: Concept-overeenkomst  

v2.0 

 

Subvraag 03: Zie antwoord bij vraag 1.  
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5.  Prijzenblad V1.0 WP7   De regel “Huur standaard meubilair  t.b.v. de 
woonunits en overige ruimten conform PvE - 
OPTIE ! (Punt 1.3 uit PvE)” maakt nu 
onderdeel uit van de optelling definitieve 
inschrijfprijs. Omdat dit een optionele post 
betreft en nu dus meetelt in definitieve 
inschrijfbedrag, zouden wij graag willen zien 
(indien deze post optioneel blijft) dat deze 
regel apart wordt meegenomen in het 
prijzenblad en geen onderdeel uitmaakt van 
de definitieve inschrijfprijs waarop de punten 
worden toegekend. Zou u dit kunnen 
aanpassen, zo nee waarom niet 

Ja. Is aangepast. Zie bijlage: Inschrijfformulier Prijzenblad 
v2.0 

6.  Algemeen    Zou u kunnen aangeven wat de beoogde 
bouwroute is richting de bouwplaats (vanaf de 
Utrechtseweg), zodat wij rekening kunnen 
houden met welk materiaal wij naar de 
bouwplaats kunnen rijden. Obv 
eenrichtingswegen in de omgeving, worden 
vrachtwagens gedwongen door de woonwijk 
te rijden. Wij vinden dit zelf niet de beste 
route, mogelijk dat er dus tijdelijk kan worden 
afgeweken. Graag U toelichting hierop 

De beoogde routes voor bouwverkeer richting de bouwplaats 
zijn via de Noorderweg-Backerstraat-Lebretweg of 
Stationsweg-Dennekampweg-Lebretweg.  

7.  PVE-
stedenbouwkundig 
kader 

Paragraaf 2.3   Qua indeling met onze units komen wij nog 
niet aan de gewenste indeling op het 
bouwvlak 
Subvraag 01: Moet het gebouw bestaan uit 2 
aparte gebouwen, lees 2 bouwvlakken, of 
mogen wij 1 gebouw realiseren 
Subvraag 02: moeten de woonunits (ook 
begane grond) altijd vanuit de inpandige 
galerij bereikbaar zijn 
Subvraag 03 Conform paragraaf 3.3, moeten 
de 2 bouwblokken verschillend zijn qua 
hoogte, mag hiervan worden afgeweken, 
zodat wij kunnen werken met een bouwhoogte 

Subvraag 01: Het dienen twee gebouwen te zijn met een 
verspringing in de rooilijn. 
 
Subvraag 02: Ja.  
 
Subvraag 03: Nee, de twee bouwblokken dienen te verschillen 
van hoogte. 

8.   Paragraaf 2.1   Moet er rekening gehouden worden, tijdens de 
realisatie van flexwoningen Oekrainers, dat er 
gestart wordt met de flexwoningen van Vivare 

Ja. De verwachting is dat beide planningen van de realisatie 
elkaar niet overlappen. Indien het wel zo is, dient dat onderling 
te worden afgestemd.  

9.  Programma van eisen 
huur 

Paragraaf 1.2   Per woonlaag een ruimte plus aansluiting voor 
was- en droogvoorzieningen. Kunt u 
aangeven met hoeveel aansluitingen wij 
rekening moeten houden en hoeveel m2 deze 
aparte ruimte moet zijn 

Per woonlaag een ruimte ter grootte van een 2-persoons 
standaardunit met capaciteit van 6 aansluitingen ten behoeve 
van 3 wasmachines en 3 wasdrogers.   
 

10.  Programma van Eisen   Door 
opdrachtgever 

Aanvulling op het PvE In het centrale bouwblok technische ruimtes realiseren die 
dienen als inkoopruimte voor de aansluiting van Liander, 
conform bijlage: Specificaties S10506 en voor het opstellen 
van een te leveren hydrofoor ten behoeve van drinkwater voor 
de bouwblokken.  

 
 


