
Processchema Havendijk
Start Analyse Beoordeling Besluit

Bepalen stabiele scope Zeef 0: ontwerpen kansrijke bouwstenen Zeef 1: bepalen kansrijke alternatieven Zeef 2: Bepalen Voorkeursalternatief Vaststelling voorkeursalternatief

Indienen aanvraag beschikking Ontvangen aanvraag beschikking Bestuurlijke afhechting meekoppelkansen 
Maritiem Cluster

Vaststellen VKA

Plan van aanpak planvormingsfase

Juridische verdeling partijen: HHNK, HWBP, PoDH, gem DH Concept SOK opstellen Definitieve SOK gereed Ondertekenen SOK.

Plan van aanpak

Risico- en planningssessie Kostenraming Risico- en planningssessie Risico- en planningssessie Risico- en planningssessie Opleverdossier
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Datainventarisatie en validatie: 
obv aanwezige data vanuit het 
WBI.

Nadere veiligheidsanalyse

1: waterveiligheidsopgave 
2: locatie opgave
3: Aantonen van versterking opgave 
4: stabiele scope

Ontwerp uitgangspunten notitie

Bouwstenen:
Ontwerpen
Opstellen beoordelingskader 
Selectie kansrijke bouwstenen

Kansrijke alternatieven:
Ontwerpen obv gekozen bouwstenen 
Opstellen beoordelingskader en afwegingskader 
Selectie kansrijke alternatieven

Voorkeursalternatief: 
Opstellen beoordelingskader 
Afweging en selectie VKA

Versterkingsopgave 
Inclusief LCC-analyses Mogelijk oplossingsrichtingen

Kansrijke alternatieven Notitie voorkeursalternatief Doorkijk maken naar definitief ontwerp

Kwaliteitsboring door Deltares

Kwaliteitsboring door ADO/Deltares Kwaliteitsboring door ADO/Deltares

Aanvullend onderzoek: 
Geotechnisch (voor PU-fase)

Toets door beheer
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Stakeholderinventarisatie Kennisgeving voornemen en participatie

Sta keholderanalyse

Omgevingsanalyse en strategie

I ssuelijst en Factor C

Conditionerende
onderzoeken:
Natuuronderzoek
Kabels en leidingen
Onontplofte oorlogsresten
Eigendommen
NWO
LCA

Ruimtelijk kwaliteitskader
Mer-procedure (beoordeling)

PFAS

Vergunningenscan incl. 
Aeriusberekning

Bouwstenen vanuit het
Maritiem Cluster over
multifunctionele dijk

Visualisaties

KES def

Inventariseren Meekoppelkansen
Notitie meekoppelkansen

Participatie- en communicatieplan Uitvoering participatie en communicatieplan

Bepalen inkoopstrategie Intentie overeenkomst Port of Den Helder

Interessepeiling IB-s Aanbestedingsdoc. ingenieursdienst Aanbesteding IB Start OVK ingenieursdienst

Kansenscan duurzaamheid obv 
bijeenkomst duurzame dijken HWBP Duurzame ontwerpprincipes Ontwerp duurzame bouwstenen Duurzame ontwerpprincipes Duurzaam zeven (beoordeling- en afwegingskader)

PSU

KES 1.0

Blokken in oranje geven producten aan.
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