
Nota van inlichtingen Verkenningsfase Havendijk Den Helder

 Datum genereren nota van inlichtingen: 15 sep. 2023

Aanbesteding: Verkenningsfase Havendijk Den Helder
Aanbestedende Dienst: Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
Referentie: -

Toelichting:

Ref.nr. Onderwerp:
1 Inschrijvingsleidraad 5.3 Gestanddoeningstermijn

Vraag:
U geeft in de Inschrijvingsleidraad aan dat de gestanddoeningstermijn is 
vermeld in afdeling IV.3.7 van de aankondiging van deze opdracht. Wij 
hebben deze niet teruggevonden in de aankondiging van opdracht. Kunt u 
aangeven wat de gestanddoeningstermijn is? Dit ook in relatie tot de te 
verkrijgen subsidie zoals gesteld in par. 1.7 van de Inschrijvingsleidraad

Antwoord:
U dient uw inschrijving gestand te doen voor de termijn van drie (3) 
maanden vanaf de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving.

Percelen: P  1 Verkenningsfase Havendijk Den Helder
Beantwoord op: 14 aug. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
2 Inschrijvingsleidraad 2.4.2, Bijlage 4 Conformiteitenlijst

Vraag:
Bij de te verstrekken documenten staat Bijlage 4 Conformiteitenlijst 
genoemd. Deze is niet bijgevoegd, kunt u deze beschikbaar stellen?

Antwoord:
De conformiteitenlijst komt te vervallen, door het indienen van een 
inschrijving conformeert u zich zonder voorbehoud aan alle eisen uit het 
Programma van Eisen.

Percelen: P  1 Verkenningsfase Havendijk Den Helder
Beantwoord op: 14 aug. 2023
Label: Proces

Ref.nr. Onderwerp:
3 Inschrijvingsleidraad, hoofdstuk 4

Vraag:
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In hoofdstuk 4 stap 4 verwijst u naar een mogelijkheid tot toelichting van de 
aanbieding (pitch). Hoe wordt deze meegenomen in de beoordeling, 
aangezien het een stap is na het vaststellen van de kwaliteitsscores?

Antwoord:
Het toelichten/verduidelijken van de inschrijving is geen afzonderlijk 
kwalitatief subgunningscriterium. Het is een stap in het beoordelingsproces 
en bedoeld om een toelichting te krijgen op de inschrijving, vragen te 
beantwoorden en eventuele onduidelijkheden weg te nemen waarna het 
beoordelingsproces afgerond kan worden.

Percelen: P  1 Verkenningsfase Havendijk Den Helder
Beantwoord op: 14 aug. 2023
Label: Proces

Ref.nr. Onderwerp:
4 Inschrijvingsleidraad, hoofdstuk 4

Vraag:
In hoofdstuk 4 stap 4 verwijst u naar een mogelijkheid tot toelichting van de 
aanbieding (pitch). Welke datum/data zijn hiervoor beschikbaar?

Antwoord:
Uitgangspunt is dat de toelichting plaatsvindt op 4, 5 of 6 oktober 2023.

Percelen: P  1 Verkenningsfase Havendijk Den Helder
Beantwoord op: 30 aug. 2023
Label: Proces

Ref.nr. Onderwerp:
5 Programma van Eisen, hoofdstuk 1

Vraag:
Kunt u de documenten die op pagina 5 (van 27) van het PvE worden 
genoemd als input voor het proces en de op te leveren producten ter 
beschikking stellen (alleen de natuurtoets is al toegevoegd bij de uitvraag)?

Antwoord:
De betreffende documenten worden uiterlijk ter beschikking gesteld bij het 
verstrekken van de nota van inlichtingen.

Percelen: P  1 Verkenningsfase Havendijk Den Helder
Beantwoord op: 30 aug. 2023
Label: Proces
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Ref.nr. Onderwerp:
6 Inschrijvingsleidraad bijlage 5

Vraag:
In de inschrijvingsleidraad is geen relatie gegeven tussen de kwaliteitsscore 
en de kwaliteitswaarde; alleen de maximale kwaliteitswaarde per onderdeel 
is vermeld. Kunt u aangeven bij welke score, welk percentage van de 
maximale kwaliteitswaarde wordt behaald?

Antwoord:
De kwaliteitswaarde wordt als volgt berekend: score/10 x maximale 
kwaliteitswaarde.

Percelen: P  1 Verkenningsfase Havendijk Den Helder
Beantwoord op: 14 aug. 2023
Label: Proces

Ref.nr. Onderwerp:
7 Inschrijvingsleidraad par 2.4.5

Vraag:
In tabel 1 verwijst u naar Bijlage 8 voor het template &quot;verklaring 
inzake verplichtingen milieu-, sociaal- en arbeidsrecht&quot;. Deze bijlage 
ontbreekt in de inschrijvingsleidraad; waar bijlage 7 de laatste is. Kunt u 
deze alsnog ter beschikking stellen?

Antwoord:
Deze verklaring is komen te vervallen.

Percelen: P  1 Verkenningsfase Havendijk Den Helder
Beantwoord op: 14 aug. 2023
Label: Proces

Ref.nr. Onderwerp:
8 Programma van Eisen, Inleiding

Vraag:
Kunt u bevestigen dat de (begeleiding van de) inkoop van het geotechnisch 
onderzoek geen onderdeel is van de scope, m.u.v. een eventuele review van 
de scope van het onderzoek?

Antwoord:
Aanbesteder kan bevestigen dat het (begeleiden van de ) inkopen van de 
geotechnische onderzoeken geen onderdeel uitmaakt van de scope van het 
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project.

Percelen: P  1 Verkenningsfase Havendijk Den Helder
Beantwoord op: 30 aug. 2023
Label: Proces

Ref.nr. Onderwerp:
9 Programma van Eisen, Inleiding / par. 6.1

Vraag:
In de inleiding van het programma van eisen geeft u aan dat de kosten voor 
begeleiding van het onderzoek en interpretatie onderdeel zijn van 
werkpakket 6.1. Werkpakket 6.1 richt zich echter alleen op NWO en in de 
beschrijving van het werkpakket is niets over geotechnisch onderzoek 
opgenomen. Kunt u verduidelijken hoe en waar deze kosten voor 
begeleiding en interpretatie moeten worden opgenomen?

Antwoord:
Betreffende tekst wordt aangepast middels een wijziging.

Percelen: P  1 Verkenningsfase Havendijk Den Helder
Beantwoord op: 30 aug. 2023
Label: Proces

Ref.nr. Onderwerp:
10 Programma van Eisen, Inleiding

Vraag:
In de Inleiding van het programma van eisen verwijst u naar een stelpost 
voor het uitvoeren van geotechnisch onderzoek en 
grondwaterspanningsmonitoring. Is het bewust en correct dat deze stelpost 
niet is opgenomen in de staat van ontleding?

Antwoord:
Het toepassen van een stelpost is niet aan de orde. Tekstueel wordt dit 
gewijzigd.

Percelen: P  1 Verkenningsfase Havendijk Den Helder
Beantwoord op: 30 aug. 2023
Label: Proces

Ref.nr. Onderwerp:
11 Dienstverleningsovereenkomst 2.3/ Inschrijvingsleidraad 1.8.
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Vraag:
Wij willen u verzoeken om artikel 2.3 in de dienstverleningsovereenkomst, 
alsmede de bijbehorende alinea in inschrijvingsleidraad 1.8, te schrappen. 
Ons inziens biedt het delen van alle stukken uit de verkenningsfase 
voldoende level playing field. Dit ook met het oog op artikel 7 dat aan 
opdrachtnemer de plicht oplegt om alles te delen wat een level playing field 
kan borgen.

Antwoord:
Aanbesteder wijzigt de betreffende artikelen niet.

Percelen: P  1 Verkenningsfase Havendijk Den Helder
Beantwoord op: 30 aug. 2023
Label: Juridisch

Ref.nr. Onderwerp:
12 Dienstverleningsovereenkomst 2.3

Vraag:
Om de herzieningsclausule in lijn te brengen met de voorwaarde in de 
Aanbestedingswet 2.163c voor een duidelijke, nauwkeurige en 
ondubbelzinnige formulering, willen wij u vragen om de herzieningsclausule 
op twee punten te verduidelijken: (1) art. 2.2 lid c (deels) te schrappen, 
waarmee dezelfde voorwaarden als voor deze opdracht geldig blijven en (2) 
het woord ‘mede’ te laten vervallen in de aanhef van 2.2.

Antwoord:
Aanbesteder is bereid het woord &apos;mede&apos; in de aanhef artikel 2.2 
te laten vervallen en uit 2.2 lid c vervalt de zin na komma: &quot;waarbij 
Opdrachtnemer de tarieven hanteert zoals bij Inschrijving 
overeengekomen&quot;.

Percelen: P  1 Verkenningsfase Havendijk Den Helder
Beantwoord op: 14 aug. 2023
Label: Juridisch

Ref.nr. Onderwerp:
13 Inschrijvingsleidraad bijlage 5, subcriterium 3

Vraag:
Er wordt verwezen naar Bijlage Planning Verkenningsfase Havendijk Den 
Helder 23.0944229. 
Wordt hiermee de planning op Tenderned bedoeld (hierin staat enkel een 
start- en einddatum van de opdracht) , of is er nog een meer gedetailleerde 
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planning waar rekening mee moet worden gehouden?&quot;

Antwoord:
Bijlage 23.0944229 is alsnog op TenderNed gepubliceerd. De planning op 
TenderNed is niet het uitgangspunt voor de criteria.

Percelen: P  1 Verkenningsfase Havendijk Den Helder
Beantwoord op: 30 aug. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
14 Inschrijvingsleidraad h4 stap 5

Vraag:
Er wordt geschreven dat prijsdocumenten worden getoetst aan een 
plafondbedrag. Kunt u dit verduidelijken; wat is de hoogte en het doel van 
het plafondbedrag en hoe verhoudt dit zich tot de BPKV-beoordeling?

Antwoord:
Er wordt in deze aanbesteding geen plafondbedrag gehanteerd.

Percelen: P  1 Verkenningsfase Havendijk Den Helder
Beantwoord op: 14 aug. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
15 Inschrijvingsleidraad h4 stap 2

Vraag:
Met bijlage 4 wordt bijlage 5 bedoeld?

Antwoord:
Dat is correct.

Percelen: P  1 Verkenningsfase Havendijk Den Helder
Beantwoord op: 14 aug. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
16 Inschrijvingsleidraad par 2.4.5

Vraag:
Er wordt gesproken over een verificatiefase en opschortende termijn, en 
daarbij verwezen naar de planning. Deze fases zien wij niet terug in de 
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planning op Tenderned, kunt u dit verduidelijken?

Antwoord:
De verificatiefase valt binnen de opschortende termijn van 20 dagen zoals op 
TenderNed staat aangegeven.

Percelen: P  1 Verkenningsfase Havendijk Den Helder
Beantwoord op: 14 aug. 2023
Label: Proces

Ref.nr. Onderwerp:
17 Inschrijvingsleidraad, Hfst 4, Beoordeling inschrijvingen stap 4

Vraag:
In stap 4 van de beoordeling wordt aangegeven dat de inschrijvers de 
mogelijkheid hebben om een pitch te houden. Kunt u hier meer duidelijkheid 
over verschaffen? Is dit facultatief of een verplicht onderdeel? In welke 
periode/fase van de aanbesteding is dit gepland? Wie beoordeelt de pitch? 
Telt deze mee in de beoordeling en zo ja ,op welke wijze?

Antwoord:
Het toelichten/verduidelijken van de inschrijving is geen afzonderlijk 
kwalitatief subgunningscriterium. Het is een stap in het beoordelingsproces 
en bedoeld om een toelichting te krijgen op de inschrijving, vragen te 
beantwoorden en eventuele onduidelijkheden weg te nemen waarna het 
beoordelingsproces afgerond kan worden.

Percelen: P  1 Verkenningsfase Havendijk Den Helder
Beantwoord op: 14 aug. 2023
Label: Proces

Ref.nr. Onderwerp:
18 Programma van Eisen, Inleiding

Vraag:
Is de hier genoemde Natuurtoets hetzelfde als de meegeleverde &apos;
Quickscan Wet natuurbescherming Helderse zeewering en Havendijk Den 
Helder HHNA2301 Definitief&apos;. Zo niet, wilt u deze dan verstrekken?

Antwoord:
De genoemde Natuurtoets betreft de geleverde quickscan.

Percelen: P  1 Verkenningsfase Havendijk Den Helder
Beantwoord op: 30 aug. 2023
Label: Inhoud
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Ref.nr. Onderwerp:
19 Programma van Eisen, Inleiding

Vraag:
Is het hier genoemde Communicatie- en particiepatieplan hetzelfde als het 
Communicatie- en participatieactieplan zoals benoemd in 5.2? Wilt u deze 
verstrekken?

Antwoord:
Dit betreft hetzelfde document en wordt uiterlijk bij de nota van inlichtingen 
verstrekt.

Percelen: P  1 Verkenningsfase Havendijk Den Helder
Beantwoord op: 30 aug. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
20 Programma van Eisen, Inleiding

Vraag:
In de inleiding wordt een aantal documenten genoemd dat als input dient 
voor het proces en de op te leveren producten. Kunt u ons de navolgende 
documenten verstrekken opdat wij een passende aanbieding kunnen maken 
die aansluit bij uw wensen: 
- Plan van Aanpak Verkenning Havendijk Den Helder. 
- Basisdocument Technische uitgangspunten en Nadere Veiligheidsanalyse. 
- Technische uitgangspuntennotitie. 
- Procesplaat.
- Kabels en leidingen inventarisatie.

Antwoord:
De genoemde documenten worden uiterlijk bij de nota van inlichtingen 
verstrekt.

Percelen: P  1 Verkenningsfase Havendijk Den Helder
Beantwoord op: 30 aug. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
21 Programma van Eisen 5.1 Stakeholdermanagement

Vraag:
Binnen dit werkpakket wordt &apos;(afwikkeling van) zienswijzen&apos; 
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genoemd als output. Wat wordt daar onder verstaan? Betekent dit ook 
juridische ondersteuning?

Antwoord:
Met het afwikkelen van zienswijzen wordt niet de juridische ondersteuning 
bedoeld. Dit wordt door de aanbesteder verzorgd. Met het afwikkelen wordt 
bedoeld het faciliteren en het verzochten van (technische)adviezen en teksten 
ter beantwoording va de zienswijze.

Percelen: P  1 Verkenningsfase Havendijk Den Helder
Beantwoord op: 30 aug. 2023
Label: Proces

Ref.nr. Onderwerp:
22 Programma van Eisen 5.2 Communicatie en participatie

Vraag:
Bij de omschrijving van het werkpakket wordt gesproken over &apos;het 
opgestelde communicatie- en participatieactieplan&apos;. Bij de 
producteisen worden vervolgens eisen gesteld aan dit plan. Ligt er nu al een 
plan en dient de ON alleen medeuitvoering te geven aan dit plan (zoals 
beschreven bij output) of moet het plan nog opgesteld worden? Bij de output 
wordt immers niet &apos;communicatie- en participatieactieplan als product 
genoemd. Kunt u de activiteiten van dit werkpakket verduidelijken?

Antwoord:
De activiteiten zijn aangegeven in het onderdeel output. Het plan is reeds 
opgesteld en wordt uiterlijk bij de nota van inlichtingen verstrekt.

Percelen: P  1 Verkenningsfase Havendijk Den Helder
Beantwoord op: 30 aug. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
23 Programma van Eisen 5.1 Stakeholdermanagement

Vraag:
Op welke wijze dienen de klanteisen te worden bijgehouden? Is hiervoor een 
Relatics-omgeving ingericht en gevuld met bestaande eisen?

Antwoord:
Voor het bijhouden wordt geen Relatics-omgeving toegepast. Hiervoor 
wordt een excel-document voor gehanteerd wordt geplaatst wordt na 
gunning op de sharepoint omgeving
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Percelen: P  1 Verkenningsfase Havendijk Den Helder
Beantwoord op: 30 aug. 2023
Label: Proces

Ref.nr. Onderwerp:
24 Inschrijvingsleidraad, subgunningscriterium 4

Vraag:
De tredes van het PSO-ambitniveau zijn in 2023 aangepast naar aspirant, 
basistrede, trede 1, trede 2, trede 3. Kunt u dit aanpassen?

Antwoord:
Er is een gewijzigd Inschrijvingsbiljet op TenderNed gepubliceerd waarin de 
mogelijkheid om in te schrijven op ambitieniveau &apos;basistrede&apos; is 
toegevoegd. Bij de publicatie van de Nota van Inlichtingen zal een 
gewijzigde inschrijvingsleidraad worden gepubliceerd waarin de waardering 
van het subgunningscriterium Social Return met de PSO wordt aangepast.

Percelen: P  1 Verkenningsfase Havendijk Den Helder
Beantwoord op: 14 aug. 2023
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
25 Informatiebijeenkomst mogelijk op andere datum

Vraag:
Het is voor betrokken medewerkers niet mogelijk om op woe. 6 sept. deel te 
nemen aan informatiebijeenkomst. Kan deze worden verplaatst naar di. 5 of 
do. 7 september a.u.b.

Antwoord:
Aanbesteder verplaats het moment van de toelichting niet. De gegeven 
presentatie wordt gedeeld via TenderNed.

Percelen: P  1 Verkenningsfase Havendijk Den Helder
Beantwoord op: 31 aug. 2023
Label: Proces

Ref.nr. Onderwerp:
26 Planning

Vraag:
De planning van de aanbesteding in relatie tot de inzet voor de gevraagde 
stukken lijkt wat krap. Nadat marktpartijen de nota van inlichtingen 
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ontvangen (15 sept), zijn er effectief nog 8 werkdagen om te komen tot 
definitieve stukken. Gezien de gevraagde stukken (gedetailleerde plannen, 
een planning en inschrijvingsbiljet) is dit een te korte doorlooptijd om onze 
plannen en inschrijvingsbiljet van de door u gewenste kwaliteit te voorzien. 
Plannen, planning en prijs zullen wijzigen na 15 september en de interne 
procedures voor het verkrijgen van akkoord door directie moet in zeer korte 
tijd doorlopen worden. Staat u ervoor open om de deadline van 28 september 
met 10 werkdagen te verplaatsen naar 12 oktober? Zo niet, kunt u dan de 
inlichtingenbijeenkomst en opsturen van nota van inlichtingen met 10 
werkdagen vervroegen?

Antwoord:
Aanbesteder heeft de planning aangepast, zie de wijziging van de planning 
in TenderNed.

Percelen: P  1 Verkenningsfase Havendijk Den Helder
Beantwoord op: 31 aug. 2023
Label: Proces

Ref.nr. Onderwerp:
27 Programma van Eisen 5.1 en 5.6

Vraag:
Zowel in Wp 5.1 als Wp 5.6 wordt gesproken over het opstellen van een 
KES-overzicht. Wordt hier hetzelfde bedoeld? Zo ja, onder welk pakket 
vallen deze werkzaamheden?

Antwoord:
Het genoemde KES-overzicht betreft hetzelfde document en maakt 
onderdeel uit van werkpakket 5.1.

Percelen: P  1 Verkenningsfase Havendijk Den Helder
Beantwoord op: 30 aug. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
28 Inschrijvingsleidraad par 2.4.5

Vraag:
In de tabel onder Inschrijvingsfase wordt verwezen naar Bijlage 8 
(Verklaring inzake verplichtingen milieu-, sociaal- en arbeidsrecht). Deze is 
niet toegevoegd als bijlage bij de Inschrijvingsleidraad en ook niet 
gepubliceerd op TenderNed. Kunt u Bijlage 8 alsnog toevoegen?

Antwoord:
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Deze verklaring is komen te vervallen.

Percelen: P  1 Verkenningsfase Havendijk Den Helder
Beantwoord op: 24 aug. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
29 Programma van Eisen, inleiding

Vraag:
in de inleiding wordt aangegeven dat het dijktracé 6 deelgebieden kent 
waaronder Visafslag I tm III. Op het kaartje op pagina 7 van de 
Inschijvingsleidraad staan slechts 5 deelgebieden en ontbreekt Visafslag III. 
Kunt u de juiste indeling met bijbehorende kaart verstrekken?

Antwoord:
De tekstueel aangegeven indeling is correct. Een aanpassing van de 
afbeelding volgt uiterlijk bij de Nota van Inlichtingen.

Percelen: P  1 Verkenningsfase Havendijk Den Helder
Beantwoord op: 30 aug. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
30 Dienstverleningsovereenkomst artikel 4.5

Vraag:
Wij verzoeken u op te nemen dat deze indexatie niet negatief kan zijn, om 
daarmee de prijs voor Opdrachtnemer in alle redelijkheid te behouden. Kunt 
u hier mee akkoord gaan?

Antwoord:
De prijzen worden aangepast overeenkomstig de in de concept overeenkomst 
opgenomen index, ook als uit de index volgt dat de prijzen naar beneden 
bijgesteld moeten worden.

Percelen: P  1 Verkenningsfase Havendijk Den Helder
Beantwoord op: 25 aug. 2023
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
31 PvE, wp 6.3

Vraag:
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U stelt in de omschrijving dat er ook een plan voor aanvullend (water) 
bodemonderzoek moet worden opgesteld. Deze wordt onder output 
producten niet genoemd. Het is een realistische aanname om te stellen dat 
aanvullend (water) bodemonderzoek nodig is en wij willen voorstellen dit 
plan onder output op te nemen.

Antwoord:
Het opstellen van het plan voor aanvullend (water) bodemonderzoek maakt 
geen onderdeel uit van de scope van de werkzaamheden. Tekstueel wordt dit 
gewijzigd.

Percelen: P  1 Verkenningsfase Havendijk Den Helder
Beantwoord op: 31 aug. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
32 PvE, wp 6 Onderzoeken

Vraag:
Proceseis: U stelt onder meerder werkpakketten dat het aanvragen en 
verkrijgen van de benodigde vergunningen de verantwoordelijkheid is van 
ON. Kunt u specificeren welke vergunningen u verwacht dat ON in deze 
fase moet aanvragen? Ons inziens gaat het bij het doen van de verkennende 
onderzoeken met name om het organiseren van eventuele 
betredingstoestemming indien nodig. Zowel het OO als het verkennend 
bodemonderzoek zullen echter vooral bureaustudies zijn waarvoor geen 
betreding noch vergunning nodig is. Welke vergunningen/ontheffingen 
verwacht u nodig te hebben?

Antwoord:
Uitgangspunt is dat het met name gaat over de toetreding en/of ontheffingen 
voor de toegankelijkheid van diverse locaties en percelen. Verdere 
vergunningen of toestemmingen worden momenteel niet verwacht.

Percelen: P  1 Verkenningsfase Havendijk Den Helder
Beantwoord op: 30 aug. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
33 PvE, wp 5.6 Meekoppelkansen en raakvlakprojecten

Vraag:
U stelt geen proceseisen voor het KES-traject. Wat verwacht u van ons in het 
honoreren van KES, en het vertalen naar SES?
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Antwoord:
Aanbesteder verwacht een goed gedocumenteerde KES. Verdere uitwerking 
naar een SES is geen onderdeel van de uitvraag.

Percelen: P  1 Verkenningsfase Havendijk Den Helder
Beantwoord op: 30 aug. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
34 PvE, wp 5.6 Meekoppelkansen en raakvlakprojecten

Vraag:
Is het KES-proces louter toegespitst op meekoppelkansen raakvlakprojecten, 
of op het gehele ontwerp? Oftewel, wilt u dat alle stakeholderinput vertaald 
wordt naar klanteisen en een honoreringsproces doorloopt?

Antwoord:
Het KES-proces maakt mede onderdeel uit van werkpakket 5.1 en omvat het 
geheel. Ofwel. de input dient gedocumenteerd verwerkt te worden in een 
KES. Het honoreringsproces wordt door de opdrachtgever uitgevoerd.

Percelen: P  1 Verkenningsfase Havendijk Den Helder
Beantwoord op: 30 aug. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
35 PvE, wp 5.3 m.e.r. beoordeling

Vraag:
Het is gebruikelijk om de uitkomsten van de m.e.r. beoordeling ook met het 
bevoegd gezag af te stemmen. Welke rol verwacht u van ON in deze 
afstemming. Momenteel zijn er geen proceseisen opgenomen en gaan wij er 
van uit dat OG deze afstemming verzorgt.

Antwoord:
De opdrachtgever verwacht een ondersteunende en adviserende rol in dit 
proces waarbij de opdrachtgever in de lead is.

Percelen: P  1 Verkenningsfase Havendijk Den Helder
Beantwoord op: 30 aug. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
36 PvE, wp 5.2 communicatie en participatie
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Vraag:
Bij Producteisen d. geeft u aan dat kosten voor middelen voor onze 
rekenening komen. Bedoelt u hier audiovisueel materiaal voor het maken 
van vlogs?

Antwoord:
Dit is correct. Indien vlogs worden toegepast conform lid a. zijn de kosten 
hiervoor voor de opdrachtnemer.

Percelen: P  1 Verkenningsfase Havendijk Den Helder
Beantwoord op: 30 aug. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
37 PvE, wp 5.2 communicatie en participatie

Vraag:
Bij Producteisen d. geeft u aan dat kosten voor middelen voor onze 
rekenening komen. Bedoelt u hier ook zaalhuur voor bijeenkomsten?

Antwoord:
Dit is correct.

Percelen: P  1 Verkenningsfase Havendijk Den Helder
Beantwoord op: 30 aug. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
38 PvE, wp 5.2 communicatie en participatie

Vraag:
Bij Producteisen a. noemt u sociale media en vlogs. Kunt u de inspanningen 
hiervoor specificeren? Verwacht u van ons het schrijven en posten van 
berichten op bijv. facebook? Verwacht u van ons het voorbereiden en maken 
van vlogs?

Antwoord:
Aanbesteder verwacht van de opdrachtnemer het gehele traject om te komen 
tot een geposte vlog.

Percelen: P  1 Verkenningsfase Havendijk Den Helder
Beantwoord op: 30 aug. 2023
Label: Inhoud
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Ref.nr. Onderwerp:
39 PvE, wp 5.2 communicatie en participatie

Vraag:
U vraagt als output bij 5.2 onze aanwezigheid bij een aantal momenten. 
Verwacht u dat ON daarvan de gespreksverslagen opstelt of doet uw 
omgevingsteam dat?

Antwoord:
Aanbesteder verwacht van de opdrachtnemer naast de aanwezigheid, 
kennisinbreng en advisering ook de vastlegging middels een verslag van het 
aantal aangegeven momenten.

Percelen: P  1 Verkenningsfase Havendijk Den Helder
Beantwoord op: 30 aug. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
40 PvE, wp 5.2 communicatie en participatie

Vraag:
U noemt bij Output b. circa 15 gesprekken. Zijn dit de 
keukentafelgesprekken waar u in wp 2 t/m 5 naar verwijst? En verwacht u 
dat ON daarvan de gespreksverslagen opstelt of doet uw omgevingsteam dat?

Antwoord:
De genoemde circa 15 gesprekken onder werkpakket 5.2, output lid b 
hebben niet het karakter van een &apos;keukentafelgesprek&apos; maar zijn 
gesprekken met circa 10 - 15 personen. Verslaglegging hiervan wordt 
verzorgd door de opdrachtnemer.

Percelen: P  1 Verkenningsfase Havendijk Den Helder
Beantwoord op: 31 aug. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
41 PvE, wp 5.2 communicatie en participatie

Vraag:
U noemt bij Output b. een aantal bijeenkomsten. Kunnen we die ook als 
uitgangspunt gebruiken voor onderdeel a en c?

Antwoord:
Dit is correct.
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Percelen: P  1 Verkenningsfase Havendijk Den Helder
Beantwoord op: 30 aug. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
42 PvE, wp 5.1 Stakeholdermanagement

Vraag:
U vraagt hier om &apos;sessies met het projectteam en overige 
overleggen&apos;. Zou u een geschat aantal kunnen meegeven? Is er 
bijvoorbeeld sprake van een wekelijks overleg met het 
omgevingsmanagementteam waar u aanwezigheid van ons bij wenst?

Antwoord:
Uitgangspunt is dat gedurende de looptijd van de overeenkomst 1 maal per 
vier weken een update plaatsvindt van de gegevens. Parallel daaraan is 
minimaal 1 maal wekelijks overleg/contact gewenst tussen de 
omgevingsmanager en de medior ondersteuner.

Percelen: P  1 Verkenningsfase Havendijk Den Helder
Beantwoord op: 31 aug. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
43 PvE, WP 2.2 notitie kansenscan duurzaamheid

Vraag:
U geeft aan de omgevingswijzer en het ambitieweb als input te zien voor dit 
werkpakket. Zijn deze documenten reeds door u opgesteld? En zo ja, kunnen 
deze worden gedeeld met de inschrijvers?

Antwoord:
Deze documenten worden uiterlijk ter beschikking gesteld bij de nota van 
inlichtingen.

Percelen: P  1 Verkenningsfase Havendijk Den Helder
Beantwoord op: 30 aug. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
44 PvE, pagina 5 Overkoepelende eisen

Vraag:



Nota van inlichtingen Verkenningsfase Havendijk Den Helder

 Datum genereren nota van inlichtingen: 15 sep. 2023

Is het mogelijk om een aantal documenten welke u in de &apos;
omschrijving&apos; benoemt (PvA/TuN) beschikbaar te stellen aan de 
inschrijvers? Dit helpt ons een betere context te vormen van het project en 
een meer nauwkeurige aanbieding te doen.

Antwoord:
De genoemde documenten worden uiterlijk ter beschikking gesteld bij de 
nota van inlichtingen.

Percelen: P  1 Verkenningsfase Havendijk Den Helder
Beantwoord op: 30 aug. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
45 PvE, WP 4.1

Vraag:
U heeft het in dit werkpakket over &apos;samenwerkingspartners&apos;. 
Klopt het dat u daarmee de volgende partijen bedoeld: HWBP, HHNK, 
PoDH en de gemeente Den Helder. Of zijn er nog andere partijen? Kunt u 
aangeven op welke manier wordt samengewerkt/gefinancierd. Is daarvoor al 
een SOK/BOK beschikbaar c.q. is het het streven om deze in de verkenning 
op te stellen en welke werkzaamheden verwacht u van ON in deze?

Antwoord:
Voor dit moment is het uitgangspunt om voor de samenwerkingspartners de 
aangegeven partijen te hanteren. De samenwerking/financiering is een 
uitwerkingsonderdeel tijdens de verkenningsfase voor de opdrachtgever. 
Voor het opstellen van een SOK of BOK verwacht de opdrachtgever geen 
inzet van de opdrachtnemer. Wel de toepassing voor dit betreffende 
werkpakket.

Percelen: P  1 Verkenningsfase Havendijk Den Helder
Beantwoord op: 30 aug. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
46 Inschrijvingsleidraad, pagina 29, D. Planning-&amp;risicomanagement

Vraag:
De titel van onderdeel D doet vermoeden dat u onder dit aspect zowel de 
planning als het risicomanagement wil beoordelen. De tekst gaat echter 
enkel in op het onderwerp risico&apos;s. In hoeverre beoordeeld u de 
inschrijving ook op een beschrijving van ons planning-&amp;
risiscomanagement in de brede zin van het woord, of bent u onder dit aspect 
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enkel op zoek naar een inschatting van de drie grootste risico&apos;s en zult 
u enkel de risicobeschrijving beoordelen?

Antwoord:
Onderdeel D van subgunningscriterium 2 betreft de 3 grootste risico&apos;s 
die inschrijver ziet (naast de 2 al door ons opgevoerde risico&apos;s) die 
onder de invloedssfeer van OG vallen en die de planning nadelig kunnen 
beïnvloeden. Graag deze risico&apos;s in een matrix uitwerken en 
prioriteren en onderbouwen, Dit zal integraal binnen dit 
subgunningscriterium beoordeeld worden.

Percelen: P  1 Verkenningsfase Havendijk Den Helder
Beantwoord op: 31 aug. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
47 Inschrijvingsleidraad, pagina 29, A. Kennisinbreng

Vraag:
U specificeert onder kennisinbreng met name op zoek te zijn naar kennis van 
ontwerp/techniek, OM en projectbeheersing. Ons inziens is voor deze offerte 
ook kennisinbreng op het trechteringsproces, projectleiding, duurzaamheid 
van meerwaarde. Kunt u aangeven of u de door ons genoemde aspecten ook 
wil terugzien onder het punt kennisinbreng en of u deze meeweegt in de 
beoordeling?

Antwoord:
Indien inschrijver van mening is dat dit een aanzienlijke, meerwaarde is voor 
het project en kan onderbouwen wat dit bijdraagt aan de doelstellingen van 
het project wordt dit meegenomen in het geheel van de beoordeling.

Percelen: P  1 Verkenningsfase Havendijk Den Helder
Beantwoord op: 30 aug. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
48 PvE, WP 3.2 Notitie Kansrijke alternatieven

Vraag:
Als producteis noemt u bij sub b.v. een aantal samenwerkingspartijen. 
Neemt u de lead in afstemming met deze partijen?

Antwoord:
De opdrachtgever is hiervoor in de lead waarbij de opdrachtnemer 
ondersteunend en adviserend is.
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Percelen: P  1 Verkenningsfase Havendijk Den Helder
Beantwoord op: 30 aug. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
49 Opgave

Vraag:
Kunt u aangeven tussen welke dijkpalen het te versterken traject zich 
bevindt?

Antwoord:
De betreffende informatie wordt uiterlijk bij de nota van inlichtingen 
kenbaar gemaakt.

Percelen: P  1 Verkenningsfase Havendijk Den Helder
Beantwoord op: 30 aug. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
50 Stelpost

Vraag:
Kunt u specificeren welke omvang de onderzoeken hebben die door u in een 
stelpost zijn geplaatst en welke rol u daarin van ON verwacht? Zijn deze 
onderzoek reeds uitgezet door u? Onder WP 6.1 lezen we vervolgens niks 
terug over de interpretatie van het geotechnisch onderzoek. Welke 
inspanning verwacht u van ON?

Antwoord:
De betreffende teksten wordt aangepast. Een stelpost is niet meer van 
toepassing.

Percelen: P  1 Verkenningsfase Havendijk Den Helder
Beantwoord op: 31 aug. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
51 Beoordeling

Vraag:
Kunt u aangeven door hoeveel personen en door wie de offerte wordt 
beoordeeld?
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Antwoord:
De beoordeling vindt plaats door 5 personen. Dit betreft het volledige IPM-
team van het project en bestaat uit de projectmanager, omgevingsmanager, 
technisch manager, manager projectbeheersing en contractmanager.

Percelen: P  1 Verkenningsfase Havendijk Den Helder
Beantwoord op: 31 aug. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
52 Planning van de aanbesteding

Vraag:
Wij verzoeken u de deadline voor het indienen van inschrijvingen met twee 
weken op te schuiven, naar 12 oktober. Uw aanbesteding valt voor een groot 
deel in de officiële vakantieperiode van Noord-Nederland. Om onze klanten 
zo goed mogelijk te ondersteunen, stemmen wij onze vakanties daarop af. 
Het is voor ons dus zeer lastig een geschikt team samen te stellen in de 
periode.

Antwoord:
Aanbesteder heeft de planning van de aanbesteding aangepast, zie de 
gewijzigde planning in TenderNed.

Percelen: P  1 Verkenningsfase Havendijk Den Helder
Beantwoord op: 31 aug. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
53 PvE

Vraag:
In het PvE werkpakket 5.1 geeft u aan dat de omgevingsadviseur van medior 
niveau is. Welke ervaringsjaren voor een medior hanteert u?

Antwoord:
Aanbesteder hanteert een aantal ervaringsjaren van minimaal 3 jaar in 
soortgelijke versterkingsopgave.

Percelen: P  1 Verkenningsfase Havendijk Den Helder
Beantwoord op: 31 aug. 2023
Label: Inhoud
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Ref.nr. Onderwerp:
54 Planning pitches

Vraag:
Kunt u de data van de pitches alvast doorgeven i.v.m de planning van onze 
mensen?

Antwoord:
De pitches vinden naar huidig inzicht plaats op 2 en 3 november, definitieve 
indeling vindt plaats als we weten hoeveel inschrijvers er een inschrijving 
hebben ingediend. We verzoeken u deze data in uw agenda te reserveren.

Percelen: P  1 Verkenningsfase Havendijk Den Helder
Beantwoord op: 31 aug. 2023
Label: Proces

Ref.nr. Onderwerp:
55 Teamsamenstelling

Vraag:
Kunt u aangeven uit welke rollen uw team bestaat en welke personen van 
HHNK er in het IPM team zitten?

Antwoord:
Het team bestaat uit de invulling conform het IPM-model. Naam en toenaam 
worden niet verstrekt.

Percelen: P  1 Verkenningsfase Havendijk Den Helder
Beantwoord op: 31 aug. 2023
Label: Proces

Ref.nr. Onderwerp:
56 Leidraag pag. 7

Vraag:
In de inschrijvingsleidraad figuur pagina 7 is de Visafslag III niet 
opgenomen. In het Programma van Eisen wordt er wel benoemd dat er scope 
ligt bij de Visafslag III. Kunt u verduidelijken wat de scope (ook i.r.t. 
faalmechanismen) is bij Visafslag III?

Antwoord:
Deze gegevens worden uiterlijk bij de nota van inlichtingen verstrekt.

Percelen: P  1 Verkenningsfase Havendijk Den Helder
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Beantwoord op: 30 aug. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
57 Tevredenheidsverklaring par. 3.2 bullet 3a

Vraag:
Wij beschikken over een tevredenheidsverklaring waar in één opdracht de 
verkenningsfase én planuitwerkingsfase van een HWBP project is 
doorlopen, waarbij de oplevering van de opdracht heeft plaatsgevonden eind 
2021. De verkenningsfase is afgerond in februari 2020. Kunt u ermee 
instemmen dat wij deze tevredenheidsverklaring kunnen gebruiken voor 
geschiktheidseis A zoals benoemd onder paragraaf 3.2, bullet 3a? ‘

Antwoord:
Als uw referentieproject voldoet aan de voorwaarden zoals gesteld in § 3.2 
lid 3 sub a dat wordt dit toegestaan.

Percelen: P  1 Verkenningsfase Havendijk Den Helder
Beantwoord op: 31 aug. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
59 Bijlage 4 Programma van Eisen

Vraag:
Wat is de overall doelstelling van de verkenningsfase?

Antwoord:
De overall doestelling van de verkenningsfase is om te komen tot een 
gedragen voorkeursalternatief.

Percelen: P  1 Verkenningsfase Havendijk Den Helder
Beantwoord op: 4 sep. 2023
Label: Proces

Ref.nr. Onderwerp:
60 Bijlage 4 Programma van Eisen, par. 1.1

Vraag:
Wilt u tevens de beoordeling van de te versterken faalmechanismen met ons 
delen?

Antwoord:
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De betreffende gegevens worden uiterlijk ter beschikking gesteld bij de Nota 
van Inlichtingen.

Percelen: P  1 Verkenningsfase Havendijk Den Helder
Beantwoord op: 4 sep. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
61 Bijlage 4 Programma van Eisen, par. 1.1

Vraag:
Wilt u de technische uitgangspuntennotitie en de opgestelde 
veiligheidsanalyse met ons delen?

Antwoord:
De betreffende gegevens worden uiterlijk ter beschikking gesteld bij de Nota 
van Inlichtingen.

Percelen: P  1 Verkenningsfase Havendijk Den Helder
Beantwoord op: 4 sep. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
62 Inschrijvingsleidraad par. 1.5 Omschrijving van de opdracht

Vraag:
In de afbeelding op pagina 7 staan een aantal locaties van aantal dijkdelen 
(globaal) weergegeven. Kunt u een gedetailleerde afbeelding aanleveren 
waarin alle van toepassing zijnde dijkdelen zijn weergegeven?

Antwoord:
Deze gegevens worden uiterlijk ter beschikking gesteld bij de Nota van 
Inlichtingen.

Percelen: P  1 Verkenningsfase Havendijk Den Helder
Beantwoord op: 4 sep. 2023
Label: Proces

Ref.nr. Onderwerp:
63 Inschrijvingsleidraad par. 1.5 Omschrijving van de opdracht

Vraag:
In deze paragraaf schrijft u onder het kopje &quot;Meerwaarde voor de 
omgeving&quot; u: &quot;Hiervoor zijn vanaf de start van de 
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verkenningsfase gesprekken gevoerd over hoe de dijkversterking het beste 
past in de omgeving en zijn afspraken gemaakt over de samenwerking in dit 
project met onder andere de ondernemers rondom de Havendijk en het 
Maritiem Cluster&quot;. Kunt u aangeven om welke afspraken dit gaat, 
zodat wij onze aanbieding daar zo goed mogelijk bij kunnen aansluiten. En 
met hoeveel afzonderlijke omgevingspartijen zijn deze afspraken gemaakt?

Antwoord:
Deze gegevens worden indien van toepassing voor de inschrijving uiterlijk 
ter beschikking gesteld bij de Nota van Inlichtingen.

Percelen: P  1 Verkenningsfase Havendijk Den Helder
Beantwoord op: 4 sep. 2023
Label: Proces

Ref.nr. Onderwerp:
64 Bijlage 4 Programma van Eisen, par. 2.2

Vraag:
Bij de input voor het door ons op te stellen document &quot;Notitie 
kansenscan duurzaamheid&quot; geeft u naast Huidige wetgeving ook de 
Omgevingswijzer en het Ambitieweb aan. Heeft OG in het kader van dit 
project al een van beide, laatstgenoemde sessies uitgevoerd? Zo ja, kunt u 
dan de resultaten delen met ons? Zo nee, kunt u dan bevestigen dat wij in 
onze raming rekening moeten houden met het voorbereiden en houden van 
deze twee sessies?

Antwoord:
Indien de gegevens beschikbaar zijn worden deze bij de Nota van Inlichting 
verstrekt. Indien deze niet worden verstrekt bij de Nota van Inlichtingen is 
het uitgangspunt dat kosten hiervoor zijn opgenomen in de aanbieding.

Percelen: P  1 Verkenningsfase Havendijk Den Helder
Beantwoord op: 4 sep. 2023
Label: Proces

Ref.nr. Onderwerp:
65 Conformiteitenlijst

Vraag:
U geeft aan dat inschrijver de conformiteitenlijst dient te ondertekenen en up 
te loaden bij inschrijving. Kunt u dit document beschikbaar stellen via 
Tenderned?

Antwoord:
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Deze vraag is reeds eerder gesteld en beantwoord: De conformiteitenlijst 
komt te vervallen, door het indienen van een inschrijving conformeert u zich 
zonder voorbehoud aan alle eisen uit het Programma van Eisen.

Percelen: P  1 Verkenningsfase Havendijk Den Helder
Beantwoord op: 5 sep. 2023
Label: Proces

Ref.nr. Onderwerp:
68 Werkpakket 7.1

Vraag:
U vraagt elke 6 maanden een PFU. Betekent dit dat wij rekening moeten 
houden met 1 PSU en 1 PFU?

Antwoord:
Voor de looptijd van de verkenningsfase is dit correct.

Percelen: P  1 Verkenningsfase Havendijk Den Helder
Beantwoord op: 15 sep. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
69 Werkpakket 5.6

Vraag:
U geeft aan dat er per meekoppelkans een quickscan moet worden 
uitgevoerd. Kunt u een uitgangspunt meegeven over het aantal 
meekoppelkansen waarmee wij rekening dienen te houden?

Antwoord:
Als uitgangspunt voor het aantal meekoppelkansen kan het aantal van 5 
afzonderlijke meekoppelkansen worden gehanteerd.

Percelen: P  1 Verkenningsfase Havendijk Den Helder
Beantwoord op: 15 sep. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
70 PvE, wp 5.2 communicatie en particpatieplan

Vraag:
U geeft aan in de antwoorden op vraag 36, 37 en 38 dat zaalhuur en 
audiovisuele middelen op kosten van ON zijn. Hierbij bestaat het risico dat 
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de inschrijvers verschillende prijzen indienen voor deze onderdelen. We 
willen voorstellen om hier een stelpost van bijv. 5000 euro voor op te 
nemen. Kunt u zich daar in vinden?

Antwoord:
Aanbesteder kan zich hierin vinden en neemt een stelpost op voor alleen 
zaalhuur. De inschrijvingsstaat wordt hierop aangepast. Inzet van 
audiovisuele middelen zijn voor kosten van de opdrachtnemer.

Percelen: P  1 Verkenningsfase Havendijk Den Helder
Beantwoord op: 15 sep. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
71 Risicodossier

Vraag:
U benoemt het risico: Conditioneringsonderzoeken geven onvoldoende input 
en/of kunnen niet volledig worden uitgevoerd. In de opdracht zitten beperkt 
conditionerende onderzoeken, kunt u aangeven waar uw zorg zit/op welke 
onderzoeken u doelt?

Antwoord:
Aanbesteder kan dit niet specifiek aangegeven. Betreffende risico heeft met 
name te maken met de integraliteit. Het betreffende risico wordt door de 
opdrachtnemer als klein ingeschat.

Percelen: P  1 Verkenningsfase Havendijk Den Helder
Beantwoord op: 15 sep. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
72 Gunningscriteria en beoordeling

Vraag:
Wij zien een stevige prijsprikkel in de EMVI. Alle 8 gegadigden die 
aanwezig waren bij de inlichtingenbijeenkomst kunnen een verkenning 
uitvoeren en minimaal een 6 scoren op een PvA (korting 135,000). Het 
maximale verschil in EMVI korting (bij 3x een 10) is dan 90,000 en een 
realistisch verschil (3x een 8) is 45,000. De beoogde 50-50 verdeling prijs 
kwaliteit wordt daarmee ons inziens niet gehaald. Hierbij doen wij graag de 
suggestie om de financiën 50-50 te laten meetellen door: 1) de inschrijfprijs 
te halveren (want verwachte inschrijfprijs is 500 kE) of 2) de EMVI korting 
te verdubbelen (naar totaal 500kE ipv 250 kE).
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Antwoord:
Aanbesteder wijzigt de gunningscriteria en beoordelingswijze niet.

Percelen: P  1 Verkenningsfase Havendijk Den Helder
Beantwoord op: 15 sep. 2023
Label: Proces

Ref.nr. Onderwerp:
73 Individueel gesprek

Vraag:
Het is onze ervaring dat een individueel gesprek helpt om uw opgave en u 
als klant beter te begrijpen en daarmee een beter passend plan van aanpak op 
te stellen. Staat u hiervoor open?

Antwoord:
Aanbesteder geeft de ruimte voor een pitch. Toevoegen van een individuele 
ronde in de aanbesteding van deze uitvraag is niet mogelijk.

Percelen: P  1 Verkenningsfase Havendijk Den Helder
Beantwoord op: 15 sep. 2023
Label: Proces

Ref.nr. Onderwerp:
74 Werkpakket 5.1

Vraag:
In werkpakket 5.1 heeft u het over de &apos;(afwikkeling van) 
zienswijzen&apos;. Kunt u een uitgangspunt voor een aantal zienswijzen 
meegeven t.b.v. een level playing field?

Antwoord:
Dit betreffende punt heeft betrekking op de reacties op de kennisgeving 
participatie. De verwachting is dat dit 3 - 5 reacties betreffen.

Percelen: P  1 Verkenningsfase Havendijk Den Helder
Beantwoord op: 15 sep. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
75 Werkpakket 6.1 NWO

Vraag:
Bij input staat &apos;inventarisatie K&amp;L van de ON&apos; benoemd. 
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Wordt hiermee bedoeld OG of wordt bedoeld dat een subproduct binnen dit 
werkpakket een inventarisatie van K&amp;L is?

Antwoord:
Opdrachtnemer is niet correct en dient opdrachtgever te zijn. Opdrachtgever 
voert de inventarisatie uit. De betreffende gegevens zijn bijgevoegd bij de 
Nota van Inlichtingen.

Percelen: P  1 Verkenningsfase Havendijk Den Helder
Beantwoord op: 15 sep. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
76 Werkpakket 6.1 NWO

Vraag:
Het is ons niet duidelijk hoeveel gebouwen moeten worden ingemeten
/geïnventariseerd. Kunt u aangeven om hoeveel gebouwen dit gaat of kunt u 
de inmeting zelf als stelpost opnemen?

Antwoord:
De hoeveelheid gebouwen waar het hierbij omgaat zijn de gebouwen die in 
de zone van circa 30 meter rondom de primaire waterkering liggen. 
Uitzondering hierop is het te versterken deel van het Nieuwe Werk. Hier 
dienen geen onderzoeken conform dit werkpakket plaats te vinden.

Percelen: P  1 Verkenningsfase Havendijk Den Helder
Beantwoord op: 15 sep. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
77 Programma van eisen, WP 5.1 Stakeholdermanagement

Vraag:
U geeft aan dat u behoefte heeft aan organisatorische en praktische 
ondersteuning van een medior omgevingsadviseur. Kunt u t.b.v. de raming 
de omvang van deze ondersteuning nader specificeren?

Antwoord:
Aanbesteder kan de omvang niet nader specificeren en is ook afhankelijk 
van de aanpak van de inschrijver.

Percelen: P  1 Verkenningsfase Havendijk Den Helder
Beantwoord op: 15 sep. 2023
Label: Inhoud
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Ref.nr. Onderwerp:
78 Deadline NvI

Vraag:
Diverse documenten (zoals de documenten die op pagina 5 (van 27) van het 
PvE worden genoem) worden pas bij de NvI verstrekt. Hierdoor zijn wij niet 
in de gelegenheid vragen te stellen over deze belangrijke inputdocumenten. 
Wilt u daarom de deadline van de NvI met minimaal 2 weken verlengen en 
ons zo de kans geven vragen te stellen over alle documenten?

Antwoord:
Aanbesteder wijzigt de aangegeven data niet.

Percelen: P  1 Verkenningsfase Havendijk Den Helder
Beantwoord op: 15 sep. 2023
Label: Proces

Ref.nr. Onderwerp:
79 Programma van eisen, WP5.6 KES

Vraag:
Het gaat hier om een project waar veel integratie met de wensen van andere 
partijen voor nodig is. Zijn er al toegekende budgetten vanuit de betrokken 
stakeholders?

Antwoord:
Bij de Aanbesteder is het niet bekend of budgetten bij stakeholders zijn 
toegekend.

Percelen: P  1 Verkenningsfase Havendijk Den Helder
Beantwoord op: 15 sep. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
80 Programma van eisen, WP5.5 KRK

Vraag:
Waarom wordt expliciet een ‘beknopt’ Kader Ruimtelijke Kwaliteit 
gevraagd en wat wordt hier mee bedoelt? Stakeholders als provincie en 
gemeente hechten hier juist veel waarde aan. Daarnaast moeten hier veel 
thema’s in worden geintegreerd, met een voldoende aantal partijen en 
belangen. Dus het proces (waar geen eis voor is gegeven) vraagt wel tijd, en 
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kan in die zin niet zomaar beknopt zijn.

Antwoord:
Aanbesteder bedoeld met beknopt een document van maximaal 20 
pagina&apos;s passend bij het versterkingsproject.

Percelen: P  1 Verkenningsfase Havendijk Den Helder
Beantwoord op: 15 sep. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
81 Programma van eisen, WP6.1 Niet-waterkerende objecten

Vraag:
Binnen welke afstand van de toekomstige werkzaamheden liggen de 
opstallen die in aanmerking komen voor het belendingsonderzoek?

Antwoord:
Zie het antwoordt van vraag 76.

Percelen: P  1 Verkenningsfase Havendijk Den Helder
Beantwoord op: 15 sep. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
82 Programma van eisen, WP6.5 Ontplofbare oorlogsresten

Vraag:
Voor de gemeente is een gemeentebreed vooronderzoek naar Niet 
Gesprongen Explosieven / Ontplofbare Oorlogsresten uitgevoerd. Dit 
vooronderzoek betreft het ‘Historisch vooronderzoek Den Helder NGE 
risicokaart met kenmerk 72180 / RO-170064 versie 1.0.’ welke in 2017 is 
opgeleverd. Dit betreft een gemeente dekkend HVO-NGE (Historisch 
Vooronderzoek Niet Gesprongen Explosieven) opgesteld conform de toen 
geldende WSCS-OCE. De WSCS-OCE is op 1 januari 2021 vervangen door 
de CS-VROO, de huidige geldende regelgeving. Mogen de resultaten van 
het bestaande onderzoek integraal worden overgenomen of wenst de 
opdrachtgever een update naar de huidige regelgeving?

Antwoord:
De Aanbesteder wil een onderzoek, inclusief archiefonderzoek ,passend bij 
de uitvoeringswijze van het dijkversterkingsproject conform de huidige 
wetgeving. De Aanbesteder ziet OO als een belangrijk punt om rekening te 
houden gezien de betreffende locatie.
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Percelen: P  1 Verkenningsfase Havendijk Den Helder
Beantwoord op: 15 sep. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
83 Programma van eisen, WP5.4 Vergunningenoverzicht

Vraag:
In het PvE WP5.4 (overzicht vergunningen) lijkt een tegenstrijdigheid te 
zijn. Hier staat namelijk dat van de kansrijke alternatieven een overzicht van 
de benodigde vergunningen moet worden opgesteld, terwijl er ook staat dat 
deze onderdeel is van de trechtering van oplossingsrichtingen naar 
alternatieven (zeef 1). Dit laatste zou betekenen dat ook van de 
oplossingsrichtingen een overzicht van de benodigde vergunningen nodig is. 
Kunt u aangeven of enkel van de kansrijke alternatieven een overzicht van 
de vergunningen nodig is, als input voor zeef 2?

Antwoord:
Werkpakket 5.4 is alleen van toepassing voor zeef 2. Niet voor zeef 1. Bij 
zeef 1 dient alleen een toets plaats te vinden of de oplossing vergunbaar is.

Percelen: P  1 Verkenningsfase Havendijk Den Helder
Beantwoord op: 15 sep. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
84 Programma van eisen, WP3.1 Beoordelingskader zeef 1

Vraag:
Bij de effectbeoordeling van zeef 2 is beschreven dat de kansrijke 
alternatieven middels het SSK model van een raming moeten worden 
voorzien. Bij de effectbeoordeling van zeef 1 is dit voor de mogelijke 
oplossingsrichtingen niet expliciet beschreven en wordt alleen &quot;Kosten 
(LCC)&quot; benoemd. Welk detailniveau verwacht u van de 
kosteninschatting voor zeef 1 en dient dit ook een SSK raming te zijn?

Antwoord:
De genoemde activiteit &apos;kosten&apos; is incorrect voor zeef 1 en komt 
te vervallen.
Uitwerking van kosten (SSK en LCC) is alleen van toepassing voor zeef 2.

Percelen: P  1 Verkenningsfase Havendijk Den Helder
Beantwoord op: 15 sep. 2023
Label: Inhoud
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Ref.nr. Onderwerp:
85 Programma van eisen, WP2.1 Notitie oplossingsrichtingen en WP3.2 Notitie 

kansrijke alternatieven

Vraag:
U geeft aan al een beeld te hebben wat de mogelijke alternatieven zijn en 
voor enkele delen al een voorkeursrichting. We vermoeden dat dit met name 
constructieve oplossingen zijn zonder aanvullend ruimtebeslag. In hoeverre 
verwacht u ontwerpberekeningen om de oplossingsrichtingen en kansrijke 
alternatieven al nader te dimensioneren? Het rekenen aan waterbouwkundige 
constructies wordt al snel complex en tijdrovend.

Antwoord:
Voor de verkenningsfase is het uitwerkingsniveau opgenomen in de 
werkpakketten en omvat ontwerpberekeningen. Op basis hiervan dient een 
keuze te kunnen worden gemaakt voor de oplossingsrichtingen en kansrijke 
alternatieven.

Percelen: P  1 Verkenningsfase Havendijk Den Helder
Beantwoord op: 15 sep. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
86 Programma van eisen, WP5.6 KES

Vraag:
In het PvE wordt een KES gevraagd om de klantwensen en 
meekoppelkansen in op te nemen. Onzes inziens is ook een SES van 
meerwaarde, om de eisen aan het systeem in vast te leggen (inclusief 
gehonoreerde klanteisen) en daarlangs te ontwerpen. Dit onderdeel zien wij 
niet terug in de uitvraag. Kunt u bevestigen dat u inderdaad geen SES 
verwacht? Of indien wel, kunt u dit toevoegen aan de uitvraag?

Antwoord:
Aanbesteder verwacht geen SES in de verkenningsfase.

Percelen: P  1 Verkenningsfase Havendijk Den Helder
Beantwoord op: 15 sep. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
87 Subgunningscriterium 3: Projectplanning; inschrijvingsleidraad

Vraag:
Verwacht u een MS projectplanning of meer een procesplanning (zoals door 
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u ook meegeleverd)?

Antwoord:
Aanbesteder heeft hierin geen verwachtingen.

Percelen: P  1 Verkenningsfase Havendijk Den Helder
Beantwoord op: 15 sep. 2023
Label: Proces

Ref.nr. Onderwerp:
88 Inschrijvingsleidraad

Vraag:
Voor criterium GC2 vraagt u voor 4 profielen de CV&apos;s. Welke eisen 
(vorm, aantal pagina&apos;s, en benodigde inhoud) stelt u aan de CV&apos;
s?

Antwoord:
Aanbesteder stelt geen eisen hieraan.

Percelen: P  1 Verkenningsfase Havendijk Den Helder
Beantwoord op: 15 sep. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
89 Inschrijvingsleidraad

Vraag:
Voor criterium GC2 vraagt u voor 4 profielen de CV&apos;s. Op welke 
manier wegen deze CV&apos;s mee in de beoordeling van dit criterium?

Antwoord:
De beoordeling van dit criterium vindt integraal plaats. De CV&apos;s 
maken hiervan onderdeel uit.

Percelen: P  1 Verkenningsfase Havendijk Den Helder
Beantwoord op: 15 sep. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
90 Inschrijvingsleidraad

Vraag:
De type vragen die in deze nota van inlichtingen gesteld worden en de 
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antwoorden die gegeven worden leiden vermoedelijk tot aanvullende vragen. 
Daarnaast heeft u bij de inlichtingenbijeenkomst d.d. 6 september 
aangegeven nieuwe documenten op te sturen met de Nota van Inlichtingen. 
Deze documenten geven mogelijk weer aanleiding voor nieuwe vragen.
Vanwege deze twee redenen vragen wij u om een tweede ronde nota van 
inlichtingen, staat u hiervoor open?

Antwoord:
Aanbesteder handhaaft de aangegeven termijn en brengt hier geen 
wijzigingen in aan.

Percelen: P  1 Verkenningsfase Havendijk Den Helder
Beantwoord op: 15 sep. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
91 Programma van Eisen 6.3 Kwaliteit bodem en grondwater (incl. PFAS)

Vraag:
Wat is de afbakening (plangrens) voor het vooronderzoek naar (water)
bodemkwaliteit?

Antwoord:
Als plangrens kan worden aangehouden een gebied van maximaal 50 meter 
omliggend aan de versterkingsopgave van de primaire waterkering.

Percelen: P  1 Verkenningsfase Havendijk Den Helder
Beantwoord op: 15 sep. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
92 Programma van Eisen 6.3 Kwaliteit bodem en grondwater (incl. PFAS)

Vraag:
Is het mogelijk om het bestaande onderzoek HHNK, aangegeven bij &apos;
input&apos;, te ontvangen?

Antwoord:
Betreffende onderzoeken worden na contractering verstrekt aan de 
opdrachtnemer.

Percelen: P  1 Verkenningsfase Havendijk Den Helder
Beantwoord op: 15 sep. 2023
Label: Inhoud
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Ref.nr. Onderwerp:
93 Programma van Eisen, 2.2 Notitie kansenscan duurzaamheid

Vraag:
In het programma van Eisen, 2.2 Notitie kansenscan duurzaamheid 
omschrijft u geen proceseisen. Kunt u toelichten hoe u de mate van 
betrokkenheid bij de totstandkoming van een project, specifieke duurzame 
ambities en meekoppelkansen ziet van de stakeholders in het gebied? In 
welke mate dienen welke stakeholders betrokken te worden?

Antwoord:
Aanbesteder heeft aangegeven dat er geen nadere proceseisen zijn. De scan 
heeft als doel om de potentiële kansen te inventariseren. Het is niet de 
bedoeling hiervoor stakeholders te betrekken.

Percelen: P  1 Verkenningsfase Havendijk Den Helder
Beantwoord op: 15 sep. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
94 Inschrijvingsleidraad

Vraag:
U schrijft in de inschrijvingsleidraad dat het van belang is om duurzaamheid 
integraal mee te nemen en “we maken de doelen concreet en meetbaar”. In 
welke mate is er voor het project al concreet gemaakt wat de duurzame 
doelstellingen zijn? Is er een ingevuld Ambitieweb beschikbaar en kunt u dat 
met ons delen?

Antwoord:
Een ingevuld Ambitieweb is op dit moment niet beschikbaar.

Percelen: P  1 Verkenningsfase Havendijk Den Helder
Beantwoord op: 15 sep. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
95 Programma van Eisen, pagina 4

Vraag:
Op pagina 4 in het Programma van Eisen beschrijft u “Het projectteam heeft 
bij alle onderdelen van de Havendijk reeds een beeld wat hierbij de 
mogelijke alternatieven zijn en voor enkele delen al een voorkeursrichting.” 
In welke mate zijn de duurzaamheidsdoelstellingen in deze 
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voorkeursrichting benoemd?

Antwoord:
De duurzaamheidsdoelstellingen zijn voor de mogelijke alternatieven niet 
benoemd.

Percelen: P  1 Verkenningsfase Havendijk Den Helder
Beantwoord op: 15 sep. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
96 Inschrijvingsleidraad

Vraag:
Kunt u het plan van aanpak verkenning Havendijk met ons delen?

Antwoord:
Deze wordt verstrekt bij de Nota van Inlichtingen.

Percelen: P  1 Verkenningsfase Havendijk Den Helder
Beantwoord op: 15 sep. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
97 Programma van Eisen

Vraag:
WP 7.5 proceseis e en f: ON gaat er redelijker wijs vanuit dat de 
tussenversies 50, 90 en 100% alleen geldt voor de planproducten notitie 
mogelijke oplossingsrichtingen, notitie kansrijke alternatieven en notitie 
voorkeursalternatief. Kunt u dit bevestigen?

Antwoord:
Aanbesteder kan dit niet bevestigen. Hierin heeft de toekomstig 
opdrachtnemer het kwaliteitsniveau zelf in de hand.

Percelen: P  1 Verkenningsfase Havendijk Den Helder
Beantwoord op: 15 sep. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
98 Programma van Eisen

Vraag:
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WP 7.3 proceseis b: kunt u SMART maken hoe vaak de challenge-
gesprekken gevoerd moeten worden voor het verkrijgen van de juiste 
prijsvorming?

Antwoord:
Uitgangspunt is dat bij de vier wekelijkse voortgangsrapportage een uitsnede 
gemaakt wordt van de actuele stand van zaken van het dossier. De invulling 
om te komen tot een actualisatie is aan de opdrachtnemer en staat 
opgenomen in het werkpakket.

Percelen: P  1 Verkenningsfase Havendijk Den Helder
Beantwoord op: 15 sep. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
99 Programma van Eisen

Vraag:
WP 6.3 proceseis d: kunt u deze eis laten vervallen aangezien het om een 
bureaustudie gaat en percelen niet betreden zullen worden?

Antwoord:
Aanbesteder laat de eis niet vervallen.

Percelen: P  1 Verkenningsfase Havendijk Den Helder
Beantwoord op: 15 sep. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
100 Programma van Eisen

Vraag:
WP 6.2 proceseis e: kunt u deze eis laten vervallen aangezien het om een 
bureaustudie gaat en percelen niet betreden zullen worden?

Antwoord:
Aanbesteder laat de eis niet vervallen.

Percelen: P  1 Verkenningsfase Havendijk Den Helder
Beantwoord op: 15 sep. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
101 Programma van Eisen
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Vraag:
WP 5.6: hoe definieert u een meekoppelkans? Zijn dit alleen kansen die zich 
voordoen vanuit derden/buiten uw eigen organisatie?

Antwoord:
Specifiek voor dit dijkversterkingsproject is de definitie van de 
meekoppelkans een activiteiten of werkzaamheden die gelijktijdig of direct 
aansluitend met het project worden gerealiseerd. Een meekoppelkans kan 
door een initiatiefnemer buiten of (binnen) vanuit de opdrachtgever 
toegevoegd worden aan het project.

Percelen: P  1 Verkenningsfase Havendijk Den Helder
Beantwoord op: 15 sep. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
102 Programma van Eisen

Vraag:
In WP 5.4 onder de proceseis geeft u aan dat ON de gesprekken voert met 
bevoegde gezagen. Met hoeveel gesprekken dient ON rekening te houden 
voor de prijsvorming?

Antwoord:
Aanbesteder kan het aantal te voeren gespreken welke opdrachtnemer dient 
te houden niet aan te geven. De wijze van aanpak door de opdrachtnemer is 
hierin een bepalende factor om te komen tot het betreffende product.

Percelen: P  1 Verkenningsfase Havendijk Den Helder
Beantwoord op: 15 sep. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
103 Programma van Eisen

Vraag:
WP 5.2: Kunt u het communicatie- en participatieplan met ons delen?

Antwoord:
Het communicatie- en participatieplan wordt verstrekt bij de Nota van 
Inlichtingen.

Percelen: P  1 Verkenningsfase Havendijk Den Helder
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Beantwoord op: 15 sep. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
104 Programma van Eisen

Vraag:
WP 5.1 Stakeholdermanagement is niet SMART omschreven. Kunt u ihkv 
gelijk speelveld aangeven welke werkzaamheden ON onder dit werkpakket 
precies moet doen?

Antwoord:
Het level playing field is gelijk voor alle deelnemers aan de aanbesteding en 
is niet in het geding. De activiteiten en werkzaamheden waar de Aanbesteder 
behoefte aan heeft zijn weergegeven in het werkpakket.

Percelen: P  1 Verkenningsfase Havendijk Den Helder
Beantwoord op: 15 sep. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
105 Programma van Eisen

Vraag:
Producteis d van WP4.3 gaat in op het opstellen van een technische 
ontwerpnota. Kunt u voor een gelijk speelveld de eis SMART omschrijven? 
Hoeveel berekeningen en tekeningen en welk detailniveau is nodig in dit 
werkpakket?

Antwoord:
Het level playing field is gelijk voor alle deelnemers aan de aanbesteding en 
is niet in het geding. De activiteiten en werkzaamheden waar de Aanbesteder 
behoefte aan heeft zijn weergegeven. Het gevraagde niveau is opgenomen en 
is passend bij de verkenningsfase en het project.

Percelen: P  1 Verkenningsfase Havendijk Den Helder
Beantwoord op: 15 sep. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
106 Programma van Eisen

Vraag:
producteis f WP3.2: U geeft aan dat Visafslag I t/m III gecombineerd kan 
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worden met maximaal 3 varianten. U geeft ook aan dat het Nieuwe Diep I en 
II gecombineerd kan worden met maximaal 2 varianten. Voor het Nieuwe 
Werk voorziet u maximaal 2 varianten. Begrijpen wij het goed dat wij uit 
moeten gaan van in totaal maximaal 7 kansrijke varianten ?

Antwoord:
Dit is correct.

Percelen: P  1 Verkenningsfase Havendijk Den Helder
Beantwoord op: 15 sep. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
107 Programma van Eisen

Vraag:
Producteis f van WP3.2 gaat in op het opstellen van een technische 
ontwerpnota. Kunt u voor een gelijk speelveld de eis SMART omschrijven? 
Hoeveel berekeningen en tekeningen en welk detailniveau is nodig in dit 
werkpakket?

Antwoord:
Het level playing field is gelijk voor alle deelnemers aan de aanbesteding en 
is niet in het geding. De activiteiten en werkzaamheden waar de Aanbesteder 
behoefte aan heeft zijn weergegeven. Het gevraagde niveau is opgenomen en 
is passend bij de verkenningsfase en het project.

Percelen: P  1 Verkenningsfase Havendijk Den Helder
Beantwoord op: 15 sep. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
108 Programma van Eisen

Vraag:
Producteis e van WP2.1 gaat in op het opstellen van een technische 
ontwerpnota. Kunt u voor een gelijk speelveld de eis SMART omschrijven? 
Hoeveel berekeningen en tekeningen en welk detailniveau is nodig in dit 
werkpakket?

Antwoord:
Het level playing field is gelijk voor alle deelnemers aan de aanbesteding en 
is niet in het geding. De activiteiten en werkzaamheden waar de Aanbesteder 
behoefte aan heeft zijn weergegeven. Het gevraagde niveau is opgenomen en 
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is passend bij de verkenningsfase en het project.

Percelen: P  1 Verkenningsfase Havendijk Den Helder
Beantwoord op: 15 sep. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
109 Programma van Eisen

Vraag:
Kunt u proceseis a van WP 1 Nadere Veiligheidsanalyse SMART 
omschrijven? Als het op dit moment nog niet mogelijk is, zou u dan een 
stelpost kunnen opnemen voor het doen van veldmetingen en inspecties? De 
omvang en detailniveau van dit onderzoek is namelijk sterk afhankelijk van 
de eisen die u stelt.

Antwoord:
Aanbesteder neemt geen stelpost op voor deze werkzaamheden. Aanbesteder 
verstrekt via de Nota van Inlichtingen de Nadere Veiligheidsanalyse 
inclusief beschikbare bijlagen. Deze analyse dient door opdrachtnemer 
geactualiseerd te worden naar aanleiding van de opgestelde werkpakketten.

Percelen: P  1 Verkenningsfase Havendijk Den Helder
Beantwoord op: 15 sep. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
110 Programma van Eisen

Vraag:
Voor werkpakket 1.1: betreft dit alleen een actualisatie van de technische 
uitgangspuntennotitie? Of moet ook de nadere veiligheidsanalyse van 
HHNK geactualiseerd worden? Indien het laatste het geval is, van hoeveel 
berekeningen en van welke faalmechanismen dient ON dan uit te gaan?

Antwoord:
Zie het antwoord op vraag 109

Percelen: P  1 Verkenningsfase Havendijk Den Helder
Beantwoord op: 15 sep. 2023
Label: Inhoud


