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PAR

01 Opdrachtgever
Provincie Noord-Brabant
Brabantlaan 1
5216 TV 's-Hertogenbosch

02 Directie
Wordt namens de opdrachtgever nader aangewezen.

03 Locatie
Het uit te voeren werk is gelegen in Rijen ter plaatse van de N631 in de gemeente Gilze en
Rijen tussen hm 1.450 – km 2.280.

04 Algemene beschrijving
Het werk bestaat in hoofdzaak uit:
1 Civieltechnische werken:
x1 Opruimingswerken
x2 Grondwerken
x3 Rioleringen
x4 Funderingen
x5 Verhardingen
x6 Wegbebakeningen/Afschermingsvoorziening
x7 Diverse werken
x8 Algemene werkzaamheden
6 Installatiewerken Openbare Verlichting
7 Werken van algemene aard

05 Tijdsbepaling
Start realisatie is 01 april 2024.

Het werk dient te worden uitgevoerd conform de volgorde (bouwstappen) van het stripboek
fasering (zie bijlage).
Conform de vermelde data van de bouwstappen in het stripboek fasering dient rekening te
worden gehouden met de navolgende planning per bouwstap en de daaraan gekoppelde
mijlpalen:
- Bouwstap 10 en verder.

Mijlpaal 10a en 10 b: Uiterste datum voor in gebruik nemen wegen en fietspaden door
onderdoorgang is 01-08-2024;
Mijlpaal 10c: Het afsluiten van de tijdelijke overweg voor gebruikers is 01-08-2024;
Mijlpaal 10d: Het verwijderen van het noordelijke deel van de aanwezige bypass vanaf
02-08-2024;
Mijlpaal 11a: Het cosmetisch saneren van de tijdelijke overweg (door aannemer van
Prorail) wordt uitgevoerd in de periode van 01-08-2024 t/m 11-09-2024.

Het gehele werk moet worden opgeleverd uiterlijk op of vóór 01 november 2024.

Het bepaalde in artikel 01.13.07 van de Standaard RAW Bepalingen is niet van toepassing.
Voor elke dag, waarmee de bovengenoemde mijlpaal of opleverdatum wordt overschreden
zal een korting van € 500,-- (vijfhonderd euro) op de aannemingssom worden toegepast.

De plantwerkzaamheden omschreven in hoofdstuk 7 (per perceel) moeten worden
uitgevoerd tussen 15 november en 1 april van het betreffende jaar (zie mijlpalen).
Voor elke dag waarbij vóór 15 november met de plantwerkzaamheden wordt begonnen en
voor elke dag dat de plantwerkzaamheden na 1 april van het daaropvolgende
jaar worden opgeleverd, zal een korting van € 500,- (vijfhonderd euro) op de
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aannemingssom worden toegepast. Met een maximum van 10% van de aanneemsom.
Start uitvoeren van de nazorg: direct na oplevering van de beplantingswerken volgens
hoofdstuk 7 (per perceel).

Oplevering van de nazorgwerkzaamheden uiterlijk op 31 december van het aansluitende
jaar. Voor elke dag waarmee deze datum wordt overschreden, zal op de aannemingssom
een korting van € 500,- (vijfhonderd euro) worden toegepast.

06 Onderhoudstermijn
De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de U.A.V. 2012, bedraagt:
- 6 kalendermaanden voor de civieltechnische werkzaamheden;
- 12 kalendermaanden voor de groenvoorzieningen.

Onderhoudstermijn gaat in na afronding van het gehele perceel, na formele oplevering van
het perceel.

Voor de werkzaamheden voor de groenvoorzieningen geldt een nazorgperiode van 12
maanden, doch minimaal 1 volledig groeiseizoen van 1 april tot 1 april.

De aannemer dient in de nazorgperiode rekening te houden met een een tussentijdse
openstelling van het reeds aangelegde deelwerk (fase).

07 Kwaliteitsborging
Van de aannemer wordt een kwaliteitsplan voor het uit te voeren werk verlangd
overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.02 van de Standaard RAW Bepalingen.

Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, als bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02 van
de Standaard 2020, rekening houden met de volgende stoppunten:
S1. Acceptatie van het (project) kwaliteitsplan conform artikel 01.13.02 van de

Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020). Het gestelde in deel 3, hoofdstuk 81
BITUMINEUZE VERHARDINGEN, van dit bestek maakt onderdeel uit van het op te
stellen kwaliteitsplan;

S2. Goedkeuring van het algemeen tijdschema conform paragraaf 26 van de UAV 2012;
S3. Acceptatie van het V&G-plan Uitvoering V&G plan Uitvoering;
S4. Goedkeuring van ieder gedetailleerd werkplan conform paragraaf 26 van de UAV

2012 en deel 3 van dit bestek;
S5. Goedkeuring van faseringsplan;
S6. Goedkeuring van verkeersplan;

Pas na het verkrijgen van de benodigde vergunningen en het akkoord van de
verantwoordelijk(e) wegbeheerder(s) kan tot uitvoering van werkzaamheden
worden overgegaan;

S9. Goedkeuring op het ecologisch werkprotocol;
S10. Goedkeuring van de videoinspectie riolering;
S11. Goedkeuring van verdichtingsgegevens van zandbed;
S12. Goedkeuring van verdichtingsgegegevens van fundering;
S13. Goedkeuring van de laagdiktegegevens en verdichtingsgraad van aangebrachte

onderlaag van asfalt;
S14. Goedkeuring van de laagdiktegegevens en verdichtingsgraad van aangebrachte

tussenlaag van asfalt;
S15. Goedkeuring van locatie bij het uitzetten van de markeringspunten;
S16. Goedkeuring op het het uitgezette werk;
S17. Controleren van de leverantie vóór het verwerken van de materialen.

en de volgende Bijwoonpunten:
B1. Opbreken asfaltverharding;
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B2. Frezen asfaltverharding;
B3. Opbreken fundering;
B4. Aanbrengen asfaltconstructie;
B5. Opbreken verhardingsconstructie op terrein ProRail (aansluiting op

spoorwegovergang);
B6. Ontgravingswerken in de beschermingszone van GasUnie;
B7. Ontgravingswerken in de beschermingszone van monumentale boom Vijf Eiken;
B8. Ontgraving cunet voorafgaand aan aanbrengen zandbed;
B9. Inmeten profiel zandbed, voorafgaand aan aanbrengen funderingslaag;
B10. Inmeten profiel funderingslaag voorafgaand aan aanbrengen asfaltconstructie;
B11. Controle op vlakheid elementenverhardingen;
B12. Controle vlakheid straatwerk voor aftrillen
B13. Inmeten aansluitingen op bestaande situatie hoofdriolering;
B14. Inmeten kolk- en huisaansluitingen;
B15. Verkeersmaatregelen: aanbrengen en verwijderen verkeersmaatregelen per

deelfase;
B16. Verhardingen: uitzetten assen en definitieve aanleghoogten freesvlakken en

aansluitingen op bestaande situatie;
B17. Na uitzetten belijningen.

en de volgende registratiepunten:
R1. Vooropname wegen;
R2. Straatwerkplan;
R3. Revisiegegevens van huis- en kolkaansluitingen verwerkt op Riolering

revisieformulieren overdragen aan de directie (uiterlijk 10 werkdagen na
gereedkomen van de rioleringswerkzaamheden);

R4. Revisiegegevens van mantelbuizen, putafdekkingen, kolken en kolkaansluitingen,
overdragen aan directie. Uiterlijk 10 werkdagen na gereedkomen de betreffende
werkzaamheden;

R5. Kabels en leidingen: Resultaten van opzoeken en aangeven ter inzage van de
directie. Wijze en tijdstip van registratie ter acceptatie van de directie.

In aanvulling op de bovengenoemde stop- en bijwoonpunten kan de directie bij de
beoordeling van het kwaliteitsplan en deelkwaliteitsplannen aanvullende Stop- en
Bijwoonpunten aangeven bij door haar risicovol geachte onderdelen van het werk.

09 Garantietermijn
Een garantietermijn als bedoeld in paragraaf 22 van de UAV 2012 wordt verlangd. Paragraaf
01.15 van de Standaard 2020 is van toepassing. Op alle leveranties is de geldende garantie
van de desbetreffende fabrikant van kracht. Voor aanvullende garantietermijnen wordt
verwezen naar deel 3 in dit bestek.

10 Percelen
Het project is verdeeld in de volgende percelen:
- Perceel 2: Aanleg definitieve inrichting wegen en inrichting in en rondom de

spooronderdoorgang;
- Perceel 3: Aanleg snelfietsroute F58.

Genoemde percelen komen tot uitdrukking in 2 afzonderlijke delen 2.2. van dit bestek.
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2. B e s c h r i j v i n g

2.1 Algemene gegevens
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01 Tekeningen
Bij dit bestek behoren de tekeningen:
__________________________________________________________________________
PERCEEL 2
Nr. Reg.nr. Versie Omschrijving
__________________________________________________________________________

1 2021084-402-TEK 4.0 Bestek - Opruimwerkzaamheden bypass
situatie, blad 1 van 5

2 2021084-402-TEK 4.0 Bestek - Opruimwerkzaamheden bypass
situatie, blad 2 van 5

3 2021084-402-TEK 4.0 Bestek - Opruimwerkzaamheden bypass
situatie, blad 3 van 5

4 2021084-402-TEK 4.0 Bestek - Opruimwerkzaamheden bypass
situatie, blad 4 van 5

5 2021084-402-TEK 4.0 Bestek - Opruimwerkzaamheden bypass
situatie, blad 5 van 5

6 2021084-403-TEK 4.0 Bestek - Nieuwe situatie bovengronds,
blad 1 van 5

7 2021084-403-TEK 4.0 Bestek - Nieuwe situatie bovengronds,
blad 2 van 5

8 2021084-403-TEK 4.0 Bestek - Nieuwe situati e bovengronds,
blad 3 van 5

9 2021084-403-TEK 4.0 Bestek - Nieuwe situatie bovengronds,
blad 4 van 5

10 2021084-403-TEK 4.0 Bestek - Nieuwe situatie bovengronds,
blad 5 van 5

11 2021084-405-TEK 5.0 Bestek - Nieuwe situatie ondergronds,
blad 1 van 5

12 2021084-405-TEK 5.0 Bestek - Nieuwe situatie ondergronds,
blad 2 van 5

13 2021084-405-TEK 5.0 Bestek - Nieuwe situatie ondergronds,
blad 3 van 5

14 2021084-405-TEK 5.0 Bestek - Nieuwe situatie ondergronds,
blad 4 van 5

15 2021084-405-TEK 5.0 Bestek - Nieuwe situatie ondergronds,
blad 5 van 5

16 2021084-407-TEK 4.0 Bestek - Lengteprofielen, blad 1 van 2

17 2021084-407-TEK 4.0 Bestek - Lengteprofielen, blad 1 van 2

18 2021084-409-TEK 4.0 Bestek - Dwarsprofielen, blad 1 van 1

19 2021084-411-TEK 3.0 Bestek - Bebordingen, blad 1 van 4

20 2021084-411-TEK 3.0 Bestek - Bebordingen, blad 2 van 4

21 2021084-411-TEK 3.0 Bestek - Bebordingen, blad 3 van 4

22 2021084-411-TEK 3.0 Bestek - Bebordingen, blad 4 van 4

23 2021084-414-TEK 3.0 Bestek - Groen, blad 1 van 5

24 2021084-414-TEK 3.0 Bestek - Groen, blad 2 van 5

25 2021084-414-TEK 3.0 Bestek - Groen, blad 3 van 5

26 2021084-414-TEK 3.0 Bestek - Groen, blad 4 van 5
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27 2021084-414-TEK 3.0 Bestek - Groen, blad 5 van 5

28 2021084-422-TEK 3.0 Bestek - Detail molgoot langs hoofdrijbaan,
blad 1 van 19

29 2021084-422-TEK 3.0 Bestek - Detail goottegel met RWS langs
hoofdrijbaan, blad 2 van 19

30 2021084-422-TEK 3.0 Bestek - Detail goottegel met RWS langs
hoofdrijbaan, blad 3 van 19

31 2021084-422-TEK 3.0 Bestek - Detail opsluitband 200x200 mm langs
asfalt blad 3 van 19

32 2021084-422-TEK 3.0 Bestek - Detail opsluitband 200x200 mm langs
betonstraatsteen blad 4 van 19

33 2021084-422-TEK 3.0 Bestek - Detail otrottoirband 180/200x250mm,
blad 5 van 19

34 2021084-422-TEK 3.0 Bestek - Detail bandverlaging,
blad 6 van 19

35 2021084-422-TEK 3.0 Bestek - Detail groene middengeleider,
blad 7 van 19

36 2021084-422-TEK 3.0 Bestek - Detail overgang bestaande/nieuwe
verharding, blad 8 van 19

37 2021084-422-TEK 3.0 Bestek - Verhardingsopbouw
geluidsreducerend asfalt, blad 9 van 19

38 2021084-422-TEK 3.0 Bestek - Verhardingsopbouw asfalt
Nassaulaan + onderdoorgang, blad 10 van 19

39 2021084-422-TEK 3.0 Bestek - Verhardingsopbouw asfalt t.p.v.
rotonde, blad 11 van 19

40 2021084-422-TEK 3.0 Bestek - Verhardingsopbouw asfalt Vijf Eiken
weg en Broodbaan, blad 12 van 19

41 2021084-422-TEK 3.0 Bestek - Detail verhardingsopbouw fietspad
van asfalt, blad 13 van 19

42 2021084-422-TEK 3.0 Bestek - Detail plaatsing reflectorpaal langs
gebiedontsluitingsweg, blad 14 van 19

43 2021084-422-TEK 3.0 Bestek - Detail objectafstand en werkende
breedte houten geleiderail, blad 15 van 19

44 2021084-422-TEK 3.0 Bestek - Detail voeg voor spoorovergang,
blad 16 van 19

45 2021084-422-TEK 3.0 Bestek - Detail kleinwildraster met
amfibiescherm (combiraster), blad 17 van 19

46 2021084-422-TEK 3.0 Bestek - OVL-mast dubbele uitlegger 8.0 mtr.
met grondstuk, blad 18 van 19

47 2021084-422-TEK 3.0 Bestek - OVL-mast enkele uitlegger 8.0 mtr.
met grondstuk, blad 19 van 19

__________________________________________________________________________
PERCEEL 3
Nr. Reg.nr. Versie Omschrijving
__________________________________________________________________________
48 0468976.100-S-3-0001 13-08-2021 Nieuwe situatie
49 0468976.100-OW-3-0001 13-08-2021 Opruimingswerk
50 0468976.100-DP-3-0001 13-08-2021 Dwarsprofielen

Uitsluitend ter informatie is (zijn) tevens toegevoegd:
__________________________________________________________________________
Nr. Reg.nr. Versie Omschrijving
__________________________________________________________________________
I01 2021084-415-TEK 2.0 Bestek - Kabels en Leidingen definitieve situatie

blad 1 van 7
I02 2021084-415-TEK 2.0 Bestek - Kabels en Leidingen definitieve situatie
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blad 2 van 7
I03 2021084-415-TEK 2.0 Bestek - Kabels en Leidingen definitieve situatie

blad 3 van 7
I04 2021084-415-TEK 2.0 Bestek - Kabels en Leidingen definitieve situatie

blad 4 van 7
I05 2021084-415-TEK 2.0 Bestek - Kabels en Leidingen definitieve situatie

blad 5 van 7
I06 2021084-415-TEK 2.0 Bestek - Kabels en Leidingen definitieve situatie

blad 6 van 7
I07 2021084-415-TEK 2.0 Bestek - Kabels en Leidingen definitieve situatie

blad 7 van 7

I08 2021084-416-TEK 2.0 Bestek - Beheergrenzen, blad 1 van 1

Kabels en Leidingen definitieve situatie: zie het bepaalde in artikel 16 in deel 2.1 van dit
bestek.

Er worden geen verdere (detail)tekeningen tijdens de uitvoering verstrekt.

02 Peilen en hoofdafmetingen
1. Op de bestekstekeningen en op nader door de directie te verstrekken detailtekeningen

zijn de hoogteliggingen en hoofdafmetingen aangegeven.

2. De hoogtematen zijn aangegeven ten opzichte van het NAP.

3. De kilometeraanduiding is bepaald ten opzichte van de hectometerpalen op het
betrokken wegvak.

4. Binnen de in het vervolg in het bestek te noemen "grenzen vanhet werk" wordt
gerekend de strook grond, gelegen tussen de provinciale eigendomsgrenzen en de
stroken tussen bovengenoemde provinciale eigendomsgrenzen en de in de
situatie op de bestekstekeningen met een dikke streeplijn aangegeven "grens werk".

5. Voor zover de directie dit nodig acht, werkzaamheden verrichten buiten de in lid 4
bedoelde grenzen

6. De hoofdpunten van de as en de toekomstige ligging van enkele punten t.o.v. N.A.P.
zullen door de directie met medewerking van de aannemer in het werk worden
aangegeven.

03 Inschrijvingsdocumenten
Bij dit bestek behoren de volgende documenten die bij inschrijving moeten worden ingediend:
- het inschrijvingsbiljet;
- de inschrijvingsstaat perceel 2;
- de inschrijvingsstaat perceel 3;
- Uniform-Europees-Aanbestedingsdocument;
- Plan van Aanpak met betrekking tot de EMVI's vanuit de Inschrijvingsleidraad;
- CO2-footprint.

04 Bijlagen
De volgende bijlagen behoren tot het bestek:

01 Veiligheids- en gezondheid:
01 V&G - plan ontwerpfase, versie 1.0 van Cleverland;
02 Eenmalige verklaring E-veiligheid van Nobralux.

02 Stripboek fasering:
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01 Stripboek fasering, versie 5.0.

03 Natuur:
01 Natuurtoets N631 onderdoorgang spoor Rijen, versie 01 d.d. 17-02-2021 (bijlage

van bestemmingsplan "N631 onderdoorgang spoor Rijen");
02 Boombescherming op bouwlocaties (bomenposter).

04 Milieukundig onderzoek
01 Samenvatting Milieukundige onderzoeken met kenmerk 00

20200717-453870.100 van Antea group;
02 Verhardings- en milieutechnisch onderzoek N631 Vijf Eikenweg v2.0 d.d.

28-11-2018 van Unihorn;
03 Milieukundig onderzoek N631 Vijf Eikenweg zuidelijk gedeelte nabij kern Rijen,

versie 00 d.d. 28-03-2019 van Antea group;
04 Milieukundig- en verhardingsonderzoek N631, Toekomstige spoortunnel ProRail te

Gilze en Rijen, versie 00 d.d. 18-10-2019 van Antea group;
05 Milieukundig- en verhardingsonderzoek N631, Vijf Eikenweg en Oosterhoutseweg

tussen Oosterhout en Gilze en Rijen, versie 00 d.d. 18-10-2019 van Antea group;
06 Oriënterend bodemonderzoek spoorovergang N631 te Gilze en Rijen, versie 01 d.d.

20-03-2020 van Antea group;
07 Verkennend bodemonderzoek kruising N631 met Nassaulaan en Broodbaan te

Gilze en Rijen, versie 00 d.d. 10-01-2020 van Antea group;
08 Milieukundig onderzoek tussen kruising N631 met Nassaulaan en Broodbaan te

Gilze en Rijen, versie 00 d.d. 26-06-2020 van Antea group;
09 Rapportage monitoring grondwaterstanden Oosterhoutseweg te Rijen december

2022;
10 Resultaten grondonderzoek Rijen t.b.v. Realiseren spoorwegondertunneling

Oosterhoutseweg te Rijen d.d. 01-10-2019 van Koops & Romeijn grondmechanica;
11 Geotechnisch onderzoek Realiseren spoorwegondertunneling Oosterhoutseweg te

Rijen d.d. 29-01-2019 van Koop grondmechanica;
12 0468796.100_memo infiltratieproef Snelfietsroute te Rijen-rev0A, d.d 01-07-2021

van Antea Group;
13 20210528 Verkennend bodemonderzoek tracé F58, snelfietsroute

Oosterhoutseweg - Vincent van Goghstraat te Rijen, definitief revisie 00 d.d. 28-05-
2021 van Antea Group.

De bijgevoegde bodemonderzoeken zijn uitsluitend bedoeld voor het bepalen van
de milieuhygiënische toestand van de grond en de fundering. Voor al het overige
kunnen hieraan geen rechten worden ontleend.

05 Bereikbaarheid hulpdiensten:
01 Fact Sheet Bereikbaarheid Hulpdiensten.pdf.

06 Leverantiebonnen asfalt, menggranulaat en grond aangebracht bij aanleg bypass
(perceel 1):
01 Leverantiebonnen asfalt aangebracht bij aanleg bypass;
02 Leverantiebonnen menggranulaat aangebracht bij aanleg bypass;
03 Leverantiebonnen grond aangebracht bij aanleg bypass.<<nader te verstrekken>>

07 Grondbalans:
01 Perceel 2 versie 2.0 van Cleverland.
02 Perceel 3 versie 1.0.

08 Afwateringsplan:
01 Afwateringsplan rotonde&spooronderdoorgang versie definitief d.d. 18 juni 2021 van

Antea Group;
02 G019717-MEM-284 Afwateringsplan d.d. 9 november 2022 van Heijmans.
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09 Bloktijdenregeling;

10 Hectometrering en reflectorpalen
01 Handleiding hectometrering 2017;
02 8.19A - Afmeting en plaatsing hectometerborden;
03 8.19 - Plaatsing reflectorpaal.

11 Bouwbord
01 Logo Provincie Noord-Brabant (EPS bestand);
02 Model bouwbord Provincie Noord-Brabant;
03 8.21 - Standaarddetail insektenhotel.

12 Voorschriften provincie Noord-Brabant:
01 Voorschriften tijdelijke openbare verlichting provincie Noord-Brabant;
02 Richtlijnen tekenwerkzaamheden provincie Noord-Brabant" versie 7.0 d.d. 3 oktober

2016;
03 Model Bankgarantie;
04 Beleids- en uitvoeringsregels social return Provincie Noord-Brabant 2022.

13 Bewegwijzering:
01 Bewegwijzeringsplan tbv N631 kruispunt 07557 incl. brief, v3.0 d.d. 09-07-2021,

NBd;
02 Brief vastgesteld ontwerpplan, d.d. 13-07-2021, NBd;
03 Opleverformulier NBD(191029).xlsx.

14 Openbare Verlichting:
01 Uitvoeringsvoorschriften OVL V4.3;
02 Ontwerpvoorschriften OVL V2.7;
03 Tek LM 5m EU type 1105013506;
04 10.46 - Enkele RVS montageplaat tbv lichtmast met glijrail.pdf;
05 Eisen deel 3 tbv OVL gemeente V1.0;
06 mast_import_template openbare verlichting ABG.xlsx;
07 Tek LM 8m EU met grondstuk;
08 Tek LM 8m DU met grondstuk.

15 Vergunningen;
01 Vergunningenoverzicht van Cleverland, versie 1.0 (perceel 1 en perceel 2);
02 Quick scan vergunningen-snelfietsroute F58 versie 1 door gemeente Gilze en Rijen.

16 Kabels en leidingen:
01 Principe indeling K&L strook hoofdrijbaan;
02 Principe indeling K&L strook fietspad;
03 Graafvoorwaarden VELIN;
04 Inventarisatietabel kabels en leidingen derden, versie R02 van Antea group;
05 Tekening Onderdoorgang N631 Oosterhoutseweg Kabels & Leidingen derden,

versie D1 d.d. 20-10-2020 van Antea group;
06 Tekening Rotonde en spooronderdoorgang Rijen situatie Voorkeurstracé kabels en

leidingen, versie 9.0, d.d. 25-03-2021 blad nr. 1 van Antea group;
07 Tekening Rotonde en spooronderdoorgang Rijen situatie Voorkeurstracé kabels en

leidingen, versie 9.0, d.d. 25-03-2021 blad nr. 2 van Antea group;
08 K&L ProRail spoorkruising N631 Rijen geo 123, km 009.300, versie 2.0 d.d.

03-11-2020 van Antea group.

17 Eisen DTM-meting (t.b.v. revisie) PNB;
01 Objectenwoordenboek_PNB_versie 5.1.pdf;
02 Mappenstructuur incl inhoud mappen Def versie 4.2 .xlsx;
03 Opleverstructuur.zip.
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18 Archeologie:
01 Bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek d.m.v. boringen Spoorkruising

d.m.v. spoortunnel N631 te Rijen, versie 01 d.d. 18-01-2021 van Antea group;
02 Selectiebesluit Spooronderdoorgang N631 - Rijen 01 d.d. 18-01-2021 van ABG

gemeenten;
03 Aanvulling selectiebesluit Spooronderdoorgang N631 - Rijen, versie 01 d.d.

18-01-2021 van ABG gemeenten.

19 CO2 footprint:
01 Notitie eisen en uitgangspunten CO2-footprints realisatiefase v20190207;
02 Format CO2-footprint versie 6 januari 2020 xlsx;

20 Opsporen ontplofbare oorlogsresten:
01 Historisch vooronderzoek NGE van ReasEuro (bijlage bij bestemmingsplan);
02 Projectgebonden Risico Analyse N631 onderdoorgang ProRail bij Rijen, versie R04

d.d. 17-12-2020 van Ortageo (bijlage bij bestemmingsplan);
03 Projectgebonden risicoanalyse Niet-gesprongen Explosieven Snelfietsroute F58,

RO-210011, versie 1.0 van ReasEuro.

De volgende bijlagen zijn ter informatie bij het bestek gevoegd:
A Berekeningsrapportage Openbare Verlichting, versie 171121;
B Kabelberekeningen Nassaulaan groep 1 Oosterhoutseweg noord;
C Kabelberekeningen Nassaulaan groep 2 Nassaulaan;
D Kabelberekeningen Nassaulaan groep 3 Oosterhoutseweg zuidoost;
E Kabelberekeningen Nassaulaan groep 4 Oosterhoutseweg zuidwest;
F Kabelberekeningen Nassaulaan groep 5 bypass;
K. Memo Microsimulatie eindsituatie N631 - Nassaulaan, d.d. 11-12-2020 van Antea

group;
L. As Build tekening Brabant Water Nassaulaan 70074967WTT_0;
M. "Werk in uitvoering" (niet bijgevoegd bij dit bestek)

- Standaardmaatregelen op niet-autosnelwegen CROW-publicaties Werk in
Uitvoering bestaande uit:
- Beleid en proces (publicatie 526)
- Specificaties voor materieel en materiaal (publicatie 525)
- Werken op niet-autosnelwegen (publicatie 527)
- Standaardmaatregelen op niet-autosnelwegen (publicatie

530B)
N. NEN EN 40 inclusief CE-keurmerk met betrekking tot de lichtmasten (niet

bijgevoegd bij dit bestek)
O. NPR 993 (Richtlijnen voor berekening belasting op lichtmasten) (niet bijgevoegd bij

dit bestek)
P. De veiligheidsvoorschriften voor laagspanningsinstallaties NEN 1010 met

uitzondering van lid IEC*11.3 punt 3. Eventueel worden deze voorschriften
aangevuld met extra eisen van het energiebedrijf.(niet bijgevoegd bij dit bestek)

Q. Bedrijfsvoering van elektrische installaties NEN 3140 (niet bijgevoegd bij dit bestek)
R. De plaatselijke en landelijke voorschriften met betrekking tot de aanleg en het

gebruik van laagspanningsinstallaties (niet bijgevoegd bij dit bestek)

05 Duurzaamheid
CO2-footprint:
Onder CO2-footprint wordt hier verstaan de impactcategorie Klimaatverandering uit de MKI
c.q. de milieu-effectcategorie "Global Warming Potential (GWP)" uitgedrukt in CO2eq die in
zowel de EN 15804 en SBK Bepalingsmethode worden gebruikt.
Opstellen van een CO2-footprint door inschrijver. Kosten worden geacht in bestekspostnr.
851030 (Uitwerking EMVI subcriterium "Duurzaamheid") te zitten.
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06 Depots
De aannemer kan een depot voor materieel/materiaal inrichten op het terrein van het huidige
parkeerterrein van eetcafé Vijf Eiken op een locatie die geen overlast geeft voor de
werkzaamheden.

De aannemer kan een gronddepot inrichten op het terrein van Defensie, direct grenzen aan
het werkgebied aan de zuidoostzijde van het plangebied. Deze heeft en maximale capaciteit
van 30.000 m3 losse grond. Rekenen met een transportafstand zoals vermeld in de
besteksposten.

07 Randvoorwaarden t.b.v. bereikbaarheid
De aannemer dient bij het bepalen van zijn uitvoeringsmethode en bij het maken van
gedetailleerde werkplannen rekening houden met de volgende randvoorwaarden:

07.01 - Algemeen
RB1: De volgorde van werkzaamheden volgens het stripboek fasering (zie bijlage);

RB2: de zichtlijnen voor de weggebruiker op de tijdelijke overweg niet belemmerd worden
tijdens de realisatie, de overzichtsruit hiervan is weergegeven in het stripboek.
Binnen deze ruit mogen geen zicht belemmerende object geplaatst worden;

RB3: Er dient altijd toegang te zijn tot de relais- en voedingskasten en de LSO- en
batterijkast voor de tijdelijke overweg.

07.02 - Autoverkeer
RB7: Doorgaand autoverkeer van de N631, zoveel mogelijk omleiden via de voorgestelde

omleidingsroutes N282 en A27;

RB8: Er moet altijd een toegangsweg beschikbaar blijven voor de stakeholders aan de
weg Vijf Eiken. Daarnaast moet er met de opdrachtgever afstemming worden
gezocht met de stakeholders over bereikbaarheid en mogelijk conflicterende
werkzaamheden door uitvoeringsplanning en andere operationele aspecten;

RB9: De rijbanen Vijf Eiken en Broodbaan mogen enkel gebruikt worden als route voor
bestemmingsverkeer om percelen van woningen en bedrijven langs het werkvak te
bereiken;

RB10: De rijbaan Nassaulaan mag enkel gebruikt worden als doorgaande route voor
bestemmingsverkeer naar de N631 vice versa;

RB11: De Nassaulaan mag niet worden gebruikt door werkverkeer en aanvoer van (zwaar)
materieel;

RB12: Geen autoverkeer omleiden via de Nassaulaan richting de kern van Rijen, behalve
als er een volledige afsluiting van de Nassaulaan van kracht is;

RB13: Het verkeer op de bypass moet ongehinderd kunnen doorrijden;

RB14: De bereikbaarheid van sporttereinen te allen tijde waarborgen voor autoverkeer en
fietsers;

RB16: Aangerichte schade door bouwverkeer direct herstellen en verontreinigingen direct
opruimen;

RB17: De openbare weg mag niet gebruikt worden als parkeervoorziening;

RB18: De openbare weg mag niet gebruikt worden als als laad- en loszone, tenzij de
veiligheid voor weggebruikers en personeel met (verkeers)maatregelen is geborgd;
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RB20: Bouwverkeer heeft een afslagverbod vanuit zuidelijke richting naar de weg Vijf Eiken
om een valstriksituatie op de spoorwegovergang te voorkomen;

RB21: Bouwverkeer heeft een afslagverbod vanuit noordelijke richting na de overweg naar
het zuidelijke bouwterrein om een valstriksituatie op de spoorwegovergang te
voorkomen;

RB22: Doorgaand verkeer op de bypass mag niet gestremd worden;

07.03 - Openbaar Vervoer
RB27: Voorafgaand en tijdens de realisatie dient de aannemer de werkzaamheden met de

vertegenwoordigers van de busdiensten af te stemmen;

RB28: Het openbaar vervoer moet zoveel mogelijk over het werkvak af te wikkelen,
conform de bestaande routering;

RB29: De bestaande halte Nassaulaan moet in gebruik blijven;

07.04 - Fietsers
RB30: Het fietsverkeer over de Vijf Eilken, Nassaulaan en de N631 moet in beide richtingen

doorgang blijven houden voorzien van een fysieke scheiding van het autoverkeer;

RB31: Fietsers moeten tijdens de werkzaamheden langs het werkvak kunnen fietsen. Bij
voorkeur via de bestaande infra;

RB32: Indien fietsers niet langs het werkvak kunnen, dan dient een alternatieve route te
worden aangegeven via duidelijke en eenduidige bewegwijzering. De omrijdafstand
mag niet langer zijn dan anderhalf keer de afstand langs het werkvak;

RB33: Aandachtspunt is de bereikbaarheid van de sportvelden. Gebruikers en bezoekers
dienen de sportlocaties via duidelijke en directe routes te kunnen bereiken.
Eventuele omleidingsroutes mogen niet langer zijn dan een factor anderhalf;

07.05 - Voetgangers
RB35: Voetgangers moeten tijdens de werkzaamheden langs de N631 kunnen wandelen.

Bij voorkeur via het bestaande voetpad;

RB36: Indien voetgangers niet langs het werkvak kunnen, dan dient een alternatieve route
te worden aangegeven via duidelijke en eenduidige bewegwijzering. De
omloopafstand mag niet langer zijn dan anderhalf keer de afstand langs het
werkvak;

RB37: In het uiterste geval kunnen voetgangers via het fietspad omgeleid worden, als er
geen andere alternatieven voorhanden zijn;
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09 Randvoorwaarden t.b.v. (verkeers)veiligheid
De aannemer dient bij het bepalen van zijn uitvoeringsmethode en bij het maken van
gedetailleerde werkplannen rekening te houden met de volgende randvoorwaarden

09.1 - Werkvak
RV1: Er dient een vooroverleg te komen met hulpdiensten.Eerste aanspreekpunt

hulpdiensten is dhr. M. Kuijpers. Contactgegevens worden na gunning aan de
aannemer verstrekt;

RV2: Hulpdiensten dienen op elk moment het hele verkeersnetwerk te kunnen bereiken
binnen vigerende aanrijdtijden;

RV3: Voor de hulpdiensten gelden de eisen zoals gesteld in de Factsheet bereikbaarheid
hulpdiensten;

RV4: Bluswatervoorzieningen van de brandweer dienen te allen tijde bereikbaar te blijven;

RV5: De werkzaamheden op het werkvak en de verkeersstromen op het werkvak dienen
zodanig ingericht te zijn dat verkeersdeelnemers daar veilig van a naar b kunnen;

RV6: Zwaar materieel dat gebruikt wordt tijdens de uitvoering van werkzaamheden mag
geen gebruik maken van langzaam verkeersoversteken indien deze door fietsers en
voetgangers in gebruik zijn.

09.2 - Omleidingsroutes
RV7: De omleidingsroutes over wegen afwikkelen welke het extra verkeer aan kunnen;

RV8: Een toename van het autoverkeer mag niet leiden tot verdrukking van fietsers en
voetgangers.

09.3 - Overlast
RV9: De werkmethode moet worden aangepast aan de omgeving en de APV.

Voorafgaand aan de werkzaamheden moet de opdrachtnemer, indien nodig, een
vergunning dan wel een ontheffing aanvragen bij de gemeente Gilze en Rijen;

RV10: Het nat spuiten van grond, puin, bestrating voor het tegengaan van stofontwikkeling.
Daarnaast het plaatsen van afschermingen ter bescherming van de omgeving;

RV11: Tijdens en na afronding van de werkzaamheden moet de openbare ruimte rondom
het bouwterrein en de verschillende werkplekken worden opgeruimd. Daarnaast
moet er een aanspreekpunt zijn voor klachten. Registratie van klachten en
afhandeling moet geborgd worden en besproken worden met de gemeente Gilze en
Rijen en provincie Noord-Brabant;

09.4 - Comfort
RV12: De fietsinfra moet vrij zijn van losliggend bouwmateriaal en eventueel zand en steen

moeten direct na constateren verwijderd worden;

RV13: Voetpaden moeten vrij zijn van losliggende bouwmaterialen en eventueel zand en
steen moeten verwijderd worden;

RV14: Voetgangers moeten de bushalten Nassaulaan comfortabel kunnen bereiken
zonder obstakels als bouwmaterialen op oversteken en voetpaden te kruisen.
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12 Randvoorwaarden t.b.v. vergunningen
De aannemer dient bij het bepalen van zijn uitvoeringsmethode en bij het maken van
gedetailleerde werkplannen rekening houden met de volgende randvoorwaarden:

RVE1: Rekening houden dat het bevoegd gezag één (wettelijke) termijnverlenging van
beoordeling communiceert.

13 Randvoorwaarden t.b.v. natuur
De aannemer dient bij het bepalen van zijn uitvoeringsmethode en bij het maken van
gedetailleerde werkplannen rekening houden met de volgende randvoorwaarden:

RN1: De aannemer is verantwoordelijk voor een adequate naleving van de algemene
zorgplicht tijdens de uitvoering van de werkzaamheden;

RN2: Mogelijk komt de levendbarende hagedis sporadisch voor in de berm. Er is echter
geen sprake van essentieel leefgebied. De levendbarende hagedis staat vermeld op
onderdeel A behorende bij artikel 3.10 van de Wnb;
Door te werken conform een gedragscode kunnen effecten op de levendbarende
hagedis voorkomen worden. De werkwijze dient vastgelegd te worden in een
ecologisch werkprotocol.[bron: Natuurtoets]

RN3: Voorwaarde is dat de vliegroutes voor vleermuizen niet te maken krijgen met een
toename van verlichting langs de N631. Daar is in het nieuwe ontwerp echter geen
sprake van, waardoor het nieuwe ontwerp niet leidt tot een toename van de
uitstraling van de verlichting. Eventueel toe te passen verlichting bij
oversteeklocaties van fietsers, zullen moeten worden uitgevoerd in
vleermuisvriendelijke vormen van verlichting. [bron: Natuurtoets]

14 Randvoorwaarden t.b.v. monumentale boom Vijf Eiken
Op basis van het vastgesteld VO is door derden een BEA uitgevoerd. Deze ligt vast in het
bestemmingsplan. Hierna zijn er nog een aantal wijzigingen doorgevoerd op het
(weg)ontwerp. Deze wijzigingen hebben impact op de uitgevoerde BEA en dienen hierdoor
aanvullend te worden beschouwd

De aannemer dient bij het bepalen van zijn uitvoeringsmethode en bij het maken van
gedetailleerde werkplannen rekening houden met de volgende randvoorwaarden:

RB1. In het bestek is het advies uit de boomeffectanalyse (bijlage bij het
bestemmingsplan) verwerkt:
1.1 Scherm de groeiplaats af door middel van een stevig hek;
1.2 De aanleg van de nutsleidingen onder de wortelkluit dient te worden

uitgevoerd door middel van een gestuurde boring. Binnen een straal van 7
meter van de boom dient de diepte van de nutsleidingen minimaal 2 meter ten
opzichte van het huidige maaiveld te bedragen;

1.3 Indien het verplaatsen van de tijdelijke rijbaan niet mogelijk is dienen
verschillende constructieve aanpassingen in acht te worden genomen;
a. Bij het verwijderen van de huidige bestrating worden aangetroffen

boomwortels netjes afgezaagd of afgeknipt;
b. Het bestaande zandbed wordt niet dieper dan 20 cm geroerd;
c. In het huidige zandbed (dat onder de bestrating aanwezig is) worden

binnen de kroonprojectie van de boom (7 meter van de stam)
beluchtingsbuizen aangelegd;

d. Boven de beluchtingsbuizen wordt maximaal 30 cm zand (geen
zeezand) aangebracht. Dit wordt tot maximaal 3 Mpa verdicht;

e. Voor de verharding van de rijbaan worden ter hoogte van de boom
breed dragende elementen (bv stelconplaten) gebruikt;

f. Beperk de snelheid van het verkeer ter hoogte van de boom tot
maximaal 50 km/h;
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g. Scherm de rijbaan af van de groeiplaats door middel van een
geleiderail;

h. Monitoor de vochthuishouding rond de boom minimaal 1 maal per
week;

i. Indien noodzakelijk wordt direct ingegrepen in de vochthuishouding;
j. Reduceer de kroon met circa 10% door middel van snoei. Deze

werkzaamheden worden uitgevoerd door een ter zaken deskundige
(ETW). Let hierbij ook op de doorrijdhoogte;

k. De hierboven genoemde werkzaamheden worden begeleid door een
ter zaken deskundige (ETT).

RB2: Nieuwe situatie:
a. Na het verwijderen van de tijdelijke rijbaan wordt de gehele groeiplaats

(binnen de kroonprojectie) verbeterd door middel van de pneumatische
injectie methode;

b. Tot minimaal 4 meter (meer mag altijd) van de boom wordt de bestrating
(handmatig) verwijderd;

c. De ontstane groeiplaats wordt opgevuld met een mulch laag of met
bomengrond (8% organische stof). Indien bomengrond gebruikt wordt kan de
groeiplaats aangeplant worden met heesters of vaste planten.

16 Randvoorwaarden t.b.v. kabels en leidingen
De kabels en leidingen binnen het projectgebied onderscheiden zich in 'kabels en leidingen
Derden' en 'kabels en leidingen ProRail'. Het verleggen en/of ruimen van leidingen van
'kabels en leidingen ProRail' maakt geen onderdeel uit van deze werkzaamheden; deze
worden/zijn via (de opdrachtnemer van) ProRail aangepast.

De planning voor de uitvoeringswerkzaamheden en het verwijderen van de tijdelijke by-pass
is gebaseerd op de categorisering van de objectenlijst en op de planning van de
nutsbedrijven. In essentie kan worden gesteld dat de volgende werkfasering aan wordt
gehouden;
1. Bouwfase onderdoorgang (door derden, namens ProRail);
2. Realisatie verharding en riolering tpv onderdoorgang en aansluitende wegen;
2. Verleggen categorie 3;
3. Definitieve afbouw en verwijderen tijdelijke by-pass;
4. Definitief maken categorie 3 (vooral verlichting)

De nutsbedrijven hebben voorafgaande aan de realisatie van de onderdoorgang (Prorail)
kabels en leidingen categorie 1 verlegd naar de voorkeursstroken en in een gezamenlijke
boring onder het spoor, e.e.a. zoals deze zijn aangegeven in de tekeningen.
Categorie 2 kabels en leiding zijn verlegd naar de voorkeursstroken. Het risico bestaat dat
deze verleggingen nog niet zijn verwerkt in het WION-systeem (KLIC).

De aannemer dient bij het bepalen van zijn uitvoeringsmethode en bij het maken van
gedetailleerde werkplannen rekening houden met de volgende randvoorwaarden:

RKL1: Afstemming met nieuwe nutsstroken, waarschijnlijk nog niet verwerkt conform
WION;

RKL2: Afstemmen planning met nutsbedrijven voor het verleggen van kabels en leidingen
categorie 3;

RKL3: Afstemming planning en uitvoeringswijze met de contactpersoon van GasUnie.
Minimaal 5 werkweken vooraf aan de werkzaamheden een afspraak met de
GASUNIE maken met de toezichthouder van de leiding. Hij heeft bevoegdheid e.e.a.
te regelen. De contactpersoon wordt na gunning door de directie bekendgemaakt.
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21 Belangrijke adressen
Perceel 3: Vrijkomend snoeihout, stammen (m.u.v. stobben) en takken dienen onder het
contract met CDEB afgevoerd te worden naar:
J. van den Boogaart
Besterd 15
5126 BW te Gilze



RAW1574-141342 Bladnr. 19 van 253Opdrachtgever: Provincie Noord-Brabant
Aanleg wegen en inrichting definitieve situatie N631 t.b.v. spooronderdoorgang Rijen-Oosterhout
Besteknummer 631.12.23.RE - versie 4.0

2.2 Nadere beschrijving
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PAR

01 Verklaring van de hierna volgende staat
In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk
opgenomen.

02 Kenmerk resultaatsverplichting
Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid
resultaatsverplichting een verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1
van de UAV 2012. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 39 van de UAV
2012 met inachtneming van paragraaf 01.03 van de Standaard.

Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid
resultaatsverplichting een niet verrekenbare hoeveelheid betreft. Afwijkingen worden
verrekend overeenkomstig paragraaf 38 lid 2 van de UAV 2012.

Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking
hebbende hoeveelheden te accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.08 van
de Standaard. Onder een te accorderen hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die
nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer is te controleren op basis van het bestek, de bij
het bestek behorende documenten en eventueel door de opdrachtgever nader te
verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en
aannemer wordt vastgesteld.

03 Hoeveelheid ter inlichting
De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter
inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de
resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een
hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een
hoeveelheid bouwstof betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid
ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd
dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een ‘H’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een
hoeveelheid bouwstof betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van
schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een ‘R’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een
hoeveelheid bouwstof betreft die na bewerking kan worden hergebruikt.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken
van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 Grenzen van de situering
De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De
directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten
uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder
dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking
komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.
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BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

1 . . . . . VOORBEREIDING EN OPRUIMWERK
. . . . .

10 . . . . . Diverse voorbereidende werkzaamheden
. . . . .

1010 . . . . . Plannen
. . . . .

101030 100099 . . . . . Opstellen detailontwerp "hoogtemaatvoering" EUR N
. . . . . Betreft: het controleren en nader uitwerken tot
. . . . . een gedetailleerd HOOGTEMAATVOERINGSPLAN
. . . . . op basis van de principe alignementen, hoogteligging
. . . . . en verkantingen zoals aangegeven op de
. . . . . bestekstekeningen.
. . . . . Digitale ondergrond beschikbaar.
. . . . . Tekeningen uitwerken in kleur.
. . . . . Tekeningen analoog en digitaal in DWG en PDF
. . . . . aanleveren.
. . . . . Tekeningen in 2-voud indienen bij de directie. st 2,00 L
. . . . . De aannemer legt dit plan, gedateerd en
. . . . . ondertekend, aan de directie ter goedkeuring
. . . . . over, uiterlijk tien werkdagen voor aanvang van
. . . . . de daadwerkelijke start van de werkzaamheden per
. . . . . deelfase (schop in de grond).
. . . . . Inclusief het uitvoeren van hoogtemetingen van de
. . . . . bestaande situatie, benodigde hulpberekenigen
. . . . . en tekeningen.
. . . . .

101040 610399 . . . . . Opstellen straatwerkplan EUR N
. . . . . Betreft het aanvullen van het straatwerkplan conform
. . . . . CROW-publicatie 324 ‘Verantwoord aanbrengen
. . . . . elementenverharding – afweging tussen handmatig en
. . . . . mechanisch straatwerk’
. . . . . Leveren concept st 1,00 L
. . . . . Leveren definitief st 1,00 L
. . . . . Inbegrepen overleg met opdrachtgever en indien nodig
. . . . . bijstellen a.g.v. uitvoeringsmethode
. . . . . Aanleveren als pdf bestand
. . . . .

101050 620499 . . . . . Vooropname wegen EUR N
. . . . . Betreft het opnemen van de aansluitende wegen
. . . . . Nassaulaan, rijbaan Vijf Eiken, parkeerterrein manege
. . . . . Vijf Eiken en N631 (Noord) en N631 (Zuid)
. . . . . Van toepassing op elke aansluiting op de werkgrens
. . . . . met een afstand van 250 meter vanaf de werkgrens
. . . . . Alle huidige gebreken aan asfaltverhardingen en
. . . . . elementenverhardingen dienen te worden
. . . . . gerapporteerd voorafgaande de werkzaamheden,
. . . . . inclusief bermen met een maximale breedte van 2,50
. . . . . meter.
. . . . . Rapportage in 2-voud indienen bij de directie. st 2,00 L
. . . . . Rapportage onderbouwd door middel van foto's.
. . . . . Foto's dienen digitaal aan de directie
. . . . . overlegd te worden
. . . . . De vooropname dient als bewijslast in zake
. . . . . aantoonbare door de aannemer veroorzaakte schade
. . . . .
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101060 810199 . . . . . Opstellen frees- en schollenplan EUR N
. . . . . Betreft het opstellen van een frees- en schollenplan voor
. . . . . de te verwijderen asfaltverhardingen
. . . . . Het plan dient de afmetingen te beschrijven per wegvak,
. . . . . inclusief de inzet van het benodigd materiaal, de
. . . . . planning, de (eind) verwerkingslocatie van het materiaal
. . . . . en de te nemen veiligheidsmaatregelen
. . . . . Inclusief het beschrijven van teerhoudendheid
. . . . . Leveren concept st 1,00 L
. . . . . Leveren definitief st 1,00 L
. . . . . Inbegrepen overleg met opdrachtgever en indien nodig
. . . . . bijstellen
. . . . . Aanleveren als pdf bestand
. . . . .

1012 . . . . . Planning
. . . . .

101210 619999 . . . . . Opstellen en indienen planning. EUR N
. . . . . Betreft het opstellen en indienen van een
. . . . . planning voor het uit te voeren werk conform het
. . . . . bepaalde in artikel 01.13.02 van de Standaard RAW
. . . . . bepalingen (Standaard 2020).
. . . . . De planning dient uiterlijk 15 dagen na gunning
. . . . . te worden ingediend bij de directie.
. . . . . De planning dient volgens bestekspostnr. 101220
. . . . . twee-wekelijks te worden bijgewerkt, zodat de
. . . . . directie overzicht houdt op de uitgevoerde / uit
. . . . . te voeren werkzaamheden en tijdig de
. . . . . controle/toezicht momenten kan vaststellen.
. . . . .

101220 619999 . . . . . Twee-wekelijks bijwerken planning. EUR N
. . . . . Betreft het bijwerken / up-to-date houden van de
. . . . . werkplanning zoals deze is opgesteld volgens
. . . . . bestekspostnr. 101210.
. . . . . Actuele planning iedere twee weken op
. . . . . maandagochtend voor 12.00 uur digitaal in pdf-formaat
. . . . . verzenden aan de directie.
. . . . .

1013 . . . . . Veiligheid
. . . . .

101310 619999 . . . . . Opstellen V&G-plan Uitvoering EUR N
. . . . . Betreft: opstellen van het veiligheids- en
. . . . . gezondheidsplan uitvoering
. . . . . In het V&G plan dienen minimaal de volgende zaken
. . . . . aangegeven te worden:
. . . . . - een beschrijving van het tot stand brengen van
. . . . . het werk;
. . . . . - een overzicht van de bij de totstandbrenging van
. . . . . het werk betrokken partijen op de bouwplaats;
. . . . . - de naam van de V&G coördinator;
. . . . . - een inventarisatie en evaluatie van gevaren
. . . . . overeenkomstig art. 5 van de Arbo-wet;
. . . . . - de wijze waarop uitvoering wordt gegeven aan de
. . . . . samenwerking tussen partijen op de bouwplaats,
. . . . . welke voorzieningen daarbij getroffen worden en op
. . . . . welke wijze die voorzieningen toezicht wordt
. . . . . uitgeoefend;
. . . . . - De wijze waarop uitvoering wordt gegeven aan de
. . . . . samenwerking en het overleg tussen werkgevers
. . . . . en werknemers op de bouwplaats en de wijze
. . . . . waarop voorlichting en onderricht aan de
. . . . . werknemers plaats vindt.
. . . . . - V&G coördinatie (met ProRail)
. . . . . Leveren V&G uitvoeringsplan, digitaal in pdf-formaat st 2,00 L
. . . . . Inbegrepen overleg met opdrachtgever
. . . . .
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101320 101399 . . . . . Toepassen veiligheidsvoorzieningen EUR N
. . . . . Situering: t.p.v. op te breken verhardingen bij de door
. . . . . derden aan te verwijderen tijdelijke spoorwegovergang
. . . . . Betreft al het benodigd veiligheidspersoneel
. . . . . alsmede al de benodigde werkplekbeveiligings-
. . . . . middelen, als bedoeld in het "Normenkader Veilig
. . . . . Werken" (NVW), het "Voorschrift Veilig
. . . . . Werken" (VVW) en het "Voorschrift Veilig Werken
. . . . . Hoogspanning" (VVW HS), voor het veilig doen uitvoeren
. . . . . van alle werkzaamheden waarop genoemde
. . . . . voorschriften en reglementen betrekking hebben
. . . . .

1014 . . . . . Borging ecologische voorwaarden
. . . . .

101410 619999 . . . . . Opstellen ecologisch werkprotocol. EUR N
. . . . . Betreft: opstellen van een ecologisch werkprotocol zoals
. . . . . gesteld in par. 01.22.03 in deel 3 van dit bestek.
. . . . . Kosten inclusief document / versie beheer door
. . . . . coördinator van de aannemer tijdens uitvoering.
. . . . . Leveren concept werkplan, digitaal in pdf-formaat en st 3,00 L
. . . . . analoog
. . . . . Leveren definitief werkplan, digitaal in pdf-formaat en st 3,00 L
. . . . . analoog.
. . . . . Inbegrepen overleg met opdrachtgever
. . . . .

101420 101199 . . . . . Verzorgen maatregelen Flora & Fauna protocol. EUR N
. . . . . Betreft het verrichten en uitvoeren van alle
. . . . . maatregelen voortvloeiend uit de voorwaarden uit het
. . . . . Bestemmingsplan, het Ecologisch werkprotocol van
. . . . . bestekspostnr. 101410 en de
. . . . . 'Gedragscode soortbescherming voor gemeenten' die
. . . . . noodzakelijk zijn voor de uitvoering c.q.
. . . . . uitvoeringswijze van de aannemer.
. . . . . De vergunninghouder in het afschrift van de
. . . . . ontheffing dient gelezen te worden als 'door de
. . . . . opdrachtnemer namens Provincie Brabant'. Stilleggen
. . . . . van het werk en boete(n) opgelegd door bevoegd gezag,
. . . . . voor het niet voldoen aan de eisen en randvoorwaarden
. . . . . zijn de verantwoordelijkheid van de aannemer en komen
. . . . . derhalve niet in aanmerking voor bijbetaling c.q. uitstel
. . . . . van oplevering
. . . . .

1016 . . . . . Invulling kwaliteitsborging
. . . . .

101610 109999 . . . . . Opstellen (project)kwaliteitsplan. EUR N
. . . . . Betreft het opstellen van een (project)kwaliteitsplan en
. . . . . het verzorgen van de bijbehorende keuringen en
. . . . . administratie, e.e.a. conform het gestelde in de
. . . . . paragraaf 01.13.02 en 01.20 van de Standaard
. . . . .

11 . . . . . Opruimwerkzaamheden
. . . . .

110 . . . . . Verwijderen markeringen en belijning
. . . . .

1100 . . . . . Verwijderen markeringen
. . . . .

110010 320141 . . . . . Volledig verwijderen van een markering. m2 165,00 V
. . . . . Betreft: het verwijderen van lengtemarkering
. . . . . Situering: verspreid over het werk voorkomend op
. . . . . asfaltverhardingen

7. . . . . Lengtemarkering
.2. . . . Van thermoplastisch markeringsmateriaal
. .3. . . Op een dichte bitumineuze ondergrond
. . .9. . Methode van verwijderen ter keuze van de aannemer
. . . . .9 Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar
. . . . . een inrichting met een door het bevoegd gezag
. . . . . verleende omgevingsvergunning.
. . . . .
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110020 320141 . . . . . Volledig verwijderen van een markering. m2 105,00 V
. . . . . Betreft: het verwijderen van overige markeringen.
. . . . . Situering: verspreid over het werk voorkomend op
. . . . . asfaltverhardingen.

9. . . . . Overige markeringen, anders dan lengte markeringen
.2. . . . Van thermoplastisch markeringsmateriaal
. .3. . . Op een dichte bitumineuze ondergrond
. . .9. . Methode van verwijderen ter keuze van de aannemer
. . . . .9 Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar
. . . . . een inrichting met een door het bevoegd gezag
. . . . . verleende omgevingsvergunning.
. . . . .

1101 . . . . . Schonen terrein
. . . . .

110110 510101 . . . . . Schonen terrein. EUR N
. . . . . Betreft: het schonen terrein, incl. afvoer.
. . . . . Situering: gehele werkterrein
. . . . . Te schonen oppervlakte: ca. 380 are
. . . . . Aard van het te verzamelen vuil: zwerfvuil
. . . . . Rekening houden met afvoer tot 5 m3
. . . . .1 Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een inrichting
. . . . . met een door het bevoegd gezag verleende
. . . . . omgevingsvergunning.
. . . . .

111 . . . . . Verwijderen asfaltverhardingen
. . . . .

1111 . . . . . Verwijderen asfaltverhardingen
. . . . .

111110 810501 . . . . . Zagen van bitumineuze verharding. m 105,00 V
. . . . . Situering: overgang bestaand naar nieuw asfalt
. . . . . fietspaden

1. . . . . Asfaltverharding
.2.1. . . Zaagdiepte gemiddeld 90 mm
. . . . . tot ten hoogste 100 mm
. . . . .

111120 810501 . . . . . Zagen van bitumineuze verharding. m 95,00 V
. . . . . Situering: overgang bestaand naar nieuw asfalt rijbanen

1. . . . . Asfaltverharding
.2.3. . . Zaagdiepte gemiddeld 180 mm
. . . . . tot ten hoogste 200 mm
. . . . .

111130 810301 . . . . . Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. m2 3.200,00 V
. . . . . Situering: rijbaan bypass
. . . . . Teervrij asfalt: aangebracht bij aanleg bypass, zie
. . . . . leverantiebonnen in bijlage 06

3. . . . . Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m
.1. . . . Dikte gemiddeld 0,17 m
. .2. . . Op een niet gebonden funderingslaag
. . . . .7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen ton 1.360,00 I
. . . . . materialen
. . . . .

111140 810301 . . . . . Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. m2 555,00 V
. . . . . Situering: rijbaan bypass rotonde
. . . . . Teervrij asfalt: aangebracht bij aanleg bypass, zie
. . . . . leverantiebonnen in bijlage 06

3. . . . . Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m
.1. . . . Dikte gemiddeld 0,18 m
. .2. . . Op een niet gebonden funderingslaag
. . . . .7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen ton 250,00 I
. . . . . materialen
. . . . .
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111150 810301 . . . . . Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. m2 865,00 V
. . . . . Situering: fietspad
. . . . . Teervrij asfalt: aangebracht bij aanleg bypass, zie
. . . . . leverantiebonnen in bijlage 06

3. . . . . Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m
.1. . . . Dikte gemiddeld 0,09 m
. .2. . . Op een niet gebonden funderingslaag
. . . . .7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen ton 195,00 I
. . . . . materialen
. . . . .

1112 . . . . . Frezen asfaltverhardingen
. . . . .

111210 810201 . . . . . Frezen van teervrij asfalt. m2 790,00 V
. . . . . Betreft: het frezen van de teervrije deklaag t.b.v.
. . . . . vervangen deklaag rotonde
. . . . . Situering: rotonde en Vijf Eiken weg
. . . . . Teervrij asfalt: aangebracht bij aanleg bypass, zie
. . . . . leverantiebonnen in bijlage 06

6. . . . . Totale breedte 4,00 m en groter
.1. . . . Dikte van de af te frezen laag: 40 mm
. . . . .3 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen ton 79,00 I
. . . . . materialen
. . . . . Vrijgekomen materialen worden geacht herbruikbaar te
. . . . . zijn
. . . . .

111220 810201 . . . . . Frezen van teervrij asfalt. m2 390,00 V
. . . . . Betreft: het frezen van de teervrije deklaag fietspad
. . . . . Situering: fietspad
. . . . . Teervrij asfalt: aangebracht bij aanleg bypass, zie
. . . . . leverantiebonnen in bijlage 06

5. . . . . Totale breedte van 2,50 tot 4,00 m
.1. . . . Dikte van de af te frezen laag: 30 mm
. . . . .3 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen ton 30,00 I
. . . . . materialen
. . . . . Vrijgekomen materialen worden geacht herbruikbaar te
. . . . . zijn
. . . . .

113 . . . . . Verwijderen bestratingen en opsluitingen
. . . . .

1131 . . . . . Verwijderen opsluitingen
. . . . .

113110 831711 . . . . . Opbreken betonbanden. m 30,00 V
. . . . . Betreft: het opbreken en afvoeren van trottoirbanden.
. . . . . Situering: te verwijderen trottoirbanden verspreid over
. . . . . het werk voorkomend

4. . . . . Inclusief mortellaag en steunrug
. . . . . Afmetingen en materiaal steunrug: 0,09 m3/m beton m3 2,70 I
.2. . . . Met twee streklagen straatstenen in cementmortel
. .6. . . Trottoirbanden 180/200 x 250 mm
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
. . . . . met een door het bevoegd gezag verleende
. . . . . omgevingsvergunning.
. . . . .

113120 831711 . . . . . Opbreken betonbanden. m 420,00 V
. . . . . Betreft: het opbreken en afvoeren van trottoirbanden.
. . . . . Situering: verspreid over het werk voorkomend

4. . . . . Inclusief mortellaag en steunrug
. . . . . Afmetingen en materiaal steunrug: 0,09 m3/m beton m3 37,80 I
.2. . . . Met twee streklagen straatstenen in cementmortel
. .9. . . Trottoirbanden 110/220 x 250 mm
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
. . . . . met een door het bevoegd gezag verleende
. . . . . omgevingsvergunning.
. . . . .
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113130 831711 . . . . . Opbreken betonbanden. m 685,00 V
. . . . . Betreft: het opbreken en afvoeren van opsluitbanden t/m
. . . . . 100 x 200 mm.
. . . . . Situering: verspreid over het werk voorkomend

4. . . . . Inclusief mortellaag en steunrug
. . . . . Afmetingen en materiaal steunrug: 0,04 m3/m beton m3 27,40 I
. . .9. . Opsluitbanden t/m 100 x 200 mm
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
. . . . . met een door het bevoegd gezag verleende
. . . . . omgevingsvergunning.
. . . . .

113140 831711 . . . . . Opbreken betonbanden. m 25,00 V
. . . . . Betreft: het opbreken en afvoeren van opsluitbanden
. . . . . 200 x 200 mm.
. . . . . Situering: verspreid over het werk voorkomend

4. . . . . Inclusief mortellaag en steunrug
. . . . . Afmetingen en materiaal steunrug: 0,04 m3/m beton m3 1,00 I
. . .9. . Opsluitbanden 200 x 200 mm
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
. . . . . met een door het bevoegd gezag verleende
. . . . . omgevingsvergunning.
. . . . .

113160 831705 . . . . . Opbreken kantopsluiting van betonstraatstenen. m 270,00 V
. . . . . Betreft: het opnemen en afvoeren streklaag van
. . . . . goottegels
. . . . . Situering: streklaag langs trottoirband

1.1. . . . Bestaand uit 1 streklaag
. .1. . . In cementmortel inclusief fundering gerekend met m3 10,80 I
. . . . . 0,04 m3/m1
. . . .9. Goottegels 300 x 150 x 80 mm
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
. . . . . met een door het bevoegd gezag verleende
. . . . . omgevingsvergunning.
. . . . .

1132 . . . . . Verwijderen elementenverhardingen
. . . . .

113210 831702 . . . . . Opbreken betonstraatstenen. m2 2.260,00 V
. . . . . Betreft: het opnemen betonstraatstenen t.b.v. hergebruik
. . . . . Situering: parkeerterrein manege Vijf Eiken
. . . . . Hele onbeschadigde stenen palletteren

3. . . . . Totale breedte van 3,0 m en meer
.3. . . . Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm
. . . . . kleur: heidepaars
. . . .2. Hele stenen palletteren
. . . . . Afmetingen pallet 1,2 x 0,8 x 0,5 m st 283,00 L
. . . . . Gebroken stenen vervoeren naar: een inrichting met een
. . . . . door het bevoegd gezag verleende
. . . . . omgevingsvergunning.
. . . . . Gerekend met 20% breuk / beschadiging
. . . . . Hele stenen, vooraf aan het palletteren, reinigen volgens
. . . . . bestekspostnr. 113320
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren : m2 1.808,00 I
. . . . . - Gepalletteerde stenen naar een tijdelijke depot
. . . . . binnen een afstand van 5 km, enkele reis
. . . . . Inclusief het lossen op aanwijzing van de
. . . . . depotbeheerder
. . . . .
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113220 831702 . . . . . Opbreken betonstraatstenen. m2 16,00 V
. . . . . Betreft: het opnemen betonstraatstenen t.b.v. hergebruik
. . . . . Situering: parkeerterrein manege Vijf Eiken
. . . . . Hele onbeschadigde stenen palletteren

1. . . . . Totale breedte tot 1,5 m
.2. . . . Betonstraatstenen standaard dikformaat; dikte 80 mm
. . . . . Kleur: heidepaars
. . . .2. Hele stenen palletteren
. . . . . Afmetingen pallet 1,2 x 0,8 x 0,5 m st 2,00 L
. . . . . Gebroken stenen vervoeren naar: een inrichting met een
. . . . . door het bevoegd gezag verleende
. . . . . omgevingsvergunning.
. . . . . Gerekend met 20% breuk / beschadiging
. . . . . Hele stenen, vooraf aan het palletteren, reinigen volgens
. . . . . bestekspostnr. 113320
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren : m2 13,00 I
. . . . . - Gepalletteerde stenen naar een tijdelijke depot
. . . . . binnen een afstand van 5 km, enkele reis
. . . . . Inclusief het lossen op aanwijzing van de
. . . . . depotbeheerder
. . . . .

113230 831702 . . . . . Opbreken betonstraatstenen. m2 30,00 V
. . . . . Betreft: het opbreken en afvoeren van betonstraatstenen
. . . . . Situering: inrit Vijf Eiken restaurant

3. . . . . Totale breedte van 3,0 m en meer
.3. . . . Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm
. . . . . Kleur: grijs
. . . . .7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
. . . . . materialen
. . . . .

113240 831702 . . . . . Opbreken betonstraatstenen. m2 25,00 V
. . . . . Betreft: het opbreken en afvoeren van betonstraatstenen
. . . . . Situering: Vijf Eiken weg (rabatstrook)

1. . . . . Totale breedte tot 1,5 m
.3. . . . Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm
. . . . . kleur: grijs
. . . . .7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
. . . . . materialen
. . . . .

113250 831702 . . . . . Opbreken betonstraatstenen. m2 460,00 V
. . . . . Betreft: het opbreken en afvoeren van betonstraatstenen
. . . . . Situering: Fietspad t.h.v. zuidzijde spoorwegovergang

2. . . . . Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m
.3. . . . Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm
. . . . . kleur: grijs
. . . . .7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
. . . . . materialen
. . . . .

113260 831702 . . . . . Opbreken betonstraatstenen. m2 50,00 V
. . . . . Betreft: het opbreken en afvoeren van betonstraatstenen
. . . . . Situering: middengeleiders rotonde

2. . . . . Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m
.3. . . . Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm
. . . . . Kleur: zwart-wit
. . . . .7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
. . . . . materialen
. . . . .

113270 831703 . . . . . Opbreken betontegels. m2 40,00 V
. . . . . Betreft: het opbreken en afvoeren van betontegels
. . . . . Situering: te verwijderen inrit Nassaulaan

3. . . . . Totale breedte van 3,0 m en meer
.5. . . . Betontegels 300 x 300 x 80 mm incl. halve tegels
. . . . . Kleur: grijs
. . . . .7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
. . . . . materialen
. . . . .
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113280 831703 . . . . . Opbreken betontegels. m2 95,00 V
. . . . . Betreft: het opbreken en afvoeren van betontegels
. . . . . Situering: te verwijderen voetpad Nassaulaan

2. . . . . Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m
.1. . . . Betontegels 300 x 300 x 45 mm incl. halve tegels
. . . . . Kleur: grijs
. . . . .7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
. . . . . materialen
. . . . .

113290 831703 . . . . . Opbreken betontegels. m2 20,00 V
. . . . . Betreft: het opbreken en afvoeren van betontegels
. . . . . Situering: te verwijderen fietspad Nassaulaan

2. . . . . Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m
.5. . . . Betontegels 300 x 300 x 80 mm incl. halve tegels
. . . . . Kleur: rood
. . . . .7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
. . . . . materialen
. . . . .

1133 . . . . . Bewerken vrijgekomen elementenverhardingen
. . . . .

113320 831503 . . . . . Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. m2 1.821,00 V
. . . . . Betreft de vrijgekomen materialen volgens
. . . . . bestekspostnr. 113210 en 113220

6. . . . . Betonstraatstenen: standaard keiformaat
.9. . . . Wijze van schoonmaken: ter keuze van de aannemer
. . . . .1 Onbruikbare materialen vervoeren naar een inrichting
. . . . . met een door het bevoegd gezag verleende
. . . . . omgevingsvergunning.
. . . . .

114 . . . . . Verwijderen funderingen
. . . . .

1141 . . . . . Verwijderen funderingsmateriaal - rijbaan
. . . . .

114110 800401 . . . . . Verwijderen teervrije funderingslaag. m2 3.190,00 V
. . . . . Betreft: het opbreken funderingsconstructie rijbanen
. . . . . Situering: fundering t.p.v. te verwijderen bypass

9. . . . . Breedte variabel van 5,00 t/m 15,00 m
.5. . . . Gemiddelde dikte 250 mm
. .1. . . Ongebonden funderingsmateriaal m3 798,00 I
. . . . . Menggranulaat aangebracht bij aanleg bypass,
. . . . . samenstelling en kwaliteit volgens leverantiebonnen
. . . . . bijlage 06
. . . . .7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
. . . . . materialen
. . . . .

114120 800401 . . . . . Verwijderen teervrije funderingslaag. m2 165,00 V
. . . . . Betreft: het opbreken funderingsconstructie rijbanen
. . . . . Situering: fundering t.p.v. Broodbaan

9. . . . . Breedte variabel van 5,00 t/m 15,00 m
.5. . . . Gemiddelde dikte 250 mm
. .1. . . Ongebonden funderingsmateriaal m3 42,00 I
. . . . . Puin / steen / puinmengsel / steenmengsel / beton / zand
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting m3 42,00 I
. . . . . met een door het bevoegd gezag verleende
. . . . . omgevingsvergunning.
. . . . .

1142 . . . . . Verwijderen funderingsmateriaal - Fietspaden
. . . . .
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114220 800401 . . . . . Verwijderen teervrije funderingslaag. m2 1.200,00 V
. . . . . Betreft: het opbreken van funderingsconstructie
. . . . . fietspaden
. . . . . Situering: fundering t.p.v. te verwijderen bypass
. . . . . fietspaden.

9. . . . . Breedte variabel van 0,50 t/m 3,50 m
.3. . . . Gemiddelde dikte 200 mm
. .1. . . Ongebonden funderingsmateriaal m3 240,00 I
. . . . . Menggranulaat aangebracht bij aanleg bypass,
. . . . . samenstelling en kwaliteit volgens leverantiebonnen
. . . . . bijlage 06
. . . . .7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
. . . . . materialen
. . . . .

1143 . . . . . Nabewerking
. . . . .

114310 800499 . . . . . Funderingsmateriaal scheiden in deelstromen. m3 1.080,00 V
. . . . . Betreft: Het vrijgekomen funderingsmateriaal scheiden
. . . . . in deelstromen.
. . . . . Volgens bestekspostnrs. 114110, 114120 en 114220
. . . . . vrijgekomen funderingsmateriaal naar soort scheiden
. . . . . Materiaal scheiden in:
. . . . . - Grond / Zand
. . . . . - Slakken
. . . . . - Menggranulaat
. . . . . - Overige ( o.a.beton, specie, e.d.)
. . . . .

115 . . . . . Verwijderen rioleringswerken
. . . . .

1150 . . . . . Verwijderen kolken, buizen en putten
. . . . .

115010 251122 . . . . . Verwijderen kolk. st 11,00 V
. . . . . Betreft: opnemen van kolken t.b.v. hergebruik
. . . . . Situering: op te nemen kolken welke bij aanleg bypass
. . . . . zijn aangebracht
. . . . . Inclusief benodigd grondwerk

2. . . . . Kolk van beton/gietijzer combinatie
. .1. . . Trottoirkolk st 11,00 I
. . . . . Vrijgekomen kolken ontdoen van grond en slib volgens
. . . . . bestekspostnr. 115040
. . . .1. Constructie: eendelig
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar tijdelijk depot st 11,00 I
. . . . .

115020 251122 . . . . . Verwijderen kolk. st 7,00 V
. . . . . Betreft: opbreken en afvoeren van kolken
. . . . . Situering: parkeerterrein manege
. . . . . Inclusief benodigd grondwerk

2. . . . . Kolk van beton/gietijzer combinatie
. .1. . . Trottoirkolk st 7,00 I
. . . . . Vrijgekomen kolken ontdoen van grond en slib volgens
. . . . . bestekspostnr. 115040
. . . .1. Constructie: eendelig
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting st 7,00 I
. . . . . met een door het bevoegd gezag verleende
. . . . . omgevingsvergunning.
. . . . .

115040 257521 . . . . . Reinigen kolken. st 18,00 V
. . . . . Betreft reinigen vrijgekomen kolken

3. . . . . Straat- en trottoirkolken
.1. . . . Hoeveelheid verontreiniging per kolk ca. 5 kg
. . . . . Betreft slib
. .2. . . Handmatig reinigen
. . .2. . Gebrekenregistratie analoog vastleggen
. . . . .1 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnr. 115050 (rioolslib)
. . . . .
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115050 257531 . . . . . Rioolslib vervoeren. ton 0,09 V
. . . . . Betreft vrijgekomen slib uit bestekspostnr. 115040

2. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
. . . . . Acceptatiekosten voor rekening van de opdrachtgever.
. . . . .

1151 . . . . . Verwijderen putten en leidingen
. . . . . Grondwerk uitvoeren met klein materieel, i.v.m.
. . . . . aanwezigheid boomwortels
. . . . .

115110 240199 . . . . . Grondwerk t.b.v. verwijderen PVC-kolkleidingen. m 70,00 V
. . . . . PVC-afvoeren.
. . . . . Betreft: het ontgraven en aanvullen sleuf t.b.v.
. . . . . verwijderen kolkaansluitleidingen.
. . . . . Situering: parkeerterrein manege Vijf Eiken
. . . . . Gerekend met gemiddeld 10 m per kolk. (kolk)leidingen
. . . . . verwijderd volgens bestekspostnr. 115112
. . . . .

115111 240101 . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 70,00 I
. . . . . Situering: t.p.v. kolken en PVC-leidingen 160 mm.

1. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
.1. . . . Tot onderkant buizen, funderingen en putten
. .2. . . Ontgravingshoogte gemiddeld 1,00 m
. . .1. . Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,50 m
. . . . .1 Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf
. . . . . deponeren
. . . . .

115112 251103 . . . . . Verwijderen kunststofbuis. m 70,00 I
. . . . . Betreft: het verwijderen en afvoeren van kolkleidingen.
. . . . . Situering: parkeerterrein manege Vijf Eiken

1. . . . . Materiaal: PVC
.1. . . . Nominale middellijn(en) 160 mm
. . .1. . Verbinding door middel van mof
. . . .1. Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkend
. . . . . verwerker van kunststof leidingmateriaal conform artikel
. . . . . 25.05.01 van Deel 3 van dit bestek.
. . . . .

115113 240121 . . . . . Aanvullen sleuf. m 70,00 I
. . . . . Situering: t.p.v. kolken en PVC-leidingen 160 mm.

2. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld 1,00 m
.2. . . . Aanvullen tot onderkant verharding met grond
. . . . . vrijgekomen bij het ontgraven
. . . .1. De aanvulling verdichten
. . . . .

116 . . . . . Verwijderen diverse inrichtingselementen
. . . . .

1160 . . . . . Verwijderen wegmeubilair / borden
. . . . .

116020 322211 . . . . . Verwijderen reflectorpalen of bermplanken. st 8,00 V
. . . . . Betreft: het opnemen en afvoeren van reflectorpalen en
. . . . . bermplanken
. . . . . Situering: langs de rijbaan bypass
. .1. . . Uit het maaiveld
. . . .2. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
. . . . . met een door het bevoegd gezag verleende
. . . . . omgevingsvergunning.
. . . . .2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen
. . . . .
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116030 321311 . . . . . Verwijderen verkeersborden. st 91,00 V
. . . . . Betreft: het opnemen en afvoeren van verkeersborden.
. . . . . Situering: borden bevestigd aan de verkeerslichten
. . . . . installatie dan wel de openbare verlichtingspalen
. . . . . Borden RVV
. . . . . Situering: langs de rijbaan bypass
. . .3. . Afmetingen volgens type II
. . . .3. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
. . . . . materialen
. . . . .2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen
. . . . .

116040 321311 . . . . . Verwijderen verkeersborden. st 10,00 V
. . . . . Betreft: het opnemen en afvoeren van tijdelijke
. . . . . bewegwijzeringsborden.
. . . . . Situering: Situering: langs de rijbaan bypass Borden
. . . . . bevestigd aan de verkeerslichten
. . . . . installatie dan wel de openbare verlichtingspalen of
. . . . . verkeersbordpalen
. . . . . Toeristische en recreatieve objectbewegwijzering st 10,00 I
. . .3. . Afmetingen volgens type II
. . . .3. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
. . . . . materialen
. . . . .2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen
. . . . .

116070 321312 . . . . . Verwijderen verkeersbordpalen. st 80,00 V
. . . . . Betreft: het opnemen en afvoeren van
. . . . . verkeersbordpalen.
. . . . . Situering: in berm langs de rijbanen.

1. . . . . Uit het maaiveld
. .1. . . Paal met vast grondkruis
. . . . . Totale paallengte: van 3 tot 4 m
. . . .3. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
. . . . . materialen
. . . . .2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen
. . . . .

1165 . . . . . Verwijderen inrichtingselementen
. . . . .

116520 103111 . . . . . Verwijderen afrastering. m 95,00 V
. . . . . Betreft: het opnemen en afvoeren van staalmathekwerk
. . . . . (aangebracht bij aanleg bypass)
. . . . . Situering: parkeerterrein manege vijf eiken

9. . . . . Stalen palen met staalmathekwerk
. . . . . voorzien van zichtbreeknet
. . . . . Profiel: koker 60 x 40 x 2 mm
. . . . . Lengte: 2200 mm
. . . . . Materiaal: staal
. . . . . Hoogte paalkop boven maaiveld: 1300 mm
. . . . . Paalafstand h.o.h.: 2520 mm
. . . . . Staanders ingeheid
. . . . . Diepte onder MV: 900 mm
. . .1. . Afstand palen h.o.h. tot 3 m
. . . .2. Hoogte van 1,25 tot 2,5 m
. . . . .7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
. . . . . materialen
. . . . .

116570 321399 . . . . . Verwijderen tijdelijke geleidebarrier m 185,00 V
. . . . . Betreft: het opnemen en afvoeren van de tijdelijke
. . . . . geleidebarrier (aangebracht bij aanleg bypass)
. . . . . Situering: bypass
. . . . . Materiaal: beton ton 125,00 I
. . . . . Incl. bijbehorende grondwerkzaamheden
. . . . . De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
. . . . . materialen.
. . . . .

117 . . . . . Verwijderen groenwerken
. . . . .
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117040 514102 . . . . . Verwijderen haag. m 90,00 V
. . . . . Betreft: verwijderen en afvoeren haag
. . . . . Situering: parkeerterrein manege Vijf Eiken en berm
. . . . . N631
. . . . . Soort haag: beukenhaag / veld esdoorn / enz.

1. . . . . Hoogte: tot ca. 2,5 m
.1. . . . Dikte onderstam: tot ca. 0,1 m
. . . .2. Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,4 m onder
. . . . . maaiveld, inclusief gehele wortelgestel
. . . . .1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
. . . . . met een door het bevoegd gezag verleende
. . . . . omgevingsvergunning.
. . . . .

117050 510103 . . . . . Maaien gewas. are 35,00 V
. . . . . Betreft: maaien van bermen t.b.v. grondwerk
. . . . . Situering: bermen bypass

1. . . . . Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
. .1. . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. . .2. . Hoogte na het maaien ten hoogste 50 mm
. . . . .1 Vrijgekomen materiaal direct vervoeren naar een
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag verleende
. . . . . omgevingsvergunning.
. . . . .

117060 510103 . . . . . Maaien gewas. are 5,00 V
. . . . . Betreft: maaien van greppels t.b.v. grondwerk
. . . . . Situering: greppels bypass

1. . . . . Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
. .3. . . Talud van 1 : 1 of steiler
. . .2. . Hoogte na het maaien ten hoogste 50 mm
. . . . .1 Vrijgekomen materiaal direct vervoeren naar een
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag verleende
. . . . . omgevingsvergunning.
. . . . .

117070 222107 . . . . . Frezen. are 35,00 V
. . . . . Betreft: frezen van bermen die ontgraven worden
. . . . . Situering: bermen bypass

1. . . . . Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
.1. . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. . . .2. Bewerkingsdiepte: 0,15 m
. . . . .2 Frezen tegen de rijrichting in (lely-frezen)
. . . . .

117080 222107 . . . . . Frezen. are 5,00 V
. . . . . Betreft: Frezen grasmat t.b.v. grondwerk
. . . . . Situering: greppels Bypass

1. . . . . Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
.3. . . . Talud van 1 : 2 of steiler
. . . .2. Bewerkingsdiepte: 0,15 m
. . . . .2 Frezen tegen de rijrichting in (lely-frezen)
. . . . .
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2 . . . . . GRONDWERKEN
. . . . .

21 . . . . . Grondwerkzaamheden
. . . . .

210 . . . . . Voorbereidende werkzaamheden
. . . . .

2105 . . . . . Zorgvuldig graafproces CROW-publicatie 500
. . . . .

210510 102102 . . . . . Graven proefsleuf. m 250,00 V
. . . . . Betreft: het graven van proefsleuven t.b.v.
. . . . . ligging kabels en leidingen.
. . . . . CROW-publicatie 500 is van toepassing.
. . . . . Proefsleuven handmatig ontgraven i.v.m. ligging van
. . . . . kabels & leidingen en de aanwezigheid van
. . . . . boomwortels.
. . . . . Opbouw van de ondergrond:
. . . . . 0-0,30 m-mv:humeuse grond
. . . . . 0,30 m -->: Zand.
. . . . . Gemiddelde sleufdiepte: 1,00 m
. . . . . Lengte proefsleuf 1,00 m, aan weerszijden van de
. . . . . ligging van kabels en leidingen.
.2. . . . Sleuf na het vaststellen van de ligging van kabels en
. . . . . leidingen terug aanvullen met de uitgekomen gronden
. . . . . verdichten tot 90% van de oorspronkelijke
. . . . . verdichtingsgraad
. . . . .

210520 102199 . . . . . Coördinatie en vooroverleg kabels en leidingen. EUR N
. . . . . Betreft: aannemer belegd een vooroverleg en doet de
. . . . . coördinatie van de leidingbeheerders.
. . . . . Kabels en leidingen worden voorafgaand aan het werk
. . . . . verlegd (indien nodig).
. . . . . Vooroverleg met de betrokken leidingbeheerders is
. . . . . gewenst, omdat de revisies m.b.t. de verlegde kabels-
. . . . . en leidingen, bij aanvang van het werk, nog niet
. . . . . beschikbaar zijn.
. . . . .

210530 259999 . . . . . Treffen voorzieningen kabel- en leiding kruisingen. EUR N
. . . . . Alle kabels en leiding opzoeken en zodanig
. . . . . beschermen dat er geen breuk of storing kan
. . . . . optreden.
. . . . .

210540 240201 . . . . . Graven en aanvullen sleuf. m 665,00 V
. . . . . Betreft: graven en aanvullen sleuf t.b.v. verwijderen
. . . . . bestaande energiegrondkabels verlichting
. . . . . Kabels zijn door nutsbedrijf spanningsloos gemaakt en
. . . . . verwijderd tot 2 meter aan rand verharding N631
. . . . . Situering: verspreid over het werk voorkomend
. . . . . Rekenen met 10 locaties

8. . . . . In zware grond, met veel hinder van aanwezige kabels,
. . . . . leidingen of boomwortels
.8. . . . Sleufdiepte 0,90 m
. .1. . . Sleufbreedte 0,30 m
. . .2. . Betreft bestaand kabel- of leidingtracé
. . . . .

210550 261101 . . . . . Verwijderen grondkabel. m 665,00 V
. . . . . Betreft verwijderen grondkabel uit kabelsleuf volgens
. . . . . bestekpostnr. 210540
. . . . . Situering: verspreid over het werk voorkomend
. . . . . Rekenen met 10 locaties

4. . . . . Betreft: kunststofgeïsoleerde kabel
.1. . . . Energie-aansluitkabel tot 4 x 10 mm2
. .3. . . Gewicht kabel: van ca. 2 tot ca. 4 kg/m
. . .1. . Kabel en kabelgarnituren gescheiden houden
. . . .3. Kabel verkleinen tot lengtes van ca. 2 m
. . . . .2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
. . . . . met een door het bevoegd gezag verleende
. . . . . omgevingsvergunning
. . . . .
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212 . . . . . Ontgraven
. . . . .

2121 . . . . . Ontgraven cunet rijbaan
. . . . .

212110 220101 . . . . . Grond ontgraven uit cunet rijbaan d=0,50 m. m3 920,00 V
. . . . . Betreft: ontgraving bovengrond t.b.v. cunet t.p.v. uitbuiging
. . . . . / verbreding / geheel nieuwe rijbaan.
. . . . . Situering: N631, rotonde, Nassaulaan, Vijf Eiken.
. . . . . Ontgraving t.h.v. gasleiding met dekking minder dan
. . . . . 1,00 m bestaande zandlaag niet ontgraven, ontgraving
. . . . . tot onderzijde menggranulaat.
. . . . . Werkzaamheden uitvoeren onder begeleiding van de
. . . . . Gasunie, conform het gestelde in deel 2.1 van het bestek
. . . . . Grondsoort: grond, zand humeus
. . . . . bodemkwaliteitsklasse: conform milieukundig
. . . . . onderzoek: zie bijlagen
. . . . . 0,00 t/m 0,50 m-mv: grond, zand humeus

2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven vrijgekomen grond
. . . . . naar soort en kwaliteitsklasse gescheiden vervoeren
. . . . . naar tijdelijk depot volgens bestekspostnr. 213110
.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,50 m
. .9. . . Ontgravingsbreedte is variabel van 0,50 t/m 15,00 m
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving
. . . . .

212120 220101 . . . . . Grond ontgraven uit cunet rijbaan d=0,5-1,0 m. m3 1.170,00 V
. . . . . Betreft: ontgraving ondergrond t.b.v. cunet t.p.v. uitbuiging
. . . . . / verbreding / geheel nieuwe rijbaan.
. . . . . Situering: N631, rotonde, Nassaulaan, Vijf Eiken.
. . . . . Ontgraving t.h.v. gasleiding met dekking minder dan
. . . . . 1,00 m bestaande zandlaag niet ontgraven, ontgraving
. . . . . tot onderzijde menggranulaat.
. . . . . Werkzaamheden uitvoeren onder begeleiding van de
. . . . . Gasunie, conform het gestelde in deel 2.1 van het bestek
. . . . . Grondsoort: zand
. . . . . bodemkwaliteitsklasse: conform milieukundig
. . . . . onderzoek: Zie bijlagen
. . . . . 0,50 t/m 1,00 m-mv: zand

2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
. . . . . Vrijgekomen grond naar soort en kwaliteitsklasse
. . . . . gescheiden vervoeren naar depot volgens
. . . . . bestekspostnr. 213120
.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,5 m
. .9. . . Ontgravingsbreedte is variabel van 0,50 t/m 15,00 m
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving
. . . . .
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212130 220101 . . . . . Grond ontgraven uit cunet rijbaan d=0,5-1,5 m. m3 370,00 V
. . . . . Betreft: ontgraving ondergrond t.b.v. cunet t.p.v. uitbuiging
. . . . . / verbreding / geheel nieuwe rijbaan.
. . . . . Situering: spooronderdoorgang N631
. . . . . Ontgraving t.h.v. gasleiding met dekking minder dan
. . . . . 1,00 m bestaande zandlaag niet ontgraven, ontgraving
. . . . . tot onderzijde menggranulaat.
. . . . . Werkzaamheden uitvoeren onder begeleiding van de
. . . . . Gasunie, conform het gestelde in deel 2.1 van het bestek
. . . . . Grondsoort: zand
. . . . . bodemkwaliteitsklasse: conform milieukundig
. . . . . onderzoek: Zie bijlagen
. . . . . 0,50 t/m 1,50 m-mv: zand

2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
. . . . . Vrijgekomen grond naar soort en kwaliteitsklasse
. . . . . gescheiden vervoeren naar depot volgens
. . . . . bestekspostnr. 213120
.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 1,00 m
. .2. . . Ontgravingsbreedte op bodem van 9,50 tot 15,00 m
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving
. . . . .

212140 220101 . . . . . Grond ontgraven uit cunet rijbaan d=0,50 m. m3 430,00 V
. . . . . Betreft: ontgraving zand voor zandbed t.p.v. verwijderde
. . . . . bypass.
. . . . . Situering: bypass
. . . . . Inclusief afvoeren van het werk. Vrijkomend zand vervalt
. . . . . aan de aannemer.
. . . . . Grondsoort: zand voor zandbed, zoals aangebracht bij
. . . . . aanleg bypass, zie leverantiebonnen in bijlagen

1. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven Vrijgekomen
. . . . . grond vervoeren naar depot volgens bestekspostnr.
. . . . . 213120
.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,50 m
. .9. . . Ontgravingsbreedte is variabel van 0,50 t/m 10,00 m
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving
. . . . .

2122 . . . . . Ontgraven cunet fietspad
. . . . . Aandacht: uitbreiding fietspad vind plaats boven de
. . . . . bestaande kabels en leidingen, hierdoor zal het
. . . . . grondwerk grotendeels met klein materieel en/of
. . . . . handmatig uitgevoerd dienen te worden.
. . . . .

212210 220101 . . . . . Grond ontgraven uit cunet fietspad. m3 1.465,00 V
. . . . . Betreft: ontgraving cunet t.b.v. verbreding / verlegging of
. . . . . geheel nieuw fietspad
. . . . . Situering: fietspaden buiten de spooronderdoorgang
. . . . . Grondsoort: grond, zand humeus
. . . . . bodemkwaliteitsklasse: conform milieukundig
. . . . . onderzoek: zie bijlagen
. . . . . 0,00 t/m 0,50 m-mv: grond, zand humeus
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving

2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven vrijgekomen grond
. . . . . naar soort en kwaliteitsklasse gescheiden vervoeren
. . . . . naar depot volgens bestekspostnr. 213110
.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,50 m
. .9. . . Ontgravingsbreedte is variabel van 0,50 t/m 5,00 m
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .2 Hoeveelheidsbepaling door meting in het profiel van
. . . . . ontgraving
. . . . .

2123 . . . . . Ontgraven cunet elementenverharding
. . . . .
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212310 220101 . . . . . Grond ontgraven uit cunet elementenverharding m3 700,00 V
. . . . . Betreft: ontgraving cunet elementenverhardingen
. . . . . Situering: t.p.v. grastegels, betontegels,
. . . . . betonstraatstenen nieuw
. . . . . Grondsoort: grond, zand humeus
. . . . . bodemkwaliteitsklasse: conform milieukundig
. . . . . onderzoek: zie bijlagen
. . . . . 0,00 t/m 0,25 m-mv: zand humeus, zand met puin resten
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving

2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven vrijgekomen grond
. . . . . naar soort en kwaliteitsklasse gescheiden vervoeren
. . . . . naar depot volgens bestekspostnr. 213110
.2. . . . Ontgravingshoogte van 0,0 tot 0,25 m
. .9. . . Ontgravingsbreedte is variabel van 0,50 t/m 3,00 m
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving
. . . . .

2124 . . . . . Ontgraven / verlagen bermen tot toekomstig niveau
. . . . .

212410 220101 . . . . . Grond ontgraven uit terrein d=0-0,5 m. m3 125,00 V
. . . . . Betreft: ontgraving van de bovengrond tot op het
. . . . . toekomstig niveau
. . . . . Situering: bermen welke te hoog liggen
. . . . . Grondsoort: grond, zand humeus
. . . . . bodemkwaliteitsklasse: conform milieukundig
. . . . . onderzoek: zie bijlagen
. . . . . 0,00 t/m 0,50 m-mv:, zand humeus, zand met puin resten
. . . . . Gerekend met:
. . . . . - oppervlakte 500 m2
. . . . . - gem laagdikte 0,25 m1

2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven vrijgekomen grond
. . . . . naar soort en kwaliteitsklasse gescheiden vervoeren
. . . . . naar depot volgens bestekspostnr 213110
. .9. . . Ontgravingsbreedte is variabel van 0,50 t/m 10,00 m
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .2 Hoeveelheidsbepaling door meting in het profiel van
. . . . . ontgraving
. . . . .

212420 510403 . . . . . Verlagen bermen. m2 100,00 V
. . . . . Betreft: het verlagen van de berm t.b.v afwatering
. . . . . Situering: bermen
. . . . . Profiel na verlaging: 5% afschot
. . . . . Na het verlagen van de berm dient het zicht 20 mm te
. . . . . bedragen: bovenkant verharding en berm
. . . . . In de bermen aanwezige obstakels: bomen,
. . . . . lichtmasten, verkeersborden, enz

9. . . . . Betreft: midden-, tussen- en buitenbermen
. . . . . Grondsoort: grond, zand humeus
. . . . . bodemkwaliteitsklasse: conform milieukundig
. . . . . onderzoek: zie bijlagen
. . . . . 0,00 t/m 0,50 m-mv:, grond, zand humeus
. . . . . Lengte van afgraven: 700 m
.5. . . . Breedte van afgraven: 2,5 tot 3 m
. .1. . . Gemiddelde dikte van afgraven: tot 0,10 m
. . . . .1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar m3 10,00 I
. . . . . soort en kwaliteitsklasse gescheiden vervoeren naar
. . . . . depot volgens bestekspostnr 213110
. . . . .

2125 . . . . . Graven nieuwe greppel/sloot/wadi
. . . . .
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212510 221112 . . . . . Grond ontgraven ten behoeve van greppel. m 150,00 V
. . . . . Betreft: het ontgraven van nieuwe greppels.
. . . . . Situering: bermen
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving
. . . . . Grondsoort: grond, zand humeus
. . . . . bodemkwaliteitsklasse: conform milieukundig
. . . . . onderzoek: zie bijlagen
. . . . . 0,00 t/m 0,50 m-mv:, grond, zand humeus
. . . . . Gerekend met gemiddeld 1 m3/m1
.2. . . . Gemiddelde diepte 0,8 m
. . . .2. Aan weerszijden een strook ter breedte van 1 m onder
. . . . . een helling van 1 : 20 afwaterend naar de greppel
. . . . . afwerken
. . . . .9 Vrijgekomen grond vervoeren naar tijdelijk depot m3 150,00 I
. . . . . volgens bestekspostnr 213110
. . . . .

212530 220101 . . . . . Grond ontgraven uit wadi m3 730,00 V
. . . . . Betreft: het uitbreiden van de wadi
. . . . . Grondsoort: zand

2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven geheel boven water
. . . . . Vrijgekomen grond vervoeren naar tijdelijk depot
. . . . . volgens bestekspostnr. 213120
.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 1,9 m
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .2 Hoeveelheidsbepaling door meting in het profiel van
. . . . . ontgraving
. . . . .

2126 . . . . . Grond ontgraven t.b.v. bosplantsoen
. . . . . Ontgravingen zodanig uitvoeren dat:
. . . . . - de blijvende grondslag niet geroerd wordt;
. . . . . - geen ontgravingen vanaf of transporten over reeds
. . . . . ontgraven gedeelten plaats vinden.
. . . . .

212610 223101 . . . . . Grond ontgraven uit terrein t.b.v. natuurbouw. m2 4.520,00 V
. . . . . Betreft: ontgraven bouwterrein ProRail om gebied in te
. . . . . planten als bosplantsoen
. . . . . Situering: t.p.v. aan te brengen bosplantsoen
. . . . . Grondsoort: zand
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: d.m.v. theoretisch profiel van
. . . . . ontgraving
. . . . . Gerekend met een laagdikte van 0,20 m

2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven tot bovenzijde
. . . . . oorspronkelijke bosgrond.
. . . . . Vrijgekomen grond vervoeren naar tijdelijk depot m3 905,00 I
. . . . . volgens bestekspostnr 213120
. .1. . . Oppervlakte per perceel ca. 1000 m2
. . .1. . Ontgraven boven de grondwaterstand
. . . .1. Verlagen waterstand niet toegestaan
. . . . .1 Te realiseren profiel met microreliëf
. . . . .

213 . . . . . Vervoeren funderingsmateriaal / grond
. . . . . Hoeveelheidsbepaling volgens theoretisch profiel
. . . . .

2131 . . . . . Vervoeren grond/zand naar tijdelijk depot
. . . . . Depot aangebracht volgens bestekspostnr. 891010
. . . . . Aannemer dient zorg te dragen voor het gescheiden
. . . . . opslaan van de grond per bodemkwaliteitsklasse.
. . . . .

213110 220299 . . . . . Grond vervoeren naar + verwerken in tijdelijk depot m3 3.520,00 V
. . . . . Betreft: het vervoeren- en verwerken van alle binnen het
. . . . . werk vrijkomende grond.
. . . . . Situering: grond vervoeren- en verwerken in tijdelijk
. . . . . depot aannemer.
. . . . . Grondsoort: grond / zand humeus
. . . . .
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213111 220201 . . . . . Grond vervoeren. m3 3.520,00 I
. . . . . Grondsoort: grond (zand humeus)
.2. . . . Vervoeren naar: tijdelijk depot
. .1. . . Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving volgens
. . . . . bestekspostnr.
. . . . . 212110 920 m3
. . . . . 212210 1465 m3
. . . . . 212310 850 m3
. . . . . 212410 125 m3
. . . . . 212420 10 m3
. . . . . 212510 150 m3
. . . . .

213112 220301 . . . . . Grond verwerken in depot m3 3.520,00 I
. . . . . Grondsoort: grond (zand humeus) m3 3.520,00 I

9. . . . . Hoogte maximaal 3,00 m
. . . . . Vrijgekomen grond naar soort en kwaliteitsklasse
. . . . . gescheiden verwerken in depot
. .1. . . Taluds 1 : 1
. . .4. . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,10 m
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking
. . . . .

213120 220299 . . . . . Zand vervoeren naar + verwerken in tijdelijk depot m3 3.605,00 V
. . . . . Betreft: het vervoeren- en verwerken van alle binnen het
. . . . . werk vrijkomende zand.
. . . . . Situering: grond vervoeren- en verwerken in tijdelijk
. . . . . depot aannemer.
. . . . . Grondsoort: zand
. . . . .

213121 220201 . . . . . Grond vervoeren. m3 3.605,00 I
. . . . . Grondsoort: zand
.2. . . . Vervoeren naar: depot op het werk
. .1. . . Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving volgens
. . . . . bestekspostnr.
. . . . . 212120 1170 m3
. . . . . 212130 370 m3
. . . . . 212140 430 m3
. . . . . 212530 730 m3
. . . . . 212610 905 m3
. . . . .

213122 220301 . . . . . Grond verwerken in depot m3 3.605,00 I
. . . . . Grondsoort: zand m3 3.605,00 I

9. . . . . Hoogte maximaal 3,00 m
. . . . . Vrijgekomen zand naar soort en kwaliteitsklasse
. . . . . gescheiden verwerken in depot
. .1. . . Taluds 1 : 1
. . .4. . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,10 m
. . . . .
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213140 220402 . . . . . Grond scheiden in deelstromen. m3 7.125,00 V
. . . . . Betreft: vrijgekomen grond / zand scheiden in
. . . . . deelstromen.
. . . . . Vrijgekomen grond/zand naar soort en kwaliteitsklasse
. . . . . scheiden
. . . . . Bodemkwaliteitsklasse: wonen en industrie
. . . . . Grondsoort: grond en zand
. . . . . zoals vrijgekomen bij bestekspostnrs:
. . . . . Grond:
. . . . . 212110 920 m3
. . . . . 212210 1465 m3
. . . . . 212310 850 m3
. . . . . 212410 125 m3
. . . . . 212420 10 m3
. . . . . 212510 150 m3
. . . . . Zand:
. . . . . 212120 1170 m3
. . . . . 212130 370 m3
. . . . . 212140 430 m3
. . . . . 212530 730 m3
. . . . . 212610 905 m3
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: conform ontgravingsposten

1. . . . . Grond scheiden in:
. . . . . - Grond (zand humeus)
. . . . . - Zand
. . . . . - Zand in zandbed
. . . . . - Overig
. . . . .

2132 . . . . . Grond / zand vervoeren naar plaats van verwerking
. . . . .

213210 220102 . . . . . Grond ontgraven uit ophoging. m3 3.605,00 V
. . . . . Betreft: ontgraven uit depot
. . . . . Grondsoort: zand

2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven en laden op
. . . . . middelen van vervoer.
. . . . .

213220 220102 . . . . . Grond ontgraven uit ophoging. m3 1.240,00 V
. . . . . Betreft: ontgraven uit depot
. . . . . Grondsoort: grond

2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven en laden op
. . . . . middelen van vervoer.
. . . . .

213240 220201 . . . . . Grond vervoeren. m3 2.130,00 V
. . . . . Betreft: grond vervoeren uit tijdelijk depot naar plaats van
. . . . . verwerking
. . . . . Grondsoort: grond

1. . . . . Grond vrijgekomen bij bestekspostnr. 213220
.1. . . . Vervoeren naar de plaats van verwerking
. .9. . . Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking
. . . . .

2137 . . . . . Afvoeren grond / zand
. . . . .

213720 220299 . . . . . Afvoeren zand m3 3.605,00 V
. . . . . Betreft: afvoeren vanuit tijdelijk depot vrijgekomen zand
. . . . . Grondsoort: zand, ontgraven volgens bestekspostnr.
. . . . . 213210
. . . . . Afvoeren na bodemonderzoek volgens bestekspostnr.
. . . . . 219620
. . . . . Gerekend met s.g. 1750 kg/m3
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: de hoeveelheid wordt gelijk-
. . . . . gesteld aan de som van de hoeveelheden van de
. . . . . besteksposten t.b.v. het ontgraven.
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
. . . . . met een door het bevoegd gezag verleende
. . . . . omgevingsvergunning. Verwerkings- en
. . . . . acceptatiekosten zijn voor rekening aannemer en zijn
. . . . . derhalve bij de prijs inbegrepen
. . . . .
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213730 220299 . . . . . Afvoeren grond. m3 1.240,00 V
. . . . . Betreft: afvoeren vanuit tijdelijk depot vrijgekomen grond
. . . . . Grondsoort: grond, ontgraven volgens bestekspostnr.
. . . . . 213220
. . . . . Afvoeren na bodemonderzoek volgens bestekspostnr.
. . . . . 219620
. . . . . Gerekend met s.g. 1750 kg/m3
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: de hoeveelheid wordt gelijk-
. . . . . gesteld aan de som van de hoeveelheden van de
. . . . . besteksposten t.b.v. het ontgraven.
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
. . . . . met een door het bevoegd gezag verleende
. . . . . omgevingsvergunning. Verwerkings- en
. . . . . acceptatiekosten zijn voor rekening aannemer en zijn
. . . . . derhalve bij de prijs inbegrepen
. . . . .

214 . . . . . Aanvullen / Verwerken grond
. . . . .

2140 . . . . . Aanvullen grond
. . . . .

214010 220399 . . . . . Grond verw. in aanv. (incl. verdichten): d gem. 1,00 m m3 300,00 V
. . . . . Betreft: alle aanvullingen van grond ten
. . . . . behoeve van op hoogte brengen bermen / verwijderde
. . . . . funderingslagen.
. . . . . Situering: verspreid over het werk voorkomend
. . . . .

214011 220301 . . . . . Grond verwerken in aanvulling. m3 300,00 I
. . . . . Grondsoort: grond (humeus zand) uit tijdelijk depot m3 300,00 I
. . . . . Vervoerd uit depot volgens bestekspostnr. 213240

1. . . . . Gemiddelde hoogte 1,00 m
.1. . . . Breedte bovenzijde 3,00 m
. . .1. . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . .1. Verdichten volgens bestekspostnr. 214012
. . . . .2 Hoeveelheidsbepaling door meting in het werk in profiel
. . . . . van verwerking
. . . . .

214012 220412 . . . . . Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. m3 300,00 I
. . . . . Grondsoort: grond, humeus zand
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: zie bestekspostnr. 214011
. .1. . . Verdichtingsgraad: artikel 22.02.07 lid 06 van de
. . . . . Standaard
. . . . .

214020 220399 . . . . . Grond verw. in aanv. (incl. verdichten): d gem. 0,50 m m3 1.680,00 V
. . . . . Betreft: alle aanvullingen van grond ten
. . . . . behoeve van op hoogte brengen bermen / verwijderde
. . . . . funderingslagen.
. . . . .

214021 220301 . . . . . Grond verwerken in aanvulling. m3 1.680,00 I
. . . . . Grondsoort: grond, humeus zand uit tijdelijk depot m3 1.680,00 I
. . . . . Vervoerd uit depot volgens bestekspostnr. 213240

1. . . . . Gemiddelde hoogte 0,50 m
.1. . . . Breedte bovenzijde 3,00 m
. . .1. . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . .1. Verdichten volgens bestekspostnr. 214022
. . . . .2 Hoeveelheidsbepaling door meting in het werk in profiel
. . . . . van verwerking
. . . . .

214022 220412 . . . . . Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. m3 1.680,00 I
. . . . . Grondsoort: grond, humeus zand
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: zie bestekspostnr. 214021
. .1. . . Verdichtingsgraad: artikel 22.02.07 lid 06 van de
. . . . . Standaard
. . . . .

214030 220399 . . . . . Grond verw. in aanv. (incl. verdichten): d gem. 0,25 m m3 150,00 V
. . . . . Betreft: alle aanvullingen van grond ten
. . . . . behoeve van op hoogte brengen bermen.
. . . . . Situering: bermen welke te laag liggen verspreid
. . . . . voorkomend binnen de grenzen van het werk
. . . . .
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214031 220301 . . . . . Grond verwerken in aanvulling. m3 150,00 I
. . . . . Grondsoort: grond, humeus zand uit tijdelijk depot m3 150,00 I
. . . . . Vervoerd uit depot volgens bestekspostnr. 213240

1. . . . . Gemiddelde hoogte 0,25 m
.1. . . . Breedte bovenzijde 3,00 m
. . .1. . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . .1. Verdichten volgens bestekspostnr. 214032
. . . . .2 Hoeveelheidsbepaling door meting in het werk in profiel
. . . . . van verwerking
. . . . .

214032 220412 . . . . . Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. m3 150,00 I
. . . . . Grondsoort: grond, humeus zand
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: zie bestekspostnr. 214031
. .1. . . Verdichtingsgraad: artikel 22.02.07 lid 06 van de
. . . . . Standaard
. . . . .

214040 220301 . . . . . Grond verwerken in bosplantsoen. m3 680,00 V
. . . . . Betreft: aanvullen bosplantsoen wat in gebruik was als
. . . . . bouwterrein ProRail
. . . . . Situering: t.p.v. aan te brengen bosplantsoen
. . . . . Grondsoort: grond m3 680,00 L

1. . . . . Gemiddelde hoogte 0,15 m
.4. . . . Bovenoppervlakte 4520 m2
. .9. . . In overleg met directie en ecoloog glooiend aanbrengen
. . .3. . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking
. . . . .

214050 220301 . . . . . Grond verwerken in terrein rond wadi m3 250,00 V
. . . . . Betreft: aanvullen in terrein rond wadi
. . . . . Situering: t.p.v. aan te brengen wadi
. . . . . Grondsoort: grond m3 250,00 L

1. . . . . Gemiddelde hoogte 0,5 m
.4. . . . Bovenoppervlakte 500 m2
. .9. . . In overleg met directie en ecoloog glooiend aanbrengen
. . .3. . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking
. . . . .

2142 . . . . . Zand verwerken in cunet
. . . . .

214210 220301 . . . . . Grond verwerken in cunet. m3 1.570,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. nieuwe rijbanen, verspreid over het werk
. . . . . voorkomend
. . . . . Betreft: leveren en aanbrengen zandbed
. . . . . Grondsoort: zand voor zandbed m3 1.570,00 L
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking

1. . . . . Gemiddelde hoogte 0,58 m
. .1. . . Taluds 1 : 0
. . .2. . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,03 m
. . . . .

214220 220301 . . . . . Grond verwerken in cunet. m3 620,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. nieuwe fietspaden, verspreid over het
. . . . . werk voorkomend
. . . . . Betreft: leveren en aanbrengen zandbed
. . . . . Grondsoort: zand voor zandbed m3 620,00 L
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking

1. . . . . Gemiddelde hoogte 0,21 m
. .1. . . Taluds 1 : 0
. . .2. . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,03 m
. . . . .
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214230 220301 . . . . . Grond verwerken in cunet. m3 600,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. nieuwe trottoirs en inritten, verspreid over
. . . . . het werk voorkomend
. . . . . Betreft: leveren en aanbrengen zandbed t.p.v aan te
. . . . . leggen trottoirs
. . . . . Grondsoort: zand voor zandbed m3 600,00 L
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking

1. . . . . Gemiddelde hoogte 0,20 m
. .1. . . Taluds 1 : 0
. . .2. . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,03 m
. . . . .

215 . . . . . Verdichten
. . . . .

215010 220413 . . . . . Verdichten grond. m2 5.350,00 V
. . . . . Betreft: het verdichten van de bestaande grondslag in
. . . . . het ontgraven cunet
. . . . . Grondsoort: zand, matig fijn (bestaande grondslag)

1. . . . . Oppervlakken: horizontaal
. . .9. . Verdichtingsgraad: artikel 22.02.07 de leden 05 en 06
. . . . . van de Standaard
. . . . .

215020 220412 . . . . . Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. m3 2.790,00 V
. . . . . Betreft: het verdichten van cunets voorafgaand aan het
. . . . . aanbrengen van menggranulaat
. . . . . Grondsoort: zand voor zandbed
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: de hoeveelheid wordt
. . . . . gelijkgesteld aan de (som van de) hoeveelheid
. . . . . (hoeveelheden) van (de) bestekspostgroep 2142
. .2. . . Verdichtingsgraad: artikel 22.02.07 de leden 05 en 06
. . . . . van de Standaard
. . . . .

215030 220412 . . . . . Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. m3 1.300,00 V
. . . . . Betreft: het verdichten van cunets voorafgaand aan het
. . . . . aanbrengen van menggranulaat
. . . . . Grondsoort: zand voor zandbed
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van theoretisch
. . . . . profiel van verwerking
. .2. . . Verdichtingsgraad: artikel 22.02.07 de leden 05 en 06
. . . . . van de Standaard
. . . . .

216 . . . . . Bewerken grond
. . . . .

2160 . . . . . Bewerken grond t.b.v. bermen
. . . . .

216010 220421 . . . . . Profileren van oppervlakken. m2 7.750,00 V
. . . . . Betreft het profileren van de bermen na gereedkomen
. . . . . aanleg verhardingen
. . . . . Situering: bermen naast rijbanen, fietspaden en
. . . . . voetpaden
. . . . . Grondsoort: grond
. . . . . Gerekend is met een waterstand N.A.P. n.v.t. m

1. . . . . Oppervlakken boven water
.9. . . . Oppervlakken: helling varieert van 0:0 tot 1:20
. .2. . . Breedte oppervlak van 0,5 tot 15 m
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .
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216030 222107 . . . . . Frezen. are 77,50 V
. . . . . Betreft: Het frezen van de bermen voorafgaand aan het
. . . . . zaaien van het grasmengsel.
. . . . . Situering: de bermen langs de rijbanen, fietspaden en
. . . . . voetpaden
. . . . . Rekening houdend met de aanwezigheid van bomen,
. . . . . verkeersborden, verlichtingen, verhardingen,
. . . . . geleiderailconstructies, enz
. . . . . Grondsoort: grond

2. . . . . Grootte per perceel: ca. 1000 m2 tot ca. 5000 m2
.1. . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. . . .1. Bewerkingsdiepte: 0,10 m
. . . . .

216040 222111 . . . . . Eggen. are 77,50 V
. . . . . Betreft: Het eggen van de bermen voorafgaand aan het
. . . . . zaaien van het grasmengsel
. . . . . Het betreft de ingevolge bestekspostnr. 216030
. . . . . gefreesde bermen
. . . . . Situering: de bermen langs de rijbanen, fietspaden en
. . . . . voetpaden
. . . . . Rekening houdend met de aanwezigheid van bomen,
. . . . . verkeersborden, verlichtingen, verhardingen,
. . . . . geleiderailconstructies, enz
. . . . . Grondsoort: grond

2. . . . . Grootte per perceel: ca. 1000 m2 tot ca. 5000 m2
.1. . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. . . .1. Met een aangedreven eg
. . . . .2 Bewerkingsdiepte: 0,10 m
. . . . .

2161 . . . . . Bewerken grond t.b.v. bosplantsoen
. . . . .

216110 220421 . . . . . Profileren van oppervlakken. m2 4.520,00 V
. . . . . Betreft kavelverbetering van terreinophoging
. . . . . Gereden sporen wegnemen, gemorste grondspecie
. . . . . uitvlakken
. . . . . Situering: t.p.v. aan te brengen bosplantsoen
. . . . . Grondsoort: grond
. . . . . Gerekend is met een waterstand N.A.P. n.v.t. m

1. . . . . Oppervlakken boven water
.1. . . . Oppervlakken: horizontaal en afwaterend naar de
. . . . . greppels
. .9. . . Breedte van het oppervlakte is variabel, zie tekeningen
. . . .3. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m
. . . . .

216120 222104 . . . . . Diepspitten. are 45,20 V
. . . . . Betreft kavelverbetering van terreinophoging
. . . . . Situering: t.p.v. aan te brengen bosplantsoen

2. . . . . Grootte per perceel: ca. 1000 m2 tot ca. 5000 m2
. .1. . . Bovengrond ter dikte van 0,30 m bovenhouden
. . .1. . Spitten met open put
. . . .1.1 Bewerkingsdiepte: 0,40 m
. . . . .

216130 222111 . . . . . Eggen. are 45,20 V
. . . . . Betreft kavelverbetering van terreinophoging
. . . . . Situering: t.p.v. aan te brengen bosplantsoen

2. . . . . Grootte per perceel: ca. 1000 m2 tot ca. 5000 m2
.1. . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. . . .1. Met een aangedreven eg
. . . . .4 Bewerkingsdiepte: 0,20 m
. . . . .

219 . . . . . Grondonderzoek
. . . . .
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219610 242101 . . . . . Uitvoeren grondonderzoek. EUR N
. . . . . Betreft: uitvoeren partijkeuring funderingsmateriaal
. . . . . (AP-04) op verzoek directie
. . . . . Bijzonderheid: funderingsmaterialen separaat
. . . . . bemonsteren conform de geldende protocollen en
. . . . . NEN-normen (zie www.sikb.nl)

9. . . . . Grondonderzoek bestaande uit: AP04- en PFAS / PFOS /
. . . . . GenX-stoffen onderzoek.
. . . . .3 Rapportage digitaal en analoog aanleveren.
. . . . . Digitaal formaat: PDF
. . . . . Analoog aantal: 2
. . . . .

219620 242101 . . . . . Uitvoeren grondonderzoek. EUR N
. . . . . Betreft: uitvoeren partijkeuring grond (AP-04) op verzoek
. . . . . directie
. . . . . Rekenen met de hoeveelheid af te voeren grond uit
. . . . . depot van bestekspostnr. 213720 en 213730
. . . . . Bijzonderheid: grond(soorten), grond, zand , zand
. . . . . humeus, e.d. separaat bemonsteren conform de
. . . . . geldende protocollen en NEN-normen (zie www.sikb.nl)

9. . . . . Grondonderzoek bestaande uit: AP04- en PFAS / PFOS /
. . . . . GenX-stoffen onderzoek.
. . . . .3 Rapportage digitaal en analoog aanleveren.
. . . . . Digitaal formaat: PDF
. . . . . Analoog aantal: 2
. . . . .
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3 . . . . . RIOLERINGEN
. . . . .

30 . . . . . Voorbereidende werkzaamheden
. . . . .

301010 218199 . . . . . Toepassen open bemaling t.b.v. intredend water. EUR N
. . . . . Situering: sleuf hoofdriool
. . . . . Betreft: het toepassen van open bemaling om
. . . . . werkzaamheden in het droge te kunnen uitvoeren
. . . . . Toepassen betreft: aanbrengen, instandhouden,
. . . . . verplaatsen en verwijderen open bemaling
. . . . . Bemalingswater mag op gemeentelijk rioolstelsel
. . . . . geloosd worden.
. . . . . Zodanige voorziening treffen dat geen bezinkbare stoffen
. . . . . (gehalte:< 30 mg/l) mee worden geloosd
. . . . .

301020 250101 . . . . . Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool. EUR N
. . . . . Situering: t.p.v. aan te sluiten nieuwe rioleringen op
. . . . . bestaand riool.
. . . . . Betreft afsluiten t.b.v. opbreken rioolleiding

1. . . . . Aanbrengen afsluitingen ter plaatse van kolk- en
. . . . . huisaansluitingen en hoofdriool
. . . . . Aannemer dient voorzieningen te treffen opdat
. . . . . geen overlast optreedt als gevolg van belemmerde
. . . . . afvoer
.9. . . . De droog-weer-afvoer waarborgen volgens
. . . . . bestekspostnr. 301040
. .2. . . Perceelaansluitingen opgraven, voorzieningen treffen
. . . . . voor opvang en periodieke afvoer van vuilwater en
. . . . . perceelaansluitingen na afloop van werkzaamheden
. . . . . herstellen
. . .1. . Straat- en trottoirkolken afsluiten en na afloop
. . . . . werkzaamheden afsluitingen ongedaan maken
. . . . .

301030 250101 . . . . . Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool. EUR N
. . . . . Betreft toepassen tijdelijke voorzieningen t.b.v.
. . . . . waarborgen functioneren HWA tijdens
. . . . . uitvoeringswerkzaamheden.

9. . . . . Na een werkdag en/of tijdens hevige regenval
. . . . . noodverbinding realiseren tussen bestaand en
. . . . . nieuw aan te leggen riool.
.9. . . . De HWA waarborgen en uitspoeling voorkomen.
. . . . . Materialen t.b.v. noodverbinding dienen in de
. . . . . nabijheid van de werkzaamheden aanwezig te zijn.
. .9. . . Voorzieningen voor DWA middels bestekspostnr.301040
. . . . .

301040 250199 . . . . . Waarborgen DWA-transport. EUR N
. . . . . Tijdens het verwijderen, aanbrengen en inspecteren van
. . . . . het hoofdriool
. . . . . Maximale doorvoer: 5 m3/uur
. . . . . Leidingen afsluiten volgens bestekspostnr.
. . . . . 301020
. . . . . Afvoer waarborgen d.m.v. periodiek reinigen
. . . . . van inspectieputten
. . . . . Vrijgekomen materialen lozen op bestaande
. . . . . riolering
. . . . . Periode van instandhouding: tijdens de duur van
. . . . . het werk
. . . . . Moment van verwijderen: ter keuze van aannemer
. . . . .



RAW1574-141342 Bladnr. 46 van 253Opdrachtgever: Provincie Noord-Brabant
Aanleg wegen en inrichting definitieve situatie N631 t.b.v. spooronderdoorgang Rijen-Oosterhout
Besteknummer 631.12.23.RE - versie 4.0

BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

301060 250199 . . . . . Waarborgen HWA -transport spooronderdoorgang. EUR N
. . . . . Betreft : het waarborgen van de waterafvoer van de door
. . . . . derden aangebrachte pompput van de
. . . . . spooronderdoorgang
. . . . . Tijdens het aanbrengen van de nieuwe persleiding
. . . . . vanaf de pompput naar de uitstroomvoorziening
. . . . . Leidingen afsluiten volgens bestekspostnr. 301030
. . . . . Waarborgen regenwaterafvoer :
. . . . . - de regenwaterafvoer waarborgen op een wijze en
. . . . . met voorzieningen ter keuze aannemer.
. . . . . In de pompput geloosd regenwater periodiek
. . . . . verwijderen.
. . . . . Vrijgekomen materialen lozen op door aannemer te
. . . . . regelen wadi / tijdelijke watergang
. . . . . Periode van instandhouding: tijdens de duur van het
. . . . . werk
. . . . . Moment van verwijderen: ter keuze van aannemer
. . . . .

31 . . . . . Rioleringswerkzaamheden
. . . . .

311 . . . . . Grondwerk riolering
. . . . .

311030 240199 . . . . . Grondwerk t.b.v. kolkaansluitleidingen m 330,00 V
. . . . . Betreft: het ontgraven- en aanvullen sleuf nieuw aan te
. . . . . brengen kolkleidingen
. . . . . Hoeveelheidsbepaling op basis van theoretisch profiel
. . . . . van ontgraving
. . . . . Leidingen worden aangebracht volgens
. . . . . bestekspostgroep 313
. . . . .

311031 240101 . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 330,00 I
1. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven

.4. . . . Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van de

. . . . . onderkant van de buizen, funderingen en putten

. . . . . rekening is gehouden met een grondverbetering van

. . . . . 0,10 m

. .2. . . Ontgravingshoogte gemiddeld 1,00 m

. . .1. . Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,50 m

. . . . .6 Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf

. . . . . deponeren

. . . . . De aannemer wordt eigenaar van de overige

. . . . . vrijgekomen materialen en wordt geacht herbruikbaar te

. . . . . zijn.

. . . . .
311032 240121 . . . . . Aanvullen sleuf. m 330,00 I

. . . . . Situering: t.p.v. PE-leidingen 160 mm
2. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld 1,00 m

.2. . . . Aanvullen tot onderkant verharding met grond

. . . . . vrijgekomen bij het ontgraven

. . . .1. De aanvulling verdichten

. . . . .9 Overtollige grond ter plaatse in de bermen

. . . . . spreiden

. . . . .
311040 240152 . . . . . Graven en aanvullen werkput. st 33,00 V

. . . . . Betreft: het ontgraven- en aanvullen werkput nieuw aan

. . . . . te brengen kolken

. . . . . Hoeveelheidsbepaling op basis van theoretisch profiel

. . . . . van ontgraving.

. . . . . Kolken worden aangebracht volgens bestekspostgroep

. . . . . 3121

. . . . . Verharding: divers
9. . . . . rondom de kolk vrijgraven tot een afstand van

. . . . . 30 cm rondom de kolk

. .1. . . Vrijgekomen grond naast werkput deponeren

. . . . .
312 . . . . . Aanbrengen kolken en putten

. . . . .
3121 . . . . . Kolken

. . . . .
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312110 252613 . . . . . Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie. st 15,00 V
. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen RWS kolken
. . . . . Situering: t.h.v. nieuw aan te brengen bandenlijn

1. . . . . T.b.v. fundering kolk: ongeroerde grond afvlakken
. .3. . . Trottoirkolk, klasse C250 TBS type: R.W.S. of st 15,00 L
. . . . . gelijkwaardig standaard met gietijzeren inbouwgarnituur
. . . . . met stootrand en stankscherm. voorzien van een
. . . . . aangevulcaniseerde rubbermanchet voor directe
. . . . . inwendige flexibele aansluiting van PE buis diameter
. . . . . 160 mm
. . . .2. Totale hoogte gelijk aan of groter dan 1,00 m
. . . . .

312120 252613 . . . . . Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie. st 8,00 V
. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen combikolken
. . . . . Situering: t.h.v. nieuw aan te brengen bandenlijn

1. . . . . T.b.v. fundering kolk: ongeroerde grond afvlakken
. .3. . . Trottoirkolk, klasse C250 TBS type: Q-Line Max STC st 8,00 L
. . . . . 120/90 GB1 of gelijkwaardig standaard met gietijzeren
. . . . . inbouwgarnituur met stootrand en stankscherm.
. . . . . voorzien van een aangevulcaniseerde rubbermanchet
. . . . . voor directe inwendige flexibele aansluiting van pp rond
. . . . . 160mm
. . . .1. Totale hoogte kleiner dan 1,00 m
. . . . .1 Constructie: eendelig
. . . . .

312130 252613 . . . . . Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie. st 10,00 V
. . . . . Situering: fietspad, rijbaan en manegeterrein Vijf Eiken.

1. . . . . T.b.v. fundering kolk: ongeroerde grond afvlakken
.3. . . . Straatkolk, klasse C250 TBS STR 9737 of gelijkwaardig st 10,00 L
. . . . . standaard met gietijzeren inbouwgarnituur met
. . . . . stootrand en stankscherm, voorzien van een
. . . . . aangevulcaniseerde rubbermanchet voor directe
. . . . . inwendige flexibele aansluiting van pp buis diam. 160
. . . . . mm
. . . .1. Totale hoogte kleiner dan 1,00 m
. . . . .1 Constructie: eendelig
. . . . .

312150 252699 . . . . . Op hoogte brengen bestaande trottoirkolk st 2,00 V
. . . . . Betreft het op hoogte brengen van bestaande trottoirkolk
. . . . . Incl. benodigd grondwerk
. . . . . Situering: langs bandenlijn rijbaan
. . . . .

312160 252699 . . . . . Op hoogte brengen bestaande straatkolk st 5,00 V
. . . . . Betreft het op hoogte brengen van bestaande straatkolk
. . . . . Incl. benodigd grondwerk
. . . . . Situering: parkeerterrein manege Vijf Eiken
. . . . .

3122 . . . . . Putten
. . . . .

312260 252702 . . . . . Op hoogte brengen bestaande putafdekking. st 5,00 V
. . . . . Betreft het op hoogte brengen van bestaande
. . . . . putafdekking
. . . . . Incl. benodigd grondwerk
. . . . . Situering: parkeerterrein manege Vijf Eiken
. .1. . . Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel st 5,00 I
. . . . . van gietijzer
. . . . . Putrand ontdoen van vuil, asfalt en specieresten
. . .1. . Putrand op hoogte brengen met stellagen van steens
. . . . . metselwerk en stellen in metselspecie.
. . . . . Metselstenen, gerekend met 3 stellagen st 480,00 L
. . . . . Vuilwerkmetselstenen
. . . . . Binnen- en buitenzijde platvol voegen
. . . .9. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
. . . . . met een door het bevoegd gezag verleende
. . . . . omgevingsvergunning
. . . . .

313 . . . . . Aanbrengen kolkaansluitleidingen
. . . . .
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313010 252211 . . . . . Aanbrengen PE-buis. m 330,00 V
. . . . . Betreft het leveren en aanbrengen van PE afvoerbuizen
. . . . . (kolkaansluitleidingen)
. . . . . Gerekend met 10 m per kolk
. . . . . Grondwerk volgens bestekspostnr. 311030

1.3. . . . Rechte buis, ringstijfheidsklasse: SN 8 .kleur grijs m 330,00 L
. .2.2. . Nominale middellijn 160 mm
. . . . .1 Verbinding buizen d.m.v. mof met rubbermanchet
. . . . .

313020 252212 . . . . . Aanbrengen PE-hulpstuk. st 33,00 V
. . . . . Situering: ten behoeve van de PE-riolering

2.1. . . . Hulpstukken, drukklasse: PN 8 bocht 90º m/s st 33,00 L
. . . . . Gerekend met 1 stuk per kolk
. .2.2. . Nominale middellijn 160 mm
. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk d.m.v. mof met rubbermanchet
. . . . . bocht 90º m/s
. . . . .

313030 252212 . . . . . Aanbrengen PE-hulpstuk. st 99,00 V
. . . . . Situering: ten behoeve van de PE-riolering

2.1. . . . Hulpstukken, drukklasse: PN 8 bocht 45º m/s st 99,00 L
. . . . . Gerekend met 3 stuk per kolk
. .2.2. . Nominale middellijn 160 mm
. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk d.m.v. mof met rubbermanchet
. . . . . bocht 45º m/s
. . . . .

313040 252212 . . . . . Aanbrengen PE-hulpstuk. st 33,00 V
. . . . . Situering: ten behoeve van de PE-riolering

2.1. . . . Hulpstukken, drukklasse: PN 8 T-stuk 90º m/s. st 33,00 L
. . . . . Gerekend met 1 stuk per kolk
. .2.2. . Nominale middellijn 160 mm
. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk d.m.v. mof met rubbermanchet
. . . . . T-stuk 90º m/s.
. . . . .

315 . . . . . Aanbrengen mantelbuizen
. . . . .

3150 . . . . . Aanbrengen mantelbuizen
. . . . .

315010 262199 . . . . . Aanbrengen mantelbuizen ø110 mm m 175,00 V
. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van extra
. . . . . mantelbuizen
. . . . . Situering: Verspreid over het werk voorkomend
. . . . . Gerekend met: ca. 10 stuks
. . . . . Lengte per locatie variërend van 15 tot 20 m
. . . . . Exacte locaties in overleg met de directie
. . . . .

315011 240101 . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 175,00 I
1. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven

.1. . . . Tot onderkant buizen, funderingen en putten

. .2. . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,80 m

. . .1. . Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,3 m

. . . . .2 Vrijgekomen grond naar soort gescheiden waar

. . . . . mogelijk naast de sleuf deponeren

. . . . .
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315012 262101 . . . . . Aanbrengen kabelbuis. st 175,00 I
1. . . . . Ten behoeve van te leggen kabel(s)

. .1. . . PVC-buis m 175,00 L

. . .2.1. Nominale middellijn kabelbuis: 110 mm

. . . . . Kleur:brandweerrood

. . . . . Voorzien van nylon trekkoord, dikte 6 mm,

. . . . . Lengte trekkoord tot 1,00 m aan beide zijde langer dan

. . . . . de buis

. . . . . Geen flexibele buis

. . . . .1 Uiteinden kabelbuis afsluiten met bijpassend st 20,00 L

. . . . . deksel/kap

. . . . . Locatie van de mantelbuis inmeten en vastleggen op

. . . . . revisie tekening riolering / kabels en leidingen.

. . . . . Revisiegegevens van mantelbuis eveneens verstrekken

. . . . . aan nutsbedrijven

. . . . .
315013 240121 . . . . . Aanvullen sleuf. m 175,00 I

2. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld 0,8 m
.2. . . . Aanvullen tot onderkant verharding met grond
. . . . . vrijgekomen bij het ontgraven
. . . .1. De aanvulling verdichten
. . . . .9 Overtollige grond ter plaatse in de bermen
. . . . . spreiden
. . . . .

316 . . . . . Aanleggen duikers
. . . . .

316010 472701 . . . . . Reinigen duiker. m 20,00 V
. . . . . Betreft: het reinigen van bestaande duikers.
. . . . . Situering: onder rijbaan Vijf Eiken nabij rotonde
. . . . . Nassaulaan.

1. . . . . Rond, diameter tot 300 mm
.1. . . . Geheel boven water
. . .2. . Lengte per onderdeel: ca. 11 tot ca. 17 m
. . . .1. Vervuiling bestaande uit grond m3 2,00 I
. . . . .4 Vrijgekomen materiaal na indroging spreiden over
. . . . . naastliggend terrein
. . . . .

316020 472202 . . . . . Aanbrengen ongewapend betonnen duiker - mof-spie m 37,00 V
. . . . . buis
. . . . . Betreft: leveren en aanbrengen betonnen duikers
. . . . . Situering: In bermen nabij rotonde Nassaulaan
. . . . . D03, D04 en D05.
. . . . . Fundering: aanwezig zand

3. . . . . In aardebaan, inclusief grondwerk
.2. . . . Verlagen waterstand toegestaan
. .9. . . 1 x lengte van 10 m.
. . . . . 1 x lengte van 13 m.
. . . . . 1 x lengte van 14 m
. . .1. . Ronde buis m 37,00 L
. . . . . Nominale middellijn 300 mm
. . . .1. Glijverbinding buizen door middel van bijbehorende
. . . . . rubberring
. . . . .3 Uiteinden duiker: afgeschuind talud 1:1 st 6,00 L
. . . . .

317 . . . . . Aanbrengen drainage
. . . . .

3171 . . . . . Aanbrengen drainage
. . . . .

317110 230111 . . . . . Aanbrengen drains voor horizontale drainage. m 85,00 V
. . . . . Betreft: drainage ter voorkoming van vocht problemen in
. . . . . zandbed fietspaden
. . . . . Situering: t.p.v. onderdoorgang in door derden
. . . . . aangebrachte betonbak onder fietspaden
. . . . . Aanbrengen op bodem cunet incl. grondwerk
. . . . . Gerekend met 1 streng per fietspad.

1. . . . . PVC-buizen geribbeld en geperforeerd m 85,00 L
. .7. . . Uitwendige diameter 160 mm
. . . .2.1 Omhuld met polypropeenvezels met O90 450 μm
. . . . .
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317120 230112 . . . . . Aanbrengen hulpstukken t.b.v. drains voor horizontale st 4,00 V
. . . . . drainage.
. . . . . Betreft: doorspuitvoorziening drainage

1. . . . . Materiaalsoort: PVC
.5. . . . Doorspuitvoorziening: ter keuze van aannemer st 4,00 L
. . . .1. Aansluitende drains: geribbelde PVC-buizen
. . . . .

317130 230199 . . . . . Aansluiten drainage op uitlegger derden EUR N
. . . . . Betreft: het verzorgen van het aansluiten van nieuwe
. . . . . drains op door derden aangebrachte uitleggers in
. . . . . onderdoorgang
. . . . . Aantal aansluitingen: 2 stuks
. . . . . Bestaande uitlegger: PVC diam. 100 mm
. . . . . Methode van aansluiten ter keuze van aannemer
. . . . . Aansluiting dient waterdicht en onderhoudsvrij te zijn
. . . . .

318 . . . . . Reiniging, controle en beproeving riolering
. . . . .

3181 . . . . . Reiniging riolering
. . . . . Binnen het werkterrein is geen water aanwezig
. . . . .

318110 257501 . . . . . Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 150,00 V
. . . . . Betreft: reinigen van het bestaande riool op particulier
. . . . . terrein voor oplevering werk
. . . . . Situering: manegeterrein
. . . . . Grootste putafstand: 45 m

9. . . . .
.1. . . . Profielafmeting(en): 250 mm
. .1. . . Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD
. . . . . conform NEN-EN 13508-2 tot 10%
. . .1. . Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte
. . . . . van de leiding
. . . . .1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnummer 318180
. . . . .

318120 257501 . . . . . Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 320,00 V
. . . . . Betreft: reinigen rioolstrengen voor oplevering werk
. . . . . Situering: spooronderdoorgang
. . . . . Doorspuiten via kolken
. . . . . Grootste putafstand: nvt m

3. . . . . Aard te reinigen oppervlak: kunststof
.1. . . . Profielafmeting(en): 160 en 200 mm
. .1. . . Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD
. . . . . conform NEN-EN 13508-2 tot 10%
. . .1. . Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte
. . . . . van de leiding
. . . . .1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnummer 318180
. . . . .

318140 257521 . . . . . Reinigen kolken. st 66,00 V
. . . . . Situering: binnen het gehele werk, exclusief gootroosters
. . . . . Betreft: het zuigen van kolken 2 weken voor
. . . . . oplevering onderhoudstermijn

3. . . . . Straat- en trottoirkolken aangelegd volgens
. . . . . bestekspostnrs. 312110, 312120 en 312130
.1. . . . Hoeveelheid verontreiniging per kolk ca. 30 kg kg 1.980,00 I
. . . . . Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnummer 318180
. .1. . . Machinaal reinigen
. . .1. . Gebrekenregistratie digitaal vastleggen gekoppeld aan
. . . . . locatiebepaling
. . . . .
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318160 230199 . . . . . Controleren en schoonspuiten horizontale drainage m 85,00 V
. . . . . Betreft drainage aangelegd volgens bestekspostnrs.
. . . . . 3171
. . . . . Na aanvullen cunet fietspad in de spoorondergang, de
. . . . . gelegde drainageleiding en drain afvoerleiding
. . . . . schoonspuiten in het bijzijn van de directie
. . . . . Hierbij gelijktijdig de vrijgekomen grond, vuil . en
. . . . . dergelijke door middel van het leegzuigen van de
. . . . . drainageputten verwijderen
. . . . . Doorspuiten in stroom opwaartse richting m.b.v. hoge
. . . . . druk waterspuit
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag
. . . . . verleende omgevingsvergunning
. . . . .

318180 257531 . . . . . Rioolslib vervoeren. ton 5,00 V
. . . . . Betreft: rioolslib vrijgekomen volgens bestekspostnr.
. . . . . 318110, 318120 en 318140

1. . . . . Vervoeren naar: een inrichting met een door het bevoegd
. . . . . gezag verleende omgevingsvergunning
. . . . .

3182 . . . . . Controleren
. . . . .

318220 257103 . . . . . Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. m 150,00 V
. . . . . Betreft: inspectie van het bestaande riool op particulier
. . . . . terrein voor oplevering werk
. . . . . Situering: manegeterrein
. . . . . Rapportage conform NEN EN 13508-2 en NEN
. . . . . 3399-2004
. . . . . Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand
. . . . . bediende camera waarbij de beelden bovengronds
. . . . . worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.
. . . . . Grootste putafstand: 45 m

2. . . . . Opleveringsinspectie nieuwe riolering; riolering buiten
. . . . . bedrijf met uitzondering van aansluitingen op riool
.6. . . . Materiaal riool: kunststof, PE
. .1. . . Rond riool, profielafmetingen: 250 mm
. . .3. . Tijdens inspectie hellinghoekmeting en
. . . . . schademeting(en) uitvoeren
. . . .1. Opnamen aanleveren videosysteem PAL in
. . . . . Mpeg2-formaat op HD-schijf/USB
. . . . . incl. detailfoto's maken van toestandsaspecten .
. . . . . - Een duidelijke overzichtsfoto van iedere aansluiting
. . . . . (kolk- en huisaansluiting).
. . . . .2 Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat
. . . . . en pdf-formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg)
. . . . . aanleveren en rapportage in PDF-formaat aanleveren
. . . . .

3183 . . . . . Beproeven
. . . . .

318310 256101 . . . . . Beproeven vrijvervalriolering EUR N
. . . . . Betreft: opleveringsinspectie van het aangelegd riool en
. . . . . gecontroleerd volgens bestekspostnr. 318220

1. . . . . Beproeven d.m.v. inwendige waterdruk
.1. . . . Voorbereidende beproevingsduur (conditioneringsduur)
. . . . . 1 uur
. .1. . . Maximaal waterverlies:
. . . . . - 0,15 l/m2 gedurende 30 min. voor leidingen zonder
. . . . . putten;
. . . . . - 0,20 l/m2 gedurende 30 min. voor leidingen
. . . . . inclusief putten;
. . . . . - 0,40 l/m2 gedurende 30 min. voor putten.
. . . . .
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4 . . . . . VERHARDINGEN
. . . . .

40 . . . . . Schoonmaken verhardingsoppervlak
. . . . .

400010 810102 . . . . . Schoonmaken verhardingsoppervlak. m2 100,00 V
. . . . . Betreft: schoonmaken freesvakken, direct voorafgaande
. . . . . aan aanbrengen kleeflaag.
. . . . . Materieel: wegdekreiniger

1. . . . . Totale breedte kleiner dan of gelijk aan 1,50 m
.1. . . . Ondergrond: asfaltverharding
. .2. . . Losliggend vuil afvegen; verspreid voorkomend
. . . . . vastgehecht vuil afzonderlijk verwijderen
. . .1. . Direct voor het aanbrengen van een nieuwe
. . . . . verhardingslaag
. . . . .2 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
. . . . . materialen
. . . . .

42 . . . . . Aanbrengen funderingslagen
. . . . . - Bij het aanbrengen van kantopsluitingen en/of
. . . . . gootconstructies wordt het benodigde
. . . . . grondwerk en/of uitkassen van de fundering t.b.v.
. . . . . het aanbrengen van banden, fundering, steunruggen en
. . . . . aanvullen achter de kantopsluiting met grond, zand en/of
. . . . . menggranulaat geacht in de prijs per eenheid begrepen
. . . . . te zijn.
. . . . . - Bij het hergebruik van bestaande verhardingen en
. . . . . betonbanden dienen de benodigde handelingen t.b.v.
. . . . . laden materialen en vervoeren van tijdelijk depot naar
. . . . . plaats van verwerking in de prijs per eenheid begrepen
. . . . . te zijn.
. . . . .

421 . . . . . Aanbrengen funderingslaag - rijbaan
. . . . .

421110 810101 . . . . . Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen m2 2.580,00 V
. . . . . verhardingslaag.
. . . . . Betreft: het afwerken van het zandbed t.p.v. het
. . . . . aanbrengen van granulaat voor rijbanen.
. . . . . Het zandbed direct voor het aanbrengen van de
. . . . . verhardingslaag verdichten, zo nodig onder toevoeging
. . . . . van water en afwerken

1. . . . . Afwerken tot 0,50 m buiten de daarop aan te brengen
. . . . . verhardingslaag
.1. . . . Dikte van de laag waaraan verdichtingseisen worden
. . . . . gesteld is 0,25 m
. .1. . . Verdichtingsgraad: artikel 22.02.07 lid 06 van de
. . . . . Standaard
. . . . . De verdichtingsgraad (proef 3) wordt bepaald t.o.v. de
. . . . . maximum proctordichtheid met de proctorproef
. . . . .

421120 800201 . . . . . Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden m2 2.385,00 V
. . . . . steenmengsel.
. . . . . Situering: t.p.v. rijbanen
. . . . . Betreft het aanbrengen van funderingsconstructie voor
. . . . . asfaltverhardingen
. . . . . Inclusief profileren

3. . . . . Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0,25 m
.7. . . . Menggranulaat ton 1.104,00 L
. . . . . Gerekend met een soortelijk gewicht van 1850 kg/m3
. .2. . . Sortering 0/31,5
. . . .2. Op een zandbed, dat is voorbewerkt volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 421110
. . . . .1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer
. . . . .
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421130 800111 . . . . . Uitvullen verhardingslaag van ongebonden ton 50,00 V
. . . . . steenmengsel.
. . . . . Betreft: het profileren en uitvullen van de
. . . . . bestaande funderingslagen t.h.v. de aanliggende
. . . . . verhardingen Broodbaan, Vijf Eiken
. . . . . Gerekend met een oppervlakte van 700 m2

7. . . . . Menggranulaat ton 50,00 L
. . . . . Gerekend met een soortelijk gewicht van 1850 kg/m3
.1. . . . Sortering 0/16
. . .1. . Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer
. . . . .

422 . . . . . Aanbrengen funderingslaag - fietspad
. . . . .

422110 810101 . . . . . Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen m2 4.120,00 V
. . . . . verhardingslaag.
. . . . . Betreft: het afwerken van het zandbed t.p.v. het
. . . . . aanbrengen van granulaat voor fietspaden.
. . . . . Het zandbed direct voor het aanbrengen van de
. . . . . verhardingslaag verdichten, zo nodig onder toevoeging
. . . . . van water en afwerken

1. . . . . Afwerken tot 0,50 m buiten de daarop aan te brengen
. . . . . verhardingslaag
.1. . . . Dikte van de laag waaraan verdichtingseisen worden
. . . . . gesteld is 0,25 m
. .1. . . Verdichtingsgraad: artikel 22.02.07 lid 06 van de
. . . . . Standaard
. . . . . De verdichtingsgraad (proef 3) wordt bepaald t.o.v. de
. . . . . maximum proctordichtheid met de proctorproef
. . . . .

422120 800201 . . . . . Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden m2 3.740,00 V
. . . . . steenmengsel.
. . . . . Situering: t.p.v. fietspaden
. . . . . Betreft het aanbrengen van funderingsconstructie voor
. . . . . asfaltverhardingen
. . . . . Inclusief profileren

3. . . . . Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0,20 m
.7. . . . Menggranulaat ton 1.383,80 L
. . . . . Gerekend met een soortelijk gewicht van 1850 kg/m3
. .2. . . Sortering 0/31,5
. . . .2. Op een zandbed, dat is voorbewerkt volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 422110
. . . . .1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer
. . . . .

422130 800111 . . . . . Uitvullen verhardingslaag van ongebonden ton 10,00 V
. . . . . steenmengsel.
. . . . . Betreft: het profileren en uitvullen van de
. . . . . bestaande funderingslagen t.h.v. de aanliggende
. . . . . fietsverhardingen
. . . . . Gerekend met een oppervlakte van 100 m2

7. . . . . Menggranulaat ton 10,00 L
. . . . . Gerekend met een soortelijk gewicht van 1850 kg/m3
.1. . . . Sortering 0/16
. . .1. . Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer
. . . . .

423 . . . . . Aanbrengen funderingslaag - inritten
. . . . .
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423110 810101 . . . . . Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen m2 250,00 V
. . . . . verhardingslaag.
. . . . . Betreft: het afwerken van het zandbed t.p.v. het
. . . . . aanbrengen van granulaat voor inritten.
. . . . . Het zandbed direct voor het aanbrengen van de
. . . . . verhardingslaag verdichten, zo nodig onder toevoeging
. . . . . van water en afwerken

1. . . . . Afwerken tot 0,50 m buiten de daarop aan te brengen
. . . . . verhardingslaag
.1. . . . Dikte van de laag waaraan verdichtingseisen worden
. . . . . gesteld is 0,25 m
. .1. . . Verdichtingsgraad: artikel 22.02.07 lid 06 van de
. . . . . Standaard
. . . . . De verdichtingsgraad (proef 3) wordt bepaald t.o.v. de
. . . . . maximum proctordichtheid met de proctorproef
. . . . .

423120 800201 . . . . . Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden m2 240,00 V
. . . . . steenmengsel.
. . . . . Situering: t.p.v. inritten
. . . . . Betreft het aanbrengen van funderingsconstructie voor
. . . . . inritten
. . . . . Inclusief profileren

3. . . . . Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0,20 m
.7. . . . Menggranulaat ton 89,00 L
. . . . . Gerekend met een soortelijk gewicht van 1850 kg/m3
. .2. . . Sortering 0/31,5
. . . .2. Op een zandbed, dat is voorbewerkt volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 423110
. . . . .1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer
. . . . .

44 . . . . . Asfaltverhardingen
. . . . .

443 . . . . . Aanbrengen asfaltverharding rijbaan
. . . . .

4431 . . . . . Aanbrengen asfaltverhardingen - rijbaan
. . . . .

443110 810203 . . . . . Frezen van asfalt ten behoeve van een getrapte m3 3,50 V
. . . . . aansluiting.
. . . . . Betreft: trapfrees t.p.v. dek- en tussenlaag rijbaan.
. . . . . Situering: t.p.v. aansluitingen van nieuw asfalt. op
. . . . . bestaand asfalt
. . . . . Teervrij asfalt: aangebracht bij aanleg bypass, zie
. . . . . leverantiebonnen in bijlagen
.2. . . . Afmetingen van de eerste te frezen laag:
. . . . . Dikte 40 mm en breedte 1,00 m
. . . . . Afmetingen van de tweede te frezen laag:
. . . . . Dikte 60 mm en breedte 0,50 m
. . . . .3 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
. . . . . materialen
. . . . .

443120 812131 . . . . . Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton. ton 780,00 V
. . . . . Betreft: Leveren en aanbrengen onderlaag
. . . . . Situering: t.p.v. rijbaan in spooronderdoorgang, Vijf
. . . . . Eiken, Broodbaan en Nassaulaan
. . . . . Betreft onderstaand beschreven asfaltmengsel of
. . . . . gelijkwaardig
. . . . . Totaal 4460 m2

2. . . . . Asfalt: AC 22 base ton 780,00 L
.3. . . . Mengseleigenschappen: OL-B
. .3. . . Totale breedte 2,50 m en groter
. . .1. . Totale laagdikte 70 mm
. . . . .9 Op de door derden aangebrachte betonvloer van de
. . . . . spooronderdoorgang en voorbewerkt volgens
. . . . . bestekspostnr. 443310 (hydrofoberen) en 443330
. . . . . (waterdichte afsluiting) of een funderingslaag van
. . . . . granulaat
. . . . .
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443140 812199 . . . . . Aanbr. tussenlaag AC 22 bin (60mm) + kleeflaag m2 4.270,00 V
. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van een kleeflaag en
. . . . . tussenlaag van asfaltbeton
. . . . . Situering: t.p.v. rijbaan in spooronderdoorgang, N631,
. . . . . Vijf Eiken, Broodbaan en Nassaulaan
. . . . .

443141 810102 . . . . . Schoonmaken verhardingsoppervlak. m2 4.270,00 I
. . . . . Betreft: het reinigen van de voorgaande verharding
. . . . . voorafgaande aan het aanbrengen van de volgende
. . . . . nieuwe kleef- en verhardingslaag

3. . . . . Totale breedte 3,00 m en groter
.1. . . . Ondergrond: asfaltverharding
. .2. . . Losliggend vuil afvegen; verspreid voorkomend
. . . . . vastgehecht vuil afzonderlijk verwijderen
. . .1. . Direct voor het aanbrengen van een nieuwe
. . . . . verhardingslaag
. . . . .1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
. . . . . met een door het bevoegd gezag verleende
. . . . . omgevingsvergunning.
. . . . .

443142 812101 . . . . . Aanbrengen kleeflaag. m2 4.270,00 I
. . . . . Op voorgaande laag, aangebracht volgens
. . . . . bestekspostnr. 443120

1. . . . . Bitumenemulsie: kationisch type 0 ton 1,28 L
.2. . . . Hoeveelheid 0,3 kg/m2
. . . . .

443143 812121 . . . . . Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton. ton 641,00 I
. . . . . Betreft: Leveren en aanbrengen tussenlaag van
. . . . . asfaltbeton
. . . . . Betreft onderstaand beschreven asfaltmengsel of
. . . . . gelijkwaardig
. . . . . Totaal 4270 m2

3. . . . . Asfalt: AC 22 bin ton 641,00 L
.3. . . . Mengseleigenschappen: TL-B
. .3. . . Totale breedte 2,50 m en groter
. . .1. . Totale laagdikte 60 mm
. . . . .5 Op de voorgaande verhardingslaag aangebracht
. . . . . volgens bestekspostnr. 443120
. . . . .

443150 812199 . . . . . Aanbr. tussenlaag AC 22 bin (70mm) + kleeflaag m2 140,00 V
. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van een kleeflaag en
. . . . . tussenlaag van asfaltbeton
. . . . . Situering: t.p.v. uitloopstrook spooronderdoorgang
. . . . .

443151 810102 . . . . . Schoonmaken verhardingsoppervlak. m2 140,00 I
. . . . . Betreft: het reinigen van de voorgaande verharding
. . . . . voorafgaande aan het aanbrengen van de volgende
. . . . . nieuwe kleef- en verhardingslaag

3. . . . . Totale breedte 3,00 m en groter
.1. . . . Ondergrond: asfaltverharding
. .2. . . Losliggend vuil afvegen; verspreid voorkomend
. . . . . vastgehecht vuil afzonderlijk verwijderen
. . .1. . Direct voor het aanbrengen van een nieuwe
. . . . . verhardingslaag
. . . . .1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
. . . . . met een door het bevoegd gezag verleende
. . . . . omgevingsvergunning.
. . . . .

443152 812101 . . . . . Aanbrengen kleeflaag. m2 140,00 I
. . . . . Op voorgaande laag, aangebracht volgens
. . . . . bestekspostnr. 443120

1. . . . . Bitumenemulsie: kationisch type 0 ton 0,04 L
.2. . . . Hoeveelheid 0,3 kg/m2
. . . . .
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443153 812121 . . . . . Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton. ton 25,00 I
. . . . . Betreft: Leveren en aanbrengen tussenlaag van
. . . . . asfaltbeton
. . . . . Betreft onderstaand beschreven asfaltmengsel of
. . . . . gelijkwaardig
. . . . . Totaal 140 m2

3. . . . . Asfalt: AC 22 bin ton 25,00 L
.3. . . . Mengseleigenschappen: TL-B
. .3. . . Totale breedte 2,50 m en groter
. . .1. . Totale laagdikte 70 mm
. . . . .5 Op de voorgaande verhardingslaag aangebracht
. . . . . volgens bestekspostnr. 443120
. . . . .

443160 812199 . . . . . Aanbrengen van een laag AC 16 surf + kleeflaag. m2 850,00 V
. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van een kleeflaag en
. . . . . deklaag, incl. afstrooien met steenslag.
. . . . . Situering: t.p.v. rijbaan rotonde
. . . . .

443161 810102 . . . . . Schoonmaken verhardingsoppervlak. m2 850,00 I
. . . . . Betreft: het reinigen van de voorgaande verharding
. . . . . voorafgaande aan het aanbrengen van de volgende
. . . . . nieuwe kleef- en verhardingslaag

3. . . . . Totale breedte 3,00 m en groter
.1. . . . Ondergrond: asfaltverharding
. .2. . . Losliggend vuil afvegen; verspreid voorkomend
. . . . . vastgehecht vuil afzonderlijk verwijderen
. . .1. . Direct voor het aanbrengen van een nieuwe
. . . . . verhardingslaag
. . . . .1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
. . . . . met een door het bevoegd gezag verleende
. . . . . omgevingsvergunning.
. . . . .

443162 812101 . . . . . Aanbrengen kleeflaag. m2 850,00 I
. . . . . Op voorgaande bestaande asfaltlaag, gefreesd volgens
. . . . . bestekspostnr. 111210

1. . . . . Bitumenemulsie: kationisch type 0 ton 0,26 L
.2. . . . Hoeveelheid 0,3 kg/m2
. . . . .

443163 812111 . . . . . Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. ton 85,00 I
. . . . . Betreft: Leveren en aanbrengen deklaag van asfaltbeton
. . . . . Betreft onderstaand beschreven asfaltmengsel of
. . . . . gelijkwaardig
. . . . . Totaal 850 m2

4. . . . . Asfalt: AC16 surf ton 85,00 L
.1. . . . Mengseleigenschappen: DL-IB
. .3. . . Totale breedte 2,50 m en groter
. . .2. . Laagdikte 40 mm
. . . . .4 Op een bestaande verhardingslaag
. . . . .

443164 812181 . . . . . Afstrooien van asfaltlagen die als rijoppervlak door het m2 850,00 I
. . . . . openbaar verkeer worden gebruikt.
. . . . . Op deklaag aangebracht volgens bestekspostnr. 443163

4. . . . . Afstrooien met:
. . . . . Steenslag Hoeveelheid ten minste 2,5 ton 2,13 L
. . . . . kg/m2Korrelgroep: 2/6
.1. . . . Voordat het verkeer op het behandelde oppervlak wordt
. . . . . toegelaten de losliggende steenslag verwijderen
. . . . . De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
. . . . . materialen
. . . . .

443170 812199 . . . . . Aanbrengen van een laag AC 16 surf + kleeflaag. m2 1.700,00 V
. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van een kleeflaag en
. . . . . deklaag, incl. afstrooien met steenslag.
. . . . . Situering: t.p.v. rijbaan in spooronderdoorgang en
. . . . . aansluitende rijbaan N631
. . . . .
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443171 810102 . . . . . Schoonmaken verhardingsoppervlak. m2 1.700,00 I
. . . . . Betreft: het reinigen van de voorgaande verharding
. . . . . voorafgaande aan het aanbrengen van de volgende
. . . . . nieuwe kleef- en verhardingslaag

3. . . . . Totale breedte 3,00 m en groter
.1. . . . Ondergrond: asfaltverharding
. .2. . . Losliggend vuil afvegen; verspreid voorkomend
. . . . . vastgehecht vuil afzonderlijk verwijderen
. . .1. . Direct voor het aanbrengen van een nieuwe
. . . . . verhardingslaag
. . . . .1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
. . . . . met een door het bevoegd gezag verleende
. . . . . omgevingsvergunning.
. . . . .

443172 812101 . . . . . Aanbrengen kleeflaag. m2 1.700,00 I
. . . . . Op voorgaande laag, aangebracht volgens
. . . . . bestekspostnr. 443140

1. . . . . Bitumenemulsie: kationisch type 0 ton 0,51 L
.2. . . . Hoeveelheid 0,3 kg/m2
. . . . .

443173 812111 . . . . . Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. ton 128,00 I
. . . . . Betreft: Leveren en aanbrengen deklaag van asfaltbeton
. . . . . Betreft onderstaand beschreven asfaltmengsel of
. . . . . gelijkwaardig
. . . . . Totaal 2430 m2

4. . . . . Asfalt: AC16 surf ton 128,00 L
.1. . . . Mengseleigenschappen: DL-IB
. .3. . . Totale breedte 2,50 m en groter
. . .2. . Laagdikte 30 mm
. . . . .5 Op de voorgaande verhardingslaag aangebracht
. . . . . volgens bestekpostnr. 443140
. . . . .

443174 812181 . . . . . Afstrooien van asfaltlagen die als rijoppervlak door het m2 1.700,00 I
. . . . . openbaar verkeer worden gebruikt.
. . . . . Op deklaag aangebracht volgens bestekspostnr. 443173

4. . . . . Afstrooien met:
. . . . . Steenslag Hoeveelheid ten minste 2,5 ton 4,25 L
. . . . . kg/m2Korrelgroep: 2/6
.1. . . . Voordat het verkeer op het behandelde oppervlak wordt
. . . . . toegelaten de losliggende steenslag verwijderen
. . . . . De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
. . . . . materialen
. . . . .

443190 812199 . . . . . Aanbrengen van een laag AC 11 surf + kleeflaag. m2 1.410,00 V
. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van een kleeflaag en
. . . . . deklaag, incl. afstrooien met steenslag.
. . . . . Situering: t.p.v. rijbaan Broodbaan, Vijf Eiken
. . . . .

443191 810102 . . . . . Schoonmaken verhardingsoppervlak. m2 1.410,00 I
. . . . . Betreft: het reinigen van de voorgaande verharding
. . . . . voorafgaande aan het aanbrengen van de volgende
. . . . . nieuwe kleef- en verhardingslaag

3. . . . . Totale breedte 3,00 m en groter
.1. . . . Ondergrond: asfaltverharding
. .2. . . Losliggend vuil afvegen; verspreid voorkomend
. . . . . vastgehecht vuil afzonderlijk verwijderen
. . .1. . Direct voor het aanbrengen van een nieuwe
. . . . . verhardingslaag
. . . . .1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
. . . . . met een door het bevoegd gezag verleende
. . . . . omgevingsvergunning...
. . . . .



RAW1574-141342 Bladnr. 58 van 253Opdrachtgever: Provincie Noord-Brabant
Aanleg wegen en inrichting definitieve situatie N631 t.b.v. spooronderdoorgang Rijen-Oosterhout
Besteknummer 631.12.23.RE - versie 4.0

BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

443192 812101 . . . . . Aanbrengen kleeflaag. m2 1.410,00 I
. . . . . Op voorgaande laag, aangebracht volgens
. . . . . bestekspostnr. 443140, of gefreesd volgens
. . . . . bestekspostnr. 111210
. . . . . of bestaande asfaltverharding

1. . . . . Bitumenemulsie: kationisch type 0 ton 0,42 L
.2. . . . Hoeveelheid 0,3 kg/m2
. . . . .

443193 812111 . . . . . Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. ton 141,00 I
. . . . . Betreft: Leveren en aanbrengen deklaag van asfaltbeton
. . . . . Betreft onderstaand beschreven asfaltmengsel of
. . . . . gelijkwaardig
. . . . . Totaal 1410 m2

4. . . . . Asfalt: AC 11 surf ton 141,00 L
.3. . . . Mengseleigenschappen: DL-B
. .3. . . Totale breedte 2,50 m en groter
. . .2. . Laagdikte 40 mm
. . . . .5 Op de voorgaande verhardingslaag aangebracht
. . . . . volgens bestekpostnr. 443140
. . . . .

443194 812181 . . . . . Afstrooien van asfaltlagen die als rijoppervlak door het m2 1.410,00 I
. . . . . openbaar verkeer worden gebruikt.
. . . . . Op deklaag aangebracht volgens bestekspostnr. 443193
. . . . . of bestaande asfaltverharding op freestrap

4. . . . . Afstrooien met:
. . . . . Steenslag Hoeveelheid ten minste 2,5 ton 3,53 L
. . . . . kg/m2Korrelgroep: 2/6
.1. . . . Voordat het verkeer op het behandelde oppervlak wordt
. . . . . toegelaten de losliggende steenslag verwijderen
. . . . . De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
. . . . . materialen
. . . . .

4432 . . . . . Aanbrengen asfaltverhardingen - rijbaan (vervolg)
. . . . .

443210 812199 . . . . . Aanbrengen deklaag SMA-8G+ + kleeflaag. m2 1.065,00 V
. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van een kleeflaag en
. . . . . geluidsreducerende deklaag, incl. afstrooien met
. . . . . steenslag.
. . . . . Situering: t.p.v. rijbaan N631 en Nassaulaan
. . . . .

443211 810102 . . . . . Schoonmaken verhardingsoppervlak. m2 1.065,00 I
. . . . . Betreft: het reinigen van de voorgaande verharding
. . . . . voorafgaande aan het aanbrengen van de volgende
. . . . . nieuwe kleef- en verhardingslaag

3. . . . . Totale breedte 3,00 m en groter
.1. . . . Ondergrond: asfaltverharding
. .2. . . Losliggend vuil afvegen; verspreid voorkomend
. . . . . vastgehecht vuil afzonderlijk verwijderen
. . .1. . Direct voor het aanbrengen van een nieuwe
. . . . . verhardingslaag
. . . . .1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
. . . . . met een door het bevoegd gezag verleende
. . . . . omgevingsvergunning.
. . . . .

443212 812101 . . . . . Aanbrengen kleeflaag. m2 1.065,00 I
. . . . . Op voorgaande laag, aangebracht volgens
. . . . . bestekspostnr. 443140

1. . . . . Bitumenemulsie: kationisch type 0 ton 0,32 L
.2. . . . Hoeveelheid 0,3 kg/m2
. . . . .
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443213 812112 . . . . . Aanbrengen van een deklaag van steenmastiekasfalt. ton 80,00 I
. . . . . Betreft: aanbrengen deklaag van asfaltbeton
. . . . . Betreft onderstaand beschreven asfaltmengsel of
. . . . . gelijkwaardig
. . . . . Totaal 1065 m2

6. . . . . Asfalt: SMA -NL 8G+ ton 80,00 L
. .3. . . Totale breedte 2,50 m en groter
. . .2. . Laagdikte 30 mm
. . . . .5 Op de voorgaande verhardingslaag aangebracht
. . . . . volgens bestekpostnr. 443140
. . . . .

443214 812181 . . . . . Afstrooien van asfaltlagen die als rijoppervlak door het m2 1.065,00 I
. . . . . openbaar verkeer worden gebruikt.
. . . . . Op deklaag aangebracht volgens bestekspostnr. 443213

4. . . . . Afstrooien met:
. . . . . Steenslag Hoeveelheid ten minste 2,5 ton 2,66 L
. . . . . kg/m2Korrelgroep:1/3
.1. . . . Voordat het verkeer op het behandelde oppervlak wordt
. . . . . toegelaten de losliggende steenslag verwijderen
. . . . . De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
. . . . . materialen
. . . . .

4433 . . . . . Bewerkingen in spooronderdoorgang
. . . . . Rekening houden met door derden (aannemer
. . . . . onderdoorgang) aangebrachte kolkroosters t.p.v
. . . . . zijkanten rijbaan
. . . . . Rekenen met een maximaal beschikbare hoogte in de
. . . . . spooronderdoorgang
. . . . .

443310 561104 . . . . . Aanbrengen hydrofobeermiddel. m2 2.800,00 V
. . . . . Betreft: hydrofoberen van betonvloer en schampranden
. . . . . van rijbaan en fietspaden in door derden aangebrachte
. . . . . spooronderdoorgang

9. . . . . Methode van reinigen van het oppervlak volgens
. . . . . voorschriften leverancier
.3. . . . Hydrofobeermiddel op basis van een l 280,00 L
. . . . . oplosmiddelhoudend systeem: silaan 100% werkzame
. . . . . stof. (onverdund), tweelaags, nat-in-nat aanbrengen
. .1. . . Aanbrengen in 1 laag
. . . .1. Bovenkant van (nagenoeg) horizontale vlakken
. . . . .1 Het bij de reiniging vrijgekomen materiaal opvangen,
. . . . . verzamelen en vervoeren naar een inrichting.
. . . . . Inclusief acceptatiekosten
. . . . .

443320 425102 . . . . . Bewerken oppervlakken van verhard beton. m2 1.850,00 V
. . . . . Betreft: bewerken gehele tunneldek voorafgaand aan
. . . . . het aanbrengen van een kleeflaag volgens
. . . . . bestekspostnr. 443330
. . . . . Situering: t.p.v. rijbaan onderdoorgang

2. . . . . Gritstralen
.1. . . . Horizontale vlakken of vlakken met een helling tussen
. . . . . horizontaal en 1 : 2; bovenzijde
. . . . .1 Vrijgekomen materialen worden eigendom van de
. . . . . aannemer
. . . . .
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443330 425199 . . . . . Aanbrengen slijtlaag op betondek m2 1.850,00 V
. . . . . Betreft: ingestrooide dubbele kleeflaag als
. . . . . waterdichte afsluiting en tevens bindlaag tussen
. . . . . betondek en asfaltlaag
. . . . . Aanbrengen na het stralen van het betondek
. . . . . volgens bestekpostnr. 443320
. . . . . Twee lagen 'Safegrip', 1,5 kg/m2/laag kg 5.550,00 L
. . . . . Leverancier Latexfalt, Koudekerk a/d Rijn, of
. . . . . gelijkwaardig.
. . . . . De lagen 'Safegrip' elk afstrooien met een laag
. . . . . Steenslag (eerste laag 8 kg/m2, tweede 12 kg/m2) kg 37.000,00 L
. . . . . Steenslag inwalsen.
. . . . . Overtollige steenslag verwijderen voorafgaand aan
. . . . . het aanbrengen van de tweede slijtlaag of het
. . . . . asfalt.
. . . . . Deze kleeflaag dient minimaal 24 uur de tijd te krijgen
. . . . . om uit te fluxen
. . . . .

443340 810501 . . . . . Zagen van bitumineuze verharding. m 320,00 V
. . . . . Betreft: het zagen van asfalt
. . . . . Situering: in de spooronderdoorgang langs de betonnen
. . . . . barrier en om de gootroosters.

1. . . . . Asfaltverharding aangebracht volgens bestekspostnr.
. . . . . 443120 (onderlaag), 443140 (tussenlaag) en (deklaag)
.9.9. . . Zaagdiepte 170 mm
. . .9. . Breedte zaagsnede ter keuze van aannemer
. . . . .

443350 810301 . . . . . Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. m2 35,00 V
. . . . . Betreft het opbreken van asfaltverharding t.p.v.
. . . . . aan te brengen gietasfalt
. . . . . Teervrij asfalt: aangebracht volgens bestekspostnr.
. . . . . 443120 (onderlaag), 443140 (tussenlaag) en (deklaag)

1. . . . . Totale breedte kleiner dan 1,50 m
.9. . . . Dikte 170 mm
. . . . . Breedte ca. 0,10 m
. .9. . . Op een beton vloer
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het
. . . . . bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting
. . . . .

443360 812199 . . . . . Aanbrengen gietasfalt. m 320,00 V
. . . . . Betreft het aanbrengen van gietasfalt langs een
. . . . . strook tegen een door derden aangebrachte
. . . . . geleidebarrier (320 m1)
. . . . . Aanbrengen op ingestrooide kleeflaag, genoemd in
. . . . . bestekspostnr. 443330
. . . . . Gietasfalt: dikte 170 mm, breedte 0,10 meter dm3 5.440,00 L
. . . . .

443370 814101 . . . . . Aanbrengen enkelvoudige oppervlakbehandeling. m2 1.500,00 V
3. . . . . Totale breedte groter dan 2,50 m

.9. . . . Hoeveelheid afdekmateriaal: tenminste 3,0 kg/m2, afm. ton 4,50 L

. . . . . 2/6

. . . . . Voordat de tussenlaag wordt aangebracht de

. . . . . losliggende steenslag verwijderen

. . .2. . Losliggend afdekmateriaal van het behandelde

. . . . . wegoppervlak en de aansluitende weggedeelten

. . . . . opzuigen

. . . . .
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443380 810699 . . . . . Aanbrengen zilverzand. m2 320,00 V
. . . . . Betreft het aanbrengen van zilverzand op het
. . . . . gietasfalt, aangebracht volgens bestekspostnr.
. . . . . 443360
. . . . . Zilverzand, dik 100 mm m3 32,00 L
. . . . . Inschuren
. . . . . Losliggende zand na inschuren wordt geacht voor
. . . . . de opdrachtgever geen waarde te hebben
. . . . . Brekerzand, schoon, laagdikte 0,01 m m3 3,20 L
. . . . . Losliggende brekerzand verwijderen
. . . . . Vrijgekomen materialen worden eigendom van de
. . . . . aannemer
. . . . .

443390 425199 . . . . . Aanbrengen voegovergang tunnelvloer m 70,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. aan te brengen asfaltverharding
. . . . . in de door derden aangebrachte spooronderdoorgang
. . . . . Betreft het aanbrengen van voegovergang
. . . . . Totaal aantal: 6 stuks
. . . . . Voeg:
. . . . . - voegenlak (hechtprimer), hoeveelheid ca. 0,01 ltr/m1 l 0,70 L
. . . . . - rubberbitumen over een breedte van 600 mm,
. . . . . hoeveelheid 2,7 kg/m2 kg 114,00 L
. . . . . - strook glasvezelweefstel (viagrid) GW88
. . . . . (wapening) over een breedte van 500 mm m2 35,00 L
. . . . . Instrooien met parelgrind, schoon m3 2,00 L
. . . . . Aanbrengen volgens voorschriften leverancier
. . . . .

444 . . . . . Aanbrengen asfaltverharding - fietspad
. . . . .

4440 . . . . . Voorbewerkingen
. . . . .

444020 810203 . . . . . Frezen van asfalt ten behoeve van een getrapte m3 0,30 V
. . . . . aansluiting.
. . . . . Betreft: trapfrees t.p.v. deklaag fietspad
. . . . . Situering: t.p.v. aansluitingen van nieuw asfalt fietspad.
. . . . . op bestaand asfalt t.h.v. werkgrenzen en aansluitingen
. . . . . op asfalt fietspaden aangebracht bij aanleg bypass, zie
. . . . . leverantiebonnen in bijlagen .
. . . . . Teervrij asfalt: directie levert leverantiebonnen aan
.1. . . . Afmetingen te frezen laag:
. . . . . Dikte 30 mm en breedte 1,00 m
. . . . .3 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
. . . . . materialen
. . . . .

4441 . . . . . Aanbrengen asfaltverharding - fietspad
. . . . .

444110 812131 . . . . . Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton. ton 585,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen onderlaag
. . . . . Situering: t.p.v. fietspaden
. . . . . Totaal 3900 m2

2. . . . . Asfalt: AC 22 base ton 585,00 L
.2. . . . Mengseleigenschappen: OL-A
. .3. . . Totale breedte 2,50 m en groter
. . .1. . Totale laagdikte 60 mm
. . . . .6 Op een funderingslaag aangebracht volgens
. . . . . bestekspostnr. 422120
. . . . .

444130 812199 . . . . . Aanbrengen deklaag AC 11 surf (rood) + kleeflaag m2 4.035,00 V
. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van een kleeflaag en
. . . . . rode deklaag, incl. afstrooien met steenslag.
. . . . . Situering: t.p.v. fietspaden
. . . . .
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444131 810102 . . . . . Schoonmaken verhardingsoppervlak. m2 4.035,00 I
. . . . . Betreft: het reinigen van de voorgaande verharding
. . . . . voorafgaande aan het aanbrengen van de volgende
. . . . . nieuwe kleef- en verhardingslaag

3. . . . . Totale breedte 3,00 m en groter
.1. . . . Ondergrond: asfaltverharding
. .2. . . Losliggend vuil afvegen; verspreid voorkomend
. . . . . vastgehecht vuil afzonderlijk verwijderen
. . .1. . Direct voor het aanbrengen van een nieuwe
. . . . . verhardingslaag
. . . . .1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
. . . . . met een door het bevoegd gezag verleende
. . . . . omgevingsvergunning.
. . . . .

444132 812101 . . . . . Aanbrengen kleeflaag. m2 4.035,00 I
. . . . . Op voorgaande laag, aangebracht volgens
. . . . . bestekspostnr. 444110

1. . . . . Bitumenemulsie: kationisch type 0 ton 1,21 L
.2. . . . Hoeveelheid 0,3 kg/m2
. . . . .

444133 812111 . . . . . Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. ton 303,00 I
. . . . . Betreft: aanbrengen deklaag van asfaltbeton
. . . . . Betreft onderstaand beschreven asfaltmengsel of
. . . . . gelijkwaardig
. . . . . Totaal 4035 m2

9. . . . . Asfalt: AC 11 surf, kleur rood ton 303,00 L
. . . . . Toepassen zwarte bitumen
. . . . . Bayferrox® 130, pigment concentratie 5% - of
. . . . . gelijkwaardig
. . . . . Steenslag Tilrood.
.2. . . . Mengseleigenschappen: DL-A
. .3. . . Totale breedte 2,50 m en groter
. . .2. . Laagdikte 30 mm
. . . . .5 Op de voorgaande verhardingslaag aangebracht
. . . . . volgens bestekpostnr. 444110
. . . . .

444134 812181 . . . . . Afstrooien van asfaltlagen die als rijoppervlak door het m2 4.035,00 I
. . . . . openbaar verkeer worden gebruikt.
. . . . . Deklaag aangebracht volgens bestekspostnr. 444133

4. . . . . Afstrooien met:
. . . . . Steenslag Hoeveelheid ten minste 2,5 ton 10,09 L
. . . . . kg/m2Korrelgroep: 2/6
.1. . . . Voordat het verkeer op het behandelde oppervlak wordt
. . . . . toegelaten de losliggende steenslag verwijderen
. . . . . De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
. . . . . materialen
. . . . .

45 . . . . . Aanbrengen kantopsluitingen
. . . . . - Bij het aanbrengen van kantopsluitingen en/of
. . . . . gootconstructies wordt het benodigde
. . . . . grondwerk en/of uitkassen van de fundering t.b.v.
. . . . . het aanbrengen van banden, fundering, steunruggen en
. . . . . aanvullen achter de kantopsluiting met grond, zand en/of
. . . . . menggranulaat geacht in de prijs per eenheid begrepen
. . . . . te zijn.
. . . . . - Bij het hergebruik van bestaande verhardingen en
. . . . . betonbanden dienen de benodigde handelingen t.b.v.
. . . . . laden materialen en vervoeren van tijdelijk depot naar
. . . . . plaats van verwerking in de prijs per eenheid begrepen
. . . . . te zijn.
. . . . .

451 . . . . . Aanbrengen kantopsluitingen
. . . . .

4511 . . . . . Aanbrengen trottoirbanden - RWS
. . . . .
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451110 831304 . . . . . Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 170,00 V
. . . . . Betreft: het aanbrengen van RWS-banden,
. . . . . Situering: betonbanden rondom middengeleiders, langs
. . . . . het verhoogd trottoir en rondom groenvak.

6. . . . . In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien m3 5,10 L
. . . . . van steunrug van
. . . . . Schraal beton m3 8,50 L
. .9. . . Profiel 110/220 x 250 mm (RWS-band) st 170,00 L
. . . . . Kleur: grijs
. . . . . Ongewapende beton producten worden geacht te
. . . . . voldoen aan "Milieukeur betonprodukten (MK.58), versie
. . . . . BTP.13 "van de Stichting Milieukeur d.d. 1 november
. . . . . 2018.
. . . . .

451120 831304 . . . . . Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 7,85 V
. . . . . Betreft: het aanbrengen van RWS-bochtbanden,
. . . . . Situering: betonbanden rondom middengeleiders, langs
. . . . . het verhoogd trottoir en rondom groenvak.

6. . . . . In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien m3 0,24 L
. . . . . van steunrug van
. . . . . Schraal beton m3 0,39 L
. .9. . . Profiel 110/220 x 250 mm (RWS-band) m 7,85 L
. . . . . Kleur: grijs
. . . . . Ongewapende beton producten worden geacht te
. . . . . voldoen aan "Milieukeur betonprodukten (MK.58), versie
. . . . . BTP.13 "van de Stichting Milieukeur d.d. 1 november
. . . . . 2018.
. . . . . Bocht banden, gerekend met een werkende lengte van
. . . . . 0,785 m
. . . . . R= 1,00 m uitw. st 4,00 L
. . . . . R= 2,00 m uitw. st 6,00 L
. . . . .

451130 831304 . . . . . Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 220,00 V
. . . . . Betreft: het aanbrengen van RWS-banden,
. . . . . Situering: betonbanden langs rijbanen, als op
. . . . . tekeningen aangegeven

6. . . . . In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien m3 6,60 L
. . . . . van steunrug van
. . . . . Schraal beton m3 11,00 L
.8. . . . Langs de trottoirbanden halve tegels in cementspecie st 734,00 L
. . . . . aanbrengen
. . . . . Goottegels 150 x 300 x 80 mm, zonder vellingkant
. . . . . Kleur: grijs.
. . . . . Goottegel stellen in cementspecie m3 4,40 L
. .9. . . Profiel 110/220 x 250 mm (RWS-band) st 220,00 L
. . . . . Kleur: grijs
. . . . . Ongewapende beton producten worden geacht te
. . . . . voldoen aan "Milieukeur betonprodukten (MK.58), versie
. . . . . BTP.13 "van de Stichting Milieukeur d.d. 1 november
. . . . . 2018.
. . . . .
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451140 831304 . . . . . Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 152,50 V
. . . . . Betreft: het aanbrengen van RWS-bochtbanden,
. . . . . Situering: betonbanden langs rijbanen, als op
. . . . . tekeningen aangegeven

6. . . . . In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien m3 4,58 L
. . . . . van steunrug van
. . . . . Schraal beton m3 15,25 L
.8. . . . Langs de trottoirbanden halve tegels in cementspecie st 509,00 L
. . . . . aanbrengen
. . . . . Goottegels 150 x 300 x 80 mm, zonder vellingkant
. . . . . Kleur: grijs
. . . . . Goottegel stellen in cementspecie m3 3,05 L
. . . . . Inclusief pasmaken van goottegel
. .9. . . Profiel 110/220 x 250 mm (RWS-band)
. . . . . Kleur: grijs
. . . . . Ongewapende betonproducten worden geacht te
. . . . . voldoen aan "Milieukeur betonprodukten (MK.58), versie
. . . . . BTP.13 "van de Stichting Milieukeur
. . . . . d.d. 1 november 2018.
. . . . . Bocht banden, gerekend met een werkende lengte van st 194,00 I
. . . . . 0,785 m
. . . . . R= 0,50 m uitw st 9,00 L
. . . . . R= 12,00 m uitw. st 35,00 L
. . . . . R= 15,00 m uitw. st 85,00 L
. . . . . R= 15,00 m inw st 27,00 L
. . . . . R= 20,00 m uitw. st 26,00 L
. . . . . R= 20,00 m inw. st 12,00 L
. . . . .

451150 831304 . . . . . Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 3,00 V
. . . . . Betreft: het aanbrengen van bandverlaging in
. . . . . doorgaande bandenlijn
. . . . . Situering: Oosterhoutseweg t

.h.v. Broodbaan6. . . . . In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien m3 0,09 L
. . . . . van steunrug van
. . . . . Schraal beton m3 0,15 L
. . . . . Goottegel stellen in cementspecie
.8. . . . Langs de trottoirbanden halve tegels in cementspecie st 10,00 L
. . . . . aanbrengen Goottegels 150 x 300 x 80 mm, zonder
. . . . . vellingkant
. . . . . Kleur: grijs
. . . . . Goottegel stellen in cementspecie m3 0,06 L
. .9. . . Profiel 110/220 x 250 mm (RWS-band)
. . . . . Kleur: grijs
. . . . . Ongewapende betonproducten worden geacht te
. . . . . voldoen aan "Milieukeur betonprodukten (MK.58), versie
. . . . . BTP.13 "van de Stichting Milieukeur
. . . . . d.d. 1 november 2018.
. . . . . Inritverloopband links 190/220 x 160 mm st 1,00 L
. . . . . Inritverloopband midden 190/220 x 160 mm st 1,00 L
. . . . . Inritverloopband rechts 190/220 x 160 mm st 1,00 L
. . . . .
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451160 831304 . . . . . Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 6,00 V
. . . . . Betreft: het aanbrengen van verloopbanden in
. . . . . doorgaande bandenlijn
. . . . . Situering: betonbanden langs rijbanen, als op
. . . . . tekeningen aangegeven
. . . . . Hart op hart ca. 20 m

6. . . . . In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien m3 0,18 L
. . . . . van steunrug van
. . . . . Schraal beton m3 0,30 L
.8. . . . Langs de trottoirbanden halve tegels in cementspecie st 20,00 L
. . . . . aanbrengen
. . . . . Goottegels 150 x 300 x 80 mm, zonder vellingkant st 20,00 L
. . . . . Kleur: grijs
. . . . . Goottegel stellen in cementspecie m3 0,12 L
. .9. . . Profiel 110/220 x 250 mm (RWS-band)
. . . . . Kleur: grijs
. . . . . Verloopbanden:
. . . . . - Eindverloopbanden L/R naar maaiveld st 6,00 L
. . . . . Ongewapende betonproducten worden geacht te
. . . . . voldoen aan "Milieukeur betonprodukten (MK.58), versie
. . . . . BTP.13 "van de Stichting Milieukeur
. . . . . d.d. 1 november 2018.
. . . . .

451170 831304 . . . . . Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 28,00 V
. . . . . Betreft: het aanbrengen van hoekstukken in bandenlijn
. . . . . Situering: betonbanden langs rijbanen, als op
. . . . . tekeningen aangegeven

6. . . . . In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien m3 0,84 L
. . . . . van steunrug van
. . . . . Schraal beton m3 1,40 L
. .9. . . Profiel 110/220 x 250 mm (RWS-band)
. . . . . Kleur: grijs
. . . . . Ongewapende betonproducten worden geacht te
. . . . . voldoen aan "Milieukeur betonprodukten (MK.58), versie
. . . . . BTP.13 "van de Stichting Milieukeur
. . . . . d.d. 1 november 2018.
. . . . . 90 graden uitw. st 28,00 L
. . . . .

451180 831502 . . . . . Pasmaken van betonbanden. st 45,00 V
. . . . . Betreft: het pasmaken van RWS banden

2. . . . . D.m.v. zagen
.9.9. . . Betonbanden 110/220 x 250 mm
. . . . .1 Onbruikbare materialen vervoeren naar een inrichting
. . . . . met een door het bevoegd gezag verleende
. . . . . omgevingsvergunning.
. . . . .

451190 831502 . . . . . Pasmaken van betonbanden. st 45,00 V
. . . . . Betreft: het pasmaken van goottegels

2. . . . . D.m.v. zagen
.9.9. . . Goottegels 150 x 300 x 80 mm, zonder vellingkant
. . . . .1 Onbruikbare materialen vervoeren naar een inrichting
. . . . . met een door het bevoegd gezag verleende
. . . . . omgevingsvergunning.
. . . . .

4513 . . . . . Aanbrengen trottoirbanden - 180/200
. . . . .
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451310 831304 . . . . . Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 95,00 V
. . . . . Betreft: het aanbrengen van trottoirbanden.
. . . . . Situering: Vijf Eiken

9. . . . . In cementspecie aanbrengen m3 2,85 L
. . . . . op fundering van schraal beton met steunrug van
. . . . . schraal beton m3 4,75 L
.8. . . . Langs de trottoirbanden halve tegels in cementspecie st 317,00 L
. . . . . aanbrengen
. . . . . Goottegels 150 x 300 x 80 mm, zonder vellingkant
. . . . . Kleur: grijs
. . . . . Goottegel stellen in cementspecie m3 1,90 L
. .6. . . Profiel 180/200 x 250 mm st 95,00 L
. . . . . Kleur: grijs
. . . . . Ongewapende beton producten worden geacht te
. . . . . voldoen aan "Milieukeur betonprodukten (MK.58), versie
. . . . . BTP.13 "van de Stichting Milieukeur d.d. 1 november
. . . . . 2018.
. . . . .

451320 831304 . . . . . Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 55,00 V
. . . . . Betreft: het aanbrengen van bochtbanden.
. . . . . Situering: Vijf Eiken

9. . . . . In cementspecie aanbrengen m3 1,65 L
. . . . . op fundering van schraal beton met steunrug van
. . . . . schraal beton m3 2,75 L
.8. . . . Langs de trottoirbanden halve tegels in cementspecie st 184,00 L
. . . . . aanbrengen
. . . . . Goottegels 150 x 300 x 80 mm, zonder vellingkant
. . . . . Kleur: grijs
. . . . . Goottegel stellen in cementspecie m3 1,10 L
. .6. . . Profiel 180/200 x 250 mm st 71,00 I
. . . . . Kleur: grijs
. . . . . Ongewapende betonproducten worden geacht te
. . . . . voldoen aan "Milieukeur betonprodukten (MK.58), versie
. . . . . BTP.13 "van de Stichting Milieukeur
. . . . . d.d. 1 november 2018.
. . . . . Bocht banden, gerekend met een werkende lengte van
. . . . . 0,785 m
. . . . . R=1,50 m uitw; st 4,00 L
. . . . . R=10,00 m uitw; st 30,00 L
. . . . . R=15,00 m inw; st 10,00 L
. . . . . R=15,00 m uitw. st 27,00 L
. . . . .

451330 831304 . . . . . Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 7,00 V
. . . . . Betreft: het aanbrengen van verloopbanden.
. . . . . Situering: Vijf Eiken

6. . . . . In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien m3 0,21 L
. . . . . van steunrug van
. . . . . Schraal beton m3 0,70 L
.8. . . . Langs de trottoirbanden halve tegels in cementspecie st 24,00 L
. . . . . aanbrengen
. . . . . Goottegels 150 x 300 x 80 mm, zonder vellingkant st 23,33 L
. . . . . Kleur: grijs
. . . . . Goottegel stellen in cementspecie m3 0,14 L
. .6. . . Profiel 180/200 x 250 mm st 7,00 L
. . . . . Kleur: grijs
. . . . . - Verloopband L/R naar 200 x 200 mm
. . . . . Ongewapende beton producten worden geacht te
. . . . . voldoen aan "Milieukeur betonprodukten (MK.58), versie
. . . . . BTP.13 "van de Stichting Milieukeur d.d. 1 november
. . . . . 2018.
. . . . .
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451340 831304 . . . . . Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 2,00 V
. . . . . Betreft: het aanbrengen van hoekstukken in bandenlijn
. . . . . Situering: betonbanden langs rijbanen, als op
. . . . . tekeningen aangegeven

6. . . . . In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien m3 0,06 L
. . . . . van steunrug van
. . . . . Schraal beton m3 0,10 L
. .9. . . Profiel 180/200 x 250 mm
. . . . . Kleur: grijs
. . . . . Ongewapende betonproducten worden geacht te
. . . . . voldoen aan "Milieukeur betonprodukten (MK.58), versie
. . . . . BTP.13 "van de Stichting Milieukeur
. . . . . d.d. 1 november 2018.
. . . . . 90 graden uitw. st 2,00 L
. . . . .

451350 831502 . . . . . Pasmaken van betonbanden. st 15,00 V
. . . . . Betreft: het pasmaken van trottoirbanden

2. . . . . D.m.v. zagen
.1.6. . . Trottoirband 180/200 x 250 mm
. . . . .1 Onbruikbare materialen vervoeren naar een inrichting
. . . . . met een door het bevoegd gezag verleende
. . . . . omgevingsvergunning. Verwerkings- en
. . . . . acceptatiekosten zijn voor rekening aannemer en zijn
. . . . . derhalve bij de prijs inbegrepen
. . . . .

451360 831502 . . . . . Pasmaken van betonbanden. st 15,00 V
. . . . . Betreft: het pasmaken van goottegels

2. . . . . D.m.v. zagen
.9.9. . . Goottegels 150 x 300 x 80 mm, zonder vellingkant
. . . . .1 Onbruikbare materialen vervoeren naar een inrichting
. . . . . met een door het bevoegd gezag verleende
. . . . . omgevingsvergunning.
. . . . .

4514 . . . . . Aanbrengen opsluitbanden
. . . . .

451410 831305 . . . . . Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 575,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen van opsluitbanden 100 x 200 mm
. . . . . Situering: t.h.v. de voetpaden, inritten en
. . . . . middengeleiders

6. . . . . In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien m3 34,50 L
. . . . . van steunrug van schraal beton
. . . . . Stelspecie m3 5,75 L
. .5. . . Profiel 100 x 200 mm st 575,00 L
. . . . . Kleur: grijs
. . . . . Ongewapende beton producten worden geacht te
. . . . . voldoen aan "Milieukeur betonprodukten (MK.58), versie
. . . . . BTP.13 "van de Stichting Milieukeur d.d. 1 november
. . . . . 2018.
. . . . .
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451420 831305 . . . . . Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 40,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen van bochtbanden 100 x 200 mm
. . . . . Situering: t.h.v. de voetpaden, inritten en
. . . . . middengeleiders

6. . . . . In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien m3 2,40 L
. . . . . van steunrug van schraal beton
. . . . . Stelspecie m3 0,40 L
. .5. . . Profiel 100 x 200 mm st 46,00 I
. . . . . Kleur: grijs
. . . . . Ongewapende betonproducten worden geacht te
. . . . . voldoen aan "Milieukeur betonprodukten (MK.58), versie
. . . . . BTP.13 "van de Stichting Milieukeur
. . . . . d.d. 1 november 2018.
. . . . . Bocht banden, gerekend met een werkende lengte van
. . . . . 0,785 m
. . . . . R=0,50 m uitw. st 2,00 L
. . . . . R=3,00 m uitw. st 19,00 L
. . . . . R=5,00 m uitw. st 19,00 L
. . . . . R=5,00 m inw. st 4,00 L
. . . . . R=10,00 m uitw. st 6,00 L
. . . . .

451430 831502 . . . . . Pasmaken van betonbanden. st 50,00 V
. . . . . Betreft: het pasmaken opsluitbanden

2. . . . . D.m.v. zagen
.2.5. . . Opsluitband 100 x 200 mm
. . . . .1 Onbruikbare materialen vervoeren naar een inrichting
. . . . . met een door het bevoegd gezag verleende
. . . . . omgevingsvergunning
. . . . .

451440 831305 . . . . . Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 30,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen van opsluitbanden 200 x 200 mm
. . . . . Situering: Vijf Eiken

6. . . . . In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien m3 0,60 L
. . . . . van steunrug van schraal beton
. . . . . Stelspecie m3 1,50 L
.8. . . . Langs de opsluitbanden halve tegels in cementspecie st 100,00 L
. . . . . aanbrengen
. . . . . Goottegels 150 x 300 x 80 mm, zonder vellingkant
. . . . . Kleur: grijs
. . . . . Goottegel stellen in cementspecie
. .9. . . Opsluitband Profiel 200 x 200 mm st 30,00 L
. . . . . Kleur: grijs
. . . . . Ongewapende beton producten worden geacht te
. . . . . voldoen aan "Milieukeur betonprodukten (MK.58), versie
. . . . . BTP.13 "van de Stichting Milieukeur d.d. 1 november
. . . . . 2018.
. . . . .

451450 831305 . . . . . Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 31,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen van bochtbanden 200 x 200 mm
. . . . . Situering: Vijf Eiken

6. . . . . In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien m3 0,62 L
. . . . . van steunrug van schraal beton
. . . . . Stelspecie m3 1,55 L
.8. . . . Langs de opsluitbanden halve tegels in cementspecie st 104,00 L
. . . . . aanbrengen
. . . . . Goottegels 150 x 300 x 80 mm, zonder vellingkant
. . . . . Kleur: grijs
. . . . . Goottegel stellen in cementspecie
. .9. . . Opsluitband Profiel 200 x 200 mm, bochtband st 39,00 I
. . . . . Kleur: grijs
. . . . . Ongewapende betonproducten worden geacht te
. . . . . voldoen aan "Milieukeur betonprodukten (MK.58), versie
. . . . . BTP.13 "van de Stichting Milieukeur
. . . . . d.d. 1 november 2018.
. . . . . Bocht banden, gerekend met een werkende lengte van
. . . . . 0,785 m
. . . . . R=10,00 m inw. st 22,00 L
. . . . . R=15,00 m inw st 17,00 L
. . . . .
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451460 831502 . . . . . Pasmaken van betonbanden. st 8,00 V
. . . . . Betreft: het pasmaken opsluitbanden

2. . . . . D.m.v. zagen
.9.9. . . Opsluitband 200 x 200 mm
. . . . .1 Onbruikbare materialen vervoeren naar een inrichting
. . . . . met een door het bevoegd gezag verleende
. . . . . omgevingsvergunning
. . . . .

4515 . . . . . Aanbrengen rijwielpadbanden
. . . . .

451510 831305 . . . . . Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 16,00 V
. . . . . Betreft: het aanbrengen van rijwielpadbanden
. . . . . Situering: t.h.v. de voetpaden en fietspaden

6. . . . . In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien m3 0,64 L
. . . . . van steunrug van schraal beton
. . . . . Stelspecie m3 0,16 L
. .9. . . Rijwielpadband, profiel 30/80 x 200 mm st 16,00 L
. . . . . Kleur: grijs
. . . . . Ongewapende beton producten worden geacht te
. . . . . voldoen aan "Milieukeur betonprodukten (MK.58), versie
. . . . . BTP.13 "van de Stichting Milieukeur d.d. 1 november
. . . . . 2018.
. . . . .

451530 831502 . . . . . Pasmaken van betonbanden. st 2,00 V
. . . . . Betreft: het pasmaken rijwielpadbanden

2. . . . . D.m.v. zagen
.9.9. . . Rijwielpadband, profiel 30/80 x 200 mm
. . . . .1 Onbruikbare materialen vervoeren naar een inrichting
. . . . . met een door het bevoegd gezag verleende
. . . . . omgevingsvergunning
. . . . .

4518 . . . . . Aanbrengen overrijdbare middenstrook rijbaan
. . . . .

451810 820999 . . . . . Aanbrengen gestorte rijbaanscheiding van beton. m 190,00 V
. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen in het werk gestorte
. . . . . rijbaanscheiding.
. . . . . Situering: t.p.v. as rijbaan N631
. . . . .

451811 820501 . . . . . Aanbrengen onderlegmateriaal. m2 190,00 I
. . . . . Betreft: het aanbrengen onderlegmateriaal.
. . . . . Situering: t.p.v. in het werk gestorte rijbaanscheiding.

2. . . . . Folie: bouwfolie PE T200 transparant m2 190,00 L
.1. . . . Aanbrengen met een overlap 0,50m
. . . . .

451812 820502 . . . . . Aanbrengen verhardingslaag van beton in één laag. m2 95,00 I
. . . . . Aanbrengen gestorte rijbaanscheiding van beton.
. . . . . Situering: t.p.v. as rijbaan N631

2. . . . . Gewapende betonverharding; niet doorgaand-gewapend
. . . . . Voor wapening zie bestekspostnr. 451830
.9. . . . Afmeting rijbaanscheiding (bxh) 500 x 190/240 mm.
. . . . . Bovenkant rond afgewerkt.
. . . . . Voegen aanbrengen volgens bestekspostnr. 451815
. .6. . . Op een funderingslaag
. . .1. . Laagdikte var. 0,19 - 0,24 m
. . . . . Betonspecie: m3 22,80 L
. . . . . Milieuklasse XF4
. . . . . Consistentieklasse ter keuze van de aannemer
. . . . . Maximum korrelafmeting D(max): 31,5mm
. . . . . Sterkteklasse C 35/45 (karakteristieke druksterkte
. . . . . conform NEN-EN 206+NEN 8005)
. . . . . Cementtype volgens NEN-EN 206+NEN 8005, ter keuze
. . . . . van de aannemer
. . . .1. Toe te passen hulpstof: luchtbelvormer.
. . . . .
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451813 820402 . . . . . Aanbrengen textuur betonoppervlak. m2 95,00 I
. . . . . Situering: Op de ingevolge bestekspostnr. 451810.
. . . . . aangebrachte betonband
.9. . . . Het betonspecie-oppervlak met een bezem afstrijken, in
. . . . . lengterichting.
. . . . .

451814 820499 . . . . . Aanbrengen nabehandelingsmiddel. m2 171,00 I
. . . . . Het gehele oppervlak en de zijkanten afdekken met
. . . . . een laag curing-compound, kleur wit
. . . . . Hoeveelheid: ca. 0,2 kg/m2 kg 34,20 L
. . . . .

451815 820701 . . . . . Aanbrengen dwarsvoegen. m 38,00 I
. . . . . Situering: in het werk gestorte rijbaanscheiding,
. . . . . aangebracht volgens bestekspostnr. 451810.
. . . . . Afstand gezaagde voegen ca. h.o.h. 2,50m

1. . . . . Niet verdeuvelde dwarsvoeg
. .9. . . Door middel van zagen; voegafstand volgens voegen-
. . . . . plan, zaagbreedte 3 mm.
. . . . . De voeg inzagen over een hoogte van ten minste
. . . . . 1/3 x hoogte van de aan te brengen betonverharding
. . . . .

451830 820801 . . . . . Aanbrengen betonstaal ten behoeve van een kg 1.824,00 V
. . . . . verhardingslaag van gewapend beton.
. . . . . Betreft: het leveren- en aanbrengen betonstaal
. . . . . Situering: t.p.v. in het werk gestorte rijbaanscheiding

9. . . . . Hoeveelheid en type wapening door aannemer te kg 1.824,00 L
. . . . . bepalen, conform bestekspostnr. 451860
. . . . . Gerekend met 80 kg/m3 beton.
. . . .9. Staalkwaliteit door de aannemer te bepalen
. . . . .1 Betondekking 40 mm
. . . . .

451850 421115 . . . . . Toepassen bekisting t.b.v. vloervormig onderdeel. m2 95,00 V
. . . . . Met materiaal van de aannemer
.1.1. . . Bekisting met materiaal ter keuze van de aannemer
. . . . .3 Toepassen centerpennen is niet toegestaan
. . . . .

451860 420199 . . . . . Berekeningen + tek. t.b.v. gewapende rijbaanscheiding. EUR N
. . . . . Maken berekeningen en tekeningen t.b.v. de in het werk
. . . . . gestorte gewapende rijbaanscheiding.
. . . . . Berekeningen in 2-voud en tekeningen in 2-voud aan de
. . . . . directie verstrekken 2 weken voor aanvang van de
. . . . . werkzaamheden aan de desbetreffende onderdelen.
. . . . .

46 . . . . . Aanbrengen elementenverhardingen
. . . . . - Bij het aanbrengen van kantopsluitingen en/of
. . . . . gootconstructies wordt het benodigde
. . . . . grondwerk en/of uitkassen van de fundering t.b.v.
. . . . . het aanbrengen van banden, fundering, steunruggen en
. . . . . aanvullen achter de kantopsluiting met grond, zand en/of
. . . . . menggranulaat geacht in de prijs per eenheid begrepen
. . . . . te zijn.
. . . . . - Bij het hergebruik van bestaande verhardingen en
. . . . . betonbanden dienen de benodigde handelingen t.b.v.
. . . . . laden materialen en vervoeren van tijdelijk depot naar
. . . . . plaats van verwerking in de prijs per eenheid begrepen
. . . . . te zijn.
. . . . .

462 . . . . . Aanbrengen elementenverhardingen
. . . . .

4620 . . . . . Voorbereidende werkzaamheden
. . . . .
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462010 810101 . . . . . Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen m2 3.365,00 V
. . . . . verhardingslaag.
. . . . . Betreft: het afwerken van het bestaande zandbed t.p.v.
. . . . . straatwerkzaamheden
. . . . . Het zandbed direct voor het aanbrengen van de
. . . . . verhardingslaag verdichten, zo nodig onder toevoeging
. . . . . van water en afwerken

1. . . . . Afwerken tot 0,50 m buiten de daarop aan te brengen
. . . . . verhardingslaag
.1. . . . Dikte van de laag waaraan verdichtingseisen worden
. . . . . gesteld is 0,25 m
. . . . .

462020 831101 . . . . . Aanbrengen straatlaag. m2 150,00 V
. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen straatlaag t.b.v.
. . . . . betontegels
. . . . . Situering: trottoirs
. . . . . Laagdikte gemiddeld 50 mm; ten minste 40 mm en ten
. . . . . hoogste 60 mm
.2. . . . Op een zandbed dat is voorbewerkt volgens
. . . . . bestekspostnr. 462010
. .1. . . Straatzand m3 7,50 L
. . . . .

462030 831101 . . . . . Aanbrengen straatlaag. m2 2.735,00 V
. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen straatlaag t.b.v.
. . . . . betonstraatsteen
. . . . . Situering: inritten en t.p.v. parkeerterrein manege
. . . . . Laagdikte gemiddeld 50 mm; ten minste 40 mm en ten
. . . . . hoogste 60 mm
.2. . . . Op een zandbed dat is voorbewerkt volgens
. . . . . bestekspostnr. 462010
. .1. . . Straatzand m3 136,75 L
. . . . .

462090 831101 . . . . . Aanbrengen straatlaag. m2 480,00 V
. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen straatlaag t.b.v.
. . . . . grasbetontegels
. . . . . Situering: t.p.v. parkeerterrein manege
. . . . . Laagdikte gemiddeld 50 mm; ten minste 40 mm en ten
. . . . . hoogste 60 mm
.2. . . . Op een zandbed dat is voorbewerkt volgens
. . . . . bestekspostnr. 462010
. .1. . . Straatzand m3 24,00 L
. . . . .

4621 . . . . . Aanbrengen elementenverharding - rijbaan
. . . . .

462110 831112 . . . . . Aanbrengen betonstraatstenen. m2 25,00 V
. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van
. . . . . betonstraatstenen.
. . . . . Situering: t.p.v. rabatstrook op de Vijf Eiken weg

1. . . . . Totale breedte tot 1,50 m
.4. . . . In keperverband zonder bisschopsmutsen
. .1. . . Op straatlaag
. . .1. . Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen
. . . .3. Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm st 1.200,00 L
. . . . . Kleur: grijs
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand m3 0,13 L
. . . . . In een hoeveelheid van 0,5 m3/100 m2
. . . . .
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462120 831112 . . . . . Aanbrengen betonstraatstenen. m2 1.750,00 V
. . . . . Betreft: het aanbrengen van betonstraatstenen.
. . . . . Inclusief het vervoeren van gepalletteerde stenen uit het
. . . . . tijdelijk depot.

3. . . . . Totale breedte van 3,00 m en meer
.4. . . . In keperverband zonder bisschopsmutsen
. .1. . . Op straatlaag
. . .1. . Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen
. . . .3. Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm st 84.000,00 I
. . . . . Kleur: heidepaars
. . . . . Vrijgekomen volgens bestekspostnr 113210
. . . . . Tekortkomende stenen worden verrekend volgens
. . . . . bestekspostnr. 950010
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand m3 8,75 L
. . . . . In een hoeveelheid van 0,5 m3/100 m2
. . . . .

462130 831112 . . . . . Aanbrengen betonstraatstenen. m2 230,00 V
. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van
. . . . . betonstraatstenen.
. . . . . Situering: t.p.v. inritten

3. . . . . Totale breedte van 3,00 m en meer
.4. . . . In keperverband zonder bisschopsmutsen
. .1. . . Op straatlaag
. . .1. . Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen
. . . .4. Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm st 11.040,00 L
. . . . . Kleur: grijs
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand m3 0,12 L
. . . . . In een hoeveelheid van 0,5 m3/100 m2
. . . . .

462140 831303 . . . . . Aanbrengen molgoot. m 370,00 V
. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van afwaterende goot
. . . . . Situering: langs fietspad

2. . . . . Bestaand uit 5 streklagen
. .4. . . In cementspecie aanbrengen m3 22,20 L
. . . .5. Betonstraatstenen: standaard dikformaat, dikte 80 mm st 9.250,00 L
. . . . . Kleur: grijs
. . . . .1 Afstrooien met zand m3 1,85 L
. . . . . Brekerzand
. . . . . In een hoeveelheid van 0,5 m3/100 m2
. . . . .

462150 831303 . . . . . Aanbrengen molgoot. m 110,00 V
. . . . . Betreft: het aanbrengen van afwaterende goot op
. . . . . parkeerterrein manege.
. . . . . Inclusief het vervoeren van gepalletteerde stenen uit het
. . . . . tijdelijk depot.

2. . . . . Bestaand uit 5 streklagen
. .4. . . In cementspecie aanbrengen m3 6,60 L
. . . .5. Betonstraatstenen: standaard dikformaat, dikte 80 mm st 2.750,00 I
. . . . . Kleur: heidepaars
. . . . . Vrijgekomen volgens bestekspostnr. 113220
. . . . . Tekortkomende materialen worden verrekend via
. . . . . Stelpost 950010.
. . . . .1 Afstrooien met zand m3 0,55 L
. . . . . Brekerzand
. . . . . In een hoeveelheid van 0,5 m3/100 m2
. . . . .

462190 831402 . . . . . Herstraten betonstraatstenen. m2 100,00 V
. . . . . Betreft: het herstraten van aansluitende verhardingen
. . . . . om hoogteverschillen op te vangen

2. . . . . Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
.4. . . . In keperverband zonder bisschopsmutsen
. .1. . . Onbruikbare betonstraatstenen vervoeren naar een door
. . . . . het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting
. . . . . Rekenen met 5% breuk. Tekortkomende materialen
. . . . . worden verrekend via stelpost 950010
. . .2. . Langs de kantopsluiting 2 streklagen herstraten
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand
. . . . .
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4623 . . . . . Aanbrengen elementenverhardingen - voetpaden
. . . . .

462310 831113 . . . . . Aanbrengen betontegels. m2 30,00 V
. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van betontegels
. . . . . 300 x 300 x 45 mm
. . . . . Situering: oversteekvoorziening N631

1. . . . . Totale breedte tot 1,50 m
.1. . . . In halfsteensverband
. .1. . . Op straatlaag
. . .1. . Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse st 300,00 L
. . . . . (NEN-EN 1339)
. . . . . Kleur: grijs
. . . .1. Betontegels 150 x 300 x 45 mm st 66,00 L
. . . . . Kleur: grijs
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand
. . . . .

462320 831113 . . . . . Aanbrengen betontegels. m2 180,00 V
. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van betontegels
. . . . . 300 x 300 x 45 mm
. . . . . Situering: zuidoost zijde Nassaulaan

2. . . . . Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
.1. . . . In halfsteensverband
. .1. . . Op straatlaag
. . .1. . Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse st 1.800,00 L
. . . . . (NEN-EN 1339)
. . . . . Kleur: grijs
. . . .1. Betontegels 150 x 300 x 45 mm st 396,00 L
. . . . . Kleur: grijs
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand
. . . . .

462330 831113 . . . . . Aanbrengen betontegels. m2 55,00 V
. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van betontegels
. . . . . 300 x 300 x 80 mm
. . . . . Situering: Inrit Nassaulaan

3. . . . . Totale breedte van 3,00 m en meer
.1. . . . In halfsteensverband
. .1. . . Op straatlaag
. . .5. . Betontegels 300 x 300 x 80 mm, breuklastklasse st 550,00 L
. . . . . (NEN-EN 1339)
. . . . . Kleur: grijs
. . . .5. Betontegels 150 x 300 x 80 mm st 121,00 L
. . . . . Kleur: grijs
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand
. . . . .

462340 831113 . . . . . Aanbrengen betontegels. m2 18,00 V
. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van betontegels
. . . . . 300 x 300 x 80 mm
. . . . . Situering: fietspad Nassaulaan

2. . . . . Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
.1. . . . In halfsteensverband
. . .5. . Betontegels 300 x 300 x 80 mm, breuklastklasse st 180,00 L
. . . . . (NEN-EN 1339)
. . . . . Kleur: rood
. . . .5. Betontegels 150 x 300 x 80 mm st 40,00 L
. . . . . Kleur: rood
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand
. . . . .

462350 831403 . . . . . Herstraten betontegels. m2 50,00 V
. . . . . Betreft: het herstraten van aansluitende verhardingen
. . . . . om hoogteverschillen op te vangen

2. . . . . Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
.1. . . . In halfsteensverband
. . . .1. Betontegels 300 x 300 x 45 mm, inclusief pastegels
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand
. . . . .

4624 . . . . . Aanbrengen grasbetontegels
. . . . .
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462410 831113 . . . . . Aanbrengen betontegels. m2 1,00 V
. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van grasbetontegels
. . . . . Situering: achter bandverlagingen in doorgaande
. . . . . bandenlijn kantopsluiting rijbaan N631

1. . . . . Totale breedte tot 1,50 m
.9. . . . In blokverband
. . . . . 4 tegels per bandverlaging
. .1. . . Op straatlaag
. . . .9. Grasbetontegels 600 x 400 x 120 mm st 4,00 L
. . . . .9 Intrillen na afstrooien en invegen met teelgrond m3 0,05 L
. . . . . In een hoeveelheid van 0,05 m3 / m2
. . . . .

462420 831199 . . . . . Aanbrengen grasbetontegels. m2 480,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. parkeerplaatsen op parkeerterrein
. . . . . Manege, zoals op tekening aangegeven
. . . . . Betreft: leveren en aanbrengen van grasbetontegels
. . . . . Totale breedte van 3 m en meer
. . . . . In halfsteensverband
. . . . . Op straatlaag
. . . . . Grasbetontegels: 600 x 400 x 120 mm st 1.200,00 L
. . . . . Intrillen na afstrooien en invegen met teelgrond m3 12,00 L
. . . . . In een hoeveelheid van 2,5 m3/100 m2
. . . . . Inclusief pasmaken d.m.v. zagen
. . . . .

47 . . . . . Aanbrengen betonverharding
. . . . .

470 . . . . . Aanbrengen betonverharding
. . . . .

4702 . . . . . Aanbrengen betonverharding geleiders
. . . . .

470210 820599 . . . . . Aanbr. gekleurde en gefigureerde betonverharding m2 70,00 V
. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen in het werk gestorte
. . . . . betonverharding
. . . . . Situering: in de geleiders langs de "rechtsaffer" rotonde
. . . . . Nassaulaan.
. . . . . conform detail 5.12 t/m 5.18 handboek
. . . . . standaard details
. . . . .

470211 820502 . . . . . Aanbrengen verhardingslaag van beton in één laag. m2 70,00 I
1. . . . . Ongewapende betonverharding

.4. . . . Breedte verlopend van 0,25 m tot 2,50 m, volgens

. . . . . tekening, in 1 keer aanbrengen.

. .1. . . Op het zandbed

. . .1. . Laagdikte 0,16 m

. . . . . Betonspecie: Milieuklasse XF4 m3 11,20 L

. . . . . Consistentieklasse ter keuze van de aannemer

. . . . . Maximum korrelafmeting D(max): 16 mm

. . . . . Sterkteklasse C 35/45 (karakteristieke druksterkte

. . . . . conform NEN-EN 206+NEN 8005)

. . . . . Cementtype volgens NEN-EN 206+NEN 8005, ter keuze

. . . . . van de aannemer

. . . . . Luchtgehalte 3 - 5 %.

. . . . . Vervangen 30% grind door betongranulaat.

. . . . . Het secundaire toeslagmateriaal in duurzaam beton

. . . . . moet zijn voorzien van CE-markering op basis van de

. . . . . NEN-EN 12620. Zie hoofdstuk 01.14.11 deel 3.

. . . . . Luchtgehalte 3-5%.

. . . .1. Toe te passen hulpstof: luchtbelvormer en eventueel

. . . . . plastificeerder

. . . . .
470212 820402 . . . . . Aanbrengen textuur betonoppervlak. m2 70,00 I

. . . . . Aanbrengen bestratingspatroon

.9. . . . Figuratie/motief in het betonspecie-oppervlak

. . . . . aanbrengen: Blokverband keiformaat

. . . . .
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470213 820499 . . . . . Aanbrengen nabehandelingsmiddel m2 70,00 I
. . . . . Het gehele oppervlak afdekken met een laag
. . . . . curing-compound, kleur wit m2 70,00 I
. . . . . Hoeveelheid: ca. 0,2 kg/m2 kg 14,00 L
. . . . .

470214 820499 . . . . . Aanbrengen blanke coating betonoppervlak. m2 70,00 I
. . . . . Na voldoende uitharding en droging van het
. . . . . betonoppervlak toplaag voorzien van blanke coating,
. . . . . (Lusterseal of gelijkwaardig).
. . . . . Hoeveelheid: ca. 0,25 l/m2 l 17,50 L
. . . . .

470220 820599 . . . . . Aanbr. gekleurde en gefigureerde betonverh. z/w geblokt.. m2 65,00 V
. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen in het werk gestorte
. . . . . betonverharding
. . . . . Situering: in de middengeleiders t.p.v. de aansluitende
. . . . . wegen rotonde Nassaulaan.
. . . . . Blokverband
. . . . . Kleur: zwart/wit
. . . . . conform detail 5.12 t/m 5.18 handboek
. . . . . standaard details
. . . . .

470221 820502 . . . . . Aanbrengen verhardingslaag van beton in één laag. m2 65,00 I
1. . . . . Ongewapende betonverharding

.4. . . . Breedte verlopend van 0,45 m tot 4,50 m, volgens

. . . . . tekening, in 1 keer aanbrengen.

. .1. . . Op het zandbed

. . .1. . Laagdikte 0,16 m

. . . . . Betonspecie: Milieuklasse XF4 m3 10,40 L

. . . . . Consistentieklasse ter keuze van de aannemer

. . . . . Maximum korrelafmeting D(max): 16

. . . . . Sterkteklasse C 35/45 (karakteristieke druksterkte

. . . . . conform NEN-EN 206+NEN 8005)

. . . . . Cementtype volgens NEN-EN 206+NEN 8005, ter keuze

. . . . . van de aannemer

. . . . . .Vervangen 30% grind door betongranulaat.

. . . . . Het secundaire toeslagmateriaal in duurzaam beton

. . . . . moet zijn voorzien van CE-markering op basis van de

. . . . . NEN-EN 12620. Zie hoofdstuk 01.14.11 deel 3.

. . . . . Luchtgehalte 3-5%. ...

. . . .1. Toe te passen hulpstof: luchtbelvormer en eventueel

. . . . . plastificeerder

. . . . .
470222 820402 . . . . . Aanbrengen textuur betonoppervlak. m2 65,00 I

. . . . . Aanbrengen bestratingspatroon

.9. . . . Figuratie/motief in het betonspecie-oppervlak

. . . . . aanbrengen: Blokverband keiformaat

. . . . .
470223 820499 . . . . . Aanbrengen nabehandelingsmiddel m2 65,00 I

. . . . . Het gehele oppervlak afdekken met een laag

. . . . . curing-compound, kleur wit m2 65,00 I

. . . . . Hoeveelheid: ca. 0,2 kg/m2 kg 13,00 L

. . . . .
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470224 320111 . . . . . Aanbrengen overige markering van wegenverf. m2 65,00 I
9. . . . . Blokverband

. . . . . Kleur: zwart/wit

. .9. . . Op een betonverharding; ter plaatse van de aan te

. . . . . brengen markering de cementhuid van het

. . . . . wegoppervlak verwijderen door middel van gritstralen of

. . . . . waterstralen.

. . . . . Inclusief benodigd afdekmateriaal ter voorkoming van

. . . . . verfresten op naast liggende verhardingen en

. . . . . trottoirbanden te voorkomen.

. . .9. . Verf: 2 componenten verf

. . . . . Kleur: zwart (0,50 liter per m2) l 32,50 L

. . . . . Kleur: wit (0,25 liter per m2) l 16,25 L

. . . . . Laagdikte 250-300 micron droog

. . . . . Verwerking met spuit of roller

. . . . . Aanbrengen volgens voorschriften leverancier

. . . . .
470225 820499 . . . . . Aanbrengen blanke coating betonoppervlak. m2 65,00 I

. . . . . Na voldoende uitharding en droging van het

. . . . . betonoppervlak en de aangebracht markeringen toplaag

. . . . . voorzien van blanke coating, (Lusterseal of

. . . . . gelijkwaardig).

. . . . . Hoeveelheid: ca. 0,25 l/m2 l 16,25 L

. . . . .
470250 820701 . . . . . Aanbrengen dwarsvoegen. m 50,00 V

. . . . . Betreft: het aanbrengen van krimpvoegen

. . . . . Situering: in geleiders van printbeton,

. . . . . aangebracht volgens bestekspostnr. 470210 en 470220

. . . . . Aanbrengen voegen ca. h.o.h. 2,50 m.
1. . . . . Niet verdeuvelde dwarsvoeg

. .9. . . Door middel van zagen; voegafstand volgens voegen-

. . . . . plan, zaagbreedte 3 mm.

. . . . . De voeg inzagen over een hoogte van ten minste

. . . . . 1/3 x hoogte van de aan te brengen

. . . . . printbeton verharding

. . .9. . Gezaagde voegen: afkitten met een MS l 5,00 L

. . . . . Polymeer kit, is geschikt voor toepassingen op

. . . . . vers beton.

. . . . .
470260 820701 . . . . . Aanbrengen dwarsvoegen. m 220,00 V

. . . . . Betreft: het aanbrengen van dilatatievoegen

. . . . . Situering: in geleiders van printbeton,

. . . . . aangebracht volgens bestekspostnr. 470210 en 470220

. . . . . Aanbrengen voegen tussen printbeton en trottoirbanden
1. . . . . Niet verdeuvelde dwarsvoeg

. .9. . . Door middel van zagen; voegafstand volgens voegen-

. . . . . plan, zaagbreedte 3 mm.

. . . . . De voeg inzagen over een hoogte van ten minste

. . . . . 1/3 x hoogte van de aan te brengen

. . . . . printbeton verharding

. . .9. . Aanbrengen voegplank: dik 10 mm, breed 160 mm m2 55,00 L

. . . . . Materiaal: Ethafoam

. . . . . Ethafoam uit de voeg verwijderen tot ca. 60 mm

. . . . . vanaf de bovenkant van de betonverharding

. . . . . Aanbrengen rugvulling

. . . . . Materiaal: kunststof voegprofiel met een gesloten m 220,00 L

. . . . . celstructuur

. . . . . Diameter: 10 mm

. . . . . Afkitten met een MS Polymeer kit, is geschikt l 132,00 L

. . . . . voor toepassingen op vers beton.

. . . . .
4703 . . . . . Aanbrengen betonverharding rammelstrook bypass

. . . . .
470310 820599 . . . . . Aanbrengen verhardingslaag van vezelmixbeton. m2 55,00 V

. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen voor in het werk

. . . . . gestorte betonverharding

. . . . . Situering: rammelstrook in berm bypass van de rotonde

. . . . . Nassaulaan, overrijdbare strook

. . . . .
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470311 421122 . . . . . Toepassen bekisting t.b.v. randen. m2 55,00 I
. . . . . Betreft aanbrengen kist tbv in-uitrijhoeken bushaltes.
. . . . . Oppervlakte 55 m2
. . . . . Lengte 82 m m 82,00 L

1. . . . . Van een vloervormig onderdeel op een ondergrond
.1.1. . . Bekisting met materiaal ter keuze van de aannemer
. . .1. . Betonoppervlakte: Basisafwerking (geen bijzondere
. . . . . eisen)
. . . . .

470312 820502 . . . . . Aanbrengen verhardingslaag van beton in één laag. m2 55,00 I
9. . . . . Vezelmixbeton type DRAMIX 4D 65/60BG of gelijkwaardig

. . . . . Treksterkte (Rm) (EN 10002-1): 1.500 N/mm²

. . . . . Elasticiteitsmodulus (Rm) (EN 10002-1): 200 GPa

. . . . . Materiaal: koudgetrokken staaldraad

. . . . . Vorm: eindverankerde vezel

. . . . . Type: 4D verankering

. . . . . Lengte: 60,5 mm

. . . . . Diameter (ø): 0,90 mm

. . . . . Hoeveelheid staalvezel (30 kg/m³ beton) kg 413,00 L

.1. . . . Totale breedte 2 m; in 1 keer aan te brengen

. .6. . . Op een funderingslaag van menggranulaat, laagdikte

. . . . . 0,25 m

. . .9. . Betonspecie voor steenslagbeton:Milieu-klasse XF4

. . . . . Consistentieklasse machinaal C1. m3 13,75 L

. . . . . Consistentieklasse handmatig S2.

. . . . . Maximum korrelafmeting gebroken mat. (max): 22mm

. . . . . Maximum korrelafmeting niet gebroken mat. (max):

. . . . . 32mm.

. . . . . Sterkteklasse C 35/45 (karakteristieke druksterkte

. . . . . conform NEN-EN 206+NEN 8005)

. . . . . Cementtype volgens NEN-EN 206+NEN 8005, ter keuze

. . . . . van de aannemer.

. . . . . Luchtgehalte 3 - 5 %

. . . .1. Toe te passen hulpstof: luchtbelvormer en eventueel

. . . . . plastificeerder.

. . . . .
470313 820402 . . . . . Aanbrengen textuur betonoppervlak. m2 55,00 I

. . . . . Aanbrengen bestratingspatroon

.9. . . . Figuratie/motief : Cobble-stones met mallen in

. . . . . het betonspecie-oppervlak stempelen.

. . . . . Indrukkingsdiepte tussen 10 - 25 mm.

. . . . .
470314 820499 . . . . . Aanbrengen nabehandelingsmiddel. m2 55,00 I

. . . . . Het gehele oppervlak afdekken met een laag

. . . . . curing-compound, kleur wit

. . . . . Hoeveelheid: ca. 0,2 kg/m2 kg 11,00 L

. . . . .
470315 820499 . . . . . Aanbrengen blanke coating betonoppervlak. m2 55,00 I

. . . . . Na voldoende uitharding en droging van het

. . . . . betonoppervlak toplaag voorzien van blanke coating,

. . . . . (Lusterseal of gelijkwaardig).

. . . . . Hoeveelheid: ca. 0,25 l/m2 l 14,00 L

. . . . .
470320 810103 . . . . . Aanbrengen van kantvoorziening bij contactvlakken van m 45,00 V

. . . . . asfalt tegen verticale vlakken.

. . . . . Situering: t.p.v. aansluiting tussen beton- en

. . . . . asfaltverharding
1. . . . . Bitumineuze afdichtingsstrip: Denso TOK-Band SK, m 45,00 L

. . . . . afm. 50 x 10 mm, in combinatie met TOK-Primer SK

. . . . . Aanbrengen c.q. verwerken volgens voorschriften

. . . . . leverancier

.1. . . . Breedte contactvlak: 0,01 m

. . . . .
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470350 820701 . . . . . Aanbrengen dwarsvoegen. m 35,00 V
. . . . . Betreft: het aanbrengen van krimpvoegen
. . . . . Situering: in overrijdbare strook van printbeton,
. . . . . aangebracht volgens bestekspostnr. 470310
. . . . . Aanbrengen voegen ca. h.o.h. 2,50 m.

1. . . . . Niet verdeuvelde dwarsvoeg
. .9. . . Door middel van zagen; voegafstand volgens voegen-
. . . . . plan, zaagbreedte 3 mm.
. . . . . De voeg inzagen over een hoogte van ten minste
. . . . . 1/3 x hoogte van de aan te brengen
. . . . . printbeton verharding
. . .9. . Gezaagde voegen: afkitten met een MS l 3,50 L
. . . . . Polymeer kit, is geschikt voor toepassingen op
. . . . . vers beton.
. . . . .
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5 . . . . . BEBAKENING, BEBORDING EN MEUBILAIR
. . . . .

51 . . . . . Bebakening en bebording
. . . . .

513 . . . . . Aanbrengen bewegwijzering
. . . . .

5130 . . . . . Aanbrengen NBd Masten
. . . . . Voor aanvang van de werkzaamheden dient de
. . . . . aannemer contact op te nemen met de NBd (Nationale
. . . . . Bewegwijzeringsdienst).
. . . . . - E-mail: infonbd@rws.nl;
. . . . . - Telefonisch 088 797 00 16.
. . . . . De te leveren en aan te brengen borden conform
. . . . . bijlagen
. . . . .

513010 340299 . . . . . Aanbrengen NBd-bewegwijzering 07557/001 st 1,00 V
. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van bewegwijzering,
. . . . . bordnummer 07557/001
. . . . . Situering: t.h.v. de rotonde Nassaulaan/N631, in de kop
. . . . . van de noordelijke middengeleider
. . . . . Wegwijzers bevestigen aan lichtmast incl leveren st 1,00 I
. . . . . bijbehorende onderdelen.
. . . . . Leveren en aanbrengen wegwijzers st 1,00 L
. . . . . Inclusief uitvoeren kabelwerk t.b.v. aansluiting en de
. . . . . levering van moffen.
. . . . . Onbruikbare vrijgekomen materialen vervoeren naar een
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag verleende
. . . . . omgevingsvergunning. Verwerkings- en
. . . . . acceptatiekosten zijn voor rekening aannemer en zijn
. . . . . derhalve bij de prijs inbegrepen
. . . . .

513020 340299 . . . . . Aanbrengen NBd-mast 07557/002 st 1,00 V
. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van bewegwijzering,
. . . . . bordnummer 07557/002
. . . . . Situering: In de westelijke berm van de
. . . . . Oosterhoutseweg (N631), ca 200 m voor de rotonde met
. . . . . de Nassaulaan.
. . . . . Stalen NBd-mast, st 1,00 L
. . . . . Bewegwijzering afm. bord 2500 x 3300 mm (B x H) st 1,00 L
. . . . . Incl. de bijbehorende onderdelen st 1,00 L
. . . . . E.e.a. conform bijlagen
. . . . . Incl. al het uit te voeren grondwerk t.b.v. het
. . . . . mastgat.
. . . . . Grondstuk na verplaatsen vullen met: Scherp zand incl. st 0,25 L
. . . . . verdichten
. . . . . Onbruikbare vrijgekomen materialen vervoeren naar
. . . . . een door het bevoegd gezag erkende verwerkings-
. . . . . inrichting.
. . . . .

513030 340299 . . . . . Aanbrengen NBd-mast 07557/003 st 1,00 V
. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van bewegwijzering,
. . . . . bordnummer 07557/003
. . . . . Situering: In de oostelijke berm van de
. . . . . Oosterhoutseweg (N631), ca 250 m voor de rotonde met
. . . . . de Nassaulaan.
. . . . . Stalen NBd-mast, st 1,00 L
. . . . . Bewegwijzering afm. bord 2000 x 2100 mm (B x H) st 1,00 L
. . . . . Incl. de bijbehorende onderdelen st 1,00 L
. . . . . E.e.a. conform bijlagen
. . . . . Incl. al het uit te voeren grondwerk t.b.v. het
. . . . . mastgat.
. . . . . Grondstuk na verplaatsen vullen met: Scherp zand incl. st 0,25 L
. . . . . verdichten
. . . . . Onbruikbare vrijgekomen materialen vervoeren naar
. . . . . een door het bevoegd gezag erkende verwerkings-
. . . . . inrichting.
. . . . .
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513040 340299 . . . . . Aanbrengen NBd-mast 07557/005 st 1,00 V
. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van bewegwijzering,
. . . . . bordnummer 07557/005
. . . . . Situering: In de westelijke hoek van het fietspad ten zuid
. . . . . oosten van de rotonde Oosterhoutseweg (N631) en
. . . . . Nassaulaan.
. . . . . Stalen NBd-mast st 1,00 L
. . . . . Bewegwijzering st 3,00 L
. . . . . Incl. de bijbehorende onderdelen st 1,00 L
. . . . . E.e.a. conform bijlagen
. . . . . Incl. al het uit te voeren grondwerk t.b.v. het
. . . . . mastgat.
. . . . . Grondstuk na verplaatsen vullen met: Scherp zand incl. st 0,25 L
. . . . . verdichten
. . . . . Onbruikbare vrijgekomen materialen vervoeren naar
. . . . . een door het bevoegd gezag erkende verwerkings-
. . . . . inrichting.
. . . . .

513050 340299 . . . . . Aanbrengen NBd-bewegwijzering 07557/006 st 1,00 V
. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van bewegwijzering,
. . . . . bordnummer 07557/006
. . . . . Situering: t.h.v. de rotonde Nassaulaan/N631, in de kop
. . . . . van de zuidelijke middengeleider
. . . . . Wegwijzers bevestigen aan lichtmast incl leveren st 3,00 I
. . . . . bijbehorende onderdelen.
. . . . . Leveren en aanbrengen wegwijzers st 3,00 L
. . . . . Inclusief uitvoeren kabelwerk t.b.v. aansluiting en de
. . . . . levering van moffen.
. . . . . Onbruikbare vrijgekomen materialen vervoeren naar een
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag verleende
. . . . . omgevingsvergunning. Verwerkings- en
. . . . . acceptatiekosten zijn voor rekening aannemer en zijn
. . . . . derhalve bij de prijs inbegrepen
. . . . .

513060 340299 . . . . . Aanbrengen NBd-bewegwijzering 07557/007 st 1,00 V
. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van bewegwijzering,
. . . . . bordnummer 07557/007
. . . . . Situering: t.h.v. de rotonde Nassaulaan / N631, in de kop
. . . . . van de westelijke middengeleider
. . . . . Wegwijzers bevestigen aan lichtmast incl leveren st 1,00 I
. . . . . bijbehorende onderdelen.
. . . . . Leveren en aanbrengen wegwijzers st 1,00 L
. . . . . Inclusief uitvoeren kabelwerk t.b.v. aansluiting en de
. . . . . levering van moffen.
. . . . . Onbruikbare vrijgekomen materialen vervoeren naar een
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag verleende
. . . . . omgevingsvergunning. Verwerkings- en
. . . . . acceptatiekosten zijn voor rekening aannemer en zijn
. . . . . derhalve bij de prijs inbegrepen
. . . . .

513070 340299 . . . . . Aanbrengen NBd-mast 07557/009 st 1,00 V
. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van bewegwijzering,
. . . . . bordnummer 07557/009
. . . . . Situering: In de noordelijke berm van de T-splitsing van
. . . . . het fietspad ten noordoosten van de rotonde
. . . . . Oosterhoutseweg (N631) en Nassaulaan
. . . . . Stalen NBd-mast st 1,00 L
. . . . . Bewegwijzering st 4,00 L
. . . . . Incl. de bijbehorende onderdelen st 4,00 L
. . . . . E.e.a. conform bijlagen
. . . . . Incl. al het uit te voeren grondwerk t.b.v. het
. . . . . mastgat.
. . . . . Grondstuk na verplaatsen vullen met: scherp zand incl. st 0,25 L
. . . . . verdichten
. . . . . Onbruikbare vrijgekomen materialen vervoeren naar
. . . . . een door het bevoegd gezag erkende verwerkings-
. . . . . inrichting.
. . . . .
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5132 . . . . . Coördinatie NBd
. . . . .

513210 100799 . . . . . Vergoeding coördinatie NBd. EUR N
. . . . . Betreft vergoeding voor de aannemer:
. . . . . -Ten gevolge van coördinatie met de NBd (Nationale
. . . . . Bewegwijzeringsdienst) i.v.m. werkzaamheden m.b.t. de
. . . . . vervallen en nieuw aan te brengen NBd-masten.
. . . . .

517 . . . . . Aanbrengen bebakening en bebording
. . . . .

5170 . . . . . Aanbrengen reflectorpalen.
. . . . .

517010 322201 . . . . . Aanbrengen reflectorpalen. st 2,00 V
. . . . . Betreft: leveren en aanbrengen van reflectorpalen
. . . . . Situering: in berm langs N631, h.o.h. 50 m
. . . . . Aanbrengen reflectoren model Provincie Noord-Brabant:
. . . . . Plaatsing conform voorschriften Provincie
. . . . . Inclusief wildspiegels
. .1. . . In het maaiveld
. . .9. . Paal met rode en witte reflector model Provincie st 2,00 L
. . . . . Noord-Brabant:
. . . . . en voorzien van wildspiegel model Provincie st 2,00 L
. . . . . Noord-Brabant:
. . . . .2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen
. . . . .

5171 . . . . . Aanbrengen bebordingen - verkeersbordpalen
. . . . .

517110 321301 . . . . . Aanbrengen palen ter bevestiging van verkeersborden. st 10,00 V
. . . . . Betreft: leveren en aanbrengen van verkeersbordpalen
. . . . . Situering: ten behoeve van bebordingen volgens
. . . . . bestekspostnr. 5173 en 5171
. . . . . Inclusief grondwerk

9. . . . . In het maaiveld of een bestrating/verharding
.2. . . . Verkeersbordpaal, uitgevoerd als flespaal, met los kruis st 10,00 L
. . . . . Flespalen ø 76/48 uitgevoerd in getrokken aluminium.
. .9. . . Paallengte 3,90 m
. . . . . Plaatsingsvoorschriften zie bordenboek 2017
. . . . . "Vereniging Nederlandse Verkeersborden
. . . . . Fabrikanten".
. . . . .2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen
. . . . .

517120 321301 . . . . . Aanbrengen palen ter bevestiging van verkeersborden. st 4,00 V
. . . . . Betreft: leveren en aanbrengen van verkeersbordpalen
. . . . . Situering: ten behoeve van bebordingen volgens
. . . . . bestekspostnr. 5173 en 5171
. . . . . Inclusief grondwerk

9. . . . . In het maaiveld of een bestrating/verharding
.2. . . . Verkeersbordpaal, uitgevoerd als flespaal, met los kruis st 4,00 L
. . . . . Flespalen ø 76/48 uitgevoerd in getrokken aluminium.
. .9. . . Paallengte 3,60 m
. . . . . Plaatsingsvoorschriften zie bordenboek 2017
. . . . . "Vereniging Nederlandse Verkeersborden
. . . . . Fabrikanten".
. . . . .2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen
. . . . .

517130 321301 . . . . . Aanbrengen palen ter bevestiging van verkeersborden. st 11,00 V
. . . . . Betreft: leveren en aanbrengen van verkeersbordpalen
. . . . . Situering: ten behoeve van bebordingen volgens
. . . . . bestekspostnr. 5173 en 5171
. . . . . Inclusief grondwerk

9. . . . . In het maaiveld of een bestrating/verharding
.2. . . . Verkeersbordpaal, uitgevoerd als flespaal, met los kruis st 11,00 L
. . . . . Flespalen ø 76/48 uitgevoerd in getrokken aluminium.
. .9. . . Paallengte 3,30 m
. . . . . Plaatsingsvoorschriften zie bordenboek 2017
. . . . . "Vereniging Nederlandse Verkeersborden
. . . . . Fabrikanten".
. . . . .2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen
. . . . .
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517140 321301 . . . . . Aanbrengen palen ter bevestiging van verkeersborden. st 31,00 V
. . . . . Betreft: leveren en aanbrengen van verkeersbordpalen
. . . . . Situering: ten behoeve van bebordingen volgens
. . . . . bestekspostnr. 5173 en 5171
. . . . . Inclusief grondwerk

9. . . . . In het maaiveld of een bestrating/verharding
.2. . . . Verkeersbordpaal, uitgevoerd als flespaal, met los kruis st 31,00 L
. . . . . Flespalen ø 76/48 uitgevoerd in getrokken aluminium.
. .9. . . Paallengte 3,00 m
. . . . . Plaatsingsvoorschriften zie bordenboek 2017
. . . . . "Vereniging Nederlandse Verkeersborden
. . . . . Fabrikanten".
. . . . .2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen
. . . . .

5172 . . . . . Aanbrengen bebouwde kom portaal
. . . . .

517210 322102 . . . . . Aanbrengen portaal. st 3,00 V
. . . . . Betreft: leveren en aanbrengen van een bebouwde kom
. . . . . portaal
. . . . . Situering: t.h.v. komgrens Gilze en Rijen t.p.v. Broodbaan
. . . . . en Vijf Eiken
. . . . . Inclusief grondwerk;
. . . . . - t.h.v. komgrens.
. . . . . Kombordportaal incl. grondankers in beton.
. . . . . Kombordportaal voorzien van:
. . . . . - Bord model H01b-H02b: Gemeente Gilze en Rijen; st 1,00 L
. . . . . - Bord model H01b: Gemeente Gilze en Rijen; st 1,00 L
. . . . . - Bord model H02b: Gemeente Gilze en Rijen; st 1,00 L
. . . . . - Bord model E201zb; st 2,00 L
. . . . . - Bord model E201-ze; st 2,00 L
. . . . . - Model BB15 2 stuks rood/wit/rood geblokt st 6,00 L
. . . . . Portaal nader aangegeven op tek.nr. 2021084-411-TEK
. . . . . Incl. bijbehorende (grond)werkzaamheden.
. . . . .2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen
. . . . .

5173 . . . . . Aanbrengen bebordingen - verkeersborden
. . . . .

517300 321302 . . . . . Aanbrengen verkeersborden, inclusief benodigde st 20,00 V
. . . . . bevestigingsmiddelen.
. . . . . Betreft: leveren en aanbrengen van ronde
. . . . . verkeersborden
. . . . . Situering: volgens tekening 2021084-411-TEK
. . . . . De borden bevestigen aan: verkeersbordpalen,
. . . . . aangebracht volgens bestekspostnrs. 517110, 517120,
. . . . . 517130 en 517140.
. . .2. . Afmetingen volgens type I st 20,00 I
. . . . . - C01 st 2,00 L
. . . . . - C07 st 1,00 L
. . . . . - C15 st 2,00 L
. . . . . - G12A st 13,00 L
. . . . . - G07 st 2,00 L
. . . . . Materiaal: bamboe:
. . . . . - Duurzaamheidsklasse 1 conform EN350;
. . . . . - CE gecertificeerd volgens Europese NEN-EN
. . . . . 12899-1 norm.
. . . .9. Retroflecterend, Diamond Grade folie (DG3).
. . . . . Plaatsingsvoorschriften zie bordenboek 2017
. . . . . "Vereniging Nederlandse Verkeersborden
. . . . . Fabrikanten".
. . . . .2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen
. . . . .
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517310 321302 . . . . . Aanbrengen verkeersborden, inclusief benodigde st 4,00 V
. . . . . bevestigingsmiddelen.
. . . . . Betreft: leveren en aanbrengen van vierkante
. . . . . verkeersborden
. . . . . Situering: volgens tekening 2021084-411-TEK
. . . . . De borden bevestigen aan: verkeersbordpalen,
. . . . . aangebracht volgens bestekspostnrs. 517110, 517120,
. . . . . 517130 en 517140.
. . .2. . Afmetingen volgens type I st 4,00 I
. . . . . - B01 st 2,00 L
. . . . . - L04 st 1,00 L
. . . . . - BB05 st 1,00 L
. . . . . Materiaal: bamboe:
. . . . . - Duurzaamheidsklasse 1 conform EN350;
. . . . . - CE gecertificeerd volgens Europese NEN-EN
. . . . . 12899-1 norm.
. . . .9. Retroflecterend, Diamond Grade folie (DG3).
. . . . . Plaatsingsvoorschriften zie bordenboek 2017
. . . . . "Vereniging Nederlandse Verkeersborden
. . . . . Fabrikanten".
. . . . .2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen
. . . . .

517320 321302 . . . . . Aanbrengen verkeersborden, inclusief benodigde st 20,00 V
. . . . . bevestigingsmiddelen.
. . . . . Betreft: leveren en aanbrengen van driehoekige
. . . . . verkeersborden
. . . . . Situering: volgens tekening 2021084-411-TEK
. . . . . De borden bevestigen aan: verkeersbordpalen,
. . . . . aangebracht volgens bestekspostnrs. 517110, 517120,
. . . . . 517130 en 517140.
. . .2. . Afmetingen volgens type I st 20,00 I
. . . . . - B05 st 1,00 L
. . . . . - B06 st 18,00 L
. . . . . - J03 st 1,00 L
. . . . . Materiaal: bamboe:
. . . . . - Duurzaamheidsklasse 1 conform EN350;
. . . . . - CE gecertificeerd volgens Europese NEN-EN
. . . . . 12899-1 norm.
. . . .9. Retroflecterend, Diamond Grade folie (DG3).
. . . . . Plaatsingsvoorschriften zie bordenboek 2017
. . . . . "Vereniging Nederlandse Verkeersborden
. . . . . Fabrikanten".
. . . . .2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen
. . . . .

517330 321303 . . . . . Aanbrengen verkeersbord met verkeersbordpaal. st 1,00 V
. . . . . Betreft: leveren en aanbrengen van verkeersborden
. . . . . Verkeerszuil D02ro-BB22
. . . . . Situering: volgens tekening 2021084-411-TEK

1. . . . . In het maaiveld
.1. . . . Verkeersbordpaal, uitgevoerd als flespaal, met vast st 1,00 L
. . . . . kruis
. . .2. . Verkeersbord, afmetingen volgens type I st 1,00 L
. . . . . - D02ro-BB22
. . . .9. Retroflecterend, Diamond Grade folie (DG3).
. . . . . Plaatsingsvoorschriften zie bordenboek 2017
. . . . . "Vereniging Nederlandse Verkeersborden
. . . . . Fabrikanten".
. . . . .2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen
. . . . .
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517340 321302 . . . . . Aanbrengen verkeersborden, inclusief benodigde st 13,00 V
. . . . . bevestigingsmiddelen.
. . . . . Betreft: leveren en aanbrengen van onderborden
. . . . . Situering: volgens tekening 2021084-411-TEK
. . . . . De borden bevestigen aan: verkeersbordpalen,
. . . . . aangebracht volgens bestekspostnrs. 517110, 517120,
. . . . . 517130 en 517140.
. . .2. . Afmetingen volgens type I st 13,00 I
. . . . . - OB108 st 1,00 L
. . . . . - OB502 st 6,00 L
. . . . . - OB503 OB04 st 5,00 L
. . . . . - OB713A st 1,00 L
. . . . . Materiaal: bamboe:
. . . . . - Duurzaamheidsklasse 1 conform EN350;
. . . . . - CE gecertificeerd volgens Europese NEN-EN
. . . . . 12899-1 norm.
. . . .9. Retroflecterend, Diamond Grade folie (DG3).
. . . . . Plaatsingsvoorschriften zie bordenboek 2017
. . . . . "Vereniging Nederlandse Verkeersborden
. . . . . Fabrikanten".
. . . . .2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen
. . . . .

517350 321302 . . . . . Aanbrengen verkeersborden, inclusief benodigde st 3,00 V
. . . . . bevestigingsmiddelen.
. . . . . Betreft: leveren en aanbrengen van
. . . . . bewegwijzeringsborden
. . . . . Situering: volgens tekening 2021084-411-TEK
. . . . . De borden bevestigen aan: verkeersbordpalen,
. . . . . aangebracht volgens bestekspostnrs. 517110, 517120,
. . . . . 517130 en 517140.
. . .5. . Tekstbord rechthoekig bewegwijzeringsbord st 3,00 L
. . . . . conform tekening
. . . . . Materiaal: bamboe:
. . . . . - Duurzaamheidsklasse 1 conform EN350;
. . . . . - CE gecertificeerd volgens Europese NEN-EN
. . . . . 12899-1 norm.
. . . .9. Retroflecterend, Diamond Grade folie (DG3).
. . . . . Plaatsingsvoorschriften zie bordenboek 2017
. . . . . "Vereniging Nederlandse Verkeersborden
. . . . . Fabrikanten".
. . . . .2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen
. . . . .

517360 321302 . . . . . Aanbrengen verkeersborden, inclusief benodigde st 2,00 V
. . . . . bevestigingsmiddelen.
. . . . . Betreft: leveren en aanbrengen van straatnaambord
. . . . . Situering: volgens tekening 2021084-411-TEK
. . . . . De borden bevestigen aan: verkeersbordpalen,
. . . . . aangebracht volgens bestekspostnrs. 517110, 517120,
. . . . . 517130 en 517140.
. . .2. . Afmetingen volgens type I st 2,00 I
. . . . . - "Broodbaan" st 1,00 L
. . . . . - "Oosterhoutseweg" st 1,00 L
. . . . . Materiaal: bamboe:
. . . . . - Duurzaamheidsklasse 1 conform EN350;
. . . . . - CE gecertificeerd volgens Europese NEN-EN
. . . . . 12899-1 norm.
. . . .9. Retroflecterend, Diamond Grade folie (DG3).
. . . . . Plaatsingsvoorschriften zie bordenboek 2017
. . . . . "Vereniging Nederlandse Verkeersborden
. . . . . Fabrikanten".
. . . . .2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen
. . . . .

518 . . . . . Aanbrengen afschermingsvoorzieningen
. . . . .
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5183 . . . . . Geleiderailconstructies (hout) in aardebaan
. . . . . Het plaatsen van de geleiderail is toegestaan buiten de
. . . . . volledige afsluiting d.m.v. een tijdelijke afzetting. De
. . . . . tijdelijke afzetting dient in de eenheidsprijs te zijn
. . . . . opgenomen. Bij het toepassen van een tijdelijke
. . . . . afzetting is de Bloktijdenregeling van toepassing (zie
. . . . . bijlage)
. . . . .

518320 330199 . . . . . Aanbrengen geleiderail in aardebaan,. m 60,00 V
. . . . . Betreft: leveren en aanbrengen houten geleiderail met
. . . . . motorrijders valbeveiliging.
. . . . . Situering: langs de rijbaan N631 zuid west zijde van de
. . . . . onderdoorgang
. . . . . Systeem: Houten geleiderail met motorrijders m 60,00 L
. . . . . valbeveiliging.
. . . . . Materiaal:
. . . . . - Staal, thermisch verzinkt of gelijkwaardig;
. . . . . - Hout duurzaam behandeld tegen houtrot,
. . . . . Duurzaamheidsklasse 2;
. . . . . - Hout leveren onder PEFC-keur.
. . . . . Met toepassing van palen (staal, thermisch verzinkt of
. . . . . gelijkwaardig) volledig bekleed met hout.
. . . . . - Letselschadeklasse: ASI A
. . . . . - Werkende breedte: W4
. . . . . - Stijfheidsklasse: N2
. . . . . Prestatieklasse conform EN 1317-2
. . . . . Inclusief bevestigingsmaterialen
. . . . . Geleiderail aansluiten op betonnen barrier van de
. . . . . onderdoorgang
. . . . . Tussen de geleiderail en de betonnen barrier een
. . . . . ruimte van minimaal 5 cm en maximaal 10 cm openlaten
. . . . .

518330 330199 . . . . . Aanbrengen beëindiging geleiderail. st 1,00 V
. . . . . Betreft: leveren en aanbrengen beëindiging geleiderail.
. . . . . Situering: t.b.v. de aangebrachte geleiderail volgens
. . . . . bestekspostnr. 518320
. . . . . Situering: langs de rijbaan Broodbaan
. . . . . De lengte van de beëindiging L = 4 m m 4,00 L
. . . . . Geleiderail deels ingraven
. . . . . Materiaal:
. . . . . - Staal, thermisch verzinkt of gelijkwaardig;
. . . . . - Hout duurzaam behandeld tegen houtrot,
. . . . . Duurzaamheidsklasse 2;
. . . . . - Hout leveren onder PEFC-keur.
. . . . . Met toepassing van palen (staal, thermisch verzinkt of
. . . . . gelijkwaardig) volledig bekleed met hout.
. . . . . Prestatieklasse conform EN 1317-2.
. . . . . Inclusief bevestigingsmaterialen
. . . . .

518340 330199 . . . . . Aanbrengen geleidereflectoren. st 4,00 V
. . . . . Situering: aan geleiderailconstructie
. . . . . Betreft het aanbrengen van geleiderailreflectoren,
. . . . . rode en witte reflector passend op geleiderail volgens st 4,00 L
. . . . . bestekspostgr. 518320
. . . . . Incl. bevestigingsmaterialen
. . . . . Langs een weg zonder gescheiden rijbanen
. . . . .

52 . . . . . Aanbrengen palen
. . . . .

5211 . . . . . Aanbrengen palen
. . . . .
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521110 329999 . . . . . Aanbrengen houten afzetpalen. st 125,00 V
. . . . . Betreft: houten palenrij
. . . . . Situering: in berm parkeerterrein Manege
. . . . . In het maaiveld
. . . . . Palenrij:
. . . . . - h.o.h. 1,0 m;
. . . . . - bovenzijde paal is 0,60 m boven maaiveld;
. . . . . - Materiaal: robinia/acacia, diam. 18-20 cm, st 125,00 L
. . . . . onbehandeld
. . . . . - paallengte 1,60 m. Hoogte 0,60 m boven maaiveld
. . . . . Inclusief benodigd grondwerk
. . . . . Inclusief het op juiste hoogte boven maaiveld
. . . . . Palen te lood stellen. Afwerken d.m.v. zagen. Bovenzijde
. . . . . palen dienen één vloeiend doorlopende lijn te vormen.
. . . . . Vrijkomende materialen vervoeren naar een door het
. . . . . bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting
. . . . .

56 . . . . . Aanbrengen markering en belijning
. . . . .

561 . . . . . Voorbereidende werkzaamheden
. . . . .

5610 . . . . . Uitzetten wegmarkeringen
. . . . .

561000 320199 . . . . . Uitzetten van wegmarkeringen (lengtemarkeringen) EUR N
. . . . . Betreft: het verrichten van uitzetwerk t.b.v. de aan te
. . . . . brengen markeringen volgens bestekspostgroep 5640
. . . . . t/m 5644
. . . . .

561020 320199 . . . . . Uitzetten van wegmarkeringen (overige markeringen) EUR N
. . . . . Betreft: het verrichten van uitzetwerk t.b.v. de aan te
. . . . . brengen markeringen volgens volgens
. . . . . bestekspostgroep 5640 t/m 5644
. . . . .

564 . . . . . Aanbrengen markering - 2 componenten
. . . . . De markering dient te voldoen aan de volgende klassen:
. . . . . - Dagzichtbaarheid: Q3;
. . . . . - Nachtzichtbaarheid: R2 en RW2.
. . . . .

5640 . . . . . Aanbr 2 componenten markering rijbaan BIBEKO
. . . . .

564010 320104 . . . . . Aanbrengen lengtemarkering van koudplastisch km 1,23 V
. . . . . markeringsmateriaal in km.
. . . . . Betreft: leveren en aanbrengen ononderbroken streep
. . . . . (0,10 m)
. . . . . Situering: t.p.v. rijbanen en fietspaden

7. . . . . Ononderbroken streep met sleuven ten behoeve van de
. . . . . afwatering (h.o.h. 1,00 m sleufbreedte 30 mm)
.2. . . . Breedte: 0,10 m
. .3. . . Op een dichte bitumineuze ondergrond
. . .9. . Twee componenten, reflecterende koud hardende kg 861,00 L
. . . . . massa, oplosmiddelvrije massa, gebaseerd op
. . . . . acrylaat, voor hand- en machine-applicatie van
. . . . . wegmarkeringen, laagdikte 2 mm; gerekend is met
. . . . . een hoeveelheid van 4,50 kg/m2
. . . . . B-component (verharder) moet 1% zijn van het
. . . . . A-component.
. . . . .1 Kleur markeringsmateriaal: wit
. . . . .
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564030 320104 . . . . . Aanbrengen lengtemarkering van koudplastisch km 0,17 V
. . . . . markeringsmateriaal in km.
. . . . . Betreft: leveren en aanbrengen 1-1 (0,10) streep

3. . . . . Onderbroken streep 1-1 (0,10 m)
.2. . . . Breedte: 0,10 m
. .3. . . Op een dichte bitumineuze ondergrond
. . .9. . Twee componenten, reflecterende koud hardende kg 38,25 L
. . . . . massa, oplosmiddelvrije massa, gebaseerd op
. . . . . acrylaat, voor hand- en machine-applicatie van
. . . . . wegmarkeringen, laagdikte 2 mm; gerekend is met
. . . . . een hoeveelheid van 4,50 kg/m2
. . . . . B-component (verharder) moet 1% zijn van het
. . . . . A-component.
. . . . .1 Kleur markeringsmateriaal: wit
. . . . .

564040 320104 . . . . . Aanbrengen lengtemarkering van koudplastisch km 0,02 V
. . . . . markeringsmateriaal in km.
. . . . . Betreft: leveren en aanbrengen 1-3 (0,10) streep
. . . . . Situering: t.p.v. rijbaan

3. . . . . Onderbroken streep 1-3 (0,10 m)
.2. . . . Breedte: 0,10 m
. .3. . . Op een dichte bitumineuze ondergrond
. . .9. . Twee componenten, reflecterende koud hardende kg 3,00 L
. . . . . massa, oplosmiddelvrije massa, gebaseerd op
. . . . . acrylaat, voor hand- en machine-applicatie van
. . . . . wegmarkeringen, laagdikte 2 mm; gerekend is met
. . . . . een hoeveelheid van 4,50 kg/m2
. . . . . B-component (verharder) moet 1% zijn van het
. . . . . A-component.
. . . . .1 Kleur markeringsmateriaal: wit
. . . . .

564050 320104 . . . . . Aanbrengen lengtemarkering van koudplastisch km 0,09 V
. . . . . markeringsmateriaal in km.
. . . . . Betreft: leveren en aanbrengen 1-3 (0,50) streep
. . . . . Situering: t.p.v. rijbaan

3. . . . . Onderbroken streep 1-3 (0,50 m)
.9. . . . Breedte: 0,50 m
. .3. . . Op een dichte bitumineuze ondergrond
. . .9. . Twee componenten, reflecterende koud hardende kg 67,50 L
. . . . . massa, oplosmiddelvrije massa, gebaseerd op
. . . . . acrylaat, voor hand- en machine-applicatie van
. . . . . wegmarkeringen, laagdikte 2 mm; gerekend is met
. . . . . een hoeveelheid van 4,50 kg/m2
. . . . . B-component (verharder) moet 1% zijn van het
. . . . . A-component.
. . . . .1 Kleur markeringsmateriaal: wit
. . . . .

564060 320113 . . . . . Aanbrengen overige markering van voorgevormd m2 1,00 V
. . . . . markeringsmateriaal.
. . . . . Betreft: leveren en aanbrengen van verkeersbord
. . . . . afbeelding op de rijbaan
. . . . . Situering: hoofdrijbaan nabij rotonde Nassaulaan.
. . . . . Markeringen:
. . . . . - J24

8. . . . . Letters, cijfers en/of symbolen J24 in kleur
. .3. . . Op een dichte bitumineuze ondergrond
. . .2. . Voorgevormd markeringsmateriaal, dik 2,25 mm m2 1,00 L
. . . . .9 Kleur markeringsmateriaal: diverse kleuren
. . . . .
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564070 320114 . . . . . Aanbrengen overige markering van koudplastisch m2 10,00 V
. . . . . markeringsmateriaal.
. . . . . Betreft: leveren en aanbrengen van aanduiding op de
. . . . . rijbaan
. . . . . Situering: hoofdrijbaan

5. . . . . Pijlmarkering bij snelheid 50 km/u:
. . . . . - Pijl (1,49 m2/st), afslaande richting st 2,00 I
. . . . . - Pijl ( 4 ,00 m2/st), gecombineerde richting st 1,00 I
. . . . . Voor fietspad:
. . . . . - Pijl (0,50 m2/st) st 6,00 L
. .3. . . Op een dichte bitumineuze ondergrond
. . .9. . Twee componenten, reflecterende koud hardende kg 45,00 L
. . . . . massa, oplosmiddelvrije massa, gebaseerd op
. . . . . acrylaat, voor hand- en machine-applicatie van
. . . . . wegmarkeringen, laagdikte 2 mm; gerekend is met
. . . . . een hoeveelheid van 4,50 kg/m2
. . . . . B-component (verharder) moet 1% zijn van het
. . . . . A-component
. . . . .1 Kleur markeringsmateriaal: wit
. . . . .

564080 320114 . . . . . Aanbrengen overige markering van koudplastisch m2 12,96 V
. . . . . markeringsmateriaal.
. . . . . Betreft: leveren en aanbrengen van taludmarkering op
. . . . . rijbaan
. . . . . Situering: hoofdrijbaan Nassaulaan, ter plaatse van
. . . . . plateau.

9. . . . . Helling markering
. . . . . - lengte 2,40 m, breed 0,10 m st 34,00 I
. . . . . - lengte 1,20 m, breed 0,10 m st 40,00 I
. . . . . - geen dwarsmarkering
. .3. . . Op een dichte bitumineuze ondergrond
. . .9. . Twee componenten, reflecterende koud hardende kg 59,00 L
. . . . . massa, oplosmiddelvrije massa, gebaseerd op
. . . . . acrylaat, voor hand- en machine-applicatie van
. . . . . wegmarkeringen, laagdikte 2 mm; gerekend is met
. . . . . een hoeveelheid van 4,50 kg/m2
. . . . . B-component (verharder) moet 1% zijn van het
. . . . . A-component
. . . . .1 Kleur markeringsmateriaal: wit
. . . . .

564090 320199 . . . . . Aanbrengen hectometrering markering CIJFER st 4,00 V
. . . . . Betreft: leveren en aanbrengen van hectometrering
. . . . . markering op rijbaan
. . . . . Situering: hoofdrijbaan in redresseerstrook
. . . . . Markeringen:
. . . . . - Hectometrering cijfer conform richtlijnen Provincie
. . . . . Noord-Brabant.
. . . . . Exacte locatie en hectometrering cijfer volgens tekening
. . . . . Op een asfaltverharding
. . . . . Voorgevormd markeringsmateriaal, dik 2 mm st 4,00 L
. . . . . Kleur markeringsmateriaal: wit
. . . . .

564110 320114 . . . . . Aanbrengen overige markering van koudplastisch m2 6,00 V
. . . . . markeringsmateriaal.
. . . . . Betreft: leveren en aanbrengen van haaientand
. . . . . (0,50 x 0,50 m) markering op rijbaan
. . . . . Situering: t.p.v. rijbanen excl. rotonde N631

9. . . . . Haaientanden 0,50 x 0,50 m op rijbaan st 35,00 I
. .9. . . Op een asfaltverharding
. . .9. . Twee componenten, reflecterende koud hardende kg 27,00 L
. . . . . massa, oplosmiddelvrije massa, gebaseerd op
. . . . . acrylaat, voor hand- en machine-applicatie van
. . . . . wegmarkeringen, laagdikte 2 mm; gerekend is met
. . . . . een hoeveelheid van 4,50 kg/m2
. . . . . B-component (verharder) moet 1% zijn van het
. . . . . A-component
. . . . .1 Kleur markeringsmateriaal: wit
. . . . .
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564120 320114 . . . . . Aanbrengen overige markering van koudplastisch m2 4,20 V
. . . . . markeringsmateriaal.
. . . . . Betreft: leveren en aanbrengen van haaientand
. . . . . (0,50 x 0,70 m) markering op rijbaan
. . . . . Situering: t.p.v. rijbaan rotonde N631

9. . . . . Haaientanden 0,50 x 0,70 m st 24,00 I
. .9. . . Op een asfaltverharding
. . .9. . Twee componenten, reflecterende koud hardende kg 19,00 L
. . . . . massa, oplosmiddelvrije massa, gebaseerd op
. . . . . acrylaat, voor hand- en machine-applicatie van
. . . . . wegmarkeringen, laagdikte 2 mm; gerekend is met
. . . . . een hoeveelheid van 4,50 kg/m2
. . . . . B-component (verharder) moet 1% zijn van het
. . . . . A-component
. . . . .1 Kleur markeringsmateriaal: wit
. . . . .

564130 320114 . . . . . Aanbrengen overige markering van koudplastisch m2 14,00 V
. . . . . markeringsmateriaal.
. . . . . Betreft: leveren en aanbrengen van blokstreep
. . . . . (0,50 x 0,50 m) markering op rijbaan
. . . . . Situering: t.p.v. oversteek op rijbaan

4. . . . . Blokstreep 0,50 x 0,50 m st 56,00 I
. .9. . . Op een asfaltverharding
. . .9. . Twee componenten, reflecterende koud hardende kg 63,00 L
. . . . . massa, oplosmiddelvrije massa, gebaseerd op
. . . . . acrylaat, voor hand- en machine-applicatie van
. . . . . wegmarkeringen, laagdikte 2 mm; gerekend is met
. . . . . een hoeveelheid van 4,50 kg/m2
. . . . . B-component (verharder) moet 1% zijn van het
. . . . . A-component
. . . . .1 Kleur markeringsmateriaal: wit
. . . . .

564140 320114 . . . . . Aanbrengen overige markering van koudplastisch m2 61,00 V
. . . . . markeringsmateriaal.
. . . . . Betreft: leveren en aanbrengen van puntstukken / witte
. . . . . vlakken / symbool markering op rijbaan
. . . . . Situering: op rijbaan

7. . . . . Puntstuk en/of witte vlakken en/ of symbolen
. .9. . . Op een asfaltverharding
. . .9. . Twee componenten, reflecterende koud hardende kg 275,00 L
. . . . . massa, oplosmiddelvrije massa, gebaseerd op
. . . . . acrylaat, voor hand- en machine-applicatie van
. . . . . wegmarkeringen, laagdikte 2 mm; gerekend is met
. . . . . een hoeveelheid van 4,50 kg/m2
. . . . . B-component (verharder) moet 1% zijn van het
. . . . . A-component
. . . . .1 Kleur markeringsmateriaal: wit
. . . . .

5644 . . . . . Aanbr 2 componenten markering fietspad
. . . . .

564410 320104 . . . . . Aanbrengen lengtemarkering van koudplastisch km 1,25 V
. . . . . markeringsmateriaal in km.
. . . . . Betreft: leveren en aanbrengen 0,30-2,70 (0,10 m)
. . . . . streep

6. . . . . Onderbroken streep 0,30 - 2,70
.2. . . . Breedte: 0,10 m
. . .9. . Twee componenten, reflecterende koud hardende kg 56,25 L
. . . . . massa, oplosmiddelvrije massa, gebaseerd op
. . . . . acrylaat, voor hand- en machine-applicatie van
. . . . . wegmarkeringen, laagdikte 2 mm; gerekend is met
. . . . . een hoeveelheid van 4,50 kg/m2
. . . . . B-component (verharder) moet 1% zijn van het
. . . . . A-component
. . . . .1 Kleur markeringsmateriaal: wit
. . . . .
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564420 320114 . . . . . Aanbrengen overige markering van koudplastisch m2 1,25 V
. . . . . markeringsmateriaal.
. . . . . Betreft: leveren en aanbrengen van haaientand
. . . . . (0,30 x 0,30 m) markering op fietspad

9. . . . . Haaientanden 0,30 x 0,30 m st 25,00 I
. .9. . . Op een asfaltverharding
. . .9. . Twee componenten, reflecterende koud hardende kg 6,00 L
. . . . . massa, oplosmiddelvrije massa, gebaseerd op
. . . . . acrylaat, voor hand- en machine-applicatie van
. . . . . wegmarkeringen, laagdikte 2 mm; gerekend is met
. . . . . een hoeveelheid van 4,50 kg/m2
. . . . . B-component (verharder) moet 1% zijn van het
. . . . . A-component
. . . . .1 Kleur markeringsmateriaal: wit
. . . . .

57 . . . . . Aanbrengen geluidscherm
. . . . .

571 . . . . . Aanbrengen keerwand
. . . . .

571010 831101 . . . . . Aanbrengen straatlaag. m2 50,00 V
. . . . . Betreft: leveren en aanbrengen straatlaag t.b.v.
. . . . . keerwanden
. . . . . Laagdikte gemiddeld 50 mm; ten minste 40 mm en ten
. . . . . hoogste 60 mm

1. . . . . Dikte straatlaag: 50 m
.6. . . . Op een funderingslaag aangebracht volgens
. . . . . bestekspostnr. 421120
. .1. . . Straatzand m3 2,50 L
. . . . .

571020 522199 . . . . . Aanbrengen keerwand m 36,00 V
. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van prefab keerwand
. . . . . elementen.
. . . . . Situering: Nassaulaan.
. . . . . Stellen op straatlaag aangebracht volgens
. . . . . bestekspostnr. 571010
. . . . . Type: T-keerwand beton 1250 x 1000 x 2000 mm st 18,00 L
. . . . . (H x B x L)
. . . . . keerwanden dienen zodanig te zijn aangepast zodat ze
. . . . . in één vloeiende lijn, aaneensluitend geplaatst kunnen
. . . . . worden.
. . . . . Montage volgens voorschriften fabrikant.
. . . . .

571030 361699 . . . . . Aanbrengen schanskorf hoogte 1,10 m m 36,00 V
. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van complete
. . . . . schanskorf rondom keerwand incl. toebehoren.
. . . . . Situering: t.p.v. Keerwanden aangebracht volgens
. . . . . bestekspostnr. 571020.
. . . . . Schanskorf pas aanbrengen nadat betonverharding
. . . . . rondom keerwand voldoen is uitgehard.
. . . . . Schanskorven model Betafence type Soundblock o.g. m 36,00 L
. . . . . Afmetingen: 1100 (b) x 500 (h) mm
. . . . . Staaldraadmatten diameter 4,55 mm behandeld met
. . . . . Zincalu Ultra coating 350 gr/m²
. . . . . Maaswijdte 76,2 x 76,2 mm
. . . . . Inclusief verbindingen in verticale zin d.m.v. spiralen
. . . . . Inclusief verbindingen in horizontale zin d.m.v. CL50
. . . . . clips elke 2 mazen
. . . . . Inclusief verstijvingsankers ø 8 mm. welke aan de
. . . . . betonnen keerwand bevestigd dienen te worden.
. . . . . Gerekend met 1 anker om de meter rondom st 72,00 L
. . . . . 0,2 m
. . . . .
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571040 361699 . . . . . Aanbrengen vulmateriaal schanskorf. m3 21,00 V
. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van vulmateriaal
. . . . . schanskorf.
. . . . . Situering: t.p.v. Keerwanden aangebracht volgens
. . . . . bestekspostnr. 571020
. . . . . Hoog ca. 1,10 m
. . . . . Breedte ca 0,50 m
. . . . . Met dien verstande dat de betonnen keerwand in het
. . . . . midden van de schanskorf opgenomen dient te worden..
. . . . . Keerwand dient na het vullen van de schanskorf aan het
. . . . . zicht onttrokken te zijn.
. . . . . Vulmateriaal: Maaskeien m3 21,00 L
. . . . . gradering 60-120 mm
. . . . . Maaskeien handmatig stapelen in de schanskorf.
. . . . .
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6 . . . . . INSTALLATIE WERKEN OVL & VRI
. . . . .

61 . . . . . Verkeersregelinstallatie
. . . . .

6112 . . . . . Verwijderen zwenkmast spoorwegovergang
. . . . .

611210 340102 . . . . . Verwijderen verlichtingsobject. st 2,00 V
. . . . . Betreft het verwijderen bij de tijdelijke
. . . . . spoorwegovergang van een zwenkmast met verlichting
. . . . . ter aankondiging van overweg
. . . . . in beheergebied van ProRail
. . . . . Inclusief benodigd grondwerk
. . . . . Bij het verwijderen de mastnummers noteren in het
. . . . . dagrapport
. . . . . Aangebracht bij aanleg bypass

9. . . . . Zwenkmast met lampen nominale masthoogte
. . . . . ca. 6,00 m met een uithouder met een lengte van
. . . . . ca. 5000 mm
. . . . . Het spanningsloos zetten van de masten wordt
. . . . . door het nutsbedrijf uitgevoerd.
. . . . . Aannemer dient contact met ProRail en het nutsbedrijf te
. . . . . onderhouden i.v.m. planning, afhankelijk van zijn
. . . . . werkvolgorde
. . . . . De kosten voor dit spanningsloos zetten worden
. . . . . door de opdrachtgever rechtstreeks aan het
. . . . . nutsbedrijf voldaan
.1. . . . Verlichtingsobject niet demonteren
. .1. . . Verlichtingsobject vervoeren naar: een inrichting met een
. . . . . door het bevoegd gezag verleende
. . . . . omgevingsvergunning.
. . . . . Acceptatiekosten worden geacht in deze bestekpost te
. . . . . zijn inbegrepen
. . .1. . Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat: dichten van
. . . . . mastgat met naast liggende grond/zand
. . . .1. Uit te voeren kabelwerk t.b.v aansluitkabel:
. . . . . afkoppelen grondbekabeling uit mast
. . . . .

611220 240201 . . . . . Graven en aanvullen sleuf. m 20,00 V
. . . . . Betreft: graven en aanvullen sleuf t.b.v. verwijderen
. . . . . energiegrondkabels volgens bestekpostnr. 611230

7. . . . . In vaste grond, met veel hinder van aanwezige kabels,
. . . . . leidingen of boomwortels
.6. . . . Sleufdiepte 0,70 m
. .1. . . Sleufbreedte 0,30 m
. . .2. . Betreft bestaand kabel- of leidingtracé
. . . . .

611230 261101 . . . . . Verwijderen grondkabel. m 20,00 V
. . . . . Betreft verwijderen grondkabel uit kabelsleuf ontgraven
. . . . . volgens bestekpostnr. 611220
. . . . . Aangebracht bij aanleg bypass

4. . . . . Betreft: kunststofgeïsoleerde kabel
.7. . . . Ten behoeve van signalering
. .2. . . Gewicht kabel: van ca. 1 tot ca. 2 kg/m
. . . .3. Kabel verkleinen tot lengtes van ca. 2 m
. . . . .2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
. . . . . met een door het bevoegd gezag verleende
. . . . . omgevingsvergunning
. . . . .
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611240 265399 . . . . . Verwijderen mantelbuis. st 2,00 V
. . . . . Betreft: verwijderen van vervallen mantelbuizen
. . . . . Situering: verspreid over het werk voorkomend, in het
. . . . . tracé van de te verwijderen grondkabels t.b.v. zwenkmast
. . . . . Aangebracht bij aanleg bypass
. . . . . Grondwerk volgens bestekspostnr. 611220
. . . . . Leiding van staal
. . . . . Nominale middellijnen: diam. 110 mm
. . . . . Rekenen met een gemiddelde lengte van mantelbuis
. . . . . van 2,00 m
. . . . . Verbindingen: niet-trekvast
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
. . . . . met een door het bevoegd gezag verleende
. . . . . omgevingsvergunning.
. . . . .

63 . . . . . Openbare verlichting
. . . . .

630 . . . . . Verwijderen OVL installatie
. . . . .

630020 340102 . . . . . Verwijderen verlichtingsobject. st 19,00 V
. . . . . Betreft het opnemen t.b.v. hergebruik binnen het werk
. . . . . van lichtmasten (tot max l.p.h. 10 m) in beheergebied
. . . . . van provincie Noord-Brabant.
. . . . . Situering: Bypass.
. . . . . Inclusief vervoer naar plaats van verwerking.

1. . . . . Verlichtingsobject: zoals aangebracht tijdens aanleg
. . . . . bypass
. . . . . Nominale masthoogte: 8,00 m
. . . . . Het spanningsloos zetten van de lichtmasten wordt
. . . . . door het nutsbedrijf uitgevoerd.
. . . . . Aannemer dient contact met het nutsbedrijf te
. . . . . onderhouden i.v.m. planning, afhankelijk van zijn
. . . . . werkvolgorde
. . . . . De kosten voor dit spanningsloos zetten worden
. . . . . door de opdrachtgever rechtstreeks aan het
. . . . . nutsbedrijf voldaan
.2. . . . Verlichtingsobject in onderdelen demonteren
. . . . . lichtmast;
. . . . . lamp+ armatuur;
. . . . . aansluitsnoer;
. . . . . voorschakelapparatuur/ driver;
. . . . . montageplaat;
. . . . . aansluitblok
. .3. . . De volgende onderdelen vervoeren naar: plaats van st 14,00 I
. . . . . verwerking volgens bestekspostnr. 634010
. . . . . (lichtmast met lamp+armatuur,
. . . . . voorschakelapparatuur/driver, montageplaat en
. . . . . aansluitblok)
. . . . . Overige materialen vervoeren naar: een inrichting met st 5,00 I
. . . . . een door het bevoegd gezag verleende
. . . . . omgevingsvergunning.
. . . . . Acceptatiekosten worden geacht in deze bestekpost te
. . . . . zijn inbegrepen.
. . .1. . Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat: dichten van
. . . . . mastgat met naastliggende grond/zand
. . . .1. Uit te voeren kabelwerk t.b.v aansluitkabel:
. . . . . verwijderen grondbekabeling uit lichtmast
. . . . .
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630030 340102 . . . . . Verwijderen verlichtingsobject. st 8,00 V
. . . . . Betreft het opnemen t.b.v. hergebruik binnen het werk
. . . . . van lichtmasten (tot max l.p.h. 10 m) in beheergebied
. . . . . van provincie Noord-Brabant.
. . . . . Situering: Bypass
. . . . . Inclusief vervoer naar plaats van verwerking.

1. . . . . Verlichtingsobject: zoals aangebracht tijdens aanleg
. . . . . bypass
. . . . . Nominale masthoogte: 5,00 m
. . . . . Het spanningsloos zetten van de lichtmasten wordt
. . . . . door het nutsbedrijf uitgevoerd.
. . . . . Aannemer dient contact met het nutsbedrijf te
. . . . . onderhouden i.v.m. planning, afhankelijk van zijn
. . . . . werkvolgorde
. . . . . De kosten voor dit spanningsloos zetten worden
. . . . . door de opdrachtgever rechtstreeks aan het
. . . . . nutsbedrijf voldaan
.1. . . . Verlichtingsobject niet demonteren
. .1. . . Verlichtingsobject vervoeren naar: plaats van verwerking
. . . . . volgens bestekspostnr. 634050
. . .1. . Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat: dichten van
. . . . . mastgat met naastliggende grond/zand
. . . .1. Uit te voeren kabelwerk t.b.v aansluitkabel:
. . . . . verwijderen grondbekabeling uit lichtmast
. . . . .

630060 261101 . . . . . Verwijderen grondkabel. m 665,00 V
. . . . . Betreft verwijderen grondkabel uit kabelsleuf, ontgraven
. . . . . volgens bestekspostnr. 631010

4. . . . . Betreft: kunststofgeïsoleerde kabel
.1. . . . Energie-aansluitkabel tot 4 x 10 mm2
. . . .9. Kabel ophaspelen op door de aannemer ter
. . . . . beschikking te stellen haspel(s) ten behoeve van
. . . . . hergebruik.
. . . . .9 Vrijgekomen materialen worden eigendom van de
. . . . . aannemer
. . . . .

630070 265399 . . . . . Verwijderen mantelbuis. st 12,00 V
. . . . . Betreft: verwijderen van vervallen mantelbuizen
. . . . . Situering: verspreid over het werk voorkomend, in het
. . . . . tracé van de te verwijderen grondkabels t.b.v. openbare
. . . . . verlichting
. . . . . Grondwerk volgens bestekspostnr. 631010
. . . . . Nominale middellijnen: diam. 110 mm
. . . . . Materiaal: PVC
. . . . . Rekenen met een gemiddelde lengte van mantelbuis
. . . . . van 4 m
. . . . . Verbindingen: niet-trekvast
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
. . . . . met een door het bevoegd gezag verleende
. . . . . omgevingsvergunning.
. . . . .
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630080 265399 . . . . . Verwijderen schakel- en verdeelinrichting. EUR N
. . . . . schakel- en verdeelinrichting.
. . . . . Inrichting met toebehoren aangebracht tijdens aanleg
. . . . . bypass
. . . . . Betreft verwijderen van schakel- en verdeelinrichting
. . . . . voor de tijdelijke situatie
. . . . . Met inbegrip van de volgende werkzaamheden:
. . . . . demonteren grondbekabeling;
. . . . . grondwerk
. . . . . verwijderen van tegelbordes
. . . . . verwijderen van aardingsvoorziening
. . . . . verwijderen van kunststof palen rondom OVL-kast
. . . . . Het spanningsloos zetten van de schakelkast wordt
. . . . . door het nutsbedrijf uitgevoerd.
. . . . . Aannemer dient contact met het nutsbedrijf te
. . . . . onderhouden ivm planning, afhankelijk van zijn
. . . . . werkvolgorde
. . . . . De kosten voor dit spanningsloos zetten worden
. . . . . door de opdrachtgever rechtstreeks aan het
. . . . . nutsbedrijf voldaan
. . . . . Vrijgekomen materialen worden eigendom van de
. . . . . aannemer
. . . . .

630090 265399 . . . . . Verw. eindmof in energiegrondkabel, laagspanning. st 2,00 V
. . . . . Situering: in kabeltracé groep 3 en groep 4, aangebracht
. . . . . bij aanleg bypass
. . . . . Tijdelijke eindmof met afsluiting door middel van
. . . . . kunststof gietmof
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
. . . . . met een door het bevoegd gezag verleende
. . . . . omgevingsvergunning.
. . . . .

631 . . . . . Grondwerk t.b.v. bekabeling OVL
. . . . .

6310 . . . . . Grondwerk t.b.v. te verwijderen bekabeling OVL
. . . . .

631010 240201 . . . . . Graven en aanvullen sleuf. m 665,00 V
. . . . . Betreft: graven en aanvullen sleuf t.b.v. te verwijderen
. . . . . energiegrondkabels en mantelbuizen

3. . . . . In vaste grond
.9. . . . Sleufdiepte <=1,00 m
. .8. . . Sleufbreedte ten hoogste 0,20 m; het bepaalde in artikel
. . . . . 24.07.03 van de Standaard is niet van toepassing
. . .2. . Betreft bestaand kabel- of leidingtracé
. . . . .

6311 . . . . . Grondwerk t.b.v. aanbrengen bekabeling OVL
. . . . .

631110 240201 . . . . . Graven en aanvullen sleuf. m 1.370,00 V
. . . . . Betreft: graven en aanvullen sleuf t.b.v. aanbrengen
. . . . . nieuwe energiegrondkabels en mantelbuizen

3. . . . . In vaste grond
.9. . . . Sleufdiepte <=1,00 m
. .8. . . Sleufbreedte ten hoogste 0,20 m; het bepaalde in artikel
. . . . . 24.07.03 van de Standaard is niet van toepassing
. . .1. . Betreft nieuw kabel- of leidingtracé
. . . .2. Tijdens het aanvullen beschermingsmateriaal
. . . . . aanbrengen
. . . . . Kunststofband m 1.370,00 L
. . . . .

632 . . . . . Aanbrengen bekabeling OVL
. . . . .

632010 265399 . . . . . Aanbr. verbindingsmof energiegrondkabel, laagspanning st 2,00 V
. . . . . Situering: in spooronderdoorgang in kabeltracé groep 3
. . . . . en groep 4
. . . . . Verbindingsmof st 2,00 L
. . . . .
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632020 263101 . . . . . Aanbrengen energiegrondkabel. m 25,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen energiegrondkabel
. . . . . Situering: groep 2 (Nassaulaan), zoals aangegeven in
. . . . . de bijlagen
. . . . . Grondwerk volgens bestekspostnr. 631110
. . . . . Inclusief doorvoeren door mantelbuizen

1. . . . . Laagspanningskabel type EO-YMxKzhas 4 x 4 mm2 m 25,00 L
. . .1. . Uiteinden van kabelbuizen of kabelkokers dichten met
. . . . . poly-urethaanschuim
. . . . .

632050 263101 . . . . . Aanbrengen energiegrondkabel. m 640,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen energiegrondkabel
. . . . . Situering: groep 3 (Oosterhoutseweg Zuidoost), zoals
. . . . . aangegeven in de bijlagen
. . . . . Grondwerk volgens bestekspostnr. 631110
. . . . . Inclusief doorvoeren door mantelbuizen

1. . . . . Laagspanningskabel type EO-YMxKzhas 4 x 10 mm2 m 640,00 L
. . .1. . Uiteinden van kabelbuizen of kabelkokers dichten met
. . . . . poly-urethaanschuim
. . . . .

632060 263101 . . . . . Aanbrengen energiegrondkabel. m 130,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen energiegrondkabel
. . . . . Situering: groep 4 (Oosterhoutseweg Zuidwest), zoals
. . . . . aangegeven in de bijlagen
. . . . . Grondwerk volgens bestekspostnr. 631110
. . . . . Inclusief doorvoeren door mantelbuizen

1. . . . . Laagspanningskabel type EO-YMxKzhas 4 x 4 mm2 m 130,00 L
. . .1. . Uiteinden van kabelbuizen of kabelkokers dichten met
. . . . . poly-urethaanschuim
. . . . .

632070 263101 . . . . . Aanbrengen energiegrondkabel. m 480,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen energiegrondkabel
. . . . . Situering: groep 4 (Oosterhoutseweg Zuidwest), zoals
. . . . . aangegeven in de bijlagen
. . . . . Grondwerk volgens bestekspostnr. 631110
. . . . . Inclusief doorvoeren door mantelbuizen

1. . . . . Laagspanningskabel type EO-YMxKzhas 4 x 10 mm2 m 480,00 L
. . .1. . Uiteinden van kabelbuizen of kabelkokers dichten met
. . . . . poly-urethaanschuim
. . . . .

632080 263101 . . . . . Aanbrengen energiegrondkabel. m 160,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen energiegrondkabel
. . . . . Situering: groep 5, zoals aangegeven in de bijlagen
. . . . . Grondwerk volgens bestekspostnr. 631110
. . . . . Inclusief doorvoeren door mantelbuizen

1. . . . . Laagspanningskabel type EO-YMxKzhas 4 x 10 mm2 m 160,00 L
. . .1. . Uiteinden van kabelbuizen of kabelkokers dichten met
. . . . . poly-urethaanschuim
. . . . .

633 . . . . . Aanbrengen mantelbuizen OVL
. . . . .

633010 262101 . . . . . Aanbrengen kabelbuis. st 12,00 V
. . . . . Betreft: mantelbuizen onder verhardingen t.b.v. tracé
. . . . . energiegrondkabels
. . . . . Grondwerk volgens bestekspostnr. 631110

1. . . . . Ten behoeve van te leggen kabel(s) volgens
. . . . . bestekspostnr. 632010 t/m 632080
. .1. . . PVC-buis m 96,00 L
. . . . . Stijfheidsklasse SN8, kleur: zwart
. . . . . Gehele buis voorzien van nylon trekkoord met dikte 4 mm
. . .1.4. Nominale middellijn kabelbuis: 125 mm
. . . . .1 Uiteinden kabelbuis afsluiten met bijpassend st 24,00 L
. . . . . deksel/kap
. . . . .
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633020 262101 . . . . . Aanbrengen kabelbuis. st 1,00 V
. . . . . Betreft: mantelbuizen onder printbeton t.b.v. tracé
. . . . . energiegrondkabels
. . . . . Grondwerk volgens bestekspostnr. 631110

1. . . . . Ten behoeve van te leggen kabel(s) volgens
. . . . . bestekspostnr. 632010 t/m 632080
. .1. . . PVC-buis m 8,00 L
. . . . . Stijfheidsklasse SN8, kleur: zwart
. . . . . Gehele buis voorzien van nylon trekkoord met dikte 4 mm
. . .1.4. Nominale middellijn kabelbuis: 125 mm
. . . . .1 Uiteinden kabelbuis afsluiten met bijpassend st 2,00 L
. . . . . deksel/kap
. . . . .

634 . . . . . Installatiewerkzaamheden OVL
. . . . .

6340 . . . . . Lichtmasten en armaturen
. . . . .

634000 340201 . . . . . Aanbrengen lichtmast. st 4,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen lichtmast inclusief armatuur.
. . . . . Situering: t.p.v. parkeerterrein manege
. . . . . Geschikt voor de montage van een verlichtingsarmatuur
. . . . . voor de openbare verlichting.

2. . . . . Lichtmast van aluminium st 4,00 L
.1. . . . Uitvoeringsvorm: cilindrisch verjongd
. .9. . . Lichtpunthoogte 5,00 m
. . .5. . Zonder uithouder
. . . .6. Beschermingswijze: blank geschuurd
. . . . .1 Met grondstuk zonder grondplaat st 4,00 L
. . . . . Grondstuklengte: 900 m
. . . . . Beschermingswijze:
. . . . . 2-laags corrosiewerende zwarte PVC bandage aan de st 4,00 L
. . . . . buitenzijde.
. . . . . Grondstuk: st 4,00 L
. . . . . LDPE 2-schalige zwarte maaiveldbeschermer die door
. . . . . middel van RVS Torx schroeven aan elkaar wordt
. . . . . bevestigd.
. . . . .

634010 340201 . . . . . Aanbrengen lichtmast. st 14,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen lichtmast inclusief armatuur.
. . . . . Mast vrijgekomen volgens bestekpostnr. 630020
. . . . . Botsclassificatie: 100NE3 voor richtingsonafhankelijke
. . . . . aanrijding met een niet zichtbaar afschuifsysteem.
. . . . . (zie standaarddetails hfdst. 10)
. . . . . Inclusief vrijgekomen bijbehorende armatuur

2. . . . . Lichtmast van aluminium st 14,00 I
.1. . . . Uitvoeringsvorm: cilindrisch verjongd
. .9. . . Lichtpunthoogte 8,00 m
. . .1. . Met afneembare uithouder met 1 arm
. . . . . Uithouderlengte: 1500 mm
. . . .6. Beschermingswijze: blank geschuurd
. . . . .1 Met grondstuk zonder grondplaat st 14,00 I
. . . . . Grondstuklengte: 1200 m
. . . . . Beschermingswijze:
. . . . . 2-laags corrosiewerende zwarte PVC bandage aan de st 14,00 I
. . . . . buitenzijde.
. . . . . Grondstuk: st 14,00 I
. . . . . LDPE 2-schalige zwarte maaiveldbeschermer die door
. . . . . middel van RVS Torx schroeven aan elkaar wordt
. . . . . bevestigd.
. . . . .
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634020 340201 . . . . . Aanbrengen lichtmast. st 2,00 V
. . . . . Botsclassificatie: 100NE3 voor richtingsonafhankelijke
. . . . . aanrijding met een niet zichtbaar afschuifsysteem.
. . . . . (zie standaarddetails hfdst. 10)
. . . . . Geschikt voor de montage van twee
. . . . . verlichtingsarmaturen voor de openbare verlichting.

2. . . . . Lichtmast van aluminium st 2,00 L
.1. . . . Uitvoeringsvorm: cilindrisch verjongd
. .9. . . Lichtpunthoogte 8,00 m
. . .3. . Met afneembare uithouder met 2 armen
. . . . . Uithouderlengte: 1500 mm
. . . .6. Beschermingswijze: blank geschuurd
. . . . .1 Met grondstuk zonder grondplaat st 2,00 L
. . . . . Grondstuklengte: 1500 m
. . . . . Beschermingswijze:
. . . . . 2-laags corrosiewerende zwarte PVC bandage aan de st 2,00 L
. . . . . buitenzijde.
. . . . . Grondstuk: st 2,00 L
. . . . . LDPE 2-schalige zwarte maaiveldbeschermer die door
. . . . . middel van RVS Torx schroeven aan elkaar wordt
. . . . . bevestigd.
. . . . .

634040 340201 . . . . . Aanbrengen lichtmast. st 18,00 V
. . . . . Botsclassificatie: 100NE3 voor richtingsonafhankelijke
. . . . . aanrijding met een niet zichtbaar afschuifsysteem.
. . . . . (zie standaarddetails hfdst. 10)
. . . . . Geschikt voor de montage van een verlichtingsarmatuur
. . . . . voor de openbare verlichting.

2. . . . . Lichtmast van aluminium st 18,00 L
.1. . . . Uitvoeringsvorm: cilindrisch verjongd
. .9. . . Lichtpunthoogte 5,00 m
. . .5. . Zonder uithouder
. . . .6. Beschermingswijze: blank geschuurd
. . . . .1 Met grondstuk zonder grondplaat st 18,00 L
. . . . . Grondstuklengte: 900 m
. . . . . Beschermingswijze:
. . . . . 2-laags corrosiewerende zwarte PVC bandage aan de st 18,00 L
. . . . . buitenzijde.
. . . . . Grondstuk: st 18,00 L
. . . . . LDPE 2-schalige zwarte maaiveldbeschermer die door
. . . . . middel van RVS Torx schroeven aan elkaar wordt
. . . . . bevestigd.
. . . . .

634050 340201 . . . . . Aanbrengen lichtmast. st 8,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen lichtmast inclusief armatuur.
. . . . . Mast vrijgekomen volgens bestekpostnr. 630030
. . . . . Botsclassificatie: 100NE3 voor richtingsonafhankelijke
. . . . . aanrijding met een niet zichtbaar afschuifsysteem.
. . . . . (zie standaarddetails hfdst. 10)
. . . . . Inclusief vrijgekomen bijbehorende armatuur

2. . . . . Lichtmast van aluminium st 8,00 I
.1. . . . Uitvoeringsvorm: cilindrisch verjongd
. .9. . . Lichtpunthoogte 5,00 m
. . .5. . Zonder uithouder
. . . .6. Beschermingswijze: blank geschuurd
. . . . .1 Met grondstuk zonder grondplaat st 8,00 I
. . . . . Grondstuklengte: 900 m
. . . . . Beschermingswijze:
. . . . . 2-laags corrosiewerende zwarte PVC bandage aan de st 8,00 I
. . . . . buitenzijde.
. . . . . Grondstuk: st 8,00 I
. . . . . LDPE 2-schalige zwarte maaiveldbeschermer die door
. . . . . middel van RVS Torx schroeven aan elkaar wordt
. . . . . bevestigd.
. . . . .
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634070 340301 . . . . . Aanbrengen verlichtingsarmatuur. st 4,00 V
. . . . . Betreft: armatuur rijbanen

9. . . . . Verlichtingsarmatuur met ingebouwde driver st 4,00 L
. . . . . Fabrikaat: Schreder
. . . . . Type: 468092 Teceo gen 2 1 5068 - 24 XP-G3 400mA
. . . . . 4.000K 230V vlak glas
. . . . . Lichtstroom armatuur: 4.282 lm
. . . . . Vermogen: 29,9 W
. . . . . Kleurtemperatuur: 4.000 K
. . . . . CRI: 80
. . . . . Dimming: voorzien van dimprotocol
. . . . . Geschikt voor Dali 2.0
. . . . . Voorzien van twee Zhaga connectoren: 1 stuks aan de
. . . . . bovenzijde en 1 stuks aan de onderzijde van het
. . . . . verlichtingsarmatuur conform book 18 edition 2.0.
.2. . . . Montagewijze: opschuif rond 60 mm
. .3. . . Lichtpunthoogte: 8,00 m
. . . . .

634080 340301 . . . . . Aanbrengen verlichtingsarmatuur. st 18,00 V
. . . . . Betreft: armatuur fietspaden en parkeerterrein manage

9. . . . . Verlichtingsarmatuur met ingebouwde driver st 18,00 L
. . . . . Fabrikaat: Philips
. . . . . Type: Luma BGP702 DM-50 - LED 10-4S 4000K 230V
. . . . . vlak glas
. . . . . Lichtstroom armatuur: 907 lm
. . . . . Vermogen: 8,6 W
. . . . . Kleurtemperatuur: 4.000 K
. . . . . CRI: 80
. . . . . Dimming: voorzien van dimprotocol
. . . . . Geschikt voor Dali 2.0
. . . . . Voorzien van twee Zhaga connectoren: 1 stuks aan de
. . . . . bovenzijde en 1 stuks aan de onderzijde van het
. . . . . verlichtingsarmatuur conform book 18 edition 2.0.
.2. . . . Montagewijze: opschuif rond 60 mm
. .2. . . Lichtpunthoogte: 5,00 m
. . . . .

634090 340301 . . . . . Aanbrengen verlichtingsarmatuur. st 6,00 V
. . . . . Betreft: opbouw armatuur in lijnopstelling in door derden
. . . . . aangebrachte spooronderdoorgang
. . . . . De sparing die wordt meegenomen is die voor een
. . . . . kabeldoos met een deel aansluitruimte.
. . . . . Inclusief afstemming maatvoering met aannemer van
. . . . . ProRail
. . . . . Rekening houden met hoogtebeperking in
. . . . . onderdoorgang

9. . . . . Verlichtingsarmatuur met ingebouwde driver st 6,00 L
. . . . . Fabrikaat: Light International
. . . . . Type: Titan XF
. . . . . voorzien van een SR driver en voorzien van een Zhaga
. . . . . connector
. . . . . Kleurtemperatuur: 4000 K
.3. . . . Montagewijze: opbouw op gewapend beton
. . . . . Monteren d.m.v. boren en voorzien van chemische st 36,00 L
. . . . . ankers
. . . . .

6341 . . . . . Aansluitvoorzieningen
. . . . . T.b.v de aan te sluiten lichtmasten en armaturen
. . . . .

634110 340701 . . . . . Aanbrengen aansluitsnoer. st 18,00 V
9. . . . . Aantal aansluitsnoeren per verlichtingsobject: 1 m 180,00 L

. . . . . Lengte van het snoer: 10 m

.3. . . . Lichtpunthoogte: 8 m

. .1. . . Wijze van aansluiten van de snoeren: conform

. . . . . voorschriften leverancier

. . . . .
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634120 340701 . . . . . Aanbrengen aansluitsnoer. st 26,00 V
9. . . . . Aantal aansluitsnoeren per verlichtingsobject: 1 m 156,00 L

. . . . . Lengte van het snoer: 6 m

.2. . . . Lichtpunthoogte: 5 m

. .1. . . Wijze van aansluiten van de snoeren: conform

. . . . . voorschriften leverancier

. . . . .
634130 340601 . . . . . Aanbrengen aansluitvoorziening. st 44,00 V

1. . . . . Aansluitvoorziening: st 44,00 L
. . . . . Langmatz aansluitblok type EK-18-P-116 ZU2
.1. . . . Beveiliging: 2A
. .1. . . Aanbrengen op: montageplaat conform tekeningnr. st 44,00 L
. . . . . 10.46 van de standaard details
. . . . . inclusief aardklem Technische Unie nr. 452292 st 44,00 L
. . . . .

634140 340299 . . . . . Afvullen lichtmast. st 44,00 V
. . . . . Betreft: afvullen lichtmast conform artikel 34.12.01 lid 07 m3 0,88 L
. . . . . van deel 3 van dit bestek
. . . . .

636 . . . . . Aanbrengen nummering OVL
. . . . .

636010 345002 . . . . . Aanbrengen objectnummer. st 40,00 V
. . . . . Betreft: het nummeren van lichtmasten volgens artikel
. . . . . 34.14.06, 34.15.03 en 34.16.14 van deel 3 van dit bestek
. . . . . Exclusief lichtmasten op parkeerterrein manege
. . . . . (particulier terrein)
.1. . . . Voorbereiden oppervlak:
. .1. . . Aanbrengen objectnummer: st 40,00 L
. . . . . conform artikel 34.15.03 van deel 3 van dit bestek
. . .1. . Plaats van aanbrengen: conform artikel 34.15.03 van
. . . . . deel 3 van dit bestek
. . . . .

637 . . . . . Verzorgen aansluitingen OV-portal
. . . . .

637110 340699 . . . . . Verzorgen aanvraag OV-portal. EUR N
. . . . . Situering: t.p.v. gemeentelijke verlichting en verlichting
. . . . . parkeerterrein Manege
. . . . . Betreft de complete verzorging voor de aanvraag op het
. . . . . OV-portal van Enexis, voor het maken van de aan- en
. . . . . afsluitingen en verplaatsingen c.a. ten behoeve van de
. . . . . in dit bestek aan te brengen en te verwijderen openbare
. . . . . verlichting.
. . . . . De aansluitkosten van Enexis komen direct voor
. . . . . rekening van de provincie
. . . . .
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7 . . . . . GROENVOORZIENINGEN
. . . . .

71 . . . . . Bescherming te handhaven bomen
. . . . .

711 . . . . . Bescherming te handhaven bomen
. . . . .
. . . . .

711110 101601 . . . . . Toepassen tijdelijke afrastering ten behoeve van st 45,00 V
. . . . . bescherming beplanting.
. . . . . Betreft: toepassen van tijdelijke afrastering
. . . . . Situering: te handhaven bomen

1. . . . . Type afrastering(en) ter keuze van de aannemer
. . . . . Eisen waaraan de afrastering(en) ten minste moet
. . . . . voldoen: Hoogte minimaal 1,75 m, hekken dienen
. . . . . koppelbaar te zijn, en voorzien van voet
. . . . . Incl. hoekversteviging, hoekschoren en middenbuis
. . . . . Instandhouden gedurende de uitvoeringsduur
. . . . . Bouwhekken aanbrengen op de rand van of buiten dat
. . . . . deel van de bodem waar de levende wortels zich
. . . . . bevinden
. . . . . Met materiaal van de aannemer
.3. . . . Hoogte: ten minste 1,75 m
. . . . .

711120 515499 . . . . . Toepassen bouwhekken als boombescherming. EUR N
. . . . . Situering: rondom de te handhaven monumentale boom
. . . . . Vijf Eiken
. . . . . Betreft: het plaatsen, instandhouden en verwijderen van
. . . . . bouwhekken rondom te beschermen boom
. . . . . Afrastering(en) ten behoeve van: bescherming van
. . . . . bestaande boomstam- en -kruin
. . . . . Type afrastering(en): bouwhek ca. 2,00 x 3,50 m (H x B)
. . . . . met bijbehorende betonvoeten
. . . . . Incl. hoekversteviging, hoekschoren en middenbuis
. . . . . Instandhouden gedurende de uitvoeringsduur
. . . . . Hekwerk in een straal van 7,00 m rondom de boomstam
. . . . . aanbrengen
. . . . . Hekwerk voorzien van schoorpalen tegen omwaaien,
. . . . . omtrekken en / of omduwen.
. . . . . Instandhouden tot aan oplevering
. . . . .

72 . . . . . Grondwerk beplantingen
. . . . .

721 . . . . . Grondwerk t.b.v. nieuwe bomen
. . . . . Grondbewerking bij nieuw te planten bomen
. . . . .

7210 . . . . . Grondwerk nieuwe solitair bomen
. . . . .

721020 510103 . . . . . Maaien gewas. are 1,00 V
. . . . . Betreft: kort maaien met klepelmaaier, gras- en
. . . . . kruidenvegetatie t.b.v. te planten bomen
. . . . . Situering: verspreid over het werk, volgens tekening
. . . . . 2021084-414-TEK
. . . . . Per boom 2 x 2 m
. . . . . Gerekend met 22 bomen

1. . . . . Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
. .1. . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. . . . .1 Vrijgekomen materiaal direct vervoeren naar een
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag verleende
. . . . . omgevingsvergunning
. . . . .

721030 222199 . . . . . Diepspitten, aandrukken en egaliseren are 1,00 V
. . . . . boomplantgat
. . . . . Betreft: diepspitten, aandrukken, bemesten en
. . . . . egaliseren plantvak toekomstige boom.
. . . . . Situering: volgens bestekspostnr. 721020
. . . . . T.b.v. plantwerkzaamheden, per boom 2 x 2 m.
. . . . . Boomput zodanig spitten dat grondlagen opbouw
. . . . . gehandhaafd blijft
. . . . .
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721031 222104 . . . . . Diepspitten. are 1,00 I
. . . . . T.b.v. plantwerkzaamheden, per boom 2 x 2 m.

1. . . . . Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
. .9. . . Bovengrond ter dikte van 0,30 m bovenhouden en
. . . . . ondergrond doorspitten
. . .1. . Spitten met open put
. . . .9.9 Bewerkingsdiepte 1,00 meter, toe te voegen meststoffen
. . . . . conform bestekspost 721034 verwerken in de
. . . . . ondergrond
. . . . .

721032 221199 . . . . . Aandrukken grond. are 1,00 I
. . . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. . . . . De terreinen voor het aanbrengen van de
. . . . . compost/bemesting aandrukken.
. . . . .

721033 221132 . . . . . Egaliseren met bovenhouden bovengrond. are 1,00 I
. . . . . Egalisatie op zodanige wijze dat geen ingesloten
. . . . . laagten voorkomen en het maaiveld aansluitend aan de
. . . . . verharding 0,05 m lager is dan de kant van de verharding

1. . . . . Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
. .1. . . Lichte egalisatie; grondverzet gemiddeld 250 m3/ha
. . . . . Bovengrond ter dikte van 0,25 m bovenhouden
. . .2. . Egaliseren volgens natuurlijk verhang
. . . .1. Toegestane positieve afwijking 0,02 m
. . . . .1 Toegestane negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .

721034 510204 . . . . . Bemesten bomen. st 23,00 I
. . . . . Te behandelen oppervlak: 4 m2 per boom (2 x 2 m)
.9. . . . Mycorhiza in combinatie met, gunstige, bodembacteriën
. . . . . verrijkte bomengrond/compost.
. . .9. . Hoeveelheid: bomengrond/compost 0,4 m3 per plantgat m3 9,20 L
. . . . . Hoeveelheid: Mycorhiza (PLANT HEALTH CARE) kg 1,96 L
. . . . . 85 gram per plantgat.
. . . . .9 Meststof verwerken in de ondergrond, voorbewerkt
. . . . . conform bestekspost 721031
. . . . . Meststof NIET in bovenste 0,25 m verwerken
. . . . .

7211 . . . . . Aanbrengen wortelgeleidingsysteem
. . . . .

721120 510599 . . . . . Aanbrengen wortelgeleiding scherm - TRG 105. m 60,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen van wortelgeleiding scherm t.b.v.
. . . . . groeiplaats bomen langs nutstracé t.b.v. voorkomen
. . . . . wortelopdruk. Inclusief bijbehorend grondwerk.
. . . . . Gerekend met:
. . . . . - 6 bomen
. . . . . - gem. 10 m per boom
. . . . . Geleiding elementen koppelen
. . . . . Wortelweringsscherm van HDPE:
. . . . . Type: Tree Root Guiding (TRG 105) st 60,00 L
. . . . . Breedte per paneel: 0,60 m
. . . . . Leverancier: Greenmax o.g.
. . . . . Aanbrengen conform voorschriften leverancier.
. . . . .
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721130 510199 . . . . . Verwijderen boomwortels. m2 20,00 V
. . . . . Betreft: verwijderen wortels uit of strak onder
. . . . . elementenverhardingen/ betonbanden, welke opdruk
. . . . . veroorzaken (of in het zicht zijn)
. . . . . Situering: in het gehele werk binnen de werkgrens, t.p.v.
. . . . . bestaande, te handhaven bomen
. . . . . Wortels handmatig vrijgraven.
. . . . . Alle werkzaamheden in overleg met boomdeskundige
. . . . . volgens bestekspostnr. 721150
. . . . . Boomwortels met een doorsnede tot 40 mm mogen
. . . . . verwijderd worden.
. . . . . Verwijderen/ los maken middels recht doorzagen of
. . . . . knippen, zonder wortels te breken of er aan te trekken.
. . . . . Boomwortels met een doorsnede groter dan 40 mm
. . . . . dienen behouden te blijven en er dient contact te
. . . . . worden opgenomen met een boomdeskundige en de
. . . . . directie voor de voortgang.
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door
. . . . . het bevoegd gezag erkende inrichting.
. . . . . Transport- en acceptatiekosten worden geacht bij de
. . . . . eenheidsprijs te zijn inbegrepen
. . . . .

721140 510199 . . . . . Beschermen blootliggende boomwortels. st 5,00 V
. . . . . Situering: in het gehele werk binnen de werkgrens, t.p.v.
. . . . . bestaande, te handhaven bomen
. . . . . Betreft: beschermen van geheel of gedeeltelijk
. . . . . blootgegraven wortelkluiten of boomwortels i.v.m.
. . . . . de aanleg van verharding en fundering
. . . . . Beschermen van blootliggende boomwortels
. . . . . tegen uitdroging d.m.v. afdekken met een folie.
. . . . . Alle werkzaamheden in overleg met boomdeskundige
. . . . . volgens bestekspostnr. 721150
. . . . .

721150 510199 . . . . . Inzet boomdeskundige. keer 3,00 V
. . . . . Betreft: inzet boomdeskundige binnen een projectie van
. . . . . 3 meter uit de stam van de te handhaven bomen
. . . . . Boomdeskundige: erkende "European Tree Technician"
. . . . . Opdrachten van boomdeskundige dienen te worden
. . . . . opgevolgd
. . . . .

723 . . . . . Grondwerk Haagplantsoen en onderbeplanting
. . . . .

723010 221199 . . . . . Diepspitten, aandrukken en egaliseren plantsleuf. are 1,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. locaties waar haagplantsoen,
. . . . . sierplantsoenen onderbeplanting wordt aangebracht,
. . . . . verspreid over het werk voorkomend
. . . . .

723111 222104 . . . . . Diepspitten. are 1,00 I
. . . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. . . . . De terreinen dienen voor het aanbrengen van de
. . . . . compost te worden aangedrukt.

1. . . . . Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
. .1. . . Bovengrond ter dikte van 0,30 m bovenhouden
. . .1. . Spitten met open put
. . . .1.1 Bewerkingsdiepte: 0,40 m
. . . . .

723112 222199 . . . . . Aandrukken grond. are 1,00 I
. . . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. . . . . De terreinen voor het aanbrengen van de
. . . . . compost aandrukken.
. . . . .
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723113 221132 . . . . . Egaliseren met bovenhouden bovengrond. are 1,00 I
. . . . . Egalisatie op zodanige wijze dat geen ingesloten
. . . . . laagten voorkomen en het maaiveld aansluitend aan
. . . . . de verharding 0,02 m. lager is dan de kant van
. . . . . de verharding

1. . . . . Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
. .1. . . Lichte egalisatie; grondverzet gemiddeld 250 m3/ha
. . . . . Bovengrond ter dikte van 0,25 m bovenhouden
. . .2. . Egaliseren volgens natuurlijk verhang
. . . .1. Toegestane positieve afwijking 0,02 m
. . . . .1 Toegestane negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .

73 . . . . . Plantwerkzaamheden / inzaaien
. . . . .

730 . . . . . Voorbereiding
. . . . .

730010 514299 . . . . . Opstellen detailtekeningen plantvakken. EUR N
. . . . . Betreft: het opstellen van detailtekeningen per plantvak
. . . . . In detailtekening dient per plantvak de verdeling van
. . . . . bosplantsoen en de randbeplanting te worden
. . . . . aangegeven middels een verdeling met stippen in kleur
. . . . . Inclusief een vermelding van de onderlinge afstanden
. . . . . en hoeveelheden per plantsoort/boom
. . . . . Formaat: maximaal A3 per plantvak, schaal 1:50
. . . . . Leveren detailtekeningen, digitaal in pdf-formaat
. . . . . Inclusief benodigd overleg met opdrachtgever om
. . . . . verdeling af te stemmen
. . . . .

731 . . . . . Bomen
. . . . .

7310 . . . . . Bomen; solitair
. . . . .

731010 514202 . . . . . Lossen en zo nodig inkuilen plantmateriaal. st 23,00 V
. . . . . Betreft: het lossen en inkuilen plantmateriaal
. . . . . Situering: binnen de grenzen van het werkterrein
. . . . . is geen locatie aanwezig. De aannemer dient zelf voor
. . . . . een inkuillocatie te zorgen.

9. . . . . Bomen met draadkluit, geleverd volgens bestekspostnr.
. . . . . 736110 en 736120
. . . . .

731020 510303 . . . . . Maken plantgat. st 23,00 V
. . . . . Betreft: plantgat t.b.v. aan te brengen bomen
.1. . . . Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. .9. . . Plantgat met afmetingen 2,00 x 2,00 m
. . . . . Aanvullen met grond voor grondverbetering m3 92,00 L
. . . . . teelgrond overeenkomstig gebied A1 + B1 + C1 als
. . . . . gesteld in artikel 51.06.01 van de Standaard 2020
. . . . . Teelgrond
. . .9. . Diepte: 1,00 m
. . . .1.4 Vrijgekomen grond spreiden over naastliggend terrein in
. . . . . een straal van 5 m. rondom stam vlak afwerken c.q.
. . . . . egaliseren
. . . . .

731030 515402 . . . . . Aanbrengen bovengrondse boomverankering. st 23,00 V
. . . . . Betreft: solitaire boom in open grond

2. . . . . Verankering door middel van 2 boompalen per boom
.1. . . . Boompaal: st 46,00 L
. . . . . Lengte: 2,50 m
. . . . . Diameter:0,08-0,09 m
. . . . . Materiaal: niet verduurzaamd
. .1. . . Boomband:breed 0,50 m st 46,00 L
. . . . . Met aanschuiflus voorzien van 2 sleuven
. . . . . Inclusief bevestigingsmaterialen
. . . . . Bevestigen conform bijlage van dit bestek (opstelling
. . . . . boompalen en afrasteringen)
. . .1. . Lengte van de paal boven maaiveld: 1,50 m
. . . . .
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731040 515204 . . . . . Planten bomen. st 23,00 V
. . . . . Betreft: solitaire boom in open grond
. . . . . Periode van planten : volgens de gestelde
. . . . . randvoorwaarden in deel 2.1. van dit bestek
. . . . . Te leveren volgens bestekspostnr.736110 en 736120
. . . . . Inclusief opnemen, vervoeren en deponeren vanaf
. . . . . inkuillocatie tot de plaats van verwerking

2. . . . . Bomen met kluit st 23,00 I
. . . . . Bovenkant draadkluit op gelijke hoogte afwerken
. . . . . als aanliggende grondslag
.2. . . . In plantgaten , aangebracht volgens bestekspostnr.
. . . . . 731020
. .1. . . Aanvullen met naast het plantgat gedeponeerde grond
. . . . . op een zodanige wijze dat de
. . . . . oorspronkelijke profielopbouw gewaarborgd blijft
. . .2. . Overblijvende grond spreiden over het naastliggend
. . . . . terrein
. . . . . Terrein in een straal van 5 m. rondom stam vlak
. . . . . afwerken c.q. egaliseren
. . . .2. De boomspiegel komvormig afwerken
. . . . .1 Inclusief nazorg voor oplevering van de
. . . . . aanplantwerkzaamheden
. . . . . Inclusief nazorg na oplevering van de
. . . . . aanplantwerkzaamheden
. . . . .

731050 515502 . . . . . Water geven bomen. st 23,00 V
. . . . . Betreft: inwateren van bomen direct na aanplant
. . . . . Situering: t.p.v. geplante bomen volgens
. . . . . bestekspostnr. 731040
.9. . . . Water door aannemer te leveren. Er is geen open water
. . . . . in de omgeving beschikbaar.
. . .3. . Hoeveelheid: ten minste 90 liter per boom. l 2.070,00 L
. . . . . Gerekend is met een frequentie van 1 beurt
. . . . . Watergeven ten behoeve van inwateren bomen
. . . .9. Rondom de stam van de boom voorzieningen tegen
. . . . . afstroming treffen of zodanig watergeven dat er
. . . . . geen afstroming plaats vindt
. . . . .

731060 515499 . . . . . Afdekken van boomspiegels. st 23,00 V
. . . . . Betreft: leveren en aanbrengen afdekmateriaal t.p.v.
. . . . . boomspiegels
. . . . . Situering: t.p.v. geplante bomen volgens
. . . . . bestekspostnr. 731040
. . . . . Materiaal: leveren houtchips van gehakseld naaldhout:
. . . . . Afmetingen houtsnippers/houtchips tussen 0,03 en m3 1,15 L
. . . . . 0,05 m.
. . . . . Boomspiegels: 0,80 x 0,80 m;
. . . . . Aan te brengen laagdikte: ca. 0,08 m (0,05 m3/st)
. . . . . Vlak afwerken tot ca. 0,05 m. boven maaiveld
. . . . .

732 . . . . . Bosplantsoen en randbeplanting
. . . . .

732110 514202 . . . . . Lossen en zo nodig inkuilen plantmateriaal. st 2.650,00 V
. . . . . Betreft: het lossen en inkuilen plantmateriaal
. . . . . Situering: binnen de grenzen van het werkterrein
. . . . . is geen locatie aanwezig. De aannemer dient zelf voor
. . . . . een inkuillocatie te zorgen.

9. . . . . Bomen met draadkluit
. . . . .
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732120 514205 . . . . . Planten van bosplantsoen. st 1.755,00 V
. . . . . Betreft: Leveren en aanbrengen bosplantsoen
. . . . . Plantmateriaal: st 1.755,00 I
. . . . . - Zomereik (Quercus robur), maat 175-200, 3x st 1.053,00 L
. . . . . verplant, geveerde spil;
. . . . . - Berk (Betula Pendula), maat 175-200, 3x verplant, st 351,00 L
. . . . . geveerde spil;
. . . . . - Den (Pinus sylvestris), maat 100-125, 3x verplant, st 351,00 L
. . . . . geveerde spil;
. . . . . Grootte per perceel:

1. . . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
.2. . . . In niet voorbewerkte grond
. . . .1. Plantverband: wildverband, 50 st/100 m2
. . . . .1 Inclusief nazorg voor oplevering van de
. . . . . aanplantwerkzaamheden
. . . . . Inclusief nazorg na oplevering van de
. . . . . aanplantwerkzaamheden
. . . . .

732130 514205 . . . . . Planten van bosplantsoen. st 900,00 V
. . . . . Betreft: Leveren en aanbrengen randbeplanting
. . . . . bosplantsoen.
. . . . . Randbeplanting in de randstrook (5 m breed)
. . . . . aanbrengen.
. . . . . Gemengd planten.
. . . . . Plantmateriaal: st 900,00 I
. . . . . - Lijsterbes (Sorbus aucuparia), maat 175-200, 3x st 180,00 L
. . . . . verplant, geveerde spilt;
. . . . . - Vuilboom (Frangula alnus), maat 150-175, 3x st 360,00 L
. . . . . verplant, geveerde spil;
. . . . . - Hazelaar (Coryllus avellana), ½ struik, maat st 180,00 L
. . . . . 125-150, 3x verplant, geveerde spil;
. . . . . - Grove den (Pinus sylvestris), maat 100-125, 3x st 180,00 L
. . . . . verplant, geveerde spil.
. . . . . Grootte per perceel:

1. . . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
.2. . . . In niet voorbewerkte grond
. . . .1. Plantverband: wildverband, 75 st/100 m2
. . . . .1 Inclusief nazorg voor oplevering van de
. . . . . aanplantwerkzaamheden
. . . . . Inclusief nazorg na oplevering van de
. . . . . aanplantwerkzaamheden
. . . . .

733 . . . . . Haagplantsoen
. . . . . De aannemer draagt zorg voor de eventuele inrichting
. . . . . van (een) inkuilplaats(en) binnen de werkgrens.
. . . . . Alle hiermee gepaard gaande kosten, met inbegrip van
. . . . . het opruimen van de inkuilplaats(en) en het nodige
. . . . . herstelwerk, zijn voor rekening van de aannemer.
. . . . .

7330 . . . . . Planten hagen
. . . . .

733010 514202 . . . . . Lossen en zo nodig inkuilen plantmateriaal. st 1.220,00 V
. . . . . Situering: binnen de grenzen van het werkterrein

9. . . . . Haagplantsoen st 1.220,00 L
. . . . . Fagus sylvatica, grootte 80/100
. . . . .

733020 514299 . . . . . Planten van haagplantsoen (1-rijig) in plantsleuf. st 1.000,00 V
. . . . . Situering: zoals op tekening aangegeven
. . . . . Betreft: leveren en planten van haagplantsoen
. . . . .

733021 510304 . . . . . Maken plantsleuf. m 200,00 I
. . . . . Betreft plantsleuf t.b.v. haagplantsoen
.1. . . . Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. .1. . . Breedte plantsleuf: 0,30 m
. . .3. . Diepte plantsleuf: 0,50 m
. . . .1.1 Vrijgekomen grond naast de plantsleuf deponeren
. . . . .
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733022 514208 . . . . . Planten van haagplantsoen. st 1.000,00 I
. . . . . Betreft het planten van haagplantsoen
. . . . . Plantmateriaal: Fagus sylvatica, grootte 80/100 st 1.000,00 L
. . . . . gelost en zonodig ingekuild volgens bestekspostnr.
. . . . . 733010
.1. . . . 1-rijig, 5 st/m
. .2. . . In plantgaten of plantsleuven
. . .1. . Aanvullen met naast het plantgat of de plantsleuf
. . . . . gedeponeerde grond
. . . . . Bovenzijde aanvulling is gelijk aan omliggend terrein
. . . .2. Overblijvende grond spreiden over het naastliggende
. . . . . terrein
. . . . . Terrein in een straal van 5 m. vlak afwerken c.q.
. . . . . egaliseren
. . . . .1 Inclusief nazorg voor oplevering van de
. . . . . aanplantwerkzaamheden
. . . . . Inclusief nazorg na oplevering van de
. . . . . aanplantwerkzaamheden
. . . . .

733030 514299 . . . . . Planten van haagplantsoen (2-rijig) in plantsleuf. st 220,00 V
. . . . . Situering: middencirkel rotonde Nassaulaan, zoals op
. . . . . tekening aangegeven
. . . . . Betreft het leveren en planten van haagplantsoen
. . . . .

733031 510304 . . . . . Maken plantsleuf. m 22,00 I
. . . . . Betreft plantsleuf t.b.v. haagplantsoen
.1. . . . Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. .4. . . Breedte plantsleuf: 0,60 m
. . .3. . Diepte plantsleuf: 0,50 m
. . . .1.1 Vrijgekomen grond naast de plantsleuf deponeren
. . . . .

733032 514208 . . . . . Planten van haagplantsoen. st 220,00 I
. . . . . Betreft het planten van haagplantsoen
. . . . . Plantmateriaal: Fagus sylvatica, grootte 80/100 st 220,00 L
. . . . . gelost en zonodig ingekuild volgens bestekspostnr.
. . . . . 733010
.2. . . . 2-rijig, totaal 10 st/m
. .2. . . In plantgaten of plantsleuven
. . .1. . Aanvullen met naast het plantgat of de plantsleuf
. . . . . gedeponeerde grond
. . . . . Bovenzijde aanvulling is gelijk aan omliggend terrein
. . . .2. Overblijvende grond spreiden over het naastliggende
. . . . . terrein
. . . . . Terrein in een straal van 5 m. vlak afwerken c.q.
. . . . . egaliseren
. . . . .1 Inclusief nazorg voor oplevering van de
. . . . . aanplantwerkzaamheden
. . . . . Inclusief nazorg na oplevering van de
. . . . . aanplantwerkzaamheden
. . . . .

733040 103199 . . . . . Aanbrengen van afrastering . m 220,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. te planten hagen
. . . . . Hoedanigheid oppervlak: voorbewerkte grond
. . . . . Betreft het leveren en aanbrengen van een afrastering
. . . . .
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733041 103101 . . . . . Aanbrengen palen ten behoeve van afrastering. st 95,00 I
. . . . . Afrastering bestaand uit:
. . . . . - eindpaal constructies
. . . . . - om de 5 palen een
. . . . . tussen paal constructie

1. . . . . Paal van hout: Palen van Robinia-hout "F.S.C. st 95,00 L
. . . . . gecertificeerd" niet verduurzaamd,
. . . . . lengte 1,20 m; diameter 80-90 mm.
.1. . . . Schoorpaal van hout: Palen van Robinia-hout "F.S.C. st 22,00 L
. . . . . gecertificeerd" niet verduurzaamd.
. . . . . De schoorpalen in pasvorm zagen; afmetingen als de
. . . . . overige palen.
. . . . . De afrasteringspalen moeten worden ingekeept
. .9. . . Paalafstand: rechtstanden 3 m. h.o.h.;
. . . . . bochten 1,50 m. h.o.h.
. . .7. . Hoogte paalkop boven maaiveld: 0,50 m
. . . .1. Palen te lood aanbrengen
. . . . .

733042 103199 . . . . . Aanbrengen spandraden. m 235,00 I
. . . . . 1 spandraad; minimaal 2 x om de eindpalen
. . . . . draaien en bevestigen met draadkrammen
. . . . . Spandraad glad verzinkt, dikte 3,4 mm (nr. 10) m 235,00 L
. . . . . Draadkram gegalvaniseerd, dikte 3,5 mm, eenzijdig st 110,00 L
. . . . . gepunt
. . . . . Draadspanner 1 st per draad in elke 30 m lengte, st 20,00 L
. . . . . gegalvaniseerd: l.=140 mm/br.=45 mm
. . . . .

734 . . . . . Aanbrengen onderbeplanting
. . . . .

734110 514299 . . . . . Planten van heesterbeplanting Rosa Rugosa. st 930,00 V
. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van
. . . . . heesterbeplanting Rosa Rugosa.
. . . . . Situering: zoals op tekening aangegeven
. . . . . Betreft het planten van heesterbeplanting op het terrein
. . . . . van manege
. . . . .

734111 510301 . . . . . Maken plantplaats. st 930,00 I
.1. . . . Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. .1. . . Plantplaats met een doorsnede van ten minste 0,30 m
. . .1. . Zode verwijderen en naast de plantplaats deponeren
. . . .3. Plantplaats spitten
. . . . .5 Bewerkingsdiepte: 0,50 m
. . . . .

734112 514206 . . . . . Planten van sierplantsoen. st 930,00 I
. . . . . Betreft: het leveren en planten van bottel rozen

1. . . . . Sierplantsoen/heesters zonder kluit Bottelroos (Rosa st 930,00 L
. . . . . Rugosa), maat 60-80
.1. . . . Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. .3. . . In plantplaatsen of plantstroken volgens bestekspostnr.
. . . . . 734111
. . . . . Aanvullen met bodemverbeteraar m3 15,00 L
. . . . . geschikte voor de plantensoort.
. . . . . Overblijvende grond spreiden over het naastliggend
. . . . . terrein.
. . . . . Terrein in een straal van 5 m. vlak afwerken c.q.
. . . . . egaliseren.
. . . .2. Plantverband: driehoeksverband, gerekend met 3
. . . . . stuks/m2
. . . . .1 Inclusief nazorg voor oplevering van de
. . . . . aanplantwerkzaamheden
. . . . . Inclusief nazorg na oplevering van de
. . . . . aanplantwerkzaamheden
. . . . .

735 . . . . . Inzaaien
. . . . .

7350 . . . . . Inzaaien
. . . . . De benodigde verkeersmaatregel voor de uitvoering van
. . . . . onderstaande (onderhouds)werkzaamheden dienen in
. . . . . de eenheidsprijs te zijn opgenomen.
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735010 511101 . . . . . Zaaien. are 75,00 V
. . . . . Betreft: het inzaaien van de bermen

1. . . . . Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
.1. . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. .1. . . Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar
. . . . . maken door het aandrukken en verkruimelen van de
. . . . . bovenste 20 tot 30 mm
. . .1. . Zaadmengsel ten behoeve van grasveld kg 112,50 L
. . . . . Graszaadmengsel type B3, volgens de Beschrijvende
. . . . . Rassenlijst voor Landbouwgewassen.
. . . . . Hoeveelheid: 1,50 kg/100 m2
. . . .3. De grond direct na het zaaien aandrukken
. . . . .

735020 511101 . . . . . Zaaien. are 9,00 V
. . . . . Betreft: het inzaaien van de aangebrachte Wadi

1. . . . . Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
.9. . . . Horizontaal en met taluds 1 : 2 en 1 : 3
. .1. . . Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar
. . . . . maken door het aandrukken en verkruimelen van de
. . . . . bovenste 20 tot 30 mm
. . .1. . Zaadmengsel ten behoeve van grasveld kg 13,50 L
. . . . . Graszaadmengsel type B3, volgens de Beschrijvende
. . . . . Rassenlijst voor Landbouwgewassen.
. . . . . Hoeveelheid: 1,50 kg/100 m2
. . . .3. De grond direct na het zaaien aandrukken
. . . . .

735030 511101 . . . . . Zaaien. are 12,00 V
. . . . . Betreft: het inzaaien van de greppels

1. . . . . Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
.3. . . . Talud van 1 : 1 of steiler
. .1. . . Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar
. . . . . maken door het aandrukken en verkruimelen van de
. . . . . bovenste 20 tot 30 mm
. . .1. . Zaadmengsel ten behoeve van grasveld kg 36,00 L
. . . . . Graszaadmengsel type B5, volgens de Beschrijvende
. . . . . Rassenlijst voor Landbouwgewassen.
. . . . . Hoeveelheid: 3,00 kg/100 m2
. . . .3. De grond direct na het zaaien aandrukken
. . . . .

735050 511199 . . . . . Aanbrengen mengmeststof. kg 67,00 V
. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van mengmeststof.
. . . . . Situering: in bestekspostnr. 735010, 735020 en 735030
. . . . . ingezaaide oppervlak
. . . . . Materiaal: Kalkammonsalpeter kg 67,00 L
. . . . . Hoeveelheid circa 0,75 kg/100 m2
. . . . . Tijdstip van aanbrengen circa 5 weken na inzaaien
. . . . .

735060 511101 . . . . . Zaaien. are 0,85 V
. . . . . Betreft: het inzaaien van de middengeleiders in de N631
. . . . . en rotonde

1. . . . . Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
.1. . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. .2. . . Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar
. . . . . maken door het verkruimelen van de bovenste 20 tot 30
. . . . . mm
. . .9. . Bloemenmengsel G1 voor alle (behalve zware en natte) kg 0,85 L
. . . . . gronden - Bloemrijk graslandmengsel voor alle (behalve
. . . . . zware en natte) gronden.
. . . . . In overleg met leverancier het mengsel afstemmen
. . . . . Hoeveelheid 1,00 kg/100 m2
. . . . .
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735070 511101 . . . . . Zaaien. are 2,10 V
. . . . . Betreft: het inzaaien van het middeneiland rotonde en
. . . . . zuidoost hoek Nassaulaan

1. . . . . Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
.1. . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. .2. . . Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar
. . . . . maken door het verkruimelen van de bovenste 20 tot 30
. . . . . mm
. . .9. . Bloemenmengsel G1 voor alle (behalve zware en natte) kg 2,10 L
. . . . . gronden - Bloemrijk graslandmengsel voor alle (behalve
. . . . . zware en natte) gronden.
. . . . . In overleg met leverancier het mengsel afstemmen
. . . . . Hoeveelheid 1,00 kg/100 m2
. . . . .

735080 512104 . . . . . Doorzaaien grasveld. are 10,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. wadi's en groenvakken, als op
. . . . . tekeningen aangegeven
. . . . . Betreft: inzaaien ontstane kale plekken op basis van
. . . . . schouw in overleg met de directie
. . . . . Tijdstip: 1 maand voor einde plantseizoen

9. . . . . Zaadmengsel ten behoeve van bermen, B3 kg 30,00 L
. . . . . Hoeveelheid: 3,0 kg/100 m2
. .4. . . Zaaimethode ter keuze aannemer
. . . . .

736 . . . . . Leveren bomen
. . . . . Betreft: bomen conform beplantingslijst
. . . . .

736110 515203 . . . . . Leveren bomen. EUR N
2. . . . . Bomen voor landschappelijke of bosbouwkundige

. . . . . toepassing

.2. . . . Te leveren bomen:

. . . . . - Zomereik (Quercus robur), maat 20-25, st 3,00 L

. . . . . 3x verplant, hoogstam draadkluit;

. . . . . - Wintereik (Quercus petrea), maat 20-25, st 6,00 L

. . . . . 3x verplant, hoogstam draadkluit;

. . . . . - Linde (Tilia x europaea), maat 20-25, st 5,00 L

. . . . . 3x verplant, hoogstam draadkluit;

. . . . . - Tamme kastanje (Catanea sativa), maat 20-25, 3x st 3,00 L

. . . . . verplant, hoogstam draadkluit;

. .1. . . Leveren op plaats van verwerking

. . . . .
736120 515203 . . . . . Leveren bomen. EUR N

2. . . . . Bomen voor landschappelijke of bosbouwkundige
. . . . . toepassing
.2. . . . Te leveren bomen:
. . . . . - Beukenboom (Fagus sylvatica), maat 20-25, st 1,00 L
. . . . . 3x verplant, hoogstam draadkluit
. . . . . - Kersenboom (Prunus avium), maat 20-25, st 5,00 L
. . . . . 3x verplant, hoogstam draadkluit
. .1. . . Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

75 . . . . . Nazorg volgend op aanleg
. . . . . Gedurende een periode van 1 jaar/groeiseizoen na
. . . . . aanplant.
. . . . . Tijdens de nazorg werkzaamheden, dient rekening
. . . . . gehouden te worden met het toepassen van tijdelijke
. . . . . verkeersmaatregelen. De toepassing van
. . . . . verkeersmaatregelen dienen in de eenheidsprijzen te
. . . . . zijn opgenomen.
. . . . .
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751 . . . . . Bomen
. . . . . De nazorg periode voor bomen voor dit bestek heeft een
. . . . . duur van 1 groeiseizoen.
. . . . . Een groeiseizoen duurt van april t/m september van elk
. . . . . kalenderjaar. De nazorg periode gaat in bij de start van
. . . . . het eerstvolgende groeiseizoen na aanplant. Indien de
. . . . . aannemer de beplanting later aanbrengt dan de start
. . . . . van het groeiseizoen, en daarmee buiten de gestelde
. . . . . aanplant termijn heeft gewerkt, ontvangt de aannemer
. . . . . geen vergoeding op basis van onderstaande
. . . . . besteksposten om de beplanting in leven te houden.
. . . . .

751020 514413 . . . . . Onkruidvrij maken boomspiegel. st 88,00 V
. . . . . Betreft: onkruidvrij maken solitair geplante bomen
. . . . . Situering: geplante bomen in een boomspiegel met
. . . . . houtsnippers/houtchips volgens bestekspostnr. 731060
. . . . . Betreft: 22 locaties

1. . . . . Grootte per boomspiegel: tot ca. 2,5 m2
.2. . . . Bomen in grasveld
. .1. . . Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste 0,05
. . . . . m
. . .2. . Gerekend is met 4 onderhoudsbeurt(en) per jaar
. . . .1. Boomspiegel vlak afwerken
. . . . .1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren
. . . . . naar een inrichting met een door het bevoegd gezag
. . . . . verleende omgevingsvergunning
. . . . .

751030 515502 . . . . . Water geven bomen. st 230,00 V
. . . . . Betreft: watergeven bomen t.b.v. jonge bomen
. . . . . In extreem droge perioden op een nader te bepalen
. . . . . tijdstip in overleg met de directie.
. . . . . In de periode: april t/m september
. . . . . Betreft 23 locateis
. . .3. . Hoeveelheid: ten minste 90 liter per boom. l 20.700,00 L
. . . . . Gerekend is met een frequentie van 10 keer per jaar
. . . . . In 2 giften/beurten toedienen van 45 liter
. . . . . Tussen 2 giften minimaal 5 min. tijdsinterval
. . . .9. Rondom de stam van de boom voorzieningen tegen
. . . . . afstroming treffen of zodanig watergeven dat er
. . . . . geen afstroming plaats vindt
. . . . .

751040 515411 . . . . . Controleren boomvoorziening. st 46,00 V
. . . . . Betreft: controleren boompalen en boomband in de
. . . . . maanden augustus en september
. . . . . Behalve onderstaande maatregelen ook vermelden of er
. . . . . dode takken en of gevaarlijke situaties zijn
. . . . . Betreft 23 locateis

2. . . . . Betreft bovengrondse verankering
.1. . . . Gerekend is met een frequentie van 2 controle(s) per
. . . . . jaar
. .1. . . Rapportage digitaal aanleveren in pdf-formaat
. . . . .

751050 515423 . . . . . Vervangen bovengrondse boomverankering. st 2,00 V
. . . . . Betreft: vervangen, leveren en afvoeren boompalen
. . . . . Aan te brengen boompaal van vuren-hout
. . . . . "F.S.C. gecertificeerd"
. . . . . Gerekend is met 5% per jaar

2. . . . . Betreft 2 boompalen per boom
.1. . . . Boompaal: st 2,00 L
. . . . . Lengte: 2,50 m
. . . . . Diameter:0,08-0,09 m
. . . . . Materiaal: niet verduurzaamd
. .2. . . Boomband: materiaal ter keuze van de aannemer st 2,00 L
. . . .3. Aanbrengen aan weerszijden van de boom loodrecht op
. . . . . de meest voorkomende windrichting
. . . . .1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
. . . . . met een door het bevoegd
. . . . . gezag verleende omgevingsvergunning
. . . . .
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751060 515503 . . . . . Inboeten bomen. st 2,00 V
. . . . . Betreft: leveren, aanbrengen en afvoeren bomen.
. . . . . Situering: bomen aangebracht volgens bestekspostnr.
. . . . . 731040

2. . . . . Plantmateriaal: bomen met kluit draadkluit st 2,00 L
. .9. . . In gras met een d.m.v. houtsnippers bedekte
. . . . . boomspiegel
. . . . . Incl. het aanbrengen/hergebruiken van
. . . . . houtsnippers/houtchips conform de uitgangspunten van
. . . . . bestekspostnr. 731060
. . . . . Uitgaande van bovenstaande besteksposten die binnen
. . . . . hoofdstuk 7310 vallen is gerekend met een niet
. . . . . verrekenbaar inboet percentage van 5% Indien de uitval
. . . . . hoger uitvalt dan 5% dient de aannemer aantoonbaar te
. . . . . verklaren om welke reden het percentage hoger ligt
. . . . . Aanplant buiten de gestelde aanplant termijn zoals
. . . . . aangegeven in deel 3 van dit bestek wordt niet als
. . . . . geldige reden beschouwd
. . . . .2 Vrijgekomen materiaal naar een inrichting met een door
. . . . . het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning
. . . . .

753 . . . . . Haagplantsoen
. . . . .

753010 514202 . . . . . Lossen en zo nodig inkuilen plantmateriaal. st 100,00 V
. . . . . Situering: binnen de grenzen van het werkterrein

9. . . . . Haagplantsoen st 100,00 L
. . . . . Fagus sylvatica, grootte 80/100
. . . . .

753020 514211 . . . . . Inboeten beplanting st 100,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. nader aan te geven niet, of niet goed
. . . . . aangeslagen haagplantsoen

9. . . . . Haagplantsoen, wortelgoed st 100,00 L
. . . . .2 Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een inrichting
. . . . . met een door het bevoegd gezag verleende
. . . . . omgevingsvergunning
. . . . .

753030 514499 . . . . . Watergeven hagen. m 220,00 V
. . . . . In extreem droge perioden op een nader te bepalen
. . . . . tijdstip in overleg met de directie
. . . . . In de periode: april t/m augustus
. . . . . Hagen buiten de verharding, 10 x per jaar
. . . . . In 2 giften per beurt;
. . . . . Tussen 2 giften minimaal 5 min. tijdsinterval
. . . . . Hoeveelheid: ca. 50 liter/beurt/m1 haag m3 110,00 L
. . . . . Rekenen met een frequentie van 10 keer per
. . . . . jaar. Voorzieningen tegen afstroming treffen of zodanig
. . . . . watergeven dat geen afstroming plaatsvindt.
. . . . .

753040 514427 . . . . . Knippen van (blok)hagen. m2 450,00 V
. . . . . Betreft het knippen van hagen geplant volgens
. . . . . bestekspostnr. 733020 en 733030 en zonodig ingeboet
. . . . . volgens bestekpostnr. 753020
. . . . . Plantsoort van de haag: Fagus sylvatica

4. . . . . De zijkanten en de bovenkant van de haag
.1. . . . Betreft: blokhaag
. .1. . . Breedte van de haag: tot ca. 0,5 m
. . .2. . Hoogte van de haag: van ca. 0,5 tot ca. 1 m
. . . .1. Aantal beurten: 1
. . . . .1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar
. . . . . een inrichting met een door het bevoegd gezag
. . . . . verleende omgevingsvergunning.
. . . . .

77 . . . . . Faunavoorzieningen
. . . . .

774 . . . . . Aanleg faunarasters
. . . . .
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774010 103199 . . . . . Aanbrengen faunaraster. m 190,00 V
. . . . . Betreft: het aanbrengen van een kleinwildraster
. . . . . Situering: in groenstrook tussen de bermen en
. . . . . randbeplanting
. . . . . Hoogte raster vanaf maaiveld 1,00 m.
. . . . . Inclusief grondwerk
. . . . . Achter het raster is beperkte werkruimte aanwezig
. . . . .

774012 103101 . . . . . Aanbrengen palen ten behoeve van afrastering. st 64,00 I
. . . . . Betreft het leveren en aanbrengen van palen t.b.v.
. . . . . dassen-/kleinwildraster
. . . . . Grondsoort: grond

9. . . . . Paal: Robinia-hout (F.S.C. gecertificeerd) st 56,00 L
. . . . . afmeting: Ø 0,08 - 0,10 m x 1,80 m
. . . . . Hoekpalen: Robinia-hout (F.S.C. gecertificeerd) st 8,00 L
. . . . . afmeting: Ø 0,10 - 0,12 m x 2,50 m
.9. . . . Paalafstand: rechtstanden 3,0 m h.o.h.,
. . . . . bochten 1,5 m. h.o.h.
. . . . . Kromming van de palen met rijrichting mee zetten
. . . . . Plaatsen aan weg zijde van gaas
. . . .1. Palen te lood aanbrengen
. . . . .

774013 103103 . . . . . Aanbrengen van spandraden t.b.v. m 190,00 I
. . . . . dassen-/kleinwildraster .
. . . . . aan palen aangebracht volgens 774012
.9. . . . 4 spandraden; minimaal 2x om de eindpalen draaien m 760,00 L
. . . . . Spandraad: glad verzinkt, dikte 3,4 mm (nr. 10)
. . . . . Hoogte t.o.v. maaiveld bij dassen- /
. . . . . kleinwildraster: 1,00 m, 0,40 m, 0,05 m en -0,20 m
. . . . . Draden bevestigen aan wild zijde van de palen
. . . . . d.m.v. weerhaak krammen st 760,00 L
. . . . . Draadkram: gegalvaniseerd, dikte 3,5 mm.
. . . . . Inclusief leveren en aanbrengen draadspanners
. . . . . Draadspanner: 1 st. per draad in elke 50 m lengte, st 16,00 L
. . . . . draadspanner gegalvaniseerd, lengte 140 mm,
. . . . . breedte 45 mm
. . . . .

774014 103104 . . . . . Aanbrengen gaas ten behoeve van afrastering. m 190,00 I
. . . . . Betreft het aanbrengen van gaas t.b.v. dassen- /
. . . . . kleinwildraster en combiraster
. . . . . Situering: aan spandraden aangebracht volgens
. . . . . bestekspostnr. 774013.

9. . . . . Rechthoekig, gepuntlast uit ijzerdraad met zink m 190,00 L
. . . . . (95%) aluminium (5%) coating
. . . . . Horizontale draden bij elke maas voorzien van een krimp
. . . . . Maaswijdte: 25,4 mm (vert.) x 50,8 mm (hor.)
. . . . . draaddikte: 2,05 mm
. . . . . Gaas bevestigen aan de wild zijde van de palen aan st 1.520,00 L
. . . . . spandraden d.m.v. aluminium ringen, h.o.h. 0,50 m
.3. . . . Gaashoogte: 1,50 m m 190,00 L
. .9. . . Gaas ca. 0,50 m ingraven, tot -0,20 m verticaal
. . . . . en tot ca. -0,50 m (onder 45 graden) omzetten
. . . . . naar wild zijde
. . . . . Inclusief bijbehorend grondwerk
. . . . .
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774015 103199 . . . . . Aanbrengen HDPE-scherm aan nieuw raster. m 190,00 I
. . . . . Betreft het aanbrengen van een amfibiescherm
. . . . . Situering: aan spandraden van het dassen-/klein
. . . . . wildraster aangebracht volgens bestekspostnr. 774010
. . . . . HDPE-recycled-kunststof, afm. 0,50 x 3,0 m
. . . . . wanddikte 3 mm m 190,00 L
. . . . . Oppervlak 2-zijdig in RAL-kleur 6009 (dennekleur) met
. . . . . leerstructuur
. . . . . Platen 0,07 m overlappend aanbrengen met de
. . . . . rijrichting mee
. . . . . Bevestigen aan spandraden d.m.v. aluminium ringen st 380,00 L
. . . . . h.o.h. 0,50 m
. . . . . Inclusief aanbrengen sparingen in HDPE-scherm st 190,00 L
. . . . . Inclusief gegalvaniseerde houtdraadbout M-6 en st 380,00 L
. . . . . aan 2 zijden gegalvaniseerde ravet ring ø 15 mm st 760,00 L
. . . . . Scherm bevestigen aan wild zijde van de palen
. . . . . Scherm hoogte 0,40 m
. . . . . Scherm 0,10 m ingraven.
. . . . . Inclusief bijbehorend grondwerk
. . . . .
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8 . . . . . WERKEN VAN ALGEMENE AARD
. . . . .

80 . . . . . Informatievoorziengen en revisie
. . . . .

801 . . . . . Informatievoorzieningen
. . . . .

801010 101299 . . . . . Toepassen informatiebord + insektenhotel. st 3,00 V
. . . . . Situering: ter plaatse van de bestaande (door derden
. . . . . geplaatste) informatieborden
. . . . . Betreft: het aanpassen, het
. . . . . instandhouden, het geheel verwijderen en afvoeren van
. . . . . informatiebord(en) en insektenhotel.
. . . . . Aanpassen betreft het aanpassen van 3 planken per
. . . . . bord
. . . . . Afstand onderkant bord tot maaiveld: 1,95 m
. . . . . Formaat bouwbord: paneellengte 4,00 m x hoogte
. . . . . 3,05 m.
. . . . . Materiaal bord: Fins Multiplex
. . . . . Afmeting samengestelde multiplexplaten:
. . . . . 1 stuks multiplexplaat lengte 4,00 m breedte 0,30 m dik m2 3,60 I
. . . . . minimaal 9 mm.
. . . . . 5 stuks multiplexplaten lengte 4,00 m breedte m2 30,00 I
. . . . . 0,50 m dik minimaal 9 mm.
. . . . . Kleur, teksten, lettertype/-grootte en vormgeving
. . . . . van de figuraties e.d., de huisstijl provincie
. . . . . Noord-Brabant (zie bijlage 13 bouwbord)
. . . . . tekst in nader overleg met de directie te
. . . . . bepalen.
. . . . . Opbouw van de houten stellages, bestaande uit:
. . . . . - Materiaal: hout st 12,00 I
. . . . . - staanders: 600 x 8 x 12 cm st 12,00 I
. . . . . - schoorpalen: 600 x 8 x 12 cm st 12,00 I
. . . . . - schoorpalen: 400 x 8 x 12 cm st 12,00 I
. . . . . - kruisverbindingen: 340 x 5 x 7 cm st 12,00 I
. . . . . - kruisverbindingen: 150 x 5 x 7 cm st 12,00 I
. . . . . - piketten: 150 x 8 x 12 cm st 12,00 I
. . . . . Hang- en sluitwerk: gegalvaniseerd
. . . . . Inclusief ondersteuningsconstructies en
. . . . . houtverbindingen
. . . . . Alle houtverbindingen uitvoeren m.b.v. verzinkte
. . . . . houtdraadbouten lang ca. 80 mm.
. . . . . Inclusief het benodigde grondwerk
. . . . . De informatieborden plaatsen 2 weken naar gunning en
. . . . . instandhouden tot 4 weken na oplevering
. . . . . In onderhoudsperiode informatiebord(en),
. . . . . inclusief ondersteuningsconstructie verwijderen
. . . . . De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
. . . . . materialen en wordt geacht herbruikbaar te zijn.
. . . . . Opbouw van het insektenhotel, bestaande uit 1 stuks
. . . . . per informatiebord:
. . . . . Materiaal:
. . . . . - onbehandeld hout. st 3,00 I
. . . . . - afmeting: 1000 x 100 x 200 mm (L x B x H)
. . . . . - 2 stuks gegalvaniseerde ijzeren strips 250 x 40 x 4 mm st 6,00 I
. . . . . (L x B x H) met daarin drie schroefgaten h.o.h. 25 mm,
. . . . . 100 mm en 20 mm vanaf de bovenzijde.
. . . . . Doorsnede schroefgat afgestemd op diameter
. . . . . houtdraadbouten.
. . . . . - 6 stuks houtdraadbouten lengte 60 mm. st 18,00 I
. . . . . - inclusief bevestiging aan bord.
. . . . . Eisen bevestiging: met de gangopeningen zoveel als
. . . . . mogelijk naar de zonzijde (op het zuiden) gericht; bij
. . . . . voorkeur verticaal bevestigd aan achterzijde van het
. . . . . informatiebord aan staander of, indien de achterzijde
. . . . . van het informatiebord naar noordwestelijk, noordelijk,
. . . . . of noordoostelijk gericht is dan horizontaal liggend op
. . . . . de kruisverbinding.
. . . . . Bij het verwijderen van het informatiebord het
. . . . . insektenhotel ter plaatse op een schaduwrijke plaats in
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. . . . . de naaste omgeving achterlaten. Dit om uitvliegen van

. . . . . nog aanwezig broedsel mogelijk te maken. De

. . . . . aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen hang en

. . . . . sluitwerk.

. . . . .
802 . . . . . Verwerken van revisiegegevens OVL, Civiel en Groen

. . . . . Opleverdossier volgens protocol van de Provincie

. . . . . Noord-Brabant

. . . . .
8020 . . . . . Revisiegegevens OVL en NBd

. . . . .
802010 344099 . . . . . Het verzorgen van complete documentatie OVL. EUR N

. . . . . Betreft: het verzorgen van de complete

. . . . . documentatie met betrekking tot de aangelegde

. . . . . openbare verlichting.

. . . . . Documentatie dient analoog en digitaal aangeleverd te

. . . . . worden.

. . . . . Analoog in 2-voud aanleveren.

. . . . . E.e.a. conform artikel 34.13.03 van deel 3 van dit bestek.

. . . . .
802020 344099 . . . . . Het verzorgen van complete documentatie NBd. EUR N

. . . . . Betreft: het verzorgen van de complete

. . . . . documentatie met betrekking tot de verwijderde en

. . . . . aangelegde NBd-borden.

. . . . . Documentatie dient analoog en digitaal aangeleverd te

. . . . . worden.

. . . . . Analoog in 2-voud aanleveren.

. . . . . E.e.a. conform artikel 34.13.03 van deel 3 van dit bestek

. . . . . en het 'Opleverformulier NBD conform de bijlage in deel

. . . . . 2.1 van dit bestek

. . . . . Naast het opleverformulier dient er per object 1 foto

. . . . . aangeleverd te worden.

. . . . .
8021 . . . . . Revisiegegevens CIVIEL (rioleringen)

. . . . .
802110 252199 . . . . . Het verzorgen van complete documentatie riolering EUR N

. . . . . Betreft: het verzorgen van de

. . . . . complete documentatie met betrekking tot de

. . . . . aangelegde rioleringen, mantelbuizen en duikers.

. . . . . Documentatie dient analoog en digitaal aangeleverd te

. . . . . worden.

. . . . . Analoog in 2-voud aanleveren.

. . . . . E.e.a. conform artikel 25.05 02 van deel 3 van dit bestek.

. . . . . - Incl. de inmeting van de bestaande en nieuwe duikers.

. . . . .
8022 . . . . . Revisiegegevens CIVIEL (verhardingen)

. . . . .
802210 819999 . . . . . Het verzorgen van complete documentatie verharding. EUR N

. . . . . Betreft: het verzorgen van de

. . . . . complete documentatie met betrekking tot de

. . . . . aangelegde verhardingen in 3-voud

. . . . . conform artikel 83.96.01 van deel 3 van dit

. . . . . bestek.

. . . . .
8023 . . . . . Revisiegegevens groenvoorzieningen

. . . . .
802310 519999 . . . . . Het verzorgen van complete documentatie groen EUR N

. . . . . Betreft: het verzorgen van de

. . . . . complete documentatie met betrekking tot de

. . . . . bestaande- en nieuw aangelegde groenvoorzieningen.

. . . . . Documentatie dient analoog en digitaal aangeleverd te

. . . . . worden.

. . . . . Analoog in 3-voud aanleveren.

. . . . . E.e.a. conform artikel 51.57.01 van deel 3 van dit bestek

. . . . .
803 . . . . . Registreren grondstromen.

. . . . .
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803010 170199 . . . . . Registreren grondstromen. EUR N
. . . . . Betreft: het bijhouden van een logboek t.b.v. de
. . . . . grondstromen, e.e.a. conform artikel 01.17 van
. . . . . deel 3 van dit bestek.
. . . . . Bij het hergebruiken van de grond dient in het
. . . . . logboek opgenomen te worden:
. . . . . - Grondsoort en (indicatieve) kwaliteit;
. . . . . - Herkomst en plaats van verwerking;
. . . . . - Datum en tijdstip aanvoer en verwerking.
. . . . . Bij het afvoeren/storten van de grond dient in
. . . . . het logboek opgenomen te worden:
. . . . . - Grondsoort en Waterbodem (indicatieve) kwaliteit;
. . . . . - Herkomst grond/Waterbodem en de locatie waar de
. . . . . grond naar afgevoerd wordt;
. . . . . - Transporteur incl. kenteken;
. . . . . - Datum en tijdstip aanvoer en verwerking;
. . . . . - Gegevens eventueel uitgevoerde keuringen
. . . . .

81 . . . . . Omgevingsmanagement
. . . . .

8110 . . . . . Coördinatie met omgeving
. . . . .

811010 102399 . . . . . Inzet van omgevingsmanager EUR N
. . . . . Betreft het aanstellen en inzetten van een
. . . . . omgevingsmanager (1FTE).
. . . . . Omgevingsmanager dient fulltime beschikbaar te zijn.
. . . . . Omgevingsmanager aanstellen voor de gehele duur van
. . . . . het project.
. . . . . Omgevingsmanagement omtrent de planning,
. . . . . uitvoering en voortgang van de werkzaamheden richting
. . . . . de omgeving in overeenkomst met het gestelde artikel
. . . . . 01.13.06 en 01.23.03 uit deel 3 van dit bestek.
. . . . . - De aannemer draagt zorg voor communicatie van
. . . . . alle uit te voeren werkzaamheden naar
. . . . . om-/aanwonenden en andere
. . . . . belanghebbenden/stakeholders d.m.v.
. . . . . schriftelijke communicatie.
. . . . .

811020 102301 . . . . . Communiceren met derden. EUR N
1. . . . . Opstellen van brieven voor bewoners en

. . . . . belanghebbenden

. . . . . Brief dient minimaal te bevatten:

. . . . . - voortgang van het werk;

. . . . . - planning uit te voeren werken;

. . . . . - verkeersmaatregelen;

. . . . . - verwijzing informatie-/calamiteitennummer;

. . . . . - verwijzing naar de omgevingsmanager aan te

. . . . . stellen volgens bestekspostnr. 811010

.1. . . . Verspreiden brieven door aannemer

. .2. . . Aantal bewoners en belanghebbenden: 21-50

. . .2. . Frequentie: 1x per 2 weken

. . . . .
811030 102399 . . . . . Houden informatieavond. EUR N

. . . . . Betreft: het voor de start van de uitvoering

. . . . . houden van één informatieavond ten behoeve van de

. . . . . aanwonende en belanghebbenden. Tijdens deze

. . . . . informatieavond dient de aannemer zijn concept

. . . . . uitvoeringsplanning en plan van aanpak tijdens de

. . . . . uitvoering toe te lichten.

. . . . . Locatie in overleg met de directie te bepalen.

. . . . . Kosten voor de locatie en verblijfskosten worden

. . . . . verrekend op bestekspostnr. 950010 (stelpost)

. . . . .
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811070 102399 . . . . . Maken afspraken met aanwonenden. EUR N
. . . . . Betreft: het maken van specifieke afspraken met
. . . . . aanwonenden m.b.t. bereikbaarheid van het terrein
. . . . . De projectplanning hierop aanpassen
. . . . . Inclusief verslaglegging en het schriftelijk aantonen dat
. . . . . aanwonenden akkoord zijn met de afspraken
. . . . . Inclusief het instandhouden van de communicatie
. . . . . met alle betrokken partijen
. . . . .

811080 102399 . . . . . In kennis stellen aanwonenden. EUR N
. . . . . Betreft: het in kennis stellen van de
. . . . . aanwonenden/bedrijven langs de wegen waar
. . . . . werkzaamheden verricht worden.
. . . . . Betreft: ca. 40 adressen
. . . . . De kennisgeving op briefpapier van de aannemer
. . . . . opstellen. Brief ter goedkeuring aan de directie
. . . . . voorleggen.
. . . . . Berichtgeving zo vaak herhalen als nodig volgens
. . . . . planning van de aannemer
. . . . . Minimaal te vermelden:
. . . . . - Uitvoeringsperiode;
. . . . . - Korte omschrijving uit te voeren werkzaamheden;
. . . . . - Bereikbaarheid woningen;
. . . . . - Naam en telefoonnummer uitvoerder;
. . . . . - Naam en telefoonnummer omgevingsmanager ;
. . . . . - Naam en telefoonnummer aanspreekpersoon van de
. . . . . opdrachtgever.
. . . . . Inclusief het instandhouden van de communicatie
. . . . . met alle betrokken partijen
. . . . .

8111 . . . . . Coördinatie met hulpdiensten
. . . . .

811110 102399 . . . . . Vooroverleg hulpdiensten. EUR N
. . . . . De aannemer belegd vooraf aan de start van de
. . . . . werkzaamheden (per fase) een overleg in met de
. . . . . hulpdiensten.
. . . . . De aannemer draagt zorg voor:
. . . . . - Het vooraf informeren van de betrokken
. . . . . hulpdiensten;
. . . . . - De uitnodiging van de betrokken hulpdiensten;
. . . . . - De verslaglegging van het overleg;
. . . . . - De verspreiding van het verslag naar de betrokken
. . . . . hulpdiensten en naar de directie.
. . . . . Het eerste aanspreekpunt voor de hulpdiensten wordt
. . . . . na gunning verstrekt
. . . . .

811120 102399 . . . . . Verzorgen afstemming met hulpdiensten. EUR N
. . . . . Betreft het voeren van coördinatie door de
. . . . . hoofduitvoerder met de directie en de contactpersonen
. . . . . van de hulpdiensten
. . . . . Inclusief het periodiek overleggen met- en
. . . . . rapporteren aan de directie
. . . . . Rekenen met een tijdsbesteding van 4 uren per
. . . . . overleg
. . . . . Frequentie overleggen: 1 x per 2 werkweken
. . . . . Aannemer dient tevens de navolgende werkzaamheden
. . . . . te verrichten:
. . . . . - informeren van hulpdiensten minimaal 3
. . . . . kalenderweken voorafgaande een nieuwe fase;
. . . . . - het verstrekken van tekeningen met daarop de
. . . . . nieuwe verkeerssituatie;
. . . . . - het voeren van een afstemmingsoverleg met de
. . . . . hulpdiensten uiterlijk 3 weken voorafgaande een
. . . . . fase;
. . . . . - het maken van afspraken met de hulpdiensten
. . . . . betreffende de bereikbaarheid van de aanliggende
. . . . . percelen;
. . . . . - het zorgdragen dat aan de eisen conform de van
. . . . . toepassing zijnde afspraken, regelingen en
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. . . . . meldingen wordt voldaan;

. . . . . - het zorgdragen dat de betrokkenen de benodigde

. . . . . stukken/verslagen per mail in pdf-formaat

. . . . . verstrekt krijgen.

. . . . .
8112 . . . . . Coördinatie met werkzaamheden ProRail

. . . . .
811210 102399 . . . . . Verzorgen afstemming met werkzaamheden ProRail. EUR N

. . . . . De aannemer belegd vooraf aan de start van de

. . . . . werkzaamheden (per fase) een overleg in met de

. . . . . aannemer van ProRail

. . . . . Contactpersonen worden na gunning bekendgemaakt

. . . . . Betreft het voeren van coördinatie door de

. . . . . hoofduitvoerder met de directie en (de aannemer van)

. . . . . ProRail

. . . . . Inclusief het periodiek overleggen met- en

. . . . . rapporteren aan de directie

. . . . . Rekenen met een tijdsbesteding van 4 uren per

. . . . . overleg

. . . . . Frequentie overleggen: 1 x per 1 werkweken

. . . . . Aannemer dient tevens de navolgende werkzaamheden

. . . . . te verrichten:

. . . . . - het maken van afspraken met de aannemer van

. . . . . ProRail betreffende veiligheid;

. . . . . - het maken van afspraken met de aannemer van

. . . . . ProRail betreffende planning;

. . . . . - het maken van afspraken met de aannemer van

. . . . . ProRail betreffende de bereikbaarheid van de

. . . . . werkterreinen;

. . . . . - het zorgdragen dat aan de eisen conform de van

. . . . . toepassing zijnde afspraken, regelingen en

. . . . . meldingen wordt voldaan;

. . . . . - het zorgdragen dat de betrokkenen de benodigde

. . . . . stukken/verslagen per mail in pdf-formaat

. . . . . verstrekt krijgen

. . . . .
8113 . . . . . Coördinatie met nutsbedrijven

. . . . .
811310 102399 . . . . . Verzorgen afstemming met nutsbedrijven. EUR N

. . . . . Betreft het voeren van coördinatie door de

. . . . . hoofduitvoerder met de directie en de contactpersonen

. . . . . van de nutsbedrijven

. . . . . Inclusief het periodiek overleggen met- en

. . . . . rapporteren aan de directie

. . . . . Rekenen met een tijdsbesteding van 4 uren per

. . . . . overleg

. . . . . Frequentie overleggen: 1 x per 2 werkweken

. . . . . Aannemer dient tevens de navolgende werkzaamheden

. . . . . te verrichten:

. . . . . - het maken van afspraken met de aannemer van het

. . . . . nutsbedrijf betreffende veiligheid;

. . . . . - het maken van afspraken met de aannemer van het

. . . . . nutsbedrijf betreffende planning;

. . . . . - het maken van afspraken met de aannemer van het

. . . . . nutsbedrijf betreffende de bereikbaarheid van de

. . . . . werkterreinen;

. . . . . - het zorgdragen dat aan de eisen conform de van

. . . . . toepassing zijnde afspraken, regelingen en

. . . . . meldingen wordt voldaan;

. . . . . - het zorgdragen dat de betrokkenen de benodigde

. . . . . stukken/verslagen per mail in pdf-formaat

. . . . . verstrekt krijgen

. . . . .
82 . . . . . Verkeersmaatregelen WIU

. . . . .
8210 . . . . . Verkeersmaatregelen WIU plannen

. . . . .
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821010 623099 . . . . . Opstellen faseringsplan. EUR N
. . . . . Betreft: het opstellen van een faseringsplan
. . . . . (uitvoeringsfase)
. . . . . Het faseringsplan dient minimaal te omvatten:
. . . . . - Uitgangspunten zoals weergegeven in deel 2.1 van
. . . . . dit bestek;
. . . . . - Situatietekeningen met bouwfaseringen. E.e.a. in
. . . . . overeenstemming met het verkeersplan zoals
. . . . . omschreven in bestekspostnr. 821020
. . . . . - Situatietekeningen met werkvakindelingen;
. . . . . - Planning t.b.v. doorlooptijden van
. . . . . vergunningsaanvragen en instandhouding van
. . . . . bouwfaseringen;
. . . . . - Aanvragen vergunningen;
. . . . . - Plan van aanpak over hoe om te gaan met de
. . . . . afstemming met wegbeheerders, omwonenden,
. . . . . en overige stakeholders (omgevingsmanagement);
. . . . . - Uitvoer van bovengenoemd plan van aanpak. E.e.a.
. . . . . in overeenstemming met het bij inschrijving
. . . . . bijgevoegde plan van aanpak.
. . . . .

821020 623001 . . . . . Opstellen verkeersplan. EUR N
. . . . . Betreft: het opstellen van een verkeersplan met
. . . . . tekeningen conform het gestelde in artikel 01.12.07 van
. . . . . deel 3 van dit bestek.

9. . . . . Het verkeersplan dient minimaal te omvatten:
. . . . . - Uitgangspunten zoals weergegeven in artikel
. . . . . 01.12.07 in deel 3 van dit bestek;
. . . . . - Uitgangspunten zoals weergegeven in deel 2.1 van
. . . . . dit bestek;
. . . . . - Plan van Aanpak inschrijving;
. . . . . - Situatietekeningen van alle verkeersmaatregelen
. . . . . per werkvak en/of zijweg, per fase.
. . . . . Incl. aanvragen van evt. benodigde vergunningen
. . . . . E.e.a. in overeenstemming met het faseringsplan
. . . . . volgens bestekspostnr 82
. . . . . - Situatietekeningen van alle omleidingsroutes per
. . . . . werkvak en/of zijweg, per fase.
. . . . . Incl. aanvragen van evt. benodigde vergunningen.
. . . . . E.e.a. in overeenstemming met het faseringsplan
. . . . . volgens bestekspostnr. 821010
. . . . . - Planning t.b.v. doorlooptijden van
. . . . . vergunningsaanvragen en instandhouding van
. . . . . verkeersmaatregelen en omleidingsroutes;
. . . . . - Aanvragen vergunningen;
. . . . . - Plan van aanpak over hoe om te gaan met de
. . . . . afstemming met wegbeheerders, omwonenden,
. . . . . en overige stakeholders (omgevingsmanagement);
. . . . . - Uitvoer van bovengenoemd plan van aanpak.
. . . . . E.e.a.in overeenstemming met het bij inschrijving
. . . . . bijgevoegde plan van aanpak.
. . . . .
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821030 623002 . . . . . Opstellen verkeerstekening(en). EUR N
1. . . . . Betreft het uitwerken van afzettingen en

. . . . . omleidingsroutes per uitvoeringsfase, conform het

. . . . . verkeersplan van bestekspostnr. 821020

.4. . . . Aantal uit te werken fases: is afhankelijk van de

. . . . . werkvolgorde van aannemer

. .9. . . Tekeningen met verkeersmaatregelen dienen ten

. . . . . minste 2 weken voor aanvang van het werk ter

. . . . . acceptatie aan de directie te worden voorgelegd.

. . . . . De verkeersmaatregelen dienen ten minste weer te

. . . . . geven:

. . . . . - de toe te passen wegafzettingen

. . . . . - voorzieningen t.b.v. bereikbaarheid aanwonenden

. . . . . - de maximale afsluitlengte van een werkvak, conform

. . . . . het gestelde in deel 2.1 van dit bestek De

. . . . . verkeersmaatregelen dienen uitgesplitst te zijn naar

. . . . . voorzieningen voor de navolgende (weg)gebruikers :

. . . . . - gemotoriseerd verkeer (zwaar en licht);

. . . . . - (brom)fietsers, en - voetgangers.

. . . . . Het plan bestaat uit een rapportage waarin in woord en

. . . . . beeld toelichting wordt gegeven over de wijze waarop

. . . . . voornoemde aspecten vorm worden gegeven.

. . . . . Verder bevat het plan alle benodigde tekeningen van alle

. . . . . toe te passen verkeersmaatregelen (afzettingen en

. . . . . omleidingen).

. . . . .
8211 . . . . . Tijdelijke voorzieningen

. . . . .
821110 620203 . . . . . Toep. van afzetting(en) op enkelbaansweg. keer 10,00 V

. . . . . Ten behoeve van: het boren van cilinders t.b.v.

. . . . . opleveringscontrole
9. . . . . Afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU

. . . . . 96b figuurnummers:

. . . . . - Figuur 1323a "Dynamische werken op of vanaf de

. . . . . rijbaan met versmalling tot één rijstrook".

. . . . . Afzetting m.b.v. verkeersregelaars, verrekend volgens

. . . . . bestekspostnr. 831040 en 821120

.3. . . . Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30

. . . . . km/h

. . . . .2 Met materiaal van de aannemer

. . . . .
821120 625001 . . . . . Inzetten van landelijk aangestelde verkeersregelaar. uur 120,00 V

. . . . . Betreft het toepassen van verkeersregelaars bij alle

. . . . . afsluitingen op zowel hoofdrijbaan als zijwegen en

. . . . . omleidingsroutes ten einde het verkeer wat eventueel

. . . . . door de afzettingen heen rijdt buiten het werkgebied te

. . . . . geleiden.
1. . . . . Inzet overdag

.1. . . . Inzet duur: meer dan 4 aaneengesloten uren

. . . . .
821130 620199 . . . . . Toepassen vooraankondigingen. EUR N

. . . . . Betreft het aanbrengen, instandhouden, zonodig

. . . . . verplaatsen en naderhand verwijderen van

. . . . . vooraankondigingen op hoofdrijbaan, zijwegen en

. . . . . omleidingsroutes

. . . . . Vooraankondigingen minimaal 2 weken voorafgaand

. . . . . aan de uit te voeren werkzaamheden aanbrengen.

. . . . . Vooraankondiging dient minimaal te bevatten:

. . . . . - aanduiding van de maatregelen

. . . . . - duur van de afsluiting en omleiding

. . . . . Vooraankondiging bestaande uit gele borden voorzien

. . . . . van zwarte tekst

. . . . . Met materiaal van de aannemer

. . . . . Incl. afstemming met wegbeheerder en

. . . . . vergunningsverlening door verantwoordelijke

. . . . . wegbeheerder.

. . . . .
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821140 620103 . . . . . Toepassen van afzetting(en) op enkelbaansweg. EUR N
. . . . . Ten behoeve van: waarschuwing openbaar verkeer voor
. . . . . uitrijden werkverkeer gedurende de uitvoering van de
. . . . . werkzaamheden
. . . . . Inclusief het instandhouden, tussentijds verplaatsen en
. . . . . verwijderen

9. . . . . Bord J 37 met ondertekst "UITRIT WERKVERKEER"
. . . . . Op 1 rechthoekig bord
. . . . . Aantal stuks st 4,00 I
. . . . . Bordafmetingen en letterspecificaties conform
. . . . . CROW-publicatereeks WiU 96b
. . . . . Retroreflecterend klasse II
. . . . . Achtergrond kleur geel, tekst kleur zwart
. . . . . Op een verkeersbordpaal uitgevoerd als een flespaal, st 4,00 I
. . . . . met vast kruis, totale lengte 3,60 m
. . . . . (hals groter dan of gelijk aan 1,80 m)
.2. . . . Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 50
. . . . . km/h
. . . . .2 Met materiaal van de aannemer
. . . . .

821150 321303 . . . . . Aanbrengen verkeersbord met verkeersbordpaal. st 10,00 V
. . . . . Betreft: toepassen tijdelijk bord op aanwijzing van de
. . . . . directie
. . . . . Inclusief het instandhouden en verwijderen
. . . . . Met materiaal van de aannemer
. . . . . Instandhouden tot einde onderhoudstermijn

1. . . . . In het maaiveld
.1. . . . Verkeersbordpaal, uitgevoerd als flespaal, met vast st 10,00 I
. . . . . kruis
. .1. . . Totale lengte 3 m (hals groter dan of gelijk aan 1,5 m)
. . .2. . Verkeersbord, afmetingen volgens type I st 10,00 I
. . . . . Tekstbord geel met zwarte letters en rand
. . . . . "Let op: Situatie gewijzigd"
. . . . . verdeeld over 2 tekstregels
. . . .3. Retroflecterend, klasse II
. . . . .2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen
. . . . .

8212 . . . . . Rijplaten
. . . . .

821220 101412 . . . . . Aanbrengen rijplatenbaan. m 100,00 V
. . . . . Situering: verspreid voorkomend binnen de grenzen van
. . . . . het werk

1. . . . . Rijplatenbaan ten behoeve van de bereikbaarheid van:
. . . . . - aanliggende percelen
. . . . . - panden
. . . . . - bedrijven
. . . . . Aannemer dient minimaal 2 weken voorafgaand aan de
. . . . . uit te voeren werkzaamheden in contact te treden met
. . . . . bewoners/eigenaren/huurders/pachters en overige
. . . . . belanghebbenden t.b.v. de uit te voeren werkzaamheden
. . . . . en overeenstemming te krijgen t.a.v. de voorzieningen
. . . . . t.b.v. de bereikbaarheid.
.2. . . . Rijplatenbaan ten behoeve van derden:
. .3. . . Enkele rij haaks op de rijrichting
. . .9.9. Rijplaten geschikt voor licht, middelzwaar en zwaar
. . . . . verkeer
. . . . . - personen auto
. . . . . - lichte vrachtwagens
. . . . . - vrachtwagens, zwaarder 40 ton
. . . . .1 Ruimte tussen rijen rijplaten afstemmen op het
. . . . . beoogde gebruik
. . . . .

821230 101422 . . . . . In stand houden rijplatenbaan. m*d 100,00 V
. . . . . Schoonhouden inbegrepen

1. . . . . Rijplatenbaan, aangebracht volgens bestekspostnr(s).
. . . . . 821220
. . . . .
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821240 101432 . . . . . Verwijderen rijplatenbaan. m 100,00 V
1. . . . . Rijplatenbaan, aangebracht volgens bestekspostnr(s).

. . . . . 821220

. . . . .
8213 . . . . . Omleidingsroutes

. . . . .
821340 623002 . . . . . Opstellen verkeerstekening(en). EUR N

. . . . . Ten behoeve van: werkzaamheden
3. . . . . Betreft het uitwerken van omleidingsroutes voor

. . . . . autoverkeer en fietsverkeer

. . . . . Conform deel 3, paragraaf 01.12 en hoofdstuk 62 van dit

. . . . . bestek.

.9. . . . Aantal uit te werken fases: ter keuze van aannemer,

. . . . . afhankelijk van werkvolgorde

. .1. . . Tekeningen aanleveren op schaal 1: 500

. . . . . Formaat van de tekeningen: A 1

. . . . . Tekeningen uitwerken in kleur

. . . . . Tekeningen digitaal aanleveren in pdf-formaat

. . . . .
821360 620399 . . . . . Aanbrengen omleidingsroutes. EUR N

. . . . . Ten behoeve van: werkzaamheden

. . . . . Betreft: omleidingsroutes voor autoverkeer en

. . . . . fietsverkeer

. . . . . Rekening houden met de beschikbaarheid van wegen

. . . . . door de fasering van nutsbedrijven, zie bijlagen

. . . . . Omleidingsroute(s) volgens door aannemer te

. . . . . vervaardigen tekeningen(en).

. . . . . Omleidingsroute op enkelbaansweg

. . . . . De route wordt aangegeven door: letter wordt bepaald

. . . . . i.o.m. de provincie .

. . . . . Met materiaal van de aannemer

. . . . .
821370 620399 . . . . . Instandhouden omleidingsroutes. EUR N

. . . . . Omleidingsroute op enkelbaansweg, aangebracht

. . . . . volgens bestekspostnr(s). 821360

. . . . . Met materialen van de aannemer

. . . . .
821380 620399 . . . . . Verwijderen omleidingsroutes. EUR N

. . . . . Omleidingsroute op enkelbaansweg, aangebracht

. . . . . volgens bestekspostnr(s). 821360

. . . . .
8214 . . . . . Verkeersmaatregelen WIU

. . . . .
821410 620103 . . . . . Toepassen van afzetting(en) op enkelbaansweg. EUR N

. . . . . Ten behoeve van: afsluiting wegvakken N631,

. . . . . Nassaulaan en Vijf Eiken
1. . . . . Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks

. . . . . 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 1336a en 1336b

.3. . . . Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30

. . . . . km/h

. . . . .2 Met materiaal van de aannemer

. . . . .
821420 620106 . . . . . Toepassen afz.(en) op kruispunten en rotondes. EUR N

. . . . . Ten behoeve van: afsluiting kruising N631 - Nassaulaan
1. . . . . Afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in

. . . . . Uitvoering' figuurnummer 1336a en 1336b

.1. . . . Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30

. . . . . km/h

. . . . .2 Met materiaal van de aannemer

. . . . .
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821430 620104 . . . . . Toep. afzetting(en) op fiets- en voetpaden. EUR N
. . . . . Ten behoeve van: werkzaamheden aan- en langs
. . . . . fietspaden

1. . . . . Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks
. . . . . 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 1123b.
. . . . . Fietsers laten oversteken op reguliere
. . . . . oversteekplaatsen, aan de overzijde dubbelzijdig
. . . . . fietspad aangeven.
. . . . .2 Met materiaal van de aannemer
. . . . .

8216 . . . . . Inspecteren verkeersmaatregelen
. . . . .

821610 624001 . . . . . Inspecteren tijdelijke verkeersmaatregelen. EUR N
. . . . . Betreft: verkeersmaatregelen aangebracht volgens
. . . . . bestekspostnr. 821110 t/m 821150 en 821410 t/m
. . . . . 821430

9. . . . . Inspecteren afzettingen en voorzieningen op
. . . . . locatie.
. . . . . Frequentie: werkdagen 2 keer/dag
. . . . . (voor aanvang van de werkzaamheden en
. . . . . aan einde werkdag);
. . . . . weekend 1 keer/dag
. . . . . De aannemer dient hiervoor dagelijks een
. . . . . rapportage bij te houden.
.9. . . . De rapportage dient ten minste de volgende
. . . . . gegevens te bevatten:
. . . . . - Het tijdstip waarop de inspecties zijn
. . . . . uitgevoerd, met vermelding van de bevindingen;
. . . . . - De tijdstippen waarop de aangebrachte
. . . . . verkeersmaatregelen zijn schoongemaakt;
. . . . . - De tijdstippen en de inhoud van door de
. . . . . aannemer uitgevoerde herstellingen aan de
. . . . . aangebrachte verkeersmaatregelen.
. . . . . Van de hierboven genoemde rapportage ontvangt de
. . . . . opdrachtgever wekelijks een afschrift.
. . . . .

83 . . . . . Inzetten werknemers en materieel
. . . . .

8310 . . . . . Inzetten werknemers (dagwerk)
. . . . . Prijsvorming dient gebaseerd te zijn op werktijden
. . . . . tussen 06.00 - 20.00 uur (maandag, dinsdag,
. . . . . woensdag, donderdag, vrijdag)
. . . . .

831010 100501 . . . . . Inzetten van werknemer. uur 40,00 V
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
. . . . . directie op te dragen werkzaamheden

3. . . . . Bouwplaatswerknemer functiegroep C (overeenkomstig
. . . . . de cao bouw & infra): vakman GWW
. . . . .

831020 100501 . . . . . Inzetten van werknemer. uur 24,00 V
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
. . . . . directie op te dragen werkzaamheden

4. . . . . Bouwplaatswerknemer functiegroep D (overeenkomstig
. . . . . de cao bouw & infra): straatmaker
. . . . .

831030 100501 . . . . . Inzetten van werknemer. uur 40,00 V
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
. . . . . directie op te dragen werkzaamheden

2. . . . . Bouwplaatswerknemer functiegroep B (overeenkomstig
. . . . . de cao bouw & infra): opperman/grondwerker
. . . . .

831040 100501 . . . . . Inzetten van werknemer. uur 100,00 V
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
. . . . . directie op te dragen werkzaamheden

9. . . . .
. .1. . . Werknemers: landelijk aangestelde verkeersregelaar.
. . . . .
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8311 . . . . . Inzetten materieel (dagwerk)
. . . . . Prijsvorming dient gebaseerd te zijn op werktijden
. . . . . tussen 06.00 - 20.00 uur (maandag, dinsdag,
. . . . . woensdag, donderdag, vrijdag)
. . . . .

831110 100513 . . . . . Inzetten van een hydraulische graafmachine. uur 16,00 V
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
. . . . . directie op te dragen werkzaamheden

3. . . . . Bakinhoud: ten minste 0,5 m3
. .1. . . Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van
. . . . . de Standaard RAW Bepalingen)
. . . . .

831120 100513 . . . . . Inzetten van een hydraulische graafmachine. uur 24,00 V
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
. . . . . directie op te dragen werkzaamheden

4. . . . . Bakinhoud: ten minste 0,75 m3
. .1. . . Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van
. . . . . de Standaard RAW Bepalingen)
. . . . .

831130 100513 . . . . . Inzetten van een hydraulische graafmachine. uur 8,00 V
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
. . . . . directie op te dragen werkzaamheden

6. . . . . Bakinhoud: ten minste 1,5 m3
. .1. . . Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van
. . . . . de Standaard RAW Bepalingen)
. . . . .

831140 100513 . . . . . Inzetten van een hydraulische graafmachine. uur 8,00 V
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
. . . . . directie op te dragen werkzaamheden

1. . . . . Bakinhoud: ten minste 0,2 m3
. .1. . . Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van
. . . . . de Standaard RAW Bepalingen)
. . . . .

831150 100517 . . . . . Inzetten van een wiellader. uur 8,00 V
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
. . . . . directie op te dragen werkzaamheden

3. . . . . Bakinhoud: ten minste 1,5 m3
.1. . . . Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van
. . . . . de Standaard RAW Bepalingen)
. . . . .

831160 100516 . . . . . Inzetten van een vrachtauto. uur 24,00 V
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
. . . . . directie op te dragen werkzaamheden

5. . . . . Laadvermogen: ten minste 16 ton
.2. . . . Hydraulisch kipbaar
. . .1. . Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van
. . . . . de Standaard RAW Bepalingen)
. . . . .

831170 100516 . . . . . Inzetten van een vrachtauto. uur 24,00 V
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
. . . . . directie op te dragen werkzaamheden

2. . . . . Laadvermogen: ten minste 7,5 ton
.2. . . . Hydraulisch kipbaar
. .1. . . Met hydraulische laad- en losinrichting
. . .1. . Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van
. . . . . de Standaard RAW Bepalingen)
. . . . .
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831180 100518 . . . . . Inzetten van een tractor. uur 24,00 V
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
. . . . . directie op te dragen werkzaamheden

1. . . . . Vermogen: ten minste 40 kW
.1. . . . Hulpvoorzieningen: motorspuit en tank met inhoud
. . . . . van 1.000 liter, met een (1) man extra voor de
. . . . . bediening.
. .1. . . Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van
. . . . . de Standaard RAW Bepalingen)
. . . . . In totaal dus 2 man bediening bij tractor
. . . . .

831190 100599 . . . . . Inzetten grond frees. uur 8,00 V
. . . . . Ter beschikking stellen van een grond frees.
. . . . . Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van
. . . . . de Standaard RAW Bepalingen)
. . . . . Werkbreedte ca. 0,50 m.
. . . . .

8312 . . . . . Inzetten materieel (dagwerk) vervolg
. . . . . Prijsvorming dient gebaseerd te zijn op werktijden
. . . . . tussen 06.00 - 20.00 uur (maandag, dinsdag,
. . . . . woensdag, donderdag, vrijdag)
. . . . .

831200 100599 . . . . . Inzetten stobbefrees. uur 8,00 V
. . . . . Inzetten van een stobbefrees.
. . . . . Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van
. . . . . de Standaard RAW Bepalingen)
. . . . . Diameter freesblad variërend van 0,50-0,80 meter
. . . . .

831210 100599 . . . . . Inzetten combi vacuümwagen. uur 16,00 V
. . . . . Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van
. . . . . de Standaard RAW Bepalingen)
. . . . . Inhoud vuilwater: 5 m3
. . . . . Inhoud schoonwater: 3 m3
. . . . . Laadvermogen: ten minste 8 ton
. . . . . Hydraulisch kipbaar
. . . . . Inclusief:
. . . . . - Extra werknemer t.b.v. bedienen zuigarm
. . . . . De stortkosten zijn voor rekening van de
. . . . . opdrachtgever.
. . . . .

831220 100599 . . . . . Inzetten zelfladende dubbelzijdige kleine veegwagen. uur 8,00 V
. . . . . voor fietspaden.
. . . . . Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van
. . . . . de Standaard RAW Bepalingen)
. . . . . Laadvermogen: ten minste 2 ton.
. . . . . Hydraulisch kipbaar.
. . . . . Werkbreedte tenminste 1,40 m.
. . . . . Het opgezogen materiaal afvoeren naar een door de
. . . . . directie aan te wijzen terrein.
. . . . . De stortkosten zijn voor rekening van de
. . . . . opdrachtgever.
. . . . .

8313 . . . . . Inzetten werknemers (nacht- en weekendwerk)
. . . . . Prijsvorming dient gebaseerd te zijn op werktijden
. . . . . tussen 20.00 - 06.00 uur (maandag, dinsdag,
. . . . . woensdag, donderdag)
. . . . . en weekend tussen 20.00 uur (vrijdag) - 6.00 uur
. . . . . (maandag)
. . . . .

831310 100501 . . . . . Inzetten van werknemer. uur 20,00 V
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
. . . . . directie op te dragen werkzaamheden

3. . . . . Bouwplaatswerknemer functiegroep C (overeenkomstig
. . . . . de cao bouw & infra): vakman GWW
. . . . .
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831320 100501 . . . . . Inzetten van werknemer. uur 8,00 V
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
. . . . . directie op te dragen werkzaamheden

4. . . . . Bouwplaatswerknemer functiegroep D (overeenkomstig
. . . . . de cao bouw & infra): straatmaker
. . . . .

831330 100501 . . . . . Inzetten van werknemer. uur 24,00 V
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
. . . . . directie op te dragen werkzaamheden

2. . . . . Bouwplaatswerknemer functiegroep B (overeenkomstig
. . . . . de cao bouw & infra): opperman/grondwerker
. . . . .

831340 100501 . . . . . Inzetten van werknemer. uur 50,00 V
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
. . . . . directie op te dragen werkzaamheden

9. . . . .
. .1. . . Werknemers: landelijk aangestelde verkeersregelaar.
. . . . .

8315 . . . . . Inzetten materieel (nacht- en weekendwerk)
. . . . . Prijsvorming dient gebaseerd te zijn op werktijden
. . . . . tussen 20.00 - 06.00 uur (maandag, dinsdag,
. . . . . woensdag, donderdag)
. . . . . en weekend tussen 20.00 uur (vrijdag) - 6.00 uur
. . . . . (maandag)
. . . . .

831510 100513 . . . . . Inzetten van een hydraulische graafmachine. uur 8,00 V
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
. . . . . directie op te dragen werkzaamheden

3. . . . . Bakinhoud: ten minste 0,5 m3
. .1. . . Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van
. . . . . de Standaard RAW Bepalingen)
. . . . .

831520 100513 . . . . . Inzetten van een hydraulische graafmachine. uur 8,00 V
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
. . . . . directie op te dragen werkzaamheden

4. . . . . Bakinhoud: ten minste 0,75 m3
. .1. . . Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van
. . . . . de Standaard RAW Bepalingen)
. . . . .

831530 100513 . . . . . Inzetten van een hydraulische graafmachine. uur 8,00 V
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
. . . . . directie op te dragen werkzaamheden

6. . . . . Bakinhoud: ten minste 1,5 m3
. .1. . . Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van
. . . . . de Standaard RAW Bepalingen)
. . . . .

831540 100513 . . . . . Inzetten van een hydraulische graafmachine. uur 8,00 V
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
. . . . . directie op te dragen werkzaamheden

1. . . . . Bakinhoud: ten minste 0,2 m3
. .1. . . Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van
. . . . . de Standaard RAW Bepalingen)
. . . . .

831550 100517 . . . . . Inzetten van een wiellader. uur 8,00 V
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
. . . . . directie op te dragen werkzaamheden

3. . . . . Bakinhoud: ten minste 1,5 m3
.1. . . . Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van
. . . . . de Standaard RAW Bepalingen)
. . . . .

831560 100516 . . . . . Inzetten van een vrachtauto. uur 12,00 V
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
. . . . . directie op te dragen werkzaamheden

5. . . . . Laadvermogen: ten minste 16 ton
.2. . . . Hydraulisch kipbaar
. . .1. . Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van
. . . . . de Standaard RAW Bepalingen)
. . . . .
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831570 100516 . . . . . Inzetten van een vrachtauto. uur 12,00 V
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
. . . . . directie op te dragen werkzaamheden

2. . . . . Laadvermogen: ten minste 7,5 ton
.2. . . . Hydraulisch kipbaar
. .1. . . Met hydraulische laad- en losinrichting
. . .1. . Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van
. . . . . de Standaard RAW Bepalingen)
. . . . .

831580 100518 . . . . . Inzetten van een tractor. uur 12,00 V
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
. . . . . directie op te dragen werkzaamheden

1. . . . . Vermogen: ten minste 40 kW
.1. . . . Hulpvoorzieningen: motorspuit en tank met inhoud
. . . . . van 1.000 liter, met een (1) man extra voor de
. . . . . bediening.
. .1. . . Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van
. . . . . de Standaard RAW Bepalingen)
. . . . . In totaal dus 2 man bediening bij tractor
. . . . .

831590 100599 . . . . . Inzetten grond frees. uur 8,00 V
. . . . . Inzetten van een grond frees.
. . . . . Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van
. . . . . de Standaard RAW Bepalingen)
. . . . . Werkbreedte ca. 0,50 m.
. . . . .

8316 . . . . . Inzetten materieel (nacht- en weekendwerk) vervolg
. . . . . Prijsvorming dient gebaseerd te zijn op werktijden
. . . . . tussen 20.00 - 06.00 uur (maandag, dinsdag,
. . . . . woensdag, donderdag)
. . . . . en weekend tussen 20.00 uur (vrijdag) - 6.00 uur
. . . . . (maandag)
. . . . .

831600 100599 . . . . . Inzetten stobbefrees. uur 8,00 V
. . . . . Inzetten van een stobbefrees.
. . . . . Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van
. . . . . de Standaard RAW Bepalingen)
. . . . . Diameter freesblad variërend van 0,50-0,80 meter
. . . . .

831610 100599 . . . . . Inzetten combi vacuümwagen. uur 8,00 V
. . . . . Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van
. . . . . de Standaard RAW Bepalingen)
. . . . . Inhoud vuilwater: 5 m3
. . . . . Inhoud schoonwater: 3 m3
. . . . . Laadvermogen: ten minste 8 ton
. . . . . Hydraulisch kipbaar
. . . . . Inclusief:
. . . . . - Extra werknemer t.b.v. bedienen zuigarm
. . . . . De stortkosten zijn voor rekening van de
. . . . . opdrachtgever.
. . . . .

831620 100599 . . . . . Inzetten zelfladende dubbelzijdige kleine veegwagen. uur 8,00 V
. . . . . voor fietspaden.
. . . . . Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van
. . . . . de Standaard RAW Bepalingen)
. . . . . Laadvermogen: ten minste 2 ton.
. . . . . Hydraulisch kipbaar.
. . . . . Werkbreedte tenminste 1,40 m.
. . . . . Het opgezogen materiaal afvoeren naar een door de
. . . . . directie aan te wijzen terrein.
. . . . . De stortkosten zijn voor rekening van de
. . . . . opdrachtgever.
. . . . .

84 . . . . . Directiebehoeften
. . . . .
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840010 101201 . . . . . Gebruik van directieverblijf. EUR N
. . . . . Tijdsduur van het gebruik: vanaf de datum van
. . . . . aanvang tot en met de week waarin het werk wordt
. . . . . opgeleverd.
. . . . . Normale invorderbare lasten zoals bijvoorbeeld
. . . . . precario, waterschapslasten en straatbelasting
. . . . . worden geacht bij het bedrag voor het gebruik te
. . . . . zijn inbegrepen.
. . . . . Voor het aanbrengen en verwijderen van het
. . . . . directieverblijf en de parkeervoorzieningen en het
. . . . . aanleggen en aansluiten van alle benodigde kabels en
. . . . . leidingen zie de besteksposten voor het inrichten en het
. . . . . opruimen van het werkterrein, bestekspostnr(s). 910010
. . . . . en 910020

9. . . . . De keet heeft een grootte van ca. 40 m2, voorzien van 2
. . . . . aparte werkkamers en een vergaderruimte voor 8
. . . . . personen.
. . . . . De keet voorzien van stoelen en tafels voor 14 personen,
. . . . . 1 afsluitbare (stalen) kast, 2 schrijfbureau's met
. . . . . afsluitbare laden en kapstokken
.4. . . . Het directieverblijf voorzien van een toilet en wasbak.
. . . . . Lozing van afvalwater ter keuze van de aannemer
. .1. . . Het directieverblijf voorzien van een internetaansluiting:
. . . .1. Bij het directieverblijf een parkeerterrein met verharding,
. . . . . geschikt voor 5 auto's
. . . . .

841130 101299 . . . . . Gebruik hulpmiddelen EUR N
. . . . . Vanaf de datum van aanvang tot 6 weken nadat het werk
. . . . . wordt opgeleverd draagt de aannemer zorg voor naast
. . . . . hetgeen is voorgeschreven in par. 28 van de UAV het
. . . . . beschikbaar stellen en onderhouden van:
. . . . . Kantoorbenodigheden:
. . . . . - Whiteboard met stiften en wisser
. . . . . - 1 fotokopieermachine, kleur formaat A3
. . . . . - 1 color laserprinter: papier formaat A4 en A3
. . . . . - Netwerk 10/100 mb LAN - ADSL-aansluiting, router,
. . . . . incl. aansluiting t.b.v. internet.
. . . . . - verbanddoos A of B.
. . . . .

85 . . . . . Uitwerken plan van aanpak m.b.t. EMVI
. . . . . Uitwerking plan van aanpak m.b.t.
. . . . . EMVI-Gunningscriterium
. . . . .

851010 109999 . . . . . Uitwerking EMVI subcriterium "Verkeersmanagement" EUR N
. . . . . Kosten m.b.t. uitvoering van de werkzaamheden,
. . . . . maatregelen, voorzieningen etc. genoemd in het plan
. . . . . van aanpak opgesteld door inschrijver volgens het
. . . . . gevraagde in de EMVI-leidraad
. . . . . (of Inschijvingsleidraad), voortvloeiende uit de
. . . . . toepassing van dit EMVI subcriterium, voor zover deze
. . . . . kosten niet begrepen zijn in andere prijzen per eenheid
. . . . . van de inschrijvingsstaat.
. . . . .

851020 109999 . . . . . Uitwerking EMVI subcriterium "Omgevingsmanagement" EUR N
. . . . . Kosten m.b.t. uitvoering van de werkzaamheden,
. . . . . maatregelen, voorzieningen etc. genoemd in het plan
. . . . . van aanpak opgesteld door inschrijver volgens het
. . . . . gevraagde in de EMVI-leidraad
. . . . . (of Inschijvingsleidraad), voortvloeiende uit de
. . . . . toepassing van dit EMVI subcriterium, voor zover deze
. . . . . kosten niet begrepen zijn in andere prijzen per eenheid
. . . . . van de inschrijvingsstaat.
. . . . .
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851030 109999 . . . . . Uitwerking EMVI subcriterium "Duurzaamheid" EUR N
. . . . . Kosten m.b.t. uitvoering van de werkzaamheden,
. . . . . maatregelen, voorzieningen etc. genoemd in het plan
. . . . . van aanpak opgesteld door inschrijver volgens het
. . . . . gevraagde in de EMVI-leidraad
. . . . . (of Inschijvingsleidraad), voortvloeiende uit de
. . . . . toepassing van dit EMVI subcriterium, voor zover deze
. . . . . kosten niet begrepen zijn in andere prijzen per eenheid
. . . . . van de inschrijvingsstaat.
. . . . .

86 . . . . . Huisvuilinzameling
. . . . .

860010 101399 . . . . . Treffen maatregelen huisvuil inzameling EUR N
. . . . . Betreft: treffen maatregelen t.b.v. het ledigen van de
. . . . . particulier huisvuilcontainers Nassaulaan
. . . . . In verband met de onbereikbaarheid van woningen voor
. . . . . de ophaaldienst.
. . . . . Wekelijks, gedurende de periode van afsluiten.
. . . . . Van de woningen en bedrijven naar nader af te
. . . . . spreken verzamelpunten van de ophaaldienst
. . . . . Verzamelpunten in overleg tussen aannemer en de
. . . . . ophaaldienst
. . . . . Na legen door de ophaaldienst het terugbrengen
. . . . . van de huisvuil-containers naar de woningen op
. . . . . dezelfde dag van lediging.
. . . . . Inclusief coördinatie met ophaaldienst
. . . . .

87 . . . . . Opnemen bestaande toestand woningen
. . . . .

870010 102201 . . . . . Opnemen bestaande toestand terreinen en objecten. EUR N
. . . . . Situering: panden binnen de grenzen van het werk
. . . . . Betreft: uitvoeren van een bouwkundige opname
. . . . . exterieur. Inclusief eventueel aanwezige voortuinen met
. . . . . bouwkundige objecten indien aanwezig
. . . . . Incusief interieur.
. . . . . Rapportage dient voor uitvoering van de
. . . . . werkzaamheden aan opdrachtgever te worden
. . . . . aangeleverd
. . . . . Inclusief afhandeling van e.v.t. klachten m.b.t. de
. . . . . objecten als gevolg van het uitvoeren van de
. . . . . werkzaamheden conform dit bestek en terugkoppeling
. . . . . aan opdrachtgever

1. . . . . Op te nemen terreinen en objecten:
. . . . . - eetcafé Vijf Eiken;
. . . . . - manege Vijf Eiken incl. paardenbak;
. . . . . - Nassaulaan 18 t/m 30 (appartementencomplex);
. . . . . - Pastoor Gillisstraat 149 en 151
.2. . . . Het opnemen moet worden uitgevoerd door: een
. . . . . NIVRE-geregistreerd expert.
. . . . . Opname uitvoeren conform NIVRE richtlijnen
. . .9. . De rapportage tevens voorzien van een samenvatting,
. . . . . waarin minimaal de ernstige gebreken staan en
. . . . . vermeld wordt welke panden of onderdelen niet
. . . . . bezichtigd konden worden. U dient er vanuit te gaan dat
. . . . . opdrachtgever de foto rapportage alleen inkijken in geval
. . . . . van schade.
. . . . . Uit de samenvatting moet opdrachtgever kunnen
. . . . . opmaken waar opdrachtgever vooraf rekening mee dient
. . . . . te houden
. . . . . Het bureau informeert de bewoners of bedrijven tijdig en
. . . . . maakt met hen afspraken om de panden te kunnen
. . . . . opnemen
. . . .3. Rapportage digitaal aanleveren
. . . . .

89 . . . . . Inrichten depot
. . . . .
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891010 220399 . . . . . Inrichten en opruimen van depot voor tijd. opslag. EUR N
. . . . . Betreft: depot voor tijdelijke opslag van grond en
. . . . . funderingsmateriaal vrijgekomen binnen dit werk
. . . . . Situering: locatie en afmeting ter keuze van de
. . . . . aannemer.
. . . . . De onderzijde van het depot dient zijn voorzien van een
. . . . . gesloten verharding (asfalt- en/of betonverharding).
. . . . . Aanbrengen van afdekzeil met net over de m2 5.000,00 L
. . . . . opgeslagen grond
. . . . . Oppervlakte depot door de aannemer nader te bepalen
. . . . . E.e.a. afhankelijk van werkwijze aannemer
. . . . . Grond wat t.p.v. het depot verwerkt wordt dient gemeld te
. . . . . worden bij het 'Meldpunt bodemkwaliteit'.
. . . . . Afzetting d.m.v. bouwhekken aangebracht volgens
. . . . . bestekspostnr. 891020
. . . . . Doorgang afsluiten met een slot
. . . . . Het depot gedurende gebruik onderhouden
. . . . . Na gebruik alle materialen verwijderen
. . . . .

891020 101199 . . . . . Toepassen bouwhekwerk t.b.v. bouwplaats. m 300,00 V
. . . . . Inclusief aan- en afvoer
. . . . . Het afscheiden van de werkterreinen rondom
. . . . . parkeerterrein eetcafé Vijf Eiken
. . . . . Het tijdelijk bouwhek moet bestaan uit:
. . . . . - stalen elementen, met gaas bespannen en
. . . . . onderling stevig verankerd (hoogte ca. 2,0 m);
. . . . . - betonnen poeren;
. . . . . - blinderend doek bevestigen op het hekwerk;
. . . . . - de nodige afsluitbare poorten voor materieel en
. . . . . personeel; twee sleutelsets hiervan aan de directie
. . . . . beschikbaar stellen;
. . . . . - op de afrastering dienen borden te worden
. . . . . aangebracht "Verboden toegang voor onbevoegden
. . . . . art. 461 W.V.S." per 50 m één bord.
. . . . . De terreinafscheiding gedurende de gehele duur
. . . . . van het werk in goede staat onderhouden en indien
. . . . . noodzakelijk verplaatsen. De terreinafscheiding
. . . . . na afloop verwijderen en afvoeren. De huur en
. . . . . kosten voor verwijdering na einde gebruik worden
. . . . . geacht bij het bedrag te zijn inbegrepen.
. . . . .

891030 101199 . . . . . Inrichten depot elementenverharding. EUR N
. . . . . Situering: door aannemer te bepalen binnen de
. . . . . werkgrens
. . . . . Betreft het inrichten, instandhouden en verwijderen van
. . . . . depot t.b.v. elementenverhardingen
. . . . . Inclusief de aanleg van alle benodigde voorzieningen
. . . . . t.b.v.de bereikbaarheid van het depot.
. . . . . Inrichten van het terrein met gebruikmaking van
. . . . . hekwerken
. . . . . Na afloop van de werkzaamheden het terrein in de
. . . . . oorspronkelijke toestand herstellen.
. . . . . Met materiaal van de aannemer
. . . . .



RAW1574-141342 Bladnr. 132 van 253Opdrachtgever: Provincie Noord-Brabant
Aanleg wegen en inrichting definitieve situatie N631 t.b.v. spooronderdoorgang Rijen-Oosterhout
Besteknummer 631.12.23.RE - versie 4.0

BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

9 . . . . . Staartposten
. . . . .

91 . . . . . Eenmalige kosten
. . . . .

910010 101101 . . . . . Inrichten van werkterrein. EUR N
. . . . . In het inrichten van het werkterrein is begrepen het
. . . . . aanvoeren en opstellen van alle voor het werk
. . . . . benodigde bouwkantoren, keten, wagens, werkplaatsen
. . . . . en loodsen, het aanleggen van parkeerplaatsen en
. . . . . hulpwegen inclusief het aanleggen en aansluiten van
. . . . . de hierbij benodigde kabels en leidingen
. . . . . Gebruik van hulpmiddelen door de opdrachtgever: nader
. . . . . gespecificeerd volgens bestekspostnr(s). 841130

9. . . . . Het binnen het werkgebied aanwezige werkterrein is
. . . . . gedurende de gehele duur van het werk ter beschikking
. . . . . en betreft het parkeerterrein naast eetcafé Vijf Eiken
. . . . .

910020 101102 . . . . . Opruimen van werkterrein. EUR N
. . . . . In het opruimen van het werkterrein is begrepen het
. . . . . opbreken en afvoeren van alle voor het werk benodigde
. . . . . bouwkantoren, keten, wagens, werkplaatsen en
. . . . . loodsen, inclusief het opbreken en afvoeren van de
. . . . . verharding van parkeerplaatsen en hulpwegen en het in
. . . . . de voorgeschreven toestand brengen van het werkterrein

1. . . . . Voor de oplevering dienen alle hulpmiddelen te zijn
. . . . . verwijderd en afgevoerd
.1. . . . Het werkterrein na ontruimen in de oorspronkelijke
. . . . . toestand brengen
. .9. . . Alle ingevolge bestekspostnr. 910010 aangebrachte
. . . . . kabels en leidingen verwijderen
. . . . .

910030 101199 . . . . . Opstellen werkplannen. EUR N
. . . . . Betreft de gedetailleerde werkplannen conform
. . . . . artikel 01.13.08 in deel 3 van dit bestek.
. . . . .

910040 101199 . . . . . Vergoeding V&G- Coördinatie. EUR N
. . . . . Betreft vergoeding voor de aannemer:
. . . . . -Ten gevolge van coördinatie van het gestelde in
. . . . . artikel 01.19.02 in deel 3 van dit bestek.
. . . . .

910050 101199 . . . . . Coördinatie werken derden. EUR N
. . . . . Betreft de kosten werken derden, volgens artikel
. . . . . 01.11.01 in deel 3 van dit bestek.
. . . . . Incl. de coördinatie van het loskoppelen- en het
. . . . . aansluiten van de lichtmasten.
. . . . .

910070 101199 . . . . . Maatregelen t.b.v. Social return. EUR N
. . . . . Betreft: de verrekening van de inzet van personen met
. . . . . een kwetsbare arbeidspositie.
. . . . . E.e.a. conform paragraaf 01.26 in deel 3 van dit bestek
. . . . .

910080 101199 . . . . . Gebruik VISI. EUR N
. . . . . Betreft: het gebruik van VISI.
. . . . . E.e.a. conform paragraaf 01.23.01 in deel 3 van dit
. . . . . bestek
. . . . .

910120 100199 . . . . . Korting CAR verzekering. EUR N
. . . . .

95 . . . . . Stelposten
. . . . .

950010 100301 . . . . . Stelpost onvoorziene werkzaamheden. EUR 15.000,00 V
. . . . . Stelpost t.b.v. kleine leveringen en werkzaamheden
. . . . . Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake
. . . . . van:

1. . . . . Door de directie op te dragen aanschaf van bouwstoffen
. . . . . en werkzaamheden
. . . . .
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950020 100301 . . . . . Stelpost uitgaven netwerkbedrijf Enexis EUR 2.500,00 V
. . . . . Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake
. . . . . van:

9. . . . . werkzaamheden welke dienen te worden uitgevoerd
. . . . . door het netwerkbedrijf
. . . . . De werkzaamheden omvatten:
. . . . . - Het afsluiten van laagspanningsverdeelkast Ovl
. . . . . kruising N631-Nassaulaan;
. . . . . - Het aansluiten van laagspanningsverdeelkast
. . . . . rotonde Nassaulaan:
. . . . . - Het afsluiten van lichtmast aangesloten op het
. . . . . netwerk van Enexis;
. . . . . - Het aansluiten van gemeentelijke lichtmasten op
. . . . . het netwerk van Enexis.
. . . . .

950030 100301 . . . . . Stelpost boren van kernen. EUR 5.000,00 V
. . . . .
. . . . . Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake
. . . . . van:

9. . . . . Op aanwijzing van de directie boren van kernen
. . . . . t.b.v. onderzoek naar de samenstelling en
. . . . . eigenschappen van het asfalt
. . . . . Het betreft de kosten van het boren van kernen en
. . . . . het vullen van de gaten
. . . . . Boren van kernen en het vullen van de gaten
. . . . . conform artikel 81.24.04 lid 06 van de Standaard
. . . . . Verkeersmaatregelen conform bestekspostnr. 8214
. . . . .

950040 100301 . . . . . Stelpost aanvullende verkeersmaatregelen. EUR 10.000,00 V
. . . . .
. . . . . Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake
. . . . . van:

9. . . . . Door de directie op te dragen aanvullende
. . . . . verkeersmaatregelen
. . . . .

950050 100301 . . . . . Stelpost t.b.v. uitkeuren grond d.m.v. AP04 EUR 10.000,00 V
. . . . .
. . . . . Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake
. . . . . van:

9. . . . . het uitvoeren AP04 partijkeuringen i.o.m. met directie
. . . . .

950060 100301 . . . . . Stelpost t.b.v. kosten PFAS. EUR 10.000,00 V
. . . . .
. . . . . Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake
. . . . . van:

9. . . . . Stortkosten verhoging grond door de aanwezigheid van
. . . . . PFAS in de af te voeren grond.
. . . . . Bodemkwaliteit vastgesteld d.m.v. grondonderzoek
. . . . . uitgevoerd volgens bestekspostnr. 950050
. . . . . Uitgangspunt: Bodemkwaliteit maximaal PFAS
. . . . . "Industrie"
. . . . .

950070 100301 . . . . . Stelpost verzetten hekwerk Defensieterrein EUR 2.500,00 V
. . . . . Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake
. . . . . van:

1. . . . . Door de directie op te dragen aanschaf van bouwstoffen
. . . . . en werkzaamheden
. . . . .

950080 100301 . . . . . Stelpost inrichting bosplantsoen EUR 10.000,00 V
. . . . . Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake
. . . . . van:

1. . . . . Door de directie op te dragen aanschaf van bouwstoffen
. . . . . en werkzaamheden
. . . . .
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950090 100301 . . . . . Stelpost t.b.v. aanpassen brandputten EUR 10.000,00 V
. . . . .
. . . . . Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake
. . . . . van:

9. . . . . Aanpassen van 2 brandputten op het terrein van
. . . . . manege Vijf Eiken
. . . . .

950110 100301 . . . . . Stelpost acceptatiekosten EUR 10.000,00 V
. . . . .
. . . . . Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake
. . . . . van:

6. . . . . Acceptatiekosten (Het betreft hierbij uitgaven, die
. . . . . betrekking hebben op het doen van betalingen aan
. . . . . derden overeenkomstig paragraaf 37 lid 10 van de UAV
. . . . . 2012) voor zover deze in de bestekposten zijn
. . . . . aangegeven.
. . . . .

950120 100301 . . . . . Stelpost werkzaamheden monumentale boom EUR 5.000,00 V
. . . . . Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake
. . . . . van:

1. . . . . Door de directie op te dragen aanschaf van bouwstoffen
. . . . . en werkzaamheden
. . . . .
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HFD PAR ART LID

01 Algemeen en administratief

01 01 Algemene bepalingen

01 01 01 Van toepassing zijnde bepalingen

01 Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2020, zoals
laatstelijk gewijzigd in september 2021, hierna te noemen ‘de Standaard’
uitgegeven door de Stichting CROW.
Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de
Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de
uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.

02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen
uitsluitend via de RAW-website: www.raw.nl.
De Wijziging september 2021 is afzonderlijk in pdf gratis te downloaden van de
RAW-website: www.raw.nl.
De Errata op de Standaard is in pdf gratis te downloaden van de RAW-website:
www.raw.nl.

03 Alle in het bestek omschreven werkzaamheden in, rond en met bomen dienen
(voor zover niet specifiek anders voorgeschreven) te worden uitgevoerd conform
de eisen binnen het Handboek Bomen 2018. En indien van toepassing de Addenda
Handboek Bomen 2018.

04 Bij tegenstrijdigheden tussen lid 01 en het onder lid 03 genoemde Handboek
Bomen 2018 prevaleert (voor zover niet specifiek anders voorgeschreven) het
onder lid 03 genoemde Handboek Bomen 2018.

05 Het Handboek Bomen 2018 is tegen betaling verkrijgbaar bij het Norminstituut
Bomen. De Addenda van het Handboek Bomen 2018 (indien van toepassing) zijn te
downloaden via www.norminstituutbomen.nl.

06 Voorts zijn op dit werk van toepassing:
- de actuele veiligheidsvoorschriften voor het werken in nabijheid van

hoogspanningslijnen beheerd door TenneT;
- CROW uitgave Handboek Lichtmasten, publicatie nr. 215, augustus 2005;
- CROW publicaties "Veilig werken aan wegen";
- NEN 1010-2015 'De veiligheidsvoorschriften voor laagspanningsinstallaties';
- NEN 1010-2015-c2-2016 'Correctieblad';
- NEN 3140+A1:2015 'Bedrijfsvoering van elektrische Installaties;
- NEN-EN-40 voor lichtmasten.

07 Om aan de verplichtingen van de Arbowet te voldoen wordt NEN 3140
'Bedrijfsvoering van elektrische installaties' aanbevolen.

08 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.01.01 lid 01 van de Standaard 2020,
wordt de U.A.V. 2012 gewijzigd dan wel uitgebreid met het navolgende ter
verkrijging van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de Uitvoering van
Technische Installatiewerken 1992 (U.A.V.T.I.):
- Wijziging van paragraaf 1 lid 1: bouwstoffen: de in het werk te brengen

materialen, voorwerpen, onderdelen, installaties of onderdelen daarvan, grond
van allerlei soort en dergelijke.

- Uitbreiding met paragraaf 8a. Beproeving:
1. Indien is overeengekomen dat een werk of een of meer onderdelen
daarvan beproefd zullen worden, vindt beproeving plaats. De beproeving
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geschiedt door de aannemer in aanwezigheid van de directie en dient om
vast te stellen of het werk, of het desbetreffende onderdeel daarvan, op het
gebied bestreken door de beproeving, voldoet aan hetgeen is
overeengekomen, voor zover dit op het tijdstip van de beproeving mogelijk
is.
2. Aannemer en directie stellen in onderling overleg het tijdstip van
beproeving vast.
Indien aannemer en directie niet komen tot gemeenschappelijke
vaststelling van het tijdstip van beproeving, stelt de aannemer dit tijdstip
vast en geeft van dit tijdstip ten minste acht dagen tevoren schriftelijk
kennis aan de directie.
3. Ten behoeve van de beproeving stelt de aannemer voor zijn rekening het
nodige materieel en het personeel voor de bediening daarvan beschikbaar.
De kosten van de voor de beproeving benodigde hoeveelheid water en
energie zijn voor rekening van de opdrachtgever.
4. Zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen vijf dagen na de beproeving,
stelt de aannemer een rapport op waarin het beproevingsresultaat is
opgenomen, alsmede, indien zulks is overeengekomen, een meetstaat die
de meetresultaten en andere relevante gegevens vermeldt.
Door de ondertekening van dit in tweevoud op te maken rapport door
aannemer en directie staan de resultaten van de beproeving vast.
Indien de directie tijdens de beproeving niet aanwezig is geweest, staan de
resultaten van de beproeving vast door de enkele vermelding daarvan in
het rapport.
5. Indien op grond van de beproeving is vastgesteld dat het werk, op het
gebied bestreken door de beproeving, niet voldoet aan hetgeen is
overeengekomen, zal, nadat de aannemer de nodige verbeteringen heeft
aangebracht, de beproeving worden herhaald. Op deze herhaalde
beproeving zijn de vorige leden van overeenkomstige toepassing, met dien
verstande dat in dit geval de kosten van water en energie, benodigd voor
de beproeving, voor rekening van de aannemer zijn.
6. Indien op grond van de beproeving is vastgesteld dat het werk, op het
gebied bestreken door de beproeving, voldoet aan hetgeen is
overeengekomen en het werk ook overigens is voltooid, vindt opneming
plaats zoals bedoeld in paragraaf 9.

- Uitbreiding van paragraaf 10. Oplevering, eerste lid:
Indien in het bestek is voorgeschreven dat de aannemer de opdrachtgever
bedienings- en onderhoudsvoorschriften zal verstrekken, overhandigt hij deze
op het tijdstip van ingebruikneming van het werk, of van het desbetreffende
onderdeel daarvan, dan wel uiterlijk op de dag waarop het werk als opgeleverd
wordt beschouwd.
Indien in het bestek is voorgeschreven dat de aannemer de opdrachtgever
revisietekeningen zal verstrekken, overhandigt hij deze uiterlijk drie maanden na
de dag waarop het werk als opgeleverd wordt beschouwd.

- Wijziging van paragraaf 10. Oplevering, derde lid, tweede volzin:
De opdrachtgever gaat hiertoe niet over dan nadat hij dit schriftelijk aan de
aannemer heeft medegedeeld, hem daarover heeft gehoord en een beproeving
als bedoeld in paragraaf 8a van het in gebruik te nemen werk of onderdeel
daarvan heeft plaatsgevonden.

- Uitbreiding van paragraaf 10. Oplevering, derde lid: Indien in het bestek een
onderhouds- of servicetermijn als bedoeld in paragraaf 11 is voorgeschreven,
gaat de door de in dit lid bedoelde ingebruikneming de onderhouds- of
servicetermijn in onmiddellijk na de dag van ingebruikneming.

- Wijziging van de paragrafen 11, 12, 13, 23, 40 en 43a: 'onderhoudstermijn'
wijzigen in 'onderhouds- of servicetermijn'.

09 Op dit bestek is tevens van toepassing CROW-publicatie 500 'Schade voorkomen
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aan kabels en leidingen'.
Tegen betaling van EUR 63,- is publicatie 500 verkrijgbaar bij de Stichting CROW.
Bestellingen schriftelijk aan postbus 37, 6710 BA Ede, per fax aan (0318) 621112 of
via de shop op de CROW-website: www.crow.nl.

10 Op dit bestek is de Gedragscode soortbescherming voor gemeenten van
toepassing.

01 01 03 RAW-bestek: Inschrijvingsstaat

06 Ten behoeve van de werkadministratie dient de aannemer, aan wie de
opdrachtgever voornemens is het werk op te dragen, binnen 3 werkdagen na een
daartoe ontvangen verzoek, een ingevulde inschrijvingsstaat (sluitende op het
bedrag waarvoor het werk is aangenomen) als ZSX-bestand in bij de directie.

07 De aannemer, aan wie de opdrachtgever voornemens is het werk op te dragen,
dient binnen 3 werkdagen na een daartoe ontvangen verzoek een volledig
onderbouwde detailbegroting van alle besteksposten met subposten aan te leveren
die inzicht geeft in uren / kosten voor materieel, materiaal en personeel en
eventuele onderaannemersbedragen (inclusief samenvatting van de gebruikte
tarieven).

01 01 13 Overige algemene bepalingen

01 Aan artikel 01.01.13 van de Standaard 2020 wordt een nieuw
lid toegevoegd:
'06. 'De aannemer is aansprakelijk voor (gevolg)schade, voor zover deze te wijten

is aan zijn nalatigheid, onvoorzichtigheid of verkeerde handelingen bij het
uitvoeren van handelingen zoals genoemd in lid 01 tm 03 van artikel 01.01.13.'

01 01 14 Voertaal

01 De voertaal op het werk dient Nederlands te zijn. Op het werk moet altijd een
persoon aanwezig zijn die gerechtigd is om namens de aannemer instructies van
de directie op te volgen, ook het werk betreffende en die het Nederlands spreekt en
begrijpt.

01 01 15 Arbeidsvoorwaardelijke bepalingen

01 Artikel 1 Informatieplicht
1 De opdrachtnemer houdt zich in de uitvoering van de onderhavige

overeenkomst aan geldende wet- en regelgeving op het gebied van loontarieven
en -betaling.

2 De opdrachtnemer legt alle arbeidsvoorwaardelijke afspraken met betrekking
tot voldoening van verschuldigd loon ten behoeve van personen betrokken bij de
uitvoering van de onderhavige overeenkomst op een inzichtelijke en
toegankelijke wijze vast (loonadministratie).

3 De opdrachtnemer verschaft desgevraagd aan bevoegde instanties toegang tot
deze vastgelegde arbeidsvoorwaardelijke afspraken.

4 De opdrachtnemer verschaft desgevraagd aan opdrachtgever
onvoorwaardelijke toegang tot deze vastgelegde arbeidsvoorwaardelijke
afspraken indien deze dit noodzakelijk acht in verband met het voorkomen van
en/of de behandeling van een loonvordering aangaande verrichte arbeid ten
behoeve van de onderhavige overeenkomst.

02 Artikel 2 Toetsen, controles, inwinnen van informatie
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1 De opdrachtnemer verleent desgevraagd onvoorwaardelijke medewerking aan
alle onderzoeken (waaronder controles, toetsen, audits, en loonvalidaties) die
bevoegde instanties en/of de opdrachtgever dienstig achten om voldoening van
verschuldigd loon ten behoeve van personen betrokken bij de uitvoering van de
onderhavige opdracht te verifiëren. De opdrachtnemer verschaft hiertoe
desgevraagd onvoorwaardelijke toegang tot de bewaarplaats van de informatie.

2 Indien de opdrachtnemer bij de uitvoering van de onderhavige overeenkomst
andere partijen wil betrekken, informeert de opdrachtnemer bij vakorganisaties
en bij bevoegde instanties of deze beschikken over informatie aangaande
geconstateerde onderbetaling door deze te betrekken partijen. De
opdrachtnemer legt zijn bevindingen hiervan vast als onderdeel van de in
artikel 1 genoemde informatie. De opdrachtnemer licht de opdrachtgever in
over zijn bevindingen in de periodieke voortgangsrapportage over de
onderhavige overeenkomst.

3 De opdrachtnemer brengt een kopie van de Bouw ID-pas administratie ter
kennis van de opdrachtgever.

4 De opdrachtnemer verschaft desgevraagd aan vakorganisaties toegang tot alle
locaties waar ten behoeve van de uitvoering van de onderhavige overeenkomst
werkzaamheden worden verricht, indien deze zich op de hoogte willen stellen
van de voldoening van verschuldigd loon ten behoeve van personen betrokken
bij de uitvoering van de onderhavige overeenkomst.

03 Artikel 3 Verhaalsrecht van toegewezen loonvordering
1 Indien de opdrachtgever een ingevolge artikel 616b Boek 7 Burgerlijke Wetboek.

toegewezen loonvordering heeft voldaan en op de opdrachtnemer verhaalt, is
de opdrachtnemer gehouden deze op eerste aanzegging te voldoen, bij
gebreke waaraan de opdrachtgever gerechtigd is om deze op de eerstvolgende
termijn in te houden dan wel op andere wijze te verhalen.

04 Artikel 4 Doorgeefverplichting ("kettingbeding")
1 De opdrachtnemer legt alle in de artikelen 1 tot en met 3 van deze paragraaf

beschreven contractverplichtingen onverkort op aan alle partijen waarmee hij
afspraken maakt en/of contracten aangaat ten behoeve van de uitvoering van
de onderhavige overeenkomst

2 De opdrachtnemer bedingt hierbij tevens dat al deze partijen alle in de artikelen
1 tot en met 3 van deze paragraaf beschreven contractverplichtingen onverkort
opnemen in afspraken die zij maken en/of contracten die zij aangaan ten
behoeve van de uitvoering van de onderhavige overeenkomst

3 De opdrachtnemer beheert deze centrale vastlegging van
arbeidsvoorwaardelijke afspraken. De opdrachtnemer bedingt daartoe dat al
deze partijen de vast te leggen arbeidsvoorwaardelijke afspraken voegen bij de
door de opdrachtnemer vastgelegde arbeidsvoorwaardelijke afspraken conform
het hierin door de opdrachtnemer gehanteerde format, zodat er voor de
onderhavige overeenkomst één centrale vastlegging ontstaat.

05 Artikel 5 Procedure voor omgang met signalen over onderbetaling
1 Indien de opdrachtgever signalen ontvangt over onderbetaling bij de uitvoering

van de onderhavige overeenkomst, spreekt hij meteen de opdrachtnemer
hierop aan.

2 De opdrachtgever spant zich in om de ontvangen signalen over onderbetaling
te laten valideren. Afhankelijk van de situatie kan de opdrachtgever hiertoe
vakorganisaties en/of bevoegde instanties om medewerking verzoeken.

3 De opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het treffen van passende
maatregelen die leiden tot afhandeling van de gesignaleerde onderbetaling.
Hiertoe behoren onder meer het medewerking verlenen aan het valideren van
de signalen, en de omgang met vakorganisaties en/of bevoegde instanties.
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4 Opdrachtgever en opdrachtnemer bespreken op initiatief van de
opdrachtnemer de voldoening van verschuldigd loon bij de uitvoering van de
onderhavige overeenkomst in algemene zin conform de periodieke
overlegstructuur die in de onderhavige overeenkomst is bepaald. Ingeval de
opdrachtnemer doende is met de afhandeling van gesignaleerde onderbetaling
verhoogt hij deze frequentie naar bevind van zaken.

01 01 16 Korting EMVI

01 Indien de Opdrachtnemer op (onderdelen van) kwaliteit- of prestatiecriteria die
zijn gesteld in het kader van de aanbesteding van deze opdracht
(EMVI-beoordeling), minder realiseert dan wel naar vermoeden minder zal
realiseren, dan hij bij inschrijving heeft aangeboden, zal hij schriftelijk in gebreke
worden gesteld. Indien de Opdrachtnemer ten aanzien van die criteria
desondanks uiteindelijk minder realiseert dan hij heeft aangeboden, zal een
EMVI-korting worden opgelegd.

02 De hoogte van de korting, genoemd in lid 01, bedraagt het verschil in meerwaarde
(gehanteerd bij de EMVI-beoordeling tijdens de aanbesteding) van het bij
inschrijving aangebodene en het in de contractfase behaalde, vermenigvuldigd met
een factor 1,5. De kortingen zijn gelimiteerd aan de verkregen maximale fictieve
aftrek in EURO (€) uit de beoordeling van het kwalitatief deel van de inschrijving.

03 Kortingen worden verhaald overeenkomstig paragraaf 42 lid 6 van de UAV 2012.

01 01 17 Nadere uitleg (toelichting) voor het begrip toepassen

01 Als er in een resultaatsverplichting sprake is van het begrip 'toepassen' dient de
aannemer voor het tot stand brengen van deze resultaatsverplichting al het
benodigde materiaal (bouwstof) voor deze resultaatsverplichting beschikbaar te
stellen en blijft vervolgens ook eigenaar van dit materiaal.

02 Indien er in de onderhavige resultaatsverplichting geen sprake is van een separate
uitwerking voor het instandhouden en/of verwijderen van het toegepaste materiaal
(bouwstof) dient dit rechtstreeks onderdeel te zijn van de onderhavige
resultaatsverplichting.

01 01 18 Bibob

01 De Wet Bibob en de Beleidsregel Wet Bibob Noord-Brabant 2022 zijn van
toepassing op deze overheidsopdracht.

02 De Provincie kan ten aanzien van deze overheidsopdracht een onderzoek op grond
van de Wet Bibob uitvoeren naar de betrokkene in de zin van die wet. In dat kader
kan advies worden gevraagd bij het Landelijk Bureau Bibob. De Provincie stelt de
betrokkene daarvan in kennis.

03 De Provincie kan bij de bevoegde rechter of instantie ontbinding van deze
overeenkomst vorderen indien uit het onderzoek blijkt dat sprake is van:
a. feiten en omstandigheden die grond kunnen opleveren voor de toepassing ten

aanzien van de betrokkene van artikelen 2.86 tot en met 2.89 van de
Aanbestedingswet 2012;

b. feiten en omstandigheden die grond kunnen opleveren voor de toepassing ten
aanzien van de betrokkene van artikel 3.65 van de Aanbestedingswet 2012 in
samenhang gelezen met de in onderdeel a genoemde bepalingen, indien het
gaat om een speciale-sectoropdracht als bedoeld in artikel 1.1 van de
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Aanbestedingswet 2012;
c. de mogelijkheid dat de betrokkene wordt gefinancierd met uit gepleegde

strafbare feiten verkregen of te verkrijgen, op geld waardeerbare voordelen;
d. gevaar dat de betrokkene bij de uitvoering van de overheidsopdracht strafbare

feiten zal plegen.

04 De Provincie kan ten aanzien van een onderaannemer, uitsluitend met het oog op
diens acceptatie als zodanig, onderzoek verrichten in het kader van de door de
Provincie voorafgaand te geven toestemming om de onderaannemer te
contracteren. De Provincie behoudt zich het recht voor om in het kader van het
onderzoek advies te vragen bij het Landelijk Bureau Bibob.

05 Indien gedurende de looptijd van de overheidsopdracht de betrokkene wijzigt, kan
de Provincie de nieuwe betrokkene onderwerpen aan een onderzoek. Het tweede
en derde lid zijn van overeenkomstige toepassing.

06 De Provincie gaat niet over tot een vordering tot ontbinding als bedoeld in het derde
lid , alvorens de betrokkene in de gelegenheid is gesteld om een zienswijze naar
voren te brengen.

07 De betrokkene is verplicht om ten behoeve van een onderzoek de door de
Provincie gevraagde gegevens en bescheiden te verstrekken. Tevens is de
betrokkene verplicht om ten behoeve van het advies, als bedoeld in het tweede
en/of vierde lid, door het Landelijk Bureau Bibob gevraagde gegevens en
bescheiden aan het Bureau te verstrekken. Indien daaraan niet wordt voldaan en de
gevraagde gegevens en bescheiden niet, niet volledig of niet waarheidsgetrouw
worden verstrekt, kan de Provincie bij de bevoegde rechter opschorting of
ontbinding van de overeenkomst vorderen.

08 Dit artikel is van overeenkomstige toepassing voor gevallen waarin bij het sluiten
van deze overeenkomst een onderzoek is aangevangen, doch (nog) niet is
afgerond.

09 Het niet-aangaan, opschorten, ontbinden of voorwaarden stellen aan deze
overeenkomst op grond van het voorgaande kan niet leiden tot vergoeding van
eventuele geleden, of beweerdelijk te lijden schade.

01 02 Betalingsregelingen: aannemingssom

01 02 01 Betaling

01 In afwijking van het bepaalde in artikel 01.02.01 lid 03 van de Standaard verschijnt
de eerste betalingstermijn op de tweede maandag na de datum van aanvang van
het werk om 00.00 uur. De tweede en volgende termijnen verschijnen steeds twee
weken later.

01 04 Betalingsregelingen: risicoregeling

01 04 01 Algemeen

01 De risicoregeling als bedoeld in paragraaf 01.04 van de Standaard is niet van
toepassing.

01 05 Betalingsregelingen; Declaraties
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01 05 01 Indienen declaraties

01 In afwijking van het bepaalde in de laatste zin van artikel 01.05.01 lid 02 van de
Standaard 2020 en van paragraaf 40 lid 6 van de U.A.V. 2012, dient gefactureerd te
worden middels een e-factuur. Facturen per post en per mail worden niet meer
geaccepteerd (meer informatie wordt verwezen naar www.brabant.nl/efactureren).

02 De facturen moeten de volgende gegevens bevatten:
a. De gegevens zoals deze zijn voorgeschreven op

www.brabant.nl/factuurvoorschriften. Facturen dienen aan deze
factuurvoorschriften van de provincie Noord-Brabant te voldoen (zoals aan de
wettelijke factuureisen).

b. Het besteknummer, naam van het bestek, het volgnummer van de
factureringstermijn en het bestelnummer (evt. aangevuld met bestelregels);

c. Een kopie van de ondertekende termijnstaat.

01 07 Zekerheidstelling

01 07 02 Waarde en vorm v.d. zekerheidsstelling

01 De aannemer dient zo spoedig mogelijk na de opdracht doch uiterlijk vóór het
verschijnen van de eerste betalingstermijn een zekerheidstelling van 5%
overeenkomstig het bepaalde in paragraaf 43a van de UAV 2012 ten genoegen van
de opdrachtgever te stellen.

02 De zekerheidstelling dient te geschieden in de vorm van een bankgarantie
overeenkomstig het model welke als bijlage is toegevoegd aan dit bestek.

03 De borg zoals bedoeld in het model bankgarantie dient op het moment van afgifte
van de zekerheidsstelling minimaal een zogenaamde 'triple B rating' te hebben (zie:
https://www.nibc.com/about-nibc/investor-relations/credit-ratings/).

04 Indien op enig moment gedurende de looptijd van de bankgarantie de rating van de
borg lager wordt vastgesteld dan een "triple B rating", zal aannemer ervoor
zorgdragen dat de bankgarantie binnen 30 dagen nadat de provincie hiertoe heeft
verzocht, wordt vervangen door een bankgarantie conform het model bankgarantie
en die is afgegeven door een andere borg met minimaal een ''triple B rating''.

05 De kosten van de zekerheidstelling zijn voor rekening van de aannemer.

06 Indien de in lid 01 bedoelde zekerheidstelling niet vóór het verschijnen van de
eerste betalingstermijn is ontvangen en akkoord bevonden, wordt het bedrag van
de zekerheidstelling ingehouden op de eerste en zo nodig de daarop volgende
betalingstermijnen, totdat de boven bedoelde zekerheidstelling zal zijn ontvangen
en akkoord bevonden.

01 08 Bijdragen

01 08 01 RAW-bestek: bijdrage RAW-systematiek

01 Een 'bijdrage RAW-systematiek', als bedoeld in artikel 01.08.01 van de Standaard,
wordt verlangd.
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01 08 02 RAW-bestek: bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving

01 Een 'bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving', als bedoeld in artikel 01.08.02 van de
Standaard, wordt verlangd (voorheen Fonds Collectieve Kennis-CT).

01 09 Kabels en leidingen

01 09 01 Algemeen

01 In afwijking van de in lid 01 van de Standaard genoemde CROW publicatie
'Graafschade voorkomen aan kabels en leidingen' dient hiervoor te worden gelezen
CROW publicatie 'Schade voorkomen aan kabels en leidingen'.

03 De aannemer dient zich bij mechanische graafwerkzaamheden ten minste drie (3)
dagen vóór het begin van het werk in verbinding te stellen met het Kabel- en
Leidingen Informatie Centrum (www.klic.nl) in de regio van de locatie van het werk.

De kosten van de bovengenoemde communicatie en melding van
graafwerkzaamheden dienen in de desbetreffende besteksposten opgenomen te
zijn.

04 Voor aanvang van de start werkzaamheden worden de kabels en leidingen door de
betreffende nutsbedrijven verlegd. De aanpassingen aan de kabel- en leidingtracé
zijn op de in deel 2.1 vermelde datum afgerond. De aannemer dient rekening te
houden dat de verlegde kabels- en leidingen nog niet zijn verwerkt op de Klic. De
aannemer dient actief de gegevens, met betrekking tot verlegde kabels- en
leidingen, op te halen bij de beheerders.

01 09 02 Verplichtingen van de aannemer

01 In afwijking van artikel 01.09.02 lid 01 van de Standaard 2020 dient de aannemer
zich te allen tijde ten minste drie dagen voor de aanvang van het werk in verbinding
te stellen met het Kadaster inzake Kabel- en Leidingen Informatie Centrum (KLIC)
te weten http://www.kadaster.nl/klic/

02 Brandkranen, sifons afsluiters, putafdekkingen van riolen, gemalen en andere door
de directie aan te wijzen delen moeten steeds bereikbaar en bedienbaar blijven.

03 Werken conform de vigerende veiligheidsvoorschriften van betreffende kabels en
leidingbeheerders.
Hieronder een niet uitputtende lijst van verwijzingen naar webpagina's:
- TenneT, Veiligheidsvoorschriften ondergronds;
--http://www.tennet.org/tennet/publicaties/veiligheidsvoors chriften/index.aspx
- TenneT, Veiligheidsvoorschriften bovengronds;
--http://www.tennet.org/tennet/publicaties/veiligheidsvoors chriften/index.aspx

01 09 03 Veiligheidsmaatregelen ondergrondse hoogspanningsleidingen

01 De aannemer meldt minimaal 7 dagen voorafgaand aan de graafwerkzaamheden,
deze graafwerkzaamheden bij desbetreffende leidingbeheerder c.q. energiebedrijf.
De door de leidingbeheerder c.q. het energiebedrijf aangegeven voorschriften
dienen strikt gevolgd te worden.
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01 09 04 Veiligheidsmaatregelen bovengrondse hoogspanningsleidingen

01 Eisen van het Nuts-/elektriciteitsbedrijf met betrekking tot de bovengrondse
hoogspanningslijnen moeten worden opgevolgd en gaan boven de bepalingen van
dit bestek.
De bepalingen in de leden 03 t/m 09 van dit artikel gelden als minimale
veiligheidseisen bij werkzaamheden in de nabijheid van bovengrondse
hoogspanningslijnen.

02 Voor alle werkzaamheden in de nabijheid c.q. "gevarenzone" van
hoogspanningslijnen dient de aannemer te allen tijde overleg te plegen met het
Nuts-/elektriciteitsbedrijf.
Dit overleg dient ten minste 5 werkdagen voordat met de werkzaamheden wordt
aangevangen plaats te vinden en schriftelijk te worden gemeld aan de directie.

03 Graafmachines, draglines, kranen, e.d. mogen, ook bij de hoogste stand van de
giek, de draden van de hoogspanningslijn niet dichter naderen dan:
- tot op 4 meter bij hoogspanningslijnen met een spanning van 150.000 Volt;
- tot op 6 meter bij hoogspanningslijnen met een spanning hoger dan 150.000 Volt.

04 In de gevarenzone mag de hijsarm of last van een graafmachine, dragline, kraan,
e.d. niet binnen 4 meter van dehoogspanningslijn komen.
Onder de gevarenzone wordt verstaan het gebied gelegen binnen 22,50 meter ter
weerszijden van het hart van de hoogspanningslijn.

05 Het blokkeren van de draaicirkel van een hijskraan, ten-einde het te dicht naderen
van de hoogspanningslijn te vermijden, wordt niet als een afdoende maatregel met
betrekking tot de veiligheid beschouwd.

06 De afstand van voorwerpen, waarvoor gevaar van omvallen bestaat, moet ten
opzichte van de hoogspanningslijn zo groot blijven, dat deze voorwerpen bij
omvallen niet binnen de gevarenzone komen.

07 Om het mogelijke gevaar van aanrakingsspanningen te voorkomen, moeten
mobiele werktuigen bij werkzaamheden in de nabijheid van de hoogspanningslijn
met sleepkettingen worden geaard.

08 Het personeel, dat met de bediening of het onderhoud van graafmachines,
draglines, kranen, e.d. is belast, moet nadrukkelijk op het gevaar van de
aanwezigheid van de hoogspanningslijn worden gewezen en van de in dit artikel
01.09.03 vermelde bepalingen op de hoogte worden gesteld.

09 Er mogen geen graafwerkzaamheden plaatsvinden binnen een strook van 2 meter
breedte rondom de hoogspanningsmasten. In de daaropvolgende strook ter
breedte van 4 meter mogen graafwerkzaamheden plaatsvinden tot een diepte van
0,50 m beneden maaiveld. Diepere ontgravingen mogen plaatsvinden
onder een helling van 1 : 2 vanaf de genoemde 4-meter- strook.

10 In alle gevallen waarin schade wordt toegebracht aan de hoogspanningslijn,
inclusief de hoogspanningsmasten met hun aardleidingen, moet hiervan
onmiddellijk aangifte worden gedaan bij het Nuts-/elektriciteitsbedrijf en bij de
directie.

01 10 Vergunningen
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01 10 02 Door de opdrachtgever aangevraagde vergunningen

01 De opdrachtgever heeft de volgende vergunningen aangevraagd c.q. meldingen
gepleegd t.b.v.:
- Omgevingsvergunning "Bouwen" voor het verplaatsen hekwerk Defensie;
- Verkeersbesluit wegaanpassingen;
- Onttrekkingsbesluit voor onttrekken weg aan openbaarheid: Kleine Vospad;
- Instemmingsbesluit voor het verleggen en aanleggen van kabels en leidingen.

01 10 03 Door de aannemer aan te vragen vergunningen

01 De aannemer dient over de onderstaande vergunningen te beschikken of aan te
vragen of meldingen te doen:
- Overige vergunningen zoals aangegeven in het vergunningenregister met

aanvrager 'Aannemer;
- Alle benodigde vergunningen in het kader van de PMV Noord Brabant.
- Toestemming te storten op eindverwerkingsinrichting;
- Afvoer van teerhoudende materialen;
- Overige verplichtingen als bedoeld in par. 6 lid 10 van de UAV 2012.

02 De kosten en leges van de in lid 01 bedoelde vergunningen, ontheffingen,
meldingen e.d. zijn voor rekening van de aannemer.

03 Indien de aannemer voor transporten gebruik maakt van niet-openbare wegen,
dient hij hiervoor schriftelijk toestemming te hebben van de eigenaar of de
beheerder.

01 11 Verband met andere werken

01 11 01 Werken, die in elkander grijpen

01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de UAV 2012 wordt de
aannemer erop gewezen dat de navolgende werken in elkander grijpen:
- het verleggen van kabels en leidingen;
- het opschonen watergangen (onderhoudsbestek);
- het verwijderen van zwerfvuil (onderhoudsbestek);
- het aflagen van bermen (onderhoudsbestek);
- publiekscommunicatie door provincie Noord-Brabant;
- reguliere onderhoudswerkzaamheden door opdrachtgever;
- gladheidsbestrijding door opdrachtgever;
- normale bedrijfsactiviteiten van de aan het werk grenzende bedrijven;
- Werkzaamheden t.b.v. verwijderen tijdelijke spoorwegovergang door ProRail;
- Werkzaamheden t.b.v. verwijderen tijdelijk bouwterrein Heijmans.

01 12 Maatregelen in het belang van het verkeer

01 12 01 Algemeen

03 De aannemer verzorgt de verspreiding van de bewonersbrieven in aanliggende
straten inzake startdatum werkzaamheden, tijdsduur van het werk e.d. De
desbetreffende brieven worden door de directie aangereikt.
Eventuele overige informatie verspreiding wordt verrekend.

04 De aannemer waarborgt de bereikbaarheid van de belendende panden en percelen.
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01 12 02 Opslag bouwstoffen, materieel en hulpmiddelen

03 Rekening houdend met de belangen van de in de omgeving van het werk
aanwezige woningen, winkels en overige bedrijven moeten alle
bestratingsmaterialen worden opgeruimd en opgeslagen binnen een afrastering
dan wel worden afgevoerd. In de overige gevallen dienen de materialen,
hulpmaterialen, puin etc. dagelijks na werktijd zodanig te zijn opgestapeld, dat het
verkeer hiervan geen hinder ondervindt.

01 12 03 Verwijderen verontreinigingen op wegen

01 Bij het niet nakomen door de aannemer van zijn verplichting krachtens artikel
01.12.03. lid 01 van de Standaard 2020, wordt per geval en per kalenderdag, naast
de kosten voor het verwijderen van de verontreiniging door derden, een boete van €
500,00 bij de aannemer in rekening gebracht, zonder dat hiervoor een
ingebrekestelling nodig is.

01 12 06 Verontreiniging door eigen materiaal

01 De aannemer dient er voor zorg te dragen dat geen brandstoffen, olieën of vetten
wordt (worden) gemorst als gevolg van tanken, doorsmeren of lekkage aan
leidingen e.d. van het materieel. Bij desondanks gemorste brandstoffen, olieën of
vetten de mogelijkheid tot verspreiding direct indammen en de vervuiling op eigen
kosten verwijderen, inclusief het herstellen van de locatie in oorspronkelijke staat.

02 De aannemer dient direct na optreden van een calamiteit hiervan melding te maken
bij de betreffende bevoegde instantie(s). Daarnaast dient de aannemer deze
calamiteit te melden bij de directie.

01 12 07 Verkeersplan

01 Bij het opstellen van het verkeersplan rekening houden met:
- De faseringen/bouwstappen conform stripboek fasering en conform EMVI.
- De gestelde eisen/randvoorwaarden zoals gesteld in deel 2.1 van dit bestek.

02 Na bespreking van het verkeersplan in het verkeersoverleg volgens artikel 62.05.01
in deel 3 van dit bestek, dit verkeersplan indienen ter acceptatie bij de directie.

03 Het verkeersplan omvat alle verkeersmaatregelen die nodig zijn voor de uitvoering
van het werk. Het verkeersplan dient tevens te voldoen aan de technische
bepalingen volgens hoofdstuk 62 in deel 3 van dit bestek.

Het verkeersplan dient per fasering én per perceel te worden beschreven en dient
de hierna genoemde onderdelen te bevatten:
- Situatietekening (schaal 1: 1000);
- De te treffen verkeersmaatregelen, inclusief omleidingsroutes voor elke

fasering met bebording en markering;
- De toe te passen rijstrookafzettingen voorzien van de volgende specificaties:

locatie, lengte en duur van de rijstrookafzetting;
- De goedgekeurde transportroutes van en naar de bouwlocatie's / werkterreinen;
- De inhoudelijke afstemmingen m.b.t. bereikbaarheid met bouwaannemer

ProRail t.b.v. spooronderdoorgang;
- Een specificatie van de beschermende maatregelen t.b.v het verkeer langs

deze transportroutes en in de omgeving van de bouwlocatie's / werkterreinen
en langs de tijdelijk voor het verkeer beschikbare rijstrook, hierbij
denkende aan:
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a. maatregelen ter bescherming van de weggebruiker, zoals bebording,
bebakening, versmalling, geleiding, snelheidsremmende maatregelen ed;

b. maatregelen ter bescherming van medewerkers en bezoekers op de
bouwplaats / werkterrein;

c. maatregelen ter voorkoming van bevuiling van de openbare weg als gevolg
van bouwtransport.

- De regeling voor controle en onderhoud van de getroffen verkeersmaatregelen
zowel binnen als buiten de werkuren;

- Vermelding van de richtlijnen waaraan het verkeersplan is getoetst en voldoet;
- De besprekingsverslagen van het overleg met bevoegde instanties;
- De goedgekeurde verklaringen van de bevoegde instanties t.w.

wegbeheerder(s) en hulpdiensten (politie, brandweer, ambulance e.d.).

04 Hulpdiensten (politie, brandweer, ambulance e.d.) moeten altijd de bestemming
kunnen bereiken.

01 13 Kwaliteitsplan, algemeen tijdschema, werkplan, flexibele uitvoeringstermijn

01 13 05 Verificatie, acceptatie, stop-, bijwoon- en registerpunten

03 In afwijking van 01.13.05 lid 03 van de Standaard 2020, geldt dat de aannemer de
directie ten minste vijf kalenderdagen van tevoren in kennis stelt omtrent het tijdstip
waarop een stoppunt wordt bereikt, tenzij in overleg met de directie anders is
overeengekomen.

05 De directie, dan wel haar/ zijn vertegenwoordiger(s), is bevoegd te allen tijde het
werk te betreden om de voortgang en kwaliteit van het werk te keuren. De
aannemer mag de directie, dan wel diens vertegenwoordiger(s), de toegang tot het
werk niet weigeren, althans op enigerlei andere wijze de toegang tot het werk
beperken. Indien het werk niet voldoet aan de bepalingen van het bestek, althans
aan het door de aannemer opgestelde tijdschema, kwaliteitsplan of gedetailleerd
werkplan, kan de directie alle maatregelen nemen en aanwijzingen geven die zij op
dat moment nodig acht, waaronder het afkeuren van (de stand van) het (deel)werk.
Aannemer is verplicht de instructies en aanwijzingen van de directie op te volgen
(teneinde zo spoedig mogelijk alsnog goedkeuring te verkrijgen) zonder aanspraak
op bijbetaling, meerwerk, bouwtijdverlenging, etc.

01 13 06 Algemeen tijdschema

01 Van de aannemer wordt een algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 van
de UAV 2012, verlangd; dit schema in 4-voud indienen bij de directie

02 In het algemeen tijdschema dient ook te worden aangegeven op welke werkdagen
of gedeelten daarvan het werk zal stilliggen als gevolg van vakantie, roostervrije
dagen, e.d

03 Bij het opstellen van het algemeen tijdschema rekening houden met de volgende
randvoorwaarden:
- afstemming met de in deel 2.1 aangegeven eisen/randvoorwaarden;
- afstemming met de in deel 1 aangegeven stop-, bijwoon- en registratiepunten;
- afstemming met de planning van de bouwstappen van het stripboek fasering

(zie bijlage);
- afstemming van het gestelde in deel 1, paragraaf 05 "Tijdsbepaling", van dit

bestek;
- afstemming op de volgens artikel 01.13.08 vermelde gedetailleerde

werkplannen;
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- tijdsreservering voor milieukundig onderzoek als beschreven in artikel 01.17.02
en 03 van dit bestek;

- tijdreservering voor het benodigd archeologisch onderzoek;
- de stoppunten voortkomen uit het op te stellen (deel-)kwaliteitsplan als bedoeld

in artikel 01.13.02 van de Standaard;
- de tijdstippen waarop werkzaamheden door derden in opdracht van ProRail

kunnen worden verricht;
- een plan op voor de invulling van de social-returnverplichting als beschreven in

artikel 01.26 van dit bestek.

05 Afwijkingen tengevolge van aan de opdrachtgever toevallende verplichtingen van
tijdspaden en uitvoeringsmomenten op door de directie goedgekeurde
werkplannen, waarbij de volgens bestek vastgestelde uitvoeringsperioden en
opleveringsverplichtingen niet worden overschreden, komen niet voor verrekening
in aanmerking.

01 13 08 Gedetailleerd werkplan

01 Naast een algemeen tijdschema worden van de aannemer gedetailleerde
werkplannen, als bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de UAV 2012, verlangd,
omvattende:
- datum, tijd van aanvang en vermoedelijke duur van de werkzaamheden, met

eventueel rusttijden;
- fabricaat, type en capaciteit van het in te zetten materieel;
- volgorde en wijze van de voorgeschreven resultaatsverplichtingen;
- indeling van het werkterrein;
- wijze van vervoer naar en op het werk;
- wijze van opslag op het werkterrein;
- wijze en (meting van) hoeveelheid van toe te passen hulpmiddelen;
- wijze van handelen bij calamiteiten of ernstige storingen (alarmering) tijdens de

uitvoering;
- aard en wijze van verlichting, indien de werkzaamheden plaatsvinden voor

zonsopgang of na zonsondergang;
- aantal werknemers en werkverdeling;
- organisatie van de (bedrijfs-)controle, keuring op werkzaamheden;
- samenstelling van de bouwstoffen voor zover niet voorgeschreven;
- wijze van monsterneming;
- wijze van productie, transport en opslag van de te leveren bouwstoffen;
- te nemen veiligheidsvoorzieningen en veiligheidsmaatregelen;
- wijze van laden, vervoeren en lossen van vrijgekomen materialen;
- plaats van bestemming van vrijgekomen materialen.
- een kwaliteitsplan voor het werk als bedoeld in artikel 01.13.02 van de

Standaard;
- een werkplan voor het omgaan met de monumentale boom Vijf Eiken;
- een werkplan voor het omgaan met vrijkomende materialen, één en ander als

omschreven in artikel 01.17.07 uit de Standaard en deel 3 van dit bestek;
- een V&G plan (uitvoeringsfase), één en ander als omschreven in artikel

01.19.03 uit deel 3 van dit bestek;
- een werkplan voor het realiseren van rioleringswerken;
- een werkplan voor het verwijderen van verhardingen op het terrein van ProRail;
- een plan van aanpak ecologie; één en ander als omschreven in artikel 01.22.03

van deel 3 van dit bestek;
- een sloopplan, één en ander als omschreven in artikel 11.03.01 van de

Standaard;
- een voegenplan t.b.v. het aanbrengen van voegen in gewapende en

ongewapende betonverhardingen;
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- een (deel) transport- en verwerkingsschema als bedoeld in artikel 22.03.01 van
dit bestek;

- een verkeersplan, één en ander als omschreven in artikel 62.03.02 van deel 3
van dit bestek;

- een straatwerkplan, één en ander als omschreven in artikel 83.13.02 van
de Standaard en deel 3 van dit bestek;

- een communicatieplan m.b.t. bouwcommunicatie, één en ander als
omschreven in artikel 01.23.03 van deel 3 van dit bestek.

02 Wanneer de voortgang van het werk afwijkt van het door de directie goedgekeurde
algemene tijdschema en/of het gedetailleerde werkplan dient de aannemer op
schriftelijk verzoek van de directie het algemene tijdschema en/of het gedetailleerde
werkplan te herzien. Het gewijzigde algemene tijdschema en/of het gedetailleerde
werkplan dient uiterlijk 10 werkdagen na het verzoek daartoe aan de directie te
worden voorgelegd.

01 13 09 Acceptatieprocedure (werk)plannen aannemer

01 Onder TER ACCEPTATIE wordt verstaan een door de opdrachtgever of directie
schriftelijk gegeven bericht van geen bezwaar, hetgeen niet tot gevolg heeft dat
enigerlei verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid van de aannemer komt te
vervallen of overgaat naar de directie en/of opdrachtgever. De aanvraag voor
acceptatie wordt door de aannemer schriftelijk bij de directie ingediend. Tenzij
anders vermeld in het contract, dienen alle ter acceptatie aangeboden
documenten in 2-voud te worden verstrekt en dient versie, status en goedkeuring
door een bevoegd persoon van de aannemer, te zijn aangegeven.

02 De directie zal een volledigheidscontrole van de ter acceptatie aangeboden
documenten uitvoeren en stelt, bij niet volledig zijn, de aannemer daarvan binnen
een termijn van 1 week schriftelijk op de hoogte.

03 Indien de ter acceptatie aangeboden documenten volledig zijn, zal de directie
binnen 2 weken na ontvangst van die documenten, schriftelijk en gemotiveerd
commentaar geven, dan wel schriftelijk acceptatie verstrekken voor de
documenten.

04 De aannemer brengt, met inachtneming van het commentaar van de directie, de
nodige correcties aan, waarna de aangepaste documenten opnieuw ter acceptatie
worden aangeboden. Hierop zal de directie binnen 1 week na ontvangst van de
aangepaste documenten, opnieuw schriftelijk en gemotiveerd commentaar geven,
dan wel schriftelijk acceptatie verstrekken voor de documenten.

05 De aannemer zorgt er te allen tijde voor dat uiterlijk 2 weken voor uitvoering alle
benodigde documenten door de directie geaccepteerd zijn. Van een geaccepteerd
document worden 2 exemplaren gedateerd en getekend door de directie.
Een van deze exemplaren wordt aan de aannemer toegezonden dan wel
overhandigd. De aannemer dient de ontvangst van het betreffende document te
bevestigen.

06 De aannemer vrijwaart de directie c.q. de opdrachtgever van elke aansprakelijkheid
voor eventuele fouten in de door hem of de in opdracht van hem gemaakte
berekeningen en tekeningen, die bij de beoordelingen door de directie niet zijn
onderkend; de beoordeling wordt beschouwd als een aan de aannemer bewezen
dienst.

07 Met instemming van de directie kunnen per document termijnen worden
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vastgesteld, welke afwijken van de in leden 02, 03, 04 en 05 van deze
acceptatieprocedure genoemde termijnen. Partijen zullen bij de uitvoering van de
acceptatieprocedure zodanig te werk gaan dat daarmee niet meer tijd gemoeid is
dan strikt noodzakelijk.

01 13 10 Wijziging van geaccepteerde documenten

01 Indien de aannemer van mening is dat een door de directie geaccepteerd
document dient te worden gewijzigd, zal hij dit met redenen omkleed en onder
vermelding van alle daaraan verbonden consequenties onverwijld en schriftelijk aan
de directie melden.
De aannemer zal niet tot de uitvoering van een onderdeel van het werk, waarvoor
hij een wijzigingsvoorstel heeft ingediend, overgaan voordat het wijzigingsvoorstel
door de directie is geaccepteerd overeenkomstig de acceptatieprocedure.

02 De aannemer is verplicht de door de directie voorgestelde wijzigingen op eerder
geaccepteerde documenten uit te voeren, tenzij hij aantoont dat daardoor meer van
hem verlangd wordt dan redelijkerwijs van hem kan worden gevergd, gezien de
consequenties van de door de directie voorgestelde wijzigingen.

03 Indien de aannemer van mening is dat de door de directie voorgestelde wijzigingen
meerwerk opleveren, zal hij dit terstond als meerwerk aan de directie melden.
Indien de directie van mening is dat de door haar voorgestelde wijzigingen
minderwerk opleveren, zal zij dit terstond aan de aannemer melden.

01 14 Bouwstoffen

01 14 01 Door opdrachtgever ter beschikking te stellen bouwstoffen

01 Geen.

01 14 03 Keuring van bouwstoffen (gecertificeerde bouwstoffen)

01 Bouwstoffen die drie maanden voor de uiterste datum voor het indienen van de
inschrijving leverbaar zijn met:
- KOMO-(attest-met-)productcertificaat;
- KIWA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van waterleidingen;
- KEMA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van kabelwerk;
- GASTEC QA-merk voor bouwstoffen ten behoeve van gasleidingen;
- FSC of PEFC keurmerk voor bouwstoffen van hout vervaardigd op basis van

duurzaam bosbeheer zoals vastgelegd in TPAS (Timber Procurement
Assessment System) met inachtneming van het bepaalde in de navolgende
leden, leveren met deze kwaliteitsverklaringen.

02 Een overzicht van de bouwstoffen als bedoeld in lid 01 kan worden verkregen:
- voor het KOMO-keur bij de Stichting KOMO te Gouda, www.komo.nl;
- voor het KIWA-keur bij KIWA Nederland BV te Rijswijk, www.kiwa.com/nl;
- voor het KEMA-keur bij DEKRA Certification BV te Arnhem,

www.dekra-certification.nl;
- voor het GASTEC QA-keur bij Kiwa Nederland BV te Rijsijk, www.kiwa.com/nl.

03 Bij het transport, de opslag en de verwerking van bouwstoffen als bedoeld in lid 01,
de voorschriften welke daaromtrent in het bestek zijn opgenomen volgen, alsmede,
voor zover daarmede niet in strijd, de richtlijnen vermeld in de kwaliteitsverklaringen.

04 Wanneer de aannemer bouwstoffen, waarvan levering met een kwaliteitsverklaring
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als bedoeld in lid 01 mogelijk is, wenst te betrekken van een producent die deze
bouwstoffen niet met deze kwaliteitsverklaring levert, worden de desbetreffende
bouwstoffen door of vanwege de directie gekeurd overeenkomstig paragraaf 18 van
de UAV 2012, met dien verstande dat de hieraan verbonden kosten voor rekening
van de aannemer komen.

05 Het bepaalde in lid 04 is niet van toepassing voor de navolgende bouwstoffen die
uitsluitend met een kwaliteitsverklaring als bedoeld in lid 01 moeten worden
geleverd:
- PVC artikelen;
- Beton artikelen;
- Putten en kolken;
- Bestratingsmaterialen;
- Granulaten;
- Overige bouwstoffen die drie maanden voor de dag van aanbesteding leverbaar

zijn met een kwaliteitsverklaring.

07 De directie keurt de door de aannemer te leveren bouwstoffen overeenkomstig het
bepaalde in de leden 2 tot en met 13 van paragraaf 18 van de UAV 2012.

01 14 05 Procescertificatie

01 Voor de uitvoering van werkzaamheden t.b.v. aanbrengen markeringen is een
geldig KOMO-procescertificaat vereist dan wel een schriftelijke verklaring van een
certificatie-instelling die daartoe is geaccrediteerd door de nationale
accreditatie-instelling (in Nederland: Raad voor Accreditatie).
Met deze verklaring verklaart de certificatie-instelling dat het toelatingsonderzoek,
als bedoeld in de Nationale beoordelingsrichtlijn, die de grondslag vormt voor het
procescertificaat, volledig naar tevredenheid is afgerond met uitzondering van de
beoordeling van het uitvoeringsproces op werklocatie.
Indien een dergelijke verklaring wordt verstrekt, verplicht de aannemer zich het
uitvoeringsproces van het onderhavige werk door de desbetreffende
certificatieinstelling te laten beoordelen conform de hieraan in de desbetreffende
beoordelingsrichtlijn gestelde eisen.
Hiertoe moet de aannemer vóór aanvang van de desbetreffende werkzaamheden
een bewijs overleggen dat de certificatie-instelling deze beoordeling zal uitvoeren.

02 Vóór aanvang van de desbetreffende werkzaamheden verstrekt de aannemer de
directie een kopie van het op zijn naam of op naam van de in te schakelen
onderaannemer gestelde certificaat c.q. de verklaring.

03 Voor de uitvoering van de werkzaamheden t.b.v. aanbrengen markeringen is een
geldig KOMO-procescertificaat vereist.

04 Vóór aanvang van de desbetreffende werkzaamheden verstrekt de aannemer de
directie een kopie van het op zijn naam of op naam van de in te schakelen
onderaannemer gestelde certificaat.
Vóór aanvang van de desbetreffende werkzaamheden verstrekt de aannemer de
directie een kopie van het op zijn naam of op naam van de in te schakelen
onderaannemer gestelde certificaat.
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01 14 08 Secundaire bouwstoffen

01 Het is de aannemer niet toegestaan om secundaire bouwstoffen zijnde IBC
Bouwstof te leveren en te verwerken.

02 Indien de aannemer secundaire bouwstoffen in het werk wil brengen, dient hij de
procedure te volgen die door het bevoegd gezag is voorgeschreven.
De aannemer verstrekt de directie afschriften van de aan het bevoegd gezag
gedane meldingen en van de door het bevoegd gezag verstrekte bescheiden.

03 Eventuele kosten voortvloeiende uit de in lid 02 genoemde procedure (incl.
onderzoek, melding, leges e.d.) worden geacht te zijn begrepen in de prijs per
eenheid van de betreffende bestekspost.

04 Indien de aannemer secundaire bouwstoffen wil leveren en verwerken dient hij zo
spoedig mogelijk doch uiterlijk drie weken na de datum van aanvang een "Plan voor
omgaan met secundaire bouwstoffen" aan de directie te verstrekken, inclusief het
verleggen van bewijzen waaruit blijkt dat de te leveren bouwstoffen voldoen aan de
eisen van het Besluit Bodemkwaliteit.

05 Het in lid 04 genoemde "Plan voor omgaan met secundaire bouwstoffen" wordt
aangemerkt als een gedetailleerd werkplan in de zin van paragraaf 26 lid 6 van de
u.A.V. 2012. Naast het vermelde in paragraaf 26
lid 1 van de U.A.V. 2012 moet het plan tevens bevatten:
a) werkmethode en werkvolgorde;
b) te nemen veiligheidsvoorzieningen en

veiligheidsmaatregelen;
c) wijze van laden en vervoeren van de secundaire

bouwstof;
d) leverancier c.q. bewijs van oorsprong;
e) locatie van verwerking;
f) chemische samenstelling en immissiewaarde;
g) kwaliteitsborging c.q. bemonsteringsstrategie.

01 14 09 Besluit bodemkwaliteit tbv asfalt

01 Asfaltverhardingen vervaardigd van 'duurzaam asfalt' dienen te zijn voorzien van
een NL BSB. Productcertificaat waarin is verklaard dat de verhardingen voldoen
aan de in het productcertificaat vastgelegde milieu hygiënische specificaties en
voldoen aan de eisen van het Besluit bodemkwaliteit.

01 14 10 Besluit bodemkwaliteit tbv beton

01 Betonnen producten vervaardigd van 'duurzaam beton' dienen te zijn voorzien van
een NL BSB Productcertificaat waarin is verklaard dat de producten bij aflevering
voldoen aan de in het productcertificaat vastgelegde milieu hygiënische
specificaties en voldoen aan de eisen van het Besluit bodemkwaliteit.

01 14 11 Duurzaam beton

01 Duurzaam beton dient te bestaan uit secundair toeslagmateriaal. De minimale eis
voor secundair toeslagmateriaal (30% v/v) geldt voor gestort beton t.b.v.
hoofdrijbanen, rotondes, fietspaden,parallelwegen,gestorte banden en printbeton.
Het eventuele toegepaste secundair toeslagmateriaal in duurzaam beton moet zijn
voorzien van CE-markering op basis van de NEN EN 12620.
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01 14 12 Verhardingen herbruikbaarheid einde levensduur

01 Toegepaste grondstoffen en bouwmaterialen van de verharding wegen dienen aan
het einde van de levensduur volledig herbruikbaar te zijn met minimaal een
gelijkwaardige toepassingskwalitiet. Het mengsel dient met de huidige stand der
techniek en kennis in de toekomst volledig horizontaal herbruikbaar te zijn.

01 14 13 Circulair, beschermen bestaande waarde

01 Van alle inkomende materialen dient de herkomst vastgelegd te worden. Een bewijs
van oorsprong als bedoeld in par. 17 lid 4 van de UAV 2012 wordt verlangd voor alle
in het werk verwerkte bouwstoffen. Alle binnen het project aanwezige materialen
dienen binnen de productketen te worden hergebruikt, tenzij kan worden
aangetoond dat sprake is van een hoogwaardigere toepassing of toepassing ter
vervanging van schaarsere materialen. Dit aantonen in art. 01.17.07 'Plan voor het
omgaan met vrijgekomen materialen'.

01 15 Garantie

01 15 01 Garantie verkeersborden

01 Voor de verkeersborden wordt een garantieperiode verlangd, als bedoeld in artikel
01.17.07 lid 01 van de Standaard. De garantie voor de verkeersborden bedraagt
een termijn van 15 jaar.

01 15 10 Garantieverklaringen

01 De garanties dienen te omvatten volledige vergoeding (geen dagwaarde) van de
herstelkosten. Inclusief de bijkomende kosten. De garantie dient te omvatten de
eisen zoals in dit bestek verwoord, alsmede het blijvend voldoen aan alle andere
aspecten die op grond van de aard, de functie en het gebruik van het betreffende
materiaal verwacht mogen worden, waaronder visuele aspecten. Voor onderdelen
die onder garantie worden hersteld gaat de garantietermijn opnieuw in.
De garantietermijn bedraagt:
a. voor betonreparatiewerk: 10 jaar
b. voor asfaltwerkzaamheden: 5 jaar
c. voor slijtlagen: 5 jaar
b. voor voegconstructies: 5 jaar
c. voor conserveringswerk: 5 jaar
d. voor voegmassa's: 5 jaar
e. voor reparatiewerkzaamheden steenachtige materialen: 5 jaar.

01 16 Verzekeringen

01 16 03 CAR-verzekering

01 De aannemer dient, voor de aanvang van het werk voor de periode tot en met de
oplevering en gedurende de onderhoudstermijn (3 maanden), voor zijn rekening een
Constructie AII Risk verzekering af te sluiten.
In navolging van paragraaf 43b van de UAV zorgt de aannemer er ten spoedigste
voor dat de directie bewijs ontvangt van bestaan en inhoud van bedoelde
verzekering.

02 De verzekering moet dekking bieden tegen:
- beschadiging, verlies of vernietiging van het werk, waaronder de voor de bouw

bestemde materialen;
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- het risico van aansprakelijkheid voor schade aan roerende en onroerende
goederen van derden, en de daaruit voortvloeiende gevolgschade, alsmede
voor dood en/of lichamelijk letsel van personen veroorzaakt in verband met de
uitvoering van het werk;

- materiële schade aan andere dan tot het werk behorende eigendommen van de
opdrachtgever, veroorzaakt in verband met de uitvoering van het werk, met
uitsluiting van schade door brand, blikseminslag en explosie.

De polis moet een primaire dekking te bieden. Alle uitkeringen dienen te worden
gedaan aan de opdrachtgever.

03 Als verzekerde in de zin van de polis zullen de betrokken partijen, zoals
opdrachtgever, de aannemer met mede- en/of onderaannemers, installateurs, de
architect, de adviseurs als mede de bouwdirectie worden genoemd. De polis
vermeldt de aannemer als verzekeringsnemer.

04 Voor rekening en risico van de aannemer blijft eigen risico, alsmede enkele
uitgesloten posten zoals vermeld in de polis van voornoemde CAR-verzekering.

05 De Car-verzekering ontslaat aannemer niet van zijn verplichting, alle schade
volledig te herstellen en het werk volgens het bestek op te leveren.

06 De verzekering dekt mede schade, die door de uitvoering van het werk ontstaat aan
bestaande eigendommen van de opdrachtgever alsmede schade respectievelijk
letsel toegebracht aan derden, krachtens de verzekering zullen alle bij de uitvoering
van het werk betrokken partijen en hun werknemers tegenover elkaar als derden
worden aangemerkt. Verzekering geschiedt tot een zodanig bedrag, dat uit de
schadevergoeding tevens kunnen worden voldaan de kosten van hetgeen is
beschadigd of verloren gegaan, alsmede de voor opruiming, het herstel of de
vervanging gemaakte kosten van voorbereiding, leiding en toezicht, ook van de
directie.

07 De aannemer vrijwaart de opdrachtgever voor materiële schade, alsmede de
gevolgen daarvan, welke derden zouden kunnen lijden als gevolg van de uitvoering
van het werk.

08 Van de bij de aannemer ingediende schadeclaims en alle terzake dienende stukken
en correspondentie moet een kopie aan de directie worden verstrekt.
De aannemer dient opdrachtgever onverwijld in kennis te stellen van elke
voorkomende schade en/of ongeval, op straffe van niet-uitkering van vergoeding.

09 Aannemer dient zelf zorg te dragen voor een Wettelijke
Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven.

10 De aansprakelijkheid van de aannemer volgens de Wet of uit overeenkomst mag
niet worden beperkt, verminderd of gewijzigd door enige bepaling in de verzekering
ten behoeve van dit bestek, waaronder mede verstaan wordt zijn verplichting alle
schaden volledig te herstellen en het werk volgens het bestek op te leveren.

11 In de polis dient mede geregeld te zijn dat verzekerden alsmede verschillende
diensten en bedrijven aan de zijde van de opdrachtgever(s), ten opzichte van elkaar
als derden worden beschouwd.

12 Verzekeraars dienen afstand te doen van een eventueel recht van regres op enige
medeverzekerde partij.

13 Als verzekerde som ,voor Sectie I :"het werk", geldt het bedrag van de
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aannemingssom, verhoogd met het bedrag der werken van derden, het bedrag van
de leveringen van de directie en/of opdrachtgever, alsmede het honorarium van
deskundigen zoals architecten, adviseurs, inspecteurs en kosten van toezicht en
directiekosten.

14 De verzekering dient voor perceel 2+3 gezamenlijk te worden afgesloten.

01 17 Vrijgekomen materialen

01 17 05 Vrijgekomen asfalt als bedoeld in het Besluit bodemkwaliteit.

01 Al het vrijkomende schone asfalt dient zo veel mogelijk horizontaal (laag per laag)
gefreesd te worden. De aannemer zal in zijn plan vrijkomende materialen
(artikel 01.17. 07) aangeven hoe hij aan deze eis voldoet. tevens dient de aannemer
te voorkomen dat verontreinigingen worden mee-gefreesd, zoals o.a.
detectielussen, markeringen etc.

01 17 06 Vervoeren van vrijgekomen materialen naar een inrichting

01 Vrijgekomen betonnen materialen, die niet in het werk worden verwerkt, dienen in
verband met het hergebruik naar materiaalsoort gescheiden te worden afgevoerd.

02 De inrichting, zoals vermeld in 01.17.06 van de Standaard RAW Bepalingen, dient
te beschikken over een certificaat voor de productie van recyclinggranulaat
conform BRL 2506 recycling-granulaat voor toepassing als toeslagmateriaal in
beton.

01 17 07 Plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen

01 Een plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen, als bedoeld in artikel
01.17.07 lid 01 van de Standaard, wordt verlangd voor de volgende vrijgekomen
materialen:
- ontgraven grond (overeenkomstig artikel 22.03.10 van dit bestek);
- vrijkomende asfaltverhardingen;
- vrijkomende funderingen;
- vrijkomende lichtmasten en armaturen Openbare Verlichting;
- vrijkomende elementenverhardingen;
- vrijkomende groenvoorzieningen en stobben;
- vrijkomende bebakening en terreininrichting.

02 Voordat tot afvoer wordt overgegaan dient de aannemer aan te kunnen tonen dat de
vereiste procedures zijn doorlopen en, indien benodigd, zijn goedgekeurd. De
betreffende correspondentie alsmede vergunningen en ontheffingen dienen aan de
directie te worden overhandigd.
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01 17 08 Bewijs van ontvangst

01 Conform artikel 01.17.08 lid 01 van de standaard RAW Bepalingen 2020 verstrekt
de aannemer aan de directie een bewijs van ontvangst van de ingevolge het bestek
aan een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning afgegeven vrijgekomen materialen. Op het bewijs van
ontvangst moeten de naam en het adres van de inrichting, de aard, de hoeveelheid,
de herkomst en de vervoerder van de vrijgekomen materialen zijn vermeld.

02 De aannemer dient aan te tonen dat het afgevoerde steenachtige materiaal is
ingenomen door een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning en beschikkend over een certificaat voor de productie van
recyclinggranulaat BRL 2506 recycling-granulaat voor toepassing als
toeslagmateriaal in beton. Daarnaast dient te worden aangetoond dat het
afgevoerde steenachtige materiaal ook daadwerkelijk wordt verwerkt als toeslag
materiaal in beton.

01 17 09 Tijdelijke opslag van vrijgekomen materialen

01 Op de locatie van uitvoering moeten voorzieningen zijn getroffen om verschillende
soorten afvalstoffen ten gevolge van de werkzaamheden gescheiden op te slaan
dan wel gescheiden af te voeren. Ook voor het gescheiden opslaan van
vrijkomende secundaire grondstoffen moeten op de locatie van uitvoering
voorzieningen worden getroffen.

01 17 10 Omgang met vrijgekomen steen of steenachtige materialen

01 Indien bij de uitvoering van het werk vrijgekomen steen of steenachtige materialen
worden gebroken, moet het breken plaats vinden conform de BRL 2506:
"Recyclinggranulaten voor toepassing in de beton, wegenbouw, grondbouw en
werken."

02 De aannemer overlegt de directie een bewijsmiddel waaruit blijkt dat het breken
zoals bedoeld in het vorige lid plaats vindt op basis van de BRL 2506.

03 De aannemer overlegt een plan voor het omgaan met vrijkomende materialen als
bedoeld in artikel 01.17 07 van de Standaard RAW Bepalingen, voor de in lid 01
genoemde vrijgekomen steen of steenachtige materialen.

01 17 11 Afvoeren van uit het werk komende afvalstoffen

01 De uit het werk komende afvalstoffen en (eventuele) gevaarlijke afvalstoffen,
vallende onder de Wet Milieubeheer, in het bijzonder: het "Besluit melden
bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen" en de daarbijbehorende "Regeling
melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen", dient de aannemer namens
de opdrachtgever af te voeren overeenkomstig dit/deze wettelijke besluit en
regeling.

02 De aannemer dient de meld- en registratieplicht conform het gestelde in lid 01 te
verzorgen.

03 Uiterlijk vijf dagen nadat de afvalstof en (eventuele) gevaarlijke afvalstof is afgevoerd
verstrekt de aannemer een kopie/doorslag van het omschrijvingsformulier en de
begeleidingsbrief of -brieven aan de directie.

04 Bij grensoverschrijdend transport van afvalstoffen is de EVOA (Europese
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Verordening betreffende toezicht en controle op de Overbrenging van Afvalstoffen
binnen, naar en uit de Europese gemeenschap) van toepassing.

01 17 12 Omgaan met teerhoudende materialen

01 De uit het werk komende partij teerhoudende materialen (betreffende de totale
hoeveelheid volgens dit bestek) voor de thermische bewerking dient rechtstreeks te
worden afgevoerd naar een door het bevoegd gezag vergunde be- en
verwerkingsinrichting voor de thermische verwijdering van teer uit de keten, als
bedoeld in de Wet Milieubeheer, ter keuze van de aannemer.

01 18 Bescherming te handhaven beplanting

01 18 02 Maatregelen i.v.m. bescherming te handhaven beplanting

01 Te handhaven (waardevolle) bomen op het werk dienen beschermd te worden
middels bouwhekwerken met vaste palen (in de grond gedreven) rondom de
kroonprojectie.

02 Onder de kroonprojectie van een te handhaven boom mogen geen materialen,
vaste en/of vloeibare afvalstoffen opslagen worden en mag geen gronddepot
gemaakt worden.

03 Onder de kroonprojectie van een te handhaven boom mogen geen machines,
bouwketen, noodtoilletten e.d. geplaatst worden.

04 Ter plaatse van de monumentale boom Vijf Eiken dienen aanvullende maatregelen
te worden getroffen conform het gesteld in deel 2.1. van dit bestek.

01 18 04 Schadevergoeding i.v.m. beschadiging te handhaven vegetatie

01 In aanvulling op het bepaalde in paragraaf 01.18 van de Standaard 2020 bedraagt
de schadevergoeding voor beschadiging toegebracht aan struiken, hagen of
grassen en kruiden:
Tweehonderd euro (€ 200,--) per struik;
Tweehonderd euro (€ 200,--) per m1 haag;
Honderd euro (€ 100,--) per m2 gras of kruidenvegetatie.

01 18 09 Schade aan wegmeubilair

01 Voor schade die door de uitvoering van dit bestek aan het hierna genoemde
wegmeubilair is toegebracht, is de aannemer de volgende vergoedingen
verschuldigd:
- per reflectorpaal: € 35,--;
- per hm-bord: € 75,--.

02 Voor schade die door de uitvoering van dit bestek aan ander wegmeubilair en
overige eigendommen van de opdrachtgever is toegebracht, is de aannemer een
vergoeding verschuldigd gelijk aan de nieuwwaarde van het betrokken object
verhoogd met een toeslag van 20%.

03 Het bepaalde in de voorgaande leden geldt onverminderd het gestelde in paragraaf
6, lid 8 en 9 van de U.A.V. 2012..

04 De schadevergoedingen worden verbeurd enkel ten gevolge van de
geconstateerde beschadigingen, zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig
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is.

01 19 Arbeidsomstandigheden

01 19 01 Melding aan Inspectie SZW

03 De aannemer is verplicht volgens artikel 2.27 van het arbobesluit het voorgenomen
bouwwerk vooraf aan de Inspectie SZW te melden. Dit formulier kan online
aangevraagd worden via de website van het ISZW.

01 19 02 Veiligheids- en gezondheidscoördinatie

01 In aanvulling op artikel 01.19.02 lid 02 van de Standaard worden aan de
aangestelde coördinator voor de uitvoeringsfase, zoals bedoeld in artikel 01.19.02
lid 01 van de Standaard, ook de coördinatietaken voor de uitvoeringsfase van in
elkaar grijpende werkzaamheden.

02 Van de, in de regelingen omtrent het bouwproces in het
Arbeidsomstandighedenbesluit, genoemde melding ontvangt de aannemer een
afschrift. De coördinator voor de uitvoeringsfase, zoals bedoeld in artikel 01.19.02
lid 01 van de Standaard, brengt dit afschrift zichtbaar op de bouwplaats aan en
draagt zorg voor het aanpassen als bedoeld in de regelingen omtrent het
bouwproces in het Arbeidsomstandighedenbesluit.

03 Het gedurende de uitvoeringsfase aangepaste veiligheids- en gezondheidsplan en
het dossier, als bedoeld in de regelingen omtrent het bouwproces in het
Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen aan
de directie.

05 Het gedurende de uitvoeringsfase aangepaste veiligheids- en gezondheidsplan en
het dossier, als bedoeld in de regelingen omtrent het bouwproces in het
Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen aan
de directie.

01 19 03 Verantwoordelijkheden en bevoegdheden m.b.t. NEN 3140

01 Alle personen die elektrotechnische werkzaamheden uitvoeren in het kader van het
bestek, dienen te allen tijde te kunnen aantonen, dat zij zijn aangewezen als
laagspanningsdeskundige, bevoegd persoon of als voldoende onderricht persoon.

02 Een afschrift van de aanwijzing als laagspanningsdeskundigen dient binnen 7
dagen na de datum van aanvang aan de directie te worden overhandigd.

03 Een lijst met de persoonsgegevens van alle laagspannings- deskundigen,
bevoegde personen en voldoende onderrichte personen dient binnen 7 dagen na de
datum van aanvang aan de directie te worden overhandigd. Bij elke wijziging in de
lijst dient direct een bijgewerkte lijst aan de directie te worden overhandigd.

01 22 Te beschermen plant- en diersoorten

01 22 03 Ecologisch werkprotocol voor het omgaan met te beschermen plant- en
diersoorten

01 Een ecologisch werkprotocol als bedoeld in artikel 01.22.03 lid 01 van de Standaard
wordt verlangd.
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01 23 Communicatie

01 23 01 Gebruik van de VISI-systematiek

01 Het gebruik van de VISI-systematiek, als bedoeld in artikel 01.23.01 van de
Standaard, is in dit bestek voorgeschreven.

01 23 02 Bouwvergaderingen

01 Tijdens de uitvoering van het werk worden bouwvergaderingen gehouden met
inachtneming van het bepaalde in paragraaf 27 lid 9 van de UAV 2012.

01 23 03 Communicatie tijdens de werkzaamheden (realisatie)

01 Tijdens de realisatie van dit bestek dient 2-wekelijks, tijdens de
uitvoeringswerkzaamheden van een fase, met de Opdrachtgever en regelmatig
met andere belanghebbenden overleg plaats te vinden. De aannemer stelt een
communicatieplan op waarin staat aangegeven met wie, waarover, met welke
frequentie en op welke locatie overleg plaats zal vinden tijdens en tot aan de
oplevering van dit bestek.

02 De aannemer draagt zorg, tijdens de uitvoeringswerkzaamheden, voor een
wekelijks spreekuur op locatie.

03 De aannemer draagt zorg, tijdens de uitvoeringswerkzaamheden, voor een goede
bereikbaarheid (vast aanspreekpunt) voor de omgeving en calamiteitenafhandeling.

04 De aannemer zorgt voor de uitwerking van een klachtenprocedure en verzorgt de
klachtenafhandeling tijdens de realisatie van dit bestek. Optredende klachten
(meldingen van omwonenden en/of de omgeving) welke niet binnen 48 uur na
binnenkomst door de aannemer kunnen worden opgelost maakt de aannemer
kenbaar bij de directie UAV.

01 25 Aannemer/Vakopleiding

01 25 01 Te werk stellen van leerlingen

01 De aannemer stelt tijdens de uitvoering leerlingen te werk die een gecombineerde
leer-/arbeidsovereenkomst hebben aangegaan met een door het landelijk orgaan
van het leerlingwezen erkend Samenwerkingsverband voor de Praktijkopleiding in
de Grond-, water- en wegenbouw (SPG).

02 De leerlingen, als bedoeld in lid 01, moeten te werk worden gesteld als:
a. aankomend straatmaker of straatmaker;
b. gww-werker of vakkracht gww.
Het totaal aantal leerlingen moet ten minste 1 bedragen, gedurende ten minste 50%
van de tijd in de fase 1 t/m 4 dan wel ten minste 40 mandagen voor het totaal aantal
leerlingen gedurende het gehele werk.

03 Uiterlijk twee weken na de dag waarop het werk is opgedragen, verstrekt de
aannemer aan de directie de volgende gegevens:
a. de wijze waarop de aannemer invulling geeft aan het gestelde in lid 02;
b. wie als praktijkbegeleider/mentor zal fungeren;
c. een door het SPG verstrekte verklaring waaruit blijkt welke afspraken hij met het

SPG heeft gemaakt om te waarborgen dat er daadwerkelijk leerlingen te werk
worden gesteld en opgeleid.
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04 De leerlingen moeten worden begeleid door een door de aannemer aan te stellen
praktijkbegeleider/mentor die ten minste in het bezit is van een door het landelijk
orgaan van het leerlingwezen erkend deelnamebewijs aan een cursus
praktijk-leermeester/mentor of een verklaring van vakbekwaamheid afgegeven door
het landelijk orgaan van het leerlingwezen.

05 De aannemer verleent, naast de door de wet aangewezen functionaris, tevens
toegang tot het werk aan de opleidingsconsulent van het landelijk orgaan van het
leerlingwezen en een daartoe door het SPG aangestelde functionaris ter controle
c.q. bespreking van het verloop van de opleiding met de leerling(en) in het bijzijn
van de praktijkbegeleider/mentor.

06 De aannemer is niet gehouden aan het te werk stellen van leerlingen indien hij een
verklaring van SPG kan overleggen waaruit blijkt dat op het gevraagde moment
geen geschikte leerling(en) beschikbaar is (zijn).

01 26 Verplichtingen Social Return

01 26 01 Social Return

01 Het voorliggende project heeft mede tot doel het bevorderen van Social Return
(SR): het creëren van werk(ervarings)plaatsen voor mensen met een grote(re)
afstand tot de arbeidsmarkt. De omvang van SR in onderhavig project en de wijze
waarop daaraan door Opdrachtgever en Opdrachtnemer invulling wordt gegeven,
wordt geregeld in de hierna volgende bepalingen.
Opdrachtgever bSiedt Opdrachtnemer advies en ondersteuning aan via het
Adviespunt Social Return (ASR): sr@adviespuntsocialreturn.nl of 0411-650347

02 De Opdrachtnemer dient bij de uitvoering van het project 5% van de loonwaarde
aan social return in te zetten voor het creëren van arbeidsplaatsen voor personen
met een grote(re) afstand tot de arbeidsmarkt.

03 Voor de berekening van de social-return verplichting als bedoeld in het vorige lid
wordt de loonsom geacht 30 % van de aannemingssom te bedragen.

04 De Opdrachtnemer dient SR in te vullen overeenkomstig de Beleids- en
uitvoeringsregels Social Return Provincie Noord-Brabant 2022, zie bijlage 12-04.

01 26 04 Korting

01 Aannemer is verplicht tot naleving van de vorenstaande bepalingen. Indien
aannemer niet aan de invulling van het overeengekomen percentage voldoet, is
opdrachtgever bevoegd om bij de eindafrekening van de opdracht
150% van het niet gerealiseerde bedrag in te houden.

02 Indien de opdrachtnemer in gebreke blijft met betrekking tot de invulling van de
social returnverplichting, wordt bij de eindafrekening van de opdracht de hiervoor
genoemde boete ingehouden, of wordt deze nadien direct opeisbaar en
invorderbaar

03 Geen korting wordt opgelegd indien en voor zover de inzet voor social return niet is
gelukt en dit de aannemer niet kan worden toegerekend.

01 27 Door de aannemer te verstrekken overzichten en gegevens
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01 27 01 Algemeen

01 In afwijking van het bepaalde in paragraaf 27 lid 1 van de U.A.V. 2012 worden op het
weekrapport geen aantekeningen opgenomen betreffende de aan- en afvoer van
bouwstoffen, materieel en hulpmiddelen.

02 Naast hetgeen elders in dit bestek is bepaald inzake informatie-overdracht, moet de
aannemer de in de hierna volgende artikelen genoemde overzichten en gegevens
aan de directie verstrekken op de daarbij aangegeven tijdstippen.

03 Voorzover zulks niet reeds in dit bestek is bepaald, worden de wijze van
vastlegging, verwerking en presentatie van de overzichten en gegevens en de wijze
van meten en de toe te passen (digitale) meet- en berekeningsmethoden worden in
overleg met de directie bepaald.
De voor het meten te gebruiken (digitale) meetapparatuur moet zijn voorzien van
een kalibratie-certificaat of ijkverslag dat niet ouder mag zijn dan 1 jaar.
Het bepaalde in dit lid is niet van toepassing op het gebruik van een weegbrug.

04 Van alle in deel 2.2. van dit bestek opgenomen posten die betrekking hebben op
resultaatsverplichtingen met verrekenbare hoeveelheden moet de aannemer
dag-overzichten verstrekken als bedoeld in het hierna volgende artikel 01.27.02.

05 De kosten van metingen en berekeningen en van het verstrekken van de
overzichten en gegevens worden geacht te zijn begrepen in de post
"uitvoeringskosten".

01 27 02 Dag-overzichten

01 Van de besteksposten bedoeld in artikel 01.27.01 lid 04 van dit bestek moeten
dag-overzichten worden verstrekt, inhoudende een opgave van de per bestekspost
en per locatie op die dag verwerkte verrekenbare hoeveelheden
resultaatsverplichting.

02 Naast de in lid 01 bedoelde opgave moeten van de betreffende hoeveelheden
gedetailleerde gegevens worden verstrekt omtrent de uitgevoerde metingen en de
daaruit voortvloeiende berekeningen.

03 De in de leden 01 en 02 bedoelde overzichten en gegevens dienen narekenbaar te
zijn opgesteld, en moeten op de tweede werkdag na het verstrijken van de werkdag
waarop het overzicht betrekking heeft, gedateerd en ondertekend door de
aannemer worden verstrekt.

04 Het in lid 03 bepaalde is eveneens van toepassing op de gegevens verkregen uit de
door de aannemer uitgevoerde (in)metingen die plaatsvinden vóór de aanvang van
het desbetreffende werkonderdeel.
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01 27 03 Weekoverzichten

01 Verstrekt moet worden een tot en met de desbetreffende werkweek gecumuleerd
overzicht van alle verwerkte hoeveelheden resultaatsverplichting per bestekspost en
per locatie.

02 Het in lid 01 bedoelde overzicht moet op de tweede werkdag na het verstrijken van
de werkweek waarop het overzicht betrekking heeft, worden verstrekt.

03 De verwerkte hoeveelheden resultaatsverplichting worden in het op die week
betrekking hebbende weekrapport opgenomen, tenzij de directie zich niet met de
door de aannemer verstrekte opgaven kan verenigen, in welk geval de
hoeveelheden worden opgenomen die door de directie voorlopig als juist worden
erkend.

01 27 04 Overige overzichten

01 Indien de aannemer aan de opdrachtgever meldt, dat hij meent aanspraken op
bijbetaling of schadevergoeding te hebben, moet de aannemer de terzake nodige
gegevens overleggen. De aard van de bedoelde gegevens alsmede de wijze van
vastlegging, verwerking en presentatie daarvan, de wijze van meting en de toe te
passen (digitale) meet- en berekeningsmethoden, en het tijdstip waarop deze
gegevens moeten worden verstrekt, worden bepaald in overleg met de directie.

01 27 05 Metingen en berekeningen t.b.v. verrekenbare hoeveelheden

01 De verwerkte verrekenbare hoeveelheden resultaatsverplichting moeten worden
bepaald volgens de methoden die zijn aangegeven bij de betreffende
besteksposten,respectievelijk volgens de methoden die elders in het bestek zijn
voorgeschreven, dan wel zoals in de Standaard 2020 zijn bepaald.

02 Het tijdstip van (in)meting wordt door de aannemer bepaald en ten minste één
werkdag tevoren ter kennis van de directie gebracht. Indien de aannemer geen
melding of niet tijdig een melding van bedoeld tijdstip doet, waardoor de directie niet
in staat is om de meting van de aannemer te controleren, zullen de kosten van een
naderhand door de directie uit te voeren controlemeting voor rekening van de
aannemer komen. De verrekenbare hoeveelheid resultaatsverplichting zal eerst
worden verrekend nadat de controlemeting door de directie is verricht en de directie
heeft geconstateerd, dat de door de aannemer opgegeven hoeveelheid juist is.

03 Ten behoeve van metingen, zowel door de aannemer als door de directie, moet het
werk zonodig worden onderbroken. Deze onderbreking geeft de aannemer geen
recht op schadevergoeding en/of bijbetaling en ontheft hem niet van zijn verplichting
het werk tijdig op te leveren.

04 Indien een door de aannemer opgegeven verrekenbare hoeveelheid resultaats-
verplichting naar het oordeel van de directie niet aanvaardbaar is, wordt de
hoeveelheid vastgesteld door een gezamenlijke herberekening en zonodig en
mogelijk door een gezamenlijke hermeting. Het tijdstip van deze hermeting wordt in
overleg met de aannemer door de directie bepaald.

05 De kosten van de in lid 04 bedoelde hermeting komen voor rekening van de
opdrachtgever, tenzij bij deze hermeting blijkt dat de door de aannemer opgegeven
hoeveelheid resultaatsverplichting het gevolg is van onvoldoend werk zoals bedoeld
in paragraaf 6 lid 7 van de U.A.V. 2012. In dat geval komen de kosten voor rekening
van de aannemer.
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01 28 Bouwverslagen

01 28 01 Algemeen

01 De verslagen van de bouwvergaderingen worden door de aannemer opgesteld
en verspreid in afwijking van paragraaf 27 lid 9 van de U.A.V. 2012.

02 De kosten van de werkzaamheden als bedoeld in lid 01, worden geacht te zijn
begrepen in de post: "Uitvoeringskosten".

01 29 Wet arbeid vreemdelingen (WAV)

01 29 01 Verplichtingen aannemer in het kader van WAV

01 Onder verwijzing naar paragraaf 6, bepalingen 10 en 11 van de U.A.V. 2012
wordt de opdrachtnemer geacht bekend te zijn met hetgeen in de Wet arbeid
vreemdelingen (Wav) staat over de tewerkstelling van vreemdelingen en dient de
aannemer deze wet na te leven. De aannemer dient er tevens voor te zorgen dat
zijn onderaannemer(/) en/of leverancier(s) op de bepalingen van de Wav gewezen
worden en dat zij deze bepalingen naleven. De aan de naleving verbonden
gevolgen zijn voor rekening van de aannemer.

02 De aannemer verstrekt de directie van het werk uiterlijk 2 weken vóór aanvang van
de desbetreffende werkzaamheden kopieën van de juiste en vereiste:
a). documenten op grond van de Wet arbeid vreemdelingen,

met inbegrip van de tewerkstellingsvergunningen;
b.) identificatie in de zin van de Wet op de identificatieplicht en de Wet arbeid

vreemdelingen. Zonder kopie van de benodigde documenten te hebben
verstrekt aan de directie van het werk is het tewerkstellen van vreemdelingen
niet toegestaan;

03 De aannemer dient de directie aan te tonen dat hij de bepalingen uit de Wav
nakomt. Bij elke bouwbespreking met de directie van het bestek zorgt de
aannemer ervoor dat "tewerkstelling van vreemdelingen op het werk" wordt
geagendeerd. Daartoe legt de aannemer tijdens de eerstvolgende bespreking een
lijst over aan de directie van alle op het werk aanwezige personen, die over een
tewerkstellingsvergunning dienen te beschikken alsmede hun
tewerkstellingsvergunning in kopie. Voorts neemt de aannemer tijdens de duur van
het werk op eerste verzoek van de directie steekproeven ten aanzien van het
aanwezig zijn van de vereiste tewerkstellingsvergunningen.

04 De aannemer vrijwaart de opdrachtgever voor alle boetes die de opdrachtgever op
grond van de Wet arbeid vreemdelingen opgelegd mocht krijgen. De aannemer
ontvangt van de provincie de boeteaanzegging (voornemen een boete op te leggen)
en het definitieve boetebesluit zo spoedig mogelijk na ontvangst ervan door de
opdrachtgever en in ieder geval tijdig voor het maken van bezwaar. De aannemer
draagt zorg voor tijdige betaling dan wel voldoening van de boete aan de provincie.
Voldoet hij de boete niet tijdig, dan zijn alle kosten voor rekening van de aannemer.

01 30 Geluidhinder
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01 30 01 Circulaire Bouwlawaai

01 In aanvulling op paragraaf 6 lid 6 van de U.A.V 2012 geldt het volgende:
"De aannemer dient rekening te houden met de verplichtingen inzake geluidshinder
volgend uit de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) van de Gemeente".
Indien in het APV geen verplichtingen inzake geluidhinder zijn opgenomen is het
bepaalde in de "Circulaire Bouwlawaai" van ministerie van Infrastructuur en
Waterstaat van 27 oktober 2010 van toepassing.
De verplichtingen van de aannemer bestaan uit:
- Het doen van een onderzoek naar de te verwachten geluidsoverlast en een

inventarisatie van de geluidgevoeligheid van de bebouwing in de nabijheid van
het werk;

- Het analyseren van eventuele knelpunten in relatie tot de APV of, indien van
toepassing, de Circulaire;

- Het treffen van maatregelen om te voldoen aan de geluidseisen gesteld in de
APV of, indien van toepassing, de Circulaire dan wel het bestek;

- Het treffen van maatregelen om geluidshinder te beperken."

02 De te treffen maatregelen mogen per werkplan worden aangegeven behorend bij
het onderdeel.
Voor zover geen werkplannen (voor een onderdeel) behoeven te worden geleverd,
dienen de maatregelen beschreven te zijn in het Algemeen Tijdschema.

03 In de separate werkplannen dienen te zijn opgenomen de te nemen maatregelen
ter beperking van geluidhinder dan wel ten minste te worden verwezen naar te
nemen maatregelen ter beperking van geluidhinder.

01 30 02 Eisen

01 Onverminderd de eisen opgenomen in de APV of de Circulaire geldt in algemene
zin voor het bestek als eisen, t.a.v.:
BOUW- EN SLOOPLAWAAI
De te gebruiken graafmachines, aggregaten, compressoren enz. , tenzij anders
vermeld in dit bestek, moeten opgesteld worden en zodanig zijn afgeschermd dat
het equivalente geluidsniveau (LAeq) in eerste instantie:
- tussen 07.00 uur tot 19.00 uur ter plaatse van de gevel en bepaald op een

hoogte van 1,50 m niet meer bedraagt dan 60 d B(A);
- tussen 19.00 uur en 23.00 uur ter plaatse van de gevel en bepaald op een

hoogte van 5,00 m niet meer bedraagt dan 45 dB(A);
- tussen 23.00 uur en 07.00 uur ter plaatse van de gevel en bepaald op een

hoogte van 5,00 m niet meer bedraagt dan 40 dB(A).
Het piekgeluidsniveau (LAmax) moet daarbij beperkt blijven tot maximaal 60 dB(A).
Hogere waarden tot 80 dB(A) zijn mogelijk conform de staffeling volgens de
"Circulaire Bouwlawaai".
HEILAWAAI. c.a.
Voor geluid met een impulsachtig karakter, zoals geluid afkomstig van heien,
worden de toetsingsvoorwaarden zoals deze onder "Bouw en slooplawaai" zijn
vermeld met 5 dB(A) verruimd. Tot de WOONOMGEVING wordt gerekend:
- alle in gebruik zijnde gebouwen en woningen gelegen binnen de bebouwde kom;
- alle overige (door derden) in gebruik zijnde gebouwen en woningen gelegen op

minder dan 250m van de bouwrespectievelijk heilocatie.

02 In de gevallen dat de eisen uit dit bestek minder geluidsproductie toestaan dan de
eisen voortvloeiend uit de APV, is het bestek bindend. In het geval de eisen uit de
APV minder geluidsproductie toestaan is de APV bindend.

03 Het voldoen aan de geluidsniveau-waarden door de aannemer, zoals aangegeven
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in dit artikel, impliceert NIET dat er toestemming wordt gegeven om te werken
buiten de door het bevoegd gezag toegestane arbeidstijden.

04 Voor het uitvoeren van werkzaamheden met een geluidsbelasting afwijkend van de
in dit artikel genoemde hoogst toegestaande geluidsniveau's, is toestemming
noodzakelijk van het terzake bevoegd gezag.

05 Metingen en berekeningen met betrekking tot bouwgeluid dienen uitgevoerd te
worden volgens Handleiding Meten en Rekenen Industrielawaai 1999 (HMRI).

01 31 Transport en gebruik mobiele werktuigen

01 31 01 Mobiele werktuigen en vrachtwagens

01 Alle mobiele werktuigen hebben een STAGE klasse IV of hoger.

02 De in te zetten vrachtwagens hebben een EURO klasse V of hoger.
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10 Werk algemene aard

10 1 Tijdelijke maatregelen en voorzieningen

10 12 Eisen en uitvoering

10 12 02 Afrasteringen

01 De niet verduurzaamde houten afrasteringspalen zijn van Robinia-hout "F.S.C.
gecertificeerd , lengte 1,20 m., doorsnede 90-100 mm.
De palen dienen overeenkomstig de "kwaliteitsrichtlijnen voor loofhout in weg-en
waterbouwkundige werken" (NPR 5493) te zijn, verkrijgbaar bij NEN-Instituut te
Delft.

02 De afrastering dient minimaal 1,00 m uit de kant van de verharding aangebracht te
worden.

03 Het boren en graven van gaten voor het aanbrengen van de palen is niet
toegestaan.
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22 Grondwerken

22 0 Grondwerken, algemeen

22 02 Eisen en uitvoering

22 02 01 Algemeen

04 De grondwerken dienen in den droge te worden uitgevoerd.

05 In aanvulling op artikel 22.02 van de Standaard 2020 wordt bepaald dat:
- bij inzet hydraulische graafmachine, deze voorzien moet

zijn van een `tandenbak`,
- in te zetten materieel moet zijn voorzien van lagedruk banden of dienen een

dusdanige lage gronddruk uit te oefenen dat structuurbederf wordt
voorkomen,

- het in te zetten materieel moet vrij zijn van verontreinigingen, zoals grond en
onkruid,

- zware egalisatie en zware profileerwerkzaamheden door middel van
schuiven is niet toegestaan,

- transport van grond dient versporend te worden uitgevoerd.
- teelaarde mag niet onder slechte terrein- of weersomstandigheden (nat)

worden verwerkt.
- teelaarde mag niet onder verdichte- of vernatte omstandigheden zijn

verwerkt, of worden opgeslagen.
- teelaarde mag niet worden opgemengd met grond uit dieper gelegen

(gereduceerde) grondlagen (het profiel onder de teelbare laag of bouwvoor).

06 Ontgravingen langs de door het verkeer in gebruik zijnde rijbanen op de voet volgen
met aanvullingen van zand tot wegbermhoogte.

07 De grondwerken dienen in den droge te worden uitgevoerd.
Na het beëindigen van de werkdag mag er geen hoogteverschil met de door het
verkeer in gebruik zijnde rijbanen zijn.

22 02 06 Ophoging en aanvulling

07 In afwijking van artikel 22.02.07 lid 04 van de Standaard 2020 moet de
verdichtingsgraad (3) van zand dat in aanvulling of ophoging is verwerkt op een
diepte van meer dan 1.0 m beneden het oppervlak van het wegdek, en dat is
gelegen boven de vrije waterspiegel die in een cunet aanwezig is op het tijdstip juist
voor het aanbrengen van een aanvulling of ophoging, ten minste 95% bedragen. De
gemiddelde verdichtingsgraad (3) moet ten minste 100% bedragen.

08 In afwijking van artikel 22.02.07 lid 05 van de Standaard 2020 moet de
verdichtingsgraad (3) van zand dat in het zandbed is verwerkt op een diepte van
minder dan 1.0 m beneden het oppervlak van het wegdek, ten minste 98%
bedragen. De gemiddelde verdichtingsgraad (3) moet ten minste 100% bedragen.

09 De aannemer treft alle noodzakelijke maatregelen om verstuiven en of uitspoelen te
voorkomen. Eventuele uitspoelingen onmiddellijk herstellen. Weggestoven
materialen onmiddellijk vervangen door nieuwe materialen.

10 Bestaande grondslagen waarop aanvullingen en/of ophogingen zullen komen en
welke niet de vereiste verdichtingsgraden halen tot de vereiste verdichtingsgraden
verdichten.
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11 Bij aanvullen of ophogen ter weerszijden van constructies of onderdelen daarvan
mag het onderlinge hoogteverschil van de aanvulling of ophoging niet meer dan
0,50 m bedragen.

22 02 20 Punten van meetkundige grondslag

01 Uitsluitend in het bijzijn van een ambtenaar van de betrokken dienst of instantie de
op het werk voorkomende punten van meetkundige grondslag, zoals
kadasterstenen, hoekpunten, kilometreringspalen, hectometreringspalen, baken,
piketten, enzovoorts, verwijderen dan wel herplaatsen.

02 Indien onverhoopt toch punten van meetkundige grondslag worden beschadigd of
verwijderd dan komen de kosten van inmeten en herplaatsen voor rekening van de
aannemer.

22 02 23 Grondwerk algemeen

01 De vlakheid van de aardebaan mag direct voor het aanbrengen van de eerste
verhardingslaag onder een rij van 3 m lengte geen grotere afwijking vertonen dan
10 mm van het gewenste verhardingsprofiel.

02 Grondwerk dient in den droge te worden uitgevoerd, de aannemer dient vooraf de
wijze van drooghouding ter goedkeuring aan de directie voor te leggen.

03 De grondsoorten grond en zand gescheiden ontgraven, vervoeren, opslaan en
verwerken.

04 Grond en zand aanbrengen in lagen van maximaal 30 cm.

05 In de staat van hoeveelheden gaat de opdrachtgever altijd uit van vaste m3 en niet
van hoeveelheid gemeten in het middel van vervoer.

06 Indien de zijkant van een te graven sleuf of cunet binnen 1,50m buiten de
kroonprotectie van een boom valt moet, op aanwijzing van de directie, ter
behandeling van de wortels met de schop een sleuf worden gegraven waarbij de
wortels intact dienen te blijven. Door een boomverzorgingsdeskundige worden de
wortels -indien mogelijk- ingenomen en een wondbehandeling toegepast. Het
ontgraven van de sleuf wordt niet als meerwerk vergoed.

22 03 Informatie-overdracht

22 03 10 Bewijs van oorsprong zand en grond

01 De aannemer verstrekt de directie een bewijs van oorsprong
van het door hem te leveren zand en grond afgegeven door
de producent of leverancier ervan. Het bewijs van oorsprong dient minimaal
de volgende gegevens te bevatten:
a. de naam van de producent of leverancier;
b. de aard en de herkomst;
c. de opbouw en de gradering;
d. indien het zand afkomstig is uit een zout milieu moet

naast de in sub a t/m d verlangde gegevens een bewijs van
herkomst van ontzilt zand overeenkomstig het bepaalde in
artikel 22.03.02 van de Standaard 2020 worden overlegd.
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22 03 11 Melden toepassen van grond in het werk

01 De aannemer meldt het voornemen om grond toe te passen in het werk ten minste
acht werkdagen voor de toepassing van deze grond bij de directie onder opgave
van de hoeveelheden toe te passen grond, de grondsoort en de
bodemkwaliteitsklasse.

02 In gevolge de verplichtingen uit het Besluit bodemkwaliteit zal de aannemer de
toepassing van grond in het werk melden bij het bevoegd gezag

22 05 Bijbehorende verplichtingen grondwerk

22 05 01 Bedrijfscontrole verdichtingsgraad

01 Indien zand c.q. niet samenhangende grond, waaraan eisen zijn gesteld ten
aanzien van de verdichtingsgraad, in vakken wordt verwerkt kleiner dan 5000 m²,
dient de verdichtingsgraad te worden bepaald (3).
Het in die proef genoemde aantal monsters van "tien" wordt gewijzigd in "vijf"; in
punt 2 van de berekening wordt "x10" gewijzigd in "x5".

02 De laagst gevonden verdichtingsgraad geldt als minimum verdichtingsgraad.

22 05 03 Bedrijfscontrole verdichtingsgraad

01 De aannemer verricht de bedrijfscontrole als bedoeld in artikel 22.02.07 standaard
2020. Hij is daarvoor verantwoordelijk. Hij stelt de directie in de gelegenheid deze te
volgen. Hij stelt de resultaten van de bedrijfscontrole ter beschikking van de directie.

02 De aannemer bewaart de resultaten van de bedrijfscontrole, tot het einde van de
garantietermijn indien er een verharding is aangebracht en in andere gevallen tot de
oplevering van het werk of, ingeval van een onderhoudstermijn, tot het einde van de
onderhoudstermijn.

22 05 06 Bedrijfscontrole verdichting

01 Van zand voor dichten van rioolsleuven op aanwijzing van de directie per laag van
aanvulling de verdichting bepalen.

02 Van zand voor zandbed en zand voor aanvulling of ophoging op aanwijzing van de
directie per laag van aanvulling de verdichting bepalen.
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24 SLEUF- EN SLEUFLOZE TECHNIEKEN

24 0 Sleuf- en sleufloze technieken, algemeen

24 02 Eisen en uitvoering

24 02 08 Las- en lichtmastgaten

01 Na uitvoering van graafwerkzaamheden wordt na het dichten van de sleuf en lasgat
het straatwerk door de aannemer hersteld.

02 Las- en lichtmastgaten mogen alleen worden gegraven op aangewezen tracés en
moeten minimaal 1,5 meter uit de bomen worden gegraven (kant sleuf - kant
boom) en uit het hart van de rioleringsleidingen (kant sleuf - hart riool).

03 Boomwortels mogen niet worden verwijderd of beschadigd.

04 Las- en lichtmastgaten dienen in laagdikten van 0,30 meter te worden gedicht en
daarna mechanisch te worden verdicht. Geen puin etc. terugstorten in de gaten. Zo
nodig schoon zand aanvoeren, echter altijd in overleg met de directie. Uitvoering na
meerwerk opdracht. De indringingsweerstand na aanvulling overeenkomstig
hoofdstuk 24.02.06 van de Standaard 2020.

05 Las- en lichtmastgaten moeten zijn gedicht en afgewerkt voor het einde van de
werktijd van de betreffende dag van ontgraving. Indien dit vanwege bijzondere
omstandigheden niet mogelijk is dient de plaats te worden voorzien van een
deugdelijke afzetting.

06 Op alle graafwerkzaamheden is overeenkomstig par 01.09 van de Standaard 2020
de CROW publicatie "schade voorkomen aan kabels en leidingen' van toepassing.

07 Voordat met de uitvoering van een onderdeel van het werk wordt begonnen, moet
de aannemer aan de hand van de hem ter beschikking staande gegevens
instructies geven aan zijn uitvoerende en machinebedienend personeel,
onderaannemers en verhuurders van aannemersmaterieel inbegrepen.

08 Tijdens de uitvoering van het werk neemt de aannemer zodanige maatregelen dat
de brandkranen, afsluiters en dergelijke te allen tijden bereikbaar zijn.

09 Indien de aannemer ondergrondse kabels of leidingen beschadigt, moet hij hiervan
onmiddellijk melding maken aan de directie en aan het meldadres / de
meldadressen van de betrokken leidingbeheerders.

10 Tijdens de uitvoering van het werk dient de aannemer zodanige maatregelen te
nemen, dat brandkranen, afsluiters etc. te allen tijde te bereiken zijn.
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25 Riolering

25 0 Riolering, algemeen

25 02 Eisen en uitvoering putranden nivelleren

25 02 01 Putranden nivelleren

01 Asfaltverharding op een afstand van 150mm rondom de putrand inzagen.

02 Asfaltverharding uitbreken zonder verstoring van de funderingslaag.

03 Putrand van de schacht lichten, op hoogte stellen en ondersabelen met een
snelhardende mortel.

04 Sponningwanden en putrand goed schoon- en droogblazen met een superjet
heteluchtlans waarvan de uitstroomlucht 1300º C warm is, een stuwkracht van
F=20N bij een perslucht druk van 6 bar en gemeten op 50mm vanaf de
uitstroomopening een concentratiefactor heeft van 65% op een diameter van
10mm.

05 Het aanhechtvlak daarbij niet verbranden of verontreinigen met verkoolde bitumen.

06 Het aanhechtvlak verwarmen tot maximaal 100º C en rondom primeren met hete
rubberbitumen van 160º C.

07 Sponningen vullen met een warm (180º C) mengsel van rubberbitumen met een
steenslag van 1 zeefmaat.

08 Dit mengsel ter plaatse maken in verband met ontmenging.

09 De rubberbitumen gebruikt in het mengsel dient o.a. te bevatten:
rubbergranulaat met een massapercentage van 10 zand van 63 µm tot 250 µm
met een massapercentage van 30.

10 De steenslag moet een korrelafmeting hebben van 14mm welke voldoet aan de BS
812 en BS 63 korrelverdeling NEN 2560.

11 Voordat de temperatuur van het mengsel is gedaald tot 140º C dit mengsel
verdichten met trilplaat.

12 Bovenzijde afwerken met een slemlaag van rubberbitumen van 160º C.

13 Slemlaag afstrooien met leislag of gecalcineerde bauxiet.

25 05 Bijbehorende verplichtingen leidingwerk
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25 05 01 Afvoeren kunststof leidingmaterialen

01 Opgegraven en vrijgekomen restmaterialen van PVC, PE en PP leidingsystemen
dienen ontdaan van aanhangend vuil en grond en vrij van chemische
verontreiniging, te worden afgevoerd naar een erkend verwerker van kunststof
leidingmateriaal. Dit kan met gebruikmaking van het door BureauLeiding te Den
Haag gecoördineerd landelijk inzamelsysteem “Buizen Inzamel Systeem” (BIS) ten
behoeve van een gesloten ketenbeheer en recycling.
BureauLeiding is te bereiken via telefoon 070-4440650 of per e-mail
bis@bureauleiding.nl.

25 05 02 Revisiegegevens en revisietekeningen rioleringen

01 De aannemer verstrekt binnen 4 weken na de oplevering aan de directie
revisiegegevens en revisietekeningen conform de door de directie gestelde
tekenwijze (zie lid 05).
De revisiegegevens, documenten en tekeningen, zoals in dit
artikel omschreven dienen in drie-voud gebundeld aan de
directie te worden aangeleverd.

02 De directie verstrekt aan de aannemer de digitale bestanden in AUTOCAD
R18-formaat ten behoeve van de in lid
01 genoemde revisietekeningen.

03 Uiterlijk binnen 3 weken na goedkeuring door de directie verstrekt de aannemer aan
de directie de digitale revisiegegevens en digitale revisietekeningen in het
toegeleverde AUTOCAD R18-formaat.

04 De revisiegegevens dienen minimaal te bestaan uit:
- Revisies met betrekking tot rioleringen c.q. duikers

inclusief kolkaansluitingen, inlaten, (eventuele
ontstoppingsstukken) en uiteinden van de gelegde
(uitstroom-)leidingen.

Op de revisietekeningen moet minimaal zijn aangegeven:
a. de leidingloop en de plaats van alle onderdelen van de

ten opzichte van vaste voorwerpen;
b. gebruikte materialen (aard en diameters buizen), appendages, hulpstukken

en dergelijke;
c. inmetingen ten opzichte van inspectieputten of,

indien aanwezig, ten opzichte van de bebouwing
d. van de hoofdleidingen dienen de b.o.b.-hoogten ten

opzichte van N.A.P. te worden ingemeten. De gegevens
dienen te worden verzameld op een overzichtstekening
1 : 500, voorzien van een duidelijke maatvoering.

05 De aannemer dient revisietekeningen uit te voeren volgens
"Richtlijn tekenwerkzaamheden provincie Noord-Brabant"
versie 7.0 d.d. 3 oktober 2016.

25 1 AANLEG RIOLERING

25 12 Eisen en uitvoering
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25 12 01 Aanleg vrijvervalriool; eisen aan het resultaat

08 De putranden vrij van zand en vuil opleveren.

09 De aannemer is tot de eerste oplevering verantwoordelijk voor de beschadigingen
aan de coating welke kennelijk door mechanische oorzaak na levering zijn
ontstaan. Beschadigde plekken grondig schoonmaken en behandelen met Nitocote
EP 500 of gelijkwaardig.

10 Tenzij in het bestek anders is voorgeschreven moeten de putdeksels in de
haalkommen zijn voorzien van ontluchtingsgaten met een diameter van 25 mm.

11 De aannemer dient de riolering en kolken die ten gevolge van de werkzaamheden
van de aannemer zijn verontreinigd met zand e.d. te reinigen. Reinigingskosten zijn
voor rekening aannemer.

25 12 04 Rioolaanleg: huis- en kolkaansluitingen

01 Voor het beëindigen van de werkdag dienen alle huisaansluitingen te zijn
aangesloten op de hoofdriolering.

02 Het inmeten en controleren van de gelegde leidingen wordt aangemerkt als
bijwoonpunt in de zin van artikel 01.13.05 lid 01 sub d van de Standaard 2020

25 12 09 Toepassen zettingsmof in pvc standpijpen

01 Bij PVC hoofdleidingen toepassen inlaten met ingebouwde zettingsring. Bij beton
hoofdleidingen met PVC inlaten, toepassen van flexibele stroom T-stukken met
ingebouwde zettingsmof. De op te nemen zetting moet zijn 85 mm.

25 14 Risicoverdeling en garanties

25 14 02 Herstel van gebreken

01 Tijdens de inspectie geconstateerde gebreken aan de riolering dienen op eerste
aanzegging van de directie te worden hersteld.

02 De wijze van herstel dient in overleg met de directie te worden bepaald.

03 De aannemer inspecteert de herstelde riolering en overhandigt de directie de
rapportage van deze inspectie.

04 De kosten van het herstel, de inspectie en de rapportage als bedoeld in lid 01 en 03
komen voor rekening van de aannemer.

25 15 Bijbehorende verplichtingen
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25 15 01 Montage leiding

06 Bij rioolbuizen met rubberringverbinding mag de rubberring niet gedraaid of met
ongelijke spanning worden aangebracht en moet rubberring tijdens het intrekken,
over de gehele omtrek van de buis rollen.

07 Bij rioolbuizen met rubberringverbinding dient de rubberring op de helft van de
mofdiepte te liggen en mag de
positieve en negatieve afwijking ten hoogste 10 mm bedragen.

08 De verbinding tussen een put en een betonriool dient door middel van een passtuk
van minimaal 0,50 en maximaal 1,00 meter lengte te worden uitgevoerd.

09 Het maken van pasbuizen door middel van hakken is niet toegestaan.

10 Betonbuizen dienen te zijn voorzien van een rolverbinding door middel van
bijbehorende rubberring van SBR kwaliteit.

11 Het spie-eind van een buis moet tot volle diepte in het mof-eind van de voorgaande
buis worden gecentreerd.
Behoudens de op de detailtekening aangegeven bochten, welkeeen
hoekverdraaiing mogen hebben van maximaal 1 graad.

12 De rioolbuizen dienen met behulp van laserapparatuur onder de juiste richting en
helling gelegd te worden.

13 Bij aansluitingen van nieuw aan te leggen PVC-leidingen op putten met sparingen
dient een flexibele steekmof samen met een stukje PVC-leiding te worden omstort
met beton. Hierbij moet het beton aan de binnenzijde van de put worden
aangebracht. De in te betonneren steekmof en het stukje PVC-leiding opruwen
door deze aan de buitenzijde in te smeren met PVC-lijm en door brekerzand te
halen. Indien er in de put niet voldoende ruimte is om het beton aan te brengen,
moet het beton aan de buitenzijde worden aangebracht. Van tevoren deuvels in de
binnen- cq. buitenwand van de put aanbrengen en de wand van de put opruwen
zodat de aanstorting een geheel vormt met de put.

14 Bij aansluitingen van nieuw aan te leggen beton-leidingen op putten met sparingen
dient een pasbuis met een lengte van 0.50m te worden omstort met beton .Hierbij
moet het beton aan de binnenzijde van de put worden aangebracht. Indien er in de
put niet voldoende ruimte is om het beton aan te brengen, moet het beton aan de
buitenzijde worden aangebracht. Van tevoren deuvels in de binnen- cq. buitenwand
van de put aanbrengen en de wand van de put opruwen zodat de aanstorting een
geheel vormt met de put.

15 Bij aansluitingen van leidingen Ø125 of Ø160 mm op bestaande putten van beton of
metselwerk dient gebruik te worden gemaakt van een putwandinlaat. Bij overige
buisdiameters dient in de putwand een gat te worden gezaagd waarbij de eventueel
aanwezige wapening zo weinig mogelijk wordt beschadigd. Vervolgens dient de
aansluiting gerealiseerd te worden overeenkomstig het bepaalde in de leden 13 en
14.

16 Putranden dienen zodanig in de specie gesteld te worden dat deze over de gehele
omtrek gelijkmatig dragen.



RAW1574-141342 Bladnr. 175 van 253Opdrachtgever: Provincie Noord-Brabant
Aanleg wegen en inrichting definitieve situatie N631 t.b.v. spooronderdoorgang Rijen-Oosterhout
Besteknummer 631.12.23.RE - versie 4.0

HFD PAR ART LID

25 15 03 Controle

01 De controle van vrijvervalriolering op waterdichtheid door middel van inwendige
waterdruk pas dan uitvoeren als alle inlaten zijn aangebracht.

02 Het inspecteren van de riolering zal geschieden nadat alle aansluitingen zijn
gerealiseerd en de putranden op juiste hoogte zijn gesteld. Vooraf dient de
aannemer de reeds in gebruik gestelde rio-
leringen schoon te spoelen. Door de directie kan worden geëist dat bepaalde
aansluiten de riolen tijdelijk worden afgesloten met rioolafsluiters.

03 De aannemer dient kolken en riolering, die ten gevolge van de werkzaamheden van
de aannemer zijn vervuild met zand, te reinigen. Reinigingskosten zijn voor
rekening van de aannemer

25 16 Bouwstoffen

25 16 05 Putranden met deksel

01 De putranden vrij van zand en vuil opleveren.

02 De aannemer is tot de eerste oplevering verantwoordelijk voor de beschadigingen
aan de coating welke kennelijk door mechanische oorzaak na levering zijn
ontstaan. Beschadigde plekken grondig schoonmaken en behandelen met Nitocote
EP 500.

03 De putranden moeten zijn voorzien van de volgende merkte-
kens:
- voor vuilwaterriolering"VW";
- voor regenwaterriolering: "RW";
- voor infiltratieriool: "IT".

04 De putdeksels moeten zijn voorzien van de volgende op-
opschriften:
- voor vuilwaterriolering: "VUILWATER";
- voor regenwaterriolering: "REGENWATER";
- voor infiltratieriool: "INFILTRATIERIOOL".

25 16 06 PVC-BUIZEN EN HULPSTUKKEN (OP GEMEENTELIJK TERREIN)

01 De te leveren PVC-buizen moeten zijn drielaags buizen met
een tussenlaag van geschuimd, gerecycled PVC.
Gemeente Gilze en Rijen
Kleur:
vuilwater: grijs
regenwater: bruin
infiltratie: groen

02 Indien een PVC-hulpstuk niet verkrijgbaar is in klasse SN8, dan mag dit hulpstuk in
klasse SN4 worden geleverd.

25 4 Rioolinspectie

25 42 Eisen en uitvoering
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25 42 05 Rioolinspectie: eisen aan meetapparatuur

01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 25.42.07 van de Standaard overlegt de
aannemer de kalibratierapporten van zijn meetapparatuur aan de directie. De
kalibratie mag ten hoogste 12 maanden geleden zijn uitgevoerd.

25 43 Informatie-overdracht

25 43 01 Verstrekken van inspectiegegevens

02 In aanvulling op het bepaalde in artikel 25.43.04 lid 02 moeten de werktekeningen
ook analoog worden verstrekt aan de directie.

04 In afwijking van het bepaalde in artikel 25.43.04 lid 05 is het aanbrengen van
wijzigingen in de basisinformatie van de stamgegevens die door de opdrachtgever
zijn verstrekt niet toegestaan.

05 In aanvulling op het bepaalde in artikel 25.43.04 moeten de classificaties van de
waargenomen toestandsaspecten conform de classificatiemethodiek zoals
omschreven in ‘RIONED rapport 2019-02’ door de aannemer worden toegevoegd
aan de rapportage van de inspectie (pdf-rapport).

25 43 03 Referentiepunten voor klokstanden putinspecties

01 In afwijking van het bepaalde in artikel 25.43.06 lid 01 is het omtrekreferentiepunt
(code CBD volgens NEN-EN 13508-2) de laagste uitgaande buis is 6 uur (B bij
code CBD) volgens figuur 4 uit NEN-EN 13508-2.

25 45 Bijbehorende verplichtingen

25 45 01 Toepassen van tijdelijke afsluiters

01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 25.45.01 lid 01 van de Standaard geldt dat
ook het toepassen van afsluiters benedenstrooms tot de verplichting van de
aannemer behoort.

25 45 02 In beeld brengen putten

01 In afwijking van het bepaalde in artikel 25.42.02 lid 07 behoort tot het uitvoeren van
een leidinginspectie tevens het volledig in beeld brengen van de begin- en
eindputten van het te inspecteren leidingdeel. Toestandsaspecten hoeven niet te
worden geregistreerd. Aan het beeld moet de staat van de rioolput met
aansluitingen en eventuele schuiven, kleppen en dergelijke beoordeeld kunnen
worden.

25 47 Meet- en verrekenmethoden

25 47 01 Rioolinspectie: visuele inspectie, omvang steekproef

01 De omvang van de steekproef als bedoeld in artikel 25.47.01 lid 01 van de
Standaard is één (1).
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25 47 02 Rioolinspectie: visuele inspectie, controle gegevens inspectie

01 In afwijking van het bepaalde in artikel 25.47.01 lid 03 controleert de directie een
aangeleverde inspectie binnen 10 werkdagen nadat zij de rapportage van de
inspectie heeft ontvangen.

25 47 03 Rioolinspectie: reguliere inspectie algemeen

01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 25.42.03 van de Standaard moet tijdens de
inspectiewerkzaamheden ook een hellingshoekmeting worden uitgevoerd.
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26 Kabelwerk

26 0 Kabelwerk, algemeen

26 02 Eisen en uitvoering

26 02 01 Aanbrengen van grondkabel voor verlichtingsobjecten

01 Grondkabel voor verlichtingsobjecten moet zonder toepassing van
verbindingsmoffen worden aangebracht, behoudens voor zover de benodigde
lengte niet op een standaard haspel is te leveren of als de benodigde lengte om
praktische redenen niet in zijn geheel is te verwerken.

02 De toepassing van verbindingsmoffen behoeft de goedkeuring van de directie.

03 Grondkabel tbv het aansluiten van lichtobjecten dient met de volgende slagen en/of
overlengte te worden aangebracht:
- T.p.v. de lichtmast (kabelgat): 1,50 m
- In de mast: 0,75 m

04 Grondkabels tbv het hoofdnet dienen met de volgende slagen en/of overlengte te
worden aangebracht:
- T.p.v. de meetverdeelkast: 2,00 m

26 02 02 Bekabeling

01 In tegenstelling tot hetgeen bepaald in artikel 26.02.05 lid 02 van de Standaard 2020
dienen de kabeleinden tijdelijk te worden voorzien van een passende kabeleinddop.

26 05 Bijbehorende verplichtingen

26 05 02 Aanbrengen van grondkabel voor verlichtingsobjecten

01 Bij het in- en uitvoeren van een grondkabel in betonfundaties, mantelbuizen en
dergelijke moet deze kabel worden onderstopt.

26 06 Bouwstoffen

26 06 01 Grond- en aansluitkabels voor verlichtingsobjecten

01 Kabels ten behoeve van voeding en aansluiting van lichtmasten dienen te voldoen
aan norm K162 (halogeenvrij).
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32 Wegbebakening

32 1 Markeringen

32 12 Eisen en uitvoering markeringen

32 12 03 Aanbrengen van thermoplastisch markeringsmateriaal

04 Artikel 32.12.04 lid 05 van de Standaard 2020 vervalt en wordt vervangen door het
onderstaand lid:
lid "04"Onderbrekingen ten behoeve van de afwatering in een

ononderbroken streep, mechanisch aanbrengen in dezelfde
arbeidsgang als het aanbrengen van de streep, zodanig dat ter plaatse van de
onderbreking geen markeringsmateriaal op het wegdek wordt aangebracht c.q.
achterblijft."

32 12 04 Aanbrengen markeringen, eisen aan het resultaat

03 Het gestelde in artikel 32.12.07 lid 03 van de Standaard 2020 is niet van toepassing.

32 12 05 Procescertificaat

01 Markeringswerkzaamheden in wegenverf en in thermoplastisch materiaal moeten
volgens de betreffende KIWA-beoordelingsrichtlijnen behorend bij de
KOMO-procescertificaten worden uitgevoerd, in eigen beheer door de
(onder)aannemer die in het bezit is van het van toepassing zijnde certificaat.

32 14 Risicoverdeling en garanties markeringen

32 14 01 Garantie markering van thermoplastisch markeringsmateriaal

01 De aannemer garandeert de deugdelijkheid van de door hem aangebrachte
markering van thermoplastisch materiaal.

02 Deze garantie als bedoeld in paragraaf 22 van de U.A.V. 2012 geldt voor een
periode van twee jaar na de oplevering.

32 14 02 Onvoldoende kwaliteit bouwstoffen

01 Als de directie aanleiding geeft om te twijfelen of de wegenverf,
verdunningsmiddelen en glasparels aan de gestelde eisen voldoen, zal een keuring
conform het bepaalde in par. 18 van de U.A.V. 2012 plaats vinden.

32 15 Bijbehorende verplichtingen

32 15 01 Gegevens t.b.v. uitzetwerk

01 In aanvulling van artikel 32.15.01 van de Standaard 2020 zorgt de aannemer voor
het uitzetten van de nieuw aan te brengen of te wijzigen markeringen. De hiermee
gemoeide kosten worden geacht te zijn begrepen in bestekspostnummer:
'Uitzetten markeringen'.
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32 15 02 Algemeen (uitzetten N-nummering)

01 Indien tijdens de uitvoering van de werkzaamheden de bestaande
verklikking van de N-nummering, zijnde markeringsstippen op de
rand van de verharding, verwijderd moeten worden, dient de aannemer
er zorg voor te dragen dat deze punten buiten de werkzaamheden worden verklikt.
Na gereedkomen van de werkzaamheden dient de aannemer deze
markeringspunten terug aan te brengen op de rand van de verharding. Een en
ander dient te geschieden binnen de lopende afzetting van de desbetreffende
werkzaamheden. Indien de aannemer niet in staat is om verwijderde
markeringsstippen terug te brengen, zullen deze voor rekening van de aannemer
opnieuw worden uitgezet door de opdrachtgever.

32 15 06 Afvoer restmateriaal

01 Voor de oplevering de wegenverfbussen, eventuele lekverf, verwijderd
markeringsmateriaal, gebruikt straalgrit en verdunningsmiddelverpakkingen
afvoeren naar een chemisch vuilverwerkingsbedrijf, voorkomend op de landelijke
lijst van Vergunninghouders Chemisch Afval van het Ministerie van
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM). Een
kopie van het door het betreffende vuilverwerkingsbedrijf geaccepteerde
aanvraagformulier en van de bij afgifte ontvangen weegbrief afgeven aan de directie.

02 De door het chemisch vuilverwerkingsbedrijf aan de aannemer gedeclareerde
kosten kunnen niet afzonderlijk worden verrekend.

32 17 Meet- en verrekenmethode markeringen

32 17 01 Eenheden

05 Het bepaalde in de artikel 32.17.01 lid 05 van de Standaard 2020 wordt vervangen
door:
De bij 'verwijderen van markering' en 'voorbewerken van markering" gebruikte
eenheid m2, betreft het van markeringsmateriaal voorziene gedeelte van de te
verwijderen of voor te bewerken markering.
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33 Afschermingsvoorzieningen

33 1 Geleiderail

33 12 Eisen en uitvoering

33 12 01 Algemeen

01 Voordat het verkeer langs de gemonteerde geleiderail wordt toegelaten de moeren
aanhalen, behoudens indien de moeren los moeten zitten om beweging mogelijk te
maken (bij een schuifconstructie)..

02 Losliggende materialen (bouten, moeren, volgringen e.d.) opnemen en afvoeren
van het terrein.

33 12 02 Aanbrengen palen en stijlen

01 Voor het heien van stijlen een passende heimuts gebruiken.

02 Bij het aanbrengen van de stijlen rekening houden met de eisen en adviezen vanuit
de Boom Effect Analyse (BEA).

33 12 03 Aanbrengen leuningen

01 Leuningen met een straal die kleiner is dan 400 meter voorbuigen.
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34 Wegverlichting

34 1 Verlichting

34 11 Begrippen

34 11 01 Algemeen

01 Te verstaan is onder:
a. Buitenverlichting: verlichting van woon- en verblijfsgebieden, wegen en

terreinen;
b. Openbare verlichting: van overheidswege onderhouden buitenverlichting van

vrij toegankelijke woon- en verblijfsgebieden;
c. Energiegrondkabel: grondkabel vanaf het voedingspunt;
d. Energiegrondkabel voor openbare verlichting:

energiegrondkabel vanaf de verdeelinrichting van de installatie voor
openbare verlichting;

e. Gecombineerde energiegrondkabel: energiegrondkabel die tevens
energiegrondkabel voor openbare verlichting is;

f. Aansluitkabel: kabel die de energiegrondkabel en de aansluiting van het
verlichtingsobject verbindt;

g. In-aansluiting: aansluiting waarbij de aansluitkabel op het aansluitpunt van
het verlichtingsobject wordt afgemonteerd;

h. In-uit aansluiting: aansluiting waarbij de aansluitkabel op de aansluiting van
het verlichtingsobject wordt doorgezet;

i. Montageplaat: plaat in de lichtmast waarop onderdelen voor het functioneren
van de lichtmast kunnen worden gemonteerd;

j. Aansluitsnoer: buigzame leiding tussen het aansluitpunt in de lichtmast en
het armatuur;

k. Lichtpunthoogte: de verticale afstand tussen het maaiveld en de onderzijde
van de lichtbron.

34 11 02 Aansluiting van verlichtingsobjecten

01 Te verstaan is onder:
a. Aansluiting door middel van aftakmof: de aansluitkabel wordt door middel

van een aftakmof aangesloten op een energiegrondkabel of
energiegrondkabel voor openbare verlichting.

b. Energiegrondkabel: grondkabel vanaf het voedingspunt.
c. Energiegrondkabel voor openbare verlichting:

energiegrondkabel vanaf de verdeelinrichting van de installatie voor
openbare verlichting.

d. Gecombineerde energiegrondkabel: energiegrondkabel die tevens
energiegrondkabel voor openbare verlichting is.

34 11 03 Kabelbeveiligingssyteem

01 Te verstaan is onder:
a. Kabelbeveiligingssysteem: een systeem dat in de schakel- en

verdeelinrichting van de installatie het afgaande kabelnet (eindgroepen voor
openbare verlichting) beveiligt zonder dat in deze kabels onderbeveiligingen
zijn aangebracht.

34 12 Eisen en uitvoering

34 12 01 Lichtmasten
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01 De masten moeten voldoen aan NEN-EN40 en NEN-EN 12767 (laatste versie);

02 De masten moeten zijn voorzien van het van toepassing zijnde CE-keurmerk;

03 De masten moeten voorzien zijn van een Cradle to Cradle certificaat; Het materiaal
van de masten moet zo duurzaam mogelijk zijn. De circulariteit van de mast dient
uitgewerkt te zijn in een afwegingskader door middel van een LCA;

04 De Provincie Noord Brabant hanteert de NEN-EN 12767 voor de bots-
vriendelijkheid van lichtmasten;

05 Masten dienen een botsvriendelijkheidsklasse van "100NE-3" te hebben wanneer
deze binnen de obstakelvrije zone staan, waar geen andere weggebruikers in het
achterveld aanwezig zijn en waar zich geen andere obstakels in de berm bevinden.

06 Masten dienen een botsvriendelijkheidsklasse van "100HE-3" te hebben wanneer
deze in een middenberm zonder geleiderail of barrier staan, waar andere
weggebruikers in het achterveld aanwezig zijn ,fietspad, trottoir, of waar zich
andere obstakels in de berm bevinden zoals bomen;

07 Masten dienen geen botsvriendelijke classificatie te hebben wanneer deze achter
een geleiderail of barrier staan, waar geen andere weggebruikers in het achterveld
aanwezig zijn en/of wanneer deze in de bebouwde kom staan waar de toegestane
snelheid 50 km/uur of lager is;

08 Masten 2,5m uit kant asfalt plaatsen met een minimum van 1,25m (hoofdbaan). Dit
komt overeen met 2,0m uit kant kantlijn bij hoofdbaan.
(redresseerstrook 0,30m + streep 0,15m);

09 Masten bij fietspad 0,6 m en bij zijwegen of parallelwegen 1 m uit kant asfalt;

10 Plaatsen masten in buitenbocht geniet de voorkeur;

11 Luikopening lichtmast dient van de rijbaan afgewend zijn waarbij tijdens het werken
aan of in het mastluik het tegemoetkomende verkeer gezien kan worden;

12 Masten in de middenberm plaatsen met de deur(en) in dezelfde richting;

13 Grondstukken van stalen masten moeten voorzien zijn van een zuur- en teervrije
epoxy coating met een droge laagdikte van minimaal 200 micrometer;

14 Grondstukken van aluminium lichtmasten tot 25cm boven maaiveld voorzien van
zuur- en teervrije epoxy coating met een droge laagdikte van minimaal 200
micrometer en PE-maaiveldbeschermer;

15 Mast tot 10cm boven kabelinvoergat vullen met draineerzand, mast tot 10cm onder
serviceluik vullen met EBW korrels. Aluminium lichtmasten met botsklasse 100NE3
dient het grondstuk niet gevuld te worden met zand;

16 Ontwerplevensduur masten minimaal 50 jaar (incl. onder stramien
conserveringsmiddelen indien nodig);

17 Fabrieksgarantie masten:
- Voor de constructie van de masten/opzetstukken geldt een garantie van 10 jaar;
- Voor de conservering geldt een aflopende garantie van 10 jaar bij dubbellaags
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coaten;
- Voor de conservering geldt een aflopende garantie van 5 jaar bij enkellaags
coaten;
- Voor de conservering geldt een aflopende garantie van 1 jaar bij verzinkt
materiaal;
- De constructies zijn 10 jaar onderhoudsvrij;

18 Masten worden niet voorzien van reclame-uitingen en worden als zodanig ook niet
uitgevoerd;

19 Masten van bewegwijzering en/of verkeersregelinstallaties dienen zover mogelijk
gecombineerd te worden met openbare verlichtingsarmaturen. De combinatie van
deze elementen mag geen nadelige invloed hebben op het verlichtingsontwerp en
de aan de verlichting gestelde eisen;

20 Masten midden tussen 2 bomen plaatsen bij aanwezigheid van bomen. Indien bij
plaatsing van OVL in de kruin van de een lichtbeperking optreedt de bomen
snoeien. Lichtberekeningen dienen zodanig opgesteld te zijn, dat bij een incidentele
verschuiving van een van de masten (in het lengteprofiel), van 0,5 - 2m), t.g.v.
aanwezige bomen, dit niet leidt tot donkere plekken;

21 De op tekening uitgezette mastafstanden zijn gebaseerd op de ondergronden van
de tekening. Afwijkingen welke tijdens de uitvoering noodzakelijk zijn, dienen vooraf
met de directie overlegd te worden;

22 Lichtmasten welke, zonder inachtneming van hetgeen in vorig lid vermeld staat
dienen zonder verrekening verplaatst te worden;

23 Masten plaatsen in een vloeiende lijn langs de weg;

24 Lichtmasten in de middenberm in het hart plaatsen tussen de binnen kantstrepen
van de twee rijbanen;

25 In de directe nabijheid van hoogspanningslijnen en/of -masten elke geplaatste
mast voorzien van twee waarschuwingsbordjes. De waarschuwingsbordjes
leesbaar en op 1,5 meter onder de armaturen bevestigen in twee richtingen. De
waarschuwingsbordjes uitvoeren in de kleur zwart (tekst) op gele (achtergrond)
een en ander volgens de eisen en ter goedkeuring van het energieleverend bedrijf.
Hoogte lichtmasten nabij HS-leidingen in overleg en ter goedkeuring met
energieleverend bedrijf (TenneT). Alvorens lichtmasten te plaatsen nabij
HS-leidingen dienen de akkoordverklaringen met uitvoeringsplan TenneT aan de
directie te worden voorgelegd;

26 Het nummeren van de lichtmasten dient op aanwijzing van de directie te
geschieden en kan afwijkend zijn t.o.v. de nummering op het definitief ontwerp en/of
op de bestekstekeningen; In principe beginnen met P01 bij de laagste
hectometrering. Per installatie opnieuw nummeren;

27 Coördinatie voor het aansluiten van lichtmasten op een netwerk van derden dienen
door de aannemer verzorgt te worden met eigenaar van dit netwerk. (Kosten
dienen in prijs te zijn inbegrepen);

28 De nummering van de lichtmasten bestaat uit maximaal 3 karakters per lichtmast
(een "P" met maximaal 2 cijfers) uitgevoerd in een zeefdruk met een vernis van
clearcoat of digitale printversie voorzien van een glans of laminaat. Beiden op een
premium gegoten folie met een verwachte levensduur van 10 jaar;
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29 Elke mast en kast door middel van stickers worden voorzien van een
codering/nummering. De coderingsstickers/nummering op masten aanbrengen op
1,70 meter boven maaiveld. Bij het aanbrengen van de lichtmastnummers dient
rekening te worden gehouden met aan de masten te bevestigen verkeersborden.
Hierdoor kan de hoogte afwijken. De coderingsstickers bij masten in de
middenberm zodanig aanbrengen dat de codering om de andere mast vanuit beide
rijrichtingen leesbaar is. Bij alle overige masten de coderingssticker leesbaar vanuit
de rijrichting aanbrengen;

30 Elke mast en kast door middel van stickers worden voorzien van een
codering/nummering. De coderingsstickers/nummering op masten aanbrengen op
1,70 meter boven maaiveld. Bij het aanbrengen van de lichtmastnummers dient
rekening te worden gehouden met aan de masten te bevestigen verkeersborden.
Hierdoor kan de hoogte afwijken. De coderingsstickers bij masten in de
middenberm zodanig aanbrengen dat de codering om de andere mast vanuit beide
rijrichtingen leesbaar is. Bij alle overige masten de coderingssticker leesbaar vanuit
de rijrichting aanbrengen;

31 Binnen drie weken na de opdracht van het werk verstrekt de aannemer aan de
directie dynamische- en statische sterkteberekeningen en gedetailleerde
constructietekeningen met vermelding van de toe te passen materialen;

32 Binnen drie weken na ontvangst van de in vorig lid genoemde sterkteberekeningen
en constructietekeningen deelt de directie de aannemer schriftelijk het resultaat van
de beoordeling mee;

33 Voor de lichtmasten voor gemeente Gilze en Rijen, dient de aannemer de
coördinatie met het energieleverend bedrijf voor aanleg en aansluiting te verzorgen.

34 12 02 Aanbrengen van verlichtingsarmaturen

01 Aansluitsnoer dient via de trekontlasting op het aansluitblok te worden
afgemonteerd;

02 Daar waar het aansluitsnoer op een klem wordt "doorgelust" de draad niet
onderbreken;

03 Het armatuur-aansluitsnoer bij de aansluitblokken laten doorhangen, zodat
druipwater nooit via het aansluitsnoer bij de klemmen van het aansluitblok kan
komen (i.v.m. roestvorming op de aansluitklemmen);

04 Voorschakelapparatuur of driver dient in het armatuur geplaatst te worden;

05 Elk armatuur dient separaat afgezekerd te zijn met een veiligheid selectief t.o.v. de
veiligheid van de voedingskabel:
I(n) = 4A bij een veiligheid van de voedingskabel van 10A
I(n) = 2A bij een veiligheid van de voedingskabel van 6A;

06 Armaturen haaks op wegas plaatsen. (narichten armatuur is niet verrekenbaar);

07 Armaturen onder een hoek van 5 graden t.o.v. wegdek plaatsen dit kan door een
hoek van 5 graden in de uithouder, of door een hoek van 5 graden in het opzetstuk
van het armatuur gerealiseerd worden;

08 Armaturen waterpas boven het wegdek plaatsen, denk aan verblinding (narichten
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armatuur is niet verrekenbaar);

09 Bij het aanstralen van aanliggende woningen en voorzieningen te worden getroffen
om dit tegen te gaan;

10 De verlichting dient conform de bestekstekeningen gelijkmatig over de drie
fasen verdeeld te worden. (L1 - L2 - L3 - L1 enz);

11 Armatuur dient voorzien te zijn van aluminium of lichtmetalen behuizing (bovenkap
en mastaansluiting);

12 Armatuur dient voorzien te zijn van een licht doorlatende kap van gehard en extra
helder glas;

15 Stootklasse tunnelarmatuur >IK10, voorzien van gebogen polycarbonaat kap,
(inbouw bij nieuwbouwprojecten);

16 Verblindingsfactor armatuur conform ROVL-2011;

17 Maximale stroom LED armaturen (driver) 500mA, tenzij noodzakelijkerwijs anders;

18 Fabrieks-garantie LED armatuur minimaal 5 jaar;

20 Algemene eisen voor alle nieuw te plaatsen armaturen waarbij de metingen gedaan
worden dienen te zijn gedaan in een geaccrediteerd laboratorium ISO 17025
waarmee geborgd wordt dat de testen gedaan worden zoals in de normen
omschreven staan;
- General requirements and tests IEC 60598-1-2015;
- Particular requirements EN 60598-2-3-2003;
- Luminaires for road and street lighting IEC 60598-2-3;
- EMC:EN 61547:2009;
- ENEC plus;
- Kleurtemperatuur 3.000 K;
- Voorzien van intelligentie met vrij programmeer dimregime;
- Toekomst bestendig door sensor ready, smart upgradeability, fotometrische en

elektronische unit ter plaatse vervangbaar;
- Aansluitsnoer RTPR 3 x 1,5 mm2;
- Voorzien van LED lichtbron;
- Behuizing hoge druk gegoten aluminium;
- Voet en montage plaat van aluminium;
- Licht doorlatende kap van gehard en extra helder glas;
- Het totale gewicht van het armatuur is maximaal 20Kg;
- Dichtheid minimaal IP66;
- Schokweerstand minimaal IK08;
- Overspannings beveiliging 10Kv;
- afmetingen lengte maximaal 750mm, breedte maximaal 450mm, hoogte
maximaal 125mm;

- mastbevestiging tussen 32 en 76mm;
- levensduur leds bij L90B10, 100.000 uur;
- kleur weergave index CRI Ra > 80;
- CosPhi > 0,9;
- Opwaartse lichtstroom 0% (Upper Light Output Ratio);
- Aerodynamische weerstand ( CxS) maximaal 0,09m2;
- Vibratie standaard volgens ANSI 1.5G en 3G;IEC 68-2-6;
- Smartlabeling toegepast;
- Alle rapporten, inclusief overzichtsblad, indienen met de aanbieding.
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- Dimregime: AAN tot 19:00u 100%
19:00u tot 23:00u 70%
23:00u tot 05:00u 50%
05:00u tot UIT 100%

- D4i driver:
- levensduur D4i driver 100.000 uur;
- De in Dali Part 251 beschreven registers dienen gevuld te zijn door
armatuur fabrikant en beschikbaar te zijn via Zhaga Controller in de
back-office;

- De in Dali Part 254 beschreven memory bank 207 dient ingevuld te zijn
door armatuur fabrikant en beschikbaar te zijn via Zhaga Controller in de
back-office;

- Armatuur moet voorzien zijn van 2 stuks Zhaga book 18 connectoren,:
- 1 stuks aan de bovenzijde van het armatuur;
- 1 stuks aan de onderzijde van het armatuur;

- Zhaga smartcontroller (aan de bovenzijde te plaatsen):
- Inclusief 10 jaar connectiviteit;
- Voorzien van GPS sensor, lichtintensiteit opnemer, accelerometer;
- Geschikt om de dali memory banks 1, 201, 203, 204, 205, 206 en 207 uit te
kunnen lezen en deze gegevens zichtbaar te maken in de back-office;

- De werking van de combinatie, armatuur met D4i driver en Zhaga smart controller
dient aangetoond te worden;

- memorybanks 251 en 254 tbv de D4i driver;
- Part 251 moet ingevuld worden door armatuur fabrikant en beschikbaar zijn via
OLC en Back Office;

- Luminaire manufacturer GTIN;
- Luminaire identification number (of Driver ID;
- Luminaire year of manufacture [YY];
- Luminaire week of manufacture [WW];
- Nominal Input Power [W];
- Power at minimum dim level [W];
- Nominal Minimum AC mains voltage [V];
- Nominal Maximum AC mains voltage [V];
- Nominal light output [Lm];
- CRI; Range 0-100;
- CCT [K];
- Light Distribution Type;
- Luminaire color (ascii);
- Luminaire identification [60 ascii characters string]);
- Part 253, memory bank 207,moet ingevuld worden door de armatuur fabrikant;
- RatedMedianUsefulLifeOfLuminaire;
- InternalControlGearReferenceTemperature;
- RatedMedianUsefulLightSourceStarts;
- Het in de lichtberekening gebruikte armatuurcode (I-tabel) dient op as-built

tekening te worden vastgelegd incl. lumenstroom armatuur, driverstroom en
lichtkleur en het dimregime;

- Armaturen zijn voorzien van een vrij programeerbare dim-voorziening (interne
dimmer in driver), met ingesteld dim-scenario afhankelijk van toegepaste
lichtklasse. Dim scenario dient achteraf veranderd te kunnen worden;

- Armaturen LED dienen C(onstant) L(ight) O(utput) uitvoering te bezitten;
- De verlichting van elk vlagportaal en van elk bewegwijzeringsportaal zo gelijkmatig
mogelijk over de drie fasen verdelen;
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34 12 03 Aanbrengen kabels en leidingen

01 Kabels en leidingen ononderbroken leggen. Lasverbindingen zijn uitsluitend
toegestaan als de totale lengte van een kabel of leidingsegment de maximale
fabricagelengte overschrijdt;

02 Alle afgaande richtingen van een schakel- en verdeelinrichting worden elk
afzonderlijk uitgevoerd tot in de kast (knooppunten buiten de kast zijn niet
toegestaan). Bij uitzondering aftakking voedingskabel in lichtmasten toegestaan
(géén aftakmof) wel incl. 3-voudige trekontlasting;

03 Verjongingen zijn alleen toegestaan in elektrische knooppunten (lichtmasten).
Afgaande kabels mogen onderweg niet verjongd worden;

04 De kabel tussen de schakel- en verdeelinrichting en de eerste lichtmast op
de afgaande eindgroep mag worden uitgevoerd als maximaal 4x10 mm²;

05 De kabel 4x2,5 mm² mag niet gebruikt worden in openbare verlichtings-eindgroepen
anders dan voor besturingsdoeleinden/doorvoer naar tunnelinbouwarmatuur;;

06 Kabel 0,5m achter lichtmast leggen op 0,6-0,7m diepte;

07 Kabels en leidingen in een tracé aanbrengen in één sleuf;

08 Bij een buitentemperatuur van 5 graden Celsius of lager mogen geen
kabelwerkzaamheden worden uitgevoerd;

09 Voedingskabels aansluiten op lichtmasten middels IN/UIT (t/m 4x10mm2)
aansluiting incl. 2-voudige trekontlasting;

10 Nabij lichtmast 1,0m overlengte voedingskabel op rol, nabij voedingskast 1,5m
overlengte voedingskabel op rol, aanbrengen op bodem van sleuf;

11 Ondergrondse aftakkingen, kabelmoffen en eindmoffen in kabel zijn niet toegestaan;

12 Kabelmoffen mogen pas worden aangebracht na toestemming van de directie;

13 Aansluitsnoeren lichtmast alleen type QWPK of RTPR minimale diameter 1,5mm2;
Snoeren aan onderzijde voorzien van een doorhanglus om te voorkomen dat
druipwater in aansluiting kan komen;

14 Ontwerplevensduur grondkabel 30 jaar;

15 Grondbekabeling dient halogeenvrij te zijn en moet voldoen aan KEMA (Dekra)
norm K42, of zijn opvolgers, grijs met groene strepen type EO_YMeKaszh 4x4, 4x6
of 4x10;

16 In geval dat de aangeboden elektrische voeding van het energieleverend bedrijf de
Nul- en Aardgeleider gekoppeld aanbied en schriftelijk garandeert (TNC/TNSstelsel),
mag het netwerk berekend worden als TNS/TNC-stelstel. In alle overige
gevallen dient de aangeboden aarde vereffend te worden met de hulpelektrode en
installatie en wordt het netwerk berekend als TT-stelsel;

17 De drie fasen, nul en aarde van de voedende kabel dienen aan de
linkerzijde van het aansluitblok te worden aangesloten;
De afgaande kabel dient aan de rechterzijde van het aansluitblok
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te worden aangesloten;

18 Voedende kabel aan linkerzijde van aansluitblok monteren en merken met rode tape;

19 Alle grondkabels in de mast afwerken met elastisch blijvende kabeleind
afwerkdoppen/vulkaniserende tape;

34 12 05 Diversen

01 Aansluitblok afmonteren op aluminium of RVS montageplaat voorzien van
aarding-aansluitblok;

02 Mislukte boringen zijn niet verrekenbaar en dienen dicht geschuimd te worden;

03 Mantelbuizen voorzien van trekkoorden en 2 afsluitkappen/doppen;

04 Lichtmasten die worden geplaatst in de nabijheid van (bovengrondse)
hoogspanningsleidingen dienen geplaatst te worden volgens de voorschriften van
TenneT. Informatie staat o.a. genoemd in de het document ‘Veiligheidsvoorschriften
voor werken in de nabijheid van bovengrondse hoogspanningsverbindingen
beheerd door TenneT TSO B.V.’ Volledige informatie betreffende voorschriften kan
opgevraagd worden bij de netbeheerder TenneT;

05 Indien een hoogspanningsleiding voorkomt binnen het OVL-project dient bij het DO
een TenneT rapport te worden overlegd waarin de LichtPuntHoogte en
LichtPuntsAfstand zijn aangegeven van de lichtmasten nabij de HS-leiding evenals
waar de waarschuwingsbordjes te plaatsen;

06 De installatiekosten voor de werkzaamheden en materialen t.b.v. de
voedingskasten, dienen te zijn opgenomen in de overeenkomstige besteksposten;

07 De gereedmelding van de installatie dient door de aannemer te geschieden;

34 12 08 Aanbrengen van mantelbuizen

01 Mantelbuizen voor kabels en leidingen uitvoeren met een nominale
middellijn van minimaal 110 mm;

02 Mantelbuizen moeten worden uitgevoerd als gestuurde boringen indien
de lengte van de mantelbuis langer is dan 7,5 meter;

03 Mantelbuizen uitgevoerd door middel van een gestuurde boring langer dan
15m dienen volledig uitgevoerd te worden volgens de richtlijn Boortechniek;

04 Mantelbuizen uitgevoerd door middel van een gestuurde boring korter dan
15m moeten voldoen aan de eisen zoals aangegeven in de
richtlijnen grondboringen;

05 Indien de totale lengte van de aan te brengen stalen mantelbuis de
standaard fabriekslengte overschrijdt dienen de segmenten door
middel van conische verbindingen tot stand te worden gebracht;

06 Ontgravingen ten behoeve van het aanbrengen van mantelbuizen mogen
niet binnen 1 meter uit de kant van de verharding geschieden;

07 Indien een geleiderail aanwezig is of aangebracht zal worden, de mantelbuis
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tot 1 meter achter de geleiderail aanbrengen;

08 De bovenkant van de aan te brengen mantelbuis minimaal 1,0 meter onder
de bovenkant van de verharding aanbrengen;

09 De uiteinden van de mantelbuis moeten aan beiden zijden minimaal 1,00 meter
buiten de buitenste verharding reiken.

10 Per mantelbuis een nylon trekkoord met een dikte van 4 mm aanbrengen;

11 De uiteinden van de mantelbuis na kabellegging afdichten met een passende
deksel. De mantelbuis moet in een later stadium eenvoudig te openen zijn;

12 Mislukte persingen en/of boringen dienen te worden dicht geschuimd met
polyurethaanschuim en worden niet verrekend;

34 12 09 Aanbrengen van roest vast stalen beschermbuis

01 Mantelbuizen voor kabels en leidingen uitvoeren met een nominale middellijn van
110 mm;

02 Bij overgang van kunstwerk naar grondsleuf moet de beschermbuis
doorlopen tot boven de bodem van de sleuf. De overgang van de beschermbuis
naar aardebaan op sleufdiepte afwerken met flexibele buis onder een hoek van 45
graden. De doorsnede van de flexibele buis dient gelijk te zijn aan de doorsnede van
de beschermbuis;

03 De roestvast stalen beschermbuis zoveel mogelijk aanbrengen in standaard
fabriekslengten van 6 meter;

04 De verbinding tussen twee buiseinden moet geschieden door middel van een sok,
welke aan één zijde van het buiseinde bevestigd is, terwijl het andere
buiseinde vrij in de sok kan schuiven;

05 De beugelafstand mag maximaal 2 meter bedragen en bij een sok maximaal 1
meter aan beide zijden van de sok;

06 Bij de in- en uitvoer van kabels en leidingen uit een kunstwerk bij een gronddekking
van minder dan 0,60 meter beschermbuizen toepassen die doorlopen tot op
sleufdiepte;

07 Per beschermbuis een nylon trekkoord met een dikte van 4 mm aanbrengen;

08 De uiteinden van beschermbuizen na kabellegging deugdelijk afdichten zodanig dat
de beschermbuis in een later stadium eenvoudig te openen is;

09 De uiteinden van flexibele beschermbuis inwendig afwerken (afbramen) om
kabelbeschadiging te voorkomen.
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34 12 10 Afwerken kabelsleuven

01 Uiterlijk 72 uur na het ontgraven van een kabel en/of leidingsleuf moeten alle
bermen zijn afgewerkt en de overgebleven grond, puin en andere materialen van de
weg of berm zijn verwijderd en afgevoerd.

02 Na het verdichten van de sleuf dient de berm ingezaaid te worden met een
graszaadmengsel B3 (0,5 kg per 100 m2) ten behoeve van het herstel van de
grasmat.

03 Het verdichten van de sleuven dient te geschieden conform het gestelde in de
laatst geldende Standaard RAW bepalingen..

34 12 11 Bijkomende werkzaamheden

01 De installatiekosten voor de werkzaamheden en materialen t.b.v. de
voedingskasten, dienen te zijn opgenomen in de overeenkomstige besteksposten.

02 Bij het opstellen van de inschrijvingsstaat en het algemeen tijdschema, als bedoeld
in artikel 01.13, dient de aannemer rekening te houden met de voorgestelde
werkfasering van het bestek.

34 12 12 Aansluiten montageplaat en/of kast

01 Montageplaten en/of montagekasten aansluiten op grondkabel bij:
- voedende kabel tot en met 10 mm² door middel van"in-uit";

02 De voedende kabel in de mast dient door middel van een kunststof label te worden
gemerkt.

34 13 Informatie overdracht wegverlichting

34 13 01 Van toepassing zijnde bepalingen

01 In het bestek voorgeschreven berekeningen van lichtmasten moeten voldoen aan
NEN-EN40 (laatste versie) en de CROW-publicatie 215;

02 De masten moeten zijn voorzien van het van toepassing zijnde CE-keurmerk;

03 De masten moeten voorzien zijn van een Cradle to Cradle certificaat. De
circulariteit van de mast uitgewerkt te zijn in een afwegingskader door middel van
een LCA.;

34 13 02 Uitvoeren van werkzaamheden aan elektrische installaties

01 De installatie dient zodanig te worden uitgevoerd, dat het gebruik daarvan
generlei hinder in de netten van het stroomleverend bedrijf, de diverse
communicatienetten zoals telefonie, data, etc. of daarop aangesloten
installaties veroorzaakt.

02 Het verwijderen van delen van de bestaande installatie dient zodanig te
geschieden dat de verlichting op de hoofdbaan zoveel als mogelijk blijft
gewaarborgd. Hierbij mag maximaal één richting op de hoofdbaan
gelijktijdig buiten bedrijf worden gesteld.
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34 13 03 Revisiegegevens, documenten en tekeningen

01 De revisiegegevens, documenten en tekeningen, zoals in dit artikel omschreven
dienen in tweevoud gebundeld in bewerkbaar file-formaat (MS-office)aan de
opdrachtgever te worden aangeleverd;

02 De aannemer verstrekt binnen 4 weken na de oplevering aan de directie
revisietekeningen en installatieschema's in tweevoud en in bewerkbaar file-formaat
(.dwg), conform de door de directie gestelde tekenwijze (zie lid 06).

03 De aannemer verstrekt binnen 4 weken na de oplevering aan de directie
meetrapporten van de NEN1010 en van de NEN3140 waarin de veilige werking van
de installatie staat omschreven, ondertekend door de opdrachtnemer;

04 De directie verstrekt aan de aannemer de digitale bestanden in AUTOCAD
DWG2018-formaat ten behoeve van de in lid 01 genoemde revisietekeningen.

05 Binnen 4 weken na goedkeuring door de directie verstrekt de aannemer aan de
directie de digitale revisietekeningen en installatieschema's in het toegeleverde
AUTOCAD DWG2018-formaat.

06 De revisiegegevens dienen te bestaan uit:
- Gegevens OVL-kast;
- Schema OVL-kast;
- Meetstaat aardelektrode;
- Meetstaat isolatieweerstandwaardes grondbekabeling;
- Meetstaat met gemeten bedrijfsspanning, belastingsstroom, vermogen en cos phi
en de circuitweerstand, per fase, per groep en per kast

- Situatieschets aarding;
- Inventarisatielijst lichtmasten (voorbeeld hiervan wordt aan de aannemer

toegeleverd);
- Projectinformatie (algemeen);
- Revisietekeningen.
Op de revisietekeningen moet zijn aangegeven:
a. de kabelloop en de plaats van alle onderdelen van de

installatie ten opzichte van vaste voorwerpen;
b. de doorsnede en type kabel, aanduiding volgens NEN 3207;
c. constructie en hoogte van de masten;
d. fabricaat en type van het armatuur;
e. type en vermogen en lumenstroom van de led-unit incl. percentage dimming;
f. nummers van de lichtmasten;
g. faseverdeling;
h. aarding;

07 De aannemer dient revisietekeningen uit te voeren volgens
"Richtlijn tekenwerkzaamheden provincie Noord-Brabant"
versie 7.0 d.d. 3 oktober 2016.

08 De aannemer overhandigt bij oplevering aan de opdrachtgever een
meetrapport met hierop aangegeven de door de aannemer gemeten
bedrijfsspanning, belastingstroom, vermogen en cosinus phi per\
fase per groep per kast, e.e.a. volgens NEN3140 & NEN1010.

09 De aannemer levert de nodige garantie documenten m.b.t. mast, armatuur,
branduren leds en overige toegepast materiaal.
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34 13 04 Inventarisatiebestand

01 De directie verstrekt binnen twee weken na opdracht van het werk aan de
aannemer het modelblad in "file"-vorm, voor de verdere invulling van de
installatiegegevens;

02 De aannemer verstrekt, binnen twee weken na de oplevering, aan de directie een
inventarisatiebestand betreffende de gerealiseerde installatie ter goedkeuring;

03 Binnen drie weken na aanbieding van het in lid 2 genoemde inventarisatiebestand
deelt de directie aan de aannemer schriftelijk het resultaat van de beoordeling mee;

04 Binnen drie weken na goedkeuring door de directie verstrekt de aannemer het
inventarisatiebestand in verwerkbaar file-formaat (MS-office);

05 In het inventarisatiebestand dient per lichtmast te worden opgenomen:
- het mastnummer met de codering van de betreffende
voedingskast waarop de mast is aangesloten;

- het fabricaat en type van de mast;
- de lichtpunthoogte;
- de plaatsingsmaand en het plaatsingsjaar;
- het aantal armaturen, met fabricaat en typeaanduiding;
- het armatuurvermogen percentage dimming;
- de lumenstroom van het armatuur;
- het aantal lampen, gespecificeerd per type;
- de ingestelde lamp- en spiegelstand c.q. optiek armatuur;
- fase indeling per armatuur;
- de verwijzing naar de revisietekening waarop de mast
voorkomt.

06 In het inventarisatiebestand dient per tunnelarmatuur te worden opgenomen:
- het nummer met de codering van de voedingskast waarop
deze is aangesloten;

- het fabricaat en type armatuur;
- de plaatsingsmaand en het plaatsingsjaar;
het aantal armaturen, met fabricaat en typeaanduiding;

- het armatuurvermogen percentage dimming;
- de lumenstroom van het armatuur;
- het aantal lampen, gespecificeerd per type;
- de ingestelde lamp- en spiegelstand c.q. optiek armatuur;
- fase indeling per armatuur;
- de verwijzing naar de revisietekening waarop de mast
voorkomt.

07 NBD bewegwijzering.

34 13 06 Sterkteberekeningen en constructietekeningen masten

01 Binnen drie weken na de opdracht van het werk verstrekt de aannemer
aan de directie dynamische- en statische sterkteberekeningen en
gedetailleerde constructietekeningen met vermelding van de toe te passen
materialen.

02 Binnen drie weken na ontvangst van de in lid 01 genoemde sterkteberekeningen en
constructietekeningen deelt de directie de aannemer schriftelijk het resultaat
van de beoordeling mee.
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34 14 Risicoverdeling en garanties

34 14 02 Vervangen van defecte lampen

01 LED lampen moeten een door de fabrikant gegarandeerde levensduur
hebben van 100.000 uur, bij een maximaal uitvalspercentage van 10%.

34 14 03 Garantie openbare verlichting

01 De aannemer garandeert de deugdelijkheid van de door hem gemaakte
kabelmoffen en geeft een levenslange garantie af;

02 De aannemer hersteld voor zijn rekening alle masten welke binnen de duur van de
onderhoudstermijn van het onderhavige bestek een scheefstand hebben;

03 Het herstel dient te geschieden binnen twee weken na schriftelijke melding van de
opdrachtgever;

04 De aannemer geeft per opdracht, aan de directie een door hem op te stellen
garantieverklaring af op alle in het werk gebrachte producten en uitgevoerde
(installatie)werkzaamheden. De garantietermijn omvat een periode van 1 jaar na
datum van oplevering met uitzondering van verf- en laksystemen en 2 jaar voor
geleverde armaturen;

05 Storingen welke binnen de onderhoudstermijn van de installatie worden gemeld,
betreffende de gehele of aan delen van de openbare verlichting, dienen na opdracht
van de directie op de eerstvolgende werkdag verholpen te worden;

06 Storingen welke veroorzaakt zijn door derden, dienen gemeld te worden aan de
directie onder vermelding van geconstateerde storing en vermoedelijke oorzaak;

07 Indien na oordeel van de directie de door de aannemer in vorig lid gemelde storing
veroorzaakt is door derden, zullen de kosten worden verrekend op stelpost;

08 De aannemer garandeert de deugdelijkheid van de door hem aangebrachte
stickers voor een periode van 10 jaar;

09 De aannemer dient alle stickers welke loskomen van de ondergrond te vervangen.
Het vervangen van stickers dient te geschieden binnen twee weken na schriftelijke
melding van de opdrachtgever;

34 14 04 Storingen aan de openbare verlichting

01 Storingen welke binnen de onderhoudstermijn van de installatie worden gemeld,
betreffende de gehele of aan delen van de openbare verlichting, dienen na
opdracht van de directie op de eerstvolgende werkdag verholpen te worden.

02 Storingen welke veroorzaakt zijn door derden, dienen gemeld te worden aan de
directie onder vermelding van geconstateerde storing en vermoedelijke oorzaak.

03 Indien na oordeel van de directie de door de aannemer in lid 02 gemelde storing
veroorzaakt is door derden, zullen de kosten worden verrekend op stelpost.
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34 14 05 Kabelmoffen

01 De aannemer garandeert de deugdelijkheid van de door hem gemaakte
kabelmoffen.

02 Deze garantie, als bedoeld in paragraaf 22 van de UAV 2012, geldt voor een
periode van vijf jaar na de oplevering.

34 14 06 Stickers

01 De aannemer garandeert de deugdelijkheid van de door hem aangebrachte
stickers.

02 De aannemer dient alle stickers welke loskomen van de ondergrond te vervangen.
Het vervangen van stickers dient te geschieden binnen twee weken na schriftelijke
melding van de opdrachtgever.

03 Deze garantie, als bedoeld in paragraaf 22 van de UAV 2012, geldt voor een
periode van vijf jaar na de oplevering.

34 15 Bijbehorende verplichtingen

34 15 01 Keuring installaties

01 Voor de oplevering moeten de installaties door het energiebedrijf zijn goedgekeurd.

02 Indien de aannemer in het bezit is van een waarborgcertificaat mogen de in lid 01
genoemde keuringen door de aannemer zelf worden uitgevoerd. Het certificaat
moet aan de aannemer zijn afgegeven door een certificatie-instelling erkend door
een nationale accreditatie-instelling (in Nederland: de Raad voor Accreditatie).

03 De gereedmelding van de installatie dient door de aannemer te geschieden.

04 De aanvraag voor keuring van de installatie dient vergezeld te gaan van een
aanvraag voor levering van energie ten name van:
Provincie Noord-Brabant
Cluster Projecten en Vastgoed
Postbus 90151
5200 MC 's-Hertogenbosch

05 Alle aanvragen en meldingen dienen in afschrift aan de directie te worden verstrekt.

34 15 03 Nummering lichtmasten, kasten etc.

01 De nummering van de lichtmasten bestaat uit maximaal 3 karakters
per lichtmast. ( een "P" met maximaal 2 cijfers).

02 De codering van de voedingskasten bestaat uit maximaal 4 karakters.
(een C met maximaal 3 cijfers).

03 Elke mast en kast door middel van stickers worden voorzien van
een codering. De coderingsstickers aanbrengen op 1,70 meter boven
maaiveld. De coderingsstickers bij masten in de middenberm zodanig
aanbrengen dat de codering om de andere mast vanuit beide
rijrichtingen leesbaar is. Bij alle overige masten de coderingssticker
leesbaar vanuit de rijrichting aanbrengen.
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34 15 04 Kabelbeveiligingssysteem

01 De installatie, uitgerust met een kabelbeveiligingssysteem, mag in gebruik worden
gesteld als aan de volgende voorwaarden is voldaan:
a. de kabelbeveiligingseenheden moeten door de fabrikant

zijn afgeregeld volgens opgave van de installateur
b. het kabelbeveiligingssysteem functioneel getest is.

34 15 05 Melding werkzaamheden aan het kadaster

01 De aannemer meldt minimaal 3 werkdagen voorafgaande aan de
graafwerkzaamheden, deze graafwerkzaamheden bij het "Kadaster", en
coördineert de binnengekomen informatie.

34 16 Bouwstoffen

34 16 01 Lichtmasten

01 Masten dienen voorzien te zijn van een doorlopend C-profiel over de gehele lengte
van de montageruimte(n) met uitgetrompte uiteinden ten behoeve van het plaatsen
van de elektrotechnische componenten. Het C-profiel dient voorzien te zijn van vier
stuks kunststof glijmoeren per deur en voorzien corrosievaste draadbussen M6.

02 De bevestigingsconstructie van het C-profiel tegen de achterwand van de lichtmast
zodanig uitvoeren dat de aan te brengen elektrotechnische componenten en/of
montageplaat onbelemmerd over de gehele lengte van het C-profiel kan bewegen.

03 De masten moeten in de directe nabijheid van het montageluik (links onder) een
vereffenings aansluitpunt hebben met metrische schroefdraad M8.

04 De lichtmasten zijn van aluminium EN AW-6060 T66.
Uitvoeringsvorm: cilindrisch verjongd.
Nominale masthoogte: 10m, tenzij anders in deel 2.2 aangegeven..
Beschermingswijze lichtmast is standaard blank geschuurd.

05 De deursectie van de lichtmast is standaard voorzien van een gelast
verstevigingsprofiel, dubbele schuifsluiting met 10mm driekant.

06 De lichtmast is voorzien van een losse enkele uithouder 1250 mm onder 5 graden,
d.m.v onzichtbare koppeling die middels een viernokkensysteem torsie-vast
vergrendeld wordt.
De enkele uithouder heeft aan het eind een inzetstuk van 60x100mm.

07 Het ondergrondsdeel van de lichtmast is voorzien van zuur en teervrije epoxy
coating met een droge laagdikte van minimaal 200 micrometer
Grondstuklengte van de lichtmast is 1500mm.
De lichtmast is voorzien van een interne mastvoetring en
een kabelinvoermanchet.

08 De lichtmasten zijn voorzien van een LDPE twee schalige zwarte
maaiveldbeschermer die middels RVS torc schroeven aan elkaar worden
bevestigd.
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34 16 03 Kabelbeveiligingssysteem

01 Het kabelbeveiligingssysteem moet voldoen aan een van onderstaande eisen:
. conventioneel beveiligingsysteem waarbij de energiegrondkabels zijn berekend

op de maximaal optredende kortsluitstroom en uitschakeltijd alsmede het
spanningsverlies.

02 De beveiliging zodanig uitvoeren dat in "drie fasen verlichtingsgroepen" alleen
de gestoorde fase wordt uitgeschakeld.

03 Bij een opgetreden uitschakeling (storing) mag de gestoorde fase niet opnieuw
automatisch in bedrijf gaan.

34 16 04 Kabelmoffen

01 Alle voor dit bestek benodigde kabelmoffen dienen te zijn kunststof gietmoffen met
een twee componenten vulmassa van Polyurethaan.

34 16 05 Montagekast

01 De montagekast dient onderstaande componenten te bevatten:
- trekontlasting voor meerdere kabels;
- zekeringhouder(s) inclusief smeltpatroon 4A per armatuur;
- fase wisselaar;
- bevestigingsmat

34 16 06 Montageplaten en bevestigingsmiddelen

01 De montageplaat dient te zijn van roestvaststaal met een dikte van 2 mm.

02 Schroeven dienen bolcilinderschroeven met kruiskop te zijn van het type:
- metrische draad, elektrolytisch verzinkt;

03 Sluitringen dienen elektrolytisch verzinkt, geel gepacifeerd te zijn.

04 De toe te passen bedrading op de montageplaat uitvoeren door middel van
PVC-vrije bedrading.

34 16 07 Fundatievulmiddel

01 Fundatievulmiddel dient de volgende eigenschappen te bezitten:
- niet wateropnemend;
- niet elektrisch geleidend;
- niet brandbaar;
- chemisch neutraal;
- biologisch onschadelijk;
- korrelvormig.
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34 16 08 Kabels en aansluitleidingen

01 Kabel moet zijn van:
- type: EO-YmezKzhas-mb;
- kleur buitenmantel OV-kabel: grijs met vier groene strepen;
- kleur binnenmantel standaard: grijs
- jaartal van produktie.

02 De aansluitleiding voor armaturen dient te zijn van het type RTPR 3x 1,5 mm2.

34 16 09 Mantelbuis

01 Mantelbuis dient te zijn langsnaad gelaste stalen buis St 37.2 en volgens DIN
2458/1615, afmeting 101,6 x 4 mm.

34 16 10 Roestvast stalen beschermbuis

01 Roestvast stalen beschermbuis dient te zijn hoogfrequente langsnaad gelaste buis
volgens DIN 17455, werkstofnummer 1.4401, afmeting 104 x 2 mm.

02 De roestvast stalen beschermbuis dient ongegloeid en geborsteld te zijn.

34 16 12 Meet- en inspectieput

01 Meet- inspectieput dient te zijn van kunststof beton met ingelegde afsluitbare deksel
en voorzien van een RVS draadbus M16 x 20 en ingegroefde letter "A" in het deksel.

34 16 14 Stickers

01 Stickers ten behoeve van de aan te brengen coderingen op lichtmasten en
buitenopstellingskasten moeten een afmeting hebben van:
- Stickerformaat 50mm x 30mm.
- Letter/cijferformaat 39mm x 19mm
- Tekendikte 7mm
- 1 teken per sticker
Zwarte letters op wit reflecterende achtergrond.
Materiaal Scotchlite brand Reflective Sheeting 580 serie van 3M of gelijkwaardig.

34 16 15 Graszaadmengsel ten behoeve van herstel berm

01 Ten behoeve van het herstel van de berm dient een graszaadmengsel B3
aangebracht te worden.

34 17 Meet- en verrekenmethode wegverlichting

34 17 01 Kabels

01 Voor het aansluiten van een mast wordt per mast enkel 3,0m grondkabel en voor
"in/uit" 6,0 m grondkabel gerekend.

02 Per lichtmast wordt per armatuur een lengte van 1 x lph + 1,50 m aansluitkabel
gerekend.

03 Per schakel- en verdeelinrichting wordt per aangesloten kabel 5,0 m grondkabel
gerekend.
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34 17 02 Mantelbuizen

01 Voor het aanbrengen van mantelbuizen door middel van een gestuurde boring
wordt de te verrekenen lengte bepaald vanaf het intredepunt tot aan het uittredepunt
(buislengte).

34 2 gemeentelijk verlichting

34 21 BEGRIPPEN

34 21 06 BEHEER EN EIGENDOM NETWERK

01 Overnamepunt.
Onder het overnamepunt van de OVL-installatie wordt verstaan de
aansluitklemmen van het aansluitblok aan de zijde waarop de aansluitkabel van het
armatuur is aangesloten. Het overnamepunt geeft de eigendomssituatie van de
OVL-installatie aan. Het verlichtingsobject tot het aansluitblok is eigendom van de
opdrachtgever. De werkzaamheden in dit bestek hebben betrekking op het gedeelte
dat in eigendom is van de opdrachtgever.

02 Het electriciteitskabelnet is tot het in lid 01 genoemde overnamepunt (inclusief
aansluitblok) in beheer en eigendom van het Netwerkbedrijf in het betreffende
gebied. Alle aansluitingen op, en wijzigingen in het laagspanningsnet worden
gerealiseerd door de Netwerkbeheerder.

34 21 07 AANSLUITINGEN OP HET OVL-NETWERK

01 Voor wat betreft de ondergrondse infra, is de situatie dat het aansluiten van de
lichtmasten op het OVL-netwerk is voorbehouden aan het netwerkbedrijf (Enexis).
De netwerkbeheerder verzorgt het uitvoeren van werkzaamheden bij het
aansluiten, verplaatsen of heraansluiten van lichtmasten op haar OVL-netwerk. Het
aansluiten en/of afkoppelen van de aansluitkabel op het netwerk geschiedt door, of
op aanwijzing van, de netbeheerder.

02 Coördinatie van werkzaamheden geschiedt door de aannemer. De aannemer
correspondeert zelf met de netbeheerder voor werkzaamheden m.b.t. aan- en
afsluiten laagspanningsaansluitingen, schakelen t.b.v. openbare verlichting.

03 De aanvraag voor aansluiting op, of afkoppelen van het elektriciteitsnet geschiedt
door de aannemer.

04 De kosten voor de werkzaamheden uit lid 01 en die alleen door de netbeheerder
zijn uitgevoerd, worden op de betreffende bestekposten verrekend en moeten dus
in de prijs zijn opgenomen.

05 Tot en met het montageblok in de lichtmast, is het netwerk eigendom van de
netbeheerder. Aan het netwerk van Enexis mag alleen met toestemming van deze
netbeheerder gewerkt worden.
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34 21 08 PLAATSEN VERLICHTINGSOBJECT

01 Onder het plaatsen van een verlichtingsobject wordt verstaan:
- Plaatsen en monteren lichtmast;
- Monteren uithouder (indien van toepassing);
- Monteren en aansluiten armatuur;
- Monteren en aansluiten van voorschakelapparatuur;
- Monteren lamp;
- Monteren en aansluiten aansluitsnoer;
- Aanbrengen objectnummer;
- Aanvullen en verdichten van het mastgat met aarde;
- Leveren en aanbrengen van schoon, droog draineerzand in de mast;
- Herstellen straatwerk;
- Mutaties aanleveren voor het beheersysteem of invoeren indien van toepassing;
- Leveren van revisieschetsen;
- Treffen van verkeersmaatregelen;
- Controle op de juiste werking van het verlichtingsobject.

34 21 09 VERWIJDEREN VERLICHTINGSOBJECT

01 Onder het verwijderen van een verlichtingsobject wordt verstaan:
- Demonteren en verwijderen verlichtingsobject;
- Demonteren aansluitblok door netbeheerder of zelf i.g.v. eigen net;
- Aansluitblok afleveren bij de netbeheerder;
- Aanvullen en verdichten van het mastgat met aarde;
- Herstellen straatwerk;
- Mutaties aanleveren voor het beheersysteem of invoeren indien van toepassing;
- Leveren van revisieschetsen;
- Treffen van verkeersmaatregelen;
- Controle op de juiste werking van het verlichtingsobject.

34 22 EISEN EN UITVOERING

34 22 01 TRANSPORT, OPSLAG EN MONTAGE

04 In aanvulling op lid 03 van hoofdstuk 34 12 01 geldt: De voorraad van lichtmasten
moet zodanig zijn lichtmasten onafhankelijk zijn neergelegd op houten onderslagen,
ten minste 0,05 mvrij van de grondslag. aannemer stelt voor de opslag van masten
de benodigde houten onderslagen ter beschikking.

05 Beschadiging aan de conservering van het grondstuk van de te plaatsen of te
vervoeren masten dient zonder verrekening door de aannemer te worden hersteld.

06 Bij het transporteren en het hijsen van de lichtmasten altijd gebruik maken van
touwstroppen. Alle metalen delen van de kraan en hulpgereedschappen, die in
aanraking met de lichtmasten kunnen komen, zodanig afschermen dat de masten
niet beschadigd kunnen worden.

07 De voorraad van armaturen en lampen moet altijd in de verwarmde ruimte liggen
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34 22 02 AANBRENGEN VAN LICHTMASTEN

01 De plaats van lichtmasten wordt in het algemeen in overleg met de directie
bepaald. Indien de aannemer bij plaatsing van een lichtmast constateert dat de
locatie leidt tot reductie van de lichtopbrengst door aanwezig openbaar groen, dient
de locatie in overleg met de directie opnieuw te worden bepaald.

02 Lichtmasten die in een voetpad met een verhoogde band staan, dienen minimaal
0,30 meter van de rijweg af te worden geplaatst. Is er geen verhoogde trottoirband
dan dient deze afstand minimaal 1,00 meter te zijn. De vrije doorgang op het
voetpad dient hierbij altijd minimaal 0,90 meter te bedragen.

03 De lichtmasten zodanig plaatsen dat het mastdeurtje afzijdig van het verkeer wordt
gesitueerd. Het deurtje dient goed toegankelijk te zijn. Het beschermde grondstuk
moet 0.25 m1 boven het maaiveld of verharding uitsteken.

04 Ter voorkoming van scheefstand in de definitieve staat de ruimte rondom de mast
in lagen met schoon zand aanvullen en verdichten.

05 Voor het aanvullen van de ruimte rondom de mast geen puin of steenslag
gebruiken. Eventueel vrijkomend puin afvoeren naar een erkende
verwerkingsinrichting.

06 Van alle lichtmasten dient het grondstuk na het plaatsen gevuld te worden met
schoon, brekerzand tot aan vijf (5) centimeter van de onderkant van het
mastdeurtje.

07 Alle bedrading en bekabeling in de lichtmast zodanig aanbrengen, dat het op de
bedrading aanwezige drupwater nooit op de aansluitklemmen van het aansluitblok
kan komen.

08 Alle lichtmasten moeten op een zodanige wijze worden geplaatst dat de masten in
het lood staan en de armaturen haaks op de weg.

09 Lichtmasten dienen zodanig te zijn geplaatst dat bij het openen van het serviceluik,
welke toegang geeft tot de aansluitvoorziening, men altijd in de richting van het
aankomende verkeer kijkt. Afwijking is mogelijk in overleg met de directie.

10 Masten dienen te worden voorzien van een centraal aardingspunt achter het
serviceluik.

11 In de stalen en aluminium lichtmasten dient na plaatsing een zandvulling van droog
schoon en scherp zand aangebracht te worden tot 5 cm onder de mastdeur.
De tolerantie mag maximaal 5 cm, na inklinken van het zand, bedragen. De kosten
dienen te zijn opgenomen in de betreffende besteksposten. Hiervoor zal geen
separate verrekening plaatsvinden.

12 Lichtmasten hijsen met een daarvoor geschikte kraan, zonder knijper, met behulp
van nylon stroppen.
Alle metalen delen van de kraan, respectievelijk van hulpgereedschappen, welke in
aanraking met de masten kunnen komen, zodanig afschermen dat de masten niet
beschadigd kunnen worden.

13 Beschadiging aan de conservering van de te plaatsen masten, dienen zonder
verrekening te worden hersteld.

14 Bij toepassing van paaltopmontage dient de bovenste 10 cm van de mast



RAW1574-141342 Bladnr. 202 van 253Opdrachtgever: Provincie Noord-Brabant
Aanleg wegen en inrichting definitieve situatie N631 t.b.v. spooronderdoorgang Rijen-Oosterhout
Besteknummer 631.12.23.RE - versie 4.0

HFD PAR ART LID

gekalibreerd te zijn.

15 Indien de aannemer bij plaatsing van een lichtmast op de ontwerp-locatie
constateert dat de locatie leidt tot reductie van de lichtopbrengst door het
aanwezige openbaar groen, danwel tot overlast kan zorgen voor de
bewoners of kan leiden tot een hogere inbraakgevoeligheid dient dit te worden
teruggekoppeld aan de directie.

34 22 03 AANBRENGEN VAN VERLICHTINGSARMATUREN

02 Bij het aanbrengen van armaturen dient rekening te worden gehouden met de
montagevoorschriften van de fabrikant.

03 Bij het vervangen van een armatuur dient de aannemer tevens de volgende
werkzaamheden uit te voeren:
- Controleren van de werking;
- Controleren van de stand van het armatuur.

34 22 06 STERKTEBEREKENINGEN LICHTMASTEN

01 Op verzoek van de directie verstrekt de aannemer drie weken voor plaatsing of
vervanging van lichtmasten sterkteberekeningen en gedetailleerde
constructietekeningen met vermelding van de toegepaste materialen of
fabriekscontroleattest.

02 Binnen drie weken na aanbieding van de in lid 1 genoemde sterkteberekeningen en
constructietekeningen deelt de directie de aannemer schriftelijk het resultaat van de
beoordeling mee.

34 22 07 NUMMEREN VAN LICHTMASTEN

01 Bij alle voorkomende werkzaamheden aan of bij een lichtpunt moet, indien niet
aanwezig, een lichtpuntnummer worden aangebracht op het armatuur en/of de
lichtmast.

02 De nummering bij lichtmasten wordt geplaatst aan de straatzijde, evenwijdig met
de as van de weg.

03 Nummering dient te geschieden op een hoogte van circa 2 meter boven het
maaiveld, echter niet boven de 2,2 meter.

04 Oppervlakte voor te plakken nummers licht opschuren en vetvrij maken,
gepoedercoate masten niet schuren.

05 Nummers dienen horizontaal en aaneengesloten te worden geplakt.

06 De nummers mogen niet worden aangebracht als de ondergrond een temperatuur
heeft lager dan 5 graden Celsius.

07 De nummers mogen niet worden aangebracht als het lichtpunt door regenval nat is.

08 Voor het nummeren van de lichtmasten dient gebruik gemaakt te worden van het
type: 3M Scotchlite, witte reflecterende ondergrond met zwart karakter. De sticker
heeft een afmeting van (HxB) 38x25mm.

09 Oppervlakte van de lichtmast dient voor te plakken nummers vetvrij gemaakt te
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worden.

34 22 18 AANSLUITING OP AANSLUITBLOKKEN

01 De bedrading op c.q. in de aansluitblokken zodanig aanbrengen dat het op de
bedrading aanwezige druipwater nooit in de aansluiting kan komen.

34 22 19 INTERNE BEKABELING LICHTMASTEN

01 De overlengte van de bekabeling dient nabij het aansluitblok verwerkt te worden

34 22 22 TELEMANAGEMENTSYSTEEM

01 De gemeente wil een toekomstbestendig OVL-areaal realiseren. Daartoe dienen de
nieuw te leveren LED armaturen uitgerust te zijn met een telemanagement-module
waarmee de afzonderlijke lichtpunten op afstand met telemanagement kunnen
worden benaderd.

02 Het telemanagementsysteem voor openbare verlichting dient voor de
communicatie met bovenliggende managementsoftware gebruik te maken van de
vigerende versie van de ALIS standaard, zoals omschreven en beheerd door de
ALiS Foundation (www.alis-foundation.eu <http://www.alis-foundation.eu>).

Het in te zetten telemanagementsysteem dient gecertificeerd te zijn volgens het
ALiS certificeringsproces.
Per ingezet type telemanagementsysteem dient u bij oplevering van het systeem
een geldig ALiS certificaat te overleggen.
Het certificaat heeft betrekking op de voor dit project ingezette apparatuur (type en
versie) en de vigerende versie van de standaard. Daarnaast dient een AliS
licentiecertificaat voor het geleverde systeem overlegd te worden als bewijs dat de
licentiekosten voor het geleverde systeem aan de ALiS Foundation zijn voldaan.

De opdrachtnemer dient zorg te dragen voor een werkende koppeling met een
managementsoftware applicatie op basis van deze standaard.
Hiertoe behoort tevens de eenmalige configuratie van groeps-en segmentindeling
van de lichtpunten.
Opdrachtnemer kiest ofwel voor elk segment een uniek statisch IP adres, ofwel 1
IP adres voor alle segmenten, met een eenduidige segmentbenaming conform de
ALIS standaard.
De volgende commando's uit de ALIS standaard moeten minimaal worden
ondersteund:
1. CONTROLLING LIGHTS
2. CONFIGURING DIMMINGSCENARIO
3. MANAGINGSTATUS
4. NOTIFICATIONS
5. LOGS
Conform actuele versie: https://www.alis.foundation/
Aangeven met welke frequentie de data worden opgehaald (1 keer per dag of een
keer per week) en tevens aangeven van soort energie, dimstanden, lichtniveau.
De data-communicatie dient tijdens de schakeltijden van de OVL te verlopen en niet
via het net van de netbeheerder.
De werkzaamheden dienen inclusief de koppeling en integratie met de
beheerinterface van de gemeente te zijn.

03 Het dimsysteem dient in eerste instantie statisch te werken, conform een door de
directie op te geven dimregime, en daarna dynamisch.
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04 lle in dit hoofdstuk vermelde werkzaamheden met betrekking tot het
telemanagementsysteem dienen verrekend te zijn in de betreffende
bestekpost(en). Er vindt geen separate verrekening plaats van werkzaamheden die
betrekking hebben op het telemanagementsysteem.

34 23 INFORMATIE-OVERDRACHT

34 23 08 OVERDRACHT REVISIE GEGEVENS

01 De aannemer dient ten behoeve van het beheer van de openbare verlichting
gegevens te verzamelen en aan te leveren. Een opsomming van de verlangde
gegevens is aangegeven onder lid 02.

02 Voor het beheer van de openbare verlichting dienen ten minste de volgende
gegevens verwerkt te worden bij mutaties aan objecten:
Algemeen:
- Gemeente
- Wijk
- Straatnaam

Lichtmast:
- Lichtmastnummer
- Materiaal
- Type
- Lichtpunthoogte
- RAL kleur
- Leverancier
- Plaatsingsdatum
- Datum schilderen
- Eigendom
- X- en Y-coordinaten

Uithouder:
- Materiaal uithouder
- Type uithouder
- Lengte uithouder
- RAL kleur
- Leverancier
- Plaatsingsdatum
- Datum schilderen
- Eigendom

Armatuur:
- Leverancier
- Type
- Systeemvermogen
- RAL kleur
- Plaatsingsdatum
- Eigendom
- X- en Y-coordinaten (in geval van grondspots, tunnel- of wandarmaturen)

Voorschakelapparatuur:
- Type
- Plaatsingsdatum
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Lamp/|Lichtbron:
- Type
- Vermogen
- Optiek
- Lichtstroom
- Kleur licht
- Leverancier
- Plaatsingsdatum

Telemanagement:
- Type
- Leverancier
- Plaatsingsdatum
- Regime

34 24 RISICOVERDELING EN GARANTIES

34 24 03 GARANTIE ARMATUREN

01 De aannemer komt met de leverancier een garantie van minimaal 5 jaar overeen
op LED-armaturen. Bij afloop van de contractperiode van dit bestek dienen deze
garanties te worden overgedragen aan de opdrachtgever.

02 Elk geleverde led-verlichtingsarmatuur moet een levensduur van minimaal 100.000
branduren hebben.

03 Gedurende een periode van 5 jaar na oplevering wordt het led-verlichtingsarmatuur
kosteloos door de opdrachtnemer (en of fabrikant) gerepareerd of vervangen, bij
uitval of indien lumenbehoud minder is dan 70% ten opzichte van de
oorspronkelijke (nieuw)waarde, zoals aangegeven in de technische specificaties
van betreffende led-verlichtingsarmatuur.

04 De aanvullende garantievoorwaarden, op naam van de opdrachtgever gesteld,
dienen uiterlijk twee (2) weken na oplevering van de werkzaamheden schriftelijk
ondertekend door opdrachtnemer en fabrikant van de ledverlichtingsarmaturen aan
de opdrachtgever worden overhandigd.

34 26 BOUWSTOFFEN

34 26 02 LICHTMASTEN

03 Van elk nieuw toegepast type mast dient een CE-verklaring afgegeven te worden
aan de directie. Elke nieuwe mast dient van een CE-markering te zijn voorzien.

04 Stalen lichtmasten en uithouders moeten voldoen aan de volgende specificaties:
Alle nieuw te plaatsen lichtmasten dienen te voldoen aan de eisen zoals gesteld in
"NEN EN 40". Tevens dient bij de bestelling van de masten rekening te worden
gehouden met de topdiameter en de opschuiflengte van het armatuur.

Materiaal:
NEN-EN 40 1, 2 en 3 en NEN-EN 10025.
Staal Fe 360 B (S 37-2), bandstaal silicum gehalte tussen 0,12% en 0,25%.
Eerste keus gelaste stalen buis volgens NEN-EN 10025, conische buis NEN-EN
10025, DIN 17100 en DIN 1768.

Constructie:
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NEN-EN 40 5, NPR 988 en NPR 993.
De te leveren masten dienen minimaal geschikt te zijn voor windgebied 2 (=25
meter per seconde).
Terreinklasse minimaal categorie 2.
Belastingfactor volgens klasse B.
Materiaalfactor voor Staal ym = 1,05.
Maximale horizontale uitbuiging volgens klasse 2 (=0,06 (h+w)).
Het gewicht van het toe te passen armatuur mag maximaal 15 kg bedragen.

Oppervlaktebehandeling:
Thermisch verzinken volgens NEN-EN 40-4.
Het verzinkte materiaal dient nabewerkt te worden volgens NPR 5254.

Grondstuk (behandeling):
Het grondstuk tot 250 mm boven het straatniveau moet uitwendig zijn voorzien van
een beschermlaag van een twee-componenten epoxy-coating.

05 De montagerail ten behoeve van het aansluitblok moet voldoen aan het gestelde in
NEN-EN 50 024. De montagerail dient van het type C20 te zijn met een lengte gelijk
aan de lichtmastdeur. De montagerail op gelijke hoogte ten opzichte van de
lichtmastdeur plaatsen.
De montagerail voorzien van twee onverliesbare glijmoeren welke zijn voorzien van
M6 schroefdraad. De glijmoeren dienen te voldoen aan het gestelde in NEN-EN 50
024. De twee glijmoeren dienen te zijn voorzien van een cilinderkopschroef met
zaagsleuf, staal verzinkt M6 x 16 mm. De cilinderkopschroeven dienen te voldoen
aan het gestelde in DIN-EN-ISO 1207.

06 In de mast moet aan de binnenkant nabij de montagerail een aardbout van
minimaal M8 zijn aangebracht. Aan deze aardbout moet een label "aardingsteken"
te zijn bevestigd.

07 In aanvulling op artikel 34.16.02 lid 01 moet de uitvoering van het mastdeurtje een
perfecte pasvorm en maatvastheid hebben. De spleetruimte tussen het
mastdeurtje en de mast mag in gemonteerde toestand nergens meer bedragen
dan 1 mm.

08 Bij toepassing van paaltopmontage dient de bovenste 10 cm van de mast
gekalibreerd te zijn.

09 Masten dienen te worden voorzien van een centraal aardingspunt achter het
serviceluik waarop de centrale aarding van voedende en afgaande kabel van een
de aansluitvoorzieningen dient te zijn aangesloten.

10 Alle nieuw toe te passen enkelvoudige lichtmasten dienen berekend te zijn voor
gelijktijdige montage van een verlichtingsarmatuur, straatnaambord en een
verkeersbord. Nieuwe lichtmasten (welke) voorzien (worden) van een dubbele
uithouder dienen berekend te zijn voor twee verlichtingsarmaturen, twee
straatnaamborden en twee verkeersborden. De berekeningen dienen gebaseerd te
zijn op categorie 3, ten aanzien van dewindbelasting.

11 Bij het plaatsen, verwijderen of verplaatsen van een mast dient men rekening te
houden met de volgende aspecten:
- Het lege mastgat vullen met zand en/of grond, verdichten en dichtstraten met
klinkers of tegels conform de omliggende bestrating. Indien het mastgat zich in een
berm/plantsoen bevindt, het gat vullen met grond en verdichten;
- Plaats de lichtmasten vertikaal te lood;-
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Plaats de voorkant van de mast 0,30 muit de achterkant van de trottoirband en zo
ver mogelijk weg van kabels en leidingen;
- Weggebruikers dienen een minimale ruimte van 1,20 mte hebben om een
lichtmast in dezelfde (hoogte) verharding te kunnen passeren (b.v. rolstoel- en
rolator gebruikers);
- Plaats lichtmasten met het luik aan de trottoirzijde of tegen de rijrichting in, in
overleg met de opdrachtgever;
- Plaats lichtmasten zo veel als mogelijk uit de buurt van bomen;
- Plaats lichtmasten zodanig dat bij masten van 6m en hoger de onderzijde van het
deurtje 0,60 m boven het maaiveld uitkomt, bij masten lager dan 6m is dit 0,50m;
- Plaats lichtmasten zodanig dat de aanrijdroute nabij inritten vrij is;
- Geen lichtmasten plaatsen dan nadat de kantopsluiting of het hoogtemerk is
aangebracht;
- In de lichtmasten dient na plaatsing een zandvulling van droog en schoon
draineerzand aangebracht te worden tot 0,10 mboven het maaiveld. De tolerantie
mag maximaal 10 cm, na inklinken van het zand, bedragen. De kosten dienen te
zijn opgenomen in de betreffende besteksposten. Hiervoor zal geen separate
verrekening plaatsvinden;
- Lichtmasten hijsen met een daarvoor geschikte kraan, zonder knijper, met behulp
van nylon stroppen. Indien gebruik wordt gemaakt van een haak, dan mag deze
uitsluitend in het kabelgat worden bevestigen. Alle metalen delen van de kraan,
respectievelijk van hulpgereedschappen, welke in aanraking met de masten kunnen
komen, zodanig afschermen dat de masten niet beschadigd kunnen worden.
Beschadiging aan de conservering van de te plaatsen masten, dienen zonder
verrekening te worden hersteld;
- Bij vervanging van lichtmasten dienen de aan de bestaande lichtmast bevestigde
verkeers- en straatnaamborden direct opnieuw te worden gemonteerd op de
nieuwe lichtmast met gebruik van een rubberen beschermingsband

34 26 03 ARMATUREN

01 Armaturen moeten zijn voorzien van een CE-markering of label. Dit label dient
zichtbaar aan de binnenkant van het armatuur te zijn aangebracht.

02 Armaturen met een dichtheidsklasse IP65 en hoger moeten van fabriekswege zijn
voorzien van een installatiekabel om de stofdichtheid bij de kabelinvoer van het
armatuur te waarborgen.

03 De toe te passen voorschakelapparatuur zal zodanig worden gecompenseerd dat
de arbeidsfactor, gemeten per afzonderlijke kabel, niet minder dan 0,9 bedraagt.

04 Armaturen te voorzien van een electronisch voorschakelapparaat (EVSA). Het
EVSA dient dimbaar te zijn, 1 tot 10 V en geschikt voor toepassing met een
dynamische dimmer.

05 Bij het aanbrengen van armaturen dient rekening te worden gehouden met de
montagevoorschriften van de fabrikant.

06 Bij het aanbrengen van een armatuur dient de aannemer tevens de volgende
werkzaamheden uit te voeren:
- Zorgdragen voor een correcte werking;
- Richten van de armatuur.

07 Armaturen dienen te worden voorzien van een flexibel aansluitsnoer van minimaal 3
x 1,5 mm2. In het aansluitsnoer dient één van de aders dienst te doen als
aardleiding (en ook als zodanig gewaarmerkt d.m.v. de groen/gele aderkleur). Het
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aansluitsnoer dient van het type QWPK of RTPR te zijn, met gele buitenmantel.
De lengte van het aansluitsnoer wordt bepaald door de afstand tussen armatuur en
aansluitkast vermeerderd met 1 meter. Het aansluitsnoer dient voorzien te zijn van
passende aderhulsjes.

08 Bij de levering van LED-armaturen dient een garantieverklaring door de fabrikant
afgegeven te worden. Deze garantieverklaring dient op naam van de opdrachtgever
gezet te worden en direct aan de directie te worden overhandigd.

09 De te leveren LED-armaturen dienen voorzien te zijn van een dynamische
dimfunctionaliteit, zoals omschreven in hoofdstuk 34 12 22 van deel 3 van dit
bestek.

34 26 04 MONTAGEBLOKKEN

01 De zekeringen van de aansluitvoorziening dienen voor elk armatuur afzonderlijk te
zijn aangebracht, met een maximale waarde van I(n) = 2A. Dit betreft alle
aansluitingen in nieuw geplaatste lichtmasten.

02 De bedrading op c.q. in de aansluitkasten dienen zodanig aangebracht te worden
dat het op de bedrading aanwezige druipwater nooit in de aansluiting kan komen.

34 26 05 LAMPEN

04 De aannemer is verplicht op de huls van iedere te plaatsen lamp de
plaatsingsdatum als volgt dd-mm-jjjj met een watervaste markeerstift duidelijk te
vermelden.

05 De tijdspanne tussen de productiedatum van de lampen en de datum van
opdrachtverstrekking mag niet meer dan één (1) jaar bedragen.
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51 Groenvoorzieningen

51 0 Groenvoorzieningen, algemeen

51 01 Begrippen

51 01 01 Algemeen

01 Te verstaan onder:
a. opkronen:

het verwijderen van de onderste takken van een boom in een wegberm, zodanig
dat 1,00 m uit de kantverharding gemeten een vrij profiel van 5,00 m boven de
rijweg en 3,50 m boven het fietspad is verkregen.

b. snoeien laan-bomen:
dood hout verwijderen; dubbele top op een zetten; zware zij-takken verwijderen;
de habitus van de boom in stand houden.

02 In aanvulling op hoofdstuk 51.01.01
j. groeiseizoen: de jaarlijkse periode die valt in de weeknummers 12 tot en met 48.

51 01 03 Iep-aantastingen

01 Iepziekte bestrijden conform 'Handleiding Goed Iepenbeheer' van de
Bomenstichting.

51 02 Eisen en uitvoering

51 02 02 Aziatische duizendknoop

01 Groeilocaties van Aziatische duizendknoop niet maaien binnen de zichtbare
markering, dan wel binnen de digitaal vastgelegde begrenzingen. Maaien is alleen
toegestaan als hiervoor afzonderlijke besteksposten zijn opgenomen of op
aanwijzing van de directie.

02 Maaien op aanwijzing van de directie wordt aan de aannemer als meer werk
vergoed, voor zover hiervoor geen afzonderlijke besteksposten zijn opgenomen.

03 Maaiwerkzaamheden en het afvoeren van vrijgekomen maaisel uitvoeren
overeenkomstig het ‘Landelijk protocol Aziatische duizendknoop’ gepubliceerd op
www.bestrijdingduizendknoop.nl.

04 Materieel dat is ingezet op een groeilocaties of een verdachte groeilocatie, reinigen
voordat deze de locatie verlaat. Vrijkomende resten verzamelen en afvoeren
overeenkomstig de eisen in het Landelijk protocol Aziatische duizendknopen.
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51 02 03 Aziatische duizendknoop, grondwerk

01 Geen grond ontgraven of verwerken bij groeilocaties van Aziatische
duizendknoop binnen de zichtbare markering, dan wel binnen de digitaal
vastgelegde begrenzingen. Grondwerkzaamheden zijn alleen toegestaan als
hiervoor afzonderlijke besteksposten zijn opgenomen of op aanwijzing van de
directie.

02 Grondwerkzaamheden binnen een groeilocatie van Aziatische duizendknoop
op aanwijzing van de directie wordt aan de aannemer als meer werk vergoed,
voor zover hiervoor geen afzonderlijke besteksposten zijn opgenomen.

03 Grondwerkzaamheden binnen een groeilocatie van Aziatische duizendknoop
op aanwijzing van de directie wordt aan de aannemer als meer werk vergoed,
voor zover hiervoor geen afzonderlijke besteksposten zijn opgenomen.

04 Grondwerkzaamheden in of bij een groeilocaties en het leveren van grond
uitvoeren overeenkomstig het ‘Landelijk protocol Aziatische duizendknopen’
zoals gepubliceerd op www.bestrijdingduizendknoop.nl.

05 Materieel dat is ingezet op een groeilocaties of een verdachte groeilocatie,
reinigen voordat deze de locatie verlaat. Vrijkomende resten verzamelen en
afvoeren overeenkomstig de eisen in het Landelijk protocol Aziatische
duizendknopen.

51 02 04 Insporingdiepte van matereel

01 De insporingsdiepte van materieel ten behoeve van het bemesten/zaaien/bezoden/
planten/bezanden mag ten hoogste 30 mm bedragen.

02 Ter voorkoming van spoorvorming dienen alle werkzaamheden te worden
uitgevoerd met machines voorzien van gazonbanden.

51 02 11 Opruimingswerk

01 Alle vrijkomende materialen bij het verwijderen van bomen dienen nog dezelfde
werkdag te worden afgevoerd of in de bermen te worden opgeslagen.
Binnen één week dienen de in de berm opgeslagen vrijkomende materialen van het
werk verwijderd te zijn.

02 Bij het verwijderen van de wortels van zieke iepenbomen de grond opnemen in een
roterende puinbaktrommel om de grond van de wortels te scheiden. Grond ter
plaatse laten. Wortels opnemen en afvoeren.

03 Materiaal dat vrijkomt bij mechanische onkruidbestrijding op verhardingen moet
onmiddellijk van alle verhardingen worden verwijderd.



RAW1574-141342 Bladnr. 211 van 253Opdrachtgever: Provincie Noord-Brabant
Aanleg wegen en inrichting definitieve situatie N631 t.b.v. spooronderdoorgang Rijen-Oosterhout
Besteknummer 631.12.23.RE - versie 4.0

HFD PAR ART LID

51 02 12 Behandelen plantmateriaal op het werk

01 Het is toegestaan plantmateriaal waarvan het wortelstelsel is behandeld met een
middel op basis van hydro-absorberende polymeren (worteldip of gelijkwaardig) en
is verpakt in gesloten plastic zak, op te slaan in een vorstvrije ruimte tot maximaal
twee (2) dagen vanaf de dag van aanvoer.

02 Inkuilen van het onder lid 01 genoemde plantmateriaal is alleen toegestaan als de
plantwerkzaamheden door onvoorziene (weers-)omstandigheden voor een langere
periode als in lid 01 is bepaald, dienen te worden uitgesteld. Alvorens het inkuilen de
verpakking van het plantmateriaal verwijderen.

51 02 13 Plantverband en plantafstanden

01 Voor zover de richting van de rijen in het bestek niet is aangegeven,
de richting evenwijdig aan de aangrenzende langste grasstrook of rand
van de verharding van de hoofdrijbaan.

02 Bij gerende plantvakken moeten de drie buitenste rijen evenwijdig aan de rand van
het plantvak geplant worden.

03 Indien niet op tekening aangegeven begint bij plantvakken de eerste plantrij van het
bosplantsoen 1,00 m uit de ingeschreven maat welke op de situatietekening staat
aangegeven.

51 02 14 Plantgaten en plantsleuven

01 Het maken van plantgaten door middel van wiggen niet toegestaan.

02 Het boren van plantgaten t.b.v. te planten bomen in de buurt van kabels en leidingen
is niet toegestaan.

03 De gegraven boomkuilen en plantsleuven in de bermen dienen op het einde van
een werkdag te worden aangevuld tot maaiveld.

04 Bij het maken van plantgaten t.b.v. te planten bosplantsoen in taluds; de graszode
vierzijdig lossteken, verkleinen en omgekeerd terugleggen in talud.
Plantgat komvormig afwerken.

51 02 15 Tak en wortelsnoei

01 Uitgangspunt bij tak- en wortelsnoei is dat de verdamping wordt beperkt en er een
boom wordt geplant met de juiste verhoudingen naar gelang de soort.Afhankelijk
van de soort dient dit te gebeuren door het inkorten van takken en/of door het
geheel wegnemen van een aantal takken.

Uitzondering op deze aanvulling is de snoeiwijze bij eiken:
- alle takken dienen te worden gesnoeid, met dien verstande dat:
* takken onder in de kroon voor 1/3 terugsnoeien;
* takken midden in de kroon voor 1/2 terugsnoeien;
* takken boven in de kroon voor 2/3 terugsnoeien.
De verhouding tussen kroon en stam dient 2/3 : 1/3 te bedragen.

Algemeen geldend voor alle bomen:
- overbodige topscheuten verwijderen (de meest ontwikkelde en recht naar boven
groeiende topscheut sparen);
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- bij bomen gelijk of groter dan maat 12-14 de zijtakken tot aan de boomband
verwijderen;
- takken welke in aanraking komen met de boomband verwijderen;
- behoudens het N.A.K.T.- waarmerkstrookje alle ijzerdraadjes en plastic bandjes
van de boomstam en takken verwijderen.
- bij beveerde bomen de zijtakken tot 0,60 m boven maaiveld
verwijderen;

- bij kastanjebomen geen taksnoei toepassen;
- bij iepen de langste naar boven gerichte zijtakken verwijderen zonder daarbij de
ogen op de stam te beschadigen;
- bij (haag)beuken de bemanteling van de boom dunnen en
verjongen.

02 Het haagplantsoen na het planten op 0,30 m boven maaiveld
terugknippen.

05 Bovengrondse behandeling van bomen:
- het op een hoofdtak zetten van de kroon (bij gelijkwaardige eindscheuten de

doorgaande eindscheut groeiend tegen de meest heersende windrichting
(Z.Z.W.) sparen;

- het wegnemen van zuigers, schuurtakken en gebroken of
dode takken;

- het verwijderen van waterlot en wortelopslag en takken die hinderlijk over de
rijbaan hangen (zie opkronen in artikel 51.01.01 van dit bestek);

- het verwijderen van takken welke de zichtbaarheid van het wegmeubilair
verstoren;

- het in evenwicht snoeien van de kroon;
- het schoon- en waterafvoerend maken van rotte plekken;
- het verwijderen van zwammen en schoonmaken van ingerotte stamvoeten

en ontstane gaten vullen met grof grind.

51 02 16 Aanbrengen beplanting

01 Plantmateriaal, behoudens containerplanten, dat in verband
met het inboeten moet worden aangebracht, na 15 oktober en
voor 31 december verwerken.

02 het planten van bomen zonder draadkluit, waarbij een boompaal is
voorgeschreven, de aanzet van de bovenste wortels zich net onder
het maaiveld te bevinden.
Bomen van het geslacht wilg moeten in afwijking op het bovenstaande dieper
worden geplant. De aanzet van de bovenste wortels moeten bij bomen op eigen
wortel minstens 0,10 m en bij bomen met onderstam minstens 0,30 m onder het
maaiveld bevinden.

03 Bij het planten van bos- en haagplantsoen de plant in een hoek van het plantgat
plaatsen. De wortelhals dient zich na het aanvullen en stevig aandrukken net onder
het maaiveld te bevinden.

04 Bij het planten van bomen met draadkluit de bovenkant van de kluit 0,05 m boven
het maaiveld in het plantgat plaatsen, het plantgat half afvullen, de vlechtdraad en
de knopen in de jute losmaken, de jute uitspreiden en het plantgat tot maaiveld
aanvullen en stevig aandrukken.

05 Gaasjes rondom de wortelkluit van het haag- en sierplantsoen te worden verwijderd.
Vrijkomende materialen worden eigendom van aannemer.
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06 Watergeven ten behoeve van inwateren bomen dient zowel bij bomen met en
zonder kluit te geschieden op de dag van planten.

51 02 17 Boompalen en boombanden en palen t.b.v. afscheiding

01 Het boorgat mag maximaal 90 % van de doorsnede van de te plaatsen
boompaal bedragen.

02 De boompaal dient afhankelijk van de ter plaatse meest voorkomende
windrichting in de lengte richting of haaks op de bomenrij geplaatst te worden.
Bij twee boompalen per boom, de palen ter weerszijden van de boom in de
lengterichting van de bomenrij plaatsen.
De meest voorkomende windrichting in de provincie Noord-Brabant is Z.Z.W.

03 De boomband dubbel om de boompaal aanbrengen en moeten de met canvas
versterkte boombanden een dikte hebben van 4,5 tot 6 mm hebben.
Het oppervlak van het materiaal van de boomband dient een gladde structuur te
hebben.

04 Bij palen t.b.v. afscheidingen moeten de niet verduurzaamde houten palen van
Robiniahout zijn."F.S.C. gecertificeerd". De palen dienen overeenkomstig de
"kwaliteitsrichtlijnen voor loofhout in weg-en waterbouwkundige werken"
(NPR 5493), verkrijgbaar bij NEN-Instituut te Delft.
De niet verduurzaamde houten boompalen zijn van Vurenhout "F.S.C.
gecertificeerd". De palen dienen overeenkomstig de "kwaliteitsrichtlijnen voor
loofhout in weg-en waterbouwkundige werken" (NPR 5493) te zijn, verkrijgbaar bij
NEN-Instituut te Delft.

05 De palen dienen te zijn geschild.

06 De palen dienen niet te zijn gepunt.

07 De palen dienen te zijn gekruind onder 45º aan de dikke zijde, waarbij de lengte van
het kruiningsvlak 25 mm dient te bedragen.

51 02 18 Onkruidvrij maken

01 De gegeven oppervlakte in de resultaatbeschrijving betreft het gehele vak. Echter
de bewerking behoeft slechts op die plaatsen uitgevoerd te worden waar
daadwerkelijk een onkruidvegetatie aanwezig is.

02 Materiaal vrijgekomen bij onkruidvrij maken moet ter plaatse op de bodem worden
verspreid tot een hoogte van maximaal 1/5 van de gemiddelde hoogte van het
beplantingsvak met een maximum van 0,05 m.

03 Na afloop van het onkruidvrij maken het betreffende oppervlak ontdoen van
ongerechtigheden en zwerfvuil, stenen daaronder begrepen.

51 02 19 Verbindingen wortelgeleidingsscherm

01 Een verbinding in een wortelgeleidingsscherm uitvoeren door een overlapping van
tenminste 1 meter.
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51 02 20 Bescherming kabels, leidingen en riool

01 De aanlegdiepte van wortelgeleidingsschermen ter bescherming van kabels,
leidingen en riool tegen ongewenste wortelgroei, bedraagt minimaal 20 cm of dieper
dan onderkant kabel, leiding of riool.

51 02 21 Spitten

01 Het spitten moet zodanig worden uitgevoerd dat resterend bladafval,
onkruidvegetatie, e.d. wordt ondergewerkt, zodanig dat na het spitten het
beplantingsvak volledig onkruidvrij is.

02 Na afloop van het spitten het betreffende oppervlak ontdoen van ongerechtigheden
en zwerfvuil, stenen daaronder begrepen.

51 03 Informatie-overdracht

51 03 02 Aziatische duizendknoop, grondwerk

01 Indien bij de uitvoering van het werk op enigerlei wijze rekening moet worden
gehouden met de aanwezigheid van Aziatische duizendknoop, houdt de
directie zo spoedig mogelijk doch uiterlijk 3 weken voor aanvang van de
werkzaamheden een bespreking met de aannemer over de risico’s van
verspreiding door grondwerk. Indien de directie deze bespreking niet houdt, zal
de aannemer voor aanvang van de werkzaamheden om het houden van die
bespreking verzoeken. De directie zal aan dit verzoek gevolg geven. Van de
bespreking wordt door de directie aan de deelnemers schriftelijk verslag
gedaan.

02 Wanneer voorafgaand aan of tijdens de uitvoering van werkzaamheden nog
niet bekende groeilocaties of verdachte groeilocaties van Aziatische
duizendknoop worden aangetroffen, brengt de aannemer dit onmiddellijk ter
kennis van de directie.

03 Voordat met de uitvoering van het werk wordt begonnen, geeft de aannemer
aan de hand van het verslag van de bespreking als bedoeld in lid 01 en aan de
hand van het ‘Infoblad A Herkenning duizendknoop’ instructies aan zijn
uitvoerend en machinebedienend personeel, onderaannemers inbegrepen.
Het ‘Infoblad A Herkenning duizendknoop’ is te downloaden via de website
www.bestrijdingduizendknoop.nl....
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51 03 06 Algemeen

01 Bij levering van onderstaande bouwstoffen dient de aannemer
de meegeleverde verzendpapieren aan de directie te
overhandigen:
- geleidebonnen van plantmateriaal, rondhout, teelgrond en
meststoffen;

Bij elke geleverde partij rondhout dient op de verzendpapieren (geleidebonnen) te
zijn aangegeven:
- beeldmerk K.O.M.O., certificaatnummer, houtsoort, kwaliteitsklasse, nominale
lengte- en dikteklasse, hoeveelheid en de bewerkingen.

02 De aannemer zet in overleg met de directie het werk, zover mogelijk, in één keer uit
in oplopende volgorde van bladnummer van de bij dit bestek behorende
situatietekeningen.
Nadat de uitzetting is goedgekeurd de vastgestelde plaatsen markeren op de
aanliggende verhardingen.

03 Alvorens met de plantwerkzaamheden te starten dienen alle rooi- en
snoeiwerkzaamheden gereed te zijn.

04 Met de grondbewerking en het plantklaar maken mag eerst worden begonnen nadat
de directie de uitzetting heeft goedgekeurd.

05 Alle vrijkomende materialen, welke worden geacht voor de opdrachtgever geen
waarde te hebben, binnen 5 werkdagen van het werkterrein afvoeren.

06 De aannemer stelt de directie meteen na constatering op de hoogte van het in de
ontgraving staand oppervlaktewater van boomkuilen en plantsleuven.

07 Het verbranden van houtgewas met inbegrip van stobben is niet toegestaan.

08 Bij levering en verwerking van compost, teelaarde en/of meststoffen bij de
gegevens van de afnemer het provinciale mestnummer vermelden.

09 De aannemer verstrekt bij oplevering van de aanlegwerkzaamheden
schriftelijk aan de directie de door de aannemer in te meten revisiegegevens
met bijbehorende revisietekeningen met betrekking tot de aangelegde
beplantingen en groenvoorzieningen. De inmetingen dienen ten opzichte
van de binnenkant kantstreep, danwel kant verharding hoofdrijbaan, te worden
verricht. De gegevens dienen te worden verzameld op een
overzichtstekening 1 : 500, voorzien van een duidelijke maatvoering.
De directie verstrekt aan de aannemer de digitale bestanden in AUTOCAD-formaat
ten behoeve van de in dit lid genoemde revisietekeningen.
Uiterlijk binnen 3 weken na goedkeuring door de directie
verstrekt de aannemer aan de directie de revisiegegevens met bijbehorende
revisietekeningen in tweevoud in analoge vorm en in enkelvoud in digitale vorm in
het toegeleverde AUTOCAD-formaat.



RAW1574-141342 Bladnr. 216 van 253Opdrachtgever: Provincie Noord-Brabant
Aanleg wegen en inrichting definitieve situatie N631 t.b.v. spooronderdoorgang Rijen-Oosterhout
Besteknummer 631.12.23.RE - versie 4.0

HFD PAR ART LID

51 03 08 Plantmateriaal

01 De aannemer dient tijdig met de kweker de leveringstijden en de grootte van de
partijen vast te stellen, zodanig dat de geleverde partij vanaf de dag van aanvoer tot
maximaal twee(2) dagen na aanvoer geplant kan worden.

02 Het bepaalde in lid 01 is alleen van toepassing op plantmateriaal waarvan het
wortelgestel is behandeld met een middel op basis van hydro-absorberende
polymeren (worteldip of gelijkwaardig) en verpakt is in een gesloten plastic zak

03 Plantmateriaal dient direct na het rooien behandeld te worden met een middel op
basis van hydro-absorberende polymeren (worteldip of gelijkwaardig).

04 De aanplant van de Provincie Noord-Brabant moet bestaan uit duurzaam
geproduceerd materiaal.
Indien de meest duurzame vorm (EKO productcertificaat) aantoonbaar niet
verkrijgbaar is of voldoet aan gestelde kwalitatieve eisen wordt onderstaande mate
van duurzaamheid, in afnemende rangorde van belangrijkheid, geaccepteerd:
a. Biologisch plantmateriaal, onafhankelijk gecertificeerd;
b. Overige duurzaam plantmateriaal, onafhankelijk gecertificeerd;
c. Plantmateriaal, geteeld onder milieulabel van de eigen sector, MPS en

vergelijkbaar;
d. Plantmateriaal zonder milieulabel, dat wel voldoet aan de kwaliteitseisen van

NAKT
(Eén en ander volgens 'Milieucriteria voor het maatschappelijk verantwoord
inkopen van Groenvoorzieningen', versie 26 oktober 2017).

51 03 10 Meststofnummer

01 Het meststoffennummer van de Provincie Noord-Brabant is 130002640.

51 04 Risicoverdeling en garanties

51 04 01 Stort- of verbrandingskosten

01 Stort- of verbrandingskosten van de ingevolge het bestek naar een stortplaats of
verbrandingsoven af te voeren materialen zijn voor rekening van de opdrachtgever
en worden rechtstreeks door hem betaald.

51 04 05 Kabels en leidingen

01 Bij afwijkende ligging van kabels en leidingen bepaald of de te planten bomen
volgens tekening of op een door de directie nader te bepalen plaats geplant
dient te worden.

51 06 Bouwstoffen
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51 06 01 Leveren grond t.b.v. Aziatische duizendknoop

01 Te leveren grond moet vrij zijn van wortels en wortelresten van Aziatische
duizendknoop.

02 Aan het bepaalde in lid 01 wordt geacht te zijn voldaan, wanneer de te leveren
grond:
a. RAG gecertificeerd grond is;
b. thermisch gereinigde grond is;
c. grond is afkomstig uit een zandwinning;
d. gezeefde grond is waarop monitoring en nazorg van toepassing zijn
geweest zoals bepaald in het landelijk protocol Aziatische duizendknopen;
e. grond is afkomstig uit een diepere bodemlaag dan de gemiddeld laagste
grondwaterstand;
f. grond is waarvan met een visuele inspectie conform het ‘Landelijk protocol
Aziatische duizendknopen’ is vastgesteld dat er geen Aziatische
duizendknoop aanwezig is.

51 06 02 Teelgrond, algemeen

01 In afwijking van artikel 51.06.01 lid 05 van de Standaard
2020 dient de teelgrond voor bomen in open grond en haag-
plantsoen minstens tussen 3% en 5% organische stof te
bevatten. Het gehalte aan minerale deeltjes door zeef 63
micrometer in %(m/m) dient tussen de 5% en 10 % te liggen.

51 06 04 Plantmateriaal

01 Het plantmateriaal wordt op de kwekerij door de directie of diens vertegenwoordiger
aan een eerste keuring onderworpen en indien de partij voldoet gemerkt.
5 werkdagen voor het opnemen van de gemerkte partij op de kwekerij dient de
directie te worden ingelicht.
Bij aanvoer van het plantmateriaal op het werk vindt een tweede keuring plaats.
Mocht de directie de partij alsnog afkeuren dan zijn alle gemaakte kosten voor
rekening van de aannemer.
De kwaliteitsnormen en omschrijvingen van boomkwekerijproducten uitgave januari
2012 uitgegeven door de Raad voor de Boomkwekerij
(www.raadvoordeboomkwekerij.nl) zijn van toepassing.

02 Bomen dienen te voldoen aan eisen Certificeringsreglement N.A.K.T. en altijd
geleverd te worden met een N.A.K.T.- waarmerkstrookje. Bovenstaande geldt ook
voor bomen die niet vallen onder de verplichte keuring van de N.A.K.T.

03 De wortelpruik van de te leveren plantmaterialen zonder kluit dienen behandeld te
zijn met een middel op basis van hydro-absorberende polymeren (worteldip of
gelijkwaardig) en verpakt te zijn in een gesloten plastic zak. Deze behandeling dient
meteen na het rooien van het plantmateriaal plaats te vinden.

04 Het plantmateriaal dient te worden vervoerd in een gesloten vrachtauto onder
vorstvrije omstandigheden.

05 Het label aan opgebost bos- en haagplantsoen dient informatie te geven over de
soort en maat. Informatie over opkweek en de herkomst van het zaad dient
op de afleveringsbon te worden afgegeven.

06 De herkomst van geselecteerd plantmateriaal dient voor te komen in de 6e
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rassenlijst voor Bomen.
Het plantmateriaal dat bij inboet wordt gebruikt dient van dezelfde geselecteerde
herkomst te zijn als het gebruikte plantmateriaal bij de aanleg. Gerekend wordt met
een inboetpercentage van 10% per jaar.

51 06 05 Wortelgeleidingsscherm

01 De wortelgeleidingsschermen dienen aan de volgende eisen te voldoen:
- materiaal: gecoat nonwoven polypropyleen;
- 100 % waterdicht;
- 100 % recyclebaar.

51 06 06 Teelgrond, algemeen

01 In afwijking van artikel 51.06.01 lid 05 van de Standaard 2020 dient de teelgrond
voor bomen in open grond en haag plantsoen minstens tussen 3% en 5%
organische stof te bevatten. Het gehalte aan minerale deeltjes door zeef 63
micrometer in %(m/m) dient tussen de 5% en 10 % te liggen.

51 06 07 Wortelgeleidingsscherm

01 De wortelgeleidingsschermen dienen aan de volgende eisen te voldoen:
- materiaal: gecoat nonwoven polypropyleen;
- 100 % waterdicht;
- 100 % recyclebaar.

51 2 Gras en kruidachtigen

51 23 Informatie-overdracht

51 23 01 Volgorde te maaien percelen

01 De aannemer deelt de directie ten minste één week voor aanvang van het
maaiseizoen de volgorde van de te maaien percelen mee.

51 4 Beplantingen

51 42 Eisen en uitvoering Beplantingen

51 42 01 Inboeten beplanting

01 Plantmateriaal, behoudens containerplanten, dat in verband met het inboeten moet
worden aangebracht, na 15 oktober en voor 31 december verwerken.

51 42 02 Werkzaamheden aan iepen

01 Bij een iep snoeiwonden met een doorsnede groter dan 70 mm behandelen met
een wondafdekmiddel.

51 44 Risicoverdeling en garanties

51 44 01 Keuren plantmateriaal

01 Keuren van plantmateriaal als bedoeld in artikel 51.44.01 van de Standaard is van
toepassing voor:
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51 5 Bomen

51 52 Eisen en uitvoering

51 52 03 Inboeten

01 Plantmateriaal, behoudens containerplanten, dat in verband met het inboeten moet
worden aangebracht, na 15 oktober en voor 31 december verwerken.

51 56 Bouwstoffen

51 56 01 Milieu-eisen

01 Bij de teelt van te leveren bomen zijn, ten aanzien van het gebruik van
gewasbeschermingsmiddelen, de bepalingen nageleefd als bedoeld in het ‘On the
way to PlanetProof certificatieschema voor plantaardige producten’, met dien
verstande dat:
- gewasbeschermingsmiddelen uit bijlage 2c, lijst I niet zijn toegestaan;
- voor het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen uit bijlage 2c, lijst II

aantoonbaar compenserende maatregelen zijn genomen;
- overige wettelijk toegelaten gewasbeschermingsmiddelen niet genoemd in

bijlage 2c, lijst I en lijst II onder de wettelijke voorwaarden mogen worden
gebruikt, waaronder de in bijlage 2b genoemde groene middelen en de
laag-risico stoffen.

Het ‘On the way to PlanetProof certificatieschema voor plantaardige producten’ is
te downloaden op www.planetproof.nl.

02 Bij de teelt van bomen zijn voor de bemesting de wettelijke gebruiksnormen als
bedoeld in de Meststoffenwet gehanteerd en is de organische stofbalans op
bedrijfsniveau berekend. Hierbij is inzichtelijk gemaakt dat het bedrijf streeft naar
een positieve organische stofbalans.

03 Bij de levering van bomen moet een document worden overlegd waaruit blijkt dat
wordt voldaan aan de in de leden 01 en 02 genoemde eisen.
Een dergelijk document kan zijn:
- een certificaat afgegeven door een certificatie-instelling die daartoe

geaccrediteerd is door een nationale accreditatie-instelling (in Nederland:
Raad voor Accreditatie);

- de registratie van de bij de teelt gebruikte gewasbeschermingsmiddelen en
meststoffen, met bijbehorende berekeningen waaruit blijkt dat binnen de
gestelde normen is gebleven.
Deze registratie en berekeningen moeten zijn geaccordeerd door een
onafhankelijke derde, zoals een geaccrediteerde certificatie-instelling;

- een productcertificaat van Milieukeur of MPS/Groenkeur met
duurzaamheidscertificaat of EKO-keur, of gelijkwaardig.

51 57 Revisiegegevens
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51 57 01 Revisiegegevens en revisietekeningen (groen)

01 De aannemer meet de nieuwe situatie in binnen 10 werkdagen na het
gereedkomen van het werk. Deze situatie wordt aan de opdrachtgever verstrekt,
met betrekking tot de verhardingen, binnen 4 weken na de verstrekte gegevens
worden de revisiegegevens en de revisietekeningen, ter goedkeuring, aan de
directie aangeleverd. De revisietekeningen conform de door de directie gestelde
tekenwijze (zie lid 06). De revisiegegevens,documenten en tekeningen zoals in dit
lid omschreven dienen analoog in enkelvoud gebundeld aan de directie te
worden aangeleverd.

02 De aannemer verstrekt de revisie voor de oplevering aan de opdrachtgever de
digitale bestanden in AUTOCAD-formaat..

03 Uiterlijk binnen 2 weken na de, ter goedkeuring, aangeleverde revisiegegevens en
revisietekeningen, zal de directie haar opmerkingen en eventuele correcties aan de
aannemer retourneren.

04 Uiterlijk binnen 2 weken na het retourneren van de opmerkingen en eventuele
correcties van de directie, zal de aannemer de opmerkingen en eventuele
correcties verwerken en de definitieve revisiegegevens en revisietekeningen aan de
directie aanleveren. De revisiegegevens, documenten en tekeningen zoals in dit lid
omschreven dienen digitaal.

05 De revisiegegevens dienen minimaal te bestaan uit:
- Revisies met betrekking tot de bestaande- en nieuw aangebracht groen.
Op de revisietekeningen moet minimaal zijn aangegeven:
a Begin en eind van de bestaande- en nieuw aangebrachte

groenvoorzieningen;
b De locaties van de bestaande- en nieuw aangebrachte bomen;
c De vaknummers van de verschillende groenvakken, met de betreffende

toegepaste plantsoorten;
d De namen van de bestaande en nieuw aangebrachte bomen;
e Het plantjaar van de nieuw aangebrachte bomen;
e De gegevens dienen te worden verzameld op een overzichtstekening 1:500,

voorzien van een duidelijke maatvoering.

06 De aannemer dient revisietekeningen uit te voeren volgens "Richtlijnen
tekenwerkzaamheden provincie Noord-Brabant" versie 7.0 d.d. 3 oktober 2016.
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56 Conserveringswerken

56 1 Conserveringswerken, beton

56 12 Eisen en uitvoering conserveringswerken-beton

56 12 03 Aanbrengen hydrofobeermiddel

01 In aanvulling op het gestelde in 56.12.03 lid 02 van de Standaard 2020 geldt dat de
indringdiepte in hardsteen ten minste 3 mm moet bedragen en voor zacht
kalkgesteente ten minste 10 mm. De indringingdiepte in metselwerk moet ten
minste 15 mm bedragen.
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62 Technische bepalingen verkeersmaatregelen bij WIU

62 0 Algemeen

62 02 Eisen en uitvoering

62 02 01 ALGEMEEN

01 Alle verkeersmaatregelen dienen in overeenstemming te zijn met het gestelde in de
CROW-publicatie 96b.

02 Voor werken op of langs bestaande, voor het verkeer opengestelde wegen, moet de
aannemer in verband met de te nemen verkeersmaatregelen tenminste 3 weken
voor de aanvang van het werk de te nemen verkeersmaatregelen ter goedkeuring
indienen bij de directie.

03 Met het werk mag niet worden begonnen voordat de getroffen verkeersmaatregelen
en voorzieningen door de directie zijn goedgekeurd. De aannemer dient de
goedkeuring vroegtijdig bij de wegbeheerders aan te vragen.

04 Werkzaamheden in de bermen en langs de rijbaanverhardingen mogen, tenzij de
directie anders bepaalt, niet worden verricht op de volgende momenten:
- bij atmosferische omstandigheden overdag waarbij het zicht wordt beperkt tot
minder dan 300 meter;

- bij dreigende gladheid en/of hevige regenval;
- bij zware storm.
Op deze momenten mogen, zonder toestemming van de directie, op de rijbanen
geen afzettingen bevinden.

05 Buiten werktijden en na beeindiging van de werkzaamheden de niet voor de
verkeersveiligheid noodzakelijke borden afdekken, afdraaien of verwijderen.

06 In geval van ongevallen of calamiteiten op of langs het werk, kunnen de
werkzaamheden door de directie of de politie tijdelijk worden stilgelegd. Deze
maatregel geeft de aannemer geen aanspraak op schadevergoeding of
bijbetaling.

07 Indien ten gevolge van de uitvoering van het werk op of nabij het werk gelegen
weggedeelten naar het oordeel van de directie zijn beschadigd of bevuild, zal de
aannemer op eerste aanzegging van de directie die weggedeelten voor zijn
rekening herstellen respectievelijk reinigen.

08 Indien de aannemer tot tijdelijke bedrijfssluiting overgaat in verband met een
collectieve vakantieregeling binnen zijn bedrijf, moeten de verkeersmaatregelen
voor het werk in uitvoering gedurende die periode worden verwijderd; de stand van
het werk moet hierop zijn afgestemd.

09 Na beëindiging van de dagelijkse werkzaamheden dient de barrier in gesloten
toestand te worden achtergelaten.

10 Voor preventief onderhoud (lampremplace, schilderwerk e.d.) dient een plan van
aanpak m.b.t. verkeersmaatregelen 8 werkweken voor uitvoering door de
aannemer te worden overgelegd. Binnen een termijn van twee weken zal de
directie en de wegbeheerder (district) het plan beoordelen. Door de directie en de
wegbeheerder (district) verlangde wijzigingen zullen schriftelijk aan de aannemer
worden meegedeeld en moeten binnen een door de directie te stellen termijn door
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de aannemer worden aangebracht. Indien de aannemer zich met de voorgestelde
wijzigingen niet kan verenigen moet hij dit schriftelijk aan de directie mededelen.
Pas na schriftelijke goedkeuring van het plan van aanpak mag met de uitvoering
van de daarin beschreven verkeersmaatregelen worden begonnen. Zonder
toestemming van de directie mogen de getroffen verkeersmaatregelen niet worden
gewijzigd.
De periode van 8 werkweken blijft gehandhaafd en schuift niet door.

62 02 05 Verkeersinstallaties

01 In verband met de Regeling Verkeerslichten 1991 en de aanvulling daarop van 14
december 1994 RV 188204 toont de aannemer, voordat de verkeersregelinstallatie
in gebruik wordt genomen, dat deze installatie voldoet aan de eisen met betrekking
tot bewaking van de regelinstallatie en de lichttechnische eisen van de lantaarns als
bedoeld in NEN 3384 "Elektrische verkeersregeltoestellen (met correctie-
blad augustus 1993)" en NEN 3322 "Verkeersregelinstallaties voor wegverkeer".

02 Wanneer een tijdelijke verkeersregelinstallatie (VRI) wordt gebruikt, dient deze
zodanig te zijn ingesteld dat geen filevorming optreedt. Intensiteitsgegevens kunnen
bij de provincie worden opgevraagd.

03 Een tijdelijke VRI die 24 uur per dag in gebruik moet zijn voor het autoverkeer, dient
verkeersafhankelijk te zijn en daarom voorzien te zijn en gebruik te maken van
verkeersdetectiemiddelen. Er dient een bekabelde VRI toegepast te worden.

62 02 07 Veiligheid

01 De aannemer dient ten alle tijden zorg te dragen voor een ongehinderde en veilige
afwikkeling van het verkeer, tenzij dit door goedgekeurde verkeersmaatregelen en
wegomleidingen anders is afgesproken.

62 02 09 Tijdelijke verlichting

01 Onder tijdelijke verlichting wordt verstaan een tijdelijke verlichtingsinstallatie,
bestaande uit een samenstel van lichtmasten, koppelkabels, aggregaten en overige
hulpmiddelen t.b.v. het verlichten van een wegvak waar op verkeersmaatregelen
aanwezig zijn t.b.v. de uitvoering van werkzaamheden.

02 De electrische veiligheid van de tijdelijke verlichting moet voldoen aan het gestelde
in NEN 1010.

03 De gemiddelde wegdekluminantie moet 1,0 cd/m2 bedragen. De aannemer dient
m.b.v. de laatste versie van het computer-programma DIALUX aan te tonen, dat de
toe te passen tijdelijke verlichting voldoet aan de gestelde eis.

04 De tijdelijke verlichting moet zijn voorzien van een reserve-energievoorziening. De
overname van de energievoorziening door de reserve-installatie moet auromatisch
geschieden.

05 De gaten waarin lichtmasten hebben gestaan, direct na het weghalen van de
lichtmasten in lagen van 30 cm grond aanvullen en verdichten tot maaiveld.

06 De tijdelijke verlichting moet ontstoken zijn 30 minuten voor zonsondergang tot 30
minuten na zonsopkomst, indien er ter plaatse werkzaamheden worden uitgevoerd.

07 Het toepassen van een tijdelijke verlichtingsinstallatie dient te geschieden door een
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op dat gebied gespecialiceerd en ervaren bedrijf.

62 05 Bijbehorende verplichtingen Algemeen

62 05 01 Maatregelen in het belang van het verkeer

01 Een plan van aanpak met betrekking tot verkeersmaatregelen (verkeersplan) moet
op de eerste bouwvergadering door de aannemer worden overgelegd.
Het bestek vermeldt met welke categorie wegen en snelheden rekening moet
worden gehouden bij het opstellen van dit plan.
De directie beoordeelt het plan van aanpak binnen een termijn van twee weken.
Door de directie verlangde wijzigingen zullen schriftelijk aan de aannemer worden
meegedeeld en moeten binnen een door de directie te stellen termijn door de
aannemer worden aangebracht.
Als de aannemer zich met de voorgestelde wijzigingen niet kan verenigen, deelt hij
dit schriftelijk aan de directie mee.
Pas na schriftelijke goedkeuring van het plan van aanpak mag met de uitvoering
van de daarin beschreven verkeersmaatregelen worden begonnen.

02 Zonder toestemming van de directie mogen de getroffen verkeersmaatregelen niet
worden gewijzigd.

03 Het op- en afrijden van een gesloten weggedeelte door werkverkeer naar en van bij
openbaar verkeer in gebruik zijnde rijstroken mag uitsluitend plaatsvinden via de
door de directie aan te wijzen tijdelijke toegangen c.q. uitgangen.

62 1 Tijdelijke verkeersmaatregelen

62 11 Begrippen

62 11 01 Toepassen omleidingen

01 In afwijking van artikel 62.11.01 lid 01 van de Standaard 2020 wordt bepaald dat
onder het "toepassen van een omleidingsroute" wordt verstaan de aanvoer, het
plaatsen, het instandhouden, het verwijderen en de afvoer van alle voor die
omleidingsroute benodigde hulpmiddelen. Indien de aard van de uit te voeren
werkzaamheden of de wijze van uitvoering daartoe aanleiding geeft, behoort tot het
toepassen van een omleidingsroute tevens het aanpassen van de omleiding, het
verplaatsen en het in en buiten gebruik stellen van die omleidingsroute.

62 12 Eisen en uitvoering verkeersmaatregelen

62 12 04 Aannemer verkeersmaatregelen

01 De aannemer - of, in geval van onderaanneming, de onderaannemer - dient in het
bezit te zijn van het “KOMO-procescertificaat voor het toepassen van
verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering”.

62 12 05 Stroomvoorziening tijdelijke verkeersmaatregelen

01 Voor de stroomvoorziening van tijdelijke verkeersmaatregelen mag uitsluitend
gebruik worden gemaakt van 42-V wisselspanning of accuvoeding. Dit geldt niet
voor de verkeersregelinstallatie.
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62 12 06 Tijdelijke openbare verlichting

01 Te verstaan is onder:
Tijdelijke openbare verlichting:
- tijdelijke verlichtingsinstallatie, welke wordt

geplaatst voor de duur van (een gedeelte van) het uit te voeren werk, als bedoeld
in de "Voorschriften tijdelijke openbare verlichting provincie Noord-Brabant" (zie
bijlage van dit bestek).

02 De tijdelijke openbare verlichting dient te voldoen aan de eisen zoals deze gesteld
zijn in de "Voorschriften tijdelijke openbare verlichting provincie Noord-Brabant".

03 De aannemer dient voorafgaand aan de werkzaamheden aan de directie de
volgende gegevens te overleggen:
- Lichttechnische berekeningen tijdelijke openbare verlichting;
- een beschrijving van de toe te passen voeding(en);
- een beschrijving van het toe te passen beveiligingssysteem;
- de kabelberekeningen volgens de NEN1010;
- het aardingsrapport (verspreidingsweerstand);
- een rapport betreffende de aangesloten faseverdeling;
- een plaatsinglijst.
Voordat een tijdelijke openbare verlichtingsinstallatie in bedrijf gesteld wordt,
moeten eerst de bovenstaande gegevens worden goedgekeurd door de directie.

04 De aannemer moet de directie in de gelegenheid stellen om bij de functionele test
aanwezig te zijn.

05 Zonder toestemming van de directie is het de aannemer niet toegestaan de tijdelijke
openbare verlichting te plaatsen.

62 12 08 Bebordingen na aanbrengen dunne deklaag

01 Indien de deklagen niet worden afgestrooid moeten er waarschuwingsborden
"Nieuw wegdek, langere remweg" worden geplaatst. Nadat het weggedeelte is
opengesteld wordt binnen 3 tot 7 weken na openstelling in opdracht van de directie,
de stroefheid gemeten om vast te stellen of de stroefheid aan de standaard 2020
voldoet. Wanneer deze voldoet kunnen deze waarschuwingsborden verwijderd
worden.

62 12 10 Bebordingen na asfaltwerk

01 Langs van een oppervlakbehandeling c.q. een nieuwe asfaltdeklaag met steenslag
2/6 mm voorziene wegvakken moeten op afstanden van maximaal 300 m borden
overeenkomstig de modellen A1, F1, J16, J20 en J25 worden geplaatst en
onderhouden, tenminste gedurende de periode tot na het verwijderen van het
overtollig afdekmateriaal, en overigens voor zolang de directie dit nodig acht.
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62 12 11 Tijdelijke verkeersregelinstallaties

01 In aanvulling op artikel 62.12.05 lid 01 van Standaard 2020 geldt:
"Het betreft kabelverkeersregelinstallaties voor:
- werkzaamheden die in zijn totale omvang langer dan een dag duren."

02 In aanvulling op artikel 62.12.05 lid 01 van Standaard 2020 geldt tevens:
"Het betreft radiografische verkeersregelinstallaties voor:
- werkzaamheden die in zijn totale omvang korter dan een dag duren.

Bijvoorbeeld het realiseren van aansluitingen tijdelijke verharding of
plaatsen/verwijderen werkvakverlichting.

- werkzaamheden waarbij personeel van de desbetreffende (onder)aannemer
voor de uitvoering van de tijdelijke verkeersvoorzieningen, permanent op het
werk aanwezig is."

62 12 14 Tijdelijke verkeersregelinstallaties

01 In verband met de voorschriften ingevolge de 'Regeling verkeerslichten', toont de
aannemer voordat de verkeersregelinstallatie in gebruik wordt genomen, door
middel van een keuringsrapport van een onafhankelijk keuringsinstituut aan, dat
deze installatie voldoet aan de eisen met betrekking tot bewaking van de
regelinstallatie en de lichttechnische eisen van de lantaarns als bedoeld in de
NEN-normen, genoemd in de 'Regeling verkeerslichten'.

02 De verkeersregeling moet of verkeersafhankelijk zijn, of star met minimaal 5
afzonderlijk instelbare klokperioden.

03 Het regeltoestel dient te zijn voorzien van een softwareschakelklok. De tijd moet,
volgens de internationale
standaard, kunnen worden ingesteld door middel van de parameters uur en
minuuut. In het regelprogramma moet aan deze instellingen kunnen worden
gerefereerd. Het kleinste schakelinterval dient 15 minuten te zijn.

04 Na spanningsuitval dient het programma met de ingestelde parameters en de
verzamelde gegevens tenminste een (1) week onveranderd aanwezig te blijven in
het regeltoestel.

05 De installatie mag niet op geel knipperen gaan door het aanspreken van de
roodlichtbewaking van fiets- en voetgangersrichtingen.

06 De verkeerslantaarns moeten zijn voorzien van een zonnekap voor elk
verkeerslicht, een druipwaterdichte kabelinvoer en eventueel benodigde sjablonen
in de lichten.

07 Als voor een signaalgroep slechts één verkeerslantaarn is toegepast dient het rode
licht van deze lantaarn te zijn voorzien van twee lampen. Dit geldt niet voor fiets- en
voetgangerslantaarns en bij toepassing van LED-aspecten.

62 13 Informatie-overdracht
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62 13 01 Algemeen

01 Uitdrukkelijk wordt erop gewezen, dat niet met de werkzaamheden mag worden
begonnen voordat de nodige verkeersmaatregelen en voorzieningen zijn getroffen.

04 In aanvulling op het gestelde in artikel 62.13.01 lid 02 van de Standaard 2020 wordt
bepaald, dat de toegang tot de langs het werk gelegen percelen steeds mogelijk
moet zijn. Daartoe de nodige maatregelen treffen, zoals het leggen en
onderhouden van rijplaten e.d.

05 De aannemer treft bij de uitvoering van de werken de nodige voorzieningen voor het
verkeer en voor de in opdracht van hem te werk gestelden overeenkomstig
paragraaf 30 van U.A.V. 2012, waarbij in lid 1 in plaats van "door de lucht" moet
worden gelezen "door de lucht of gevaar voor de in opdracht van hem of namens
hem te werk gestelden".
Onder het treffen van voorzieningen wordt verstaan het plaatsen, onderhouden,
verplaatsen en verwijderen van de nodig geoordeelde verkeers-, waarschuwings-
en richtingsborden, werkvoertuigen met een hekwerk waarop bevestigd twee paar
alternerende halogeen of kryptonlichten, werkvoertuigen met een naar alle zijden
goed zichtbaar geelkleurig zwaailicht, oranjekleurige fluorescerende kegels,
geleidebakens, hekken, omleidingsborden, enz., ten behoeve van:
- de veiligheid en geleiding van het verkeer;
- de veiligheid van de in opdracht van de aannemer en of namens hem te werk

gestelden.
Reclames en adressen van aannemers mogen hierop niet voorkomen. De plaats
van voorgenoemd materiaal steeds aanpassen aan de voortgang van de
werkzaamheden.
De verkeerstekens en -bakens mogen, naar het oordeel van de toezichthouder,
over geen grotere afstand op het wegdek achterblijven c.q. het werk mag zich over
geen grotere lengte uitstrekken dan voor het behoud van het gemaakte werk
noodzakelijk en met het oog op de verkeersveiligheid toelaatbaar is.
Eventueel tijdens de uitvoering nodig geachte aanvullingen van de bebakening,
bebording en maatregelen ten behoeve van een veilig verkeer of van een goede
afwatering, dienen op eerste aanzegging te worden uitgevoerd.

06 Indien de aannemer ten aanzien van het treffen van voorzieningen in gebreke blijft,
worden door de directie de nodig geachte werken door derden aangebracht; de
hieruit voortvloeiende kosten worden in rekening gebracht.
De door het in gebreke blijven van de aannemer aan derden veroorzaakte schade
wordt op de aannemer verhaald.

07 Indien op het werk of gedeelten daarvan gedurende enige tijd respectievelijk
's-avonds en in de weekends niet gewerkt wordt dienen voorzover mogelijk de
betreffende maatregelen te worden afgedekt en/of te worden verplaatst.

08 Bij aanvoer van materialen en materieel, de opslag hiervan, en bij de uitvoering,
volgt de aannemer de aanwijzingen op die in het belang van het verkeer zijn.
Materialen of materieel, dat ten gevolge van de uitvoering
van het werk of door welke oorzaak ook op de rijweg of op andere voor het verkeer
bestemde gedeelten zijn gekomen, moeten onmiddellijk worden verwijderd.

62 14 Risico-verdeling en garanties
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62 14 01 Algemeen

01 Indien de aannemer de ter zake van het verkeer te land door of vanwege de directie
gegeven opdrachten niet nakomt, kan per geval en per dag een korting van vijf
honderd euro (€ 500,-) worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat
een ingebrekestelling nodig is.

02 Met betrekking tot het onderhoud van de verkeersmaatregelen wordt het volgende
gesteld:
- verkeersmaatregelen minimaal om de 8 uur controleren;
- omleidingsroutes minimaal om de 24 uur controleren;
- datum en tijdstip van de controle alsmede bevindingen, storingen,

herstelwerkzaamheden e.d. vastleggen in een logboek;
- het logboek uiterlijk op de tweede werkdag na het verstrijken van een

kalenderweek waarop het betrekking heeft verstrekken aan de directie.

03 De kosten voor controles van afzettingen en omleidingsroutes worden geacht te
zijn inbegrepen in de kosten voor het toepassen van afzettingen en
omleidingsroutes.

62 15 Bijbehorende verplichtingen

62 15 02 Verkeersmaatregelen t.b.v. metingen opleveringscontrole

01 Indien het boren van cilinders en het verrichten van metingen ten behoeve van de
opleveringscontrole dient te geschieden op een wegvak dat reeds voor het verkeer
is opengesteld, treft de aannemer de noodzakelijke tijdelijke verkeersmaatregelen.

62 15 03 Tijdelijke voorzieningen t.b.v. aanbrengen omleidingen

01 Afzettingen voor het aanbrengen en verwijderen van tijdelijke tekstborden,
(magneet)routestickers en pijlborden langs wegen dienen, in overleg met de
desbetreffende wegbeheerder, gedurende een periode van een week vooraf-
gaand aan en na afloop van de werkzaamheden door de aannemer getroffen te
worden.

02 De rijdende afzettingen benodigd voor het op- en afdraaien van de tijdelijke
tekstborden, in combinatie met het aanbrengen en verwijderen van de
(magneet)afkruisstroken,
dienen in samenwerking met de desbetreffende wegbeheerder door de aannemer
verzorgd te worden.

03 De kosten voor de tijdelijke voorzieningen, als bedoeld in de bovenstaande leden 01
en 02, worden geacht te zijn inbegrepen in de desbetreffende besteksposten voor
het toepassen van afzettingen c.q. omleidingen.
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62 15 04 informatie weggebruiker t.b.v. afsluitingen en omleidingen

01 Indien één of meerdere wegvakken worden afgesloten ten behoeve van het
uitvoeren van werkzaamheden of het aanbrengen/verwijderen van
verkeersmaatregelen, dient de aannemer de weggebruiker minimaal twee weken
van te voren te informeren door middel van het plaatsen van informatieborden met
daarop aangegeven de periode waarin de afsluiting en omleiding zal plaatsvinden.

02 Indien de informatie op de informatieborden niet meer actueel is dient de informatie
binnen 24 uur verwijderd of aangepast te worden.

03 De kosten voor het plaatsen en verwijderen van de informatieborden alsmede de
kosten voor de hierbij benodigde tijdelijke verkeersvoorzieningen dienen te zijn
inbegrepen in de kosten voor het aanbrengen van de afsluiting en omleidingsroutes.

62 16 Bouwstoffen

62 16 01 Eisen aan bouwstoffen

01 Toepassen van High Intensity Grade materialen is verplicht.

02 De aannemer stelt alle hulpmiddelen ter beschikking.
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80 Funderingslagen

80 1 Verhardingslagen van steenmengsel

80 12 Eisen en uitvoering lagen van steenmengsel

80 12 01 Hoogteligging

01 De afwijking in hoogteligging ten opzichte van het voorgeschreven profiel mag ten
hoogste 15 mm bedragen.

80 12 02 Eisen en uitvoering lagen van semiverharding

01 Draagkracht van de bermverhardingen meten met de dynamische
plaatbelastingproef. Per meetvak meetpunten selecteren met een onderlinge
afstand van 20 meter gerekend in de rijrichting van het verkeer. De waarden voor
de dynamische stijfheidsmodules moeten minstens 60MPa zijn.

02 De dwarshelling van de bermverharding meten met een rei van 1,20m waarop een
digitale hoekmeter is gemonteerd. De dwarshelling mag tussen 2 à 4% bedragen.
De dwarshelling moet gemeten worden vòòr het aanbrengen van de afwerklaag
van grond. Het hoogteverschil tussen wegrand en bermverharding mag niet meer
bedragen dan 20mm.

80 15 Bijbehorende verplichtingen lagen van steenmengsel

80 15 03 Onderhoud verhardingslagen van steenmengsel

01 De aannemer dient in droge weersomstandigheden de verhardingslaag van
steenmengsel (puinbaan) zodanig nat te houden dat overlast voor omwonenden tot
een minimum beperkt wordt.

80 16 Bouwstoffen lagen van steenmengsel

80 16 01 Korrelverdeling

01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 80.16.02 lid 01 van de Standaard moet de
korrelverdeling (NEN-EN 933-1) van natuurlijk gesteente, gebroken hoogovenslak,
fosforslak, metselwerkgranulaat, menggranulaat en betongranulaat voldoen aan:
sortering 0/80 20/80
door zeef massapercentage
(mm) min. max. min. max.

90 90 100 90 100
45 - - 50 80
31,5 60 90 - -
16 - - - 10
8 30 60 - -
2 15 45 - -
0,063 0 8 0 8

02 De korrelverdeling (NEN-EN 933-1) van steenmengsels voor stort-, spreid- en
penetratielagen moet zodanig zijn, dat de fractie tussen de zeven, die naar boven
en naar beneden in maat onmiddellijk volgen op de voorgeschreven grootste,
respectievelijk kleinste afmeting van het materiaal, ten minste 80% bedraagt.

03 In aanvulling op het bepaalde in artikel 80.16.02 lid 02 van de Standaard moet de
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korrelverdeling van hoogovenslakmengsel en fosforslakmengsel voldoen aan:
sortering 0/60
door zeef massapercentage
(mm) min. max.

90 100 -
63 90 100
22,4 60 90
4 25 65
2 20 50

80 16 02 Korrelverdeling van menggranulaat

01 In afwijking van het bepaalde in artikel 80.16.01 van de Standaard moet de
korrelverdeling, bepaald volgens NEN-EN-933-1, van menggranulaat als volgt
voldoen aan:
sortering 4/31,5
categorie tabel norm
UF3 2 NEN-EN-13285
LFn 3 NEN-EN-13285
OC80 4 NEN-EN-13285
Gn 6 NEN-EN-13285
0
sortering 4/31,5
door zeef massapercentage
(mm) min. max.
63 100 -
31,5 90 100
16 50 70
8 20 50
4 0 10
0,063 0 3

02 Het bepaalde in lid 02 van artikel 80.16.05 van de Standaard is van toepassing op
de in lid 01 bedoelde sortering van het menggranulaat.

03 Het bepaalde in lid 03 van artikel 80.16.05 van de Standaard is niet van toepassing
op de in lid 01 bedoelde sortering van het menggranulaat.

80 17 Meet- en verrekenmethoden
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80 17 01 Verdichtingsgraad; proefvak

01 De verdichtingsgraad van het aangebrachte steenmengsel in het proefvak van
1.000 tot 2.000 m2, na iedere toename van het aantal walsgangen met twee,
bepalen overeenkomstig het gestelde in de navolgende leden.

02 Bepaal telkens op vijf aselect gekozen plaatsen de droge dichtheid door middel van
de CMC-methode (proef 4), de zandmethode (BS 1377-4 'Methods of test for soils
for civil engineering purposes. Compaction-related tests'), de grindmethode (proef
7), of de nucleaire methode (proef 8).

03 Bepaal van het materiaal dat vrijkomt ter plaatse van elk van de meetpunten als
bedoeld in lid 02, de eenpuntsproctordichtheid (proef 10).

04 Bereken de verdichtingsgraad, met een nauwkeurigheid van 1%, als het quotiënt
van de droge dichtheid bepaald volgens lid 02 en de waarde van de
eenpuntsproctordichtheid van het monster als bedoeld in lid 03, vermenigvuldigd
met 100%.
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81 Wegverhardingen I

81 0 Bitumineuze verhardingen, algemeen

81 01 Begrippen (bitumineuze voegen)

81 01 01 Bitumineuze voegen

01 Het bepaalde in de artikelen 81.01.01 en 81.01.02 van de Standaard 2020 is voor
bitumineuze voegovergangs- constructies van overeenkomstige toepassing.

02 Aan artikel 81.01.01 van de Standaard de volgende begrippen toevoegen:
- bitumineuze voegovergang:

een voegovergangsconstructie opgebouwd uit een in lagen aangebrachte
steenslag en gepenetreerd en/of omhuld met gemodificeerde bitumen;

- penetreren met gemodificeerde bitumen:
vullen van de holle ruimte in de al dan niet van een omhulling voorziene
steenmatrix door middel van ingieten met een dun vloeibare gemodificeerde
bitumen;

- omhullen met gemodificeerde bitumen:
aanbrengen van een volledig hechtende laag gemodificeerde bitumen op het
totale oppervlak van de gebroken steenslag.

81 01 02 Kunstharsgebonden voegovergang

01 Te verstaan is onder:
- kunstharsmortel: een mengsel van bindmiddel op basis van hars en harder in niet
verharde vorm en minerale toeslagstoffen;
- voeg: de sparing tussen het landhoofd en het dek van het kunstwerk.
- kunstharsvoegovergang: een constructie van twee in het werk gemaakte balken
van kunstharsmortel met daartussen een rubber afdichtingsprofiel.

81 02 Eisen en uitvoering (bitumineuze voegen)

81 02 01 Eisen Bitumineuze voegovergangsconstructies

01 De holle ruimte (69) van de bitumineuze voegovergang mag ten hoogste 4,0 %
bedragen.

81 02 02 Uitvoering bitumineuze voegovergangsconstructies

01 Bitumineuze voegovergangen alleen aanbrengen, indien de buitentemperatuur in
graden Celsius hoger is dan de windsnelheid in meters per seconde, 1 meter
boven de grond of werkvloer gemeten.
De minimum temperatuur van de ondergrond moet hoger zijn dan 5º C.

02 De uitvoering dient overeenkomstig de verwerkingsvoorschriften van de fabrikant te
geschieden met uitzondering van het in lid 03 genoemde maximum voor de
laagdikte van het in één laag aan te brengen materiaal.

03 De laagdikte van één in één keer aan te brengen laag dient te liggen tussen 1,5 en
2 maal de nominale afmeting van de grootste korrel van het toe te passen mineraal
aggregaat.
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81 02 03 Garantie, functioneren voegovergangsconstructies

01 De aannemer garandeert de deugdelijkheid van de door hem aangebrachte
voegovergang voor een periode van ten minste 5 jaar.
Voor bitumineuze voegen geldt een periode van 3 jaar.
De garantieperiode vangt aan onmiddellijk na de dag waarop
het werk overeenkomstig het bepaalde in paragraaf 10 van de
U.A.V. 2012 als opgeleverd wordt beschouwd.

02 Deze garantie, als bedoeld in paragraaf 22 van de U.A.V. 2012, wordt door de
opdrachtgever ingeroepen indien voor het verstrijken van de garantietermijn één of
meerdere van de onderstaande gebreken optreden:
a. loslaten van de ondergrond en/of aanliggende verharding;
b. scheurvorming;
c. materiaalverlies;
d. lekkage van de voegovergangsconstructie;
e. stroefheid minder dan het bepaalde in artikel 81.22.11

standaard 2020;
f. afwijkingen van de vlakheid meer dan het bepaalde in

artikel 81.22.12 standaard 2020;
g. corrosie van stalen onderdelen.

81 02 04 Geluidseisen duurzame stille voegovergangen

01 Ter plaatse van de voegovergangen moet een geluidmeting worden uitgevoerd
zoals beschreven in de "norm NBD00401 “Geluideisen aan Voegovergangen” van
rijkswaterstaat. De LA, max van het geluid van de voertuigpassages als gevolg van
de voegovergang mag ten opzichte van het stilste wegdektype naast de voeg
maximaal 5 dB(A) hoger zijn. Deze geluideis geldt, zoals bij de verharding, bij
oplevering, na 2 jaar en na 5 jaar. Voor deze metingen gelden dezelfde
voorwaarden als genoemd onder 81.77.02. Als aan de eis van de geluidreductie
niet wordt voldaan dient de voegovergang op kosten van de opdrachtnemer te
worden vervangen.

81 02 05 Stroefheid voegovergangsconstructies

01 De stroefheid wordt uitgedrukt in het S.R.T. getal.

02 De stroefheid van het oppervlak van de voegovergang wordt met de Skid
Resistance Tester als het gemiddelde van 5 aselect over het oppervlak van de
voegovergang verdeelde metingen bepaald.

81 02 06 Vlakheid voegovergangsconstructies

01 De afwijking van de vlakheid wordt uitgedrukt in mm.

02 De vlakheid in dwarsrichting van de voegovergang wordt gemeten met de rolrij.

03 De meting van de vlakheid in dwarsrichting van de voegovergang geschiedt om de
0,50 m vanuit de kant van de verharding. Het meettraject start en eindigt op 1,50 m
uit de hartlijn in langsrichting van de voegovergang.
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81 02 07 Algemeen voegovergangsconstructies

01 Zo spoedig mogelijk na het aanbrengen wordt de voegovergangsconstructie door of
vanwege de directie onderworpen aan een onderzoek, overeenkomstig het hierna in
de leden 02 en 03 bepaalde.

02 De controle van de stroefheid en de vlakheid geschiedt door of vanwege de directie
na het gereedkomen van de voegovergangsconstructie doch uiterlijk binnen 10
werkdagen na het gereed komen van de voegovergangscontructie.

03 Het rapport betreffende de resultaten van het in lid 01 bedoelde onderzoek wordt
uiterlijk binnen 20 werkdagen na het onderzoek aan de aannemer verstrekt.

81 02 09 Verruimingsvoegen

01 Asfaltverharding op een breedte van ca. 50cm vanuit de betonverharding inzagen
over de gehele lengte tot op de fundering. Asfaltverharding uitbreken.

02 Dilitatienaad onderin voorzien van rubberbitumen 160º C.

03 Een gecomprimeerde roofmate rugvulling plaatsen tot ca. 7cm onder de
bovenkant van de betonverharding.

04 Alle aanhechtingsvlakken (wanden en bodem) schoon en droogblazen met een
superjet heteluchtlans waarvan de uitstroomlucht 1000º C warm is, een stuwkracht
heeft van F=20N bij een perslucht druk van 8 bar en gemeten op 50mm vanaf de
uitstroomopening een concentratiefactor heeft van 65% op een diameter van
10mm.

05 Over de dilitatienaad een gegalvaniseerde strip van 125mmx3mm aanbrengen
over de gehele breedte. Deze strip met Dbound rubberen onthechtingsmat (of
gelijkwaardig) afdichten.

06 Alle aanhechtingsvlakken rondom primeren met hete Thorma-Seal rubberbitumen
(of gelijkwaardig) van 160º C.

07 Sponning vullen met een warm mengsel van 180º C van Thorma-Seal
rubberbitumen (of gelijkwaardig) en een steenslag van een zeefmaat. Mengsel ter
plaatse maken i.v.m. ontmenging.

08 De rubberbitumen gebruikt in het mengsel dient o.a. te bevatten:
rubbergranulaat met een massapercentage van 10 zand van 63 µm tot 250 µm
met een massapercentage van 30.

09 De steenslag moet een korrelafmeting hebben van 14mm welke voldoet aan de BS
812 en BS 63 NEN 2560 korrelverdeling.

10 Voordat de temperatuur van het mengsel is gedaald tot 140º C dit mengsel
verdichten met trilplaat.

11 Bovenzijde van de verruimingsvoeg afwerken met een slemlaag van rubberbitumen
van 160º C.

12 Afslemlaag afstrooien met leislag.

81 03 Informatieoverdracht (bitumineuze voegen)
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81 03 02 Algemeen voegovergangen

01 De aannemer verstrekt de directie een bewijs van oorsprong van door hem
geleverd bindmiddel, afgegeven door de producent ervan.
Op het bewijs van oorsprong dient vermeld te zijn:
a. de naam van de producent;
b. de aard en de herkomst van het materiaal.

02 De aannemer verstrekt de directie een bewijs van oorsprong van door hem
geleverde minerale toeslagstoffen, afgegeven door de producent(en) ervan.
Op het bewijs van oorsprong dient vermeld te zijn:
a. de naam van de producent;
b. de aard en de herkomst van de minerale toeslagstoffen.

03 Iedere aflevering van de bouwstoffen overeenkomstig een bewijs van oorsprong
dient vergezeld te zijn van een schriftelijke verwijzing hiernaar.

04 Indien de mortel wordt geleverd onder een certificaat afgegeven door een instelling
die onder controle staat van de een nationale Accreditatie instelling, vervangt het
certificaat het in lid 01 en 02 genoemde bewijs van oorsprong.

05 Het bepaalde in artikel 81.23.04 van de Standaard 2020 is voor bitumineuze
voegovergangen van overeenkomstige toepassing.

81 03 03 Uitvoeringsvoorschrift

01 De aannemer verstrekt de directie een uitvoeringsvoorschrift voor de
werkzaamheden ten behoeve van het aanbrengen van de
voegovergangsconstructies. In dit voorschrift dienen elke handeling en alle
relevante fysische kenmerken van de bouwstoffen tijdens de uitvoering beschreven
te zijn.

81 03 04 Bouwstoffen

01 De aannemer verstrekt de directie een overzicht van de te verwerken bouwstoffen.
Hierin dienen vermeld te worden:
aard, afmetingen, hoeveelheden, korrelopbouw en verwijzingen naar
productnormen volgens welke de desbetreffende bouwstof wordt geproduceerd en
de kwaliteit bewaakt.

02 De aannemer verstrekt de directie 5 werkdagen vóór aanvang van de
werkzaamheden ten behoeve van het aanbrengen van bitumineuze
voegovergangsconstructies de resultaten van het vooronderzoek.

81 04 Risicoverdeling en garanties (bitumineuze voegen)

81 04 01 Verbetering stroefheid oppervlak

01 Indien bij de stroefheidsmetingen is gebleken dat de gemiddelde S.R.T.-waarde
kleiner is dan 55, moet het oppervlak van de voegovergang worden verwijderd en
opnieuw aangebracht.



RAW1574-141342 Bladnr. 237 van 253Opdrachtgever: Provincie Noord-Brabant
Aanleg wegen en inrichting definitieve situatie N631 t.b.v. spooronderdoorgang Rijen-Oosterhout
Besteknummer 631.12.23.RE - versie 4.0

HFD PAR ART LID

81 04 02 Verwerkingscondities

01 Tot de bijbehorende verplichtingen bij het maken van een voegovergang behoort
tevens het treffen van de nodige voorzieningen, zoals afdekking van de werkplek of
verwarming, om de voeg binnen de gegeven tijd aan te kunnen brengen en een
voldoende doorharding te garanderen zodat het verkeer tijdig kan worden
toegelaten.

81 05 Bijbehorende verplichtingen voegovergangsconstructies

81 05 01 Geschiktheid

01 De te gebruiken mortel voor de voegovergang mag eerst na gebleken geschiktheid
worden toegepast. Hiervoor een mortel van gelijke samenstelling laten
onderzoeken op de gevraagde eigenschappen. Het resultaat van dat onderzoek
beschikbaar stellen aan de directie.

02 De thermische compatibiliteit van een kunstharsmortel moet worden aangetoond
op een wijze zoals is voorgeschreven in CUR-Aanbeveling 118 waarbij in afwijking
van de proef de wapening en laagdikte vergelijkbaar moet zijn met de praktijk.

81 05 02 Geluidseisen duurzame stille voegovergangen

01 Ter plaatse van de voegovergangen moet een geluidmeting worden uitgevoerd
zoals beschreven in de "norm NBD00401 “Geluideisen aan Voegovergangen” van
rijkswaterstaat. De LA, max van het geluid van de voertuigpassages als gevolg van
de voegovergang mag ten opzichte van het stilste wegdektype naast de voeg
maximaal 5 dB(A) hoger zijn. Deze geluideis geldt, zoals bij de verharding, bij
oplevering, na 2 jaar en na 5 jaar. Voor deze metingen gelden dezelfde
voorwaarden als genoemd onder 81.77.02. Als aan de eis van de geluidreductie
niet wordt voldaan dient de voegovergang op kosten van de opdrachtnemer te
worden vervangen.

81 05 03 Bepaling voegafmeting en profiel

01 De aannemer moet ter bepaling van de juiste voegbreedte, referentiemetingen
uitvoeren om de inbouwbreedte en voegwerking vast te stellen. De referentiemeting
moet ten minste bestaan uit:
* het meten van de beschikbare voegbreedte
* het meten van de temperatuur van het kunstwerk (teneinde de voegbeweging in te

schatten).
* het berekenen van de maximale voegbreedte verandering ten opzichte van de
referentiemeting.

02 Bij het inbouwen van de voeg moet rekening worden gehouden met de
vervormingen die zullen optreden als gevolg van temperatuurswisselingen van het
kunstwerk.

03 Op basis van de metingen in lid 01 en 02 bepaalt de aannemer de benodigde
afmetingen van het voegrubber.

81 06 Bouwstoffen voegovergangsconstructies

81 06 01 Afstrooimateriaal

01 Afstrooimaterialen moeten een polijstgehalte (54) van ten minste 48 hebben.
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81 07 Meet- en verrekenmethoden voegovergangsconstructies

81 07 01 Hoeveelheid mortel

01 De hoeveelheid mortel wordt bepaald door inmeten op het werk.
Per voegovergang en mortelbalk moet na het stellen van het voegprofiel, op ten
minste 10 plaatsen de voegbreedte en voegdiepte worden bepaald tot op 1 mm
nauwkeurig. De lengte wordt per balk gemeten tot op 10 mm nauwkeurig.
Het product van de gemiddelde breedte en diepte maal de lengte van de balk is de
hoeveelheid verwerkte mortel. Ter plaatse van de schampkanten wordt de
gemiddelde lengte vermenigvuldigd met de gemiddelde breedte en
diepte. Deze gemiddelde waarde wordt door schatting bepaald op basis van ten
minste 2 metingen per lengte, breedte en diepte.

02 Voor de hoeveelheid mortel ter plaatse van stalen roosters zal ten hoogste een
diepte van 10 mm worden aangehouden. De gemeten waarde, met een maximum
van 10 mm x het oppervlak is de hoeveelheid verwerkte mortel.

81 07 02 Hoeveelheid voegovergangscontructies

01 De hoeveelheid "stuks" bij een voegovergangsconstructie heeft betrekking op de
gehele lengte van de voeg over de volle breedte van het kunstwerk, dus inclusief
opstaande kanten en bovenzijde schampkant.

81 1 Voorbereidende werkzaamheden

81 12 Eisen en uitvoering

81 12 01 Afwerken aardebaan

01 De vlakheid van de aardebaan mag, direct voor het aanbrengen van de eerste
verhardingslaag, onder een rei van 3 m lengte geen grotere afwijking vertonen dan
20 mm.

81 13 Informatie-overdracht

81 13 02 Plan voor het omgaan met vrijkomend asfalt

01 De aannemer maakt voor het omgaan met vrijkomend asfalt een plan, als bedoeld
in artikel 01.17.07. De aannemer legt dit plan ter goedkeuring voor aan de directie.

81 17 Meet- en verrekenmethode

81 17 02 Verrekenmethode frezen

01 De prijs dient naast het frezen ook het volgende te omvat- ten:
- het verwijderen van het freesmateriaal;
- het afvoeren van het freesmateriaal naar een plaats van

verwerking of een goedgekeurde stortplaats (bewijs van
storten overleggen aan de directie);

- acceptatiekosten van het freesmateriaal
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81 17 03 Verrekenmethode schoonmaken verhardingsoppervlak

01 De prijs dient naast het schoonmaken ook het volgende te omvatten:
- het verwijderen van alle materialen;
- het afvoeren van alle materialen naar een plaats van

verwerking of een goedgekeurde stortplaats (bewijs van
storten overleggen aan de directie);

- acceptatiekosten van het materiaal.

81 2 Asfaltverhardingen

81 22 Eisen en uitvoering

81 22 01 Hoogteligging

01 De afwijking in hoogteligging van de bovenkant van de verharding ten opzichte van
het voorgeschreven profiel mag ten hoogste 10 mm bedragen.

81 22 02 Afwerken aardebaan

01 De vlakheid van de aardebaan mag, direct voor het aanbrengen van de eerste
verhardingslaag, onder een rei van 3 m lengte geen grotere afwijking vertonen dan
20 mm.

81 22 03 Stroefheid

01 In aanvulling op artikel 81.22.11 van de Standaard wordt de stroefheid gemeten
volgens proef 72 methode 50 km/u.

81 22 04 Verwerken van asfalt

01 Toevoeging aan artikel 81.22.06: lid 06: Indien de temperatuur van de
aangevoerde asfaltspecie lager is dan de minimale verwerkingstemperatuur,
als vermeld op het bewijs van herkomst, deze niet verwerken.

02 In de periode tussen 1 november en 1 maart mogen geen dunne
geluidreducerende deklagen worden aangebracht.

81 22 05 Verwerken asfalt

01 Indien de wegbreedte niet over de volledige breedte in één werkgang met één
asfaltverwerkingsmachine kan worden aangebracht, dan dient de deklaag met twee
(2) of meer gestaffeld werkende asfaltverwerkingsmachines met een maximale
onderlinge afstand van 15 m in de rijrichting van de asfaltverwerkingsmachines te
worden aangebracht.
Bij een beperkt totaaloppervlak van het asfalt kan in overleg met de directie hiervan
worden afgeweken.

03 Na asfalteringswerkzaamheden moet aansluitende verhardingen visueel schoon
zijn.

04 Indien de temperatuur van de aangevoerde asfaltspecie lager is dan de minimale
verwerkingstemperatuur, als vermeld op het bewijs van herkomst van de
gemodificeerde bitumen, deze niet verwerken.
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81 22 08 Verwerking Surf op betonnen kunstwerken

01 Tijdens het aanbrengen van surf de schampkanten niet beschadigen en/of
besmeuren. Hechting aan de onderlaag en aan het kunstwerk moet zijn
verzekerd. Het is niet toegestaan trillend te verdichten.

02 De surf op betonnen kunstwerken aanbrengen tot ten minste 2 m voor en achter
het kunstwerk. Hierbij voorkomen dat de surf zich op de plaats van de aan te
brengen voegconstructie hecht aan de ondergrond.

03 De langsnaad uitvoeren als een zogenaamde warme naad.

04 Indien een zogenaamde koude naad wordt toegepast, van de
naastgelegen strook dicht asfaltbeton ter plaatse van deze koude naad 0,10 tot
0,15 m inzagen en het asfaltbeton verwijderen.
De koude naad voorzien van een bitumineuze afdichtingsstrip.

81 23 Informatie-overdracht

81 23 01 Productie en verwerking

01 Wijziging in artikel 81.23.01 lid 01: Het woord "desgevraagd" vervalt.

02 Wijziging in artikel 81.23.01 lid 02: Het woord "desgevraagd" en laatste zin "Een
eventueel worden gedaan." vervallen.

81 23 02 Deklaag rood asfaltbeton

01 Mengselsamenstelling conform artikel 81.26.02 "Asfaltbeton" van de Standaard
2020 met dien verstande dat 5% rode pigment moet worden toegevoegd en deze
5% in mindering wordt gebracht op het percentage vulstof. De toe te passen
steenslag dient Tillred te zijn.

81 23 03 Bewijs van oorsprong

01 Aanvulling op artikel 81.23.04 lid 02:
f. De naam van de modificatie van de gebruikte bitumen
g. De naam en de plaats waar de fabrieksmatig polymeer

gemodificeerde bitumen wordt geproduceerd.
h. De gewenste mengtemperatuur voor de installatie

02 Minimale verwerkingstemperatuur voor aanbrengen van asfalt op de weg.

03 Het percentage bitumen dat bij de bepaling van het bitumengehalte, binnen 3
maanden na verwerking van het asfalt, niet wordt teruggewonnen (onder
vermelding van de extractiemethode en het oplosmiddel)

81 24 Risicoverdeling en garanties
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81 24 12 Gelijkwaardigheid van de toe te passen asfaltconstructie

01 Een toe te passen asfaltconstructie is gelijkwaardig aan de in het bestek
opgenomen asfaltconstructie als de ontwerplevensduur van de toe te passen
constructie groter dan of gelijk is aan de levensduur van de in het bestek
opgenomen asfaltconstructie.

02 De ontwerplevensduur van beide asfaltconstructies berekenen overeenkomstig de
in het CROW-informatieblad Infrastructuur 'Ontwerpen met asfaltmengsels uit de
Standaard RAW Bepalingen' beschreven procedure. Het CROW-informatieblad is
gratis als pdf-bestand te downloaden vanaf de website van CROW (www.crow.nl).

81 24 13 Beoordeling van de kwaliteit van de verharding

01 Conform artikel 81.24.02 lid 03 van de Standaard 2020, zal de directie een
onafhankelijk onderzoek naar de kwaliteit van de samenstelling en eigenschappen
van het asfalt overeenkomstig artikel 81.24.04 uit laten voeren.

02 De aannemer laat bij het gereedkomen van de asfaltverharding een onafhankelijk
onderzoek naar de kwaliteit van het wegoppervlak en naar de samenstelling en
eigenschappen van het asfalt overeenkomstig artikel 81.24.03 en 81.24.04
uitvoeren om vast te stellen of is voldaan aan hetgeen in het bestek is
voorgeschreven. Dit onafhankelijke onderzoek moet worden uitgevoerd
respectievelijk opgedragen binnen de in de desbetreffende artikelen genoemde
termijnen.
Het onafhankelijk onderzoek moet worden uitgevoerd door een instelling die voor
het desbetreffende onderzoek geaccrediteerd is door een nationale
accreditatie-instelling (in Nederland de Raad voor Accreditatie).

03 De aannemer geeft op tekening aan, de werkelijke uitgevoerde uitvoerings-
eenheden en de voorgestelde boorvakken inclusief vermelding van grootte
oppervlak, daarvan bij het in lid 02 bedoelde onderzoek (of deelonderzoek per fase )
worden betrokken en vermeld welke eigenschappen waaraan in het bestek eisen
zijn gesteld, in het onderzoek worden beschouwd.
Deze documenten legt aannemer ter controle en ter goedkeuring voor aan de
directie. Beoordeling dient binnen twee weken te geschieden, waarbij directie de
mogelijkheid heeft éénmalig aanpassingen kan laten aanbrengen, welke door
aannemer verwerkt dienen te worden. Na verwerking van aanpassing geeft de
directie op de goedgekeurde tekening, op een nauwkeurige wijze de plaatsbepaling
aan waar de cilinders geboord moeten worden op een aselecte wijze en
retourneert deze naar aannemer.
Indien het onderzoek daartoe aanleiding geeft, kan de directie op basis van de
resultaten besluiten het onderzoek uit te breiden. De kosten voor uitbreiding komen
in eerste instantie voor rekening opdrachtgever, tenzij tekortkomingen worden
vastgesteld conform 81.24.02 lid 06 van dit bestek en de Standaard 2020.

81 26 Bouwstoffen

81 26 01 Toepassen asfaltmengsel met een certificaat van het Asfaltkwaliteitsloket op
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TRL-niveau 9

01 In afwijking van het gestelde in het bestek mag een asfaltmengsel worden
toegepast waarvan met een certificaat van het Asfaltkwaliteitsloket op Technology
Readiness Level 9 (TRL 9) is aangetoond dat het gelijkwaardig is aan het
asfaltmengsel dat in het bestek is voorgeschreven. Eventueel aanvullende criteria
vermelden.

02 Technology Readiness Level is gedefinieerd in het ‘Reglement Asfaltkwaliteitsloket’.

81 26 02 Toepassen asfaltmengsel met een certificaat van het Asfaltkwaliteitsloket op
TRL-niveau 8 of hoger

01 In afwijking van het gestelde in het bestek mag een asfaltmengsel worden
toegepast waarvan met een certificaat van het Asfaltkwaliteitsloket op Technology
Readiness Level 8 (TRL 8) of hoger is aangetoond dat het gelijkwaardig is aan het
asfaltmengsel dat in het bestek is voorgeschreven. Eventueel aanvullende criteria
vermelden.

02 Technology Readiness Level is gedefinieerd in het ‘Reglement Asfaltkwaliteitsloket’.

81 26 03 Toepassen asfaltmengsel met een certificaat van het Asfaltkwaliteitsloket op
TRL-niveau 7 of hoger

01 In afwijking van het gestelde in het bestek mag een asfaltmengsel worden
toegepast waarvan met een certificaat van het Asfaltkwaliteitsloket op Technology
Readiness Level 7 (TRL 7) of hoger is aangetoond dat het gelijkwaardig is aan het
asfaltmengsel dat in het bestek is voorgeschreven. Eventueel aanvullende criteria
vermelden.

02 Technology Readiness Level is gedefinieerd in het ‘Reglement Asfaltkwaliteitsloket’.

81 26 11 Toepassen functioneel gespecificeerd asfalt met een certificaat van het
Asfaltkwaliteitsloket op TRL-niveau 9

01 In afwijking van het gestelde in het bestek mag asfalt worden toegepast waarvan
met een certificaat van het Asfaltkwaliteitsloket op Technology Readiness Level 9
(TRL 9) is aangetoond dat de functionele eigenschappen gelijkwaardig zijn aan die
van het asfalt dat in het bestek is voorgeschreven. Eventueel aanvullende criteria
vermelden.

02 Technology Readiness Level is gedefinieerd in het ‘Reglement Asfaltkwaliteitsloket’.

81 26 12 Toepassen functioneel gespecificeerd asfalt met een certificaat van het
Asfaltkwaliteitsloket op TRL-niveau 8 of hoger

01 In afwijking van het gestelde in het bestek mag asfalt worden toegepast waarvan
met een certificaat van het Asfaltkwaliteitsloket op Technology Readiness Level 8
(TRL 8) of hoger is aangetoond dat de functionele eigenschappen gelijkwaardig zijn
aan die van het asfalt dat in het bestek is voorgeschreven. Eventueel aanvullende
criteria vermelden.

02 Technology Readiness Level is gedefinieerd in het ‘Reglement Asfaltkwaliteitsloket’.

81 26 13 Toepassen functioneel gespecificeerd asfalt met een certificaat van het
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Asfaltkwaliteitsloket op TRL-niveau 7 of hoger

01 In afwijking van het gestelde in het bestek mag asfalt worden toegepast waarvan
met een certificaat van het Asfaltkwaliteitsloket op Technology Readiness Level 7
(TRL 7) of hoger is aangetoond dat de functionele eigenschappen gelijkwaardig zijn
aan die van het asfalt dat in het bestek is voorgeschreven. Eventueel aanvullende
criteria vermelden.

02 Technology Readiness Level is gedefinieerd in het ‘Reglement Asfaltkwaliteitsloket’.

81 27 Meet- en verrekenmethoden

81 27 02 Lengte- en dwarsprofiel

01 De afwijkingen ten opzichte van het voorgeschreven lengte- en dwarsprofiel
worden gemeten door middel van waterpassing. De meting van de afwijkingen
geschiedt ten minste eenmaal per 5 m weglengte.

81 27 03 Meten van de stroefheid

01 In aanvulling op artikel 81.27.01 van de Standaard wordt de stroefheid gemeten met
een snelheid van 50 km/uur.

81 3 Geluidsreducerende dunne deklaag

81 31 Begrippen geluidsreducerende dunne deklaag

81 31 01 Begrippen

01 Geluidsreducerende dunne deklaag moet zijn van het type semidicht.

02 Geluidreducerende dunne deklaag bestaat uit een laag asfalt van minimaal 20mm
aangebracht op de bij dit product behorende kleeflaag. Het asfaltmengsel wordt in
het kader van de "Standaard RAW Bepalingen 2020" gelijkgesteld aan
conventioneel SMA met eenzelfde maximale nominale korrel.

81 32 Eisen en uitvoering geluidsreducerende dunne deklaag

81 32 01 Geluidsmeting: meting bij oplevering (en na 2 en 5 jaar)

01 Voordat de geluidmetingen worden uitgevoerd zal het wegdek door de aannemer
worden schoongeveegd dan wel met hoge druk water worden gereinigd.

02 De Productie Controle Geluid (PCG) vindt plaats overeenkomstig de door het
voormalige Ministerie van VROM in 2002 uitgeven; "Richtlijn stille wegdekken", het
Reken- en meetvoorschrift geluid 2012 en CROW-publikatie 316. Hiertoe worden
SPB- en CPX-metingen uitgevoerd.

03 De Productie Controle Geluid (PCG) moet plaatsvinden door een hiervoor
RvA-geaccrediteerde of ISO-gecertificeerde instantie. Hierdoor wordt een
onafhankelijk oordeel over de geluidsituatie gewaarborgd.

04 De Statistical PassBy - metingen (SPB) worden, voor zover mogelijk en voor zover
hierin wordt voorzien, uitgevoerd volgens ISO 11819-1:1997; "Acoustics -
Measurement of the influence of road surfaces on traffic noise - Part 1: Statistical
Pass-By method". De meet- en beoordelingshoogte bedraagt (in afwijking van ISO
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11819-1) 3 meter boven het plaatselijk maaiveld c.q. bovenkant wegverharding.

05 De Close Proximity - metingen (CPX) worden, voor zover mogelijk en voor zover
hierin wordt voorzien, uitgevoerd volgens 11819-2:2017; "Acoustics - Method for
measuring the influence of road surfaces on traffic noise - Part 2: The
Close-proximity method"

06 Geluidreducties worden per voertuigcategorie vastgesteld en uitgedrukt ten
opzichte van het referentiewegdek (standaard dicht asfaltbeton) zoals akoestisch
gedefinieerd in het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012 en in CROW-publikatie
316.

07 Binnen 3 tot 7 weken na het gereedkomen en in gebruik nemen van de deklaag c.q.
wegverharding, het te meten wegdek, per rijrichting, opgedeeld in wegvakken met
een (maximale) lengte van 100 meter. Deze dient voor ieder van deze wegvakken
X1 dB(A) te bedragen voor lichte motorvoertuigen bij 50 km/uur en Y1 dB(A) voor
zware motorvoertuigen bij 50 km/uur.

08 De relatie CPX - SPB wordt eenmalig (3 tot 7 weken na oplevering) vastgesteld en
wordt ongewijzigd verondersteld ten behoeve van opvolgende bepalingen van de
geluidreductie (na 2 en 5 jaar). Hierdoor kan bij opvolgende metingen worden
volstaan met uitsluitend CPX-metingen.

09 Twee (2) jaar na het gereedkomen en in gebruik nemen van de deklaag c.q.
wegverharding, het te meten wegdek, per rijrichting, opgedeeld in wegvakken met
een (maximale) lengte van 100 meter. Deze dient voor ieder van deze wegvakken
X2 dB(A) te bedragen voor lichte motorvoertuigen bij 50 km/uur en Y2 dB(A) voor
zware motorvoertuigen bij 50 km/uur.

10 Vijf (5) jaar na het gereedkomen en in gebruik nemen van de deklaag c.q.
wegverharding, het te meten wegdek, per rijrichting, opgedeeld in wegvakken met
een (maximale) lengte van 100 meter. Deze dient voor ieder van deze wegvakken
X3 dB(A) te bedragen voor lichte motorvoertuigen bij 50 km/uur en Y3 dB(A) voor
zware motorvoertuigen bij 50 km/uur.

11 Indien de geluidsreductie over het gehele wegvak of delen hiervan minder is dan de
bestekseis wordt onderstaande kortingsregeling toegepast dan wel wordt de
deklaag vervangen.
- t/m 0,5 dB(A): :geen korting;
- 0,6 t/m 1,0 dB(A) : € 0,70 per m2
- 1,1 t/m 1,5 dB(A) : € 1,20 per m2
- > 1,5 dB(A) : vervangen deklaag

81 36 Bouwstoffen geluidsreducerende dunne deklaag

81 36 01 Geluidreducerende dunne deklaag

01 De geluidreducerende dunne deklaag dient zodanig ontworpen te zijn dat deze
geen periodieke reiniging behoeft.

02 De geluidreducerende dunne deklaag dient te worden samengesteld met
bouwstoffen die minimaal aan de volgende eisen te voldoen:
Steenslag; groevemateriaal of EOS slakken, kwaliteit steenslag B.
Bitumen; fabrieksmatig met polymeren gemodificeerde bitumen.
Gewenste bitumenpercentage 6,4 %
Kleeflaag; polymeer gemodificeerde bitumen.
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81 37 Meet- en verrekenmethode geluidsreducerende dunne deklaag

81 37 01 Meetmethode t.b.v. hoeveelheidsbepaling

01 Aanvulling op artikel 81.27.05, lid 04: 23 kg/m2 voor elke 10mm opgegeven
laagdikte van de geluidreducerende dunne deklaag.

81 4 SMA-NL 8G+ (Gelders mengsel)

81 42 Eisen en uitvoering SMA-NL 8G+

81 42 01 Mengselontwerp en eigenschappen SMA-NL 8G+

01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 81.26.03 lid 01 regel 1 moet specie voor
Steenmastiekasfalt SMA-NL 8G+ voldoen aan het bepaalde in NEN-EN
13108-5:2016 en 'Bitumineuze mengsels - Materiaalspecificaties - Deel 5
Steenmastiekasfalt'.

02 SMA-NL 8G+ moet voldoen aan de bepalingen genoemd in artikel 81.26.03 lid 01 tot
en met lid 11 met inachtneming van de navolgende leden.

03 In afwijking op artikel 81.26.03 lid 02 moet grof toeslagmateriaal voor SMA-NL 8G+
bestaan uit Porfier uit de groeve Quenast (Belgie) of Microdioriet uit de groeve
Bierghes (Belgie). Of gelijkwaardig.

04 Voor SMA-NL 8G+ zwakke vulstof toepassen met een gehalte calciumcarbonaat
dat ten minste voldoet aan categorie CC60 conform het bepaalde in artikel 5 van
NEN 6240.

05 In SMA-NL 8G+ geen asfaltgranulaat toepassen.

06 In aanvulling op 81.26.03 lid 06 geldt: De samenstelling van SMA-NL 8G+ moet
voldoen aan de in tabel 81.2.9 genoemde eisen. De verschillende soorten
steenmastiekasfalt moeten worden aangeduid in overeenstemming met tabel
81.2.9.
Tabel 81.2.9
Toevoegen aan tabel 81.2.9
Door zeef SMA-NL 8G+
C 16
C 11,2 100
C 8 85 - 100
C 5,6 DV
C 4
2mm 10 -40
0,5mm DV
0,063mm 7,0 - 11,0
DV: Declared Value; door de producent op te geven waarde
Opm: Als karakteristieke grove zeef is in afwijking van het bepaalde in
NEN-ENSMA-NL 8G+ 13108-5:2016 niet zeef D/2 voorgeschreven.

07 In aanvulling op artikel 81.26.03 lid 11 geldt: De eigenschappen van SMA-NL 8G+,
moet voldoen aan de in tabel 81.2.10 genoemde eisen.
Toevoegen aan tabel 81.2.10
Eigenschap SMA-NL 8G+
Bitumengehalte Bmin 6,6*
Minimum vullingsgraad VFBminNR
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Maximum vullingsgraad VFBmaxNR
Afdruipen DNR
Watergevoeligheid ITSR80
*Bmin 6,6 is de voor de dichtheid van het mineraalaggregaat gecorrigeerde
waarde. Er behoeft geen correctie meer te worden uitgevoerd.

08 Bij het Type onderzoek (proef 62) van SMA-NL 8G+ gelden in aanvulling op punt 2.2
Steenmastiekasfalt de volgende bepalingen:
Bij het mengselontwerp moet de holle ruimte van Steenmastiekasfalt zijn voor:
-SMA-NL 8G+: 8,0% (V/V)
-Bepaling proefstukdichtheid conform NEN-12697-6 Annex A procedure B,
(dichtheid proefstuk door middel van boven en onder water weging).

09 Voor SMA-NL 8G+ geldt: Het oplosbaar bindmiddelgehalte (proef 65.0) moet gelijk
zijn aan dat van de referentiesamenstelling. De afwijking van het oplosbaar
bindmiddelgehalte (proef 65.0) mag niet meer afwijken dat in tabel 81.2.5
aangegeven waarden voor steenmastiekasfalt. De afwijking voor het gemiddelde
oplosbaar bindmiddelgehalte (proef 65.0) mag niet meer bedragen dan de in tabel
81.2.5 aangegeven waarden voor steenmastiekasfalt.

81 42 02 Verdichtingsgraad en Holle ruimte

01 Het gehalte aan Holle Ruimte (proef 69) van SMA-NL 8G+ moet minimaal 7,0% en
mag maximaal 11,0% zijn. Kortingen worden opgelegd conform de bepalingen in
81.24.09. Hierbij wordt proefstukdichtheid conform NEN-12697-6 Annex A
procedure B, (dichtheid proefstuk door middel van boven en onder water weging)
bepaald.

02 Van SMA-NL 8G+ moet de verdichtingsgraad (proef 66) 100% bedragen. De
afwijking van de verdichtingsgraad mag niet meer bedragen dan de in tabel 81.2.4.
aangegeven waarden voor steenmastiekasfalt.

03 Voor alle asfaltlagen geldt dat de uitvoeringseenheid voor de beoordeling van de
gemiddelde verdichtingsgraad (proef 66) in afwijking van paragraaf 81.21.03 lid 01
als volgt wordt vastgesteld: onder uitvoeringseenheid ten behoeve van de bepaling
van de gemiddelde verdichtingsgraad wordt verstaan een aaneengesloten
verharding bestaande uit dezelfde laag met dezelfde dikte volgens het bestek en
dezelfde plaats in de constructie.

81 42 04 Verwerkingsomstandigheden SMA-NL 8G+

01 a. Naadloos aanbrengen over gehele wegbreedte
b. Aangrenzende asfaltverhardingen zoals zijwegen, bushaltes e.d. vooraf met

overbreedte aanbrengen en overbreedte verwijderen dmv frezen, zagen of
snijden.

c. Daar waar mogelijk (voldoende wegbreedte, voldoende weglengte etc) inzet
shuttle buggy verplicht.

02 Geen stopplekken, per stopplek een boete van € 1500,-.

03 Tussen 1 november en 1 maart geen SMA-NL 8G+ aanbrengen.

81 44 Risicoverdeling en garanties SMA-NL 8G+
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81 44 01 Kortingen

01 In aanvulling op tabel 81.2.5 gelden voor SMA-NL 8G+ de volgende bepalingen:
Holle Ruimte SMA-NL 8G+ Eis Korting

HR <7,0% Afkeur / wegvak vernieuwen
11%>HR12,0% 3000B
12%>HR13,0% 4000B
HR>13,0% Afkeur / wegvak vernieuwen
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83 Elementenverhardingen

83 0 Elementenverhardingen, algemeen

83 02 Eisen en uitvoering

83 02 01 Afwerken aardebaan

01 De vlakheid van de aardebaan mag, direct voor het aanbrengen van de eerste
verhardingslaag, onder een rei van 3 m lengte geen grotere afwijking vertonen dan
20 mm.

83 1 Straatwerk

83 13 Informatie-overdracht

83 13 01 Werkplan en logboek bestratingswerk

01 De randvoorwaarden aan het werkplan als bedoeld in artikel 83.13.02 lid 03 van de
Standaard zijn:
a. De navolgende beperkingen ten aanzien van mechanisch aanbrengen

vloeien voort uit bijlage I van CROW-publicatie 'Verantwoord aanbrengen
elementenverharding':
1 Ruimte
- beperking in breedte van de nieuw aan te brengen bestrating.
2 Talud
- Niet voorkomend;
3 Verband:
- keperverband
- halfsteensverband
- kantstenen
- passtenen
- lengte- en dwarsmarkeringen
- figuratie
- drempelmarkering
- aansluitingen
4 Materialen:
- De her te gebruiken en te herstraten materialen kennen een

maatafwijking van groter dan 5% (handmatig).
- Betonstraatstenen keiformaat en betonbanden

b. Adequate opslag voor mechanisch pakketten is:
- nauwelijks beschikbaar op de locatie van de te leggen

elementenverharding
c. Wijze van de door de opdrachtgever ter beschikking te stellen

elementenverharding is in mechanisch pakket van de in navolgend overzicht
genoemde leverancier(s);De aannemer moet de navolgende, door de
opdrachtgever ter beschikking te stellen elementenverharding afroepen bij
de aangegeven producent/leverancier ervan:
Bouwstof Producent/leverancier
NVT NVT

d. Voor het uitvoeren van de werkzaamheden geldt de volgende fasering:
Conform stripboek fasering.

83 15 Bijbehorende verplichtingen
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83 15 01 ALGEMEEN

03 Tot het aanbrengen van een bestrating en het herstraten behoort tevens het op
hoogte stellen van aanwezige straatpotten en merkstenen.

83 15 03 HERSTRATEN

03 In aanvulling op het bepaalde in artikel 81.15.03 lid 01 van de Standaard 2020 dient
alle elementenverhardingen ontdaan te worden van grond.

83 15 04 VOORWAARSCHUWING OMWONENDEN

01 Ter voorkoming van hinder dient de aannemer in voorkomende gevallen de
belanghebbenden en omwonenden langs het werk drie (3) dagen voor het begin
van de werkzaamheden schriftelijk te waarschuwen. De aannemer dient een kopie
van deze aankondiging aan de directie te overhandigen.

83 16 Bouwstoffen

83 16 01 Betonstraatstenen

01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 83.16.05 van de Standaard moeten de
afmetingen van betonstraatstenen voldoen aan de volgende afmetingen:
afmetingen standaardformaat in mm

kei dik waal
lengte 211 211 200
breedte 105 69 50
dikte h h h
De dikte h is in de desbetreffende bestekspost vermeld.
Toleranties Zie NEN-EN 1338 artikel 5.2.4

83 16 06 Betontegels

07 De te leveren betontegels moeten homogeen van kwaliteit, structuur, textuur, kleur
en afmetingen zijn.

08 Voor de levering van de betontegels biedt de aannemer een referentiemonster dat
representatief is voor de te leveren partij betontegels aan de directie ter
goedkeuring aan.

09 Het referentiemonster zal getoetst worden aan gewaarmerkte grensmonsters die
op afspraak ter inzage liggen.

83 16 07 Betonnen trottoir- en opsluitbanden

05 De te leveren betonbanden moeten homogeen van kwaliteit, structuur, textuur, kleur
en afmetingen zijn en dienen voorzien te zijn van splintervrije koppen.

83 17 Meet- en verrekenmethode
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83 17 05 Omrekentabel leverantie bestratingsmaterialen

01 Voor de omrekening van oppervlakte naar leverantie van bestratingsmaterialen in
stuks, worden de volgende stuks per eenheid gehanteerd:
Straatbakstenen keiformaat: 52 st/m2
Straatbakstenen dikformaat: 73 st/m2
Straatbakstenen waalformaat: 100 st/m2
Betonstraatstenen keiformaat: 45 st/m2
Betonstraatstenen dikformaat: 68 st/m2
Betonstraatstenen waalformaat: 100 st/m2
Betonstraatsteen 210 x 210mm: 22 st/m2
Betonnen pacolithsteen: 34st/m2
Betonnen trottoirtegel 300 x 300 mm: 11,1st/m2
Grasbetontegel: 4,2 st/m2

83 2 Elementenverharding van natuursteen

83 25 Bijbehorende verplichtingen

83 25 01 Markering in bestaande bestrating

01 Tot het aanbrengen van een markering in een bestaande bestrating wordt tevens
gerekend het opbreken van de bestaande bestrating ter plaatse van de aan te
brengen markering en het weer aansluiten van de bestrating aan de aangebrachte
markering.

83 27 Meet- en verrekenmethode straatwerk

83 27 01 Markering in bestaande bestrating

01 Een binnen het patroon van een lengtemarkering vallende onderbreking wordt niet
tot de lengte van de markering gerekend.

83 9 Revisie civiel verhardingen/geometrie t.b.v. areaalbeheer

83 96 Revisiegegevens

83 96 01 Revisiegegevens en revisietekeningen (civiel verhardingen)

01 De provincie meet de nieuwe situatie in binnen 10 werkdagen na het gereedkomen
van het werk. Deze situatie wordt aan de aannemer verstrekt, met betrekking tot de
verhardingen, binnen 4 weken na de verstrekte gegevens worden de
revisiegegevens en de revisietekeningen, ter goedkeuring, aan de directie
aangeleverd. De revisietekeningen conform de door de directie gestelde
tekenwijze (zie lid 06). De revisiegegevens, documenten en tekeningen zoals in dit
lid omschreven dienen analoog in enkelvoud gebundeld aan de directie te worden
aangeleverd.

02 De directie verstrekt voor de oplevering aan de aannemer de digitale
bestanden in AUTOCAD R18-formaat ten behoeve
van de in lid 01 genoemde revisietekeningen.

03 Uiterlijk binnen 2 weken na de, ter goedkeuring, aangeleverde revisiegegevens
en revisietekeningen, zal de directie haar opmerkingen en eventuele correcties aan
de aannemer retourneren.

04 Uiterlijk binnen 2 weken na het retourneren van de opmerkingen en eventuele
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correcties van de directie, zal de aannemer de opmerkingen en eventuele
correcties verwerken en de definitieve revisiegegevens en revisietekeningen aan de
directie aanleveren. De revisiegegevens, documenten en tekeningen zoals in dit lid
omschreven dienen digitaal.

05 "De revisiegegevens dienen minimaal te bestaan uit:
- Revisies met betrekking tot de verhardingen en markeringen.
Op de revisietekeningen moet minimaal zijn aangegeven:
a Begin en eind van de aangebrachte verhardingslaag.
b Breedte van de aangebrachte verharding. Bij asfalt- en betonverharding

breedtemaat exclusief goot. Bij elementenverharding de breedtemaat inclusief
goot, indien de goot uit de zelfde elementen bestaat als de rijbaan.

c De opbouw van de aangebrachte verhardingslagen, met aanduiding van de
soort en type.

d De aangebracht markeringen met aanduiding van type, afmeting en materiaal.
e De verwijderde verhardingslagen.
f De gegevens dienen te worden verzameld op een overzichtstekening 1:500,

voorzien van een duidelijke maatvoering.

06 De aannemer dient revisietekeningen uit te voeren volgens "Richtlijnen
tekenwerkzaamheden provincie Noord-Brabant" versie 7.0 d.d. 3 oktober 2016.

83 96 02 Revisiegegevens geometrie t.b.v. areaalbeheer

01 De op te leveren geometrie revisiegegevens t.b.v. areaalbeheer omvatten de
volgende gegevens:
o het provinciale datamodel; dit omvat het inwinning van honderden soorten

objecten langs en op provinciale wegen. Denk hierbij voor wegen aan
verhardingsobjecten, groenobjecten, bomen, verlichtingsobjecten,
hectometerbordjes, verfstrepen en verkeersborden, maar ook aan portalen,
wegkanten en geleiderailconstructies.
(Het provinciale datamodel bestaat uit driedimensionale objecten, die het
gehele gebied binnen de opnamegrenzen beschrijven. Driedimensionaal wil
zeggen, dat elk gemeten punt bekend is in een X, Y en Z-coördinaat)

o alle zichtbare geometrie die ingewonnen dient te worden, zoals deze in het
provinciale datamodel is opgenomen. Hiervoor wordt verwezen naar het
Objectwoordenboek Provincie Noord Brabant.

o areaalgegevens; indien deze gegevens niet in het datamodel voorkomen,
dient hierover overleg gevoerd te worden met de Opdrachtgever.

o Alle driedimensionale objecten binnen de opnamegrenzen beschrijven.
Driedimensionaal wil zeggen, dat elk gemeten punt bekend is in een X, Y en
Z-coördinaat.

02 Voor de start van de metingen dient overleg te worden gevoerd met de
Opdrachtgever over de volgende punten:
- Voor de inwinning of revisie van de provinciale BGT wordt uitgegaan van de

bestaande aanwezige data, welke wordt aangeleverd door de
Opdrachtgever.

- Alle gewijzigde objecten worden als revisiegegevens opgeleverd.
- Er dient duidelijk aangegeven te worden wat nieuw ingewonnen is en wat

verwijderd moet worden.
- In het kort wordt de inhoud van het objectwoordenboek doorgenomen. Deze

is beschikbaar.
- Verschillende inwinningsmethodieken:
o Inwinning d.m.v. terrestrische metingen
o Inwinning d.m.v. scanmethodieken
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o Inwinning d.m.v. fotogrammetrie
- dgDialog BGT is de standaard omgeving, waarin gewerkt wordt. Indien niet

voldaan kan worden aan een oplevering in dgDialog BGT kunnen in overleg
alternatieven worden besproken uiterlijk twee weken voor de openstelling
van de weg.

03 Uiterlijk twee weken na de openstelling van de weg, dan wel de gedeeltelijke
openstelling van de weg dienen de revisiegegevens aan Opdrachtgever te worden
overgedragen.

04 Er gelden de volgende meetinstructies:
o Voor de ingewonnen punten gelden de volgende nauwkeurigheidseisen,

waarbij een indeling is gemaakt in 2 klassen:
Nauwkeurigheid t.o.v. RD en NAP
Klasse Soort geometrie ?XY ?Z
1 Hard 8 8
2 Zacht 15 8
Klasse 1 Goed realiseerbaar, bijv. kant verharding, kant band, wegbelijning,

kunstwerken, stuw, duikers, beschoeiing, kademuur, damwand etc.
Klasse 2 Redelijk realiseerbaar, bijv. bomen, wegmeubilair, boven- en

onderkant talud, insteek- en bodem watergangen en sloten, waterlijn
etc.

o Lijnen moeten bestaan uit gemeten punten. Er mogen dus geen lijnen
worden geconstrueerd.

o Lijnen moeten gemeten worden als rechtstanden, dus er mogen geen
bogen gemeten worden.
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