Provincie Noord-Brabant

1e Nota van inlichtingen
d.d. 17 juli 2023

Aanleg wegen en definitieve infrastructuur Né31 t.b.v.
spooronderdoorgang Rijen-Oosterhout van Hm 1.450 -
km 2.280

Behorend bij:
Contractnummer 631.12.23.RE

Provincie Noord-Brabant
Brabantlaan 1

5216 TV 's-Hertogenbosch
Tel (073) 681 28 12



Provincie Noord-Brabant

Contractnummer 605.09.01.1D

1 Algemeen

Deze nota van inlichtingen 1s opgesteld naar aanleiding van de ontvangen schriftelijke vragen
voor de NVI vragenronde.
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2 Beantwoording van vragen
In onderstaand tabel wordt de reactie gegeven op de gestelde vragen.
Volg | Hfdst/ § Vraag Beantwoording
nr.

Aanbesteding
planning

In de aanbestedingsplanning
geeft u aan dat de 1e Nvl op
13-7-2023 gepubliceerd
wordt. Uiterlijk op 14 juliom
10.00 uur dient Gegadigde
de vragen voor nadere
inlichtingen met
gerechtvaardig economisch
belang in te dienen. Dit is te
kort om de impact uit de 1e
Nvl te beschouwen en om
die als input voor de
individuele vragen te
gebruiken. Kunt u de
deadline voor het indienen
van de individuele vragen
een week opschuiven naar
21-7-2023?

De aanbestedingsplanning is aangepast,
de vragen gerechtvaardig economisch
belang zijn doorgeschoven tot na de
vakantieperiode, tevens zijn er nieuwe
data voor de 2e & 3e nota. De
aanbesteding wordt hiermee met ca een
maand verlengd.

Voor de Nota's onderstaande planning;
Publicatie 1e NVI donderdag 13 juli 2023
Indiening vragen 2e NVI vrijdag 18
augustus 2023, 10:00 uur

Publicatie 2e NVI vrijdag 1 september
2023

Indiening verzoek nadere inlichtingen
gerechtvaardigd economisch belang
(individuele inlichtingen) dinsdag 5
september 2023, 10:00 uur

Nadere inlichtingen gerechtvaardigd
economisch belang do 7 t/m vrij 8
september 2023

Termijn 3e NVL vrijdag 15 september
2023, 10:00 uur

Publicatie 3e NVI maandag 4 oktober
2023
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Contractnummer 605.09.01.1D

2 | Vormgevings
eisen
kwaliteitsdoc
umenten

In de Inschrijvingsleidraad
H4.4.4 staat dat de
kwalitatieve documenten
uitsluitend tekst dient te
bevatten (dus geen logo's,
figuren of plaatjes). In H4.5.3
staat onder documenteisen
bij stap 3.1.1 en stap 3.1.2
dat de tekst visueel
ondersteund mag worden in
de bijlagen. Hier lijkt een
tegenstrijdigheid in te zitten.
Gegadigde gaat er vanuit dat
het benoemd aantal A4-
pagina's dus uitsluitend uit
tekst mag bestaan en dat
afbeeldingen, figuren,
etcetera in de bijlagen
moeten komen te staan.
Daarnaast gaat Gegadigde
ervan uit dat ook deze
bijlagen worden beoordeeld
als onderdeel van de EMVI-
BPKV beoordeling. Kan
Aanbesteder deze aannames
bevestigen?

Aanbesteder bevestigd niet uw
aanname. De tekst in par. 4.4.4.sub a
wordt aangepast naar; "Uitsluitend tekst
en figuren te bevatten ter
onderbouwing van de kwaliteitsgerichte
beoordelings onderdelen
(Verkeersmanagement,
Omgevingsmanagement &
Duurzaamheid) te bevatten, waarbij
gebruik wordt gemaakt van het vereiste
lettertype en letterhoogte en met
minimale marges van 2,5 cm boven en
onder en 3 cm links en rechts wordt
gewerkt, en;".

In par. 4.5.3.2 Stap 2 onder sub- stap
3.1.1. Verkeersmanagement wordt de
tekst onder de documenteis aangepast
naar: "Voor de behandeling van dit
onderdeel zijn maximaal 8 pagina’s A4
formaat (enkelzijdig, lettertype Arial,
grootte minimaal 10) toegestaan,
waarbinnen de tekst visueel
ondersteund (zoals bijvoorbeeld
afbeeldingen, tekeningen, kaarten of
schematiseringen) mag worden.
Verwijzingen (naar websites etc.)
worden niet beoordeeld. De voorpagina,
inhoudsopgave en inleiding tellen niet
mee bij het aantal toegestane pagina's
en worden niet beoordeeld. "

In par. 4.5.3.2 Stap 2 onder sub- stap
3.1.2. Omgevingsmanagement wordt de
tekst onder de documenteis aangepast
naar: "Voor de behandeling van dit
onderdeel zijn maximaal 3 pagina’s A4
formaat (enkelzijdig, lettertype Arial,
grootte minimaal 10) toegestaan,
waarbinnen de tekst visueel
ondersteund (zoals bijvoorbeeld
afbeeldingen, tekeningen, kaarten of
schematiseringen) mag worden.
Verwijzingen (naar websites etc.)
worden niet beoordeeld. De voorpagina,
inhoudsopgave en inleiding tellen niet

Blz. 4 van 12




Provincie Noord-Brabant

Contractnummer 605.09.01.1D

mee bij het aantal toegestane pagina's
en worden niet beoordeeld. "

3 | Scope
Werkzaamhe
den

In 631.12.23.RE_Perceel 2
Aanleg wegen en inrichting
definitieve situatie v4.0 H2.1
paragraaf 16 staat een
werkfasering beschreven
met betrekking tot verleggen
CAT 3 K&L derden (stap 2
komt hierin 2x voor).
Verderop staat dat categorie
1 en 2 K&L reeds zijn verlegd
naar de voorkeursstroken. In
H3 staat onder post 01.09.01
lid 04 dat alle aanpassingen
aan het K&L tracé zijn
afgerond op de in H2.1
vermelde datum. Gegadigde
gaat ervan uit dat hier 1 april
2024 bedoeld wordt. In de
K&L inventarisatietabel
(bijlage 16.04) staan alleen
categoriel en?2
verleggingen benoemd. Kan
Aanbesteder toelichten met
welke categorie 3 K&L
Gegadigde rekening dient te
houden in de werkfasering?
Gegadigde kan namelijk
geen inschatting maken van
mogelijke doorlooptijden in
de planning en hoeveel
afstemming met nutspartijen
benodigd is.

Alle als categorie 1 en 2 -
geclassificeerde kabels en leidingen zijn
volgens planning inmiddels verlegd. U
dient rekening te houden met het
afkoppelen en verwijderen van een
Enexis-aansluiting op de tijdelijke OVL-
kast. Deze kast ligt ten zuiden van het
spoor, nabij de Broodlaan. Dit
afkoppelen en verwijderen van de
aansluiting is geclassificeerd als
categorie 3.
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4 | Aanbesteding
splanning

In de aanbestedingsplanning
geeft u aan dat de uiterlijke
datum voor indienen
schriftelijke vragen voor 1e
ronde nadere inlichtingen
29-6-2023 om 10.00 uur is.
Een deel van de
aanbestedingsdocumenten is
pas 26-6 of later gedeeld.
Het is te kortdag om deze
documenten tijdig door te
nemen en eventuele vragen
te formuleren voor 29-6-
2023. De ervaring leert dat
vooral een CO2-
referentiefootprint (een van
de documenten die later
beschikbaar gekomen is)
veel vragen oproept. De 2e
ronde vragen is pas begin
september en daarmee
volgens ons te laat voor
eventuele vragen. Kunt u
medio juli een extra
mogelijkheid bieden voor
het stellen van vragen voor
nadere inlichtingen?

De aanbestedingsplanning is aangepast,
deze aanpassing is op 12 juli 2023 via
Tenderned aan de inschrijvers verstuurd
en wordt ook bij deze nota gevoegd. Een
3e inlichtingenronde is hierin
toegevoegd.

5 | Aanbesteding
splanning

In de inschrijvingsleidraad
H1.1 wordt Provincie Noord-
Brabant genoemd als
Opdrachtgever. In het bestek
van perceel 2
(631.12.23.RE_Perceel 2
Aanleg wegen en inrichting
definitieve situatie v4.0) en
voor perceel 3 (631.12.23.1D
deel 22_Perceel 3 Aanleg
fietssnelroute F58 v1.0)
worden respectievelijk
Provincie Noord-Brabant en
Gemeente Gilze en Rijen als
Opdrachtgever benoemd.
Kan Aanbesteder bevestigen
dat Provincie Noord-Brabant
de Opdrachtgever/ directie is
van het gehele Werk

Dat kunnen we bevestigen. Perceel 3
wordt uitgevoerd in overleg met
gemeente Gilze en Rijen. Provincie
Noord-Brabant is opdrachtgever en
verzorgt directie en toezicht voor zowel
perceel 2 alswel perceel 3.
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(perceel 2 en 3) als bedoeld
in Standaard RAW
bepalingen 2020 en UAV
2012?

6 | Aanbesteding
splanning

In de Inschrijvingsleidraad
H4.5.3 stap 3.1.3 staat een
formule benoemd voor het
bepalen van de fictieve
aftrek inschrijver. Kan
Aanbesteder aangeven welk
bedrag hier ingevuld dient te
worden onder (referentie
footprint)? Is dit 6.491.600
conform tabel 1 van bijlage
13 of 5.189.998 conform
tabel 3 van bijlage 13?
Gegadigde gaat er vanuit dat
het de waarde uit tabel 3
moet zijn met het oog op de
vorige vraag.

U dient de waarde 5.189.998 conform
tabel 3 van bijlage 13 aan te houden. Dit
gaat over de scope voor de
referentieberekening.

7 | Aanbesteding
splanning

Volgens de standaard RAW
bepalingen 2020 en het
bestek van perceel 2 en 3
worden
managementplannen zoals
een kwaliteitsplan, een ATS
en diverse werkplannen ge-
eist. In de Inschrijvingsstaat
van perceel 2 komen deze
terug als af te prijzen post,
maar in de inschrijvingsstaat
van perceel 3 niet. Kan
Gegadigde ervan uitgaan dat
er één kwaliteitsplan, één
ATS en één werkplan
(paragraaf 26 UAV 2012)
opgesteld moet worden voor
beide percelen? Zo niet,
waar verwacht Aanbesteder
de kosten voor het opstellen
terug te zien in de
inschrijvingsstaat van
perceel 3?

Het bestek is als volgt opgebouwd:

- deel 1: betreft perceel 2 en perceel 3
- deel 2.1: betreft perceel 2 en perceel 3
- deel 2.2 perceel 2: betreft enkel
perceel 2

- deel 2.2 perceel 3: betreft enkel
perceel 3

- deel 3: betreft perceel 2 en perceel 3.
Kwaliteitsplannen etc. die in deel 3 zijn
vereist willen wij gebundeld hebben
(dus niet per perceel, maar voor het
gehele werk). De besteksposten in
perceel 2 zijn hiervoor bestemd.
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8 | CO2 footprint

In de Inschrijvingsleidraad
staat dat de CO2-footprint
moet voldoen aan de eisen
en uitgangspunten voor
CO2-footprints (bijlage
19.01). In dat document
staat in H2.7 '- De inschrijver
dient een CO2-footprint op
te stellen van de door
Aanbesteder geselecteerde
(sub)objecten uit de
objectenboom.' Kunt u
bevestigen dat hiermee de
objecten uit tabel 3 van het
rapport CO2-
referentiefootprint (bijlage
13) bedoeld worden? Met
andere woorden: Dient in de
CO2-footprint bij inschrijving
alleen de objecten asfalt,
wegmarkering,
keerconstructie,
elementenverharding, zand
en grond, beton en
wegfundering meegenomen
te worden?

Het is correct dat alleen deze
onderdelen meegenomen worden in de
referentieberekening. Tenzij een
materiaal uit de scope vervangen wordt
voor een alternatief, dan dient dit
meegenomen te worden in uw
berekening.

9 | Scope
Werkzaamhe
den

In deel 1 paragraaf 5 van het
bestek

'‘Aanleg wegen en inrichting
definitieve situatie N631 t.b.
v. spooronderdoorgang
Rijen-

Oosterhout van Hm 1.450 —
km 2.280' staat dat start
realisatie gepland is vanaf 1
april 2024 en dat het gehele
werk moeten worden
opgeleverd uiterlijk op of
voor 01 november 2024.
Vervolgens wordt er ook
beschreven dat
plantwerkzaamheden tussen
15 november en 1 april
uitgevoerd moeten worden.
Kunt u bevestigen dat de
plantwerkzaamheden zijn

Ja, dat kunnen we bevestigen. De
plantwerkzaamheden zijn sterk
afhankelijk van de
weersomstandigheden.
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uitgesloten van de
genoemde oplevermijlpaal
en de daaraan gekoppelde
boetes?

10

Scope
Werkzaamhe
den

In deel 1 paragraaf 5 van het
bestek

'‘Aanleg wegen en inrichting
definitieve situatie N631 t.b.
v. spooronderdoorgang
Rijen-

Oosterhout van Hm 1.450 -
km 2.280' staat dat het
gehele werk moeten worden
opgeleverd uiterlijk op of
voor 01 november 2024.
Vervolgens wordt er een
boete opgelegd bij het
overschrijden van de
opleverdatum. Kunt u
bevestigen dat dit alleen
geldt voor de scope van het
bestek van de wegaannemer
(bouwstappen 10 at/m d en
12at/mc)?

Ja, dat kunnen we bevestigen.

11

Beoordelingsc
ommissie

In H4.5.2 van de
inschrijvingsleidraad staat
dat de
beoordelingscommissie de
gesprekken beoordeelt.
Welke gesprekken zijn dit?
En hoe telt deze beoordeling
mee in de EMVI-BPKV-
beoordeling?

Er zullen geen gesprekken in de vorm
van een presentatie of interview zijn. Er
tellen dus geen gesprekken mee in de
EMVI-BPKV-beoordeling.

12

Inschrijfleidra
ad, Bijlage 1
Checklist
overzicht in
te dienen
documenten

BIJLAGE 16: VERKLARING
GEEN RUSSISCHE
BETROKKENHEID is niet
opgenomen in deze
checklist. Hoeft bijlage 16
niet bij inschrijving ingediend
te worden ?

Dit betreft een omissie. Bijlage 16 dient
ook bij de inschrijving ingediend te
worden.
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13

Inschrijfleidra
ad par 3.3
Aanbesteding
splanning

Om meer gelegenheid te
hebben om de
contractstukken door te
nemen verzoeken wij u om
de deadline voor het stellen
van vragen voor de le nota
van inlichtingen te
verplaatsen naar woensdag
19 juli en daarmee de
uiterlijke termijn van
indiening verzoek nadere
inlichtingen met een
gerechtvaardigd economisch
belang (individuele
inlichtingen) te verplaatsen
naar vrijdag 21 juli.

De aanbestedingsplanning is aangepast,
deze aanpassing is op 12 juli 2023 via
Tenderned aan de inschrijvers verstuurd
en wordt ook bij deze nota gevoegd.
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3 Aangepaste planning

Fase

Activiteit

Datum / tijdstip

Vooraankondiging

Publicatie op TenderNed
www.tenderned.nl

maandag 17 april 2023

Aankondiging Publicatie op TenderNed Vri[dag 9 juni 2023
www.tenderned.nl
Inlichtingen Aanmelden algemene toelichtingsbijeenkomst Woensdag 21 juni 2023,

Algemene Inlichtingen
(toelichting Aanbesteder)

Vrijdag 23 juni 2023
Provinciehuis
's-Hertogenbosch, ruimte:
zie dagstaat.

Uiterlijk termijn indiening schriftelijke vragen
le ronde nadere inlichtingen.

donderdag 29 juni 2023,
10:00 vur

Publicatie Te nota van inlichtingen
inschrijvingsfase

donderdag 13 juli 2023

Uiterlijk termijn indiening schriftelijke vragen
2e ronde nadere inlichtingen.

vrijdag 18 augustus 2023,
10:00 vur

Publicatie 2¢ nota van inlichtingen
inschrijvingsfase

vrijdag 1 september 2023

Uiterlijk termijn indiening verzoek nadere
inlichtingen met een gerechtvaardigd
economisch belang (individuele inlichtingen)

dinsdag 5 september 2023,
10:00 uur

Op verzoek inschrijver(s):

Nadere inlichtingen met een gerechtvaardigd
economisch belang op verzoek (individuele
inlichtingen).

do 7 t/m vrij 8 september
2023

Uiterlijk termijn indiening schriftelijke vragen
3e ronde nadere inlichtingen

vrijdag 15 september 2023,
10:00 vur

Publicatie 3e nota van inlichtingen
inschrijvingsfase

maandag 4 oktober 2023

Inschrijving en
beoordeling

Uiterste datum Indiening van inschrijvingen

vrijdag 27 oktober 2023

Openen kluis met zipbestand
kwaliteitsdeel van de inschrijvingen

vrijdag 27 oktober 2023

Beoordeling op inschrijvingsvereisten

vrijdag 27 t/m maandag 30
oktober 2023

Proces-verbaal van opening publiceren

maandag 30 oktober 2023

Beoordeling kwalitatieve inschrijvingen

vrijdag 27 t/m donderdag 9
november 2023

Proces-verbaal van beoordeling publiceren

woensdag 15 november
oktober 2023
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Fase Activiteit Datum / tijdstip
Openen prijsdeel, zipbestand 2 van de woensdag 15 november
aanbiedingen in de kluis oktober 2023
Vaststellen EMVI (Beste Prijs-Kwaliteitverhouding) woensdag 15 november
oktober 2023
Verzenden proces verbaal van aanbesteding woensdag 15 november
conform art 2.31 e.v. ARW 2016 oktober 2023
Gunning Gunningsbeslissing (Voornemen tot gunning) woensdag 22 november
oktober 2023
Opschortende termijn (conform art. 2.37.2 ARW | Woensdag 22 t/m dinsdag 12
2016 en art. 2.127 Aanbestedingswet 2012). december 2023

Minimaal 20 kalenderdagen tot:

Versturen opdrachtbrief

Woensdag 13 december
2023

Beoogde start uitvoeringsfase

Maandag 1 april 2024
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